

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O STANJU JAVNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I
RAZVOJ (IBRD) SA STANJEM POVLAČENJA ZAJMOVA 31. PROSINCA 2011.,
NA TEMELJU SASTANAKA IZMEĐU IBRD-a, KRAJNJIH KORISNIKA
I MINISTARSTVA FINANCIJA ODRŽANIH 12. OŽUJKA 2012.

1. Hrvatski projekt tehnološkog razvoja (korisnik: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta); javni zajam; IBRD zajam br. 73200-HR

- Iznos zajma: 29.995.624,00 EUR¹
- Datum potpisivanja: 16. rujna 2005.
- Datum zatvaranja zajma: 31. svibnja 2011.
- Povučeno u 2011.: 5.885.511,92 EUR (19,62%)
- Ukupno povučeno: 29.814.075,28 EUR (99,39%)
- Otkazano nakon datuma zatvaranja zajma: 181.548,72 EUR (0,61%)
- Otkazano: 1.004.376,00 EUR (3,34%)

Projekt je bio namijenjen jačanju i restrukturiranju hrvatskih instituta te usmjeravanju njihovih istraživanja za potrebe gospodarstva uz istovremeno poticanje izvrsnosti u bazičnim istraživanjima te stvaranje potrebne poslovne i tehnološke infrastrukture za tvrtke zasnovane na znanju i inovacijama. Zajam se sastojao od sljedećih komponenti:

1. preustroj znanstvenih organizacija (10,6 milijuna EUR-a), koji je uključivao institucionalnu izgradnju odabranih znanstvenih organizacija Brodarski institut d.o.o. (BI) te Institut Ruđer Bošković (IRB), otvaranje Ureda za transfer tehnologije pri Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci,
2. Poslovno-inovacijski centar Hrvatske - (BICRO) d.o.o. (12,9 milijuna EUR-a), kojim se podržao niz programa koje vodio BICRO, a koji su bili usmjereni na financiranje aktivnosti tehnološkog razvoja,
3. Fond Jedinstvo uz pomoć znanja (4,5 milijuna EUR-a), za program kojim se poticala suradnja s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori i
4. ostale aktivnosti (1,9 milijuna EUR-a), za izradu i vođenje znanstveno-tehnološke politike, Nacionalno inovacijsko vijeće, programe zaštite intelektualnog vlasništva.

Projekt je ispunio zadane ciljeve. Povećan je broj i vrijednost ugovora između razvojno-istraživačkih institucija i gospodarstva (zaključeno je 70 ugovora u vrijednosti od 11 milijuna EUR-a, uredi za transfer tehnologija sudjelovali su u osnivanju novih poduzeća, sklapanju ugovora o licencama i patentima, potaknuto je malo i srednje poduzetništvo da ulaže u razvoj i istraživanje sudjelovanjem u programima BICRO-a i Fonda Jedinstvo uz pomoć znanja u vrijednosti od 14 milijuna EUR-a. Provedbom projekta pokrenute su gospodarske aktivnosti zasnovane na inovacijama čiji su pozitivni učinci već sada vidljivi, dok će značajniji rezultati biti vidljivi nakon dužeg vremenskog razdoblja. U svrhu nastavka započetih programa i pod-projekata do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju MZOS je uputio IBRD-u zahtjev za odobrenje predzajam za financiranje Drugog hrvatskog projekta tehnološkog razvoja. Zajedničkom suradnjom IBRD-a i korisnika Zajma izrađeno je Završno izvješće projekta.

¹ Zajam je originalno ugovoren na 31 milijun EUR

2. Projekt modernizacije Porezne uprave (korisnik: Porezna uprava Ministarstva financija); javni zajam; IBRD zajam br. 74710-HR

- Iznos zajma: 25.000.000,00² EUR
- Datum potpisivanja: 03. srpnja 2007.
- Datum zatvaranja zajma: 30. lipnja 2013.
- Povučeno u 2011.: 1.391.076,97 EUR (5,56%)
- Ukupno povučeno: 7.197.923,11 EUR (28,79%)
- Nepovučeno: 17.802.076,11 EUR (71,21%)

Svrha Projekta je poduprijeti modernizaciju Porezne uprave (PU) s ciljem postizanja daljnjih poboljšanja na područjima učinkovitosti poslovanja, usluga poreznim obveznicima i urednog ispunjavanja poreznih obveza putem jačanja kapaciteta i poboljšanja sustava PU.

U skladu s utvrđenim Planom aktivnosti za Projekt u 2011. godini provedene su sljedeće aktivnosti: izrađen je idejni projekt te je dobivena lokacijska dozvola za dogradnju i adaptaciju postojećeg objekata Ispostave Vinkovci radi smještaja IT Sustava za zaštitu od katastrofa (Disaster Recovery System - DRS) za potrebe PU s ciljem povećanja sigurnosti postojećeg sustava podataka PU, prikupljeni su iskazi interesa za implementaciju elektroničkog nadzora (E-audit), prikupljeni su iskazi interesa za projekt učenja na daljinu (e-learning), odabran je konzultant za razvoj eksterne i interne komunikacije te je pripremljena tehnička dokumentacija za dugoročni razvoj sustava za upravljanje rizicima.

Na projektu je izražen nedostatak administrativnog kapaciteta što se negativno odražava na provođenje aktivnosti na Projektu. Stoga je u listopadu 2011. godine proveden natječajni postupak tijekom kojeg je odabran asistenta sa kojim je 2. siječnja 2012. godine potpisan Ugovor za rad na Projektu na puno radno vrijeme. Tijekom misije IBRD-a koja je održana sredinom ožujka 2012. godine dogovoren je Akcijski plan za razdoblje sljedećih šest mjeseci koji obuhvaća projektne aktivnosti koje je potrebno pokrenuti kako bi se pokrenuo postupak za restrukturiranjem Projekta i produljenjem datuma zatvaranja Zajma. Ukoliko se ne postupi u skladu s utvrđenim Akcijskim planom, IBRD će sa PU pokrenuti postupak za otkazivanjem sredstava Zajma. IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom IBRD „djelomično zadovoljava“.

3. Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja (korisnik: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa); javni zajam; IBRD zajam br. 73320-HR

- Iznos zajma: 67.800.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 17. listopada 2005.
- Datum zatvaranja zajma: 30. rujna 2011.
- Povučeno u 2011.: 8.300.000,00 EUR (12,24%)
- Ukupno povučeno: 67.800.000,00 EUR (100%)

Projekt je bio namijenjen unapređenju procesa učenja i poučavanja, stručnog usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja te poboljšanju uvjeta za odgojno-obrazovni rad.

Projekt se sastojao od sljedećih komponenti:

1. stvaranje škola znanja (opremanje novih programa za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, usavršavanje učitelja i nastavnika, izrada nacionalnog kurikuluma),
2. poboljšanje praćenja i vrednovanja (pripreme za državnu maturu i nacionalni ispiti, financiranje i opremanje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja),
3. jačanje unutarnjih resursa obrazovnog sustava te

² Zajam je originalno ugovoren na 50 milijuna EUR

4. podrška regionalnom razvoju obrazovnog sustava (financiranje izgradnje/dogradnje škola i prijelaz na rad s tri na dvije ili jednu smjenu).

U okviru Projekta program izgradnje škola obuhvaćao je 73 pojedinačna kapitalna projekta izgradnje i rekonstrukcije osnovnih i srednjih škola na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, koji se sufinancirao u suradnji s lokalnom upravom i samoupravom s ciljem da niti jedna škola u Republici Hrvatskoj ne radi u tri smjene. Iz sredstava Zajma financirani su i završeni radovi na 37 kapitalnih projekata (30 projekta osnovnih i 7 projekata srednjih škola). Pri završetku su radovi na 10 kapitalnih projekata (9 projekta osnovnih škola i 1 projekt srednje škole) koji se financiraju iz sredstava Zajma i sredstava državnog proračuna. Preostali kapitalni projekt u okviru planiranih 73 bit će financirani iz sredstava državnog proračuna te proračuna županija i gradova. Zajedničkom suradnjom IBRD-a i korisnika Zajma izrađeno je Završno izvješće projekta.

4. Kreditni program financiranja izvoza (korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvoj); zajam uz jamstvo Republike Hrvatske; IBRD zajam br.: 77740-HR; voditelj zajma, Zrinka Kolenc Obrazović, voditeljica Odjela kredita i vrijednosnih papira

- Iznos zajma: 100.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 02. rujna 2009.
- Datum zatvaranja zajma: 31. kolovoza 2013.
- Povučeno u 2011.: 17.337.031,78 EUR (17,34%)
- Ukupno povučeno: 85.009.394,43 EUR (85,01%)
- Nepovučeno: 14.990.605,57 EUR (14,99%)

Svrha Projekta je potpora izvozu kroz financiranje trgovačkih društava koja ostvaruju prihode od izvoza proizvoda i usluga. Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) plasira sredstva poslovnim bankama koje zadovoljavaju kriterije IBRD-a i sudjeluju u Projektu. Iste će dalje pozajmljivati sredstva privatnim izvoznicima i kvazi-izvoznicima (npr. turizam, logistika) koji ispunjavaju utvrđene kriterije. Sredstva zajma mogu se koristiti za financiranje investicija i/ili trajnih obrtnih sredstava. U ovom trenutku je poznato da će sredstva ovog zajma u cijelosti biti iskorištena za namjenu financiranja trajnih obrtnih sredstava.

HBOR je zaključio pet okvirna kredita s poslovnim bankama koji se financiraju iz sredstava IBRD-a i to sa Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka u iznosu od 33 milijuna EUR-a, sa Societe Generale – Splitskom bankom d.d., Split u iznosu od 20 milijuna EUR-a, sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb u iznosu od 19 milijuna EUR-a, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb u iznosu od 20 milijuna EUR-a i OTP bank Hrvatska d.d. Zadar u iznosu od 8 milijuna EUR-a.

HBOR je sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb prvotno zaključio Ugovor o okvirnom kreditu u iznosu od 30 milijuna EUR-a no Zagrebačka banka d.d., Zagreb je u svibnju 2010. godine uputila zahtjev za smanjenje visine postojećeg okvira po Ugovoru o okvirnom kreditu za 11 milijuna EUR-a. S navedenom bankom je 18. svibnja 2010. godine potpisan Dodatak I Ugovoru o okvirnom kreditu kojim je utvrđen novi iznos okvira u visini od 19 milijuna EUR-a. Za preostali neraspoređeni iznos od 11 milijuna EUR-a vođeni se pregovori s OTP bankom d.d. Hrvatska i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka koje su udovoljavale kriterijima IBRD-a za sudjelovanje u provedbi ove kreditne linije. Pregovori sa navedenim bankama uspješno su završeni te su potpisani Ugovori o okvirnom kreditu u iznosu 8 milijuna EUR-a sa OTP bankom d.d. Hrvatska i 3 milijuna EUR-a sa Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka.

Zadnji rok korištenja sredstava Zajma je 31. kolovoza 2013. godine do kada je planirano je povlačenje sredstava Zajma u cijelosti. HBOR je iskazao interes za dodatnim Zajmom čija bi se sredstva, osim financiranja trajnih obrtnih sredstava, koristila i za financiranje investicijskih projekata. IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljava“.

5. Projekt integriranog sustava zemljišne administracije (korisnik: Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava); javni zajam; IBRD zajam br.: 80860-HR; voditelji zajma: Vanja Bilić, pomoćnik ministra i Danko Markovinović, ravnatelj Državne geodetske uprave

- Iznos zajma: 16.500.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 17. kolovoza 2011.
- Datum zatvaranja zajma: 31. listopada 2015.
- Povučeno u 2011.: 963.275,44 EUR (5,84%)
- Ukupno povučeno: 963.275,44 EUR (5,84%)
- Nepovučeno: 15.536.724,56 EUR (94,16%)

Svrha Projekta je modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Priprema Projekta financirala se sredstvima Predzajma u iznosu od 1,45 milijuna USD-a. Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

1. razvoj zemljišnoknjižnog sustava usredotočen je na daljnje pojednostavljivanje i automatizaciju sustava zemljišnih knjiga koje vode općinski sudovi u sklopu Ministarstva pravosuđa,
2. modernizacija sustava prostornih informacija i katastra usmjerena na poboljšanje kvalitete i predstavljanje prostornih podataka kojima upravlja i koje održava Državna geodetska uprava (DGU) te uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) u skladu s EU INSPIRE direktivnom,
3. poboljšanje digitalnih usluga podržat će daljnji razvoj Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS) i dovršetak ZIS-a na sve katastarske urede i zemljišno knjižne odjele, migraciju pridruženih podataka i poduku te povezanu kampanju informiranja javnosti kako bi se javnost upoznala sa ZIS-om i poboljšanim uslugama,
4. projektno upravljanje, poduka i informiranje javnosti.

Pregovori za Zajma u iznosu od 16,5 milijuna EUR-a za Projekt integriranog sustava zemljišne administracije održani su 06. lipnja 2011. godine. Zaključak o izvješću o vođenim pregovorima, Vlada Republika Hrvatske donijela je 16. lipnja 2011. godine te je nakon odobrenja zajma od strane Odbora izvršnih direktora IBRD-a Ugovor o zajmu potpisan 17. kolovoza 2011. godine.

Do 29. veljače 2012. godine potpisano je 11 ugovora ukupne vrijednosti 1,05 milijuna EUR-a. Budući da se implementacija ZIS-a nije odvijala u skladu s planiranim aktivnostima, tijekom misije IBRD-a koja je održana u veljači 2012. godine dogovoren je Akcijski plan za razdoblje sljedećih šest mjeseci. IBRD ocjenjuje provedbu Projekta ocjenom „djelomično zadovoljava“, a ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljava“.

6. Projekt razvoja sustava socijalne skrbi (korisnik: Ministarstvo socijalne politike i mladih); javni zajam IBRD zajam br. 73070-HR

- Iznos zajma: 31.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 6. srpnja 2005.
- Datum zatvaranja zajma: 31. ožujka 2011.
- Ukupno povučeno: 30.887.849,55 EUR (99,64%)
- Otkazano: 112.150,45 EUR (0,36%)

Projekt se provodi radi poboljšanja kvalitete, ciljanosti i jednostavnijeg administriranja socijalnih naknada i usluga za one kojima su najpotrebnije. Provodi se u tri komponente:

- 1) Poboljšanje u pružanju socijalnih usluga – sa svrhom poboljšanja cjelokupnog sustava pružanja usluga u Hrvatskoj počevši od prevencija, preko podizanja kvalitete u pružanju usluga do reintegracije korisnika u zajednicu.

2) Dogradnja informacijsko upravljačkog sustava socijalne skrbi – sa svrhom poboljšanja administrativnih postupaka u sustavu gotovinskih i negotovinskih socijalnih pomoći primjenom novog organizacijskog modela u centrima za socijalnu skrb korištenjem novog informacijskog upravljačkog sustava koji će pružati kvalitetne podatke djelatnicima MZSS-a radi kreiranja, praćenja i analiziranja socijalne politike.

3) Poboljšanje postojeće infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi – sa svrhom poboljšanja higijenskih standarda u domovima socijalne skrbi i ostvarivanja prostornih preduvjeta za uspješan rad u centrima za socijalnu skrb u skladu s administrativnom reorganizacijom tih centara.

Do datuma zatvaranja Zajma, 31. ožujka 2011. godine, izvršena je isporuka i instalacija računalne opreme, mrežne opreme, mrežne infrastrukture te programske podrške neophodnih za primjenu novog upravljačkog informacijskog sustava socijalne skrbi na nacionalnoj razini. Zajedničkom suradnjom IBRD-a i korisnika Zajma izrađeno je završno izvješće projekta.

7. Razvoj hitne medicinske pomoći i investicijsko planiranje (korisnik: Ministarstvo zdravlja); javni zajam; IBRD zajam broj: 75980-HR ; voditelj zajma: Ljubica Đukanović, pomoćnica ministra

- Iznos zajma: 18.100.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 21. listopada 2008.
- Datum zatvaranja zajma: 30. lipnja 2013.
- Povučeno u 2011.: 6.020.960,00 EUR (33,26%)
- Ukupno povučeno: 6.566.210,00 EUR (36,28%)
- Nepovučeno: 11.533.790,00 EUR (63,72%)

Cilj Projekta je poboljšanje učinkovitosti i rezultata sustava hitne medicinske pomoći te jačanje sposobnosti Ministarstva zdravlja (MZ) u izradi i provedbi strateških projekata usmjerenih prema Europskoj uniji.

Projekt uključuje dvije komponente:

- 1) Razvoj sustava hitne medicinske pomoći i
- 2) Institucionalnu potporu MZ za EU orijentirano strateško tržište.

Za financiranje komponente 1. predviđeno je utrošiti 16,1 milijuna EUR-a iz Zajma, za financiranje komponente 2. planira se utrošiti 1,72 milijuna EUR-a iz Zajma, dok će se preostala sredstva Zajma iskoristiti za provedbu Projekta.

Projekt je započeo s provedbom u siječnju 2009. godine. Plan nabave za preko 40 ugovora u cjelokupnom Projektu iznositi će oko 40% sredstava zajma, te će 3 ugovora za vozila i njihovu opremu iznositi preko 50% sredstava zajma.

U okviru Projekta do sada su izvršene slijedeće aktivnosti: u prvoj komponenti dovršeno je opremanje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu; dovršena je isporuka informatičke opreme za potrebe Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM); dovršena je isporuka Modela za vježbanje kliničkih vještina koji će se koristiti prilikom treninga osoblja izvanbolničke hitne medicinske službe, osoblja dispečerske medicinske službe i osoblja objedinjenog hitnog bolničkog prijema; sklopljen je Ugovor o pružanju usluga «Izrada smjernica/protokola/algoritama i sustava njihova usvajanja» koji će osoblju izvanbolničke hitne medicinske pomoći kao i osoblju objedinjenog hitnog bolničkog prijema definirati njihovu ulogu i odgovornost u pružanju skrbi za pacijenta prema opće prihvaćenim standardima temeljenim na dokazima, a prilagođenim uvjetima u Republici Hrvatskoj, sklopljen je Ugovor o pružanju usluga «Definiranje načina rada, uvjeta i tehničkih mogućnosti prijavno dojavnih jedinica i način suradnje s drugim žurnim službama» koji će omogućiti trajno praćenje cjelokupne službe izvanbolničke hitne medicinske pomoći (HMP) tijekom 24 sata sa svim potrebnim intervencijama, ovisno o zahtjevima sa terena, izrada protokola koji će omogućiti komunikacijsku i informatičku umreženost (horizontalna i

vertikalna) kao i definiranje jedinstvene i kontinuirane dodatne edukacije za dispečere i disponente u prijavno-dojavnim jedinicama (PDJ) izvanbolničke HMP; na hrvatski jezik preveden je priručnik „Norveški indeks hitne medicinske pomoći“ koji je usklađen s važećim zakonima i praksom hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj te je tiskan priručnik „Hrvatski indeks hitne medicinske pomoći; sklopljen je Ugovor o pružanju usluga u razvoju planova, standarda i procjena potreba za njihovo postizanje čiji je svrha pomoći Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu u izradi ciljeva pružanja usluga HMP i standarda za usluge HMP; dovršena je isporuka 128 vozila hitne medicinske pomoći; dovršena je isporuka ostale medicinske opreme za vozila hitne medicinske pomoći; dovršena je isporuka defibrilatora i respiratora za vozila hitne medicinske pomoći; pokrenuti su postupci javne nabave opreme za objedinjene hitne bolničke prijeme, opreme za telemedicinu i „GIS sustava“; pokrenuti su postupci za odabir „Instruktora i voditelja za tečaj edukacije osoblja dispečerske hitne medicinske službe“ te je u tijeku je priprema postupka nabave medicinsko informacijskog sustava za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe i povezivanje preko Tetra komunikacijskog sustava za potrebe automatskog lociranja vozila i nabava baznih stanica za vozilo i prijenosnih komunikacijskih uređaja.

U drugoj komponenti sklopljen je Ugovor o pružanju usluga «Razvoj kapaciteta Ministarstva zdravlja i u pripremanju projekata za Europsku uniju» čiji je cilj pomoći Ministarstvu zdravlja, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i ostalim interesnim stranama u jačanju kapaciteta za pripremu razvojnih projekata i dobivanje bespovratnih sredstva iz fondova Europske unije u svrhu učinkovitog korištenja sredstva pred-pristupnih i strukturnih fondova Europske unije. U okviru istog održano je pet radionica.

Tijekom 2011. godini doneseni su „Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara/medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći“ (NN 28/2011) te „Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicinske službe“ (NN 42/2011). Budući da se provedba Projekta nije odvijala u skladu s planiranim aktivnostima, dogovoren je Akcijski plan za vremensko razdoblje do 30. lipnja 2012. godine. IBRD je ocijenio ciljeve Projekta ocjenom „djelomično zadovoljava“, a provedbu Projekta ocjenom „djelomično ne zadovoljava“.

8. Projekt integracije trgovine i transporta (korisnik: Lučka uprava Ploče); zajam uz jamstvo RH; IBRD zajmovi br. 74100-HR i 80770-HR; voditelj zajma: Tomislav Batur, ravnatelj Lučke uprave Ploče

IBRD zajam br. 74100-HR

- Iznos zajma: 58.800.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 20. studenog 2006.
- Datum zatvaranja zajma: 30. lipnja 2014.
- Povučeno u 2011.: 4.098.495,10 EUR (6,97%)
- Ukupno povučeno: 35.768.365,53 EUR (60,83%)
- Nepovučeno: 23.031.634,47 EUR (39,17%)

IBRD zajam br. 80770-HR

- Iznos zajma: 50.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 14. rujna 2011.
- Datum zatvaranja zajma: 30. lipnja 2014.
- Ukupno povučeno: 0,00 EUR (0,00%)
- Nepovučeno: 50.000.000,00 EUR (100%)

Svrha Projekta je razviti trgovinu duž koridora V.c. poboljšanjem kapaciteta, učinkovitosti i kvalitete usluga južnog ruba Koridora V.c. s posebnom usmjerenošću na luku Ploče kao i aspekte koordiniranja

svih sudionika u Koridoru. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Lučka uprava Ploče (LUP) zajednički su pripremili Projekt uz pomoć IBRD-a i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Za provedbu Projekta nadležno je MMPI.

Projekt se financira i zajmom EBRD-a br. 36127, odobrenim u iznosu od 11,2 milijuna EUR-a, koji će se koristiti isključivo za dio građevinskih radova na terminalu za rasute terete. Projekt je veoma značajan za povezivanje sa tržištima EU i sa mrežom prometnih koridora (X, V.b. i V.c.) putem kojih će se odvijati trgovina, promet i tranzit te povezivati regija Jugoistočne Europe.

Projekt se sastoji od četiri osnovne komponente:

- 1) Izgradnja prve faze višenamjenskog terminala,
- 2) Izgradnja terminala rasutih tereta,
- 3) Izgradnja i obnova ostale lučke infrastrukture i suprastrukture i
- 4) Implementacija informatičkog sustava, kojim će se unaprijediti pružanje usluga svim korisnicima ovog prometnog pravca.

Izgradnja kontejnerskog terminala završena je sredinom kolovoza 2010. godine te je u veljači 2011. godine koncesionar Luka Ploče d.d. (LP) preuzela Terminala na korištenje.

Pregovori za Zajma za dodatno financiranje Projekta u iznosu od 50 milijuna EUR-a uz državno jamstvo održani su 07. i 08. ožujka 2011. godine. Zaključak o izvješću o vođenim pregovorima, Vlada Republike Hrvatske donijela je 28. travnja 2011. godine te su nakon odobrenja zajma od strane Odbora izvršnih direktora IBRD-a Ugovor o zajmu i Ugovor o jamstvu potpisani 14. rujna 2011. godine. Zajam je postao efektivan 08. prosinaca 2012. godine.

Novi Zajam IBRD-a uz državno jamstvo pomoći će financirati ukupne dodatne troškove povezane s: (1) proširenjem terminala i osiguranjem nedostatnog kapitala za izgradnju terminala za rasute terete u okviru Projekta i (2) osiguranjem nedostatnog kapitala za kontejnerski terminal koji je u okviru Projekta već izgrađen.

Ugovorom o jamstvu između RH i IBRD-a za Projekt integracije trgovine i transporta (20. studeni 2006. godine) i Pismom o projektnoj razvojnoj politici (17. listopada 2006. godine) definirana je obveza Republike Hrvatske (RH) da smanji državno vlasništvo u LP na najviše 20% u skladu s postojećim zakonima i propisima. MMPI je izradilo plan o načinu smanjivanja udjela u LUP i dokapitalizaciji, na temelju kojeg je Vlada RH na sjednici održanoj 27. siječnja 2011. godine donijela „Odluku o davanju preporuke predstavnicima Hrvatskog fonda za privatizaciju i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o povećanju temeljnog kapitala društva LP putem javne ponude“. Tijekom srpnja 2011. godine izvršeno je povećanje temeljnog kapitala društva LP putem javne ponude te je smanjeno državno vlasništvo u LP na 19,6%.

Tijekom 2011. godine završeni su pripremni građevinski radovi za Terminal za rasute terete, te je proveden natječajni postupak na kojem je odabran izvođač radova (Syas, Vijadukt) izgradnje Terminala. U travnju 2012. godine očekuje se početak radova na izgradnji Terminala za rasute terete i Ulaznog terminala. IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljava“.

9. Projekt unutarnje vode (korisnik: Hrvatske vode); javni zajam; IBRD zajam br. 74530-HR; voditelj zajma: Dražen Kurečić, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede

- Iznos zajma: 100.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 12. lipnja 2007.
- Datum zatvaranja zajma: 31. prosinca 2012.
- Povučeno u 2011.: 28.909.758,64 EUR (28,91%)
- Ukupno povučeno: 54.680.873,24 EUR (54,68%)
- Nepovučeno: 45.319.126,76 EUR (45,32%)

Svrha Projekta je poboljšanje uvjeta vodoopskrbe, odvodnje i zaštite od poplava u slivovima rijeka Save, Drave i Dunava. Ukupan iznos sredstava za financiranje Projekta je 105,3 milijuna EUR-a pri čemu je 100 milijuna EUR-a osigurano iz sredstava zajma IBRD-a, dok će Hrvatske vode (HV) osigurati sredstva u iznosu od 5,3 milijuna EUR-a iz vlastitih prihoda. Projekt je namijenjen za financiranje izgradnje građevina za obranu od poplava u Lonjskom polju i izgradnju ključnih građevina komunalne infrastrukture. Projekt obuhvaća i programe unapređenja poslovanja komunalnih društava, podršku aktivnosti HV-a u pripremi dokumentacije u postupku efikasnijeg korištenja EU fondova i pristupanja EU te financijsku potporu pripremi pojedinačnih projekata koji će se financirati iz Zajma. Ukupni iznos predviđen za ovu komponentu je 5 milijuna EUR-a. Za ostalih 100 milijuna EUR Projekt predviđa izgradnju:

1) građevina za obranu od poplava u Lonjskom polju čime će se nastaviti s daljnjim razvitkom sustava obrane od poplava Srednjeg Posavlja;

2) ključnih građevina komunalne infrastrukture:

a) kanalizacijskih sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Ogulinu, Virovitici, Južnoj Baranji (Darda i Bilje), Našicama, Vukovaru, Iloku, Ivankovu, Cerni, Otoku, Komletincima;

b) uređenju vodocrpilišta i izgradnji uređaja za pročišćavanje pitkih voda, te izgradnju vodoopskrbnih sustava na području Sjeverne Baranje, Srednje Posavine i području Slavonske Podravine.

Za provedbu ovog Projekta nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, a tijelo za provedbu Projekta su HV-e.

Tijekom 2011. godine u prvoj komponenti, pod-komponenta „Potpora pristupu Europskoj uniji“ dovršena je priprema potprojekata sustava odvodnje u Krapinsko-zagorskoj županiji te potprojekta konzultantske usluge u razvitku i primjeni modela i smjernica za podršku pri donošenju odluka o nadogradnji postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i povećanju radne učinkovitosti postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U pod-komponenti „Potpora provedbi Projekta“ potpisano je 14 ugovora od kojih je 10 završeno, a 2 su u završnoj fazi natječajnog postupka. U pod-komponenti „Institucionalno jačanje komunalnih društava“, do sada je potpisano 44 ugovora za konzultantske usluge, od kojih je 16 završeno, a u provedbi su 2 natječajna postupka za konzultantske usluge izrade idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje Martin Breg te konzultantske usluge izrade studije izgradnje kolektorske mreže, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Požege i Varaždinskih toplica.

Tijekom 2011. godine drugoj komponenti, pod-komponenti „Komunalna ulaganja“ na temelju Plana provedbe Projekta potpisani su ugovori o supsidijarnom financiranju sa gradom Slatina i općinom Donji Miholjac. U srpnju 2011. godine potpisan je ugovor za izgradnju dodatne kolektorske mreže u dužini od oko 10 km na području grada Virovitice te ugovor za izgradnju sustava odvodnje naselja Rezovačke Krčevine i naselja Milinovac. Potpisan je ugovor za izgradnju vodoopskrbne mreže u naseljima općine Draž. Radovi su započeli u listopadu 2011. godine i do sada je izvedeno cca 10% vodoopskrbne mreže, te obavljena nabava kompletnog materijala za ugradnju. U tijeku je natječajni postupak za nabavu opreme za održavanje vodoopskrbne i kanalizacijske mreže. Potpisana su dva ugovora za izgradnju glavnih opskrbnih cjevovoda Donji Miholjac – Kapelna – Viljevo i vodoopskrbne mreže naselja Ivanovo, Bockovac, Blanje, Viljevo, Kapelna i Cret Viljevački. Radovi su započeli u ožujku 2011 godine i u završnoj su fazi. U srpnju 2011. godine potpisan je ugovor za izgradnju interžupanijskog vodoopskrbnog cjevovoda Staro Petrovo Selo – Zapolje – Ljupina, izgradnju precrpne stanice Ljupina, izgradnju vodoopskrbe za dionicu Batrina – Dragovci, Nova Kapela – Donji Lipovac i Adžamovci – Gunjavci. U veljači 2012. godine IBRD je odobri restrukturiranje Projekta i preraspodjelu neraspoređenih sredstava Zajma u iznosu od 4.350.000,00 EUR-a čime će se omogućiti da dio sredstava bude iskorišten za ulaganje u obranu od poplava izvan područja središnje Posavine. Također će se omogućiti provođenje investicija za unapređivanje mjera obrane od poplava na slivnom području rijeke Save, Drave i Dunava, uključujući izgradnju i obnovu nasipa, izgradnju i obnovu preljevnih građevina te izgradnju i obnovu zaštitnih zidova. IBRD ocjenjuje provedbu Projekta ocjenom „djelomično zadovoljava“, a ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljava“.

10. Projekt obnove riječkog prometnog pravca (korisnici: Lučka uprava Rijeka, Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o.); zajmovi uz jamstvo RH; IBRD zajmovi br. 47150-HR, 47151-HR, 76380-HR, 47160-HR i 47140-HR; voditelji zajma: Bojan Hlača, ravnatelj Lučke uprave Rijeka i Edo Kos, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta

- a) Lučka uprava Rijeka:
IBRD zajam br. 47150-HR
- Iznos zajma: 55.100.000,00 USD
 - Datum potpisivanja: 12. srpnja 2003.
 - Datum zatvaranja zajma: 31. kolovoza 2011.
 - Povučeno u 2011.: 10.999.711,59 USD (19,96%)
 - Ukupno povučeno: 55.100.000,00 USD (100%)
- IBRD zajam br. 47151-HR
- Iznos zajma: 35.300.000,00 EUR
 - Datum potpisivanja: 11. lipnja 2007.
 - Datum zatvaranja zajma: 30. rujna 2012.
 - Povučeno u 2011.: 465.237,70 EUR (1,32%)
 - Ukupno povučeno: 2.609.224,25 EUR (7,39%)
 - Nepovučeno: 32.690.775,25 EUR (92,61%)
- IBRD zajam br. 76380-HR
- Iznos zajma: 84.000.000,00 EUR
 - Datum potpisivanja: 17. travnja 2009.
 - Datum zatvaranja zajma: 15. prosinca 2014.
 - Povučeno u 2011.: 2.934,44 EUR (0,00%)
 - Ukupno povučeno: 215.597,75 EUR (0,26%)
 - Nepovučeno: 83.784.402,25 EUR (99,74%)
- b) Hrvatske ceste d.o.o.: IBRD zajam br. 47160-HR
- Iznos zajma: 76.200.000,00 EUR
 - Datum potpisivanja: 12. srpnja 2003.
 - Datum zatvaranja zajma: 30. rujna 2009.
 - Ukupno povučeno: 76.200.000,00 EUR (100,00%)
- c) Hrvatske autoceste d.o.o.: IBRD zajam br. 47140-HR
- Iznos zajma: 8.700.000,00 EUR³
 - Datum potpisivanja: 12. srpnja 2003.
 - Datum zatvaranja zajma: 31. prosinca 2010.
 - Povučeno u 2010.: 1.295.326,19 EUR (15,80%)
 - Ukupno povučeno: 6.949.117,36 EUR (84,75%)
 - Nepovučeno: 1.250.882,64 EUR (15,25%)
 - Otkazano: 7.500.000,00 EUR (47,77%)

Svrha Projekta je povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem poboljšanja međunarodnog transportnog lanca kroz riječki prometni pravac za teretni i putnički promet, kako modernizacijom veza između luke i cestovnih mreža, tako i revitalizacijom lučkih poslovnih aktivnosti. Za provedbu ovog Projekta nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI).
Projekt obuhvaća 3 komponente:

³ Zajam je originalno ugovoren na 15,7 milijuna EUR

- 1) restrukturiranje i modernizacija luke putem: a) obnove infrastrukture u zapadnom dijelu luke i izgradnje kontejnerskog terminala na gatu Zagreb i b) nabave suvremenih uređaja za manipuliranje teškim teretima te nabave sustava za upravljanje prometa plovila (Vessel Traffic Management Information Service - VTMIS) i sustava za razmjenu podataka elektroničkim putem (Electronic Data Interchange - EDI),
- 2) ponovni razvoj graničnog područja između luke i grada što uključuje obnovu lučkog područja i izgradnju putničkog terminala i
- 3) poboljšanje međunarodnog cestovnog pravca putem: a) izgradnje dionice riječke obilaznice, sanacije Krčkog mosta i uklanjanja crnih točaka i b) uvođenja sustava za upravljanje kolnicima i mostovima te poboljšanja upravljačkih softvera.

Komponente koje u okviru Projekta provodi Lučka uprava Rijeka (LUR) i financira ih IBRD zajmovima br. 47150-HR, 47151-HR i 76830-HR utemeljene su na modernizaciji i obnovi lučkog područja te na revitalizaciji i urbanom spajanju grada i mora kao i njihovoj kvalitetnoj povezanosti. Planirani su veći građevinski zahvati, rekonstrukcija terminala, vezova, rušenje, rekonstrukcija i izgradnja novih skladišta i rekonstrukcija operativnih, cestovnih i željezničkih područja, izgradnja novog terminala i drugih građevinskih radova. Na prostoru Delte i Luke Baroš cilj Projekta je stvaranje novih urbanih površina. Do sada su srušeni nefunkcionalni objekti na prostoru luke Baroš, a tijekom planiranog razdoblja nastavit će se s rušenjem dotrajalih skladišta i ostalih objekata na prostoru Delte. Nastavit će se s pripremnim aktivnostima na prostoru Delte i Luke Baross, kako bi se stvorili uvjeti za nove – urbane sadržaje na površinama koje su se koristile za obavljanje lučkih aktivnosti. U pripremi je natječajna dokumentacija za odabir koncesionara/developer, od kojeg se po obavljenom međunarodnom javnom natječaju očekuje prijedlog razvoja Delte i Luke Baross kako u građevinskom/arhitektonskom, tako i u financijskom smislu. Istovremeno sa pripremom natječajne dokumentacije, a koja se treba uskladiti sa novim zakonodavstvom, pokrenuta je i finalizirana izrada raznih elaborata - potpisan je ugovor sa Ministarstvom kulture, Upravom za zaštitu kulturne baštine o izradi konzervatorske podloge koja je definirala uvjete konzervatorske zaštite na području i objektima namijenjenih razvoju; tvrtka IND EKO d.o.o. izradila je Studiju utjecaja na okoliš za navedeno područje; Građevinski fakultet u Rijeci izradio je Geotehnički elaborat za šire područje Delte; Geodetski zavod je izradio elaborat koji je prema uobičajenoj proceduri prosljeđen na suglasnost Povjerenstvu za utvrđivanje granica pomorskog dobra. Od strane Povjerenstva zaprimljena je suglasnost na predmetni elaborat koji je potom upućen u područni ured za katastar u Rijeci na potvrdu i provedbu. Kada se elaborat potvrdi, katastarski ured će obavijestiti državnog odvjetnika koji će izdati nalog za upis pomorskog dobra za područje obuhvaćeno elaboratom. Potvrda i provedba elaborata u katastru je u tijeku. Svi navedeni dokumenti/elaborati činit će sastavni dio natječajne dokumentacije i služiti budućem koncesionaru/developeru za bolju informiranost o području, te mogućnostima koje mu se pružaju u smislu izgradnje i razvoja. Putnički terminal smješten na Riječkom lukobranu povezat će se sa područjem Delte i Luke Baross veznom cestom koja većim dijelom prolazi lučkim područjem, a financiranje izgradnje podijelit će se sa Gradom Rijeka u dijelu koji prolazi Gradskim područjem. Izrađen je Glavni prometno-građevinski projekt priključnih cesta pomorsko - putničkom terminalu. Na natječaju za izvođenje radova prema glavnom projektu ponuda GP Krka odabrana je kao najpovoljnija. Radovi rekonstrukcije prometnica izvedeni su tijekom zadnjeg kvartala 2011. godine, pa je vezna cesta puštena u promet.

Prva faza izgradnje objekata pomorskog putničkog terminala koja je privedena kraju obuhvaća izgradnju dva krila zgrade kao i rekonstrukciju lukobrana u dužini jednog priveza. Izgradnja prve faze zgrade kao i rekonstrukcija operativne obale te kompletno uređenje partera i šetnice u zoni prvog priveza privedeni su kraju i stavljeni u planiranu namjenu. Naglim rastom kontejnerskog prometa na terminalu Brajdica ubrzana je potreba za proširenjem pristaništa. Projektom je predviđeno produženje postojećeg obalnog zida kao i povećanje skladišnih površina. Cilj izgradnje je udvostručenje kapaciteta kontejnerskog terminala. Druga faza izgradnje terminala Brajdica omogućit će privez značajno većih brodova, te istovremeno povećanje efikasnosti prekrcaja kontejnera. Završetkom međunarodnog natječaja odabran

je izvođač radova (Poslovna udruga GP Krk, Viadukt-Zagreb i Primorje-Ajdovščina) izgradnje produžetka obalnog zida i nove skladišne površine terminala. Dovršetak radova je planiran za početak 2013. godine.

Najznačajniji objekt Projekta je izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu. Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište zamišljen je kao ravno pristanište konačne dužine od 680 m s prosječnom širinom od 300 m. Planirana dubina mora uz pristanište od minimalno 18 m omogućava prihvat brodova svih veličina. Terminal bi se gradio u 2 dvije faze. Prva faza uključuje izgradnju pristaništa u dužini od 400 m, a druga nastavak izgradnje dodatnih 280 m, do ukupne dužine od 680 m. Izgradnja novog pristaništa financirat će se iz Zajma IBRD-a br. 76380-HR dok bi se infrastruktura na postojećem dijelu terminala kao i suprastruktura i oprema financirali privatnim ulaganjem po modelu javno-privatnog partnerstva. Završetkom međunarodnog natječaja odabran je projektant i izvođač radova (Poslovna udruga Construction Co.Ed.Mar. S.r.l., Italy; Grandi Lavori Fincosit S.p.a., Italy; Impresa Construzioni Giuseppe Maltauro S.p.a., Italy i Osijek-Koteks d.d., Croatia). Potpisivanje ugovora u iznosu od 70,6 milijuna EUR-a očekuje se u prvom kvartalu 2012. godine. Dovršetak radova je planiran za kraj 2016. godine. Geotehničko ispitivanje tla - morskog dna za 2. fazu izgradnje Zagrebačkog pristaništa je izvršeno s ciljem određivanja karakteristika tla i potrebnih projektnih parametara, elemenata za projektne kalkulacije nosivosti i temeljenja kako bi se projektiranje izvelo uz minimalne rezidualne neizvjesnosti i rizike. Rezultati ispitivanja i geofizički podaci stavljeni su na raspolaganje ponuđačima za izgradnju kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu kako bi odredili odgovarajuću metodu izgradnje obalnog zida i pristaništa za kontejnerski terminal.

Projekt obnove riječkog prometnog pravca čija je ukupna vrijednost 190,2 milijuna EUR-a financira se sredstvima Zajma IBRD-a u iznosu 158,7 milijuna EUR-a te sredstvima državnog proračuna u iznosu 31,5 milijuna EUR-a. Do 31. prosinca 2011. godine u luci Rijeka izgrađeno je 32,1% infrastrukturnih objekata. Relativno visok postotak neiskorištenosti sredstava IBRD Zajma br. 76380-HR, odnosi se na sklapanje ugovora za gradnju terminala Zagreb, te će se nakon potpisivanja tog ugovora sredstva početi koristiti.

Hrvatske ceste d.o.o. (HC) u okviru Projekta sredstvima zajma IBRD br. 47160-HR, koji je u cijelosti povučen i zatvoren, financirale su gradnju dviju dionica na državnim cestama: (1) D-8: novosagrađena je dionica od čvora Orehovice do Sv. Kuzma u dužini 6,40 km i puštena je u promet u prosincu 2006. godine i (2) D-404: dionica čvor Draga – luka Brajdica u dužini od 3,5 km podijeljena je u 3 dijela: prvi dio – za Vijadukt Brajdica izveden je habajući sloj asfalta te i krajobrazno uređenje, drugi dio - tunel Pećine – potrebno je izvesti još radove uređenja oko portalne građevine, a radovi na dva interventna tunnelska pješačka prolaza su dovršeni. Treći dio obuhvaća građevinske radove na tunelu «Bobova» koji su završeni.

Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) sredstva zajma IBRD-a br. 47140-HR koriste za financiranje: (1) građevinskih radova za sanaciju malog i velikog luka Krčkog mosta koji su uspješno završeni (2) uvođenja ISO 9001 certifikata i (3) kompletiranja cestovne baze podataka.

Tijekom provedbe Projekta napravljene su određene promjene u troškovniku koje je IBRD prihvatio, a 7,5 milijuna EUR sredstava zajma je otkazano obzirom da je cijena izvedbe radova bila jeftinija no što je prvotno bilo planirano. IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljava“.

11. Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području II. (korisnik: Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode); javni zajam i darovnica; IBRD zajam br. 76400-HR i darovnica br. TF92704; voditelj zajma: Dražen Kurečić, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede

IBRD zajam br. 76400-HR

- Iznos zajma: 60.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 6. veljače 2009.
- Datum zatvaranja zajma: 30. rujna 2014.
- Povučeno u 2011.: 8.831.713,13 EUR (14,72%)
- Ukupno povučeno: 10.831.713,13 EUR (18,05%)
- Nepovučeno: 49.168.286,87 EUR (81,95%)

Darovnica br. TF92704

- Iznos darovnice: 6.400.000,00 USD ≈ 4.559.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 6. siječnja 2009.
- Datum zatvaranja darovnice: 30. rujna 2014.
- Povučeno u 2011.: 163.942,81 USD (2,56%)
- Ukupno povučeno: 428.541,96 USD (6,70%)
- Nepovučeno: 5.971.458,04 (93,30%)

Svrha Projekta je poboljšanje kakvoće priobalnih voda u hrvatskom Jadranu u skladu sa standardima EU-a, koji se odnose na kakvoću okoliša u sudjelujućim lokalnim zajednicama; osiguranje osnove za siguran i ekološki prihvatljiv gospodarski razvitak (turizam, nautički turizam, promet na moru, marikultura) te unapređenje poslovanja komunalnih društava, odnosno razvoj djelatnosti prikupljanja, odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda u priobalnim lokalnim zajednicama. Za provedbu ovog Projekta nadležno je Ministarstva poljoprivrede. Projekt se provodi kroz Hrvatske vode.

Projekt se sastoji se od sljedećih komponenti:

- 1) Investicije u infrastrukturu za obradu otpadnih voda,
- 2) Institucionalno jačanje,
- 3) Praćenje kakvoće morske vode.

Ukupna vrijednost Projekta procijenjena je na 120 milijuna EUR., i ima za cilj unaprijediti sustav prikupljanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda naselja duž jadranske obale i otoka, pomoću unapređenja pružanja učinkovitih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te poboljšanja kakvoće morske vode uz jadransku obalu.

IBRD sufinancira troškove Projekta, u iznosu od 60 milijuna EUR, a ostatak od 60 milijuna EUR predviđeno je iz sljedećih izvora: državni proračun (do 22%), Hrvatske vode (do 9%) i jedinice lokalne samouprave (do 23%).

Nakon potpisivanja Ugovora o Zajmu za II. fazu u svibnju 2009. godine slijedilo je potpisivanje ugovora o pod-zajmu za pod-projekte Cres i Rab, što je ujedno i bio uvjet za efektivnost Zajma. Zajam je postao efektivan 4. lipnja 2009. godine.

Do 31. prosinca 2011. godine, ukupno je potpisano 17 ugovora o pod-zajmu te 4 ugovora o pod-zajmu i pod-darovnici. Potpisani ugovori o pod-zajmu i pod-darovnici predstavljaju 100% ukupne vrijednosti Projekta.

Potpisani su ugovori po slijedećim potprojektima: Zadar (3 ugovora), Vela Luka (4 ugovora), Rijeka (6 ugovora), Sukošan-Bibinje (4 ugovora), Rab (4 ugovora), Opatija (9 ugovora), Novigrad (2 ugovora), Nacionalni park Mljet (4 ugovora), Mali Lošinj (3 ugovora), Hvar (4 ugovora), Dugi Rat (2 ugovora), Murter-Betina (2 ugovora), Metković (2 ugovora); GEF (2 ugovora), Pravna pomoć (1 ugovor), Institucionalno jačanje (1 ugovor), Financijska revizija (1 ugovor) i Vođenje projekta (1 ugovor).

Budući da se tijekom 2010. godine provedba projekta nije odvijala u skladu s planom aktivnosti, u svibnju 2011. godine IBRD-u je upućen zahtjev za restrukturiranje Projekta, u sklopu kojeg će se: (a) definirati aktivnosti Komponente za institucionalno jačanje; (b) preraspodijeliti sredstva zajma; (c) revidirati raspored aktivnosti na Projektu i plan povlačenja sredstava zajma; te (d) definirati novi rokovi za pravne obveze za uspostavljanje sustava praćenja.

Ugovor o darovnici namijenjen je financiranju poboljšanja uređaja za smanjivanje opterećenja hranjivim tvarima u sklopu Projekta u iznosu od 6,4 milijuna USD. Sredstvima darovnice br. TF 92704 financiraju se aktivnosti koje prate aktivnosti iz Zajma. Do sada su izrađena Studije izvodljivosti i Studije utjecaja na okoliš za 4 pilot projekta: gradove/općine Opuzen, Cres, Metković i Poreč. Od pilot projekta Opuzen Poreč i Cres se odustalo te je odlučeno u pilot projekt uključiti Kaštelir, Medulin i Trsteno. U tijeku je priprema projektne dokumentacije za 4 pilot projekta. Budući da u Državnom proračunu za 2012. godinu nisu osigurana dostatna sredstva za sufinanciranje Projekta upitna je realizacija planiranih aktivnosti Projekta. Na Projektu je također izražen nedostatak administrativnog kapaciteta što se negativno odražava na provođenje aktivnosti na Projektu. IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „djelomično nezadovoljava“.

12. Projekt potpore pravosudnom sektoru (korisnik: Ministarstvo pravosuđa); javni zajam; IBRD br. 78880-HR; voditelj zajma : Sandra Artuković Kunšt, zamjenica ministra

- Iznos zajma: 26.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 13. travanj 2010.
- Datum zatvaranja zajma: 30. lipanj 2015.
- Povučeno u 2011.: 2.537.824,76 EUR (9,76%)
- Ukupno povučeno: 3.066.378,55 EUR (11,79%)
- Nepovučeno: 22.933.621,45 USD (88,21%)

Cilj Projekta je poboljšati učinkovitost pravosudnog sustava Zajmoprimca. Priprema Projekta financirala se sredstvima Predzajma u iznosu od 653.000,00 USD-a. Projekt potpore pravosudnom sektoru (JSSP) čija je ukupna vrijednost 27,9 milijuna EUR-a financirat će se sredstvima Zajma IBRD-a u iznosu 26,0 milijuna EUR-a te sredstvima državnog proračuna u iznosu od 1,9 milijuna EUR-a. Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

1. Poboljšanje učinkovitosti sudbenog sustava;
2. Poboljšanje učinkovitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske;
3. Osnaživanje funkcija rukovođenja Ministarstva pravosuđa;
4. Potpora vođenju i provedbi Projekta.

U skladu s utvrđenim Planom aktivnosti za projekt u 2011. godini provedene su slijedeće aktivnosti: sklopljeni su ugovori za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Državnog odvjetništva u Zagrebu te rekonstrukciju i adaptaciju zgrade u Puli, izvršena je nabava IT opreme za pravosudna tijela, nabava i instalacija LAN-a u izabranim pravosudnim tijelima te nabava servera za Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Do 31. prosinca 2011. godine je ugovoreno 25 % iznosa sredstava Zajma. Dana 13. lipnja 2011. godine u Karlovcu je održana sjednica Savjetodavnog vijeća Projekta. U pripremi je natječaj za odabir izvođača građevinskih radova na zgradama pravosudnih tijela u Karlovcu i Splitu. IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljava“.

13. Projekt integracije u EU Natura 2000 (korisnik: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode); javni zajam; IBRD 80210-HR; voditelj zajma: Nenad Strizirep, pomoćnik ministrice

IBRD zajam br. 80210-HR

- Iznos zajma: 20.800.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 22. veljače 2011.
- Datum zatvaranja zajma: 30. travnja 2016.
- Povučeno u 2011.: 1.496.553,17 EUR (7,19%)

- Ukupno povučeno: 1.496.553,17 EUR (7,19%)
- Nepovučeno: 19.303.446,83 EUR (92,81%)

Cilj Projekt je pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe; jačanje kapaciteta za praćenje stanja biološke raznolikosti i izvještavanje temeljem zahtjeva Europske unije i uvođenje programa radi uključivanja šire grupe dionika u procesu upravljanja Natura 2000 mrežom. Priprema Projekta financirala se sredstvima Predzajma u iznosu od 500.000,00 USD-a. Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

1. Ulaganje u ekološku mrežu;
2. Informacijski sustav ekološke mreže – sa svrhom
3. Jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom.

Pregovori za Zajam u iznosu 20,8 milijuna EUR-a za Projekt integracije u EU Natura 2000 održani u prosincu 2010. godine. Zaključak o izvješću o vođenim pregovorima, Vlada Republike Hrvatske donijela je 23. prosinca 2010. godine te je nakon odobrenja Zajma od strane Odbora izvršnih direktora IBRD-a Ugovor o zajmu potpisan 22. veljače 2011. godine.

Tijekom 2011. godine, u prvoj komponenti potpisani su sporazumi o provedbi aktivnosti Projekta sa svim parkovima, koji uređuju odnose između javnih ustanova i Projekta, odnosno ministarstava. Također su potpisani sporazumi sa četiri županijske javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti (ŽJU) koje su imale pripremljene tehničke specifikacije odobrenih infrastrukturnih projekata. U suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode napravljen je prijedlog popisa prioritetne tehničke opreme za parkove, a u suradnji s 4 ŽJU pripremljene su tehničke specifikacije za nabavu brodica. Nabavljena su tri vozila za Upravu za zaštitu prirode, Upravu za inspekcijske poslove u zaštiti prirode i Državni zavod za zaštitu prirode. Ugovorene su usluge građevinskog inženjera Projekta za vremensko razdoblje 4 godine; ugovoreni su radovi za Nacionalnom park Krka, Nacionalni park Brijuni; radovi za Park prirode Učka (infrastruktura); radovi za Javnu ustanovu Primorsko-goranske županije, radovi za Javnu ustanovu Krapinsko-zagorske županije, radovi za Javnu ustanovu Međimurske županije, radovi za Javnu ustanovu Virovitičko-podravskoe županije. U tijeku je natječajni postupak za radove za Park prirode Učka, Park prirode Medvednica, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Park prirode Velebit, Javnu ustanovu Dubrovačko-neretvanske županije, usluge građevinskog nadzora, usluge izrade planova upravljanja okolišem za pojedine lokacije izvođenja radova, kupovine brodica za četiri morske ŽJU.

U drugoj komponenti odrađene su pripremne radnje za pokretanje aktivnosti inventarizacije biološke raznolikosti i uspostavljanja suradnje s Državnom geodetskom upravom vezano za IT povezivanje i razmjenu podataka. Pokrenute su aktivnosti za nabavu satelitske snimke radi pokretanja aktivnosti izrade karte staništa u mjeri 1:25000.

U trećoj komponenti uspostavljena je suradnja s Državnom geodetskom upravom vezano za definiranje granice zaštićenih područja i problematici registracije u nadležnim registrima (katastar i zemljišne knjige). IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljava“.

14. Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom Europske unije, javni zajam i darovnica; IBRD zajam br. 73600-HR i darovnica br. TF56498;

Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi; GEF darovnica br. TF90845 (korisnik: Ministarstvo poljoprivrede)

IBRD zajam br. 73600

- Iznos zajma: 25.500.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 8. svibnja 2006.
- Datum zatvaranja zajma: 31. kolovoza 2012.
- Povučeno u 2011.: 10.693.930,23 EUR (41,94%)
- Ukupno povučeno: 22.505.609,57 EUR (88,26%)
- Nepovučeno: 2.994.390,43 EUR (11,74%)

Darovnica br. TF56498

- Iznos darovnice: 4.750.060,00 USD ≈ 4.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 08. svibnja 2006.
- Datum zatvaranja darovnice: 28. veljače 2012.
- Povučeno u 2011.: 1.580.943,61 USD (33,28%)
- Ukupno povučeno: 4.236.743,61 USD (89,19%)
- Nepovučeno: 513.316,39 USD (10,81%)

Darovnica br. TF90845

- Iznos darovnice: 5.000.000 USD
- Datum potpisivanja: 11. ožujka 2008.
- Datum zatvaranja darovnice: 31. srpnja 2012.
- Povučeno u 2011.: 1.771.246,70 USD (35,42%)
- Ukupno povučeno: 2.908.149,85 USD (58,16%)
- Nepovučeno: 2.091.850,15 USD (41,84%)

Projekt je namijenjen razvitku održivih sustava i kapaciteta Ministarstva poljoprivrede i drugih javnih institucija, kako bi se osiguralo pravovremeno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije u ruralnom sektoru. Ministarstvo poljoprivrede predstavlja korisnika i instituciju nadležnu za provedbu Projekta. Najvažnije komponente Projekta su:

1. Jačanje kapaciteta za preuzimanje financijske pomoći Europske unije za poljoprivredni sektor i uspostava SAPARD programa kojim će se provoditi tri SAPARD-ove mjere ruralnog razvoja. Sredstva namijenjena za adaptaciju postojećih zgrada regionalnih veterinarskih instituta te njihovu bolju opremljenost te uspostavu sustava identifikacije zemljišnih čestica (Land Parcel Identification System - LPIS) u Republici Hrvatskoj,
2. Jačanje upravljanja i rukovođenja u Ministarstvu poljoprivrede,
3. Osiguranje uvjeta za sigurnost hrane te sanitarnih i fitosanitarnih uvjeta. Sredstvima ove komponente financira se razvoj Hrvatske agencije za hranu u cilju stvaranja potrebnih uvjeta usklađivanja sa zakonodavstvom i zahtjevima Europske unije o sanitarnim i fitosanitarnim uvjetima. To bi omogućilo da se poljoprivredni i životinjski proizvodi mogu prodavati na međunarodnom tržištu. Najvažnije sastavnice su gradnja GMO laboratorija i opremanje i izgradnja podružnica Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI).
4. Upravljanje Projektom. Jedinica za provedbu projekta odgovorna je za sve aspekte vođenja Projekta, uključujući nadzor Projekta, tehničku pomoć provođenja postupaka nabave roba i financijsko upravljanje i kontrolu.

Do 31. prosinca 2011. godine ugovoreno je 95% sredstava Zajma. U studenome 2011. godine IBRD-u je upućen zahtjev za preraspodjelom sredstava Zajma te produljenjem datuma zatvaranja Zajma na rok od šest mjeseci, do 31. kolovoza 2012. godine. Produljenje Zajma omogućit će završetak započetih aktivnosti izgradnje i opremanja Zavoda za zaštitu bilja, a preraspodjelom sredstava omogućit će se pokriće dodatnih troškova koji nisu mogli biti predviđeni prije početka radova na objektu Zavoda za zaštitu bilja.

Sredstva darovnice br. TF56498 predstavljaju pomoć provedbi Projekta za aktiviranje međunarodne i lokalne tehničke pomoći i provođenje obuke te su prepoznata kao izuzetno vrijedan financijski mehanizam doškolovanja i stručne izobrazbe zaposlenika Ministarstva poljoprivrede. U veljači 2011.

godine proveden je natječaj za dodjelu sredstava udrugama poljoprivrednih proizvođača te je sklopljeno 62 ugovora za provedbu programa edukacije u kojim je sudjelovalo 1800 poljoprivrednika. U prosincu 2011. godine IBRD-u je upućen zahtjev za preraspodjelom sredstava darovnice te produljenjem datuma zatvaranja darovnice do 31. kolovoza 2012. godine. Preraspodjela sredstava i produljenje datuma zatvaranja darovnice omogućit će provedbu programa edukacije poljoprivrednika kojoj je cilj stjecanje znanja neophodnih uz proces pristupanja Hrvatske u članstvo EU.

Sredstva darovnice br. TF90845 za provođenje Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi koriste se za proširenje i korištenje ekološki prihvatljivih postupaka u poljoprivredi među poljoprivrednicima kako bi se smanjilo ispuštanje nutrijenata iz poljoprivrede u površinske i podzemne vode u Panonskoj nizini. IBRD ocjenjuje provedbu Projekta ocjenom „zadovoljava“, a ciljeve Projekta ocjenom „djelomično zadovoljava“.

15. Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom, (korisnik: Ministarstvo poljoprivrede), darovnica br. TF 91967; voditelj darovnice: Dražen Kurečić, pomoćnik ministra

- Iznos darovnice: 2.000.000,00 USD
- Datum potpisivanja: 9. rujna 2008.
- Datum zatvaranja darovnice: 31. prosinca 2013.
- Povučeno u 2011.: 264.535,97 USD (13,23%)
- Ukupno povučeno: 775.430,40 USD (38,77%)
- Nepovučeno 1.224.569,60 USD (61,23%)

Cilj Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom je osigurati mehanizme za učinkovitu raspodjelu vode među korisnicima riječnog sliva Neretve i Trebišnjice (NTRB) na prekograničnoj razini te za poboljšanje ekosustava i bio-raznolikosti toga sliva kroz poboljšano upravljanje vodenim resursima. Za provedbu Projekta odgovorne su Hrvatske vode. Projekt financira sljedeće aktivnosti:

1. Poboljšano prekogranično upravljanje vodnim resursima kroz institucionalnu izgradnju i izgradnju kapaciteta međudržavnih i nacionalnih institucija uključujući podršku za djelovanje Koordinacijskog povjerenstva i Međudržavnog povjerenstva za vodno gospodarstvo RH i BiH, nabavku opreme, mjerenje, praćenje i upravljanje informacijama, razvoj informacijskog sustava za cijelo područje sliva;
2. Poboljšano upravljanje i korištenje močvarnih ekosustava i bio-raznolikosti kroz poboljšano upravljanje zaštićenim vodnim i močvarnim područjima, kao i izrada pilot programa za ublažavanje učinaka prodora slane vode u deltu;
3. Ulaganja za kontrolu onečišćenja vode putem obnavljanja i moderniziranja općinskih sustava za pročišćavanje otpadnih voda, te
4. Upravljanje provedbom Projekta i aktivnosti javnog promoviranja podrške nevladinim organizacijama koje se bave problematikom vodnih resursa i okoliša; program malih darovnica; podršku provedbi Projekta putem upravljanja i koordiniranja te praćenje i ocjena od strane Tima za provedbu projekta RH. Darovnica za Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom je u RH postala efektivna u jesen 2008. godine dok je u Bosni i Hercegovini postala efektivna u ožujku 2009. godine. Koordinacijsko tijelo RH osnovano je u lipnju 2009. godine, a Koordinacijsko tijelo za BiH u jesen 2009. godine, što znači da su se aktivnosti započele odvijati sa zakašnjenjem. Najvažniji i najzahtjevniji projekt je izrada Plana upravljanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice, koji se provodi kao zajednički projekt RH i BiH. Zajednički projekti su i Izrada matematičkog modela za hidrološka predviđanja, rad hidroelektrane, prognoziranje, odlučivanje i priprema plana, smjernica i programa za optimalno upravljanje višenamjenskim akumulacijama hidroelektrane na Neretvi i Trebišnjici i Studija utvrđivanja minimalnog ekološki prihvatljivog protoka na karakterističnim profilima rijeka Neretve i Trebišnjice. Projekti koji se provode samo na području Republike Hrvatske odnosno Dubrovačko-neretvanske županije (komponenta 3 i 4): su Pilot projekt navodnjavanja koji će se raditi na odabranoj lokaciji utvrđenoj prema

Studiji izvedivosti, Plan upravljanja za pet zaštićenih dijelova prirode, Uređenje biciklističkih i pješačkih staza oko Baćinskih jezera, kao i Program malih darovnica koji će podržati aktivnosti na razini zajednice i aktivnosti nevladinih udruga povezane s ciljevima Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom.

Tijekom 2011. godine provedeni su natječajni postupci i potpisani ugovori za slijedeće aktivnosti: 1. Proširenje i opremanje postojeće mreže postaja za mjerenje i praćenje voda što je izvršeno do 31. siječnja 2012. godine; 2. Razvoj informacijskog sustava voda za cijeli sliv, uključujući (Geographic Information System – GIS), opremu i obuku što je izvršeno 28. srpnja 2011. godine; 3. Plan upravljanja riječkim slivom Neretve i Trebišnjice, čije se izvršenje očekuje do sredine prosinca 2013. godine; 4. Izgradnja Glavnog projekta mosta što je izvršeno sredinom lipnja 2011. godine; 5. Uređenje biciklističke i pješačke staze oko Baćinskih jezera – građevinski radovi čiji su radovi započeli u siječnju 2012. godine; 6. Uređenje biciklističke i pješačke staze oko Baćinskih jezera – građevinski nadzor koji je započeo u siječnju 2012. godine; 7. Prekogranični bilten za promicanje zaštite okoliša: "Naša Neretva", Bilten I izdan je u kolovozu 2011. godine, a Bilten II u siječnju 2012. godine; 8. Izrada studije kojom će se utvrditi ekološki prihvatljiv protok na sedam profila na Neretvi i Trebišnjici za koju je prikupljen iskaz interesa; 9. Izrada modela za hidrološka predviđanja, prognoziranje i odlučivanje te Priprema plana, smjernica i programa obuke za optimalno upravljanje višenamjenskim akumulacijama i slivovima Neretve i Trebišnjice za koji je u tijeku ocjena iskaza interesa.

Zbog nemogućnosti pronalaska izvora financiranja za rekonstrukciju zgrade „Poduh“ u Metkoviću u kojoj se trebao nalaziti Muzej ptica, a budući da planirana sredstva u Darovnici GEF-a nisu dovoljna za pokrivanje troškova rekonstrukcije objekta i postave Muzeja ptica te obzirom da se sredstva u iznosu od cca 14,5 milijuna HRK-a ne mogu osigurati u vremenskom razdoblju trajanja Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom, od uređenja Muzeja ptica se odustalo. Stoga će sredstva planirana za Muzej ptica biti preusmjerena na projekte na kojima postoji nedostatak sredstava (Baćinska jezera i po potrebi Pilot projekt navodnjavanja).

Izrada Pilot projekta navodnjavanja u delti Neretve ovisi o rješavanju vlasničkih odnosa na potencijalnim pilot lokacijama Glog ili Koševo-Vrbovci. Potrebna je angažiranost i suradnja nadležnih Ministarstava, županije Dubrovačko-neretvanske te gradova Opuzen i Metković kao i pružanje potpore Timu za provedbu projekta u koordinaciji navedenih aktivnosti.

Pri izradi Glavnog projekta uređenja biciklističke i pješačke staze oko Baćinskih jezera izrađen je Idejni projekt mosta preko kanala Vrgoračko polje – Baćinska jezera. Lokacijska dozvola za izgradnju mosta je u proceduri ishoda no budući da je zemljište na kojem je predviđen most u vlasništvu Republike Hrvatske, moguće je kašnjenje početka izgradnje radi ishoda potrebnih suglasnosti. IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljava“.

16. Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka (korisnik: Republika Hrvatska); javni zajam, IBRD zajam br. 80630-HR

- Iznos zajma: 150.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 14. lipnja 2011.
- Datum zatvaranja zajma: 31. prosinca 2011.
- Povučeno u 2011.: 150.000.000,00 EUR (100%)
- Ukupno povučeno: 150.000.000,00 EUR (100%)
- Nepovučeno: 0,00 EUR (0%)

Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka imao je za cilj jačanje fiskalne održivosti kroz konsolidaciju javne potrošnje te stvaranje poticajnog okruženja za rast privatnog sektora sa svrhom unapređenja programa gospodarskih reformi, koje se Vlada Republike Hrvatske obvezala poduzeti u srednjoročnom razdoblju kako bi povećala gospodarski rast i postigla napredak u pristupanju Europskoj uniji.

Program reformi poduprijeti Zajmom obuhvatio je sljedeće aktivnosti/komponente:

1. Jačanje fiskalne održivosti kroz konsolidaciju javne potrošnje – usredotočit će se na: a) daljnje promicanje fiskalne održivosti i transparentnosti; b) jačanje učinkovitosti javne uprave; c) jačanje fiskalne discipline u zdravstvenom sustavu; d) jačanje učinkovitosti i djelotvornosti socijalnih naknada, usmjeravanje potrošnje na pomno odabrane programe i racionalizaciju mreže socijalne zaštite; e) jačanje pravednosti i financijske stabilnosti mirovinskog sustava.;

2. Stvaranje poticajnog okruženja za rast privatnog sektora – obuhvaća program reformi koje će se usredotočiti na tri skupine reformi: a) povećanje fleksibilnosti tržišta rada i poticanje na aktivno sudjelovanje na tržištu rada; b) smanjenje administrativnih i regulatornih prepreka za poslovanje te ubrzanje rješavanja trgovačkih sporova; c) smanjenje udjela vlasništva u državnim poduzećima kroz privatizaciju ili likvidaciju državnih poduzeća.

Za ugovaranje Zajma ispunjeni su sljedeći preduvjeti:

- donijet Zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim se uvode privremena fiskalna pravila i donesena Odluka o osnivanju fiskalnog odbora;
- donijet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima kako bi se pooštrile disciplinske mjere i evaluacija službenika, te donijet Zakon o registru javnih službenika;
- donijet Zakon o smanjenju mirovine određenih prema posebnim propisima kako bi se smanjile za 10 posto, te donijet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru kako bi se pooštrili kriteriji i povisila dob umirovljenja za državne dužnosnike, zastupnike i suce Ustavnog suda;
- usvojen pravilnik od strane HZZO-a i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi s ciljem smanjenja troškova lijekova, donijet Mreža javno zdravstvenih institucija radi racionalizacije bolničke mreže, te donijet Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju radi racionalizacije oslobođenja od plaćanja participacije;
- usvojena Strategija socijalne skrbi i donesen Zakon o socijalnoj skrbi s ciljem konsolidacije socijalnih naknada, poboljšanja ciljanja naknada i racionalizacije administrativne mreže ustanova socijalne skrbi;
- donijet Zakon o obveznom mirovinskom osiguranju kako bi se izjednačila starosna dob za odlazak u mirovinu za muškarce i žene na 65 godina te udvostručila kazna za prijevremeni odlazak u mirovinu;
- donijet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima u nezaposlenosti kako bi se smanjila naknada za nezaposlenost, te skratilo produženo trajanje naknade prije umirovljenja na 5 godina;
- donijet Zakon o ovrsi, Zakon o javnim ovršiteljima, te Zakon o ovrsi nad novčanim sredstvima kako bi se ubrzalo rješavanje trgovačkih sporova;
- osnažen institucionalni okvir za upravljanje državnom imovinom i njezinu privatizaciju donošenjem Zakona o upravljanju državnom imovinom i privatizacija, odnosno likvidacija barem 100 poduzeća u manjinskom ili većinskom državnom vlasništvu.

Prilog:

- Raspored sastanaka i popis prisutnih na sastancima između IBRD-a, krajnjih korisnika i Ministarstva financija, održanih 12. ožujka 2012. godine i završnog sastanka održanog 14. ožujka 2012. Godine

Prilog uz Godišnje izvješće

RASPORED SASTANAKA I POPIS SUDIONIKA IBRD-a, INSTITUCIJA NADLEŽNIH ZA
PROVEDBU JAVNIH PROJEKATA I MINISTARSTVA FINACIJA

Ponedjeljak, 12. ožujka 2012.

08:45 - 09:00 dvorana 17	<u>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</u> Kreditni program financiranja izvoza (zajam uz državno jamstvo, br. 77740-HR)
09:05 - 09:45 dvorana 17	<u>Ministarstvo zdravlja</u> Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvo (javni zajam, br. 75980-HR)
09:50 - 10:25 dvorana 17	<u>Ministarstvo pravosuđa</u> Projekt potpore pravosudnom sektoru (javni zajam, br. 78880-HR)
10:30 – 11:10 dvorana 17	<u>Ministarstvo pravosuđa</u> Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (javni zajam, br. 80860-HR)
11:15 – 11:55 dvorana 17	<u>Ministarstvo zaštite okoliša i prirode</u> Projekt integracije u EU Natura 2000 (javni zajam, br. 80210-HR)
12:00 – 12:25 dvorana 17	<u>Ministarstvo poljoprivrede</u> Projekt usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU (javni zajam, br. 73600-HR)

<p>12:30 – 13:00 dvorana 17</p>	<p><u>Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode</u> Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom (darovnica br. 91967)</p>
<p>13:05 – 13:30 dvorana 17</p>	<p><u>Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka uprava Ploče</u> Projekt integracije trgovine i transporta (zajam uz državno jamstvo, br. 74100-HR) Dodatni zajam za Projekt integracije trgovine i transporta (zajam uz državno jamstvo, br. 80770-HR)</p>
<p>14:15 – 14:40 dvorana 17</p>	<p><u>Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka uprava Rijeka, Hrvatske autoceste d.o.o.</u> Projekt obnove riječkog prometnog pravca (zajam uz državno jamstvo, br. 47150-HR) Dodatni zajam za Projekt obnove riječkog prometnog zajma (zajam uz državno jamstvo, br. 47151-HR) Obnova riječkog prometnog pravca II (zajam uz državno jamstvo, br. 76380-HR)</p>
<p>14:45 – 15:25 dvorana 17</p>	<p><u>Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode</u> Projekt unutarnjih voda (javni zajam br. 74530-HR)</p>
<p>15:30 – 16:00 dvorana 17</p>	<p><u>Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode</u> Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (javni zajam br. 76400-HR)</p>
<p>16:05 – 16:40 dvorana 17</p>	<p><u>Ministarstvo financija – Porezna uprava</u> Projekt modernizacije Porezne uprave (javni zajam, br. 74710-HR)</p>

Srijeda, 14. ožujka 2012.

<p>16:05 – 16:40 dvorana 106</p>	<p><u>IBRD, Ministarstvo financija</u> Sažetak</p>
--	---

Prisutni na sastancima:

IBRD:

Peter Harrold, direktor Svjetske banke za Središnju Europu i Baltičke zemlje; Hongjoo J. Hahm, voditelj Ureda Svjetske banke za Hrvatsku; Matija Laco, makroekonomist, Ljiljana Tarade, analitičarka portfelja; Antonia Viyachka, stručnjak za nabavu; Vera Dugandžić, projektna analitičarka; Stjepan Gabrić, stručnjak za infrastrukturu; Ljiljana Boranić, asistentica; Bogdanka Krtinić, asistentica; Zvezdana Kastropeli i Neven Pajdaš, prevoditelji.

Ministarstvo financija:

Slavko Linić, ministar financija; Maroje Lang, pomoćnik ministra; Zrinka Vrhovski, tajnica Kabineta ministra; Vladimira Ivandić, ravnateljica; Sanja Flegar, načelnica; Jadranka Hajdinjak, voditeljica Odsjeka.

Ministarstvo poljoprivrede:

Karmen Cerar, načelnica Sektora; Ružica Drmić, voditeljica Odsjeka; Biljana Požgaj Rubinić, voditeljica projekta; Goran Božičević, stručnjak za financije; Hrvoje Horvat, koordinator darovnice, Mario Obrdalj, voditelj projekta; Nataša Gecan, stručnjak za nabavu.

Ministarstvo pravosuđa:

Sandra Artuković-Kunšt, zamjenica ministra pravosuđa; Vanja Bilić, pomoćnik ministra; Damir Kaufman, pomoćnik ministra; Nenad Vukadinović, voditelj Jedinice za provedbu projekta.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture:

Nataša Munitić, načelnica Odjela; Ina Bunčić, voditeljica Odsjeka

Ministarstvo financija – Porezna uprava:

Nada Čavlović- Smiljanec, pomoćnica ministra i ravnateljica Porezne uprave; Zvonko Sedmak, pomoćnik ravnatelja i voditelj zajma, Jelena Mihaljević, stručnjak za nabavu.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode:

Hrvoje Dokoza, zamjenik ministrice; Igor Krajtmayer, koordinator projekta, Jedinica za provedbu projekta; Ana Kobašić, načelnica Odjela; Ana Malec, stručnjak za praćenje i ocjenjivanje; Jasenka Nećak, načelnica Sektora za zaštitu mora.

Ministarstvo zdravlja

Luka Vončina, pomoćnik ministra; Antoaneta Bilić, voditeljica projekta.

Državna geodetska uprava:

Danko Markovinović, ravnatelj; Maja Pupačić, načelnica Sektora; Sanja Vurin, voditeljica projekta, Jedinica za provedbu projekta; Zvonimir Bilić, stručnjak za financije, Jedinica za provedbu projekta.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak:

Zrinka Kolenc-Obrazović, voditeljica Odjela Kredita i voditeljica zajma.

Hrvatske vode:

Fani Bojanić, direktorica; Dinko Polić, voditelj projekta; Branimir Filipović, stručnjak za financije; Tanja Ecimović, samostalni inženjer.

Lučka uprava Rijeka:

Zorka Beganović, direktorica projekta; Vlado Mezak, zamjenik direktorice projekta; Rita Ivančić, stručnjak za financije; Rajko Račeta, voditelj dijela projekta Zagrebačke obale.

Lučka uprava Ploče:

Tomislav Batur, ravnatelj i voditelj zajma.