

PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.150/11)
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2015. godine donijela

ZAKLJUČAK O IZMJENAMA ZAKLJUČKA

**O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA RIJEKE SAVE
I ZAObALJA OD GRANICE S REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKI**

1. U Zaključku klasa: 022-03/13-07/156 urbroj: 50301-05/05-13-3 od 1. kolovoza 2013.

u točki 2.a)

riječi: „HEP – Razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o. zamjenjuje se riječima:
Program Sava d.o.o.

a točka 4. mijenja se i glasi:

„ 4. Voditelj Programa dužan je izraditi Studiju izvodljivosti, Stratešku studiju utjecaja na okoliš te idejno rješenje do 01. kolovoza 2016. godine na temelju kojih će se donijeti Program.“

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Narodnim novinama“.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Od strane voditelja Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska (Zaključak Vlade RH - NN 101/13), - društva Program Sava d.o.o., zaprimili smo prijedlog za izmjenom i dopunom ovog Zaključka gdje se u točki 2. a), riječi: „HEP – Razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o. zamjenjuje se riječima: Program Sava d.o.o.

i točke 4., kojom bi se rok za izradu studije izvedivosti i strateške procjene utjecaja na okoliš produžio do 1.8.2016.

Početkom 2014. tvrtka voditelja programa pristupila je potpisivanju ugovora o sufinanciranju sa sedmero dionika. Zbog potrebnih procedura rebalansa kod većine dionika, usklađivanje i potpisivanje ugovora trajalo je tijekom cijele 2014. te je posljednji ugovor o sufinanciranju potpisan tek u studenom.

Paralelno s tim aktivnostima, europski konzorcij IPF3 (MottMacdonald-WYG-Atkins) izrađuje stratešku studiju utjecaja na okoliš te studiju izvodivosti. Izrada navedenih dokumenata sufinancirana je iz WBIF fonda Europske unije s 1,5 milijuna eura, dok se hrvatska strana obvezala sufinancirati izradu studija s 500.000 eura. Zbog produžene procedure potpisivanja ugovora s dionicima, voditelj programa nije bio u mogućnosti ispuniti obvezu sufinanciranja te je rad na studijama usporen. Konzorcij je potpisao ugovore s podizvođačima, međutim, bez garancije plaćanja s hrvatske strane, nije mogao krenuti u daljnji razvoj studija i realizaciju potpisanih ugovora.

Dodatno, zbog usporene procedure potpisivanja ugovora o sufinanciranju, nisu mogli biti raspisani ni postupci nabave za studije koje će dodatno dopuniti određene segmente studije utjecaja na okoliš te studije izvodivosti. Te su nabave planirane te odobrene od strane Vijeća programa. Zastoj u nabavljanju potrebnih studija prouzročilo je pojavu praznina u podacima, s obzirom da eventualna zamjenska dokumentacija nije napravljena prema EU standardima.

Zbog važnosti pokretanja ovog Programa za gospodarstvo i širu javnost, predlaže se objava ovog Zaključka u Narodnim novinama.