

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI
EUROPSKE UNIJE I EUROPSKIH STRUKTURNIH INSTRUMENATA ZA RAZDOBLJE
OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE**

Zagreb, kolovoz 2015.

SADRŽAJ

1.	UVOD.....	1
2.	SAŽETI PREGLED PROVEDBE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI PROGRAMA IPA I STRUKTURNIH INSTRUMENTA EUROPSKE UNIJE.....	2
3.	DETALJNI PREGLED PROVEDBE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI PROGRAMA IPA I OPERATIVNIH PROGRAMA.....	7
3.1.	KOMPONENTA I PROGRAMA IPA - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA.....	7
3.1.1.	Nacionalni program Komponente I programa IPA 2007	10
3.1.2.	Komponenta I programa IPA 2008	10
3.1.2.1.	Nacionalni program 2008	10
3.1.2.2.	Nuklearna sigurnost 2008	11
3.1.3.	Nacionalni program komponente I programa IPA 2009	12
3.1.4.	Nacionalni program komponente I programa IPA 2010	13
3.1.5.	Komponenta I programa IPA 2011	15
3.1.5.1.	Nacionalni program 2011	15
3.1.5.2.	Nuklearna sigurnost 2011	16
3.1.6.	Nacionalni program komponenta I programa IPA 2012	16
3.1.7.	Nacionalni program komponente I programa IPA 2013	17
3.1.8.	Prijelazni instrument za 2013. godinu	17
3.2.	KOMPONENTA II PROGRAMA IPA – PREKOGRANIČNA SURADNJA	18
3.2.1.	Prekogranični programi s državama nečlanicama Europske unije	21
3.2.1.1.	IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007.-2013.	21
3.2.1.2.	IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007.-2013.	27
3.2.1.3.	IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2007.-2013.	30
3.2.2.	Transnacionalni programi.....	35
3.2.2.1.	Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007.-2013.	35
3.2.2.1.1.	Programske godine 2007.-2009.	35
3.2.2.1.2.	Programske godine 2010.-2013.	36
3.2.2.2.	Program transnacionalne suradnje Mediteran 2007.-2013.	37
3.2.2.2.1.	Programske godine 2007.-2009.	37
3.2.2.2.2.	Programske godine 2010.-2013.	38
3.2.3.	Prekogranični programi s državama članicama Europske unije za financijsko razdoblje 2007. – 2013.	41
3.2.3.1.	IPA program Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.	42
3.2.3.2.	Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.	43
3.2.3.3.	Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.	44
3.2.4.	Programi teritorijalne suradnje za financijsko razdoblje 2014.-2020.	46
3.2.4.1.	IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.	47
3.2.4.2.	IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.	47
3.2.4.3.	Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020.	48
3.2.4.4.	Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.	48
3.2.4.5.	Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.	49
3.2.4.6.	Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.	49
3.2.4.7.	Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.	50
3.2.4.8.	Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020.	50
3.2.4.9.	Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020.	50
3.2.4.10.	Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014.-2020.	51

3.2.4.11. Program međuregionalne suradnje INTERACT III 2014.-2020.....	51
3.2.4.12. Program međuregionalne suradnje URBACT III 2014.-2020.	51
3.2.4.13. Program međuregionalne suradnje ESPON 2020	52
3.3. OPERATIVNI PROGRAM „PROMET“.....	54
3.4. OPERATIVNI PROGRAM „ZAŠTITA OKOLIŠA“	60
3.5. OPERATIVNI PROGRAM „REGIONALNA KONKURENTNOST“	67
3.6. OPERATIVNI PROGRAM „RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA“.....	72
3.7. KOMPONENTA V PROGRAMA IPA – RURALNI RAZVOJ	86
3.8. OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2007.-2013.....	92
4. NEPRAVILNOSTI.....	93
5. AKREDITACIJA SUSTAVA ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2007.-2013., PRIPREME ZA KORIŠTENJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U PROGRAMSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020. TE ADMINISTRATIVNI KAPACITETI.....	99
5.1. Akreditacija sustava upravljanja i kontrole za programsko razdoblje Europske unije 2007. - 2013.	99
5.2. Aktivnosti koje se odnose na programsko razdoblje Europske unije 2014.-2020.....	100
5.2.1. Priprema programskih dokumenata.....	100
5.2.2. Partnerstvo	104
5.3. Pripreme za procjenu usklađenosti sustava upravljanja i kontrole za programsko razdoblje 2014. - 2020.	105
5.4. Jačanje administrativnih kapaciteta za upravljanje fondovima Europske unije	107
6. ZAKLJUČAK.....	110
Prilog 1 – Pregled traženih i dobivenih sredstava od Europske komisije, te izvršenih plaćanja po programima do 31. prosinca 2014. godine	112

Popis grafikona

Grafikon 1: Grafički prikaz napretka u ugovaranju pojedinih komponenti programa IPA i Operativnih programa u odnosu na zadnji dan prethodnog izvještajnog razdoblja (sredstva EU, u milijunima eura).....	4
Grafikon 2: Grafički prikaz napretka u izvršavanju plaćanja pojedinih komponenti programa IPA i Operativnih programa u odnosu na zadnji dan prethodnog izvještajnog razdoblja (sredstva EU, u milijunima eura).....	5
Grafikon 3: Grafički prikaz odnosa financijskih pokazatelja opoziva iz predmetnog izvještajnog razdoblja i prethodnog financijskog razdoblja (odnos opozvanih sredstava iz alokacija za 2008., 2009., 2010. i 2011. godinu, u postocima).....	6
Grafikon 4: Grafički prikaz statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, zaključno s 31. prosincem 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	9
Grafikon 5: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2008. godinu (sredstva EU, u postocima).....	11
Grafikon 6: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2009. godinu (sredstva EU, u postocima).....	13
Grafikon 7: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2010. godinu (sredstva EU, u postocima).....	14
Grafikon 8: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2011. godinu (sredstva EU, u postocima).....	15
Grafikon 9: Grafički prikaz statusa provedbe komponente II programa IPA, za programe koji se ugovaraju u Republici Hrvatskoj, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	20
Grafikon 10: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima)	26
Grafikon 11: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. godine (sredstva EU, u postocima)	34
Grafikon 12: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Programa transnacionalne suradnje Mediteran 2007.-2013., za programske godine 2007.-2009., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima).....	38
Grafikon 13: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	56
Grafikon 14: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura).....	65
Grafikon 15: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa “Regionalna konkurentnost” od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	70
Grafikon 16: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi 1. Operativnog programa “Regionalna konkurentnost” od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima)	71
Grafikon 17: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi 2. Operativnog programa “Regionalna konkurentnost” od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima)	71
Grafikon 18: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura).....	78
Grafikon 19: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima)	85
Grafikon 20: Grafički prikaz statusa provedbe komponente V programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	90
Grafikon 21: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava komponente V programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima).....	91

Popis tablica

Tablica 1: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih komponenti programa IPA i Operativnih programa u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	2
Tablica 2: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih komponenti programa IPA i Operativnih programa od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	3
Tablica 3: Pregled financijskih pokazatelja automatskog opoziva sredstava EU u 2014. godini (iz alokacija za 2011. godinu), u milijunima eura	5
Tablica 4: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	8
Tablica 5: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	8
Tablica 6: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA 2007.-2013., za programe koji se ugovaraju u Republici Hrvatskoj, u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura) ...	19
Tablica 7: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA 2007.-2013., za programe koji se ugovaraju u Republici Hrvatskoj, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	19
Tablica 8: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013., u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura).....	23
Tablica 9: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura).....	24
Tablica 10: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora 2007.-2013., u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura) .	28
Tablica 11: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura).....	29
Tablica 12: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2007.-2013., u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	32
Tablica 13: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura).....	33
Tablica 14: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Jugoistočna Europa i Mediteran 2007.-2009., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura).....	39
Tablica 15: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, programi transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa i Mediteran od 2010. godine do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	40
Tablica 16: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programi prekogranične suradnje sa zemljama članicama do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura).....	41
Tablica 17: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, IPA program Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (EU sredstva, u milijunima eura)	43
Tablica 18: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	44
Tablica 19: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, IPA program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura).....	46
Tablica 20: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	55
Tablica 21: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura).....	55
Tablica 22: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	63
Tablica 23: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	64
Tablica 24: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa “Regionalna konkurentnost 2007.-2013.” u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	69

Tablica 25: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa "Regionalna konkurentnost 2007.-2013." od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	70
Tablica 26: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	74
Tablica 27: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	76
Tablica 28: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA, Operativnog programa „Ruralni razvoj“ 2007.-2013., u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	88
Tablica 29: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA, Operativnog programa „Ruralni razvoj“ 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)	89
Tablica 30: Izvršeni povrati po komponentama programa IPA i operativnim programima u razdoblju od početka provedbe programa do 31. prosinca 2014. godine (izražena u eurima)	98
Tablica 31: Ključne aktivnosti procesa programiranja tijekom izvještajnog razdoblja.....	101

1. UVOD

Temeljem Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 14. sjednici održanoj 24. listopada 2014. godine, Vlada Republike Hrvatske obvezna je Hrvatskom saboru podnositi redovna šestomjesečna izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije i Europskih strukturnih instrumenata.

Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći i Europskih strukturnih instrumenata za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaća ključne podatke o provedbi I, II i V komponente programa IPA te Operativnih programa „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“ i „Razvoj ljudskih potencijala“ financiranih sredstvima strukturnih instrumenata Europske unije, polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedine komponente odnosno Operativnog programa, i to statusa ugovaranja, plaćanja i ovjeravanja te automatskog opoziva sredstava EU, s posebnim osvrtom na trendove koji se mogu identificirati u odnosu na informacije o statusu provedbe pojedine komponente programa IPA odnosno Operativnog programa iz prethodnog izvještajnog razdoblja.

Financijski pokazatelji iskorištenosti sredstava strukturirani su na način da prikazuju podatke po važećim godišnjim alokacijama za razdoblje 2007.-2013. na dan 31. prosinac 2014. godine za svaku pojedinu komponentu programa IPA i Operativni program, i to:

- po pojedinoj programskoj godini za komponentu I programa IPA;
- po pojedinom programu i prioritetnoj osi (u daljnjem tekstu: PO) i mjeri (u daljnjem tekstu: M) za komponentu II programa IPA;
- po pojedinoj prioritetnoj osi i mjeri za Operativne programe „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“, „Razvoj ljudskih potencijala“ te za komponentu V programa IPA; pokazujući s jedne strane status koji se odnosi na predmetno izvještajno razdoblje (od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine), te s druge strane status koji se odnosi na ukupno, kumulativno razdoblje od početka provedbe zaključno s 31. prosincem 2014. godine.

Pored financijskih pokazatelja, Izvješće nudi opisni prikaz stanja provedbe svake od komponenata programa IPA i svakog Operativnog programa, obuhvaćajući informacije o vrsti i broju natječaja u pripremi, ugovora u provedbi ili završenih ugovora, uz sažeti opis postignuća i ostvarenih rezultata u izvještajnom razdoblju. Također, Izvješće sadrži i informacije o regionalnoj pokrivenosti (na razini županija, izraženo u postocima) ugovorenih projekata, tamo gdje su predmetni podaci dostupni s obzirom na status provedbe.

Također, Izvješće nudi sažeti pregled utvrđenih nepravilnosti u korištenju fondova Europske unije i poduzetih postupanja po istima.

Nadalje, Izvješće obuhvaća pregled osnovnih informacija o procesu procjene usklađenosti sustava s nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2014. – 2020..

Naposljetku, Izvješće sadrži i informacije o pripremama programskih dokumenata za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) alociranih za Republiku Hrvatsku u programskom razdoblju 2014.-2020.

2. SAŽETI PREGLED PROVEDBE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI PROGRAMA IPA I STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda doznala iznos od 39,51 milijuna eura, što predstavlja 5,84% ukupno doznačenog iznosa od 676,08 milijuna eura od početka provedbe programa IPA. Ukupno doznana sredstva iznose 52,38% od ukupno dodijeljenih sredstava koja iznose 1290,69 milijuna eura.

U predmetnom izvještajnom razdoblju ugovoreno je projekata u vrijednosti od 185,92 milijuna eura, odnosno 19,03% od ukupno ugovorenih sredstava na dan 31. prosinca 2014. godine, koja iznose 976,99 milijuna eura.

U izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je ukupno 87,45 milijuna eura, odnosno 17,22% od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe koji iznosi 507,87 milijuna eura. Slijedom toga, zaključno s 31. prosincem 2014. godine isplaćeno je 51,98% ukupno ugovorenog iznosa od početka provedbe.

Podaci o provedbi na dan 31. prosinca 2014. godine pokazuju da se postotak ugovorenosti dodijeljenih sredstava po pojedinim komponentama programa IPA odnosno operativnim programima kretao od 40,08% do 103,01%, a postotak isplaćenosti ugovorenih sredstava kretao se od 26,58% do 87,20%.

Detaljan pregled financijskih pokazatelja statusa provedbe svih komponenti programa IPA i Operativnih programa 2007.-2013. daje se u Tablici 1. i 2.

Tablica 1: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih komponenti programa IPA i Operativnih programa u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	IPA I ¹	IPA II ²	OP „Promet“	OP „Zaštita okoliša“	OP „Regionalna konkurentnost“	OP „Razvoj ljudskih potencijala“	IPA V	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	278,05	17,52	236,98	281,09	187,78	152,41	136,8	1290,69
UGOVORENA SREDSTVA	3,39	0,99	9,01	45,30	87,44	13,57	26,22	185,92
UGOVORENO/ UKUPNO DODIJELJENO	1,22%	5,65%	3,80%	16,12 %	46,57%	8,9%	19,16 %	14,40%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	5,49	-0,08 ³	0,00	10,35	5,78	14,42	3,55	39,51
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK/ UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	1,97%	n/p	0,00%	3,68%	3,08%	9,46%	2,59 %	3,06%
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	8,29	0,76	4,49	15,58	25,46	22,17	10,70	87,45
PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO ⁴	4,5%	5,71%	4,73%	6,17%	13,16%	20,15%	8,31 %	8,95%

¹ Obuhvaća Nacionalni program, Nuklearnu sigurnost, članarine za programe Unije te Prijelazni instrument.

² Obuhvaća programe prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije i Transnacionalne programe za godišnje alokacije 2007.-2009.

³ Povrat neiskorištenih sredstava EK po isteku roka za plaćanje.

⁴ Pokazatelj omjera plaćeno/ukupno ugovoreno za Operativne programe "Razvoj ljudskih potencijala", "Promet", "Zaštita okoliša" i "Regionalna konkurentnost", te komponente V programa IPA - "Ruralni razvoj" iskazuje

Tablica 2: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih komponenti programa IPA i Operativnih programa od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)⁵

	IPA I	IPA II	OP „Promet“	OP „Zaštita okoliša“	OP „Regional na konkurent nost“	OP „Razvoj ljudskih potencijala“	IPA V	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	278,05	17,52	236,98	281,09	187,78	152,41	136,8	1.290,6 9
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	184,13	13,35	94,99	252,4	193,43	110,04	128,65	976,99
UKUPNO UGOVORENO/ UKUPNO DODIJELJENO	66,22%	76,37%	40,08%	89,79%	103,01 %	72,20%	94,01 %	75,70%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK**	171,61	10,70	106,75	145,33	90,89	88,75	62,05	676,08
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK/ UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	61,72%	61,07%	45,05%	51,70%	48,40%	58,23%	45,36 %	52,38%
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	160,56	10,24	59,37	67,09	82,2	80,65	47,75	507,87
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	87,20%	76,53%	62,50%	26,58%	42,49%	73,30%	37,12 %	51,98%
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO DODIJELJENO	57,75%	58,45%	25,05%	23,87%	43,77%	52,92%	34,90 %	39,35%

S ukupno ugovorenih 976,99 milijuna eura na dan 31. prosinca 2014. godine, odnosno 75,70% ukupno dodijeljenih sredstava za pretpristupni program pomoći IPA i strukturne instrumente EU u razdoblju od 2007. do 2013. godine, uočava se značajan rast ukupne stope ugovaranja u odnosu na zadnji dan prethodnog izvještajnog razdoblja kada je omjer ugovorenih i dodijeljenih sredstava iznosio 60,94%.

U odnosu na prethodno Izvješće, najznačajniji napredak u ugovaranju ostvaren je u Operativnom programu „Regionalna konkurentnost“ u okviru kojega je ugovoreno 87,44 milijuna eura te u Operativnom programu „Zaštita okoliša“ za koji je u izvještajnom razdoblju ugovoreno 45,30 milijuna eura.

plaćeno u izvještajnom razdoblju (1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine) u odnosu na ukupno ugovoreni iznos od početka provedbe Operativnog programa.


⁵ Kolona IPA I obuhvaća Nacionalni program, Nuklearnu sigurnost, članarine za programe Unije i Prijelazni instrument, a kolona IPA II obuhvaća programe prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije i Transnacionalne programe za godišnje alokacije 2007.-2009.

⁶ Uključuje predujam za Operativne programe „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“, „Razvoj ljudskih potencijala“ i komponentu V programa IPA.


Nadalje, promatrajući napredak u izvršenim plaćanjima, najveći napredak u odnosu na posljednji dan prethodnog izvještajnog razdoblja ostvaren je u operativnom programu „Regionalna konkurentnost“ te iznosi 25,46 milijuna eura.

Grafički prikaz napretka u ugovaranju i izvršavanju plaćanja pojedinih komponenti programa IPA i Operativnih programa u odnosu na zadnji dan prethodnog izvještajnog razdoblja daje se u Grafikonu 1. i 2.

Grafikon 1: Grafički prikaz napretka u ugovaranju pojedinih komponenti programa IPA i Operativnih programa u odnosu na zadnji dan prethodnog izvještajnog razdoblja (sredstva EU, u milijunima eura)



Grafikon 2: Grafički prikaz napretka u izvršavanju plaćanja pojedinih komponenti programa IPA i Operativnih programa u odnosu na zadnji dan prethodnog izvještajnog razdoblja (sredstva EU, u milijunima eura)



Operativni programi „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“ i „Razvoj ljudskih potencijala“ u 2014. godini iskoristili su sva sredstva EU iz alokacija za 2011. godinu koja su podlijegala pravilu n+3⁷, odnosno automatskom opozivu.


Automatski opoziv sredstava EU u 2014. godini (iz alokacije za 2011. godinu) bilježi komponenta V programa IPA, u iznosu 12,08⁸ milijuna eura opozvanih (neutrošenih) sredstava EU.

Tablica 3: Pregled financijskih pokazatelja automatskog opoziva sredstava EU u 2014. godini (iz alokacija za 2011. godinu), u milijunima eura

	Iznos opoziva	Alokacija za 2011.	Omjer iznosa alokacije i iznosa opoziva
IPA V - IPARD	12,08	26,5	45,58%

Uzroci automatskog opoziva sredstava u komponenti V programa IPA leže u specifičnoj zadanoj dinamici plaćanja u navedenoj komponenti, što obuhvaća nepostojanje instrumenta pretplaćanja ni među-plaćanja, te se isplate korisnicima vrše tek na kraju provedbe projekata po odobrenju završnih izvještaja.

Grafikon 3: Grafički prikaz odnosa financijskih pokazatelja opoziva iz predmetnog izvještajnog razdoblja i prethodnog financijskog razdoblja (odnos opozvanih sredstava iz alokacija za 2008., 2009., 2010. i 2011. godinu, u postocima)



⁷ Prema pravilu n+3 iznos dodijeljenih sredstva EU za pojedinu godinu mora biti utrošen za plaćanje troškova nastalih u provedbi projekata, a zahtjevi za povrat sredstava moraju biti dostavljeni Europskoj komisiji u sljedeće tri godine. U slučaju neispunjenja navedenih preduvjeta, Europska komisija automatskim opozivom trajno umanjuje dodijeljena sredstva.

⁸ U tijeku je postupak automatskog povrata sredstava ("de-commitment") dijela proračunske obveze za 2011. godinu, koji će sukladno pismu EK (DG Agri letter No FK/nc/D(2015) 1680301, od 22 travnja 2015.) iznositi 12.080.888,55 eura.

U prilogu ovoga Izvješća nalazi se i Pregled traženih i dobivenih sredstava od Europske komisije te izvršenih plaćanja po programima do 31. prosinca 2014. godine, pripremljen od Ministarstva financija. Eventualna odstupanja između podataka prikazanih u tekstu, tablicama i grafikonima u Izvješću i onih iz predmetnog priloga, proizlaze iz zaokruživanja brojki na dvije decimalne.

3. DETALJNI PREGLED PROVEDBE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI PROGRAMA IPA I OPERATIVNIH PROGRAMA

3.1. KOMPONENTA I PROGRAMA IPA - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA

Institucionalni okvir za provedbu komponente I programa IPA obuhvaća Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo za koordinaciju pripreme projektnih prijedloga te praćenje i vrednovanje programa, Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u svojstvu provedbenog tijela, te korisničke institucije iz državne i javne uprave.

Predmetna komponenta programa IPA namijenjena je izgradnji institucionalnih kapaciteta, a projekti nabave opreme, pružanja usluga, provedbe „twinning“ ugovora, izvođenja radova te dodjele bespovratnih sredstava odnose se na šest (6) sektorskih područja:

- Reforma državne uprave, javne financije i javna nabava;
- Pravda, sloboda i sigurnost;
- Unutarnje tržište i gospodarstvo;
- Poljoprivreda, ribarstvo, sigurnost hrane, veterinarstvo, fitosanitarni i sanitarni nadzor;
- Kohezijska politika i rad;
- Energetika, promet i zaštita okoliša.

Zaključno s 31. prosincem 2014. godine, ukupno ugovorena sredstva EU u okviru komponente I iznose 149,06 milijuna eura što čini 61,35% od ukupno dodijeljenih sredstava EU u iznosu 242,97 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima isplaćeno je ukupno 8,29 milijuna eura, odnosno 6,56% od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe komponente I programa IPA koji iznosi 126,48 milijuna eura. Slijedom navedenoga, do 31. prosinca 2014. godine plaćeno je 84,85% od ukupno ugovorenog iznosa sredstava EU komponente I.

Dodatno, od 2007. do 2013. godine iz komponente I isplaćeno je 34,08 milijuna eura IPA sredstava za članarine za sudjelovanje u Programima Unije.

Na dan 31. prosinca 2014. godine, ukupno ugovorena sredstva nacionalnog sufinanciranja za komponentu I programa IPA iznosila su 25,66 milijuna eura, što čini 64,73% od ukupnog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja koje iznosi 39,64 milijuna eura. Do kraja izvještajnog razdoblja isplaćeno je ukupno 20,81 milijuna eura nacionalnih sredstava, što čini 81,10% ukupno ugovorenih sredstava nacionalnog sufinanciranja, dok za izvještajno razdoblje iznos isplaćenih nacionalnih sredstava iznosi 1,83 milijuna eura ili 7,13% ukupno ugovorenih sredstava nacionalnog sufinanciranja.

Tablica 4: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	2007.	2008.		2009.	2010.	2011.		2012.	2013.	2013.	UKUPNO	2007.-13.
	NP	NP	NS	NP	NP	NP	NS	NP	NP	PI		PU
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	39,95	35,80	0,95	36,8	31,18	26,77	0,81	30,13	11,58	29,00	242,97	35,08
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	36,83	33,89	0,68	34,26	28,43	10,29	0,25	1,27	3,16	0,00	149,06	n/p
UGOVORENA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	n/p
UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	n/p
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	-0,45 ⁹	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,16	0,00	1,15	0,00	5,49	0,00
PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	0,00	0,93	0,1	1,87	2,85	1,85	0,11	0,57	0,00	0,00	8,29	0,00
PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	0,00%	2,74%	14,71%	5,46%	10,02%	17,98%	44,00%	44,88%	0,00%	0,00%	5,56%	0,00%
PLAĆENO / UKUPNO DODIJELJENO	0,00%	2,60%	10,53%	5,08%	9,14 %	6,91%	13,58%	1,89%	0,00%	0,00%	3,41%	0,00
DOZNAČENO /UKUPNO DODIJELJENO	n/p	0,00%	0,00%	0,00%	14,78%	0,00%	19,75%	0,00%	9,93%	0,00%	2,26%	0,00%

NP - Nacionalni program; NS – Nuklearna sigurnost; PI – Prijelazni instrument; PU – Članarine za Programe Unije


Tablica 5: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	2007.	2008.		2009.	2010.	2011.		2012.	2013.	2013.	UKUPNO	2007.-13.
	NP	NP	NS	NP	NP	NP	NS	NP	NP	PI		PU
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	39,95	35,80	0,95	36,80	31,18	26,77	0,81	30,13	11,58	29,00	242,97	35,08
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	36,83	33,89	0,68	34,26	28,43	10,29	0,25	1,27	3,16	0,00	149,06	n/p
UKUPNO UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	92,19%	94,66%	71,58%	93,10%	91,18%	38,44%	30,86%	4,22%	27,29%	0,00%	61,35%	n/p
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA	34,46	32,19	0,64	32,54	24,88	8,02	0,40	3,01	1,16	0,00	137,3	34,28
UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	34,62	30,47	0,67	31,37	22,09	3,27	0,2	1,27	2,53	0,00	126,48	34,08
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	94,00%	89,91%	98,53%	91,56%	77,70%	31,78%	76,00%	100,00%	80,06%	0,00%	84,85%	n/p
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	86,66%	85,11%	70,53%	85,24%	70,85%	12,22%	23,46%	4,22%	21,85%	0,00%	52,06%	97,15%
UKUPNO DOZNAČENO/ UKUPNO DODIJELJENO	86,25%	89,91%	67,37%	88,42%	79,79%	29,95%	49,38%	9,99%	10,01%	0,00%	56,5%	99,3%

NP - Nacionalni program; NS – Nuklearna sigurnost; PI – Prijelazni instrument; PU – Članarine za Programe Unije

⁹ Povrat neiskorištenih sredstava Europskoj komisiji po isteku roka za plaćanje.

Grafikon 4: Grafički prikaz statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, zaključno s 31. prosincem 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)



3.1.1. Nacionalni program Komponente I programa IPA 2007

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2007. godinu iznose 39,95 milijuna eura, od čega je ugovoreno 36,83 milijuna eura ili 92,19% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava. Krajnji rok za završetak provedbe projekata Nacionalnog programa istekao je 17. studenoga 2012. godine, a rok za izvršavanje plaćanja istekao je 17. studenoga 2013. godine.

Programska godina obuhvaća 15 projekata s 51 komponentom za koje su ukupno potpisana 73 ugovora (6 zasebnih okvirnih ugovora, 36 ugovora o nabavi roba, 12 „twinning“ ugovora, 10 „twinning light“ ugovora i 9 ugovora o uslugama). Ugovori su završili s provedbom i sva plaćanja su izvršena u prethodnim izvještajnim razdobljima.

Ukupno je isplaćeno 34,62 milijuna eura ili 94% ukupno ugovorenog iznosa sredstava EU. Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2007. godinu iznose 5,90 milijuna eura, a ugovoreno je 4,92 milijuna eura ili 83,39% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Ukupno je isplaćeno 4,86 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja ili 98,78 % ukupno ugovorenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

3.1.2. Komponenta I programa IPA 2008


3.1.2.1. Nacionalni program 2008

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2008. godinu iznose 35,80 milijuna eura, a ugovoreno je 33,89 milijuna eura ili 94,66% dodijeljenih sredstava. Rok za ugovaranje Nacionalnog programa istekao je 5. lipnja 2012. godine, krajnji rok za završetak provedbe istekao je 5. lipnja 2014. godine, dok se sva plaćanja moraju izvršiti do 5. lipnja 2015. godine.

Programska godina obuhvaća 16 projekata u sklopu kojih su potpisana 92 ugovora. Do kraja izvještajnog razdoblja završila je provedba 90 ugovora (13 zasebnih okvirnih ugovora, 16 ugovora o bespovratnim sredstvima, 13 ugovora o uslugama, 25 ugovora o nabavi robe, 6 „twinning“ ugovora, 15 „twinning light“ ugovora i 2 ugovora o radovima). Jedan ugovor o radovima je raskinut u prethodnom izvještajnom razdoblju zbog neizvršavanja ugovornih obveza izvođača, dok je jedan raskinut u 2011. godini uslijed izmijenjenih okolnosti na lokaciji i posljedične nemogućnosti izvođenja radova.

Od ukupno ugovorenog iznosa od 33,89 milijuna eura sredstava EU iz alokacije za 2008. godinu, kroz sheme bespovratnih sredstava ugovoreno je 2,51 milijun eura. Prikaz geografske rasprostranjenosti shema bespovratnih sredstava prikazan je na grafikonu 5.

Grafikon 5: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2008. godinu (sredstva EU, u postocima)



Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2014. godine ukupno je isplaćeno 30,47 milijuna eura ili 89,91% ugovorenog iznosa sredstava EU. Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2008. godinu iznose 6,91 milijuna eura, a ugovoreno je 6,41 milijuna eura ili 92,76% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2014. godine ukupno je isplaćeno 5,69 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja ili 88,77% ukupno ugovorenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

U izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine isplaćeno je 0,93 milijuna eura, odnosno 2,74% ukupno ugovorenog iznosa sredstava EU. U istom razdoblju isplaćeno je 0,16 milijuna eura, odnosno 2,50% ukupno ugovorenog iznosa nacionalnih sredstava.

3.1.2.2. Nuklearna sigurnost 2008

Dodijeljena sredstva za komponentu I programa IPA Nuklearna sigurnost iz alokacije za 2008. godinu iznose 0,95 milijuna eura, a ugovoreno je 0,68 milijuna eura odnosno 71,58% dodijeljenih sredstava. Ostatak predstavlja uštede ostvarene zahvaljujući natjecanju tijekom postupka javne nabave. Rok za ugovaranje je istekao 30. rujna 2012. godine.

Svi programirani projekti su ugovoreni, što je rezultiralo s ukupno 4 ugovora od čega 2 ugovora tehničke pomoći te 2 ugovora za nabavu roba. U fazi provedbe su 2 ugovora tehničke pomoći, dok su 2 ugovora za nabavu roba završila s provedbom u prijašnjim izvještajnim razdobljima.

Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za komponentu I programa IPA Nuklearna sigurnost iz alokacije za 2008. godinu iznose 0,21 milijun eura, a ugovoreno je 0,13 milijuna eura ili 61,90% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2014. godine ukupno je isplaćeno 0,67 milijuna eura sredstava EU ili 98,53% ukupno ugovorenog iznosa sredstava EU. U istom razdoblju je isplaćeno 0,13 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja ili 100,00% ukupno ugovorenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 0,1 milijun eura odnosno 14,71% ukupno ugovorenog iznosa sredstava EU te 0,01 milijun eura odnosno 7,69% ukupno ugovorenog iznosa nacionalnih sredstava.

3.1.3. Nacionalni program komponente I programa IPA 2009


Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2009. godinu iznose 36,80 milijuna eura, a ugovoreno je 34,26 milijuna eura ili 93,10% dodijeljenih sredstava EU. Krajnji rok za ugovaranje istekao je 5. svibnja 2013. godine, završetak provedbe svih ugovora je 5. svibnja 2015. godine, a sva plaćanja se moraju izvršiti do 5. svibnja 2016. godine.

U tijeku su aktivnosti provedbe projekata, kao i izvršavanje plaćanja po potpisanim ugovorima.

Programska godina obuhvaća 20 projekata koji se sastoje od 43 komponente. Također, odobreno je 20 projekata unutar Instrumenta za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta u vrijednosti 5,86 milijuna eura ili 15,92% dodijeljenih sredstava EU. Sveukupno unutar programske godine potpisan je 101 ugovor (10 zasebnih okvirnih ugovora, 13 ugovora o uslugama, 14 „twinning“ ugovora, 8 „twinning light“ ugovora, 17 ugovora o bespovratnim sredstvima, 35 ugovora o nabavi roba i 4 ugovora o radovima) od čega je do kraja izvještajnog razdoblja s provedbom završilo 88 ugovora (10 zasebnih okvirnih ugovora, 7 ugovora o uslugama, 12 „twinning“ ugovora, 8 „twinning light“ ugovora, 15 ugovora o bespovratnim sredstvima, 34 ugovora o nabavi roba i 2 ugovora o radovima). Ostali ugovori, njih 12 (5 ugovora o uslugama, 1 okvirni ugovor, 4 „twinning“ ugovora i 2 ugovora o radovima) su u fazi provedbe dok je 1 ugovor o radovima otkazan u prijašnjem izvještajnom razdoblju.

Od ukupno ugovorenog iznosa od 34,26 milijuna eura sredstava EU iz alokacije za 2009. godinu, iznos od 5,54 milijuna eura odnosi se na ugovorene sheme bespovratnih sredstava. Prikaz geografske rasprostranjenosti shema bespovratnih sredstava prikazan je na grafikonu 6.

Grafikon 6: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2009. godinu (sredstva EU, u postocima)



Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2014. godine ukupno je isplaćeno 31,37 milijuna eura sredstava EU ili 91,56% ugovorenog iznosa sredstava EU. Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2009. godinu iznose 6,92 milijuna eura, a ugovoreno je 6,24 milijuna eura ili 90,17% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2014. godine ukupno je isplaćeno 5,91 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja ili 94,71% od ukupno ugovorenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 1,87 milijuna eura ili 5,46% ukupno ugovorenog iznosa sredstava EU. U istom razdoblju isplaćeno je 0,68 milijuna eura odnosno 10,90% od ukupno ugovorenog iznosa nacionalnih sredstava.

3.1.4. Nacionalni program komponente I programa IPA 2010

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2010. godinu iznose 31,18 milijuna eura. Krajnji rok za ugovaranje je istekao 7. travnja 2014. godine, dok je rok za završetak provedbe svih ugovora određen do 7. travnja 2016. godine, a rok za izvršenje plaćanja do 7. travnja 2017. godine.

Do isteka roka za ugovaranje objavljena su sva planirana nadmetanja. Ukupno je ugovoreno 28,43 milijuna eura ili 91,18% dodijeljenih sredstava. Iznos od 1,48 milijuna eura ili 4,74% dodijeljenih sredstava odnosi se na uštede koje su ostvarene u postupcima javne nabave. Iznos od 1,27 milijuna eura, odnosno 4,08% dodijeljenih sredstava otpada na otkazane postupke radi neuspješne javne nabave (u tri od četiri postupka otkazane su nabave za pojedine grupe predmeta nabave gdje nije zaprimljena niti jedna tehnički ili financijski prihvatljiva ponuda, dok je u jednom slučaju izjavljena žalba, a drugostupanjski postupak po žalbi je završio nakon roka za ugovaranje).

Visokom postotku ugovorenosti dodijeljenih sredstava doprinosi i činjenica da je značajan iznos ušteda ostvarenih u postupcima javne nabave identificiran na vrijeme prije isteka roka za ugovaranje (u prethodnom izvještajnom razdoblju) što je omogućilo njihovo preusmjeravanje


na projekt „Program razminiravanja u ratom zahvaćenim područjima“ koji je također programiran u okviru predmetnog IPA programa. Isto je rezultiralo uspješnim ugovaranjem 3 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za potrebe razminiranja u ukupnom iznosu od 6,94 milijuna eura ili 22,25% dodijeljenih sredstava za predmetni IPA program.

Nacionalni program komponente I programa IPA 2010 obuhvaća 11 projekata koji se sastoje od 23 komponente, dok se unutar Fleksibilnog instrumenta za jačanje administrativnih kapaciteta nalazi 17 komponenti.

Unutar programske godine potpisano je ukupno 65 ugovora (17 ugovora o bespovratnim sredstvima, 5 „twinning“ ugovora, 14 „twinning light“ ugovora, 19 ugovora o nabavi roba, 7 ugovora o uslugama i 3 zasebna okvirna ugovora) od čega su do kraja izvještajnog razdoblja s provedbom završila 32 ugovora (2 zasebna okvirna ugovora, 2 ugovora o uslugama, 1 „twinning“ ugovor, 7 „twinning light“ ugovora, 3 ugovora o bespovratnim sredstvima i 17 ugovora o nabavi roba). Ostali ugovori, njih 33 (1 zasebni okvirni ugovor, 5 ugovora o uslugama, 4 „twinning“ ugovora, 7 „twinning light“ ugovora, 14 ugovora o bespovratnim sredstvima i 2 ugovora o nabavi roba) su u fazi provedbe.

Od ukupno ugovorenog iznosa od 28,43 milijuna eura sredstava EU iz alokacije za 2010. godinu, iznos od 9,03 milijuna eura odnosi se na ugovorene sheme bespovratnih sredstava. Prikaz geografske rasprostranjenosti shema bespovratnih sredstava prikazan je na grafikonu 7.

Grafikon 7: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2010. godinu (sredstva EU, u postocima)



Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2014. godine ukupno je isplaćeno 22,09 milijuna eura sredstava EU ili 77,70% ugovorenog iznosa sredstava EU. Ukoliko se promatra samo izvještajno razdoblje, isplaćeno je 2,85 milijuna eura ili 10,02% ukupno ugovorenog iznosa sredstava EU.

Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2010. godinu iznose 5,95 milijuna eura, a ugovoreno je 5,31 milijun eura ili 89,24% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2014. godine ukupno je isplaćeno 3,61 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja ili 67,98% od ukupno ugovorenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 0,62 milijuna eura odnosno 11,68% od ukupno ugovorenog iznosa nacionalnih sredstava.

3.1.5. Komponenta I programa IPA 2011

3.1.5.1. Nacionalni program 2011

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2011. godinu iznose 26,77 milijuna eura. Krajnji rok za ugovaranje je 21. svibnja 2015. godine, rok za završetak provedbe svih ugovora je 21. svibnja 2018. godine, dok je rok za izvršenje plaćanja 21. svibnja 2019. godine.


Programska godina obuhvaća 8 projekata koji se sastoje od 19 komponenti ukupne vrijednosti 24,03 milijuna eura, odnosno 89,76% dodijeljenih sredstava EU te u okviru Fleksibilnog instrumenta za jačanje administrativnih kapaciteta ukupno 16 komponenti (14 „twinning light“ ugovora, 1 ugovor o nabavi usluga i 1 zaseban okvirni ugovor) u iznosu od 2,74 milijuna eura, odnosno 10,24% dodijeljenih sredstava EU.

Do 31. prosinca 2014. godine ugovoreno je 10,29 milijuna eura ili 38,44% dodijeljenih sredstava EU, pri čemu su ostvarene uštede u iznosu od 0,96 milijuna eura ili 3,59% dodijeljenih sredstava.

Do kraja izvještajnog razdoblja potpisano je ukupno 32 ugovora (2 „twinning“ ugovora, 4 „twinning light“ ugovora, 4 ugovora o uslugama, 2 zasebna okvirna ugovora, 2 ugovora o radovima i 18 ugovora o bespovratnim sredstvima) dok su sve ostale komponente u različitim fazama pripreme i odobrenja dokumentacije za nadmetanje.

Od ukupno ugovorenog iznosa od 10,29 milijuna eura sredstava EU iz alokacije za 2011. godinu, iznos od 2,73 milijuna eura odnosi se na ugovorene sheme bespovratnih sredstava. Prikaz geografske rasprostranjenosti shema bespovratnih sredstava prikazan je na grafikonu 8.

Grafikon 8: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Nacionalnog programa komponente I programa IPA iz godišnje alokacije za 2011. godinu (sredstva EU, u postocima)



Do dana 31. prosinca 2014. godine isplaćeno je ukupno 3,27 milijuna eura odnosno 31,78% ugovorenog iznosa sredstava EU. U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 1,85 milijuna eura odnosno 17,98% ugovorenog iznosa EU sredstava.

Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2011. godinu iznose 4,30 milijuna eura, a ugovoreno je 1,34 milijuna eura ili 31,16% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Do 31. prosinca 2014. godine isplaćeno je 0,36 milijuna eura, odnosno 26,87% od ukupno ugovorenog iznosa nacionalnih sredstava.

3.1.5.2. Nuklearna sigurnost 2011

Dodijeljena sredstva za komponentu I programa IPA Nuklearna sigurnost iz alokacije za 2011. godinu iznose 0,81 milijun eura. Do 31. prosinca 2014. godine ugovoreno je 0,25 milijuna eura odnosno 30,86% dodijeljenih sredstava EU dok je isplaćeno ukupno 0,19 milijuna eura odnosno 76,00% ugovorenog iznosa sredstava EU.

U fazi provedbe su 3 ugovora (zasebni okvirni ugovor i 2 ugovora o nabavi roba), dok su ostale 3 komponente (2 komponente nabave roba i 1 komponenta nabave usluga) u fazi ocjenjivanja i pregleda ponuda. Ugovaranje istih planirano je do kraja roka za ugovaranje odnosno 17. travnja 2015. godine.

3.1.6. Nacionalni program komponenta I programa IPA 2012

Dodijeljena sredstva EU za komponentu I programa IPA iz alokacije za 2012. godinu iznose 30,13 milijuna eura. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 29. studeni 2016. godine, rok za završetak provedbe svih ugovora je 29. studeni 2018. godine, a za izvršenje plaćanja 29. studeni 2019. godine.

Programska godina obuhvaća 9 projekata koji se sastoje od 28 komponenti ukupne vrijednosti 26,45 milijuna eura (odnosno 87,79% dodijeljenih sredstava EU) te 3,68 milijuna eura (odnosno 12,21% dodijeljenih sredstava EU) u okviru Fleksibilnog instrumenta za jačanje administrativnih kapaciteta koji se sastoji od 14 komponenti. Dodijeljena sredstva nacionalnog sufinanciranja za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2012. godinu iznose 3,99 milijuna eura.

Do 31. prosinca 2014. godine potpisana su dva ugovora o nabavi roba ukupne vrijednosti 1,5 mil EUR, dok su tri poziva na dodjelu bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 4,95 milijuna eura, odnosno 16,43% dodijeljenih sredstava EU, u postupku ocjene pristiglih projektnih sažetaka. Pokrenut je postupak nadmetanja za jednu komponentu nabave roba, te se početak postupka pregleda i ocjene ponuda očekuje u prvom kvartalu 2015. godine.

Za ostalih 37 projektnih komponenti u tijeku su aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije za nadmetanje (17 komponenti nabave usluga, 5 „twinning“ komponenti, 6 „twinning light“ komponenti, 3 komponente izvođenja radova i 6 komponenti nabave roba).

Do dana 31. prosinca 2014. godine isplaćeno je ukupno 1,27 milijuna eura odnosno 100,00% ugovorenog iznosa sredstava EU od čega je 0,57 milijuna eura odnosno 44,88% ugovorenog iznosa plaćeno u izvještajnom razdoblju.

Do kraja izvještajnog razdoblja ugovoreno je 0,22 milijuna eura odnosno 5,51% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja. Isplaćeno je ukupno 0,22 milijuna eura, odnosno 100,00% ukupno ugovorenog iznosa nacionalnih sredstava od čega je 0,1 milijun isplaćen u izvještajnom razdoblju.

3.1.7. Nacionalni program komponente I programa IPA 2013

Krajnji rok za potpisivanje ugovora u okviru komponente I programa IPA za 2013 je 14. siječnja 2017. godine, rok za završetak provedbe svih ugovora je 14. siječnja 2019. godine, a za izvršenje plaćanja 14. siječnja 2020. godine. Dodijeljena sredstva EU za komponentu I programa IPA iz alokacije za 2013. godinu iznose 11,58 milijuna eura.

Programska godina obuhvaća 5 projekata koji se sastoje od 9 komponenti ukupne vrijednosti 10,08 milijuna eura, odnosno 87,05% dodijeljenih sredstava EU te u okviru Fleksibilnog instrumenta za jačanje administrativnih kapaciteta ukupno 4 komponente u iznosu od 1,5 milijuna eura, odnosno 12,95% dodijeljenih sredstava EU.

Do 31. prosinca 2014. godine ugovoreno je 3,16 milijuna eura odnosno 27,29% dodijeljenih sredstava EU, dok je plaćeno 2,53 milijuna eura odnosno 80,06% ugovorenih sredstava EU.

Do kraja izvještajnog razdoblja ugovoreno je 1,05 milijuna eura odnosno 47,95% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava nacionalnog sufinanciranja.

Do kraja izvještajnog razdoblja potpisan je jedan ugovor o bespovratnim sredstvima dok su sve ostale komponente u različitim fazama pripreme i odobrenja dokumentacije za nadmetanje (4 komponente nabave usluga, 2 „twinning“ komponente, 2 „twinning light“ komponente, 1 komponenta izvođenja radova i 3 komponente nabave roba).

3.1.8. Prijelazni instrument za 2013. godinu

Dodijeljena sredstva EU za Prijelazni instrument za 2013. godinu iznose 29 milijuna eura. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 22. studeni 2016. godine, rok za završetak provedbe svih ugovora je 22. studeni 2019. godine, a za izvršenje plaćanja 22. studeni 2020. godine. Prijelazni instrument obuhvaća 20 projekta unutar 3 prioriteta te ukupno 36 komponenti (12 komponenti nabave usluga, 11 „twinning“ komponenti, 1 „twinning light“ komponentu, 2 komponente izvođenja radova i 10 komponenti nabave roba).

Do kraja izvještajnog razdoblja pokrenut je postupak nadmetanja za jednu komponentu nabave roba. Za ostale komponente, u tijeku su radnje vezane uz pripremu dokumentacije za nadmetanje.

3.2. KOMPONENTA II PROGRAMA IPA – PREKOGRANIČNA SURADNJA

Komponenta II programa IPA predstavlja važan doprinos aktivnostima regionalnoga razvoja, čiji je cilj potaknuti stvaranje prekograničnih mreža, partnerstava i razvoj zajedničkog prekograničnog djelovanja, te izgradnja kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za upravljanje programima Europske unije, kao i priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar strukturnih fondova Europske unije.

Kroz komponentu II programa IPA osigurana su sredstva za 3 vrste programa teritorijalne suradnje.

1. Programi prekogranične suradnje sa susjednim državama članicama – programi sa Slovenijom, Mađarskom te IPA Jadranska prekogranična suradnja;
2. Programi prekogranične suradnje sa susjednim državama nečlanicama Europske unije - programi sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom;
3. Programi transnacionalne suradnje – programi Jugoistočna Europa (South-East Europe SEE) i Mediteran (MED).

Operativnu strukturu za provedbu operativnih programa prekogranične suradnje sa susjednim državama nečlanicama Europske unije čine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koje je zaduženo za upravljanje programom te Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske u svojstvu provedbenog tijela.

Korištenje sredstava odvija se u proširenom decentraliziranom sustavu za provedbu (eng. *Ex-post decentralized implementation system - EDIS*). Naime, 13. veljače 2013. godine, Europska komisija ukinula je prethodnu (*ex-ante*) kontrolu nad provođenjem procesa javne nabave i ugovaranja projekata sufinanciranih iz IPA komponente II - Prekogranična suradnja. Dozvola za rad bez prethodnih kontrola znači da nadležne hrvatske institucije potpuno samostalno ugovaraju sredstava EU.

Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA 2007.- 2013., za programe koji se ugovaraju u Republici Hrvatskoj, su prikazani u Tablici 6. i 7.

Tablica 6: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA 2007.- 2013., za programe koji se ugovaraju u Republici Hrvatskoj, u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)


	HR-BIH 2007-2013	HR-CG 2007-2013	HR-Srb 2007-2013	JIE 2007-2009	MED 2007- 2009	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	7,00	3,00	6,00	1,19	0,33	17,52
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	5,93	2,05	4,10	1,01	0,29	13,35
UGOVORENA SREDSTVA	0,84	0,05	0,10	0,00	0,00	0,99
UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	12,00%	1,67%	1,67%	0,00%	0,00%	5,65%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK ¹⁰	0,00	-0,05	-0,03	n/p		-0,08
PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	0,45	0,12	0,19	0,00	0,00	0,76
PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENO	7,59%	5,85%	4,63%	0,00%	0,00%	5,71%
PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	6,43%	4,00%	3,17%	0,00%	0,00%	4,34%
DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	0,00%	0,00%	0,00%	n/p		0,00%

Tablica 7: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA 2007.-2013., za programe koji se ugovaraju u Republici Hrvatskoj, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	HR-BIH 2007-2013	HR-CG 2007-2013	HR-Srb 2007- 2013	JIE 2007- 2009	MED 2007- 2009	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	7,00	3,00	6,00	1,19	0,33	17,52
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	5,93	2,05	4,10	1,01	0,29	13,35
UKUPNO UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	84,71%	68,33%	68,33%	84,87%	87,88%	76,37%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	4,50	1,71	3,29	1,21		10,70
UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	4,26	1,51	3,40	0,84	0,24	10,24
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENO	71,84%	73,66%	82,93%	83,17%	82,76%	76,53%
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	60,86%	50,33%	56,67%	70,59%	72,73%	58,45 %
UKUPNO DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	64,29%	58,67%	54,83%	79,60%		61,07%

¹⁰ Kod doznačenih sredstava u minusu riječ je o povratu neiskorištenih sredstava Europskoj komisije po isteku roka za plaćanje.

Grafikon 9: Grafički prikaz statusa provedbe komponente II programa IPA, za programe koji se ugovaraju u Republici Hrvatskoj, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)



3.2.1. Prekogranični programi s državama nečlanicama Europske unije

Republika Hrvatska sudjeluje u sljedećim Programima prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije:

- IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007.-2013.;
- IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007.-2013.;
- IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2007.-2013..

Sva tri Programa namijenjena su neprofitnim organizacijama i institucijama koje u okviru prekograničnog projekta žele ostvariti suradnju s najmanje jednim prekograničnim partnerom. Projektne aktivnosti moraju doprinositi ciljevima programa i njihovim prioritetima te se moraju odvijati u prihvatljivom području.

Projekti se financiraju do 85% bespovratnim sredstvima EU, dok sufinanciranje od strane korisnika iznosi najmanje 15%. Hrvatski partneri sufinanciraju projekte vlastitim sredstvima, sredstvima partnera na projektu te sredstvima iz drugih izvora (drugi donatori, banke itd.).

U navedenim se Programima koristi i metoda predfinanciranja od strane EU, prema kojoj korisnik bespovratnih sredstava dio sredstava (ovisno o njihovom iznosu i trajanju projekta) dobiva unaprijed.

3.2.1.1. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007.-2013.

Opći cilj Programa jest potaknuti stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava te razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja radi revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša te jačanja socijalne kohezije. Dodatni je cilj Programa izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje EU programima te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar 3. cilja strukturnih fondova Europske unije. Navedeno se pokušava postići kroz sljedeće prioritete i pripadajuće mjere:

Prioritet 1. Stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora

Mjera 1.1. Zajednički razvoj turističke ponude

Mjera 1.2. Promicanje poduzetništva

Prioritet 2. Poboljšana kvaliteta života i društvena povezanost

Mjera 2.1. Zaštita prirode i okoliša

Mjera 2.2. Poboljšanje dostupnosti usluga iz Zajednice u pograničnom području

Prioritet 3. Tehnička pomoć

Mjera 3.1. Podrška upravljanju i provedbi Programa

Mjera 3.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji Programa.

Republici Hrvatskoj je u okviru ovog Programa za svaku programsku godinu dodijeljen 1,0 milijun eura, od čega 10% odnosno 0,10 milijuna eura otpada na tehničku pomoć, a 90%, odnosno 0,9 milijuna eura namijenjeno je za projekte ugovorene putem poziva na dostavu projektnih prijedloga. Do sada je na snagu stupilo sedam financijskih sporazuma, koji se odnose na alokacije za godine 2007. – 2013.

U izvještajnom razdoblju ugovorena su četiri projekta odabrana putem poziva na dostavu projektnih prijedloga iz alokacije za 2012. godinu ukupne vrijednosti 839.564,35 eura.

U izvještajnom razdoblju izvršena su plaćanja u iznosu od 0,45 milijuna eura.

nente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013., u izvještajnom
redstva EU, u milijunima eura)

IPA komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina																UKUP NO
ije	Godina alokacije 2009.			Godina alokacije 2010.			Godina alokacije 2011.			Godina alokacije 2012.			Godina alokacije 2013.			
PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	
M 1.1. i 3.2.	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	
0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	7,00
0,10	0,89		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,84		0,10	0,00		0,00	5,93
	0,00			0,00			0,00			0,84			0,00			0,84
	0,00%			0,00%			0,00%			93,33%			0,00%			12%
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
3,00	0,13		0,00	0,11		0,00	0,13		0,00	0,07		0,00	0,00		0,00	0,45
,00%	14,61%		0,00%	12,22%		0,00%	14,44%		0,00 %	8,33%		0,00%	0,00%		0,00%	7,59%
,00%	14,44%		0,00%	12,22%		0,00%	14,44%		0,00 %	7,78%		0,00%	0,00%		0,00%	6,43%

Tablica 9: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	IPA komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina																					UKUP NO
	Godina alokacije 2007.			Godina alokacije 2008.			Godina alokacije 2009.			Godina alokacije 2010.			Godina alokacije 2011.			Godina alokacije 2012.			Godina alokacije 2013.			
	PO 1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	PO1	PO2	PO3	
	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	M 1.1. i 1.2.	M 2.1. i 2.2.	M 3.1. i 3.2.	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	7,00
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,90		0,10	0,90		0,10	0,89		0,10	0,90		0,10	0,90		0,10	0,84		0,10	0,00		0,00	5,93
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	100%		100%	100%		100%	98,89%		100 %	100%		100%	100%		100 %	93,33%		100 %	0,00%		0,00 %	84,71%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,95			0,95			0,94			0,71			0,75			0,10			0,10			4,50
UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIM A	0,81		0,09	0,85		0,10	0,72		0,10	0,59		0,10	0,67		0,08	0,07		0,08	0,00		0,00	4,26
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	90,00%		90,00%	94,44%		100%	80,90%		100 %	65,56%		100%	74,44%		80,0 0%	8,33%		80,0 0%	0,00%		0,00 %	71,84%
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO DODIJELJENO	90,00%		90,00%	94,44%		100%	80%		100 %	65,56%		100%	74,44%		80,0 0%	7,78%		80,0 0%	0,00%		0,00 %	60,86%
UKUPNO DOZNAČENO/ UKUPNO DODIJELJENO	95,00%			95,00%			94,00%			71,00%			75,00%			10,00%			10,00%			64,29%

Prioritet 1. Stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora
Mjera 1.1. Zajednički razvoj turističke ponude
Mjera 1.2. Promicanje poduzetništva
Prioritet 2. Poboljšana kvaliteta života i društvena povezanost


Mjera 2.1. Zaštita prirode i okoliša
Mjera 2.2. Poboljšanje dostupnosti usluga iz Zajednice u pograničnom području
Prioritet 3. Tehnička pomoć
Mjera 3.1. Podrška upravljanju i provedbi programa
Mjera 3.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji Programa

U izvještajnom razdoblju u sklopu alokacije za 2012. godinu ugovorena su četiri projekta pozivom na dostavu projektnih prijedloga i nalaze se u fazi provedbe. Od ukupno 40 projekata ugovorenih u prijašnjim izvještajnim razdobljima, njih 23 nalazi se u fazi provedbe, dok je za 17 projekata provedba završila.

Do 31. prosinca 2014. ukupno je ugovoreno 44 projekata, i to 9 projekata u sklopu alokacije za 2007. godinu, 7 projekata u sklopu alokacije za 2008. godinu, 8 projekata u sklopu alokacije za 2009. godinu, 8 projekata u sklopu alokacije za 2010. godinu, 7 projekata u sklopu alokacije za 2011. godinu te 5 projekt u sklopu alokacije za 2012. godinu. U sklopu alokacije za 2013. godinu nije bilo ugovaranja. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 27 ih se nalazi u fazi provedbe, dok je za 17 projekata provedba završila.

Ugovoreni se projekti provode na području 9 županija, uz iznimku projekata tehničke pomoći, koji obuhvaćaju teritorij cijele Republike Hrvatske. Po broju projekata prednjači Sisačko – moslavačka županija, u kojoj se provodi 12 projekata. Slijede ju Vukovarsko – srijemska županija sa 9 projekata, Splitsko – dalmatinska s 8 projekata, Zadarska županija sa 7 projekata, Brodsko – posavska županija sa 6 projekata, Karlovačka županija s 5 projekata, Dubrovačko – neretvanska sa 4 projekta, te Šibensko – kninska i Ličko – senjska županija s 2 projekta. Ukupna vrijednost projekata koji se provode u Sisačko – moslavačkoj županiji iznosi 1,36 milijuna eura, u Splitsko – dalmatinskoj županiji 1,52 milijuna eura, u Vukovarsko – srijemskoj županiji 1,20 milijuna eura, u Zadarskoj županiji 1,12 milijuna eura, u Brodsko – posavskoj županiji 0,94 milijuna eura, u Dubrovačko – neretvanskoj županiji 0,83 milijuna eura, u Karlovačkoj županiji 0,53 milijuna eura, u Šibensko – kninskoj županiji 0,38 milijuna eura te u Ličko – senjskoj županiji 0,21 milijuna eura.

Grafikon 10: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima)



3.2.1.2. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007.-2013.

Opći je cilj Programa poboljšati kvalitetu života u prekograničnom području između Hrvatske i Crne Gore.

U sklopu Programa identificirani su sljedeći prioriteti i mjere:

Prioritet 1. Stvaranje povoljnih okolišnih i socioekonomskih uvjeta u programskom području kroz unapređenje suradnje u zajednički odabranim sektorima i dobrosusjedskih odnosa u prihvatljivim područjima

Mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine;

Mjera 1.2. Zajedničke mjere u području turizma i kulturnog prostora;

Mjera 1.3. Mali projekti razvoja prekograničnih zajednica;

Prioritet 2. Tehnička pomoć (TP) za povećanje administrativnog kapaciteta u upravljanju i provedbi programa prekogranične suradnje

Mjera 2.1. Podrška upravljanju i provedbi Programa;

Mjera 2.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji Programa.

Republici Hrvatskoj je u okviru ovog Programa za prvih pet programskih godina (2007. – 2011.) dodijeljeno 0,40 milijuna eura po programskoj godini, od čega 10% odnosno 0,04 milijuna eura otpada na tehničku pomoć, a 90%, odnosno 0,36 milijuna eura je namijenjeno za projekte ugovorene putem poziva na dostavu projektnih prijedloga. Za programske godine 2012. i 2013. dodijeljeno je 0,50 milijuna eura po godini, od čega 10% odnosno 0,05 milijuna eura otpada na tehničku pomoć, a 90%, odnosno 0,45 milijuna eura je namijenjeno za projekte koji će biti ugovoreni putem poziva na dostavu projektnih prijedloga. Do sada je na snagu stupilo 7 financijskih sporazuma, koji se odnose na alokacije za 2007. – 2013. godinu.

U izvještajnom razdoblju ugovoren je jedan projekt tehničke pomoći iz alokacije za 2012. godinu vrijednosti 49.994,00 eura. Ugovaranja projekata odabranih putem poziva na dostavu projektnih prijedloga nije bilo.

Tablica 10: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora 2007.-2013., u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	IPA Komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora														UKUPNO
	Godina alokacije 2007.		Godina alokacije 2008.		Godina alokacije 2009.		Godina alokacije 2010.		Godina alokacije 2011.		Godina alokacije 2012.		Godina alokacije 2013.		
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,45	0,05	0,45	0,05	3,00
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	2,05
UGOVORENA SREDSTVA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,05		0,00		0,05
UGOVORENO/ UKUPNO DODIJELJENO	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	10,00%		0,00%		1,67%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	-0,05 ¹¹		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-0,05 ¹²
PLAĆENO KRAJNJI KORISNICIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,85%
PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%
DOZNAČENO/ UKUPNO DODIJELJENO	n/p		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

Prioritet 1 Stvaranje povoljnih okolišnih i socioekonomskih uvjeta u programskom području kroz unapređenje suradnje u zajednički odabranim sektorima i dobrosusjedskih odnosa u prihvatljivim područjima

Mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine

Mjera 1.2. Zajedničke mjere u području turizma i kulturnog prostora

Mjera 1.3. Mali projekti razvoja prekograničnih zajednica

Prioritet 2 Tehnička pomoć (TP) za povećanje administrativnog kapaciteta u upravljanju i provedbi programa prekogranične suradnje

Mjera 2.1. Podrška upravljanju i provedbi programa

Mjera 2.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji programa

¹¹ Povrat neiskorištenih sredstava Europskoj komisiji po isteku roka za plaćanje.

¹² Povrat neiskorištenih sredstava Europskoj komisiji po isteku roka za plaćanje.

Tablica 11: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	IPA Komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora														UKUP NO
	Godina alokacije 2007.		Godina alokacije 2008.		Godina alokacije 2009.		Godina alokacije 2010.		Godina alokacije 2011.		Godina alokacije 2012.		Godina alokacije 2013.		
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,45	0,05	0,45	0,05	3,00
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,36	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	2,05
UKUPNO UGOVORENO/ UKUPNO DODIJELJENO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	68,33 %
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,38		0,38		0,38		0,26		0,26		0,05		0,05		1,71
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJI KORISNICIMA	0,31	0,02	0,31	0,03	0,26	0,03	0,27	0,03	0,22	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	86,11%	50,00%	86,11%	75,00%	72,22%	75,00%	75,00%	75,00%	61,11%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,66 %
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	86,11%	50,00%	86,11%	75,00%	72,22%	75,00%	75,00%	75,00%	61,11%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,33 %
UKUPNO DOZNAČENO/ UKUPNO DODIJELJENO	95,00%		95,00%		95,00%		65,00%		65,00%		10,00%		10,00%		58,67 %

Prioritet 1 Stvaranje povoljnih okolišnih i socioekonomskih uvjeta u programskom području kroz unapređenje suradnje u zajednički odabranim sektorima i dobrosusjedskih odnosa u prihvatljivim područjima

Mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine

Mjera 1.2. Zajedničke mjere u području turizma i kulturnog prostora

Mjera 1.3. Mali projekti razvoja prekograničnih zajednica

Prioritet 2 Tehnička pomoć (TP) za povećanje administrativnog kapaciteta u upravljanju i provedbi programa prekogranične suradnje

Mjera 2.1. Podrška upravljanju i provedbi programa

Mjera 2.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji programa

U izvještajnom razdoblju, od ukupno 19 projekata ugovorenih u prethodnim izvještajnim razdobljima, njih 11 se nalazi u fazi provedbe, dok je za 8 projekata provedba završila.

Od početka provedbe programa objavljena su 3 poziva na dostavu projektnih prijedloga (treći je bio otvoren od 13. rujna 2013. godine do 13. prosinca 2013. godine – financijske alokacije za 2012. i 2013. godinu).

Do 31. prosinca 2014. ukupno je ugovoreno 20 projekata, i to 4 ugovora u sklopu alokacije za 2007. godinu, 3 ugovora u sklopu alokacije za 2008. godinu, 4 ugovora u sklopu alokacije za 2009. godinu, 5 ugovora u sklopu alokacije za 2010. godinu, 3 ugovora u sklopu alokacije za 2011. godinu, te 1 ugovor u sklopu alokacije za 2012. godinu. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 12 ih se nalazi u fazi provedbe, dok je za 8 projekata provedba završila. Provedba svih ugovorenih projekata se odvija ili se odvijala na području Dubrovačko – neretvanske županije, dok se aktivnosti za jedan projekt provode na području Splitsko-dalmatinske županije (Cetina, Omiš). Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 2,05 milijuna eura.

3.2.1.3. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2007.-2013.

Cilj ovog Programa jest poticati prekograničnu suradnju pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Srbije radi povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih odnosa uzduž granice. Dodatni programski cilj jest izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima EU i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar cilja teritorijalne suradnje strukturnih fondova EU.

Prioriteti i mjere Programa:

Prioritet 1. Održivi društveno – gospodarski razvoj

Mjera 1.1. Gospodarski razvoj

Mjera 1.2. Zaštita okoliša

Mjera 1.3. „People to people“

Prioritet 2. Tehnička pomoć

Mjera 2.1. Podrška upravljanju i provedbi programa

Mjera 2.2. Podrška informiranju, promidžbi i evaluaciji programa.

Republici Hrvatskoj je u okviru ovog Programa za prvih pet programskih godina (2007. – 2011.) dodijeljeno 0,80 milijuna eura po programskoj godini, od čega 10% odnosno 0,08 milijuna eura otpada na tehničku pomoć, a 90%, odnosno 0,72 milijuna eura je namijenjeno za projekte ugovorene putem poziva na dostavu projektnih prijedloga. Za programske godine 2012. i 2013. dodijeljen je 1,0 milijun eura po programskoj godini, od čega 10%, odnosno 0,10 milijuna eura otpada na tehničku pomoć, a 90%, odnosno 0,90 milijuna eura je namijenjeno za projekte koji će biti ugovoreni putem poziva na dostavu projektnih prijedloga. Do sada je na snagu stupilo sedam financijskih sporazuma, koji se odnose na alokacije za 2007. – 2013. godinu.

U izvještajnom razdoblju ugovoren je jedan projekt tehničke pomoći iz alokacije za 2012. godinu vrijednosti 100.000,00 eura.

Pored ugovaranja, u izvještajnom razdoblju su izvršena 2 završna plaćanja (1 u sklopu projekta iz alokacije za 2009. godinu u ukupnom iznosu 8,044,07 eura sredstava EU i 1 u sklopu projekta iz alokacije za 2011. godinu u ukupnom iznosu 5.713,48 eura sredstava EU), 3 među plaćanja (2 u sklopu alokacije za 2010. godinu u iznosu 46.705,98 eura sredstava EU i 1 u sklopu alokacije za 2011. godinu u iznosu od 45.433,91 eura sredstava EU), te 1 avansno plaćanje u sklopu alokacije za 2012. godinu u iznosu 80.000,00 eura sredstava EU.

Tablica 12: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2007.-2013., u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	IPA Komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija														UKUPNO
	Godina alokacije 2007.		Godina alokacije 2008.		Godina alokacije 2009.		Godina alokacije 2010.		Godina alokacije 2011.		Godina alokacije 2012.		Godina alokacije 2013.		
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,90	0,10	0,90	0,10	6,00
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00	4,10
UGOVORENA SREDSTVA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00		0,10
UGOVORENO/ UKUPNO DODIJELJENO	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	10%	0,00%		1,67%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	-0,03 ¹³		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-0,03 ¹⁴
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,19
PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%	0,00%	6,94%	0,00%	6,94%	0,00%	0,00%	80%	0,00%	0,00%	4,63%
PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%	0,00%	6,94%	0,00%	6,94%	0,00%	0,00%	80%	0,00%	0,00%	3,17%
DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	n/p		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

Prioritet 1 Održivi društveno - gospodarski razvoj

Mjera 1.1. Gospodarski razvoj

Mjera 1.2. Zaštita okoliša

Mjera 1.3. "People to people"

Prioritet 2 Tehnička pomoć

Mjera 2.1. Upravljanje i provedba programa

Mjera 2.2. Informiranje, promidžba i evaluacija programa

¹³ Povrat neiskorištenih sredstava Europskoj komisiji po isteku roka za plaćanje.

¹⁴ Povrat neiskorištenih sredstava Europskoj komisiji po isteku roka za plaćanje.

Tablica 13: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	IPA Komponenta IIB - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija														UKUPNO
	Godina alokacije 2007.		Godina alokacije 2008.		Godina alokacije 2009.		Godina alokacije 2010.		Godina alokacije 2011.		Godina alokacije 2012.		Godina alokacije 2013.		
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	M 1.1, M 1.2 i M 1.3	M 2.1 i M 2.2	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,90	0,10	0,90	0,10	6,00
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,72	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00	4,10
UKUPNO UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	68,33%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,73		0,76		0,76		0,52		0,52		0,00		0,00		3,29
UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	0,67	0,06	0,69	0,08	0,61	0,07	0,48	0,07	0,53	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	3,40
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO	93,06%	75,00%	95,83%	100%	84,72%	87,50%	66,67%	87,50%	73,61%	75,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	82,93%
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	93,06%	75,00%	95,83%	100%	84,72%	87,50%	66,67%	87,50%	73,61%	75,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	56,67%
UKUPNO DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	91,07%		95,00%		95,00%		65,00%		65,00%		0,00%		0,00%		54,83%

Prioritet 1 Održivi društveno - gospodarski razvoj
Mjera 1.1. Gospodarski razvoj
Mjera 1.2. Zaštita okoliša
Mjera 1.3. "People to people"

Prioritet 2 Tehnička pomoć
Mjera 2.1. Upravljanje i provedba programa
Mjera 2.2. Informiranje, promidžba i evaluacija programa

Iako u sklopu ovog Programa u izvještajnom razdoblju nije objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga, isti se nalazi u fazi pripreme.


U izvještajnom razdoblju ugovoren je jedan projekt tehničke pomoći iz alokacije za 2012. godinu. Ugovoreni projekt nalazi se u fazi provedbe. Od preostalih 38 projekata ugovorenih u prethodnim izvještajnim razdobljima, 22 se nalazi u fazi provedbe, dok je za 16 projekata provedba završila.

Od početka provedbe Programa objavljena su 2 poziva na dostavu projektnih prijedloga, a u pripremi je i treći poziv koji će obuhvaćati alokacije za 2012. i 2013. godinu.

Do 31. prosinca 2014. ukupno su ugovorena 39 projekata, i to 6 projekata u sklopu alokacije za 2007. godinu, 7 projekata u sklopu alokacije za 2008. godinu, 9 projekata u sklopu alokacije za 2009. godinu, 6 projekata u sklopu alokacije za 2010. godinu, 10 projekata u sklopu alokacije za 2011. godinu te 1 projekt iz alokacije za 2012. godinu. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 23 ih se nalazi u fazi provedbe, dok je za 16 projekata provedba završila.

Ugovoreni se projekti provode na području 4 županije, i to Osječko – baranjske, Vukovarsko – srijemske, Požeško – slavonske i Brodsko – posavske. 23 projekta se provode na području samo jedne županije (12 na području Osječko – baranjske, 10 na području Vukovarsko – srijemske te 1 na području Brodsko – posavske), dok se preostali projekti provode na području više županija. Ukupna vrijednost projekata s područja Osječko – baranjske županije iznosi 2,65 milijuna eura, s područja Vukovarsko – srijemske županije 1,76 milijuna eura, s područja Brodsko – posavske županije 0,19 milijuna eura, a s područja Požeško – slavonske županije 0,49 milijuna eura.

Grafikon 11: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. godine (sredstva EU, u postocima)



3.2.2. Transnacionalni programi

Navedenim se programima nastoji povezati partnere iz zemalja kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja s partnerima iz država članica Europske unije kako bi kroz zajedničku provedbu aktivnosti stekli iskustvo s programima teritorijalne suradnje u okviru strukturnih fondova EU. Kroz navedene bi se programe, nadalje, trebala uspostaviti i razviti transnacionalna suradnja i to kroz sljedeća područja: inovativnost, okoliš, dostupnost i održivi urbani razvoj.

I ovi su programi namijenjeni neprofitnim organizacijama i institucijama. U projektnom partnerstvu moraju se nalaziti partneri iz najmanje tri različite države, od kojih jedna mora biti država članica EU. Svaki partner mora razraditi projekt na način da provedbom projektnih aktivnosti doprinosi ciljevima definiranim u samom programu. Osim neprofitnim organizacijama, programi su namijenjeni i odabranim lokalnim i regionalnim tijelima, gradovima, državnim tijelima, gospodarskim subjektima i istraživačkim institucijama, suradničkim strukturama malih i srednjih poduzeća.

Transnacionalni programi Jugoistočna Europa i Mediteran su se ugovarali u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2007. do 2009. godine kada su partnerima iz Republike Hrvatske bila dostupna sredstva dodijeljena isključivo za Republiku Hrvatsku. U razdoblju 2010. do 2013. prelazi se na podijeljeni sustav upravljanja te se ugovori potpisuju s Upravljačkim tijelom ili vodećim partnerom u državi članici. U ovom slučaju sredstva EU svih država ne-članica ulaze u takozvanu „zajedničku blagajnu“, čime partnerima iz Republike Hrvatske mogu biti dodijeljena sredstva u većem iznosu od same alokacije. Zbog navedenog za ova dva programa podaci o dodijeljenim i ugovorenim sredstvima prikazuju se odvojeno za programska razdoblja 2007.-2009. i 2010.- 2013.

3.2.2.1. Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007.-2013.

3.2.2.1.1. Programske godine 2007.-2009.

Republici Hrvatskoj je u okviru ovog Programa u sklopu alokacije za 2007., kao i za 2008. godinu dodijeljeno 0,40 milijuna eura, dok je u sklopu alokacije za 2009. godinu dodijeljeno 0,36 milijuna eura.

Svi su projekti ugovoreni u prethodnim izvještajnim razdobljima.

U izvještajnom razdoblju nije bilo plaćanja.

Od početka provedbe Programa u sklopu alokacije za 2007. godinu ugovorena su 3 projekta ukupne vrijednosti 0,41 milijuna eura, od čega su sredstva EU 0,35 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,06 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 87,50%.

U sklopu alokacije za 2008. godinu ugovoreno je 6 projekata ukupne vrijednosti 0,48 milijuna eura, od čega su sredstva EU 0,40 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,08 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2009. godinu ugovorena su 3 projekta ukupne vrijednosti 0,31 milijun eura, od čega su sredstva EU 0,26 milijun eura, a sufinanciranje korisnika 0,05 milijun eura. Stopa ugovaranja iznosi 66,67%.

U sklopu alokacije za 2007. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja sredstava EU u ukupnom iznosu 0,31 milijun eura. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 88,57%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 77,50%.

U sklopu alokacije za 2008. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,31 milijun eura sredstava EU. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznose 77,50%.

U sklopu alokacije za 2009. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,22 milijuna eura sredstava EU. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 84,62%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 56,41%.

Svi su projekti u sklopu ovog Programa ugovoreni u prethodnim izvještajnim razdobljima. Svakome od ukupno 12 ugovorenih projekata provedba je završila.

Za razliku od projekata ugovorenih u sklopu programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU, ugovoreni projekti u sklopu ovog Programa provode se na području cijele Republike Hrvatske.

Od početka provedbe Programa objavljena su 2 poziva na dostavu projektnih prijedloga. Prvi je poziv obuhvaćao alokacije za 2007. i 2008. godinu, dok je drugi poziv obuhvatio alokaciju za 2009. godinu.

3.2.2.1.2. Programске године 2010.-2013.

Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa temelji se na 4 prioritetne osi:

Prioritetna os 1 - Pomaganje inovacija i poduzetništva;

Prioritetna os 2 - Zaštita i unaprjeđenje okoliša;

Prioritetna os 3 - Pобољшanje dostupnosti i

Prioritetna os 4 - Razvoj tranzicijskih sinergija za područja održivog rasta.

Program obuhvaća IPA države: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju i Srbiju, a iznos sredstava EU u sklopu programa SEE za godine 2010.-2013. integriran je za sve IPA države te iznosi 16,5 milijuna eura.

Sustav provedbe od 2010. godine je „podijeljeno upravljanje“ te hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu IPA alokaciju Programa bez ograničenja. Ured Premijera u Mađarskoj obavlja ulogu upravljačkoga tijela za Program sa sjedištem u Budimpešti. Tijelo odgovorno za upravljanje programom na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Podršku Upravljačkom tijelu u upravljanju Programom, informiranju javnosti i pružanju savjetodavnih usluga predlagateljima projekata pruža Zajedničko tehničko tajništvo koje se nalazi u Budimpešti. Podršku potencijalnim prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj pruža osoba zaposlena kao nacionalna kontakt

točka sa sjedištem u Zagrebu. Odbor za praćenje odgovoran je za izbor projekata te osigurava usklađenost i koordinaciju u provedbi IPA programa.

U razdoblju 2010.-2013. godine objavljena su 2 poziva na dostavu projektnih prijedloga. U okviru 3. poziva ugovoreno je 5 projekata koji uključuju 7 hrvatskih partnera. Hrvatskim partnerima je ukupno dodijeljeno 0,96 milijuna eura. U okviru 4. poziva ugovoreno je 29 projekata koji uključuju 35 hrvatskih partnera. Ukupno je dodijeljeno 3,02 milijuna eura. Svi projekti 3. i 4. poziva završili su s provedbom.

3.2.2.2. Program transnacionalne suradnje Mediteran 2007.-2013.

3.2.2.2.1. Programske godine 2007.-2009.

Republici Hrvatskoj je u okviru ovog Programa u sklopu alokacije za 2007. godinu dodijeljeno 0,05 milijuna eura, u sklopu alokacije za 2008. godinu 0,11 milijuna eura te u sklopu alokacije za 2009. godinu 0,14 milijuna eura. Svi su projekti ugovoreni u prethodnim izvještajnim razdobljima.

U izvještajnom je razdoblju u sklopu alokacije za 2008. godinu izvršen 1 povrat u iznosu od 1.667,80 eura od strane korisnika zbog neutrošenih/krivo utrošenih sredstava.

Od početka provedbe programa u sklopu alokacije za 2007. godinu ugovoren je 1 projekt ukupne vrijednosti 0,054 milijuna eura, od čega su sredstva EU 0,046 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,008 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2008. godinu ugovorena su 2 projekta ukupne vrijednosti 0,125 milijuna eura, od čega su sredstva EU 0,11 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,015 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 100%.

U sklopu alokacije za 2009. godinu ugovorena su 3 projekta ukupne vrijednosti 0,15 milijuna eura, od čega su sredstva EU 0,13 milijuna eura, a sufinanciranje korisnika 0,02 milijuna eura. Stopa ugovaranja iznosi 76,47%.

U sklopu alokacije za 2007. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,04 milijuna eura sredstava EU. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 80%.

U sklopu alokacije za 2008. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,09 milijuna eura sredstava EU. Plaćeno u odnosu na ugovoreno i plaćeno u odnosu na dodijeljeno iznosi 81,82%.

U sklopu alokacije za 2009. godinu do kraja izvještajnog razdoblja izvršena su plaćanja u ukupnom iznosu 0,11 milijuna eura sredstava EU. Plaćeno u odnosu na ugovoreno iznosi 84,62%, a plaćeno u odnosu na dodijeljeno 64,71%.


Svi su projekti u sklopu ovog Programa ugovoreni u prethodnim izvještajnim razdobljima. Svakome od ukupno 6 ugovorenih projekata provedba je završila.

Od početka provedbe Programa objavljena su 2 poziva na dostavu projektnih prijedloga. Prvi je poziv obuhvaćao alokacije za 2007. i 2008. godinu, dok je drugi poziv obuhvatio alokaciju za 2009. godinu.

Do 31. prosinca 2014. godine ukupno je ugovoreno 6 projekata, i to 1 projekt u sklopu alokacije za 2007. godinu, 2 projekta u sklopu alokacije za 2008. godinu te 3 projekta u sklopu alokacije za 2009. godinu.

Ugovoreni projekti provodili su se na području 4 županije: Istarske, Dubrovačko – neretvanske, Varaždinske te Grada Zagreba. Pet se projekata provodilo na području samo jedne županije (2 na području Istarske, 1 na području Dubrovačko – neretvanske, 1 na području Varaždinske i 1 na području Grada Zagreba), dok se 1 projekt provodi na području 2 županije: Istarske i Grada Zagreba. Ukupna vrijednost projekata s područja Istarske županije iznosi 0,16 milijuna eura, s područja Dubrovačko – neretvanske županije 0,05 milijuna eura, s područja Varaždinske županije 0,06 milijuna eura te s područja Grada Zagreba 0,08 milijuna eura.

Grafikon 12: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Programa transnacionalne suradnje Mediteran 2007.-2013., za programske godine 2007.-2009., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima)



3.2.2.2.2. Programske godine 2010.-2013.

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2007.-2013. temelji se na 4 prioritetne osi s pripadajućim ciljevima:

Prioritetna os 1- Jačanje inovacijskih kapaciteta (širenje inovativnih tehnologija te znanja i iskustva, jačanje strateške suradnje između aktera gospodarskog razvoja i tijela javne vlasti);

Prioritetna os 2 - Zaštita okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja (zaštita i unaprjeđenje prirodnih bogatstava i baštine, promicanje energija iz obnovljivih izvora i poboljšanje energetske učinkovitosti, sprječavanje pomorskih rizika i jačanje pomorske sigurnosti, sprječavanje i suzbijanje prirodnih rizika);

Prioritetna os 3 - Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti (povećanje pomorske pristupačnosti i prometnih kapaciteta kroz multimodalnost i intermodalnost, podrška korištenju informacijske tehnologije u cilju bolje pristupačnosti i teritorijalne suradnje);

Prioritetna os 4 - Promicanje policentričnoga i održivog razvoja MED prostora (koordinacija razvojnih politika i usavršenje teritorijalnog upravljanja, jačanje identiteta i unaprjeđenje kulturnih bogatstava u cilju bolje integracije područja Mediterana).

Najviši iznos pomoći IPA odobrene za godine 2010.-2013. u sklopu MED programa integriran je za sve IPA države (Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru) utvrđen je u visini od 5,4 milijuna eura.

Sustav provedbe od 2010. godine je „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu IPA alokaciju Programa bez ograničenja. Regija Provansa-Alpe-Azurna obala obavlja ulogu Upravljačkoga tijela za Program. Svaka država korisnica osniva nacionalnu kontaktnu točku kako bi pružila potporu u provedbi Programa.

U razdoblju 2010.-2013. godine objavljeno je 5 poziva na dostavu projektnih prijedloga. U okviru strateškog poziva ugovoren je 1 projekt koji uključuje 3 hrvatska partnera. Hrvatskim partnerima je ukupno dodijeljeno 0,67 milijuna eura. U okviru 1. ciljanog poziva ugovoreno je 12 projekata koji uključuju 15 hrvatskih partnera. Ukupno je dodijeljeno 2,08 milijuna eura.

Od 1. srpnja 2013. Hrvatskoj su na raspolaganju dodatna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (dalje u tekstu: EFRR sredstva). U okviru 2. ciljanog poziva ugovoren je 1 projekt s 1 hrvatskim partnerom kojem je dodijeljeno 0,09 milijuna eura EFRR sredstava. U okviru poziva za kapitalizaciju projekata ugovoreno je 6 projekata sa 7 hrvatskih partnera. Hrvatskim partnerima je ukupno dodijeljeno 0,45 milijuna eura EFRR sredstava.

U listopadu 2013. godine objavljen je posljednji natječaj koji se bazira na Pomorskom pristupu. Ugovoreno je 6 projekata sa 7 hrvatskih partnera. Hrvatskim partnerima je ukupno dodijeljeno 0,44 mil. eura EFRR sredstava.

Tablica 14: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Programa prekogranične suradnje Jugoistočna Europa i Mediteran 2007.-2009., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	IPA Komponenta IIB - Transnacionalni programi Jugoistočna Europa i Mediteran							
	Godina alokacije 2007.		Godina alokacije 2008.		Godina alokacije 2009.		UKUPNO	
	Jugoistoč na Europa	Mediter an	Jugoistoč na Europa	Mediter an	Jugoistoč na Europa	Mediter an	Jugoistoč na Europa	Mediter an
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	0,40	0,05	0,40	0,11	0,39	0,0,17	1,19	0,33
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	0,35	0,05	0,40	0,11	0,26	0,13	1,01	0,29
UKUPNO UGOVORENO/ UKUPNO DODIJELJENO	87,50%	100%	100%	100%	66,67%	76,47%	84,87%	87,88%

UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0,35		0,48		0,37		1,21	
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,31	0,04	0,31	0,09	0,22	0,11	0,84	0,24
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENO	88,57%	80,00%	77,50%	81,82%	84,62%	84,62%	83,17%	82,76%
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	77,50%	80,00%	77,50%	81,82%	56,41%	64,71%	70,59%	72,73%
UKUPNO DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	77,77%		94,12%		66,07%		79,60%	

Tablica 15: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, programi transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa i Mediteran od 2010. godine do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007.-2013.	Program transnacionalne suradnje Mediteran 2007.-2013. (IPA)	Program transnacionalne suradnje Mediteran 2007.-2013. (EFRR) ¹⁵	Ukupno transnacionalni programi
DODIJELJENA SREDSTVA ¹⁶	16,5	5,4	20,41	42,31
UGOVORENA SREDSTVA ¹⁷	3,98	2,75	0,98	7,71
UGOVORENO/DODIJELJENO	24,12%	50,93%	4,8%	18,22%
VERIFICIRANA SREDSTVA ¹⁸	2,81	0,76	0,21	3,78

¹⁵ Na raspolaganju RH nakon ulaska u EU (EFRR)

¹⁶ Ukupan raspoloživi iznos za sve države sudionice (IPA).

¹⁷ Za korisnike iz RH (IPA sredstva).

¹⁸ Odobreno krajnjim korisnicima u Republici Hrvatskoj od strane FLC-a do 31. prosinca 2014. godine.

3.2.3. Prekogranični programi s državama članicama Europske unije za financijsko razdoblje 2007. – 2013.

Zajedničko obilježje programa s državama članicama Europske unije jest specifičan način provedbe takozvanim podijeljenim upravljanjem (*engl. shared management*) i organizacije provedbenih tijela sukladno članku 102. IPA provedbene uredbe 718/2007¹⁹: država članica prekograničnog programa imenuje upravljačko tijelo, tijelo za ovjeravanje te tijelo za reviziju programa. Nakon savjetovanja s državama sudionicama programa upravljačko tijelo osniva zajedničko tehničko tajništvo koje pomaže upravljačkom tijelu i zajedničkom odboru za praćenje u izvršavanju njihovih dužnosti. U skladu s člankom 108. IPA provedbene uredbe 718/2007, države sudionice programa uspostavljaju kontrolni sustav koji omogućava provjeru prihvatljivosti izdataka na nacionalnoj razini u svakoj državi sudionici programa.

Republika Hrvatska sudjeluje u sljedećim programima prekogranične suradnje s državama članicama Europske unije:

- IPA program Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.;
- Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.;
- Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.

Podaci prikazani za navedene programe prekogranične suradnje s državama članicama iskazuju zbirne iznose, odnosno uključuju IPA sredstva i sredstva nacionalnog sufinanciranja zbog različitog modaliteta provedbe od ostalih komponenti programa IPA.

Tablica 16: Financijski pokazatelji provedbe komponente II programa IPA, Programi prekogranične suradnje sa zemljama članicama do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	IPA program Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.	Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.- 2013.	Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.- 2013.
DODIJELJENA SREDSTVA ²⁰	220,69	44,7	52,43
UGOVORENA SREDSTVA ²¹	44,17	21,54	32,89
UGOVORENO/ DODIJELJENO	20,01%	48,19%	62,73%
VERIFICIRANA SREDSTVA ²²	13,66	9,41	18,78

¹⁹ Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretprijetne pomoći (IPA).

²⁰ Ukupan raspoloživi iznos za sve države sudionice (IPA i nacionalno sufinanciranje).

²¹ Za korisnike iz Republike Hrvatske (IPA sredstva i nacionalno sufinanciranje).

²² Odobreno krajnjim korisnicima iz Republike Hrvatske od strane FLC-a do 31. prosinca 2014. godine.

3.2.3.1. IPA program Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.

IPA program Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013 temelji se na tri prioriteta i pripadajućim im mjerama:

Prioritet 1 - Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja (Istraživanje i inovacije; Novčana potpora inovativnim malim i srednjim poduzećima; Društvene, socijalne i zdravstvene mreže; Institucionalna suradnja);

Prioritet 2 - Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika (Zaštita i unaprjeđenje morskog i obalnog područja; Upravljanje prirodnim i kulturnim bogatstvima i sprječavanje prirodnih i tehnoloških rizika; Štednja energije i obnovljivi izvori energije; Održivi turizam);

Prioritet 3 - Pristupačnost i mreže (Fizička infrastruktura; Sustavi održive pokretljivosti; Komunikacijske mreže).

U Programu trenutno sudjeluju Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija i Srbija. Program je namijenjen pravnim osobama javnog ili privatnog prava, s uredom registriranim na programskom području (izuzetak su nacionalna ili regionalna tijela javne vlasti, ili tijela koja djeluju u okviru javnog prava, koja na programskom području imaju upravnu nadležnost, a locirana su izvan njega (npr. ministarstva, regionalni uredi itd.). U okviru svake od mjera Programa neprofitne privatne organizacije se mogu javiti u ulozi krajnjih korisnika i u ulozi vodećih korisnika.

Sustav provedbe je „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju Programa bez ograničenja. Upravljačko tijelo programa je regija Abruzzo sa sjedištem u L'Aquila, Italija. Tijelo odgovorno za upravljanje programom na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Podršku Upravljačkom tijelu u upravljanju Programom, informiranju javnosti i pružanju savjetodavnih usluga predlagateljima projekata pruža Zajedničko tehničko tajništvo koje čine zaposlenici iz svih država sudionica Programa. Podršku potencijalnim prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj pruža osoba zaposlena kao Info točka sa sjedištem u Zagrebu. Konačnu odluku o odabiru projekata koji će se financirati kroz Program donosi Zajednički odbor za praćenje (engl. *Joint Monitoring Committee - JMC*) Programa koji čine predstavnici svih država s nacionalne i regionalne razine.

U 2011. godini odlukom Zajedničkog nadzornog odbora Programa donesena je odluka o financiranju strateškog projekta „Alterenergy“ koji proizlazi izravno iz Operativnog programa. Ukupna vrijednost ugovorena za hrvatske partnere u okviru ovog projekta je 1,25 milijuna eura, a do 31. prosinca 2014. godine ovjereno je troškova u iznosu od 0,22 milijuna eura.

Prvi poziv za strateške projekte, raspisan je u rujnu 2012. godine u ukupnom iznosu od 73,78 milijuna eura, a u listopadu 2013. godine na sastanku Zajedničkog nadzornog odbora Programa odobrena je rang lista strateških projektnih prijedloga prihvatljivih za financiranje. Odobreno je sveukupno 11 projekata u kojima sudjeluju 24 hrvatska partnera u ukupnom iznosu od 13,31 milijuna eura.

Tablica 17: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, IPA program Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (EU sredstva, u milijunima eura)

	1. poziv - alokacije 2007.- 2009.	2. poziv - alokacije 2010. - 2011.	Strateški projekt „Alterenerg y“	1. strateški poziv - alokacije 2012.- 2013.	Tehnička pomoć	UKUPNO
DODIJELJENA SREDSTVA²³	63,18	69,98	12,50	73,78	1,25	220,69
UGOVORENA SREDSTVA	13,06	15,33	1,25	13,31	1,25	44,17
UGOVORENO/ DODIJELJENO	20,67%	21,91%	10%	18,04%	100%	20,01%
VERIFICIRANA SREDSTVA	6,67	5,36	0,22	0,75	0,66	13,66

3.2.3.2. Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji Program IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. postao je Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. koji će se u financijskom razdoblju 2014.-2020. financirati sredstvima ERDF-a. Program se bazira na dva prioriteta (Gospodarski i društveni razvoj te Održivo upravljanje prirodnim resursima) i 5 odgovarajućih mjera (Turizam i ruralni razvoj, Razvoj poduzetništva, Društvena integracija, Zaštita okoliša i Očuvanje zaštićenih područja).

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama i institucijama koje žele raditi na prekograničnom projektu s najmanje jednim prekograničnim partnerom: kao korisnici i podnositelji prijave mogu se javiti neprofitne pravne osobe, osnovane u skladu s javnim ili privatnim pravom koje djeluju u javnom i općem interesu.

Za razdoblje 2007.-2013. Programu je na raspolaganju iznos od 42,70 milijuna eura. Alokacije IPA sredstava po projektu kretale su se od 0,08 do 2 milijuna eura, ovisno o prioritetu i pozivu.

Sustav provedbe je „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju programa bez ograničenja. Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo gospodarskog razvoja i tehnologije Republike Slovenije, Uprava za regionalni razvoj i europsku teritorijalnu suradnju, sa sjedištem u Ljubljani. Tijelo odgovorno za upravljanje Programom na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoj i fondova Europske unije.

Podršku Upravljačkom tijelu u upravljanju Programom, informiranju javnosti i pružanju savjetodavnih usluga predlagateljima projekata pruža Zajedničko tehničko tajništvo koje čine zaposlenici iz obje države sudionice Programa. Podršku potencijalnim prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj pruža osoba zaposlena kao Info-točka sa sjedištem u Zagrebu.

²³ Alokacija ukupnih sredstava smanjena je sukladno zadnje ažuriranoj verziji Operativnog programa od 6. svibnja 2014. godine.

Konačnu odluku o odabiru projekata koji će se financirati kroz Program donosi Zajednički odbor za praćenje (engl. *Joint Monitoring Committee* - JMC) Programa koji čine predstavnici obiju država s nacionalne i regionalne razine.

Na posljednji, treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa zaprimljeno je 228 prijava te je uvjetno odobreno 39 projekata, a 18 projekata našlo se na rezervnoj listi. U 39 odobrenih projekata sudjeluje 95 projektnih partnera iz Hrvatske. Ukupna IPA alokacija namijenjena za 3. poziv iznosi 13,76 milijuna eura kojima je pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji pridodano 3,8 milijuna EFRR sredstava kojima će se sufinancirati dodatni projekti. Ugovaranje projekata iz 3. poziva je u tijeku.

Tablica 18: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	1. poziv - alokacije 2007.-2009.	2. poziv - alokacije 2010.- 2011.	3. poziv - alokacije 2012.- 2013.	Tehnička pomoć	UKUPNO
DODIJELJENA SREDSTVA	14,15	11,90	17,56	1,08	44,7
UGOVORENA SREDSTVA	6,22	6,28	7,96 (ugovaranje u tijeku)	1,08	21,54
UGOVORENO/ DODIJELJENO	43,96%	52,77%	45,33%	100%	48,19%
VERIFICIRANA SREDSTVA	4,16	4,4	n/p	0,85	9,41

3.2.3.3. Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.

Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013. temelji se na sljedećim prioritetima i mjerama: Održivi okoliš i turizam (mjere: Održiv i atraktivan okoliš; Održiv turizam na području rijeka Mure, Drave i Dunava) i Razvoj gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta (Gospodarska suradnja; Razvoj zajedničkih ljudskih kapaciteta).

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama i institucijama koje žele raditi na prekograničnom projektu s najmanje jednim prekograničnim partnerom: kao korisnici i podnositelji prijave mogu se javiti neprofitne pravne osobe, osnovane u skladu s javnim ili privatnim pravom koje djeluju u javnom i općem interesu. Sredstva su dostupna u programski prihvatljivom području za projekte zaštite okoliša, projekte koji jačaju gospodarsku i socijalnu koheziju, kao i zajednička istraživanja, razvoj i inovacije te projekte promocije prekogranične mobilnosti tržišta rada. Značajni dio sredstava namijenjen je razvojnim projektima iz područja turizma, uključujući razvoj turističke infrastrukture, kao i aktivnosti s ciljem očuvanja zajedničke kulturne baštine.

Prihvatljiva područja za financiranje obuhvaćaju sljedeće hrvatske županije: Međimursku, Koprovničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku. Pridružena područja koja mogu koristiti najviše 20% od ukupnog financiranja iz sredstava Unije su: Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija.

Vrijednost Programa za razdoblje 2007. – 2013. godine je 52,43 milijuna eura sredstava EU. Kao i u svim ostalim programima prekogranične suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, projekti se financiraju do 85% bespovratnim sredstvima EU, dok sufinanciranje korisnika (tzv. nacionalno sufinanciranje) iznosi najmanje 15%. Neprofitne organizacije i udruge koje kao pravne osobe nisu izravni korisnici sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, imaju pravo na nacionalno sufinanciranje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Predfinanciranje nije predviđeno. Sufinanciranje od strane EU kreće se od 0,01 do 3,00 milijuna eura po projektu, ovisno o prioritetu i mjeri.

Sustav provedbe je „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju Programa bez ograničenja. Ulogu Upravljačkog tijela u Programu preuzeo je Ured premijera u Budimpešti, Mađarska. Tijelo odgovorno za upravljanje Programom na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalno tijelo pruža podršku Upravljačkom tijelu u koordinaciji programskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Zajednički odbor za praćenje (*engl. Joint Monitoring Committee - JMC*) koji se sastoji od predstavnika objiju država s lokalne/regionalne i središnje razine, nadzire provedbu Programa i tijelo je koje odlučuje o odabiru projekata unutar pojedinog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Podršku potencijalnim prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj pruža osoba zaposlena kao Info-točka sa sjedištem u Osijeku.

U sklopu programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013. u prethodnim izvještajnim razdobljima objavljena su ukupno tri poziva za dostavu projektnih prijedloga pri čemu je u sklopu trećeg poziva odobreno 39 projekata s ukupno 79 hrvatskih projektnih partnera.

Odabir preostalih projekata stavljenih na rezervnu listu prema bodovima koje su dobili tijekom kvalitativne procjene, rezultirao je dodjelom sredstava za 13 novih projekata (odobreno na 12. sastanku Zajedničkog odbora za praćenje) i daljnjih 9 projekata (odobreno na 13. i 14. sastanku Zajedničkog odbora za praćenje). Projekti s Rezervne liste financirat će se dodatnim sredstvima koja su Programu dodijeljena nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te iz povrata dodijeljenih, a neiskorištenih sredstava.

Ukupna ugovorena vrijednost koja se odnosi na hrvatske partnere u okviru trećeg poziva iznosi 15,8 milijuna eura.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska 2007.- 2013. postao je Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.- 2013.

Tablica 19: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA, IPA program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	1. poziv - alokacije 2007.-2009.	2. poziv - alokacije 2010.-2011.	3. poziv	Tehnička pomoć	UKUPNO
DODIJELJENA SREDSTVA	12,31	13,97	24,05	2,1	52,43
UGOVORENA SREDSTVA	7,18	7,81	15,8	2,1	32,89
UGOVORENO/ DODIJELJENO	58,33%	55,91%	65,7%	100%	62,73%
VERIFICIRANA SREDSTVA²⁴	4,96	5,51	7,56	0,75	18,78

3.2.4. Programi teritorijalne suradnje za financijsko razdoblje 2014.-2020.

U financijskom razdoblju 2014. -2020. Republika Hrvatska sudjelovat će u 13 programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje. Pisanje Programa suradnje za novo financijsko razdoblje je u završnoj fazi te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sudjeluje u svim radnim grupama odgovornim za pisanje istih. Također kao buduće Upravljačko tijelo za programe s IPA zemljama odnosno zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, Ministarstvo vodi proces izrade Programa suradnje. Rok za dostavu programa suradnje sa zemljama članicama Europskoj komisiji na očitovanje bio je 22. rujna 2014.

Programi prekogranične suradnje:

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska –Srbija 2014.-2020.

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014.- 2020.

Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Programi transnacionalne suradnje:

Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.

Jadransko –jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020.

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020.

Programi međuregionalne suradnje:

Program međuregionalne suradnje INTERREG Europe 2014.-2020.

Program međuregionalne suradnje INTERACT 2014.-2020.

Program međuregionalne suradnje URBACT III 2014.-2020.

Program međuregionalne suradnje ESPON 2020

²⁴ Odobreno krajnjim korisnicima iz Republike Hrvatske od strane FLC-a do 31. prosinca 2014.

3.2.4.1. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

Program IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora provodit će se u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine u okviru programa IPA II. Bilateralni IPA programi Hrvatska-Crna Gora i Hrvatska-Bosna i Hercegovina koji su uspostavljeni za financijsko razdoblje 2007.-2013., neće biti nastavljeni kao zasebni, već će postojati jedan program koji će objediniti prekograničnu suradnju sve tri države. Prihvatljivo područje novog Programa tako će obuhvaćati prekogranično područje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

U podijeljenom sustavu upravljanja u kojem odgovornost za program zajedno snose Europska komisija i država članica, Republika Hrvatska preuzima ulogu Upravljačkog tijela programa.

Programom je predviđeno financiranje aktivnosti vezanih uz povećanje zapošljivosti radne snage, poboljšanje usluga u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, unaprjeđenje energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, razvoja turizma, te jačanje poslovnog okruženja i poduzetništva.

Do kraja izvještajnog razdoblja održano je sveukupno sedam sastanaka Radne skupine za programiranje te dva kruga javnih konzultacija s dionicima. Temeljni programski dokument – Program suradnje poslan je Europskoj komisiji na odobrenje u studenom 2014. godine.

Ukupan proračun programa iznosi 67.241.548,24 eura. Očekuje se da će provedba Programa i korištenje alociranih sredstava započeti u 2016. godini.

3.2.4.2. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.

Program IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija provodit će se u financijskom razdoblju 2014.-2020. u okviru programa IPA II. Program je nastavak dobre suradnje između dviju zemalja iz prošlog financijskog razdoblja 2007.-2013. Programsko područje obuhvaća 4 županije s hrvatske strane (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija) i 5 okruga sa srpske strane (Zapadnobački, Južnobački, Sjevernobački, Srijemski i Mačvanski okrug).

U podijeljenom sustavu upravljanja u kojem odgovornost za program zajedno snose Europska komisija i država članica, Republika Hrvatska preuzima ulogu Upravljačkog tijela programa. Programom je predviđeno financiranje aktivnosti vezanih uz poboljšanje usluga u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, unaprjeđenje energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, razvoja turizma, te jačanje poslovnog okruženja i poduzetništva.

Do kraja izvještajnog razdoblja održano je sveukupno devet sastanaka Radne skupine za programiranje i dva kruga javnih konzultacija s dionicima. Temeljni programski dokument – Program suradnje poslan je Europskoj komisiji na odobrenje u studenom 2014. godine.

Ukupan proračun Programa iznosi 40.344.929,00 eura. Očekuje se da će provedba Programa i korištenje alociranih sredstava započeti u 2016. godini.

3.2.4.3. Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Bilateralni Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa.

Područje obuhvaćeno Programom uključuje sljedeće talijanske provincije: Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesenna, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Lecce te hrvatske županije Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Istarsku, Dubrovačko-neretvansku i Karlovačku županiju.

Program je najavljen krajem 2012. godine kada su započele i pripremne radnje vezane uz njegovu izradu. Do kraja izvještajnog razdoblja održano je sedam sastanaka Radne skupine za programiranje. Rezultat dosadašnjeg procesa programiranja je prvi nacrt programa koji obuhvaća teritorijalnu analizu, SWOT analizu te opis prioritetnih osi.

Predviđeni iznos sredstava za sufinanciranje Programa iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 201,36 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju postignut je preliminarni dogovor oko sjedišta Upravljačkog tijela Programa u Talijanskoj Republici. Početak provedbe Programa očekuje se u 2016. godini.

3.2.4.4. Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. nastavak je dobre suradnje dviju zemalja iz prošlog financijskog razdoblja 2007.-2013. s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu (Grad Zagreb i Osrednjeslovenska regija postali su prihvatljivo područje, dok su u razdoblju 2007.-2013. mogli sudjelovati kao pridruženo područje s ograničenim financijskim mogućnostima, te je Zasavska regija dodatno uključena u novi Program).

Programsko područje obuhvaća 8 županija s hrvatske strane (Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Karlovačka, Primorsko-goranska, Istarska i Grad Zagreb) te 9 regija sa slovenske strane (Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-Kraška, Obalno-Kraška, Osrednjeslovenska i Zasavska).

Do završetka izvještajnog razdoblja održano je sveukupno deset sastanaka Radne skupine za programiranje. Upravljačko tijelo odgovorno za provedbu programa je Služba vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku, Ured za europsku teritorijalnu suradnju i financijske mehanizme, Sektor za upravljanje prekograničnim programima sa sjedištem u Ljubljani.

Predviđeni iznos sredstava za sufinanciranje Programa iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 46,11 milijuna eura. Očekuje se da će provedba Programa i korištenje alociranih sredstava započeti u 2016. godini.

3.2.4.5. Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje dviju država članica EU s manjim izmjenama prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija postale su prihvatljivo područje, dok su u razdoblju 2007.-2013. mogle sudjelovati kao pridruženo područje Programa s ograničenim financijskim mogućnostima. Uz navedene, s hrvatske strane u Programu sudjeluju još Osječko-baranjska, Virovitičko-podravska, Koprivničko-križevačka i Međimurska županija te s mađarske strane županije Zala, Somogy i Baranya.

Proces izrade novog Programa te uspostave sustava za njegovo upravljanje započeo je 2012. godine, a do završetka izvještajnog razdoblja održano je sveukupno 8 sastanaka Radne skupine za programiranje te je priprema programa suradnje u završnoj fazi.

Ulogu Upravljačkog tijela u Programu obavljat će Ured premijera u Budimpešti, Mađarska. Predviđeni iznos sredstava za sufinanciranje Programa iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 60,82 milijuna eura. Očekuje se da će provedba Programa i korištenje alociranih sredstava započeti u 2016. godini.

3.2.4.6. Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.

Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020. nastavak je dobre suradnje zemalja u sklopu programa Jugoistočna Europa iz financijskog razdoblja 2007.-2013. s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu (Češka i dvije njemačke pokrajine: Baden-Württemberg i Bavarska postali su prihvatljivo područje, dok Grčka, Makedonija i Albanija nisu uključene u Program).

Programsko područje obuhvaća devet država članica Europske unije: Austriju, Njemačku (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačku, Češku, Sloveniju, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku i Hrvatsku; tri IPA države: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju te dvije ENI partnerske države: Moldaviju i Ukrajinu (četiri regije: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankivska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast).

Do završetka izvještajnog razdoblja održano je sveukupno deset sastanaka Radne skupine za programiranje. Završetak izrade programskog dokumenta te slanje istog Europskoj komisiji predviđeno je za početak 2015. godine. Ulogu Upravljačkog tijela Programa obavljat će Ured za nacionalno gospodarsko planiranje (ONEP), Mađarska.

Ukupan budžet programa iznosi 262,99 milijuna eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i IPA-e financirati 221,92 milijuna eura. Očekuje se da će provedba Programa i korištenje alociranih sredstava započeti u 2016. godini.

3.2.4.7. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020. nastavak je dobre suradnje zemalja u sklopu programa Jugoistočna Europa iz financijskog razdoblja 2007.-2013. s većim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu. Programsko područje tako sada obuhvaća četiri države članice Europske unije: Sloveniju, Italiju, Grčku i Hrvatsku te četiri IPA države: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju i Albaniju.

Do završetka izvještajnog razdoblja održano je sveukupno devet sastanka Radne skupine za programiranje. Programski dokument je poslan Europskoj komisiji na odobrenje krajem 2014. godine. Ulogu Upravljačkog tijela Programa obavljat će regija Emilia-Romagna, Italija.

Države članice će iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za Program alocirati 83,47 milijuna eura, IPA sredstva iznose 15,69 milijuna eura, a ukupan proračun Programa predložen programskim dokumentom je 117,92 milijuna eura. Očekuje se da će provedba Programa i korištenje alociranih sredstava započeti u 2016. godini.

3.2.4.8. Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020.

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. U programu sudjeluje 10 država članica Europske unije (Hrvatska, Cipar, Grčka, Malta, Slovenija, Francuska, Italija, Portugal, Španjolska i Velika Britanija) i 3 države nečlanice (Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina). Ulogu Upravljačkog tijela obavljat će kao i u prethodnom razdoblju Regija Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francuska.

Programom je predviđeno financiranje aktivnosti koje se odnose na promicanje inovativnih sposobnosti, poticanje strategija vezanih za nisku razinu emisije CO₂ i energetske učinkovitost, zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa te jačanje upravljanja na području Mediterana.

Do 31. prosinca 2014. godine održano je 11 sastanaka Radne skupine za programiranje. Programski dokument poslan je Europskoj komisiji na odobrenje u listopadu 2014. godine.

Ukupna alokacija Programa iznosi 275,91 milijuna eura, od čega potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA-e iznosi 233,68 milijuna eura. Očekuje se da će provedba Programa i korištenje alociranih sredstava započeti u 2016. godini.

3.2.4.9. Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa, u kojem u razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje 9 država članica Europske unije (Austrija, Njemačka, Poljska, Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Italija i Hrvatska) bit će usmjeren na područja istraživanja i razvoja, ekonomije s niskom razinom emisije CO₂, okoliša, kulture i prometa.

Do kraja izvještajnog razdoblja održano je 11 sastanaka Radne skupine za programiranje. Program suradnje predan je na odobrenje Europskoj komisiji te je i odobren 16. prosinca 2014. godine. Ulogu Upravljačkog tijela Programa obavljat će Grad Beč, Austrija.

Ukupna alokacija Programa iznosi 298.99 milijuna eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financirati 246.58 milijuna eura. Očekuje se da će provedba Programa i korištenje alociranih sredstava započeti u 2015. godini.

3.2.4.10. Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014.-2020.

Program INTERREG EUROPE je nastavak programa INTERREG IV C koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013., u kojem su sudjelovale sve države EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U novom financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska.

Program je namijenjen razmjeni iskustava upravljačkih i provedbenih tijela nacionalnih operativnih programa te razmjeni dobre prakse u području zaštite okoliša, prometa i energetskog sektora.

Proces izrade novog programa te uspostave sustava za njegovo upravljanje započeo je u 2012. godini. Program suradnje predan je na odobrenje Europskoj komisiji u studenom 2014. godine, a početak provedbe Programa i korištenje alociranih sredstava očekuje se u 2016. godini.

Države članice će iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za Program alocirati 359.33 milijuna eura. Ulogu Upravljačkog tijela Programa obavljat će regionalno vijeće regije Nord-Pas de Calais sa sjedištem u Lilleu, Francuska.

3.2.4.11. Program međuregionalne suradnje INTERACT III 2014.-2020.

Program međuregionalne suradnje INTERACT III nastavak je programa INTERACT II koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013. u kojem su sudjelovale sve države članice EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U novom financijskom razdoblju 2014. – 2020. u Programu sudjeluje i Republika Hrvatska.

Program je namijenjen razmjeni iskustava upravljačkih struktura i ujednačavanju provedbenih alata u programima teritorijalne suradnje.

Proces izrade novog programa te uspostave sustava za njegovo upravljanje započeo je u 2012. godini te je do sada održano 6 sastanaka Radne skupine za programiranje i 4 sastanka Programskog odbora na kojima su dogovoreni svi dijelovi programa suradnje. Tijekom procesa održane su javne konzultacije za relevantne dionike iz prihvatljivog područja vezano za sadržaj programa suradnje (travanj - svibanj 2014.), a očekuje se da će konačna verzija programa suradnje biti odobrena od strane Europske komisije tijekom 2015. godine.

Države članice će iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za Program alocirati 39.39 milijuna eura. Upravljačko tijelo Programa smješteno je u Samoupravnoj regiji Bratislava u Bratislavi, Slovačka.

3.2.4.12. Program međuregionalne suradnje URBACT III 2014.-2020.

Program međuregionalne suradnje URBACT III nastavak je programa URBACT II koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013. u kojem su sudjelovale sve države članice EU (EU-27) te

Norveška i Švicarska. U novom financijskom razdoblju 2014. – 2020. u Programu sudjeluje i Republika Hrvatska.

Program je namijenjen razmjeni znanja i dobrih praksi između gradova, ostalih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, središnjih tijela državne uprave i znanstveno-istraživačkih institucija. Program ima za cilj promicanje integriranog, održivog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike Europske unije na regionalnoj i lokalnoj razini.

Proces izrade novog Programa te uspostave sustava za njegovo upravljanje započeo je u studenom 2012. godine te je od tada do kraja 2014. godine održano 7 sastanaka Radne skupine za programiranje i 2 neformalna sastanka Odbora za praćenje na kojima su dogovoreni svi dijelovi programa suradnje. Tijekom procesa programiranja, u razdoblju od 15. travnja do 27. svibnja 2014. godine, održane su javne konzultacije za sve dionike iz prihvatljivog područja vezano za sadržaj Operativnog programa. 25. studenog 2014. godine u Zagrebu je održana nacionalna konferencija „URBACT Info dan – Gradovi nositelji razvoja“ financirana sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Europska komisija je 12. prosinca 2014. godine odobrila URBACT III Operativni Program.

Ukupni proračun programa URBACT III iznosi 96,3 milijuna eura od čega 74,3 milijuna eura čini doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) te 22,0 milijuna eura nacionalni doprinos. Ex ante doprinos koji Republika Hrvatska uplaćuje iznosi 4.784,90 eura/godišnje odnosno ukupno 33.494 eura za razdoblje 2014.-2020. Sufinanciranje projektnih partnera iz Republike Hrvatske sredstvima iz EFRR iznosi do 85%.

Upravljačko tijelo Programa smješteno je u Parizu, Francuska.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (Narodne novine, broj 120/2014) uređuje da je Nacionalno tijelo za provedbu ovog Programa suradnje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja.

3.2.4.13. Program međuregionalne suradnje ESPON 2020

Program međuregionalne suradnje ESPON 2020 nastavak je programa ESPON 2013 koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013. u kojem su sudjelovale sve države članice EU (EU-27) te Norveška, Švicarska, Island i Lihtenštajn. U novom financijskom razdoblju 2014. – 2020. u Programu sudjeluje i Republika Hrvatska.

ESPON promiče i potiče europski razvoj i suradnju teritorijalne dimenzije politike kroz osiguranje podataka, prijenos i stjecanje znanja i to svih razina uprave kao i ostalih proveditelja politika. To je primijenjeni istraživački program koji daje potporu formuliranju politika teritorijalnog razvoja u Europi. Program proizvodi razne i sustavne podatke o teritorijalnim trendovima povezanim s raznim gospodarskim, društvenim i ekološkim aspektima kako bi se prepoznali potencijali regija, gradova i većih teritorija te gospodarski izazovi s kojima se oni suočavaju. Kroz projekte se, u ovom programu, provode razne vrste istraživanja (tematska i višetematska te istraživanja o utjecaju politika, društvenom umrežavanju i izgradnji kapaciteta) te proizvode teritorijalni podaci u obliku statistika, analiza i karata.

Proces izrade novog Programa te uspostave sustava za njegovo upravljanje započeo je u travnju 2012. godine te je od tada do kraja 2014. godine održano 13 sastanaka Radne skupine za programiranje na kojima su dogovoreni svi dijelovi programa suradnje. Tijekom procesa programiranja, u razdoblju od 04. ožujka do 02. travnja 2014. godine, održane su javne konzultacije za sve dionike iz prihvatljivog područja vezano za sadržaj Programa suradnje.

Europska komisija je 12. veljače 2015. godine odobrila ESPON 2020 Program suradnje.

Ukupni proračun programa ESPON 2020 iznosi 48,68 milijuna eura od čega 41,38 milijuna eura čini doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) te 7,3 milijuna eura nacionalni doprinos. Ukupni doprinos koji Republika Hrvatska uplaćuje iznosi 223.327 eura za razdoblje 2014.-2020.

U programskom razdoblju od 2014. do 2020. ESPON će funkcionirati kao europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTC) koju čine Belgija i Luxemburg. Glavni će fokus stavljati na tematski cilj 11: poboljšanje institucionalnog kapaciteta tijela javne vlasti i dionika te učinkovita javna uprava.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (Narodne novine, broj 120/2014) uređuje da je Nacionalno tijelo za provedbu ovog Programa suradnje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja.

3.3. OPERATIVNI PROGRAM „PROMET“

Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom „Promet“ je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a Posredničko tijelo razine 2 nadležno za provedbu Prioritetnih osi 2 i 3 je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Ministarstvo financija obnaša funkcije Tijela za ovjeravanje, dok Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije obavlja funkcije Tijela za reviziju, a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ima ulogu Koordinacijskog tijela u Sustavu.

Odlukom Europske komisije C (2013) 5651 od 6. rujna 2013. odobren je Operativni program „Promet“ 2007.-2013., te su nastavljene aktivnosti započete pod višegodišnjim istoimenim programom financiranim kroz pretpristupni program pomoći (IPA) u sklopu komponente Regionalni razvoj.

S obzirom na poteškoće u provedbi brojnih ključnih projekata, a time i samog OP-a, a s ciljem da se izbjegne povrat sredstava pri njegovu zatvaranju, Odbor za praćenje OPP-a na sastanku, održanom 12. lipnja 2014. godine raspravljao je o mogućim izmjenama OP-a. Slijedom toga, Odbor za praćenje usvojio je 13. studenoga 2014. godine prijedlog OPP-a, verzija 2.0. Također, 13. studenoga 2014. godine, UT poslalo je Komisiji putem SFC2007 na odobrenje OPP, verzija 2.0. U verziju 2.0 uključena je PO4 koja se odnosi na projekte i aktivnosti iz cestovnog i zračnog sektora, a u sklopu PO1 uključene su i dodatne prihvatljive aktivnosti u dijelu koji se odnosi na pripremu projekata u sektoru prometa.

Sredstva EU dodijeljena Operativnom programu „Promet“ za razdoblje 2007.–2013. iznose 236,98 milijuna eura, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 41,82 milijuna eura, čime ukupna vrijednost Operativnog programa „Promet“ iznosi 278,80 milijuna eura.

Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2014. godine ugovoreno je ukupno 111,73 milijuna eura (od čega 94,99 milijuna eura sredstava EU i 16,74 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja), odnosno 40,08% dodijeljenih sredstava. Do kraja prosinca 2014. godine korisnicima je ukupno isplaćeno 69,84 milijuna eura (od čega 59,37 milijuna eura sredstava EU i 10,47 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja), odnosno 62,50% ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava.

U izvještajnom razdoblju potpisana su 23 nova ugovora u ukupnoj vrijednosti od 10,49 milijuna eura, te je krajnjim korisnicima plaćeno ukupno 5,28 milijuna eura od čega 4,49 milijuna eura sredstava EU. Od početka provedbe Operativnog programa sklopljena su ukupno 54 ugovora dok ih je u provedbi u izvještajnom razdoblju bilo 43. S provedbom je do kraja izvještajnog razdoblja završilo 13 ugovora vrijednosti 15,44 milijuna eura (od čega 13,12 milijuna eura sredstava EU).

Tablica 20: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	PO 1	PO 2	PO 3	PO 4	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	129,85	6,74	7,88	92,51	236,98
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	82,63	5,16	7,20	0,00	94,99
UGOVORENA SREDSTVA	9,01	0	0	0	9,01
UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	6,94%	0%	0%	0%	3,80%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	0				0
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	3,20	0	1,29	0	4,49
PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENO ²⁵	3,87%	0%	17,92%	0%	4,73%
PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	2,46%	0%	16,24%	0%	1,89%
DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	0%				0%
TRAŽENO OD EK	0	0	0,83	0	0,83
TRAŽENO OD EK/UKUPNO UGOVORENO	0%	0%	11,53%	0%	0,87%
TRAŽENO OD EK/UKUPNO DODIJELJENO	0%	0%	10,53%	0%	0,35%

Prioritetna os 1: Unapređenje željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj

Prioritetna os 2: Unapređenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć

Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke


Tablica 21: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	PO 1	PO 2	PO 3	PO 4	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	129,85	6,74	7,88	92,51	236,98
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	82,63	5,16	7,20	0	94,99
UKUPNO UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	63,63%	76,56%	91,37%	0%	40,08%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	106,75				106,75
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	53,23	3,75	2,39	0	59,37
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	64,42%	72,72%	33,20%	0%	62,50%
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	40,99%	55,64%	30,33%	0%	25,05%
UKUPNO DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	45,05%				45,05%
UKUPNO TRAŽENO OD EK ²⁶	98,85	5,07	3,66	0	107,58
UKUPNO TRAŽENO OD EK/UKUPNO UGOVORENO	119,63%	98,26%	50,83%	0%	113,25%
UKUPNO TRAŽENO OD EK/UKUPNO DODIJELJENO	76,13%	75,22%	46,45%	0%	45,4%

²⁵ Pokazatelj omjera plaćeno/ukupno ugovoreno iskazuje plaćeno u izvještajnom razdoblju u odnosu na ukupno ugovoreni iznos od početka provedbe Operativnog programa.

²⁶ Uključeni avans 1 u iznosu 16,05 milijuna eura, avans 2 u iznosu 2,46 milijuna eura i avans 3 u iznosu 36 milijuna eura.

Grafikon 13: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)



Prioritetna os 1: Unapređenje željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj
 Prioritetna os 2: Unapređenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć
 Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke

U okviru Prioritetne osi 1 Unapređenje željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj i priprema projekata, u izvještajnom razdoblju je objavljeno ukupno 5 poziva na dostavu projektnih prijedloga:

1. „Poziv za pripremu projekata u sektoru cestovnog prometa - Operativni program Promet 2007-2013“, referentni broj TR.1.2.12. Visina dostupnih financijskih sredstava unutar poziva bila je 7 milijuna kuna. Poziv je bio otvoren od 30. srpnja 2014. do 22. kolovoza 2014. godine, dok je evaluacija završena 14. listopada 2014. godine.
2. „Poziv za pripremu projekata u sektoru zračnog prometa - Operativni program Promet 2007. - 2013.“, referentni broj TR.1.2.13. Visina dostupnih financijskih sredstava unutar poziva bila je 35 milijuna kuna. Poziv je bio otvoren od 10. rujna 2014. do 24. rujna 2014. Evaluacija je završena 14. listopada 2014. godine.
3. „Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti - Operativni program Promet 2007-2013“, referentni broj TR.1.2.14. Visina

dostupnih financijskih sredstava unutar poziva bila je 40 milijuna kuna. Poziv je bio otvoren od 29. rujna 2014. do 28. studenog 2014. Evaluacija je završena 20. veljače 2015. godine.

4. „Priprema projekata iz područja pomorskog prometa - Operativni program „Promet“ 2007. - 2013.“, referentni broj TR.1.2.15. Visina dostupnih financijskih sredstava unutar poziva bila je 12.750.000,00 kuna. Poziv je bio otvoren od 10. studenog 2014. do 21. studenog 2014. Zaprimitljene su dvije prijave te je evaluacija započela, ali je prijavitelj povukao obje prijave.
5. „Poziv za pripremu projekata u sektoru željezničkog prometa - Operativni program Promet 2007-2013“, referentni broj TR.1.2.16. Visina dostupnih financijskih sredstava unutar poziva bila je 30.260.000,00 kuna. Poziv je bio otvoren od 12. studenog 2014. do 21. studenog 2014. Evaluacija je započela, ali je poziv poništen jer je utvrđeno da nije zaprimljena niti jedna valjana prijava.

U istom razdoblju potpisana su 23 nova ugovora o bespovratnim sredstvima. Ugovori su sklopljeni u ukupnoj vrijednosti ukupnoj vrijednosti od 75,76 milijuna kuna.

U izvještajnom razdoblju u fazi provedbe bila su 34 ugovora:

1. Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska, ugovor o izvođenju radova na građevinskim i elektrotehničkim postrojenjima pruge;
2. Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska, ugovor o izvođenju radova na signalno sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima;
3. Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska, ugovor o nadzoru radova;
4. Modernizacija i rekonstrukciju željezničke pruge Dugo Selo – Novska, faza 1- Priprema projektne dokumentacije, ugovor o uslugama;
5. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za projekt Izgradnja nove dvokolosiječne željezničke pruge Goljak – Skradnik, ugovor o uslugama;
6. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za projekt Nadogradnja i rekonstrukcija dionice Križevci – Koprivnica – državna granica s izgradnjom drugog kolosijeka, ugovor o uslugama;
7. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za projekt Nadogradnja, izgradnja nove dvokolosiječne željezničke pruge te drugog kolosijeka na dionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac, ugovor o uslugama;
8. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovne zgrade Agencije za sigurnost željezničkog prometa, ugovor o uslugama;
9. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za projekt Rekonstrukcija i elektrifikaciju željezničke pruge Vinkovci – Vukovar;
10. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za Dogradnju, obnovu i izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo Selo - Novska, faze 2 i 3;
11. Izrada studije izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija Republike Hrvatske;
12. Zračna luka Dubrovnik razvoj;
13. Studija izvedivosti ceste Dubrovnik - granica Crne Gore
14. Izrada studije izvodljivosti za projekt Izmještanje državne ceste D6, od čvora Novigrad do Lišnice-Karlovačka županija;
15. Masterplan za razvoj prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac kao preduvjet za razvoj regije - Izrada studije izvodljivosti projekta;
16. Studija izvodivosti: Zadržavanje života na otocima putem integriranog prometa luka i cesta: otok Korčula - Pelješac -kopno;

17. Studija izvodivosti Južne zaobilaznice Poreča: dionica Vrvari-Bijela Uvala;
18. Studija izvodivosti: Zadržavanje života na otocima putem integriranog prometa luka i cesta: otok Hvar – kopno;
19. Studija izvodivosti za Obilaznicu Petrijevac;
20. Studija izvodivosti za Obilaznicu Nedelišća i Pušćina;
21. Izrada studije opravdanosti za zaobilaznicu grada Vodica;
22. Studija izvodivosti: Obilaznica Dicma;
23. Studija opravdanosti: Istočna vezna cesta Slavonski Brod;
24. Studija opravdanosti državne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka;
25. Nacionalni plan razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja;
26. Nacionalni plan razvoja luka od gospodarskog interesa od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku;
27. Studija izvodivosti s analizom troškova i koristi projekta - Batahovina II;
28. Izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi za izgradnju terminala za pomorski putnički promet;
29. Izrada master plana za izgradnju i proširenje operativnih površina u zračnoj luci Zadar;
30. Osiguranje cestovno željezničkih prijelaza na županijskim i lokalnim cestama Međimurske županije - izrada studije prihvatljivosti i opravdanosti;
31. Izgradnja novog trajektnog pristaništa Drvenik;
32. Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi - luka Mišnjak (otok Rab);
33. Izrada masterplana razvoja županijskih i lokalnih cesta Zagrebačke županije do 2020. godine;
34. Studija razvoja zračne luke Pula d.o.o. za razdoblje 2014.-2030.

Od početka provedbe Operativnog programa do zadnjeg dana izvještajnog razdoblja s provedbom su završila četiri ugovora:

1. Potpora HŽ Infrastrukturi u ocjeni natječajne dokumentacije za radove, ugovor o uslugama;
2. Sustav signalnosigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru - Izvođenje radova, ugovor o radovima;
3. Sustav signalnosigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru - Nadzor radova, ugovor o uslugama;
4. Sustav signalnosigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru - Isporuka skretnica, ugovor o nabavi roba.

U okviru Prioritetne osi 2 Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, u izvještajnom razdoblju, nije bilo objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga.

U istome razdoblju nije bilo potpisanih novih ugovora, a u fazi provedbe bila su 3 ugovora:

1. Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save, ugovor o uslugama;
2. Tehnička pomoć za obnovu luke Vukovar – nova luka istok, ugovor o uslugama;
3. Riječna luka Slavonski Brod – terminal za prihvat opasnog tereta; okvirni ugovor.

Od početka provedbe Operativnog programa do zadnjeg dana izvještajnog razdoblja s provedbom su završila četiri ugovora:

1. Tehnička pomoć za pregled dokumentacije za obnovu i poboljšanje plovnog puta rijeke Save, okvirni ugovor;

2. Tehnička pomoć za pregled dokumentacije za obnovu luke Vukovar – nova luka istok, okvirni ugovor;
3. Tehnička pomoć za pregled dokumentacije za obnovu južnog pristana riječne luke Osijek, okvirni ugovor;
4. Master plan za Novu luku Sisak – Tehnička pomoć za pripremu projektne dokumentacije, ugovor o uslugama.

U okviru Prioritetne osi 3 Tehnička pomoć, u izvještajnom razdoblju nije bilo objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga te nije bilo potpisanih novih ugovora.

U izvještajnom razdoblju u fazi provedbe bilo je 6 ugovora:

1. Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske - Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske;
2. Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata;
3. Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske - Prometni model za Republiku Hrvatsku;
4. Potpora u pripremi strateške procjene utjecaja na okoliš za strategiju prometnog razvitka Republike Hrvatske;
5. Tehnička pomoć Upravljačkom tijelu za Operativni program Promet;
6. Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP Promet.

Od početka provedbe Operativnog programa do zadnjeg dana izvještajnog razdoblja ukupno je s provedbom završilo 5 ugovora:

1. Potpora Operativnoj strukturi za promet u samostalnoj identifikaciji, ocjenjivanju i pripremi projekata - ugovor o uslugama;
2. Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata – ugovor o uslugama;
3. Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske - Tehnička pomoć pri osnivanju tehničkog tajništva za organizaciju i upravljanje procesom izrade sektorskih prometnih razvojnih strategija – okvirni ugovor;
4. Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske - Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske;
5. Potpora u pripremi strateške procjene utjecaja na okoliš za strategiju prometnog razvitka Republike Hrvatske.

U okviru Prioritetne osi 4 Razvoj cesta i zračne luke, u izvještajnom razdoblju objavljen je jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga:

1. „Provedba projekata iz područja zračnog prometa - Operativni program "Promet" 2007-2013“, referentni broj TR.4.2.01. Visina dostupnih financijskih sredstava unutar poziva bila je 1.170.000.000,00 kuna. Poziv je otvoren 15. prosinca 2014. godine. Iako je planirano trajanje poziva bilo do 16. siječnja 2015., poziv je zatvoren 18. prosinca 2014. nakon zaprimanja prijave. Cijeli postupak evaluacije je proveden 18. prosinca 2014. godine.

U izvještajnom razdoblju nije bilo zaključenih ugovora te nije bilo ugovora u provedbi.

3.4. OPERATIVNI PROGRAM „ZAŠTITA OKOLIŠA“

Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom „Zaštita okoliša“ je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a tijela nadležna za provedbu prioritetnih osi su Ministarstvo poljoprivrede kao Posredničko tijelo razine 1 te Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Hrvatske vode i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) kao Posrednička tijela razine 2. Ministarstvo financija obnaša funkcije Tijela za ovjeravanje, dok Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije obavlja funkcije Tijela za reviziju, a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ima ulogu Koordinacijskog tijela u Sustavu.

Odlukom Europske komisije C (2013) 5646 od 6. rujna 2013. odobren je Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013., te su nastavljene aktivnosti započete pod višegodišnjim istoimenim programom financiranim kroz pretpristupni program pomoći (IPA) u sklopu komponente Regionalni razvoj.

Operativni program se financira sredstvima EU u iznosu od 281,09 milijuna eura, od čega je za Prioritetnu os 1 (gospodarenje otpadom) namijenjeno 73,94 milijuna eura, za Prioritetnu os 2 (upravljanje vodama) 199,09 milijuna eura, te za Prioritetnu os 3 (tehnička pomoć) 8,06 milijuna eura.

Tijela Sustava upravljanja i kontrole sudjelovala su na radionicama i seminarima koje su organizirali Ministarstvo financija/Nacionalni fond, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Državna škola za javnu upravu. Također, prema preporukama revizije Europske komisije djelatnici svih tijela pohađali su i izobrazbu iz područja javne nabave, koja omogućava stjecanje certifikata.

Korisnici bespovratnih sredstava su:

- Prioritetna os 1 - županijske komunalne tvrtke (mjera 1.1.), kao i JLS, komunalne tvrtke i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (mjera 1.2.);
- Prioritetna os 2 - JL(R)S, operateri vodnokomunalne infrastrukture (komunalne tvrtke) i Hrvatske vode;
- Prioritetna os 3 - Upravljačko tijelo i Posrednička tijela koja su dio Sustava upravljanja i kontrole za Operativni program „Zaštita okoliša“ te Državni zavod za zaštitu prirode.

U Prioritetnoj osi 1 u provedbi su u drugoj polovici 2014. godine bila 3 infrastrukturna projekta:

- Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji,
- ŽCGO Kaštijun u Istarskoj županiji,
- Sanacija odlagališta Stara ciglana u Općini Semeljci (Osječko-baranjska županija).

Provedba projekata izgradnje ŽCGO Marišćina i ŽCGO Kaštijun predviđena je putem 5 ugovora (1 ugovor za radove, 3 ugovora za usluge i 1 zajednički ugovor za 5 skupina opreme). U drugoj polovici 2014. godine u provedbi su bila 2 ugovora za radove, 3 ugovora za usluge i 6 ugovora za opremu, dok će se za preostale 2 skupine opreme po svakom projektu postupak javne nabave morati ponoviti jer su ranije provedeni postupci poništeni iz razloga što nijedna pristigla ponuda nije bila zadovoljavajuća. Potpisivanje preostalih ugovora o nabavi opreme za ŽCGO Marišćina i ŽCGO Kaštijun predviđeno je u drugoj polovici 2015. godine.

U listopadu 2014. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež (Grad Samobor) nakon čega se započelo s pripremom natječajne dokumentacije, čija se objava planira početkom 2015. Za projekte sanacije odlagališta neopasnog otpada Filipovica (Grad Osijek) i Stara ciglana (Općina Semeljci) pokrenuti su postupci javne nabave za sve ugovore, a do kraja izvještajnog razdoblja potpisani su svi ugovori za projekt Stara ciglana (radovi, tehnička podrška i promidžba, nadzor i radovi), dok zbog zbog podnesenih žalbi do kraja 2014. ugovori za radove, te nadzor radova i tehničku podršku za projekt sanacije Filipovica nisu mogli biti sklopljeni.

U drugoj polovici 2014. godine u Prioritetnoj osi 1 ukupno je isplaćeno 7,81 milijuna eura što iznosi 10,56% dodijeljenih sredstava. U istom razdoblju od Europske komisije zatraženo je 15,07 milijuna eura, što iznosi 20,38% dodijeljenih sredstava.

U Prioritetnoj osi 2 (upravljanje vodama), uz ranije započetih 6 infrastrukturnih projekata, s provedbom su započela i 3 novoodobrena infrastrukturna projekta (Čakovec, Županja i Vukovar). Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte Čakovec i Županja potpisani su 28. listopada 2014., u sklopu velike godišnje informativne aktivnosti za OPZO. Projektna prijava za veliki infrastrukturni projekt Vukovar je 2. veljače 2014. upućena EK na odobrenje. U kolovozu 2014. zaprimljeni su komentari EK, te je nakon ispravaka i dodatnih konzultacija s EK, revidirana projektna prijava, prvi puta u listopadu, drugi puta u prosincu 2014., ponovno upućena EK. Kako bi se ubrzala provedba projekta, 23. svibnja 2014. donesena je nacionalna Odluka o financiranju projekta, a 28. listopada 2014. potpisan je ugovor o dodjeli sredstava korisniku. Na završetku godine, proces prihvaćanja projekta Vukovar od strane EK je još uvijek bio u tijeku.

U tijeku je provedba ukupno 9 infrastrukturnih projekata:

- Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda provodi se putem 4 ugovora - dva ugovora za radove, ugovor za usluge nadzora radova i ugovor za nabavu opreme. Provedba projekta je u završnoj fazi;
- Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Kninu provodi se putem 5 ugovora - dva ugovora za radove, ugovor za usluge nadzora radova, ugovor za usluge tehničke pomoći i ugovor za nabavu opreme;
- Unaprjeđenje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Drniš provodi se putem 4 ugovora - dva ugovora za radove, ugovor za usluge nadzora radova i ugovor za nabavu opreme;
- Program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska provodi se putem pet ugovora - tri ugovora za radove, ugovor za usluge nadzora radova i ugovor za nabavu opreme;
- Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča provodi se putem 5 ugovora - 3 ugovora za radove, ugovor za usluge nadzora radova i ugovor za nabavu opreme. Do kraja 2014. potpisani su ugovor za nadzor radova i 2 ugovora za radove;
- Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku provodi se putem 6 ugovora - 4 ugovora za radove, ugovor za usluge nadzora radova i ugovor za nabavu opreme. Do kraja 2014. započela realizacija 5 od ukupno 6 planiranih ugovora (još nije ugovorena samo nabava opreme);
- Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec provodi se putem 5 ugovora – tri ugovora za radove, ugovor za usluge nadzora radova i ugovor za nabavu opreme. Do kraja 2014. potpisani su ugovori za nadzor radova i 2 ugovora za radove.

- Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja provodi se putem 6 ugovora – 2 ugovora za radove, ugovor za usluge nadzora radova, dva ugovora tehničke pomoći i ugovor za nabavu opreme. Do kraja 2014. potpisan je ugovor za nadzor radova;
- Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara provodi se putem 5 ugovora – 3 ugovora za radove, ugovor za usluge nadzora radova i ugovor za nabavu opreme. Do kraja 2014. potpisan je ugovor za nadzor radova.

Za navedene projekte, u izvještajnom razdoblju potpisano je ukupno 11 ugovora - 4 ugovora za nadzor radova i 7 za izvođenje radova, a u tijeku je postupak javne nabave za još 7 ugovora. Zbog žalbi ponuditelja upućenih Državnoj komisiji (DKOM), usporen je odabir izvođača radova na 3 planirana ugovora u sklopu projekta Vukovar (UPOV i dva ugovora za rekonstrukciju i proširenje mreže), a žalbeni postupci na odluke o odabiru za nabavu radova za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na kraju 2014. bili su u tijeku i na projektima Poreč i Županja.

U okviru Prioritetne osi 2 financira se i priprema projekata iz područja gospodarenja vodama. Za projekt Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama zaključena su sva 4 ugovora za usluge u ranijem izvještajnom razdoblju. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 6,29 milijuna eura u okviru kojeg će biti pripremljena dokumentacija za daljnjih 16 infrastrukturnih projekata koji će biti predloženi za financiranje iz strukturnih fondova u idućem programskom razdoblju. Do kraja 2014. godine izrađene su radne verzije studija izvodljivosti, te se očekuje završetak projekta u ugovorenom roku (drugoj polovici 2015. godine).

U sklopu ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekta za priprema zalihe vodno-komunalnih projekata (Pipeline 2), objavljenom u prethodnom izvještajnom razdoblju, do kraja 2014. odobreno je ukupno 58 projekata (doneseno je 58 Odluka o financiranju), od čega je potpisano 27 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 21,2 milijuna eura. Krajem 2014. godine započela je priprema dokumentacije za objavu ograničenih poziva za projekte Vodice, Nova Gradiška, RVS Osijek i Virovitica.

U drugoj polovici 2014. godine u Prioritetnoj osi 2 je potpisano 30 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Plaćeno je ukupno 6,64 milijuna eura, što iznosi 3,33 % dodijeljenih sredstava. U istom razdoblju od Europske komisije zatraženo je 6,88 milijuna eura, što iznosi 3,46% dodijeljenih sredstava.

Za Prioritetnu os 3 (tehnička pomoć) tijekom izvještajnog razdoblja započela je provedba projekata: Tehnička pomoć za Upravljačko tijelo, Jačanje kapaciteta Ministarstva poljoprivrede za upravljanje Prioritetnom osi 2, Jačanje kapaciteta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Jačanje kapaciteta Hrvatskih voda u funkciji Posredničkog tijela razine 2, te Tehnička pomoć za SAFU.

Sve aktivnosti u okviru tehničke pomoći doprinose postizanju općeg cilja Operativnog programa „Zaštita okoliša“ putem jačanja sustava za upravljanje i provedbu ovog Operativnog programa, jačanja i razvoja kapaciteta tijela koja sudjeluju u upravljanju Operativnim programom u cilju učinkovite provedbe dodijeljenih funkcija, povećanja razine znanja i kapaciteta korisnika i potencijalnih korisnika, informiranja javnosti o mogućnostima financiranja iz EU fondova te pripreme za novo programsko razdoblje 2014.-2020. U drugoj polovici 2014. godine u okviru Prioritetne osi 3 plaćeno je 1,13 milijuna eura, a od Europske

komisije zatražena su dodatna sredstva od 1,13 milijuna eura, što iznosi 14,02% dodijeljenih sredstava tehničke pomoći.

Na razini Operativnog programa „Zaštita okoliša“ u izvještajnom razdoblju, od ukupno dodijeljenih sredstava plaćeno je 5,54% te je od Europske komisije zatraženo 23,08 milijuna eura.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, 19. studenoga 2014. godine, održan je treći sastanak Odbora za praćenje Operativnog programa „Zaštita okoliša“. Sastanak je održan u Zagrebu te je na njemu sudionicima sastanka prezentiran financijski i fizički napredak projekata u sklopu OPZO 2007.-2013., te su predstavljene provedene aktivnosti informiranja i vidljivosti za cijeli OPZO i pojedinačne projekte. Korisnici projekata, koji imaju obavezu provoditi aktivnosti promidžbe u sklopu svojih projekata, i sami su naglasili važnost pravovremenog upoznavanja javnosti s koristima koje donose projekti. Vezano uz novo programsko razdoblje EU fondova 2014.-2020., sudionici sastanka informirani su da je nakon usvajanja Partnerskog sporazuma krajem listopada 2014. godine, sljedeći korak podnošenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na odobrenje Europskoj komisiji.

Tablica 22: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	PO 1	PO 2	PO 3	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	73,94	199,09	8,06	281,09
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA²⁷	60,76	183,6	8,04	252,4
UGOVORENA SREDSTVA	12,02	33,28	0	45,30
UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	16,26%	16,72%	0%	16,12%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	10,35			10,35
PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	7,81	6,64	1,13	15,58
PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENO²⁸	12,85%	3,62%	14,04%	6,17%
PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	10,56%	3,33%	14%	5,54%
DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	3,68%			3,68%
TRAŽENO OD EK	15,07	6,88	1,13	23,08
TRAŽENO OD EK/UKUPNO UGOVORENO	24,8%	3,75%	14,05%	9,14%
TRAŽENO OD EK/UKUPNO DODIJELJENO	20,38%	3,46%	14,02%	8,21%

Prioritetna os 1 Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj

Mjera 1.1 Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

Mjera 1.2 Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke)

Prioritetna os 2 Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama

Mjera 2.1 Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža
Mjera 2.2 Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za otpadne vode iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže

Prioritetna os 3 Tehnička pomoć

Mjera 3.1 Upravljanje programom

²⁸ Pokazatelj omjera plaćeno/ukupno ugovoreno iskazuje plaćeno u izvještajnom razdoblju u odnosu na ukupno ugovoreni iznos od početka provedbe Operativnog programa.

Tablica 23: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	PO 1	PO 2	PO 3	UKUPNO
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	73,94	199,09	8,06	281,09
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA²⁹	60,76	183,6	8,04	252,4
UKUPNO UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	82,17%	92,22%	99,71%	89,79%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	145,33			145,33
UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	30,48	34,44	2,17	67,09
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	50,16%	18,76%	26,96%	26,58%
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	41,22%	17,30%	26,88%	23,87%
UKUPNO DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	51,70%			51,70%
UKUPNO TRAŽENO OD EK³⁰	56,09	97,55	4,41	158,05
UKUPNO TRAŽENO OD EK/UKUPNO UGOVORENO	92,31%	53,13%	54,85%	62,62%
UKUPNO TRAŽENO OD EK/UKUPNO DODIJELJENO	75,86%	48,99%	54,71%	56,23%

Prioritetna os 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj

Mjera 1.1.: Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

Mjera 1.2.: Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke)

Prioritetna os 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama

Mjera 2.1.: Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža


Mjera 2.2.: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za otpadne vode iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć

Mjera 3.1.: Upravljanje programom

³⁰ Uključeni avans 1 u iznosu 16,05 milijuna eura, avans 2 u iznosu 2,46 milijuna eura i avans 3 u iznosu 59,92 milijuna eura.

Grafikon 14: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)



Ukupno je do 31. prosinca 2014. godine ugovoreno 252,4 milijuna eura, što čini 89,79% dodijeljenih sredstava. Isplaćeno je 67,09 milijuna eura ili 26,58% ugovorenog iznosa, odnosno 23,87% dodijeljenog iznosa. U istom razdoblju od Europske komisije ukupno je zatraženo 158,05 milijuna eura (uključujući avanse), što iznosi 56,23% dodijeljenog iznosa.

U Prioritetnoj osi 1, za projekte ŽCGO Mariščina, ŽCGO Kaštijun, tehnička pomoć Sovjak i projekt sanacije Semeljci do kraja 2014. godine bilo je sklopljeno ukupno 18 ugovora (3 za radove, 9 za usluge, 6 za nabavu opreme), od čega je s provedbom završilo 5 ugovora za usluge i 3 ugovora za nabavu opreme. U prvoj polovici 2014. godine potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za sanacije odlagališta Filipovica u Gradu Osijeku i Stara Ciglana u Općini Semeljci. U listopadu 2014. potpisan je i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sanaciju odlagališta Trebež u Gradu Samoboru. Projekt Filipovica će se provoditi kroz 2 ugovora (1 za radove i 1 za nadzor radova i tehničku podršku), a projekti Stara Ciglana je i Trebež kroz 3 ugovora (1 za radove, 1 za nadzor i 1 za tehničku podršku). Do kraja 2014. jedino za projekt Stara Ciglana sklopljeni su svi ugovori. Za projekt Filipovica krajem 2014. u tijeku je bio žalbeni postupak u sklopu javne nabave za radove i nadzor radova, dok je za projekt Trebež početak javne nabave planiran početkom 2015.

Dosad je ugovoreno 60,76 milijuna eura, odnosno 82,17% dodijeljenih sredstava. Isplaćeno je 30,48 milijuna eura, što iznosi 50,16% ugovorenih, odnosno 41,22% dodijeljenih sredstava.

U Prioritetnoj osi 2 za devet infrastrukturnih projekata sklopljeno je 31 ugovor (10 radova, 4 nabave opreme i 6 usluge) od čega je 7 ugovora završeno (3 za nabavu opreme, 2 za usluge i 1 za radove), a 3 ugovora o radovima su u završnoj fazi. Za pripremu projekata sklopljena su dva ugovora za usluge s ukupno 4 grupe predmeta nabave. Ugovoreno je 183,6 milijuna eura

odnosno 92,22% dodijeljenih sredstava, plaćeno je 34,44 milijuna eura što iznosi 18,76% ugovorenih odnosno 17,30% dodijeljenih sredstava.

U Prioritetnoj osi 3 do kraja 2014. sklopljeno je ukupno 5 ugovora za tehničku pomoć, od čega su 4 ugovora završila s provedbom do kraja 2013. U izvještajnom razdoblju u provedbi je bio 1 ugovor za tehničku pomoć i dodatnih 5 ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava.

Ugovoreno je 8,04 milijuna eura odnosno 99,71% dodijeljenih sredstava. Isplaćeno je 2,17 milijuna eura, što iznosi 26,96% ugovorenih, odnosno 26,88% dodijeljenih sredstava.

3.5. OPERATIVNI PROGRAM „REGIONALNA KONKURENTNOST“

Sustav upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u okviru Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ sastoji se od: Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela (koje je ujedno zadržalo i nadležnost za provedbu Prioritetne osi 1 te ujedno vrši funkcije Koordinacijskog tijela), Ministarstva poduzetništva i obrta te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkih tijela razine 1 nadležnih za Prioritetnu os 2, Ministarstva gospodarstva kao Posredničkog tijela razine 1 za Prioritetnu os 3 te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) kao Posredničkog tijela razine 2 nadležnog za sve Prioritetne osi ovog Operativnog programa. Ministarstvo financija vrši funkcije Tijela za ovjeravanje, dok Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije obavlja funkcije Tijela za reviziju.

Odlukom Europske komisije C (2013) 5650 od 6. rujna 2013. odobren je Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za programsko razdoblje 2007.-2013., te su nastavljene aktivnosti započete pod višegodišnjim istoimenim programom financiranim kroz pretpristupni program pomoći (IPA) u sklopu komponente Regionalni razvoj.

Ukupno dodijeljena financijska sredstva za ovaj Operativni program iznose 223,62 milijuna eura. Od toga je udio sredstava EU 187,78 milijuna eura, nacionalni udio je 35,84 milijuna eura od čega je 12,09 milijuna eura nacionalnog javnog sufinanciranja i 23,75 milijuna eura nacionalnog privatnog sufinanciranja.

Od početka provedbe Operativnog programa do 31. prosinca 2014. godine, ukupno je ugovoreno 193,43 milijuna eura sredstava EU, što čini 103,01% dodijeljenih sredstava EU, a ukupno je plaćeno 82,2 milijuna eura sredstava EU, odnosno 42,49% ugovorenih sredstava EU.

U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 87,44 milijuna eura sredstava EU, odnosno 46,57% dodijeljenih sredstava EU, a isplaćeno 25,46 milijuna eura sredstava EU što predstavlja 13,16% ukupno ugovorenih sredstava EU.

U Prioritetnoj osi 1 Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija u okviru sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, do kraja 2014. godine objavljena su četiri poziva.

U okviru prvog poziva dodjele bespovratnih sredstava svih šest ugovorenih projekata završilo je s provedbom. Od ugovorenih 19 projekata u okviru drugog poziva, na kraju izvještajnog razdoblja svi su završili s fizičkom provedbom, no za šest projekata su finalna izvješća u različitim fazama postupka odobravanja. U okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga potpisano je deset ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i svi su u tijeku provedbe. U okviru četvrtog poziva ugovoreno je svih 15 odabranih projekata.

U Prioritetnoj osi 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz mjeru 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti MSP³¹ u okviru sheme Potpora povećanju konkurentnosti hrvatskih MSP-ova od 53 ugovora, 38 projekata je završilo s fizičkom provedbom projektnih aktivnosti, nakon čega je pokrenut postupak odobravanja završnih izvješća za projekte koji su ga podnijeli. Do kraja izvještajnog razdoblja ukupno su raskinuta četiri ugovora ukupne ugovorene vrijednosti 901.197,47 eura (od čega 529.613,16 EU sredstava). Za dva raskinuta

³¹ Malo i srednje poduzetništvo.

ugovora ukupne vrijednosti 448.837,82 eura (od čega 284.683,95 eura EU sredstva) izdana je Odluka o povratu sredstava od strane Posredničkog tijela razine 1, te je za iste izvršen povrat od strane korisnika u ukupnom iznosu od 267.937,83 eura (od čega 227.747,16 eura EU sredstava). Na kraju izvještajnog razdoblja aktivan je bio 51 ugovor.

U okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga za shemu dodjele bespovratnih sredstava Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti MSP svih 28 ugovorenih projekata u fazi je provedbe.

Od objave poziva u ožujku 2014. godine do kraja izvještajnog razdoblja, uz privremenu obustavu poziva od početka lipnja do kraja kolovoza 2014. godine, ukupno je zaprimljeno 400 projektnih prijava. Do kraja izvještajnog razdoblja donesene su 34 Odluke o financiranju. S obzirom da se radi o trajno otvorenom Pozivu s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. lipnja 2015. godine, postupak odabira projektnih prijava nije završen.

U Prioritetnoj osi 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz mjeru 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije u provedbi su četiri sheme dodjele bespovratnih sredstava te jedan veliki projekt koji se sastoji od četiri ugovora.

Shema dodjele bespovratnih sredstava *Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci* obuhvaća jedan istoimeni projekt ukupne vrijednosti 23,71 milijuna eura. Projekt predviđa opremanje četiri laboratorija specifičnom opremom putem 83 postupka nabave koji trebaju rezultirati zaključenjem 127 ugovora o nabavi. Od ugovaranja projekta, sredinom travnja 2014. godine, do kraja izvještajnog razdoblja objavljeno 93% predviđenog broja objava natječaja.

U okviru sheme dodjele bespovratnih sredstava Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. u travnju 2014. godine potpisana su tri ugovora. U izvještajnom razdoblju jedan ugovor je raskinut, a dva ugovora se provode prema planiranoj dinamici.

Za shemu dodjele bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP) odabrano je 19 projektnih prijava te su svi ugovori potpisani do prosinca 2014. godine.

Veliki projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar) sastoji se od četiri pojedinačna ugovora koji obuhvaćaju izvođenje radova s nadzorom radova, nabavu opreme i pružanje tehničke pomoći. U drugom tromjesečju 2014. godine odobreno je produljenje izvođenja radova i nadzora radova. Završetak radova i opremanje zgrade BioCentra planira se do 2016. godine te se tada očekuje pokretanje programa bioinkubacije, odnosno dolazak prvih tvrtki u BioCentar.

U Prioritetnoj osi 3 Tehnička pomoć shema dodjele bespovratnih sredstava *Podrška upravljanju Operativnim programom i jačanju kapaciteta*, pet dvogodišnjih ugovora provodi se planiranom dinamikom.

Od pet projekata programiranih u IPA Operativnom programu Regionalna konkurentnost, na kraju izvještajnog razdoblja dva su projekta u fazi provedbe, dva pred ugovaranjem, a za jedan projekt natječajna dokumentacija je u završnoj fazi pripreme.

18. studenoga 2014. godine u Zagrebu je održana 4. sjednica Nadzornog odbora Operativnog programa Regionalna konkurentnost. Na četvrtoj sjednici Nadzornog odbora središnja tema bila je napredak u provedbi Operativnog programa te se raspravljalo o mogućnosti ugovaranja više

sredstava od dodijeljenih u cilju ostvarenja što veće stope iskorištenosti te o dodatnim mjerama koje su u tom smislu poduzete i s kojim učinkom.

Tablica 24: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa "Regionalna konkurentnost 2007.-2013." u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	PO 1	PO 2		PO 3	UKUPNO
	M 1.1.	M 2.1.	M 2.2.	M 3.1.	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	62,16	57,38	56,42	11,82	187,78
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	73,08	54,72	54,84	10,79	193,43
UGOVORENA SREDSTVA	45,94	32,36	6,76	2,39	87,44
UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	73,91%	56,40%	11,98%	20,19%	46,57%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	5,78				5,78
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	13,3	3,65	5,19	0,07	25,46 ³²
PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENO ³³	18,20%	6,67%	9,50%	0,62%	13,16%
PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENO	21,40%	6,36%	9,19%	0,56%	13,56%
DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	3,08%				3,08%
TRAŽENO OD EK	2,24	7,56		2,17	11,97
TRAŽENO OD EK/UKUPNO UGOVORENO	3,07%	6,90%		20,11%	6,19%
TRAŽENO OD EK/UKUPNO DODIJELJENO	3,60%	6,64%		18,36%	6,37%

Prioritetna os 1. – Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija

Mjera 1.1.: Podrška razvoju javne infrastrukture

Prioritetna os 2. - Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

Mjera 2.1.: Razvoj poslovne klime i konkurentnosti MSP

Mjera 2.2 – Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije

Prioritetna os 3. - Tehnička pomoć

Mjera 3.1 - Upravljanje Operativnim programom i jačanje institucionalne sposobnosti

³² Ukupni iznos uključuje i neverificirana plaćanja, dok iznosi po prioritetnim osima uključuju samo verificirana plaćanja.

³³ Pokazatelj omjera plaćeno/ukupno ugovoreno iskazuje plaćeno u izvještajnom razdoblju u odnosu na ukupno ugovoreni iznos od početka provedbe Operativnog programa.

Tablica 25: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa "Regionalna konkurentnost 2007.-2013." od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	PO 1	PO 2		PO 3	UKUPNO
	M 1.1.	M 2.1.	M 2.2.	M 3.1.	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	62,16	57,38	56,42	11,82	187,78
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	73,08	54,72	54,84	10,79	193,43
UKUPNO UGOVORENO/UKUPNO DODIJELJENO	117,57%	95,37%	97,2%	91,26%	103,01%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	90,89				90,89
UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	32,2	20,58	23,25	2,91	82,2 ³⁴
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	44,06%	37,61%	42,4%	26,99%	42,49%
UKUPNO PLAĆENO/UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	51,8%	35,87%	41,21%	24,63%	43,77%
UKUPNO DOZNAČENO/UKUPNO DODIJELJENO	48,40%				48,40%
UKUPNO TRAŽENO OD EK ³⁵	34,97	54,27		7,84	97,08
UKUPNO TRAŽENO OD EK/UKUPNO UGOVORENO	47,85%	49,53%		72,66%	50,19%
UKUPNO TRAŽENO OD EK/UKUPNO DODIJELJENO	56,26%	47,65%		66,33%	51,70%

Prioritetna os 1. – Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija

Mjera 1.1.: Podrška razvoju javne infrastrukture

Prioritetna os 2. – Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva


Mjera 2.1.: Razvoj poslovne klime i konkurentnosti MSP

Mjera 2.2 – Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije

Prioritetna os 3. – Tehnička pomoć

Mjera 3.1 – Upravljanje Operativnim programom i jačanje institucionalne sposobnosti


Grafikon 15: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa "Regionalna konkurentnost" od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)




³⁴ Ukupni iznos uključuje i neverificirana plaćanja, dok iznosi po prioritetnim osima uključuju samo verificirana plaćanja.

³⁵ Uključeni predujam 1 u iznosu 10,60 milijuna eura, predujam 2 u iznosu 1,78 milijuna eura i predujam 3 u iznosu 32,52 milijuna eura.

Grafikon 16: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi 1. Operativnog programa "Regionalna konkurentnost" od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima)



Grafikon 17: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi 2. Operativnog programa "Regionalna konkurentnost" od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima)



3.6. OPERATIVNI PROGRAM „RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA“

Operativna struktura zadužena za provedbu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ uključuje: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u svojstvu Upravljačkog tijela koje je zadržalo i operativnu nadležnost za prioritetne osi odnosno mjere u području zapošljavanja i tržišta rada, socijalnog dijaloga i tehničke pomoći; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 za prioritetnu os i mjeru u području obrazovanja; Ministarstvo socijalne politike i mladih u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 za mjere u području socijalne uključenosti; Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 za mjeru u području razvoja civilnog društva; Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva u svojstvu Posredničkih tijela razine 2. Ministarstvo financija ima funkciju Tijela za ovjeravanje, dok Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije obavlja funkcije Tijela za reviziju, a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ima ulogu Koordinacijskog tijela u Sustavu.

Ovaj Operativni program uključuje mjere koje unaprijeđuju sustavne i administrativne kapacitete na području obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti skupina i pojedinaca u nepovoljnom položaju te potiču umrežavanje s partnerima iz nevladinog sektora.

Korisnici bespovratnih sredstava dolaze iz privatnog, civilnog i javnog sektora te uključuju trgovačka društva, poduzetnike, lokalne i područne razvojne agencije, pučka učilišta, obrazovne ustanove i druge javne ustanove, udruge građana, socijalne partnere i druge organizacije civilnoga društva, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave te tijela državne uprave.

Odlukom Europske komisije C (2013) 6842 od 17. listopada 2013. odobren je Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ za programsko razdoblje 2007.-2013., te su nastavljene aktivnosti započete pod višegodišnjim istoimenim programom financiranim kroz pretpristupni program pomoći (IPA).

Kumulativno, od početka programskog razdoblja od ukupno dodijeljenih 152,41 milijuna eura sredstava EU ugovorena je 61 operacija (575 pojedinačnih ugovora), u vrijednosti 110,04 milijuna eura sredstava EU, što predstavlja 72,20 % dodijeljenih sredstava. Korisnicima je plaćeno 80,65 milijuna eura EU sredstava, što čini 73,30 % ugovorenih sredstava. Ujedno, za spomenuti Operativni program, do 31. prosinca 2014. godine, Republici Hrvatskoj su doznačena sredstva u iznosu od 88,75 milijuna eura EU sredstava, što predstavlja 58,23% ukupnih dodijeljenih sredstava.

Od ukupno 79 operacija predviđenih za financiranje, 61 je ugovorena, dok je preostalih 18 u postupku pripreme dokumentacije za objavu poziva ili u postupku evaluacije. Od 61 ugovorene operacije, završene su i finalno isplaćene 34 operacije (229 pojedinačnih ugovora), dok je preostalih 27 u postupku provedbe.

U izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine, ugovoreno je 8 novih operacija u vrijednosti od 13,57 milijuna eura sredstava EU. Korisnicima je plaćeno 22,17 milijuna eura sredstava EU, što iznosi 20,15% ukupno ugovorenih sredstava za kumulativno razdoblje.

U izvještajnom razdoblju prema Europskoj komisiji dostavljena su dva zahtjeva sukladno kojima su zatražena financijska sredstva u visini od 20,61 milijuna eura EU sredstava (23. listopada i 31. prosinca 2014. godine).

Tijekom izvještajnog razdoblja na račun Nacionalnog fonda doznačeno je 14,42 milijuna eura EU sredstava, odnosno 9,46% ukupno dodijeljenih sredstava.

Tablica 26: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	OP RLJP													TOTAL
	2007 - 2013													
	Prioritet 1			Prioritet 2			Prioritet 3			Prioritet 4		Prioritet 5		
	Mjera 1.1.	Mjera 1.2.	Mjera 1.3.	Mjera 2.1.	Mjera 2.2.	Mjera 2.3.	Mjera 3.1.	Mjera 3.2.	Mjera 3.3.	Mjera 4.1.	Mjera 4.2.	Mjera 5.1.	Mjera 5.2.	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	37,75	5,19	2,00	14,97	12,77	12,24	35,00	6,08	6,69	3,22	8,51	2,66	5,33	152,41
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	35,24	3,87	0,00	10,55	12,97	5,16	15,71	6,66	1,98	5,73	5,89	0,60	5,69	110,04
UGOVORENA SREDSTVA	0,39	0,00	0,00	0,00	5,08	0,34	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,60	3,62	13,57
UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO (postotak)	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	39,78%	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%	110,56%	0,00%	22,56%	67,92%	8,9%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	14,42													14,42
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	0,1	0,21	0,00	0,48	1,52	0,88	0,35	0,00	0,44	0,02	0,28	0,44	0,00	22,17 ³⁶
PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO (postotak)	0,28%	5,33%	0,00%	4,53%	11,72%	17,13%	2,26%	0,00%	22,28%	0,26%	4,73%	74,94%	0,00%	20,15%
PLAĆENO / UKUPNO DODIJELJENO (postotak)	0,26%	4,05%	0,00%	3,21%	11,90%	7,19%	1%	0,00%	6,58%	0,62%	3,29%	16,54%	0,00%	14,55%

³⁶ Ukupni iznos uključuje i neverificirana plaćanja, dok iznosi po prioritetnim osima uključuju samo verificirana plaćanja.

DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO (postotak)	9,46%					9,46%
TRAŽENO OD EK ³⁷ (Ovjereno SoE)	10,83	4,30	2,27	2,95	0,26	20,61
TRAŽENO OD EK (ovjereno) / UKUPNO UGOVORENO (postotak)	27,69%	15%	9,32%	25,39%	4,14%	18,73%
TRAŽENO OD EK (ovjereno) / UKUPNO DODIJELJENO (postotak)	24,10%	10,76%	4,75%	25,15%	3,25%	13,52%

Prioritetna os 1 - Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage

Mjera 1.1 – Provedba aktivnih mjera tržišta rada kroz nacionalne i lokalne inicijative

Mjera 1.2 – Podrška učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje

Mjera 1.3 - Podupiranje razvoja poduzetništva i unapređivanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i obrta

Prioritetna os 2 - Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju

Mjera 2.1 – Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju

Mjera 2.2 – Podrška pristupu obrazovanju skupinama s posebnim potrebama

Mjera 2.3 – Razvoj socijalnih usluga radi unapređenja mogućnosti zapošljavanja

Prioritetna os 3 - Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju

Mjera 3.1 – Unapređenje obrazovnog sustava

Mjera 3.2 – Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Mjera 3.3 – Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i inovacijama

Prioritetna os – 4 – Tehnička pomoć

Mjera 4.1 – Razvoj projekata i potpora za pripremu slijedećeg programskog razdoblja

Mjera 4.2 – Upravljanje Operativnim programom i izgradnja administrativne sposobnosti

Prioritetna os – 5 - Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje

Mjera 5.1 – Unapređenje socijalnog dijaloga

Mjera 5.2 – Jačanje uloge organizacija civilnog društva za socio – ekonomski rast i razvoj demokracije

³⁷ Ne uključuje iznose isplaćenog avansa.

Tablica 27: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	OP RLJP													
	2007 - 2013													
	Prioritet 1			Prioritet 2			Prioritet 3			Prioritet 4		Prioritet 5		TOTAL
	Mjera 1.1.	Mjera 1.2.	Mjera 1.3	Mjera 2.1.	Mjera 2.2.	Mjera 2.3.	Mjera 3.1.	Mjera 3.2.	Mjera 3.3.	Mjera 4.1.	Mjera 4.2.	Mjera 5.1.	Mjera 5.2.	
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	37,75	5,19	2,00	14,97	12,77	12,24	35,00	6,08	6,69	3,22	8,51	2,66	5,33	152,41
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	35,24	3,87	0,00	10,55	12,97	5,16	15,71	6,66	1,98	5,73	5,89	0,60	5,69	110,04
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO (postotak)	93,35%	74,57%	0,00%	70,47%	101,57%	42,16%	44,89%	109,54%	29,60%	177,95%	69,21%	22,56%	106,75%	72,20%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	88,75													88,75
UKUPNO PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	12,10	3,10	0,00	9,32	7,10	3,11	13,44	5,56	1,93	0,73	4,82	0,44	1,53	80,65 ³⁸
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENO (postotak)	34,34%	80,18%	0,00%	88,38%	54,77%	60,27%	85,58%	83,40%	97,35%	12,76%	81,91%	74,94%	26,98%	73,30%

³⁸ Ukupni iznos uključuje i neverificirana plaćanja, dok iznosi po prioritetnim osima uključuju samo verificirana plaćanja.


UKUPNO PLAĆENO / UKUPNO DODIJELJENO (postotak)	32,05%	59,73%	0,00%	62,26%	55,60%	25,41%	38,4%	91,45%	28,85%	22,67%	56,64%	16,54%	28,71%	52,92%
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO (postotak)	58,23%													58,23%
UKUPNO TRAŽENO OD EK ³⁹ (ovjereno - SoE)	94,94													94,94
UKUPNO TRAŽENO OD EK (ovjereno) / UKUPNO UGOVORENO (postotak)	62,29%													86,28%
UKUPNO TRAŽENO OD EK (ovjereno) / UKUPNO DODIJELJENO(postotak)	62,29%													62,29%

Prioritetna os 1 - Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage
Mjera 1.1 – Provedba aktivnih mjera tržišta rada kroz nacionalne i lokalne inicijative
Mjera 1.2 – Podrška učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje
Mjera 1.3 - Podupiranje razvoja poduzetništva i unapređivanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i obrta
Prioritetna os 2 - Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju
Mjera 2.1 – Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju
Mjera 2.2 – Podrška pristupu obrazovanju skupinama s posebnim potrebama
Mjera 2.3 – Razvoj socijalnih usluga radi unapređenja mogućnosti zapošljavanja
Prioritetna os 3 - Unapređenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju
Mjera 3.1 – Unapređenje obrazovnog sustava

Mjera 3.2 – Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Mjera 3.3 – Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i inovacijama
Prioritetna os – 4 – Tehnička pomoć
Mjera 4.1 – Razvoj projekata i potpora za pripremu slijedećeg programskog razdoblja
Mjera 4.2 – Upravljanje Operativnim programom i izgradnja administrativne sposobnosti
Prioritetna os – 5 - Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
Mjera 5.1 – Unapređenje socijalnog dijaloga
Mjera 5.2 – Jačanje uloge organizacija civilnog društva za socio – ekonomski rast i razvoj demokracije

³⁹ Uključuje avansna plaćanja u ukupnom iznosu 30.133.500,00 EUR.

Grafikon 18: Grafički prikaz statusa provedbe Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)



Vezano uz projekte usmjerene na poboljšavanja pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada, u lipnju 2013. godine potpisan je Sporazum za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za provedbu operacija „Osposobljavanje za zapošljavanje radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih“ u vrijednosti 4,30 milijuna eura i „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“ u vrijednosti 2,40 milijuna eura, namijenjenih provođenju mjera aktivne politike tržišta rada kroz provedbu treninga kao i osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za mlade nezaposlene osobe bez radnog iskustva, čija je provedba nastavljena i tijekom čitave 2014. godine.

Unutar operacije „Osposobljavanje za zapošljavanje radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih“ do kraja 2014. godine ukupno 1158 osoba, iz 19 područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uključeno je u 44 različita obrazovna programa.

U operaciju „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ istodobno su uključene 2.404 osobe, koje su stekle potvrdu o stručnoj osposobljenosti. Kroz navedene operacije unutar izravne dodjele, u provedbi aktivnosti podrške implementaciji aktivnih i preventivnih mjera tržišta rada, ukupno su sudjelovale 2.973 osobe.

Krajem lipnja 2014. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za ograničeni poziv „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja“. Do 31. prosinca 2014. kroz aktivnosti u provedbi operacije sudjelovalo je 5.139 krajnjih korisnika u tri elementa:

- 1.1. Potpore za samozapošljavanje – 1.161 osoba;
- 1.2. Potpore za zapošljavanje mladih - rad nakon stručnog osposobljavanja - 307 osoba;
- 1.3. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - 3671 osoba.

Ukupni indikativni proračun poziva iznosi 169.875.000 kuna (22.352.942,00 eura), a u 2014. izvršena su plaćanja u iznosu od 13.834.468,12 eura. Financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, te iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Kroz operaciju 1.1.3. „Osposobljavanje za zapošljavanje radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih“, operaciju 1.1.6. „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, te operaciju 1.1.10. „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja“ (izravne dodjele bespovratnih sredstava), u provedbi aktivnosti podrške implementaciji aktivnih i preventivnih mjera tržišta rada tijekom 2014. godine ukupno je sudjelovalo 5795 osoba.

Također, u 2014. godini nastavila se provedba projekata usmjerenih na poboljšanje pristupa održivom zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba i njihove integracije na tržište rada. Provedba operacije 1.1.4. „Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba“ dodjele bespovratnih sredstava pokazala se uspješnom kroz 7 ugovora unutar kojih su u razdoblju do 31. prosinca 2014. godine educirane 434 osobe. Kroz posebno osmišljene i ciljane edukacije te razvoj „soft“ vještina, aktivnosti operacije usmjerene su na pružanje podrške dugotrajno nezaposlenim visokoobrazovanim osobama u vidu znanja, informacija i vještina za samozapošljavanje i pokretanja poslovne aktivnosti te podrške poslovanju u prvoj fazi, kao i ostalih znanja koje će povećati njihovu zapošljivost.

Uz 33 ugovora potpisana u 2013. godini, početkom 2014. godine potpisana su preostala 2 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz natječaja „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ ukupne vrijednosti 3.386.759,35 eura. Do kraja prosinca 2014. završena je provedba 23 ugovora, a održane su aktivnosti u kojima je sudjelovalo ukupno 2487 osoba.

Zbog važnosti provedbe politika lokalnog zapošljavanja dodjela bespovratnih sredstava Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja dobila je i fazu II koja je trenutno u procesu ugovaranja i do kraja 2014. godine potpisano je 6 ugovora, a ukupno se očekuje potpisivanje 48 ugovora ukupne vrijednosti 2.012.021,64 eura.

Osim navedenog, potpisana su i 3 ugovora unutar Mjere 1.2. Podrška učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje te je u tijeku uspješna provedba aktivnosti u sklopu operacija Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima (Ugovor o pružanju usluga) ukupne vrijednosti 1.049.500,00 eura, zatim Razvoj socijalnih mreža u HZZ-u (twinning light ugovor), ukupne vrijednosti 240.000,00 eura, kao i provedba operacije Jačanje Centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ugovor o pružanju usluga) vrijednosti 640.364,52 eura, a kojima je predviđeno unaprjeđenje kvalitete, djelotvornosti i učinkovitosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju usluga klijentima.

Potpisana su i 4 ugovora u okviru operacije 1.2.1.b „Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška“ (ugovor o nabavi opreme) u vrijednosti 969.782,34 eura za koja su izvršene isplate završnih plaćanja u iznosu od 357.305,54 eura. Kroz navedenu operaciju HZZ-u se omogućila nabava informatičke opreme, nabava info kioska, uredske opreme i namještaja.

U izvještajnom razdoblju, objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“. Poziv je bio otvoren od 29. srpnja 2014. do 27. listopada 2014. godine, a vrijednost ovog poziva iznosila je 2.352.942,00 eura. Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 30.000,00 kuna, a najveći 300.000,00 kuna. Opći cilj ovog poziva je podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja. Po izvršenoj registraciji i administrativnoj provjeri 415 pristiglih prijava, planiran je proces evaluacije i provjere prihvatljivosti, te se početak provedbe očekuje u drugom kvartalu 2015. godine.

Zaključno s krajem 2014. godine, a nastavno na provedbu projekata socijalnog uključivanja za razvoj socijalnih usluga radi unaprjeđenja mogućnosti zapošljavanja, odobreno je treće međuizvješće o provedbi Ugovora o uslugama Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitutionalizacije socijalnih usluga. Projekt je sa provedbom aktivnosti završio u studenom, nakon 24 mjeseca provedbe. Projekt je bio usmjeren na podršku i jačanje dva već započeta procesa: procesa planiranja socijalnih usluga na lokalnoj razini i transformacije domova socijalne skrbi. Kroz projekt je educirano ukupno 606 stručnjaka iz sustava, od čega je 267 stručnjaka kroz 2014. godinu osposobljeno za provedbu procesa deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i dr. Također je kroz projekt provedena procjena situacije vezane uz reformu sustava socijalne skrbi i procesa deinstitutionalizacije s naglaskom na socijalno planiranje svake od 21 hrvatskih županija te su ujedno održane i radionice s dionicima iz svake županije; Izrađena su Izvješća o analizi županijske socijalne politike za 10 županija koje još nisu izradile Planove socijalnih usluga te su osnovane Županijske radne skupine za socijalno planiranje; Osnovano je 10 Glavnih županijskih radnih skupina odgovornih za aktivno sudjelovanje u izradi Akcijskih planova socijalnih usluga za 2014. i 2015. godinu, te županijskih Planova socijalnih usluga za razdoblje od 2014.-2016. godine kao i za praćenje i vrednovanje provedbe Planova socijalnih usluga; Izrađena je i distribuirana konačna verzija Akcijskih planova socijalnih usluga za 2014. i 2015. godinu te Planova socijalnih usluga za

razdoblje od 2014.-2016. godine za 10 županija, koja je ujedno predstavljena važnim dionicima i široj javnosti u županijama i dr.

Tijekom 2014. godine 2943 osobe, pripadnici ranjivih skupina, sudjelovale su u projektnim aktivnostima kroz provedbu ukupno 59 projekata iz sheme dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 8,32 mil. eura, od kojih je 14 ugovora potpisano tijekom 2014. godine u sklopu dodjele bespovratnih sredstava Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici faza 2 vrijednosti 2,35 mil. eura, namijenjenoj aktivnostima usmjerenima ka olakšavanju samostalnog života osoba u nepovoljnom položaju, pomaganju razvoja kompetencija potrebnih na tržištu rada i drugim područjima u životu kao i aktivnosti usmjerene prema obiteljima koje skrbe o ovisnim članovima odnosno pomaganje usklađivanja radne i obiteljske uloge, te povećanje ekonomske aktivnosti obitelji s ovisnim članovima, kao što su primjerice organiziranje pomoći u kući za starije osobe i osobe s invaliditetom, organiziranje i rad dnevnih boravaka ili klubova za osobe s invaliditetom.

Tijekom izvještajnog razdoblja objavljene su 3 dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 11,8 milijuna eura. Ugovaranje se očekuje u prvoj polovici 2015. godine.

Provedbom projekata u sustavu obrazovanja zaključno s 31. prosincem 2014. godine obuhvaćene su obje prioritetne osi (PO): PO 2 Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u okviru Mjere 2.2 "Podrška pristupa obrazovanju skupinama s posebnim potrebama" i PO 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

U provedbi je bio ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 2.2.2 "Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav", dok je u tijeku provedba za ukupno 42 projekta koja za cilj imaju promicanje jednakih mogućnosti u pristupu obrazovanju za skupine u nepovoljnom položaju pružanjem mjerodavnih usluga i sveobuhvatnim uključivanjem osoba u nepovoljnom položaju u obrazovni sustav. Ukupni iznos ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 2.2.2 "Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav" iznosi 6.973.722,64 eura, dok je ukupna vrijednost ugovora (uključujući vlastito sufinanciranje) 7.977.119,02 eura. U okviru navedenog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava provodi se 13 projekata kojima je ciljna skupina romska nacionalna manjina; 25 projekata vezano uz djecu/učenike/studente s invaliditetom, ostali projekti vezani su uz istraživanja iz područja socijalne uključenosti ili uz pitanje multikulturalnosti i sl. 10 projekata u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 2.2.2 provodi aktivnosti koje obuhvaćaju zapošljavanje pomoćnika u nastavi.

Također, u provedbi je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 2.2.4. "Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama". Cilj i svrha projekata u okviru ovog ugovora je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u redovite osnovnoškolske/srednjoškolske ustanove u mjestu prebivališta te uspostava sustava neposredne profesionalne potpore učenicima s teškoćama s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja. Unutar ovog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 23. rujna 2014. godine donesena je Odluka o financiranju za 26 projekta, čime se osigurava rad 1022 pomoćnika za 1080 učenika s teškoćama. Ugovori su potpisani u razdoblju od 3. do 14. studenog 2014. Ukupni iznos dodjele za ovaj ugovor iznosi 5.882.353 eura, dok je ukupna vrijednost ugovora (uključujući vlastito sufinanciranje) 6.090.286,30 eura.

U okviru Prioritetne osi 3. proveden je natječaj iz područja strukovnog obrazovanja pod nazivom Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II, vrijednosti oko 6 milijuna eura, koji predstavlja nastavak aktivnosti već provedenog natječaja Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenama potreba tržišta rada/gospodarstva. Cilj je podržati uvođenje suvremenih i inovativnih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeće strukovne programe i kurikule s ciljem omogućavanja stjecanja relevantnih kompetencija učenika, te iskazati ili povezati nove sadržaje s ishodima učenja, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju, Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Natječaj je završen 15. rujna 2014. godine.

Također, u razdoblju od 24. lipnja do 13. listopada 2014. godine bio je otvoren poziv "Unaprjeđenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira" s ciljem unapređenja kvalitete i relevantnosti kvalifikacija u visokom obrazovanju uz korištenje Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao instrumenta unapređenja, promicanja i osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, ukupne vrijednost 8.451.176 eura.

Nadalje, od 8. kolovoza do 31. listopada 2014. godine, otvoren je poziv „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranata“, u vrijednosti od 4.864.706 eura. Ciljevi poziva su profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranata u kontekstu znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i razvoja. Osim navedenih otvorenih poziva, u okviru Prioritetne osi 3 objavljena su i dva ograničena poziva. Ograničeni poziv Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta objavljen je 3. prosinca 2014. godine. Cilj projekta je izraditi model programskog financiranja visokih učilišta koji bi obuhvaćao njihovu ukupnu djelatnost odnosno znanstvenu, nastavnu, kao i uključenost u društveni i gospodarski razvoj RH i sklopljeni programski ugovori sa javnim visokim učilištima. Ograničeni poziv Potpora radu HKO sektorskih vijeća objavljen je 16. prosinca 2014. godine. Cilj projekta je podržati daljnju provedbu HKO-a kroz razvoj postupaka vrednovanja prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja i osposobljavanje sektorskih vijeća i radnih skupina uključenih u postupke vrednovanja.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 3.1.6 "Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira" – 16 ugovora provodi se u cilju daljnjeg razvoja i provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO). Projekti koji se provode u okviru lota 1 vezani su uz opće obrazovanje, a projekti iz lota 2 uz visoko obrazovanje.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 3.2.2 "Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih" – 21 ugovor provodi se s ciljem sveobuhvatnog jačanja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u suradnji s lokalnim dionicima.

Prioritetna os 5. "Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje" uključena je u Operativni program Razvoj ljudskih potencijala u kolovozu 2012. godine, usvajanjem izmjena i dopuna Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. U okviru Prioritetne osi provode se dvije mjere: Mjera 5.1. "Promicanje socijalnog dijaloga" te Mjera 5.2. "Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj".

U svrhu poboljšanja kvalitete socijalnog dijaloga u Hrvatskoj te ispunjavanja navedenih ciljeva, u okviru Mjere 5.1. Promicanje socijalnog dijaloga, tijekom 2014. godine s provedbom je započela operacija Jačanje socijalnog dijaloga. Potpisivanje 8 ugovora započelo je tijekom

listopada, a kroz ovu operaciju ukupne vrijednosti 779.000,00 eura planira se poboljšati kvaliteta socijalnog dijaloga u Hrvatskoj.

U cilju izgradnje kapaciteta socijalnog partnerstva, operacija Jačanje socijalnog dijaloga dobila je i svoj nastavak odnosno fazu II, unutar koje je izvršena objava poziva od 12. prosinca i planiranim trajanjem do 27. veljače 2015. godine ukupne financijske alokacije u iznosu od 2.352.941,18 eura, sa očekivanim početkom provedbe u trećem kvartalu 2015. godine.

U izvještajnom razdoblju aktivnosti u okviru razvoja civilnoga društva bile su usmjerene pružanju podrške organizacijama civilnoga društva (OCD) za provedbu aktivnosti koje doprinose društveno-gospodarskom rastu i demokratskom razvoju, posebice lokalnim organizacijama civilnoga društva u svrhu provedbe rješenja prilagođenih problemima njihovih lokalnih zajednica. U okviru natječaja iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala Ureda za udruge financirale su se aktivnosti koje doprinose izgradnji kapaciteta OCD – pružatelja socijalnih usluga, kao i izgradnji kapaciteta OCD-a aktivnih u polju zagovaranja politika usmjerenih na promicanje zapošljivosti, društvene uključenosti i poboljšanja kvalitete života i osnaživanja ranjivih društvenih skupina. Također, u okviru projekata koje financira Ured za udruge provode se i aktivnosti koje potiču promicanje volontiranja kao jednog od ključnih elemenata u povećanju socijalnog kapitala i jačanju socijalne kohezije.

U 2014. godini u provedbi je bilo ukupno 99 projekata:

- 9 projekata u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva" (operacija 5.2.1) u vrijednosti od 664.444,42 eura. Projekti se provode u partnerstvu 25 organizacija civilnoga društva, 16 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 2 ustanove.

Ciljevi ovog natječaja su širenje regionalnih mehanizama potpore organizacijama civilnog društva te pružanje podrške lokalnim zajednicama da razvijaju održive mehanizme sudioničke demokracije.

- 11 projekata u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključene skupine" (operacija 5.2.2) u vrijednosti od 1.233.800,99 eura. Projekti se provode u partnerstvu 38 organizacija civilnoga društva, i 2 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Cilj ovog natječaja je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za zagovaranje politika usmjerenih na promicanje zapošljivosti, socijalne uključenosti i poboljšanja kvalitete života svih hrvatskih građana, s posebnim naglaskom na ranjivim društvenim skupinama.

- 9 projekata u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava "Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva na jačanju gospodarske i društvene kohezije" (operacija 5.2.3) u vrijednosti od 1.094.744 eura. Projekti se provode u partnerstvu 32 organizacije civilnoga društva, 4 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i 16 ustanova.

Cilj ovog natječaja je povećati broj hrvatskih građana koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima da bi se povećale njihove prilike za zapošljavanje kao i povećati broj organizacija civilnog društva i javnih ustanova koje provode volonterske aktivnosti i angažiraju volontere.


- 30 projekata u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava "Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga" (operacija 5.2.4) u vrijednosti od

2.602.855,54 eura (19.812.936,35 kuna). Projekti se provode u partnerstvu 109 organizacija civilnog društva, 7 javnih ustanova i 6 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Cilj ovog natječaja je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga.

- 40 projekata u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava "Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj" (operacija 5.2.5) u vrijednosti od 1.034.859,84 eura (7.873.585,68 kuna). Projekti se provode u partnerstvu ukupno 77 organizacija civilnoga društva i 15 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Time će se pridonijeti većoj regionalnoj ujednačenosti distribucije i financiranja rada organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Kao što je bio i cilj natječaja, svih 40 nositelja projekata nisu imali iskustvo u provedbi EU projekata kao nositelji projekta.

Cilj ovog natječaja je jačati kapacitete organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnim zajednicama za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje).

Grafikon 19: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima)



3.7. KOMPONENTA V PROGRAMA IPA – RURALNI RAZVOJ

Operativnu strukturu za provedbu ove komponente čine Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Ministarstva poljoprivrede u svojstvu tijela odgovornog za komponentu V programa IPA, te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u svojstvu provedbenog tijela.

IPARD programom definiraju se tri strateška prioriteta djelovanja, a za svako prioritetno područje definiran je po jedan specifični cilj, koji će se ostvarivati putem odgovarajućih mjera. Osim mjera unutar tri prioriteta, predviđena je i mjera 501 „Tehnička pomoć“. U svakoj mjeri definirani su sektori kojima se pruža potpora, unutar djelatnosti poljoprivrede i prerađivačke industrije, osnovne ruralne infrastrukture te ostalih gospodarskih djelatnosti odnosno aktivnosti unutar ruralnih područja Republike Hrvatske.

Potencijalni korisnici za dodjelu sredstava IPARD programa po mjerama su:

- u Mjeri 101 - poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba;
- u Mjeri 103 - obrti, trgovačka društva i zadruge, registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV):
 - a) u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba;
 - b) u rangu poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili s godišnjim prometom koji ne prelazi 200 milijuna eura s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba;
- u Mjeri 202 - odabrani LAG⁴⁰-ovi koji s Agencijom za plaćanja sklope Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a;
- u Mjeri 301 - jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi do 10.000 stanovnika);
- u Mjeri 302 - fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika u sustavu PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba.

U okviru Prioriteta 1, u javnim sredstvima Europska unija doprinosi sa 75%, a Republika Hrvatska s 25%. Doprinos korisnika u obje mjere (101, 103) iznosi do 50%. Za ulaganja u okviru Prioriteta 2, udio javnih sredstava u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi do 100%. U javnim sredstvima Europska unija doprinosi s 80%, a Republika Hrvatska s 20%. Za ulaganja u okviru Prioriteta 3, za Mjeru 302 do 50% prihvatljivog ulaganja plaća se iz javnih sredstava, a do 50% iz privatnih. Javna sredstva financiranja sastoje se od udjela Europske unije u iznosu od 75% i udjela Republike Hrvatske u iznosu od 25%. Za ulaganja u okviru Mjere 301 maksimalni intenzitet potpore je 100%, koji se sastoji od 75% sredstava Europske unije i 25% sredstava Republike Hrvatske. Provedbu Mjere 501 pokriva Europska unija u iznosu od 80% i Republika Hrvatska u iznosu od 20%.

Za komponentu V programa IPA ukupno je za razdoblje 2007.-2013., sukladno IPARD programu, planirano 136,8 milijuna eura sredstava EU, odnosno 182,0 milijuna eura ukupne potpore (EU i nacionalno sufinanciranje). Od početka provedbe IPARD programa ukupno je

⁴⁰ Lokalna akcijska grupa.

objavljen 21 natječaj za mjere 101, 103, 301, 302 i 202 te je otvoren poziv za podnošenje prijave za mjeru 501 Tehnička pomoć.

U predmetnom izvještajnom razdoblju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nije raspisala nijedan novi natječaj.

U Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do kraja izvještajnog razdoblja pristiglo je ukupno 1.338 prijave, s ukupnim iznosom tražene potpore od 530,69 milijuna eura. Na dan 31. prosinca 2014. godine ukupno je ugovoreno 800 projekata, isplaćeno je ukupno 332 projekta te je u obradi još 1 projekt. Od ukupno 1.338 prijave, za mjeru 101 zaprimljeno je 520 prijave, za mjeru 103 njih 136, za mjeru 202 zaprimljeno je 80, za mjeru 302 čak 329 prijave, za mjeru 301 njih 210, a 63 prijave zaprimljene su za mjeru 501.

Ukupno su do 31. prosinca 2014. godine izvršena plaćanja za 332 projekta, u vrijednosti od 47,75 milijuna eura sredstava EU.

Od početka provedbe ukupno je ugovoreno 800 projekata u vrijednosti od 128,65 milijuna eura potpore Europske unije, što predstavlja značajan porast u odnosu na stanje dana 30. lipnja 2014. godine, kada je bilo ugovoreno ukupno 609 projekata, u vrijednosti od 102,43 milijuna eura sredstava EU.

U mjeri 101 od ukupno 339 ugovorenih projekata najveći broj ugovora potpisan je u sektoru voća i povrća (170 ugovora), sektor žitarica i uljarica (54 ugovora), sektor mljekarstva (49 ugovora), sektor svinjogojstva (19 ugovora), za sektore peradarstva i govedarstva (po 17 ugovora) te sektor jaja (13 ugovora). Za 129 projekata izvršena je isplata sredstava, u ukupnom iznosu od 21,97 milijuna eura. Od toga iznosa iz sredstava EU isplaćeno je 16,48 milijuna eura.

U mjeri 103 od ukupno 82 ugovorena projekta najveći broj ugovora potpisan je u sektoru voća i povrća (29 ugovora), sektoru ribarstva (20 ugovora), sektoru mesa (12 ugovora), sektoru vinarstva (11 ugovora), te sektoru mlijeka i mljekarstva i sektoru maslinovog ulja (po 5 ugovora). Od svih ugovorenih projekata, za njih 48 je izvršena isplata sredstava u ukupnom iznosu od 27,35 milijuna eura. Od toga iznosa iz sredstava EU isplaćeno je 20,51 milijuna eura.

U mjeri 202 zaprimljeno je 80 prijave te je ugovoreno 42 projekta s vrijednošću ugovorenih sredstava EU od 4,02 milijuna eura. Djelomično je isplaćen 41 projekt u ukupnom iznosu od 1,32 milijuna eura, od toga iznosa iz sredstava EU isplaćeno je 1,06 milijuna eura.

U mjeri 301 ugovoreno je ukupno 106 projekata, najveći broj projekata ugovoren je u sektoru lokalnih nerazvrstanih cesta (56) te u sektoru sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda (49). Vrijednost ugovorene EU potpore iznosila je 39,55 milijuna eura. Isplaćeno je 33 projekta u ukupnom iznosu od 10,08 milijuna eura. Od toga iznosa iz sredstava EU isplaćeno je 7,56 milijuna eura.

U mjeri 302 od ukupno 171 ugovoren projekt najveći broj ugovora potpisan je u sektoru ruralnog turizma (135 projekta), u sektoru obnovljivih izvora energije (26), u sektoru tradicijskih obrta (4), u sektoru prerade na poljoprivrednim gospodarstvima (3), u sektoru usluga (2) te jedan projekt u sektoru slatkovodnog ribarstva. Od ukupno ugovorenih projekata, za njih 41 je izvršena isplata sredstava u ukupnom iznosu od 2,68 milijun eura. Od toga iznosa iz sredstava EU isplaćeno je 2,01 milijun eura.

Tablica 28: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA, Operativnog programa „Ruralni razvoj“ 2007.-2013., u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	PO 1		PO 2		PO 3		TEHNIČKA POMOĆ	UKUPNO
	M101	M103	M201	M202	M301	M302		
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	136,8							136,8
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	45,41	38,75	0,00	4,02	29,66	10,48	0,32	128,65
UGOVORENA SREDSTVA	15,29	2,47	0,00	0,00	7,39	0,93	0,13	26,22
UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	19,16%							19,16%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	3,55							3,55
PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	3,75	3,03	0,00	0,73	2,11	1,00	0,07	10,70
PLAĆENO / UKUPNO UGOVORENO ⁴¹	8,26%	7,81%	0,00%	18,21%	7,12%	9,58%	22,04%	8,31%
PLAĆENO /UKUPNO DODIJELJENO	7,82%							7,82%
DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	2,59%							2,59%
TRAŽENO OD EK	1,89	0,10	-	0,28	1,79	0,61	0,03	4,72
TRAŽENO OD EK /UKUPNO UGOVORENO	4,16%	0,25%	-	6,96%	6,03%	5,82%	9,37%	3,66%
TRAŽENO OD EK / /UKUPNO DODIJELJENO	3,45%							3,45%

Prioritet 1 Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice
Mjera 101 Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice
Mjera 103 Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice
Prioritet 2 Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja

Mjera 201 Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika
Mjera 202 Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja
Prioritet 3 Razvoj ruralne ekonomije
Mjera 301 Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture
Mjera 302 Diversifikacija i razvoj ruralnih ekonomskih aktivnosti

⁴¹ Pokazatelj omjera plaćeno / ukupno ugovoreno iskazuje plaćeno u izvještajnom razdoblju (1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine) u odnosu na ukupno ugovoreni iznos od početka provedbe Operativnog programa.

Tablica 29: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA, Operativnog programa „Ruralni razvoj“ 2007.-2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)

	PO 1		PO 2		PO 3		TEHNIČKA POMOĆ	UKUPNO
	M101	M103	M201	M202	M301	M302		
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	136,8							136,8
UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	45,41	38,75	0,00	4,03	29,66	10,48	0,32	128,65
UKUPNO UGOVORENO / UKUPNO DODIJELJENO	94,01%							94,01%
UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	62,05							62,05
UKUPNO PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	16,48	20,51	0,00	1,06	7,56	2,01	0,13	47,75
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	36,29%	52,93%	0,00%	26,26%	25,49%	19,19%	40,81%	37,12%
UKUPNO PLAĆENO/ UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA	34,90%							34,90%
UKUPNO DOZNAČENO / UKUPNO DODIJELJENO	45,36%							45,36%
UKUPNO TRAŽENO OD EK ⁴²	21,50	25,10	-	1,09	11,96	3,18	0,37	63,22
UKUPNO TRAŽENO OD EK / UKUPNO UGOVORENO	47,35%	64,77%		27,11%	40,32%	30,34%	115,62%	49,14%
UKUPNO TRAŽENO OD EK / UKUPNO DODIJELJENO	46,20%							46,20%

Prioritet 1 Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice

Mjera 101 Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice

Mjera 103 Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice

Prioritet 2 Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja

Mjera 201 Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika

Mjera 202 Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja


Prioritet 3 Razvoj ruralne ekonomije

Mjera 301 Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture

Mjera 302 Diversifikacija i razvoj ruralnih ekonomskih aktivnosti


⁴² Uključeni avans u iznosu 23,49 milijuna eura.

Grafikon 20: Grafički prikaz statusa provedbe komponente V programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja do 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u milijunima eura)



Od ukupnog broja ugovorenih projekata od početka programskog razdoblja (800) najveći broj njih je iz Istarske županije (137 projekata) te Osječko-baranjske županije (104 projekata), dok je najmanje projekata ugovoreno u Ličko-senjskoj županiji (6) te Šibensko-kninskoj županiji (5). S obzirom na regionalnu pokrivenost s vrijednošću iznosa ugovora prednjače Istarska (23,92 milijuna eura) te Osječko-baranjska (23,27 milijuna eura), dok su najmanja sredstva ugovorena u Šibensko-kninskoj županiji (0,45 milijuna eura). Sve prijave za mjeru 501, čiji je korisnik Upravljačko tijelo, svrstavaju se u Grad Zagreb.

Grafikon 21: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava komponente V programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2014. (sredstva EU, u postocima)



3.8. OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2007.-2013.

Operativni program za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013. odobren je od strane Europske komisije u prosincu 2013. godine te je, od strane Europske komisije, izvršena uplata predujma Republici Hrvatskoj u iznosu od 2,175 milijuna eura (25% ukupnog iznosa sredstava iz Europskog fonda za ribarstvo odobrenog Republici Hrvatskoj).

Ukupno dodijeljena sredstva za ovaj Operativni program iznose 8,7 milijuna eura, a u sklopu programa identificirani su sljedeće prioritetne osi:

- Mjere prilagodbe hrvatske ribolovne flote;
- Akvakultura, slatkovodni ribolov, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture;
- Tehnička pomoć.

Osim mjere tehničke pomoći namijenjene administraciji, odnosno tijelima uključenima u Sustav upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa, mjere namijenjene sektoru uključuju dvije mjere za prilagodbu hrvatske ribolovne flote, točnije mjeru 1.1. „Trajna obustava ribolovnih aktivnosti” i mjeru 1.2. „Privremena obustava ribolovnih aktivnosti” te jednu mjeru u okviru prioritetne osi 2. Europskog fonda za ribarstvo namijenjenu sektoru akvakulture, točnije mjeru 2.1. „Proizvode investicije u akvakulturi”. Navedene mjere se nisu provodile u izvještajnom razdoblju, ali su poduzete određene pripreme aktivnosti koje predstavljaju preduvjete za njihovu provedbu.

Provedba mjera trajne i privremene obustave ribolovnih aktivnosti predviđena je u segmentima kočarskog i plivaričarskog ribolova, a što proizlazi iz planova upravljanja za navedene ribolovne alate odnosno segmente ribolova koji su ujedno i preduvjet za aktivaciju ovih mjera. Slijedom toga, u ožujku 2014. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju Plana upravljanja pridnenim povlačnim mrežama kočama, a u svibnju 2014. godine o donošenju Plana upravljanja okružujućim mrežama plivaricama – „Srdelarama”. Za mjeru privremene obustave ribolovnih aktivnosti, a obzirom da priroda ove mjere ne dozvoljava potpuno planiranje dinamike provedbe, već se sredstva dodjeljuju sukladno pojedinoj shemi privremene obustave ribolovne aktivnosti koja se proglašava za pojedine segmente ribolova u određenom razdoblju, nije moguće precizno odrediti kada će se ista provoditi. Naime, privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti, neovisno o mogućnostima dodjele naknade iz Europskog fonda za ribarstvo, proglašava nadležno tijelo temeljem znanstvenih pokazatelja stanja pojedinih resursa.

Nastavno na usvojene kriterije za odabir operacija od strane Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi”, tijekom kolovoza raspisan je Pravilnik i Natječaj za provedbu navedene mjere koji je bio otvoren do studenoga 2014. godine. U okviru ovog Natječaja predviđena je dodjela namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama namijenjenih prehrani ljudi odnosno ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje uzgajališta/mrjestilišta te popratnih objekata u službi tih uzgajališta/mrjestilišta. Ukupna raspoloživa sredstva za provedbu ove mjere do kraja 2015. godine iznose ukupno 5,01 milijuna eura, a natječaji se mogu raspisivati do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava.

Kriteriji za odabir operacija u okviru mjera 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti” i 1.2. „Privremena obustava ribolovne aktivnosti” prihvaćeni su od strane Odbora za praćenje provedbe operativnoga programa tijekom prosinca 2014. godine. Za sljedeće izvještajno razdoblje ističemo provedbu ova dva natječaja koja su bila otvorena u siječnju 2015. godine.

4. NEPRAVILNOSTI

Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (u daljnjem tekstu: SSNIP) ustrojstvena je jedinica Ministarstva financija koja ima glavnu koordinativnu ulogu između tijela AFCOS sustava te je ujedno glavna kontakt točka Europskom uredu za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF).

SSNIP je izradila prijedlog „Nacionalne strategije suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa Europske unije za razdoblje 2014. – 2016.“ (dalje u tekstu: Strategija) i Akcijski plan za njenu provedbu (dalje u tekstu: Akcijski plan). Svrha Strategije je osigurati učinkovitu i djelotvornu zaštitu financijskih interesa Europske unije kroz jačanje AFCOS sustava u Republici Hrvatskoj provođenjem definiranih mjera i postizanjem postavljenih ciljeva. Nadalje, Akcijski plan kao provedbeni instrument Strategije sadrži detaljno opisane ciljeve, mjere, rokove i odgovorna tijela za provedbu mjera. Strategija i Akcijski plan, 23. siječnja 2014. godine usvojeni su od strane Vlade Republike Hrvatske. Jedna od mjera iz Strategije i Akcijskog plana je potpisivanje protokola o suradnji i razmjeni informacija s Ministarstvom unutarnjih poslova (MUP), Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske (DORH), Agencijom za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) i Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF). Protokolima se uređuje način suradnje te razmjena podataka vezano uz zaštitu financijskih interesa Europske unije.

Vezano uz jačanje administrativnih kapaciteta tijela AFCOS sustava (SSNIP, Sustav izvještavanja o nepravilnostima i AFCOS mreža), predstavnici SSNIP-a su putem programa tehničke pomoći (TAIEX) organizirali edukaciju za predstavnike tijela AFCOS sustava u području provođenja provjera na licu mjesta i administrativnih istraga. Edukacija je organizirana u rujnu 2014. godine, u prostorijama Ministarstva financija u suradnji s kolegama iz Bugarskog AFCOS-a. U okviru navedene edukacije sudjelovalo je otprilike 60 predstavnika tijela AFCOS sustava. Predstavnici Bugarske su ujedno posjetili i Poreznu upravu, Carinsku upravu i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Nadalje, u rujnu 2014. godine SSNIP je bio domaćin kolegama iz AFCOS-a Crne Gore, a u prosincu kolegama iz AFCOS-a Srbije. Oba studijska posjeta organizirana su u okviru TAIEX programa kako bi se razmijenila iskustva i znanja vezano uz uspostavu AFCOS sustava u Republici Hrvatskoj i zaštitu financijskih interesa Europske unije.

Sukladno tromjesečnoj obvezi, tijela Sustava za izvještavanje o nepravilnostima obvezna su izvještavati SSNIP o slučajevima u kojima su utvrđene nepravilnosti. U razdoblju od drugog tromjesečja 2008. godine, zaključno s 31. prosincem 2014. godine utvrđeno je 133 slučajeva nepravilnosti, od kojih je zatvoreno njih 115. Unutar navedenih zatvorenih slučajeva, korisnici odnosno ugovaratelji izvršili su povrat sredstava prema nadležnim provedbenim tijelima u ukupnom iznosu od 1.140.345,43 EUR, dok u slučajevima u kojima nije bilo potrebe za povratom sredstava, poduzete su odgovarajuće korektivne mjere (umanjenje od sljedećeg plaćanja prema korisniku/ugovaratelju, ponavljanje natječajnog postupka, obustava plaćanja, zaključivanje dodatka ugovoru i slično).

Isto tako, tijela Sustava za izvještavanje o nepravilnostima imaju tromjesečnu obvezu izvijestiti SSNIP o zaprimljenim prijavama sumnji na nepravilnost te o postupcima koje su poduzeli s ciljem utvrđivanja nepravilnosti po navedenim prijavama. U izvještajnom razdoblju tijela Sustava za izvještavanje o nepravilnostima zaprimila su ukupno 6 prijava sumnji na

nepravilnost te ako se u navedenim prijavama utvrde nepravilnosti, o istima će se sukladno važećim procedurama izvijestiti SSNIP.

U izvještajnom razdoblju (od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine) utvrđeno je 15 novih slučajeva nepravilnosti – 14 slučajeva u komponenti II programa IPA i 1 slučaj u komponenti IV programa IPA:

1. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska - Srbija

Naziv projekta: Slavonski pčelarski program. Vrsta nepravilnosti: povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Opis slučaja: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem umrežavanja pčelara i usklađivanja standarda u proizvodnji meda i zdravlja pčela sa standardima EU, a s ciljem prekograničnog gospodarskog razvoja. Nepravilnost je nastala iz razloga jer korisnik nema odgovarajući certifikat o podrijetlu robe za kupljenu opremu. Korektivna mjera: završno plaćanje korisniku umanjit će se za iznos neprihvatljivog troška.

2. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina

Naziv projekta: Mreža za prevenciju mentalnog zdravlja u prekograničnom području. Vrsta nepravilnosti: povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Opis slučaja: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem unapređenja usluga prevencije mentalnog zdravlja u pograničnom području Sisačko-moslavačkoj županiji i sjeverozapadne BiH, kako bi bile dostupne što širem krugu korisnika, posebice onima koji su daleko od urbanih centara. Nepravilnost je utvrđena kod korisnika tijekom provjere na licu mjesta. Utvrđena su odstupanja u postupanju korisnika prilikom provedbe sekundarne javne nabave, a koje se odnose na nepoštivanje odredbi općih uvjeta ugovora: nepoznavanje općih postupaka podugovaranja (transparentnost, jednak tretman, osiguravanje dokumentacije, itd.). Također je zabilježeno podugovaranje vlastitih članova. Po odobravanju konačnog izvješća, utvrdit će se nepravilan iznos.

3. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija

Naziv projekta: Knjižnice za novo doba. Vrsta nepravilnosti: povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Opis slučaja: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem unaprjeđenja socijalno, gospodarsko, kulturno i digitalno uključivanje osoba i zajednica, s naglaskom na marginaliziranim skupinama, poticanjem interkulturnog dijaloga i prekogranične suradnje na tom području. Nepravilnost je utvrđena tijekom provjere dokumentacije te je utvrđeno kako korisnik nema odgovarajuću dokumentaciju kojom bi potvrdio da je postupak nabave proveden sukladno propisanim uvjetima. Korektivna mjera: završno plaćanje korisniku umanjit će se za iznos neprihvatljivog troška.

4. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora

Naziv projekta: Baština - pokretač razvoja Dubrovnika i regije Boke Kotorske. Vrsta nepravilnosti: zabranjena operacija tijekom mjere. Opis slučaja: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem uspostave suradnje između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine kroz provedbu zajedničkih programa, obrazovanja, prijenosa znanja i aktivnosti podizanja svijesti. Nepravilnost je utvrđena kod korisnika tijekom provjere privremenog izvješća. Trošak službene večere i trošak smještaja se ne smatra opravdanim troškom projekta, te će se korisniku u okviru sljedećeg među-plaćanje umanjiti u visini neopravdanog troška. Korektivna mjera: korisniku će se u okviru sljedećeg među-plaćanje umanjiti u visini neopravdanog troška.

5. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina

Naziv projekta: Žitni put (*Grain Trade Route*). Vrsta nepravilnosti: povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Opis slučaja: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora za poboljšanje životnih uvjeta u Hrvatskoj i BiH u prekograničnoj regiji srednje Save, u razvoju i promicanju regije kao jedinstvene turističke destinacije. Tijekom provjere dokumentacije utvrđeno je da postupak sekundarne javne nabave nije proveden u skladu s pravilima. Korisnik je sklopio ugovor s tvrtkom koja nije registrirana za obavljanje aktivnosti, a koja je bila predmetom ugovora. Također, utvrđeno je kako je korišten neprimjeren postupak ugovaranja (ugovor o radovima umjesto ugovor o nabavi) što je rezultiralo izbjegavanjem strožih procedura ocjenjivanja. Korektivna mjera: među-plaćanje korisniku umanjit će se za iznos neprihvatljivog troška i korisnik će ponovno pokrenuti postupak javne nabave.

6. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija

Naziv projekta: Podrška umrežavanju i europskoj suradnji gradova i općina - SNET.EU. Vrsta nepravilnosti: povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Opis slučaja: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem izgradnje Resursnih centara za podršku umrežavanju za male općine u područjima u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji u Hrvatskoj, te u Bačkoj i Srijemu (okrug) u Srbiji. Tijekom provjere na licu mjesta kod korisnika utvrđeno da korisnik nema odgovarajući certifikat o podrijetlu robe za kupljenu opremu. Korektivna mjera: završno plaćanje korisniku umanjit će se za iznos neprihvatljivog troška.

7. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija

Naziv projekta: Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani (AGRICONTO). Vrsta nepravilnosti: povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Opis slučaja: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem povećanja doprinosa poljoprivrede očuvanju okoliša i izgradnja sustava poljoprivredne proizvodnje u pravcu proizvodnje kvalitetnije hrane i poljoprivrednih proizvoda te povećanje svijesti javnosti o utjecaju poljoprivrede na očuvanje okoliša i proizvodnju zdrave hrane. Tijekom provedbe kontrole na licu mjesta kod korisnika utvrđen je neopravdani trošak vezano uz organizaciju simpozija. Naime, korisnik je troškove organizacije simpozija refundirao iz proračuna projekta, na način da je prebacio sredstva iz projekta na svoj vlastiti račun. Sukladno propisanim pravilima, navedena aktivnost se smatra neprihvatljivim troškom. Također, vezano uz postupak sekundarne javne nabave za nabavljenu opremu korisnik nema odgovarajući certifikat kojim bi potvrdio EU podrijetlo robe. Od korisnika je zatražena dostava svih certifikata kako bi se navedeni trošak mogao proglasiti opravdanim. U slučaju da korisnik ne dostavi odgovarajuće certifikate, nadležno tijelo će predmetnu opremu proglasiti neopravdanim troškom.

8. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija

Naziv projekta: Rosis, Rosas, Rosarium. Vrsta nepravilnosti: povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Opis slučaja: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem razvitka hortikulture kao važnu prekograničnu poljoprivrednu komponentu u održivom društveno-gospodarskom razvoju pograničnog područja Sava / Dunav - Rosis, Rosas, Rosarium (3R). Tijekom provjere dokumentacije kod korisnika, utvrđena je nepravilnost u postupku provođenja sekundarne javne nabave vezano uz prihvatljivost nabavljene opreme, kao i plaćanje asistenta koji je bio angažiran u dva različita projekta (dvostruko financiranje). Korektivna mjera: korisnik je izvršio povrat sredstava.

9. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija

Naziv projekta: Prevencija širenja CSF u prekograničnom području kroz poboljšanje sanitarnih uvjeta i obrazovanje poljoprivrednika – STOP CSF. Vrsta nepravilnosti: ostalo. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem smanjenja ekonomske štete u regiji uzrokovano klasičnom svinjskom kugom (CSF) zbog nepoštivanja standarda EU i poboljšanje sanitarnih uvjeta, kako bi se smanjio rizik od prijenosa CSF u prekograničnoj regiji. Nepravilnost je utvrđena tijekom kontrole dokumentacije. U svrhu provođenja aktivnosti projekta, korisnik je angažirao stručnjaka vezano uz obrazovne aktivnosti o prevenciji klasične svinjske kuge. Navedeni stručnjak ujedno je zaposlen u okviru partnerske institucije, a što je u suprotnosti propisanim pravilima. Plaće za stručnjaka smatraju se neopravdanim troškom te će konačno plaćanje biti umanjeno u visini nepravilnog iznosa. Korektivna mjera: završno plaćanje korisniku umanjit će se za iznos neprihvatljivog troška.

10. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija

Naziv projekta: Formiranje centra za unapređenje znanja u ruralnom turizmu. Vrsta nepravilnosti: ostalo. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem unaprjeđenja kvalitete gospodarskog i društvenog života, ne samo u ruralnim područjima uključenih strana programa, nego i cijele regije. Nepravilnost je utvrđena tijekom odobrenja konačnog izvješća. Utvrđen je neprihvatljivi trošak korisnika, te je navedeni trošak ujedno i vraćen od strane korisnika. Korektivna mjera: korisnik je izvršio povrat sredstava.

11. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina

Naziv projekta: PROGRES - Zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije. Vrsta nepravilnosti: povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem korištenjem obnovljivih izvora energije (OIE) pridonijeti zaštiti okoliša i poboljšanju uvjeta života kroz suradnju dva prekogranična područja. Nepravilnost je utvrđena prilikom provjere na licu mjesta kod korisnika. Utvrđeno je kako korisnik nema odgovarajući certifikat kojim bi potvrdio EU podrijetlo nabavljene robe. Korektivna mjera: završno plaćanje korisniku umanjit će se za iznos neprihvatljivog troška.

12. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina

Naziv projekta: Premošćivanje raznolikosti. Vrsta nepravilnosti: povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem poboljšana kvaliteta života u BiH (Kanton 10) i Splitsko-dalmatinskoj županiji kroz valorizaciju zajedničkih vrijednosti suživota između pojedinaca kao korak ka poboljšanju socijalne kohezije u pograničnom području. Nepravilnost je utvrđena prilikom provjere završnog izvješća. Utvrđeni su neprihvatljivi troškovi vezano uz nepoštivanje pravila iz ugovora (podugovaranje članova i suradnika). Korektivna mjera: završno plaćanje korisniku umanjit će se za iznos neprihvatljivog troška.

13. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora

Naziv projekta: Sport za djecu i mladež: poticanje razvoja i jačanja suradnje u prekograničnom području "Olimpijska nada". Vrsta nepravilnosti: povreda pravila vezanih uz javnu nabavu. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem uspostavljanja prekograničnih veza i poboljšanja kvalitete života u pograničnom području između Hrvatske i Crne Gore kroz jačanje interakcije djece i mladih u sportu.

Nepravilnost je utvrđena prilikom provjere završnog izvješća. Utvrđen je neprihvatljiv trošak vezano uz pokrivanje troškova smještaja za sudionike projekta. Utvrđeno je da je pokriven trošak smještaja za dvije osobe koje nisu navedene sudionikom projektne aktivnosti. Korektivna mjera: završno plaćanje korisniku umanjit će se za iznos neprihvatljivog troška.

14. Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora

Naziv projekta: T.H.I.N.K. – Inteliktualna njega u dječjim vrtićima. Vrsta nepravilnosti: ostalo. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem poboljšanja obrazovnog sustava predškolske djece u prekograničnom području. Nepravilnost je utvrđena tijekom provjere završnog izvješća. Utvrđen je neprihvatljiv trošak vezano uz isplatu neopravdanih dnevnica za sudionike radne skupine. Korektivna mjera: završno plaćanje korisniku umanjit će se za iznos neprihvatljivog troška.

15. Program IPA komponenta IV.

Naziv projekta: Proizvodnja informiranja, promidžbe i vidljivosti materijala; Procjena usluge; Rashodi Sektorskog nadzornog odbora. Vrsta nepravilnosti: ostalo. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaključen je s korisnikom s ciljem poboljšanja sposobnosti Hrvatske za djelotvorno i učinkovito upravljanje i provedbu programa IPA i budućih strukturnih fondova (ESF) jačanjem hrvatske javne uprave (nacionalne i regionalne), kao i potencijalne krajnje korisnike u javnosti, nevladinog i privatnog sektora za učinkovito upravljanje i apsorpciju IPA IV. komponente i buduće pomoći iz ESF s obzirom na informiranje, promidžbu i vidljivost materijala, pružanje usluga procjene i pravilan rad Sektorskog nadzornog odbora. Nepravilnost je utvrđena tijekom provjere izdataka. Utvrđen je neprihvatljiv trošak vezano uz sudjelovanje zaposlenika iz tijela korisnika u okviru postupka evaluacije. Korektivna mjera: među-plaćanje korisniku umanjit će se za iznos neprihvatljivog troška.

U izvještajnom razdoblju zatvoreno je 10 slučajeva nepravilnosti (7 slučajeva iz komponente II programa IPA, 1 slučaj iz komponente IIIc programa IPA i 2 slučaja iz komponente IV programa IPA) što čini ukupno zatvorenih 115 slučajeva nepravilnosti od početka praćenja (drugo tromjesečje 2008. godine).

Nadalje, u sljedećem izvještajnom razdoblju postupat će se po 18 slučajeva utvrđenih nepravilnosti (tzv. *follow-up* izvještaji – praćenje postupanja po utvrđenim nepravilnostima) u okviru sljedećih programa: (1 slučaj iz programa CARDS 2003, 1 slučaj iz programa PHARE 2006, 2 slučaja iz programa SAPARD, 2 slučaja iz komponente I programa IPA, 9 slučajeva iz komponente II programa IPA i 3 slučaja iz Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“).

Do 31. prosinca 2014. godine, uslijed utvrđenih nepravilnosti ukupno je izvršen povrat u iznosu od 1.140.345,43 eura, a u okviru sljedećih programa CARDS, PHARE, SAPARD, IPA I – V), od čega se 233.805,17 eura odnosi na komponente I, II i V programa IPA, Operativni program „Regionalna konkurentnost“ i Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“. Izvršeni povrati po komponentama programa IPA u razdoblju od početka provedbe programa do 31. prosinca 2014. godine prikazani su u tablici 30.

Tablica 30: Izvršeni povrati po komponentama programa IPA i operativnim programima u razdoblju od početka provedbe programa do 31. prosinca 2014. godine (izražena u eurima)

IPA komponenta/Operativni program	Iznos povrata
Komponenta I	47.019,38
Komponenta II	105.379,62
Operativni program „Regionalna konkurentnost“	19.443,45
Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“	58.323,72
Komponenta V	3.639,00
Ukupno	233.805,17

5. AKREDITACIJA SUSTAVA ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2007.-2013., PRIPREME ZA KORIŠTENJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U PROGRAMSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020. TE ADMINISTRATIVNI KAPACITETI

5.1. Akreditacija sustava upravljanja i kontrole za programsko razdoblje Europske unije 2007. - 2013.

U prošlom izvještajnom razdoblju, početkom travnja 2014. godine, zaprimljeno je pozitivno mišljenje Europske komisije na procjenu usklađenosti sustava za provedbu Operativnih programa „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“ i „Razvoj ljudskih potencijala“ u programskom razdoblju 2007.-2013., nakon čega je uslijedila i isplata predujma u iznosu 146,44 milijuna eura od strane Komisije.

Osim navedenog, u izvještajnom razdoblju uspostavljen je funkcionalan i usklađen s EU propisima Sustav upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013.. Odlukom o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo (Narodne novine, broj 6/2014) određena su tijela kako slijedi:

- Upravljačko tijelo – tijelo nadležno za koordinaciju pripreme, izradu i upravljanje Operativnim programom za ribarstvo je Ministarstvo poljoprivrede, ustrojstvena jedinica nadležna za sektor ribarstva;
- Tijelo za potvrđivanje – tijelo nadležno za izradu i potvrđivanje izjava o izdacima i zahtjeva za plaćanjem te njihovu dostavu Europskoj komisiji u sklopu provedbe Operativnog programa za ribarstvo je Ministarstvo poljoprivrede, samostalna ustrojstvena jedinica nadležna za potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu;
- Tijelo za reviziju – tijelo nadležno za reviziju provedbe Operativnog programa za ribarstvo je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Osim navedenog, Upravljačko tijelo i Tijelo za potvrđivanje prenijeli su dio svojih funkcija na Posredničko tijelo, ali zadržavajući pritom punu odgovornost za provedbu tih funkcija. Posrednička tijela Upravljačkog tijela i Tijela za potvrđivanje određena su unutar Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a prijenos funkcija uređen je Sporazumom o suradnji u izvršavanju delegiranih funkcija u ime Upravljačkog tijela i Tijela za potvrđivanje u provedi Operativnoga programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013.⁴³, sklopljenim između Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Nadalje, u izvještajnom razdoblju, točnije u rujnu 2014. godine, završen je postupak procjene usklađenosti Sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa te je isti sa svim potrebnim dokumentima poslan na odobravanje od strane EK. Tijekom listopada 2014. godine od strane EK zaprimljeni su dodatni zahtjevi za obrazloženjima te je isto odrađeno do prosinca 2014. godine. Odobravanje je još uvijek u tijeku, te će konačni rezultati odobrenja biti predmet slijedećeg izvještajnog razdoblja.

⁴³ Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih funkcija u ime Upravljačkog tijela i Tijela za potvrđivanje u provedi Operativnoga programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013. (KLASA: 324-01/14-01/14, URBROJ: 525-13/1081-14-8 od 25. travnja 2014. godine).

5.2. Aktivnosti koje se odnose na programsko razdoblje Europske unije 2014.-2020.

5.2.1. Priprema programskih dokumenata

Proces pripreme programskih dokumenata za potrebe uspostave okvira za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) tijekom financijskog razdoblja EU-a 2014.-2020. započeo je u travnju 2012. te obuhvaća:

- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za 2014.-2020. i:
 - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 - Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
 - Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između Republike Hrvatske (RH) i Europske komisije (EK) potvrdila je Vlada RH i zatim EK 31. listopada 2014., čime je postavljen pravni i strateški temelj za donošenje četiri operativna programa čijom provedbom se osigurava ostvarenje ciljeva zadanih Sporazumom o partnerstvu.

Prijedlog Sporazuma o partnerstvu izradili su zajednički Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), Ministarstvo poljoprivrede i Tematske radne skupine koje djeluju u okviru Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Koordinacijsko povjerenstvo), poštujući pravila o partnerstvu, članak 5. Uredbe (EU) 1303/2013 i Europski kodeks ponašanja za partnerstvo.

U izvještajnom razdoblju u okviru cilja Kohezijske politike EU-a „Ulaganja za rast i radna mjesta“, cilja strategije Europa 2020 „Pametna i uključiva rast“ dovršen je proces strateškog planiranja i programiranja u Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje Europske unije (EU) 2014.-2020. te su time stvoreni preduvjeti za korištenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda (KF) i Europskog socijalnog fonda (ESF).

S tim u vezi, Vlada RH i EK odobrile su sljedeće operativne programe:

- dana 12. prosinca 2014. **Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.** (za korištenje EFRR-a i KF-a u RH; ukupne alokacije sredstava EU-a od 6,881 milijardi eura); i
- dana 17. prosinca 2014. **Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.** (za korištenje ESF-a; ukupne alokacije sredstava EU-a od 1,516 milijardi eura, kao i sredstava u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI) ukupne alokacije od 66,177 milijuna eura).

Donošenju navedenih dokumenata prethodili su višemjesečni pregovori sa službama EK o njihovom sadržaju te kontinuirane dorade dokumenata do konačnog dogovora o njihovoj prihvatljivosti. Razmjena programskih dokumenata odvijala se putem sustava SFC2014, posebno namijenjenog za službenu razmjenu dokumenata između države članice i EK u području fondova EU-a. Konačne nacrti dokumenata generira sam sustav SFC2014, koji tako predodređuje konačni tehnički izgled dokumenata.

Na temelju donesenog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u 2014. godini Europska komisija isplatila je krajem 2014. godine Republici Hrvatskoj početno

predfinanciranje u iznosu od 64.681.828 eura za 2014. godinu te nakon izvještajnog razdoblja, početkom 2015., isti iznos predfinanciranja i za 2015. godinu.

Na temelju donesenog Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europska komisija isplatila je krajem 2014. godine Republici Hrvatskoj početno predfinanciranje u iznosu od 14.952.189 eura za 2014. godinu te nakon izvještajnog razdoblja, početkom 2015. 14.952.189 eura početnog predfinanciranja i za 2015. godinu.

Prijedloge spomenutih operativnih programa izradili su zajednički MRRFEU i resorna ministarstva, u suradnji sa širim krugom dionika predstavljenima kroz Tematske radne skupine u okviru Koordinacijskog povjerenstva te ujedno poštujući relevantna pravila o partnerstvu.

U okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU-a i cilja „Održivi rast – Očuvanje prirodnih resursa“ programski dokumenti koji će se u razdoblju 2014.-2020. sufinancirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) u izvještajnom razdoblju bili su još u izradi, no nakon izvještajnog razdoblja ostvaren je značajan napredak u prvoj polovici 2015.

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je **Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. (PRR)**, koji je na kraju izvještajnog razdoblja bio u završnoj fazi usuglašavanja s Europskom komisijom. Nakon izvještajnog razdoblja, u travnju 2015. Koordinacijsko povjerenstvo odobrilo je PRR, nakon čega ga je RH dostavila na donošenje EK. U travnju 2015. EK je potvrdila da PRR može započeti s provedbom te da je vezana Odluka EK u izradi.

Izrada **Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (OPPR)** započeta je u izvještajnom razdoblju, zajedno s izradom Strateške procjene utjecaja na okoliš tog programa i ex-ante evaluacije istoga. Početkom prosinca 2014. godine, nacrt OPPR dostavljen je EK na neslužbene konzultacije te su krajem prosinca zaprimljeni komentari EK na nacrt. RH je nakon izvještajnog razdoblja uputila EK 26. veljače 2015. doradeni OPPR na službeno usvajanje.

Tijekom izvještajnog razdoblja, Koordinacijsko povjerenstvo, odgovorno za pripremu programskih dokumenata, održalo je tri sjednice: 22. srpnja, 15. listopada i 4. prosinca 2014. (od 2012. održano je ukupno 13 sjednica), na kojima se raspravljalo o konačnom sadržaju Sporazuma o partnerstvu i programskih dokumenata.

Tablica 31: Ključne aktivnosti procesa programiranja tijekom izvještajnog razdoblja

	DATUM	KLJUČNE AKTIVNOSTI / DOGAĐAJI
Sporazum o partnerstvu (SP)		
1.	23. 04.2014.	Nacrt Sporazuma o partnerstvu dostavljen EK na razmatranje
2.	06.08.2014.	Zaprimljeni komentari EK na nacrt Sporazuma o partnerstvu, dokument vraćen na doradu
3.	rujan 2014.	Pregovori s EK o konačnom sadržaju Sporazuma o partnerstvu
4.	15.10.2014.	Koordinacijsko povjerenstvo potvrđuje konačni nacrt Sporazuma o partnerstvu
5.	listopad 2014.	Održane druge konzultacije s Hrvatskim saborom o sadržaju Sporazuma o partnerstvu
7.	22.10.2014.	Doradeni nacrt Sporazuma o partnerstvu ponovno je dostavljen EK
8.	28..10.2014.	Konačni nacrt Sporazuma o partnerstvu dostavljen EK na odobrenje
9.	30.10.2014.	EK potvrđuje SP (Provedbena odluka Komisije C(2014) 8253 od 30.10.2014.)
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK)		
1.	22.07.2014.	Koordinacijsko povjerenstvo potvrdilo je prvi službeni nacrt OPKK

2.	22.07.2014.	Nacrt OPKK dostavljen je formalno EK na razmatranje
3.	30.10.2014.	RH prima službene komentare EK na nacrt OPKK, program je vraćen RH na doradu
4.	studen 2014.	Formalni i konačni pregovori s EK o sadržaju OPKK
5.	studen 2014.	Javne konzultacije o konačnom nacrtu OPKK
6.	27.11.2014.	Dorađeni nacrt OPKK dostavljen je ponovno EK na konačno razmatranje
7.	04. 12.2014.	Koordinacijsko povjerenstvo potvrđuje konačni nacrt OPKK
8.	05.12.2014.	Zaprimljeni konačni komentari EK na nacrt OPKK, dokument vraćen RH na doradu
9.	09.12.2014.	Konačni nacrt OPKK dostavljen EK na odobrenje
10.	12.12.2014.	Vlada Republike Hrvatske donosi finalni nacrt OPKK
11.	12.12.2014.	EK odobrava OPKK (Provedbena odluka Komisije C(2014) 9885 od 12.12.2014.)
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP)		
1.	22.07.2014.	Koordinacijsko povjerenstvo potvrdilo je prvi službeni nacrt OPULJP
2.	22.07.2014.	Nacrt OPULJP dostavljen je formalno, putem sustava SFC2014 EK na razmatranje
3.	10.10.2014.	RH prima službene komentare EK na nacrt OPULJP, program je vraćen RH na doradu
4.	listopad 2014.	Formalni i konačni pregovori s EK o sadržaju OPULJP
5.	04. 12.2014.	Koordinacijsko povjerenstvo potvrđuje konačni nacrt OPULJP
8.	16.12.2014.	Konačni nacrt OPULJP dostavljen je Europskoj komisiji na odobrenje
9.	17.12.2014.	EK odobrava OPULJP (Provedbena odluka Komisije C(2014) 10150 od 17.12.2014.)
Program ruralnog razvoja 2014.-2020. (PRR)		
1.	16. 07. 2014.	PRR službeno dostavljen EK na razmatranje
2.	23.10. 2014.	RH zaprimila komentare EK na nacrt PRR-a dostavljen u srpnju
3.	prosinac 2014.	Sukladno komentarima Europske Komisije, RH je započela proces pregovora o PRR
4.	(12.02. 2015.)	Dorađeni nacrt PRR-s dostavljen EK.
5.	(07.04.2015.)	Koordinacijsko povjerenstvo potvrđuje konačni nacrt PRR-a
6.	(23.03.2015.)	RH uputila konačni usuglašeni nacrt PRR-a na donošenje EK
7.	(16.04.2015.)	EK potvrđuje PRR te da provedba može započeti (službena Odluka EK je u izradi)
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (OPPR)		
1.	prosinac 2014.	Nacrt OPPR dostavljen EK na razmatranje, krajem prosinca zaprimljeni su komentari
2.	(26. 02. 2015.)	RH dostavila EK OPPR na službeno usvajanje

Sukladno Višegodišnjem financijskom okviru EU-a, RH je iz proračuna EU-a kroz ESI fondove na raspolaganju 10,675 milijardi eura, od čega za cilj Ulaganje u rast i radna mjesta 8,330 milijardi eura, a za poljoprivredu i ruralni razvoj 2,026 milijardi eura. Za pomorstvo i ribarstvo raspoloživo je dodatnih 252 milijuna eura, za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2014. i 2015. godini ukupno 66,177 milijuna eura, kao i 456,147 milijuna eura iz Instrumenta za povezivanje Europe 2014.-2016.

Ukupna alokacija sredstava EU-a za OPKK iznosi 6,881 milijardi eura (4,321 milijarda eura iz EFRR-a i 2,559 milijardi eura iz KF-a., dok su njegovi osnovni naglasci sljedeći:

- Razvoj i poticanje konkurentnosti gospodarstva kroz ulaganja u istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije te razvoj malih i srednjih poduzeća;
- Niskougljično gospodarstvo;
- Prilagodba klimatskim promjenama (obrana od poplava i drugih prirodnih katastrofa);
- Zaštita okoliša (vodno-komunalna infrastruktura i zbrinjavanje otpada);

- Kulturna i prirodna baština;
- Prometna infrastruktura;
- Socijalna uključenost i zdravlje;
- Obrazovanje;
- Razvoj određenih urbanih središta i depriviranih područja i malih gradova, i drugi.

Ukupna alokacija sredstava EU-a za OPULJP iznosi 1,582 milijardi eura, dok su njegovi osnovni naglasci sljedeći:

- Osiguranje pristupa zapošljavanju i jačanje mobilnosti radne snage;
- Integracija mladih na tržište rada;
- Pобољшanje pristupa socijalnim i zdravstvenim uslugama;
- Tercijarno obrazovanje i cjeloživotno učenje;
- Socijalno uključivanje ranjivih skupina;
- Bolja učinkovitost javne uprave i javnih usluga.

Ukupna alokacija sredstava EU-a za PRR iznosi 2,026 milijardi eura, dok su njegovi osnovni naglasci sljedeći:

- Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima;
- Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama, promovirajući pri tome i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i održivo upravljanje šumama;
- Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi;
- Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo;
- Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru;
- Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima.

Ukupna alokacija sredstava EU-a za OPFR iznosi 252 milijuna eura, dok su njegovi osnovni naglasci sljedeći:

- Smanjenje utjecaja ribarstva na morski okoliš, uključujući izbjegavanje i smanjenje, u najvećoj mogućoj mjeri, neželjenog ulova;
- Zaštita i očuvanje akvatične bioraznolikosti i akvatičnih ekosustava;
- Osiguranje ravnoteže između ribolovnih kapaciteta i raspoloživih ribolovnih mogućnosti;
- Jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća koja se bave ribarstvom, uključujući flote za mali priobalni ribolov i poboljšanje zaštite na radu ili radnih uvjeta;
- Potpora jačanju tehnološkog razvoja i inovacija koje uključuju povećanje energetske učinkovitosti i prijenosa znanja;
- Jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća koja se bave akvakulturom, uključujući poboljšanje sigurnosti ili radnih uvjeta, a pogotovo malih i srednjih poduzeća;
- Poboljšanje ekosustava povezanih s akvakulturom i promicanjem resursno učinkovite akvakulture;
- Promicanje gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranje radnih mjesta i pružanje podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva;
- Poboljšanja organizacije tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture;

- Poticanje ulaganja u sektore prerade i stavljanja na tržište i drugi.

5.2.2. Partnerstvo

Tijekom 2013. i 2014. održan je niz javnih konzultacija i internetskih rasprava o sadržaju Sporazuma o partnerstvu i programskih dokumenata. Svi relevantni i konstruktivni prijedlozi uzeti su u obzir tijekom procesa dorade.

U listopadu 2014. godine održane su i druge konzultacije s Hrvatskim saborom vezano za sadržaj Sporazuma o partnerstvu (preko saborskog Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) organiziralo je 10. studenog 2014. četvrte i posljednje javne partnerske konzultacije o prijedlogu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), kao i omogućilo dodatnu raspravu elektroničkim putem tijekom listopada i studenog 2014., preko internetske stranice MRRFEU (prve i druge javne partnerske konzultacije o sadržaju programskih dokumenata i Sporazuma o partnerstvu održane su u lipnju i prosincu 2013. godine, te zatim treće u svibnju 2014., dok su u rujnu 2013. ujedno održane i stručne konzultacije sa stručnjacima iz akademske zajednice i poslovnog sektora, za potrebe definiranja glavnih ciljeva Sporazuma o partnerstvu).

Na konzultacije su između ostalog pozivani i predstavnici jedinica regionalnih i lokalnih samouprava, poslovnog sektora, socijalnih partnera, civilnog društva te akademske zajednice. Tijekom procesa pripreme strateških i programskih dokumenata održan je i niz treninga i regionalnih radionica za predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, regionalnih razvojnih agencija, organizacija civilnog društva, socijalne partnere, gospodarske komore, mala i srednja poduzeća, predstavnike industrijskog sektora, sveučilišta i obrazovne institucije te javne i privatne tvrtke.

Tijekom listopada i studenog 2014. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava održalo je niz zasebnih javnih partnerskih konzultacija o nacrtu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i korištenju Europskog socijalnog fonda 2014.-2020.

U razdoblju od 13. lipnja do 12. srpnja 2014., organizirana je javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš (SPUO) i nacrtu Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., u skladu s člankom 6. Direktive o SPUO. Zatim su započele i objave nacrtu Pravilnika za pojedine mjere i podmjere te su otvorene javne rasprave. Objavljeno više nacrtu pravilnika, konkretnije za:

- Mjeru M05 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, Podmjeru M05.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“,
- Mjeru 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“,
- Mjeru M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“,
- Mjeru M6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Podmjeru 6.4. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“,
- Mjeru M17 „Upravljanje rizicima“, Podmjeru 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“,

- Mjeru M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj,
- Mjeru 05, Podmjeru 5.2., Tip operacije 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ te
- Mjeru 19. „LEADER (CLLD), Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“.

Istovremeno je održan je i niz prezentacija Programa i regionalnih radionica za predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, regionalnih razvojnih agencija, gospodarske i obrtničke, komore, OPG i PG, mala i srednja poduzeća, predstavnike industrijskog sektora te konzultantske tvrtke.

Prva faza konzultacija za pripremu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (OPPR) u Republici Hrvatskoj obuhvatila je konzultacije s predstavnicima sektora: relevantnim službama zaduženim za ribolov, akvakulturu i preradu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori te ribarskim zadrugama, a kako bi se raspravilo o preliminarnoj SWOT analizi i identificiralo potrebe sektora te analiziralo trenutno stanje i definirala strategija i izbor mjera. Slijedom toga, u lipnju 2014. provedena je anketa na sektorskoj razini u svrhu identificiranja potreba i potencijalnih aktivnosti koje će se provoditi u okviru EFPR-a.

Na institucionalnoj razini, konzultirani su Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Nakon prve faze konzultacija, zaprimljena su preliminarne mišljenja i prijedlozi od strane relevantnih dionika o izazovima i potrebama sektora pomorstva i ribarstva te područja ovisnih o ribarstvu.

U skladu s načelom partnerstva, i predstavnici tijela za ravnopravnost spolova, relevantne organizacije civilnog društva i nevladine organizacije za promicanje ravnopravnosti spolova, nediskriminaciju i interese ugroženih skupina te relevantne organizacije civilnog društva i nevladine organizacije iz područja održivog razvoja uključeni su u pripremu OPPR-a kao i u javne konzultacije. Rezultati provedenih konzultacija uzeti su u obzir u definiranju strategije i konačnog nacrtu OP-a koji je upućen predstavnicima sektora i relevantnim ministarstvima na daljnje konzultacije.

5.3. Pripreme za procjenu usklađenosti sustava upravljanja i kontrole za programsko razdoblje 2014. - 2020.

Tijekom izvještajnog razdoblja u Republici Hrvatskoj tekle su pripreme za uspostavu sustava upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za programsko razdoblje Europske unije 2014. - 2020.

Sustav upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova izgrađen je na osnovama sustava postavljenog za programsko razdoblje 2007. - 2013. Kako bi se osigurao kontinuitet i kako bi se prijelaz između dva sustava upravljanja i dva programska razdoblja proveo bez većih distorzija, zadržane su dvije razine posredničkih tijela. Ipak, na temelju dosadašnjeg iskustva revidiran je i prema potrebi redefiniran obuhvat delegiranih funkcija (od Upravljačkih tijela prema posredničkim tijelima) s ciljem pojednostavljenja i ubrzanja poslovnih procesa.

Također, horizontalna tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova ostala su ista kao i u programskom razdoblju 2007. - 2013., odnosno Ministarstvo regionalnoga razvoja

i fondova Europske unije obavlja funkcije Koordinacijskog tijela, Ministarstvo financija funkcije Tijela za ovjeravanje, te Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) funkcije Tijela za reviziju i Neovisnog revizijskog tijela.

Uspostava sustava obuhvatila je dvije razine pravnih akata, zakon i uredbu.

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. srpnja 2015. donio Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014).

Svrha ovoga Zakona je uspostavljanje institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ulaskom u novu financijsku perspektivu Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020., Republici Hrvatskoj su otvorene mogućnosti korištenja alokacija za navedenu financijsku perspektivu iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Opća pravila korištenja navedenih fondova propisana su *Uredbom (EU) br. 1303/2013*⁴⁴. Ovim se Zakonom u cilju osiguravanja provedbe *Uredbe (EU) br. 1303/2013* utvrđuje institucionalni okvir za korištenje ESI fondova, uspostava kojeg predstavlja jedan od preduvjeta za korištenje alokacija dodijeljenih Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakonom se utvrđuju strateški i programski dokumenti na temelju kojih se koriste ESI fondovi, utvrđuju se Sustavi upravljanja i kontrole uz pojedine programske dokumenta kao i pojedine vrste tijela u svakom od njih. Također, Zakonom se utvrđuju tijelo državne uprave i pravna osoba s javnim ovlastima, koji izvan svih Sustava upravljanja i kontrole obavljaju funkcije Koordinacijskog tijela i Neovisnog revizijskog tijela.

Temeljem Zakona, Vlada Republike Hrvatske donosi podzakonske propise u obliku Uredbi, kojima se razrađuju Zakonom utvrđena prava i obveze odnosno funkcije pojedinih vrsta tijela u svakom od Sustava upravljanja i kontrole, a vršenje istih se dodjeljuje pojedinom tijelu državne uprave i/ili pravnoj osobi s javnim ovlastima u skladu s njihovim zakonski propisanim djelokrugom. U rujnu i listopadu 2014. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je sljedeće Uredbe:

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj 107/2014). Ovom su Uredbom utvrđene institucije koje imaju ulogu tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, vezano uz cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta“ te se dodatno razrađuju funkcije, zadaće

⁴⁴ Uredba (EU) br. 1303/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. Budući da u određenim dijelovima predmetna Uredba (EU) br. 1303/2013 ostavlja državama članicama izbor u pogledu subjekta za kojega se stvara pravo ili obveza i/ili u pogledu detaljnog sadržaja tog prava ili obveze, izravna primjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 nije moguća odnosno nema izravan učinak, pa je nužno navedena područja urediti donošenjem odgovarajućeg propisa.

i odgovornosti Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, Upravljačkog tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ te Posredničkog tijela razine 1 i Posredničkog tijela razine 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 120/2014). Ovom Uredbom utvrđene su institucije koje obavljaju ulogu tijela u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. te se razrađuju funkcije, zadaće i odgovornosti Nacionalnog tijela, Tijela za kontrolu, Nacionalnog revizijskog tijela, Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju.
- Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (Narodne novine, broj 129/2014). Ovom Uredbom utvrđene su institucije koje obavljaju ulogu tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te se razrađuju funkcije, zadaće i odgovornosti Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, akreditirane Agencije za plaćanja, Tijela nadležnog za akreditaciju Agencije za plaćanja.
- Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa pomorstvo i ribarstvo (Narodne novine, broj 129/2014). Ovom Uredbom utvrđene su institucije koje imaju ulogu u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa pomorstvo i ribarstvo te se razrađuju funkcije, zadaće i odgovornosti Upravljačkog tijela, Posredničkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju.

Prije podnošenja zahtjeva EK za prvo među-plaćanje iz alokacije ESI fondova 2014.-2020., Republika Hrvatska mora dobiti pozitivnu ocjenu usklađenosti Sustava upravljanja i kontrole. Stoga su paralelno s uspostavom pravnog okvira koja je izvršena tijekom izvještajnog razdoblja krenule i pripreme za izradu relevantnih procedura o postupanju te aktivnosti za jačanje administrativnih kapaciteta.

5.4. Jačanje administrativnih kapaciteta za upravljanje fondovima Europske unije

Zaposleni u tijelima u sustavima upravljanja i kontrole ESI fondova redovno su pohađali opće i specijalizirane izobrazbe u području upravljanja i kontrole, javne nabave, državnih potpora i drugim relevantnim područjima. Uz to, u izvještajnom razdoblju pojačane su aktivnosti za jačanje kapaciteta tijela u sustavima upravljanja ESI fondovima.

Tako je na sjednici održanoj 30. srpnja 2014. godine, Vlada Republike Hrvatske prihvatila Plan provedbe specifičnih preporuka za države članice u 2014. godini u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske u Europskom semestru i Nacionalnog programa reformi Republike Hrvatske za 2014. godinu. Europska komisija je u svojim preporukama za Republiku Hrvatsku u okviru preporuke broj 5, koja se odnosi na poboljšanje poslovnog okruženja, istakla potrebu poboljšanja administrativnih kapaciteta i strateškog planiranja odjela zaduženih za upravljanje sredstvima ESI fondova te osiguranja odgovarajućeg i stabilnog broja zaposlenih. Slijedom toga, provedene su sljedeće aktivnosti:

1. U rujnu 2014. sva tijela u sustavu upravljanja ESI fondovima, pa tako i tijela u sustavu upravljanja i kontrole OPRK, pripremila su analiza radne opterećenosti za razdoblje 2015.-2017., uzimajući u obzir (ukoliko je u njihovom slučaju primjenjivo) funkcije tijela u oba programska razdoblja (2007.-2013. i 2014.-2020.);

2. 26. studenog 2014. Vlada RH donijela je Odluku o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj kojom se 24 tijela navedena u Odluci zadužuju da u 2015. godini zaposle 349 službenika.

Spomenute aktivnosti također su izravno vezane uz proces akreditacije sustava upravljanja ESI fondovima za razdoblje 2014. - 2020. Naime, jedan od temeljnih preduvjeta za dobivanje pozitivnog revizorskog mišljenja je postojanje adekvatnih administrativnih kapaciteta u tijelima sastavnicama sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova. Revizori stanje kapaciteta procjenjuju upravo na temelju analiza radne opterećenosti, popunjenosti radnih mjesta u odnosu na pokazatelje iz spomenutih analiza te na temelju intervjua s djelatnicima svakog pojedinog tijela.

Stoga je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju sustava upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, od središnjih tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske, pravnih osoba s javnim ovlastima i zaklada uključenih u poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, u rujnu 2014. prikupilo analize radne opterećenosti, izrađene prema stvarnim potrebama koje proizlaze iz uloge svakog pojedinog tijela u sustavu i predviđenih poslovnih procesa te projektnog portfolija za koje će tijelo biti zaduženo u okviru relevantnog tematskog cilja/investicijskog prioriteta/specifičnog cilja u relevantnom Operativnom programu.

Odlukom utvrđeni broj dodatnih službenika rezultat je analiza radne opterećenosti provedenih od strane svih tijela u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Operativni program za pomorstvo i ribarstvo“, „Programa ruralnog razvoja“ te ministarstava koja pružaju potporu tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova u području državnih potpora (Ministarstvo financija) i području javne nabave (Ministarstvo gospodarstva).

Potrebe za dodatnim zapošljavanjem u ministarstvima koje pružaju potporu tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova u području državnih potpora (Ministarstvo financija) i području javne nabave (Ministarstvo gospodarstva) proizlaze iz očekivanog povećanja broja predmeta u navedenim institucijama, a vezano uz korištenje sredstava iz ESI fondova u Republici Hrvatskoj. Navedenim zapošljavanjem će se zadovoljiti i zahtjevi Europske komisije vezani uz ispunjenje općih ex ante uvjetovanosti u području državnih potpora i području javne nabave za financijsko razdoblje 2014. – 2020.

Sredstva za rashode za zaposlene, za broj službenika utvrđen Odlukom Vlade RH od 26. studenog 2014., prihvatljiva su za sufinanciranje iz sredstava ESI fondova u okviru prioriteta Tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, Operativnog programa za ribarstvo i „Programa ruralnog razvoja“. Navedeno se odnosi na službenike zaposlene na poslovima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova čiji se rashodi mogu sufinancirati iz ESI fondova u omjeru 85% sredstva Europske unije i 15% sredstva iz Državnog proračuna.

Odluka Vlade RH od 26. studenog 2014. uređuje provođenje postupaka zapošljavanja u tijelima u sustavima upravljanja i kontrole, bez obveze smanjenja broja zaposlenika na drugim poslovima i bez posebne suglasnosti drugih tijela. Razlog tome je postojanje potrebe za žurnim

zapošljavanjem i jačanjem kapaciteta tijela uključenih u poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, a s ciljem provedbe preporuka navedenih u Planu provedbe Specifičnih preporuka za države članice u 2014., učinkovitim procesom akreditacije kao i povećanjem apsorpcije fondova Europske unije.

Navedenim mjerama, čija će se provedba pratiti i o čemu će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izvijestiti Vladu RH u kolovozu 2015. i veljači 2016., osiguravaju se dostatni, a uz pohađanje dostupnih općih i specijalističkih izobrazbi u području upravljanja EU fondovima i adekvatni kapaciteti za provedbu ESI fondova u Republici Hrvatskoj.

6. ZAKLJUČAK

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine, u Republici Hrvatskoj ukupno je iz EU fondova ugovoreno 185,92 milijuna eura, a plaćanja izvršena prema krajnjim korisnicima iznose 87,45 milijuna eura. Do 31. prosinca 2014. godine ukupno je ugovoreno 976,99 milijuna eura što iznosi 75,70% od ukupno dodijeljenih sredstava u iznosu od 1290,69 milijuna eura, dok ukupna plaćanja iznose 507,87 milijuna eura odnosno 51,98% od ukupno ugovorenih sredstava.

Podaci o ugovaranju I komponente Nacionalnog programa IPA iz alokacija za godine 2007., 2008., 2009. i 2010., za koje je ugovaranje završeno, ukazuju na ostvarenje visokih stopa ugovorenosti koje nastavljaju trend iz prethodnih izvještajnih razdoblja od iznad 90% dodijeljenih iznosa, a isto se očekuje i za alokaciju za 2011. godinu.

Kod komponente II programa IPA odnosno programa prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama za godišnje alokacije 2007. – 2013. i transnacionalnih programa za godišnje alokacije 2007. – 2009., i dalje su prisutni dobri rezultati u ugovaranju i plaćanju.

Operativni program „Promet“ bilježi slabe iznose ugovaranja i plaćanja s obzirom da je u izvještajnom razdoblju ugovoreno 9,01 milijuna eura odnosno 3,80% od ukupno dodijeljenih sredstava, dok plaćanja krajnjim korisnicima iznose 4,49 milijuna eura.

Nadalje, u Operativnom programu „Zaštita okoliša“ nastavlja se pozitivan trend u ugovaranju pri čemu je u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine ugovoreno 45,30 milijuna eura sredstava EU čime je ukupan iznos ugovornih sredstava EU prešao 252,4 milijuna eura. Također, nastavlja se pozitivan trend i u plaćanjima gdje je isplaćeno 15,58 milijuna eura sredstava EU.

Operativni program „Regionalna konkurentnost“ bilježi najveće iznose i stope ugovaranja. Naime, u izvještajnom razdoblju ugovoreno je 87,44 milijuna eura sredstava EU, odnosno 46,57% ukupno dodijeljenih sredstava. Isplaćeno je 25,46 milijuna eura, što predstavlja 30,97% ukupno isplaćenog iznosa od 82,2 milijuna eura.

Prateći trend proteklog izvještajnog razdoblja, Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ i u ovom izvještajnom razdoblju bilježi napredak u ugovaranju od 13,57 milijuna eura sredstava EU, što predstavlja 8,9% ukupno dodijeljenih sredstava dok je plaćeno 22,17 milijuna eura sredstava EU odnosno ukupno 80,65 milijuna eura sredstava EU od početka provedbe programa.

U okviru komponente V programa IPA ugovoreno je 26,22 milijuna eura sredstava EU, dok su plaćanja iznosila 10,7 milijuna eura. U tijeku je postupak automatskog povrata sredstava dijela proračunske obveze za 2011. godinu, koji će iznositi 12,08 milijuna eura odnosno 45,58% alokacije za 2011. godinu.

U 15 slučajeva utvrđene su nepravilnosti u korištenju sredstava, od čega 14 u komponenti II IPA programa te jedna nepravilnost u Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala. Većina utvrđenih nepravilnosti proizašla je iz postupaka javne nabave koji nisu provedeni po propisanim pravilima. Ujedno i iz tog razloga, tijela u sustavima upravljanja EU fondovima

kontinuirano jačaju svoje kompetencije u području javne nabave, kao i u ostalim relevantnim područjima.

U proteklom izvještajnom razdoblju akreditiran je sustav upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata za Operativne program „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“ i „Razvoj ljudskih potencijala“ za programsko razdoblje 2007.-2013. Za Operativni program za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013 u izvještajnom razdoblju uspostavljen je funkcionalan Sustav upravljanja i kontrole, dok se odobrenje Sustava od strane Europske komisije očekuje u 2015. godini.

Krajem 2014. godine od strane Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije odobreni su sljedeći programski dokumenti temeljem kojih će Republika Hrvatska koristiti sredstva iz EU fondova u financijskoj perspektivi Europske unije 2014.-2020.: Sporazum o partnerstvu 2014.-2020., Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Usvajanje Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo očekuje se tijekom 2015. godine.

U srpnju 2014. godine donesen je Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014), dok su Uredbe kojima se utvrđuju funkcije pojedinih tijela u svakom od Sustava upravljanja i kontrole donesene u rujnu i listopadu 2014. godine. Zakon i Uredbe temelj su za uspostavu sustava za upravljanje i kontrolu europskim strukturnim i investicijskim fondovima u razdoblju 2014.-2020., a pripreme za procjenu usklađenosti sustava upravljanja i kontrole te jačanje administrativnih kapaciteta intenzivirati će se u 2015. godini.

**Prilog 1 – Pregled traženih i dobivenih sredstava od Europske komisije, te izvršenih
plaćanja po programima do 31. prosinca 2014. godine**

PREGLED TRAŽENIH I DOBIVENIH SREDSTAVA OD EUROPSKE KOMISIJE, TE IZVRŠENIH PLAĆANJA PO PROGRAMIMA DO 31. PROSINCA 2014.*

u EUR

PROGRAM	UGOVORENO	TRAŽENO od 1 7 2014 do 31 12 2014	UKUPNO TRAŽENO do 31 12 2014	DOZNAČENO od 1 7 2014 do 31 12 2014 **	UKUPNO DOZNAČENO do 31 12 2014	PLAĆENO od 1 7 2014 do 31 12 2014 **	% PLAĆENO OD UGOVORENOG	UKUPNO PLAĆENO do 31 12 2014	UKUPNO % PLAĆENO OD UGOVORENOG
IPA I 2007	36 826 849,63	0,00	36 961 756,75	-450 770,03	34 463 248,94	0,00	0,00	34 629 406,84	94,03
IPA I 2007 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	4 600 000,00	0,00	4 440 643,66	0,00	4 440 643,66	0,00	0,00	4 274 485,76	92,92
IPA I 2008	33 889 243,90	0,00	32 195 108,75	0,00	32 195 108,75	929 041,29	2,74	30 472 087,39	89,92
IPA I 2008 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	5 575 000,00	0,00	5 372 570,36	0,00	5 263 620,86	0,00	0,00	5 228 612,36	93,79
IPA 2008 NUCLEAR SAFETY	676 846,78	0,00	643 004,44	0,00	643 004,44	104 154,95	15,39	668 398,28	98,75
IPA I 2009	34 260 834,24	0,00	32 547 057,02	0,00	32 547 057,02	1 874 398,92	5,47	31 366 589,53	91,55
IPA I 2009 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	5 304 928,00	0,00	5 106 484,43	0,00	5 106 484,43	0,00	0,00	5 106 484,23	96,26
IPA I 2010	28 429 423,99	6 740 450,34	27 007 952,79	4 616 645,82	24 884 148,27	2 845 306,31	10,01	22 087 278,19	77,69
IPA I 2010 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	7 442 685,00	0,00	7 402 434,31	0,00	7 402 434,31	0,00	0,00	7 402 433,31	99,46
IPA I 2011	10 287 137,45	0,00	8 029 878,30	0,00	8 029 878,30	1 851 948,03	18,00	3 266 312,60	31,75
IPA I 2011 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	7 062 867,00	0,00	7 062 867,00	0,00	7 062 867,00	0,00	0,00	7 062 867,00	100,00
IPA 2011 NUCLEAR SAFETY	251 955,50	161 750,00	404 375,00	161 750,00	404 375,00	115 812,50	45,97	197 498,30	78,39
IPA I 2012	1 272 319,03	0,00	3 012 736,50	0,00	3 012 736 50	570 428,90	44,83	1 272 319,03	100,00
IPA I 2012 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	5 092 494,00	0,00	5 000 460,95	0,00	5 000 460,95	0,00	0,00	5 000 460,95	98,19
IPA I 2013	3 159 000,00	0,00	1 158 470,00	1 158 470,00	1 158 470,00	0,00	0,00	2 527 200,00	80,00
IPA II 2007 Hrvatska - Srbija	799 289,57	0,00	759 325,09	-30 728,12	728 596,97	995,74	-0,12	727 601,23	91,03
IPA II 2008 Hrvatska - Srbija	799 340,44	0,00	759 373,42	0,00	759 373,42	0,00	0,00	769 817,33	96,31
IPA II 2009 Hrvatska - Srbija	799 103,84	0,00	759 148,65	0,00	759 148,65	8 044,07	1,01	682 129,98	85,36
IPA II 2010 Hrvatska - Srbija	799 998,50	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	46 705,98	5,84	544 102,29	68,01
IPA II 2011 Hrvatska - Srbija	799 981,63	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	51 147,39	6,39	592 761,64	74,10
IPA II 2012 Hrvatska - Srbija	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80,00	80 000,00	80,00
IPA II 2013 Hrvatska - Srbija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA II 2007 Hrvatska - Crna Gora	396 541,50	0,00	376 714,43	-47 765,27	328 949,16	0,00	0,00	328 949,16	82,95
IPA II 2008 Hrvatska - Crna Gora	399 949,61	0,00	379 952,13	0,00	379 952,13	0,00	0,00	343 405,41	85,86
IPA II 2009 Hrvatska - Crna Gora	399 996,00	0,00	379 996,20	0,00	379 996,20	0,00	0,00	293 224,30	73,31
IPA II 2010 Hrvatska - Crna Gora	399 996,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	122 277,93	30,57	297 889,10	74,47
IPA II 2011 Hrvatska - Crna Gora	399 992,86	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	248 833,99	62,21
IPA II 2012 Hrvatska - Crna Gora	49 994,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA II 2013 Hrvatska - Crna Gora	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.7.2014. do 31.12.2014.	UKUPNO TRAŽENO do 31.12.2014.	DOZNAČENO od 1.7.2014. do 31.12.2014.**	UKUPNO DOZNAČENO do 31.12.2014.	PLAĆENO od 1.7.2014. do 31.12.2014.**	% PLAĆENO OD UGOVORENOG	UKUPNO PLAĆENO do 31.12.2014.	UKUPNO % PLAĆENO OD UGOVORENOG
IPA II 2007 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	996.640,32	0,00	946.808,30	0,00	946.808,30	0,00	0,00	904.785,90	90,78
IPA II 2008 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	999.999,59	0,00	974.830,27	0,00	949.999,61	14.782,62	1,48	947.938,52	94,79
IPA II 2009 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	988.031,64	0,00	938.630,06	0,00	938.630,06	133.504,77	13,51	818.260,25	82,82
IPA II 2010 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	999.998,97	0,00	949.999,02	0,00	712.843,29	106.834,35	10,68	687.934,97	68,79
IPA II 2011 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	996.508,13	0,00	946.682,72	0,00	748.623,68	131.480,63	13,19	745.972,53	74,86
IPA II 2012 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	939.564,35	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	71.053,02	7,56	151.053,02	16,08
IPA II 2013 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA II 2007 Mediteran i Jugoistočna Europa	394.243,60	0,00	412.736,08	0,00	353.313,65	0,00	0,00	353.313,65	89,62
IPA II 2008 Mediteran i Jugoistočna Europa	501.193,80	0,00	480.776,00	0,00	480.776,00	-1.667,80	-0,33	396.494,58	79,11
IPA II 2009 Mediteran i Jugoistočna Europa	392.515,24	0,00	372.889,48	0,00	372.889,48	0,00	0,00	330.363,66	84,17
IPA V - IPARD	128.649.192,70	4.722.867,22	63.217.450,80	3.552.094,79	62.046.678,42	10.695.627,30	8,31	47.751.759,76	37,12
OP Promet 2007-2013	94.992.634,80	828.353,82	107.578.107,78	0,00	106.749.753,98	4.490.651,17	4,73	59.371.478,57	62,50
OP Zaštita okoliša 2007-2013	252.395.010,15	23.077.759,15	158.054.868,89	10.351.616,02	145.328.725,76	15.575.565,56	6,17	67.090.436,66	26,58
OP Regionalna konkurentnost 2007-2013	193.428.893,31	11.967.613,70	97.080.368,53	5.779.709,86	90.892.464,70	25.459.589,20	13,16	82.197.030,79	42,49
OP Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013	110.035.228,22	20.609.646,41	94.938.167,55	14.417.456,98	88.745.970,50	22.171.084,42	20,15	80.654.389,31	73,30
UKUPNO	976.985.423,30	68.108.440,64	708.512.625,66	39.508.480,05	676.078.032,39	87.446.775,77	0,09	507.872.360,37	51,98

* U svrhu sažetosti i praktičnosti prikaza, finansijski pokazatelji zaokruživani su na dvije decimale. Eventualne diskrepancije između podataka prikazanih u tekstu, tablicama i grafikonima u Izvješću i onih iz ovoga Priloga I Izvješća proizlaze iz zaokruživanja ulaznih podataka na dvije decimale i veličinom su zanemarive za potrebe samog izvješća. U slučaju doznačenih sredstava u minusu riječ je o o povratu neiskorištenih sredstava EK po isteku roka za plaćanje, a u slučaju plaćenih sredstava u minusu riječ je o povratu od korisnika.

**Doznačena sredstva iskazana u minusu odnose se na povrat Europskoj komisiji neiskorištenih sredstava po isteku roka za plaćanje. Plaćena sredstva iskazana u minusu odnose se na povrat sredstava od korisnika.