

PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s točkom IX. stavkom 2. Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije (Narodne novine, broj 13/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 2017. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za razdoblje svibanj-listopad 2017., u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta aktom, klase: 023-01/17-01/150, urbroja: 526-11/7-17-15, od 6. studenoga 2017. godine.

2. Zadužuje se Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske da, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, o ovom Zaključku, na odgovarajući način, izvijesti sva nadležna ministarstva i druga nadležna središnja tijela državne uprave.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, 23. studenoga 2017.

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**IZVJEŠĆE
O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA REFORMI 2017.
za razdoblje svibanj-listopad 2017.**

studeni, 2017.

Nacionalni program reformi 2017. usvojen je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 27. travnja 2017. (KLASA: 022-03/17-07/47, URBROJ: 50301-25/05-17-3).

Ovim Izvješćem je opisan status provedbe planiranih aktivnosti u razdoblju svibanj-listopad 2017., a vezano uz tri ključna cilja, 12 reformskih područja i 53 mjere ekonomske politike definirane Nacionalnim programom reformi 2017.

Izvješće sadrži i prikaz napretka u pogledu ostvarivanja glavnih ciljeva Strategije Europa 2020.

Tablicama u nastavku daje se prikaz provedbe mjera ekonomske politike i mjera za postizanje ciljeva Strategije Europa 2020, na razini planiranih aktivnosti.

**PRIOLOG 1.: NAPIEDAK U PEOVEDBI GLAVNIH CILJEVA, REFORMSKIH PODRUČJA I MJERA EKONOMSKE POLITIKE
ZA RAZDOBLJE SVIBANJ-LISTOPAD 2017.**

1. JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA

1.1. Unaprijeđenje poslovnog okruženja

1.1.1. Objedinjavanje inspekijskih službi	1.1.1.1. Donošenje Odluke o osnivanju radne skupine za izradu novog propisa o inspekijskim tijelima	svibanj-17	MINGPO	PROVEDENO Odluka o osnivanju radne skupine za provedbu reformske mjere objedinjavanja inspekijskih službi usvojena je na sjednici VRH-a 8 lipnja 2017. godine
	1.1.1.2. Donošenje propisa kojim će se urediti inspekijski poslovi, ustrojstvo i način rada inspekijskog tijela	rujan-17	MINGPO (TDU)	U TIJEKU Radna skupina je započela s radom na provedbi ove aktivnosti u lipnju 2017. te se završava usuglašavanje nacrt propisa. Tijekom kolovoza 2017. provedeno je savjetovanje s javnošću o prethodnoj procjeni za Prijedlog zakona o inspekijskim tijelima u gospodarstvu te je u rujnu 2017. pripremljen iskaz procjene učinka propisa
	1.1.1.3. Donošenje Uredbe o unutarnjem ustrojstvu inspekijskog tijela	rujan-17	MINGPO	U TIJEKU Aktivnost će se provesti nakon donošenja propisa kojim će se urediti ustrojstvo i inspekijski poslovi koji se objedinjuju
	1.1.1.4. Izmjene posebnih zakona koji uređuju djelokrug inspekijskih poslova koji se prenose na novoustrojeno inspekijsko tijelo	prosinac-17	MINGPO (TDU)	U TIJEKU Radna skupina započela je s radom u lipnju 2017. te je sačinjen popis propisa koje treba izmijeniti radi provedbe aktivnosti. Radna skupina će sukladno zadaćama raditi na pripremi nacrt izmjena propisa te se očekuje donošenje istih u zadanim rokovima
1.1.2. Rasterećenje gospodarstva od prekomjernih administrativnih troškova i neporeznih davanja	1.1.2.1. Proširenje primjene SCM metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva.	lipanj-17	MINGPO	PROVEDENO Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva donesena je u lipnju 2017. godine. Započelo je međuresorno SCM mjerenje niza zakonodavnih područja gospodarstva (zakonskih i podzakonskih akata), kao i popisivanje iznosa kazni. Time je pokrenuta cjelovita regulatorna reforma gospodarstva kako bi se preispitali i smanjivali prekomjerni troškovi regulacije poslovnog sektora
	1.1.2.2. Donošenje novog Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva	veljača-18	MINGPO	U TIJEKU Nakon provedenog sveobuhvatnog SCM mjerenja definirat će se tijekom 2018. dva akcijska plana za administrativno rasterećenje gospodarstva u iznosu od minimalno 30% izmjerenog administrativnog troška po svakom izmjerenom zakonodavnom području. U akcijskim planovima će biti i mjere daljnje liberalizacije tržišta usluga
	1.1.2.3. Donošenje Uredbe o MSP testu	svibanj-17	MINGPO	PROVEDENO MSP test je već u primjeni kao sustav procjene gospodarskih učinaka propisa od svibnja 2017. godine. MINGPO provodi međuresornu kontrolu zakonskih i podzakonskih propisa kako bi se kroz nove propise i izmjene postojećih sprječavali troškovi, nameti i prepreke za malo gospodarstvo i tržište usluga. MINGPO već provodi svoju ulogu u zaustavljanju propisa koji imaju opterećujuće učinke na malo gospodarstvo

Šifra projekta	Ime projekta	Planirani kraj	Organizacija	Opis projekta
	1.1.2.4. Razvoj web aplikacije za prijavu prepreka i nameta.	prosina-17	MINGPO	U TIJEKU U testnoj je fazi web portal za prijavu nameta, prepreka i troškova kako bi se omogućio brzi kanal komunikacije sa poduzetnicima i zainteresiranom javnošću. Portal se sastoji od jednostavnog online obrasca integriranog na web stranicu MINGPO, interaktivne platforme namijenjene međuresornoj komunikaciji u rješavanju prijava dobivenih putem online obrasca i kasnijeg praćenja neporeznih davanja. Portal i prateća baza podataka biti će uspostavljeni do kraja 2017. te će se kroz promotivne aktivnosti poticati poslovni sektor i sve građane na prijavu administrativnih problema, što je bitan oblik uključivanja dionika u otvoreni proces donošenja odluka o regulatornoj reformi.
	1.1.2.5. izmjene i dopune propisa koji reguliraju neporezna davanja temeljem odluka koje donosi međuresorno Povjerenstvo za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja.	kontinuirano	MINGPO	U TIJEKU Dogovoren je prvi set neporeznih rasterećenja. Planirana rasterećenja se generalno odnose na turističku članarinu (pogotovo ukidanje za IT sektor), naknadu za šume, spomeničku rentu, zaštitu na radu, kategorizaciju smještajnih objekata, niz upravnih pristojbi, članarine i ispite za revizore i porezne savjetnike i dr. Potrebno je postići novi međuresorni dogovor oko novog seta rasterećenja od neporeznih davanja, pogotovo glede komorskih članarina, stručnih ispita, doprinosa za revizore i drugih nameta koji predstavljaju veliko opterećenje na pružatelje usluga i male poduzetnike.
	1.1.2.6. Donošenje Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2017. do 2022.	listopad-17	UZZ	U TIJEKU Nacrt prijedloga strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine ažurira se u skladu s novim zakonodavnim okvirom procjene učinaka propisa i priprema se završni tekst Strategije.
	1.1.2.7. Donošenje Akcijskog plana za 2018. za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2017. do 2022.	prosina-17	UZZ, MINGPO	U TIJEKU U izradi je Akcijski plan za 2018. godinu koji će doprinijeti izvršenju posebnih ciljeva procjene učinaka propisa iz članka 3. stavka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN, br. 44/17): osiguranje otvorenosti i transparentnosti zakonodavnog postupka uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti u izradu propisa; utvrđivanje mogućih prepreka za poslovanje poduzetnika i status građana; poticanje suradnje i međuresorne koordinacije središnjih tijela državne uprave u postupku izrade zakona. U suradnji s MINGPO, dio aktivnosti uskladit će se u dijelu Akcijskog plana koji se odnosi na provedbu MSP testa.
	1.1.2.8. Donošenje Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa.	lipanj-17	UZZ	PROVEDENO Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa objavljena je u NN, br. 52/17, a stupila je na snagu 11. lipnja 2017. godine. Stupanjem na snagu ove Uredbe na snazi je novi zakonodavni okvir procjene učinaka propisa.
	1.1.2.9. Ažuriranje Smjernica za procjenu učinaka propisa.	prosina-17	UZZ	PROVEDENO Smjernice za procjenu učinaka propisa su ažurirane i služe kao smjernice za primjenu metodologije procjene učinaka propisa. Sadrže detaljne upute o postupanju u izradi obrazaca procjene učinaka propisa i tehničke upute o primjeni analitičkih alata kod izrade analitičkih podloga o učincima zakonodavnih prijedloga. Namijenjeni su državnim službenicima tijela državne uprave. Smjernice će se objaviti na mrežnim stranicama Ureda za zakonodavstvo.

	1.1.2.10. Provedba izobrazbe za državne službenike u primjeni metodologije za procjenu učinaka propisa.	kontinuirano	UZZ	U TIJEKU Provedena je 1 radionica u Državnoj školi za javnu upravu na kojoj je sudjelovalo 20 državnih službenika. Utvrđeni su datumi održavanja još 2 radionice do kraja 2017. (8 studeni, 6. prosinac).
	1.1.2.11. Izrada programa izobrazbe za državne službenike u primjeni MSP testa i SCM metodologije te provedba izobrazbe.	srpanj-17; kontinuirano	MINGPO	U TIJEKU U listopadu 2017. započela je edukacija za primjenu MSP testa (test utjecaja na malo i srednje poduzetništvo) kao sustavna procjena gospodarskih učinaka propisa. MSP testom se provjeravaju novi propisi u pogledu administrativnog i neporeznog opterećenja te prepreka slobodi tržišne konkurencije, kako bi se spriječilo uvođenje novih opterećenja za malo gospodarstvo. Dio MSP testa je i korištenje SCM metodologije, za koju se provode posebne radionice. U okviru sustavne edukacije državnih službenika razvija se svijest o važnosti poduzetništva kako bi ih se potaknulo na provedbu regulatorne reforme i efikasnost javnog upravljanja kroz smanjivanje troškova prekomjerne birokracije. Provedeno je 5 dvodnevni radionica te se planiraju još 3 do kraja 2017. u okviru sustavne edukacije o pojednostavljenju postojećih regulatornih zahtjeva i smanjivanju troškova administracije korištenjem SCM metodologije, s ciljem razvoja partnerskog pristupa administracije prema poduzetnicima. Od srpnja 2017. SCM edukaciju je prošlo više od 250 državnih službenika. Nadležni državni službenici, osposobljeni za primjenu SCM metodologije, započeli su proces sveobuhvatnog SCM mjerenja administrativnih troškova važeće regulative. Do listopada 2017. već su analizirana 572 propisa i pripremaju se analitičke podloge za pripremu daljnjih regulatornih rasterećenja.
	1.1.2.12. Provedba izobrazbe za državne službenike o izradi i primjeni propisa.	kontinuirano	UZZ	U TIJEKU U lipnju je održana jedna dvodnevna radionica u Zagrebu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. educirano je 147 polaznika na središnjoj i lokalnoj razini.
	1.1.2.13. Provedba izobrazbe i radionica o izradi i primjeni propisa za državne službenike i službenike u tijelima JLP(R)S.	kontinuirano	UZZ	U TIJEKU U lipnju 2017. je održana radionica u Koprivnici (17 polaznika), a u listopadu radionica je održana i u Dubrovniku (20 polaznika).
	1.1.2.14. Implementacija ESPD-a u EOJN RH.	prosinac-17	MINGPO, NN	U TIJEKU Projekt se financira iz CEF programa i provodi se u suradnji s Republikom Slovačkom. ESPD obrazac je digitaliziran i projekt sa Slovačkim partnerima je uspješno priveden kraju. Na sustavu EOJN RH svim registriranim korisnicima omogućeno je kreiranje i upravljanje sa ESPD obrascima (zahtjev i odgovor). Izvršene su pripreme radnje integracije u proces javne nabave.
	1.1.2.15. Povezivanje javnih registara s EOJN RH i implementacija interoperabilnog rješenja.	prosinac-17	MINGPO, NN	U TIJEKU EOJN RH ostvario je integraciju s OIB registrom, Sudskim i Obrtnim registrom te kaznenom evidencijom. Pokrenut je postupak integracije s poreznim registrom.

	1.1.2.16. Razvoj novog modula u EOJN RH	prosinac-17	MINGPO, NN	U TIJEKU U tijeku je razvoj novih modula koji će biti integrirani u EOJN RH. Centralni plan nabave, Centralni registar Ugovora, Sustav eŽalbe, Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o dijelu dokumentacije o nabavi.
1.1.3 Liberalizacija tržišta usluga i razvoj Jedinstvene kontaktne točke	1.1.3.1. Izmjene i prilagodbe sektorskih propisa za tržište usluga	kontinuirano	MINGPO	U TIJEKU Proveden je već set nekoliko desetaka mjera liberalizacije tržišta usluga, sukladno EU Direktivi o uslugama. Proces liberalizacije tržišta usluga se nastavlja sukladno mjerama iz Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva te kroz ostale aktivnosti u okviru Europskog semestra. Nastavno na navedeno, provodit će se dodatna uklanjanja prepreka tržišnoj konkurenciji u području niza uslužnih djelatnosti, sukladno članku 60 Ugovora o funkcioniranju EU. U tom procesu koristit će se SCM metodologija i OECD metodologija Product Market Regulation (PMR). Propisi koji reguliraju tržište usluga u nizu sektora će se mijenjati kako bi se tijekom 2018. provelo uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga.
	1.1.3.2. Modernizirati web dizajn portala www.psc.hr	travanj-17	MINGPO	PROVEDENO Web portal Jedinstvene kontaktne točke za usluge sadrži preko 200 setova konkretnih informacija za poduzetnike o administrativnim uvjetima poslovanja i pristupu tržištu usluga. Time se već izbjegavaju mnoga lutanja među institucijama. Razvijaju se dodatni setovi informacija, pogotovo temeljem SCM mjerenja regulative za gospodarstvo, kako bi Jedinstvena kontaktna točka za usluge nudila sve informacije na jednom mjestu. Setovi informacija su već integrirani putem Središnjeg državnog portala gov.hr. Također, Jedinstvena kontaktna točka će poduzetnike informirati o planiranim i provedenim zakonodavnim mjerama liberalizacije tržišta usluga te donositi jednostavne informacije o novim propisima.
	1.1.3.3. Objave novih dvojezičnih setova poslovnih informacija	prosinac-17	MINGPO	U TIJEKU Nastavlja se proces objave setova informacija na psc.hr na engleskom jeziku, što je bitno za pružatelje usluga iz drugih država.
	1.1.3.4. Razvoj e-usluga provedbom Zaključka u uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i izdavanje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti. Objava poveznica za e-usluge putem Jedinstvene kontaktne točke	prosinac-17	MINGPO	PROVEDENO Putem Jedinstvene kontaktne točke pružateljima usluga već je omogućeno da poduzetnici obrasce i dokumente mogu slati nadležnim tijelima elektroničkom poštom (bez papira, originala, pečata i biljega). Time je provedeno administrativno pojednostavljenje za barem 60% u okviru liberalizacije tržišta usluga, odnosno ušteda od preko 30 milijuna kuna u području tržišta usluga.
1.1.4 Unaprjeđenje pružanja elektroničkih usluga i pristupa informacijama za građane i poslovne subjekte	1.1.4.1. Uspostava sustava e-Poslovanje	prosinac-17	MU	U TIJEKU U tijeku je izrada dokumentacije za prijavu projekta koji će se financirati iz ESF.
	1.1.4.2. Omogućavanje pristupa javnim e-uslugama u RH građanima EU/EGP	prosinac-17	MU	PROVEDENO Projekt CEF eID-2015-HR, kroz koji je uspostavljen HR eIDAS čvor preko kojeg je putem sustava NIAS uključeno 10 javnih e-usluga za građane EU/EEA područja, uspješno je završio u lipnju 2017. godine.

	1.1.4.3. Donošenje Uredbe za određivanje naknade za ponovnu uporabu informacija.	prosinac-17	MU	U TIJEKU Nakon analize stanja, imenovana je radna grupa za izradu Prijedloga uredbe o kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacija.
	1.1.4.4. Donošenje Pravilnika o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu uz Zakon o pravu na pristup informacijama.	siječanj-18	MU	PROVEDENO Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija je izrađen te objavljen u srpnju 2017. (NN, br. 67/17).
1.1.5. Elektroničko pokretanje poslovanja	1.1.5.1. Donošenje novog zakonodavnog okvira za registraciju poslovnih subjekata.	prosinac-17	MINGPO, MP	U TIJEKU Nacrt prijedloga zakona o osnivanju trgovačkih društava na daljinu je pripremljen te se usklađuju posljednji detalji kako bi se osigurao administrativno što jednostavniji proces pokretanja poslovanja, sukladno Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva, EU Direktivi o uslugama, Doing Business metodologiji i preporukama Svjetske banke. Osnivanje trgovačkog društva elektroničkim putem bit će moguće tijekom 2018., bez javnobilježničke ovjere i naknade, kao i bez pečata. Osnivačka naknada će biti 50% niža. Sustav će automatski transferirati podatke prema Državnom zavodu za statistiku. Procedure prijave Poreznoj upravi i na mirovinsko osiguranje već su elektronički dostupne, a HZZO je povezan sa HZMO.
	1.1.5.2. Provedba analize poslovnih registara.	lipanj-17	MINGPO, AIK	PROVEDENO Dijagnostička analiza poslovnih registara je završena od strane Svjetske banke u srpnju 2017. godine. Ista sadrži i okvirne preporuke za jednostavniji administrativni proces i integrirani one-stop-shop sustav, što je sukladno Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva.
	1.1.5.3. Izrada preporuka za uspostavu integriranog one-stop-shop sustava i elektroničke registracije poslovnog nastana u okviru modernog središnjeg poslovnog registra.	rujan-17	MINGPO	PROVEDENO Svjetska banka je u listopadu 2017. dala preporuke za srednjoročnu reformu poslovnih registara i poslovnog nastana, kako bi se osigurao srednjoročni razvoj jednostavnog elektroničnog one-stop-shop rješenja za pokretanje poslovanja, s manje koraka, procedura i dana čekanja.
1.1.6. Unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga	1.1.6.1. Izrada Detaljnog plana izlaganja katastarskih izmjera i osnivanja i obnove zemljišnih knjiga.	srpanj-17	MP, DGU	U TIJEKU Detaljni plan izlaganja podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja i obnove zemljišnih knjiga je izrađen i upućen nadležnim tijelima na mišljenje. Obzirom na odmak vremena isti se ažurira od strane MP i DGU te se priprema za ponovnu dostavu nadležnim tijelima na mišljenje.
	1.1.6.2. Izrada Programa katastarskih izmjera i osnivanja i obnove zemljišnih knjiga	rujan-17	MP, DGU	U TIJEKU MP i DGU utvrđuju aktivnosti i područja na kojima će se provoditi Program katastarskih izmjera i osnivanja i obnove zemljišnih knjiga, nositelje provedbe tih aktivnosti, sredstva potrebna za provedbu aktivnosti i izvore potrebnih sredstava.
	1.1.6.3. Donošenje Plana provedbe funkcionalnog spajanja.	prosinac-17	MP, DGU, MGIPU	U TIJEKU U vezi izrade Plana provedbe funkcionalnog spajanja, u tijeku je izrada radnog nacrta Plana potrebnih promjena zakonskih propisa sa vremenskim okvirom, kao i izrade potrebnih analiza.

	1.1.6.4. Donošenje izmjena i dopuna Zakona o zemljišnim knjigama kojima bi se pojednostavili zemljišnoknjižni poslovnici procesi (I. faza).	lipanj-17	MP	U TIJEKU Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama upućen je u proceduru drugog čitanja u Hrvatski sabor.
	1.1.6.5. Donošenje novog Zakona o zemljišnim knjigama kojim bi bile sustavno obuhvaćene sve promjene sustava zemljišnoknjižne administracije (II. faza).	prosinac-17	MP	
	1.1.6.6. Izmjene propisa kojima se uspostavlja pravni okvir za provedbu funkcionalnog spajanja (I. faza)	prosinac-17	MP, DGU, MGIPU	U TIJEKU U tijeku je izrada nacrt zakonskih promjena te podzakonskih akata vezano uz provedbu funkcionalnog spajanja.
	1.1.6.7. Reinženjering sustava eDozvola; uspostava horizontalne i vertikalne povezanosti unutar ISPU-a, uključivanje preostala 3 ureda u eDozvolu.	kontinuirano	MGIPU	U TIJEKU U tijeku je III faza nadogradnje e-Dozvole. Već sada se sustav e-Dozvole koristi u gradovima RH, no njegova primjena nije saživjela do punog intenziteta, na čemu se kontinuirano radi. Rezultati tog rada očituju se kroz višekratno smanjenje vremena potrebnog za izdavanje građevinske dozvole, o čemu postoje statistički podaci
	1.1.6.8. Uspostava modula Registar prostornih planova za prijelazno razdoblje do pune uspostave sustava nove generacije prostornih planova.	prosinac-17	MGIPU	U TIJEKU Aktivnost je u tijeku i bit će dovršena prema zadanom roku
	1.1.6.9. Obrada podataka postojećih prostornih planova i implementacija u modul Registar prostornih planova do ažurnog stanja.	prosinac-18	MGIPU	U TIJEKU Aktivnosti će se provoditi usklađeno s 1.1.6.8. Glavna aktivnosti će se raditi u 2018. kada će se i dovršiti
	1.1.6.10. Nastavak uspostave modula ePlanovi za planove nove generacije.	kontinuirano	MGIPU	U TIJEKU Sustav za novu generaciju planova je napravljen te se svakodnevno puni planovima. Najčešće postupanja u određenom području motiviraju ažuriranje i izradu planova. Starija generacija planova se odnosi na nedigitaliziranu i digitaliziranu verziju planova (npr. pdf oblici itd.; nije georeferencirano) pa sustav ne može automatski prepoznati lokacije, niti iščitati podatke s njega
	1.1.6.11. Uspostava modula inspekcija	prosinac-18	MGIPU	U TIJEKU Izrađen je projektni zadatak za ovaj modul te je u tijeku njegovo optimiziranje s obzirom na ostale module i nove tehnologije.
	1.1.6.12. Donošenje Uredbe o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina.	prosinac-17	MGIPU	U TIJEKU U tijeku je izrada Nacrta prijedloga uredbe
	1.1.6.13. Izrada projektne dokumentacije za raspisivanje javne nabave za izradu početnog stanja planova približnih vrijednosti ili cjenovnih blokova.	lipanj-17	MGIPU	PROVEDENO Izrađena je projektna dokumentacija za raspisivanje javne nabave za izradu početnog stanja planova približnih vrijednosti ili cjenovnih blokova. Nastavno je sada u tijeku izrada cjenovnih blokova. Cjenovni blokovi će biti glavni alat za pitanje parametra lokacije pri masovnim procjenama nekretnina.

	1.1.6.14. Uspostava modula eArhiv dozvola.	prosinac-17	MGIPU	U TIJEKU e- Arhiv dozvola je jedan od alata koji će u budućnosti koristiti e-Inspekcija. On će se uspostaviti prema planu, a nakon toga nadograđivati. U tijeku je Izrada projekta za prijavu e-razvoja (MRRFEU) te konačno revidiranje i definiranje svih modula e-razvoja, kao okosnice reformskih mjera u MGIPU-u.
1.2. Poboljšanje raspolaganja i upravljanja državnom imovinom				
1.2.1. Odgovornije upravljanje i uspješnije praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom portfelju	1.2.1.1. Analiza trenutnog sustava planiranja u trgovačkim društvima.	svibanj-17	MDI, Povjerenstvo VRH-a	PROVEDENO Analiza trenutnog sustava planiranja u trgovačkim društvima je provedena te služi kao podloga za provođenje aktivnosti u projektu provođenja srednjoročnog planiranja
	1.2.1.2. Izrada Smjernica za izradu Internih akata za politiku plaća Uprava i povezivanje plaća s rezultatima srednjoročnih planova strateških trgovačkih društava.	srpanj-17	MDI	U TIJEKU Izrađen je nacrt Smjernica, ali se očekuje njegova dorada, jer je vezan uz realizaciju projekta srednjoročnog planiranja koji se realizira u okviru tehničke pomoći dobivene od strane EK-SRSS. Novi rok je studeni 2017. godine.
	1.2.1.3. Uvođenje obveze izrade metodološki standardiziranih srednjoročnih planova poslovanja za sva strateška trgovačka društava	rujan-17	MDI	U TIJEKU Aktivnost će se provesti nakon donošenja Odluke o smjernicama predstavnicima države za izradu internih akata strateških trgovačkih društava u pogledu politike plaća. U tijeku su aktivnosti radne skupine za projekt tehničke pomoći EK-SRSS. Novi rok je studeni 2017. godine.
	1.2.1.4. Edukacija za pripremu metodološki standardiziranih srednjoročnih planova poslovanja za sva strateška trgovačka društva.	listopad-17	MDI	PROVEDENO U listopadu 2017. održane su dvije dvodnevne radionice pod nazivom "Povećanje sposobnosti članova nadzornih odbora" koje su provedene u okviru SRSP programa EK. Prva radionica obuhvaćala je trgovačka društva koja su izlistana na Zagrebačkoj burzi, a druga radionica obuhvaćala je trgovačka društva čije dionice nisu izlistane na burzi.
	1.2.1.5. Donošenje novog Kodeksa korporativnog upravljanja.	svibanj-17	MDI	U TIJEKU Nova verzija Nacrta Kodeksa korporativnog upravljanja napravljena je još prošle godine, isti je prošao javnu raspravu i prikupljena su mišljenja ministarstava, ali je obzirom na organizacijske promjene koje su se dogodile u ministarstvima izrađen novi Nacrt Kodeksa korporativnog upravljanja te je postupak prikupljanja mišljenja ministarstava u tijeku, nakon čega će uslijediti postupak njegovog donošenja koji bi trebao završiti do kraja 2017. godine. Primjena novog kodeksa upravljanja doprinijet će transparentnosti upravljanja.
	1.2.1.6. Definiranje metodologije za praćenje planova restrukturiranja.	studeni-17	MDI (MF i nadležno TDU)	U TIJEKU Izrađen je Nacrt metodologije za praćenje planova restrukturiranja. Za realizaciju projekta restrukturiranja trgovačkih društava u poteškoćama odobrena je tehnička pomoć od strane EK-SRSS-a pa je navedeni Nacrt podložen eventualnim izmjenama pružatelja tehničke pomoći.
	1.2.1.7. Utvrđivanje Popisa društava u poteškoćama čiji će se planovi restrukturiranja pratiti.	studeni-17	MDI (MF i nadležno TDU)	U TIJEKU Trenutno se radi na definiranju radnog zadatka nakon čega će se pristupiti javnom natječaju za izbor konzultanata na projektu koji se provodi u sklopu SRSP programa EK te je za očekivati da će rad na samom projektu početi u siječnju 2018. godine.

1.2.2. Reevaluacija strateške imovine i smanjenje državnog portfelja trgovačkih društava, stanova, poslovnih prostora i zemljišta	1.2.2.1. Izmjena Odluke VRH-a o popisu strateških društava	srpanj-17	MDI, CERP	U TIJEKU Nacrt odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH je izrađen te je ista u proceduri donošenja. Novi rok je studeni 2017. godine
	1.2.2.2. Izmjena Uredbe o prodaji dionica i poslovnih udjela	rujan-17	MDI, CERP	Izmjena Uredbe o prodaji dionica i poslovnih udjela donijet će se nakon donošenja novog Zakona o upravljanju državnom imovinom
	1.2.2.3. Prodaja ne-strateških trgovačkih društava	kontinuirano	MDI, CERP	U TIJEKU Od 1. siječnja do 30. listopada 2017. ostvarena je prodaja iz portfelja CERP-a u vrijednosti od 303 643 386,80 kuna od čega je na uređenom tržištu kapitala (Zagrebačka burza) realizirana prodaja dionica u iznosu od 97 565 612,76 kuna
	1.2.2.4. Donošenje novog Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH	lipanj-17	MDI	U TIJEKU Izrađeno je Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Zakonu o upravljanju državnom imovinom, te postupak savjetovanja o Obrascu prethodne procjene sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa. Tekst Zakona je upućen na mišljenja nadležnim tijelima državne uprave, te je u tijeku usklađivanje s pristiglim primjedbama, nakon čega će Zakon biti upućen na radna tijela VRH-a
	1.2.2.5. Izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora	rujan-17	MDI	Nakon donošenja Zakona o upravljanju državnom imovinom pristupit će se izradi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
	1.2.2.6. Izmjene i dopune Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije	prosinač-17	MDI, CERP	Nakon donošenja Zakona o upravljanju državnom imovinom pristupit će se izradi Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
	1.2.2.7. Donošenje Odluke o prodaji stanova u vlasništvu RH	prosinač-17	MDI	Nakon donošenja Zakona o upravljanju državnom imovinom pristupit će se izradi Odluke o prodaji stanova u vlasništvu RH
	1.2.2.8. Izmjena Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH	prosinač-17	MDI	Nakon donošenja Zakona o upravljanju državnom imovinom pristupit će se izradi Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH
	1.2.2.9. Smanjenje državnog portfelja i aktivacija neiskorištene državne imovine	kontinuirano	MDI	U TIJEKU Smanjenje državnog portfelja provodi se prodajom nekretnina te je u razdoblju od 1.1.-30.10.2017. sklopljeno ukupno 172 ugovora, ukupne vrijednosti 49 778 871,90 kuna. U svrhu aktivacije neiskorištene državne imovine u navedenom razdoblju sklopljeno je 95 ugovora (pravo služnosti, pravo građenja, zakup, dodjela na korištenje). Darovanja nekretnina uključuju istovremeno i smanjenje portfelja i aktivaciju državne imovine te je do 30. listopada 2017. darovano ukupno 39 nekretnina, ukupne vrijednosti 130 038 128,14 kuna. Objavljena su i tri javna poziva za kupnju nekretnina, jedan javni poziv za kupnju stanova te jedan javni poziv za zakup nekretnina

1.2.3. Redefiniranje pojma i strukture sveobuhvatne evidencije državne imovine	1.2.3.1. Donošenje Uredbe o ustrojstvu, načinu vođenja i sadržaju Središnjeg registra državne imovine	rujan-17	MDI	U TIJEKU Izrađen je Nacrt prijedloga uredbe o ustrojstvu, načinu vođenja i sadržaju Središnjeg registra državne imovine. Upućivanje Nacrta prijedloga uredbe u daljnju proceduru VRH-a ovisi o donošenju novog Zakona o upravljanju državnom imovinom.
	1.2.3.2. Definiranje i strukturiranje modela podataka za pojavne oblike financijske imovine	lipanj-17	MDI	PROVEDENO Tijekom svibnja dovršeno je definiranje modela podataka za pojavne oblike financijske imovine (dionice, udjeli, vrijednosni papiri).
	1.2.3.3. Izrada aplikacije IT sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO II).	srpanj-17	MDI	PROVEDENO U kolovozu 2017. isporučena je prva verzija ISUDIO II na testno okruženje. Krajem rujna 2017. isporučena je produkcijska verzija ISUDIO II (urađen je i primopredajni zapisnik), odrađena je edukacija djelatnika ministarstva koji rade na projektu i provedeno je testiranje sustava, čime je u potpunosti provedena ova aktivnost. Očekuje se puštanje sustava u rad u punoj funkcionalnosti do kraja 2017. godine.
	1.2.3.4. Elektroničko povezivanje sa zajedničkim IT sustavom zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) preko web servisa.	rujan-17	MDI, DGU, MP	U TIJEKU U srpnju 2017. održan je sastanak MDI i DGU kako bi se specificirala daljnja suradnja dviju institucija u provedbi ove reformske mjere, odnosno kako bi se utvrdilo da li funkcionalnost ZIS-a omogućava web servise prema izrađenoj specifikaciji MDI. Na drugom sastanku MDI i DGU održanom u rujnu ove godine, dogovorena je potreba za detaljnom specifikacijom web servisa potrebnih za ISUDIO (obvezni ulazni i izlazni parametri), te potreba za suradnjom izvođača (IN2 i IGEA za MDI, Ericsson za DGU i MP). Zaprimljena je dorada specifikacije od IGEA, te će ista biti upućena DGU na daljnje postupanje. Početak izrade potrebnih servisa kojima će se omogućiti elektroničko povezivanje sustava Središnjeg registra državne imovine preko web servisa na ZIS predviđen je za studeni i prosinac 2017. godine.
	1.2.3.5. Povezivanje ISUDIO II sa sudskim registrom, Središnjim klirinškim depozitarnim društvom i Zagrebačkom burzom te puštanje sustava u rad	prosina-17	MDI	U TIJEKU Obavljeni su razgovori sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom u svezi potrebnih servisa za povezivanje na sustav. Prema Nacrtu zakona o upravljanju državnom imovinom (koji je u proceduri), ali i prema započetim aktivnostima na izradi dokumenta Zakona o registru državne imovine (u izradi) prijedlog je da se nadležnost vođenja i daljnjeg ustrojavanja Registra državne imovine izuzme iz djelokruga MDI te isto prenese u nadležnost Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.
	1.2.3.6. Provedba javnog natječaja za povezivanje ISUDIO na registar kulturnih dobara te druge javne registre (faza III).	siječanj-18	MDI	U TIJEKU Odrađeni su sastanci na kojima se razmatrao stupanj zahtjevnosti ove aktivnosti, što prethodi kontaktiranju ministarstva u čijoj su nadležnosti predmetni javni registri. Provedba ove aktivnosti u ovisnosti je o donošenju novog Zakona o upravljanju državnom imovinom, ali i o daljnjim aktivnostima na izradi dokumenta Zakona o registru državne imovine i konačnom utvrđivanju institucionalne nadležnosti vođenja i daljnjeg ustrojavanja Registra državne imovine.

1 2 4 Jačanje transparentnosti na razini trgovačkih društava u kojima JLP(R)S imaju vlasničke udjele	1 2 4 1 Izrada Upute za vođenje i objavljivanje popisa trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S, s podacima o strukturi vlasništva	rujan-17	MP	U TIJEKU Izrađen je posljednji nacrt predmetne Upute te će ista, po donošenju biti dostavljena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i objavljena na mrežnoj stranici MP
	1 2 4 2 Praćenje objave popisa o trgovačkim društvima i strukturi vlasništva za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S	prosinac-17	MP	U TIJEKU Izrađena je Analiza objave podataka o trgovačkim društvima i strukturi vlasništva za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S. Ista će biti objavljena na stranicama MP
1.3. Učinkovito upravljanje ljudskim resursima i pružanje usluga u javnoj upravi				
1 3 1 Revidiranje sustava određivanja plaća u javnoj upravi i javnim službama	1 3 1 1 Povezivanje kadrovskih podataka o radnim mjestima i zaposlenima u državnoj službi, izrada analiza složenosti radnih mjesta te katalog radnih mjesta i poslova, izrada modela ocjenjivanja i procjene učinkovitosti zaposlenika, simulacija stvarnih uvjeta uređivanja plaća te povezivanje svih relevantnih podataka o radnom mjestu i zaposlenicima	srpanj-17	MRMS	U TIJEKU Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT) je u travnju 2017. uspostavila cloud infrastrukturu za potrebe pilot projekta te je aplikacija podignuta na pripremljenoj infrastrukturi, a u svibnju je APIS IT preuzeo podatke RegZap-a i COP-a od MU. Podaci su anonimizirani te se importiraju i vrše potrebne prilagodbe. Anonimizirani podaci su importirani i održana je radna prezentacija Pilot projekta te je APIS IT pristupio importu stvarnih podataka. U srpnju je završena provedba Pilot projekta na izabranom uzorku u koji je uključeno 5 ministarstva
	1 3 1 2 Izrada Nacrta prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi	prosinac-17	MRMS	U TIJEKU Prikupljeni su podaci o plaćama u državnoj službi radi procjene učinaka te je izrađen sažetak dubinske analize rashoda za plaće zaposlenih u državnoj službi. Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona je formalno imenovana te je 29. lipnja 2017. održan prvi sastanak radne skupine za izradu novog zakona. Izrađene su teze za Nacrt prijedloga zakona i u tijeku je procjena financijskih učinaka budućeg propisa. Započela je obrada Dubinske analize rashoda državnog proračuna u pogledu zaposlenih u državnoj službi. Prikupljaju se podaci o institucijama/zaposlenicima van sustava COP-a. Izrađen je prijedlog platnih razreda i platnih stupnjeva te je u tijeku prenošenje poslova službenika u novi sustav radi prethodne simulacije učinaka tog prijedloga Izrađena je prvi nacrt klasifikacije radnih mjesta i poslova prema predloženim platnim razredima i platnim stupnjevima u koju su prenesena radna mjesta i poslovi državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika porezne i carinske uprave. Prenošenje radnih mjesta policijskih službenika još nije dovršeno, jer su još u tijeku međuresorne konzultacije i socijalni dijalog
	1 3 1 3 Izrada prijedloga općih kompetencija za zaposlene u javnoj upravi te posebnih kompetencija potrebnih za obavljanje specifičnih poslova	ožujak-18	MU	U TIJEKU Izrađen je prijedlog Projekta „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi“. Postupak usuglašavanja sadržaja projektne dokumentacije sa upravljačkim tijelom (MRMS) je završen. Nakon dobivenog službenog odobrenja za sažetak operacije/prijedlog projekta, od strane upravljačkog tijela (MRMS), izrađena je projektna dokumentacija i Projekt je službeno prijavljen

	1.3.1.4. Izrada kompetencijskih profila za pojedina radna mjesta u javnoj upravi.	rujan-18	MU	U TIJEKU Izrađen je prijedlog Projekta „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi“. Postupak usuglašavanja sadržaja projektne dokumentacije sa upravljačkim tijelom (MRMS) je završen. Nakon dobivenog službenog odobrenja za sažetak operacije/prijedlog projekta, od strane upravljačkog tijela (MRMS), izrađena je projektna dokumentacija i Projekt je službeno prijavljen.
	1.3.1.5. Izrada Nacrta prijedloga zakona o plaćama u javnim službama.	prosinac-18	MU	
1.3.2. Unaprjeđenje sustava kolektivnoga pregovaranja o sklapanju kolektivnih ugovora koji obvezuju VRH	1.3.2.1. Analiza radi definiranja djelokruga rada, strukture te potrebnih ljudskih resursa za ustrojavanje središnjeg tijela za učinkovitiju koordinaciju u kolektivnim pregovorima.	prosinac-17	MRMS	U TIJEKU Novom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu MRMS-a predviđena su radna mjesta za koordinaciju/provedbu Smjernica za kolektivno pregovaranje. Usvojen je Plan prijema novih službenika, a natječaj za zapošljavanje dva službenika je zaključen 24. kolovoza 2017. Postupak testiranja kandidata je dovršen i vrlo brzo se očekuje odabir kandidata.
	1.3.2.2. Analiza pravnih i financijskih učinaka kolektivnih ugovora koji obvezuju VRH.	prosinac-17	MRMS	U TIJEKU Zatraženi su podaci o primjeni važećih kolektivnih ugovora, kako bi se prije početka novih pregovora izradila prethodna procjena učinaka. Financijski podaci iz FINA-e za 2016. za javne službe (TKU + granskih ugovor) i državne službenike su prikupljeni. Usporedba KU-a sa relevantnim zakonima je dovršena a za TKU je u tijeku. Prikupljeni su financijski podaci o primjeni KU-a/TKU-a u cilju izrade prethodne analize učinaka. U tijeku je izrada pregovaračkih stajališta VRH-a s prijedlozima o umanjenju nekih prava u okviru kojih će se analizirati i procijeniti moguće uštede. Tijekom rujna su započeli vremenski i sadržajno usklađeni pregovori o sklapanju KU za državne službenike i TKU za javne službenike, tijekom kojih se o svim prijedlozima ugovornih strana, osobito o materijalnim pravima, redovno provodi financijska procjena kroz sustav COP-a, kako bi se prije sklapanja istih znao financijski učinak ugovora.
1.3.3. Unaprjeđenje strateškog i provedbenog okvira borbe protiv korupcije	1.3.3.1. Donošenje Akcijskog plana za 2017. i 2018. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine.	svibanj-17	MP	PROVEDENO Na sjednici VRH-a održanoj 21. lipnja 2017. donesen je Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN, br. 60/17).
	1.3.3.2. Osnivanje Savjeta za sprječavanje korupcije.	travanj-17	MP	PROVEDENO Savjet za sprječavanje korupcije osnovan je Odlukom o osnivanju savjeta za sprječavanje korupcije (NN, br. 31/17) donesenom na sjednici VRH-a održanoj 31. ožujka 2017. godine.
	1.3.3.3. Izrada Smjernica za upravljanje sukobom interesa u javnoj upravi s praktičnim primjerima i alatima.	travanj-17	MU	PROVEDENO Smjernice za upravljanje sukobom interesa u javnoj upravi su objavljene na internetskoj stranici Ministarstva uprave. https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//Etika//Smjernice%20za%20upravljanje%20sukobom%20interesa%20zaposlenika%20u%20javnom%20sektoru%20(svibanj%202017.).pdf .

	1.3.3.4. Donošenje Zakona o etičkom sustavu u javnom sektoru.	prosinac-17	MU	U TIJEKU U tijeku su aktivnosti vezane za revidiranje Nacrta prijedloga zakona o etičkom sustavu u javnom sektoru sukladno dobivenim mišljenjima državnih i drugih tijela te će se nakon toga Nacrt prijedloga zakona uputiti VRH-u.
1.3.4. Unaprjeđenje sustava praćenja upravnog postupanja	1.3.4.1. Razvoj Sustava za upravljanje relacijskom bazom podataka (SURBP), kao i s njime povezan IT sustav za praćenje ZUP-a baziran na web tehnologiji.	rujan-17	MU	PROVEDENO Provedeno je u okviru Projekta IPA FFRAC 2012 "Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor ZUP-a". Sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka (SURBP) kao i s njime povezani IT Sustav za nadzor ZUP-a baziran na web tehnologiji je razvijen i udomljen u Centru dijeljenih usluga u APIS IT d.o.o. Izvršeno je funkcionalno testiranje sustava.
	1.3.4.2. Provedba terenskog ispitivanja sustava za praćenje ZUP-a s odabranim dionicima s različitih upravnih razina i razvoj standardnih izvještaja na temelju metodologije ZUP-a.	prosinac-17	MU	PROVEDENO Provedeno je u okviru Projekta IPA FFRAC 2012 "Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor ZUP-a". Terensko ispitivanje ZUP IT sustava započelo je 11. rujna 2017. u 8 odabranih testnih tijela. Testiranje sustava u trajanju od 6 tjedana dovršeno je 20. listopada 2017. godine.
	1.3.4.3. Obuka dionika na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini za rad na sustavu praćenja ZUP-a.	lipanj-18	MU	Provest će se u okviru Projekta IPA FFRAC 2012 "Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor ZUP-a". Prema planu provedbe projektnih aktivnosti, dovršit će se do kraja siječnja 2018. godine.
1.3.5. Racionalizacija i industrijaliziranje državne informacijske infrastrukture i lakši pristup uslugama koje pruža javna uprava	1.3.5.1. Uspostava Centra dijeljenih usluga do pune funkcionalnosti.	ožujak-18	MU	U TIJEKU Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, za potrebe uređivanja pravnog okvira projekta Centra dijeljenih usluga, je usvojena na sjednici VRH-a održanoj 21. lipnja 2017. godine. Priprema dokumentacije za prijavu projekta "Uspostava centra dijeljenih usluga" za prijavu MRRFEU-u za financiranje sredstvima EFRR-a je u tijeku.
	1.3.5.2. Analiza informacijske, pravne i fizičke infrastrukture za uspostavu jedinstvenog upravnog mjesta.	ožujak-18	MU	Predmetna analiza prijavljena je za financiranje kroz SRSP program EK, u listopadu 2017. godine.
1.4. Uklanjanje institucionalne, ustrojstvene i funkcionalne fragmentacije u javnoj upravi				
1.4.1. Cjelovito normativno uređenje organizacije i obavljanja poslova državne uprave i racionalizacija sustava pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa	1.4.1.1. Izrada Nacrta prijedloga zakona o državnoj upravi i njegovo usvajanje.	rujan-17	MU	U TIJEKU U Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2017. planira se odgoditi ove mjere za III. tromjesečje 2018., a odgovarajuća Izmjena Zakona o sustavu državne uprave, vezana uz Nacrt prijedloga zakona kojim se na jedinstven način uređuje sustav pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa, uputit će se u proceduru zajedno s tim Nacrtom prijedloga zakona. U rujnu je izrađen obrazac prethodne procjene za cjeloviti navedeni zakon (pod nazivom: „Zakon o sustavu državne uprave“), potreban uz Plan zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.
	1.4.1.2. Izrada Nacrta prijedloga zakona kojim se na jedinstven način uređuje sustav pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa i njegovo usvajanje.	rujan-17	MU	U TIJEKU Izrađen je radni tekst Nacrta prijedloga zakona (bez prijelaznih i završnih odredbi), koji je u većem dijelu raspravljen i usuglašen na radnim sastancima (održano je 6 radnih sastanaka) s predstavnicima akademske zajednice. Preostao je za raspravu i usuglašavanje manji dio radnog teksta, kao i izrada prijelaznih i završnih odredbi. U Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2017. planira se odgoditi ove mjere za IV. tromjesečje 2017. godine.

				Ministar uprave je 15. rujna 2017. donio Odluku o osnivanju Radne grupe za izradu Zakona o javnim agencijama (sastavljena od predstavnika MF, MRMS, MPOLJ, MZO, MZOE, MINGPO, MZ, MMPI i MU). Izrađene su prijelazne i završne odredbe Nacrta prijedloga zakona, te je radni tekst u cijelosti dovršen i pripremljen za daljnji rad u Radnoj grupi. U listopadu 2017. su održana 2 sastanka Radne grupe (11. i 24. listopada 2017.).
	1.4.1.3. Analiza usklađenosti pravnih osoba agencijskog tipa sa zakonom utvrđenim kriterijima i standardima	listopad-17	MU	Analizu usklađenosti sa zakonom utvrđenim kriterijima moguće je provesti tek po donošenju Zakona, a pomicanje roka za izradu Zakona utječe i na ovaj rok.
	1.4.1.4. Donošenje Plana racionalizacije agencija sukladno rezultatima provedene analize.	prosinac-17	MU	Aktivnost je vezana uz rezultate analize, koja se provodi po donošenju Zakona, a pomicanje roka u prethodne dvije aktivnosti utječe i na ovaj rok.
	1.4.1.5. Izmjena propisa o ustrojstvu i djelokrugu agencija sukladno Planu racionalizacije	lipanj-18	MU	
1.4.2. Racionalizacija prvostupajskih tijela i područnih jedinica TDU	1.4.2.1. Donošenje Plana racionalizacije područnih jedinica središnjih TDU	prosinac-17	MU	U TIJEKU Dopisom od 8. lipnja 2017., MU zatražilo je od središnjih tijela državne uprave, koja imaju ustrojene područne jedinice (ukupno 22 tijela), da dostave prijedloge za racionalizaciju područnih jedinica svojih središnjih tijela, na način pripajanja područnih jedinica uredima državne uprave. U tijeku je prikupljanje prijedloga središnjih tijela državne uprave, a obrada podataka koji su pristigli je izvršena.
	1.4.2.2. Izmjene propisa sukladno Planu racionalizacije područnih jedinica.	lipanj-18	MU	
1.4.3. Unaprjeđenje zakonitosti rada javnopravnih tijela osiguravanjem učinkovite, kvalitetne i pravodobne upravne inspekcije	1.4.3.1. Izrada Nacrta prijedloga zakona o upravnoj inspekciji i njegovo usvajanje.	listopad-18	MU	U TIJEKU Hrvatski sabor je 6. listopada 2017. donio zaključak o prihvatanju Prijedloga zakona o upravnoj inspekciji te se priprema Nacrt konačnog prijedlog zakona o upravnoj inspekciji.
1.4.4. Utvrđivanje modela funkcionalne i fiskalne decentralizacije	1.4.4.1. Analiza indikatora za procjenu kapaciteta JLP(R)S	prosinac-17	MU	U TIJEKU U svrhu analize usluga koje se pružaju na razini lokalne samouprave izradit će se lista indikatora i prikupiti podaci za potrebe daljnje analize. Prikupljanje podataka i izrada liste indikatora planiraju se provesti kroz projekt "Poboljšanje učinkovitosti sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave", u okviru ESF-a, te je moguće redefiniranje roka.
	1.4.4.2. Izrada modela funkcionalne i fiskalne decentralizacije	ožujak-18	MU	U TIJEKU Na temelju analitičkih podloga izradit će se prijedlozi modela funkcionalne i fiskalne decentralizacije.
	1.4.4.3. Analiza postojećeg sustava raspodjele prihoda od poreza na dohodak i sustava financiranja decentraliziranih funkcija, kao i dodjele pomoći JLP(R)S iz državnog proračuna i zakonskog okvira koji ih uređuje te provedba relevantnih simulacija	svibanj-17	MF	PROVEDENO Provedena je analiza postojećeg sustava raspodjele prihoda od poreza na dohodak i sustava financiranja decentraliziranih funkcija, kao i dodjele pomoći JLP(R)S iz državnog proračuna i zakonskog okvira koji ih uređuje. Identificirana su područja u kojima je potrebno uvesti poboljšanja te su provedene simulacije u svrhu definiranja novog modela financiranja JLP(R)S.
	1.4.4.4. Prijedlog novog modela financiranja JLP(R)S	lipanj-17	MF (MRRFEU)	PROVEDENO Izrađen je novi model financiranja JLP(R)S.

Sadržaj projekta	MP, rok i odgovoran	Planirano vrijeme izvršenja	Učini	Status projekta (100%)
	1.4.4.5. Donošenje novog Zakona o financiranju JLP(R)S.	rujan-17	MF	U TIJEKU Prijedlog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upućen je u saborsku proceduru te je prošao prvo čitanje Hrvatskog sabora. U tijeku je izrada nacrt konačnog prijedloga zakona
1.5. Pобоljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava				
1.5.1. Skraćivanje trajanja sudskih postupaka i smanjenje broja neriješenih predmeta	1.5.1.1. Analiza učinaka funkcionalnog spajanja prekršajnih sudova s općinskim sudovima.	svibanj-17	MP	PROVEDENO Analiza učinaka funkcionalnog spajanja prekršajnih sudova s općinskim sudovima je izrađena. Zaključci analize koriste se kao podloga za pripremu izmjene zakonodavnog okvira vezanog uz spajanje prekršajnih i općinskih sudova.
	1.5.1.2. Donošenje Zakona o područjima i sjedištima sudova.	rujan-17	MP	U TIJEKU Upućivanje Nacrta prijedloga zakona o područjima i sjedištima sudova u proceduru VRH-a predviđeno je za IV. kvartal 2017. godine.
	1.5.1.3. Funkcionalno spajanje sudova.	prosina-17	MP	Funkcionalno spajanje sudova provest će se po donošenju Zakona o područjima i sjedištima sudova.
	1.5.1.4. Analiza reorganizacije drugostupanjskog sudovanja.	svibanj-17	MP	PROVEDENO Analiza reorganizacije drugostupanjskog sudovanja je izrađena. Iz analize proizlazi da je postojeći model drugostupanjskog sudovanja održiv te da se s obzirom na značajne normativne i organizacijske aktivnosti u vezi spajanja općinskih i prekršajnih sudova (reorganizacija prvostupanjskog sudovanja), trenutno neće provoditi aktivnosti usmjerene na reorganizaciju rada sudova II. stupnja.
	1.5.1.5. Donošenje Zakona o sudovima.	rujan-17	MP	U TIJEKU Upućivanje Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u proceduru VRH-a predviđeno je za IV. kvartal 2017. godine. Osnovana je nova radna skupina koja je započela s radom u srpnju 2017. godine.
	1.5.1.6. Donošenje Zakona o državnom odvjetništvu.	rujan-17	MP	Upućivanje Nacrta prijedloga zakona o državnom odvjetništvu u proceduru VRH-a predviđeno je za IV. kvartal 2017. godine.
1.5.2. Unaprjeđenje organizacije rada i upravljanja pravosudnim tijelima	1.5.2.1. Donošenje Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MP radi uvođenja radnog mjesta ravnatelja pravosudne uprave.	svibanj-17	MP	U TIJEKU U okviru rada na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima čije je upućivanje predviđeno za IV. kvartal 2017., razmotrit će se potreba uvođenja funkcije ravnatelja pravosudne uprave.
	1.5.2.2. Donošenje Pravilnika o unutarnjem redu MP radi definiranja uvjeta za obavljanje radnog mjesta ravnatelja pravosudne uprave.	lipanj-17	MP	
	1.5.2.3. Donošenje Pravilnika o pravosudnoj statistici.	prosina-17	MP	
	1.5.2.4. Razvoj izvještajnih alata za čelnike pravosudnih tijela (dashboard).	prosina-17	MP	PROVEDENO Izvještajni alati za čelnike pravosudnih tijela (dashboard) dostupni su na mrežnoj stranici MP: https://pravosudje.gov.hr/interaktivni-prikaz-statistickih-podataka/14517 Upravljačka izvješća postoje unutar eSpis i JCMS sustava za sudove.

POSREDOVANJE U ODRŽAVANJU SUDSKOG SUSTAVA				
POSREDOVANJE U ODRŽAVANJU SUDSKOG SUSTAVA				
1.5.3. Jačanje profesionalizma u pravosuđu	1.5.3.1. Donošenje Zakona o Državnom sudbenom vijeću.	rujan-17	MP	U TIJEKU Upućivanje Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću u proceduru VRH-a predviđeno je za IV. kvartal 2017. godine. Osnovana je nova radna skupina koja je započela s radom u srpnju 2017.
	1.5.3.2. Donošenje Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću.	rujan-17	MP	U TIJEKU Nacrt prijedloga zakona o Državnoodvjetničkom vijeću je u izradi te je njegovo upućivanje u proceduru VRH-a predviđeno za IV. kvartal 2017. godine.
	1.5.3.3. Donošenje Zakona o Pravosudnoj akademiji.	ožujak-18	MP	S obzirom na potrebu sustavne promjene zakonodavnog okvira, upućivanje Nacrta prijedloga zakona o Pravosudnoj akademiji u proceduru VRH-a predviđeno je za I. kvartal 2018. godine.
	1.5.3.4. Donošenje Zakona o stalnim sudskim vještacima, procjeniteljima i tumačima.	rujan-17	MP	S obzirom na značajne normative i organizacijske aktivnosti u vezi spajanja općinskih i prekršajnih sudova, Zakon o stalnim sudskim vještacima, procjeniteljima i tumačima se neće donositi u 2017. godini.
1.5.4. Jačanje pravne sigurnosti	1.5.4.1. Sustavno praćenje i analiza učinkovitosti Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača kroz rad u već za tu svrhu osnovanim radnim skupinama.	kontinuirano	MP	U TIJEKU Izrađena su izvješća s analizom učinaka Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača za 2016. godinu.
	1.5.4.2. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.	prosinac-17	MP	U TIJEKU Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku je u izradi. Novi rok upućivanja je 2018. godina.
	1.5.4.3. Donošenje Zakona o izvanparničnom postupku.	prosinac-18	MP	
1.5.5. Daljnji razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija u pravosuđu	1.5.5.1. Dorada aplikacije i edukacija korisnika za rad u e-Spisu u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda RH.	travanj-17	MP	PROVEDENO Dorađena je aplikacija i educirani su korisnici za rad u e-Spisu u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda RH.
	1.5.5.2. Definiranje specifikacija i migracija podataka za Građanski odjel Vrhovnog suda RH.	listopad-17	MP	U TIJEKU Započete aktivnosti vezane uz definiranje specifikacija i migracija podataka za Građanski odjel Vrhovnog suda RH. Planirane su radionice. Novi rok za definiranje specifikacije je studeni 2017. godine.
	1.5.5.3. Edukacija korisnika u Građanskom odjelu Vrhovnog suda RH.	studen-17	MP	Novi rok je svibanj 2018. godine.
	1.5.5.4. Produkcijski rad u Građanskom odjelu Vrhovnog suda RH.	siječanj-18	MP	Novi rok je lipanj 2018. godine.
	1.5.5.5. Nadogradnja IT sustava na sudovima.	prosinac-17	MP	U TIJEKU Specifikacije nadogradnji IT sustava na sudovima su u pripremi. Novi rok je listopad 2018. godine. Planiran je pilot projekt na Vrhovnom sudu RH.
	1.5.5.6. Nabava sustava za pretvaranje govora u tekst.	prosinac-17	MP	Novi rok je listopad 2018. godine. Planira se provedba pilot projekt korištenja sustava za pretvaranje govora u tekst u određenim sudovima i državnim odvjetništvima.

	1 5 5 7 Razvoj novih e-usluga (izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, potvrde iz kaznene evidencije, izvadak iz sudskog registra putem sustava e-Građani)	prosinac-17	MP	U TIJEKU Implementirana je e-usluga izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak te izdavanja potvrde iz kaznene evidencije za potrebe izbora putem sustava e-Građani. Aplikacija za izdavanje izvataka iz Sudskog registra putem sustava e-Građani je u postupku razvoja. Novi rok za završetak razvoja je veljača 2018. godine
2. POVEĆANJE ZAPOSILJIVOSTI I POVEZIVANJE OBRAZOVANJA S TRŽIŠTEM RADA				
2.1. Provedba programa obrazovanja, cjeloživotnog učenja i integracije na tržište rada				
2 1 1 Obrazovanje nezaposlenih osoba za zanimanja koja nedostaju na tržištu rada	2 1 1 1 Usvajanje Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ u 2017	ožujak-17	MRMS	PROVEDENO Uvjeti i načini korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja usvojeni su od strane Upravnog vijeća Zavoda 28. veljače 2017. godine
	2 1 1 2 Izrada Plana obrazovanja nezaposlenih osoba za 2017	travanj-17	MRMS	PROVEDENO Izrađen je i usvojen Plan obrazovanja nezaposlenih osoba za 2017. godinu. Planira se u obrazovanje uključiti 8 725 osoba
	2 1 1 3 Povećati broj nezaposlenih osoba obuhvaćenih mjerama aktivne politike zapošljavanja koje se odnose na obrazovanje	kontinuirano	MRMS	PROVEDENO Značajnije je revidiran postupak javne nabave na način da se potpisuju višegodišnji sporazumi što će olakšati provedbu, jer plan više nije vezan isključivo za jednu kalendarsku/financijsku godinu
2 1 2 Podizanje kvalitete sustava obrazovanja odraslih i povećanje dostupnosti obrazovnih programa odraslim osobama	2 1 2 1 Donošenje novog Zakona o obrazovanju odraslih	rujan-17	MZO	U TIJEKU U veljači je imenovano novo Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih. Povjerenstvo intenzivno radi na inicijalnom modelu Nacrta kojeg je izradilo prethodno Povjerenstvo i to poglavito u području sustava osiguravanje kvalitete u obrazovanju odraslih (reakreditacija programa obrazovanja, samovrednovanje i vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih, vanjsko vrednovanje skupova ishoda polaznika, praćenje rada ustanova za obrazovanje odraslih putem nacionalnog informacijskog sustava obrazovanja odraslih). Naročitu pozornost Povjerenstvo usmjerava na sustav priznavanja neformalno i informalno stečenih znanja i vještina, pri čemu se nastoji pronaći model koji će omogućiti provedivost, održivost i kvalitetu. Obzirom na velike iskorake koje će donijeti novi Zakon o obrazovanju odraslih, nužno je kvalitetno i temeljito raspraviti o svakom pojedinom segmentu. Upućivanje Nacrta prijedloga zakona VRH-u predviđeno je u I kvartalu 2018. godine. Vezano za Zakon o obrazovanju odraslih, poseban naglasak stavlja se na uspostavu nacionalnog informacijskog sustava u obrazovanju odraslih sukladno Mjeri 3 2 4 SOZT (NN, br. 124/14) koja je predviđena raspisivanjem ograničenog poziva u okviru ESF-a, čiji se okvirni početak provedbe predviđa za II kvartal 2019. godine
	2 1 2 2 Donošenje pravilnika koji će proizaći iz novog Zakona o obrazovanju odraslih	rujan-18	MZO	U TIJEKU Navedena aktivnost je vezana uz donošenje novoga Zakona o obrazovanju odraslih te je donošenje podzakonskih akata predviđeno u roku od godine dana od stupanja na snagu Zakona o obrazovanju odraslih
	2 1 2 3 Provedba projekta Podrške obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja	prosinac-17	MZO	U TIJEKU Proveden je Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga u svibnju 2017. godine. Trenutačno se radi na ocjenjivanju pristiglih projektnih prijedloga

	2.1.2.4. Provedba projekta Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja	kontinuirano	MZO	PROVEDENO Proveden je Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga u prosincu 2016. godine. Provedena je procjena projektnih prijedloga. Projekti započinju s provedbom u IV kvartalu 2017. godine.
2.2. Usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada na razini strukovnog i visokog obrazovanja				
2.2.1. Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)	2.2.1.1. Izrada i dorada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija	travanj-18	MZO	U TIJEKU Započela je dorada 19 standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Provedena je radionica za 85 sudionika uključenih u doradu standarda zanimanja koji će vrednovati sektorska vijeća
	2.2.1.2. Potpora razvoju HKO-a u području tržišta rada i obrazovanja.	lipanj-17	MRMS	U TIJEKU Sažetak operacije je pripremljen, međutim u dogovoru s Upravom za upravljanje operativnim programima EU, a zbog administrativnih i tehničkih uvjeta, odlučeno je da će se projekti „Razvoj standarda zanimanja i provedba HKO-a“ i „Potpora razvoju HKO-a u području tržišta rada i obrazovanja“ spojiti u jedan projekt (izravna dodjela sredstava). Zbog izrade novog sažetka projekta s redefiniranim elementima i aktivnostima, početak provedbe se očekuje u siječnju 2018. godine.
	2.2.1.3. Razvoj standarda zanimanja i provedba HKO-a.	lipanj-17	MRMS	U TIJEKU Isto kao aktivnost 2.2.1.2.
	2.2.1.4. Imenovanje preostalih 17 sektorskih vijeća.	travanj-18	MZO	U TIJEKU Imenovano je Sektorsko vijeće XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija te je dosad imenovano 23 od 25 sektorskih vijeća. Predloženo je imenovanje predsjednika i članova sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi. Ponovljen je Javni poziv za Sektorsko vijeće XXV. Filologija.
	2.2.1.5. Edukacija sektorskih vijeća o postupcima vrednovanja standarda zanimanja i kvalifikacija te upisa standarda u Registar HKO.	kontinuirano	MZO	PROVEDENO Donesen je Plan edukacije sektorskih vijeća za 2017. godinu. Provedena je edukacija za članove 14 sektorskih vijeća imenovanih u lipnju i srpnju 2017. na kojima se simulira postupak vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. U pripremi je uvodna edukacija za članove 2 sektorska vijeća: XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija, XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi.
	2.2.1.6. Vrednovanje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija od strane sektorskih vijeća	travanj-18	MZO	U TIJEKU U tijeku je formalna provjera 28 zahtjeva za upis standarda zanimanja od strane nadležnog ministarstva (MRMS) koja je nužna prije stručnog vrednovanja od strane sektorskih vijeća
	2.2.1.7. Upis standarda kvalifikacija u Registar HKO-a.	travanj-18	MZO	
	2.2.1.8. Usklađivanje obrazovnih/studijskih programa sa standardima kvalifikacija iz Registra HKO-a.	travanj-18	MZO	
	2.2.1.9. Analiza institucionalnog okvira i funkcionalnosti sustava.	travanj-18	MZO	

Sadržaj projekta		Planirani datumi izvršenja		Status izvršenja	
2.2.2. Poboljšanje relevantnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u odnosu na tržište rada i njegovu kvalitetu	2.2.2.1. Donošenje Nacionalnog kurikulum za strukovno obrazovanje.	rujan-17	MZO	U TIJEKU Radna skupina radi na doradi nacrt Nacionalnog kurikulum za strukovno obrazovanje sukladno prijedlozima dobivenim putem stručne i javne rasprave. Novi rok je prosinac 2017. godine.	
	2.2.2.2. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju.	rujan-17	MZO	U TIJEKU Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju doraden je sukladno komentarima dobivenim na javnoj raspravi te je proslijeđen nadležnim tijelima na mišljenje.	
	2.2.2.3. Izrada metodologije izrade sektorskih kurikuluma.	rujan-17	MZO	Navedena aktivnost vezana je uz aktivnost donošenja Nacionalnog kurikulum za strukovno obrazovanje.	
	2.2.2.4. Izrada Smjernica za racionalizaciju/optimizaciju mreže strukovnih škola.	prosina-17	MZO	U TIJEKU U tijeku je imenovanje radne skupine za analizu postojeće Mreže, izradu smjernica za donošenje nove Mreže te izradu nove Mreže.	
	2.2.2.5. Izrada prijedloga modela vertikalne i horizontalne prohodnosti učenika strukovnih škola.	lipanj-17	MZO	U TIJEKU Ova je mjera povezana s aktivnostima izrade i donošenja Nacionalnog kurikulum za strukovno obrazovanje.	
	2.2.2.6. Utvrđivanje kriterija za uspostavu regionalnih centara kompetentnosti (temeljem analiza stanja, profila sektora, strateških smjernica i drugih relevantnih podloga) te prostorni raspored prema fazama uspostavljanja.	lipanj-17	MZO	U TIJEKU Izrađen je početni nacrt kriterija. Obavljena je javna nabava te potpisan ugovor za uslugu Analize stanja u sustavu redovitog strukovnog obrazovanja i izrade podloge za provedbu predselektorskog postupka u procesu osnivanja Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Odabrani izvođač je započeo rad na analizi.	
	2.2.2.7. Izrada modela natjecanja i smotri u većini sektora / podsektora na temelju WorldSkills Europe natjecanja.	kontinuirano	MZO	U TIJEKU Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih priprema analizu postojećeg modela natjecanja i smotri kao podlogu za uvođenje novoga modela natjecanja.	
	2.2.2.8. Izrada preporuka za jačanje međunarodne dimenzije u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.	prosina-17	MZO		
	2.2.2.9. Promoviranje ECVET i osiguranje pretpostavki za primjenu ECVET-a u strukovnim školama.	kontinuirano	MZO	PROVEDENO Nacionalna radna skupina stručnjaka za ECVET provela je niz promotivnih aktivnosti kako bi se poboljšala vidljivost i bolje razumio ECVET među različitim nacionalnim dionicima, posebno među strukovnim školama te poticala njihova primjena kako bi se stvorila dodana vrijednost projektima mobilnosti. U izvještajnom razdoblju organizirano je 6 radionica o međunarodnoj mobilnosti učenika u kontekstu ECVET-a namijenjenih srednjim strukovnim školama (2 radionice na temu „Međunarodna mobilnost u kontekstu ECVET-a“, 3 radionice u okviru regionalnih radionica za pisanje projektnih prijedloga i 1 radionica u okviru regionalnih radionica - početni sastanak korisnika). U tijeku je unaprjeđenje (ažuriranje) uspostavljenog nacionalnog ECVET portala (www.ecvet.hr) namijenjenog široj javnosti, učenicima i roditeljima, dionicima u sustavu i svim ostalim zainteresiranim stranama kako bi dobili sve potrebne informacije o ECVET-u.	

2.2.3 Povećanje zastupljenosti stručne prakse u visokom obrazovanju	2.2.3.1 Objava poziva za prijavitelje za projekt izvođenja stručne prakse	studenj-17	MZO	U TIJEKU U Godišnjem planu objave poziva za ESF poziv za prijavitelje za predmetni projekt planiran je za studeni 2017. godine. Zaprimiti su komentari na projektnu dokumentaciju koji su raspravljani te izrađena konačna verzija i u listopadu 2017. je završeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“
	2.2.3.2 Održavanje informativnih dana za prijavitelje za projekt izvođenja stručne prakse	prosinac-17, siječanj-18	MZO	
2.2.4 Unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja	2.2.4.1 Imenovanje Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju	travanj-17	MZO	PROVEDENO 18. lipnja 2017. imenovano je Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Prva sjednica Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju održana je 18. rujna 2017. godine, a druga 30. listopada 2017. godine
	2.2.4.2 Donošenje Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju	prosinac-17	MZO	Donošenje Zakona odgođeno je za 2018. godinu zbog potrebe provođenja sveobuhvatne stručne i javne rasprave.
2.2.5. Razvoj sustava vrednovanja neformalnog i informalnog učenja	2.2.5.1 Donošenje Strateškog plana za razvoj sustava vrednovanja neformalnog i informalnog učenja (VNFIL)	prosinac-17	MZO, Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala	U TIJEKU Do kraja kolovoza 2017. provedene su četiri radionice za članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kao priprema za donošenje Strateškog plana za razvoj priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja. Izrađen je treći nacrt Strateškog plana
	2.2.5.2 Donošenje Pravilnika o priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja	prosinac-17	MZO	U TIJEKU Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala prezentiran je prijedlog Pravilnika o priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja
2.3. Provedba reforme školstva				
2.3.1 Unaprjeđenje i poboljšanje sustava na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja	2.3.1.1 Izrada kurikularnih dokumenata	kolovoz-17-ožujak-18	MZO, AZOO, ASOO, NCVVO, CARNET, AMPEU	U TIJEKU Započeta je provedba kurikularne reforme u dijelu koji se odnosi na kurikulum informatike. Osnovano je Povjerenstvo za uvođenje informatike kao obveznog predmeta u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Planira se uvođenje Informatike kao obveznog predmeta od 5. razreda osnovne škole u školskoj godini 2018./2019. Pristigle su tri međunarodne recenzije za kurikulum Informatike, sve su tri pozitivne te se kurikulum Informatike priprema za objavu. Sve stručne radne skupine koje su izradile kurikularne dokumente su reaktivirane i rade na odgovorima na javnu raspravu i novim verzijama kurikularnih dokumenata kako bi isti bili spremni za pilotiranje u školskoj godini 2018./2019. Za 43 kurikularna dokumenta (od 51 ukupno) završeni su odgovori na javnu raspravu, a 20 kurikuluma je završeno te se pripremaju za recenzije.

	2.3.1.2. Izrada strukovnih kurikuluma za definirane standarde zanimanja i standarde kvalifikacija	prosinac-17	MZO, AZOO, ASOO, NCVVO	U TIJEKU Radna skupina za izradu Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje nastavila je s radom te im je zadatak obraditi javnu raspravu i pripremiti dokument za donošenje. Također, u pripremi je sažetak operacije za financiranje izrade kurikuluma i pripadajućih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.
	2.3.1.3. Izrada metodologije i tehnologije za praćenje kvalitete i jasnih pokazatelja kvalitete	listopad-17	MZO, AZOO, ASOO, NCVVO	U TIJEKU Dogovorena je suradnja MZO-a i sektorskih agencija na izradi metodologije za praćenje kvalitete.
	2.3.1.4. Stručno usavršavanje za provedbu reformskih mjera i aktivnosti.	tijekom-17 i prva polovica 2018.	MZO, AZOO, ASOO	U TIJEKU Započele su pripreme dijela stručnog usavršavanja u sklopu projekta e-škole te je napravljen tematski i organizacijski plan stručnog usavršavanja za Informatiku te eksperimentalne škole
	2.3.1.5. Priprema stručnih radnih materijala za odgojitelje, učitelje/nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje uključene u provedbu kurikularne reforme.	tijekom-17 i prva polovica 2018.	MZO, AZOO, ASOO, NCVVO	U TIJEKU Započele su pripreme izrade stručnih materijala u sklopu projekta e-škole, a digitalni obrazovni sadržaji izrađeni su za Matematiku, Fiziku, Biologiju i Kemiju u okviru projekta e-škole
	2.3.1.6. Dodjela potpora za osiguranje državnih pedagoških standarda i primjerene opreme potrebne za provedbu unaprjeđenja i poboljšanja ishoda učenja i primjene inoviranih kurikuluma/modula.	studeni-17	MZO	U TIJEKU Povjerenstvo za Informatiku izradilo je upitnik za škole, učitelje i osnivače te kriterije opremanja i standarde opreme. Prikupljeni podaci služe za analizu stanja te pripreme za opremanje škola. Opremanje škole za uvođenje obavezne Informatike započet će u studenome za 170 do 200 škola
	2.3.1.7. Provedba promidžbenih aktivnosti vezanih za informiranje stručne i zainteresirane javnosti o reformskim aktivnostima u odgoju i obrazovanju na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.	tijekom-17 i prva polovica 2018.	MZO	U TIJEKU Održano je nekoliko predavanja i prezentacija na različitim međunarodnim, nacionalnim i regionalnim skupovima i konferencijama.
	2.3.1.8. Izrada Nacrta prijedloga mreže škola i programa.	prosinac-17 i prva polovica 2018.	MZO	
3. ODRŽIVOST JAVNIH FINANCIJA				
3.1. Jačanje okvira za upravljanje javnim financijama i provedbu fiskalne konsolidacije				
3.1.1. Uspostava sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem	3.1.1.1. Propisivanje pravila i postupaka za izradu i praćenje provedbe strateških dokumenata	prosinac-17	MRRFEU (MF i TDU)	U TIJEKU Prijedlog Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH raspravljen je u prvom čitanju na 5. sjednici Hrvatskoga sabora te je rasprava o zakonskom prijedlogu zaključena 4. listopada 2017. godine. U tijeku je priprema Konačnog prijedloga zakona

	3 1 1 2 Unaprjeđenje metodologije za izradu strateških dokumenata i mehanizmi za uključivanje zainteresirane javnosti	prosinac-18	MRRFEU (MF i TDU)	U TIJEKU Održane su dvije radionice u suradnji sa Svjetskom bankom na temu strateškog planiranja i upravljanja razvojem, s naglaskom na povezivanje proračunskog i strateškog planiranja te uporabe makro-fiskalnih modela za analizu javnih politika. U tijeku su pregovori sa Svjetskom bankom oko savjetodavne pomoći za uvođenje postupaka i alata za strateško upravljanje.
	3 1 1 3 Razvoj i implementacija IT sustava za strateško planiranje i praćenje provedbe	ožujak-19	MRRFEU (MF i TDU)	U TIJEKU U tijeku je postupak nabave IT sustava. Završen je postupak e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata.
	3 1 1 4 Osmišljavanje i provedba izobrazbe za rukovodeće službenike za izradu i provedbu strateških dokumenata	prosinac-20	MRRFEU (MF i TDU)	
	3 1 1 5 Uspostava timova/jedinica za strateško planiranje u TDU (samostalne ustrojstvene jedinice ili funkciju planiranja pridružiti kabinetu čelnika tijela)	prosinac-18	MRRFEU (MF i TDU)	
	3 1.1.6 Izrada krovnog dokumenta kojim će se definirati nacionalni razvojni prioriteti, a koji će biti temelj za izradu srednjoročnih (multi)sektorskih strategija i korištenje sredstava EU-a u idućoj financijskoj perspektivi	listopad-19	MRRFEU (MF i TDU)	U TIJEKU Odlukom o osnivanju Upravljačkog odbora i Izvršne radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine (NN, br. 97/17) pokrenut je proces pripreme Nacionalne razvojne strategije i prve aktivnosti vezano uz njenu izradu. Pokrenuta je Internet stranica www.hrvatska2030.hr . Održana je prva participativna radionica "Hrvatska kakvu želimo" za oblikovanje dugoročne vizije razvoja RH.
3 1 2 Unaprjeđenje fiskalnog okvira	3 1 2 1 Donošenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti	rujan-17	MF	U TIJEKU Nacrt prijedloga Zakona o fiskalnoj odgovornosti je izrađen i unaprijeđen sukladno komentarima službi EK i Povjerenstva za fiskalnu politiku. Zakon će se uputiti u Vladinu proceduru do kraja studenog ove godine.
	3 1 2 2 Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu	prosinac-17	MF	U TIJEKU Pripremljen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu te je zatraženo mišljenje EK vezano uz višegodišnji proračunski okvir. Sadržaj i dinamika usvajanja Zakona ovisit će o ishodu konzultacija s EK.
	3 1 2 3. Provedba pripremnih radnji te izrada veznih tablica za konverziju evidencija poslovnih događaja prema pravilima poduzetničkog računovodstva u proračunsko računovodstvo za pojedine izvanproračunske korisnike	prosinac-17	MF	U TIJEKU U travnju 2017. MF je dostavilo MRMS kao Upravljačkom tijelu za OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020", sažetak operacija zajedno s proračunom za projekt "Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja". MRMS je odobrilo spomenuti sažetak prijavljen za sufinanciranje sredstvima ESF-a. Nakon što se provede javni natječaj i izvrši odabir konzultanta, projekt odnosno izrada veznih tablica za konverziju evidencije poslovnih događaja pojedinih izvanproračunskih korisnika trebala bi započeti početkom 2018. godine.

Ostvarenje projekata	Ostvarenje projekata	Ostvarenje projekata	Ostvarenje projekata	Ostvarenje projekata
3.1.3. Poboljšanje upravljanja javnim dugom	3.1.3.1. Donošenje Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MF temeljem koje će se upravljanje javnim dugom urediti na razini samostalne uprave	rujan-17	MF	PROVEDENO Novom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu MF, koja je usvojena u lipnju ove godine, upravljanje javnim dugom uređeno je na razini uprave. To znači da su organizacijski ustrojene jedinice od kojih se jedna bavi zaduživanjem i upravljanjem rizicima, druga državnim jamstvima, obvezama i potraživanjima po javnom dugu, a treća osigurava pravnu i informatičku podršku.
	3.1.3.2. Zapošljavanje dodatnih 8 osoba u Upravi za upravljanje javnim dugom.	lipanj-17	MF	U TIJEKU Institucionalni kapaciteti novoustrojene Uprave ojačat će se zapošljavanjem nove dvije osobe do kraja ove godine, a u sljedećoj fazi i realokacijom postojećih ljudskih potencijala u sustavu državne administracije.
3.1.4. Osiguranje stroše provedbe preporuka državne revizije	3.1.4.1. Donošenje novog Zakona o DUR-u	rujan-17	MF	U TIJEKU Nacrt prijedloga Zakona o Državnom uredu za reviziju detaljnije razrađuje postupanje nakon završetka revizije s posebnim naglaskom na obveze revidiranog subjekta. Predviđa i uvođenje kažnjavanja za nepostupanje u skladu s nalogima i preporukama Državnog ureda za reviziju. Izrada Prijedloga zakona je u završnoj fazi te se trenutno dorađuju određena tehnička pitanja koja nisu povezana s preporukama EK.
3.1.5. Daljnji razvoj sustava objedinjene javne nabave	3.1.5.1. Izrada prijedloga Odluke o proširenju broja korisnika središnje javne nabave i njeno donošenje	lipanj-17	SDUSJN	PROVEDENO Donesena je Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu. Odluka je objavljena u NN 59/17 i stupila je na snagu 14. lipnja 2017. godine. Odlukom su obuhvaćeni javni naručitelji koji su proračunski korisnici državnog proračuna, osim proračunskih korisnika državnog proračuna koji se nalaze na razdjelu Ministarstva zdravstva; Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Postupci središnje javne nabave obuhvatit će sljedeće nabavne kategorije: elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga, opskrba električnom energijom i poštanske usluge.

3 1 6 Povećanje učinkovitosti provedbenog sustava dodjele bespovratnih sredstava u okviru ESIF operativnih programa	3 1 6 1 Pojednostavljenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava za korisnike	prosinac-17	MRRFEU (MRMS)	PROVEDENO Nova verzija Zajedničkih nacionalnih pravila (verzija 3 0) donesena je 9 lipnja 2017, u kojoj se, između ostaloga, doradila i procedura postupka dodjele bespovratnih sredstava. Pojednostavljenje postupka ogleda se u pojednostavljenju pojedinih poslovnih procesa koja su od značaja i za sustav upravljanja i kontrole i za korisnika. Tako su npr. uvedene generičke upute za prijavitelje u svrhu osiguravanja optimalne razine jednoobraznog postupanja svih tijela u sustavu, ali primarno s ciljem pripremanja dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih sredstava koja će biti koncizna i strukturirana, a time i pristupačnija prijaviteljima u smislu razumijevanja uvjeta poziva te njihovih prava i obveza. U odnosu na pojedine sheme, uvedena je mogućnost dodjele bespovratnih sredstava putem vaučera, što omogućava prihvatljivim prijaviteljima pristup sredstvima (najviši iznos vaučera iznosi 10 000,00 EUR) u postupku dodjele koji traje 15 radnih dana. Dorađene su procedure postupka dodjele za otvorene i ograničene postupke te izravnu dodjelu za strateške projekte, pri čemu se izdvajaju pravila o opsegu dokumentacije koju korisnik dostavlja, smanjujući njegovo administrativno opterećenje uz zadržavanje odgovarajuće kvalitete postupka.
	3 1 6.2 Operacionalizacija dograđenog IT sustava za pružanje podrške poslovnim procesima (MIS sustav)	prosinac-17	MRRFEU	U TIJEKU Rad na finalizaciji funkcionalnosti MIS sustava, koje će omogućiti elektroničku dostavu projektnih prijava za dodjelu bespovratnih sredstava je u tijeku. Od veljače 2017 u izradu se uključilo i MRMS koje je u fazi definiranja pojednostavljenih procedura radi implementacije istih u sustav. U lipnju 2017 donesen je plan puštanja sustava u rad po fazama. Prva faza obuhvaća testiranje manjeg opsega u dijelu sustava za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga kroz IT sustav te dostavu prijave i evidenciju rezultata odabira kroz IT sustav i provedena je srpnju 2017. U rujnu 2017 započelo je testiranje šireg opsega vezano za Korisnički portal - Testiranje obuhvaća sve institucije SUK-a te sve zainteresirane konzultantske tvrtke. Ovakav plan omogućuje široki konsenzus oko javnog dijela sustava te mogućnost objave poziva i dostave prijave na poziv kroz Korisnički portal od 1. studenoga 2017. Funkcionalnosti e-kohezije vezane uz provedbu projekata i ovjeravanje trebaju biti implementirane u fazama do kraja godine. U listopadu su završene pripreme za puštanje u rad funkcionalnosti MIS sustava (nazvanog eFondovi) vezane uz pripremu i objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga kroz sustav te pripremu i podnošenje projektnih prijava.
	3 1 6 3 Uspostava mehanizma razmjene informacija između nadležnih tijela vezano za rješavanje prigovora prijavitelja te upravljanje nepravilnostima.	srpanj-17	MRRFEU (MRMS)	PROVEDENO U skladu s dosadašnjom praksom, nakon rješavanja 300 prigovora, pripremit će se 3. Izvješće o radu Komisije za razmatranje prigovora. U cilju prevencije nastanka nepravilnosti, uključujući i prijevare te u cilju razmjene dobre i loše prakse u postupanju, izvještavanju i praćenju postupanja po utvrđenim nepravilnostima u siječnju 2017 osnovana je Mreža za upravljanje nepravilnostima. S obzirom da je mehanizam razmjene informacija između nadležnih tijela vezano za rješavanje prigovora uspostavljen, aktivnost je provedena.

	3.1.6.4. Uspostava mehanizma za tehničku pomoć u pripremi investicijskih projekata koji imaju potencijal aplicirati na EU fondove i druge EU instrumente (ESIF, EFSU, CEF i dr.)	prosinac-17	MRRFEU (MINGPO, MGIPU, MZOE, TDU)	U TIJEKU Unutar nadležnosti, MRRFEU je odobravao i objavljivao pozive za pripremu dokumentacije iz OPKK-a. U sklopu koordinacije aktivnosti Jaspersa, i u suradnji s linijskim ministarstvima, MRRFEU je koordinirao i sudjelovao u određivanju prioriteta i pripremi projekata u okviru OPKK-a i CEF-a. Do sada su ishodena pozitivna mišljenja za četiri velika projekta kod IQR Jaspers-a (Cestovno povezivanje s Južnom Dalmacijom, Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, projekt Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić-Zabok i Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin). Savjetodavne usluge Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (EIAH) zatražene su za dva investicijska projekta: KBC Rijeka i Zagreb na Savi. MRRFEU je u postupku pregovora o Sporazumu sa EIAH-om na temu investicijskog planiranja i razvoja platforme za pripremu projekata. Pripremljen je nacrt Sporazuma o suradnji čije potpisivanje se očekuje do kraja 2017. Pripremljena je dokumentacija za nadmetanje za tehničku pomoć za izradu metodologije za procjenu vrijednosti za novac u javnim projektima i za tehničku pomoć za izradu dokumentacije za korištenje kombiniranog financiranja iz područja energetske učinkovitosti i razvoja širokopojasne infrastrukture.
3.2. Smanjenje dugova u zdravstvu i održivost zdravstvenog sustava				
3.2.1. Funkcionalna integracija bolnica	3.2.1.1. Nacionalni plan razvoja bolnica 2017.-2020. (okvir za funkcionalno integriranje bolnica).	rujan-17	MZ	U TIJEKU Aktivnosti za donošenje Nacionalnog plana provode se paralelno s izradom plana rekonstrukcije Mreže bolničkog sustava. Prijedlog Nacrta Nacionalnog plana u završnoj je fazi izrade te u narednom razdoblju predstoji savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Novi rok za provedbu je prosinac 2017. godine.
	3.2.1.2. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga funkcionalne integracije.	travanj-17	MZ	PROVEDENO Povjerenstvo za izradu prijedloga funkcionalne integracije je osnovano Odlukom ministra.
	3.2.1.3. Izrada snimke stanja i izrada prijedloga funkcionalne integracije.	lipanj-17	MZ	PROVEDENO Na temelju podataka dobivenih snimkom stanja izrađen je prijedlog funkcionalne integracije bolničkih ustanova, na osnovi kojeg su sklopljeni ugovori o funkcionalnoj integraciji sljedećih ustanova: Kliničkog bolničkog centra Osijek i Opće bolnice Našice, Opće županijske bolnice Vinkovci i Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin, Opće bolnice Šibensko-kninske županije i Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin, Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod i Opće bolnice Nova Gradiška
	3.2.1.4. Pravno uređenje provedbe funkcionalne integracije bolnica.	prosinac-17	MZ	U TIJEKU Aktivnosti vezano uz pravno uređenje provedbe funkcionalne integracije bolnica provodi Povjerenstvo za izradu prijedloga funkcionalne integracije.

3.2.2. Povećanje učinkovitosti i kvalitete usluga u zdravstvu	3.2.2.1. Opremanje dnevnih bolnica.	prosinac-18	MZ	U TIJEKU U okviru OPKK objavljen je Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama". Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iznose 1.195.147.566,47 kuna, od čega na MZ kao prijavitelja otpada 260.168 730,00 kuna (Grupa 1), a na kliničke bolničke centre, kliničke bolnice, klinike i opće bolnice otpada alokacija od 934.978.836,47 kuna (Grupa 2) i namijenjena su povećanju isplativosti i održivost zdravstvenog sustava u RH kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH od 2015. do 2016. godine za najmanje 10%. MZ je izdalo ocjene usklađenosti za projekte 26 bolnica.
	3.2.2.2. Poboljšanje naplate participacije za pružanje bolničke zdravstvene usluge kroz pojačanu kontrolu od strane osnivača.	prosinac-18	MZ	U TIJEKU Provode se pripremne aktivnosti vezano uz izradu mjera za poboljšanje naplate participacije.
	3.2.2.3. Izrada plana pružanja dodatnih usluga radi povećanja prihoda bolnice.	prosinac-18	MZ	U TIJEKU Provode se pripremne aktivnosti vezano uz izradu plana pružanja dodatnih usluga radi povećanja prihoda bolnice.
3.2.3. Razvoj i implementacija politike upravljanja ljudskim resursima u zdravstvu	3.2.3.1. Izrada mjera za stimulaciju ostanka mladih liječnika i lakše dobivanje specijalizacije.	prosinac-18	MZ	U TIJEKU Provode se pripremne aktivnosti vezano uz izradu mjera za stimulaciju ostanka mladih liječnika i lakše dobivanje specijalizacije.
	3.2.3.2. Kontrola izdataka za rad radnika u zdravstvu (kontrola zapošljavanja, kontrola troškova i ujednačavanje koeficijenata)-sve razine bolnica.	prosinac-18	MZ, HZZO	U TIJEKU Provode se pripremne aktivnosti vezano uz izradu mjera za kontrolu izdataka za rad radnika. Ministarstvo na mjesečnoj razini organizira sastanke sa ravnateljima i predsjednicima upravnih vijeća bolnica, na kojima se razmatraju podaci o poslovanju bolnica kao i učinkovitosti bolnica, prikazanu kroz prirodne pokazatelje.
3.2.4. Racionalizacija i reorganizacija nezdravstvenih usluga u bolnicama	3.2.4.1. Izrada opcije za reorganizaciju i racionalizaciju nekliničkih usluga.	svibanj-17	MZ	PROVEDENO Prijedlog opcija za reorganizaciju i racionalizaciju nekliničkih usluga je izrađen. MZ je poslao EK mišljenje o prihvatanju prijedloga. Predloženi organizacijski model i standardi na temelju uspješnih europskih iskustava, mjerila/najbolje prakse za svaku nekliničku uslugu i svaku bolnicu te idealan broj osoblja za odabranu nekliničku uslugu unutar bolnica. Provedba navedenih aktivnosti imala bi za učinak povećanje produktivnosti, efikasnosti i kvalitete pružanja nezdravstvenih djelatnosti.
	3.2.4.2. Izrada prijedloga modela boljeg upravljanja i organizacije nezdravstvenih usluga.	lipanj-17	MZ	U TIJEKU Izrađen je nacrt Nacionalnog standarda za čišćenje u bolnicama i Nacionalni standard za pranje i održavanje rublja u bolnicama u RH. Planira se kako će oba standarda biti objavljena na mrežnim stranicama MZ radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću do sredine studenoga 2017. godine. Novi rok provedbe ove aktivnosti je siječanj 2018. godine.

Redni broj	Opis aktivnosti	Planirano vrijeme izvršenja	Odgovorna osoba	Opis izvršenja
	3 2 4 3 Izrada akcijskog plana za implementaciju nezdavstvenih djelatnosti	srpanj-17	MZ	PROVEDENO Akcijski planovi za implementaciju promjena u bolnicama su izrađeni. MZ je poslao EK mišljenje o prihvatanju prijedloga. Provedba navedenih aktivnosti imala bi učinak na povećanje kvalitete u pružanju nezdavstvenih djelatnosti, povećanje produktivnosti i racionalizaciju troškova uz pretpostavku određenih ulaganja
	3 2 4 4 Reorganizacija nezdavstvenih djelatnosti.	prosinac-18	MZ	U TIJEKU Početak reorganizacije će započeti u prosincu 2017. godine
3 2 5 Daljnja provedba strože kontrole propisivanja lijekova, objedinjene javne nabave i informatizacija sustava	3 2 5 1 Utvrđivanje izračuna cijena i snižavanja cijena	prosinac-17	MZ	U TIJEKU Zakon o lijekovima (prijedlog izmjene) i Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko (uključujući utvrđivanje / izmjenu sadašnjih referentnih zemalja) je u nadležnosti MZ i postupci su u tijeku. HZZO je završio postupak Godišnjeg izračuna cijena lijekova objavom izračunatih cijena lijekova u NN. Lista s izračunatim cijenama lijekova je stupila na snagu 25. srpnja 2017. godine. Projekcija uštede je bila 70 milijuna kuna. Postupak Javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena receptnih lijekova započeo je u rujnu 2017. godine. Odlukom UV-a. Dovođenje postupka s objavom cijena lijekova u NN se očekuje početkom 2018. godine
	3 2 5 2 Stavljanje novih lijekova na liste.	kontinuirano	MZ	U TIJEKU Stavljanje lijekova na važeće liste lijekova se provodi sukladno važećim Pravilnicima. Prijedloge razmatra Povjerenstvo za lijekove, a konačnu odluku donosi Upravno vijeće Zavoda. Sjednice Povjerenstva se održavaju jednom mjesečno prema utvrđenom rasporedu, a izmjene i dopune liste lijekova se objavljuju u redovnom postupku. Zadnja objava liste lijekova je bila 21. listopada 2017. godine. Prilikom razmatranja novih inovativnih lijekova u donošenju aktivnosti HZZO uključuje i mišljenje HTA, koje prema sadašnjim pravnim propisima nije obvezujuće
	3 2 5.3 Kontrola potrošnje lijekova i posebna kontrola posebno skupih lijekova	kontinuirano	MZ	U TIJEKU Za lijekove koji se nalaze na Popisu posebno skupih lijekova, a za koje je HZZO izdvojio posebna sredstva, sklopljeni su financijski ugovori s Nositeljima odobrenja kojima se ograničava potrošnja lijekova sa te pozicije na razinu planirane potrošnje u okviru osiguranih sredstava. Nositelji odobrenja se potpisivanjem ugovora obvezuju sav višak plaćenih lijekova vratiti Zavodu ili isporukom lijekova bez troška za Zavod ili uplatom novčanih sredstava
	3 2 5 4 Revizija smjernica/indikacija uz lijekove koji se nalaze na listama zavoda	kontinuirano	MZ	U TIJEKU Kod stavljanja lijekova na važeće liste lijekova, a prilikom donošenja mišljenja i odluke o stavljanju na liste lijekova u indikacijama koje će se financirati od strane HZZO-a, u obzir se uzimaju i mišljenja stručnih društava
	3 2 5 5 Objedinjena nabava generičkih, inovativnih i skupih lijekova, ugradbenog i potrošnog materijala i medicinske opreme u cilju racionalizacije sustava	kontinuirano	MZ	U TIJEKU Objavljeni su postupci nabave potrošnog materijala za nuklearnu medicinu i ugradbenog materijala za vaskularnu kirurgiju. U pripremi je postupak nabave lijekova na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele

	3.2.5.6. Razvoj HealthNet.	prosinac-18	HZT, MZ	U TIJEKU U tijeku je priprema potpisivanja aneksa sporazuma (MZ, MZO, MU, zdravstvene ustanove) U tijeku je priključivanje novih lokacija/ustanova na HealthNet (trenutačno stanje lokacije/ustanove 32%/33%). Do kraja 2018. ciljana vrijednost je ~%80.
	3.2.5.7. Razvoj e-usluga (e-HZZO, e-lijekovi; uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava; e-smjernice; e-bolnica).	prosinac-18	MZ	U TIJEKU U tijeku je priprema dokumentacije i plana aktivnosti.
3.2.6. Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite i palijativne skrbi	3.2.6.1. Donošenje strateškog okvira razvoja palijativne skrbi i uspostava sustava izvanbolničke palijativne skrbi	lipanj-17	MZ	PROVEDENO U listopadu 2017. donesen je Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u RH 2017.-2020 U 2017. izdano je ukupno 6 odobrenja za početak rada izvanbolničke palijativne skrbi (koordinatori i mobilni timovi).
	3.2.6.2. Financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine u PZZ iz sredstava EU fondova.	prosinac-18	MZ	U TIJEKU Donesena je Odluka o financiranju projekata specijalističkog usavršavanja za djelatnost obiteljske medicine, ginekologije, pedijatrije i radiologije u domovima zdravlja i hitne medicine u županijskim zavodima za hitnu medicinu. U svibnju 2017. je dobivena suglasnost od Upravljačkog tijela - MRMS, na Sažetak operacije Sve zdravstvene ustanove, koje su sukladno odluci prihvatljivi prijavitelji, su prema naputku ministarstva raspisale javne natječaje za prijem na specijalističko usavršavanje i odabrani su kandidati Održana je radionica za prijavitelje U kolovozu 2017. raspisan je Poziv na dostavu projektnih prijedloga od prihvatljivih ponuditelja te je obrada pristiglih ponuda u tijeku.
	3.2.6.3. Provođenje trajne edukacije zdravstvenih radnika PZZ-a.	prosinac-18	MZ	U TIJEKU U travnju 2017. je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 29,9 milijuna kuna iz ESF za projekt Hrvatske liječničke komore „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“. U pripremi je dokumentacija za trajnu edukaciju zdravstvenih radnika u hitnoj medicini.
3.2.7 Povećanje broja korisnika dopunskog zdravstvenog osiguranja	3.2.7.1 Promidžba dopunskog zdravstvenog osiguranja putem aktivnosti oglašavanja u medijima.	prosinac-18	HZZO	U TIJEKU Od lipnja 2017. provodi se oglašivačka kampanja. Analize pokazuju da je u razdoblju lipanj-rujan 2017. broj zaključenih polica na tržištu (bez G-polica) porastao za 3,40% (445.465 u odnosu na 430.831).
	3.2.7.2 Edukacija građana o važnosti dopunskog zdravstvenog osiguranja kao dijelu brige o zdravlju putem sudjelovanja na javnozdravstvenim događanjima.	prosinac-18	HZZO	U TIJEKU U sklopu emisije Zdravlje na kvadrat započeta je edukacija građana kroz priloge koji se emitiraju u emisiji o važnosti dopunskog zdravstvenog osiguranja, brizi o zdravlju i sl. HZZO također sudjeluje kontinuirano na javnim događanjima koja promoviraju zdravlje, brigu o zdravlju, prevenciju i dr.
	3.2.7.3 Organizacija radionica za radnike Regionalnih ureda/Područne službe HZZO koji rade na poslovima dopunskog zdravstvenog osiguranja i komuniciraju s osiguranicima.	prosinac-18	HZZO	U TIJEKU Započelo se s pripremnim radnjama oko organizacije održavanja radionice.

3.3. Unaprjeđenje sustava socijalnih naknada				
3.3.1. Demografska politika i poticanje demografske obnove	3 3 1 1 Povećanje iznosa i limita novčanih naknada iz Zakona o roditeljskim potporama.	lipanj-17	MDOMSP (MRMS, MZ, HZZO)	PROVEDENO Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o roditeljskim potporama, kojim se predlaže povećanje visine novčanih potpora za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta te drugih novčanih prava korisnika koji su na izravan ili neizravan način povezane s ukupnim pronatalitetnim kretanjima i učinkom na održanje i podizanje socijalne sigurnosti obitelji s uzdržavanom djecom je stupio na snagu 1. srpnja 2017. (NN, br. 59/17).
3.3.2. Standardizacija kriterija kod ostvarivanja određenih socijalnih naknada	3.3.2.1. Uspostava organizacijske strukture upravljanja integriranim sustavom socijalnih naknada u MDOMSP-u.	lipanj-17	MDOMSP	PROVEDENO Na temelju Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MDOMSP-a donesen je Pravilnik o unutarnjem redu MDOMSP-a, kojim je propisana organizacijska jedinica za koordinaciju reformskih procesa i modernizaciju sustava socijalne skrbi.
	3.3.2.2. Izrada Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020. godine	rujan-17	MDOMSP	U TIJEKU U listopadu 2017. završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020. godine te je u tijeku međuresorno usuglašavanje, odnosno dodatno usuglašavanje s MZO i MZMO, kao i razmatranje primjedbi dobivenih kroz e-savjetovanje.
	3.3.2.3. Standardizacija programa socijalne zaštite na lokalnoj i županijskoj razini te usklađivanje s ESSPROS metodologijom	prosinac-17	MDOMSP (JLP(R)S)	U TIJEKU U srpnju 2017. održane su konzultacije s predstavnicima EK i Državnog zavoda za statistiku RH putem video konferencije radi pojašnjenja i definiranja aktivnosti projekta "Harmonization of legislative terminology: consolidation of social benefits (B)" vezanih uz standardizaciju programa JLS-a u skladu s ESSPROS metodologijom. Dogovorene su daljnje aktivnosti oko izbora stručnjaka za konzultante. U listopadu 2017. su održani operativni sastanci s predstavnicima EK, Državnog zavoda za statistiku, lokalne i regionalne samouprave, te s domaćim i međunarodnim stručnjacima – konzultantima i predstavnicima MDOMSP-a na kojima su se detaljno razrađivale aktivnosti i rokovi te način provedbe navedenog projekta.
	3.3.2.4. Uspostava koordinacije u sustavu socijalnih naknada s JLP(R)S	lipanj-18	MDOMSP (JLP(R)S)	U TIJEKU U tijeku je priprema sastanka s predstavnicima županija radi imenovanja županijskih koordinatora za socijalnu zaštitu. Iako je održavanje sastanka s predstavnicima županija radi imenovanja županijskih koordinatora za socijalnu zaštitu bilo planirano tijekom listopada 2017., zbog definiranja detaljnih aktivnosti i načina provedbe projekta "Harmonization of legislative terminology: consolidation of social benefits (B)" tijekom listopada 2017. isto je prolongirano za studeni 2017. godine.

3.3.3. Integracija upravljanja socijalnim naknadama	3.3.3.1 Izrada snimke poslovnih procesa centara za socijalnu skrb i drugih tijela koja sudjeluju u procesu ostvarivanja socijalnih naknada (HZZ, HZMO, HZZO) s naglaskom na procese ostvarivanja socijalnih naknada	prosinac-17	MDOMSP (MZ, MZO, HZMO, HZZ, HZZO, PU)	U TIJEKU Izrađen je projektni prijedlog "Harmonization of legislative terminology: consolidation of social benefits (A)" u okviru SRSP programa EK. U tijeku su usklađivanja prijedloga s predstavnicima EK U listopadu 2017 održan sastanak s predstavnicima HZMO-a vezano uz utvrđivanje mogućnosti razmjene podataka. Također je održan sastanak s predstavnicima MZO-a u svrhu usklađivanja nadležnosti za naknade iz socijalne skrbi koje se tiču obrazovanja te je daljnje usuglašavanje u tijeku U listopadu je održan i sastanak s konzultantom vezano uz drugi projekt "Improving the data exchange of social benefits" u sklopu SRSP programa EK.
	3.3.3.2 Utvrđivanje stanja IT sustava SocSkrb i potrebe za unaprjeđenjem funkcionalnosti koje se odnose na socijalne naknade.	ožujak-18	MDOMSP (MZ, MZO, HZMO, HZZ, HZZO, PU)	U TIJEKU Aktivnosti se odvijaju kao i kod aktivnosti pod točkom 3.3.3 1.
	3.3.3.3. Izrada modula u IT sustavu SocSkrb za razmjenu podataka.	rujan-18	MDOMSP (MU, MRMS, MZ, JLP(R)S, APIS)	U TIJEKU Aktivnosti se odvijaju kao i kod aktivnosti pod točkom 3.3 3.1.
	3.3.3.4. Uspostava razmjene podataka o pravu na doplatak za djecu i roditeljske potpore.	prosinac-18	MDOMSP (MU, MRMS, MZ, JLP(R)S, APIS)	U TIJEKU U okviru definiranja mjera Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020. godine, u svibnju 2017. je održan međuresorni sastanak. U listopadu 2017 održan je sastanak s predstavnicima HZMO-a vezano uz utvrđivanje mogućnosti razmjene podataka na kojem su okvirno dogovoreni daljnji koraci vezani uz navedeno.
	3.3.3.5. Uspostava razmjene podataka JLP(R)S sa MDOMSP-om.	prosinac-19	MDOMSP (MZ, MZO, HZMO, HZZ, HZZO, PU)	Početak aktivnosti uslijedit će nakon završetka aktivnosti pod točkom 3.3 2.3
3.3.4. Osiguranje e-usluga iz sustava socijalne skrbi	3.3.4.1. Osiguravanje pretpostavki za izdavanje potvrda o pravima iz sustava socijalne skrbi kroz sustav e-Građani.	ožujak-18	MDOMSP (MU, CARNet)	PROVEDENO U listopadu 2017, MDOMSP je uvelo uslugu SocSkrb ePotvrda koja je dio elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani s ciljem omogućavanja korisnicima socijalnih usluga brži i jednostavniji pristup potvdama o njihovom statusu u sustavu socijalne skrbi koje su potrebne za dokazivanje socijalnog statusa te ostvarivanje određenih prava u drugim sustavima Aplikacija je uključena u sustav e-Građani
	3.3.4.2. Osiguravanje pretpostavki za podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu i roditeljske potpore kroz sustav e-Građani	srpanj-18	MDOMSP (MU, MZ, MRMS, HZZO, HZMO, CARNet)	U TIJEKU Aktivnosti su vezane uz definiranje mjera Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020 godine te implementacije aktivnosti pod točkom 3 3 4 1 U listopadu 2017 je održan sastanak s MU na kojem je raspravljana mogućnost podnošenja zahtjeva za doplatak za djecu i roditeljske potpore kroz sustav e-Građani
	3.3.4 3. Omogućavanje podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na ostale naknade i usluge iz područja socijalne zaštite.	prosinac-19	MDOMSP (MZO, MRMS, HZMO, CARNet)	Aktivnosti su vezane uz definiranje mjera Akcijskog plana konsolidacije socijalnih naknada 2017. - 2020.

3.4. Osiguranje održivosti mirovinskog sustava				
3.4.1. Poticanje dužeg ostanka u svijetu rada	3.4.1.1. Izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju; Zakona o Središnjem registru osiguranika; Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.	prosinac-17	MRMS	U TIJEKU Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika je izrađen i upućen na mišljenja nadležnim resorima te je u tijeku e-savjetovanje na mrežnim stranicama MRMS. U suradnji sa HANFA-om u postupku je izrada Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Vezano za izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju u tijeku su analize i financijske procjene za mogućnost da se odredi dodatak na mirovinu od 27% i osiguranicima I. i II. mirovinskog stupa što obzirom na složenost problematike usporava proces donošenja propisa. Novi rok za izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju je II. kvartal 2018. godine.
3.4.2. Unaprjeđenje sustava staža osiguranja s povećanim trajanjem	3.4.2.1. Izmjena Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem	prosinac-17	MRMS	U TIJEKU Temeljem Odluke ministra MRMS osnovana je i započela s radom Radna skupina za izradu radnog Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Radnu skupinu čine predstavnici MRMS, HZMO i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Nakon izrade radnog Nacrta, kao podloge za raspravu, u daljnji proces će se uključiti socijalni partneri i nadležna ministarstva.
3.4.3. Uspostava jedinstvene metodologije vještačenja	3.4.3.1. Izrada Uredbe o metodologiji vještačenja	svibanj-17	MRMS	PROVEDENO Nova Uredba o metodologijama vještačenja usvojena je na sjednici VRH održanoj 6. srpnja 2017. godine. Objavljena je u NN, br. 67/17 i stupila je na snagu 20. srpnja 2017. godine.

**PRILOG 2.: NAPREDAK U PROVEDBI MJERA ZA POSTIZANJE CILJEVA STRATEGIJE EUROPA 2020.
ZA RAZDOBLJE SVIBANJ-LISTOPAD 2017.**

1. ZAPOSILJAVANJE

Povećati stopu zaposlenosti na 75% za muškarce i žene u dobi između 20-64 godine, uključujući kroz veću participaciju mladih, starijih radnika i osoba s nižim stupnjem obrazovanja	1.1 Poticanje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba	1.1.1 Usvajanje Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a u 2017	ožujak-17	MRMS	PROVEDENO Uvjeti i načini korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja usvojeni su od strane Upravnog vijeća Zavoda 28. veljače 2017. godine
		1.1.2 Provedba mjera sukladno Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a u 2017	kontinuirano	MRMS	U TIJEKU Provedba je u tijeku. Broj novouključenih osoba (dugotrajno nezaposlenih) u mjere aktivne politike zapošljavanja je 8.682 za razdoblje 1. siječnja - 30. rujna 2017. godine
	1.2 Poboljšanje ishoda na tržištu rada za mlade nezaposlene osobe	1.2.1 Usvajanje Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a u 2017	ožujak-17	MRMS	PROVEDENO Uvjeti i načini korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja usvojeni su od strane Upravnog vijeća Zavoda 28. veljače 2017. godine
		1.2.2 Provedba mjera sukladno Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a u 2017	kontinuirano	MRMS	U TIJEKU Provedba je u tijeku. Broj novouključenih osoba (mladih) u mjere aktivne politike zapošljavanja je 10.468 za razdoblje 1. siječnja - 30. rujna 2017. godine

2. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Poboljšati okruženje za istraživanje i razvoj, posebno s ciljem podizanja kombinirane razine javnog i privatnog ulaganja u ovaj sektor na 3% BDP-a	2.1 Jačanje nacionalnog inovacijskog sustava i inovacijskog potencijala gospodarstva	2.1.1 Donošenje Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte	rujan-17	MINGPO (MZO)	U SVIBNJU U svibnju 2017. održan je sastanak ministara MZO i MINGPO tijekom kojega je usuglašeno da izrada Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte prelazi u nadležnost MINGPO-a te da će MZO sudjelovati u radnoj skupini za izradu Zakona i Pravilnika. U srpnju 2017. je imenovana međuresorna radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona te je u listopadu izrađen i usuglašen Nacrt prijedloga zakona i slijedi pokretanje postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Novi rok donošenja Zakona je prosinac 2017. godine. U ovom se trenutku radi na izradi Nacrta Pravilnika o dodjeli državnih potpora za istraživačko-razvojne projekte
		2.1.2 Donošenje Pravilnika o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte	prosina-17	MINGPO (MZO)	U TIJEKU Novi rok donošenja Pravilnika je ožujak 2018. godine
	2.2 Unaprjeđenje sustava kvalitete upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija te poticanje znanstvene izvrsnosti	2.2.1 Provedba projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i tehničkih informacija - E-izvori	2020	MZO	U TIJEKU Provedba projekta je u tijeku

3. KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA ODRŽIVOST

Smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20% u usporedbi s razinama iz 1990. godine	3.1 Smanjene emisije stakleničkih plinova	3.1.1 Praćenje emisije stakleničkih plinova	kontinuirano	MZOE	Prema Izvješću o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske za razdoblje 1990.-2015. (NIR 2017), razine emisije u 2015. godini su bile na 75,4% u odnosu na razine u 1990. godini
		3.2.1 Energetska učinkovitost u zgradarstvu, u uslužnom sektoru, uređaja, industrije, energetike, korištenje goriva s manjim intenzitetom ugljika, električna vozila, ozelenjavanje javnog prometa, poboljšanja učinkovitosti vozila - poticano financijskim sredstvima iz EU fondova, nacionalnim sredstvima FZOEU, HBOR-a i dr.	2020	MZOE	Podaci o tome koliko će mjere vezano za energetska učinkovitost doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova u 2020. godini će biti poznati u I. kvartalu 2018. godine
	3.2 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije s ciljem smanjenja emisije stakleničkih plinova	3.2.2 Povećanje korištenja obnovljivih izvora u energetskom sektoru, zamjena i korištenje goriva s manjim intenzitetom ugljika, električna vozila - poticano financijskim sredstvima iz EU fondova, nacionalnim sredstvima FZOEU, HROTE i dr.	2020	MZOE	Podaci o tome koliko će mjere povećanja udjela obnovljivih izvora energije doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova u 2020. godini će biti poznati u I. kvartalu 2018. godine

		3 2 3 Donošenje Strategije niskougljičnog razvoja RH 2030 s pogledom na 2050	lipanj-17	MZOE	U TIJEKU Nacrt Strategije dovršen i e-savjetovanje je završeno u srpnju 2017. godine. Daljnji postupak donošenja Strategije je zaustavljen radi potrebe usklađivanja s Energetskog strategijom. Naime, s obzirom da Strategija ima utjecaje na sve gospodarske grane, potrebno ju je dodatno uskladiti s novom Strategijom energetskog razvoja, jer je bez nje vrlo teško predvidjeti scenarije i projekcije Strategije niskougljičnog razvoja za opisano razdoblje. U rujnu 2017. je osnovano povjerenstvo koje će izraditi smjernice i ciljeve nove Strategije energetskog razvoja, a koji će obuhvatiti sigurnost opskrbe i energetske neovisnosti, integraciju u jedinstveno tržište EU, geopolitičke aspekte razvoja RH, kao i usklađivanje s ciljevima iz EU direktiva po pitanjima smanjenja potrošnje, smanjenje emisija stakleničkih plinova, održivosti energetskog razvoja, konkurentnosti energetskog sustava, itd., te konačno uz analitičke podloge izraditi njen nacrt. Donošenje Strategije niskougljičnog razvoja očekuje se u 2018. odnosno 2019. zbog potrebe usklađenja Strategije s Energetskom strategijom, a ne kako je prvotno planirano u lipnju 2017. godine.
		3 2 4 Donošenje Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH do 2040 s pogledom na 2070	ožujak-18	MZOE	U TIJEKU U finalnoj fazi je izrada podloge za nacrt Strategije prilagodbe, a savjetovanje u okviru IPA projekta se planira provesti u listopadu 2017. te upućivanje VRH-u u daljnji postupak u II kvartalu 2018. godine.
	3 3 Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama	3 3 1 Smanjenje korištenja gnojiva, poboljšanje gospodarenja usjevima, životinjama, životinjskim otpadom, pašnjacima, travnjacima i organskim tlima sukladno Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i pripadajućim državnim potporama	2020	MZOE	Podaci o tome koliko će mjere u poljoprivredi doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova u 2020. godini će biti poznati u I kvartalu 2018. godine.
	3 4 Prelazak na kružno gospodarstvo	3 4 1 Izgradnja centara za ponovnu uporabu, građevinski zahvati na postojećim građevinama radi prilagodbe njihovoj novoj namjeni. Nabava opreme. Izrada i distribucija promidžbenog materijala, organizacija radionica i dr.	2022	MZOE, MGPU, civilni sektor, privatna ulaganja	Javni poziv za korištenje sredstava iz EU fondova (OPKK 2014.-2020.) planira se u 2018. godini.
		3 4 2 Donošenje Uredbe o komunalnom otpadu (Uvođenje naplate prikupljanja obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini)	prosinac-17	MZOE, FZOEU, JLS	PROVEDENO Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom je usvojena 25. svibnja 2017., a stupa na snagu 1. studenog 2017. godine.
		3 4 3 Donošenje Uredbe o načinu i uvjetima utvrđivanja statusa usklađenosti odlagališta otpada (Uvođenje naknade za odlaganje otpadom)	prosinac-17	MZOE, FZOEU	U TIJEKU U pripremi je za e-savjetovanje.
Povećati udio obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji energije na 20%	3 5 Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji energije	3 5 1 Stvaranje okvira za daljnju implementaciju obnovljivih izvora energije, jačanje kriterija održivosti kroz nove tehnologije, uvođenje tržišnih načela, povećanje udjela u opskrbi grijanja i hlađenja iz OIE, dekarbonizacija i energetska diversifikacija u transportu	2020	MZOE	U TIJEKU Prema podacima EUROSTAT-a za 2015. prethodno spomenuti udio u RH iznosi 29%. U sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, samo u 2016. je proizvedeno 1 485 154 730 kWh. Iz tog podatka se vidi povećanje u odnosu na prethodne godine: 2015. proizvedeno 1 085 986 582 kWh, 2014. proizvedeno 923 241 489 kWh, 2013. proizvedeno 596 570 657 kWh. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN, br. 100/15 i 123/16) je na snazi od 1. siječnja 2016. i temeljem Zakona potrebno je donijeti Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije. Trenutno se provode dodatne analize postojećeg sustava u ovom području. U tijeku je izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima u prometu kojim će se definirati korištenje goriva s manjim intenzitetom GHG emisija. Također su u izradi stručne podloge za uvođenje električne energije iz OIE u promet (željeznički, cestovni i gradski prijevoz).
Povećati energetska učinkovitost za 20%	3 6 Povećanje energetske učinkovitosti	3 6 1 Poticanje energetske učinkovitosti stambenih, javnih i komercijalnih zgrada	2020	MGIPU	U TIJEKU U tijeku je provedba postupka dodjele bespovratnih sredstava EFRR u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada" kojim se potiče energetska učinkovitost višestambenih zgrada i Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja".

		3.6.2. Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada.	2017.-2018.	MGIPU	U TIJEKU Kontinuirano se provode energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada sukladno zakonskoj obvezi.
		3.6.3. Usvajanje Nacionalnog IT sustava energetskog certificiranja.	2018	MGIPU	U TIJEKU Računalni program za izračune energetskog svojstva zgrade je javno objavljen na web stranicama MGIPU i dostupan za korištenje ovlaštenim osobama za izradu energetskih certifikata. Informacijski sustav energetskih certifikata (IEC), kao aplikacija koja omogućuje ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje izdavanje i pohranu energetskih certifikata i unos podataka o energetskom stanju zgrade, u primjeni je od 1. listopada 2017. godine. Izdavanje energetskih certifikata u RH moguće je jedino pomoću aplikacije IEC. U tijeku je migracija podataka o svim dosad izdanim energetskim certifikatima u aplikaciju IEC te se kontinuirano radi na poboljšanju funkcioniranja aplikacije.
		3.6.4. Donošenje Zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.	2018	MGIPU	Izrada Zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu odgođena je do daljnjega.
		3.6.5. 40 provedbenih mjera u području energetske učinkovitosti, od toga aktivnosti u području zgradarstva: Poticanje energetske učinkovitosti stambenih, javnih i komercijalnih zgrada; Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada; Nacionalni IT sustav energetskog certificiranja; Donošenje novog Zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.	2020	MZOE	U posljednjem Godišnjem izvješću o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti u razdoblju od 2014. do 2016. postignute su uštede u iznosu 2,61395 PJ. Zakon o energetskoj učinkovitosti je donesen (NN, br. 127/14).
4. OBRAZOVANJE					
Poboljšati razinu obrazovanja, posebno kroz smanjenje stope ranog napuštanja školovanja na manje od 10% i kroz povećanje udjela stanovništva u dobi između 30-34 godine koji su završili tercijarno obrazovanje na najmanje 40%.	4.1. Smanjenje stope ranog napuštanja školovanja	4.1.1. Stručna usavršavanja nastavnika i stručnih suradnika	kontinuirano	MZO	PROVEDENO Aktivnosti stručnih usavršavanja provedene su u skladu s planiranim.
	4.2. Povećanje udjela stanovništva u dobi od 30 do 34 godine koji su završili tercijarno obrazovanje	4.2.1. Povećanje broja stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.	listopad-17	MZO	U TIJEKU Pripremljen je sažetak u okviru OPULIP kojim će se osigurati komplementarno na sredstva DP da se godišnji broj državnih stipendija poveća s 5 400 na 10 000. Otvoren je natječaj za dodjelu 10 000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. studentima nižeg socio-ekonomskog statusa.
		4.2.2. Uvođenje stipendija za studiranje u STEM područjima.	listopad-17	MZO	PROVEDENO Usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN, br. 61/17). Otvoren poziv MZO na dostavu operacije koja će se financirati kao izravna dodjela u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.11.2. - Povećanje stope završnosti u visokom obrazovanju. Održane dvije sjednice Povjerenstva za dodjelu STEM stipendija.
		4.2.3. Povećanje kapaciteta studentskog smještaja.	kontinuirano	MZO	PROVEDENO Aktivnosti su provedene u skladu s planiranim. U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“, referentni broj KK.09.1.2.01 sklopljen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt "Izgradnja studentskog doma u Požezi". u iznosu bespovratnih sredstava od 32.683.129,43 kuna. Ovim projektom osigurat će se izgradnja novog studentskog doma kapaciteta 111 ležajeva
5. SMANJENJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI					
Promovirati socijalnu uključenost, posebno kroz smanjenje siromaštva, s ciljem smanjenja broja ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti za 20 milijuna.	5.1. Osiguravanje humanitarne pomoći u naravi te drugih programa podrške najpotrebitijima (FEAD)	5.1.1. Osiguravanje humanitarne pomoći u naravi te drugih programa podrške najpotrebitijima (FEAD).	listopad-17	MDOMSP	U TIJEKU U okviru FEAD-a su objavljena i ugovorena 2 natječaja ukupne vrijednosti 99.956 590,47 kuna od ukupno 43,1 milijuna eura (EU + nacionalno sufinanciranje) raspoloživih za cijelo programsko razdoblje 2014.-2020. Pozivi se odnose na osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva te ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Sklopljeni su ugovori sa 35 prijavitelja te je dosadašnjom provedbom aktivnosti u cijeloj RH pomoć u hrani zaprimilo 110 205 osoba, a osnovnu materijalnu pomoć 26 507 osoba. Od ukupnog navedenog broja, školska prehrana osigurana je za 15 802 djece u okviru 12 županija koje imaju indeks razvijenosti ispod 75%.

					Dana 4. rujna 2107. objavljen je otvoreni trajni poziv "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. -2018.)", ukupne vrijednosti 25 milijuna kuna. U pripremi je natječaj „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“, ukupne vrijednosti 49 milijuna kuna. Natječaj će biti objavljen u modalitetu otvorenog trajnog poziva u studenom 2017. godine, a pozivi će biti otvoreni do iscrpljenja financijske omotnice.
5.2. Uspostava koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti	5.2.1. Provedba twinning projekta „Jačanje institucijskih kapaciteta sustava socijalne skrbi u svrhu poboljšanja mogućnosti ciljanja/usmjeravanja programa socijalne skrbi i smanjivanja siromaštva	prosinac-17	MDOMSP	U TIJEKU Tijekom listopada 2017. održan je 3. Upravljački odbor Twinning projekta „Zajedno protiv dječjeg siromaštva“ koji se provodi u suradnji RH i Francuske na kojem su predstavljena postignuća Projekta u prvih devet mjeseci od njegova početka u siječnju ove godine i naznačene daljnje etape u njegovoj provedbi do konca srpnja 2018. godine. Indikatori dječjeg siromaštva, odnosno Upitnik za identifikaciju rizika od siromaštva predstavljeni na javnoj raspravi u rujnu ove godine, prošli su kroz fazu testiranja primjenjivosti (ukupno 60 upitnika distribuirano je trima centrima za socijalnu skrb: Zagreb-Sesvete, Bjelovar i Velika Gorica). U tijeku je korekcija i prilagodba upitnika, na temelju dobivenih mišljenja, te njegova finalizacija i izrada Vodiča za korištenje indikatora namijenjenog socijalnim radnicima, ali i ostalim pružateljima socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih usluga. Osmišljen je program radionica za pružatelje socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih usluga (za ukupno 80 sudionika) s ciljem poboljšanja njihovih kapaciteta za ranu identifikaciju obitelji u riziku od siromaštva. Na radionicama će biti predstavljeni indikatori dječjeg siromaštva (Upitnik za identifikaciju rizika od siromaštva), kao i Vodič za korištenje indikatora. Radionice će se održati u Zagrebu između 28.11. – 1.12. (dvije radionice u trajanju od dva dana). Doprivena je analiza ukupno 23 socijalna programa odabrana od strane MDOMSP, u suradnji s francuskim partnerima, u svrhu donošenja preporuka za poboljšanje istih ili širenja uspješnih programa kao primjera dobre prakse tamo gdje takvi programi ne postoje. Također započet je rad na razvoju 2 nova socijalna programa. Radna skupina za izradu Rječnika podataka (Institutional Data Dictionary) baze SocSkrb nastavila je rad na identifikaciji tablica iz reducirane baze podataka koje bi bile relevantne u statističke svrhe (odvajanje produktivne baze i statističke baze)	
5.3. Razvoj kvalitete udomiteljstva i ravnomjerna rasprostranjenost usluge smještaja u udomiteljskim obiteljima u RH	5.3.1. Donošenje novog Zakona o udomiteljstvu.	prosinac-17	MDOMSP	U TIJEKU Izrađena je prethodna procjena za Nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu	
5.4. Intenziviranje procesa deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi	5.4.1. Intenziviranje procesa deinstitutionalizacije domova socijalne skrbi.	kontinuirano	MDOMSP	U TIJEKU Tijekom 2016. objavljeni su natječaj za bespovratna sredstva kroz EFRR - Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitutionalizacije (faza 1 - ukupne vrijednosti 71,4 milijuna kuna), Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitutionalizacije (faza 1 - ukupne vrijednosti 107,2 milijuna kuna) te Unaprjeđenje infrastrukture centra za socijalnu skrb kao podrška procesa deinstitutionalizacije (faza 1 - ukupne vrijednosti 73,1 milijuna kuna). Pozivi su trajni, otvoreni do kraja 2019. godine. Na raspisane natječaje uspješno je prijavljeno 6 projektnih prijedloga (2 doma za osobe s invaliditetom, 1 dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 3 CZSS) . Potpisana su 4 ugovora.	

					U ožujku 2017. objavljeni su natječaji za bespovratna sredstva kroz ESF- Podrška procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih (ukupne vrijednosti 63 milijuna kuna) i Podrška daljnjem procesu deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom (ukupne vrijednosti 135 milijuna kuna) Pozivi su ograničeni trajni, raspisani do kraja 2020. godine. Na poziv Podrška daljnjem procesu deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom do sada su prijavljena 3 projektna prijedloga (Domovi socijalne skrbi za osobe s invaliditetom). 2 ugovora ukupnog iznosa 21.653.932,91 HRK potpisana su početkom listopada 2017., a tijekom mjeseca studenog planira se potpisivanje još jednog ugovora.
5.5. Financiranje višegodišnjih programa organizacija civilnog društva s ciljem razvoja i širenja mreže socijalnih usluga	5.5.1. Provedba poziva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga“	srpanj-17	MDOMSP	PROVEDENO Potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava za provedbu trogodišnjih programa "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge" za 161 program. Za tu namjenu osigurano je ukupno 33,56 milijuna kuna za svaku godinu. U tijeku je provedba prve godine aktivnosti.	
5.6. Sufinanciranje troškova obrazovanja učenika i studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i učenika s teškoćama u razvoju	5.6.1. Sufinanciranje troškova obrazovanja učenika i studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i učenika s teškoćama u razvoju	rujan-17	MZO	PROVEDENO Sukladno mjesečnim zahtjevima škola, isplaćuju se sredstva za prijevoz, prehranu i didaktiku za učenike s teškoćama u razvoju; provodi se mjesečna isplata stipendija za studente te osiguravanje udžbenika za učenike i studente koji su sukladno posebnim propisima, ostvarili pravo VRH je 4. kolovoza 2017. donio Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018. Isplate sredstava započele su početkom rujna 2017. i do 24. listopada 2017. isplaćeno je 10.162.000,00 kuna naknada za udžbenike. Sukladno članku 3. stavku 6. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN, br. 53/17) MZO može posebnim odlukama, neovisno o natječaju, dodijeliti mjesta u studentskim domovima u pojedinom studentskom centru u RH studentima u sklopu međunarodne razmjene i mobilnosti, studentske prakse te redovitim studentima, žrtvama tragičnih događaja većih razmjera (iznenadni gubitak obaju roditelja, iznenadno pogoršanje imovinskoga statusa, prirodna nepogoda) ili kod izmjena uvjeta studiranja uz uvjet da dostave zamolbu s popratnom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status. MZO je dodijelilo za akademsku godinu 2017./2018. 20 posebnih odluka za smještaj studenata na temelju slabijeg socio-ekonomskog statusa. Isto tako na temelju Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. MZO subvencionira u iznosu od 200 kuna smještaj u studentskom domu po studentu mjesečno.	