

REVIDIRANI AKCIJSKI PLAN VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA ISPUNJAVANJE PREOSTALIH OBVEZA IZ PREGOVORA O PRISTUPANJU RH EU
(slijedom ocjena EK iz Sveobuhvatnog izvješća o monitoringu od 10. listopada 2012.)

I. PRIORITETNE MJERE

OBVEZA	NOSITELJ	ROK	STATUS
1. Potpisivanje ugovora o privatizaciji Brodosplita, te usvajanje potrebnih odluka koje će osigurati održivo rješenje za brodogradilišta 3. MAJ i Brodotrogir, kako bi se dovršio proces restrukturiranja hrvatske brodograđevne industrije	MG/VRH		
<i>1.1. Potpisivanje ugovora o privatizaciji za Brodosplit</i>	<i>MG/VRH</i>	<i>Do kraja 2012.</i>	<i>U tijeku završni krug razgovora s potencijalnim investitorom vezano o konačnom tekstu ugovora o privatizaciji.</i>
<i>1.2. Usvajanje potrebnih odluka u cilju iznalaženja održivog rješenja za brodogradilište 3. MAJ</i>	<i>MG/VRH</i>	<i>I. kvartal 2013.</i>	<i>U srpnju 2012. provedena je I. faza privatizacije Uljanika (ESOP model), radnicima prodano 60,31% dionica). Završetak II. faze predviđen u studenom 2012., čime će se steći uvjeti za razgovore o predaji ponude za 3. MAJ.</i>
<i>1.3. Usvajanje potrebnih odluka u cilju iznalaženja održivog rješenja za brodogradilište Brodotrogir</i>	<i>MG/VRH</i>	<i>I. kvartal 2013.</i>	<i>VRH u srpnju 2012. prihvatila ponudu društva Kermas energija d.o.o., Zagreb, nakon čega je u srpnju/kolovozu provedeno dodatno dubinsko snimanje radi revidiranja PR. Revidirani PR upućen EK na neformalno očitovanje 2. listopada 2012. U tijeku je analiza Nacrta PR, te je MG operativno u kontaktu s potencijalnim investitorom u vezi dovršavanja PR.</i>
2. Provedba žurnih i kratkoročnih mjera iz rujna 2012. namijenjenih poboljšanju učinkovitosti pravosuđa i smanjivanju sudskih zaostataka	MP		
<i>2.1. Ubrzati procedure imenovanja sudaca i popunjavanja sudačkih mjesta, koje se temelje na transparentnim, objektivnim, jednakim i nacionalno primjenjivim kriterijima</i>	<i>DSV</i>	<i>Kontinuirano</i>	<i>Do kraja godine predviđeno je imenovanje 5 sudaca Županijskog suda u Rijeci, 2 u Varaždinu, 2 u Karlovcu i 9 na Županijskom sudu u Zagrebu – Stalna služba u Zlataru, 13 sudaca upravnih sudova (3 u Osijeku, 4 u Splitu, 4 u</i>

			<i>Rijeci i 2 u Zagrebu), 9 sudaca trgovačkih sudova (po 2 u Rijeci, Varaždinu i Splitu i 3 u Zagrebu).</i> <i>U 2013. nastaviti će se imenovanja sudaca i to: 5 sudaca na Županijskom sudu u Splitu, 4 suca VSRH, 3 suca Visokog prekršajnog suda, 1 sudac Prekršajnog suda u Pagu te sudaca općinskih sudova.</i>
2.2. Delegiranje predmeta s opterećenih sudova	VSRH	kontinuirano	<i>Delegacija predmeta nastaviti će se sukladno mogućnostima i potrebama u skladu s odlukama VSRH.</i> <i>U prvih 9 mjeseci 2012. odlukom VSRH delegirano je 11.933 predmeta (u 2011. ukupno 6.123 predmeta)</i>
2.3. Privremeni ili trajni premještaj sudaca na opterećene sudove	DSV	kontinuirano	<i>Donošenjem Pravilnika o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud i Pravilnika o visini dodataka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud u lipnju 2012., poboljšani su pravni okviri za premještaje sudaca na opterećene sudove.</i> <i>Od 1. siječnja do 18. listopada 2012. trajno je premješteno 47 sudaca, a privremeno 19 (za usporedbu u 2011 trajno je premješteno 13 sudaca, a privremeno 6).</i>
2.4. Donijeti novi Zakon o sudovima	MP	IV. kvartal 2012.	<i>Nacrt izmjena i dopuna Zakona o sudovima je izrađen te će se uputiti u javnu raspravu do 15. studenog 2012., dok se njegovo usvajanje očekuje do kraja 2012.</i>
2.5. Usvojiti nova Okvirna mjerila za rad sudaca u cilju povećanja naknade za njihov rad za donošenje odluka u starim predmetima	MP	IV. kvartal 2012.	<i>Izrada novih Okvirnih mjerila je u finalnoj fazi nakon što je Opća sjednica VSRH dostavila svoj prijedlog na nacrt tog propisa. Usvajanje se očekuje do 15. prosinca 2012.</i>
2.6. Temeljem nove Metodologije osigurati da se pri ocjenjivanju sudaca u dostatnoj mjeri uzimaju u obzir kriteriji koji se odnose na kvalitetu suđenja.	Sudačka vijeća	kontinuirano	<i>DSV je usvojio Metodologiju 6. rujna 2012. Novom metodologijom pooštrena su mjerila za izradu ocjene obnašanja sudačke dužnosti - naglasak stavljen na objektivnu ocjenu sudačkog rada (uvedeni negativni bodovi</i>

			<i>za propisane postotke ukinutih odluka, bodovi po osnovi kvalitete rada jasno i detaljno propisani).</i>
<i>2.7. Izmijeniti Zakon o parničnom postupku radi sprječavanja višekratnog i čestog vraćanja predmeta s viših na niže sudove i u ostalim vrstama sudskih postupaka</i>	MP	IV. kvartal 2012.	<i>U tijeku je dovršenje nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku kojem je glavni cilj ubrzanje postupka i smanjenje neriješenih starih predmeta u građanskim stvarima.</i>
<i>2.8. Dovršetak uvođenja ICMS na općinske preostale sudove</i>	MP	IV. kvartal 2012. I. kvartal 2013. II. kvartal 2013. II. kvartal 2013. III. kvartal 2013.	<i>E-spis će se implementirati na preostale sudove kroz 5 grupa. Grupa 1. - središnja Hrvatska – Ogulin, Delnice, Hrvatska Kostajnica, Glina, Krapina, Zlatar Grupa 2– Zagreb – Samobor, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešić, Ivanić Grad +SS Čazma, Kutina+SS Novska, Zabok, Sesvete + SS Dugo Selo + SS Zelina Grupa 3– Slavonija – Valpovo, Beli Manastir, Našice, Nova Gradiška, Daruvar + SS Garešnica, SS Grubišno Polje, SS Pakrac, Slatina+SS Orahovica, Vinkovci Grupa 4– Istra I Kvarner – Labin, Buje, Poreč, Rovinj, Rab, Mali Lošinj Grupa 5– Dalmacija – Benkovac, Split + SS Kaštel Lukšić, SS Solin, SS Omiš, Imotski, Korčula, Stari Grad, Supetar</i>
<i>2.9. Poboljšano prikupljanje statističkih podataka i njihova analiza te nadziranje duljine sudskih postupaka</i>	MP	IV kvartal 2013.	<i>Implementacija ove mjere ovisit će o dovršetku uvođenja ICMS-a na preostale sudove kao što je navedeno u mjeri 2.8.</i>
3. Usvajanje novog zakonodavnog okvira koji će omogućiti izvršavanje sudskih odluka i smanjenje zaostatka u ovršnim predmetima	MP	15. listopada 2012. stupili na snagu	<i>Novi Ovršni zakon, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima usvojeni 28. rujna 2012. te su stupili na snagu 15. listopada 2012. Kontinuirano praćenje provedbe zakona.</i>
4. Uspostava Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	HS	IV. kvartal 2012./I kvartal 2013.	<i>Nakon objave javnog poziva (temeljem Zakona o sprečavanju sukoba interesa - NN 26/11 i 12/12) 22. kolovoza 2012, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove HS-a je na osnovu zaprimljenih prijava, 19. rujna 2012. objavio listu od 123 kandidata (27 kandidata</i>

			<i>udovoljava uvjetima za predsjednika /i člana/, a 96 kandidata udovoljava uvjetima za člana). Razgovori s kandidatima održani su od 24. do 28. rujna 2012. U tijeku je sigurnosna provjera kandidata (45-60 dana), nakon čega slijedi donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva.</i>
5. Usvajati novi Zakon o pravu na pristup informacijama	MU	IV. kvartal 2012.	<i>Nacrt prijedloga Zakona o pravu na pristup informacijama je izrađen i upućen SIGMA-i na mišljenje te je nakon zaprimljenih komentara upućen EK na mišljenje 5. listopada 2012. Pozitivno mišljenje EK zaprimljeno 26. listopada. Slijedi upućivanje u zakonodavnu proceduru.</i>
6. Usvajanje preostalih podzakonskih akata kojima se osigurava provedba Zakona o policiji	MUP	Do kraja 2012.	<i>Planira se usvajanje 1 preostalog podzakonskog akta od ukupno 36 (Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika MUP-a).</i>
7. Pravovremeni dovršetak izgradnje graničnih prijelaza Klek i Zaton Doli u neumskom koridoru	MFIN (nositelj investicije)	Travanj 2013.	<i>Radovi na GP Klek (Neum I) i GP Zaton Doli (Neum II) u tijeku. Dovršetak izgradnje predviđen u travnju 2013.</i>
8. Zapošljavanje djelatnika granične policije sukladno predviđenim planovima za 2012	MUP	Do kraja 2012.	<i>Tijekom srpnja 2012. u graničnu policiju raspoređeno 57 policijskih službenika (54 novoprimitelja). Do kraja 2012. planira se zaposliti još novih 406 koji su već završili temeljni policijski tečaj.</i>
9. Usvajanje migracijske strategije	MUP/VRH/HS	IV. kvartal 2012/I. kvartal 2013.	<i>Nacrt izrađen u srpnju 2012. U tijeku međuresorna očitovanja. Nakon ugrađivanja svih zaprimljenih očitovanja, nacrt će se dostaviti na mišljenje EK.</i>
10. Pojačati administrativne kapacitete kako bi se posao prevođenja i redakte pravne stečevine na hrvatski jezik dovršio na vrijeme prije pristupanja EU	MVEP	Do kraja 2012.	<i>Definirana lista 5 jezičnih redaktora kojima će se omogućiti honorarni rad u MVEP-u. Intenzivirana suradnja s 5 jezičnih redaktora-vanjskih suradnika, te je potrebno izvršiti preraspodjelu unutar MVEP-a i/ili državne uprave kako bi se dostigao potrebni broj od 35 jezičnih redaktora (trenutno 16). Na poslovima stručne redakte trenutno radi 40 djelatnika iz različitih TDU. Na CCVista bazu od ukupno 144.754 str. Prioritetne liste na dan 25/10/2012 poslano je 66.340 str. U raznim fazama redakte je 53.148</i>

			str. a u procesu prevođenja je 25.266 str.
--	--	--	--

II. PREOSTALE AKTIVNOSTI U POGLAVLJIMA POD POSEBNIM REŽIMOM MONITORINGA

OBVEZA	MJERA	NOSITELJ	ROK	STATUS
Poglavlje 8. Tržišno natjecanje				
Izveštavanje EK o tijeku procesa restrukturiranja sektora čelika	Podnositi redovita 6-mjesečna izvješća o restrukturiranju sektora čelika.	MG	Treće izvješće: 17. prosinac 2012.	<i>Do sada podnesena dva 6-mjesečna izvješća za područje čelika (15.12.2011. i 18.06.2012.).</i>
Izveštavanje EK o provedbi procesa restrukturiranja brodogradilišta u poteškoćama	Podnositi redovita 6-mjesečna izvješća o restrukturiranju sektora brodogradnje (do 15.1. i 15.7. svake god. do kraja razdoblja restrukturiranja).	MG	Treće 6-mjesečno izvješće: 15. siječnja 2013.	<i>Do sada su podnesena dva 6-mjesečna izvješća za brodogradnju (16.01. i 16.07.2012.)</i>
	Podnositi redovita izvješća o godišnjoj proizvodnji (output) brodogradilišta (do 15.7. svake godine do kraja 2020.)		Drugo godišnje izvješće: 15. srpnja 2013.	<i>Prvo godišnje izvješće podneseno je 16.07.2012.</i>
Dostava konačnih informacija o postojećim potporama	Svaki 6 mjeseci do datuma ulaska u EU, podnošenje EK popisa potpora za koje AZTN smatra da su u skladu sa pravnom stečevinom EU-a.	AZTN	Do pristupanja EU	<i>Lista od 7 mjera dio je u Ugovora o pristupanju. Lista od 12 mjera s dodatnim informacijama dostavljena je na procjenu EK 19. rujna 2012.</i>
Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava				
Nastaviti s osiguravanjem dostatnih institucionalnih kapaciteta za upravljanje reformama u pravosuđu, uključujući procjenu učinka propisa.	Izrada i usvajanje nove Strategije reforme pravosuđa.	MP	IV. kvartal 2012.	<i>Sastanak Savjeta za praćenje strategije reforme pravosuđa održat će se 15. studenog 2012.</i>

Unaprijediti planiranje u području ljudskih potencijala, uključujući dugoročne potrebe pravosuđa, uzimajući u obzir učinak brojnih tekućih i planiranih reformi	Usvajanje Dugoročnih planova zapošljavanja sudaca i državnih odvjetnika 2013-2025.	MP	IV. kvartal 2012.	<i>U srpnju 2012. MP izradilo je nacрте Dugoročnih planova zapošljavanja sudaca i državnih odvjetnika za razdoblje od 2013-2025, na koje se čeka mišljenje EK.</i>
	Završetak natječaja i početak rada novih 20 službenika u Ministarstvu pravosuđa.	MP	IV. kvartal 2012.	<i>U 2012. u MP je zaposleno 15 djelatnika, dok je za preostalih 5 natječaj u tijeku radi podnesenih žalbi Odboru za državnu službu.</i>
Osigurati potpunu primjenu Kodeksa sudačke etike i nastaviti s provedbom poboljšanog sustava podnošenja imovinskih kartica sudaca i državnih odvjetnika, uključujući i sustavno provjeravanje njihove točnosti	Provesti temeljitu provjeru imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika.	DSV i DOV	IV. kvartal 2012./I. kvartal 2013.	Imovinske kartice su predali svi državni odvjetnici, njihovi zamjenici i suci, te su iste pregledane od strane DOV-a i DSV-a. DSV je do sada pokrenuo 31 stegovni postupak protiv sudaca koji su predali svoje imovinske kartice nakon proteka roka, dok su od toga u 19 stegovnih postupaka donesene odluke (izrečene kazne ukora sucima). Provjera imovine sudaca i državnih odvjetnika započela putem Porezne uprave.
Daljnje jačanje administrativnih kapaciteta DSV-a i DOV-a te osiguranje njihovog neovisnog djelovanja i potpune odgovornosti za svoj rad.	Premještanje državnih službenika iz sustava državne uprave u Državno sudbeno vijeće.	MP, DSV, DOV	kontinuirano	<i>Nakon trajnog premještaja 5 službenika u DSV, razmotrit će se daljnja potreba za novim premještajima.</i>
Nastavak funkcionalnog i fizičkog spajanja općinskih, prekršajnih, županijskih i trgovačkih sudova te državnih odvjetništava.	Spajanje detektiranih sudova i državnih odvjetništava i analiza daljnjih koraka.	MP	kontinuirano	<i>U suradnji sa Svjetskom bankom u tijeku je projekt analize učinaka i utvrđivanja dinamike spajanja nakon čega će se pristupiti njegovoj konkretizaciji. Završetak projekta predviđen je za I. kvartal 2013.</i>
	Spajanje Stalne službe u Pregradi s Prekršajnim sudom u Krapini.		IV. kvartal 2012.	
Nastaviti s poboljšanjem inicijalne edukacije te stručnog usavršavanja, uključujući i edukaciju o	Održavanje nastave iz EU prava u okviru Programa početnog stručnog usavršavanja za vježbenike (sudske i	PA	Kontinuirano	<i>Nastavak Programa početnog usavršavanja kandidata za pravosudne dužnosnike (do kraja 2012. planirano 18 aktivnosti). Nastavak Programa početnog stručnog usavršavanja vježbenika u pravosudnim tijelima (do kraja</i>

europskom pravu, te ojačati institucije nadležne za provedbu edukacija.	državnoodvjetničke) i Programa početnog usavršavanja kandidata za pravosudne dužnosnike (Državna škola) te Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima.			2012. planira se 10 aktivnosti. Nastavak Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima (od siječnja 2012. do 24. listopada 2012. planirana je i provedena ukupno 31 aktivnost stručnog usavršavanja iz područja EU prava, a do kraja 2012. planiraju se održati još 3 aktivnosti).
Suđenja za ratne zločine – provedba Strategije za istraživanje i procesuiranje ratnih zločina.	Daljnje procesuiranje ratnih zločina: - daljnje ažuriranje baze podatka ratnih zločina putem prikupljanja novih dokaza. - daljnja specijalizacija sudaca za suđenje u predmetima ratnih zločina. - Nastavak konstruktivnog dijaloga s državama u regiji vezano za procesuiranje ratnih zločina.	DORH, MUP, MP	Kontinuirano	Temeljem Strategije u rujnu 2012. donesena je nova lista nacionalnih i regionalnih prioriteta u procesuiranju ratnih zločina. MUP je donio odluku da će policijske istraživačke timove za ratne zločine koncentrirati u 4 policijske uprave (Zagreb, Split, Osijek i Rijeka). Teritorijalna podjela rada tih timova prati rad 4 Specijalizirana suda za ratne zločine i 4 specijalizirana odjela za ratne zločine županijskih državnih odvjetnika. MP je predalo nacrt Sporazuma o procesuiranju ratnih zločina RS. Radi dostave očitovanja RS na nacrt Sporazuma, RH je više puta kontaktirala RS te se još uvijek čeka očitovanje.
Osigurati kontinuirani <i>track record</i> značajnih rezultata na temelju učinkovite, djelotvorne i nepristrane istrage, kaznenog progona i sudskih odluka u predmetima organiziranog kriminala i korupcije na svim razinama, uključujući korupciju na visokoj razini, te u osjetljivim sektorima kao što je javna nabava.	Daljnje procesuiranje organiziranog kriminala i korupcije. Izrada Izvješća o procesuiranju o slučajevima organiziranog kriminala i korupcije 2012.“	DORH, USKOK	Kontinuirano I. Kvartal 2013.	USKOK redovno dostavlja ažurirane <i>track record</i> tablice MP.
Daljnje jačanje	Završiti s postupkom	MP	IV. kvartal	Postupak u tijeku. Uložene su žalbe na rješenja o prijemu.

administrativnih kapaciteta Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave radi provođenja antikorupcijske politike.	zapošljavanja 5 osoba u antikorupcijskom sektoru.		2012.	
Osigurati učinkovito nadziranje financiranja političkih stranaka.	Usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe	MU	IV. kvartal 2012	<i>U rujnu 2012. izrađen nacrt prijedloga Zakona te je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću održano od 14. do 30. rujna 2012. Nacrt prijedloga Zakona upućen je EK na mišljenje te se čeka očitovanje EK.</i>
Unaprijediti transparentnost sustava javne nabave kroz objavu načina provedbe ugovora dobivenih na javnom natječaju.	Redovno ažuriranje popisa internetskih stranica na kojima su objavljeni planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.	MG	Kontinuirano	<i>U skladu s čl. 21. Zakona o javnoj nabavi, <u>javni naručitelji</u> obvezni su <u>voditi i objaviti</u> na internetskim stranicama registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci. Nakon toga, javni naručitelj dužan je MINGO dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen registar te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu podataka. <u>MINGO objedinjuje</u> na internetskim stranicama – Portal javne nabave (http://www.javnabava.hr) popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja. Na Portalu je objavljen popis poveznica na registre ugovora sa statusom na dan 20. rujna 2012.</i>
Dovršiti zakonski okvir za izgradnju profesionalne državne službe kroz uspostavu novog sustava o plaćama kako bi se osiguralo unaprjeđivanje na osnovu rezultata, sustav nagrađivanja i zadržavanje osposobljenih djelatnika.	Donijeti Zakon o plaćama državnih službenika te nastavak aktivnosti na području javnih službi kao i u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.	MU	2013. godina	<i>Nacrt prijedloga Zakona o plaćama državnih službenika izrađen je u rujnu 2012. te je isti dostavljen nadležnim resorima na mišljenje. U tijeku je analiza očitovanja TDU te predstoji i usuglašavanje sa socijalnim partnerima (sindikatom).</i>
Nastaviti punu provedbu Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina	Nastaviti s provedbom Plana prijama pripadnika nacionalnih manjina u tijela državne uprave	MP, ULJPNM, MU	Kontinuirano	<i>Izvršeno je tiskanje i distribuiranje: 4900 letaka o uporabi jezika nac. manjina na sudovima u jedinicama lokalne samouprave u kojima postoji zakonom</i>

(UZPNM), posebice u odnosu na podzastupljenost manjina u državnoj upravi, pravosuđu i policiji, te nastaviti s provođenjem aktivnosti jačanja svijesti za pripadnike nacionalnih manjina u pogledu njihovih prava.	za razdoblje od 2011. do 2014.			propisana mogućnost; distribuirano je po 100 primjeraka na svaki od 49 sudova. 210 plakata o pravu pripadnika nac. manjina da se prilikom zapošljavanja u pravosudnim tijelima pozovu na pravo prednosti pod jednakim uvjetima, sukladno čl. 22. UZPNM-a. Plakati su distribuirani u Zagrebu te je u tijeku njihova distribucija na sva preostala pravosudna tijela u RH.
Nastaviti provedbu Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma, posebice u odnosu na zapošljavanje, obrazovanje i stanovanje, te osigurati dostupnost potrebnih sredstava.	Usvojiti novu Nacionalnu strategiju/program za uključivanje Roma do 2020.	ULJPNM	Kontinuirano	U srpnju 2012. RH je preuzela predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma i imenovala članove Odbora za predsjedanje Desetljećem. 10. rujna 2012. Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome prihvatilo je Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma do 2020. Izrađen je nacrt Strategije te poslan na mišljenja nadležnim TDU u cilju upućivanja u Vladinu proceduru do kraja studenog 2012.
Nastavak aktivnosti vezanih uz rješavanje preostalih obveza po pitanju povratka izbjeglica	Riješiti preostalih 12 slučajeva neovlaštenih ulaganja u privatnu imovinu. Potrebno dovršiti obnovu 364 kuća. Nastaviti sa stambenim	DORH MRRFEU MRRFEU	Ovisno o odluci suda II. kvartal 2013. IV. kvartal	Na temelju članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi RH je u 6 slučajeva stupila u sudske postupke umjesto vlasnika, i to u slučajevima kad je privremeni korisnik uložio sredstva u stambeni objekt ukoliko je taj objekt predmet obnove i ako visina sredstava potrebnih za obnovu ne prelazi visinu uložених sredstava. Od MRRIFEU zatraženo žurno postupanje u cilju rješavanja preostalih slučajeva. Od 550 dovršena je obnova 186 kuća te će u 2012. biti dovršeno 240, a u prvoj polovici 2013. preostale 124. RH je do 1. studenog 2012. godine dodijelila 320 stambenih jedinica iznad mjerila 2007-2009. RH će potrebna sredstva za

	zbrinjavanjem nastavno na rezultate Donatorske konferencije. Do kraja 2012 godine planira se osigurati još 104 stambene jedinice.		2012/2013-2017	<i>provedbu regionalnog stambenog programa osigurati iz vlastitih proračunskih sredstava i strukturnih fondova.</i>
Nastaviti s provedbom mjera s ciljem osiguranja učinkovitog djelovanja Vijeća nacionalnih manjina, uključujući proračunsku autonomiju područnih vijeća i adekvatne ljudske resurse.	Nakon registracije vijeća za nacionalne manjine, izrađen je prijedlog odluke o financiranju programa rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.	ULJPNM	<i>Odluka usvojena 25. listopada 2012.</i>	<i>Na dan 6. rujna 2012. registrirano je ukupno 156 (od 273) vijeća za nacionalne manjine i 109 (od 169) predstavnika za nacionalne manjine, 80 vijeća i 5 predstavnika nacionalnih manjina podnijelo je neuredne zahtjeve, a 37 vijeća i 55 predstavnika nacionalnih manjina nije uopće podnijelo zahtjeve za registraciju.</i> <i>Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2012. (na područjima jedinica slabije ek. razvijenosti) usvojena je na sjednici Vlade RH 25. 10. 2012.</i>
Daljnje jačanje zaštite ljudskih prava - nastaviti praćenje provedbe antidiskriminacijskih mjera te praćenje provedbe preporuka Pučkog pravobranitelja	Izrada statističkih tablica (track – record) za razdoblje lipanj – prosinac 2012. za zločine iz mržnje i postupke vođene zbog diskriminacije Izmjene i dopune zakonodavnog okvira za suzbijanje diskriminacije	MP	Kontinuirano Zakon stupio na snagu 19. listopada 2102.	<i>Track record za praćenje zločina iz mržnje i kršenje Zakona o suzbijanju diskriminacije se prati kontinuirano na polugodišnjoj razni (posljednja statistika bila u lipnju i priložena uz MT).</i> <i>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije stupio je na snagu 19. listopada 2012. Nastavno na novi Zakon o Pučkom pravobranitelju koji je stupio na snagu u lipnju 2012., poboljšana je učinkovitost sustava te će se izvršiti i izbor novog pučkog pravobranitelja.</i>
Poglavlje 24. Pravda, sloboda i sigurnost				
Izgradnja prihvatnih centara te objekata za maloljetnike i druge ranjive skupine te osiguranje adekvatnih dodatnih smještajnih kapaciteta.	Izgradnja objekta za smještaj maloljetnika bez pratnje i drugih ranjivih skupina u Prihvatnom centru za strance Ježevu.	MUP	Završetak radova IV. kvartal 2014.	<i>U tijeku je izrada završne natječajne dokumentacije koja će biti upućena u SAFU do kraja listopada 2012. Natječaj za izgradnju bi trebao biti objavljen u ožujku 2013., a ugovor potpisan u prosincu 2013.</i>
	Izgradnja tranzitnih prihvatnih centra Trilj i Tovarnik.	MUP	Završetak radova IV.	<i>Planira se financiranje iz Schengen Facility Fund-a u 2013. Za objekt u Trilju izdana je građ. dozvola, dok je za objekt u</i>

			kvartal 2014.	<i>Tovarniku u rujnu 2012. MUP uputio Općinskom državnom odvjetništvu Vukovar prijedlog za pokretanje postupka izvlaštenja. Nakon pribavljanja potvrde o izvlaštenju pokrenut će se postupak za izdavanje građevinske dozvole.</i>
Jačanje institucionalnih kapaciteta u području azila posebice u smislu kontinuirane obuke.	Edukacija službenika MUP-a koji rade na poslovima azila.	MUP	Kontinuirano	<i>U tijeku završni dogovori s UNHCR-om o organizaciji seminara za donositelje odluka vezano uz odobrenje i poništenje supsidijarne zaštite. U 2013. planira se obuka kroz 3 modula EAC-a (European Asylum Curriculum). U planu studijska posjeta MUP-u Slovenije o provedbi Dublin II i Eurodac Uredbe. Priprema se obuka policijskih službenika policijskih uprava: vukovarsko-srijemske, osječko-baranjske, sisačko-moslavačke i brodsko-posavske, o pristupu sustavu azila, kao i seminar o prihvatu i smještaju tražitelja azila.</i>
	Jačanje administrativnih kapaciteta upravnih sudova te obuka novih sudaca.	MUP/MP i dr.	Kontinuirano	<i>Prostori sva četiri Upravna suda (US Rijeka, Zagreb, Osijek, Split) su opremljene u potpunosti, administrativno osoblje, kao i suci započeli su s redovnim radom 2. siječnja 2012. 11 sudaca imenovano je na US u Zagrebu (uz 2 suca trajnim premještajem raspoređena na rad), a po 3 na US u Rijeci, Splitu i Osijeku. Od svibnja 2012., započeo je natječajni proces za još 4 suca na US u Rijeci i Splitu, te za 3 suca na US u Osijeku. Imenovani su i predsjednici sva 4 US. Nakon provedenog natječaja za administrativno osoblje, zaposleno je 22 na US u Zagrebu, te po 8 na svakom od ostala 3 US. Za suce US održana je radionica „Zakon o azilu - primjena o praksi“. Upravni suci će zajedno s donositeljima odluka, sudjelovati na seminaru o supsidijarnoj zaštiti (UNHCR).</i>
	Nastavak priprema za implementaciju Dublin II i Eurodac Uredbe.	MUP	Do pristupanja EU.	<i>Potrebno izvršiti određene tehničke korake za završetak implementacije Dublin II i Eurodac Uredbe. Sve dosadašnje aktivnosti, kao i buduće u skladu su s planom i vremenskim okvirima postavljenim i dogovorenim od strane EK i EURODAC HELP DESK-a na sastanku održanom u Brux. 16. ožujka 2012.</i>

Dovršiti usklađivanje s viznim <i>acquis</i> -em	Usklađivanje s „negativnim“ popisom država čiji državljani trebaju vizu za ulazak u države članice EU.	MVEP	Najkasnije tri mjeseca prije pristupanja RH EU	Ruska Federacija: U tijeku razgovori o novom prostoru za Konzularni odjel VEL RH. Dodatni konzularni službenici određeni te su započele pripreme za odlazak na mandat. 22. studenoga 2012. dogovorene konzularne konzultacije o provedbi novog Sporazuma o uzajamnim putovanjima državljana. Započele su pripreme za buduću suradnju s ruskim turističkim agencijama i viznim centrima u RF. Turska: U tijeku je pronalaženje novog prostora za VEL RH, te je dogovoreno proširenje prostora GK RH u Istanbulu. Određeni su konzularni službenici te su započeli pripreme. U tijeku uspostava Hrvatskoga VIS-a i njegova dogradnja novim funkcionalnostima.
	Donošenje preostalih podzakonskih akata temeljem Zakona o strancima	MVEP	IV. kvartal 2012.	Uredba o viznom sustavu objavljena u NN 54/12, od 14.5.2012. Pravilnik o viznim obrascima objavljen u NN 111/12 od 10.10.2012. Pravilnik o vizama i Uredba o Hrvatskome VIS-u odgođeni za IV. kvartal 2012.
Nastaviti s pravovremenom provedbom aktivnosti iz Akcijskog plana za integrirano upravljanje granicom	Provedba aktivnosti sukladno ažuriranom Akcijskom planu za integrirano upravljanje granicom (AP).	MUP	Sukladno rokovima iz AP	Pokrenute aktivnosti za formiranje međuagencijskog tima koji će definirati plan i metodologiju rada za izradu zajedničke analize rizika do kraja o.g. U tijeku izrada zajedničkog plana za postupanje u izvanrednim i kriznim situacijama u skladu s dobrom praksom EU te izrada procedure za uspostavu sustava ranog upozoravanja i obavješćivanja između agencija uključenih u integrirano upravljanje granicom. Sukladno godišnjoj obvezi ažuriranja, do kraja I. kvartala 2013. planirano je usvajanje ažuriranog AP.
Nastaviti s naporima glede obnove infrastrukture na graničnim prijelazima te nabavom opreme (uključujući osiguravanje potrebnih resursa).	Provedba plana izgradnje i obnove graničnih prijelaza u skladu s utvrđenim stanjem, kako bi se osigurali zakonodavni standardi.	MUP/MF IN	II. kvartal 2013.	Izrađen elaborat od stanju infrastrukture od strane MUP-a 13. lipnja s komentarima MFIN i operatora.

Opremiti Nacionalni pomorski centar za razmjenu podataka specijaliziranim osobljem; osigurati interkonekciju s radarima relevantnih ministarstava.	Opremanje Nacionalnog pomorskog centra za prikupljanje podataka - druga faza: software uvezivanje u sustav MPPI.	MUP, MPPI, MINPO	Kraj IV. kvartala 2012.	<i>Nacionalni pomorski centar za prikupljanje podataka uvezan je u sustave MPPI i MINPO putem web klijenta, a u tijeku je provedba postupka nabave „konzola“ koje će omogućiti direktno software uvezivanje u sustav MPPI do kraja 2012/početak 2013. čime će se ostvariti predviđena dinamika definirana AP za IBM.</i>
	Puna uspostava sustava praćenja policijske flote preko sustava TETRA koja uključuje proširenje sustava TETRA sa 10 baznih stanica kako bi se osigurala potpuna pokrivenost – planira se provesti kroz sredstva <i>Schengen Facility Fund-a</i> u 2014.g.		Do ulaska RH u Schengenski prostor.	<i>Dovršene međuresorske konzultacije te je 26. rujna o.g. između MPPI i MUP sklopljen Sporazum o provođenju postupka zajedničke nabave nadogradnje VTMS sustava. U tijeku je priprema projektne dokumentacije.</i>
	Proširenje radarskog sustava MPPI-a nabavom 5 radarskih postaja i 20 kamera velikog dometa za ugradnju na radarske postaje – planira se iz <i>Schengen Facility Fund-a</i> .		Do ulaska RH u Schengenski prostor	<i>Izrađeni su projektni prijedlozi za nominaciju nabave iz sredstava Schengen Facility Fund-a 2014., s ciljem realizacije do ulaska RH u Schengenski prostor.</i>
Uskladiti sporazume o pograničnom prometu sa susjednim zemljama te Sporazum o slobodnom tranzitu kroz Neum s pravnom stečevinom EU.	Izmjena, putem pregovora s navedenim državama, postojećih ili sklapanje novih sporazuma o pograničnom prometu. U slučaju da se do ulaska RH u EU ne sklope novi sporazumi, postojeći će se prestati primjenjivati.	MVEP	Do pristupanja EU	<i>U listopadu 2012. EK potvrdila usklađenost prijedloga novog Sporazuma o pograničnom prometu s BiH (uvjet za njegovo sklapanje je sklapanje Ugovora o graničnim prijelazima). U očekivanju odgovora srbijanske i crnogorske strane o prijedlozima sporazuma o pograničnom prometu (crnogorska strana je najavila svoj odgovor), koji su im upućeni prošle godine, hrvatska strana je započela zakonsku proceduru za pokretanje pregovora o sklapanju tih sporazuma</i>

	Osiguranje primjene Sporazuma i Protokola o slobodnom tranzitu sukladno pravnoj stečevini EU sklapanjem zajedničke izjave RH i BiH o tumačenju i primjeni članka 11. Sporazuma o slobodnom tranzitu.			<i>Nastavak konzultacija. BiH načelno uvjetuje potpisivanje Zajedničke izjave RH i BiH o tumačenju i primjeni članka 11. Sporazuma o slobodnom tranzitu donošenjem Uredbe EU kojom će se omogućiti slobodan tranzit na GP Nova Sela. BiH potvrdila započinjanje prethodne procedure potrebne za potpisivanje Zajedničke izjave.</i>
Nastaviti s usklađivanjem zakonodavstva u području pravosudne suradnje	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.	MP	Do pristupanja EU	<i>Prvi sastanak RS za izradu izmjena i dopuna Zakona održan 19. listopada 2012.g. Na preliminarnom sastanku utvrđena količina izmjena i dopuna, uspoređena zakonska rješenja te određena dinamika rada RS.</i>
Uspostaviti regulatorni okvir za S.I.Re.N.E. i S.I.S. urede	Uspostava regulatornog okvira za S.I.Re.N.E. i S.I.S. urede. Tijekom 2012. godine planira se iznalaženje adekvatnog prostora za smještaj Odjela S.I.Re.N.E., zapošljavanje prvog dijela službenika Odjela S.I.Re.N.E., njihova edukacija te materijalno i tehničko opremanje. U svrhu pružanja informatičke podrške radu S.I.Re.N.E. ureda u Sektoru za ICT povećan je broj radnih mjesta za 15 djelatnika različitog profila.	MUP	Do pristupanja EU Do potpune primjene Sch. sporazuma I.kvartal 2013. (do uspostave SIS2 sustava)	<i>Sukladno Uredbi o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a (NN 26/11) stvoren pravni okvir za uspostavu nacionalnog S.I.Re.N.E. ureda kao Odsjeka u sklopu Odjela za međunarodnu policijsku suradnju u sklopu kojega su već ustrojeni Odsjeci Interpol, Europol i 24-satnog dežurstva sa pratećom prevoditeljskom službom.</i> <i>Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu u sklopu Odsjeka dan S.I.Re.N.E. sistematizirano je 24 radna mjesta. 10. listopada 2012. zaposlen prvi djelatnik Odjela S.I.Re.N.E.</i> <i>Vezano za uspostavu S.I.S. ureda, potrebno je preuzeti konačnu verziju doniranog software-a, koji je prošao testove EK (quality assurance tests), izvršiti prevođenje software-a s talijanskog na hrvatski jezik. Nakon analize konačne verzije software-a donijet će se plan za uključivanje u IS MUP-a.</i>
Osigurati provedbu Akcijskog plana za prevenciju i suzbijanje	Osigurati objavu Akcijskog plana za suzbijanje i prevenciju terorizma.	MUP (nositelj)	IV. kvartal 2012	<i>MUP je 29. listopada 2012.g. inicirao objavu Akcijskog plana za suzbijanje terorizma u Narodnim novinama.</i>

terorizma usvojenog u travnju 2011.	Revidirati odluku VRH o imenovanju članova Savjeta za suzbijanje i prevenciju terorizma	MUP/VRH	IV. kvartal 2012.	<i>Pokrenut postupak prikupljanja imena predstavnika nadležnih tijela za izmjene Odluke VRH. Po prikupljenim očitovanjima prijedlog će se uputiti Vladi RH.</i>
-------------------------------------	---	---------	-------------------	---

III. PREOSTALE AKTIVNOSTI U POGLAVLJIMA U KOJIMA SU POTREBNI POJAČANI NAPORI

OBVEZA	MJERA	NOSITELJ	ROK	STATUS
Poglavlje 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak				
Pojačani naponi potrebni su u područjima izravnih plaćanja i ruralnog razvitka	PRIORITETNA OBVEZA: Usvajanje izmjena Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i pratećeg pravilnika	MINPOLJ, APPRRR	Do kraja 2012.	<i>Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2013. usvojen 19. listopada 2012. Prijedlog Pravilnika o izravnim plaćanjima je pripremljen i dostavljen EK 24. listopada.</i>
	Implementacija provedbenog plana uspostave Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) tj. akreditacija APPRRR u tri faze	MINPOLJ, APPRRR	I. faza: 31.12.2012. (izravna plaćanja) II. faza: do pristupanja EU (mjere CMO-a) III. faza: 31.12. 2013. (ruralni razvoj)	<i>U tijeku je pred-akreditacijska revizija APPRRR od strane vanjske revizorske kuće. Konačno revizorsko izvješće planirano je za 5. prosinca, nakon čega će do kraja 2012. biti izdana akreditacija od strane nadležnog tijela.</i> <i>Od strane EK održat će se revizorska misija praćenja napretka u uspostavi APPRRR-a i IAKS-a u RH kako slijedi: od 22.-26. 10. održana misija za provedbu plana uspostave APPRRR - za horizontalna pitanja, 12.-16. 11. za LPIS/IACS i izravna plaćanja i 19.-23. 11. za IT.</i>
	Jačanje administrativnih kapaciteta Samostalne službe za akreditaciju APPRRR pri MINPO-u te same APPRRR kao i regionalnih ureda APPRRR-a	MINPOLJ, APPRR	Kontinuirano/žurno (regionalni uredi APPRRR-a do kraja 2012.)	<i>Upravno vijeće Agencije za plaćanja usvojilo je novi Pravilnik o sistematizaciji kojim se s 577 ukupni broj radnih mjesta diže na 660 (usvojen 19. listopada 2012.). 22. listopada 2012. u APPRRR je zaposleno: 259 djelatnika od predviđenih 331 u centralnom uredu, te 266 od predviđenih 329 u regionalnim uredima. Ostatak sistematiziranih radnih mjesta planira se popuniti do kraja 2012. i</i>

				tijekom 2013. (nova zapošljavanja + transfer iz Hrvatske poljoprivredne agencije). Jačanje administrativnih kapaciteta Samostalne službe za akreditaciju: predviđeno je zaposliti još 2 osobe (uz dosadašnjih 5); kontinuirani procesi dodatne edukacije.
Pojačati administrativne kapacitete službi zaduženih za provedbu FADN-a te mjera Zajedničkog uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (CMO)	MINPOLJ	Žurno do kraja I. kvartala 2013. godine	FADN - Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, u Samostalnom odjelu za FADN PSS-a sistematizirano je 10 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 7. Potrebno je popuniti upražnjena 3 radna mjesta. Za provedbu istraživanja na uzorku od 1000 poljoprivrednih gospodarstava (PG) u 2013. i reprezentativnom uzorku od 1250 PG-a u 2014. planirano je sudjelovanje 58 terenskih savjetnika – djelatnika PSS-a. Planirana daljnja kontinuirana edukacija djelatnika. TISUP (CMO) - MINPO: Ukupno 5 sistematiziranih radnih mjesta. 20.09.2012. u TISUP-u je zaposleno 4 djelatnika od potrebnih 8. Punu implementaciju sustava cjenovnog izvješćivanja potrebno provesti do kraja 2012. U Sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, s obzirom na opseg poslova CMO-a, potrebno zaposliti: 2 djelatnika u službi za bilinogojstvo, 5 djelatnika u službi za stočarstvo te 2 djelatnika u službi za prehrambeno-prerađivačku industriju.	
Ubrzati rad na pripremama programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. U tom smislu važno je zadržati kontinuitete djelatnika te nastaviti njihovu edukaciju.	MINPOLJ	31. svibnja 2013.	Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. u izradi. Izrađene sektorske analize i SWOT analiza, koje su upućene na očitovanje mjerodavnim tijelima. Sukladno provedenim analizama, napravljen je i preliminarni odabir mjera, koje se izrađuju.	

				<i>Za svakog djelatnika na ovim poslovima na godišnjoj se osnovi izrađuje osobni plan izobrazbe. Djelatnici se redovito educiraju i na radionicama koje se održavaju u zemlji i u inozemstvu, a aktivno sudjeluju i na sastancima radnih skupina Vijeća EU.</i>
Poglavlje 12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika				
Pojačani naponi potrebni u području nusproizvoda životinjskog podrijetla	Izgraditi tri sabirališta za nusproizvode životinjskog podrijetla.	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<i>Uprava veterinarstva izdala je na zahtjev koncesionara za obavljanje poslova sakupljanja i prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi pozitivno mišljenje o usklađenosti tehničko-tehnološke dokumentacije s odredbama propisa o nusproizvodima za izgradnju 3 sabirališta nusproizvoda životinjskog podrijetla, u svrhu dodjele sredstava iz IPARD programa. Tijekom svibnja 2012. godine potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa, kao i ugovor između korisnika, izvođača radova te nadzora, s rokom izgradnje do 28.02.2013.</i>
	Nastavak provedbe programa za unapređenje objekata za nusproizvode životinjskog podrijetla.	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<i>Na dan 22.10.2012., svi objekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi su sukladni (ukupno 56), a objekt koji je imao privremeno rješenje za rad do kraja 2012. se unaprijedio te je u postupku izdavanja trajnog rješenja. Trajno rješenje bit će izdano do kraja listopada 2012.</i>
Pojačani naponi potrebni glede unapređenja objekata i njihova nadzora	Odobranje planova unapređenja za sve objekte do ulaska RH u EU. Do pristupanja RH u EU dostaviti popis objekata koji ne budu EU-sukladni, no s odobrenim planom unapređenja (a koji će biti	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<i>Kontinuirana provedba Nacionalnog programa za unapređenje objekata se nastavlja.</i> <i>Od ukupno 924 odobrenih objekata za hranu životinjskog porijekla u RH, 788 je EU sukladno, dok je 136 koji nisu EU sukladni. Svi nesukladni objekti imaju privremeno odobrenje za rad na osnovi odobrenih planova unapređenja.</i>

	obuhvaćeni prijelaznim razdobljem do kraja 2015.).			
	Zatvoriti sve objekte bez odobrenog plana.			Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla kojim se propisuje posebna oznaka za hranu podrijetlom iz nesukladnih objekata kojima je nadležno tijelo izdalo privremeno odobrenje za rad, objavljen je 8. kolovoza 2012. (NN 92/12). Obavijest o izdavanju i sadržaju Pravilnika javno je objavljena na stranicama MINPO-a, a subjekti koji posluju u nesukladnim objektima pojedinačno su obaviješteni o obvezi označavanja hrane posebnom oznakom od dana ulaska RH u EU.
Pojačani naponi potrebni posebno u odnosu na izgradnju graničnih inspekcijskih postaja (BIP-ova).	Dovršetak izgradnje i opremanja BIP-ova; Luka Rijeka, Metković (Pozla Gora), Karasovići, Luka Ploče, Bajakovo, ZL Zagreb, Stara Gradiška, Glavna pošta Zagreb	MINPOLJ, MFIN, SAFU, MGPU, MZ, MPPI	Kraj ožujka 2013.	<u>BIP Rijeka:</u> U tijeku postupak prijenosa investicije izgradnje s koncesionara Jadranskih vrata d.d. na LU Rijeka te slijedi nastavak radova. <u>BIP Metković, Karasovići i Ploče:</u> S novim izvođačem radova, tvrtkom Mucić and CO d.o.o. 15. listopada je održan kick-off sastanak gdje je naglašena važnost prioritetne izgradnje BIP-a Metković. Rok za dovršenje radova je kraj ožujka 2013. Dana 18. listopada 2012. održan je sastanak investitora, nadzora, izvođača i krajnjih korisnika (veterinarske i fitosanitarne inspekcije). Početak radova dogovoren je za 29. 10.2012. <u>BIP-ovi Bajakovo</u> (izgrađenost cca 60 %), <u>ZLZ</u> (izgrađenost cca 90%) i <u>Stara Gradiška</u> (izgrađenost cca 40%): Na BIP-ovima su uočeni tehnički nedostaci koji će se ukloniti nacionalnim sredstvima (cca 200 000 EUR za BIP SG i 360 000 EUR za BIP Bajakovo i ZLZ). U tijeku definiranje daljnjih koraka za rješavanje tehničkih nedostataka te priprema natječajne dokumentacije za

				ugovaranje dodatnih radova.
Potrebno nastaviti jačati administrativne kapacitete u ovome području.	Jačati administrativne kapacitete u ovome području.	MINPOLJ MZ	kontinuirano	<i>U Sektoru inspekcija u poljoprivredi u 2012/2013. planira se popunjavanje 8 inspektorskih mjesta. Trenutno su na 17 graničnih prijelaza zaposlena 42 granična veterinarska inspektora.</i> <i>Dodatne potrebe su sljedeće:</i> - 3 granična veterinarska inspektora (GP Ploče, Metković i Karasovići), - 4 administrativna djelatnika za GVP, - 2 veterinarska inspektora. Sektor sigurnosti i kakvoće hrane: zapošljavanje 4 djelatnika u 2012. sukladno prijedlogu Plana za zapošljavanje, a u 2013. popunjavanje preostalih mjesta u Sektoru (ukupan broj - 6). Sektor fitosanitarne politike: Zapošljavanje 4 djelatnika u 2012. sukladno prijedlogu Plana za zapošljavanje, a u 2013. još 2 djelatnika Sektor fitosanitarne inspekcije: U 2012. 4 fitosanitarnih inspektora, a do 2015. još 6 fitosanitarnih inspektora. MZ planira do kraja 2012. pokrenuti javni natječaj za popunjavanje sistematiziranih, ali nepopunjenih radnih mjesta za 20 sanitarnih inspektora (županijske sanitarne inspekcije).
Poglavlje 13. Ribarstvo				
Pojačani naponi potrebni su u daljnjem usklađivanju zakonodavstva i provedbi pravne stečevine u područjima upravljanja resursima i flotom, inspekcije i kontrole, kao i	Izrada planova upravljanja.	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<i>Planovi upravljanja za demerzalni i pelagički ribolov su poslani u EK 20. srpnja (komentari zaprimljeni 12. listopada) dok se dostava plana upravljanja za obalni ribolov očekuje do kraja mjeseca.</i> <i>U tjednu od 5.-9. studenog održat će se tehnički sastanak s EK, nakon čega će se dovršiti svi planovi</i>

strukturnih mjera, posebno glede izrade planova upravljanja, postupnog ukidanja kategorije malog ribolova kao i dovršetak uspostave sustava satelitskog praćenja plovila (VMS).				<i>upravljanja i biti dostavljeni EK na mišljenje do 25. studenog 2012.</i>
	Ubrzati proces smanjenja broja plovila u kategoriji malog ribolova za osobne potrebe, do konačnog ukidanja ove kategorije 1. siječnja 2015. godine.	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<i>Do sada je 2.050 vlasnika povlastice za mali ribolov zatražilo prekategorizaciju u rekreacijski ribolov. Obveza će biti ispunjena do kraja 2012. Uprava ribarstva nastaviti će informiranje potencijalnih korisnika.</i>
	Dovršetak procesa instalacije VMS uređaja (sustav satelitskog praćenja plovila) na sva plovila.	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<i>Temeljem novog natječaja za nabavu VMS uređaja od 18. svibnja 2012, izabran je najbolji ponuditelj nakon čega je podnesena žalba. Žalbena komisija je odbacila žalbu te je u tijeku potpisivanje ugovora s izabranim ponuditeljem.</i>
	Značajno ubrzati izradu Nacionalnog strateškog plana te Operativnog programa za EFF (za drugu polovicu 2013.) kao i za EMFF (za razdoblje 2014. do 2020.).	MINPOLJ	Za EFF i drugu polovicu 2013. Nacrte usvojiti do kraja 2012. – usvajanje konačnih verzija do lipnja 2013. Za EMFF i razdoblje od 2014. do 2020. Usvajanje nacrtu do kraja 2013.	<i>Konačni nacrt NSP-a bit će izrađen u prvoj polovici studenog i usuglašen sa Sektorom. Nacrt OP-a također je izrađen i po donošenju NSP-a slijede aktivnosti oko usvajanja OP-a za 2013. godinu u utvrđenim rokovima. Krajem godine započinju aktivnosti oko izrade NSP-a i OP-a za provedbu EMFF-a za razdoblje od 2014. do 2020. Nacrti će biti usvojeni u zadanim rokovima.</i>
Daljnje jačanje administrativne sposobnosti, posebno s obzirom na zapošljavanje i stručno usavršavanje ribarskih inspektora.	Zapošljavanje djelatnika u Upravi ribarstva (posebno u području inspekcije te strukturnih mjera).	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<i>Plan zapošljavanja za 2012. dostavljen je MU te čeka odobrenje, nakon čega će se odmah raspisati natječaji za zapošljavanje inspektora (5 inspektora zaposleno preraspodjelom, a u planu zapošljavanja za 2012. je još 5 inspektora), djelatnika u FMC-u (5 djelatnika) i u Sektoru za strukturne mjere (5</i>

				djelatnika).
Poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata				
Potrebni su pojačani naponi u jačanju administrativnih kapaciteta za buduću implementaciju kohezijske politike	Jačanje administrativnih kapaciteta za buduću implementaciju kohezijske politike	MRRFEU	Žurno/ kontinuirano	VRH 26. srpnja 2012. usvojila odluku o aktivnostima koje ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu IPA programa trebaju poduzeti u 2012. kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretprijetnim programima EU bez prethodne kontrole od strane DEU kao i za rad sustava za provedbu fondova EU, koja sadrži i plan zapošljavanja. U srpnju 2012. godine na EU poslovima bilo je angažirano 816 osoba a do kraja listopada 2012. potrebno je angažirati dodatnih 232 osobe. Na dan 26. rujna 2012. godine stanje vezano uz zapošljavanje dodatnih djelatnika je kako slijedi: 1. Od dana donošenja Odluke, internom raspodjelom zaposleno je 10 osoba (HCR: 1 osoba, MPO: 2 osobe, MZOS: 2 osobe, MRMS: 4 osobe, MSPM: 1 osoba). 2. Od dana donošenja Odluke, javnim natječajem zaposleno je 12 osoba (SAFU: 4 osobe, FZOEU: 8 osoba). 3. U tijeku su postupci interne preraspodjele ili postupci javnog natječaja za zapošljavanje dodatnih 88 osoba (MRRFEU: 1 osoba, ARPA: 7 osoba, MZOIP: 14 osoba, ARR: 2 osobe, MPPI: 16 osoba, HŽI: 4 osobe, HV: 6 osoba, MZOS: 4 osobe, MINGO: 6 osoba, HZZ: 3 osobe, APPRRR: 25 osoba).
Potrebni su pojačani naponi sa ciljem pripreme zrele liste projekata;	Definirati popis projekata spremnih za početak realizacije u drugoj polovici 2013. godine	MRRFEU		Priprema liste zrelih projekata u tijeku. MFFFEU alocirao 30 mil KN u 2012. za pripremu projekata u okviru komponente regionalna

				konkurentnost. MRRFEU je tijekom pripreme financijskog plana 2013-2015, a prema nalogu MFIN za izradu proračuna za spomenuto razdoblje, koordiniralo i s relevantnim tijelima TDU usuglašavalo planiranje financijskih sredstava u sljedećem trogodišnjem razdoblju za potrebe pripreme zalihe projekata za sufinanciranje iz SCF. Kao rezultat tog procesa ukupno je planirano u spomenutom razdoblju nešto više od 900 mil HRK nacionalnih sredstava za pripremu projekata. P Priprema projekata za SCF i, generalno pripreme za korištenje EU fondova, uvrštena je kao stalna točka Koordinacije VRH za regionalni razvoj, a MRRFEU održava regularne bilateralne sastanke na ministarskoj razini na temu pripreme SCF projekata za razdoblje 2007-2013 i 204-2020. Jedan od rezultata je uspostava međuresornih projektnih timova dnevno angažiranih na pripremi i praćenju pripreme projekata u sektoru prometa. Za pomoć u pripremi i unaprjeđenje tehničke dokumentacije za projekte osigurana je tehnička pomoć JASPERS-a.
Poglavlje 27. Okoliš				
Poduzeti žurne korake kako bi RH bila u mogućnosti implementirati zakonodavstvo u području klimatskih promjena do dana pristupanja EU	1. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora 2. Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova 3. Odluka o dražbovatelju i izboru dražbenog sustava 4. Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za praćenje kvalitete zraka	MZOiP	IV.kvartal 2012.	1. Dovanen. Uputit će se na objavu u NN do 31. listopada 2012. 2. U izradi, oćekuje se dostavljanje na mišljenje TDU i MVEP-u do 22. studenog (TAIEX - eksperti EU dolaze u misiju 12-14. studenog), upućivanje u Vladinu proceduru oćekuje se 6. prosinca. 3. 25. listopada upućena u proceduru VRH, 2. studenog se oćekuje usvajanje. 4. U izradi, objava se oćekuje 20. prosinca. 5. U izradi, usvajanje se oćekuje 20. prosinca.

	5. Uredba o određivanju mjernih mjesta u državnoj mreži 6. Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba koje rukuju s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 7. Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u RH 8. Pravilnik o vođenju Registra 9. Pravilnik o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova 10. Pravilnik o praćenju kvalitete zraka			6. Upućen na mišljenje MVEP-u i TDU 19. listopada, objava se očekuje do 9. studenog. 7. Poslan na mišljenje TDU-ima, objava se očekuje do kraja listopada. 8. U izradi, TAIEX-eksperti EU dolaze u misiju 30.-31. listopada, dostavljanje na mišljenje MVEP-u i TDU-ima očekuje se do 9. studenog, objava u NN očekuje se 30. studenog. 9. Dostavljen 12.10. na mišljenje MVEP-u i drugim TDU, objava se očekuje do 14. studenog. 10. U izradi, dostavljanje MVEP-u i TDU očekuje se do 30. listopada, objava u NN se očekuje 14. studenog. <i>Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku usvojene na sjednici VRH 17. listopada 2012.</i>
Potrebno je do kraja godine u hrvatsko zakonodavstvo preuzeti odredbe direktive o geološkom skladištenju CO ₂	Donijeti Zakon o rudarstvu.	MG	IV. kvartal 2012.	U tijeku završna dorada Zakona o rudarstvu i usuglašavanje s komentarima nadležnih tijela. Novi nacrt će biti ponovno upućen u EK na mišljenje. Zakon o rudarstvu poslan je na mišljenje TDU 24. listopada 2012, te se očekuje na stručnim tijelima VRH 05. studenog 2012. godine.
	Usvojiti Pravilnik o skladištenju i trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama.	MG	IV. kvartal 2012.	Nakon donošenja Zakona o rudarstvu donijet će se, tijekom prosinca 2012., Pravilnik o skladištenju i trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama kojim će se u hrvatsko zakonodavstvo transponirati predmetna direktiva.

Ojačati administrativne kapacitete, posebno u područjima klimatskih promjena, kontrole industrijskog onečišćenja i upravljanja rizikom, zaštite prirode te kemikalija	Zaposliti 3 djelatnika u Odjelu za zaštitu klime i 3 djelatnika u AZO. Nastaviti sa zapošljavanjem službenika, sukladno Pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu MZOiP i MZ	MZOiP, AZO MZOiP, MZ	IV. kvartal 2012. II. kvartal 2013.	<i>Temeljem provedenog natječaja odabrana su tri kandidata, do konca listopada donijet će se rješenje o raspoređivanju službenika na radna mjesta u Odjelu za zaštitu klime i ozonskog sloja.</i> <i>Vezano za AZO, pregovori s MFIN u vezi novog zapošljavanja su u završnoj fazi te će se odmah nakon toga započeti s pripremama za raspis natječaja.</i> <i>MZ planira do kraja 2012. godine pokrenuti postupak javnog natječaja za zapošljavanja (popunjavanje sistematiziranih, ali nepopunjenih radnih mjesta – 3 sanitarna inspektora i 2 viša stručna savjetnika u Upravi za sanitarnu inspekciju, Odjel za kemikalije i biocidne pripravke), kako bi se isti mogao okončati do 1.srpnja 2013. godine.</i> <i>Analiza stvarnih potreba na terenu je u tijeku.</i>
Povećati investicije u svim sektorima, posebice u području kvalitete zraka, kontrole industrijskog onečišćenja i upravljanja rizikom, u području voda i otpada.	Pripremiti infrastrukturne projekte u području voda i otpada za financiranje iz strukturnih instrumenata.	MZOiP, MINPOLJ		<i>U okviru IPA IIIb komponente odobreno je 6 infrastrukturnih projekata u području voda i otpada: za područje voda, u provedbi su projekti u Slavonskom Brodu, Kninu i Drnišu, a u 2013. započet će provedba projekta u Sisku. Za područje otpada u provedbi su projekti izgradnje centara za gospodarenje otpadom Mariščina (Primorsko-goranska županija) i Kaštijun (Istarska Županija).</i> <i>Dodatno, u području voda Europskoj komisiji upućen je na odobrenje u kolovozu 2012. infrastrukturni projekt Poreč.</i> <i>Za financiranje iz strukturnih instrumenata u programskom razdoblju 2007-2013 u pripremi su daljnji infrastrukturni projekti: u području voda to su projekti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradovima Vukovar, Osijek i</i>

	Donijeti višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, koje izrađuju Hrvatske vode. Intenzivna priprema projekata u sektoru vodnoga gospodarstva posredstvom nacionalnih i EU izvora koji su namijenjeni za financiranje sredstvima Strukturnih instrumenata Financiranje infrastrukturnih projekata nacionalnim sredstvima, IPA sredstvima kroz komponentu IIIB, sredstvima Svjetske banke, te korištenjem zajmova EIB/CEBa. Realizirati projekt „Modernizacija državne mreže za praćenje	MINPOLJ MZOiP (krajnji korisnik DHMZ)	III. kvartal 2013. III. kvartal 2013. II. kvartal 2015. 2012.-2014.	Čakovec. U području otpada u pripremi su, kao trenutno najzreliji, projekti: Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica (za 4 županije u SZ Hrvatskoj), te druga faza projekta centra za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji. Ostali projekti CGO-a za strukturne instrumente kao i projekti sanacija odlagališta za razdoblje 2014-2020 su također u pripremi. Nacrt višegodišnjeg programa očekuje se u IV. kvartalu 2012., a usvajanje od strane VRH (po izradi Strateške procjene utjecaja programa na okoliš) u III. kvartalu 2013. Priprema 39 projekata s indikativne liste je u tijeku; projektna dokumentacija biti će dovršena krajem tekuće godine odnosno u III kvartalu 2013. Definirano je dodatnih 16 projekata čija se priprema financira IPA sredstvima, a koja je trenutno su u fazi ugovaranja. Trajanje pripreme projekata od 3 do 4 godine. No obzirom na velik broj projekata u pripremi, pristupom strukturnim instrumentima povećat će se i investicije u vodnom sektoru. Projekt je u fazi pripreme dokumentacije te će se financirati kroz Operativni program za 2014-2020
--	--	---	---	--

	kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj“ u idućem programskom razdoblju 2014-2020. za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova.			za koji je u tijeku izrada programskih dokumenata.
Pojačati napore s ciljem pravovremenog ispunjavanja obveza u području gospodarenja otpadom te području kontrole industrijskog onečišćenja i upravljanja rizikom.	Donijeti novi Zakon o otpadu, usklađen s primljenim komentarima EK i pravnom stečevinom.	MZOiP	IV.kvartal 2012.	Na Zakon o otpadu zaprimljeni su komentari EK, upućivanje u proceduru VRH se očekuje 14. prosinca.
	Usvojiti Nacionalni plan gospodarenja otpadom sukladno novom Zakonu o otpadu.	MZOiP	IV. kvartal 2013.	Nakon stupanja na snagu Zakona o otpadu pristupit će se pripremi izrade Nacionalnog plana gospodarenja otpadom.
	Donijeti novi Zakon o zaštiti okoliša, usklađen s komentarima EK i pravnom stečevinom.	MZOiP	IV. kvartal 2012.	Zakon o zaštiti okoliša planira se uputiti na mišljenje u EK, upućivanje u proceduru VRH se očekuje 14. prosinca.
	Ubrzati postupak izdavanja okolišnih dozvola te osigurati da sva postrojenja budu usklađena s pravnom stečevinom do dana ulaska u EU tj. isteka individualnog prijelaznog razdoblja ako im je odobreno, putem jačanja administrativnih kapaciteta (edukacijom i zapošljavanjem novih kadrova) i donošenjem Zakona o zaštiti okoliša te novog provedbenog propisa o okolišnoj dozvoli (Uredbe).	MZOiP	31. svibnja 2013.	Provedba ostalih mjera planira se do 31. svibnja 2013.

Značajno poboljšati kvalitetu studija utjecaja na okoliš za projekte	Donijeti novi Zakon o zaštiti okoliša, usklađen s pravnom stečevinom i komentarima EK te osigurati njegovu pravilnu primjenu. Ograničiti valjanost Rješenja o prihvatljivosti zahvata po okoliš donesenih prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) Uvesti stručni ispit (licenciranje) za stručnjake – voditelje Studija o utjecaju na okoliš koji su zaposleni kod ovlaštenika. Uvesti strože sankcije (primjena administrativnih i upravnih mjera uključujući i oduzimanje licenci na duži rok) za ovlaštenike i stručnjake. Izraditi smjernice za sektorske PUO.	MZOiP	IV. kvartal 2012. 31. svibnja 2013. Izrada smjernica je u tijeku – radi se na formiranju radnih skupina	<i>Zakon o zaštiti okoliša se planira uputiti na mišljenje u EK, upućivanje u proceduru VRH se očekuje do 14. prosinca.</i> <i>Zakonom se namjerava: ukinuti valjanost Rješenjima za studije izrađene prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) na dan pristupanja RH EU ukoliko za zahvate nisu podneseni zahtjevi za daljnje dozvole; propisati strože uvjete za ovlaštenike, pravne osobe s ovlaštenjima za izradu stručnih podloga u postupcima procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja na ekološku mrežu vezivanjem uz licence njihovih zaposlenika; propisati obvezu primjene posebnih smjernica za izradu stručnih podloga za pojedine sektore i djelatnosti te uvesti bolji inspekcijski nadzor nad primjenom mjera zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša određenih u postupku PUO.</i>
	Za pojedine projekte na koje su primljene pritužbe EK, potrebno je izraditi EMP (Plan upravljanja okolišem) te nadzirati provedbu svake faze projekta.			<i>Dogovori s nositeljima zahvata su u tijeku (Agencija za plovne putove – sastanak do kraja listopada 2012.)</i>

Dovršiti usklađivanje s pravnom stečevinom u području kakvoće vode	Donijeti Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vodama, usklađen s komentarima EK i pravnom stečevinom.	MINPOLJ	IV. kvartal 2012.	<i>U tijeku izrada konačnog Nacrta prijedloga Zakona. Konačni nacrt će se dostaviti na mišljenje EK prije upućivanja u proceduru VRH.</i>
	Donijeti Plan upravljanja vodnim područjima. Usvojiti Pravilnik o akcijskom programu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.	MINPOLJ	13. prosinca 2012. Do kraja 2012.	<i>U tijeku je postupak Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš za čije dovršenje je neophodno prethodno odrediti ranjiva područja. U tijeku su pripremne aktivnosti za upućivanje u proceduru Odluke o određivanju ranjivih područja. Za prihvatanje SPUO i konačnog prijedloga Plana potrebno je provesti javnu raspravu, a iza toga i prekogranične konzultacije . Pravilnik o provedbi akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla je u završnoj fazi izrade.</i>

IV. NASTAVAK PROVEDBE OSTALIH AKTIVNOSTI

Nadležna tijela obvezuju se nastaviti kontinuirano provoditi sve preostale aktivnosti u petnaest poglavlja u kojima je EK pozvala na daljnje napore kako bi se sve obveze ispunile do pristupanja (Poglavljja 1. Sloboda kretanja roba, 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, 5. Javne nabave, 14. Prometna politika, 15. Energetika, 16. Porezi, 18. Statistika, 19. Socijalna politika i zapošljavanje, 20. Poduzetništvo i industrijska politika, 28. Zaštita potrošača i zdravlja, 29. Carinska unija, 30. Vanjski odnosi, 32. Financijska kontrola, 33. Financijske i proračunske odredbe) sukladno preporukama i ocjenama EK iznesenima u Sveobuhvatnom izvješću, a posebice:

OBEZA	MJERA	NOSITELJ	ROK	STATUS
Žurno dovršiti izradu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu	Donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu	MG	Žurno	<i>Zadnji komentari EK na Nacrt Uredbe zaprimljeni su 15. listopada 2012. Ciljani rok usvajanja izmjena Uredbe do kraja 2012.</i>
Uspostaviti Agenciju za sigurnost željezničkog prometa kao i uspostaviti zajedničko tijelo za istraživanje nesreća u pomorskom, željezničkom i zračnom prometu	Uspostava Agencije za sigurnost željezničkog prometa	MPPI	Do kraja 2012./početak 2013.	<i>Do kraja godine se planira zapošljavanje 5 zaposlenika, kada bi, a najkasnije početkom 2013., čim bi bila osigurana puna funkcionalnost Uprave za željezničke prijevoznike i Uprave za željeznička vozila u Agenciji do 1. srpnja 2013., u skladu sa EU regulativom. Očekivani ukupni broj zaposlenika Agencije bi do 1. srpnja 2013. bio 15 zaposlenika.</i>
	Donošenje Zakona o Agenciji za istraživanje nesreća u pomorskom, željezničkom i zračnom prometu.	MPPI	<i>Upućivanje u proceduru VRH 10. prosinca 2012.</i>	<i>U tijeku konzultacije sa EK oko nacрта Zakona. Upućivanje prijedloga Zakona u proceduru VRH planirano je 10. prosinca 2012.</i>

Potrebno je dovršiti usklađivanje zakonodavstva u području unutarnjeg energetskeg tržišta te omogućiti razvoj konkurentnog tržišta električne energije i plina Potrebno je nastaviti s naporima kako bi se dostigli ciljevi 2020 u odnosu na promicanje uporabe obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.	Donošenje Zakona o energiji, Zakona o regulaciji energetskeg djelatnosti, Zakona o tržištu plina te Zakona o tržištu električne energije.	MG	Do kraja 2012.	<i>Zakon o energiji i Zakon o regulaciji energetskeg doneseni u HS 19. listopada 2012. godine.</i> <i>Zakon o tržištu plina, te Zakon o tržištu električne energije bit će upućeni na mišljenje TDU tijekom listopada. Donošenje planirano u prosincu.</i>
	Usvajanje drugog Nacionalnog akcijskog plana za energetske učinkovitost. Usvajanje Nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije.	MG	Do kraja 2012. Prva polovica 2013.	<i>Izrađen prijevod na engleski jezik, u tijeku je provjera od strane MG, s ciljem slanja na uvid EK.</i> <i>U izradi.</i>
Dovršetak priprema u području ESA 95 Programa transmisije (ESA 95 PT) podataka, opisa izvora i metoda izračuna Bruto nacionalnog dohotka (GNI Inventory) i statistike državnog duga i deficita.	1. ESA 95 Program transmisije - plana rada za punu implementaciju ESA 95, transmisija tablica u Eurostat	DZS	1. Rujan 2012.	1. <i>Plan rada za punu implementaciju ESA 95 programa poslan Eurostatu u rujnu 2012.</i>
	2. ESA Tablica T0900 - Porezni prihodi i socijalni doprinosi ukupne države zajedno s Listom nacionalnih poreza	DZS	2. 17. 10. 2012.	2. <i>T 0900 poslana u Eurostat</i>
	3. Redovna transmisija podatka (tablice 101, 102, 103, 107 i 110 prema ESA 95 PT).	DZS	3. Kraj prosinca 2012.	3. <i>Sljedeća transmisija je u prosincu 2012. za podatke za treće tromjesečje 2012.</i>
	4. Transmisija regionalnih podataka (2000-2010) prema NKD 07 u tablicama 1000 i 1200.	DZS	4. Kraj prosinca 2012.	4. <i>Redovna transmisija krajem prosinca svake godine.</i>
	5. Opis izvora i metoda Bruto nacionalnog dohotka-ažuriranje i proširenje	DZS	5. srpanj 2012 i rujan 2012.	5. <i>Ažurirani GNI Inventory poslan Eurostatu u srpnju 2012. Ažurirani GNI Inventory u volumnim terminima je poslan u Eurostat 28. rujna 2012. Unapređenje GNI Inventory-a je izvršeno u okviru IPA 2009 Multi-beneficiary projekta.</i>
			6. kraj 2012. godine	6. <i>DZS uputiti će zahtjev MU za odobrenjem zapošljavanja do 5 djelatnika.</i>
			7. 31.12.2012. odnosno prema dogovoru s Eurostatom	7. <i>Postojećim Sporazumom o suradnji MFIN utvrđeno kao nositelj izrade Fiskalnog izvješća u suradnji s DZS i HNB te ono sastavlja Fiskalno</i>
			8. 31.12.2012. odnosno prema	

	Inventory-a, dodatak opisa izvora i metoda za dio procjena u volumnim terminima (godišnja i tromjesečna razina)		dogovoru s Eurostatom	<i>izvješće per 30.10.2012., a za buduća Fiskalna izvješća funkcija nositelja prenijet će se na DZS.</i>
6.	Statistika državnog deficita i duga - Pojačati administrativne kapacitete; preduvjet za ispunjavanje rokova zadanih od strane EK/Eurostat-a.	DZS	9. 31.12.2012. odnosno prema dogovoru s Eurostatom	8. Kao djelomična zamjena za EDP Inventory, uz Fiskalno izvješće dosad se redovno dostavlja dokument objašnjenja (Explanatory Notes).
7.	Statistika državnog deficita i duga- ažuriranje Sporazuma o suradnji između HNB, MFIN i DZS.	DZS, MFIN, (HNB)	10. ožujak 2013.	9. Dosadašnje revizije podataka bile su uvjetovane preliminarnošću podataka ili metodološkim zahtjevima Eurostata.
8.	Statistika državnog deficita i duga- izrada prve verzije pregleda metoda, postupaka i izvora za Fiskalno izvješće (EDP Inventory) od strane DZS u suradnji s MFIN i HNB	DZS, MFIN, (HNB)		10. Izrada Fiskalnog izvješća – nositelj DZS; u suradnji s HNB i MFIN
9.	Statistika državnog deficita i duga- izrada prve verzije politike revizije podataka za Fiskalno izvješće od strane DZS u suradnji s MF i HNB	DZS, MFIN, (HNB)		
10.	Izrada Fiskalnog izvješća- travanjska notifikacija	DZS		

Poboljšati poslovnu klimu; Uskladiti zakonodavstvo u području borbe protiv kašnjenja plaćanja u komercijalnim transakcijama	Izrada Strategije poticanja investicija Usvajanje Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske i izrada Uredbe o sadržaju prijave za odobrenje statusa nositelja poticajnih mjera.	MG; MFIN	Do kraja siječnja 2013. Do kraja 2012.	10. listopada održan prvi sastanak članova radne skupine za izradu Strategije. Zakon o strateškim investicijskim projektima i uredba o sadržaju prijave su u fazi izrade. Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, usvojen u HS u rujnu 2012. (NN 111/12.) Agencija za investicije i konkurentnost registrirana u sudskom registru 18. lipnja, te je 5. srpnja 2012. godine VRH dala suglasnost na Statut. Agencija započela sa radom 1. rujna 2012.
	Usklađivanje s Direktivom 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u komercijalnim transakcijama kroz izmjene i dopune Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12) (stupio na snagu 01. listopada 2012)	MFIN	Do dana ulaska RH u EU	Predviđene konzultacije s EK te kontinuirano sudjelovanje hrvatskih predstavnika na radnoj grupi vezanoj uz implementaciju navedene Direktive.
Dovršetak usklađivanja bilateralnih ugovora o promicanju investicija sa trećim zemljama	Usklađivanje ugovora o promicanju i zaštiti ulaganja	DUTP	Izvešće o provedbi AP za ostatak priprema za usklađivanje zakonodavstva i međ. ugovora s pravnom stečevinom EU za poglavlje 30. – Vanjski odnosi do 3. 12. 2012.	<u>23 ugovora između RH i država članica EU:</u> Predstoje konzultacije s EK o budućem statusu Ugovora o poticanju i zaštiti ulaganja sklopljenih između država članica (intra-EU BITs). <u>37 ugovora između RH i trećih država:</u> 7 nije na snazi, 1 usklađeni potpisan nakon donošenja AP, 4 usklađena, potpisane izmjene i dopune; 8 ugovora spremno za potpisivanje; 6 u različitim fazama usuglašavanja; prema 8 država poslane požurnice; 2 države odbile pregovore, RH zatražila ponovno razmatranje; 1 država predložila sklapanje novog ugovora. Uvjeti usklađivanja bilateralnih ugovora s trećim zemljama izmijenjeni su slijedom Lisabonskog ugovora te su potrebne konzultacije s EK.

V. HORIZONTALNE OBVEZE/ADMINISTRATIVNI KAPACITETI

U cilju dovršetka ispunjavanja svih preuzetih obveza iz pregovora o pristupanju RH EU, kako su navedene u ovome Akcijskom planu, potrebno je poduzeti **žurne mjere kojima bi se ojačali administrativni kapaciteti nadležnih tijela državne uprave**, posebice u onim segmentima u kojima je EK u Sveobuhvatnom izvješću dodatno istakla ova pitanja (primjerice zapošljavanje graničnih policajaca u okviru priprema za pristupanje Schengenskom prostoru, jačanje administrativnih kapaciteta u svrhu pravovremenog dovršetka procesa prevođenja pravne stečevine na hrvatski jezik, jačanje kapaciteta za učinkovito buduće korištenje EU fondova, jačanje kapaciteta za provedbu pravne stečevine u području klime itd.).

Horizontalno pitanje jačanja administrativnih kapaciteta za rad na budućim EU poslovima nužno je na odgovarajući način adresirati i u svrhu učinkovitog djelovanja tijela državne uprave u uvjetima članstva RH u EU. Nadležna tijela državne uprave o navedenim potrebama trebaju voditi računa prilikom izrade **proračuna za 2013. godinu**, kako u smislu planiranja dodatnih zapošljavanja kako i u smislu kontinuiranog usavršavanja djelatnika za rad na europskim poslovima.