

REVIDIRANI AKCIJSKI PLAN VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA ISPUNJAVANJE PREOSTALIH OBVEZA IZ PREGOVORA O PRISTUPANJU RH EU
(slijedom ocjena EK iz Sveobuhvatnog izvješća o monitoringu od 10. listopada 2012.)
01. veljače 2013. godine

I. PRIORITETNE MJERE

OBVEZA	NOSITELJ	ROK	STATUS
1. Potpisivanje ugovora o privatizaciji Brodosplita, te usvajanje potrebnih odluka koje će osigurati održivo rješenje za brodogradilišta 3. MAJ i Brodotrogir, kako bi se dovršio proces restrukturiranja hrvatske brodograđevne industrije	MG/VRH		MJERA SE ISPUNJAVA SUKLADNO PREDVIĐENIM ROKOVIMA
<i>1.1. Potpisivanje ugovora o privatizaciji za Brodosplit</i>	<i>MG/VRH</i>	<i>Do kraja veljače 2013.</i>	<i>Konačne izmjene ugovora o privatizaciji i programa restrukturiranja formalno su dostavljene EK 31. siječnja 2013., slijedom čega EK pokreće formalni postupak prihvaćanja. Po donošenju (pozitivne) odluke EK, ostvarit će se uvjeti za potpisivanje ugovora o privatizaciji.</i>
<i>1.2. Usvajanje potrebnih odluka u cilju iznalaženja održivog rješenja za brodogradilište 3. MAJ</i>	<i>MG/VRH</i>	<i>I. kvartal 2013.</i>	<i>29. studenog 2012. dovršena je II faza privatizacije Uljanika te je Uljanik 4. prosinca 2012. podnio pismo namjere za kupnju brodogradilišta 3. MAJ. Očekuje se podnošenje službene ponude. Potencijalni investitor proveo je dubinsko snimanje brodogradilišta te pripremio nacrt Programa restrukturiranja. U siječnju 2013., pokrenute su neformalne konzultacije s EK o Programu. Istovremeno, započeti su inicijalni pregovori s investitorom glede ugovora o privatizaciji.</i>
<i>1.3. Usvajanje potrebnih odluka u cilju iznalaženja održivog rješenja za brodogradilište Brodotrogir</i>	<i>MG/VRH</i>	<i>I. kvartal 2013.</i>	<i>VRH u srpnju 2012. prihvatila ponudu društva Kermas energija d.o.o., Zagreb, nakon čega je u srpnju/kolovozu provedeno dodatno dubinsko snimanje radi revidiranja Programa restrukturiranja. Revidirani Program upućen EK na neformalno očitovanje 2. listopada 2012. slijedom čega su provedene konzultacije s EK radi dorade konačnog teksta, kao i ugovora o privatizaciji. Izmijenjeni tekst</i>

			dostavljen je na razmatranje EK 18. siječnja 2013. U tijeku su daljnje konzultacije i razmjena informacija s EK, nakon čega će uslijediti formalno podnošenje Programa restrukturiranja na prihvaćanje EK.
2. Provedba žurnih i napredak u provedbi kratkoročnih mjera razrađenih u rujnu 2012. namijenjenih poboljšanju učinkovitosti pravosuđa i smanjivanju sudskih zaostataka	MP		MJERA ISPUNJENA
2.1. Ubrzati procedure imenovanja sudaca i popunjavanja sudačkih mjesta, koje se temelje na transparentnim, objektivnim, jednakim i nacionalno primjenjivim kriterijima	DSV	Kontinuirano	<p>Do kraja 2012. bilo je predviđeno imenovanje 5 sudaca Županijskog suda u Rijeci, 2 suca Županijskog suda u Varaždinu, 2 u Karlovcu i 9 sudaca na Županijskom sudu u Zagrebu – Stalna služba u Zlataru, 13 sudaca upravnih sudova (3 u Osijeku, 4 u Splitu, 4 u Rijeci i 2 u Zagrebu), 9 sudaca trgovačkih sudova (po 2 u Rijeci, Varaždinu i Splitu i 3 u Zagrebu).</p> <p>Od toga je imenovano 5 sudaca Županijskog suda u Rijeci, jedna sutkinja Županijskog suda u Varaždinu (dok je natječaj za 1 suca poništen), 2 suca Županijskog suda u Karlovcu te 9 sudaca na Županijskom sudu u Zagrebu – Stalna služba u Zlataru.</p> <p>Nisu imenovana 3 upravna suca u Osijeku, 4 u Splitu, 4 u Rijeci. 2 sudačka mjesta na Upravnom sudu u Zagrebu su popunjena premještajem. Nije imenovano još 9 sudaca trgovačkih sudova (po 2 u Rijeci, Varaždinu i Splitu i 3 u Zagrebu).</p> <p>U 2013. nastaviti će se imenovanja sudaca: 5 sudaca na Županijskom sudu u Splitu, 4 suca VSRH, 3 suca Visokog prekršajnog suda, te sudaca općinskih sudova. imenovan je 1 sudac Prekršajnog suda u Pagu.</p>
2.2. Delegiranje predmeta s opterećenih sudova	VSRH	kontinuirano	<p>Delegacija predmeta nastaviti će se sukladno mogućnostima i potrebama u skladu s odlukama VSRH.</p> <p>U 2012. godini delegirano je ukupno 27 013 predmeta.</p>

2.3. Privremeni ili trajni premještaj sudaca na opterećene sudove	DSV	kontinuirano	Donošenjem Pravilnika o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud i Pravilnika o visini dodataka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud u lipnju 2012., poboljšani su pravni okviri za premještaje sudaca na opterećene sudove. Od 1. siječnja 2012. do 30. siječnja 2013. trajno je premješteno 48 sudaca, a privremeno 22 (za usporedbu u 2011 trajno je premješteno 13 sudaca, a privremeno 6).
2.4. Donijeti novi Zakon o sudovima	MP	IV. kvartal 2012.	Nacrt prijedloga Zakona usvojen je na sjednici Vlade RH 29. studenog 2012. Prijedlog Zakona je prošao prvo čitanju u Hrvatskom saboru 7. prosinca 2012. Usvajanje konačnog prijedloga Zakona očekuje se u prvom tjednu veljače 2013.
2.5. Usvojiti nova Okvirna mjerila za rad sudaca u cilju povećanja naknade za njihov rad za donošenje odluka u starim predmetima	MP	IV. kvartal 2012.	Dana 19. prosinca održana je Opća sjednica VSRH na kojoj je usvojen novi prijedlog Okvirnih mjerila. Okvirna mjerila donesena su 28. prosinca 2012.
2.6. Temeljem nove Metodologije osigurati da se pri ocjenjivanju sudaca u dostatnoj mjeri uzimaju u obzir kriteriji koji se odnose na kvalitetu suđenja.	Sudačka vijeća	kontinuirano	DSV je usvojio Metodologiju 6. rujna 2012. Novom metodologijom pooštrena su mjerila za izradu ocjene obnašanja sudačke dužnosti - naglasak stavljen na objektivnu ocjenu sudačkog rada (uvedeni negativni bodovi za propisane postotke ukinutih odluka, bodovi po osnovi kvalitete rada jasno i detaljno propisani).
2.7. Izmijeniti Zakon o parničnom postupku radi sprječavanja višekratnog i čestog vraćanja predmeta s viših na niže sudove i u ostalim vrstama sudskih postupaka	MP	IV. kvartal 2012.	Dana 7. prosinca 2012. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku prošao prvo čitanje. Konačni prijedlog usvojen na sjednici VRH 01. veljače 2013.
2.8. Dovršetak uvođenja ICMS na općinske preostale sudove	MP	IV. kvartal 2012.	E-spis će se implementirati na preostale sudove kroz 5 grupa. Grupa 1. - središnja Hrvatska – Ogulin, Delnice, Hrvatska Kostajnica, Glina, Krapina, Zlatar E-spis uveden na sudove 1. Grupe MJERA ISPUNJENA

		<p>I kvartal 2013.</p> <p>II kvartal 2013.</p> <p>II kvartal 2013.</p> <p>III kvartal 2013.</p>	<p>Zagreb - Samobor, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešić, Ivanić Grad +SS Čazma, Kutina+SS Novska, Zabok, Sesvete + SS Dugo Selo + SS Zelina, E- spis je implementiran. E-spis uveden na sudove 2. Grupe</p> <p>Grupa 3– Slavonija – Valpovo, Beli Manastir, Našice, Nova Gradiška, Daruvar + SS Garešnica, SS Grubišno Polje, SS Pakrac, Slatina+SS Orahovica, Vinkovci</p> <p>Grupa 4– Istra I Kvarner – Labin, Buje, Poreč, Rovinj, Rab, Mali Lošinj</p> <p>Grupa 5– Dalmacija – Benkovac, Split + SS Kaštel Lukšić, SS Solin, SS Omiš, Imotski, Korčula, Stari Grad, Supetar</p>
2.9. Poboljšano prikupljanje statističkih podataka i njihova analiza te nadziranje duljine sudskih postupaka	MP	IV kvartal 2013.	Implementacija ove mjere ovisit će o dovršetku uvođenja ICMS-a na preostale sudove kao što je navedeno u mjeri 2.8.
3. Usvajanje novog zakonodavnog okvira koji će omogućiti izvršavanje sudskih odluka i smanjenje zaostatka u ovršnim predmetima	MP	15. listopada 2012. stupili na snagu	<p>MJERA ISPUNJENA</p> <p>Novi Ovršni zakon, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima usvojeni 28. rujna 2012. te su stupili na snagu 15. listopada 2012. Kontinuirano praćenje provedbe zakona.</p> <p>Prema kategorijama ovršnih predmeta koji čine glavninu ovršnih predmeta (nekretnine, pokretnine i novčane tražbine), a nakon stupanja na snagu novog Ovršnog zakona i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (15. listopad 2012.), kretanje predmeta na svim općinskim i trgovačkim sudovima u RH je slijedeće: u rujnu 2012. bilo je ukupno neriješeno 113 378 ovršnih predmeta (na nekretninama 29 385, na pokretninama 41 293, na novčanoj tražbini 42 700) dok ih je u prosincu 2012. 95 483 (na nekretninama 28 126, na pokretninama 36 974,</p>

			na novčanoj tražbini 30 383.) što predstavlja smanjenje od 15,78 % .
4. Uspostava Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	HS	IV. kvartal 2012./I kvartal 2013.	MJERA ISPUNJENA Dana 25. siječnja 2013. HS imenovao je predsjednika i članove Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
5. Usvajati novi Zakon o pravu na pristup informacijama	MU	I. kvartal 2013.	MJERA ISPUNJENA Prijedlog Zakona donesen je u prvom čitanju u HS 30. studenog 2012. godine. Konačni prijedlog Zakona je 25. siječnja upućen na drugi krug konzultacija u EK. Dana 31. siječnja zaprimljeni su komentari EK, te se Zakon nalazi na dnevnom redu VRH 6. veljače
6. Usvajanje preostalih podzakonskih akata kojima se osigurava provedba Zakona o policiji	MUP	Do kraja 2012.	MJERA ISPUNJENA RH je usvojila sve podzakonske akte vezane za uz implementaciju Zakona o policiji.
7. Pravovremeni dovršetak izgradnje graničnih prijelaza Klek i Zaton Doli u neumskom koridoru	MFIN (nositelj investicije)	Travanj 2013.	MJERA SE ISPUNJAVA SUKLADNO PREDVIĐENIM ROKOVIMA Radovi na GP Klek (Neum I) i GP Zaton Doli (Neum II) dodatno intenzivirani . Dovršetak izgradnje predviđen do 1. travnja 2013. MFIN je u prosincu preuzeo izravan nadzor nad gradilištima GP-a i BIP-ova te redovito izvješćuje ostale dionike (MVEP, MINPO, MUP, SAFU) o napretku. <ul style="list-style-type: none"> • GP Klek - Evidentan svakodnevni napredak u izvedbi radova izrade platoa; paralelno se izvode radovi na izradi čeličnih nadstrešnica i nosive konstrukcije objekata. Izvoditelj radova je maksimalno angažiran s pojačanim brojem djelatnika, radom u smjenama, i sl. kako bi građevine u potpunosti dovršio u roku. • GP Zaton Doli - Evidentan svakodnevni napredak u radovima izrade platoa. Paralelno se izvode radovi na

			<i>izradi čeličnih nadstrešnica i nosive konstrukcije objekata. Radovi teku predviđenom dinamikom i prema utvrđenim rokovima. U ovom trenutku gp su na razini 60% (Klek) i 50% (Zaton Doli) izgrađenosti.</i>
8. Zapošljavanje djelatnika granične policije sukladno predviđenim planovima za 2012	MUP	Do kraja 2012.	MJERA ISPUNJENA <i>Tijekom prosinca 2012. u službu je novoprimitljeno 413 djelatnika granične policije (u 2012. godini ukupno 467).</i>
9. Usvajanje migracijske strategije	MUP/VRH/HS	I. kvartal 2013.	MJERA ISPUNJENA <i>Prijedlog migracijske politike RH za razdoblje 2013-2015. usvojen na sjednici VRH 01. veljače 2013 te upućen HS na donošenje.</i>
10. Pojačati administrativne kapacitete kako bi se posao prevođenja i redakte pravne stečevine na hrvatski jezik dovršio na vrijeme prije pristupanja EU	MVEP	Do kraja 2012.	MJERA ISPUNJENA <i>MVEP je povećao administrativne kapacitete dogovorivši honorarnu suradnju s 12 jezičnih redaktora od kojih 7 radi puno radno vrijeme na poslovima jezične redakte prijevoda pravne stečevine EU-a. U odnosu na broj poslanih stranica u listopadu 2012. godine, RH je u prosincu 2012. godine skoro udvostručila taj broj; u studenom i prosincu 2012. godine RH je u Bruxelles poslala oko 17. 800 stranica, a u siječnju dodatnih 13.587 stranica. Na CCVista bazu od ukupno 149.395 str. Prioritetne liste (zadnje ažurirane na dan 18/12/2012) 31. siječnja 2013. poslano je 96.844 revidiranih stranica. Poslano je i 32.268 prevedenih str. koje su sada u različitim fazama redakte.</i>

II. PREOSTALE AKTIVNOSTI U POGLAVLJIMA POD POSEBNIM REŽIMOM MONITORINGA

OBVEZA	MJERA	NOSITELJ	ROK	STATUS
Poglavlje 8. Tržišno natjecanje				
Izveštavanje EK o tijeku procesa restrukturiranja sektora čelika	Podnositi redovita 6-mjesečna izvješća o restrukturiranju sektora čelika.	MG	Četvrto 6-mjesečno izvješće: 17. lipanj 2013.	MJERA ISPUNJENA <i>Treće 6-mjesečno izvješće za područje čelika podneseno je 17. prosinca 2012. Prethodna dva 6-mjesečna izvješća za područje čelika podnesena su 15.12.2011. i 18.06.2012.</i>
Izveštavanje EK o provedbi procesa restrukturiranja brodogradilišta u poteškoćama	Podnositi redovita 6-mjesečna izvješća o restrukturiranju sektora brodogradnje (do 15.1. i 15.7. svake god. do kraja razdoblja restrukturiranja).	MG	Četvrto 6-mjesečno izvješće: 15. srpnja 2013.	MJERA ISPUNJENA <i>Do sada su podnesena tri 6-mjesečna izvješća za brodogradnju (16.01. i 16.07.2012. te 15.01.2013.)</i> <i>Prvo godišnje izvješće podneseno je 16.07.2012.</i>
	Podnositi redovita izvješća o godišnjoj proizvodnji (<i>output</i>) brodogradilišta (do 15.7. svake godine do kraja 2020.)		Drugo godišnje izvješće: 15. srpnja 2013.	
Dostava konačnih informacija o postojećim potporama	Svaki 6 mjeseci do datuma ulaska u EU, podnošenje EK popisa potpora za koje AZTN smatra da su u skladu sa pravnom stečevinom EU-a.	AZTN	Do pristupanja EU	MJERA ISPUNJENA <i>Lista od 7 mjera dio je u Ugovora o pristupanju. Lista od 12 mjera s dodatnim informacijama dostavljena je na procjenu EK 19. rujna 2012. te su u prosincu zaprimljeni zahtjevi EK za dodatnim pojašnjenima na dio mjera. Dodatni podaci dostavljeni su EK tijekom siječnja 2013.</i>
Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava				
Nastaviti s osiguravanjem dostatnih institucionalnih kapaciteta za upravljanje reformama u pravosuđu, uključujući procjenu učinka propisa.	Izrada i usvajanje nove Strategije reforme pravosuđa.	MP	IV. kvartal 2012.	MJERA ISPUNJENA <i>Strategija je usvojena na sjednici Vlade RH 29. studenog 2012. i donesena na sjednici Sabora 14. prosinca 2012. Izrada Akcijskog plana uz Strategiju za 2013.,: izrađen je hodogram sastanaka u pravosudnim institucijama. Nakon prvog kruga sastanaka Ministarstvo je izradilo prvi nacrt Akcijskog plana, obuhvaćajući</i>

				<i>prijedloge svih uključenih sudionika.</i>
Unaprijediti planiranje u području ljudskih potencijala, uključujući dugoročne potrebe pravosuđa, uzimajući u obzir učinak brojnih tekućih i planiranih reformi	Usvajanje Dugoročnih planova zapošljavanja sudaca i državnih odvjetnika 2013-2025.	MP	IV. kvartal 2012.	MJERA ISPUNJENA <i>Dugoročni planovi zapošljavanja sudaca i državnih odvjetnika za razdoblje od 2013-2025 usvojeni su listopadu 2012. u Ministarstvu pravosuđa.</i>
	Završetak natječaja i početak rada novih 20 službenika u Ministarstvu pravosuđa.	MP	IV. kvartal 2012.	MJERA ISPUNJENA <i>U 2012. u MP je zaposleno svih 20 djelatnika.</i>
Osigurati potpunu primjenu Kodeksa sudačke etike i nastaviti s provedbom poboljšanog sustava podnošenja imovinskih kartica sudaca i državnih odvjetnika, uključujući i sustavno provjeravanje njihove točnosti	Provesti temeljitu provjeru imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika.	DSV i DOV	IV. kvartal 2012./I. kvartal 2013.	MJERA ISPUNJENA <i>Imovinske kartice su predali svi državni odvjetnici, njihovi zamjenici i suci, te su iste pregledane od strane DOV-a i DSV-a. DSV je do sada pokrenuo 31 stegovni postupak protiv sudaca koji su predali svoje imovinske kartice nakon proteka roka, dok su od toga u 19 stegovnih postupaka donesene odluke (izrečene kazne ukora sucima). Provjera imovine sudaca i državnih odvjetnika započela putem Porezne uprave</i>
Daljnje jačanje administrativnih kapaciteta DSV-a i DOV-a te osiguranje njihovog neovisnog djelovanja i potpune odgovornosti za svoj rad.	Premještanje državnih službenika iz sustava državne uprave u Državno sudbeno vijeće.	MP, DSV, DOV	kontinuirano	<i>Nakon trajnog premještaja 5 službenika u DSV, razmotrit će se daljnja potreba za novim premještajima.</i>
Nastavak funkcionalnog i fizičkog spajanja općinskih, prekršajnih, županijskih i trgovačkih sudova te državnih odvjetništava.	Spajanje detektiranih sudova i državnih odvjetništava i analiza daljnjih koraka.	MP	kontinuirano	<i>U suradnji sa Svjetskom bankom u tijeku je projekt analize učinaka i utvrđivanja dinamike spajanja nakon čega će se pristupiti njegovoj konkretizaciji. Završetak projekta predviđen je za I. kvartal 2013.</i> <i>Odlukom ministra pravosuđa stalna služba u Senju spojila se s Općinskim sudom u Crikvenici 2. studenog 2012. godine.</i>

	Spajanje Stalne službe u Pregradi s Prekršajnim sudom u Krapini.		IV. kvartal 2012.	<i>Stalna služba u Pregradi spojena je s Prekršajnim sudom u Krapini 1. prosinca 2012.</i>
Nastaviti s poboljšanjem inicijalne edukacije te stručnog usavršavanja, uključujući i edukaciju o europskom pravu, te ojačati institucije nadležne za provedbu edukacija.	Nastaviti s poboljšanjem inicijalne edukacije te stručnog usavršavanja, uključujući i edukaciju o europskom pravu, te ojačati institucije nadležne za provedbu edukacija.	PA	Kontinuirano	<i>Nastavak Programa početnog usavršavanja kandidata za pravosudne dužnosnike (do kraja 2012. planirano 18 aktivnosti). Sve predviđene aktivnosti su održane. Nastavak Programa početnog stručnog usavršavanja vježbenika u pravosudnim tijelima. Svih 10 aktivnosti je održano. Nastavak Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima. Sve 34 aktivnosti stručnog usavršavanja su održane.</i>
Suđenja za ratne zločine – provedba Strategije za istraživanje i procesuiranje ratnih zločina.	Daljnje procesuiranje ratnih zločina: - daljnje ažuriranje baze podataka ratnih zločina putem prikupljanja novih dokaza. - daljnja specijalizacija sudaca za suđenje u predmetima ratnih zločina. - Nastavak konstruktivnog dijaloga s državama u regiji vezano za procesuiranje ratnih zločina.	DORH, MUP, MP	Kontinuirano	<i>Temeljem Strategije u rujnu 2012. donesena je nova lista nacionalnih i regionalnih prioriteta u procesuiranju ratnih zločina. MUP je donio odluku da će policijske istraživačke timove za ratne zločine koncentrirati u 4 policijske uprave (Zagreb, Split, Osijek i Rijeka). Teritorijalna podjela rada tih timova prati rad 4 Specijalizirana suda za ratne zločine i 4 specijalizirana odjela za ratne zločine županijskih državnih odvjetnika. MP je predalo nacrt Sporazuma o procesuiranju ratnih zločina RS. Radi dostave očitovanja RS na nacrt Sporazuma, RH je više puta kontaktirala RS te se još uvijek čeka očitovanje. Na zahtjev MP, pravosudna akademija uvrstila edukacije za suđenja u predmetima ratnih zločina u Program PA za 2013.g. Nastavak konstruktivnog dijaloga – 6. prosinca 2012. MP putem dopisa odgovorilo je na zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć Republici Srbiji u kojem je još jednom RS pozvana na nastavak pregovora o međudržavnom sporazumu o procesuiranju ratnih zločina. Ažuriranje baze podataka - u siječnju 2013. baza podataka je ažurirana dostavom podataka MKSJ-a iz predmeta protiv Gotovine, Markača i Čermaka.</i>
Osigurati kontinuirani <i>track record</i> značajnih rezultata na	Daljnje procesuiranje organiziranog kriminala i	DORH, USKOK	Kontinuirano	<i>USKOK redovno dostavlja ažurirane track record tablice MP. Posljednje track record tablice dostavljene su 7. siječnja 2013.</i>

temelju učinkovite, djelotvorne i nepristrane istrage, kaznenog progona i sudskih odluka u predmetima organiziranog kriminala i korupcije na svim razinama, uključujući korupciju na visokoj razini, te u osjetljivim sektorima kao što je javna nabava.	korupcije. Izrada Izvješća o procesuiranju o slučajevima organiziranog kriminala i korupcije 2012.“		I. Kvartal 2013.	
Daljnje jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave radi provođenja antikorupcijske politike.	Završiti s postupkom zapošljavanja 5 osoba u antikorupcijskom sektoru.	MP	IV. kvartal 2012.	MJERA ISPUNJENA <i>Svih 5 kandidata je zaposleno.</i>
Osigurati učinkovito nadziranje financiranja političkih stranaka.	Usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe	MU	I. kvartal 2013.	MJERA ISPUNJENA <i>Dana 14. prosinca 2012. prijedlog zakona je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru. Konačni prijedlog Zakona usvojen je na sjednici VRH 1. veljače 2013. godine te upućen u proceduru HS.</i>
Unaprijediti transparentnost sustava javne nabave kroz objavu načina provedbe ugovora dobivenih na javnom natječaju.	Redovno ažuriranje popisa internetskih stranica na kojima su objavljeni planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.	MG	Kontinuirano	<i>U skladu s čl. 21. Zakona o javnoj nabavi, <u>javni naručitelji obvezni su voditi i objaviti</u> na internetskim stranicama registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci.</i> <i>Nakon toga, javni naručitelj dužan je MINGO dostaviti podatke o internetskom stranicama na kojima je objavljen registar te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu podataka. <u>MINGO objedinjuje</u> na internetskim stranicama – Portal javne nabave (http://www.javnanabava.hr) popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja. Na Portalu je objavljen popis poveznica na registre ugovora sa statusom na dan 31. prosinac 2012.</i>
Dovršiti zakonski okvir za	Donijeti Zakon o plaćama	MU	2013. godina	<i>Nacrtr prijedloga Zakona o plaćama državnih službenika izrađen je</i>

izgradnju profesionalne državne službe kroz uspostavu novog sustava o plaćama kako bi se osiguralo unaprjeđivanje na osnovu rezultata, sustav nagrađivanja i zadržavanje osposobljenih djelatnika.	državnih službenika te nastavak aktivnosti na području javnih službi kao i u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.			u rujnu 2012. i dostavljen nadležnim resorima na mišljenje. Osnovana je Radna skupina za razmatranje Nacrta prijedloga zakona o plaćama državnih službenika, u kojoj je dio članova imenovan iz reda sindikata. Predstoji rad na razmatranju Nacrta prijedloga zakona i usuglašavanje stavova o spornim pitanjima.
Nastaviti punu provedbu Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina (UZPNM), posebice u odnosu na podzastupljenost manjina u državnoj upravi, pravosuđu i policiji, te nastaviti s provođenjem aktivnosti jačanja svijesti za pripadnike nacionalnih manjina u pogledu njihovih prava.	Nastaviti s provedbom Plana prijama pripadnika nacionalnih manjina u tijela državne uprave za razdoblje od 2011. do 2014.	MP, ULJPNM, MU	Kontinuirano	Izvršeno je tiskanje i distribuiranje: 4900 letaka o uporabi jezika nac. manjina na sudovima u jedinicama lokalne samouprave u kojima postoji zakonom propisana mogućnost; distribuirano je po 100 primjeraka na svaki od 49 sudova. 210 plakata o pravu pripadnika nac. manjina da se prilikom zapošljavanja u pravosudnim tijelima pozovu na pravo prednosti pod jednakim uvjetima, sukladno čl. 22. UZPNM-a. Plakati su distribuirani na sva pravosudna tijela u RH.
Nastaviti provedbu Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma, posebice u odnosu na zapošljavanje, obrazovanje i stanovanje, te osigurati dostupnost potrebnih sredstava.	Usvojiti novu Nacionalnu strategiju/program za uključivanje Roma do 2020.	ULJPNM	Kontinuirano	U srpnju 2012. RH je preuzela predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma i imenovala članove Odbora za predsjedanje Desetljećem. Nacionalna strategija za uključivanje Roma do 2020. usvojena na sjednici Vlade RH dana 29. studenog 2012. VRH je na sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine prihvatila Izvješće o provođenju Nacionalnog programa za Rome za 2010. i 2011. godinu. Donošenje Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma planirano je u prvom kvartalu 2013. godine. Trenutno je u izradi nacrt Akcijskog plana koji se priprema za javnu raspravu.
Nastavak aktivnosti vezanih uz rješavanje preostalih	Riješiti preostalih 12 slučajeva neovlaštenih ulaganja u privatnu	DORH	Ovisno o odluci suda	Na temelju članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi RH je u 6 slučajeva stupila u

<p>obveza po pitanju povratka izbjeglica</p>	<p>imovinu.</p> <p>Potrebno dovršiti obnovu 364 kuća.</p> <p>Nastaviti sa stambenim zbrinjavanjem nastavno na rezultate Donatorske konferencije. Do kraja 2012 godine planira se osigurati još 104 stambene jedinice.</p>	<p>MRRFEU</p> <p>MRRFEU</p>	<p>II. kvartal 2013.</p> <p>IV. kvartal 2012/2013-2017</p>	<p>sudske postupke umjesto vlasnika, i to u slučajevima kad je privremeni korisnik uložio sredstva u stambeni objekt ukoliko je taj objekt predmet obnove i ako visina sredstava potrebnih za obnovu ne prelazi visinu uloženi sredstava. Od MRRFEU zatraženo žurno postupanje u cilju rješavanja preostalih slučajeva. Na dva predmeta se ne primjenjuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi.</p> <p>Za prethodno navedene slučajeve DORH je postupio sukladno obvezama iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi RH, te se navedeni slučajevi smatraju riješenima.</p> <p>U ostalim slučajevima, koji do sada nisu riješeni, nisu niti ispunjeni uvjeti za stupanje RH u sudske postupke jer MRRFEU treba utvrditi radi li se o objektima obnove odnosno treba li sklopiti ugovor o kreditu s vlasnicima.</p> <p>U tijeku je izrada novoga modela rješenja neovlašteni ulaganja prema kojem bi u 10 slučajeva država preuzela obvezu plaćanja odštete privremenom vlasniku za uložena sredstva u objekt umjesto vlasnika objekta, dok bi se vlasnik Odlukom Vlade RH oslobodio bilo kakvih obveza prema korisniku ili prema državi. Za dva slučaja prijedlog jest da se donese Odluka Vlade RH o zamjeni nekretnine koja je predmet tužbe te da se vlasniku da zamjenska nekretnina. Za tri slučaja bit će potrebna posebna odluka s obzirom da se radi o poslovnim prostorima.</p> <p>Od 550 dovršena je obnova 412 kuća te će se u prvoj polovici 2013. Obnoviti preostalih 138 kuća.</p> <p>RH je do 30. siječnja 2013. godine dodijelila 366 stambenih jedinica iznad mjerila 2007-2009. RH će potrebna sredstva za provedbu regionalnog stambenog programa osigurati iz vlastitih proračunskih sredstava i strukturnih fondova.</p>
<p>Nastaviti s provedbom mjera s ciljem osiguranja</p>	<p>Nakon registracije vijeća za nacionalne manjine, izrađen je</p>	<p>ULJPNM</p>	<p>Odluka usvojena 25.</p>	<p>MJERA ISPUNJENA Na dan 31. listopada 2012. registrirano je ukupno 207 (od 273)</p>

<p>učinkovitog djelovanja Vijeća nacionalnih manjina, uključujući proračunsku autonomiju područnih vijeća i adekvatne ljudske resurse.</p>	<p>prijedlog odluke o financiranju programa rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.</p>		<p>listopada 2012.</p>	<p><i>vijeća za nacionalne manjine i 132 (od 169) predstavnika za nacionalne manjine. Vijeća i predstavnici, kao i 4 koordinacije vijeća nacionalnih manjina koji nisu podnijeli uredne zahtjeve za upis u Registar telefonski su ili pisanim putem obaviješteni radi dopune ili ispravka predmetnih zahtjeva.</i></p> <p><i>Sva vijeća i predstavnici nacionalnih manjina koji u prethodnom razdoblju nisu podnijeli zahtjeve za upis u Registar pozvani su, putem jedinica samouprave za područje kojih su izabrani, da isto učine u najkraćem roku. Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2012. (na područjima jedinica slabije ek. razvijenosti) usvojena je na sjednici Vlade RH 25. 10. 2012.</i></p>
<p>Daljnje jačanje zaštite ljudskih prava - nastaviti praćenje provedbe antidiskriminacijskih mjera te praćenje provedbe preporuka Pučkog pravobranitelja</p>	<p>Izrada statističkih tablica (track – record) za razdoblje lipanj – prosinac 2012. za zločine iz mržnje i postupke vođene zbog diskriminacije</p> <p>Izmjene i dopune zakonodavnog okvira za suzbijanje diskriminacije</p>	<p>MP</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p><i>Track record za praćenje zločina iz mržnje i kršenje Zakona o suzbijanju diskriminacije se prati kontinuirano na polugodišnjoj razni (statistika do lipnja 2012. je bila priložena uz MT).</i></p> <p>Početak siječnja 2013. izrađen je track record zločina iz mržnje za 2. polovicu 2012. i cijelu 2012. godinu.</p> <p>MJERA ISPUNJENA</p> <p><i>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije stupio je na snagu 19. listopada 2012. Nastavno na novi Zakon o Pučkom pravobranitelju koji je stupio na snagu u lipnju 2012., poboljšana je učinkovitost sustava. U tijeku je izbor novog pučkog pravobranitelja koji će se izvršiti sukladno odredbama novog zakona.</i></p> <p><i>Nastavno na usvajanje Izvješća o pojavama diskriminacije za 2011. U listopadu 2012. godine, ULJPPNM pristupio je izradi Izvješća o provedbi preporuka Pučkog pravobranitelja (izvješće uključuje preporuke iz Izvješća o radu u 2011. godini i izvješća o pojavama diskriminacije u 2011. godini). Usvajanje predmetnog izvješća očekuje se do kraja I. kvartala 2013. godine.</i></p>
<p>Poglavlje 24. Pravda, sloboda i sigurnost</p>				

Izgradnja prihvatnih centara te objekata za maloljetnike i druge ranjive skupine te osiguranje adekvatnih dodatnih smještajnih kapaciteta.	Izgradnja objekta za smještaj maloljetnika bez pratnje i drugih ranjivih skupina u Prihvatnom centru za strance Ježevo.	MUP	Završetak radova IV. kvartal 2014.	Završna natječajna dokumentacija upućena je u SAFU. Natječaj za izgradnju bi trebao biti objavljen u svibnju 2013., a ugovor potpisan u prosincu 2013. Kao privremeno rješenje za osiguravanje dodatnih kapaciteta za smještaj nezakonitih migranata, u tijeku je odabir adekvatne nekretnine u državnom vlasništvu, koja će bi prilagođena potrebama.
	Izgradnja tranzitnih prihvatnih centra Trilj i Tovarnik.	MUP	Završetak radova IV. kvartal 2014.	Planira se financiranje iz Schengen Facility u 2013. Za objekt u Trilju izdana je građevinska dozvola, dok je za objekt u Tovarniku u rujnu 2012. MUP uputio Općinskom državnom odvjetništvu Vukovar prijedlog za pokretanje postupka izvlaštenja, koji je u tijeku. Nakon pribavljanja potvrde o izvlaštenju pokrenut će se postupak za izdavanje građevinske dozvole.
Jačanje institucionalnih kapaciteta u području azila posebice u smislu kontinuirane obuke.	Edukacija službenika MUP-a koji rade na poslovima azila.	MUP	Kontinuirano	Seminar za donositelje odluka vezano uz odobrenje i poništenje supsidijarne zaštite bit će održan polovinom 2013. godine. U 2013. planira se obuka kroz 3 modula European Asylum Curriculum. U planu je studijska posjeta MUP-u Slovenije o provedbi Dublin II i Eurodac Uredbe. U okviru projekta „Praćenje postupanja policijskih službenika MUP-a u području nezakonitih migracija i azila – faza III“, provedena je obuka policijskih službenika PU vukovarsko-srijemske, osječko-baranjske, sisačko-moslavačke i brodsko-posavske, o pristupu sustavu azila (13.-22.11.). U organizaciji Danskog Crvenog križa, za službenike Prihvatilišta za tražitelje azila održan je seminar o prihvatu i smještaju tražitelja azila (12.-15.11.2012.). 21. siječnja 2013., kao dio redovite obuke graničnih policajaca, započela je nova obuka na području azila za 66 policijskih službenika granične policije. Protokol o postupanju prilikom osiguranja smještaja za tražitelje azila i za strance pod supsidijarnom zaštitom potpisan je između MUP-a i MSPM u prosincu 2012.

	<p>Jačanje administrativnih kapaciteta upravnih sudova te obuka novih sudaca.</p>	<p>MUP/MP i dr.</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p><i>Prostori sva četiri Upravna suda (US Rijeka, Zagreb, Osijek, Split) su opremljeni u potpunosti, administrativno osoblje, kao i suci započeli su s redovnim radom 2. siječnja 2012. 11 sudaca imenovano je na US u Zagrebu (uz 2 suca trajnim premještajem raspoređena na rad), a po 3 na US u Rijeci, Splitu i Osijeku. Od svibnja 2012., započeo je natječajni proces za još 4 suca na US u Rijeci i Splitu, te za 3 suca na US u Osijeku. Imenovani su vršitelji dužnosti predsjednika sva 4 US, a 18.10.2012. imenovan je predsjednik US u Zagrebu. Natječaji za imenovanje predsjednika US u Splitu, Rijeci i Osijeku su u tijeku (objavljeni u NN 114/12 od 17.10.2012.)</i></p> <p><i>Nakon provedenog natječaja za administrativno osoblje, zaposleno je 22 na US u Zagrebu, te po 8 na svakom od ostala 3 US. Za suce US održana je radionica „Zakon o azilu - primjena o praksi“. Upravni suci će zajedno s donositeljima odluka, sudjelovati na seminaru o supsidijarnoj zaštiti (UNHCR). Radionica za suce iz područja azila u suradnji s Centrom za mirovine studije i UNHCR-om odgođena je za 2013.</i></p>
	<p>Nastavak priprema za implementaciju Dublin II i Eurodac Uredbe.</p>	<p>MUP</p>	<p>Do pristupanja EU.</p>	<p><i>Tehnička oprema potrebna za primjenu Dublin II i EURODAC uredbi je spremna te je RH spremna za primjenu obje uredbe. Potrebno izvršiti određene tehničke korake za završetak njihove implementacije. Sve dosadašnje aktivnosti, kao i buduće u skladu su s planom i vremenskim okvirima postavljenim i dogovorenim od strane EK i EURODAC HELP DESK-a u ožujku 2012.</i></p> <p><i>Krajem 2012., EK je poslano pismo kojim se EU obavještava o nadležnim TDU-ima u RH koji će biti odgovorni za provedbu Eurodac Uredbe. Započeti su pregovori oko sklapanja administrativnih ugovora s Republikom Slovenijom i Republikom Mađarskom za učinkovitu implementaciju članka 23. Uredbe Vijeća 343/2003.</i></p>

Dovršiti usklađivanje s viznim <i>acquis</i> -em	Usklađivanje s „negativnim“ popisom država čiji državljani trebaju vizu za ulazak u države članice EU.	MVEP	Najkasnije tri mjeseca prije pristupanja RH EU	<p>Ruska Federacija: Dogovoren je novi prostor za Konzularni odjel VEL RH , u tijeku je izrada projekte dokumentacije i pribavljanje potrebnih suglasnosti za njegovo uređenje. Dodatni konzularni službenici su određeni, njihove pripreme za odlazak na mandat završavaju u veljači 2013. Novi režim putovanja stupit će na snagu 31. ožujka 2013. Natječaj za uspostavu suradnje s viznim centrima u RF objavit će se u veljači 2013.</p> <p>Turska: Novi prostor za VEL RH u Ankari je pronađen, i dogovoreno je proširenje prostora GK RH u Istanbulu. Radovi na uređenju obaju prostora počinju u veljači 2013. Određeni su dodatni konzularni službenici, pripreme za odlazak na mandat završavaju polovicom veljače 2013. Vlada RH donijela je 24. siječnja 2013. Odluku o davanju suglasnosti za stavljanje izvan snage Sporazuma između Vlade SFRJ i Vlade Republike Turske o ukidanju viza. Vizni režim za državljane Republike Turske bit će uveden 1. travnja 2013.</p> <p>U tijeku uspostava Hrvatskoga VIS-a i njegova dogradnja novim funkcionalnostima.</p>
	Donošenje preostalih podzakonskih akata temeljem Zakona o strancima	MVEP	IV. kvartal 2012./I.kvartal 2013.	<p>Uredba o viznom sustavu objavljena u NN 54/12, od 14.5.2012. Pravilnik o viznim obrascima objavljen u NN 111/12 od 10.10.2012. Pravilnik o vizama objavljen je u NN 7/13 od 17. siječnja 2013. Pravilnik stupa na snagu 01.veljače 2013. godine. Uredba o Hrvatskom VIS-u je u završnoj fazi donošenja. Donošenje se očekuje u veljači 2013.</p>
Nastaviti s pravovremenom provedbom aktivnosti iz Akcijskog plana za integrirano upravljanje granicom	Provedba aktivnosti sukladno ažuriranom Akcijskom planu za integrirano upravljanje granicom (AP).	MUP	Sukladno rokovima iz AP	<p>Pokrenute aktivnosti za formiranje međuagencijskog tima koji će definirati plan i metodologiju rada za izradu zajedničke analize rizika do kraja o.g. U tijeku izrada zajedničkog plana za postupanje u izvanrednim i kriznim situacijama u skladu s dobrom praksom EU te izrada procedure za uspostavu sustava ranog upozoravanja i obavješćivanja između agencija uključenih u integrirano upravljanje granicom. Sukladno godišnjoj obvezi ažuriranja, do kraja I. kvartala 2013. planirano je usvajanje ažuriranog AP.</p>

<p>Nastaviti s naporima glede obnove infrastrukture na graničnim prijelazima te nabavom opreme (uključujući osiguravanje potrebnih resursa).</p>	<p>Provedba plana izgradnje i obnove graničnih prijelaza u skladu s utvrđenim stanjem, kako bi se osigurali zakonodavni standardi.</p>	<p>MUP/MF IN</p>	<p>Do ulaska u Schengenski prostor</p>	<p><i>U cilju ispunjavanja svih preuzetih obveza koje se odnose na ulazak RH u EU, kao i pristupanje Schengenskom provedbenom sporazumu, predstavnici MUP u suradnji sa predstavnicima nadležne službe MFIN izradili su Akcijski plan mjera i aktivnosti za unaprjeđenje stanja na graničnim prijelazima, a koji u potpunosti ne ispunjavaju potrebne uvjete, s ciljanim terminskim rokovima izvršenja.</i></p>
<p>Opremiti Nacionalni pomorski centar za razmjenu podataka specijaliziranim osobljem; osigurati interkonekciju s radarima relevantnih ministarstava.</p>	<p>Opremanje Nacionalnog pomorskog centra za prikupljanje podataka - druga faza: software uvezivanje u sustav MPPI.</p>	<p>MUP, MPPI, MINPO</p>	<p>Kraj IV. kvartala 2012.</p>	<p><i>Nacionalni pomorski centar za prikupljanje podataka uvezan je u sustave MPPI i MINPO putem web klijenta. Temeljem sklopljenog Sporazuma između MUP-a i MPPI (26. rujna 2012. godine) o provođenju postupka zajedničke nabave nadogradnje VTMISS sustava u tijeku je provedba postupka nabave „konzola“ koje će omogućiti direktno software uvezivanje u sustav MPPI do kraja I. kvartala 2013. godine čime će se ostvariti predviđena dinamika definirana AP za IBM.</i></p>
	<p>Puna uspostava sustava praćenja policijske flote preko sustava TETRA koja uključuje proširenje sustava TETRA sa 7 baznih stanica kako bi se osigurala potpuna pokrivenost – planira se provesti kroz sredstva <i>Schengen Facility</i> u 2014.g.</p>		<p>Do ulaska RH u Schengenski prostor.</p>	<p><i>Izrađeni su projektni prijedlozi za nominaciju nabave iz sredstava Schengen Facility 2013-2014., s ciljem realizacije do ulaska RH u Schengenski prostor.</i></p>
	<p>Proširenje radarskog sustava MPPI-a nabavom 5 radarskih postaja i 20 kamera velikog dometa za ugradnju na radarske postaje – planira se iz <i>Schengen Facility</i>.</p>		<p>Do ulaska RH u Schengenski prostor</p>	<p><i>Izrađeni su projektni prijedlozi za nominaciju nabave iz sredstava Schengen Facility 2013.-2014., s ciljem realizacije do ulaska RH u Schengenski prostor.</i></p>

<p>Uskladiti sporazume o pograničnom prometu sa susjednim zemljama te Sporazum o slobodnom tranzitu kroz Neum s pravnom stečevinom EU.</p>	<p>Izmjena, putem pregovora s navedenim državama, postojećih ili sklapanje novih sporazuma o pograničnom prometu. U slučaju da se do ulaska RH u EU ne sklope novi sporazumi, postojeći će se prestati primjenjivati.</p>	<p>MVEP</p>	<p>Do pristupanja EU</p>	<p><i>U listopadu 2012. EK je potvrdila usklađenost prijedloga novog Sporazuma o pograničnom prometu s BiH. 10. prosinca 2012. održan je bilateralni sastanak predstavnika RH i BiH, a nakon toga 19. prosinca, i novi trilateralni sastanak u Bruxellesu, koji su poslužili za potvrdu usuglašenosti teksta prijedloga novog Sporazuma o pograničnom prometu te prevladavanje preostalih razlika u prijedlogu novog Ugovora o graničnim prijelazima te prijedlogu sadržaja Zajedničke izjave o prometu kroz neumski koridor. Novi trilateralni sastanak na ministarskoj razini zakazan je za 15. veljače 2013. Do ožujka 2013. godine oba ugovora trebala bi biti formalno pripremljena za potpisivanje.</i></p> <p><i>RH e u siječnju 2013 obavijestila Republiku Srbiju da od njezinog datuma pristupa EU neće biti u mogućnosti primjenjivati postojeće dvostrane ugovore o graničnim prijelazima i pograničnom režimu jer nisu sukladni zakonodavstvu EU te ponovila poziv za početak razgovora o novim ugovorima čije prijedloge je uputila 2011.</i></p> <p><i>S Crnom Gorom dogovoreno je da će u veljači biti održan sastanak na kojem bi dvije strane pokušale usuglasiti sadržaj novih dvostranih ugovora o graničnim prijelazima i pograničnom režimu.</i></p> <p><i>Pri završetku su svi zakonom utvrđeni postupci koji moraju biti ispunjeni da bi se pokrenuli pregovori o sklapanju novih sporazuma o pograničnom prometu i graničnim prijelazima s Republikom Srbijom i Crnom Gorom.</i></p>
	<p>Osiguranje primjene Sporazuma i Protokola o slobodnom tranzitu sukladno pravnoj stečevini EU sklapanjem zajedničke izjave RH i BiH o tumačenju i primjeni članka 11. Sporazuma o slobodnom tranzitu.</p>			<p><i>Hrvatski prijedlog odredbe koja bi bila dio novog Ugovora o graničnim prijelazima nudi rješenje za nastavak primjene Sporazuma i Protokola uz pridržavanje pravila pravne stečevine EU, te upućuje i na Zajedničku izjavu o tumačenju članka 11. Sporazuma. Unutarnji zakonodavni postupak za zaključivanje Zajedničke izjave u tijeku je u obje zemlje. Potpisivanje istodobno kada i Ugovora o graničnim prijelazima, planirano najkasnije do</i></p>

				ožujka 2013.
Nastaviti s usklađivanjem zakonodavstva u području pravosudne suradnje	<p>Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.</p> <p>Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN 91/10)</p>	MP	Do pristupanja EU	<p>Do sada su održana četiri sastanka RS za izradu izmjena i dopuna Zakona (19.10. 2012., 5.11.2012. i 21.01.2013.).</p> <p>U II. kvartalu 2013. u zakonodavnu proceduru bit će upućene Izmjene i dopune Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (NN 178/04).</p> <p>U I. kvartalu 2013. Ministarstvo pravosuđa će izraditi nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU.</p>
Uspostaviti regulatorni okvir za S.I.Re.N.E. i S.I.S. urede	<p>Uspostava regulatornog okvira za S.I.Re.N.E. i S.I.S. urede.</p> <p>Tijekom 2012. godine planira se iznalaženje adekvatnog prostora za smještaj Odjela S.I.Re.N.E., zapošljavanje prvog dijela službenika Odjela S.I.Re.N.E., njihova edukacija te materijalno i tehničko opremanje.</p> <p>U svrhu pružanja informatičke podrške radu S.I.Re.N.E. ureda te uspostave NSIS ureda, u Sektoru za ICT treba povećati broj radnih mjesta za 15 djelatnika različitog profila.</p>	MUP	<p>Do pristupanja EU</p> <p>Do potpune primjene Sch. sporazuma</p> <p>I.kvartal 2013. (do uspostave SIS2 sustava)</p>	<p>Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu MUP-a (NN 070/12) stvoren je pravni okvir za uspostavu nacionalnog S.I.Re.N.E. ureda kao Odjela u sklopu Službe za međunarodnu policijsku suradnju u sklopu kojega su već ustrojeni Odjeli Interpola, Europolu i 24-satnog dežurstva sa pratećom prevoditeljskom službom.</p> <p>Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu u sklopu Odsjeka S.I.Re.N.E. sistematizirano je 24 radna mjesta. 10. listopada 2012. zaposlen prvi djelatnik Odjela S.I.Re.N.E. Dana 04. 12. 2012. godine, nakon provedenog postupka internog oglasa imenovana je voditeljica Odjela S.I.Re.N.E. Do siječnja 2013. godine još su 4 policijska službenika raspoređena u Odjel S.I.Re.N.E</p> <p>Vežano za uspostavu S.I.S. ureda, ured će biti dio IT odjela. 2 djelatnika unutar IT odjela već radi na sustavu, a još 3 se planira zaposliti na poslovima vezanima uz S.I.S. U tijeku je analiza</p>

				<p>doniranog software-a, koji je prošao testove EK (quality assurance tests), te je potrebno izvršiti prevođenje software-a s talijanskog na hrvatski jezik. Nakon analize konačne verzije software-a donijet će se plan za uključivanje u IS MUP-a. Cilj je završiti analizu do 15. ožujka 2013. te tada donijeti odluku hoće li se donirani software prilagođavati ili će se graditi potpuno novi sustav.</p> <p>Kombinirani projekt "Smještaj i opremanje SIRENE ureda" i "Podrška razvoju procedure protoka informacija i IT softver rješenja za otvaranje SIRENE" nominiran je i podržan od strane Europske komisije kroz Transition Facility.</p> <p>Projekt "Potpora uspostave back-up centra za IS MUP" nominiran je i podržan od Europske komisije kroz Transition Facility.</p>
Osigurati provedbu Akcijskog plana za prevenciju i suzbijanje terorizma usvojenog u travnju 2011.	Osigurati objavu Akcijskog plana za suzbijanje i prevenciju terorizma.	MUP (nositelj)	IV. kvartal 2012	<p>MJERA ISPUNJENA</p> <p>Dana 07. prosinca 2012. godine Akcijski plan za prevenciju i suzbijanje terorizma objavljen je u NN 136/12.</p>
	Revidirati odluku VRH o imenovanju članova Savjeta za suzbijanje i prevenciju terorizma	MUP/VRH	I. kvartal 2013.	<p>Postupak prikupljanja prijedloga za članove Savjeta je u tijeku. Po prikupljenim očitovanjima prijedlog će se uputiti Vladi RH.</p>

III. PREOSTALE AKTIVNOSTI U POGLAVLJIMA U KOJIMA SU POTREBNI POJAČANI NAPORI

OBVEZA	MJERA	NOSITELJ	ROK	STATUS
Poglavlje 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak				
Pojačani napori potrebni su u područjima izravnih plaćanja i ruralnog razvitka	PRIORITETNA OBVEZA: Usvajanje izmjena Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i pratećeg pravilnika	MINPOLJ, APPRRR	Do kraja 2012.	MJERA ISPUNJENA <i>Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2013. objavljen je u NN 20/12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potpori poljoprivredi objavljen u NN 136/12. Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja objavljen (NN 145/12) 27. prosinca 2012.</i>
	Implementacija provedbenog plana uspostave Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) tj. akreditacija APPRRR u tri faze	MINPOLJ, APPRRR	I. faza: 31.12.2012. (izravna plaćanja) II. faza: do pristupanja EU (mjere CMO-a) III. faza: 31.12. 2013. (ruralni razvoj)	MJERA DJELOMIČNO ISPUNJENA <i>27. prosinca 2012. ministar poljoprivrede je potpisao odluku o akreditaciji Agencije za plaćanja. Akreditacija je privremena te će biti na snazi do 20. prosinca 2013. godine. U navedenom razdoblju biti će nužno ispraviti sve nedostatke uočene revizorskog izvješća te izdati potpunu akreditaciju. Sukladno AP za otklanjanje nedostatak uočenih revizorskim izvješćem, isti se planiraju otkloniti do kraja prvog kvartala 2013.</i>
	Jačanje administrativnih kapaciteta Samostalne službe za akreditaciju APPRRR pri MINPO-u te same APPRRR kao i regionalnih ureda APPRRR-a	MINPOLJ, APPRR	Kontinuirano	<i>Upravno vijeće Agencije za plaćanja usvojilo je novi Pravilnik o sistematizaciji kojim se s 577 ukupni broj radnih mjesta podiže na 660 (usvojen 19. listopada 2012.). U APPRRR je ukupno zaposleno 554 djelatnika: 277 od predviđenih 331 u centralnom uredu, te 277 od predviđenih 329 u regionalnim uredima. Ostatak sistematiziranih radnih mjesta planira se popuniti tijekom 2013. Jačanje administrativnih kapaciteta Samostalne službe za akreditaciju: predviđeno je zaposliti još 2 osobe (uz dosadašnjih 5); kontinuirani procesi</i>

				 dodatne edukacije.
Pojačati administrativne kapacitete službi zaduženih za provedbu FADN-a te mjera Zajedničkog uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (CMO)	MINPOLJ	Žurno do kraja I. kvartala 2013. godine	<p>FADN – Za provedbu FADN istraživanja na punom uzorku od 1250 poljoprivrednih gospodarstva u 2014. godini potrebno je popunjavanje sistematiziranih radnih mjesta i u Ministarstvu poljoprivrede i u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi (PPS). Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede potrebno je zaposliti jednu osobu u Odjelu za planiranje i analize. Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, u Samostalnom odjelu za FADN PSS-a sistematizirano je 10 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 7. Potrebno je popuniti upražnjena 3 radna mjesta. Za provedbu istraživanja na uzorku od 1000 poljoprivrednih gospodarstava (PG) u 2013. i reprezentativnom uzorku od 1250 PG-a u 2014. planirano je sudjelovanje 58 terenskih savjetnika – djelatnika PSS-a. Planirana daljnja kontinuirana edukacija djelatnika.</p> <p>TISUP (CMO) - MINPO: Ukupno 5 sistematiziranih radnih mjesta. 20.09.2012. u TISUP-u je zaposleno 4 djelatnika od potrebnih 8. U Sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, s obzirom na opseg poslova CMO-a, potrebno zaposliti: 2 djelatnika u službi za bilinogojstvo, 5 djelatnika u službi za stočarstvo te 2 djelatnika u službi za prehrambeno-prerađivačku industriju.</p>	
Ubrzati rad na pripremama programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. U tom smislu važno je zadržati	MINPOLJ	31. svibnja 2013.	<p>Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. u izradi, aktivnosti se odvijaju sukladno Akcijskom planu. Izrađene sektorske analize i SWOT analiza te preliminarni odabir mjera. U</p>	

	kontinuitete djelatnika te nastaviti njihovu edukaciju.			<p>tijeku su konzultacije sa članovima Savjeta za ruralni razvoj. 1. veljače održan je sastanak između predstavnika EK (DG AGRI) i predstavnika MINPO-a na temu trenutnog statusa izrade Programa ruralnog razvoja (PRR) kao i daljnjih koraka koji će se u tom smjeru poduzimati. Također je održan i sastanak između EK, MINPO i MRRFEU na kojem je bilo riječi o izradi Partnerskog sporazuma koji će u obzir uzeti i smjernice istaknute u budućem PRR.</p> <p>U narednom razdoblju potrebno je intenzivirati razgovore s EK o korištenju sredstava Europskog fonda za ruralni razvoj 2014-2020. u svrhu pronalaska rješenja za specifičnu situaciju u kojoj se RH nalazi u odnosu na druge DČ, a imajući u vidu kašnjenje reforme Zajedničke poljoprivredne politike.</p> <p>Za svakog djelatnika na ovim poslovima na godišnjoj se osnovi izrađuje osobni plan izobrazbe. Djelatnici se redovito educiraju i na radionicama koje se održavaju u zemlji i u inozemstvu, a aktivno sudjeluju i na sastancima radnih skupina Vijeća EU. U tijeku je natječaj za zapošljavanje još 2 djelatnika sukladno odluci Vlade RH.</p>
Poglavlje 12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika				
Pojačani naponi potrebni u području nusproizvoda životinjskog podrijetla	Izgraditi tri (a nakon ulaska i dodatna dva sabirališta) sabirališta za nusproizvode životinjskog podrijetla.	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	Uprava veterinarstva izdala je na zahtjev koncesionara za obavljanje poslova sakupljanja i prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi pozitivno mišljenje o usklađenosti tehničko-tehnološke dokumentacije s odredbama propisa o nusproizvodima za izgradnju 3 sabirališta nusproizvoda životinjskog podrijetla, u svrhu dodjele sredstava iz IPARD programa.

				<p><i>Tijekom svibnja 2012. godine potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa, kao i ugovor između korisnika, izvođača radova te nadzora, s rokom izgradnje do 28.02.2013. Sva tri sabirališta su već sad izgrađena i u postupku su odobravanja te bi kroz par mjeseci trebala biti u potpunosti funkcionalna.</i></p>
	Nastavak provedbe programa za unapređenje objekata za nusproizvode životinjskog podrijetla.	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<p>MJERA ISPUNJENA S danom 15. siječnja 2013., svi objekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi bili su sukladni (ukupno 60).</p>
Pojačani napori potrebni glede unapređenja objekata i njihova nadzora	<p>Odobravanje planova unapređenja za sve objekte do ulaska RH u EU.</p> <p>Do pristupanja RH u EU dostaviti popis objekata koji ne budu EU-sukladni, no s odobrenim planom unapređenja (a koji će biti obuhvaćeni prijelaznim razdobljem do kraja 2015.).</p>	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<p><i>Kontinuirana provedba Nacionalnog programa za unapređenje objekata se nastavlja.</i></p> <p>Od ukupno 926 odobrenih objekata za hranu životinjskog porijekla u RH, 817 je EU sukladno, dok je 110 koji nisu EU sukladni. Svi nesukladni objekti imaju privremeno odobrenje za rad na osnovi odobrenih planova unapređenja.</p> <p><i>Obavijest o izdavanju i sadržaju Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla kojim se propisuje posebna oznaka za hranu podrijetlom iz nesukladnih objekata kojima je nadležno tijelo izdalo privremeno odobrenje za rad (NN 92/12). javno je objavljena na stranicama MINPO-a, a subjekti koji posluju u nesukladnim objektima pojedinačno su obaviješteni o obvezi označavanja hrane posebnom oznakom od dana ulaska RH u EU.</i></p>

	Zatvoriti sve objekte bez odobrenog plana.			Svi nesukladni objekti podnijeli su planove za unaprjeđenje objekta, planovi su procijenjeni te je svim subjektima izdano privremeno odobrenje za rad.
Pojačani naponi potrebni posebno u odnosu na izgradnju graničnih inspeksijskih postaja (BIP-ova).	Dovršetak izgradnje i opremanja BIP-ova; Luka Rijeka, Metković (Pozla Gora), Karasovići, Luka Ploče, Bajakovo, ZL Zagreb, Stara Gradiška, Glavna pošta Zagreb	MINPOLJ, MFIN, SAFU, MGPU, MZ, MPPI	I. kvartal 2013.	<p>Aktivnosti izgradnje i opremanja BIP-ova preuzeli MFIN i MINPO. Potrebna dodatna financijska sredstva osigurana u proračunu. Zadnji sastanak sa svrhom utvrđivanja statusa izgradnje BIP-ova kao i hodograma daljnjih radova održan je u MVEP-u 28. siječnja 2013. 8.-12. travnja 2013. održavanje akreditacijske misije FVO-a (Food and Veterinary Office) za sve BIP-ove.</p> <p><u>BIP Rijeka:</u> Građevinska dozvola (nositelj LU Rijeka) ishodena je 29. studenog 2012. godine. Radovi na izgradnji su u tijeku (paralelno se sklapaju dijelovi BIP-a te se izvode radovi na temeljenju objekta).</p> <p><u>BIP Metković, Karasovići i Ploče:</u> Radovi otvoreni 29. listopada, izgradnja počela 5. studenog 2012. Detektirano manje kašnjenje te je imenovan novi koordinator radova s novim terminskim planom, a MFIN proces izgradnje prati na dnevnoj bazi. Planirani dovršetak izgradnje je i dalje 28. veljače, a opremanja 10. ožujka 2013. godine.</p> <p><u>BIP-ovi Bajakovo, ZLZ i Stara Gradiška</u> su pred završetkom. U tijeku je uređenje okoliša. Sljedeći tjedan, MFIN će MGIPU podnijeti zahtjev za tehnički pregled BIP-ova, a za BIP ZLZ zahtjev je potrebno paralelno podnijeti i Zagrebačkoj županiji. Potrebno je nastaviti aktivnosti na rješavanju pitanja vlasništva BIP-a ZLZ. Oprema za potrebe veterinarske i fitosanitarne inspekcije za BIP-ove ZLZ i Bajakovo je ugovorena, ugradnja</p>

				<p><i>predviđena u tjednu 20.-25. veljače. Za BIP SG dio opreme (Lot 1 i 4) je ugovoren, a za Lot 2,3 i 5 u razdoblju od 16. studenog do 17. prosinca proveden je novi natječaj te je evaluacijsko izvješće SAFU poslala DEU 16. siječnja, a izvješće ex ante evaluacije trebalo bi biti gotovo do kraja ovog tjedna. Fiksna oprema za BIP luka Rijeka će biti isporučena zajedno s objektom dok se isporuka pokretne opreme za ovaj BIP kao i za BIP-ove Metković, Karasovići i Ploče očekuje do 10. ožujka (s ugradnjom do 20. ožujka) i bit će nabavljena iz sredstava državnog proračuna.</i></p>
<p>Potrebno nastaviti jačati administrativne kapacitete u ovome području.</p>	<p>Jačati administrativne kapacitete u ovome području.</p>	<p>MINPOLJ MZ</p>	<p>kontinuirano</p>	<p><i>U Sektoru inspekcija u poljoprivredi u 2012/2013. planira se popunjavanje 8 inspektorskih mjesta. Trenutno su na 17 graničnih prijelaza zaposlena 42 granična veterinarska inspektora. Dodatne potrebe su sljedeće:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 granična veterinarska inspektora (GP Metković i Karasovići), - 7 administrativna djelatnika za GVP, - 2 veterinarska inspektora. <p>Sektor sigurnosti i kakvoće hrane: zapošljavanje 4 djelatnika u 2012./2013. sukladno prijedlogu Plana za zapošljavanje, a u 2013. popunjavanje preostalih mjesta u Sektoru (ukupan broj - 6).</p> <p>Sektor fitosanitarne politike: Zapošljavanje 4 djelatnika u 2012./2013. sukladno prijedlogu Plana za zapošljavanje, a u 2013. još 2 djelatnika</p> <p>Sektor fitosanitarne inspekcije: U 2012./2013.. 4 fitosanitarnih inspektora, a do 2015. još 6 fitosanitarnih inspektora.</p> <p>U tijeku je natječaj za zapošljavanje na neodređeno 12 djelatnika u Upravi za sigurnost</p>

				<i>hrane i fitosanitarnu politiku MINPOLJ-a.</i>
Poglavlje 13. Ribarstvo				
Pojačani naponi potrebni su u daljnjem usklađivanju zakonodavstva i provedbi pravne stečevine u područjima upravljanja resursima i flotom, inspekcije i kontrole, kao i strukturnih mjera, posebno glede izrade planova upravljanja, postupnog ukidanja kategorije malog ribolova kao i dovršetak uspostave sustava satelitskog praćenja plovila (VMS).	Izrada planova upravljanja.	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<i>Nova verzija plana upravljanja za obalni ribolov, izmijenjena i dopunjena u skladu s komentarima EK, dostavljena je EK do 11. siječnja 2013. Nove verzije planova upravljanja za demerzalni i pelagički ribolov, izmijenjene i dopunjene u skladu s komentarima EK, biti će dostavljeni EK do 15. veljače 2013.</i>
	Ubrzati proces smanjenja broja plovila u kategoriji malog ribolova za osobne potrebe, do konačnog ukidanja ove kategorije 1. siječnja 2015. godine.	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<i>Do sada je 3.550 vlasnika povlastice za mali ribolov zatražilo prekategoriizaciju u rekreacijski ribolov. Obveza će biti ispunjena do 1. srpnja. 2013. tj broj povlastica za mali ribolov bit će sveden na 2000, što je u skladu s prijelaznim razdobljem. 28. veljače 2013. istječe rok za produženje dozvola za mali ribolov, te će se znati točno stanje.</i>
	Dovršetak procesa instalacije VMS uređaja (sustav satelitskog praćenja plovila) na sva plovila.	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<i>Temeljem novog natječaja za nabavu VMS uređaja od 18. svibnja 2012, izabran je najbolji ponuditelj te je 30. listopada potpisan ugovor s izvođačem, sa rokom za instalaciju uređaja 100 dana. Instalacija uređaja je u tijeku i očekuje se završetak u veljači 2013. godine.</i>

	Značajno ubrzati izradu Nacionalnog strateškog plana te Operativnog programa za EFF (za drugu polovicu 2013.) kao i za EMFF (za razdoblje 2014. do 2020.).	MINPOLJ	Za EFF i drugu polovicu 2013. Nacrte usvojiti do kraja 2012. – usvajanje konačnih verzija do lipnja 2013. Za EMFF i razdoblje od 2014. do 2020. Usvajanje nacrta do kraja 2013.	<i>Nacionalni strateški plan (NSP) za EFF tj drugu polovicu 2013., je izrađen, dovršene su konzultacije sa sektorom, te je dostavljen EK 23. siječnja 2013.</i> <i>Operativni program (OP) za EFF je također izrađen, uskoro kreću konzultacija sa sektorom te će biti dostavljen EK do kraja veljače 2013.</i>
Daljnje jačanje administrativne sposobnosti, posebno s obzirom na zapošljavanje i stručno usavršavanje ribarskih inspektora.	Zapošljavanje djelatnika u Upravi ribarstva (posebno u području inspekcije te strukturnih mjera).	MINPOLJ	Do pristupanja RH EU	<i>Potrebno zaposliti 19 djelatnika (od čega 14 već rade na ugovor o djelu kao i zaposliti 5 novih djelatnika). MU i MFIN trebaju odobriti raspis natječaja.</i>
Poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata				
Potrebni su pojačani naponi u jačanju administrativnih kapaciteta za buduću implementaciju kohezijske politike	Jačanje administrativnih kapaciteta za buduću implementaciju kohezijske politike	MRRFEU	Žurno/ kontinuirano	<i>VRH 06. prosinca 2012. godine donijela novu Odluku o zapošljavanju putem javnog natječaja u ministarstvima i ostalim institucijama uključenima u provedbu IPA programa, kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije, bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije, te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, kojom se utvrđuje način zapošljavanja 204 zaposlenika koji nisu zaposleni sukladno uvjetima iz Odluke VRH iz srpnja ove godine. Prema novoj Odluci, ministarstva i ostale institucije dužne su raspisati sve natječaje do 31. prosinca 2012. godine te</i>

				<p>zaposliti navedene djelatnike do 31. ožujka 2013. godine.</p> <p><i>Do 31. prosinca 2012. 28 dodatnih osoba trajno je zaposleno dok će preostale 176 osobe biti zaposlene prije navedenog roka. Sa svrhom jačanja administrativnih kapaciteta, ministarstva i ostala tijela uključena u provedbu IPA programa zaposlila su dodatnih 28 osoba kroz nacionalni program stažiranja.</i></p>
Potrebni su pojačani naponi sa ciljem pripreme zrele liste projekata;	Definirati popis projekata spremnih za početak realizacije u drugoj polovici 2013. godine	MRRFEU		<p>Priprema liste zrelih projekata u tijeku.</p> <p><i>MFFREU alocirao 30 mil KN u 2012. za pripremu projekata u okviru komponente regionalna konkurentnost. MRRFEU je tijekom pripreme financijskog plana 2013-2015, a prema napatku MFIN za izradu proračuna za spomenuto razdoblje, koordiniralo i s relevantnim tijelima TDU usuglašavalo planiranje financijskih sredstava u sljedećem trogodišnjem razdoblju za potrebe pripreme zalihe projekata za sufinanciranje iz SCF. Kao rezultat toga resorna ministarstva su identificirala indikativnu listu projekata za sufinanciranje iz SKF u periodu 2013-2016. U sektoru željeznica financirat će se projekti u vrijednosti oko 250 milijuna eura; u području okoliša infrastrukturni projekti iz sektora voda i upravljanja otpadom vrijednosti oko 220 milijuna eura te oko 110 milijuna eura vrijedni projekti u području regionalne konkurentnosti kroz sheme za dodjelu bespovratnih potpora za poslovnu infrastrukturu, znanost i inovacije i bespovratne potpore za SMEs.</i></p>

			<p><i>Također, značajna sredstva (više od 60 milijuna eura) za pripremu projekata osiguravaju se i kroz trenutačne IPA Operativne programe (samo za OP Promet i Okoliš više od 60 milijuna eura) .</i></p> <p><i>Priprema projekata za SCF i, generalno pripreme za korištenje EU fondova, uvrštena je kao stalna točka Koordinacije VRH za regionalni razvoj, MRRFEU održava regularne bilateralne sastanke na ministarskoj razini na temu pripreme SCF projekata za razdoblje 2007-2013 i 2014-2020 te je 3. siječnja 2013. VRH donijela Odluku o osnivanju radne skupine za EU fondove u cilju pripremanja prijedloga aktivnosti vezanih uz pripremu korištenja, unaprjeđenja korištenja i permanentnog praćenja korištenja fondova EU. Jedan od rezultata je uspostava međuresornih projektnih timova dnevno angažiranih na pripremi i praćenju pripreme projekata u sektoru prometa. Za pomoć u pripremi i unaprjeđenje tehničke dokumentacije za projekte osigurana je tehnička pomoć JASPERS-a, i to u području okoliša, prometa te odnedavno i poduzetništva, istraživanja i razvoja i inovacija, energetike, zdravstva, ICT-a, obrazovanja i društvenog razvoja.</i></p>
Poglavlje 27. Okoliš			

<p>Poduzeti žurne korake kako bi RH bila u mogućnosti implementirati zakonodavstvo u području klimatskih promjena do dana pristupanja EU</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora 2. Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova 3. Odluka o dražbovatelju i izboru dražbenog sustava 4. Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za praćenje kvalitete zraka 5. Uredba o određivanju mjernih mjesta u državnoj mreži 6. Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise 7. Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u RH 8. Pravilnik o vođenju Registra 9. Pravilnik o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova 10. Pravilnik o praćenju kvalitete zraka 	<p>MZOiP</p>	<p>IV.kvartal 2012.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Donesen 9. studenoga i objavljen u NN 129/12. <i>2. 19.12. propis upućen TDU na mišljenje. Usvajanje se očekuje u veljači.</i> 3. Usvojena na sjednici VRH 8. studenog (NN 124/2012). <i>4. U izradi, radi dovršetka poslan upit EK, odgovor primljen 22. siječnja 2013. Usvajanje se očekuje do 28. veljače.</i> <i>5. U izradi, usvajanje propisa očekuje se do kraja ožujka.</i> 6. Donesen 27. prosinca i objavljen u NN 3/13. 7. Donesen je 27. studenoga te objavljen u NN 134/12. 8. Donesen 28. prosinca i objavljen u NN 4/13. 9. Donesen 31. prosinca i objavljen u NN 8/13. 10. Donesen 31. prosinca i objavljen u NN 3/13. <p><i>Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku usvojene na sjednici VRH 17. listopada 2012.</i></p>
--	---	--------------	-------------------------	---

Potrebno je do kraja godine u hrvatsko zakonodavstvo preuzeti odredbe direktive o geološkom skladištenju CO ₂	Donijeti Zakon o rudarstvu.	MG	I. kvartal 2013.	Prijedlog Zakona o rudarstvu usvojen je u prvom čitanju u HS 1. veljače .
	Donijeti Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.	MG	I. kvartal 2013.	<i>Nakon donošenja Zakona o rudarstvu donijet će se i Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kojim će se u hrvatsko zakonodavstvo transponirati predmetna direktiva. Upućivanje nacрта prijedloga zakona u proceduru VRH planirano je do 25. ožujka.</i>
Ojačati administrativne kapacitete, posebno u područjima klimatskih promjena, kontrole industrijskog onečišćenja i upravljanja rizikom, zaštite prirode te kemikalija	Zaposliti 3 djelatnika u Odjelu za zaštitu klime i 3 djelatnika u AZO.	MZOiP, AZO	IV. kvartal 2012.	Temeljem provedenog natječaja odabrana su tri kandidata, koji su s radom započeli 26. studenoga, te kandidatkinja za zamjenu djelatnice na porodiljinom dopustu, koja je s radom započela 14. prosinca 2012.
	Nastaviti sa zapošljavanjem službenika, sukladno Pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu MZOiP i MZ	MZOiP, MZ	II. kvartal 2013.	Vezano za AZO, 17. studenoga 2012. raspisan je natječaj za dva djelatnika na klimi i dva djelatnika na zraku. Natječaj je zatvoren 23. studenog, zaprimljeno je više od 300 prijava. Početak rada planiran do kraja I. kvartala 2013. <i>MZ planira do kraja I. kvartala 2013. objaviti natječaj za zapošljavanje u Upravi za sanitarnu inspekciju (3 sanitarna inspektora i 2 viša stručna savjetnika u Odjelu za kemikalije i biocidne pripravke), kako bi se isti mogao okončati do 1. srpnja 2013. godine. Čeka se suglasnost MU i MFIN.</i>

<p>Povećati investicije u svim sektorima, posebice u području kvalitete zraka, kontrole industrijskog onečišćenja i upravljanja rizikom, u području voda i otpada.</p>	<p>Pripremiti infrastrukturne projekte u području voda i otpada za financiranje iz strukturnih instrumenata.</p>	<p>MZOiP, MINPOLJ</p>		<p><i>U okviru IPA IIIb komponente odobreno je 6 infrastrukturnih projekata u području voda i otpada: za područje voda, u provedbi su projekti u Slavonskom Brodu, Kninu i Drnišu, a u 2013. započet će provedba projekta u Sisku. Za područje otpada u provedbi su projekti izgradnje centara za gospodarenje otpadom Mariščina (Primorsko-goranska županija) i Kaštijun (Istarska Županija). Dodatno, u području voda Europskoj komisiji upućen je na odobrenje u kolovozu 2012. infrastrukturni projekt Poreč .</i></p> <p><i>Za financiranje iz strukturnih instrumenata u programskom razdoblju 2007-2013 u pripremi su daljnji infrastrukturni projekti: u području voda to su projekti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradovima Vukovar, Osijek i Čakovec. U području otpada u pripremi su, kao trenutno najzreliji, projekti: Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica (za 4 županije u SZ Hrvatskoj), te druga faza projekta centra za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji. Ostali projekti CGO-a za strukturne instrumente kao i projekti sanacija odlagališta za razdoblje 2014-2020 su također u pripremi.</i></p>
	<p>Donijeti višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, koje izrađuju Hrvatske vode.</p>	<p>MINPOLJ</p>	<p>IV. kvartal 2013.</p>	<p><i>Donošenje programa (Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina i Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije) predviđa se do kraja IV. kvartala 2013. Hrvatske vode izrađuju programe, a donosi ih Vlada Republike Hrvatske (nakon provedene</i></p>

	<p>Intenzivna priprema projekata u sektoru vodnoga gospodarstva posredstvom nacionalnih i EU izvora koji su namijenjeni za financiranje sredstvima Strukturnih instrumenata</p> <p>Financiranje infrastrukturnih projekata nacionalnim sredstvima, IPA sredstvima kroz komponentu IIIB, sredstvima Svjetske banke, te korištenjem zajmova EIB/CEBa.</p> <p>Realizirati projekt „Modernizacija državne mreže za praćenje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj“ u idućem programskom razdoblju 2014-2020. za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova.</p>	MZOiP (krajnji korisnik DHMZ)	<p>III. kvartal 2013.</p> <p>II. kvartal 2015.</p> <p>2012.-2014.</p>	<p><i>strateške procjene utjecaja programa na okoliš). Nacrta programa su u izradi.</i></p> <p><i>Priprema 39 projekata s indikativne liste je u tijeku; projektna dokumentacija biti će dovršena krajem tekuće godine odnosno u III kvartalu 2013. Definirano je dodatnih 16 projekata čija se priprema financira IPA sredstvima, a koja je trenutno su u fazi ugovaranja. Trajanje pripreme projekata od 3 do 4 godine. No obzirom na velik broj projekata u pripremi, pristupom strukturnim instrumentima povećat će se i investicije u vodnom sektoru.</i></p> <p><i>Projekt je u fazi pripreme dokumentacije te će se financirati kroz Operativni program za 2014-2020 za koji je u tijeku izrada programskih dokumenata.</i></p>
Pojačati napore s ciljem pravovremenog ispunjavanja obveza u području gospodarenja otpadom te području kontrole industrijskog onečišćenja i upravljanja rizikom.	<p>Donijeti novi Zakon o otpadu, usklađen s primljenim komentarima EK i pravnom stečevinom.</p> <p>Usvojiti Nacionalni plan gospodarenja otpadom sukladno novom Zakonu o otpadu.</p>	MZOiP	<p>I. kvartal 2013.</p> <p>IV. kvartal 2013.</p>	<p><i>Na Zakon o otpadu zaprimljeni komentari EK, revidirana verzija uputit će se ponovno na pregled EK do sredine veljače. Upućivanje u proceduru VRH očekuje se u roku od 30 dana od primitka komentara EK.</i></p> <p><i>Nakon stupanja na snagu Zakona o otpadu pristupit će se pripremi izrade Nacionalnog plana gospodarenja otpadom.</i></p>

	Donijeti novi Zakon o zaštiti okoliša, usklađen s komentarima EK i pravnom stečevinom.	MZOiP	I. kvartal 2013.	<i>Zakon o zaštiti okoliša upućen je na mišljenje u EK u prosincu 2012. Komentari EK očekuju se do 10. ožujka, a upućivanje u proceduru VRH u daljnjem roku od 30 dana od njihovog primitka.</i>
	Ubrzati postupak izdavanja okolišnih dozvola te osigurati da sva postrojenja budu usklađena s pravnom stečevinom do dana ulaska u EU tj. isteka individualnog prijelaznog razdoblja ako im je odobreno, putem jačanja administrativnih kapaciteta (edukacijom i zapošljavanjem novih kadrova) i donošenjem Zakona o zaštiti okoliša te novog provedbenog propisa o okolišnoj dozvoli (Uredbe).	MZOiP	31. svibnja 2013.	<i>Provedba ostalih mjera planira se do 31. svibnja 2013.</i>
Značajno poboljšati kvalitetu studija utjecaja na okoliš za projekte	Donijeti novi Zakon o zaštiti okoliša, usklađen s pravnom stečevinom i komentarima EK te osigurati njegovu pravilnu primjenu. Ograničiti valjanost Rješenja o prihvatljivosti zahvata po okoliš donesenih prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) Uvesti stručni ispit (licenciranje) za stručnjake – voditelje Studija o utjecaju na okoliš koji su	MZOiP	I. kvartal 2013. 31. svibnja 2013.	<i>Zakon o zaštiti okoliša upućen je na mišljenje u EK u prosincu, a upućivanje u proceduru VRH se očekuje u roku od 30 dana od zaprimanja komentara. Zakonom se namjerava: ukinuti valjanost Rješenjima za studije izrađene prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) na dan pristupanja RH EU ukoliko za zahvate nisu podneseni zahtjevi za daljnje dozvole; propisati strože uvjete za ovlaštenike, pravne osobe s ovlaštenjima za izradu stručnih podloga u postupcima procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja na ekološku mrežu vezivanjem uz licence njihovih zaposlenika; propisati obvezu primjene posebnih smjernica za izradu stručnih podloga za pojedine sektore i djelatnosti te uvesti bolji</i>

	<p>zaposleni kod ovlaštenika.</p> <p>Uvesti strože sankcije (primjena administrativnih i upravnih mjera uključujući i oduzimanje licenci na duži rok) za ovlaštenike i stručnjake.</p> <p>Izraditi smjernice za sektorske PUO.</p>			<p><i>inspekcijski nadzor nad primjenom mjera zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša određenih u postupku PUO.</i></p> <p><i>Izrada smjernica je u tijeku – formirane su radne skupine.</i></p>
	<p>Za pojedine projekte na koje su primljene pritužbe EK, potrebno je izraditi EMP (Plan upravljanja okolišem) te nadzirati provedbu svake faze projekta.</p>	MZOiP	Kontinuirano	<p><i>S nositeljem zahvata i ostalim dionicima (Agencija za plovne putove, Hrvatske vode, Uprava za zaštitu prirode i Uprava za zaštitu okoliša MZOiP-a, Uprava za vodnoga gospodarstva MINPOLJ, DZZP) postignut je načelni dogovor o izradi i provedbi EMP-ova. Konačni dogovor očekuje se nakon dobivanja odgovora EK. Odgovori na pitanja EK zaprimljena u prosincu 2012.g. su pripremljeni i uskoro će biti upućeni povjereniku Potočniku.</i></p>
<p>Dovršiti usklađivanje s pravnom stečevinom u području kakvoće vode</p>	<p>Donijeti Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vodama, usklađen s komentarima EK i pravnom stečevinom.</p>	MINPOLJ	I. kvartal 2013.	<p><i>Nacrt prijedloga Zakona o vodama poslan u EK na mišljenje 21. studenog 2012.</i> <i>Komentari EK zaprimljeni su 30. studenoga, 3. i 10. prosinca. Nacrt će se ponovno poslati EK do 11. veljače. Upućivanje u proceduru VRH planirano do 25. ožujka.</i></p>

	<p>Donijeti Plan upravljanja vodnim područjima.</p> <p>Usvojiti Pravilnik o akcijskom programu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.</p>	MINPOLJ	<p>II. kvartal 2013.</p> <p>I. kvartal 2013,</p>	<p><i>U tijeku je postupak Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš za čije dovršenje je bilo neophodno prethodno odrediti ranjiva područja. Odluka o određivanju ranjivih područja usvojena je na sjednici VRH 21. studenog (NN 130/12).</i></p> <p><i>Nacrt PUVP je dorađen sukladno donesenoj Odluci o određivanju ranjivih područja te primjedbama s javne rasprave i primjedbama Povjerenstva za ocjenu Strateške studije. Strateška studija je dorađena sukladno dorađenom Nacrtu PUVP-a. Povjerenstvo za ocjenu Strateške studije je dalo pozitivno mišljenje na Stratešku studiju. U tijeku je prijevod Strateške studije i Nacrta PUVP-a, nakon čega je potrebno provesti javnu raspravu i prekogranične konzultacije. Po završetku, slijedi upućivanje u proceduru donošenja VRH. S obzirom na kašnjenje u postupku donošenja Odluke za određivanje ranjivih područja te postupka koji slijedi, donošenje Plana je odgođeno do kraja II. kvartala 2013.</i></p> <p><i>Pravilnik o provedbi akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla je izrađen. Objava u NN očekuje se do najkasnije do kraja I. kvartala 2013.</i></p>
--	--	---------	--	---

IV. NASTAVAK PROVEDBE OSTALIH AKTIVNOSTI

Nadležna tijela obvezuju se nastaviti kontinuirano provoditi sve preostale aktivnosti u petnaest poglavlja u kojima je EK pozvala na daljnje napore kako bi se sve obveze ispunile do pristupanja (Poglavlja 1. Sloboda kretanja roba, 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, 4. Sloboda kretanja kapitala, 5. Javne nabave, 14. Prometna politika, 15. Energetika, 16. Porezi, 18. Statistika, 19. Socijalna politika i zapošljavanje, 20. Poduzetništvo i industrijska politika, 28. Zaštita potrošača i zdravlja, 29. Carinska unija, 30. Vanjski odnosi, 32. Financijska kontrola, 33. Financijske i proračunske odredbe) sukladno preporukama i ocjenama EK iznesenima u Sveobuhvatnom izvješću, a posebice:

OBVEZA	MJERA	NOSITELJ	ROK	STATUS
Žurno dovršiti izradu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu	Donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu	MG	Žurno – najkasnije do kraja 2012. Nove izmjene do kraja I. kvartala 2013.	Uredba donesena 27. prosinca 2012. (NN 145/12) slijedom konzultacija i pozitivnog očitovanja EK. 15. siječnja 2013. EK zatražila dodatne izmjene i dopune, koje će RH donijeti do kraja I. kvartala 2013.
Osigurati da u nacionalnom zakonodavstvu ne postoje ograničenja glede stjecanja prava vlasništva od strane fizičkih i pravnih osoba iz EU.	Izmijeniti Zakon o privatizaciji INA-e Izmijeniti Zakon o privatizaciji HT-a Izmijeniti Zakon o zaštiti prirode	MG MZOiP	Do pristupanja RH EU	Radna skupina izradila je nacrt izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji INA-e i Zakona o privatizaciji HT-a. Nacrt prijedloga zakona o zaštiti prirode se doručuje sukladno komentarima EK zaprimljenima u lipnju, kolovozu i prosincu 2012.g. i treba biti ponovno poslan na uvid EK.
Uspostaviti Agenciju za sigurnost željezničkog prometa kao i uspostaviti zajedničko tijelo za istraživanje nesreća u pomorskom, željezničkom i zračnom prometu	Uspostava Agencije za sigurnost željezničkog prometa	MPPI	Početak 2013. /kraj lipnja 2013.	Preusmjeravanjem proračunskih sredstava stekli su se uvjeti za zapošljavanje dodatnih 5 zaposlenika do kraja ožujka 2013., kao i još novih 5 zaposlenika do kraja lipnja 2013. godine. Do 1. srpnja 2013., Agencija bi trebala imati ukupno 15 zaposlenika što će omogućiti obavljanje svih aktivnosti u skladu sa EU regulativom.
	Donošenje Zakona o Agenciji za istraživanje nesreća u	MPPI	I. kvartal 2013.	Sukladno komentarima zaprimljenim iz EK 10. siječnja 2013., radna skupina radi na izmjeni teksta

	pomorskom, željezničkom i zračnom prometu.			<i>Zakona, nakon čega slijedi zadnji krug savjetovanja s nadležnim tijelima državne uprave RH, neophodnog koraka prije upućivanja zakona u proceduru VRH. Usvajanje na Vladi RH je planirano u tjednu od 25. veljače 2013.</i>
Potrebno je dovršiti usklađivanje zakonodavstva u području unutarnjeg energetskeg tržišta te omogućiti razvoj konkurentnog tržišta električne energije i plina Potrebno je nastaviti s naporima kako bi se dostigli ciljevi 2020 u odnosu na promicanje uporabe obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.	Donošenje Zakona o energiji, Zakona o regulaciji energetskeg djelatnosti, Zakona o tržištu plina te Zakona o tržištu električne energije.	MG	Do kraja 2012./I. kvartal 2013.	Zakon o energiji i Zakon o regulaciji energetskeg djelatnosti doneseni u HS 19. listopada 2012. godine te objavljeni u NN 120/12. <i>Nacrt prijedloga zakona o tržištu električne energije usvojen je na sjednici VRH 12. prosinca te upućen u proceduru HS (rasprava je zaključena 31. siječnja) U tijeku je izrada konačnog Nacrta prijedloga zakona o tržištu plina, te se njegovo upućivanje u proceduru VRH očekuje u veljači.</i>
	Usvajanje drugog Nacionalnog akcijskog plana za energetskeg učinkovitost.	MG	I. kvartal 2013.	<i>Prijedlog Nacrta 2. Nacionalnog akcijskog plana za energetskeg učinkovitost e finaliziran, te se njegovo usvajanje od strane VRH očekuje u veljači 2013.</i>
	Usvajanje Nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije.		I. kvartal 2013.	<i>U izradi. Usvajanje se očekuje u II. kvartalu.</i>
Dovršetak zakonodavnog usklađivanja na području trošarina.	Donošenje novog Zakona o trošarinama	MFIN	Kraj veljače 2013.	<i>Prijedlog Zakona o trošarinama, koji je usklađen s acquisom, 18. siječnja utvrđen je na sjednici Vlade, te je poslan Hrvatskom saboru na usvajanje. U Hrvatskome saboru je 24. siječnja 2013. zaključena rasprava u prvom čitanju. 1. veljače na sjednici Vlade usvojen je prijedlog amandmana na konačni prijedlog zakona te prijedlog za davanje suglasnosti predstavniku VRH za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o trošarinama</i>
	Donošenje Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića	MFIN	I. kvartal 2013.	

				<p>23. siječnja završena je javna rasprava o prijedlogu zakona, na temelju koje će se izraditi konačni prijedlog zakona te poslati u daljnju proceduru.</p> <p>Zakon o posebnom porezu na motorna vozila donesen je u Hrvatskom saboru 25. siječnja 2013.</p> <p>Vlada Republike Hrvatske na sjednici 29. studenog 2013. donijela je Uredbu o visini trošarine na cigarete i sitno rezani duhan (NN 131/2012).</p>
Dovršetak priprema u području ESA 95 Programa transmisije (ESA 95 PT) podataka, opisa izvora i metoda izračuna Bruto nacionalnog dohotka (GNI Inventory) i statistike državnog duga i deficita.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ESA 95 Program transmisije - plana rada za punu implementaciju ESA 95, transmisija tablica u Eurostat 2. ESA Tablica T0900 - Porezni prihodi i socijalni doprinosi ukupne države zajedno s Listom nacionalnih poreza 3. ESA Tablica T0200 – Temeljni agregati ukupne države 4. Redovna transmisija podatka (tablice 101, 102, 103, 107 i 110 prema ESA 95 PT). 5. Transmisija regionalnih podataka (2000-2010) prema NKD 07 u tablicama 1000 i 1200. 6. Opis izvora i metoda Bruto nacionalnog dohotka-ažuriranje i proširenje Inventory-a, dodatak opisa 	<p>DZS</p> <p>DZS</p> <p>DZS</p> <p>DZS</p> <p>DZS</p> <p>DZS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rujan 2012. 2. 17. 10. 2012. 3. 9. studenog 2012. 4. Kraj prosinca 2012 5. Kraj prosinca 2012. 6. srpanj 2012 i rujan 2012. 7. kraj 2012. godine 8. 31.12.2012. odnosno prema dogovoru s Eurostatom 9. 31.12.2012. odnosno prema dogovoru s 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan rada za punu implementaciju ESA 95 programa poslan Eurostatu u rujnu 2012. 2. T 0900 poslana u Eurostat 3. T0200 poslana u Eurostat 4. Tablice 101, 102, 103, 107 i 110 za treće tromjesečje 2012. su redovnom transmisijom poslana 21.12.2012. u Eurostat. 5. Regionalni podaci prema NKD 2007 u tablicama 1000 i 1200 poslani su 31.12.2012. u Eurostat. 6. Ažurirani GNI Inventory poslan Eurostatu u srpnju 2012. Ažurirani GNI Inventory u volumnim terminima je poslan u Eurostat 28. rujna 2012. Unapređenje GNI Inventory-a je izvršeno u okviru IPA 2009 Multi-beneficiary projekta. 7. DZS uputio je 10. siječnja 2013. dopis potpredsjedniku Vlade RH, a 18. siječnja 2013. dopis Ministarstvu uprave za odobrenjem zapošljavanja do 8 djelatnika. Dana 21. siječnja 2013. upućen je dopis Ministarstvu financija

	<p>izvora i metoda za dio procjena u volumnim terminima (godišnja i tromjesečna razina)</p> <p>7. Statistika državnog deficita i duga - Pojačati administrativne kapacitete; preduvjet za ispunjavanje rokova zadanih od strane EK/Eurostat-a.</p> <p>8. Statistika državnog deficita i duga- ažuriranje Sporazuma o suradnji između HNB, MFIN I DZS.</p> <p>9. Statistika državnog deficita i duga- izrada prve verzije pregleda metoda, postupaka i izvora za Fiskalno izvješće (EDP Inventory) od strane DZS u suradnji s MFIN I HNB</p> <p>10. Statistika državnog deficita i duga- izrada prve verzije politike revizije podataka za Fiskalno izvješće od strane DZS u suradnji s MF i HNB</p> <p>11. Izrada Fiskalnog izvješća- travanjska notifikacija</p>	<p>DZS</p> <p>DZS, MFIN, (HNB)</p> <p>DZS, MFIN, (HNB)</p> <p>DZS, MFIN, (HNB)</p>	<p>Eurostatom</p> <p>10. 31.12.2012. odnosno prema dogovoru s Eurostatom</p> <p>11. ožujak 2013.</p>	<p><i>vezano uz financiranje dodatnog zapošljavanja.</i></p> <p>8. <i>Prva radna verzija ažuriranog postojećeg Sporazuma o suradnji između DZS-a, MFIN-a i HNB-a (bez ažuriranih dodataka Sporazumu koji se odnose na međusobnu dostavu podataka i radne grupe) poslana je u Eurostat 28.12.2012.</i></p> <p>9. <i>Prva radna verzija EDP Inventory-ja izrađena od strane MFIN-a poslana je 28.12.2012. u Eurostat.</i></p> <p>10. <i>Prva radna verzija dokumenta koji se odnosi na revizijsku politiku dogovorenu između DZS-a, HNB-a i MFIN-a poslana je 28.12.2012. u Eurostat</i></p> <p>11. <i>Izrada Fiskalnog izvješća – nositelj DZS; u suradnji s HNB i MFIN</i></p>
--	---	--	--	--

Poboljšati poslovnu klimu; Uskladiti zakonodavstvo u području borbe protiv kašnjenja plaćanja u komercijalnim transakcijama	Izrada Strategije poticanja investicija	MG; MFIN	II kvartal 2013.	<i>10. listopada održan prvi sastanak članova radne skupine za izradu Strategije poticanja investicija. Sastanak Partnerske radne skupine vezan za izradu Strategije poticanja investicija, na temu izrade SWOT analize održan je 04. prosinca 2012. godine. Dana 23.01.2013. održana je Međuministarska radna skupina na kojoj su predstavljeni strateški ciljevi i prioritetne mjere.</i>
	Usvajanje Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske		I kvartal 2013.	<i>Zakon o strateškim investicijskim projektima i Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja su u fazi izrade te se usvajanje očekuje u I. kvartalu 2013.</i>
	Izrada Uredbe o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja		I kvartal 2013.	<i>U cilju privlačenja i povećanja domaćih i stranih investicija, VRH je 3. siječnja 2013. osnovala tri radne skupine za: 1. Javne investicije - provedba ključnih javnih investicijskih projekata, projekata javnih poduzeća i projekata koji se financiraju iz državnog proračuna; 2. EU fondove- povećanje apsorpcije EU fondova; 3. Poslovnu klimu i privatne investicije – poboljšanje poslovne klime i poticanje sveukupnog i održivog razvoja uklanjanjem adm. i drugih prepreka, pogotovo za privatne investicije koje su već započele sa svojim radom. VRH 24. siječnja usvojila prijedlog „Poduzetničkog impulsa“ - Program poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013.</i>
Usklađivanje s Direktivom 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u komercijalnim transakcijama		MFIN	Izmjene i dopune Zakona usvojit će se do kraja ožujka 2013	26. studenog o.g. u Bruxellesu je održan sastanak s EK, glede točnog tumačenja Direktive 2011/7/EU i njene konačne implementacije kroz izmjene i dopune kroz izmjene i dopune Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

<p>Dovršetak usklađivanja bilateralnih ugovora o poticanju ulaganja sa trećim zemljama</p>	<p>Usklađivanje ugovora o poticanju i zaštiti ulaganja</p>	<p>DUTP</p>		<p>Izvešće o provedbi AP za ostatak priprema za usklađivanje zakonodavstva i međunarodnih ugovora s pravnom stečevinom EU za p30 – Vanjski odnosi usvojeno na V RH 6. prosinca 2012. <u>23 ugovora između RH i država članica EU:</u> 7. prosinca 2012. održane konzultacije s EK (DG Markt) o budućem statusu Ugovora o poticanju i zaštiti ulaganja sklopljenih između država članica (intra-EU BITs). Odluka o daljnjem postupanju oko intra EU BITs donijet će se nakon dodatnih konzultacija i analiza Državnog ureda za trgovinsku politiku i Ministarstva vanjskih i europskih poslova kako bi se pronašao najprikladniji način za njihovo daljnje usklađivanje. Hrvatski predstavnici nastavljaju sudjelovati kao aktivni promatrači na sastancima neslužbene grupe stručnjaka o Intra-EU BITs između DČ i EK. <u>27 ugovora na snazi između RH i trećih država (9 potpisano, ali nisu stupili na snagu):</u> Od 27 ugovora koji su na snazi, 5 ih je usklađeno s EU acquisom, dok su pregovori s ostale 22 zemlje u tijeku. RH će nastaviti pregovarati o izmjenama preostalih ugovora i nakon ulaska RH u EU. Nastavno, u EK (DG TRADE) su 7. prosinca održane konzultacije te u skladu s dogovorom sa sastanka RH nastavlja ispunjavati obveze vezane uz usklađivanje svojih bilateralnih ugovora o poticanju i zaštiti ulaganja, uključujući i nastavak priprema oko primjene Regulative EP (1219/2012), usvojene i od strane EV 12. prosinca 2012., kojom se uspostavlja prijelazni okvir za bilateralne investicijske ugovore između DČ i trećih zemalja.</p>
--	--	-------------	--	---

V. HORIZONTALNE OBVEZE/ADMINISTRATIVNI KAPACITETI

U cilju dovršetka ispunjavanja svih preuzetih obveza iz pregovora o pristupanju RH EU, kako su navedene u ovome Akcijskom planu, potrebno je poduzeti **žurne mjere kojima bi se ojačali administrativni kapaciteti nadležnih tijela državne uprave**, posebice u onim segmentima u kojima je EK u Sveobuhvatnom izvješću dodatno istakla ova pitanja. **Horizontalno pitanje jačanja administrativnih kapaciteta za rad na budućim EU** poslovima nužno je na odgovarajući način adresirati i u svrhu učinkovitog djelovanja tijela državne uprave u uvjetima članstva RH u EU. Nadležna tijela državne uprave o navedenim potrebama trebaju voditi računa u smislu planiranja dodatnih zapošljavanja kako i u smislu kontinuiranog usavršavanja djelatnika za rad na europskim poslovima.