

Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010.

Pretpristupni programi Europske unije namijenjeni su prvenstveno jačanju državnih institucija s ciljem bržeg integriranja u sustav Europske unije te dobrog snalaženja i korištenja europskih fondova u budućnosti – kada država postane članica Europske unije.

Provedbom dosadašnjih pretpristupnih programa pomoći stečena su vrijedna znanja i iskustva za pripremu za korištenje europskih fondova:

- Više od 600 potpisanih projekata u ukupnoj vrijednosti većoj od 320,00 milijuna eura.
- Za uspješnu realizaciju tijekom proteklih nekoliko godina više od 700 zaposlenih u državnim i javnim institucijama bilo je angažirano na pripremi strateških dokumenata, pripremi projekata, provedbi projekata, praćenju projekata, definiranju potrebnih procedura i sl.
- Hrvatska je tijekom proteklih godina, osim projekata značajnih za njezin ukupni razvoj, dobila i stručnjake koji su stekli vrijedna i specifična znanja o korištenju fondova, radu s Europskim institucijama te mogućnostima apsorpcije EU sredstava što predstavlja ogromno ulaganje u budućnost.
- 79 hrvatskih tvrtki pružalo je usluge, izvodilo radove te sudjelovalo u nabavi različite opreme i pružanju usluga u okviru provedbe projekata financiranih iz pretpristupnih sredstava. Na taj način privatni je sektor također stekao znanja potrebna za provedbu EU projekata čime je svakako započeo i rad na podizanju svoje konkurentnosti na EU tržištu.
- Kroz provedbu 187 projekata bespovratne pomoći, isti toliki broj organizacija, institucija, lokalnih i regionalnih vlasti te malih i srednjih poduzetnika dobio je priliku sudjelovati na europskim projektima, razviti svoje kapacitete, provesti svoje ideje te zapošljavanjem novih djelatnika utjecati na ukupnu razinu zaposlenosti. Svi oni, isto tako, predstavljaju važnu kariku u pripremi i implementaciji kvalitetnih projekata koji će se financirati kroz buduće fondove.

U nastavku daje se pregled provedbe svakog pojedinog programa, pripreme za korištenje europskih fondova i uočenih nepravilnosti u postupku korištenja pretpristupnih programa pomoći za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010.

1. DOZNAČENA SREDSTVA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda doznala 20,65 milijuna eura. Sredstva su doznana za programe PHARE, ISPA i IPA komponente II, III, IV i V (IPARD).

Do 30. lipnja 2010. od Europske komisije su zatražena sredstva za programe od Europske komisije u iznosu od 338,43 milijuna eura, a doznano je 317,33 milijuna eura. Razlika između zatraženih i doznanih sredstava nastaje zbog interne procedure Europske komisije za odobravanje zahtjeva za koju je potrebno tri do četiri mjeseca prije uplate na račun Nacionalnog fonda.

U Prilogu 1 dana je tablica s detaljnim prikazom traženih, doznanih i plaćenih sredstava do 30. lipnja 2010.

U nastavku daje se pregled ugovorenih, doznanih, te utrošenih sredstava po pojedinim programima.

2. STANJE PROVEDBE PRVE GENERACIJE PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI: CARDS, PHARE, ISPA I SAPARD NA 30. 06. 2010.

Od prve generacije pretpristupnih programa ugovaranje je završeno za programe CARDS, PHARE i SAPARD, a u završnoj je fazi ugovaranje za program ISPA.

Dodijeljena sredstva uspješno su korištena, što potvrđuju postotci ugovaranja pojedinih programa koji premašuju 85%. Podaci se daju u tablici u nastavku.

Tablica 1: Financijski pregled pretpristupnih programa CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD (u eurima)

	CARDS 2003*	CARDS 2004	PHARE 2005	PHARE 2006	ISPA	SAPARD*
DODIJELJENA SREDSTVA	29.366.415,05	46.573.630,12	73.141.000,00	64.148.500,00	59.000.000,00	25.000.000,00
UGOVORENA SREDSTVA	28.685.855,95	44.065.284,94	63.910.861,73	54.669.487,33	55.995.544,28	15.425.682,40
UGOVORENO / DODIJELJENO	97,68 %	94,61 %	87,38 %	85,22 %	94,91 %	61,70 %
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	28.537.956,39	43.610.008,14	63.536.450,41	45.832.225,14	27.404.871,40	13.960.233,00
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	27.268.249,03	41.406.444,35	57.742.501,97	37.581.972,49	20.765.227,12	11.635.801,93
PLAĆENO / UGOVORENO	95,06 %	93,97 %	90,35%	68,74%	41,47 %	75,43 %

Izvor: Ministarstvo financija

* u odnosu na proteklo razdoblje iznos plaćen krajnjim korisnicima za CARDS 2003 i SAPARD manji je zbog povrata sredstava

2.1. PODACI O UGOVORENIM SREDSTVIMA I IZVRŠENIM PLAĆANJIMA ZA PROGRAME: CARDS 2003, PHARE 2005 – PREKOGRANIČNA SURADNJA RH-SLO-MAĐ, PHARE 2005 – PREKOGRANIČNA SURADNJA RH-ITALIJA, PHARE 2005 – NUKLEARNA SIGURNOST I SAPARD

Rok za izvršenje plaćanja za programe PHARE 2005 – PREKOGRANIČNA SURADNJA RH-SLO-MAĐ, PHARE 2005 – PREKOGRANIČNA SURADNJA RH-ITALIJA i PHARE 2005 – NUKLEARNA SIGURNOST je istekao 30. studenoga 2009. godine, a za CARDS 2003 i SAPARD je istekao 31.12.2009. godine. Plaćanja po svim ugovorima u okviru navedenih programa su izvršena te se očekuje naplata povrata sredstava uslijed nepravilnosti ili zbog nepotpuno iskorištenih uplaćenih predujmova. Detaljan prikaz statusa završenih programa dan je u tablici 2.

Tablica 2: Pregled statusa završenih programa PHARE 2005- PREKOGRANIČNA SURADNJA RH-SLO-MAĐ, PHARE 2005-PREKOGRANIČNA SURADNJA RH-ITALIJA, PHARE 2005 NUKLEARNA SIGURNOST, CARDS 2003 i SAPARD (u eurima)

	PHARE 2005 Prekograničn a suradnja RH-SLO- MAĐ	PHARE 2005 Prekogranič na suradnja RH- ITALIJA	PHARE 2005 Nuklearna sigurnost	CARDS 2003	SAPARD
DODIJELJENA SREDSTVA	3.000.000,00	3.000.000,00	641.000,00	29.366.415,05	25.000.000,00
UGOVORENO	2.721.560,91	1.811.580,24	426.469,07	28.685.855,95	15.425.682,40
PLAĆENO DO 30.06.2010.	2.415.005,23	1.545.500,85	426.469,07	27.683.806,65	12.083.170,44
IZNOS REALIZIRANIH POVRATA	39.607,56	65.313,37	0,00	415.557,62	519.880,87
IZNOS NEREALIZIRANIH POVRATA	48.449,21	11.422,95	0,00	41.787,28	0,00
ISKORIŠTENOST NAKON POVRATA	2.375.397,67 (87,28%)	1.480.187,48 (81,71%)	426.469,07 (100%)	27.268.249,03 (95,06%)	11.635.801,93 (75,43 %)

Izvor: Ministarstvo financija

2.2. PROVEDBA CARDS 2004, PHARE 2005, PHARE 2006 I ISPA PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 1. 1. DO 30. 06. 2010.

2.2.1. CARDS 2004

Rok za ugovaranje projekata u okviru programa CARDS 2004 istekao je 29. lipnja 2007. Ugovoreni su projekti u iznosu od 44,07 milijuna eura ili 94,61% decentraliziranih sredstava.

Krajnji rok za završetak provedbe bio je 31. prosinca 2009. Rok za izvršenje svih plaćanja po ovom programu ističe 31. prosinca 2010.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. isplaćeno je 1,42 milijuna eura, dok su ukupno od početka programa do 30. lipnja 2010. izvršena plaćanja u iznosu od 41,41 milijuna eura ili 93,97% ugovorenog iznosa.

2.2.2. PHARE 2005

Nacionalna komponenta PHARE 2005 sadrži 23 projekta vrijednosti 71,50 milijuna eura nepovratnih sredstava (21 decentralizirani, 1 centralizirani „TEMPUS“ i 1 decentralizirani projekt koji se odnosi na sufinanciranje članarine za sudjelovanje u programima Zajednice). Rok za ugovaranje navedenih projekata bio je 30. studeni 2007., a stopa ugovorenih decentraliziranih sredstava, bez TEMPUS-a i članarine za programe Zajednice, iznosila je 88,22% u odnosu na odobrena sredstva za financiranje.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. isplaćeno je 1,11 milijuna eura, dok je ukupno od početka programa do 30. lipnja 2010. isplaćeno 49,98 milijuna eura ili 90,10% ukupno ugovorenog iznosa. Provedba projekata završila je 30. studenog 2009., a rok za plaćanja ističe 30. studenog 2010.

2.2.3. PHARE 2006

Tablica 3: Pregled po programima PHARE 2006 dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava, od početka provedbe do 30. lipnja 2010., s rokovima za provedbu ugovora i rokovima za plaćanja (u eurima)

	PHARE 2006 Nacionalni program	PHARE 2006 Prekogranič na suradnja RH-SLO- MAĐ	PHARE 2006 Prekogranič na suradnja RH-ITALIJA	PHARE 2006 Nuklearna sigurnost	PHARE 2006 Sudjelovanje u Programima Zajednice	UKUPNO
DODIJELJENA SREDSTVA (decentralizirano – bez TEMPUS-a) *	52.818.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.649.000,00	3.681.000,00	64.148.500,00
BROJ PROJEKATA	17	1	1	2	12 MoU	21 + 12 MoU
UGOVORENO	44.791.525,75 (84,80%)	2.180.629,91 (72,69%)	2.999.999,91 (100,00%)	1.234.912,98 (74,89%)	3.462.418,78 (94,00%)	54.669.487,33 (85,22%)
ROK ZA UGOVARANJE	30.11.2008.	30.11.2008.	30.11.2008.	30.11.2008.		
BROJ UGOVORA	120	21	17	6		164
BROJ ZAVRŠENIH UGOVORA	14	21	0	2		37
ROK ZA ZAVRŠETAK UGOVORA	30.11.2010.	30.11.2009.	30.11.2009.	30.11.2009.		
PLAĆENO OD UGOVORENOGA DO 31.12.2009.	24.072.697,98 (53,74%)	2.032.769,35 (93,12%)	2.271.070,15 (75,67%)	797.503,78 (65,04%)		
PLAĆENO OD UGOVORENOGA U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2010.	4.404.982,27 (9,83%)	0,00	381.231,68 (12,71%)	159.298,50 (12,90%)		
PLAĆENO OD UGOVORENOGA DO 30.06.2010.	28.477.680,25 (63,58%)	2.032.769,35 (93,12%)	2.652.301,83 (88,41%)	956.802,28 (77,48%)		
ROK ZA PLAĆANJE	30.11.2011.	30.11.2010.	30.11.2010.	30.11.2010.		

Izvor: Ministarstvo financija

* 4,5 milijuna eura se odnosi na program TEMPUS koji se ugovara i plaća direktno u Brusselsu.

Iz Nacionalne komponente PHARE 2006 programa financira se 19 projekata: 17 iz Nacionalnog programa, 1 centralizirani „TEMPUS“ i 1 decentralizirani koji se odnosi na sufinanciranje članarine za sudjelovanje u programima Zajednice, ukupne vrijednosti od 61,00 milijun eura.

Rok za ugovaranje projekata financiranih kroz PHARE 2006 Nacionalni program bio je 30. studenoga 2008. Od 52,82 milijuna eura namijenjenih financiranju projekata ministarstava i drugih tijela državne i javne uprave ugovoreno je 84,80%.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. isplaćeno je 4,40 milijuna eura, dok je ukupno od početka programa do 30. lipnja 2010. isplaćeno 28,48 milijuna eura ili 63,58% ugovorenog iznosa.

Rok za provedbu projekata financiranih iz PHARE 2006 programa je 30. studeni 2010., a za plaćanja 30. studeni 2011.

U **Prilogu 2.2.3a** daje se tablica s popisom projekata iz PHARE 2006 Nacionalnog programa s prikazom dodijeljenih sredstava po projektima i korisnicima, a u **prilogu 2.2.3b** daje se tablica korisnika bespovratnih sredstava (grantova) PHARE 2006 Nacionalnog programa.

Za program PHARE 2006 – Prekogranična suradnja između Hrvatske, Slovenije i Mađarske ugovoreni su projekti u iznosu od 2,18 milijuna eura ili 72,69% decentraliziranih sredstava, a rok za plaćanje je 30. studeni 2010.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. nije bilo plaćanja, dok je ukupno od početka programa do 30. lipnja 2010. isplaćeno 2,03 milijuna eura ili 93,12% ugovorenog iznosa. Projekti se odnose na dodjelu bespovratnih sredstava.

U **Prilogu 2.2.3c** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa PHARE Prekogranična suradnja između Hrvatske, Slovenije i Mađarske

Za program PHARE 2006 – Jadranska prekogranična suradnja između Hrvatske i Italije ugovoreni su projekti u iznosu 3,00 milijuna eura ili 100,00% decentraliziranih sredstava. Rok za plaćanje je 30. studeni 2010.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. isplaćeno je 0,38 milijuna eura, dok je ukupno od početka programa do 30. lipnja 2010. isplaćeno 2,65 milijuna eura ili 88,41% ugovorenog iznosa.

U **Prilogu 2.2.3d** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) programa PHARE Prekogranična suradnja između Hrvatske i Italije, ugovorena i isplaćena sredstva po projektima i krajnjim korisnicima.

Za PHARE 2006 – Program pomoći u području nuklearne sigurnosti ugovoreni su projekti u iznosu 1,23 milijuna eura ili 74,89% decentraliziranih sredstava. Rok za plaćanje je 30. studenog 2010. **U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. isplaćeno je 0,16 milijuna eura, dok je ukupno od početka programa do 30. lipnja 2010. isplaćeno 0,96 milijuna eura ili 77,48% ugovorenog iznosa.**

U **Prilogu 2.2.3e** dana je tablica s detaljnim pregledom projekata iz PHARE Nuklearna sigurnost, dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava po projektima i krajnjim korisnicima.

U **Prilogu 2.2.3f** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) financiranih iz programa CARDS i PHARE po županijama.

2.2.4. ISPA

Kroz program ISPA zaključeno je šest pojedinačnih Memoranduma o financiranju kojima se odobrava financiranje ukupno 6 projekata ukupne vrijednosti 123,05 milijuna eura od čega je 59,00 milijuna eura iz programa ISPA dok se preostali iznos, u skladu s pravilima o financiranju projekata, sufinancira iz sredstava Republike Hrvatske.

Rok za provedbu aktivnosti iz programa ISPA određen je pojedinačno za svaki od odobrenih projekata. U tijeku su pregovori s EK kako bi se krajnji rok za provedbu koji ističe krajem 2010. produžio za godinu dana

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. potpisana su četiri ugovora (2 ugovora za usluge i 2 ugovora za radove) u iznosu 23,29 milijuna eura (EU i nacionalni dio). Ukupno je od početka programa do 30. lipnja 2010. sklopljeno 19 ugovora za usluge i radove u ukupnom iznosu 103,29 milijuna eura (EU i nacionalni dio).

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. isplaćeno je 6,59 milijuna eura, dok je od početka programa do 30. lipnja 2010. ukupno isplaćeno 20,77 milijuna eura iz ISPA sredstva.

Tablica 4: Lista projekta sufinanciranih iz ISPA programa (u eurima)

Naziv projekta	Ukupna vrijednost	ISPA udio (%)
Obnova željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica	60.182.962,00*	28,79 (48,00%)
Program za vode i otpadne vode Karlovac	36.000.000,00	22,50 (62,50%)
Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Bikarac” u Šibensko-kninskoj županiji	8.823.601,00	6,00 (68,00%)
Priprema liste projekata u sektoru zaštite okoliša	1.464.100,00	0,97 (66,00%)
Priprema liste projekata u sektoru prometa	741.738,00	0,48 (65,00%)
Tehnička pomoć Središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje i Nacionalnom ISPA koordinatoru	262.335,00	0,26 (100,00%)
UKUPNO	107.474.736,00 *	59,00

Izvor: Ministarstvo financija

* Razlika ukupne vrijednosti ISPA programa u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje rezultat je smanjenja nacionalnog sufinanciranja za projekt „Rehabilitacija željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica“.

A) Memorandumom o financiranju za Program za vode i otpadne vode u Karlovcu predviđeno je potpisivanje šest ugovora, od kojih su četiri ugovora zaključena u ukupnom iznosu od 33,89 milijuna eura što predstavlja 94,14% ugovorenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost ISPA mjere definirane Memorandumom o financiranju.

Ugovor za izgradnju i rehabilitaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje u gradu Karlovcu zaključen je u veljači 2010., u iznosu od 16,86 milijuna eura (uz ostvarenu uštedu od skoro milijun eura u odnosu na planirana sredstva), od čega se 10,54 milijuna eura (62,5%) odnosi na ISPA sredstva.

Natječaj za ugovor o nabavi opreme za održavanje sustava odvodnje objavljen je u veljači 2010., ali je bio otkazan u travnju 2010. Natječaj je ponovno objavljen u srpnju 2010., a potpisivanje ugovora se očekuje u studenom 2010.

Natječaj za ugovor o nabavi opreme za tehničku pomoć krajnjem korisniku objavljen je u srpnju 2010., a potpisivanje ugovora se očekuje u prosincu 2010.

B) Memorandumom o financiranju za Rehabilitaciju željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica predviđeno je potpisivanje tri ugovora. Ugovori su potpisani i njihova ukupna vrijednost iznosi 60,18 milijuna eura što predstavlja 100% ugovorenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost ISPA mjere definirane Memorandumom o financiranju.

Fizički radovi za ugovor o izvođenju radova na obnovi željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica su dovršeni u kolovozu 2010, te je trenutno u tijeku provođenje tehničkih pregleda.

Provedba ugovora o obnovi sustava signalizacije na dionici pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica je u tijeku, a očekivano vrijeme dovršetka radova je u prosincu 2010.

C) Memorandum o financiranju za Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikarcu potpisan je u ukupnom iznosu od 8,82 milijuna eura pri čemu udio sredstava iz programa ISPA iznosi 6 milijuna eura (68%), dok se ostatak u iznosu od 2,82 milijuna eura financira iz nacionalnih izvora.

Memorandumom o financiranju predviđeno je potpisivanje šest ugovora, od kojih su četiri ugovora zaključena u ukupnom iznosu od 6,60 milijuna eura što predstavlja 75,73% ugovorenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost ISPA mjere definirane Memorandumom o financiranju.

Ugovor za izgradnju regionalnog centra za zbrinjavanje otpada Bikarac potpisan je u veljači 2010. u ukupnom iznosu od 5,31 milijuna eura (ostvarena je ušteda od 1,2 milijuna eura u odnosu na planirana sredstva). Provedba ugovora započela je u svibnju 2010.

Ugovor o pružanju usluga nadzora nad radovima potpisan je u travnju 2010., a provedba je započela u svibnju 2010.

Ugovor o odnosima s javnošću potpisan je u svibnju 2010. Provedba ugovora započela je u srpnju 2010.

Početak natječajnog postupka za ugovor o nabavi opreme odgođen je zbog povećanja raspoloživih sredstava uslijed ušteda ostvarenih u okviru projekta. Početak natječajnog postupka za ovaj ugovor očekuje se krajem 2010.

D) Memorandum o financiranju za Pripremu liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru prometa - u okviru navedenog memoranduma potpisana su dva ugovora, jedan vrijednosti 0,64 milijuna eura i drugi vrijednosti 0,09 milijuna eura. Provedba ugovora je u tijeku.

E) Memorandum o financiranju za Pripremu liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć u sektoru zaštite okoliša – u okviru navedenog memoranduma potpisana su dva ugovora u ukupnoj vrijednosti 0,95 milijuna eura, čija je provedba dovršena do 30. lipnja 2010. Jedan ugovor je u ovom izvještajnom razdoblju otkazan zbog neizvršavanja ugovornih obveza, te je u tijeku priprema natječajne dokumentacije za ponavljanje postupka nadmetanja.

F) Memorandum o financiranju za Tehničku pomoć Središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje i Nacionalnom koordinatoru za program ISPA - provedba aktivnosti za sve ugovore dovršena je u ovom izvještajnom razdoblju.

3. STANJE PROVEDBE PRETPRISTUPNOG PROGRAMA POMOĆI IPA

U okviru programa IPA u tijeku je ugovaranje i provedba ugovora za sve komponente IPA: Komponente I – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, Komponente II – Prekogranična suradnja, Komponente III – Regionalni razvoj, Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala i Komponente V – Ruralni razvoj (IPARD).

U Tablici broj daje se financijski pregled po svim komponentama programa IPA

Tablica 5: Financijski pregled pretpristupnog programa IPA, komponente I – V na 30. 06. 2010. (u eurima)

	IPA I 2007*	IPA I 2008*	IPA II 2007 - 2008	IPA III 2007 - 2009	IPA IV 2007 - 2009	IPA V 2007 - 2010
DODIJELJEN A SREDSTVA	44.554.000,00	41.374.000,00	5.359.100,00	142.350.000,00	38.277.000,00	102.900.000,00
UGOVORENA SREDSTVA	30.113.907,05	6.877.769,16	1.067.094,80	6.462.242,75	12.706.038,00	3.675.911,89
UGOVORENO / DODIJELJEN O	67,59%	16,62%	19,91%	4,54%	33,19%	4,00%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	16.426.843,66	8.586.654,46	880.000,00	42.999.619,80	14.024.042,82	11.535.000,00
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIM A	11.963.335,25	5.560.946,76	648.085,68	1.093.616,47	2.838.910,32	0,00
PLAĆENO/ UGOVORENO	48,18%	80,85%	60,73%	16,92%	22,34%	0,00%

Izvor: Ministarstvo financija

* ukupno ugovorena sredstva obuhvaćaju i Programe Zajednice

3.1. IPA komponenta I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije kao tijela zaduženog za koordinaciju pripreme projektnih prijedloga te praćenje i vrednovanje programa, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje kao provedbenog tijela i korisničkih institucija državne i javne uprave.

U okviru IPA komponente I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija u tijeku su natječajne postupci i provedba projekata, te se provode se aktivnosti vezane za dobivanje dozvole za rad u sustavu bez prethodne kontrole Delegacije EU.

3.1.1 IPA 2007

Ukupna dodijeljena sredstva za IPA komponentu I „Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija“ za 2007. godinu iznose 39,95 milijuna eura. Rok za ugovaranje projekata u okviru programa IPA 2007 je 17. studenog 2010. godine. Krajnji rok za završetak provedbe projekata je 17. studenog 2012. godine, a za izvršenje svih plaćanja 17. studenog 2013. godine.

Ugovaranje projekata u okviru programa IPA 2007 je u tijeku. Ukupno je do 30. lipnja 2010. godine ugovoreno 25,67 milijuna eura što čini 64,26% ukupno dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine ugovoreno je 15,64 milijuna eura odnosno 39,14% ukupno dodijeljenih sredstava, a isplaćeno 5 milijuna eura, odnosno 19,5% ukupno dodijeljenih sredstava.

Programom je obuhvaćeno ukupno 15 projekata koji se sastoje od 51 komponente, odnosno ugovora. U cilju iskorištenja ušteda koje su ostvarene jer su ugovoreni iznosi manji od iznosa dodijeljenih Financijskim sporazumom i potreba korisničkih institucija broj komponenti je povećan sa prethodnih 45 na 51. Od početka programa do 30. lipnja 2010. godine pokrenuto je 50 nadmetanja, uključujući i nadmetanja koja su ponovljena uslijed nedostatka prihvatljivih ponuda. Jedan od pozitivnih pokazatelja jačanja učinkovitosti provedbene strukture je i pravodobno ponavljanje neuspješnih postupaka kao mjere koja značajno smanjuje rizik od gubitka alociranih financijskih sredstava.

Do kraja lipnja 2010. godine uštede su iznosile 3,93 milijuna eura odnosno 9,84% ukupno dodijeljenih sredstava.

Popis projekata koji se financiraju iz IPA 2007 programa nalazi se u **Prilogu 3.1.1.**

3.1.2 IPA 2008

Ukupna dodijeljena sredstva za IPA komponentu I „Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija“ za 2008. godinu iznose 35,78 milijuna eura. Rok za ugovaranje je 5. lipnja 2011. godine. Krajnji rok za završetak provedbe je 5. lipnja 2013. godine, a za izvršenje svih plaćanja 5. lipnja 2014. godine. Ukupno je do 30. lipnja 2010. godine ugovoreno 1,84 milijuna eura što čini 5,15% ukupno dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine ugovoreno je 1,70 milijuna eura odnosno 4,75% ukupno dodijeljenih sredstava, a isplaćeno 0,53 milijuna eura, odnosno 1,48% ukupno dodijeljenih sredstava.

Programom je obuhvaćeno ukupno 30 projekata koji se sastoje od 57 komponenti, odnosno ugovora. Ukupno je od početka provedbe programa zaključno sa 30. lipnja 2010. godine pokrenuto 30 nadmetanja. u ukupnoj vrijednosti od 14,87 milijuna eura, odnosno 41,54 % dodijeljenih IPA sredstava.

Od toga je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine pokrenuto ukupno 18 nadmetanja u vrijednosti 5,96 milijuna eura.

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine pripremljena je natječajna dokumentacija za 18 komponenti čije objavljivanje se očekuje po odobrenju Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, a ukupni iznos sredstava u okviru tih komponenti iznosi 12,7 milijuna eura, odnosno 35,5 % ukupno dodijeljenih IPA sredstava. Popis projekata koji se financiraju iz IPA 2008 nalazi se u **Prilogu 3.1.2.**

Tablica 6: Pregled po programima IPA I komponente dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava, od početka provedbe do 30. lipnja 2010., s rokovima za provedbu ugovora i rokovima za plaćanja (u eurima)

	IPA 2007 Nacionalni program	IPA 2007 Sudjelovanje u Programima Zajednice	IPA 2008 Nacionalni program	IPA 2008 Sudjelovanje u Programima Zajednice	UKUPNO
DODJELJENA SREDSTVA RH *	39.954.000,00	4.600.000,00	35.799.000,00	5.575.000,00	85.928.000,00
BROJ PROJEKATA	15	12 MoU	16	13 MoU	
UGOVORENO	25.673.263,39 (64,26%)	4.440.643,66 (96,54%)	1.843.665,30 (5,15%)	5.034.103,86 (90,30%)	
ROK ZA UGOVARANJE	17.11.2010.		5.6.2011.		
ROK ZA ZAVRŠETAK UGOVORA	17.11.2012.		5.6.2013.		
ROK ZA PLAĆANJE	17.11.2013.		5.6.2014.		

Izvor: Ministarstvo financija

* Bez alokacije za programe Lifelong Learning i Youth in Action u iznosu od 0,86 milijuna eura, koji se ugovaraju i plaćaju direktno u Brusselsu

3.1.3 IPA 2009

Financijski sporazum o dodjeli sredstava iz programa IPA 2009 I komponente između Republike Hrvatske i Europske komisije potpisan je 5. svibnja 2010. godine. Ukupno su dodijeljena sredstva u iznosu od 36,8 milijuna eura. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 5. svibnja 2012. godine, za završetak provedbe svih ugovora 5. svibnja 2014. godine, a za izvršenje plaćanja je 5. svibnja 2015. godine.

Kako bi se u što većoj mjeri realiziralo ugovaranje dodijeljenih sredstava priprema natječajne dokumentacije započela je prije potpisivanja financijskog sporazuma, dok su nakon potpisivanja potvrđeni planirani datumi plana nabave, te usklađeni s krajnjim rokom za potpisivanje ugovora u slučajevima projekata koji se nastavljaju na ranije projekte.

Prema trenutno odobrenim projektnim sažetcima, program IPA 2009 I komponente sadrži 18 projekata koji se sastoje od 39 komponenti (odnosno, ugovora) putem kojih se planira financirati nabava opreme, pružanje usluga tehničke pomoći, provedba twinning ugovora, izvođenje radova, te dodjela bespovratnih sredstava.

Do 30. lipnja 2010. godine pokrenuti su natječajni postupci za 5 komponenti programa u vrijednosti 4.890.000 eura ili 13,29% dodijeljenih sredstava.

Također, do 30. lipnja 2010. godine pripremljena je natječajna dokumentacija za 16 komponenti čije objavljivanje se očekuje po odobrenju Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, a vrijednost tih komponenti predstavlja 33,27% ukupno dodijeljenih IPA sredstava.

Natječajna dokumentacija za još 11 komponenti programa pripremljena je i proslijeđena Delegaciji Europske unije u Republici Hrvatskoj na „ex-ante“ odobrenje, dok je natječajna dokumentacija za narednih 5 komponenti u pripremi u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje. Spomenuta 21 komponenta predstavlja 46,56% dodijeljenih sredstava.

Za ukupno 15 komponenti programa (ili 32,28% dodijeljenih sredstava) postoje preduvjeti koji moraju biti ispunjeni prije objave natječaja.

Preostale 3 komponente programa (koje predstavljaju 4,64% dodijeljenih sredstava) nastavljaju se na izvršenje drugih ugovora koji su u tijeku te njihovo objavljivanje nije predviđeno u 2010. godini.

Konačan broj komponenti programa IPA 2009 I komponente bit će poznat po odobrenju projekata dijela programa pod nazivom „*Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta*“, a koji obuhvaća 15,92% dodijeljenih sredstava. Očekuje se da će po odobrenju komponenti ovog dijela programa natječajna dokumentacija biti dostavljena Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje u rujnu 2010. godine.

Popis projekata koji su predloženi za financiranje iz IPA 2009 nalazi se u **Prilogu 3.1.3.**

3.2. IPA komponenta II – Prekogranična suradnja

Operativnu strukturu zaduženu za provedbu ovog programa čine Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva koje je zaduženo za upravljanje programom, i provedbena tijela (Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU).

Agencija za regionalni razvoj dobila je u kolovozu 2010. akreditaciju (dozvolu za rad) od strane Europske komisije i u tijeku je postupak preuzimanja poslova provedbenog tijela, od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Tijekom zadnjeg tromjesečja 2010. će se dogovoriti s Europskom komisijom akcijski plan za dobivanje dozvole za rad sustava upravljanja bez prethodne kontrole Delegacije EU.

Natječaji u okviru prekograničnih programa s državama nečlanicama EU te transnacionalnih programa (Prekogranična suradnja RH – Srbija 2007 i 2008, RH – BiH 2007 i 2008, RH – Crna Gora 2007 i 2008, te sudjelovanje u programima „Mediterran“ 2007 i 2008 i „Jugoistočna Europa“ 2007 i 2008) su zatvoreni, a postupci ocjenjivanja ponuda, odnosno ugovaranja projekata su u tijeku.

Prekogranični programi s državama nečlanicama EU:

Do 30. lipnja 2010. u provedbi su bili samo projekti tehničke pomoći za svaki od tri prekogranična programa. Tri projekta iz **IPA 2007 alokacije** (Hrvatska – Srbija, Hrvatska – BiH i Hrvatska – Crna Gora), **ugovorena su u vrijednosti 0,22 milijuna eura** (ili dozvoljenih 10,00% alociranih sredstava programa, dok je ostatak predviđen za dodjelu bespovratnih sredstava), a **ukupno je do 30. lipnja 2010. plaćeno 0,18 milijuna, odnosno 7,97% ukupno dodijeljenih sredstava.**

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. potpisana su 2 ugovora tehničke pomoći iz IPA 2008, jedan u okviru tehničke pomoći RH - Srbija 2008 i jedan u okviru tehničke pomoći RH - BiH 2008. Projekti su **ugovoreni u iznosu 0,18 milijuna eura ili 8,15% dodijeljenih sredstava** iz programa **IPA 2008** (nastavkom projekta tehničke pomoći Hrvatska – Crna Gora ugovorit će se preostalih 0,04 milijuna eura osiguranih za tehničku pomoć u IPA 2008 alokaciji). S obzirom da su ugovori tek potpisani, po ovom programu **nije bilo plaćanja.**

U **prilogu 3.2.a** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa IPA 2007 prekogranična suradnja između RH i Bosne i Hercegovine.

U **prilogu 3.2.b** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa IPA 2007 prekogranična suradnja između RH i Crne Gore.

U **prilogu 3.2.c** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa IPA 2007 prekogranična suradnja između RH i Srbije.

U **prilogu 3.2.d** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa IPA 2008 prekogranična suradnja između RH i Bosne i Hercegovine.

U **prilogu 3.2.e** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa IPA 2008 prekogranična suradnja između RH i Crne Gore.

U **prilogu 3.2.f** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa IPA 2008 prekogranična suradnja između RH i Srbije.

Transnacionalne programe:

U **razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010.** je potpisano je dva ugovora iz Transnacionalnih programa „Jugoistočna Europa“ i „Mediteran“ iz sredstava dodijeljenih u sklopu programa IPA 2007. U navedenom razdoblju **ugovoreno je 0,17 milijuna eura, što predstavlja 38,49% dodijeljenih sredstava** iz Transnacionalnih programa "Jugoistočna Europa" i „Mediteran" 2007. Ukupno je do 30. lipnja 2010. **plaćeno 0,24 milijuna eura, odnosno 53,32% ukupno dodijeljenih sredstava.**

Također, u istom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. je potpisano šest ugovora iz Transnacionalnih programa „Jugoistočna Europa“ i „Mediteran“ iz sredstava dodijeljenih u sklopu programa IPA 2008. **Ugovoreno po navedenom programu iznosi 0,42 milijuna eura, što predstavlja 82,10% dodijeljenih sredstava iz** Transnacionalnog programa "Jugoistočna Europa" i „Mediteran" 2008. **Ukupno je do 30. lipnja 2010. plaćeno 0,23 milijuna eura, odnosno 45,67% ukupno dodijeljenih sredstava.**

U **prilogu 3.2.g** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz IPA 2007 Transnacionalnog programa „Jugoistočna Europa i Mediteran“.

U **prilogu 3.2.h** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz IPA 2008 Transnacionalnog programa „Jugoistočna Europa i Mediteran“.

U **prilogu 3.2.i** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) financiranih iz programa IPA 2007 Transnacionalnog programa „Jugoistočna Europa i Mediteran“ i IPA 2008 Transnacionalnog programa „Jugoistočna Europa i Mediteran“.

3.3. IPA komponenta III – Regionalni razvoj i Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala

U okviru IPA komponente III Regionalni razvoj i komponente IV Razvoj ljudskih potencijala u tijeku su natječajni postupci i provedba projekata, te aktivnosti vezane za dobivanje dozvole za rad u sustavu bez prethodne kontrole Delegacije EU.

3.3.1 IPA komponenta IIIa – Regionalni razvoj: Operativni program „Promet“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zaduženog za upravljanje, te provedbenih tijela (HŽ Infrastruktura d.o.o. i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU).

Ukupno dodijeljena IPA sredstva za Operativni program „Promet“ za razdoblje 2007. – 2009. iznose 53,50 milijuna eura.

U okviru ovog programa financiraju se aktivnosti iz područja željezničkog prometa, unutarnje plovidbe i tehničke pomoći.

Ukupno je do 30. lipnja 2010. ugovoreno 0,61 milijuna eura što čini 0,75% dodijeljenih sredstava, a plaćeno je 0,17 milijuna eura, odnosno 0,32% ukupno dodijeljenih sredstava.

Zaključena su 4 ugovora o uslugama za operacije Pomoć HŽ Infrastrukturi u postupku evaluacije, Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save, Obnova luke Vukovar – Nova luka istok te za Tehničku pomoć Operativnoj strukturi.

Većina dodijeljenih sredstava u ovom programu namijenjena je infrastrukturnim projektima, za koje je izrada natječajne dokumentacije i provedba natječaja vrlo zahtjevna. U promatranom razdoblju provedeno je nadmetanje za projekt Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru i očekuje se potpisivanje ugovora u rujnu 2010. Također, u tijeku je nadmetanje za usluge izrade dokumentacije za projekt Obnova željezničke pruge Dugo Selo – Novska, faza I, te se očekuje zaključivanje ugovora početkom 2011. Za navedena dva projekta dodijeljena su IPA sredstva u iznosu 18,53 milijuna eura.

U **Prilogu 3.3.1** daje se tablica s detaljnim pregledom provedbe projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IIIa.

U siječnju 2010. Europskoj komisiji poslane su izmjene i dopune Operativnog programa „Promet“ 2007. – 2009., kako bi se osigurala dodatna sredstva za postojeće projekte i uključili dodatni projekti za programsko razdoblje 2010. – 2011. uz izmjenu stope financiranja sa dosadašnjih 75% IPA sredstava i 25% nacionalnog sufinanciranja na 85% IPA sredstva i 15% udjela nacionalnog sufinanciranja. Izmjenama su razrađeni prijedlozi novih projekata pripreme projektne dokumentacije infrastrukturnih projekata u području željezničkog prometa i unutarnje plovidbe, kako bi bili spremni za financiranje iz EU fondova. Ukupna vrijednost IPA sredstava koja će biti na raspolaganju iznosi 96,7 milijuna eura.

3.3.2 IPA komponenta IIIb – Regionalni razvoj: Operativni program „Zaštita okoliša“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatskih voda te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Ukupno dodijeljena IPA sredstva za Operativni program Zaštita okoliša za razdoblje 2007.–2009. iznose 53,50 milijuna eura. Ukupno je do 30. lipnja 2010. ugovoreno 0,65 milijuna eura što čini 1,21% ukupno dodijeljenih sredstava, a plaćeno je 0,05 milijuna eura. Zaključena su dva ugovora za usluge tehničke pomoći, od kojih je jedan završio u travnju 2010, a drugi je u provedbi.

U okviru ovog programa financiraju se infrastrukturni projekti iz područja gospodarenja otpadom i sustava vodoopskrbe .

Za sva tri projekta iz područja sustava vodoopskrbe i odvodnje „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavenskog Broda“, „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Drniša“ i „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Knina“ u tijeku su natječajni postupci.. Sklapanje ugovora za projekte u Slavenskom Brodu i Drnišu očekuje se u rujnu 2010, a za projekt u Kninu u 2011. Za navedene projekte dodijeljena su IPA sredstva u iznosu 28,17 milijuna eura.

Za projekte iz područja gospodarenja otpadom u tijeku su izmjene projektne dokumentacije kojima se predlaže povećanje sredstava za projekte ŽCGO Mariščina i Kaštijun radi povećanje opsega investicije. Ugovaranje navedenih projekata planira se u 2011.

U **Prilogu 3.3.2** daje se tablica s detaljnim pregledom provedbe projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IIIb.

U siječnju 2010. poslana su Europskoj komisiji izmjene i dopune Operativnog programa Zaštita okoliša za programsko razdoblje 2010. – 2011. kako bi se osigurala dodatna sredstva za projekte iz područja gospodarenja otpadom i sustava vodoopskrbe. Kroz sredstva planirana za programsko razdoblje 2010. – 2011. u području zaštite okoliša planira se financiranje dodatnih aktivnosti na postojećim projektima, i u sektoru voda sustava vodoopskrbe projekt „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska“. Ukupna vrijednost IPA sredstava koja će biti na raspolaganju iznosi 96,7 milijuna eura.

3.3.3 IPA komponenta IIIc – Regionalni razvoj: Operativni program „Regionalna konkurentnost“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Ukupno dodijeljena IPA sredstva za Operativni program Regionalna konkurentnost za razdoblje 2007.–2009. iznose 35,35 milijuna eura. Ukupno je do 30. lipnja 2010. ugovoreno 5,21 milijuna eura ili 14,74% ukupno dodijeljenih sredstava, a plaćanja su izvršena u iznosu 1,11 milijuna eura, odnosno 3,14% ukupno dodijeljenih sredstava. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. potpisana su 3 ugovora u vrijednosti 3,85 milijuna eura.

U okviru ovog programa financiraju se aktivnosti iz područja razvoja potencijala područja koja zaostaju u razvoju, jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i tehničke pomoći. Ugovaranje je u tijeku za sva područja.

U tijeku je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za Poslovnu infrastruktura, te se zaključivanje ugovora očekuje se u rujnu 2010.

U području jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva zaključeni su ugovori o pružanju usluga za Program poboljšanja poslovne konkurentnosti putem e-business usluga, Razvoj investicijskog okruženja te Fond za ulaganje u znanost i inovacije.

U području tehničke pomoći Operativnoj strukturi za upravljanje Operativnim programom u provedbi je ugovor o uslugama.

U **Prilogu 3.3.3** daje se tablica s detaljnim pregledom provedbe projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IIIc.

U siječnju 2010. poslane su Europskoj komisiji izmjene i dopune Operativnog programa Regionalna konkurentnost za programsko razdoblje 2010. – 2011. kako bi se osigurala dodatna sredstva za projekte iz područja gospodarstva. Sredstva alocirana u okviru Operativnog programa za razdoblje 2010-2011 iznose 28,59 milijuna eura, tako da je ukupni iznos raspoloživih sredstava za program Regionalne konkurentnosti u razdoblju 2007-2011 63,94 milijuna eura.

3.4. IPA komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Agencije za strukovno obrazovanje (buduća Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih).

Ukupno dodijeljena IPA sredstva za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala za razdoblje 2007. – 2009. iznose 38,28 milijuna eura. Ukupno je do 30. lipnja 2010. ugovoreno 12,71 milijuna eura ili 33,19% ukupno alociranih sredstava. Do 30. lipnja 2010. po ovom programu plaćeno je 2,84 milijuna eura, odnosno 7,42% ukupno dodijeljenih sredstava.

Ugovori su zaključeni te je započela provedba u područjima poboljšanja pristupa zapošljavanja i održivog uključivanja u tržište rada, jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada te unapređivanje ljudskih potencijala i zapošljivosti. Provedba aktivnosti iz područja tehničke pomoći Operativnoj strukturi započet će u drugoj polovici 2010.

U **Prilogu 3.4** daje se tablica s detaljnim pregledom projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IV kroz dva programska razdoblja 2007.-2009. te 2010.-2011. godine.

U srpnju 2010. poslane su Europskoj komisiji Izmjene i dopune Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala za programsko razdoblje 2010.-2011. kako bi se osigurala dodatna sredstva u području razvoja ljudskih potencijala. Dodatna sredstva planirana za programsko razdoblje 2010. – 2011. iznose 31,70 milijuna eura. Ukupna vrijednost IPA sredstava koja će biti na raspolaganju iznose 69,98 milijuna eura.

3.5. IPA Komponenta V – Ruralni razvoj

Odluka o prijenosu ovlasti upravljanja IPARD mjerama 101 (ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda EU) i 103 (unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda EU) donesena je 30. studenoga 2009.

Početkom siječnja 2010. objavljen je prvi natječaj za navedene mjere, koji je trajao do 5. ožujka 2010. Zaprimito je 37 ponuda, od čega je odobreno 17 te su za njih u srpnju 2010. potpisani ugovori u vrijednosti od 9,5 milijuna eura, od čega je 3,68 milijuna eura EU doprinosa, 1,23 milijuna eura je nacionalno sufinanciranje, a 4,60 milijuna eura su vlastita sredstva korisnika. Drugi natječaj objavljen je u razdoblju od 17. svibnja do 7. lipnja 2010. Zaprimito je 13 ponuda i njihova je obrada u tijeku.

Zahtjevi za akreditaciju mjera 301 Ulaganje u ruralnu infrastrukturu, 302 Diversifikacija i 501 Tehnička pomoć poslani su u Europsku komisiju u svibnju (301) i lipnju 2010 (302 i 501). Akreditacija od strane revizora EK je u tijeku.

Prijedlog izmjena IPARD programa poslan je na odobrenje Europskoj komisiji u lipnju 2010. te će se izmijenjenim kriterijima većem broju poljoprivrednih gospodarstava i poduzeća za preradu poljoprivrednih proizvoda omogućiti prijavljivanje za sredstva iz ovog programa.

3.6. PROGRAMI ZAJEDNICE

Institucije Republike Hrvatske uključene su u korištenje Programa Zajednice. Obveze Republike Hrvatske su uplate članarina koje se financiraju u okviru programa IPA (ranije kroz program PHARE) i dijelom iz nacionalnih sredstava.

Koristi za Republiku Hrvatsku su višestruke jer se kroz Programe Zajednice omogućuje izravno povezivanje institucija RH sa institucijama zemalja članica na konkretnim projektima, otvara se pristup dodatnim fondovima osiguranim za provedbu svakog programa, omogućuje se dobivanje bespovratnih sredstava kao i poticajnih sredstava u pojedinim programima.

Članarina se sufinancira iz I komponente programa IPA, s time da ukupna svota sufinanciranja za Programe zajednice ne može prijeći 10,00% godišnje alokacije (pri čemu programi istraživanja i razvoja ne ulaze u tih 10,00%) te ne može biti veća od 90,00% vrijednosti doprinosa za određeni program.

U programu IPA 2007 za plaćanje članarina u 2008. i 2009. osigurano je ukupno 4,60 milijuna eura, od čega je do 30. lipnja 2010. isplaćeno 4,27 milijuna eura, u programu IPA 2008 za plaćanje članarina Programa Zajednice u 2009. osigurano je ukupno 5,57 milijuna eura od čega je do 30. lipnja 2010. isplaćeno ukupno 5,03 milijuna eura, a u IPA 2009 za plaćanje Programa Zajednice osigurano je ukupno 5,3 milijuna eura, dok je do 30. lipnja 2010. isplaćeno ukupno 1,26 milijuna eura.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. za članarine u Programima Zajednice je iz IPA 2007 i IPA 2008 nije bilo isplata dok je iz IPA 2009 isplaćeno 1,26 milijuna eura.

Potpisani su Memorandumi o razumijevanju (MoU) za sudjelovanje u slijedećim programima Zajednice, za koje se članarina plaća iz IPA I. komponente 2007, 2008 i 2009:

1. Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti
2. Carine 2013
3. Fiscalis 2013
4. Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS)
5. Kultura 2007. – 2013.
6. Europa za građane
7. Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP)
8. Inteligentna energija u Europi (IEE)
9. Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)
10. Program aktivnosti Zajednice u području zdravlja
11. Marco Polo II
12. Financijski instrument za civilnu zaštitu i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu
13. Media 2007
14. IDABC

Tablica 7: Programi Zajednice u kojima je RH sudjeluje u 2008. i 2009., a za koje je plaćena članarina iz IPA 2007 (u eurima)

	PLANIRANO (prema projektnom sažetku)			Plaćeno do 30.06.2010. (IPA + proračun) *
	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno	
Carine 2013	72.000,00	8.000,00	80.000,00	60.000,00
Fiscalis 2013	81.000,00	9.000,00	90.000,00	67.006,00
Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti	2.647.145,00	1.012.855,00	3.660.000,00	3.617.424,66
Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), potprogrami:	1.070.855,00	118.984,00	1.189.839,00	1.117.219,00
1. Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP)				583.072,00
2. Inteligentna energija (IEE)				394.240,00
3. Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)				139.907,00
Program djelovanja Zajednice na području zdravlja	108.000,00	12.000,00	120.000,00	
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	90.000,00	10.000,00	100.000,00	
Europa za građane	76.500,00	8.500,00	85.000,00	85.000,00
PROGRESS	144.000,00	16.000,00	160.000,00	160.000,00
Marco Polo II	157.500,00	17.500,00	175.000,00	183.000,00
Kultura 2007	153.000,00	17.000,00	170.000,00	170.000,00
UKUPNO	4.600.000,00	1.229.839,00	5.829.839,00	5.459.649,66

Izvor: Ministarstvo financija

- Plaća se prema Pozivu za plaćanje dobivenim od EK, može se razlikovati od planiranog iznosa u projektnom sažetku.

Tablica 8: Programi Zajednice u kojima RH sudjeluje u 2009. za koje se plaća članarina iz IPA 2008 (u eurima)

	PLANIRANO (prema projektnom sažetku)			Plaćeno do 30.06.2010. (IPA + proračun) *
	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno	
Carine 2013	68.000,00	12.000,00	80.000,00	74.000,00
Fiscalis 2013	76.500,00	13.500,00	90.000,00	
IDABC	100.264,00	17.694,00	117.958,00	117.958,00
Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti	3.290.768,00	1.526.232,00	4.817.000,00	4.800.046,97
Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), potprogrami:				
1. Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP)	551.572,00	97.336,00	648.908,00	681.987,00
2. Inteligentna energija (IEE)	420.308,00	74.172,00	494.480,00	494.480,00
3. Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)	197.744,00	34.896,00	232.640,00	327.737,00
Instrument za civilnu zaštitu	85.000,00	15.000,00	100.000,00	149.490,75
Media	110.228,00	19.452,00	129.680,00	129.680,00
Program djelovanja Zajednice na području zdravlja	117.849,00	20.797,00	120.000,00	138.646,00
Okvirni program za temeljna ljudska prava i pravdu	170.000,00	30.000,00	200.000,00	
Europska agencija za okoliš	233.750,00	41.250,00	275.000,00	
Agencija za temeljna ljudska prava	153.017,00	27.003,00	180.020,00	
UKUPNO	5.575.000,00	1.929.332,00	7.504.332,00	6.914.025,72

Izvor: Ministarstvo financija

* Plaća se prema Pozivu za plaćanje dobivenim od EK, može se razlikovati od planiranog iznosa u projektnom sažetku.

Tablica 9: Programi Zajednice u kojima RH sudjeluje u 2010. za koje se plaća članarina iz IPA 2009 (u eurima)

	PLANIRANO (prema projektom sažetku)			Plaćeno do 30.06.2010. (IPA + proračun) *
	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno	
Fiscalis 2013	72.000,00	18.000,00	90.000,00	
Carine 2013	64.000,00	16.000,00	80.000,00	
Kultura	85.000,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00
Media	105.659,00	26.415,00	132.074,00	132.074,00
Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti	2.550.000,00	3.818.000,00	6.368.000,00	3.185.945,02
Europa za građane	72.250,00	12.750,00	85.000,00	85.000,00
PROGRESS	128.000,00	32.000,00	160.000,00	
Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), potprogrami:				
4. Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP)	645.428,00	162.357,00	806.785,00	911.860,00
5. Inteligentna energija (IEE)	538.138,00	134.534,00	672.672,00	
6. Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)	304.320,00	76.080,00	380.400,00	336.865,00
Instrument za civilnu zaštitu	144.000,00	36.000,00	180.000,00	
Program djelovanja Zajednice na području zdravlja	110.917,00	27.729,00	138.646,00	
Marco Polo	151.200,00	37.800,00	189.000,00	
EURATOM	100.000,00	150.000,00	250.000,00	
Agencija za temeljna ljudska prava	144.016,00	36.004,00	180.020,00	
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	90.000,00	60.000,00	150.000,00	
UKUPNO	5.304.928,00	4.728.669,00	10.032.597,00	4.821.744,02

Izvor: Ministarstvo financija

* Plaća se prema Pozivu za plaćanje dobivenim od EK, može se razlikovati od planiranog iznosa u projektom sažetku.

4. PRIPREME ZA KORIŠTENJE EU FONDOVA

U proteklom razdoblju dogovoren je s Europskom komisijom konačan nacrt Nacionalnog strateškog referentnog za razdoblje 2012-2013 u kojem se definiraju područja ulaganja koja će se financirati iz Kohezijske politike: promet, okoliš i energetika, regionalna konkurentnost, razvoj ljudskih resursa i jačanje državne uprave (uključujući i područje pravosuđa). Navedeni prioriteti financirat će se kroz pet operativnih programa: promet, okoliš i energija, regionalna konkurentnost, razvoj ljudskih resursa i razvoj administrativnih kapaciteta), o kojima su pregovori s Europskom komisijom u tijeku.

Paralelno s ovim aktivnostima definiraju se projekti koji će se financirati i izrađuju projektne aplikacije. Napravljen je popis projektnih prijedloga za korištenje EU fondova; u tijeku je identificiranje i analiza predloženih projekata iz pojedinih resora. U narednom će se razdoblju nastaviti aktivnosti vezane za doradu i usavršavanje projektnih prijedloga kako bi se maksimalno iskoristila dodijeljena sredstava. Aktivnosti vezano za pripremu projekata nadgleda Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju priprema za korištenje fondova Europske unije osnovano 19. veljače 2010.

Za provedbu EU fondova određen je institucionalni okvir u kojem su obuhvaćene institucije koje su dobile dozvolu za rad u programu IPA. Izrađena je Strategija institucionalnog razvoja i jačanja kapaciteta, te strategije organizacijskog razvoja za svaku instituciju predviđenu za rad s budućim EU fondovima. U strategijama organizacijskog razvoja dan je detaljan prikaz sadašnjeg stanja i prijelaza na provedbu budućih EU fondova, uključujući procjenu potrebnih zaposlenika i edukacija do 2013. temeljene na procjenama rada i poslova koji nas očekuju u budućem razdoblju. Ove strategije su i jedan od zahtjeva Komisije u poglavlju 22, a bit će upućene Vladi Republike Hrvatske na usvajanje krajem rujna 2010. Tijekom 2011. godine planira se, po odobrenju strategija, provesti procjena usklađenosti svih institucija koja će sudjelovati u provedbi EU fondova sa zahtjevima EK.

Odlukom Vlade RH o institucionalnom okviru i organizaciji provedbe na području upravljanja strukturnim fondovima će se odrediti odnosi između tijela te uloge koje će tijela imati.

U Tablici 10 se daje prikaz usporedbe institucionalnog okvira za upravljanje IPA komponentama i za upravljanje europskim fondovima.

Tablica 10: Institucionalni okvir IPA vs SF

IPA OPERATIVNA STRUKTURA		STRUKTURA ZA EU FONDOVE	
ULOGA	INSTITUTUCIJA	ULOGA	INSTITUTUCIJA
Horizontalne funkcije		Horizontalne funkcije	
Koordinacijsko tijelo	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF)	Koordinacijsko tijelo za nacionalni strateški referentni okvir	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju i koordinaciju fondova Europske unije(SDURF)
Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje/Nacionalni fond	Ministarstvo financija – Sektor za poslove Nacionalnog fonda	Tijelo za ovjeravanje	Ministarstvo financija – Sektor za poslove Nacionalnog fonda
Revizijsko tijelo	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	Revizijsko tijelo	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
Operativni program “Transport”		Operativni program “Transport”	
Tijelo nadležno za Operativni program /Tijelo nadležno za prioritet/mjeru	Ministarstvo mora prometa i infrastrukture	Upravljačko tijelo	Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Provedbeno tijelo	Hrvatske željeznice infrastruktura Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)		
Operativni program “Zaštita okoliša”		Operativni program “Okoliš i energija”	
Tijelo nadležno za Operativni program	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	Upravljačko tijelo	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Tijelo nadležno za prioritet/mjeru	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	Posredničko tijelo	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
Provedbeno tijelo	Hrvatske vode		Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)		
Operativni program “Regionalni razvoj”		Operativni program “Regionalni razvoj”	
Tijelo nadležno za Operativni program	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	Upravljačko tijelo	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Tijelo nadležno za prioritet/mjeru	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	Posredničko tijelo	Agencija za regionalni razvoj Poslovno-inovacijski centar Hrvatske
Provedbeno tijelo	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa		Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)		
Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”		Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”	
Tijelo nadležno za Operativni program	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	Upravljačko tijelo	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Tijelo nadležno za prioritet/mjeru	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	Posredničko tijelo (razina I)	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi		Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa		Hrvatski zavod za zapošljavanje
Provedbeno tijelo	Agencija za strukovno obrazovanje	Posredničko tijelo (razina II)	Ured za udruge Vlade RH
	Hrvatski zavod za zapošljavanje		Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
			Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Operativni program "Razvoj administrativnih kapaciteta"			
		Upravljačko tijelo	Ministarstvo uprave
		Posredničko tijelo	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Izvor: Ministarstvo financija

Sva tijela uključena u institucionalnu ustrojstvenu strukturu za upravljanje strukturnim fondovima i kohezijskim fondom trebaju riješiti pitanje jačanja ljudskih potencijala kroz osiguravanje zaposlenika iz drugih odjela ili zapošljavanjem dodatnih zaposlenika do 2013. godine, temeljem konkretnih godišnjih planova zapošljavanja.

U okviru priprema tijela koja su uključena u buduće upravljanje strukturnim fondovima i Kohezijskim fondom EU-a, na temelju analiza potreba za izobrazbom izrađeni su planovi izobrazbe za horizontalnu i specifičnu izobrazbu, posebno za zaposlenike vezane uz programsko razdoblje 2012. - 2013. Novim i sadašnjim zaposlenicima bit će potrebna opsežna izobrazba kako bi se mogli u potpunosti pripremiti za provedbu budućeg operativnog programa u okviru strukturnih fondova.

Vlada RH kontinuirano ulaže napore kako bi se bilateralna pomoć, pomoć EU-a i vlastita proračunska sredstva učinila dostupnima za potrebe jačanja kapaciteta u cilju pripreme Republike Hrvatske za učinkovito sudjelovanje u kohezijskoj politici EU-a.

Kontinuirano se provode programi edukacije iz područja pripreme, implementacije i praćenja projekata za zaposlenike institucija koje su trenutno uključene u pretpripremne programe EU. Ministarstvo financija je razvilo trening module iz područja financijskog upravljanja i kontrole sredstava koja se koriste iz fondova Europske unije te održalo prva predavanja za buduće predavače.

U **Prilogu 4** daje se tablica s detaljnim pregledom i opisom obrazovnih aktivnosti provedenih do kraja lipnja 2010. te tablica s pregledom obrazovnih aktivnosti koje će se kontinuirano provoditi u idućem razdoblju.

S ciljem informiranja javnosti o korištenju sredstava iz pretpristupnih programa pomoći, na razini svakog pojedinog projekta organiziraju se svečanosti otvaranja i zatvaranja projekata na kojima se javnosti predstavljaju ciljevi i rezultati projekta.

Kao jedan od značajnih informativnih događaja koji je okupio stručnjake iz svih institucija uključenih u korištenje EU fondova i omogućio da na jednom mjestu veliki broj zainteresiranih osoba dobije stručnu i sveobuhvatnu informaciju o bilo kojem aspektu korištenja EU fondova, izdvaja se Dan mogućnosti kroz EU fondove „Hrvatska u Europi, Europa za Hrvatsku“, koje je organiziralo Ministarstvo financija i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 15. travnja 2010. godine u prostorijama Muzeja Mimara u Zagrebu

5. NEPRAVILNOSTI

S ciljem jačanja sustava upravljanja nepravilnostima u Republici Hrvatskoj (AFCOS sustava) i zaštite financijskih interesa EU, kontinuirano se prati implementacija ciljeva i mjera iz „Nacionalne strategije suzbijanja prijevара za zaštitu financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2012.“ i Akcijskog plan za njezinu provedbu, koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 14. siječnja 2010. godine.

U suradnji s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevара (OLAF), u razdoblju od listopada do studenog 2010. godine, održat će se edukacija u području provođenja istraga od strane OLAF-a, za predstavnike tijela u AFCOS mreži, dok će se tijekom listopada 2010. godine u suradnji s Ministarstvom uprave, održati edukacije u području integriteta i etike, za predstavnike tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima (osobe za nepravilnosti) i za zaposlenike koji rade na poslovima vezano uz upravljanje pretpristupnim programima pomoći EU.

Vezano uz prijavljene nepravilnosti trenutno je otvoreno 17 slučajeva nepravilnosti (8 CARDS, 6 PHARE, 2 SAPARD i 1 IPA I) u kojima se kvartalno izvještava o aktivnostima za njihovo otklanjanje, a 5 slučajeva je zatvoreno (3 CARDS, 1 PHARE i 1 ISPA) u kojima su završene sve aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti.

Detaljan opis nepravilnosti koje su prijavljene do 30. lipnja 2010. godine i mjere koje su poduzete za njihovo otklanjanje nalaze se u **Prilogu 5**.

PREGLED TRAŽENIH I DOBIVENIH SREDSTAVA OD EUROPSKE KOMISIJE, TE IZVRŠENIH PLAĆANJA PO PROGRAMIMA DO 30. LIPNJA 2010.

u EUR

	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.1.2010. do 30.6.2010.	UKUPNO TRAŽENO do 30.6.2010.	DOZNAČENO od 1.1.2010. do 30.6.2010.	UKUPNO DOZNAČENO do 30.6.2010.	PLAĆENO od 1.1.2010. do 30.6.2010.	plaćeno /ugovoreno x 100	UKUPNO PLAĆENO do 30.6.2010.	ukupno plaćeno /ugovoreno x 100
CARDS 2003	28.685.855,95	0,00	28.537.956,39	0,00	28.537.956,39	-13.132,00	-0,05	27.268.249,03	95,06
CARDS 2004	44.065.284,94	0,00	43.730.288,74	0,00	43.610.008,14	1.419.132,83	3,22	41.406.444,35	93,97
UKUPNO CARDS	72.751.140,89	0,00	72.268.245,13	0,00	72.147.964,53	1.406.000,83	1,93	68.674.693,38	94,40

PHARE 2005 NP	55.473.751,51	0,00	55.879.920,36	0,00	55.099.340,19	1.113.492,14	2,01	49.982.897,60	90,10
PHARE 2005 - PROGRAMI ZAJEDNICE	3.477.500,00	0,00	3.618.000,00	0,00	3.477.500,00	0,00	0,00	3.477.500	100,00
UKUPNO 2005 NP	58.951.251,51	0,00	59.497.920,36	0,00	58.576.840,19	1.113.492,14	1,89	53.460.397,60	90,69
PHARE 2005 CBC CRO-SLO-HUN	2.721.560,91	0,00	2.721.560,91	0,00	2.721.560,91	0,00	0,00	2.375.397,67	87,28
PHARE 2005 CBC CRO-Italy	1.811.580,24	0,00	1.811.580,24	0,00	1.811.580,24	0,00	0,00	1.480.237,63	81,71
PHARE 2005 NUCLEAR SAFETY	426.469,07	0,00	426.469,07	0,00	426.469,07	0,00	0,00	426.469,07	100,00
UKUPNO PHARE 2005	63.910.861,73	0,00	64.457.530,58	0,00	63.536.450,41	1.113.492,14	1,74	57.742.501,97	90,35

PHARE 2006 NP	44.791.525,75	0,00	36.358.970,60	0,00	35.832.656,58	4.404.982,27	9,83	28.477.680,25	63,58
PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE	3.462.418,78	0,00	5.440.398,00	0,00	3.680.472,00	0,00	0,00	3.462.418,78	100,00
UKUPNO 2006 NP	48.253.944,53	0,00	41.799.368,60	0,00	39.513.128,58	4.404.982,27	9,13	31.940.099,03	66,19
PHARE 2006 CBC CRO-SLO-HUN	2.180.629,91	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.032.769,35	93,22
PHARE 2006 CBC CRO-Italy	2.999.999,91	0,00	2.999.999,91	0,00	2.687.183,58	381.231,68	12,71	2.652.301,83	88,41
PHARE 2006 NUCLEAR SAFETY	1.234.912,98	246.982,60	1.234.912,98	243.982,60	1.231.912,98	159.298,50	12,90	956.802,28	77,48
UKUPNO PHARE 2006	54.669.487,33	246.982,60	48.434.281,49	243.982,60	45.832.225,14	4.945.512,45	9,05	37.581.972,49	68,74

ISPA - Karlovac	21.148.844,95	2.513.322,82	9.668.557,17	437.535,67	7.155.234,35	2.513.322,82	11,88	5.168.557,17	24,44
ISPA - Vinkovci-Tovarnik	28.789.180,11	3.583.492,88	20.125.556,74	5.153.675,78	17.719.629,39	3.583.492,88	12,45	14.367.720,74	49,91
ISPA - Bakarac	4.486.628,62	669.320,12	1.269.325,12	669.320,12	1.269.325,12	167.872,96	3,74	237.188,08	5,29
ISPA-IPA transport	417.111,50	26.007,40	385.704,00	166.844,60	359.696,60	164.177,38	39,36	331.021,98	79,36
ISPA-IPA okoliš	891.749,10	213.398,86	773.044,80	131.472,00	691.117,94	161.274,96	18,09	465.870,90	52,24
ISPA-CFCU/NIC	262.030,00	0,00	262.152,00	0,00	209.868,00	0,00	0,00	194.868,25	74,37
UKUPNO ISPA	55.995.544,28	7.005.542,08	32.484.339,83	6.558.848,17	27.404.871,40	6.590.141,00	11,77	20.765.227,12	37,08

	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.1.2010. do 30.6.2010.	UKUPNO TRAJENO do 30.6.2010.	DOZNAČENO od 1.1.2010. do 30.6.2010.	UKUPNO DOZNAČENO do 30.6.2010.	PLAĆENO od 1.1.2010. do 30.6.2010.	plaćeno /ugovoreno x 100	UKUPNO PLAĆENO do 30.6.2010.	ukupno plaćeno /ugovoreno x 100
SAPARD	15.425.682,40	0,00	13.960.233,58	0,00	13.960.233,00	0,00	0,00	11.635.801,93	75,43
IPARD	0,00	23.070.000,00	23.070.000,00	11.535.000,00	11.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA I 2007	25.673.263,39	0,00	11.986.200,00	0,00	11.986.200,00	5.007.109,11	19,50	7.688.849,49	29,95
IPA I 2007 Community Programmes	4.440.643,66	0,00	4.440.643,66	0,00	4.440.643,66	0,00	0,00	4.274.485,76	96,26
IPA I 2008	1.843.665,30	0,00	3.579.900,00	0,00	3.579.900,00	526.842,90	28,58	526.842,90	28,58
IPA I 2008 Community Programmes	5.034.103,86	0,00	5.115.703,96	0,00	5.006.754,46	0,00	0,00	5.034.103,86	100,00
IPA II CRO - SERBIA	79.350,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	63.480,00	80,00
IPA II 2008 CRO - SERBIA	79.350,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA II CRO - MONTENEGRO	39.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	31.920,00	80,00
IPA II 2008 CRO - MONTENEGRO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA II CRO - BIH	99.999,95	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	79.999,96	80,00
IPA II 2008 CRO - BIH	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA II MEDITERAN and SOUTHEAST EUROPE	394.243,60	0,00	45.302,00	0,00	0,00	241.569,72	61,27	241.569,72	61,27
IPA II 2008 MEDITERAN and SOUTHEAST EUROPE	415.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	231.116,00	55,62	231.116,00	55,62
IPA IIIa - transport	607.678,50	0,00	16.139.616,30	0,00	16.139.616,30	116.110,80	19,11	205.577,10	33,83
IPA IIIb - environmental protection	648.967,50	0,00	16.105.153,50	0,00	16.105.153,50	0,00	0,00	55.228,50	8,51
IPA IIIc - regional competitiveness	5.205.596,25	832.810,87	11.437.735,87	149.925,00	10.754.850,00	682.885,87	13,12	832.810,87	16,00
IPA IV - Human Resources Development	12.706.038,00	1.284.987,50	14.024.042,82	1.284.987,50	14.024.042,82	1.582.955,00	12,46	2.838.910,32	22,34
UKUPNO IPA	57.368.314,58	2.997.798,37	83.754.298,11	2.314.912,50	82.917.160,74	8.388.589,40	14,62	22.104.894,48	38,53
UKUPNO SREDSTAVA OD EK	320.121.031,21	33.320.323,05	338.428.928,72	20.652.743,27	317.333.905,22	22.443.735,82	7,01	218.505.091,37	68,26



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katanićeva 5, Zagreb

FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 30.06.2010.

Naziv programa: PHARE 2006 - Nacionalni program

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju EU fondova

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Razvoj institucionalne sposobnosti i priprema projekata za upravljanje strukturnim fondovima EU	HR2006/018-113/7/1	TOT: 6.800.000,00 EU: 6.800.000,00 CRO: 0,00	TOT: 6.195.800,00 EU: 6.195.800,00 CRO: 0,00	TOT: 2.182.335,35 EU: 2.182.335,35 CRO: 0,00	TOT: 1.019.669,26 EU: 1.019.669,26 CRO: 0,00	TOT: 3.202.004,61 EU: 3.202.004,61 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 6.800.000,00 EU: 6.800.000,00 CRO: 0,00	TOT: 6.195.800,00 EU: 6.195.800,00 CRO: 0,00	TOT: 2.182.335,35 EU: 2.182.335,35 CRO: 0,00	TOT: 1.019.669,26 EU: 1.019.669,26 CRO: 0,00	TOT: 3.202.004,61 EU: 3.202.004,61 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Carinska uprava

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Integracija Hrvatskog carinskog informacijskog sustava sa carinskim informacijskim sustavom EU	HR2006/018-113/4/3	TOT: 6.450.000,00 EU: 5.212.500,00 CRO: 1.237.500,00	TOT: 6.246.905,74 EU: 5.056.208,24 CRO: 1.190.697,50	TOT: 3.559.957,71 EU: 2.899.118,33 CRO: 660.839,38	TOT: 724.619,43 EU: 307.938,95* CRO: 416.680,48*	TOT: 4.284.577,14 EU: 3.207.057,28 CRO: 1.077.519,86
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 6.450.000,00 EU: 5.212.500,00 CRO: 1.237.500,00	TOT: 6.246.905,74 EU: 5.056.208,24 CRO: 1.190.697,50	TOT: 3.559.957,71 EU: 2.899.118,33 CRO: 660.839,38	TOT: 724.619,43 EU: 307.938,95* CRO: 416.680,48*	TOT: 4.284.577,14 EU: 3.207.057,28 CRO: 1.077.519,86

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva	HR2006/018-113/4/1	TOT: 1.630.000,00 EU: 1.472.500,00 CRO: 157.500,00	TOT: 1.266.848,00 EU: 1.200.136,00 CRO: 66.712,00	TOT: 739.190,15 EU: 672.478,15 CRO: 66.712,00	TOT: 427.657,85 EU: 427.657,85 CRO: 0,00	TOT: 1.166.848,00 EU: 1.100.136,00 CRO: 66.712,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.630.000,00 EU: 1.472.500,00 CRO: 157.500,00	TOT: 1.266.848,00 EU: 1.200.136,00 CRO: 66.712,00	TOT: 739.190,15 EU: 672.478,15 CRO: 66.712,00	TOT: 427.657,85 EU: 427.657,85 CRO: 0,00	TOT: 1.166.848,00 EU: 1.100.136,00 CRO: 66.712,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za statistiku

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Glavne revizije klasifikacija i unapređenje odabranih statističkih područja	HR2006/018-113/5/3	TOT: 2.038.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 38.000,00	TOT: 1.968.310,00 EU: 1.948.222,50 CRO: 20.087,50	TOT: 646.738,00 EU: 626.650,50 CRO: 20.087,50	TOT: 197.779,49 EU: 197.779,49 CRO: 0,00	TOT: 844.517,49 EU: 824.429,99 CRO: 20.087,50
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.038.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 38.000,00	TOT: 1.968.310,00 EU: 1.948.222,50 CRO: 20.087,50	TOT: 646.738,00 EU: 626.650,50 CRO: 20.087,50	TOT: 197.779,49 EU: 197.779,49 CRO: 0,00	TOT: 844.517,49 EU: 824.429,99 CRO: 20.087,50

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo financija RH

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Unapređenje proračunskih procedura u cilju učinkovitog upravljanja financijama	HR2006/018-113/3/1	TOT: 4.095.000,00 EU: 3.071.250,00 CRO: 1.023.750,00	TOT: 3.064.098,00 EU: 2.298.073,50 CRO: 766.024,50	TOT: 1.543.685,61 EU: 1.157.914,20 CRO: 385.971,41	TOT: 144.174,72 EU: 108.131,04 CRO: 36.043,68	TOT: 1.688.060,33 EU: 1.286.045,24 CRO: 422.015,09
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.095.000,00 EU: 3.071.250,00 CRO: 1.023.750,00	TOT: 3.064.098,00 EU: 2.298.073,50 CRO: 766.024,50	TOT: 1.543.685,61 EU: 1.157.914,20 CRO: 385.971,41	TOT: 144.174,72 EU: 108.131,04 CRO: 36.043,68	TOT: 1.688.060,33 EU: 1.286.045,24 CRO: 422.015,09

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Potpora povećanju konkurentnosti i izvoza za hrvatsko MSP	HR2006/018-113/8/1	TOT: 2.700.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 700.000,00	TOT: 2.092.630,65 EU: 1.569.472,98 CRO: 523.157,67	TOT: 1.518.529,54* EU: 1.138.897,13* CRO: 379.632,41*	TOT: 24.046,65 EU: 18.034,99 CRO: 6.011,66	TOT: 1.542.576,19 EU: 1.156.932,12 CRO: 385.644,07
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.700.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 700.000,00	TOT: 2.092.630,65 EU: 1.569.472,98 CRO: 523.157,67	TOT: 1.518.529,54* EU: 1.138.897,13* CRO: 379.632,41*	TOT: 24.046,65 EU: 18.034,99 CRO: 6.011,66	TOT: 1.542.576,19 EU: 1.156.932,12 CRO: 385.644,07
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Sigurnost na moru: Provedba administrativne sposobnosti - Nadzor i Upravljanje Plovlima -Faza 2	HR2006/018-113/5/2	TOT: 6.900.000,00 EU: 5.325.000,00 CRO: 1.575.000,00	TOT: 5.881.848,00 EU: 4.560.955,50 CRO: 1.320.892,50	TOT: 3.563.603,80 EU: 2.771.068,30 CRO: 792.535,50	TOT: 287.486,68 EU: 241.143,44 CRO: 46.343,24	TOT: 3.831.090,48 EU: 3.012.211,74 CRO: 818.878,74
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Rekonstrukcija i razvoj hrvatskog sustava željeznica u okviru EU zakonodavstva	HR2006/018-113/5/1	TOT: 2.200.000,00 EU: 2.200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.986.530,00 EU: 1.986.530,00 CRO: 0,00	TOT: 1.144.624,00 EU: 1.144.624,00 CRO: 0,00	TOT: 335.617,05 EU: 335.617,05 CRO: 0,00	TOT: 1.480.241,05 EU: 1.480.241,05 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 9.100.000,00 EU: 7.525.000,00 CRO: 1.575.000,00	TOT: 7.868.378,00 EU: 6.547.485,50 CRO: 1.320.892,50	TOT: 4.708.227,80 EU: 3.915.692,30 CRO: 792.535,50	TOT: 623.103,73 EU: 576.760,49 CRO: 46.343,24	TOT: 5.311.331,53 EU: 4.482.452,79 CRO: 818.878,74
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo pravosuđa RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Podrška upravljanju sudovima i unapređenje upravljanja sudskim spisima	HR2006/018-113/1/2	TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.866.927,55 EU: 2.866.927,55 CRO: 0,00	TOT: 981.999,28 EU: 981.999,28 CRO: 0,00	TOT: 655.995,51 EU: 655.995,51 CRO: 0,00	TOT: 1.837.994,79 EU: 1.837.994,79 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.866.927,55 EU: 2.866.927,55 CRO: 0,00	TOT: 981.999,28 EU: 981.999,28 CRO: 0,00	TOT: 655.995,51 EU: 655.995,51 CRO: 0,00	TOT: 1.837.994,79 EU: 1.837.994,79 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo unutarnjih poslova RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Nadziranje plave granice	HR2006/018-113/5/1	TOT: 1.390.000,00 EU: 1.292.500,00 CRO: 97.500,00	TOT: 1.021.668,51 EU: 1.009.953,51 CRO: 11.715,00	TOT: 924.187,66 EU: 912.472,66 CRO: 11.715,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 924.187,66 EU: 912.472,66 CRO: 11.715,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.390.000,00 EU: 1.292.500,00 CRO: 97.500,00	TOT: 1.021.668,51 EU: 1.009.953,51 CRO: 11.715,00	TOT: 924.187,66 EU: 912.472,66 CRO: 11.715,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 924.187,66 EU: 912.472,66 CRO: 11.715,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Razvijanje sustava gospodarenja opasnim otpadom uključujući određivanje i upravljanje "crnim točkama" u Hrvatskoj	HR2006/018-113/5/6	TOT: 2.500.000,00 EU: 2.425.000,00 CRO: 75.000,00	TOT: 2.431.778,00 EU: 2.377.037,60 CRO: 54.740,40	TOT: 1.015.071,60 EU: 960.331,20 CRO: 54.740,40	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.015.071,60 EU: 960.331,20 CRO: 54.740,40
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Uspostava sustava za nadzor i upravljanje kvalitetom zraka	HR2006/018-113/5/5	TOT: 2.950.000,00 EU: 2.387.000,00 CRO: 563.000,00	TOT: 2.034.266,73 EU: 1.700.700,05 CRO: 333.566,68	TOT: 1.295.193,68 EU: 1.073.858,67 CRO: 221.335,01	TOT: 301.026,43 EU: 280.806,41 CRO: 20.220,02	TOT: 1.596.220,11 EU: 1.354.665,08 CRO: 241.555,03
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 5.450.000,00 EU: 4.812.000,00 CRO: 638.000,00	TOT: 4.466.044,73 EU: 4.077.737,65 CRO: 388.307,08	TOT: 2.310.265,28 EU: 2.034.189,87 CRO: 276.075,41	TOT: 301.026,43 EU: 280.806,41 CRO: 20.220,02	TOT: 2.511.291,71 EU: 2.314.986,28 CRO: 296.295,43
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Porezna uprava						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)

Jačanje i unapređivanje IT funkcije hrvatske porezne administracije radi postizanja EU standarda na području PDV-a	HR2006/018-113/4/2	TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.999.763,55 EU: 2.999.763,55 CRO: 0,00	TOT: 1.645.660,32 EU: 1.645.660,32 CRO: 0,00	TOT: 279.578,96 EU: 279.578,96 CRO: 0,00	TOT: 1.925.239,28 EU: 1.925.239,28 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.999.763,55 EU: 2.999.763,55 CRO: 0,00	TOT: 1.645.660,32 EU: 1.645.660,32 CRO: 0,00	TOT: 279.578,96 EU: 279.578,96 CRO: 0,00	TOT: 1.925.239,28 EU: 1.925.239,28 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za e-Hrvatsku						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Poboljšanje sposobnosti državne i javne administracije za pružanje usluga orijentiranih prema korisniku	HR2006/018-113/1/3	TOT: 2.700.000,00 EU: 2.525.000,00 CRO: 175.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.700.000,00 EU: 2.525.000,00 CRO: 175.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju EU fondova / korisnici						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Program jačanja sposobnosti pripreme projekata (PPF)	HR2006/018-113/7/3	TOT: 3.447.750,00 EU: 3.447.750,00 CRO: 0,00	TOT: 2.801.253,80 EU: 2.801.253,80 CRO: 0,00	TOT: 2.086.069,68 EU: 2.086.069,68 CRO: 0,00	TOT: 216.298,77 EU: 216.298,77 CRO: 0,00	TOT: 2.302.368,45 EU: 2.302.368,45 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.447.750,00 EU: 3.447.750,00 CRO: 0,00	TOT: 2.801.253,80 EU: 2.801.253,80 CRO: 0,00	TOT: 2.086.069,68 EU: 2.086.069,68 CRO: 0,00	TOT: 216.298,77 EU: 216.298,77 CRO: 0,00	TOT: 2.302.368,45 EU: 2.302.368,45 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured Vlade RH za udruge						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Omogućavanje aktivnog doprinosa civilnog sektora u pretpostupnom procesu	HR2006/018-113/2/2	TOT: 3.000.000,00 EU: 2.400.000,00 CRO: 600.000,00	TOT: 2.617.193,02 EU: 2.314.500,18 CRO: 302.692,84	TOT: 2.093.754,45 EU: 1.851.600,16 CRO: 242.154,29	TOT: 91.950,61 EU: 81.265,15 CRO: 10.685,46	TOT: 2.165.705,06 EU: 1.932.865,31 CRO: 232.839,75
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.000.000,00 EU: 2.400.000,00 CRO: 600.000,00	TOT: 2.617.193,02 EU: 2.314.500,18 CRO: 302.692,84	TOT: 2.093.754,45 EU: 1.851.600,16 CRO: 242.154,29	TOT: 91.950,61 EU: 81.265,15 CRO: 10.685,46	TOT: 2.165.705,06 EU: 1.932.865,31 CRO: 232.839,75
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured za nacionalne manjine						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Projekt podrške Romima -Faza II	HR2006/018-113/2/1	TOT: 3.771.429,00 EU: 2.700.000,00 CRO: 1.071.429,00	TOT: 3.449.736,00 EU: 2.474.656,04 CRO: 975.079,96	TOT: 1.959.526,52 EU: 1.384.169,10 CRO: 575.357,42	TOT: 303.361,16 EU: 235.065,40 CRO: 68.295,76	TOT: 2.262.887,88 EU: 1.618.234,50 CRO: 644.653,38
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.771.429,00 EU: 2.700.000,00 CRO: 1.071.429,00	TOT: 3.449.736,00 EU: 2.474.656,04 CRO: 975.079,96	TOT: 1.959.526,52 EU: 1.384.169,10 CRO: 575.357,42	TOT: 303.361,16 EU: 235.065,40 CRO: 68.295,76	TOT: 2.262.887,88 EU: 1.618.234,50 CRO: 644.653,38
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Vrhovni sud RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.(€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)
Usklađivanje i objavljivanje sudske prakse	HR2006/018-113/1/1	TOT: 1.750.000,00 EU: 1.560.000,00 CRO: 190.000,00	TOT: 1.464.643,00 EU: 1.331.334,75 CRO: 133.308,25	TOT: 715.840,60 EU: 583.450,95 CRO: 132.389,65	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 715.840,60 EU: 583.450,95 CRO: 132.389,65
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.750.000,00 EU: 1.560.000,00 CRO: 190.000,00	TOT: 1.464.643,00 EU: 1.331.334,75 CRO: 133.308,25	TOT: 715.840,60 EU: 583.450,95 CRO: 132.389,65	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 715.840,60 EU: 583.450,95 CRO: 132.389,65
Ukupno		TOT: 60.322.179,00 EU: 52.818.600,00 CRO: 7.503.679,00	TOT: 50.490.200,55 EU: 44.791.525,76 CRO: 5.698.674,80	TOT: 27.616.167,95 EU: 24.072.697,98 CRO: 3.543.469,97	TOT: 4.989.262,67 EU: 4.404.982,27 CRO: 584.280,30	TOT: 32.605.430,52 EU: 28.477.680,26 CRO: 4.127.750,27

*Zbog addenduma na ugovor, kojim su promijenjeni postotci sufinanciranja, iznos nacionalnog sufinanciranja je veći od iznosa EU dijela.



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 30.6.2010.

Naziv programa: PHARE 2006 - Nacionalni program

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured Vlade RH za udruge

PHARE 2006 NP

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
Centar za civilne inicijative	2006-0202-020302	Buđenje odgovornosti kod građana potaknutih od strane građanskih društvenih organizacija	Ugovoreno: 41.880,36 Plaćeno: 33.504,29	Ugovoreno: 41.880,36 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 41.880,36 Plaćeno: 33.504,29	Ugovoreno: 55.840,48 Plaćeno: 37.971,53
Grupa za ženska ljudska prava B.a.b.e.	2006-0202-020301	Podizanje lokalnih glasova: Kreiranje puta prema učinkovitoj primjeni antidiskriminacijskih pravila na lokalnoj i nacionalnoj razini	Ugovoreno: 65.047,11 Plaćeno: 52.037,69	Ugovoreno: 65.047,11 Plaćeno: 12.787,55	Ugovoreno: 65.047,11 Plaćeno: 64.825,24	Ugovoreno: 82.338,11 Plaćeno: 82.057,27
Centar za ženske studije	2006-0202-020303	Unapređenje sudjelovanja radnika u politici jednakih mogućnosti	Ugovoreno: 48.444,48 Plaćeno: 38.755,58	Ugovoreno: 48.444,48 Plaćeno: 9.564,61	Ugovoreno: 48.444,48 Plaćeno: 48.320,19	Ugovoreno: 63.367,54 Plaćeno: 63.204,96
Dominoes - Feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva	2006-0202-020304	Stvaranje novih modela za poboljšavanje položaja žene i integracija politike spolne jednakosti u politiku lokalne uprave u Gradu Splitu	Ugovoreno: 77.911,79 Plaćeno: 62.329,43	Ugovoreno: 77.911,79 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 77.911,79 Plaćeno: 62.329,43	Ugovoreno: 97.648,08 Plaćeno: 70.141,12
Lezbijska grupa Kontra	2006-0202-020305	Ujedinjeni protiv LGB diskriminacije na radnom mjestu	Ugovoreno: 85.624,82 Plaćeno: 68.499,86	Ugovoreno: 85.624,82 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 85.624,82 Plaćeno: 68.499,86	Ugovoreno: 107.031,03 Plaćeno: 77.062,34
Forum za slobodu odgoja, Zagreb	2006-0202-020306	Mi to možemo riješiti: kroz meditaciju u pravcu kulture demokratske komunikacije i rješavanja konflikata	Ugovoreno: 66.053,03 Plaćeno: 52.842,42	Ugovoreno: 66.053,03 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 66.053,03 Plaćeno: 52.842,42	Ugovoreno: 82.679,97 Plaćeno: 59.456,82
Volonterski centar Zagreb	2006-0202-020307	Volonterska služba za solidarnost i zajedništvo	Ugovoreno: 71.022,14 Plaćeno: 56.817,71	Ugovoreno: 71.022,14 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 71.022,14 Plaćeno: 56.817,71	Ugovoreno: 90.716,74 Plaćeno: 64.076,05
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga	2006-0202-020308	Jačanje najslabije karike u svijetu rada	Ugovoreno: 80.269,04 Plaćeno: 64.215,24	Ugovoreno: 80.269,04 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 80.269,04 Plaćeno: 64.215,24	Ugovoreno: 100.967,34 Plaćeno: 72.292,62
ZaMirNET	2006-0202-020309	Roma u središtu pozornosti	Ugovoreno: 74.126,43 Plaćeno: 59.301,14	Ugovoreno: 74.126,43 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.126,43 Plaćeno: 59.301,14	Ugovoreno: 93.985,59 Plaćeno: 66.819,99
Centar za žene žrtve rata	2006-0202-020310	Uljecanje na mijenjanje pravnih i medijskih pogleda o trgovini ženama i prostituciji	Ugovoreno: 45.300,37 Plaćeno: 36.240,30	Ugovoreno: 45.300,37 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 45.300,37 Plaćeno: 36.240,30	Ugovoreno: 68.625,47 Plaćeno: 40.770,34
Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "IDEM"	2006-0202-020311	Profesionalni mobilni tim - potpora edukacijskom uključivanju djece sa posebnim edukacijskim potrebama	Ugovoreno: 73.176,12 Plaćeno: 58.540,90	Ugovoreno: 73.176,12 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 73.176,12 Plaćeno: 58.540,90	Ugovoreno: 101.690,00 Plaćeno: 66.676,10
Ženska soba - Centar za seksualna prava	2006-0202-020312	Nulta tolerancija prema seksualnom zlostavljanju	Ugovoreno: 65.737,97 Plaćeno: 52.590,38	Ugovoreno: 65.737,97 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 65.737,97 Plaćeno: 52.590,38	Ugovoreno: 109.563,29 Plaćeno: 61.355,44
Gong	2006-0202-020313	LOTUS (lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava)	Ugovoreno: 59.342,00 Plaćeno: 47.473,80	Ugovoreno: 59.342,00 Plaćeno: 11.782,85	Ugovoreno: 59.342,00 Plaćeno: 59.256,45	Ugovoreno: 93.100,10 Plaćeno: 92.965,88
Zelena Istra	2006-0202-020201	Demokracija u praksi	Ugovoreno: 68.848,80 Plaćeno: 55.079,04	Ugovoreno: 68.848,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 68.848,80 Plaćeno: 55.079,04	Ugovoreno: 86.061,00 Plaćeno: 61.963,92
GORD Građanska organizacija razvoja Dalj	2006-0202-020212	Smanjenje otpada na izvoru u Općini Erdut "Tko ako ne ja?"	Ugovoreno: 61.501,40 Plaćeno: 49.201,12	Ugovoreno: 61.501,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 61.501,40 Plaćeno: 49.201,12	Ugovoreno: 109.530,55 Plaćeno: 57.963,57
CENTER FOR COMMUNITY ORGANIZING CENTRAL MORAVIA	2006-0202-020211	Održivi razvoj regija kroz participativne procese	Ugovoreno: 72.837,26 Plaćeno: 58.269,81	Ugovoreno: 72.837,26 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.837,26 Plaćeno: 58.269,81	Ugovoreno: 91.046,58 Plaćeno: 65.553,54
PRONI Centar za socijalno podučavanje	2006-0202-020411	Sve za lebe	Ugovoreno: 56.470,02 Plaćeno: 45.176,02	Ugovoreno: 56.470,02 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 56.470,02 Plaćeno: 45.176,02	Ugovoreno: 70.614,00 Plaćeno: 50.825,14
SUNCOKRET Centar za razvoj zajednice	2006-0202-020407	Mladi Gvozda u akciji	Ugovoreno: 59.827,20 Plaćeno: 47.861,78	Ugovoreno: 59.827,20 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.827,20 Plaćeno: 47.861,78	Ugovoreno: 74.784,00 Plaćeno: 53.844,48
Udruga za promicanje kulture življenja u skladu s prirodom EKOSENSE	2006-0202-020210	Promicanje održivog upravljanja prirodnim resursima kroz obrazovanje i podizanje svijesti u javnosti	Ugovoreno: 58.982,40 Plaćeno: 47.185,92	Ugovoreno: 58.982,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 58.982,40 Plaćeno: 47.185,92	Ugovoreno: 73.728,00 Plaćeno: 53.084,16
Zora	2006-0202-020408	Prevencija za život	Ugovoreno: 42.579,94 Plaćeno: 34.063,95	Ugovoreno: 42.579,94 Plaćeno: 8.511,45	Ugovoreno: 42.579,94 Plaćeno: 42.575,40	Ugovoreno: 53.344,96 Plaćeno: 53.339,27
Udruga za inicijative u socijalnoj politici	2006-0202-020409	Osposobljavanje građanskog društva za aktivni doprinos u pretprijetnom procesu na području sudjelovanja mladih	Ugovoreno: 55.494,89 Plaćeno: 44.395,91	Ugovoreno: 55.494,89 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 55.494,89 Plaćeno: 44.395,91	Ugovoreno: 70.309,00 Plaćeno: 50.020,63
Organizacija za građanske inicijative	2006-0202-020406	Billi mlad, billi aktivan	Ugovoreno: 60.378,36 Plaćeno: 48.302,69	Ugovoreno: 60.378,36 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 60.378,36 Plaćeno: 48.302,69	Ugovoreno: 75.652,61 Plaćeno: 54.354,90
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland E.V. - ASB	2006-0202-020410	Mladi poduzetnici-težiti prema višem	Ugovoreno: 47.988,35 Plaćeno: 38.390,68	Ugovoreno: 47.988,35 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 47.988,35 Plaćeno: 38.390,68	Ugovoreno: 60.053,00 Plaćeno: 43.194,92

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
CESI	2006-0202-020405	MLADI SU VAŽNI - seksualno i reproduktivno zdravlje i prava mladih u Hrvatskoj	Ugovoreno: 58.584,00 Plaćeno: 46.867,20	Ugovoreno: 58.584,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 58.584,00 Plaćeno: 46.867,20	Ugovoreno: 73.230,00 Plaćeno: 62.725,60
Domaći - Udruga za kreativni razvoj	2006-0202-020404	Novi mediji za nove ljude	Ugovoreno: 52.906,40 Plaćeno: 42.325,12	Ugovoreno: 52.906,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 52.906,40 Plaćeno: 42.325,12	Ugovoreno: 68.133,00 Plaćeno: 47.815,76
Europski dom Slavonski Brod	2006-0202-020403	Mladi donosioci odluka u lokalnoj zajednici	Ugovoreno: 65.526,96 Plaćeno: 52.421,57	Ugovoreno: 65.526,96 Plaćeno: 5.875,04	Ugovoreno: 65.526,96 Plaćeno: 58.296,61	Ugovoreno: 66.197,02 Plaćeno: 76.885,90
Ekološko društvo ZELENI OSIJEK	2006-0202-020202	Jačanje lokalnih kapaciteta za NATURU 2000 i zaštitu prirode	Ugovoreno: 76.761,28 Plaćeno: 61.409,02	Ugovoreno: 76.761,28 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 76.761,28 Plaćeno: 61.409,02	Ugovoreno: 95.951,60 Plaćeno: 69.085,16
Volonterski centar Zagreb	2006-0202-020402	Društvo volonterskih centara	Ugovoreno: 57.492,00 Plaćeno: 45.993,60	Ugovoreno: 57.492,00 Plaćeno: 7.416,48	Ugovoreno: 57.492,00 Plaćeno: 53.410,08	Ugovoreno: 71.865,00 Plaćeno: 66.762,60
Centar za mirovne studije	2006-0202-020401	Izgradnja mladeži i mira	Ugovoreno: 63.582,16 Plaćeno: 50.865,73	Ugovoreno: 63.582,16 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 63.582,16 Plaćeno: 50.865,73	Ugovoreno: 81.815,40 Plaćeno: 58.210,96
Plavi svijet, Institut za istraživanje i zaštitu mora	2006-0202-020203	Jačanje sposobnosti NVO-a za provođenje Natura 2000 prioritetnih aktivnosti	Ugovoreno: 76.080,30 Plaćeno: 60.864,24	Ugovoreno: 76.080,30 Plaćeno: 14.897,86	Ugovoreno: 76.080,30 Plaćeno: 75.782,10	Ugovoreno: 95.171,75 Plaćeno: 94.773,71
Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE	2006-0202-020204	Razvoj programa za ekološki odgovorno upravljanje malim turističkim objektima u Hrvatskoj	Ugovoreno: 80.445,60 Plaćeno: 64.356,48	Ugovoreno: 80.445,60 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 80.445,60 Plaćeno: 64.356,48	Ugovoreno: 100.557,00 Plaćeno: 72.401,04
Hrvatsko biospeleološko društvo	2006-0202-020205	Bioraznolikost podzemne faune u Karlovačkoj županiji	Ugovoreno: 75.916,40 Plaćeno: 60.733,12	Ugovoreno: 75.916,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 75.916,40 Plaćeno: 60.733,12	Ugovoreno: 94.895,50 Plaćeno: 68.324,76
Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša "Franjo Koščec"	2006-0202-020206	CEP - Građani uključeni u zaštitu okoliša	Ugovoreno: 59.686,90 Plaćeno: 47.749,52	Ugovoreno: 59.686,90 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.686,90 Plaćeno: 47.749,52	Ugovoreno: 81.500,28 Plaćeno: 54.751,94
Društvo za oblikovanje održivog razvoja	2006-0202-020207	Osvještavanje i obrazovanje o obnovljivim izvorima energije	Ugovoreno: 64.066,20 Plaćeno: 51.252,96	Ugovoreno: 64.066,20 Plaćeno: 10.429,31	Ugovoreno: 64.066,20 Plaćeno: 61.682,27	Ugovoreno: 82.146,68 Plaćeno: 79.340,14
Centric Austria International	2006-0202-020208	Program promocije čistije proizvodnje za hotelsku industriju	Ugovoreno: 79.162,40 Plaćeno: 63.329,92	Ugovoreno: 79.162,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.162,40 Plaćeno: 63.329,92	Ugovoreno: 98.953,00 Plaćeno: 71.248,16
Put - Udruga za komuniciranje ambijenta	2006-0202-020209	I drveću srce kuca	Ugovoreno: 65.445,30 Plaćeno: 52.356,24	Ugovoreno: 65.445,30 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 65.445,30 Plaćeno: 52.356,24	Ugovoreno: 81.806,62 Plaćeno: 68.900,77
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 2.314.500,18 Plaćeno: 1.851.600,16	Ugovoreno: 2.314.500,18 Plaćeno: 61.265,15	Ugovoreno: 2.314.500,18 Plaćeno: 1.932.865,31	Ugovoreno: 3.026.628,27 Plaćeno: 2.266.818,48
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva						
Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
PIB extra d.o.o.	2006-0808-010101	Obuka tehničkog osoblja i poboljšana web prezentacija za povećanu konkurentnost i izvoz na jedinstveno tržište EU-a	Ugovoreno: 56.244,38 Plaćeno: 44.995,50	Ugovoreno: 56.244,38 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 56.244,38 Plaćeno: 44.995,50	Ugovoreno: 99.990,00 Plaćeno: 59.994,00
Ivancioplast d.o.o.	2006-0808-010102	Unapređivanje produktivnosti i marketinga izvoznih plastičnih toaletnih daski	Ugovoreno: 74.280,18 Plaćeno: 59.424,14	Ugovoreno: 74.280,18 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.280,18 Plaćeno: 59.424,14	Ugovoreno: 142.566,00 Plaćeno: 79.232,19
PPM d.o.o.	2006-0808-010104	Ulazak na nova strana tržišta i jačanje postojećih izvoznih pozicija PMM kroz poboljšanu marketinšku strategiju	Ugovoreno: 72.263,53 Plaćeno: 57.810,83	Ugovoreno: 72.263,53 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.263,53 Plaćeno: 57.810,83	Ugovoreno: 137.096,43 Plaćeno: 77.081,10
Stražaplastika d.d.	2006-0808-010107	Kroz standardizaciju do Top 5	Ugovoreno: 69.520,29 Plaćeno: 55.516,23	Ugovoreno: 69.520,29 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 69.520,29 Plaćeno: 55.516,23	Ugovoreno: 179.952,87 Plaćeno: 74.154,98
DIL d.o.o.	2006-0808-010108	Unapređenje ekološke proizvodnje drva	Ugovoreno: 59.782,82 Plaćeno: 47.826,26	Ugovoreno: 59.782,82 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.782,82 Plaćeno: 47.826,26	Ugovoreno: 93.776,97 Plaćeno: 63.768,34
Mono d.o.o.	2006-0808-010117	Poboljšavanje konkurentnosti IT sektora u istočnoj Hrvatskoj kroz proširenje proizvodne linije softwera, obuku osoblja i proširenje marketinških aktivnosti	Ugovoreno: 58.910,66 Plaćeno: 47.128,53	Ugovoreno: 58.910,66 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 58.910,66 Plaćeno: 47.128,53	Ugovoreno: 115.341,48 Plaćeno: 62.838,04
HSTEC Visokobrzinska tehnika d.d.	2006-0808-010121	Razvoj inovativnog sustava vođenja via proizvoda Upravljanje životom	Ugovoreno: 74.517,86 Plaćeno: 59.614,28	Ugovoreno: 74.517,86 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.517,86 Plaćeno: 59.614,28	Ugovoreno: 157.709,75 Plaćeno: 79.485,71
Intra lighting d.o.o.	2006-0808-010122	Malo Hrvatskog svijetla Europski	Ugovoreno: 58.099,25 Plaćeno: 46.479,40	Ugovoreno: 58.099,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 58.099,25 Plaćeno: 46.479,40	Ugovoreno: 104.683,34 Plaćeno: 81.972,54
Ribnik kontejner d.o.o.	2006-0808-010110	Standardizacija i primjena globalnih poslovnih procesa - CBERP sustav	Ugovoreno: 71.210,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 71.210,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 71.210,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 111.965,55 Plaćeno: 0,00
BERNARDA d.o.o.	2006-0808-010106	Jačanje tržišne pozicije tvrtke Bernarda na tržištima Istočne Europe kroz usredotočenu marketinšku strategiju	Ugovoreno: 67.549,33 Plaćeno: 54.039,46	Ugovoreno: 67.549,33 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 67.549,33 Plaćeno: 54.039,46	Ugovoreno: 120.087,71 Plaćeno: 72.052,62
Metaling d.o.o.	2006-0808-010118	Poboljšavanje konkurentnosti i povećanje izvoza čelične konstrukcije	Ugovoreno: 68.153,68 Plaćeno: 54.522,95	Ugovoreno: 68.153,68 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 68.153,68 Plaćeno: 54.522,95	Ugovoreno: 128.440,38 Plaćeno: 72.697,26
Đuro Đaković kotlovi d.o.o.	2006-0808-010111	Povećanje izvozne konkurentnosti tvrtke ĐD KOTLOVI d.o.o.	Ugovoreno: 72.966,71 Plaćeno: 58.373,37	Ugovoreno: 72.966,71 Plaćeno: 11.330,48	Ugovoreno: 72.966,71 Plaćeno: 69.703,85	Ugovoreno: 140.998,46 Plaćeno: 134.693,40
Presenta nova d.o.o.	2006-0808-010123	Poboljšavanje konkurentnosti izvoza tvrtke Presenta Nova na jedinstveno tržište EU-a	Ugovoreno: 66.387,37 Plaćeno: 53.109,90	Ugovoreno: 66.387,37 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 66.387,37 Plaćeno: 53.109,90	Ugovoreno: 118.022,00 Plaćeno: 70.813,20

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
PANA d.o.o.	2006-0808-010124	Unapređenje marketinške prezentacije i distribucije tvrtke Pana na strana tržišta	Ugovoreno: 69.699,93 Plaćeno: 55.759,94	Ugovoreno: 69.699,93 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 69.699,93 Plaćeno: 55.759,94	Ugovoreno: 123.910,99 Plaćeno: 74.346,59
Zlatama Križek, obrt za proizvodnju zlatnog nakita i trgovinu	2006-0808-010115	Umjetnost Dubrovnika: Priča o tradiciji u 14 komadića zlata	Ugovoreno: 45.598,65 Plaćeno: 36.478,92	Ugovoreno: 45.598,65 Plaćeno: 6.704,51	Ugovoreno: 45.598,65 Plaćeno: 43.183,43	Ugovoreno: 84.441,94 Plaćeno: 79.969,32
Ljekovito bilje d.o.o.	2006-0808-010105	Hrvatsko Ljekovito bilje	Ugovoreno: 66.549,04 Plaćeno: 53.239,23	Ugovoreno: 66.549,04 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 66.549,04 Plaćeno: 53.239,23	Ugovoreno: 124.974,72 Plaćeno: 70.985,84
Sirovina trgovprerada d.o.o.	2006-0808-010116	Povećanje izvoza putem formule za energiju: $E = m \cdot c^2$ Ekologija = Moderno ali Jerinje, čišća	Ugovoreno: 57.892,09 Plaćeno: 49.313,67	Ugovoreno: 57.892,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 57.892,09 Plaćeno: 46.313,67	Ugovoreno: 107.207,57 Plaćeno: 81.751,56
ALPRON	2006-0808-010114	Povećanje konkurentnosti i izvoza	Ugovoreno: 46.808,94 Plaćeno: 37.447,15	Ugovoreno: 46.808,94 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 46.808,94 Plaćeno: 37.447,15	Ugovoreno: 83.327,00 Plaćeno: 49.929,54
Altpro d.o.o. za proizvodnju elektroničkih proizvoda i trgovinu	2006-0808-010119	Širenje Altpro sigurnosne signalizacije za željeznicu na globalno tržište	Ugovoreno: 74.926,09 Plaćeno: 59.940,87	Ugovoreno: 74.926,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.926,09 Plaćeno: 59.940,87	Ugovoreno: 187.824,68 Plaćeno: 79.921,17
ESCO d.o.o. Tvornica opruga i metalnih proizvoda	2006-0808-010113	Od hrvatskog do EU branda	Ugovoreno: 66.685,50 Plaćeno: 53.348,40	Ugovoreno: 66.685,50 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 66.685,50 Plaćeno: 53.348,40	Ugovoreno: 118.552,00 Plaćeno: 71.131,20
SMS d.o.o. Split	2006-0808-010112	Dalmatinska hrana na istočno-europskom stolu	Ugovoreno: 74.251,63 Plaćeno: 59.401,30	Ugovoreno: 74.251,63 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.251,63 Plaćeno: 59.401,30	Ugovoreno: 145.720,02 Plaćeno: 79.201,74
Vivera d.o.o.	2006-0808-010109	Unapređenje konkurentnosti na jedinstvenom tržištu EU	Ugovoreno: 74.641,45 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.641,45 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.641,45 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 132.873,09 Plaćeno: 0,00
Ferro-Preis d.o.o.	2006-0808-010103	Unapređenje marketinga u svrhu boljeg izvoza	Ugovoreno: 64.651,18 Plaćeno: 51.720,94	Ugovoreno: 64.651,18 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 64.651,18 Plaćeno: 51.720,94	Ugovoreno: 118.734,96 Plaćeno: 68.961,28
PRIMABIRO d.o.o.	2006-0808-010120	Putevima certifikacije i profesionalne edukacije do razvoja konkurentnosti i povećanja izvoza	Ugovoreno: 57.882,33 Plaćeno: 46.305,86	Ugovoreno: 57.882,33 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 57.882,33 Plaćeno: 46.305,86	Ugovoreno: 103.121,92 Plaćeno: 61.741,16
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 1.569.472,98 Plaćeno: 1.138.697,13	Ugovoreno: 1.569.472,98 Plaćeno: 18.034,96	Ugovoreno: 1.569.472,98 Plaćeno: 1.156.332,12	Ugovoreno: 2.991.339,63 Plaćeno: 1.806.722,65
Ukupno			Ugovoreno: 3.883.973,16 Plaćeno: 2.990.497,29	Ugovoreno: 3.883.973,16 Plaćeno: 99.300,14	Ugovoreno: 3.883.973,16 Plaćeno: 3.089.797,43	Ugovoreno: 6.018.268,10 Plaćeno: 3.876.641,03



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5, Zagreb

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA 30.06.2010.

Naziv programa: PHARE 2006 - CBC Slovenija-Mađarska (Prekogranična suradnja između Slovenije, Mađarske i Hrvatske)

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, znanosti i vodnog gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009	EU financiranje od 01.01.2010 - 30.06.2010	EU financiranje do 30.06.2010	Ukupno financiranje do 30.06.2010.
Zagorska razvojna agencija	2006-0017-971010	Razvoj pograničnog turističkoga područja temeljenog na bogatom kulturnom i prirodnom bogatstvu	Ugovoreno: 87.182,25 Plaćeno: 85.990,44	Ugovoreno: 87.182,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 87.182,25 Plaćeno: 85.990,44	Ugovoreno: 116.243,00 Plaćeno: 115.059,08
Varaždinska županija	2006-0017-971008	Međuregionalna suradnja E-ekonomije i E-učenje za SME	Ugovoreno: 88.933,80 Plaćeno: 76.749,02	Ugovoreno: 88.933,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 88.933,80 Plaćeno: 76.749,02	Ugovoreno: 120.505,50 Plaćeno: 104.146,32
Istarska županija	2006-0017-971004	Očuvanje i održiva upraba prirodnih vrijednosti u cilju zaštite potencijala, pitke vode i podizanja svijesti lokalnog stanovništva u pograničnom području Kastva	Ugovoreno: 101.332,64 Plaćeno: 96.648,86	Ugovoreno: 101.332,64 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 101.332,64 Plaćeno: 96.648,86	Ugovoreno: 136.936,00 Plaćeno: 130.842,83
Hrvatske vode, Osijek	2006-0017-971001	Revitalizacija područja Boroš-Drava: Boroš jezera i spajajućeg kanala Boroš jezera i rijeke Drave	Ugovoreno: 219.057,00 Plaćeno: 215.942,62	Ugovoreno: 219.057,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 219.057,00 Plaćeno: 215.942,62	Ugovoreno: 292.076,00 Plaćeno: 288.439,00
Grad Beliše	2006-0017-971011	Turistička biciklistička ruta Donji Miholjac-Beliše-Baranjsko Petrovo Selo	Ugovoreno: 149.382,77 Plaćeno: 147.442,17	Ugovoreno: 149.382,77 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 149.382,77 Plaćeno: 147.442,17	Ugovoreno: 199.976,94 Plaćeno: 198.235,64
Medimurske vode d.o.o. Čakovec	2006-0017-971015	Projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav Medimurja	Ugovoreno: 189.142,07 Plaćeno: 180.841,34	Ugovoreno: 189.142,07 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 189.142,07 Plaćeno: 180.841,34	Ugovoreno: 252.189,43 Plaćeno: 242.051,56
Općina Čestica	2006-0017-971021	Razvoj poduzetništva u gospodarskoj zoni Haloze-Zagorje	Ugovoreno: 88.008,75 Plaćeno: 88.445,85	Ugovoreno: 88.008,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 88.008,75 Plaćeno: 88.445,85	Ugovoreno: 117.345,00 Plaćeno: 115.877,06
Regionalna razvojna agencija REDEA d.o.o.	2006-0017-971018	Poboljšanje ekonomskih odnosa između pograničnih regija Medimurje i Pomurje	Ugovoreno: 47.467,25 Plaćeno: 44.595,73	Ugovoreno: 47.467,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 47.467,25 Plaćeno: 44.595,73	Ugovoreno: 95.777,35 Plaćeno: 90.131,80
Regionalna razvojna agencija REDEA d.o.o.	2006-0017-971013	Obrnova energije-osnova za interregionalni održivi razvoj	Ugovoreno: 73.039,88 Plaćeno: 68.599,42	Ugovoreno: 73.039,88 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 73.039,88 Plaćeno: 68.599,42	Ugovoreno: 120.547,75 Plaćeno: 113.488,73
Regionalna razvojna agencija REDEA d.o.o.	2006-0017-971019	Program međugranične suradnje, uspostava mrežne strukture temeljene na pilot projektu	Ugovoreno: 59.547,76 Plaćeno: 54.619,17	Ugovoreno: 59.547,76 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.547,76 Plaćeno: 54.619,17	Ugovoreno: 104.469,76 Plaćeno: 95.947,74
Općina Hum na Sutli	2006-0017-971009	Opskrba pitkom vodom, baza održivog razvoja i zaštite okoliša u graničnom području	Ugovoreno: 89.523,27 Plaćeno: 83.782,78	Ugovoreno: 89.523,27 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 89.523,27 Plaćeno: 83.782,78	Ugovoreno: 119.364,36 Plaćeno: 111.977,51
Turistička zajednica Krapinsko-Zagorske županije	2006-0017-971014	Turistički znakovi na pograničnom području, promocija turističkih znakova	Ugovoreno: 180.364,55 Plaćeno: 157.382,63	Ugovoreno: 180.364,55 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 180.364,55 Plaćeno: 157.382,63	Ugovoreno: 213.819,40 Plaćeno: 209.901,15
Grad Čakovec	2006-0017-971016	Kulturno povezivanje kroz upoznavanje kulturnih i prirodnih vrijednosti na terenskoj ruti	Ugovoreno: 165.019,16 Plaćeno: 132.376,68	Ugovoreno: 165.019,16 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 165.019,16 Plaćeno: 132.376,68	Ugovoreno: 220.025,55 Plaćeno: 176.899,84
Medimurski savez sportske rekreacije "Sport za sve"	2006-0017-971003	Zajedničko, održivo i kreativno očuvanje Romske kulture i naslijeđa	Ugovoreno: 67.833,40 Plaćeno: 63.332,45	Ugovoreno: 67.833,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 67.833,40 Plaćeno: 63.332,45	Ugovoreno: 90.444,53 Plaćeno: 84.604,67
Općina Zagorska sela	2006-0017-971002	Razvoj turističkog područja Šolte-dolina izvora zdravlja	Ugovoreno: 150.765,00 Plaćeno: 146.787,99	Ugovoreno: 150.765,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 150.765,00 Plaćeno: 146.787,99	Ugovoreno: 201.020,00 Plaćeno: 195.969,09
Razvojna agencija Sjever DAN	2006-0017-971006	E-ZAPOSLJAVANJE: povezivanje međunarodnih tržišta	Ugovoreno: 59.469,75 Plaćeno: 53.277,61	Ugovoreno: 59.469,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.469,75 Plaćeno: 53.277,61	Ugovoreno: 79.293,00 Plaćeno: 71.268,57
Koprivničko-Križevačka županija	2006-0017-971012	Higijena mlijeka dobivenog od krava koja ide na tržištu	Ugovoreno: 58.222,21 Plaćeno: 45.885,72	Ugovoreno: 58.222,21 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 58.222,21 Plaćeno: 45.885,72	Ugovoreno: 105.151,18 Plaćeno: 83.095,55
Pučko otvoreno učilište Čakovec	2006-0017-971007	Edukacija prelaska granice radi bržeg razvoja prekograničnog područja	Ugovoreno: 50.856,00 Plaćeno: 47.687,22	Ugovoreno: 50.856,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 50.856,00 Plaćeno: 47.687,22	Ugovoreno: 101.712,00 Plaćeno: 95.492,58
Virovitičko - Podravska županija	2006-0017-971017	Projekt razvoja okoline i infrastrukture u Križevačkoj regiji unutar okvira međugranične suradnje	Ugovoreno: 82.957,51 Plaćeno: 80.353,60	Ugovoreno: 82.957,51 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 82.957,51 Plaćeno: 80.353,60	Ugovoreno: 110.610,01 Plaćeno: 107.428,29
Gospodarska škola Čakovec	2006-0017-971022	Osnivanje ruralno-ekonomskog klastera za bivše i sadašnje srednjoškolce i studente na području Novog Mesta i Čakovca	Ugovoreno: 120.501,60 Plaćeno: 105.493,07	Ugovoreno: 120.501,60 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 120.501,60 Plaćeno: 105.493,07	Ugovoreno: 160.883,31 Plaćeno: 141.041,90
PORIN d.o.o. Regionalna razvojna agencija	2006-0017-971020	Razvoj turizma kroz povezivanje prirodnog i kulturnog naslijeđa s izvorima proizvodima u graničnom području između Slovenije i Hrvatske	Ugovoreno: 72.023,29 Plaćeno: 58.534,98	Ugovoreno: 72.023,29 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.023,29 Plaćeno: 58.534,98	Ugovoreno: 124.178,08 Plaćeno: 101.098,43
Ukupno			Ugovoreno: 2.180.629,91 Plaćeno: 2.032.769,35	Ugovoreno: 2.180.629,91 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 2.180.629,91 Plaćeno: 2.032.769,35	Ugovoreno: 3.082.569,15 Plaćeno: 2.872.997,34*

* Do 30.06.2010. plaćeno je ukupno 2.872.997,34 eura, od čega je 2.032.769,35 eura plaćeno iz EU sredstava, 95.941,35 eura iz sredstava nacionalnog sufinanciranja, a 744.286,64 eura je doprinos grant korisnika.



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 30.6.2010.

Naziv programa: PHARE 2006 CBC Italija - Prekogranična suradnja između RH i Italije

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010.	EU financiranje do 30.06.2010.	Ukupno financiranje do 30.06.2010.
Istarska razvojna agencija d.o.o.	2006-0017-972001	Istraživački centar za metalnu industriju u Istarskoj županiji	Ugovoreno: 300.440,00 Plaćeno: 228.216,82	Ugovoreno: 300.440,00 Plaćeno: 70.468,69	Ugovoreno: 300.440,00 Plaćeno: 298.685,51	Ugovoreno: 740.000,00 Plaćeno: 736.401,94
Hrvatski veterinarski institut	2006-0017-972002	Centar za akvakulturnu proizvodnju i sigurnost	Ugovoreno: 293.732,50 Plaćeno: 198.068,00	Ugovoreno: 293.732,50 Plaćeno: 36.918,00	Ugovoreno: 293.732,50 Plaćeno: 234.986,00	Ugovoreno: 401.000,00 Plaćeno: 234.986,00
Općina Lovas	2006-0017-972003	Održivi razvoj proizvodnje vina u Srijemskoj regiji	Ugovoreno: 124.500,00 Plaćeno: 99.600,00	Ugovoreno: 124.500,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 124.500,00 Plaćeno: 99.600,00	Ugovoreno: 166.000,00 Plaćeno: 99.600,00
Općina Gračac	2006-0017-972004	Osnivanje sirne rute na području Gračaca	Ugovoreno: 106.500,00 Plaćeno: 69.600,00	Ugovoreno: 106.500,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 106.500,00 Plaćeno: 69.600,00	Ugovoreno: 142.000,00 Plaćeno: 69.600,00
Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.	2006-0017-972005	Promocija i vrednovanje stočarstva u Istri	Ugovoreno: 80.000,00 Plaćeno: 64.000,00	Ugovoreno: 80.000,00 Plaćeno: 13.432,59	Ugovoreno: 80.000,00 Plaćeno: 77.432,59	Ugovoreno: 160.000,00 Plaćeno: 154.865,17
Udruga za kreativni razvoj SLAP	2006-0017-972006	Jačanje društvene mreže poduzeća uključenih u tradicionalne obrte u Slavoniji	Ugovoreno: 76.393,20 Plaćeno: 47.794,72	Ugovoreno: 76.393,20 Plaćeno: 13.319,84	Ugovoreno: 76.393,20 Plaćeno: 61.114,56	Ugovoreno: 158.000,00 Plaćeno: 87.497,28
Karlovačka županija	2006-0017-972007	Sistematsko upravljanje energijom u Karlovačkoj županiji	Ugovoreno: 138.000,00 Plaćeno: 93.600,00	Ugovoreno: 138.000,00 Plaćeno: 16.800,00	Ugovoreno: 138.000,00 Plaćeno: 110.400,00	Ugovoreno: 184.000,00 Plaćeno: 110.400,00
Istarska županija	2006-0017-972008	Ruralni i ekonomski razvoj nerazvijenih istarskih povijesnih lokaliteta	Ugovoreno: 288.114,38 Plaćeno: 230.491,50	Ugovoreno: 288.114,38 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 288.114,38 Plaćeno: 230.491,50	Ugovoreno: 384.152,51 Plaćeno: 230.491,50
Institut Ruder Bošković	2006-0017-972009	Implementacija nadzora kvalitete voda na zapadnoj Istarskoj obali	Ugovoreno: 288.526,20 Plaćeno: 230.820,96	Ugovoreno: 288.526,20 Plaćeno: 41.312,31	Ugovoreno: 288.526,20 Plaćeno: 272.133,27	Ugovoreno: 394.000,00 Plaćeno: 374.004,81
VG Poduzetnički centar d.o.o.	2006-0017-972010	Učinkovito upravljanje otpadom je u rukama svakog građanina	Ugovoreno: 216.996,23 Plaćeno: 173.596,98	Ugovoreno: 216.996,23 Plaćeno: 34.759,57	Ugovoreno: 216.996,23 Plaćeno: 208.356,55	Ugovoreno: 436.700,00 Plaćeno: 419.312,66
Općina Nijemci	2006-0017-972011	Eko-rijeka na području Spačve i rijeke Po	Ugovoreno: 150.000,00 Plaćeno: 120.000,00	Ugovoreno: 150.000,00 Plaćeno: 16.040,78	Ugovoreno: 150.000,00 Plaćeno: 136.040,78	Ugovoreno: 200.000,00 Plaćeno: 181.387,70
Grad Osijek	2006-0017-972012	Učinkovita energija u Slavoniji i Baranji - prekogranična suradnja na projektnom sprečavanju manjka energije	Ugovoreno: 192.698,60 Plaćeno: 138.065,17	Ugovoreno: 192.698,60 Plaćeno: 51.513,27	Ugovoreno: 192.698,60 Plaćeno: 189.578,44	Ugovoreno: 267.000,00 Plaćeno: 252.638,68
PORIN d.o.o. Regionalna razvojna agencija	2006-0017-972013	Program energetske učinkovitosti javne rasvjete u Primorsko-goranskoj županiji	Ugovoreno: 154.350,00 Plaćeno: 118.032,00	Ugovoreno: 154.350,00 Plaćeno: -281,85*	Ugovoreno: 154.350,00 Plaćeno: 115.780,15	Ugovoreno: 315.000,00 Plaćeno: 240.095,47
Sisačko-moslavačka županija	2006-0017-972014	Procijeni i zaštitu rijeku Unu	Ugovoreno: 118.500,00 Plaćeno: 94.800,00	Ugovoreno: 118.500,00 Plaćeno: 18.653,62	Ugovoreno: 118.500,00 Plaćeno: 113.453,62	Ugovoreno: 158.000,00 Plaćeno: 151.271,49
Fakultet prometnih znanosti	2006-0017-972015	Baza podataka o utovaru na Jadranu i opći plan razvoja regije	Ugovoreno: 229.400,00 Plaćeno: 183.520,00	Ugovoreno: 229.400,00 Plaćeno: 45.879,62	Ugovoreno: 229.400,00 Plaćeno: 229.399,62	Ugovoreno: 310.000,00 Plaćeno: 309.999,49
Općina Vela Luka	2006-0017-972016	Integrirani pristup upravljanju otpadom na otoku Korčuli	Ugovoreno: 148.000,00 Plaćeno: 113.664,00	Ugovoreno: 148.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 148.000,00 Plaćeno: 113.664,00	Ugovoreno: 200.000,00 Plaćeno: 113.664,00
Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije	2006-0017-972017	Jačanje institucija za zaštićena područja	Ugovoreno: 93.848,80 Plaćeno: 69.200,00	Ugovoreno: 93.848,80 Plaćeno: 22.385,24	Ugovoreno: 93.848,80 Plaćeno: 91.585,24	Ugovoreno: 187.697,60 Plaćeno: 186.580,83
Ukupno			Ugovoreno: 2.999.999,91 Plaćeno: 2.271.070,15	Ugovoreno: 2.999.999,91 Plaćeno: 381.231,88	Ugovoreno: 2.999.999,91 Plaćeno: 2.652.301,83	Ugovoreno: 4.791.650,11 Plaćeno: 3.952.977,22*

* Korisnik je izvršio povrat nelskorištenih preplaćenih sredstava.

* Do 30.06.2010. plaćeno je ukupno 3.952.977,22 eura, od čega je 2.652.301,83 eura plaćeno iz EU sredstava, 364.788,32 eura iz sredstava nacionalnog sufinanciranja, a 935.887,07 eura je doprinos grant korisnika.
R122 - Pregled financiranja grant korisnika



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 30.06.2010.

Naziv programa: PHARE 2006 - NUKLEARNA SIGURNOST

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za nuklearnu sigurnost

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno 01.01.-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Podrška Državnom zavodu za nuklearnu sigurnost u unapređenju i modernizaciji hrvatskog sustava za rano upozoravanje	2006/018-411.02.01	TOT: 550.000,00 EU: 440.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: 509.395,00 EU: 405.746,25 CRO: 103.648,75	TOT: 305.637,00 EU: 243.447,75 CRO: 62.189,25	TOT: 200.758,00 EU: 159.298,50 CRO: 41.459,50	TOT: 506.395,00 EU: 402.746,25 CRO: 103.648,75
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 550.000,00 EU: 440.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: 509.395,00 EU: 405.746,25 CRO: 103.648,75	TOT: 305.637,00 EU: 243.447,75 CRO: 62.189,25	TOT: 200.758,00 EU: 159.298,50 CRO: 41.459,50	TOT: 506.395,00 EU: 402.746,25 CRO: 103.648,75

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za zaštitu od zračenja

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)	
Granična kontrola nuklearnih i ostalih radioaktivnih materijala sa primjenom stacionarnih portalnih monitora u Hrvatskoj	2006/018-411.02.02	TOT: 1.559.000,00 EU: 1.209.000,00 CRO: 350.000,00	TOT: 1.059.649,64 EU: 829.166,73 CRO: 230.482,91	TOT: 711.197,78 EU: 554.056,03 CRO: 157.141,75	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 711.197,78 EU: 554.056,03 CRO: 157.141,75
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.559.000,00 EU: 1.209.000,00 CRO: 350.000,00	TOT: 1.059.649,64 EU: 829.166,73 CRO: 230.482,91	TOT: 711.197,78 EU: 554.056,03 CRO: 157.141,75	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 711.197,78 EU: 554.056,03 CRO: 157.141,75
Ukupno		TOT: 2.109.000,00 EU: 1.649.000,00 CRO: 460.000,00	TOT: 1.569.044,64 EU: 1.234.912,98 CRO: 334.131,66	TOT: 1.016.834,78 EU: 797.503,78 CRO: 219.331,00	TOT: 200.758,00 EU: 159.298,50 CRO: 41.459,50	TOT: 1.217.592,78 EU: 956.802,28 CRO: 280.790,50

Pregled korisnika bespovratnih sredstava za projekte financirane iz programa CARDS i PHARE po županijama

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od 01.01. do 30.06.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 30.06.2010. (EU sredstva)
Brodsko-posavska županija							
Brodsko-posavska županija	Tehnološka pomagala za industrijski proizvodni sustav, kompetitivni napredak i za unaprijeđenje integracija i suradnje između poduzeća jadranskog područja	2005 CBC Italija-Hrvatska	16.459,50	14.823,68	0,00	14.823,68	90,06
Grad Nova Gradiška	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Schema - Lot 4- Treninzi za CNC obradu materijala	CARDS 2004	72.599,07	69.311,26	0,00	69.311,26	95,47
Dubrovačko-neretvanska županija							
Dubrovačko-neretvanska županija	Prekogračnična suradnja-Grant Schema- Lot 7- Razvoj ruralnog turizma u Južnoj Dalmaciji i graničnim područjima BiH	CARDS 2004	81.854,20	73.627,12	0,00	73.627,12	89,95
Grad Dubrovnik	Jadranski nacionalni parkovi	2005 CBC Italija-Hrvatska	12.218,91	9.895,49	0,00	9.895,49	80,99
	B.A.R.C.A. u Adrias Kolpos	2005 CBC Italija-Hrvatska	92.083,50	73.805,69	0,00	73.805,69	80,15
Općina Vela Luka	Integrirani pristup upravljanju opadom na otoku Korčuli	2006 CBC Italija-Hrvatska	148.000,00	113.664,00	0,00	113.664,00	76,80
Istarska županija							
Istarska županija	Jadranska euroregija-operativni plan	2005 CBC Italija-Hrvatska	59.346,41	46.362,21	0,00	46.362,21	78,12
	Preko mora i planina	2005 CBC Italija-Hrvatska	184.858,57	155.193,12	0,00	155.193,12	83,95
	Svaranje mreže lokalnih sudionika razvoja i korporacija trgovačkih sajmovea u jadranskoj regiji	2005 CBC Italija-Hrvatska	61.073,60	52.859,86	0,00	52.859,86	86,55
	Očuvanje i održiva upraba prirodnih vrijednosti u cilju zaštite potencijala, pitke vode i podizanja svijesti lokalnog stanovništva u pograničnom području Kastva	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	101.332,64	96.648,86	0,00	96.648,86	95,38
	Ruralni i ekonomski razvoj nerazvijenih istarskih povijesnih lokaliteta	2006 CBC Italija-Hrvatska	288.114,38	230.491,50	0,00	230.491,50	80,00
Grad Pula	Jadranska mreža institucionalne suradnje	2005 CBC Italija-Hrvatska	39.253,48	29.643,10	0,00	29.643,10	75,52
	Procvat jadranskih gradova	2005 CBC Italija-Hrvatska	83.987,98	75.994,70	0,00	75.994,70	90,48
Općina Medulin	Zajedničko upravljanje zaštićenim područjima Kamenjak i Pohorje	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	114.173,55	104.808,68	0,00	104.808,68	91,80
Općina Višnjan	Najbolja praksa za izgradnju i razvoj poslovnih zona u pograničnom području	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	67.903,36	58.774,91	0,00	58.774,91	86,56
Karlovačka županija							
Karlovačka županija	Sistematsko upravljanje energijom u Karlovačkoj županiji	2006 CBC Italija-Hrvatska	138.000,00	93.600,00	16.800,00	110.400,00	80,00
	Zajedničko čišćenje obala - eko akcija za čišćenje obala uz rijeke Kupu i Čabranku	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	87.220,00	69.776,00	0,00	69.776,00	80,00

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od 01.01. do 30.06.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 30.06.2010. (EU sredstva)
Općina Kamanje	Razvoj prekograničnih turističkih puteva kroz Kolpa dolinu	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	127.110,04	95.666,34	0,00	95.666,34	75,26
	Projektna dokumentacija za odvodni kanal prekogranične rijeke Kupa/Kolpa	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	69.545,45	53.601,08	0,00	53.601,08	77,07
Općina Vojnić	Razvojni centar za drvenu industriju	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	86.025,75	75.581,42	0,00	75.581,42	87,86
Koprivničko-križevačka županija							
Koprivničko-križevačka županija	Higijena mlijeka dobivenog od krava koja ide na tržnicu	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	58.222,21	45.885,72	0,00	45.885,72	78,81
Grad Koprivnica	Formiranje partnerstva i poboljšanje pristupa mogućnostima u turizmu i kulturnom sektoru kako bi se osigurala jača ekonomska i socijalna kohezija u regiji	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	109.342,00	107.990,46	0,00	107.990,46	98,76
Grad Križevci	Razvoj prekograničnog kooperacijskog modela između poslovnih parkova	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	153.717,55	146.460,28	0,00	112.879,54	73,43
Krapinsko-zagorska županija							
Krapinsko-zagorska županija	Uskladjivanje mogućnosti učenja sa marketinškim zahtjevima tržišta	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	164.926,13	122.394,19	0,00	122.394,19	74,21
Općina Hum na Sutli	Opskrba pitkom vodom, baza održivog razvoja i zaštite okoliša u graničnom području	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	89.523,27	83.782,78	0,00	83.782,78	93,59
Općina Zagorska Sela	Razvoj turističkog područja Šolte-dolina izvora zdravlja	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	150.765,00	146.787,99	0,00	146.787,99	97,36
Ličko-senjska županija							
Grad Senj	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Schema - Lot 6- Mjesto informiranja za nezaposlene i poduzetnike	CARDS 2004	45.077,40	34.507,65	0,00	34.507,65	76,55
Grad Otočac	Pastirve i turisti	PHARE 2005 National	472.667,14	378.133,71	18.677,48	396.811,19	83,95
Medimurska županija							
Grad Čakovec	Kulturo povezivanje kroz upoznavanje kulturnih i prirodnih vrijednosti na terenskoj ruti	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	165.019,16	132.376,68	0,00	132.376,68	80,22
Osječko-baranjska županija							
Osječko-baranjska županija	Prekogranična suradnja-grant schema -Lot 6- APPLE.NET: umrežavanje i marketing prema ekonomskom razvoju	CARDS 2004	144.278,82	115.423,06	19.878,11	135.301,17	93,78
Grad Beliše	Turistička biciklistička ruta Donji Miholjac-Beliše-Baranjsko Petrovo Selo	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	149.382,77	147.442,17	0,00	147.442,17	98,70
Grad Osijek	Učinkovita energija u Slavoniji i Baranji-prekogranična suradnja na projektom sprečavanju manjaka energije	2006 CBC Italija-Hrvatska	192.698,60	138.065,17	51.513,27	189.578,44	98,38
Primorsko-goranska županija							

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od 01.01. do 30.06.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 30.06.2010. (EU sredstva)
Primorsko-goranska županija	Sakupljanje otpadnih ulja po kućanstvima za proizvodnju biodizela	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	117.293,97	65.809,61	0,00	65.809,61	56,11
Grad Delnice	Multifunkcionalna dvorana za sportski turizam Hrvatske	PHARE 2005 National	981.188,78	854.025,94	0,00	854.025,94	87,04
	Zajedničke aktivnosti za čišćenje rijeke Kupe	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	211.426,22	193.342,62	0,00	193.342,62	91,45
Općina Klana	Granični prijelazi	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	75.980,63	68.600,70	0,00	68.600,70	90,26
Požeško-slavonska županija							
Grad Pleternica	Unaprjeđenje škola za strukovno obrazovanje- osnivanje centra izvrsnosti-nabava opreme - Grant Schema	CARDS 2003	200.538,00	191.245,47	0,00	191.245,47	95,37
	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Schema - Lot 9- YIPPEE - Integracija mladih u Pleternici za napredak ekonomije i zapošljavanja	CARDS 2004	54.334,39	48.780,79	0,00	48.780,79	89,78
Grad Pakrac	Razvoj znanje- akcija	PHARE 2005 National	661.436,73	642.001,12	0,00	642.001,12	97,06
Sisačko-moslavačka županija							
Sisačko-moslavačka županija	Vodeni ciklus	2005 CBC Italija-Hrvatska	185.946,97	160.477,85	0,00	160.477,85	86,30
	Procijeni i zašiti rijeku Unu	2006 CBC Italija-Hrvatska	118.500,00	94.800,00	18.653,62	113.453,62	95,74
Grad Kutina	Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi-turizam i civilno društvo Grant Schema	CARDS 2003	175.346,00	150.081,56	0,00	150.081,56	85,59
Općina Topusko	Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi-turizam i civilno društvo Grant Schema	CARDS 2003	240.696,72	214.964,95	0,00	214.964,95	89,31
Grad Sisak	Platforma 2 u jačanju veza jadranskih regija	2005 CBC Italija-Hrvatska	58.524,38	44.077,98	0,00	44.077,98	75,32
Sibensko-kninska županija							
Grad Knin	Prekogranična suradnja-grant schema -Lot 8 - Osnivanje eko-poljoprivredne laboratorijske analize i jedinice za testiranje	CARDS 2004	106.440,46	85.152,37	13.947,19	99.099,56	93,10
Varaždinska županija							
Varaždinska županija	Interregionalni plan za gospodarenje šumama	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	93.690,25	87.311,73	0,00	87.311,73	93,19
	Tradicionalna ruta kroz ruralno područje	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	102.276,50	94.140,72	0,00	94.140,72	95,05
	Internacionalizacija prekograničnog poduzetništva	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	75.080,40	63.939,91	0,00	63.939,91	85,16

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od 01.01. do 30.06.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 30.06.2010. (EU sredstva)
	Redukcija emisije CO ₂ u javnim ustanovama, pružanje modela za gospodarenje energijom lokalnim vlastima	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	104.208,38	94.117,51	0,00	94.117,51	90,32
	Međuregionalna suradnja E-ekonomije i E-učenje za SME	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	88.933,80	76.749,02	0,00	76.749,02	86,30
Grad Lepoglava	Turistički i kulturno informativni centar TCIC	PHARE 2005 National	727.438,94	576.727,45	0,00	576.727,45	79,28
Općina Cestica	Razvoj poduzetništva u gospodarskoj zoni Haloze-Zagorje	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	88.008,75	86.445,85	0,00	86.445,85	98,22
Virovitičko-podravska županija							
Virovitičko-podravska županija	Projekt razvoja okoline i infrastrukture u Križevačkoj regiji unutar okvira međugranične suradnje	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	82.957,51	80.353,60	0,00	80.353,60	96,86
Grad Slatina	Konstrukcija poduzetničke zone Tmovača - Slatina	PHARE 2005 National	873.736,77	809.866,15	0,00	809.866,15	92,69
Vukovarsko-srijemska županija							
Vukovarsko-srijemska županija	Pilot projekt za tal.-hrv. Zajedničku akciju u financijskoj podršci poduzeća	2005 CBC Italija-Hrvatska	29.173,88	17.433,89	0,00	17.433,89	59,76
Općina Lovas	Integrirani razvoj industrija za agro-ishranu u gornjoj jadranskoj regiji	2005 CBC Italija-Hrvatska	50.426,86	48.324,38	0,00	48.324,38	95,83
	Održivi razvoj proizvodnje vina u Srijemskoj regiji	2006 CBC Italija-Hrvatska	124.500,00	99.600,00	0,00	99.600,00	80,00
Općina Nijemci	Eko-rijeka na području Spačve i rijeke Po	2006 CBC Italija-Hrvatska	150.000,00	120.000,00	16.040,78	136.040,78	90,69
Zadarska županija							
Zadarska županija	Jadransko umrežavanje za zdravlje	2005 CBC Italija-Hrvatska	78.262,79	72.195,80	0,00	72.195,80	92,25
Grad Benkovac	Proširenje infrastrukture za poslovnu zonu u Šopotu	PHARE 2005 National	638.442,24	510.753,79	0,00	510.753,79	80,00
Općina Gračac	Prekogranična suradnja-grant schema -Lot 2- Una Avantourism	CARDS 2004	108.263,84	86.611,07	0,00	86.611,07	80,00
	Osnivanje sime rute na području Gračaca	2006 CBC Italija-Hrvatska	106.500,00	69.600,00	0,00	69.600,00	65,35
Zagrebačka županija							
Grad Samobor	Bogatstvo podzemnog svijeta - nekad i danas	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	208.206,00	202.522,24	0,00	202.522,24	97,27

Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Zagreb nemaju niti jedan projekt u navedenim programima

* Negativna vrijednost u stupcu " Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. - EU sredstva" odnosi se na povrate sredstava od strane korisnika



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 30.06.2010

Naziv programa: IPA komponenta I - Nacionalni program 2007

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Tehnička pomoć	HR/2007/4/1	TOT: 4.000.000,00 EU: 4.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.234.281,31 EU: 2.234.281,31 CRO:	TOT: 607.759,58 EU: 607.759,58 CRO:	TOT: 806.480,08 EU: 806.480,08 CRO:	TOT: 1.414.239,66 EU: 1.414.239,66 CRO:
Ukupno za Tehničku pomoć		TOT: 4.000.000,00 EU: 4.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.234.281,31 EU: 2.234.281,31 CRO:	TOT: 607.759,58 EU: 607.759,58 CRO:	TOT: 806.480,08 EU: 806.480,08 CRO:	TOT: 1.414.239,66 EU: 1.414.239,66 CRO:
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Agencija za zaštitu osobnih podataka						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Razvoj kapaciteta u području zaštite osobnih podataka	HR/2007/1/3	TOT: 2.080.000,00 EU: 1.897.500,00 CRO: 182.500,00	TOT: 1.347.762,90 EU: 1.347.762,90 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.080.000,00 EU: 1.897.500,00 CRO: 182.500,00	TOT: 1.347.762,90 EU: 1.347.762,90 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO:
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Provedba politike zaštite tržišnog natjecanja i politike državnih potpora u RH	HR/2007/3/1	TOT: 2.000.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.840.150,00 EU: 1.840.150,00 CRO:	TOT: 168.030,00 EU: 168.030,00 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO:	TOT: 168.030,00 EU: 168.030,00 CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.000.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.840.150,00 EU: 1.840.150,00 CRO:	TOT: 168.030,00 EU: 168.030,00 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO:	TOT: 168.030,00 EU: 168.030,00 CRO:
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Carinska uprava						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Razvoj sustava carinskih laboratorija	HR/2007/3/9	TOT: 2.800.000,00 EU: 2.275.000,00 CRO: 625.000,00	TOT: 1.381.478,78 EU: 1.161.109,08 CRO: 220.369,70	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 483.791,00 EU: 347.843,25 CRO: 115.947,75	TOT: 483.791,00 EU: 347.843,25 CRO: 115.947,75
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Opremanje jedinice za borbu protiv krijumčarenja	HR/2007/3/10	TOT: 5.600.000,00 EU: 4.125.000,00 CRO: 1.475.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 8.500.000,00 EU: 6.400.000,00 CRO: 2.100.000,00	TOT: 1.381.478,78 EU: 1.161.109,08 CRO: 220.369,70	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 483.791,00 EU: 347.843,25 CRO: 115.947,75	TOT: 483.791,00 EU: 347.843,25 CRO: 115.947,75
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Hrvatska Agencija za telekomunikacije						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Jačanje agencije za telekomunikacije	HR/2007/3/2	TOT: 4.200.000,00 EU: 3.325.000,00 CRO: 875.000,00	TOT: 4.114.910,00 EU: 3.261.032,50 CRO: 853.877,50	TOT: 2.049.306,00 EU: 1.538.979,50 CRO: 512.326,50	TOT: 209.820,00 EU: 209.820,00 CRO: 0,00	TOT: 2.259.126,00 EU: 1.746.799,50 CRO: 512.326,50
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.200.000,00 EU: 3.325.000,00 CRO: 875.000,00	TOT: 4.114.910,00 EU: 3.261.032,50 CRO: 853.877,50	TOT: 2.049.306,00 EU: 1.538.979,50 CRO: 512.326,50	TOT: 209.820,00 EU: 209.820,00 CRO: 0,00	TOT: 2.259.126,00 EU: 1.746.799,50 CRO: 512.326,50

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Zdravstvo i zaštita na radu	HR/2007/3/5	TOT: 2.650.000,00 EU: 2.245.000,00 CRO: 415.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,01	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Upravljanje podacima iz energetskog sektora	HR/2007/3/4	TOT: 1.095.000,00 EU: 1.071.000,00 CRO: 24.000,00	TOT: 700.000,00 EU: 700.000,00 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 373.333,33 EU: 373.333,33 CRO:	TOT: 373.333,33 EU: 373.333,33 CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.755.000,00 EU: 3.316.000,00 CRO: 439.000,00	TOT: 700.000,00 EU: 700.000,00 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 373.333,33 EU: 373.333,33 CRO:	TOT: 373.333,33 EU: 373.333,33 CRO:
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Upravljanje i kontrola sredstava za poljoprivredu	HR/2007/3/3	TOT: 6.500.000,00 EU: 6.125.000,00 CRO: 375.000,00	TOT: 4.901.730,00 EU: 4.673.547,50 CRO: 228.182,50	TOT: 380.058,00 EU: 285.043,50 CRO: 95.014,50	TOT: 1.621.572,00 EU: 1.515.629,00 CRO: 105.943,00	TOT: 2.001.630,00 EU: 1.800.672,50 CRO: 200.957,50
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 6.500.000,00 EU: 6.125.000,00 CRO: 375.000,00	TOT: 4.901.730,00 EU: 4.673.547,50 CRO: 228.182,50	TOT: 380.058,00 EU: 285.043,50 CRO: 95.014,50	TOT: 1.621.572,00 EU: 1.515.629,00 CRO: 105.943,00	TOT: 2.001.630,00 EU: 1.800.672,50 CRO: 200.957,50
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo pravosuđa RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Jačanje kapaciteta USKOK-a	HR/2007/1/1	TOT: 1.270.000,00 EU: 1.237.192,00 CRO: 17.500,00	TOT: 1.254.562,00 EU: 1.237.192,00 CRO: 17.370,00	TOT: 29.980,00 EU: 22.485,00 CRO: 7.495,00	TOT: 423.700,00 EU: 417.775,00 CRO: 5.925,00	TOT: 453.680,00 EU: 440.280,00 CRO: 13.400,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Poboljšanje međugodisnjeg suradnje u području borbe protiv korupcije	HR/2007/1/2	TOT: 2.550.000,00 EU: 2.201.290,14 CRO: 62.000,00	TOT: 2.235.425,03 EU: 2.201.290,14 CRO: 34.134,89	TOT: 81.923,74 EU: 61.442,80 CRO: 20.480,94	TOT: 726.438,33 EU: 720.571,37 CRO: 5.866,96	TOT: 808.382,07 EU: 782.014,17 CRO: 26.367,90
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.820.000,00 EU: 3.438.482,14 CRO: 79.500,00	TOT: 3.489.987,03 EU: 3.438.482,14 CRO: 51.504,89	TOT: 111.903,74 EU: 83.927,80 CRO: 27.975,94	TOT: 1.150.138,33 EU: 1.138.346,37 CRO: 11.791,96	TOT: 1.262.062,07 EU: 1.222.274,17 CRO: 39.787,90
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo unutarnjih poslova RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Borba protiv zloporabe droga i trgovanja ljudima	HR/2007/3/7	TOT: 2.200.000,00 EU: 1.900.000,00 CRO: 300.000,00	TOT: 1.541.608,72 EU: 1.406.430,04 CRO: 135.178,68	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 643.098,33 EU: 615.657,08 CRO: 27.441,25	TOT: 643.098,33 EU: 615.657,08 CRO: 27.441,25
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Upravljanje sustavom informacija na graničnim prijelazima - Faza III	HR/2007/3/6	TOT: 5.800.000,00 EU: 4.400.000,00 CRO: 1.400.000,00	TOT: 5.248.117,37 EU: 3.938.088,03 CRO: 1.312.029,34	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 8.000.000,00 EU: 6.300.000,00 CRO: 1.700.000,00	TOT: 6.790.024,09 EU: 5.342.518,07 CRO: 1.447.506,02	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 643.098,33 EU: 615.657,08 CRO: 27.441,25	TOT: 643.098,33 EU: 615.657,08 CRO: 27.441,25
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.
Kemijaska sigurnost	HR/2007/3/8	TOT: 1.900.000,00 EU: 1.750.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 1.813.457,70 EU: 1.674.379,89 CRO: 139.077,81	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.900.000,00 EU: 1.750.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 1.813.457,70 EU: 1.674.379,89 CRO: 139.077,81	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za e-Hrvatsku						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.01.2010. do 30.06.2010.	Plaćeno (€) do 30.06.2010.

Razvoj sustava za procjenu učinka propisa	HR/2007/2/1	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.100.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno		TOT: 45.866.000,00 EU: 39.964.000,00 CRO: 5.901.000,00	TOT: 28.613.781,81 EU: 25.673.263,39 CRO: 2.940.518,42	TOT: 3.317.057,32 EU: 2.681.740,38 CRO: 635.316,94	TOT: 5.268.233,07 EU: 5.007.109,11 CRO: 261.123,96	TOT: 8.586.290,39 EU: 7.888.849,49 CRO: 696.440,90



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 30.06.2010

Naziv programa: IPA komponenta I - NP 2008

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za statistiku RH

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike	HR2008-02-18-01	TOT: 1.112.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 112.000,00	TOT: 1.071.400,00 EU: 984.260,00 CRO: 107.140,00	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 321.420,00 EU: 289.278,00 CRO: 32.142,00	TOT: 321.420,00 EU: 289.278,00 CRO: 32.142,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.112.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 112.000,00	TOT: 1.071.400,00 EU: 984.260,00 CRO: 107.140,00	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 321.420,00 EU: 289.278,00 CRO: 32.142,00	TOT: 321.420,00 EU: 289.278,00 CRO: 32.142,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Edukacijski centar HZZ-a za potrebe tržišta rada	HR2008-03-19-04	TOT: 1.000.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 200.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.000.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 200.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Nadzor ovisnosti sustava energetske opskrbe u cilju sigurnosti opskrbe	HR2008-03-15-03	TOT: 1.100.000,00 EU: 990.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.100.000,00 EU: 990.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Učinkovito djelovanje sustava nadzora prometnih inspekcija	HR2008-03-14-09	TOT: 2.200.000,00 EU: 1.857.000,00 CRO: 343.000,00	TOT: 570.112,00 EU: 451.998,00 CRO: 118.114,00	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 97.656,00 EU: 87.890,40 CRO: 9.765,60	TOT: 97.656,00 EU: 87.890,40 CRO: 9.765,60
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.200.000,00 EU: 1.857.000,00 CRO: 343.000,00	TOT: 570.112,00 EU: 451.998,00 CRO: 118.114,00	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 97.656,00 EU: 87.890,40 CRO: 9.765,60	TOT: 97.656,00 EU: 87.890,40 CRO: 9.765,60

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Potpore jačanju kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije	HR2008-03-12-01	TOT: 5.303.000,00 EU: 3.977.000,00 CRO: 1.326.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Jačanje tržišne komponente sektora ribarstva	HR2008-03-13-02	TOT: 2.156.000,00 EU: 1.617.000,00 CRO: 539.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Podrška nadzoru/eradikaciji bolesti životinja	HR2008-03-12-08	TOT: 4.115.000,00 EU: 3.135.000,00 CRO: 980.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 11.574.000,00 EU: 8.729.000,00 CRO: 2.845.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo pravosuđa RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Potpore reformi kaznenog postupka	HR2008-01-23-01	TOT: 2.225.000,00 EU: 1.900.000,00 CRO: 325.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Razvoj službi vezano uz probaciju	HR2008-01-23-02	TOT: 1.800.000,00 EU: 1.635.000,00 CRO: 165.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.025.000,00 EU: 3.535.000,00 CRO: 490.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo unutarnjih poslova RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Nadzor plave granice - Faza 2	HR2008-03-24-06	TOT: 4.600.000,00 EU: 3.450.000,00 CRO: 1.150.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.600.000,00 EU: 3.450.000,00 CRO: 1.150.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša u slučajevima kaznenih djela	HR2008-03-27-07	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Podrška upravljanju, nadzoru i evaluaciji strukturnih instrumenata u RH	HR2008-03-22-05	TOT: 4.324.000,00 EU: 4.000.000,00 CRO: 324.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta (FPPRAC)	HR2008-04-40-01	TOT: 3.770.000,00 EU: 3.393.000,00 CRO: 377.000,00	TOT: 474.897,00 EU: 427.407,30 CRO: 47.489,70	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 166.305,00 EU: 149.674,50 CRO: 16.630,50	TOT: 166.305,00 EU: 149.674,50 CRO: 16.630,50
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 8.094.000,00 EU: 7.393.000,00 CRO: 701.000,00	TOT: 474.897,00 EU: 427.407,30 CRO: 47.489,70	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 166.305,00 EU: 149.674,50 CRO: 16.630,50
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za upravu						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Provedba Zakona o Općem upravnom postupku	HR2008-01-36-03	TOT: 1.667.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.667.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured Vlade RH za udruge						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Jačanje kapaciteta civilnog društva u cilju nadzora provedbe pravne stečevine EU	HR2008-01-35-04	TOT: 3.333.333,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 333.333,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.333.333,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 333.333,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured za nacionalne manjine						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01-30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)
Projekt podrške Romima - Faza 3	HR2008-01-35-05	TOT: 3.333.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 833.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.333.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 833.000,00	TOT: EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 0,00 EU: CRO:
Ukupno		TOT: 43.138.333,00 EU: 35.799.000,00 CRO: 7.339.333,00	TOT: 2.116.409,00 EU: 1.843.665,30 CRO: 272.743,70	TOT: 0,00 EU: CRO:	TOT: 585.381,00 EU: 526.842,90 CRO: 58.538,10	TOT: 585.381,00 EU: 526.842,90 CRO: 58.538,10



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5, Zagreb

FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 30.06.2010

Naziv programa: IPA komponenta I - Nacionalni program 2009

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za statistiku RH

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Nabava usluga u poslovnoj statistici	HR2009-02-18-02	TOT: 889.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 89.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 889.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 89.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo kulture

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Jačanje kapaciteta za pripremu provedbenih planova i jačanje inspekcije zaštite okoliša za predložene Natura 2000 lokacije	HR2009-03-27-08	TOT: 1.950.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 250.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Obnova Maškovića hana i ekonomska revitalizacija Vrane	HR2009-02-22-01	TOT: 2.437.777,00 EU: 1.828.332,00 CRO: 609.445,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.387.777,00 EU: 3.528.332,00 CRO: 859.445,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Jačanje administrativnih kapaciteta ovlaštenih tijela i implementacijskih agencija za koordinaciju shema socijalne sigurnosti	HR2009-03-02-02	TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Unaprijeđene administrativnih i tehničkih kapaciteta za učinkovito provođenje aktivnosti Agencije za civilno zrakoplovstvo i Tijela za istraživanje zrakoplovnih nesreća	HR2009-03-14-04	TOT: 1.467.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.467.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Unapređenje četiri odabrana dugoročna veterinarska i granična inspekcijiska prijelaza	HR2009-03-12-03	TOT: 8.592.000,00 EU: 6.444.000,00 CRO: 2.148.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 8.592.000,00 EU: 6.444.000,00 CRO: 2.148.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo pravosuđa RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Stručno usavršavanje sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavljanje samoodrživog sustava obuke	HR2009-01-23-03	TOT: 1.188.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO: 88.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Daljnje institucionalno jačanje i razvitak ICMS modula na prekršajnim sudovima	HR2009-01-23-04	TOT: 2.365.000,00 EU: 2.048.250,00 CRO: 316.750,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.553.000,00 EU: 3.148.250,00 CRO: 404.750,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo unutarnjih poslova RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Jačanje kapaciteta u području borbe protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, i u području policijske zaštite žrtava nasilja	HR2009-01-36-01	TOT: 1.613.000,00 EU: 1.369.000,00 CRO: 244.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Modernizacija nadzora državne granice	HR2009-03-24-06	TOT: 1.483.000,00 EU: 1.112.250,00 CRO: 370.750,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Nabava informatičke opreme za policijske postaje	HR2009-03-24-07	TOT: 2.000.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 500.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 5.096.000,00 EU: 3.981.250,00 CRO: 1.114.750,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Jačanje kapaciteta u svezi usklađivanja zakonodavstva za okoliš u području nadzora otpadom, integriranog sprječavanja zagađenja, kontrole i zaštite od buke	HR2009-03-27-10	TOT: 2.840.000,00 EU: 2.600.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.840.000,00 EU: 2.600.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta (FPPRAC)	HR2009-04-40-01	TOT: 6.487.411,00 EU: 5.838.670,00 CRO: 648.741,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 6.487.411,00 EU: 5.838.670,00 CRO: 648.741,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Vladin ured za ljudska prava						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Uspostave cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije	HR2009-01-36-02	TOT: 800.000,00 EU: 738.000,00 CRO: 62.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 800.000,00 EU: 738.000,00 CRO: 62.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured Vlade RH za udruge						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za nadgledanje i zagovaranje u području demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina i održivog povrata izbjeglica u područjima od posebne državne	HR2009-01-35-05	TOT: 2.812.500,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 312.500,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.812.500,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 312.500,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo financija						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Jačanje kapaciteta Porezne uprave u području revizije	HR2009-03-18-05	TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Jačanje kapaciteta za implementaciju Direktive o zagađenju uzrokovanom ispuštanjem opasnih tvari u vode i Okvirne direktive o vodama	HR2009-03-27-09	TOT: 1.137.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 137.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.137.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 137.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Jačanje institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i stanice	HR2009-03-28-11	TOT: 2.400.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 400.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.400.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 400.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Agencija za lijekove i medicinske proizvode						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	Plaćeno od 01.01.2010 do 30.06.2010. (€)	Plaćeno do 30.06.2010 (€)
Priprema za eCDT i implementaciju digitalnog arhivnog informacijskog sustava	HR2009-03-01-01	TOT: 1.240.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.240.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno		TOT: 43.699.688,00 EU: 36.778.602,00 CRO: 6.921.186,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA

Naziv programa: IPA 2007 CBC - Prekogranična suradnja između RH i Bosne i Hercegovine

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	2007-0017-974001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska -Bosna i Hercegovina 2007-13	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 117.647,00 Plaćeno: 79.999,96
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 117.647,00 Plaćeno: 79.999,96
Ukupno			Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 117.647,00 Plaćeno: 79.999,96



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA

Naziv programa: IPA 2007 CBC - Prekogranična suradnja između RH i Crne Gore

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	2007-0017-975001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Crna Gora 2007-13	Ugovoreno: 39.900,00 Plaćeno: 31.920,00	Ugovoreno: 39.900,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 39.900,00 Plaćeno: 31.920,00	Ugovoreno: 70.000,00 Plaćeno: 31.920,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 39.900,00 Plaćeno: 31.920,00	Ugovoreno: 39.900,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 39.900,00 Plaćeno: 31.920,00	Ugovoreno: 70.000,00 Plaćeno: 31.920,00
Ukupno			Ugovoreno: 39.900,00 Plaćeno: 31.920,00	Ugovoreno: 39.900,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 39.900,00 Plaćeno: 31.920,00	Ugovoreno: 70.000,00 Plaćeno: 31.920,00



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA

Naziv programa: IPA 2007 CBC - Prekogranična suradnja između RH i Srbije

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010.	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	2007-0017-973001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Srbija 2007-13	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 63.480,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 63.480,00	Ugovoreno: 115.000,00 Plaćeno: 63.480,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 63.480,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 63.480,00	Ugovoreno: 115.000,00 Plaćeno: 63.480,00
Ukupno			Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 63.480,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 63.480,00	Ugovoreno: 115.000,00 Plaćeno: 63.480,00



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 30.6.2010.

Naziv programa: IPA 2008 CBC - Prekogranična suradnja između RH i Bosne i Hercegovine

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	2008-0017-974001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska -Bosna i Hercegovina 2007-13	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 117.647,00 Plaćeno: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 117.647,00 Plaćeno: 0,00
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 117.647,00 Plaćeno: 0,00



PREGLAD FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 30.6.2010.

Naziv programa: IPA 2008 CBC - Prekogranična suradnja između RH i Crne Gore

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	2008-0017-975001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska -Crna Gora 2007-13	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 30.6.2010.

Naziv programa: IPA 2008 CBC - Prekogranična suradnja između RH i Srbije

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010.	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	2008-0017-973001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Srbija 2007-13	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 115.000,00 Plaćeno: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 115.000,00 Plaćeno: 0,00
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 115.000,00 Plaćeno: 0,00



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA

Naziv programa: IPA komponenta II - Transnacionalni program 2007

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
Istarska županija	2007-0017-101001	Transnacionalni program suradnje - Mediteran	Ugovoreno: 45.900,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 45.900,00 Plaćeno: 36.720,00	Ugovoreno: 45.900,00 Plaćeno: 36.720,00	Ugovoreno: 54.000,00 Plaćeno: 36.720,00
Hrvatske Vode	2007-0017-201004	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa	Ugovoreno: 119.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 119.000,00 Plaćeno: 86.398,08	Ugovoreno: 119.000,00 Plaćeno: 86.398,08	Ugovoreno: 140.000,00 Plaćeno: 86.398,08
Agencija za vodne putove	2007-0017-201003	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa	Ugovoreno: 100.884,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 100.884,80 Plaćeno: 55.111,76	Ugovoreno: 100.884,80 Plaćeno: 55.111,76	Ugovoreno: 118.688,00 Plaćeno: 55.111,76
Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.	2007-0017-201001	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa	Ugovoreno: 128.458,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 128.458,80 Plaćeno: 63.339,88	Ugovoreno: 128.458,80 Plaćeno: 63.339,88	Ugovoreno: 151.128,00 Plaćeno: 63.339,88
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 394.243,60 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 394.243,60 Plaćeno: 241.569,72	Ugovoreno: 394.243,60 Plaćeno: 241.569,72	Ugovoreno: 463.816,00 Plaćeno: 241.569,72
Ukupno			Ugovoreno: 394.243,60 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 394.243,60 Plaćeno: 241.569,72	Ugovoreno: 394.243,60 Plaćeno: 241.569,72	Ugovoreno: 463.816,00 Plaćeno: 241.569,72



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA

Naziv programa: IPA komponenta II - Transnacionalni program 2008

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)
Agencija za ruralni razvoj Istre	2008-0017-201003	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa	Ugovoreno: 55.250,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 55.250,00 Plaćeno: 44.200,00	Ugovoreno: 55.250,00 Plaćeno: 44.200,00	Ugovoreno: 65.000,00 Plaćeno: 44.200,00
Državni hidrometeorološki zavod	2008-0017-201002	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa	Ugovoreno: 61.913,32 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 61.913,32 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 61.913,32 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.839,20 Plaćeno: 0,00
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, za međunarodnu i regionalnu suradnju	2008-0017-201004	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa	Ugovoreno: 99.705,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 99.705,00 Plaćeno: 79.764,00	Ugovoreno: 99.705,00 Plaćeno: 79.764,00	Ugovoreno: 117.300,00 Plaćeno: 79.764,00
DUNEA d.o.o. za regionalni razvoj i poslovne usluge	2008-0017-101002	Transnacionalni program suradnje - Mediteran	Ugovoreno: 48.940,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 48.940,00 Plaćeno: 39.152,00	Ugovoreno: 48.940,00 Plaćeno: 39.152,00	Ugovoreno: 57.576,47 Plaćeno: 39.152,00
Agencija za ruralni razvoj Istre	2008-0017-201005	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa	Ugovoreno: 64.706,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 64.706,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 64.706,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 76.125,00 Plaćeno: 0,00
Grad Zagreb	2008-0017-201006	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa	Ugovoreno: 85.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 85.000,00 Plaćeno: 68.000,00	Ugovoreno: 85.000,00 Plaćeno: 68.000,00	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 68.000,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 415.514,57 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 415.514,57 Plaćeno: 231.116,00	Ugovoreno: 415.514,57 Plaćeno: 231.116,00	Ugovoreno: 488.840,67 Plaćeno: 231.116,00
Ukupno			Ugovoreno: 415.514,57 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 415.514,57 Plaćeno: 231.116,00	Ugovoreno: 415.514,57 Plaćeno: 231.116,00	Ugovoreno: 488.840,67 Plaćeno: 231.116,00

Pregled korisnika bespovratnih sredstava za projekte financirane iz programa IPA 2007 Transnacionalni program SEE i MED i IPA 2008 Transnacionalni program SEE i MED po županijama

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno do 01.01.2010 (EU sredstva)	Plaćeno od 01.01. do 30.06.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 30.06.2010. (EU sredstva)
Istarska županija						
Istarska županija	Koordinacija regionalnih politika za pomoć šumama u sklopu novog vladinog instrumenta "model šuma"	IPA 2007 Transnacionalni program SEE i MED	45.900,00	36.720,00	36.720,00	80,00
Grad Zagreb						
Grad Zagreb	Upravljanje imovinom općina u gradovima jugoistočne Europe	IPA 2008 Transnacionalni program SEE i MED	85.000,00	68.000,00	68.000,00	80,00

Pregled projekata - IPA komponenta IIIa			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: HŽ Infrastruktura	47.110.500 (+15.703.500)	Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska	Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska je infrastrukturni projekt koji će se provesti kroz ugovore o radovima na obnovi pruge i radovima na signalizaciji i telekomunikaciji te ugovor o uslugama o nadzoru radova kako bi dionica ispunjavala kriterije definirane za željezničke koridore. Tijekom 2009. godina izrađena je projektna aplikacija koja je Europskoj komisiji upućena na „ex-ante“ odobrenje u prosincu iste godine. U veljači 2010. godine predstavnici Europske komisije (EK) obišli su predviđenu lokaciju provedbe projekta. Službeni komentari na projektnu aplikaciju dostavljeni su od strane EK u svibnju 2010. godine. Revidirana projektna aplikacija upućena je EK u srpnju 2010. godine i očekuje se njeno odobrenje. Priprema natječajne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova, signalizaciju i nadzor radova započela je u zadnjem tromjesečju 2009. godine i biti će dovršena u kolovozu 2010. godine. U drugoj polovici 2010. godine, po odobrenju projektne aplikacije od strane EK, započet će provedba natječajnih postupaka za radove i nadzor nad radovima, a sklapanje ugovora očekuje se tijekom 2011. godine.
		Rehabilitacija pruge na dionici Novska-Dugo Selo	Projektom Rekonstrukcija i obnova željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska, faza 1 – predviđena je izrada projektno – tehničke dokumentacije za budući infrastrukturni projekt rehabilitacije pruge na dionici Novska-Dugo Selo. Natječajna dokumentacije odobrena je u travnju 2010. godine od strane Delegacije Europske unije (DEU). Postupak nabave započet je svibnju 2010. godine. Sklapanje ugovora očekuje se krajem 2010. ili početkom 2011. godine.
		Pomoć HŽ Infrastrukturi u evaluaciji	Projekt se provodi kroz okvirni ugovor koji je potpisan u travnju 2010. godine. Svrha ovog projekta je potpora vanjskih stručnjaka HŽ Infrastrukturi u ocjeni ponuda natječajne dokumentacije pristiglih na objavljene natječaje za ugovore za izvođenje radova u sklopu projekata Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani - Novska i Sustav signalno sigurnosnih uređaja na zagrebačkom glavnom kolodvoru. Provedba projekta u skladu je s predviđenim rokovima provedbe.
		Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru	Tijekom 2009. godine pripremljena su tri međunarodna nadmetanja u okviru projekta: natječaj za radove, natječaj za nadzor nad provedbom radova i natječaj za nabavu skretnica. Natječajni postupci pokrenuti su tijekom prosinca 2009. godine. Ocjena i odabir najpovoljnijih ponuda započeli su u travnju 2010. godine i u visokom su stupnju završetka. Sklapanje ugovora s odabranim izvođačima planira se u rujnu 2010. godine.
		Izgradnja centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama u Hrvatskoj	Svrha projekta je priprema tehničke dokumentacije za izgradnju budućeg Centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama u Hrvatskoj. Natječajna dokumentacija je pripremljena i upućena u DEU na ex-ante odobrenje.

Pregled projekata - IPA komponenta IIIa			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 2: Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	5.625.000 (+1.875.000)	Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save	Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove plovnog puta rijeke Save. Projekt će biti proveden kroz dva ugovora. Prvim ugovorom će se procijeniti opravdanost investicije te pregledati i dati smjernice za nadopunu postojeće projektne dokumentacije sukladno praksi Europske komisije. Drugim ugovorom izradit će se preostala projektno - tehnička dokumentacija i aplikacija za podnošenje Europskoj komisiji na odobrenje. U rujnu 2009. godine, nakon odobrenja natječajne dokumentacije od strane Delegacije Europske unije i objave natječaja, potpisan je ugovor za pregled postojeće dokumentacije i procjenu opravdanosti investicije čija je provedba u tijeku. U prvoj polovini 2010. godine započela je priprema natječajne dokumentacije za drugi ugovor koji će sadržavati rezultate prvog ugovora
		Obnova luke Vukovar-Nova luka Istok	Projekt će se provesti kroz dva ugovora čiji je cilj pregledati postojeću projektnu dokumentaciju te je u potpunosti pripremiti za budući infrastrukturni projekt obnove luke Vukovar-Nova luka Istok. Natječaj za ugovor o procjeni opravdanosti investicije i pregled postojeće dokumentacije otkazan je u kolovozu 2009. godine, budući da niti jedan ponuditelj nije zadovoljio uvjete natječaja. Natječaj je nakon otkazivanja ponovno pokrenut u prosincu 2009. godine. Natječajni postupak završen je u veljači 2010. godine i ugovor je potpisan u ožujku 2010. godine. Prvi ugovor provodi se u skladu s predviđenim rokovima i rezultati procjene opravdanosti investicije biti će sastavni dio natječajne dokumentacije za drugi ugovor koja je u postupku pripreme.
		Obnova južne obale riječne luke Osijek	Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove južne obale riječne luke Osijek. Kao i u gore navedenim projektima unutarnje plovidbe, provest će se kroz dva ugovora. U 2009. godini pokrenuta je izrada natječajne dokumentacije za prvi ugovor procjene opravdanosti investicije i pregled postojeće projektne dokumentacije. Natječajni postupak pokrenut je u svibnju 2010. godine, a ocjena ponuda započela je polovinom lipnja 2010. godine. Sklapanje ugovora i početak provedbe očekuje se u drugoj polovici 2010. godine.
		Izgradnja terminala za prihvrat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod	Projekt će se provesti kroz ugovor čija je svrha priprema projektne dokumentacije za izgradnju terminala za prihvrat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod. Krajem 2009. godine pokrenuta je izrada natječajne dokumentacije. Objava natječaja se očekuje u drugoj polovini 2010. godine, te sklapanje ugovora početkom 2011. godine.
		Master plan za novu luku Sisak	Krajem 2009. godine pokrenuta je izrada natječajne dokumentacije za ugovor putem kojeg će se pripremiti potrebna dokumentacija za daljnji razvoj nove luke Sisak. Objava natječaja se očekuje u drugoj polovini 2010. godine, te sklapanje ugovora početkom 2011. godine.

Pregled projekata - IPA komponenta IIIa			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	765.000 (+255.000)	Tehnička pomoć operativnoj strukturi Promet u identifikaciji, pripremi i procjeni projekata	Projekt će se provesti kroz ugovor kojim će se angažirati vanjski stručnjak radi pružanja pomoći Operativnoj strukturi za promet u identifikaciji i procjeni projekata za buduća programska razdoblja i u izvršavanju svih njihovih zadataka predviđenih IPA propisima i procedurama. Tijekom 2009. godine pripremana je natječajna dokumentacija, raspisivanje natječaja se očekuje u prvoj polovici 2010. godine, a sklapanje ugovora predviđeno je u drugoj polovici 2010. godine.
		Tehnička pomoć operativnoj strukturi Promet u upravljanju i provedbi projekata	Projekt će se provesti kroz ugovor pružanja usluga vanjskog stručnjaka Operativnoj strukturi za promet radi kvalitetnog i učinkovitog upravljanja projektima i Operativnim programom. Tijekom 2009. godine pripremljena je natječajna dokumentacija i objavljen je natječaj. Ugovor je potpisan u travnju 2010. godine i projekt se provodi u skladu s definiranim rokovima.
SVEUKUPNO	53.500.500 (+17.833.500)		

Pregled projekata IPA komponenta IIb			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Provedbeno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	26.349.750 (+8.783.250)	Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina	Projekt će se provesti kroz pet ugovora: radovi, nadzor radova, nabava opreme, tehnička pomoć i odnosi s javnošću. Tijekom 2009. godine projektna aplikacija je odobrena od strane Europske komisije (EK) te je potpisan dvostrani sporazum o projektu između RH i EK. Natječajna dokumentacija za tehničku pomoć i odnose s javnošću pripremljena je, a natječaj za tehničku pomoć objavljen je u lipnju 2010. i za odnose s javnošću bit će objavljen u srpnju 2010. Potpisivanje ugovora s odabranim konzultantima očekuje se u drugoj polovici 2010. Natječajna dokumentacija za radove je izrađena i predana na pregled Delegaciji EU u lipnju 2010., a za nadzor radova bit će predana u srpnju. Objava oba natječaja očekuje u drugoj polovici 2010. godine, a potpisivanje ugovora početkom iduće godine. Natječajna dokumentacija za ugovor za opremu trenutno je u pripremi. U cilju dodatnog povećanja apsorpcijske sposobnosti a imajući u vidu povlačenje aplikacije za Lečevicu, pripremljen je zahtjev za modifikacijom projektne aplikacije, koji je 1. srpnja 2010. godine predan na odobrenje EK.
		Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun	Projekt će se provesti kroz pet ugovora: radovi, nadzor radova, nabava opreme, tehnička pomoć i odnosi s javnošću. Tijekom 2009. godine projektna aplikacija je odobrena od strane Europske komisije (EK) te je potpisan dvostrani sporazum o projektu između RH i EK. Natječajna dokumentacija za tehničku pomoć i odnose s javnošću pripremljena je, a natječaj za tehničku pomoć i odnose s javnošću bit će objavljeni u drugoj polovici 2010. Natječajna dokumentacija za radove je izrađena i predana na pregled Delegaciji EU u lipnju 2010., a za nadzor radova bit će predana u srpnju. Objava oba natječaja očekuje u drugoj polovici 2010. godine, a potpisivanje ugovora početkom iduće godine. Natječajna dokumentacija za ugovor za opremu trenutno je u postupku pripreme. U cilju dodatnog povećanja apsorpcijske sposobnosti a imajući u vidu povlačenje aplikacije za Lečevicu, pripremljen je zahtjev za modifikacijom projektne aplikacije, koji je 1. srpnja 2010. godine predan na odobrenje EK.
		Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Lečevica	Projektna aplikacija za izgradnju ŽCGO Lečevica predana je EK na odobrenje krajem lipnja 2009. godine. EK je imao određeni broj primjedbi te je aplikacija vraćena na doradu. Krajnji korisnik projekta je u međuvremenu odlučio pripremiti novu projektnu aplikaciju koja će biti izrađena do kraja 2011., te je o toj odluci službeno obavijestio MZOPUG u ožujku 2010. godine. 1. srpnja 2010. godine EK su predani zahtjevi za modifikaciju projektnih aplikacija za Marišćinu i Kaštijun, kojima bi se iskoristila EU sredstva prvobitno predviđena za Lečevicu.

Pregled projekata - IPA komponenta IIIb			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 2 : Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Provedbeno tijelo: Hrvatske vode	26.450.250 (+8.816.750)	Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda	U prvoj polovici 2009. godine projektna aplikacija je odobrena od strane Europske komisije. Projekt će se provesti kroz četiri ugovora koji uključuju ugovore za radove, nadzor radova i nabavu opreme čija je svrha izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U drugoj polovici 2009. godine natječajna dokumentacija za radove je pripremljena i odobrena od strane Delegacije Europske unije te su natječaji objavljeni u studenom 2009. Potpisivanje ugovora za radove na mreži i izgradnje uređaja te za nadzor radova predviđa se u rujnu 2010. godine.
		Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina	Krajem 2009. godine projektna aplikacija je odobrena od strane Europske komisije te je početkom 2010. godine potpisan bilateralni sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije. Projekt će se provesti kroz pet ugovora koji se odnose na dogradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina te pružanje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta Komunalnog poduzeće Knin. Natječaji za radove i nadzor radova su objavljeni i te potpisivanje ugovora početkom 2011. godine.
		Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Drniša	Tijekom 2009. godine projekt je odobren od strane Vlade RH budući da kao manji projekt (manji od 10 milijuna eura) nije predmet odobrenja od strane Europske komisije. Projektom će se kroz četiri ugovora izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te obnoviti vodoopskrbna mreža te postojeće kanalizacijske cijevi grada Drniša. Početkom 2010. godine objavljeni su natječaji. Potpisivanje ugovora planira se u rujnu 2010. godine.

Pregled projekata - IPA komponenta IIb			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	699.750 (+233.250)	Razvoj institucionalne sposobnosti za upravljanje i apsorpciju programa IPA	Tehničkom pomoći u sklopu ovog Prioriteta predviđena su 2 ugovora: 1. Ugovor za odnose s javnošću započeo je u travnju 2009. i završio u travnju 2010. 2. Ugovor za tehničku pomoć Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom potpisan je u travnju 2010. godine, a njegova provedba započela je u svibnju 2010.
SVEUKUPNO	53.499.750 (+17.833.250)		

Pregled projekata - IPA komponenta IIIc			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 1: Poboljšanje razvojnog potencijala područja koja zaostaju u razvoju Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	10.957.500 (+3.652.501)	Poslovna infrastruktura	Osnovni cilj je pružiti potporu razvoju malog i srednjeg poduzetništva te stvoriti osnovu za otvaranje novih radnih mjesta u područjima koja zaostaju u razvoju. Potpora je namijenjena korisnicima iz 10 županija koje su u prepoznate kao najnerazvijenije (Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Šibensko-kninska, Osječko-baranjska, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Karlovačka i Zadarska županija). Natječaj se raspisuje za podnošenje projektnih prijedloga za ulaganje u poslovnu infrastrukturu (razvoj postojećih poslovnih zona, te inkubatora i ostalih potpornih institucija poduzetništvu) ili ulaganja za unapređenje javne turističke infrastrukture. Najbolji projekti koji budu izabrani mogu dobiti od 325.000 do 1.000.000 EUR bespovratnih EU sredstava, a podnositelji zahtjeva moraju osigurati minimalno 25% vlastitih sredstava od ukupne vrijednosti projekta. Projekte mogu prijaviti općine, gradovi, županije ili regionalne/lokalne javne ustanove, javna poduzeća, udruge, poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne ili regionalne samouprave te regionalne/lokalne turističke zajednice iz 10 spomenutih županija. 1. Poziv: Natječaj u prvom pozivu je bio otvoren 21.05.-01.09.2009. Potpisivanje ugovora se očekuje tijekom listopada 2010. Konkretna provedba izabranih projekata će trajati do 18 mjeseci (jesen 2010. - proljeće 2012.) 2. Poziv: Natječaj je otvoren 29.07.-29.10.2010. Potpisivanje ugovora se očekuje tijekom lipnja 2011. Konkretna provedba izabranih projekata će trajati do 18 mjeseci (ljetno 2011. - jesen 2012.)
		Tehnička pomoć	Projekt „Tehnička pomoć za učinkovitu provedbu Sheme dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu“ se provodi kroz ugovor o uslugama vrijedan 807.500 EUR u trajanju od 30 mjeseci (siječanj 2010. - srpanj 2012.). Osnovna svrha je potpora učinkovitoj provedbi programa bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu u 10 županija koje zaostaju u razvoju. Projektne aktivnosti se provode kroz 2 modula: 1. Pomoć potencijalnim aplikantima za bespovratna sredstva u pripremi 20 projekata (za 2. poziv) 2. Pomoć ugovorenim korisnicima bespovratne pomoći tijekom provedbe projekata, a osobito pri postupku nabave.

Pregled projekata - IPA komponenta IIIc			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 2 : Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje		Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini	Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju pomoći u stvaranju središnjeg registra potpora za malo i srednje poduzetništvo (MSP) kojim će se mjeriti i evaluirati utjecaj poticaja na MSP. Projekt predviđa izradu metodologiju za MSP opservatorij, metodologiju za redovnu ocjenu razvoja poslovnog okruženja u Hrvatskoj i metodologiju za sustavnu procjenu utjecaja pristupa EU na MSP u Hrvatskoj. Natječajna procedura je otkazana u prosincu 2009. godine zbog potrebe promjene kriterija odabira. U tijeku su pripreme za objavu novog natječaja te se potpisivanje ugovora očekuje krajem 2010. godine. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.460.000,00 €.
		Program poboljšanja poslovne konkurentnosti putem e-business usluga	Projekt će se provesti kroz ugovore za pružanje usluga i nabavu opreme čija je svrha obučiti osoblje u odabranim poduzetničkim potpornim institucijama za pružanje usluga putem e-poslovanja malim i srednjim poduzećima, razviti kapacitete za kvalitetne savjete o e-poslovanju, informatičko komunikacijskoj tehnologiji i uslugama podrške te opremiti odabrane institucije informatičkom opremom u cilju kontinuirane edukacije poduzetnika. Za ugovor o pružanju usluga je početkom 2010. godine objavljen natječaj. Ugovor je potpisan 19. travnja 2010., a implementacija je započela 10. svibnja 2010. Vrijednost ugovora o uslugama je 1.030.080 EUR, od čega IPA sredstva iznose 772.560 EUR. Implementacija projekta trajat će 22 mjeseca. Trenutno se provodi evaluacija podnesenih prijava poduzetničkih potpornih institucija koje će biti korisnici projekta. Potpisivanje Ugovora o nabavi opreme očekuje se u drugom kvartalu 2011.
		Pružanje usluga savjetovanja malom i srednjem poduzetništvu	Projekt se provodi kroz dva ugovora o pružanju usluga čiji je cilj unaprijediti kvalitetu i dostupnost konzultantskih usluga, potaknuti subjekte malog gospodarstva na korištenje konzultantskih usluga iz jedinstvene mreže konzultanata te promovirati i pružiti konzultantske usluge subjektima malog gospodarstva. Na taj način povećava se njihova međunarodna konkurentnost zbog poznavanja i dobrog korištenja EU fondova namijenjenih za poboljšanje nacionalne i regionalne konkurentnosti. Tijekom 2009. godine pripremljena je natječajna dokumentacija. Za prvi ugovor o uslugama zaprimljena je potvrda Delegacije EU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ugovor s odabranim ponuditeljem je potpisan te se početak operacije očekuje sredinom rujna. Završena je evaluacija drugog ugovora o uslugama, te je izvještaj sa evaluacije upućen u Delegaciju EU. Za najdalje mjesec dana očekuje se odobrenje izvještaja o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

Pregled projekata - IPA komponenta IIIc			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
programa i projekata EU	21.457.500 (+7.152.500)	Razvoj investicijskog okruženja	Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju usluga za koji je tijekom 2009. godine pripremljena natječajna dokumentacija i objavljen natječaj, te je isti potpisan početkom 2010. godine. Cilj projekta, koji predstavlja treću fazu provedbe Programa certificiranja regija za ulaganja (ICPR), je osigurati razvoj konkurentnog okruženja za ulaganja u svim hrvatskim regijama. Ukupna vrijednost ugovora iznosi približno 2,5 mil. €. Provedba projekta je započela 01. veljače 2010. godine i trajat će dvadeset mjeseci. Razvoj investicijskog okruženja potaknut će se, kako razvijanjem sposobnosti regija da ponude atraktivne i konkurentne uvjete potencijalnim ulagačima, tako i istovremenim poboljšanjem komunikacije, suradnje i koordinacije regionalnih i središnjih institucija uključenih u poticanje ulaganja. Krajnji korisnici ovog projekta su županijske administracije i druge relevantne institucije na županijskoj razini, poput regionalnih razvojnih agencija, županijskih komora (HGK), itd. Osim provedbe osnovnog ICPR-a u 8 županija koje još nisu certificirane, planirana je i provedba naprednog programa u 12 već certificiranih županija. Sve
		Podrška razvoju klastera	Projekt se provodi kroz ugovor tehničke pomoći s ciljem daljnjeg poboljšanja poslovnog okruženja pogodnog za razvoj klastera, jačanja klastera u regijama te jačanja znanja i vještina tvrtki i institucija, članica klastera i klaster menadžera. Tijekom 2009. godine pripremljena je natječajna dokumentacija. Natječajna procedura je ponovljena krajem 2009. godine zbog suspenzije Delegacije EU zbog određenih propusta u natječajnoj proceduri. Natječajna procedura je u tijeku te se potpisivanje Ugovora očekuje u drugoj polovici 2010.
		Fond za ulaganje u znanost i inovacije	Projekt se provodi kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga. Cilj projekta je povećati kapacitete za transfer tehnologije i komercijalizaciju istraživanja javnih visokoškolskih ustanova i istraživačkih organizacija u Republici Hrvatskoj u interakciji s poslovnim subjektima, čime bi se pridonijelo konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava visokoškolskim ustanovama i javnim organizacijama u sektoru istraživanja kao korisnicima objavljen je sredinom 2009. godine te je proveden u dva roka. Prvi rok za dostavu projektnih prijedloga bio je u rujnu 2009. a drugi u svibnju 2010. godine. Trenutno je u tijeku ocjena pristiglih prijedloga. Ukupan predviđeni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 5 milijuna eura, od čega IPA sredstva iznose 3,75 milijuna eura. Ugovor o pružanju usluga potpisan je krajem 2009. godine. Kroz njega je pružena pomoć potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u pripremi projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za drugi rok natječaja te se planira provedba pomoći korisnicima bespovratnih sredstava tijekom provedbe prvog Ugovaranja projekata prijavljenih na prvom roku očekuje se krajem 2010. godine, a onih na drugom početkom 2011. godine.
		Incubacijski centar za bioznanost i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar	Projekt će se provesti kroz ugovore za radove, nadzor radova i nabavu opreme kojima će se izgraditi i pokrenuti Incubacijski centar za bio-znanosti (BIOCentar) zamišljen kao aktivni čimbenik u osiguravanju produktivnog odnosa između primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnološke infrastrukture i novih bio-tehnoloških tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda. BIOCentar će pružiti infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologije, proizvoda i poslovanja za sektore s visokom dodanom vrijednošću iz područja bioznanosti (biotehnologija, farmacija, medicina, biologija i dr.) te na taj način omogućiti, pospješiti i ubrzati razvoj malih i srednjih poduzeća utemeljenih na znanju. Tijekom 2009. godine pripremljena je projektna aplikacija te je dostavljena na odobrenje Europskoj komisiji. Također krajem 2009. godine završena je sva projektna dokumentacija. U tijeku su nadopune i izmjene projektne aplikacije sukladno preporukama Europske komisije. Objava natječaja za radove i nadzor nad radovima predviđa se za drugu polovicu 2010. godine.

Pregled projekata - IPA komponenta IIIC			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	2.934.750 (+978.250)	Podrška Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom za regionalnu konkurentnost	Projekt će se provesti kroz ugovore pružanja tehničke pomoći Operativnoj strukturi u područjima tehničkog i financijskog upravljanja Operativnim programom, provedbe i praćenja provedbe Operativnog programa te promidžbe i informiranja javnosti. Tijekom 2009. godine objavljen je natječaj, a ugovor je potpisan 1. lipnja 2010. godine. Provedba ugovora počinje 1. srpnja 2010. godine, a završava 1. listopada 2012. godine.
		Priprema programskih dokumenata i pripadajućih zaliha projektnih prijedloga	Operacija je suspendirana zbog mogućnosti preklapanja s projektom Phare 2006 - "Development of Institutional Capacity for the Management of EU Structural Funds Post-Accession". U tijeku su dogovori s Europskom komisijom u vezi obuhvata ugovora.
SVEUKUPNO	35.349.750 (+11.783.251)		

Pregled projekata - IPA komponenta IV			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 1: Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Provedbeno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje	9.500.000 (+1.676.472)	Lokalna partnerstva za zapošljavanje-Faza 3	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj, kao i kod svih projekata unutar Prioriteta 1, smanjiti postojeću nezaposlenost i opasnost od nove nezaposlenosti te promicati reintegraciju nezaposlenih kroz razvoj aktivnih i preventivnih programa na tržištu rada koje provode javne službe za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj. Kod ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava trenutno je ocjenjivanje pristiglih ponuda dok se sklapanje pojedinačnih ugovora s korisnicima sredstava očekuje se krajem 2010. godine. Ugovor o pružanju usluga potpisan je 14. listopada 2009. godine te je njegova provedba u tijeku.
		Mladi na tržištu rada	Ovaj projekt će podržati razvoj i implementaciju usluga koje će povećati zapošljivost mladih nezaposlenih osoba, posebice onih koji prvi put traže posao. Također, kroz operaciju za ugovor o dodjelu bespovratnih sredstava, podržati će se pružanje rada kroz praksu te na taj način dati više mogućnosti mladima kako bi stekli radno iskustvo. Ciljane skupine su dugoročno nezaposlene mlade osobe, mladi bez radnog iskustva te pripadnici nacionalnih manjina. Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga. Tijekom 2009. godine pripremana je natječajna dokumentacija za oba ugovora. Info radionice vezane za ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, održavane su nakon odobrene natječajne dokumentacije tijekom veljače 2010. godine u Osijeku, Splitu, Puli i Rijeci. Ugovor o pružanju usluga potpisan 27. listopada 2009. godine i iznosi 1,09 milijuna eura (IPA sredstva 0,93 milijuna eura), dok se potpisivanje ugovora o bespovratnim sredstvima očekuje u prosincu 2010. godine. Prenamjenom sredstava unutar Prioriteta 1 vrijednost ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava je povećana.
		Usluge HZZ-a klijentima: Unapređenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška	Projekt će se provesti kroz ugovore pružanja usluga te nabavu opreme čiji je cilj daljnja modernizacija hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje kako bi se mogle suočiti s izazovima pristupanja Europskoj uniji. Za ugovor o pružanju usluga natječajna dokumentacija je odobrena 6. kolovoza 2010, dok je u tijeku imenovanje članova Odbora za uži izbor (Shortlist panel). Sklapanje ugovora je bilo predviđeno za prvu polovicu 2010. godine, no uslijed poništenja natječaja, planirano je za kraj prvog tromjesječja 2011. Za ugovora o nabavi nadogradnje informatičke opreme i programske podrške u tijeku je ocjenjivanje pristiglih ponuda te se sklapanje ugovora očekuje u drugoj polovici 2010. godine.

Pregled projekata - IPA komponenta IV			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 2 : Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Provedbeno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje; Agencija za strukovno obrazovanje	9.000.000 (+1.588.237)	Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj povećati zapošljivost osoba s invaliditetom i pomoći im pri njihovom ulasku na tržište rada kroz razvoj i provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje na regionalnoj razini. Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je krajem 2009. godine, a sklapanje pojedinačnih ugovora očekuje se krajem 2010. godine. Ugovor o pružanju usluga potpisan je u prosincu 2009. godine te je njegova provedba u tijeku.
		Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	Potpora integraciji u tržište rada onih skupina s posebnim teškoćama u pristupu zapošljavanju na tržištu rada koje će uključivati niz elemenata kao što su jačanje motivacije za sudjelovanje u programima obrazovanja i zapošljavanja, pružanje psiholoških i socijalnih usluga podrške, kao i osobnog razvoja te trening programi prilagođeni individualnim potrebama. Glavni cilj je priprema dugotrajno nezaposlenih osoba korisnika socijalne pomoći za integraciju na tržište rada. Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovor o pružanju usluga. Ugovor o uslugama je sklopljen u veljači 2010. godine te je kao takav u daljnjoj provedbi
		Žene na tržištu rada	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj poticati razvoj i provedbu učinkovitih mjera aktivne politike zapošljavanja i posebno osmišljenih metoda rada usmjerenih prema skupinama žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, poštujući principe rodno osviještene politike. Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je krajem 2009. godine te je u tijeku ocjena pristiglih prijava, a konačni odabir i sklapanje pojedinačnih ugovora s korisnicima sredstava očekuje se u drugoj polovici 2010. godine. Za ugovor o pružanju usluga objavljen je natječaj te je sklopljen ugovor u srpnju 2010. godine.
		Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj povećati mogućnosti škola, centara za obrazovanje učenika s teškoćama i poslodavaca da razviju i koriste inovativne mehanizme na nacionalnoj ili regionalnoj razini koji su potrebni za prikladno obrazovanje učenika sa teškoćama. Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je sredinom 2009. godine, a 7 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani su krajem kolovoza 2010. godine. Tijekom 2009. godine za ugovor o pružanju usluga objavljen je natječaj te je isti sklopljen u studenom 2009. godine.

Pregled projekata - IPA komponenta IV			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 3: Unaprjeđivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Provedbeno tijelo: Agencija za strukovno obrazovanje	15.950.000 (+2.814.706)	Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju usluga čija je svrha razviti Hrvatski kvalifikacijski okvir radi uspostave mjerila za uspoređivanje sposobnosti, poticanja cjeloživotnog učenja, promicanja pokretljivost radne snage i visokokvalitetne zapošljivosti. U studenom 2009. godine potpisan je ugovor čija je provedba u tijeku.
		Jačanje institucionalnog okvira za razvoj standarda zanimanja/kvalifikacija i kurikuluma	Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju usluga čija je svrha razviti nacionalni kvalifikacijski okvir standarda zanimanja/kvalifikacija i kurikuluma te povećati sveukupnu relevantnost tržišta rada. U studenom 2009. godine potpisan je ugovor i provedba je u tijeku.
		Implementacija novih kurikuluma	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj pomoći školama u donošenju novih modularnih kurikuluma baziranih na ishodima učenja, posebno u vidu uvođenja sustavnog pristupa odgovarajućim strukovnim inovacijama sukladno promjenama na lokalnom ili nacionalnom tržištu rada. Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je sredinom 2009. godine, a sklapanje pojedinačnih ugovora sa korisnicima sredstava očekuje se u drugoj polovici 2010. godine. Tijekom 2009. godine proveden je natječaj za ugovor o pružanju usluga koji je potpisan u veljači 2010. godine.
		Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju	Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju usluga čija je svrha podrška razvoju sposobnosti hrvatskih javnih institucija i mjerodavnih nevladinih partnera u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i u području obrazovanja odraslih. Tijekom 2009. godine proveden je natječaj te je ugovor potpisan u siječnju 2010. godine
		Istraživanje tržišta rada	Cilj ovog projekta je osiguranje daljnjeg poboljšanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na tržištu rada diljem Hrvatske. Ovaj okvirni ugovor planira se potpisati krajem 2011. godine.
		Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj ojačati kapacitete institucija za obrazovanje odraslih kako bi se modernizirali postojeći i stvorili novi kratki programi za poboljšanje ključnih i drugih kompetencija odraslih, a s ciljem njihovog aktivnijeg sudjelovanja na tržištu rada. Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je u drugoj polovici 2009. godine te je u tijeku ocjena pristiglih prijava, a konačni odabir i sklapanje pojedinačnih ugovora sa korisnicima sredstava očekuje se u drugoj polovici 2010. godine. Tijekom 2009. godine objavljen je natječaj za ugovor o pružanju usluga čije je potpisivanje provedeno u ožujku 2010. godine.

Pregled projekata - IPA komponenta IV			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
		Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje	Projekt će se provesti kroz ugovor o pružanju usluga s ciljem jačanja Agencije za strukovno obrazovanje radi ispunjavanja izazova pristupanja Europskoj uniji te daljnjeg razvoja profesionalnih sposobnosti. Tijekom 2009. godine proveden je natječajni postupak dok je ugovor sklopljen u ožujku 2010. godine.
		Razvoj metoda za analizu prikupljenih podataka u sustavu obrazovanja odraslih	Projekt će se provesti kroz okvirni ugovor kojim će se pružiti podrška Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u razvoju metoda za analizu prikupljenih podataka u sektoru obrazovanja odraslih, kao i za nadogradnju vještina zaposlenika koji rade na analizi podataka unutar navedene Agencije.

Pregled projekata - IPA komponenta IV			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
PRIORITET 4: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Provedbeno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje	3.827.000 (+675.354)	Podrška Operativnoj strukturi Razvoj ljudskih potencijala u vezi pripreme projekata	Projekt će se provesti kroz ugovor u pružanju usluga Operativnoj strukturi u pripremi projekata. U tijeku je dorada projektne dokumentacije, a sklapanje ugovora je predviđeno za kraj 2010. godine.
		Razvoj investicijskog plana HZZ-a	Projekt je razvijen u svrhu pružanja podrške Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u razvoju projekata te za razvoj strateških i tehničkih preduvjeta za financiranje i provedbu infrastrukturnih projekata HZZ-a. Priprema projektne dokumentacije će tek započeti u drugoj polovici 2010. godine
		Podrška dionicima na regionalnoj i lokalnoj razini u pripremi projekata za ugovore o bespovratnoj pomoći u području zapošljavanja i socijalne uključenosti	Ovaj okvirni ugovor pomaže razumijevanju mogućnosti koje se pružaju u okviru komponente IV programa IPA između relevantnih institucija i potencijalnih prijavitelja iz područja zapošljavanja i socijalne uključenosti te osigurava dovoljan broj prijavitelja za dodjelu bespovratnih sredstava u području zapošljavanja i socijalne uključenosti. U tijeku je priprema projektne dokumentacije
		Podrška dionicima na regionalnoj i lokalnoj razini u pripremi projekata za ugovore o bespovratnoj pomoći u području obrazovanja	Ovaj okvirni ugovor pomaže razumijevanju mogućnosti koje se pružaju u okviru komponente IV programa IPA između relevantnih institucija i potencijalnih prijavitelja iz područja obrazovanja te osigurava dovoljan broj prijavitelja za dodjelu bespovratnih sredstava u navedenom području. U tijeku je priprema projektne dokumentacije
		Materijali za informiranje, promidžbu i vidljivost; Usluge ocjenjivanja; troškovi Sektorskog nadzornog odbora	Projekt će se provesti kroz ugovor dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih potrebama Operativne strukture putem izravnog ugovaranja. Krajem 2009. godine projektna dokumentacija je dostavljena Europskoj komisiji na odobrenje. Sklapanje ugovora je predviđeno u drugoj polovici 2010. godine.
		Opremanje Operativne strukture Razvoj ljudskih potencijala	Projekt će se provesti kroz ugovor o nabavi opreme za potrebe Operativne Strukture. U tijeku je dorada projektne dokumentacije te je sklapanje ugovora predviđeno u drugoj polovici 2010. godine.
		Podrška Operativnoj strukturi Razvoj ljudskih potencijala u vezi upravljanja Operativnim programom	Natječaj za ovaj projekt je otkazan, dok će se planirane aktivnosti ovog projekta provesti kroz manje okvirne ugovore tijekom implementacijskog perioda 2007-2011. godine.

Pregled projekata - IPA komponenta IV			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NACIONALNA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 30. lipnja 2010.
		Razvoj i implementacija BCP/DRP u ASOO	Ovaj okvirni ugovor bi trebao osigurati kontinuitet poslovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao Provedbenog tijela / ugovaratelja za obrazovni sektor za operacije u okviru HRD OP 2007-2011 kao i za buduće projekte u ESF-u. Izrada natječajne dokumentacije je u tijeku.
		Podrška Operativnoj strukturi Razvoj ljudskih potencijala u vezi aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti	Projekt će se provesti kroz ugovor o pružanju usluga Operativnoj strukturi u vezi aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti projekata za koji je u tijeku dorada natječajne dokumentacije, a sklapanje ugovora predviđeno je za kraj 2010. godine.
		Izravna dodjela bespovratnih sredstava Operativnoj strukturi Razvoj ljudskih potencijala	Projekt će se provesti kroz ugovor dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih potrebama Operativne strukture Razvoj ljudskih potencijala, putem izravnog ugovaranja. U tijeku je priprema projektne dokumentacije.
SVEUKUPNO	38.277.000 (+6.754.769)		

**Prilog 4 - Pregled obrazovnih aktivnosti provedenih zaključno s 30. lipnja
2010. godine**

Odgovorna institucija	Program/ Projekt	Kratak opis
Projekti financirani EU sredstvima		
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	CARDS 2004 „Jačanje sposobnosti za upravljanje sredstvima za regionalni razvoj“	Projekt se sastojao od tri komponente s tri glavna cilja: poboljšati kapacitete za razvojno planiranje i provedbu na županijskoj razini, unaprijediti sposobnosti općina i županija za rad s razvojnim fondovima te jačati kapacitet Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za koordinaciju i upravljanje razvojnim programima i projektima na općinskoj i županijskoj razini. Proveden je niz obrazovnih aktivnosti i treninga koji su se odnosili na buduće uključivanje lokalne i regionalne razine u nacionalnu i EU regionalnu politiku. Projekt je završen u trećem kvartalu 2009. godine i kroz različite je aktivnosti obuhvatio preko 680 sudionika.
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	Phare 2006 „Razvoj institucionalne sposobnosti za upravljanje strukturnim fondovima EU“	Projekt je usmjeren na pripremu središnjih tijela državne uprave za učinkovito sudjelovanje Republike Hrvatske u kohezijskoj politici Europske Unije. Obrazovne aktivnosti nastaviti će se i u narednom razdoblju a obrazovne aktivnosti provedene dosada uključivale su: - obuku 101 sudionika na temu izrade strateških dokumenata za programiranje EU sredstava (Nacionalnog strateškog referentnog okvira i Operativnih programa), u lipnju 2009. godine; - obuku 31 sudionika na temu izrade pokazatelja fizičkog učinka provedbe projekata i programa financiranih EU sredstvima, u srpnju 2010. godine; - obuku 31 sudionika na temu revizorskih zadataka (temeljem priručnika) u kontekstu EU sredstava te na temu revizije grant EU projekata, u lipnju i srpnju 2010. godine; - obuku 20 sudionika na temu revizije u kontekstu strukturnih fondova i revizije grant EU projekata, u rujnu 2010. godine.
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	CARDS 2004 „Jačanje sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru“	Ciljevi projekta bili su jačanje kapaciteta središnjih tijela državne uprave za provedbu PIFC-a, uključujući financijsko upravljanje i nadzor te unutarnju reviziju, sukladno međunarodnim i EU standardima; jačanje kapaciteta Uprave za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole te cjelovita provedba njezine uloge u skladu s politikom Vlade RH za PIFC. Također, cilj je bio upoznati proračunske korisnike s lokalne i regionalne razine s PIFC zahtjevima te potaknuti najveće proračunske korisnike s lokalne i regionalne razine na provedbu PIFC-a, uključujući i financijsko upravljanje i nadzor te unutarnju reviziju, a sve u skladu s EU standardima. Projekt je završen u prosincu 2008 godine, a tijekom provedbe projekta održano je nekoliko modula vezanih za provedbu i financijsko upravljanje i nadzor.

Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	IPA 2007 "Daljnje jačanje i poboljšanje unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj"	Svrha projekta je daljnji razvoj sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske kroz poboljšanje metodologije rada u segmentu financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije. Projekt je započeo u siječnju 2010., a predviđene su sljedeće aktivnosti: - ažuriranje postojećeg Priručnika za financijsko upravljanje i kontrole - unaprjeđenje godišnjeg izvješćivanja o sustavu unutarnjih financijskih kontrola - izrađen predložak programa osiguranja i poboljšanja kvalitete rada unutarnje revizije Tijekom lipnja 2010. organizirane su četiri radionice namijenjene unutarnjim revizorima na državnoj i lokalnoj razini, osobama uključenim u financijsko upravljanje i kontrole te zaposlenicima SHJ na kojima je ukupno sudjelovalo 83 osobe.
Ministarstvo financija i Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	CARDS 2004 „Podrška Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i nacionalnim koordinatorima u decentraliziranoj provedbi i upravljanju EU pomoći“	Projekt je bio podrška aktivnostima vezanim za već akreditirani DIS sustav upravljanja pretprijetnim fondovima u Republici Hrvatskoj (Phare i ISPA) u nadležnosti Nacionalnog fonda i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, kao i pripremnim aktivnostima vezanim za akreditaciju IPA programa. Obrazovne aktivnosti u okviru projekta uključivale su sudionike iz svih institucija akreditiranih za IPA-u i odnosile su se na sljedeća područja: financijsko upravljanje, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, n+3 pravilo, MIS.
Projekti financirani iz državnog proračuna		
Ministarstvo uprave	Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika	Ministarstvo uprave vodi Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, koji organizira široki raspon treninga i ostalih obrazovnih aktivnosti koje su obvezatne za državne službenike. Dio sveukupnog kurikuluma posebno je posvećen pripremi za strukturne fondove i Kohezijski fond, a uključuje sljedeće module: Upravljanje projektnim ciklusom I (56 polaznika), Upravljanje projektnim ciklusom II (40 polaznika), Uvod u strukturne fondove i Kohezijski fond (82 polaznika), Priprema operativnih programa za strukturne fondove (21 polaznik), Javna nabava (53 polaznika).
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU		Ured organizira tri vrste predavanja: a) u Obrazovnom centru Ureda, čija su predavanja namijenjena tijelima državne uprave u sustavu korištenja EU fondova, b) u suradnji s drugim tijelima državne uprave zaduženima za obuku o EU fondovima, poput Ministarstva uprave, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstva financija, te c) u suradnji s institucijama poput Hrvatske gospodarske komore,

		Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca i sl. Većina obrazovnih aktivnosti odvija se kroz niz modula redovno dostupnih kroz Obrazovni centar. Većinu sadržaja spomenutih modula su pripremili i provode djelatnici Ureda dok su neki od njih pripremljeni i provode se uz vanjsku pomoć. Krajem 2009. i početkom 2010. godine razvijena su tri nova obrazovna modula: „Strateško planiranje u kontekstu europskih integracija“, „Priprema infrastrukturnih projekata u sektoru zaštite okoliša“ te „Informiranje i promidžba u kontekstu fondova EU“. U razdoblju od siječnja do lipnja 2010. godine u Obrazovnom centru je održano 9 obrazovnih modula s ukupno više od 350 polaznika: Upravljanje projektnim ciklusom I (81 polaznik), Upravljanje projektnim ciklusom II (28 polaznika), Uvod u strukturne fondove i Kohezijski fond (91 polaznik), Izrada Operativnih programa (22 polaznika), Praćenje provedbe (monitoring) i evaluacija projekata EU (48 polaznika), Programi Unije (18 polaznika), Upravljanje IPA operativnim programima (22 polaznika), Strateško planiranje u kontekstu europskih integracija (30 polaznika) i Priprema infrastrukturnih projekata u sektoru zaštite okoliša (16 polaznika).
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole- edukacija za stjecanje stručnog ovlaštenja za unutarnje revizore u javnom sektoru i dodatna edukacija za reviziju EU fondova	Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole odgovorna je za provedbu obvezatne obuke za stjecanje stručnog certifikata za unutarnje revizore. U lipnju 2010. započeo je ciklus izobrazbe za 16. grupu polaznika koja pohađa izobrazbu na temelju novog Programa stručne izobrazbe unutarnjih revizora javnog sektora koji je koncem svibnja 2010. donio ministar financija. Kroz dosadašnjih održanih 15 ciklusa obuke educirano je ukupno 299 osoba. Vezano uz edukaciju za reviziju EU fondova, održana su dva ciklusa obuke kroz koje su u 2008. godini educirane 42 osobe. U 2008. godini 21 osoba je obučena kroz modul Revizija IT sustava u javnom sektoru, a 22 polaznika je prošlo obuku kroz modul pod nazivom Poslovna učinkovitost. U siječnju 2009. Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole je u suradnji s Nacionalnim fondom i revizorskom tvrtkom KPMG organizirala radionicu za unutarnje revizore iz institucija koje su korisnice IPA-e. Vezano uz obavljanje revizije samoprocjene spremnosti sustava za prošireni decentralizirani sustav (EDIS) u razdoblju od veljače od travnja 2010. održane su tri radionice za unutarnje revizore. Tijekom lipnja 2010. održana su dva ciklusa izobrazbe iz područja javne nabave prilagođena potrebama unutarnjih revizora. Izobrazbi su prisustvovala 44 unutarnja revizora s državne i lokalne razine.
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i	Ured za izobrazbu i razvitak ljudskih potencijala	Nastavno na iskustava iz provedbe CARDS, PHARE, ISPA i IPA programa, Agencija nudi obuku za razne ciljane skupine kako bi se osigurao prijenos dobre prakse u svim segmentima upravljanja projektima. Pri tome je naglasak je stavljen na razvijanje i provedbu specifičnih

projekata EU		obrazovnih programa i planova obuke za različite ciljane skupine kao što su: jedinice za provedbu projekata u institucijama korisnicama, novoosnovane IPA agencije i zaposlenike SAFU-a. Obuka obuhvaća sljedeća područja: upravljanje EU projektima, pripremu natječajne dokumentacije za sve vrste natječaja (nabava, bespovratna sredstva, twinning, radovi i tehnička pomoć), ugovaranje, financijsko upravljanje EU projektima i provedbu različitih vrsta ugovora. U prvoj polovici 2010. godine na različitim obrazovnim aktivnostima sudjelovalo je 902 polaznika.
Projekti financirani iz drugih izvora		
Europski edukacijski forum	Danska bilateralna pomoć	2006. godine Europski edukacijski forum, u suradnji s danskim Ministarstvom vanjskih poslova, započeo je projekt „Jačanje lokalnih kapaciteta za strukturne fondove“, a nakon njegovog uspješnog završetka 2009. godine pokrenuta je nova faza projekta. Obje faze projekta bile su usmjerene na regionalnu i lokalnu razinu, odnosno na zaposlenike gradova i općina i njihove razvojne agencije. Održano je deset obrazovnih modula namijenjenih lokalnim službenicima, organizacijama civilnog društva, razvojnim agencijama i slično. U okviru projekta „Jačanje regionalnih kapaciteta za pretprijetupne i strukturne fondove“ educirano je oko 350 ljudi, dok je kroz projekt „Jačanje lokalnih kapaciteta za strukturne fondove“ educirano oko 300 ljudi.
Ministarstvo financija-Nacionalni fond	Danska bilateralna pomoć	Tijekom 2009. godine Nacionalni fond Ministarstva financija pripremio je nove obrazovne module u okviru projekta „Uspostava sustava obuke za financijsko upravljanje i kontrolu“. U prosincu 2009. održana su dva ciklusa radionica za obuku trenera, u okviru kojih je educirano 70 budućih trenera.
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	MATRA-flex programi: „Tehnička pomoć za razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole u Hrvatskoj“	U okviru projekta održane su radionice čiji je cilj bio objasniti vezu između strateškog i programskog planiranja, te operativnog planiranja i provedbe. Nadalje, ciljevi su bili i povezati politiku i strategije s planiranjem proračuna, te objasniti ulogu strateškog i operativnog upravljanja rizicima na različitim razinama. Radionice je pohađalo po 15 polaznika iz tri ministarstva. Organizirana je i dodatna radionica za Upravu za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole s ciljem obuke njenih zaposlenika te zaposlenika Nacionalnog fonda, Državne riznice i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje za upravljanje rizicima i projektima. 15 polaznika educirano je u okviru radionice.
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	Pomoć Ministarstvu financija - Samostalna služba za unutarnju reviziju	Cilj projekta bio je jačanje uloge Uprave za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u području revizije EU fondova te za obuku revizora iz Samostalne službe za unutarnju reviziju kao i revizora iz institucija koje se bave EU fondovima. Do lipnja 2010. u okviru projekta održana su tri modula: a) Revizija sustava (15 sudionika) b) Revizija projekta (15 sudionika) c) Uzorkovanje (15 sudionika)

Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	SIGMA	U okviru SIGMA pomoći, održana su dva okrugla stola na temu suradnje između Agencije za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) i unutarnje revizije na lokalnoj i državnoj razini. Stručnjaci SIGMA-e pomagali su službenicima Uprave za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole na prezentacijama nove Strategije razvoja sustava za unutarnju financijsku kontrolu. Prezentacije su održane u listopadu i studenom 2009. godine u Puli, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu. Tijekom 2010. stručnjaci SIGMA-e održali su zajedno s predstavnicima SHJ dvije radionice o ulozi uprava za financije koje su bile namijenjene osobama nadležnim za financije i proračun na državnoj i lokalnoj razini.
---	-------	---

Planirane obrazovne aktivnosti

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF)			
Organizator	Izvor financiranja	Procijenjen datum početka projekta i njegovo trajanje	Ciljane skupine
SDURF	Nacionalni proračun	kontinuirano	Državni službenici i javna uprava: lokalna i područna samouprava
Obrazovni moduli uključuju: 1. Upravljanje projektnim ciklusom I i II Modul pokriva sve faze projektnog ciklusa s posebnim naglaskom na programiranje i identifikaciju projekata. 2. Izrada operativnih programa za korištenje Strukturnih instrumenata Modul objašnjava glavne faze izrade operativnih programa za strukturne fondove i Kohezijski fond. 3. Praćenje i vrednovanje EU financiranih projekata Modul priprema sve relevantne dionike za sudjelovanje u praćenju projekata, s posebnim naglaskom na ispunjavanju izvještaja za praćenje. 4. Programi Unije u Hrvatskoj Modul pruža iscrpan pregled svih Programa Unije u kojima sudjeluje Republika Hrvatska. 5. Uvod u Kohezijsku politiku EU Modul obuhvaća povijest i ključna načela kohezijske politike EU te njezine administrativne strukture, kao i osnovne zahtjeve prema državama članicama. 6. Upravljanje IPA operativnim programima Modul pruža sveobuhvatan pregled procesa ključnih za uspješnu provedbu IPA operativnih programa. 7. Priprema velikih infrastrukturnih projekata Modul pomaže budućim Upravljačkim tijelima i potencijalnim korisnicima velikih infrastrukturnih projekata u izradi projektne aplikacije.			

8. Strateško planiranje u kontekstu europskih integracija

Modul pojašnjava načela strateškog planiranja u kontekstu EU, referirajući se na odgovarajuće EU strategije i dokumente, te je relevantan kod izrade svih strateških dokumenata za potrebe Republike Hrvatske.

9. Informiranje i promidžba u kontekstu fondova EU

Modul je usmjeren na korisnike EU projekata kao i predstavnike upravljačkih struktura, te za različite grupe dionika pojašnjava obaveze informiranja i promidžbe u kontekstu EU fondova.

Ministarstvo financija – Nacionalni Fond i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)

Organizator	Izvor financiranja	Procijenjen datum početka projekta i njegovo trajanje	Ciljane skupine
Ministarstvo financija, Nacionalni fond SAFU	Nacionalni proračun	kontinuirano	Ovisno o specifičnom modulu

Nastavak projekta „Uspostava sustava obuke za financijsko upravljanje i kontrolu“ koji je financiran u okviru Danske bilateralne pomoći. Ministarstvo financija u suradnji sa SAFU nastavlja sa provedbom aktivnosti projekta kroz slijedeće obrazovne module:

1. Pravna i institucionalna osnova za EU fondove

Osnove pravnog i institucionalnog okvira EU za korištenje pretpristupne pomoći i strukturnih instrumenata, osnovna načela sustava kontrole i upravljanja, pregled funkcija Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju.

2. Financijsko upravljanje fondova EU

Utvrđivanje uloge financijskog upravljanja u programiranju, provedbi, praćenju i izvještavanju. Objašnjenje ključnih elemenata i načela financijskog upravljanja u praksi. Kako izgleda ciklus financijskog upravljanja unutar strukture EU fondova? Koje su posebnosti hrvatskog modela? Koji su osnovni zahtjevi za učinkovito financijsko upravljanje? Kako institucionalni okvir i utvrđeni međuinstitucionalni odnosi utječu na financijsko upravljanje?

3. Osnove praćenja i evaluacije

Faze praćenja; praćenje-strukturni fondovi (SF); načela evaluacije; dobri indikatori i selekcijski kriteriji; evaluacija IPA programa i priprema za evaluaciju SF-a.

4. Natječaj, evaluacija i ugovaranje

Okvir za provedbu natječajnih postupaka kod decentraliziranog provedbenog sustava (DIS); uloga tijela nadležnog za ugovaranje unutar DIS-a, načini upravljanja i glavne osobine ex-ante sustava. Osnovne karakteristike postupaka javne nabave, natječaja, evaluacije javnog natječaja, ugovaranja, žalbi i nepravilnosti.

5. Kontrola kvalitete

Opća struktura Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i struktura Odjela za osiguravanje kvalitete dokumenata. Kako funkcionira sustav unutarnje kontrole kvalitete?

6. Provedba i praćenje projekata

Praćenje provedbe projekta; metodologija analize izvještaja; metodologija izvođenja provjera na licu mjesta (financijskih i administrativnih); najbolja postupanja prema iskustvu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

7. Proces plaćanja

Uloga Nacionalnog fonda, proces plaćanja, upravljanje bankovnim računima, usklađivanje računa, zahtjevi za sredstvima upućeni Europskoj komisiji, zahtjevi za plaćanjem od strane posredničkih tijela prema Nacionalnom fondu, odnos s Državnom riznicom.

8. Financijska kontrola i ovjeravanje

Kako provesti financijsku kontrolu računa i popratne dokumentacije vezane uz plaćanje na razini posredničkih tijela? Kako kontrolirati financijski dio privremenih i završnih izvješća na razini posredničkih tijela? Objašnjenje kriterija prihvatljivosti i načela sufinanciranja. Priprema i kontrola izjave o izdacima koje izdaje čelnik operativne strukture nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje sa svim pratećim dokumentima (uključujući Izvješće o napretku); institucionalne provjere na licu mjesta.

9. Računovodstvo, arhiviranje i izvještavanje

Objašnjenje osnovnih računovodstvenih načela; osnove i načela računovodstva u sustavu hrvatske javne uprave; priprema i izvršavanje državnog proračuna; revizijski trag; procedure arhiviranja usuglašene sa zahtjevima EU fondova; obveze izvještavanja Europskoj komisiji i Državnoj riznici.

10. MIS

Osnovne značajke sustava i sustav korisničkih prava; uloga MIS-a u procesu dobivanja sredstava iz EU programa; unos podataka u MIS sustav s različitim korisničkim pravima; kreiranje zahtjeva od provedbenog tijela prema Nacionalnom fondu i njegovo odobravanje.

11. Nepravilnosti i prijevare

Koja je razlika između nepravilnosti i prijevare? Kako s njima postupiti? Koje su institucije uključene? Koja je uloga službenika za nepravilnosti? Koje su najčešće nepravilnosti i prijevare? Kako se mogu uspješno otkriti?

12. Upravljanje rizicima

Što je rizik? Što je procjena rizika? Koji su ciljevi procjene rizika? Koje su procedure procjene rizika?

13. Unutarnja revizija

Unutarnja revizija i ostale strukture kontrole unutar hrvatskog sustava fondova EU; kako provesti unutarnju reviziju i kontrolu EU financiranih programa i projekata; metodologija unutarnje revizije.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)

Organizator	Izvor financiranja	Procijenjen datum početka projekta i njegovo trajanje	Ciljane skupine
SAFU	Nacionalni proračun	kontinuirano	Ovisno o specifičnom programu

1. Obuka unutar Agencije

Ova vrsta obuke nastavlja se provoditi redovito svaki tjedan s ciljem jačanja kapaciteta zaposlenika SAFU. Obuka će se usredotočiti na specifične teme koje se odnose na procedure javne nabave, provedbu projekata, financijsko upravljanje, horizontalna pitanja, razvoj vještina te obuku trenera. Plan obuke je razvijen s obzirom na potrebe SAFU osoblja, koje su identificirane unutar individualnih planova obuke. Obuku provode SAFU treneri iz svih odjela unutar Agencije (službenici za osiguranje kvalitete dokumenata, voditelji projekata, službenici za plaćanje, službenici za evaluaciju natječajne dokumentacije i ugovaranje, obrazovni savjetnici i savjetnici za ljudske resurse, savjetnici za IT itd.).

2. Obuka namijenjena korisnicima projekata unutar javne uprave – Otvorena vrata

Glavne teme koje su obuhvaćene ovom obukom su sljedeće: uloga evaluacijskih odbora u postupcima javne nabave, priprema natječajne dokumentacije za sve vrste projekata, priprema financijskih planova, upravljanje projektima financiranim od strane EU za sve vrste projekata itd.

Obuka će se provoditi dva puta mjesečno u obliku radionica s ciljem jačanja administrativnih kapaciteta članova Jedinice za provedbu projekata (JPP) unutar svih ministarstava, kao i zaposlenika ostalih IPA agencija.

Plan obuke je pripremljen uvažavajući zaključke godišnjih procjena JPP-a, te temeljem upitnika namijenjenih zaposlenicima na temu budućih edukacijskih potreba. Obuku će provoditi iskusni SAFU treneri, stručnjaci unutar određenog područja.

Plan obuke uzima u obzir razlike u razinama znanja zaposlenika JPP-a, što znači da će zaposlenicima novoosnovanih JPP-a te novozaposlenima u već postojećima biti pruženo osnovno obrazovanje. Za ostale je namijenjen napredni program.

3. Program izobrazbe Jedinica za provedbu projekta

SAFU razvija petodnevni obrazovni program za članove JPP-a čiji je cilj daljnji razvoj vještina potrebnih za dobru apsorpciju fondova EU, a obuhvatit će sljedeće teme: Uvod u programe EU; sustav unutarnje kontrole unutar strukture EU fondova; horizontalni procesi unutar strukture EU fondova; upravljanje projektnim ciklusom; programiranje projekata; nabava roba, usluga i radova; provedba ugovora; financijsko upravljanje; praćenje projekata; unutarnja revizija.

Sukladno zahtjevima pristupanja proširenom decentraliziranom sustavu upravljanja EU fondovima, svi djelatnici Jedinica za provedbu projekata (JPP) bit će dužni pristupiti provjeri znanja koju će organizirati i provesti Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Provjera znanja obuhvaćat će nekoliko tematskih cjelina iz područja upravljanja EU fondovima u decentraliziranom sustavu provedbe programa u RH. Sukladno rezultatima provjere znanja, djelatnicima JPP-a biti će izdana potvrda koja će jamčiti da djelatnik JPP-a posjeduje određenu razinu znanja i vještina potrebnu za kompetentno obavljanje poslova u JPP-ima. Prije provjere znanja djelatnici JPP-a imat će mogućnost proći temeljnu obuku koju organizira SAFU u sklopu navedenog programa. Program izobrazbe JPP-a petodnevni je program koji se sastoji od 9 modula. Pohađanje programa se preporuča svim djelatnicima JPP-a, a polaznici programa mogu se odlučiti za cjelovit program izobrazbe (u trajanju 5 dana) ili za pojedine module. Program izobrazbe JPP-a predstavlja kraći uvid u potrebna znanja koja će biti testirana, a djelatnici JPP-a mogu pristupiti provjeri znanja i bez prethodnog pohađanja programa izobrazbe ukoliko procijene da im ranije stečeno znanje i iskustvo omogućuje postizanje uspješnih rezultata na provjeri znanja.

4. Jačanje kapaciteta IPA agencija

Ciljana grupa su nove IPA provedbene agencije. Predviđena je sljedeća obuka:

i) obuka na radnom mjestu u svim SAFU odjelima: Odjel za osiguranje kvalitete dokumenata, Odjel za pripremu i provedbu projekata, Odjel za ugovaranje i Odjel za financije i računovodstvo. U sklopu ovih obuka vježbenici će izravno raditi s jednim ili više SAFU trenera na konkretnim slučajevima i ugovorima, sudjelovat će u evaluacijskim procesima kao promatrači ili tajnici evaluacijskih odbora, itd.

ii) uspostavljen je alat za izgradnju novih obrazovnih kapaciteta za IPA agencije: savjetovanja uz pomoć kojih zaposlenici SAFU osiguravaju izravnu podršku i pomoć za stvarne probleme i potrebe IPA agencija u svim aspektima upravljanja projektima. Pomoć će se pružati u obliku redovitih mjesečnih sastanaka s zaposlenicima SAFU iz svih odjela. Kako bi se prenijelo znanje IPA agencijama u pogledu praćenja i provedbe projekata, osoblje IPA agencija će pratiti voditelje projekata i financijske stručnjake iz SAFU-a na njihovim provjerama na licu mjesta (tzv. *on the spot checks*).

RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
ISPA				
1.	ISPA	Construction works at the Bikarac Regional Waste Managment Centre (Građevinski radovi na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Bikarac)	Povreda PRAG-a, točke 5.3.9.7	U skladu s procedurama provedbe sjednica evaluacijskih odbora, DEU imenuje neovisne promatrače koji sudjeluju na njima. Imenovani promatrači pozivaju se na sve sjednice evaluacijskog odbora. Obzirom da predstavnici DEU-a nisu dobili poziv za sudjelovanje na svim sjednicama evaluacijskog odbora, prekršena je odredba PRAG-a te je natječaj za navedeni projekt poništen i ponovno raspisan. Nakon što je natječaj ponovljen, ugovor je uspješno sklopljen.
IPA I				
1.	IPA 2007	Supply of equipment for strengthening the administrative capacity of the Institutions related to work and safety at work (Nabava opreme za jačanje administrativnih kapaciteta institucija vezanih za rad i sigurnosti na radu)	Povreda PRAG-a, točke 2.4.8 i 2.4.13	Prilikom poziva za dostavu ponuda za navedeni projekt, u tehničkim specifikacijama opreme koju se nabavlja uočena je pogreška. Na navedenu pogrešku upozorio je jedan od potencijalnih dobavljača pismenim putem. Obzirom da se radi o povredi odredbi PRAG-a natječaj je poništen. Nakon što je tehnička dokumentacija popravljena raspisan je novi natječaj.

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije