



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

IZVJEŠĆE
O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA REFORMI 2018.
za razdoblje studeni 2018. - travanj 2019.

travanj, 2019.

Nacionalni program reformi 2018. usvojen je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 26. travnja 2018. (KLASA: 022-03/18-07/193, URBROJ: 50301-25/18-18-2).

Ovim Izvješćem prikazan je napredak u provedbi glavnih ciljeva, reformskih područja i mjera ekonomske politike u razdoblju studeni 2018. - travanj 2019. te napredak u provedbi mjera za postizanje ciljeva strategije Europa 2020.

Tablicama u nastavku daje se prikaz provedbe aktivnosti planiranih u okviru pojedinih mjera ekonomske politike i mjera za postizanje ciljeva strategije Europa 2020.

PRILOG 1.: NAPREDAK U PROVEDBI GLAVNIH CILJEVA, REFORMSKIH PODRUČJA I MJERA EKONOMSKE POLITIKE U RAZDOBLJU STUDENI 2018. - TRAVANJ 2019.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
1. JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA				
1.1. Unaprjeđenje poslovnog okruženja				
1.1.1. Digitalna transformacija gospodarstva	1.1.1.1. Donošenje Strategije digitalne transformacije gospodarstva.	pro-18	MINGPO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U tijeku je postupak javne nabave za izradu Prijedloga nacionalnog plana za razvoj digitalne transformacije gospodarstva. Početkom lipnja očekuje se potpisivanje ugovora o javnoj nabavi.
1.1.2. Administrativno rasterećenje poduzetnika i gospodarstva te analiza neporeznih davanja	1.1.2.1. Završetak SCM mjerenja, utvrđivanje dodatnih mjera administrativnog i neporeznog rasterećenja.	ruj-18	MINGPO	PROVEDENO Mjerenje je izvršeno te je tijekom samog mjerenja provedeno 36 mjera, s procijenjenim rasterećenjem od cca 2,5 mil kn. Također je kroz mjerenje pripremljen prijedlog za novih 256 mjera rasterećenja čijom provedbom se očekuje ušteda od cca 405 mil kn.
	1.1.2.2. Prijedlozi mjera smanjenja administrativnog i neporeznog opterećenja te donošenje Akcijskog plana za rasterećenje gospodarstva (za 2019.).	pro-18	MINGPO	PROVEDENO U siječnju 2019. usvojen je Akcijski plan za rasterećenje gospodarstva (za 2019.).
1.1.3. Liberalizacija tržišta usluga	1.1.3.1. Dovršetak analize restriktivnosti tržišta profesionalnih usluga i mjera za liberalizaciju tržišta profesionalnih usluga.	ruj-18	MINGPO	PROVEDENO Dovršena je analiza restriktivnosti tržišta 50 najvažnijih profesionalnih usluga i mjera kao temelj za daljnju liberalizaciju tržišta usluga. Utvrđena je prekomjerna razina reguliranosti sljedećih profesija koja će se smanjivati tijekom 2019.-2020.: fizioterapeuti, ljekarnici, arhitekti, inženjeri, voditelji građevinskih radova i projekata, javni bilježnici, odvjetnici, porezni savjetnici, revizori, peljari, energetske certifikatori, geodeti, turistički vodiči i voditelji turističkih agencija. Do veljače 2019. liberalizacija tržišta usluga je provedena kroz 200 mjera uklanjanja sektorskih prepreka slobodi pružanja usluga.
	1.1.3.2. Usvajanje Akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga (za 2019.).	pro-18	MINGPO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Pripremaju se dva akcijska plana za liberalizaciju tržišta usluga koji će se provoditi tijekom 2019. - 2020. Planirano je da se prvi akcijski plan usvoji do kraja lipnja 2019., a drugi do kraja siječnja 2020. Kako je liberalizacija tržišta usluga provedena do kraja ožujka 2019. kroz 200 sektorskih mjera, uz navedena dva akcijska plana minimalni kumulativni broj provedenih mjera do kraja 2020. biti će barem 250.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
1.1.4. Elektroničko pokretanje poslovanja	1.1.4.1. Donošenje Uredbe Vlade o elektroničkom pokretanju poslovanja.	lip-18	MINGPO	PROVEDENO Propis kojim je predviđeno elektroničko pokretanje poslovanje jest Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članaka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji koja je usvojena na Vladi u kolovozu 2018. (NN 71/18). Navedenom Uredbom postavlja se pravni okvir za pokretanje poslovanja putem jednog koraka i jedinstvenog informacijskog sustava (sustav START). Za operatora sustava određena je FINA. U studenom je donesena i Odluka o utvrđivanju načina, uvjeta i rokova redovitog poslovanja sustava START (NN 103/18).
	1.1.4.2. Razvoj jedinstvenog (one-stop-shop) elektroničkog postupka i spajanje istog u državnu informacijsku infrastrukturu na sustav e-Građani.	lis-18	MINGPO	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE Započeo je razvoj elektroničkog postupka koji će povezati sve poslovne registre relevantne za proces pokretanja poslovanja odnosno otvaranja trgovačkih društava. Na temelju donesenih Zakona (vidi: aktivnost 1.1.4.3. i 1.1.4.4.) potrebno je donijeti podzakonske propise nakon čega će se uspostaviti sustav START.
	1.1.4.3. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.	pro-18	MP	PROVEDENO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima donesen je 11. travnja 2019. (NN 40/19).
	1.1.4.4. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru.	pro-18	MP	PROVEDENO Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru donesen je 11. travnja 2019. (NN 40/19).
1.1.5. Objedinjavanje gospodarskih inspekcija	1.1.5.1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih TDU.	ruj-18	MU	PROVEDENO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave donesen je 14. prosinca 2018. (NN 116/18).
	1.1.5.2. Donošenje Zakona o državnom inspektoratu.	ruj-18	MINGPO	PROVEDENO Zakon o Državnom inspektoratu donesen je 7. prosinca 2018. (NN 115/18).
	1.1.5.3. Donošenje izmjena posebnih propisa koji uređuju djelokrug inspeksijskih poslova koji se prenose na novoustrojeno inspeksijsko tijelo.	pro-18	MINGPO	PROVEDENO Ministarstva iz čijeg djelokruga su preuzeti inspeksijski poslovi su provela zakonodavne aktivnosti, čime su posebni propisi kojima se uređuju inspeksijski poslovi koji su preuzeti u djelokrug Državnog inspektorata usklađeni s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu.
1.1.6. Daljnji razvoj elektroničke javne nabave	1.1.6.1. Donošenje Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.	lis-18	MINGPO	PROVEDENO Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi donesen je 12. listopada 2018. (NN/94/18).
1.1.7. Unaprjeđenje korporativnog upravljanja	1.1.7.1. Usklađenje pravila i obveza u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara.	pro-18	MP	PROVEDENO Usklađenje pravila i obveza u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara uređeno je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima koji je stupio na snagu 20. travnja 2019. (vidi: aktivnost 1.1.4.3.)

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	1.1.7.2. Propisivanje strožih kriterija za članstvo u nadzornom odboru za velika trgovačka društva.	pro-18	MP	PROVEDENO Kriteriji za članstvo u nadzornom odboru za velika trgovačka društva uređeni su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima koji je stupio na snagu 20. travnja 2019. (vidi: aktivnost 1.1.4.3.)
1.1.8. Unaprjeđenje sustava zemljišnih knjiga i katastra	1.1.8.1. Izrada Detaljnog plana izlaganja podataka utvrđenih katastarskom izmjerom, osnivanja i obnove zemljišnih knjiga.	lip-18	MP, DGU	PROVEDENO U listopadu 2018. Vlada je donijela Zaključak kojim je prihvaćen Detaljni plan izlaganja na javni uvid podataka utvrđenih katastarskom izmjerom osnivanja i obnove zemljišnih knjiga.
	1.1.8.2. Pokretanje postupka pojedinačnog preoblikovanja zemljišne knjige i katastra u Bazu zemljišnih podataka.	ruj-18	MP, DGU	PROVEDENO U rujnu 2018. Vlada je donijela Zaključak o donošenju Plana provođenja postupka pojedinačnog preoblikovanja zemljišnih knjiga u Bazu zemljišnih podataka te je započela provedba navedenih postupaka.
1.1.9. Uspostava metodologije za buduću procjenu vrijednosti nekretnina	1.1.9.1. Odabir metodologije za masovnu procjenu nekretnina.	lip-18	MGIPU	PROVEDENO U kolovožu 2018. provedeni su prethodni radovi (završena je Studija za klasifikaciju nekretnina i standardizaciju obilježja nekretnina) odnosno izrada platforme za daljnje aktivnosti i nastavno odabir metodologije za masovnu procjenu nekretnina.
	1.1.9.2. Usuglašavanje i implementacija cjenovnih blokova.	srp-18	MGIPU	PROVEDENO U studenom 2018. završen je postupak nabave, priprema podloga i usuglašavanje s ostalim sadržajima za buduću implementaciju cjenovnih blokova.
	1.1.9.3. eNekretnine - implementacija klasifikacije nekretnina i standardizacija obilježja nekretnina u eNekretnine.	kol-18	MGIPU	PROVEDENO U prosincu 2018. dovršena je Studija za klasifikaciju nekretnina i standardizaciju obilježja nekretnina.
	1.1.9.4. Donošenje Metodologije o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina.	pro-18	MGIPU	PROVEDENO U ožujku 2019. donesena je Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina (NN 28/19) kojom se odabrala relevantna metodologija za masovne procjene vrijednosti nekretnina u RH.
1.1.10. Uspostava pravne osnove za provedbu reforme vodnokomunalnog sektora	1.1.10.1. Donošenje novog Zakona o vodnim uslugama.	pro-18	MZOE	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Na 11. sjednici Hrvatskog sabora 5. travnja 2019. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o vodnim uslugama (1. čitanje).
	1.1.10.2. Donošenje uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda.	lip-18	MZOE	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda je u procesu usuglašavanja te se planira uputiti u postupak e-savjetovanja do kraja svibnja 2019. godine.
	1.1.10.3. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obračunu i naplati naknade za korištenje voda.	srp-18	MZOE	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Provode se aktivnosti na izradi teksta Prijedloga pravilnika o obračunu i naplati naknade za korištenje voda koji se planira donijeti nakon donošenja Uredbe (vidi: aktivnost 1.1.10.2.).

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
1.1.11. Daljnja liberalizacija prijevoza, osobito prijevoza putnika u cestovnom prometu	1.1.11.1. Donošenje Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.	lip-18	MMPI	PROVEDENO U svibnju 2018. donesen je Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18).
1.1.12. Podizanje konkurentnosti lučkog sektora	1.1.12.1. Redefiniranje lučkih uprava temeljem novog Zakona.	tra-19	MMPI	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE Redefiniranje lučkih uprava predviđeno je novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama koji je u izradi (vidi: aktivnost 1.1.13.1.)
	1.1.12.2. Izrada uniformiranog informacijskog sustava.	tra-19	MMPI	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE Lučka uprava Rijeka provodi projekt Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – Informatički sustav lučke zajednice PCS koji je odobren za financiranje u okviru CEF-a. Sustav će do prosinca 2020. biti u primjeni na lučkom području luke Rijeka, a zatim će biti predan na prilagodbu i uporabu lučkim upravama od osobitoga (međunarodnog) gospodarskog značaja za RH.
	1.1.12.3. Unificiranje carinskog postupka u lukama.	tra-19	MMPI	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE Temeljem zaključaka s 1. sjednice Međuresorno-normativno tehničkog odbora (tijelo uspostavljeno temeljem Uredbe o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu) očekuje se da relevantna tijela dostave standard i format podataka kojima raspolažu, radi izrade Kataloga isprava.
	1.1.12.4. Poticanje i ojačavanje predstavničkih mreža.	tra-19	MMPI	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE Radi se na prikupljanju podataka o predstavničkim mrežama. U suradnji sa svim sudionicima utvrđuju se prioriteta tržišta.
1.1.13. Aktiviranje potencijala pomorskog dobra	1.1.13.1. Donošenje novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.	ožu-19	MMPI	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Izrada teksta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je u završnoj fazi. Prijedlog Zakona će dodatno biti raspravljen s pojedinim TDU radi usklađivanja sa posebnim propisima, a prije upućivanja u postupak e-savjetovanja.
	1.1.13.2. Donošenje podzakonskih propisa temeljem novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.	pro-19	MMPI	NIJE POKRENUTO Donošenje podzakonskih propisa temeljem novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama uslijedit će nakon donošenja Zakona.
	1.1.13.3. Izrada informacijskog sustava upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama (GIS pomorskog dobra).	pro-18	MMPI	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE U tijeku je unos u sustav podataka o utvrđenim granicama pomorskog dobra.
	1.1.13.4. Izrada studije zoniranja pomorskog dobra.	pro-19	MMPI	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Izrada studije zoniranja pomorskog dobra unijeta je u plan nabave za 2019. te je u tijeku izrada projektnog zadatka.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
1.1.14. Podizanje konkurentnosti prometa na unutarnjim plovnim putovima	1.1.14.1. Izrada analize načina korištenja gospodarske zone u lučkom području.	pro-19	MMPI, LU Osijek i Slavonski Brod	PROVEDENO U prosincu 2018. izrađena je Analiza načina korištenja gospodarske zone lučkih područja, odvojeno za luke na savskom i dunavskom slivu. Dan je pregled tržišnog potencijala korištenja gospodarskih zona u lučkom području luka unutarnje plovidbe za savski sliv (luka Slavonski Brod i Sisak) i dunavski sliv (Vukovar i Osijek). Identificirani su mogući modeli suradnje s budućim korisnicima zona (koncesionarima/partnerima) s ciljem privlačenja novih koncesionara u lučko područje.
	1.1.14.2. Organiziranje okruglog stola s predstavnicima JLS i gospodarstvenika u okruženju luka.	pro-19	MMPI, LU Osijek i Slavonski Brod	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE Okrugli stol za Savski sliv (Lučka uprava Slavonski Brod i Sisak) - održan je 3. travnja 2019. u organizaciji HGK Slavonski Brod. Okrugli stol za Dunavski sliv (Lučka uprava Osijek i Vukovar) održat će se krajem svibnja 2019. u organizaciji HGK Osijek.
1.2. Poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom				
1.2.1. Osiguranje pretpostavki za bolje korporativno upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu	1.2.1.1. Uvođenje obveze izrade metodološki standardiziranih srednjoročnih planova poslovanja za sva trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu.	lip-18	MDI	PROVEDENO U kolovozu 2018. donesena je Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koje čine državnu imovinu (NN 71/18). Izrađena je i Uputa za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu.
	1.2.1.2. Provođenje višednevnih radionica za članove nadzornih i revizijskih odbora za sva trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu.	tra-19	MDI, MINGPO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019 U travnju 2019. održane su dvije radionice pod nazivom "Unapređenje kompetencija članica/ova nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku". Nadalje, sa ciljem kontinuiranog rada na predmetnoj aktivnosti, u tijeku su radnje u okviru projekta "Poboljšanje kompetencija Nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu", koji je odobren za financiranje od strane EK, SRSP-a (za pružatelja pomoći odabran je EBRD s kojim će MDI definirati radni zadatak projekta).
	1.2.1.3. Donošenje akata o početku postupka traženja strateškog partnera za Croatia Airlines d.d.	2018./2019.	MMPI	PROVEDENO U veljači 2019. donesena je Odluka o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera društva Croatia Airlines d.d.
1.2.2. Aktivacija državne imovine i smanjenje državnog portfelja	1.2.2.1. Donošenje Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima.	lip-18	MDI, CERP	PROVEDENO U listopadu 2018. donesena je Uredba o postupcima i metodama koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima u vlasništvu RH (NN 95/18).

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	1.2.2.2. Priprema i praćenje provedbe projekta u vezi sa aktivacijom državne imovine.	tra-19	MDI	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. KUPARI: Izrada UPU Kupari I., u tehničkom dijelu je u završnoj fazi. ČEŠKA VILA: Vlada je 7. veljače 2019. donijela Odluku o izboru ponuditelja i prodaji nekretnina u k.o. Vis. U tijeku je postupak usuglašavanja ugovora o kupoprodaji. PROJEKTI U GRADU PULI: RH i Grad Pula potpisali su sporazum o uspostavi suvlasničke zajednice na česticama zemljišta koje ulaze u obuhvat građevne čestice kulturnog dobra u obuhvatu projekta Hidrobaza. Dana 25. veljače održan je sastanak stručne radne skupine radi usuglašavanja teksta odluke o raspolaganju i teksta javnog natječaja te dogovora o poduzimanju pripremnih radnji za projekt Saccirgiana. PROJEKT PRUKLIJAN i PROJEKT HIDROBAZA: U tijeku su postupci za donošenje odluke o pokretanju postupaka za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH, nakon donošenje odluka objavit će se javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda. PROJEKT ŠEPURINE: 26. veljače održan sastanak s resornim tijelima radi rješavanja tekućih postupaka po zahtjevima za naknadu oduzete imovine i zabilježbi postupaka koje opterećuju kompleks.
	1.2.2.3. Donošenje Uredbe o poticanju ulaganja (temeljem Zakona o poticanju ulaganja).	lip-18	MINGPO	PROVEDENO U siječnju 2019. donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju ulaganja (NN 2/19).
	1.2.2.4. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.	pro-18	MDI	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U tijeku je usklađivanje teksta Nacrta prijedloga Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu sa mišljenjima TDU, nakon čega će biti upućen u postupak e-savjetovanja.
	1.2.2.5. Donošenje Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu RH.	lip-18	MDI	PROVEDENO U listopadu 2018. donesena je Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu RH (NN 95/18).
	1.2.2.6. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora.	pro-18	MDI	PROVEDENO U prosincu 2018. je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (NN 112/18).

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	1.2.2.7. Donošenje Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH.	tra-19	MDI	PROVEDENO Vlada je u listopadu 2018. donijela (NN 95/18): Uredbu o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe TDU ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba; Uredbu o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi stjecanja nekretnina i drugih stvarnih prava u korist RH; Uredbu o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti.
	1.2.2.8. Smanjenje portfelja državne imovine i aktivacija neiskorištene državne imovine.	tra-19	MDI	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U razdoblju od 1.1.-17.4.2019., prihod od nefinancijske imovine (smanjenje portfelja i aktivacija neiskorištene državne imovine) iznosi 122 mil kn. Sklopljeno je 276 ugovora, ukupne vrijednosti ugovorenih naknada 219 mil kn. Objavljena su: 4 javna poziva za kupnju nekretnina, 1 za zakup nekretnina, 3 za kupnju stanova, 2 za kupnju poslovnih prostora, 1 za zakup poslovnih prostora i 1 javni poziv za osnivanje prava građenja. U razdoblju od 1.1.-23.4.2019. prihod od prodaje dionica i udjela trgovačkih društava iz portfelja CERP-a iznosi 185,71 mil kn.
1.2.3. Uspostavljanje sveobuhvatne evidencije državne imovine	1.2.3.1. Donošenje Zakona o središnjem registru državne imovine.	lis-18	SDURDD, MDI	PROVEDENO U prosincu 2018. donesen je Zakon o središnjem registru državne imovine (NN 112/18), a u veljači 2019. je sklopljen „Sporazum o preuzimanju opreme, pismohrane i druge dokumentacije za vođenje Središnjeg registra državne imovine, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze za vođenje Središnjeg registra“ između SDURDD-a te MDI-a.
	1.2.3.2. Elektroničko povezivanje sa zajedničkim IT sustavom zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) preko web servisa.	stu-18	SDURDD, MDI, DGU, MP	PROVEDENO Obavljeno je povezivanje Središnjeg registra državne imovine na ZIS sustav, testirani dohvat podataka sa sustava te prikaz istih.
	1.2.3.3. Povezivanje ISUDIO II sa sudskim registrom, SKDD i Zagrebačkom burzom te puštanje sustava u rad.	pro-18	SDURDD, MDI	PROVEDENO Provedena je tehnička implementacija na ISUDIO sustavu za povezivanje na SKDD registar informacija.
	1.2.3.4. Povezivanje ISUDIO na registar kulturnih dobara te druge javne registre (faza ISUDIO III).	vlj-19	SDURDD, MDI, MK, institucije koje vode javne registre	NIJE POKRENUTO S pripremom će se započeti kada MK uspostavi novi geoportal za kulturna dobra s planom dovršetka do kraja 2019. godine.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	1.2.3.5. Definiranje i strukturiranje modela podataka za pojavne oblike pokretnina (ISUDIO IV).	stu-18	SDURDD	PROVEDENO Izrađen je model podataka za pojavne oblike pokretnina.
	1.2.3.6. Izrada aplikacije IT sustava za upravljanje državnom imovinom (pojavni oblici pokretnina - ISUDIO IV).	lip-19	SDURDD	NIJE POKRENUTO Provedbena mjera će se započeti kada se postojeći ISUDIO sustav nadogradi do razine koja će omogućavati implementaciju pojavnih oblika pokretnina.
1.2.4. Poslovno i financijsko restrukturiranje cestarskih društava u državnom vlasništvu	1.2.4.1. Provedba institucionalnog jačanja u pogledu planiranja i nadzora MMPI.	pro-19	MMPI	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Sektor u okviru kojeg će se provoditi planiranje započeo je sa radom. U tijeku su pripreme za zapošljavanje 2 djelatnika.
	1.2.4.2. Izrada/redefiniranje ključnih pokazatelja uspješnosti u cilju postizanja transparentne organizacije upravljanja.	pro-19	MMPI	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Dok se ne definiraju ključni pokazatelji po analizama konzultanata, prate se ključni pokazatelji uspješnosti po uvjetima kreditora. Ključni pokazatelji uspješnosti za društva će se definirati krajem 2019. po završetku studija operativnih restrukturiranja.
	1.2.4.3. Izrada analiza za potrebe unaprjeđenja upravljanja cestarskim društvima u državnom vlasništvu i sustavima u njihovoj nadležnosti.	pro-19	MMPI, MF, društva cestarskog sektora	PROVEDENO U prosincu 2018. završena je analiza konzultanata za pripremu gospodarenja cestovnom imovinom (pregled, analiza i priprema sustava gospodarenjem cestovnom imovinom) i Studija za okolišna pitanja.
1.2.5. Poslovno i financijsko restrukturiranje društava željezničkog sustava u državnom vlasništvu	1.2.5.1. Usvajanje Pisma sektorske politike.	pro-18	MMPI	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE U ožujku 2019. je radna skupina za pripremu i provedbu Pisma sektorske politike, poslala Svjetskoj banci glavne smjernice pojedinih poglavlja Pisma sektorske politike radi izrade Nacrta pisma sektorske politike, a na koji se obvezala Svjetska banka, te se čeka dostava Nacrta. Do lipnja 2019. planira se usvajanje Pisma sektorske politike.
	1.2.5.2. Priprema za pronalazak strateškog partnera za HŽ Cargo.	pro-18	MMPI	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Nakon što je odlukom ministra osnovana jedinica za provedbu projekata „Financijski savjetnik HŽ Cargo“ u sklopu Projekata održivih hrvatskih željeznica u Europi, dana 28. veljače 2019. potpisan je ugovor između društava HŽ infrastruktura i zajednice ponuditelja predvođene PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. te je dana 07. ožujka 2019. održan uvodni sastanak u MMPI. U tijeku su provedbene aktivnosti projekta; prikupljanje podataka i dokumentacije te snimanje stanja poduzeća, koje konzultant provodi u društvu HŽ Cargo.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
1.3. Unaprjeđenje javne uprave				
1.3.1. Revidiranje sustava određivanja plaća	1.3.1.1. Donošenje Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika.	ruj-18	MRMS	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. S obzirom na specifičnosti posla odlučeno je da će se policijski službenici regulirati na posebni način u zakonu, te se u suradnju s MUP-om izrađuje novi prijedlog u odnosu na njih, zbog čega je potrebno izraditi novu simulaciju troškova. U veljači 2019. je izmijenjena tripartitna radna skupina za izradu zakona te je utemeljena uža radna skupina od predstavnika resornih tijela sa zadatkom da odabere i predloži metodologiju za pripremu normativnog prijedloga. U tijeku su simulacije fiskalnih učinaka raznih modela razvrstavanja postojećih radnih mjesta u cilju usuglašavanja prijedloga s mogućnostima državnog proračuna.
	1.3.1.2. Donošenje uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj upravi.	stu-18	MU	U TIJEKU Pripremljen je Nacrt prijedloga Uredbe s Popisom radnih mjesta, u kojem je naveden način njihovog razvrstavanja u platne razrede i početne platne stupnjeve i u većoj mjeri usklađen s državnim tijelima. Navedeni prijedlog potrebno je odgovarajuće dopuniti specifičnim nazivima radnih mjesta iz ukinutih agencija čije su poslove i zaposlenike preuzela državna tijela.
	1.3.1.3. Donošenje Uredbe o kriterijima i postupku ocjenjivanja i nagrađivanja državnih službenika i namještenika.	stu-18	MU	U TIJEKU Na tekstu Uredbe i iznalaženju optimalnog modela ocjenjivanja državnih službenika i namještenika još uvijek se radi. Pri normativnom uređenju procedure i ocjenjivanja i ponderiranja kriterija za ocjenjivanje planira se koristiti aplikativno rješenje, kako bi se ocjenjivanje za sva TDU provodilo elektroničkim putem.
	1.3.1.4. Izrada prijedloga općih kompetencija za zaposlene u javnoj upravi te posebnih kompetencija potrebnih za obavljanje specifičnih poslova.	tra-19	MU	U TIJEKU U tijeku je provedba postupaka javne nabave za izradu kompetencijskog okvira, nabave usluga upravljanja projektom i administraciju u projektu te nabave usluga koje se odnose na vidljivost i promidžbu projekta.
1.3.2. Racionalizacija i normativno uređenje organizacije i obavljanja poslova državne uprave	1.3.2.1. Donošenje Zakona o sustavu državne uprave.	tra-19	MU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Na 11. sjednici Hrvatskog sabora održanoj 11. travnja 2019. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o sustavu državne uprave te će se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputiti predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona o sustavu državne uprave.
1.3.3. Racionalizacija sustava pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa	1.3.3.1. Spajanje i ukidanje agencija – I. faza.	svi-18	MU i druga središnja TDU iz čijeg su djelokruga poslovi koje obavljaju agencije	PROVEDENO U kolovozu 2018. donesen je Zaključak o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. U skladu s navedenim Zaključkom u prosincu 2018. je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18).

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	1.3.3.2. Izmjena normativnog okvira – zakona koji uređuju osnivanje i djelokrug agencija.	pro-18	MU i druga središnja TDU iz čijeg su djelokruga poslovi koje obavljaju agencije	U TIJEKU Vidi: aktivnost 1.3.3.4.
	1.3.3.3. Daljnje smanjenje broja pravnih osoba agencijskog tipa – II. faza.	tra-19	MU i druga središnja TDU iz čijeg su djelokruga poslovi koje obavljaju agencije	PROVEDENO Aktivnost je provedena u sklopu aktivnosti 1.3.3.1. Spajanje i ukidanje agencija – I. faza. (vidi: aktivnost 1.3.3.1.)
	1.3.3.4. Donošenje Zakona o javnim agencijama.	tra-19	MU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Aktivnost će se provesti Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, čije je donošenje planirano u prosincu 2019. godine.
1.3.4. Utvrđivanje modela funkcionalne i fiskalne decentralizacije	1.3.4.1. Izrada baze podataka o kapacitetima JLP(R)S.	pro-18	MU	PROVEDENO Baza podataka o kapacitetima JLP(R)S je izrađena.
	1.3.4.2. Analiza indikatora za procjenu kapaciteta JLP(R)S.	tra-19	MU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Poduzimanje pripremnih radnji za provedbu ove aktivnosti je u tijeku, a nastavno na prethodnu aktivnost, provest će se u okviru projekta "Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave".
1.3.5. Racionalizacija državne informacijske infrastrukture	1.3.5.1. Priprema i početak provedbe aktivnosti na projektu (1. faza) - uspostava CDU u 40 institucija.	pro-18	MU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Izrađen je prijedlog Izmjena i dopuna Studije izvedivosti za Projekt Uspostave CDU. Completion Note od strane JASPERS-a dobiven je 22. studenog 2018. Natječajna dokumentacija koju će u ime i za račun MU-a provoditi APIS IT je dostavljena u SAFU na ex-ante kontrolu 19. studenog 2018. Natječajna dokumentacija je dorađena nakon čega je proveden postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom gospodarskim subjektima. 11. veljače 2019. započeo je postupak javne nabave za 13 lotova (objava u EOJN i TED). Projekt CDU je prijavljen dana 5. ožujka u sustav eFondovi. Faza evaluacije Projekta je u završnoj fazi od strane SAFU.
1.3.6. Unaprjeđenje pružanja elektroničkih usluga i pristupa informacijama za građane i poslovne subjekte	1.3.6.1. Analiza informacijske, pravne i fizičke infrastrukture za uspostavu jedinstvenog upravnog mjesta.	lip-18	MU	PROVEDENO U kolovozu 2018. ažurirana je inačica provedene analize iz lipnja u svezi informacijske, pravne i fizičke infrastrukture za uspostavu jedinstvenog upravnog mjesta.
	1.3.6.2. Uspostava 15 usluga kroz jedinstveno upravno mjesto.	tra-19	MU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Sklopljen je Sporazum sa FINA-om za I. fazu realizacije Projekta. MU je sukladno mišljenju MF pripremio nacrt Izmjene Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji koja će se donijeti u lipnju 2019. Do kraja travnja 2019. isporučeno je u testnoj produkciji 12 digitaliziranih usluga kroz JUM.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	1.3.6.3. Priprema i početak provedbe projekta uspostave zajedničke platforme e-Poslovanje.	pro-18	MU	PROVEDENO Priprema projekta je završena potpisivanjem Ugovora o dodjeli sredstava iz ESF-a (GA) 23. listopada 2018., čime je započeta provedba projekta.
	1.3.6.4. Priprema i početak provedbe Projekta uspostave sustava e-Pristojbe, odnosno uvođenje kartičnog plaćanja u urede državne uprave u županijama kao prva faza.	pro-18	MU	PROVEDENO Priprema projekta je završena potpisivanjem Ugovora o dodjeli sredstava iz ESF-a (GA) u rujnu 2018., čime je započeta provedba projekta.
	1.3.6.5. Priprema i početak provedbe projekta uspostave zajedničkog sustava s odgovarajućim servisima za elektroničko potpisivanje i/ili pečatiranje elektroničkih dokumenata.	pro-18	MU	PROVEDENO Priprema projekta je završena potpisivanjem Ugovora o dodjeli sredstava iz ESF-a (GA) 20. studenoga 2018., čime je započeta provedba projekta.
	1.3.6.6. Donošenje Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija.	lip-18	MU	PROVEDENO U rujnu 2018. donesena je Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18).
	1.3.6.7. Provođenje postupka eIDAS Notifikacije HR eID sheme NIAS putem Mreže suradnje te povezivanje nacionalnog HR eIDAS čvora s drugim takvim čvorovima u ostalim državama članicama EU.	ruj-18	MU	PROVEDENO Završen je proces eIDAS notifikacije NIAS sustava i odabrane vjerodajnice za elektroničku identifikaciju eOI – Elektronička osobna iskaznica. Dana 11. srpnja 2018. države članice su putem Mreže suradnje prihvatile hrvatsku notifikaciju te je u rujnu 2018. od strane EK u Službenom glasilu EU objavljena notifikacija HR eID sheme. Nakon navedenog započeo je proces spajanja hrvatskog eIDAS čvora s eIDAS čvorovima u drugim državama članicama.
	1.3.6.8. eDozvola - dogradnja informacijskog sustava prostornog uređenja za eKonferenciju.	pro-18	MGIPU	PROVEDENO 25. travnja 2019. započela je migracija nadogradnje na produkciju. Na taj datum su se stekli uvjeti jer su usvojene izmjene zakona u primjeni od tog datuma.
	1.3.6.9. eRegistar prostornih planova - uspostava modula za prijelazno razdoblje do pune uspostave sustava nove generacije prostornih planova.	lip-19	MGIPU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U tijeku je izrada aplikacije. Trenutna verzija je dostupna u testnoj okolini.
	1.3.6.10. ePlanovi - uspostava modula za učitavanje i objavu nove generacije prostornih planova.	ožu-19	MGIPU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Završen pilot-projekt Editor prostornih planova za izradu Državnog plana prostornog razvoja i proveden postupak javne nabave za izradu projektnog zadatka za razvoj Editora prostornih planova, čija je izrada u tijeku. Izrada aplikacije ePlanovi nastavit će se po donošenju Pravilnika o sadržaju prostornih planova do kraja 2019 godine.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	1.3.6.11. Izrada Državnog plana prostornog razvoja – I. faza (Objava odluke o izradi državnog plana prostornog razvoja).	srp-18	MGIPU	PROVEDENO U travnju 2018. donesena je Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja (NN 39/18) i objavljena u ISPU putem web-stranice Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.
	1.3.6.12. eArhiva - digitalizacija arhive izdanih dozvola i akata za gradnju.	pro-18	MGIPU	PROVEDENO U prosincu 2018., aplikacija eArhiva je puštena na produkcijsku okolinu.
	1.3.6.13. eInspekcija - povezivanje svih službenika Uprave za inspeksijske poslove putem aplikacija.	pro-18	MGIPU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Potpisana je funkcionalna specifikacija te slijedi razvoj aplikacije.
	1.3.6.14. Automatsko obavještanje građana o statusu inspeksijskog postupka.	pro-18	MGIPU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Potpisana je funkcionalna specifikacija te slijedi razvoj aplikacije.
	1.3.6.15. Donošenje politike otvorenih podataka.	lip-18	SDURDD	PROVEDENO Zaključak Vlade o usvajanju dokumenta "Politika otvorenih podataka" prihvaćen je u srpnju 2018. godine.
1.3.7. Uvođenje integriranog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem	1.3.7.1. Uspostava postupaka i metodologije za strateško planiranje, praćenje ostvarenih rezultata i sustavno vrednovanje (podzakonski akti - uredbе, pravilnici, smjernice i biblioteka pokazatelja).	pro-18	MRRFEU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U provedbi je Ugovor za savjetničke usluge „Potpora za uspostavu sustava strateškog planiranja i pripremu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ sa Svjetskom bankom u sklopu kojega su izrađeni i odobreni Priručnik o strateškom planiranju i Biblioteka pokazatelja. Donesen je Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za JLP(R)S (NN 6/19) te je održana radionica sa SRSP službom EK nastavno na odobreni projekt u sklopu SRSP 2019: "Okvir za procjenu učinkovitosti javnih politika." U pripremi su nacrt Ugovora za predmetni projekt i nacrt Pravilnika o načelima, kriterijima i standardima provedbe postupaka vrednovanja. Krajnji rok za provedbu svih faza ove aktivnosti je IV. kvartal 2019. godine.
	1.3.7.2. Uspostava IT sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem.	sij-19	MRRFEU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U siječnju 2019. izrađene su Upute za korištenje Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem i održane edukacije predstavnika STDU i regionalnih koordinatora. U tijeku su pripremne radnje za omogućavanje e-izobrazbe lokalnih koordinatora za strateško planiranje. Pripremljeni su video materijali potrebni za e-izobrazbu te je u tijeku prikupljanje imenovanja osoba ovlaštenih ispred JLP(R)S za unos podataka u Informacijski sustav. U drugoj polovici 2019. godine unosit će se podaci u dio IT sustava koji se odnosi na strateško planiranje. Potpuna funkcionalnost IT sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem biti će postignuta u IV. kvartalu 2019. godine.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	1.3.7.3. Izrada Nacionalne razvojne strategije Hrvatska 2030.	lip-19	MRRFEU	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019 Finaliziran je strateški okvir za NRS 2030, te je u tijeku III. faza izrade NRS 2030 koja uključuje definiranje liste strateških projekata, provedbenih mehanizama i strukturnih reformi. Prvi nacrt NRS 2030 koji će biti upućen na javno savjetovanje očekuje se u III. kvartalu 2019. godine nakon čega će se Finalni prijedlog NRS 2030 uputiti u proceduru Vlade RH i na usvajanje u Hrvatski sabor. Krajnji rok za provedbu ove aktivnosti je I. kvartal 2020. godine.
1.3.8. Unaprjeđenje normativnog okvira borbe protiv korupcije	1.3.8.1. Donošenje Akcijskog plana za 2019. i 2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020.	pro-18	MP	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE U travnju 2019. Akcijski plan za 2019. i 2020. upućen je u proceduru donošenja od strane Vlade, a donijet će se u svibnju 2019. godine.
	1.3.8.2. Donošenje Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.	pro-18	MP	PROVEDENO U veljači 2019. donesen je Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnost (NN 17/19) koji će stupiti na snagu 1. srpnja 2019. godine.
1.4. Poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava				
1.4.1. Digitalizacija pravosudnog sustava	1.4.1.1. Donošenje Zakona o sudskim pristojbama.	pro-18	MP	PROVEDENO U prosincu 2018. donesen je Zakon o sudskim pristojbama (NN 118/18) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019.
	1.4.1.2. Uspostava e-komunikacije na trgovačkim sudovima.	pro-18	MP	PROVEDENO E -komunikacija je uvedena na svim trgovačkim sudovima te su svi odvjetnički zborovi upoznati s načinom funkcioniranja e- komunikacije. Hrvatska odvjetnička komora ugovorila je s AKD-om izradu certificiranih potpisa te pokrenula distribuciju po odvjetničkim uredima. Izmijenit će se Zakon o parničnom postupku te će e-komunikacija biti obvezna svim sudionicima sudskog postupka od 1. srpnja 2019. godine.
	1.4.1.3. Nabava sustava za pretvaranje govora u tekst.	pro-18	MP	PROVEDENO Svih 800 kompleta sustava za pretvaranje govora u tekst je implementirano kod korisnika (sudovi i državna odvjetništva) koji su ujedno i educirani za rad.
1.4.2. Reorganizacija mreže sudova	1.4.2.1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima.	srp-18	MP	PROVEDENO U srpnju 2018. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 67/18) te je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine.
	1.4.2.2. Donošenje Zakona o područjima i sjedištima sudova.	srp-18	MP	PROVEDENO U srpnju 2018. donesen je Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18) te je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine.
1.4.3. Rješavanje predmeta starijih od 10 godina na općinskim i trgovačkim sudovima	1.4.3.1. Provedba Akcijskog plana za smanjenje broja predmeta starijih od 10 godina na općinskim i trgovačkim sudovima.	pro-20	MP	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Izrađena su statistička izvješća za 2017. i 2018. sa svim pokazateljima rješavanja predmeta starijih od 10 godina. U tijeku je analiza razloga dugotrajnosti postupaka.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
2. POVEZIVANJE OBRAZOVANJA S TRŽIŠTEM RADA				
2.1. Obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada				
2.1.1. Uspostava upisnika Nacionalne klasifikacije zanimanja (NKZ)	2.1.1.1. Uspostava upisnika/aplikacije pojedinačnih zanimanja NKZ-a.	pro-18	MRMS	U TIJEKU Temeljem natječaja za nabavu usluge izrade alata i koordinacija dionika u procesu ažuriranja Nacionalne klasifikacije zanimanja u okviru projekta „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“, potpisan je ugovor između MRMS-a i tvrtke Algebra d.o.o. Prethodno su održane radionice s 25 sektorskih vijeća od kojih je 23 dostavilo revidirani popis pojedinačnih zanimanja NKZ 98 kao pretpostavku za daljnji rad na uspostavi novog upisnika/aplikacije pojedinačnih zanimanja NKZ-a.
2.1.2. Osiguranje alata HKO-a nužnih za usklađivanje obrazovanja i tržišta rada	2.1.2.1. Revidiranje Smjernice za izradu standarda zanimanja.	pro-18	MRMS	U TIJEKU Temeljem natječaja za pružanje usluga izrade Ankete o standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima standarda zanimanja odabrana je ponuda Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, s kojim je zaključen ugovor. Izrađena je Anketa o standardu zanimanja i Smjernice za izradu standarda zanimanja te su već održane dvije radionice kao podrška predlagateljima standarda zanimanja u korištenju Ankete i Smjernica.
	2.1.2.2. Uspostava analitičke platforme tržišta rada, odnosno web portala koji će prikazivati kretanja na tržištu rada (zaposlenost, nezaposlenost, broj učenika i studenata u obrazovnim programima - po zanimanjima i regijama).	pro-18	MRMS	U TIJEKU Temeljem natječaja za nabavu usluge unaprjeđenja analitičkih alata i podloga za izradu standarda zanimanja u okviru projekta „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“, potpisan je ugovor između MRMS-a i tvrtke Algebra d.o.o. Radi se o istom natječaju kao kod aktivnosti 2.1.1.1. Projektni tim je krajem ožujka 2019. održao operativni sastanak temeljem kojeg su definirane prve aktivnosti vezano za pripremu sporazuma i protokola s tijelima koja će nam dostavljati podatke.
2.1.3. Usklađivanje strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada	2.1.3.1. Izrada mreže regionalnih centara kompetentnosti.	svi-18	MZO	PROVEDENO U svibnju 2018. donesena je Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (NN 45/18).
	2.1.3.2. Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u prioritetnim područjima strukovnog obrazovanja.	tra-19	MZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Javni poziv osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti je proveden te su na isti pristigle 42 prijave. Vijeće za strukovno obrazovanje provelo je postupak utvrđivanja prijave sa zakonskim uvjetima te je u daljnji postupak ušla 41 prijava. 20. srpnja 2018. donesena je Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	2.1.3.3. Izrada Smjernica za racionalizaciju / optimizaciju mreže strukovnih škola.	tra-19	MZO	U TIJEKU Imenovana je radna skupina za analizu postojeće Mreže, izradu smjernica za donošenje nove Mreže te izradu nove Mreže te su aktivnosti pokrenute. Izrađen je prijedlog Smjernica te je održan sastanak s osnivačima škola na kojima su iste prezentirane. Smjernice su objavljene 23. travnja 2019. za e-savjetovanje koje će trajati do 23. svibnja 2019. godine.
	2.1.3.4. Izrada profila sektora za Osobne, usluge zaštite i druge usluge.	lip-18	MZO	PROVEDENO U veljači 2018. imenovana je Radna skupina za izradu profila sektora te su tijekom svibnja održane 3 radionice. U lipnju 2018. izrađen je profil sektora.
	2.1.3.5. Donošenje izmjena i dopuna Zakona o obrtu te prilagodba važećih podzakonskih akata vezanih uz provedbu naukovanja.	pro-18	MINGPO	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE Za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu provedena je javna rasprava te je upućen u proceduru Vlade.
	2.1.3.6. Donošenje programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika.	pro-18	MINGPO	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE Izrađen je nacrt Programa koji se temelji na 4 modula i 40 sati edukacije, a po uzoru na slične programe koji se provode u zemljama s razvijenim modelom dualnog obrazovanja koji će se donijeti nakon donošenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (vidi: aktivnost 2.1.3.5.)
	2.1.3.7. Provedba poticajnih mjera za stipendiranje učenika u deficitarnim obrtničkim zanimanjima te poticajnih mjera za poticanje gospodarskih subjekata na primanje učenika na naukovanje.	pro-18	MINGPO	PROVEDENO Po projektu "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2018. dodijeljeno je 3017 stipendija u ukupnom iznosu od 27,15 mil kuna. Po projektu "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2018. dodijeljeno je 190 potpora u ukupnom iznosu od 10,53 mil kuna.
2.1.4. Podizanje kvalitete, relevantnosti i atraktivnosti programa obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja	2.1.4.1. Donošenje Zakona o obrazovanju odraslih.	pro-18	MZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U tijeku je priprema Nacrta prijedloga zakona o obrazovanju odraslih za upućivanje u postupak e-savjetovanja.
	2.1.4.2. Izrada prijedloga kurikuluma temeljnih vještina (digitalna, matematička i čitalačka pismenost).	tra-19	MZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Do sada je održano pet radionica Radne skupine za izradu Kurikuluma za razvoj temeljnih vještina odraslih osoba (digitalne, matematičke i čitalačke pismenosti) i dva koordinacijska sastanka moderatora Radne skupine oko daljnjih aktivnosti.
	2.1.4.3. Provođenje osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima.	tra-19	MZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U tijeku je kontinuirana provedba osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
2.1.5. Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti studijskih programa te zastupljenosti stručne prakse	2.1.5.1. Sklapanje ugovora u sklopu javnog poziva "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja".	srp-18	MZO	PROVEDENO U sklopu javnog poziva „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“, nakon administrativne provjere projektnih prijedloga i procjene kvalitete, 22. veljače 2019. potpisana je Odluka o financiranju projekata Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja, a 22. ožujka 2019. potpisano je 26 ugovora (ukupnog iznosa od 99,61 mil kn), te su projekti u provedbi.
	2.1.5.2. Provedba vrednovanja i upis standarda kvalifikacija u Registar HKO-a.	tra-19	MZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U Informacijski sustav Registra HKO-a (ISRHKO) upisano je 11 standarda zanimanja koji su temelj za upis standarda kvalifikacija u Registar HKO-a, a u postupku upisivanja u Registar HKO-a je 77 prijedloga standarda zanimanja i 2 prijedloga standarda kvalifikacije.
	2.1.5.3. Donošenje Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.	tra-19	MZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U sklopu priprema za savjetovanje s javnošću, MZO je u veljači 2019. preko Rektorskog zbora prikupilo komentare javnih sveučilišta, u skladu s kojima je izmijenjen tekst prijedloga zakona. U predstojećem razdoblju se predviđa savjetovanje putem portala e-savjetovanja i okrugli stol s predstavnicima akademske zajednice i drugim zainteresiranim dionicima.
	2.1.5.4. Sklapanje ugovora za financiranje projekata odobrenih na javnom pozivu za unaprjeđenje kvalitete i zastupljenosti stručne prakse u visokom obrazovanju.	sij-19	MZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Sažetak operacije za poziv Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju odobren je 18. travnja 2018. 19. studenoga 2018. objavljen je natječaj Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju koji je završio 29. ožujka 2019. te su zaprimljene projektne prijave u postupku odabira.
2.1.6. Unaprjeđenje učinkovitosti financiranja visokog obrazovanja	2.1.6.1. Izrada smjernica za unaprjeđenje programskog financiranja visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja.	lip-18	MZO	PROVEDENO Smjernice za unaprjeđenje programskog financiranja visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja su izrađene su u srpnju 2018. godine.
	2.1.6.2. Donošenje Odluke Vlade o višegodišnjem financiranju visokog obrazovanja.	kol-18	MZO	PROVEDENO Vlada je Odluku o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. donijela u rujnu 2018. godine.
	2.1.6.3. Sklapanje programskih ugovora s javnim visokim učilištima.	stu-18	MZO	U TIJEKU/ZAVRŠAVA SE Visokim učilištima su poslani inicijalni dopisi. Odluka Vlade o programskom financiranju predviđala je da rok za očitovanje Rektorskog zbora RH bude do 15. studenoga 2018. te se isti na Odluku očitovao. Zbog prethodne procedure usvajanja na Senatima sveučilišta potpisivanje programskih ugovora predviđeno je za 2. i 3. svibnja 2019. (osim sa Sveučilištem u Zagrebu s kojim su pregovori u tijeku).

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
2.2. Provedba kurikularne reforme				
2.2.1. Priprema i provedba pilot faze kurikularne reforme	2.2.1.1. Osiguranje organizacijskih pretpostavki za provedbu pilot faze (stručna usavršavanja nastavnika, izrada priručnika, opremanje škola).	ruj-18	MZO	PROVEDENO Formirano je 112 virtualnih učionica za sve predmete koji idu u eksperimentalnu primjenu, učionice za ravnatelje, stručne suradnike i razrednu nastavu, zajedničke učionice za predmetnu nastavu OŠ i srednju školu te virtualne učionice za frontalno uvođenje kurikularne reforme. U virtualnim učionicama sudjeluje oko 40 000 sudionika. Izrađeni su metodički priručnici te su odrađene savjetničke posjete svim eksperimentalnim školama. Tijekom studenoga je održano 5 regionalnih skupova za učitelje/nastavnike eksperimentalnih škola. Otvorene su učionice za nastavnike nacionalnih manjina te su održane edukacije za mentore. Održana je edukacija za mentore ravnatelje 12 eksperimentalnih škola. Do kraja veljače 2019. odrađeno je 927 županijskih skupova u 516 mjesta na kojima je sudjelovalo oko 27 000 učitelja. Provedena je javna nabava opreme za eksperimentalne škole te su im dodijeljena dodatna sredstva za nabavu dodatne opreme.
	2.2.1.2. Izrada online interaktivne baze s prikazima kurikuluma i banke zadataka za uvođenje hibridnog vrednovanja.	tra-19	MZO, NCVVO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Pripremljen je prijedlog ESF projekta Razvoj nacionalnog sustava ispitivanja. Ova aktivnost će se provoditi u okviru kurikularne reforme u ESF projektima Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) faza I i faza II.
2.2.2. Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola	2.2.2.1. Opremanje škola, provedba edukacija učitelja, izrada digitalnih obrazovnih sadržaja za predmete STEM područja.	ruj-18	MZO, CARNet,	PROVEDENO U 2018. završen je pilot projekt. 151 škola opremljena je LAN-om i 2 digitalne učionice (prezentacijska i interaktivna s 30 tableta). Računala i tableti nabavljeni su za dio djelatnika škola. 3352 učitelja sudjelovalo je u stručnom usavršavanju, a 2817 u zajednici praktičara. Izrađeno je 16 digitalnih obrazovnih sadržaja i 240 scenarija poučavanja, također za STEM predmete za 7-8 razred OŠ i 1-2. razred SŠ. Izrađene su e-usluge Edutorij (repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja), EMA (aplikacija za organizaciju edukacije), CMS, SIPU (informatizacija poslovanja). Razvijen je okvir za digitalnu zrelost škola i digitalne kompetencije. Provedena je vanjska evaluacija digitalne zrelosti škola. Finalizira se studija izvedivosti i sažetak operacije za projektnu prijavu II. faze projekta e-Škole (ERDF, ESF). U tijeku je provedba ugovora za projektiranje lokalnih mreža u svim školama te priprema javnih nabava: Alata za izradu obrazovnih sadržaja, Izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za međupredmetne teme, Opreme za dio nastavnika u školama – faza I, Usluge organizacije konferencije, Recenzije digitalnih sadržaja, Nadogradnje sustava za analitiku učenja i jezera podataka - DELTA - faza I, Nadogradnje sustava za informatizaciju poslovanja ustanova - SIGMA - faza I. Objavljena je nabava Digitalnih obrazovnih sadržaja – faza I. Za pojedine nabave u tijeku je evaluacija ponuda (tehnička pomoć, mrežna infrastruktura, stručni nadzor i voditelja projekta).

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
3. ODRŽIVOST JAVNIH FINACIJA				
3.1. Jačanje okvira za upravljanje javnim financijama i provedbu fiskalne konsolidacije				
3.1.1. Unaprjeđenje fiskalnog okvira	3.1.1.1. Donošenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti.	srp-18	MF	PROVEDENO 3. prosinca 2018. donesen je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. Zakon je u potpunosti usklađen s odredbama Pakta o stabilnosti i rastu te dobivenim Preporukama vijeća EU u okviru Europskog semestra. Zakon propisuje numerička fiskalna pravila (pravilo strukturnog salda, pravilo rashoda i pravilo javnog duga) te se nastavlja s jačanjem Povjerenstva za fiskalnu politiku koje se definira kao stalno, neovisno i samostalno tijelo.
3.1.2. Poboljšanje proračunskog planiranja, kontrole izvršavanja rashoda i unaprjeđenje fiskalne statistike	3.1.2.1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu.	lis-18	MF	U TIJEKU U pripremi je izrada novog Zakona o proračunu kojim će se unaprijediti proračunsko planiranje i sadržaj ključnih dokumenata proračunskog ciklusa te kontrola izvršavanja rashoda kao i praćenje ostvarivanja i korištenja namjenskih i vlastitih prihoda i primitaka proračunskih korisnika. Također će se poboljšati okvir za zaduživanje JLP(R)S i odredbe vezano uz fiskalnu statistiku te će se detaljnije urediti i objediniti odredbe o državnim jamstvima do sada sadržane u različitim propisima i aktima.
	3.1.2.2. Izrada veznih tablica za konverziju evidencija poslovnih događaja prema pravilima poduzetničkog računovodstva u proračunsko računovodstvo za pojedine izvanproračunske korisnike.	pro-18	MF	PROVEDENO U ožujku 2018. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta "Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja". Temeljem provedene javne nabave odabran je stručnjak za pružanje savjetodavnih usluga u primjeni proračunskog računovodstva na poslovne događaje izvanproračunskih korisnika (izrada veznih tablica). Provedba projektnih aktivnosti je završena te su izrađene vezne tablice za svakog od izvanproračunskih korisnika, što će utjecati na kvalitetu planiranja i financijskog izvještavanja.
3.1.3. Osiguranje strože provedbe preporuka državne revizije	3.1.3.1. Donošenje novog Zakona o DUR-u.	lis-18	MF	PROVEDENO U ožujku 2019. je donesen novi Zakon o DUR-u (NN 25/19) koji detaljnije razrađuje postupanje nakon završetka revizije s naglaskom na obveze revidiranog subjekta. Posebna pozornost posvećuje se postupanju u skladu s nalogima i preporukama DUR-a. Također, prema novom zakonodavnom okviru, DUR će biti nadležan i za reviziju HNB-a.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
3.2. Poticanje demografske obnove				
3.2.1. Podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom te osiguranje kvalitetne usluge skrbi o djeci rane i predškolske dobi i promicanje ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života	3.2.1.1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu.	ruj-18	MDOMSP, MRMS, HZMO	PROVEDENO U lipnju 2018. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (NN 58/18).
	3.2.1.2. Stvaranje infrastrukture i poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.	pro-18	MDOMSP	PROVEDENO U srpnju 2018. potpisani su Ugovori o sufinanciranju projekata koji pridonose poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. U tijeku su isplate sredstava Korisnicima prema dostavljenim zahtjevima za isplatu/nadoknadu sredstava. Do 23. travnja 2019. za isplatu/nadoknadu sredstava dostavljeno je i obrađeno ukupno potraživanje u iznosu od 77,60 mil kn.
	3.2.1.3. Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje podrazumijeva produljeno radno vrijeme dječjih vrtića, zapošljavanje te edukaciju odgojno-obrazovnih radnika u predškolskim ustanovama, razvoj programa te najam i opremanje prostora.	pro-20	MDOMSP, MRMS	PROVEDENO 11. ožujka 2019. zatvoren je ESF poziv "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" u vrijednosti od 318,61 mil kn te je ukupno ugovoreno 68 projekata koji se provode u naredne dvije godine.
3.3. Unaprjeđenje sustava socijalnih naknada				
3.3.1. Usklađivanje i unaprjeđenje zakonodavnog okvira u području sustava socijalnih naknada	3.3.1.1. Donošenje Zakona o socijalnoj skrbi.	pro-19	MDOMSP	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Nastavljen je rad sve tri radne podskupine (organizacijske i strukturne promjene; prava/naknade u sustavu socijalne skrbi; socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi) na unaprjeđenju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi i započeta je izrada Nacrta prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi na temelju postignutih dogovora unutar radnih podskupina.
3.3.2. Integracija upravljanja socijalnim naknadama	3.3.2.1. Prikupljanje, obrada i analiza podataka o socijalnim naknadama koje isplaćuju JLP(R)S.	lip-18	MDOMSP	PROVEDENO Završen je Projekt ujednačavanja socijalnih naknada na lokalnoj razini s ESSPROS metodologijom koji se financirao sredstvima EK u sklopu SRSP. Rezultat Projekta je izrađena aplikacija i uspostavljeno redovito izvještavanje putem iste, te analiza podataka o socijalnim naknadama isplaćenim s lokalne razine s preporukama stručnjaka, kao i tiskana publikacija
	3.3.2.2. Izrada programskog rješenja i uspostava razmjene podataka sa HZZO, HZMO, HZZ i JLP(R)S.	tra-19	MDOMSP, HZZO, HZMO, HZZ i JLP(R)S	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Nakon provedbe projekta Unaprjeđenje razmjene podataka o socijalnim naknadama, uspostavljena je razmjena podataka s HZZ-om u ukupnom iznosu isplaćenih naknada za nezaposlene u zadnja tri mjeseca i datumu posljednje isplate za svakog korisnika po OIB-u. Također je dogovorena uspostava web servisa za razmjenu podataka o svakom korisniku te su u pripremi nacrti Protokola za razmjenu podataka. Održani su sastanci sa HZMO-om i HZZO-om na kojem su jasno definirani skupovi podataka za razmjenu i jasno definirano tehničko rješenje razmjene istih.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	3.3.2.3. Izrada novog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća JLP(R)S.	pro-18	MDOMSP	PROVEDENO Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća JLP(R)S-u objavljen je 5. travnja 2019. (NN 35/19), a njime je osigurana osnova za kvalitetnije i sveobuhvatnije prikupljanje podataka i statističko praćenje.
3.3.3. Osiguranje e-usluga iz sustava socijalne zaštite	3.3.3.1. Omogućavanje pružanja usluga iz sustava socijalne zaštite kroz sustav e-Građani.	pro-19	MDOMSP, HZZO, HZMO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U tijeku su aktivnosti za implementaciju e-zahtjeva za doplatu za djecu u sustav e-građani te dogovori oko tehničke izvedbe odnosno implementacije e-zahtjeva iz sustava socijalne skrbi (zahtjev za doplatu za pomoć i njegu i zahtjev za osobnu invalidninu) kroz sustav e-Građani.
3.4. Osiguranje održivosti mirovinskog sustava i adekvatnosti mirovina				
3.4.1. Poticanje dužeg ostanka u svijetu rada	3.4.1.1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.	pro-18	MRMS, HZMO	PROVEDENO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 115/18) donesen je 7. prosinca 2018. godine.
3.4.2. Unaprjeđivanje sustava staža osiguranja s povećanim trajanjem	3.4.2.1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.	pro-18	MRMS, HZMO	PROVEDENO Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 115/18) donesen je 7. prosinca 2018. godine.
3.4.3. Unaprjeđivanje kapitaliziranog mirovinskog sustava	3.4.3.1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.	pro-18	MRMS, HANFA, REGOS	PROVEDENO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 115/18) donesen je 7. prosinca 2018. godine.
	3.4.3.2. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.	pro-18	MRMS, HANFA, REGOS	PROVEDENO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 115/18) donesen je 7. prosinca 2018. godine.
3.5. Osiguranje financijske stabilnosti, održivosti i kvalitete zdravstvenog sustava				
3.5.1. Funkcionalno spajanje bolnica-centri izvrsnosti	3.5.1.1. Izrada Nacionalnog plana razvoja bolnica (s uključenim parametrima funkcionalne integracije).	lip-18	MZ, HZZO	PROVEDENO Vlada je u rujnu 2018. donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH 2018.-2020.
	3.5.1.2. Donošenje zakonskih i podzakonskih propisa za utvrđivanje kriterija za formiranje centara izvrsnosti.	pro-18	MZ, HZZO	PROVEDENO Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirano je da se u kliničkim ustanovama mogu organizirati centri izvrsnosti specijalizirani za pojedine bolesti ili dijagnostičke i terapijske postupke. Zakonom je propisano da se mjerila za dodjelu i obnovu naziva centra izvrsnosti propisuje pravilnikom.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	3.5.1.3. Pravno uređenje provedbe funkcionalne integracije bolnica (sklapanje ugovora o funkcionalnoj integraciji bolnica kojima su definirane i djelatnosti koje će bolnice obavljati).	pro-18	MZ, HZZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U tijeku je rad sa stranim vanjskim stručnjacima (konzultantima) koji su angažirani radi ocjene dosad provedene funkcionalne integracije i davanja smjernica za daljnju funkcionalnu integraciju. Prvo inicijalno izvješće konzultanata dostavljeno je u siječnju 2019., a završno izvješće se očekuje krajem travnja 2019. godine.
	3.5.1.4. Donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti; uređivanje nagrađivanja radnika za natprosječne rezultate rada u djelatnosti zdravstva uredbom.	pro-18	MZ, HZZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Konačni prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) usvojen je 31. listopada 2018. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2019. te su u tijeku aktivnosti na izradi propisa za nagrađivanje radnika za natprosječne rezultate rada u djelatnosti zdravstva.
3.5.2. Objedinjena nabava lijekova, potrošnog i ugradbenog materijala te medicinske opreme	3.5.2.1. Provedba objedinjenih postupaka javne nabave lijekova, potrošnog i ugradbenog materijala te medicinske opreme.	pro-18	MZ	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Do sada je provedeno 13 postupaka zajedničke nabave za 3 predmetne kategorije u ukupno 488 grupa, a rezultat toga je ukupna ugovorena vrijednost od 235,50 mil kn. Trenutno se provodi postupak nabave posebnih skupina lijekova procijenjene vrijednosti 1,1 mlrd kn. Otvaranje ponuda očekuje se u svibnju. Predmet nabave za nuklearnu medicinu u fazi je pregleda ponuda. Ostali predmeti nabave su u fazama izrade tehničkih specifikacija i troškovnika ili prikupljanja potrebe uključenih zdravstvenih ustanova.
3.5.3. Uvođenje centralnog upravljačkog sustava za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava	3.5.3.1. Spajanje svih bolnica na centralni kalendar u kojem MZ i HZZO imaju mogućnost uvida i upravljanja listama čekanja, temeljem ugovorenog sadržaja (količinom pregleda, dijagnostika).	sij-19	MZ, HZZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Započele su konzultacije i pripremni radovi na projektu.
	3.5.3.2. Uključivanje ustanova u centralni upravljački sustav.	pro-18	MZ	U TIJEKU Projekt se realizira kroz XIV faza: faza I - usvojen projektni plan; faze II - XIII testirane na produkcijskoj okolini i preuzete. Održane edukacije za sve dionike projekta za fazu II. U tijeku je sklapanje dodatka ugovoru zbog produljenja rokova za provedbu edukacija.
3.5.4. Uvođenje kliničkih (dijagnostičkih - terapijskih) smjernica	3.5.4.1. Izrada kliničkih smjernica (algoritmi - hodogrami) u skladu s primjerima međunarodne metodologije.	pro-21	MZ, HZZO	U TIJEKU Izrađen je i prijavljen projekt "e-Smjernice: informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-Zdravlja", koji će se financirati kroz OPKK (čeka se odgovor SAFU). Projekt kliničke smjernice financirat će se kroz OPULJP (Sažetak operacije predan je na daljnje postupanje).
3.5.5. Uvođenje novog sustava određivanja cijene lijekova i	3.5.5.1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima.	lip-18	MZ, HZZO, HALMED	PROVEDENO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima usvojen je 31. listopada 2018. (NN 100/18), a 22. studenog 2018. stupio je na snagu.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
usklađivanja cijena ortopedskih pomagala	3.5.5.2. Donošenje Pravilnika o utvrđivanju maksimalne cijene lijeka na hrvatskom tržištu i Pravilnika o uvrštavanju i referiranju cijena lijekova na Listi HZZO-a.	pro-18	MZ, HZZO, HALMED	PROVEDENO Pravilnik o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka i Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima objavljeni su 3. travnja 2019. (NN 33/19).
	3.5.5.3. Uspostavljanje kriterija za uvrštavanje novih lijekova na Popis posebno skupih lijekova i definiranje kriterija za brisanje lijekova s popisa.	pro-18	HZZO, MZ	PROVEDENO Uspostavljanje kriterija za uvrštavanje novih lijekova na Popis posebno skupih lijekova i kriteriji za brisanje lijekova s liste definirani su Pravilnikom o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima (vidi: aktivnost 3.5.5.2.).
	3.5.5.4. Donošenje novog Pravilnika o mjerilima za uvrštavanje medicinskih proizvoda (ortopedskih pomagala) na Listi pomagala HZZO-a, kao i mjerila za određivanje cijena ortopedskih pomagala uvrštenih u Listu HZZO-a.	ruj-18	MZ, HZZO	PROVEDENO Pravilnik o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda objavljen je 16. siječnja 2019. (NN 5/19).
3.5.6. Razvoj zdravstvenog turizma	3.5.6.1. Dodjela sredstava za projektnu dokumentaciju svim specijalnim bolnicama i lječilištima temeljem Javnog poziva.	pro-18	MZ	PROVEDENO U postupku je izrada dokumentacije Javnog poziva za prihvatljive prijavitelje koji će biti objavljen za 2019. godinu. Javni poziv namijenjen je za financiranje projektne dokumentacije specijalnih bolnica i lječilišta za pružanje zdravstvenih usluga i usluga u zdravstvenom turizmu.
	3.5.6.2. Pravno reguliranje zdravstvenog turizma.	lip-18	MZ	PROVEDENO Konačni prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je reguliran zdravstveni turizam usvojen je 31. listopada 2018. (NN 100/18) a stupio na 1. siječnja 2019. godine. U proceduri je izrada Pravilnika o oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma.
3.5.7. Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite	3.5.7.1. Donošenje novog Zakon o zdravstvenoj zaštiti.	lip-18	MZ, HZZO	PROVEDENO Konačni prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti usvojen je 31. listopada 2018. (NN 100/18), a stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine.
	3.5.7.2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.	pro-18	MZ, HZZO	PROVEDENO Upravno vijeće HZZO-a je na sjednici 20. prosinca 2018. donijelo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	3.5.7.3. Sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini zdravstvene zaštite za slijedeće razdoblje.	pro-18	MZ, HZZO	U TIJEKU Ugovori o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja su u pripremi sukladno Odluci o izmjenama i dopunama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja donesenoj 20. prosinca 2018. godine. Ugovorno razdoblje je produženo do kraja 2019. godine radi potrebe usklađivanja više provedbenih propisa s novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
	3.5.7.4. Financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine u PZZ iz sredstava fondova EU.	pro-18	MZ	PROVEDENO U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za financiranje iz fondova EU u okviru OPULJP obuhvaćena je 51 zdravstvena ustanova za financiranje 212 specijalizanata u 19 hrvatskih županija u iznosu 217,91 mil kn.
	3.5.7.5. Financiranje dodatnog stručnog usavršavanja doktora medicine u PZZ, djelatnika u hitnoj medicini i medicinskih sestara iz sredstava fondova EU.	pro-18	MZ	U TIJEKU Do sada je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 29,9 mil kn iz ESF-a za projekt Hrvatske liječničke komore „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“ te za projekt „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ u iznosu 9,41 mil kn. Projekt Hrvatske komore medicinskih sestara za dodatno stručno usavršavanje medicinskih sestara na području palijativne skrbi i njege u kući bolesnika je u pripremi.
3.5.8. Transformacija zdravstvenog sustava kroz korištenje telemedicinskih usluga	3.5.8.1. Izrada i donošenje poticajnog cjenika telemedicinskih usluga i njegovo prihvaćanje od strane HZZO.	lis-18	HZZO, MZ, HZTM	U TIJEKU Stručne službe HZZO-a zaprimile su prijedlog novog cjenika telemedicinskih usluga, te se provodi analiza i usklađivanje cijena u Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
	3.5.8.2. Spajanje bolnica s HZTM preko mreže telemedicinskih centara.	pro-18	HZTM, MZ	U TIJEKU Uspostavljena su 3 telemedicinska centra. Završena je nabava računala za provedbu ove mjere te se očekuje spajanje 2 nova telemedicinska centra.
	3.5.8.3. Uspostava dijeljenja medicinske dokumentacije korištenjem sustava telemedicine.	pro-18	HZTM, bolnice, MZ	U TIJEKU Uspostavljeni su telemedicinski centri u 2 objedinjena hitna bolnička prijema. Završena je nabava računala za provedbu ove mjere. U pripremi je postupak za nabavu medicinskih dijagnostičkih monitora nakon čega će se pristupiti povezivanju preostalih lokacija.
3.5.9. Učinkovita organizacija i umrežavanje transfuzijske djelatnosti u RH	3.5.9.1. Integracija nacionalnog transfuzijskog programa (e-Delphyn) sa bolničkim informacijskim sustavima (BIS).	pro-18	MZ, bolnice, HZTM	PROVEDENO Integracija nacionalnog transfuzijskog programa (e-Delphyn) sa bolničkim informacijskim sustavom (BIS) uspješno provedena unutar šest ustanova (OB Nova Gradiška, OB Koprivnica, OŽB Našice, OŽB Vukovar, OB Slavonski Brod, OB Šibenik).

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
3.5.10. Unaprjeđenje upravljanja nezdravstvenim djelatnostima	3.5.10.1. Usvajanje i početak provedbe akcijskih planova za provedbu predloženih promjena i bolje upravljanje nezdravstvenim djelatnostima od strane bolnica.	pro-18	MZ i 14 zdravstvenih ustanova	PROVEDENO Obzirom su dosadašnji akcijski planovi bili izrađeni na temelju analize podataka za 2015. izrađena je analiza podataka za 2017. te su u siječnju 2019. akcijski planovi dorađeni s obzirom na povećanje osnovice za plaće u javnim službama. Isti su poslani u ožujku u 14 bolnica.
	3.5.10.2. Donošenje standarda i smjernica za bolje upravljanje kvalitetom nezdravstvenih djelatnosti.	lip-18	MZ	PROVEDENO U rujnu 2018. usvojeni su Nacionalni standardi za čišćenje u bolnicama i Nacionalni standardi za pranje i održavanje rublja u kliničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama u RH.

**PRILOG 2.: NAPREDAK U PROVEDBI MJERA ZA POSTIZANJE CILJEVA STRATEGIJE EUROPA 2020.
U RAZDOBLJU STUDENI 2018. - TRAVANJ 2019.**

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
1. ZAPOSŁJAVANJE				
1.1. Povećati stopu zaposlenosti za muškarce i žene u dobi između 20-64 godine na 65,2%, posebno kroz veću participaciju mladih, starijih radnika i osoba s nižim stupnjem obrazovanja.				
1.1.1. Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja	1.1.1.1. Uključivanje nezaposlenih osoba na tržište rada putem mjere potpore za zapošljavanje.	pro-18	MRMS, HZZ	PROVEDENO Broj nezaposlenih osoba uključenih na tržište rada putem mjere potpore za zapošljavanje je 7.121 za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2018. godine.
	1.1.1.2. Uključivanje nezaposlenih osoba na tržište rada putem mjere potpore za samozapošljavanje.	pro-18	MRMS, HZZ	PROVEDENO Broj nezaposlenih osoba uključenih na tržište rada putem mjere potpore za samozapošljavanje je 6.485 za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2018. godine.
	1.1.1.3. Uključivanje nezaposlenih osoba putem mjere pripravnštva.	pro-18	MRMS, HZZ	PROVEDENO Broj nezaposlenih osoba uključenih na tržište rada putem mjere pripravnštva je 2.048 za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2018. godine.
	1.1.1.4. Uključivanje nezaposlenih osoba s nedovoljnim ili neodgovarajućim kvalifikacijama u mjere obrazovanja.	pro-18	MRMS, HZZ	PROVEDENO Broj nezaposlenih osoba uključenih u mjere obrazovanja je 5.180 za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2018. godine.
2. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ				
2.1. Poboljšati okruženje za istraživanje i razvoj, posebno s ciljem podizanja kombinirane razine javnog i privatnog ulaganja u ovaj sektor na 1,4% BDP-a.				
2.1.1. Jačanje nacionalnog inovacijskog sustava i inovacijskog potencijala gospodarstva	2.1.1.1. Donošenje Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.	lip-18	MINGPO	PROVEDENO Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte donesen je u srpnju 2018. (NN 64/18).
	2.1.1.2. Donošenje Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje potpore za istraživačko-razvojne projekte.	srp-18	MINGPO	PROVEDENO U siječnju 2019. donijet je Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 9/19).
	2.1.1.3. Inovacijski vaučeri.	svi-18	MINGPO	PROVEDENO Natječaj je otvoren 21. svibnja 2018. godine. Inovacijski vaučeri omogućavaju pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga malim i srednjim poduzetnicima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.
	2.1.1.4. Inovacije novoosnovanih MSP - Faza II.	lip-18	MINGPO	PROVEDENO Natječaj je otvoren 14. prosinca 2018. Cilj Poziva je poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	2.1.1.5. Grant Shema Integrator.	ruj-18	MINGPO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Rok za objavu poziva je pomaknut budući da će se Poziv vezati za rezultate Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti. Izvješće s rezultatima provedenih analiza i preporukama još nije dostavljeno te sukladno tome postupak verifikacije i pripreme Poziva Integrator nije započeo.
	2.1.1.6. Provjera inovativnog koncepta za privatni sektor.	ruj-18	MINGPO	PROVEDENO Javni poziv za program PoC za privatni sektor (Provjera inovativnog koncepta) agencije HAMAG-BICRO objavljen je 11. lipnja 2018. čime je ova aktivnost završena. Sredstva iznose 16,4 mil kn (70% za mikro i mala, 60% za srednja poduzeća). Najniži iznos potpore je 35.000 kn, najviši 350.000 kn. Za Program dodjele potpore za nositelje Pečata izvrsnosti provedeno je e-savjetovanje, MF je dao odobrenje na prijedlog programa. Još nije donijeta odluka od strane MINGPO-a o provedbi programa.
	2.1.1.7. Inovacije u područjima pametne specijalizacije (S3).	pro-18	MINGPO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U tijeku je postupak usuglašavanja i odobrenja natječajne dokumentacije od strane MRRFEU-a.
	2.1.1.8. IRI natječaj Faza II.	pro-18	MINGPO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Natječajna dokumentacija je u pripremi. U tijeku je odobrenje Uputa za prijavitelje za potrebe javnog savjetovanja od strane MRRFEU-a.
	2.1.1.9. Donošenje Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.	tra-19	MZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Imenovano je Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koje radi na odredbama prijedloga zakona.
2.1.2. Jačanje ljudskih potencijala u znanosti	2.1.2.1. Financiranje aktivnosti s ciljem poticanja prijava međunarodnih kompetitivnih projekata u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.	pro-18	MZO	U TIJEKU U ožujku 2018. donesena je Odluka o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. te je do travnja 2019. na ovaj način financirano ukupno oko 80 prijavljenih aktivnosti u ukupnom iznosu od preko 6,2 mil kn.
	2.1.2.2. Zapošljavanje mladih znanstvenika putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u okviru OPULJP-a.	sij-19	MZO, HRZZ	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Temeljem provedene evaluacije projekata znanstvenih ustanova kojima je odobreno zapošljavanje mladih istraživača te provedenih javnih natječaja, do travnja 2019. zaposlena su ukupno 162 doktoranda kroz ESF projekt.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
2.1.3. Jačanje nacionalne istraživačke infrastrukture s javnim pristupom	2.1.3.1. Evidentiranje korištenja istraživačke infrastrukture u RH.	ruj-18	MZO	U TIJEKU Donesena je Uputa o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi Šestar te poslana na postupanje znanstvenim ustanovama. U 2018. proveden je Javni poziv za sufinanciranje troškova popravaka, nadogradnje i održavanja znanstveno-istraživačke opreme te je financirano 16 zahtjeva u ukupnom iznosu od 1,6 mil kn, dok se u 2019. pristupilo ponovnom razmatranju kriterija temeljem kojih će se raspisati novi javni poziv.
	2.1.3.2. Potpisivanje i potvrđivanje Sporazuma između RH i Europske svemirske agencije o svemirskoj suradnji u mirnodopske svrhe.	lip-18	MZO	PROVEDENO U srpnju 2018. donijet je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade RH i Europske svemirske agencije o svemirskoj suradnji u mirnodopske svrhe potpisanoga u veljači 2018. godine (NN 5/18).
	2.1.3.3. Potpisivanje Ugovora o pristupanju RH CERN-u.	pro-18	MZO	PROVEDENO U siječnju 2019., temeljem niza aktivnosti provedenih kroz 2018., donesena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između RH i CERN-a o dodjeli statusa pridruženog člana u CERN-u te je 28. veljače 2019. potpisan Sporazum između RH i CERN-a.

3. KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA ODRŽIVOST

3.1. Smanjiti emisije stakleničkih plinova u usporedbi s razinama iz 1990., odnosno ograničiti emisije iz sektora izvan sustava trgovanja do + 11% u usporedbi s emisijama iz 2005.

3.1.1. Ograničenje emisija stakleničkih plinova do visine nacionalne godišnje kvote za sektore izvan sustava trgovanja	3.1.1.1. Kontrola pridržavanja obvezama putem godišnjeg praćenja emisija stakleničkih plinova.	tra-19	MZOE	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Prema Izvješću o inventaru stakleničkih plinova na području RH za razdoblje 1990.-2017. (NIR 2019) razine ukupnih emisija stakleničkih plinova su u 2017. godini bile na 78,6% u odnosu na razine u 1990. godini. Isto tako emisije iz sektora izvan sustava trgovanja emisijama su za 2017. godinu ispod nacionalne godišnje kvote.
3.1.2. Prelazak na kružno gospodarstvo	3.1.2.1. Donošenje Uredbe o načinu i uvjetima utvrđivanja statusa usklađenosti odlagališta otpada.	pro-19	MZOE, FZOEU, HAOP	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Uredba je u pripremi.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
3.2. Povećati udio obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji energije na 20%.				
3.2.1. Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora	3.2.1.1. Donošenje izmjena zakonskih i podzakonskih akata vezano za OIE i biogoriva.	pro-18	MZOE, HROTE	PROVEDENO Biogoriva: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz usvojen je 12. listopada 2018. (NN 94/18). OIE I VUK: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji usvojen je 12. prosinca 2018. (NN 111/18). Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (116/18), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (NN 119/18) i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (NN 119/18) su doneseni i stupili su na snagu 1. siječnja 2019. Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitim kogeneracija (NN 116/18) i Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (NN 116/18) su doneseni.
3.3. Povećati energetska učinkovitost za 20%.				
3.3.1. Uvođenje sustava obveza energetske ušteda	3.3.1.1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetske učinkovitosti.	kol-19	MZOE	PROVEDENO U prosincu 2018. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetske učinkovitosti (NN 116/18).
	3.3.1.2. Donošenje Pravilnika o sustavu obveza energetske ušteda.	lis-19	MZOE	PROVEDENO U travnju 2019. donesen je Pravilnik o sustavu obveza energetske učinkovitosti (NN 41/19). Donošenjem Pravilnika je stvoren preduvjet za početak primjene sustava obveza energetske ušteda.
3.3.2. Poticanje energetske učinkovitosti stambenih i javnih zgrada	3.3.2.1. Provedba postojećih programa za energetska obnovu stambenih i javnih zgrada sredstvima ESIF.	pro-18	MGIPU	U TIJEKU U tijeku je provedba postupka dodjele bespovratnih sredstava EFRR u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora", u sklopu kojeg je do sada doneseno 362 odluka o financiranju te je potpisano 318 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Također je u tijeku provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanih u sklopu do sada objavljenih poziva za energetska obnovu javnih i višestambenih zgrada.
	3.3.2.2. Izmjene i dopune Programa energetske obnove višestambenih zgrada.	lip-18	MGIPU	PROVEDENO U prosincu 2018. izrađene su dopune Programa energetske obnove višestambenih zgrada u suradnji s vanjskim izvršiteljem. Budući je cijela alokacija za ovu namjenu ugovorena, ukoliko se u 2019. donese odluka o povećanju alokacije, pripremio bi se Nacrt dopune Programa.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	3.3.2.3. Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća.	pro-18	MGIPU	U TIJEKU Po donošenju završnog izvješća konzultanata ugovorene tehničke pomoći dovršit će se izmjene i dopune Programa koji će uključivati kriterije za energetske siromaštvo u RH i usklađenje s izmjenama EU Uredbe br. 1303/2013 koja sada predviđa mogućnost da korisnik sredstava EFRR za energetske obnovu obiteljskih kuća bude fizička osoba.
	3.3.2.4. Usvajanje Nacionalnog Informatičkog sustava energetske certifikata (IEC).	pro-20	MGIPU	PROVEDENO Informatički sustav energetske certifikata (IEC), je aplikacija za izdavanje i pohranu energetske certifikata zgrada i unos podataka o energetske svojstvu zgrade. IEC aplikacija je završena, uspostavljena i u primjeni je. Time je sada regulirano da se u RH energetske certifikate zgrada mogu izdati isključivo pomoću aplikacije IEC. U nastavku aktivnosti se planira korištenje sustava omogućiti i građanima putem sustava e-građani.

4. OBRAZOVANJE

4.1. Poboľjšati razinu obrazovanja, posebno kroz smanjenje stope ranog napuštanja školovanja i povećanje udjela stanovništva u dobi između 30-34 godine koji su završili tercijarno obrazovanje, na najmanje 35%.

4.1.1. Provedba programa stipendiranja studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa	4.1.1.1. Dodjela stipendija studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa.	lis-18	MZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U svibnju 2018. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa. U ak. god. 2017./2018. dodijeljeno je 7100 stipendija. U lipnju 2018. isplaćena je zadnja rata stipendije za ak. god. 2017./2018. Provedba projekta traje do rujna 2022. godine. Novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa objavljen je u NN 83/18. Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za ak. god. 2018./2019. redovitim studentima visokih učilišta u RH raspisan je 15. listopada 2018. te je završio 6. studenoga 2018. godine. Rezultati natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za ak. god. 2018./2019. objavljeni su 3. prosinca 2018. te je u tijeku isplata stipendija.
	4.1.1.2. Uvođenje stipendija za studiranje u STEM područjima.	lis-18	MZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U veljači 2018. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM). U ak. god. 2017./2018. dodijeljeno je 3400 stipendija. U lipnju 2018. isplaćena je zadnja rata stipendije za ak. god. 2017./2018. Provedba projekta traje do rujna 2022. godine. Novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti objavljen je u NN 78/18. Rang-liste za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u 2018./2019. objavljene su 12. studenoga 2018. te pomicanja crte na rang-listama 27. studenog i 12. prosinca 2018. godine. Isplata stipendija je u tijeku.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
	4.1.1.3. Osiguranje kapaciteta studentskog smještaja.	pro-18	MZO	PROVEDENO U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“ trenutno se u postupku rekonstrukcije ili izgradnje nalazi ukupno 7 projekata. Provedeno je 7 projekata koji su bili planirani u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga.
5. SMANJENJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLUČENOSTI				
5.1. Promovirati socijalnu uključenost, posebno kroz smanjenje siromaštva, s ciljem smanjenja broja ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti za 150.000.				
5.1.1. Osiguravanje humanitarne pomoći u naravi te drugih programa podrške najpotrebitijima	5.1.1.1. Provedba projekta "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva".	pro-18	MDOMSP	PROVEDENO Temeljem Poziva za financiranje školske prehrane u šk. god. 2018./2019. ugovoren je 31 projekt u vrijednosti 31,96 mil kn.
	5.1.1.2. Provedba projekta "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći".	pro-18	MDOMSP	PROVEDENO U vezi s provedbom projekta "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći" Poziv je zatvoren 29. lipnja 2018. godine. Ugovoreno je 19 projekata u ukupnoj vrijednosti od 76,86 mil kn, te je njihova provedba u tijeku.
5.1.2. Uspostava koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti	5.1.2.1. Izrada programskog rješenja i razvoj IT sustav za praćenje i evaluaciju socijalnih programa.	ruj-18	MDOMSP	PROVEDENO Nastavno na izrađen prototip Rječnika podataka informatičke baze SocSkrb, uspostavljenu statističku bazu i statističke tablice za praćenje i evaluaciju socijalnih programa, izrađene su preporuke i specifikacije za nastavak poboljšanja statističkog sustava čime je aktivnost provedena u skladu s Projektnim planom.
	5.1.2.2. Izrada i diseminacija konačne verzije kontrolne liste za ranu identifikaciju obitelji i djece u riziku od siromaštva kroz analizu formiranih indikatora.	ruj-18	MDOMSP	PROVEDENO Izrađena konačna verzija Kontrolne liste za ranu identifikaciju obitelji i djece u riziku od siromaštva integrirana je u aplikaciju socSkrb kao zaseban modul (upitnik). Priručnik za uporabu upitnika indikatora siromaštva (liste indikatora) distribuiran je u sve centre za socijalnu skrb.
	5.1.2.3. Izrada i razvoj dva socijalna programa u dvije pilot županije za koje se utvrdilo da su im potrebni specifični programi radi smanjivanja rizika od dječjeg siromaštva.	ruj-18	MDOMSP	PROVEDENO Izrađena su dva nova socijalna/prevencijska programa: "Terenski/online odgajatelj" za adolescente u dobi od 14-25 godina te "Savjetnik za upravljanje obiteljskim financijama" za obitelji u financijskim teškoćama. Projekt je završen i provedene su sve aktivnosti u pilot županijama.
	5.1.2.4. Kontinuirana stručna podrška centrima za socijalnu skrb u primjeni indikatora te kvartalno praćenje i analiza prikupljenih podataka.	pro-18	MDOMSP	PROVEDENO U centrima za socijalnu skrb započelo se s popunjavanjem upitnika indikatora siromaštva kroz aplikaciju SocSkrb. Identifikacija razine siromaštva korisnika centara za socijalnu skrb pratit će se od 2019. kroz kvartalna izvješća i analizu prikupljenih podataka.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
5.1.3. Razvoj kvalitete udomiteljstva i razvoj usluge smještaja u udomiteljskim obiteljima	5.1.3.1. Donošenje novog Zakona o udomiteljstvu.	ruj-18	MDOMSP	PROVEDENO Zakon o udomiteljstvu usvojen je 7. prosinca 2018. (NN 115/18) i stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine.
	5.1.3.2. Provedba projekta usmjerenog standardizaciji procesa procjene, licenciranja, edukacije i podrške udomiteljskim obiteljima i organiziranje kampanje za promidžbu udomiteljstva za djecu.	pro-20	MDOMSP	PROVEDENO U okviru nacionalne kampanje za promicanje udomiteljstva uspostavljen je info telefon na kojem su dostupni djelatnici centara za socijalnu skrb i udomitelji sa svrhom inicijalnog informiranja i motiviranja potencijalnih udomitelja. Sve aktivnosti vezane uz standardizaciju procesa procjene, licenciranja, edukacije i podrške udomiteljskim obiteljima provode se u skladu s planiranim rokovima.
5.1.4. Intenziviranje procesa deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi	5.1.4.1. Izrada Individualnih planova ustanova socijalne skrbi.	pro-18	MDOMSP	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Kontinuirano se provode aktivnosti Operativnog tima za transformaciju i deinstitutionalizaciju domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici te se donose Individualni planovi ustanova u skladu s predviđenim rokovima.
	5.1.4.2. Izrada projektnih prijedloga za podršku procesu i transformacije.	pro-18	MDOMSP	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Svi planirani projektni prijedlozi za 2018. su izrađeni, a projekti su prijavljeni na Pozive. U pripremi su novi natječaji koji proširuju krug potencijalnih korisnika.
	5.1.4.3. Osiguranje infrastrukture i kadrova radi provedbe transformacije i deinstitutionalizacije.	pro-18	MDOMSP	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. Iz ERDF-a ugovoreno je ukupno 19 projekata kojima se osigurava infrastruktura i oprema za proces deinstitutionalizacije – 10 projekata CZSS-a i 9 projekata domova socijalne skrbi (4 za osobe s invaliditetom i 5 za djecu i mlade) ukupne vrijednosti 107,7 mil kn. Iz ESF-a je ugovoreno 10 projekata domova socijalne skrbi ukupne vrijednosti 83,5 mil kn (5 projekata za domove za osobe s invaliditetom i 5 projekata za domove za djecu i mlade).
5.1.5. Financiranje višegodišnjih projekata i programa s ciljem razvoja širenja mreže socijalnih usluga	5.1.5.1. Provedba projekata s ciljem širenja socijalnih usluga u zajednici od strane pružatelja socijalnih usluga (ustanova socijalne skrbi, udruga, vjerskih zajednica, zaklada, JLP(R)S, međunarodnih organizacija i vijeća nacionalnih manjina).	pro-18	MDOMSP	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U tijeku je evaluacija 484 projektnih prijedloga pristiglih na poziv "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza I." vrijednosti 110,15 mil kn. Zbog velikog broja prijava i modela poziva (privremeni otvoreni poziv) ugovaranje je predviđeno u II. tromjesečju 2019. godine.
	5.1.5.2. Provedba programa "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge".	pro-18	MDOMSP	PROVEDENO U srpnju 2018. je ugovorena druga godina provedbe trogodišnjih programa "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge" za 160 programa. U kolovozu i rujnu isplaćena je prva rata sredstava za provedbu u skladu s potpisanim ugovorima, a druga rata isplaćena je 24. prosinca 2018. godine.

Mjera	Aktivnosti	Rok provedbe aktivnosti	Nositelj provedbe aktivnosti	Status provedbe aktivnosti
5.1.6. Sufinanciranje troškova obrazovanja učenika i studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i učenika s teškoćama u razvoju	5.1.6.1. Donošenje odluka vezanih za sufinanciranje troškova obrazovanja učenika i studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i učenika s teškoćama u razvoju.	tijekom šk. i ak. god. 2017./2018., 2018./2019.	MZO	PROVEDENO Na temelju Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u RH za šk. god. 2018./2019. (prema kojoj su pravo na sufinanciranje ostvarivali učenici koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi), do kraja siječnja 2019. isplaćene su naknade za nabavu udžbenika za 5.200 učenika osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu od 3 mil kn (rok za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za učenike korisnike zajamčene minimalne naknade istekao je 31. siječnja 2019. godine).
	5.1.6.2. Donošenje odluke o financijskom planu raspodjele lutrijskih sredstava za projekte udruga.	kroz 4 godine	MZO	PROVEDENO U siječnju je donesena Odluka o načinu financiranja projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.
	5.1.6.3. Osiguravanje uključivanja pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.	kroz 4 godine	MZO	U TIJEKU/NASTAVLJA SE KROZ NPR 2019. U tijeku je provođenje projekata udruga za šk. god. 2018./2019. Putem udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi osigurava se rad 416 pomoćnika u nastavi za 422 učenika s teškoćama u razvoju u ukupnom iznosu od 16,15 mil kn. ESF projekt uključivanja pomoćnika u nastavi potpisan 2017. provodi se 4 školske godine.
	5.1.6.4. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima.	tijekom šk. god. 2017./2018.	MZO	PROVEDENO Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima donesena je 19. srpnja 2018. godine.
	5.1.6.5. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima.	tijekom šk. god. 2017./2018.	MZO	PROVEDENO Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima donesena je 19. srpnja 2018. godine.