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Prijedlog

Na temelju clanka 9. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine”, broj 100/96., 76/98.,
27/01., 114/01. i 65/02.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrZanoj ...............
2002. godine donijela

I IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADENIA 1 ODRZAVANJA JAVNIH CESTA
ZA RAZDOBLJE OD 2001. DO 2604. GODINE

. UVOD

Vlada Republike Hrvatske donijela je Program gradenja i odr#avanja javnih cesta za
razdoblje od 2001. do 2004. godine, koji je objavljen u "Narodnim novinama”, br. 19/01.,
6/02. i 3/02. — ispravak.

Viada Republike Hrvatske 29. kolovoza 2002. godine donijela je Zakljutak klasa:
022-03/02-03/08, Urbroj: 5030109-02-6, kojim je utvrdila Operativai plan provodeaja
Programa Viade Republike Hrvatske do kraja 2003. godine (programskih prioriteta) i
zaduZila nositelje pojedinih zadaca da s¢ pridrZavaju rokova utvrdenih Operativnim planom.

U okviru programskih prioriteta iz Operativnog plana, najvaZniji konkretni strateSki
razvojni projekti su:

1. Amtocesta Zagreb ~ Spiit

a) U tjeku ubrzane izgradnje autoceste Zagreb — Split, radi potrebe kvalitetnog
povezivanjs gradeva Zadra, Sibemika, Splita i okolnih gradova s sutocestem, odnosno
kvalitetnog povezivanja autoceste s postojeCom mreZzom drZavnih cesta, ukazala se potreba
za izmjenama i dopunama Programa gradenija i odrZzavanja javnih cesta za razdoblje od 2001.
do 2004. godine, na nakin da se utvrde i usklade rokovi gradenja i potrebna financijska
sredstva za realizaciju spajnibh cesta od #vora Zadar 1, évera Zadar 2, &vora Sibenik, tvora
Prgomet, évora Dugopolje i &vora Gornja Plo¢a iz nadleinosti Hrvatskih cesta d.o.o.

Programom Vlade nije bila predvidena izgradnja spojne ceste od Zadra do &vora
Zadar 2. Dinamika pripreme i izgradnje mora biti sukladna dinamici izgradnje Jadranske
autoceste odnosno autoceste Zagreb - Split i to na dionicama: Zadar — Zratna luka Zemunik,
zona Zraina luka Zemunik i Zra¢na luka Zemunik — &vor Zadar 2 do lipnja 2004. godine.

U sklopu &vora Benkovac, spojna cesta izmedu D-503 1 D-27 rjeSavat ¢e se u okvml
izgradnje autoceste, a Hrvatske ceste d.o.o. éc u istom roku rekonstruirati postojeée raskriZje
D-27 1 ZC-6064.

Hrvaiske ceste d.o.0. ée u okviru svojih nadleZnosti osigurati rekonstrukciju ceste na
koju se spaja &vor Pirovac.

Za potrebe povezivanja grada Sibenika i okoinih gradova s autocestom potrebno je
dopuniti projekt Tromilja - Ra¥ine dionicom: Sibenik (spoj na D-8)—¢vor Dubrava, koja
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bi bila zavriena do lipnja 2004. i dionica Sibenik-Tromilja (spoj na D-33) koja bi, takoder
bila zavriena do lipnja 2004.

Programom Vlade, takoder nije bila predvidena izgradnja spojne ceste (od Jadranske
autoceste — D-8) od &vora Prgomet do Plana u planskom razdoblju od 2001. do 2004.
godine. Gradenje ove dionice zapoéelo bi u 2003. godini i zavrilo u lipnju 2004. godine.

Cvor Dugopolje éc s u slijedeéem planskom razdoblju izvesti s deniveliranim
priklju¢kom na D 1, kao kona¢nim rje3enjem ulaza u Split i Omis, te u Sinjsku Krajinu.

b) Nastavak izgradmje drugih autecesta, dionice: Breznitki Hum-Novi Marof-
Varazdin (23 km). skracenje roka zavrsetka do prosinca 2003, i Rupe-Rijeka (Jusici — 17 km)
(iz nadleZnosti Hrvatskih autocesta d.0.0.), KarlovacKupjak (60 kin) (iz nadleZnosti
koncesionarskog drustva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.), Jankomir—Zapres$ic | Krapina—Macelj
(25 km.) (kroz koncesiju) i zapadni krak Istarskog ipsilona (46 ki) (kroz koncesiju)

2. Autacesta Split — Ploe — Dubrovnik

U Programu Vlade Republike Hrvatske, za autocestu Bosiljevo — Sv. Rok — Zadar —
Split predviden je rok dovrietka cjelokupne izgradnje do 2005. godine, s time da autocesta
zavriava ispred buduéeg denveliranog ¢vora Dugopolje.

Za nastavak gradnje, izrada studija i projekata do lokacijske dozvole iz nadleZnosti
Hrvatskih cesta d.o.o. mora biti zavriiena do kraja 2003. godine, a izrada glavnih i izvedbenih
projckata, ishodenje gradevinske dozvole i izvladtenje iz nadle?nosti Hrvatskih autocesta
d.0.0., mora biti zavr$eno do kraja 2004, godine

Naknadno je zakljuteno da je u tekuéem Programu nuino predvidjeti pripremu za
izgradnju autoceste Split-Ploée u narednom planskom razdoblju. U okviru realnih moguénosti
financiranja, u slijedeéem planskom razdoblju prioritet ée imati izgradnja dionice Dugopolje
— Sestanovac, kao jedino prometno logitno rjedenje. UvaZavajuéi redeno, prediaZe se dopuna
Programa novim projektom autoceste Split — Plode (do 2004. godine ukupne vrijednosti od
343,25 min kn, a u 2005. godini u vrijednosti od 138,15 min. kn.)

Preostala
NAZIV PROJEKTA km vrijedmost 2001, 2002. 2003. 2004. | Opaska
investicije
6. | SPLIT-PLOCE
6.1. | Split —Plos 108,5 481,40 - - 83,15 260,10 138,15 u
(temeljita priprema) 2005.
3, Koridor V¢

Tijekom 2003. godine treba uskladiti i definirati spojne grani¢ne dionice s Repubhkom
Madarskom i Bosnom i Hercegovinom, te obaviti potrebne procedure ishodenja lokacijske
dozvole do lipnja 2003. godine.
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U 2004. godini treba obaviti projekinu i drugu pripremu za izvodenje prioritetne
diomice od &vora na koridoru X prema Osijeku

4. Antocesta Rupa — Zuta Lokva

Dopuna Programa gradcn}axodrzavazgajavmhcestazamzdobhcodzom do 2004.
godine (Rupa — Jusici, Jusi¢i — KriZiséc i KriZisée — Zuta Lokva) iz nadleinosti Hrvatskih
awtocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o. Koridor autoceste na dijelu Rupa - granica s
Republikom Slovenijom treba definirati u najkracem roku. Do lipnja 2003. godine potrebno
je definirati koridor autoceste na dijelu Sircg podruSja Rijeke (Permani, Kmhsée) do &vora
Zuta Lokva i izraditi strutne podloge do ishodenja lokacijske dozvole iz nadleZnosti

Hrvatskih cesta d.0.0.

UvaZavajuéi zakonodavne i spomenute zadace i aktivnosti iz Operativbog plana
provodenja Programa Viade Republike Hrvatske do kraja 2003. godine (programskih
prioriteta), koje su se odvijale nakon dono#cnja Programa u veljaéi 2001. i njegove Izmjene i
dopune u sije¢nju 2002. godine, nuZno je donijeti daljnje Izmjene i dopune Programa gradenja
1 odrzavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine, kqiseodnosinadz'zavne
ceste iz nadleinosti dru$tva Hrvatske ceste d.o.o., autocesta i objekata s naplatom iz
nadleZnosti drustva Hrvatske autoceste d.o.0., koncesionarskog druftva "Autocesta Rijeka —
Zagreb" d.d. i koncesionarskog druStva "Bina — Istra" d.d.

I IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADENJA TODRZAVANJA JAVNIH CESTA
ZA RAZDOBLJE OD 2001. DO 2004. GODINE

U Programu gradenja i odrZavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. u
Programu rekonstrukcije dezavnih, Zupanijskih i lokalnib cesta (prilog 1) pod A. Program
gradenja i rekonstrukcije brzih cesta, iza tocke 5. dodaju se nove totke 6., 7, i 8. koje glase:

*6. Zadar — &vor Zadar 2 70,40 min kn
7. Plano ~ &vor Prgomet 39,20 min kn
§. Tromilja — RaZinc 73,40 min kn"

Docadasnje tolke 6., 7., 8., 9. i 10. postaju to&ke 9., 10, 11, 12.i 13.
Brojka: Ukupno I  1.531,18 min kn mijenja se brojkom: 1.775,68 min kn.
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U PRILOGU I

D INAMIK A (orijentacionn)
ulsganjs sredstava pe gedinama i projektima

Pod 1. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCLIE BRZIH CESTA iza totke 5. dodaju se nove
tocke 6., 7. i 8. koje glase:

PRILOCG 1
u min ka.
Praostala GODINA
I;,B‘:;'-L NAZIV PROJEKTA g_u_ug.“ 2001, | 2002. | 209 2004
POVECANIE
ZADAR-CVOR ZADAR2 7040 - 3,00 21,40 4600
Zona zraine luke Zemunik 12,40 1,00 1140 -
6.
Zrakne juka Zemunik — 29,00 1,00 5,00 23,00
Svor Zadar 2 Dovriictak lipanj 2004.
Zadar-zratna tuka Zemunik 29,00 1,00 5,00 2300
Dovrietak lipanj 2004
PLANO-CVOR PRGOMET 3920 - 020 9,00 30,00
7. | Plano-tvor Prgomet 39,20 020 9,00 30,00
Daovrietak lipanj 2004.
TROMILJA-RAZINE STARO 2,20 2,20
NOVO 7340 - 0,40 11,% 61,50
Sibenik (spoj na D8)-  STARO - - - - -
8. | &vor Dubrava NOVO 63,30 0,30 11,00 55,00
Dovrietsk lipanj 2004.
tvor Sibenik-Tromilja  STARO - - - - .
(spoj na D33) NOVO 7,10 0,10 0,50 6,50
Dovrietak lipaaj 2004
UKUPNO I 177568 | 20626 | 456,24 | 481,23 631,95

Dosadainje toZke 6., 7., 8., 9. i 10. postaju totke 9., 10., 11., 12.i 13.

Radi bitnog povecanja opsega radova i iznosa preostale vrijednosti investicije od 15.732,75
min. kn na 16.335,13 min kn, Tabela "PROGRAM GRAPENJA AUTOCESTA DRUSTVA
HRVATSKE AUTOCESTE d.0.0." zamjenjujc s¢ novom tabelom, koja glasi:
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PROGRAM GRADENJA AUTOCESTA DRUSTVA HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Precetals
NAZIV PROJEKTA Km | vrijednost | 2001. 2002. 2003. 2004, Opaska
investicie :
1 2 _ 3 4 5 [ 7 8 9
1. DRAGONIA-PULA-RIFEKA
(Istarski ipsilon-konoesija)
1.1. | Draponja-Umag 44 12,72 - - - 12,72
{samo priprems)
1.2. | Unag-Buje 58 11,00 - 11,00 - -
{samo pripiena)
1.3. | Bujc—Nova Vas 6,1 - - - - - Dovricno
1.4, | Nova Vas-Medaki 290 113,50 0,75 112,75 - -
(samo priprema)
Vodnjan-Puls 9,3 37,26 - - 16,75 20,51
{samo priprema)
UKUPNO 1. 54,6 174,48 0,75 123,75 18,75 33,23
2. ZAGRER-VARAZDIN-
GORICAN
2.1 Ivanja Reka-Breznitki Bum 49,7 18,71 1107 7,64 - - u prometn
2.2. Breznitki Hum-Novi Marof 9,9 502,81 1435 143,74 205,30 138,92 dovrieno
23. | Novi Marof-Varazdin 136 | B19.34 1450 | 20764 | 341,60 | 25620 | dovrdeno
2.4, Varaddin-Goritaa 310 0,36 0,26 0,10 - - 0 m
25 VaraZdin-granica Madarske 1.4 86,17 - - 3,88 8232 dovrieno
2004.
UKUPNO 2. 96.6 1.427,99 40,18 .12 551.28 4T 44
3. ZAGREB-KRAPINA-
MACELI
(pregovara se o koncesiji)
3.1. | Krapina-Macelj 19,4 133,90 - 93,3 25,43 1545
_(samo priprema)
4, BREGANA-ZAGREB-SL..
BROD-LIPOVAC
4.1 Bregana-Zagreh 12,9 115,98 59,39 56,59 - - - promein
4.2, | V. Kopanica-Zupanja 2595 495,56 359,58 13598 - - dovrieno
2002.
4.3. | Zupanja-Lipovac (priprama) | 29.43 49.70 0.75 3580 6,35 6,80
UKUPNO 4. 7228 661,24 419,72 228,37 6,38 6,80
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s BOSILJEVO-SVETI ROK.
ZADAR-SPLIT
5.1. | Bosiljevo-Josipdol-umel Mala | 360 | 205124 | 929,14 | 88897 | 23313 - -dovrieno
Kapela 2003.
52. | Tunel Mala Kapela 586 753,82 - 210,54 | 24648 | 164,32 | -dovrieno
2005.
(132,48)
5.3. | Tunel Mala Kapela-dvor Sveti | 1053 | 4.68834 8335 | 1.105,27 | 1.801,57 | 1.608.15 | dovrleno
Rok 2004.
UKUPNO %) do 53,
BOSILIEV R SVET] | 147,16 | 749349 | 1.01249 | 2.204.78 | 2.281,18 | 1.962,47 | 132484«
ROK 2005.
54 | Cvor Sv, Rok-Zadar 2 5568 | 218834 | 186,84 | 1.100,08 | 901,40 - Dovideno
2003.
| 5.5. | Zadar 2-Skradin 480 | 103116 24,15 77.35 - 412,74 | Dovrscoo
2005.
(516,92)
5.6. | Skradin-Split (tvor | 68,0 | 1.717.83 40,86 19692 | 608,50 | 87156 | dovrieno
Dugopolje) 2004,
UKUPNO 54. ds 54
CVOR SVETIROK-SPLIT | 171,68 | 493733 | 25185 | 137437 | 150090 { 1.284,30 | 51692¢e
2005.
UKUPNO 5.
BOSILJEVO-SPLIT 318,84 | 12.430,73 | 1.264,34 | 3.579,15 | 3.791,08 | 3.146,77 | 64940 =
2005.
6. SPLIT-PLOCE
Split (Dugopoljc)-Plo&c
(priprema | izvedba dijela | 108,50 | 481,40 - - 83,15 260,10 138,15 u
radova) 2005.
UKUFPNO 6. 10850 | 481,40 - - 83,15 260,16 | 13815u
2002,
7. RUPE-RDEKA
Sapjane-Yusici 17,20 883,83 - 160,88 | 446,40 | 276,55 | Dovi¥cno
2004.
Rijeka (KriZi%¢e)-Zata Lokva | 58.74 80,00 - - 20,00 40,00 20,00 u
samo pri ) 2005.
UKUPNO 7. 75,94 963,83 - 16088 | 46640 | 31635 2000 u
2005.
8, BELI MANASTIR-OSUEK-
GRANICA BIH  (samo | 84,40 81,55 - - 2538 46,17
priprema)
SVEUKUPNO 1.-8. 16.355,13 | 1.724.99 | 4.544,27 | 496581 | 431251 | 807,55 &
GRAPENJE AUTOCESTA 200S.
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Iza tcksta u togki 10. poglavlja "MIERE ZA REALIZACIJU PROGRAMA’t . pod
naslovom "Ceste visoke razine usluga — autoceste, poluautoceste, brze ceste” tabela sc mijenja

iglasi:
Red. UKUPNI GODINA or
broj VRETA RADOVA PLANIRANI ASKA
RADOVI 2001. 2002. 2003. 2004.
2005.
1. PROGRAM 16.355.13 1.724,99 | 4.54427 | 496581 431251 (807,55)
GRABENJA
PROGRAM 2005.
2. SANACUE 1.101,22 . 331,62 314,60 230,98 (242,02)
PROGRAM
3. ODRZAVANJA 1.248,60 229,32 319,57 343,44 356,36
I UPRAVLIANJA
SVEUKUPNO 18.704,95 198431 | 8519546 | 561885 | 4.38985 | (1.661,48)
1.DO3,

U Programu gradenja i odrZavanja cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godinc u
Tabeli: "Projekcija programa gradnje cesta visoke razine usluga u razdoblju od 2001. do
2004. godine” (Prilog 2) iz nadleZmosti koncesionarskog drustva Autocesta Rijeka-Zagreb
d.d., tekst pod rednim brojem 1. mijenja se i glasi:

DOPUNJENI PLAN GRADENJA

druitva Autocesta Rijeka ~ Zagreb d.d.

sa stanjem radova 31. 08. 2002.

u miln. kn.
Red. Pod dionica SVEUKUPNO | PREOSTALO | DOPUNIENT | IZVEDENO | PRECGSTALO | DOPUNJENI | DOPUNJENT
broj Objetat izvedeno od za izvesti n PLAN do kolovozs w02, | PLAN PLAN
15.3.1998. do | 2002.,2003.1 2082 2002, 2803. 2004,
31.8.2002 2004,
1 3. 4 X & 7. 3 9.
Dionica 6: KUPJAK-VRBOVSKO, L= 17,76 km.
UKUPNO:
KUPJAK- VRBOVSKO 611,02 366,32 476,18 196,37 279,81 86,51 0,00
Dionica 7: VRBOVSKOQ — BOSILIEVO L=17,32 km (HAC d o.o. izvodi 2,68 k)
UKUPNO:
VRBOVSKO - ]
BOSILJIEVO 95,04 391,58 81,23 14,70 66,53 280,57 44,47
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Dionica 8: BOSILJIEVO - VUKOVA GORFCA L=6,93 km

UKUPNO:
BOSILIEVO -
VUKOVA GORICA

11,44

326.61

14239

130,95

178,98

16,69

Dionica 9: EARLOVAC — FUKOVA GORICA L—=18,21 km.

UKLUPNO:
KARLOVAC-
VUKOVA GORICA

902,69

21,64

15,10

21,63

0,00

0.00

1.620,19

1.106,15

736,53

237,61

458,92

546,06

61,16

Nadzor i kontrola

46,18

31,53

6,77

1422

15,56 |

1,74

UKUPNO:
GRADENIE +
NADZOR

1.666,37

1.137,67

513,14

$61.62

Program gradenja i odrZavanja javaih cesta za razdoblije od 2001. do 2004. godine
dopumnjava sec za Istarski ipsilon pokazateljima komcesiomara u kojima nisu sadrfane
obaveze Koncedenta u svezi otkupa zemlijiita i prelaganja komunalnih instalacija (3to je
nadleZnost Hrvatskih autocesta d.o.o.)

FPreootaia Opasia
NAZIV PROJEKTA K | vrijsdaest | 2001, 2002. 2863. 2004, 2005,
investicil
1 2 3 4 b} 6 7 8 9
1 DRAGONIA-PULA i 145
KANFANAR-PAZIN-MATULN
1.1. { U prometu 90
1.2. | Zaizaditi 55 1.100,30 460,20 357.50 282,60
) dionica Medaki-Nova Vas 29 602,90 365,50 237,40
b) dionica Nova Vas-Dragonja 17 214,30 94,70 120,10
c) dionica Vodnjan-Pula 9 282,60 282,60
Predsjednik
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