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1. Uvod 
Republika Hrvatska je otvaranjem pregovora u listopadu 2005. godine, zakoračila u najvažniju 
fazu cjelokupnog procesa pristupanja u članstvo Europske unije. Samim time započeo je 
višegodišnji postupak pregovaranja tijekom kojega se hrvatsko zakonodavstvo, gospodarstvo, 
kao i sveukupno funkcioniranje države i društva mora i dalje mijenjati i prilagođavati 
europskim standardima. Značajan dio prilagodbi europskome sustavu odrađen je 
ispunjavanjem obveza preuzetih sklapanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s 
Europskom unijom, krajem 2001. godine. U želji za što skorijim postizanjem spremnosti za 
punopravno članstvo u Europskoj uniji, Republika Hrvatska i dalje nastavlja započetom 
dinamikom. Ovakav pristup rezultirao je uspješnim već spomenutim otvaranjem pregovora, te 
nizom drugih važnih koraka: (1) donošenje Pretpristupne strategije EU-a za Hrvatsku, kojom 
je definiran ukupni okvir procesa integriranja Hrvatske u Uniju; (2) usvajanje Pristupnog 
partnerstva, čime je otvorena veća mogućnost provođenja konkretnih aktivnosti usmjerenih ka 
ubrzanju reformi i poboljšanjima u različitim sektorima; (3) korištenje pretpristupnih programa 
financijske i tehničke pomoći Europske unije, kojima se podupire provedba reformi nužnih za 
zadovoljavanje uvjeta za članstvo, te se podiže kvaliteta i učinkovitost domaćeg javnog 
sustava, gospodarstva i drugih sektora, čije pravilno funkcioniranje u konačnici omogućuje 
rast životnog standarda građana. 

U brojnim područjima prilagodbi visokim europskim standardima, gdje su reforme nužne kako  
radi razvitka zemlje i boljitka svih građana, tako i ostvarenja cilja europske Hrvatske, 
prilagodbe u području poljoprivrednog sektora imaju veoma značajnu ulogu. Poznato je da se 
za poljoprivredu iz zajedničkog europskog proračuna izdvaja oko 45 posto svih sredstava i da 
je Zajednička poljoprivredna politika jedna od najznačajnijih politika Europske unije. Tržište s 
više od 500 milijuna ljudi zasigurno će ubuduće značiti izuzetan poticaj za hrvatske 
poljoprivrednike, na način na koji je to bio za poljoprivrednike novih država članica EU, koje 
su istovremeno bile suočene s problemima sličnim onima hrvatskih poljoprivrednika. Dok su u 
tim državama poljoprivrednici bili najskeptičniji glede ulaska u EU, nakon samo dvije godine 
nakon pristupanja oni su najveći pobornici europskih integracija. Najvažniji razlozi tome su 
upravo prednosti i koristi koje imaju od EU - mogućnost korištenja raznih fondova, povećanje 
tržišta i mogućnosti plasiranja svojih proizvoda diljem EU bez administrativnih i carinskih 
barijera, isplate potpora, te sređeno stanje domaćeg poljoprivrednog tržišta.  

Uzevši u obzir spomenute prednosti, te važnost što skorijeg omogućavanja korištenja istih, 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva posljednjih godina ulaže 
znatne napore kako u pogledu jačanja konkurentnosti poljoprivrednog sektora, tako i u 
pogledu jačanja apsorpcijske moći i administrativnih kapaciteta za provedbu mjera Zajedničke 
poljoprivredne politike Europske unije. 

Za provedbu izravnih plaćanja u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU, nužno je 
uspostaviti Integrirani administrativni i kontrolni sustav - IAKS (Integrated Administration and 
Control System - IACS) i njegovu najvažniju komponentu za praćenje potpora u poljoprivredi - 
Sustav za identifikaciju zemljišnih čestica (Land Parcel Identification System - LPIS). 

Važnost navedenog sustava u pripremi za provedbu mjera Zajedničke poljoprivredne politike, 
implicira nužnu sinergiju svih relevantnih državnih institucija kroz zajednički Program 
uspostave LPIS-a. 
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2. Razlozi za donošenje programa 

Republika Hrvatska je dužna prije korištenja sredstava iz pretpristupnih te strukturnih fondova 
(SAPARD, IPARD i dr.) kao i prije samog ulaska u Europsku uniju izvršiti uspostavu te 
akreditaciju Agencije za plaćanje. Agencija treba biti državno tijelo zemlje članice, koje daje 
garanciju da je prihvatljivost zahtjeva i sukladnost sa pravilima Zajednice provjerena prije 
odobrenja plaćanja, da su ostvarena plaćanja točno i potpuno vođena u poslovnim knjigama 
te da je potrebna dokumentacija dostavljena na vrijeme i u formi koja je zadana u pravilima 
Zajednice.  

U svrhu provedbe Zajedničke poljoprivredne politike, EU je donijela cijeli niz propisa koje 
obavezuju zemlje članice na provedbu određenih postupaka i upotrebu informacijskih sustava 
u provedbi dodjele i kontrole poljoprivrednih potpora. Sve EU zemlje dužne su uspostaviti 
IAKS, kojim zemlje članice dodjeljuju, prate i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima. 
Osnovni elementi navedenog sustava su: kompjuterizirana baza podataka, sustav 
identifikacije zemljišnih čestica, sustav za identifikaciju i registraciju prava na potporu, sustav 
za zaprimanje i obradu zahtjeva za potporu, integrirani sustav kontrole, sustav za 
identifikaciju poljoprivrednika koji podnose zahtjev za potporu, sustav za identifikaciju i 
registraciju životinja. 

Navedenim sustavom definirane su procedure zaprimanja zahtjeva, administrativne i 
inspekcijske kontrole, obrade zahtjeva i plaćanja, a ustrojavanje istog treba osigurati 
učinkovitiju isplatu izravnih plaćanja, te bolji nadzor i sprečavanje nepravilnosti.  

Postojeći informacijski sustav - Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji služi kao evidencija 
poljoprivrednih gospodarstava, temelji se na alfanumeričkim podacima katastra koji su 
referenca za podnošenje zahtjeva za poticaje po proizvodnoj površini. 

Uspostava IAKS-a podrazumijeva uspostavu LPIS u kojem će se postojeća alfanumerička 
baza podataka katastra zamijeniti prostornim podacima baziranim na kartografskim 
podlogama, korištenjem geoinformacijske tehnologije.  

Kod uspostave sustava nužno je kao osnovne prostorne podloge osigurati - digitalne ortofoto 
karte (DOF) u omjeru 1:5.000 (bazirane na avio ili satelitskim snimkama). Kao poveznicu s 
postojećom bazom alfanumeričkog katastra nužno je osigurati digitalizirane i vektorizirane 
katastarske planove (DKP). Navedene prostorne podloge moraju biti dostupne za područje 
čitave države. 

Pravovremeno osiguravanje prostornih podloga podrazumijeva zanavljanje većeg djela 
digitalnih ortofoto karata (DOF-ova) koji ne odgovaraju kriterijima starosti, te ubrzavanje 
produkcije digitaliziranih i vektoriziranih katastarskih planova (DKP-a), kako bi se ispunili 
zadani rokovi za uspostavu navedenog sustava. Navedene potrebe iziskuju angažman 
znatnih administrativnih i financijskih resursa. Samim time nužno je osigurati sinergiju svih 
relevantnih državnih institucija, kao i kroz zajednički Program uspostave LPIS-a. 

Nadalje je nužna i sinergija svih stručnih institucija iz domene MPŠVG (HRZVV, HZV, 
HZPSS,...) u izgradnji, razvoju i korištenju jedinstvenih baza prostornih podataka, a za 
potrebe provedbe Zajedničke poljoprivredne politike EU, te ostale administrativne poslove. 
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3. Analiza postojećeg stanja 
Prema podacima dobivenim Popisom poljoprivrede iz 2003. godine, u RH ima 449.896 
poljoprivredna gospodarstva koja obrađuju 1.391.622 ha zemljišta, što je 1,9 mil katastarskih 
čestica.  

Podaci važni za provedbu Programa, registrirani su u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, 
u kojem je upisano 170.000 poljoprivrednih gospodarstava, koja u posjedu imaju 2.560.481 
katastarskih čestica, što iznosi 1.107.355 ha poljoprivrednog zemljišta. 

 

3.1. Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 

Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik vrši se tijekom cijele godine u Uredima državne 
uprave u županijama te upravnom tijelu Grada Zagreba. Poljoprivredna gospodarstva upisuju 
se u uredima kojima pripadaju s obzirom na sjedište trgovačkog društva, zadruge ili obrta, 
odnosno prebivalište nositelja seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.  

Podaci o poljoprivrednim gospodarstvima uneseni u Uredima objedinjavaju se u središnjoj 
bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima u MPŠVG. Podaci iz baze podataka 
poljoprivrednih gospodarstava koriste se u provedbi mjera poljoprivredne politike te za 
potrebe vođenja statistike u MPŠVG. U Uredu se obavlja neposredna kontrola zahtjeva i unos 
podataka poljoprivrednih gospodarstava u jedinstveni računalni program. 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sadrži: matični identifikacijski broj poljoprivrednog 
gospodarstva (MIBPG), naziv gospodarstva, organizacijski oblik poljoprivrednog 
gospodarstva, sjedište gospodarstva, podatke o gospodarskim objektima ako se ista nalaze 
izvan sjedišta gospodarstva, podatke o nositelju gospodarstva i o članovima gospodarstva, 
račun gospodarstva, podatke o broju i kategoriji stoke i podatke o posjedu poljoprivrednog 
zemljišta temeljenog na katastarskim alfanumeričkim podacima. Alfanumerički podaci 
katastra, odnosno podaci o posjedu zemljišta u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava 
referenca su prilikom podnošenja zahtjeva za poticaje po proizvodnoj površini. Aplikacija 
"Upisnik" trenutno podržava proceduru upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i 
proceduru zaprimanja i obrade zahtjeva za plaćanja po proizvodnoj površini. 

Sukladno članku 39. Zakona o poljoprivredi, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu 
(RTSPP) zaduženo je za uspostavu IAKS-a.  

Navedeni sustav uspostaviti će se nadogradnjom Upisnika poljoprivrednih gospodarstava i 
uspostavom LPIS-a zamjenom alfanumeričkih podataka katastra prostornim podacima 
ustanovljenim na digitalnim ortofoto kartama (DOF) uz pomoć digitaliziranih i vektoriziranih 
katastarskih planova (DKP). 

 
3.2. Prostorni podaci  

Državna geodetska uprava (DGU) je temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru 
nekretnina, (NN 16/07) tijelo državne uprave nadležno za izradu službenih državnih karata i 
vođenje katastra.   

Kroz prioritete definirane u programima državne izmjere i katastra nekretnina koje donosi 
Hrvatski sabor, DGU provodi reformu i modernizaciju geodetsko-katastarskog sustava u 
Republici Hrvatskoj. Temeljem programa DGU osigurava sredstva i organizira provedbu istog, 
dok same radove izvodi privatni sektor – tvrtke ovlaštene za obavljanje poslova državne 
izmjere i katastra nekretnina sukladno Zakonu. Za potrebe provedbe Programa, iz domene 
poslova DGU, nužno je raspolagati prostornim podacima: digitalnim ortofoto kartama (DOF) u 
mjerilu 1:5.000, digitalnim katastarskim planovima (DKP), digitalnim modelom reljefa (DMR), 
te središnjim registrom prostornih jedinica. 

   

 6



 7

U projektu Uspostava LPIS-a u RH, ortofoto karte (DOF) služe kao podloga za interpretaciju i 
određivanje površina poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednih gospodarstava. Podaci 
digitalnih katastarskih planova (DKP) trebaju poslužiti kao kontrolni podaci kod interpretacije 
zemljišta na DOF-ovima, te kao veza s Upisnikom poljoprivrednih gospodarstava u kojem 
postoje alfanumerički podaci katastarskih čestica. Podaci digitalnog modela reljefa (DMR) 
nužni su za definiranje pojedinih atributnih podataka (npr. određivanje nagiba pojedinih 
poljoprivrednih površina, određivanje područja s težim uvjetima gospodarenja, itd.). Podaci 
središnjeg registra prostornih jedinica (SRPJ) potrebni su za logističku podršku i organizaciju 
uspostave i održavanja LPIS-a. 

3.2.1. Digitalne ortofoto karte 

Republiku Hrvatsku pokriva 9.822 lista ove karte. Karta se izrađuje iz aerofotogrametrijskih 
snimaka u mjerilu 1:20.000. Rezolucija snimaka je 21µ, a točnost sadržaja na kartama iznosi 
1 m. Do sada je izrađeno ili je u izradi 8.592 listova, dok će preostalih 630 listova biti izrađeno 
tijekom 2007. godine. Materijal za izradu DOF-ova pribavlja se kroz godišnje cikličko 
snimanje. Jedan ciklus cikličkog snimanja do sada iznosio je 5 godina.  

Za potrebe provedbe Programa uspostave LPIS-a, potrebno je osigurati raspoloživost svih 
9.822 lista, ne starijih od 5 godina (sukladno EU propisima) u trenutku korištenja za potrebe 
kontrole u IAKS sustavu. Temeljem navedenog pravila za inicijalnu uspostavu LPIS-a koristiti 
će se DOF-ovi producirani iz snimki u 2005. godini i kasnije.  

Uzevši u obzir navedeni uvjet starosti, do kraja 2007. godine biti će raspoloživo 4.409 listova 
(službeno - 32, na pregledu - 859, u izradi - 3.518), dok će ostatak od 5.413 listova biti 
potrebno nabaviti najkasnije do kraja 2008. godine. 

3.2.2. Digitalni katastarski planovi  

Teritorij Republike Hrvatske organiziran je u 3.330 katastarskih općina i prikazan na 56.000 
listova katastarskih planova. Prosječna katastarska općina prikazana je na 17 listova 
katastarskih planova. Digitalizacija katastarskih planova provodi se u nekoliko faza, koje 
obuhvaćaju skeniranje (rasterski katastarski plan), georeferenciranje, prvu kontrolu kvalitete i 
ispravak grubih pogrešaka, vektorizaciju (vektorizirani katastarski plan), drugu kontrolu 
kvalitete i unos u bazu katastarskih planova. Pri tome treba napomenuti da se vektorizacija 
provodi duži niz godina, a zadnjih pet sukladno usvojenim specifikacijama i standardima. 

Ukupno je 30.384 katastarskih listova u digitalnom obliku. Tijekom 2008. i prve polovice 2009. 
godine potrebno je digitalizirati preostalih 25.616 listova, a 11.622 lista prevesti iz 
nestandardnog digitalnog oblika u standardni. 

S obzirom na unaprijed navedeno stanje katastra u RH, evidentno je da će se kod uspostave 
LPIS-a, točnije u planiranju provedbe, u obzir morati uzeti postojeći raspoloživi vektorizirani 
katastarski planovi, te dinamika sređivanja istih. 

 
3.2.3. Kontrola kvalitete prostornih podataka  

Hrvatski geodetski institut u okviru svoje djelatnosti obavlja visoko-stručne, istraživačke i 
razvojne poslove državne izmjere i katastra nekretnina za DGU sukladno godišnjim 
programima, a posebno sudjeluje u planiranju i izvedbi osnovnih geodetskih radova, izvodi 
razvojno-istraživačke projekte, kontrolira kvalitetu prikupljanja i obrade prostornih podataka, te 
izrade proizvoda DGU, pruža podršku uspostavi baza podataka DGU, ustrojava i vodi 
evidenciju zemljopisnih imena, radi na standardizaciji i normiranju geodetskih radova i 
postupaka.  

Primarnu kontrolu kvalitete digitalizacije katastarskih planova obavljaju uredi i ispostave 
katastra Državne geodetske uprave u kojem procesu se usklađuju grafički i alfanumerički 
podaci. Za obavljanje kontrole kvalitete novih prostornih podloga, nabavljanih za potrebe 
uspostave LPIS-a, nužno je uključivanje HGI-a, te svakako jačanja tehničke i administrativne 
spremnosti s obzirom da se radi o velikoj količini podataka koji će se producirati u veoma 
kratkom roku. 
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4. Ciljevi programa 
Generalni cilj programa je uspostava LPIS-a u sklopu IAKS-a, koji će služiti kao podrška u upravljanju 
potporama u poljoprivredi. 

Ispunjenje općeg cilja sagleda se kroz nekoliko specifičnih ciljeva, a to su: 

• Uspostava administrativne strukture za inicijalnu uspostavu, te kasniji razvoj i  održavanje sustava 

• Uspostava informacijsko-komunikacijske infrastrukture kao podrške uvođenju sustava 

• Raspoloživost prostornih podloga potrebnih za uspostavu LPIS-a (DOF, DKP, DMR, SRPJ) 

 

Za uspostavu LPIS-a, MPŠVG će uspostaviti administrativnu infrastrukturu koja će biti zadužena za 
inicijalnu uspostavu, te daljnji razvoj i održavanje. Pod navedenim se podrazumijeva osnivanje 
samostalne organizacijske jedinice u sklopu MPŠVG, odnosno RTSPP-a.  

Kako će se uspostava i održavanje sustava provoditi na dvije razine – centralno (u MPŠVG) i lokalno (u 
Uredima državne uprave u županijama), nužno je njihovo opremanje, te jačanje administrativnih 
kapaciteta. 

Za potrebe uspostave IAKS-a i LPIS-a, MPŠVG će u prostorima RTSPP-a uspostaviti računalni centar. 
Planirani računalni centar biti će ustrojen kao centralizirani informacijski sustav, s centralnim 
poslužiteljskim okruženjem, te klijentskim radnim mjestima kod krajnjih korisnika. Postojeća mrežna 
infrastruktura koja se koristi za Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, nadograditi će se kako bi 
zadovoljila potrebne zahtjeve u pogledu propusnosti.   

Nadalje će se za potporu IAKS-a i LPIS-a razviti centralizirana programska podrška i pripadajuće baze 
podataka. Baze prostornih podataka biti će izgrađene na način da budu dostupne svim institucijama iz 
domene MPŠVG-a. 

Za inicijalnu uspostavu LPIS-a, DGU će MPŠVG staviti na raspolaganje sve potrebne prostorne podloge: 
digitalne ortofoto karte (DOF) u mjerilu 1:5000, digitalne katastarske planove (DKP), digitalni model reljefa 
(DMR) i podatke iz Središnjeg registra prostornih jedinica (SRPJ) koje zadovoljavaju kriterije uspostave 
LPIS-a u digitalnom obliku i bez naknade. 

Nedostajuće prostorne podloge koje je potrebno izraditi, nabaviti će se putem javnog natječaja. Pripremu i 
provedbu javnog natječaja voditi će MPŠVG uz stručnu pomoć DGU i HGI. 

Kontrolu kvalitete novih prostornih podloga vršiti će HGI, koji će za potrebe provedbe navedenog posla u 
kratkim rokovima isporuke, trebati nadograditi svoje tehničke i ljudske resurse. 

Nakon inicijalne uspostave sustava, navedene institucije će na godišnjoj razini, sukladno potrebama 
planirati produkciju novih prostornih podloga, te potrebne financijske i ljudske resurse. 
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5. Pretpostavke za uspješnu provedbu  
Pretpostavke Programa su svi elementi planiranja za koje se zna da moraju postojati da bi se 
implementacija programa uspješno i na vrijeme ostvarila.  

Uspješna provedba Programa temelji se na sljedećim pretpostavkama: 

• uspostavljena koordinacija svih relevantnih institucija (MPŠVG, DGU, HGI, Uredi državne uprave 
u županijama) 

• osigurana materijalna i financijska sredstva potrebna za postizanje ciljeva u planiranom vremenu 

• osigurani kompetentni i dovoljni ljudski resursi tijekom cijelog vremena provedbe  

• isporučene sve potrebne postojeće prostorne podloge od strane DGU, a koje zadovoljavaju sve 
minimalne zahtjeve propisane tehničkom dokumentacijom DG JRC-a, 

• uspostavljena projektna organizacija za implementaciju Programa sukladno metodologiji vođenja 
projekata i pravilima struke, 

• osiguran potpuni angažman, te saznanje o svim zahtjevima i zadaćama na projektu svih članova 
projektne organizacije (uključujući nadzorni odbor projekta, voditelja projekta te sve članove 
projektne skupine), sukladno zadacima i odgovornostima definiranim u imenovanjima svakog 
pojedinog člana  

• definirane zadaće i odgovornosti svih uključenih strana  

• usuglašen vremenski plan provedbe od strane svih uključenih  

• provedena pravovremena i adekvatna edukacija svih korisnika i sudionika  

• provedena pravovremena i adekvatna promidžba i informativna kampanja s ciljem informiranja 
javnosti, a prije svega poljoprivrednika 
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6. Postupak provedbe programa 

6.1. Akcijski plan nadogradnje i jačanja kapaciteta za 
osiguranje potrebnih resursa 

Postupak provedbe Programa Uspostave LPIS-a u RH podrazumijeva nekoliko koraka. Prije samog 
pokretanja implementacije nužno je pravovremeno osigurati dostupnost svih resursa, kako financijskih, 
materijalnih, tako i ljudskih. Analizom postojećeg stanja ustanovljena je potreba nadogradnje i jačanja 
kapaciteta za osiguranje potrebnih resursa kod svih ključnih sudionika u provedbi Programa. 
 

6.1.1. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva 
(MPŠVG) 

MPŠVG kao nositelj provedbe programa i institucija odgovorna za provedbu implementacije treba 
osigurati jedinicu za implementaciju projekta (LPIS provedbenu jedinicu), te organizacijsku jedinicu koja 
će se nakon inicijalne uspostave brinuti o daljnjem održavanju i razvoju LPIS sustava. Krajem 2006. 
godine imenovan je voditelj projekta uspostave LPIS-a i projektna skupina, te je odlučeno da će LPIS 
jedinica biti smještena u RTSPP, u kojem će se ustrojiti Sektor za registre koji će u svojem sastavu imati 
Odjel koji će brinuti o razvoju i održavanju LPIS-a. Osiguravanje dostatnih kapaciteta za provedbu 
Programa i implementaciju, podrazumijeva reorganizaciju RTSPP-a, zapošljavanje dodatnih djelatnika, 
trening i edukaciju istih, osiguravanje adekvatnih radnih prostora i uvjeta za rad, te nabavu potrebne 
programske i informatičke opreme. 
 

6.1.2. Državna geodetska uprava (DGU) 

Neposredna zadaća DGU je osigurati neophodne prostorne podloge potrebne za uspostavu LPIS-a, dok 
je trajna zadaća uspostaviti kapacitete koji će trajno osigurati zanavljanje prostornih podloga za potrebe 
LPIS-a (godišnje zanavljanje 25% teritorija Republike Hrvatske novim DOF-om i godišnje zanavljanje 
podataka DKP-a). 

Neposredna i trajna zadaća Hrvatskog geodetskog instituta je osiguranje kontrole kvalitete DOF-a i 
podrška kontroli kvalitete DKP-a. HGI mora osigurati kontrolu kvalitete 7.369 listova DOF-a do uspostave 
LPIS-a i nastavno 2.455 listova godišnje, te kontinuiranu godišnju kontrolu kvalitete DKP-a.   

Analizom bitnih faktora: stanja podloga, procesa izradbe, kapaciteta DGU i HGI, kapaciteta geodetske 
operative, sukladnosti nacionalnih i EU specifikacija te raspoloživih financijskih sredstava utvrđeno je da, 
s postojećim resursima, u zadanom roku zadatak nije moguće izvršiti! Uzevši u obzir rezultate analiza i 
činjenicu da je uspostava LPIS-a u RH neosporan imperativ, izrađen je akcijski plan izradbe i kontrole 
kvalitete prostornih podloga te uspostave kapaciteta u DGU i HGI. Provedbom Akcijskog plana 
moguće je osigurati izvršenje zadataka u zadanim rokovima! Predmetnim planom utvrđeno je što je 
točno potrebno izraditi, kako i kojom dinamikom, koje kapacitete treba u DGU i HGI osigurati na trajnoj, 
odnosno privremenoj osnovi i kolika su dodatna financijska sredstva potrebna.  

Akcijskim planom obuhvaćene su aktivnosti: izradbe prostornih podloga, osiguranja ljudskih kapaciteta za 
provedbu neposrednih i trajnih zadaća, osiguranja uvjeta rada za potrebne ljudske kapacitete, osiguranje 
opreme za obradu, pohranu i distribuciju prostornih podataka te kontrolu kvalitete istih, reorganizacija 
DGU i HGI te osiguranja potrebnih dodatnih sredstava za provedbu.  

Aktivnosti izrade prostornih podloga, s opisom i rokovima, te tijelima odgovornim za provedbu, prikazane 
su u tablici ispod. 

Aktivnost/ 
mjera 

Opis aktivnosti/ 
mjera 

Rok objave 
nadmetanja 

Rok izvršenja  Odgovorno  
tijelo/osoba 

Digitalizacija 
katastarskih 
planova 

8.285 katastarskih planova (DGU, 
Projekt SZKIK –Svjetska banka) 

  
6.901 katastarski plan  – (DGU, 
Projekt ILAS – PHARE) 
 
1.307 katastarskih planova –  
(DGU, različiti projekti – državni 
proračun) 

  
9.123 katastarskih planova –
(MPŠVG, Projekt CAACP – 

01.05.2007. 
 
 
  

30.08.2007. 
 
  

31.05.2007. 
 
 
 

15.10.2007. 

31.12.2008. 
 
 
 

30.06.2009. 
 
 

31.12.2008. 
 
 
 

31.03.2009. 

DGU/SZKIK JPP 
 
 
 

DGU/ILAS JPP 
 
 

DGU/Sektor za 
katastarski sustav 

 
 

MPŠVG/CAACK 
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Svjetska banka)  JPP + DGU 
Standardizaci- 
ja katastarskih 
planova 

4.043 katastarska plana  – (DGU, 
Projekt ILAS – PHARE) 
 
7.579 katastarskih planova –
(MPŠVG, Projekt CAACP – 
Svjetska banka) 

30.08.2007. 
 
 

15.10.2007. 
 
 

30.06.2009. 
 
 

30.06.2009. 

DGU/SZKIK JPP 
 
 

MPŠiVG/CAACP 
JPP + DGU 

Izradba  DOF5 
karata 

1.946 listova DOF5 – (DGU, 
Projekt SZKIK –Svjetska banka) 

 
15 listova DOF5 – (DGU, različiti 
projekti - državni proračun) 

 
5.409 listova DOF5 uključivo 
novo snimanje – (MPŠVG Projekt 
CAACP –Svjetska banka) 

01.05.2007. 
 
 
 

15.05.2007. 
  
 
 

15.10.2007 
 

30.09.2008. 
 
 
 

31.12.2007. 
 
 
 

30.06.2009. 

DGU/SZKIK JPP 
 
 
 

DGU/Sektor za 
topografsku izmjeru i 

državne karte 
 

MPŠiVG/CAACP 
JPP + DGU 

Aktivnosti vezane za kontrolu kvalitete izrađenih prostornih podloga i uspostavu trajnih kapaciteta u DGU i 
HGI za trajno funkcioniranje LPIS-a, s opisom i rokovima, te tijelima odgovornim za provedbu, prikazane 
su u tablici ispod. 

Aktivnost/ 
mjera 

Potrebni resurs Rok početka 
aktivnosti 

Dovršenje 
aktivnosti  

Odgovorno  
tijelo/osoba 

 
Državna geodetska uprava 

 
Izvanredni 
poslovi u DGU 
vezani za izrad-
bu prostornih 
podloga 

116 suradnika – tehničara i 
operatera na poslovima 
skeniranja, georeferenciranja, 
kontrole kvalitete DKP na 
razdoblje 12 – 18 mjeseci 

01.01.2008. 30.06.2009. DGU/Sektor za 
katastarski sustav 

 

Uspostava traj-
nih kapaciteta 
za potrebe 
LPIS-a 

19 suradnika (VSS i SSS) za 
poslove skeniranja, kontrole 
unosa i vođenja baze DKP, 
organizacije izradbe DOF-a, IT 
podrške i vođenja SRPJ-a 

01.01.2008.  
  

trajno DGU/Sektor za opće 
poslove 

 

Najam i 
opremanje 
poslovnog 
prostora   

Za potrebe Središnjeg ureda 
DGU (za 34 osobe) – 400 m² 
 
Za potrebe HGI – potrebno 
preseljenje cijelog Instituta (za 
20+20 osoba) – 440 m² 

01.01.2008. 
 
 

01.01.2008. 
  

1.06.2009. 
 
 

trajno 
  

DGU/Sektor za opće 
poslove 

 
HGI 

 
  

Oprema za 
skeniranje   

Sukladno izračunu kapaciteta za 
skeniranje potrebno je nabaviti 
plošni skener određenih 
specifikacija.   

01.01.2008. 
 
 

15.03.2008. 
 

  

DGU/Sektor za opće 
poslove 

  

Računalna i 
programska 
oprema 

Za 135 privremeno ili trajno 
angažiranih suradnika potrebno je 
osigurati adekvatnu računalnu i 
programsku opremu.    

01.01.2008. 
 

 

15.03.2008. 
 

DGU/Sektor za 
informacijski sustav 

 
Hrvatski geodetski institut 

 
Izvanredni 
poslovi u HGI na 
kontroli kvalitete 
prostornih 
podloga  

5 suradnika – tehničara i 
operatera na poslovima kontrole 
kvalitete DOF-a i DKP na 
razdoblje 15 mjeseci 

01.03.2008.  30.06.2009. HGI 
  

Uspostava 
trajnih kapaci-
teta kontrole 
kvalitete za 
potrebe LPIS-a 

15 suradnika (VSS i SSS) za 
potrebe kontrole kvalitete i 
funkcioniranja instituta  

od  
01.01.2008. 
sukcesivno 

sukladno planu 
 . 

trajno 
  

HGI 
  

Oprema za rad 
HGI na kontroli 
kvalitete 

Za 20 privremeno ili trajno 
angažiranih suradnika potrebno je 
osigurati uvjete rada (namještaj) i 
sredstva za rad (vozila za 
terensku kontrolu) 

01.01.2008. 
 
 

1.05.2008. 
 

  

HGI 
  

Računalna i 
programska 

Za 20 privremeno ili trajno 
angažiranih suradnika potrebno je 

01.01.2008. 
 

15.03.2008. 
 

HGI 
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oprema   osigurati adekvatnu računalnu i 
programsku opremu.    

 

 
Obje institucije će za potrebe provedbe Akcijskog plana morati izmijeniti svoje unutarnja ustrojstva što će 
se provesti u I. kvartalu 2008. godine. 

 

6.1.3. Uredi državne uprave  

Za provedbu implementacije programa, odnosno projekta Uspostave LPIS-a na terenu biti će zaduženi 
djelatnici u Uredima državne uprave u županijama, te upravnom tijelu Grada Zagreba. Djelatnici istih će 
obavljati konzultativne sastanke s poljoprivrednicima, na kojima će se ustanovljavati poljoprivredne 
površine i bilježiti u sustavu. Kako Uredi imaju delegiranu funkciju za potrebe administrativnih poslova 
MPŠVG-a, za potrebe Programa biti će nužno jačanje ljudskih kapaciteta, njihov trening i edukacija, te 
adekvatno opremanje računalnom i komunikacijskom opremom. Za nabavu računalne i komunikacijske 
opreme, kao i edukaciju djelatnika pobrinuti će se MPŠVG, dok će se jačanje ljudskih resursa i potrebno 
zapošljavanje provesti sukladno planu Središnjeg državnog ureda za upravu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.2. Inicijalna uspostava sustava 

Program uspostave LPIS-a implementirati će se kroz provedbu projekta. Projekt će se sastojati od dvije 
faze: (1) Uspostava infrastrukture, nabava opreme i softvera, edukacija i test na 4 pilot područja, (2) Puna 
implementacija na području RH. 

Postupak inicijalne uspostave LPIS-a provodi se na terenu gdje se organiziraju sastanci s 
poljoprivrednicima koji se tada izjašnjavaju o korištenju zemljišta. U slučaju nepravilnosti ili nejasnoća, 
izlazi se na teren te se vrše terenska mjerenja. 

Poslovni proces uspostave LPIS-a na terenu sastavljen je od sljedećih koraka: 
1. Naručivanje i isporuka prostornih podloga (DOF i DKP) 

2. Provjera kvalitete prostornih podloga 

3. Uvoz prostornih podloga u bazu prostornih podataka  

4. Analiza dostupnosti prostornih podataka (DOF i DKP), te povezivanje s poljoprivrednim 
gospodarstvima 

5. Dohvat podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstva 

6. Organizacija sastanaka s poljoprivrednicima u lokalnim uredima (Uredi državne uprave i HZPSS) 

7. Temeljem podataka o katastarskim česticama za koje svaki poljoprivrednik podnosi zahtjev, iz 
Upisnika poljoprivrednih gospodarstava i uz pomoć programske podrške vrši se identifikacija 
smještaja katastarskih čestica iznad podmetnutih DOF-ova.  

8. Vektorizacija i izrada referentnih čestica (ilota), unos atributnih podataka, te spremanje u bazu 
podataka 

9. Izrada zapisnika o deklariranim poljoprivrednim česticama 

 

6.3. Održavanje i razvoj sustava 

Pod održavanjem i razvojem sustava podrazumijeva se integracija s ostalim elementima do pune 
uspostave IAKS-a, te nadogradnja programske podrške; te nadogradnja i zanavljanje prostornih 
podloga (sukladno pravilima starosti od 5 godina). 

Za održavanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture, te programske podrške brinuti će se 
RTSPP. 

U cilju kvalitetnog i pravovremenog održavanja i nadogradnje LPIS-a u MPŠVG, DGU i HGI će na 
godišnjoj razini, sukladno potrebama, planirati produkciju novih prostornih podloga, te potrebne 
financijske i ljudske resurse. 
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7. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje 

Programa 
 

7.1. Potrebna financijska sredstva i izvori financiranja 
za uspostavu LPIS sustava u MPŠVG 

INICIJALNA USPOSTAVA 
POTREBNA 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

 (2007.-2009.) 

Rb SASTAVNICA KN EUR 
1 Računalna oprema i komunikacije (4.966.000 kn + PDV) 6.058.520 818.719 

2 Programska oprema 
- 7.200.000 kn + PDV 8.787.400 1.187.486 

3 Prostorne podloge (DOF) + snimanje 
– 5.409 listova (2.000 kn/listu - 10.818.000 kn + PDV) 13.197.960 1.783.508

4 Prostorne podloge (DKP)  
– 9.123 listova vektorizacija + 7.579 standardizacija formata 21.215.500 2.890.395

5 Kontrola kvalitete digitalizacije referentnih čestica 3.000.000 405.405 
6 Ostalo (inf. kampanja, logistika...) 5.400.000 729.730 

  UKUPNO 50.802.000 6.921.262 
 
 

GODIŠNJE ODRŽAVANJE I RAZVOJ 
POTREBNA 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 
(godišnje) 

Rb SASTAVNICA KN EUR 
1 Računalna oprema i komunikacije 908.778 122.808 
2 Programska oprema 1.318.110 178.123 

3 
Prostorne podloge (DOF) 
 – 2.455 listova godišnje 
(* u suradnji s DGUi HGI planirati će se u Proračunu RH) 

8.800.000 
13.704.000 

1.189.180 
1.851.891

4 Kontrola kvalitete digitalizacije referentnih čestica 3.000.000 405.405 
5 Ostalo 1.350.000 182.432 

  UKUPNO 29.080.888 3.929.839 
 
 
Inicijalna uspostava Sustava za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS), uključujući i izgradnju 
informacijsko-komunikacijske infrastrukture, te nabavu nedostajućih prostornih podloga, 
financirati će se sredstvima planiranima u sklopu Projekta usklađivanja poljoprivrednog 
zakonodavstva u Republici Hrvatskoj sa pravnom stečevinom Europske unije (CAACP) 
financiranim kreditom Svjetske banke. 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Državna geodetska uprava i 
Hrvatski geodetski institut, će potrebna financijska sredstva za održavanje i razvoj sustava, 
planirati u svojim proračunskim pozicijama, sukladno domeni poslova i nadležnosti. 
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7.2. Potrebna financijska sredstva i izvori financiranja 

za potrebe Državne geodetske uprave 

INICIJALNA USPOSTAVA 
POTREBNA 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA  

(2007.-2009.) 
Rb SASTAVNICA KN EUR 

1 Prostorne podloge (DOF – bez snimanja)  
- 1.960 listova (1.500 kn/listu) - bez PDV-a (EU projekti) 2.936.000 400.000 

2 
Prostorne podloge (DKP)  
- 16.435 listova vektorizacija + 
-  4.043 listova standardizacija formata 
- bez PDV-a (EU projekti) 

22.110.000 3.012.259 

3 Dodatni ljudski resursi  
- (trajni + privremeni) 15.322.000 2.087.466 

4 Računalna oprema i komunikacije 8.993.000 1.225.204 
5 Ostalo (uredski prostor,...) 2.571.500  350.341 

  UKUPNO 51.932.500 7.075.270 
 
Za aktivnosti izradbe prostornih podloga (rb 1 i 2) ukupne vrijednosti 25.046.000,- kn DGU je 
kroz proračun za 2007. godinu osigurala navedena sredstva na pozicijama K664022 - Projekt 
sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, K664030 Modernizacija i izgradnja kapaciteta 
Integriranog sustava zemljišne administracije i T664029 Uspostava katastra nekretnina i 
prostornih podloga nacionalnih parkova i kulturnih dobara RH podržanih GIS-om.  
 
Za aktivnosti navedene pod rb 3 – 5 DGU potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva 
u razdjelu DGU! Za 2008. godinu 17.610.000,- kn, a za 2009. godinu 9.277.000,- kn sukladno 
priloženim PFU obrascima. 
 
Iza 2009. „redoviti“ trošak zanavljanja LPIS-a iznositi će prema sadašnjim cijenama izradbe 
prostornih podloga 8.800.000,- kn. 
 

7.3. Potrebna financijska sredstva i izvori financiranja 
za potrebe Hrvatskog geodetskog instituta 

INICIJALNA USPOSTAVA 
POTREBNA 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

 (2008.-2009.) 
Rb SASTAVNICA KN EUR 

1 Dodatni ljudski resursi  
- (trajni + privremeni) 4.096.900 558.161 

2 Računalna oprema i komunikacije i oprema za rad 2.000.000 272.480 

3 Ostalo  
(uredski prostor) Sadržano u DGU 

 UKUPNO 6.096.900 830.641 
 
Za aktivnosti HGI-a iskazana dodatna financijska sredstva potrebno je osigurati u državnom 
proračunu na poziciji HGI-a u razdjelu DGU! Za 2008. godinu 3.552.000,- kn, a za 2009. 
godinu 2.546.000,- kn sukladno priloženim PFU obrascima. 
 
 
Iza 2009. „redoviti“ trošak poslova HGI za zanavljanja LPIS-a iznositi će prema sadašnjim 
cijenama 3.704.600,- kn. 
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7.4. Potrebna financijska sredstva i izvori financiranja 
za potrebe Ureda državne uprave 

Potrebna financijska sredstva za opremanje Ureda državne uprave, računalnom opremom 
kod inicijalne uspostave LPIS-a i kasnije održavanje, osigurati će MPŠVG, te su ista iskazana 
u sklopu sredstava predviđenih za potrebe MPŠVG-a. 
 
Ostala potrebna financijska sredstva, nužna za osiguranje adekvatnih ljudskih resursa za 
implementaciju Programa iskazana su u tablici ispod: 
 

INICIJALNA USPOSTAVA 

POTREBNA 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 
(2008.+2009.) 

Rb SASTAVNICA KN EUR 
Dodatni ljudski resursi  

1 (60 djelatnika / 1,5 godina)  7.120.861 962.278 

2 
Ostalo  
- tekući izdaci poslovanja 3.449.775 466.185 
Računalna oprema 

3 (računala, printeri, komunikacije) Sadržano u MPŠVG 

  UKUPNO 10.570.636 1.428.463 
 
 
 
 
 

7.5. Potrebna financijska sredstva i izvori financiranja 
za potrebe Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu 
savjetodavnu službu 

Potrebna financijska sredstva za opremanje HZPSS-a računalnom opremom kod inicijalne 
uspostave LPIS-a, osigurati će MPŠVG, te su ista iskazana u sklopu sredstava predviđenih 
za potrebe MPŠVG-a. 
 
Ostala potrebna financijska sredstva, nužna za implementaciju Programa iskazana su u 
tablici ispod, a osiguravati će ih HZPSS u sklopu vlastitog proračuna: 
 

INICIJALNA USPOSTAVA 
POTREBNA 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA  

(2008.-2009.) 
Rb SASTAVNICA KN EUR 

1 
Ostalo  
(uredski pribor, troškovi priprema radionica, tiskani materijali...) 300.000 40.541 

  UKUPNO 300.000 40.541 
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7.6. Pregled potreba ukupnih financijskih sredstva i 
izvori financiranja  

INICIJALNA USPOSTAVA 

POTREBNA 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA  
(2007.-2009.) 

Rb SASTAVNICA KN EUR 
1 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva 50.802.000 6.921.262 

2 Državna geodetska uprava 51.932.500 7.075.270 
3 Hrvatski geodetski institut 6.096.900 830.641 
4 Središnji državni ured za upravu 10.570.636 1.428.463 
5 Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu 300.000 40.541 
  UKUPNO 119.702.036 16.296.177 
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8. Nositelji programa i sudionici u provedbi 
Nositelj provedbe Programa je MPŠVG, odnosno RTSPP, te je time zaduženo za koordinaciju 
i upravljanje provedbom na centralnoj razini. Za provedbu na lokalnoj razini zaduženi su Uredi 
državne uprave u županijama. 

Za osiguranje isporuke prostornih podloga zadužena je DGU. 

Za kontrolu kvalitete novih prostornih podloga zadužen je HGI. 

Za provedbu kampanje informiranja na centralnoj razini zaduženo je MPŠVG, odnosno 
RTSPP.  

Za provedbu kampanje informiranja i edukacije poljoprivrednika na terenu zadužen je HZPSS. 

 
 

8.1. Organizacija uspostave LPIS sustava 

Organizacija uspostave, te održavanja sustava provoditi će se na dvije razine: centralnoj i 
lokalnoj. 

Prva (centralna) razina podrazumijeva provedbeno tijelo, odnosno LPIS jedinicu, koja će biti 
smještena u MPŠVG, točnije u RTSPP-u. LPIS jedinica biti će odgovorna za koordinaciju i 
organizaciju uspostave LPIS-a, te LPIS procedure i sadržaj LPIS baze podataka. 

Druga (lokalna) razina, podrazumijeva Urede državne uprave u županijama, u koje će 
poljoprivrednici dolaziti kako bi inicijalno prijavili korištenje zemljišta (kod uspostave LPIS-a) i 
kako bi kasnije prijavili promjene vezane uz korištenje zemljišta (ažuriranje LPIS-a). U 
kampanji podnošenja zahtjeva za poticaje (izravna plaćanja), poljoprivrednici će u uredima 
prijavljivati stvarno korištenje zemljišta (konkretne kulture), na prethodno utvrđenim 
referentnim jedinicama poljoprivrednog zemljišta (LPIS baza podataka) 

 
8.2. Provedbeno tijelo (LPIS-jedinica) 

Provedbeno tijelo, odnosno LPIS jedinica smještena je u RTSPP. Osnovna zadaća LPIS 
jedinice treba biti Provedba i vođenje Projekta: Uspostava LPIS-a u RH, te održavanje 
sustava nakon pune uspostave i puštanja u produkciju, a podrazumijeva sljedeće aktivnosti: 

1. Koordinacija nabave programske opreme, 

2. Koordinacija nabave informacijsko-komunikacijske i infrastrukturne opreme 

3. Organizacija naručivanja i nabave prostornih podloga, 

4. Uspostava komunikacije i help-deska za sve sudionike u projektu, te kasnijem 
održavanju sustava, 

5. Organizacija obuke svih sudionika u provedbi projekta, te kasnijem održavanju 
sustava, 

6. Organizacija provedbe kampanje inicijalne uspostave (organizacija i planiranje 
rasporeda digitalizacije), 

7. Koordinacija održavanja programske i ICT opreme, nakon puštanja u punu 
produkciju, 

8. Organizacija godišnjih kampanja provedbe prijava izmjena korištenja zemljišta. 
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8.3. Organizacijska struktura za implementaciju 
Programa – projektna organizacija 

Implementacija Programa provoditi će se preko Projekta Uspostave LPIS-a u RH. 

Upravljanje projektom provoditi će se kroz tri razine (projektni odbor, voditelj projekta i 
projektna skupina). Projektna skupina podijeliti će se na pet (5) podskupina, odnosno tima, 
koji će imati specifične zadaće i odgovornosti. Na taj način osigurava se višestruka kontrola, 
podjela odgovornosti i efikasnost, s ciljem ispunjenja projektnih zadaća. Projektne podskupine 
su: (1) podskupina za ICT; (2) podskupina za GIS i organizaciju; (3) podskupina za IAKS, (4) 
podskupina za dokumentaciju i informiranje i (5) podskupina za trajne nasade. 

Glavno tijelo odlučivanja u projektu je projektni odbor, kojeg vodi predsjednik. Voditelj 
projekta, od projektnog odbora preuzima ovlaštenje za vođenje projekta, u okviru zadanih 
vremenskih rokova, financijskog plana, sadržaja, dosega i kvalitete projekta, definiranih 
inicijalnim dokumentom projekta. Projektna skupina podređena je voditelju projekta, koji 
članovima projektne skupine, sukladno tjednim i mjesečnim planovima izdaje radne naloge, te 
provjerava izvršenje istih. 
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9. Dinamika provedbe programa 
Rok za uspostavu LPIS-a u RH je kraj 2009. godine. U prvoj polovici 2007. odrađene su 
pripremne aktivnosti, u drugoj polovici 2007. nabaviti će se računalna oprema nakon čega će 
slijediti implementacija ICT infrastrukture, a zatim test sustava početkom 2008. Po završetku 
tih aktivnosti provesti će se puna implementacija sustava na teritoriju čitave RH, sukladno 
dinamici isporuke potrebnih prostornih podloga. 
 

9.1. Inicijalna uspostava LPIS-a 

U tablici ispod naveden je vremenski plan implementacije Programa, s osnovnim aktivnostima 
te rokovima izvedbe istih. 
 

Faza / cjelina projekta Aktivnost Planirani  
početak 

Planirani
kraj 

USPOSTAVA LPIS-a U 
RH   30.06.06. 30.12.09. 

1. Uspostava projektne 
organizacije 

• Uspostava projektne organizacije  
• Priprema projektne dokumentacije  

(metodološki priručnik, opis poslova, imenovanja, 
nacrt plana)  

• Analiza postojećeg stanja i resursa  
• Izrada plana projekta (financije i vremenski tijek) 

30.06.06. 16.04.07. 

2. Informativna 
kampanja 

• Izrada natječajne dokumentacije za inf. kampanju 
Provedba natječaja za inf.kampanju  

• Priprema kampanje i promotivnog materijala  
• Provedba kampanje 

17.04.07. 19.05.08. 

3.Ljudski resursi 
(procedura 
zapošljavanja) 

• Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva  

• Državna geodetska uprava (DGU)  
• Hrvatski geodetski institut (HGI)  
• Uredi državne uprave (UDU) 

01.04.08. 23.06.08. 

4. Nabava resursa 
(prostornih podloga) 

• Isporuka postojećih grafičkih podloga (DGU)  
• Izrada tehničkih specifikacija za nabavku grafičkih 

podloga Priprema natječajne dokumentacije za 
nabavku grafičkih podloga  

• Provedba natječaja za nabavku novih grafičkih 
podloga Isporuka novih grafičkih podloga 

25.06.07. 19.03.09. 

5. Uspostava LPIS 
informacijskog sustava  
(software) 

• Priprema natječajne dokumentacije za nabavku 
LPIS softwarea  

• Provedba natječaja za uspostavu LPIS 
informacijskog sustava (software)  

• Implementacija programske podrške za LPIS 
(software) 

21.08.07. 23.05.08. 

6. Nabavka hardwarea  
(računalni centar u 
RTSPP + oprema za 
lokalne urede) + 
komunikacije 

• Provedba natječaja za nabavku hardwarea 
(računalni centar u RTSPP) 

• Instalacija računalne opreme (računalni centar u 
RTSPP) Priprema natječaja za nabavku 
hardwarea (radnih stanica i mrežna opreme)  

• Provedba natječaja za nabavku hardwarea (radnih 
stanica i mrežna opreme)  

• Instalacija računalne opreme (radnih stanica i 
mrežna opreme) 

• Priprema natječaja za nabavku VPN mreže  
• Provedba natječaja za nabavku VPN mreže 
• Instalacija VPN mreže 

14.12.06. 04.01.08. 
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7. Implementacija 

• Izrada detaljnih metodoloških specifikacija za 
implementaciju  
programske podrške 

• Izrada priručnika za rad ljudi na terenu  
• Obuka ljudi na terenu  
• Test sustava i nadogradnja  
• Implementacija LPIS sustava  

(utvrđivanje referentnih čestica na terenu ; 
sastanci s poljoprivrednicima) 

05.09.07. 05.11.09. 

8. Integracija s IAKS-
om i ostalim registrima 

• Analiza implementiranog LPIS sustava  
• Izrada plana integracije s IAkS-om  
• Provedba natječaja za nadogradnju programske 

podrške Implementacija nadogradnje programske i 
puštanje u produkciju 

23.04.09. 30.12.09. 

 
 
 
 
 

9.2. Održavanje i razvoj LPIS-a 

Održavanje i razvoj sustava podrazumijeva godišnje održavanje informacijske i 
komunikacijske, te programske opreme, te nadogradnju iste sukladno potrebama. 
Nadogradnja programske opreme podrazumijeva integraciju sustava s IAKS sustavom, te 
razvoj sukladno zahtjevima Zajedničke poljoprivredne politike EU. 

Zanavljanje prostornih podloga podrazumijeva ispunjavanje zahtjeva da prostorne podloge ne 
smiju biti starije od 5 godina, tako da se planira zanavljanje istih rasporediti kroz 4 godine, 
odnosno po 25 % površina svake godine. 

 

 

9.3. Praćenje i izvješćivanje 

Praćenje i izvješćivanje o provedbi Programa, provoditi će se sukladno organizaciji 
izvješćivanja Projektnog odbora.  

Kontrolu nad projektom provodi projektni odbor, koji zaprima redovna izvješća o napretku, 
koja priprema voditelj projekta. U slučaju odstupanja od plana, voditelj projekta obavijestiti će 
projektni odbor. Za svaka značajnija odstupanja od plana, voditelj projekta mora dobiti 
odobrenje projektnog odbora. 
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10. Zaključak  
 

Za provedbu izravnih plaćanja u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU, nužno je 
uspostaviti IAKS i njegovu najvažniju komponentu za praćenje potpora u poljoprivredi LPIS. 

Važnost navedenog sustava u pripremi za provedbu mjera Zajedničke poljoprivredne politike, 
implicira nužnu sinergiju svih relevantnih državnih institucija kroz zajedničku provedbu 
Programa uspostave LPIS-a. 
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