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1st UVOD

Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) je dokument kojem je svrha izvijestiti Hrvatski sabor i javnost o aktivnostima i ciljevima koji su realizirani na području protuminskog djelovanja u 2020. godini, kao i financijskim sredstvima  koja su osigurana i utrošena za tu namjenu.

Sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju (Narodne novine br. 110/15, 118/18 i 98/19) Vlada Republike Hrvatske donosi Plan protuminskog djelovanja te svake godine Hrvatskom saboru podnosi Izvješće o provedbi plana i utrošenim financijskim sredstvima.

Plan je usklađen sa Strateškim planom MUP-a za razdoblje 2020. - 2022. godina, općim ciljem 1. „Održati i jačati javnu sigurnost“, posebnim ciljem 1.4. „Smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“ te Strategijom Europske unije za dunavsku regiju, COM(2010) 715 konač., u poglavlju D „Jačanje Podunavlja“, paragrafu „Zajednički rad na promicanju sigurnosti i borbi protiv organiziranog kriminala“ sadržana je akcija „Nastaviti razminirati minski sumnjiva područja Podunavlja“.

Prijedlog Izvješća, sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju, izradilo je Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uz mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstva zdravstva.
2nd  REALIZACIJA TEMELJNIH CILJEVA PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA ZA 2020. GODINU
Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima u 2020. u Republici Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

· CILJ 1

Isključenje područja površine 60,6 km2 iz minski sumnjivog područja (dalje u tekstu: MSP-a) 

· PODCILJ 1.1

Potpuno uklanjanje kazetnog streljiva sukladno Konvenciji o kazetnom streljivu

· CILJ 2

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a

· PODCILJ 2.1

Nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma

· PODCILJ 2.2

Razminiranje zaštićenih i Natura 2000 područja

· CILJ 3

Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja  zagađenog isključivo neeksplodiranim ubojnim sredstvima (dalje u tekstu: NUS)
· CILJ 4

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava (dalje u tekstu:  MES), NUS-a i njihovih dijelova

· CILJ 5

Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.
2.1st Isključenje područja iz MSP-a u 2020. godini (CILJ 1.)
Kao rezultat izvršenih poslova razminiranja te općeg i tehničkog izvida na dan 1. siječnja 2020. godine u Republici Hrvatskoj ukupno je minski sumnjivo bilo 309,7 km2,  na području 53 grada i općine u 8 županija. MSP je bio obilježen s 11.540 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i mogući pronalazak NUS-a.
Ukupno smanjenje površina iz MSP-a u 2020. iznosi 60,6 km2, što je iznimno postignuće s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 zbog koje su u razdoblju od 20. ožujka do 11. svibnja 2020. svi poslovi razminiranja bili obustavljeni. Poslovima razminiranja MSP je isključen za 49,2 km2. Provođenjem tehničkog i dopunskog općeg izvida iz MSP-a je isključeno 4,2 km2 te je provođenjem općeg izvida iz MSP-a u 2020. godini isključeno dodatnih 7,2 km2. 
Na temelju izvršenih općih izvida, uvršteno je 310.931 m² površine u MSP.
	Redni

broj
	Vrsta aktivnosti
	Planirano isključenje iz MSP-a u 2020. godini
(km²)
	Realizirano isključenje iz MSP-a
2020. godini
(km²)

	1.
	Razminiranje
	49,2
	49,2

	2.
	Opći izvid
	7,2
	7,2

	3.
	Tehnički izvid i dopunski opći izvid
	4,2
	4,2

	UKUPNO:
	60,6
	60,6


Tablica 1. Ukupno isključenje površina iz MSP-a u 2020. godini
	Redni

broj
	Županija
	MSP na dan

1. siječnja 2020.
	Planirano isključenje iz MSP-a u 2020. godini
	Isključenje iz MSP-a u 2020. godini


	MSP na dan 31. prosinca, 2020.

	
	
	km2
	km2
	km2
	km2

	1.
	Karlovačka
	44,3
	2,1
	2,1
	42,2

	2.
	Ličko-senjska
	109,4
	15,5
	15,5
	93,9

	3.
	Osječko-baranjska
	32,5
	14,9
	14,9
	17,6

	4.
	Požeško-slavonska
	14,6
	2,0
	2,0
	12,6

	5.
	Sisačko-moslavačka
	53,4
	11,5
	11,5
	42.2

	6.
	Splitsko-dalmatinska
	19,3
	0,1
	0,1
	19,2

	7.
	Šibensko-kninska
	15,7
	3,1
	3,1
	12,6

	8.
	Zadarska
	20,5
	11,4
	11,4
	9,0

	Ukupno
	309,7
	60,6
	60,6
	249,4


Tablica 2. Isključenje iz MSP-a po županijama u 2020. godini
Na temelju provedene analize strukture površina u MSP-u, krajem 2020. godine, nakon realizacije poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida utvrđeno je da 98,75% MSP-a čine šume i šumske površine, dok 1,08% MSP-a Republike Hrvatske čine poljoprivredne površine (manje, rascjepkane površine koje nisu ispunjavale kriterije za financiranje sredstvima iz Programa ruralnog razvoja, Operacije 5.2.2.), te je 0,17% MSP-a kategorizirano kao „ostale površine“ (vode, močvarno zemljište, stijene, klizišta, kamenjari, obale i dr.).
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Grafikon 1. Struktura MSP-a prema kategorizaciji zemljišta, 31. prosinac 2020.
2.1.1. Izvršenje obveze iz članka 4. „Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika“, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu  (PODCILJ 1.1.)

Na dan 1. siječnja 2020. godine postojanje kazetnog streljiva utvrđeno je na području Sisačko-moslavačke, Zadarske i Šibensko – kninske županije na ukupnoj površini od 33.079 m2. 

Prema odredbama Konvencije o kazetnom streljivu (NN-Međunarodni ugovori, br.5/09), obveza uništenja postojećih zaliha kazetnog streljiva je izvršena 20. srpnja 2018. godine, dok je obveza čišćenja područja zagađenih kazetnim streljivom izvršena do zadanog roka, odnosno 1. kolovoza 2020. godine.

Krajem srpnja 2020. godine dovršeno je razminiranje posljednjih područja za koja Ravnateljstvo civilne zaštite ima evidencije o zagađenosti kazetnim streljivom. 

Stoga je, sukladno članku 4. 1. (c) Konvencije pripremljena Izjava o usklađenosti, koja u bitnom sadržava datum dovršetka obveze, područja koja su bila onečišćena kazetnim streljivom (8 županija i 28 gradova), metode kojima su područja isključena iz MSP-a (razminiranje, opći i tehnički izvid), informacije o nacionalnom kontaktu te informacije o rezidualnom riziku (naknadnim pronalascima) u slučaju kojeg  je normirana procedura postupanja sukladno članku 67. Zakona o protuminskom djelovanju. 

Izjava o usklađenosti, putem Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, dostavljena je tijelima Konvencije 30. srpnja 2020. godine, a na 2. Preglednoj konferenciji Konvencije o kazetnom streljivu, koja je, putem on line platforme održana u studenom 2020. godine, predstavljena je državama članicama, sukladno članku 4.1.(c). Konvencije.
2.2. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a (CILJ 2.)
S ciljem isključenja područja iz MSP-a, u 2020. godini planirani su  poslovi razminiranja na 31,5 km2 i poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida veličine 4,2 km2. Planirano je provođenje  općeg izvida na područjima veličine 44,8 km2.
	R. br.
	Županija
	MSP na dan

1. siječnja 2020.
	Planirani poslovi razminiranja
	Planirani poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida
	Planirani poslovi općeg izvida

	
	
	km2
	km2
	km2
	km2

	1.
	Karlovačka
	44,3
	1,1
	0,4
	19,1

	2.
	Ličko-senjska
	109,4
	8,8
	0,3
	3,2

	3.
	Osječko-baranjska
	32,5
	2,5
	0,7
	10,7

	4.
	Požeško-slavonska
	14,6
	2,8
	1,3
	0,6

	5.
	Sisačko-moslavačka
	53,4
	5,1
	0,6
	3,5

	6.
	Splitsko-dalmatinska
	19,3
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Šibensko-kninska
	15,7
	2,3
	0,1
	2,5

	8.
	Zadarska
	20,5
	9,0
	0,8
	5,2

	Ukupno
	309,7
	31,5
	4,2
	44,8


Tablica 3. Planirani poslovi razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u 2020. godini, po županijama
2.2.1. Izvršenje poslova razminiranja
Nakon ustupljenih i izvršenih poslova razminiranja u 2020. godini, prema ukupno 79 idejnih planova, Ministarstvo je izdalo potvrde o isključenju razminiranog područja iz MSP-a ukupne površine 49.243.950 m².
	R.br.
	Naziv idejnog plana
	Županija
	Izvor financiranja
	Površina isključenja m2
	Ukupno pronađen MES i NUS na projektu

	
	
	
	
	
	PP 
	PO 
	NUS

	1
	G.J.Kotar - Stari Gaj
	SM
	ŠHPS/DP
	1.755.581
	2.751
	7
	830

	2
	Naturavita- "JU Park prirode Kopački rit"
	OB
	KF/DP (OPKK)
	5.989.158
	64
	0
	0

	3
	Naturavita- "desna obala rijeke Drave"
	OB
	KF/DP (OPKK)
	1.449.657
	546
	357
	35

	4
	Područje Crkvine - Madžarci, Staro selo Topusko, područje državne granice
	SM
	DP
	527.727
	22
	0
	6

	5
	Područje sjeverno od grada Petrinje
	SM
	DP
	591.943
	0
	0
	0

	6
	Poljoprivredne površine u naselju Košutarica
	SM
	EPFRR
	339.339
	0
	0
	0

	7
	Pojas 200 m uz željezničku prugu kod naselja Vedro Polje
	SM
	DP
	96.768
	18
	0
	0

	8
	Jagodnjačke šume - područje Staro Selo
	OB
	DP/
OKFŠ
	19.955
	0
	0
	0

	9
	G.J. Jagodnjačke šume na šumskom predjelu Budvaj
	OB
	DP/
OKFŠ
	68.518
	0
	0
	0

	10
	Šumsko područje na brdu Šiljevača kod Čanka
	LS
	DP
	449.959
	16
	0
	1

	11
	Odjel 4A i 5A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor
	LS
	DP/
OKFŠ
	592.201
	7
	0
	1

	12
	Putovi i šuma na području Škipina uz državnu granicu sa BiH
	LS
	DP
	122.693
	0
	0
	8

	13
	Dionica III. B2 Novoselije - MOL
	LS
	DP
	803.792
	38
	0
	0

	14
	Područje istočno od naselja Plastovo
	ŠK
	DP/
OKFŠ
	224.732
	3
	0
	2

	15
	Razminiranje na području budućeg vjetroparka Svilaja
	ŠK
	DP
	417.485
	10
	0
	9

	16
	Odjel 6A i 7A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor
	LS
	DP/
OKFŠ
	446.957
	0
	0
	1

	17
	Područje sjeverno od naselja Gora
	SM
	DP
	596.209
	46
	0
	18

	18
	Područje Vujatov do u naselju Široka Kula
	LS
	DP/

OKFŠ
	542.755
	90
	0
	0

	19
	Područje posavskih šuma u H. Dubici
	SM
	DP/
OKFŠ
	880.188
	14
	0
	0

	20
	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, istok
	LS
	DP
	428.639
	35
	2
	2

	21
	Površina u zaselku Vlajići i Gradu Šibeniku
	ŠK
	DP
	150.498
	0
	0
	0

	22
	Područje između G. Mokrice i N. Selišta, 2. dio
	SM
	DP
	586.093
	77
	0
	285

	23
	Područje planinskog masiva Velebit, 13.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	605.394
	25
	0
	17

	24
	Područje planinskog masiva Velebit, 12.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	610.403
	16
	0
	148

	25
	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, zapad
	LS
	DP
	676.886
	51
	0
	5

	26
	Šumski odjeli 4A, 5A i 6A u G.J. Posavske šume - Sunja
	SM
	KF/DP (OPKK)
	345.898
	11
	0
	0

	27
	Ravna strana južno od naselja Čanak
	LS
	DP
	380.788
	8
	11
	12

	28
	Kanjon rijeke Tounjčice
	KA
	DP
	64.416
	2
	0
	0

	29
	Područje Vujatovog brda
	LS
	DP/
OKFŠ
	498.018
	67
	96
	291

	30
	Cestovni pojas županijskih cesta Ž5113 i Ž5128
	LS
	DP
	361.116
	9
	1
	222

	31
	Područje jugozapadno od naselja Donje Ceranje, 2. dio
	ZD
	DP
	534.553
	3
	0
	3

	32
	Područje planinskog masiva Velebit, 20.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	880.042
	1
	0
	1

	33
	Područje planinskog masiva Velebit, 21.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	884.348
	14
	0
	0

	34
	Područje planinskog masiva Velebit, 14.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	709.393
	56
	0
	13

	35
	Područje planinskog masiva Velebit, 10.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	763.974
	29
	0
	99

	36
	Područje planinskog masiva Velebit, 7.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	738.889
	38
	0
	1

	37
	Područje planinskog masiva Velebit, 5.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	909.996
	7
	0
	95

	38
	površine istočno od naselja Pristeg
	ZD
	DP
	517.642
	27
	0
	11

	39
	Područje planinskog masiva Velebit, 19.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	659.007
	4
	0
	0

	40
	Područje planinskog masiva Velebit, 11.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	766.822
	0
	0
	209

	41
	Područje planinskog masiva Velebit, 18.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	831.562
	20
	0
	8

	42
	Područje planinskog masiva Velebit, 8.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	756.117
	2
	0
	3

	43
	Područje jugozapadno od naselja Donje Ceranje, 1. dio
	ZD
	DP
	534.653
	6
	0
	5

	44
	Šumske površine zapadno od naselja Madžari
	SM
	DP
	342.048
	38
	0
	0

	45
	Posavske šume na području Sunje
	SM
	DP/
OKFŠ
	906.556
	30
	0
	2

	46
	Područje planinskog masiva Velebit, 15.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	951.020
	28
	0
	2

	47
	Područje planinskog masiva Velebit, 17.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	987.240
	15
	0
	301

	48
	Područje planinskog masiva Velebit, 3.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	975.999
	29
	0
	321

	49
	površina uz rijeku Čikolu i u zaselku Vlajići
	ŠK
	DP
	490.894
	2
	0
	0

	50
	Područje Poljice na lijevoj obali kanala Sunje
	SM
	DP
	165.474
	28
	0
	2

	51
	Područje planinskog masiva Velebit, 1.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	332.293
	0
	0
	0

	52
	Područje planinskog masiva Velebit, 16.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	753.857
	26
	0
	40

	53
	Područje Veliki Debeljak, Mali Debeljak i Golo brdo u naselju Vrana i Pristeg
	ZD
	DP
	472.136
	12
	0
	0

	54
	Područje Markovac i Vlake u naselju Vrana
	ZD
	DP
	348.381
	6
	0
	1

	55
	Površine zapadno od naselja Pristeg
	ZD
	DP
	277.092
	2
	0
	0

	56
	Područje Podina u naselju Pristeg
	ZD
	DP
	394.658
	6
	0
	413

	57
	Područje naselja Vrana, Škabrnja i Ždrilo
	ZD
	DP
	384.447
	1
	0
	8

	58
	Područje planinskog masiva Velebit, 9.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	753.141
	46
	2
	163

	59
	Površine u zaselku Gornji Baljci
	ŠK
	DP
	425.100
	31
	0
	3

	60
	Područje naselja Gornji Baljci i izvora Drljenovac
	ŠK
	DP
	499.105
	96
	0
	0

	61
	Područje planinskog masiva Velebit, 6.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	938.149
	16
	0
	317

	62
	Šumske površine zapadno od naselja Slatina Pokupska
	SM
	DP/
OKFŠ
	506.727
	27
	0
	14

	63
	Područje oko bivšeg vojnog objekta u naselju Željava
	LS
	DP
	436.744
	27
	0
	40

	64
	Razminiranje šumskog prostora na području općine Saborsko
	KA
	DP
	133.804
	0
	2
	0

	65
	Šumski putovi i staze na području Bjeljevina te šuma i pašnjaci u Ramljanima
	LS
	DP
	221.683
	4
	0
	0

	66
	Jagodnjačke šume na području Budvaja
	OB
	DP
	285.204
	1
	0
	22

	67
	Šumske površine istočno od Glinske Poljane
	SM
	DP
	606.153
	39
	0
	3

	68
	Šumsko područje Repnjak i Vučje topolje na lijevoj obali Drave
	OB
	DP
	848.214
	0
	8
	3

	69
	Šumske površine na području Mačkovice i Šestanja u gradu Petrinji
	SM
	DP
	541.421
	29
	3
	2

	70
	Šume i prosijeke uz obalu rijeke Drave na području Bistrinskog Luga
	OB
	DP
	519.697
	72
	0
	15

	71
	Područje planinskog masiva Velebit, 4.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	785.882
	24
	0
	1

	72
	Jagodnjačke šume na području Starog sela
	OB
	DP
	679.060
	22
	0
	2

	73
	Razminiranje područja naselja Bojna u gradu Glina
	SM
	DP
	105.281
	0
	0
	0

	74
	Područje uz državnu granicu sa BIH u općinama Rakovica i Cetingrad
	KA
	DP
	511.826
	25
	0
	6

	75
	Preostali MSP u općini Jasenovac, 3. dio
	SM
	DP
	229.739
	4
	4
	10

	76
	Preostali MSP u općini Jasenovac, 1. dio
	SM
	DP
	478.438
	23
	0
	2

	77
	Šumske površine zapadno od naselja Gornja Šumetlica
	PS
	DP/
OKFŠ
	708.961
	2
	0
	2

	78
	Područje planinskog masiva Velebit, 2.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	867.278
	39
	0
	1

	79
	Jagodnjačke šume na području Nardske šume
	OB
	DP
	269.484
	0
	0
	10

	UKUPNO:
	
	
	49.243.950
	4.883
	493
	4.047


 Tablica 4. Pregled idejnih planova razminiranja za koje su izdane potvrde o isključenju u 2020. godini 
(kratice: županije: PS - Požeško-slavonska, SM – Sisačko-moslavačka, KA – Karlovačka, SD – Splitsko-dalmatinska, LS- Ličko-senjska, ZD – Zadarska, ŠK – Šibensko-kninska, OB – Osječko-baranjska, PS- Požeško-slavonska.

                izvor financiranja:  DP – Državni proračun, ŠHPS – Švicarsko – hrvatski program suradnje, OKFŠ – naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma, EPFRR – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, KF/DP (OPKK) – Kohezijski fond, Operativni program Konkurentnost i kohezija
              pronalasci: PP – protupješačke mine, PO – protuoklopne mine, NUS – neeksplodirana ubojna sredstva).
Prikazano isključenje iz MSP-a rezultat je izdavanja potvrda o isključenju koje je Ministarstvo izdalo u 2020. godini. Napominje se kako su potvrde o isključenju u 2020. godini izdavane i za dio područja na kojima su se poslovi razminiranja obavljali u drugoj polovici 2019. godine.
2.2.1.1. Pronalasci EOR-a
Prilikom obavljanja poslova razminiranja na područjima za koja je izdana potvrda o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a u 2020. godini, pronađeno je i uništeno  5.376 komada MES-a i 4.047 komada NUS-a. 

	Redni

broj
	Županija
	Pronađen MES  
	Pronađen NUS
 
	UKUPNO

EOR
 

	
	
	Protupješačke mine
(PP)
	Protuoklopne mine
(PO)
	
	

	1
	Karlovačka
	27
	2
	6
	35

	2
	Ličko-senjska
	663
	112
	1.823
	2.598

	3
	Osječko-baranjska
	705
	365
	87
	1.157

	4
	Požeško-slavonska
	2
	0
	2
	4

	5
	Sisačko-moslavačka
	3.157
	14
	1.174
	4.345

	6
	Šibensko-kninska
	142
	0
	14
	156

	7
	Zadarska
	187
	0
	941
	1.128

	Ukupno
	4.883
	493
	4.047
	9.423

	
	5.376
	


Tablica 5.  Pronalasci EOR-a prilikom obavljanja poslova razminiranja za koja je izdana potvrda o isključenju iz MSP-a u 2020. godini, po županijama
Najveći broj pronalazaka MES-a i NUS-a zabilježen je na području Sisačko-moslavačke i Ličko – senjske županije.

Od ukupno pronađenog MES-a najviše je protupješačkih mina (PP) tipa PMA-2 (2.810 komada) i PMR-2A (1.051 komad).
Posebice se ističe broj pronalazaka EOR-a na području Kotar šume u naselju Mošćenica, kraj Petrinje, gdje je na 1,7 km2 pronađeno ukupno 3.585 eksplozivnih ostataka rata, što je najveći pronalazak EOR-a u odnosu na veličinu razminiranog područja u dvadeset godina izvođenja poslova razminiranja.
Od ukupno pronađenog i uništenog NUS-a, pronađeno je 13 komada kazetnih bombica tipa KB-1,  a 4.034 komada pronađenog NUS-a odnosi se na različite vrste streljiva. 
Po liniji rada Protueksplozijske službe Uprave policije u 2020. godini izuzeto je 201 protupješačka mina, 34 protuoklopne mine, te 441.495 komada različitog NUS-a (avio bombe i protubrodske mine, kazetno oružje, ručne bombe, topničko streljivo, mine za minobacač, protupješačko streljivo, ostala eksplozivna sredstva) te 552 kg eksploziva.
2.2.1.2. Kontrola kvalitete poslova razminiranja
Kontrola kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja obavljana je sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju, na svim područjima gdje su bili u tijeku poslovi razminiranja te je kontrolnim uzorcima pregledano 1.644.649 m².

U 2020. godini provedeno je 80 završnih kontrola kvalitete prilikom kojih je kontrolnim uzorcima pregledano 412.793 m².
Tijekom provođenja poslova kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja od strane djelatnika Ministarstva utvrđene su nepravilnosti te naloženo ponavljanje radova na ukupnoj površini od 32.440 m2. Također, u 2020. godini izdano je 11 rješenja o ponavljanju poslova razminiranja (kontrola kvalitete u tijeku i završna kontrola kvalitete) na ukupnoj površini od 8.938 m2. 
 U 2020. godini Ministarstvo je zaprimilo 24 dojave o naknadim pronalascima MES-a i NUS-a, od kojih 15 dojava o pronalasku MES-a te 9 dojava o pronalasku NUS-a. 

8 pronalazaka odnosilo se na područja na kojima su obavljani poslovi razminiranja, od kojih je na njih 7 razminiranje obavljeno od stane pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova razminiranja, a 1 područje razminirano je od strane MORH-a. 

6 naknadnih pronalazaka odnosilo se na pronalaske van definiranog  MSP-a, od kojih je za 4 naknadna pronalaska utvrđeno je da se radi o naknadno donesenim i/ili odbačenim eksplozivnim sredstvima, a za 2 naknadna pronalaska izvršeno je uključenje dijelova područja u MSP.

8 naknadnih pronalazaka odnosilo se na područje isključeno iz MSP-a općim izvidom. Za 2 naknadna pronalaska utvrđeno je da su sredstva naknadno donesena, 2 naknadna pronalaska   pronađena su uskladištena u zemunici, a 1 naknadni pronalazak vezan je za isključenje općim izvidom područja koja su bila prethodno razminirana od MUP-a i MORH-a. Na preostala 3 pronalaska predviđeno je obavljanje kontrolnog pregleda.

2 naknadna pronalaska vezana su za područja bivših vojnih lokacija i građevina, o čemu je i službeno obaviješten MORH.
2.2.2. Izvršenje općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida
Usporedo s obavljanjem poslova razminiranja koje su obavljale ovlaštene pravne osobe, izvidnički timovi Ministarstva u 2020. godini obavljali su ciljano izviđanje sa svrhom ažuriranja podataka o MSP-u odnosno u konačnici isključenja određenog područja iz MSP-a. 
2.2.2.1. Izvršenje općeg izvida

U 2020. godini, sukladno Planu protuminskog djelovanja, izvršeno je 29 analiza MSP-a temeljem općih izvida; Petrijevci, Valpovo, Darda, Jagodnjak, Belišće, Petlovac i Donji Miholjac u Osječko-baranjskoj županiji; Sunja, Sisak, Novska i Petrinja u Sisačko-moslavačkoj županiji, Pakrac u Požeško-slavonskoj županiji, Drniš, Skradin i Ružić u Šibensko-kninskoj županiji, Jesenice i Benkovac u Zadarskoj županiji, Lovinac, Brinje, Vrhovine i Perušić u Ličko-senjskoj županiji, te Saborsko, Josipdol, Tounj i Plaški u Karlovačkoj županiji.
	Redni
broj
	Županija
	Planirani poslovi

OI – analize MSP-a u 2020. (km2)
	Realizirana površina OI – analizom MSP-a (km2)
	ISKLJUČENJE
iz MSP-a poslovima OI
(m²)
	Proglašenje MSP-a poslovima
OI 
(m²)

	1.
	Karlovačka
	19.1
	19.1
	826.563
	

	2.
	Ličko-senjska
	3.2
	3.2
	
	33.266

	3.
	Osječko - baranjska
	10.7
	10.7
	4.145.465
	

	4.
	Požeško - slavonska
	0.6
	0.6
	43.335
	12.288

	5.
	Sisačko-moslavačka
	3.5
	3.5
	1.299.548
	243.285

	6.
	Splitsko- dalmatinska
	0
	0
	
	

	7.
	Šibensko - kninska
	2.5
	2.5
	903.414
	22.152

	8.
	Zadarska
	5.2
	5.2
	2.576
	

	UKUPNO:
	44,8
	44,8
	7.220.901
	310.931


Tablica 6.  Realizacija poslova općeg izvida, po županijama
O izvršenim isključenjima, temeljem općeg izvida izdano je 18 potvrda o isključenju područja iz MSP-a ukupne površine 7.220.901 m2.

Za uvrštenje u MSP izdano je šest obavijesti o proglašenju područja MSP-om ukupne površine 310.931 m2.   
2.2.2.2. Izvršenje dopunskog općeg izvida
U 2020. godini, pripremljeno je 5 planova dopunskih općih izvida, te su, sukladno Planu protuminskog djelovanja za 2020. obavljeni svi planirani poslovi dopunskih općih izvida. Ministarstvo je izdalo je 5 potvrda o isključenju iz MSP-a nakon obavljenih poslova dopunskih općih izvida ukupne površine 475.344 m2.
	Rednibroj
	Županija
	Planirani poslovi
DOI MSP-a u 2020. (km2)
	Isključenje
iz MSP-a poslovima DOI
(m²)
	Ostvarenje
%
	Grad /

općina
	Oznaka

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ličko-senjska
	330.701
	330.701
	100
	Lovinac
	DOI-LSLOV-002-12-19

	2.
	Osječko - baranjska
	113.295
	113.295
	100
	BELIŠĆE
	DOI-OBBEL-005-12-19

	3.
	Osječko - baranjska
	0
	245
	/
	Darda
	DOI-OBDAR-006-11-20

	4.
	Sisačko-moslavačka
	13.424
	13.424
	100
	PETRINJA
	DOI-SMPET-003-12-19

	5.
	Šibensko - kninska
	17.679
	17.679
	100
	Ružić
	DOI-ŠKRUŽ-004-12-19

	UKUPNO:
	475.099
	475.344
	100,05
	
	


Tablica 7.  Realizacija poslova dopunskog općeg izvida, po županijama
2.2.2.3. Izvršenje tehničkog izvida
U 2020. godini izvršeni su poslovi tehničkog izvida prema 8 izvedbenih planova ukupne površine 4.520.443 m2 te je Plan u potpunosti realiziran.

Temeljem izvršenog tehničkog izvida Ministarstvo je izdalo je 8 potvrda o isključenju iz MSP-a, ukupne površine 3.693.878 m2. Dio površine od 826.563 m2 isključeno je iz MSP-a kroz poslove općeg izvida iako su bili planirani za provedbu tehničkog izvida, ali radi naknadno utvrđenog stanja na terenu nije bilo potrebe za obavljanje tehničkog izvida na dijelu izvedbenog plana u općini Saborsko. 
	Redni broj
	Županija
	Površina isključenja iz MSP-a (m2) prema izdanim Potvrdama.
	Naziv
	Grad /

općina
	Oznaka

	
	
	
	
	
	

	1.
	Karlovačka
	426.029
	Šumski prostor u G.J. Titra Javornik na području općine Saborsko
	Saborsko
	PTI-KASAB-010-12-19

	2.
	Osječko - baranjska
	494.454
	Šumske površine na području Repnjaka i Pruda
	Valpovo
	PTI-OBVAL-009-12-19

	3.
	Požeško-slavonska
	255.474
	Šumski pojas uz željezničku prugu Pakrac-Omanovac
	Pakrac
	PTI-PSPAK-006-11-19

	4.
	Požeško-slavonska
	1.016.386
	Šumska površina na području naselja Kovačevac i Gornji Kovačevac
	Lipik
	PTI-PSLIP-008-12-19

	5.
	Sisačko-moslavačka
	62.865
	Sigurnosni pojas uz AC Zagreb-Lipovac na području grada Novske
	Novska
	PTI-SMNOV-012-12-19

	6.
	Sisačko-moslavačka
	503.123
	Šumske površine na području naselja Budičina i Pecki
	Petrinja
	PTI-SMPET-011-12-19

	7.
	Šibensko - kninska
	117.506
	Područje kanjona Mokrice kod naselja Sonković
	Skradin
	PTI-ŠKSKR-005-10-19

	8.
	Zadarska
	818.041
	Područje Ljut u naselju Bila Vlaka
	Stankovci
	PTI-ZDSTA-007-12-19

	UKUPNO
	3.693.878
	
	
	


Tablica 8. Realizacija poslova tehničkog izvida 
2.2.3. Nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma (PODCILJ 2.1.)
Tijekom 2020. nastavljeno je s poslovima razminiranja onih gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka čije razminiranje omogućuje eksploataciju drvne mase, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica te doprinosi povećanju sigurnosti djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o.. Sredstva za provedbu ovog cilja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske, s pozicija naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ-a). Ovaj podcilj svoju važnost ima i u osiguranju provedbe učinkovite protupožarne zaštite. 
Poslovi razminiranja gospodarskih šuma u 2020. godini financirani su temeljem Sporazuma o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta sklopljenog između Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva.
	R.br.
	Naziv projekta
	Županija
	Izvor financiranja
	Ukupna cijena bez PDV-om (kn)
	Isključenje iz MSP-a 
(m2)

	
	
	
	
	
	

	1
	Šumske površine zapadno od naselja Gornja Šumetlica
	PS
	DP/OKFŠ
	5.265.165,48
	717.540

	2
	Šumske površine zapadno od naselja Slatina Pokupska
	SM
	DP/OKFŠ
	3.744.984,60
	514.986

	3
	Područje Vujatovog brda
	LS
	DP/OKFŠ
	4.389.763,86
	501.341

	4
	Područje Vujatov do u naselju Široka Kula
	LS
	DP/OKFŠ
	4.786.380,90
	546.719

	5
	Područje posavskih šuma u H. Dubici
	SM
	DP/OKFŠ
	7.303.488,28
	883.216

	6
	Odjel 4A i 5A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor
	LS
	DP/OKFŠ
	4.933.062,98
	595.094

	7
	Odjel 6A i 7A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor
	LS
	DP/OKFŠ
	3.720.501,15
	448.482

	8
	Područje istočno od naselja Plastovo
	ŠK
	DP/OKFŠ
	1.932.523,20
	232.527

	9
	Jagodnjačke šume - područje Staro Selo
	OB
	DP/OKFŠ
	161.323,59
	21.573

	10
	G.J. Jagodnjačke šume na šumskom predjelu Budvaj
	OB
	DP/OKFŠ
	557.051,34
	69.532

	11
	Posavske šume na području Sunje
	SM
	DP/OKFŠ
	7.319.815,82
	917.691

	12
	Šumski odjeli 4A, 5A i 6A u G.J. Posavske šume - Sunja
	SM
	DP/OKFŠ
	2.798.306,73
	370.067

	UKUPNO:
	46.912.367,93
	5.818.768


Tablica 9. Isključenja iz MSP-a temeljem idejnih planova razminiranja financiranih iz OKFŠ-a u 2020. godini
2.2.4. Realizacija poslova razminiranja zaštićenih i NATURA 2000 područja (PODCILJ 2.2.)
Republika Hrvatska ima kontinuitet u osiguranju europskog financijskog doprinosa protuminskom djelovanju. Od 1998. godine europski doprinos iznosi cca 177 milijuna eura. 
Poslovi razminiranja zaštićenih i NATURA 2000 područja od 2015. godine kontinuirano se provode na području Republike Hrvatske, a financirani su iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. , kroz tri strateška projekta;
· “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - Naturavita“ 

· „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless Velebit“,

· „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac Karst“.
	
	PROJEKT
	POVRŠINA

razminiranja

(m2)
	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(cca. mil. kuna)
	VRIJEDNOST POSLOVA RAZMINIRANJA
(mil.kn)
	UDIO 
KOHEZIJSKOG

FONDA ZA POSLOVE RAZMINIRANJA
(85%) 

(mil.kn)
	ROK

PROVEDBE

	1.
	Naturavita
	25,31
	376,8
	249,45
	212,00
	2018- 2023

	2.
	Fearless Velebit
	16,45
	257,3
	210,71
	179,1
	2019-2023.

	3.
	Karlovac Karst
	17,1
	231,8
	187,1
	 159,0
	Donesena odluka o financiranju

	UKUPNO
	58,86
	865,9
	647,26
	550,1
	


Tablica 10. Projekti razminiranja financirani iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.
2.2.4.1. Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura   2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita 
Projekt  Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - Naturavita jedan je od financijski najvećih projekta unutar Investicijskog prioriteta 6iii Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Riječ je o strateškom projektu koji obuhvaća razminiranje, obnovu i zaštitu šuma i šumskog zemljišta te revitalizaciju zapuštenih i ratom degradiranih šumskih područja zaštićenih ekološkom mrežom Natura 2000 i Ramsarskom konvencijom.
Projekt se u potpunosti provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno dijelove Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava. Razdoblje provedbe projekta je od 23. lipnja 2015. do 23. rujna 2023. 

Ukupna vrijednost projekta je 376,8 milijuna kuna. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 369,6 milijuna kuna od čega 85% odnosno 314,1 milijun kuna čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost poslova razminiranja je 249.954.741,31 kuna.
Realizacija projekta započela je u 2018. godini te je na pet projektnih cjelina razminirano 25.309.455 m², pri čemu je pronađeno je i uništeno 5.611 eksplozivnih ostataka rata, od čega 1.762 protupješačke mine, 3.103 protuoklopne mine te 746 komada različitog NUS-a. Ministarstvo je izdalo potvrde o isključenju područja iz MSP-a prema svim idejnim planovima, zaključno s veljačom 2020. godine. Razminiranje je bilo preduvjet provedbe ostalih aktivnosti Ministarstva, kao i projektnih aktivnosti  Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, korisnika/prijavitelja projekta i ostalih partnera na projektu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Hrvatskih voda, Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“.
Glede projektnih aktivnosti u 2020. godini, u prvom je tromjesečju odobreno 13.104.401,08 kn potraživanja vezanih uz 6. zahtjev za nadoknadu sredstava (ZNS). Zaključno s ožujkom 2020. prijavljeno je 28.495,00 kn troškova aktivnosti vidljivosti te je kompletirana dokazna dokumentacija aktivnosti razminiranja u okviru 7. ZNS-a. Tijekom travnja 2020. Fondu za zaštitu okoliša, posredničkom tijelu projekta, dostavljena su pojašnjenja i nadopuna tražene dokumentacije potrebne za povrat troškova nabave u prvom kvartalu 2020. 

Tijekom svibnja 2020. na projektnom području u Osječko – baranjskoj županiji organizirano je snimanje promotivnog filma, pri čemu su službenici Ministarstva demonstrirali metode razminiranja. Nastavno su izvršene  pripreme za brojna promotivna TV i radio gostovanja predstavnika Ministarstva u svrhu promocije i vidljivosti projekta.
U srpnju 2020. u formi videokonferencije održan je 6. sastanak projektnih partnera uz sudjelovanje i izvještaj predstavnika Ministarstva.

Tijekom kolovoza 2020. odobren je 8. ZNS koji nije sadržavao potraživanja Ministarstva, a ujedno su finalizirane pripremne radnje te je potpisan Sporazum o zajedničkoj javnoj nabavi između Hrvatskih šuma d.o.o. i Ministarstva u svrhu nabave edukativnih  materijala.
Tijekom listopada 2020. godine dovršene su dodatne promotivne aktivnosti koje uključuju izradu skraćene verzije promotivnog filma te dvodnevni obilazak projektnog područja za potrebe snimanja portugalske televizije uz demonstraciju metoda razminiranja.

Nastavno nacionalno središte civilne zaštite provodilo je aktivnosti pripreme dokumentacije u postupcima javne nabave edukativnih i promotivnih materijala, stoga je tijekom listopada 2020. godine objavljen poziv za prethodno savjetovanje radi nabave edukativnih materijala. Projektnim aktivnostima nadalje je predviđena rekonstrukcija edukacijsko-posjetiteljskog centra “Podravlje”,  u kojem će se provoditi edukacijski programi o minskoj opasnosti. Pripremljeni su dokumenti „Edukativni programi ciljnih skupina” i „Priručnik o preporučenom načinu provođenja edukativnih programa”. Također, pripremani su edukacijski materijali namijenjeni podizanu svijesti o minskoj opasnosti (letci, brošure, slikovnice), a ciljne skupine su učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, lovci, ribolovci, šumari, izletnicima i druge zainteresirane skupine. Za učenike nižih razreda predviđeno je izvođenje edukativne predstave o minskoj opasnosti, prilagođene ciljanom uzrastu.

17. prosinca 2020. godine održan je 7. sastanak svih projektnih partnera u formi videokonferencije pri čemu su analizirane provedene aktivnosti te su definirane planirane obveze za iduće razdoblje.
Provedba projekta nastavlja se do 2023. godine, koja, osim aktivnosti Ministarstva, obuhvaća aktivnosti korisnika i partnera na projektu; biološku obnovu šuma na 1.021 ha, poboljšanje  protupožarne zaštite šuma, povećanje razina očuvanja kakvoće vode i o vodama ovisnih ekosustava kroz uspostavu sustava monitoringa, izradu Studije o revitalizaciji vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit te podizanje svijest o važnosti bioraznolikosti. 
2.2.4.2. Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless Velebit 
U okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020, u studenom 2019. godine, započela je realizacija projekta „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless Velebit (dalje u tekstu: Fearless Velebit). Prema projektu kojeg su zajednički pripremili Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, kao korisnik projekta te Ministarstvo, kao projektni partner, bespovratnim sredstvima Europske Unije s učešćem od 85% financira se razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Parku prirode Velebit i Nacionalnom parku Paklenica, ukupne površine od 16,45 km2. Specifični ciljevi ovog projekta su i poboljšanje javne svijesti i unaprjeđenje edukacije o bioraznolikosti i vrijednostima ekosustava te važnostima održivog upravljanja šumama i šumskim zemljištem te poboljšanje šumske protupožarne infrastrukture.
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 257,3 milijuna kuna, od čega je 218,7 milijuna kuna osigurano iz Kohezijskog fonda. Projektom je predviđeno razminiranje 16,45 km2 šuma i šumskog zemljišta te rekonstrukcija 75,07 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, što će omogućiti održivo upravljanje i zaštitu šuma te obnovu i očuvanje ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta i staništa.
Dovršetak projektnih aktivnosti planiran je 2023. godine. Nakon provedenog postupka javne nabave radi ustupanja poslova razminiranja, u studenom 2019. godine sklopljen je 21 ugovor za razminiranje ukupne površine 16,45 km2. Vrijednost ugovorenih poslova razminiranja iznosi 210.709.873,15 kuna, od čega je 179.103.392,18 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda.  
U veljači 2020. godine Ministarstvo je prikupilo dokumentaciju radi predaje 1. zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS) za troškove aktivnosti razminiranja u iznosu  68.474.147,87 kn. U ožujku 2020. godine prikupljena je dokumentacija za 2. ZNS u kojem su troškovi razminiranja iznosili 18.147.847,64 kn. 
U okviru provedbe projekta Fearless Velebit  Ministarstvo je pripremilo dokumentaciju o nabavi detektora metala, trajnih informacijskih ploča, promotivnih materijala i komunikacijske strategije te vizualnog identiteta. Korisnik projekta izvršio je nabavu  IT-opreme te tri terenska motorna vozila koje će koristiti službenici Ministarstva radi povođenja aktivnosti kontrole kvalitete te obilježavanja i reobilježavanja MSP-a.  

U  lipnju 2020. godine izrađen je 3. ZNS za ukupne troškove u iznosu 64.264.678,66 kn,   a u rujnu je korisniku projekta predana dokumentacija za 4. ZNS u iznosu 41.291.352,17 kn.  U rujnu 2020. godine predan je i odobren 5. ZNS u iznosu 18.550.354,03 kn.  
Ukupno je izvoditeljima poslova razminiranja u okviru projektu Fearless Velebit isplaćeno 210.709.873,37 kn, odnosno cjelokupni iznos ugovorenih sredstava prema svim sklopljenim ugovorima o razminiranju.

Tijekom listopada 2020. Ministarstvo je izradilo i dostavilo korisniku  projekta Hrvatske šume d.o.o. dodatna pojašnjenja glede mjerljivih ishoda projekta, kao i nadopune po pojedinim prethodnim ZNS-ovima koja su se odnosila na poslove kontrole kvalitete poslova razminiranja. Ujedno su pokrenuti postupci nabave za promotivne aktivnosti te informacijske table.

Sukladno planiranim aktivnostima vidljivosti u suradnji s korisnikom  projekta i JUPP Velebit postavljeno je šest trajnih informacijskih ploča na projektnom području. (Lokacije: Torine kota 314, Tulove grede kota 856, Mali Alan – jug, Mali Alan – sjever, Ivanovo vrilo/Staro selo, Bunovac)
Do kraja 2020. godine svi poslovi razminiranja prema 21 idejnom planu razminiranja projekta „Fearless Velebit“ uspješno su završeni pri čemu su izdane potvrde o isključenju iz MSP-a za područje površine 16.460.806 m2 čime je realizacija aktivnosti razminiranja u okviru navedenog projekta u potpunosti dovršena.
	R.br.
	Naziv projekta
	Županija
	Izvor financiranja
(85%/15%)
	Ugovorena cijena bez PDV-a
kn
	Površina isključenja iz MSP-a m2

	
	
	
	
	
	

	1
	Područje planinskog masiva Velebit, 6.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	9.741.769,28
	938.149

	2
	Područje planinskog masiva Velebit, 3.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	10.076.212,56
	975.999

	3
	Područje planinskog masiva Velebit, 4.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	7.935.441,94
	785.882

	4
	Područje planinskog masiva Velebit, 7.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	7.295.121,14
	738.889

	5
	Područje planinskog masiva Velebit, 8.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	7.697.491,20
	756.117

	6
	Područje planinskog masiva Velebit, 9.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	7.640.225,80
	753.141

	7
	Područje planinskog masiva Velebit, 14.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	7.236.369,60
	709.393

	8
	Područje planinskog masiva Velebit, 16.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	7.824.111,84
	753.857

	9
	Područje planinskog masiva Velebit, 17.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	10.247.976,78
	987.240

	10
	Područje planinskog masiva Velebit, 19.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	6.835.456,32
	659.007

	11
	Područje planinskog masiva Velebit, 20.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	9.044.158,83
	880.042

	12
	Područje planinskog masiva Velebit, 21.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	9.209.966,43
	884.348

	13
	Područje planinskog masiva Velebit, 1.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	3.452.513,88
	332.293

	14
	Područje planinskog masiva Velebit, 2.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	8.985.010,44
	867.278

	15
	Područje planinskog masiva Velebit, 5.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	9.017.464,64
	909.996

	16
	Područje planinskog masiva Velebit, 10.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	7.754.193,28
	763.974

	17
	Područje planinskog masiva Velebit, 11.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	7.814.894,42
	766.822

	18
	Područje planinskog masiva Velebit, 12.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	6.221.422,98
	610.403

	19
	Područje planinskog masiva Velebit, 13.dio
	LS
	KF/DP (OPKK)
	6.158.767,66
	605.394

	20
	Područje planinskog masiva Velebit, 15.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	9.878.075,10
	951.020

	21
	Područje planinskog masiva Velebit, 18.dio
	ZD
	KF/DP (OPKK)
	8.501.254,40
	831.562

	UKUPNO:
	 
	
	168.567.898,52
	16.460.806


Tablica 11. Realizacija projekata Fearless Velebit
2.3. Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplodiranim ubojnim sredstvima (CILJ 3.)
Usporedo s provedbom poslova razminiranja, općeg i tehničkog izvida u 2020. godini, jedna od težišnih aktivnosti Ministarstva bila je provedba i kontrola obilježenosti MSP-a i prema potrebi, dodatno obilježavanje MSP-a te područja zagađenog isključivo NUS-om radi stvaranja jasne granice MSP-a ili površine zagađene isključivo NUS-om. 
Na dan 1. siječnja 2020. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježeno s 11.540 tabli minske opasnosti odnosno sa 37 tabli/km2 MSP-a. 
U izvještajnom razdoblju izrađeno je 87 izvješća o obilježavanju MSP-a. Izvršena je kontrola 11.888 oznaka minske opasnosti (tabli), od čega je na 8.585 pozicija izvršena godišnja kontrola stanja obilježenosti. Na 1.158 lokacija postavljene su nove oznake minske opasnost, a uklonjeno je 2.141 pozicija oznaka koje su bile nepotrebne. 
Na dan 31. prosinac 2020. MSP je obilježen s 10.451 oznaka (tabli) koje ukazuju na minsku opasnost, što je 42 tabli/km2 MSP-a.
Zemljovidi MSP-a s podacima o postavljenim oznakama upozorenja na minsku opasnost su u 2020. godini dostavljani tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, policijskim upravama te drugim fizičkim i pravnim osobama sukladno 348 zahtjevu za uvid u stanje miniranosti. 
Informacije o položaju oznaka o opasnostima od mina i mogućem pronalasku NUS-a su jedan od temeljnih sastavnica MIS portala, e-servisa Ministarstva koji omogućuje svakom korisniku uvid u MSP putem navedene web aplikacije.  
2.4. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (CILJ 4.)
Od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine održano je ukupno 47 edukacija o minskoj opasnosti u 6 županija na području 22 grada i općine. Edukacijama je ukupno obuhvaćeno oko 4.600 osoba, dijelom predškolskog i školskog uzrasta kao i ciljane populacije lokalnog stanovništva općina i gradova s MSP-om. 

Edukaciju su provodili službenici Ministarstva u suradnji sa službenicima nadležnih policijskih uprava. 
Obzirom na potrebu provođenja protuepidemioloških mjera, edukacije su ove godine, uglavnom provođene u smanjenom obujmu i s manjim brojem osoba.    
2.4.1. Minske nesreće i incidenti
U Republici Hrvatskoj je od 1996. u minskim incidentima i nesrećama stradalo je 599 osoba, od kojih 203 smrtno. U istom je razdoblju stradao 131 pirotehničar, od kojih 38 smrtno. Zadnje smrtno stradavanje pirotehničara zabilježeno je u listopadu 2016. (Brodsko-posavska županija), zadnje smrtno stradavanje civilne osobe dogodilo se u veljači 2014. (Karlovačka županija), a zadnje stradavanje djece bilo je 2004.  godine.
U općini Josipdol, u Karlovačkoj županiji, 12. lipnja 2020. dogodio se minski incident, u kojem je ozlijeđena civilna osoba prilikom siječe šume unutar definiranog MSP-a. Civilna osoba (27) zadobila je teške tjelesne ozljede, a stradala je od protupješačke mine. Prema pronađenim ostacima mine, pretpostavlja se da je riječ o protupješačkoj mini (PMA-2).
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Tablica 12. Minske žrtve
2.4.2. Švicarsko - hrvatski program suradnje - projekt „Razminiranje i   društveno-gospodarska integracija“ 

Temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko - hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji se provodi u razdoblju 2016.–2024., u provedbi je i projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“. Vrijednost projekta je 3.530.000 CHF, od čega je 2.814.000 CHF namijenjeno razminiranju, dok se ostatak od 716.000 CHF koristi za aktivnosti vezane uz društveno-gospodarsku komponentu projekta.

 Aktivnosti razminiranja zaštićenih šuma i šumskog zemljišta Kotar šume su završene,   pri čemu je razminirano 1.755.581 m2 te je nastavljena provedba druge (soft) komponente projekta u vidu društveno-gospodarske integracije žrtava mina i članova njihovih obitelji. U veljači 2020. provedena je prva periodična vanjska revizija Projekta za razdoblje 1.6.2017.- 31.12.2019., čiji je ishod pozitivno mišljenje.
U okviru soft komponente projekta organizirano je i provedeno terensko anketiranje žrtava mina i članova njihovih obitelji prema podacima dostupnim iz postojeće baze podataka Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatskog centra za razminiranje, koja je proširena s naknadno prikupljenim podacima Ministarstva i Ministarstva branitelja.   Anketirano je 423 žrtve mina i 473 člana njihovih užih obitelji. Terenskim anketiranjem koje je provedeno na području cijele Republike Hrvatske posebna pažnja bila je posvećena podacima o članovima obitelji žrtava mina te društvenom statusu minskih žrtava, zdravstvenom statusu s indikatorima fizičkog, mentalnog i socijalnog funkcioniranja, ograničenja zbog fizičkih i/ili mentalnih poteškoća, vitalnosti, bolova, kao i subjektivnoj percepciji općeg zdravlja, obrazovanju i zaposlenju,  procjeni stresa i načinima suočavanja sa stresnim događajima.  
Navedenim dijelom projekta koordinira Nastavno nacionalno središte civilne zaštite koje je zaprimilo završno izvješće o provedenoj anketi preživjelih minskih žrtava te članova njihovih obitelji, odnosno potrebama te kvaliteti života minskih žrtava i članova njihovih obitelji. Nakon analize prikupljeni podaci poslužit će kao temelj za razvoj programa psihosocijalnog osnaživanja i  inicijativa za poboljšanje uvjeta života žrtava mina i članova njihovih obitelji, na individualnoj odnosno grupnoj razini. Također se planiraju organizirati i ulaganja u zajednice u kojima žive žrtve mina i članovi njihovih obitelji. 

Nakon provedene nabava usluge izrade baze podataka žrtava mina i članova njihovih obitelji,  u studenom 2020. započeta je aktivnost izrade baze podataka.

U okviru projekta kontinuirano su provođene medijske aktivnosti s ciljem vidljivosti  (sudjelovanje u TV emisijama, objave na web stranicama te tiskanje letka o projektu koji su dijeljeni prilikom provođenja ankete).

Kroz projekt je planirano izraditi i brošuru koja će sadržavati prava i mogućnosti koja su dostupna žrtvama mina te na koji način ih ostvariti. Radi izrade navedene brošure na suradnju su pozvani Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Grad Zagreb, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te Hrvatski zavod za zapošljavanje. Krajem prosinca 2020. održan je sastanak radi izrade brošure predstavnika svih navedenih pozvanih subjekata.

Projekt traje do 31.12.2023. godine. 
2.2nd Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020. (CILJ 5.)

Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac Karst

Osim projekata Naturavita i Fearless Velebit, koji se provode u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (SC 6iii3), prema kojima su već dovršeni  poslovi razminiranja te o kojima je izvješteno pod točkom  2.2.4.  ovog Izvješća, Ministarstvo je provodilo aktivnosti prema projektu „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac Karst“, čiji je opći cilj razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na području od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u Karlovačkoj županiji. Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, a Ministarstvo je partner. 

Aktivnosti razminiranja provodit će se na 20 radilišta/projekata razminiranja, pri čemu će poslove razminiranja obavljati pravne osobe ili obrtnici, ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja odabrani u postupku javne nabave, dok će djelatnici Ministarstva obavljati nadzor i kontrolu kvalitete obavljenih poslova razminiranja sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju. U okviru projekta poboljšat će se šumska protupožarna infrastruktura koja radi ratnih djelovanja, odnosno opasnosti od mina, zapuštena, teško prohodna ili u potpunosti neprohodna već više od 25 godina. Stoga se kroz projekt planira rekonstruirati 43,6 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 231.769.024,57 kn od kojih ukupni prihvatljivi troškovi Ministarstva iznose 189.848.620,18 kn (161.371.327,15 kn  potpore te 28.477.293,03 iznos vlastitog učešća).
U ožujku 2020. godine dovršen je Elaborat zaštite okoliša te je tijekom travnja 2020. godine pokrenut postupak ocijene o potrebi procijene utjecaja zahvata na okoliš, koji je dovršen javnom objavom Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje je javno objavljeno 23. srpnja 2020. godine.
U svibnju 2020. godine Ministarstvo je započelo izradu tehničke dokumentacije, odnosno idejnih planova razminiranja kao sastavnih dijelova Dokumentacije o nabavi usluga razminiranja, koja je početkom kolovoza 2020. godine dostavljena na ex ante pregled posredničkom tijelu. 
Početkom listopada 2020. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja  poslana je zadnja verzija projektne dokumentacije na provjeru i daljnje postupanje.

Ostale pripremne aktivnosti provodile su se kontinuirano. Sporazum o partnerstvu na projektu, otvaranje prijave te prijava projekta očekuje se u prvom polugodištu  2021. godine.
2.3rd Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju 
Tijekom 2020. Ministarstvo je nastavilo suradnju s međunarodnom subjektima u protuminskom djelovanju, a najznačajnije aktivnosti bile su:
Priprema prijedloga nacionalnih izvješća prema međunarodnim konvencijama iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja); sudjelovanje na sastancima država članica, preglednim konferencijama, suradnja s implementacijskim tijelima konvencija:
· Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (APLC)

· Konvencija o kazetnom streljivu (CCM)

· Konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim (izaziva velike traumatske učinke) ili je neselektivnog djelovanja - Izmijenjeni Protokol II i Protokol V  (CCW).
· Izrađen je Revidirani plan rada Republike Hrvatske, sukladno obvezi utvrđenoj odlukom o 2. zahtjevu za produžetkom obveza prema Ottawskoj konvenciji. Dokument  je utvrđen odlukom potpredsjednika Vlade RH i ministra Ministarstva te putem Stalne misije RH pri UN u Ženevi podnesen državama članicama Ottawske konvencije.
· Pripremljena je i podnesena Izjava o usklađenosti temeljem članka 4.1.c Konvencije o kazetnom streljivu (dovršetak obveza 1.8.2020.).
· Predstavnici Ministarstva sudjelovali su u Ženevi na 23. sastanku nacionalnih direktora protuminskih centara i UN savjetnika. Hrvatsko izaslanstvo posebice je bilo zainteresirano te pružilo potporu u okviru teme „Razmišljanje o sigurnosti i sigurno djelovanje u digitalnom dobu“, na kojoj je jedan od panelista bio inovator iz Hrvatske koji je izumio aplikaciju MINEFIELDS.INFO. Nadogradnja je to mobilne aplikacije MINE.INFO.HR koju je pokrenulo Ministarstvo.
· 30.6. -2.7.2020.  na on line platformi predstavnici Ministarstva sudjelovali na međusesijskom sastanaku država stranaka Ottawske konvencije, uz intervenciju o    postignućima RH glede obveza članka 5. Konvencije 
· Predstavnici Ministarstva sudjelovali su na 18. sastanku država članica Ottawske konvencije uz dvije izjave u ime Republike Hrvatske. Države članice izvještene su o napretku Hrvatske u pogledu razminiranja (Clearance) te na polju pomoći minskim žrtvama (Victim Assistance).  
· Predstavnici Ministarstva sudjelovali su na prvom dijelu 2. Pregledne konferencije Konvencije o kazetnom streljivu (CCM). Na konferenciji su podnesene dvije izjave; Izjava o usklađenosti s člankom 4. CCM (o dovršetku obveza čišćenja područja kontaminiraranih kazetnim streljivom) te o aktivnostima na području pomoći minskim žrtvama (Victom Assistance).  Na marginama 2. Pregledne konferencije predstavnici Ministarstva sudjelovali su kao prezenteri na događaju u organizaciji Norwegian People's Aid  (NPA) pod nazivom „Celebrating Successes and Learning Lessons from Article 4 Completion“.
· Pripremani su podaci za godišnji sažetak aktivnosti protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za 2020. godinu, koje sastavlja organizacija  (NPA) te objavljuje putem "Mine Action Review" portala.
· Ministarstvo je odgovaralo na upite predstavnika "Landmine and Cluster munition monitor" (publikacija međunarodne inicijative koja djeluje kao potpora globalnoj kampanji za zabranu mina i kazetnog streljiva) glede provedenih aktivnosti razminiranja u 2020. u Republici Hrvatskoj.
· Ispunjen je upitnik/izvješće „Mine Action Review_Cluster Munition Remnant Questionnaire for Croatia“  za tražitelja podataka NPA, za 2020. godinu
· U suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova – ispunjen i proslijeđen Questionnaire on Anti-Personnel Landmine (temelje obveza RH prema OESS-u).
· Ministarstvo je na poziv Implementation Suport Unit CCM sudjelovalo u pripremi izložbe za Ženevski centar (GICHD) na temu posljedica i opasnosti kazetnog streljiva u RH.
· Pripremljen odgovor prema Europskoj službi za vanjsko djelovanje (Disarmament, Non-Proliferation and Arms Export Control, SECDEFPOL4) temeljem zahtjeva za podatke o poslovima razminiranja ugovorenima u 2020. godini.
· Ministarstvo je nastavilo suradnju s veleposlanstvima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim i regionalnim organizacijama, nevladinim organizacijama te pojedincima u okviru protuminskog djelovanja te promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici.
3rd  Izvješće o utrošenim financijskim sredstvima 
Financiranje poslova protuminskog djelovanja za 2020. godinu osigurano je iz izvora općih prihoda i primitaka, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OPKK), sredstava učešća te sredstava Državnog proračuna s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: OKFŠ).

Financijski plan za poslove protuminskog djelovanja u 2020. godini  iznosio je 421.127.291 kunu,  te je realiziran u iznosu 417.682.723 kune, gotovo u cijelosti.
	040 Ministarstvo unutarnjih poslova 

	Aktivnost
	Opis
	Tekući plan
	Izvršenje/kn
	TP %

	
	
	kn
	kn
	

	2604
	Protuminsko djelovanje
	421.127.291,00
	417.682.723,00

	99.18

	A672007
	RAZMINIRANJE
	205.615.000,00
	205.892.595,00
	100.14

	
	11
	Opći prihodi i primici
	155.615.000,00
	155.614.533,00
	100,00

	
	43
	Ostali prihodi za posebne namjene - OKFŠ
	50.000.000,00
	50.278.062,00
	100,55

	T672040
	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. 
Potprojekt Naturavita, Fearless Velebit i Karlovac Karst 
	215.512.291,00
	211.790.128,00
	98.27

	
	12
	Sredstva učešća pomoći
	31.689.458,00
	32.028.493,00
	101,07

	
	562
	Kohezijski fond (KF)
	183.822.833,00
	179.761.635,00
	97,79


Tablica 13.  Planirana i realizirana financijska sredstva za poslove razminiranja u 2020. 
Sredstva Državnog proračuna za poslove razminiranja, geodetsku izmjeru te  uslugu dežurstva medicinskog tima u 2020. godini, osigurana su iz Općih prihoda i primitaka, na aktivnosti A672007, u iznosu 155.615.000 kuna od kojeg je realizirano 155.614.533 kuna. 
Financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), koja su u 2020. osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede iznose 50.000.000 kuna, a realizirana su u iznosu 50.278.062 kuna zbog prijenosa plaćanja aktivnosti razminiranja s kraja 2019. godine. Sredstva OKFŠ-a čine 12,04 % ukupno utrošenih financijskih sredstava.

U 2020. godini za projekt Fearless Velebit, financiran iz OPKK 2014.-2020., iz Kohezijskog fonda osigurano je 183.822.833 kn te je izvršenje u iznosu 179.761.635 kuna, a što je 43,04% ukupnog utrošenih financijskih sredstva.

Za učešće DP u projektu Fearless Velebit, financiranom sredstvima OPKK 2014.-2020., planirano je u DPRH za 2020. godinu 31.689.458 kuna od čega je realizirano 32.028.493 kuna.

Prosječna jedinična cijena poslova razminiranja u 2020. iznosila je 9,10 kn/m2 (bez PDV-a).
4th Zaključak

Ukupno isključenje površina iz MSP-a u 2020. iznosi 60,6 km2, što je iznimno postignuće s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 zbog koje su u razdoblju od 20. ožujka do 11. svibnja 2020. svi poslovi razminiranja bili obustavljeni. Poslovima razminiranja MSP je smanjen za 49,2 km2. Provođenjem tehničkog i dopunskog općeg izvida iz MSP-a je isključeno 4,2 km2 te je provođenjem općeg izvida iz MSP-a u 2020. godini isključeno dodatnih 7,2 km2.
Tekući financijski plan za poslove protuminskog djelovanja u 2020. godini iznosio je 421.127.291 kunu,  te je realiziran u iznosu 417.682.723 kune, gotovo u cijelosti.

Nastavljen je uspješan trend prijašnjih godina u pogledu osiguranja sredstava za razminiranje iz fondova Europske unije, tako da je iz OPKK 2014.-2020. u 2020. godini realizirano 43,04% ukupno utrošenih financijskih sredstva za razminiranje. Financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede, u iznosu 50.000.000 kuna, te su realizirana u cijelosti. Nastavak je to jedne uspješne međusektorske suradnje  i sustavnog razminiranja gospodarskih šuma.
Prilikom obavljanja poslova razminiranja u 2020., nakon kojih je Ministarstvo izdalo potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a, pronađeno je i uništeno  5.376 komada MES-a i 4.047 komada NUS-a, što već drugu godinu za redom predstavlja višestruko povećanje pronalazaka u usporedbi s dosadašnjim godišnjim izvješćima.
Održavan je sustav obilježenosti MSP-a, kroz aktivnosti kontrole postavljenih te postavljanje dodatnih oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava.  Na dan 1. siječnja 2020. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježeno s 11.540 tabli minske opasnosti odnosno sa 37 tabli/km2 MSP-a.  Na dan 31. prosinac 2020. MSP je obilježen s 10.451 oznaka (tabli) koje ukazuju na minsku opasnost, što je 42 table/km2 MSP-a.
U 2020. dogodio se  jedan minski incident.  U općini Josipdol, u Karlovačkoj županiji, u lipnju 2020. od mine je ozlijeđena civilna osoba prilikom siječe šume unutar definiranog i obilježenog MSP-a.
Tijekom 2020. godine održano je ukupno 47 edukacija o minskoj opasnosti u 6 županija na području 22 grada i općine. Edukacijama je ukupno obuhvaćeno oko 4.600 osoba, dijelom predškolskog i školskog uzrasta kao i ciljane populacije lokalnog stanovništva općina i gradova s MSP-om. Obzirom na potrebu provođenja protuepidemioloških mjera, edukacije su  uglavnom provođene u smanjenom obujmu i s manjim brojem osoba.    

Plan protuminskog djelovanja za 2020. realiziran je u potpunosti prema svim postavljenim ciljevima.
5th Prilog: Izvješće o provedbi PlanA razminiranja vojnih lokacija/građevina  za 2020. godinu
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILIGRAĐEVINA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU

Zagreb, rujan 2021.            

I.  UVOD

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. godini provodila je Inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju (Narodne novine, br. 110/15, 118/18 i 98/19) koji uređuje razminiranje vojnih lokacija i građevina i  Planom razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. godini.

II. PREGLED IZVRŠENJA ZADAĆA RADOVA RAZMINIRANJA VOJNIH  LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2020. GODINI
U 2020. godini razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina planirano je na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju u površini od 248 563 m2 i u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem u površini od 353 580 m2 minski sumnjivog prostora. 

Obavljanje poslova razminiranja započelo je u siječnju 2020., ali zbog situacije s pandemijom bolesti COVID-19 radovi su prekinuti, a planirano razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina za 2020. godinu je revidirano. 

U 2020. godini provedene su četiri zadaće razminiranja i tri zadaće obilježavanja minsko sumnjivih površina te zanavljanje oštećenih oznaka i traka na području jedne vojarne, dva vojna poligona te jedne vojne lokacije.

Izvršavanjem navedenih radova tretirano je 415 756 m2, a razminirano je 280 040 m2. 

U sklopu zadaće obilježavanje minsko sumnjivih površina obilježeno je 11 000 dužnih metara. Pri tome je pronađeno, uklonjeno i uništeno 70 komada protupješačkih mina i 184 komada raznih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Protuoklopne mine nisu pronađene.

Tijekom provedbe navedenoga razminiranja utrošeno je 175 radnih dana, 36 264 sati rada, 326 sati rada inženjerijskih strojeva, a s vozilima je prijeđeno 9 099 km.


Provedene zadaće razminiranja:  
· vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ Zemunik Donji  –  razminirana površina 190 927 m2
· vojni poligon „Eugen Kvaternik“ Slunj –  razminirana površina 89 113 m2 .


Provedene zadaće obilježavanja minsko sumnjivih površina

· vojni poligon „Eugen Kvaternik“ Slunj  –  obilježeno 7 700 m

· vojni poligon „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“ Karlovac –  obilježeno 3 000 m

· vojna lokacija – bivša radarska postaja „Panos“ na Velebitu  –  obilježeno 300 m.

III. TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA RAZMINIRANJA I PRETRAŽIVANJA VOJNIH  LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2020. GODINI 

Trošak postrojbe nastao provedbom razminiranja vojnih  lokacija i/ili građevina u 2020. godini iznosio je 1.313.000,00 kuna. 
Postrojba koja obavlja poslove razminiranja osim obavljanja tih zadaća sudjeluje i u obukama i vježbama, unutarnjoj i stražarskoj službi te drugim zadaćama. 

IV. ZAKLJUČAK

Oružane snage Republike Hrvatske na provedbi radova razminiranja angažirale su za to opremljenu i osposobljenu inženjerijsku postrojbu.

U odnosu na iskazane podatke i s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 ostvaren je navedeni učinak.

Prioritet angažiranja postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske bilo je razminiranje minsko sumnjivih površina u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem i na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju. 

Svi radovi razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. godini provedeni su na učinkovit način bez izvanrednih događaja, što ukazuje na obučenost i primjenu propisanih procedura i standarda humanitarnog razminiranja.
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