
Zagreb, 6. lipnja 2024.



Pregled obnove ïstanje 6. lipnja ĚĘĚĜĖ

Å Donoġenjemnovog zakonodavnog okvira u veljaļi2023. godine, proces obnove je

strukturiran: zakonski, financijski i operativno.

Å Poveĺanjemkapaciteta i kvalitetnijom organizacijom ubrzala se provedba obnove,

ġtose oļitujeu znaļajnijompoveĺanjubroja donesenih akata, provedenih postupaka

nabave i izvoĽenjuradova odnosno otvaranju novih gradiliġta.

Å Republika Hrvatska se odluļilana strateġkikoncept protupotresne

konstrukcijske obnove u skladu sa suvremenim standardima. Takav

koncept jest neġtosporiji i skuplji, ali jedugoroļnosigurniji i isplativiji.

Å Govoreĺio razmjerima obnove potresom pogoĽenogpodruļjaradi se o povijesnoj

obnovi zgrada ali i revitalizaciji potresom pogoĽenogpodruļja.
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Pregled obnove ïstanje 6. lipnja ĚĘĚĜĖ

Å Obnova je u potpunosti zavrġila na11.985 lokacijaod ļega 11.361 privatnih zgrada i 

kuĺa (45.346 stambenih jedinica) i 624 projekata FSEU. 

Å Na podruļju petrinjskog potresa zavrġeno je 8.254 postupaka obnove (12.080 

stambenih jedinica) dok je na podruļju zagrebaļkog zavrġeno3.107 postupka obnove 

(33.266 stambenih jedinica).

Å IzgraĽena je 241kuĺa, a njih 279 su u postupku gradnje.

Å Kupljena je 31kuĺa umjesto gradnje zamjenske, a 15 kupnji su u fazi realizacije.

Å Trenutno je u obnovi 1.732gradiliġta (1.445 privatnih zgrada i kuĺa + 287 zgrada javne 

namjene i infrastrukture) dok je u postupku nabave joġ dodatnih 1.275 lokacija s 2.394

stambene jedinice.
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11.361 privatnih zgrada i kuĺa

45.346 stambenih jedinica

10.770 nekonstrukcijskih obnova

150 konstrukcijskih obnova

241 izgraĽenih kuĺa

12viġestambenih zgrada (OPKK)

157drģavnih stanovaobnovljeno

31kupljena kuĺa/stan (umjesto gradnje)

OBNOVLJENO:

Pregled obnove

45.346
stambenih jedinica

11.361
privatnih zgrada i kuĺa
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Obnova privatnih zgrada i kuĺa
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Obnova privatnih zgrada i kuĺa
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Fond solidarnosti Europske unije

ÅRepublici Hrvatskoj je odobreno ukupno milijarda i tri milijuna eura pomoĺi

iz Fonda solidarnosti Europske unije od ļegaza zagrebaļkipotres 684

milijuna eura, a za petrinjski potres 319 milijuna eura.

ÅSva sredstva do zadanog roka 30. lipnja 2023. u potpunosti su

iskoriġtena!

ÅUgovoreno je ukupno 1.309 projekata ukupne vrijednosti 3,64 milijardi

eura.
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Fond solidarnosti Europske unije

ÅSredstva su utroġenaza obnovu: 163 ġkolei vrtiĺa,26 fakulteta, 17 bolnica i

45 drugih zdravstvenih ustanova, 293 zgrade kulture i kulturne baġtine,600

km prometnica, 77 mostova, 6 km tramvajske pruge, 28 km nasipa i

obaloutvrda, 100 km mreģevodoopskrbe i odvodnje, a sanirano je 217

kliziġtai 108uruġenihvrtaļa.
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Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) ïstanje 6. lipnja ĚĘĚĜĖ

Å Zagrebaļkipotres - sklopljeno je 578 ugovora od kojih je do sada zavrġeno413 (354

zgrada/infrastruktura). U fazi izvoĽenjaradova je 147 projekata obnove. Preostali projekti su u razliļitima

fazama nabave ili pripreme za nabavu. Verificirano je 928 milijuna eura troġkova(136% alokacije).

Å Petrinjski potres - sklopljeno je 732 ugovora od koji je do sadazavrġeno566 (249 zgrada/infrastrukture).

U fazi izvoĽenjaradova je 140 projekata obnove. Preostali projekti su u razliļitimafazama nabave ili

pripreme za nabavu. Verificirano je 625 milijuna eura troġkova(196% alokacije).

Å Premda je FSEU izvorno namijenjen za financiranje vraĺanjau stanje prije potresa, Republika Hrvatska se

odluļilana provoĽenjeradova konstrukcijske i cjelovite obnove, kako bi udovoljili suvremenim zahtjevima

te naraġtajimakoji dolaze ostavili sigurnije, energetski uļinkovitei otporne zgrade po naļeluĂobnoviti

boljeñ(eng. bulid back better).

Å Za cjelovitu obnovu ugovorenih projekata obnove iz NPOO-a je osigurano dodatnih 1,47 milijuna eura a

izdrģavnogproraļuna340 milijuna eura.
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FSEU ïobnova zgrada javne namjene



FSEU ïobnova zgrada javne namjene
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