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1 Uvod 

1.1 Pravna osnova 

Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 

2030. godine (u daljnjem tekstu: Višegodišnji program) je program upravljanja vodama u djelatnostima zaštite od 

štetnog djelovanja voda i navodnjavanju propisan člankom 43. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19, 84/21 

i 47/23).  

Višegodišnji program donosi Vlada Republike Hrvatske, a izrađuju ga Hrvatske vode u skladu sa Strategijom 

upravljanja vodama1 i Planom upravljanja vodnim područjima. Prije usvajanja Višegodišnjeg programa obvezna je 

provedba strateške procjene utjecaja na okoliš koja je definirana odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne 

novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 

na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) i Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). 

Višegodišnjim programom se utvrđuju: 

− pojedinačni projekti gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije  

− način i razdoblje provedbe  

− sudionici u provedbi  

− iznosi ulaganja i izvori sredstava za svaki projekt  

− red prvenstva u provedbi (gdje je primjenjivo). 

Prethodni Višegodišnji program je izrađen i donesen 2015. godine (Narodne novine, broj 117/15) kada je na snazi 

bio Plan upravljanja vodnim područjima 2013. - 2015., a dostupan je na mrežnim stranicama Hrvatskih voda 

(VIŠEGODIŠNJI PROGRAM GRADNJE REGULACIJSKIH I ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I GRAĐEVINA ZA 

MELIORACIJE 2011 – 2015 (voda.hr)). To je okvirni program ulaganja u: (i) uređenje voda u cilju zaštite od štetnog 

djelovanja voda, kroz gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za osnovnu melioracijsku 

odvodnju koje mogu poslužiti prihvatu i evakuaciji velikih voda te (ii) navodnjavanje, kroz izgradnju vodnih građevina 

za navodnjavanje. Prikazana ulaganja su obrađena kao dvije zasebne cjeline, iz razloga što sadrže drugačija 

polazišta, ciljeve, korisnike, izvore financiranja, tehničke i financijske aspekte. Realizacija Višegodišnjeg programa 

je predviđena kroz duži niz godina, uz mogućnosti prilagodbe, radi postizanja jasno opisanih ciljeva i prioriteta te 

kontrole aktivnosti i praćenja postignutih efekata. 

Iako je u prethodnom Višegodišnjem programu razmatrano duže vremensko razdoblje (2013. - 2022.), realizacija 

projekata je prvenstveno bila usmjerena na prvo programsko razdoblje zaključno s 2017. godinom, nakon čega je 

predviđeno ažuriranje predloženog popisa projekata radi bolje prilagodbe novonastalim potrebama i usklađenja s 

važećim Planom upravljanja vodnim područjima2. 

1.2 Metodologija izrade 

1.2.1 Zaštita od štetnog djelovanja voda / upravljanje rizicima od poplava 

Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvaća aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima 

i zaštitu od erozija i bujica. Poslovi zaštite od štetnog djelovanja voda i uređenja voda su dio djelatnosti Hrvatskih 

voda, a odnose se na: investitorske poslove u gradnji i održavanju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i 

građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, upravljanje projektima gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih 

građevina i građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, nadzor nad građenjem i održavanjem regulacijskih i 

 
1 Strategija upravljanja vodama 2008. - 2038. (status: izradile Hrvatske vode u suradnji s ministarstvom nadležnim za vodno gospodarstvo, 
donio Hrvatski sabor 15. srpnja 2008., Narodne novine, broj 91/08). 
2 Plan upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (Narodne novine, broj 66/16). 

https://voda.hr/sites/default/files/2022-04/nn_117_2015_visegodisnji_program_gradnje_regulacijskih_i_zastitnih_vodnih_gradevina_i_gradevina_za_melioracije.pdf
https://voda.hr/sites/default/files/2022-04/nn_117_2015_visegodisnji_program_gradnje_regulacijskih_i_zastitnih_vodnih_gradevina_i_gradevina_za_melioracije.pdf


   

 

2 
 

zaštitnih vodnih građevina i građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, upravljanje poplavnim rizicima te 

rukovođenje, nadzor i provedbu obrane od poplava3. Pored ostalog, Hrvatske vode izrađuju i planove upravljanja 

rizicima od poplava u okviru planova upravljanja vodnim područjima i provode sve planovima predviđene, radove i 

mjere u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima. 

Prethodni Višegodišnji program sadržava ukupno 373 projekta zaštite od štetnog djelovanja voda koji se odnose 

na izgradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Do sada je: 

• 57 projekata završeno (izgrađeni i u funkciji) 

• 42 projekta u izgradnji (radovi u tijeku ili izvedeni) 

• 64 projekta odbačeno (iz određenih razloga nije moguća realizacija) 

• 210 projekata preostalo za realizaciju.  

Ovim Višegodišnjim programom obuhvaćena su sva područja gdje postoje, ili bi se vjerojatno mogli pojaviti, 

potencijalno značajni rizici od poplava prema kartama opasnosti od poplava i kartama rizika od poplava sadržanim 

u Planu upravljanja rizicima od poplava koji je sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (Plan 

upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (voda.hr)) 4 . Uz dodatne, odnosno nove projekte na popis 

identificiranih projekata zaštite od štetnog djelovanja voda uvršteno je i preostalih 210 nerealiziranih projekata iz 

prethodnog Višegodišnjeg programa od kojih se za neke provela novelacija, jer je došlo do promjene stanja na 

terenu ili uvjeta za primjenu drugačijih tehničkih rješenja.  

Ovaj Višegodišnji program sadržava ukupno 504 projekta zaštite od štetnog djelovanja voda, od čega se 325 

projekata odnosi na vodno područje rijeke Dunav, a 179 projekata na jadransko vodno područje. 

Tab. 1.1 Ukupan broj projekata zaštite od štetnog djelovanja voda 

 
Prethodni Višegodišnji program Ovaj Višegodišnji program 

Planirano Odbačeno Završeno U izgradnji 
Ostalo za 
provedbu 

Novi projekti 
Ukupno za 
realizaciju 

Slivovi sjevernog Jadrana 33 5 3 1 24 9 33 

Slivovi južnog Jadrana 84 19 16 6 43 103 146 

Jadransko vodno područje - ukupno: 117 24 19 7 67 112 179 

Podsliv rijeka Drave i Dunava 124 25 20 10 69 76 145 

Podsliv rijeke Save 132 15 18 25 74 106 180 

Vodno područje rijeke Dunav - ukupno: 256 40 38 35 143 182 325 

Sveukupno: 373 64 57 42 210 294 504 

 

Realizacija projekata s popisa ovog Višegodišnjeg programa se očekuje sljedećom dinamikom: 

• započeti s izgradnjom ili završiti ukupno 251 projekt do 2025. godine kada je predviđeno novo ažuriranje 

Višegodišnjeg programa radi usklađenja s Planom upravljanja vodnim područjima do 2027. 

• provedbu preostalh 253 projekta ostaviti za razdoblje nakon 2025. godine. 

1.2.2 Navodnjavanje 

Javno navodnjavanje je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda i njihova isporuka radi natapanja 

poljoprivrednog zemljišta putem građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) 

samouprave ili mješovitih melioracijskih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske. Pravo na korištenje voda za 

potrebe navodnjavanja ostvaruje se sukladno Zakonu o vodama, a radi ostvarenja ciljeva Nacionalnoga projekta 

navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj, planova i programa 

 
3 Sukladno članku 199. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19, 84/21 i 47/23).  
 
4 28. lipnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Plan upravljanja vodnim područjima do 2027. godine koji sadrži i Plan 
upravljanjima rizicima od poplava. U tom Planu provedba ovog Višegodišnjeg programa navedena je kao mjera 3.URP. 40. 

https://voda.hr/sites/default/files/2022-05/plan_upravljanja_vodnim_podrucjima_2016._-_2021_0.pdf
https://voda.hr/sites/default/files/2022-05/plan_upravljanja_vodnim_podrucjima_2016._-_2021_0.pdf


   

 

3 
 

navodnjavanja jedinica područne (regionalne) samouprave, te za zadovoljenje potreba za navodnjavanjem različitih 

korisnika za razne namjene5.  

Dio djelatnosti Hrvatskih voda su i poslovi u navodnjavanju koji se odnose na: upravljanje projektima gradnje 

građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno nacionalnim 

programima i projektima te sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne 

(regionalne) samouprave. 

Podloga za izradu ovog Višegodišnjeg programa je Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (srpanj 2005. godine; dalje u tekstu NAPNAV), te 

županijski planovi navodnjavanja (izrađeni u razdoblju 2003. - 2023. godina). 

Višegodišnjim programom se analiziraju (i) strateške odrednice, (ii) raspoložive površine za navodnjavanje, (iii) 

predloženi projekti u županijskim planovima navodnjavanja te (iv) aktivnosti na pripremi projekata u okviru provedbe 

NAPNAV-a6. Uz pomoć dodatnih pokazatelja, koji kvantificiraju značaj i efekte navodnjavanja, izrađen je prijedlog 

projekata za realizaciju.  

Prijedlog projekata je respektirao ograničenja u prostoru (zaštićena područja, zone sanitarne zaštite i drugo) 

sagledana prilikom izrade županijskih planova navodnjavanja. U okviru ovog Višegodišnjeg programa projekti su 

dodatno provjereni u odnosu na ranjiva područja7.  

Prijedlog projekata sadrži osnovne podatke o projektima, uključivo i procjenu troškova.  

1.2.3 Programski pristup 

Polazište za izradu ovog Višegodišnjeg programa je Plan upravljanja rizicima od poplava sadržan u Planu 

upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. kojega je Vlada Republike Hrvatske donijela 6. srpnja 2016. godine 

(Narodne novine, broj 66/16). Dio provedbenih mjera smanjenja rizika od poplava je već bio obuhvaćen prethodnim 

Višegodišnjim programom, a dio je i realiziran kroz godišnje planove upravljanja vodama. Kako bi se na popis 

projekata ovog Višegodišnjeg programa mogla uvrstiti bolja (prikladnija) tehnička rješenja, u sklopu pojedinih 

aktualnih projekata je izvršeno vrednovanje i dorada nekih varijantnih rješenja smanjenja rizika od poplava čija je 

realizacija bila predviđena u drugom programskom razdoblju (2018. - 2022. godina). 

Ovim Višegodišnjim programom se planira izgradnja niza projekata zaštite od štetnog djelovanja voda 

sistematiziranih u projektne cjeline formirane prema pripadnim sustavima obrane od poplava, prostornom položaju 

i utjecajnom području (područje malog sliva, općine ili grada i drugo). Grupiranje je obavljeno radi boljeg 

sagledavanja širih učinaka predviđenih projekata na povećanje razine zaštite od poplava i formiranja pripadnih 

projektnih cjelina s ciljem njihove efikasnije prijave za financiranje sredstvima fondova Europske unije (EU).  

Ovaj Višegodišnji program sadrži popis svih predviđenih projekata s oznakom pripadne projektne cjeline, ocjenom 

prioriteta, iznosom troškova i osnovnim pokazateljima vrednovanja svakog pojedinog projekta. Projektne cjeline 

obuhvaćaju projekte iz obje prioritetne skupine. Odabirom pripadnih projektnih cjelina, odnosno prostornim 

grupiranjem predloženih projekata izbjegava se parcijalno promatranje učinaka realizacije svakog pojedinačnog 

projekta i omogućava efikasnija procjena i praćenje postizanja postavljenih ciljeva i koristi na širem prostoru, 

odnosno području projektne cjeline. Ovakvim se pristupom bitno olakšava i sagledavanje utjecaja predviđenih 

zahvata na okoliš, jer se procjena kumulativnih efekata utjecaja programa na okoliš provodi na razini projektnih 

cjelina, a ne na razini pojedinačnih projekata. Osim toga, kod odabira projektnih cjelina vođeno je računa o mogućim 

 
5 Prema članku 109. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19, 84/21 i 47/23). 
6  Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj izrađen u srpnju 2005. 
(naručitelj Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, izrađivač Agronomski fakultet, Zagreb) - Zaključkom Vlade RH i 
Nacionalnog povjerenstvo prihvaćen u listopadu 2005. 
7 Ranjiva područja su područja na kojima je potrebno provesti pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla. 
Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj donesena je 2012. godine (Narodne novine, broj 130/12).  
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prekograničnim utjecajima kako bi se izdvojili projekti za koje će eventualno trebati provođenje odgovarajućih 

procjena u zasebnom postupku.  

Zbog složenosti i sveobuhvatnosti ovog Višegodišnjeg programa, za navedene projekte su definirane samo okvirne 

aktivnosti potrebne za postizanje postavljenih ciljeva, bez prethodnog analiziranja mogućih varijantnih rješenja, 

troškova ulaganja i održavanja, društveno - ekonomskih koristi, kao i drugih relevantnih kriterija. Svi međusobno 

ovisni ili funkcionalno povezani projekti koje treba realizirati na određenom prostoru grupirani su u projektne cjeline 

koje obuhvaćaju šire dijelove prostora unutar kojih se predloženim zahvatima popravlja postojeće narušeno stanje 

i ne ugrožava zatečeno stanje (biološki i hidromorfološki elementi kakvoće). Za svaki pojedini planirani projekt s 

popisa ovog Višegodišnjeg programa moguće je doći do kvalitetnijeg tehničkog rješenja prilikom detaljnije izrade 

projektne dokumentacije ili studije izvodljivosti. 

 

Sl. 1.1 Grupirane projektne cjeline zaštite od štetnog djelovanja voda 

S ciljem uspostave učinkovitijeg i bržeg načina provedbe pojedinih projekata, tijekom ažuriranja Višegodišnjeg 

programa sagledane su sve mogućnosti korištenja financijskih sredstava iz prihoda namjenskih vodnih naknada 

(izvorna sredstva Hrvatskih voda) i drugih dostupnih izvora, kao što su državni proračun Republike Hrvatske ili 

razni domaći krediti te korištenje dodatnih financijskih sredstva iz međunarodnih izvora, uključujući fondove EU i 

međunarodne zajmove i donacije. 

Sustavno praćenje pokazatelja rezultata provedbe ovog Višegodišnjeg programa i postizanja ciljeva i koristi pruža 

stalnu informaciju o stanju realizacije te omogućava prijenos iskustava na sljedeće faze Višegodišnjeg programa 

i/ili druge projekte. 
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1.3 Usklađenje Višegodišnjeg programa s relevantnim strateškim dokumentima 

1.3.1 Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine 

Ciljevi i aktivnosti predviđeni Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne 
novine, broj 13/21; dalje u tekstu Nacionalna razvojna strategija) pridonose ostvarenju vizije Hrvatske 2030. godine: 
„Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja 
očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.“. Nacionalna razvojna strategija, između 
ostalog, uzima u obzir i ciljeve Europskog zelenog plana i Europskog teritorijalnog programa 2030. Također, 
određuje viziju budućeg razvoja vodeći računa o globalnim trendovima, naporima koje treba uložiti za ublažavanje 
posljedica pandemije, kao i posljedicama oporavka od potresa koji su pogodili Hrvatsku u 2020. godini. Nadalje, 
klimatske promjene i izazovi koje klimatske promjene stavljaju pred zaštitu prirodnih resursa i zaštitu okoliša u cjelini 
zahtijevaju ambiciozni zajednički, a time i hrvatski, odgovor na tragu Europskog zelenog plana. Rastuća 
urbanizacija naglašava, između ostalog, probleme vezane uz onečišćenje okoliša te povećanu ranjivost 
stanovništva s obzirom na negativne posljedice klimatskih promjena. Tehnološka transformacija, uz brojne 
prednosti, dovodi do veće izloženosti javnih sustava i naglašava potrebu preventivnog rješavanja sigurnosnih 
izazova. Dodatne sigurnosne izazove predstavljaju i povećani rizici od katastrofa bilo da je riječ o prirodnim 
pojavama ili pojavama izazvanim ljudskim djelovanjem.  

Prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji Višegodišnji program nije uvršten u akte strateškog planiranja. 

Načelno, Višegodišnji program podržava tri razvojna smjera Hrvatske do 2030. godine: 

1. Jačanje otpornosti na krize - ulaganjem u aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje rizika od poplava, 
uspostavom viših standarda sigurnosti, a time i otpornosti stanovništva na krizne situacije (primjerice 
prioritetna ulaganja u sanaciju i rekonstrukciju građevina obrane od poplava na područjima zahvaćenim 
potresom), ulaganjem u razvoj građevina za melioracije (navodnjavanje i odvodnja poljoprivrednog 
zemljišta), čime se značajno povećava otpornost poljoprivrede na krizne situacije  

2. Zelena i digitalna tranzicija - ulaganjem u aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje rizika od poplava i to 
osobito u dijelu koji se odnosi na promoviranje „zelenih infrastrukturnih“ rješenja projekata smanjenja rizika 
od poplava i provođenjem projekata revitalizacije u značajnoj mjeri se doprinosi zaštiti i očuvanju prirodnih 
resursa, kao osnovnom koraku u zelenoj tranziciji  

3. Ravnomjeran regionalni razvoj - ulaganjem u aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje rizika od poplava 
doprinosi se razvoju i uspostavljanju jedinstvenog višeg standarda zaštite stanovništva i gospodarstva od 
poplava na okolišno prihvatljiv način na kompletnom području Republike Hrvatske, čime se stvara 
odgovarajući temelj za ravnomjeran regionalni razvoj. 

Nešto konkretnije, Višegodišnji program predviđenim aktivnostima (projektima) najviše doprinosi ostvarenju 
strateškog cilja 8 (dalje u tekstu: SC8): 

Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost u prioritetnom području Zaštita prirodnih resursa i borba 
protiv klimatskih promjena, gdje je kao prioritet provedbe politike na području održivog okoliša navedeno i: 

- kvalitetno i održivo upravljanje vodama i 
- prevencija rizika i promicanje otpornosti i prilagodba na klimatske promjene te dodatno i  
- razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova. 

 

 Strateški cilj iz Nacionalne razvojne strategije Višegodišnji program 

SC8 Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena: 

...Osigurat će se razvoj infrastrukture za smanjenje rizika od poplava 
pomoću rješenja temeljenih na prirodi (nature-based solutions)... 

...Poduzet će se mjere za smanjenje rizika od zaslanjivanja 

tla i pojave klizišta održivim upravljanjem vodnim resursima te razvojem i 
primjenom mjera prevencije rizika od poplava i djelovanja bujičnih voda.... 

direktno doprinosi postizanju cilja kroz 
provedbu projekata Višegodišnjeg programa 
gradnje 

direktno doprinosi postizanju cilja kroz 
pripremu tehničke dokumentacije projekata 
Višegodišnjeg programa gradnje 
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SC10 Održiva mobilnost: Razvoj pomorskog prometa i prometa unutarnjim 
vodnim putovima - razvoj i unaprjeđenje luka i vodnih putova 

 

posredno: realizacijom projekata predviđenih 
Višegodišnjim programom gradnje posredno 
se doprinosi ispunjenju cilja uspostave održive 
mobilnosti u dijelu koji se odnosi na 
unaprjeđenje luka i vodnih putova osobito u 
sektoru unutarnjih vodenih putova 

 

1.3.2 Strategija prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom 
na 2070. godinu 

Kako je navedeno u Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 
2070. godinu (Narodne novine, broj 46/20, dalje u tekstu: Strategija prilagodbe): „... s obzirom na svoju narav 
Strategija prilagodbe spada u skupinu tzv. horizontalnih strategija odnosno strategija koje imaju međusektorski 
karakter pa Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja propisuje usklađivanje svih razvojnih strategija 
sa Strategijom prilagodbe“. Mada je u ovom slučaju riječ o programu, koji je po svom sadržaju detaljnije razrađen 
dokument samo jednog relativno uskog segmenta upravljanja vodama - ulaganje u strukturne mjere smanjenja 
rizika od poplava i navodnjavanje, Višegodišnji program je programski dokument koji donosi Vlada Republike 
Hrvatske te se zbog toga provjerava i utvrđuje njegova usklađenost sa Strategijom prilagodbe. Naime, na osnovu 
provedene procjene utjecaja klimatskih promjena i ranjivosti sektora na klimatske promjene, između osam ključnih 
sektora odabran je i sektor vodni resursi, čime je upravljanje vodama (odnosno vodnim resursima), posebno 
razrađeno kao horizontalno upravljačko područje, odnosno sektor (uz sektore: poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo 
i akvakultura, bioraznolikost, energetika, turizam i zdravlje). 

Polazeći od ciljeva Strategije prilagodbe (Poglavlje 2. Opći ciljevi Strategije prilagodbe): 

(a) smanjenje ranjivosti prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena  
(b) povećanje sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena i  
(c) iskorištenje potencijalnih pozitivnih učinaka, koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena 

te dodatno da: 

(d) Strategija prilagodbe ima za cilj osvijestiti važnost utjecaja klimatskih promjena na društvo, ukazati na prijetnje 
te nužnost integracije koncepta prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće i nove politike, strateške i 
planske dokumente, programe i ostale aktivnosti koje se provode na svim razinama upravljanja. U tom smislu 
ona treba pomoći da načelo prilagodbe postane jedan od odlučujućih kriterija u planiranju i donošenju razvojnih 
odluka u budućnosti na svim razinama vlasti. Time će se doprinijeti smanjenju ranjivosti okoliša, gospodarstva 
i društva od klimatskih promjena te će se ukloniti mogući konflikti među sektorima u postupku provedbe 
prilagodbe 

(e) Unatoč značajnom napretku znanstvenih saznanja o klimatskim promjenama i njihovim utjecajima, postoji još 
mnoštvo nepoznanica vezanih za utjecaje klimatskih promjena i stupanj ranjivosti pojedinih sektora. Stoga 
Strategija prilagodbe ima također za cilj potaknuti, odnosno usmjeriti znanstvena istraživanja kako bi se bolje 
shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena i smanjio stupanj neizvjesnosti vezan uz učinke klimatskih 
promjena. Ulaganje u istraživanje i razvoj je nužno kako bi se pronašla inovativna rješenja u prilagodbi 
klimatskim promjenama, koja će biti od koristi za cijelo društvo u jačanju otpornosti na klimatske promjene. 

Strategija prilagodbe određuje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz kratkotrajne akcijske planove te 
praćenje provedbe mjera. Svrha je Strategije prilagodbe okupiti sve relevantne institucionalne, političke, 
gospodarske i društvene dionike radi stvaranja dovoljno jake potpore provedbi zajedničkih mjera i aktivnosti 
prilagodbe, pri čemu je neophodan proaktivni pristup. To znači djelovati, odnosno mjere treba početi poduzimati 
odmah, jer će bilo kakvo odgađanje smanjiti njihovu učinkovitost i učiniti ih skupljima. 

Strategijom prilagodbe je utvrđeno da se glavni negativni utjecaji klimatskih promjena koji dovode do ranjivosti 
vodnih resursa, relevantni za Višegodišnji program, odnose na: 

- smanjenje količina voda u vodotocima i na izvorištima; smanjenje vodnih zaliha u podzemlju i snižavanje 
razina podzemnih voda; smanjenje razine vode u jezerima i drugim zajezerenim prirodnim ili izgrađenim 
sustavima; porast razine mora, zaslanjivanje priobalnih vodonosnika i akvatičkih sustava; porast 
temperatura vode praćen smanjenjem prihvatne sposobnosti akvatičkih prijemnika smanjenje učinkovitosti 
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priobalne infrastrukture te intenziviranje zaslanjivanja riječnih ušća i priobalnih vodonosnika - što značajno 
utječe na raspoloživost voda za potrebe navodnjavanjate na 

- povećanje učestalosti i intenziteta poplava na ugroženim područjima; povećanje učestalosti i intenziteta 
pojava bujica; povećanje učestalosti i intenziteta poplava od oborinskih voda u urbanim područjima; 
povećanje razine mora, a time i vjerojatnosti od pojave poplava na ušćima vodotoka s direktnim utjecajem 
na povećanje opasnosti a time i rizika od poplava.  

Naime: 

- „ Očekuje se da će se pogoršanjem hidroloških prilika zbog djelovanja klimatskih promjena, s jedne strane 
povećati učestalost i trajanje sušnih razdoblja, a s druge strane i učestalost i intenzitet poplavnih situacija.“  

- „ … sinergijski učinci negativnih utjecaja zbog povećanja antropogenih pritisaka, prije svega iskazanih u 
porastu potreba za vodom“  

- „… posebno će biti ugroženi priobalni krški vodonosnici i ostale vodene površine u priobalju (jezera, vodotoci, 
izvori) zato što se kod njih javlja kumulativni efekt mogućih promjena sa smanjenim protocima i razinama 
podzemnih voda te intenzivnijim prodorima mora u krške priobalne vodonosnike i jezera, te rasprostiranje 
zaslanjenih morskih voda duž korita vodotoka dublje u kopneno zaleđe  

- „… se u budućnosti povećati i intenzitet kratkotrajnih jakih oborina, i to kako rijetkih, tako i učestalih vjerojatnosti 
pojave, što stvara preduvjete i za učestalije pojave poplava na bujičnim vodotocima, urbanim područjima i 
riječnim slivovima…“  

- „… Posebno negativne posljedice klimatskih promjena očekuju se kod vodotoka u priobalju zbog kumulativnog 
efekta koincidencija podizanja razine mora i pojava ekstremnih protoka. Uz smanjenje srednjih godišnjih i 
minimalnih godišnjih protoka i povećanje maksimalnih godišnjih protoka očekuju se i vrlo naglašene promjene 
temperatura voda, što će se negativno odraziti, kako na akvatičke ekosustave, njihovu raznolikost i prijemni 
kapacitet, tako i na mogućnosti njihove upotrebe za ostale namjene. U takvim okolnostima nužno je ostvariti 
cilj - očuvanje dobrog stanja voda u tako izmijenjenim klimatskim prilikama zbog djelovanja klimatskih promjena, 
kao i osigurati smanjenje rizika od poplava i suša. ….“  

- „… Očekivani porast razine mora, ali i djelovanje budućih morskih mijena, valova i olujnih uspora imat će utjecaj 
i na obalnu infrastrukturu. Najviše će biti ugrožene urbane sredine s niskom obalom …“. 

Prema Strategiji prilagodbe: „Republika Hrvatska jest relativno bogata vodom, ali ne i vodnim zalihama zbog svoje 
geološke građe s velikim udjelom površina s krškim strukturama i velike prostorno - vremenske heterogenosti 
otjecanja (mali kapaciteti krških sredina za dugotrajnije akumuliranje rezervi voda u vrijeme kritičnih sušnih 
razdoblja). Stanje vodnih i morskih resursa na području Republike Hrvatske u velikoj mjeri ovisi i o prekograničnim 
utjecajima, kako zbog globalnog utjecaja klimatskih promjena na dinamiku promjena stanja razine oceana i mora, 
tako i zbog velikog udjela prekograničnih i međugraničnih vodotoka u odnosu na ukupne vodne resurse Hrvatske.“. 
Prema navedenom, sistematiziran je prikaz utjecaja i izazova prilagodbe klimatskim promjenama (Strategija 
prilagodbe, Tablica 4-2.) u području vodnih resursa te mogućih odgovora na smanjenje visoke ranjivosti iz kojeg 
su za Višegodišnji program kao relevantni odabrani sljedeći utjecaji: 

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti 

✓ porast razine mora i promjene njegovih termohalinih 
svojstava, (rizici od poplava) 

✓ povećanje učestalosti i intenziteta poplava od 
oborinskih voda u urbanim područjima (rizici od 
poplava) 

✓ smanjenje količina voda u vodotocima i na izvorištima 
(navodnjavanje) 

✓ smanjenje vodnih zaliha u podzemlju i snižavanje 
razina podzemnih voda (navodnjavanje) 

✓ smanjenje razine vode u jezerima i drugim zajezerenim 
prirodnim ili izgrađenim sustavima (navodnjavanje) 

- jačanje stručnih, istraživačkih i upravljačkih kapaciteta za ocjenu 
pojavnosti i rizika negativnih utjecaja klimatskih promjena i 
prilagodbu slatkovodnih i morskih ekosustava 

- izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja postojećih sustava za zaštitu 
od štetnog djelovanja voda uz pristup davanja prostora rijekama i 
korištenja prirodnih retencija, sustava za korištenje voda i za 
zaštitu voda te ostalih višenamjenskih hidrotehničkih sustava u 
novim (budućim) klimatskim uvjetima 

- primjena integralnog pristupa u gospodarenju vodnim resursima i 
sustavima i intenziviranje međusektorskih sagledavanja i 
aktivnosti 

- jačanje zaštite prirodnih vodnih i morskih sustava, a posebno 
zaštićenih područja i područja ekološke mreže od negativnih 
utjecaja klimatskih promjena, kao i za njihovu prilagodbu 

 

Za Višegodišnji program neposredno ili posredno relevantni su i određeni utjecaji i mogući odgovori prilagodbe 
klimatskim promjenama u gotovo svim sektorima / područjima, a ovdje su izdvojeni samo neki od njih: 
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Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti 

Poljoprivreda i akvakultura 

✓ veća potreba za vodom za navodnjavanje zbog 
učestalih suša 

✓ učestalije poplave i stagnacija površinske vode – koje 
će smanjiti ili posve uništiti prinose 

✓ narušena sposobnost staništa za pružanje usluga 

ekosustava bitnih za održavanje gospodarski važnih 

vrsta 

- jačanje kapaciteta za razumijevanje i primjenu mjera prilagodbe 
klimatskim promjenama 

- povećanje prihvatnog kapaciteta tla za vodu na poljoprivrednom 
zemljištu 

- navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta 
- gradnja vodnih akumulacija 
- primjena bioinženjerskih antierozivnih mjera 
- obnova i/ili izgradnja drenažnih sustava 
- razvoj sustava za upozorenje na sušu 
- razvoj mjera očuvanja najranjivijih staništa koja pružaju usluge 

odražavanja populacija gospodarski važnih vrsta 
- povećanje otpornosti akvakulture na smanjenu dostupnost 

protočne vode, promjene fizikalno kemijskih parametara vode te 
pojavu i širenje bolesti  

Šumarstvo 

✓ štete na šumskim ekosustavima zbog povećanja 
intenziteta i frekvencije učestalosti ekstremnih 
vremenskih pojava (elementarnih nepogoda) 

- jačanje istraživačkih i upravljačkih kapaciteta za ocjenu pojavnosti 
negativnih utjecaja povezanih s klimatskim promjenama te 
prilagodbu šumskih ekosustava klimatskim promjenama 

- uspostava međusektorskog praćenja i izvješćivanja o stanju 
šumskih ekosustava kao preduvjeta za informirano planiranje i 
provedbu mjera prilagodbe 

Prostorno planiranje i uređenje 

✓ poplave mora zbog podizanja razine mora 
✓ poplave u naseljima zbog ekstremno velike količine 

oborina 

- unaprjeđenje informacijske osnove kao podloge za donošenje 
racionalnih odluka vezanih za planiranje mjera prilagodbe 
klimatskim promjenama 

- razvijanje kapaciteta unutar sustava prostornog uređenja s ciljem 
integracije mjera prilagodbe u prostorno planiranje i uređenje 

- uključivanje aspekta prilagodbe klimatskim promjenama u 
instrument integralnog upravljanja obalnim područjem 

- ugradnja mjera prilagodbe u sustav prostornih planova 
- primjena prostorno planskih mjera prilagodbe putem programa i 

projekata sanacije najugroženijih područja/lokaliteta 
- podizanje svijesti javnosti i donositelja odluka vezane za 

planiranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama 

Upravljanje rizicima od katastrofa 

✓ povećanje opsega zdravstvenog i socioekonomskog 
opterećenja zajednice zbog kontaminacije hrane i 
onečišćenja okoliša nakon pojava poput poplava ili 
klizišta 

- jačanje kompetencija ključnih dionika u upravljanjima rizicima 
povezanih s klimatskim promjenama 

- jačanje kapaciteta za upravljanje i oporavak nakon velikih nesreća 
i katastrofa povezanih s klimatskim promjenama 

- utvrđivanje multidisciplinarnih prioritetnih smjernica za postupanja 
povezanih s klimatskim promjenama 

- proširenje sustava za praćenje i procjenu rizika korištenjem alata 
za praćenje indikatora rizika povezanih s klimatskim promjenama 

- učinkovitija sanacija šteta kao posljedica velikih nesreća i 
katastrofa povezanih s klimatskim promjenama 

- modifikacija opterećenja zajednice nakon izloženosti prijetnjama 
povezanom s klimatskim promjenama 

 

Prema navodu iz Strategije prilagodbe: „Najveći broj predloženih mjera spada u tzv. nestrukturne mjere 
(administrativne, političke, zakonodavne, tehničke i planske mjere, mjere jačanja svijesti o potrebi prilagodbe 
klimatskim promjenama te mjere vezane uz sakupljanje podataka, motrenje i znanstvenoistraživački rad). Relativno 
mali broj tzv. „strukturnih“ mjera (mjere koje obuhvaćaju bilo koji izgrađeni objekt ili prirodnu strukturu čije postojanje 
ima za cilj smanjenje ili izbjegavanje mogućih utjecaja klimatskih promjena) uključuje određene tehničke zahvate, 
kao što je izgradnja zaštitnih brana i zidova, izgradnja hidrotehničkih objekata, ali i pošumljavanje, izgradnja zelene 
infrastrukture, jačanje apsorpcijske sposobnosti zemljišta za prihvat viška vode i slično“. Kada je riječ o mjerama i 
aktivnostima koje se sadržajno obrađuju u Višegodišnjem programu, relevantne su tzv. strukturne mjere te mjere 
kojima se potiče korištenje zelenih tehnologija u osiguranju: 
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- smanjenja rizika od poplava strukturnim mjerama kao odgovor na smanjenje visoke ranjivosti: „izgradnja, 
rekonstrukcija i dogradnja postojećih sustava za zaštitu od štetnog djelovanja voda uz pristup davanja prostora 
rijekama i korištenja prirodnih retencija, sustava za korištenje voda i za zaštitu voda te ostalih višenamjenskih 
hidrotehničkih sustava u novim (budućim) klimatskim uvjetima“ te 

- navodnjavanja strukturnim mjerama kao odgovor na smanjenje visoke ranjivosti: „navodnjavanje 
poljoprivrednog zemljišta i gradnja vodnih akumulacija“. 

 

 Mjera / aktivnost iz Strategije prilagodbe Višegodišnji program 

HM-02 HM-02-04 Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja zaštitnih nasipa, pragova i 
sličnih objekata i drugih sustava vezanih uz zaštitu od štetnog djelovanja 
voda uz prioritetnu primjenu koncepta davanja prostora rijekama i korištenja 
prirodnih retencija 

direktna provedba mjere kroz provedbu 
projekata Višegodišnjeg programa gradnje 

HM-02-03 Izrada projektne i planske dokumentacije za izgradnju, 
rekonstrukciju i dogradnju vodne infrastrukture zaštite od štetnog djelovanja 
voda (npr. zaštitnih nasipa, pragova i sličnih objekata te drugih sustava) uz 
prioritetnu primjenu koncepta davanja prostora rijekama i korištenja 
prirodnih retencija 

direktna provedba mjere kroz pripremu 
tehničke dokumentacije projekata 
Višegodišnjeg programa gradnje 

HM-02-05 Razvoj »zelene i plave infrastrukture« – obnovom dionica vodnih 
tokova sukladno njihovim prirodnim obilježjima toka ili ekoremedijacijskim 
principima uređenja obnove toka te osiguranje prirodnih nizinskih prostora 
za kontrolirano plavljenje i zadržavanje/redukciju velikih voda – mjere 
»prilagodbe poplavama 

direktna provedba mjere kroz pripremu 
tehničke dokumentacije projekata 
Višegodišnjeg programa gradnje (poticanje 
korištenja rješenja baziranih na konceptu 
zelene i plave infrastrukture odnosno 
provedbe projekata obnove / revitalizacije 
objekata) 

P-05 P-05-02. Analiza mogućnosti izgradnje inovativnih sustava za 
navodnjavanje 

direktna provedba mjere kroz pripremu 
tehničke dokumentacije projekata 
Višegodišnjeg programa gradnje 

P-05-03. Nastaviti i proširiti provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja 
i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj 
(NAPNAV): izradom koncepcijskih rješenja, izradom predinvesticijskih 
studija i projektne dokumentacije te sanacijom i rekonstrukcijom postojećih 
sustava i izgradnjom novih sustava za navodnjavanje 

direktna provedba mjere kroz pripremu 
tehničke dokumentacije projekata 
Višegodišnjeg programa gradnje odnosno 
provedbe projekata navodnjavanja 

P-07-01. Definirati potrebe obnove postojećih i izgradnje novih drenažnih 
sustava 

ova mjera se ne provodi u Višegodišnjem 
programu 

 

1.3.3 Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. 
godinu 

Polazeći od općih ciljeva Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. 
godinu (Narodne novine, broj 63/21, dalje u tekstu: Strategija niskougljičnog razvoja), za Višegodišnji program 
posebno su relevantna dva cilja vezana uz učinkovito korištenje resursa i smanjenje energetske ovisnosti odnosno 
povećanja energetske učinkovitosti. Naime, između ostalog, „… Cilj je smanjiti potrošnju prirodnih dobara, smanjiti 
nastanak opasnih i toksičnih tvari, smanjiti emisije u zrak, vodu i tlo te smanjiti ili spriječiti nastajanje otpada na 
mjestu nastanka. …“. Kako je predviđeno „ostvariti smanjenje emisije za 7 % u sektorima izvan ETS-a 2, u odnosu 
na emisiju u 2005. godini. Ovo je minimalno što se mora ostvariti, a to je ujedno obvezujući cilj prema Europskoj 
uniji i Pariškom sporazumu, u okviru zajedničkog EU cilja do 2030. godine.“. Strategija niskougljičnog razvoja 
prepoznaje klimatske promjene kao najveći izazov s kojim se svijet suočava i koje uzrokuju velike štete po 
gospodarstvo, društvo i ekosustave: „Stoga je važno da se istovremeno radi na jačanju otpornosti na klimatske 
promjene i na provedbi mjera prilagodbe, kako bi se štete minimizirale i iskoristile prilike. Pri odabiru odgovarajućih 
mjera niskougljičnog razvoja, treba u tom smislu voditi računa o rizicima od klimatskih promjena, kao i o tome da 
odabrane mjere doprinose prilagodbi klimatskim promjenama, što važi i obrnuto.“. Nadalje, u Strategiji 
niskougljičnog razvoja je navedeno: „Budući da Republika Hrvatska ima veliku razvojnu snagu u očuvanim 
prirodnim (voda, tlo) resursima, očuvanim krajobraznim vrijednostima i činjenici da je snažan turistički recipijent (s 
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velikim potencijalom za ruralni i ekološki turizam), obrazovanjem i poticanjem lokalnog povezivanja cijelog 
prehrambenog lanca »od polja do stola« – odnosno povezivanja lokalne turističke ponude, prerađivača i lokalnih 
proizvođača, svakako se može očekivati smanjenje emisije stakleničkih plinova – kako izravno korištenjem 
ekološke poljoprivrede ili tehnologije uzgoja s manjim gubicima dušika, tako i neizravno smanjenjem emisija uslijed 
transporta, skladištenja i obrade daleko od mjesta proizvodnje poljoprivrednog proizvoda.“ Sukladno navedenom, 
iz smjernica za niskougljični razvoj koje se mogu smatrati relevantnim za Višegodišnji program može se izdvojiti 
sljedeće: 

- razvoj projekata integriranih sustava i višenamjenska rješenja proizvodnje električne energije, vodno-
regulacijskih zahvata, agroekoloških mjera, turističke i druge namjene, treba vrednovati kroz opće društvene 
koristi (analiza troškova i koristi) i u tom smislu odlučiti o oblicima poticanja. Početak korištenja financijskih 
sredstava iz Fonda za modernizaciju je u skladu sa Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja 
(Narodne novine, broj127/19). U ovome je prilika za javno – privatno partnerstvo i financiranje iz različitih 
fondova sa sinergijom djelovanja 

- planira se izgradnja hidromelioracijskih zahvata i sustava zaštite od prirodnih nepogoda na što većem broju 
poljoprivrednih površina 

- potreban je sustavan rad na unaprjeđenju unutarnjih plovnih putova kad je riječ o organizaciji, modernizaciji 
flote, obrazovanju, izgradnji infrastrukture (vodni putovi i luke), održavanju i sigurnosti plovidbe, kao i 
poboljšanju suradnje sa susjednim zemljama. Potrebno je ispitati mogućnosti za proširenje unutarnjih plovnih 
putova. 

Za Višegodišnji program, kao relevantna, može se izdvojiti i mjera MAG-12 vezana uz poljoprivredu 
„Hidromelioracijski zahvati i sustavi zaštite od nepogoda: Uz kontroliranu primjenu mineralnih gnojiva, za smanjenje 
emisije nitrata važna je kontrolirana odvodnja, ponovno korištenje drenirane vode te korištenje vode odgovarajuće 
kvalitete. Drenaža ima funkciju odvodnje suvišne količine vode. Također, promjena vodozračnih odnosa tla utječe 
i na aktivnost korisnih mikroorganizama.“. 

Za Strategiju niskougljičnog razvoja proveden je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. U Strateškoj studiji 
sagledan je mogući utjecaj Strategije niskougljičnog razvoja na okoliš i ekološku mrežu te su određene mjere zaštite 
okoliša i mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, od kojih su izdvojene 
sljedeće: 

- Mjera zaštite okoliša: Prilikom planiranja hidromelioracijskih zahvata i sustava zaštite od nepogoda 
(obrana od poplava) te hidroelektrana, pri izradi studije isplativosti ili izvedivosti (engl. Feasibility study), 
uzeti u obzir i vrednovanje usluga ekosustava (engl. Ecosystem services), osobito u smislu analize 
vrijednosti očuvanih poplavnih područja koja ublažavaju klimatske promjene (prirodne retencije za prihvat 
poplavnih valova) i vežu stakleničke plinove (močvare i šumski ekosustavi). Ova mjera provodit će se 
nakon projekta kartiranja i procjene vrijednosti ekosustava te izrade priručnika za vrednovanje usluge 
ekosustava, koji će provesti Ministarstvo nadležno za prirodu 

- Mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže: Prilikom 
planiranja hidromelioracijskih zahvata i sustava zaštite od nepogoda (obrana od poplava) te hidroelektrana 
pri izradi studije isplativosti ili izvedivosti (engl. Feasibility study) uzeti u obzir i vrednovanje usluga 
ekosustava (engl. Ecosystem services), osobito u smislu analize vrijednosti očuvanih poplavnih područja 
koja ublažavaju klimatske promjene (prirodne retencije za prihvat poplavnih valova) i vežu stakleničke 
plinove (močvare i šumski ekosustavi). Ova mjera provodit će se nakon projekta kartiranja i procjene 
vrijednosti ekosustava te izrade priručnika za vrednovanje usluge ekosustava, koji će provesti Ministarstvo 
nadležno za prirodu. 

U oba slučaja predviđeno je da mjeru provodi investitor. Napominje se da se u Strategiji niskougljičnog razvoja 
sustavi zaštite od nepogoda (obrana od poplava) razrađuju u programu mjera isključivo u kontekstu poljoprivrede. 

 Mjera / aktivnost iz Strategije niskougljičnog razvoja Višegodišnji program 

MAG-12 Hidromelioracijski zahvati i sustavi zaštite od nepogoda: Uz kontroliranu primjenu 
mineralnih gnojiva, za smanjenje emisije nitrata važna je kontrolirana odvodnja, 
ponovno korištenje drenirane vode te korištenje vode odgovarajuće kvalitete. Drenaža 
ima funkciju odvodnje suvišne količine vode. Također, promjena vodozračnih odnosa tla 
utječe i na aktivnost korisnih mikroorganizama 

direktna provedba mjere kroz pripremu tehničke 
dokumentacije projekata Višegodišnjeg programa 
gradnje 
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1.3.4 Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske 

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 106/17, dalje u tekstu: Strategija 
prostornog razvoja) temeljni je državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru Republike Hrvatske, a donosi 
se temeljem Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) koji, 
osim strategije, određuje i donošenje Državnog plana prostornog razvoja (do njegova donošenja na snazi je 
Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 50/99 i 84/13)). Uporišne vrijednosti 
budućeg razvoja sustava planiranja temelje se na ustavnoj odredbi da su more, morska obala i otoci, vode, zračni 
prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, 
nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja od interesa za 
Republiku Hrvatsku i da imaju njezinu osobitu zaštitu interpretiranu kroz 4 uporišne vrijednosti: prostornu osnovu, 
identitet, prostorni razvoj i međunarodni kontekst.  

Sukladno općem cilju prostornog razvoja: Uravnotežen i održiv prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezije 
u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja depopulacijskih trendova, uz očuvanje identiteta prostora 
razrađene su postavke koncepcije: 

1. afirmacija policentričnosti  
2. ublažavanje tempa depopulacije najugroženijih područja  
3. očuvanje identiteta hrvatskog prostora  
4. korištenje pogodnosti geoprometnog položaja  
5. održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava  
6. povezivanje s europskim prostorom  
7. integrirani pristup prostornom uređenju  
8. aktivna prilagodba dinamici promjena.  

Ostvarenje općeg cilja i postavki koncepcije planira se usmjeravanjem aktivnosti uz pomoć pet utvrđenih razvojnih 
prioriteta sa strateškim usmjerenjima prostornog razvoja s projekcijom do 2030. godine: 

1. održivost prostorne organizacije  
2. očuvanost identiteta prostora  
3. prometna povezanost  
4. razvoj energetskog sustava  
5. otpornost na promjene.  

Smanjenje rizika od poplava odnosno obrana od poplava razrađena je u okviru razvojnog prioriteta Otpornost na 
promjene (5) odnosno u okviru usmjerenja Prilagodba na klimatske promjene (5.1) za koje je ocijenjeno da ima 
neposredan utjecaj na ostvarenje sljedećih postavki koncepcije: 

- povezivanje s europskim prostorom  
- integrirani pristup prostornom uređenju i 
- aktivna prilagodba dinamici promjena 

i posredan utjecaj na ostvarenje sljedećih postavki koncepcije: 

- ublažavanje tempa depopulacije 
- očuvanje identiteta i 
- održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava. 

U analizi stanja i procesa u prostoru, od kojeg se kao posebice relevantno u kontekstu Višegodišnjeg programa 
izdvaja upravljanje vodama, dan je pregled stanja infrastrukturnih sustava vezanih uz zaštitu ljudi i imovine od 
štetnog djelovanja voda i navedeni su strateški i planski dokumenti upravljanja vodama, između ostalog, Plan 
upravljanja vodnim područjima koji obuhvaća upravljanje stanjem voda i upravljanje rizicima od poplava te 
višegodišnji programi gradnje, kao i okvir upravljanja rizicima od poplava: 

- zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se na obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od 
erozija i bujica 

- učinkovita obrana od poplava zasniva se zapravo na preventivnom djelovanju i na učinkovitosti djelovanja u 
redovitim i izvanrednim okolnostima neposredne opasnosti ili plavljenja 
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- u sklopu izrade Plana upravljanja rizicima od poplava kao sastavnog dijela Plana upravljanja vodnim 
područjima, izrađene su karte opasnosti od poplava koje sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih 
poplavnih scenarija i karte rizika od poplava koje sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja scenarija 
prikazanih u kartama opasnosti. Ove su karte posebno važne s aspekta korištenja raspoloživih prostornih 
resursa u planiranju novih građevinskih područja, odnosno povećanja postojećih, za širenje naselja, zaštitu 
postojećih naselja koja su pod neprihvatljivim rizicima od poplavljivanja i/ili usmjeravanje gospodarskih 
djelatnosti u prostoru. Prostorno su u tom smislu osjetljiva i područja izložena erozijama i bujicama, stoga je i 
učinkovitost sustava njihove zaštite od posebnog značenja 

- uređenje voda podrazumijeva gradnju vodnih građevina (regulacijske, zaštitne i melioracijske) i održavanje 
voda radi postizanja neškodljiva protoka voda. 

Sa stajališta Strategije prostornog razvoja aktivnosti vezane uz smanjenje rizika od poplava razrađene su u 
kontekstu klimatskih promjena gdje se navode: 

- ekstremne vremenske pojave nastale zbog globalnog zagrijavanja (kao što su obilne kiše ... poplave, ... 
otapanje ledenjaka i porast razine mora) ... koji značajno preoblikuju prostor i imaju razarajući učinak na 
pojedine ekosustave, krajobraze i izgrađene strukture te uzrokuju velike gospodarske i materijalne štete 

- problem promjene mikroklime u urbanim područjima (pojačan intenzitet i učestalost padalina koji nije 
popraćen dostatnim kapacitetom infrastrukture i/ili postojanjem većih upojnih površina, dovode do lokalnih 
poplava u gradovima i nerijetko rezultiraju pojavom odrona i klizišta). 

Prema Strategiji prostornog razvoja: 

- općeniti odgovor na prilagodbu klimatskim promjenama jest i propisivanje posebnih uvjeta građenja u 
područjima pojačanog rizika – od odabira najmanje rizičnih područja za gradnju do propisivanja udaljenosti 
i kota ulaznih etaža građevina na područjima pojačane izloženosti poplavama, planiranje zelenih krovova 
i zidova i sl.  

- u cilju dugoročnog smanjenja utjecaja klimatskih promjena značajno je i propisivanje zahtjeva u smislu 
povećanja energetske učinkovitosti građevina. ... Posebno je važna učinkovita i održiva zaštita s ciljem 
smanjenja rizika od poplava  

- odgovori na klimatske promjene u urbanim područjima vezani su uz izgradnju zelene infrastrukture, 
planiranje omjera izgrađenih struktura i prirodnih i ozelenjenih površina, ozelenjavanje klizišta, 
odgovarajući kapacitet infrastrukture, formiranje akumulacijskih površina s dvojnim režimom korištenja 
(npr. planiranje rekreacijskih površina koje se aktiviraju kao retencije u slučaju poplava) i sl. U tom smislu 
veliku ulogu ima izgradnja sustava obrane od poplava (veći broj akumulacija i retencija) uz sustavno 
unapređivanje upravljanja rizicima i provedbu mjera obrane od poplava na cijelom području RH  

- s prostornog aspekta, bitno je da svi ovi sustavi i mjere budu u skladu sa strateškim opredjeljenjima 
prostornog razvoja, a na provedbenoj razini s prostornim planovima  

- u suradnji s nadležnim tijelom za vodno gospodarstvo potrebno je preispitati planiranu namjenu prostora 
u prirodnim poplavnim područjima rijeka na nacionalnoj i regionalnoj razini. U tom smislu ključno je jasno 
razgraničenje nadležnosti, ovlasti i obveza te uspostavljanje učinkovitog modela suradnje i koordinacije 
na razini sektora – od izrade i donošenja strateških i operativnih dokumenata do instrumenata njihove 
provedbe  

- treba ispitati i mogućnosti primjene modernog i ekološki prihvatljivog pristupa zaštiti od poplava (dati rijeci 
prostor) te u skladu s tim planirati namjenu prostora. Gdje god je to moguće treba koristiti nenaseljena 
poplavna područja kao prirodne retencije te usmjeravati novu gradnju izvan poplavnih područja. 

S druge strane, promatrajući održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava kojih je dio i infrastruktura zaštite 
od poplava (smanjenja rizika od poplava), infrastruktura svoje ostvarivanje temelji na provedbi svih prioriteta 
odnosno usmjerenja. Dostupnost infrastrukture nužna je za optimalan razvoj sustava naselja, ali i za funkcioniranje 
na razini naselja, a pri planiranju infrastrukturnih sustava prednost treba dati područjima koja imaju najizraženije 
negativne demografske trendove. Pri tome prednost treba dati korištenju i modernizaciji postojećih infrastrukturnih 
kapaciteta prije planiranja novih uz primjenu načela održivog razvoja gradova, koji podrazumijeva racionalno 
korištenje prostora i raspoloživih resursa. U analizi - poglavlju Prioriteti i strateška usmjerenja prostornog razvoja u 
dijelu koji se odnosi na 4.1.7. Unapređivanje opremljenosti komunalnom infrastrukturom, 4.1.8. Odmjereno 
korištenje prostora - Urbanu sanaciju, 4.3.1. Razvijanje prometnog sustava, 4.5.4. Održivo gospodarenje otpadom, 
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4.5.6. Veće gospodarske djelatnosti također se navode određeni uvjeti koji se odnose na smanjenje rizika od 
poplava, ali ne i direktno na provedbu Višegodišnjeg programa. 

Slijedom navedenog, može se zaključiti da je realizacija Višegodišnjeg programa, koji ima za cilj razvoj 
infrastrukture za smanjenje rizika od poplava, od iznimnog značaja za ostvarenje ciljeva Strategije prostornog 
razvoja Republike Hrvatske. 

 

 Projekt / aktivnost iz Strategije prostornog razvoja Višegodišnji program 

4.5.1 Priprema planske i tehničke dokumentacije za učinkovitije upravljanje sustavom 
obrane od poplava i ublažavanje posljedica suša s naglaskom na obrani 
najugroženijih urbanih područja, uz razmatranje višenamjenskih hidrotehničkih 
sustava 

direktna provedba mjere kroz pripremu tehničke 
dokumentacije projekata Višegodišnjeg 
programa gradnje 

Vrednovanje prostornih, povijesnih, prirodnih i infrastrukturnih obilježja prostora 
uz rijeke i integralno sagledavanje razvoja sustava: zaštite od poplava, plovnosti, 
vodoopskrbe, energetskog korištenja, razvoja naselja, zaštite prirodne i kulturne 
baštine, prometa i turizma, s naglaskom na zaštiti najosjetljivijih područja uz 
rijeku (vodozaštitna područja, zaštićena područja prirode i značajna staništa), uz 
međunarodnu stručnu koordinaciju svih država u slivu rijeka 

direktna provedba mjere kroz pripremu tehničke 
dokumentacije projekata Višegodišnjeg 
programa gradnje 

Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s 
Republikom Slovenijom do Siska 

direktna provedba projekta kroz pojedinačne 
zahvate 

4.7.1. Zahtjev da se lokacija uređaja za pročišćivanje otpadnih voda planira izvan 
inundacijskih pojasa/poplavnih područja 

 

4.7.2. Aktivnost: analiza posljedica zadržavanja ozakonjenih građevina u prostoru u 
odnosu na namjenu planiranu prostornim planovima, kapacitete infrastrukture, 
ograničenja i rizike (poplavna područja, klizišta i dr.) 

 

4.3.1. Zahtjev da se planiranje i gradnja prometnih infrastrukturnih koridora mora 
izvesti pažljivo uz visok stupanj zaštite okoliša, obazrivo korištenje prostora i 
prirodnih resursa te vodeći računa o krajobraznoj vrijednosti prostora, a u slučaju 
da pojedini infrastrukturni sustav zauzima prirodno poplavno područje nužno je 
osigurati retencijska/inundacijska područja na razini sliva 

 

4.5.4. Zahtjev da se lokacije građevina za gospodarenje otpadom planiraju izvan 
poplavnih područja i zona sanitarne zaštite. 

 

4.5.6. Zahtjev da se veće gospodarske aktivnosti planiraju isključivo na temelju 
detaljnog programa investicije, u skladu s ograničenjima i mogućnostima 
prostora (uglavnom na prostorima koji su označeni kao ostalo zemljište izvan 
vrijednih dijelova prirode, izvan klizišta, vodonosnih područja, poplavnih područja 
i sl.) 

 

 

1.4 Strateška procjena utjecaja programa na okoliš i prekogranični utjecaj 

Strateška procjena utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: SPUO) je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni 

utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana i programa. SPUO se provodi tijekom same izrade 

nacrta prijedloga strategije, plana i programa, a prije utvrđivanja nacrta konačnog prijedloga i njegovog upućivanja 

u postupak donošenja na način propisan Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš. 

Paralelno s izradom ovog Višegodišnjeg programa provodi se SPUO postupak temeljem rezultata Strateške studije, 

kao stručne podloge. Zadatak Strateške studije je odrediti uvjete i definirati mjere koje treba respektirati prilikom 

izrade detaljnije projektne dokumentacije zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja s popisa ovog 

Višegodišnjeg programa. Definiranjem projektnih cjelina omogućeno je sagledavanje kumulativnih efekata utjecaja 

ovog Višegodišnjeg programa na okoliš šireg područja, umjesto sagledavanja pojedinačnih utjecaja svakog 

predviđenog zahvata na okoliš određenog užeg područja. Strateška studija se ne bavi detaljima tehničkih rješenja, 
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već okolišnim značajkama i mjerama za sprječavanje, smanjenje i ublažavanje nepovoljnih utjecaja provedbe 

Višegodišnjeg programa na okoliš.  

Nakon što je proveden postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nadležno ministarstvo je izdalo 

rješenje prema kojem je za planirano ažuriranje Višegodišnjeg programa obvezna provedba Glavne ocjene 

prihvatljivosti za ekološku mrežu. Stoga Strateška studija sadrži i poglavlje Glavna ocjena prihvatljivosti programa 

za ekološku mrežu8 prikazano u zasebnoj knjizi. 

Postupak strateške procjene završava izvješćem o provedenoj strateškoj procjeni koje je nadležno ministarstvo 

dužno izraditi u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o usvajanju ovog Višegodišnjeg programa. Izvješće 

sadrži (i) informaciju o načinu na koji su pitanja zaštite okoliša i ekološke mreže integrirana u predmetni program, 

(ii) opis načina na koji su rezultati strateške studije, mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, 

primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti, te rezultati prekograničnih konzultacija respektirani kod donošenja odluke 

o usvajanju programa, (iii) obrazloženje razloga prihvaćanja programa, (iv) mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja 

negativnih utjecaja na ekološku mrežu, (v) način praćenja primjene mjera koje su postale sadržajem programa i 

(vi) način praćenja značajnih utjecaja na okoliš. O izvještaju o provedenoj strateškoj procjeni i donesenom 

Višegodišnjem programu, nadležno ministarstvo je dužno informirati javnost, tijela i/ili osobe određene posebnim 

propisom i države koje su sudjelovale u prekograničnim konzultacijama.  

U slučaju mogućeg prekograničnog utjecaja ovog Višegodišnjeg programa, nadležno ministarstvo je dužno 

postupiti prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša 

uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Narodne novine - Međunarodni ugovori, br. 

7/09, 3/10, 6/14 i 11/17).  

Zaključci strateške procjene utjecaja ovog Višegodišnjeg programa na okoliš sastavni su dio ovoga dokumenta. 

Za sve projekte gradnje potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, 

odnosno ocjene o prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

Prvi korak je da se nadležnom tijelu (ministarstvo / županija) podnese zahtjev za prethodnom ocjenom s opisom / 

idejnim rješenjem zahvata. Ukoliko nadležno tijelo procijeni da je moguće isključiti značajan utjecaj zahvata na 

ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, tada zahvat ide dalje u redoviti postupak ishođenja dozvola. 

U protivnom, zahvat se upućuje na glavnu ocjenu u kojoj se detaljnije sagledavaju mogući negativni utjecaji, 

pokušavaju pronaći alternativna rješenja za ostvarivanje cilja zahvata, kao i mjere kojima je moguće ublažiti 

utjecaje. Ukoliko je zahvat i dalje neprihvatljiv, moguće je provesti utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa uz 

sudjelovanje javnosti te, ako on postoji, zahvat se odobrava uz kompenzaciju. To znači nadoknađivanje 

„žrtvovanog" područja zamjenskim područjem, prirodnim ili umjetno načinjenim, koje će preuzeti njegovu ulogu u 

ekološkoj mreži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Sukladno PRILOGU I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) 
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2 Stanje sustava obuhvaćenih Višegodišnjim programom 

2.1 Regulacijski i zaštitni vodni sustavi9 

2.1.1 Opći podaci o vodnim područjima 

Teritorij Republike Hrvatske hidrografski pripada slivu Jadranskog i slivu Crnog mora i prema Zakonu o vodama 

podijeljen je na dva vodna područja: 

− vodno područje rijeke Dunav i 

− jadransko vodno područje. 

 

Sl. 2.1 Vodna područja, područja podslivova sa značajnijim vodotocima 

Granica između vodnih područja na teritoriju Republike Hrvatske, prati prirodnu hidrografsko - hidrogeološku 

granicu između jadranskog i crnomorskog sliva, a ostale granice su definirane državnom granicom na kopnu, 

odnosno crtom razgraničenja priobalnog i otvorenog mora. 

Tab. 2.1 Struktura površina vodnih područja 

 
Vodno područje rijeke 

Dunav 
Jadransko vodno 

područje 
Područje otvorenog 

mora 
Republika Hrvatska 

km2 km2 km2 km2 

 
9 Korišteni podaci iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. 
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kopno 35.117 18.183 
 

53.300 

otoci  3.262 4 3.266 

more  13.858 17.718 31.576 

UKUPNO 35.117 35.303 17.722 88.142 

Napomena: Preuzeto iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (Tab. A.1 na str. 5)  

 

Prostorni raspored površinskih voda (rijeke, jezera, prijelazne i priobalne vode) i podzemnih voda, kao i njihove 

međusobne veze primarno su određeni morfološkim i hidrogeološkim značajkama pojedinog područja. Gotovo sve 

veće rijeke na području Republike Hrvatske su pogranični ili prekogranični vodotoci i imaju međunarodni značaj.  

Vodno područje rijeke Dunav ima izobilje vode u podzemlju i vrlo gustu i razgranatu mrežu vodotoka na površini 

kopna, osobito u panonskom dijelu. Najveće rijeke sa slivnom površinom preko 10.000 km2 su: Dunav, Sava, Drava, 

Mura i Kupa, a velike rijeke sa slivnom površinom od 1.000 do 10.000 km2 su: Dobra, Korana i Glina (pritoci Kupe), 

Krapina, Ilova - Pakra, Česma, Orljava, Bosut i Una (pritoci Save), Karašica - Vučica (pritok Drave) te Baranjska 

Karašica i Vuka (pritoci Dunava). U istočnom dijelu panonske Hrvatske, rijeka Sava sa svojim sjevernim pritocima 

teče južnom granicom i prima iz susjedne države značajne desne pritoke (Una, Vrbas, Ukrina i Bosna), rijeka Drava 

s južnim pritocima prolazi sjevernom granicom, a rijeka Dunav sa zapadnim pritocima ide istočnom granicom 

Hrvatske. Osim toga, 50-tak rijeka na području podsliva Save i 15-tak rijeka na području podsliva Drave i Dunava 

imaju srednje velike slivove površine od 100 do 1.000 km2. 

Na vodnom području rijeke Dunav ima malo prirodnih jezera. Najpoznatija su Plitvička jezera na izvorištu rijeke 

Korane, sačinjena od 16 kaskadno nanizanih jezera s visinskom razlikom od 133 m. Veći broj umjetnih jezera je 

nastao radi iskorištavanja hidroenergije rijeka i ribarstva (ribnjaci) ili iskopom šljunka i pijeska. 

Jadransko vodno područje ima kratke i često diskontinuirane površinske tokove te značajno podzemno otjecanje 

kroz krške kanale i pukotine unutar stijenskih masa. Većina vodotoka je bujičnog karaktera i bez vode u sušnom 

razdoblju. Najveća prekogranična rijeka je Neretva s više od 96 % sliva na području Bosne i Hercegovine (BiH), a 

jedina pogranična rijeka je Dragonja (Slovenija). Četiri velike rijeke: Cetina (duljine 104 km), Krka (duljine 72 km), 

Zrmanja (duljine 69 km) i Lika (duljine 77 km) sa slivnim površinama od 1.000 do 10.000 km2 i oko 40-tak srednje 

velikih rijeka sa slivnim površinama od 100 do 1.000 km2, su cijelom svojom duljinom u Republici Hrvatskoj. Rijeka 

Cetina ima veći dio sliva na području BiH. Poseban fenomen su rijeke ponornice (Pazinčica, Lika, Gacka, Krbava, 

Vrljika) čiji tokovi poniru u krško podzemlje. Otoci nemaju značajnih površinskih tokova, osim povremenih bujičnih 

vodotoka ili rijetkih izvora uglavnom malog kapaciteta.  

Najveće prirodno jezero na Jadranskom vodnom području je Vransko jezero kod Biograda (površine 30,7 km²). 

Ostala značajnija prirodna jezera su: Vransko jezero na otoku Cresu (površine 6 km²), Prokljansko jezero, 

Visovačko jezero, Veliko i Malo jezero na otoku Mljetu, Baćinska jezera kod Ploča, Crveno i Modro jezero kod 

Imotskoga. Najveće umjetno jezero je akumulacija Peruća (oko 13 km²) na rijeci Cetini. Ostala poznatija umjetna 

jezera su Butoniga u Istri, Lokvarsko i Bajersko jezero u Gorskom kotaru, Kruščica u Lici i Lešće na slivu Kupe. 

Tab. 2.2 Dužine vodotoka 

 Dužina vodotoka (km) 

Vodno područje rijeke 
Dunav 

Jadransko vodno 
područje 

Republika Hrvatska 

Ukupno vodotoci 58.128 9.465 67.593 

Vodotoci sa slivnom površinom iznad 10 
km2 

10.586 2.258 12.844 

Napomena: Preuzeto iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (Tab. A.8 na str. 24)  

 

Prijelazne vode se javljaju u blizini riječnih ušća u priobalno more, gdje dinamika kretanja mora značajno utječe na 

kemijske i ekološke značajke slatkih voda. Značajnije rijeke čija su ušća pod utjecajem mora su: Dragonja, Raša i 

Mirna u Istri, Rječina u Kvarneru te Zrmanja, Krka, Jadro, Cetina, Neretva i Ombla u Dalmaciji. U kategoriju 

prijelaznih voda mogu se svrstati i Vransko jezero kod Biograda, Rogozničko jezero i Baćinska jezera. 
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Područje Republike Hrvatske karakteriziraju i značajna močvarna područja, posebno na poplavnim dijelovima 

slivova Drave, Dunava, Save i Neretve. Posebno su značajna četiri lokaliteta koja su na Ramsarskoj listi vlažnih 

staništa i to: Kopački rit na slivovima Drave i Dunava, Lonjsko polje i ribnjak Crna Mlaka u slivu Save te područje 

donjeg toka Neretve (dio se prostire na području BiH) na jadranskom vodnom području. 

2.1.2 Izgrađenost i održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih sustava 

Sustavi zaštite od poplava se sastoje od velikoga broja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina (nasipi, 

obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, 

ustave, retencije, crpne stanice, vodne stepenice, slapišta, građevine za zaštitu od erozija i bujica) te vodnih 

građevina za melioracijsku odvodnju (kanali s pripadajućim crpnim stanicama, drenažama, betonskim propustima, 

čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblogama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim 

građevinama, uređajima i opremom). Odvodnja melioriranih površina je sastavni dio ukupne obrane od velikih voda 

i provodi se zajedno s obranom od poplava kao jedinstvena cjelina.  

Najveći značaj imaju sustavi zaštite od poplavnih voda velikih rijeka: Dunava, Save, Drave, Mure, Kupe, Une, 

Neretve i Cetine te poplavnih bujičnih voda veće snage. Uglavnom se štite veći gradovi i naselja, a potom manja 

naselja, infrastrukturni objekti i poljoprivredne površine. Obrambeni nasipi izgrađeni uz velike rijeke se redovito 

održavaju i postupno rekonstruiraju ili dograđuju na kritičnim dionicama. Postojeće akumulacije i retencije pridonose 

značajnijem ublažavanju vrhova valova velikih voda, premda se pojave poplava najčešće ne mogu u potpunosti 

eliminirati. Najveće prirodne retencijske površine koje se koriste za rasterećenje riječnih korita kod velikih voda 

funkcioniraju u sklopu sustava zaštite srednje Posavlje na slivu Save (Kupčina, Odransko polje, Lonjsko polje i 

Mokro polje) i sustava zaštite od poplava na ušću Drave u Dunav (Kopački rit).  

Za smanjenje opasnosti od poplavnih bujičnih voda koriste se brdske retencije kojima se regulira vodni režim, 

odnosno reduciraju maksimalne protoke. Zaštita od erozijskih procesa uzrokovanih bujičnim vodama omogućena 

je izgradnjom građevina za sprječavanje odnošenja i taloženja bujičnog nanosa u nizvodne tokove (pregrade, 

pragovi, taložnice). Bujice s vrlo intenzivnim erozijskim procesima najviše djeluju na jadranskom vodnom području, 

iako ih ima i u kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Na kvarnerskom području postoji opasnost od aktiviranja klizišta 

u kanjonu Rječine i Vinodolskoj dolini što može dovesti do pojave poplava većih razmjera. 

Postojeći sustav zaštite od poplava na slivu Save - sastoji se od velikog broja regulacijskih i zaštitnih vodnih 
građevina, kao što su: 

• nasipi uz vodotoke I. reda različite razine zaštite, ukupne duljine oko 1.610 km 

• nasipi uz vodotoke II. reda različite razine zaštite, ukupne duljine oko 200 km 

• višenamjenske akumulacije (Lokve na Lokvarki, Pakra na Pakri, Vonarje na Sutli) ukupnog volumena oko 
73 hm3 

• brdske retencije ukupnog volumena 2,5 hm3 

• pet velikih nizinskih retencija (Lonjsko polje, Mokro polje, Kupčina, Zelenik i Jantak) ukupnog volumena 
oko 1.590 hm3 

• dvije ustave (Prevlaka i Trebež) i dva preljeva (Jankomir i Košutarica) za distribuciju velikih voda u nizinske 
retencije 

• tri velika oteretna kanala (Odra, Lonja - Strug i Kupa-Kupa) ukupne duljine oko 65 km 

• spojni kanali Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma i Ilova – Pakra 

• lateralni kanali za prikupljanje brdskih voda uz branjena područja ukupne duljine oko 530 km 

• nasipi uz Kupu i Koranu na području Gornjeg Mekušja kod Karlovca, ukupne duljine 4,3 km koji štite uređaj 
za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda 

• južni nasip retencije Lonjsko polje, duljine 8 km 

• preljev Palanjek na savskom nasipu 

• obaloutvrda Save na području naselja Palanjek kod Siska 

• uređeno korito rijeke Pakre na dionici duljine 2,8 km 

• obaloutvrda Save u Štitaru i Mlaki 
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• prag u koritu rijeke Gline u Glini.  

Postojeći sustav zaštite od poplava na slivovima Drave i Dunava - uspostavljen je izgradnjom: 

• nasipa uz vodotoke I. i II. reda različite razine zaštite 

• višenamjenskih akumulacija na Dravi (Čakovec, Varaždin, Dubrava) ukupnog volumena 152 hm3 

• brdskih akumulacija u Podunavlju (Borovik, Koritnjak, Čopinac, Čitluk), u slavonskoj Podravini (Lapovac 
II. i Javorica), na slivu Županijskog kanala (Slanac) i Gliboki potoku (Rasinja) 

• nizinskih akumulacija (Petar i Šandor uz Našičke ribnjake) 

• brdskih retencija na slivu Županijskog kanala (13 retencija ukupnog volumena 8,6 hm3), na Bednji 
(Trakošćansko jezero) i na području između Mure i Drave (šest retencija ukupnog volumena 3,3 hm3) 

• lateralnih kanala za prikupljanje brdskih voda 

• oteretnih kanala (Prof. Bella, Crni Flok, Karašica - Drava, Trnava - Zelena, Dolni potok - Gorni potok, 
Zapadni kanal) 

• derivacijskih kanala na hidroelektranama Dubrava, Čakovec i Varaždin.  

Postojeći sustav zaštite od poplava na jadranskom vodnom području - slivovi sjevernog Jadrana, obuhvaća: 

• regulirana (uređena) korita vodotoka I. reda, ukupne duljine oko 187 km 

• nasipe uz vodotoke I. i II. reda različite razine zaštite 

• višenamjenske akumulacije (Kruščica i Gusić polje na slivovima Like i Gacke, Butoniga na slivu Mirne, 

Letaj na Boljunčici, Valići na Rječini, Lepenica na Lepenici), ukupnog volumena 180 hm3 

• brdske retencije ukupnog volumena 0,4 hm3 

• lateralne kanale za prikupljanje brdskih voda ukupne duljine oko 271 km 

• dva odvodna tunela ukupne duljine 6,2 km. 

Postojeći sustav zaštite od poplava na jadranskom vodnom području - slivovi južnog Jadrana obuhvaća: 

• regulirana (uređena) korita rijeka i bujičnih voda I. i II. reda 

• nasipe uz vodotoke I. reda različite razine zaštite ukupne duljine 177 km 

• obaloutvrde na vodotocima I. reda 

• višenamjenske akumulacije (Peruća volumena 565 hm3 i Ričica volumena 31 hm3) 

• retencije (Prološko Blato volumena 11,4 hm3) 

• lateralne kanale za prikupljanje brdskih voda ukupne duljine oko 81 km 

• 10 crpnih stanica ukupnog kapaciteta oko 59 m3/s 

• sedam odvodnih tunela ukupne duljine 11 km 

• dvije brane s brodskim prevodnicama na Maloj Neretvi 

• ustave širine preko 2 m (Nokat, Kula Norinska, četiri ustave u Kominu, Crepina, Jarčilog) 

• ustave širine manje od 2 m (Pržinovac, 28 ustava u Kominu) 

• morski nasip Diga koji štiti područje između Neretve i Male Neretve od mora, duljine 2,6 km. 

Zajednički sustav obrane prekograničnog prostora u desnom zaobalju rijeke Neretve obuhvaća: nasipe ukupne 

duljine 8,2 km (6,3 km u Republici Hrvatskoj je već izgrađeno, a gradnja preostalog dijela na teritoriju Bosne i 

Hercegovine započinje) te po jednu crpnu stanicu, regulacijsku ustavu i preljevnu građevinu i na teritoriju Republike 

Hrvatske i na teritoriju Bosne i Hercegovine. 

2.1.3 Procjena zaštićenosti područja od štetnog djelovanja voda 

Poplave koje su se dogodile posljednjih godina pokazuju da su pojedini dijelovi teritorija Republike Hrvatske vrlo 

ranjivi zbog nezavršenih zaštitnih sustava ili neizgrađenih i nedovoljno održavanih regulacijskih i zaštitnih vodnih 

građevina. Procjenjuje se da poplave potencijalno ugrožavaju oko 15 % državnog kopnenog teritorija od čega je 

veći dio zaštićen i omogućava različitu razinu zaštite. 
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Sl. 2.2 Regulacijske i zaštitne vodne građevine 

Na vodnom području rijeke Dunav odgovarajući stupanj zaštite od velikih voda uglavnom imaju samo veći gradovi. 

Obrana od poplava pritoka najčešće nije riješena na odgovarajući način, dok razina zaštite od plavljenja brdskim 

vodama ne prelazi 5 do 25 godišnje povratno razdoblje.  

Sustavi zaštite od poplava na slivovima jadranskog vodnog područja pružaju različite razine zaštite ovisno o stupnju 

izgrađenosti. 

Vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeke Save - Od velikih voda rijeke Save najbolje je zaštićeno 

područje grada Zagreba čiji nasipi pružaju 1.000 - godišnju razinu sigurnosti. Nezaštićeno je ostalo područje uz 

Savu uzvodno od Zagreba prema državnoj granici sa Slovenijom (5.700 ha) gdje su nasipi samo dijelom izgrađeni. 

Nizvodno od Zagreba, sve do granice sa Srbijom, mnoga područja uz Savu imaju nižu razinu sigurnosti od 

potrebne, jer zaštitni sustav srednje Posavlje nije završen. Sustavom srednje Posavlje izravno se od poplava štiti 

prostor uz Savu između Podsuseda i Stare Gradiške te uz Kupu nizvodno od ušća Dobre gdje su danas najslabije 

zaštićeni najniži dijelovi gradskih područja Siska i Karlovca. Zbog redukcije vršnih protoka poplavnih valova u 

nizinskim retencijama, sustav srednje Posavlje ima ključnu važnost u zaštiti od poplava slavonske dionice Save 

nizvodno od Stare Gradiške te zaštiti od poplava u susjednim državama Bosni i Hercegovini (BiH) i Srbiji. Zaštita 

od poplava zasnovana na nizinskim retencijama i prostranim poplavnim površinama pogodovala je ekosustavu na 

području Lonjskog i Mokrog polja. Izgrađeni dijelovi oteretnog kanala Lonja - Strug (početna i završna dionica) 

koriste se zajedno s okolnim prirodnim vodotocima za transport upuštenih voda i punjenje retencijskog prostora u 

Lonjskom i Mokrom polju. Proglašenjem dijela toga prostora Parkom prirode Lonjsko polje omogućeno je očuvanje 

biološke raznolikosti ovog područja bez negativnih posljedica na životne uvjete lokalnog stanovništva.  
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Sl. 2.3 Sustav obrane od poplava srednje Posavlje 

Izgradnja i rekonstrukcija savskih nasipa se provodi u svrhu zaštite od 100 - godišnjih velikih voda. Oko 70 % dužine 

svih nasipa uz rijeku Savu i uz njene pritoke na potezima pod uspornim djelovanjem vodostaja Save ima potrebno 

nadvišenje od 1,20 m iznad 100 - godišnje velike vode. Na području donje i srednje Save ostalo je nekoliko kraćih 

dionica savskih nasipa koje još treba rekonstruirati, prvenstveno dionica duž lijeve obale od Trebeža do Dubrovčaka 

i dionica duž desne obale uzvodno od Siska koje nisu dovoljno visoke, jer su bile izvedene prema drugačijim 

kriterijima zaštite. 

Na slivovima većih pritoka rijeke Save zaštitni sustavi nisu dovršeni ili ih nema. Uglavnom su zaštićeni gradovi i 

veća naselja, dok poljoprivredne površine učestalo plave. Svega 36 % područja je zaštićeno od velikih voda, a na 

ostalim dijelovima zaštitni objekti ili nisu izgrađeni ili imaju nizak stupanj zaštite, najčešće od 5 do 25 godišnje razine 

sigurnosti. Dijelu grada Zagreba i dalje prijeti opasnost od velikih voda bujica Medvednice usprkos izgradnji 19 

brdskih retencija koje omogućavaju zaštitu od 20 do 50 - godišnjih velikih voda.  

Vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeka Drave i Dunava: Zaštita od poplavnih voda Dunava, Drave i 

Mure omogućena je izgradnjom hidroelektrana s tri višenamjenske akumulacije na rijeci Dravi (Varaždin, Čakovec, 

Dubrava), izgradnjom obrambenih nasipa na svim područjima gdje su potrebni, zadržavanjem širokih inundacijskih 

područja uz vodotoke i kontroliranom odvodnjom zaobalnih voda. Nasipi su završeni gotovo na svim područjima, 

osim na nekim dionicama uz stara korita hidroelektrana Čakovec, Varaždin i Dubrava te uz rijeku Vučicu i na 

manjem dijelu Baranje. Kod zadnje pojave velikih voda pokazalo se da na nekim dionicama postojeće nasipe treba 

rekonstruirati jer nemaju zadovoljavajuću visinu i dimenzije.  

Izgradnjom i kasnijim rekonstrukcijama obrambenih nasipa Drava - Dunav i Zmajevac - Kopačevo omogućena je 

učinkovita zaštita Baranje od 100 - godišnjih velikih voda Drave i Dunava, ali i očuvanje širokih poplavnih površina 

uz ušće Drave u Dunav. Osim povoljnog utjecaja na prirodni režim voda u Parku prirode Kopački rit, poboljšana je 

i zaštita od poplava na nizvodnom području uz Dunav. Odvodnja melioracijskih površina na području Podunavlja je 

ostvarena uspostavom guste kanalske mreže s brojnim ustavama i crpnim stanicama. 

Zaštita naselja i poljoprivrednih površina od poplavnih bujičnih voda je samo djelomično riješena izgradnjom brdskih 

akumulacija i retencija, jer sustavi zaštite od brdskih voda nisu završeni i ne mogu osigurati primjerenu zaštitu 

nizinskih dijelova. Na području Međimurja i slivnom području Županijskog kanala postojeći sustavi zaštite od brdskih 

voda su najčešće 5 do 25 - godišnje razine sigurnosti.  

Poseban problem kod zaštite od poplava na Dunavu i donjoj Dravi čini pojava ledostaja. Za uklanjanje ledenih 

čepova koji ometaju nesmetano protjecanje vode i mogu prouzročiti ledenu poplavu angažiraju se brodovi ledolomci. 

Temeljem bilateralnog hrvatsko-mađarskog vodnogospodarskog sporazuma u pomoć se pozivaju i ledolomci iz 

Mađarske koji razbijaju led na području sektora od zajedničkog interesa. Osim toga, putem tijela državne uprave 
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nadležnog za poslove civilne zaštite omogućeno je korištenje minsko-eksplozivnih sredstava za razbijanje ledenih 

barijera i održavanje protočnosti na kritičnim lokacijama.  

Jadransko vodno područje, slivovi sjevernog Jadrana: Postojeći sustavi zaštite od poplava se sastoje od većeg 

broja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina izgrađenih u svrhu povećanja protočnosti vodotoka ili brže odvodnje 

viška voda iz zatvorenih krških polja, redukcije velikih vodnih valova, smanjenja brzine tečenja i stabilizacije korita, 

smanjenja jačih erozijskih procesa i zaustavljanja produkcije i pronosa nanosa. Izgrađenost sustava obrane od 

poplava je najveća na slivnim područjima Mirne i Raše. Najniže locirani gradovi (Buzet i Pazin), naselja i obradive 

poljoprivredne površine u dolinama Mirne, Dragonje, Raše i Pazinskog potoka još uvijek nisu dovoljno zaštićeni od 

velikih voda.  

Za obranu od poplava na slivu Mirne važnu ulogu ima višenamjenska akumulacija Butoniga, volumena 19,7 hm3, 

koja može prihvatiti i reducirati 1.000 - godišnji vodni val. Uz rijeku Mirnu, čija ukupna duljina zajedno s obuhvatnim 

kanalima iznosi oko 100 km, izgrađeno je oko 120 km nasipa za zaštitu od 25 do 50 - godišnjih velikih voda, a uz 

rijeku Rašu, čija duljina zajedno s obuhvatnim kanalima iznosi oko 68 km, je podignuto oko 44 km nasipa za zaštitu 

od velikih voda 25 do 50 - godišnjeg povratnog razdoblja. 

Na ličkom području sustav zaštite od poplava obuhvaća samo regulirane dijelove vodotoka uz naselja, a ovisan je 

o potrebama i zahtjevima HE Senj koja iskorištava vode hidroenergetskog sustava rijeka Like i Gacke. Poplave 

ugrožavaju brojne poljoprivredne površine i infrastrukturne objekte na širem području Otočca koje je nedovoljno 

branjeno od poplavnih voda Gacke i njenih pritoka te na širem području Gospića i Kosinjskom polju koje je 

nezaštićeno od velikih voda Like i njenih pritoka.  

Brojne bujice ugrožavaju gradove, naselja, prometnice i poljoprivredne površine na zapadnoj obali Istre, Kvarnera 

i kvarnerskim otocima. Na kvarnerskom području opasnost prijeti i od zatrpavanja vodotoka klizištima (kanjon 

Rječine i Vinodolska dolina) koja mogu uzrokovati poplave većih razmjera. Naselja i jadransku magistralnu cestu 

duž čitavog područja od Senja prema Starigrad Paklenici ugrožavaju bujične vode s padina Velebita. 

Jadransko vodno područje, slivovi južnog Jadrana: Postojeći sustavi zaštite od poplava obuhvaćaju brojne 

regulacijske i zaštitne vodne građevine izgrađene na slivovima rijeka Zrmanje, Krke, Cetine i Neretve, većim 

bujičnim područjima i zatvorenim krškim poljima. Uz Krku je izgrađena kratka dionica desnog nasipa radi zaštite 

grada Knina od 100 - godišnjih velikih voda. Odgovarajuća zaštita zaobalja uzvodno od Knina još uvijek nije 

postignuta. Dolina Butišnice je i dalje izložena učestalom plavljenju bujičnih voda zbog ograničenog kapaciteta 

akumulacije Golubić. Na Zrmanji je izvedena obaloutvrda na desnoj obali u Obrovcu za zaštitu od 100 - godišnjih 

poplavnih voda, dok na lijevoj obali u Žegarskom polju postoji nasip (2,7 km) za obranu od poplava melioriranih 

površina.  

Sinjsko polje je zaštićeno od 50 - godišnjih velikih voda Cetine i njene lijeve pritoke Rude Velike obrambenim 

nasipima ukupne duljine 28,4 km, a od brdskih voda lateralnim kanalima s pripadajućim nasipima ukupne duljine 

20,2 km. Značajan doprinos u obrani od poplava Sinjskog polja ima akumulacija Peruća koja prima i regulira vode 

užeg sliva Cetine za potrebe nizvodnih hidroelektrana (Đale, Zakučac, Kraljevac). Odvodnja melioracijskog 

područja u Sinjskom polju se provodi preko mreže otvorenih kanala, dvije ustave i dvije crpne stanice (Trilj i 

Vedrine). 

Velike vode Neretve, koje dolaze s uzvodnog dijela sliva, pod direktnim su utjecajem rada postojećih hidroelektrana 

i akumulacija u susjednoj Bosni i Hercegovini. Postojeći nasipi uz Neretvu i Malu Neretvu štite područje delte 

Neretve od 100 - godišnjih velikih voda. Zaštita od brdskih i izvorskih voda se provodi pomoću obodnih nasipa i 

lateralnih kanala. Na početku Male Neretve u Opuzenu i na njenom ušću u more izgrađene su brane s ustavama 

za regulaciju protoka velikih voda u svrhu rasterećenja korita Velike Neretve i sprječavanje prodora mora u akvatorij 

Male Neretve. Kod velikih voda svi propusti nizvodno od Metkovića u lijevoobalnom i desnooblanom nasipu rijeke 

Neretve se zatvaraju ustavama, osim ušća Norina i Crne rijeke na desnoj obali koji su stalno otvoreni.  

U svrhu smanjenja prostornog obuhvata i trajanja poplava u većim krškim poljima na području Dalmacije izvršena 

je regulacija vodotoka i izgradnja tunela (Imotsko-Bekijsko polje, Rastok, Vrgorsko polje, Konavosko polje, 



   

 

22 
 

Nadinsko blato, Bokanjačko blato), kanala, nasipa i crpnih stanica, ali sustavi zaštite od poplava nisu u potpunosti 

završeni.  

Dalmatinsku obalu od Zrmanje do Prevlake te dalmatinske otoke ugrožavaju i brojni bujični vodotoci čija su korita 

često sužena ili uzurpirana neprimjerenom gradnjom stambenih i gospodarskih objekata.  

2.1.4 Druga korištenja voda koja imaju utjecaj na uređenje voda i obranu od poplava 

Unutrašnji plovni putovi: Upravljanje vodnim putovima je bilo u nadležnosti Agencija za vodne putove sve do 

stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine, 

broj 118/18) kojim je Agencija za vodne putove postala dio Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprava 

unutarnje plovidbe, Područna jedinica Vukovar, Sektor vodnih putova. Ukupna duljina svih klasificiranih plovnih 

putova na unutarnjim vodama Republike Hrvatske iznosi 1.016,8 km od čega 611,6 km čine međunarodni plovni 

putovi, 128,6 km su međudržavni vodni putovi i 276,6 km su državni vodni putovi. Ostali neklasificirani državni vodni 

putovi se nalaze unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera, Nacionalnog parka Krka i Parka prirode Kopački rit te 

na pojedinim unutarnjim vodama u granicama mogućnosti plovidbe.  

Vodni putovi na vodnom području rijeke Dunav dio su europskog plovnog sustava i kao takvi moraju se graditi i 

uređivati u skladu sa standardima propisanima za pojedine kategorije plovnosti. Do sada nema izgrađenih plovnih 

kanala. Budući višenamjenski kanal Dunav - Sava (Vukovar - Slavonski Šamac), dužine oko 62 km, je u planovima, 

ali još nije poznato kada će početi njegova gradnja. Rijeka Dunav je međunarodni vodni put VI.c klase plovnosti na 

cijelom svom toku kroz Republiku Hrvatsku (137,5 km). Rijeka Drava je međunarodni vodni put od ušća u Dunav 

do Donjeg Miholjca, u duljini od 70,0 km i to IV. klase plovnosti do luke Osijek, III. klase plovnosti od luke Osijek do 

Belišća i II. klase od Belišća do Donjeg Miholjca. Dalje uzvodno do Terezinog Polja, na dionici od 128,6 km Drava 

je međudržavni vodni put II. klase plovnosti. Rijeka Sava je međunarodni vodni put od granice sa Srbijom do Siska, 

u duljini od 383,2 km i to IV. klase plovnosti do Slavonskog Šamca (102,9 km) i na dionici Oprisavci-Slavonski Brod 

(33,0 km), a III. klase plovnosti na dionici Slavonski Šamac-Oprisavci (24,5 km) i od Slavonskog Broda do Siska 

(222,8 km). Na dionici od Siska do Rugvice (68,0 km) rijeka Sava je državni vodni put II. klase, a od Rugvice do 

državne granice sa Slovenijom državni vodni put I. klase (53,0 km). Najnizvodnijih 5,9 km rijeke Kupe je 

međunarodni vodni put I. klase dok je uzvodni dio Kupe do brane HE Ozalj (155,60 km) državni vodni put I. klase. 

Rijeka Una je međunarodni vodni put na najnizvodnijih 15,0 km (II.klase na prvih 4 km i I. klase na uzvodnih 11 

km).  

Lučki sustav na unutarnjim vodama obuhvaća četiri međunarodne luke: Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak. 

Pored luka za robni promet, postoje i pristaništa za putničke brodove u Iloku, Vukovaru i Osijeku. Luka Vukovar i 

luka Osijek su najveće hrvatske riječne luke prema udjelu u ukupnom prometu ostvarenom u unutrašnjoj plovidbi. 

U luci Vukovar, kao najvećoj hrvatskoj riječnoj luci, najčešće se obavljaju manipulativne operacije pretovara i 

skladištenja svih vrsta tereta za razne poslovne subjekte. 
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Sl. 2.4 Plovni putovi i luke 

Korištenje vodnih snaga: Izgradnja hidroenergetskih sustava je bila vrlo intenzivna u drugoj polovici dvadesetoga 

stoljeća, sve do početka devedesetih godina, kada je uglavnom zaustavljena. Prednost su imali višenamjenski 

sustavi uređenja i korištenja voda koji su, u pravilu, gospodarski povoljniji i ekološki prihvatljiviji. Izgrađen je niz 

višenamjenskih akumulacija koje se koriste za zaštitu od poplava, osiguranje vode za vodoopskrbu, proizvodnju 

električne energije, osiguranje vode za navodnjavanje, regulaciju režima malih voda, sport i rekreaciju. 

Hidroenergija je važan izvor primarne energije u Republici Hrvatskoj. Ovisno o hidrološkim prilikama, na 

hidroenergiju otpada godišnje i više od 50 % vlastite proizvodnje električne energije. Ukupan vodni potencijal u 

Republici Hrvatskoj koji je tehnički iskoristiv u hidroelektranama procijenjen je na 12.450 GWh/godišnje od čega se 

koristi manje od 50 %. Oko 10 % ukupnog vodnog potencijala otpada na male vodotoke (oko 1000 GWh/god). 

Hidroelektrane spadaju u obnovljive izvore energije s mogućnošću točnog predviđanja proizvodnje. Trenutno je u 

pogonu: 

• 17 velikih hidroelektrana (više od 10 MW) akumulacijskog i protočnog tipa 

• 15 malih hidroelektrana (od 0,5 do 10 MW) 

• četiri mini hidroelektrane (od 0,1 do 0,5 MW) 

• nekoliko mikro hidroelektrana (od 5 do 100 kW). 

Svim velikim hidroelektranama na području Republike Hrvatske i njihovim akumulacijama upravlja društvo Hrvatska 

elektroprivreda d.d. (HEP Proizvodnja d.o.o.). 
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Tab. 2.3 Tehničke karakteristike hidroelektrana u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede d.d. 

 Hidroelektrana Akumulacija 
Prosječna proizvodnja 

(GWh/god.) 
Instalirana snaga 

(MW) 
Instalirani protok 

(m3/s) 
Godina izgradnje 

P
o

d
sl

iv
 S

av
e 

Lešće Postoji 80,0 41,2 120 2010. 

MHE Lešće - ABM Postoji 7,3 1,09 2,7 2010. 

Gojak Postoji 213,5 56 57 1959. 

Ozalj 1 Postoji 13,1 3,54 51 1908. 

Ozalj 2 Postoji 10,1 2,2 34 1952. 

Zeleni Vir  7,39 1,7 4 1921. 

UKUPNO 331,39 105,73  

P
o

d
sl

iv
 D

ra
ve

 i 
D

u
n

av
a 

Varaždin Postoji 443,2 94 450 1975. 

Čakovec Postoji 350 76 500 1982. 

Dubrava Postoji 385 78 500 1989. 

ABM Varaždin Postoji 3,8 0,63 8 2016. 

ABM Čakovec Postoji 4,3 1,1 8 1982. 

MHE Čakovec Postoji 0,81 0,34 6,6 1993. 

AMB Dubrava Postoji 7,28 1,1 8 1989. 

MHE Dubrava Postoji 4,0 0,68 6,6 1991. 

UKUPNO 1.198,39 251,85  

Vodno područje rijeke Dunav - UKUPNO 1.529,78 357,58  

S
liv

o
vi

 s
je

ve
rn

o
g

 

Ja
d

ra
n

a 

Rijeka Postoji 84,4 36,8 21 1968. 

Senj Postoji 970 216 60 1965. 

Sklope Postoji 85 23,5 45 1970. 

Vinodol Postoji 135,3 90 18,6 1952. 

RHE Lepenica Postoji 0,27 0,8 / 1,2 6,2 / 5,3 1985. 

CHE Fužine Postoji 2,89 4,5 / 6,5 9,9 / 9,6 1957. 

UKUPNO 1.277,86 371,6  

S
liv

o
vi

 ju
žn

o
g

 J
ad

ra
n

a 

RHE Velebit Postoji 366 276 / 240 60 / 40 1984. 

Đale Postoji 116 40,8 220 1989. 

Kraljevac  50 46,4 55 1912./1932./1990. 

Orlovac Postoji 365 237 70 1974. 

RCP Buško Blato Postoji  10,5 70 1974. 

Peruća Postoji 112 60 120 1960. 

Zakučac Postoji 1.445 578 240 1961./1980./2017. 

MHE Prančevići Postoji 9 1,15 6 2017. 

Golubić Postoji 25 7,5 14 1981. 

Jaruga  33 7,2 31 1903./1936./1995. 

MHE Krčić  2,9 0,37 1 1988. 

Miljacka Postoji 116 24 30 1906./1956. 

Dubrovnik Postoji 1.139 235 110 1965./2015. 

Zavrelje  4,7 2,1 3 1953. 

UKUPNO 3.783,6 1.526,02  

Jadransko vodno područje - UKUPNO 5.061,46 1.897,62  

SVEUKUPNO 6.591,24 2.255,20  

 

Pravo korištenja vodnih snaga za proizvodnju električne energije stječe se na osnovu ugovora o koncesiji koji se 

sklapa na određeno vrijeme. Pravne i fizičke osobe koje upravljaju akumulacijama i retencijama su u obvezi koristiti 

ih na način kojim se osigurava prihvaćanje poplavnog vala. Veličina zapremnine, odnosno razina slobodnog 

prostora u akumulacijama i retencijama koja se mora održavati u pojedinim godišnjim razdobljima i uvjeti ispuštanja 

voda određuju se vodopravnom dozvolom.  

Rad pojedinih hidroelektrana na jadranskom vodnom području izravno je vezan za prekogranične vode koje dotječu 

iz susjedne Bosne i Hercegovine. HE Dubrovnik koristi vode iz akumulacije Bileća izgrađene na slivu rijeke 

Trebišnjice, a HE Orlovac koristi vode akumulacija Buško blato, Mandak i Lipa s indirektnog sliva rijeke Cetine koji 

se nalazi na teritoriju Bosne i Hercegovine. 
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2.1.5 Odnos regulacijskih i zaštitnih sustava i ekološkog stanja voda 

Fizičkim zahvatima u vodnom sustavu za potrebe zaštite od štetnog djelovanja voda ili višenamjenskog korištenja 

voda mijenja se hidromorfološko stanje površinskih voda. Kako bi hidromorfološke promjene koje nastaju 

izgradnjom regulacijskih i zaštitnih sustava bile što manje, a kakvoća okoliša ostala što bolje očuvana, predviđeni 

zahvati trebaju biti prihvatljivi s obzirom na stanje i zahtjeve okoliša te predviđene potrebne mjere zaštite okoliša. 

Procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUO) je postupak kojim se utvrđuju i ocjenjuju mogući izravni i neizravni 

utjecaji namjeravanog zahvata na: tlo, vodu, more, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski svijet, prirodne 

vrijednosti, krajobraz, materijalnu imovinu i kulturnu baštinu. Procjena utjecaja zahvata na okoliš mora osigurati 

ostvarenje načela predostrožnosti u ranoj fazi planiranja zahvata. To se postiže usklađivanjem i prilagođavanjem 

namjeravanog zahvata s prihvatnim mogućnostima okoliša na određenom području, uz istovremeno vođenje 

računa o sigurnosti i zdravlju ljudi, zaštiti njihove imovine te planiranom gospodarskom razvitku. 

Postupak procjene mogućih značajnih utjecaja na okoliš provodi se ovisno o namjeni, veličini ili lokaciji planiranog 

zahvata prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Postupak 

procjene utjecaja na okoliš je potreban prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji 

izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno. Za sve zahvate za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš10, kao i 

za one zahvate za koje je ta obveza određena u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš11 

izrađuje se studija o utjecaju zahvata na okoliš, koja predstavlja temeljnu stručnu podlogu za provođenje procjene 

utjecaja zahvata na okoliš, uključujući vrednovanje i prihvatljivost s obzirom na rasprostiranje, jačinu i trajanje 

utjecaja. Ukoliko zahvat ima značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže 

prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode, sadržaj studije o utjecaju zahvata na okoliš uključuje 

i poglavlje koje obrađuje utjecaje zahvata na ekološku mrežu sukladno tim propisima. 

Ekološka mreža Republike Hrvatske predstavlja područja ekološke mreže EU Natura 2000. Stupanjem na snagu 

Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne 

novine, broj 80/19) prestala je važiti prethodna Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine, br. 124/13 i 105/15). 

Proglašenjem Ekološke mreže prenesene su u pravni poredak Republike Hrvatske sljedeće dvije direktive EU: 

Direktiva o očuvanju divljih ptica (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC) i Direktiva o očuvanju prirodnih 

staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). Ekološku mrežu Republike Hrvatske (mrežu Natura 

2000) čine područja očuvanja značajna za ptice (POP), područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove 

(POVS), vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS) i posebna područja očuvanja 

značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS). Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,67 % kopnenog 

teritorija i 16,26 % obalnog mora, a sastoji se od 745 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove 

(uključujući vPOVS, POVS i PPOVS), te 38 područja očuvanja značajnih za ptice (POP). Podaci su dostupni svim 

korisnicima na Web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode.  

Za upravljanje područjima ekološke mreže nadležne su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili 

parkom prirode, te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima 

prirode (JU). Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke 

mreže (Narodne novine, broj 80/19 i 119/23) utvrđena je nadležnost javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim 

područjima i područjima ekološke mreže za upravljanje i donošenje planova upravljanja ekološkom mrežom.  

 
10 Prema PRILOGU I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 61/14 i 3/17). 
11 Prema PRILOGU II. i PRILOGU III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 61/14 i 3/17). 
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Sl. 2.5 Ekološka mreža Natura 2000 - Područja prema Direktivi o staništima (POVS) 

 

Sl. 2.6 Ekološka mreža Natura 2000 - Područja prema Direktivi o pticama (POP) 

Osnovni način upravljanja područjem ekološke mreže je provođenje mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove 

koje se ugrađuju u planove upravljanja područjima ekološke mreže i sektorske planove gospodarenja prirodnim 

dobrima. U svrhu upravljanja područjima ekološke mreže donesen je Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama 

očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 25/20 i 38/20), a Pravilnik za 
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definiranje ciljeva i mjera za očuvanje ostalih vrsta i stanišnih tipova za svako područje ekološke mreže je upravo 

u izradi. 

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu se sastoji od prethodne i glavne ocjene te utvrđivanja prevladavajućega 

javnog interesa i odobravanja zahvata uz kompenzacijske uvjete, a provodi se u okviru pripreme namjeravanog 

zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili izdavanja drugog potrebnog odobrenja za provedbu zahvata. 

2.2 Sustavi za navodnjavanje 

2.2.1 Značajke poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj 

Osnovne prednosti hrvatske poljoprivrede su tri različite geografske i klimatske cjeline: ravničarsko područje na 

sjeveru pod utjecajem kontinentalne klime, priobalno područje na jugu pod utjecajem sredozemne klime te planinski 

prostor u središnjem dijelu Republike Hrvatske. Raznoliki tipovi klime, reljefa i tla omogućuju proizvodnju širokog 

asortimana poljoprivrednih proizvoda, od ratarskih i industrijskih usjeva do vinograda te voća i povrća. Niska razina 

zagađenosti okoliša omogućuje razvoj ekološke proizvodnje. Na poljoprivredu se nadovezuje raznolika i razvijena 

prerađivačka i prehrambena industrija, a poljoprivreda se nadopunjuje turizmom, još jednom značajnom 

gospodarskom granom. 

Poljoprivreda ima važnu ulogu u ukupnom nacionalnom gospodarstvu i razvitku Republike Hrvatske. Iznos bruto 

dodane vrijednosti (BDV) u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva zajedno u 2021. godini je bio 1,69 

milijardi eura, odnosno 3,5 % bruto domaćeg proizvoda, a u 2022. godini 2,1 milijarde eura ili 3,7 % bruto domaćeg 

proizvoda (BDP)12. 

2.2.2 Izgrađenost sustava za navodnjavanje 

Vlada Republike Hrvatske je još početkom 2004. godine pokrenula aktivnosti za izradu strateškog plana 

unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje primjenom navodnjavanja uz optimalno korištenje prirodnih resursa tala i 

voda. Osnovano je Nacionalno povjerenstvo i Stručni tim za izradu i koordinaciju provedbe projekta navodnjavanja 

i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama. U srpnju 2005. godine izrađen je strateški dokument - 

Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj. 

NAPNAV je, na osnovu provedenih analiza pogodnosti tala, raspoloživih vodnih resursa i klimatskih čimbenika, a 

uvažavajući prostorna ograničenja, odnosno područja i površine na kojima se projekti navodnjavanja neće moći 

razvijati (deficit vode, minski sumnjiva područja, zaštićena područja, područja I i II zone sanitarne zaštite izvorišta 

), utvrdio da vrlo visoku i visoku pogodnost za navodnjavanje ima 484.026 ha poljoprivrednih površina. Za potrebe 

navodnjavanja navedenih površina u vegetacijskom razdoblju (travanj - rujan) u NAPNAV-u se navodi da je 

potrebno osigurati oko 968 milijuna m3 vode godišnje (uz pretpostavku djelomičnog navodnjavanja kultura s 2.000 

m3 vode/ha/god).  

Navodnjavanje je u kontinentalnom dijelu najviše zastupljeno u povrtlarskoj i voćarskoj individualnoj proizvodnji, te 

kod organiziranih većih proizvođača (privatizirani bivši PIK - ovi i privatne tvrtke) uz poznatog krajnjeg kupca. 

Najveće površine pod navodnjavanjem u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske nalaze se u Varaždinskoj, 

Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, dok se u obalnom dijelu najviše navodnjava u Istri i Dalmaciji 

i to naročito u dolini Neretve i na području Kaštela u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Procjenjuje se da se za 

postojeće navodnjavanje, zajedno s gubitcima vode, ukupno godišnje iskoristi oko 15 - 20 milijuna m3 vode. 

Na području slivova Drave i Dunava najčešće se koriste površinske vode iz vodotoka, no u Međimurju i Podravini 

za navodnjavanje se koristi i podzemna voda, iako je na tom području moguće korištenje voda iz izgrađenih 

višenamjenskih akumulacija. Na ovom području postoje dovoljne količine vode koje se mogu koristiti za 

navodnjavanje. Situacija je vrlo slična i u području sliva Save, gdje su na raspolaganju izdašni vodni resursi. 

 
12

 Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, prosinac 2022., Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u 2021. te studeni 2023. Godišnje izvješće o 
stanju poljoprivrede u 2022 
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Na jadranskom vodnom području za navodnjavanje se koriste vode iz otvorenih vodotoka (Neretva) ili iz mješovitih 

melioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje unutar zatvorenih krških polja (Vrbničko, Sinjsko, Imotsko, 

Vrgorsko, Vransko polje), a u manjoj mjeri i podzemne vode osobito na području Istre, Kaštela i Ravnih kotara. 

Profitabilan uzgoj povrća i voća na jadranskim slivovima neostvariv je bez navodnjavanja. 

Kakvoća vode za navodnjavanje u kontinentalnom dijelu kao i u dijelu Primorja i Istre, uglavnom je zadovoljavajuća. 

Međutim, u obalnom području Primorja i Istre posebno u Dalmaciji, vode koje se koriste za navodnjavanje u nekim 

slučajevima su zaslanjene i alkalizirane. 

Za uzgoj nekih poljoprivrednih kultura (kukuruz, šećerna repa, rajčica i jabuka), u Republici Hrvatskoj prosječno 

nedostaje od 100 do 600 mm vode u sušnim godinama, što se treba nadoknaditi navodnjavanjem. Ovisno o 

intenzitetu i trajanju suše, smanjenje uroda pojedinih kultura iznosi od 20 do 80 %. 

2.2.3. Pregled aktivnosti na realizaciji NAPNAV - a 

Provedba NAPNAV - a u razdoblju od 2004. do 2023. godine obuhvatila je aktivnosti na oko 160.000 ha, koje su 

se sastojale od izrade planske, studijske i projektne dokumentacije preko radova na sanaciji i rekonstrukciji 

postojećih sustava do izgradnje novih sustava za navodnjavanje u što je uloženo 247,26 milijuna eura, evidentirano 

kroz godišnje Planove upravljanja vodama. 

Vidi poglavlje: 11 Prilozi, Tab.11.2. Aktivnosti na projektima navodnjavanja u razdoblju 2004. - 2023. na str. 217. - 

220. 

U okviru NAPNAV-a provode se pilot projekti koji, osim same izgradnje sustava navodnjavanja, imaju za cilj dati 

smjernice za projektiranje i izgradnju sustava za navodnjavanje. Očekivani rezultati pilot projekata su: metodologija 

utvrđivanja opravdanosti ulaganja, optimiziranje istraživanja i mjerenja potrebnih za projektiranje i uvođenje 

sustava, osiguranje podloga za donošenje propisa koji će regulirati projektiranje, izgradnju i upravljanje sustavima 

za navodnjavanje, edukacija krajnjih korisnika, kao i testiranje ekoloških učinaka, tehnika i tehnologija uzgoja u 

uvjetima navodnjavanja. 



   

 

29 
 

 

Sl. 2.7 Prostorni raspored aktivnosti na projektima navodnjavanja u razdoblju 2004. - 2023. 

Provode se aktivnosti na tri nacionalna pilot projekta navodnjavanja (NPPN) u ukupnom obuhvatu od 7.559 ha, dva 

u kontinentalnom i jedan u priobalnom dijelu Republike Hrvatske. 

− NPPN Biđ - bosutsko polje od 4.060 ha, u istočnoj Hrvatskoj na području Brodsko - posavske i 

Vukovarsko - srijemske županije. Projektom jeizgrađen 14,7 km dug dovodni melioracijski kanal za 

navodnjavanje Biđ - bosutskog polja s crpnom stanicom, koji je ujedno i prva faza Višenamjenskog kanala 

Dunav - Sava (VKDS). Izgradnjom ovog projekta omogućeno je neposredno zahvaćanje vode za 

navodnjavanje poljoprivrednih površina uz sam kanal naoko 4.060 ha bruto poljoprivrednih površina u I. 

fazi. sukladno izrađenom Idejnom projektu / rješenju iz 2008. godine (Institut IGH d.d.). Dovodni 

melioracijski kanal nije samo direktni izvor vode za navodnjavanje već dohranjuje vodotoke Bosut i Biđ i 

ostale manje prirodne i / ili umjetne vodotoke u malovodnim mjesecima čime su stvoreni uvjeti za 

navodnjavanje poljoprivrednih površina na području Biđ - bosutskog polja (trenutno identificirano 4.514 ha 

u okviru postojećih i planiranih projekata od mogućih 8.500 ha neto u kratkoročnom razvoju i 10.500 ha 

neto u dugoročnom razvoju). Ukupna vrijednost investicije izgradnje kanala, koji je završen 2020. godine 

kada je ishođena uporabna dozvola, je 65,89 milijuna eura, a sustava navodnjavanja I. faze procjenjuje 

se na oko 36,6 milijuna eura. S obzirom na veličinu, višenamjenski karakter i važnost, ovo je najveći pilot-

projekt NAPNAVa u koji je ukupno uloženo oko 66,23 milijuna eura u razdoblju 2007.-2022. godine. 

Analizom funkcioniranja cjelovitog sustava utvrđena je njegova izrazita tromost, odnosno brzine tečenja u 

vodotocima su u prosjeku od 0,05 - 0,1 m/s. Da bi sustav hidraulički optimalno funkcionirao zaključno sa 

2023. godinom izvedeni su određeni pripremni hidrotehnički radovi na postojećim vodotocima i 

hidrotehničkim objektima i to: rekonstrukcija i/ili sanacija svih kanala i vodotoka koji prihvaćaju vodu iz 
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kanala gdje je to bilo nužno ovisno o postojećem stanju istih, a na vodotoku Bosut su djelomično 

provedene tehničke mjere na postojećim objektima i to: (1) podizanje krune preljeva Bazjaš za 40 cm, 

(izvedeno), (2) građenje brane Trbušanci (izvedeno), (3) podizanje krune pregrade Lipovac za 50 cm i (4) 

izgradnja ustave na dovodnom melioracijskom kanalu za navodnjavanje. U okviru ove investicije za 

navedene kontrolno-regulacijske čvorove je izrađena projektna dokumentacija, dok se programi 

građenja/izvođenja provode kroz poziciju izgradnje sustava navodnjavanja iz plana upravljanja vodama 

NPPN Opatovac od 705 ha neto smješten je na samom krajnjem istoku Republike Hrvatske, na području 

Vukovarsko-srijemske županije. Krajnji korisnici na području pilot projekta su većinom poslovni subjekti i 

poljoprivredne zadruge. Obuhvaća višenamjensku akumulaciju korisnog volumena 904.350 m3 na potoku 

Čopinac (Mlinski potok) iz koje se zahvaća voda za navodnjavanje 705 ha kvalitetnog poljoprivrednog 

zemljišta. U proteklom razdoblju u potpunosti je dovršena izgradnja akumulacije i sustava navodnjavanja 

u što je uloženo oko 6,11 milijuna eura. 

− NPPN Donja Neretva obuhvaća 2.794 ha neto, na području južne Dalmacije na području Dubrovačko-

neretvanske županije i podijeljen je u dva glavna podsustava: (1) podsustav Opuzen (2.199 ha neto) i (2) 

podsustav Koševo - Vrbovci (595 ha neto). 

1) Podsustav Opuzen (Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve) sastoji 

se od dvije etape: 

I. etapa - Pregrada na rijeci Neretvi predviđena je u cilju sprječavanja prodora "klina" zaslanjene vode 

iz nizvodnog toka rijeke Neretve u uzvodni tok, kako bi se nezaslanjena voda uzvodno od pregrade 

mogla koristiti za poboljšanje kvalitete podzemnih voda i tala, kao i za razne gospodarske svrhe. 

Pregrada bi se koristila u ljetnom razdoblju, a u ostalom dijelu godine bila bi spuštena na dno korita 

rijeke. Radi se o potopljenoj pregradi duljine 100 m koja se sastoji od betonske konstrukcije na koju 

su zglobno pričvršćene mobilne klapne (ukupno pet klapni), a u okviru građevine (pregradni profil) je 

i brodska prevodnica za brodove do 60 metara (od 2019. godine je odlučeno da se efektivna duljina 

s 16 m povećava na 60 m kako bi istom mogli proći i brodovi do 60 m duljine tzv. mini kruzeri) s jedne 

strane i riblja staza s druge strane te kompresorska stanica koja je zaseban objekt. Za I. etapu 

podsustava Opuzen ishođena je dana 30.09.2019. godine Građevinska dozvola, a dana 30.07.2021. 

godine izmjena i dopuna iste sukladno trećoj izmjeni lokacijske dozvole (povećanje brodske 

prevodnice).  

II. etapa - Sustav navodnjavanja za 1.887 ha neto poljoprivrednih površina (u konačnoj fazi 2.199 ha 

neto nakon priključenja sustava Glog) čija gradnja je predviđena u pet faza (posebna građevinska 

dozvola za svaku fazu). Osnovni objekti su: zahvat na Maloj Neretvi s gravitacijskim dovodnim 

kanalom i cjevovodom, crpna stanica (CS) Opuzen ukupnog instaliranog kapaciteta 2.400 l/s, tlačni 

cjevovod od CS do mikroakumulacije (MA) Lađište, MA Lađište korisnog volumena oko 100.000 m3, 

cjevovod za pražnjenje MA i tlačna distribucijska mreža ukupne duljine oko 116 km. Za II etapu 

podsustava Opuzen zaključno s 2021. godinom su ishođene građevinske dozvole za svih 5 faza i to: 

1. faza – 24.03.2021., 2. faza - 06.05.2020., 3. faza – 08.09.2021., 4. faza – 21.05.2020., 5. faza – 

30.12.2020. U 2022. i 2023. godini je ishođeno produljenje dijela dozvola koje su bile pred istekom. 

Podsustav Opuzen (Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve) se aktivno 

priprema za prijavu na natječaj PKK 2021.-2027. (specifični cilj RSO2.4.). Procijenjena vrijednost 

investicije podsustava je cca 78 milijuna eura od čega je u razdoblju 2007.-2023. realizirano oko 6 %.  

Sastavni dio druge etape je i navedeni sustav navodnjavanja Glog (312 ha neto) koji se sastoji od 

dovodnog cjevovoda iz Male Neretve (270 m, DN 400 mm) do privremene CS (285 l/s) koja se 

napušta nakon priključenja mreže na podsustav Opuzen te tlačne distribucijske mreže duljine 18,4 

km (DN 90-900 mm). Gradnja sustava Glog je realizirana putem Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. a završena je 2020. godine. 
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2) Podsustav Koševo - Vrbovci sastoji se od: 

1. faze - zahvata vode kroz dvije podfaze (1A faza - do izgradnje pregrade iz glavnog natapnog kanala 

gravitacijskim cjevovodom do spojnog okna (SO) 1 i 1B faza - iz rijeke Neretve preko kanala Nokat i 

gravitacijskog cjevovoda do SO 1) 

2. faze - gravitacijskog cjevovoda od SO 1 do CS, crpne stanice (674 l/s) i tlačne distribucijske mreže 

duljine 30 km (DN 90 - 700 mm).  

Za podsustav Koševo – Vrbovci, u prosincu 2022 je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu koja 

je i ishođena u 2024. godini. Program građenja sustava se namjerava prijaviti na natječaj SP ZPP RH 

2021.-2027. Procijenjena vrijednost investicije je 8,23 milijuna eura od čega je u razdoblju 2007.-

2023. realizirano oko 3 %.  

Realizacija NAPNAV-a obuhvatila je i sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih sustava za 

navodnjavanje. U potpunosti su sanirana i u funkciji četiri sustava: SN Vransko polje - Jankolovica (oko 403 ha) u 

Zadarskoj županiji, SN Grabovo (oko 535 ha) i SN Borinci (oko 700 ha) u Vukovarsko - srijemskoj županiji te SN 

Valtura (oko 80 ha) u Istarskoj županiji. Djelomična sanacija provodila se na pet sustava u ukupnom obuhvatu oko 

2.269 ha državnog zemljišta (SN Sinjsko polje - 530 ha, SN Imotsko - bekijsko polje - 800 ha, SN Rastok - 150 ha, 

SN Neretvansko polje - 589 ha, SN Puškaš - 200 ha). Kroz aktivnosti na djelomičnoj i potpunoj sanaciji ukupno je 

osposobljeno oko 3.987 ha te je utrošeno oko 6,27 milijuna eura. 

Hrvatske vode - Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda i Jedinica za provedbu nacionalnog programa 

navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama intenzivno su vršile aktivnosti na osnovnim 

preduvjetima za razvoj navodnjavanja na nekom području, odnosno osiguranju dovoljnih količina vode za 

navodnjavanje u vidu: 

• izgradnje planiranih višenamjenskih akumulacija (Londža - I. etapa, Lipovac)  

• sanacije postojećih akumulacija (primjerice Koljak, Bistra, Vlačine, Grabovac, bazen Kašić) 

u što je uloženo oko 4,0 milijuna eura. 

Do kraja 2023. godine (uključivo i NPPN Opatovac i NPPN Donja Neretva –SN Glog) u potpunosti je dovršena 

izgradnja 28 novih sustava javnog navodnjavanja ukupnog obuhvata 16.937 ha neto poljoprivrednih površina 

ukupne vrijednosti programa građenja 142,62 milijuna eura i to: 

• SN Gat - I. faza (500 ha) u Osječko - baranjskoj županiji 

• SN Baranja (5.000 ha) u Osječko - baranjskoj županiji (projekt uključuje i građenje Lateralnog kanala 

Kneževi Vinogradi - Zmajevac duljine 13 km s reverzibilnom CS) 

• SN Međimurje (250 ha) u Međimurskoj županiji 

• SN Bašćica - I. faza (350 ha) u Zadarskoj županiji 

• SN Bašćica - II. faza (128 ha) u Zadarskoj županiji 

• SN Lišansko polje - I. faza (232 ha) u Zadarskoj županiji 

• SN Kaptol - I. faza (1. i 2. dio, 106 ha) u Požeško - slavonskoj županiji 

• SN Ramanovci Bektež - I. faza (369 ha) u Požeško - slavonskoj županiji 

• NPPN Opatovac (705 ha) u Vukovarsko - srijemskoj županiji 

• SN Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci (52 ha) u Vukovarsko - srijemskoj županiji 

• SN Blata - Cerna (500 ha) u Vukovarsko - srijemskoj županiji 

• SN Sopot (704) u Vukovarsko - srijemskoj županiji 

• SN Valtura (360 ha bez prethodno saniranog dijela od 80 ha) u Istarskoj županiji 

• SN Kapinci - Vaška - I. faza (1.260 ha) u Virovitičko - podravskoj županiji 

• SN Đolta - I. faza (161 ha) u Virovitičko - podravskoj županiji 

• NPPN Donja Neretva - SN Glog (312 ha) u Dubrovačko - neretvanskoj županiji 

• SN Orubica (326 ha) u Brodsko-posavskoj županiji 

• SN Červar-Porat Bašarinka (490 ha) u Istarskoj županiji 
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• SN Donja Baštica-Grabovac (108 ha) u Zadarskoj županiji 

• SN Puškaš (916 ha) u Osječko-baranjskoj županiji 

• SN Mala šuma Veliki vrt (78 ha) u Osječko-baranjskoj županiji  

• SN Poljoprivrednog instituta Osijek (212 ha) u Osječko-baranjskoj županiji 

• SN Budimci Krndija (565 ha) u Osječko-baranjskoj županiji 

• SN Lipovac (820 ha) u Vukovarsko-srijemskoj županiji 

• SN Ervenica (738 ha) u Vukovarsko-srijemskoj županiji 

• SN Donje polje – Jadrtovac (297 ha) u Šibensko-kninskoj županiji 

• SN Kapinci-Vaška II. faza (568 ha) u Virovitičko-podravskoj županiji 

U 2023. godini započela je gradnja još jednog sustava javnog navodnjavanja i to SN Gat II. faza, ukupnog obuhvata 

468 ha i vrijednosti programa građenja 3,61 milijun eura. Rok završetka je početak 2025. godine. Zaključno sa 

2023. godinom završenim ulaganjima u sanaciju / rekonstrukciju i građenje sustava navodnjavanja kao rezultat 

NAPNAV-a osigurano je navodnjavanje na 20.924 ha 

Tab. 2.4 Usporedba navodnjavanih površina korištenih za poljoprivredu u 2003. i 2023. godini po županijama 

Županija / grad 

Korištena 
površina  

(ha) 

Navodnjavano 

2003. 

(ha) 

Udio 
navodnjavanja 

2003. 

Rezultat 
NAPNAV-

a (ha) 

Navodnjavano 
2023. 

(ha) 

Udio 
navodnjavanja 

2023. 

Zagrebačka županija 77.818,65 177,07 0,23 %   177,07 0,23 % 

Krapinsko - zagorska 
županija 

27.783,84 7,39 0,03 %   7,39 0,03 % 

Sisačko - moslavačka 
županija 

62.721,83 45,03 0,07 %   45,03 0,07 % 

Karlovačka županija 34.045,18 21,98 0,06 %   21,98 0,06 % 

Varaždinska županija 38.512,56 538,26 1,40 %   538,26 1,40 % 

Koprivničko - križevačka 
županija 

76.231,54 150,81 0,20 %   150,81 0,20 % 

Bjelovarsko - bilogorska 
županija 

91.449,01 31,52 0,03 %   31,52 0,03 % 

Primorsko - goranska 
županija 

17.741,73 19,77 0,11 %   19,77 0,11 % 

Ličko - senjska županija 24.444,44 1,17 0,00 %   1,17 0,00 % 

Virovitičko - podravska 
županija 

83.751,84 929,66 1,11 % 2.739,00 2.350,66 2,81 % 

Požeško - slavonska 
županija 

42.547,89 1.085,60 2,55 % 475,00 1.560,60 3,67 % 

Brodsko - posavska 
županija 

62.316,20 205,32 0,33 % 326,00  205,32 0,33 % 

Zadarska županija 21.030,44 611,99 2,91 % 1.221,00 1.724,99 8,20 % 

Osječko - baranjska 
županija 

184.093,72 1.389,74 0,75 % 7.471,00 7.089,74 3,85 % 

Šibensko - kninska 
županija 

11.197,62 61,11 0,55 %      297,00 61,11 0,55 % 

Vukovarsko - srijemska 
županija 

121.077,65 771,96 0,64 % 4.754,00 3.967,96 3,28 % 

Splitsko - dalmatinska 
županija 

20.738,39 1.036,55 5,00 % 1.480,00 2.516,55 12,13 % 

Istarska županija 24.643,16 381,88 1,55 % 1.010,00 821,88 3,34 % 

Dubrovačko - neretvanska 
županija 

7.243,73 919,85 12,70 % 901,00 1.820,85 25,14 % 

Međimurska županija 33.520,17 620,16 1,85 % 250,00 870,16 2,60 % 

Grad Zagreb 14.493,58 257,93 1,78 %   257,93 1,78 % 

Ukupno: 1.077.403,17 9.264,75 0,86 % 20.924,00 24.240,75 2,25 % 

 

Jedan od važnih rezultata NAPNAV-a je izrada županijskih planova navodnjavanja. Zaključno sa 2023. godinom 

od 20 županija i Grada Zagreba, ukupno 19 županija i Grad Zagreb su izradili i prihvatili od strane županijskih, 

odnosno gradskih skupština županijske planove navodnjavanja. 

Tab. 2.5 Županijski planovi navodnjavanja 

Županija/grad Izrađivač plana 
Godina 
izrade 

Zagrebačka županija Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu 2006. 

Krapinsko - zagorska županija Nije rađen - 

Sisačko - moslavačka županija IGH, Zagreb 2008. 

Karlovačka županija IGH, Zagreb 2009. 

Varaždinska županija Elektroprojekt d.d. 2018. 
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Županija/grad Izrađivač plana 
Godina 
izrade 

Koprivničko - križevačka županija IGH, Zagreb 2008. 

Bjelovarsko - bilogorska županija IGH, Zagreb 2009. 

Primorsko - goranska županija Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2006. 

Ličko - senjska županija Elektroprojekt, Zagreb 2007. 

Virovitičko - podravska županija Elektroprojekt, Zagreb 2006. 

Požeško - slavonska županija Hidroprojekt - ing, Zagreb 2005. 

Brodsko - posavska županija Hidroing, Osijek 2007. 

Zadarska županija Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu 2006. 

Osječko - baranjska županija Hidroing, Osijek 2005. 

Šibensko - kninska županija Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu 2007. 

Vukovarsko - srijemska županija Hidrotehnika i geodezija, Vinkovci 2006. 

Splitsko - dalmatinska županija Institut za jadranske kulture i melioracije krša, Split 2006. 

Istarska županija IGH, Zagreb 2007. 

Dubrovačko - neretvanska županija Građevinsko - arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu 2006. 

Međimurska županija Elektroprojekt, Zagreb 2003. 

Grad Zagreb Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu 2008. 

 

Na osnovi navedene planske dokumentacije zaključeno je da, od ukupno oko 3.031.000 ha poljoprivrednog 

zemljišta na području 19 županija i Grada Zagreba, u: 

• I. prioritet pogodnosti tla za navodnjavanje pripada oko 1.165.000 ha 

• II. prioritet pogodnosti tla za navodnjavanje pripada oko 633.000 ha13. 

U okviru planova navodnjavanja analizirane su mogućnosti navodnjavanja, a prednost razvoju navodnjavanja je 

dana onim područjima koja zadovoljavaju tri osnovna kriterija: pogodnost tla, blizina i raspoloživost dovoljnih 

količina vode i jasno definirani i zainteresirani krajnji korisnici. Projekti predloženi županijskim planovima 

navodnjavanja će se obraditi u analizi tehničkih aspekata ovoga dokumenta (Poglavlje 6.). 

2.3 Višenamjenski sustavi 

Višenamjenski sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta su najčešće veći zahvati u prostoru kojima se regulira 

vodni režim u svrhu: (i) racionalnog korištenja voda i zaštite od voda, (ii) stvaranja uvjeta za ostvarenje 

gospodarskih i razvojnih interesa, (iii) očuvanja prirodne i kulturne baštine i ostalih postojećih vrijednosti na 

područjima pod utjecajem sustava. U pravilu se koriste za proizvodnju električne energije, zaštitu stanovništva i 

ljudskih dobara od poplava, javnu vodoopskrbu, stvaranje uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje 

(navodnjavanje i odvodnju zemljišta) te turističke, sportske i druge aktivnosti.  

Kod višenamjenskih sustava je važna primjena načela održivog razvoja kako bi se uspostavila učinkovita i pravična 

raspodjela voda i uskladili interesi svih korisnika, vodeći računa o različitim i često konfliktnim zahtjevima razvoja 

pojedinih gospodarskih djelatnosti (energetike, poljoprivrede, turizma, ribogojstva, vodoopskrbe), očuvanju 

biološke raznolikosti vodnih i o vodi ovisnih ekosustava, unaprjeđenju uvjeta života stanovništva i smanjenju rizika 

od poplava. Problematika zaštite od poplava u okviru višenamjenskih sustava uređivanja i korištenja voda i zemljišta 

rješava se postupnom provedbom radova na sanaciji i rekonstrukciji postojećih objekata te realizacijom razvojnih 

projekata.  

Kako bi interesi svih mjerodavnih korisnika sustava bili adekvatno i pravodobno zastupljeni, kod planiranja i 

projektiranja višenamjenskih sustava potrebno je postići međusobni sporazum svih zainteresiranih strana (različite 

institucije, korisnici javnog i tržišnog interesa, lokalna zajednica). Za svaki lokalitet na kojemu se planira 

rekonstrukcija ili izgradnja višenamjenskog sustava potrebno je provesti postupak procjene mogućih značajnih 

utjecaja na okoliš prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. 

 
13  Važno je napomenuti da u navedenim podacima o pogodnostima tala nisu uzeti u obzir drugi kriteriji i ograničenja područja za 
navodnjavanje te da se naziv ”prioritet“ ne smije miješati s područjima koja imaju vrlo visoku i visoku pogodnost za navodnjavanje utvrđenih 
dokumentom NAPNAV (484.026 ha poljoprivrednih površina vrlo visoke i visoke pogodnosti za navodnjavanje respektirajući ograničenja 
područja zaštite prirode, deficit vode, minski sumnjiva područja, područja I i II zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće). 
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Postupak procjene se provodi prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje 

lokacijske dozvole nije obvezno. Za takve zahvate se izrađuje Studija o utjecaju zahvata na okoliš na temelju koje 

se provodi procjena utjecaja zahvata na okoliš, njegovo vrednovanje i prihvatljivost. Sadržaj studije o utjecaju 

zahvata na okoliš uključuje i Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ako je ista utvrđena u 

prethodnoj ocjeni. 

Prema članku 108. Zakona o vodama akumulacije za korištenje vodnih snaga se projektiraju i grade na način da 

se osigura njihovo korištenje za zaštitu od štetnog djelovanja voda, a može i za druge namjene. Višenamjensko 

korištenje akumulacija se provodi sukladno ugovoru o koncesiji, vodopravnim uvjetima i lokacijskoj dozvoli. Obveze 

i udjeli u financiranju izgradnje određene višenamjenske akumulacije i njenog održavanja tijekom korištenja 

definiraju se ugovorom kojeg investitori građenja sklapaju s ostalim korisnicima voda. 

Pravilnim upravljanjem akumulacijama značajno se smanjuju rizici od poplava na nizvodnom području, usklađuju 

međusobni interesi korisnika voda i osiguravaju propisani minimalni protoci u matičnim vodotocima. Upravljanje 

postojećim akumulacijama se provodi prema usvojenim pravilnicima kojima se definiraju nadležnosti, odgovornosti, 

operativna pravila rada i način funkcioniranja raspoložive hidrotehničke infrastrukture u normalnim i ekstremnim 

hidrološkim uvjetima te u izvanrednim okolnostima. Pravilnici sadržavaju podatke o kapacitetima svih objekata za 

evakuaciju voda iz akumulacije pri različitim uspornim kotama (agregata, ustava, preljeva, temeljnih ispusta, tunela, 

kanala). 

Postojećim višenamjenskim akumulacijama koje su izgrađene u svrhu obrane od poplava, navodnjavanja ili 

vodoopskrbe upravljaju Hrvatske vode (Pakra, Vonarje, Butoniga, Letaj, Ričica, Vlačine, Grabovac), dok onima 

koje su izgrađene prvenstveno za potrebe proizvodnje električne energije upravlja Hrvatska elektroprivreda 

d.d.(HEP Proizvodnja d.o.o.).  
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3 Identifikacija problema 

3.1 Upravljanje rizicima od štetnog djelovanja voda 

3.1.1 Polazišta 

Upravljanje rizicima od štetnog djelovanja voda obuhvaća: izradu prethodne procjene rizika od poplava, izradu i 

provedbu planova upravljanja rizicima od poplava i državnog plana obrane od poplave, provedbenih i logističkih 

planova uz taj plan, uređenje voda, provedbu redovite i izvanredne obrane od poplava, provedbu obrane od leda 

na vodotocima, zaštitu od erozija i bujica, osnovnu melioracijsku odvodnju i provedbu ograničenja prava vlasnika i 

drugih posjednika zemljišta.14  

Poslovi obrane od poplava, obrane od leda i zaštite od erozija i bujica hitna su služba. Obrana od poplava uključuje: 

preventivnu, redovitu i izvanrednu obranu. Preventivna obrana od poplava obuhvaća radove održavanja prirodnih 

i umjetnih vodotoka i drugih voda te regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za osnovnu melioracijsku 

odvodnju. Redovitu i izvanrednu obranu od poplava čine mjere koje se poduzimaju neposredno pred nastup 

opasnosti od plavljenja, tijekom trajanja opasnosti i neposredno nakon prestanka te opasnosti s ciljem smanjenja 

mogućih šteta od poplava.  

Najznačajniji akt na osnovu kojeg se provode sve neophodne predradnje i neposredne aktivnosti obrane od poplava 

na cjelokupnom području Republike Hrvatske je Državni plan obrane od poplava (Narodne novine, broj 84/10). 

Odredbama Državnog plana obrane od poplava obuhvaćene su: teritorijalne jedinice za obranu od poplava; stadiji 

obrane od poplava; mjere obrane od poplava, uključivo i preventivne mjere; nositelji obrane od poplava; upravljanje 

obranom od poplava s obvezama i pravima rukovoditelja obrane od poplava; sadržaj provedbenih planova obrane 

od poplava; sadržaj logističkih planova za slučaj poplava koji određuju mjere sklanjanja i spašavanja, rad hitnih 

službi i drugih bitnih službi u uvjetima poplava, opskrbu vodom, hranom i slično, kao i donositelje istih; sustavi za 

obavješćivanje i upozoravanje i sustavi veza te mjere za obranu od leda na vodotocima. 

3.2 Planovi obrane od poplava 

Plan upravljanja rizicima od poplava 15  sadrži zaključke Prethodne procjene rizika od poplava, prikaz karata 

opasnosti od poplava i karata rizika od poplava, ciljeve za upravljanje rizicima od poplava te program mjera za 

ostvarenje tih ciljeva, uključujući preventivne mjere, zaštitu, pripravnost, prognoziranje poplava i sustave za 

obavještavanje i upozoravanje, s ciljem smanjenja mogućih štetnih posljedica poplava na ljudsko zdravlje i 

sigurnost, vrijedna dobra i imovinu te vodni i kopneni okoliš.  

Karte opasnosti od poplava su izrađene u mjerilu 1 : 25.000 za sva područja gdje postoje ili bi se vjerojatno mogli 

pojaviti potencijalno značajni rizici od poplava, odnosno za sva područja koja su u fazi prethodne procjene, 

identificirana kao područja s potencijalno značajnim rizicima od poplava. Analizama opasnosti od poplava 

obuhvaćene su fluvijalne (riječne) poplave, bujične poplave i poplave mora za tri scenarija plavljenja: 

• velike vjerojatnosti pojavljivanja 

• srednje vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 100 godina) 

• male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući akcidentne poplave uzrokovane rušenjem nasipa na većim 

vodotocima ili rušenjem visokih brana (umjetne poplave). 

Osim prostornog obuhvata, na kartama su prikazane i dubine voda za poplave velike, srednje i male vjerojatnosti 

pojavljivanja. Dubine voda su grupirane u četiri kategorije i to: < 0,5 m, 0,5 - 1,5 m, 1,5 - 2,5 m i > 2,5 m. Jedinstvene 

poplavne linije za pojedine scenarije određene su kao anvelopne poplavne linije različitih izvora plavljenja. Za dio 

 
14 Definicija iz članka 119. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19, 84/21 i 47/23) 
15 Sastavni je dio Plana upravljanja vodnim područjima. 
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područja na kojima nisu rađene detaljnije hidrološke i hidrauličke obrade poplavne linije su utvrđene prema 

procjenama nadležnih službi Hrvatskih voda. 

 

Sl. 3.1 Karta opasnosti od poplava male, srednje i velike vjerojatnosti16 

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava pokazuju da su potencijalno značajni rizici od poplava prisutni 

na oko 6,2 % površine kopnenog teritorija Republike Hrvatske u slučaju poplava velike vjerojatnosti (VV) 

pojavljivanja, na oko 8,1 % površine kod poplava srednje vjerojatnosti (SV) pojavljivanja, a na 17,0 % površine za 

poplave male vjerojatnosti (MV) pojavljivanja.  

 

Tab. 3.1 Površine plavljenja za tri scenarija prema izrađenim kartama opasnosti od poplava 

  
Vjerojatnost pojavljivanja poplava 

Ukupno kopno i otoci 
Mala Srednja Velika 

Jadransko vodno područje - ukupno 
km2 829 534 286 21.445 

% 3,9 2,5 1,3 100 

Podsliv rijeka Drave i Dunava 
km2 3.477 1.840 1.398 9.353 

% 37,2 19,7 14,9 100 

Podsliv rijeke Save 
km2 5.341 2.209 1.820 25.764 

% 20,7 8,6 7,1 100 

 
16 Preuzeto iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (Sl. D.6 na str. 488) 
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Vjerojatnost pojavljivanja poplava 

Ukupno kopno i otoci 
Mala Srednja Velika 

Vodno područje rijeke Dunav - ukupno 
km2 8.818 4.049 3.218 35.117 

% 24,4 11,2 8,9 100 

Republika Hrvatska 
km2 9.646 4.583 3.503 56.562 

% 17,0 8,1 6,2 100 

 

Karte rizika od poplava prikazuju potencijalne štetne posljedice za tri scenarija plavljenja na područjima za koja su 

prethodno izrađene karte opasnosti od poplava uzimajući u obzir sljedeće:  

• indikativni broj potencijalno ugroženog stanovništva  

• vrstu gospodarskih aktivnosti koje su potencijalno ugrožene na području 

• postrojenja i uređaje koji mogu prouzročiti iznenadna zagađenja u slučaju poplave i potencijalno utjecati 

na zaštićena područja 

• razne korisne informacije. 

 

Sl. 3.2 Karta rizika od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja za vodno područje rijeke Dunav (Hrvatske 
vode, https://voda.hr/) 

https://voda.hr/


   

 

38 
 

 

 

 

Sl. 3.3 Karta rizika od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja za jadransko vodno područje (Hrvatske vode, 
https://voda.hr/) 

https://voda.hr/
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3.2.1 Provedba redovite i izvanredne obrane od poplava i leda na vodotocima 

Organizacija 

Tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje redovitom i izvanrednom obranom od poplava na vodama I. reda 

utvrđeni su Glavnim provedbenim planom obrane od poplava kojeg donose Hrvatske vode i provedbenim 

planovima obrane od poplava za ukupno 34 branjena područja koje donosi i ažurira glavni rukovoditelj obrane od 

poplava na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava sektora.  

Teritorijalne jedinice za obranu od poplava su vodna područja, sektori, branjena područja i dionice.  

Vodna područja su teritorijalne jedinice za planiranje i izvješćivanje u upravljanju rizicima od poplava. Usklađivanje 

svih aktivnosti obrane od poplava obavlja se u skladu s Planom upravljanja rizicima od poplava, odredbama 

Državnog plana obrane od poplava i na temelju njega donesenih provedbenih planova i drugih pratećih akata. 

Sektori su glavne operativne teritorijalne jedinice za provedbu obrane od poplava. Na razini sektora provodi se 

koordinacija i operativno upravljanje obranom od poplava na svim branjenim područjima u granicama sektora. Na 

državnom području Republike Hrvatske uspostavljeno je šest sektora. To su: 

• Sektor A - Mura i gornja Drava sa sjedištem u Varaždinu i branjenim područjima broj: 

o 19 - mali sliv Bistra (osim rijeke Drave), 

o 20 - mali sliv Plitvica–Bednja (osim rijeke Drave), 

o 21 - mali sliv Trnava (osim rijeka Mure i Drave), 

o 33 - međudržavne rijeke Mura i Drava na malim slivovima Bistra, Plitvica - Bednja i Trnava. 

• Sektor B - Dunav i donja Drava sa sjedištem u Osijeku i branjenim područjima broj: 

o 15 - mali sliv Vuka, 

o 16 - mali sliv Baranja, 

o 17 - mali sliv Karašica - Vučica, 

o 18 - mali sliv Županijski kanal, 

o 34 - međudržavne rijeke Drava i Dunav na malim slivovima Baranja, Vuka, Karašica - Vučica i 

Županijski kanal. 

• Sektor C - Gornja Sava sa sjedištem u Zagrebu i branjenim područjima broj: 

o 8 - mali sliv Zelina - Lonja i područje općine Rugvica, 

o 12 - mali sliv Krapina - Sutla i sjeverni dio područja malog sliva Zagrebačko Prisavlje, 

o 13 - južni dio područja malog sliva Zagrebačko Prisavlje, 

o 14 - središnji dio područja malog sliva Zagrebačko Prisavlje. 

• Sektor D - Srednja i donja Sava sa sjedištem u Slavonskom Brodu i branjenim područjima broj: 

o 1 - mali sliv Biđ - Bosut, 

o 2 - mali sliv Brodska Posavina, 

o 3 - mali sliv Orljava Londža, 

o 4 - mali sliv Šumetlica - Crnac, 

o 5 - mali sliv Subocka - Strug, 

o 6 - mali sliv Ilova - Pakra, 

o 7 - mali sliv Česma - Glogovnica, 

o 9 - mali sliv Lonja - Trebež, 

o 10 - mali sliv Banovina, 

o 11 - mali sliv Kupa. 

• Sektor E - Slivovi sjevernog Jadrana sa sjedištem u Rijeci i branjenim područjima broj: 

o 22 - mali slivovi Mirna - Dragonja i Raša - Boljunčica, 

o 23 - mali slivovi Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci, 

o 24 - mali sliv Gorski Kotar, 
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o 25 - mali sliv Lika. 

• Sektor F - Slivovi južnog Jadrana sa sjedištem u Splitu i branjenim područjima broj: 

o 26 - mali sliv Zrmanja - Zadarsko primorje, 

o 27 - mali sliv Krka - Šibensko primorje, 

o 28 - mali sliv Cetina, 

o 29 - mali sliv Srednjodalmatinsko primorje i otoci, 

o 30 - mali sliv Matica, 

o 31 - mali sliv Vrljika, 

o 32 - mali slivovi Neretva - Korčula i Dubrovačko primorje i otoci. 

Branjena područja su temeljne jedinice za provedbu operativnog upravljanja obranom od poplava. Na razini 

branjenih područja provode se nalozi Glavnog centra obrane od poplava i nalozi sektora, te se osigurava 

samoinicijativno postupanje u obrani, u slučaju izostanka naloga. 

Dionice su najniže teritorijalne jedinice unutar branjenih područja, na kojima se kod opasnosti od poplava prate 

stanja i izravno provodi obrana od poplava na zaštitnim vodnim građevinama. Broj i oznake dionica utvrđeni su 

Glavnim provedbenim planom obrane od poplava. 

 

Sl. 3.4 Prikaz sektora, granica branjenih područja i sjedišta sektora 
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Nositelji obrane od poplava 

Za planiranje, organiziranje, financiranje i provedbu mjera obrane od poplava nadležne su Hrvatske vode. Glavni 

centar obrane od poplava je ustrojbena jedinica Hrvatskih voda sa sjedištem u Zagrebu i središnja je operativna 

jedinica za upravljanje redovitom i izvanrednom obranom od poplava na razini Republike Hrvatske. Glavni centar 

obrane od poplava osigurava stručnu i tehničku potporu glavnom rukovoditelju obrane od poplava i objedinjava rad 

podcentara obrane na razini šest sektora. Prikupljeni hidrometeorološki podaci, prognoze i upozorenja se 

prosljeđuju iz Glavnog centra u podcentre obrane od poplava na razini sektora i branjenih područja, gdje se donose 

operativne odluke o upravljanju obranom od poplava. Jedna od bitnih zadaća Glavnog centra obrane od poplava 

je i održavanje izravnih veza s Ravnateljstvom civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, tijelom državne 

uprave nadležnim za poslove civilne zaštite. 

Za upravljanje obranom od poplava odgovorni su: glavni rukovoditelj obrane od poplava, voditelj Glavnog centra 

obrane od poplava i rukovoditelji obrane od poplava teritorijalnih jedinica, sukladno propisanim obvezama i pravima.  

Provedbu preventivne obrane od poplava, te poslova i mjera redovne i izvanredne obrane od poplava Hrvatske 

vode ustupaju pravnim osobama po branjenim područjima, odnosno ugovaraju za razdoblje od 4 godine s 

ponuditeljima odabranim primjenom zakona o javnoj nabavi. Izabrani ponuditelji imaju obvezu provoditi prevenciju 

od poplava na branjenom području na kojem djeluju te obavljati sve potrebne radnje tijekom redovite i izvanredne 

obrane od poplava.  

Pravne i fizičke osobe – upravitelji akumulacija i šaranskih ribnjaka s osiguranim retencijskim prostorom za prihvat 

velikih voda moraju postupati u skladu s odredbama iz vodopravne dozvole, odnosno pravilnika ili drugog općeg 

akta i provoditi odluke rukovoditelja obrane od poplava glede održavanja najveće dopuštene razine vode u 

akumulaciji tijekom provođenja obrane od poplava.  

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je dužan dostavljati Glavnom centru obrane od poplava sve raspoložive 

hidrološke i meteorološke podatke u realnom vremenu, kao i izrađene prognoze i upozorenja o hidrološkim ili 

meteorološkim pojavama od značenja za obranu od poplava. Upozorenja se zasnivaju na svim raspoloživim 

mjerenjima koja pokrivaju cijelu Republiku Hrvatsku i granična područja susjednih zemalja, a sadržavaju informacije 

o položaju i vjerojatnom smjeru premještanja atmosferskih sustava koji mogu uzrokovati nevrijeme s obilnom 

oborinom koje za posljedicu ima poplave (prvenstveno bujične). Primjenjuju se tri stupnja upozorenja na opasne 

vremenske pojave koja se dostavljaju elektronskim putem u obliku tekstualne poruke i slikovno. 

Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (RCZ MUP) zaprima sve relevantne informacije odmah 

po saznanju, čime se doprinosi pravovremenom reagiranju i učinkovitosti sustava civilne zaštite. Dobivene 

informacije upozorenja koristi za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti te prema standardnim operativnim 

postupcima (SOP) pokreće uvođenje pripravnosti dijela operatvnih snaga sustava civilne zaštite. Istovremeno 

informacije o mogućnosti nastajanja izvanrednog događaja, upute i preporuke prenosi putem Područnih ureda 

civilne zaštite (PUCZ Zagreb, PUCZ Varaždin, PUCZ Osijek, PUCZ Rijeka, PUCZ Split) lokalnim i područnim 

(regionalnim) zajednicama nadležnim za operativno reagiranje. Time se uspostavlja i nadzire provedba Plana 

zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 96/10) s ciljem jačanja pripravnosti za 

djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, uključujući one uslijed poplava i nagomilavanja leda na vodotocima. 

Tijekom redovite i izvanredne obrane od poplava sudjeluje u izvješćivanju nadležnih tijela i stanovništva na 

potencijalno ugroženom području o stanju i prognozama u obrani od poplava, te pokreće aktiviranje i uključivanje 

stožera civilne zaštite, odnosno direktnih sudionika u sustavu civilne zaštite, a po potrebi i Oružanih snaga 

Republike Hrvatske i policije, kada opasnost od plavljenja nastupi u takvom opsegu da se obrana ne može osigurati 

materijalnim sredstvima i ljudstvom Hrvatskih voda, pravnih osoba i operativnih snaga na području jedinice lokalne 

i područne (regionalne) samouprave, kao i na području Republike Hrvatske. 

Druga nadležna tijela državne uprave dužna su u okviru svog djelokruga, a radi učinkovitog funkcioniranja sustava 

civilne zaštite, izraditi dijelove Državnog plana djelovanja civilne zaštite u područjima iz svojih nadležnosti. 

Nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe u sustavu civilne zaštite dužna 
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su izraditi i donositi planove djelovanja civilne zaštite i operativne planove, kao i surađivati s RCZ MUP u 

organiziranju i osposobljavaju Stožera civilne zaštite te ustrojavanju i opremanju operativnih snaga sustava civilne 

zaštite na područjima svojih nadležnosti. 

Kvantifikacija šteta17 

Poplavne štete grupirane su u sedam tipova, koji su određeni u odnosu na opću namjenu zemljišta. Svaka vrsta 

korištenja zemljišta je povezana s odgovarajućim bazama podataka CORINE razvrstanim po pojedinim klasama: 

• naseljena područja 

• industrijske ili poslovne površine 

• infrastrukturne površine 

• poljoprivredne površine 

• površine trajnih nasada 

• zelene površine 

• druge površine. 

 

Sl. 3.5 Prikaz načina korištenja zemljišta 

Parametri koji utječu na procjenu visine šteta su u prvom redu dubina vode, zatim vrsta ugroženog objekta, brzina 

vodenog toka, trajanje poplave, koncentracija sedimenata, onečišćenje poplavne vode, učinkovitost upozorenja od 

poplava i brzina i kvaliteta reakcije za pomoć. Pri tome, specifičnosti potencijalno poplavljenog područja koje imaju 

 
17 Prema podacima iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. 
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utjecaja na procjenu veličine štete, a vezane uz potrebno vrijeme evakuacije, razdoblje pojavljivanja potencijalnih 

poplavnih događaja te trajanja poplava se uzimaju u obzir odabirom korekcijskog faktora F. 

Procjena šteta je napravljena za tri poplavna scenarija: 

• poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja 

• poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 100 godina) 

• poplave male vjerojatnosti pojavljivanja (uključujući poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim 

vodotocima te rušenja visokih brana - umjetne poplave). 

Kako se za procjenu šteta kao ulazni parametar koristi dubina vode, računate su štete za sve četiri klase dubina 

koje su na kraju dale ukupnu štetu za određeni poplavni scenarij. Izračunom šteta su obuhvaćena tri područja i to: 

jadransko vodno područje, podsliv rijeke Save i podsliv rijeka Drave i Dunava. Na području podsliva rijeke Save 

šteta je najveća budući da su poplavnim scenarijem male vjerojatnosti ugroženi gradovi poput Zagreba, Siska, 

Slavonskog Broda, Županje i drugo. 

 

Sl. 3.6 Procjena šteta za tri poplavna scenarija 

Rezultati analiza na makro razini pokazuju da su za poplavni scenarij male vjerojatnosti štete najveće, jer je tada i 

najveće područje prekriveno vodom. Potencijalna šteta na razini Republike Hrvatske nastala uslijed poplavnog 

događaja male vjerojatnosti pojavljivanja deset puta je veća od potencijalne štete nastale uslijed srednje i velike 

vjerojatnosti pojavljivanja (procjenom su obuhvaćene samo direktne štete). Indirektne štete nisu bile predmet 

procjene šteta, a u nedostatku drugih podataka i informacija procjenjuju se i određuju kao postotak ukupne direktne 

poplavne štete. 
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3.3 Navodnjavanje 

3.3.1 Uloga poljoprivrede i štete na poljoprivrednim površinama 

Poljoprivreda je, kao glavna ruralna djelatnost, važan sektor nacionalnoga gospodarstva. Zaposleni u poljoprivredi 

čine 2,6 % ukupno zaposlenih. Udio poljoprivrede u stvaranju BDP-a iznosi 3,6 %. Poljoprivreda i poljoprivredno - 

prerađivačka industrija ostvaruju približno oko 10 % vanjske trgovine (13,5 % u 2018.godini).  

Na vodno područje Dunava otpada čak 84 % ukupnog broja zaposlenih u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i 

ribarstva. Podsliv Save u ukupnoj zaposlenosti te djelatnosti sudjeluje s 48 %, a podsliv Drave i Dunava s 36 %. 

Iznadprosječna zastupljenost ove djelatnosti u strukturi gospodarstva obilježje je podsliva Drave i Dunava. 

Tab. 3.2 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2018. godine18 

Opis Podsliv Save 
Podsliv Drave i 

Dunava 

Vodno područje 

rijeke Dunav 

Jadransko vodno 

područje 

Republika 

Hrvatska 

Broj zaposlenih 24.326 18.245 42.571 8.109 50.680 

RH = 100 48 % 36 % 84 % 16 % 100 % 

Vodno područje / podsliv = 100 5 % 11 % 6 % 3 % 5 % 

Indeks specijalizacije 0,9 2,1 1,2 0,5 1,0 

Napomena: Zaposleni uključuju zaposlene u pravnim osobama te zaposlene osiguranike poljoprivrednike. 

 

Istraživanja pokazuju da su potencijali hrvatske poljoprivrede nedovoljno iskorišteni. Ukoliko se područje Republike 

Hrvatske podijeli prema agroekološkim obilježjima na Panonsku, Mediteransku i Gorsku regiju, tada se u Panonskoj 

regiji, koja se može izjednačiti s vodnim područjem rijeke Dunav, nalazi većina vrsta poljoprivredne proizvodnje i 

kapaciteta. Gotovo cjelokupna proizvodnja žitarica, šećerne repe i industrijskog bilja, kao i najveći dio stočne 

proizvodnje te proizvodnje voća, krmnog bilja i grožđa odvija se u toj regiji. Mediteranska regija, u okviru jadranskog 

vodnog područja, obiluje pašnjacima, maslinicima i vinogradima i značajan je proizvođač vina i maslina.  

Gospodarstva koja posjeduju do 10 hektara poljoprivredne površine se smatraju komercijalnima ili potencijalno 

komercijalnima. Takvih poljoprivrednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj ima 139 tisuća (88 % ukupnog broja 

poljoprivrednih gospodarstava), a obrađuju 343.930 hektara poljoprivrednog zemljišta (30 % ukupno obrađenog 

poljoprivrednog zemljišta). Samo 5,5 % gospodarstava koristi više od 20 hektara zemljišta. Ocjenjuje se da je 

veličina posjeda19 i veliki broj malih poljoprivrednih gospodarstava ograničavajući čimbenik u ratarskoj proizvodnji i 

s njom povezanim stočarstvom. 

Veći dio poljoprivredne djelatnosti u Republici Hrvatskoj čine obiteljska gospodarstva koja raspolažu s oko 80 % 

zemljišta i stočnog fonda i sudjeluju s oko 38 % u otkupu poljoprivrednih proizvoda i 53 % u ukupnoj vrijednosti 

poljoprivredne proizvodnje i usluga. Ukupna vrijednost otkupljenih i prodanih poljoprivrednih proizvoda u 2018. 

godini iznosila je 0,98 milijardi eura. 

U međunarodnim razmjerima hrvatska je poljoprivreda nekonkurentna. Prvenstveno je to rezultat nerazvijene 

tržišne infrastrukture, neučinkovitih distribucijskih kanala, nerazvijenog tržišta zemljištem i drugo.20.  

Neiskorišteni su potencijali za navodnjavanje i ono trenutno ne predstavlja značajno opterećenje na vodni resurs. 

Prema veličini navodnjavanih površina Republika Hrvatska se nalazi na začelju Europe. U sušnim su godinama 

(2000., 2003., 2007., 2011. i 2012.) štete od suša činile čak između 80 i 90 % ukupnih šteta od prirodnih nepogoda. 

Kumulativno, u razdoblju od 2000. do 2018. godine, štete od prirodnih nepogoda iznosile su ukupno 4,6 milijardi 

eura, od čega su štete od suša iznosile 1,98 milijardi eura, odnosno 43 %. 

 
18 Izvor: Državni zavod za statistiku RH, Statističke informacije 2019. 
19 Na malim poljoprivrednim gospodarstvima proizvode se raznovrsni proizvodi pretežito za vlastite potrebe, a to umanjuje ekonomiju obujma, 
učinkovitost proizvodnje i prinose. 
20 Detaljnije u Švaljek (2007. godina). 
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Tab. 3.3 Prijavljene štete od suša u poljoprivredi u razdoblju 2011. - 2023 

Opis 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 

Prijavljene 
štete od suša 
(mil. €) 

275,66 347,20 6,76 - 183,29 32,11 153,42 1,72 - 2 116 385 - 

Ukupne 
prijavljene 
štete od 
prirodnih 
nepogoda (mil. 
€) 

344,94 502,88 53,88 - 271,28 206,25 331,54 25,74 - 43,94 153,5 408,54 - 

Udio šteta od 
suša u 
ukupnim 
štetama (%) 

79,91 69,04 12,54 - 67,56 15,63 46,27 6,68 - 4,55 75,5 94,23 - 

 

Posljedice suša se, uz velike financijske štete, očituju i kroz negativnu vanjsko-trgovinsku razmjenu i nisku 

konkurentnost domaće proizvodnje tako da je navodnjavanje zasigurno jedna od izuzetno važnih mjera i potreba 

kojima se te štete mogu smanjiti, a u određenim okolnostima i potpuno izbjeći. 

3.3.2 Navodnjavanje - uzgojna mjera i mjera stabilnosti prinosa 

S obzirom na prirodne potencijale Republike Hrvatske navodnjavanje se ne provodi u onolikoj mjeri kolike su 

stvarne mogućnosti, važnost i potrebe. 

Navodnjavanje kao melioracijska mjera ima za cilj nadoknaditi nedostatak vode koji se javlja pri uzgoju 

poljoprivrednih kultura kako bi se realizirao njihov biološki potencijal. Navodnjavanje u Republici Hrvatskoj može 

biti redovita i dopunska uzgojna mjera. Za primjenu takve mjere osnovni preduvjeti su pogodna tla i dovoljne količine 

vode. 

Nedostatak voda je jedan od ograničavajućih čimbenika za uspješan uzgoj poljoprivrednih kultura. Nedostatak vode 

rezultira promjenama u mnogim fizikalno-kemijskim procesima u tlu, kao i biljno - fiziološkim procesima što vodi 

smanjenju prinosa. Osigurati vodu za normalan rast i razvoj biljke, uz ostale čimbenike, vodi k ostvarenju punog 

genetskog potencijala uzgajane kulture. Nedostaci vode tijekom vegetacijske sezone nisu jednaki na prostoru cijele 

države. Stoga ni uloga navodnjavanja nije u svim područjima ista.  

Za neke kulture u kontinentalnom dijelu navodnjavanje je dopunska uzgojna mjera, dok je u istom prostoru za neke 

kulture redovita uzgojna mjera. Međutim, u Mediteranskoj regiji za većinu kultura navodnjavanje je redovita uzgojna 

mjera.  

Bez obzira na područje, navodnjavanje je faktor stabilizacije prinosa uzgajanih kultura. 
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4 Strateški ciljevi 

4.1 Zaštita od štetnog djelovanja voda / upravljanje rizicima od poplava 

Vodno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj treba težiti održivoj zaštiti od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja 

voda što podrazumijeva postizanje gospodarski opravdanih stupnjeva zaštite stanovništva, materijalnih dobara i 

ostalih ugroženih vrijednosti, uz poticanje očuvanja i unaprjeđivanja ekološkog stanja voda i poplavnih površina.  

Prema Strategiji upravljanja vodama, jedan od postavljenih ciljeva koje treba ostvariti u zaštiti od štetnog djelovanja 

voda je podizanje potrebne funkcionalnosti sustava zaštite od poplava na vodama I. i II. reda: 

• do razine od oko 87 % do kraja 2023. godine 

• do razine od 100 % do kraja 2038. godine. 

Stanje sigurnosti od poplava je moguće poboljšati provedbom radova na sanaciji i rekonstrukciji regulacijskih i 

zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracijsku odvodnju te daljnjim razvojem zaštitnih sustava. Polovica 

potrebnih radova izvedena je u razdoblju do 2023. godine, a polovicu je potrebno izvesti u razdoblju do 2038. 

godine. Funkcionalnost sustava zaštite od poplava treba održavati i nadograđivati u skladu s trenutnim iskustvima 

i spoznajama o njihovoj učinkovitosti, provedenim procjenama stupnja ugroženosti stanovništva i materijalnih 

dobara te raspoloživim financijskim sredstvima. Održavanje zaštitnih sustava na vodama I. i II. reda provode 

Hrvatske vode, kao i održavanje detaljne kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje. 

Analize strukture troškova ulaganja u regulacijske i zaštitne vodne sustave radi postizanja strateških ciljeva 

pokazuju da omjer potrebnih ulaganja u održavanje te dovođenje sustava u funkcionalno stanje i razvoj sustava na 

godišnjoj razini iznosi približno 70 % : 30 %, čime se osigurava održivost u upravljanju rizicima od poplava. 

Tab. 4.1 Troškovi ulaganja za potrebe zaštite od štetnog djelovanja voda u razdoblju 2017. - 2023. (000 eur) 

Ulaganja prema Planu upravljanja vodama 2017.  2018.  2019.  2020.  2021. 2022. 2023. 
2017.- 
2023. 

Održavanje voda I. i II. reda, javnog vodnog dobra, 
regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina, građevina 
osnovne melioracijske odvodnje i građevina za 
odvodnju bujičnih voda  

92.900 99.176 86.163 83.641 88.582 111.100 136.390 697.952 

Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i 
građevina osnovne melioracijske odvodnje 

23.748 21.279 25.746 35.062 25.973 29.055 40.076 200.939 

Obnavljanje i održavanje građevina detaljne 

melioracijske odvodnje  
4.216 5.963 9.025 9.236 9.873 10.192 11.110 59.615 

Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje 
vodama (studijski poslovi, monitoring i ostalo) 

7.114 8.219 7.489 7.700 8.450 6.673 3.558 49.203 

Ukupno  127.978 134.637 128.423 135.639 132.878 157.020 191.134 1.007.709 

 

Promatrajući strukturu ulaganja u razdoblju 2017.- 2023. godina, uočava se sljedeće: 

• ukupna godišnja ulaganja u redovita gospodarska i tehnička održavanja postojećih zaštitnih sustava su 

znatno niža od Strategijom predloženih iznosa 

• ulaganja u gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje 

su bila znatno niža od Strategijom predloženih iznosa, dok je u razdoblju od 2020. - 2023. godine došlo 

do izraženijeg porasta ulaganja u odnosu na prethodne godine. 

4.2 Navodnjavanje 

Prirodne prednosti i deficit u proizvodnji hrane te reforma poljoprivrednog sektora u cilju poticanja razvoja zahtijeva 

unaprjeđenje hidromelioracijskih sustava. Razvojni prioritet je zaustavljanje propadanja postojećih 
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hidromelioracijskih sustava i njihovo dovođenje u pogonsku spremnost u skladu s novim uvjetima i potrebama, 

tamo gdje za to postoji interes. Na učinkovit rad hidromelioracijskih sustava ima utjecaj i usitnjenost poljoprivrednih 

parcela, što prioritetno treba rješavati. Strategijom upravljanja vodama je istaknuto da će NAPNAV biti osnova za 

djelovanje vodnog gospodarstva u osiguranju potrebnih količina voda za navodnjavanje. 

U daljnjem razvoju navodnjavanja predviđa se: 

• povećanje korištenja vode za navodnjavanje, a temelji se na pretpostavci da će se na tradicionalno 

poljoprivrednom području unutar vodnog područja rijeke Dunav struktura poljoprivredne proizvodnje 

mijenjati, da će se u sustav biljne proizvodnje uvoditi vrtlarske i voćarske kulture te da će se sve više 

navodnjavati i neke ratarske kulture i industrijsko bilje (utjecaj klimatskih promjena); znatniji poticaj 

navodnjavanju dat će izgradnja novih sustava navodnjavanja za koje će se voda osigurati izgradnjom 

većih vodnih građevina (melioracijski kanal Biđ - Bosutsko polje, lateralni kanal Baranja) ili zahvaćati iz 

velikih rijeka (Sava, Drava i Dunav) za natapanje većih poljoprivrednih površina; na ovom području postoje 

dovoljne količine vode koje bi se mogle iskoristiti za navodnjavanje 

• za područje jadranskih slivova, gdje tijekom ljeta raspoložive količine vode uglavnom nisu dovoljne, 

primjena tehnologija i opreme za navodnjavanje kojom se voda minimalno troši; valja istaknuti da su 

raspoložive količine vode iz pojedinih vodotoka za potrebe navodnjavanja katkad ograničena karaktera; 

naime, potrebe za navodnjavanjem najveće su u vrijeme suša, odnosno nepovoljnoga hidrološkog 

razdoblja, što znači da se potrebne količine mogu osigurati akumuliranjem voda tijekom kišnog dijela 

godine; na otocima i na vodom siromašnim područjima planira se lokalno akumuliranje voda tijekom 

vlažnog dijela godine za potrebe navodnjavanja; posebnu ulogu imat će korištenje preljevnih voda izvorišta 

koja se koriste za vodoopskrbu tijekom vlažnog dijela godine, a čija će se voda putem postojeće 

vodopskrbne infrastrukture akumulirati u sustavima malih akumulacija za potrebe navodnjavanja u 

sušnom dijelu godine čime se postiže bolja učinkovitost i ekonomska održivost postojećih vodopskrbnih 

sustava zbog velike oscilacije potrošača tijekom godine (sezonska turistička oscilacija); odnosno 

uvođenjem u upotrebu drugih nekonvencionalnih izvora vode kao primjerice korištenje pročišćenih 

otpadnih voda ili desalinizacija gdje se zato stvore uvjeti; time bi se u određenoj mjeri u priobalnom 

području i na otocima moglo smanjiti korištenje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava (u vrijeme turističke 

sezone i najvećih potreba za vodom) za potrebe individualne poljoprivredne proizvodnje. 

Dugoročni cilj NAPNAV-a bio je povećati udio navodnjavanih površina od ukupno obradivih s 0,86 % na 6 %21 do 

kraja 2020. godine. 

NAPNAV-om su planirana sljedeća ulaganja u sustave navodnjavanja: 

− do 2010. godine izgraditi sustave za navodnjavanje na novih 35.000 ha poljoprivrednog zemljišta 

investicijske vrijednosti od 0,32 milijarde eura 

− do 2020. godine izgraditi infrastrukturu i primijeniti uzgojnu mjeru navodnjavanja na ukupno 65.000 ha 

poljoprivrednog zemljišta, s dodatnih 0,27 milijardi eura 

čime ukupno planirana sredstva za navodnjavanje iznose 0,59 milijardi eura.  

NAPNAV-om je predviđeno da izgradnju vodozahvata i distribucijske mreže financiraju Vlada Republike Hrvatske 

i jedinice područne (regionalne) samouprave u vrijednosti od 0,4 milijarde eura, dok u ostatak sustava za 

navodnjavanje ulažu krajnji korisnici, poljoprivredni proizvođači, u vrijednosti 0,19 milijardi eura. 

Ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo EU ostvareni su uvjeti za financiranje izgradnje novih sustava 

navodnjavanja putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), čime je došlo do zamaha 

izgradnje novih sustava navodnjavanja počevši od 2016. godine. 

 
21 Stanje 2005. godine, vrijeme izrade NAPNAV-a. 
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Tab. 4.2 Usporedba strateških ciljeva i ostvarenih aktivnosti u navodnjavanju 

Opis 
Predviđeno Strategijom / 

NAPNAV-om 
Ostvareno - 
Izgrađeno 

Obuhvaćeno aktivnostima 
kroz NAPNAV22 

Period do 2020. do 2020. do 2020. 

Ukupno navodnjavane površine 2004. iznosile su 9.300 ha 65.000 ha 24.729 ha  

Ukupno u odnosu na predviđeno Strategijom: 38 % od pl. 2020. 200 % 

 

Analizirajući planiranu i ostvarenu dinamiku realizacije NAPNAV-a u proteklim godinama uočava se da su do 2020. 

godine postignuti značajni iskoraci iako plan nije ostvaren. Skoro cijela Republika Hrvatska je pokrivena županijskim 

planovima navodnjavanja (osim Krapinsko-zagorske županije koja nije iskazala interes), a izrađen je i znatan dio 

potrebne tehničke dokumentacije. Sanirani su sustavi navodnjavanja te izgrađen dio nacionalnih pilot projekata 

navodnjavanja. Dostupnost sredstava EAFRD-a od 2016. godine dala je novi poticaj u smjeru brže realizacije 

zacrtanih ciljeva. Zaključuje se da je pokrenut proces uvođenja navodnjavanja, kao dijela potrebnih hidrotehničkih 

melioracija u poljoprivredu. Nije ostvaren prvobitno zacrtani cilj - primjena navodnjavanja na 65.000 ha do 2020. 

godine, ali je pokrenuta novelacija NAPNAV-a kako bi se uz redefiniranje budućih ciljeva te osiguranje nastavka 

financiranja projektiranja i izgradnje sustava navodnjavanja iz EAFRD-a, mogao postići prihvatljivi razvitak 

navodnjavanja osobito u svjetlu odgovora na postojeće klimatske promjene i zahtjeva za osiguravanjem 

samodostatnosti hrvatske poljoprivrede. 

 

 

 

 
22 Aktivnostima obuhvaćeno šire područje s ciljem definiranja projekata za financiranje izgradnje i postizanja strateških ciljeva od 65.000 ha 
do 2020. godine. 
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5 Financijski okvir 

5.1 Zaštita od štetnog djelovanja voda / upravljanje rizicima od poplava 

Prema sadašnjem modelu financiranja, gradnja vodnih građevina u sustavu zaštite od poplava financira se 

namjenskim vodnim naknadama, uz mogućnost sufinanciranja iz državnoga proračuna Republike Hrvatske i drugih 

domaćih i stranih izvora (kreditima financijskih institucija, sredstvima fondova EU, pomoći od međunarodnih 

organizacija). Predmetne vodne naknade su: vodni doprinos i naknada za uređenje voda.  

Vodni doprinos23 je javno davanje koje se plaća na gradnju građevina prema tarifi ovisnoj o vrsti građevine koju 

propisuje Vlada Republike Hrvatske. Sredstva prikupljena od vodnoga doprinosa prihod su Hrvatskih voda, osim 8 

% prikupljenih sredstava koja se doznačuju jedinicama lokalne samouprave na području gdje su naplaćena, a za 

rješavanje odvodnje oborinskih voda na tim područjima. Prihod od vodnoga doprinosa je jedini stalni namjenski 

izvor sredstava za financiranje gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina.  

 

Sl. 5.1 Prikaz prihoda od naknada za uređenje voda i vodnog doprinosa u razdoblju 2013. - 2023. 

Zajedno s prihodom od naknade za uređenje voda, koja se plaća na sve nekretnine osim na poljoprivredno 

zemljište, vodni doprinos je značajan izvor sredstava i za: 

• provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, 

• gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, 

• uklanjanje riječnog nanosa u pomorskom dobru, 

• financiranje gradnju građevina urbane oborinske odvodnje (akumulacije, retencije i obodni kanali) kada 

je prijemna sposobnost izgrađenih građevina urbane oborinske odvodnje ili postojećih vodotoka 

nedostatna da primi višak oborinskih voda, 

• podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnoga dobra u zemljišne knjige i 

katastar te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnoga dobra. 

 
23Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, broj 36/24) vodni doprinos kao vodna 
naknada ukinut je od 1. srpnja 2024. godine. 
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Prihod od vodnoga doprinosa koristi se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na Državnom 

području Republike Hrvatske. 

Smanjenje izvornih prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je uzrokovano dijelom covid pandemijom, a 

dijelom primjenom novih tarifa obračuna vodnog doprinosa. Ukupan iznos ostvarenih izvornih prihoda za 2019. 

godinu je za oko 3,5 % manji u odnosu na iznos u 2018. godinu zbog smanjenog broja zaprimljenih zahtjeva za 

obračun vodnog doprinosa u postupku legalizacije objekata, kao i zbog smanjenja prihoda od naknade za korištenje 

voda jer je po konačnom obračunu za 2018. godinu, Hrvatska elektroprivreda u 2019. godini ostvarila primjenu 

izračuna cijena koji proizlazi iz odnosa ukupno proizvedene električne energije i troškova proizvodnje električne 

energije. Prihodi iz državnog proračuna su 2019. godine iznosili ukupno 97,9 milijuna eura od čega se 13,86 milijuna 

eura odnosilo na bespovratna EU sredstva za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda koja se transferiraju 

putem resornog ministarstva.  

Promatrajući strukturu prihoda ostvarenih u razdoblju 2013. - 2023. godina, uočava se da je najveći udio sredstava 

Državnog proračuna ostvaren 2023. godine (61 %) s ukupnim iznosom od 521,87 milijuna eura, te 2022. godine 

(57 %) s ukupnim iznosom od 423,77 milijuna eura i to prvenstveno zahvaljujući većem povlačenju sredstava iz EU 

fondova. 

 

Sl. 5.2 Prikaz strukture ostvarenih prihoda Hrvatskih voda u razdoblju 2013. - 2023. 

Rashodna strana prati dinamiku rasta prihoda, osobito u ključnoj stavci, troškovima redovitog održavanja i 

obnavljanja vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnoga dobra. Značajna ulaganja usmjeravana 

su u obnovu i održavanje detaljne kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje, što je bila zakonska obveza 

Hrvatskih voda i pretpostavka za predavanje detaljnih melioracijskih građevina u nadležnost županija.  

Prihodi i rashodi Hrvatskih voda za izgradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina te građevina za melioracijsku 

odvodnju, za razdoblje do kraja 2023. godine, planirani su s opreznim pristupom, u skladu s makroekonomskim i 

financijskim kretanjima na globalnoj i nacionalnoj razini. 

Smanjeni investicijski kapacitet Hrvatskih voda dodatno naglašava važnost dobrog definiranja ovog Višegodišnjeg 

programa, kako bi se podizanje potrebne funkcionalnosti sustava zaštite od poplava na vodama I. i II. reda ostvarilo 

na učinkovit i racionalan način. Kao dodatni izvori financiranja mogu se koristiti:  

• zajmovi Međunarodnih financijskih institucija (MFI) 
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• nacionalna sredstva (državni proračun Republike Hrvatske, proračuni jedinica lokalne samouprave i 

drugo) 

• bespovratna sredstva EU fondova. 

S obzirom na to da je riječ o regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama, uvjeti financiranja se trebaju tražiti na 

tržištu investicijskih razvojnih kredita koji nude nižu kamatnu stopu, duže razdoblje povrata zajma, poček prilagođen 

planiranom razdoblju izgradnje te dospijeće otplatnih rata/anuiteta prilagođeno dinamici i načinu prikupljanja 

sredstava.  

Prema odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br. 153/09, 90/11, 56/13, 

154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24) vodne naknade koje se mogu koristiti za financiranje ulaganja po 

ovom Višegodišnjem programu su vodni doprinos i naknada za uređenje voda. 

5.2 Navodnjavanje 

Sukladno Zakonu o vodama vlasnik sustava javnog navodnjavanja su jedinice područne (regionalne) samouprave 

i one predstavljaju Investitora sustava. Model financiranja gradnje vodnih građevina za navodnjavanje uspostavljen 

ranije nastavit će se i u programskom razdoblju 2023. - 2027. godine kroz sljedeće izvore financiranja: 

• Nacionalna sredstva: 

o Državni proračun Republike Hrvatske 

o izvorna sredstva Hrvatskih voda 

o proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

o sredstva krajnjih korisnika 

• EU fondovi: 

o Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (PRR 2014.-2020.) 

o Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. 

(SP ZPP 2023.-2027.).  

Glavni izvor sredstava pri realizaciji NAPNAV-a do 2016. godine bio je državni proračun Republike Hrvatske kroz 

nacionalne mehanizme financiranja24, a od 2017. godine to je PRR 2014. - 2020. Projekti će se i nadalje pripremati 

iz nacionalnih sredstava (program izrade projektne dokumentacije), dok se programi građenja i ostali prihvatljivi 

troškovi planiraju financirati putem intervencije 74.01. ”Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz SP ZPP 2023. 

- 2027.  

Financiranje izgradnje sustava navodnjavanja u nekoliko posljednjih godina prikazano je na sljedećim grafovima. 

 
24 Omjeri financiranja državnog proračuna RH I jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni NAPNAV-om. 
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Sl. 5.3 Ulaganja u provedbu NAPNAV - a 2004. - 2023. 

Sredstva za financiranje sustava za navodnjavanje značajno variraju. Najviše varira transfer državnog proračuna 

Republike Hrvatske te je od 2011. godine zamjetan udio izvornih sredstava Hrvatskih voda, a od 2017. godine udio 

PRR 2014. - 2020. 

 

Sl. 5.4 Ulaganja u provedbu NAPNAV-a 2004. - 2023. po izvorima financiranja 
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Sl. 5.5 Udio izvora financiranja u odnosu na ukupna ulaganja u provedbu NAPNAV-a 2004.-2023. 
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6 Tehnički aspekti 

6.1 Vrste građevina obuhvaćenih Višegodišnjim programom 

Vodne građevine obuhvaćene ovim Višegodišnjim programom su građevine ili skupovi građevina zajedno s 

pripadajućim uređajima i opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe, između ostaloga, za 

zaštitu od štetnog djelovanja voda i zahvaćanje voda radi njihova namjenskog korištenja (navodnjavanje). 

Prema namjeni su razvrstane u sljedeće cjeline: 

I. regulacijske i zaštitne vodne građevine - nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, 

lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i druge pripadajuće im građevine, 

crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice, slapišta, građevine za zaštitu od erozija i bujica i 

druge građevine pripadajuće ovim građevinama 

II. vodne građevine za melioracije: 

a. građevine za melioracijsku odvodnju - kanali s pripadajućim crpnim stanicama, drenažama, 

betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblogama za zaštitu od 

erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom, a dijele se na: 

→ građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju25, 

✓ melioracijske građevine I. reda - glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz 

melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne 

kanalske mreže i odvode u prirodni ili umjetni prijamnik i 

✓ melioracijske građevine II. reda - glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz 

melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne 

melioracijske mreže i odvode u melioracijske građevine I. reda 

b. građevine za navodnjavanje - akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodna mreža i druge 

građevine pripadajuće ovim građevinama i 

c. mješovite melioracijske građevine su građevine koje služe i za melioracijsku odvodnju i za 

navodnjavanje. 

Građenje i održavanje navedenih vodnih građevina u interesu je Republike Hrvatske. 

Regulacijske i zaštitne vodne građevine i građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu su Republike 

Hrvatske i njima upravljaju Hrvatske vode. Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju te mješovite 

melioracijske građevine od interesa za Republiku Hrvatsku odlukom utvrđuje ministar. 

Javno navodnjavanje je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda i njihova isporuka radi natapanja 

poljoprivrednog zemljišta putem građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) 

samouprave ili mješovitih melioracijskih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske. Građevinama za 

navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave upravljaju te jedinice. 

Pravo na korištenje voda za potrebe navodnjavanja ostvaruje se sukladno Zakonu o vodama, a radi ostvarenja 

ciljeva NAPNAV-a, planova i programa navodnjavanja jedinica područne (regionalne) samouprave te za 

zadovoljenje potreba za navodnjavanjem različitih korisnika za razne namjene. Pravna ili fizička osoba može 

koncesijom steći pravo pružanja usluge javnoga navodnjavanja i/ili pravo izvođenja radova u djelatnosti javnoga 

 
25 Građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine III. i IV. reda - sabirni i parcelni kanali za prikupljanje voda s 
poljoprivrednih zemljišta i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine II. reda) i parcelni ili 
detaljni kanali za neposredno prikupljanje voda s poljoprivrednih zemljišta, odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske 
građevine III. reda, nisu obuhvaćene ovim Višegodišnjim programom.  
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navodnjavanja. Koncesija za pružanje usluge javnoga navodnjavanja daje se na razdoblje od tri do pet godina, a 

koncesija za radove u djelatnosti javnog navodnjavanja daje se na razdoblje od najviše 20 godina. 

U svrhu građenja, održavanja i korištenja sustava za navodnjavanje od interesa za više vlasnika ili zakonitih 

posjednika zemljišta mogu se osnivati trgovačka društva, zadruge ili udruge korisnika voda (melioracijske vodne 

organizacije) u skladu s posebnim propisima. Pravilnik o upravljanju, tehničkim i drugim uvjetima uređenja sustava 

za navodnjavanje, obvezi izvješćivanja o stanju i korištenju sustava, osnovama za utvrđivanje troškova održavanja 

sustava i načinu rasporeda tih troškova na korisnike donosi ministar. 

6.2 Zaštita od štetnog djelovanja voda / upravljanje rizicima od poplava 

6.2.1 Polazišta 

Prilikom planiranja aktivnosti posebna je pozornost posvećena odabiru prikladne kombinacije između:  

− uređivanja slivova odnosno poboljšanja retencijskih kapaciteta zemljišta osobito vodeći računa o odabiru 

tehničkih rješenja zasnovanih na konceptu „zelene i plave infrastrukture“ obnovom dionica vodnih tokova 

sukladno njihovim prirodnim obilježjima toka ili ekoremedijacijskim principima uređenja obnove toka te 

osiguranje prirodnih nizinskih prostora za kontrolirano plavljenje i zadržavanje/redukciju velikih voda 

(Strategija prilagodbe, mjera HM-02-05) i 

− građevinskih i hidrotehničkih mjera koje utječu na:  

→ redukcije poplavnih valova i zaštite zaobalja s ciljem održanja i povećanja sigurnosti ljudi i dobara 

→ osiguranja potrebnih količina voda tijekom malovodnih razdoblja od prioritetnog značenja za 

održanje dobrog stanja voda i o vodi ovisnih ekosustava te 

→ zaštitu voda i o vodi ovisnih eko-sustava od negativnih utjecaja poplava. 

Potrebno je napomenuti da u ovom Višegodišnjem programu nisu predviđeni projekti koji imaju za cilj smanjenje 
antropogenih utjecaja na klimatske promjene, odnosno Višegodišnji program sadrži isključivo projekte prilagodbe 
na negativne utjecaje klimatskih promjena na povećanje rizika od poplava. Dodatno, prilikom pripreme tehničke 
dokumentacije u tehničkim uvjetima mogu se sugerirati korištenja tehnologija građenja koje imaju manji utjecaj na 
klimatske promjene, odnosno u uvjetima javnog nadmetanja pri odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, mogu se 
dodati kriteriji zelene odnosno ekološki povoljnije gradnje odnosno gradnje koja ima manji utjecaj na klimatske 
promjene. 

6.3 Aktivnosti 

Tehnički aspekti ovog Višegodišnjeg programa su sagledani kroz sljedeće aktivnosti: 

• identifikaciju projekata 

• vrednovanje projekata 

• razvrstavanje projekata u prioritetne skupine 

• formiranje projektnih cjelina 

• usklađenje projekata s prethodnom procjenom rizika od poplava 

• izradu prijedloga projekata. 

Identifikacija projekata 

Identifikaciju projekata obavili su vodnogospodarski odjeli Hrvatskih voda. Investicijska vrijednost projekata 

procijenjena je primjenom sljedećih načela: 

− za tehnička rješenja koja su dosadašnjom dokumentacijom detaljnije razrađena i za koje već postoje 

adekvatne procjene, vrijednosti su preuzete i prikazane ovim Višegodišnjim programom  
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− za tehnička rješenja koja nisu detaljnije razrađena dosadašnjom dokumentacijom, procjene su izvršene 

korištenjem Standardne kalkulacije radova u vodnom gospodarstvu26. 

S obzirom da su vrijednosti projekata, odnosno troškovi izgradnje pojedinih građevina ovisni o geomehaničkim 

uvjetima, načinu i tehnologiji izgradnje i raznim lokalnim i vremenski promjenljivim faktorima, to je nemoguće na 

programskoj razini dati pouzdanije podatke o vrijednostima planiranih investicija. 

Ukupna investicijska vrijednost 504 identificirana projekta zaštite od štetnog djelovanja voda je procijenjena na 1,65 

milijardi eura (s PDV-om).  

U poglavlju 11. Prilozi, prikazani su: 

• Pripadni brojevi i nazivi svih 58 definiranih projektnih cjelina (Tab.11.1. na str. 217. - 218.) 

• Svi identificirani projekti po vodnogospodarskim odjelima s oznakom projektne cjeline i pripadnim 

područjem malog sliva, županije i jedinice lokalne samouprave (Tab.11.3. na str. 224. - 226., Tab.11.4. 

na str. 227. - 230, Tab.11.5. na str. 231. - 232., Tab.11.6. na str. 233. - 239., Tab.11.7. na str. 240. - 241., 

Tab.11.8. na str. 242. - 247.). Svakom projektu je pridružen identifikacijski broj (ID), koji se zadržava u 

svim daljnjim analizama i prikazima. 

 
26 Bilten Hrvatskih voda čija je svrha i namjena formiranje standardnih opisa troškovničkih stavki radova i jediničnih cijena. Standardna 
kalkulacija radova u vodnom gospodarstvu rađena je na osnovu praktičnih iskustava u projektiranju i izvođenju radova. 
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Sl. 6.1 Prostorni raspored identificiranih projekata zaštite od štetnog djelovanja voda s pripadnim projektnim 
cjelinama i pripadnim područjem malog sliva 

Vrednovanje projekata 

Projekti su vrednovani temeljem šest odabranih kriterija kojima se ocjenjivao: (1) značaj zahvata za uže ili šire 

područje, (2) mogućnosti korištenja i za druge namjene (višenamjensko korištenje), (3) brojnost stanovništva koje 

se štiti od poplava, (4) utjecaj zahvata na zaštitu materijalnih dobara, okoliša, kulturne baštine i ostalih vrijednosti, 

(5) raspoloživost projektne dokumentacije i potrebnih dozvola za građenje, odnosno spremnost za realizaciju te (6) 

mogućnost faznog izvođenja radova. 

Tab. 6.1 Kriteriji za određivanje prioritetnog redoslijeda identificiranih projekata zaštite od štetnog djelovanja 
voda 

Redni broj Ponder Karakteristike zahvata  Ocjena Elementi vrednovanja  Bodovi 

1 5 % 
Značaj 

(1 odgovor) 

a međunarodni / nacionalni 3 

b regionalni 2 

c lokalni 1 

2 10 % Namjena a obrana od poplava 5 
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Redni broj Ponder Karakteristike zahvata  Ocjena Elementi vrednovanja  Bodovi 

(više odgovora) b vodoopskrba 4 

c postizanje dobrog stanja voda 4 

d plovidba 3 

e energetika 3 

f melioracijska odvodnja  2 

g navodnjavanje 2 

h sport i rekreacija  1 

i ostalo 1 

3 35 % 
Zaštita stanovništva 

(1 odgovor) 

a više od 1000 stanovnika 3 

b 100 - 1000 stanovnika 2 

c manje od 100 stanovnika 1 

4 25 % 

Zaštita materijalnih 
dobara i ostalih 

vrijednosti 
(više odgovora) 

a gospodarske namjene 5 

b infrastrukture (prometnice, ustanove, vodozahvat) 5 

c intenzivne poljoprivredne 4 

d trajnih nasada 4 

e prirodnih vrijednosti  4 

f obrade i odlaganja otpada 3 

g lokacije uređaja za pročićavanje otpadnih voda 3 

h kulturno-povijesne baštine 2 

i druge namjene 1 

5 20 % 
Raspoloživa projektna 

dokumentacija i dozvole 
(više odgovora) 

a troškovnici 5 

b izvedbeni projekt 5 

c građevinska dozvola 4 

d glavni projekt 4 

e parcelacijski elaborat 3 

f lokacijska dozvola 3 

g studija o utjecaju zahvata na okoliš 3 

h idejni projekt 2 

i idejno rješenje 2 

j program radova (projektni zadatak) 1 

6 5 % 
Mogućnost fazne 

gradnje 
(1 odgovor) 

a da 2 

b ne 1 

 

Razvrstavanje projekata u prioritetne skupine 

Na osnovi naprijed pobrojanih kriterija određen je položaj svakog pojedinačnog projekta, pri čemu su projekti s 

najvećim brojem bodova (najviša ocjena prioriteta) svrstani na početak popisa po padajućem nizu (metoda 

težinskog razvrstavanja).  

Popis projekata je podijeljen u dvije prioritetne skupine (1 i 2) na način da su bodovni razredi utvrđeni za svaki 

vodnogospodarski odjel. Prioritetna skupina oznake 1 se odnosi na projekte s čijom realizacijom treba započeti u 

razdoblju do 2025. godine, a prioritetna skupina oznake 2 obuhvaća projekte u pripremi predviđene za realizaciju 

nakon 2025. godine.  

Ukupno procijenjeni troškovi ovog Višegodišnjeg programa iznose 1,65 milijardi eura, od čega su: 

• 0,57 milijardi eura troškovi prioritetne skupine 1, 

• 1,08 milijardi eura troškovi prioritetne skupine 2. 

Na popisu, kod obje prioritetne skupine, prvenstvo imaju projekti s višom razinom spremnosti za izvođenje radova, 

odnosno projekti koji raspolažu s ishođenim dozvolama za građenje te projekti za koje je završena ili je već 

pokrenuta izrada projektne dokumentacije, ali nije ishođena građevinska dozvola. 
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Tab. 6.2 Prikaz ukupnog broja i vrijednosti projekata prioritetne skupine 1 prema stanju raspoložive projektne 
dokumentacije 

 
Prioritet 1 

Vodnogospodarski odjel 

Postoji građevinska dozvola 
Postoji glavni projekt 

bez građevinske dozvole 
Niska razina izrade projekta 

Broj 
projekata 

Investicijska 
vrijednost (eur) 

Broj 
projekata 

Investicijska 
vrijednost (eur) 

Broj 
projekata 

Investicijska 
vrijednost (eur) 

za slivove Mure i gornje Drave 2 9.423.319 2 7.273.210 19 19.297.896 

za slivove Dunava i donje Drave 6 56.464.264 1 4.379.853 1 2.063.840 

za gornju Savu 7 16.297.034 4 28.597.120 9 39.738.005 

za srednju i donju Savu 15 76.616.415 13 56.442.796 62 128.329.969 

za slivove sjevernog Jadrana 0 0,00 0 0 1 464.530 

za slivove južnog Jadrana 22 27.715.575 15 7.306.391 72 86.810.007 

Ukupno: 52 186.516.607 35 103.999.370 164 276.704.247 

 

Tab. 6.3 Prikaz ukupnog broja i vrijednosti projekata prioritetne skupine 2 prema stanju raspoložive projektne 
dokumentacije 

 
Prioritet 2 

Vodnogospodarski odjel 

Postoji građevinska dozvola Postoji glavni projekt  
Postoji lokacijska dozvola ili 

studija utjecaja na okoliš 

Broj 
projekata 

Investicijska 
vrijednost (eur) 

Broj 
projekata 

Investicijska 
vrijednost (eur) 

Broj 
projekata 

Investicijska 
vrijednost (eur) 

za slivove Mure i gornje Drave 0 0 0 0 5 7.167.000 

za slivove Dunava i donje Drave 4 6.919.000 4 7.963.000 7 16.291.000 

za gornju Savu 1 855.000 1 648.000 0 0 

za srednju i donju Savu 2 2.820.000 4 3.964.000 4 8.395.000 

za slivove sjevernog Jadrana 1 2.920.000 0 0 6 6.397.000 

za slivove južnog Jadrana 0 0 2 69.719.000 3 5.375.000 

Ukupno: 8 13.514.000 11 82.294.000 25 43.625.000 

 

Prijedlog dinamike realizacije projekata 

Prema procijenjenim troškovima ovog Višegodišnjeg programa za realizaciju 251 projekta zaštite od štetnog 

djelovanja voda u razdoblju do kraja 2025. godine potrebno je osigurati ukupno 0,57 milijardi eura, dok je za 

realizaciju 253 projekta u drugom programskom razdoblju (nakon 2025. godine) potrebno osigurati 1,08 milijardi 

eura. 

Tab. 6.4 Vremenski raspored realizacije projekata zaštite od štetnog djelovanja voda po vodnim područjima 

Vodno područje  Područje podsliva 

Prioritet 1 Prioritet 2 
Investicijska vrijednost 
projekata (s PDV-om) 

(eur) 

Planirana realizacija 
2021-2025. 

(eur) 

Planirana realizacija 
nakon 2025. 

(eur) 

Jadransko vodno područje   122.297.000 170.935.696 293.232.199 

Vodno područje rijeke Dunav 
Rijeke Drava i Dunav 98.902.000 715.881.744 814.784.126 

Rijeka Sava 346.021.000 196.542.969 542.564.309 

Ukupno: 567.220.000 1.083.360.409 1.650.580.634 

 

Nadležne ustrojbene jedinice Hrvatskih voda su odgovorne za dovršetak pripremnih aktivnosti za sve identificirane 

projekte sukladno prioritetima, planiranom početku izgradnje i osiguranim sredstvima. Partneri Hrvatskih voda u 

pripremi projekata su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje imaju instrumente za rješavanje 

prostorno - planskih i imovinsko - pravnih pitanja na lokaciji pojedinoga projekta te na taj način mogu pomoći u 

sprječavanju zastoja u provedbi projekata.  
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Stvarna dinamika dovršetka pripremnih aktivnosti sigurno će, u većoj ili manjoj mjeri, odstupati od procijenjene 

dinamike. Stoga se ovim Višegodišnjim programom predviđa pokretanje pripremnih aktivnosti za veći broj 

projekata, čime se izbjegavaju zastoji u budućim investicijskim aktivnostima, uzrokovani nedostatkom pripremljenih 

projekata.  

Time se postiže optimalna iskorištenost financijskih sredstava iz prihoda od namjenskih vodnih naknada (izvorna 

sredstva Hrvatskih voda) i drugih dostupnih izvora kao što su državni proračun, fondovi EU, razni domaći i strani 

krediti, zajmovi i donacije. 

6.4 Navodnjavanje 

6.4.1 Polazišta 

NAPNAV je u svom osnovnom dokumentu iz 2005. godine identificirao prioritetna područja za navodnjavanje 

(pogodnost zemljišta za navodnjavanje) analizirajući: 

• prirodni potencijal (uvjetovan pogodnošću tla za navodnjavanje i potencijalom vodnih resursa) te  

• deficit vode. 

Za nacionalnu razinu izrađena je karta prioritetnih područja za razvoj navodnjavanja u Republici Hrvatskoj.  

 

Sl. 6.2 Karta prioritetnih područja za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj 

Kartu prati inventarizacija poljoprivrednog zemljišta prema klasama prioriteta po županijama. 
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Tab. 6.5 Potencijal zemljišta za navodnjavanje po županijama27 

Naziv županije 
Potencijal zemljišta za navodnjavanje (ha) 

vrlo visok visok umjeren nizak vrlo nizak 

Zagrebačka županija  39.004 120.329 3.453 7 

Krapinsko - zagorska županija   31.093 23.193 3.751 

Sisačko - moslavačka županija  22.916 99.433 19.463 79 

Karlovačka županija  6.125 40.981 4.737 362 

Varaždinska županija  21.437 34.933 9.496 193 

Koprivničko - križevačka županija  39.483 53.817 9.383  
Bjelovarsko - bilogorska županija  36.406 99.463 3.999 42 

Primorsko - goranska županija   16.711 2.066 1.959 

Ličko - senjska županija   928 5.139 41.413 

Virovitičko - podravska županija  33.881 51.449 31.796 360 

Požeško - slavonska županija  83 32.020 25.699 74 

Brodsko - posavska županija  34.818 67.123 7.216 7 

Zadarska županija  7.654 53.948 275 5.811 

Osječko - baranjska županija  81.837 59.699 138.023 17 

Šibensko - kninska županija  11.536 33.250 969 20 

Vukovarsko - srijemska županija  60.099 29.215 72.465  
Splitsko - dalmatinska županija 44 6.795 58.328 2.110 305 

Istarska županija 1.627 20.464 59.763 3.491 141 

Dubrovačko - neretvanska županija 4.306 8.741 10.450 14 3 

Međimurska županija  37.400 7.016   
Grad Zagreb  9.369 19.226 283  

UKUPNO: 5.977 478.048 979.175 363.270 54.544 

 

Potencijal zemljišta respektira prostorna ograničenja, kao što su minski sumnjiva područja, proglašena zaštićena 

područja te područja I. i II. zone sanitarne zaštite izvorišta. 

Nadalje je u dokumentu izvršeno rangiranje županija s obzirom na potencijale za navodnjavanje na nacionalnoj 

razini. Provedena je višekriterijska analiza koja, pored već korištenih kriterija prirodnih resursa i deficita vode, uvodi 

i socio-ekonomske kriterije. Kriteriji su grupirani u 4 skupine: 

• obilježja poljoprivrednih gospodarstava 

• uzgajane kulture 

• prirodni resursi 

• deficit vode.  

Temeljem provedene analize županije su na nacionalnoj razini rangirane u četiri skupine, gdje I. skupina predstavlja 

županije s vrlo visokim prioritetom u navodnjavanju sa smanjenjem do IV. skupine s normalnim prioritetom za 

navodnjavanje, kako slijedi: 

• I. prioritetna skupina za navodnjavanje: 

o Dubrovačko - neretvanska županija 

o Osječko - baranjska županija 

o Splitsko - dalmatinska županija 

o Istarska županija 

o Vukovarsko - srijemska županija 

o Zadarska županija. 

• II. prioritetna skupina za navodnjavanje: 

o Međimurska županija 

o Koprivničko - križevačka županija 

o Virovitičko - podravska županija 

 
27 Izvor, NAPNAV, 2005. godina 
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o Brodsko - posavska županija 

o Zagrebačka županija. 

• III. prioritetna skupina za navodnjavanje: 

o Bjelovarsko - bilogorska županija  

o Sisačko - moslavačka županija  

o Primorsko - goranska županija  

o Varaždinska županija  

o Grad Zagreb  

o Šibensko - kninska županija  

o Požeško - slavonska županija. 

• IV. prioritetna skupina za navodnjavanje: 

o Karlovačka županija 

o Krapinsko - zagorska županija 

o Ličko - senjska županija. 

Detaljniju ocjenu pogodnosti pojedinih površina u niže rangiranim županijama moguće je izvršiti daljnjom razradom 

tehničke dokumentacije (određivanje lokacija vrlo pogodnih i pogodnih za navodnjavanje unutar područja III. i IV. 

prioritetne skupine). 

Prilikom pripreme tehničke dokumentacije za pojedinačne projekte, gdje god je to moguće, provest će se analiza 
mogućnosti te poticati izbor i izgradnju inovativnih sustava za navodnjavanje (Strategija prilagodbe, mjera P-05-
02). 

6.4.2 Aktivnosti 

Tehnički aspekti Višegodišnjeg programa su sagledani kroz sljedeće aktivnosti: 

• identifikacija projekata 

• sistematizacija projekata u odnosu na prioritetne skupine određene na nacionalnoj razini te dodatne 

kriterije 

• provjera prijedloga projekata u odnosu na ranjiva područja (dodatno ograničenje)  

• prijedlog projekata. 

Identifikacija projekata 

Županijski planovi navodnjavanja detaljnije analiziraju raspoložive poljoprivredne površine i vodne resurse, 

gospodarske kapacitete (proizvodne, prerađivačke, skladišne kapacitete), krajnje korisnike te, na razini pojedine 

županije, predlažu projekte i prioritete za realizaciju od interesa za županiju. Županijski planovi navodnjavanja čine 

osnovu za razvoj sustava navodnjavanja u segmentu planiranja, projektiranja i koordinacije izvođenja s efektima 

promjene strukture biljne poljoprivredne proizvodnje orijentirane tržištu (dohodovnije kulture) koristeći komparativne 

prednosti tla i klime. Županijski planovi navodnjavanja su strateški županijski dokumenti koji daju osnovu za 

operativne projekte i programe. Stručne podloge i rezultati sveobuhvatnih analiza tla, klime, izvora i kvalitete vode 

i postojeće poljoprivrede daju osnovu za određivanje mogućnosti i prioriteta navodnjavanja radi razvitka postojeće 

ili uvođenja nove poljoprivredne proizvodnje. 

U okviru županijskih planova navodnjavanja izvršena je početna identifikacija projekata. U tom postupku, uz 

pobrojane kriterije i ograničenja u prostoru razmatraju se i uvažavaju i sljedeći kriteriji: 

• analiza ekonomske isplativosti (profitabilnosti) 

• relativno povećanje prihoda po jedinici površine 

• sufinanciranje 

• sociološki kriterij (broj gospodarstava ili drugih korisnika uključenih u projekt, mogućnosti zapošljavanja, 

razvoj ruralnih područja i drugo)  
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• stupanj uređenosti površina koje se planiraju navodnjavati 

• suglasnosti korisnika. 

Temeljem rezultata planova navodnjavanja, županije na godišnjoj osnovi nominiraju pojedinačne projekte (dodatno 

potaknuti interesom krajnjih korisnika) prema Jedinici za provedbu nacionalnog programa navodnjavanja i 

gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Hrvatskim vodama koja ih objedinjava i verificira te priprema 

godišnje programe navodnjavanja koje prihvaća Stručni tim za provedbu nacionalnog projekta navodnjavanja28.  

Nominirani projekti moraju potvrditi / dokumentirati:  

• interes krajnjih korisnika kroz anketu krajnjih korisnika  

• postojeću i planiranu strukturu sjetve  

• mogućnost osiguranja sredstava od strane jedinica regionalne samouprave za sufinanciranje pripreme 

projekta.  

Pravilnikom o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (Narodne novine, br. 83/10 i 76/14) utvrđeni su uvjeti 

za realizaciju projekta kroz iskaz krajnjeg korisnika (ankete) u fazi pripreme projekta, odnosno ugovornim 

odnosnom između krajnjih korisnika i jedinica područne (regionalne) samouprave u fazi izgradnje.  

Za predložene projekte, kroz predinvesticijsku studiju, razrađuju se moguća koncepcijska rješenja i obuhvat 

zahvata te analiza isplativosti, a kasnije u sljedećoj faz,i za odabranu varijantu, izrađuje se idejni projekt, detaljna 

projektna dokumentacija te studija izvodljivosti. Županijskim planovima navodnjavanja utvrđene su mogućnosti i 

uvjeti razvoja navodnjavanja te su određene lokacije prepoznate kao prioritetne obzirom na raspoloživost prirodnih 

resursa (tlo i voda) i zainteresiranosti gospodarskih subjekata, odnosno krajnjih korisnika sustava navodnjavanja.  

Kroz različite aktivnosti provedbe NAPNAV-a obuhvaćeno je 113 lokacija, analizirane su mogućnosti razvoja 

navodnjavanja na skoro 160.000 ha poljoprivrednog zemljišta, a od 2005. do kraja 2023. godine u realizaciju 

NAPNAV-a uloženo je 242.843.000  eura. U tom razdoblju je sanacijom i izgradnjom novih sustava navodnjavanja 

omogućeno navodnjavanje na 20.924 ha. 

U tablici 6.6. prikazani su sumarni podaci: (1) predloženih poljoprivrednih površina za razvoj navodnjavanja kroz 

županijske planove navodnjavanja, (2) površina identificiranih projekata kroz Jedinicu za provedbu NAPNAV-a, (3) 

površina izgrađenih sustava navodnjavanja kroz NAPNAV i (4) površina predloženih projekata za Program 2021. - 

2030. Detaljnije informacije o predloženim i identificiranim projektima prikazane su u poglavlju 11 Prilozi, u Tab. 

11.10. Identificirani projekti navodnjavanja, na str. 270. - 275. 

 
28 Stručni tim za provedbu nacionalnog projekta navodnjavanja imenuje resorni ministar 
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Tab. 6.6 Površine za navodnjavanje (ha) i visina ulaganja po županijama 

Županija 

Sagledano županijskim 
planovima 

Identificirano kroz Jedinicu 
za provedbu NAPNAV-a 

(2005.-2023.) 

Realizirano kroz 
NAPNAV (2005.-2023.) 

Predloženi projekti za 
Program 2021.-2030. 

Predložena 
površina 

(ha) 

Procjena 
troškova  
(mil. eur) 

Obuhvaćena 
površina 

(ha) 

Procjena 
troškova 
(mil. eur) 

Površina 
(ha) 

Iznos 
(mil. eur) 

Površina 
(ha) 

Iznos 
(mil. eur) 

Bjelovarsko - bilogorska 7.500 14,93 424 15,13   424 15,13 

Brodsko - posavska 17.210 42,61 3.539 61,62  33,08 1.509 6,77 

Dubrovačko - neretvanska 26.845 203,09 6.306 157,61 901 3,75 1.206 33,58 

Grad Zagreb 1.357 10,27       

Istarska 10.252 77,56 8.845 129,52 440 8,87 2.369 41,28 

Karlovačka 7.800 15,53       

Koprivničko - križevačka 6.900 16,52 520 13,47   520 13,41 

Ličko - senjska 6.259 30,98       

Međimurska 7.430 37,83 2.702 26,06 250 3,60 1.123 13,54 

Osječko - baranjska 75.700 39,27 14.424 100,85 5.700 22,54 8.356 76,85 

Požeško - slavonska 4.280 11,68 2.272 8,63 475 1,41 1.797 11,95 

Primorsko - goranska 2.181 19,92 1.387 9,64   777 4,51 

Sisačko - moslavačka 6.800 14,86 453 11,08   453 11,28 

Splitsko - dalmatinska 6.550 49,55 2.564 12,00 1.480 2,05 584 6,77 

Šibensko - kninska 13.878 104,99 397 11,40   397 11,41 

Varaždinska  11.326 58,73 600 4,38   200 1,46 

Virovitičko - podravska 832 6,29 6.116 52,42 1.421 11,79 2.495 16,59 

Vukovarsko - srijemska 93.223 705,25 10.701 123,76 3.196 49,70 4.158 50,97 

Zadarska 7.323 29,39 4.033 74,83 1.113 8,35 1.524 42,74 

Zagrebačka 8.953 67,73 2.194 43,50   2.194 43,53 

Ukupno: 311.273 1.556,98 67.477 855,91 14.976 145,14 30.086 401,75 

 

Realizacijom identificiranih projekta ispunio bi se dugoročni cilj NAPNAV-a (65.000 ha)29 kojim bi oko 6 % obradivog 

poljoprivrednog zemljišta bilo osposobljeno za primjenu agrotehničke mjere navodnjavanja u poljoprivrednoj 

proizvodnji. 

Ispunjenje dugoročnog cilja ne zaustavlja aktivnosti na razvoju navodnjavanja u Hrvatskoj. One se nastavljaju kroz 

identifikaciju i pripremu projekata za sljedeće programske faze. Prvenstvo će se davati projektima koji se realiziraju 

na površinama vrlo visoke i visoke pogodnosti za navodnjavanje. 

Obzirom na financijske mogućnosti Republike Hrvatske, stupanj pripremljenosti pojedinih projekata, 

zainteresiranosti krajnjih korisnika za korištenje sustava navodnjavanja ovim Višegodišnjim programom se predlaže 

realizacija 58 projekata (30.086 ha) vrijednosti oko 400 milijuna eura (s PDV-om).  

Vidi poglavlje: 11 Prilozi, Tab.11.11. Prijedlog realizacije projekata navodnjavanja, na str.276. - 278. 

Ukoliko neki od identificiranih projekata bude spreman za realizaciju u ovom razdoblju, isti se također može 

realizirati ovim Višegodišnjim programom te je, u tom smislu, Strateška procjena programa provedena za sve 

identificirane projekte. 

 
29 Jedan od ciljeva NAPNAVA-a 
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Sl. 6.3 Prostorni raspored identificiranih projekata navodnjavanja po županijama prema Programu 2021.-2030. 
(brojke predstavljaju ID projekta) 

Sistematizacija projekata u odnosu na prioritetne skupine i dodatne kriterije 

U okviru ovog Višegodišnjeg programa izvršena je sistematizacija projekata / ulaganja na području županija u 

odnosu na: 

• prioritete utvrđene na nacionalnoj razini30 

• značaj poljoprivrede mjeren kroz udio BDV31-a županije u nacionalnom BDV-u 

• navodnjavanje kao redovite ili dopunske uzgojne mjere u odnosu na dominantnu kulturu. 

Značaj poljoprivrede županije će se mjeriti udjelom djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u ukupnoj bruto 

dodanoj vrijednosti Republike Hrvatske.  

 
30 Prikazane u poglavlju 6.3.1. 
31 Bruto dodana vrijednost je mjera vrijednosti stvorene proizvodnjom, definira se kao vrijednost proizvodnje minus međufazna potrošnja. 
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S namjerom zaustavljanja stalnog pada udjela poljoprivrede u BDP-u, a respektirajući udjele BDV-a po županijama 

u odnosu na državu, projekti na području županija će se okarakterizirati s dva pokazatelja: 

• A. ulaganja u županije s udjelom poljoprivrede u ukupnom BDV-u (prosjek 2000. - 2010.) preko 

4 % (12 županija),  

• B. ulaganja u županije s udjelom poljoprivrede u ukupnom BDV-u (prosjek 2000. - 2010.) do 

4 % (9 županija). 

Kriterij koji se odnosi na navodnjavanje kao redovitu ili dopunsku uzgojnu mjeru u odnosu na dominantnu kulturu 

se bazira na nalazima u okviru dokumenata, NAPNAV-a te županijskim planovima navodnjavanja, koji prepoznaju 

kulture s višestruko povećanim prinosom kao rezultatom navodnjavanja (uloženo / povrat). To su ponajviše povrtne 

i voćarske kulture te za njih navodnjavanje predstavlja redovitu uzgojnu mjeru. Navedene kulture su dominantne u 

proizvodnji u jadranskim županijama te Požeško - slavonskoj32.  

Tab. 6.7 Sistematizacija površina za navodnjavanje po županijama, kategoriziranih prema prioritetnim 
skupinama na nacionalnoj razini i dodatnim kriterijima 

Županija 
Predloženi 

projekti 
(ha) 

Udio površine 
u ukupno 

predloženim 

Kriteriji 

Prioritet - 
nacionalna 

razina 

Udio županije u 
nacionalnom 

BDV-u 

Uzgojna 
mjera (za 

dominantne 
kulture) 

Ukupno: 30.086 100 %  

Bjelovarsko - bilogorska 424 1,41 % III A  
Brodsko - posavska 1.509 5,02 % II A  
Dubrovačko - neretvanska 1.206 4,01 % I B Redovita 

Istarska 2.369 7,87 % I B Redovita 

Koprivničko - križevačka 520 1,73 % II A  
Međimurska 1.1230 3,73 % II A  
Osječko - baranjska 8.356 27,77 % I A  
Požeško - slavonska 1.797 5,97 % III B Redovita 

Primorsko - goranska 777 2,58 % III B Redovita 

Sisačko - moslavačka 453 1,51 % III A  
Splitsko - dalmatinska 584 1,94 % I A  
Šibensko - kninska 397 1,32 % III B Redovita 

Varaždinska 200 0,66 % III A  

Virovitičko - podravska 2.495 8,29 % II A  
Vukovarsko - srijemska 4.158 13,82 % I A  
Zadarska 1.524 5,07 % I B Redovita 

Zagrebačka  2.194 7,29 % II A  

Udio površina u ukupno planiranim površinama za navodnjavanje - prioritet nacionalna razina 

60,48 % I. prioritet 

26,06 % II. prioritet 

13,45 % III. prioritet 

Udio površina u ukupno planiranim površinama za navodnjavanje - prema udjelu županija u nacionalnom BDV-u 

73,18 %  A (≥ 4 %) 

26,82 %  B (< 4 %) 

 

Uvidom u provedenu analizu zaključuje se: 

• ulaganja se predviđaju na 86,54 % ukupno predloženih površina koje su na nacionalnoj razini ocijenjene 

kao područja I. ili II. prioriteta (I. prioritet dominira) 

• ulaganja se predviđaju na 73,18 % ukupno predloženih površina na području županija kojima je udio u 

nacionalnom BDV-u u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva veći od 4 % 

• u svim županijama gdje je udio BDV-a u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva manji od 4 %, 

navodnjavanje je redovita uzgojna mjera kojom se postiže višestruk prihod u odnosu na uloženo. 

 
32 Povrtne i voćarske kulture zastupljene su i u drugim županijama ali se u odabranih 5 županija sa sigurnošću može utvrditi da su dominantne. 
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Stoga se na programskoj razini zaključuje da su predviđena ulaganja po županijama prihvatljiva. Specifična 

opravdanost ulaganja na svakom projektu se dokazuje izradom studija izvodljivosti na projektnoj razini. 

Provjera prijedloga projekata u odnosu na ranjiva područja (ograničenja) 

Ranjiva područja su područja na kojima je potrebno provesti pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja nitratima 

poljoprivrednog podrijetla. Za ranjiva područja ministar nadležan za poljoprivredu donosi akcijske programe s 

obveznim mjerama za smanjenje onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla za razdoblje od četiri godine. 

Akcijskim programom su određeni i obveznici koji su dužni primjenjivati propisane mjere.33  

Odlukom o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 130/12) određena su ranjiva 

područja koja obuhvaćaju površinu od 9 % državnog teritorija i utvrđen je okvir za provedbu pravnog akta EU, 

Nitratne direktive - direktive o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora.34 Osim 

toga, istom Odlukom je propisana i provedba monitoringa koncentracije nitrata poljoprivrednog podrijetla u 

površinskim i podzemnim vodama u ranjivim područjima.  

Na snazi je I. akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla 

(Narodne novine, br. 15/13 i 22/15) kojim su propisani uvjeti i način postupanja sa stajskim gnojem na 

poljoprivrednim površinama i objektima unutar područja proglašenih ranjivim područjima, uključujući izgradnju 

skladišnih kapaciteta i vođenje evidencije o korištenju stajskog i mineralnog gnojiva na poljoprivrednim 

gospodarstvima. Izrađene su studije „Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u 

Republici Hrvatskoj“, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. (Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje 

površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj) i „Određivanje prioritetnih područja motrenja podzemnih voda 

unutar intenzivnog poljoprivrednog prostora“, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. (Utjecaj 

poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj) kojima je definiran prijedlog 

monitoringa stanja površinskih i podzemnih voda za utvrđivanje opterećenja i utjecaja poljoprivrede na vode u 

Republici Hrvatskoj. 

Ograničenja i obveze na ranjivim područjima nisu sagledane u okviru županijskih planova navodnjavanja, jer je 

Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj donesena nakon njihove izrade. Stoga se ovim 

Višegodišnjim programom ukazuje na načelna ograničenja i obvezne mjere na područjima koja su ranjiva na nitrate. 

Od ukupno 93 identificirana projekta navodnjavanja, 15 projekata se nalazi na ranjivim područjima (slika 6.4) gdje 

je obvezna primjena važećeg Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima 

poljoprivrednog podrijetla. 

 
33 Prema članku 57. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19 i 84/21) 
34 Izvornik, EN: Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural 

sources, HR: Direktiva Vijeća od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (91/676/EEZ) (SL L 375, 

31.12.1991.). 

https://voda.hr/sites/default/files/2021-10/utjecaj_poljoprivrede_na_oneciscenje_povrsinskih_i_podzemnih_voda_u_republici_hrvatskoj.pdf
https://voda.hr/sites/default/files/2021-10/utjecaj_poljoprivrede_na_oneciscenje_povrsinskih_i_podzemnih_voda_u_republici_hrvatskoj.pdf
https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/prateca-dokumentacija/odredivanje_prioritetnih_podrucja_motrenja_podzemnih_voda_unutar_intenzivnog_poljoprivrednog_prostora_sagra_2.pdf
https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/prateca-dokumentacija/odredivanje_prioritetnih_podrucja_motrenja_podzemnih_voda_unutar_intenzivnog_poljoprivrednog_prostora_sagra_2.pdf
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Sl. 6.4 Prostorni raspored identificiranih projekata navodnjavanja u odnosu na proglašena ranjiva područja 

 

Prijedlog projekata 

Sukladno prioritetima, prvenstveno stupnju pripreme studijsko-projektne dokumentacije i zainteresiranosti krajnjih 

korisnika te obzirom na financijske mogućnosti za realizaciju se predlaže 58 projekata navodnjavanja procijenjene 

vrijednosti oko 402 milijuna eura. Provedbom predloženih projekata osigurat će se mogućnost primjene 

agrotehničke mjere navodnjavanja na dodatnih oko 30.000 ha poljoprivrednog zemljišta. Respektirajući ranije 

opisanu sistematizaciju, zainteresiranost krajnjih korisnika sustava i spremnost projekta za realizaciju, izrađen je 

prijedlog realizacije projekata po godinama. 
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Tab. 6.8 Vremenski raspored realizacije programa u dijelu navodnjavanja po županijama 

Županija 

Planirana realizacija 

(eur) 

Razdoblje 2021. - 
2025. 

Razdoblje 
 2026. - 2030. 

Bjelovarsko - bilogorska 0 15.130.000 

Brodsko - posavska 531.000 6.238.000 

Dubrovačko - neretvanska 14.732.000 18.847.000 

Grad Zagreb 0 0 

Istarska 16.723.000 24.554.000 

Koprivničko - križevačka 0 13.405.000 

Međimurska 13.538.000 0 

Osječko - baranjska 52.027.000 24.819.000 

Požeško - slavonska 0 11.945.000 

Primorsko - goranska 265.000 4.247.000 

Sisačko - moslavačka 11.281.000 0 

Splitsko - dalmatinska 2.522.000 4.247.000 

Šibensko - kninska 10.618.000 796.000 

Varaždinska 0 1.460.000 

Virovitičko - podravska 13.007.000 3.584.000 

Vukovarsko - srijemska 34.773.000 16.192.000 

Zadarska 21.899.000 20.837.000 

Zagrebačka 7.300.000 36.233.000 

Ukupno: 199.217.000 202.535.000 

 

U prvom dijelu programskog razdoblja, 2021. - 2025. godina predviđa se realizacija polovice ukupnih ulaganja 

predviđenih programom. 

U poglavlju 11. Prilozi, sadržan je: 

• Prikaz predložene realizacije projekata navodnjavanja unutar razdoblja 2021. - 2030. (Tab. 11.11. na str. 

276. - 278.) 

• Prostorni raspored projekata navodnjavanja za sjeverni dio Hrvatske (Sl. 11.1. na str. 279.) 

• Prostorni raspored projekata navodnjavanja za južni dio Hrvatske (Sl. 11.2. na str. 280.) 
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7 Financijski aspekti 

7.1 Zaštita od štetnog djelovanja voda / upravljanje rizicima od poplava 

7.1.1 Procijenjeni troškovi 

Procijenjeni troškovi izgradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracijsku odvodnju po 

vodnogospodarskim odjelima i programskim razdobljima iznose:  

Tab. 7.1 Ukupna ulaganja u zaštitu od štetnog djelovanja voda po vodnogospodarskim odjelima i programskim 
razdobljima 

Vodnogospodarski odjel 

Investicijska vrijednost 
projekata  

(s PDV - om) 
eur 

Prioritet 1 Prioritet 2 

Planirana realizacija 
2021. - 2025.  

Planirana realizacija 
nakon 2025. 

za slivove Mure i gornje Drave 120.141.000 35.994.000 84.146.000 

za slivove Dunava i donje Drave 694.643.000 62.908.000 631.735.000 

za gornju Savu 98.861.000 84.632.000 14.229.000 

za srednju i donju Savu 443.703.000 261.389.000 182.314.000 

za slivove sjevernog Jadran 65.731.000 465.000 65.266.000 

za slivove južnog Jadrana 227.501.000 121.832.000 105.669.000 

Ukupno: 1.650.580.000 567.220.000 1.083.359.000 

 

 

Sl. 7.1 Prikaz ulaganja u projekte zaštite od štetnog djelovanja voda po vodnogospodarskim odjelima i 
programskim razdobljima 

7.1.2 Realizacija 

Financiranje izgradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracijsku odvodnju u razdoblju 

do kraja 2025. godine predviđeno je: 

- iz EU fondova 
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- uobičajenim nacionalnim mehanizmom financiranja 

- kroz pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela 

- kreditima financijskih institucija. 

Projekti zaštite od štetnog djelovanja voda predstavljaju dio ovog Višegodišnjeg programa kojim se realizacija 

pojedinačnih projekata predviđa u određenom / zadanom vremenu pod točno određenim uvjetima i načinima 

financiranja. Realizacija projekata do kraja 2025. godine je moguća prema dva scenarija: 

Scenarij 1 - Pojedinačni projekti prioritetne skupine 1 se realiziraju po vodnogospodarskim odjelima neovisno o 
tome kojoj projektnoj cjelini pripadaju, ali ovisno o stanju pripremljenosti projektne dokumentacije za građenje i 
ishođenju svih potrebnih uvjeta i dozvola za građenje. Visina ulaganja po vodnogospodarskim odjelima u razdoblju 
do kraja 2025. godine je predviđena sljedećom dinamikom:  

• do 30 % ukupno predviđenog iznosa procijenjenih troškova provedbe projekata prioritetne skupine 1 za 
pripremu projekta 

• do 70 % ukupno predviđenog iznosa procijenjenih troškova provedbe projekata prioritetne skupine 1 za 
izgradnju 

 

Tab. 7.2 Visina ulaganja po vodnogospodarskim odjelima prema scenariju 1 

Vodnogospodarski odjel 

priprema 
(30 %) 

izgradnja 
(70 %) 

Ukupno u razdoblju  
2021. - 2025. 

Ukupno u razdoblju 
2026. - 2030. 

eur eur eur eur 

za slivove Mure i gornje Drave  10.798.000 25.196.000 35.994.000 84.146.000 

za slivove Dunava i donje Drave 18.872.000 44.036.000 62.908.000 631.735.000 

za gornju Savu 25.390.000 59.243.000 84.633.000 14.229.000 

za srednju i donju Savu 78.417.000 182.972.000 261.389.000 182.314.000 

za slivove sjevernog Jadran 139.000 325.000 464.000 65.266.000 

za slivove južnog Jadrana 36.550.000 85.282.000 121.832.000 105.669.000 

Ukupno: 170.166.000 397.054.000 567.220.000 1.083.359.000 

 

Scenarij 2 – realizacija pojedinačnih projekata prioritetne skupine 1 se provodi po projektnim cjelinama neovisno o 
pripadnosti vodnogospodarskim odjelima. Visina godišnjih ulaganja je ovisna o stanju pripremljenosti projektne 
dokumentacije za građenje i ishođenju svih potrebnih uvjeta i dozvola za građenje. U razdoblju do kraja 2025. 
godine ulaganja su predviđena u sljedećim fazama:  

 

Tab. 7.3 Udio troškova po projektnim cjelinama prema scenariju 2 (u %) 

P
ro

je
kt

n
a 

cj
el

in
a 

Udio troškova po fazama u % 

P
ro

je
kt

n
a 

cj
el

in
a 

Udio troškova po fazama u % 

priprema gradnja 2021. - 2025. 2026. - 2030. priprema gradnja 2021. - 2025. 2026. - 2030. 

1 10 35 45 55 30 5 35 40 60 
2 5 25 30 70 31 5 50 55 45 
3 5 20 25 75 32 30 70 100 0 
4 10 60 70 30 33 10 25 35 65 
5 5 45 50 50 34 15 60 75 25 
6 20 60 80 20 35 10 35 45 55 
7 5 45 50 50 36 10 35 45 55 
8 5 35 40 60 37 5 25 30 70 
9 0 10 10 90 38 10 30 40 60 
10 10 30 40 60 39 5 30 35 65 
11 10 35 45 55 40 5 30 35 65 
12 10 35 45 55 41 5 25 30 70 
13 0 10 10 90 42 5 20 25 75 
14 5 10 15 85 43 5 20 25 75 
15 0 10 10 90 44 5 15 20 80 
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P
ro
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n
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cj
el

in
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Udio troškova po fazama u % 

P
ro

je
kt

n
a 

cj
el

in
a 

Udio troškova po fazama u % 

priprema gradnja 2021. - 2025. 2026. - 2030. priprema gradnja 2021. - 2025. 2026. - 2030. 

16 5 10 15 85 45 10 20 30 70 
17 5 10 15 85 46 5 15 20 80 
18 5 65 70 30 47 0 0 0 100 
19 20 80 100 0 48 5 95 100 0 
20 20 40 60 40 49 5 45 50 50 
21 10 20 30 70 50 5 15 20 80 
22 10 50 60 40 51 0 0 0 100 
23 5 35 40 60 52 0 15 15 85 
24 10 35 45 55 53 15 70 85 15 
25 5 30 35 65 54 15 75 90 10 
26 10 35 45 55 55 0 0 0 100 
27 20 80 100 0 56 0 0 0 100 
28 10 30 40 60 57 0 0 0 100 
29 5 20 25 75 58 0 0 0 100 

 

Tab. 7.4 Udio troškova po projektnim cjelinama prema scenariju 2  

P
ro

je
kt

n
a 

cj
el

in
a Udio troškova po fazama (eur) 

Ukupni troškovi 
(eur) priprema gradnja 2021. - 2025. 2026. - 2030. 

1 2.011.000 7.038.000 9.049.000 11.059.000 20.108.000 

2 6.072.000 30.359.000 36.431.000 85.004.000 121.435.000 

3 1.135.000 4.539.000 5.674.000 17.022.000 22.696.000 

4 151.000 908.000 1.059.000 454.000 1.513.000 

5 520.000 4.676.000 5.196.000 5.195.000 10.391.000 

6 2.290.000 6.870.000 9.160.000 2.290.000 11.450.000 

7 227.000 2.040.000 2.267.000 2.266.000 4.533.000 

8 56.000 395.000 451.000 677.000 1.128.000 

9 0 20.000 20.000 179.000 199.000 

10 2.478.000 7.435.000 9.913.000 14.870.000 24.783.000 

11 856.000 2.995.000 3.851.000 4.707.000 8.558.000 

12 71.000 248.000 319.000 390.000 709.000 

13 0 1.579.000 1.579.000 14.215.000 15.794.000 

14 451.000 903.000 1.354.000 7.671.000 9.025.000 

15 0 1.952.000 1.952.000 17.565.000 19.517.000 

16 240.000 480.000 720.000 4.084.000 4.804.000 

17 226.000 451.000 677.000 3.836.000 4.513.000 

18 40.000 518.000 558.000 239.000 797.000 

19 1.467.000 5.869.000 7.336.000 0 7.336.000 

20 28.844.000 57.689.000 86.533.000 57.689.000 144.222.000 

21 1.666.000 3.331.000 4.997.000 11.660.000 16.657.000 

22 592.000 2.959.000 3.551.000 2.367.000 5.918.000 

23 142.000 994.000 1.136.000 1.704.000 2.840.000 

24 9.636.000 33.725.000 43.361.000 52.997.000 96.358.000 

25 183.000 1.096.000 1.279.000 2.374.000 3.653.000 

26 1.072.000 3.753.000 4.825.000 5.898.000 10.723.000 

27 401.000 1.604.000 2.005.000 0 2.005.000 

28 959.000 2.876.000 3.835.000 5.753.000 9.588.000 

29 5.704.000 22.818.000 28.522.000 85.566.000 114.088.000 

30 572.000 4.001.000 4.573.000 6.858.000 11.431.000 

31 216.000 2.158.000 2.374.000 1.942.000 4.316.000 

32 16.514.000 38.533.000 55.047.000 0 55.047.000 

33 2.295.000 5.737.000 8.032.000 14.916.000 22.948.000 

34 954.000 3.814.000 4.768.000 1.589.000 6.357.000 

35 1.482.000 5.187.000 6.669.000 8.152.000 14.821.000 
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 Udio troškova po fazama (eur) 
Ukupni troškovi 

(eur) priprema gradnja 2021. - 2025. 2026. - 2030. 

36 5.061.000 17.713.000 22.774.000 27.834.000 50.608.000 

37 22.940.000 114.698.000 137.638.000 321.154.000 458.792.000 

38 2.250.000 6.749.000 8.999.000 13.498.000 22.497.000 

39 995.000 5.973.000 6.968.000 12.940.000 19.908.000 

40 151.000 904.000 1.055.000 1.958.000 3.013.000 

41 423.000 2.117.000 2.540.000 5.927.000 8.467.000 

42 1.451.000 5.803.000 7.254.000 21.762.000 29.016.000 

43 2.023.000 8.091.000 10.114.000 30.341.000 40.455.000 

44 1.158.000 3.473.000 4.631.000 18.525.000 23.156.000 

45 12.453.000 24.905.000 37.358.000 87.169.000 124.527.000 

46 368.000 1.103.000 1.471.000 5.885.000 7.356.000 

47 0 0 0 3.716.000 3.716.000 

48 47.000 884.000 931.000 0 931.000 

49 786.000 7.077.000 7.863.000 7.864.000 15.727.000 

50 262.000 786.000 1.048.000 4.194.000 5.242.000 

51 0 0 0 2.654.000 2.654.000 

52 0 1.701.000 1.701.000 9.642.000 11.343.000 

53 334.000 1.559.000 1.893.000 334.000 2.227.000 

54 329.000 1.645.000 1.974.000 219.000 2.193.000 

55 0 0 0 730.000 730.000 

56 0 0 0 4.712.000 4.712.000 

57 0 0 0 2.920.000 2.920.000 

58 0 0 0 133.000 133.000 

Ukupno 140.554.000 474.731.000 
615.285.000 1.035.299.000 1.650.584.000 

37,28 % 62,72 % 100 % 

 

Financiranje projekata sredstvima iz EU fondova 

Priprema i realizacija projekata za financiranje sredstvima iz EU fondova odvija se kroz pozive fondova za 

nominaciju projekata. Opseg, uvjete i dinamiku nije moguće predvidjeti, ali će se aktivno uključivati u njihovu 

pripremu. Postotak sufinanciranja troškova projekta iz strukturnih fondova EU može iznositi do najviše 85 %, dok 

obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurava državni proračun Republike Hrvatske. 

Aplikacija za prijavu projekta mora sadržavati sve relevantne administrativne, tehničke, ekološke, ekonomske i 

financijske podatke vezane uz projekt, kako je definirano člankom 101. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Uz pravilno 

ispunjen obrazac za prijavu, potrebno je priložiti svu prateću dokumentaciju traženu prijavnim dokumentom, kako 

bi ista bila prihvaćena od strane nadležnih nacionalnih tijela i Europske komisije. 

Financiranje projekata nacionalnim sredstvima 

Projekti koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje sredstvima iz strukturnih EU fondova, financirat će se isključivo 

nacionalnim sredstvima, kroz uobičajene nacionalne mehanizme financiranja (sredstvima namjenskih vodnih 

naknada uz mogućnost sufinanciranja iz državnoga proračuna Republike Hrvatske). 

Financiranje projekata putem zajmova 

Za projekte koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje sredstvima iz strukturnih EU fondova, a ne mogu se u potpunosti 

financirati nacionalnim sredstvima čiji je ukupan iznos ograničen, potrebno je razmotriti mogućnosti korištenja 

zajmova međunarodnih financijskih institucija. Uvjeti za sufinanciranje takvih projekata odredit će se kroz 

financijske angažmane nadležnih tijela i bankarskih institucija. 
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7.1.3 Predloženi modeli financiranja 

Razmatrajući moguće izvore financiranja, elaborirane u prethodnom odjeljku, na razini projekata planira se 

financiranje Višegodišnjeg programa, u dijelu gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za 

melioracijsku odvodnju korištenjem nacionalnih sredstava, EU fondova i zajmova.  

7.2 Navodnjavanje 

7.2.1 Procijenjeni troškovi izgradnje 

Nakon preliminarnog sagledavanja stanja vodnih građevina za navodnjavanje te pravca i mogućnosti razvoja, 

izvršena je procjena potrebnih sredstava za postizanje ciljeva NAPNAV-a opisanih u poglavlju 6.4. 

Investitori izgradnje sustava za navodnjavanje su županije te se stoga, u Višegodišnjem programu, analiza troškova 

i praćenje rezultata vrši na razini županija.  

Tab. 7.5 Prikaz ulaganja u projekte navodnjavanja po županijama i projektnim razdobljima 

Županija 
Procjena troškova 

(eur) 

Ulaganja 
2021. - 2025. 

(eur) 

Ulaganja 
2026. - 2030. 

(eur) 

Bjelovarsko - bilogorska 15.130.000 0 15.130.000 

Brodsko - posavska 6.769.000 531.000 6.238.000 

Dubrovačko - neretvanska 33.579.000 14.732.000 18.847.000 

Grad Zagreb 0 0 0 

Istarska 41.277.000 16.723.000 24.554.000 

Koprivničko - križevačka 13.405.000 0 13.405.000 

Međimurska 13.538.000 13.538.000 0 

Osječko - baranjska 76.847.000 52.027.000 24.819.000 

Požeško - slavonska 11.945.000 0 11.945.000 

Primorsko - goranska 4.513.000 265.000 4.247.000 

Sisačko - moslavačka 11.281.000 11.281.000 0 

Splitsko - dalmatinska 6.769.000 2.522.000 4.247.000 

Šibensko - kninska 11.414.000 10.618.000 796.000 

Varaždinska 1.460.000 0 1.460.000 

Virovitičko - podravska 16.590.000 13.007.000 3.584.000 

Vukovarsko - srijemska 50.966.000 34.773.000 16.192.000 

Zadarska 42.737.000 21.899.000 20.837.000 

Zagrebačka 43.533.000 7.300.000 36.233.000 

Ukupno: 401.753.000 199.216.000 202.534.000 
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Sl. 7.2 Ulaganja po županijama u projekte navodnjavanja 

U nastavku je dat prikaz dinamike povećanja poljoprivrednih površina opremljenih infrastrukturom za navodnjavanje 

kroz realizaciju ovog Višegodišnjeg programa u odnosu na dugoročni plan NAPNAV (realizacija NAPNAV-a 2005. 

- 2020.; plan programa gradnje 2021. - 2030.; projekcija razvoja privatnih sustava i ukupno). Realizacijom ovog 

Višegodišnjeg programa (24.076 ha), uz izgrađene sustave (20.924 ha) i procjenu razvoja privatnih sustava 

navodnjavanja (15.000 ha), Republika Hrvatska bi 2030. godine dosegla preko 60.000 ha poljoprivrednog zemljišta 

opremljenog infrastrukturom navodnjavanja. 
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Sl. 7.3 Planirana dinamika povećanja poljoprivrednog zemljišta s infrastrukturom navodnjavanja 

7.2.2 Realizacija 

U poglavlju 5.2. ovog Višegodišnjeg programa dati su izvori financiranja za realizaciju predloženih projekata te će 

se ovisno o izvorima sredstava projekti realizirati financiranjem: 

• iz EU fondova 

• kroz nacionalne mehanizme financiranja 

• putem zajmova međunarodnih financijskih institucija (MFI). 

Projekti navodnjavanja predstavljaju dio Višegodišnjeg programa kojim se realizacija pojedinačnih projekata 

predviđa u određenom / zadanom vremenu pod točno određenim uvjetima i načinima financiranja.  

Projekti financirani iz EU fondova 

Republika Hrvatska je 2015. godine usvojila nacionalni Program ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2014. - 

2020. (PRR 2014. - 2020.). U sklopu općeg okvira Zajedničke poljoprivredne politike EU, potpora za ruralni razvoj 

doprinosi postizanju sljedećih ciljeva: 

• osiguranja konkurentnosti poljoprivrede 

• osiguranja održivog upravljanja prirodnim resursima i akcije protiv klimatskih promjena 

• uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući i zadržavanje radnih 

mjesta. 

Za osiguranje navedenih ciljeva PRR 2014. - 2020. sadrži niz mjera. Potpora izgradnji infrastrukture javnog 

navodnjavanja u Republici Hrvatskoj predviđena je kroz mjeru M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. 

"Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip 

operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja". Za navedeni tip operacije resorno 

ministarstvo donijelo je pravilnik o provedbi mjera u cilju definiranja: nadležnosti, korisnika potpore, uvjeta 

prihvatljivosti projekta, visine financijske potpore, prihvatljivosti troškova te uvjeta podnošenja prijava, odabira 

korisnika, plaćanja i slično. 
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Potpora je prihvatljiva za sufinanciranje uz ispunjavanje sljedećih uvjeta: 

• stanje vodnog tijela nije identificirano nižim od dobroga stanja u relevantnom Planu upravljanja vodnim 

područjem iz razloga vezanih uz količinu vode 

• investicija mora biti vezana isključivo uz novu infrastrukturu za navodnjavanje, koja dovodi do povećanja 

neto navodnjavanog područja 

• mjerenje zahvaćenih količina vode mora biti uspostavljeno ili se mora uspostaviti kao dio investicije na 

razini ulaganja za koje se dodjeljuje potpora 

• analiza utjecaja na okoliš mora pokazati da ulaganje nema značajan negativni utjecaj na okoliš i/ili 

ekološku mrežu, kao i ulaganje koje uz provedbu mjera ublažavanja nema značajan negativan utjecaj na 

okoliš i/ili ekološku mrežu 

• ulaganje mora biti u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama 

• kroz studiju izvodljivosti korisnik mora dokazati da je projektu potrebno sufinanciranje, da projekt ostvaruje 

korist za društvo i da projekt ne ostvaruje neto prihod za korisnika potpore 

• za ulaganje u izgradnju sustava navodnjavanja minimalno 70 % poljoprivrednih površina unutar obuhvata 

sustava navodnjavanja mora imati ugovorno definiran odnos korisnika potpore i krajnjih korisnika sustava 

navodnjavanja 

• tlo za navodnjavanje na cjelokupnoj neto poljoprivrednoj površini obuhvaćenoj projektom mora biti 

pogodno za navodnjavanje 

U cilju što efikasnijeg korištenja sredstava iz fondova EU, kod pripreme projekata je potrebno poštovati temeljne 

uvjete oblikovanja i namjene projekata. 

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i 

državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega EPFRR sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % 

udjela, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 % od ukupno prihvatljivih troškova. Broj projekata 

odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Najviša vrijednost javne potpore po 

projektu može iznositi 15.000.000 eura. 

Republika Hrvatska je i u programskom razdoblju 2023. – 2027. godina, kroz intervencije 74.01. “Potpora za 

sustave javnog navodnjavanja” iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 

2027., osigurala potrebna sredstva za potporu izgradnji infrastrukture javnog navodnjavanja. Procjenjuje se da će 

većina projekata navodnjavanja s predloženog popisa projekata biti prikladna za financiranje namjenskim 

sredstvima fondova EU. 

Projekti financirani kroz nacionalne mehanizme financiranja 

Dio predloženih projekata financirat će se kroz nacionalni mehanizam financiranja, ovisno o visini raspoloživih 

sredstava za potporu izgradnji infrastrukture javnog navodnjavanja kroz operativne programe za razdoblje 2021. - 

2030. Projekti koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje putem EU fondova financirat će se isključivo nacionalnim 

sredstvima kroz uobičajene nacionalne mehanizme financiranja.  

Projekti financirani putem zajmova međunarodnih financijskih institucija 

Radi dostizanja zadanih planova i ciljeva dio projekata financirat će se putem zajmova međunarodnih financijskih 

institucija. Uvjeti (su)financiranja odredit će kroz financijske angažmane nadležnih tijela i bankarskih institucija. 

7.2.3 Predloženi modeli financiranja 

Razmatrajući moguće izvore financiranja, elaborirane u prethodnom odjeljku, na razini projekata navodnjavanja 

planira se financiranje Višegodišnjeg programa u dijelu izgradnje vodnih građevina za navodnjavanje, kroz tri 

modela.  

Model 1  Financiranje projekata kroz PRR 2014. - 2020.  
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Iz sredstava PRR 2014. - 2020. financirani su projekti odobreni u prethodnom programskom 

razdoblju, čija izgradnja se planira završiti početkom 2025. godine; 

Model 2  Financiranje projekata kroz EU fondove (Strateški plan ZPP 2023. - 2027.) 

Prema ovom modelu predviđa se financiranje projekata sredstvima iz Strateškog plana ZPP 

2023. - 2027. u skladu s propisanim uvjetima. Financiranje Modelom 2 se procjenjuje na oko 50 

% Višegodišnjeg programa, od toga oko 66 % u prvom dijelu programskog razdoblja do 2025. 

godine te 33 % u drugom dijelu programskog razdoblja od 2026. - 2030. godine. 

Model 3  Financiranje kroz nacionalne mehanizme financiranja 

Prema ovom modelu predviđa se financiranje sredstvima državnog proračuna Republike  

Hrvatske i/ili izvornih sredstava Hrvatskih voda i proračuna županija prema sljedećem omjeru 

sufinanciranja: 

 

Izvor financiranja 
Za sustave > 200 ha 

(%) 
Za sustave ≤ 200 ha 

(%) 

Državni proračun i / ili izvorna sredstva Hrvatskih voda 80 50 

Proračun Jedinica regionalne samouprave i / ili krajnjih korisnika projekta 20 50 

 

Financiranje Modelom 3 se procjenjuje za oko 10 % Višegodišnjeg programa, od toga oko 50 % 

u prvom dijelu programskog razdoblja do 2025. godine te 50 % u drugom dijelu programskog 

razdoblja od 2026. - 2030. godine. 

Model 4  Financiranje putem zajmova međunarodnih financijskih institucija 

Prema ovom modelu predviđa se financiranje zajmovima međunarodnih financijskih institucija. 

Financiranje Modelom 4 se procjenjuje na oko 28 % Programa, u cijelosti u drugom dijelu 

programskog razdoblja od 2026. - 2030. godine. 

U nastavku se daje pregled udjela i omjera financiranja prema modelima financiranja i planskim razdobljima.  

Tab. 7.6 Procijenjeni udjeli modela financiranja (eur) 

Razdoblje financiranja 2021. - 2030. 2021. - 2025. 2026. - 2030. 

Model 1 48.178.000 48.178.000 - 

Model 2 199.084.000 132.723.000 66.361.000 

Model 3 39.817.000 18.316.000 21.501.000 

Model 4 114.673.000 - 114.673.000 

Ukupno Program: 401.752.000 199.217.000 202.535.000 
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Sl. 7.4 Omjeri modela financiranja programa u dijelu navodnjavanja 

7.2.4 Raspodjela financijskih troškova izgradnje objekata 

Potencijalni modeli financiranja generiraju tri osnovna izvora sredstava: sredstva EU, nacionalna sredstva i 

sredstva međunarodnih financijskih institucija. Sagledani su omjeri financiranja, prema izvorima sredstava, u 

odnosu na predložene modele financiranja i programska razdoblja. 

Tab. 7.7 Udjeli financiranja gradnje za projekte navodnjavanja po razdobljima i struktura troškova 

izvor sredstava 2021. - 2030. 2021. - 2025. 2026. - 2030. 

nacionalna sredstva 76.906.000  45.451.000  31.455.000  

EU fondovi 210.173.000  153.766.000  56.407.000  

zajam MFI 114.673.000  - 114.673.000  

Ukupno Program: 401.752.000  199.217.000  202.535.000 

    

struktura troškova ukupno neto iznos PDV 

nacionalna sredstva 76.906.000  61.525.000  15.381.000  

EU fondovi 210.173.000  168.139.000  42.035.000  

zajam MFI 114.673.000  91.738.000  22.935.000  

Ukupno Program: 401.752.000  321.402.000  80.351.000 

 

 

Sl. 7.5 Omjeri izvora financiranja programa u dijelu navodnjavanja 

19%

52%

29%

nacionalna sredstva EU fondovi zajam MFI
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Sl. 7.6 Omjeri izvora financiranja programa u dijelu navodnjavanja za razdoblje do 2025. 

 

Sl. 7.7 Omjeri izvora financiranja programa u dijelu navodnjavanja za razdoblje 2026. - 2030. 

U prvom dijelu razdoblja programa do 2025. godine glavni izvor sredstava su nacionalni programi ruralnog razvoja 

i Strateški plan ZPP 2023. - 2027. te manjim dijelom nacionalna sredstva. Zajam međunarodnih financijskih 

institucija predviđa se za razdoblje od 2026. godine. 

 

Sl. 7.8 Izvori sredstava financiranja za projekte navodnjavanja u prvom programskom razdoblju do 2025. 
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8 Plan provedbe 

8.1 Priprema projekata 

Priprema projekata u svom punom opsegu uključuje sljedeće elemente:  

(i) na programskoj razini: 

- izradu višegodišnjih programa 
- izradu procjena rizika od poplava 
- izradu strateških procjena utjecaja na okoliš 

(ii) na projektnoj razini: 
- analizu uvjeta za realizaciju kroz određeni projekt 
- selekciju projekata ovisno o prioritetima 

(iii) na razini pojedinačnih projekata: 
- izradu analiza i predinvesticijskih studija 
- izradu investicijskih studija 
- izradu tehničkih studija i idejnih rješenja 
- izradu idejnog projekta 
- izradu glavnog projekta 
- izradu izvedbenih projekata 
- izradu studije utjecaja zahvata na okoliš 
- izradu studije prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 
- dodatnu procjenu (u obuhvatu ekološke mreže) 
- rješavanje prostorno - planskih pitanja 
- rješavanje imovinsko pravnih pitanja 
- ishođenje lokacijske dozvole 
- ishođenje građevinske dozvole 
- izradu plana financiranja. 

Priprema pojedinačnih projekata, kako je to sagledano u ovom Višegodišnjem programu, uključuje samo 
određeni broj navedenih elemenata, ovisno o složenosti konkretnog projekta, zatečenom stanju njegove 
tehničke i administrativne pripremljenosti za provedbu (izrađena tehnička dokumentacija, riješeni imovinsko-
pravni odnosi, ishođene dozvole za gradnju), a podrazumijeva cjelokupni pothvat u određenom vremenu, s 
predviđenim planom troškova. 

Prvi korak plana provedbe, obvezan za sve projekte, je detaljan pregled stanja pripremljenosti sa svrhom da se 
identificiraju preostale pripremne aktivnosti i tehnički parametri za izradu projektnih zadataka, odnosno za 
pokretanje postupka javne nabave i ugovaranje izvršenja pojedinih aktivnosti.  

 

Sl. 8.1 Shema pripreme projekata 

Program

• izrada planskih i 
programskih dokumenata

Projekt

• provjera prihvatljivosti 
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Projekta

• prihvaćanje od strane 
Stručnog tijela

pojedinačni projekti

• detaljan pregled stanja 
tehničke i administrativne 
pripremljenosti, sa svrhom 
da se identificiraju preostale 
aktivnosti koje prethode 
realizaciji

• priprema za realizaciju

• realizacija pojedinačnih 
projekata



   

 

82 
 

8.2 Pokazatelji provedbe i koristi od provedbe 

Realizacija ovog Višegodišnjeg programa će se pratiti kako bi se tijekom provedbe usklađivala s novonastalim 

promjenama. Predlažu se skupine pokazatelja rezultata, kojima se uspostavlja okvir za praćenje postizanja ciljeva 

i koristi na više razina: Program, projekt i pojedinačni projekti, a koji bi ujedno bili u mogućnosti ukazati na probleme 

u provedbi.  

8.2.1 Zaštita od štetnog djelovanja voda / upravljanje rizicima od poplava 

Okvir i praćenje rezultata 

Ciljevi Programa Pokazatelji rezultata Programa Koristi od rezultata Programa 

− zaštita od poplava na ugroženim 
područjima 

− korištenje raspoloživog 
poljoprivrednog zemljišta 

− poboljšanje hidromorfološkog stanja 
voda 

− zaštita područja ekološke mreže 
Natura 2000 

− stvaranje prostora za rijeke i 
retencijskih prostora u cilju 
zadovoljenja kapaciteta vodotoka za 
velike vode 

− povećanje teritorija s 
prihvatljivim rizikom od poplava 
(resilience to flooding)  

− poticanje rješavanja zaštite od 
poplava u okviru višenamjenskih 
sustava uređenja i korištenja 
voda i zemljišta (cilj će se 
ostvariti postupnom provedbom 
radova na sanaciji i 
rekonstrukciji objekata te 
realizacijom razvojnih projekata) 

− smanjenje poljoprivrednih 
površina s neadekvatnom 
odvodnjom 

− smanjenje materijalnih šteta, 
ljudskih žrtava i štetnih utjecaja 
poplava na okoliš i ljudsko zdravlje 

− smanjenje poljoprivrednih površina 
izloženih učestalim plavljenjima 

− očuvanje područja značajnih za 
ptice i područja značajnih za vrste i 
stanišne tipove  

− povećanje prostora uz vodotoke na 
kojima su zadovoljeni ciljevi zaštite 
okoliša u odnosu na 
hidromorfološke elemente stanja 
voda 

Razvojni ciljevi Projekata Pokazatelji rezultata Projekta Koristi od rezultata Projekata 

− unapređenje regulacijskih i zaštitnih 
vodnih sustava na području 
realizacije projekata 

− smanjenje ugroženost od poplava na 
području realizacije projekata 

− uvođenje inovativnih rješenja za 
učinkovito upravljanje sustavima 
obrane od poplava 

− poboljšanje hidromorfoloških 
karakteristika vodotoka 

− smanjenje onečišćenja koja 
dospijevaju u vode i tlo nakon 
poplava 

− bolje poznavanje novih tehničkih 
rješenja u izgradnji i održavanju 
regulacijskih i zaštitnih vodnih 
građevina 

− unaprjeđenje metoda za primjenu 
ekološki prihvatljivog pristupa 
smanjenja rizika od poplava 

− povećanje broja stanovništva s 
prihvatljivom razinom rizika od 
poplava 

− povećavanje korištenja raspoloživih 
poljoprivrednih površina 

− očuvanje i zaštita područja značajnih 
za ptice, vrste i stanišne tipove  

− stupanj povećanja funkcionalnosti 
regulacijskih i zaštitnih vodnih 
sustava  

− povećanje broja sustava obrane od 
poplava s tehničkim rješenjima 
temeljenim na ekološki prihvatljivom 
pristupu 

− smanjenje materijalnih šteta i 
negativnih utjecaja poplava na okoliš 
i ljudsko zdravlje 

− povećanje prinosa na 
poljoprivrednim površinama 
zaštićenim od učestalog plavljenja  

− poboljšanje hidromorfološkog stanja 

− očuvanje područja značajnih za ptice 
i područja značajnih za vrste i 
stanišne tipove  

− identifikacija uskih grla u ostvarenju 
ciljeva 

 

Prijelazni rezultati Pokazatelji prijelaznih rezultata Korištenje praćenja prijelaznih rezultata 

Mjerljivi po vodnogospodarskim odjelima 

Ulaganje u građevine za zaštitu od štetnog djelovanja voda 

− ulaganja u regulacijske i zaštitne vodne 
građevine (nasipi, obaloutvrde, umjetna 
korita vodotoka, odteretni i lateralni 
kanali, odvodni tuneli, brane s 

− broj projekata s definiranim opsegom 
(projektni zadatak) 

− broj projekata spremnih za građenje 

− ocijeniti napredovanje fizičkih 
ulaganja koja se provode u sklopu 
Programa  
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Prijelazni rezultati Pokazatelji prijelaznih rezultata Korištenje praćenja prijelaznih rezultata 

akumulacijama, ustave, retencije, 
crpne stanice, vodne stepenice, 
slapišta, građevine za zaštitu od erozija 
i bujica) 

− ulaganja u vodne građevine za 
melioracijsku odvodnju (kanali s 
pripadajućim crpnim stanicama, 
drenažama, betonskim propustima, 
čepovima, sifonima, stepenicama, 
brzotocima, oblogama za zaštitu od 
erozija, ustavama i drugim uređajima i 
opremom) 

− broj ugovora o građenju 

− broj izgrađenih sustava (građevina) 
puštenih u rad  

− izgrađeni nasipi u km 

− broj izgrađenih akumulacija (sa 
značajkama) 

− broj izgrađenih retencija (sa 
značajkama)  

− broj izgrađenih građevina na sustavu 
(sa značajkama)  

Ulaganje u građevine za poboljšanje hidromorfološkog stanja voda  

− ulaganja u regulacijske i zaštitne vodne 
građevine (nasipi, obaloutvrde, umjetna 
korita vodotoka, odteretni i lateralni 
kanali, odvodni tuneli, brane s 
akumulacijama, ustave, retencije, 
crpne stanice, vodne stepenice, 
slapišta, građevine za zaštitu od erozija 
i bujica). 

− broj projekata s definiranim opsegom 
(projektni zadatak) 

− broj projekata spremnih za građenje 

− broj ugovora o građenju 

− broj izgrađenih sustava (građevina) 
puštenih u rad  

− izgrađeni nasipi u km 

− broj izgrađenih akumulacija (sa 
značajkama) 

− broj izgrađenih retencija (sa 
značajkama)  

− broj izgrađenih građevina na sustavu 
(sa značajkama)  

− ocijeniti napredovanje fizičkih 
ulaganja koja se provode u sklopu 
Programa  

− ulaganja u regulacijske i zaštitne vodne 
građevine (nasipi, obaloutvrde, umjetna 
korita vodotoka, odteretni i lateralni 
kanali, odvodni tuneli, brane s 
akumulacijama, ustave, retencije, 
crpne stanice, vodne stepenice, 
slapišta, građevine za zaštitu od erozija 
i bujica). 

− broj projekata s definiranim opsegom 
(projektni zadatak) 

− broj projekata spremnih za građenje 

− broj ugovora o građenju 

− broj izgrađenih sustava (građevina) 
puštenih u rad  

− izgrađeni nasipi u km 

− broj izgrađenih akumulacija (sa 
značajkama) 

− broj izgrađenih retencija (sa 
značajkama)  

− broj izgrađenih građevina na sustavu 
(sa značajkama)  

− ocijeniti napredovanje fizičkih 
ulaganja koja se provode u sklopu 
Programa  

 

 

 
Opis Početna vrijednost Ciljana vrijednost Razdoblje 

Veza s pokazateljima 
drugih strateških 

dokumenata 

Pokazatelj učinka Broj područja s potencijalno 
značajnim rizikom od poplava na 
kom je smanjen značajan rizik 
od poplava prema Planu 
upravljanja vodnim područjima 
do 2027. provedbom 
Višegodišnjeg programa (prema 

1545 1250 
2027., i 2030. Usklađeno s 

ciklusima izvješćivanja Plana 
upravljanja vodnim područjima 

Strategija prilagodbe: 
Vodni resursi alineja 2 
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Opis Početna vrijednost Ciljana vrijednost Razdoblje 

Veza s pokazateljima 
drugih strateških 

dokumenata 

ukupnoj ocjeni razine 
ugroženosti) 

Pokazatelj ishoda  Potencijalna godišnja šteta 
(prema Planu upravljanja 
vodnim područjima do 2027.) 

996 
mil.eur/godišnje 

929 
mil.eur/godišnje 

svake 3 godine (2024., 2027., 
2030.) Usklađeno s ciklusima 
izvješćivanja Plana upravljanja 

vodnim područjima 

 

Broj stanovnika ugroženih 
poplavama srednje vjerojatnosti 
poplavljivanja (prema Planu 
upravljanja vodnim područjima 
do 2027.) 

137.145 110.000 

svake 3 godine (2024., 2027., 
2030.) Usklađeno s ciklusima 
izvješćivanja Plana upravljanja 

vodnim područjima 

Strategija prilagodbe Vodni 
resursi alineja 5*; 
NPOO pokazatelj: 

Stanovnici obuhvaćeni 
unaprijeđenim mjerama 

zaštite od poplava 

Poljoprivredne površine 
ugrožene poplavama velike 
vjerojatnosti pojavljivanja 
(prema Planu upravljanja 
vodnim područjima do 2027.) 

1.456 km2 1.170 km2 

svake 3 godine (2024., 2027., 
2030.) Usklađeno s ciklusima 
izvješćivanja Plana upravljanja 

vodnim područjima 

 

Pokazatelj rezultata  Broj projekata za koje je 
pripremljena tehnička 
dokumentacija 

  godišnje  

Broj projekata u izgradnji 
(Ugovori o radovima sklopljeni 
za projekte zaštite od poplava)  

 20 godišnje NPOO pokazatelj  

Broj završenih projekata   godišnje  

Ukupna ulaganja u provedbu 
Višegodišnjeg programa 

eur eur godišnje  

Izgrađene građevine za zaštitu 
od poplava (uključivo i dužinu 
izgrađenih nasipa) 

0 km 155 km godišnje NPOO pokazatelj 

Broj izgrađenih akumulacija   godišnje  

Broj izgrađenih retencija (sa 
značajkama) 

  godišnje  

Revitalizirani vodotoci 0 18 kom godišnje NPOO pokazatelj 

Napomena Donošenjem Plana upravljanja vodnim područjima 2028. - 2033. početnu i ciljanu vrijednost indikatora je potrebno novelirati 

* Umjesto indikatora predloženog u Strategiji prilagodbe a koji glasi: Broj stanovnika na području za koje je proglašeno stanje prirodne 
nepogode pojavom poplava predlaže se indikator koji glasi: Broj stanovnika ugroženih poplavama srednje vjerojatnosti poplavljivanja 
(prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027.). Obrazloženje: Predloženi indikator je lakše utvrditi odnosno već se određuje 
prema prihvaćenim Kartama opasnosti od poplava, dok se područja na kojima je proglašeno stanje prirodne nepogode pojavom 
poplava mijenja s vremenom, a samo proglašenje prirodne nepogode ne ovisi samo o pojavi poplave nego i o procijenjenoj visini 
štete te odluci jedinica lokalne samouprave da za nastalu poplavu predlože proglašenje prirodne nepogode. 

 

8.2.2 Navodnjavanje 

Okvir i praćenje rezultata 

Ciljevi Programa  Pokazatelji rezultata Programa  Korist od rezultata Programa 

− navodnjavanje poljoprivrednih 
površina izloženih učestalim sušama 

− povećanje uzgoja kultura koje 
navodnjavanjem ostvaruju uvećane 
prinose, te višestruke prihode u 
odnosu na uložena sredstva za 
navodnjavanje  

 

− povećanje poljoprivrednih površina 
koje se navodnjavaju 

− poboljšanje kvalitete podzemnih 
voda i tla, a time i povećanje 
prinosa, izgradnjom sustava 
navodnjavanja na poljoprivrednim 
površinama u priobalnom području 
kod kojih je prisutno zaslanjivanje 
tla  

− rješavanje navodnjavanja kroz 
višenamjenske sustave uređenja i 
korištenja voda i zemljišta 
(postupnom provedbom radova na 
sanaciji i rekonstrukciji objekata, te 
realizacijom razvojnih projekata) 

− smanjenje poljoprivrednih površina 
izloženih učestalim sušama u cilju 
stabilizacije poljoprivredne 
proizvodnje / prinosa 

− povećanje prihoda od poljoprivrede 

− smanjenje trenda zaslanjenja 
poljoprivrednih površina u 
priobalnom dijelu  

− racionalno korištenje vodnih 
resursa kroz izgradnju 
višenamjenskih objekata 
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Razvojni ciljevi projekata Pokazatelji rezultata projekata Korist od rezultata projekata 

− unaprjeđenje sustava za 
navodnjavanje radi postizanja 
učinkovite zaštite od suša na 
područjima gdje se realiziraju projekti 

− smanjenje šteta od suše na području 
realizacije projekata 

− uvođenje inovativnih rješenja za 
učinkovito upravljanje sustavima 
navodnjavanja 

− bolje poznavanje novih tehničkih 
rješenja u izgradnji i održavanju 
sustava za navodnjavanje 

− povećanje postotka poljoprivrednih 
površina na kojima je smanjena 
izloženost sušama 

− povećavanje postotka korištenja 
raspoloživih poljoprivrednih 
površina 

− povećanje proizvodnje 
visokoprinosnih kultura 

− postotak povećanja funkcionalnosti 
sustava za navodnjavanje 

− ocijeniti napredovanje prema 
ostvarivanju ciljeva Programa  

− ocijeniti ostvarivanje ciljeva projekata 
koji se odnose na povećanje 
funkcionalnosti sustava za 
navodnjavanje 

 

Prijelazni rezultati Pokazatelji prijelaznih rezultata Korištenje praćenja prijelaznih rezultata 

Mjerljivi po županijama 

Ulaganje u vodne građevine za navodnjavanje 

− ulaganja u građevine za 
navodnjavanje (akumulacijske i druge 
zahvatne građevine, razvodna mreža i 
druge građevine pripadajuće ovim 
građevinama) 

− broj projekata s definiranim opsegom 
(projektni zadatak) 

− broj projekata spremnih za građenje 

− broj ugovora o građenju 

− broj izgrađenih sustava (građevina) 
puštenih u rad  

− ukupno izgrađene razvodne mreže u 
km 

− broj izgrađenih akumulacija (sa 
značajkama) 

− broj izgrađenih retencija (sa 
značajkama)  

− broj izgrađenih građevina na sustavu 
(sa značajkama)  

− ocijeniti napredovanje fizičkih ulaganja 
koja se provode u sklopu Programa  

 

8.3 Kriteriji i učestalost praćenja rezultata 

Prikupljanje podataka o projektima zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja započelo je s pripremom 

Višegodišnjeg programa i nastavit će se tijekom provedbe i novelacije istog. U okviru ovoga dokumenta prikazano 

je stanje sektora, provedena je identifikacija i sačinjen prijedlog projekata, izvršena je procjena ukupnih troškova i 

definirane su ciljane koristi.  

Hrvatske vode će prikupljati, tabelarno prikazati i analizirati podatke za godišnje praćenje rezultata Višegodišnjeg 

programa. Podaci će se prikupljati paralelno s razvojem projekata svake godine tijekom njihove provedbe. Temeljni 

podaci će se organizirati u bazu podataka čime će se olakšati buduće praćenje, evaluacija i analiza. Pokazatelji 

praćenja projekata, njihovo tumačenje i analiza bit će uključeni u godišnja izvješća o napredovanju Višegodišnjeg 

programa. Na sredini razdoblja realizacije Višegodišnjeg programa predviđena je opsežna analiza stanja i davanje 

prijedloga za eventualna unaprjeđenja. 

Praćenje provedbe pojedinih projekata različitih stupnjeva važnosti razlikuje se od praćenja provedbe cjelokupnog 

Višegodišnjeg programa. U tom smislu se prikupljaju izvještaji o realizaciji projekata i sistematiziraju po 

vodnogospodarskim odjelima (VGO-ima) i županijama, čime se prati njihova provedba. Prikupljat će se podaci o 

fizičkom i operativnom napredovanju svakog pojedinačnog projekta. O usklađenosti s prostorno-planskom 

dokumentacijom (planove donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) potrebno je raspraviti 

prilikom definiranja projekata i/ili projektnih cjelina, a pratiti i ocjenjivati ih tijekom njihove provedbe.  
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Na gore navedeni način bi se osigurala usklađenost svih aktivnosti i sudionika u projektu. Dodatno se planira 

osigurati koordinaciju između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uključenih u projekt, Hrvatskih 

voda i nadležnih tijela za poslove zaštite i očuvanja okoliša i prirode (vladine i nevladine organizacije). 

8.4 Partnerski aranžmani 

Višegodišnjim programom se nastavlja s jačanjem uloge i odgovornosti glavnih sudionika u sektoru upravljanja 

vodama, vodnogospodarskoj djelatnosti zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanju.  

U suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske vode i ustrojstvena Jedinica za 

pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda sudjeluju u: 

• pripremi programske dokumentacije za projekte upravljanja rizicima od poplava financirane sredstvima 

EU fondova, kao i praćenju provedbe odobrenih programa, 

• provođenju koordinacije, kontrole i pripreme aplikacijske dokumentacije za sufinanciranje projekata 

upravljanja rizicima od poplava sredstvima iz EU fondova i praćenju provedbe odobrenih projekata. 

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i lokalnom upravom, uloga Hrvatskih voda i 

ustrojstvene Jedinica za provedbu nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem 

i vodama, je poticanje projekata navodnjavanja kroz sufinanciranje i koordinaciju: 

• izrade planskih dokumenata (NAPNAV, županijski planovi navodnjavanja) 

• izrade projektne dokumentacije za javne sustave navodnjavanja 

• izgradnje javnih sustava navodnjavanja. 

8.5 Prostorna povezanost u upravljanju vodama 

Programom se unaprjeđuje upravljanje vodama na nacionalnoj razini i razinama vodnih područja i slivova, s ciljem 

smanjenja rizika od poplava i razvoja navodnjavanja. Time ujedno jača uloga i odgovornost svakog od sudionika. 

 

 

Sl. 8.2 Prostorna povezanost u upravljanju vodama 

• upravljanje na razini Republike Hrvatske i dva vodna područja (Vodno područje rijeke Dunav i Jadransko vodno područje

Nacionalna razina (ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo, Hrvatske vode), vodna područja

• upravljanje na razini 6 vodnogospodarskih odjela za: (i) Muru i gornju Dravu, (ii) Dunav i donju Dravu, (iii) gornju Savu, (iv) 
srednju i donju Savu, (v) slivove sjevernog Jadrana i (vi) slivove južnog Jadrana

• koordinacija na razini županija

Vodnogospodarski odjeli (Hrvatskih voda), sektori, slivovi i županije

• upravljanje na razini vodnogospodarskih ispostava na području 33 mala sliva

Vodnogospodarske ispostave, mali slivovi
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8.6 Rizici i mogući prijeporni aspekti 

Tehničke karakteristike ulaganja, visoki stručni kapaciteti za provedbu i predanost svih razina vlasti i zainteresiranih 

strana garantiraju održivost projekta. Održivost je učvršćena i ažuriranjem Višegodišnjeg programa, čiji su 

dugoročni ciljevi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja podržani na nacionalnoj razini i 

usklađeni sa zahtjevima EU. 

Hrvatske vode posjeduju sposobnost za pripremu projekata i njihovu provedbu u skladu sa zahtjevima Republike 

Hrvatske. Hrvatske vode također uspješno provode i druge projekte financirane sredstvima međunarodnih banaka 

i europskih fondova i upoznate su s procedurama i politikama nadležnih institucija. U provedbi ovoga Višegodišnjeg 

programa koristit će se to iskustvo, ali i poboljšati selekcija, priprema i praćenje projekata na programskoj i osobito 

projektnoj razini. 

Na temelju iskustva na realizaciji sličnih projekata, neki od niže navedenih rizika i dalje, prema procjeni, ostaju, 

naročito zbog većeg opsega Višegodišnjeg programa. Stečeno iskustvo Hrvatskih voda, zajedno s mjerama 

ublažavanja, smanjuje rizik za provedbu planiranih projekata. Ne postoje nikakvi prijeporni aspekti za provedbu 

ovog Višegodišnjeg programa. 

Tab. 8.1 Opis rizika provedbe projekta i mjere ublažavanja 

Rizični  
faktori 

Opis rizika 
Ocjena  
rizika 

Mjere ublažavanja 
Ocjena 

preostalog 
rizika 

Tehnički / 
oblikovanje 

Pojedinačni projekti nisu primjereno 
osmišljeni ili su predimenzionirani.  

Umjeren 

Svi projekti moraju ispuniti kriterije 
prihvatljivosti. Nezavisni stručnjaci 
(revidenti) će provesti kontrolu projekata. 
Učinak će se ocjenjivati kroz ojačanu 
mrežu praćenja. Posebna pozornost se 
posvećuje tehničkom planiranju i 
koncepcijskim dokumentima. 

Nizak 

Provedbeni 
kapacitet i 
održivost 

Premda Hrvatske vode posjeduju znatan broj 
stručnjaka, ocjenjuje se da nema dovoljno 
kapaciteta za provedbu Višegodišnjeg 
programa, pri čemu se najkritičnijim smatra 
broj ljudi u okviru VGO-a koji direktno 
provode projekte na terenu. 

Znatan 
Hrvatske vode će izvršiti preraspodjelu i 
popunu osoblja i tako ojačati kapacitet 
provedbenog tima. 

Umjeren 

Financijsko 
upravljanje  

Hrvatske vode imaju dobro iskustvo s 
provedbom sličnih projekata. Imaju iskusne 
djelatnike za financijsko upravljanje. 
Povećani opseg aktivnosti može dovesti do 
rasta rizika za provedbu. 

Umjeren 

Obzirom na obim Višegodišnjeg programa 
bit će potrebno angažirati dodatan broj ili 
izvršiti preraspodjelu djelatnika koji će se 
baviti financijskim aktivnostima na projektu. 

Nizak 

Nabava 

Realizacija Višegodišnjeg programa zahtijeva 
veliki broj javnih nadmetanja i to isključivo 
temeljem Zakona o javnoj nabavi koja mogu 
nešto duže trajati zbog žalbi ponuđača ili 
poništenja i ponavljanja nadmetanja. Zbog 
osporavavanja prava utvrđivanja minimalnih 
kvalifikacijskih kriterija za odabir, investitor je 
prisiljen na ugovaranje radova s nedovoljno 
kvalificiranim tvrtkama po niskim cijenama 
koje ne omogućavaju kvalitetno izvođenje, pa 
je uspješnost provedbe projekta upitna. 

Znatan 

Hrvatske vode su u proteklom periodu 
stekle dodatna iskustva u provedbi nabava 
i nastavit će s istom procedurom uz 
konstantnu izobrazbu osoblja koje radi na 
projektu.  

Znatan 

Mehanizmi 
socijalne zaštite 

Kod nekih projekata bit će problema s 
otkupom zemljišta koji bi mogli dovesti do 
kašnjenja u provedbi. 

Umjeren 

Hrvatske vode imaju dobro iskustvo. Sva 
se pitanja rješavaju unaprijed. Planovi za 
nabavu zemljišta su spremni za ulaganja u 
prvoj godini. 

Umjeren 

Prostorno - 
planska 
dokumentacija 

Usklađenost projektnih rješenja s prostorno - 
planskom dokumentacijom. 

Umjeren 

Priprema projekata je dug proces koji 
proističe ili se postupno usklađuje s 
prostorno - planskom dokumentacijom. 
Smanjenju rizika neusklađenja doprinosi 
strateška procjena dokumenta i prateće 
javne rasprave. 

Nizak 

Mehanizmi 
zaštite okoliša 

Prije dobivanja građevinske dozvole, za 
projekte treba izraditi Planove upravljanja 

Znatan 
Hrvatske vode imaju dobro iskustvo. Sva 
se pitanja rješavaju unaprijed. Dodatno 

Umjeren 



   

 

88 
 

okolišem ili studije utjecaja na okoliš te za 
projekte unutar ekološke mreže provesti 
ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku 
mrežu i ishoditi odgovarajuća rješenja kod 
nadležnih institucija, što može dovesti do 
kašnjenja u provedbi. 

pomaže Strateška procjena o utjecaju na 
okoliš Višegodišnjeg programa kojom su 
identificirani utjecaji na pojedine sastavnice 
okoliša na području obuhvata i predložene 
mjere zaštite okoliša. 

Početak 
građenja 

Upravni postupci izdavanja dozvola traju 
duže od predviđenog roka, što može dovesti 
do kašnjenja u provedbi. 

Umjeren 

U suradnji s nadležnim tijelima inzistirati na 
provedbi upravnih postupaka unutar 
propisanog roka, s obzirom na to da je riječ 
o projektima od državnog značaja. 

Nizak 

Ukupni rizik: Umjeren  Umjeren 
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9 Provedba 

9.1 Institucije uključene u provedbu 

U provedbu projekata iz ovog Višegodišnjeg programa predviđeno je uključivanje sljedećih nacionalnih i regionalnih 

institucija: 

− ministarstvo nadležno za financije, u svojstvu tijela za ovjeravanje, u sustavu provedbe programa EU 

nadležno je za plaćanja, povrate i ovjeravanje sredstava. Također, nadležno je za odnose s 

međunarodnim financijskim institucijama u sustavu provedbe programa EU i projekata financiranih iz 

sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora 

− ministarstvo nadležno za regionalnu razvojnu politiku i korištenje sredstava EU fondova obavlja upravne i 

druge poslove od kojih su za realizaciju Višegodišnjeg programa značajni:  

o uspostava i upravljanje cjelovitim sustavom strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini, 

koordinacija izrade nacionalne razvojne strategije i usklađenost s ciljevima i prioritetima na razini 

EU  

o priprema strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje 

sredstava iz fondova EU te praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim 

dokumentima 

o koordinacija poslova vezanih uz upravljanje programima EU otvorenih Republici Hrvatskoj, te 

suradnja s ministarstvom nadležnim za financije i drugim nadležnim ministarstvima, institucijama 

i tijelima EU i državama članicama. 

− ministarstvo nadležno za zaštitu i očuvanje okoliša i prirode zastupa javni interes vezan za zaštitu okoliša 

i prirode te je odgovorno za provođenje postupaka procjene zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za 

ekološku mrežu, kao i propisivanje uvjeta i mjera zaštite okoliša i prirode, što ima veliki utjecaj na 

vremenski raspored provedbe programa, a time i na njegovu efikasnost. Pored praćenja provođenja uvjeta 

i mjera zaštite okoliša i prirode u skladu s nacionalnim standardima, provodi i poslove u vezi s 

ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama  

− ministarstvo nadležno za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja upravne i druge poslove koji imaju 

utjecaja na realizaciju Višegodišnjeg programa, a odnose se na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i 

usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, ostvarivanje međunarodne 

suradnje u prostornom uređenju, informacijski sustav prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i 

provedbu prostornih planova Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, izradu i praćenje provedbe 

Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske  

− ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo provodi stratešku procjenu utjecaja Višegodišnjeg 

programa na okoliš, radi na institucionalnom jačanju vodnog sektora i djelatnosti povezanih s realizacijom 

Višegodišnjeg programa, prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih 

voda, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga, sudjeluje u programiranju i 

pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja za 

sufinanciranje iz fondova EU.  

Jedinice područne (regionalne) samouprave, u ulozi investitora, sudjeluju u realizaciji projekata navodnjavanja, 

naročito u donošenju odluka vezanih za procjenu projekata (u suradnji sa Stručnim timom za navodnjavanje35) te 

financiranju. 

 
35 Stručni tim za navodnjavanje formiran 2005. godine Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva 
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9.2 Nadležnosti i obveze 

Hrvatske vode su nadležne za provedbu projekata s popisa ovog Višegodišnjeg programa i imaju obvezu:  

• uspostaviti provedbenu shemu projekata i njeno funkcioniranje unutar ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda 

• sudjelovati u donošenju odluka vezanih za Višegodišnji program kroz stručno tijelo za procjenu projekata 

• osigurati prihvatljivost Višegodišnjeg programa u stručnom i operativnom smislu i odobriti financijske i 

tehničke karakteristike predloženih projekata 

• zastupati nacionalne interese u dijelu zaštite imovine i ljudi od štetnog djelovanja voda  

• planirati potrebne iznose sredstava za financiranje Višegodišnjeg programa u godišnjim planovima 

upravljanja vodama, uključujući transfere/sudjelovanje državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili 

banaka i omogućiti njihovu raspodjelu 

• sklapati i pratiti ugovore o nabavi roba i usluga s konzultantima/izvoditeljima radova 

• provoditi financijsko upravljanje projektima 

• staviti u funkciju izgrađene regulacijske i zaštitne vodne građevine i građevine za melioracijsku odvodnju 

čija je realizacija predviđena ovim Višegodišnjim programom 

• staviti u funkciju i županijama predati na upravljanje izgrađene vodne građevine za navodnjavanje čija je 

realizacija predviđena ovim Višegodišnjim programom 

• pratiti stanje projekata financiranih zajmovima do konačne otplate zajma. 

Za potrebe korištenja sredstava zajma za financiranje projekata sklopit će se prateći ugovori između Hrvatskih voda 

i ministarstva nadležnog za financije i/ili međunarodnih financijskih institucija. 

Hrvatske vode će kroz provedbene timove, uz podršku ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo te jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, biti odgovorne za provedbu Višegodišnjeg programa u granicama 

osiguranih sredstava. Provedbeni timovi sastavljeni od djelatnika Hrvatskih voda bit će zaduženi za oblikovanje, 

pripremu i provedbu projektnih cjelina/ pojedinačnih projekata, uključujući izvještavanje, nabavu, praćenje ugovora, 

trošenje sredstava, dovođenje u funkciju predmetnih vodnih građevina, osiguranje informiranja jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave te šire javnosti tijekom provedbe naročito koristeći mrežnu stranicu Hrvatskih 

voda i lokalne medije. 
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10 Očekivani utjecaji Višegodišnjeg programa na okoliš i prirodu 

10.1 Uvod 

Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje 

do 2030. godine (u daljnjem tekstu Višegodišnji program), prema članku 43. Zakona o vodama (Narodne novine, 

br 66/19, 84/21 i 47/23), definirano je upravljanje vodama u djelatnostima zaštite od štetnog djelovanja voda i 

navodnjavanju. Njime se utvrđuju pojedinačni projekti, način i razdoblje provedbe, sudionici u provedbi, iznosi 

ulaganja i izvori sredstava za iste te red prvenstva u provedbi, gdje je primjenjivo. 

Višegodišnji program izrađuju Hrvatske vode, a donosi ga Vlada Republike Hrvatske. Prema članku 43. stavku 2. 

Zakona o vodama, Višegodišnji program mora biti usklađen sa Strategijom upravljanja vodama i Planom upravljanja 

vodnim područjima. Također, nužna je i usklađenost s Europskim direktivama poput Okvirne direktive o vodama 

(2000/60/EC) i Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima (2007/60/EZ). 

Postojeći Višegodišnji program je izrađen i donesen još 2015. godine (Narodne novine, broj 117/15) kada je na 

snazi bio Plan upravljanja vodnim područjima 2013.-2015. godine. Program sadrži okvirni program ulaganja u: (i) 

uređenje voda u cilju zaštite od štetnog djelovanja voda, kroz gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i 

građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju koje mogu poslužiti prihvatu i evakuaciji velikih voda te (ii) 

navodnjavanje, kroz izgradnju vodnih građevina za navodnjavanje. Prikazana ulaganja su obrađena kao dvije 

zasebne cjeline, iz razloga što sadrže drugačija polazišta, ciljeve, korisnike, izvore financiranja, tehničke i 

financijske aspekte.  

Realizacija postojećeg Višegodišnjeg programa je predviđena kroz duži niz godina, uz mogućnosti prilagodbe, radi 

postizanja jasno opisanih ciljeva i prioriteta te kontrole aktivnosti i praćenja postignutih efekata. Iako je u Programu 

razmatrano duže vremensko razdoblje (2013.-2022.), realizacija projekata je prvenstveno usmjerena na prvo 

programsko razdoblje zaključno s 2017. godinom, nakon čega je predviđeno ažuriranje predloženog popisa 

projekata radi bolje prilagodbe novonastalim potrebama i usklađenja s važećim Planom upravljanja vodnim 

područjima. 

Paralelno s izradom Višegodišnjeg programa provodi se i postupak strateške procjene utjecaja Višegodišnjeg 

programa na okoliš prema Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i 

Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17). 

Postupak strateške procjene je pokrenut u rujnu 2018. godine donošenjem Odluke o provedbi postupka strateške 

procjene utjecaja Ažuriranog višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina 

za melioracije na okoliš, KLASA: 325-09/07-01/01, URBROJ: 517-07-1-3-1-18-8 od 06.09.2018., (u daljnjem tekstu: 

SPUO). Nadležno tijelo za postupak SPUO bilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. 

Područje obuhvata Višegodišnjeg programa je područje cijele Hrvatske, a time je i područje SPUO istovjetno 

obuhvatu programa, pri čemu strateška studija obrađuje zahvate u prostoru s obzirom na vodnogospodarske odjele 

(VGO) Hrvatskih voda. 

U svrhu određivanja sadržaja strateške studije nadležno tijelo je od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima 

pribavilo mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji. U svrhu 

usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja, nadležno tijelo je s tijelima 

koja su dostavila mišljenja o sadržaju strateške studije provelo konzultacije o postupku određivanja sadržaja 

srateške studije. Nakon pribavljenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, nadležno tijelo je 23. 

siječnja 2020. godine donijelo Odluku o sadržaju Strateške studije o utjecaju na okoliš Ažuriranog višegodišnjeg 

programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, KLASA: 325-09/17-01/01, 

URBROJ: 517-07-1-20-17. 
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Strateška studija o utjecaju na okoliš izrađuje se kao stručna podloga za provedbu postupka SPUO. Strateškom 

studijom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom 

Višegodišnjeg programa te predlažu mjere zaštite okoliša i program praćenja ovisno o prepoznatim utjecajima. 

Ovlaštenik za izradu Strateške studije o utjecaju Višegodišnjeg programa na okoliš je tvrtka OIKON d.o.o. – Institut 

za primijenjenu ekologiju iz Zagreba koja posjeduje rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o 

suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode, uključujući izradu strateških studija. 

Proveden je i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike izdalo Rješenje, KLASA: UP/I 612-07/17-60/147, URBROJ: 517-05-2-18-6 od 26. srpnja 2018. godine, 

da je za planirani Ažurirani višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za 

melioracije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.  

Višegodišnji program sadrži građevinske mjere smanjenja rizika od poplava, prvenstveno izgradnju regulacijskih i 

zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije. Obuhvaćene građevinske mjere su predmet obrade u sklopu 

ažuriranja postojećeg Višegodišnjeg programa te razrade na razini pripreme tehničke dokumentacije većeg stupnja 

detaljnosti (analiza provedenih u okviru studija izvedivosti, idejnog ili glavnog projekta te zahtjeva i uvjeta određenih 

u postupku ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola, odnosno u postupku utvrđivanja prihvatljivosti utjecaja 

zahvata na okoliš).  

Višegodišnjim programom su obuhvaćena sva područja gdje postoje ili bi se vjerojatno mogli pojaviti potencijalno 

značajni rizici od poplava prema kartama opasnosti od poplava i kartama rizika od poplava sadržanim u Planu 

upravljanja rizicima od poplava koji je sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima 2016.–2021. Uz dodatne, 

odnosno nove projekte na popis Višegodišnjeg programa uvršteno je i preostalih 210 nerealiziranih projekata iz 

postojećeg Višegodišnjeg rograma od kojih se za neke provela novelacija ukoliko je došlo do promjene stanja na 

terenu ili uvjeta za primjenu drugačijih tehničkih rješenja.  

Višegodišnji program sadržava ukupno 504 projekta zaštite od štetnog djelovanja voda, od čega se 325 projekata 

odnosi na vodno područje rijeke Dunav, a 179 projekata na jadransko vodno područje. 

Realizacija projekata s popisa ovog Višegodišnjeg programa se očekuje sljedećom dinamikom: 

• započeti s izgradnjom ili završiti ukupno 251 projekt do 2025. godine kada je predviđeno novo ažuriranje 
Programa radi usklađenja s Planom upravljanja vodnim područjima do 2027. 

• provedbu preostalih 253 projekta ostaviti za razdoblje nakon 2025. godine. 

Javno navodnjavanje je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda i njihova isporuka radi natapanja 

poljoprivrednog zemljišta putem građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) 

samouprave ili mješovitih melioracijskih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske. Pravo na korištenje voda za 

potrebe navodnjavanja ostvaruje se sukladno Zakonu o vodama, a radi ostvarenja ciljeva NAPNAV-a, planova i 

programa navodnjavanja jedinica područne (regionalne) samouprave te za zadovoljenje potreba za 

navodnjavanjem različitih korisnika za razne namjene.  

Podloga za izradu Višegodišnjeg programa je NAPNAV te županijski planovi navodnjavanja (izrađeni u razdoblju 

2003.-2019. godina). 

Prijedlog projekata je respektirao ograničenja u prostoru (zaštićena područja, zone sanitarne zaštite i dr.) koja su 

sagledana prilikom izrade županijskih planova navodnjavanja. U okviru Višegodišnjeg programa projekti su dodatno 

provjereni u odnosu na ranjiva područja.  

Višegodišnjim programom se planira izgradnja niza projekata zaštite od štetnog djelovanja voda sistematiziranih u 

projektne cjeline formirane prema pripadnim sustavima obrane od poplava, prostornom položaju i utjecajnom 

području (područje malog sliva, općine ili grada i drugo). Grupiranje je obavljeno radi boljeg sagledavanja širih 

učinaka predviđenih projekata na povećanje razine zaštite od poplava i formiranja pripadnih projektnih cjelina s 

ciljem njihove efikasnije prijave za financiranje sredstvima EU fondova.  
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Odabirom pripadnih projektnih cjelina, odnosno prostornim grupiranjem predloženih projekata izbjegava se 
parcijalno promatranje učinaka realizacije svakog pojedinačnog projekta i omogućava efikasnija procjena i praćenje 
postizanja postavljenih ciljeva i koristi na širem prostoru. Ovakvim se pristupom bitno olakšava i sagledavanje 
utjecaja predviđenih zahvata na okoliš, jer se procjena kumulativnih efekata utjecaja programa na okoliš provodi 
na razini projektnih cjelina, a ne na razini pojedinačnih projekata. Osim toga, kod odabira projektnih cjelina vođeno 
je računa o mogućim prekograničnim utjecajima, kako bi se izdvojili projekti za koje će eventualno trebati 
provođenje odgovarajućih postupaka po posebnoj proceduri.  

Zbog složenosti i sveobuhvatnosti Višegodišnjeg programa, za navedene projekte su definirane samo okvirne 

aktivnosti potrebne za postizanje postavljenih ciljeva, bez prethodnog analiziranja mogućih varijantnih rješenja, 

troškova ulaganja i održavanja, društveno-ekonomskih koristi, kao i drugih relevantnih kriterija. Svi međusobno 

ovisni ili funkcionalno povezani projekti koje treba realizirati na određenom prostoru grupirani su u projektne cjeline 

koje obuhvaćaju šire dijelove prostora unutar kojih se predloženim zahvatima popravlja postojeće narušeno stanje 

i ne ugrožava zatečeno stanje (biološki i hidromorfološki elementi kakvoće). Za svaki pojedini planirani projekt s 

popisa ovog Višegodišnjeg programa moguće je doći do kvalitetnijeg tehničkog rješenja prilikom detaljnije izrade 

projektne dokumentacije ili studije izvodljivosti. 

10.2 Prikaz utjecaja Višegodišnjeg programa na okoliš 

Tlo i poljoprivreda 

S obzirom na geografsku i geološku raznolikost, glavna osobina tla Republike Hrvatske je raznolikost. Prirodna i 

antropogena opterećenja tla uzrok su degradacije koja se očituje u procesima erozije, nastanku klizišta, alkalizacije, 

salinizacije, onečišćenja i gubitku tla kao vrijednog prirodnog resursa. Nadalje, poljoprivredni potencijal Republike 

Hrvatske nedovoljno je iskorišten unatoč vrijednim resursima. Najizraženiji problemi su zapuštenost poljoprivrednog 

zemljišta, nedostatak strateškog pristupa razvoja poljoprivrednog sektora i niska razina razvoja sustava za 

navodnjavanje. Važnost održivog gospodarenja vodnim resursima u proizvodnji hrane posljednjih godina dobiva 

veliki značaj. Klimatske promjene i prirodne nepogode, kao što su suše i poplave, uvelike utječu na količinu 

dostupnih kvalitetnih vodnih resursa i proizvodnju hrane. Primjenom hidrotehničkih mjera u poljoprivredi (odvodnja 

i navodnjavanje) moguće je osigurati adekvatnu poljoprivrednu proizvodnju kroz efikasnije korištenje vodnih 

resursa. Razvoj zaštitnih mjera od štetnog djelovanja vode je od velikog značaja za poljoprivredu u kontinentalnoj 

Hrvatskoj. Efikasno gospodarenje vodama i pravilna primjena agrokemikalija preduvjeti su za ostvarenje održive i 

okolišno prihvatljive poljoprivrede. 

Prilikom analize mjera i mogućih utjecaja na tlo i poljoprivredu razmatrane su one aktivnosti koje bi provedbom 

Strategije mogle imati značajne pozitivne i/ili negativne utjecaje na tlo i poljoprivredu. 

Na temelju postojećeg stanja i okolišnih problema, odnosno dostupnih podloga određeni su zahvati Strategije 

(mjere) koji će imati utjecaj na poljoprivredu i/ili tlo. Zahvati izgradnje akumulacija negativno će utjecati na tlo, 

osobito ako se zahvati planiraju na površinama poljoprivrednog zemljišta bonitetno vrednovanog kao osobito 

vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište. Istovremeno, akumulacije koje se koriste 

za navodnjavanje, kao i melioracijske građevine, imat će pozitivan utjecaj na poljoprivredu jer će omogućiti 

navodnjavanje poljoprivrednih površina i povećati rezistentnost poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. 

Zahvati uređenja bujica na jadranskom vodnom području imat će pozitivan utjecaj na tlo, posebno u područjima s 

visokim rizikom od vodne erozije, jer će doći do smanjenja rizika. Također, očekuje se pozitivan utjecaj na 

poljoprivredu ukoliko se zahvati uređenja bujica nalaze na području značajne poljoprivredne proizvodnje. Izgradnja 

i rekonstrukcija nasipa na vodnom području rijeke Dunav imat će pozitivne utjecaje na poljoprivredu ukoliko se 

poljoprivredne parcele nalaze uz rijeke i/ili su podložne plavljenju. Negativan utjecaj moguć je u slučaju izbora 

nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. Rekonstrukcija postojećih 

građevina neće imati značajne dugotrajne utjecaje. 
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Geologija 

S obzirom na geološku građu na području Hrvatske mogu se izdvojiti dva prostora: panonski koji obuhvaća sjeverni 

dio te dinarski koji se proteže sa zapada prema jugu uz Jadransko more. U građi panonskog prostora pojavljuju se 

uglavnom magmatske, metamorfne i klastične sedimentne stijene, dok dinarski prostor karakteriziraju u najvećoj 

mjeri karbonatne stijene. 

Strukturno tektonski odnosi na području Republike Hrvatske su kompleksni, a mogu se izdvojiti četiri glavne 

tektonske jedinice: Panonski bazen, unutrašnji Dinaridi, vanjski Dinaridi i Jadran. 

Panonski bazen prostire se u Hrvatskoj i okolnim zemljama, a okružen je alpsko-karpatsko-dinaridskim orogenskim 

sustavom. Hrvatski dio Panonskog bazena prostire se na 26.000 km2 te je podijeljen na četiri glavna sub-bazena: 

savski i dravski bazen, sjeverozapadnu Hrvatsku i Slavoniju. Na tom području nalaze se najstarije stijene 

paleozojske starosti koje grade temeljno gorje, a predstavljene su magmatskim i metamorfnim te rjeđe sedimentnim 

stijenama s granitima, gnajsevima, škriljavcima te metamorfnim stijenama različitog nižeg stupnja metamorfoze na 

njima leže naslage mezozojsko-paleozojske te neogensko-kvartarne starosti. 

Dinaridi su široki sjeverozapadno – jugoistočno postavljeni pojas koji se prostire od jugozapadne Slovenije do Crne 

Gore, a prolazi uzduž hrvatskog dijela jadranske obale i unutrašnjosti. Unutrašnji Dinaridi predstavljaju mlado 

ulančano gorje nastalo alpskom orogenezom u okviru stvaranja oceana Tethysa uslijed kolizije i podvlačenja 

afričkog kratona pod europski dio Euroazijske ploče. Oni obuhvaćaju prostor od Žumberka, Karlovca, Duge Rese, 

Banovine i Korduna te nastavljaju u susjednu Bosnu i Hercegovinu. Prisutne su sve vrste stijena, a strukture se 

pružaju u smjeru SZ-JI. 

Vanjski Dinaridi su nastali na jadransko-dinarskoj karbonatnoj platformi. Najistaknutije strukture Dinarida su 

sjeverozapadno-jugoistočno orijentirani reversni rasjedi koji direktno graniče s jugozapadnom granicom Panonskog 

bazena. Oni se protežu od Karlovca i Ozlja, preko Istre sve do Dubrovnika te uključuju sve otoke Jadrana. U građi 

uglavnom prevladavaju vapnenci i dolomiti uz čestu pojavu karbonatnih klastita. Slijed karbonatnih naslaga je vrlo 

debeo, mjestimice i više od 8000 m, stratigrafskog raspona od karbona do eocena. 

Geotektonska jedinica Jadran nalazi se na karbonatnoj podlozi mezozojske starosti. Prisutni su karbonati i klastiti 

paleogenske starosti, a od oligocena prevladavaju klastiti s terigenim utjecajem. Otoci su karbonatne građe osim 

Jabuke, Brusnika i Svetca (gabro). Unutar neogenskih klastita prisutni su tufovi. 

Hidrogeologija 

Područje hrvatskog teritorija, s obzirom na hidrogeološke karakteristike, možemo podijeliti na dva područja: 

panonsko i krško područje. 

U panonskom području dominiraju aluvijalni vodonosnici međuzrnske poroznosti formirani unutar velikih 

sedimentacijskih bazena rijeka Drave i Save. Između njih se prostiru brdski i brežuljkasti predjeli također uglavnom 

izgrađeni od naslaga međuzrnske poroznosti, a karbonatne vodonosne stijene pukotinske poroznosti nalaze se 

samo u najvišim dijelovima gorskih područja. Aluvijalni vodonosnici u dravskom i savskom bazenu bogati su vodom 

i predstavljaju glavni vodoopskrbni resurs sjevernog dijela Hrvatske. 

Temeljne značajke krških slivova su prostrane zone prikupljanja vode u planinskim područjima vrlo bogatim 

oborinama i vrlo kompleksni uvjeti izviranja na kontaktima okršenih vodopropusnih karbonatnih vodonosnika i 

vodonepropusnih klastičnih stijena, ili pod uspornim djelovanjem mora. Okršavanje i podzemni tokovi su dublji od 

današnje razine mora, zahvaljujući znatno nižim razinama mora u kvartarnom razdoblju. Tokovi podzemne vode 

su vezani za kavernozno-pukotinske sustave, relativno su velikih brzina podzemnih tokova (do 30 cm/s), a 

amplitude istjecanja na krškim izvorima variraju do 200 m3/s. Brojna su krška polja sa zonama izviranja i ponorima. 

Prirodna ranjivost vodonosnika odvojeno je procijenjena za panonski i krški dio vodnog područja. Na panonskom 

području vrlo visoku prirodnu ranjivost ima dravski vodonosnik te područje sliva rijeke Save od slovenske granice 
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do Siska. Značajnije površine vrlo velike ranjivosti krških vodonosnika izdvojene su u cjelinama podzemnih voda 

središnja Istra, Riječki zaljev, Lika-Gacka i Cetina i na otocima Krku i Cresu. 

Seizmika 

Lokacije seizmičkih aktivnosti koreliraju s lokacijama regionalnih rasjeda ili zona rasjeda, posebice uz njihova 

presjecišta te uz rubove većih tektonskih jedinica. Prema globalnoj razdiobi potresa u ovisnosti o njihovoj jakosti, 

područje zahvata pripada mediteransko-azijskom seizmičkom pojasu. 

Sukladno karti potresnih područja za povratno razdoblje od 95 godina, na području Republike Hrvatske horizontalno 

vršno ubrzanje tla kreće u vrijednosti od 0,04 - 0,20 g. Prema karti potresnih područja za povratno razdoblje od 475 

godina, horizontalno vršno ubrzanje tla kreće u vrijednosti od 0,06 - 0,38 g. Najviše je izraženo na području 

Dalmacije, Primorja i širem zagrebačkom području. 

Šume i šumarstvo 

Sve šume i šumska zemljišta na području Republike Hrvatske objedinjena su u šumskogospodarsko područje čineći 

funkcionalnu cjelinu koja se utvrđuje radi osiguranja jedinstvenog, trajnog i održivog gospodarenja. Ukupna 

površina šumskogospodarskog područja, utvrđena Šumskogospodarskom osnovom područja Republike Hrvatske 

za razdoblje od 2016. do 2025. godine, iznosi 2.759.039 ha, što je 49,3 % kopnenog teritorija Hrvatske. Udio 

obraslog zemljišta iznosi 90 %. Promatrajući vlasničku strukturu, 76 % šuma i šumskog zemljišta je u vlasništvu 

Republike Hrvatske, od čega sa 97 % gospodare Hrvatske šume d.o.o., a preostalih 3 % koriste tijela državne 

uprave ili pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska. 24 % šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu je privatnih 

šumoposjednika. Šumama se gospodari prema načelima potrajnog gospodarenja, što znači da se nastoji ostvariti 

trajna ravnoteža između ukupne proizvodnje biomase i općih koristi od šuma, a koje se odnose na sve one usluge, 

utjecaje i vrijednosti koje šuma pruža čovjeku, zajednici, okolišu i sveukupnoj prirodi. 

Jedan od temeljnih problema šumarstva na području VGO-a za Muru i gornju Dravu te Dunav i donju Dravu vezanih 

uz upravljanje vodnim resursima su brojni veliki hidrotehnički zahvati izgrađeni u prošlosti (hidroelektrane, 

kanaliziranje, obaloutvrde, prokopi), a koji su rezultirali produbljivanjem korita i snižavanjem razina podzemnih 

voda, što je dovelo do sušenja poplavih šuma u zaobalju. Zbog brdovitih obilježja, problemi šuma na području VGO-

a za gornju Savu vezani su najprije uz pojavu bujičnih tokova koji uzrokuju eroziju i ispiranje tla, a zbog slabije 

otvorenosti prometnicama dodatno je otežano gospodarenje šumama. Zbog napučenosti i blizine urbanih središta, 

gotovo svaki infrastrukturni zahvat u okoliš predstavlja određeno zadiranje u šumska staništa. Problematika šuma 

na području VGO-a za srednju i donju Savu uglavnom je vezana uz prenamjenu šuma i šumskog zemljišta u 

prošlosti za potrebe izgradnje postojeće infrastrukturne i energetske mreže koja je dovela do fragmentacije šumskih 

ekosustava. U nizinskim poplavnim šumama znatan pritisak predstavljaju iznenadne promjene vodnog režima 

nastale kao posljedica melioracijskih, hidrotehničkih i drugih zahvata na većim površinama. Na cijelom području 

rasprostiranja posebno su ugrožene sastojine poljskog i običnog jasena uslijed kompleksnog međudjelovanja 

abiotskih i biotskih čimbenika. Osobita prijetnja šumama poplavnih područja predstavlja čivitnjača (Amorfa 

fruticosa) čijem agresivnom širenju poplave pogoduju. VGO za slivove sjevernog Jadrana s jedne strane 

karakteriziraju šume istarskog područja koje su ugrožene zbog čestih erozivnih i bujičnih procesa na flišnom 

području koji izazivaju ekološke i gospodarske štete zbog gubitka tla i vegetacije. S druge strane, u goranskim 

šumama najveći problem predstavljaju vjetrolomi, vjetroizvale, ledolomi i snjegolomi uzrokovani sve učestalijim i 

izraženijim klimatskim oscilacijama.. Šume na području VGO-a za slivove južnog Jadrana uglavnom su zaštitnog i 

općekorisnog karaktera te nemaju osobitu gospodarsku vrijednost. Razlog tomu je degradiranost šumskih 

ekosustava kao posljedica sustavnog iskorištavanja u prošlosti (sječa, pašarenje, prenamjena zemljišta). Visokih 

šuma je vrlo malo i uglavnom se radi o šumama koje su ostale očuvane zbog teže pristupačnosti tim područjima. 

Osnovni problemi ovog područja su šumski požari koji nastaju kao posljedica klimatskih ekstrema te čovjekovih 

aktivnosti i nepažnje te erozija tla koja se javlja zbog učestalih bujica, a osobito je izražena na opožarenim šumskim 

površinama. 
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S obzirom da se predmetnim Višegodišnjim rogramom planiraju zahvati koji se tiču upravljanja vodama i kojima se 

potencijalno mijenja vodni režim, stavljen je naglasak na one vodnogospodarske odjele i projektne cjeline na koje 

treba obratiti pažnju prilikom planiranja i izvođenja zahvata. Najveći utjecaji mogu se očekivati kod zahvata u 

nizinskim poplavnim šumama odnosno u šumskim zajednicama hrasta lužnjaka, poljskog jasena, crne johe te u 

aluvijalnim šumama vrba i topola. Za VGO za Muru i gornju Dravu to se odnosi na projektne cjeline 36, 38, 40, 41, 

za VGO za Dunav i donju Dravu na projektne cjeline 37, 43, 44, 45 i 46, za VGO za gornju Savu na projektne 

cjeline 24 i 28 te za VGO za srednju i donju Savu na projektne cjeline 20, 24, 32, 35 i dijelom 29 i 30. Što se tiče 

zahvata na području VGO-a za slivove sjevernog i južnog Jadrana utjecaji su uglavnom koncentrirani na klizišta i 

eroziju zbog bujičnih tokova i gubitka vegetacije zbog požara ili prenamijene.  

Analizom mogućih utjecaja projekata planiranih Višegodišnjim programom prepoznato je da je izgradnjom pojedinih 

projekata moguć gubitak šumskih površina i njihovo izdvajanje iz redovitog gospodarenja, najprije uspostavljanjem 

akumulacija na šumskom zemljištu. Do mogućih negativnih utjecaja na šume može doći i izgradnjom retencija u 

slučaju da dođe do stagnacije površinske vode, a osobito u onim šumskim zajednicama koje nisu prilagođene 

uvjetima poplave. Kod zahvata izgradnje nasipa može doći do remećenja režima plavljenja šumskih zajednica 

ovisnih o istome. U slučaju da izgradnjom nasipa dođe do izostanka poplava na inače plavljenim šumskim 

površinama, to će dovesti do sukcesije ka sušim šumskim zajednicama. Nadalje, hidrotehnički zahvati kao što su 

izgradnja kanala, ustava i brana mogu imati i negativan i pozitivan utjecaj, ovisno o postojećem trendu vodnog 

režima. Primjerice, ukoliko je razina vode već snižena, tada se tehničkim mjerama može osigurati prihranjivanje 

podzemnih voda otvorenih vodonosnika. S druge strane, izgradnja velikih kanala može utjecati na snižavanje razina 

podzemne vode, što dovodi do promjene u stanišnim uvjetima i fiziološkog slabljenja drveća. U svakom slučaju, 

prije svakog većeg vodotehničkog zahvata za kojeg se procijeni da može imati utjecaj na okolne aluvijalne i 

poplavne šume potrebno je uspostaviti praćenje kretanja podzemne i površinske vode te zdravstvenog stanja šuma, 

kako bi se regulirale dubine kanala i visine ustava. 

Pozitivan utjecaj na šume ostvarit će se provođenjem radova sanacije bujičnih tokova, jer će se spriječiti daljnja 

klizišta, erozija i degradacija tla te nanošenje erodiranog materijala u šumu. Pri tome treba naglasiti važnu ulogu 

šumske vegetacije kao ključnog elementa u sanaciji tla. Negativni utjecaji izgradnje građevina za melioracije u 

pravilu se ne očekuju, ali treba osigurati da se crpljenjem vode za navodnjavanje ne ugrozi vodni režim šumskih 

zajednica koje ovise o njemu. 

Klima i klimatske promjene 

Klima nekog područja se u nekom duljem razdoblju može mijenjati. Valja razlikovati promjenu klime od varijacija 

unutar nekog klimatskog razdoblja. Varijacije se odnose na razlike u vrijednostima meteorološkog elementa unutar 

kratkih razdoblja, primjerice od jedne godine do druge. Iskustvena je spoznaja da dvije uzastopne zime nisu jednake 

– jedna zima može biti osjetno hladnija (ili toplija) od druge. Klimatska varijacija ne ukazuje da je došlo do klimatske 

promjene. Moguće je da u nekom kraćem razdoblju klimatska varijacija čak djeluje protivno dugoročnoj klimatskoj 

promjeni, li ako nastupi značajna i trajna promjena u statističkoj razdiobi meteoroloških (klimatskih) elemenata ili 

vremenskih pojava, obično u razdoblju od nekoliko dekada pa sve do milijuna godina, onda govorimo o promjeni 

klime. 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje) i klimatske promjene za buduća vremenska razdoblja 

2011.-2040. i 2041.-2070. analizirani su za područje Hrvatske na osnovi rezultata numeričkih integracija 

regionalnim klimatskim modelom (RCM) RegCM. Prostorna domena integracija zahvaćala je šire područje Europe 

(Euro-CORDEX domena) uz korištenje rubnih uvjeta iz četiri globalna klimatska modela (GCM), Cm5, EC-Earth, 

MPI-ESM i HadGEM2, na horizontalnoj rezoluciji od 50 km. Klimatske promjene u budućnosti modelirane su prema 

RCP4.5 scenariju IPCC-a, po kojem se očekuje umjereni porast stakleničkih plinova do kraja 21. stoljeća.  

U čitavoj Hrvatskoj očekuje se u budućnosti porast srednje temperature zraka u svim sezonama. U razdoblju 2011.-

2040. taj bi porast mogao biti od 0.7 do 1.4 °C; najveći u zimi i u ljeto, a nešto manji u proljeće. Najveći porast 

temperature očekuje se u primorskim dijelovima Hrvatske. Do 2070. najveći porast srednje temperature zraka, do 

2.2 °C, očekuje se u priobalnom dijelu u ljeto i jesen, a nešto manji porast očekuje se u kontinentalnim krajevima 
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u zimi i proljeće. Slično srednjoj dnevnoj temperaturi očekuje se porast srednje maksimalne i srednje minimalne 

temperature. Do 2040. najveći porast bi za maksimalnu temperaturu iznosio do 1.5 °C, a za minimalnu temperaturu 

do 1.4 °C; do 2070. projicirani porast maksimalne temperature bio bi 2.2 °C, a minimalne do 2.4 °C. Očekivane 

buduće promjene u ukupnoj količini oborine nisu jednoznačne kao za temperaturu. U razdoblju 2011.-2040. očekuje 

se manji porast količine oborine u zimi i u većem dijelu Hrvatske u proljeće, dok bi u ljeto i jesen prevladavalo 

smanjenje količine oborine. Ove promjene u budućoj klimi bile bi između 5 i 10% (u odnosu na referentno razdoblje), 

tako da ne bi imale značajniji utjecaj na godišnje prosjeke ukupne količine oborine. Do 2070. očekuje se daljnje 

smanjenje ukupne količine oborine u svim sezonama osim u zimi, a najveće smanjenje bilo bi do 15%. Najveća 

promjena, smanjenje do gotovo 50%, očekuje se za snježni pokrov u planinskim predjelima. Evapotranspiracija bi 

se povećala za oko 15% do 2070., a površinsko otjecanje bi se smanjilo do 10% u gorskim predjelima. Očekivana 

promjena sunčanog zračenja je 2-5%, ali je suprotnih predznaka: smanjenje u zimi i u proljeće, a povećanje u ljeto 

i jesen. Maksimalna brzina vjetra ne bi se značajno mijenjala, osim na južnom Jadranu u zimi kad se očekuje 

smanjenje od 5- 10%. 

Ublažavanje klimatskih promjena 

Izgradnja zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina i građevina za melioracije sama po sebi neće imati značajan 

utjecaj na klimatske promjene s obzirom da se radi o građevinama tijekom čijeg korištenja nema emisija stakleničkih 

plinova. Emisije stakleničkih plinova javit će se tijekom njihove izgradnje kao posljedica rada mehanizacije i vozila 

koja koriste fosilna goriva. Međutim, gledano na ovoj strateškoj razini, radi se o privremenim emisijama koje se 

dodatno mogu smanjiti redovnim održavanjem i korištenjem modernijih strojeva sa smanjenim emisijama. S 

obzirom na značajan broj građevina koje se planiraju izgraditi do 2030. godine, treba napomenuti kako njihova 

izgradnja indirektno dovodi do emisija stakleničkih plinova zbog korištenja građevinskih materijala prvenstveno 

betona tj. cementa čija proizvodnja predstavlja značajan izvor emisija stakleničkih plinova. Korištenjem prirodnih 

materijala gdje je to moguće i tehnički opravdano, ove emisije se dijelom mogu izbjeći. Neki od planiranih zahvata 

također mogu dovesti do zauzeća šumskih površina što predstavlja nepovoljan utjecaj na klimatske promjene s 

obzirom na značaj šuma kao ponora stakleničkih plinova. Međutim, izbjegavanjem i smanjenjem zauzeća šumskih 

površina, ovaj utjecaj se može smatrati prihvatljivim. Isto tako, neki od projekata revitalizacije starih korita i rukavaca 

povoljno će utjecati na ritske šume koje ovise o režimu plavljenja.  

Prilagodba klimatskim promjenama 

Prema Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom 

na 2070. godinu (Narodne novine, broj 46/20) glavni očekivani utjecaji koji mogu dovesti do visokog stupnja 

ranjivosti vodnih resursa jesu: smanjenje količina voda u vodotocima i na izvorištima smanjenje vodnih zaliha u 

podzemlju i snižavanje razina podzemnih voda, smanjenje razine vode u jezerima i drugim zajezerenim prirodnim 

ili izgrađenim sustavima, porast razine mora, zaslanjivanje priobalnih vodonosnika i akvatičkih sustava porast 

temperatura vode praćen smanjenjem prihvatne sposobnosti akvatičkih prijemnika, povećanje učestalosti i 

intenziteta poplava na ugroženim područjima, povećanje učestalosti i intenziteta pojava bujica, povećanje 

učestalosti i intenziteta poplava od oborinskih voda u urbanim područjima, povećanje razine mora, a time i 

vjerojatnosti od pojave poplava na ušćima vodotoka, smanjenje učinkovitosti priobalne infrastrukture te 

intenziviranje zaslanjivanja riječnih ušća i priobalnih vodonosnika. 

Projekti planirani Višegodišnjim programom predstavljaju prilagodbu očekivanim klimatskim promjenama, kao što 

su povećanje učestalosti poplava i erozija uzrokovanih kratkotrajnim obilnim kišama i nevremenom, čime se štite 

naselja, ali i gospodarstvo. Projekti revitalizacije predstavljaju prilagodbu na klimatske promjene, jer se njima uz cilj 

zaštite od poplava povećava bioraznolikost npr. na područjima ritskih šuma koje ovise o režimu plavljenja vodotoka. 

Međutim, kod izgradnje akumulacija potrebno je osigurati ekološki prihvatljiv minimum nizvodno od akumulacije 

kako ne bi došlo do ugrožavanja bioraznolikosti vodotoka nizvodno od akumulacije. Izgradnjom građevina za 

melioracije povećava se otpornost poljoprivredne proizvodnje na produženje sušnih razdoblja i povećanje 

temperatura koje se očekuju u budućnosti. Pri tom je važno da se na projektnoj razini zahvati vode dimenzioniraju 

na način da ne ugrožavaju količine vode u ostale svrhe, prvenstveno za ljudsku potrošnju. 
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Divljač i lovstvo 

Prema Zakonu o lovstvu (Narodne novine, br. 99/18, 32/19 i 32/20), divljač je dobro od interesa za Republiku 

Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Lovstvo je djelatnost koja obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači. U 

širem smislu lovstvo je gospodarska, znanstvena, obrazovna, turistička, športska i rekreativna sastavnica niza 

djelatnosti.  

Teritorij Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o lovstvu, podijeljen je na lovišta kojima gospodare lovoovlaštenici 

prema važećem ugovoru o zakupu prava lova i sukladno važećim lovnogospodarskim planovima. 

Generalno gledajući, problematika lovstva najvećim dijelom svodi se na nezakoniti lov osobito u dijelovima RH gdje 

je došlo do migracija stanovništva. Isti je razlog i u padu broja lovaca u takvim ruralnim dijelovima i nemogućnost 

obavljanja predviđenog odstrjela pa radi toga dolazi do pojave šteta od divljači. 

Vezano za utjecaje koji mogu nastati provedbom Višegodišnjeg programa generalno se isti očituju u zauzeću 

površina odnosno gubitku lovnoproduktivnih površina, uklanjanje šumskog pokrova koji pruža zaklon i sigurnost 

divljači, fragmentacija staništa i mijenjanje ustaljenih koridora divljači. 

Vode 

Teritorij Republike Hrvatske hidrografski pripada slivu Jadranskog mora i slivu Crnog mora i podijeljen je na dva 

vodna područja: vodno područje rijeke Dunav (62 % teritorija) i jadransko vodno područje (38 % teritorija). 

Razvodnica (vododijelnica) koja predstavlja granicu između ta dva sliva prolazi najvišim planinskim vrhovima 

gorske Hrvatske. 

Stanje površinskih vodnih tijela, prema Uredbi o standardu kakvoće voda (Narodne novine, br. 96/19, 20/23 i 50/23), 

određuje se njegovim ekološkim i kemijskim stanjem, a ovisno o tome konačna ocjena ne može biti viša od najlošije 

stavke promatranja.  

Ocjena ekološkoga stanja vodnih tijela integrira biološke i prateće fizikalno-kemijske i kemijske i hidromorfološke 

elemente. Na području Republike Hrvatske 42 % vodnih tijela rijeka je u vrlo dobrom i dobrom, 19 % u umjerenom 

te 39 % u lošem i vrlo lošem ekološkom stanju. Mjereno duljinom, 66 % vodnih tijela rijeka je u umjerenom, lošem 

i vrlo lošem ekološkom stanju. Ekološko stanje vodnih tijela jezera je sljedeće: 46 % vrlo dobro i dobro, 14 % 

umjereno te 40 % loše i vrlo loše. 

Ocjena kemijskog stanja rijeka temelji se na rezultatima monitoringa prioritetnih tvari u rijekama u vodenom stupcu. 

Oko 8 % vodnih tijela rijeka ne zadovoljava propisane standarde kakvoće okoliša. Mjereno duljinom, to je nešto 

više od 9 % duljine svih rijeka većih od 10 km2. Najčešće se radi o onečišćenju metalima i njihovim spojevima. Niti 

za jedno jezero nije određeno prekoračenje dozvoljenih koncentracija prioritetnih tvari prema čemu su sva jezera 

u dobrom kemijskom stanju. 

U prijelaznim vodama jadranskog vodnog područja određeno je 25 vodnih tijela. Prijelazne vode Neretve, Cetine, 

Krke i Zrmanje imaju najveći broj vodnih tijela i najveću raznolikosti tipova, a time i pripadajućih ekosustava. Ukupno 

stanje vodnih tijela u području prijelaznih voda je u 28 % slučajeva ocijenjeno kao dobro, u 64 % slučajeva kao 

umjereno te u 4 % slučajeva kao loše, odnosno vrlo loše, što bi prema površini iznosilo 33,3 % kao dobro, 46,7 % 

kao umjereno, 16,7 % kao loše i 3,3 % kao vrlo loše.  

Tipologija priobalnih voda je glavni kriterij kod određivanja vodnih tijela. Temeljem tipologije određeno je 26 vodnih 

tijela priobalnih voda. Vodna tijela u priobalnim vodama nalaze se u relativno velikom rasponu površina od 0,63 

km2 do 4.238,76 km2. Ekspertna analiza hidromorfoloških opterećenja i utjecaja pokazala je da su četiri vodna tijela 

priobalnih voda mogući kandidati za znatno promijenjena vodna tijela. Ukupno stanje u području priobalnih voda 

bilo je nešto bolje tj. u 53,9 % slučajeva kao dobro, u 42,3 % slučajeva kao umjereno te u 3,9 % slučajeva kao vrlo 

loše, što bi prema površini iznosilo 81,6 % kao dobro, 18,3 % kao umjereno i 0,04 % kao vrlo loše. 
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Na vodnom području rijeke Dunav izdvojeno je 20 grupiranih tijela podzemnih voda (TPV), dok je na jadranskom 

vodnom području izdvojeno njih 12. Kemijsko stanje gotovo svih tijela podzemne vode ocijenjeno je kao dobro. 

Loše kemijsko stanje imaju TPV Varaždin, zatim u grupiranom tijelu podzemne vode Zagreb - njegovo osnovno 

tijelo HR204, TPV južna Istra i TPV Bokanjac-Poličnik. Količinsko stanje svih tijela podzemne vode ocijenjeno je 

kao dobro. Na osnovi ukupne ocjena stanja vidljivo je da je jedino za TPV Bokanjac – Poličnik (JKGN-09) stanje 

ocijenjeno kao loše (posljedica precrpljivanja obnovljivih zaliha podzemnih voda tijekom dugotrajnijih ljetnih sušnih 

razdoblja na vodozahvatu Bokanjac), dok je kod svih ostalih ocijenjeno kao dobro.  

U Republici Hrvatskoj određeno je 16 zaštićenih područja površinskih voda i 320 zaštićenih područja podzemnih 

voda iz kojih se zahvaća ili je rezervirana za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju.  

Zaštićena područja za život slatkovodnih riba određena su na 151 vodnom tijelu rijeka, u ukupnoj duljini od 2.833 

km i na 1 jezeru površine od 2.745 km2. Zaštićena područja voda pogodnih za školjkaše proglašena su na dijelovima 

Jadranskog mora Odlukom o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (Narodne novine, broj 78/11).  

Zaštićena područja voda za kupanje i rekreaciju proglašavaju se svake godine prije početka sezone kupanja.  

Na jadranskom vodnom području osjetljivim su proglašena 54 izdvojena područja estuarija i priobalnih voda koja 

su eutrofna ili bi mogla postati eutrofna zbog loše izmjene voda ili unosa veće količine hranjivih tvari. Proglašena 

područja podložna eutrofikaciji obuhvaćaju površinu od 1.732 km2 i to 72 km2 prijelaznih voda, 813 km2 priobalnih 

voda te 847 km2 otvorenoga mora izvan granica jadranskog vodnog područja. Slivovi proglašenih područja 

podložnih eutrofikaciji obuhvaćaju površinu od 10.466 km2, od čega 651 km2 na otocima. Osjetljivim su proglašena 

i područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju (gdje je teško izdvojiti podzemne od površinskih voda) 

te površinske vode na zaštićenim područjima prirode. Slivom osjetljivog područja proglašeno je vodno područje 

rijeke Dunav u cijelosti, zbog eutroficirane delte Dunava. Ukupna površina osjetljivih područja priobalnih voda iznosi 

813,80 km2, a prijelaznih voda 122,90 km2. 

Odlukom o određivanju ranjivih područja (na nitrate) u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 130/12) koja je 

stupila na snagu u prosincu 2012. godine i u međuvremenu nije mijenjana, određeno je šest ranjivih područja koja 

obuhvaćaju površinu od 5.090 km2 (9 % teritorija Republike Hrvatske), odnosno 75 općina u sedam županija i 

Gradu Zagrebu. 

Ukupna poplavljena površina obrađenih povijesnih poplava, u Republici Hrvatskoj, iznosi oko 633 km2, od čega se 

oko dvije trećine odnosi na poplavne događaje evidentirane na vodnom području rijeke Dunav. Od oko 15.000 

stanovnika ugroženih poplavama, nešto više od 15 % nalazi se na jadranskom vodnom području. Promatrajući 

samo evidentirane povijesne poplave, može se zaključiti da je prema broju ugroženih stanovnika od poplava vodno 

područje rijeke Dunav u nešto nepovoljnijem položaju u odnosu na jadransko vodno područje. 

Izgradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina provodi se u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda čime se 

ostvaruju ciljevi zaštite ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda.  

Međutim, izgradnja navedenih zahvata imat će i negativan utjecaj na stanje vodnih tijela, prvenstveno na 

hidromorfološke elemente u ovisnosti o vrsti zahvata. 

Izgradnja nasipa i zidova će dovesti do promjene morfologije obale i korita. Ovi zahvati će utjecati na hidrološki 

režim vodotoka za vrijeme visokih voda u smislu zadržavanja velikih voda u koritu i povećanje brzine i energije toka 

kod provođenja u nizvodno područje. Uslijed povećanja energije toka može se očekivati povećanje štetnog 

djelovanja velikih voda u smislu narušavanja uzdužnog kontinuiteta vodotoka: dubinske erozije i zaustavljanje 

nanosa na nizvodnim dijelovima toka, naročito na dijelovima korita gdje postoje pregrade, propusti, mostovi ili 

meandri. Navedeno bi se događalo i u prirodnom stanju vodotoka za vrijeme velikih voda, međutim u manjoj mjeri. 

Izgradnjom nasipa s druge strane, štite se stanovništvo i imovina ugrožena izlijevanjem velikih voda iz korita, 

ublažava se erozija i taloženje nanosa na poplavnom području. Izgradnji zidova, kao zaštitnim građevinama za 

obranu od velikih voda, pristupa se u slučajevima kada nije moguće primijeniti druge oblike zaštitnih hidrotehničkih 

građevina.  
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Ovakvo rješenje se primjenjuje na područjima gdje postoji manjak prostora uz korito rijeke, ili zbog izgrađenosti 

prostora uz obalu rijeke, ili zbog morfologije terena. Ovakve građevine su stoga obično uklopljene sa zaštitnim 

nasipima te se, ako se projektiranje i izgradnja zidova izvode prema pravilima struke, erozija oko kontakta zida s 

prirodnim terenom može izbjeći.  

Utjecaj izgradnje retencije na neke hidromorfološke elemente za vrijeme visokih voda je trajan i pozitivan. Za 

vrijeme visokih voda doći će do promjene hidrološkog režima vodotoka, jer će se na području retencije stvarati 

privremeno ujezerenje, dok će vodotok nizvodno od retencije imati smanjene protoke. Kontinuitet toka će biti 

prekinut. Uzvodno od uspora retencije ne očekuje se utjecaj na hidrološki režim vodotoka. Za vrijeme nižih 

hidroloških prilika od onih na koje je retencija dimenzionirana, nema utjecaja na hidromorfološke elemente 

vodotoka.  

Izgradnjom akumulacija, uglavnom nizvodno od akumulacije, poboljšat će se utjecaj na one hidromorfološke 

elemente koji su važni za zaštitu od poplava, naročito za vrijeme visokih vodostaja – spriječit će se erozija i šteta 

izazivana poplavnim vodama. Osigurat će se stalni izvor vode za različite namjene, kao i podizanje razine 

podzemnih voda. Međutim, negativan utjecaj akumulacije na hidromorfološke elemente vodotoka je izravan i trajan. 

Izgradnjom akumulacije izmijenit će se hidrološki režim promatranog područja u smislu stvaranja trajnog ujezerenja 

i za vrijeme niskih vodostaja. Uzvodno od područja uspora akumulacije hidrološki režim će ostati nepromijenjen 

dok će nizvodno od brane hidrološki režim vodotoka biti promijenjen, jer će se voda iz akumulacije ispuštati 

kontrolirano. Izgradnjom hidrotehničkih objekata prekinut će se i kontinuitet toka na području akumulacije.  

Na nekim područjima (ovisno o okolnom terenu akumulacije i njenom usporu) moguće je da će doći do promjene 

režima podzemnih voda u smislu prihranjivanja okolnog podzemlja za vrijeme nižih vodostaja u podzemlju. 

Navedeni utjecaj je lokalan.  

Također, izgradnjom akumulacijskih jezera dolazi do promjene u režimu taloženja nanosa. Vučeni nanos se 

uglavnom taloži u uzvodnom dijelu akumulacijskog jezera. Suspendirani nanos se taloži uglavnom u samome 

jezeru. Navedeno uzrokuje smanjeni pronos nanosa u korito vodotoka nizvodno od brane akumulacijskoga jezera. 

Uz već spomenuto reducirano ispuštanje vode iz akumulacijskog jezera posljedično dolazi do snižavanja vodostaja 

u koritu i snižavanja razina podzemnih voda u vodonosniku uz korito. Novostvoreni hidrološko – hidraulički uvjeti 

kod nailaska velikih voda uzrokuju produbljivanje korita vodotoka nizvodno od brane. Navedeno je slučaj kod velikih 

hidrotehničkih sustava (hidroelektrana), gdje se na jednom vodotoku nalazi više uzastopnih hidrotehničkih objekata. 

Ovakav utjecaj se ne očekuje u tako izraženoj mjeri kod akumulacijskih jezera drugačije namjene (npr. 

vodoopskrba, navodnjavanje). 

Pregrade u koritu trajno utječu na kontinuitet toka vodotoka. Kontinuitet vodotoka kakav je bio u prirodnom stanju 

se prekida. Hidrološki režim vodotoka se mijenja za vrijeme velikih voda kada građevina uzrokuje uspor vode u 

koritu. Utjecaj pregrada na podzemne vode je zanemariv. 

Morfologija terena se mijenja na području same pregrade, ali je moguća i erozija djelovanjem usporne vode na 

obalu uzvodno od pregrade. 

Regulacija vodotoka će spriječiti daljnju eroziju vodotoka i okolnog terena te taloženje nanosa u koritu čime će se 

omogućiti neprekinuto tečenje vode u koritu. Regulacija vodotoka može imati utjecaj na podzemne vode u smislu 

prekidanja veze podzemnih voda s površinskim tokom. Morfologija vodotoka i okolnog terena će biti trajno 

promijenjena. Hidrološki režim vodotoka uređenjem korita vodotoka ne bi trebao biti promijenjen.  

Revitalizacija korita će imati pozitivan utjecaj na dinamiku podzemnih voda. Revitalizacija vodotoka mijenja 

hidrološki režim vodotoka, ali u pozitivnom smislu, omogućavajući dinamiku voda kao u prirodnom stanju. 

Zahvati vode mogu utjecati na hidrološki režim površinskih voda, kao što mogu i utjecati na režim podzemnih voda 

oko zahvata, ako količina vode koja se crpi nije primjereno dimenzionirana. Do neprihvatljivog sniženja razina 

podzemnih i površinskih voda moglo bi doći uslijed crpljenja velikih količina vode za vrijeme niskih vodostaja. 
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Pretjerano crpljenje može izazvati naglo sniženje površinske ili podzemne vode što kao posljedicu može imati 

pojavu erozije i urušavanja naslaga tla na području iz kojeg se crpi. 

Bioraznolikost i zaštićena područja 

Područje obuhvata Višegodišnjeg programa zoogeografski pripada europskom i mediteranskom podpodručju, dok 

se geobotanički pripisuje eurosibirsko-sjevernoameričkoj, alpsko-visokonordijskoj i mediteranskoj regiji. Uz obale 

velikih vodotoka prevladavaju nizinske poplavne šume te mješovite hrastovo-grabove šume, stalni vodotoci, 

mozaici kultiviranih površina i mezofilne livade košanice. Prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (Narodne 

novine, broj 144/13 i 73/16) na području obuhvata Višegodišnjeg programa zabilježeno je 388 strogo zaštićenih 

biljaka, od kojih 170 vrsta pripada višim kategorijama ugroženosti, a koje su dominantno vezane uz šumska, 

močvarna, vlažna i livadna staništa uz velike vodotoke. Nadalje, na području obuhvata Višegodišnjeg programa 

zabilježeno je ukupno 489 strogo zaštićenih životinjskih vrsta, a najviše su vezana uz šumska, vodena i livadna 

staništa. 

U Republici Hrvatskoj ukupno je zaštićeno 410 područja u različitim kategorijama. Zaštićena područja obuhvaćaju 

9,30 % ukupne površine Republike Hrvatske, odnosno 13,40 % kopnenog teritorija i 1,93 % teritorijalnog mora. 

Najveći udio u površini svih zaštićenih površina imaju parkovi prirode (4,79 % ukupnog državnog teritorija).  

Područje obuhvata Višegodišnjeg programa zahvaća 225 zaštićenih područja (Zakon o zaštiti prirode, Narodne 

novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). Od toga najveći broj obuhvaća spomenike parkovne arhitekture, njih 68, 

a slijede značajni krajobrazi (53). Najveću površinu zauzimaju Parkovi prirode Velebit i Lonjsko polje te Regionalni 

park Mura-Drava. 

Utjecaji ciljeva Višegodišnjeg programa koje se odnose na unaprjeđenje regulacijskih i melioracijskih sustava te 

redovito provođenje gospodarskog i tehničkog održavanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina odrazit će 

se, zbog smanjenja rizika od mogućeg onečišćenja vodenog okoliša i obalnog pojasa rijeka te mogućih iznenadnih 

događaja, sekundarno pozitivno na bioraznolikost i zaštićena područja. S druge strane, mjere koje uključuju 

izgradnju nove i/ili dodatne infrastrukture potencijalno mogu imati negativan utjecaj u vidu gubitka i fragmentacije 

staništa, onečišćenja, uznemiravanja ili izravnog stradavanja faune te promjene strukture korita vodotoka. Kako bi 

se negativni utjecaji sveli na što manju razinu, potrebno je strateški planirati lokacije novih vodnih građevina, a u 

kasnijoj fazi primijeniti mjere zaštite na projektnoj razini. Negativni utjecaji bit će intenzivniji izvan urbanih sredina, 

a s time i njihova značajnost, tako da je pri planiranju lokacija vodne infrastrukture potrebno izbjegavati osjetljiva, 

rijetka i značajna staništa, a za neke zahvate, kao što su uređenje korita i izgradnja obaloutvrda, sugerira se 

izvođenje izvan zaštićenih područja. Pri izgradnji infrastrukture u pojasu rijeka Save, Drave i Dunava mogući su i 

kumulativni utjecaji zauzeća i fragmentacije staništa, koji bi se zbog zaštite bioraznolikosti trebali pokušati izbjeći u 

fazi planiranja. Do kumulativnog utjecaja gubitka staništa moglo bi doći i u slučaju pribrajanja utjecaja provedbe 

zahvata u okolišu ili pribrajanjem novog utjecaja već postojećim nepovoljnim utjecajima u okolišu, npr. uređenje 

obala rijeka Save (posebno na području Turopolja i Lonjskog polja), Kupe, delte Neretve, gornjeg i donjeg toka 

Drave i Podunavlja. 

U okviru strateške studije identificirana su 23 projekta izgradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina te 7 

projekata izgradnje melioracijskih građevina koje mogu imati utjecaj na zaštićena područja. Problemi koji se mogu 

pojaviti prilikom provedbe navedenih projekata su promjene i zauzeća kopnenih i vodenih staništa, uznemiravanja 

vrsta bukom, vibracijama i emisijom prašine i ispušnih plinova, unos invazivnih stranih vrsta te pojava iznenadnih 

situacija (npr. izlijevanje većih količina kemijskih tvari u okoliš).  

Krajobraz 

Prema Krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja (Bralić I., 1995.), teritorij RH podijeljen 

je na tri osnovne prirodno-geografske regije – panonsku, gorsku i jadransku Hrvatsku, odnosno 16 krajobraznih 

jedinica. 
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Nadalje, RH je podijeljena na 6 vodnogospodarskih odjela (VGO). Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu 

je najsjeverniji VGO, a obuhvaća 3 krajobrazne jedinice: nizinska područja sjeverne Hrvatske, sjeverozapadnu 

Hrvatsku i bilogorsko-moslavački prostor. Sjeveroistočni dio RH pripada vodnogospodarskom odjelu za Dunav i 

donju Dravu. Veći dio VGO-a pokriva nizinska područja sjeverne Hrvatske, dok manji dio otpada na bilogorsko-

moslavački prostor i panonska gorja. Središnji dio RH je pod Vodnogospodarskim odjelom za gornju Savu. Većinski 

dio područja je unutar sjeverozapadne Hrvatske, a ostatak pokriva Žumberak i Samoborsko gorje, nizinska područja 

sjeverne Hrvatske i bilogorsko-moslavački prostor. Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu obuhvaća 

raznolik prostor. Vršni sjeverni dio pripada sjeverozapadnoj Hrvatskoj, slijedi bilogorsko-moslavački prostor i 

panonska gorja okružena nizinskim područjem sjeverne Hrvatske. Na samom zapadu VGO-a nekoliko je 

krajobraznih jedinica: Žumberak i Samoborsko gorje, Kordunska zaravan, Gorski kotar i Lika. Zapadni dio RH je 

pod Vodnogospodarskim odjelom za slivove sjevernog Jadrana koji pokriva područje Istre, kvarnersko-velebitski 

prostor, Gorski kotar, Liku i vršni pojas Velebita. Južna Hrvatska pripada Vodnogospodarskom odjelu za slivove 

južnog Jadrana. Sjeverni dio obuhvaća dijelove kvarnersko-velebitskiog prostora, vršni pojas Velebita i Liku. U 

smjeru juga slijede sjeverno-dalmatinska zaravan, zadarsko-šibenski arhipelag, Dalmatinska zagora, obalno 

područje srednje i južne Dalmacije i donja Neretva. 

Provedbom Višegodišnjeg programa potencijalno bi došlo do degradacije vrijednih krajobraznih struktura. Prilikom 

izvedbe planiranih zahvata moguće su promjene površinskog pokrova i morfologije terena, što može direktno 

utjecati na promjenu karaktera prostora te njegove vizualne kvalitete. S druge strane, bez provedbe Višegodišnjeg 

programa kojim je predviđena izgradnja vodnih građevina i građevina za melioracije, zadržalo bi se postojeće 

stanje. Samim time ne bi došlo do potencijalnih negativnih utjecaja na fizičku strukturu, kao i na vizualne kvalitete 

krajobraza. Međutim, u Višegodišnjem programu predviđeni su i zahvati sanacije, rekonstrukcije, revitalizacije i sl. 

čijom je realizacijom, uz poštivanje propisanih mjera, moguće poboljšanje postojećeg stanja s aspekta boravišnih 

kvaliteta te u vizualno-doživljajnom smislu. 

Značaj pojedinih utjecaja ovisi o karakteristikama pojedinih zahvata, odnosno aktivnostima koje obuhvaćaju. Isto 

tako, značaj ovisi o karakteru i vrijednostima prostora, između ostalog i vizualno - doživljajnim vrijednostima 

krajobraznih područja gdje su aktivnosti predviđene te vizualnoj izloženosti planiranih aktivnosti. Budući da je za 

planirane mjere i aktivnosti Višegodišnjeg programa, na strateškoj razini detaljnosti obrade utjecaja, ustanovljeno 

da zahvati neće uzrokovati nepoželjne utjecaje na krajobraz, koji se primjenom mjera zaštite na projektnoj razini 

ne bi mogli ublažiti, planirani zahvati mogu se smatrati prihvatljivima s krajobraznog aspekta. Jedino je kod pojedinih 

projekata na području VGO-a za Muru i gornju Dravu, VGO- a za Dunav i donju Dravu i sjevernom dijelu VGO-a 

za srednju i donju Savu moguć kumulativni utjecaj na krajobrazne značajke. Na tim područjima se pojavljuje veći 

broj zahvata koji imaju negativan utjecaj na krajobraz (izgradnja akumulacija, retencija, kanala, uređenje vodotoka 

i sl.) unutar istog sliva ili na uskom području. Stoga, ako dođe do realizacije svih planiranih zahvata potencijalno će 

doći do promjene karaktera krajobraza, što može uzrokovati vjerojatno značajne utjecaje na krajobraz. 

Kulturno-povijesna baština 

Prostor Republike Hrvatske iznimno je bogat kulturno-povijesnom baštinom. Zahvaljujući povoljnom zemljopisnom 

položaju i klimatskim osobitostima, naseljavanje ovog prostora počinje već u najranijim povijesnim razdobljima i 

kao takvo se kontinuirano može pratiti do danas. Dobra komunikacijska osnova uvjetovana je postojanjem 

razgranatih riječnih koridora - tokova na području unutarnje Hrvatske te blizini otoka u priobalnom području RH, 

kojima se i između kojih se, tijekom prošlosti odvijala komunikacija s kulturnim predznakom, a što je za posljedicu 

imalo osnivanje brojnih naselja privremenog ili trajnog karaktera od kojih su mnoga prisutna i u današnje vrijeme.  

Kulturna baština je klasificirana i upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nepokretno 

pojedinačno kulturno dobro, kulturno-povijesna cjelina, kulturni krajolik, arheologija i nematerijalna kulturna dobra. 

Treba navesti da broj kulturnih dobara u Registru kulturnih dobara RH nije stalan te se isti ažurira sukladno 

aktivnostima stručnih službi na terenu.  

Službeni podaci Ministarstva kulture i medija za područje RH nam daju brojno stanje od 4.820 trajno ili preventivno 

zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara. Trajno zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara ukupno je 4.736. 
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Preventivno zaštićenih nepokretnih (to jest zaštićenih na rok od tri odnosno šest godina) ukupno je 84. Najveći broj 

kulturno-povijesnih vrijednosti evidentiran je prostorno planskom dokumentacijom.  

Strateškom studijom o utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina 

i građevina za melioracije na području Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine, predviđeni su brojni 

projekti, kojima se planira izgradnja nove infrastrukture, unaprjeđenje postojeće te ostali zahvati koji u svom 

karakteru imaju razvoj i zaštitu planiranog područja. Spomenuti projekti podrazumijevaju zahvate u prostoru pa se 

može predvidjeti da će njihovo provođenje imati utjecaj na zaštićena kulturna dobra i evidentirane kulturno-

povijesne vrijednosti. U skladu s tipologijom projekata, u studiji su istaknuti mogući utjecaji, koje po svom karakteru 

možemo podijeliti na one koje u nekom svom dijelu mogu ugroziti ili narušiti fizičko stanje pojedinih kulturnih dobara, 

kao i narušavanje njihovog prostornog i vizualnog integriteta. Uz to, valja istaknuti da su pri izvođenju navedenih 

radova osobito ugroženi i mogući arheološki lokaliteti i nalazi za čije se postojanje još ne zna pa zasad nisu 

obuhvaćeni popisima zaštićenih ili evidentiranih kulturnih dobara. Osobito osjetljivu kategoriju predstavljaju 

materijalni ostaci prošlosti u koritima rijeka, čije je postojanje predvidivo na temelju dosadašnjih slučajnih nalaza ili 

iznimno rijetkih arheoloških istraživanja riječnih korita. 

Budući da lokacije i opsezi pojedinih infrastrukturnih zahvata nisu definirani, preciznija analiza i procjena utjecaja 

svakog pojedinog zahvata moći će se provesti u okviru provedbe postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš 

kada će se propisati i adekvatne mjere zaštite. Radi sprječavanja i/ili ublažavanja utjecaja navedene su mjere 

konzultacije te u situaciji kad su potrebne i izrade konzervatorske dokumentacije kojima će se odrediti mjere zaštite 

za predmetne zahvate. Nadalje, navedene su mjere nadzora mjerodavnih institucija, koje bi se trebale primijeniti 

ukoliko se prilikom radova zateknu do sad neevidentirana kulturno-povijesna nalazišta ili nalazi. 

Također, nastavno na moguće (negativne) utjecaje prilikom provedbe Višegodišnjeg programa gradnje 

regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije na području Republike Hrvatske, osobito 

dijelove koje se odnose na kulturnu baštinu, mogu se istaknuti i pozitivni aspekti koji se odnose na segment kulturne 

baštine. Ovaj dio se poglavito odnosi na prevenciju, zaštitu i očuvanje kulturne baštine od mogućeg nepovoljnog 

utjecaja poplava i ostalih prirodnih nepogoda. Stoga se dugoročno i kumulativno može očekivati i pozitivan utjecaj 

Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije na području 

Republike Hrvatske na kulturnu baštinu Republike Hrvatske. 

Prometna infrastruktura 

Prometna infrastruktura jedna je od glavnih sastavnica gospodarstva koja je uvjetovana razvojem lokalnog odnosno 

regionalnog sustava.  

Autoceste po sektorima: 

- Sektor A – A4 (G. P. Goričan (granica Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)) 
- Sektor B – A5 (G. P. Branjin Vrh (granica Mađarske) – Beli Manastir – Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci 

(A3) – G. P. Svilaj (granica Bosne i Hercegovine)) 
- Sektor C – A1 (Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Ploče – Opuzen – granica 

Bosne i Hercegovine) te granica Bosne i Hercegovine – Dubrovnik), A2 (G. P. Macelj (granica Rep. 
Slovenije) – Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3), A3 (G. P. Bregana (granica Rep. 
Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – G. P. Bajakovo (granica Rep. Srbije)), A4 (G. P. Goričan (granica 
Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)) i A11 (Zagreb (čvorište Jakuševec, A3) – 
Velika Gorica – Sisak) 

- Sektor D - A1 (Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Ploče – Opuzen – granica 
Bosne i Hercegovine) te granica Bosne i Hercegovine – Dubrovnik), A3 (G. P. Bregana (granica Rep. 
Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – G. P. Bajakovo (granica Rep. Srbije)), A5 (G. P. Branjin Vrh (granica 
Mađarske) – Beli Manastir – Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3) – G. P. Svilaj (granica Bosne i 
Hercegovine)), A11 (Zagreb (čvorište Jakuševec, A3) – Velika Gorica – Sisak) 

- Sektor E – A1 ((Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Ploče – Opuzen – granica 
Bosne i Hercegovine) te granica Bosne i Hercegovine – Dubrovnik), A6 (Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – 
Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)), A7 (G. P. Rupa (granica Rep. Slovenije) – Matulji – Orehovica 
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– Sv. Kuzam – Hreljin – Šmrika (D8)), A8 (Čvorište Kanfanar (A9 ) – Pazin – Lupoglav – čvorište Matulji 
(A7)), A9 (Čvorište Umag (D510) – Kanfanar – čvorište Pula (D66)) 

- Sektor F – A1 (Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Ploče – Opuzen – granica 
Bosne i Hercegovine) te granica Bosne i Hercegovine – Dubrovnik) 

Veće državne ceste po sektorima prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta (Narodne novine, br. 59/23, 64/23, 
71/23 i 97/23): 

Sektor A – DC2, DC3, DC41, DC24, DC35, DC227, DC209, DC20 

- Sektor B – DC 2, DC 7, DC 53, DC 518 
- Sektor C – DC 1, DC 3, DC 31, DC 206, DC 3, DC 24 
- Sektor D – DC 46, DC 7, DC 51, DC 53, DC 5, DC 47, DC 45, DC 26, DC 43, DC 6, DC 23, DC 42 
- Sektor E – DC 50 , DC 1, DC 8, DC 100, DC 66, DC 44, DC 48, DC 64, DC 75, DC 50, DC 25, DC 218 
- Sektor F – DC 27, DC 8, DC 33, DC 109, DC 110, DC 1, DC 56, DC 60, DC 220, DC 70, DC 62, DC 113, 

DC 116, DC 118, DC 414, DC 120, DC 516 

U području oko predmetnih zahvata se nalaze i županijske te lokalne i nerazvrstane ceste u najvišem postotku oko 

naselja. 

Željezničke pruge na području Republike Hrvatske razvrstane su u: željezničke pruge za međunarodni promet 

(oznaka: M), željezničke pruge od značaja za regionalni promet (oznaka: R), željezničke pruge od značaja za lokalni 

promet (oznaka: L) (Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga (Narodne novine, broj 84/21)): 

Željezničke pruge na području sektora: 

- Sektor A – M501 DG – Čakovec – Kotoriba –DG, L201 Varaždin – Golubovec,L101 Čakovec – M. 
Središće – DG, R202 Varaždin – Dalj 

- Sektor B – R202 Varaždin – Dalj, L205 Nova Kapela – Našice, M302 Osijek – Strizivojna-Vrpolje, L208 
Vinkovci – Osijek, R104 Vukovar-B.n. – Erdut – DG 

- Sektor C – M101 DG – S. Marof – Zagreb Gk, M401 Sesvete – Sava, M201 DG – Botovo – Dugo Selo, 
M202 Zagreb Gk – Rijeka 

- Sektor D – M103 Dugo Selo – Novska – M502 Zagreb Gk – Sisak – Novska, L204 Banova Jaruga – Pčelić 
L205 Nova Kapela – Našice, M302 Osijek – Strizivojna-Vrpolje, R105 Vinkovci – Drenovci – DG, L103 
Karlovac – Kamanje – DG 

- Sektor E – M602 Škrljevo – Bakar, M203 Rijeka – Šapjane – DG, R101 DG – Buzet – Pula, 
- Sektor F – L213 Lupoglav – Raša, M604 Oštarije – Knin – Split, R103 DG – L. D. Polje – Knin, M606 

Perković – Šibenik, M607 Perković – Šibenik, M304 DG – Metković – Ploče 

Unutarnji vodni putovi u pravilu se dijele na plovne i neplovne. Unutarnji plovni putovi Republike Hrvatske su 
smješteni na pet hrvatskih rijeka s ukupnom duljinom od 1016,80 km i četiri riječne luke: Vukovar, Osijek, Slavonski 
Brod i Sisak. 

Unutarnji plovni putovi po sektorima: 

- Sektor B – obuhvaća plovne putove po rijekama: Drava i Dunav 
- Sektor D – obuhvaća plovne putove po rijekama: Sava, Kupa i Una 

Gospodarenje otpadom 

Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21) i Planom gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. (Narodne novine, broj 84/23) utvrđene su mjere za sprječavanje ili smanjenje 

štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš prvenstveno kroz smanjenje količina otpada u nastanku i/ili 

proizvodnji te gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje 

vrijednih svojstava otpada. 

Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom prednost pred ostalim postupcima ima sprječavanje nastanka 

otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje pa drugi postupci oporabe, dok je postupak 

zbrinjavanja otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom. 
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Višegodišnji program odnosno ciljevi izgradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije 

radi smanjenja rizika od poplava te uspostavljanja funkcionalnosti područja predviđenih za prihvat velikih voda nisu 

direktno vezani za problematiku gospodarenja otpadom. Međutim, tijekom same izgradnje pojedinih građevina 

nastat će različite vrsta otpada s kojim je potrebno postupati u skladu s postojećom regulativom s posebnim 

naglaskom na smanjenje nastanka, odvojeno sakupljanje po pojedinim vrstama kako bi se otpad mogao dalje 

iskoristiti, ali i na način kojim će se spriječiti onečišćenja tla i voda. Isto tako, sprječavanje poplava naseljenih 

područja utjecat će na smanjenje nastanka otpada koji bi se inače javio kao posljedica prodiranja vode u podrume 

kuća i zgrada stanovnika poplavljenog područja. 

Stanovništvo i zdravlje ljudi 

Prema zadnjem popisu stanovništva 2021. Republika Hrvatska imala je 3 888 529 stanovnika, od toga 1 874 566 

muškaraca i 2 013 963 žena. U odnosu na procjenu 2019. godine, broj stanovnika smanjio se za 176 724 osoba ili 

4,35 %. Jedan od glavnih demografskih problema RH je starenje stanovništva. Glavni pokazatelj toga je udio 

mladog stanovništva (0 - 19 godina) koji za 2021. iznosi samo 19,1 %. Primorsko-goranska županija ima najmanji 

udio mladog stanovništva, 16,5 %, a Međimurska najveći od čak 21,4 %.Promatrajući samo evidentirane povijesne 

poplave, može se zaključiti da je prema broju ugroženih stanovnika od poplava vodno područje rijeke Dunav u 

nešto nepovoljnijem položaju u odnosu na jadransko vodno područje. 

Najznačajniji očekivani utjecaj gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na stanovništvo je pozitivan, jer će 

se spriječiti štetno djelovanje voda, prvenstveno zbog sprječavanja poplava koje mogu za posljedice imati gubitak 

ljudskih života, materijalne imovine, ugrožavanje gospodarskih djelatnosti i infrastrukture, utjecaj na okoliš i sl. 

Naselja koja su do sada bila ugrožena bujičnim poplavama bit će zaštićena od daljnjih materijalnih i nematerijalnih 

šteta (kao što je to npr. poluotok Pelješac, područje kaštelanskog zaljeva kod Splita, otok Krk, područje Virovitičko-

podravske županije uz rijeku Karašicu, područje Osječko-baranjske uz rijeke Dravu i Dunav, kao i područje Sisačko-

moslavačke županije i Vukovarske županije uz rijeku Savu). 

Melioracijski zahvati će također imati pozitivan utjecaj na razvoj gospodarstva, prvenstveno poljoprivrede, u 

područjima u kojima je ista bila ograničena zbog nedostatka vode. Pri tom treba voditi računa da se ne ugroze 

zalihe vode za ostale svrhe. 

Kvaliteta zraka 

Gotovo sve gospodarske i društvene djelatnosti izvor su emisija onečišćujućih tvari u zrak. Kao što je navedeno u 

Izvješću o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, Ministarstvo gospodarstva i 

održivog razvoja (MINGOR), prosinac 2023. za veliki broj onečišćujućih tvari u zraku je dokazano ili se sumnja da 

imaju negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš. Povišene koncentracije onečišćujućih tvari u zraku i/ili njima 

dugotrajno izlaganje može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih simptoma i stanja kod ljudi. Ovo se prvenstveno odnosi 

na dišni sustav i upalne procese u organizmu, ali također može uzrokovati mnogo ozbiljnija stanja kao što su srčane 

bolesti i rak.  

Prema razinama onečišćenosti zraka teritorij Republike Hrvatske klasificiran je u pet zona i četiri aglomeracije u 

skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19 i 57/22) i Uredbom o određivanju zona i 

aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 1/14). 

Procjenjivanje razine onečišćenosti zraka na području zona i aglomeracija Republike Hrvatske se uz mjerenja na 

stalnim mjernim mjestima na postajama državne mreže i lokalnih mreža za trajno praćenje kvalitete zraka provodi 

i metodom objektivne procjene. U Izvješću o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2022. 

godinu, dana je sumarna ocjena onečišćenosti (nesukladnosti) zona i aglomeracija po onečišćujućim tvarima: 

Problem onečišćenja zraka lebdećim česticama (PM) i dalje je izražen u naseljenim područjima kontinentalnog 

dijela Hrvatske u zimskim mjesecima, tj. u aglomeracijama Zagrebu i Osijeku te Industrijskoj zoni (Kutini, Sisku i 

Slavonskom Brodu), u hladnijem dijelu godine, dok je onečišćenje prizemnim ozonom (O3) izraženije u priobalju 

Hrvatske i u ljetnim mjesecima.  
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Za razliku od primarnih onečišćujućih tvari, koje se emitiraju izravno u zrak, prizemni (troposferski) ozon (O3) ne 

ispušta se izravno u atmosferu nego se formira složenim kemijskim reakcijama te na njega utječu emisije njegovih 

prekursora, kao što su dušikovi oksidi (poznati kao NOx koji uključuju NO i NO2) i nemetanski hlapivi organski 

spojevi (NMHOS). Te reakcije potaknute su sunčevim zračenjem. Do prekoračenja ciljnih vrijednosti za prizemni 

ozon u 202. godini došlo je na postajama Hum i Pula Fižela.  

Prema posljednjem Informativnom izvješću o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike 

Hrvatske 2023. (1990. – 2021.), MINGOR, prosinac 2023. emisije onečišćujućih tvari pokazuju opći trend smanjenja 

u razdoblju od 1990. do 2021. godine. Razlozi su višestruki: stroži propisi o dozvoljenim koncentracijama 

onečišćujućih tvari u zraku i graničnim vrijednostima emisija iz nepokretnih izvora, zabrana prodaje benzina koje 

sadrži olovo, korištenje katalizatora u vozilima, uvođenja strožih standarda za emisije iz cestovnog prometa, 

plinofikacija te priključivanje na toplifikacijsku mrežu, korištenje niskosumpornog ugljena te u manjoj mjeri razvoj 

javnog prijevoza, smanjenje uporabe gnojiva u poljoprivredi, pad industrijske proizvodnje i smanjenje proizvodnje 

energije zbog gospodarske krize itd. 

Provedba Višegodišnjeg programa nema utjecaja na kvalitetu zraka. Radi se o građevinama koje za vrijeme 

korištenja ne predstavljaju izvore emisija onečišćujućih tvari u zrak. Emisije se mogu javiti prilikom njihove izgradnje, 

ali se radi isključivo o privremenim i kratkotrajnim utjecajima koji se na strateškom nivou ne smatraju značajnima. 

Buka 

Buka je svaki neželjen zvuk izazvan ljudskom aktivnošću i jedan je od glavnih uzroka smanjenja kvalitete života, 

posebice u urbanim sredinama gdje je konstantno prisutna i utječe na mnoge aspekte svakodnevnog života. U 

urbanim sredinama buka prometa ima značajnu ulogu u onečišćenju čovjekova okoliša i ozbiljan je ekološki 

problem, a njena je pojava vezana uz tehnički napredak, urbanizaciju i povećanje obujma prometa.  

Štetni utjecaj buke ima akumulirajući karakter, što znači da se on uočava tek nakon duljeg vremena. Postoj dvije 

vrste štetnog djelovanja buke, a to su auralno i ekstraauralno Auralno koje dovodi do oštećenja sluha ili akutnog 

oštećenja sluha. Pod pojmom "ekstraauralno djelovanje buke" podrazumijevaju se sve reakcije čovjeka na buku 

izvan slušnog sustava. Ekstraauralno djelovanje karakterizirano je činjenicom da čovjekov organizam reagira na 

svaki zvučni podražaj i to u različitim područjima, kao što su npr. neuralno, vegetativno, hormonalno ili psihičko. 

Takav se štetni utjecaj buke manifestira kao loše raspoloženje, razdražljivost, umor, nesanica, glavobolja i gubitak 

koncentracije, smetnja u komunikaciji, smetnja prilikom odmora, a što sve za posljedicu ima i smanjenu radnu 

sposobnost.  

Zakonom o zaštiti od buke (Narodne novine, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) utvrđuju se mjere u 

cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu. 

Emisije buke su neizbježna popratna pojava vezana uz gospodarski razvoj, odnosno uz razvoj prometne 

infrastrukture, industrije i komunalnog gospodarstva. Pri tomu možemo razlikovati dvije osnovne grupe izvora buke: 

mobilne i stacionarne. Mobilni izvori buke su prvenstveno vezani uz prometnu infrastrukturu koja se odvija unutar 

gradskog područja. Razine emisija ove buke direktno ovise o stanju prometnica i prometne opterećenosti, kao i o 

stanju vozila koje prometuju njima, uključujući i predmetni riječni promet. Stacionarni izvori buke vezani su uz 

industrijske i gospodarske objekte, rad hidroelektrana te područja privremenog skladištenja, obrade i konačnog 

odlaganja otpada. Razine emisije buke ovih objekata i područja direktno ovise o primijenjenoj tehnologiji, uključivo 

strojni i vozni park koji se pri tomu koristi.  

Melioracijski zahvati te regulacijske i zaštitne vodne građevine, po prirodi zahvata, ne utječu na razinu buke, osim 

tijekom radova vezanih uz izgradnju te eventualno od mehanizacije za održavanje pa se ne očekuju promjene 

razina buke u okolišu. 

Mogući kumulativni utjecaji 

Mogući kumulativni utjecaji na strateškoj razini sagledani su za pojedine projekte uzimajući u obzir i postojeće 

zahvate. 
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Doprinos kumulativnom utjecaju za bioraznolikost, zaštićena područja te strogo zaštićene vrste kao i ugrožene i 

rijetke stanišne tipove moguć je za zahvate: 

• u koritu rijeke Neretve izgradnjom stabilizacije obala, zaštitu od poplava, obnovu melioracijskih građevina, 
hidrotehničkog tunela te uređenja vodotoka i revitalizacije (projekti 2 i 3) na sveukupnu bioraznolikost i 
zaštićena područja. S obzirom na to da zahvati na Neretvi uključuju dionice koje su već pod značajnim 
antropogenim pritiskom, doprinos kumulativnom utjecaju nije značajan. Pojedinačni potprojekti koji sami 
po sebi mogu imati veći ili značajan samostalan utjecaj, a time i kumulativan su izgradnja samoregulirajuće 
ustave na Norinu te izgradnja pomične pregrade u svrhu zaštite tla na Neretvi od zaslanjivanja. Kako bi 
se umanjio utjecaj navedenih potprojekata u svakom slučaju će tehničko rješenje morati sadržavati i 
rješenje za funkcionalnu riblju stazu kako bi se izbjegla fragmentacija vodenih staništa u glavnom toku 
Neretve koji pojedine vrste riba koriste za migracije uzvodno i nizvodno. Od ostalih projekata ističe se 
izgradnja nekoliko nasipa u svrhu zaštite naselja duž obala Neretve od poplava 

• u koritu rijeke Neretve izgradnjom linijskih građevina u poplavnom području (projekt 2) na bioraznolikost. 
Uz postojeće pritiske (kanaliziranje toka, obaloutvrde, promjena hidrološkog režima uslijed intenzivne 
poljoprivrede i navodnjavanja) moguć je dodatan utjecaj u vidu izraženijih hidromorfoloških promjena 
poput pronosa nanosa, promjene stanišnih uvjeta za strogo zaštićene i ugrožene vrste (npr. remećenja 
migracijskih puteva ribljih vrsta). Uz pridržavanje predloženih mjera zaštite doprinos navedenim 
negativnim kumulativnim utjecajima može se svesti na prihvatljivu razinu 

• u koritu rijeke Zrmanje (projekt 12) koja se nalazi unutar zaštićenog područja Parka prirode Velebit. S 
obzirom na to da ukupna duljina tih pojedinačnih zahvata iznosi približno 1% toka rijeke. Doprinos utjecaju 
bi se mogao umanjiti na projektnoj razini u što većoj mjeri tako da se planiraju biotehnička rješenja za 
obaloutvrde gdje je god to moguće te utvrđivanje obala izvoditi samo na lokacijama gdje nema drugog 
rješenja, a potrebno je osigurati zaštitu od štetnog djelovanja voda  

• u koritu pritoka jezera Butoniga izgradnjom pregrade u koritu (projekt 15) na vrste ihtiofaune, astakofaune 
i herpetofaune. Uz postojeće pritiske (značajno onečišćenje uslijed intenzivne poljoprivrede i 
navodnjavanja, nakupljanje i taloženje većih količina bujičnih nanosa) moguć je dodatan utjecaj u vidu 
izraženijih hidromorfoloških promjena poput pronosa nanosa, promjene stanišnih uvjeta za strogo 
zaštićene i ugrožene vrste (npr. remećenja migracijskih puteva ribljih vrsta). Uz pridržavanje predloženih 
mjera zaštite doprinos navedenim negativnim kumulativnim utjecajima može se svesti na prihvatljivu 
razinu 

• izgradnje crpnih stanica na području Bosuta i srednjeg Posavlja (projekti 24 i 35) na sastavnice 
bioraznolikosti s obzirom na postojeću ljudsku aktivnost: onečišćenje površinskih i podzemnih voda, 
antropogene promjene hidroloških uvjeta, kanaliziranje i skretanje vodotoka. Naveden kumulativni utjecaj 
moguće je ublažiti primjenom predloženih mjera zaštite prirode na projektnoj razini. Zahvati rekonstrukcije, 
na strateškoj razini su prihvatljivi, pod uvjetom da ne uključuju izmještanje nasipa bliže koritu rijeke ili 
produljivanje 

• nasipa, stabilizacije obala, zaštitu od poplava, obnovu melioracijskih građevina, izgradnju hidrotehničkog 
tunela, akumulacija, retencija i dr. na rijeci Savi (projekti 20) na sveukupnu bioraznolikost i zaštićena 
područja. Kako bi se ovaj utjecaj ublažio, u toku rijeke Save moraju se planirati projekti na način da se 
spriječi degradacija obalnih staništa te dopuste prirodni procesi, uključujući i eroziju te zarastanje obale. 
Sve buduće (neizgrađene i neodobrene) projekte bit će potrebno planirati tako da se, gdje god je to 
moguće, traže varijantna rješenja, primjerice izvedbom (ukopavanjem) kamene deponije u neposrednom 
zaobalju, odnosno izvedbom drugih prikladnih rješenja (manje „agresivnih“) u koritu rijeke, a izvan obalnih 
staništa. Primarno treba stabilizaciju obala provoditi iznimno, na što kraćim potezima obale i isključivo gdje 
je to nužno. Predlaže se radi umanjenja kumulativnog utjecaja napraviti plan revitalizacije prirodnih obalnih 
staništa duž rijeke Save u kojem bi se iz hidrotehničkog te iz ekološkog aspekta analizirale mogućnosti 
obnove prirodnih obalnih staništa i riječnih procesa 

• linijskih građevina u koritu i poplavnom području Kupe, Une, Mrežnice i srednjeg Posavlja (projekti 20, 23, 
24 i 58) na sastavnice bioraznolikosti s obzirom na postojeću ugroženost djelovanjem ljudskih aktivnosti: 
onečišćenje površinskih i podzemnih voda, antropogene promjene hidroloških uvjeta, kanaliziranje i 
skretanje vodotoka. Navedeni kumulativni utjecaj moguće je ublažiti primjenom predloženih mjera zaštite 
prirode na projektnoj razini. Zahvati rekonstrukcije, na strateškoj razini su prihvatljivi, pod uvjetom da ne 
uključuju izmještanje nasipa bliže koritu rijeke ili njegovo produljivanje 
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• pregrade u koritu Kupe (projekti 18, 20) te slivu Česme (projekt 29) na vrste ihtiofaune, astakofaune i 
herpetofaune. Uz postojeće pritiske (značajno onečišćenje uslijed intenzivne poljoprivrede i navodnjavanja, 
nakupljanje i taloženje većih količina bujičnih nanosa) moguć je dodatan utjecaj u vidu izraženijih 
hidromorfoloških promjena poput pronosa nanosa, promjene stanišnih uvjeta za strogo zaštićene i 
ugrožene vrste (npr. remećenja migracijskih puteva ribljih vrsta). Uz pridržavanje predloženih mjera zaštite 
doprinos navedenim negativnim kumulativnim utjecajima može se svesti na prihvatljivu razinu 

• izgradnje vodnih građevina na području srednjeg Posavlja (projekti 24) te projekti zaštite od poplava 
samoborskih slivova (projekti 26) na sveukupnu bioraznolikost i zaštićena područja s obzirom na postojeću 
ugroženost područja ljudskom aktivnošću: onečišćenje površinskih i podzemnih voda, antropogene 
promjene hidroloških uvjeta, kanaliziranje i skretanje vodotoka. Navedeni kumulativni utjecaj moguće je 
ublažiti primjenom predloženih mjera zaštite prirode na projektnoj razini. Zahvati rekonstrukcije, na 
strateškoj razini su prihvatljivi, pod uvjetom da ne uključuju izmještanje nasipa bliže koritu rijeke ili njegovo 
produljivanje. Također, zahvati u toku rijeke Save moraju se u budućnosti planirati na način da se spriječi 
degradacija obalnih staništa te dopuste prirodni procesi, uključujući i eroziju i zarastanje obale 

• izgradnje vodnih građevina na slivu Krapine (projekti 25) na zaštićeno područje Park prirode Medvednica, 
ako će uključivati vodne stepenice, odnosno ako zahvati dovedu do fragmentacije vodenih staništa. 
Navedeni se utjecaj može ublažiti predloženom mjerom da se retencije projektiraju bez vodnih stepenica, 
odnosno da primijene tehnička rješenja kojim se osigurava uzvodno kretanje vodenih životinja u vodotoku 
te da se regulacija vodotoka provodi u nužnom obuhvatu 

• linijske zahvate izgradnje nasipa na području Mure i Drave (projekti 36, 38, 39 i 40) s obzirom na postojeću 
ugroženost gornjeg toka Drave ljudskom aktivnošću: onečišćenje površinskih i podzemnih voda, 
antropogene promjene hidroloških uvjeta, kanaliziranje i skretanje vodotoka. Navedeni kumulativni utjecaj 
moguće je ublažiti primjenom predloženih mjera zaštite prirode na projektnoj razini. Potprojekte je 
potrebno planirati na način da se očuvaju raznolikost staništa na neutvrđenim obalama, sprudovima 
i,brzacima te prirodni hidromorfološki procesi 

• stabilizacije obala, zaštite od poplava, obnove melioracijskih građevina, izgradnje hidrotehničkog tunela, 
akumulacije, retencije, revitalizacije, uređenja vodotoka i linijskih građevina u koritu rijeka Drave i Dunava 
(projekti 37,42, 45 i 46). Uz postojeće pritiske (kanaliziranje toka, obaloutvrde, promjena hidrološkog 
režima uslijed intenzivne poljoprivrede i navodnjavanja) moguć je dodatan utjecaj u vidu izraženijih 
hidromorfoloških promjena poput pronosa nanosa, promjene stanišnih uvjeta za strogo zaštićene i 
ugrožene vrste (npr. remećenja migracijskih puteva ribljih vrsta). Pridržavanjem predloženih mjera zaštite, 
doprinos navedenim negativnim kumulativnim utjecajima može se svesti na prihvatljivu razinu 

• izgradnje građevina za melioracije (sustav navodnjavanja) u koritu rijeke Drave (projekt 63) za sastavnice 
bioraznolikosti i zaštićena područja. Uz postojeće pritiske (kanaliziranje toka, obaloutvrde, promjena 
hidrološkog režima uslijed intenzivne poljoprivrede i navodnjavanja) moguć je dodatan utjecaj u vidu 
izraženijih hidromorfoloških promjena poput pronosa nanosa, promjene stanišnih uvjeta za strogo 
zaštićene i ugrožene vrste (npr. remećenja migracijskih puteva ribljih vrsta). Pridržavanjem predloženih 
mjera zaštite doprinos navedenim negativnim kumulativnim utjecajima može se svesti na prihvatljivu 
razinu 

• izgradnje građevina za melioracije u koritu rijeka Neretve i Cetine (projekti 110, 9) te zahvati vode iz 
podzemlja (projekt 123) na bioraznolikost. Uz postojeće pritiske (kanaliziranje toka, obaloutvrde, promjena 
hidrološkog režima uslijed intenzivne poljoprivrede i navodnjavanja) moguć je dodatan utjecaj u vidu 
izraženijih hidromorfoloških promjena poput pronosa nanosa, promjene stanišnih uvjeta za strogo 
zaštićene i ugrožene vrste (npr. remećenja migracijskih puteva ribljih vrsta, posebno onih koje migriraju u 
podzemne tokove). Uz pridržavanje predloženih mjera zaštite doprinos navedenim negativnim 
kumulativnim utjecajima može se svesti na prihvatljivu razinu 

• izgradnje građevina za melioracije (sustav navodnjavanja) u koritu rijeke Bosut (projekt 139) na 
bioraznolikost. Uz postojeće pritiske (kanaliziranje toka, obaloutvrde, promjena hidrološkog režima uslijed 
intenzivne poljoprivrede i navodnjavanja) moguć je dodatan utjecaj u vidu izraženijih hidromorfoloških 
promjena poput pronosa nanosa, promjene stanišnih uvjeta za strogo zaštićene i ugrožene vrste (npr. 
remećenja migracijskih puteva ribljih vrsta). Uz pridržavanje predloženih mjera zaštite doprinos navedenim 
negativnim kumulativnim utjecajima može se svesti na prihvatljivu razinu 

• izgradnje građevina za melioracije u koritu rijeke Bosut (projekti 61, 146, 147) na bioraznolikost. Uz 
postojeće pritiske (kanaliziranje toka, obaloutvrde, promjena hidrološkog režima uslijed intenzivne 
poljoprivrede i navodnjavanja) moguć je dodatan utjecaj u vidu izraženijih hidromorfoloških promjena 
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poput pronosa nanosa, promjene stanišnih uvjeta za strogo zaštićene i ugrožene vrste (npr. remećenja 
migracijskih puteva ribljih vrsta). Uz pridržavanje predloženih mjera zaštite doprinos navedenim 
negativnim kumulativnim utjecajima može se svesti na prihvatljivu razinu 

• izgradnje građevina za melioracije u koritu rijeke Save (projekti 180,182) na bioraznolikost. Uz postojeće 
pritiske (kanaliziranje toka, obaloutvrde, promjena hidrološkog režima uslijed intenzivne poljoprivrede i 
navodnjavanja) moguć je dodatan utjecaj u vidu izraženijih hidromorfoloških promjena poput pronosa 
nanosa, promjene stanišnih uvjeta za strogo zaštićene i ugrožene vrste (npr. remećenja migracijskih 
puteva ribljih vrsta). Uz pridržavanje predloženih mjera zaštite doprinos navedenim negativnim 
kumulativnim utjecajima može se svesti na prihvatljivu razinu 

• izgradnje građevina za melioracije u koritu rijeke Drave (projekti 129, 128, 127) na bioraznolikost. Uz 
postojeće pritiske (kanaliziranje toka, obaloutvrde, promjena hidrološkog režima uslijed intenzivne 
poljoprivrede i navodnjavanja) moguć je dodatan utjecaj u vidu izraženijih hidromorfoloških promjena 
poput pronosa nanosa, promjene stanišnih uvjeta za strogo zaštićene i ugrožene vrste (npr. remećenja 
migracijskih puteva ribljih vrsta). Moguć je i kumulativni utjecaj u slučaju više zahvata vode na istom slivu. 
Uz pridržavanje predloženih mjera zaštite doprinos navedenim negativnim kumulativnim utjecajima može 
se svesti na prihvatljivu razinu 

• izgradnje građevina za melioracije u koritu rijeka Drave i Dunava (projekti 18, 64, 69, 132, 136) na 
bioraznolikost. Uz postojeće pritiske (kanaliziranje toka, obaloutvrde, promjena hidrološkog režima uslijed 
intenzivne poljoprivrede i navodnjavanja) moguć je dodatan utjecaj u vidu izraženijih hidromorfoloških 
promjena poput pronosa nanosa, promjene stanišnih uvjeta za strogo zaštićene i ugrožene vrste (npr. 
remećenja migracijskih puteva ribljih vrsta). Uz pridržavanje predloženih mjera zaštite doprinos navedenim 
negativnim kumulativnim utjecajima može se svesti na prihvatljivu razinu. 

Kumulativni utjecaj moguć je na divljač i lovstvo na području VGO-a za Dunav i donju Dravu i VGO-a za Muru i 

gornju Dravu zbog velikog broja projekata koji većinom imaju za posljedicu gubitak lovnoproduktivnih površina.  

Moguć je kumulativni utjecaj i na krajobrazne značajke na području VGO-a za Muru i gornju Dravu, VGO-a za 

Dunav i donju Dravu i sjevernom dijelu VGO-a za srednju i donju Savu. Na tim područjima se pojavljuje veći broj 

zahvata koji imaju negativan utjecaj na krajobraz (izgradnja akumulacija, retencija, kanala, uređenje vodotoka i sl.) 

unutar istog sliva ili na uskom području. Stoga, ako dođe do realizacije svih planiranih zahvata potencijalno će doći 

do promjene karaktera krajobraza, što može uzrokovati vjerojatno značajne utjecaje na krajobraz. 

Kumulativan utjecaj na šume i šumarstvo moguć je na području VGO-a za srednju i donju Savu i VGO-a za Dunav 

i donju Dravu gdje se planiraju veći zahvati poput izgradnje nasipa koji mogu utjecati na režim plavljenja poplavnih 

i ritskih šuma, kao i veći broj akumulacija koje, ukoliko dođe do njihove realizacije, mogu dovesti do smanjenja 

površina pod šumom. Uz pridržavanje predloženih mjera zaštite kumulativni utjecaji mogu se svesti na prihvatljivu 

razinu. 

Prekogranični utjecaji 

Velik dio hrvatskih voda ima pogranični i prekogranični karakter. Skoro sve veće rijeke na prostoru Republike 

Hrvatske su pogranični ili prekogranični vodotoci i imaju međudržavni značaj.  

Vodno područje rijeke Dunav graniči s četiri države: Slovenijom, Mađarskom, Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. 

Jadransko vodno područje ima granicu, tj. dijeli površinske vode sa: Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom 

Gorom i Italijom. 

S Bosnom i Hercegovinom graniče 62 vodna tijela, sa Slovenijom 48, a sa Srbijom 21 vodno tijelo te sa Mađarskom 

ukupno 31 (Izvor: Strateška studija o utjecaju na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima 2016. -2021., Oikon 

d.o.o., 2016.). 

Kao što je navedeno i u Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. većina tijela podzemnih voda TPV u 

panonskom dijelu vodnog područja rijeke Dunav ima prekogranični karakter, tj. prostiru se u susjedne države: 

Sloveniju, Mađarsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.  
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Od ukupno 20 grupiranih vodnih tijela podzemnih voda, 15 ih ima prekogranični karakter. U krškom dijelu vodnog 

područja Dunav od pet TPV tri se prostiru i u susjedne države, tj. imaju prekogranični karakter. 

Značajno je istaći da se većina TPV u jadranskom vodnom području izdvojenih u Hrvatskoj prostire u susjedne 

države Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. To se odnosi na TPV na istarskom (sjeverna Istra) i riječkom području, 

koja su dijelom u Sloveniji i TPV Krka, Cetina i Neretva, koja su dijelom u Bosni i Hercegovini. Prema jugu se udio 

prekograničnog dijela TPV povećava pa se na dubrovačkom području praktički samo izvorišne zone TPV Neretva 

nalaze u Hrvatskoj, a njegov najveći dio je u Bosni i Hercegovini. U nastavku su prikazani mogući utjecaji 

Višegodišnjeg programa sagledani kroz moguće utjecaje grupiranih projekata izgradnje regulacijskih i zaštitnih 

vodnih građevina, odnosno građevina za melioracije uz granične vodotoke zasebno za svaku susjednu državu. 

U nastavku je dan pregled pojedinih zahvata koji mogu imati prekogranični utjecaj u susjednim zemljama. 

Mađarska 

Zaštitne i regulacijske vodne građevine 

Tab. 10.1 Prikaz mogućih utjecaja izgradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na područje Mađarske 

Broj Naziv Sastavnica Mogući utjecaj 

VGO za Muru i gornju Dravu   

36 Projekt zaštite od poplava 
rijeke Drave od slovenske 
granice do Pitomače 

Vode Izgradnja i rekonstrukcija nasipa na području RH će imati pozitivan utjecaj na 
područje Mađarske u smislu smanjenja štetnog djelovanja velikih voda koje 
mogu uzrokovati pojave koje bi mogle narušiti kontinuitet vodotoka. Nasipi će 
promijeniti morfologiju obale na području samoga zahvata, dok utjecaj na 
morfologiju vodotoka uzvodno od zahvata ne postoji. Izgradnja nasipa neće 
poremetiti hidrološki režim vodotoka, kao ni kontinuitet toka uzvodno od 
područja zahvata, kao ni na području samoga zahvata. Ne očekuje se niti utjecaj 
nasipa na podzemne vode, jer nasipi ne predstavljaju prepreku tečenju 
podzemnim vodama. 

Međutim, potrebno je uskladiti ulazne hidrološke podatke između dviju država 
kako bi dimenzioniranje nasipa bilo optimalno. 

Bioraznolikost  Tijekom planiranih radova na nasipima uz rijeku Dravu može doći do 
privremene promjene staništa uslijed građevinskih radova, privremenog 
onečišćenja vodotoka nizvodno od zahvata tj. privremene promjene stanišnih 
uvjeta i posljedično privremenog uznemiravanja prisutnih jedinki životinjskih 
vrsta čije populacije mogu biti prisutne na obje strane obale rijeke Drave. 
Planiranjem novih nasipa na način da se očuvaju postojeća šumska, travnjačka, 
vodena i močvarna staništa u području prirodnog plavljenja može se izbjeći 
utjecaj na primjene hidroloških prilika te fragmentacija staništa.  

Revitalizacije starih rukavaca Drave potencijalno imaju kratkoročne negativne 
utjecaje u vidu gubitka postojećih pogodnih staništa za populacije životinjskih 
vrsta koje obitavaju s obje strane Drave, no dugoročno imaju pozitivan utjecaj 
na očuvanje vodenih, močvarnih i poplavnih staništa ako se planiraju s jasnim 
biološkim i ekološkim ciljevima, na način koji osigurava njihovu održivost (s 
minimalnim intervencijama u budućnosti). 

Prekogranični utjecaji su mali i prihvatljivi. 

Zaštićena područja  Tijekom planiranih radova na nasipima uz rijeku Dravu može doći do 
privremene promjene kvalitete staništa uslijed građevinskih radova i posljedično 
privremenog uznemiravanja prisutnih jedinki strogo zaštićenih i ugroženih 
životinjskih vrsta Mađarske čije populacije mogu biti prisutne na obje strane 
obale Drave. 

Revitalizacije starih rukavaca Drave (Čambine) potencijalno imaju kratkoročne 
negativne utjecaje u vidu gubitka postojećih pogodnih staništa za strogo 
zaštićene populacije životinjskih i biljnih vodenih vrsta Mađarske koje obitavaju 
s obje strane Drave, no dugoročno imaju pozitivan utjecaj ako se planiraju s 
jasnim biološkim i ekološkim ciljevima, na način koji osigurava njihovu održivost 
(s budućim minimalnim intervencijama). 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa. 
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Prekogranični utjecaji su mali i prihvatljivi. 

Krajobraz Revitalizacijom Čambine (starog rukavca Drave) potencijalno će doći do 
promjene slike krajobraza, uslijed promjene površinskog pokrova i morfologije 
terena. Međutim, može doći i do pozitivnog utjecaja s aspekta poboljšanja 
postojećeg stanja u vizualno-doživljajnom smislu. S obzirom na to da dio tog 
rukavca pripada Mađarskoj moguće je da će se to odraziti i na njeno područje. 

Šume Revitalizacija rukavca dugoročno će imati pozitivan utjecaj na poboljšanje 
vodnih odnosa, ekoloških uvjeta i raznolikosti ritskih šuma. 

38 Projekt zaštite od poplava 
rijeke Mure 

Vode Rekonstrukcije nasipa će moguće imati kratkotrajni i lokalni utjecaj na 
hidromorfološke elemente vodotoka i uzvodno od područja zahvata u vidu 
zamućenja vode za vrijeme izvođenja zahvata. 

Bioraznolikost  Tijekom planiranih radova na postojećim uspornim nasipima uz rijeku Muru 
može doći do privremene promjene stanišnih uvjeta i posljedično privremenog 
uznemiravanja prisutnih jedinki životinjskih vrsta čije populacije mogu biti 
prisutne na obje strane obale Mure. Radi se o lokalnim i kratkotrajnim utjecajima 
koji su mali i prihvatljivi. 

Zaštićena područja  Tijekom planiranih radova na postojećim uspornim nasipima uz rijeku Muru 
može doći do privremene promjene stanišnih uvjeta i posljedično privremenog 
uznemiravanja prisutnih jedinki životinjskih vrsta čije populacije mogu biti 
prisutne na obje strane obale Mure. Radi se o lokalnim i kratkotrajnim utjecajima 
koji su mali i prihvatljivi.  

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa 
prekograničnih zaštićenih područja. 

Prekogranični utjecaj je malen i prihvatljiv. 

VGO za Dunav i donju Dravu   

37 Projekt zaštite od poplava 
rijeke Drave od Pitomače do 
ušća u Dunav 

 

Vode Revitalizacija vodotoka mijenja hidrološki režim vodotoka, ali u pozitivnom 
smislu, omogućavajući dinamiku voda kao u prirodnom stanju. Revitalizacija 
korita će imati pozitivan utjecaj na dinamiku podzemnih voda. Zbog navedenog 
moguća je promjena u hidrološkom režimu i dinamici vodotoka. 

Kontinuitet toka izgradnjom ovih građevina neće biti narušen, biti će poboljšan 
tj. utjecaj na vodotok je pozitivan. Morfologija vodotoka i okolnog terena će biti 
trajno promijenjena na području zahvata i bližoj okolini.  

Rekonstrukcije nasipa će moguće imati kratkotrajni i lokalni utjecaj na 
hidromorfološke elemente vodotoka i uzvodno od područja zahvata u vidu 
zamućenja vode za vrijeme izvođenja zahvata. 

Bioraznolikost  Tijekom planiranih radova na nasipima uz rijeku Dravu može doći do 
privremene promjene kvalitete staništa uslijed građevinskih radova, 
privremenog onečišćenja vodotoka nizvodno od zahvata tj. privremene 
promjene stanišnih uvjeta i posljedično privremenog uznemiravanja prisutnih 
jedinki životinjskih vrsta.  

Revitalizacije starih rukavaca Drave (Boroš) potencijalno imaju kratkoročne 
negativne utjecaje u vidu gubitka postojećih pogodnih staništa za populacije 
životinskih vrsta koje obitavaju s obje strane Drave, no dugoročno imaju 
pozitivan utjecaj na očuvanje vodenih, močvarnih i poplavnih staništa ako se 
planiraju s jasnim biološkim i ekološkim ciljevima, na način koji osigurava 
njihovu održivost (s minimalnim intervencijama u budućnosti). 

Prekogranični utjecaj je malen i prihvatljiv. 

Zaštićena područja  Tijekom planiranih radova na nasipima uz rijeku Dravu može doći do 
privremene promjene kvalitete staništa uslijed građevinskih radova i posljedično 
privremenog uznemiravanja prisutnih jedinki strogo zaštićenih i ugroženih 
životinjskih vrsta. 

Revitalizacije starih rukavaca Drave (Boroš) potencijalno imaju kratkoročne 
negativne utjecaje u vidu gubitka postojećih pogodnih staništa za strogo 
zaštićene populacije životinjskih i biljnih vodenih vrsta Mađarske koje obitavaju 
s obje strane Drave, no dugoročno imaju pozitivan utjecaj ako se planiraju s 
jasnim biološkim i ekološkim ciljevima, na način koji osigurava njihovu održivost 
(s minimalnim intervencijama u budućnosti). 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
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smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa 
zaštićenih područja Mađarske. 

Prekogranični utjecaj je malen i prihvatljiv. 

Krajobraz Ekološka revitalizacija Boroš Drave potencijalno će utjecati na promjenu slike 
krajobraza, uslijed promjene površinskog pokrova i morfologije terena. 
Međutim, može doći i do pozitivnog utjecaja s aspekta poboljšanja postojećeg 
stanja u vizualno-doživljajnom smislu. S obzirom na to da dio tog rukavca 
pripada Mađarskoj moguće je da će se to odraziti i na njeno područje. 

Šume Revitalizacija rukavca dugoročno će imati pozitivan utjecaj na poboljšanje 
vodnih odnosa, ekoloških uvjeta i raznolikosti ritskih šuma. 

46 Projekt zaštite od poplava 
na području Baranje 

Vode Rekonstrukcija vodnih građevina će moguće imati kratkotrajni i lokalni utjecaj 
na hidromorfološke elemente vodotoka i šire od područja zahvata u vidu 
zamućenja vode za vrijeme izvođenja zahvata. 

Bioraznolikost  Tijekom planiranih radova na rekonstrukciji vodnih građevina uz rijeku Dravu 
može doći do privremene promjene stanišnih uvjeta i posljedično privremenog 
uznemiravanja prisutnih jedinki životinjskih vrsta čije populacije mogu biti 
prisutne na obje strane obale Drave.  

Revitalizacija Topoljskog Dunavca ima kratkoročne negativne utjecaje u vidu 
gubitka postojećih pogodnih staništa za strogo zaštićene populacije životinjskih 
i biljnih vodenih vrsta, no dugoročno ima pozitivan utjecaj na očuvanje prirodnih 
vodenih, močvarnih i poplavnih staništa. 

Prekogranični utjecaj je malen i prihvatljiv. 

Zaštićena područja  Tijekom planiranih radova na rekonstrukciji vodnih građevina uz rijeku Dravu 
može doći do privremene promjene stanišnih uvjeta i posljedično privremenog 
uznemiravanja prisutnih jedinki strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta 
Mađarske čije populacije mogu biti prisutne na obje strane obale Drave.  

Revitalizacija Topoljskog Dunavca ima kratkoročne negativne utjecaje u vidu 
gubitka postojećih pogodnih staništa za strogo zaštićene populacije životinjskih 
i biljnih vodenih vrsta, no dugoročno ima pozitivan utjecaj na očuvanje prirodnih 
vodenih, močvarnih i poplavnih staništa. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa. 

Prekogranični utjecaj je malen i prihvatljiv. 

 

Građevine za melioracije 

Tab. 10.2 Prikaz mogućih utjecaja izgradnje građevina za melioracije na područje Mađarske 

Broj Naziv Sastavnica Mogući utjecaj 

53 Zahvat vode iz akumulacije 
HE Dubrava, SN Prelog 

Vode Zahvat vode neće imati prekogranični utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Bioraznolikost Nisu prepoznati prekogranični utjecaji na bioraznolikost Mađarske za navedeni 
zahvat vode.  

Zaštićena područja Nisu prepoznati prekogranični utjecaji zaštićena područja Mađarske. 

54 Zahvat vode iz akumulacije 
HE Dubrava, SN Donji 
Kraljevac 

Bioraznolikost Nisu prepoznati prekogranični utjecaji na bioraznolikost Mađarske za navedeni 
zahvat vode.  

Zaštićena područja Nisu prepoznati prekogranični utjecaji zaštićena područja Mađarske. 

132 Zahvat vode iz Drave 
(max.1000 l/sek), crpne 
stanice, tlačna distribucijska 
mreža, SN Lukač 

Bioraznolikost Moguć je utjecaj na hidrološke prilike Drave nizvodno od zahvata te na vrste 
koje su izravno ili neizravno ovisni o vodnom režimu Drave. Stoga je potrebno 
osigurati povoljan vodni režim, odnosno ekološki prihvatljiv protok. Samom 
izgradnjom građevina moguć je privremeni utjecaj uznemiravanja životinjskih 
vrsta čije populacije mogu biti prisutne s obje strane Drave.  

Zaštićena područja Moguć je utjecaj na hidrološke prilike Drave nizvodno od zahvata te na strogo 
zaštićene vrste koje su izravno ili neizravno ovisni o vodnom režimu Drave. 
Stoga je potrebno osigurati povoljan vodni režim, odnosno ekološki prihvatljiv 
protok. Samom izgradnjom građevina moguć je privremeni utjecaj 
uznemiravanja strogo zaštićenih vrsta čije populacije mogu biti prisutne s obje 
strane Drave. 
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137 Zahvat vode iz Drave (max. 
600l/sek), crpne stanice, 
tlačna distribucijska mreža, 
SN Novi Gradac-Detkovac 

Bioraznolikost Moguć je utjecaj na hidrološke prilike Drave nizvodno od zahvata te na vrste 
koje su izravno ili neizravno ovisni o vodnom režimu Drave. Stoga je potrebno 
osigurati povoljan vodni režim, odnosno ekološki prihvatljiv protok. Samom 
izgradnjom građevina moguć je privremeni utjecaj uznemiravanja životinjskih 
vrsta čije populacije mogu biti prisutne s obje strane Drave.  

Zaštićena područja Moguć je utjecaj na hidrološke prilike Drave nizvodno od zahvata te na strogo 
zaštićene vrste koje su izravno ili neizravno ovisni o vodnom režimu Drave. 
Stoga je potrebno osigurati povoljan vodni režim, odnosno ekološki prihvatljiv 
protok. Samom izgradnjom građevina moguć je privremeni utjecaj 
uznemiravanja strogo zaštićenih vrsta čije populacije mogu biti prisutne s obje 
strane Drave. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa 
na strogo zaštićenim područjima Mađarske. 

136 Zahvat iz rijeke Drave, SN 
Čađavica 

Bioraznolikost S obzirom na relativno malu površinu navodnjavanja (500 ha) crpljenje vode iz 
Drave neće značajno utjecati na hidrološki režim Drave pa time niti na 
sastavnice bioraznolikosti. Samom izgradnjom građevina moguć je privremeni 
utjecaj uznemiravanja životinjskih vrsta čije populacije mogu biti prisutne s obje 
strane Drave.  

Zaštićena područja S obzirom na relativno malu površinu navodnjavanja (500 ha) crpljenje vode iz 
Drave neće značajno utjecati na hidrološki režim Drave pa time niti na strogo 
zaštićene područja i vrste. Samom izgradnjom građevina moguć je privremeni 
utjecaj uznemiravanja strogo zaštićenih vrsta čije populacije mogu biti prisutne 
s obje strane Drave. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa 
na strogo zaštićenim područjima Mađarske. 

67 Zahvat vode iz Karašice, 
crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža SN 
Miholjac-Viljevo 

Bioraznolikost Nisu prepoznati mogući prekogranični utjecaji na sastavnice bioraznolikosti za 
navedeni zahvat vode.  

Zaštićena područja Nisu prepoznati mogući prekogranični utjecaji na strogo zaštićene i ugrožene 
vrste te zaštićena područja za navedeni zahvat vode. 

79 Zahvat vode iz jezera 
Topoljski Dunavac koji će se 
nadopunjavati vodom iz 
Dunava preko kanala i 
buduće CS Draž, otvorena 
kanalska mreža. SN Puškaš 

Bioraznolikost Moguć je utjecaj na hidrološke prilike Drave nizvodno od zahvata te na vrste 
koje su izravno ili neizravno ovisni o vodnom režimu Drave. Stoga je potrebno 
osigurati povoljan vodni režim, odnosno ekološki prihvatljiv protok. 

Zaštićena područja Moguć je utjecaj na hidrološke prilike Drave nizvodno od zahvata te na strogo 
zaštićene vrste koje su izravno ili neizravno ovisni o vodnom režimu Drave. 
Stoga je potrebno osigurati povoljan vodni režim, odnosno ekološki prihvatljiv 
protok. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa 
na strogo zaštićenim područjima Mađarske?. 

 

Bosna i Hercegovina 

Granicu s Bosnom i Hercegovinom u značajnom dijelu svog toka čine rijeka Una i Sava. U nastavku su prikazani 

mogući utjecaji pojedinih projekata unutar područja vodnogospodarskih odjela za gornju i donju Savu te južni 

Jadran te opis i karakter navedenih utjecaja. 

Zaštitne i regulacijske vodne građevine 

Tab. 10.3 Prikaz mogućih utjecaja izgradnje zaštitnih i regulacijskih građevina na području Bosne i Hercegovine 

Broj Naziv Sastavnica Mogući utjecaj 

VGO za Južni Jadran   

2 Projekt zaštite od poplava na 
slivu Neretve 

Vode Zahvat obrane od poplave grada Metkovića uključuje nasip u općini Čapljina 
(BiH). Nasipi neće poremetiti hidrološki režim vodotoka, kao ni kontinuitet toka 
uzvodno od područja zahvata, kao ni na području samoga zahvata. Moguće je 
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Broj Naziv Sastavnica Mogući utjecaj 

samo poboljšanje u smislu smanjenja štetnog djelovanja velikih voda koje mogu 
uzrokovati pojave koje bi mogle narušiti kontinuitet vodotoka. 

Utjecaj nasipa na podzemne vode se ne očekuje, jer nasipi ne predstavljaju 
prepreku tečenju podzemnim vodama. 

Nasipi će promijeniti morfologiju obale na području samoga zahvata, utjecaj na 
morfologiju vodotoka uzvodno od zahvata ne postoji.  

Potrebno je uskladiti ulazne hidrološke podatke između dviju država kako bi 
dimenzioniranje nasipa bilo optimalno. 

Stabilizacija obale neće utjecati na hidrološki režim i na kontinuitet toka kao ni 
na režim podzemnih voda. Morfologija obale će biti trajno izmijenjena što će 
pozitivno djelovati na stabilnost obale-eroziju.  

Utjecaj sabirnog kanala na hidromorfološke elemente vodotoka preko granice 
će biti pozitivan, jer će se očitovati povećanjem protočnosti čime će se spriječiti 
i degradacija terena uzvodno. 

Bioraznolikost  Nisu prepoznati mogući prekogranični utjecaji na sastavnice bioraznolikosti.  

Zaštićena 
područja 

Nisu prepoznati mogući prekogranični utjecaji na zaštićena područja. 

Krajobraz Zahvat obrane od poplave grada Metkovića uključuje nasip u općini Čapljina 
(BiH) što može imati negativan utjecaj na to područje u vidu promjene 
morfologije terena i površinskog pokrova. 

4 Projekt zaštite od poplava na 
slivu Imotsko – bekijskog 
polja 

Krajobraz Projekt izgradnje propusta na ušćima kanala će potencijalno imati negativan 
utjecaj na sliku krajobraza uslijed promjene površinskog pokrova. S obzirom na 
to da se planirani zahvati nalaze na području Imotskog polja koje se proteže i u 
susjednu državu moguće je da će se to odraziti i na područje BiH. 

Bioraznolikost  Nisu prepoznati mogući prekogranični utjecaji na sastavnice bioraznolikosti.  

Zaštićena 
područja 

Nisu prepoznati mogući prekogranični utjecaji na zaštićena područja. 

VGO za srednju i donju Savu   

23 Projekt zaštite od poplava 
rijeke Une 

Vode Moguć je prekogranični utjecaj na hidrološki režim vodotoka u smislu plavljenja 
desne obale Une koja je nižih visinskih kota ili nije zaštićena od poplavnih voda. 
Samim time moguć je utjecaj na morfologiju terena desne obale Une. 
Prekogranični utjecaj na kontinuitet toka, kao i na režim podzemnih voda se ne 
očekuje. 

Bioraznolikost  Tijekom planiranih radova na postojećem nasipu uz rijeku Unu može doći do 
privremene promjene staništa uslijed građevinskih radova, privremenog 
onečišćenja vodotoka nizvodno od zahvata tj. privremene promjene stanišnih 
uvjeta i posljedično privremenog uznemiravanja prisutnih jedinki životinjskih 
vrsta čije populacije mogu biti prisutne na obje strane obale rijeke Une.  

Zaštićena 
područja 

Tijekom planiranih radova na postojećem nasipu uz rijeku Unu može doći do 
privremene promjene staništa uslijed građevinskih radova, privremenog 
onečišćenja vodotoka nizvodno od zahvata tj. privremene promjene stanišnih 
uvjeta i posljedično privremenog uznemiravanja prisutnih jedinki populacija 
strogo zaštićenih vrsta ptica i riba te na sastavnice zaštićenog područja pejzaža 
rijeke Une u BiH. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa na 
strogo zaštićenim područjima BiH. 

Krajobraz Izgradnja zaštitnog zida i obaloutvrde te sanacija nasipa na rijeci Uni 
potencijalno će utjecati na sliku krajobraza, a s obzirom na smještaj zahvata na 
samoj granici, moguće je da će se to odraziti i na područje BiH. Utjecaj može biti 
negativan u vidu promjene morfologije terena i površinskog pokrova, no može 
biti i pozitivan s aspekta poboljšanja postojećeg stanja u vizualno-doživljajnom 
smislu prilikom sanacije postojećih zahvata. 

24 Projekt zaštite od poplava na 
području srednjeg Posavlja 

Vode Rekonstrukcije nasipa će moguće imati kratkotrajni i lokalni utjecaj na 
hidromorfološke elemente vodotoka i uzvodno od područja zahvata u vidu 
zamućenja vode za vrijeme izvođenja zahvata. 

Izgradnja zaštitnog zida i obaloutvrde neće imati prekogranični utjecaj na 
hidromorfološke elemente. 
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Broj Naziv Sastavnica Mogući utjecaj 

Bioraznolikost  Tijekom planiranih radova rekonstrukcije na postojećim nasipima uz rijeku Savu 
može doći do privremene promjene staništa uslijed građevinskih radova, 
privremenog onečišćenje vodotoka nizvodno od zahvata tj. privremene 
promjene stanišnih uvjeta i posljedično privremenog uznemiravanja prisutnih 
jedinki životinjskih vrsta čije populacije mogu biti prisutne na obje strane obale 
rijeke Save.  

Projekti sanacije i izgradnje obaloutvrde u cilju stabilizacije obale rijeke Save 
dovode do trajne promjene i gubitka obalnih staništa te staništa u koritu rijeke, 
što može negativno utjecati na populacije vrsta ptica i riba vezanih uz takva 
staništa koja obitavaju s obje strane obale rijeke Save.  

Zaštićena 
područja  

Tijekom planiranih radova rekonstrukcije na postojećim nasipima uz rijeku Savu 
može doći do privremene promjene staništa uslijed građevinskih radova, 
privremenog onečišćenje vodotoka nizvodno od zahvata tj. privremene 
promjene stanišnih uvjeta i posljedično privremenog uznemiravanja prisutnih 
jedinki strogo zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta u BiH čije populacije mogu biti 
prisutne na obje strane obale rijeke Save.  

Projekti sanacije i izgradnje obaloutvrde u cilju stabilizacije obale rijeke Save 
dovodi do trajne promjene i gubitka obalnih staništa te staništa u koritu rijeke, 
što može negativno utjecati na populacije strogo zaštićenih vrsta ptica i riba u 
BiH vezanih uz takva staništa koja obitavaju s obje strane obale rijeke Save. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa na 
strogo zaštićenim područjima BiH. 

Krajobraz Zahvati sanacije obale izgradnjom obaloutvrde te rekonstrukcije nasipa na rijeci 
Savi potencijalno će utjecati na sliku krajobraza, a s obzirom na smještaj zahvata 
na samoj granici, moguće je da će se to odraziti i na područje BiH. Utjecaj može 
biti negativan u vidu promjene morfologije terena i površinskog pokrova, no 
može biti i pozitivan s aspekta poboljšanja postojećeg stanja u vizualno-
doživljajnom smislu. 

32 Projekt zaštite od poplava 

rijeke Save na dionici od 

Nove Gradiške do 

Račinovaca 

Vode Rekonstrukcije nasipa će moguće imati kratkotrajni i lokalni utjecaj na 
hidromorfološke elemente vodotoka i uzvodno od područja zahvata u vidu 
zamućenja vode za vrijeme izvođenja zahvata. 

Izgradnja obaloutvrde neće imati prekogranični utjecaj na hidromorfološke 
elemente. 

Bioraznolikost  Projekti sanacije i izgradnje obaloutvrde u cilju stabilizacije obale rijeke Save 
dovode do trajne promjene i gubitka obalnih staništa te staništa u koritu rijeke, 
što može negativno utjecati na populacije vrsta ptica i riba vezanih uz takva 
staništa koja obitavaju s obje strane obale rijeke Save. Također, tijekom radova 
može doći do privremene promjene staništa uslijed građevinskih radova, 
privremenog onečišćenje vodotoka nizvodno od zahvata tj. privremene 
promjene stanišnih uvjeta i posljedično privremenog uznemiravanja prisutnih 
jedinki životinjskih vrsta čije populacije mogu biti prisutne na obje strane obale 
rijeke Save. Stoga je potrebno ograničiti radove na što manju površinu, kako bi 
i sam utjecaj bio što manji. 

Utvrđivanje obala mijenja njihovu strukturu te dovodi do trajnog gubitka stanišnih 

tipova koji se razvijaju uz obale vodotoka (staništa položenih muljevitih i 

pješčanih obala, aluvijalna šumska staništa). Dugoročno utvrđivanje riječnih 

obala mijenja njihovu strukturu i morfologiju te utječe na prirodne riječne procese 

erozije, pronosa i nanosa materijala i neizravno na dostupnost riječnih staništa. 

Oba planirana potprojekta dovode do ukupne promjene oko 1,3 km riječne obale 

te je moguć kumulativan doprinos na sastavnice bioraznolikosti u BiH. 

Zaštićena 
područja  

Projekti sanacije i izgradnje obaloutvrde u cilju stabilizacije obale rijeke Save 
dovode do trajne promjene i gubitka obalnih staništa te staništa u koritu rijeke, 
što može negativno utjecati na populacije strogo zaštićenih vrsta ptica i riba u 
BiH vezanih uz takva staništa koja obitavaju s obje strane obale rijeke Save. 
Također, tijekom radova može doći do privremene promjene staništa uslijed 
građevinskih radova, privremenog onečišćenja vodotoka nizvodno od zahvata 
tj. privremene promjene stanišnih uvjeta i posljedično privremenog 
uznemiravanja prisutnih jedinki strogo zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta čije 
populacije mogu biti prisutne na obje strane obale rijeke Save. Stoga je potrebno 
ograničiti radove na što manju površinu, kako bi i sam utjecaj bio što manji. 
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Utvrđivanje obala mijenja njihovu strukturu te dovodi do trajnog gubitka stanišnih 

tipova koji se razvijaju uz obale vodotoka (staništa položenih muljevitih i 

pješčanih obala, aluvijalna šumska staništa). Dugoročno utvrđivanje riječnih 

obala mijenja njihovu strukturu i morfologiju te utječe na prirodne riječne procese 

erozije, pronosa i nanosa materijala i neizravno na dostupnost riječnih staništa. 

Oba planirana potprojekta dovode do ukupne promjene oko 1,3 km riječne obale 

te je moguć kumulativan doprinos na sastavnice bioraznolikosti u BiH. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa na 
strogo zaštićenim područjima BiH. 

Krajobraz Zahvati sanacije obale rijeke Save izgradnjom obaloutvrde te projekt 
modernizacije nasipa potencijalno će utjecati na sliku krajobraza, a s obzirom 
na smještaj zahvata na samoj granici, moguće je da će se to odraziti i na 
područje BiH. Utjecaj može biti negativan u vidu promjene morfologije terena i 
površinskog pokrova, no može biti i pozitivan s aspekta poboljšanja postojećeg 
stanja u vizualno-doživljajnom smislu. 

34 Projekt zaštite od poplava na 
području Brodske posavine 

Vode Rekonstrukcije nasipa će moguće imati kratkotrajni i lokalni utjecaj na 
hidromorfološke elemente vodotoka i uzvodno od područja zahvata u vidu 
zamućenja vode za vrijeme izvođenja zahvata. 

Bioraznolikost  Rekonstrukcije nasipa Save imat će kratkotrajni i lokalni utjecaj na 
hidromorfološke elemente vodotoka uzvodno od područja zahvata u vidu 
zamućenja vode za vrijeme izvođenja zahvata stoga je moguć utjecaj na biljne i 
životinjske vrste koje mogu obitavati s obje strane rijeke Save. Također, moguć 
je prekogranični utjecaj uznemiravanja jedinki i populacija životinjskih vrsta 
tijekom izvođena radova.  

Zaštićena 
područja  

Rekonstrukcije nasipa Save imat će kratkotrajni i lokalni utjecaj na 
hidromorfološke elemente vodotoka uzvodno od područja zahvata u vidu 
zamućenja vode za vrijeme izvođenja zahvata stoga je moguć utjecaj na strogo 
zaštićene biljne i životinjske vrste koje mogu obitavati s obje strane rijeke Save. 
Također, moguć je prekogranični utjecaj uznemiravanja strogo zaštićenih jedinki 
i populacija životinjskih vrsta tijekom izvođena radova. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa na 
strogo zaštićenim područjima BiH. 

Krajobraz Izgradnja nasipa na potoku Glogova može utjecati na sliku krajobraza, a s 
obzirom na smještaj zahvata na samoj granici, moguće je da će se to odraziti i 
na područje BiH. Utjecaj može biti negativan u vidu promjene morfologije terena 
i površinskog pokrova, no može biti i pozitivan s aspekta poboljšanja postojećeg 
stanja u vizualno-doživljajnom smislu. 

35 Projekt zaštite od poplava na 
području slivova Biđa i 
Bosuta 

Vode Ne očekuje se prekogranični utjecaj izgradnja crpne stanice na hidromorfološke 
elemente.  

Bioraznolikost  Ne očekuje se prekogranični utjecaj izgradnje crpne stanice na sastavnice 
bioraznolikosti. 

Zaštićena 
područja  

Ne očekuje se prekogranični utjecaj izgradnje crpne stanice na zaštićena 
područja. 

 

Građevine za melioracije 

Tab. 10.4 Prikaz mogućih utjecaja izgradnje građevina za melioracije na područje Bosne i Hercegovine 

Broj Naziv Sastavnica Mogući utjecaj 

114 Zahvat iz akumulacije Ričica, 
Imotsko - bekijsko polje 

Vode Zahvat vode neće imati prekogranični utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Bioraznolikost  Zahvat iz akumulacije Ričica neće imati prekograničnog utjecaja na 
sastavnice bioraznolikosti.  

Zaštićena područja  Zahvat iz akumulacije Ričica nije prepoznat moguć utjecaj na zaštićena 
područja Bosne i Hercegovine 
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Republika Srbija 

Granicu s Republikom Srbijom u većem dijelu predstavlja rijeka Dunav. 

Zaštitne i regulacijske vodne građevine 

Tab. 10.5 Prikaz mogućih utjecaja izgradnje zaštitnih i regulacijskih građevina na području Republike Srbije 

Broj Naziv Sastavnice Mogući utjecaj 

VGO za Dunav i donju Dravu   

45 Projekt zaštite od poplava 
rijeke Dunav 

Vode Izgradnja obaloutvrde neće imati prekogranični utjecaj na hidromorfološke 
elemente.  

Revitalizacija vodotoka mijenja hidrološki režim vodotoka, ali u pozitivnom 
smislu, omogućavajući dinamiku voda kao u prirodnom stanju. Revitalizacija 
korita će imati pozitivan utjecaj na dinamiku podzemnih voda. Zbog navedenog 
moguća je promjena u hidrološkom režimu i dinamici vodotoka. 

Kontinuitet toka izgradnjom ovih građevina neće biti narušen, bit će poboljšan, 
utjecaj na vodotok je pozitivan. Morfologija vodotoka i okolnog terena će biti 
trajno promijenjena na području zahvata i bližoj okolini.  

Rekonstrukcije nasipa će moguće imati kratkotrajni i lokalni utjecaj na 
hidromorfološke elemente vodotoka i uzvodno od područja zahvata u vidu 
zamućenja vode za vrijeme izvođenja zahvata. 

Bioraznolikost  Tijekom planiranih radova na postojećim nasipima uz rijeku Dunav može doći 
do privremene promjene staništa uslijed građevinskih radova, privremenog 
onečišćenja vodotoka nizvodno od zahvata tj. privremene promjene stanišnih 
uvjeta i posljedično privremenog uznemiravanja prisutnih jedinki životinjskih 
vrsta čije populacije mogu biti prisutne na obje strane obale rijeke Dunav. 
Također, izgradnjom novih nasipa može doći do promjene u hidrološkim 
uvjetima uz rijeku. Stoga je potrebno osigurati dovoljan protok vode u vodotoku 
kako bi biljne i životinjske vrste nesmetano nastavile obitavati na području 
zahvata.  

Projekti revitalizacije duž rijeke Dunav potencijalno imaju kratkoročne utjecaje 
u vidu gubitka postojećih staništa, promjene stanišnih uvjeta. Istovremeno 
dugoročno imaju pozitivan utjecaj na sastavnice bioraznolikosti ako se 
planiraju s jasnim biološkim i ekološkim ciljevima, na način koji osigurava 
njihovu održivost (s budućim minimalnim intervencijama). 

Projekti stabilizacije obale rijeke Dunav obaloutvrdama dovodi do trajne 
promjene i gubitka obalnih staništa te staništa u koritu rijeke, što može 
negativno utjecati na populacije vrsta ptica i riba vezanih uz takva staništa koja 
obitavaju s obje strane obale rijeke Dunava. Stabilizacija obala također ima 
dugoročno negativan utjecaj na prirodne hidromorfološke procese, no s 
obzirom na to da se Glavnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu 
Strateške studije predlaže isključivanje zahvata kojima se ne može isključiti 
značajno negativan utjecaj, ne očekuje se niti značajan prekogranični utjecaj.  

Zaštićena područja Tijekom planiranih radova na postojećim nasipima uz rijeku Dunav može doći 
do privremene promjene staništa uslijed građevinskih radova, privremenog 
onečišćenja vodotoka nizvodno od zahvata tj. privremene promjene stanišnih 
uvjeta i posljedično privremenog uznemiravanja prisutnih jedinki strogo 
zaštićenih životinjskih vrsta čije populacije mogu biti prisutne na obje strane 
obale rijeke Dunav. Također, izgradnjom novih nasipa može doći do promjene 
u hidrološkim uvjetima uz rijeku. Stoga je potrebno osigurati dovoljan protok 
vode u vodotoku kako bi strogo zaštićene biljne i životinjske vrste nesmetano 
nastavile obitavati na području zahvata.  

Projekti revitalizacije duž rijeke Dunav potencijalno imaju kratkoročne utjecaje 
u vidu gubitka postojećih staništa, promjene stanišnih uvjeta. Istovremeno 
dugoročno imaju pozitivan utjecaj na strogo zaštićene sastavnice okoliša 
(vrste, staništa i zaštićena područja (SRP i PP)) ako se planiraju s jasnim 
biološkim i ekološkim ciljevima, na način koji osigurava njihovu održivost (s 
budućim minimalnim intervencijama). 

Projekti stabilizacije obale rijeke Dunav obaloutvrdama dovodi do trajne 
promjene i gubitka obalnih staništa te staništa u koritu rijeke, što može 
negativno utjecati na strogo zaštićene populacije vrsta ptica i riba vezanih uz 
takva staništa koja obitavaju s obje strane obale rijeke Dunava. Stabilizacija 
obala također ima dugoročno negativan utjecaj na prirodne hidromorfološke 
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procese, no s obzirom na to da se Glavnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku 
mrežu Strateške studije predlaže isključivanje zahvata kojima se ne može 
isključiti značajno negativan utjecaj, ne očekuje se niti značajan prekogranični 
utjecaj.  

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa 
na strogo zaštićenim područjima Republike Srbije (SRP i PP). 

Krajobraz Zahvati uređenja obale, izgradnje obaloutvrde te izgradnje i rekonstrukcije 
nasipa na rijeci Dunav potencijalno će utjecati na sliku krajobraza, a s obzirom 
na smještaj zahvata na samoj granici, moguće je da će se to odraziti i na 
područje Republike Srbije. Utjecaj može biti negativan u vidu promjene 
morfologije terena i površinskog pokrova, no može biti i pozitivan s aspekta 
poboljšanja postojećeg stanja u vizualno-doživljajnom smislu prilikom zahvata 
sanacija, rekonstrukcija i revitalizacija. 

52 Projekt zaštite od poplava 
na podunavskim slivovima 
nizvodno od Vukovara 

Bioraznolikost,  

Zaštićena područja 

Na navedenom području nisu prepoznati prekogranični utjecaji na sastavnice 
bioraznolikosti niti na zaštićena područja Republike Srbije s obzirom na to da 
nema planiranih zahvata na rijeci Dunav. 

 

Građevine za melioracije 

Tab. 10.6 Prikaz mogućih utjecaja izgradnje građevina za melioracije na području Republike Srbije 

Broj Naziv Sastavnica Mogući utjecaj 

64 Zahvat vode iz Dunava, 
crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža u 
inundaciji, crpne stanice, 
taložnice izvan inundacije, 
tlačna distribucijska mreža, 
SN Dalj 

Vode Zahvat vode neće imati prekogranični utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Bioraznolikost, 
Zaštićena područja  

Na navedenom području nisu prepoznati prekogranični utjecaji na sastavnice 
bioraznolikosti niti na zaštićena područja Republike Srbije s obzirom na to da 
nema planiranih zahvata melioracije na rijeci Dunav. 

144 Zahvat iz postojeće 
akumulacije Grabovo, koja 
će se nadopunjavati 
dodatno količinom vode iz 
Dunava putem CS 
Sokolovac, crpne stanice, 
tlačna distribucijska mreža, 
SN Grabovo 

Bioraznolikost, 
Zaštićena područja  

Na navedenom području nisu prepoznati prekogranični utjecaji na sastavnice 
bioraznolikosti niti na zaštićena područja Republike Srbije s obzirom na to da 
nema planiranih zahvata melioracije na rijeci Dunav. 

150 Povećanje nivoa vode u 
vodotoku Bosut nizvodno od 
Vinkovaca radi osiguranja 
potrebne količine vode za 
SN Lipovac, Brana Lipovac 

Bioraznolikost, 
Zaštićena područja  

Na navedenom području nisu prepoznati prekogranični utjecaji na sastavnice 
bioraznolikosti niti na zaštićena područja Republike Srbije s obzirom na to da 
nema planiranih zahvata melioracije na rijeci Dunav. 

 

Republika Slovenija 

Zaštitne i regulacijske vodne građevine 

Tab. 10.7 Prikaz mogućih utjecaja izgradnje zaštitnih i regulacijskih građevina na području Republike Slovenije 

Broj Naziv Sastavnica Mogući utjecaj 

VGO za gornju Savu   

48 Projekt zaštite od poplava 
na slivu Sutle 

Vode Uređenjem korita i izgradnjom mosta povećat će se protočnost korita čime 
će se smanjiti negativan utjecaj na hidromorfološke elemente morfologije 
korita i kontinuiteta toka. 

Bioraznolikost  Uređenje korita rijeke Sutle može predstavljati značajan utjecaj za vrste riba 
i ostalih vodenih životinja prisutne s obje strane obale rijeke Sutle u vidu 
zauzeća staništa u vodotoku (korito i obale), uznemiravanja jedinki, 
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onečišćenja vodotoka, mogućeg stradavanja, kao i rizik od unosa i širenja 
invazivnih stranih vrsta, osobito vodenih beskralješnjaka i riba. Moguća je i 
promjena stanišnih uvjeta nizvodno od lokacije planiranog zahvata, zbog 
privremenog zamućenja ili onečišćenja. Utjecaji zbog trajnog gubitka 
pogodnih staništa bili bi izraženiji za riblje vrste vezane uz gornje dijelove 
toka, s bržim protokom i šljunkovitim dnom. Detaljni tehnički podaci o 
potprojektu nisu poznati, ali ako uređenje uključuje i izvedbu pragova ili 
vodnih stepenica, moguća je fragmentacija staništa ako bi bile onemogućene 
uzvodne migracije riba. 

Zaštićena područja  Uređenje korita rijeke Sutle može predstavljati značajan utjecaj za strogo 
zaštićene vrste riba i ostalih vodenih životinja te zaštićena područja Sutle 
Republike Slovenije u vidu zauzeća staništa u vodotoku (korito i obale), 
uznemiravanja jedinki, onečišćenja vodotoka, mogućeg stradavanja, kao i 
rizik od unosa i širenja invazivnih stranih vrsta, osobito vodenih 
beskralješnjaka i riba. Moguća je i promjena stanišnih uvjeta nizvodno od 
lokacije planiranog zahvata, zbog privremenog zamućenja ili onečišćenja. 
Utjecaji zbog trajnog gubitka pogodnih staništa bili bi izraženiji za strogo 
zaštićene riblje vrste vezane uz gornje dijelove toka, s bržim protokom i 
šljunkovitim dnom. Detaljni tehnički podaci o potprojektu nisu poznati, ali ako 
uređenje uključuje i izvedbu pragova ili vodnih stepenica, moguća je 
fragmentacija staništa ako bi bile onemogućene uzvodne migracije riba. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa 
na strogo zaštićenim područjima Republike Slovenije. 

Krajobraz Uređenje korita Sutle potencijalno će utjecati na sliku krajobraza, a s obzirom 
na smještaj zahvata na samoj granici, moguće je da će se to odraziti i na 
područje Republike Slovenije. Utjecaj može biti negativan u vidu promjene 
morfologije terena i površinskog pokrova, no može biti i pozitivan s aspekta 
poboljšanja postojećeg stanja u vizualno-doživljajnom smislu. 

VGO za srednju i donju Savu   

18 Projekt zaštite od poplava 

na slivu gornje Kupe 

Bioraznolikost  Tijekom izvođenja planiranih zahvata rekonstrukcije slapa doći će do radova 
u koritu i uz obalu te je očekivano privremeno uznemiravanje vodenih vrsta 
(beskralješnjaci, ribe) zbog buke. Također, tijekom radova moguće je i 
zamućenje vodotoka rijeke Kupe. Moguć je manji trajni gubitak povoljnih 
staništa za životinjske vrste čije populacije mogu obitavati s obje strane toka 
rijeke Kupe, kao i stanišnih tipova, osobito u obalnom pojasu te u koritu, no 
navedeni utjecaj ne smatra se potencijalno značajnim, jer se radi o već 
postojećim vodnim građevinama. Navedeni utjecaji se mogu znatno umanjiti 
planiranjem izvođenja radova izvan razdoblja razmnožavanja i veće 
aktivnosti ugroženih vrsta riba i beskralješnjaka te planiranjem obuhvata 
projekta unutar gabarita postojećih građevina. Pošto su navedene građevine 
postojeće, one već predstavljaju određenu (veću ili manju, ovisno o pojedinoj 
vrsti) smetnju za uzvodno-nizvodno kretanje životinja. Ako neće doći do 
povišenja slapova njihovom rekonstrukcijom te ako se slapovi izvedu u 
svojem nizvodnom dijelu kaskadno, s blagim nagibom i oblože prirodnim 
materijalom (kamen), utjecaj tijekom korištenja se neće bitno promijeniti u 
odnosu na postojeće stanje, odnosno neće biti dodatne fragmentacije 
vodenog toka Kupe za reofilne i migratorne ugrožene vrste riba te druge 
vodene vrste. U slučaju da dođe do povišenja kota postojećih slapova, isto 
će uzrokovati fragmentaciju vodenih staništa, promjenu hidrologije uzvodno i 
nizvodno te značajni utjecaj uslijed promjene hidrologije kao posljedice 
mogućeg povišenja slapa rekonstrukcijom. 

Zaštićena područja Tijekom izvođenja planiranih zahvata rekonstrukcije slapa doći će do radova 
u koritu i uz obalu te je očekivano privremeno uznemiravanje zaštićenih 
vodenih vrsta (beskralješnjaci, ribe) zbog buke. Također, tijekom radova 
moguće je i zamućenje vodotoka rijeke Kupe. Moguć je manji trajni gubitak 
povoljnih staništa za strogo zaštićene životinjske vrste Republike Slovenije 
čije populacije mogu obitavati s obje strane toka rijeke Kupe, kao i stanišnih 
tipova, osobito u obalnom pojasu te u koritu, no navedeni utjecaj ne smatra 
se potencijalno značajnom jer se radi o već postojećim vodenim 
građevinama. Navedeni utjecaji se mogu znatno umanjiti planiranjem 



   

 

120 
 

Broj Naziv Sastavnica Mogući utjecaj 

izvođenja radova izvan razdoblja razmnožavanja i veće aktivnosti strogo 
zaštićenih vrsta riba i beskralješnjaka te planiranjem obuhvata projekta 
unutar gabarita postojećih građevina. Pošto su navedene građevine 
postojeće, one već predstavljaju određenu (veću ili manju, ovisno o pojedinoj 
vrsti) smetnju za uzvodno-nizvodno kretanje životinja. Ako neće doći do 
povišenja slapova njihovom rekonstrukcijom te ako se slapovi izvedu u 
svojem nizvodnom dijelu kaskadno, s blagim nagibom i oblože prirodnim 
materijalom (kamen), utjecaj tijekom korištenja se neće bitno promijeniti u 
odnosu na postojeće stanje, odnosno neće biti dodatne fragmentacije 
vodenog toka Kupe za reofilne i migratorne strogo zaštićene vrste riba te 
druge vodene vrste. U slučaju da dođe do povišenja kota postojećih slapova, 
isto će uzrokovati fragmentaciju zaštićenih vodenih staništa rijeke Kupe 
Republike Slovenije, promjenu hidrologije uzvodno i nizvodno te značajni 
utjecaj uslijed promjene hidrologije kao posljedice mogućeg povišenja slapa 
rekonstrukcijom. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa 
na strogo zaštićenim područjima Republike Slovenije. 

Krajobraz Zahvati rekonstrukcije slapa na rijeci Kupi potencijalno će imati pozitivan 
utjecaj s aspekta poboljšanja postojećeg stanja u vizualno-doživljajnom 
smislu. Međutim, tijekom radova može doći do negativnog utjecaja 
prvenstveno zbog uklanjanja površinskog pokrova kako bi se pristupilo koritu. 
S obzirom na to da se zahvat nalazi na samoj granici, moguće je da će se to 
odraziti i na područje Republike Slovenije. 

VGO za Muru i gornju Dravu   

36 Projekt zaštite od poplava 
rijeke Drave od slovenske 
granice do Pitomače 

Vode Rekonstrukcije nasipa će moguće imati kratkotrajni i lokalni utjecaj na 
hidromorfološke elemente vodotoka i uzvodno od područja zahvata u vidu 
zamućenja vode za vrijeme izvođenja zahvata. 

Bioraznolikost  Rekonstrukcije nasipa imat će kratkotrajni i lokalni utjecaj na hidromorfološke 
elemente vodotoka uzvodno od područja zahvata u vidu zamućenja vode za 
vrijeme izvođenja zahvata te posljedično na biljne i životinjske vrste koje mogu 
obitavati s obje strane rijeke Mure.  

Zaštićena područja Rekonstrukcije nasipa imat će kratkotrajni i lokalni utjecaj na hidromorfološke 
elemente vodotoka uzvodno od područja zahvata u vidu zamućenja vode za 
vrijeme izvođenja zahvata te posljedično na strogo zaštićene biljne i 
životinjske vrste Republike Slovenije koje mogu obitavati s obje strane rijeke 
Mure. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa 
na strogo zaštićenim područjima Republike Slovenije. 

40 Projekt zaštite od poplava 
na slivu Trnave 

Bioraznolikost  Tijekom planiranih radova izgradnje uspornog nasipa na vodotoku Zelena 
koji se ulijeva u rijeku Dravu može doći do privremene promjene staništa 
uslijed građevinskih radova, manjih trajnih gubitaka prirodnih staništa te do 
privremene promjene stanišnih uvjeta i posljedično privremenog 
uznemiravanja prisutnih jedinki životinjskih vrsta čije populacije mogu 
obitavati s obje strane rijeke Drave. S obzirom da se radi o pritoku Drave, čiji 
nasipi služe reguliranju poplavnih voda primarno vodotoka Zelena, ne 
očekuje se veći utjecaj fragmentacije staništa i značajnog trajnog gubitka 
prirodnih staništa ili promjene u hidrološkim uvjetima u inundaciji Drave.  

Zaštićena područja Tijekom planiranih radova izgradnje uspornog nasipa na vodotoku Zelena 
koji se ulijeva u rijeku Dravu može doći do privremene promjene staništa 
uslijed građevinskih radova, manjih trajnih gubitaka prirodnih staništa 
zaštićenih područja Republike Slovenije te do privremene promjene stanišnih 
uvjeta i posljedično privremenog uznemiravanja prisutnih jedinki strogo 
zaštićenih životinjskih vrsta Republike Slovenije, čije populacije mogu 
obitavati s obje strane rijeke Drave. S obzirom da se radi o pritoku Drave, čiji 
nasipi služe reguliranju poplavnih voda primarno vodotoka Zelena, ne 
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očekuje se veći utjecaj fragmentacije staništa i značajnog trajnog gubitka 
prirodnih staništa ili promjene u hidrološkim uvjetima u inundaciji Drave.  

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa 
na strogo zaštićenim područjima Republike Slovenije. 

Krajobraz Izgradnja nasipa uz vodotok Trnava potencijalno će utjecati na sliku 
krajobraza u vidu promjene morfologije terena i površinskog pokrova, a s 
obzirom na smještaj zahvata na samoj granici, moguće je da će se to odraziti 
i na područje Republike Slovenije. 

 

Građevine za melioracije 

Tab. 10.8 Prikaz mogućih utjecaja izgradnje građevina za melioracije na području Republike Slovenije 

Broj Naziv Sastavnic Mogući utjecaj 

128 Zahvat vode iz Drave, 
Ormoško jezero, SN 
Varaždin zapad 

Vode Zahvat vode neće imati prekogranični utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Bioraznolikost  Moguć je utjecaj na hidrološke prilike Drave nizvodno od zahvata te na vrste 
koje su izravno ili neizravno ovisni o vodnom režimu Drave. Stoga je potrebno 
osigurati povoljan vodni režim, odnosno ekološki prihvatljiv protok. 

Zaštićena područja Moguć je utjecaj na hidrološke prilike Drave nizvodno od zahvata te na strogo 
zaštićene vrste koje su izravno ili neizravno ovisni o vodnom režimu Drave. 
Stoga je potrebno osigurati povoljan vodni režim, odnosno ekološki prihvatljiv 
protok. 

Uz primjenu preventivnih mjera kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
biljnih vrsta te njihovo uklanjanje u slučaju pojave i kod redovnog održavanja, 
smanjuje se rizik od negativnih učinaka invazivnih vrsta na prirodna staništa 
na strogo zaštićenim područjima Republike Slovenije. 

Krajobraz Zahvat vode iz Drave će potencijalno utjecati na sliku krajobraza u vidu 
promjene morfologije terena i površinskog pokrova, a s obzirom na smještaj 
zahvata na samoj granici, moguće je da će se to odraziti i na područje 
Republike Slovenije. 

 

10.3 Glavna ocjena prihvatljivosti Višegodišnjeg programa na ekološku mrežu 

Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 

2030. svojim planskim mjerama nalazi se na području ekološke mreže Natura 2000 na prostoru Republike Hrvatske 

(Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Narodne 

novine, broj 80/19 i 119/23). Temeljem Zakona o zaštiti prirode, postupkom ocjene prihvatljivosti strategije, 

programa ili plana na ekološku mrežu ocjenjuje se utjecaj programa, samog ili u kombinaciji s drugim planovima, 

programima i strategijama, na ciljne vrste i staništa te cjelovitost područja ekološke mreže. Glavna ocjena provodi 

se za program, odnosno dijelove programa, koji sam ili s drugim strateškim i planskim dokumentima, može imati 

značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. U sklopu SPUO postupka Višegodišnjeg 

programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina te građevina za melioracije, koji je započeo Odlukom o 

provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA: 325-09/17-01/01, URBROJ: 517-07-1-3-1-18-8 

od 6. rujna 2018. godine) provodi se postupak Glavne ocjene prihvatljivosti Višegodišnjeg programa za ekološku 

mrežu (temeljem Mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I 612-07/17-60/147, URBROJ: 517-

05-2-18-6 od 26. srpnja 2018. godine).  

Cilj Glavne ocjene prihvatljivosti Višegodišnjeg programa za ekološku mrežu je procjena razine značajnosti utjecaja 

predmetnog programa. Pritom je potrebno sagledati karakter (intenzitet, trajanje, značaj) samostalnih i skupnih, 

izravnih i neizravnih utjecaja Višegodišnjeg programa na ciljne vrste i staništa, odnosno cjelovitost područja 
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ekološke mreže te predložiti mjere ublažavanja značajnih štetnih utjecaja programskih mjera, ako se tijekom 

postupka Glavne ocjene utvrde takvi utjecaji. 

Biološka raznolikost vodenih ekosustava u svijetu pa i u Hrvatskoj ozbiljno je ugrožena. Razlozi ugroženosti 

slatkovodnih ekosustava su brojni: regulacije i kanaliziranje vodenih tokova, prekid kontinuiteta vodenih tokova, 

isušivanje močvarnih i vlažnih područja, melioracijski zahvati i prenamjena zemljišta, vađenje sedimenta iz rijeka 

(šljunak i pijesak), otpadne vode i onečišćenje površinskih i podzemnih voda, prekomjerno korištenje umjetnih 

gnojiva i promjene zavičajnih životnih zajednica (promjenom stanišnih uvjeta, unosom invazivnih stranih vrsta, itd.).  

Utjecaj Višegodišnjeg programa na ciljne vrste i staništa te cjelovitost područja ekološke mreže, s obzirom da je 

riječ o programu na državnoj razini, koji kroz svoje programske mjere donosi vrlo velik broj planiranih zahvata 

(građevina), koji su većinom zemljopisno određeni (premda često ne dovoljno precizno, pogotovo u pogledu svog 

obuhvata), sagledan je na strateškoj razini. Analiza i prikaz mogućih utjecaja Višegodišnjeg programa napravljena 

je na razini projekata zaštite od štetnog djelovanja voda (projekt ili projektna cjelina je skup predloženih 

potprojekata, odnosno zahvata, kojima u obuhvatu projektne cjeline predviđa rješenje problema vezanih u poplave 

i ostvarenje programskog cilja zaštite od štetnog djelovanja voda) te na razini projekata vezanih uz melioracije, 

odnosno navodnjavanje. Projektne cjeline građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda i projekti gradnje 

melioracijskih građevina grupirani su prema vodnogospodarskim sektorima te dalje prema većim slivnim 

područjima, koja hidrološki, ali i u pogledu obilježja ekološke mreže (ciljnih vrsta, ciljnih stanišnih tipova, ekoloških 

uvjeta koje je potrebno održati radi njihovog očuvanja). Za potrebe procjene izgradnje zaštitnih i regulacijskih vodnih 

građevina samostalni utjecaji su sagledavani na razini projektnih cjelina, dok su za potrebe procjene melioracijskih 

građevina te kumulativnog utjecaja utjecaji prostorno sagledani na razini većih slivnih područja (Sava, Drava i 

Dunav, sjeverni Jadran, južni Jadran). 
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Sl. 10.1 Zaštitne i regulacijske vodne građevine te građevine za melioracije planirane Višegodišnjim programom 
prema vodnogospodarskim sektorima u odnosu na područja očuvanja značajna za ptice (POP) 

Provedba zahvata izgradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina planiranih Višegodišnjim programom koje 

uključuju izvedbu različitih zahvata u prostoru mogu rezultirati nepovoljnim utjecajem tijekom izvedbe i korištenja 

pojedinih zahvata na ekološku mrežu u smislu očuvanja ciljnih vrsta, njihovih pogodnih staništa i ciljnih stanišnih 

tipova vezanih uz vodene ekosustave, ali i okolne kopnene ekosustave na području izvođenja pojedinih zahvata 

(npr. privremeno uznemiravanje životinjskih vrsta; dugoročan i/ili privremen gubitak staništa, degradacija i 

fragmentacija staništa). Navedeni negativni utjecaji, ako postoje, mogu se ublažiti ili izbjeći u fazi projektiranja i 

planiranja pojedinog zahvata, odnosno određivanjem mjera u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku 

mrežu. Također, kako bi se izbjegli potencijalni negativni utjecaji i/ili kako bi se još više doprinijelo postizanju stanju 

voda pogodnom za ciljne vrste i staništa, potrebno je tijekom rane faze izrade planova/projekata konzultirati 

odgovarajuće stručnjake u području zaštite prirode i stručna tijela za zaštitu prirode na državnoj razini. Naime, 

razina detaljnosti podataka o obuhvatu pojedinog projekta, odnosno potprojekta i zahvata često je nedostatna da 

bi se sa sigurnošću procijenio utjecaj na pojedinu ciljnu vrstu ili ciljni stanišni tip. Gdje to nije bilo moguće, ili su 

korišteni postojeći podaci bili nedostatni, strateškom studijom se predlaže tijekom razrade tehničke dokumentacije 

ili prije početka projektiranja provesti prethodna istraživanja ciljnih vrsta i/ili ciljnih staništa na području ekološke 

mreže. Svrha je dobiti recentne i precizne podatke o stanju i rasprostranjenosti ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova 

koji bi predstavljali ulazne podatke za projektiranje, a kako bi se mogla precizno postaviti ograničenja u obuhvatu 

projekta ili pronaći u suradnji s projektantima odgovarajuća tehnička rješenja kojima bi se utjecaj na ekološku mrežu 

u što većoj mjeri umanjio ili izbjegao. 
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Sl. 10.2 Zaštitne i regulacijske vodne građevine te građevine za melioracije planirane Višegodišnjim programom 
prema vodnogospodarskim sektorima u odnosu na područja očuvanja značajna za vrste i stanišne 
tipove (POVS) 

Pojedini tipovi vodnih građevina za posljedicu imaju izražen kumulativan karakter. To se osobito odnosi na projekte 

uređenja korita vodotoka i stabilizacije obala vodotoka. Za takve se planirane projekte glavnom ocjenom, radi 

umanjenja samostalnih, a ujedno i kumulativnih utjecaja, predlažu većinom mjere kojima je cilj smanjiti obuhvat 

zahvata na nužni obuhvat te primjenu biotehničkih rješenja ili manje agresivnih strukturnih rješenja, poput gradnje 

pera ili kamenih deponija u zaobalju (gdje je primjenjivo, ovisno o vodotoku), čime bi se izbjegao izravan i trajan 

utjecaj na prirodne obale vodotoka. Pored toga, predlaže se tehničkim i krajobraznim rješenjima povećati 

raznolikost staništa na takvim građevinama. Na taj se način može umanjiti i kumulativan doprinos postojećem 

utjecaju. 

Zahvati koji na području ekološke mreže mogu dovesti do većeg trajnog gubitka staništa su akumulacije planirane 

na prostoru ekološke mreže. Glavnom ocjenom se predlaže takve zahvate planirati u obuhvatu kojim se ne bi 

značajno narušilo stanje ciljnih staništa ili povoljna staništa za ciljne vrste, odnosno planiranjem retencija umjesto 

akumulacija, gdje je to svrhovito te u skladu s ciljevima zaštite od štetnog djelovanja voda i nema drugog tehničkog 

rješenja. Za retencije, akumulacije te druge tipove zahvata koji uključuju pregrađivanje korita potrebno je očuvati 

kontinuitet vodenog toka, odnosno tehničkim mjerama spriječiti fragmentaciju vodenih staništa i omogućiti uzvodno-

nizvodne migracije. 
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Višegodišnjim programom se planira veći broj zahvata revitalizacije. Ti projekti mogu imati značajan pozitivan 

utjecaj ako se izvedu na način da im se osigura dugoročna održivost uz minimalne buduće intervencije te ostvarenje 

hidroloških, hidromorfoloških i biološko-ekoloških ciljeva vraćanjem dinamike poplavljivanja, strukture i morfologije 

korita u prirodno stanje, uz očuvanje značajnih šumskih, močvarnih i vodenih staništa. Projekte revitalizacije na 

području ekološke mreže treba planirati tako da budu usklađeni s ciljevima očuvanja područja ekološke mreže, 

odnosno da dugoročno doprinose očuvanju ili poboljšanju stanja populacija ciljnih vrsta i/ili stanja ciljnih stanišnih 

tipova. 

Mogući utjecaji koji su posljedica provedbe projekata navodnjavanja su gubitak i fragmentacija staništa u području 

izvedbe zahvata vode i dovodnih cjevovoda te u području korištenja voda. Neizravni su utjecaji promjene stanišnih 

uvjeta u zaobalju, bilo hidroloških, bilo zbog mogućeg onečišćenja tla i podzemnih voda uslijed povećanog unosa 

agrokemikalija. Značajne promjene hidroloških prilika u vodotoku nizvodno od zahvata vode i u neposrednom 

zaobalju moguće je izbjeći isključivo dobrim planiranjem projekata navodnjavanja, u skladu s kapacitetom vodotoka 

i drugih izvora vode. Na područjima na kojima su planovi navodnjavanja zastarjeli potrebno je, na temelju recentnih 

hidroloških podataka, revidirati mogućnost korištenja voda.  

U nastavku su ukratko sažeti utjecaji prema većim slivnim područjima. 

1) Slivovi sjevernoga Jadrana 

Na prostoru slivova sjevernoga Jadrana analizirani su potprojekti izgradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina 

u sklopu devet projekata (projektnih cjelina) zaštite od poplava. Analizom prostornog odnosa potprojekata i 

projekata s područjima ekološke mreže te na temelju značajki pojedinih zahvata i obilježja područja ekološke mreže 

prepoznato je pet područja ekološke mreže na koja je moguć značajan utjecaj te je bilo obavezno predložiti 

odgovarajuće mjere ublažavanja utjecaja: 

Područje ekološke 
mreže 

Projektna cjelina 
Ocjena utjecaja 
projektne cjeline bez 
primjene mjera 

Ocjena utjecaja 
projektne cjeline uz 
primjenu mjera 
ublažavanja 

Potprojekt(i) koji imaju 
potencijalno značajan utjecaj 

HR5000022 Park 
prirode Velebit 13  

-2 -1 Izgradnja 2 retencije (Brušanka, 
Tisovac) 

HR2001012 Ličko polje -2 -1 

HR2000619 Mirna i 
šire područje Butonige 

15  -2 -1 
Izgradnja retencija i pregrada na 
vodotoku Mirne i pritocima 

HR5000019 Gorski 
kotar i sjeverna Lika 

57 

-2 -1? 

Akumulacija Križ potok 
HR2001353 Lokve-
Sunger-Fužine 

-2 -1? 

 

Većina potprojekata za koje je utvrđena mogućnost značajnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 

ekološke mreže projekti su izgradnje retencija, čija izgradnja u pravilu dovodi do lokaliziranih utjecaja u području 

brane retencije te na kraćim odsječcima vodotoka uzvodno i nizvodno od brane, ako se tehničkim mjerama osigura 

kontinuitet vodenog toka (izgradnja retencija bez vodnih stepenica) za akvatičke vrste (ciljne vrste riba, bjelonogi 

rak). S obzirom na to da je duž toka rijeke Mirne i na području HR2000619 Mirna i šire područje Butonige planirano 

nekoliko retencija, uz izgradnju pregrade na jednom od vodotoka, za navedeno je područje ekološke mreže 

prepoznat i potencijalan kumulativni utjecaj ovih zahvata. Treba istaknuti planiranu akumulaciju Križ potok, koja 

može dovesti do većeg trajnog gubitka ciljnih staništa i povoljnih staništa za ciljne vrste unutar POVS HR5000019 

Gorski kotar i sjeverna Lika te POVS HR2001353 Lokve-Sunger-Fužine. Najočitiji je potencijalan utjecaj na 

potočnog raka kojemu je, prema postojećim podacima, Križ potok pogodno stanište. Potapanjem dijela toka potoka 

i pregrađivanjem došlo bi značajnog gubitka povoljnog staništa i fragmentacije staništa. Predložene su mjere 

ublažavanja za akumulaciju Križ potok, uz potrebu provedbe istraživanja lokacije i utvrđivanja značajnosti za 

očuvanje ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova. Pretpostavlja se da će utjecaj čitave projektne cjeline uz primjenu 

mjera biti moguće ublažiti na prihvatljivu razinu uz razradu drugačijeg tehničkog rješenja (npr. određivanjem 
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retencije umjesto akumulacije). Međutim, ako utjecaj navedenim mjerama nije moguće ublažiti do razine 

prihvatljivosti, treba revidirati potrebu za izgradnjom akumulacije te odustati od potprojekta izgradnje akumulacije 

Križ potok u okviru Višegodišnjeg programa ako je lokacija od velikog značaja za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih 

tipova ekološke mreže. 

Od planiranih građevina za melioracije prepoznato je 15 planiranih projekata koji mogu imati utjecaj na područja 

ekološke mreže. Radi se o melioracijskim zahvatima koji koriste vodu iz postojećih i planiranih akumulacija, 

vodoopskrbe, odnosno vodotoka. Radi sprječavanja mogućih kumulativnih utjecaja, osobito na vodotoke (Mirna, 

Boljunčica, Raša) i njihove vodne režime nizvodno, koji mogu biti posljedica korištenja voda, predlaže se revidirati 

na većoj prostornoj razini (npr. pojedinih županija) mogućnost korištenja voda u skladu s recentnim hidrološkim 

podacima. S obzirom na veći broj akumulacija i mikroakumulacija koje je potrebno planirati radi provedbe ovih 

projekata bit će važno obuhvate akumulacija te distribucijskih mreža za navodnjavanje planirati na način da ne 

dolazi do većeg trajnog gubitka ciljnih staništa i povoljnih staništa za ciljne vrste na području ekološke mreže. To 

se osobito odnosi na obuhvat projekta br. 36 (Zahvat vode iz Boljunčice ili rijeke Raše, SN Ćepić polje) koji treba 

planirati izvan područja ekološke mreže HR2001486 Istra – Čepićko polje te otok Krk (HR1000033 Kvarnerski otoci, 

HR2001357 Otok Krk). 

2) Slivovi južnoga Jadrana 

Na prostoru u nadležnosti VGO-a za slivove južnog Jadrana analizirani su potprojekti izgradnje regulacijskih i 

zaštitnih vodnih građevina u sklopu 12 projekata (projektnih cjelina) zaštite od poplava. Analizom prostornog 

odnosa potprojekata i potprojekata s područjima ekološke mreže te na temelju značajki pojedinih zahvata i obilježja 

područja ekološke mreže prepoznata su 24 područja ekološke mreže na koja je moguć značajan utjecaj te je bilo 

obavezno predložiti odgovarajuće mjere ublažavanja utjecaja: 

Područje ekološke 
mreže 

Projektna cjelina 
Ocjena utjecaja 
projektne cjeline 
bez primjene mjera 

Ocjena utjecaja 
projektne cjeline 
uz primjenu mjera 
ublažavanja 

Potprojekt(i) koji imaju potencijalno 
značajan utjecaj 

HR2000946 Snježnica i 
Konavosko polje 

1 -2 -2? Uređenje bujica Konavoskog polja 

HR2001007 Orašac – 
kanjon 

1 -2 -1 Uređenje vodotoka (bujice) Orašac 

HR5000031 Delta 
Neretve 

2 -2 -1 
Više projekata: 

stabilizacije obala Neretve; 

samoregulirajuća ustava Norin,  

zaštita od zaslanjivanja tala i voda donje 
Neretve (pomična pregrada u koritu),  

Crna rijeka – čišćenje nanosa;  

HR1000031 Delta 
Neretve 

2 -2 -1 

HR5000031 Delta 
Neretve 

3 -2 -1 

Zaštita od poplava u slivu polja Rastok i 
Vrgorskog polja (sustav odvodnje viška voda) 

HR2001046 Matica – 
Vrgoračko polje 

3 -2 -1 

HR2001315 Rastočko 
polje 

3 -2 -1 

HR2000951 Krotuša 3 -2 -1 

HR1000031 Delta 
Neretve 

3 -2 -1? 

Uređenje Baćinskih jezera 
HR5000031 Delta 
Neretve 

3 -2 -2? 

HR2001313 Srednji tok 
Cetine s Hrvatačkim i 
Sinjskim poljem 

7 -2 -1 Uređenje rijeke Cetine u Hrvatačkom polju 

HR2001325 Ninski 
stanovi – livade 

10 -2 -1 
Izgradnja retencije na Miljašić jarugi uzvodno od 
grada Nina 
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Područje ekološke 
mreže 

Projektna cjelina 
Ocjena utjecaja 
projektne cjeline 
bez primjene mjera 

Ocjena utjecaja 
projektne cjeline 
uz primjenu mjera 
ublažavanja 

Potprojekt(i) koji imaju potencijalno 
značajan utjecaj 

HR2001361 Ravni kotari 11 -2 -1 
Rekonstrukcija odvodnog sustava Kličevica – 
Nadin – Polača – Vrana – more i GOK-a 
Nadinskog blata 

HR2001366 Bokanjačko 
blato 

11 -2 -1 Rekonstrukcija hidrotehničkog tunela Bokanjac 

HR2000641 Zrmanja 12 -2 -1 

Stabilizacija obala Zrmanje 

HR5000022 Park prirode 
Velebit 

12 -2 -1 

HR1000022 Velebit 12 -2 -1 

HR1000026 Krka i okolni 
plato 

12 -2 -1 

HR2001268 Otuča 12 -2 -1 Stabilizacija obala vodotoka Otuča 

HR2000919 Čikola mg_124 -2 -2? 
Zahvat iz podzemlja, SN Petrovo polje 

HR2001266 Vrba mg_124 -2 -2? 

HR2001236 Kanjon 
Badnjevica 

mg_114 -2 -1 

Zahvat vode iz postojeće akumulacije Ričica, 
Imotsko - bekijsko polje 

HR2001229 Bočni kanal 
uz Vrljiku 

mg_114 -2 -1 

HR2000933 Vrljika mg_114 -2 -1 

HR2000932 Prološko 
blato 

mg_114 -2 -1 

HR2001313 Srednji tok 
Cetine s Hrvatačkim i 
Sinjskim poljem 

mg_110 -2 -1 
Zahvat vode iz rijeke Cetine i sustav 
navodnjavanja (crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža)  

HR3000376 Stračinčica mg_13 -2 -1 
Zahvat vode iz javne vodoopskrbe i podzemlja, 
SN Bradat, Vrbovica-Kruševo Potoračje 

HR1000024 Ravni kotari mg_167 -2 -2? Zahvat vode iz buduće akumulacije Bokanjac 
(dio akumulirane vode iz sliva, a dio dopunjava 
iz podzemlja, 1,0 mil. m3 crpne stanice, tlačna 
distribucijska mreža, SN Bokanjac i Rašinovac 

HR2001366 Bokanjačko 
blato 

mg_167 -2 -2? 

 

Velik dio potprojekata odnosi se na stabilizaciju i zaštitu obala rijeka, ponajviše Neretve, Cetine, Zrmanje, što je 

većinom predviđeno izgradnjom obaloutvrda. Ovi potprojekti imaju izražen kumulativan utjecaj, jer izravno i 

dugoročno dovode do promjena i gubitka prirodnih riječnih obala, a posljedično i do gubitka povoljnih staništa za 

ciljne vrste vezane uz ista (npr. ciljne vrste ptica, ciljna obalna staništa, ciljne vrste riba). Za takve potprojekte treba 

primijeniti mjere kojima je cilj smanjiti obuhvat zahvata na nužni obuhvat te primijeniti biotehnička rješenja ili manje 

agresivna strukturna rješenja, čime bi se izbjegao izravan i trajan utjecaj na prirodne obale vodotoka. Pored toga, 

tehničkim i krajobraznim rješenjima treba povećati raznolikost staništa na takvim građevinama. Među analiziranim 

projektima dva su planirana zahvata izgradnje ustave na ušću rijeke Norin u Neretvu i pomična pregrada na Neretvi 

koji mogu uzrokovati fragmentaciju vodenih staništa i prekid kontinuiteta vodenog toka. Zbog nedostatnih podataka 

o potprojektu uređenja Baćinskih jezera, značaja Baćinskih jezera kao staništa za pojedine ciljne vrste te, slijedom 

toga, nemogućnosti definiranja adekvatnih mjera s kojima bi se sa sigurnošću isključio značajan utjecaj, od 

navedenog potprojekta treba odustati. 

Od planiranih građevina za melioracije prepoznato je 18 planiranih projekata koji mogu imati utjecaj na područja 

ekološke mreže. Radi sprječavanja mogućih kumulativnih utjecaja na vodni režim površinskih tokova nizvodno od 

zahvata vode te u zaobalju, koji mogu biti posljedica korištenja voda, treba revidirati na većoj prostornoj razini (npr. 

pojedinih županija) mogućnost korištenja voda u skladu s recentnim hidrološkim podacima. Za projekt SN Petrovo 

polje utvrđen je potencijalno značajan utjecaj te nije moguće sa sigurnošću, na razini SPUO ocijeniti projekt. Naime 

za planiranu je akumulaciju na Čikoli utvrđen značajan neprihvatljiv utjecaj u postupku GOPZEM i PUO, a iz 

projekta nije razvidno planira li se akumulacija i dalje. Ako se akumulacija i dalje planira te SN Petrovo polje ne 
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može biti funkcionalno bez akumulacije na Čikoli (SN Petrovo polje bez akumulacije na Čikoli bi predstavljalo 

značajnu izmjenu projekta), tada od čitavog projekta treba odustati. Izgradnjom akumulacije Bokanjac, s obzirom 

na smještaj (prema podacima dostupnih iz prostorno-planske dokumentacije) i obuhvat akumulacije, došlo bi do 

značajnog gubitka povoljnih staništa za pojedine ciljne vrste POP HR10000324 Ravni kotari, a osobito se to odnosi 

na značajan trajni gubitak povoljnih staništa za gniježđenje zlatovrane. Također, realizacijom planiranog projekta 

navodnjavanja došlo bi do potencijalno značajne promjene povoljnih staništa za ciljne vrste POVS HR2001366 

Bokanjačko blato, izgradnjom akumulacije, ali i tijekom korištenja zahvata zbog promjene načina korištenja 

zemljišta te moguće intenzifikacije poljoprivrede. 

3) Slivovi rijeke Save 

Slivovi Save su u nadležnosti dvaju VGO-a: gornja Sava te srednja i donja Sava. U području savskih slivova 

analizirana su 24 projekta (projektnih cjelina) zaštite od poplava. Analizom prostornog odnosa potprojekata i 

projekata s područjima ekološke mreže te na temelju značajki pojedinih zahvata i obilježja područja ekološke mreže 

prepoznato je ukupno 21 područje ekološke mreže na koje je moguć značajan utjecaj te je bilo obavezno predložiti 

odgovarajuće mjere ublažavanja utjecaja: 

Područje ekološke mreže 
Projektna 
cjelina 

Ocjena utjecaja 
projektne cjeline bez 
primjene mjera 

Ocjena utjecaja 
projektne cjeline uz 
primjenu mjera 
ublažavanja 

Potprojekt(i) koji imaju potencijalno 
značajan utjecaj 

HR2000592 Ogulinsko-
plaščansko područje 

19 -2 -1 Regulacija potoka Ratković 

HR2001505 Korana 
nizvodno od Slunja 

21 -2 -2? Akumulacija Lučica na Korani 

HR2000450 Ribnjaci 
Draganići 

22 -2 -1 
Izgradnja spojnog kanala Stojnica – Kupčina i 
regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog 
objekta na Kupčini u Franetićima 

HR2000586 Žumberak – 
Samoborsko gorje 

22 -2 -1 
Planirane retencije (Lipovečka Gradna, 
retencije na slivu potoka Bregana) 

HR2000234 Draganička 
šuma – Ješevica 1 

22 -2 -1 
Izgradnja spojnog kanala Stojnica – Kupčina i 
regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog 
objekta na Kupčini u Franetićima 

HR2000583 Medvednica 25 -2 -1 Planirane retencije (Reka, Slani potok) 

HR2000586 Žumberak – 
Samoborsko gorje 

26 -2 -1 Izgradnja retencija i akumulacija u slivu Kupčine 

HR2001506 Sava uzvodno 
od Zagreba 

26 -2 -1 
Retencije u slivu potoka Bregana, regulacija 
potoka Lipovečka Gradna 

HR1000004 Donja 
Posavina 

24 -2 -1 
Više potprojekata stabilizacije obala Save 
(izgradnja obaloutvrda) 

HR1000003 Turopolje 24 -2 -1 
Više potprojekata stabilizacije obala Save 
(izgradnja obaloutvrda) 

HR2001311 Sava 
nizvodno od Hrušćice 

24 -2 -1 
Više potprojekata stabilizacije obala Save 
(izgradnja obaloutvrda) 

HR2001208 Bilogora  29 -2 -1 Izgradnja akumulacije Topolovica 

HR1000008 Bilogora i 
Kalničko gorje 

29 -2 -1 
Više potprojekata izgradnje akumulacija 
(Kreševine, Rovišće, Toplovica, Bedenička) 

HR2001220 Livade uz 
potok Injaticu 

29 -2 -2? Izgradnja akumulacija Kreševine 

HR2001216 Ilova 30 -2 -1 Izgradnja retencije Miletinac 

HR2001293 Livade kod 
Grubišnog polja 

30 -2 -1 Izgradnja retencije Miletinac 

HR2001330 Pakra i Bijela 30 -2 -1 

Regulacija vodotoka Bijela s izgradnjom 
odteretnog kanala za veliku vodu i regulacijom 
postojećeg korita od km 25+474 do km 28+411 
u Siraču 

HR2001286 Orljavac 33 -2 -2? 
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Područje ekološke mreže 
Projektna 
cjelina 

Ocjena utjecaja 
projektne cjeline bez 
primjene mjera 

Ocjena utjecaja 
projektne cjeline uz 
primjenu mjera 
ublažavanja 

Potprojekt(i) koji imaju potencijalno 
značajan utjecaj 

HR2001329 Potoci oko 
Papuka 

33 -2 -2? 
Izgradnja akumulacije Kamenska, brane s 
pratećim građevinama na lijevom pritoku 
Orljave, vodotoku Brzaja 

HR2001328 Londža, 
Glogovica, Breznica 

35 -2 -2? Izgradnja akumulacije Breznica 

HR2000459 Petrinjčica 51 -2 -1 Izgradnja retencije Petrinjčica 

HR2001070 Sutla 48 -2 -1 
Uređenje korita Sutle na dionici od 900 m kod 
Huma na Sutli 

 

Projekti s potencijalno značajnim utjecajem na područja ekološke mreže uključuju potprojekte uređenja korita 

(Sutla), zaštite i stabilizacije obala (Sava, Kupa) te rekonstrukciju i izgradnju novih nasipa duž Save i vodnih 

građevina u koritu (pragovi). Ovi potprojekti imaju izražen kumulativan utjecaj jer izravno i dugoročno dovode do 

promjena i gubitka prirodnih riječnih obala, a posljedično i do gubitka povoljnih staništa za ciljne vrste vezane uz 

ista (npr. ciljne vrste ptica vodomar, bregunica, ciljna obalna staništa, ciljne vrste riba). Planirano je nekoliko 

retencija (Medvednica, Žumberak – Samoborsko gorje). Izgradnja projekata rekonstrukcije i sanacije postojećih 

nasipa u svrhu zaštite od poplava dovodi do manjih lokaliziranih utjecaja ako se zahvati planiraju u trasi postojećih 

nasipa. Manji dio potprojekata odnosi se na izgradnju novih nasipa, pri čemu se za takve projekte štetni utjecaji 

mogu umanjiti planiranjem trasa tako da se formira što širi inundacijski pojas i spriječi fragmentacija vrijednih 

poplavnih, vodnih i močvarnih staništa uz vodotoke. Nekoliko je projekata uređenja vodotoka koji mogu imati utjecaj 

na područja ekološke mreže. S obzirom da na razini SPUO nisu poznati svi tehnički aspekti tih projekata, glavnom 

ocjenom je utvrđeno da tijekom razrade daljnje tehničke dokumentacije treba smanjiti obuhvat projekata na 

području ekološke mreže gdje je to moguće, primjenjivati što manje agresivna tehnička rješenja ili biotehnička 

rješenja gdje je primjenjivo, uz očuvanje prirodnosti strukture i morfologije vodotoka (korita i obala). Ako su podaci 

o ciljnim vrstama i ciljnim stanišnim tipovima nedostatni, ili je potrebno radi projektiranja pojedinog zahvata utvrditi 

precizno stanje i rasprostranjenost ciljnih vrsta i stanišnih tipova, treba provesti prethodna biološka istraživanja u 

području utjecaja pojedinog zahvata. Od pojedinačnih potprojekata koji predstavljaju potencijalno velik rizik za 

očuvanje ciljnih vrsta ekološke mreže su projekti stabilizacije obala duž rijeke Save koji dovode do trajnog gubitka 

prirodnih obalnih riječnih staništa i koji imaju potencijalno značajan kumulativan karakter. 

Od planiranih građevina za melioracije veći je broj projekata izgradnje građevina za melioracije koji mogu imati 

utjecaj (vjerojatno nije značajan) na područja ekološke mreže, ponajprije na području HR2001311 Sava nizvodno 

od Hrušćice. Radi se o melioracijskim zahvatima koji koriste vodu iz rijeke Save. Radi sprječavanja mogućih 

kumulativnih utjecaja, osobito na rijeku Savu i njezin vodni režim nizvodno, kao i rijeku Kupu, koji mogu biti 

posljedica korištenja voda, potrebno je na većoj prostornoj razini (npr. pojedinih županija) revidirati mogućnost 

korištenja voda, u skladu s recentnim hidrološkim podacima. 

Među analiziranim projektima nekoliko je planiranih zahvata akumulacija koje mogu dovesti do većeg trajnog 

gubitka staništa na području ekološke mreže i/ili uzrokovati fragmentaciju vodenih staništa i prekid kontinuiteta 

vodenog toka te značajne promjene vodnog režima i fizikalno-kemijskih uvjeta u vodotoku za ciljne vrste. Izgradnja 

planiranih akumulacija u sklopu Projekta zaštite od poplava na slivovima Česme i Glogovnice prepoznati su kao 

zahvati od većeg rizika za očuvanje ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova, osobito područja HR2001281 Bilogora, 

HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje (kumulativan utjecaj) i HR2001220 Livade uz potok Injaticu. Navedene 

potprojekte potrebno je značajno izmijeniti te dalje planirati kao retencije. S obzirom na malu površinu POVS 

HR2001220 Livade uz potok Injaticu, ne može se sa sigurnošću reći, bez preciznog obuhvata, bi li retencija imala 

prihvatljiv utjecaj na područje ekološke mreže. Ako mjerama ublažavanja utjecaj projektne cjeline nije moguće 

umanjiti da bude prihvatljiv, od izgradnje akumulacije Kreševine treba odustati u okviru provedbe Višegodišnjeg 

programa. Planirane akumulacije Breznica te akumulacija na vodotoku Brzaja također mogu imati potencijalno 

značajan utjecaj te će, da bi projektne cjeline 33 i 35 bile prihvatljive za ekološku mrežu, biti potrebno značajno 

izmijeniti navedene potprojekte ili od njih odustati u okviru provedbe Višegodišnjeg programa. S obzirom da je 
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akumulacija Lučica na Korani isključena iz prostornog plana, jer je prepoznat značajan utjecaj na POVS 

HR2001505 Korana nizvodno od Slunja, od izgradnje ove akumulaciju treba odustati iz razloga što, na projektnoj 

razini, ne postoje primjerene mjere ublažavanja značajnog utjecaja, ili je potrebno (kako je navedeno u mjerama 

ublažavanja) značajno promijeniti tehničko rješenje (lokacija, obuhvat) potprojekta kako bi bio prihvatljiv za 

ekološku mrežu, odnosno definirati drugo tehničko rješenje za ostvarivanje cilja zaštite od štetnog djelovanja voda 

u okviru ove projektne cjeline. 

4) Slivovi rijeka Dunava i Drave 

Slivovi Drave i Dunava su i nadležnosti VGO-a za Muru i gornju Dravu te VGO-a za Dunav i donju Dravu. Na ovom 

su području analizirani potprojekti (zahvati) izgradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u sklopu 13 projekata 

(projektnih cjelina) zaštite od poplava. Analizom prostornog odnosa potprojekata i projekata s područjima ekološke 

mreže te na temelju značajki pojedinih zahvata i obilježja područja ekološke mreže prepoznato je ukupno šest 

područja ekološke mreže na koja je moguć značajan utjecaj te je bilo obavezno predložiti odgovarajuće mjere 

ublažavanja utjecaja: 

Područje ekološke mreže 
Projektna 
cjelina 

Ocjena utjecaja 
projektne cjeline 
bez primjene mjera 

Ocjena utjecaja 
projektne cjeline 
uz primjenu mjera 
ublažavanja 

Potprojekt(i) koji imaju potencijalno 
značajan utjecaj 

HR2001408 Livade uz Bednju I 39 -2 -2? Izgradnja akumulacije na Bednji 

HR1000016 Podunavlje i donje 
Podravlje 

37 -2 -2? Izgradnja VHS Osijek 

HR1000016 Podunavlje i donje 
Podravlje 

37 -2 -2? 
Drava - sanacija i održavanje desne obale (km 
38-Nehaj) 

HR2001308 Donji tok Drave 37 -2 -2? Izgradnja VHS Osijek 

HR2001006 Županijski kanal 
(Gornje Bazje – Zidina) 

42 -2 -1 
Uređenje vodnog režima vodotoka Županijski 
kanal za potrebe obrane od poplava i 
višenamjensko korištenje 

HR2001329 Potoci oko Papuka 43 -2 -1 Akumulacija / retencija Šašika 

HR2000372 Dunav – Vukovar 45 -2 -2? 
Dunav - stabilizacija desne obale od Vukovara 
do Vučedola (rkm 1328 - 1333) 

HR1000016 Podunavlje i donje 
Podravlje 

45 -2 -2? 
Regulacija desne obale rijeke Dunav nizvodno 
od naselja Aljmaš rkm 1375+000 - 1378+000 
(Staklara) 

 

Većina potprojekata za koje je utvrđena mogućnost utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke 

mreže projekti su rekonstrukcije i sanacije postojećih nasipa u svrhu zaštite od poplava, čija izgradnja dovodi do 

manjih lokaliziranih utjecaja, ako se zahvati planiraju u trasi postojećih nasipa. Manji dio potprojekata odnosi se na 

izgradnju novih nasipa, pri čemu se za takve projekte štetni utjecaji mogu umanjiti planiranjem trasa na način da 

se formira što širi inundacijski pojas i spriječi fragmentacija vrijednih poplavnih, vodnih i močvarnih staništa uz 

vodotoke. Nekoliko je potprojekata uređenja vodotoka koji mogu imati utjecaj na područja ekološke mreže. S 

obzirom da na razini SPUO nisu poznati svi tehnički aspekti tih potprojekata, za iste treba tijekom razrade daljnje 

tehničke dokumentacije smanjiti obuhvat na području ekološke mreže, primjenjivati što manje agresivna tehnička 

rješenja ili biotehnička rješenja gdje je primjenjivo, uz očuvanje prirodnosti strukture i morfologije vodotoka.  

Planirano je i nekoliko retencija te veći broj akumulacija na slivovima rijeke Drave koji mogu imati utjecaj na područja 

ekološke mreže. Od navedenih projekata treba istaknuti planiranu akumulaciju na rijeci Bednji kod naselja Bednja, 

koja može dovesti do potencijalno značajnog trajnog gubitka ciljnih staništa i povoljnih staništa za ciljne vrste unutar 

POVS HR2001408 livade uz Bednju I. Primjerene mjere ublažavanja za potprojekt ne postoje Međutim, u okviru 

ublažavanja utjecaja projektne cjeline potrebno je revidirati nužnost izgradnje akumulacije u svrhu zaštite od 

poplava te odustati od navedenog potprojekta ako nije nužan, ili dati prednost izgradnji retencije, odnosno značajno 

izmijeniti potprojekt u vidu lokacije ili obuhvata. Projektna cjelina 39 ocijenjena je s konačnom ocjenom „-2?“, jer 

konačna ocjena ovisi o tome koje će mjere ublažavanja biti primijenjene (odustajanje od provedbe potprojekta 

akumulacije Bednja ili značajne izmjene tehničkog rješenja potprojekta). 
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Od planiranih građevina za melioracije na slivovima Mure i gornje Drave prepoznato je šest planiranih projekata 

koji mogu imati utjecaj na područja ekološke mreže. Radi se o melioracijskim zahvatima koji koriste vodu iz rijeke 

Drave odnosno iz dravskih akumulacija. Radi sprječavanja mogućih kumulativnih utjecaja, osobito na rijeku Dravu 

i njezin vodni režim nizvodno, koji mogu biti posljedica korištenja voda, potrebno je revidirati na većoj prostornoj 

razini (npr. pojedinih županija) mogućnost korištenja voda u skladu s recentnim hidrološkim podacima. 

Velik dio potprojekata odnosi se na stabilizaciju i zaštitu obala rijeka Dunava i Drave, što je većinom predviđeno 

izgradnjom obaloutvrda. Ovi potprojekti imaju izražen kumulativan utjecaj, jer izravno i dugoročno dovode do 

promjena i gubitka prirodnih riječnih obala, a posljedično i do gubitka povoljnih staništa za ciljne vrste vezane uz 

ista (npr. ciljne vrste ptica vodomar, bregunica, ciljne vrste riba). Za takve je potprojekte potrebno primijeniti mjere 

kojima je cilj smanjiti obuhvat zahvata na nužni obuhvat te biotehnička rješenja ili manje agresivna strukturna 

rješenja, poput gradnje pera ili kamenih deponija u zaobalju, čime bi se izbjegao izravan i trajan utjecaj na prirodne 

obale vodotoka. Pored toga, tehničkim i krajobraznim rješenjima treba povećati raznolikost staništa na takvim 

građevinama. Za dva je potprojekta stabilizacije obala Dunava zaključeno da treba odustati od njihove provedbe u 

okviru Višegodišnjeg programa ili razraditi drugačije tehničko rješenje u okviru projektne cjeline koje ne bi imalo 

značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. 

Među analiziranim potprojektima također treba istaknuti planirani zahvat izgradnje višenamjenskog hidrotehničkog 

sustava Osijek na rijeci Dravi (VHS Osijek), koji može dovesti potencijalno značajnog trajnog gubitka ciljnih staništa 

i povoljnih staništa za ciljne vrste unutar POP HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje i POVS HR2001308 Donji 

tok Drave. Glavnom ocjenom je zaključeno da treba odustati od provedbe navedenog potprojekta u okviru 

Višegodišnjeg programa te razraditi u okviru te projektne cjeline drugo tehničko rješenje kojim bi se ostvarile sve 

namjene VHS Osijek, a ponajprije cilj zaštite od štetnog djelovanja voda, što je predmet Višegodišnjeg programa. 

Naime, za ovaj potprojekt ne postoje primjerene mjere ublažavanja te je potprojekt moguće ocijeniti samo s 

ocjenom „-2“ (značajan negativan utjecaj). Međutim projektna cjelina 37 ocijenjena je s konačnom ocjenom „-2?“, 

jer ovisi o primjeni mjera u okviru projektne cjeline od strane nositelja i izrađivača Višegodišnjeg programa: 

odustajanje od potprojekta, odnosno izrada drugačijeg tehničkog rješenja za višenamjensko korištenje voda rijeke 

Drave, koj ne uključuje akumulaciju u obuhvatu kako je sada planirana prema prostorno-planskoj dokumentaciji 

zbog evidentnog značajnog negativnog utjecaja. 

Od planiranih građevina za melioracije na području slivova Drave i Dunava prepoznato je 14 projekata koji mogu 

imati utjecaj na područja ekološke mreže. Radi se o melioracijskim zahvatima koji većinom koriste vodu iz rijeka 

Drave, Dunava i Karašice. Radi sprječavanja mogućih kumulativnih utjecaja, osobito na rijeke Dravu, Dunav i 

Karašicu te njihove vodne režime nizvodno, koji mogu biti posljedica korištenja voda, treba revidirati na većoj 

prostornoj razini (npr. pojedinih županija, odnosno čitavih vodotoka) mogućnost korištenja voda u skladu s 

recentnim hidrološkim podacima. 

Zaključna ocjena Programa 

Glavnom ocjenom identificirani su potprojekti izgradnje regulacijskih građevina i projekti izgradnje melioracijskih 

građevina koji su, zbog mogućih značajnih negativnih samostalnih i/ili kumulativnih utjecaja na ciljeve očuvanja 

ekološke mreže, ocijenjeni s (-2) (v. sljedeću tablicu). Za te potprojekte i projekte s obzirom na pretpostavljenu 

veličinu i intenzitet njihovih utjecaja na strateškoj razini procjene utjecaja nije bilo moguće predložiti odgovarajuće 

mjere ublažavanja kojima bi se s dovoljnom sigurnošću utjecaj smanjio ispod značajno negativnog te je od 

provedbe istih u okviru Višegodišnjeg programa potrebno odustati, jer nisu prihvatljivi za ekološku mrežu. Kako bi 

se postigli ciljevi zaštite od štetnog djelovanja voda, odnosno korištenja voda u svrhu navodnjavanja potrebno je 

za istaknute zahvate primijeniti drugačija tehnička rješenja koja neće dovesti do značajnog negativnog utjecaja na 

ciljne vrste i stanišne tipove te cjelovitost područja ekološke mreže. Ako to nije moguće ni nakon provedene, 

zakonom propisane, procedure planirani potprojekt odnosno projekt u Višegodišnjem Programu, ne može se 

provesti. 
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Projektna cjelina Potprojekt Područje ekološke mreže za koju je 
identificiran moguć značajan negativan 
utjecaj 

Projekti izgradnje zaštitnih građevina 

VGO za slivove južnog Jadrana 

1 Projekt zaštite od bujičnih poplava na područjima 
Dubrovačkog primorja, poluotoka Pelješca i otoka 
Korčule, Mljeta i Lastova 

6082 Uređenje bujica Konavala POVS HR2000946 Snježnica i Konavosko 
polje 

3 Projekt zaštite od poplava na slivu Vrgorskog 
polja 

6061 Uređenje Baćinskih jezera POVS HR5000031 Delta Neretve 

VGO za srednju i donju Savu 

21 Projekt zaštite od poplava na slivu Korane 4009 Izgradnja akumulacije Lučica na 
Korani 

POVS HR2001505 Korana nizvodno od 
Slunja 

29 Projekt zaštite od poplava na slivovima Česme i 
Glogovnice 

4057 Izgradnja akumulacije Kreševine  POVS HR2001220 Livade uz potok Injaticu 

33 Projekt zaštite od poplava na slivu Orljave 16 Izgradnja akumulacije Kamenska 

brane s pratećim građevinama na 

lijevom pritoku Orljave, vodotoku 

Brzaja 

POVS HR2001286 Orljavac i HR2001329 
Potoci oko Papuka 

35 Projekt zaštite od poplava na području slivova 
Biđa i Bosuta 

49 Izgradnja akumulacije Breznica POVS HR2001328 Londža, Glogovica, 
Breznica 

VGO za Muru i gornju Dravu 

39 Projekt zaštite od poplava na slivu Bednje 287 Izgradnja akumulacije na rijeci 
Bednji kod naselja Bednja 

POVS HR2001408 Livade uz Bednju I 

VGO za Dunav i donju Dravu 

37 Projekt zaštite od poplava rijeke Drave od 
Pitomače do ušća u Dunav 

2109 Izgradnja višenamjenskog 
hidrotehničkog sustava Osijek 

POP HR1000015 Srednji tok Drave, 

POVS HR5000015 Srednji tok Drave, 

POP HR1000016 Podunavlje i donje 
Podravlje  

POVS HR2001308 Donji tok Drave 

345 Drava - sanacija i održavanje 
desne obale (km 38-Nehaj) 

POP HR1000016 Podunavlje i donje 
Podravlje i POVS HR2001308 Donji tok 
Drave(što je utvrđeno i u provedenom 
postupku OPEM za ovaj zahvat) 

45 Projekt zaštite od poplava rijeke Dunav 331 Dunav - stabilizacija desne obale 
od Vukovara do Vučedola (rkm 1328 -
1333 - dionica D - potez od UPOV-a do 
Vučedola (rkm 1330+785 do rkm 
1328+355) 

POVS HR2000372 Dunav-Vukovar 

2043 Regulacija desne obale rijeke 
Dunav nizvodno od naselja Aljmaš 

Građevine za melioraciju 

167 Zahvat vode iz buduće akumulacije Bokanjac POVS HR2001366 Bokanjačko blato 

HR1000024 Ravni kotari 

124 SN Petrovo polje (akumulacija Čikola) POVS HR2000919 Čikola i HR2001266 Vrba  

ciljne riblje vrste 

 

S obzirom na provedenu analizu mogućih samostalnih i kumulativnih utjecaja Višegodišnjeg programa na ciljeve 

očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te uz pretpostavku primjene svih mjera ublažavanja prepoznatih 

negativnih utjecaja (uključujući značajnu izmjenu tehničkog rješenja istaknutih potprojekata, odnosno odustajanje 

od provedbe od gore istaknutih regulacijskih potprojekata i melioracijskih projekata), na strateškoj razini analize 

mogućih utjecaja Višegodišnji se program ocjenjuje kao prihvatljiv za ciljne vrste i stanišne tipove, odnosno 

cjelovitost ekološke mreže. 
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10.4 Prijedlozi mjera / smjernica za ublažavanje utjecaja na ekološku mrežu 

Mjere ublažavanja štetnih utjecaja na ekološku mrežu za planirane regulacijske i zaštitne vodne građevine 

PROJEKTNA CJELINA PODRUČJE 
EKOLOŠKE 
MREŽE 

OCJENA 
UTJECAJA 
PROJEKTNE 
CJELINE  

(uz primjenu 
predloženih mjera 
ublažavanja) 

MJERE UBLAŽAVANJA ŠTETNIH UTJECAJA 

1 Projekt zaštite od 
bujičnih poplava na 
područjima 
Dubrovačkog 
primorja, poluotoka 
Pelješca i otoka 
Korčule, Mljeta i 
Lastova 

HR1000036 
Srednjedalmatinski 
otoci i Pelješac 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Izvoditi radove na regulaciji i uređenju bujica i drugih vodenih tokova 
tijekom sušnog razdoblja (po mogućnosti suhog korita).  

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće ciljnih staništa i povoljnih staništa za 
ciljne vrste, osobito travnjačkih površina, gariga, makija, malih vodenih 
površina (lokve). 

Očuvati prirodnost morfologije i strukture dna i obala vodotoka. Očuvati 
obalnu vegetaciju te ju obnoviti nakon izgradnje ako dođe do oštećenja. 

Potprojekte u okviru ove projektne cjeline planirati tako da se osigura 
propusnost korita bujice i povezanost površinskog toka s podzemljem, a 
obale bujica projektirati s blagim nagibom i uz korištenje prirodnih 
materijala kako bi manje životinje mogle izaći iz korita. 

Sanaciju i stabilizaciju korita prilikom regulacije i uređenja bujica svesti na 
najmanji mogući obuhvat te izvoditi isključivo na već antropogeno 
modificiranim obalama i tamo gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili 
važnu infrastrukturu.  

Potprojekt br. 172, 6079, 6080: Na projektnoj razini dinamiku i način 
izvođenja pojedinog zahvata planirati tako da se smanji uznemiravanje 
ciljnih vrsta šišmiša POVS HR2001010 Paleombla – Ombla u značajnim 
razdobljima životnog ciklusa te degradacija prirodnih staništa, osobito 
travnjačkih površina, gariga, makija. 

Potprojekt br. 6016, 6122: Na projektnoj razini dinamiku i način izvođenja 
pojedinog zahvata planirati tako da se smanji uznemiravanje ciljnih vrsta 
POVS HR5000038 Park prirode Lastovsko otočje u značajnim razdobljima 
životnog ciklusa te zauzeće i degradacija prirodnih staništa, osobito 
travnjačkih površina, gariga, makija. Prilikom izvođenja zahvata 
potprojekta br. 6116 ne smije se narušiti struktura i povoljno stanje lokvi na 
području Vino polja. 

Potprojekt br. 6084: Obuhvat potprojekta ne smije se planirati unutar 
granica POVS HR2001007 Orašac – kanjon.  

Potprojekt br. 6083: Dinamiku izvođenja građevinskih radova planirati tako 
da se izbjegne ili smanji na najmanju moguću mjeru uznemiravanje ciljnih 
vrsta šišmiša POVS HR2001337 Područje oko Rafove (Zatonske) špilje. 
Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće i oštećivanje prirodnih staništa, osobito 
povoljnih staništa za ciljne vrste šišmiša. 

Potprojekt br. 185: Na projektnoj razini dinamiku i način izvođenja 
pojedinog zahvata planirati tako da se smanji uznemiravanje ciljnih vrsta 
(crvenkrpica, veliki potkovnjak) POVS HR2001367 I dio Korčule u 
značajnim razdobljima životnog ciklusa te zauzeće i degradacija prirodnih 
staništa, osobito travnjačkih površina, gariga, makija. Prilikom izvođenja 
zahvata ne smije se narušiti struktura i povoljno stanje lokvi na području 
polja Donje blato. Kod rekonstrukcije glavnog odvodnog kanala ne smiju 
se oštećivati prirodna staništa morske obale, mijenjati morfologija morske 
obale ili nasipavati građevnim materijalom. 

Potprojekt br. 6082: Zbog već izraženog kumulativnog utjecaja upitno je 
postoje li mjere kojima se ukupan utjecaj može umanjiti te treba pronaći 
drugo tehničko rješenje, odnosno značajno izmijeniti potprojekt. Ako to nije 

HR2001364 JI dio 
Pelješca 

-1 

HR2001367 I dio 
Korčule 

-1 

HR10000031 Delta 
Neretve 

-1 

HR50000031 Delta 
Neretve 

-1 

HR4000015 
Malostonski zaljev 

0 

HR10000038 
Lastovsko otočje 

-1 

HR5000038 Park 
prirode Lastovsko 
otočje 

-1 

HR2001010 
Paleombla – 
Ombla 

-1 

HR3000163 
Stonski kanal 

0 

HR2000946 
Snježnica i 
Konavosko polje 

-2? 

HR2001007 
Orašac – kanjon 

0 

HR3000165 Uvala 
Slano 

0 

HR2001337 
Područje oko 
Rafove (Zatonske) 
špilje 

-1 
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PROJEKTNA CJELINA PODRUČJE 
EKOLOŠKE 
MREŽE 

OCJENA 
UTJECAJA 
PROJEKTNE 
CJELINE  

(uz primjenu 
predloženih mjera 
ublažavanja) 

MJERE UBLAŽAVANJA ŠTETNIH UTJECAJA 

moguće ni nakon provedene zakonom propisane procedure, planirani 
potprojekt ne može se provesti.  

2 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Neretve 

HR1000031 Delta 
Neretve 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve potprojekte u okviru projektne cjeline, tijekom izgradnje i održavanja 
vodnih građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 
invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih 
staništa (košanice) te vodenih i močvarnih staništa. 

Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, 
osim ako je promjena iste nužna radi zaštite od štetnog djelovanja voda. 

Trase novih nasipa planirati tako da se vrijedna ciljna staništa i staništa 
značajna za očuvanje ciljnih vrsta (vodena, vlažna i močvarna staništa) 
obuhvate inundacijskim prostorom omeđenim nasipom te da im se očuva 
povoljan vodni režim i prirodna dinamika poplavljivanja. Osigurati povoljne 
hidrološke prilike i vodni režim nizvodno od zahvata i u okolnom ekološki 
ovisnom području. 

Stabilizaciju i sanaciju obala i izgradnju obaloutvrda provoditi samo 
iznimno, na što kraćim odsječcima obale te na antropogeno izmijenjenim 
obalama, gdje je to neophodno radi zaštite ljudi i važno infrastrukture od 
poplava. Obuhvate obaloutvrda (duljina, visina) smanjiti u najvećoj 
mogućoj mjeri te ih graditi samo na lokacijama gdje je to nužno i nema 
drugog tehničkog rješenja (pera, kamene deponije i dr.). Kod gradnje 
obaloutvrda primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za povećanje 
raznolikosti staništa u koritu i na pokosu obaloutvrde.  

Kroz tehničke aspekte projekta revitalizacije osigurati minimalne 
hidrotehničke intervencije u budućnosti u obuhvatu projekta revitalizacije 
(dugoročnu samoodrživost revitaliziranog prostora), prirodni vodni režim i 
prirodnu dinamiku plavljenja tog prostora te poboljšanje hidromorfoloških 
značajki vodotoka Neretve. 

Potprojekt br. 6077: Očuvati ciljne stanišne tipove uz morsku obalu. 
Prirodna morska obala ne smije se nasipavati materijalom niti joj se smije 
mijenjati morfologija i struktura. 

Potprojekt br. 6123 i 6200: Očuvati kontinuitet vodenog toka na pregradnim 
građevinama za ciljne vrste riba, odnosno spriječiti fragmentaciju vodenih 
staništa i omogućiti uzvodno-nizvodne migracije riba (npr. funkcionalnom 
ribljom stazom). 

Potprojekt br. 6118: Podijeliti potprojekt u faze kako se ne bi istovremeno 
utjecalo na cijelu dionicu. Uskladiti vrijeme izvođenja s ekološkim 
zahtjevima ciljnih vrsta riba (mrijest, migracije) kako ih se radovima ne bi 
ometalo. Očuvati obale i obalnu vegetaciju. 

HR5000031 Delta 
Neretve 

-1 

3 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Vrgorskog polja 

HR2001046 
Matica – 
Vrgoračko polje 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi  
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće, promjenu morfologije i strukture ciljnih 
staništa i povoljnih staništa za ciljne vrste, osobito obalnih staništa uz 
vodotoke i kanale, vlažnih, močvarnih i poplavnih staništa (tršćaci, 
rogozici). 

Dinamiku radova planirati u skladu s ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
područja ekološke mreže gdje se izvode radovi. 

Potprojekt br. 6061: Očuvati hidrološki režim u području Baćinskih jezera. 
Ne smiju se oštećivati i nasipavati obalna staništa Baćinskih jezera te im 
mijenjati strukturu i morfologiju. S obzirom na to da nisu poznate detaljne 
informacije o potprojektu 6061 ne mogu se predložiti adekvatne mjere 

HR2001315 
Rastočko polje 

-1 

HR2000951 
Krotuša 

-1 

HR5000031 Delta 
Neretve 

-2? 

HR1000031 Delta 
Neretve 

-1? 
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PROJEKTNA CJELINA PODRUČJE 
EKOLOŠKE 
MREŽE 

OCJENA 
UTJECAJA 
PROJEKTNE 
CJELINE  

(uz primjenu 
predloženih mjera 
ublažavanja) 

MJERE UBLAŽAVANJA ŠTETNIH UTJECAJA 

ublažavanja na temelju kojih bi se sa sigurnošću mogao isključiti značajan 
utjecaj te treba razraditi tehničko rješenje kojim bi se izbjegao značajan 
utjecaj. Ako to nije moguće ni nakon provedene, zakonom propisane, 
procedure, planirani potprojekt ne može se provesti. 

Potprojekt br. 6062: Radi očuvanja populacije bjelonogog raka i ciljnih vrsta 
riba POVS HR2001046 Matica – Vrgoračko polje očuvati kakvoću vode u 
površinskim tokovima, fizikalno-kemijske značajke voda povoljne za ciljne 
vrste te vodni režim. Očuvati prirodnost morfologije i strukture korita (dna i 
pokosa) vodotoka. Očuvati obalnu vegetaciju te ju obnoviti nakon izgradnje 
ako dođe do oštećenja. Izvoditi radove na rekonstrukciji melioracijskih 
kanala u sušnom razdoblju godine. 

Potprojekt br. 6060: Očuvati povoljno hidrološko stanje u podzemlju između 
Vrgoračkog polja i Delte Neretve, između Rastočkog i Vrgorskog polja te 
između Vrgorsko polja i mora (očuvati povoljno hidrološko stanje prirodnih 
ponornih zona Vrgorskog i Rastočkog polja, izvore i povezanost izvora / 
ponora i povšinskih tokova). Dimenzionirati sustav odvodnje Vrgorkog polja 
tako da bude osiguran povoljan vodni režim (količine vode, vrijeme 
zadržavanja vode) u području Krotuše (ciljni stanišni tip 3180* Povremena 
krška jezera (Turloughs) u POVS HR2000951 Krotuša). 

4 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Imotsko – bekijskog 
polja 

HR2000933 Vrljika -1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Potprojekte uređenja bujica (br. 208, 209, 6115) u okviru ove projektne 
cjeline planirati tako da se osigura propusnost korita bujice i povezanost 
površinskog toka s podzemljem, a obale bujica projektirati s blagim 
nagibom i uz korištenje prirodnih materijala kako bi manje životinje mogle 
izaći iz korita. 

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te obalnu vegetaciju. Očuvati u prirodnom stanju izvore i njihovu 
povezanost s površinskim tokovima.  

Planirati tehničke značajke i izvođenje svih planiranih zahvata na uređenju 
bujica i kanala tako da se građevinski radovi, trajno zauzeće i trajne 
primjene prirodnih staništa u vodotocima (korito i obale) svedu na najmanji 
mogući (nužan) obuhvat. 

Planirati izvođenje radova na bujicama i kanalima u sušnom razdoblju kad 
je korito suho te (ako je moguće) izvan razdoblja mrijesta ciljnih vrsta riba 
POVS HR2000933 Vrljika kako bi se izbjeglo uznemiravanje ciljnih vrsta. 

HR2001507 Izvor 
Krčevac 

-1 

5 Projekt zaštite od 
bujičnih poplava na 
području makarskog 
primorja 

HR2001350 
Podbiokovlje 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Sve potprojekte u okviru ove projektne cjeline planirati tako da se osigura 
propusnost korita bujice i povezanost površinskog toka s podzemljem, a 
obale bujice projektirati s blagim nagibom i uz korištenje prirodnih 
materijala kako bi manje životinje mogle izaći iz korita. Očuvati, u što većoj 
mjeri, prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu 
vegetaciju. 

Potprojekte br. 6067 i 6068 treba projektirati tako da se građevinski radovi, 
trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, osobito šumskih, šikara 
te staništa povremenih vodotoka na području ekološke mreže HR2001350 
Podbiokovlje svedu na najmanji, odnosno nužan obuhvat. Dinamiku i način 
izvođenja pojedinog zahvata planirati tako da se smanji uznemiravanje 
ciljnih vrsta vodozemaca u značajnim razdobljima životnog ciklusa. 

6 Projekt zaštite od 
bujičnih poplava na 

HR1000039 
Pučinski otoci 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 
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PROJEKTNA CJELINA PODRUČJE 
EKOLOŠKE 
MREŽE 

OCJENA 
UTJECAJA 
PROJEKTNE 
CJELINE  

(uz primjenu 
predloženih mjera 
ublažavanja) 

MJERE UBLAŽAVANJA ŠTETNIH UTJECAJA 

područjima 
Srednjedalmatinskog 
primorja i otoka 
Brača, Hvara, Visa, 
Šolte i Čiova 

HR2000942 Otok 
Vis 

-1 Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Dinamiku i način izvođenja pojedinog zahvata na području ekološke mreže 
planirati tako da se smanji uznemiravanje ciljnih vrsta (osobito: vodozemci, 
ribe, ptice) u značajnim razdobljima životnog ciklusa. 

Izvoditi radove na regulaciji i uređenju bujica i drugih vodenih tokova 
tijekom sušnog razdoblja, odnosno u vrijeme suhog korita bujice ili niskih 
vodostaja stalnih tokova (Jadro, Žrnovnica).  

Sve potprojekte planirati tako da se osigura propusnost korita bujice i 
povezanost površinskog toka s podzemljem, a obale bujice projektirati s 
blagim nagibom i uz korištenje prirodnih materijala kako bi manje životinje 
mogle izaći iz korita.  

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće ciljnih staništa i povoljnih staništa za 
ciljne vrste, osobito travnjačkih površina, gariga, makija, malih vodenih 
površina (lokve), staništa morske obale. 

Očuvati, u što većoj mjeri, prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te obalnu vegetaciju. 

Sanaciju i stabilizaciju korita prilikom regulacije i uređenja bujica i stalnih 
tokova (Jadro, Žrnovnica) svesti na najmanji mogući obuhvat te izvoditi 
isključivo na već antropogeno modificiranim dionicama. Koristiti 
biotehnička rješenja gdje je god to moguće. Na stalnim vodotocima (Jadro, 
Žrnovnica) očuvati vodenu vegetaciju, gdje je prisutna, riparijsku 
vegetaciju, gdje je prisutna, u minimalnom pojasu od 2 m od obala 
vodotoka te sastav supstrata na dnu (pješčana ili šljunčana dna). Očuvati 
kontinuitet vodenog toka i mogućnost uzvodnih migracija riba duž 
vodotoka. 

HR1000036 
Srednjedalmatinski 
otoci i Pelješac 

-1 

HR2001244 Bunar 
kod Franjevačkog 
samostana u 
Hvaru 

-1 

HR2001245 Bunar 
na Hvaru 

-1 

HR2000931 Jadro -1 

HR3000126 Ušće 
Cetine 

-1 

HR1000027 
Mosor, Kozjak i 
Trogirska zavala 

-1 

HR2001352 Mosor -1 

HR2001363 
Zaleđe Trogira 

-1 

7 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Cetine 

HR1000029 Cetina -1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte tijekom izgradnje i održavanja provoditi mjere 
kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih 
vrsta. 

Sve potprojekte uređenja bujica i stalnih vodotoka u okviru ove projektne 
cjeline planirati tako da se osigura propusnost korita vodotoka i povezanost 
površinskog toka s podzemljem, a obale bujice projektirati s blagom 
kosinom i uz korištenje prirodnih materijala kako bi manje životinje mogle 
izaći iz korita.  

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te obalnu vegetaciju. 

Dinamiku i način izvođenja pojedinog zahvata na području ekološke mreže 
planirati tako da se smanji uznemiravanje ciljnih vrsta (ribe, ptice, barska 
kornjača) u značajnim razdobljima životnog ciklusa. 

Izvoditi radove na regulaciji i uređenju bujica i drugih vodenih tokova 
tijekom sušnog razdoblja, odnosno u vrijeme suhog korita bujice ili niskih 
vodostaja stalnih tokova (Cetina, Kosinac).  

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće ciljnih staništa i povoljnih staništa za 
ciljne vrste, osobito travnjačkih površina, šikara, malih vodenih površina 
(lokve). 

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te obalnu vegetaciju. 

Sanaciju i stabilizaciju korita prilikom regulacije i uređenja bujica i stalnih 
tokova svesti na najmanji mogući obuhvat te izvoditi isključivo na već 
antropogeno modificiranim dionicama. Koristiti biotehnička rješenja gdje je 
god to moguće. Na stalnim vodotocima očuvati vodenu vegetaciju gdje je 
prisutna, riparijsku vegetaciju gdje je prisutna u minimalnom pojasu od 2 m 

HR2000929 Rijeka 
Cetina – kanjonski 
dio  

-1 

HR2001314 
Izvorišni dio Cetine 
s Paškim i Vrličkim 
poljem 

-1 

HR2000936 Ruda -1 

HR2001313 
Srednji tok Cetine 
s Hrvatačkim i 
Sinjskim poljem 

-1 

HR1000028 
Dinara 

0 

HR5000028 
Dinara 

0 
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od obala vodotoka te sastav supstrata na dnu (prirodna, muljevita, 
pješčana ili šljunčana dna). Očuvati kontinuitet vodenog toka i mogućnost 
uzvodnih migracija riba i beskralješnjaka duž vodotoka. 

8 Projekt zaštite od 
poplava na slivu Krke 

HR1000026 Krka i 
okolni plato 

-1 Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 6016, 6017 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće, promjenu morfologije i strukture ciljnih 
staništa i povoljnih staništa za ciljne vrste, osobito obalnih, vlažnih, 
močvarnih i poplavnih staništa (trščaci, rogozici, priobalna poplavna 
šumska staništa). 

Očuvati prirodnost morfologije i strukture korita (dna i pokosa) vodotoka. 
Očuvati obalnu vegetaciju te ju obnoviti nakon izgradnje ako dođe do 
oštećenja. 

Izvoditi radove na regulaciji i uređenju bujica i povremenih tokova tijekom 
sušnog razdoblja (po mogućnosti suhog korita).  

Potprojekte u okviru ove projektne cjeline planirati tako da se osigura 
propusnost korita bujice i povezanost površinskog toka s podzemljem, a 
obale bujica projektirati s blagim nagibom i uz korištenje prirodnih 
materijala kako bi manje životinje mogle izaći iz korita. 

Sanaciju i stabilizaciju obala, ako je potrebna, kod regulacije bujica svesti 
na najmanji mogući obuhvat te izvoditi isključivo na već antropogeno 
modificiranim obalama i tamo gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili 
važnu infrastrukturu.  

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
područja ekološke mreže vezanih uz vodena, vlažna i obalna staništa. 

HR2000918 Šire 
područje NP Krka 

-1 

HR3000171 Ušće 
Krke 

-1 

9 Projekt zaštite od 
bujičnih poplava na 
područjima 
Šibenskog primorja i 
šibenskih otoka 

NEMA 0 Ne predlažu se mjere ublažavanja utjecaja za projektnu cjelinu 9 na 
strateškoj razini procjene utjecaja na ekološku mrežu. 

10 Projekt zaštite od 
bujičnih poplava na 
području Zadarskog 
primorja i zadarskih 
otoka 

HR1000023 SZ 
Dalmacija i Pag 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Sve potprojekte uređenja i regulacija bujica i drugih vodotoka u okviru ove 
projektne cjeline planirati tako da se osigura propusnost korita vodotoka i 
povezanost površinskog toka s podzemljem, a obale projektirati s blagom 
kosinom i uz korištenje prirodnih materijala kako bi manje životinje mogle 
izaći iz korita. Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i 
morfologiju korita te obalnu vegetaciju.  

Sanaciju i stabilizaciju obala, ako je potrebna, kod regulacije bujica i drugih 
vodotoka svesti na najmanji mogući obuhvat te izvoditi isključivo na već 
antropogeno modificiranim obalama i tamo gdje poplave izravno 
ugrožavaju naselja ili važnu infrastrukturu.  

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
ptica POP unutar kojih se izvodi pojedini potprojekt (HR1000023 SZ 
Dalmacija i Pag, HR1000024 Ravni kotari, HR1000022 Velebit). 

Građevinskim radovima na području ekološke mreže u sklopu potprojekta 
br. 223 ne smiju se oštećivati prirodna staništa muljevite i pješčane morske 
obale, mijenjati morfologija takve morske obale ili nasipavati građevnim 
materijalom. 

Potprojekt br. 6005 projektirati tako da se građevinski radovi, trajno 
zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa (osobito travnjačkih) na 

HR4000005 
Privlaka – Ninski 
zaljev – Ljubački 
zaljev 

-1 

HR3000421 
Solana Nin 

0 

HR3000176 Ninski 
zaljev 

-1 

HR1000024 Ravni 
kotari 

-1 

HR2001325 Ninski 
stanovi – livade 

-1 

HR1000022 
Velebit 

-1 

HR5000022 Park 
prirode Velebit 

-1 
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području ekološke mreže HR2001325 Ninski stanovi – livade svedu na 
najmanji, odnosno nužan obuhvat. Obuhvat retencije planirati u području 
prirodnog plavljenja vodotoka te osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki 
režim nizvodno od retencije, pronos nanosa i naplavina. Očuvati u što većoj 
mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te vodenu i 
obalnu vegetaciju. Očuvati povoljne hidrološke prilike za ciljnu vrstu livadni 
procjepak i stanišni tip „6540 Submediteranski travnjaci sveze Molinio-
Hordeion secalini“ unutar POVS HR2001325 Ninski stanovi – livade. 
Unutar POP HR1000024 Ravni kotari očuvati obalnu vegetaciju, osobito 
stara stabla topola uz vodotoke i/ili kanale kao potencijalna mjesta 
gniježđenja zlatovrane. 

11 Projekt zaštite od 
poplava na 
ravnokotarskim 
slivovima 

HR10000025 
Vransko jezero i 
Jasen 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte ,tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Građevinske radove unutar područja ekološke mreže smanjiti na nužan 
obuhvat, uz što manje oštećivanje i trajno zauzeće prirodnih staništa, 
osobito obalne vegetacije i travnjačkih staništa. Unutar POP HR1000024 
Ravni kotari očuvati obalnu vegetaciju, osobito stara stabla topola uz 
vodotoke i/ili kanale kao potencijalna mjesta gniježđenja zlatovrane. 

Radove na povremenim vodotocima (bujicama) provoditi u sušnom 
razdoblju kada je korito suho. 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
POP i POVS na čijem se prostoru izvode građevinski radovi.  

Sve potprojekte uređenja i regulacija bujica te rekonstrukcije kanala u 
okviru ove projektne cjeline planirati tako da se osigura propusnost korita 
vodotoka i povezanost površinskog toka s podzemljem, a obale projektirati 
s blagom kosinom i uz korištenje prirodnih materijala kako bi manje 
životinje mogle izaći iz korita. Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, 
prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu vegetaciju.  

Sanaciju i stabilizaciju obala ako je potrebna kod regulacije bujica i drugih 
vodotoka svesti na najmanji mogući obuhvat te izvoditi isključivo na već 
antropogeno modificiranim obalama i tamo gdje poplave izravno 
ugrožavaju naselja ili važnu infrastrukturu.  

Građevinskim radovima na području ekološke mreže u sklopu potprojekta 
br. 6003 ne smiju se oštećivati prirodna staništa muljevite i pješčane 
morske obale, mijenjati morfologija takve morske obale ili nasipavati 
građevnim materijalom, a obalni zid na Karišnici prilikom rekonstrukcije 
održati u postojećem obuhvatu. 

Potprojekt br. 6004 (rekonstrukcija odvodnog sustava Kličevica – Nadin – 
Polača — Vrana – more i GOK—a Nadinskog blata): Planirati 
rekonstrukciju odvodnog sustava bez pregrađivanja korita te očuvati 
prirodne obale, obalnu vegetaciju, strukturu dna i sastav supstrata. Radove 
izvoditi s pažnjom, odnosno dinamiku izvođenja radova planirati 
sukcesivno, da se ne utječe istovremeno na veće dionice vodotoka kako bi 
se umanjio negativan utjecaj na bjelonogog raka ako je prisutan u vidu 
zamućenja, promjena fizikalno-kemijskih značajki vodotoka te dostupnosti 
vode u kanalima gdje je rasprostranjen. 

Potprojekt br. 6102 (rekonstrukcija hidrotehničkog tunela Bokanjac): 
Tehničko rješenje rekonstrukcije tunela prilagoditi tako da se ne izgubi ili 
ne smanji povoljnost tunela kao staništa za porodiljnu koloniju velikog 
potkovnjaka. Dinamiku radova potrebno prilagoditi ciljnoj vrsti kako bi se 
izbjeglo uznemiravanje populacije. Potprojekt razvijati u suradnji sa 
stručnjakom za šišmiše. 

HR5000025 Park 
prirode Vransko 
jezero 

-1 

HR1000024 Ravni 
kotari 

-1 

HR2001361 Ravni 
kotari 

-1 

HR2001366 
Bokanjačko blato 

-1 

HR2001325 Ninski 
stanovi – livade 

-1 

HR1000023 SZ 
Dalmacija i Pag 

-1 

HR4000030 
Novigradsko i 
Karinsko more 

-1 

HR2001316 
Karišnica i Bijela 

-1 

12 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 

HR1000022 
Velebit 

--1 Potprojekt br. 222, 225 
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Zrmanje i slivovima 
Ličkog platoa 

HR1000026 Krka i 
okolni plato 

-1 Stabilizaciju obale svesti na najmanji mogući obuhvat (duljina, visina) te 
izvoditi isključivo na već antropogeno modificiranim obalama i tamo gdje 
poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu infrastrukturu.  

Koristiti isključivo prirodne materijale zadržavajući propusnost dna korita i 
obale te očuvati povoljne hidrološke prilike za prirodna staništa u zaobalju. 

Ako se planiraju, pragove projektirati tako da se ne prekine kontinuitet 
vodotoka te se na taj način spriječe uzvodne migracije vodenih životinja, 
pogotovo riba (izvesti ih u nizvodnom dijelu kaskadno, s blagim nagibom, 
uz korištenje prirodnih materijala, npr. kamen različite veličine). 

Primijeniti biotehnička rješenja, gdje je moguće, duž cijele ili dijela dionice. 
Primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za povećanje raznolikosti staništa 
u koritu i na pokosu. 

Građevinske radove te trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito vodenih (prirodne obale i korito), svesti na najmanji mogući 
obuhvat. Pritom je potrebno sačuvati prirodnu riparijsku vegetaciju te ju 
obnoviti nakon izgradnje autohtonim drvenastim vrstama gdje je vegetacija 
oštećena ili uklonjena tijekom izgradnje. Očuvati vodenu vegetaciju 
stanišnog tipa 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i 
Callitricho-Batrachion. 

Izvođenjem građevinskih radova ne smiju se oštećivati sedrene barijere 
(rijeka Zrmanja, potprojekt 222). 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
područja ekološke mreže u obuhvatu potprojekta. 

Tijekom izgradnje i održavanja vodnih građevina provoditi mjere kojima se 
sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

HR1000021 Lička 
krška polja 

-1 

HR2000641 
Zrmanja 

-1 

HR2001268 Otuča -1 

HR5000022 Park 
prirode Velebit 

-1 

13 Projekt zaštite od 
poplava na slivovima 
Like i Gacke 

HR1000022 
Velebit 

-1 Potprojekt br. 137, 154: 

Tehničke aspekte planiranih retencija i pratećih građevina planirati tako da 
se spriječi fragmentacija staništa za bjelonogog raka, odnosno omogući 
njihove uzvodno-nizvodne migracije. Projektirati retencije bez stepenica 
kojima bi se prekinula uzvodna migracija vodene faune. 

Obuhvat retencija planirati u području prirodnog plavljenja vodotoka te 
osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od retencije, 
pronos nanosa i naplavina. 

Građevinske radove, trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito šumskih, vodenih, obalnih te staništa vlažnih livada u zaobalju 
svesti na najmanji mogući obuhvat.  

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te vodenu i obalnu vegetaciju, osobito vegetaciju hidrofilnih rubova 
visokih zeleni uz zahvatima obuhvaćene vodotoke. 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
na području HR1000022 Velebit i HR5000022 Park prirode Velebit 
(potprojekt 137, 154) te HR100021 Lička krška polja i HR2001012 Ličko 
polje (potprojekt 137). 

Tijekom građenja i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i 
širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

HR5000022 Park 
prirode Velebit 

-1 

HR1000021 Lička 
krška polja 

-1 

HR2001012 Ličko 
polje 

-1 

HR2000635 Gacko 
polje 

-1 

14 Projekt zaštite od 
bujičnih poplava na 
područjima 
Kvarnerskog 
primorja i otoka Krka, 
Cresa i Lošinja 

HR1000033 
Kvarnerski otoci 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Obuhvat retencija planirati u području prirodnog plavljenja vodotoka 
(potprojekti 143, 363). 

Kod svih planiranih potprojekata građevinske radove, trajno zauzeće i 
trajne promjene prirodnih staništa na području ekološke mreže svesti na 
najmanji mogući obuhvat. Očuvati manja vodena tijela (lokve, bare i slična 

HR2001357 Otok 
Krk  

-1 

HR2001359 Otok 
Rab 

-1 

HR2001358 Otok 
Cres 

-1 

HR2001275 Vrbnik -1 
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HR4000029 Zaljev 
Soline -otok Krk 

0 staništa), osobito lokve s karakterističnom vegetacijom za stanišni tip 
„3170* Mediteranske povremene lokve“.  

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te obalnu vegetaciju vodotoka. Na dionicama gdje je nužna regulacija 
toka osigurati propusnost korita te projektirati obale kao kosine, s blagim 
nagibom i od prirodnih materijala kako iste ne bi stvarale efekt „zamke“ za 
manje životinje, osobito ciljne vrste gmazova. Kod svih zahvata uređenja 
vodotoka osigurati propusnost obala i dna te očuvati hidrološku povezanost 
podzemlja i površinskog toka. 

Dinamiku izvođenja svakog pojedinog zahvata prilagoditi ekološkim 
zahtjevima ciljnih vrsta područja ekološke mreže na čijem prostoru ili u čijoj 
se blizini planiraju radovi (ptice, šišmiši, gmazovi).  

Očuvati prirodna staništa morske obale. 

15 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Mirne 

HR2000619 Mirna 
i šire područje 
Butonige 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 142, 148, 157, 158, 5006, 5007: 

Tehničke aspekte planiranih retencija i pratećih građevina te pregrada 
planirati tako da se spriječi fragmentacija staništa za bjelonogog raka i 
ciljne vrste riba, odnosno omogući njihove uzvodno-nizvodne migracije. 
Projektirati retencije bez stepenica kojima bi se prekinula uzvodna 
migracija navedenih vrsta. 

Obuhvat retencija planirati u području prirodnog plavljenja vodotoka te 
osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od retencije, 
pronos nanosa i naplavina. 

Građevinske radove, trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito šumskih, travnjačkih te vodenih i obalnih, svesti na najmanji mogući 
obuhvat.  

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te obalnu vegetaciju. 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
na području HR2000619 Mirna i šire područje Butonige te HR2001016 
Kotli. 

Potprojekt br. 5025 (restauracija rijeke Mirne): Potprojekt restauracije Mirne 
planirati i projektirati u skladu s ciljevima očuvanja područja ekološke 
mreže HR2000619 Mirna i šire područje Butonige te HR2000637 
Motovunska šuma. Kroz tehničke aspekte projekta osigurati minimalne 
hidrotehničke intervencije u budućnosti u obuhvatu projekta restauracije 
(dugoročnu samoodrživost prostora u obuhvatu projekta restauracije), 
prirodni hidrološki režim i dinamiku poplavljivanja tog prostora te 
poboljšanje hidromorfoloških značajki rijeke Mirne. 

HR2001016 Kotli -1 

HR2000637 
Motovunska šuma 

-1 / +1 

16 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Raše 

HR2001365 
Pazinština 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 150, 153 

Tehničke aspekte planiranih retencija i pratećih građevina planirati tako da 
se spriječi fragmentacija staništa za vodenu faunu, odnosno omogući 
njihove uzvodno-nizvodne migracije. Projektirati retencije bez stepenica 
kojima bi se prekinula uzvodna migracija vodenih vrsta. 

Obuhvat retencija planirati u području prirodnog plavljenja vodotoka te 
osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od retencije, 
pronos nanosa i naplavina. 

HR3000432 Ušće 
Raše 

-1 
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Građevinske radove, trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito šumskih i vodenih, svesti na najmanji mogući obuhvat. Očuvati 
manja vodena tijela (lokve, bare i slična staništa) u retencijskom prostoru. 

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te obalnu vegetaciju vodotoka. Na dionicama gdje je nužna regulacija 
toka osigurati propusnost korita te projektirati obale kao kosine.  

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljne vrste 
velikog vodenjaka kako bi se spriječilo uznemiravanje vrste. 

17 Projekt zaštite od 
bujičnih poplava na 
zapadnoistarskom 
priobalju 

NEMA 0 Ne predlažu se mjere ublažavanja utjecaja za projektnu cjelinu 17 na 
strateškoj razini procjene utjecaja na ekološku mrežu. 

18 Projekt zaštite od 
poplava gornje Kupe 

HR2000642 Kupa -1 Potprojekt br. 4021, 4020: 

Građevinske radove u koritu i uz obale Kupe svesti na najmanji mogući 
obuhvat, a projekte rekonstrukcije slapova planirati unutar sadašnjih 
gabarita. 

Održati istu visinu ili smanjiti visinu kote krune postojeće pregrade 
(rekonstrukcija slapa). Pregrade (slapove) projektirati tako da se ne prekine 
kontinuitet vodotoka te se na taj način spriječe uzvodno-nizvodne migracije 
vodenih životinja, pogotovo riba (izvesti ih u nizvodnom dijelu kaskadno, s 
blagim nagibom te uz korištenje prirodnih materijala, npr. kamen različite 
veličine). 

Planirati dinamiku izvođenja zahvata u skladu s ekološkim zahtjevima 
ciljnih vrsta POVS HR2000642 Kupa, osobito riba (izbjeći vrijeme mrijesta). 

Očuvati prirodnu obalnu vegetaciju.  

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja vodnih 
građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

HR2001372 
Područje oko špilje 
Vrlovka 

-1 

19 Projekt zaštite od 
poplava Grada 
Ogulina 

HR2000592 
Ogulinsko-
plaščansko 
područje 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 4016: 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće ciljnih staništa i povoljnih staništa za 
ciljne vrste. 

Održati kontinuitet vodotoka i omogućiti prisutnim ciljnim vrstama uzvodno-
nizvodne migracije ako su prisutne u vodotoku u obuhvatu potprojekta. Kod 
zahvata regulacije vodotoka očuvati prirodnost morfologije i strukture korita 
i obala. Očuvati riparijsku vegetaciju te ju obnoviti nakon izgradnje ako 
dođe do oštećenja. 

Očuvati hidrološku povezanost površinskog toka i podzemlja tako da se 
osigura propusnost korita. 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima prisutnih 
ciljnih vrsta POVS HR2000592 Ogulinsko-plaščansko područje. 

20 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
rijeke Kupe – 
karlovačko i sisačko 
područje 

HR1000001 
Pokupski bazen 

-1 S obzirom da je za projektnu cjelinu proveden postupak PUO i GOPZEM, 
ne predlažu se mjere za ovu projektnu cjelinu, osim za potprojekt 14: 
Izgradnja čvora Brodarci s popratnim nasipima na Kupi i Dobri u dvije etape 
izgradnje u cilju regulacije vodnog režima na području Karlovca: Očuvati 
kontinuitet vodenog toka na pregradnim građevinama za ciljne vrste riba 
POVS HR2000642 Kupa i HR2001505 Korana nizvodno od Slunja, 
odnosno spriječiti fragmentaciju vodenih staništa i omogućiti uzvodno-
nizvodne migracije riba (npr. funkcionalnom ribljom stazom). 

HR2001335 
Jastrebarski lugovi 

-1 

HR2000642 Kupa -1 

HR2001505 
Korana nizvodno 
od Slunja 

-1 
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HR2000593 
Mrežnica –
Tounjčica 

-1 

HR1000003 
Turopolje 

-1 

HR2000415 
Odransko polje 

-1 

HR2001311 Sava 
nizvodno od 
Hrušćice 

-1 

21 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Korane 

HR2001505 
Korana nizvodno 
od Slunja 

-2? Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće ciljnih staništa i povoljnih staništa za 
ciljne vrste. Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i 
morfologiju korita te obalnu vegetaciju. Dinamiku izvođenja zahvata 
prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta riba POVS HR2001505 
Korana nizvodno od Slunja. 

Potprojekti 4303, 4309: Trase novih nasipa ako su planirani projektirati na 
što većoj udaljenosti od obale vodotoka (širok inundacijski pojas, uz 
zadržavanje prirodne dinamike plavljenja aluvijalnih šumskih, močvarnih, 
vlažnih staništa). Sanaciju i stabilizaciju obala svesti na najmanji mogući 
obuhvat te izvoditi isključivo na već antropogeno modificiranim obalama i 
tamo gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu infrastrukturu. 
Primijeniti biotehnička rješenja gdje god je moguće. Kod gradnje 
obaloutvrda primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za povećanje 
raznolikosti staništa u koritu i na pokosu obaloutvrde. 

Potprojekt br. 4009 (Izgradnja akumulacije Lučica na Korani): Od 
potprojekta u okviru provedbe Višegodišnjeg programa treba odustati u 
obuhvatu kako je planiran. Ako je potprojekt unutar ove projektne cjeline 
nužan za zaštitu od štetnog djelovanja voda treba pronaći drugo tehničko 
rješenje s istim učincima na postizanje cilja zaštite od štetnog djelovanja 
voda, ili potprojekt značajno izmijeniti kako bi se očuvao kontinuitet 
vodotoka, smanjilo područje utjecaja uzvodno i nizvodno od lokacije ispod 
značajnog, osobito fizikalno-kemijske značajke vodotoka te hidrološki 
režim, odnosno kojim bi se smanjio utjecaj na ciljne vrste i cjelovitost 
ekološke mreže.  

Potprojekt br. 4309: Tehničkim rješenjem ne smiju se povećavati gabariti 
postojeće građevine (postojećeg potpornog zida). 

HR2000596 
Slunjčica 

-1 

22 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Kupčine 

HR1000001 
Pokupski bazen 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte provoditi preventivne mjere kojima se 
sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće ciljnih staništa i povoljnih staništa za 
ciljne vrste. 

Sve potprojekte uređenja i regulacije vodotoka u okviru ove projektne 
cjeline planirati tako da se osigura propusnost korita vodotoka i povezanost 
površinskog toka s podzemljem, a obale projektirati s blagom kosinom i uz 
korištenje prirodnih materijala kako bi manje životinje mogle izaći iz korita.  

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te obalnu vegetaciju. 

Stabilizaciju i sanaciju obale provoditi na području ekološke mreže samo 
iznimno, na što kraćim odsječcima, gdje poplave izravno ugrožavaju 
naselja i važnu infrastrukturu. Primijeniti biotehnička rješenja stabilizacije 

HR2001335 
Jastrebarski lugovi 

-1 

HR2000450 
Ribnjaci Draganići 

-1 

HR2000234 
Draganićka šuma 
– Ješevica 1 

-1 

HR2000586 
Žumberak – 
Samoborsko gorje 

-1 
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obala gdje je moguće. Kod gradnje obaloutvrda primijeniti tehnička i 
krajobrazna rješenja za povećanje raznolikosti staništa u koritu i na pokosu 
obaloutvrde. 

Dinamiku provedbe pojedinog zahvata planirati u skladu s ekološkim 
zahtjevima ciljnih životinjskih vrsta POVS HR2000586 Žumberak – 
Samoborsko gorje, HR1000001 Pokupski bazen, HR2000450 Ribnjaci 
Draganići, HR2001335 Jastrebarski lugovi. 

Potprojekt br.4024 

Planirati isključivo retencije (umjesto akumulacija) na vodotocima na 
području ekološke mreže.  

Očuvati kontinuitet vodenih staništa vodotoka u POVS HR2000586 
Žumberak – Samoborsko gorje. Tehničke aspekte planiranih retencija 
/akumulacija i pratećih građevina planirati tako da se spriječi fragmentacija 
staništa za vodene ciljne vrste, odnosno omogući njihove uzvodno-
nizvodne migracije. Projektirati retencije i zahvate uređenja / regulacije 
vodotoka bez stepenica kojima bi se prekinula uzvodna migracija vodene 
faune, a kod akumulacija planirati riblje staze. 

Obuhvat retencija / akumulacija planirati u području prirodnog plavljenja 
vodotoka te osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od 
retencije ili akumulacije, pronos nanosa i naplavina, povoljne fizikalno-
kemijske uvjete u vodi za vodene vrste. 

Građevinske radove, trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito šumskih, travnjačkih, vodenih, obalnih svesti na najmanji mogući 
obuhvat.  

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te vodenu i obalnu vegetaciju, osobito vegetaciju hidrofilnih rubova 
visokih zeleni uz zahvatima obuhvaćene vodotoke. 

Potprojekt br.47 

Prilagoditi tehničke značajke projekta tako da se za cijelo vrijeme tijekom 
građenja te nakon građenja osigura povoljan hidrološki režim i dovoljna 
količina vode za očuvanje povoljnih staništa za ciljne vrste, odnosno 
povoljnih uvjeta za ciljne stanišne tipove POVS HR2000450 Ribnjaci 
Draganići i HR2000234 Draganička šuma – Ješevica 1. 

23 Projekt zaštite od 
poplava rijeke Une 

HR1000004 Donja 
Posavina  

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Ne predlažu se mjere ublažavanja utjecaja za projektnu cjelinu 23 na 
strateškoj razini procjene utjecaja na ekološku mrežu.  HR2000463 Dolina 

Une 
-1 

HR2001370 
Područje oko 
Hrvatske 
Kostajnice 

-1 

24 Projekt zaštite od 
poplava na području 
Srednjeg posavlja 

HR1000004 Donja 
Posavina 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, 
osim ako je promjena iste nužna radi zaštite od štetnog djelovanja voda. 

Trase novih nasipa planirati tako da se vrijedna ciljna staništa i staništa 
značajna za očuvanje ciljnih vrsta (poplavne i aluvijalne šume, vlažni 
travnjaci, vodena, vlažna i močvarna staništa) obuhvate inundacijskim 
prostorom omeđenim nasipom te da im se očuva povoljan vodni režim i 
prirodna dinamika plavljenja. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih 

HR1000003 
Turopolje 

-1 

HR2001311 Sava 
nizvodno od 
Hrušćice 

-1 

HR2000416 
Lonjsko polje 

-1 

HR2000420 
Sunjsko polje 

-1 

HR2000415 
Odransko polje 

-1 



   

 

144 
 

PROJEKTNA CJELINA PODRUČJE 
EKOLOŠKE 
MREŽE 

OCJENA 
UTJECAJA 
PROJEKTNE 
CJELINE  

(uz primjenu 
predloženih mjera 
ublažavanja) 

MJERE UBLAŽAVANJA ŠTETNIH UTJECAJA 

HR2001506 Sava 
uzvodno od 
Zagreba 

-1 staništa (košanice) te vodenih (osobito prirodne obale) i močvarnih 
staništa. Planirati dinamiku izvođenja zahvata u skladu s ekološkim 
zahtjevima ciljnih vrsta na područjima ekološke mreže gdje se izvode 
građevinski radovi. 

Stabilizaciju obala rijeke Save utvrđivanjem obala planirati isključivo gdje 
je to nužno, na što kraćim dionicama i gdje ne postoji drugo hidrotehničko 
rješenje te izvesti u minimalnom obuhvatu (duljina, visina). Primijeniti druga 
tehnička rješenja za stabilizaciju obala, umjesto obaloutvrde, npr. pera, 
kamene deponije. Kod gradnje obaloutvrda primijeniti tehnička i 
krajobrazna rješenja za povećanje raznolikosti staništa u koritu i na pokosu 
obaloutvrde. 

Potprojekt br. 80: Osigurati kontinuitet vodotoka za ciljne vrste riba 
pregrade na Sunji (Četvrtkovec). Prilagoditi tehničke aspekte projekta kako 
ne bi došlo do fragmentacije staništa i sprječavanja uzvodno-nizvodnih 
migracija riba. 

Potprojekt br. 4046: Kod projektiranja CS Prelošćica tehničkim mjerama 
osigurati da ne dolazi do stradavanja riba na crnoj stanici. 

Potprojekt br. 87: Kroz tehničke aspekte projekta revitalizacije osigurati 
minimalne hidrotehničke intervencije u budućnosti u obuhvatu projekta 
revitalizacije (dugoročnu samoodrživost revitaliziranog prostora), prirodni 
vodni režim i prirodnu dinamiku poplavljivanja tog prostora te poboljšanje 
hidromorfološkog elemenata kakvoće vodotoka Save. 

Potprojekt 3010: Kod projektiranja zahvata rekonstrukcija preljeva 
Jankomir osigurati povoljne hidrološke uvjete i vodni režim za ciljne vrste i 
ciljne stanišne tipove područja ekološke mreže nizvodno od Zagreba 
(HR1000003 Turopolje, HR1000004 Donja Posavina, HR2000415 
Odransko polje, HR2000416 Lonjsko polje, HR2000420 Sunjsko polje. 

Potprojekt br. 3011: Osigurati kontinuitet vodotoka za ciljne vrste riba 
POVS HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice i POVS HR2001506 Sava 
uzvodno od Zagreba. Prilagoditi tehničke aspekte projekta kako ne bi došlo 
do fragmentacije staništa i sprječavanja uzvodno-nizvodnih migracija riba. 

Radi ublažavanja kumulativnog utjecaja zahvata stabilizacije obala duž 
rijeke Save izraditi Plan revitalizacije obalnih staništa duž rijeke Save. Plan 
mora uključiti hidrotehnički aspekt (identifikacija rješenja kojima je moguće 
obnoviti prirodne procese erozije i zarastanja obale bez ugrožavanja 
naselja i ključne infrastrukture poplavama) i ekološki aspekt (usklađivanje 
s ciljevima očuvanja ekološke mreže) te definirati program monitoringa.  

25 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Krapine 

HR2000583 
Medvednica 

-1 Potprojekt br. 114, 116 

Tehničke aspekte planiranih retencija i pratećih građevina planirati tako da 
se spriječi fragmentacija staništa za potočnog raka i potočnu mrenu, 
odnosno omogući njihove uzvodno-nizvodne migracije. Projektirati 
retencije bez stepenica kojima bi se prekinula uzvodna migracija navedenih 
vrsta. 

Obuhvat retencija planirati u području prirodnog plavljenja vodotoka te 
osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od retencije, 
pronos nanosa i naplavina. 

Građevinske radove, trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito šumskih i vodenih, svesti na najmanji mogući obuhvat.  

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te obalnu vegetaciju, osobito vegetacije hidrofilnih rubova visokih 
zeleni uz zahvatima obuhvaćene potoke. 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
na području HR2000583 Medvednica. 

Tijekom građenja i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i 
širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 
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26 Projekt zaštite od 
poplava na 
samoborskim 
slivovima 

HR2000586 
Žumberak – 
Samoborsko gorje 

-1 Potprojekt br. 111, 3004, 3005; 

Tehničke aspekte planiranih retencija i pratećih građevina te zahvata 
regulacije vodotoka planirati tako da se spriječi fragmentacija staništa za 
potočnog raka i potočnu mrenu, odnosno omogući njihove uzvodno-
nizvodne migracije (bez vodnih stepenica). 

Obuhvat retencija planirati u području prirodnog plavljenja vodotoka te 
osigurati nizvodno od retencije cjelogodišnji povoljan hidrološki režim, 
pronos nanosa i naplavina. 

Građevinske radove, trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito šumskih, vodenih i travnjačkih, svesti na najmanji mogući obuhvat. 

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te obalnu vegetaciju, osobito vegetacije hidrofilnih rubova visokih 
zeleni uz zahvatima obuhvaćene potoke. Očuvati drvenastu obalnu 
vegetaciju te ju obnoviti nakon izgradnje ako dođe do oštećenja. 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
na području HR2000586 Žumberak – Samoborsko gorje i HR2001506 
Sava uzvodno od Zagreba. 

Provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih 
i životinjskih vrsta. 

HR2001506 Sava 
uzvodno od 
Zagreba 

-1 

27 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Sjeverno 
Zagrebačko prisavlje 

HR2000583 
Medvednica (?) 

0 Ne predlažu se mjere ublažavanja utjecaja za projektnu cjelinu 27 na 
strateškoj razini procjene utjecaja na ekološku mrežu. 

28 Projekt zaštite od 
poplava na slivovima 
Zeline i Lonje 

HR2001415 Lonja -1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 110 

Planirati akumulaciju tako da se ne prekine kontinuitet vodotoka te 
omogućiti uzvodno-nizvodne migracije, prvenstveno riba. U slučaju da do 
toga dođe, planirati riblju stazu. Osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki 
režim nizvodno od akumulacije, odnosno ekološki prihvatljiv protok. 

29 Projekt zaštite od 
poplava na slivovima 
Česme i Glogovnice 

HR1000009 
Ribnjaci uz Česmu 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve potprojekte u okviru projektne cjeline, tijekom izgradnje i održavanja 
vodnih građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 
invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Dinamiku i način izvođenja radova planirati u skladu sa životnim ciklusima 
i ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta kako bi se umanjilo uznemiravanje 
ciljnih vrsta u kritičnim razdobljima životnog ciklusa. Građevinske radove 
na području ekološke mreže svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći 
zauzeće šumskih, travnjačkih, vodenih, močvarnih staništa.  

Očuvati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno i uzvodno od 
zahvata i u okolnom ekološki ovisnom području. Nizvodno od akumulacija 
u slivu Česme osigurati cjelogodišnji ekološki prihvatljiv protok i povoljne 
fizikalno-kemijske uvjete u Česmi za očuvanje populacije obične lisanke i 
ribljih vrsta, domadara obične lisanke te ciljnih vrsta riba. 

Potprojekti izgradnje akumulacija unutar POP HR1000008 Bilogora i 
Kalničko gorje i/ili POVS HR2001281 Bilogora: Planirati retenciju umjesto 
akumulacije kako ne bi došlo do trajnog gubitka većih površina povoljnih 
staništa za ciljne vrste i ciljnih stanišnih tipova unutar područja ekološke 
mreže. 

Potprojekt br. 57 (uređenje Česme): Održati kontinuitet vodotoka i 
omogućiti prisutnim ciljnim vrstama uzvodno-nizvodne migracije. Očuvati 
prirodnu dinamiku plavljenja i povoljne hidrološke uvjete u staništu za ciljne 
vrste i ciljna staništa na području ekološke mreže HR1000009 

HR20011323 
Česma – šume 

-1 

HR2000440 
Ribnjaci Saščani i 
Blatnica 

-1 

HR2001243 Rijeka 
Česma 

-1 

HR2001208 
Bilogora  

-1 

HR1000008 
Bilogora i Kalničko 
gorje 

-1 

HR200120 Livade 
uz potok Injaticu 

-2? 
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Ribnjaci uz Česmu i HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatinica. Trase novih 
nasipa projektirati na što većoj udaljenosti od obale vodotoka (širok 
inundacijski pojas, uz zadržavanje prirodne dinamike plavljenja aluvijalnih 
šumskih, močvarnih, vlažnih staništa). Kod zahvata regulacije vodotoka 
očuvati prirodnost morfologije i strukture korita i obala. Obale vodotoka 
urediti s blagim kosinama te od prirodnih materijala. Očuvati obalnu 
vegetaciju te ju obnoviti nakon izgradnje ako dođe do oštećenja. Očuvati 
hidrološku povezanost površinskog toka i podzemlja tako da se osigura 
propusnost korita. Sanaciju i stabilizaciju korita vodotoka izvoditi samo 
iznimno, na kraćim odsječcima, na antropogeno izmijenjenim obalama, u 
naselju radi zaštite od poplava ljudi i važne infrastrukture. Koristiti 
biotehnička rješenja gdje je god moguće. 

Potprojekt br. 4057 (akumulacija Kreševine): Zbog potencijalno značajnog 
utjecaja na POVS HR2001220 Livade uz potok Injaticu treba značajno 
izmijeniti projekt te revidirati potrebu za izgradnjom akumulacije na toj 
lokaciji. Prednost dati retenciji u svrhu zadržavanja voda u slivu te obuhvat 
retencije planirati na način da ne dođe do značajnog trajnog gubitka ciljnog 
stanišnog tipa i povoljnih staništa za ciljnu vrstu leptira, odnosno do trajne 
promjene hidroloških uvjeta potrebnih za održanje istih. Ako to nije moguće 
ni nakon provedene, zakonom propisane, procedure planirani potprojekt ne 
može se provesti. 

30 Projekt zaštite od 
poplava na slivovima 
Ilove i Pakre 

HR2001216 Ilova -1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Dinamiku i način izvođenja radova planirati u skladu sa životnim ciklusima 
i ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta kako bi se umanjilo uznemiravanje 
ciljnih vrsta u kritičnim razdobljima životnog ciklusa. Građevinske radove 
na području ekološke mreže svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći 
zauzeće šumskih, travnjačkih, vodenih, močvarnih staništa.  

Očuvati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno i uzvodno od 
zahvata i u okolnom ekološki ovisnom području.  

Potprojekt 37 (retencija Miletinac): Nizvodno od retencije treba osigurati 
cjelogodišnji ekološki prihvatljiv protok za ciljne vrste POVS HR2001216 
Ilova te očuvati hidrološke uvjete potrebne za ciljni stanišni tip POVS 
HR2001293 Livade oko Grubišnog polja. Branu planirati bez vodne 
stepenice kako bi se omogućile uzvodne migracije ribljih vrsta. 

Potprojekt br. 48 (regulacija Bijele): Održati kontinuitet vodotoka i omogućiti 
prisutnim ribljim vrstama uzvodno-nizvodne migracije. Kod zahvata 
regulacije vodotoka očuvati prirodnost morfologije i strukture korita i obala. 
Obale vodotoka urediti s blagim kosinama te od prirodnih materijala. 
Očuvati obalnu vegetaciju te ju obnoviti nakon izgradnje ako dođe do 
oštećenja. Očuvati hidrološku povezanost površinskog toka i podzemlja 
tako da se osigura propusnost korita. Sanaciju i stabilizaciju korita 
vodotoka izvoditi samo iznimno, na kraćim odsječcima, na antropogeno 
izmijenjenim obalama, u naselju radi zaštite od poplava ljudi i važne 
infrastrukture. Koristiti biotehnička rješenja gdje je god moguće. 

HR2001293 
Livade kod 
Grubišnog polja 

-1 

HR1000010 
Poilovlje s 
ribnjacima 

-1 

HR2001330 Pakra 
i Bijela 

-1 

31 Projekt zaštite od 
poplava na slivovima 
Šumetlice i Crnca 

NEMA 0 Ne predlažu se mjere ublažavanja utjecaja za projektnu cjelinu 31 na 
strateškoj razini procjene utjecaja na ekološku mrežu. 

32 Projekt zaštite od 
poplava rijeke Save 
na dionici od Nove 
Gradiške do 
Račinovaca 

HR2001311 Sava 
nizvodno od 
Hrušćice 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 68 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih 

HR2001288 Pričac 
– Lužani 

-1 

HR2001289 Davor 
– livade 

-1 
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HR2001379 
Vlakanac – 
Radinje 

-1 staništa (košanice), vodenih staništa u koritu rijeke i uz obale (osobito: ciljni 
stanišni tip 3270 Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri 
p.p. i Bidention p.p.) 

Obuhvat obaloutvrde (duljina, visina) smanjiti u najvećoj mogućoj mjeri, 
odnosno obalu stabilizirati samo na već antropogeno modificiranim 
obalama, gdje je neophodno za zaštitu naselja i važne infrastrukture te 
nema drugog tehničkog rješenja (npr. pera, kamene deponije i dr.).  

Primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za povećanje raznolikosti staništa 
u koritu i na pokosu obaloutvrde. 

Pozajmišta materijala za gradnju odrediti izvan korita rijeke i inundacijskog 
pojasa. 

Osigurati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno od zahvata i u 
okolnom ekološki ovisnom području.  

Dinamiku provedbe zahvata planirati u skladu s ekološkim zahtjevima 
ciljnih životinjskih vrsta, osobito ciljnih vrsta riba. 

HR2001326 Jelas 
polje s ribnjacima 

-1 

HR2000426 
Dvorina 

-1 

HR2000427 Gajna -1 

HR2001414 
Spačvanski bazen 

-1 

HR2001415 
Spačva JZ 

-1 

HR1000005 Jelas 
polje 

-1 

HR1000006 
Spačvanski bazen 

-1 

33 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Orljave 

HR1000040 Papuk 
(granično) 

0 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće prirodnih staništa.  

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju 
korita te obalnu vegetaciju. Osigurati kontinuitet vodenog toka i omogućiti 
uzvodne migracije za ribe i vodene beskralješnjake. 

Osigurati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno od zahvata i u 
okolnom ekološki ovisnom području.  

Dinamiku provedbe zahvata na području ekološke mreže planirati u skladu 
s ekološkim zahtjevima ciljnih životinjskih vrsta, osobito ciljnih vrsta riba. 

Regulacije vodotoka u okviru ove projektne cjeline planirati na način da se 
osigura propusnost korita vodotoka i povezanost površinskog toka s 
okolnim područjem, a obale projektirati s blagom kosinom i uz korištenje 
prirodnih materijala.  

Stabilizaciju i sanaciju obale provoditi na području ekološke mreže samo 
iznimno, na što kraćim odsječcima, gdje poplave izravno ugrožavaju 
naselja i važnu infrastrukturu. Primijeniti biotehnička rješenja stabilizacije 
obala gdje je moguće.  

Potprojekt br. 16 

Lokaciju brane i obuhvat potprojekta planirati izvan područja ekološke 
mreže, odnosno značajno izmijeniti tehničko rješenje. Ako to nije moguće 
ni nakon provedene zakonom propisane procedure, planirani potprojekt ne 
može se provesti. 

Osigurati kontinuitet vodnog toka za vodene vrste, osobito ciljne vrste 
POVS HR2001329 Potoci oko Papuka (potočna mrena, potočni rak) te ribe, 
domadare obične lisanke. 

Nizvodno od akumulacije osigurati cjelogodišnji ekološki prihvatljiv protok, 
povoljne fizikalno-kemijske značajke vode za ciljne vrste POVS 
HR2001329 Potoci oko Papuka i riblje vrste, domadare obične lisanke. 
Nizvodno od akumulacije očuvati povoljan hidrološki režim za vlažna i 
močvarna staništa kiseličinog vatrenog plavca i močvarnu riđu unutar 
POVS HR2001286 Orljavac. 

Potprojekt br. 4321 

Tehničke aspekte planirane retencije i pratećih građevina planirati na način 
da se spriječi fragmentacija staništa za riblje vrste, odnosno omogući 

HR2000580 Papuk 
(granično) 

0 

HR2001385 
Orljava 

-1 

HR2001286 
Orljavac 

-2? 

HR2001329 Potoci 
oko Papuka 

-2? 
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njihove uzvodno-nizvodne migracije (bez vodne stepenice). Obuhvat 
retencije planirati u području prirodnog plavljenja vodotoka te osigurati 
nizvodno od retencije cjelogodišnji povoljan hidrološki režim, pronos 
nanosa i naplavina. 

Potprojekt br. 4320 

Građevinske radove, trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito šumskih i vodenih, svesti na najmanji mogući obuhvat. Očuvati u 
što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te 
obalnu vegetaciju. Ako je moguće, regulacijske radove provoditi bez 
izgadnje vodne stepenice, odnosno bez prekida kontinuiteta vodenog toka. 
U protivnom, prikladnim tehničkim rješenjem omogućiti uzvodne migracije 
riba. 

Tijekom građenja i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i 
širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

34 Projekt zaštite od 
poplava na području 
Brodske Posavine 

HR2001328 
Londža, 
Glogovica, 
Breznica 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 8: 

Tehničke aspekte planirane retencije i pratećih građevina planirati tako da 
se spriječi fragmentacija staništa za vodenu faunu. Projektirati retenciju bez 
vodne stepenice kojom bi se prekinula uzvodna migracija životinja, osobito 
riba. 

Osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od retencije, 
pronos nanosa i naplavina. 

Građevinske radove, trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa na 
najmanji mogući obuhvat. Gdje je prisutna očuvati prirodnu obalnu i vodenu 
vegetaciju, prirodnu strukturu i morfologiju korita. 

Dinamiku provedbe zahvata planirati u skladu s ekološkim zahtjevima 
ciljnih životinjskih vrsta POVS HR2001328 Londža, Glogovica, Breznica te 
ribljih vrsta, domadara obične lisanke. 

35 Projekt zaštite od 
poplava na području 
slivova Biđa i Bosuta 

HR2001311 Sava 
nizvodno od 
Hrušćice 

-1 Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 49: 

Lokaciju brane i obuhvat potprojekta (akumulacijskog prostora) planirati 
izvan područja ekološke mreže HR2001328 Londža, Glogovica, Breznica. 
Ako to nije moguće, a obična lisanka je rasprostranjena u dijelu vodotoka 
u obuhvatu akumulacijskog prostora (u okolici zahvata) uspostaviti slične 
uvjete bitne za opstanak vrste. Ako je moguće ugrožavanje populacije 
vidre, omogućiti kretanje vidre duž toka. 

Osigurati kontinuitet vodnog toka za vodene vrste, osobito riblje vrste 
domadare obične lisanke. 

Nizvodno od akumulacije potrebno treba cjelogodišnji ekološki prihvatljiv 
protok, povoljne fizikalno-kemijske značajke vode za običnu lisanku i riblje 
vrste, domadare obične lisanke te povoljan hidrološki režim prirodnih 
staništa u zaobalju. 

Održati kontinuitet staništa, omogućiti uzvodno-nizvodne migracije (ribe 
značajne za očuvanje populacije lisanke). 

Treba značajno izmijeniti tehničko rješenje ili razraditi drugačija tehnička 
rješenja kako bi se izbjegao značajan samostalan i kumulativan utjecaj. 
Ako to nije moguće ni nakon provedene zakonom propisane procedure, 
planirani potprojekt ne može se provesti. 

Za potprojekt 61 osigurati tehničke mjere na projektnoj razini kako bi se 
spriječilo stradavanje ciljnih vrsta riba POVS HR2001311 Sava nizvodno 

HR2001328 
Londža, 
Glogovica, 
Breznica 

-2? 
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od Hrušćice na ulazu u crpnu stanicu, a građevinske radove, trajno 
zauzeće prirodnih staništa, osobito šumskih svesti na najmanji mogući 
obuhvat.  

36 Projekt zaštite od 
poplava rijeke Drave 
od slovenske granice 
do Pitomače 

HR5000014 Gornji 
tok Drave 

-1/+1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte provoditi mjere kojima se sprječava unos i 
širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 279, 303, 1004, 1005, 1006, 264, 267: 

Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, 
osim ako je promjena iste nužna radi zaštite od štetnog djelovanja voda. 

Trase novih nasipa i nužne promjene trase postojećih nasipa planirati tako 
da se vrijedna ciljna staništa i staništa značajna za očuvanje ciljnih vrsta 
(poplavne i aluvijalne šume, vlažni travnjaci, vodena, vlažna i močvarna 
staništa) obuhvate inundacijskim prostorom omeđenim nasipom te da im 
se očuva povoljan vodni režim i prirodna dinamika poplavljivanja. 

Građevinske radove i građevinski pojas na području ekološke mreže svesti 
na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, 
travnjačkih staništa (košanice) te vodenih i močvarnih staništa, osobito: 
91E0* Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 6510 
Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 3270 
Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention 
p.p, 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili 
Magnopotamion, 91F0 Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia, 3130 
Amfibijska staništa Isoëto-Nanojuncetea. 

Potprojekt br. 254, 1104:  

Kroz tehničke aspekte projekta revitalizacije osigurati minimalne 
hidrotehničke intervencije u budućnosti u obuhvatu projekta revitalizacije 
(dugoročnu samoodrživost revitaliziranog prostora), prirodni vodni režim i 
prirodnu dinamiku poplavljivanja tog prostora te poboljšanje 
hidromorfološkog elemenata kakvoće vodotoka Drave. 

HR1000014 Gornji 
tok Drave 

-1/+1 

HR2001307 
Dravske 
akumulacije  

-1 

HR1000013 
Dravske 
akumulacije 

-1 

37 Projekt zaštite od 
poplava rijeke Drave 
od Pitomače do ušća 
u Dunav 

HR1000015 
Srednji tok Drave 

-1 Za sve potprojekte u okviru projektne cjeline, tijekom izgradnje i održavanja 
vodnih građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 
invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih 
staništa (košanice) te vodenih i močvarnih staništa. 

Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, 
osim ako je promjena iste nužna radi zaštite od štetnog djelovanja voda. 

Trase novih nasipa planirati tako da se vrijedna ciljna staništa i staništa 
značajna za očuvanje ciljnih vrsta (poplavne i aluvijalne šume, vlažni 
travnjaci, vodena, vlažna i močvarna staništa) obuhvate inundacijskim 
prostorom omeđenim nasipom te da im se očuva povoljan vodni režim i 
prirodna dinamika poplavljivanja. 

Stabilizaciju i sanaciju obala i izgradnju obaloutvrda provoditi samo 
iznimno, na što kraćim odsječcima obale te na antropogeno izmijenjenim 
obalama, gdje je to neophodno radi zaštite ljudi i važno infrastrukture od 
poplava. Primijeniti biotehnička rješenja gdje je moguće. Obuhvate 
obaloutvrda (duljina, visina) smanjiti u najvećoj mogućoj mjeri te ih graditi 
samo na lokacijama gdje je to nužno i nema drugog tehničkog rješenja 
(pera, kamene deponije i dr.). Kod gradnje obaloutvrda primijeniti tehnička 
i krajobrazna rješenja za povećanje raznolikosti staništa u koritu i na 
pokosu obaloutvrde.  

Kroz tehničke aspekte projekta revitalizacije osigurati minimalne 
hidrotehničke intervencije u budućnosti u obuhvatu projekta revitalizacije 
(dugoročnu samoodrživost revitaliziranog prostora), prirodni vodni režim i 

HR5000015 
Srednji tok Drave 

-1 

HR1000016 
Podunavlje i donje 
Podravlje 

-2? 

HR2001308 Donji 
tok Drave 

-2? 
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prirodnu dinamiku poplavljivanja tog prostora te poboljšanje 
hidromorfološkog elemenata kakvoće vodotoka Drave. 

Osigurati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno od zahvata i u 
okolnom ekološki ovisnom području. 

Potprojekt br. 345 (sanacija desne obale Drave na lokaciji Nehaj): Treba 
značajno izmijeniti tehničko rješenje na način da se izbjegne stabilizacija 
(sanacija) obale na lokacijama povoljnim za gniježđenje vodomara i 
bregunice uz obale Drave. Ako to nije moguće ni nakon provedene 
zakonom propisane procedure, planirani potprojekt ne može se provesti. 
Ako je cilj projekta revitalizacija i poboljšanje hidromorfoloških značajki 
rijeke, tehničko rješenje treba projektirati u skladu s ciljevima očuvanja 
POP HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje te POVS HR2001308 Donji 
tok Drave. 

Potprojekt br. 2109 - Izgradnja višenamjenskog hidrotehničkog sustava 
Osijek: S obzirom na značajan utjecaj ovog potprojekta na ciljeve očuvanja 
i cjelovitost područja ekološke mreže, ako je isti neophodan za ostvarenje 
ciljeva Višegodišnjeg programa i djelotvornu zaštitu od štetnog djelovanja 
voda u okviru projektne cjeline 37, razraditi druga tehnička rješenja s 
manjim potencijalnim utjecajem na ekološku mrežu kojima bi zadovoljile 
potrebe za koristima u vidu zaštite od štetnog djelovanja voda koje bi bile 
ostvarene izvedbom VHS Osijek. Ako to nije moguće ni nakon provedene 
zakonom propisane procedure, planirani potprojekt ne može se provesti.  

38 Projekt zaštite od 
poplava rijeke Mure 

POVS HR2000364 
Mura 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 252, 1101, 1107: 

Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, 
osim ako je promjena iste nužna radi zaštite od štetnog djelovanja voda. 
Ako je promjena trase postojećeg nasipa nužna, tada ju treba planirati tako 
da se vrijedna ciljna staništa i staništa značajna za očuvanje ciljnih vrsta 
(poplavne i aluvijalne šume, vlažni travnjaci, vodena, vlažna i močvarna 
staništa) obuhvate inundacijskim prostorom omeđenim nasipom te da im 
se očuva povoljan vodni režim i prirodna dinamika poplavljivanja. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih 
staništa (košanice) te vodenih i močvarnih staništa. 

POVS HR5000014 
Gornji tok Drave 

-1 

POP HR1000014 
Gornji tok Drave 

-1 

39 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Bednje 

HR2001408 
Livade uz Bednju I 

-2? Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve potprojekte u okviru projektne cjeline, tijekom izgradnje i održavanja 
vodnih građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 
invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 287: 

Revidirati potrebu za izgradnjom akumulacije. Odustati od provedbe 
potprojekta, ko nije nužan za zaštitu od štetnog djelovanja voda. 

Razraditi druga tehnička rješenja u svrhu ostvarenja cilja zaštite od štetnog 
djelovanja voda (izgradnja retencije, promjena lokacije akumulacije (izvan 
područja ekološke mreže) ili značajno smanjenje obuhvata akumulacijskog 
prostora. Planirani potprojekt ne može se provesti, ko to nije moguće ni 
nakon provedene, zakonom propisane, procedure.  

Potprojekt br. 289: 

Građevinske radove, trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito šumskih, vodenih (korito i obale vodotoka) te travnjačkih, svesti na 
najmanji mogući obuhvat. 

Tehničke aspekte retencije na vodotoku Očura i pratećih građevina 
planirati tako da se izbjegne trajni gubitak povoljnih šumskih, travnjačkih, 

HR1000008 
Bilogora i Kalničko 
gorje 

-1 

HR1000014 Gornji 
tok Drave 

-1 

HR5000015 Gornji 
tok Drave 

-1 

HR2001410 
Livade uz Bednju 
III 

-1 

HR200115 
Strahinjčica (?) 

0 
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vodenih i vlažnih staništa za ciljne vrste područja ekološke mreže POVS 
HR2001115 Strahinjčica. 

Obuhvat retencije planirati u području prirodnog plavljenja vodotoka te 
osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od retencije. 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
područja ekološke mreže u obuhvatu potprojekta. 

40 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Trnave 

POVS HR2001304 
Mačkovec – ribnjak 

0 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve planirane potprojekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi 
mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 283:  

Planirati obuhvat zahvata i građevinskog pojasa na način da izbjegne 
oštećivanje ili trajni gubitak amifibijskih vodenih staništa stanišnog tipa 
„3130 Amfbijska staništa Isoeto-Nanojuncetea“. Uređenjem vodotoka ne 
smije doći do promjene hidroloških uvjeta u obuhvatu ribnjaka Mačkovec. 

Potprojekt br. 1103: 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih 
staništa (košanice) te vodenih i močvarnih staništa. 

Trase novih nasipa planirati tako da se vrijedna ciljna staništa i staništa 
značajna za očuvanje ciljnih vrsta uz vodotok (poplavne i aluvijalne šume, 
vlažni travnjaci, vodena, vlažna i močvarna staništa) obuhvate 
inundacijskim prostorom omeđenim nasipom te da im se očuva povoljan 
vodni režim i prirodna dinamika poplavljivanja. 

POVS HR2001307 
Dravske 
akumulacije  

-1 

POP HR1000013 
Dravske 
akumulacije 

-1 

41 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Bistre 

HR1000008 
Bilogora i Kalničko 
gorje 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve potprojekte u okviru projektne cjeline, tijekom izgradnje i održavanja 
vodnih građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 
invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Potprojekti br. 253, 268, 269, 273, 274, 304, 1105: 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće i trajni gubitak vrijednih staništa za ciljne 
vrste ptica, osobito šumskih, travnjačkih, vodenih i močvarnih staništa.  

Zadržati hidrološke uvjete koji podržavaju vodena, vlažna i močvarna 
staništa u obuhvatu planiranih retencija i obuhvatu uređenja vodotoka na 
području ekološke mreže. 

Kod zahvata uređenja vodotoka i izgradnje retencija očuvati u što većoj 
mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu 
vegetaciju. Obalnu vegetaciju i oštećena staništa obnoviti sadnjom 
autohtonih drvenastih vrsta koje prirodno rastu uz vodotoke. 

Obuhvat retencija planirati u području prirodnog plavljenja vodotoka te 
osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od retencije. 

Dinamiku izvođenja radova i održavanja svih vodnih građevina na području 
ekološke mreže uskladiti s razdobljem gniježđenja ciljnih vrsta ptica 
područja HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje kako bi se izbjeglo njihovo 
uznemiravanje. 

42 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Županijskog kanala 

HR1000014 Gornji 
tok Drave 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve potprojekte u okviru projektne cjeline, tijekom izgradnje i održavanja 
vodnih građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 
invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Dinamiku i način izvođenja radova planirati u skladu sa životnim ciklusima 
i ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta kako bi se umanjilo uznemiravanje 
ciljnih vrsta (osobito ribe, ptice, vodozemci) u kritičnim razdobljima životnog 
ciklusa. Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na 

HR5000014 Gornji 
tok Drave  

-1 

HR1000008 
Bilogora i Kalničko 
gorje 

-1 

HR2001281 
Bilogora 

-1 
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HR1000015 
Srednji tok Drave 

-1 najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, 
travnjačkih staništa (košanice) te močvarnih i vodenih staništa.  

Očuvati hidrološku povezanost površinskog toka i podzemlja tako da se 
osigura propusnost korita. 

Održati kontinuitet vodotoka i omogućiti prisutnim ciljnim vrstama uzvodno-
nizvodne migracije ako su prisutne u vodotoku u obuhvatu potprojekta.  

Kod zahvata regulacije vodotoka očuvati prirodnost morfologije i strukture 
korita i obala. Obale vodotoka urediti s blagim kosinama te od prirodnih 
materijala. Očuvati obalnu vegetaciju te ju obnoviti nakon izgradnje, ako 
dođe do oštećenja.  

Sanaciju i stabilizaciju korita vodotoka izvoditi samo iznimno, na kraćim 
odsječcima, na antropogeno izmijenjenim obalama, u naselju radi zaštite 
od poplava ljudi i važne infrastrukture. Koristiti biotehnička rješenja gdje je 
god moguće. 

Očuvati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno i uzvodno od 
zahvata i u okolnom ekološki ovisnom području. 

Za zadržavanje vode u slivu prednost dati izgradnji retencija umjesto 
akumulacija (potprojekti 2022, 2026, 2027) 

HR5000015 
Srednji tok Drave 

-1 

HR2001006 
Županijski kanal 
(Gornje Bazje – 
Zidina) 

-1 

43 Projekt zaštite od 
poplava na slivovima 
Karašice i Vučice 

HR1000011 
Ribnjaci Grudnjak i 
Našice 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve potprojekte u okviru projektne cjeline, tijekom izgradnje i održavanja 
vodnih građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 
invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Dinamiku i način izvođenja radova prilagoditi životnim ciklusima i ekološkim 
zahtjevima ciljnih vrsta na području ekološke mreže gdje se planiraju 
radovi. 

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći trajno 
zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih staništa (košanice) te 
močvarnih i vodenih staništa na području ekološke mreže. 

Potprojekt br. 316: Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi 
postojećih nasipa, osim ako je promjena iste nužna radi zaštite od štetnog 
djelovanja voda. Trase novih nasipa i nužne promjene trase postojećih 
nasipa planirati tako da se vrijedna ciljna staništa i staništa značajna za 
očuvanje ciljnih vrsta (poplavne i aluvijalne šume, vlažni travnjaci, vodena, 
vlažna i močvarna staništa) obuhvate inundacijskim prostorom omeđenim 
nasipom te da im se očuva povoljan vodni režim i prirodna dinamika 
poplavljivanja. Očuvati ciljni stanišni tip i podoljne hidrološke prilike POVS 
HR2000376 Petrijevci. Ako je u slivu potrebna izgradnja građevine za 
zadržavanje vode, prednost dati retenciji (umjesto akumulacije). Potprojekt 
projektirati ako je moguće bez pregradnih građevina u koritu, u suprotnom 
tehničkim rješenjem omogućiti uzvodne migracije vodenih životinja. U što 
većoj mjeri ostaviti prirodne obale vodotoka te očuvati obalnu vegetaciju. 

Potprojekt br. 2020: Planirati retenciju umjesto akumulacije. Osigurati 
kontinuitet vodenog toka za vodene vrste, osobito ciljne vrste POVS 
HR2001329 Potoci oko Papuka (potočna mrena, potočni rak) te ribe, 
domadare obične lisanke. Nizvodno od retencije / akumulacije osigurati 
cjelogodišnji ekološki prihvatljiv protok, povoljne fizikalno-kemijske 
značajke vode za ciljne vrste POVS HR2001329 Potoci oko Papuka i riblje 
vrste, domadare obične lisanke, kao i pronos nanosa i naplavina. 

HR2001085 
Ribnjak Grudnjak s 
okolnim šumskim 
kopleksom 

-1 

HR1000016 
Podunavlje i donje 
Podravlje 

-1 

HR2001308 Donji 
tok Drave 

-1 

HR2000573 
Petrijevci 

-1 

HR2001329 Potoci 
oko Papuka 

-1 

44 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Vuke 

HR2000372 
Dunav-Vukovar 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve potprojekte u okviru projektne cjeline, tijekom izgradnje i održavanja 
vodnih građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 
invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće i trajni gubitak vrijednih staništa za ciljne 
vrste ptica, osobito šumskih, travnjačkih, vodenih i močvarnih staništa.  

HR2001354 
Područje oko 
jezera Borovik 

-1 
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Potprojekti br. 360: Dinamiku izvođenja potprojekta prilagoditi ekološkim 
zahtjevima ciljnih vrsta riba POVS HR2000372 Dunav – Vukovar. Kroz 
tehničko rješenje omogućiti uzvodne i nizvodne migracije riba na 
reguliranoj dionici Vuke. Kod zahvata uređenja vodotoka i izgradnje 
retencija očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i 
morfologiju korita te obalnu vegetaciju. Obalnu vegetaciju i oštećena 
staništa sanirati sadnjom autohtonih drvenastih vrsta koje prirodno rastu uz 
vodotoke. 

45 Projekt zaštite od 
poplava rijeke Dunav 

HR1000016 
Podunavlje i donje 
Podravlje 

-2? Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve potprojekte u okviru projektne cjeline, tijekom izgradnje i održavanja 
vodnih građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 
invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih 
staništa (košanice) te vodenih i močvarnih staništa. 

Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, 
osim ako je promjena iste nužna radi zaštite od štetnog djelovanja voda. 

Trase novih nasipa planirati tako da se vrijedna ciljna staništa i staništa 
značajna za očuvanje ciljnih vrsta (poplavne i aluvijalne šume, vlažni 
travnjaci, vodena, vlažna i močvarna staništa) obuhvate inundacijskim 
prostorom omeđenim nasipom te da im se očuva povoljan vodni režim i 
prirodna dinamika poplavljivanja. 

Stabilizaciju i sanaciju obala i izgradnju obaloutvrda provoditi samo 
iznimno, na što kraćim odsječcima obale te na antropogeno izmijenjenim 
obalama, gdje je to neophodno radi zaštite ljudi i važno infrastrukture od 
poplava. Obuhvate obaloutvrda (duljina, visina) smanjiti u najvećoj 
mogućoj mjeri te ih graditi samo na lokacijama gdje je to nužno i nema 
drugog tehničkog rješenja (pera, kamene deponije i dr.). Kod gradnje 
obaloutvrda primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za povećanje 
raznolikosti staništa u koritu i na pokosu obaloutvrde.  

Kroz tehničke aspekte projekta revitalizacije osigurati minimalne 
hidrotehničke intervencije u budućnosti u obuhvatu projekta revitalizacije 
(dugoročnu samoodrživost revitaliziranog prostora), prirodni vodni režim i 
prirodnu dinamiku poplavljivanja tog prostora te poboljšanje 
hidromorfoloških značajki vodotoka Dunava. 

Osigurati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno od zahvata i u 
okolnom ekološki ovisnom području. 

Potprojekt br. 331: Treba značajno izmijeniti tehničko rješenje kako bi se 
izbjegao značajan samostalan i kumulativan utjecaj. Od dionice D projekta 
(rkm 1330+785 do rkm 1328+355) treba odustati u provedbi Višegodišnjeg 
programa u obuhvatu u kakvom je trenutno planirana. Razraditi druga 
tehnička rješenja kojima bi se osigurala zaštita od štetnog djelovanja voda 
na ovoj dionici Dunava. Planirani potprojekt ne može se provesti, ako to 
nije moguće ni nakon provedene zakonom propisane, procedure. 

Potprojekt br. 2043: Treba značajno izmijeniti tehničko rješenje kako bi se 
izbjegao značajan utjecaj na vodomara i bregunicu. Od potprojekta u okviru 
provedbe Višegodišnjeg programa treba odustati u obuhvatu u kakvom je 
trenutno planiran. Razraditi druga tehnička rješenja kojima bi se osigurala 
zaštita od štetnog djelovanja voda na ovoj dionici Dunava. Planirani 
potprojekt ne može se provesti, ako to nije moguće ni nakon provedene, 
zakonom propisane, procedure.  

HR2001309 Dunav 
S od Kopačkog rita 

-1 

HR2000372 
Dunav-Vukovar 

-2? 

HR2000394 
Kopački rit 

-1 

46 Projekt zaštite od 
poplava na području 
Baranje 

HR1000016 
Podunavlje i donje 
Podravlje 

-1/+1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve potprojekte u okviru projektne cjeline, tijekom izgradnje i održavanja 
vodnih građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 
invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. HR2001309 Dunav 

S od Kopačkog rita 
-1 
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PROJEKTNA CJELINA PODRUČJE 
EKOLOŠKE 
MREŽE 

OCJENA 
UTJECAJA 
PROJEKTNE 
CJELINE  

(uz primjenu 
predloženih mjera 
ublažavanja) 

MJERE UBLAŽAVANJA ŠTETNIH UTJECAJA 

HR2001308 Donji 
tok Drave 

-1 Rekonstrukcije postojećih vodnih građevina planirati i izvoditi u obuhvatu 
postojećih, osim ako je promjena iste nužna radi zaštite od štetnog 
djelovanja voda. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih 
staništa (košanice) te vodenih i močvarnih staništa. 

Dinamiku izvođenja radova na području ekološke mreže planirati u skladu 
s ekološkim zahtjevima ciljnih životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 340, 361, 357: Očuvati staništa subpanonskih stepskih 
travnjaka, 6240* i panonskih stepskih travnjaka na praporu, 6250* u POVS 
HR2001309 Dunav S od Kopačkog rita. 

Potprojekt br. 361: (Uređenje vodnog režima Karašice u Baranji izgradnjom 
ustava): Očuvati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno od 
zahvata i u okolnom ekološki ovisnom području te očuvati kontinuitet toka 
(omogućiti uzvodno kretanje vodenih životinja, osobito riba). 

Potprojekt br. 327: Odgovarajućim tehničkim rješenjem spriječiti 
stradavanje riba u crpnoj stanici Bakanka. 

Potprojekt br. 357 (Revitalizacija Topoljskog Dunavca): Projekt 
revitalizacije planirati i projektirati u skladu s ciljevima očuvanja područja 
ekološke mreže POP HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje i 
HR2001309 Dunav S od Kopačkog rita. Kroz tehničke aspekte projekta 
revitalizacije osigurati minimalne hidrotehničke intervencije u budućnosti u 
obuhvatu projekta revitalizacije (dugoročnu samoodrživost revitaliziranog 
prostora), prirodni vodni režim i prirodnu dinamiku poplavljivanja tog 
prostora te poboljšanje hidromorfoloških značajki vodotoka Dunava. 

HR2000394 
Kopački rit 

-1 

47 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Rječine 

NEMA 0 Ne predlažu se mjere ublažavanja utjecaja za projektnu cjelinu 47 na 
strateškoj razini procjene utjecaja na ekološku mrežu. 

48 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Sutle 

POVS HR2001070 
Sutla 

-1 Potprojekt br. 115: 

Očuvati prirodnost morfologije i strukture korita i obala.  

Utvrđivanje i stabilizaciju obala svesti na najmanji mogući obuhvat te 
izvoditi isključivo na već antropogeno modificiranim obalama i tamo gdje 
poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu infrastrukturu.  

Koristiti isključivo prirodne materijale zadržavajući propusnost dna i obale.  

Primijeniti biotehnička rješenja gdje je moguće, na dijelu ili na čitavoj 
dionici. Primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za povećanje raznolikosti 
staništa u koritu i na pokosu. 

Očuvati kontinuitet vodotoka i omogućiti vodenoj fauni uzvodno-nizvodne 
migracije.  

Građevinske radove te trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito vodenih (prirodne obale i korito), svesti na najmanji mogući 
obuhvat. Pritom je potrebno sačuvati prirodnu riparijsku vegetaciju te ju 
obnoviti nakon izgradnje autohtonim drvenastim vrstama gdje je vegetacija 
oštećena ili uklonjena tijekom izgradnje. Očuvati u što većoj mjeri vodenu 
vegetaciju ako je prisutna.  

Tijekom izgradnje i održavanja vodnih građevina provoditi mjere kojima se 
sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima prisutnih 
ciljnih vrsta POVS HR2001070 Sutla (planirati radove izvan razdoblja 
mrijesta ciljnih vrsta riba i riba domadara obične lisanke).  

49 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Plitvice 

POVS HR2001307 
Dravske 
akumulacije 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 



   

 

155 
 

PROJEKTNA CJELINA PODRUČJE 
EKOLOŠKE 
MREŽE 

OCJENA 
UTJECAJA 
PROJEKTNE 
CJELINE  

(uz primjenu 
predloženih mjera 
ublažavanja) 

MJERE UBLAŽAVANJA ŠTETNIH UTJECAJA 

POP HR1000013 
Dravske 
akumulacije 

-1 Za sve planirane potprojekte provoditi mjere kojima se sprječava unos i 
širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Potprojekt br. 260, 263 

Rekonstrukciju nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećeg nasipa, osim ako 
je promjena iste nužna radi zaštite od štetnog djelovanja voda. Ako je 
promjena trase postojećeg nasipa nužna, tada ju treba planirati tako da se 
vrijedna ciljna staništa i staništa značajna za očuvanje ciljnih vrsta 
(poplavne i aluvijalne šume, vlažni travnjaci, vodena, vlažna i močvarna 
staništa) obuhvate inundacijskim prostorom omeđenim nasipom te im se 
očuva povoljan vodni režim i prirodna dinamika poplavljivanja. 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih 
staništa (košanice) te močvarnih i vodenih staništa. 

POVS HR5000014 
Gornji tok Drave 

-1 

POP HR1000014 
Gornji tok Drave 

-1 

50 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Gline 

NEMA 0 Ne predlažu se mjere ublažavanja utjecaja za projektnu cjelinu 50 na 
strateškoj razini procjene utjecaja na ekološku mrežu. 

51 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Petrinjčice 

HR2000459 
Petrinjčica 

-1 Potprojekt br. 4050 

Građevinske radove, trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito šumskih i vodenih, svesti na najmanji mogući obuhvat. 

Tehničke aspekte retencije Petrinjčica i pratećih građevina planirati tako da 
se spriječi fragmentacija staništa za ciljne vrste riba (omoguće uzvodno-
nizvodne migracije akvatičkih vrsta) te u najvećoj mjeri umanji gubitak 
povoljnih staništa za ciljne vrste područja HR2000459 Petrinjčica i 
HR2001356 Zrinska gora. 

Smještaj brane i pratećih građevina planirati tako da se izbjegne trajni 
gubitak prioritetnog stanišnog tipa 91E0*Aluvijalne šume (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae). 

Obuhvat retencije planirati u području prirodnog plavljenja vodotoka te 
osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim, pronos nanosa i naplavina 
nizvodno od retencije. 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
područja ekološke mreže u obuhvatu potprojekta. 

Tijekom izgradnje i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i 
širenje invazivnih biljnih i životinjskih vrsta. 

HR2001356 
Zrinska gora 

-1 

52 Projekt zaštite od 
poplava na 
podunavskim 
slivovima nizvodno 
od Vukovara 

HR2000372 Dunav 
– Vukovar 

-1 Svi potprojekti unutar projektne cjeline: 

Za sve potprojekte u okviru projektne cjeline, tijekom izgradnje i održavanja 
vodnih građevina, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 
invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Potprojekti br. 325 Tijekom izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji 
odvodnog kanala akumulacije Opatovac ne smije doći do oštećivanja niti 
trajnog zauzeća ciljnog stanišnog tipa „6240* Subpanonski stepski travnjaci 
(Festucion valesiacae)“. Ako je potrebno radi planiranja, prije početka 
radova konzultirati se sa stručnjakom (biolog – botaničar) radi utvrđivanja 
točnih lokacija površina pod stanišnim tipom. Unutar POVS HR2001501 
Stepska staništa kod Opatovca ograničiti radove isključivo na kanal i nužan 
građevinski pojas te provoditi radove tijekom niskih vodostaja. 

HR2001501 
Stepska staništa 
kod Opatovca 

0 

HR2001088 Mala 
Dubrava – Vučedol  

0 

53 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Kutinice 

NEMA 0 Ne predlažu se mjere ublažavanja utjecaja za projektnu cjelinu 53 na 
strateškoj razini procjene utjecaja na ekološku mrežu.  

54 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Donje Dobre 

NEMA 0 Ne predlažu se mjere ublažavanja utjecaja za projektnu cjelinu 54 na 
strateškoj razini procjene utjecaja na ekološku mrežu.  

55 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Pazinčice 

HR2001017 Lipa 
(?) 

0 Potprojekt br. 146 
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PROJEKTNA CJELINA PODRUČJE 
EKOLOŠKE 
MREŽE 

OCJENA 
UTJECAJA 
PROJEKTNE 
CJELINE  

(uz primjenu 
predloženih mjera 
ublažavanja) 

MJERE UBLAŽAVANJA ŠTETNIH UTJECAJA 

Obuhvat brane, pratećih građevina i regulacijskih radova u koritu i uz obale 
planirati izvan područja ekološke mreže HR2001017 Lipa.  

Obuhvat retencijskog prostora planirati u području prirodnog plavljenja 
vodotoka te osigurati povoljan cjelogodišnji hidrološki režim nizvodno od 
retencije. 

Građevinske radove, trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito šumskih, travnjačkih i vodenih, svesti na najmanji mogući obuhvat. 

Tijekom izgradnje i održavanja vodnih građevina provoditi mjere kojima se 
sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

56 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Boljunčice 

HR2001215 
Boljunsko polje 

-1 Potprojekt br. 367, 368 

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći trajno zauzeće povoljnih staništa za ciljne vrste 
(korito i obale vodotoka s prirodnom morfologijom i strukturom, lokve i 
druge stajaće vodene površine, šume i šumski rubovi, riparijska i poplavna 
područja). 

Planirati dinamiku izvođenja zahvata u skladu s ekološkim zahtjevima 
ciljnih vrsta, osobito riba i vodozemaca te ptica (izvan razdoblja mrijesta, 
odnosno gniježđenja). 

Provoditi tijekom izgradnje i održavanja mjere kojima se sprječava unos i 
širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Kod razvoja potprojekta regulacije Boljunčice (potprojekt 367) održati 
kontinuitet vodotoka i omogućiti prisutnim ciljnim vrstama uzvodno-
nizvodne migracije ako su prisutne u vodotoku u obuhvatu potprojekta, 
očuvati prirodnost morfologije i strukture korita i obala, hidrološku 
povezanost površinskog toka i podzemlja (osigurati propusnost korita) te 
očuvati riparijsku vegetaciju (obnoviti nakon izgradnje ako dođe do 
oštećenja). 

Prilikom razvoja potprojekta sanacije akumulacije Letaj (potprojekt 368) 
održati akumulacijski prostor u postojećem obuhvatu te (ako je izvedivo) na 
lokaciji brane odgovarajućim tehničkim zahvatom omogućiti uzvodno-
nizvodne migracije vodene faune. 

HR1000018 Učka i 
Ćićarija 

-1 

57 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Lokvarke 

HR5000019 Gorski 
kotar i sjeverna 
Lika 

-2? Tijekom izgradnje i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i 
širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Smanjiti obuhvat akumulacije Križ i tehničkim rješenjima održati kontinuitet 
vodotoka ako se temeljem bioloških istraživanja utvrdi potencijalno 
značajan gubitak ciljnih stanišnih tipova, povoljnih staništa za ciljne vrste te 
fragmentacija staništa za ciljne vrste, osobito za potočnog raka. Planirati 
akumulaciju tako da se ne prekine kontinuitet vodotoka te se onemoguće 
longitudinalne migracije vodenih životinja. Osigurati cjelogodišnji povoljan 
hidrološki režim nizvodno od akumulacije, odnosno ekološki prihvatljiv 
protok. Prilagoditi dinamiku i način izvođenja zahvata da se smanji 
uznemiravanje ciljnih vrsta, osobito ptica, vodozemaca i šišmiša. 

Ako utjecaj nije moguće navedenim mjerama ublažiti do razine 
prihvatljivosti, revidirati potrebu za izgradnjom akumulacije u svrhu zaštite 
od štetnog djelovanja voda te razraditi varijantno ili alternativno rješenje 
(npr. mogućnost izgradnje retencije umjesto akumulacije) kojima bi se 
postigao cilj zaštite od poplava. 

HR2001353 
Lokve-Sunger-
Fužine 

-1 

HR1000019 Gorski 
kotar i sjeverna 
Lika 

-1 

58 Projekt zaštite od 
poplava na slivu 
Mrežnice 

HR2000593 
Mrežnica-
Tounjčica 

-1 Potprojekt br. 4306: 

Sanaciju obale (izgradnjom obaloutvrde) svesti na najmanji mogući 
obuhvat (duljina, visina) te izvoditi isključivo na već antropogeno 
modificiranim obalama i tamo gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili 
važnu infrastrukturu.  

Koristiti isključivo prirodne materijale zadržavajući propusnost dna i obale 
te očuvati povoljne hidrološke prilike za prirodna staništa u zaobalju. 
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Mjere za ublažavanje štetnih utjecaja na ekološku mrežu za planirane građevine za melioracije 

Slivovi Drave i Dunava 

Mjere ublažavanja prepoznatih utjecaja – sektor A 

Planirati tehničke aspekte melioracijskih građevina (zahvata vode) i sustava navodnjavanja na području ekološke 

mreže tako da se izbjegne izravan utjecaj građevinskih radova na ciljne stanišne tipove i na staništa značajna za 

očuvanje populacija ciljnih vrsta područja ekološke mreže.  

Očuvati vrijedna prirodna staništa uz poljoprivredne površine.  

Za sve planirane projekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 

invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Planirati obuhvat projekata tako da se kumulativno na području zahvata i nizvodno na rijeci Dravi te u starom toku 

Drave osigura povoljan vodni režim, odnosno ekološki prihvatljiv protok. 

Zahvat vode izvesti tako da se ne naruši ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata. Svi projekti navodnjavanja 

koji planiraju zahvat vode iz istog prirodnog površinskog izvora (vodotoka, jezera) trebaju biti razrađeni (odnosno 

projektirani) zajedno kako ne bi došlo do kumulativnog narušavanja ekološki prihvatljivog protoka (vodotoci), 

odnosno razine vode u akumulacijama na Dravi. U slučaju da se razrađuju u slijedu, svaki novi zahvat mora uzeti 

u obzir prije izvedene sustave navodnjavanje te njihovo zahvaćanje prilikom izrada izračuna raspoloživosti vode.  

Revidirati mogućnosti korištenja voda Drave za potrebe navodnjavanja u skladu s recentnim hidrološkim podacima, 

provesti odgovarajuća hidrološka istraživanja i analize te ako je potrebno izraditi studiju korištenja voda za 

navodnjavanje rijeke Drave. 

Tehničkim mjerama izbjeći stradavanje riba i vodozemaca u području zahvata vode na vodotocima, odnosno 

akumulacija (rijeka Drava, akumulacija HE Dubrava, Varaždinsko jezero, Ormoško jezero). 

Očuvati povoljan hidrološki režim i stanišne uvjete vodenih, močvarnih, šumskih i travnjačkih staništa područja 

ekološke mreže u obuhvatu zahvata vode i sustava navodnjavanja. 

PROJEKTNA CJELINA PODRUČJE 
EKOLOŠKE 
MREŽE 

OCJENA 
UTJECAJA 
PROJEKTNE 
CJELINE  

(uz primjenu 
predloženih mjera 
ublažavanja) 

MJERE UBLAŽAVANJA ŠTETNIH UTJECAJA 

Primijeniti biotehnička rješenja gdje je moguće, na dijelu ili na čitavoj 
dionici. Primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za povećanje raznolikosti 
staništa u koritu i na pokosu. 

Građevinske radove te trajno zauzeće i trajne promjene prirodnih staništa, 
osobito vodenih (prirodne obale i korito), svesti na najmanji mogući 
obuhvat. Pritom je potrebno sačuvati prirodnu riparijsku vegetaciju te ju 
obnoviti nakon izgradnje autohtonim drvenastim vrstama gdje je vegetacija 
oštećena ili uklonjena tijekom izgradnje. Očuvati vodenu vegetaciju 
stanišnog tipa 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i 
Callitricho-Batrachion. 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta 
područja ekološke mreže u obuhvatu potprojekta. 

Tijekom izgradnje i održavanja vodnih građevina provoditi mjere kojima se 
sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 
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Mjere ublažavanja prepoznatih utjecaja – sektor B 

Planirati tehničke aspekte melioracijskih projekata i projekata navodnjavanja u području ekološke mreže tako da 

se izbjegne izravan utjecaj građevinskih radova na ciljne stanišne tipove i na staništa značajna za očuvanje 

populacija ciljnih vrsta.  

Očuvati vrijedna prirodna staništa uz poljoprivredne površine.  

Za sve planirane projekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 

invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Tehničkim mjerama izbjeći stradavanje riba i vodozemaca u području zahvata vode na vodotocima. 

Planirati obuhvat projekata tako da se kumulativno na području utjecaja zahvata vode na vodotocima (Drava, 

Karašica, Dunav) nizvodno i u ekološki ovisnom utjecajnom području osigura povoljan vodni režim, odnosno 

ekološki prihvatljiv protok. Svi projekti navodnjavanja koji planiraju zahvat vode iz istog prirodnog površinskog izvora 

(vodotoka, jezera) trebaju biti razrađeni (odnosno projektirani) zajedno kako ne bi došlo do kumulativnog 

narušavanja ekološki prihvatljivog protoka (vodotoci). U slučaju da se razrađuju u slijedu, svaki novi zahvat mora 

uzeti u obzir prije izvedene sustave navodnjavanje te njihovo zahvaćanje prilikom izrada izračuna raspoloživosti 

vode.  

Revidirati mogućnost korištenja voda za potrebe navodnjavanja u skladu s aktualnim hidrološkim podacima. Ako 

je potrebno provesti odgovarajuća hidrološka istraživanja i analize te izraditi hidrološku studiju mogućnosti 

korištenja voda rijeke Dunav za navodnjavanje, odnosno revidirati studiju koja već postoji za rijeku Dravu.  

Slivovi Save 

Mjere ublažavanja prepoznatih utjecaja – sektor C 

Planirati tehničke aspekte melioracijskih građevina (zahvata vode) i sustava navodnjavanja tako da se izbjegne 

izravan utjecaj građevinskih radova na ciljne stanišne tipove i na staništa značajna za očuvanje populacija ciljnih 

vrsta područja ekološke mreže u obuhvatu zahvata vode i sustava navodnjavanja.  

Očuvati vrijedna prirodna staništa uz poljoprivredne površine.  

Za sve planirane projekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 

invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Tehničkim mjerama izbjeći stradavanje riba i vodozemaca u području zahvata vode na rijekama Savi i Kupi. 

Očuvati povoljan hidrološki režim i stanišne uvjete vodenih, močvarnih, šumskih i travnjačkih staništa područja 

ekološke mreže u obuhvatu zahvata vode i sustava navodnjavanja. 

Planirati obuhvat projekata tako da se kumulativno na području zahvata i nizvodno na rijeci Savi i na rijeci Kupi 

osigura povoljan vodni režim, osobito u sušnim razdobljima koja se vremenski poklapaju s razdobljem povećane 

potrebe za navodnjavanjem, odnosno osigurati ekološki prihvatljiv protok. U slučaju da se razrađuju u slijedu, svaki 

novi projekt navodnjavanja mora uzeti u obzir prije izvedene ili planirane sustave navodnjavanja te njihovo 

zahvaćanje prilikom izrada izračuna raspoloživosti vode. U tu svrhu predlaže se izraditi studiju utjecaja zahvata 

vode planiranih sustava za navodnjavanje na režim rijeke Save i rijeke Kupe. 

Mjere ublažavanja prepoznatih utjecaja – sektor D 

Planirati tehničke aspekte melioracijskih građevina (zahvata vode) i sustava navodnjavanja na području ekološke 

mreže tako da se izbjegne izravan utjecaj građevinskih radova na ciljne stanišne tipove i na staništa značajna za 

očuvanje populacija ciljnih vrsta područja ekološke mreže.  

Očuvati vrijedna prirodna staništa uz poljoprivredne površine.  
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Za sve planirane projekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 

invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Nizvodno od akumulacije Londža (projekt br. 80, SN orljava-Londža) osigurati odgovarajući protok kako bi se 

osigurale povoljne hidrološke prilike u vodotoku i zaobalju za ciljnu vrstu običnu lisanku (POVS HR1001385 Orljava) 

te ciljni stanišni tip 6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (POVS HR2001292 

Livade kod Čaglina). 

Tehničkim mjerama izbjeći stradavanje riba i vodozemaca u području zahvata vode, osobito ciljnih vrsta područja 

HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice. 

Planirati obuhvat projekata tako da se kumulativno na području zahvata i nizvodno na rijeci Savi i drugim 

vodotocima te okolnim ekološki ovisnim područjima unutar ekološke mreže (Spačvanski bazen) osigura povoljan 

vodni režim, osobito u sušnim razdobljima, odnosno osigurati ekološki prihvatljiv protok vodotoka Save. U slučaju 

da se razrađuju u slijedu, svaki novi projekt navodnjavanja mora uzeti u obzir prije izvedene ili planirane sustave 

navodnjavanje te njihovo zahvaćanje prilikom izrada izračuna raspoloživosti vode.  

Revidirati mogućnosti korištenja voda u skladu s aktualnim hidrološkim podacima. Ako je potrebno, provesti 

odgovarajuća hidrološka istraživanja i analize. Izraditi hidrološku studiju mogućnosti korištenja voda iz Save za sve 

postojeće i planirane sustave navodnjavanja. 

Slivovi sjevernoga Jadrana 

Mjere ublažavanja prepoznatih utjecaja – sektor E 

Planirati tehničke aspekte melioracijskih građevina (zahvata vode) i sustava navodnjavanja na području ekološke 

mreže tako da se izbjegne izravan utjecaj građevinskih radova na ciljne stanišne tipove i na staništa značajna za 

očuvanje populacija ciljnih vrsta područja ekološke mreže.  

Očuvati vrijedna prirodna staništa uz poljoprivredne površine.  

Za sve planirane projekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 

invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. Osobito unutar POP HR1000033 Kvarnerski otoci i POVS HR2001357 

Otok Krk spriječiti prenamjenu i trajno zauzeće prirodnih travnjaka (livade, pašnjaci), niskih šikara i makija, rubova 

šuma i šumskih čistina kao vrijednih staništa za ciljne vrste gmazova i ptica. 

Ako su mikroakumulacije planirane na vodotocima, razviti tehničko rješenje za akumulaciju na način da ne dođe 

do zauzeća povoljnih staništa za ciljne vrste u vodotoku te da se očuvaju prirodni vodotoci, kontinuitet vodenog 

toka, kao i povoljni hidrološki uvjeti nizvodno (POVS HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika). 

Tehničkim mjerama izbjeći stradavanje ciljnih vrsta riba i vodozemaca u području zahvata vode na površinskim 

vodenim tijelima (Raša, Mirna, Boljunčica, akumulacija Letaj). 

Planirati obuhvat projekta tako da se na području zahvata vode na vodotocima (Mirna, Raša, Boljunčica, Ličanka i 

drugi lokalni vodotoci) i nizvodno osigura povoljan vodni režim, odnosno ekološki prihvatljiv protok, osobito u sušnim 

razdobljima koja se vremenski poklapaju s razdobljem povećane potrebe za navodnjavanjem.  

Svi projekti navodnjavanja koji planiraju zahvat vode iz istog prirodnog površinskog izvora (vodotoka, jezera) trebaju 

biti razrađeni (odnosno projektirani) zajedno kako ne bi došlo do kumulativnog narušavanja ekološki prihvatljivog 

protoka (vodotoci), odnosno razine vode u jezerima. U slučaju da se razrađuju u slijedu, svaki novi zahvat mora 

uzeti u obzir prije izvedene sustave navodnjavanje te njihovo zahvaćanje prilikom izrada izračuna raspoloživosti 

vode.  

Revidirati mogućnosti korištenja voda u skladu s aktualnim hidrološkim podacima. Ako je potrebno, provesti 

odgovarajuća hidrološka i biološka istraživanja i analize. 

Obuhvat projekta br. 36 planirati izvan područja ekološke mreže HR2001486 Istra – Čepićko polje.  
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Prilikom planiranja melioracijskih projekata br. 33, br. 38 i br. 44 osigurati cjelogodišnji ekološki prihvatljiv protok 

nizvodno od izvorišta Gradole. 

Slivovi južnoga Jadrana 

Mjere ublažavanja prepoznatih utjecaja – sektor F 

Planirati tehničke aspekte melioracijskih građevina (zahvata vode) i sustava navodnjavanja na području ekološke 

mreže tako da se izbjegne izravan utjecaj građevinskih radova na ciljne stanišne tipove i na staništa značajna za 

očuvanje populacija ciljnih vrsta područja ekološke mreže.  

Očuvati vrijedna prirodna staništa uz poljoprivredne površine.  

Za sve planirane projekte, tijekom izgradnje i održavanja, provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje 

invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta. Osobito unutar POP HR1000024 Ravni kotari i POVS HR2001361 Ravni 

kotari spriječiti prenamjenu i trajno zauzeće prirodnih travnjaka (livade, pašnjaci) te mozaičnih staništa s visokim 

udjelom prirodne vegetacije. 

Tehničkim mjerama izbjeći stradavanje riba i vodozemaca u području zahvata vode na vodotocima. 

Planirati obuhvat projekata tako da se osigura povoljan vodni režim nizvodno od zahvata vode na vodotocima i u 

okolnom utjecajnom i ekološki ovisnom području, odnosno ekološki prihvatljiv protok.  

Svi projekti navodnjavanja koji planiraju zahvat vode iz istog prirodnog površinskog izvora (vodotoka, jezera) trebaju 

biti razrađeni (odnosno projektirani) zajedno kako ne bi došlo do kumulativnog narušavanja ekološki prihvatljivog 

protoka (vodotoci), odnosno razine vode u jezerima. U slučaju da se razrađuju u slijedu, svaki novi zahvat mora 

uzeti u obzir prije izvedene sustave navodnjavanje te njihovo zahvaćanje prilikom izrada izračuna raspoloživosti 

vode. Revidirati mogućnosti korištenja voda u skladu s aktualnim hidrološkim podacima. Ako je potrebno, provesti 

odgovarajuća hidrološka istraživanja i analize. 

Planirati obuhvat projekta br. 114 (Imotsko-bekijsko polje) i korištenje voda na način da ne izmijeni hidrološki režim 

u podzemlju u slivnom području rijeke Vrljike, kao niti hidrološki režim površinskih vodnih tijela (Suvaja, Prološko 

blato, Vrljika) osobito u sušnim razdobljima. Očuvati prirodna vodena staništa uz obale i u koritu Vrljike. Izbjeći 

izravan utjecaj građevinskih radova na bočni kanal uz Vrljiku. 

Planirati obuhvat projekta br. 124 (SN Petrovo polje) i korištenje voda na način da ne izmijeni hidrološki režim u 

podzemlju slivnog područja rijeke Čikole, kao niti hidrološki režim površinskih vodnih tijela, osobito u sušnim 

razdobljima. Očuvati prirodna vodena staništa uz obale i u koritu Čikole te longitudinalnu nadzemnu i podzemnu 

povezanost toka Za projekt br. 124 planirati drugačije tehničko rješenje kojim će se osigurati potrebni uvjeti za 

očuvanje populacija ciljnih vrsta riba POVS HR2000919 Čikola. Planirani projekt ne može se provesti, kko to nije 

moguće niti nakon provedene, zakonom propisane, procedure.  

Zbog potencijalno značajnog utjecaja na ciljne vrste POP HR1000024 Ravni kotari i POVS HR2001366 Bokanjačko 

blato radi umanjenja utjecaja gubitka staništa značajno izmijeniti planirani projekt br. 167 (SN Bokanjac i SN 

Rašinovac), odnosno planirati drugačije tehničko rješenje na način da nema značajan utjecaj na ciljne vrste 

navedenih područja ekološke mreže. Planirani projekt ne može se provesti, ko to nije moguće niti nakon provedene, 

zakonom propisane, procedure  

Planirati obuhvat projekta br. 110 (SN Sinjsko polje, Trnovača) i korištenje voda na način da ne izmijeni hidrološki 

režim u podzemlju u slivnom području rijeke Cetine, kao niti hidrološki režim površinskih vodnih tijela (rijeka Cetina) 

osobito u sušnim razdobljima. Očuvati prirodna vodena staništa uz obale i u koritu Cetine te staništa vlažnih 

travnjaka u Hrvatačkom polju. 

Očuvati odgovarajuće hidrološke uvjete u podzemlju s ciljem očuvanja stanišnog tipa 8330 Preplavljene ili dijelom 

preplavljene morske špilje (HR3000376 Stračinčica) (projekt br. 13, Vela Luka). 
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10.5 Prijedlozi mjera / smjernica za ublažavanje utjecaja na okoliš 

Mjere za provedbu kroz Višegodišnji program 

Izgradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina 

PROJEKT / 
SASTAVNICA 

MJERA 

VGO za slivove južnog Jadrana 

1 Projekt zaštite od bujičnih poplava na područjima Dubrovačkog primorja, poluotoka Pelješca i otoka Korčule, Mljeta i Lastova 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Šume i šumarstvo Uskladiti i pratiti dinamiku izvođenja radova i sječu stabala. Zahvate izvoditi na način da se spriječi izvaljivanje stabala 
i klizanje terena.  

Zaštititi stabla izvan radnog pojasa. 

Pri planiranju koristiti postojeću i planiranu šumsku prometnu infrastrukturu 

Pridržavati se mjera zaštite šuma od požara. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova treba ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve 
kako bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. Svi 
radovi moraju biti izvedeni na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan 
rizik od onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena.  

U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati funkcionalnost postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja voda i postojeći 
hidrološki režim. Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina, planirani objekti moraju biti 
dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale, osobito unutar zaštićenih područja (PP Lastovsko otočje te 
Značajni krajobrazi: Kanjon Cetine, Rijeka Dubrovačka i Konavoski dvori). 

Bioraznolikost Strukturne radove regulacije bujica izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih 
staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za vrste herpetofaune. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz 
minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s 
ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Tijekom izgradnje i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih 
vrsta prema propisima iz područja za zaštite okoliša koja utječu na zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka 
uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih organizama i sušenje. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove. Strukturne radove stabilizacije obale 
i izgradnje nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina).  

Građevinske radove na području ekološke mreže svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa i 
povoljnih staništa za životinjske vrste. 

Očuvati prirodnost morfologije i strukture korita i obala vodotoka. Očuvati obalnu vegetaciju te ju obnoviti nakon 
izgradnje ako dođe do oštećenja. 

Potprojekte u okviru ove projektne cjeline planirati na način da se osigura propusnost korita bujice i povezanost 
površinskog toka s podzemljem, a obale bujica projektirati s blagim nagibom i uz korištenje prirodnih materijala kako bi 
manje životinje mogle izaći iz korita. 

Sanaciju i stabilizaciju korita prilikom regulacije i uređenja bujica svesti na najmanji mogući obuhvat te izvoditi isključivo 
na već antropogeno modificiranim obalama i tamo gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu infrastrukturu. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa.  

Smanjiti vjerojatnost unošenja i širenja stranih biljnih i životinjskih invazivnih vrsta tijekom planiranja zahvata, izgradnje 
ili održavanja, korištenjem isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih 
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PROJEKT / 
SASTAVNICA 

MJERA 

jedinki na području radnog pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave 
autohtone vegetacije. 

Kulturna baština Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće 
infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara te potvrdu projektne dokumentacije namjeravanog zahvata u prostoru izrađene u skladu s 
posebnim uvjetima odnosno prethodno odobrenje za planirane radove. 

Ako se pri izvođenju zemljanih radova (na površini ili ispod površine tla, u vodi ili moru) naiđe na arheološko nalazište 
ili nalaze, prekinuti radove te o nalazu obavijestiti i Konzervatorski odjel nadležnog Ministarstva 

Pri planiranju uređenja bujice na području Rijeke Dubrovačke i Brsečina izbjegavati područja zaštićenih kulturnih dobara 
(ljetnikovaca) jer bi se spomenutim radovima mogla narušiti njihova svojstva kulturnog dobra.  

Prilikom rekonstrukcije zaštitnih sustava bujice izbjegavati područja pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara kojima se 
mogu narušiti svojstva kulturnog dobra. 

Prilikom izgradnje vodnih građevina osigurati stručni arheološki nadzor (stalni ili povremeni) za vrijeme obavljanja svih 
zemljanih radova na prostoru izgradnje istih. Ako bude potrebno, prekinuti radove, obaviti zaštitno arheološko 
istraživanje i konzervaciju pronađenih nalaza u dogovoru s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva. 

2 Projekt zaštite od poplava na slivu Neretve 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale ,osobito unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Divljač i lovstvo U najvećoj mjeri sačuvati vegetaciju obalnog dijela. Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Sakupljanje otpadnih i oborinskih voda s infrastrukturnih objekata planirati kao zatvoreni sustav odvodnje s 
pročišćavanjem otpadnih voda prije ispuštanja. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina, planirani objekti moraju biti 
dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove obnove melioracijskih građevina na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna 
migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba (pr. Knipowitschia croatica). 

Ako nije moguće ukloniti građevinu iz vodotoka te provesti restauraciju toka, strukturne radove izgradnje / obnove 
poprečnih vodnih građevina izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih staništa 
(prema propisima iz područja zaštite prirode) za reofilne vrste. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju 
građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim 
potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

U slučaju izgradnje obaloutvrda, koristiti u najvećoj mogućoj mjeri prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće 
stabilizirati donji dio riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na 
pojedinim lokacijama neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih 
razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih staništa 
(košanice) te vodenih i močvarnih staništa. 
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Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, osim ako je promjena iste nužna radi zaštite 
od štetnog djelovanja voda. 

Trase novih nasipa planirati na način da se vrijedna staništa i staništa značajna za očuvanje životinjskih vrsta (vodena, 
vlažna i močvarna staništa) obuhvate inundacijskim prostorom omeđenim nasipom te da im se očuva povoljan vodni 
režim i prirodna dinamika poplavljivanja. Osigurati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno od zahvata i u 
okolnom ekološki ovisnom području. 

Stabilizaciju i sanaciju obala i izgradnju obaloutvrda provoditi samo iznimno, na što kraćim odsječcima obale te na 
antropogeno izmijenjenim obalama, gdje je to neophodno radi zaštite ljudi i važno infrastrukture od poplava. Obuhvate 
obaloutvrda (duljina, visina) smanjiti u najvećoj mogućoj mjeri te ih graditi samo na lokacijama gdje je to nužno i nema 
drugog tehničkog rješenja (pera, kamene deponije i dr.). Kod gradnje obaloutvrda primijeniti tehnička i krajobrazna 
rješenja za povećanje raznolikosti staništa u koritu i na pokosu obaloutvrde.  

Kroz tehničke aspekte projekta revitalizacije osigurati minimalne hidrotehničke intervencije u budućnosti u obuhvatu 
projekta revitalizacije (dugoročnu samoodrživost revitaliziranog prostora), prirodni vodni režim i prirodnu dinamiku 
poplavljivanja tog prostora te poboljšanje hidromorfoloških značajki vodotoka Neretve. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta i vremensku dinamiku izvođenja radova na način da se u što manjoj mjeri oštećuju 
prirodna staništa i uznemiruju prisutne vrste. 

3 Projekt zaštite od poplava na slivu Vrgorskog polja 

Krajobraz Za zahvat uređenja jezera izraditi krajobrazni elaborat. 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata uključiti i eventualne utjecaje klimatskih promjena 

Sakupljanje otpadnih i oborinskih voda s infrastrukturnih objekata planirati kao zatvoreni sustav odvodnje s 
pročišćavanjem otpadnih voda prije ispuštanja. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina, planirani objekti moraju biti 
dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina treba planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove obnove melioracijskih građevina na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna 
migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba (pr. Knipowitschia croatica za projekte 2, 3). 

Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Tijekom izvođenja i održavanja primijeniti mjere sprječavanja širenja biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema 
propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno 
održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih organizama i sušenje. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove. Strukturne radove stabilizacije obale 
i izgradnje nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). Radove izvesti na način da se ne 
sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba (pr. Knipowitschia croatica). Mjere za zaštitu 
od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje 
moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 
2015). 

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće, promjenu morfologije i strukture staništa i 
povoljnih staništa za životinjske vrste, osobito obalnih staništa uz vodotoke i kanale, vlažnih, močvarnih i poplavnih 
staništa (trščaci, rogozici). 

Dinamiku radova planirati u skladu s ekološkim zahtjevima vrsta. 
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4 Projekt zaštite od poplava na slivu Imotsko – bekijskog polja 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Šume i šumarstvo Uskladiti i pratiti dinamiku izvođenja radova i sječu stabala. Zahvate izvoditi na način da se spriječi izvaljivanje stabala 
i klizanje terena te zaštititi stabla izvan radnog pojasa. 

Pri planiranju koristiti postojeću i planiranu šumsku prometnu infrastrukturu. 

Pridržavati se mjera zaštite šuma od požara.. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova treba ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve 
kako bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Stabilizacija obala i pokosa kod navedenih građevina treba se provoditi tako da se omogući drenaža podzemnih voda 
iz zaleđa građevine prema vodotoku (propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Bioraznolikost Strukturne radove regulacije bujica treba izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i 
ugroženih staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za vrste herpetofaune. Mjere za zaštitu od poplava 
provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u 
skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Potprojekte uređenja bujica (br. 208, 209, 6115) u okviru ove projektne cjeline planirati na način da se osigura 
propusnost korita bujice i povezanost površinskog toka s podzemljem, a obale bujica projektirati s blagim nagibom i uz 
korištenje prirodnih materijala kako bi manje životinje mogle izaći iz korita. 

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu vegetaciju. Očuvati u prirodnom 
stanju izvore i njihovu povezanost s površinskim tokovima.  

Planirati tehničke značajke i izvođenje svih planiranih zahvata na uređenju bujica i kanala na način da se građevinski 
radovi, trajno zauzeće i trajne primjene prirodnih staništa u vodotocima (korito i obale) svedu na najmanji mogući 
(nužan) obuhvat. 

Planirati izvođenje radova na bujicama i kanalima u sušnom razdoblju kad je korito suho te (ako je moguće) izvan 
razdoblja mrijesta vrsta riba u Vrljici kako bi se izbjeglo uznemiravanje. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Ograničiti radove i koristiti postojeću i planiranu šumsku infrastrukturu kako bi se zauzeće šumskih površina svelo na 
najmanju mjeru. 

5 Projekt zaštite od bujičnih poplava na području makarskog primorja 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Šume i šumarstvo Uskladiti i pratiti dinamiku izvođenja radova i sječu stabala. Zahvate izvoditi na način da se spriječi izvaljivanje stabala 
i klizanje terena.  

Pri planiranju koristiti postojeću i planiranu šumsku prometnu infrastrukturu.  

Pridržavati se mjera zaštite šuma od požara. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena.  

U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati funkcionalnost postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja voda i postojeći 
hidrološki režim. 
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Stabilizaciju obala i pokosa kod navedenih građevina provoditi tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa 
građevine prema vodotoku (propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Bioraznolikost  Sve potprojekte u okviru ove projektne cjeline planirati na način da se osigura propusnost korita bujice i povezanost 
površinskog toka s podzemljem, a obale bujice projektirati s blagim nagibom i uz korištenje prirodnih materijala kako bi 
manje životinje mogle izaći iz korita.  

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu vegetaciju. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Kulturna baština Prilikom planiranja zahvata u prostoru prethodno se konzultirati s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva te 
u skladu s procjenom situacije definirati daljnja postupanja. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Ograničiti radove i koristiti postojeću i planiranu šumsku infrastrukturu kako bi se zauzeće šumskih površina svelo na 
najmanju mjeru. 

6 Projekt zaštite od bujičnih poplava na područjima Srednjedalmatinskog primorja i otoka Brača, Hvara, Visa, Šolte i Čiova 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Šume i šumarstvo Uskladiti i pratiti dinamiku izvođenja radova i sječu stabala. Zahvate izvoditi na način da se spriječi izvaljivanje stabala 
i klizanje terena te zaštititi stabla izvan radnog pojasa.  

Pri planiranju koristiti postojeću i planiranu šumsku prometnu infrastrukturu.  

Pridržavati se mjera zaštite šuma od požara. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati integritet postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja voda 
i postojeći hidrološki režim.  

Stabilizaciju obala i pokosa kod navedenih građevina provoditi tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa 
građevine prema vodotoku (propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Bioraznolikost Strukturne radove regulacije bujica treba izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i 
ugroženih staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za vrste herpetofaune.  

Ako nije moguće ukloniti građevinu iz vodotoka te provesti restauraciju toka, strukturne radove izgradnje / obnove 
poprečnih vodnih građevina izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih staništa 
(prema propisima iz područja zaštite prirode) za reofilne vrste. Ujedno, radove treba izvesti na način da se ne sprječava 
/ prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba. 

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera 
obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice 
upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Za sve planirane potprojekte tijekom izgradnje i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Dinamiku i način izvođenja pojedinog zahvata planirati na način da se smanji uznemiravanje životinjskih vrsta (osobito: 
vodozemci, ribe, ptice) u značajnim razdobljima životnog ciklusa. 

Izvoditi radove na regulaciji i uređenju bujica i drugih vodenih tokova tijekom sušnog razdoblja, odnosno u vrijeme suhog 
korita bujice ili niskih vodostaja stalnih tokova (Jadro, Žrnovnica).  

Sve potprojekte planirati na način da se osigura propusnost korita bujice i povezanost površinskog toka s podzemljem, 
a obale bujice projektirati s blagim nagibom i uz korištenje prirodnih materijala kako bi manje životinje mogle izaći iz 
korita.  

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće vrijednih staništa i povoljnih staništa za 
životinjske vrste, osobito travnjačkih površina, gariga, makija, malih vodenih površina (lokve), staništa morske obale. 

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu vegetaciju. 

Sanaciju i stabilizaciju korita prilikom regulacije i uređenja bujica i stalnih tokova (Jadro, Žrnovnica) svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izvoditi isključivo na već antropogeno modificiranim dionicama. Koristiti biotehnička rješenja gdje je 
god to moguće. Na stalnim vodotocima (Jadro, Žrnovnica) očuvati vodenu vegetaciju gdje je prisutna, riparijsku 
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vegetaciju gdje je prisutna u minimalnom pojasu od 2 m od obala vodotoka te sastav supstrata na dnu (pješčana ili 
šljunčana dna). Očuvati kontinuitet vodenog toka i mogućnost uzvodnih migracija riba duž vodotoka. 

Krajobraz Za zahvate uređenja vodotoka izraditi krajobrazne elaborate. 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar Značajnog krajobraza Kanjon Cetine). 

Kulturna baština Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće 
infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara te potvrdu projektne dokumentacije namjeravanog zahvata u prostoru izrađene u skladu s 
posebnim uvjetima odnosno prethodno odobrenje za planirane radove. 

Pri izvođenju zemljanih radova (na površini ili ispod površine zemlje te u koritima rijeka), ako se naiđe na arheološko 
nalazište ili nalaze, prekinuti radove te o nalazu obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel. 

Za sve zahvate unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina obavezno zatražiti prethodne uvjete nadležnog 
Konzervatorskog odjela. 

Prilikom izgradnje vodnih građevina osigurati stručni arheološki nadzor (stalni ili povremeni) za vrijeme obavljanja svih 
zemljanih radova na prostoru izgradnje istih. Ako bude potrebno, prekinuti radove, obaviti zaštitno, arheološko 
istraživanje i konzervaciju pronađenih nalaza u dogovoru s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva  

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Ograničiti radove i koristiti postojeću i planiranu šumsku infrastrukturu kako bi se zauzeće šumskih površina svelo na 
najmanju mjeru. 

7 Projekt zaštite od poplava na slivu Cetine 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvat planirati izvan područja P1 i P2 zemljišta. Ukoliko to nije moguće, obuhvatiti 
što manju površinu P1 i P2 zemljišta. 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati funkcionalnost postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja 
voda i postojeći hidrološki režim.  

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Stabilizaciju obala i pokosa kod navedenih građevina provoditi tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa 
građevine prema vodotoku (propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirani 
objekti moraju biti dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se 
ne bi ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Strukturne radove regulacije bujica izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih 
staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za vrste herpetofaune.  

Ako nije moguće ukloniti građevinu iz vodotoka te provesti restauraciju toka, strukturne radove izgradnje / obnove 
poprečnih vodnih građevina izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih staništa 
za reofilne vrste. Ujedno, radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta 
slatkovodnih vrsta riba.  

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera 
obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice 
upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Unaprjeđenje postojeće infrastrukture crpne stanice usmjeriti prema ekološki prihvatljivijem obliku primjenom 
alternativnih mjera na projektnoj razini. 

Sve potprojekte uređenja bujica i stalnih vodotoka u okviru ove projektne cjeline planirati na način da se osigura 
propusnost korita vodotoka i povezanost površinskog toka s podzemljem, a obale bujice projektirati s blagom kosinom 
i uz korištenje prirodnih materijala kako bi manje životinje mogle izaći iz korita.  
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Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu vegetaciju. 

Dinamiku i način izvođenja pojedinog zahvata planirati na način da se smanji uznemiravanje životinjskih vrsta (ribe, 
ptice, barska kornjača) u značajnim razdobljima životnog ciklusa. 

Izvoditi radove na regulaciji i uređenju bujica i drugih vodenih tokova tijekom sušnog razdoblja, odnosno u vrijeme suhog 
korita bujice ili niskih vodostaja stalnih tokova (Cetina, Kosinac).  

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa i povoljnih staništa za životinjske 
vrste, osobito travnjačkih površina, šikara, malih vodenih površina (lokve). 

Sanaciju i stabilizaciju korita prilikom regulacije i uređenja bujica i stalnih tokova svesti na najmanji mogući obuhvat te 
izvoditi isključivo na već antropogeno modificiranim dionicama. Koristiti biotehnička rješenja gdje je god to moguće. Na 
stalnim vodotocima očuvati vodenu vegetaciju gdje je prisutna, riparijsku vegetaciju gdje je prisutna u minimalnom 
pojasu od 2 m od obala vodotoka te sastav supstrata na dnu (prirodna muljevita, pješčana ili šljunčana dna). Očuvati 
kontinuitet vodenog toka i mogućnost uzvodnih migracija riba i beskralješnjaka duž vodotoka. 

Šume i šumarstvo Uskladiti i pratiti dinamiku izvođenja radova i sječu stabala. Zahvate izvoditi na način da se spriječi izvaljivanje stabala 
i klizanje terena te zaštititi stabla izvan radnog pojasa.  

Pri planiranju koristiti postojeću i planiranu šumsku prometnu infrastrukturu.  

Pridržavati se mjera zaštite šuma od požara. 

Divljač i lovstvo U najvećoj mjeri izbjegavati uklanjanje vegetacije i smanjivanje lovnoproduktivne površine.  

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti mogućnost unosa 
i širenja invazivnih stranih biljnih vrsta tijekom planiranja, izgradnji ili održavanju, korištenjem isključivo autohtonih vrsta 
prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog pojasa, prostoru za smještaj 
mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije. 

Krajobraz Za zahvate uređenja vodotoka izraditi krajobrazne elaborate. 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar Značajnog krajobraza Kanjon Cetine). 

Kulturna baština Za radove na zaštićenim kulturnim dobrima zatražiti prethodno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela te izraditi 
Konzervatorski elaborat na temelju kojeg će se procijeniti utjecaj zahvata na kulturna dobra i kulturnu baštinu. 

Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće 
infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara te potvrdu projektne dokumentacije namjeravanog zahvata u prostoru izrađene u skladu s 
posebnim uvjetima odnosno prethodno odobrenje za planirane radove. 

Za sve zemljane radove ako se pri izvođenju zemljanih radova (na površini ili ispod površine tla, u vodi ili moru) naiđe 
na arheološko nalazište ili nalaze, prekinuti radove te o nalazu obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, u cilju 
osiguranja i zaštite arheološkog nalazišta i nalaza. 

Prilikom izgradnje vodnih građevina osigurati stručni arheološki nadzor (stalni ili povremeni) za vrijeme obavljanja svih 
zemljanih radova na prostoru izgradnje istih. Ako bude potrebno, prekinuti radove, obaviti zaštitno arheološko 
istraživanje i konzervaciju pronađenih nalaza u dogovoru s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Ograničiti radove i koristiti postojeću i planiranu šumsku infrastrukturu kako bi se zauzeće šumskih površina svelo na 
najmanju mjeru. 

8 Projekt zaštite od poplava na slivu Krke 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena.  

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar NP Krka i Značajnog krajobraza Krka - gornji 
tok). 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 
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Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Bioraznolikost Strukturne radove regulacije bujica izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih 
staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za vrste herpetofaune. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz 
minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s 
ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove obnove melioracijskih građevina na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna 
migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba (pr. Knipowitschia croatica za projekte 2, 3). 

Za sve planirane potprojekte provoditi tijekom izgradnje i održavanja mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. 

Kulturna baština Prilikom izrade dokumentacije za zahvate na područjima neposredno uz zaštićenu kulturno-povijesnu cjelinu zatražiti 
mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela. 

Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće 
infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara te potvrdu projektne dokumentacije namjeravanog zahvata u prostoru izrađene u skladu s 
posebnim uvjetima odnosno prethodno odobrenje za planirane radove. 

Za sve zemljane radove ako se pri izvođenju zemljanih radova (na površini ili ispod površine tla, u vodi ili moru) naiđe 
na arheološko nalazište ili nalaze, prekinuti radove te o nalazu obavijestiti Konzervatorski odjel nadležnog Ministarstva. 

Prilikom izgradnje vodnih građevina osigurati stručni arheološki nadzor (stalni ili povremeni) za vrijeme obavljanja svih 
zemljanih radova na prostoru izgradnje istih. Ukoliko bude potrebno, treba prekinuti radove, obaviti zaštitno arheološko 
istraživanje i konzervaciju pronađenih nalaza u dogovoru s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Ograničiti radove i koristiti postojeću i planiranu šumsku infrastrukturu kako bi se zauzeće šumskih površina svelo na 
najmanju mjeru. 

9 Projekt zaštite od bujičnih poplava na područjima Šibenskog primorja i šibenskih otoka 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Šume i šumarstvo Uskladiti i pratiti dinamiku izvođenja radova i sječu stabala. Zahvate izvoditi na način da se spriječi izvaljivanje stabala 
i klizanje terena te zaštititi stabla izvan radnog pojasa.  

Pri planiranju koristiti postojeću i planiranu šumsku prometnu infrastrukturu.  

Pridržavati se mjera zaštite šuma od požara. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da se ne pogoršava hidromorfološko stanje vodnih tijela, odnosno da utjecaj na 
hidromorfološko stanje bude minimalan. Također, svi radovi moraju biti izvedeni na način da ne dođe do pogoršanja 
ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati funkcionalnost postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja 
voda i postojeći hidrološki režim. 

Bioraznolikost Strukturne radove regulacije bujica izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih 
staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za vrste herpetofaune. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz 
minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s 
ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Za sve planirane potprojekte provoditi tijekom izgradnje i održavanja mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Ograničiti radove i koristiti postojeću i planiranu šumsku infrastrukturu kako bi se zauzeće šumskih površina svelo na 
najmanju mjeru. 
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10 Projekt zaštite od bujičnih poplava na području Zadarskog primorja i zadarskih otoka 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Krajobraz Za zahvate uređenja vodotoka izraditi krajobrazne elaborate. 

Izraditi Studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar PP Velebit). 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena.  

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se smanjio utjecaj na hidromorfologiju, primijeniti optimizaciju postojećih i novih hidrotehničkih građevina (pera, 
obaloutvrde…).. 

Stabilizacija obala i pokosa kod navedenih građevina treba se provoditi tako da se omogući drenaža podzemnih voda 
iz zaleđa građevine prema vodotoku (propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina, planirani objekti moraju biti 
dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Strukturne radove regulacije bujica izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih 
staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za vrste herpetofaune. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz 
minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s 
ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta koja utječu na zavičajnu floru i faunu ptica, riba te 
beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih organizama i sušenje prema 
propisima iz područja zaštite prirode. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture te retencije izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove. Strukturne radove 
stabilizacije obale i izgradnje nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). Radove je 
potrebno izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba (pr. 
Knipowitschia croatica za projekte 2, 3).  

Sve potprojekte uređenja i regulacija bujica i drugih vodotoka u okviru ove projektne cjeline planirati na način da se 
osigura propusnost korita vodotoka i povezanost površinskog toka s podzemljem, a obale projektirati s blagom kosinom 
i uz korištenje prirodnih materijala kako bi manje životinje mogle izaći iz korita. Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, 
prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu vegetaciju.  

Sanaciju i stabilizaciju obala ako je potrebna kod regulacije bujica i drugih vodotoka svesti na najmanji mogući obuhvat 
te izvoditi isključivo na već antropogeno modificiranim obalama i tamo gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu.  

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima vrsta. 

Kulturna baština Prilikom planiranja zahvata u prostoru prethodno se konzultirati s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva te 
u skladu s procjenom situacije definirati daljnja postupanja. 

11 Projekt zaštite od poplava na ravnokotarskim slivovima 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvat planirati zvan područja P1 i P2 zemljišta. Ukoliko to nije moguće, obuhvatiti što 
manju površinu P1 i P2 zemljišta. 

Prilikom planiranja i projektiranja izbjegavati površine pod trajnim nasadima. 
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Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina, planirani objekti moraju biti 
dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove obnove melioracijskih građevina na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna 
migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba (pr. Knipowitschia croatica za projekte 2, 3). 

Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta koja utječu na zavičajnu floru i faunu ptica, riba te 
beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih organizama i sušenje prema 
propisima iz područja zaštite prirode. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove. Strukturne radove stabilizacije obale 
i izgradnje nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). Mjere za zaštitu od poplava 
provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u 
skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Građevinske radove smanjiti na nužan obuhvat, uz što manje oštećivanje i trajno zauzeće prirodnih staništa, osobito 
obalne vegetacije i travnjačkih staništa. Očuvati obalnu vegetaciju, osobito stara stabla topola uz vodotoke i/ili kanale 
kao potencijalna mjesta gniježđenja zlatovrane. 

Radove na povremenim vodotocima (bujicama) provoditi u sušnom razdoblju kada je korito suho. 

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima vrstama flore i faune na čijem se prostoru izvode 
građevinski radovi.  

Sve potprojekte uređenja i regulacija bujica te rekonstrukcije kanala u okviru ove projektne cjeline planirati na način da 
se osigura propusnost korita vodotoka i povezanost površinskog toka s podzemljem, a obale projektirati s blagom 
kosinom i uz korištenje prirodnih materijala kako bi manje životinje mogle izaći iz korita. Očuvati u što većoj mjeri 
prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu vegetaciju.  

Sanaciju i stabilizaciju obala ako je potrebna kod regulacije bujica i drugih vodotoka svesti na najmanji mogući obuhvat 
te izvoditi isključivo na već antropogeno modificiranim obalama i tamo gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu. 

Šume i šumarstvo Uskladiti i pratiti dinamiku izvođenja radova i sječu stabala. Zahvate izvoditi na način da se spriječi izvaljivanje stabala 
i klizanje terena te zaštititi stabla izvan radnog pojasa.  

Pri planiranju koristiti postojeću i planiranu šumsku prometnu infrastrukturu.  

Pridržavati se mjera zaštite šuma od požara. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija akumulacije izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove prema propisima koji definiraju područje 
zaštite prirode. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elementi zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar PP Vransko jezero). 
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Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumska područja. 

12 Projekt zaštite od poplava na slivu Zrmanje i slivovima Ličkog platoa 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Bioraznolikost Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta koja utječu na zavičajnu floru i faunu ptica, riba te 
beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih organizama i sušenje prema 
propisima iz područja zaštite prirode. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove.  

Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i 
dužina). Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera 
obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice 
upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Šume i šumarstvo Uskladiti i pratiti dinamiku izvođenja radova i sječu stabala. Zahvate izvoditi na način da se spriječi izvaljivanje stabala 
i klizanje terena te zaštititi stabla izvan radnog pojasa.  

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar PP Velebit). 

VGO za slivove sjevernog Jadrana 

13 Projekt zaštite od poplava na slivovima Like i Gacke 

Šume i šumarstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumska područja, osobito zaštitnih šuma i šuma posebne 
namjene. 

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Divljač i lovstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se čim više sačuvaju šumska područja. 

Ograničiti kretanje mehanizacije u svrhu sprječavanja narušavanja mira. 

U najvećoj mjeri izbjegavati uklanjanje vegetacije i smanjivanje lovnoproduktivne površine 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj).  

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju, a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na vodotoku, planirani objekti 
moraju biti dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi 
ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost  Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove  

Zaštićena područja Organizaciju gradilišta planirati na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti mogućnost unosa 
i širenja invazivnih stranih biljnih vrsta na projektnoj razini primjenom povećanih mjera opreza tijekom planiranja 
zahvata, izgradnji ili održavanju, korištenjem isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim 



   

 

172 
 

PROJEKT / 
SASTAVNICA 

MJERA 

uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama 
gradilišta do uspostave autohtone vegetacije. 

Krajobraz Za zahvat uređenja vodotoka izraditi krajobrazni elaborat. 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito u blizini PP Velebit). 

Kulturno-povijesna 
baština 

Prilikom izrade projektne dokumentacije za projekte unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline zatražiti mišljenje 
nadležnog Konzervatorskog odjela. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumska područja, osobito zaštitnih šuma i šuma posebne 
namjene. 

14 Projekt zaštite od bujičnih poplava na područjima Kvarnerskog primorja i otoka Krka, Cresa i Lošinja 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Šume i šumarstvo Uskladiti i pratiti dinamiku izvođenja radova i sječu stabala. Zahvate izvoditi na način da se spriječi izvaljivanje stabala 
i klizanje terena te zaštititi stabla izvan radnog pojasa.  

Pri planiranju koristiti postojeću i planiranu šumsku prometnu infrastrukturu.  

Pridržavati se mjera zaštite šuma od požara. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati funkcionalnost postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja 
voda i postojeći hidrološki režim. Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema 
površinskom vodotoku korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirani 
objekti moraju biti dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se 
ne bi ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost U slučaju pronalaska speleološkog objekta svi građevinski radovi oko objekta moraju biti zaustavljeni dok središnje 
tijelo državne uprave zaduženo za poslove zaštite prirode ne donese rješenje o daljnjem postupanju s objektom. 
Također, izgradnju tunela izvoditi danju, kada šišmiši nisu aktivni, s visokom razinom opreza, uz minimalne utjecaje na 
masu stijena u skladu sa propisima iz zaštite prirode. 

Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove 

Strukturne radove uređenja vodotoka planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). U slučaju 
izgradnje obaloutvrda, koristiti u najvećoj mogućoj mjeri prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati 
donji dio riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim 
lokacijama neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih 
stabala, prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Radove treba izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba i 
onečišćenje vodotoka koji su povezani s podzemljem. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju 
građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim 
potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta koja utječu na zavičajnu floru i faunu ptica, riba te 
beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih organizama i sušenje prema 
propisima iz područja zaštite prirode. 

Krajobraz Za zahvate uređenja vodotoka izraditi krajobrazne elaborate. 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 
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U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena.  

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Kulturna baština Ukoliko prilikom izgradnje vodnih građevina postoji osnovana sumnja za postojanje arheološkog nalazišta ili nekih 
drugih ostataka kulturne baštine, ili se ostvari interakcija s istima, u dogovoru s nadležnim Konzervatorskim odjelom 
osigurati stručni arheološki nadzor za vrijeme obavljanja svih zemljanih radova. Također, u slučaju nailaska na 
arheološko nalazište ili nalaze, prekinuti radove, i obavijestiti Konzervatorski odjel nadležnog Ministarstva koje će dalje 
postupati sukladno zakonskim ovlastima. 

15 Projekt zaštite od poplava na slivu Mirne 

Šume i šumarstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja, osobito zaštitnih šuma i šuma posebne 
namjene. 

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Divljač i lovstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se čim više sačuvaju šumska područja. 

Ograničiti kretanje mehanizacije u svrhu sprječavanja narušavanja mira. 

U najvećoj mjeri izbjegavati uklanjanje vegetacije i smanjivanje lovnoproduktivne površine 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju, a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena, redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirani 
objekti moraju biti dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se 
ne bi ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Strukturne radove izgradnje pregrada izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i 
ugroženih staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za reofilne vrste. Ujedno, radove izvesti na način da 
se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba.  

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera 
obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice 
upravljanja rijekama (HAOP 2015). Ako je moguće, izgraditi veći broj nižih pregrada, umjesto jedne velike, čime bi se 
utjecaji na bioraznolikost bili manji. 

Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove 

Za sve planirane potprojekte tijekom izgradnje i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Kulturna baština Prilikom planiranja zahvata u prostoru prethodno se konzultirati s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva te 
u skladu s procjenom situacije definirati daljnja postupanja. 

Za sve zemljane radove, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće infrastrukture, prethodno 
obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel te ukoliko se bude potrebno provesti arheološki terenski pregled. Nakon 
pregleda, a u skladu s rezultatima odrediti daljnje mjere zaštite kulturnih dobara. 

Ukoliko prilikom izgradnje vodnih građevina postoji osnovana sumnja za postojanje arheološkog nalazišta ili nekih 
drugih ostataka kulturne baštine, ili se ostvari interakcija s istima, u dogovoru s nadležnim Konzervatorskim odjelom 
osigurati stručni arheološki nadzor za vrijeme obavljanja svih zemljanih radova. Također, u slučaju nailaska na 
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arheološko nalazište ili nalaze, prekinuti radove, i obavijestiti nadležno tijelo - Konzervatorski odjel nadležnog 
Ministarstva koje će dalje postupati sukladno zakonskim ovlastima.. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumska područja. Spriječiti prekomjerno zadržavanje vode 
u retencijama. 

16 Projekt zaštite od poplava na slivu Raše 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Šume i šumarstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumskih površina, osobito zaštitnih šuma i šuma posebne 
namijene. 

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Kod zahvata uređenja bujica i regulacije vodotoka uskladiti i pratiti dinamiku izvođenja radova i sječu stabala. Zahvate 
izvoditi na način da se spriječi izvaljivanje stabala i klizanje terena te zaštititi stabla izvan radnog pojasa.  

Divljač i lovstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se čim više sačuvaju šumska područja. 

Ograničiti kretanje mehanizacije u svrhu sprječavanja narušavanja mira. 

U najvećoj mjeri izbjegavati uklanjanje vegetacije i smanjivanje lovnoproduktivne površine 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena.  

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirani 
objekti moraju biti dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se 
ne bi ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove 

Pri planiranju lokacija infrastrukture izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima za zaštite prirode). 
Strukturne radove uređenja vodotoka planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina) . U slučaju 
izgradnje obaloutvrda, ako je moguće, koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati donji dio 
riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama 
neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, 
prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba i 
onečišćenje vodotoka koji su povezani s podzemljem. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju 
građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim 
potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima za zaštite prirode koja utječu na zavičajnu 
floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih 
organizama i sušenje. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 
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Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju, a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti vjerojatnost unosa 
i širenja invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnji ili održavanju, korištenjem 
isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog 
pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije. 

Krajobraz Za zahvate uređenja vodotoka izraditi krajobrazne elaborate. 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar i u blizini Značajnog krajobraza Pićan). 

Kulturna baština Prilikom planiranja zahvata u prostoru prethodno se konzultirati s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva te 
u skladu s procjenom situacije definirati daljnja postupanja.. 

Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće 
infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara te potvrdu projektne dokumentacije namjeravanog zahvata u prostoru izrađene u skladu s 
posebnim uvjetima odnosno prethodno odobrenje za planirane radove.Za sve namjeravane zahvate u prostoru, 
uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće infrastrukture, od Konzervatorskog odjela 
nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite i očuvanja kulturne baštine. 

Pri planiranju smještaja kanala u naselju Labin izbjegavati područja pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara kojima se 
mogu narušiti spomenička svojstva.  

Ukoliko prilikom izgradnje vodnih građevina postoji osnovana sumnja za postojanje arheoloških ostataka, ili se ostvari 
interakcija s istima, u dogovoru s nadležnim Konzervatorskim odjelima osigurati stručni arheološki nadzor za vrijeme 
obavljanja svih zemljanih radova. Također, ukoliko bude potrebno prekinuti radove, obaviti zaštitno arheološko 
istraživanje i konzervaciju pronađenih nalaza u dogovoru s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumska područja. Spriječiti prekomjerno zadržavanje vode 
u retencijama. 

17 Projekt zaštite od bujičnih poplava na zapadnoistarskom priobalju 

Šume i šumarstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumskih površina, osobito zaštitnih šuma i šuma posebne 
namjene. 

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Divljač i lovstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se čim više sačuvaju šumska područja. 

Ograničiti kretanje mehanizacije u svrhu sprječavanja narušavanja mira. 

U najvećoj mjeri izbjegavati uklanjanje vegetacije i smanjivanje lovnoproduktivne površine 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka 
i hidrološkog režima u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na 
hidromorfološke elemente vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 
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Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove 

Kulturna baština Prilikom planiranja zahvata u prostoru prethodno se konzultirati s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva te 
u skladu s procjenom situacije definirati daljnja postupanja.Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i 
privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog 
Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumska područja. Spriječiti prekomjerno zadržavanje vode 
u retencijama. 

47 Projekt zaštite od poplava na slivu Rječine 

Šume i šumarstvo Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove 

Za sve planirane potprojekte tijekom izgradnje i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumska područja. Spriječiti prekomjerno zadržavanje vode 
u retencijama. 

55 Projekt zaštite od poplava na slivu Pazinčice 

Šume i šumarstvo Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Divljač i lovstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se čim više sačuvaju šumska područja. 

Ograničiti kretanje mehanizacije u svrhu sprječavanja narušavanja mira. 

U najvećoj mjeri izbjegavati uklanjanje vegetacije i smanjivanje lovnoproduktivne površine 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 



   

 

177 
 

PROJEKT / 
SASTAVNICA 

MJERA 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena.  

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte moraju biti dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se 
ne bi ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove 

Za sve planirane potprojekte tijekom izgradnje i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumska područja. Spriječiti prekomjerno zadržavanje vode 
u retencijama. 

56 Projekt zaštite od poplava na slivu Boljunčice 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum. 

Šume i šumarstvo Uskladiti i pratiti dinamiku izvođenja radova i sječe stabala. Zahvate izvoditi na način da se spriječi izvaljivanje stabala 
i klizanje terena te zaštititi stabla izvan radnog pojasa. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Divljač i lovstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se čim više sačuvaju šumska područja. 

Ograničiti kretanje mehanizacije u svrhu sprječavanja narušavanja mira. 

U najvećoj mjeri izbjegavati uklanjanje vegetacije i smanjivanje lovnoproduktivne površine 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da se ne pogoršava hidromorfološko stanje vodnih tijela, odnosno da utjecaj na 
hidromorfološko stanje bude minimalan. Također, svi radovi moraju biti izvedeni na način da ne dođe do pogoršanja 
ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena.  

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija akumulacije izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove, s naglaskom na NKS A.1.3. Neobrasle 
i slabo obrasle obale stajaćica. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode). Strukturne radove uređenja vodotoka planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina) . U 
slučaju izgradnje obaloutvrda, ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati donji 
dio riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama 
neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, 
prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba i 
onečišćenje vodotoka koji su povezani s podzemljem. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju 
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građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim 
potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta koja utječu na zavičajnu floru i faunu ptica, riba te 
beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih organizama i sušenje prema 
propisima iz područja zaštite prirode. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Zahvate planirati i izvoditi na način da se izbjegava zauzeće šumska područja. Spriječiti prekomjerno zadržavanje vode 
u retencijama. 

57 Projekt zaštite od poplava na slivu Lokvarke 

Šume i šumarstvo Pri planiranju lokacije akumulacije izbjegavati zauzeće šumskih površina. Razmotriti alternativno rješenje (izgradnju 
retencije) kojom bi se postigao cilj zaštite od poplava. 

Divljač i lovstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se čim više sačuvaju šumska područja. 

Ograničiti kretanje mehanizacije u svrhu sprječavanja narušavanja mira. 

U najvećoj mjeri izbjegavati uklanjanje vegetacije i smanjivanje lovnoproduktivne površine 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena.  

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije. 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija akumulacije izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove, s naglaskom na NKS A.1.3. Neobrasle 
i slabo obrasle obale stajaćica 

Osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od akumulacije, odnosno ekološki prihvatljiv protok. 

Tijekom izgradnje i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih stranih biljnih i životinjskih 
vrsta. 

Smanjiti obuhvat akumulacije Križ i tehničkim rješenjima održati kontinuitet vodotoka ako se temeljem bioloških 
istraživanja utvrdi potencijalno značajan gubitak stanišnih tipova, povoljnih staništa za životinjske vrste te fragmentacija 
staništa za životinjske vrste. Planirati akumulaciju na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka te se onemoguće 
longitudinalne migracije vodenih životinja. Osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od akumulacije, 
odnosno ekološki prihvatljiv protok. Prilagoditi dinamiku i način izvođenja zahvata da se smanji uznemiravanje vrsta, 
osobito ptica, vodozemaca i šišmiša. 

Ako utjecaj nije moguće navedenim mjerama ublažiti do razine prihvatljivosti, revidirati potrebu za izgradnjom 
akumulacije u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda te razraditi varijantno ili alternativno rješenje (npr. mogućnost 
izgradnje retencije umjesto akumulacije) kojima bi se postigao cilj zaštite od poplava. 

Krajobraz Za zahvat izgradnje akumulacije izraditi krajobrazni elaborat. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Razmotriti alternativno rješenje izgradnje retencije umjesto akumulacije ako bi se time također postigao cilj zaštite od 
poplava. 

VGO srednja i donja Sava 

18 Projekt zaštite od poplava na slivu Gornje Kupe 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 
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Sakupljanje otpadnih i oborinskih voda s infrastrukturnih objekata planirati kao zatvoreni sustav odvodnje s 
pročišćavanjem otpadnih voda prije ispuštanja. 

Tijekom izgradnje i modernizacije objekata zaštite od poplava u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati funkcionalnost 
postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja voda i postojeći hidrološki režim. 

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Bioraznolikost  Za sve planirane potprojekte provoditi tijekom izgradnje i održavanja mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Kulturna baština Prilikom planiranja zahvata u prostoru prethodno se konzultirati s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva te 
u skladu s procjenom situacije definirati daljnja postupanja. 

Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće 
infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara te potvrdu projektne dokumentacije namjeravanog zahvata u prostoru izrađene u skladu s 
posebnim uvjetima odnosno prethodno odobrenje za planirane radove. 

Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće 
infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara. 

Ukoliko prilikom izgradnje vodnih građevina postoji osnovana sumnja za postojanje arheoloških ostataka, ili se ostvari 
interakcija s istima, u dogovoru s nadležnim Konzervatorskim odjelima osigurati stručni arheološki nadzor za vrijeme 
obavljanja svih zemljanih radova. Ako bude potrebno, prekinuti radove, obaviti zaštitno arheološko istraživanje i 
konzervaciju pronađenih nalaza u dogovoru s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva. 

19 Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode). 

Strukturne radove uređenja vodotoka planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). U slučaju 
izgradnje obaloutvrda, ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće, stabilizirati donji dio 
riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama 
neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, 
prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba i 
onečišćenje vodotoka koji su povezani s podzemljem. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju 
građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim 
potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Na planiranoj retenciji Ogulin osigurati dovoljne količine vode u vodotocima nizvodno kako bi se omogućilo nesmetano 
obavljanje i razvoj akvakulture na obližnjem pritoku. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da se ne pogoršava hidromorfološko stanje vodnih tijela, odnosno da utjecaj na 
hidromorfološko stanje bude minimalan. Također, svi radovi moraju biti izvedeni na način da ne dođe do pogoršanja 
ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju, a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene infrastrukture. 
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U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

20 Projekt zaštite od poplava na slivu rijeke Kupe - karlovačko i sisačko područje 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja osigurati da se zahvat radi izvan područja P1 i P2 zemljišta . Ukoliko to nije moguće, 
obuhvatiti što manju površinu P1 i P2 zemljišta. 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju, a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Uređenje obale vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na vodotoku, planirane objekte 
dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode). 

Strukturne radove na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba te u izvan sezone mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Strukturne radove izgradnje pregrada izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i 
ugroženih staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za reofilne vrste. 

Strukturne radove izgradnje obaloutvrde, pera i ostalih građevine za stabilizaciju obala, koje nije moguće provesti na 
već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju (bez međusobnog preklapanja na dva ili više 
područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje razdoblja mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje obaloutvrda planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina 
i dužina) te kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde zemljom). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima za zaštitu prirode koja utječu na zavičajnu 
floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih 
organizama i sušenje. 

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove / 
poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja 
rijekama (HAOP 2015). 

Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, osim ako je promjena iste nužna radi zaštite 
od štetnog djelovanja voda. 

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa šuma, travnjačkih staništa (košanice) 
te vodenih i močvarnih staništa. 

Trase novih nasipa planirati na način da se vrijedna staništa i staništa značajna za očuvanje životinjskih vrsta (poplavne 
i aluvijalne šume, vlažni travnjaci, vodena, vlažna i močvarna staništa) obuhvate inundacijskim prostorom omeđenim 
nasipom te da im se očuva povoljan vodni režim i prirodna dinamika poplavljivanja. 
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Dinamiku provedbe zahvata planirati u skladu s ekološkim zahtjevima životinjskih vrsta na kojem se izvode radovi. 

Sanaciju i stabilizaciju obala svesti na najmanji mogući obuhvat te izvoditi isključivo na već antropogeno modificiranim 
obalama i tamo gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu infrastrukturu. Primijeniti biotehnička rješenja gdje je 
moguće. Obuhvate obaloutvrda (duljina, visina) smanjiti u najvećoj mogućoj mjeri te ih graditi samo na lokacijama gdje 
je to nužno i nema drugog tehničkog rješenja. Kod gradnje obaloutvrda primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za 
povećanje raznolikosti staništa u koritu i na pokosu obaloutvrde.  

Osigurati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno od pojedinog zahvata i u okolnom ekološki ovisnom 
području. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti vjerojatnost unosa 
i širenja invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnji ili održavanju, korištenjem 
isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog 
pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije. 

Kulturna baština Za sve projekte planirane unutar ili u neposrednoj blizini zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina prilikom izrade projektne 
dokumentacije zatražiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela i izraditi Konzervatorski elaborat kojim će se 
propisati odgovarajuće mjere zaštite. 

Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće 
infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara te potvrdu projektne dokumentacije namjeravanog zahvata u prostoru izrađene u skladu s 
posebnim uvjetima odnosno prethodno odobrenje za planirane radove. 

Ukoliko prilikom izgradnje vodnih građevina postoji osnovana sumnja za postojanje arheoloških ostataka, ili se ostvari 
interakcija s istima, u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelima osigurati stručni arheološki nadzor za vrijeme 
obavljanja svih zemljanih radova. Ako bude potrebno, prekinuti radove, obaviti zaštitno arheološko istraživanje i 
konzervaciju pronađenih nalaza u dogovoru s nadležnim Konzervatorskim odjelom ministarstva nadležnog za zaštitu 
kulturnih dobara. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar i u blizini Značajnog krajobraza Odransko 
polje i u blizini Posebnog rezervata Crna Mlaka). 

21 Projekt zaštite od poplava na slivu Korane 

Krajobraz Za zahvat izgradnje akumulacije izraditi krajobrazni elaborat. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da se ne pogoršava hidromorfološko stanje vodnih tijela, odnosno da utjecaj na 
hidromorfološko stanje bude minimalan. Također, svi radovi moraju biti izvedeni na način da ne dođe do pogoršanja 
ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena.  

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Uređenje obale vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 
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Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode. Pri planiranju lokacija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja 
zaštite prirode) i ograničiti uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Također osigurati neprekinutost 
migracijskih ruta slatkovodnih riba. 

Za sve planirane potprojekte tijekom izgradnje i održavanja provoditi mjere kojima se sprječava unos i širenje invazivnih 
stranih biljnih i životinjskih vrsta. 

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa i povoljnih staništa za životinjske 
vrste. Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu vegetaciju.  

Dinamiku izvođenja zahvata prilagoditi ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta riba Korane. 

Kulturna baština Prije početka radova zatražiti mišljenje Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva te definirati daljnja postupanja 
u svrhu zaštite kulturno-povijesne cjeline 

22 Projekt zaštite od poplava na slivu Kupčine 

Bioraznolikost Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove uređenja vodotoka planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina) . U slučaju 
izgradnje obaloutvrda, ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati donji dio 
riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama 
neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, 
prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Strukturne radove izgradnje pregrada izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i 
ugroženih staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za reofilne vrste. 

Strukturne radove na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba te u izvan sezone mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera 
obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice 
upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Sve potprojekte uređenja i regulacije vodotoka u okviru ove projektne cjeline planirati na način da se osigura propusnost 
korita vodotoka i povezanost površinskog toka s podzemljem, a obale projektirati s blagom kosinom i uz korištenje 
prirodnih materijala kako bi manje životinje mogle izaći iz korita.  

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu vegetaciju. 

Stabilizaciju i sanaciju obale provoditi na području ekološke mreže samo iznimno, na što kraćim odsječcima, gdje 
poplave izravno ugrožavaju naselja i važnu infrastrukturu. Primijeniti biotehnička rješenja stabilizacije obala gdje je 
moguće. Kod gradnje obaloutvrda primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za povećanje raznolikosti staništa u koritu 
i na pokosu obaloutvrde. 

Dinamiku provedbe pojedinog zahvata planirati u skladu s ekološkim zahtjevima životinjskih vrsta. 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Sakupljanje otpadnih i oborinskih voda s infrastrukturnih objekata planirati kao zatvoreni sustav odvodnje s 
pročišćavanjem otpadnih voda prije ispuštanja. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirani 
objekti moraju biti dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se 
ne bi ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 
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Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Kulturna baština Za projekte unutar zaštićenog krajolika Žumberak - Samoborsko gorje - Plešivičko prigorje zatražiti smjernice nadležnog 
Konzervatorskog odjela te: 

u što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

23 Projekt zaštite od poplava rijeke Une 

Tlo i poljoprivreda Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Bioraznolikost Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje obaloutvrda planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina 
i dužina) te kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde zemljom). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima za zaštitu prirode koja utječu na zavičajnu 
floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih 
organizama i sušenje. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode) te planirati uklanjanje obalne vegetacije u što užem obuhvatu. Radove je potrebno izvesti na način da se ne 
sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba. 

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove / 
poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja 
rijekama (HAOP 2015). 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Uređenje obale vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj).. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Kulturna baština Prije početka radova zatražiti mišljenje Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva te definirati daljnja postupanja 
u svrhu zaštite kulturno-povijesne cjeline. 

24 Projekt zaštite od poplava na području Srednjeg posavlja 

Tlo i poljoprivreda Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Šume i šumarstvo Trase novih nasipa planirati na način da se izbjegne zauzeće šumskih površina te da se tehničkim mjerama osigura 
povoljan vodni režim i dinamika plavljenja za šumske zajednice ovisne o istom. Rekonstrukcije i sanacije nasipa, koliko 
je moguće, planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa. 

Tijekom planiranja zahvata za koje se očekuje da će imati utjecaj na vodni režim uspostaviti program praćenja voda i 
temeljem rezultata planirati mjere kojima će se osigurati povoljan vodni režim za šumske zajednice ovisne o istom. 

. Ograničiti kretanje mehanizacije u svrhu sprječavanja oštećivanja vegetacije i šumskog tla izvan radnog pojasa. 

Divljač i lovstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se čim više sačuvaju šumska područja. 

Ograničiti kretanje mehanizacije u svrhu sprječavanja narušavanja mira. 

U najvećoj mjeri izbjegavati uklanjanje vegetacije i smanjivanje lovnoproduktivne površine 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 
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Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik 
od onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru uzeti u obzir opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava), a pritom uključiti i 
utjecaje klimatskih promjena. 

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Uređenje obale vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirani 
objekti moraju biti dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se 
ne bi ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje obaloutvrda planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina 
i dužina) te kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde zemljom). 

Strukturne radove izgradnje pregrada izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i 
ugroženih staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za reofilne vrste. 

Strukturne radove na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba te u izvan sezone mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima za zaštitu prirode koja utječu na zavičajnu 
floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih 
organizama i sušenje. 

Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, osim ako je promjena iste nužna radi zaštite 
od štetnog djelovanja voda. 

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih staništa 
(košanice) te vodenih i močvarnih staništa. 

Trase novih nasipa planirati na način da se vrijedna staništa i staništa značajna za očuvanje životinjskih vrsta (poplavne 
i aluvijalne šume, vlažni travnjaci, vodena, vlažna i močvarna staništa) obuhvate inundacijskim prostorom omeđenim 
nasipom te da im se očuva povoljan vodni režim i prirodna dinamika plavljenja. 

Građevinske radove na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih staništa 
(košanice) te vodenih (osobito prirodne obale) i močvarnih staništa.  

Planirati dinamiku izvođenja zahvata u skladu s ekološkim zahtjevima vrsta flore i faune na područjima gdje se izvode 
građevinski radovi. 

Stabilizaciju obala rijeke Save utvrđivanjem obala planirati isključivo gdje je to nužno, na što kraćim dionicama i gdje 
ne postoji drugo hidrotehničko rješenje te izvesti u minimalnom obuhvatu (duljina, visina). Primijeniti alternativna 
tehnička rješenja za stabilizaciju obala, umjesto obaloutvrde, npr. pera, kamene deponije. Kod gradnje obaloutvrda 
primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za povećanje raznolikosti staništa u koritu i na pokosu obaloutvrde. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti vjerojatnost unosa 
i širenja invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnji ili održavanju, korištenjem 
isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog 
pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar PP Lonjsko polje i Značajnog krajobraza 
Sunjsko polje). 
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Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

U što većoj mjeri koristiti prirodne materijale za izgradnju nasipa i obaloutvrda. Uređenjem obale omogućiti tečenje 
podzemnih voda prema površinskom vodotoku korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

29 Projekt zaštite od poplava na slivovima Česme i Glogovnice 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvat planirati izvan područja P1 i P2 zemljišta. Ukoliko to nije moguće, obuhvatiti 
što manju površinu P1 i P2 zemljišta. 

Prilikom planiranja i projektiranja sagledati i varijantu izgradnje retencije umjesto akumulacije na P1 i P2 zemljištima. 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Šume i šumarstvo Koliko je moguće, zahvate planirati na način da se izbjegava zauzeće vrijednih šumskih područja.  

Gdje je moguće, preferirati izgradnju retencija umjesto akumulacija. Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju 
poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna stagnacija vode. 

Kod zahvata izgradnje nasipa izbjegavati zauzeće šumskih površina te tehničkim mjerama osigurati povoljan vodni 
režim i dinamiku plavljenja za šumske zajednice ovisne o istom. 

Tijekom planiranja zahvata za koje se očekuje da će imati utjecaj na vodni režim uspostaviti program praćenja vodnog 
režima i temeljem rezultata planirati mjere kojima će se osigurati povoljan vodni režim za šumske zajednice ovisne o 
istom. 

Kod izvođenja radova u najvećoj mogućoj mjeri koristiti postojeću ili planiranu šumsku prometnu infrastrukturu, a 
kretanje mehanizacije ograničiti isključivo na radnu zonu u svrhu sprječavanja oštećivanja vegetacije i šumskog tla 
izvan radnog pojasa. 

Divljač i lovstvo Gdje je moguće i primjenjivo, nasipe planirati na način da se što više izmjeste od korita rijeke te da se čim više zaštite 
ritska i vrijedna šumska područja koja predstavljaju staništa za najvrjednije vrste divljači.  

Zahvate planirati i izvoditi na način da se čim više sačuvaju šumska područja. 

Ograničiti kretanje mehanizacije u svrhu sprječavanja narušavanja mira. 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda.  

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Uređenje obale vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode. Pri planiranju lokacija akumulacije izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz 
područja zaštite prirode) i ograničiti uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Također, osigurati neprekinutost 
migracijskih ruta slatkovodnih riba. 

Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje obaloutvrda planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina 
i dužina) te kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde zemljom). 

Strukturne radove izgradnje pregrada izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i 
ugroženih staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za reofilne vrste. 

Strukturne radove izgradnje građevina na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna migracijska 
ruta slatkovodnih vrsta riba te u izvan sezone mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima za zaštitu prirode koja utječu na zavičajnu 
floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih 
organizama i sušenje. 

Dinamiku i način izvođenja radova planirati u skladu sa životnim ciklusima i ekološkim zahtjevima vrsta kako bi se 
umanjilo njihovo uznemiravanje u kritičnim razdobljima životnog ciklusa. 
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Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće šumskih, travnjačkih, vodenih, močvarnih 
staništa.  

Očuvati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno i uzvodno od zahvata i u okolnom ekološki ovisnom području. 
Nizvodno od akumulacija u slivu Česme osigurati cjelogodišnji ekološki prihvatljiv protok i povoljne fizikalno-kemijske 
uvjete u Česmi za očuvanje populacije obične lisanke i ribljih vrsta, domadara obične lisanke te ostalih vrsta riba te za 
nesmetano obavljanje i razvoj gospodarske djelatnosti uzgoja ribe na ribnjacima Sišćani, Blatnica itd. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti vjerojatnost unosa i širenja 
invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnji ili održavanju, korištenjem isključivo 
autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog pojasa, 
prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito u neposrednoj blizini Regionalnog parka 
Moslavačka gora). 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Smanjiti zauzeće šumskih površina na najmanju moguću mjeru, a da se i dalje postižu ciljevi zaštite od poplava. Gdje 
je moguće, preferirati izgradnju retencija umjesto akumulacija.  

Prilagodba 
klimatskim 
promjenama 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije. 

30 Projekt zaštite od poplava na slivovima Ilove i Pakre 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Šume i šumarstvo Kod zahvata izgradnje nasipa izbjegavati zauzeće šumskih površina te tehničkim mjerama osigurati povoljan vodni 
režim i dinamiku plavljenja za šumske zajednice ovisne o istom. 

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode.. 

Divljač i lovstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se čim više sačuvaju šumska područja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako bi se sačuvao mir. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa  

Radove izvoditi izvan vremena parenja krupnih vrsta divljači i vremena gniježđenja. 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). Stabilizacija obala i pokosa kod navedenih građevina treba se provoditi tako da se 
omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku (propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode). 

Strukturne radove regulacije bujica izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih 
staništa 
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Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima za zaštitu prirode koja utječu na zavičajnu 
floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih 
organizama i sušenje. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode). Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna 
visina i dužina). Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera 
obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice 
upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od akumulacije, odnosno ekološki prihvatljiv protok. 

Dinamiku i način izvođenja radova planirati u skladu sa životnim ciklusima i ekološkim zahtjevima životinjskih vrsta kako 
bi se umanjilo njihovo uznemiravanje u kritičnim razdobljima životnog ciklusa. Građevinske radove svesti na najmanji 
mogući obuhvat te izbjeći zauzeće šumskih, travnjačkih, vodenih, močvarnih staništa.  

Očuvati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno i uzvodno od zahvata i u okolnom ekološki ovisnom području. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Kulturna baština Prilikom definiranja lokacije izgradnje zaštitnih i regulacijskih građevina zaštite od bujica Grada Pakraca izbjegavati 
područje unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Pakraca 

Prilagodba 
klimatskim 
promjenama 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Kod planiranja zahvata vode iz akumulacije osigurati zalihe vode i za ostale svrhe, prvenstveno za ljudsku potrošnju. 

31 Projekt zaštite od poplava na slivovima Šumetlice i Crnca 

Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode. Pri planiranju lokacija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja 
zaštite prirode) i ograničiti uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Također, osigurati neprekinutost 
migracijskih ruta slatkovodnih riba. 

Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Strukturne radove izgradnje pregrada izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i 
ugroženih staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za reofilne vrste. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture (nasipi, zidovi, kanali) izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema 
propisima iz područja zaštite prirode). Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje nasipa planirati u što užem 
obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). Radove je potrebno izvesti na način da se ne sprječava / prekida 
longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju 
građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim 
potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 
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Divljač i lovstvo Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

U što većoj mjeri pokušati sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito 
šuma. 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Prilagodba 
klimatskim 
promjenama 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Kod planiranja zahvata vode iz akumulacije osigurati zalihe vode i za ostale svrhe, prvenstveno za ljudsku potrošnju. 

32 Projekt zaštite od poplava rijeke Save na dionici od Nove Gradiške do Račinovaca 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Bioraznolikost Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje obaloutvrda planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina 
i dužina) te kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde zemljom). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode) te planirati uklanjanje obalne vegetacije u što užem obuhvatu. Radove je potrebno izvesti na način da se ne 
sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba. 

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove / 
poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja 
rijekama (HAOP 2015). 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Uređenje obale vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se smanjio utjecaj na hidromorfologiju, primijeniti optimizaciju postojećih i novih hidrotehničkih građevina (pera, 
obaloutvrde…). 

Divljač i lovstvo Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Kulturna baština Prilikom planiranja zahvata u prostoru prethodno se konzultirati s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva te 
u skladu s procjenom situacije definirati daljnja postupanja. 

Prilagodba 
klimatskim 
promjenama 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Kod planiranja zahvata vode iz akumulacije osigurati zalihe vode i za ostale svrhe, prvenstveno za ljudsku potrošnju. 

33 Projekt zaštite od poplava na slivu Orljave 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Šume i šumarstvo Pri planiranju akumulacija izbjegavati vrijedna šumska područja. Prednost dati izgradnji retencija.  
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Kod zahvata izgradnje nasipa i regulacije vodotoka izbjegavati zauzeće šumskih površina te tehničkim mjerama 
osigurati povoljan vodni režim i dinamiku plavljenja za šumske zajednice ovisne o istom. 

Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode. Pri planiranju lokacija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja 
zaštite prirode) i ograničiti uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Također, osigurati neprekinutost 
migracijskih ruta slatkovodnih riba.  

Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Strukturne radove izgradnje pregrada izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i 
ugroženih staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za reofilne vrste. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture (nasipi, kanali, zidovi) izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema 
propisima iz područja zaštite prirode). Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje nasipa planirati u što užem 
obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). Radove je potrebno izvesti na način da se ne sprječava / prekida 
longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju 
građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim 
potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće prirodnih staništa.  

Očuvati u što većoj mjeri prirodne obale, prirodnu strukturu i morfologiju korita te obalnu vegetaciju. Osigurati kontinuitet 
vodenog toka i omogućiti uzvodne migracije za ribe i vodene beskralješnjake. 

Osigurati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno od zahvata i u okolnom ekološki ovisnom području.  

Dinamiku provedbe zahvata planirati u skladu s ekološkim zahtjevima životinjskih vrsta, osobito vrsta riba. 

Regulacije vodotoka u okviru ove projektne cjeline planirati na način da se osigura propusnost korita vodotoka i 
povezanost površinskog toka s podzemljem, a obale projektirati s blagom kosinom i uz korištenje prirodnih materijala.  

Stabilizaciju i sanaciju obale provoditi samo iznimno, na što kraćim odsječcima, gdje poplave izravno ugrožavaju naselja 
i važnu infrastrukturu. Primijeniti biotehnička rješenja stabilizacije obala gdje je moguće. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

Svi radovi moraju biti izvedeni na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan 
rizik od onečišćenja na bilo koji način. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na vodotoku, planirane objekte 
dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku.  

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Prilagodba 
klimatskim 
promjenama 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Kod planiranja zahvata vode iz akumulacije osigurati zalihe vode i za ostale svrhe, prvenstveno za ljudsku potrošnju. 

34 Projekt zaštite od poplava na području Brodske posavine 
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Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja osigurati da se zahvat radi izvan područja P1 i P2 zemljišta. Ukoliko to nije moguće, 
treba obuhvatiti što manju površinu osobito vrijednog i vrijednog poljoprivrednogP1 i P2 zemljišta. 

Prilikom planiranja i projektiranja uzeti u obzir eventualnu projektnu izmjenu - izgradnje retencije umjesto akumulacije 
na P1 i P2 zemljištima. 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode). 

Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima za zaštitu prirode koja utječu na zavičajnu 
floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje zaostalih 
organizama i sušenje. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture (nasipi, kanali, zidovi) izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema 
propisima iz područja zaštite prirode). Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje nasipa planirati u što užem 
obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). Radove je potrebno izvesti na način da se ne sprječava / prekida 
longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju 
građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim 
potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvat planirati izvan područja osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla. Ukoliko to 
nije moguće, obuhvatiti što manju površinu osobito vrijednog i vrijednog poljoprivrednog zemljišta. 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Kulturna baština Prilikom planiranja zahvata u prostoru prethodno se konzultirati s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva te 
u skladu s procjenom situacije definirati daljnja postupanja. 

Šume i šumarstvo Pri planiranju akumulacija izbjegavati vrijedna šumska područja. Prednost dati izgradnji retencija.  

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Krajobraz Za zahvat izgradnje akumulacije izraditi krajobrazni elaborat. 

Izraditi Studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Prilagodba 
klimatskim 
promjenama 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Kod planiranja zahvata vode iz akumulacije osigurati zalihe vode i za ostale svrhe, prvenstveno za ljudsku potrošnju. 

35 Projekt zaštite od poplava na području slivova Biđa i Bosuta 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvat planirati izvan područja osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla. Ukoliko to 
nije moguće, obuhvatiti što manju površinu osobito vrijednog i vrijednog poljoprivrednog zemljišta. 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 
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Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Šume i šumarstvo Zahvate planirati i izvoditi na način da se čim više zaštite šumska područja, odnosno izbjegavati svako nepotrebno 
krčenje šuma. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode.  

Pri planiranju lokacija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite prirode) i 
ograničiti uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Također, osigurati neprekinutost migracijskih ruta 
slatkovodnih riba. 

Izgradnju crpne stanice usmjeriti prema ekološki prihvatljivijem obliku primjenom alternativnih mjera na projektnoj razini. 

Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture (nasipi, kanali, zidovi) izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema 
propisima iz područja zaštite prirode). Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje nasipa planirati u što užem 
obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna 
migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja 
primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, 
uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Kulturna baština Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće 
infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara te potvrdu projektne dokumentacije namjeravanog zahvata u prostoru izrađene u skladu s 
posebnim uvjetima odnosno prethodno odobrenje za planirane radove. 

Na području zaštićenih arheoloških nalazišta obvezno je arheološko istraživanje 

Ako bude potrebno, prekinuti radove, obaviti zaštitno arheološko istraživanje i konzervaciju pronađenih nalaza u 
dogovoru s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva. 

Prilagodba 
klimatskim 
promjenama 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Kod planiranja zahvata vode iz akumulacije osigurati zalihe vode i za ostale svrhe, prvenstveno za ljudsku potrošnju. 

50 Projekt zaštite od poplava na slivu Gline 

Šume i šumarstvo Izbjegavati svako nepotrebno krčenje šuma, a kretanje mehanizacije ograničiti isključivo na zonu radova kako bi se 
spriječilo/umanjilo oštećivanje vegetacije i šumskog tla izvan radnog pojasa. 

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 
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Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati integritet postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja voda 
i postojeći hidrološki režim.  

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode). 

Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba te u izvan sezone mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Kulturna baština Retenciju planirati izvan zaštićene kulturno-povijesne cjeline Topuskog 

51 Projekt zaštite od poplava na slivu Petrinjčice 

Šume i šumarstvo Izbjegavati svako nepotrebno krčenje šuma, a kretanje mehanizacije ograničiti isključivo na zonu radova kako bi se 
spriječilo/umanjilo oštećivanje vegetacije i šumskog tla izvan radnog pojasa. 

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode). 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da se ne pogoršava hidromorfološko stanje vodnih tijela, odnosno da utjecaj na 
hidromorfološko stanje bude minimalan. Također, svi radovi moraju biti izvedeni na način da ne dođe do pogoršanja 
ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima u 
vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

53 Projekt zaštite od poplava na slivu Kutinice 

Šume i šumarstvo Pri planiranju lokacije akumulacije izbjegavati vrijedna šumska područja. Razmotriti alternativno rješenje (izgradnju 
retencije) kojom bi se postigao cilj zaštite od poplava. Osigurati povoljan vodni režim nizvodno od akumulacije, a u 
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slučaju izgradnje retencije osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Izbjegavati svako nepotrebno krčenje šuma, a kretanje mehanizacije ograničiti isključivo na zonu radova kako bi se 
spriječilo/umanjilo oštećivanje vegetacije i šumskog tla izvan radnog pojasa.  

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Kako bi se smanjio utjecaj na hidromorfologiju, primijeniti optimizaciju postojećih i novih hidrotehničkih građevina (pera, 
obaloutvrde…). 

Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode.  

Pri planiranju lokacija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite prirode) i 
ograničiti uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Također, osigurati neprekinutost migracijskih ruta 
slatkovodnih riba. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Prilagodba 
klimatskim 
promjenama 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije.  

Kod planiranja zahvata vode iz akumulacije osigurati zalihe vode i za ostale svrhe, prvenstveno za ljudsku potrošnju. 

54 Projekt zaštite od poplava na slivu Donje Dobre 

Bioraznolikost Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Strukturne radove izgradnje pregrada izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i 
ugroženih staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za reofilne vrste. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture (nasipi, kanali, zidovi) izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema 
propisima iz područja zaštite prirode). Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje nasipa planirati u što užem 
obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna 
migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja 
primjenom alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, 
uvažavajući Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata uključiti i utjecaje klimatskih promjena. 

Sakupljanje otpadnih i oborinskih voda s infrastrukturnih objekata te parkirališta planirati kao zatvoreni sustav odvodnje 
s pročišćavanjem otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje. 

Tijekom izgradnje i modernizacije objekata zaštite od poplava u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati integritet postojećeg 
sustava zaštite od štetnih djelovanja voda i postojeći hidrološki režim. 

U slučaju potrebe uređenja okoliša objekata, kako bi se smanjio utjecaj na hidromorfologiju, primijeniti poboljšanje 
granulometrijskoga sastava korita u svrhu njegove stabilizacije te održavanja hidrološkog režima. 
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Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

58 Projekt zaštite od poplava na slivu Mrežnice 

Vode Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način, posebno na lokacijama koje su u zonama sanitarne zaštite ili njenim rubnim područjima. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Uređenje obale vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

VGO za gornju Savu 

24 Projekt zaštite od poplava na području Srednjeg posavlja 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Šume i šumarstvo Kod zahvata izgradnje nasipa izbjegavati zauzeće šumskih površina te tehničkim mjerama osigurati povoljan vodni 
režim i dinamiku plavljenja za šumske zajednice ovisne o istom. 

Rekonstrukcije i sanacije nasipa, koliko je moguće, planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa. 

Tijekom planiranja zahvata za koje se očekuje da će imati utjecaj na vodni režim uspostaviti program praćenja vodnog 
režima i temeljem rezultata planirati mjere kojima će se osigurati povoljan vodni režim za šumske zajednice ovisne o 
istom. 

Ograničiti kretanje mehanizacije u svrhu sprječavanja oštećivanja vegetacije i šumskog tla izvan radnog pojasa. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Vode Sve zahvate izvesti na način da se ne pogoršava hidromorfološko stanje vodnih tijela, odnosno da utjecaj na 
hidromorfološko stanje bude minimalan.  

Svi radovi moraju biti izvedeni na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan 
rizik od onečišćenja na bilo koji način, a posebnona lokacijima koje su u zonama sanitarne zaštite ili njenim rubnim 
područjima. 

Kako bi se smanjio utjecaj na hidromorfologiju, primijeniti optimizaciju postojećih i novih hidrotehničkih građevina (pera, 
obaloutvrde…). 

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na vodotoku, planirane objekte 
dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje obaloutvrda planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina 
i dužina) te kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde zemljom). 

Strukturne radove izgradnje pregrada izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i 
ugroženih staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode) za reofilne vrste. 

Strukturne radove na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba te u izvan sezone mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 
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Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, osim ako je promjena iste nužna radi zaštite 
od štetnog djelovanja voda. 

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih staništa 
(košanice) te vodenih (osobito prirodne obale) i močvarnih staništa.  

Planirati dinamiku izvođenja zahvata u skladu s ekološkim zahtjevima životinjskih vrsta na područjima gdje se izvode 
građevinski radovi. 

Stabilizaciju obala rijeke Save utvrđivanjem obala planirati isključivo gdje je to nužno, na što kraćim dionicama i gdje 
ne postoji drugo hidrotehničko rješenje te izvesti u minimalnom obuhvatu (duljina, visina). Primijeniti alternativna 
tehnička rješenja za stabilizaciju obala, umjesto obaloutvrde, npr. pera, kamene deponije. Kod gradnje obaloutvrda 
primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za povećanje raznolikosti staništa u koritu i na pokosu obaloutvrde. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti mogućnost unosa i širenja 
invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnje ili održavanja, korištenjem 
isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog 
pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar PP Lonjsko polje i Značajnih krajobraza 
Turopoljski lug i Sunjsko polje). 

Kulturna baština Pri planiranju izgradnje nasipa izbjegavati područje pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara jer bi navedeni radovi mogli 
utjecati na njihova svojstva kulturnog dobra. 

Ako je zahvat potrebno locirati unutar zaštićenog kulturnog dobra zatražiti smjernice nadležnog Konzervatorskog odjela. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Smanjiti zauzeće šumskih površina na najmanju moguću mjeru. 

25 Projekt zaštite od poplava na slivu Krapine 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti mogućnost unosa i širenja 
invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnje ili održavanja, korištenjem 
isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog 
pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije.. 

Vode Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Lokacije zahvata planirati tako da se izbjegava zauzeće šumskih područja, osobito vrijednih šumskih područja. 

26 Projekt zaštite od poplava na samoborskim slivovima 

Tlo i poljoprivreda Prilikom planiranja i projektiranja zahvata osigurati da je utjecaj radova na eroziju tla sveden na minimum.. 

Vode Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju, a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 
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Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Šume i šumarstvo Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja, osobito vrijednih 
šumskih područja. 

Uređenjem gradilišta spriječiti izvaljivanje stabala uz rub potoka te pažljivim rukovanjem mehanizacijom 
spriječiti/umanjiti oštećivanje rubne vegetacije i šumskog tla izvan radnog pojasa. 

Uskladiti dinamiku sječe stabala sa dinamikom izvođenja radova. 

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode.. 

Kulturna baština Za projekte unutar zaštićenog krajolika Žumberak - Samoborsko gorje - Plešivičko prigorje zatražiti smjernice nadležnog 
Konzervatorskog odjela te: 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Lokacije zahvata planirati tako da se izbjegava zauzeće šumskih područja, osobito vrijednih šumskih područja. 

27 Projekt zaštite od poplava na slivu Sjeverno Zagrebačko prisavlje 

Bioraznolikost Strukturne radove uređenja vodotoka planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). U slučaju 
izgradnje obaloutvrda, ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati donji dio 
riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama 
neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, 
prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba i 
onečišćenje vodotoka. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom 
alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući 
Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju, a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati i tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi 
ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Krajobraz Za zahvat uređenja vodotoka izraditi krajobrazni elaborat. 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

28 Projekt zaštite od poplava na slivovima Zeline i Lonje 

Tlo i poljoprivreda Prilikom planiranja i projektiranja osigurati da se zahvat radi izvan područja P1 i P2 zemljišta. Ukoliko to nije moguće, 
treba obuhvatiti što manju površinu P1 i P2 zemljišta. 

Bioraznolikost Pri planiranju lokacija akumulacije i retencije izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja 
zaštite prirode). 

Strukturne radove izgradnje linijskih građevina u koritu (nasipi, zidovi, kanali), koje nije moguće provesti na već 
postojećim lokacijama, izvoditi za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje razdoblja mrijesta i gniježđenja vrsta. 
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Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode). Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna 
visina i dužina). Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera 
obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice 
upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od akumulacije, odnosno ekološki prihvatljiv protok. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari, a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 

Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na vodotoku, planirane objekte 
dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Šume i šumarstvo Pri planiranju lokacije akumulacije izbjegavati vrijedna šumska područja. Razmotriti alternativno rješenje (izgradnju 
retencije) kojom bi se postigao cilj zaštite od poplava. Osigurati povoljan vodni režim nizvodno od akumulacije, a u 
slučaju izgradnje retencije osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka voditi računa da se sačuvaju postojeći elementi zelene infrastrukture 
(vegetacija, linearni zeleni potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

48 Projekt zaštite od poplava na slivu Sutle 

Bioraznolikost Strukturne radove uređenja vodotoka planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). U slučaju 
izgradnje obaloutvrda, ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće, stabilizirati donji dio 
riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama 
neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, 
prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba i 
onečišćenje vodotoka. Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom 
alternativnih mjera obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući 
Stručne smjernice upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 
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U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati funkcionalnost postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja voda i postojeći 
hidrološki režim. 

Kako bi se smanjio utjecaj na hidromorfologiju, primijeniti optimizaciju postojećih i novih hidrotehničkih građevina (pera, 
obaloutvrde…). 

VGO za Muru i gornju Dravu 

36 Projekt zaštite od poplava rijeke Drave od slovenske granice do Pitomače 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Šume i šumarstvo Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegavaju šumska područja, osobito šume posebne 
namijene. 

Kod zahvata izgradnje i rekonstrukcije nasipa tehničkim mjerama osigurati povoljan vodni režim i dinamiku plavljenja 
za šumske zajednice ovisne o istom. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir. . 

Vode Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način, a posebno na lokacijama koje su u zonama sanitarne zaštite. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati i tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi 
ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Lokacije izgradnje nasipa planirati na projektnoj razini na način da što manje zadiru u prirodno stanje obala i prirodnih 
staništa zaobalja (poplavne šume, amfibijska staništa), odnosno na prethodno antropogeno modificiranim obalama uz 
izbjegavanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova (prema propisima iz područja zaštite prirode). Ako navedeno nije 
moguće, tijekom projektiranja nasipa, gdje je moguće, planirati položaj nasipa dovoljno udaljeno od korita vodotoka 
kako bi se osigurao prostor za prirodno širenje i na taj način spriječio negativan utjecaj na poplavna i vlažna staništa. 
U najvećoj mogućoj mjeri, izbjegavati uklanjanje priobalne vegetacije i produbljivanje korita.  

Strukturne radove provoditi za vrijeme niske razine vode ili suhog korita (ljeti) izvan reproduktivnog ciklusa prisutnih 
vrsta vezanih uz vodena staništa. 

U slučaju rekonstrukcije postojećih nasipa, ostaviti mogućnost plavljenja poplavnih i vlažnih staništa ako se time ne 
ugrožavaju naselja i važna infrastruktura. 

Strukturne radove uređenja vodotoka planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). U slučaju 
izgradnje obaloutvrda, ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće, stabilizirati donji dio 
riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama 
neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, 
prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba i 
onečišćenje vodotoka.  

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera 
obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice 
upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti vjerojatnost unosa i širenja 
invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnje ili održavanja korištenjem isključivo 
autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog pojasa, 
prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije 

Krajobraz Za zahvate revitalizacija starih rukavaca izraditi krajobrazne elaborate. 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 
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U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar Regionalnog parka Mura - Drava). 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Za izgradnju nasipa koristiti prirodne materijale u što većoj mjeri. Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način 
da se izbjegavaju šumska područja, osobito šume posebne namjene. 

38 Projekt zaštite od poplava rijeke Mure 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Šume i šumarstvo Kod zahvata izgradnje i rekonstrukcije nasipa tehničkim mjerama osigurati povoljan vodni režim i dinamiku plavljenja 
za šumske zajednice ovisne o istom. 

Vode Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način, a posebno na lokacijama koje su u zonama sanitarne zaštite. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Lokacije izgradnje nasipa planirati na projektnoj razini na način da što manje zadiru u prirodno stanje obala i prirodnih 
staništa zaobalja (poplavne šume, amfibijska staništa), odnosno na prethodno antropogeno modificiranim obalama uz 
izbjegavanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova (prema propisima iz područja zaštite prirode). Ako navedeno nije 
moguće, tijekom projektiranja nasipa, gdje je moguće, planirati položaj nasipa dovoljno udaljeno od korita vodotoka 
kako bi se osigurao prostor za prirodno širenje i na taj način spriječio negativan utjecaj na poplavna i vlažna staništa. 
U najvećoj mogućoj mjeri, izbjegavati uklanjanje priobalne vegetacije i produbljivanje korita.  

Strukturne radove provoditi za vrijeme niske razine vode ili suhog korita (ljeti) izvan reproduktivnog ciklusa prisutnih 
vrsta vezanih uz vodena staništa. 

U slučaju rekonstrukcije postojećih nasipa, ostaviti mogućnost plavljenja poplavnih i vlažnih staništa ako se time ne 
ugrožavaju naselja i važna infrastruktura. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta tako da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti vjerojatnost unosa i 
širenja invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnje ili održavanja, korištenjem 
isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog 
pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije 

Krajobraz U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar Značajnog krajobraza Mura i Regionalnog 
parka Mura - Drava). 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Za izgradnju nasipa koristiti prirodne materijale u što većoj mjeri. 

39 Projekt zaštite od poplava na slivu Bednje 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvat planirati izvan područja P1 i P2 zemljišta. Ukoliko to nije moguće, obuhvatiti 
što manju površinu P1 i P2 zemljišta. 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće, ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način, a posebno na lokacijama koje su u zonama sanitarne zaštite. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena.  

U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati funkcionalnost postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja voda i postojeći 
hidrološki režim.  

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 
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Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku.. 

Šume i šumarstvo Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja.  

Gdje je moguće, preferirati izgradnju retencija umjesto akumulacija. Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju 
poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna stagnacija vode. 

Kod zahvata izgradnje i rekonstrukcije nasipa tehničkim mjerama osigurati povoljan vodni režim i dinamiku plavljenja 
za šumske zajednice ovisne o istom. 

Kod izvođenja radova u najvećoj mogućoj mjeri koristiti postojeću ili planiranu šumsku prometnu infrastrukturu, a 
kretanje mehanizacije ograničiti isključivo na radnu zonu kako bi se spriječilo/umanjilo oštećivanje vegetacije i šumskog 
tla izvan radnog pojasa. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode. Pri planiranju lokacija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja 
zaštite prirode). Također, osigurati neprekinutost migracijskih ruta slatkovodnih riba 

Lokacije izgradnje nasipa planirati na projektnoj razini na način da što manje zadiru u prirodno stanje obala i prirodnih 
staništa zaobalja (poplavne šume, amfibijska staništa), odnosno na prethodno antropogeno modificiranim obalama uz 
izbjegavanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova (prema propisima iz područja zaštite prirode). Ako navedeno nije 
moguće, tijekom projektiranja nasipa, gdje je moguće, planirati položaj nasipa dovoljno udaljeno od korita vodotoka 
kako bi se osigurao prostor za prirodno širenje i na taj način spriječio negativan utjecaj na poplavna i vlažna staništa. 
U najvećoj mogućoj mjeri, izbjegavati uklanjanje priobalne vegetacije i produbljivanje korita.  

Strukturne radove provoditi za vrijeme niske razine vode ili suhog korita (ljeti) izvan reproduktivnog ciklusa prisutnih 
vrsta vezanih uz vodena staništa. 

U slučaju rekonstrukcije postojećih nasipa ostaviti mogućnost plavljenja poplavnih i vlažnih staništa ako se time ne 
ugrožavaju naselja i važna infrastruktura. 

Strukturne radove uređenja vodotoka planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). U slučaju 
izgradnje obaloutvrda, ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati donji dio 
riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama 
neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, 
prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Radove je potrebno izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba 
i onečišćenje vodotoka.  

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera 
obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice 
upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar Park šume Trakošćan). 

Kulturna baština Za sve zemljane radove na zaštićenom kulturnom dobru (Dvorac Trakošćan), uključujući i privremeno korištenje 
prostora u svrhu izgradnje prateće infrastrukture, prethodno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel te ako bude 
potrebno provesti arheološki terenski pregled. Nakon pregleda, a u skladu s rezultatima odrediti daljnje mjere zaštite 
kulturnih dobara. 

Ako prilikom izgradnje vodnih građevina postoji osnovana sumnja za postojanje arheoloških ostataka, ili se ostvari 
interakcija s istima, u dogovoru s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva osigurati stručni arheološki nadzor 
za vrijeme obavljanja svih zemljanih radova. Također, ako bude potrebno, prekinuti radove, obaviti zaštitno arheološko 
istraživanje i konzervaciju pronađenih nalaza u dogovoru s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva. 
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Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Ako je moguće, umjesto akumulacije, izgraditi retenciju. 

40 Projekt zaštite od poplava na slivu Trnave 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Krajobraz Za zahvate uređenja vodotoka izraditi krajobrazne elaborate. 

Izraditi Studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Vode Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način, a posebno na lokacijama koje su u zonama sanitarne zaštite. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Lokacije izgradnje nasipa planirati na način da što manje zadiru u prirodno stanje obala i prirodnih staništa zaobalja 
(poplavne šume, amfibijska staništa), odnosno na prethodno antropogeno modificiranim obalama uz izbjegavanje 
ugroženih i rijetkih stanišnih tipova (prema propisima iz područja zaštite prirode). Ako navedeno nije moguće, tijekom 
projektiranja nasipa, gdje je moguće, planirati položaj nasipa dovoljno udaljeno od korita vodotoka kako bi se osigurao 
prostor za prirodno širenje i na taj način spriječio negativan utjecaj na poplavna i vlažna staništa.  

U najvećoj mogućoj mjeri, izbjegavati uklanjanje priobalne vegetacije i produbljivanje korita.  

Strukturne radove provoditi za vrijeme niske razine vode ili suhog korita (ljeti) izvan reproduktivnog ciklusa prisutnih 
vrsta vezanih uz vodena staništa. 

U slučaju rekonstrukcije postojećih nasipa ostaviti mogućnost plavljenja poplavnih i vlažnih staništa ako se time ne 
ugrožavaju naselja i važna infrastruktura. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta tako da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa.  

Smanjiti vjerojatnost unosa i širenja invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnje 
ili održavanja, korištenjem isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih 
jedinki na području radnog pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave 
autohtone vegetacije. 

Šume i šumarstvo Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja.  

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Uređenjem gradilišta spriječiti izvaljivanje stabala uz rub potoka te pažljivim rukovanjem mehanizacijom 
spriječiti/umanjiti oštećivanje rubne vegetacije i šumskog tla izvan radnog pojasa. 

Uskladiti dinamiku sječe stabala sa dinamikom izvođenja radova. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja. 

41 Projekt zaštite od poplava na slivu Bistre 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja osigurati da se zahvat radi izvan područja P1 i P2 zemljišta. Ukoliko to nije moguće, 
obuhvatiti što manju površinu P1 i P2 zemljišta. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način. 
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Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati funkcionalnost postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja 
voda i postojeći hidrološki režim.  

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije. 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirani 
objekti moraju biti dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se 
ne bi ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Šume i šumarstvo Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja.  

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 

Uređenjem gradilišta spriječiti izvaljivanje stabala uz rub potoka te pažljivim rukovanjem mehanizacijom 
spriječiti/umanjiti oštećivanje rubne vegetacije i šumskog tla izvan radnog pojasa. 

Uskladiti dinamiku sječe stabala sa dinamikom izvođenja radova. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Bioraznolikost Za izgradnju retencija planirati lokaciju zahvata na području prirodnog plavljenja vodotoka, uz izbjegavanje ugroženih i 
rijetkih stanišnih tipova (prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove uređenja vodotoka planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina) . U slučaju 
izgradnje obaloutvrda, ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće treba stabilizirati donji 
dio riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama 
neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, 
prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba i 
onečišćenje vodotoka.  

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera 
obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice 
upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja. 

49 Projekt zaštite od poplava na slivu Plitvice 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Šume i šumarstvo Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja.  

Kod zahvata retencija osigurati učinkovitu odvodnju poplavne vode iz retencije kako bi se spriječila prekomjerna 
stagnacija vode. 
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Uređenjem gradilišta spriječiti izvaljivanje stabala uz rub potoka te pažljivim rukovanjem mehanizacijom 
spriječiti/umanjiti oštećivanje rubne vegetacije i šumskog tla izvan radnog pojasa. 

Uskladiti dinamiku sječe stabala sa dinamikom izvođenja radova. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način posebno na područjima zona sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati integritet postojećeg sustava zaštite od štetnih djelovanja voda 
i postojeći hidrološki režim.  

Stabilizacija obala i pokosa kod navedenih građevina treba se provoditi tako da se omogući drenaža podzemnih voda 
iz zaleđa građevine prema vodotoku (propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirani 
objekti moraju biti dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se 
ne bi ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Strukturne radove regulacije bujica izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih 
staništa (prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Za izgradnju retencija planirati lokaciju zahvata na području prirodnog plavljenja vodotoka, uz izbjegavanje ugroženih i 
rijetkih stanišnih tipova (prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Lokacije izgradnje nasipa planirati na projektnoj razini na način da što manje zadiru u prirodno stanje obala i prirodnih 
staništa zaobalja (poplavne šume, amfibijska staništa), odnosno na prethodno antropogeno modificiranim obalama uz 
izbjegavanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova (prema propisima iz područja zaštite prirode). Ako navedeno nije 
moguće, tijekom projektiranja nasipa, gdje je moguće, planirati položaj nasipa dovoljno udaljeno od korita vodotoka 
kako bi se osigurao prostor za prirodno širenje i na taj način spriječio negativan utjecaj na poplavna i vlažna staništa. 
U najvećoj mogućoj mjeri, potrebno uklanjanje priobalne vegetacije i produbljivanje korita.  

Strukturne radove provoditi za vrijeme niske razine vode ili suhog korita (ljeti) izvan reproduktivnog ciklusa prisutnih 
vrsta vezanih uz vodena staništa. 

U slučaju rekonstrukcije postojećih nasipa ostaviti mogućnost plavljenja poplavnih i vlažnih staništa ako se time ne 
ugrožavaju naselja i važna infrastruktura. 

Planirati organizaciju gradilišta na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa.  

Strukturne radove uređenja vodotoka planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). U slučaju 
izgradnje obaloutvrda, ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati donji dio 
riječne obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama 
neizbježna izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, 
prekrivanje obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Radove izvesti na način da se ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba i 
onečišćenje vodotoka.  

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera 
obnove/poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice 
upravljanja rijekama (HAOP 2015). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Vjerojatnost unosa i širenja invazivnih 
stranih biljnih vrsta moguće je ublažiti na projektnoj razini primjenom povećanih mjera opreza tijekom planiranja 
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zahvata, izgradnji ili održavanju, korištenjem isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim 
uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama 
gradilišta do uspostave autohtone vegetacije 

Krajobraz Za zahvate uređenja vodotoka izraditi krajobrazne elaborate. 

Izraditi Studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar Regionalnog parka Mura - Drava). 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja. 

VGO za Dunav i donju Dravu 

37 Projekt zaštite od poplava rijeke Drave od Pitomače do ušća u Dunav 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Šume i šumarstvo Vezano uz izgradnju VHS Osijek, uspostaviti suradnju sa stručnjacima nadležnih šumarskih službi iz područja ekologije 
šuma, uzgajanja šuma i hidrologije, kako bi se na projektnoj razini sagledali utjecaji i rizici koji bi mogli nastati 
realizacijom zahvata i temeljem toga propisati mjere zaštite na projektnoj razini. 

Kod zahvata izgradnje i rekonstrukcije nasipa tehničkim mjerama osigurati povoljan vodni režim i dinamiku plavljenja 
za šumske zajednice ovisne o istom. 

Prije izvođenja radova provesti razminiranje minski sumnjivih područja. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Uspostaviti suradnju s lovoovlaštenicima i razmotriti alternativne zahvate i lokacije istih.  

U što većoj mjeri sačuvati šumsku vegetaciju.  

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Radove izvoditi izvan vremena parenja divljači, osobito krupne divljači. 

Vode Svi radovi moraju biti izvedeni na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan 
rizik od onečišćenja na bilo koji način, a posebno na lokacijama koje su u zonama sanitarne zaštite ili njenim rubnim 
područjima. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati 
područje iza pregrade u smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Uređenje obale vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se smanjio utjecaj na hidromorfologiju, primijeniti optimizaciju postojećih i novih hidrotehničkih građevina (pera, 
obaloutvrde…). 

Bioraznolikost Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Strukturne radove na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba te u izvan sezone mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje obaloutvrda i nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna 
visina i dužina). Ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće, stabilizirati donji dio riječne 
obale (do srednje razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama neizbježna 
izgradnja kamene obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje 
obaloutvrde zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 
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Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove / 
poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja 
rijekama (HAOP 2015). 

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih staništa 
(košanice) te vodenih i močvarnih staništa. 

Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, osim ako je promjena iste nužna radi zaštite 
od štetnog djelovanja voda. 

Trase novih nasipa planirati na način da se vrijedna staništa i staništa značajna za očuvanje životinjskih vrsta (poplavne 
i aluvijalne šume, vlažni travnjaci, vodena, vlažna i močvarna staništa) obuhvate inundacijskim prostorom omeđenim 
nasipom te da im se očuva povoljan vodni režim i prirodna dinamika poplavljivanja. 

Stabilizaciju i sanaciju obala i izgradnju obaloutvrda provoditi samo iznimno, na što kraćim odsječcima obale te na 
antropogeno izmijenjenim obalama, gdje je to neophodno radi zaštite ljudi i važno infrastrukture od poplava. Primijeniti 
biotehnička rješenja gdje je moguće. Obuhvate obaloutvrda (duljina, visina) smanjiti u najvećoj mogućoj mjeri te ih 
graditi samo na lokacijama gdje je to nužno i nema drugog tehničkog rješenja (pera, kamene deponije i dr.). Kod gradnje 
obaloutvrda primijeniti tehnička i krajobrazna rješenja za povećanje raznolikosti staništa u koritu i na pokosu 
obaloutvrde.  

Kroz tehničke aspekte projekta revitalizacije osigurati minimalne hidrotehničke intervencije u budućnosti u obuhvatu 
projekta revitalizacije (dugoročnu samoodrživost revitaliziranog prostora), prirodni vodni režim i prirodnu dinamiku 
poplavljivanja tog prostora te poboljšanje hidromorfološkog elemenata kakvoće vodotoka Drave. 

Osigurati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno od zahvata i u okolnom ekološki ovisnom području. Također, 
osiguravanjem dovoljnog protoka vode u vodotocima iz kojih se zahvaća voda za uzgoj riba osigurava se nesmetano 
obavljanje i razvoj gospodarske djelatnosti uzgoja ribe. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Vjerojatnost unosa i širenja 
invazivnih stranih biljnih vrsta moguće je ublažiti na projektnoj razini primjenom povećanih mjera opreza tijekom 
planiranja zahvata, izgradnji ili održavanju, korištenjem isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te 
pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim 
površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije. 

Krajobraz Za zahvate uređenja vodotoka izraditi krajobrazne elaborate. 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar Regionalnog parka Mura - Drava). 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja. 

42 Projekt zaštite od poplava na slivu Županijskog kanala 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvat planirati izvan područja P1 i P2 zemljišta. Ukoliko to nije moguće, obuhvatiti 
što manju površinu P1 i P2 zemljišta. 

Vode Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona sanitarne 
zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i odlukama o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije. 

Uređenje korita vodotoka je potrebno izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode. Pri planiranju lokacija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja 
zaštite prirode) i ograničiti uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Također osigurati neprekinutost 
migracijskih ruta slatkovodnih riba. 

Izgradnju pregrada izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih staništa za 
reofilne vrste.  
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Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja. 

Stabilizaciju obale i izgradnju obaloutvrda i nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). 
Ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati donji dio riječne obale (do srednje 
razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama neizbježna izgradnja kamene 
obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde 
zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Strukturne radove na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba te u izvan sezone mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove / 
poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja 
rijekama (HAOP 2015). 

Dinamiku i način izvođenja radova planirati u skladu sa životnim ciklusima i ekološkim zahtjevima vrsta kako bi se 
umanjilo njihovo uznemiravanje (osobito ribe, ptice, vodozemci) u kritičnim razdobljima životnog ciklusa.  

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih staništa 
(košanice) te močvarnih i vodenih staništa.  

Održati kontinuitet vodotoka i omogućiti prisutnim vrstama uzvodno-nizvodne migracije ako su prisutne u vodotoku u 
obuhvatu potprojekta.  

Kod zahvata regulacije vodotoka očuvati prirodnost morfologije i strukture korita i obala. Obale vodotoka urediti s blagim 
kosinama te od prirodnih materijala. Očuvati obalnu vegetaciju te ju obnoviti nakon izgradnje ako dođe do oštećenja. 
Očuvati hidrološku povezanost površinskog toka i podzemlja na način da se osigura propusnost korita. 

Sanaciju i stabilizaciju korita vodotoka izvoditi samo iznimno, na kraćim odsječcima, na antropogeno izmijenjenim 
obalama, u naselju radi zaštite od poplava ljudi i važne infrastrukture. Koristiti biotehnička rješenja gdje je god moguće. 

Očuvati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno i uzvodno od zahvata i u okolnom ekološki ovisnom području. 

Za zadržavanje vode u slivu prednost dati izgradnji retencije umjesto akumulaciji (potprojekti 2022, 2023, 2026). 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti mogućnost unosa 
i širenja invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom povećanih mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnje ili održavanja, 
korištenjem isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na 
području radnog pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone 
vegetacije. 

Šume i šumarstvo Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja.  

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka voditi računa da se sačuvaju postojeći elementi zelene infrastrukture 
(vegetacija, linearni zeleni potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito unutar Regionalnog parka Mura - Drava). 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja. 

43 Projekt zaštite od poplava na slivovima Karašice i Vučice 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvat planirati izvan područja P1 i P2 zemljišta. Ukoliko to nije moguće, obuhvatiti 
što manju površinu P1 i P2 zemljišta. 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 
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Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način, a posebno na područjima zona sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirani 
objekti moraju biti dimenzionirani tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se 
ne bi ugrozio postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode. Pri planiranju lokacija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja 
zaštite prirode) i ograničiti uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Također, treba osigurati neprekinutost 
migracijskih ruta slatkovodnih riba 

Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Stabilizaciju obale i izgradnju obaloutvrda i nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). 
Ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati donji dio riječne obale (do srednje 
razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama neizbježna izgradnja kamene 
obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde 
zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Strukturne radove na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba te u izvan sezone mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od akumulacije, odnosno ekološki prihvatljiv protok. 

Dinamiku i način izvođenja radova prilagoditi životnim ciklusima i ekološkim zahtjevima vrsta na području gdje se 
planiraju radovi. 

Građevinske radove svesti na najmanji mogući obuhvat te izbjeći trajno zauzeće staništa aluvijalnih šuma, travnjačkih 
staništa (košanice) te močvarnih i vodenih staništa. 

Šume i šumarstvo Lokacije akumulacija, koliko je moguće, planirati na način da se izbjegavaju vrijedne šumske sastojine, a gdje je moguće 
planirati retencije umjesto akumulacija. Kod zahvata izgradnje retencija osigurati da ne dođe do dugotrajne stagnacije 
vode u retenciji. 

Uskladiti dinamiku sječe stabala sa dinamikom izvođenja radova. 

Divljač i lovstvo U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka voditi računa da se sačuvaju postojeći elementi zelene infrastrukture 
(vegetacija, linearni zeleni potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja. 

Prilagodba 
klimatskim 
promjenama 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije 

44 Projekt zaštite od poplava na slivu Vuke 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja uzeti u obzir eventualnu projektnu izmjenu - izgradnje retencije umjesto akumulacije 
na P1 i P2 zemljištima. 
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Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode. Pri planiranju lokacija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja 
zaštite prirode) i ograničiti uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Također, treba osigurati neprekinutost 
migracijskih ruta slatkovodnih riba. 

Izgradnju pregrada izvoditi na što užem obuhvatu (površina) uz očuvanje prikladnih rijetkih i ugroženih staništa za 
reofilne vrste.  

Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Strukturne radove na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba te u izvan sezone mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Stabilizaciju obale i izgradnju obaloutvrda i nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). 
Ako je moguće, koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati donji dio riječne obale (do srednje 
razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama neizbježna izgradnja kamene 
obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde 
zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove / 
poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja 
rijekama (HAOP 2015). 

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način, a posebno na područjima zona sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena 

Uređenje obale vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena, redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Divljač i lovstvo Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir. 

Kulturna baština Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće 
infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite 
i očuvanja kulturne baštine, a u skladu s rezultatima odrediti daljnje mjere zaštite kulturnih dobara. 

Ukoliko prilikom izgradnje vodnih građevina postoji osnovana sumnja za postojanje arheološkog nalazišta ili nekih 
drugih ostataka kulturne baštine, ili se ostvari interakcija s istima, u dogovoru s nadležnim Konzervatorskim odjelom 
osigurati stručni arheološki nadzor za vrijeme obavljanja svih zemljanih radova. Također, u slučaju nailaska na 
arheološko nalazište ili nalaze, prekinuti radove, i obavijestiti nadležno tijelo - Konzervatorski odjel nadležnog 
Ministarstva koje će dalje postupati sukladno zakonskim ovlastima. 

45 Projekt zaštite od poplava rijeke Dunav 
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Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Izbjegavati izbor nalazišta zemljanog materijala za izgradnju zaštitnih nasipa na P1 i P2 zemljištima. 

Šume i šumarstvo Zahvate planirati na način da se, koliko je moguće, ne zadire u ritske šume.  

Kod zahvata izgradnje i rekonstrukcije nasipa tehničkim mjerama osigurati povoljan vodni režim i dinamiku plavljenja 
za šumske zajednice ovisne o istom. 

Kod izvođenja radova u najvećoj mogućoj mjeri koristiti postojeću ili planiranu šumsku prometnu infrastrukturu, a 
kretanje mehanizacije ograničiti isključivo na radnu zonu kako bi se spriječilo/umanjilo oštećivanje vegetacije i šumskog 
tla izvan radnog pojasa. 

Prije izvođenja radova provesti razminiranje minski sumnjivih područja. 

Divljač i lovstvo Uspostaviti suradnju s lovoovlaštenicima i razmotriti alternativne zahvate i lokacije istih.  

U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena parenja divljači, osobito krupne divljači.  

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Vode Svi radovi moraju biti izvedeni na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan 
rizik od onečišćenja na bilo koji način, a posebno na lokacijama koje su u zonama sanitarne zaštite ili njenim rubnim 
područjima. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Kako bi se smanjio utjecaj na hidromorfologiju, primijeniti optimizaciju postojećih i novih hidrotehničkih građevina (pera, 
obaloutvrde…). 

Bioraznolikost Strukturne radove, koje nije moguće provesti na već postojećim lokacijama, izvoditi u vremenski razdvojenom razdoblju 
(bez međusobnog preklapanja na dva ili više područja jednog sliva) za vrijeme niske razine vode (ljeti), uz izbjegavanje 
razdoblja mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje obaloutvrda planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina 
i dužina) te kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde zemljom). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Pri planiranju lokacija infrastrukture izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode) te planirati uklanjanje obalne vegetacije u što užem obuhvatu. Strukturne radove stabilizacije obale i izgradnje 
nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). Radove je potrebno izvesti na način da se 
ne sprječava / prekida longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta riba.  

Mjere za zaštitu od poplava provoditi uz minimalizaciju građevinskih utjecaja primjenom alternativnih mjera obnove / 
poboljšanja koje moraju biti u skladu s ekološkim potrebama vrsta i staništa, uvažavajući Stručne smjernice upravljanja 
rijekama (HAOP 2015). 

Rekonstrukcije i sanacije nasipa planirati i izvoditi u trasi postojećih nasipa, osim ako je promjena iste nužna radi zaštite 
od štetnog djelovanja voda. 

Trase novih nasipa planirati na način da se vrijedna staništa i staništa značajna za očuvanje životinjskih vrsta (poplavne 
i aluvijalne šume, vlažni travnjaci, vodena, vlažna i močvarna staništa) obuhvate inundacijskim prostorom omeđenim 
nasipom te da im se očuva povoljan vodni režim i prirodna dinamika poplavljivanja. 

Stabilizaciju i sanaciju obala i izgradnju obaloutvrda provoditi samo iznimno, na što kraćim odsječcima obale te na 
antropogeno izmijenjenim obalama, gdje je to neophodno radi zaštite ljudi i važno infrastrukture od poplava. Obuhvate 
obaloutvrda (duljina, visina) smanjiti u najvećoj mogućoj mjeri te ih graditi samo na lokacijama gdje je to nužno i nema 
drugog tehničkog rješenja (pera, kamene deponije i dr.). Kod gradnje obaloutvrda primijeniti tehnička i krajobrazna 
rješenja za povećanje raznolikosti staništa u koritu i na pokosu obaloutvrde.  

Kroz tehničke aspekte projekta revitalizacije osigurati minimalne hidrotehničke intervencije u budućnosti u obuhvatu 
projekta revitalizacije (dugoročnu samoodrživost revitaliziranog prostora), prirodni vodni režim i prirodnu dinamiku 
poplavljivanja tog prostora te poboljšanje hidromorfoloških značajki vodotoka Dunava. 

Osigurati povoljne hidrološke prilike i vodni režim nizvodno od zahvata i u okolnom ekološki ovisnom području te za 
nesmetano obavljanje i razvoj gospodarske djelatnosti uzgoja ribe na ribnjacima na području Općine Bilje 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti vjerojatnost unosa i širenja 
invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnje ili održavanja, korištenjem 
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isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog 
pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito na području PP Kopački rit). 

Ublažavanje 
klimatskih 
promjena 

Koliko je moguće, lokacije zahvata planirati na način da se izbjegava zauzeće šumskih područja. 

46 Projekt zaštite od poplava na području Baranje 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja zahvat planirati izvan područja P1 i P2 zemljišta. Ukoliko to nije moguće, obuhvatiti 
što manju površinu P1 i P2 zemljišta. 

Prilikom planiranja i projektiranja uzeti u obzir eventualnu projektnu izmjenu - izgradnje retencije umjesto akumulacije 
na P1 i P2 zemljištima 

Divljač i lovstvo Uspostaviti suradnju s lovoovlaštenicima i razmotriti alternativne zahvate i lokacije istih.  

U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena parenja divljači, osobito krupne divljači.  

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način, a posebno na područjima . zona sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije. 

Kako bi se smanjio utjecaj na kontinuitet toka i morfologiju okolnog terena redovito održavati područje iza pregrade u 
smislu čišćenja istaloženog nanosa za vrijeme niskih voda. 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 

Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na vodotoku, planirane objekte 
dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode. Pri planiranju lokacija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja 
zaštite prirode) i ograničiti uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Također, osigurati neprekinutost 
migracijskih ruta slatkovodnih riba te je potrebno osigurati dovoljne količine vode u vodotocima iz kojih se zahvata voda 
za uzgoj riba kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje i razvoj gospodarske djelatnosti uzgoja ribe. 

Pri planiranju obnove crpne stanice izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode) i ograničiti dodatno uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Obnovu usmjeriti prema ekološki 
prihvatljivijem obliku primjenom alternativnih mjera na projektnoj razini. 

Strukturne radove stabilizacije obala i obnove erodiranih površina planirati i izvoditi na prethodno antropogeno 
uvjetovanim i modificiranim površinama, odnosno na dionicama gdje poplave izravno ugrožavaju naselja ili važnu 
infrastrukturu na način da se što manje zadire u prirodno stanje obala te priobalna rijetka i ugrožena staništa zaobalja 
(prema propisima iz područja zaštite prirode). 

Uređenje vodotoka i izgradnju obaloutvrda i nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). 
Ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati donji dio riječne obale (do srednje 
razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama neizbježna izgradnja kamene 
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obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde 
zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Strukturne radove na vodotocima izvesti na način da se ne sprječava longitudinalna migracijska ruta slatkovodnih vrsta 
riba te u izvan sezone mrijesta i gniježđenja vrsta. 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Rekonstrukcije postojećih vodnih građevina planirati i izvoditi u obuhvatu postojećih, osim ako je promjena iste nužna 
radi zaštite od štetnog djelovanja voda. 

Zaštićena područja Planirati organizaciju gradilišta na način da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa. Smanjiti vjerojatnost unosa 
i širenja invazivnih stranih biljnih vrsta primjenom mjera tijekom planiranja zahvata, izgradnje ili održavanja, korištenjem 
isključivo autohtonih vrsta prilikom rekultivacije te pravovremenim uklanjanjem invazivnih jedinki na području radnog 
pojasa, prostoru za smještaj mehanizacije i drugim površinama gradilišta do uspostave autohtone vegetacije. 

Krajobraz Prilikom izrade rješenja uređenja vodotoka sačuvati postojeće elemente zelene infrastrukture (vegetacija, linearni zeleni 
potezi, vodotoci i vode stajaćice). 

Izraditi Krajobraznu studiju kojom će se povezati postojeći vodotoci i vode stajaćice (plavi sustav) u mrežu zelene 
infrastrukture. 

U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale (osobito na području PP Kopački rit i RP Mura - Drava). 

Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale. 

Prilagodba 
klimatskim 
promjenama 

Osigurati dovoljne količine vode nizvodno od akumulacija, posebno za uzgoj riba kako bi se omogućilo nesmetano 
obavljanje i razvoj gospodarske djelatnosti. 

52 Projekt zaštite od poplava na podunavskim slivovima nizvodno od Vukovara 

Tlo i poljoprivredno 
zemljište 

Prilikom planiranja i projektiranja osigurati da se zahvat radi izvan područja P1 i P2 zemljišta. Ukoliko to nije moguće, 
obuhvatiti što manju površinu P1 i P2 zemljišta. 

Prilikom planiranja i projektiranja uzeti u obzir eventualnu projektnu izmjenu - izgradnju retencije umjesto akumulacije 
na P1 i P2 zemljištima. 

Šume i šumarstvo Kod izvođenja radova u najvećoj mogućoj mjeri koristiti postojeću ili planiranu šumsku prometnu infrastrukturu, a 
kretanje mehanizacije ograničiti isključivo na radnu zonu kako bi se spriječilo/umanjilo oštećivanje vegetacije i šumskog 
tla izvan radnog pojasa. 

Lokacije akumulacija, koliko je moguće, planirati na način da se izbjegavaju vrijedne šumske sastojine, a gdje je moguće 
planirati retencije umjesto akumulacija.  

Divljač i lovstvo Uspostaviti suradnju s lovoovlaštenicima i razmotriti alternativne zahvate i lokacije istih.  

U što većoj mjeri sačuvati obalnu vegetaciju i u najvećoj mjeri smanjiti uništavanje okolne vegetacije, osobito šuma. 

U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa 

Radove izvoditi izvan vremena parenja divljači, osobito krupne divljači.  

Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja. 

Ograničiti kretanje strojeva i ljudi kako se ne bi narušavao mir.  

Vode Tijekom provođenja pripremnih radova ukloniti ostatke pokošene trave, šiblje, grmlje i drveće ali ostaviti panjeve kako 
bi na prostoru predviđenom za potapanje ostalo što manje organske tvari a smanjila se mogućnost erozije. 

Sve zahvate izvesti na način da ne dođe do pogoršanja ekološkog i kemijskog stanja, odnosno uz minimalan rizik od 
onečišćenja na bilo koji način, a posebno na područjima . zona sanitarne zaštite izvorišta. 

Prilikom planiranja zahvata u prostoru kod procjene opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplava) uključiti i utjecaje 
klimatskih promjena. 

Osigurati ekološki prihvatljivi protok nizvodno od akumulacije. 

Pokose kanala treba izvesti tako da se omogući drenaža podzemnih voda iz zaleđa građevine prema vodotoku 
(propusni geotekstil, šljunčani sloj). 

Pravilno dimenzionirati evakuacijske građevine retencije kako bi se omogućio kontinuitet vodotoka i hidrološkog režima 
u vodotoku za vrijeme neekstremnih hidroloških prilika, čime bi se smanjio utjecaj na hidromorfološke elemente 
vodotoka. 

Redovito čistiti nanos iz retencijskog prostora kako bi retencija imala svoju punu funkciju, a čime se posredno smanjuje 
negativan utjecaj na hidromorfološke elemente. 

Uređenje korita vodotoka izvoditi tako da se omogući tečenje podzemnih voda prema površinskom vodotoku 
korištenjem adekvatnih materijala za stabilizaciju korita. 
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Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina na nekom vodotoku, planirane 
objekte dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

Bioraznolikost Za izgradnju akumulacije planirati zahvat na način da se ne prekine kontinuitet vodotoka (riječna cjelovitost) te da se 
očuva ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata uz korištenje tehnologije izvođenja koja dovodi do najmanjeg 
zamućenja vode. Pri planiranju lokacija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja 
zaštite prirode) i ograničiti uklanjanje obalne vegetacije na što manji obuhvat. Također, treba osigurati neprekinutost 
migracijskih ruta slatkovodnih riba 

Pri planiranju lokacija retencija izbjegavati ugrožene i rijetke stanišne tipove (prema propisima iz područja zaštite 
prirode). 

Stabilizaciju obale i izgradnju obaloutvrda i nasipa planirati u što užem obuhvatu (minimalna potrebna visina i dužina). 
Ako je moguće koristiti prirodne materijale, a ako navedeno nije moguće stabilizirati donji dio riječne obale (do srednje 
razine protoka), a gornji ostaviti u što prirodnijem stanju. Ako je na pojedinim lokacijama neizbježna izgradnja kamene 
obaloutvrde, kameni nabačaj izvesti na grub način (ostavljanje starih razvijenih stabala, prekrivanje obaloutvrde 
zemljom za razvoj prirodne vegetacije). 

Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu na 
zavičajnu floru i faunu ptica, riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, uklanjanje 
zaostalih organizama i sušenje. 

Kulturna baština Prije početka radova definirati mjere zaštite na području zaštićenog kulturnog dobra u suradnji s Konzervatorskim 
odjelom nadležnog Ministarstva te u skladu s procjenom situacije dogovoriti daljnja postupanja. 

Za sve namjeravane zahvate u prostoru, uključujući i privremeno korištenje prostora u svrhu izgradnje prateće 
infrastrukture, od Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva prethodno ishoditi posebne uvjete iz područja zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara te potvrdu projektne dokumentacije namjeravanog zahvata u prostoru izrađene u skladu s 
posebnim uvjetima odnosno prethodno odobrenje za planirane radove. 

Prilagodba 
klimatskim 
promjenama 

Osigurati ekološki prihvatljiv protok nizvodno od akumulacije i korištenje vode i za ostale svrhe, osim navodnjavanja. 

 

Izgradnja građevina za melioracije 

SASTAVNICA MJERA 

Šume i 
šumarstvo 

• Zahvate koji se nalaze rubno od šumskih površina izvoditi na način da se ne oštećuju rubna stabla.  

• Za vodna tijela iz kojih se vrši zahvat vode osigurati očuvanje povoljnog vodnog režima za šumska staništa ovisna 
o istom.  

Divljač i lovstvo • U što većoj mjeri izbjegavati zauzeće i fragmentaciju staništa. 

• Radove izvoditi izvan vremena parenja divljači, osobito krupne divljači.  

• Radove izvoditi izvan vremena gniježđenja.  

• Ograničiti nepotrebno kretanje strojeva izvan radnog pojasa 

Vode • Zahvate voda izvoditi na način da se ne naruši ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata odnosno da se ne 
pogoršava hidromorfološko stanje vodnih tijela.  

• Kada se planira više sustava navodnjavanja na istom vodotoku ili akumulaciji treba ih planirati zajedno kako ne bi 
došlo do kumulativnih utjecaja i narušavanja ekološki prihvatljivog protoka u vodotocima odnosno sniženja razine 
vode u akumulacijama.  

• Kod planiranja novih zahvata vode u izračun raspoloživosti vode uzeti u obzir sve ranije izvedene zahvate. 

• U razdobljima smanjenih dotoka vode ograničiti korištenje sustava za navodnjavanje, odnosno zahvaćanje voda.  

• Kako bi se izbjegao negativan kumulativni utjecaj planiranih hidrotehničkih građevina, planirane objekte 
dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe već izgrađenih objekata uzvodno i nizvodno, kako se ne bi ugrozio 
postojeći hidrotehnički sustav na vodotoku. 

• Zaštitu voda i vodnih tijela planirati i izvoditi na cijelom području obuhvata, a strože kriterije na području zona 
sanitarne zaštite (uključujući i potencijalne) sukladno pravilniku kojim su utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta i 
odlukama o zonama sanitarne zaštite izvorišta. 

Bioraznolikost • Strukturne radove planirati na način da što manje zadiru u prirodno stanje prisutnih staništa i korito vodotoka. 

• Spriječiti širenje biljnih i životinjskih invazivnih stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode koja utječu 
na zavičajnu floru i faunu riba te beskralješnjaka uz obavezno održavanje opreme od mulja i vegetacije, 
uklanjanje zaostalih organizama i sušenje. 

• Svi zahvati vode moraju biti razrađeni na razini sliva kako ne bi došlo do kumulativnog narušavanja ekološki 
prihvatljivog protoka (vodotoci), razine vode u jezerima. 

• Osigurati cjelogodišnji povoljan hidrološki režim nizvodno od akumulacije, odnosno ekološki prihvatljiv protok u 
vodotocima kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje i razvoj akvakulture u postojećim uzgajalištima. 
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SASTAVNICA MJERA 

Zaštićena 
područja 

• Prilikom proširenja postojećeg sustava navodnjavanja; tlačna distribucijska mreža, SN Gat-proširenje (projekt 72) 
planirati organizaciju gradilišta tako da se u što manjoj mjeri oštećuju prirodna staništa na području Regionalnog 
parka Mura-Drava. 

Krajobraz • U što manjoj mjeri mijenjati morfologiju terena. 

• Sačuvati postojeći krajobrazni uzorak (pratiti postojeću parcelaciju) unutar vrijednih kultiviranih područja. 

• Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne materijale Sačuvati razvijenu vegetaciju te koristiti prirodne 
materijale (osobito unutar zaštićenih područja kao što su Regionalni park Mura – Drava i Spomenik parkovne 
arhitekture Zagreb - Park Maksimir). 

• Nakon izgradnje sva područja zahvaćena građevinskim radovima sanirati na način da se dovedu u stanje slično 
kakvo je bilo prije početka građenja. 

Kulturna baština • Prilikom planiranja zahvata u prostoru prethodno se konzultirati s Konzervatorskim odjelom nadležnog 
Ministarstva te u skladu s procjenom situacije definirati daljnja postupanja. 

• Za projekte u neposrednoj blizini zaštićenih arheoloških zona (sustav za navodnjavanje Orljava – Londža uz 
Arheološku zonu Mihaljevačko polje – Beč) provesti prethodno arheološko istraživanje terena i zatražiti smjernice 
Konzervatorskog odjela nadležnog Ministarstva. 

• Prilikom izgradnje vodnih građevina osigurati stručni arheološki nadzor (stalni ili povremeni) za vrijeme obavljanja 
svih zemljanih radova na prostoru izgradnje istih. Ako bude potrebno, prekinuti radove, obaviti zaštitno arheološko 
istraživanje i konzervaciju pronađenih nalaza u dogovoru s Konzervatorskim odjelom nadležnog Ministarstva. 

Stanovništvo i 
zdravlje ljudi 

• Kod planiranja novih zahvata vode osigurati zalihe vode i za ostale svrhe, prvenstveno za ljudsku potrošnju. 

 

10.6 Program praćenja stanja okoliša 

Na području Republike Hrvatske provodi se praćenje niza parametara stanja okoliša čiji rezultati su najvećim 

dijelom sastavni dio Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) koji vodi Zavod za zaštitu okoliša i prirodu 

Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i baza podataka kojima raspolažu ostale nadležne institucije. Nadalje, 

u Republici Hrvatskoj uspostavljeni su i mehanizmi praćenja stanja okoliša kroz postupke procjene utjecaja zahvata 

na okoliš te kroz izdavanje vodopravnih akata za pojedine zahvate. 

Praćenje stanja voda 

Prema Planu upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021., kako bi se postigli ciljevi zaštite voda i 

zaštite od štetnog djelovanja voda provodi se praćenje sljedećih parametara: 

– praćenje i ocjenjivanje stanja kakvoće voda 
– praćenje i ocjenjivanje kakvoće vode za kupanje 
– praćenje i ocjena pokazatelja eutrofikacije na osjetljivim područjima  
– praćenje koncentracije nitrata u područjima podložnim onečišćenju nitratima poljoprivrednoga podrijetla  
– praćenje i utvrđivanje hidroloških prilika (uključivo motrenje, prikupljanje, kontrolu, obradu, čuvanje i objavu 

hidroloških podataka, analizu hidrološkog režima, prognozu hidroloških ekstremnih pojava, poplava i suša), 
procjena poplavnih rizika, praćenje stanja vodotoka i stanja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. 

– praćenje razina podzemnih voda  
– praćenje kvalitete vode koja se koristi za navodnjavanje 

Praćenje stanja vodnih tijela provode Hrvatske vode. Praćenje stanja površinskih i podzemnih voda, prema Zakonu 

o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti u RH (Narodne novine, broj 66/16 i 114/22), provodi Državni 

hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske u okviru nacionalne mreže motrenja.  

Praćenje stanja površinskih voda se odvija prema Pravilniku o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog 

motriteljskog sustava (Narodne novine, broj 142/21). Hidrološko praćenje se provodi u suradnji Državnog 

hidrometeorološkog zavoda, Hrvatskih voda, Hrvatske elektroprivrede d.d. i ostalih zainteresiranih pravnih tijela 

(nacionalni parkovi, parkovi prirode, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), prema Pravilniku o odnosu 

državne mreže i drugih meteoroloških i hidroloških mreža, kao i prema Odluci o utvrđivanju položaja meteoroloških, 

hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja od interesa za RH (Narodne novine, broj 143/21) i 

Odluci o programu rada meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja (NN 14/21).  
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Motrenje razina podzemnih voda je uspostavljeno na više stotina piezometara u dolinama rijeka Drave i Save. Veliki 

broj piezometara izveden je za potrebe projektiranja i praćenja rada hidroelektrana planiranih i/ili izvedenih na ovim 

rijekama. Najveći broj ih je u zapadnom dijelu dravskog i savskog bazena. Organizirano motrenje nije uspostavljeno 

u savskom bazenu nizvodno od Siska, osim na području ekosustava Spačvanskog bazena, što nije u sastavu 

nacionalne mreže motrenja koji provodi Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske 

Verificirani podaci o stanju površinskih i podzemnih voda pohranjuju se u arhivskoj bazi Državnog 

hidrometeorološkog zavoda, a izvješća se podnose na godišnjoj razini prema Pravilniku o arhivu podataka, 

produkata i informacija (Narodne novine, broj 142/21). 

Šumski ekosustavi 

Praćenje stanja šumskih ekosustava na nacionalnoj razini provodi se od 1987. godine u okviru Međunarodnog 

programa za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (International Cooperative Programme on 

Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests, skraćeno ICP Forests). Od 2007. godine Program 

motrenja oštećenosti šumskih ekosustava se odvija prema Pravilniku o načinu prikupljanja podataka, mreži točaka, 

vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o oštećenosti šumskih ekosustava (Narodne novine, broj 129/06). 

Monitoring se provodi u suradnji Hrvatskog šumarskog instituta, Šumarskog fakulteta i Hrvatskih šuma d.o.o., s 

Nacionalnim koordinacijskim centrom na Hrvatskom šumarskom institutu, a izvješća se podnose na godišnjoj razini.  

Zbog potencijalno negativnog utjecaja gradnje pojedinih zahvata na hidrološki režim u nizinskim šumskim 

sastojinama ovisnih o istom, predlaže se uspostava praćenja vodnih odnosa (razina i dinamike podzemne i 

poplavne vode) i zdravstvenog stanja i dinamike strukture sastojina za Vodnogospodarske odjele za srednju i donju 

Savu (projektna područja 20, 24, 29 i 35), Muru i gornju Dravu (projektno područje 36) te Dunav i donju Dravu 

(projektno područje 37). Praćenje treba uspostaviti za one zahvate za koje se procijeni da mogu dovesti do 

promjena hidrološkog režima, u smislu izostanka poplava na područjima s redovitim poplavama, snižavanja razina 

podzemne vode, prekomjernog zadržavanja vode u sastojinama i slično. Po završetku praćenja potrebno je izraditi 

izvješće te, ukoliko se ukaže potreba, nastaviti s daljnjim praćenjem . 

Višegodišnjim programom planirano je sustavno praćenje pokazatelja rezultata provedbe Programa i postizanja 

ciljeva, kao i nastavak praćenja provedbe pojedinih projekata. Praćenje pojedinačnih projekata provodit će se na 

razini VGO-a. Prikupljat će se podaci o fizičkom i operativnom napredovanju svakog pojedinačnog projekta. 

Praćenje rezultata izgradnje sustava za navodnjavanje provodi se na razini županija.  

U predloženi program praćenja provedbe pojedinih projekata potrebno je uključiti i praćenje provedbe mjera zaštite 

okoliša i ekološke mreže predloženih Strateškom studijom. 

Za sustave navodnjavanja provoditi stalan monitoring zahvaćenih količina voda kako ne bi došlo do narušavanja 

ekološki prihvatljivog protoka u vodotocima, odnosno do neprihvatljivog sniženja razina podzemnih voda. 

10.7 Kratki prikaz razmotrenih razumnih alternativa Višegodišnjeg programa 

Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 

2030. godine ne razmatra varijantna rješenja. Strateška studija sagledala je razvoj okoliša bez provedbe 

Višegodišnjeg programa koji obuhvaća 58 projekata izgradnje zaštitnih i regulacijskih građevina i 93 projekta 

izgradnje građevina za melioracije. Međutim, treba imati u vidu da se u narednom razdoblju na koje se odnosi ovaj 

Višegodišnji program neće realizirati svi planirani projekti. Navedeni projekti će se realizirati u ovisnosti i o 

rezultatima daljnje razrade tj. na razini pripreme tehničke dokumentacije većeg stupnja detaljnosti (studije 

izvedivosti, idejni ili glavni projekti). 

Isto tako, tijekom same izrade Višegodišnjeg programa i trateške studije o utjecaju Višegodišnjeg programa na 

okoliš, izrađivač je dorađivao preliminarni popis projekata prema utvrđenim prioritetima zaštite te rezultatima prvih 

analiza utjecaja na okoliš s naglaskom na područja ekološke mreže. Konačni popis projekata rezultat je iterativnog 

postupka izrade Višegodišnjeg programa i analize mogućih utjecaja na okoliš. 
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10.8 Zaključak provedene procjene 

Strateškom studijom analizirani su mogući utjecaji planiranih projekata Višegodišnjeg programa.  

Višegodišnjim programom se planira izgradnja niza projekata zaštite od štetnog djelovanja voda sistematiziranih u 

projektne cjeline formirane prema pripadnim sustavima obrane od poplava, prostornom položaju i utjecajnom 

području (područje malog sliva, općine ili grada i drugo). Strateška studija sagledala je moguće utjecaje na okoliš 

na razini projektnih cjelina, a ne na razini pojedinačnih projekata. Ovakvim pristupom osigurano je bolje 

sagledavanje širih učinaka, posebno kumulativnih utjecaja Višegodišnjeg programa na okoliš. Pri tom su 

pojedinačne vodne građevina također razmatrane prema sljedećim tipovima: 

- linijske građevine u koritu – obaloutvrda, kanal 
- linijske građevine u poplavnom području – nasip, kanal, zid, stabilizacija obale 
- uređenje bujice, erozija i klizišta 
- pregrade u koritu 
- retencije 
- akumulacije 
- zahvati vode 
- uređenje vodotoka i revitalizacija 
- kombinirane i nerazvrstane građevine – hidrotehnički sustav, građevine za obavještavanje, sustav za 

zaštitu od poplava (općenito). 

Projekti navodnjavanja sagledani su pojedinačno i na razini vodnogospodarskih cjelina. Građevine za melioracije 
mogu se podijeliti u dvije grupe: 

- zahvati vode (uključujući i distribucijsku mrežu) 
- sustavi navodnjavanja (proširenje postojećih sustava) 

Analizom karakteristika i prostornog rasporeda zahvata utvrđeno je da se najveći pritisak očekuje na sljedeće 

sastavnice okoliša: biološka raznolikost, šume i šumarstvo, područja ekološke mreže, zaštićena područja prirode, 

krajobraz i kulturna baština. Kroz SPUO postupak prepoznati su mogući pritisci na pojedine sastavnice okoliša te 

su, u skladu s navedenim, predložene mjere zaštite okoliša. 
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11 PRILOZI 

11.1 Osnovne informacije 

Tab. 11.1 Oznake i nazivi projektnih cjelina za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda 

Projektna 
cjelina 

Naziv projektne cjeline 

1 Projekt zaštite od bujičnih poplava na područjima Dubrovačkog primorja, poluotoka Pelješca i otoka Korčule, Mljeta i Lastova 

2 Projekt zaštite od poplava na slivu Neretve 

3 Projekt zaštite od poplava na slivu Vrgorskog polja 

4 Projekt zaštite od poplava na slivu Imotsko – bekijskog polja 

5 Projekt zaštite od bujičnih poplava na području makarskog primorja 

6 Projekt zaštite od bujičnih poplava na područjima Srednjedalmatinskog primorja i otoka Brača, Hvara, Visa, Šolte i Čiova 

7 Projekt zaštite od poplava na slivu Cetine 

8 Projekt zaštite od poplava na slivu Krke 

9 Projekt zaštite od bujičnih poplava na područjima Šibenskog primorja i šibenskih otoka 

10 Projekt zaštite od bujičnih poplava na području Zadarskog primorja i zadarskih otoka 

11 Projekt zaštite od poplava na ravnokotarskim slivovima 

12 Projekt zaštite od poplava na slivu Zrmanje i slivovima Ličkog platoa 

13 Projekt zaštite od poplava na slivovima Like i Gacke 

14 Projekt zaštite od bujičnih poplava na područjima Kvarnerskog primorja i otoka Krka, Cresa i Lošinja 

15 Projekt zaštite od poplava na slivu Mirne 

16 Projekt zaštite od poplava na slivu Raše 

17 Projekt zaštite od bujičnih poplava na zapadnoistarskom priobalju 

18 Projekt zaštite od poplava na slivu Gornje Kupe 

19 Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina 

20 Projekt zaštite od poplava na slivu rijeke Kupe - karlovačko i sisačko područje 

21 Projekt zaštite od poplava na slivu Korane 

22 Projekt zaštite od poplava na slivu Kupčine 

23 Projekt zaštite od poplava rijeke Une 

24 Projekt zaštite od poplava na području Srednjeg posavlja 

25 Projekt zaštite od poplava na slivu Krapine 

26 Projekt zaštite od poplava na samoborskim slivovima 

27 Projekt zaštite od poplava na slivu Sjeverno Zagrebačko prisavlje 

28 Projekt zaštite od poplava na slivovima Zeline i Lonje 

29 Projekt zaštite od poplava na slivovima Česme i Glogovnice 

30 Projekt zaštite od poplava na slivovima Ilove i Pakre 

31 Projekt zaštite od poplava na slivovima Šumetlice i Crnca  

32 Projekt zaštite od poplava rijeke Save na dionici od Nove gradiške do Račinovaca 

33 Projekt zaštite od poplava na slivu Orljave 

34 Projekt zaštite od poplava na području Brodske posavine 

35 Projekt zaštite od poplava na području slivova Biđa i Bosuta 

36 Projekt zaštite od poplava rijeke Drave od slovenske granice do Pitomače 

37 Projekt zaštite od poplava rijeke Drave od Pitomače do ušća u Dunav 

38 Projekt zaštite od poplava rijeke Mure 

39 Projekt zaštite od poplava na slivu Bednje 

40 Projekt zaštite od poplava na slivu Trnave 

41 Projekt zaštite od poplava na slivu Bistre 

42 Projekt zaštite od poplava na slivu Županijskog kanala 

43 Projekt zaštite od poplava na slivovima Karašice i Vučice 

44 Projekt zaštite od poplava na slivu Vuke 

45 Projekt zaštite od poplava rijeke Dunav 

46 Projekt zaštite od poplava na području Baranje 

47 Projekt zaštite od poplava na slivu Rječine 

48 Projekt zaštite od poplava na slivu Sutle 
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Projektna 
cjelina 

Naziv projektne cjeline 

49 Projekt zaštite od poplava na slivu Plitvice 

50 Projekt zaštite od poplava na slivu Gline 

51 Projekt zaštite od poplava na slivu Petrinjčice 

52 Projekt zaštite od poplava na podunavskim slivovima nizvodno od Vukovara 

53 Projekt zaštite od poplava na slivu Kutinice 

54 Projekt zaštite od poplava na slivu Donje Dobre 

55 Projekt zaštite od poplava na slivu Pazinčice 

56 Projekt zaštite od poplava na slivu Boljunčice 

57 Projekt zaštite od poplava na slivu Lokvarke 

58 Projekt zaštite od poplava na slivu Mrežnice 

 

Tab. 11.2 Aktivnosti na projektima navodnjavanja u razdoblju 2004. - 2023. 

SUSTAVI NAVODNJAVANJA (projektiranje i građenje ili samo projektiranje) ha Županija 

REPUBLIKA HRVATSKA  160.103   

NACIONALNI PILOT PROJEKTI NAVODNJAVANJA 8.455   

1 NPPN Biđ - bosutsko polje - Dovodni melioracijski kanal za 
navodnjavanje Biđ -bosutskog polja  4.060 

Vukovarsko - srijemska i 
Brodsko - posavska 

NPPN Biđ - bosutsko polje - Sustav navodnjavanja iz i oko DMKBBP 

2 NPPN Opatovac  705 Vukovarsko - srijemska 

3 NPPN Kaštela - Trogir - Seget 896 Splitsko - dalmatinska 

4 NPPN Donja Neretva - PS Opuzen - I etapa - Pregrada na r. Neretvi 

1.887 

Dubrovačko - neretvanska 

NPPN Donja Neretva - PS Opuzen - II etapa - Faza 1 - 5 (uključivo i 
sanacija) 

Dubrovačko - neretvanska 

NPPN Donja Neretva - PS Opuzen - II etapa - PS Glog 312 Dubrovačko - neretvanska 

NPPN Donja Neretva - PS Koševo - Vrbovci 595 Dubrovačko - neretvanska 

JAVNI SUSTAVI NAVODNJAVANJA 151.648   

1 SN Velika Ludina 453 Sisačko - moslavačka 

2 SN Koljak (uključivo i sanacija) 520 Koprivničko - križevačka 

3 SN Vrbničko polje  160 Primorsko - goranska 

4 SN Bašćanska dolina 330 Primorsko - goranska 

5 SN Brusan 13 Primorsko - goranska 

6 SN Pavlomir 44 Primorsko - goranska 

7 SN Novljansko polje  350 Primorsko - goranska 

8 SN Mrkopalj - Sunger  63 Primorsko - goranska 

9 SN Lič - I faza 120 Primorsko - goranska 

SN Lič - II faza 325 Primorsko - goranska 

10 SN Malinska -Dubašnica 32 Primorsko - goranska 

11 SN Novaljsko polje  120 Ličko - senjska 

12 SN Kapinci - Vaška - I faza (uključivo i izgradnja mosta/ustave) 1.260 Virovitičko - podravska 

SN Kapinci - Vaška - II faza 568 Virovitičko - podravska 

13 SN Novi Gradac - Detkovac 750 Virovitičko - podravska 

14 SN Đolta - I faza 161 Virovitičko - podravska 

SN Đolta - II faza 230 Virovitičko - podravska 

15 SN Lukač - I faza 447 Virovitičko - podravska 

SN Lukač - II faza 1.321 Virovitičko - podravska 

16 SN Kaptol - I faza  106 Požeško - slavonska 

SN Kaptol - II faza  104 Požeško - slavonska 

17 SN Ramanovci - Bektež - I faza 369 Požeško - slavonska 

SN Ramanovci - Bektež - II - IV faza 488 Požeško - slavonska 

18 SN Orljava - Londža - PS Orljava (uključivo i izgradnja dijela I. etape 
akumulacije Londža) 

923 
Požeško - slavonska 

SN Orljava - Londža - PS Londža 874 Požeško - slavonska 

19 SN Venje - Hrnjevac  103 Požeško - slavonska 

20 SN Pakrac - Lipik -I faza 263 Požeško - slavonska 

SN Pakrac - Lipik -II -IV faza 312 Požeško - slavonska 

21 SN Orubica 326 Brodsko - posavska 
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SUSTAVI NAVODNJAVANJA (projektiranje i građenje ili samo projektiranje) ha Županija 

22 SN Biđ 1.183 Brodsko - posavska 

23 SN Jelas polje (Jasinje) - PS Slobodnica 1.855 Brodsko - posavska 

SN Jelas polje (Jasinje) - PS Oriovac 450 Brodsko - posavska 

SN Jelas polje (Jasinje) - 8 PS 5.899 Brodsko - posavska 

24 SN Bašćica - I faza 350 Zadarska 

SN Bašćica - II faza 128 Zadarska 

25 SN Lišansko polje - I. faza 232 Zadarska 

SN Lišansko polje - II. faza 168 Zadarska 

26 SN Donja Bašćica  108 Zadarska 

27 SN Vransko polje - Sanacija SN Jankolovica  403 Zadarska 

SN Vransko polje - I faza - PS Malo Blato  434 Zadarska 

SN Vransko polje - I faza - PS Gorčine 982 Zadarska 

SN Vransko polje - II faza  1.304 Zadarska 

SN Vransko polje - III faza  1.105 Zadarska 

28 SN Škabrnja 296 Zadarska 

29 SN Kulinsko - Korlatsko polje 500 Zadarska 

30 SN Bokanjac - Rašinovac 470 Zadarska 

31 SN Kolan 330 Zadarska 

32 SN Povljana 300 Zadarska 

33 SN Zadarsko zaleđe 17.561 Zadarska 

34 SN Gat - I faza 500 Osječko - baranjska 

35 SN Gat - II faza 589 Osječko - baranjska 

36 SN Baranja (uključivo područja Topolik i Mirkovac) 5.000 Osječko - baranjska 

37 SN Puškaš (uključivo i sanacija) 916 Osječko - baranjska 

38 SN Budimci - Krndija  565 Osječko - baranjska 

39 SN Poljoprivredni institut Osijek (uključivo i sanacija) 212 Osječko - baranjska 

40 SN Mala Šuma - Veliki Vrt 78 Osječko - baranjska 

41 SN Dalj - I faza 877 Osječko - baranjska 

SN Dalj - II faza 2.570 Osječko - baranjska 

42 SN Karašica I 40 Osječko - baranjska 

43 SN Karašica - PS Kitišanci 1.198 Osječko - baranjska 

SN Karašica - PS Miholjac - Viljevo 682 Osječko - baranjska 

SN Karašica - PS Kapelna  1.216 Osječko - baranjska 

SN Karašica - PS Miholjački Poreč 490 Osječko - baranjska 

44 SN Dravski rit - I faza  1.690 Osječko - baranjska 

SN Dravski rit - II faza  8.184 Osječko - baranjska 

45 SN Marijanci 1.041 Osječko - baranjska 

46 SN Baranjsko brdo  368 Osječko - baranjska 

47 SN Koška - Lila  600 Osječko - baranjska 

48 SN Donje Polje - Jadrtovac 297 Šibensko - kninska 

49 SN Petrovo polje - I. faza 100 Šibensko - kninska 

SN Petrovo polje - II faza 2.472 Šibensko - kninska 

50 SN Gaj 10 Šibensko - kninska 

51 SN Promina 100 Šibensko - kninska 

52 SN PŠŠ Vinkovci  52 Vukovarsko - srijemska 

53 SN Borinci (sanacija) 700 Vukovarsko - srijemska 

54 SN Grabovo - I faza (sanacija akumulacije i sustava) 535 Vukovarsko - srijemska 

SN Grabovo - II faza  653 Vukovarsko - srijemska 

55 SN Blata - Cerna 500 Vukovarsko - srijemska 

56 SN Sopot 704 Vukovarsko - srijemska 

57 SN Ervenica 738 Vukovarsko - srijemska 

58 SN Lipovac  820 Vukovarsko - srijemska 

59 SN Kajiševac - I faza 320 Vukovarsko - srijemska 

SN Kajiševac - II faza 181 Vukovarsko - srijemska 

60 SN Penave 1.000 Vukovarsko - srijemska 

61 SN Tovarnik  1.747 Vukovarsko - srijemska 

62 SN Negoslavci 411 Vukovarsko - srijemska 

63 SN Đeletovci 179 Vukovarsko - srijemska 
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SUSTAVI NAVODNJAVANJA (projektiranje i građenje ili samo projektiranje) ha Županija 

64 SN Sokolovac 182 Vukovarsko - srijemska 

65 SN Pavlovac 171 Vukovarsko - srijemska 

66 SN Berak 497 Vukovarsko - srijemska 

67 SN Sinjsko polje (sanacija kanala) 530 Splitsko - dalmatinska 

SN Sinjsko polje - I faza - SN Trnovača 476 Splitsko - dalmatinska 

SN Sinjsko polje - II faza - 7 SN  3.260 Splitsko - dalmatinska 

68 SN Imotsko - bekijsko polje - I faza (uključivo i sanacija kanala) 1.332 Splitsko - dalmatinska 

SN Imotsko - bekijsko polje - II faza  2.518 Splitsko - dalmatinska 

69 SN Bunina  108 Splitsko - dalmatinska 

70 SN Dol - Postira 150 Splitsko - dalmatinska 

71 SN Vukušići 8 Splitsko - dalmatinska 

72 SN Strmendolac  100 Splitsko - dalmatinska 

73 SN Vrgorsko polje  2.000 Splitsko - dalmatinska 

74 SN Rastok (sanacija kanala) 150 Splitsko - dalmatinska 

75 SN Katuni  100 Splitsko - dalmatinska 

76 SN Krban 50 Splitsko - dalmatinska 

77 SN Valtura (uključivo i sanacija) 440 Istarska 

78 SN Poreština - I faza - SN Červar Porat -Bašarinka 490 Istarska 

SN Poreština - II faza 3.120 Istarska 

79 SN Bujština - I faza - SN Petrovija - I faza  513 Istarska 

SN Bujština - I faza - SN Petrovija - II faza  700 Istarska 

SN Bujština - II faza 16.587 Istarska 

80 SN Labinština - I faza - SN Čepić polje 366 Istarska 

SN Labinština - II faza 4.024 Istarska 

81 SN Rovinjština 3.949 Istarska 

82 SN Pazinština  7.164 Istarska 

83 SN Buzeština 2.076 Istarska 

84 SN Župa Dubrovačka  312 Dubrovačko - neretvanska 

85 SN Lumbarda - Donje Blato 100 Dubrovačko - neretvanska 

86 SN Konavosko polje 1.500 Dubrovačko - neretvanska 

87 SN Desne 100 Dubrovačko - neretvanska 

88 SN Smokvica  175 Dubrovačko - neretvanska 

89 SN Vrbovica - Kruševo 70 Dubrovačko - neretvanska 

90 SN Čara  166 Dubrovačko - neretvanska 

91 SN Stonsko polje 500 Dubrovačko - neretvanska 

92 SN Bradat 91 Dubrovačko - neretvanska 

93 SN Kuna polje 50 Dubrovačko - neretvanska 

94 SN Raba - Stolovi - Komarna - I faza 330 Dubrovačko - neretvanska 

SN Raba -Stolovi -Komarna - II faza 50 Dubrovačko - neretvanska 

95 SN Zažablje 40 Dubrovačko - neretvanska 

96 SN Lastovo  420 Dubrovačko - neretvanska 

97 SN Mljet - PS Babino polje 102 Dubrovačko - neretvanska 

SN Mljet - PS Blatsko polje 32 Dubrovačko - neretvanska 

SN Mljet - PS Propadi 16 Dubrovačko - neretvanska 

98 SN Međimurje  250 Međimurska 

99 SN Belica - I faza 337 Međimurska 

SN Belica - II faza 382 Međimurska 

100 SN Prelog - Donji Kreljevec - PS Prelog 404 Međimurska 

SN Prelog - Donji Kreljevec - PS Donji Kraljevec 925 Međimurska 

SN Prelog - Donji Kreljevec - PS Goričan 404 Međimurska 

101 SN Rugvica  621 Zagrebačka  

102 SN Lupoglav  1.036 Zagrebačka  

103 SN Lonjica 268 Zagrebačka  

104 SN Dubrava  269 Zagrebačka  

105 SN Pokušališta Agronomskog fakulteta  31 Grad Zagreb 

106 SN Kapelica - Kaniška Iva 424 Bjelovarsko - bilogorska 
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Tab. 11.3 Identificirani projekti zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu 
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1 244 za slivove Mure i gornje Drave 36 Plitvica- Bednja VŽ Cestica Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje (uz staro korito HE Formin, 3,7 km) NASIP  3.450.793 1 

2 252 za slivove Mure i gornje Drave 38 Trnava MŽ Goričan Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu (6,4 km) NASIP 5.972.526 1 

3 261 za slivove Mure i gornje Drave 36 Trnava MŽ Nedelišće Rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin (3,0 km) NASIP 3.955.140 1 

4 247 za slivove Mure i gornje Drave 36 Trnava MŽ Nedelišće Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Puščine (3,5 km) NASIP  3.318.070 1 

5 262 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Mali i Veliki Bukovec 
Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke Bednje od stac. 0+000 do 
5+610 

NASIP 4.313.491 1 

6 304 za slivove Mure i gornje Drave 41 Bistra KKŽ Rasinja  Uređenje vodotoka Gliboki u naselju Rasinja (29+420-32+000) KORITO 862.698 1 

7 263 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Veliki Bukovec 
Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 
3+030 

NASIP 4.977.105 1 

8 1007 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Varaždin Uređenje Plitvice od Varaždina do Gojanca (5 km) NASIP, KORITO 862.698 1 

9 1019 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ 
Varaždin, Trnovec 
Bartolovečki 

Izgradnja zapadnog obodnog kanala naselja Trnovec Bartolovečki (2,5 km) KORITO 265.446 1 

10 280 za slivove Mure i gornje Drave 41 Bistra KKŽ Novigrad Podravski Uređenje vodotoka Komarnica od km 5+820 – 7+300 KORITO 212.356 1 

11 1102 za slivove Mure i gornje Drave 40 Trnava MŽ Čakovec Izgradnja obodnog kanala naselja Pribislavec KORITO 265.446 1 

12 1016 za slivove Mure i gornje Drave 40 Trnava MŽ Čakovec, Vratišinec Uređenje Jalšovnice od Gornjeg Kraljevca do Novog Sela Rok (2,5 km) KORITO 437.985 1 

13 1013 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Novi Marof Uređenje Bednje uz istočnu obilaznicu Novog Marofa (4,5 km) KORITO 862.698 1 

14 1015 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Martijanec Uređenje bujičnih vodotoka na području općine Martijanec KORITO 1.513.040 1 

15 1020 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Maruševec Izgradnja lateralnog kanala odvodnje naselja Biljevec, Bikovec, Jurketinec (1,3 km) KORITO 172.540 1 

16 1022 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Mali Bukovec Uređenja odvodnog kanala naselja Novo Selo Podravsko i Županec (4,3 km) KORITO 517.619 1 

17 1024 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Varaždinske Toplice Uređenje vodotoka Drenovec u naselju Drenovec (2 km) KORITO 464.530 1 

18 1014 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Novi Marof Uređenje vodotoka Makoišće u naselju Možđenec i Grana (0,5 km) KORITO 92.906 1 

19 1025 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Varaždinske Toplice Uređenje vodotoka Koščevec u Varaždinskim Toplicama (1,3 km) KORITO  265.446 1 

20 1021 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Maruševec Izgradnja lateralnog kanala odvodnje naselja Greda (0,6 km) KORITO 92.906 1 

21 1026 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Novi Marof Uređenje vodotoka Vapnara u Strmcu Remetinečkom KORITO  92.906 1 

22 240 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Bednja Čišćenje jezera Trakošćan JEZ_AKU 2.919.902 1 

23 1018 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Veliki Bukovec Uređenje mlinskog kanala u poduzetničkoj zoni Veliki Bukovec (0,25 km) KORITO 106.178 1 

24 1001 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Ludbreg Izgradnja nasipa uz Bednju od Kapele Podravske do Ludbrega (11 km) NASIP 4.313.491 2 

25 258 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Novi Marof Izgradnja retencije Korušćak JEZ_AKU, BRANA 1.207.778 2 

26 1002 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Varaždin Izgradnja oteretnog kanala Plitvice i retencije Jalkovec KORITO, NASIP 2.189.926 2 

27 260 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Trnovec-Bartolovečki Rekonstrukcija nasipa odušnog kanala rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 3+500 NASIP 1.207.778 2 

28 1104 za slivove Mure i gornje Drave 36 Bistra KKŽ Gola Revitalizacija rukavca Ješkovo KORITO 2.654.456 2 

29 1008 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Varaždin, Kneginec, Jalžabet Uređenje Plitvice od Zbelave do Varaždina NASIP, KORITO 570.708 2 

30 1105 za slivove Mure i gornje Drave 41 Bistra KKŽ Koprivnica Izgradnja retencije Žlebic na Bistri Koprivničkoj JEZ_RET 663.614 2 

31 253 za slivove Mure i gornje Drave 41 Bistra KKŽ Koprivnica Uređenje vodotoka Bistra Koprivnička od km 25+735 - 32+040 KORITO 862.698 2 
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32 305 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Lepoglava Izgradnja retencije Kamenica I na vodotoku Kamenica JEZ_RET 862.698 2 

33 288 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Bednja Izgradnja retencije na vodotoku Čret JEZ_RET 690.159 2 

34 1103 za slivove Mure i gornje Drave 40 Trnava MŽ Nedelišće Usporni nasip uz vodotok Zelena NASIP 66.361 2 

35 255 za slivove Mure i gornje Drave 40 Trnava MŽ Štrigova Izgradnja retencije Vugrišinec JEZ_RET 1.207.778 2 

36 259 za slivove Mure i gornje Drave 36 Plitvica- Bednja VŽ 
Legrad, M.Bukovec, 
V.Bukovec 

Izgradnja nasipa Selnica - Dubovica (desnoobalni nasip uz staro korito HE Dubrava, 
6,7 km) 

NASIP 2.760.634 2 

37 266 za slivove Mure i gornje Drave 36 Plitvica- Bednja VŽ Trnovec-Bartolovečki Izgradnja i rekonstrukcija nasipa Šemovec (2,5 km) NASIP 1.327.228 2 

38 1011 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Martijanec, Sv.Đurđ Uređenje Plitvice od rkm 12+800-22+000 (7,2 km) NASIP, KORITO 1.380.317 2 

39 1012 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Gornji Kneginec Uređenje Mozdernjaka u naselju Varaždin Breg od rkm 2+800-4+500 KORITO 437.985 2 

40 1106 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Vidovec Izgradnja retencije Tužno JEZ_RET 663.614 2 

41 1101 za slivove Mure i gornje Drave 38 Trnava MŽ Donja Dubrava Rekonstrukcija murskog nasipa od km 0-6,1 NASIP  5.972.526 2 

42 1010 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Veliki Bukovec Uređenje Plitvice u naselju Dubovica (1,95 km) NASIP, KORITO 530.891 2 

43 284 za slivove Mure i gornje Drave 40 Trnava MŽ Čakovec, Pribislavec 
Uređenje Trnave Murske nizvodno od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada 
Čakovca 

KORITO  517.619 2 

44 287 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Bednja Izgradnja akumulacije na rijeci Bednji kod naselja Bednja JEZ_AKU 1.725.397 2 

45 1107 za slivove Mure i gornje Drave 38 Trnava MŽ Podturen Sanacija procjeđivanja nasipa Podturen NASIP 597.253 2 

46 1004 za slivove Mure i gornje Drave 36 Bistra KKŽ Molve, Gola, Drnje Rekonstrukcija nasipa Repaš - Botovo (18 km) NASIP 13.272.281 2 

47 1005 za slivove Mure i gornje Drave 36 Bistra KKŽ 
Ferdinandovac, Podravske 
Sesvete 

Rekonstrukcija nasipa Brodić - Zgruti NASIP 5.972.526 2 

48 250 za slivove Mure i gornje Drave 38 Trnava MŽ Legrad, Donja Dubrava Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Bistrec Rakovnicu (10,3 km) NASIP 6.636.140 2 

49 279 za slivove Mure i gornje Drave 36 Bistra KKŽ Novo Virje Rekonstrukcija nasipa Novo Virje - Crnec (7,2 km) NASIP 5.972.526 2 

50 283 za slivove Mure i gornje Drave 40 Trnava MŽ Šenkovec Uređenje vodotoka Hrebec od retencije Šenkovec do ušća KORITO 517.619 2 

51 282 za slivove Mure i gornje Drave 41 Bistra KKŽ Virje Uređenje vodotoka Zdelja od km 5+400 – 10+500 KORITO 265.446 2 

52 251 za slivove Mure i gornje Drave 38 Trnava MŽ Donja Dubrava Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Kotoripski kanal (4,8 km) NASIP 3.318.070 2 

53 264 za slivove Mure i gornje Drave 36 Plitvica- Bednja VŽ Nedelišće Izgradnja nasipa između mostova, lijeva obala u Varaždinu (0,2 km) NASIP 145.995 2 

54 268 za slivove Mure i gornje Drave 41 Bistra KKŽ Novigrad Podravski Izgradnja retencije Javorovac na potoku Komarnica JEZ_RET, BRANA 1.725.397 2 

55 269 za slivove Mure i gornje Drave 41 Bistra KKŽ Virje Izgradnja retencije Miholjanec na potoku Zdelja JEZ_RET, BRANA 1.380.317 2 

56 272 za slivove Mure i gornje Drave 41 Bistra KKŽ Virje Izgradnja retencije Anski na potoku Anski JEZ_RET, BRANA 1.035.238 2 

57 273 za slivove Mure i gornje Drave 41 Bistra KKŽ Kloštar Podravski Izgradnja retencije Kozarevac na potoku Kozarevac JEZ_RET, BRANA 517.619 2 

58 274 za slivove Mure i gornje Drave 41 Bistra KKŽ Đurđevac Izgradnja retencije Prugovac na potoku Suha Katalena JEZ_RET, BRANA 862.698 2 

59 289 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja KZŽ Jesenje Izgradnja retencije na vodotoku Očura JEZ_RET 690.159 2 

60 301 za slivove Mure i gornje Drave 49 Plitvica- Bednja VŽ Maruševec Izgradnja retencije Grabušnica na rijeci Plitvici JEZ_RET 862.698 2 

61 294 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja KZŽ, VŽ Jesenje, Bednja Izgradnja retencije Šaša I (zaštita od poplava) na potoku Šaša JEZ_RET 690.159 2 

62 1023 za slivove Mure i gornje Drave 39 Plitvica- Bednja VŽ Veliki Bukovec Izgradnja odvodnog kanala naselja Kapela Podravska (0,6 km) KORITO 92.906 2 

63 1006 za slivove Mure i gornje Drave 36 Bistra KKŽ Drnje Izgradnja desnoobalonog nasipa Drave na području naselja Drnje NASIP 1.990.842 2 

64 267 za slivove Mure i gornje Drave 36 Plitvica- Bednja VŽ Matrijanec Rekonstrukcija nasipa Zamlaka - Hrženica (0+000 - 6+500) NASIP 3.450.793 2 

65 303 za slivove Mure i gornje Drave 36 Bistra KKŽ Legrad Izgradnja desnoobalnog nasipa Botovo - Libanovec NASIP 2.070.476 2 

66 254 za slivove Mure i gornje Drave 36 Bistra KKŽ Gola Revitalizacija Čambine (stari rukavac Drave) JEZ_AKU, BRANA 265.446 2 
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1 2105 za slivove Dunava i donje Drave 37 Baranja OBŽ Osijek Uređenje rijeke Drave u Osijeku OBALA, REG.GRAĐEVINA,   15.926.737 I 

2 2103 za slivove Dunava i donje Drave 44 Vuka VSŽ Vukovar Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od st. 0+000 do st. 3+640 
OB_ REG.GRAĐ_PRAG, 
NAS_IZMULJENJE_UST 

3.334.661 I 

3 331 za slivove Dunava i donje Drave 45 Vuka VSŽ Vukovar Dunav - stabilizacija desne obale od Vukovara do Vučedola (rkm 1328-1333) STAB_OB 30.619.152 1 

4 2010 za slivove Dunava i donje Drave 42 Županijski kanal VPŽ Slatina Uređenje potoka Čađavica i Slanac (pločasti propusti)  KANAL, OBALA, STEPENICA 258.146 1 

5 339 za slivove Dunava i donje Drave 45 Vuka VSŽ Vukovar 
Dunav - uređenje desne obale u Sotinu, nizvodno od Vukovara - MMPI (bivša 
Agencija provodi javnu nabavu za radove u 2020. - plaćanje iz OPKK fonda) 

OB_PERA 6.105.249 1 

6 2005 za slivove Dunava i donje Drave 46 Baranja OBŽ Popovac Rekonstrukcija vodnih građevina Gaj  USTAVA, KANAL 220.320 1 

7 334 za slivove Dunava i donje Drave 43 Karašica - Vučica OBŽ Podgorač 
Breznica - izgradnja višenamjenske akumulacije (navodnjavanje, rekreacija, 
ribarstvo, tehnološke svrhe) kod Našica 

JEZ_AKU 4.379.853 1 

8 2201 za slivove Dunava i donje Drave 37 Karašica - Vučica OBŽ Darda Revitalizacija / restauracija rukavca rijeke Drave - Halaševo REVITALIZACIJA KORITA 2.063.840 1 

9 349 za slivove Dunava i donje Drave 43 Karašica - Vučica OBŽ Našice Lapovac 1 - izgradnja višenamjenske akumulacije kod Našica JEZ_AKU 3.318.070 2 

10 323 za slivove Dunava i donje Drave 44 Vuka VSŽ Vukovar 
Izgradnja višenamjenske akumulacije Dola (obrana od poplava naselja uzvodno 
od Vukovara, rekreacija, ribarstvo) 

JEZ_AKU 2.322.649 2 

11 2006 za slivove Dunava i donje Drave 37 Vuka OBŽ Petrijevci Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica  NASIP, USTAVA 929.060 2 

12 2203 za slivove Dunava i donje Drave 37 Karašica - Vučica OBŽ OBŽ Nasip Sveti Đurađ - Viljevo NASIP 1.079.036 2 

13 2106 za slivove Dunava i donje Drave 43 Karašica - Vučica OBŽ Donja Motičina Akumulacija Gornja Motičina JEZ_AKU, BRANA 2.488.553 2 

14 2109 za slivove Dunava i donje Drave 37 Baranja OBŽ Osijek Izgradnja višenamjenskog hidrotehničkog sustava Osijek - u projektiranju 
OB_ AKU, BR_ NAS 
REV_CS, UST_ SIFON 

346.273.80
7 

2 

15 342 za slivove Dunava i donje Drave 42 Županijski kanal VPŽ Suhopolje 
Dabrovica - izgradnja akumulacije-pregrade potoka Dabrovica - višenamjenski 
gospodarski objekt (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) kod 
Suhopolja 

JEZ_AKU, BRANA 1.857.058 2 

16 316 za slivove Dunava i donje Drave 43 Karašica - Vučica OBŽ 
Valpovo /Belišće 
/Petrijevci / Marijanci / 
Koška 

Uređenje rijeke Vučice, uređenje sliva 
NAS_OB_PRAG, PAR_ 
GRAĐ. UST_ MOST 

14.542.438 2 

17 2004 za slivove Dunava i donje Drave 45 Baranja OBŽ Draž Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina  NASIP 2.123.565 2 

18 350 za slivove Dunava i donje Drave 43 Karašica - Vučica OBŽ Našice / Donja Motična 
Seona - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, rekreacija, 
navodnjavanje i drugo) kod Donje Motičine 

JEZ_AKU 2.705.687 2 

19 2021 za slivove Dunava i donje Drave 42 Županijski kanal VPŽ Virovitica 
Uređenje vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i 
višenamjensko korištenje na području Grada Virovitice 

SLIV 3.251.709 2 

20 335 za slivove Dunava i donje Drave 52 Vuka VSŽ Ilok 
Drljan - izgradnja akumulacije u Iloku (Drljanski potok), obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija 

JEZ_AKU 1.990.842 2 

21 336 za slivove Dunava i donje Drave 52 Vuka VSŽ Ilok 
Drljan 1 - izgradnja akumulacije u Iloku, obrana od poplava, navodnjavanje, 
rekreacija 

JEZ_AKU 1.990.842 2 

22 354 za slivove Dunava i donje Drave 43 Baranja OBŽ 
Feričanci / Donja Motičina 
/ Đurđenovac 

Marjanac - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, 
rekreacija), zaštita Orahovice od brdskih voda 

JEZ_AKU 3.450.793 2 

23 2029 za slivove Dunava i donje Drave 46 Baranja OBŽ Bilje Podcentar za obranu od poplava u Podunavlju KANAL, USTAVA, CS 1.592.674 2 

24 2007 za slivove Dunava i donje Drave 43 Karašica - Vučica VPŽ Slatina Akumulacija / retencija Stublovac  RETENCIJA 862.698 2 
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25 2020 za slivove Dunava i donje Drave 43 Karašica - Vučica OBŽ Voćin / Slatina Akumulacija / retencija Šašika AKUMULACIJA, KANAL 2.488.553 2 

26 2108 za slivove Dunava i donje Drave 44 Vuka OBŽ Drenje Rekonstrukcija zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik OBALA, ISPUST 2.654.456 2 

27 2023 za slivove Dunava i donje Drave 42 Županijski kanal VPŽ VPŽ Uređenje vodnih građevina na vodotoku Županijski kanal  KANAL, USTAVA, OBALA 663.614 2 

28 2026 za slivove Dunava i donje Drave 42 Županijski kanal VPŽ VPŽ 
Uređenje vodnog režima vodotoka Županijski kanal za potrebe obrane od 
poplava i višenamjensko korištenje 

KANAL, USTAVA, OBALA 2.919.902 2 

29 319 za slivove Dunava i donje Drave 44 Vuka OBŽ Osijek Kanal Petruš - uređenje sliva, kanal, ustava, crpna stanica KANAL, USTAVA, CS 5.065.631 2 

30 337 za slivove Dunava i donje Drave 43 Karašica - Vučica OBŽ Našice 
Darna - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija) kod Našica 

JEZ_AKU 862.035 2 

31 2028 za slivove Dunava i donje Drave 42 Županijski kanal VPŽ VPŽ 
Uređenje vodnog režima vodotoka Brana za potrebe obrane od poplava i 
višenamjensko korištenje 

KANAL, USTAVA, OBALA 1.990.842 2 

32 340 za slivove Dunava i donje Drave 46 Baranja OBŽ Kneževi Vinogradi 
Baranjska planina izgradnja akumulacije - višenamjenska (obrana od poplava, 
navodnjavanje, rekreacija), Kneževi Vinogradi, Zmajevac 

JEZ_AKU 794.611 2 

33 341 za slivove Dunava i donje Drave 52 Vuka VSŽ Tompojevci Lovas i Tompojevci - uređenje vodnog režima i korištenja ritova SLIV 5.325.768 2 

34 2024 za slivove Dunava i donje Drave 42 Županijski kanal VPŽ VPŽ Uređenje vodnih građevina na vodotoku Lendava KANAL, USTAVA, OBALA 132.723 2 

35 2027 za slivove Dunava i donje Drave 42 Županijski kanal VPŽ VPŽ 
Uređenje vodnog režima vodotoka Lendava za potrebe obrane od poplava i 
višenamjensko korištenje 

KANAL, USTAVA, OBALA 6.636.140 2 

36 325 za slivove Dunava i donje Drave 52 Vuka VSŽ Lovas Opatovac - rekonstrukcija odvodnog kanala akumulacije KANAL 376.667 2 

37 327 za slivove Dunava i donje Drave 46 Baranja OBŽ Petlovac CS Bakanka - rekonstrukcija, zaštita naselja Darda i Bilje CS 320.260 2 

38 356 za slivove Dunava i donje Drave 44 Vuka OBŽ 
Osijek, Čepin, Bizovac, 
Podgorač 

Poganovačko - Kravički kanal, uređenje sliva SLIV, NASIP, USTAVA, CS 2.654.456 2 

39 360 za slivove Dunava i donje Drave 44 Vuka OBŽ OBŽ Uređenje vodnog režima Vuke izgradnjom ustava SLIV 2.069.414 2 

40 361 za slivove Dunava i donje Drave 46 Baranja OBŽ OBŽ Uređenje vodnog režima Karašice u Baranji izgradnjom ustava USTAVA_JEZ 878.227 2 

41 343 za slivove Dunava i donje Drave 43 Karašica - Vučica VPŽ Čačinci 
Krajna - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), 
Čačinci 

JEZ_AKU 2.701.175 2 

42 345 za slivove Dunava i donje Drave 37 
Karašica - Vučica / 
Baranja 

OBŽ Petrijevci, Jagodnjak Drava - sanacija i održavanje desne obale (km 38-Nehaj), revitalizacija STAB_OB 995.421 2 

43 2017 za slivove Dunava i donje Drave 46 Baranja OBŽ Kneževi Vinogradi Akumulacije Divlja dolina AKUMULACIJA, KANAL 199.084 2 

44 2018 za slivove Dunava i donje Drave 46 Baranja OBŽ Kneževi Vinogradi Uređenja retencijskog prostora bujice Zmajevac RETENCIJA, KANAL 278.718 2 

45 348 za slivove Dunava i donje Drave 42 Županijski kanal VPŽ VPŽ 
Uređenje vodnog režima vodotoka Čađavica, ustave, pragovi, rekonstrukcija 
postojećih retencija 

RET, AKU, MOST, PRAG, 
KANAL 

3.981.684 2 

46 357 za slivove Dunava i donje Drave 46 Baranja OBŽ Draž Revitalizacija Topoljskog Dunavca, općina Draž KNL_JEZ 2.873.316 2 

47 2022 za slivove Dunava i donje Drave 42 Županijski kanal VPŽ Virovitica 
Uređenje vodnog režima sliva Brežnica Orešačka za potrebe obrane od poplava 
i višenamjensko korištenje  

SLIV 6.636.140 2 

48 2008 za slivove Dunava i donje Drave 43 Karašica - Vučica OBŽ Đurđenovac Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić  
RETENCIJA, NASIP, 
USTAVA, KANAL 

2.654.456 2 

49 2011 za slivove Dunava i donje Drave 37 Baranja OBŽ Osijek Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde - Zoo vrt  NASIP, OBALA 1.858.119 2 

50 2036 za slivove Dunava i donje Drave 45 Dunav OBŽ Draž 
Uređenje Dunava u Dalju rkm 1352+500-1355+000 (zaštita od štetnog 
djelovanja voda, obrana od leda i revitalizacija) 

OBALA, REG. GRAĐ., 
REVITAL. 

33.180.702 2 

51 2037 za slivove Dunava i donje Drave 45 Dunav OBŽ Erdut 
Uređenje desne obale Dunava u Aljmašu rkm 1379+800 - 1380+400 (zaštita od 
štetnog djelovanja voda) 

OBLALA 3.318.070 2 
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52 2040 za slivove Dunava i donje Drave 45 Dunav VSŽ Ilok 
Uređenje obale Dunava u Šarengradu rkm 1306+500 - 1307+000 - nastavak 
izgradnje obalutvrde uzvodnog dijela (zaštita od štetnog djelovanja voda) 

OBALA,  3.981.684 2 

53 2034 za slivove Dunava i donje Drave 37 Drava i Dunav 
OBŽ/
VSŽ/
VPŽ 

OBŽ/VSŽ/VPŽ 
Rekonstrukcija obrambenih nasipa na branjenom području B.34 donja Drava i 
Dunav 

NASIP 66.361.404 2 

54 2016 za slivove Dunava i donje Drave 52 Vuka VSŽ Ilok Retencija Mala Kanjiža RETENCIJA, KANAL 995.421 2 

55 2015 za slivove Dunava i donje Drave 44 Vuka OBŽ Drenje Izvedba novog korita rijeke Vuke na području k.o. Bučje KANAL, OBALA, USTAVA 3.251.709 2 

56 344 za slivove Dunava i donje Drave 42 Županijski kanal VPŽ Suhopolje Dabrovica - izgradnja odteretnog kanala KANAL 687.637 2 

57 359 za slivove Dunava i donje Drave 44 Vuka VSŽ Tordinci Revitalizacija Antinskog prokopa USTAVA, KANAL, JEZ 1.139.160 2 

58 2033 za slivove Dunava i donje Drave 37 Baranja OBŽ Darda Sanacija deponije na lijevoj obali rijeke Drave kod koridora VC - rkm 32 OBALA,  729.975 2 

59 2043 za slivove Dunava i donje Drave 45 Dunav OBŽ Erdut 
Regulacija desne obale rijeke Dunav nizovodno od naselja Aljmaš rkm 1375+000 
- 1378+000 (Staklara) 

OBALA,  15.926.737 2 

60 314 za slivove Dunava i donje Drave 37 Županijski kanal VPŽ VPŽ 
Nasip Terezino polje - Vrbovka, nasip Noskovci - Sopje i usporni nasip uz 
Županijski kanal, rekonstrukcija nasipa  

NASIP 5.173.270 2 

61 315 za slivove Dunava i donje Drave 37 Karašica - Vučica OBŽ OBŽ 
Nasip Zabara - Hobođ, nasip Donji Miholjac - Sveti Đurađ i nasip Belišće - Nard, 
rekonstrukcija nasipa 

NASIP 1.287.544 2 

62 2038 za slivove Dunava i donje Drave 45 Baranja OBŽ Draž Izgradnja spojnog obrambenog nasip Zmajevac - Goboš (Batina) NASIP 5.972.526 2 

63 2041 za slivove Dunava i donje Drave 37 Drava OBŽ Belišće Izgradnja obalutvrde na d.o.r. Drave rkm 66+000 - naselje Gat OBALA 3.318.070 2 

64 2042 za slivove Dunava i donje Drave 37 Drava OBŽ Belišće Izgradnja obalutvrde na d.o.r. Drave u Bistrincima rkm 57+000 - 58+000 OBALA 3.318.070 2 

65 2014 za slivove Dunava i donje Drave 44 Vuka OBŽ Punitovci Izgradnje sustava zaštite od poplava naselja Punitovci KANAL, OBALA, USTAVA 663.614 2 

66 2039 za slivove Dunava i donje Drave 45 Dunav OBŽ Ilok Izgradnja obrambenog nasipa uz Dunav u Iloku NASIP 5.972.526 2 

67 2019 za slivove Dunava i donje Drave 46 Baranja OBŽ Bilje Ustava Stara Drava u Bilju USTAVA, KANAL 199.084 2 

68 2035 za slivove Dunava i donje Drave 45 Dunav OBŽ Draž 
Uređenje i zaštita Zelenog otoka na Dunavu - sanacija paralelne građevine na 
Dunavu rkm 1423+250 do 1424+200 i revitalizacija rukavca Dunava od rkm 
1421+500 do 1423+370 

REGULACIJA GRAĐEVINA, 
REVITALIZACIJA 

2.654.456 2 

69 2032 za slivove Dunava i donje Drave 45 Baranja OBŽ Draž Usporni nasip uz rijeku Karašicu u Batini - ušće u Dunav NASIP, OBALA, KANAL 1.592.674 2 

70 2013 za slivove Dunava i donje Drave 37 Vuka OBŽ Osijek Ustava Stara Drava u Josipovcu s platoom za mobilnu crpku KANAL, OBALA, USTAVA 796.337 2 

71 332 za slivove Dunava i donje Drave 45 Baranja OBŽ Draž Batina - izgradnja obaloutvrde, ušće Karašice u Dunav OB_UTV 398.168 2 

72 2030 za slivove Dunava i donje Drave 52 Vuka VSŽ Vukovar 
Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija akumulacijskog protora rita Grabovo 
kod spomen obilježja Ovčara 

AKUMULACIJA, KANAL 663.614 2 

73 351 za slivove Dunava i donje Drave 37 Baranja OBŽ Petlovac Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, ustava USTAVA 71.405 2 

74 352 za slivove Dunava i donje Drave 37 Baranja OBŽ Petlovac Boroš jezero - most - ekološka revitalizacija Boroš Drave MOST 422.589 2 

75 353 za slivove Dunava i donje Drave 37 Baranja OBŽ Petlovac Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, izmuljenje JEZ 555.578 2 

76 2107 za slivove Dunava i donje Drave 37 Baranja OBŽ Osijek 
Revitalizacija / restauracija Biljskog rita (Stara Drava) - nastavak INTERREG IPA 
projekta “Wetland / Restore“ 

REVITALIZACIJA KORITA 6.636.140 2 

77 2031 za slivove Dunava i donje Drave 37 Baranja OBŽ Osijek Uređenje i revitalizacija Otoka ljubavi u Osijeku, lijeva strana Drave rkm 22 OBALA 995.421 2 

78 2202 za slivove Dunava i donje Drave 45 Karašica - Vučica OBŽ Kneževi Vinogradi, Draž 
Restauracija starog toka Dunava - Zmajevački Dunavac - nastavak INTERREG 
IPA projekta “Wetland / Restore“ 

REVITALIZACIJA KORITA 8.295.176 2 

79 355 za slivove Dunava i donje Drave 45 Baranja OBŽ Bilje Kopački rit - uređenje vodnog režima - revitalizacija staništa SLIV 4.385.825 2 

 



   

 

226 
 

Tab. 11.5 Identificirani projekti zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu 
R

. b
r.

 

ID
 p

ro
je

kt
a 

Vodnogospodarski 
odjel 

P
ro

je
kt

n
a 

cj
el

in
a 

Područje malog sliva 

Ž
u

p
an

ija
 

Općina / Grad Naziv projekta  Hidromorfološki tip 

In
ve

st
ic

ijs
ka

 v
ri

je
d

n
o

st
 

(e
u

r 
s 

P
D

V
-o

m
) 

P
ri

o
ri

te
t 

1 3020 za gornju Savu 28 Zelina - Lonja ZŽ Brckovljani Izgradnja sifona Kosača na spojnom kanalu SIFON  411.441 1 

2 121 za gornju Savu 28 Zelina - Lonja ZŽ Vrbovec Izgradnja retencije Vir Vrbovec JEZ_RET 1.154.688 1 

3 3012 za gornju Savu 20 Zagrebačko prisavlje ZŽ Zagreb 
Izgradnja transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa - dogradnja 
sustava obrane od poplava grada Zagreba 

NASIP 6.012.343 1 

4 129 za gornju Savu 26 Zagrebačko prisavlje ZŽ Sveta Nedjelja Potok Goštiraj - Sveta Nedjelja KORITO 2.760.634 1 

5 3001 za gornju Savu 27 Zagrebačko prisavlje GZ Zagreb Regulacija potoka Črnomerec  KORITO 2.004.778 1 

6 3021 za gornju Savu 28 Zelina - Lonja ZŽ Vrbovec Izgradnja sifona Poljanski Lug SIFON 900.524 1 

7 111 za gornju Savu 26 Zagrebačko prisavlje ZŽ Samobor 
Izgradnja retencije Lipovečka Gradna - nasuta pregrada i retencija za obranu od poplava 
područja Samobora 

JEZ_RET, PREGRADA 3.052.625 1 

8 120 za gornju Savu 24 Zagrebačko prisavlje ZŽ Rugvica Sava (lijeva obala) - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Hrušćice - Dubrovčak NASIP 3.318.070 1 

9 122 za gornju Savu 24 Zagrebačko prisavlje ZŽ Orle 
Sava (desna obala) obnova nasipa između naselja Drnek - Suša, uključivo izgradnja četiri 
obaloutvrde 

NASIP, OB_UT 21.899.263 1 

10 126 za gornju Savu 24 Zagrebačko prisavlje ZŽ Velika Gorica Sava - izgradnja praga u koritu Save kod Novaka Ščitarjevskih PRAG 2.322.649 1 

11 3003 za gornju Savu 28 Zelina - Lonja ZŽ Dugo Selo Regulacija i uređenje kanala Puhovec - CS Dugo Selo  KORITO, CS 1.057.137 1 

12 119 za gornju Savu 24 Zagrebačko prisavlje ZŽ Zaprešić Izgradnja nasipa Save, lijevi nasip Zaprešičkog područja (od rijeke Sutle do rijeke Krapine) NASIP 6.707.811 1 

13 3004 za gornju Savu 26 Zagrebačko prisavlje ZŽ Samobor Izgradnja retencija na slivu potoka Bregana JEZ_RET, PREGRADA 4.114.407 1 

14 124 za gornju Savu 24 Zagrebačko prisavlje ZŽ Samobor Rakovica - rekonstrukcija desnog uspornog nasipa NASIP 2.104.453 1 

15 3006 za gornju Savu 24 Zagrebačko prisavlje ZŽ Zagreb 
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na potezu Jadranski most - Jarun (L=3000 m) od 
st.704+000 do st. 707+000 

NASIP 3.981.684 1 

16 3007 za gornju Savu 24 Zagrebačko prisavlje ZŽ Zagreb 
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu preljev Jankomir - Jarun (L=1400 m) od 
st.707+700 do st. 709+100 

NASIP 1.327.228 1 

17 3008 za gornju Savu 24 Zagrebačko prisavlje ZŽ Zagreb 
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu Most slobode - Jadranski most  
(L=1400 m) od st.700+500 do st. 701+900 

NASIP 1.327.228 1 

18 114 za gornju Savu 25 Krapina -Sutla KZŽ Donja Stubica 
Izgradnja retencije Reka s pratećim objektima na vodotoku Reka na području Donje Stubice u 
cilju zaštite od plavljenja nizvodnog područja i Stubičkih Toplica 

JEZ_RET 1.327.228 1 

19 115 za gornju Savu 48 Krapina -Sutla KZŽ Hum na Sutli 
Uređenje korita Sutle na dionici od 900 m kod Huma na Sutli s uklanjanjem starog i izgradnjom 
novog mosta u cilju zaštite od plavljenja centra naselja 

KORITO 930.387 1 

20 105 za gornju Savu 24 Zagrebačko prisavlje GZ Zagreb Sava - pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka - Jarun (6 pragova) PRAG 17.917.579 1 

21 3022 za gornju Savu 28 Zelina - Lonja ZŽ Vrbovec Rijeka Lonja, Negovec 9+750-10+170 KORITO 854.735 2 

22 3023 za gornju Savu 28 Zelina - Lonja ZŽ 
Sveti Ivan Zelina / 
Rakovec 

Rijeka Lonja, Mlaka 12+079-12+504 KORITO 647.687 2 

23 3010 za gornju Savu 24 Zagrebačko prisavlje ZŽ Zagreb Rekonstrukcija preljeva Jankomir - dogradnja sustava obrane od poplava grada Zagreba PRELJEV 2.389.011 2 

24 3011 za gornju Savu 24 Zagrebačko prisavlje ZŽ Zagreb 
Gradnja praga na rijeci Savi nizvodno od preljeva Jankomir - dogradnja sustava obrane od 
poplava grada Zagreba 

PRAG 2.654.456 2 

25 3005 gornju Savu 26 Zagrebačko prisavlje ZŽ Samobor Regulacija vodotoka Lipovecka Gradna od st. 0+000 do st. 9+000 KORITO 796.337 2 
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26 116 za gornju Savu 25 Krapina -Sutla KZŽ Donja Stubica 
Izgradnja retencije Slani Potok - zaštita od plavljenja nizvodnog područja grada Donja Stubica i 
Stubičkih Toplica 

JEZ_RET 2.325.304 2 

27 110 za gornju Savu 28 Zelina - Lonja VŽ Visoko 
Izgradnja akumulacije Presečno s pratećim građevinama na istoimenom pritoku Lonje, 
rekonstrukcija županijske i lokalne ceste, obrana od poplava, oplemenjivanje malih voda 

JEZ_AKU 4.561.683 2 

 

Tab. 11.6 Identificirani projekti zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu 
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1 4200 za srednju i donju Savu 32 
Biđ - Bosut, Brodska 
posavina, Šumetlica-
Crnac 

VSŽ-
BPŽ 

Drenovci, Gunja-
Davor, Vrbje  

Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške NASIP 49.107.439 1 

2 60 za srednju i donju Savu 24 Lonja-Trebež SMŽ Popovača 
Rekonstrukcija sustava za zaštitu naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i 
potoka Vlahinićka etapnom izgradnjom 

KORITO, NASIP 2.854.337 1 

3 4005 za srednju i donju Savu 54 Lonja-Trebež SMŽ Kutina Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km NASIP 1.675.625 1 

4 78 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ 
Nova Rača, Veliki 
Grđevac 

Izgradnja pragova u koritu Česme, Severinske i Lipove u cilju stabilizacije korita i regulacije 
režima malih voda 

KORITO, PREGRADA 321.455 1 

5 9 za srednju i donju Savu 19 Kupa KŽ Ogulin 
Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku Ogulinska Dobra na 
području naselja Turkovići kraj Ogulina, u cilju obrane od poplave Ogulina 

JEZ_RET 7.270.429 1 

6 40 za srednju i donju Savu 33 Brodska posavina BPŽ Oriovac 
Regulacija Orljave s izgradnjom nasipa i zaštitnog zida na lijevoj obali na području Ciglenika i 
Bečica, km 8+717 - 9+400 

NASIP, 
OBALOUTVRDA, 
KORITO 

532.218 1 

7 58 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac 
Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do 
Brodaraca od km 137+450 do km 144+300, nastavak izgradnjom lijevoobalnog nasipa Kupe 
od km 4+689,41 do km 6+772,50 u III etapi izgradnje 

NASIP 1.554.184 1 

8 61 za srednju i donju Savu 35 Biđ - Bosut VSŽ Račinovci Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca CS 2.478.598 1 

9 4011 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac, Barilović 
Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice, te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja 
Logorište, Mala Švarča i Turanjski Poloj  

NASIP, ZID 5.308.912 1 

10 4104 za srednju i donju Savu 50 Banovina SMŽ 
Topusko, Velika 
Vranovina 

Zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijevoj i desnoj obali r. Gline  
NASIP, ZID, 
OBALOUTVRDA 

796.337 1 

11 4018 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac Rekonstrukcija kamenog zida na desnoj obali Kupe u ulici Obala V. Mažuranića u Karlovcu 
KAMENI ZID, 
OBALOUTVRDA 

1.791.758 1 
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12 80 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sunja Izvođenje radova “Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu“ PREGRADA 1.075.055 1 

13 4028 za srednju i donju Savu 30 Ilova - Pakra PSŽ Toplica Regulacija potoka Toplica u Daruvaru s izgradnjom nasipa KORITO, NASIP 1.435.065 1 

14 4035 za srednju i donju Savu 24 Subocka - Strug SMŽ Sava Sanacija desnog savskog nasipa u Uštici od kmn 0+350 do kmn 1+250 NASIP 348.640 1 

15 4022 za srednju i donju Savu 22 Kupa ZGŽ Klinača Sela Izgradnja pločastog propusta na potoku Kupinec  PLOČASTI PROPUST 66.361 1 

16 28 za srednju i donju Savu 53 Lonja-Trebež SMŽ Kutina 
Izgradnja akumulacije Polojac, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Polojac, lijevom 
pritoku Kutinice u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i 
navodnjavanja 

JEZ_AKU 1.943.460 1 

17 4008 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice  KANAL, CS 26.544.562 1 

18 4010 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac 
Izgradnja nasipa uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice i regulacija potoka 
Sajevac za zaštitu naselja Mostanje i Turanjski Lug  

NASIP, ZID 5.308.912 1 

19 27 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac 
Izgradnja lijevoobalnog nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida od naselja Selce do Rečice 
na dionici Kupe od rkm 123+552-rkm 135+415 u pet etapa izgradnje, u cilju zaštite od velikih 
voda područja naselja Selce, Gradac, Mekušje i Husje 

NASIP, ZID, STAB_OB 4.563.939 1 

20 4007 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke kupe od Brodaraca do pivovare u duljini 5,7 km NASIP, ZID, CS 3.318.070 1 

21 67 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Sisak - Staro Pračno 
Rekonstrukcija nasipa lijeve obale Kupe na dionici Staro Pračno - Stara Drenčina (faza 2. od 
km 2+400 do km 10+825) 

NASIP 5.574.358 1 

22 4102 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Martinska Ves Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj  OBALOUTVRDA 530.891 1 

23 96 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sisak Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu OB_UT 1.796.138 1 

24 69 za srednju i donju Savu 22 Kupa KŽ Draganić Regulacija potoka Črnac u Draganiću od rkm 0+000 do rkm 2+900 KORITO 461.477 1 

25 8 za srednju i donju Savu 34 Brodska posavina BPŽ Slavonski Brod Retencija Glogovica JEZ_RET 4.741.821 1 

26 6 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Martinska Ves 
Izgradnja i rekonstrukcija nasipa i zaštitnog zida na desnoj obali rijeke Save uzvodno od Siska, 
od km 32+400-km 34+705,42, na dionici Save Željezno Desno - Dubrovčak Desni, rkm 
643+500-rkm 645+800 

NASIP 999.934 1 

27 4004 za srednju i donju Savu 54 Kupa KAŽ Karlovac Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu, od zajedničkog interesa s HEP-om.  KORITO, KANAL 318.535 1 

28 72 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sisak 
Rekonstrukcija mosta iznad odvodnog kanala preljeva Palanjek i prilaznih rampi ceste 
Hrastelnica - Palanjek 

KORITO, MOST 340.699 1 

29 4013 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ, ZGŽ 
Karlovac, Draganić, 
Pisarovina 

Rekonstrukcija nasipa OK Kupa-Kupa NASIP 3.318.070 1 

30 17 za srednju i donju Savu 31 Šumetlica-Crnac BPŽ Rešetari 
Izgradnja akumulacije Rešetarica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Rešetarica u 
cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i navodnjavanja  

JEZ_AKU, BRANA 3.122.968 1 

31 23 za srednju i donju Savu 53 Lonja-Trebež SMŽ Kutina Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina KORITO 284.027 1 

32 25 za srednju i donju Savu 31 Šumetlica-Crnac BPŽ Cernik 
Izgradnja preljevnog objekta u koritu vodotoka Šumetlica, mosta preko spojnog kanala 
Šumetlica - Rešetarica na cesti Cernik - Šumetlica i dovršenje iskopa spojnog kanala u dužini 
oko 150 m, u cilju prevođenja dijela voda Šumetlice u Rešetaricu  

KORITO, PRELJEV, 
MOST 

661.623 1 

33 66 za srednju i donju Savu 31 Šumetlica-Crnac BPŽ Rešetari 
Regulacija vodotoka Rešetarica u Rešetarima izgradnjom novog prokopa od km 12+870 do 
km 13+505 

KORITO 265.446 1 

34 79 za srednju i donju Savu 31 Šumetlica-Crnac BPŽ Cernik 
Regulacija vodotoka Rešetarica na dionici od km 2+749,40 do km 2+800,90 s izgradnjom 
mosta u km 2+749,00 na cesti Baćin Dol - Cernik 

KANAL, MOST 265.446 1 

35 73 za srednju i donju Savu 24 Lonja-Trebež SMŽ Kutina 
Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Ilove na dionici dugoj oko 4200 m, od utoka Kutinice 
uzvodno do autoceste 

NASIP 623.797 1 
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36 4055 za srednju i donju Savu 41 Česma - Glogovnica BBŽ Kapela Uređenja potoka Jabučeta od stac. 0+000 do stac. 1+700 u naselju Jabučeta 
OBALOUTVRDA, 
KANAL 

79.634 1 

37 4030 za srednju i donju Savu 24 Subocka - Strug SMŽ Sava 
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica - Jasenovac od km 24,4 
do 35,6 (11,2 km) 

NASIP 2.654.456 1 

38 4037 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Sisak 
Odransko polje - izgradnja nasipa za zaštitu naselja Greda - Sela - Stupno za zaštitu od visokih 
voda iz retencije Odransko polje duljine oko 6,8 km, obodnog kanala i crpne stanice  

NASIP, KANAL, CS 4.600.173 1 

39 4039 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Sisak 
Rekonstrukcija i izgradnja desnog nasipa rijeke Odre, Odra Sisačka - Žabno - Stupno duljine 
oko 7,2 km 

NASIP, ZID,  4.599.509 1 

40 4036 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Martinska Ves 
Odransko polje - izgradnja istočnog nasipa retencije Odransko polje Tišina Kaptolska - Suša 
duljine oko 14,5 km 

NASIP, KANAL 8.985.334 1 

41 4038 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Lekenik 
Odransko polje - rekonstrukcija i izgradnja nasipa za zaštitu naselja Lekenik, lijevi i desni nasip 
ukupne duljine oko 10,8 km 

NASIP, ZID 3.965.227 1 

42 4029 za srednju i donju Savu 24 Subocka - Strug SMŽ Sava Rekonstrukcija ljevog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do km 12,100 NASIP 2.654.456 1 

43 4045 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Petrinja  
Izgradnja zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na desnoj obali rijeke Kupe Nova Drenčina 
- Moščenica duljine oko 3,0 km, obodnog kanala i crpne stanice 

NASIP, KANAL, CS 5.043.467 1 

44 64 za srednju i donju Savu 34 Brodska posavina BPŽ Slavonski Brod 
Izgradnja ustave i crpna stanice na potoku Glogova, te rekonstrukcija pripadajuće dionice 
savskog obrambenog nasipa u zoni Luke Brod 

CS, USTAVA, NASIP 951.623 1 

45 16 za srednju i donju Savu 33 Orljava-Londža PSŽ Požega 
Izgradnja akumulacije Kamenska, brane s pratećim građevinama na lijevom pritoku Orljave, 
vodotoku Brzaja, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno, 
navodnjavanja i vodoopskrbe 

JEZ_AKU, BRANA 2.708.873 1 

46 4023 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac Rekonstrukcija kamenog zida i desne obale rijeke Kupe na Gazi u Karlovcu  
KAMENI ZID, 
OBALOUTVRDA 

265.446 1 

47 4042 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Lekenik, Petrinja 
Izgradnja zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na lijevoj obali rijeke Kupe naselja Stari 
Brod - Letovanić - Žažina - Mala Gorica duljine oko 11,0 km 

NASIP, ZID, 
OBALOUTVRDA 

15.926.737 1 

48 4105 za srednju i donju Savu 32 Biđ - Bosut VSŽ Štitar 
Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 275+770 do rkm 276+277 
u selu Štitaru, II faza 

OBALOUTVRDA 4.147.588 1 

49 4019 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac Zaštita naselja od Šišljavića do Lijeve Pokupske od poplavnih voda rijeke Kupe NASIP 6.636.140 1 

50 4047 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sisak 
Sanacija lijeve obale rijeke Save izgradnjom obaloutvrde u rkm 577 u Kratečkom u duljini oko 
400 m 

OBALOUTVRDA 1.061.782 1 

51 4304 za srednju i donju Savu 21 Kupa KA Vojnić Zaštita od poplava naselja Vojnić (regulacija Radonje i Vojišnice kroz Vojnić) NASIP 2.654.456 1 

52 57 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Štefanje 
Uređenje korita rijeke Česme i izgradnja obostranih nasipa na dionici od rkm 38+850 do rkm 
46+591, dionica Siščani - Narta 

KORITO, NASIP 816.797 1 

53 4103 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Lipovljani Zaštita naselja Kraljeva Velika NASIP 530.891 1 

54 47 za srednju i donju Savu 22 Kupa KŽ 
Jastrebarsko-
Draganić 

Izgradnja spojnog kanala Stojnica - Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog 
objekta na Kupčini u Franetićima 

KORITO, KANAL 3.766.408 1 

55 4053 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica KKŽ Križevci 
Sanacija s geodetskim radovima lijeve i desne obale obaloutvrdom Glogovnice u Križevcima 
od st. 26+200 do st. 26+280 

OBALOUTVRDA 159.267 1 

56 71 za srednju i donju Savu 34 Brodska posavina BPŽ Brodski Stupnik 
Izgradnja akumulacije Razliv, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Razliv kraj Sl. 
Broda u cilju obrane od poplava i navodnjavanja 

JEZ_AKU 663.614 1 

57 4301 za srednju i donju Savu 20 Kupa KA Karlovac Odvodnja sliva kanala 1.1. u Novom centru u Karlovcu KANAL 66.361 1 
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58 4316 za srednju i donju Savu 20 Kupa KA Karlovac Regulacija kanala Mostanje u Karlovcu KORITO 199.084 1 

59 4315 za srednju i donju Savu 20 Kupa KA Karlovac Regulacija potoka Švarča u Karlovcu KORITO 398.168 1 

60 48 za srednju i donju Savu 30 Ilova - Pakra BBŽ Sirač 
Regulacija vodotoka Bijela s izgradnjom odteretnog kanala za veliku vodu i regulacijom 
postojećeg korita od km 25+474 do km 28+411 u Siraču, u cilju obrane od poplava 

KORITO, KANAL 1.292.322 1 

61 51 za srednju i donju Savu 22 Kupa KŽ Jastrebarsko 
Izgradnja brzotoka u koritu vodotoka Kupčina kod HŽ mosta i regulacija Kupčine od km 0+530 
do km 0+805, u cilju uređenja korita 

BRZOTOK 190.590 1 

62 4041 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Lekenik 
Izgradnja zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na lijevoj obali r. Kupe naselja Brkiševina 
duljine oko 2,0 km 

NASIP, ZID, 
OBALOUTVRDA 

1.539.585 1 

63 4032 za srednju i donju Savu 30 Ilova - Pakra PSŽ Pakra Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda RET_ KANAL 663.614 1 

64 4033 za srednju i donju Savu 30 Ilova - Pakra PSŽ Pakra Zaštita desne obale grada Pakraca od bujičnih voda KANAL 610.525 1 

65 4054 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica KKŽ Križevci 
Sanacija s geodetskim radovima lijeve i desne obale obaloutvrdom Glogovnice u Majurcu u 
st. 31+600 

OBALOUTVRDA 159.267 1 

66 4303 za srednju i donju Savu 21 Kupa KA Karlovac Zaštita od poplava dijela naselja Turanjski Goljaci u Karlovcu NASIP 265.446 1 

67 4031 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Ivanska Izgradnja akumulacije Samarica AKUMULACIJA 5.972.526 1 

68 4307 za srednju i donju Savu 54 Kupa KA Ozalj Zaštita dijela naselja Priselci od poplavnih voda Dobre NASIP 199.084 1 

69 39 za srednju i donju Savu 23 Banovina SMŽ Hrvatska Kostajnica Zaštita Hrvatske Kostajnice od velikih voda rijeke Une OB_UT, NASIP, ZID 2.442.100 1 

70 10 za srednju i donju Savu 24 Subocka - Strug SMŽ Jasenovac 
Sanacije lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 
u naselju Mlaka u cilju stabilizacije obale 

OB_UT, STAB_OB 1.911.474 1 

71 38 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Lekenik 
Izgradnja retencije Burdelj, brane s pratećim građevinama na vodotoku Burdeljski potok na 
području naselja Peščenica u SMŽ u cilju obrane od poplava 

JEZ_RET 669.188 1 

72 4048 za srednju i donju Savu 50 Banovina SMŽ Topusko 
Izgradnja retencije Kalanjevac, brane s pratećim građevinama na potoku Kalanjevac na 
području naselja Topusko u cilju obrane od poplava 

BRANA, CESTA 464.530 1 

73 20 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac Izgradnja prokopa Korana - Kupa s upusnom i ispusnom ustavom 
NASIP, PROKOP, 
USTAVA, KANAL 

5.308.912 1 

74 37 za srednju i donju Savu 30 Ilova - Pakra BBŽ Đulovac 
Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim građevinama, na rijeci Ilovi kod naselja Mali 
Miletinac, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i navodnjavanja 

JEZ_RET 5.537.594 1 

75 4016 za srednju i donju Savu 19 Kupa KŽ Ogulin Regulacija potoka Ratković u Ogulinu KORITO 66.361 1 

76 4017 za srednju i donju Savu 22 Kupa ZGŽ Jastrebarsko Regulacija potoka Brebrovac u Čegljima  KORITO 66.361 1 

77 4034 za srednju i donju Savu 23 Subocka - Strug SMŽ Una Sanacija lijevog unskog nasipa - zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965 NASIP 398.168 1 

78 70 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Martinska Ves 
Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 između 
naselja Martinska Ves (Desna) i Ljubljanica 

NASIP, ZID, CESTA 999.934 1 

79 95 za srednju i donju Savu 20 Kupa ZGŽ Jastrebarsko Rekonstrukcija kanala Znanovit - Brebernica KANAL 132.723 1 

80 86 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sisak 
Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa nizvodno od ustave Trebež do mosta na vodotoku 
Trebež od kmn 58+324 - 59+700 

NASIP 464.530 1 

81 14 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac 
Izgradnja čvora Brodarci s popratnim nasipima na Kupi i Dobri u dvije etape izgradnje u cilju 
regulacije vodnog režima na području Karlovca 

BRANA, PRELJEV, 
NASIP 

4.468.777 1 

82 4025 za srednju i donju Savu 35 Biđ - Bosut VSŽ Vinkovci Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima KORITO, STAZE 1.327.228 1 

83 4012 za srednju i donju Savu 20 Kupa ZGŽ Jastrebarsko Rekonstrukcija nasipa oko ribnjaka Crna Mlaka u retenciji Kupčina NASIP 1.327.228 1 

84 18 za srednju i donju Savu 20 Kupa ZŽ Pisarovina  Izgradnja istočnog nasipa retencije Kupčina NASIP 929.060 1 

85 19 za srednju i donju Savu 20 Kupa ZŽ Pisarovina  Izgradnja ustava za distribuciju voda na relaciji kanal Kupa - Kupa - retencija Kupčina USTAVA, KANAL 3.981.684 1 
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86 41 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sisak-Martinska Ves 
Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Sisak - Bok Palanječki - Strelečko -Tišina 
Desna od km 5+370 do km13+581 

NASIP 1.354.038 1 

87 82 za srednju i donju Savu 35 Biđ - Bosut VSŽ Stari Jankovci Regulacija vodotoka Boris - spoj vodotoka Boris (u km 9+250) s rijekom Bosut (u km 55+035) KORITO, KANAL 922.424 1 

88 68 za srednju i donju Savu 32 Biđ - Bosut VSŽ Županja Sanacija lijeve obale Save u Županji od rkm 270+500 do rkm 271+311 izgradnjom obaloutvrde OB_UT 1.791.492 1 

89 4021 za srednju i donju Savu 18 Kupa KŽ Bosiljevo Rekonstrukcija slapa na rijeci Kupi u Pribanjcima 
PREGRADA U 
KORITU 

530.891 1 

90 4020 za srednju i donju Savu 18 Kupa KŽ Kamanje Rekonstrukcija slapa na rijeci Kupi u Orljakovu  
PREGRADA U 
KORITU 

265.446 1 

91 4311 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sunja 
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od km. 0+000 do 10+050 od naselja Selište 
sunjsko do Graduse - II faza 

NASIP 1.327.228 2 

92 4024 za srednju i donju Savu 22 Kupa ZGŽ Žumberak Izgradnja retencija i akumulacija na slivu Kupčine  BRANE, JEZERA 1.327.228 2 

93 4201 za srednju i donju Savu 30 Ilova - Pakra PSŽ Pakrac 
Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području grada 
Pakraca 

KORITO 1.493.132 2 

94 4009 za srednju i donju Savu 21 Kupa KŽ Barilović, Krnjak, Slunj Izgradnja akumulacije Lučica na Korani  
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

13.272.281 2 

95 35 za srednju i donju Savu 24 Subocka - Strug SMŽ Jasenovac 
Sanacija lijeve obale Save kod naselja Jasenovac i Drenov Bok izgradnjom obaloutvrde u cilju 
stabilizacije obale 

OB_UT, STAB_OB 1.327.228 2 

96 52 za srednju i donju Savu 30 Lonja-Trebež SMŽ 
Kutina (Međurić) -
Garešnica (V. 
Vukovje) 

Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Ilove na području naselja Međurić i Veliko Vukovje kraj 
Kutine 

NASIP 398.168 2 

97 42 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Korane između drvenog i pontonskog mosta u Karlovcu NASIP 278.585 2 

98 4320 za srednju i donju Savu 33 Orljava-Londža PSŽ Požega Zaštita grada Požege od bujičnih voda sa Požeške gore 
JEZ_RET, JEZ_AKU, 
BRANA, KANAL 

13.272.281 2 

99 4056 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ 
Grubišno Polje/Veliki 
Grđevac 

Izgradnja akumulacije Grbavac 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

5.441.635 2 

100 4057 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Grubišno Polje Izgradnja akumulacije Kreševine 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

1.990.842 2 

101 4058 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Veliki Grđevac Izgradnja akumulacije Topolovica 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

1.659.035 2 

102 4059 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ 
Nova Rača, 
Šandrovac 

Izgradnja akumulacije Bedenička 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

2.654.456 2 

103 4060 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Šandrovac Izgradnja akumulacije Ravneš 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

7.697.923 2 
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104 4061 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Šandrovac Izgradnja akumulacije Lazarevac 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

7.299.754 2 

105 4062 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Severen Izgradnja akumulacije Severin 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

7.432.477 2 

106 4063 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Bjelovar Izgradnja akumulacije Ciglena 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

10.219.656 2 

107 4064 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Bjelovar Izgradnja akumulacije Tomaška 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

4.778.021 2 

108 4066 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Kapela Izgradnja akumulacije Starčevljani 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

6.636.140 2 

109 4067 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Rovišće Izgradnja akumulacije Rovišće 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

5.308.912 2 

110 4068 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ 
Veliki Grđevac, Velika 
Trnovitica 

Izgradnja akumulacije Mala Trnovitica 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

4.247.130 2 

111 4069 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Velika Trnovitica Izgradnja akumulacije Velika Trnovitica 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

3.185.347 2 

112 4070 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ 
Velika Trnovitica, 
Berek 

Izgradnja akumulacije Krnjača 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

6.105.249 2 

113 4071 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Berek Izgradnja akumulacije Ruškovac 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

4.379.853 2 

114 4072 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Berek, Ivanska Izgradnja akumulacije Šimljana 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

9.025.151 2 

115 4073 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Berek Izgradnja akumulacije Krivaja 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

4.379.853 2 

116 4074 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Ivanska, Štefanje Izgradnja akumulacije Križic 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

3.318.070 2 
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117 4075 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Štefanje Izgradnja akumulacije Laminac 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

1.990.842 2 

118 4076 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Čazma Izgradnja akumulacije Martinac 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

1.990.842 2 

119 4077 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Čazma Izgradnja akumulacije Miklouš I 
AKUMULACIJA S 
PRATEĆIM 
OBJEKTIMA 

5.308.912 2 

120 4049 za srednju i donju Savu 50 Banovina SMŽ Topusko 
Izgradnja retencije Vranovina, brane s pratećim građevinama na rijeci Glini na području 
Općine Topusko u cilju obrane od poplava 

BRANA, CESTA 3.981.684 2 

121 4050 za srednju i donju Savu 51 Banovina SMŽ Petrinja 
Izgradnja retencije Petrinjčica, brane s pratećim građevinama na vodotoku Petrinjčici na 
području Grada Petrinja u cilju obrane od poplava 

BRANA, CESTA 2.654.456 2 

122 4040 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Sisak - Martinska Ves 
Rekonstrukcija i izgradnja lijevog nasipa rijeke Odre Sisak - Tišina Kaptolska od st. 2+990 do 
st. 4+250 

NASIP 1.344.217 2 

123 31 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica BBŽ Veliko Trojstvo 
Izgradnja akumulacije Martinac Trojstveni, brane s pratećim građevinama na vodotoku 
Dobrovita, desnom pritoku Bjelovarske, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda 
nizvodno i navodnjavanja 

JEZ_AKU 811.865 2 

124 55 za srednju i donju Savu 33 Orljava-Londža PSŽ Požega 
Regulacija rijeke Orljave na dionici Kuzmica - Vidovci od km 30+188-33+983 nizvodno od 
Požege 

KORITO 926.405 2 

125 4321 za srednju i donju Savu 33 Orljava-Londža PSŽ Požega Retencija Kaptolka JEZ_RET 5.308.912 2 

126 92 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica KKŽ Čazma 
Rekonstrukcija nasipa na potoku Črnec i potoku Glogovnica na potezu južno od željezničke 
pruge Vrbovec - Križevci 

NASIP 265.446 2 

127 88 za srednju i donju Savu 29 Česma - Glogovnica ZŽ Dubrava 
Izgradnja lijevog i desnog nasipa LK Koritna od rkm 2+020-rkm 3+000 na području malog sliva 
Česma - Glogovnica 

NASIP 398.168 2 

128 4305 za srednju i donju Savu 21 Kupa KA Barilović Zaštita naselja Belajske Poljice od poplavnih voda Korane NASIP 66.361 2 

129 75 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sisak Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Preloščica od km 89+800-94+015 NASIP 799.389 2 

130 76 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sisak 
Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Gušće od kmn 78+725 -81+000 i od 
82+000-83+200 

NASIP 954.675 2 

131 4313 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sunja Rekonstrukcija i izgradnja desnog nasipa rijeke Sunje i uspornih nasipa potoka Krivaj 
NASIP, ZID, 
OBALOUTVRDA 

530.891 2 

132 4312 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Petrinja  Rekonstrukcija uspornih nasipa rijeke Petrinjčice 
NASIP, ZID, 
OBALOUTVRDA 

530.891 2 

133 4317 za srednju i donju Savu 20 Kupa KA Karlovac Regulacija potoka Mala Utinja u Donjem Sjeničaku na području Grada Karlovca KORITO 398.168 2 

134 7 za srednju i donju Savu 20 Kupa KŽ Karlovac 
Uređenje lijeve obale rijeke Kupe u Karlovcu na lokaciji Drežnik izgradnjom obaloutvrde od km 
137+470 do km 138+200, u ukupnoj dužini od 730 m, u cilju stabilizacije obale 

NASIP 1.033.911 2 

135 49 za srednju i donju Savu 35 Biđ - Bosut OBŽ Đakovo 
Izgradnja akumulacije Breznica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Breznica u slivu 
ZLK (Zapadni lateralni kanal) Biđ polja u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda 
nizvodno i navodnjavanje 

JEZ_AKU 5.614.175 2 
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136 50 za srednju i donju Savu 35 Biđ - Bosut OBŽ Drenje 
Izgradnja akumulacije Preslatinci, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Kaznica, 
pritoku ZLK (Zapadni lateralni kanal) Biđ polja, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih 
voda nizvodno i navodnjavanja 

JEZ_AKU 2.304.068 2 

137 4310 za srednju i donju Savu 33 Orljava-Londža PSŽ Kutjevo Uređenje pristupnog puta uz uređeno korito bujice Kutjevačka Rika kroz Kutjevo 
OBALOUTVRDA, 
STAZA, ZID 

199.084 2 

138 4314 za srednju i donju Savu 20 Kupa KA Karlovac Zaštita naselja na desnoj obali Kupe nizvodno od naselja Kamensko (Karlovac) NASIP 1.327.228 2 

139 84 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Martinska Ves Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Ljubljanica od km 18+000 do 19+200 NASIP 284.292 2 

140 85 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sisak Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Lonja od kmn 63+214 - 63+512 NASIP 177.981 2 

141 4043 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Petrinja, Sisak 
Izgradnja zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na lijevoj obali rijeke Kupe naselja Brest 
Pokupski - Vurot - Stara Drenčina duljine oko 2,5 km 

NASIP, ZID, 
OBALOUTVRDA 

1.990.842 2 

142 4051 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Lekenik Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu od rkm 48+550 - 48+700  OBALOUTVRDA 583.980 2 

143 4306 za srednju i donju Savu 58 Kupa KA Duga Resa Sanacija lijeve obale Mrežnice u Zvečaju OBALOUTVRDA 132.723 2 

144 4302 za srednju i donju Savu 22 Kupa ZG Jastrebarsko Regulacija potoka Reka u Vranon Dolu KANAL 39.817 2 

145 4309 za srednju i donju Savu 21 Kupa KA Slunj Sanacija potpoirnog zida na lijevoj obali Korane u Rastokama u Slunju OBALOUTVRDA 398.168 2 

146 4046 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sisak Izgradnja CS Preloščica  CS, KANAL 1.990.842 2 

147 4052 za srednju i donju Savu 20 Banovina SMŽ Lekenik 
Sanacija lijeve obale Kupe u Starom Farkašiću od rkm 49+100 do 49+700 izgradnjom 
obaloutvrde 

OBALOUTVRDA, 
CESTA 

3.069.215 2 

148 4308 za srednju i donju Savu 20 Kupa ZG Pisarovina Stabilizacija lijeve obale Kupe u Jamničkoj Kiselici uzvopdno od mosta OBALIUTVRDA 1.327.228 2 

149 87 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sunja Revitalizacija korita stare Save u Crkvenom i Ivanjskom Boku, Čigoć i Mužilovčica KORITO 663.614 2 

150 46 za srednju i donju Savu 35 Biđ - Bosut VSŽ Cerna, Vrpolje Uređenje vodotoka Biđ na dionici od km 6+000 do km 26+295 KORITO 2.174.663 2 

151 90 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sisak 
Izvođenje radova sanacije lijeve obale Save u Boku Palanječkom izgradnjom obaloutvrde u 
rkm 609+500 u dužini 400 m 

OB_UT 967.284 2 

152 43 za srednju i donju Savu 24 Banovina SMŽ Sisak - Martinska Ves 
Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Palanjek - Setuš od km 110+800 - 
117+600 

NASIP 1.184.153 2 

153 89 za srednju i donju Savu 29 Lonja - Trebež ZŽ Kloštar Ivanić 
Izgradnja nasipa spojnog kanala Zelina - Lonja - Glogovnica od rkm 10+500 do rkm 11+000 
kod naselja Stara Marča na području Kloštar Ivanića 

NASIP 132.723 2 
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1 143 za slivove sjevernog Jadrana 14 
Kvarnersko 
primorje i otoci 

PGŽ Cres Cres - izgradnja retencije C3 BRANA_RET 464.530 1 

2 145 za slivove sjevernog Jadrana 57 Gorski Kotar PGŽ Lokve, Delnice Izgradnja akumulacije Križ potok PREGRADA 2.919.902 2 

3 138 za slivove sjevernog Jadrana 14 
Kvarnersko 
primorje i otoci 

PGŽ 
Vinodolska Općina, 
Crikvenica 

Dubračina - regulacija dijela vodotoka KANAL 1.393.589 2 

4 142 za slivove sjevernog Jadrana 15 Mirna - Dragonja IŽ Buzet Benčići - izgradnja retencije BRANA_RET 9.954.211 2 

5 148 za slivove sjevernog Jadrana 15 Mirna - Dragonja IŽ Buzet Draga (Čiritež) - izgradnja retencije BRANA_RET 2.256.288 2 

6 5007 za slivove sjevernog Jadrana 15 Mirna - Dragonja IŽ Buzet Pengari - izgradnja retencije BRANA_RET 1.990.842 2 

7 139 za slivove sjevernog Jadrana 17 Mirna - Dragonja IŽ Umag, Buje Ljubljanija - izgradnja retencije BRANA_RET 2.123.565 2 

8 146 za slivove sjevernog Jadrana 55 Mirna - Dragonja IŽ Cerovlje Lipa - izgradnja retencije BRANA_RET 729.975 2 

9 5013 za slivove sjevernog Jadrana 14 
Kvarnersko 
primorje i otoci 

PGŽ Baška Gorica - izgradnja kanala KANAL 132.723 2 

10 140 za slivove sjevernog Jadrana 16 Raša - Boljunčica IŽ Raša Raša - rekonstrukcija obuhvatnog kanala br. 2 KANAL 1.061.782 2 

11 141 za slivove sjevernog Jadrana 47 
Kvarnersko 
primorje i otoci 

PGŽ Čavle Grobnik - izgradnja retencija BRANA_RET 3.716.239 2 

12 133 za slivove sjevernog Jadrana 14 
Kvarnersko 
primorje i otoci 

PGŽ Baška Bašćanska Ričina - regulacija bujice KANAL 663.614 2 

13 137 za slivove sjevernog Jadrana 13 Lika LSŽ Gospić Brušanka - izgradnja retencije BRANA_RET 2.455.372 2 

14 149 za slivove sjevernog Jadrana 16 Raša - Boljunčica IŽ Pićan Karbuna - regulacija vodotoka KANAL 464.530 2 

15 150 za slivove sjevernog Jadrana 16 Raša - Boljunčica IŽ Pićan Tupaljski potok - izgradnja retencije BRANA_RET 1.725.397 2 

16 151 za slivove sjevernog Jadrana 16 Raša - Boljunčica IŽ Pićan Sepćići - retencija (sanacija) BRANA_RET 331.807 2 

17 153 za slivove sjevernog Jadrana 16 Raša - Boljunčica IŽ Pićan Pedrovica - izgradnja retencije BRANA_RET 796.337 2 

18 154 za slivove sjevernog Jadrana 13 Lika LSŽ Gospić Tisovac - izgradnja retencije BRANA_RET 12.343.221 2 

19 367 za slivove sjevernog Jadrana 56 Raša - Boljunčica IŽ Kršan Boljunčica - regulacija KANAL 2.057.204 2 

20 144 za slivove sjevernog Jadrana 13 Lika LSŽ Otočac Gacka - regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke KANAL 995.421 2 

21 5020 za slivove sjevernog Jadrana 14 
Kvarnersko 
primorje i otoci 

PGŽ Rab Bujice otoka Raba – regulacijski radovi KANAL 464.530 2 

22 363 za slivove sjevernog Jadrana 14 
Kvarnersko 
primorje i otoci 

PGŽ Baška Baška - retencija BRANA_RET 530.891 2 

23 368 za slivove sjevernog Jadrana 56 Raša - Boljunčica IŽ Kršan Letaj - sanacija akumulacije BRANA_AKU 2.654.456 2 

24 155 za slivove sjevernog Jadrana 14 
Kvarnersko 
primorje i otoci 

PGŽ Vinodolska Općina Slani Potok - uređenje sliva PREGRADA, KANAL 3.450.793 2 

25 5015 za slivove sjevernog Jadrana 16 Raša - Boljunčica IŽ Labin Vilete - izgradnja kanala KANAL 132.723 2 

26 5004 za slivove sjevernog Jadrana 16 Raša - Boljunčica IŽ Labin Krapanjske bujice - regulacija (Kapelica I, Kapelica II, Kapelica III) KANAL 291.990 2 

27 5002 za slivove sjevernog Jadrana 17 Raša - Boljunčica IŽ Fažana Valbandon - izgradnja kanala KANAL 2.389.011 2 

28 156 za slivove sjevernog Jadrana 14 
Kvarnersko 
primorje i otoci 

PGŽ Vrbnik Lug - Kozica - izgradnja hidrotehničkog tunela HTEH_TUN 1.526.312 2 
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29 5012 za slivove sjevernog Jadrana 14 
Kvarnersko 
primorje i otoci 

PGŽ Dobrinj Dobrinjski potok - izgradnja kanala KANAL 398.168 2 

30 157 za slivove sjevernog Jadrana 15 Mirna - Dragonja IŽ Buzet Račice - izgradnja pregrade PREGRADA 663.614 2 

31 158 za slivove sjevernog Jadrana 15 Mirna - Dragonja IŽ Buzet Draguć - Podmerišće - izgradnja pregrade PREGRADA 2.521.733 2 

32 5006 za slivove sjevernog Jadrana 15 Mirna - Dragonja IŽ Pazin Jukani - retencija (sanacija) PREGRADA 464.530 2 

33 5025 za slivove sjevernog Jadrana 15 Mirna - Dragonja IŽ Motovun Restauracija rijeke Mirne REVITALIZACIJA KORITA 1.665.671 2 

 

 

Tab. 11.8 Identificirani projekti zaštite od štetnog djelovanja voda na području Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana 
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1 164 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Opuzen Stabilizacija obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja STAB_OB 11.945.053 1 

2 161 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Metković 
Obrana od poplava Grada Metkovića, desna obala Neretve - nasip u Općini Čapljina 
(BiH) 

NASIP, KANAL, CS, 
USTAVA 

3.716.239 1 

3 370 za slivove južnog Jadrana 10 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Zadar Uređenje bujica Ričine u Zadru KORITO 2.123.565 1 

4 6120 za slivove južnog Jadrana 1 Neretva - Korčula DNŽ Orebić Regulacija korita bujice Trstenik - uljev u more KANAL 132.723 1 

5 6111 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Postira Regulacija bujice Dol u Postirama KORITO 265.446 1 

6 6049 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Brač Uređenje bujice Dol KORITO 504.347 1 

7 170 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Ploče Stabilizacija desne obale Neretve u Kominu STAB_OB 3.318.070 1 

8 190 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Kula Norinska Izgradnja nasipa za obranu od poplava dijela naselja Krvavac u općini Kula Norinska STAB_OB, KORITO, NASIP 165.904 1 

9 172 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Dubrovnik Uređenje bujica Rijeke Dubrovačke KORITO 1.990.842 1 

10 205 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Vis Uređenje bujice Samogor KORITO 398.567 1 

11 6046 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Uređenje bujice Dragočevo (iznad bivšeg Getroa) KORITO 424.713 1 

12 6042 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Uređenje istočnog pritoka bujice Dragočevo u K. Sućurcu I. i II. Faza KORITO 398.168 1 

13 6014 za slivove južnog Jadrana 10 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Starigrad Paklenica Uređenje vodotoka Mala Paklenica KORITO 746.566 1 
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14 6040 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Trogir Uređenje desnog pritoka bujice Balancana u Trogiru - I faza KORITO 66.361 1 

15 6041 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Trogir Uređenje bujice Betanija u Trogiru uzvodno od km 0+660 KORITO 199.084 1 

16 6052 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Uređenje istočnog pritoka bujice Smoljevac KORITO 172.540 1 

17 6053 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Uređenje zapadnog pritoka bujice Stražbenica KORITO 305.262 1 

18 6003 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Benkovac Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na nodotoku Karišnica OB_UT, STAB_OB 282.036 1 

19 6044 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Muć Uređenje bujice Mućka Jaruga u Muću (uzvodno od ceste Drniš - Split) KORITO 103.524 1 

20 6045 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Uređenje bujice Ričevica uzvodno od brze ceste KORITO 159.267 1 

21 6048 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Žrnovnica Uređenje bujice Korešnica uz ulicu put Vrila KORITO 225.629 1 

22 6050 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Podstrana Uređenje bujice Grljevac  KORITO 71.670 1 

23 6001 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Poličnik / Benkovac Rekonstrukcija brane Vlačine i pribranskih građevina JEZ_AKU, BRANA 318.535 1 

24 193 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Opuzen Izgradnja sifona ispod Male Neretve PROP_CIJE 756.520 1 

25 226 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Metković Izgradnja nasipa podsustava Mislina - Kuti  NASIP, KANAL 663.614 1 

26 187 za slivove južnog Jadrana 1 Neretva - Korčula DNŽ Orebić Uređenje bujice Puka KORITO 199.084 1 

27 6081 za slivove južnog Jadrana 1 Neretva - Korčula DNŽ Trpanj Uređenje bujice Duba Pelješka KORITO 663.614 1 

28 209 za slivove južnog Jadrana 4 Vrljika SDŽ Šumet Uređenje bujice Vrilo  KORITO 291.990 1 

29 208 za slivove južnog Jadrana 4 Vrljika SDŽ Šumet Uređenje bujice Lasića Vrilo KORITO 291.990 1 

30 6117 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Metković Sabirni kanal Glibuša KORITO,KANAL,PROPUST 132.723 1 

31 6039 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Uređenje bujice Planiče i njene lijeve pritoke KORITO 690.159 1 

32 6054 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Uređenje bujice Smokvica u Kaštel Kambelovcu KORITO 378.260 1 

33 372 za slivove južnog Jadrana 11 
Krka - Šibensko 
primorje 

ŠKŽ Pirovac Izgradnja zapornice (praga) na kanalu Prosika USTAVA, KORITO 1.592.674 1 

34 189 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Dugi Rat Uređenje lijeve pritoke bujice Soline KORITO 106.178 1 

35 6020 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Gata Uređenje bujice Gata, dionica od km 0+815 uzvodno KORITO 159.267 1 

36 178 za slivove južnog Jadrana 1 Neretva - Korčula DNŽ Orebić Uređenje bujice Blatina KORITO 265.446 1 

37 6072 za slivove južnog Jadrana 5 Matica SDŽ Makarska Uređenje bujice Puharića potok u Makarskoj KORITO 796.337 1 

38 239 za slivove južnog Jadrana 8 
Krka - Šibensko 
primorje 

ŠKŽ Knin Zaštita rijeke Krke kod benzinske postaje u Kninu NASIP 464.530 1 

39 6024 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Sinj Uređenje bujice Župićev potok KORITO 199.084 1 

40 6027 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Jesenice Uređenje bujice Suhi potok KORITO 431.349 1 
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41 223 za slivove južnog Jadrana 10 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Nin Stabilizacija obala Miljašić Jaruge (0+000 - 0+500) OB_UTV 1.459.951 1 

42 215 za slivove južnog Jadrana 4 Vrljika SDŽ Imotsko polje Izgradnja pet propusta na ušćima kanala u Imotskom polju PROPUSTI 132.723 1 

43 6055 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Uređenje bujica Grada Kaštela KORITO 530.891 1 

44 6116 za slivove južnog Jadrana 1 Neretva - Korčula DNŽ Lastovo Rekonstrukcija odvodnog kanala Vino polje - Ubli KORITO,KANAL,PROPUST 663.614 1 

45 191 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Župa Dubrovačka Uređenje bujica Župe dubrovačke KORITO 4.379.853 1 

46 6057 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Solin Uređenje bujica Grada Solina KORITO 265.446 1 

47 169 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Metković Stabilizacija obala Neretve radi unapređenja sustava zaštite od poplava STAB_OB 19.908.421 1 

48 6078 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Metković Osvježenje voda starog toka Gornje stare Neretve, uređenje obala STAB_OB_UST_PROPUST 1.990.842 1 

49 168 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Hrvace Uređenje rijeke Cetine u Hrvatačkom polju STAB_OB, KORITO 1.327.228 1 

50 6002 za slivove južnog Jadrana 10 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Zadar Izgradnja retencije na gornjem dijelu sliva vodotoka Ričine  JEZ_RET, BRANA 6.105.249 1 

51 165 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Benkovac Sanacija kritičnih dionica hidrotehničkog tunela Tinj HTEH_TUN 199.084 1 

52 6006 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Poličnik Regulacija vodotoka Glavičine  KORITO 106.178 1 

53 6043 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Uređenje ušća bujice Ričevica u Kaštel Novom (0+000 - 0+140) KORITO 53.089 1 

54 6118 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Ploče Jezero Birina, Crna Rijeka dionica Rogotin - Ploče - čišćenje nanosa - refuliranje KORITO,PROPUST 530.891 1 

55 185 za slivove južnog Jadrana 1 Neretva - Korčula DNŽ Lumbarda Rekonstrukcija glavnog odvodnog kanala polja Donje Blato - Lumbarda KORITO 132.723 1 

56 6056 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Podstrana Uređenje bujica Općine Podstrana KORITO 265.446 1 

57 6058 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Split Uređenje bujica Grada Splita KORITO 132.723 1 

58 6059 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Muć Uređenje bujica Općine Muć KORITO 132.723 1 

59 6066 za slivove južnog Jadrana 5 Matica SDŽ Makarska Uređenje bujica na području Grada Makarske KORITO 2.654.456 1 

60 6060 za slivove južnog Jadrana 3 Matica 
SDŽ-
DNŽ 

Vrgprac_Pojezerje_Ploče Zaštita od poplava na slivovima polja Rastok i Vrgorskog polja HTEH_TUN, PREGRADA 17.917.579 1 

61 6079 za slivove južnog Jadrana 1 Neretva - Korčula DNŽ Slivno Rekonstrukcija bujice Klek KORITO 265.446 1 

62 6101 za slivove južnog Jadrana 10 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Sukošan Regulacija Sukošanskog potoka KORITO 3.583.516 1 

63 6074 za slivove južnog Jadrana 5 Matica SDŽ Brela Uređenje bujice Stomarica u Brelima  KORITO 451.258 1 

64 6114 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Regulacija bujice Rusinjče potok - srednji tok KORITO 106.178 1 

65 6025 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Sinj Uređenje bujice Miletin KORITO 265.446 1 

66 6064 za slivove južnog Jadrana 5 Matica SDŽ Brela Uređenje bujica na području Općine Brela KORITO 663.614 1 

67 6065 za slivove južnog Jadrana 5 Matica SDŽ Baška Voda Uređenje bujica na području Općine Baška Voda KORITO 1.459.951 1 

68 6067 za slivove južnog Jadrana 5 Matica SDŽ Tučepi Uređenje bujica na području Općine Tučepi KORITO 929.060 1 
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69 6068 za slivove južnog Jadrana 5 Matica SDŽ Podgora Uređenje bujica na području Općine Podgora KORITO 1.592.674 1 

70 6069 za slivove južnog Jadrana 5 Matica SDŽ Gradac Uređenje bujica na području Općine Gradac KORITO 1.327.228 1 

71 188 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Otok (Sinjski) Uređenje bujice Drežnica KORITO 1.194.505 1 

72 6080 za slivove južnog Jadrana 1 Neretva - Korčula DNŽ Slivno Uređenje bujice Duba KORITO 199.084 1 

73 6115 za slivove južnog Jadrana 4 Vrljika SDŽ Proložac Regulacija bujice Čečuk u Prološcu KANAL 796.337 1 

74 180 za slivove južnog Jadrana 5 Matica SDŽ Baška Voda Uređenje bujice Žbanjica KORITO 187.139 1 

75 182 za slivove južnog Jadrana 5 Matica SDŽ Baška Voda Uređenje bujice Krvavica KORITO 179.176 1 

76 192 za slivove južnog Jadrana 5 Matica SDŽ Gradac Uređenje Mlatinjske bujice  KORITO 149.977 1 

77 183 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Tugare Uređenje bujice Veliki potok KORITO 510.983 1 

78 6112 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Sutivan Regulacija donjeg toka bujice Sutivan KORITO 530.891 1 

79 218 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Uređenje bujice Gajina - Podgaj KORITO 398.168 1 

80 162 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Solin Uređenje rijeke Jadro u Solinu KORITO 796.337 1 

81 6062 za slivove južnog Jadrana 3 Matica SDŽ Vrgorac Sanacija i rekonstrukcija mješovitih melioracijskih građevina u polju Rastok KANAL 796.337 1 

82 6004 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Benkovac / Polača 
Rekonstrukcija odvodnog sustava Kličevica - Nadin - Polača - Vrana - more i GOK-a 
Nadinskog blata 

KANAL 119.451 1 

83 6113 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Hvar Regulacija bujice Hvar KORITO 265.446 1 

84 228 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Kaštela Uređenje bujice Kiseljevica KORITO 199.084 1 

85 371 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Trogir Uređenje bujica grada Trogira KORITO 265.446 1 

86 210 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Žrnovnica Uređenje donjeg i srednjeg toka rijeke Žrnovnice  OB_UT 663.614 1 

87 6021 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Jesenice Uređenje bujice Ravna njiva potok - izrada glavnog projekta KORITO 265.446 1 

88 6022 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Sinj Uređenje bujice Pavjak, dionica od km 2+081 uzvodno KORITO 398.168 1 

89 6031 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Omiš Uređenje bujice Kovačića potok KORITO 199.084 1 

90 6026 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Sinj Uređenje bujice Stuparića potok KORITO 199.084 1 

91 6030 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Dugi Rat Uređenje II. desnog pritoka bujice Dugi Rat, dionica od km 0+088 do km 0+170 KORITO 106.178 1 

92 6038 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Sumpetar Uređenje bujice Vrilo  KORITO 265.446 1 

93 6047 za slivove južnog Jadrana 6 
Srednje dalmatinsko 
primorje i otoci 

SDŽ Solin Uređenje desne pritoke Rupotinske bujice u Solinu (uz kuću Gizdić) KORITO 119.451 1 

94 6061 za slivove južnog Jadrana 3 Matica DNŽ Ploče Uređenje Baćinskih jezera JEZERO 2.654.456 1 

95 222 za slivove južnog Jadrana 12 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ŠKŽ Ervenik 
Stabilizacija obala Zrmanje (Ervenik, Mokro Polje, Palanka-Kusci, Čankovac, Gradina 
i nizvodno od mosta Ćukovi (64+000 - 64+100)) 

STAB_OB 366.315 1 

96 6009 za slivove južnog Jadrana 10 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Starigrad Paklenica Regulacija bujice Krušćica duboka KORITO 79.634 1 

97 163 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Metković Stabilizacija lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću STAB_OB 1.592.674 1 
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98 184 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Ploče Obrana od poplava naselja Komin NASIP, OBOR_ODV, CS,  398.168 1 

99 6105 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Vrlika Uređenje nizvodne dionice bujice Vrlička jaruga KORITO 331.807 1 

100 6106 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Dugi Rat Uređenje bujice Žilića potok KORITO 92.906 1 

101 224 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Posedarje Stabilizacija obala vodotoka Bašćica (0+000 - 0+900) OB_UTV 553.454 1 

102 236 za slivove južnog Jadrana 10 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Pašman Uređenje bujice Potok Barotul  KORITO 132.723 1 

103 6007 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Novigrad Uređenje potoka Grubića draga KORITO 351.715 1 

104 6008 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Posedarje Uređenje potoka Oblog KORITO 99.542 1 

105 6103 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Novigrad Uređenje Novigradske jaruge KORITO 165.904 1 

106 6036 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Otok Uređenje potoka Ovrlja KORITO 265.446 1 

107 6023 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Pisak Uređenje bujice Kutleša potok KORITO 53.089 1 

108 6035 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Han 
Uređenje nizvodne dionice potoka Kosinac duljine cca 170 m, od uljeva u rijeku Cetinu 
do mosta na cesti Han - Otok 

KORITO 199.084 1 

109 6032 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Hrvace Izgradnja propusta preko korita bujice Banovića potok u km 1+200  MOST 39.817 1 

110 6200 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Opuzen, Ploče Zaštite od zaslanjivanja tala, površinskih i podzemnih voda u dolini Neretve PREGRA_CS_AKUM 69.679.474 2 

111 6123 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Kula Norinska Izgradnja samoregulirajuće ustave na ušću rijeke Norin USTAVA 1.990.842 2 

112 6077 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Opuzen, Ploče Rekonstrukcija morskog nasipa "Diga" NASIP 1.990.842 2 

113 6082 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Konavle Uređenje bujica Konavala KORITO 4.645.298 2 

114 6005 za slivove južnog Jadrana 10 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Nin Izgradnja retencije na Miljašić jarugi uzvodno od grada Nina JEZ_RET, BRANA 10.352.379 2 

115 6119 za slivove južnog Jadrana 1 Neretva - Korčula DNŽ Stanković, Orebić Regulacija korita bujice Dubravica - Stanković KORITO,PROPUST 265.446 2 

116 6088 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Ston Uređenje bujica Stona KORITO 1.592.674 2 

117 6083 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Dubrovnik Uređenje bujica Zatona KORITO 663.614 2 

118 6091 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Ston Uređenje bujica Žuljane KORITO 132.723 2 

119 6084 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Dubrovnik Uređenje bujica Orašca KORITO 530.891 2 

120 6086 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Dubrovačko Primorje Uređenje bujica Slanog KORITO 1.327.228 2 

121 6017 za slivove južnog Jadrana 8 
Krka - Šibensko 
primorje 

ŠKŽ Skradin  Uređenje bujice Rivina jaruga KORITO, OBALE 530.891 2 

122 6087 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Dubrovačko Primorje Uređenje bujica Primorja KORITO 663.614 2 

123 6089 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Ston Uređenje bujica Ponikava KORITO 265.446 2 

124 6090 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Ston Uređenje bujica Putnikovića KORITO 265.446 2 

125 6092 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Janjina Uređenje bujica Janjine KORITO 132.723 2 

126 6015 za slivove južnog Jadrana 9 
Krka - Šibensko 
primorje 

ŠKŽ Tribunj  Uređenje bujice Sovlje KORITO 199.084 2 

127 6108 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Omiš Sanacija natkrivene kinete bujice Mala luka KORITO 132.723 2 
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128 6011 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Benkovac / Stankovci Rekonstrukcija kanala Donje Bare u Proviću KANAL 756.520 2 

129 167 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Zažablje Uređenje rijeke Misline i jezera Kuti, osvježenje vode KANAL 1.990.842 2 

130 6063 za slivove južnog Jadrana 3 Matica 
SDŽ-
DNŽ 

Vrgprac_Pojezerje_Ploče 
Melioracijski kanali Vrgorskog polja (izgradnja novih te rekonstrukcija i sanacija 
postojećih kanala) 

KANAL 1.327.228 2 

131 6016 za slivove južnog Jadrana 8 
Krka - Šibensko 
primorje 

ŠKŽ Skradin Uređenje bujice Rupska foša KORITO 132.723 2 

132 6102 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Zadar Rekonstrukcija hidrotehničkog tunela Bokanjac HTEH_TUN 132.723 2 

133 6104 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Pristeg, Stankovci Rekonstrukcija spojnog kanala Pristeg - Stankovci KORITO 145.995 2 

134 6012 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Stankovci Uređenje kanala Banjevci KANAL 159.267 2 

135 6124 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Metković Rekonstrukcija separacijskog nasipa Hum NASIP 265.446 2 

136 6107 za slivove južnog Jadrana 6 Cetina SDŽ Jesenice Uređenje nizvodne dionice bujice Jaruga KORITO 39.817 2 

137 6010 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Lišane Ostrovičke Uređenje potoka Prestene i Polje u Lišanima Ostrovičkim KORITO 256.819 2 

138 173 za slivove južnog Jadrana 2 Neretva - Korčula DNŽ Ploče Uređenje obale i šetnice uz Crnu Rijeku u Rogotinu STAB_OB, KORITO 398.168 2 

139 225 za slivove južnog Jadrana 12 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Gračac Stabilizacija obala vodotoka Otuča (1+120 - 1+265) OB_UTV 342.425 2 

140 234 za slivove južnog Jadrana 10 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Pašman Potok Subica, Pašman, Kineta od 0+000 - 0+540 KORITO 199.084 2 

141 6085 za slivove južnog Jadrana 1 Dubrovačko primorje DNŽ Dubrovnik Uređenje bujica Brsečina KORITO 398.168 2 

142 6121 za slivove južnog Jadrana 1 Neretva - Korčula DNŽ Orebić Regulacija korita bujice Mali Trstenik KORITO,PROPUST 199.084 2 

143 6110 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Blato na Cetini Sanacija erodirane lijeve obale rijeke Cetine u Blatu na Cetini OB_UT 66.361 2 

144 6122 za slivove južnog Jadrana 1 Neretva - Korčula DNŽ Lastovo Regulacija korita bujice Skrivena Luka KORITO,PROPUST 132.723 2 

145 6109 za slivove južnog Jadrana 7 Cetina SDŽ Trilj Sanacija vodospreme Bunarina u Veliću JEZ_LOKVA 46.453 2 

146 202 za slivove južnog Jadrana 11 
Zrmanja - Zadarsko 
primorje 

ZŽ Benkovac Izgradnja višenamjenske akumulacije Kotao JEZ_AKU 3.318.070 2 
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6120 za slivove južnog Jadrana 1 Regulacija korita bujice Trstenik - uljev u more 1 132.723 c a c a,b,h,i a,b,c,d,e b 

172 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Rijeke Dubrovačke 1 1.990.842 c a a a,b,c,h c,i,j a 

187 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujice Puka 1 199.084 c a c b,i a,b,d,e,f b 

6081 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujice Duba Pelješka 1 663.614 c a c a,b,h,i a,d b 

178 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujice Blatina 1 265.446 c a c b,i d b 

6116 za slivove južnog Jadrana 1 Rekonstrukcija odvodnog kanala Vino polje - Ubli 1 663.614 c a,f,i c a,b,c,d,h,i j a 

191 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Župe Dubrovačke 1 4.379.853 c a a a,b,c,h h,i a 

185 za slivove južnog Jadrana 1 Rekonstrukcija glavnog odvodnog kanala polja Donje Blato - Lumbarda 1 132.723 c f,g c a,c,d h,i b 

6079 za slivove južnog Jadrana 1 Rekonstrukcija bujice Klek 1 265.446 c a c a,b,h,i j a 

6080 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujice Duba 1 199.084 c a c a,b,i j b 

6082 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Konavala 2 4.645.298 c a a a,b,c i,h,f a 

6119 za slivove južnog Jadrana 1 Regulacija korita bujice Dubravica - Stanković 2 265.446 c a,i c a,b,c,d,i j b 

6088 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Stona 2 1.592.674 c a b a,b,c,h j,h a 

6083 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Zatona 2 663.614 c a b a,b,h i a 

6091 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Žuljane 2 132.723 c a b b,c,h j,h a 

6084 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Orašca 2 530.891 c a b a,b,h j a 

6086 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Slanog 2 1.327.228 c a b a,b,h j a 

6087 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Primorja 2 663.614 c a b b,c,h j a 

6089 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Ponikava 2 265.446 c a b b,c,h j a 

6090 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Putnikovića 2 265.446 c a b b,c,h j a 

6092 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Janjine 2 132.723 c a b b,c,h j a 

6085 za slivove južnog Jadrana 1 Uređenje bujica Brsečina 2 398.168 c a b b,h j a 

6121 za slivove južnog Jadrana 1 Regulacija korita bujice Mali Trstenik 2 199.084 c a c i h a 

6122 za slivove južnog Jadrana 1 Regulacija korita bujice Skrivena luka 2 132.723 c a c i j b 

PROJEKTNA CJELINA 1 - Ukupno: 20.107.507            

164 za slivove južnog Jadrana 2 Stabilizacija obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja 1 11.945.053 c a,d,h,i a a,b,c,d,i a,b,c,d,e b 

161 za slivove južnog Jadrana 2 Obrana od poplava Grada Metkovića, desna obala Neretve - nasip u Općini Čapljina (BiH) 1 3.716.239 a a a a,b,c,d a,b,c,d,e b 

170 za slivove južnog Jadrana 2 Stabilizacija desne obale Neretve u Kominu 1 3.318.070 c a,h,i b b,i a,b,c,d,e b 

190 za slivove južnog Jadrana 2 Izgradnja nasipa za obranu od poplava dijela naselja Krvavac u općini Kula Norinska 1 165.904 c a b a,i a,b,c,d,e,f b 

193 za slivove južnog Jadrana 2 Izgradnja sifona ispod Male Neretve 1 756.520 c c,f,g c c,d a,b,d,e,f b 

226 za slivove južnog Jadrana 2 Izgradnja nasipa podsustava Mislina - Kuti  1 663.614 c a,f c a,c,d,i a,b,d b 

6117 za slivove južnog Jadrana 2 Sabirni kanal Glibuša 1 132.723 c a,i b a,b,i d,f b 

169 za slivove južnog Jadrana 2 Stabilizacija obala Neretve radi unapređenja sustava zaštite od poplava  1 19.908.421 a a,d,f a b,c,d,e i a 

6078 za slivove južnog Jadrana 2 Osvježenje voda starog toka Gornje stare Neretve, uređenje obala 1 1.990.842 c a,c,h,i b a,b,e,i j a 

6118 za slivove južnog Jadrana 2 Jezero Birina, Crna Rijeka dionica Rogotin - Ploče - čišćenje nanosa - refuliranje 1 530.891 b a,c,f,h,i c a,b,i j a 
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163 za slivove južnog Jadrana 2 Stabilizacija lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću 1 1.592.674 b a b b j b 

184 za slivove južnog Jadrana 2 Obrana od poplava naselja Komin 1 398.168 c a c a,i j b 

6123 za slivove južnog Jadrana 2 Izgradnja samoregulirajuće ustave na ušću rijeke Norin 2 1.990.842 a a a a,b,c,d,e,g,i j b 

6077 za slivove južnog Jadrana 2 Rekonstrukcija morskog nasipa "Diga" 2 1.990.842 b a,c,f,h,i a a,b,c,d,i h a 

6200 za slivove južnog Jadrana 2 Zaštite od zaslanjivanja tala, površinskih i podzemnih voda u dolini Neretve 2 69.679.474 a c,d,f,g c c,d,e d,f,g,h a 

167 za slivove južnog Jadrana 2 Uređenje rijeke Misline i jezera Kuti, osvježenje vode 2 1.990.842 a c c a,e j a 

6124 za slivove južnog Jadrana 2 Rekonstrukcija separacijskog nasipa Hum 2 265.446 c a,f c c,d j b 

173 za slivove južnog Jadrana 2 Uređenje obale i šetnice uz Crnu Rijeku u Rogotinu 2 398.168 c a,h c b,i j a 

PROJEKTNA CJELINA 2 - Ukupno: 121.434.733            

6060 za slivove južnog Jadrana 3 Zaštita od poplava na slivovima polja Rastok i Vrgorskog polja 1 17.917.579 a a,f,i a c,d i b 

6062 za slivove južnog Jadrana 3 Sanacija i rekonstrukcija mješovitih melioracijskih građevina u polju Rastok 1 796.337 c f,g b c,d j a 

6061 za slivove južnog Jadrana 3 Uređenje Baćinskih jezera 1 2.654.456 c c,h,i b e,i j b 

6063 za slivove južnog Jadrana 3 Melioracijski kanali Vrgorskog polja (izgradnja novih te rekonstrukcija i sanacija postojećih kanala) 2 1.327.228 c f,g b c,d j a 

PROJEKTNA CJELINA 3 - Ukupno: 22.695.600            

209 za slivove južnog Jadrana 4 Uređenje bujice Vrilo  1 291.990 c a,c c d,i a,d,f,h,j a 

208 za slivove južnog Jadrana 4 Uređenje bujice Lasića Vrilo 1 291.990 c a,c,f c d a,d,f,h,j a 

215 za slivove južnog Jadrana 4 Izgradnja pet propusta na ušćima kanala u Imotskom polju 1 132.723 c h,i b a,i f,h a 

6115 za slivove južnog Jadrana 4 Regulacija bujice Čečuk u Prološcu 1 796.337 c a,c c b,e j b 

PROJEKTNA CJELINA 4 - Ukupno: 1.513.040            

6072 za slivove južnog Jadrana 5 Uređenje bujice Puharića potok u Makarskoj 1 796.337 c a,i b a,b d,f,h b 

6074 za slivove južnog Jadrana 5 Uređenje bujice Stomarica u Brelima  1 451.258 c a,i b a,b h a 

6066 za slivove južnog Jadrana 5 Uređenje bujica na području Grada Makarske 1 2.654.456 c a,i a a,b j a 

6064 za slivove južnog Jadrana 5 Uređenje bujica na području Općine Brela 1 663.614 c a,i b a,b j a 

6065 za slivove južnog Jadrana 5 Uređenje bujica na području Općine Baška Voda 1 1.459.951 c a,i b a,b j a 

6067 za slivove južnog Jadrana 5 Uređenje bujica na području Općine Tučepi 1 929.060 c a,i b a,b j a 

6068 za slivove južnog Jadrana 5 Uređenje bujica na području Općine Podgora 1 1.592.674 c a,i b a,b j a 

6069 za slivove južnog Jadrana 5 Uređenje bujica na području Općine Gradac 1 1.327.228 c a,i b a,b j a 

180 za slivove južnog Jadrana 5 Uređenje bujice Žbanjica 1 187.139 c a,i c a,b j a 

182 za slivove južnog Jadrana 5 Uređenje bujice Krvavica 1 179.176 c a,i c a,b j a 

192 za slivove južnog Jadrana 5 Uređenje Mlatinjske bujice  1 149.977 c a,i c a,b j a 

PROJEKTNA CJELINA 5 - Ukupno: 10.390.870            

6111 za slivove južnog Jadrana 6 Regulacija bujice Dol u Postirama 1 265.446 c a,i a a,c,e,i c,d,e,f,h b 

6049 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Dol 1 504.347 c a,i a a,c,e,i c,d,e,f,h b 

205 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Samogor 1 398.567 c a a b,h a,c,d,f,h a 

6046 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Dragočevo (iznad bivšeg Getroa) 1 424.713 c a a a,b,i c,d b 

6042 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje istočnog pritoka bujice Dragočevo u K. Sućurcu I. i II. Faza 1 398.168 c a a b,i c,d,f,h a 

6040 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje desnog pritoka bujice Balancana u Trogiru - I faza 1 66.361 c a a b,i c,d,f,h b 
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6041 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Betanija u Trogiru uzvodno od km 0+660 1 199.084 c a a b,i c,d,f,h b 

6052 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje istočnog pritoka bujice Smoljevac 1 172.540 c a a b,i c,d,f,h b 

6053 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje zapadnog pritoka bujice Stražbenica 1 305.262 c a a b,i c,d,f,h b 

6044 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Mućka Jaruga u Muću (uzvodno od ceste Drniš - Split) 1 103.524 c a a b,i c,d b 

6045 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Ričevica uzvodno od brze ceste 1 159.267 c a a a,i c,d b 

6048 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Korešnica uz ulicu put Vrila 1 225.629 c a c b,i c,d b 

6050 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Grljevac  1 71.670 c a b i c,d b 

6039 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Planiče i njene lijeve pritoke 1 690.159 c a a b,i d,f,h b 

6054 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Smokvica u Kaštel Kambelovcu 1 378.260 c a a b,i d,f,h b 

6020 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Gata, dionica od km 0+815 uzvodno 1 159.267 c a b b,c d b 

189 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje lijeve pritoke bujice Soline 1 106.178 c a b b,i d b 

6055 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujica Grada Kaštela 1 530.891 c a a a,b,c,e,h,i j a 

6057 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujica Grada Solina 1 265.446 c a a a,b,e,h,i j a 

6043 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje ušća bujice Ričevica u Kaštel Novom (0+000 - 0+140) 1 53.089 c a a a,e,h,i j b 

6056 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujica Općine Podstrana 1 265.446 c a a a,b,i j a 

6058 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujica Grada Splita 1 132.723 c a a a,b,i j a 

6059 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujica Općine Muć 1 132.723 c a a a,b,i j a 

6114 za slivove južnog Jadrana 6 Regulacija bujice Rusinjče potok - srednji tok 1 106.178 c a b a,b,i j b 

6027 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Suhi potok 1 431.349 c a b b,i f,h b 

183 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Veliki potok 1 510.983 c a b b,c j b 

6112 za slivove južnog Jadrana 6 Regulacija donjeg toka bujice Sutivan 1 530.891 c a a b,i h a 

218 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Gajina - Podgaj 1 398.168 c a a b,i i a 

162 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje rijeke Jadro u Solinu 1 796.337 b a,h a e,h j a 

6113 za slivove južnog Jadrana 6 Regulacija bujice Hvar 1 265.446 c a a b,i j a 

228 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Kiseljevica 1 199.084 c a a b,i j a 

371 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujica grada Trogira 1 265.446 c a a b,i j a 

210 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje donjeg i srednjeg toka rijeke Žrnovnice  1 663.614 b a,h a e,i j a 

6021 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Ravna njiva potok - izrada glavnog projekta 1 265.446 c a b b,i h b 

6031 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Kovačića potok 1 199.084 c a b b,i h b 

6030 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje II. desnog pritoka bujice Dugi Rat, dionica od km 0+088 do km 0+170 1 106.178 c a b b,i j b 

6038 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Vrilo  1 265.446 c a b b,i j b 

6047 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje desne pritoke Rupotinske bujice u Solinu (uz kuću Gizdić) 1 119.451 c a c b,i h b 

6106 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Žilića potok 1 92.906 c a c b,i j b 

6023 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje bujice Kutleša potok 1 53.089 c a c i j b 

6108 za slivove južnog Jadrana 6 Sanacija natkrivene kinete bujice Mala luka 2 132.723 c a b a,b j b 

6107 za slivove južnog Jadrana 6 Uređenje nizvodne dionice bujice Jaruga 2 39.817 c a c b d b 

PROJEKTNA CJELINA 6 - Ukupno: 11.450.396            
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168 za slivove južnog Jadrana 7 Uređenje rijeke Cetine u Hrvatačkom polju 1 1.327.228 c a,h a a,b,c j a 

6025 za slivove južnog Jadrana 7 Uređenje bujice Miletin 1 265.446 c a b a,b,i j b 

188 za slivove južnog Jadrana 7 Uređenje bujice Drežnica 1 1.194.505 c a b a,b j a 

6024 za slivove južnog Jadrana 7 Uređenje bujice Župićev potok 1 199.084 c a b b,i f,h b 

6022 za slivove južnog Jadrana 7 Uređenje bujice Pavjak, dionica od km 2+081 uzvodno 1 398.168 c a b b,i h b 

6026 za slivove južnog Jadrana 7 Uređenje bujice Stuparića potok 1 199.084 c a b b,i j b 

6105 za slivove južnog Jadrana 7 Uređenje nizvodne dionice bujice Vrlička jaruga 1 331.807 c a c b,i j b 

6036 za slivove južnog Jadrana 7 Uređenje potoka Ovrlja 1 265.446 c a c c j b 

6035 za slivove južnog Jadrana 7 
Uređenje nizvodne dionice potoka Kosinac duljine cca 170 m, od uljeva u rijeku Cetinu do mosta na cesti 
Han - Otok 

1 199.084 c a c i j b 

6032 za slivove južnog Jadrana 7 Izgradnja propusta preko korita bujice Banovića potok u km 1+200  1 39.817 c i c i j b 

6110 za slivove južnog Jadrana 7 Sanacija erodirane lijeve obale rijeke Cetine u Blatu na Cetini 2 66.361 c a,h c i j b 

6109 za slivove južnog Jadrana 7 Sanacija vodospreme Bunarina u Veliću 2 46.453 c i c h j b 

PROJEKTNA CJELINA 7 - Ukupno: 4.532.483            

239 za slivove južnog Jadrana 8 Zaštita rijeke Krke kod benzinske postaje u Kninu 1 464.530 c a a a,b f,h b 

6017 za slivove južnog Jadrana 8 Uređenje bujice Rivina jaruga 2 530.891 c a,h c b,c h,g a 

6016 za slivove južnog Jadrana 8 Uređenje bujice Rupska foša 2 132.723 c a c b,c j b 

PROJEKTNA CJELINA 8 - Ukupno: 1.128.144            

6015 za slivove južnog Jadrana 9 Uređenje bujice Sovlje 2 199.084 c a c b,c f,h b 

PROJEKTNA CJELINA 9 - Ukupno: 199.084            

370 za slivove južnog Jadrana 10 Uređenje bujica Ričine u Zadru 1 2.123.565 c a a a,b,g a,b,c,d,e,f a 

6014 za slivove južnog Jadrana 10 Uređenje vodotoka Mala Paklenica 1 746.566 c a c b a,b,c,d b 

6002 za slivove južnog Jadrana 10 Izgradnja retencije na gornjem dijelu sliva vodotoka Ričine  1 6.105.249 c a a a,b,g i b 

6101 za slivove južnog Jadrana 10 Regulacija Sukošanskog potoka 1 3.583.516 c a b a,b i,j a 

223 za slivove južnog Jadrana 10 Stabilizacija obala Miljašić Jaruge (0+000 - 0+500) 1 1.459.951 c a b b f,h,j a 

6009 za slivove južnog Jadrana 10 Regulacija bujice Krušćica duboka 1 79.634 c a c b h,j b 

236 za slivove južnog Jadrana 10 Uređenje bujice Potok Barotul  1 132.723 c a c b h b 

6005 za slivove južnog Jadrana 10 Izgradnja retencije na Miljašić jarugi uzvodno od grada Nina 2 10.352.379 c a a a,b,c,h i b 

234 za slivove južnog Jadrana 10 Potok Subica, Pašman, Kineta od 0+000 - 0+540 2 199.084 c a c d i b 

PROJEKTNA CJELINA 10 - Ukupno: 24.782.667            

6003 za slivove južnog Jadrana 11 Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica 1 282.036 c a c h a,b,c,d b 

6001 za slivove južnog Jadrana 11 Rekonstrukcija brane Vlačine i pribranskih građevina 1 318.535 c a,g,h b a,b,c,d a,b,d,j b 

372 za slivove južnog Jadrana 11 Izgradnja zapornice (praga) na kanalu Prosika 1 1.592.674 c c c i a,d,f,h b 

165 za slivove južnog Jadrana 11 Sanacija kritičnih dionica hidrotehničkog tunela Tinj 1 199.084 c a,f c b,c,d i,j b 

6006 za slivove južnog Jadrana 11 Regulacija vodotoka Glavičine  1 106.178 c a b a,b,c j b 

6004 za slivove južnog Jadrana 11 Rekonstrukcija odvodnog sustava Kličevica - Nadin - Polača - Vrana - more i GOK-a Nadinskog blata 1 119.451 c a,f c c,d j a 

224 za slivove južnog Jadrana 11 Stabilizacija obala vodotoka Bašćica (0+000 - 0+900) 1 553.454 c a c b h b 
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6007 za slivove južnog Jadrana 11 Uređenje potoka Grubića draga 1 351.715 c a c b j a 

6008 za slivove južnog Jadrana 11 Uređenje potoka Oblog 1 99.542 c a c b j b 

6103 za slivove južnog Jadrana 11 Uređenje Novigradske jaruge 1 165.904 c a c b j b 

6011 za slivove južnog Jadrana 11 Rekonstrukcija kanala Donje Bare u Proviću 2 756.520 c a,f c c,d h,j b 

6102 za slivove južnog Jadrana 11 Rekonstrukcija hidrotehničkog tunela Bokanjac 2 132.723 c a,f c c,d j b 

6104 za slivove južnog Jadrana 11 Rekonstrukcija spojnog kanala Pristeg - Stankovci 2 145.995 c a,f c c,d j b 

6012 za slivove južnog Jadrana 11 Uređenje kanala Banjevci 2 159.267 c a,f c c,d j a 

6010 za slivove južnog Jadrana 11 Uređenje potoka Prestene i Polje u Lišanima Ostrovičkim 2 256.819 c a c b h,j b 

202 za slivove južnog Jadrana 11 Izgradnja višenamjenske akumulacije Kotao 2 3.318.070 c g c i j b 

PROJEKTNA CJELINA 11 - Ukupno: 8.557.967            

222 za slivove južnog Jadrana 12 
Stabilizacija obala Zrmanje (Ervenik, Mokro Polje, Palanka - Kusci, Čankovac, Gradina i nizvodno od mosta 
Ćukovi (64+000 - 64+100)) 

1 366.315 c a c b h,j a 

225 za slivove južnog Jadrana 12 Stabilizacija obala vodotoka Otuča (1+120 - 1+265) 2 342.425 c a c b i b 

PROJEKTNA CJELINA 12 - Ukupno: 708.740            

137 za slivove sjevernog Jadrana 13 Brušanka - izgradnja retencije 2 2.455.372 b a b a,b i b 

154 za slivove sjevernog Jadrana 13 Tisovac - izgradnja retencije 2 12.343.221 c a b a,b h b 

144 za slivove sjevernog Jadrana 13 Gacka - regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke 2 995.421 c a b a,h f, h b 

PROJEKTNA CJELINA 13 - Ukupno: 15.794.014            

143 za slivove sjevernog Jadrana 14 Cres - izgradnja retencije C3 1 464.530 c a b a,b j b 

138 za slivove sjevernog Jadrana 14 Dubračina - regulacija dijela vodotoka 2 1.393.589 c a a a,b,g h a 

5013 za slivove sjevernog Jadrana 14 Gorica - izgradnja kanala 2 132.723 c a b a,b h,f b 

133 za slivove sjevernog Jadrana 14 Bašćanska Ričina - regulacija bujice 2 663.614 c a b a,b h a 

5020 za slivove sjevernog Jadrana 14 Bujice otoka Raba – regulacijski radovi 2 464.530 c a a a,b j a 

363 za slivove sjevernog Jadrana 14 Baška - retencija 2 530.891 c a b a,b j a 

155 za slivove sjevernog Jadrana 14 Slani Potok - uređenje sliva 2 3.450.793 c i b a,b i a 

156 za slivove sjevernog Jadrana 14 Lug-Kozica - izgradnja hidrotehničkog tunela 2 1.526.312 c f b d h,f a 

5012 za slivove sjevernog Jadrana 14 Dobrinjski potok - izgradnja kanala 2 398.168 c a b b h b 

PROJEKTNA CJELINA 14 - Ukupno: 9.025.150            

142 za slivove sjevernog Jadrana 15 Benčići - izgradnja retencije 2 9.954.211 c a a a b g h a 

148 za slivove sjevernog Jadrana 15 Draga (Čiritež) - izgradnja retencije 2 2.256.288 c a a a,b,g i a 

5007 za slivove sjevernog Jadrana 15 Pengari - izgradnja retencije 2 1.990.842 c a a a b,g i a 

157 za slivove sjevernog Jadrana 15 Račice - izgradnja pregrade 2 663.614 b a,c a i i a 

158 za slivove sjevernog Jadrana 15 Draguć - Podmerišće - izgradnja pregrade 2 2.521.733 b a,c a i i a 

5006 za slivove sjevernog Jadrana 15 Jukani - retencija (sanacija) 2 464.530 b a,c a i i a 

5025 za slivove sjevernog Jadrana 15 Restauracija rijeke Mirne 2 1.665.671 c a,c,h,i c e j a 

PROJEKTNA CJELINA 15 - Ukupno: 19.516.889            

140 za slivove sjevernog Jadrana 16 Raša - rekonstrukcija obuhvatnog kanala br.2 2 1.061.782 b a,b a b h,f a 
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149 za slivove sjevernog Jadrana 16 Karbuna - regulacija vodotoka 2 464.530 c a b a,b i a 

150 za slivove sjevernog Jadrana 16 Tupaljski potok - izgradnja retencije 2 1.725.397 c a b a,b h a 

151 za slivove sjevernog Jadrana 16 Sepćići - retencija (sanacija) 2 331.807 c a b a,b h a 

153 za slivove sjevernog Jadrana 16 Pedrovica - izgradnja retencije 2 796.337 c a b a,b h a 

5015 za slivove sjevernog Jadrana 16 Vilete - izgradnja kanala 2 132.723 c a c a b h b 

5004 za slivove sjevernog Jadrana 16 Krapanjske bujice - regulacija (Kapelica I, Kapelica II, Kapelica III) 2 291.990 c a b b h,f a 

PROJEKTNA CJELINA 16 - Ukupno: 4.804.566            

139 za slivove sjevernog Jadrana 17 Ljubljanija - izgradnja retencije 2 2.123.565 c a a a,b,h h b 

5002 za slivove sjevernog Jadrana 17 Valbandon - izgradnja kanala 2 2.389.011 c a b b h,f b 

PROJEKTNA CJELINA 17 - Ukupno: 4.512.576            

4021 za srednju i donju Savu 18 Rekonstrukcija slapa na rijeci Kupi u Pribanjcima 1 530.891 a i c i j b 

4020 za srednju i donju Savu 18 Rekonstrukcija slapa na rijeci Kupi u Orljakovu  1 265.446 c i c i j b 

PROJEKTNA CJELINA 18 - Ukupno: 796.337            

9 za srednju i donju Savu 19 
Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku Ogulinska Dobra na području naselja 
Turkovići kraj Ogulina, u cilju obrane od poplave Ogulina 

1 7.270.429 a a,b,h,i a a,b,h,i 
a,b,c,d,e,f,g
,h,i,j 

a 

4016 za srednju i donju Savu 19 Regulacija potoka Ratković u Ogulinu 1 66.361 c a b a h b 

PROJEKTNA CJELINA 19 - Ukupno: 7.336.790            

58 za srednju i donju Savu 20 
Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 
137+450 do km 144+300, nastavak izgradnjom lijevoobalnog nasipa Kupe od km 4+689,41 do km 6+772,50 
u III etapi izgradnje 

1 1.554.184 c a a a,b,c,i 
a,b,c,d,e,f,h
,i, 

b 

4011 za srednju i donju Savu 20 
Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice, te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, Mala 
Švarča i Turanjski Poloj  

1 5.308.912 c a a a,b,i,  a,b,c,d,e,f,h a 

4018 za srednju i donju Savu 20 Rekonstrukcija kamenog zida na desnoj obali Kupe u ulici Obala V. Mažuranića u Karlovcu 1 1.791.758 c a,h a a,b,h,i, d,c,b,a b 

3012 za gornju Savu 20 
Izgradnja transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa - dogradnja sustava obrane 
od poplava grada Zagreba 

1 6.012.343 b a a a,b a,b,c b 

4008 za srednju i donju Savu 20 Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice  1 26.544.562 c a a a,b,c,d,h,i d,e,h a 

4010 za srednju i donju Savu 20 
Izgradnja nasipa uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice i regulacija potoka Sajevac za zaštitu 
naselja Mostanje i Turanjski Lug  

1 5.308.912 b a a a,b, a,b,d,e,f,h a 

27 za srednju i donju Savu 20 
Izgradnja lijevoobalnog nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida od naselja Selce do Rečice na dionici 
Kupe od rkm 123+552 - rkm 135+415 u pet etapa izgradnje, u cilju zaštite od velikih voda područja naselja 
Selce, Gradac, Mekušje i Husje 

1 4.563.939 c a a a,b,c,i h,f,d,a, b 

4007 za srednju i donju Savu 20 Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke kupe od Brodaraca do pivovare u duljini 5,7 km 1 3.318.070 c a a a,b,h,i, a,d,e,h, a 

67 za srednju i donju Savu 20 
Rekonstrukcija nasipa lijeve obale Kupe na dionici Staro Pračno - Stara Drenčina (faza 2 od km 2+400 do 
km 10+825), u ukupnoj duljini od 8,4 km (Mjera 9/1-2 etapa) 

1 5.574.358 c a a a,b b,d,e,f,g,h,j a 

4013 za srednju i donju Savu 20 Rekonstrukcija nasipa OK Kupa-Kupa 1 3.318.070 b a a a,b,c,d,e,g,h h a 

4037 za srednju i donju Savu 20 
Odransko polje - izgradnja nasipa za zaštitu naselja Greda - Sela - Stupno za zaštitu od visokih voda iz 
retencije Odransko polje duljine oko 6,8 km, obodnog kanala i crpne stanice  

1 4.600.173 b a,f a a,b,c,i g,i,j a 

4039 za srednju i donju Savu 20 Rrekonstrukcija i izgradnja desnog nasipa rijeke Odre, Odra Sisačka - Žabno - Stupno duljine oko 7,2 km 1 4.599.509 c a,f a a,b,c,i g,i,j a 
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4036 za srednju i donju Savu 20 
Odransko polje - izgradnja istočnog nasipa retencije Odransko polje Tišina Kaptolska - Suša duljine oko 
14,5 km 

1 8.985.334 b a a a,b,c,i g,i,j a 

4038 za srednju i donju Savu 20 
Odransko polje - rekonstrukcija i izgradnja nasipa za zaštitu naselja Lekenik, lijevi i desni nasip ukupne 
duljine oko 10,8 km 

1 3.965.227 c a a a,b,c,i g,i,j a 

4045 za srednju i donju Savu 20 
Izgradnja zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na desnoj obali rijeke Kupe Nova Drenčina - Moščenica 
duljine oko 3,0 km, obodnog kanala i crpne stanice 

1 5.043.467 c a a a,b,g i g,i,j a 

4023 za srednju i donju Savu 20 Rekonstrukcija kamenog zida i desne obale rijeke Kupe na Gazi u Karlovcu  1 265.446 c a a a,b,e,h,i j b 

4042 za srednju i donju Savu 20 
Izgradnja zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na lijevoj obali rijeke Kupe naselja Stari Brod-Letovanić-
Žažina-Mala Gorica duljine oko 11,0 km 

1 15.926.737 c a b a,b,g,i g,i,j a 

4019 za srednju i donju Savu 20 Zaštita naselja od Šišljavića do Lijeve Pokupske od poplavnih voda rijeke Kupe 1 6.636.140 b a a a,b,c,i i a 

4301 za srednju i donju Savu 20 odvodnja sliva kanala 1.1. u Noovm centru u Karlovcu 1 66.361 c a a a,b,i, i b 

4316 za srednju i donju Savu 20 Regulacija kanala Mostanje u Karlovcu 1 199.084 c a b a,b,i h b 

4315 za srednju i donju Savu 20 Regulacija potoka Švarča u Karlovcu 1 398.168 c a b a,b,i h b 

4041 za srednju i donju Savu 20 
Izgradnja zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na lijevoj obali r. Kupe naselja Brkiševina duljine oko 2,0 
km 

1 1.539.585 c a b b,i g,i,j a 

38 za srednju i donju Savu 20 
Izgradnja retencije Burdelj, brane s pratećim građevinama na vodotoku Burdeljski potok na području naselja 
Peščenica u SMŽ u cilju obrane od poplava 

1 669.188 c a a a h b 

20 za srednju i donju Savu 20 Izgradnja prokopa Korana-Kupa s upusnom i ispusnom ustavom 1 5.308.912 c a a g,i h b 

95 za srednju i donju Savu 20 Rekonstrukcija kanala Znanovit-Brebernica 1 132.723 c a b c h b 

14 za srednju i donju Savu 20 
Izgradnja čvora Brodarci s popratnim nasipima na Kupi i Dobri u dvije etape izgradnje u cilju regulacije 
vodnog režima na području Karlovca 

1 4.468.777 c a c c h a 

4012 za srednju i donju Savu 20 Rekonstrukcija nasipa oko ribnjaka Crna Mlaka u retenciji Kupčina 1 1.327.228 c a c e h b 

18 za srednju i donju Savu 20 Izgradnja istočnog nasipa retencije Kupčina 1 929.060 c a a i h b 

19 za srednju i donju Savu 20 Izgradnja ustava za distribuciju voda na relaciji kanal Kupa - Kupa - retencija Kupčina 1 3.981.684 c a a i h b 

42 za srednju i donju Savu 20 Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Korane između drvenog i pontonskog mosta u Karlovcu 2 278.585 c a a a,b,e,h,i d a 

4040 za srednju i donju Savu 20 Rekonstrukcija i izgradnja lijevog nasipa rijeke Odre Sisak - Tišina Kaptolska od st. 2+990 do st. 4+250 2 1.344.217 c a b a, b, c, i g,i,j b 

4312 za srednju i donju Savu 20 Rekonstrukcija uspornih nasipa rijeke Petrinjčice 2 530.891 c a a a, b, h, i   a 

4317 za srednju i donju Savu 20 Regulacija potoka M. Utinja u D. Sjeničaku na području Grada Karlovca 2 398.168 c a c a,b,c j a 

7 za srednju i donju Savu 20 
Uređenje lijeve obale rijeke Kupe u Karlovcu na lokaciji Drežnik izgradnjom obaloutvrde od km 137+470 do 
km 138+200, u ukupnoj dužini od 730 m, u cilju stabilizacije obale 

2 1.033.911 c a a a,b,i,  j a 

4314 za srednju i donju Savu 20 Zaštita naselja na desnoj obali Kupe nizvodno od naselja Kamnesko (Karlovac) 2 1.327.228 c a c a,b,c   a 

4043 za srednju i donju Savu 20 
Izgradnja zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na lijevoj obali rijeke Kupe naselja Brest Pokupski - Vurot 
- Stara Drenčina duljine oko 2,5 km 

2 1.990.842 c a b b,i g,i,j a 

4051 za srednju i donju Savu 20 Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu od rkm 48+550 - 48+700  2 583.980 c a c b d,f,h b 

4052 za srednju i donju Savu 20 Sanacija lijeve obale Kupe u Starom Farkašiću od rkm 49+100 do 49+700 izgradnjom obaloutvrde 2 3.069.215 c i c b g h,i,j a 

4308 za srednju i donju Savu 20 Stabilizacija lijeve obale Kupe u J. Kiselici uzvopdno od mosta 2 1.327.228 c a c a,b   b 

PROJEKTNA CJELINA 20 - Ukupno: 144.222.176            

4304 za srednju i donju Savu 21 Zaštita od poplava naselja Vojnić (regulacija Radonje i Vojišnice kroz Vojnić) 1 2.654.456 c a b a,b,f,g,i   a 
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4303 za srednju i donju Savu 21 Zaštita od poplava dijela naselja Turanjski Goljaci u Karlovcu 1 265.446 c a c a,b i b 

4009 za srednju i donju Savu 21 Izgradnja akumulacije Lučica na Korani  2 13.272.281 b a a a,b,c,d,g,h   a 

4305 za srednju i donju Savu 21 Zaštita naselja Belajske Poljice od poplavnih voda Korane 2 66.361 c a c a,b,f,g,i j b 

4309 za srednju i donju Savu 21 Sanacija potpornog zida na lijevoj obali Korane u Rastokama u Slunju 2 398.168 c i c a,b,h   b 

PROJEKTNA CJELINA 21 - Ukupno: 16.656.712            

4022 za srednju i donju Savu 22 Izgradnja pločastog propusta na potoku Kupinec  1 66.361 c i c b c,d b 

69 za srednju i donju Savu 22 Regulacija potoka Črnac u Draganiću od rkm 0+000 do rkm 2+900 1 461.477 c a a a,b,c d,f,h b 

47 za srednju i donju Savu 22 
Izgradnja spojnog kanala Stojnica - Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta na Kupčini 
u Franetićima 

1 3.766.408 c a a a,b,c   b 

51 za srednju i donju Savu 22 
Izgradnja brzotoka u koritu vodotoka Kupčina kod HŽ mosta i regulacija Kupčine od km 0+530 do km 0+805, 
u cilju uređenja korita 

1 190.590 c a c b,c f,h b 

4017 za srednju i donju Savu 22 Regulacija potoka Brebrovac u Čegljima  1 66.361 c a b a h b 

4024 za srednju i donju Savu 22 Izgradnja retencija i akumulacija na slivu Kupčine  2 1.327.228 b a,i a a,b,c,d,e,h,   a 

4302 za srednju i donju Savu 22 Regulacija potoka Reka u Vranon Dolu 2 39.817 c a c a,b j b 

PROJEKTNA CJELINA 22 - Ukupno: 5.918.242            

39 za srednju i donju Savu 23 Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une 1 2.442.100 c a b a f,h b 

4034 za srednju i donju Savu 23 Sanacija lijevog unskog nasipa-zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965 1 398.168 c a b e f b 

PROJEKTNA CJELINA 23 - Ukupno: 2.840.268            

60 za srednju i donju Savu 24 
Rekonstrukcija sustava za zaštitu naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinićka 
etapnom izgradnjom 

1 2.854.337 c a b a,b,c,d,e,h a,b,c,d,e,f,h a 

80 za srednju i donju Savu 24 Izvođenje radova “Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu“ 1 1.075.055 c a b h a,b,c,d,f,g b 

4035 za srednju i donju Savu 24 Sanacija desnog savskog nasipa u Uštici od kmn 0+350 do kmn 1+250 1 348.640 c a b e a,c b 

4102 za srednju i donju Savu 24 Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj  1 530.891 a a a a,b,c d,f,h b 

96 za srednju i donju Savu 24 Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu  1 1.796.138 a a a a,b,c d,f,h b 

120 za gornju Savu 24 Sava (lijeva obala) - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Hrušćice-Dubrovčak 1 3.318.070 a a b a,b a,b,d b 

122 za gornju Savu 24 Sava (desna obala) obnova nasipa između naselja Drnek-Suša, uključivo izgradnja četiri obaloutvrde 1 21.899.263 a a b a,b a,b,d b 

126 za gornju Savu 24 Sava - izgradnja praga u koritu Save kod Novaka Ščitarjevskih 1 2.322.649 b a b a,b a,b,d b 

6 za srednju i donju Savu 24 
Izgradnja i rekonstrukcija nasipa i zaštitnog zida na desnoj obali rijeke Save uzvodno od Siska, od km 
32+400-km 34+705,42, na dionici Save Željezno Desno-Dubrovčak Desni, rkm 643+500-rkm 645+800 

1 999.934 c a a a a,d b 

72 za srednju i donju Savu 24 Rekonstrukcija mosta iznad odvodnog kanala preljeva Palanjek i prilaznih rampi ceste Hrastelnica-Palanjek" 1 340.699 b a,i     d,e,f,g,h,j b 

73 za srednju i donju Savu 24 
Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Ilove na dionici dugoj oko 4200 m, od utoka Kutinice uzvodno do 
autoceste 

1 623.797 b a a a,b,c,d,e,f j a 

4030 za srednju i donju Savu 24 
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica – Jasenovac od km 24,4 do 35,6 (11,2 
km) 

1 2.654.456 a a b a,b,c,d f,g,h b 

119 za gornju Savu 24 Izgradnja nasipa Save, lijevi nasip Zaprešičkog područja (od rijeke Sutle do rijeke Krapine) 1 6.707.811 a a,h a a,b,h,i i a 

4029 za srednju i donju Savu 24 Rekonstrukcija ljevog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do km 12,100 1 2.654.456 a a c a,b,c,d g,h b 

4047 za srednju i donju Savu 24 Sanacija lijeve obale rijeke Save izgradnjom obaloutvrde u rkm 577 u Kratečkom u duljini oko 400 m 1 1.061.782 c a b a, b, c h,i,j b 

124 za gornju Savu 24 Rakovica - rekonstrukcija desnog uspornog nasipa 1 2.104.453 b a a a,b h,f a 
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4103 za srednju i donju Savu 24 Zaštita naselja Kraljeva Velika 1 530.891 c a b a,b,c i b 

3006 za gornju Savu 24 
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na potezu Jadranski most - Jarun (L=3000 m) od st. 704+000 
do st. 707+000 

1 3.981.684 b a a a,b i b 

3007 za gornju Savu 24 
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu preljev Jankomir - Jarun (L=1400 m) od st. 
707+700 do st. 709+100 

1 1.327.228 b a a a,b i b 

3008 za gornju Savu 24 
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu Most slobode - Jadranski most (L=1400 m) od st. 
700+500 do st. 701+900 

1 1.327.228 b a a a,b i b 

105 za gornju Savu 24 Sava - pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka - Jarun (6 pragova) 1 17.917.579 b a a e h,g a 

10 za srednju i donju Savu 24 
Sanacije lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju 
Mlaka u cilju stabilizacije obale 

1 1.911.474 a a a a h b 

70 za srednju i donju Savu 24 
Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 između naselja Martinska 
Ves (Desna) i Ljubljanica 

1 999.934 c a b a,b,e j,g,f a 

86 za srednju i donju Savu 24 
Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa nizvodno od ustave Trebež do mosta na vodotoku Trebež od kmn 
58+324 - 59+700 

1 464.530 c a c b,i   a 

41 za srednju i donju Savu 24 
Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Sisak - Bok Palanječki – Strelečko - Tišina Desna od 
km 5+370 do km13+581 

1 1.354.038 c a c b   a 

4311 za srednju i donju Savu 24 
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog naipa od km. 0+000 do 10+050 od naselja Selište Sunjsko do 
Graduse - II faza 

2 1.327.228 c a a a,b,c,i c,d,e,f,g,h a 

35 za srednju i donju Savu 24 
Sanacija lijeve obale Save kod naselja Jasenovac i Drenov Bok izgradnjom obaloutvrde u cilju stabilizacije 
obale 

2 1.327.228 c a a a,b,c,e,h,i j a 

75 za srednju i donju Savu 24 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Preloščica od km 89+800-94+015 2 799.389 c a a a,b,c   a 

76 za srednju i donju Savu 24 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Gušće od kmn 78+725 -81+000 i od 82+000-83+200 2 954.675 c a a a,b,c   a 

4313 za srednju i donju Savu 24 Rekonstrukcija i izgradnja desnog nasipa r. Sunje i uspornih nasipa potoka Krivaj 2 530.891 c a b a,b,c,i   a 

84 za srednju i donju Savu 24 Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kroz naselje Ljubljanica od km 18+000 do 19+200 2 284.292 c a b a,b,i   b 

85 za srednju i donju Savu 24 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Lonja od kmn 63+214 - 63+512 2 177.981 c a b a,b,i   b 

4046 za srednju i donju Savu 24 Izgradnja CS Preloščica  2 1.990.842 c a, f b c f,h b 

3010 za gornju Savu 24 Rekonstrukcija preljeva Jankomir - dogradnja sustava obrane od poplava grada Zagreba 2 2.389.011 a a a a,b i b 

3011 za gornju Savu 24 
Gradnja praga na rijeci Savi nizvodno od preljeva Jankomir - dogradnja sustava obrane od poplava grada 
Zagreba 

2 2.654.456 a a a a,b   b 

87 za srednju i donju Savu 24 Revitalizacija korita stare Save u Crkvenom i Ivanjskom Boku, Čigoć i Mužilovčica 2 663.614 c 
a 
b,c,g,h 

  e,i   a 

90 za srednju i donju Savu 24 
Izvođenje radova sanacije lijeve obale Save u Boku Palanječkom izgradnjom obaloutvrde u rkm 609+500 u 
dužini 400 m 

2 967.284 c i   b,d,i   b 

43 za srednju i donju Savu 24 Rekonstrukcija lijevog savskog nasipa kroz naselje Palanjek - Setuš od km 110+800 - 117+600 2 1.184.153 b a b c   a 

PROJEKTNA CJELINA 24 - Ukupno: 96.358.061            

114 za gornju Savu 25 
Izgradnja retencije Reka s pratećim objektima na vodotoku Reka na području Donje Stubice u cilju zaštite 
od plavljenja nizvodnog područja i Stubičkih Toplica 

1 1.327.228 c a b a,b i b 
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116 za gornju Savu 25 
Izgradnja retencije Slani Potok - zaštita od plavljenja nizvodnog područja grada Donja Stubica i Stubičkih 
Toplica 

2 2.325.304 c a b a,b   b 

PROJEKTNA CJELINA 25 - Ukupno: 3.652.532            

129 za gornju Savu 26 Potok Goštiraj - Sveta Nedjelja 1 2.760.634 b a a a,b a,b,c b 

111 za gornju Savu 26 
Izgradnja retencije Lipovečka Gradna - nasuta pregrada i retencija za obranu od poplava područja 
Samobora 

1 3.052.625 b a a   a,b,c b 

3004 za gornju Savu 26 Izgradnja retencija na slivu potoka Bregana 1 4.114.407 b a a a,b,e i b 

3005 gornju Savu 26 Regulacija vodotoka Lipovecka Gradna od st. 0+000 do st. 9+000 2 796.337 c a b a, b i a 

PROJEKTNA CJELINA 26 - Ukupno: 10.724.003            

3001 za gornju Savu 27 Regulacija potoka Črnomerec  1 2.004.778 c a b a,b a,b,c b 

PROJEKTNA CJELINA 27 - Ukupno: 2.004.778            

3020 za gornju Savu 28 Izgradnja sifona Kosača na spojnom kanalu 1 411.441 c a b a,b,f,g a,b,c,d b 

121 za gornju Savu 28 Izgradnja retencije Vir na vodotoku Zlenin na području grada Vrbovca 1 1.154.688 b a a a,i 
a,b,c,d,e,f,g
,j 

a 

3021 za gornju Savu 28 Izgradnja sifona Poljanski Lug 1 900.524 c a c a,b c,d b 

3003 za gornju Savu 28 Regulacija i uređenje kanala Puhovec - CS Dugo Selo  1 1.057.137 b a a a,i a,b,d,e b 

3022 za gornju Savu 28 Rijeka Lonja, Negovec 9+750 - 10+170 2 854.735 c a b a,b,c c,d b 

3023 za gornju Savu 28 Rijeka Lonja, Mlaka 12+079 - 12+504 2 647.687 c a b a,b,f d b 

110 za gornju Savu 28 
Izgradnja akumulacije Presečno s pratećim građevinama na istoimenom pritoku Lonje, rekonstrukcija 
županijske i lokalne ceste, obrana od poplava, oplemenjivanje malih voda 

2 4.561.683 b a a a,i   a 

PROJEKTNA CJELINA 28 - Ukupno: 9.587.895            

78 za srednju i donju Savu 29 
Izgradnja pragova u koritu Česme, Severinske i Lipove u cilju stabilizacije korita i regulacije režima malih 
voda 

1 321.455 c a,c a a,c,d,e a,b,c,d,h, b 

57 za srednju i donju Savu 29 
Uređenje korita rijeke Česme i izgradnja obostranih nasipa na dionici od rkm 38+850 do rkm 46+591, dionica 
Siščani - Narta 

1 816.797 c a a a,b,d j a 

4053 za srednju i donju Savu 29 
Sanacija s geodetskim radovima lijeve i desne obale obaloutvrdom Glogovnice u Križevcima od st. 26+200 
do st. 26+280 

1 159.267 c a a a,b,i i b 

4054 za srednju i donju Savu 29 Sanacija s geodetskim radovima lijeve i desne obale obaloutvrdom Glogovnice u Majurcu u st.31+600 1 159.267 c a c a,b,i j b 

4031 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Samarica 1 5.972.526 c a,i a a,i i b 

4056 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Grbavac 2 5.441.635 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4057 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Kreševine 2 1.990.842 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4058 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Topolovica 2 1.659.035 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4059 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Bedenička 2 2.654.456 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4060 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Ravneš 2 7.697.923 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4061 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Lazarevac 2 7.299.754 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4062 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Severin 2 7.432.477 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4063 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Ciglena 2 10.219.656 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4064 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Tomaška 2 4.778.021 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 
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4066 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Starčevljani 2 6.636.140 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4067 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Rovišće 2 5.308.912 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4068 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Mala Trnovitica 2 4.247.130 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4069 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Velika Trnovitica 2 3.185.347 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4070 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Krnjača 2 6.105.249 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4071 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Ruškovac 2 4.379.853 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4072 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Šimljana 2 9.025.151 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4073 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Krivaja 2 4.379.853 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4074 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Križic 2 3.318.070 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4075 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Laminac 2 1.990.842 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4076 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Martinac 2 1.990.842 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

4077 za srednju i donju Savu 29 Izgradnja akumulacije Miklouš I 2 5.308.912 c a,c,g,h,i a a,b,d,i j b 

31 za srednju i donju Savu 29 
Izgradnja akumulacije Martinac Trojstveni, brane s pratećim građevinama na vodotoku Dobrovita, desnom 
pritoku Bjelovarske, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i navodnjavanja 

2 811.865 c a,c,g,h,i a a,b,d j b 

92 za srednju i donju Savu 29 
Rekonstrukcija nasipa na potoku Črnec i potoku Glogovnica na potezu južno od željezničke pruge Vrbovec-
Križevci 

2 265.446 c a a a,b,d j a 

88 za srednju i donju Savu 29 
Izgradnja lijevog i desnog nasipa LK Koritna od rkm 2+020-rkm 3+000 na području malog sliva Česma - 
Glogovnica 

2 398.168 c a a a,b,d j a 

89 za srednju i donju Savu 29 
Izgradnja nasipa spojnog kanala Zelina - Lonja - Glogovnica od rkm 10+500 do rkm 11+000 kod naselja 
Stara Marča na području Kloštar Ivanića 

2 132.723 c a c a   b 

PROJEKTNA CJELINA 29 - Ukupno: 114.087.614            

4028 za srednju i donju Savu 30 Regulacija potoka Toplica u Daruvaru s izgradnjom nasipa 1 1.435.065 c a a i a,c,d,f b 

48 za srednju i donju Savu 30 
Regulacija vodotoka Bijela s izgradnjom odteretnog kanala za veliku vodu i regulacijom postojećeg korita 
od km 25+474 do km 28+411 u Siraču, u cilju obrane od poplava 

1 1.292.322 c a b a,b h a 

4032 za srednju i donju Savu 30 Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda 1 663.614 c a a a a a 

4033 za srednju i donju Savu 30 Zaštita desne obale grada Pakraca od bujičnih voda 1 610.525 c a a a a a 

37 za srednju i donju Savu 30 
Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim građevinama, na rijeci Ilovi kod naselja Mali Miletinac, u cilju 
obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i navodnjavanja 

1 5.537.594 c c a c i b 

4201 za srednju i donju Savu 30 Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području grada Pakraca 2 1.493.132 c a a a,b a,b,c,d b 

52 za srednju i donju Savu 30 Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Ilove na području naselja Međurić i Veliko Vukovje kraj Kutine 2 398.168 b a b a,b,c,d,h,i i b 

PROJEKTNA CJELINA 30 - Ukupno: 11.430.420            

17 za srednju i donju Savu 31 
Izgradnja akumulacije Rešetarica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Rešetarica u cilju obrane od 
poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i navodnjavanja  

1 3.122.968 c a,g,h a a,b,c,d,g g,h,i,j a 

25 za srednju i donju Savu 31 
Izgradnja preljevnog objekta u koritu vodotoka Šumetlica, mosta preko spojnog kanala Šumetlica - 
Rešetarica na cesti Cernik - Šumetlica i dovršenje iskopa spojnog kanala u dužini oko 150 m, u cilju 
prevođenja dijela voda Šumetlice u Rešetaricu  

1 661.623 c a,g,h a a,b,c,d,g g,i,j a 

66 za srednju i donju Savu 31 Regulacija vodotoka Rešetarica u Rešetarima izgradnjom novog prokopa od km 12+870 do km 13+505 1 265.446 c a,g,h a a,b,c,d,g g,i,j a 
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79 za srednju i donju Savu 31 
Regulacija vodotoka Rešetarica na dionici od km 2+749,40 do km 2+800,90 s izgradnjom mosta u km 
2+749,00 na cesti Baćin Dol - Cernik 

1 265.446 c a,g,h a a,b,c,d,g g,i,j a 

PROJEKTNA CJELINA 31 - Ukupno: 4.315.483            

4200 za srednju i donju Savu 32 Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške I 49.107.439 b a,i a a,b,c,e,h,i 
a,b,c,d,e,f,g
,h,i,j 

a 

4105 za srednju i donju Savu 32 
Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 275+770 do rkm 276+277 u selu Stitaru, 
II.faza 

1 4.147.588 a a a a,b,d f,g,h b 

68 za srednju i donju Savu 32 Sanacija lijeve obale Save u Županji od rkm 270+500 do rkm 271+311 izgradnjom obaloutvrde 1 1.791.492 c a a     b 

PROJEKTNA CJELINA 32 - Ukupno: 55.046.519            

40 za srednju i donju Savu 33 
Regulacija Orljave s izgradnjom nasipa i zaštitnog zida na lijevoj obali na području Ciglenika i Bečica, km 
8+717 - 9+400 

1 532.218 c a a a,b,c 
a,b,c,d,e,f,g
,h 

b 

16 za srednju i donju Savu 33 
Izgradnja akumulacije Kamenska, brane s pratećim građevinama na lijevom pritoku Orljave, vodotoku 
Brzaja, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno, navodnjavanja i vodoopskrbe 

1 2.708.873 c 
a,b,e,g,
h,i 

a a,b,c,i j b 

4320 za srednju i donju Savu 33 Zaštita grada Požege od brdskih voda sa Požeške gore 2 13.272.281 c a,b,g,h,i a a,b,c,i i,j a 

4321 za srednju i donju Savu 33 Retencija Kaptolka 2 5.308.912 c a,b,g,h,i c a,b,c,i i,j b 

55 za srednju i donju Savu 33 Regulacija rijeke Orljave na dionici Kuzmica - Vidovci od km 30+188 - 33+983 nizvodno od Požege 2 926.405 c a,c,i a a,b,i d a 

4310 za srednju i donju Savu 33 Uređenje pristupnog puta uz uređeno korito bujice Kutjevačka Rika kroz Kutjevo 2 199.084 c c,h,i b a,b,i i a 

PROJEKTNA CJELINA 33 - Ukupno: 22.947.773            

8 za srednju i donju Savu 34 Retencija Glogovica 1 4.741.821 c a a b a,b,d-h b 

64 za srednju i donju Savu 34 
Izgradnja ustave i crpna stanice na potoku Glogova, te rekonstrukcija pripadajuće dionice savskog 
obrambenog nasipa u zoni Luke Brod 

1 951.623 c a a a,b e,f,h,i,j b 

71 za srednju i donju Savu 34 
Izgradnja akumulacije Razliv, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Razliv kraj Sl. Broda u cilju 
obrane od poplava i navodnjavanja 

1 663.614 c a b a,b,c - b 

PROJEKTNA CJELINA 34 - Ukupno: 6.357.058            

61 za srednju i donju Savu 35 Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca 1 2.478.598 c a,f a a,b,c,d a,b,c,d b 

4025 za srednju i donju Savu 35 Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima 1 1.327.228 c a, h a i h b 

82 za srednju i donju Savu 35 Regulacija vodotoka Boris - spoj vodotoka Boris (u km 9+250) s rijekom Bosut (u km 55+035) 1 922.424 c g c c   a 

49 za srednju i donju Savu 35 
Izgradnja akumulacije Breznica, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Breznica u slivu ZLK (Zapadni 
lateralni kanal) Biđ polja u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i navodnjavanje 

2 5.614.175 c a,g,h a b,c h b 

50 za srednju i donju Savu 35 
Izgradnja akumulacije Preslatinci, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Kaznica, pritoku ZLK 
(Zapadni lateralni kanal) Biđ polja, u cilju obrane od poplava, oplemenjivanju malih voda nizvodno i 
navodnjavanja 

2 2.304.068 c a,g,h a b,c h b 

46 za srednju i donju Savu 35 Uređenje vodotoka Biđ na dionici od km 6+000 do km 26+295 2 2.174.663 b a,c,f a   d a 

PROJEKTNA CJELINA 35 - Ukupno: 14.821.156            

244 za slivove Mure i gornje Drave 36 Rekonstrukcija nasipa Virje Otok-Brezje (uz staro korito HE Formin, 3,7 km) 1 3.450.793 a a a a,b,c,f,h a,b,c b 

261 za slivove Mure i gornje Drave 36 Rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin (3,0 km) 1 3.955.140 b a a a,b,c d,e,f b 

247 za slivove Mure i gornje Drave 36 Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Puščine (3,5 km) 1 3.318.070 b a a a,b,c d b 

1104 za slivove Mure i gornje Drave 36 Revitalizacija rukavca Ješkovo 2 2.654.456 b a,c,h b a,b,c,e j b 



   

 

254 
 

ID
 p

ro
je

kt
a 

Vodnogospodarski odjel 

P
ro

je
kt

na
 c

je
lin

a 

Naziv projekta 

P
rio

rit
et

 

Investicijska 
vrijednost 

(eur) 

Karakteristike zahvata - ocjena 

Z
na

ča
j 

N
am

je
na

 

Z
aš

tit
a 

st
an

ov
ni

ka
 

Z
aš

tit
a 

do
ba

ra
 i 

os
ta

lih
 

vr
ije

dn
os

ti 

R
as

po
lo

ži
vi

 
pr

oj
ek

ti 
i 

do
zv

ol
e 

M
og

uć
no

st
 fa

zn
e 

gr
ad

nj
e 

259 za slivove Mure i gornje Drave 36 Izgradnja nasipa Selnica-Dubovica (desnoobalni nasip uz staro korito HE Dubrava, 6,7 km) 2 2.760.634 b a a a,b,c h a 

266 za slivove Mure i gornje Drave 36 Izgradnja i rekonstrukcija nasipa Šemovec (2,5 km) 2 1.327.228 c a a a,b,c i b 

1004 za slivove Mure i gornje Drave 36 Rekonstrukcija nasipa Repaš - Botovo (18 km) 2 13.272.281 a a a a,b,c   a 

1005 za slivove Mure i gornje Drave 36 Rekonstrukcija nasipa Brodić - Zgruti 2 5.972.526 a a a a,b,c   b 

279 za slivove Mure i gornje Drave 36 Rekonstrukcija nasipa Novo Virje - Crnec (7,2 km) 2 5.972.526 a a a a,b,c   b 

264 za slivove Mure i gornje Drave 36 Izgradnja nasipa između mostova, lijeva obala u Varaždinu (0,2 km) 2 145.995 b a a a,b,c   b 

1006 za slivove Mure i gornje Drave 36 Izgradnja desnoobalonog nasipa Drave na području naselja Drnje 2 1.990.842 b a b a,b,c   b 

267 za slivove Mure i gornje Drave 36 Rekonstrukcija nasipa Zamlaka - Hrženica (0+000 - 6+500) 2 3.450.793 c a b a,b,c   b 

303 za slivove Mure i gornje Drave 36 Izgradnja desnoobalnog nasipa Botovo - Libanovec 2 2.070.476 c a b a,b,c   b 

254 za slivove Mure i gornje Drave 36 Revitalizacija Čambine (stari rukavac Drave) 2 265.446 a f,g,h c a,c,e   a 

PROJEKTNA CJELINA 36 - Ukupno: 50.607.206            

2105 za slivove Dunava i donje Drave 37 Uređenje rijeke Drave u Osijeku  I 15.926.737 a a,d,f,h,i a a,b,c,d,e,f,g,h,i 
a,b,c,d,e,f,h
,i,j 

a 

2201 za slivove Dunava i donje Drave 37 Revitalizacija / restauracija rukavca rijeke Drave - Halaševo 1 2.063.840 c a,c,f,h,i c e,i j a 

2006 za slivove Dunava i donje Drave 37 Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica  2 929.060 a a,h,i a a,b,c,d,e,h,i 
a,b,c,d,e,f,h
,i,j 

a 

2203 za slivove Dunava i donje Drave 37 Nasip Sveti Đurađ - Viljevo  2 1.079.036 a a,h,i a a,b,c,d,e,h,i 
a,b,c,d,e,f,h
,i,j 

a 

2109 za slivove Dunava i donje Drave 37 Izgradnja višenamjenskog hidrotehničkog sustava Osijek - u projektiranju 2 346.273.807 a 
a,b,c,d,
e,f,g,h,i 

a a,b,c,d,e,f,g,h,i i,j b 

345 za slivove Dunava i donje Drave 37 Drava - sanacija i održavanje desne obale (km 38-Nehaj), revitalizacija 2 995.421 a a,c,d,h,i a a,b,c,d,e,i h,i,j a 

2011 za slivove Dunava i donje Drave 37 Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde - Zoo vrt  2 1.858.119 a a,h,i b a,b,d,e,h,i e,f,h,i,j a 

2034 za slivove Dunava i donje Drave 37 Rekonstrukcija obrambenih nasipa na branjenom području B.34 donja Drava i Dunav 2 66.361.404 a a,i a a,b,c,d,e,g,h,i j b 

2033 za slivove Dunava i donje Drave 37 Sanacija deponije na lijevoj obali rijeke Drave kod koridora VC - rkm 32 2 729.975 a a,d,i a a,b,c,d,e,h,i j a 

314 za slivove Dunava i donje Drave 37 
Nasip Terezino polje - Vrbovka, nasip Noskovci - Sopje i usporni nasip uz Županijski kanal, rekonstrukcija 
nasipa  

2 5.173.270 a a,h,i a a,b,c,d,e,h,i j a 

315 za slivove Dunava i donje Drave 37 Nasip Zabara - Hobođ, nasip Donji Miholjac - Sveti Đurađ i nasip Belišće - Nard, rekonstrukcija nasipa 2 1.287.544 a a,h,i a a,b,c,d,e,h,i j a 

2041 za slivove Dunava i donje Drave 37 Izgradnja obalutvrde na d.o.r. Drave rkm 66+000 - naselje Gat 2 3.318.070 a a,d,i a a,b,c,d,e,i j b 

2042 za slivove Dunava i donje Drave 37 Izgradnja obalutvrde na d.o.r. Drave u Bistrincima rkm 57+000 - 58+000 2 3.318.070 a a,d,i a a,b,c,d,e,i j b 

2013 za slivove Dunava i donje Drave 37 Ustava Stara Drava u Josipovcu s platoom za mobilnu crpku 2 796.337 c a,i a a,b,c,d,i h,i,j a 

351 za slivove Dunava i donje Drave 37 Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, ustava 2 71.405 a a,c,i c a,b,e,i h,i,j b 

352 za slivove Dunava i donje Drave 37 Boroš jezero - most - ekološka revitalizacija Boroš Drave 2 422.589 a a,c,i c a,b,e,i h,i,j b 

353 za slivove Dunava i donje Drave 37 Boroš Drava - ekološka revitalizacija područja Boroš Drave, izmuljenje 2 555.578 a a,c,i c a,b,e,i h,i,j b 

2107 za slivove Dunava i donje Drave 37 
Revitalizacija / restauracija Biljskog rita (Stara Drava) - nastavak INTERREG IPA projekta “Wetland / 
Restore“ 

2 6.636.140 c a,c,f,h,i a e,i j a 

2031 za slivove Dunava i donje Drave 37 Uređenje i revitalizacija Otoka ljubavi u Osijeku, lijeva strana Drave rkm 22 2 995.421 c achi c ei ij b 

PROJEKTNA CJELINA 37 - Ukupno: 458.791.823            

252 za slivove Mure i gornje Drave 38 Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu (6,4 km) 1 5.972.526 b a a a,b,c a,b,c a 
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1101 za slivove Mure i gornje Drave 38 Rekonstrukcija murskog nasipa od km 0 - 6,1 2 5.972.526 a a a a,b,c j b 

1107 za slivove Mure i gornje Drave 38 Sanacija procjeđivanja nasipa Podturen 2 597.253 a a b a,b,c i b 

250 za slivove Mure i gornje Drave 38 Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Bistrec Rakovnicu (10,3 km) 2 6.636.140 b a a a,b,c   a 

251 za slivove Mure i gornje Drave 38 Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Kotoripski kanal (4,8 km) 2 3.318.070 b a a a,b,c   b 

PROJEKTNA CJELINA 38 - Ukupno: 22.496.515            

262 za slivove Mure i gornje Drave 39 Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke Bednje od st. 0+000 do 5+610 1 4.313.491 c a b a,b,c,d,h,i g,h a 

1013 za slivove Mure i gornje Drave 39 Uređenje Bednje uz istočnu obilaznicu Novog Marofa (4,5 km) 1 862.698 b a b a,b,c,i h b 

1022 za slivove Mure i gornje Drave 39 Uređenja odvodnog kanala naselja Novo Selo Podravsko i Županec (4,3 km) 1 517.619 c a b a,b,c f b 

1024 za slivove Mure i gornje Drave 39 Uređenje vodotoka Drenovec u naselju Drenovec (2 km) 1 464.530 c a b a,b,c f b 

1014 za slivove Mure i gornje Drave 39 Uređenje vodotoka Makoišće u naselju Možđenec i Grana (0,5 km) 1 92.906 c a c a,b,c,i f b 

1025 za slivove Mure i gornje Drave 39 Uređenje vodotoka Koščevec u Varaždinskim Toplicama (1,3 km) 1 265.446 c a b a,b,c h b 

1026 za slivove Mure i gornje Drave 39 Uređenje vodotoka Vapnara u Strmcu Remetinečkom 1 92.906 c a c a,b,c f b 

240 za slivove Mure i gornje Drave 39 Čišćenje jezera Trakošćan 1 2.919.902 c a,c,h b e,h a,h b 

1018 za slivove Mure i gornje Drave 39 Uređenje mlinskog kanala u poduzetničkoj zoni Veliki Bukovec (0,25 km) 1 106.178 c a c a,b,c   b 

1001 za slivove Mure i gornje Drave 39 Izgradnja nasipa uz Bednju od Kapele Podravske do Ludbrega (11 km) 2 4.313.491 b a b a,b,c,d,h,i g,i a 

258 za slivove Mure i gornje Drave 39 Izgradnja retencije Korušćak 2 1.207.778 b a b a,b,c,d,i g,h b 

305 za slivove Mure i gornje Drave 39 Izgradnja retencije Kamenica I na vodotoku Kamenica 2 862.698 b a c a,b,c,i g,h b 

288 za slivove Mure i gornje Drave 39 Izgradnja retencije na vodotoku Čret 2 690.159 b a c a,b,c,i g,h b 

287 za slivove Mure i gornje Drave 39 Izgradnja akumulacije na rijeci Bednji kod naselja Bednja 2 1.725.397 b a c a,b,c,i i,j b 

289 za slivove Mure i gornje Drave 39 Izgradnja retencije na vodotoku Očura 2 690.159 b a c a,b,c,i i b 

294 za slivove Mure i gornje Drave 39 Izgradnja retencije Šaša I (zaštita od poplava) na potoku Šaša 2 690.159 c a c a,b,c,i i b 

1023 za slivove Mure i gornje Drave 39 Izgradnja odvodnog kanala naselja Kapela Podravska (0,6 km) 2 92.906 c a c a,b,c f b 

PROJEKTNA CJELINA 39 - Ukupno: 19.908.423            

1102 za slivove Mure i gornje Drave 40 Izgradnja obodnog kanala naselja Pribislavec 1 265.446 b a a a,b,c h a 

1016 za slivove Mure i gornje Drave 40 Uređenje Jalšovnice od Gornjeg Kraljevca do Novog Sela Rok (2,5 km) 1 437.985 b a a a,b,c h a 

1103 za slivove Mure i gornje Drave 40 Usporni nasip uz vodotok Zelena 2 66.361 b a a a,b,c h a 

255 za slivove Mure i gornje Drave 40 Izgradnja retencije Vugrišinec 2 1.207.778 b a a a,b,c i a 

284 za slivove Mure i gornje Drave 40 Uređenje Trnave Murske nizvodno od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Čakovca 2 517.619 c a a a,b,c j a 

283 za slivove Mure i gornje Drave 40 Uređenje vodotoka Hrebec od retencije Šenkovec do ušća 2 517.619 c a b a,b,c h a 

PROJEKTNA CJELINA 40 - Ukupno: 3.012.808            

4055 za srednju i donju Savu 41 Uređenja potoka Jabučeta od stac. 0+000 do stac. 1+700 u naselju Jabučeta 1 79.634 c a b a,b,c,d,e f,h,j b 

304 za slivove Mure i gornje Drave 41 Uređenje vodotoka Gliboki u naselju Rasinja (29+420-32+000) 1 862.698 c a a a,b,c,d e,i,j a 

280 za slivove Mure i gornje Drave 41 Uređenje vodotoka Komarnica od km 5+820 – 7+300 1 212.356 c a a a,b,c i,j a 

1105 za slivove Mure i gornje Drave 41 Izgradnja retencije Žlebic na Bistri Koprivničkoj 2 663.614 b a a a,b,c,d j b 

253 za slivove Mure i gornje Drave 41 Uređenje vodotoka Bistra Koprivnička od km 25+735 - 32+040 2 862.698 b a a a,b,c e,i a 

282 za slivove Mure i gornje Drave 41 Uređenje vodotoka Zdelja od km 5+400 - 10+500 2 265.446 c a a a,b,c   a 

268 za slivove Mure i gornje Drave 41 Izgradnja retencije Javorovac na potoku Komarnica 2 1.725.397 c a a a,b,c   b 



   

 

256 
 

ID
 p

ro
je

kt
a 

Vodnogospodarski odjel 

P
ro

je
kt

na
 c

je
lin

a 

Naziv projekta 

P
rio

rit
et

 

Investicijska 
vrijednost 

(eur) 

Karakteristike zahvata - ocjena 

Z
na

ča
j 

N
am

je
na

 

Z
aš

tit
a 

st
an

ov
ni

ka
 

Z
aš

tit
a 

do
ba

ra
 i 

os
ta

lih
 

vr
ije

dn
os

ti 

R
as

po
lo

ži
vi

 
pr

oj
ek

ti 
i 

do
zv

ol
e 

M
og

uć
no

st
 fa

zn
e 

gr
ad

nj
e 

269 za slivove Mure i gornje Drave 41 Izgradnja retencije Miholjanec na potoku Zdelja 2 1.380.317 c a a a,b,c   b 

272 za slivove Mure i gornje Drave 41 Izgradnja retencije Anski na potoku Anski 2 1.035.238 c a a a,b,c   b 

273 za slivove Mure i gornje Drave 41 Izgradnja retencije Kozarevac na potoku Kozarevac 2 517.619 c a a a,b,c   b 

274 za slivove Mure i gornje Drave 41 Izgradnja retencije Prugovac na potoku Suha Katalena 2 862.698 c a a a,b,c   b 

PROJEKTNA CJELINA 41 - Ukupno: 8.467.715            

2010 za slivove Dunava i donje Drave 42 Uređenje potoka Čađavica i Slanac (pločasti propusti)  1 258.146 a a,c,i a a,b,c,d,e,i 
a,b,c,d,e,f,h
,i,j 

a 

342 za slivove Dunava i donje Drave 42 
Dabrovica - izgradnja akumulacije-pregrade potoka Dabrovica - višenamjenski gospodarski objekt (obrana 
od poplava, navodnjavanje, rekreacija) kod Suhopolja 

2 1.857.058 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i e,f,g,h,i,j a 

2021 za slivove Dunava i donje Drave 42 
Uređenje vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na 
području Grada Virovitice 

2 3.251.709 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,g,h,i i,j a 

2023 za slivove Dunava i donje Drave 42 Uređenje vodnih građevina na vodotoku Županijski kanal  2 663.614 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,g,h,i i,j b 

2026 za slivove Dunava i donje Drave 42 
Uređenje vodnog režima vodotoka Županijski kanal za potrebe obrane od poplava i višenamjensko 
korištenje 

2 2.919.902 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,g,h,i i,j b 

2028 za slivove Dunava i donje Drave 42 Uređenje vodnog režima vodotoka Brana za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje 2 1.990.842 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i h,i,j b 

2024 za slivove Dunava i donje Drave 42 Uređenje vodnih građevina na vodotoku Lendava 2 132.723 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i i,j a 

2027 za slivove Dunava i donje Drave 42 Uređenje vodnog režima vodotoka Lendava za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje 2 6.636.140 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i i,j a 

348 za slivove Dunava i donje Drave 42 Uređenje vodnog režima vodotoka Čađavica, ustave, pragovi, rekonstrukcija postojećih retencija 2 3.981.684 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i j b 

2022 za slivove Dunava i donje Drave 42 Uređenje vodnog režima sliva Brežnica Orešačka za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje  2 6.636.140 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i h,i,j b 

344 za slivove Dunava i donje Drave 42 Dabrovica-izgradnja odteretnog kanala 2 687.637 a a,c,f,i a a,b,c,d,e,i i,j a 

PROJEKTNA CJELINA 42 - Ukupno: 29.015.595            

334 za slivove Dunava i donje Drave 43 
Breznica - izgradnja višenamjenske akumulacije (navodnjavanje, rekreacija, ribarstvo, tehnološke svrhe) 
kod Našica 

1 4.379.853 a 
a,c,f,g,h
,i 

a b,c,d,e,i d,e,f,g,h,i,j a 

349 za slivove Dunava i donje Drave 43 Lapovac 1 - izgradnja višenamjenske akumulacije kod Našica 2 3.318.070 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,f,g,h,i 
a,b,c,d,e,f,g
,h,i 

a 

2106 za slivove Dunava i donje Drave 43 Akumulacija Gornja Motičina 2 2.488.553 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,f,g,h,i f,h,i,j a 

316 za slivove Dunava i donje Drave 43 Uređenje rijeke Vučice, uređenje sliva 2 14.542.438 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,f,g,h,i h,i,j a 

350 za slivove Dunava i donje Drave 43 
Seona - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, rekreacija, navodnjavanje i drugo) kod 
Donje Motičine 

2 2.705.687 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,f,g,h,i i,j a 

354 za slivove Dunava i donje Drave 43 
Marjanac - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), zaštita Orahovice od 
brdskih voda 

2 3.450.793 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i e,f,h,i,j a 

2007 za slivove Dunava i donje Drave 43 Akumulacija/retencija Stublovac  2 862.698 a a,c,g,h,i b a,b,c,d,e,i d,e,f,h,i,j b 

2020 za slivove Dunava i donje Drave 43 Akumulacija/retencija Šašika 2 2.488.553 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,f,h,i i,j a 



   

 

257 
 

ID
 p

ro
je

kt
a 

Vodnogospodarski odjel 

P
ro

je
kt

na
 c

je
lin

a 

Naziv projekta 

P
rio

rit
et

 

Investicijska 
vrijednost 

(eur) 

Karakteristike zahvata - ocjena 

Z
na

ča
j 

N
am

je
na

 

Z
aš

tit
a 

st
an

ov
ni

ka
 

Z
aš

tit
a 

do
ba

ra
 i 

os
ta

lih
 

vr
ije

dn
os

ti 

R
as

po
lo

ži
vi

 
pr

oj
ek

ti 
i 

do
zv

ol
e 

M
og

uć
no

st
 fa

zn
e 

gr
ad

nj
e 

337 za slivove Dunava i donje Drave 43 Darna - izgradnja višenamjenske akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija) kod Našica 2 862.035 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i h,i,j a 

343 za slivove Dunava i donje Drave 43 Krajna - izgradnja akumulacije (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), Čačinci 2 2.701.175 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i i,j a 

2008 za slivove Dunava i donje Drave 43 Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić  2 2.654.456 a a b a,b,c,e,i d,e,f,h,i,j b 

PROJEKTNA CJELINA 43 - Ukupno: 40.454.311            

2103 za slivove Dunava i donje Drave 44 Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od st. 0+000 do st. 3+460 I 3.334.661 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i 
a,b,c,d,e,f,h
,i,j 

a 

323 za slivove Dunava i donje Drave 44 
Izgradnja višenamjenske akumulacije Dola (obrana od poplava naselja uzvodno od Vukovara, rekreacija, 
ribarstvo) 

2 2.322.649 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i 
a,b,d,e,f,h,i,
j 

a 

2108 za slivove Dunava i donje Drave 44 Rekonstrukcija zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik 2 2.654.456 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i f,h,i,j b 

319 za slivove Dunava i donje Drave 44 Kanal Petruš - uređenje sliva, kanal, ustava, crpna stanica 2 5.065.631 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i h,i,j a 

356 za slivove Dunava i donje Drave 44 Poganovačko-Kravički kanal, uređenje sliva 2 2.654.456 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i i,j b 

360 za slivove Dunava i donje Drave 44 Uređenje vodnog režima Vuke izgradnjom ustava 2 2.069.414 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i i,j b 

2015 za slivove Dunava i donje Drave 44 Izvedba novog korita rijeke Vuke na području k.o. Bučje 2 3.251.709 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,i i,j a 

359 za slivove Dunava i donje Drave 44 Revitalizacija Antinskog prokopa 2 1.139.160 c a,c,h,i a a,b,c,d,e,h,i j b 

2014 za slivove Dunava i donje Drave 44 Izgradnje sustava zaštite od poplava naselja Punitovci 2 663.614 c a,f a a,b,c,d,h,i h,i,j a 

PROJEKTNA CJELINA 44 - Ukupno: 23.155.750            

331 za slivove Dunava i donje Drave 45 Dunav - stabilizacija desne obale od Vukovara do Vučedola (rkm 1328 - 1333) 1 30.619.152 a a,b,d,h,i a a,b,c,d,e,h,i 
a,b,c,d,e,f,g
,h,i,j 

a 

339 za slivove Dunava i donje Drave 45 
Dunav - uređenje desne obale u Sotinu, nizvodno od Vukovara - MMPI (bivša Agencija provodi javnu nabavu 
za radove u 2020. - plaćanje iz OPKK fonda ) 

1 6.105.249 a a,d,h,i a a,b,c,d,e,h,i 
a,b,c,d,f,h,i,
j 

a 

2004 za slivove Dunava i donje Drave 45 Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina  2 2.123.565 a a,h,i a a,b,c,d,e,h,i d,e,f,h,i,j b 

2036 za slivove Dunava i donje Drave 45 
Uređenje Dunava u Dalju rkm 1352+500 - 1355+000 (zaštita od štetnog djelovanja voda, obrana od leda i 
revitalizacija) 

2 33.180.702 a a,c,d,h,i a a,b,c,d,e,h,i j b 

2037 za slivove Dunava i donje Drave 45 Uređenje desne obale Dunava u Aljmašu rkm 1379+800 - 1380+400 (zaštita od štetnog djelovanja voda) 2 3.318.070 a a,d,h,i a a,b,c,d,e,h,i i,j b 

2040 za slivove Dunava i donje Drave 45 
Uređenje obale Dunava u Šarengradu rkm 1306+500 - 1307+000 - nastavak izgradnje obalutvrde uzvodnog 
dijela (zaštita od štetnog djelovanja voda) 

2 3.981.684 a a,d,h,i a a,b,c,d,e,h,i i,j b 

2043 za slivove Dunava i donje Drave 45 Regulacija desne obale rijeke Dunav nizovodno od naselja Aljmaš rkm 1375+000 - 1378+000 (Staklara) 2 15.926.737 a a,d,i a a,b,c,d,e,i i,j b 

2038 za slivove Dunava i donje Drave 45 Izgradnja spojnog obrambenog nasip Zmajevac - Goboš (Batina) 2 5.972.526 a a,h,i a a,b,c,d,e,h,i h,i,j a 

2039 za slivove Dunava i donje Drave 45 Izgradnja obrambenog nasipa uz Dunav u Iloku 2 5.972.526 a a,h,i a a,b,c,d,e h,i,j a 

2035 za slivove Dunava i donje Drave 45 
Uređenje i zaštita Zelenog otoka na Dunavu - sanacija paralelne građevine na Dunavu rkm 1423+250 do 
1424+200 i revitalizacija rukavca Dunava od rkm 1421+500 do 1423+370 

2 2.654.456 a a,c,d,h,i a a,b,e,i i,j b 

2032 za slivove Dunava i donje Drave 45 Usporni nasip uz rijeku Karašicu u Batini - ušće u Dunav 2 1.592.674 a a,c,h,i a a,b,e,h,i j a 

332 za slivove Dunava i donje Drave 45 Batina - izgradnja obaloutvrde, ušće Karašice u Dunav 2 398.168 a a,d,h,i a a,b,e,h,i j b 
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2202 za slivove Dunava i donje Drave 45 
Restauracija starog toka Dunava - Zmajevački Dunavac - nastavak INTERREG IPA projekta “Wetland / 
Restore“ 

2 8.295.176 c a,c,f,h,i c e,i j a 

355 za slivove Dunava i donje Drave 45 Kopački rit - uređenje vodnog režima - revitalizacija staništa 2 4.385.825 a a,c,i c e,i j b 

PROJEKTNA CJELINA 45 - Ukupno: 124.526.510            

2005 za slivove Dunava i donje Drave 46 Rekonstrukcija vodnih građevina Gaj  1 220.320 c a,c,f,i a a,b,c,d,e,i a,b,c,d,f,h,j a 

2029 za slivove Dunava i donje Drave 46 Podcentar za obranu od poplava u Podunavlju 2 1.592.674 a a,h,i a a,b,e,h,i 
a,b,c,d,e,f,h
,i,j 

b 

340 za slivove Dunava i donje Drave 46 
Baranjska planina izgradnja akumulacije - višenamjenska (obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija), 
Kneževi Vinogradi, Zmajevac 

2 794.611 c 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i h,i,j a 

327 za slivove Dunava i donje Drave 46 CS Bakanka - rekonstrukcija, zaštita naselja Darda i Bilje 2 320.260 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i i,j a 

361 za slivove Dunava i donje Drave 46 Uređenje vodnog režima Karašice u Baranji izgradnjom ustava 2 878.227 a acfgi a a,b,c,d,e,h,i i,j b 

2017 za slivove Dunava i donje Drave 46 Akumulacije Divlja dolina 2 199.084 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i h,i,j a 

2018 za slivove Dunava i donje Drave 46 Uređenja retencijskog prostora bujice Zmajevac 2 278.718 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i h,i,j a 

357 za slivove Dunava i donje Drave 46 Revitalizacija Topoljskog Dunavca, općina Draž 2 2.873.316 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,c,d,e,h,i j b 

2019 za slivove Dunava i donje Drave 46 Ustava Stara Drava u Bilju 2 199.084 a 
a,c,f,g,h
,i 

a a,b,e,h,i h,i,j a 

PROJEKTNA CJELINA 46 - Ukupno: 7.356.294            

141 za slivove sjevernog Jadrana 47 Grobnik - izgradnja retencija 2 3.716.239 c a b a,b i a 

PROJEKTNA CJELINA 47 - Ukupno: 3.716.239            

115 za gornju Savu 48 
Uređenje korita Sutle na dionici od 900 m kod Huma na Sutli s uklanjanjem starog i izgradnjom novog mosta 
u cilju zaštite od plavljenja centra naselja 

1 930.387 c a b a,b   b 

PROJEKTNA CJELINA 48 - Ukupno: 930.387            

263 za slivove Mure i gornje Drave 49 Rekonstrukcija uspornog nasipa lijeve i desne obale rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 3+030 1 4.977.105 c a b a,b,c,d,h,i i a 

1007 za slivove Mure i gornje Drave 49 Uređenje Plitvice od Varaždina do Gojanca (5 km) 1 862.698 c a b a,b,c,d,h,i h b 

1019 za slivove Mure i gornje Drave 49 Izgradnja zapadnog obodnog kanala naselja Trnovec Bartolovečki (2,5 km) 1 265.446 c a b a,b,d,e,i h b 

1015 za slivove Mure i gornje Drave 49 Uređenje bujičnih vodotoka na području općine Martijanec 1 1.513.040 c a b a,b,c,i h b 

1020 za slivove Mure i gornje Drave 49 Izgradnja lateralnog kanala odvodnje naselja Biljevec, Bikovec, Jurketinec (1,3 km) 1 172.540 c a b a,b,c f b 

1021 za slivove Mure i gornje Drave 49 Izgradnja lateralnog kanala odvodnje naselja Greda (0,6 km) 1 92.906 c a c a,b,c f b 

1002 za slivove Mure i gornje Drave 49 Izgradnja oteretnog kanala Plitvice i retencije Jalkovec 2 2.189.926 c a b a,b,c,d,h,i i b 

260 za slivove Mure i gornje Drave 49 Rekonstrukcija nasipa odušnog kanala rijeke Plitvice od stac. 0+000 do 3+500 2 1.207.778 b a a a,b,c,d,i i b 

1008 za slivove Mure i gornje Drave 49 Uređenje Plitvice od Zbelave do Varaždina 2 570.708 c a b a,b,c,d,h,i   b 

1011 za slivove Mure i gornje Drave 49 Uređenje Plitvice od rkm 12+800 - 22+000 (7,2 km) 2 1.380.317 b a b a,b,c,i i a 

1012 za slivove Mure i gornje Drave 49 Uređenje Mozdernjaka u naselju Varaždin Breg od rkm 2+800 - 4+500 2 437.985 b a b a,b,c,i i b 

1106 za slivove Mure i gornje Drave 49 Izgradnja retencije Tužno 2 663.614 b a b a,b,c,i i b 



   

 

259 
 

ID
 p

ro
je

kt
a 

Vodnogospodarski odjel 

P
ro

je
kt

na
 c

je
lin

a 

Naziv projekta 

P
rio

rit
et

 

Investicijska 
vrijednost 

(eur) 

Karakteristike zahvata - ocjena 

Z
na

ča
j 

N
am

je
na

 

Z
aš

tit
a 

st
an

ov
ni

ka
 

Z
aš

tit
a 

do
ba

ra
 i 

os
ta

lih
 

vr
ije

dn
os

ti 

R
as

po
lo

ži
vi

 
pr

oj
ek

ti 
i 

do
zv

ol
e 

M
og

uć
no

st
 fa

zn
e 

gr
ad

nj
e 

1010 za slivove Mure i gornje Drave 49 Uređenje Plitvice u naselju Dubovica (1,95 km) 2 530.891 c a b a,b,c,i i b 

301 za slivove Mure i gornje Drave 49 Izgradnja retencije Grabušnica na rijeci Plitvici 2 862.698 b a c a,b,c,i i b 

PROJEKTNA CJELINA 49 - Ukupno: 15.727.652            

4104 za srednju i donju Savu 50 Zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijevoj i desnoj obali r. Gline  1 796.337 c a b a,b,h,i a,c,d,e,f,g,h b 

4048 za srednju i donju Savu 50 
Izgradnja retencije Kalanjevac, brane s pratećim građevinama na potoku Kalanjevac na području naselja 
Topusko u cilju obrane od poplava 

1 464.530 c a a a h b 

4049 za srednju i donju Savu 50 
Izgradnja retencije Vranovina, brane s pratećim građevinama na rijeci Glini na području Općine Topusko u 
cilju obrane od poplava 

2 3.981.684 b a a a,b,c,h,i i b 

PROJEKTNA CJELINA 50 - Ukupno: 5.242.551            

4050 za srednju i donju Savu 51 
Izgradnja retencije Petrinjčica, brane s pratećim građevinama na vodotoku Petrinjčici na području Grada 
Petrinja u cilju obrane od poplava 

2 2.654.456 b a a a,b,c,h,i i b 

PROJEKTNA CJELINA 51 - Ukupno: 2.654.456            

335 za slivove Dunava i donje Drave 52 Drljan - izgradnja akumulacije u Iloku (Drljanski potok), obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija 2 1.990.842 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i e,f,h,i,j a 

336 za slivove Dunava i donje Drave 52 Drljan 1 - izgradnja akumulacije u Iloku, obrana od poplava, navodnjavanje, rekreacija 2 1.990.842 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i e,f,h,i,j a 

341 za slivove Dunava i donje Drave 52 Lovas i Tompojevci - uređenje vodnog režima i korištenja ritova 2 5.325.768 b a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i h,i,j b 

325 za slivove Dunava i donje Drave 52 Opatovac - rekonstrukcija odvodnog kanala akumulacije 2 376.667 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i i,j a 

2016 za slivove Dunava i donje Drave 52 Retencija Mala Kanjiža 2 995.421 a a,c,g,h,i a a,b,c,d,e,h,i j a 

2030 za slivove Dunava i donje Drave 52 
Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija akumulacijskog prostora rita Grabovo kod spomen obilježja 
Ovčara 

2 663.614 c a,c,h,i a a,b,e,h,i j b 

PROJEKTNA CJELINA 52 - Ukupno: 11.343.154            

28 za srednju i donju Savu 53 
Izgradnja akumulacije Polojac, brane s pratećim građevinama, na vodotoku Polojac, lijevom pritoku Kutinice 
u cilju obrane od poplava, oplemenjivanja malih voda nizvodno i navodnjavanja 

1 1.943.460 c 
a,b,c,f,g
,h 

a a,c,d,e,i 
a,b,d,e,f,g,
h 

b 

23 za srednju i donju Savu 53 Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina. 1 284.027 c a,c a a,b,c,d,e f,h b 

PROJEKTNA CJELINA 53 - Ukupno: 2.227.487            

4005 za srednju i donju Savu 54 Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km 1 1.675.625 b a a a,b,c,d,e a,b,c,d,e,f,h b 

4004 za srednju i donju Savu 54 Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu, od zajedničkog interesa s HEP-om.  1 318.535 c a c b d,f,h b 

4307 za srednju i donju Savu 54 Zaštita dijela naselja Priselci od poplavnih voda Dobre 1 199.084 c a c a,b j b 

PROJEKTNA CJELINA 54 - Ukupno: 2.193.244            

146 za slivove sjevernog Jadrana 55 Lipa - izgradnja retencije 2 729.975 c a b a,b,g h b 

PROJEKTNA CJELINA 55 - Ukupno: 729.975            

367 za slivove sjevernog Jadrana 56 Boljunčica - regulacija 2 2.057.204 c a,f b b,c h a 

368 za slivove sjevernog Jadrana 56 Letaj - sanacija akumulacije 2 2.654.456 c a,e b b,c j b 

PROJEKTNA CJELINA 56 - Ukupno: 4.711.660            

145 za slivove sjevernog Jadrana 57 Izgradnja akumulacije Križ potok 2 2.919.902 b a,b a b b,c,d a 

PROJEKTNA CJELINA 57 - Ukupno: 2.919.902            

4306 za srednju i donju Savu 58 Sanacija lijeve obale Mrežnice u Zvečaju 2 132.723 c a c a,b,i j b 

PROJEKTNA CJELINA 58 - Ukupno: 132.723            
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SVEUKUPNO: 1.650.580.623       

    
   Postoji građevinska dozvola 
  Postoji glavni projekt bez građevinske dozvole 
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11.2 Projekti navodnjavanja 
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Tab. 11.10 Identificirani projekti navodnjavanja 

Županija  
Područje predloženo županijskim planovima 

navodnjavanja 

Površina predložena 
županijskim 
planovima 

navodnjavanja (ha) 

Procjena troškova u 
županijskim 
planovima 

navodnjavanja (eur) 

Redni 
broj 

ID 
projekta 

Područje predloženo od strane Jedinice za 
provedbu NAPNAV-a Površina 

(ha) 

Investicijska 
vrijednost 

projekta (eur) 

Bjelovarsko - bilogorska Bedenička (akumulacija) 800 1.592.674 
  

      

Bjelovarsko - bilogorska Blagorodovac (akumulacija) 800 1.592.674 
  

      

Bjelovarsko - bilogorska Česma-Čazma (Česma) 600 1.194.505 
  

      

Bjelovarsko - bilogorska Kapelica-Kaniška Iva (akumulacija) 300 597.253 1 1 Kapelica - Kaniška Iva 424 15.130.400 

Bjelovarsko - bilogorska Križic (akumulacija) 800 1.592.674 
  

      

Bjelovarsko - bilogorska Martinac Trojstveni (akumulacija) 500 995.421 
  

      

Bjelovarsko - bilogorska Miletinac/Končanica (akumulacija) 1.300 2.588.095 
  

      

Bjelovarsko - bilogorska podzemne vode 1.000 1.990.842 
  

      

Bjelovarsko - bilogorska Tomašica (akumulacija) 1.400 2.787.179 
  

      

Brodsko - posavska Bebrina 1.800 1.207.778 
  

      

Brodsko - posavska Orubica 400 2.800.451 2 3 Orubica 326 3.981.684 

Brodsko - posavska Brdsko područje uz Šumetlicu i Rešetaricu 100 145.995 
  

      

Brodsko - posavska Draževac 330 1.299.356 
  

      

Brodsko - posavska       3 7 Biđ 1.183 6.237.972 

Brodsko - posavska otvoreni vodotoci i kanali (izgradnja 20 ustava)   2.123.565 
  

      

Brodsko - posavska Podcrkavlje 350 2.256.288 
  

      

Brodsko - posavska Područje Brodski Stupnik 200 2.840.268 
  

      

Brodsko - posavska Područje uz Lateralni kanal Adžamovka-Orljava 2.000 7.697.923 
  

      

Brodsko - posavska Područje Jelas polja 200 1.738.669 
  

      

Brodsko - posavska podzemne vode (izgradnja 30 zdenaca)   1.194.505 
  

      

Brodsko - posavska Rešetarica 400 3.928.595 
  

      

Brodsko - posavska Sloboština 100 185.812 
  

      

Brodsko - posavska Stara Gradiška 400 729.975 
  

      

Brodsko - posavska Trnava-Šumetlica 720 3.418.940 
  

      

Brodsko - posavska Voćnjak Dolci 210 756.520 
  

      

Brodsko - posavska Biđ - Bosutsko polje na području Županije 10.000  10.286.018 4 2 Biđ - Bosutsko plje BPŽ 2.030 18.315.748 

Dubrovačko - neretvanska Blato 3.326   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Dubrovačko primorje 1.769   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Dubrovnik 1.420   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Janjina 517   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Opuzen     5 22 NPPN Donja Neretva-PS Glog 312 3.030.062 

Dubrovačko - neretvanska Vela Luka 1.871   6 13 Vela Luka (Bradat, Potočarje i Vrbovica-Kruševo) 170 7.167.032 

Dubrovačko - neretvanska Metković 1.093   7 19 NPPN Donja Neretva-PS Koševo Vrbovci 595 8.228.814 

Dubrovačko - neretvanska Lastovo 261   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Župa Dubrovačka 663   8 25 Župa Dubrovačka 312 1.990.842 

Dubrovačko - neretvanska Mljet 396   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Lumbarda 587   9 11 Lumbarda - Donje blato 100 3.583.516 

Dubrovačko - neretvanska Konavle 3.336   10 14 Konavosko polje 1.500 42.151.105 
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Područje predloženo županijskim planovima 

navodnjavanja 
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planovima 

navodnjavanja (ha) 
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Redni 
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ID 
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(ha) 

Investicijska 
vrijednost 

projekta (eur) 

Dubrovačko - neretvanska Smokvica 505   11 12 Smokvica 175 8.361.537 

Dubrovačko - neretvanska Korčula 2.164   12 9 Čara 166 6.237.972 

Dubrovačko - neretvanska Kula Norinska 258   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Ploče 1.576   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Ston 1.482   13 24 Stonsko polje 500 6.267.337 

Dubrovačko - neretvanska Pojezerje 253   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Slivno 707   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Trpanj 312   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Orebić 1.992   
  

      

Dubrovačko - neretvanska Zažablje 535   
  

      

Grad Zagreb Agronomski fakultet (prioritet P1) 30   
  

      

Grad Zagreb Hrvatski Leskovac (prioritet P1) 436   
  

      

Grad Zagreb Obrež (prioritet P3) 125   
  

      

Grad Zagreb Sava-Sesvete (prioritet N1) 668   
  

      

Grad Zagreb Sava-Sesvete (prioritet P3) 98   
  

      

Istarska Červar Porat-Bašarinka - Pilot projekt 605   14 32 Červar Porat-Bašarinka 490 13.803.172 

Istarska Labinština-1. faza 1-4     15 37 Boljunčica 2.500 7.963.369 

Istarska       16 38 Tar-Vabriga 660 13.272.281 

Istarska       17 39 Vodnjan 378 7.963.369 

Istarska       18 40 Donja Raša 360 7.963.369 

Istarska       19 41 Brtonigla 1.000 15.130.400 

Istarska       20 43 Butoniga 400 7.963.369 

Istarska       21 44 Mugeba-Funtana-Vrsar 638 13.272.281 

Istarska Poreština 660   
  

      

Istarska Bujština-1. faza 1 1.250   22 33 Petrovija 1. faza 513 13.405.004 

Istarska Pazinština-1. faza 2 339   
  

      

Istarska Proština - Pilot projekt 378   
  

      

Istarska Puljština-1. faza 1 358   
  

      

Istarska Puljština-1. faza 2 1.128   
  

      

Istarska Rovinjština-1. faza 1 393   
  

      

Istarska Labinština-1. faza 1-4 2.580   23 36 Čepić polje 366 7.963.369 

Istarska Trurnina - Pilot projekt 300   
  

    
 

Istarska Buzeština-1. faza 1 254   24 42 Buzeština 400 9.290.597 

Karlovačka Dobra-Stative Donje (vodotok) 500 995.421 
  

      

Karlovačka Dobra-Turkovići (vodotok) 200 398.168 
  

      

Karlovačka Dretulja (područje Plaškog) (podzemne vode) 150 298.626 
  

      

Karlovačka Korana nakon ušća s Mrežnicom (vodotok) 400 796.337 
  

      

Karlovačka Korana-Velemerić (vodotok) 400 796.337 
  

      

Karlovačka Korana-Veljun (vodotok) 100 199.084 
  

      

Karlovačka Kupa-Brodarci I (vodotok) 300 597.253 
  

      

Karlovačka Kupa-Brodarci II (vodotok) 1.000 1.990.842 
  

      

Karlovačka Kupa-Jamnička Kiselica (vodotok) 300 597.253 
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Investicijska 
vrijednost 

projekta (eur) 

Karlovačka Kupa-Kamanje (vodotok) 900 1.791.758 
  

      

Karlovačka Kupa-Ladešić (vodotok) 600 1.194.505 
  

      

Karlovačka Kupa-Rečica II (vodotok) 1.100 2.189.926 
  

      

Karlovačka Mrežnica-Mrzlo Polje (vodotok) 200 398.168 
  

      

Karlovačka Radonja-Tušilović (akumulacija) 500 995.421 
  

      

Karlovačka Radonja-Tušilović (vodotok) 300 597.253 
  

      

Karlovačka Turkovići (podzemne vode) 350 696.795 
  

      

Karlovačka Vitunjčica-Turkovići (akumulacija) 500 995.421 
  

      

Koprivničko - križevačka Donji Kolarec (akumulacija) 400 1.114.872 
  

      

Koprivničko - križevačka Drnje (Drava) 350 696.795 
  

      

Koprivničko - križevačka Đelekovec (Drava) 500 995.421 
  

      

Koprivničko - križevačka Hlebine (Drava) 350 696.795 
  

      

Koprivničko - križevačka Legrad (Drava) 500 995.421 
  

      

Koprivničko - križevačka Miholjevac (akumulacija) 900 2.508.461 
  

      

Koprivničko - križevačka Novi Glog (akumulacija) 150 418.077 
  

      

Koprivničko - križevačka podzemne vode 1.400 2.787.179 
  

      

Koprivničko - križevačka Prugovac (akumulacija) 600 1.672.307 
  

      

Koprivničko - križevačka Veliki Pažut (Drava) 300 597.253 
  

      

Koprivničko - križevačka Vojakovac (akumulacija) 500 1.393.589 
  

      

Koprivničko - križevačka Vratno (akumulacija) 450 1.254.231 
  

      

Koprivničko - križevačka Koljak (akumulacija) 500 1.393.589 25 51 Koljak 520 13.405.004 

Ličko - senjska Balatin 46 399.684 
  

      

Ličko - senjska Bobići 144 1.107.139 
  

      

Ličko - senjska Hrvatsko polje-Kompolje 732 2.124.467 
  

      

Ličko - senjska Karamanuša 1.668 10.260.835 
  

      

Ličko - senjska Lipovo polje 1.270 4.649.462 
  

      

Ličko - senjska Lovinac 1.268 6.797.589 
  

      

Ličko - senjska Novaljsko polje 158 890.753 
  

      

Ličko - senjska Ornice 183 1.286.705 
  

      

Ličko - senjska Ostrvica 232 1.203.185 
  

      

Ličko - senjska Pazarišno polje 557 2.257.426 
  

      

Međimurska ČAK 1, A 1, Čakovec 251 1.659.035 
  

      

Međimurska ČAK 1, A 1, Gornji Pustakovec 246 1.659.035 
  

      

Međimurska ČAK 1, A 1, Ivanovec 623 1.659.035 
  

      

Međimurska ČAK 1, A 1, Pribislavec 25 1.659.035 
  

      

Međimurska ČAK 1, A 1, Savska Ves 251 1.659.035 
  

      

Međimurska ČAK 1, A 1, Strahoninec 654 1.659.035 
  

      

Međimurska ČAK 1, A 1, Štefanec 105 1.659.035 
  

      

Međimurska ČAK 1, A 2 5.205 24.553.720 
  

      

Međimurska ČAK 1, A 1, Gornji Vidovec 71 1.659.035 
  

      

Međimurska       26 57 Belica 719 7.697.923 

Međimurska       27 53 Prelog Donji Kraljevec - PS Prelog 404 5.839.804 
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ID 
projekta 

Područje predloženo od strane Jedinice za 
provedbu NAPNAV-a Površina 
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projekta (eur) 

Međimurska       28 54 Prelog Donji Kraljevec - PS Donji Kraljevec 925 6.752.273 

Međimurska       29 55 Prelog Donji Kraljevec - PS Goričan 404 6.752.273 

Osječko - baranjska Crvene njive 2.400 982.149 
  

      

Osječko - baranjska Korištenje postojećih zahvata na rijeci Dravi 160 159.267 
  

      

Osječko - baranjska Područje Bokšić Lug 1.100 1.725.397 
  

      

Osječko - baranjska Područje Belišće - Gat     30 63 Gat 2. faza 589 3.981.684 

Osječko - baranjska Područje Erdut 950 2.787.179 
  

      

Osječko - baranjska Područje Koška - Jelisavac 1.150 2.189.926 
  

      

Osječko - baranjska Područje uz Karašicu (varijanta I) 14.500 2.853.540 
  

      

Osječko - baranjska Područje uz lateralni kanal Kneževi Vinogradi 3.500 6.383.967 
  

      

Osječko - baranjska Područje uz planirane akumulacije 5.700 464.530 
  

      

Osječko - baranjska Područje uz Poganovačko-Krav. kanal i sliv Vuke 22.700 5.647.355 
  

      

Osječko - baranjska Područje uz šećeranski kanal 15.400 2.508.461 
  

      

Osječko - baranjska Područje uz Vučicu 4.400 79.634 
  

      

Osječko - baranjska podzemne vode (izgradnja 30 zdenaca)   5.972.526 
  

      

Osječko - baranjska Puškaš     31 79 Puškaš 916 2.256.288 

Osječko - baranjska Budimci - Krndija 1.750 2.322.649 32 61 Budimci - Krndija 565 3.450.793 

Osječko - baranjska       33 75 Poljoprivredni institut Osijek 212 1.725.397 

Osječko - baranjska       34 74 Mala šuma Veliki vrt 78 1.194.505 

Osječko - baranjska Područje Dalj 650 1.128.144 35 64 Dalj 1. faza 877 10.485.102 

Osječko - baranjska   
  

  36 66 Karašica 1. faza (CS Krnjak, ustave na Karašici i SN 
Kapelna) 

1.216 17.121.242 

Osječko - baranjska       37 67 Karašica 2. faza Miholjac - Viljevo 682 7.167.032 

Osječko - baranjska       38 68 Karašica 3. faza Miholjački Poreč 490 4.645.298 

Osječko - baranjska       39 69 Dravski rit 1.690 20.439.312 

Osječko - baranjska       40 76 Marijanci 1.041 4.379.853 

Požeško - slavonska Badljevačko polje, K.O. Pakrac - o. g. 650 1.785.122         

Požeško - slavonska Donje polje, K.O. Pakrac - o.g. 220 703.431 
  

      

Požeško - slavonska Kaptol - Vinogradarstvo - Musil 20 179.176 
  

      

Požeško - slavonska Ovčare - Kutjevo d.d. 200 929.060 
  

      

Požeško - slavonska Pleternica - Hrvatski duhani d.d. 300 1.167.961 
  

      

Požeško - slavonska Sloboština - Eko imanje Mavrović 160 767.138 
  

      

Požeško - slavonska Treštanovci - Grbić d.o.o. 150 497.711 
  

      

Požeško - slavonska Dolina Londže i Orljave - Kutjevo d.d. 2.500 4.977.105 41 80 Orljava - Londža 1.797 11.945.053 

Primorsko - goranska Lič polje 480 4.268.366 42 94 Lič 445 1.990.842 

Primorsko - goranska Vrbničko polje 200 1.778.486 43 100 Vrbničko polje 160 1.582.388 

Primorsko - goranska Bašćansko polje 418 3.717.035 44 92 Bašćanska dolina 330 3.882.142 

Primorsko - goranska Polje Brusan 13 570.708 45 93 Brusan 13 366.481 

Primorsko - goranska Novljansko polje - Vinodolska dolina 400 3.556.971 46 99 Pavlomir 44 630.433 

Primorsko - goranska Polja na otoku Rabu 295 1.990.842 
  

      

Primorsko - goranska Polje kod jezera Njivice 62 968.877 
  

      

Primorsko - goranska Unijsko polje 250 2.223.107 
  

      

Primorsko - goranska Polja kod Mrkoplja 63 849.426 47 98 Mrkopalj - Sunger 63 1.109.894 
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Županija  
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Primorsko - goranska       48 101 Kimpi 100 796.337 

Primorsko - goranska       59 102 Dunat 200 1.459.951 

Primorsko - goranska       50 103 Malinska Dubašnica 32 265.446 

Sisačko - moslavačka Čaire (akumulacija)  1.000 2.521.733 
  

      

Sisačko - moslavačka Krivajac (akumulacija)  300 756.520 
  

      

Sisačko - moslavačka Martinska Ves (Sava) 1.750 3.483.974 
  

      

Sisačko - moslavačka podzemne vode 1.200 2.389.011 
  

      

Sisačko - moslavačka Topolovec/Šašna Greda (Sava) 1.350 2.687.637 
  

      

Sisačko - moslavačka Vlahinička (akumulacija) 700 1.765.213 
  

      

Sisačko - moslavačka Ludina (akumulacija)  500 1.260.867 51 104 Velika Ludina 453 11.281.439 

Splitsko - dalmatinska Bisko - Dicmo (Cetina) 300   
  

      

Splitsko - dalmatinska Hrvace (Cetina, izvori) 300   
  

      

Splitsko - dalmatinska Kaštela (Jadro djelimično, akumulacije, kišnica, 
bušotine) 

780 
  

  
      

Splitsko - dalmatinska Marina (kišnica, bušotine, galerije, zaleđe izvorišta 
Pantane) 

500 
  

  
      

Splitsko - dalmatinska Milna (kišnica i rosa, akumulacije vode iz vodovoda) 250   
  

      

Splitsko - dalmatinska Nerežišće (kišnica, rosa, akumulacije vode iz 
vodovoda) 

350 
  

  
      

Splitsko - dalmatinska Podstrana - Dugi Rat (Cetina na ušću) 300   
  

      

Splitsko - dalmatinska Postira (kišnica, izvori, kaptaža, akumulacija) 350   
  

      

Splitsko - dalmatinska Seget i Trogir (vodovodni sustavi, akumulacije, 
zaleđe izvora Pantane) 

100 
  

  
      

Splitsko - dalmatinska Sinjsko polje (Cetina)     52 110 Sinjsko polje -Trnovača 476 4.247.130 

Splitsko - dalmatinska Imotsko polje (Vrljika, Ričica, podzemne vode)     53 114 Imotsko - bekijsko polje 500 3.318.070 

Splitsko - dalmatinska Supetar (kišnica, rosa, akumulacije vode iz 
vodovoda) 

300 
  

  
      

Splitsko - dalmatinska Sutivan (kišnica i rosa, akumulacije vode iz 
vodovoda) 

250 
  

  
      

Splitsko - dalmatinska Vrgorac (Trebižat, Matica) 800   
  

      

Splitsko - dalmatinska Vrlika (lokalni izvori, vodotoci, kišnica) 200   
  

      

Splitsko - dalmatinska       54 106 Bunina 108 2.521.733 

Šibensko - kninska Bilice, Danilo, Kraljice  708   
  

      

Šibensko - kninska Biovičino selo, Ivoševci 32   
  

      

Šibensko - kninska Bogatići 147   
  

      

Šibensko - kninska Bratiškovci, Plaštovo, Dubravice 6   
  

      

Šibensko - kninska Bribir, Piromatovci 827   
  

      

Šibensko - kninska Čista, Gaćelezi 198   
  

      

Šibensko - kninska Dazlina 501   
  

      

Šibensko - kninska Dobrijević, Butišnica 108   
  

      

Šibensko - kninska Dubrave, Vodice 987   
  

      

Šibensko - kninska Đevrske, Varivode 452   
  

      

Šibensko - kninska Erakovići 260   
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Šibensko - kninska Erveničko polje 32   
  

      

Šibensko - kninska Kijevo, Civljane 1.859   
  

      

Šibensko - kninska Kistanje, Modro selo 210   
  

      

Šibensko - kninska Kninsko polje, Vrpolje 283   
  

      

Šibensko - kninska Konjevrate 56   
  

      

Šibensko - kninska Kosovo polje 2.360   
  

      

Šibensko - kninska Miljevci 81   
  

      

Šibensko - kninska Modrava 259   
  

      

Šibensko - kninska Mokro polje, Očestovo 43   
  

      

Šibensko - kninska Murter 217   
  

      

Šibensko - kninska Oklaj 708   
  

      

Šibensko - kninska Pađene 154   
  

      

Šibensko - kninska Donje polje, Mandalina 66   55 123 Donje polje - Jadrtovac 297 10.617.825 

Šibensko - kninska Plavno 118   
  

      

Šibensko - kninska Pristeg, Stankovci 164   
  

      

Šibensko - kninska Prokljan 12   
  

      

Šibensko - kninska Rogoznica 35   
  

      

Šibensko - kninska Skradinsko polje 89   
  

      

Šibensko - kninska Strmica Golubić 81   
  

      

Šibensko - kninska Vučina, Smokovci 1   
  

      

Šibensko - kninska Vujasinovići 29   
  

      

Šibensko - kninska Zaton 45   
  

      

Šibensko - kninska Petrovo polje 2.752   56 124 Petrovo polje 1. faza 100 796.337 

Varaždinska Ludbreg 3522 17.824.673 57 127 Ludbreg 200 1.459.951 

Varaždinska Varaždin zapad 2775 14.546.420 58 128 Varaždin zapad 200 1.459.951 

Varaždinska Varaždin istok 5029 26.358.750 59 129 Varaždin istok 200 1.459.951 

Virovitičko - podravska Kapinci - Vaška 428   60 131 Kapinci - Vaška 2. faza 568 4.910.744 

Virovitičko - podravska       61 137 Novi Gradac - Detkovac 750 5.707.081 

Virovitičko - podravska       62 136 Čađavica 1. faza 500 3.583.516 

Virovitičko - podravska Đolta     63 135 Đolta, 2. faza 230 1.725.397 

Virovitičko - podravska       64 132 Lukač 1. faza 447 5.839.804 

Virovitičko - podravska       65 133 Lukač 2. faza 500 6.370.695 

Virovitičko - podravska       66 184 Čačinci - Crnac 1600 6.636.140 

Virovitičko - podravska       67 185 Zdenci 2400 7.963.369 

Vukovarsko - srijemska slivno područje Biđ - Bosut (za uvjete izgrađenog 
Višenamjenskog kanala Dunav - Sava) 

57.303 
          

Vukovarsko - srijemska slivno područje Vuka (za uvjete neizgrađene vodne 
stepenice HE Osijek i neizgrađenog Kanala Osijek) 

35.920 
          

Vukovarsko - srijemska       68 144 Grabovo 2. faza 653 9.556.042 

Vukovarsko - srijemska       69 146 Brana Lipovac 2. faza 0 663.614 

Vukovarsko - srijemska       70 147 Preljev Bazjaš 0 132.723 

Vukovarsko - srijemska       71 148 Brana Trbušanci 0 1.061.782 

Vukovarsko - srijemska       72 149 Ustava na DMK BBP 0 132.723 
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Vukovarsko - srijemska       73 138 Blata - Cerna 500 4.247.130 

Vukovarsko - srijemska       74 152 Sopot 704 3.450.793 

Vukovarsko - srijemska       75 139 Ervenica 738 8.494.260 

Vukovarsko - srijemska       76 150 Lipovac 820 9.025.151 

Vukovarsko - srijemska       77 151 Penave 1.000 2.820.360 

Vukovarsko - srijemska       78 145 Tovarnik 1.747 20.572.035 

Vukovarsko - srijemska       79 162 Čeretinci - Markušica 200 1.327.228 

Vukovarsko - srijemska       80 161 Biđ - Bosutsko polje VSŽ 2.027 18.315.748 

Zadarska       81 176 Lišansko polje 1. faza 232 3.331.342 

Zadarska Kožlovačko-Morpolačko polje 862 3.418.940 
  

      

Zadarska Krupa (rijeka Kupa) 40 2.123.565 
  

      

Zadarska Kulsko-Korlatsko polje (Akumulacija Biljanje-Kotao) 620 1.299.356 
  

      

Zadarska Baštica (akumulacija Grabovac) 70 1.207.778 82 166 Donja Bašćica 108 1.194.505 

Zadarska Ljubač (Izvor Greb) 20 7.697.923 
  

      

Zadarska Muškovci (rijeka Zrmanja) 55 2.256.288 
  

      

Zadarska Oko (Izvor Oko) 30 2.800.451 
  

      

Zadarska Vransko polje     83 171 Vransko polje 1. faza PS Malo Blato 434 16.590.351 

Zadarska Vransko polje     84 172 Vransko polje 1. faza PS Gorčine 982 24.951.888 

Zadarska Škabrnja (Akumulacija, bušotine) 70 3.928.595 85 169 Škabrnja 296 7.565.200 

Zadarska Zaton (Izvori Vrulj, Dražnik) 22 729.975 
  

     
Zadarska Žegarsko polje (rijeka Zrmanja) 270 2.840.268 

  
     

Zadarska Bokanjac-Poličnik (Akumulacija Miljašić jaruga) 520 756.520 86 167 Bokanjac - Rašinovac 470 8.228.814 

Zadarska       87 175 Kolan 330 4.299.837 

Zadarska       88 178 Povljana 300 3.779.017 

Zagrebačka Krapina 242   
  

     
Zagrebačka Pokuplje 461   

  
     

Zagrebačka Rugvica-Oborovo-Topolje 5.355   89 180 Rugvica 621 8.096.091 

Zagrebačka Samobor 1.614   
  

      

Zagrebačka Velika Gorica 1.128   
  

      

Zagrebačka Zaprešić 153   
  

      

Zagrebačka       90 182 Lupoglav 1.036 21.235.649 

Zagrebačka       91 181 Lonjica 268 3.185.347 

Zagrebačka       92 183 Dubrava 269 11.015.993 

Zagrebačka    93 186 Pisarovina 1.200 7.167.032 
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Tab. 11.11 Prijedlog realizacije projekata navodnjavanja 
R

. b
r.
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a 

Županija 

Područje obuhvaćeno 
NAPNAV-om 

Opis projekta 

P
o
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ši

n
a 
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a)

 

Investicijska 
vrijednost 

projekta (eur) 

Ulaganja 
do 2025. 

(eur) 

Ulaganja  
2026. - 2030. 

(eur) 

1 1 Bjelovarsko - bilogorska Kapelica - Kaniška Iva Zahvat vode iz projektom planirane akumulacije na vodotoku Bršljanica, dovodni cjevovod i crpna stanica, tlačna 
distribucijska mreža do parcela 

424 
15.130.400 

 
15.130.400 

2 3 Brodsko - posavska Orubica  Prijenos investicije (radovi započeli u ranijem Višegodišnjem programu) - Zahvat vode iz r. Save, dovodni 
cjevovod, niskotlačna crpna stanica, spojni cjevovod, visokotlačna crpna stanica, tlačna distribucijska mreža do 
parcela 

326 
530.891 530.891 

 

3 7 Brodsko - posavska Biđ Predinvesticijska studija u izradi od 2020. godine 1.183 6.237.972 
 

6.237.972 

4 9 Dubrovačko - neretvanska Čara Zahvat vode iz javne vodoopskrbe i podzemlja 166 6.237.972 3.981.684 2.256.288 

5 11 Dubrovačko - neretvanska Lumbarda - Donje Blato Zahvat vode iz javne vodoopskrbe i podzemlja 100 3.583.515 2.521.733 1.061.782 

6 12 Dubrovačko - neretvanska Smokvica Zahvat vode iz javne vodoopskrbe i podzemlja 175 8.361.537 
 

8.361.537 

7 13 Dubrovačko - neretvanska Vela Luka  Obuhvaća sustave Bradat, Vrbovica - Kruševo i Potoračje. Zahvat vode iz javne vodoopskrbe i podzemlja 170 7.167.032 
 

7.167.032 

8 19 Dubrovačko - neretvanska NPPN Donja Neretva - PS 
Koševo - Vrbovci 

Zahvat vode iz glavnog natapnog kanala do izgradnje pregrade na r.Neretvi i r.Neretve nakon izgradnje pregrade, 
dovodni gravitacijski cjevovod, crpna stanica i tlačna distribucijska mreža do parcela 

595 
8.228.814 8.228.814 

 

9 32 Istarska Červar Porat - Bašarinka  Prijenos radova (radovi započeli u ranijem Višegodišnjem programu) - Zahvat vode iz javne vodoopskrbe koja 
vodu zahvaća iz rijeke Mirne, akumulacija, crpna stanica, tlačna distribucijska mreža do parcela 

490 
4.778.021 4.778.021 

 

10 33 Istarska Petrovija 1.faza  Zahvat vode iz javne vodoopskrbe koja vodu zahvaća iz rijeke Mirne, akumulacija, crpna stanica, tlačna 
distribucijska mreža do parcela 

513 
13.405.004 11.945.052 1.459.951 

11 36 Istarska Čepić polje Zahvat vode iz planirane akumulacije, crpna stanica, tlačna distributivna mreža 366 7.963.369 
 

7.963.369 

12 41 Istarska Brtonigla Zahvat iz akumulacije, voda iz vodovoda po zimi, SN Brtonigla 1.000 15.130.400 
 

15.130.400 

13 51 Koprivničko - križevačka Koljak Zahvat vode iz buduće u okviru projekta planirane akumulacije Sirova Katalena, crpna stanica, tlačna 
distribucijska mreža do parcela 

520 
13.405.004 

 
13.405.004 

14 53 Međimurska Prelog - Donji Kraljevec - PS 
Prelog 

Zahvat vode iz postojeće akumulacije HE Dubrava, dovodni cjevovod, crpna stanica, tlačna distribucijska mreža 
do parcela 

404 
5.839.803 5.839.803 

 

15 57 Međimurska Belica Podijeljen na 2 faze razvoja - 1 faza 337 ha, 2 faza 382 ha. Zahvat vode iz podzemne vode (5 bunara povezanih 
spojnim cjevovodom i upravljačkom stanicom), tlačna distribucijska mreža do parcela 

719 
7.697.922 7.697.922 

 

16 61 Osječko - baranjska Budimci - Krndija Zahvat vode iz r. Vuke (postoje dvije akumulacije uzvodno od zahvata Borovik 6 mil.m3 i Koritnjak 6 mil.m3), 
crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 

565 
3.450.794 3.450.794 

 

17 64 Osječko - baranjska Dalj 1.faza Zahvat vode iz Dunava, crpne stanice, tlačna distribucijska mreža u inundaciji, crpne stanice, taložnice izvan 
inundacije, tlačna distribucijska mreža 

877 
10.485.102 10.485.102 

 

18 66 Osječko - baranjska Karašica - PS Kapelna Revitalizacija r. Karašice (crpna stanica Krnjak, ustave na Karašici) i SN Karašica - Podsustav Kapelna (zahvat 
vode iz r. Karašice, crpna stanica, tlačna distribucijska mreža do parcela) 

1.216 
17.121.243 17.121.243 

 

19 67 Osječko - baranjska Karašica - PS Miholjac-
Viljevo 

Zahvat vode iz r. Karašice, crpna stanica, tlačna distribucijska mreža do parcela 
682 

7.167.033 7.167.033 
 

20 68 Osječko - baranjska Karašica - PS Miholjački 
Poreč 

Zahvat vode iz Karašice, crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 
490 

4.645.298 4.645.298 
 

21 69 Osječko - baranjska Dravski rit  Zahvat vode rijeka Drava, crpna stanica, kombinirani sustav razvoda (otvoreni kanali i tlačna distribucijska mreža) 1.690 20.439.312 
 

20.439.312 

22 74 Osječko - baranjska Mala šuma - Veliki vrt Zahvat iz r. Vuke, CS, tlačna distribucijska mreža 78 1.194.505 1.194.505 
 

23 75 Osječko - baranjska Poljoprivredni institut Osijek Zahvat iz tri podzemna bunara, crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 212 1.725.397 1.725.397 
 

24 76 Osječko-baranjska Marijanci Zahvat podzemne vode 1.041 4.379.853  4.379.853 

25 79 Osječko - baranjska Puškaš Zahvat vode iz jezera Topoljski Dunavac i buduće CS Draž, otvorena kanalska mreža; podzemna voda (30 ha) 916 2.256.288 2.256.288 
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26 63 Osječko - baranjska Gat 2. faza Proširenje postojećeg sustava navodnjavanja Gat (zahvat vode iz Drave) 589 3.981.684 3.981.684 
 

27 80 Požeško - slavonska Orljava - Londža  Podijeljen na dva podsustava - Podsustav Orljava (923 ha) i Podsustav Londža (874 ha). Voda iz postojeće 
akumulacije Londža se kontrolirano upušta u korito Londže prema postojećem lateralnom kanalu za površine uz 
Londžu (ustave i mobilne crpke na platoima za jedan dio, a dovodni cjevovod, crpna stanica i tlačna distribucijska 
mreža za drugi dio) i u planirani betonski kanal za površine uz Orljavu (ustave i sifoni, mobilne crpke na platoima 
te tlačna distribucijska mreža) 

1.797 

11.945.053 
 

11.945.053 

28 94 Primorsko - goranska Lič Zahvat vode sa preljeva HE Ličanka, tlačna distribucijska mreža 445 1.990.842 
 

1.990.842 

29 101 Primorsko-goranska Kimpi Zahvat iz akumulacije, voda iz vodovoda po zimi 100 796.337 
 

796.337 

30 102 Primorsko-goranska Dunat Zahvat vode iz vodoopskrbe i akumulacije 200 1.459.951 
 

1.459.951 

31 103 Primorsko-goranska Malinska-Dubašnica Zahvat iz akumulacije, voda iz vodovoda po zimi 32 265.446 265.446 
 

32 104 Sisačko - moslavačka Velika Ludina Zahvat vode iz projektom planirane akumulacije na vodotoku Ludinica, crpna stanica, tlačna distribucijska mreža 
do parcela s precrpnom stanicom 

453 
11.281.438 11.281.438 

 

33 106 Splitsko - dalmatinska Bunina Crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 108 2.521.733 2.521.733 
 

34 110 Splitsko - dalmatinska Sinjsko polje - Trnovača Zahvat iz rijeke Cetine, crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 476 4.247.130 
 

4.247.130 

35 123 Šibensko - kninska Donje polje - Jadrtovac Zahvat iz buduće akumulacije 297 10.617.824 10.617.824 
 

36 124 Šibensko - kninska Petrovo polje 1.faza Zahvat podzemne vode 100 796.337 
 

796.337 

37 128 Varaždinska Varaždin Zahvat iz Drave, iz postojećih akumulacija 200 1.459.951 
 

1.459.951 

38 131 Virovitičko - podravska Kapinci - Vaška 2. faza  Proširenje sustava navodnjavanja SN Kapinci Vaška (300 l/sek) tlačna distribucijska mreža 568 4.910.744 4.910.744 
 

39 132 Virovitičko - podravska Lukač 1. faza Zahvat vode iz Drave (max.1000 l/sek), crpne stanice, tlačna distribucijska mreža, SN Lukač 447 5.839.804 5.839.804 
 

40 135 Virovitičko - podravska Đolta 2. faza Zahvat podzemne vode 230 1.725.396 1.725.396 
 

41 136 Virovitičko-podravska Čađavica 1.faza  Zahvat iz rijeke Drave, SN Čađavica 500 3.583.516 
 

3.583.516 

42 137 Virovitičko - podravska Novi Gradac - Detkovac Prijenos radova (radovi započeli u ranijem višegodišnjem programu) - Zahvat vode iz Drave (max. 600l/sek), 
crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 

750 
530.891 530.891 

 

43 139 Vukovarsko - srijemska Ervenica Zahvat iz rijeke Bosut,crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 738 8.494.260 8.494.260 
 

44 144 Vukovarsko - srijemska Grabovo 2. faza  Zahvat iz postojeće akumulacije Grabovo, koja će se nadopunjavati dodatno količinom vode iz Dunava putem 
planirane crpne stanice Sokolovac i dovodnog cjevovoda, crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 

653 
9.556.042 5.308.912 4.247.130 

45 145 Vukovarsko - srijemska Tovarnik  Zahvat vode iz planirane akumulacije Berak preko planirane rekonstrukcije kanala Boris, crpna stanica, tlačna 
distribucijska mreža 

1.747 
20.572.035 9.954.210 10.617.825 

46 146 Vukovarsko - srijemska Brana Lipovac 2. faza  Nadvišenje postojeće brane Lipovac 0 663.614 663.614 
 

47 150 Vukovarsko - srijemska Lipovac Zahvat vode iz vodotoka Spačva 820 9.025.150 9.025.150 
 

48 147 Vukovarsko - srijemska Preljev Bazjaš  Nadvišenje postojećeg preljeva 0 132.723 132.723 
 

49 149 Vukovarsko - srijemska Ustava na DMKBBP Izgradnja ustave na kraju dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ - bosutskog polja (DMKBBP) 0 132.723 132.723 
 

50 148 Vukovarsko - srijemska Brana Trbušanci Izgradnja kontrolno - regulacijskog čvora na mjestu postojeće ratne brane 0 1.061.782 1.061.782 
 

51 162 Vukovarsko - srijemska Čeretinci - Markušica Zahvat podzemne vode, SN Čeretinci - Markušica 200 1.327.228 
 

1.327.228 

52 172 Zadarska Vransko polje 1.faza - PS 
Gorčine 

Zahvaćanje površinskih voda iz sliva 
982 

24.951.888 12.475.944 12.475.944 

53 171 Zadarska Vransko polje 1.faza - PS 
Malo Blato 

Zahvaćanje površinskih voda iz sliva 
434 

16.590.351 8.228.814 8.361.537 

54 166 Zadarska Donja Bašćica Zahvat vode iz postojeće akumulacije (nužna sanacija), crpne stanice, tlačna distribucijska mreža 108 1.194.505 1.194.505 
 

55 181 Zagrebačka Lonjica Zahvat iz rijeke Lonje-CS Negovec 268 3.185.347 
 

3.185.347 

56 182 Zagrebačka Lupoglav Zahvat iz rijeke Save kod Rugvice 1.036 21.235.649 5.308.912 15.926.737 
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57 180 Zagrebačka Rugvica Zahvat iz rijeke Save kod Rugvice  621 8.096.091 1.990.842 6.105.249 

58 183 Zagrebačka Dubrava Zahvat iz vodotoka Cerina (nasuta brana, varijanta 2) 269 11.015.993 
 

11.015.993 
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Sl. 11.1 Prostorni raspored projekata navodnjavanja, sjeverni dio Hrvatske (oznaka na karti predstavlja ID projekta) 
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Sl. 11.2 Prostorni raspored projekata navodnjavanja, južni dio Hrvatske (oznaka na karti predstavlja ID projekta) 

 

 


