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Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) Vijeće EU-a usvojilo je 28. srpnja 2021. Provedbenom odlukom o odobrenju ocjene NPOO-a Hrvatske. 

Inicijalni NPOO s procijenjenim troškom od 6,4 milijardi eura donijet je s ciljem da se osigura socio-ekonomski oporavak i dugoročni razvoj Hrvatske nakon pandemije COVID-19 te obnova područja teško oštećenih u dva potresa koja su 2020. godine pogodila središnju Hrvatsku, s posljedicama u Zagrebu i okolici te na Banovini. U skladu s Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost (dalje u tekstu: Uredba o uspostavi RRF-a), 31. kolovoza 2023. Hrvatska je Europskoj komisiji dostavila prvi Dodatak NPOO-u, odnosno izmijenjeni, ambiciozniji NPOO koji je uključio i poglavlje REPowerEU, a potom u svibnju 2025. i drugi Dodatak koji se odnosio na ciljane i ograničene prilagodbe postojećeg NPOO-a sukladno članku 21. Uredbe o uspostavi RRF-a, kako bi se osiguralo da se reforme i povezane investicije provedu sukladno rokovima koji su definirani zakonodavnim okvirom kojim je uspostavljen Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF). Ukupna vrijednost plana ostala je nepromijenjena i iznosi 10,04 milijardi eura.

Glavni ciljevi izrade ovog trećeg po redu Dodatka NPOO-u odnose se na daljnje ciljane prilagodbe postojećeg NPOO-a kako bi se osiguralo da ciljevi i mjere budu provedeni do 31. kolovoza 2026. i da se zadnji Zahtjev za plaćanje prema Europskoj komisiji podnese najkasnije do 30. rujna 2026. godine.

Europska komisija objavila je u lipnju ove godine smjernice državama članicama kako pojednostaviti svoje nacionalne planove oporavka i otpornosti kako bi se osiguralo ispunjenje gore navedenih rokova te je u skladu s navedenim pripremljen Dodatak NPOO-u koji uključuje sljedeće:
· pojednostavljenje opisnog dijela mjera što ne utječe niti na ambiciju niti na iznos raspoložive alokacije već doprinosi smanjenju administrativnog tereta
· brisanje mjera koje se ne mogu provesti u zadanim okvirima radi objektivnih okolnosti
· preraspodjelu sredstava u dokapitalizaciju HBOR-a za podršku strateškim digitalnim i zelenim ulaganjima usklađenim s nacionalnim i EU prioritetima i s ciljevima RRF-a
· preraspodjelu sredstava u Fond za obranu i sigurnost kojim će, za račun RH, upravljati HBOR
· na ulaganja u program razvoja javne odvodnje i javne vodoopskrbe
· prilagodbu određenih mjera kojima je moguće prilagoditi opseg i/ili vrstu dokaznog dokumenta koji opravdava ukupnu ambiciju
· brisanje pokazatelja koji su suvišni (npr. više pokazatelja na razini iste mjere/projekta, cilj reforme je ispunjen i/ili pokazatelja koji nisu vezani uz specifične preporuke Europske komisije).

Svim predloženim izmjenama, zadržava se postojeća razina ambicioznosti u pogledu iskorištenja ukupne alokacije sredstava dodijeljene za provedbu NPOO-a. 

Dosadašnja provedba pokazuje da Hrvatska sve predviđene reforme i ulaganja ostvaruje učinkovito. Nakon intenzivnog rada svih resora i drugih sudionika u provedbi NPOO-a, do sada je ukupno ispunjeno 260 pokazatelja (od ukupno 436), od čega je Europska komisija već potvrdila uspješno izvršenje za 183 reformskih i investicijskih pokazatelja od planiranih 183 kroz prvih šest realiziranih zahtjeva za isplatu, temeljem kojih je Hrvatskoj uplaćeno preko 5,3 milijardi eura za provedbu reformi i investicija. Reforme i ulaganja povezani s ovim isplatama potaknut će pozitivne promjene za hrvatske građane i poduzeća, posebno u područjima zdravstva, borbe protiv korupcije, istraživanja geotermalne energije i razvoja vodika, upravljanja vodnim resursima, otpornosti na prirodne katastrofe, elektroenergetskih mreža na otocima i energetske sigurnosti, cjelovite obnove zgrada, uključujući energetsku obnovu nakon potresa. Sredstva se koriste i za izgradnju dječjih vrtića, osnovnih škola, dvorana, centara za starije osobe, turističke i prometne infrastrukture, kao i projekata u području znanosti, istraživanja i razvoja.

[bookmark: _Hlk210302209]U srpnju 2025. Hrvatska je podnijela i sedmi zahtjev za isplatu na temelju svih 53 reformskih i investicijskih pokazatelja, u iznosu od preko 1 milijarde eura. Trenutno je u tijeku ocjenjivanje i tog zahtjeva od strane Komisije, prema uobičajenoj službenoj proceduri, slijedom čega očekujemo uplatu sedme tranše do kraja ove godine. Sredstva se odnose na izgradnju dječjih vrtića, osnovnih škola, centara za starije osobe, zatim turističke, zdravstvene i prometne infrastrukture, projekte na području energetike, vodoopskrbe, turizma, znanosti, obnove od potresa.

Uspješna provedba NPOO-a doprinosi stalnom porastu BDP-u Hrvatske, koji prema zadnjim podacima u prvih šest mjeseci 2025. bilježi realni rast od 3,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Također, svim dosadašnjim postignućima ostvaren je i napredak od ne-investicijskog rejtinga do A kategorije kreditnog rejtinga koji je ostvaren rekordno brzo u odnosu na druge zemlje, što je veliko priznanje svim naporima, poduzetim reformama i postignutim rezultatima. Ovaj revidirani plan predviđa doprinos od 37,21% klimatskim mjerama, uključujući poglavlje REPowerEU, dok poglavlje REPowerEU pojedinačno doprinosi klimatskim ciljevima u iznosu od 60,93%, čime se premašuje minimalni prag od 37% kako je zajamčeno Uredbom o uspostavi RRF-a. Digitalne aktivnosti također su iznad referentne vrijednosti RFF-a, s 21,07% planiranih rashoda, isključujući poglavlje REPowerEU. NPOO također pridonosi horizontalnim prioritetima, odnosno očuvanju jednakosti i socijalne uključenosti, demografskoj revitalizaciji te teritorijalnoj koheziji.
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1. [bookmark: _Toc210283357][bookmark: _Hlk196737510]Opći ciljevi

Glavni ciljevi izrade trećeg Dodatka NPOO-u odnose se na ciljane i ograničene prilagodbe postojećeg NPOO-a sukladno članku 21. Uredbe o uspostavi RRF-a, kako bi se osiguralo da se sve predložene reforme i povezane investicije provedu sukladno rokovima koji su definirani zakonodavnim okvirom kojim je uspostavljen RRF. 

Predložene izmjene odnose se na administrativne ili tehničke prilagodbe, prilagodbe rokova ili dorade zahtjeva koji su stavljeni pred Hrvatsku, a koji se u trenutku pripreme NPOO-a nisu mogli uzeti u obzir prilikom definiranja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti u Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske.

Dio izmjena proizlazi iz promijenjenih objektivnih okolnosti koje su proizašle iz provedbe NPOO-a. 

Naime, promjene tržišnih okolnosti u odnosu na okolnosti iz razdoblja pregovaranja i usvajanja NPOO mjera, utjecale su i nadalje utječu na nemogućnost ostvarenja pojedinih ciljanih vrijednosti. Značajni porasta cijena izazvanih inflacijom i globalnom energetskom krizom, posebno rast troškova energije, sirovina i usluga povezano s ruskom agresijom na Ukrajinu utječe i na porast vrijednosti investicijskih projekata. Pored više opće stope inflacije, porast cijena posebice je vidljiv u pogledu cijena građevinskih radova i usluga. Pored globalnih kretanja, rastu cijena građevinskih usluga u Hrvatskoj pridonijela su i dva snažna potresa zabilježena na području grada Zagreba i središnje Hrvatske koja su utjecala na rast potražnje i općenito porast troškova investicijskih projekata što znači da poduzetnicima sada trebaju veća financijska sredstva kako bi realizirali projekte. Porast prosječne vrijednosti investicija, unatoč činjenici da je s istima realiziran planirani volumen investicija, negativno utječe na broj projekta koje je moguće ostvariti s raspoloživim NPOO sredstvima. Dodatni snažni negativni utjecaj na ostvarenje dijela ciljanih vrijednosti imao je i rast tržišnih kamatnih stopa zbog čega je primjerice HAMAG-BICRO odobrio manji broj subvencija kamata nego što je inicijalno planirao, jer su odobrene subvencije bile većeg iznosa nego što je bilo planirano. Ujedno, rast tržišnih kamatnih stopa utjecao je i na promjene u interesu gospodarskih subjekata prema pojedinim vrstama financijskih instrumenata. 

Cilj je dodatno potaknuti digitalizaciju hrvatskog gospodarstva i usmjeriti ulaganja u digitalne projekte koji su u skladu s nacionalnim i europskim prioritetima, uključujući inovacije, napredne tehnologije i jačanje konkurentnosti.

S obzirom na to da potrošnja sredstava ovisi o iskazanom interesu korisnika koje varira zbog brze promjene digitalnog okruženja i promijenjenih okolnosti u odnosu na razdoblje kada se NPOO pripremao predlaže se usvajanje prilagođenih pokazatelja koji bolje odražavaju izravni učinak reformi uzimajući u obzir šire makroekonomske ili tržišne okolnosti, kao i preraspodjelu sredstava s onih za koje se pokazalo da projekti nisu troškovno prihvatljivi ili zahtijevaju duže razdoblje provedbe.

Ovaj Dodatak NPOO-u predstavlja i plan preraspodjele raspoloživih sredstva za ostvarivanje sljedećih ciljeva koji ujedno predstavljaju i strateške politike Vlade:
1. Dokapitalizacija HBOR-a za podršku strateškim digitalnim i zelenim ulaganjima
2. Uspostava Fonda za obranu i sigurnost
3. Dodatna podrška i jačanje ambicije ulaganjima kroz programe razvoja javne odvodnje otpadnih voda te programe razvoja javne vodoopskrbe.

Svim predloženim izmjenama, cilj je zadržati postojeću razinu ambicioznosti i sveobuhvatnosti NPOO-a.


2. [bookmark: _Toc210283358]Razlozi izmjena 

U skladu s člankom 21. Uredbe o uspostavi RRF-a traži se izmjena NPOO-a zbog sljedećih okolnosti: 
	Dodatna podrška ostvarenju cilja reforme

	C1.1.1. R4-I5
	Dokapitalizacija HBOR-a za podršku strateškim digitalnim i zelenim ulaganjima

	C1.1.1. R4-I6
	Uspostava Fonda za obranu i sigurnost

	C1.3. R1-I1
	Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda

	C1.3. R1-I2
	Program razvoja javne vodoopskrbe

	Promjene u dinamici provedbe zbog manjeg interesa i/ili dodatnih koraka u provedbi, uz nastavak financiranja iz drugih izvora i/ili postojanje bolje alternative pogodnije za ostvarenje ciljeva politike reforme ili ulaganja

	C1.5. R2-I1
	Komasacija poljoprivrednog zemljišta

	C7.1. R1-I2  
	Uspostava gospodarstva temeljenog na vodiku (kroz Dolinu vodika Sjeverni Jadran)

	C1.4. R2-I2
	Modernizacija pruge M604 Oštarije – Knin – Split

	C1.4. R2-I5
	Zamjena kočnih umetaka teretnih vagona u cilju smanjenja buke

	C1.4. R3-I4  
	Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada

	C5.1. R4-I6
	Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb

	C7.1. R1-I4
	Jačanje korištenja obnovljivih izvora energije u prometu i toplinarstvu - punionice za električne buseve i proizvodnja metana

	C1.4. R2-I7
	Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom

	C2.3. R4-I1
	Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

	C2.5. R1
	Povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana

	C2.9. R2
	Jačanje sustava pravne zaštite u javnoj nabavi

	Promjene tržišnih okolnosti

	C7.1. R1-I5 (C1.2. R1-I4)
	Biorafinerija za proizvodnju naprednih biogoriva Sisak

	C1.1.1. R4-I2
	Financijski instrumenti za mikro, mala i srednja poduzeća

	C7.1. R1-I1
	Korištenje vodika i novih tehnologija

	C1.6. R1-I2
	Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma

	C3.1. R1-I1
	Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova

	C3.1. R1-I2 i  C3.1. R1-I4
	Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave

	C3.1. R1-I3
	Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola
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KOMPONENTA
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[bookmark: _Toc210283361]C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo

Prijedlog izmjena
1. Predlaže se preraspodjela sredstava na instrument koji bilježi veću potražnju i usklađivanje pokazatelja izvršenja prema tržišnim uvjetima. Konkretno, u dijelu financijskih instrumenata za mikro, mala i srednja poduzeća, predlaže se realokacija u iznosu od 10 milijuna eura s instrumenta subvencije kamate na instrument mikrokredita, s obzirom na značajno veću potražnju za mikro investicijskim kreditima u segmentu malih i srednjih poduzeća (SME), u odnosu na instrument subvencioniranja kamata. Također, s obzirom na značajan trend rasta cijena roba i usluga, čime su rasle i vrijednosti investicija, predlaže se broj plasmana prilagoditi s 800 odobrenih plasmana na 750 plasmana. Radi se o sljedećem: HAMAG-BICRO provodi dva financijska instrumenta za čiju provedbu je NPOO-om predviđen iznos od 53,1 milijuna eura. Alokacija za zajmove u potpunosti je iskorištena i zajmovi su zatvoreni za prijave 25.3.2023., dok je instrument subvencije kamatne stope još uvijek aktualan i trenutno vezan uz Jamstveni program Plus. Navedeno ukazuje na značajno veću potražnju za mikro investicijskim kreditima u SME segmentu u odnosu na instrument subvencije kamate slijedom čega se predlaže preraspodjela sredstava s ciljem potpune apsorpcije sredstava. Dodatno, globalni rast troškova utjecao je na porast vrijednosti investicijskih projekata i rast tržišnih kamatnih stopa. Navedeni trend za posljedicu ima manji broj odobrenih kredita iz iste alokacije, slijedom čega je potrebno uskladiti i pokazatelje izvršenja, tj. broj plasiranih zajmova i subvencija s trenutnih 800 na 750. 
1. Predlaže se dodavanje nove mjere, odnosno dokapitalizacija Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) u iznosu od 277,398 milijuna eura oslobođenih bespovratnih sredstava kako bi još snažnije podržao strateška digitalna i zelena ulaganja usklađena s RRF ciljevima. Cilj je dodatno potaknuti digitalizaciju hrvatskog gospodarstva i usmjeriti ulaganja u digitalne projekte koji su u skladu s nacionalnim i europskim prioritetima, uključujući inovacije, napredne tehnologije i jačanje konkurentnosti. Također, ova sredstva pomoći će financiranju projekata koji doprinose zelenoj tranziciji hrvatskog gospodarstva – uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i održive tehnologije – u skladu s nacionalnim i europskim ciljevima za klimatsku neutralnost.
1. Predlaže se dodavanje nove mjere, odnosno uspostava Fonda za obranu i sigurnost kojim će za račun RH upravljati HBOR. U tu svrhu, predlaže se realokacija u iznosu od  133.214.015 eura za financiranje sljedećih prihvatljivih područja ulaganja: i) izgradnja zaštitnih objekata i infrastrukture civilne zaštite, ii) izgradnja i modernizacija infrastrukture dvojne namjene, iii) ulaganja u kibernetičku sigurnost, iv) modernizacija poduzeća, uključujući potporu za istraživanje i razvoj (R&D).

[bookmark: _Toc210283362]C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom

Prijedlog izmjena
1. Za Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda realocira se dodatnih 18,62 milijuna eura iz oslobođenih bespovratnih sredstava čime se istovremeno jača ambicija mjere i zadržava jednaka ambicija cjelokupnog Plana. Predmetna sredstva koristila bi se za daljnja ulaganja u provedbu investicijskih projekata koji će doprinijeti obnovi i sanaciji od ukupno 807 km javne mreže odvodnje otpadnih voda u okviru predmetnog ulaganja u NPOO-u. 
1. Za Program razvoja javne vodoopskrbe realocira se dodatnih 31,38 milijuna eura iz oslobođenih bespovratnih sredstava čime se istovremeno jača ambicija mjere i zadržava jednaka ambicija cjelokupnog Plana. Predmetna sredstva koristila bi se za daljnja ulaganja u provedbu investicijskih projekata koji će doprinijeti obnovi i sanaciji od ukupno 1023 km javne vodoopskrbne mreže u Hrvatskoj u okviru predmetnog ulaganja u NPOO-u. 

[bookmark: _Toc210283363]C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava

Prijedlog izmjena
1. Projekti „Modernizacija pruge M604 Oštarije – Knin – Split”, “Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada” i „Zamjena kočnih umetaka teretnih vagona u cilju smanjenja buke“ nastavljaju se provoditi izvan NPOO-a i prebacuju se u druge EU programe zbog rizika s izvedivošću u vremenskom okviru RRF-a uslijed objektivnih okolnosti (značajnog porasta cijena ključnih sirovina, komponenti i usluga, što je izazvano inflacijom i globalnom energetskom krizom te zbog dodatnih objektivnih koraka u postupcima javne nabave koji su zahtijevali provođenje u više faza).
1. Prilagodba opsega mjere „Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom“ uslijed objektivnih okolnosti u vezi postupka jedne javne nabave (u provedenom postupku javne nabave za novi sustav prodaje karata nije zaprimljena niti jedna važeća ponuda). Radi se o manjoj prilagodbi koja ne umanjuje ukupni značaj mjere, budući da će se ostvariti većina planiranih funkcionalnosti (četiri od pet planiranih nabava) te se i dalje očekuje značajan doprinos digitalizaciji i modernizaciji sustava. 


[bookmark: _Toc210283364]C1.5. Unapređenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom

Prijedlog izmjena
1. Ulaganje „Komasacija poljoprivrednog zemljišta“ nastavljaju se provoditi izvan NPOO-a zbog rizika s izvedivošću u vremenskom okviru RRF-a uslijed manjka interesa tijekom NPOO razdoblja. Bitno je naglasiti da su u međuvremenu donesene izmjene i dopune Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta kojima se dodatno olakšao postupak komasacije, odnosno kako bi se pokrenuti postupci komasacije provodili bez smetnji te se omogućilo pokretanje novih postupaka komasacije po lakšim uvjetima koji se propisuju u predmetnim izmjenama i dopunama Zakona.

[bookmark: _Toc210283365]C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

Prijedlog izmjena
1. Predlaže se realokacija 18,941 milijuna eura bespovratnih sredstava na C1.1.1. R4-I5 Dokapitalizaciju HBOR-a za podršku strateškim digitalnim i zelenim ulaganjima. Naime, u okviru predmetne investicije ugovoreno je projekata u vrijednosti 152.601.370,81 eura, no uzimajući u obzir moguće raskide ugovora radi objektivnih okolnosti (značajnog porasta cijena ključnih sirovina, komponenti i usluga, što je izazvano inflacijom i globalnom energetskom krizom) predlaže se manja i proporcionalna prilagodba pokazatelja s ciljem potpune apsorpcije sredstava.

[bookmark: _Toc67839766]KOMPONENTA
2. [bookmark: _Toc74323237][bookmark: _Toc210283366]Javna uprava, pravosuđe i državna imovina

[bookmark: _Toc210283367]C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave

Prijedlog izmjena
1. Predlaže se prilagodba opsega mjere „Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ uslijed objektivnih okolnosti. Naime, u okviru predmetnog ulaganja, sklopljena su ukupno 32 ugovora slijedom objavljenog javnog poziva. U međuvremenu je dio ugovora raskinut, dok se preostali ugovori izvršavaju sukladno ugovornim odredbama te se predlaže, sukladno novonastaloj situaciji, proporcionalno prilagoditi pripadajući pokazatelj.

[bookmark: _Toc210283368]C2.5. Moderno pravosuđe spremno za buduće izazove

Prijedlog izmjena
1. Predlaže se manja prilagodba pokazatelja #222 (Smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta za najmanje 15% umjesto 35%) što je rezultat objektivnih okolnosti koje su u značajnoj mjeri utjecale na redovan i učinkovit rad sudova. Ključni faktor koji je utjecao na dinamiku rješavanja predmeta su posljedice razornih potresa koji su pogodili određene regije RH, osobito Grad Zagreb i Sisačko-moslavačku županiju. Potresi su uzrokovali znatna oštećenja na zgradama sudova, zbog čega su brojni pravosudni objekti proglašeni neupotrebljivima ili djelomično upotrebljivima. Uslijed toga, došlo je do:
· Privremenog prekida rada ili smanjenog kapaciteta rada sudova, budući da su pojedini sudovi morali biti zatvoreni, a zaposlenici i suci premješteni na druge lokacije
· Organizacijskih poteškoća u vezi s relokacijom sudskih odjela, nedostatkom prostora i tehničke opreme, što je otežavalo redovito održavanje ročišta i obradu predmeta
· Povećanih vremenskih i logističkih izazova za stranke, odvjetnike i sudske službenike u pristupu sudskim zgradama ili privremenim prostorima
· Provedbe obnove, s obzirom na kompleksnost postupaka budući da se radi o zgradama koje su kulturno dobro. 
Iako su pravosudna tijela, unatoč otežanim uvjetima, poduzimala maksimalne napore kako bi se osigurao kontinuitet rada, navedene izvanredne okolnosti imale su učinak na predmetno razdoblje, uz naglasak da se u narednom razdoblju očekuju još i veći pomaci i daljnje kontinuirano smanjenje ukupnog broja svih neriješenih predmeta na općinskim, trgovačkim, županijskim sudovima i Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske. Bitno je istaknuti da je u okviru predmetne reforme već sedam reformskih pokazatelja uspješno ispunjeno te uz gore navedeni, preostaje za ispuniti jedan od najrelevantnijih i najprepoznatijih pokazatelja u međunarodnim usporedbama učinkovitosti pravosuđa (Skraćivanje trajanja parničnih i trgovačkih predmeta), koji je uključen u EU Justice Scoreboard i CEPEJ izvješća, kao i u Rule of Law Report, gdje se naglašava da su upravo parnični i trgovački predmeti najbrojniji i najdugotrajniji te stoga imaju najveći utjecaj na percepciju građana i poslovnog sektora o pravosuđu. Očekuje se da će navedeni pokazatelj biti uspješno ispunjen i prije predviđenog roka.

[bookmark: _Toc210283369]C2.9. Jačanje okvira za javnu nabavu

Prijedlog izmjena
1. Predlaže se izmjena pokazatelja #262 (Skraćivanje prosječnog vremena na 14 dana od dana podnošenja), s obzirom da je povezani pokazatelj #261 (Skraćivanje prosječnog vremena za rješavanje žalbenih predmeta i donošenja odluka od dana zaprimanja žalbe za 6 dana) već ispunjen, i to na način da se omoguće javne objave odluka DKOM-a unutar EOJN-a, dodatno prošire funkcionalnosti modula e-Žalba te ugrade napredne mogućnosti pretraživanja odluka u žalbenim postupcima u području javne nabave uz pomoć umjetne inteligencije. Time se dodatno doprinosi ostvarenju reformskog cilja, odnosno jačanju sustava pravne zaštite u javnoj nabavi.


KOMPONENTA
3. [bookmark: _Toc74323259][bookmark: _Toc210283370]Obrazovanje, znanost i istraživanje

[bookmark: _Toc210283371]C3.1. Reforma obrazovnog sustava

Prijedlog izmjena
1. Za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova na raspolaganju je 215 milijuna eura bespovratnih sredstava te se radi objektivnih okolnosti (značajnog porasta cijena građevinskih radova izazvanih inflacijom) predlaže prilagodba pripadajuće ciljne vrijednosti na način da će se otvoriti najmanje 12 000 novih mjesta u RPOO-u, uz nepromijenjenu alokaciju.
1. Za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave na raspolaganju je ukupno 1,3 milijarde eura iz bespovratnih sredstava i sredstava zajma te se radi objektivnih okolnosti (značajnog porasta cijena građevinskih radova izazvanih inflacijom) predlaže prilagodba pripadajućih ciljnih vrijednosti na način da jasnije odražavaju provedene infrastrukturne projekte kojima će se izgraditi ili dograditi ukupno 1318 učionica u osnovnim školama i najmanje 245 novih sportskih dvorana, uz nepromijenjenu alokaciju.
1. Za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola predlaže se prilagodba mjere i pripadajuće ciljne vrijednosti radi objektivnih okolnosti (značajnog porasta cijena građevinskih radova izazvanih inflacijom) na način da će se obnoviti ili izgraditi najmanje 52 učionice za programe općeg srednjoškolskog obrazovanja. Ujedno se predlaže realokacija 7,027 milijuna eura bespovratnih sredstava na C1.1.1. R4-I5 Dokapitalizaciju HBOR-a za podršku strateškim digitalnim i zelenim ulaganjima i 50 milijuna eura na C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda i C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe.


[bookmark: _Toc67839779]KOMPONENTA
5. [bookmark: _Toc210283372]Zdravstvo

[bookmark: _Toc210283373]C5.1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava

Prijedlog izmjena
1. Ulaganje „Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb“ nastavlja se provoditi izvan NPOO-a zbog rizika s izvedivošću u vremenskom okviru RRF-a, a uslijed promjene tržišnih i projektnih okolnosti (rast cijena i potreba prilagodbe tehničkih specifikacija te usklađivanje s dodatnim projektnim aktivnostima koje su u tijeku). Ujedno se predlaže realokacija 3,672 milijuna eura iz sredstava zajma na C1.1.1. R4-I6 Uspostava Fonda za obranu i sigurnost.

KOMPONENTA
7. [bookmark: _Toc210283374]REPowerEU

[bookmark: _Toc210283375]C7.1. Energetika i održivi promet

Prijedlog izmjena
1. Za ulaganje „Korištenje vodika i novih tehnologija“ predlaže se prilagodba mjere u dijelu izgradnje punionica vodika radi promjene tržišnih okolnosti (umjesto 6 izgradit će 2 punionice) i u dijelu izrade Studija o geološkom skladištenju ugljika (izradit će se 3 studije) i realokcija 15,803  milijuna eura bespovratnih sredstava na C1.1.1. R4-I5 Dokapitalizaciju HBOR-a za podršku strateškim digitalnim i zelenim ulaganjima. Također, uzimajući u obzir dodatno povećanje cijena za izgradnju postrojenja za proizvodnju obnovljivog vodika, odnosno porast za 6,5% što iznosi 15,975 milijuna eura kada se primijeni na dostupnu RRF alokaciju, iz navedenog proizlazi da se za predmetni iznos može financirati nabava i isporuka elektrolizatora, uz ostale nužne aktivnosti. Iako su troškovi nabave i isporuke elektrolizatora porasli, alokacija iz RRF-a ostaje nepromijenjena. 
1. Za ulaganje „Jačanje korištenja obnovljivih izvora energije u prometu i toplinarstvu“ predlaže se prilagodba mjere u dijelu izgradnje postrojenja za proizvodnju biometana i pripadajuća dva pokazatelja koja se nastavljaju provoditi izvan NPOO-a i predlažu se brisati (#416 i #417) radi promjene tržišnih okolnosti i značajnog rasta cijena uzrokovanih inflacijom i energetskom krizom i proporcionalno smanjenje alokacije i realokcija 30 milijuna eura iz zajma na C1.1.1. R4-I6 Uspostavu Fonda za obranu i sigurnost.
1. Ulaganje „Uspostava gospodarstva temeljenog na vodiku (kroz Dolinu vodika Sjeverni Jadran)“ nastavlja se provoditi izvan NPOO-a i prebacuje se u druge EU programe zbog rizika s izvedivošću u vremenskom okviru RRF-a uslijed objektivnih okolnosti (značajnog porasta cijena ključnih sirovina, komponenti i usluga, što je izazvano inflacijom i globalnom energetskom krizom) i realokacija 58,500 milijuna eura bespovratnih sredstava na C1.1.1. R4-I5 Dokapitalizaciju HBOR-a za podršku strateškim digitalnim i zelenim ulaganjima. 
1. Za projekt „Biorafinerija za proizvodnju naprednih biogoriva Sisak“ predlaže se brisanje mjere zbog rizika s izvedivošću u vremenskom okviru RRF-a uslijed objektivnih okolnosti (značajnog porasta cijena ključnih sirovina, komponenti i usluga, što je izazvano inflacijom i globalnom energetskom krizom) i realokacija 99,542 milijuna eura iz sredstava zajma na C1.1.1. R4-I6 Uspostavu Fonda za obranu i sigurnost.
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