

ZAKLJUČCI

sa sastanka Povjerenstva za provedbu Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine, održanog 21. listopada 2005. godine

1. Magistralni plinovod Pula - Karlovac mora biti dovršen i pušten u promet najkasnije u roku od 6 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Plinacro d.o.o.

2. U istom roku mora biti dovršeno polaganje cijevi za izgradnju podvodnog i podzemnog plinovoda od naftnih bušotina u Jadranskom moru do Vodnjana, za što se zadužuje INA – Industrija nafte d.o.o., kao i izgradnja terminala u Vodnjanu, koju će realizirati Plinacro d.o.o.
3. Kako bi se spojile ključne točke plinovodne mreže u Republici Hrvatskoj, u 2006. godini potrebno je dovršiti i priključak koji će povezati Lučko i Ivanju Reku, za što se zadužuje Plinacro d.o.o.
4. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva da, do kraja 2005. godine, predloži Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o drugom dobavnom magistralnom pravcu, kojim bi se riješilo pitanje plinifikacije cijele Hrvatske.
5. Radi realizacije točaka 1. do 3. ovih Zaključaka organizirat će se sastanak sa čelnicima županija i gradova koji su središta županije na područjima izgradnje magistralnih plinovoda.
Također će se organizirati sastanak sa županom Istarske županije i gradonačelnikom Grada Pule radi dogovora o mjerama i aktivnostima koje treba poduzeti za početak izgradnje plinske distributivne mreže u toj Županiji.
6. U pogledu provedbe II. faze razvojno-investicijskog ciklusa plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske, koja je planirana za razdoblje od 2007. do 2011. godine, potrebno je bitno smanjiti planirane rokove dovršetka.
7. Prvenstveno, rok za izgradnju plinovoda do Zadra, Šibenika, Splita treba skratiti, tako da dovršetak te izgradnje bude, po mogućnosti, u 2009. godini, a najkasnije u 2010.
8. Zadužuju se Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Plinacro d.o.o., uz koordinaciju Povjerenstva za provedbu Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine, da hitno izrade analizu i prijedlog programa plinifikacije od Splita do Dubrovnika, kako bi se plinovodnom mrežom obuhvatio i južni dio Hrvatske.

9. Zadužuju se Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva da, u suradnji s Plinacro d.o.o., poduzmu mjere da se kredit EIB-a koji je odobren u iznosu od 90 milijuna EUR-a, a tek dijelom povučen u I. fazi, u cijelosti iskoristi u II. fazi razvojno-investicijskog ciklusa plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske.
10. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva da, u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvojnu strategiju, odmah započne s izradom nove energetske strategije.

Zagreb, 21. listopada 2005.