

ZAKLJUČCI

sa 3. sastanka Povjerenstva za kapitalne projekte u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o. održane 27. lipnja 2006. godine u Hrvatskom saboru

Povjerenstvo za kapitalne projekte u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o., imenovano na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 15. travnja, 2005. godine u Karlovcu donosi:

1. Zaključak o davanju suglasnosti za rekonstrukciju staze Vrelo skijališta Bjelolasica - dovršetak do 01. prosinca 2006. godine.
Za provedbu Zaključka o davanju suglasnosti za rekonstrukciju staze Vrelo skijališta Bjelolasica, Povjerenstvo za kapitalne projekte u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o., zadužuje HOC Bjelolasica d.o.o. na način da:
 - ugovori izradu natječajne dokumentaciju za izvođenje radova i nadzora nad radovima rekonstrukcije staze Vrelo skijališta Bjelolasica
 - provede nadmetanja za izvođenje radova i nadzora nad radovima rekonstrukcije staze Vrelo skijališta Bjelolasica
 - provede nadmetanje za nabavku stroja za uređivanje staza
2. Zaključak o davanju suglasnosti za izgradnju sustava za zasnježivanje skijališta Bjelolasica - dovršetak i puštanje u pogon do 01. prosinca 2007. godine.
Za provedbu Zaključka o davanju suglasnosti za izgradnju sustava za zasnježivanje skijališta Bjelolasica, Povjerenstvo za kapitalne projekte u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o., zadužuje HOC Bjelolasica d.o.o. na način da:
 - ugovori doprojektiranje Glavnog projekta sustava zasnježivanja skijališta Bjelolasica u skladu s Odlukom o izgradnji akumulacije od strane Hrvatskih voda od 12. travnja 2006.
 - ugovori izradu natječajne dokumentacije za izgradnju sustava zasnježivanja i nadzora na izgradnji u skladu s doprojektiranim Glavnim projektom
 - provede nadmetanja za izvođenje radova sustava zasnježivanja i nadzora nad radovima do 01. ožujka 2007. godine.
3. Zaključak o davanju suglasnosti za ugovaranje izrade Projektne i natječajne dokumentacija za športsku dvoranu i bazen - dovršetak do 15. prosinca 2006. godine.
Za provedbu Zaključka o davanju suglasnosti za ugovaranje izrade Projektne i natječajne dokumentacija za športsku dvoranu i bazen, Povjerenstvo za kapitalne projekte u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o., zadužuje HOC Bjelolasica d.o.o. na način da:
 - ugovori izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sukladno Reviziji površina i sadržaja idejnog projekta športske dvorane i bazena koja se odnosi na športske, prateće športske i školske sadržaje
 - ugovori izradu natječajne dokumentacije za izgradnju športske dvorane i bazena
 - provede nadmetanje za izvođenje radova i nadzora nad radovima

Za provedbu Zaključaka 1., 2. i 3. Povjerenstvo za kapitalne projekte u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o., predlaže da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izradi prijedlog a:

- Vlada Republike Hrvatske donese Odluku o načinu financiranja kapitalnih projekata u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o.

Članovi Povjerenstva za kapitalne projekte u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o.:

Doc.dr.sc. Dragan Primorac, Ministar
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA



Ivan Šuker, dipl.oec., Ministar
MINISTARSTVO FINANCIJA



Branko Vukelić, dipl.ing, Ministar
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA



Ivan Vučić, dipl.ing., Saborski zastupnik
HRVATSKI SABOR



mr.sc. Zlatko Mateša, Predsjednik
HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR



mr.sc. Dražen Harasin, pomoćnik ministra
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA



Tomislav Paškvalin, dipl.iur., Direktor Društva
HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR BJELOLASICA D.O.O.


