

**IZVJEŠĆE**  
**O NAPRETKU U PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ AKCIJSKOG PLANA ZA USPOSTAVU SUSTAVA**  
**ADMINISTRIRANJA VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ**  
**(POGLAVLJE 33: FINANCIJSKE I PRORAČUNSKE ODREDBE)**

**kolovoz 2008. - veljača 2012.**

**UVOD**

Izješće o napretku u provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana za uspostavu sustava administriranja vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj odnosi se na planirane ciljeve i aktivnosti uključene u Akcijski plan, usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 31. srpnja 2008. godine te u izmjene i dopune Akcijskog plana, usvojene na sjednici Vlade Republike Hrvatske 28. svibnja 2009. godine.

Izješće daje sveobuhvatan pregled stupnja provedbe pojedinih ciljeva i aktivnosti, uključenih u Akcijski plan i nužnih u svrhu potpunog usklađivanja zakonodavnog i institucionalnog okvira s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno ispravnom primjenom pravila iz područja vlastitih sredstava Europske unije. Izješće obuhvaća napredak u provedbi pojedinih aktivnosti ostvaren od 1. kolovoza 2008. do 29. veljače 2012. godine.

<i>CIJLJ</i>	<i>PLANIRANE AKTIVNOSTI</i>	<i>NADLEŽNO TIJELO</i>	<i>ROK</i>	<i>PROVEDBA AKTIVNOSTI</i>
--------------	-----------------------------	------------------------	------------	----------------------------

### 1. OPĆI ADMINISTRATIVNI UVJETI NA PODRUČJU VLASTITIH SREDSTAVA

<b>CIJLJ</b>	<b>PLANIRANE AKTIVNOSTI</b>	<b>NADLEŽNO TIJELO</b>	<b>ROK</b>	<b>PROVEDBA AKTIVNOSTI</b>
JACANJE ADMINISTRATIVNIH SPOSOBNOSTI U PODRUČJU KOORDINACIJE SUSTAVA VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	<p>Kadrovsko popunjavanje Odjela za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima EU</p> <p>Proučavanje iskustava koordinacijskih jedinica ostalih zemalja članica EU</p>	<p>Ministarstvo financija - Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima EU</p> <p>Ministarstvo financija - Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima EU</p>	<p>IV kvartal 2008.</p> <p>kontinuirano</p>	<p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Na temelju javnog natječaja za prijam u državnu službu (NN, br. 100/08) na mjesto vještbenika u Odjelu za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije, Ministarstvo financija je u prosincu 2008. u Odjelu zaposlilo još jednu osobu.</p> <p><b>KONTINUIRANO</b></p> <p>Na temelju materijala dobivenih od pojedinih zemalja članica EU, te posjeta istima u obliku tehničkih konzultacija, Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima EU proučavao je iskustva koordinacijskih jedinica u zemljama članicama EU (Rumunjska, Slovenija, Latvija, Irska, Poljska).</p>
DEFINIRANJE PROCEDURA SUSTAVA ADMINISTRIRANJA VLASTITIH SREDSTAVA EU U RH	<p>Izrada Priručnika za sustav administriranja vlastitih sredstava EU u Hrvatskoj</p>	<p>Ministarstvo financija - Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima EU</p>	<p>I kvartal 2010. (u okviru planiranog <i>winning light</i> projekta)</p>	<p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Implementacija aktivnosti iz <i>winning light</i> projekta "Jačanje administrativne sposobnosti za primjenu pravila iz područja vlastitih sredstava Europske unije" počela je kasnije od prvotno planiranog, točnije u IV. kvartalu 2009. U siječnju 2010. također je, zbog vanjskih okolnosti, došlo do određenog kašnjenja u provedbi projekta, zbog čega je došlo do izmjena radnog plana <i>winning</i> projekta. U skladu s tim izrada Priručnika za sustav administriranja vlastitih sredstava EU u Hrvatskoj počela je u veljači 2010. Priručnik za sustav administriranja vlastitih sredstava EU u Hrvatskoj izraden je u drugom kvartalu 2010.</p>

#### IZVJEŠĆE

O NAPRETKU U PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ AKCIJSKOG PLANA ZA USPOSTAVU SUSTAVA ADMINISTRIRANJA VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
<b>RAZVOJ ODGOVARAJUĆE RAZINE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI ZA ISPRAVNO PROJICIRANJE POJEDINIH VRSTA VLASTITIH SREDSTAVA</b>	– Definiiranje modela za procjenu vlastitih sredstava i izračun proračunskih ravnoteža	Ministarstvo financija - Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima EU	I kvartal 2010. (u okviru planiranog <i>winning light</i> projekta)	<b>IZVRŠENO</b> Implementacija aktivnosti iz <i>winning light</i> projekta "Jačanje administrativne sposobnosti za primjenu pravila iz područja vlastitih sredstava Europske unije" počela je kasnije od prvotno planiranog, točnije u IV. kvartalu 2009. U siječnju 2010. također je, zbog vanjskih okolnosti, došlo do određenog kašnjenja u provedbi projekta, zbog čega je došlo do izmjena radnog plana <i>winning</i> projekta. U skladu s tim modeli za procjenu vlastitih sredstava i izračun proračunskih ravnoteža su izrađeni u drugom kvartalu 2010.
<b>OTVARANJE RAČUNA ZA VLASTITA SREDSTVA NA IME EUROPSKE KOMISIJE KOD HRVATSKE NARODNE BANKE</b>	– Izrada materijala vezanog uz otvaranje i operacije po računu za vlastita sredstva za rukovodstvo HNB (sadržavat će prikupljena iskustva odabranih novih članica EU) – Seminar EK na temu operacija po računu za vlastita sredstva – Zahtjev za otvaranje računa – Tehničko otvaranje računa	Hrvatska narodna banka Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija – Državna riznica (EK) Ministarstvo financija – Državna riznica Hrvatska narodna banka	IV kvartal 2008. prije ulaska u EU, prema naputku EK prije ulaska u EU, prema naputku EK i Ministarstva financija	<b>IZVRŠENO</b> Materijal vezan uz otvaranje i operacije po računu za vlastita sredstva za rukovodstvo HNB-a je izrađen.

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
<b>RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA - EDUKACIJA I STRUČNO USAVRŠAVANJE</b>	– Radionice za pojedina područja sustava vlastitih sredstava EU	Ministarstvo financija - Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima EU, Državna riznica, Carinska uprava, Porezna uprava Državni zavod za statistiku Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	I kvartal 2010. (u okviru planiranog <i>twinning light</i> projekta)	<b>IZVRŠENO</b> U okviru gore navedenog <i>twinning light</i> projekta, u tjednu od 16. do 20. studenog 2009., poljski <i>twinning</i> partneri održali su prezentacije predstavnicima institucija uključenih u sustav vlastitih sredstava u Hrvatskoj, na temu poljskog sustava vlastitih sredstava i usporedbe istog sa sustavom vlastitih sredstava pojedinih zemalja članica EU. Nadalje, u tjednu od 14. do 18. prosinca 2009, te u tjednu od 18. do 22. siječnja 2010. <i>twinning</i> partneri održali su prezentacije i sastanke s predstavnicima institucija uključenih u sustav vlastitih sredstava u Hrvatskoj, na temu analize trenutnog zakonodavstva i procedura u Hrvatskoj i iniciranja prijedloga te pomoći za nužne izmjene i dopune nacionalnog zakonodavstva s ciljem usklađivanja s pravilima vlastitih sredstava. Također, u tjednu od 18. do 22. siječnja 2010., provedena je aktivnost vezana za definiranje funkcija i odgovornosti koordinacijske jedinice u području vlastitih sredstava. Nadalje, u tjednu od 14. do 19. veljače 2010. provedena je aktivnost vezana za analizu trenutnih funkcionalnih/operativnih veza između institucija uključenih u sustav administriranja vlastitih sredstava i davanje prijedloga za unaprijeđenje istih. Također, u istom su tjednu u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održani sastanci i prezentacije posvećeni sektoru šećera u okviru sustava vlastitih sredstava. U ožujku 2010. održani su dodatni seminari vezani za koordinaciju vlastitih sredstava, protračunске aspekte plaćanja doprinosa u protračun Europske unije i nacionalna protračunска pitanja i protračun Europske unije. Također, u tjednu od 22. do 26. ožujka 2010. u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju <i>twinning</i> partneri održali su sastanke i prezentacije sa zaposlenicima Agencije za plaćanja. Nadalje 31. ožujka i 1. travnja 2010. <i>twinning</i> partneri održali su radionice u Carinskoj upravi vezane za metode računovodstva, knjigovodstava, stavljanja na raspolaganje i izvješćavanja o tradicionalnim vlastitim sredstvima.

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
	<p>– Proučavanje strukture sustava vlastitih sredstava, procedura i iskustava u drugim zemljama članicama EU</p>	<p>Ministarstvo financija - Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima EU, Državna riznica, Carinska uprava, Porezna uprava Državni zavod za statistiku Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>28. travnja 2010. u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održana je radionica na temu zakonodavstva tradicionalnih vlastitih sredstava (šećer), pravila prkupljanja, izračuna, izvješavanja i kontrole naknada za šećer. 11. i 12. svibnja 2010. u Poreznoj upravi održane su radionice vezane za izračune prosječne ponderirane stope, izračun paušalne stope za poljoprivrednike i izračune kompenzacija koje proizlaze iz ograničenog prava na odbitak ulaznog PDV-a. 13. svibnja 2010. u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održana je radionica vezana za izradu A i B računa, izvješavanje (A i B računi, OWNRES, WOMIS), plaćanje naknada za šećer. 19. svibnja 2010. u Ministarstvu financija održana je radionica vezana za koordinaciju izračuna, prikupljanja, plaćanja, kontrole i izvješavanja o vlastitim sredstvima i pitanja upravljanja vlastitim sredstvima. 20. svibnja 2010. u Ministarstvu financija održana je radionica vezana za modele, projekcije i izračune vlastitih sredstava. U tjednu od 31. svibnja do 4. lipnja 2010. u Ministarstvu financija održane su radionice vezane za projekcije i izračune vlastitih sredstava temeljenih na BND-u i PDV-u.</p> <p><b>KONTINUIRANO</b></p> <p>Na temelju materijala dobivenih od zemalja članica EU, te posjeta istima u obliku tehničkih konzultacija, institucije proučavaju strukture sustava vlastitih sredstava, procedura i iskustva u drugim zemljama članicama EU (Rumunjska, Latvija, Slovenija, Velika Britanija, Češka Republika, Irska).</p> <p>Članovi radne skupine iz Carinske uprave prisustvovali su seminaru na temu Moderniziranog carinskog kodeksa u organizaciji TALEX-a koji se održao 29. i 30. siječnja 2009. godine u Bruxellesu.</p> <p>U sklopu provedbe <i>twinning light</i> projekta IPA 2007 "Jačanje administrativne sposobnosti za primjenu pravila iz područja vlastitih sredstava Europske unije", 14. i 15. travnja 2010. održani su seminari na temu „<i>Financing the</i></p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
				<p><i>Europe: European Union Budget, European Union Financial Perspectives and European Union Own Resources system – towards reforms“:</i></p> <p>U sklopu navedenog <i>twinning</i> projekta, kao jedna od njegovih aktivnosti, u tjednu 24. – 28. svibnja 2010. održano je studijsko putovanje u Poljsku s općim ciljem stjecanja iskustva o funkcioniranju sustava vlastitih sredstava u EU, a posebno s naglaskom na: organizaciju sustava vlastitih sredstava (SVS), pravnu osnovu za funkcioniranje SVS-a, koordinacijsku jedinicu i radne procedure za SVS, upravljanje SVS-om, kalkulacije i projekcije, plaćanje vlastitih sredstava/stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava, komunikaciju i izvješćavanje Europske komisije, pripremu PDV izvješća – izračun sredstava temeljenih na PDV-u i izračun prosječne ponderirane stope (PPS), procedure u području TVS-a, pripremu A i B računa.</p>

CIJLJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
-------	----------------------	-----------------	-----	---------------------

## 2. TRADICIONALNA VLASTITA SREDSTVA

CIJLJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA I POSTUPAKA ZA VODENJE RAČUNA A I B	<p>– Uspostava projektnog tima čija će osnovna zadaća biti definiranje i uspostava nižih postupaka za vođenje A i B računa tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS)</p> <p>– Radi uspostave računa A i B odrediti organizaciju odnosno raspodjelu zaduženja (zadataka) odgovornih službi na području TVS-a</p> <p>– Proučiti načela i zahtjeve vezane uz A i B račune</p> <p>– Izraditi analizu s ciljem razumijevanja računovodstva TVS-a preko A i B računa, sukladno stečenim iskustvima iz radnih posjeta zemljama članicama EU (usporedba dobre prakse)</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p> <p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>kolovoz 2008.</p> <p>kolovoz 2008.</p> <p>rujan 2008.</p> <p>listopad 2008.</p>	<p><b>IZVRŠENO</b> Državni tajnik, ravnatelj Carinske uprave donio je rješenje o imenovanju projektnog tima za provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana – poglavlje 33: Financijske i proračunske odredbe. U navedenom rješenju o imenovanju taksativno su navedene obveze članova projektnog tima.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Projektni tim za provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana – poglavlje 33: Financijske i proračunske odredbe započeo je s radom: učinjena je podjela zaduženja za aktivnosti planirane u 2008. godini i definirane su nadležne službe za provođenje navedenog, utvrđena je metodologija za najučinkovitiji rad projektnog tima.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> U rujnu je održan radni sastanak projektnog tima za provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana. Planirane aktivnosti su izvršene, proučena su načela i zahtjevi vezani uz A i B račune.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Tijekom listopada 2008. projektni tim održao je 6 sastanaka, na kojima se izvršila usporedba dobre prakse sukladno stečenim iskustvima iz radnih posjeta Latviji, Sloveniji i Rumunjskoj, te je učinjena usporedba sa sadašnjim modelom računovodstvenog i IS Carinske uprave. Aktivnosti projektnog tima proširene su i na ustrojstvene jedinice carinarnice Zagreb.</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
	<p>– Pripreme radnje vezane uz promjenu sadašnje računovodstvene prakse u kojoj Porezna uprava prisilno naplaćuje carinske dugove, tj. njihovo uključivanje u carinski računovodstveni sustav, budući da će A i B račun i TV-S-a biti integrirani i povezani s carinskim računovodstvom.</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava Porezna uprava</p>	<p>studeni 2008.</p>	<p><b>IZVRŠENO</b>  Provedena je inicijalna snimka stanja vezano uz zaduženja koja nisu naplaćena već je za iste upućen zahtjev za prisilnu naplatu Poreznoj upravi. Izvršeno je selektiranje evidentiranih zaduženja i razduženja. S Poreznom upravom dogovorena je kontinuirana dostava izvješća o provedenim prisilnim naplatama koje po zahtjevu Carinske uprave provodi Porezna uprava, te su iznosi prisilno naplaćeni tijekom 2010. godine uključeni u simulaciju A i B računa. U tijeku je daljnja provjera ispravnosti knjiženja i uključivanja tako naplaćenih iznosa na račune A i B te otklanjanje uočenih nedostataka.  U svibnju 2011. u Aplikaciji Naplata i knjigovodstvo i u Aplikaciji za A i B račune omogućeno je ažuriranje za različite slučajeve koji se pojavljuju u postupku prisilne naplate preko Porezne uprave, te je izraden prijedlog Upute kojom su definirana potrebna postupanja i ažuriranja.  Izvršeno je probno ažuriranje i testiranje provedenog ažuriranja u Aplikaciji za A i B račune i provjera uključivosti ažuriranih iznosa na računima A i B, te je u rujnu 2011. izrađena Uputa carinarnicama za potrebna postupanja i ažuriranja.  I dalje se provodi testiranje i provjera uključivosti naplaćenih iznosa preko Porezne uprave u Aplikaciji za upravljanje A i B računima sukladno Uputi za postupanje i ažuriranje.  U veljači 2012. izrađena je dopuna Upute, kojom su carinarnice upućene na potrebna ažuriranja u Aplikaciji za A i B račune.</p> <p><b>IZVRŠENO</b>  Tijekom prosinca projektni tim održao je nekoliko sastanaka slijedom kojih su izvršene planirane aktivnosti za prosinac 2008. godine.</p>
	<p>– Definirati i šifrirati prihode koji će se nalaziti na posebnim računima A i B – odvojiti računovodstveno prihode prema:  – iznosima obaveza pokrivenih jamstvom  – iznosima obaveza koji nisu pokriveni jamstvom  – iznosima osporavanih obaveza</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>prosinac 2008.</p>	



CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
	<p>– Pripreme radnje za donošenje proceduralne Upute o evidentiranju prava Zajednice i postupcima izvješćavanja TVS u kojoj će biti specificirani izvori TVS-a, računi TVS-a (A, B), nastanak potraživanja, rokovi za knjiženje, razgraničenje knjiženja u CU, obrasci za potrebe Carinske uprave</p> <p>– Izrada proceduralne Upute o evidentiranju prava Zajednice i postupcima izvješćavanja TVS u kojoj će biti specificirani izvori TVS-a, računi TVS-a (A, B), nastanak potraživanja, rokovi za knjiženje, razgraničenje knjiženja u CU, obrasci za različita izvješća za potrebe Carinske uprave</p> <p>– Specifikacija funkcionalnih zahtjeva za dogradnju postojeće aplikacije</p> <p>– Dogradnja postojećeg IS za izradu automatskog sastavljanja izvješća računa A i B u formatu propisanom u Odluci komisije 97/245/EZ, s planom realizacije</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p> <p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>I kvartal 2009.</p> <p>IV kvartal 2009.</p> <p>III kvartal 2009. IV kvartal 2009.</p> <p>I kvartal 2010.</p>	<p><b>IZVRŠENO</b> Aktivnosti planirane za ovaj kvartal provedene su prema utvrđenom redoslijedu. Izrađen je prvi nacrt (radna verzija) Korisničkog priručnika o sustavu tradicionalnih vlastitih sredstava (carina) EU u RH.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Nacrt proceduralne Upute je izrađen. Konačna verzija završena je kroz provedbene aktivnosti unutar gore navedenog <i>twinning</i> projekta i proslijeđena na mišljenje nadležnim stručnim službama. Nakon pribavljanja mišljenja i dodatnog razmatranja, izrađena je dopunjena verzija.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Izrada specifikacija funkcionalnih zahtjeva za dogradnju postojeće aplikacije odvijala se završetkom dinamikom planiranih aktivnosti projektnog tima. Uvažavajući primjedbe Europske komisije s održane promatračke misije u travnju 2009., Upravi za proračun Europske komisije upućen je u studenom 2009. korisnički zahtjev za dogradnju postojeće IT aplikacije A i B računa, na kontrolu, komentare i sugestije. Specifikacija poslovnih zahtjeva od strane projektnog tima Carinske uprave izrađena je i dostavljena ugovornom partneru na komentare i daljnju analizu i razradu. Faza izrade funkcionalnih zahtjeva u Optimal Trace Enterprise koji sadrži plan realizacije projekta, sve osnovne podatke o projektu i dokumentaciju rezultata projekta je završena, te je izrađen detaljan dokument funkcionalnih zahtjeva za dogradnju postojeće aplikacije.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Aplikacija A i B računa ima najviši prioritet. Vezano uz planirane mjere dogradnje postojećeg IS za izradu automatskog sastavljanja izvješća A i B računa i</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
				<p>integraciju A i B računa u postojeći računovodstveni sustav, projektni tim se, pri izradi funkcionalnih specifikacija zahjeva, susreo s nizom specifičnih pitanja. Kako bi specifikacija funkcionalnih zahjeva bila što kvalitetnija, odnosno jasnije definirana, za pojedina specifična pitanja neophodne su dodatne konzultacije s <i>twinning</i> partnerom. S obzirom da je implementacija aktivnosti iz ranije navedenog <i>twinning light</i> projekta počela kasnije od prvotno planiranog, točnije u IV. kvartalu 2009. te s obzirom na već spomenute izmjenjene radnog plana <i>twinning</i> projekta putem službenih instrumenata (<i>side-letter</i>) koji su odobreni od strane Delegacije EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (veljača 2010.), provedba daljnjih aktivnosti je prolongirana te se iste provode u skladu s izmijenjenim radnim planom.</p> <p>Slijedom gore navedenog, a na temelju dokumenta funkcionalnih zahjeva za dogradnju postojeće aplikacije izrađena je projektna dokumentacija (vizija i specifikacija zahjeva) upravljanja računima A i B.</p> <p>Nakon prihvaćene projektno dokumentacije od strane Projektnog tima, ugovorni partner pristupio je razvoju same aplikacije koja će omogućavati utvrđivanje i knjiženje na račun A i B kao i izradu automatskog sastavljanja propisanih izvješća.</p> <p>Prema projektnom planu pojedine faze razvoja aplikacije odvijaju se očekivanim tempom i s očekivanim rezultatima. Funkcionalno testiranje aplikacije provedeno je početkom lipnja 2010. na temelju Use Case specifikacija te upute za korištenje aplikacije. U tu svrhu imenovan je tim koji se sastoji od članova Službe za informacijski sustav, statistike i analize, Službe za financije, Službe za obvezna davanja, Službe za unutarnji nadzor (središnja razina) kao i Carinarnice Zagreb koja će biti nositelj pilot testiranja.</p> <p>Izrađen je plan testiranja i pripremljeni su testni scenariji. Testiranje je uspješno završeno 28. lipnja 2010. Aplikacija je od srpnja 2010. u produkciji i pilot carinarnica Zagreb priprema podatke za A i B račune kao i za automatsko</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
	<p>– Donošenje proceduralne Upute o evidentiranju prava Zajednice i postupcima izvješavanja TVS u kojoj će biti specificirani izvori TVS-a, računi TVS-a ( A, B ), nastanak potraživanja, rokovi za knjiženje, razgraničenja knjiženja u CU, obrasci za različita izvješća za potrebe Carinske uprave</p> <p>– Na temelju proceduralne upute o evidentiranju prava Zajednice i postupcima izvješavanja TVS, integracija računa A i B (IS aplikacija) u postojeći računovodstveni sustav i sukladno tome razvoj automatiziranog informacijskog sustava računa A i B</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p> <p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>I kvartal 2010.</p> <p>I kvartal 2010.</p>	<p>sastavljanje propisanih izvješća, sukladno Odluci Komisije 2009/504/EZ, Euroatom.</p> <p>Tijekom rada s produkcijskim podacima uočena je potreba za poboljšanjem navedene aplikacije te su ugovornom partneru u kolovozu 2010. dostavljene specifikacije zahjega za doradu koje je ugovorni partner ispunio, te je isporučena nova verzija aplikacije.</p> <p>Specifikacije zahjega za daljnji razvoj i doradu Aplikacije za A i B račune kontinuirano se ažuriraju sukladno potrebama.</p> <p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>U skladu s objašnjenjem o provedbi prethodne aktivnosti Akcijskog plana, došlo je do pomaka planiranog roka za izradu konačne proceduralne upute i specifikacije funkcionalnih zahjega, a samim time i do pomaka u aktivnostima vezanim za dogradnju postojećeg IS za naplatu i knjigovodstvo, te izradu automatskog sastavljanja izvješća računa A i B, odnosno spomenute aktivnosti nije bilo moguće realizirati do kraja I. kvartala 2010. godine.</p> <p>Nacrt proceduralne Upute je izrađen, konačna verzija iste završena je kroz provedbene aktivnosti unutar gore navedenog <i>winning</i> projekta. Formalno donošenje Proceduralne upute za Carinsku upravu biti će okončano nakon donošenja priručnika za sustav administriranja vlastitih sredstava EU u Hrvatskoj.</p> <p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>U lipnju 2010. provedeno je funkcionalno testiranje navedene aplikacije prema specificiranim poslovnim pravilima s ciljem provjere da li aplikacija A i B računa odgovara poslovnim zahtjevima koje je projektni tim dostavio dobavljaču.</p> <p>Nakon uspješno provedenog funkcionalnog testiranja, aplikacija je spremna za pokusni rad u Carinarnici Zagreb koja je određena kao pilot carinarnica. Prema definiranom</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
	<p>– Donošenje korisničke upute za sluzenje aplikacijom posebnih računa A i B</p> <p>– Testiranje i implementacija dograđenog IS u pilot centru</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>I kvartal 2010.</p>	<p>projektom planu, pojedine faze razvoja aplikacije odvijaju su se očekivanim tempom i s očekivanim rezultatima. U carinarnici Zagreb, u okviru pilot projekta, vrše se testiranja aplikacije u radnom okruženju. Sukladno planu obuke te po završenoj obuci postepeno se i ostale carinarnice uključuju u pilot projekt, tj. počinju vršiti potrebna ažuriranja i testiranja, kao i simulacije A i B računa unutar aplikacije A i B računa – kako slijedi: od ožujka 2011. carinarnice Split, Zadar i Šibenik, od travnja 2011. carinarnice Karlovac, Koprivnica, Varaždin i Virovitica, od rujna 2011. carinarnice Dubrovnik i Ploče, od listopada 2011. carinarnice Otočac, Pula i Rijeka, od studenog 2011. carinarnice Osijek, Slavonski Brod i Vukovar, a od prosinca carinarnica Krapina.</p> <p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Nacr korisničke upute za uporabu automatiziranog upita u analitičke podatke je izrađen. Tijekom kolovoza 2010. korisnička uputa je ažurirana u skladu s novom verzijom aplikacije koja je doručena u skladu s specifikacijom zahtjeva za poboljšanjem aplikacije. Uz razvoj aplikacije upravljanja A i B računima, Carinska uprava izradila je Priručnik o sustavu tradicionalnih vlastitih sredstava EU u RH te Proceduralnu uputu o evidentiranju iznosa na koje zajednica ima pravo i Korisničku uputu za sluzenje aplikacijom posebnih računa A i B. U svibnju 2011. Korisnička uputa za sluzenje Aplikacijom upravljanja A i B računima ažurirana je u skladu s doručenom Aplikacijom. Korisnička uputa za sluzenje aplikacijom kontinuirano se ažurira u skladu s doradom Aplikacije; zadnje ažuriranje upute izvršeno je u prosincu 2011.</p> <p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Pripreme za testiranje otpočele su 8. lipnja 2010. Tijekom lipnja 2010. provedeno je funkcionalno testiranje navedene aplikacije prema specificiranim poslovnim pravilima s ciljem provjere da li aplikacija A i B računa</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
				<p>odgovara poslovnim zahtjevima koje je projektni tim dostavio dobavljaču.</p> <p>Funkcionalno testiranje aplikacije provedeno je na temelju Use Case specifikacija, te upute za korištenje aplikacije. U tu svrhu imenovan je tim koji se sastoji od članova IT službe, Službe za financije, Službe za obvezna davanja, Službe za unutarnji nadzor (središnja razina) kao i Carinarnice Zagreb koja će biti nositelj pilot testiranja. Instalirana je aplikacija u predproduksijskoj okolini, članovi testnog tima dobili su ulogu „super user“ kojom mogu pristupiti svim dijelovima aplikacije.</p> <p>Nakon uspješnog funkcionalnog testiranja, aplikacija je od srpnja 2010. u produkciji i pilot carinarnica Zagreb priprema podatke za A i B račune kao i za automatsko sastavljanje propisanih izvješća, sukladno Odluci Komisije 2009/504/EZ, Euroatom.</p> <p>Tijekom kolovoza 2010. od strane ugovornog partnera isporučena je nova doradena verzija aplikacije u skladu s specifikacijom zahtjeva za poboljšanjem navedene aplikacije. Također, tijekom listopada 2010. dostavljen je novi zahtjev za doradu.</p> <p>U Carinskoj upravi 13. listopada 2010. održana je promatračka misija Opće uprave za proračun sa svrhom stjecanja neposrednog i detaljnog uvida u djelovanje novo-razvijene IT aplikacije na području tradicionalnih vlastitih sredstava za izradu automatskog sastavljanja izvješća A i B računa. U pilot Carinarnici Zagreb izvršena je provjera rezultata probnog korištenja Aplikacije kao i mjesečnih izvadaka računa A za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2010. te pregled tromjesečnog izvotka računa B za iste mjesece. U carinarnici Zagreb, u okviru pilot projekta, vrše se daljnja, kontinuirana testiranja aplikacije u radnom okruženju, slijedom čega se ugovornom partneru i nadalje podnose zahtjevi za razvojem i doradom Aplikacije za upravljanje A i B računima.</p> <p>Sukladno planu obuke te po završenoj obuci postepeno se i ostale carinarnice uključuju u pilot projekt, tj. počinju vršiti potrebna ažuriranja i testiranja, kao i simulacije A i B računa unutar aplikacije A i B računa – kako slijedi: od</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
	<p>– Revizija sustava dograđenog IS od strane interne revizije (revizije sustava)</p> <p>– Edukacija službenika</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p> <p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>II kvartal 2010.</p> <p>IV kvartal 2010.</p>	<p>ožujka 2011. carinarnice Split, Zadar i Šibenik, od travnja 2011. carinarnice Karlovac, Koprivnica, Varaždin i Virovitica, od rujna 2011. carinarnice Dubrovnik i Ploče, od listopada 2011. carinarnice Otočac, Pula i Rijeka, od studenog 2011. carinarnice Osijek, Slavonski Brod i Vukovar, od prosinca 2011. carinarnica Krapina. Carinarnice uključene u pilot projekt kontinuirano putem Aplikacije za upravljanje A i B računima vrše ažuriranja, izradju simulacije obračuna i izvješća za A i B račune, te se vrše testiranja Aplikacije za A i B račune u pilot carinarnicama i na središnjem nivou. Sukladno odobrenju predstavnika Opće uprave za proračun Europske komisije na <i>monitoring</i> misiji održanoj u lipnju 2011. godine, prijenos podataka za sva zaduženja nastala od 1. siječnja 2012. godine i izrada simulacije računa A i B u produkcijskom okruženju vršit će se ispočetka, bez prijenosa starih podataka. Svi dosadašnji podaci i izvršeni obračuni u Aplikaciji za Upravljanje A i B računima su arhivirani.</p> <p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Služba za unutarnji nadzor dio je testnog tima, ima pristup aplikaciji u predprodukcijskoj okolini i aktivno sudjeluje u svim fazama testiranje aplikacije.</p> <p>Služba za unutarnji nadzor i kontrolu sudjeluje u testiranju A i B računa i ima pristup aplikaciji na središnjoj razini.</p> <p>12. listopada 2010. izvršeno je testiranje aplikacije A i B računa u pilot Carinarnici Zagreb u kojem je sudjelovala i Služba za unutarnji nadzor i kontrolu. Izvršen je uvid u ažuriranja u aplikaciji, izvršene obračune za A i B račune, povrate te uključene podatke o prisilnim naplatama preko Porezne uprave.</p> <p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Projektirni tim izradio je prijedlog edukacije vezane uz Aplikaciju za upravljanje A i B računima, sukladno aktivnostima iz Akcijskog plana, s planom realizacije koji</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
	<p>– Vježba simulacije A i B računa</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>IV kvartal 2008. I kvartal 2009. II kvartal 2009. III kvartal 2009. IV kvartal 2009. I kvartal 2010. II kvartal 2010. III kvartal 2010. IV kvartal 2010. I kvartal 2011. II kvartal 2011. III kvartal 2011. IV kvartal 2011.</p>	<p>obuhvaća sve ustrojstvene jedinice Carinske uprave. U ožujku 2011. provedena je edukacija za carinarnice Split, Šibenik i Zadar, u travnju 2011. za carinarnice Virovitica, Koprivnica, Varaždin i Karlovac, u rujnu 2011. godine za carinarnice Dubrovnik i Ploče, u listopadu 2011. za carinarnice Otočac, Pula i Rijeka, u studenom 2011. za carinarnice Osijek, Slavonski Brod i Vukovar, u prosincu za carinarnice Zagreb i Krapina, te je na taj način provedena edukacija službenika svih 17 carinarnica na području RH vezano za uspostavu sustava TV/S i korištenje Aplikacije za upravljanje A i B računima. Obrazovnim planom Carinske uprave za 2012. godinu planirano je provođenje seminara/radionica radi daljnje edukacije carinskih službenika za obavljanje poslova vezanih uz sustav tradicionalnih vlastitih sredstava EU u RH - primjena uputa Carinske uprave, korištenje Aplikacije za upravljanje A i B računima, sastavljanje izvješća vezanih za izvješćivanje Europejske komisije. Sukladno navedenom, u veljači 2012. godine održan je seminar/radionica za službenike carinarnica Dubrovnik i Ploče.</p> <p><b>KONTINUIRANO IZVRŠAVANJE</b></p> <p>Izradena je simulacija A i B računa za III. kvartal 2008. Tijekom I. kvartala 2009. izradena je simulacija A i B računa za IV. kvartal 2008. i prosljeđena Europejskoj komisiji. Nadalje, u II. kvartalu 2009. izradena je simulacija A i B računa za I. kvartal 2009. U III. kvartalu izradena je simulacija A i B računa za II. kvartal 2009. U IV. kvartalu izradena je simulacija A i B računa za III. kvartal 2009.</p> <p>Vježba simulacije A i B računa za posljednje tromjesečje 2009. dostavljena je Jedinici Opće uprave za proračun BUDG/B/3 dva tjedna prije promatratkog posjeta, u skladu s zahtjevom Europejske komisije.</p> <p>Izraden je Aplikativni podustav „A i B računi – Simulacija - Izvješćaji u Cognosu“. Postoji glavni upit koji sadrži, ovisno o upisanim kriterijima, zbirne podatke za</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
<b>USPOSTAVLJANJE SUSTAVA IZVIJEŠTAVANJA U SVEZI TRADICIONALNIH VLASITIH SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAVU NA TEMELJU</b>	– Razrada i utvrđivanje postupaka potrebnih za ostvarenje zacrtnog cilja, a koji uključuju: – izradu godišnjih izvješća o rezultatima inspeksijskih nadzora temeljem Uredbe Vijeća br. 1150/2000, članak 17/5, a koji će sadržavati podatke o detaljima i rezultatima istih te ukupne podatke o najvažnijim problemima i načelnim pitanjima	Ministarstvo financija - Carinska uprava	I kvartal 2010.	<b>IZVRŠENO</b> Pripremljen je nacrt Godišnjeg izvješća temeljem članka 17, stavak 5. Uredbe br. 1150/2000. U izvješće se unose podaci o ukupnom broju prihvaćenih jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD-a), o broju provedenih inspeksijskih nadzora kao i o ukupnom broju ovlaštenih
				pojedini račun, te vrstu sredstava. Zavisni izvješćaji sadrže podatke za pojedinu vrstu detaljnog prikaza. Upiti se pokreću iz 'glavnog' izvješćaja, te je moguće dobiti detaljne podatke prema grupama, pozivu na broj, vrsti dokumenta. Simulacije su se kontinuirano izradivale kroz aplikaciju u predprodukcijskoj okolini, a od srpnja 2010. izrađuju se u produkcijskoj okolini aplikacije A i B računa. U pilot Carinarnici Zagreb 13. listopada 2010. održana je promatračka misija Opće uprave za proračun sa svrhom sjećanja neposrednog i detaljnog uvida Europske komisije u djelovanje novo-razvijene IT aplikacije na području tradicionalnih vlastitih sredstava za izradu automatskog sastavljanja izvješća A i B računa. Izvršena je provjera rezultata probnog korištenja Aplikacije kao i mjesečnih izvadata računa A za lipanj, srpanj, kolovoz, rujna, listopada i studeni 2010. te pregled tromjesečnog izvotka računa B za iste mjesece. Simulacije se više kontinuirano unutar pilot projekta u Aplikaciji za upravljanje A i B računima. Carinarnice uključene u pilot projekt (Zagreb, Split, Zadar, Šibenik, Karlovac, Koprivnica, Varaždin, Virovitica, Dubrovnik, Ploče, Otočac, Pula i Rijeka) kontinuirano izrađuju simulacije obraćuna za A i B račune u skladu s propisanim rokovima. Od prosinca 2011. sve su carinarnice uključene u Aplikaciju za upravljanje A i B računima, izrađuju simulacije obraćuna za A i B račune, a podaci se objedinjuju u Središnjem uredu. Izvješće o izvršenim simulacijama obraćuna računa A i B za listopad-prosinac 2011. poslano je Općoj upravi za proračun Europske komisije u veljači 2012.



CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
<b>REZULTATA OTKRIVENIH SLUČAJEVA PRIJEVARA I NEPRAVILNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izradu pilot projekta vezano uz izvješćivanje s opisom otkrivenih slučajeva prijevara i nepravilnosti, a odnose se na prava veća od 10.000 €</li> <li>- analizu izvješća s opisom otkrivenih slučajeva prijevara i nepravilnosti te postupno uvođenje obveze istovjetnog načina izvješćivanja za cjelokupno carinsko područje Republike Hrvatske</li> <li>- podnošenje simulacije izvješća s opisom otkrivenih slučajeva prijevara i nepravilnosti koji uključuju tradicionalna vlasita sredstva u iznosu većem od 10.000 €</li> </ul>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p> <p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>II kvartal 2009.</p> <p>I kvartal 2010.</p>	<p>carinskih službenika koji obavljaju poslove inspeksijskog nadzora.</p> <p>Izrađeno je Godišnje izvješće za 2010. godinu.</p> <p>Izrađeno je Godišnje izvješće za 2011. godinu i poslano Općoj upravi za proračun Europske komisije u veljači 2012.</p> <p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Izrađen je prijedlog Izvješća o otkrivenim slučajevima prijevara i nepravilnosti, koje se inicijalno testira u CI Jankomir, počevši od ožujka 2009. Za pilot projekt izabrana je carinska ispostava Jankomir, koja dostavlja mjesečna izvješća nadležnoj carinarnici. Nadležna carinarnica objedinjava izvješće i dostavlja ga Središnjem uredu Carinske uprave koji iste odobrava.</p> <p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Izrađen je obrazac za izvješćivanje s opisom otkrivenih slučajeva prijevara i nepravilnostima sa detaljnim uputama o načinu popunjavanja te je isti proslijeđen svim ustrojstvenim jedinicama na carinskom području Republike Hrvatske. Definirana je obveza podnošenja izvješća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.</p> <p>Carinarnice kontinuirano dostavljaju navedena izvješća u Središnji ured Carinske uprave, Službu za nadzor.</p> <p>Izrađen je prijedlog Naputka za korisnike OWINRES sustava i poslan Općoj upravi za proračun Europske komisije u veljači 2012.</p> <p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Simulacija izvješća s opisom otkrivenih slučajeva prijevara i nepravilnosti koji uključuju tradicionalna vlasita sredstva u iznosu većem od 10.000 € dostavljena je Europskoj komisiji 23. lipnja 2009.</p> <p>Tijekom promatračke misije Europske komisije u lipnju 2011. predana je simulacija izvješća za 2010. godinu.</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
	<p>– seminar Europske komisije o OWNRES programu i WOMIS IT programu</p> <p>– izradu izvješća o utvrđenim obvezama u naknadnim kontrolama, a za koje ne postoji osiguranje carinskog duga, te ih treba proknjižiti na račun B (daljnji razvoj revizije nakon carinskog postupka)</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava (EK)</p> <p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>Prije ulaska u EU, prema naputku EK</p> <p>III kvartal 2009. (kontinuirano)</p>	<p><b>KONTINUIRANO IZVRŠAVANJE</b></p> <p>Izraden je nacrt Izvješća o utvrđenim obvezama u naknadnim kontrolama, a za koje ne postoji osiguranje carinskog duga te će se nakon prikupljenih podataka izraditi ažuriranje i analiza istih.</p> <p>Na temelju godišnjeg Plana rada Carinske uprave, Središnjeg ureda i mjesečnih Planova rada obveza je svih carinarnica. Odjela za nadzor, Odsjeka za provjere da svaki mjesec, do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec dostavljaju Izvješće o radu. U izvješće se unose podaci o tvrtci u kojoj je obavljen nadzor, predmetu kontrole, novoutvrđenim obvezama te pokrenutim prekršajnim ili kaznenim prijavama. Na temelju mjesečnih izvješća, Carinska uprava, Središnji ured, Služba za nadzor objedinjava podatke i sastavlja mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o radu za Carinsku upravu.</p> <p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Izraden je DODATAK I kao sastavni dio obrasca za izvješćivanje s opisom otkrivenih slučajeva prijevera i nepravilnosti. U isti se unose podaci o zaplijenjenim količinama cigareta s opisom slučaja, utvrđenim količinama zaplijenjene robe, uključujući i procjenu vrijednosti robe te opis postupka s robom nakon zaplijene.</p>
<p>– izradu izvješća o zaplijenama roba putem OWNERS-a</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>I kvartal 2010.</p>		

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
<b>USKLADJENJE SUSTAVA OTPISA CARINSKOG DUGA S ČLANKOM 17. (2) UREDBE VIJEĆA BR. 1150/2000 O PROVEDBI ODLUKE 94/728/EZ, EUROATOM O SUSTAVU VLASTITIH SREDSTAVA ZAJEDNICE</b>	<p>- Donošenje odgovarajućeg nacionalnog propisa u smislu usklađivanja sustava otpisa carinskog duga s člankom 17. (2) Uredbe vijeća br. 1150/2000 o provedbi odluke 94/728/EZ Euroatom o sustavu vlastitih sredstava zajednice</p> <p>- Uspostava i primjena sustava EU za opis nenaplativih dugova (procedure)</p>	Ministarstvo financija - Carinska uprava	I kvartal 2009.	<p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Donošenjem novog Općeg poreznog zakona (NN br. 147/08 i 18/11), na razini nacionalnog pravnog uređenja, u cijelosti je na dostatan način normativno uređen sustav otpisa carinskog duga sukladno odredbi članka 17. (2) Uredbe Vijeća br. 1150/2000 o provedbi odluke 94/728/EZ Euroatom o sustavu vlastitih sredstava Zajednice.</p> <p>O otpisu dospjelog carinskog duga, sukladno odredbi čl. 137. Općeg poreznog zakona, rješenjem odlučuje čelnik poreznog tijela, odnosno ravnatelj Carinske uprave.</p> <p>Osim navedene odredbe članka 137. Općeg poreznog zakona, koja specifično uređuje institut otpisa dospjelog carinskog duga, Opći porezni zakon sadrži i opću odredbu (članak 120.) koja i Vladi Republike Hrvatske omogućuje da na prijedlog Ministra financija donese odluku o otpisu carinskog duga.</p> <p><b>U TIJEKU</b></p> <p>Analiza pravnog okvira i ostale relevantne dokumentacije koja će poslužiti kao temelj za izradu interne upute za postupanje u vezi sa otpisom nenaplativih dugova provedena je i u okviru aktivnosti <i>twinning light</i> projekta "Jačanje administrativne sposobnosti za primjenu pravila iz područja vlastitih sredstava Europske unije". U istopadu 2010. godine izrađena je radna verzija Upute o provedbi postupka otpisa tradicionalnih vlastitih sredstava te je u tijeku ažuriranje i detaljnija razrada potrebnih postupanja. U siječnju 2011. izrađen je prijedlog verzije 1.2 Upute o provedbi postupka otpisa TVS, u kojoj su detaljnije razradena potrebna postupanja. Prijedlog Upute se kontinuirano unapređuje i poboljšava.</p> <p>U svibnju 2011. izrađena je radna verzija 1.3 Upute o provedbi postupka otpisa TVS, u kojoj su definirana potrebna postupanja u svim slučajevima otpisa. Daljnje aktivnosti na izradi nacrta Upute o provedbi postupka otpisa TVS su u tijeku; u prosincu 2011. izrađena je radna verzija 1.4. Upute.</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
<b>USKLADIVANJE CARINSKOG ZAKONA S PRAVNOM STEČEVINOM</b>	<p>– Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona kojim će se preuzeti odredba članka 220. stavak 2. točka b. Carinskog kodeksa Zajednice</p> <p>– Usvajanje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona kojima će se uskladići odredbe Uredbe sa europskim carinskim propisima u pogledu visine iznosa do kojih se neće provoditi naknadno knjiženje uvozne ili izvozne carine</p> <p>– Nastavak provedbe priprema Carinske uprave za provedbu antidampinskih mjera</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p> <p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>II kvartal 2009.</p> <p>II kvartal 2009.</p>	<p><b>IZVRŠENO</b> Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona kojim se preuzima odredba članka 220. stavak 2. točka b. Carinskog kodeksa Zajednice, usvojen je u Hrvatskom saboru 3. travnja 2009., te stupio na snagu 18. travnja 2009.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona Vlada Republike Hrvatske usvojila je na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2009.</p> <p><b>U TIJEKU</b> U sklopu PHARE 2005 programa proveden je Projekt TARIC, u okviru kojeg je razvijen nacionalni TARIC sustav. U okviru PHARE 2006 ITMS projekta (provedba od veljače 2009. do travnja 2010.) TARIC aplikacija je nadograđena na TARIC 3 verziju. Uspostavom TARIC-a biti će omogućen, između ostalog, prihvat i primjena antidampinskih mjera s danom pristupa. U okviru Odjela za carinsku tarifu uspostavljen je Odsjek za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku. Djelotkrug rada tog odsjeka je praćenje i implementacija antidampinskih propisa čime su osigurani i potrebni administrativni kapaciteti u tom području.</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
<b>USTROJAVANJE SLUŽBE NADLEŽNE ZA OBRACUNI I NAPLATU TAKSI ZA ŠEĆER</b>	– Ustrojavanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (donošenje provedbenih akata i osnivanje ustrojstvene jedinice zadužene za šećer unutar Sektora za tržišnu potporu)	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	lipanj 2009.	<p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Dana 9. ožujka 2009. usvojen je Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Spomenutim Zakonom određena je nadležnost i poslovi koje Agencija obavlja. Imenovana je privremena ravnateljica Agencije te članovi Upravnog Vijeća Agencije. Sukladno Akcijskom planu uspostave Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju predviđeno je donošenje provedbenih akata Agencije.</p> <p>Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta usvojen je od strane Upravnog Vijeća 20. studenog 2009. Novim Pravilnikom, u Sektoru za tržišnu potporu ustrojena su 3 odjela: odjel za trgovinske mjere, odjel za intervencije na tržištu – stočarstvo i odjel za intervencije na tržištu – bilinogojstvo, koji će provoditi sve mjere unutarnjeg tržišta s područja biljne proizvodnje uključujući i šećer. Upravno Vijeće usvojilo je 16. prosinca 2009. Pravilnik o pravima i obvezama zaposlenika, a prethodno, 15. listopada 2009., usvojen je Statut Agencije za plaćanja. Dana 18. prosinca 2009. izvršena je registracija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.</p> <p><b>U TIJEKU</b></p> <p>Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta izvršeno je premještanje zaposlenika iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u Agenciju za plaćanja kao i raspored postojećih zaposlenika iz Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na opisani način u Odjelu za intervencije na tržištu – bilinogojstvo zaposlena su 3 zaposlenika (od 8 planiranih) koji će se pripremati za provedbu svih mjera uređenja unutarnjeg tržišta s područja bilinogojstva uključujući sektor šećera. U siječnju 2010. raspisan je natječaj za 66 službenika za popunu radnih mjesta u Agenciji za plaćanja u</p>
	– Zaposljavanje djelatnika u predmetnoj ustrojstvenoj jedinici	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Tijekom 2010.	

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
	<p>– Vježba simulacije A i B računa za takse za šećer</p> <p>– Edukacija djelatnika za provedbu sustava taksi za šećer</p>	<p>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</p> <p>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</p>	<p>Do pristupanja EU</p> <p>kontinuirano</p>	<p>poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.</p> <p>U travnju 2010. izvršen je izbor kandidata te je u odjelu za intervencije na tržištu – bilnogojstvo zaposlen 1 djelatnik tako da je ukupni broj zaposlenika u predmetnom odjelu 4 od planiranih 8. Temeljem provedenog natječaja odabran je i ravnatelj Agencije kojeg je imenovalo Upravno Vijeće dana 24. ožujka 2010.</p> <p>U lipnju 2010. raspisan je drugi natječaj za popunjavanje radnih mjesta u Agenciji za plaćanja za 45 djelatnika. U studenom 2010. izvršen je izbor kandidata te je u Odjelu za intervencije na tržištu – bilnogojstvo zaposlen još 1 djelatnik.</p> <p><b>KONTINUIRANO IZVRŠAVANJE</b></p> <p>U okviru provedbe <i>twinning light</i> projekta “Jačanje administrativne sposobnosti za primjenu pravila iz područja vlastitih sredstava Europske unije”, u jednu od 15. do 19. veljače 2010. te u jednu od 22. do 26. ožujka 2010. u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju <i>twinning</i> partneri održali su sastanke i prezentacije sa zaposlenicima Agencije za plaćanja. Temne sastanaka bile su vezane za mjere uređenja tržišta u sektoru šećera, s naglaskom na sustav prikupljanja i računanja pristojbi na šećer, transfer prikupljenih sredstava iz Agencije za plaćanja u Ministarstvo financija te kontrole na terenu, kao i komunikaciju Agencije za plaćanja (točnije Odjela zaduženog za šećer) s Europskom komisijom i Ministarstvom financija. 28. travnja 2010. u</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
<p><b>DONOŠENJE NACIONALNIH PROPISA O UREĐENJU TRŽIŠNOG REDA ZA ŠEĆER</b></p>	<p>-- Alokacija kvota za šećer poduzećima</p> <p>-- Donošenje Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda</p>	<p>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</p> <p>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja</p>	<p>do pristupanja EU</p> <p>rujan 2009.</p>	<p>Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održana je radionica na temu zakonodavstva tradicionalnih vlastitih sredstava, pravila prikupljanja, izračuna, izvještavanja, kontrole naknada za šećer. Također, 13. svibnja 2010. održana je radionica vezana za izradu A i B računa, izvještavanje (A i B računi, OWNRES, WOMIS), plaćanje naknada za šećer.</p> <p>Agenciji za plaćanja odobren je u sklopu IPA 2008 FPP RAC projekt pod nazivom „Potpora provedbi zajedničke organizacije poljoprivrednog tržišta“. Jedna od komponenti predmetnog projekta je sektor šećera sa aktivnostima vezanim uz punu provedbu svih mjera zajedničke organizacije tržišta u tom sektoru. Projekt je službeno počeo 18. studenog 2010. te završio 18. svibnja 2011. U sklopu projekta održano je 7 aktivnosti i 8 misija za sektor šećera.</p> <p><b>U TIJEKU</b></p> <p>Dodjela kvota tvrtkama propisana je Pravilnikom o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera, koji je izrađen i objavljen 8. srpnja 2011. u Narodnim novinama broj 78/11.</p> <p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Nact Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda proslijeden je na očitovanje u Europsku komisiju, dobivena očitovanja Europske komisije implementirana su u Nact Zakona te je isti upućen u službenu proceduru. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda objavljen je 15. prosinca 2009. u Narodnim novinama broj 149/2009., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave.</p> <p>Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, NN, br. 22/2011, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
	- Donošenje Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	II kvartal 2010.	<p>definiрано као надлежно тијело за одобравање и додјелу квоте. Након тога, прописан је начин поступања с прекораченим количинама шећера те пристojа на пренашену количину.</p> <p><b>ZVRSHENO</b></p> <p>Izrada Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera je završena. Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera je donesen i objavljen 4. kolovoza 2010. (NN, br. 95/2010)., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera objavljen je 7. listopada 2011., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave.</p>
	- Donošenje Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	II kvartal 2011.	<p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera je izraden, te donesen i objavljen 8. srpnja 2011. (NN 78/11), a stupio je na snagu osmog dana od dana objave.</p>
	- Priručnik za proizvodnju šećera u okviru kvota	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	IV kvartal 2010.	<p><b>U TIJEKU</b></p> <p>Prvi nacrt Priručnika za proizvodnju šećera u okviru kvota je napravljen.</p>
	- Priručnik za proizvodnju šećera izvan kvote	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	IV. kvartal 2010.	<p><b>U TIJEKU</b></p> <p>Prvi nacrt Priručnika za carry forward šećer i industrijski šećer je napravljen.</p>



<i>CIJLJ</i>	<i>PLANIRANE AKTIVNOSTI</i>	<i>NADLEŽNO TJELO</i>	<i>ROK</i>	<i>PROVEDBA AKTIVNOSTI</i>
--------------	-----------------------------	-----------------------	------------	----------------------------

### 3. VLASTITA SREDSTVA TEMELJENA NA POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

<b>CIJLJ</b>	<b>PLANIRANE AKTIVNOSTI</b>	<b>NADLEŽNO TJELO</b>	<b>ROK</b>	<b>PROVEDBA AKTIVNOSTI</b>
<b>IZRAČUN PROSJEČNE PONDERIRANE STOPE PDV-A TE POZITIVNIH I NEGATIVNIH KOMPENZACIJA</b>	<p>- Kreiranje upitnika o strukturi inputa za pravne subjekte iz financijskog sektora: NKD odjelci 65,66,67,70,71; koji su izvan sustava PDV-a, na razini koja omogućava primjenu specifičnih stopa PDV-a (0%, 10%, 22%)</p> <p>- Kreiranje upitnika o strukturi inputa za fizičke subjekte; koji su izvan sustava PDV-a, na razini koja omogućava primjenu specifičnih stopa PDV-a (0%, 10%, 22%)</p> <p>- Primjena specifičnih PDV stopa (0%, 10%, 22%) na dovoljno detaljno strukturirane robne grupe prema KPD klasifikaciji za sve rashodne komponente BDP-a: osobna potrošnja kućanstava, potrošnja opće države i neprofitnih institucija u službi kućanstava, bruto investicija uključujući zalihne i izvoz</p>	<p>Državni zavod za statistiku i Ministarstvo financija -Porezna Uprava</p> <p>Državni zavod za statistiku i Ministarstvo financija -Porezna Uprava</p>	<p>kolovoz 2008.</p> <p>kolovoz 2008.</p> <p>kolovoz 2008.</p>	<p><b>IZVRŠENO</b> Kreiran je upitnik (prvenstveno za korisnike državnog proračuna - primjerice škole, bolnice, dječji vrtići - da bi se što kvalitetnije mogli odrediti proizvođači s 0%,10% i 22% PDV-a) za potrebe izračuna prosječne ponderirane stope.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Kreiran je upitnik o strukturi inputa za fizičke subjekte koji su izvan sustava PDV-a, a za potrebe izračuna prosječne ponderirane stope.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Za potrebe izračuna prosječne ponderirane stope, DZS je detaljno razradio grupe proizvođača prema KPD klasifikaciji te prema stopama PDV-a (0%, 10%, 22%).</p>
<b>IZRADA SIMULACIJE IZVJEŠĆA O PDV-U</b>	<p>- Izrada simulacije Izvješća o PDV-u za 2007. godinu</p> <p>- Izrada simulacije Izvješća o PDV-u za 2010. godinu</p>	<p>Ministarstvo financija - Porezna uprava Državni zavod za statistiku</p> <p>Ministarstvo financija - Porezna uprava Državni zavod za statistiku</p>	<p>1. listopada 2008.</p> <p>rujan 2011.</p>	<p><b>IZVRŠENO</b> Do kraja kolovoza 2008. objavljeno je prikupljanje, analiza i obrada podataka potrebnih za izradu simulacije Izvješća o PDV-u, izračun prosječne ponderirane stope te izrada simulacije Izvješća o PDV-u. Dana 1. listopada 2008. Izvješće o PDV-u poslano je Europskoj komisiji.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Dana 2. i 25. svibnja 2011. Europskoj komisiji dostavljen je prvi dio simulacijskog Izvješća o PDV-u za 2010. godinu. Prvi dio kontrolne misije Europske komisije vezan uz izračun prosječne ponderirane stope (PPS) održan je 27. i 28. lipnja 2011. Do sredine rujna 2011. obavljene su radnje vezane uz izradu preostalih izračuna i</p>

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
<b>USKLADIVANJE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST S PRAVNOM STEČEVINOM EU</b>	– Zakon o porezu na dodanu vrijednost – usklađivanje s pravnom stečevinom EU na području PDV-a i odredbama Direktive 2006/112/EZ	Ministarstvo financija - Porezna uprava	lipanj 2009.	<b>IZVRŠENO</b> Naert prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona upućen je u proceduru donošenja 23. lipnja 2009. te je Hrvatski sabor 10. srpnja 2009. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Prijedlog Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji se potpuno uskladuje s Direktivom 2006/112/EZ u listopadu 2010. dostavljen je Europskoj komisiji na neformalno mišljenje te se Europska komisija očitovala na isti. U vezi s očitovanjem Europske komisije, 26. rujna 2011. u Bruxellesu je održan sastanak s predstavnicima EK DG TAXUD na kojem su raspravljena otvorena pitanja. U skladu s navedenim očitovanjem radi se na izmjenama prijedloga Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U veljači 2012. Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
				konačnog simulacijskog Izvješća o PDV-u za 2010. godinu, koje je Europskoj komisiji dostavljeno 15. rujna 2011. Nadalje, u tjednu 10. – 13. listopada 2011. održan je drugi dio kontrolne misije Europske komisije vezan uz kontrolu dijelova Izvješća koji nisu bili predmetom prvog dijela kontrolne misije održane u lipnju 2011. Na zahtjev Europske komisije, 26. i 28. listopada 2011. dostavljeni su pregledi vezani uz izračun korekcije i kompenzacije malih poduzeća, prezentacije o naplaćenim prihodima od PDV-a i <i>audit trailu</i> . Nadalje, 4. studenog 2011. Europskoj komisiji dostavljeno je korigirano Izvješće o osnovici vlastitih sredstava od PDV-a za 2010. godinu koje sadržava izmjene koje su predstavnici Europske komisije tijekom kontrolnog posjeta preporučili da je potrebno izvršiti. Hrvatskim vlastima je 26. siječnja 2012. godine dostavljeno Izvješće Europske komisije o rezultatima kontrolnih posjeta održanih 2011. godini.

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
------	----------------------	-----------------	-----	---------------------

#### 4. VLASTITA SREDSTVA TEMELJENA NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU

CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
<b>USKLADIVANJE BDP-BND PODATAKA</b>	<p>U sklopu transmisije BDP – BND podataka za četvrti kvartal 2007. (transmisija tromjesečnih podataka uvijek ide u roku od +90 dana od izvještajnog tromjesečja) izvršit će se dostava u Eurostat transmisijskih tablica ESA 0103, ESA 0107 i ESA 0110 koje se zahtijevaju od hrvatskih nacionalnih računa od strane Eurostata u pregovaračkom poglavlju 18: Statistika (zatvarajuće mjerilo)</p> <p>Na temelju ovih tablica i ostataka BDP – BND transmisijskih tablica koje se već šalju u Eurostat, ova institucija će izvršiti kontrolu usklađenosti metodologija kojima su ovi podaci izračunati sukladno Europskom sustavu nacionalnih računa (standard ESA 95)</p> <p>Radit će se na aktivnostima uključivanja neobuhvata BDP-a („sive ekonomije“) na sve tri strane obračuna BDP-a (proizvodnoj, dohodovnoj i rashodnoj) u tekućim cijenama i u volumnim terminima</p> <p>Posao uskladiivanja hrvatskih BDP – BND podataka u metodološkom smislu, sukladno standardu ESA 95, bit će podržan i MB PHARE 2006. programom Europske unije</p>	<p>Državni zavod za statistiku</p> <p>Državni zavod za statistiku</p>	<p>rujan 2008.</p> <p>rujan 2008.</p>	<p><b>IZVRŠENO</b> Rad na uskladi BDP-BND podataka završen je do kraja rujna 2008.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Rad na uskladi BDP-BND podataka završen je do kraja rujna 2008.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Rad na uskladi BDP-BND podataka završen je do kraja rujna 2008. Kontrola usklađenosti metodologija za izračun podataka sukladno Europskom sustavu nacionalnih računa izvršena je do kraja rujna 2008.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Uključivanje neobuhvata BDP-a na sve tri strane obračuna BDP-a završeno je do kraja rujna 2008. Dana 28. siječnja 2009. DZS je objavio izvanredno priopćenje s revidiranim podacima BDP-a (najvažnija svrha revizije je prilagodba procjena BDP-a Europskom sustavu nacionalnih računa ESA 95), temeljnih agregata nacionalnih računa i zaposlenosti na osnovi metodološke revizije prema novim i poboljšanim izvorima podataka i metodama obračuna. Serija podataka revidirana je od 1995. do 2005.</p> <p><b>IZVRŠENO</b> Metodološko uskladiivanje BDP-BND podataka završeno je do kraja rujna 2008.</p>

CIILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
-------	----------------------	-----------------	-----	---------------------

### 5. PROTOKOL O POVLASTICAMA I IMUNITETU (PPI)

CIILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NADLEŽNO TIJELO	ROK	PROVEDBA AKTIVNOSTI
<p><b>USKLADIVANJE ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM EU - OSLOBODENJA PO ČLANKU 23. DIREKTIVE 92/12/EZI UREDBE 31/96/EZ, TE ČLANKU 151. (1) DIREKTIVE VIJEĆA 2006/112/EZ (PDV)</b></p>	<p>Zakon o trošarinama (propisati će se izuzeća od plaćanja trošarina za isporuke trošarinskih proizvoda u okviru diplomatskih i konzularnih odnosa, za potrebe međunarodnih organizacija, pripadnike oružanih snaga NATO-a koji nisu iz države članice u kojoj je nastala obveza plaćanja trošarine te pratećeg civilnog osoblja i opskrbu menzi i kantina, te za uporabu prema sporazumima s trećim državama (nečlanice), i međunarodnim organizacijama, pod uvjetom da se isti odnose i na oslobođenje od PDV)</p> <p>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (propisati će se mogućnost primnika trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine za oružane snage NATO-a i međunarodnih organizacija, uz obveznu uporabu trošarinskog pratećeg dokumenta i potvrde o izuzeću od plaćanja trošarine kada robu primaju, a iz drugih zemalja članica)</p> <p>Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine i poreza na dodanu vrijednost za diplomatska, konzularna predstavništva i međunarodne organizacije (propisati će se postupak ostvarenja prava na oslobođenje od plaćanja trošarine i PDV-a za osobe koje na to imaju pravo sukladno Zakonu o trošarinama i Zakonu o PDV-u)</p>	<p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p> <p>Ministarstvo financija - Carinska uprava</p>	<p>II kvartal 2009.</p> <p>do pristupanja EU</p> <p>do pristupanja EU</p>	<p><b>IZVRŠENO</b></p> <p>Nacrt prijedloga Zakona o trošarinama proslijeđen je na očitovanje u Europsku komisiju. Po dobivenim očitovanjima od strane tijela državne uprave i Europske komisije ista su implementirana u Nacrt Zakona, te je isti krajem ožujka proslijeđen u proceduru Vlade RH. Nacrt prijedloga Zakona bio je uvršten na sjednicu Vlade RH 8. lipnja 2009. te je potom upućen u saborsku proceduru radi donošenja. Zakon je donesen na 11. sjednici Sabora 3. srpnja 2009., a stupio je na snagu 1. siječnja 2010.</p>