



REPUBLIKA HRVATSKA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Plan razminiranja hrvatskog državnog prostora za 2003. godinu

Zagreb, ožujak 2003. godine

SADRŽAJ:

I.	<i>UVOD</i>	3
II.	<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>	5
III.	<i>KAPACITETI</i>	7
IV.	<i>REKAPITULACIJA</i>	8
V.	<i>ZAKLJUČCI</i>	10
VI.	<i>PRILOZI</i>	11

I. UVOD

Plan razminiranja hrvatskog državnog prostora za 2003. godinu u skladu je sa "Nacionalnim programom protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj", a temelji se na:

- **potrebama i zahtjevima županija** - prioriteti i strukture površina vezano za različitosti potreba svake županije,
- **potrebama i zahtjevima Javnih i drugih poduzeća RH,**
- **definiranoj miniranoj i minski sumnjivoj površini,**
- **raščlambi prostora u odnosu na izvore financiranja**

Ukupna zagađenost minsko eksplozivnim sredstvima prostora Republike Hrvatske procjenjuje se na površinu od 1.700.000 000 m².

Planom razminiranja hrvatskog državnog prostora za 2003. godinu (u nastavku teksta "Plan razminiranja za 2003. godinu") planira se zajednici vratiti na uporabu **površina od 110.557.700 m²**. Razminiranjem vratiti će se površina cca **28.847.700 m²**, a općim i tehničkim izvidom isključiti iz minski sumnjivih prostore veličine cca **81.710.000 m²**.

Navedena površina od **110.557.700 m²** planirana je na temelju:

- financijskih pokazatelja,
- planiranih kapaciteta za razminiranje u RH,
- razvoja novih tehnologija i tehnika općeg izviđanja i
- provedbe novog ustroja u Hrvatskom centru za razminiranje.

Detaljno obrazloženje je prikazano u poglavljima II i III Plana razminiranja za 2003. godinu.

Da bi se nastavilo provođenje sustavnog i učinkovitog razminiranja područja Republike Hrvatske, koja su tijekom Domovinskog rata zagađena minsko-eksplozivnim i neeksplozivnim ubojitim sredstvima, Plan sadrži sljedeće karakteristične skupine djelovanja:

1. SKUPINA - POVRATAK STANOVNIŠTVA

Temelji se na humanitarnom gledištu i uključuje sve prostore obnove, razminiranje okućnica kao preduvjeta obnovi stambenih i gospodarskih objekata, razminiranje poljoprivrednih površina i šuma gdje je povratak u prostor izrazit, a stvoreni su uvjeti za obnovu navedenih.

U ovoj grupi projekata je i komunalna infrastruktura na lokalnoj razini, prvenstveno elektroinfrastruktura, tj. trase obnove niskonaponske mreže. U komunalnu infrastrukturu lokalne razine uključene su lokalne prometnice, kao i vodovodna i kanalizacijska infrastruktura.

2. SKUPINA - OBNOVA I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE

U ovu skupinu uključeni su projekti razminiranja koji su preduvjet obnovi i izgradnji, a uključuju trase infrastrukturnih objekata Hrvatskih autocesta, Hrvatskih cesta, Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih voda, Hrvatskih telekomunikacija, Hrvatskih šuma i Hrvatskih željeznica.

U većini slučajeva to je rang državne razine koji se kod HEP-a odnosi na elektroprijenosnu mrežu od 10 do 110 kV.

Kod HAC-a je zastupljena trasa budućih autocesta Zagreb-Split i Beli Manastir-Osijek-granica BiH, te postojeća autocesta Zagreb-Lipovac.

Kod Hrvatskih cesta su cestovni pojasevi državnih, županijskih i djelomično lokalnih cesta radi sigurnosti putnika, te rekonstrukcije i održavanja.

Kod Hrvatskih voda zastupljeni su projekti razminiranja kanala I, II i III reda. U manjoj mjeri to su projekti razminiranja vodoobrambenih sustava.

Kod Hrvatskih šuma to su šumski putevi potrebni za definiranje stanja šumskog dobra, te prostori korištenja šumskog dobra.

Prioritet Hrvatskih željeznica su prostori trasa pruga Zagreb-Split i Osijek-Vinkovci, te manje dionice na prugama u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

3. SKUPINA - REVITALIZACIJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

U ovoj skupini projekata su površine važne za obnovu gospodarstva, kao što su industrijska zona u Zadarskoj županiji, Poljoprivredni institut Osijek i djelomično prostori tvornica. Značajan prostor u ovoj skupini su velike poljoprivredne površine u Istočnoj Slavoniji, te Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj županiji, Brodsko-posavskoj i Zadarskoj županiji.

Ovoj skupini jednim dijelom pripadaju i projekti vezani uz turističke lokacije.

4. SKUPINA - ZAŠTITA PRIRODE, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Ova skupina sadrži projekte prirodne baštine kao što su Parkovi prirode: Kopački Rit, Lonjsko polje i Paklenica; dijelovi Nacionalnih parkova Krka i Velebit i rubni dijelovi Nacionalnog parka Plitvička jezera, te zaštićeni prostori RH.

Posebno mjesto u ovoj skupini prema važnosti dano je miniranim područjima koji su prepreka za odvijanje protupožarne zaštite.

5. SKUPINA - POJAS DRŽAVNE GRANICE

Normalizacijom odnosa sa susjednim državama aktualizira se problem razminiranja državne granice RH s Federacijom BiH i SR Jugoslavijom. U prioritete razminiranja državne granice uvršten je sektor D između RH i Mađarske radi nadzora granične crte, te održavanja graničnih oznaka i odvodnih sustava. Poseban prioritet u ovoj skupini je prostor poluotoka Prevlake.

6. SKUPINA – UKLANJANJE UBOJNIH SREDSTAVA (NUS-a)

U ovoj grupi projekata sadržani su prostori bivših vojnih skladišta, prostori odbačenog NUS-a, te prostori eksplozija na kojima postoje neeksplozirana ubojita sredstva.

Značaj ove skupine je u povećanju sigurnosti ljudi i imovine, te sprečavanju zloporabe navedenih sredstava.

7. SKUPINA – OZNAČAVANJE I OBILJEŽAVANJE

U ovoj skupini poslova težište će se dati na obilježavanje minski sumnjivog područja, odnosno zanačavanje oznaka i postavljanje novih sukladno rezultatima izvida, te će se vršiti i ograđivanje površina koje su stvarno minirane.

II. IZVORI FINANCIRANJA

Aktivnosti iz Plana razminiranja za 2003. godinu planiraju se financirati sredstvima Državnog proračuna, Zajma svjetske banke za obnovu Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, Javnih i drugih poduzeća u vlasništvu države i donacijama.

Ukupno planirana financijska sredstva za ostvarenje Plana su u iznosu od **347.995.017,00 kn.**

1. SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirane aktivnosti razminiranja, kao i općeg i tehničkog izviđanja, ograđivanja i obilježavanja financirati će se sredstvima Državnog proračuna u iznosu od **231.495.017,00 kn.**

- a) sredstva u iznosu od 165.190.948,00 kn odobrena su za razminiranje,
- b) sredstva u iznosu od 39.804.069,00 kn odobrena su za poslovanje Hrvatskog centra za razminiranje,
- c) Sredstva iz donacija u iznosu od 15.000.000,00 kn koja su u Državnom proračunu planirana kao vlastita sredstva (uključena su u Tabelu 2. pod točkama 4.a, 4.c, 6. i 7.).

Površina koja će se tretirati sredstvima Državnog proračuna usuglašena je sa županijama i definirana kao prioritetna.

Sredstvima odobrenim iz Državnog proračuna za razminiranje planira se vratiti zajednici cca. 15.000.000 m².

2. SREDSTVA ZAJMA SVJETSKE BANKE ZA OBNOVU ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SRIJEMA

Financijska sredstva zajma Svjetske banke i učešća RH u navedenoj obnovi iznose 23.000.000,00 kn. Sredstva će se utrošiti za obnovu hidrotehničkih građevina u vlasništvu Hrvatskih voda u Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu. Nadmetanje je provedeno u 2001. godini, a tvrtke su uvedene u posao na gotovo 90 % površine u 2002. godini. Ovim sredstvima izvršiti će se razminiranje na cca 1.700.000 m².

3. SREDSTVA JAVNIH I DRUGIH PODUZEĆA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Javna i druga poduzeća u vlasništvu države iskazala su potrebu za isključenjem iz minski sumnjivih površinu od 29.259.910 m². Na površini od 5.342.700 m² planirano je razminiranje, a na ostatku površine Hrvatski centar za razminiranje će izvršiti opće i tehničko izviđanje s ciljem isključenja površine iz minski sumnjive.

Za razminiranje 5.342,700 m² javna i ostala poduzeća u vlasništvu države osigurati će sredstva u iznosu od 54.000.000,00 kn. Navedenim iznosom realiziralo bi se razminiranje površina koje su uvrštene u Plan razminiranja za 2003. godinu sukladno definiranim razvojnim planovima tih poduzeća.

U Plan su uvrštena traženja 7 javnih poduzeća.

1. **Hrvatske autoceste**: Površina od 6.692.000 m². Prostor trase 200 m lijevo i desno od kolničke konstrukcije autoceste Zagreb-Split, te prostor između čvora Okučani i Novska na autocesti Zagreb-Lipovac.
Napomena: Zatražena je površina od dodatnih 19.070.000 m² za prostore trase i objekata autocesta B. Manastir-Osijek-granica BiH i Zagreb-Lipovac, dionica Županja-Lipovac. Obzirom da nisu dostavljene podloge nije moguće definirati udio minski sumnjivih površina, te će površina za izviđanje i razminiranje definirati tijekom 2003. godine.
2. **Hrvatske ceste**: Površina od 918.000 m² na prostorima cestovnih pojaseva državnih cesta u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.
3. **Hrvatske šume**: Zatražena površina od 3.648.040 m². Prostori Gospodarskih jedinica (šuma i šumske prometnice) u Ličko-senjskoj, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Hrvatske šume temeljem plana "Programa razminiranja šumskih prometnica za razdoblje 2001-2005", posjeduju osigurana sredstva za razminiranje površine od 536.000 m².
4. **Hrvatske željeznice**: Zatražena površina od 5.728.450 m². Prostori rekonstrukcije željezničkih pruga u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji.
5. **Hrvatske vode**: Zatražena površina 7.436.100 m². Prostori hidrotehničkih građevina u Brodsko-posavskoj, Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.
6. **Hrvatske telekomunikacije**: Zatražena površina od 2.030.960 m². Prostor TK mreža i antenskih stupova u Dubrovačko-neretvanskoj, Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Šibensko-kninskoj, Virovitičko-podravskoj i Zadarskoj županiji.
7. **Hrvatska elektroprivreda**: Zatražena površina od 2.806.360 m². Prostori VN i NN mreže HEP-a u Dubrovačko-neretvanskoj, Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Zadarskoj županiji. Površine čine ostatak površina iz Plana za 2002. godinu za koju HEP u tekućoj godini nije iznašao financijska sredstva.

4. SREDSTVA DONATORA

U 2003. godini planirano je prikupljenim sredstvima donatora, u iznosu od 66.000.000,00 kn razminirati površinu od cca 6.305.000 m².

Osigurana donatorska financijska sredstva za 2003. godinu su sljedeća:

- 1. International Trust Fond (ITF):**. Ukupno 37.500.000,00 kn u koja su uključena preostala sredstva iz Državnog proračuna i Županija iz 2002. godine, te sredstva Europske unije.
- 2. Europska unija iz programa CARDS** u iznosu od 12.000.000,00 kn (CARDS 2001. godina-implementacija djelomična u 2002. godini i završetak projekta u 2003. godini) i sredstva Nacionalnog CARDS-a u iznosu od 7.500.000,00 kn. Ukupno 19.500.000,00 kn.
- 3. sredstva SR Njemačke u okviru Stability Pact u provedbi EC/ASB** u iznosu od 5.250.000,00 kn
- 4. pojedinačna donatorska sredstva vlada Europske unije, SAD-a, Japana i drugih, organizacija UNA-USA i Adopt a Minefield i Zaklade Hrvatska bez mina** u iznosu cca 3.750.000,00 kn.

Vlade Kraljevine Norveške predviđa financiranje razminiranja koje provodi nevladina organizacija NPA u iznosu od cca 12.000.000,00 kn.

Poseban oblik financiranja razminiranja očekuje se u 2003. godini kroz vraćanje klirinškog duga Ruske federacije kao sljednice bivšeg SSSR-a Republici Hrvatskoj, angažiranjem specijalizirane tvrtke EMERCOM Demining. Prema odluci Vlade Ruske federacije u 2003. godini moguće je RH vratiti razminirani prostor u financijskom ekvivalentu od 5 milijuna USD.

Također, kao poseban oblik financiranja i izvođenja radova u 2003. godini planirano je razminiranje objekata u vlasništvu MORH koje provodi 33. inženjerska brigada-bojna za razminiranje. Hrvatski centar za razminiranje provoditi će kontrolu kvalitete nad radovima razminiranja.

III. KAPACITETI

Tijekom 2002. godine evidentiran je porast broja tvrtki za razminiranje. Njihov broj u prosincu 2002. godine iznosi 35. Uz navedene tvrtke u RH poslove razminiranja vrši i 5 podružnica stranih tvrtki koje su zaposlene u 2002. godini na poslovima Zajma svjetske banke za obnovu Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema i transportne infrastrukture i na poslovima koji se financiraju kroz ITF. Kapaciteti koje posjeduju domaće tvrtke za razminiranje u 2002. godini su:

- 530 pirotehničara
- 34 stroja za razminiranje
- 39 vodiča pasa minotragača i
- 73 psa minotragača

Navedenim kapacitetima u 2003. godini moguće je razminirati planiranu površinu od cca 28.847.700 m².

Sukladno ovim podacima za planirane aktivnosti u Planu razminiranja za 2003. godinu postoje raspoloživi kapaciteti i plan se može ostvariti.

IV. REKAPITULACIJA

Tablica broj 1. **Prikaz planiranih površina po županijama**

RB	ŽUPANIJA	PLANIRANA POVRŠINA ZA IZVIĐANJE U m²	PLANIRANA POVRŠINA ZA RAZMINIRANJE U m²	UKUPNO PLANIRANA POVRŠINA U m²
1	2	3	4	5
1.	BJELOVARSKO-BILOGORSKA	474.480	167.520	642.000
2.	BRODSKO-POSAVSKA	5.843.490	2.063.050	7.906.540
3.	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	4.598.430	1.628.890	6.227.320
4.	KARLOVAČKA	8.372.040	2.955.750	11.327.790
5.	LIČKO-SENJSKA	13.891.950	4.904.550	18.796.500
6.	OSJEČKO-BARANJSKA	13.065.320	4.614.990	17.683.310
7.	POŽEŠKO-SLAVONSKA	1.528.320	530.100	2.058.420
8.	SISAČKO-MOSLAVAČKA	14.199.290	5.013.100	19.212.390
9.	SPLITSKO-DALMATINSKA	1.476.920	520.080	1.997.000
10.	ŠIBENSKO-KNINSKA	3.876.590	1.368.640	5.245.230
11.	VIROVITIČKO-PODRAVSKA	3.177.780	1.121.910	4.299.690
12.	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	6.330.220	2.234.890	8.565.110
13.	ZADARSKA	3.951.310	1.395.080	5.346.400
14.	ZAGREBAČKA	923.850	326.150	1.250.000
	UKUPNO	81.710.000	28.847.700	110.557.700
	Planirana sredstva	¹39.804.069,00 kn	²308.190.948,00 kn	347.995.017,00 kn

¹ Sredstva Proračuna HCR-a za upravljanje i administraciju, te nabavu nefinancijske imovine

² Sredstva Javnih poduzeća, donatora i Proračuna HCR-a za radove razminiranja

Tablica broj 2. **Prikaz izvora financiranja radova razminiranja**

RB	IZVOR FINANCIRANJA	FINANCIJSKA SREDSTVA U kn	PLANIRANA POVRŠINA ZA RAZMINIRANJE U m²
1	2	3	4
1.	a) Državni proračun - sredstva za razminiranje	165.190.948,00	15.500.000
	***b) Državni proračun – vlasti prihodi (iz donacija)	15.000.000,00	
2.	a) Zajam Svjetske banke za obnovu Ist. Slavonije, Baranje i Zap. Srijema (sredstva na poziciji proračuna Hrvatskih voda)	11.500.000,00	1.700.000
	b) Učešće RH u zajmu Svjetske banke za obnovu Ist. Slavonije, Baranje i Zap. Srijema	11.500.000,00	
3.	**JAVNA I DRUGA PODUZEĆA RH	54.000.000,00	5.342.700
4.	*INTERNATIONAL TRUST FOND	37.500.000,00	3.600.000
	a) Sredstva Vlade SAD-a	35.000.000,00	3.360.000
	b) Sredstva Vlade RH	2.200.000,00	211.200
	c) Sredstva organizacije Adopt a Minefield	300.000,00	28.800
5.	*EUROPSKA UNIJA-program CARDS	19.500.000,00	1.700.000
6.	*SR NJEMAČKA-sredstva Stability pact	5.250.000,00	582.500
7.	*POJEDINAČNA DONATORSKA SREDSTVA	3.750.000,00	422.500
	UKUPNO:	308.190.948,00	28.847.700

Realizacijom Plana razminiranja hrvatskog državnog prostora za 2003. godinu postupcima općeg i tehničkog izviđanja, te poslovima razminiranja planira se vratiti zajednici na korištenje površina u veličini od 110.557.700 m².

Napomena:

- *** Sredstva prikazana u ovoj točki nisu u ukupnom zbiru jer su uključena u točke 4, 5, 6 i 7 od kuda se donacije i očekuju.
- ** Financijska sredstva u visini 54.000.000,00 kn su iskazana temeljem površina koje su Javna poduzeća planirali razminirati u 2003. godini.
- * U vrijednost radova koji se financiraju stranim donacijama nije uključen PDV.

V. ZAKLJUČNO

1. Planom razminiranja hrvatskog državnog prostora za 2003. godinu planira se zajednici vratiti površina od 110.557.700 m². Iskazana veličina je povećanje u odnosu na površinu u 2002. godini za 60%. Razminiranjem se planira vratiti površina od 28.847.700 m², a realizacijom općeg i tehničkog izvida isključiti iz minski-sumnjivog prostora površina od 81.710.000 m².
2. Planom razminiranja hrvatskog državnog prostora za 2003. godinu površina planirana za razminiranje ostati će na razini ostvarenja u 2002. godini. Površinu od 81.710.000 m² isključiti će iz minski sumnjivog prostora Hrvatski centar za razminiranje provodeći postupak općeg i tehničkog izvida, koji će biti evidentiran i verificiran u centralnoj evidenciji HCR-a i zašto će početkom godine biti izvršene potrebne organizacijske, edukacijske i logističke pripreme. Trend rasta površina koje će se navedenim metodama isključivati iz minski sumnjive površine nastaviti će se i u narednim godinama sve do preciznog definiranja i pozicioniranja u prostoru minirane površine, nakon čega će se primjenjivati metode razminiranja.
3. Tijekom 2003. godine Hrvatski centar za razminiranje će pored ostaloga izgraditi cjeloviti minsko informacijski sustav koji je jedna od ključnih pretpostavki provođenja općeg i tehničkog izviđanja.
4. Površina za razminiranje koja će biti vraćena zajednici na korištenje u 2003. godini planirana je na realnim izvorima financiranja. Prikupljena sredstva donatora za 2003. godinu planirana u iznosu od 66.000.000,00 kn moguće je i povećati uz uvjet provođenja niza akcija usmjerenih prema donatorskoj zajednici, uključujući i akciju koju će provesti Hrvatski centar za razminiranje, a koja se temelji na udvostručavanju donatorskih sredstava na dijelu prihvaćenih površina za razminiranje. O veličini dodatnih sredstava koja će se pribaviti u 2003. godini ovisi i povećanje površine koja će se putem razminiranja vratiti na korištenje.
5. Početkom 2003. godine Hrvatski centar za razminiranje će inicirati izradu cjelovitog programa edukacije pučanstva o opasnostima od mina za pučanstvo koje živi uz minsko sumnjivi prostor. U izradu navedenog programa čije provođenje bi trebalo započeti u prvom tromjesečju 2003. godine biti će uključeni i drugih subjekti koji su nositelji realizacije pojedinih zadaća na području edukacije pučanstva o opasnostima od mina.

Tablica koje su sadržane u prilogu br. 1 i br. 2 sastavni su dio ovog Plana.

Klasa:

Ur. broj:

Zagreb, 6. ožujka 2003. godine

PREDSJEDNIK VLADE

Ivica Račan

PRILOZI

1. Prilog broj 1.

- **Tablica broj 3: Prikaz strukture površine po županijama**

2. Prilog broj 2.

- **Tablica broj 4.1-4.3: Županijski prikaz površina planiranih za razminiranje po područnicama HCR-a**
- **Tablica broj 5.1-5.14: Površine planirane za razminiranje po županijama**

Tablica broj 3. Prikaz strukture površine po županijama

RB	ŽUPANIJA	Poljoprivredno zemljište		Šumske površine		Kuće i okućnice		Granica		UbS		Turizam		Cestovna infrastruktura		Željeznička infrastruktura		Elektroeng. infrastruktura		Telekomun. Infrastruktura		Hidrotehničke građevine		UKUPNO
		%	m2	%	m2	%	m2	%	m2	%	m2	%	m2	%	m2	%	m2	%	m2	%	m2	%	m2	
1	Bjelovarsko-bilogorska	87,2	560.000	10,7	69.000	2	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642.000
2	Brodsko-posavska	51,1	4.038.200	7,5	595.940	4,6	365.000	0	0	0	0	0	0	20,2	1.598.000	0	0	0	0	0	0	16,6	1.309.500	7.906.640
3	Dubrovačko-neretvanska	8,9	554.800	16,6	1.032.100	0	0	70,5	4.390.320	0	0	0	0	0	0	0	0	4	250.000	0	0	0	0	6.227.220
4	Karlovačka	71,2	8.061.190	0,08	8.000	7,4	835.000	0	0	0,01	200	0	0	6,2	710.000	0,4	42.000	1,4	161.400	13,3	1.510.000	0	0	11.327.790
5	Ličko-senjska	21,1	3.780.000	23,6	4.473.400	4,9	920.000	0	0	0,3	25.000	0,9	186.000	13,6	2.560.100	13,4	2.519.000	7,8	1.482.000	0	0	15,2	2.851.000	18.796.500
6	Osječko-baranjska	19,7	3.484.930	11,3	2.004.170	7	1.235.000	15,1	2.666.000	0,01	100	8,9	1.581.000	8,5	1.512.460	22,7	4.020.000	2,5	441.650	0,4	70.000	3,8	668.000	17.683.310
7	Požeško-slavonska	17	350.020	71,4	1.473.380	3,20	65.000	0	0	0	0	0	0	0,8	15.520	0	0	0	0	3,5	72.000	4	82.500	2.058.420
8	Sisačko-moslavačka	58,1	11.156.223	9,2	1.778.000	8,4	1.620.000	7	1.314.000	0	0	0	0	2,1	400.000	0,3	61.355	1,9	377.212	2	382.000	11	2.123.600	19.212.390
9	Splitsko-dalmatinska	33	660.000	38,9	777.000	2,5	50.000	0	0	0	0	4,3	86.000	0	0	0	0	21,2	424.000	0	0	0	0	1.997.000
10	Šibensko-kninska	9,5	501.350	2,4	125.600	21,6	1.137.400	0	0	0	0	16,4	858.180	35,9	1.887.530	0	0	13,5	706.970	0,5	28.200	0	0	5.245.230
11	Virovitičko-podravska	18,9	815.000	84,3	3.375.300	2	85.000	0	0	0,1	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	22.140	0	0	4.299.690
12	Vukovarsko-srijemska	57	4.882.810	7,1	611.900	9,8	840.000	7,9	677.100	0,1	11.000	0	0	6,6	562.300	2,5	210.000	3,4	294.500	0	0	5,5	475.500	8.565.110
13	Zadarska	53	2.845.500	9,1	483.000	20,3	1.083.900	0	0	0	0	1	56.000	0	0	0	0	2	105.000	6	0	14,5	773.000	5.346.399
14	Zagrebačka	80	1.000.000	20	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
UKUPNO		38,9	42.690.023	15,6	17.056.790	7,6	8.249.300	8,1	9.047.420	0,03	38.550	2,5	2.767.180	8,3	9.245.910	6,17	6.852.355	3,8	4.242.732	1,8	2.084.340	7,3	8.283.100	110.557.700

Tablica broj 4.1:

**Županijski prikaz površina planiranih za razminiranje za Podružnicu
Karlovac**

Redni broj	Podružnica Karlovac			
	Županija	Minski sumnjiva površina županije (m2)	Površina iz plana razminiranja za 2003. godinu za županiju	Udio površina iz plana razminiranja za 2003. godinu u odnosu na ukupnu minski sumnjivu površinu županije (%)
1	Karlovačka	255.150.000	11.327.790	4,4
2	Ličko-senjska	371.450.000	18.796.500	5,0
3	Sisačko-moslavačka	223.000.000	19.212.390	8,6
4	Zagrebačka	2.500.000	1.250.000	50,0
UKUPNO:		852.100.000	50.586.680	

Tablica 5.1 Karlovačka županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. KA-19 2. KA-20 3. KA-27 4. KA-29 5. Nedefinirano	Grad Karlovac	4.009.400	1. Poligoni između Goljaka, Škrtića i Zastinje-poljoprivredno zemljište 2. Turanj- poljoprivredno zemljište 3. Područje uz rijeku Kupu u naseljima Lipje i Ribari 4. Okučnice i poljoprivredne površine u Kablarima 5. Elektroenergetska infrastruktura	1. 487 protupješačkih i 184 protuoklopnih miina 2. 262 protupješačke i 580 protuoklopnih mina 3-4. 70 protupješačkih i 50 protuoklopnih mina 5. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Donacija 3. Državni proračun 4. Državni proračun 5. HEP	II tromjesječe
2	1. KA-14 2. KA-14 3. Nedefinirano	Općina Barilović	1.255.000	1. Oreščani-naselje i NN mreža 2. Grubješići- naselje 3. Prostor obnove	1-2. 561 protupješačkih i 722 protuoklopne mine 3. Nedefinirano	1. Donacija 2. Donacija	II tromjesječe
3	1. KA-44	Općina Saborsko	310.000	1. Područje uz cestu Saborsko Sertić Poljana- infrastruktura	1. Dva miska incidenta.	1. Državni proračun	II tromjesječe
4	1. KA-32 2. KA-33	Općina Lasinja	1.364.890	1. Donja Lasinja-poljoprivredno zemljište 2. Prigorci- poljoprivredno zemljište	1. 1835 protupješačkih i 41 protuoklpna mina 2. 485 protupješačkih i 287 protuoklopnih mina	1. Državni proračun 2. Državni proračun	III tromjesječe
5	1. KA-04 2. KA-04 3. KA-02	Općina Josipdol	1.921.000	1. Izvorište Jelenkovac- izvor pitke vode 2. Sabaljska draga- oranice (Klipe- Cerovnik- put) 3. Autocesta Zagreb-Split, dionica IIIA2, prostor sjeverno od sjevernog potrala tunela Mala Kapela	1-2. 793 protupješačke i 1320 protuoklopnih mina 3. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Državni proračun 3. Hrvatske autoceste	II tromjesječe
6	1. KA-35 2. KA-35	Općina Cetingrad	128.000	1. Odlagalište komunalnog otpada 2. Izvorište i putovi	1-2. Nema djelovodnika miniranja.	1. Državni proračun 2. Državni proračun	III tromjesječe
7	1-3. Nedefinirano	Općina Vojnić	690.200	1. Prostor uklanjanja UBS-a 2. Elektroenergetska infrastruktura 3. Prostor obnove	1-3. Nedefinirano	1. Donacija 2. HEP 3. Državni proračun	II tromjesječe
8	1-3. Nedefinirano	Grad Slunj	1.607.300	1. Hidrotehnička građevina 2. Šuma 3 Telekomunikacijska infrastruktura	1-3. Nedefinirano	1. Hrvatske vode 2. Hrvatske šume 3. Hrvatski telekom	II tromjesječe
9	1. Nedefinirano	Grad Ogulin	42.000	1. Željeznička infrastruktura	1. Nedefinirano	1. Hrvatske željeznice	II tromjeseče

11.327.790

Tablica 5.2 Ličko-senjska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. L 26 2. L 49 3. L 53 4. L 54 5-7. Nedefinirano	Grad Gospić	8.428.300	1. Kuće, okućnice i šuma. 2-4. Kuće i okućnice i poljoprivredno zemljište 5. Cestovna infrastruktura 6. Šuma 7. Željeznička infrastruktura	1-4. 228 protupješačkih i 409 protuoklopnih mina 5-7. Nedefinirano	1. Državni proračun i HŽ 2-4. Državni proračun 5. Hrvatske autoceste 6. Hrvatske šume 7. Hrvatske željeznice	II tromjesečje
2	1. L 70, L 69, L 55, L 56, L 60 2. Nedefinirano	Općina Perušić	3.155.000	1. Šuma i poljoprivredno zemljište. 2. Prostor obnove	1. 92 protupješačke i 87 protupješačkih mina 2. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. državni proračun	III tromjesečje
3	1. L 152-2 2. L 152-1 3-4. Nedefinirano	Plitvička jezera	311.000	1-2. Nacionalni park Plitvička jezera, a sumnjiv i miniran prostor nalazi se uz cestovni pojas D-42 i D-1 3. Prostor uklanjanja UbS-a 4. Prostor obnove	1-2. Nema djelovodnika miniranja 3-4. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Državni proračun 3. Donacija 4. Državni proračun	II tromjesečje
4	1. 122 2-3. Nedefinirano	Grad Otočac	3.887.200	1. Poljoprivredno zemljište i mjestimično šuma. 2. Šuma 3. Prostor obnove	1. Nema djelovodnika miniranja 2-3. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Hrvatske šume 3. Državni proračun	II tromjesečje
5	1. L 06, L 03, L 02	Općina Lovinac	1.370.000	1. Nacionalni park Paklenica.	1. Nema djelovodnika miniranja	1. Donacije	II tromjesečje
6	1. L 141 2. Nedefinirano	Općina Brinje	105.000	1. Cestovna infrastruktura, poljoprivredno zemljište i šuma. 2. Prostor obnove	1. 21 protupješačka i 32 protuoklopne mine 2. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Državni proračun	III tromjesečje
7	1. L 162 2. Nedefinirano	Donji Lapac	1.530.000	1. Šumsko područje koje se proteže uz samu granicu sa BiH 2. Prostor obnove	1. Nema djelovodnika miniranja 2. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Državni proračun	II tromjesečje
8	1. Nedefinirano	Općina Lovinac	5.000	1. Prostor obnove	1. Nedefinirano	1. Državni proračun	II tromjesečje
9	1. Nedefinirano	Općina Udbina	2.500	1. Prostor obnove	1. Nedefinirano	1. Državni proračun	II tromjesečje
10	1. Nedefinirano	Općina Vrhovine	2.500	1. Prostor obnove	1. Nedefinirano	1. Državni proračun	II tromjesečje

18.796.500

Tablica 5.3 Sisačko-moslavačka županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. B67	Općina Sunja	4.522.000	1. Okučnice i druga poljoprivredno obradiva zemljišta, sustavi infrastrukture naselja, željeznička pruga, dalekovod, prostor obnove	1. 289 protupješačkih mina	1. Državni proračun	III tromjesečje
2	1. B20 2. B24 3. B21 4-5. Nedefinirano	Grad Petrinja	4.835.290	1. Poljoprivredna zemljišta, manje šumske površine, sustavi infrastrukture naselja, dalekovod. 2. Poljoprivredno obradive površine, poljski put između naselja Glinška Poljana – Donje Jame. 3. Poljoprivredno obradive površine 4. Šuma 5. Prostor obnove	1. 794 protupješačkih mina 2. 21 protupješačkih mina 3. 44 protupješačke mine 4-5. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Državni proračun 3. Državni proračun 4. Hrvatske šume 5. Državni proračun	II tromjesečje
3	1. B37 2. B48	Općina Jasenovac	2.967.000	1. Poljoprivredna zemljišta i šumoviti predjeli, dalekovod, vodoobrambeni sustav, sustavi infrastrukture naselja, pogranično područje 2. Okučnice, poljoprivredno obradiva zemljišta, vodoobrambeni sustav, sustavi infrastrukture naselja, prostor obnove	1. Nema djelovodnika miniranja 2. Nema djelovodnika miniranja	1. Državni proračun 2. Državni proračun	III tromjesečje
4	1. B6	Općina Dvor	1.253.934	1. Brdoviti predjeli uglavnom obrasli šumom	1. 30 protupješačkih mina	1. Državni proračun	II tromjesečje
5	1. Nedefinirano	Grad Novska	5.000	1. Prostor obnove	1. Nedefinirano	1. Državni proračun	II tromjesečje
6	1. B14 2-4. Nedefinirano	Grad Glina	2.743.000	1-2. Poljoprivredno obradiva zemljišta, vodoobrambeni sustav, okučnice, sustavi infrastrukture naselja, prostor obnove 3. Telekomunikacijska infrastruktura 4. Nedefinirano	1. 14 protupješačkih mina 2-4. Nedefinirano	1-2. Državni proračun 3. Hrvatski telekom 4. Državni proračun	III tromjesečje
7	1. B26 2. B26 3. B26 4. B26 5. B27 6. Nedefinirano	Grad Sisak	2.886.166	1. Poljoprivredno – šumske površine, sustavi infrastrukture naselja, potok, prostor obnove 2. Poljoprivredno obradiva zemljišta, šumarci, sustavi infrastrukture naselja, dalekovod, potoci 3. Okučnice i druga poljoprivredno obradiva zemljišta, potok, sustavi infrastrukture naselja, željeznička pruga 4. Poljoprivredna zemljišta, potok, dalekovodi 5. Poljoprivredno obradiva zemljišta, okučnice, vodoobrambeni sustav, dalekovod, prostor obnove 6. Šuma	1. 55 protupješačkih i 50 protuoklopnih mina 2. 50 protupješačkih i 50 protuoklopnih mina 3. 100 protupješačkih i 100 protuoklopnih mina 4. 96 protupješačkih mina 5. 51 protupješačka mina 6. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Državni proračun 3. Državni proračun 4. Državni proračun 5. Državni proračun 6. Hrvatske šume	II tromjesečje

19.212.394

Tablica 5.4 Zagrebačka županija-površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. ZG 01	Općina Pokupsko, naselje Lijevi Štefanki	480.000	1. Poljoprivredno zemljište i šuma na lijevoj obali rijeke Kupe.	1. Nema djelovodnika miniranja	1. Državni proračun	II tromjesečje
2	1. ZG 03	Općina Pokupsko, naselje Pokupsko	770.000	1. Poljoprivredno zemljište i šuma na lijevoj obali rijeke Kupe.	1. Nema djelovodnika miniranja. Postoje saznanja o postojanju tri minska polja nepoznatog sastava.	1. Donacija	II tromjesečje

1.250.000

Tablica broj 4.2:

Županijski prikaz površina planiranih za razminiranje za Podružnicu Osijek

Redni broj	Podružnica Osijek			
	Županija	Minski sumnjiva površina županije (m2)	Površina iz plana razminiranja za 2003. godinu za županiju	Udio površina iz plana razminiranja za 2003. godinu u odnosu na ukupnu minski sumnjivu površinu županije (%)
1	Bjelovarsko-bilogorska	642.000	642.000	100,0
2	Brodsko-posavska	192.780.800	7.906.540	4,1
3	Osječko-baranjska	177.629.000	17.683.310	9,9
4	Požeško-slavonska	61.712.500	2.058.420	3,3
5	Virovitičko-podravska	5.960.000	4.299.690	72,1
6	Vukovarsko-srijemska	204.734.500	8.565.110	4,2
UKUPNO:		643.458.800	41.155.070	

Tablica 5.5. Bjelovarsko-bilogorska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. D-03-250	Grad Daruvar	65.000	1. Poljoprivredne površine, u državnom vlasništvu, ispresjecane poljskim putevima i prostor obnove.	1. Ne postoje djelovodnici miniranja. U predmetnim površinama se zbio jedan minski incident.	1. Državni proračun	III tromjesečje
2	1. D-03-173 2. D-03-174 3. D-03-175 4. D-03-176 5. D-03-177	Grad Grubišno polje	250.000	1. Poljoprivredne površine, u privatnom vlasništvu, ispresjecane poljskim putevima. 2. Poljoprivredne površine. 3. Poljoprivredne površine. 4. Poljoprivredne površine, u privatnom vlasništvu, ispresjecane poljskim putevima i prostor obnove. 5. Površine sakralnog karaktera u vlasništvu Pravoslavne crkve.	1. Nema djelovodnika miniranja. 2. 10 protupješačkih mina i jedno misko polje nepoznatog sastava. 3. Nema djelovodnika miniranja. 4. Nema djelovodnika miniranja. 5. Nema djelovodnika miniranja.	1-4. Državni proračun 5. Donacija	III tromjesečje
3	1. D-03-184	Općina Sirač	31.000	1. Poljoprivredne površine, u privatnom vlasništvu, ispresjecane poljskim putevima i prostor obnove.	1. Ne postoje djelovodnici miniranja.	1. Državni proračun	III tromjesečje
4	1. D-03-178 2. D-03-179 3. D-03-178 4. D-03-178 5. D-03-181 6. D-03-180 7. D-03-183 8. D-03-182 9. D-03-179 10. Nedefinirano	Općina Đulovac	228.000	1. Poljoprivredne površine i šuma. 2. Poljoprivredne površine i šuma. 3. Poljoprivredne površine i šuma. 4. Poljoprivredne površine. 5. Poljoprivredne površine. 6-10. Poljoprivredne površine i prostor obnove.	1. Ne postoje djelovodnici miniranja. U predmetnim površinama su se zbila dva miska incidenta. 2. Jedno misko polje nepoznatog sastava. 3. 11 protupješačkih mina. 4. Nema djelovodnika miniranja. 5. Nema djelovodnika miniranja. 6-9. Nema djelovodnika miniranja. 10. Nedefinirano	1. Državni proračun 2-3. Donacija 4-10 Državni proračun	II tromjesečje
5	1. Nedefinirano	Grad Bjelovar	68.000	Prostor bivšeg vojnog skladišta "Barutana"	1. Nema djelovodnika miniranja	1. Donacija i Državni proračun	I i II tromjesečje

642.000

Tablica 5.6 Brodsko-posavska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m ²)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. D-03-248	Općina Oprisavci	177.100	1. Poljoprivredne površine koje se protežu u uskom pojasu između rijeke Save i obrambenog nasipa, naposredno uz granični prijelaz Svilaj.	1. 254 protuoklopnih mina (22 mine razminirane u sklopu projekta razminiranja državne ceste D 125 - Svilaj.	1. Državni proračun	III tromjesečje
2	1. D-03-135 2-3. Nedefinirano	Grad Okučani	1.744.000	1. Šuma. 2. Trasa autoceste 3. Prostor obnove	1. 18 protupješačkih mina. 2-3. Nedefinirano	1. Donacija 2. Hrvatske autoceste 3. Državni proračun	II tromjesečje
3	1. D-03-244 2. D-03-246 3. D-03-247 4. Nedefinirano	Općina Dragalić	4.624.300	1. Poljoprivredne površine. 2. Poljoprivredne površine. Istočno potok Trnava, zapadno kanal Draževac. 3. Cestovni pojas i poljoprivredne površine. 4. Kuće i okućnice, prostor obnove.	1. 159 protupješačkih i 40 protuoklopnih mina. Unutar definiranog područja dogodio se jedan minski incident. 2. 66 protupješačkih i 302 protuoklopne mine. Unutar definiranog područja dogodio se jedan minski incident . 3. 92 protupješačke i 561 protuoklopna mina. Unutar definiranog područja dogodio se jedan minski incident . 4. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Donacija 3-4. Državni proračun	III tromjesečje
4	1. Nedefinirano	Općina Stara Gradiška	26.000	1. Poljoprivredno zemljište	1. Nedefinirano	1. Državni proračun	II tromjesečje
5	1-2. Nedefinirano	Grad N. Gradiška, općina S. Gradiška	1.282.500	1. Hidrotehnička građevina 2. Prostor obnove	1-2. Nedefinirano	1. Hrvatske vode 2. Državni proračun	II tromjesečje
6	1. Nedefinirano	Grad Slavonski Brod	27.000	1. Hidrotehnička građevina	1. Nedefinirano	1. Hrvatske vode	II tromjesečje
7	1-2. Nedefinirano	Grad Okučani	25.640	1. Šuma 2. Prostor obnove	1-2. Nedefinirano	1. Hrvatske šume 2. državni proračun	II tromjesečje

7.906.540

Tablica 5.7 Osječko-baranjska županija-površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. D-03-115 2. D-03-205 3. D-03-240 4. D-03-241	Općina Antunovac	540.000	1. Poljoprivredno zemljište. Poljoprivredne površine u blizini naseljai prostor obnove. 2. Cestovna infrastruktura - cestovni pojas (bankine i kanali uz cestu). 3-4. Cestovna infrastruktura.	1. 17 protupješačkih i 12 protuoklopnih mina, te 1 minsko polje sa nepoznatim brojem i vrstom mina. 2. 58 protupješačkih mina. 3-4. 11 protupješačkih i 11 protuoklopnih mina	1. Državni proračun 2. Hrvatske ceste i Državni proračun 3-4. Državni proračun	II tromjesečje
2	1. D-03-081 2-3. Nedefinirano	Grad Beli Manastir	1.526.000	1. Poljoprivredne površine uz državnu granicu, prostor obnove I prostor uklanjanja UbS-a. 2. Željeznička infrastruktura 3. Cestovna infrastruktura	1. Nema djelovodnika miniranja. 2-3. Nedefinirani	1. Donacija i Hrvatske vode 2. Hrvatske željeznice 3. Hrvatske autoceste	II tromjesečje
3	1. D-03-161 2. D-03-164	Grad Belišeće	742.900	1. Šuma i poljoprivredno zemljište. 2. Šuma.	1. 44 protupješačkih mina i 51 protuoklopna mina. 2. 31 protupješačka mina i 16 protuoklopna mina.	1. Državni proračun 2. Državni proračun	II tromjesečje
4	1. D-03-113	Općina Bilje	3.719.200	1. Šuma, pašnjaci i močvara u Kopačkom ritu.	1. 60 protuoklopna mina.	1. Državni proračun	II tromjesečje
5	1. D-03-124 2. D-03-243	Općina Darda	1.297.000	1. Poljoprivredno zemljištei prostor obnove. 2. Šuma.	1. 14 protupješačkih mina i 10 protuoklopnih mina. 2. 12 protupješačkih mina i 11 protuoklopna mina.	1. Državni proračun 2. Hrvatske autoceste	III tromjesečje
6	1. D-03-125 2. D-03-126 3. Nedefinirano	Općina Draž	1.395.000	1-2. Poljoprivredno zemljište i kanali. 3. Prostor obnove	1-2. 19 protupješačkih mina i 12 protuoklopnih mina. 3. Nedefinirano	1. Donacija i Hrvatske vode 3. državni proračun	III tromjesečje

Tablica 5.7 Osječko-baranjska županija- površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
7	1. D-03-195 2. D-03-196 3. D-03-197 4. D-03-198 5. D-03-207	Općina Erdut	1.047.000	1-4. Obnove svetišta na brdu Kalvarija I prostor obnove. 5. Cestovna infrastruktura - cestovni pojas (bankine i kanali).	1-4. Nepostoje djelovodnici miniranja. Pronalažene protupješačke mine. 5. Nema djelovodnika miniranja.	1-4. Državni proračun 5. Hrvatske ceste i Državni proračun	II tromjesečje
8	1. D-03-204 2. Nedefinirano	Općina Ernestinovo	226.000	1.Cestovna infrastruktura - cestovni pojas (bankine i kanali). 2. Poljoprivredno zemljište I prostor obnove.	1. Nema djelovodnika miniranja. 2. Nedefinirano	1. Hrvatske ceste. 2. Državni proračun	I tromjesečje
9	1. D-03-165 2. D-03-166 3. D-03-170 4. D-03-171 5. D-03-172 6. D-03-191 7. D-03-202 8. D-03-203 9-14 Nedefinirano	Grad Osijek	1.584.390	1. Šuma. 2. Prostor uz zoološki vrt. 3. Poljoprivredno zemljište, kanali i prostor obnove Poljoprivrednog fakulteta. 4. Obnova tvornice Niveta. 5-7. Cestovna infrastruktura - cestovni pojas (bankine i kanal uz cestu). 8. Cestovna infrastruktura - cestovni pojas (bankine i kanal uz cestu) I prostor obnove. 9. Željeznička infrastruktura 10. Hidrotehničke građevine 11. Elektroinfrastruktura 12-14. Poljoprivredno zemljište PI Osijek, Saponie i područja Tenja	1. 6 protupješačkih mina. 2. 64 protupješačke mine. 3-4. 48 protupješačkih i 50 protuoklopnih mina. 5. Nema djelovodnika miniranja. 6-8. 8 protupješačkih i 19 protuoklopnih mina. 9-14. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Donacija 3-5. Državni proračun i Hrvatske vode 6. 7-8 Hrvatske ceste i Državni proračun 9. Hrvatske željeznice 10. Hrvatske vode 11. HEP 12-14. Državni proračun	II tromjesečje

Tablica 5.7 Osječko-baranjska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1. D-03-117 2. D-03-118 3. D-03-119 4. D-03-123 5. D-03-120 6. D-03-121 7. D-03-122 8. D-03-242 9-10. Nedefinirano	Općina Petlovac	2.812.620	1. Poljoprivredne zemljište i kanali. 2. Poljoprivredno zemljište i kanali. 3. Poljoprivredno zemljište i kanali. 4. Poljoprivredno zemljište i kanali. 5. Poljoprivredno zemljište. 6. Poljoprivredno zemljište i šuma. 7. Poljoprivredno zemljište. 8-10. Poljoprivredno zemljište i kanali i prostor obnove.	1. 21 protupješačka mina i 18 protuoklopnih mina.. 2. 49 protupješačke mine i 60 protuoklopnih mina. 3-4. 304 protupješačke mine i 319 protupklopnih mina. 5. 62 protuoklopne mine. 6. Nema djelovodnika miniranja 7. Nema djelovodnika miniranja. 8. 105 protupješačkih mina i 60 protuoklopnih mina. 9-10. Nedefinirano	1-8. Donacija, Hrvatske vode, Hrvatske šume i 3-4. Hrvatski telekom. 9-10. Državni proračun	III tromjesečje
11	1. D-03-131 2. Nedefinirano	Općina Popovac	589.200	1. Poljoprivredno zemljište. 2. Prostor obnove	1. 194 protupješačke mine i 440 protuoklopnih mina. 2. Nedefinirano	1. Donacija i Hrvatske vode 2. Prostor obnove	III tromjesečje
12	1. D-03-136 2. Nedefinirano	Općina Semeljci	585.000	1. Poljoprivredno zemljište i kanali. 2. Prostor obnove	1. 203 protupješačke mine i 1208 protuoklopne mine. 2. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Državni proračun	III tromjesečje
13	1. D-03-116 2-3. Nedefinirano	Općina Šodolovci	281.000	1-2. Poljoprivredno zemljište i kanali. 3. Telekomunikacijska infrastruktura	1.16 protupješačke mine i 120 protuoklopne mine.	1. Državni proračun i Hrvatske vode	III tromjesečje
14	1. D-03-137 2. D-03-138 3. D-03-139	Općina Vladislavci	1.338.000	1. Poljoprivredno zemljište i kanali i prostor obnove. 2. Poljoprivredno zemljište i kanali. 3. Poljoprivredno zemljište i kanali.	1. Nema djelovodnika miniranja. 2-3. Nedefinirano	1-2. Državni proračun 3. Hrvatski telekom	III tromjesečje

17.683.322

Tablica 5.8 Požeško-slavonska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. D-03-144 2. D-03-145 3. D-03-146 4. D-03-147 5. D-03-148 6. D-03-140 7. D-03-157 8. D-03-158 9-10 Nedefinirano	Grad Pakrac	1.484.120	1-6. Šuma (mjestimično-šikara i livade) il prostor obnove 7. Šumska površina na rubnim dijelovima grada Pakraca. 8. Šuma-brdo Kalvarija-prostor je zarastao nisku vegetaciju. 9. Šuma 10 Telekomunikacijska infrastruktura	1-6. 46 protupješačkih i 12 protuoklopnih mina. 7. Nema djelovodnikam miniranja. Dogodio se minski incident. 8. Nema djelovodnika miniranja. 9-10. Nedefinirano	1-6. Državni proračun 7. Državni proračun 8. Donacija 9. Hrvatske šume 10. Hrvatski telekom	III tromjesečje
2	1. D-03-253 2. D-03-254 3. D-03-160 4. D-03-156 5-6. Nedefinirano	Grad Lipik	562.500	1. Cestovni pojas i prostor obnove. 2. Cestovni pojas. 3. Šuma. 4. Definirano područje je prostor vinograda-prostor je zarastao u nisku vegetaciju. 5. Hidrotehničke građevine 6. Telekomunikacijska infrasreuktura	1. 3 protupješačke mine. 2. Nema djelovodnika miniranja. 3. Nema djelovodnika miniranja. 4. Nema djelovodnika miniranja. 5-6. Nedefinirano	1-4. Državni proračun 5. Hrvatske vode 6. Hrvatski telekom	II tromjesečje
3	1. D-03-154 2. D-03-155 3-4. Nedefinirano	Općina Brestovac	11.800	1 Poljoprivredne površine i šuma uz priobalje rijeke Orljave.. 2. Poljoprivredne površinei šuma uz priobalje rijeke Orljave. 3-4. Šuma	1. Nema djelovodnika miniranja. 2. Nema djelovodnika miniranja. 3-4. Nedefinirano	1-2. Državni proračun 3-4. Hrvatske šume	II tromjesečje

2.058.420

Tablica 5.9 Virovitičko-podravska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m ²)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. D-03-186 2-3. Nedefinirano	Grad Slatina	11.750	1. Naseljeno područje grada Slatine. Prostor bivšeg sajmišta. 2. Šuma 3. Telekomunikacijska infrastruktura	1. Nema djelovodnika miniranja. Postoji neeksplozivno ubojno sredstvo (zrakoplovni raketni projektil) koji je predmet plana. 2-3. Nedefinirano	1. Donacija 2. Hrvatske šume 3. Hrvatski telekom	III tromjesečje
2	1. D-03-189	Općina Orahovica	273.000	1. Poljoprivredne površine i šuma, te prostor obnove.	1. Nema djelovodnika miniranja.	1. Državni proračun	II tromjesečje
3	1. D-03-190 2. D-03-185 3. Nedefinirano	Općina Čačinci	921.640	1. Poljoprivredno zemljište, pašnjaci i šuma I prostor obnove. 2. Poljoprivredno zemljište, pašnjaci i šuma. 3. Telekomunikacijska infrastruktura	1. Nema djelovodnika miniranja. 2. Nema djelovodnika miniranja.	1. Državni proračun 2. Donacija 3. Hrvatski telekom	II tromjesečje
4	1. D-03-187 2. D-03-188 3. Nedefinirano	Općina Voćin	959.600	1. Pašnjaci i šuma. 2. Pašnjaci i šuma I prostor obnove. 3. Šuma	1. Nema djelovodnika miniranja. 2. Nema djelovodnika miniranja. 3. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Hrvatske šume	II tromjesečje
5	1. Nedefinirano	Grad Orahovica	2.063.700	1. Šuma	1. Nedefinirano	1. Hrvatske šume	II tromjesečje

4.229.690

Tablica 5.10 Vukovarsko-srijemska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. D-03-76 2. D-03-77 3. D-03-78 4. D-03-79 5. D-03-80 6. D-03-211 7-9. Nedefinirano	Grad Vukovar	1.029.300	1. Poljoprivredno zemljište . 2. Šuma i poljoprivredni zemljište (livada) - zaštitno zelenilo oko naselja Bara. 3. Poljoprivredno zemljište - pričuve građevinskog zemljišta grada Vukovara . 4. Poljoprivredno zemljište - proširenja groblja u Dubravi. 5. Šuma ispresjecana uređenim šetnicama. Programom gospodarenja predviđena je obnova i uređenje prostora za šport i rekreaciju. 6. Cestovna infrastruktura (cestovni pojas - bankine i odvodni kanali). 7. Kuće i okućnice 8-9. Hidrotehnička građevina i elektroenergetska infrastruktura 9. Elektroenergetska infrastruktura	1. Nema djelovodnika miniranja. Dogodio je 1 minski incident. 2. Nema djelovodnika miniranja. 3. Nema djelovodnika miniranja. 4. Nema djelovodnika miniranja. 5. Nema djelovodnika miniranja. 6. Nema djelovodnika miniranja. 7-9. Nedefinirano	1. Hrvatske ceste i Državni proračun. 2. Donatorska sredstva. 3. Državni proračun. 4-5. Državni proračun. 6. Hrvatske ceste. 7. Državni proračun 8. Hrvatske vode 9. HEP	II tromjesečje
2	1. D-03-009	Grad Vinkovci	130.300	1. Poljoprivredno zemljište i građevinsko zemljište, ispresjecano javnim putevima. Programom gospodarenja predviđena je izgradnja objekata i obrada poljoprivrednog zemljišta.	1. 31 protupješačkih i 328 protuoklopnih mina.	1. Državni proračun.	II tromjesečje
3	1. D-03-010, 011, 012, 013, 014 2. D-03-021, 022, 023 3. D-03-026, 027, 028 4. D-03-029, 030, 031, 032	Općina Bogdanovci	511.128	1. Poljoprivredno zemljište okruženo i ispresjecano poljskim putevima. Programom gospodarenja predviđena je obrada poljoprivrednog zemljišta I prostor obnove. 2-3. Poljoprivredno zemljište . Programom gospodarenja predviđena je obrada poljoprivrednog zemljišta. 4. Poljski putevi koji će omogućiti lakši pristup obradivom poljoprivrednom zemljištu.	1-4. Nema djelovodnika miniranja.	1. Državni proračun 2. Državni proračun. 3-4. Državni proračun.	II tromjesečje

Tablica 5.10 Vukovarsko-srijemska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1. D-03-033	Općina Otok	126.000	1. Poljoprivredno zemljište okruženo obrađenim poljoprivrednim površinama i poljskim putevima u uporabi. Programom gospodarenja predviđeno je davanje zemljišta u zakup i privođenje kulturi.	1. Nema djelovodnika miniranja.	1. Državni proračun	II tromjesečje
5	1. D-03-194	Općina Stari Jankovci	431.400	1. Poljoprivredno zemljište i manje šumske površine. Područje je ispresjecano poljskim putevima i kanalima. Programom gospodarenja predviđeno je privođenje poljoprivrednih površine kulturi, odnosno gospodarenje šumskim površinama.	1. 249 protupješačkih i 124 protuoklopnih mine.	1. Državni proračun.	II tromjesečje
6	1. D-03-107 2. D-03-108 3. D-03-109 4. D-03-110	Općina Tompojevci	30.000	1. Obnova - prostor javnog toaleta u sastavu "Doma kulture" u s. Bokšić. 2-4. Šuma okružena obrađenim poljoprivrednim površinama i poljskim putevima u uporabi.	1-2. Nema djelovodnika miniranja. Postoje informacije o odbačenom MES-u od strane lokalnog stanovništva. 3. Nema djelovodnika miniranja. 4. 10 protupješačkih i 8 protuoklopnih mina.	1-2. Donacija 3. Državni proračun	II tromjesečje
7	1. D-03-001	Općina Ivankovo	417.100	1. Definirano područje obuhvaća poljoprivredno zemljište okruženo obrađenim poljoprivrednim površinama i poljskim putevima u uporabi.	1. 69 protupješačkih i 62 protuoklopnih mina.	1. Državni proračun	III tromjesečje
8	1. D-03-199 2. D-03-200	Općina Drenovci	231.000	1-2. Poljoprivredno zemljište ispresjecano poljskim putevima i kanalima; okruženo obrađenim poljoprivrednim površinama i poljskim putevima u uporabi. Programom gospodarenja predviđeno je privođenje zemljišta kulturi.	1. 198 protuoklopnih mina. 2. 44 protuoklopne mine.	1-2. Donacija	III tromjesečje

Tablica 5.10 Vukovarsko-srijemska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
9	1. D-03-201	Općina Vrbanja	447.000	1. Poljoprivredno zemljište ispresjecano poljskim putevima i kanalima; okruženo obrađenim poljoprivrednim površinama i poljskim putevima u uporabi. Programom gospodarenja predviđeno je privođenje zemljišta kulturi.	1. Nema djelovodnika miniranja.	1. Donacija	II tromjesečje
10	1 D-03-040, 042043 2. D-03-133 3. D-03-134	Općina Tordinci	1.028.500	1-3. Poljoprivredno zemljište, većim dijelom u privatnom vlasništvu, ispresjecano poljskim putevima i kanalima; okruženo obrađenim poljoprivrednim površinama, rijekom Vukom i poljskim putevima u uporabi. Programom gospodarenja predviđeno je privođenje zemljišta kulturi.	1. 461 protupješačke mine i 360 protuoklopnih mina, te tri minska polja sastavljenih od nepoznatog broja i vrste mina. 2-3. Nema djelovodnika miniranja.	1-3. Donacija	III tromjesečje
11	1. D-03-053, 054, 055 2. D-03-056, 057 3. D-03-058 4. D-03-206	Općina Markušica	1.087.610	1-3. Poljoprivredno zemljište, ispresjecano poljskim putevima i kanalima; okruženo obrađenim poljoprivrednim površinama i poljskim putevima u uporabi. Programom gospodarenja predviđeno je privođenje zemljišta kulturi, te prostor obnove. 4. Cestovna infrastruktura - cestovni pojas. Programom gospodarenja predviđeno je redovito korištenje i održavanje ceste i cestovnog pojasa.	1. Prema djelovodnicima miniranja na području ima jedno minsko polje sastavljeno od nepoznatog broja i vrste mina. 2. 46 protupješačkih i 8 protuoklopnih mina, te dva minska polja sastavljena od nepoznatog broja i vrste mina. 3-4. Nema djelovodnika miniranja.	1. Hrvatske ceste i Državni proračun. 2. Državni proračun 3. Hrvatske ceste. 4. Hrvatske ceste i Državni proračun	II tromjesečje

Tablica 5.10 Vukovarsko-srijemska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
12	1. D-03-083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092	Općina Jarmina	249.260	1. Poljoprivredno zemljište, ispresjecano poljskim putevima i kanalima; okruženo obrađenim poljoprivrednim površinama i poljskim putevima u uporabi. Programom gospodarenja predviđeno je privođenje zemljišta kulturi.	1. 7 protupješačkih i 5 protuoklopnih mina.	1. Hrvatske ceste i Državni proračun.	III tromjesečje
13	1. D-03-208, 209, 210 2. D-03-216 3. D-03-217, 218, 219 4. D-03-220 5. D-03-233, 234	Općina Nijemci	1.345.972	1-5. Poljoprivredno zemljište ispresjecano poljskim putevima i odvodnim kanalima okruženo obrađenim poljoprivrednim površinama i poljskim putevima u uporabi. Programom gospodarenja predviđeno je privođenje zemljišta kulturi, te prostor obnove.	1. Nema djelovodnika miniranja. 2. 5 protupješačkih mina. 3. 12 protupješačkih mina. 4. 157 protupješačkih mina. 4. 53 protupješačke i 24 protuoklopne mine. 12. 356 protupješačkih i 20 protuoklopnih mina. 5. 24 protupješačke miine.	1. Hrvatske ceste 2-3. Državni proračun 4. Državni proračun 5. Državni proračun.	III tromjesečje
14	1. D-03-005, 006, 071, 100 2. D-03-069	Općina Nuštar	910.730	1-2. Poljoprivredno zemljište ispresjecano poljskim putevima i odvodnim kanalima okruženo obrađenim poljoprivrednim površinama i poljskim putevima u uporabi. Programom gospodarenja predviđeno je privođenje zemljišta kulturi, te prostor obnove.	1. Nema djelovodnika miniranja 2. 485 protupješačkih i 968 protuoklopnih mina	1. Državni proračun. 2. Državni proračun.	III tromjesečje
15	1. D-3-062	Općina Trpinja	379.800	1. Poljoprivredno zemljište I prostor obnove	1.26 protupješačkih i 2 protuoklopne mine.	1. Državni proračun	III tromjesečje
16	1. Nedefinirano	Grad Županija		1. Cestovna infrastruktura	1. Nedefinirano	1. Hrvatske autoceste	III tromjesečje
17	1. Nedefinirano	Općina Privlaka	210.000	1. Željeznička infrastruktura	1. Nedefinirano	1. Hrvatske željeznice.	III tromjesečje

8.565.100

Tablica broj 4.3:

Županijski prikaz površina planiranih za razminiranje za Podružnicu Zadar

Redni broj	Podružnica Zadar			
	Županija	Minski sumnjiva površina županije (m2)	Površina iz plana razminiranja za 2003. godinu za županiju	Udio površina iz plana razminiranja za 2003. godinu u odnosu na ukupnu minski sumnjivu površinu županije (%)
1	Dubrovačko-neretvanska	7.500.000	6.227.320	83,0
2	Splitsko-dalmatinska	12.650.000	1.997.000	15,8
3	Šibensko-kninska	55.974.200	5.245.230	9,4
4	Zadarska	128.317.000	5.346.400	4,2
UKUPNO:		204.441.200	18.815.950	

Tablica 5.11 Dubrovačko-neretvanska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1	Općina Ston	108.000	1. Šuma na poluotoku Ostrog .	1. 12 protupješačkih mina.	1. Državni proračun	I tromjesečje
2	1.2 2.3 3.4 4.4 5.4	Općina Dubrovačko primorje	1.631.000	1. Poljoprivredno zemljište ispresjecano putevima i rub šume. 2. Granični pojas s RBiH. 3. Poljoprivredno zemljište i i ruba šume (dio prostora obuhvaća granični pojas s RBiH). 4. Šuma. 5. Put.	1. 22 protupješačke mine. 2-5. Nema djelovodnika miniranja. Područje zagađeno neeksplozivnim ubojitim sredstvima.	1. Državni proračun 2-4. Donacija 5. Državni proračun	I i IV tromjesečje
3	1.5 2.6 3.7 4.8 5.9 6.10 7.11 8.12 9.13 10.14 11.15 12.16 13.17 14.18 15.19 16.20 17.21 18. Nedefinirano	Općina Konavle	4.238.320	1. Granični pojas s RBiH, kota 599. 2-3. Granični pojas s RBiH. 4. Šuma i šumske putevi-serpentine. 5-6. Granični pojas s RBiH. 7. Poljoprivredne površine. 8-10. Granični pojas s SRJ. 11-12. Šuma. 13. Poljoprivredno zemljište. 14. Šuma i putevi. 15. Šuma i poljoprivredne površine. 16-17. Šuma. 18. Granica	1. Nema djelovodnika miniranja. 2. 8 protupješačkih mina. 3. 35 protupješačkih mina. 4. 8 protupješačkih mina. 5. 69 protupješačkih mina. 6. 305 protupješačkih mina. 7. 122 protupješačkih mina. 8. 124 protupješačke mine. 9. 88 protupješačkih mina. 10. 27 protupješačkih mina. 11. 16 protupješačkih mina. 12. 4 protupješačke mine. 13. 11 protupješačkih mina. 14. 13 protupješačkih mina. 15. 8 protuoklopnih mina. 16-17. 57 protupješačkih mina i 15 protuoklopnih mina 17. 20 protupješačkih i 15 protuoklopnih mina. 18. Nedefinirano	1. Donacija 2-3. Donacija 4. Državni proračun 5. Donacija 6. Donacija 7. Državni proračun 8-10. Donacija 11-18. Državni proračun	I i IV tromjesečje
4	1. Nedefinirano	Grad Dubrovnik	250.000	1. Elektroenergetska infrastruktura	1. Nedefinirano	1. HEP	I i IV tromjesečje

6.227.320

Tablica 5.12 Splitsko-dalmatinska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1 2.4	Grad Sinj	555.000	1. Definirano područje oko vojarne u Kukuzovcu. 2. Poljoprivredne površine.	1. Nema djelovodnika miniranja.	1-2. Državni proračun	I i IV tromjesečje
2	1.7, 8, 9 2.9 3.4 4.7 5.5, 6 6.2, 5, 8	Općina Hrvace	1.045.000	1. Trasa DV 10 kV Potravlje-Peruča. 2. Šuma i pašnjaci. 3. Okućnice, šuma i pašnjaci, te prostor obnove. 4-5. Šuma i pašnjaci. 5. Šuma. 6. Trasa DV 10 kV Dabar-Laktac.	1-2. Nema djelovodnika miniranja. 3. 24 protupješačke mine. 4. 10 protupješačkih mina. 5. 6 protupješačkih mina. 6. 26 protupješačkih mina.	1-2. Državni proračun 3-6. Državni proračun	I i IV tromjesečje
3	1.1 2.2, 4	Općina Vrlika	397.000	1. Definirano područje obuhvaća šumu i prostor obnove. 2. Trasa DV 10 kV Maljkovo-Maovice.	1. 98 protupješačkih mina. 2. Nema djelovodnika miniranja.	1. Državni proračun 2. Državni proračun	I i IV tromjesečje

1.997.000

Tablica 5.13 Šibensko-kninska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.28 2.13 3.6 4.12, 6 5.6, 15 6.14 7.19, 20 8.26 9.12, 7, 8, 9 10. 15, 14, 25, 27 11. 12 12. Nedefinirano	Grad Drniš	2.603.500	1. Poljoprivredne površine i okućnice. 2. Cestovna infrastruktura. 3. Okućnice. 4. Poljoprivredno zemljište I prostor obnove. 5. Cestovna infarstruktura, poljoprivredne površine i šuma. 6. Protupožarni put. 7. Prostor Nacionalnog prka . 8. Okućnice i poljoprivredne površine. 9-11. Elektroenergetska infrastruktura 12. Telekomunikacijska infrastruktura	1. 62 protupješačke i 4 protuoklopne mine. 2. 44protupješačkih i 61 protuoklopna mina. 3. 46 protupješačkih mina. 4. 40 protupješačkih mina. 5. 273 protupješačke mine. 6.12 protupješačkih mina. 7. 40 protupješačkih mina. 8. 29 protupješačkih mina. 9. Nema djelovodnika miniranja. 10. 23 protupješačke i 8 protuoklopnih mina. 11. Nema djelovodnika miniranja. 12. Nedefinirano	1. Donacija 2. Državni proračun 3. Donacija 4. Državni proračun 5. Državni proračun 6-8. Državni proračun 9-11. HEP 12. Hrvatski telekom	I i IV tromjesečje
2	1. 13 2.14, 16 3.5 4.3 5.3, 4 6.2 7.1 8. Nedefinirano	Grad Skradin	1.043.343	1.Okućnice i šuma. 2. Prostor Nacionalnog parka. 3-6. Okućnice i šuma, te prostor obnove. 7.Cestovna infrastruktura. 8. Telekomunikacijska infrastruktura	1. 74 protupješačke mine. 2. 34 protupješačke mine. 3. 73 protupješačke mine. 4. 220 protupješačkih mina. 5. 53 protupješačke mine. 6. 898 protupješačkih mina. 7. Nena djelovodnika miniranja 8. Nedefinirano	1-3. Državni proračun 4-7. Hrvatske autoceste 8. Hrvatski telekom	I i IV tromjesečje
3	1.7 2.2, 11 3. Nedefinirano	Općina Ružić	841.987	1-2.Okućnice. 3. Telekomunikacijska infrastruktura	1. 60 protupješačkih mina i 2 protuoklopna mina. 2. 46 protupješačkih mina. 3. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Donacija 3. Hrvatski telekom	I i IV tromjesečje

Tablica 5.13 Šibensko-kninska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1.1 2. Nedefinirano	Općina Kistanje	181.000	1. Elektroenergetska infrastruktura. 2. Prostor obnove	1. 239 protupješačkih mina. 2. Nedefinirano	1. HEP 2. Državni proračun	I i IV tromjesečje
5	1.4, 13	Općina Promina	570.000	1. Okučnice.	1. 136 protupješačkih mina.	1. Državni proračun	I i IV tromjesečje
6	1. Nedefinirano	Grad Vodice	5.400	1. Telekomunikacijska infrastruktura	1. Nedefinirano	1. Hrvatski telekom	I i IV tromjesečje

5.245.230

Tablica 5.14. Zadarska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. 1,3	Općina Bibinje	181.000	1. Poljoprivredne površine	1. 380 protupješačkih mina.	1. Državni proračun	I i IV tromjesečje
2	1. 20 2. 19 3. 17 4. 1 5. 3 6. 11,12 7. 11 8. Nedefinirano	Grad Benkovac	1.884.000	1. Okućnice i poljoprivredne površine 2. Okućnice, prostor obnove 3. Okućnice, poljoprivedne površine 4. Poljoprivredne površine 5. Poljoprivredne površine 6. Poljoprivredne površine 7. Poljoprivredne površine 8. Hidrotehničke građevine	1. 50 protupješačkih mina 2. 55 protupješačkih i 120 protuoklopnih mina 3. Nema djelovodnika miniranja 4. 28 protupješačkih i 8 protuoklopnih mina 5. 2 protupješačke i 33 protuoklopne mine 6. 57 protupješačkih i 166 protuoklopnih mina 7. 97 protupješačkih i 3 protuoklopne mine 8. Nedefinirano	1. Državni proračun 2. Državni proračun 3. Državni proračun 4. Državni proračun 5. Donacija 6. Državni proračun 7. Donacija 8. HEP	I i IV tromjesečje
3	1. 1 2. 2 3. 6	Općina Poličnik	382.000	1. Poljoprivredne površine I prostor obnove 2. Poljoprivredne površine 3. Okućnice, poljoprivredne površine	1. 22 protupješačke i 60 protuoklopnih mina 2. 4 protupješačke mine 3. 64 protuoklopnih mina	1. Državni proračun 2. Državni proračun 3. Donacija	I i IV tromjesečje
4	1. 7 2. 3 3. 1 4. Nedefinirano	Općina Jasenice	141.500	1. Okućnice 2. Okućnice 3. Okućnice 4. Prostor obnove	1. 8 protupješačkih mina 2. 8 protupješačkih i 5 protuoklopnih mina 3. 50 protupješačkih i 24 protuoklopne mine 4. Nedefinirano	1. Donacija 2. Donacija 3. Donacija 4. Državni proračun	I i IV tromjesečje
5	1. 6 2. 7	Općina Posedarje	350.800	1. Okućnice 2. Okućnice, šume I prostor obnove	1. 3 protupješačke mine 2. Nema djelovodnika miniranja	1. Državni proračun 2. Državni proračun	I i IV tromjesečje
6	1. 9 2. 7 3. 2 4. 3 5. 4	Općina Zemunik Donji	317.912	1. Poljoprivredne površine I prostor obnove 2. Poljoprivredne površine 3. Okućnice 4. Poljoprivredne površine 5. Šume	1. 2 protupješačke mine 2. 9 protupješačkih i 4 protuoklopne mine 3. 57 protupješačkih i 24 protuoklopne mine 4. 85 protupješačkih mina 5. 65 protupješačkih mina	1. Državni proračun 2. Državni proračun 3. Državni proračun 4. Državni proračun 5. Državni proračun	I i IV tromjesečje
7	1. 1 2. 1 3. 1	Grad Obrovac	533.500	1-2. Turizam 3. Pašnjaci	1. 24 protupješačkih mina 2. 20 protupješačkih mina 3. 31 protupješačkih mina	1-3. Državni proračun	I i IV tromjesečje
8	1.1	Općina Sv. Filip i Jakov	87.000	1. Poljoprivredne površine	1. 14 protupješačkih i 9 protuoklopnih mina	1. Državni proračun	I i IV tromjesečje

Tablica 5.14 Zadarska županija - površine planirane za razminiranje

R. broj	Broj minski sumnjivog poligona	Pripadnost gradu, općini	Površina (m2)	Opis minski sumnjive i minirane površine	Minska situacija (prema djelovodnicima miniranja)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova
1	2	3	4	5	6	7	8
9	1. 1 2. 1 3. 3	Općina Sukošan	115.000	1. Poljoprivredne površine 2. Poljoprivredne površine 3. Hidrotehnička građevina	1. 31 protuoklopna mina 2. 13 protupješačkih i 4 protuoklopne mine 3. 77 protuoklopnih mina	1. Državni proračun 2. Državni proračun 3. Državni proračun	I i IV tromjesečje
10	1. Nedefinirano	Grad Biograd na moru	100.000	1. Hidrotehničke građevine	1. Nedefinirano	1. Hrvatske vode	I i IV tromjesečje
11	1-3. Nedefinirano	Grad Zadar	333.000	1. Šumski kompleks I prostor obnove 2. Okućnica 3. Elektroenergetska infrastruktura	1-3. Nedefinirano	1-2. Državni proračun 3. HEP	I i IV tromjesečje
12	1. Nedefinirano	Općina Škabrnje	170.000	1. Okućnice, prostor obnove i poljoprivredna površine	1. Nedefinirano	1. Državni proračun	I tromjesečje

5.346.400