



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011) i članka 4. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/2008, 90/2011, 133/2012, 80/2013 i 71/14) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2014. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, aktom klase: 344-03/13-01/52, urbroja: 530-06-2-1-14-35, od 26. kolovoza 2014. godine.
2. Zadužuju se tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti, određena nositeljima pojedinih mjera iz Provedbenog programa iz točke 1. ovoga Zaključka, da u predviđenim rokovima provode mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.
3. Zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da o ovom Zaključku izvijesti nadležna tijela, nositelje mjera iz Provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine.
4. Provedbeni program iz točke 1. ovoga Zaključka objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2011. godine donijela Zaključak o prihvatanju *Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine* (u daljnjem tekstu: Strategija) (Narodne novine, broj 144/2011).

Donošenjem Strategije Vlada Republike Hrvatske strateški se opredijelila za uravnoteženu i jasnu politiku razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa i širokopojasnih usluga, koju će dosljedno provoditi nadležne institucije (tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti te svi drugi sudionici u provedbi ove politike) u djelokrugu svoje nadležnosti.

Budući da je razvoj širokopojasnog pristupa uslugama informacijskog društva područje u kojem je potrebno aktivno sudjelovanje svih društvenih razina, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje dvogodišnjeg *Provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine* s 9 fokusiranih mjera i aktivnosti kojima se utvrđuju područja djelovanja te jasne odrednice i obveze djelovanja tijela javne vlasti u ostvarivanju strateških ciljeva.

Nadzor i praćenje provedbe Strategije i Provedbenog programa provodi se putem Povjerenstva za nadzor i praćenje provedbe Strategije i Provedbenog programa, koje je osnovano pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, te kroz godišnje izvješće o provedbi Strategije koje se dostavlja Vladi Republike Hrvatske na prihvatanje.

Trenutačne analize pokazuju daljnje vidljivo zaostajanje u gustoći priključaka širokopojasnog pristupa za prosjekom država članica Europske unije (RH: 21,7%. - EU: 29,8% u 2013.), kao i velik broj tzv. "bijelih područja" u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa. Prisutna je i značajna neravnomjernost u broju i gustoći širokopojasnih priključaka po županijama i općinama, koja je uzrokovana, uz ostalo, i nedostatnom dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa. Izražen je utjecaj globalne gospodarske krize na potražnju za uslugama od strane građana i poslovnih subjekata, koja stagnira.

Ukupna pokrivenost Hrvatske NGA mrežom u 2013. godini je 33% što Hrvatsku svrstava daleko ispod prosjeka EU koji iznosi 61,8% u istoj godini. Trenutna razina pokrivenosti NGA mrežom, koja je rezultat ulaganja operatora elektroničkih komunikacija na tržištu, koncentrirana je na nekoliko velikih urbanih područja Hrvatske dok u ruralnim područjima manje od 0.04% kućanstava ima pristup NGA uslugama. Stoga veliki broj kućanstava, javnih institucija, zdravstvenih i ustanova u školstvu, kao i malih i srednjih poduzetnika koji su smješteni izvan velikih urbanih središta, nemaju mogućnost pristupa brzim širokopojasnim mrežama i mogućnost korištenja naprednih IT usluga i aplikacija.


U skladu s navedenim, od iznimne je važnosti nastaviti provedbu sveobuhvatnih mjera poticanja razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa kroz blisku suradnju svih nadležnih središnjih tijela državne uprave i drugih tijela javne vlasti, kako bi se ostvario glavni strateški cilj Vlade Republike Hrvatske – stvaranje preduvjeta za ubrzani razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa i usluga za koje su potrebne velike brzine pristupa, kao temelja za ubrzani gospodarski rast i novo zapošljavanje u kontekstu razvoja digitalnog gospodarstva i društva u cjelini, koje može ostvariti konkurentne prednosti na jedinstvenom tržištu Europske unije.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Zaključka o prihvatanju Provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine, u tekstu u kojem ga je dostavilo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Točkom 2. Zaključka zadužuju se tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti, određena nositeljima pojedinih mjera iz Provedbenog programa, da u predviđenim rokovima provode mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Točkom 3. Zaključka zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da o ovom Zaključku izvijesti nadležna tijela, nositelje mjera iz Provedbenog programa Strategije, a predmetni Provedbeni program Strategije objavi na svojim internetskim stranicama.

Procjena fiskalnog učinka – ovaj Zaključak nema utjecaja na državni proračun Republike Hrvatske. Obrazac Procjene fiskalnog učinka Provedbenog programa Strategije nalazi se u privitku.



REPUBLIKA HRVATSKA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**Provedbeni program
Strategije razvoja širokopojasnog pristupa
u Republici Hrvatskoj za razdoblje
od 2014. do 2015. godine**



Zagreb, rujan 2014.

SADRŽAJ

| | |
|---|-----------|
| UVOD | 2 |
| 1 POLAZIŠTE PROVEDBENOG PROGRAMA | 4 |
| 2 NADLEŽNA TIJELA | 5 |
| 3 PRIORITETI I PODRUČJA DJELOVANJA | 6 |
| 3.1. OSIGURANJE DJELOTVORNOGA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 6 |
| 3.2. OSIGURANJE DOSTUPNOSTI ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 7 |
| 3.3. POTICANJE POTRAŽNJE ZA ŠIROKOPOJASNIM USLUGAMA I KORIŠTENJA ŠIROKOPOJASNIM PRISTUPOM ZA GRAĐANE I GOSPODARSKE SUBJEKTE | 9 |
| 3.4. REGULACIJA PODRUČJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 11 |
| 4 FINACIJSKI OKVIR | 12 |
| 4.1. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 12 |
| 4.2. DRUGI IZVORI NACIONALNOG FINANCIRANJA | 13 |
| 4.3. FONDOVI EUROPSKE UNIJE | 13 |
| 4.4. DRUGI IZVORI MEĐUNARODNOG FINANCIRANJA | 13 |

UVOD

Vlada Republike Hrvatske donijela je 27. listopada 2011. godine Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine ("Narodne novine", br. 144/11.) (u daljnjem tekstu: Strategija) kojom se strateški opredijelila za uravnoteženu i jasnu politiku razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa i širokopojasnih usluga, koju će dosljedno provoditi nadležne institucije (tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti te svi drugi sudionici u provedbi ove politike) u djelokrugu svoje nadležnosti.

Budući da je razvoj širokopojasnog pristupa uslugama informacijskog društva i posebno internetu područje u kojem je potrebno aktivno sudjelovanje svih društvenih razina, Vlada Republike Hrvatske donosi ovaj Provedbeni program kako bi se utvrdila područja djelovanja i jasne odrednice i obveze djelovanja tijela javne vlasti u ostvarivanju strateških ciljeva, te donijele preporuke djelovanja za sve nadležne institucije izvan izvršne vlasti.

Provedbenim programom Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) utvrđuju se aktivnosti, nositelji i dinamika ostvarivanja Strategije i Provedbenog programa, način ostvarivanja suradnje nadležnih tijela državne uprave s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima, nevladinim i međunarodnim organizacijama. Provedbeni program donosi se za razdoblje od dvije godine te sadrži detaljan popis aktivnosti za razdoblje od početka 2014. godine do kraja 2015. godine.

Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave poziva se da u svojim razvojnim dokumentima, a osobito u županijskim razvojnim strategijama i planovima razvojnih programa planiraju projekte u skladu s prioritetom iz Strategije regionalnog razvoja koji se odnosi na razvoj i unaprjeđenje informatičke i elektroničke komunikacijske infrastrukture, odnosno da planiraju potrebe za širokopojasnim pristupom i razvojne dokumente usklađuju s ovom Strategijom i Provedbenim programom. Nadležna tijela u skladu s ovom Strategijom i Provedbenim programom savjetovat će i pružati potporu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi razvojnih dokumenata.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je na svojim internetskim stranicama **Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.**


Okvirni nacionalni program je provedbeni program usmjeren ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine, te Digitalnom agendom za Europu u razdoblju do 2020. godine, osobito u dijelu osiguranja dostupnosti brzog širokopojasnog pristupa na cijelom području Republike Hrvatske.

Okvirnim programom ne ograničava se izbor investicijskih i poslovnih modela, kao ni izbor infrastrukturnih i tehnoloških rješenja koja mogu biti primijenjena u projektima, već predstavlja upute i smjernice kojima se nositelji projekata upućuje na optimalni pristup specifikaciji projekata, u skladu s trenutačnim prilikama i budućim razvojnim potrebama na lokalnoj i regionalnoj razini, s ciljem poticanja daljnjeg razvoja tržišta elektroničkih komunikacija na dobrobit svih krajnjih korisnika.

Okvirni nacionalni program je program državnih potpora, koji će, nakon odobrenja od strane Europske komisije, biti formalni okvir za provedbu pojedinačnih projekata poticane izgradnje

pristupne širokopoasne infrastrukture na lokalnoj i regionalnoj razini, pri čemu će sredstva državnih potpora većinom biti osigurana iz fondova EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Hrvatska i dalje zaostaje za državama članicama EU u pogledu razvoja širokopoasnog pristupa, naročito mreža sljedeće generacije (NGN). U izvješću Europske komisije o napretku u ostvarivanju ciljeva Digitalne agende za Europu za stup 4. Razvoj brzog i ultra brzog pristupa internetu naglašava se kako Italija, Grčka i Hrvatska zaostaju u razvoju širokopoasnog pristupa (NGA), što je prikazano na slici: <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/scoreboard-2014-trends-european-broadband-markets-2014>



Kako bi potaknula razvoj i ulaganja u području razvoja infrastrukture širokopoasnog pristupa te mreža i usluga temeljenih na NGN-u, Vlada Republike Hrvatske je donošenjem Strategije zadužila sva nadležna tijela javne vlasti da svoje sektorske politike, strategije i programe, a osobito one koji sadrže odrednice nacionalnog i regionalnog razvoja ili se odnose na razvoj javnih usluga, usklađuju s ciljevima Strategije kako bi se poboljšala koordinacija razvoja infrastrukture i usluga širokopoasnog pristupa te osigurala ulaganja, i to ne samo iz financijskih planova tijela javne vlasti nadležnih za razvoj informacijskog društva i elektroničkih komunikacija, nego i iz sredstava namijenjenih ruralnom i regionalnom razvoju, obrazovanju, znanosti, poduzetništvu i pojedinim granama gospodarstva.

Nadzor i praćenje provedbe ovoga Provedbenog programa provodi se prema postupku utvrđenom za praćenje provedbe Strategije, i to na sljedeći način:

- 1) putem Povjerenstva za nadzor i praćenje provedbe Strategije i Provedbenog programa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje je osnovano pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. Predsjednik Povjerenstva je predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a članovi Povjerenstva predstavnici su nositelja pojedinih mjera – nadležnih tijela državne uprave i drugih tijela javne vlasti. U skladu s Odlukom o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela članovi Povjerenstva iz središnjih tijela državne uprave za rad u Povjerenstvu ne mogu primati naknadu. Nositelji pojedinih mjera dostavljaju Povjerenstvu polugodišnja izvješća o provedbi mjera i aktivnosti iz svoje nadležnosti;
- 2) kroz godišnje izvješćivanje o provedbi Strategije – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izrađuje, na temelju dostavljenih izvješća i podataka svih nositelja pojedinih mjera – nadležnih tijela državne uprave i drugih tijela javne vlasti, godišnje izvješće o provedbi Strategije koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske na prihvaćanje, u roku od tri mjeseca od isteka razdoblja na koje se odnosi ovaj Provedbeni program.

1 POLAZIŠTE PROVEDBENOG PROGRAMA

Polazište ovoga Provedbenog programa predstavlja analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnja koja je provedena pri utvrđivanju posebnih ciljeva Strategije:

- osiguranja djelotvornoga tržišnog natjecanja,
- osiguranja dostupnosti širokopojasnog pristupa internetu,
- poticanja potražnje za širokopojasnim uslugama i korištenja širokopojasnim pristupom za građane i gospodarske subjekte.

Analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnja (tzv. SWOT analiza – engl. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) provodi se kao podloga za utvrđivanje popisa pojedinačnih i kontinuiranih mjera i aktivnosti sa svrhom ostvarivanja strateških ciljeva:

| SNAGE | SLABOSTI |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ stupanj izgrađenosti elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (kabelska kanalizacija, antenski stupovi, objekti i dr.) i mogućnost zajedničkog korištenja ➤ osigurani preduvjeti za bežični širokopojasni pristup (LTE) ➤ kontinuirani rast potražnje za uslugama koje se temelje na širokopojasnom pristupu (IPTV) | <ul style="list-style-type: none"> ➤ nedostatna ulaganja u razvoj mreža nove generacije ➤ nedostatan razvijenost tržišnog natjecanja u širokopojasnom pristupu ➤ smanjenje kupovne moći kućanstava ➤ nedostatna ponuda ICT usluga i sadržaja na nacionalnoj razini ➤ nedostatan korištenje ICT usluga malih i srednjih poduzeća ➤ nezadovoljavajuća primjena novih tehnologija kojima se povećava raspoloživost širokopojasnog pristupa postojeće pristupne mreže ➤ nedostatan razumijevanje, zainteresiranost i aktivnost lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na koordinirano ulaganje u komunalnu infrastrukturu prema načelu gradnje integrirane infrastrukture |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ stvaranje poticajnih uvjeta za ulaganje u svjetlovodnu pristupnu infrastrukturu ➤ mogućnosti korištenja bežičnog širokopojasnog pristupa (UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE) u ruralnim i teško dostupnim područjima ➤ djelotvornija zajednička ulaganja i korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture ➤ međunarodna suradnja i primjena pozitivnih iskustava javne uprave i nadležnih regulatornih tijela drugih država članica Europske unije u području elektroničkih komunikacija ➤ uvođenje e-sadržaja u obrazovanje, zdravstvo i javnu upravu ➤ mogućnost dobivanja sredstava iz fondova | <ul style="list-style-type: none"> ➤ daljnje smanjenje ulaganja operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u komunikacijsku infrastrukturu ➤ nastavak pada kupovne moći građana ➤ daljnji pad prihoda operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga ➤ kibernetički kriminal i druge opasnosti vezane uz sigurnost i sadržaj komuniciranja internetom ➤ smetnje u dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru digitalne dividende ➤ nedostatak javnih izvora financiranja |

| | |
|--|--|
| <p>Europske unije za financiranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i ICT usluga</p> <p>➤ razvoj elektroničke trgovine i e-poslovanja malih i srednjih poduzeća</p> | |
|--|--|

2 NADLEŽNA TIJELA

Nadležna tijela za provedbu ovoga Provedbenog programa su:

- **Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI)** – središnje tijelo državne uprave nadležno za elektroničke komunikacije,
- **Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)** – središnje tijelo državne uprave nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije,
- **Ministarstvo uprave (MU)** – središnje tijelo državne uprave nadležno za razvoj informacijskog sustava državne uprave, racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave i povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu,
- **Ministarstvo turizma (MINT)** - središnje tijelo državne uprave nadležno za turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma, razvoj i investicije u turizmu,
- **Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)** – nacionalna regulatorna agencija za tržište elektroničkih komunikacija,
- **Ministarstvo financija (MFIN)** – nadležno za poslove vezane uz državne potpore, daje mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja, prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora, daje mišljenje na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome, pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora u pripremi programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora,
- **Državna geodetska uprava (DGU)** - državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji, geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu,
- **Odašiljači i veze d.o.o. (OiV)** – nositelj operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske,
- **Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet)**,
- **Sveučilišni računski centar (SRCE).**

Navedena nadležna tijela provodit će ovaj Provedbeni program u suradnji s drugim tijelima javne vlasti u Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave.

3 PRIORITETI I PODRUČJA DJELOVANJA

Prioriteti i područja djelovanja odnose se na aktivnosti koje je potrebno pokrenuti kako bi se ostvarili strateški ciljevi i na taj način pridonijelo razvoju cjelokupnog tržišta elektroničkih komunikacija te redovite aktivnosti vezane uz regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija.

3.1. Osiguranje djelotvornoga tržišnog natjecanja

MJERA 1.

- Osiguranje pristupa podacima o izgrađenoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i slobodnim elektroničkim komunikacijskim kapacitetima u Republici Hrvatskoj:

| R.BR. | 1. |
|----------------------------|--|
| PLANIRANA AKTIVNOST | Izrada registra prostornih i drugih podataka o izgrađenoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi te drugoj dostupnoj infrastrukturi koja se može koristiti za izgradnju širokopojasnih komunikacijskih mreža |
| NADLEŽNO TIJELO | DGU u suradnji s HAKOM-om |
| ROK PROVEDBE | 31. prosinca 2015. godine |
| OČEKIVANI REZULTAT | Omogućen pristup registru prostornih i drugih planova o izgrađenoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i slobodnim elektroničkim komunikacijskim kapacitetima |
| POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | Registar prostornih i drugih podataka o izgrađenoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi izrađen i spreman za prikupljanje podataka |
| IZVOR SREDSTAVA | Financijski plan HAKOM-a |
| IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA | Sredstva su osigurana financijskim planom HAKOM-a u okviru redovitih aktivnosti |

3.2. Osiguranje dostupnosti širokopojasnog pristupa internetu

MJERA 2.

- Povećanje raspoloživosti i brzina širokopojasnog pristupa postojeće bakrene pristupne mreže, u skladu s analizom mjerodavnog tržišta veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi:

| R.BR. | 2. |
|----------------------------|--|
| PLANIRANA AKTIVNOST | Izrada analize raspoloživosti i brzina širokopojasnog pristupa postojeće bakrene pristupne mreže |
| NADLEŽNO TIJELO | HAKOM |
| ROK PROVEDBE | 31. prosinca 2014. godine |
| OČEKIVANI REZULTAT | Donošenje regulatornih mjera koje će pridonijeti povećanju raspoloživosti i brzina širokopojasnog pristupa postojeće bakrene pristupne mreže |
| POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | Povećanje dostupnosti ("home passed") brzog interneta (VDSL2 → 30+ Mbit/s) |
| IZVOR SREDSTAVA | Financijski plan HAKOM-a |
| IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA | Sredstva su osigurana financijskim planom HAKOM-a u okviru redovitih aktivnosti |

MJERA 3.

- Izgradnja višenamjenskih i višekorisničkih središta na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima:

| R.BR. | 3. |
|-----------------------------------|--|
| PLANIRANA AKTIVNOST | Priključivanje ciljanih korisnika (škole, zdravstvene ustanove i dobrovoljna vatrogasna društva) na širokopoasni pristup internetu |
| NADLEŽNO TIJELO | HAKOM |
| ROK PROVEDBE | 31. prosinca 2014. godine |
| OČEKIVANI REZULTAT | Provedeni natječaji za dodjelu potpora te izgrađena središta |
| POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | Svi ciljani korisnici priključeni na širokopoasni pristup internetu (2 Mbit/s) |
| IZVOR SREDSTAVA | Financijski plan HAKOM-a |
| IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA | 20.000.000,00 kuna u 2014. godini – sredstva HAKOM-a |

MJERA 4.

- Pružanje podrške jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopoasnog pristupa uz državne potpore u sklopu Okvirnog nacionalnog programa:

| R.BR. | 4. |
|-----------------------------------|--|
| PLANIRANA AKTIVNOST | Informiranje i podrška jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pokretanju i pripremi projekata izgradnje širokopoasne infrastrukture uz državne potpore, u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopoasnog pristupa kroz tiskanje brošura i prezentaciju ONP-a |
| NADLEŽNO TIJELO | MPPI u suradnji s MRRFEU, HAKOM-om i OiV-om |
| ROK PROVEDBE | 31. prosinca 2015. godine (kontinuirano) |
| OČEKIVANI REZULTAT | Provedeno informiranje tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o Okvirnom nacionalnom programu te pružanje podrške nadležnih tijela jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi projekata iz Okvirnog nacionalnog programa |
| POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | Broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pokrenule aktivnosti u vezi s projektima iz Okvirnog nacionalnog programa |
| IZVOR SREDSTAVA | Državni proračun RH, razdjel MPPI |
| IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA | 50.000,00 kn u 2014. godini - A820032/0460/323 30.000,00 kn u 2015. godini - A820032/0460/323 |

MJERA 5.

- Uključivanje projektiranja i financiranja projekata razvoja infrastrukture širokopoasnog pristupa u projekte izgradnje prometne i komunalne infrastrukture na lokalnoj i regionalnoj razini:

| R.BR. | 5. |
|-----------------------------------|--|
| PLANIRANA AKTIVNOST | Izrada jedinstvenog registra (baze podataka) planiranih javnih (komunalnih) radova koji uključuju elektroničku komunikacijsku infrastrukturu |
| NADLEŽNO TIJELO | DGU u suradnji s HAKOM-om |
| ROK PROVEDBE | 31. prosinca 2014. godine |
| OČEKIVANI REZULTAT | Izrađena tehnička dokumentacija metapodataka jedinstvenog registra (baza podataka) planiranih javnih (komunalnih) radova |
| POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | Pripremljen i objavljen natječaj za izradu jedinstvenog registra. |
| IZVOR SREDSTAVA | Državni proračun RH, razdjel DGU |
| IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA | 250.000,00 kn u 2014. godini – A664000/0411 250.000,00 kn u 2015. godini - A664000/0411 |

MJERA 6.

- Izrada Nacionalnog programa razvoja širokopoasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja kao preduvjet razvoja mreža slijedeće generacije (NGN), nastavno na Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske:

| R.BR. | 6. |
|-----------------------------------|---|
| PLANIRANA AKTIVNOST | Provedba postupka javne nabave za odabir ponuditelja za izradu prijedloga Nacionalnog programa razvoja širokopoasne agregacijske infrastrukture (NP-BBI), provedba javne rasprave i upućivanje programa u postupak notifikacije u tijelima EU |
| NADLEŽNO TIJELO | MPPI u suradnji s OIV-om, HAKOM-om i MFIN |
| ROK PROVEDBE | 30. lipnja 2014. godine – Izrađen NPR 31. prosinca 2014. godine – dovršen proces notifikacije NP-BBI |
| OČEKIVANI REZULTAT | Izrađen i odobren NP-BBI |
| POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | Proveden postupak notifikacije NP-BBI-a u tijelima EU |
| IZVOR SREDSTAVA | Državni proračun RH, razdjel MPPI |
| IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA | 600.000,00 kn u 2014. godini - A820032/0460/323 |

MJERA 7.

- Izgradnja širokopoasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja mreža sljedeće generacije (NGN) :

| R.BR. | 7. |
|-----------------------------------|--|
| PLANIRANA AKTIVNOST | Izgradnja širokopoasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, u skladu s Nacionalnim programom razvoja iz mjere 6. ovog Provedbenog programa, uključujući stratešku procjenu utjecaja na okoliš u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13). |
| NADLEŽNO TIJELO | MPPI u suradnji s OIV-om kao provoditeljem projekta izgradnje |
| ROK PROVEDBE | 31. prosinca 2015. godine (kontinuirano) |
| OČEKIVANI REZULTAT | Realizirana prva faza izgradnje širokopoasne agregacijske infrastrukture. U prvoj fazi plan je oko 200 naselja novom NGN svjetlovodnom infrastrukturom spojiti u jedinstvenu mrežu temeljenu na objedinjenoj svjetlovodnoj infrastrukturi trgovačkih društava u većinskom vlasništvu RH |
| POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | Broj spojenih naselja |
| IZVOR SREDSTAVA | Prihodi OiV-a, strukturni fondovi EU, |
| IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA | 10.000.000,00 kn u 2014. godini 150.000.000,00 kn u 2015. godini |

3.3. Poticanje potražnje za širokopoasnim uslugama i korištenja širokopoasnim pristupom za građane i gospodarske subjekte

MJERA 8.

- Projekt e-Građani:

| R.BR. | 8. |
|----------------------------|---|
| PLANIRANA AKTIVNOST | Ovim projektom se od 2014. godine želi omogućiti komunikacija građana s javnim sektorom na jednom mjestu na internetu, putem portala koji će objediniti informacije o radu Vlade i ministarstava, informacije o javnim uslugama te omogućiti siguran pristup elektroničkim uslugama korištenjem elektroničkog identiteta posredstvom jedne ili više prihvatljivih vjerodajnica za elektroničku identifikaciju (npr. korisničko ime/zaporka, token, digitalni certifikat i sl.). U skladu s Odlukom Vlade RH o pokretanju projekta e-Građani (NN 52/13 i 31/14), projekt će se ostvarivati kroz tri glavne sastavnice, koje će činiti zajedničku infrastrukturu javnog sektora: a) Sustav središnjeg državnog portala, b) Nacionalni identifikacijski i |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | autentifikacijski sustav, c) Sustav osobnog korisničkog pretnca |
| NADLEŽNO TIJELO | Ministarstvo uprave u suradnji s CARNet i SRCE |
| ROK PROVEDBE | 31. prosinca 2015. godine (kontinuirano) |
| OČEKIVANI REZULTAT | Sustavi u radu, odnosno uspostavljeni i javno dostupni: 1. Gov.hr - Središnji državni portal; 2. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav; 3. OKP - Osobni korisnički pretnac. |
| POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | Uspostavljen sustav prijave u osobni korisnički pretnac te personalizirani pristup Središnjem državnom portalu |
| IZVOR SREDSTAVA | Državni proračun RH – u razdjelu Ministarstva financija |
| IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA | 10.000.000,00 kn u 2014. godini 10.000.000,00 kn u 2015. godini 10.000.000,00 kn u 2016. godini |

MJERA 9.

- Poticanje slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama:

| | |
|-----------------------------------|--|
| R.BR. | 19. |
| PLANIRANA AKTIVNOST | Nastavak provođenja Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama – Hotspot Croatia 2014. Navedeno obuhvaća daljnje povećanje broja novo uspostavljenih točaka besplatnog pristupa internetu diljem Hrvatske na turistički frekventnim otvorenim prostorima uz adekvatno obilježavanje pojedinih hotspot lokacija (npr. putem dizajnerskih Wi-fi free interpretacija u prostoru). |
| NADLEŽNO TIJELO | MINT u suradnji s jedincima lokalne i područne (regionalne) samouprave |
| ROK PROVEDBE | kontinuirano |
| OČEKIVANI REZULTAT | Daljnje povećanje novo uspostavljenih hotspot lokacija/točaka besplatnog pristupa internetu. Adekvatno obilježavanje pojedinih hotspot lokacija putem propisanih ploča/naljepnica ili definiranih dizajnerskih Wi-fi free interpretacija u prostoru, kao i pravovremena objava/komunikacija svih uspostavljenih lokacija (npr. Google maps-a, ADAC-a i sl.). |
| POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | Broj novo uspostavljenih hotspot lokacija/točaka besplatnog pristupa internetu |
| IZVOR SREDSTAVA | Fond za turizam Ministarstva turizma |
| IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA | 1.500.000,00 kn u 2014. godini – A761044/36 1.500.000,00 kn u 2015. godini – A761044/36 |

3.4. Regulacija područja elektroničkih komunikacija

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izrađuje prijedloge strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova, te u vezi s njihovom provedbom usklađuje i

nadzire rad svih nositelja pojedinih mjera i aktivnosti. Ministarstvo je odgovorno za provedbu međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija iz područja elektroničkih komunikacija.

U razdoblju od 2014. do 2015. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u sklopu svojih redovitih aktivnosti osobito će pozornost usmjeriti na:

- kontinuirano sudjelovanje u razvoju zakonodavstva u području elektroničkih komunikacija u Europskoj uniji, s posebnim naglaskom na propise vezane uz širokopojasni pristup i državne potpore;
- olakšavanje ulaganja u elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na način da se u suradnji s drugim nadležnim tijelima dosljedno provode propisi Europske unije koji se odnose na mjere za smanjivanje troškova razvoja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, te u slučaju utvrđenih prepreka predlažu odgovarajuće izmjene i dopune zakona i drugih propisa;
- izradu nove Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija obavlja Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM), nacionalna regulatorna agencija koja kao samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru.

Vlada Republike Hrvatske daje potporu provedbi redovitih aktivnosti HAKOM-a, pri čemu od HAKOM-a očekuje da u sklopu svojega godišnjeg programa rada, na koji prethodnu suglasnost daje Vlada Republike Hrvatske, stavi naglasak na provedbu Strategije i ovoga Provedbenog programa.

U razdoblju od 2014. do 2015. godine predlaže se da HAKOM, u sklopu svojih redovitih aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva ovoga Provedbenog programa, stavi naglasak na sljedeće aktivnosti:

- praćenje provedbe podzakonskih propisa o svjetlovodnim distribucijskim mrežama i o zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture s obzirom na zajedničko korištenje svjetlovodnih distribucijskih mreža i svjetlovodnih instalacija unutar zgrada;
- edukaciju (su)vlasnika zgrada o svjetlovodnim instalacijama i njihovu odnosu prema potencijalnim investitorima (operatorima elektroničkih komunikacija);
- aktivnosti na uklanjanju potencijalnih prepreka za gradnju infrastrukture širokopojasnog pristupa (uvjeti gradnje, prostorni planovi i sl.);
- stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj bežičnoga širokopojasnog pristupa i uklanjanje smetnja u prijmu televizijskih programa;
- praćenje provedbe regulatornih obveza koje su određene operatorima sa značajnom tržišnom snagom na tržištima veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi i veleprodajnog širokopojasnog pristupa, s obzirom na nepokretnu pristupnu mrežu temeljenu na bakrenoj i svjetlovodnoj infrastrukturi.

4 FINANCIJSKI OKVIR

Sredstva za mjere i aktivnosti navedene u ovom Provedbenom programu trebala bi biti dostupna kroz različite načine financiranja.

4.1. Državni proračun Republike Hrvatske

Financijski planovi pojedinih središnjih tijela državne uprave:

| NADLEŽNO TIJELO | PROGRAM U DRŽAVNOM PRORAČUNU 2014. – 2015. | PLAN 2014. (sredstva u kn) | PLAN 2015. (sredstva u kn) |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| MPPI | Informiranje i podrška JLS u pokretanju i pripremi projekata izgradnje širokopojasne infrastrukture uz državne potpore, u sklopu ONP-a kroz tiskanje brošura i prezentacije programa | 50.000,00 | 30.000,00 |
| | Izrada Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja kao preduvjet razvoja mreža slijedeće generacije (NGN) (NP-BBI) | 600.000,00 | - |
| MINT | Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama – Hotspot Croatia 2014. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| MINU | Projekt e-Građani | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| DGU | Izrada jedinstvenog registra (baze podataka) planiranih javnih (komunalnih) radova koji uključuju elektroničku komunikacijsku infrastrukturu | 250.000,00 | 250.000,00 |
| UKUPNO | | 12.400.000,00 | 11.780.000,00 |

4.2. Drugi izvori nacionalnog financiranja

Financijski planovi HAKOM-a i OiV-a:

| NADLEŽNO TIJELO | PROGRAM U FINACIJSKOM PLANU 2014. – 2015. | PLAN 2014. (sredstva u kn) | PLAN 2015. (sredstva u kn) |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| HAKOM | Priključivanje ciljanih korisnika na širokopojasni pristup internetu | 20.000.000,00 | - |
| OiV | Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, u skladu s NP-BBI | 10.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| UKUPNO | | 30.000.000,00 | 150.000.000,00 |

Financijski planovi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

4.3. Fondovi Europske unije

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) jedan je od strukturnih fondova Europske unije. U Financijskoj perspektivi 2014.-2020. cilj mu je jačanje gospodarske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika između regija unutar Europske unije, kroz potporu u razvoju i strukturnim prilagodbama regionalnih gospodarstava, kao i potporu prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji. ERDF je uglavnom usmjeren na proizvodna ulaganja u cilju otvaranja radnih mjesta, infrastrukturna ulaganja te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

4.4. Drugi izvori međunarodnog financiranja

Europska investicijska banka (EIB).

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – mogućnost financiranja izgradnje infrastrukture na lokalnoj razini.