

REPUBLIKA HRVATSKA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PLAN PROTUMINSKOG DJELOVANJA ZA 2017. GODINU

PRIJEDLOG

Sisak, rujan 2017. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
1.1. Protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj	4
1.2. Zadane smjernice i okviri prema Nacionalnom programu, Strateškom planu i Dunavskoj strategiji	5
2. Početna osnova	7
3. Temeljne smjernice i polazišta Plana za 2017. godinu	11
4. Temeljni ciljevi protuminskog djelovanja u 2017. godini	11
4.1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u Republici Hrvatskoj	12
4.1.1. Razminiranje minski sumnjivog područja	14
4.1.1.1. Izvršenje posljednjih ugovorenih poslova razminiranja u Brodsko – posavskoj županiji u cilju cjelovitog rješavanja minskog problema Županije	20
4.1.1.2. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem poljoprivrednog zemljišta	21
4.1.1.3. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Požeško-slavonskoj županiji	21
4.1.2. Smanjenje minski sumnjivog područja u Republici Hrvatskoj tehničkim izvidom	22
4.1.3. Smanjenje minski sumnjivog područja u Republici Hrvatskoj općim izvidom – analizom MSP-a i dopunskim općim izvidom	23
4.1.4. Struktura planirane površine za razminiranje, tehnički i opći izvid	23
4.2. Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima	24
4.3. Provođenje informiranja i edukacije o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova	24
4.4. Promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici u cilju stvaranja uvjeta za nastavljeno provođenje poslova iz područja protuminskog djelovanja po izvršenju obveza proisteklih iz konvencija	25
4.5. Pružanje tehničke pomoći u projektima koji će se financirati sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.	26
4.6. Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije- Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima	29
5. Financiranje plana	30
5.1 Financiranje sredstvima iz pretpripravnih fondova europske unije	31
6. Zaključak	32
7. Prilog	34
7.1. Plan razminiranja vojnih objekata Oružanih snaga u 2017. godini	34

1. Uvod

Republika Hrvatska se uslijed ratnih operacija tijekom Domovinskog rata suočila sa značajnim sigurnosnim problemom, zagađenošću dijela kopnenog područja minskoeksplozivnim sredstvima i neeksplozivnim ubojnim sredstvima (nadalje u tekstu: MES i NUS).

Dalekosežne posljedice sigurnosne ugroženosti stanovništva, kao i nemogućnost korištenja minski sumnjivog zemljišta snažno utječu već dugi niz godina na razvoj onih područja koja su bila zahvaćena ratnim događanjima, a time i na razvoj društva u cjelini. Posljedice su višeznačajne, one su sigurnosne, gospodarske, ekološke i socijalne naravi.

Zbog nedostupnosti površina koje su minski sumnjive nije moguće iskoristiti njihov gospodarski potencijal (velike poljoprivredne površine, šumski kompleksi, zaštićena područja i dr.), onemogućena je provedba protupožarne zaštite, nadziranja državne granice, provedba različitih akcija spašavanja i postupanja nakon tehnoloških akcidenata te provedba mjera u cilju zaštite i očuvanja okoliša i prirode.

Kako bi Republika Hrvatska sustavno, temeljito, kvalitetno i učinkovito pristupila rješavanju problema minske zagađenosti, 1996. godine donesen je Zakon o razminiranju („Narodne novine“ br. 19/96). Njegovom primjenom kroz vrijeme, ustanovljena je potreba za različitim izmjenama i dopunama, te je zbog poboljšanja propisa 2005. godine donesen novi: Zakon o humanitarnom razminiranju („Narodne novine br. 153/05), koji je dva puta mijenjan i dopunjavao („Narodne novine br. 63/07 i 152/08). Od 21. listopada 2015. godine na snazi je Zakon o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ br. 110/15).

Republika Hrvatska je u prosincu 1997. godine ratificirala „Ottawsku konvenciju“ - Konvenciju o zabrani uporabe, proizvodnje, uvoza, izvoza i skladištenja protupješačkih mina koju je ratificirao Hrvatski sabor 24. travnja 1998. godine. Time je Republika Hrvatska u međunarodnoj borbi protiv protupješačkih mina, zajedno s ostalim zemljama potpisnicima, preuzela odgovornost provođenja svih obveza iz Konvencije. Zajedno sa svim ostalim poduzetim aktivnostima pokazala je osvjешtenost o zastrašujućim posljedicama miniranja i potvrdila svoju namjeru rješavanja minskog problema kroz razvoj protuminskog djelovanja.

Također, Republika Hrvatska u prosincu 2008. godine u Oslu potpisuje Konvenciju o kazetnom streljivu, koju ratificira u kolovozu 2009. godine. Konvencijom se zabranjuje korištenje, prijenos i skladištenje kazetnog streljiva. Zemlje potpisnice obvezuje se na utvrđivanje i čišćenje područja zagađenog kazetnim streljivom, kao i na uništavanje uskladištenog kazetnog streljiva u roku od 8 godina.

Republika Hrvatska kao članica Europske unije dijeli ista načela kao i Unija, a to se prije svega ogleda kroz jasno poštivanje i provedbu obveza proisteklih iz konvencija kojima su postavljena temeljna načela protuminskog djelovanja u svijetu.

Zbog prepoznate potrebe za koordinacijom i razvojem sustava protuminskog djelovanja, u veljači 1998. godine Vlada Republike Hrvatske Uredbom osniva Hrvatski centar za mine, a zatim u studenome iste godine Uredbom mijenja ime u Hrvatski centar za razminiranje. Hrvatski centar za razminiranje (nadalje u tekstu: HCR) javna je ustanova koja ima ulogu operativnog državnog tijela za organiziranje i provedbu djelatnosti iz protuminskog djelovanja.

1.1. Protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj

Protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj prepoznato je u međunarodnoj zajednici kao model proizišao iz uspješne prakse. Protuminsko djelovanje podrazumijeva skup povezanih aktivnosti koje javni sektor provodi u suradnji s privatnim sektorom i civilnim društvom, a u cilju smanjenja prijetnje i utjecaja MES-a NUS-a i njihovih dijelova na pojedinca i društvo općenito, integracije žrtava mina kao ravnopravnih članova u društvo te zagovaranja neuporabe protupješačkih mina i kazetnog streljiva.

Zakon o protuminskom djelovanju pod poslovima protuminskog djelovanja, koji su utvrđeni kao poslovi od nacionalnog i općeg gospodarskog interesa za sigurnost Republike Hrvatske, zaštitu okoliša, zdravlja ljudi i razvoja gospodarstva te uživaju njezinu osobitu skrb, podrazumijeva:

1. definiranje i potvrđivanje opasnih područja zagađenih MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima,
2. obilježavanje i/ili ograđivanje MSP-a,
3. izradu dokumentacije (HCR izrađuje idejni plan razminiranja, odnosno tehničku dokumentaciju na osnovi prikupljenih podataka o području na kojem će se obavljati poslovi razminiranja. Sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje sukladno Zakonu o javnoj nabavi i služi kao podloga za pripremu ponuda od strane ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika te Izvedbeni plan tehničkog izvida, odnosno tehničku dokumentaciju na temelju koje se pristupa obavljanju poslova tehničkog izvida. Ovlaštena pravna osoba ili obrtnik izrađuje Izvedbeni plan razminiranja, odnosno tehničku dokumentaciju prema Idejnom planu razminiranja, koja sadrži podatke o načinu obavljanja poslova razminiranja na radilištu),
4. poslove općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida MSP-a (opći izvid – analiza MSP-a je skup mjera i postupaka kojima se prikupljaju, analiziraju, utvrđuju i ažuriraju podaci o stvarnoj i mogućoj zagađenosti područja i/ili građevine MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima. Dopunski opći izvid je postupak kojim se uzimanjem kontrolnih uzoraka utvrđuje nepostojanje zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima),
5. poslove tehničkog izvida (tehnički izvid je postupak kojim se primjenom odobrenih metoda ulazeći u MSP utvrđuje točnost prikupljenih podataka o značajkama područja te utvrđuje postojanje zagađenosti određenog dijela MSP-a i/ili građevine MES-om ili NUS-om i njihovim dijelovima),

6. razminiranje područja i/ili građevine od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (razminiranje - radnje i postupci kojima se primjenom odobrenih metoda pretražuje, pronalazi, obilježava, onesposobljava (dezaktivira) i uništava MES, NUS i njihovi dijelovi),
7. pomoćne poslovi u razminiranju (pomoćni poslovi su poslovi strojne pripreme površina i poslovi pregleda površina psima za detekciju mina),
8. kontrolu kvalitete prilikom obavljanja poslova tehničkog izvida i razminiranja (kontrola kvalitete - radnje i postupci koje ručnom detekcijom mina na radilištu obavljaju ovlašteni djelatnici HCR-a tijekom obavljanja poslova tehničkog izvida i/ili razminiranja u svrhu postizanja očišćenosti područja i/ili građevine. Završna kontrola kvalitete je skup mjera i postupaka koji se provode nad obavljenim poslovima razminiranja tako da se ispituje kvaliteta obavljenih poslova razminiranja kontrolnim uzorcima),
9. pomoć osobama stradalim od eksplozivnih ostataka rata,
10. informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,
11. upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona,
12. hitne intervencije radi uklanjanja pojedinačno napuštenog, odbačenog ili naknadno pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na područjima koja su isključena iz MSP-a,
13. osiguranje uvjeta za sigurno pružanje pomoći stradalniku i uvjeta za sigurno obavljanje očevida na mjestu stradavanja.

1.2. Zadane smjernice i okviri prema Nacionalnom programu, Strateškom planu i Dunavskoj strategiji

Nacionalnim programom protuminskog djelovanja Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 120/09 - u daljnjem tekstu: Nacionalni program) u razdoblju od 2009. do 2019. godine planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

1. Potpuno uklanjanje minske opasnosti s područja Republike Hrvatske u 2019. godini.
2. Održavanje obilježenosti minski sumnjivog područja u svim fazama rješavanja minskog problema.
3. Izrađivanje i provođenje programa edukacije cjelokupnog stanovništva koje živi i/ili radi u okruženju minski sumnjivog područja ili gravitira istom.
4. Nastavljanje s pružanjem skrbi i rehabilitacije, uključujući psiho-socijalnu rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svim žrtvama mina.
5. Pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici.

Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2017.–2019. godina, u posebnom cilju 1.4. „Smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“, sadržanom u općem cilju 1.

„Jačati opću sigurnost“, planirano je u 2017. godini smanjenje minski sumnjivih područja i područja zagađenih isključivo NUS-om za 20%.


Dunavskom strategijom, COM(2010) 715 final, u poglavlju D „Jačanje Podunavlja“, u paragrafu „Zajednički rad na promicanju sigurnosti i borbi protiv organiziranog kriminala“ sadržana je akcija „Nastaviti razminirati minski sumnjiva područja Podunavlja“.

Sukladno ranije navedenom ovaj Plan protuminskog djelovanja za 2017. (nadalje u tekstu: Plan) temelji se na Nacionalnom programu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske, Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2017.–2019. godina i Dunavskoj strategiji.

	Planirano programom	Realizirano	Planirano programom	Realizirano	Planirano programom	Realizirano	Planirano programom	Realizirano	Planirano programom	Realizirano	Planirano programom	Realizirano	Planirano programom	Realizirano	Planirano programom	Realizirano			Planirano programom
Godina	2009.		2010.		2011.		2012.		2013.		2014.		2015.		2016.		Planirano programom	Ostvareno	2017.
Ukupno smanjenje MSP-a u km ²	57,4	62,6	75,5	70	86,5	70,4	134,5	67,3	139,5	71,9	132,5	83,8	104,5	67,8	86,4	41,4			70,2
Sredstva u ml.kuna	326,2	318,2	347,9	287	371,0	289,6	555,5	272,6	572,5	248,7	572,4	280,9	414,6	328,9	379	292,9			333
Ukupno smanjenje MSP-a u km ² u razdoblju 2009.-2016. godina																	816,8	535,2	
Realizirana sredstva u ml.kuna u razdoblju 2009.-2016. godina																	3.539,1	2.318,8	

Tablica 1. Usporedba Nacionalnim programom utvrđenih ciljeva i potrebnih financijskih sredstava s ostvarenjem u razdoblju 2009.-2017. godina

U razdoblju od 2009.-2016. godine Nacionalnim programom je utvrđeno smanjenje minski sumnjivog područja Republike Hrvatske za 816,8 km², za što je bilo potrebno iz svih izvora financiranja osigurati 3,54 mlrd. kuna. U navedenom razdoblju minski sumnjivo područje ukupno je smanjeno za 535,3 km². Ukupno utrošena financijska sredstva za izvršenje navedenih poslova iznose 2,32 mlrd. kuna.



Graf 1. Usporedba Nacionalnim Programom utvrđenih financijskih sredstava sa ostvarenjem u razdoblju 2009.-2016. godine

Iz navedenog je razvidno da su ukupna financijska sredstva koja su utrošena u navedenom razdoblju 34% manja od Nacionalnim programom utvrđenih. U navedenom razdoblju ukupno smanjenje MSP-a je također za 34% manje od Nacionalnim programom planiranog.

Financijska sredstva koja su osigurana iz državnog proračuna i ostalih izvora za 2017. veća su od planiranih Nacionalnim programom za 2017. godinu. Udio poslova razminiranja u ukupnim poslovima koji imaju za cilj smanjenje MSP-a u Planu je 76%, dok je u Nacionalnom programu 58%.

	Planirano Programom	Planirano za 2017.
Poslovi koji za cilj imaju smanjenje MSP-a	70,2	58,3
Financijska sredstva (mil. kuna)	333	505,2

Tablica 2. Usporedba Nacionalnim programom utvrđenih potrebnih financijskih sredstava s osiguranim sredstvima državnog proračuna i ostalim izvorima financiranja za 2017. godinu

Plan je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2017.–2019. godina, a odnosi se na „Smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima“, sadržano u posebnoj cilju 1.4., razmjerno s odobrenim financijskim sredstvima iz državnog proračuna i financijskim sredstvima utvrđenim s ostalim pravnim osobama i donatorima za 2017. godinu te načinima izvršenja mjera, postupaka i radnji kako ih propisuje Zakon o protuminskom djelovanju i raspoloživim kapacitetima HCR-a.

Plan je također usuglašen i s Dunavskom strategijom i to u dijelu koji ima za cilj jačanje Podunavlja, a utvrđen kroz akciju „Nastaviti razminirati minski sumnjiva područja Podunavlja“.

Plan je izradio HCR uz mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva financija, Ministarstva obrane, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva kulture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva turizma, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva poljoprivrede te Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

2. Početna osnova

Na dan 1. siječnja 2017. godine ukupno minski sumnjivo područje Republike Hrvatske je 446,6 km², prostire se unutar 65 gradova i općina u 9 županija i obilježeno je s 14.088 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksploziranih ubojnih sredstava.

Navedeni iskaz MSP-a od 446,6 km² temelji se na sferičnom izračunu površina kojeg je HCR koristio do 31. prosinca 2016. godine. Od 1. siječnja 2017. godine HCR

prelazi na kartezijev izračun površina i usporedbe radi površina MSP-a od 446,6 km² prema sferičnom izračunu površina odgovara površini od 447,4 km² prema kartezijevom izračunu površina. Naime, kao primarna GIS aplikacija u HCR-u se koristi program MapInfo Professional, koji ima mogućnost dva različita izračuna površina poligona: sferični i kartezijev. Kako je MapInfo inicijalno postavljen da koristi sferični način izračuna površina, taj način je do sada i bio korišten u HCR-u. Budući da većina poslovnih subjekata s kojima se vrši razmjena podataka (npr. Državna geodetska uprava) koristi kartezijev način izračuna površina, radi razmjene podataka s njima, kao i radi usklađivanja načina izračuna s drugim GIS alatima, i HCR je od 1. siječnja 2017. godine prešao na kartezijev način izračuna površina.


Svi poslovi razminiranja i tehničkog izvida započeti u 2016. godini bit će završeni u 2017. godini po sferičnom izračunu površina, a svi ostali po kartezijevom. Na kraju 2017. godine iskaz veličine MSP-a bit će u prikazan po kartezijevom izračunu površina.

U tri najzagađenije županije Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj, nalazi se 62% svih zagađenih područja MES-om i NUS-om u Republici Hrvatskoj. U navedenim županijama nalazi se 78% svih evidentiranih protupješačkih i protuoklopnih mina.

Rb.	Županija	Površina	Stanovnici	Stanovnici na km ²	Zagađenost MES-om i NUS-om
		km ²	broj	broj	km ²
1.	Brodsko-posavska	2.030	158.575	78	2,0
2.	Karlovačka	3.626	128.899	36	50,9
3.	Ličko-senjska	5.353	50.927	10	138,6
4.	Osječko-baranjska	4.155	305.032	73	60,1
5.	Požeško-slavonska	1.823	78.034	43	29,9
6.	Sisačko-moslavačka	4.540	172.439	39	78,5
7.	Splitsko-dalmatinska	4.468	454.798	100	21,9
8.	Šibensko-kninska	2.984	109.375	37	27,1
9.	Zadarska	3.646	170.017	47	37,6
Ukupno:		32.625	1.628.096		446,6

Tablica 3. Veličina i raspored površina zagađenih MES-om i NUS-om po županijama

U strukturi površina zagađenih MES-om i NUS-om u Republici Hrvatskoj najveći udio imaju šumske površine s 92,6 %, slijede poljoprivredne površine s 7,1 % te ostale površine s 0,3%.



Graf 2. Struktura MSP-a u Republici Hrvatskoj

Obzirom na veličinu minskog problema, potrebna financijska sredstva i vrijeme za rješavanje istoga, u suradnji s minski zagađenim županijama i svim zainteresiranim pravnim osobama, utvrđeni su kriteriji kao preduvjet za određivanje prioriternih područja za poslove razminiranja i tehničkog izvida na godišnjoj razini.

Slijedom navedenog, utvrđene su tri prioritetne skupine obzirom na utjecaj minskog problema na sigurnost građana, socio-ekonomski razvitak i ekologiju. Unutar skupina utvrđene su podskupine, obzirom na redosljed/prioritetnost smanjenja MSP-a određenog područja unutar prioritetne skupine.


Informiranje i edukacija stanovništva od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova nezaobilazni je dio protuminskog djelovanja.

Rezultat nastojanja očuvanja ljudskih života je stalna provedba različitih oblika edukacije kojima je cilj podizanje osviještenosti o opasnostima od mina, neeksploziranih ubojnih sredstva i njihovih dijelova te promicanje usvajanja sigurnijeg ponašanja u minskom okruženju. Ostvarenje ovog cilja moguće je kroz uspješnu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, javnim poduzećima i nevladinim organizacijama. Kao poseban segment u sprječavanju minskih nesreća potrebno je istaknuti sustavno obilježavanje minski sumnjivih područja koje provodi HCR.

Nadležna tijela državne uprave rješavaju probleme osoba stradalih od eksplozivnih ostataka rata (nadalje u tekstu: EOR) kroz sustav zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Koordinira se rad svih subjekata uključenih u pomaganje osobama stradalim od EOR-a. HCR prikuplja, obrađuje i ažurira podatke o osobama stradalim od EOR-a u MSP-u, dok Ured za razminiranje vodi bazu podataka o svim žrtvama stradalim od EOR-a.

Takav pristup prikupljanju podataka je pomoć pri izradi različitih programa namijenjenih osobama stradalim od EOR-a. Prikupljene podatke koriste različite nevladine udruge prilikom pronalaženja donatora za financiranje projekata namijenjenih medicinskoj rehabilitaciji osoba stradalih od EOR-a, provedbi programa psiho-socijalne pomoći, zapošljavanja ili individualnih programa pomoći stradalnicima od EOR-a.

U razdoblju od 1991. do 2017. godine u 1.372 minska incidenta i nesreća stradalo je 2.002 osobe, od čega 518 osoba smrtno.



Graf 3. Prikaz broja stradalih u razdoblju 1991.-2016. godina

Međunarodna suradnja se ostvaruje kroz suradnju s vladama stranih zemalja putem njihovih veleposlanstava u Republici Hrvatskoj ili hrvatskim veleposlanstvima u stranim zemljama te brojnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Znanstveno-istraživački rad usmjeren je na otkrivanje, primjenu i testiranje novih metoda, tehnika i alata u svrhu izviđanja minski sumnjivog područja s ciljem njegova smanjenja, otkrivanja mina i miniranih površina, razvoja strojnog razminiranja i unaprjeđenja geografskog informacijskog sustava HCR-a.

Razvoj znanstveno-istraživačkog rada predstavlja izuzetno opsežan dio protuminskog djelovanja i s obzirom na posebnost djelatnosti koje obuhvaća, HCR je osnovao HCR – Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o. (nadalje u tekstu: HCR-CTRO). Osim navedenog dijela znanstveno - istraživačkog rada HCR-CTRO također obavlja poslove vezane uz testiranje strojeva za pripremu površine, testiranja vodiča i pasa za detekciju ina te testiranja ručnih detektora metala i zaštitne opreme (zaštitnih kaciga i zaštitnih prsluka). HCR-CTRO je do sada sudjelovao u nekoliko europskih i svjetskih znanstvenih projekata iz tehnologija otkrivanja miniranih površina.

3. Temeljne smjernice i polazišta Plana za 2017. godinu

Postojanje mina i eksplozivnih sredstava na 0,75% kopnene površine Republike Hrvatske ima izravan utjecaj na provedbu mjera zaštite života i imovine građana. Preko 42.300 komada različitih mina i velik broj razasutih eksplozivnih sredstava unutar 9 županija koje je moguće zloupotrijebiti u različitim kriminalnim ili terorističkim aktima, stalna su i ozbiljna prijetnja javnoj sigurnosti.

Protuminsko djelovanje u 2017. godini u Republici Hrvatskoj provodit će se kroz sljedeće aktivnosti:

- Izvršenjem poslova razminiranja, tehničkog, dopunskog općeg izvida, općeg izvida i po naravi povezanih poslova u cilju smanjenje rizika od minskih nesreća te stvaranja preduvjeta da minska zagađenost ne bude prepreka za razvoj gospodarstva i društva te provedbi zaštite prirode.
- Pomaganjem stradalima od EOR-a u cilju njihove društvene i gospodarske uključenosti te informiranjem i provođenjem edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova na način da se stvara odgovorno ponašanje u cilju smanjenja rizika od stradanja.
- Korištenjem svih oblika međunarodne suradnje s ciljem aktivnog zagovaranja neuporabe protupješačkih mina i kazetnog streljiva na globalnom nivou.

Osim ovih aktivnosti, u 2017. godini planira se izrada zahtjeva za produženjem roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije-Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima. Republika Hrvatska do 1. ožujka 2019. godine obzirom na dosadašnje ostvarenje, veličinu i lokacije zagađenih područja, raspoloživa financijska sredstva i kapacitete u preostalom dvogodišnjem razdoblju, nije u mogućnosti ispuniti navedenu obvezu.

4. Temeljni ciljevi protuminskog djelovanja u 2017. godini

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u Nacionalnom programu, u 2017. godini u Republici Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

CILJ 1.

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg izvida i dopunskog općeg izvida te tehničkog izvida na površini od 58,3 km²;

PODCILJ 1.1.

Izvršenje posljednjih ugovorenih poslova razminiranja u Brodsko-posavskoj županiji u cilju cjelovitog rješavanja minskog problema Županije;

PODCILJ 1.2.

Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem poljoprivrednog zemljišta;

PODCILJ 1.3.

Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Požeško-slavonskoj županiji;

CILJ 2.

Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima;

CILJ 3.

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova;

CILJ 4.

Promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici u cilju stvaranja uvjeta za nastavljane provođenja poslova iz područja protuminskog djelovanja po izvršenju obveza proisteklih iz konvencija;

CILJ 5.

Pružanje tehničke pomoći u projektima koji će se financirati sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020;

CILJ 6.

Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije -Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima.

4.1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u Republici Hrvatskoj

U 2017. godini osigurana su financijska sredstva za izvršenja poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida na površini ne manjoj od 58,3 km².

Izvršenjem planiranih poslova razminiranja u Republici Hrvatskoj, u 2017. godini stvoreni su uvjeti za razminiranje 44,4 km². Tehničkim izvidom planira se smanjiti MSP za 13,5 km². Ostatak površine planira se smanjiti provedbom dopunskog općeg izvida.

Red. br.	Županija	Ukupna zagađenost MES-om i NUS-om	Planirani poslovi razminiranja i smanjenje tehničkim i dopunskim općim izvidom	Udio planiranog smanjenja MSP-a u odnosu na ukupan MSP županije
		km ²	km ²	%
1.	Brodsko-posavska	2,0	0,2	100,0*
2.	Karlovačka	50,9	1,8	3,5
3.	Ličko-senjska	138,6	18,1	13,1
4.	Osječko-baranjska	60,1	4,9	8,2
5.	Požeško-slavonska	29,9	8,3	27,5
6.	Sisačko-moslavačka	78,5	7,4	9,4
7.	Splitsko-dalmatinska	21,9	2,3	10,5
8.	Šibensko-kninska	27,1	4,8	17,7
9.	Zadarska	37,6	10,5	27,9
Ukupno:		446,6	58,3	13,1

**Tablica 4. Planirani poslovi razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida po županijama*

*** NAPOMENA:** Na projektima razminiranja na kojima su poslovi u tijeku, odnosno koji nisu u cijelosti završeni, razminirana površina na kojoj je Hrvatski centar za razminiranje do 31. prosinca 2016. godine proveo kontrolu kvalitete u tijeku, iznosi 19.751.016 m² i u Izvješću o ostvarenju Plana protuminskog djelovanja za 2016. godinu je iskazana u razminiranoj površini, ali nije kao smanjenje MSP-a jer u 2016. godini nisu izdane potvrde o isključenju iz MSP-a. Navedeno smanjenje, po izdavanju potvrda o isključenju bit će prikazano u Izvješću o ostvarenju Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu (opis izvršenih poslova razminiranja i tehničkog izvida za te površine je vidljiv u Izvješću o ostvarenju Plana protuminskog djelovanja za 2016. godinu).

U tablici 4. iskazane su površine na kojima će se u 2017. godini obavljati poslovi razminiranja i tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju isključenja površina iz MSP-a i za koje su osigurana financijska sredstva. U prikazu udjela smanjenja MSP-a u odnosu na ukupan MSP Županije, za Brodsko-posavsku županiju umjesto izračuna postotka izražen je učinak koji će izvršenje Plana imati, a to je cjelokupno smanjenje MSP-a županije, što predstavlja ostvarenje Podcila 1. ovoga Plana.

4.1.1. Razminiranje minski sumnjivog područja

Red.br.	Županija	Ukupna zagađenost MES-om i NUS-om	Planirano/ugovoreno smanjenje MSP-a razminiranjem	Udio planiranog smanjenja MSP-a u odnosu na ukupan MSP županije
		km ²	km ²	%
1.	Brodsko-posavska	2,0	0,2	11,0
2.	Karlovačka	50,9	1,4	2,8
3.	Ličko-senjska	138,6	16,4	11,8
4.	Osječko-baranjska	60,1	2,7	4,5
5.	Požeško-slavonska	29,9	6,6	22,1
6.	Sisačko-moslavačka	78,5	7,4	9,4
7.	Splitsko-dalmatinska	21,9	2,3	10,7
8.	Šibensko-kninska	27,1	3,2	11,8
9.	Zadarska	37,6	4,1	10,9
Ukupno:		446,6	44,4	9,9

Tablica 5. Planirano smanjenje MSP-a razminiranjem po županijama

Red.br.	Županija	I. KVARTAL	II. KVARTAL	III. KVARTAL	IV. KVARTAL	UKUPNO
		km ²	km ²	km ²	km ²	km ²
1.	Brodsko-posavska	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
2.	Karlovačka	0,0	1,2	0,2	0,0	1,4
3.	Ličko-senjska	0,1	7,2	9,1	0,0	16,4
4.	Osječko-baranjska	0,5	0,5	0,2	1,5	2,7
5.	Požeško-slavonska	0,7	3,9	2,0	0,0	6,6
6.	Sisačko-moslavačka	1,0	1,1	3,7	1,6	7,4
7.	Splitsko-dalmatinska	0,3	1,4	0,1	0,5	2,3
8.	Šibensko-kninska	2,3	0,0	0,0	0,9	3,2
9.	Zadarska	3,4	0,0	0,0	0,7	4,1
Ukupno:		8,4	15,4	15,3	5,2	44,4

Tablica 6 Planirano smanjenje MSP-a razminiranjem po županijama i kvartalima

Redni broj	Županija	Grad ili općina	Ukupna planirana površina za razminiranje 2017. (m2)	Izvor financiranja	Vrijeme izvođenja radova (tromjesečje)	Opis planske stavke
1	2	3	4	5	6	7
1	Brodsko-posavska	Okučani	153.778	Državni proračun	I.	Naselje Širinci.
			65.919	Državni proračun	I.	Područja Jezera i Čardak.
			219.697			
	Karlovačka	Barilović	351.081	Državni proračun	II.	Naselja Dobreniči i Logorište. Ukupno MSP Općine.
		Cetingrad	114.246	Državni proračun	II.	Naselje Cetingrad.
		Generalski Stol	196.284	Državni proračun	II.	Naselje Mateško Selo. Ukupno MSP Općine.
		Josipdol	266.870	Državni proračun	II.	Zaselak Donji Jančići u naselju Trojvrh.
		Rakovica	99.564	Državni proračun	II. i III.	Obala rijeke Korane u naselju Lug Koranski.
		Tounj	89.812	Državni proračun, Karlovačka županija i Akcija "Večer za siguran korak"	II. i III.	Obala i područje uz rijeku Tounjčicu.
		Plaški	41.969	Državni proračun	II.	Naselje Bocino Brdo.
		Saborsko	252.695	Državni proračun	II.	Šire područje uz željezničku prugu M604 Oštarije-Knin-Split u naselju Lička Jasenica.
			1.412.521			
		Gospić, Plitvička Jezera, Udbina, Vrhovine	11.253.465	EPFRR	II. i III.	Naselja Novoselije, Barlete, Lički Ribnik, Ornice, Bilaj, Agbabe, Čanak, Veljun i Donji Vaganac.

		Donji Lapac	25.182	Državni proračun	III.	Naselje Oraovac.
		Gospić	312.368	Državni proračun	III.	Obala rijeke Jadove, Obljajac i naselja Rujnica, Novoselije, i Lički Ribnik.
		Otočac	67.594	Državni proračun	I. i II.	Područje uz odjele od 1. do 7. u G.J. Lisac-Staparuša.
		Otočac	120.266	Državni proračun s pozicija naknade za korištenje OKFŠ-a	I. i II.	G. J. Lisac-Staparuša, odjeli 1a do 13 a.
		Otočac	58.639	Državni proračun	III.	ŽC 5113, dionica Glibodol-Lička Jasenica.
		Perušić	188.836	Državni proračun	II. i III.	Lipova Glavica.
			4.137	Državni proračun	II. i III.	Naselje Lipova Glavica.
			72.350	Državni proračun	II. i III.	Područje južno od zaselka Alivojvodići u naselju Konjsko Brdo (100 m pojas na južnom dijelu poligona).
		Plitvička Jezera	2.425.270	Trasition Facility (I. realokacija)	II.	Granični pojas s BIH južno od međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza u naselju Ličko Petrovo Selo. NAPOMENA: PDV se ne plaća.
			1.873.774	Trasition Facility (II. realokacija)	II.	Granični pojas s BIH južno od međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza u naselju Ličko Petrovo Selo. NAPOMENA: PDV se ne plaća.
		Plitvička Jezera	28.197	Državni proračun	III.	Naselje Tuk Bjelopoljski.
			16.430.078			
4	Osječko-baranjska	Darda, Šodolovci	912.748	EPFRR	I. i II.	Sve poljoprivredne površine u Županiji.

		Draž, Petlovac, Valpovo	3.400	IPA CBC HU HR	I.	Granični pojas s Mađarskom.
		Bilje, Darda, Osijek, Petrijevci	500.000	ESI	IV.	Područja unutar Specijalnog zoološkog rezervata u Parku prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura- Drava. Ukupno MSP Grada Osijeka.
		Bilje	1.233.576	Državni proračun	III. i IV.	Područje unutar Specijalnog zoološkog rezervata u Parku prirode Kopački rit.
		Šodolovci	6.000	Državni proračun	I.	Ukupno MSP Općine.
			2.655.724			
5	Požeško- slavonska	Lipik, Pakrac	3.706.367	EPFRR	I. i II.	Sve poljoprivredne površine u Županiji.
		Pakrac	110.006	Državni proračun	I. i II.	Naselje Velika Dereza i šumske površine sjeveroistočno od Pakraca.
		Pakrac	1.429.760	Državni proračun	II. i III.	Naselja Kusunje, Donja Šumetlica i Španovica.
		Pakrac	1.366.550	Državni proračun s pozicija naknade za korištenje OKFŠ-a	II. i III.	G.J. Sjeverni Psunj-Javorovica, odjeli 25a, 27e, 28a, 29a, 30a, 33a, 33b, 33e, 34b, 34c, 35b, 35d, 35e, 60a, 60b, 60d, 62a, 62b, 65a, 66a, 67a, 69a, 78b, 96a, 97a, 98a, 98c.
			6.612.683			
		Glina, Gvozd, Jasenovac, Novska, Petrinja, Sisak, Sunja	1.993.110	EPFRR	I. i II.	Naselja Gore, Bojna, Trepča, Košutarice, Kričke, Novoselci i Bobovac i Mađari. 6.801.122 m2

		Dvor	1.367.000	IPA 2012 (I. realokacija)	III. I IV.	Granični pojas s BIH uz naselje Kobiljak.
			2.500.463	IPA 2012 (II. realokacija)	III. I IV.	Granični pojas s BIH uz naselje Gornji Žirovac.
		Gvozd	33.075	Državni proračun	I.	Ukupno MSP Općine.
		Petrinja	84.269	IPA 2013	III. I IV.	Mijatovac.
		Petrinja	14.045	Državni proračun	I.	Naselje Nova Drenčina
		Petrinja	16.450	Donacije	I.	Kotar šuma.
		Sisak	615.301	IPA 2013	III. I IV.	Naselja Blinjski Kut i Mađari.
		Sunja	649.430	IPA 2013	III. I IV.	Naselje Bestрма.
		Sunja	109.689	Državni proračun	I. i II.	Zaselak Sjeverna Kosa u naselju Bestрма.
			7.382.832			
7	Splitsko-dalmatinska	Hrvace	1.003.607	EPFRR	I. i II.	Sve poljoprivredne površine u Županiji.
			731.340	Državni proračun	I.	Područje na Dinari od Krajinove Staje do Opsenjaka, Šakotin Vagan i Duboki Dolac.
		Sinj	96.513	Državni proračun	IV.	Naselje Kukuzovac. Ukupno MSP Grada.
			176.364	Državni proračun	IV.	Naselje Kukuzovac. Ukupno MSP Grada.
			450	Državni proračun	IV.	Naselje Kukuzovac. Ukupno MSP Grada.
		Split	90.000	Državni proračun	IV.	Područje vojne lokacije "Korešnica" u naselju Žrnovnica. NAPOMENA: veličina površina će biti utvrđena Na radnom sastanku u Gradu Splitu dana 24.01.2017.
		Vrlika	250.093	Državni proračun	III. I IV.	Naselje Dragiči, Kurozeb i Romića Staje na Dinari.
			2.348.367			
8	Šibensko-kninska	Drniš, Skradin, Vodice, Promina	669.797	EPFRR	I.	Sve poljoprivredne površine u Županiji.

		Drniš	674.624	Državni proračun	I.	Zaselci Kašići i Maladi u naselju Žitnić, zaselak Vlačići u naselju Kaočine i naselje Velušić.
			38.661	Donacija Raiffeisen banke.	I.	Obala tijeke Čikole.
		Drniš	78.301	Državni proračun	I.	Naselje Kričke.
		Drniš	41.742	Državni proračun	I.	Naselje Žitnić.
		Promina	104.302	Državni proračun	I.	Zaselak Manojlovići u naselju Razvođe i naselje Mratovo.
		Promina	4.084	Državni proračun	I.	Naselje Razvođe
		Ružić	237.619	Državni proračun	IV.	Naselje Mirlović Polje.
		Skradin	48.824	Državni proračun	I.	Naselja Lađevci i Krković.
		Skradin	715.296	Državni proračun s pozicija naknade za korištenje OKFŠ-a	IV.	G.J. Guduča, odjeli 16a, 17b i 17d.
		Šibenik	200.495	Državni proračun	I.	Ukupno MSP Grada.
		Vodice	100.174	Državni proračun	I.	Ukupno MSP Grada.
		Vodice	180.036	Državni proračun	I.	Naselja Čista Mala i Lađevci.
		Vodice	135.614	Državni proračun	I.	Naselje Dragišići.
			3.229.569			
9	Zadarska	Benkovac, Posedarje, Zemunik Donji	670.125	EPFRR	I.	Sve poljoprivredne površine u Županiji.
		Benkovac	7.120	Državni proračun	IV.	Zaselak Podzeri u naselju Kašić.
			1.003.625	Državni proračun	I.	Zaselak Dobra Voda u naselju Pristeg, naselje Prović. I Vučji brijeg
		Benkovac	133.848	Državni proračun	I.	Naselje Vukšić.
		Jasenice	251.166	Državni proračun	I.	Cestovni pojas ŽC5166 (30 m) na dionici Sv, Rok-Jasenice unutar Parka prirode Velebit.

			11.416	Državni proračun	I.	Zaselak Maričići u naselju Zaton.
		Obrovac	86.296	Državni proračun	I.	Područje od uvale Prdelj do Bukovice i Zavelinačka Glava. Ukupno MSP Grada.
		Posedarje	1.388	Državni proračun	I.	Naselja Slivnica i Islam Latinski te područje Zelene glave. Ukupno MSP Općine.
		Škabrnje	34.654	Državni proračun	I.	Ukupno MSP Općine.
		Sukošan	31.704	Državni proračun	I.	Ukupno MSP Općine.
		Stankovci	1.202.376	Državni proračun	I.	Područje od Mrkonjine Vlake do Nakršaka.
			66.497	Državni proračun	I.	Ćurkuša.
			174.995	HEP d.d.	I.	Vlake.
		Stankovci	132.017	Državni proračun	I.	Naselje Velim.
		Zemunik Donji	284.669	Državni proračun	I.	Naselja Zemunik Gornji. Ukupno MSP Općine.
			4.091.896			
			44.383.367			

Tablica 7. Opis poslova razminiranja po županijama

Ukoliko nakon provedenih postupaka javne nabave odnosno sklapanja ugovora o razminiranju sva osigurana financijska sredstva ne budu utrošena koristit će se za razminiranje dodatnih površina uz navedene u tablici 7. u III. i IV. tromjesečju, na području naselja Vajin Vrh u Općini Josipdol, u Karlovačkoj županiji.

Poslove razminiranja ručnom detekcijom mina, poslove strojne pripreme površine i poslove pregleda površine psima za detekciju mina, može obavljati pravna osoba ili obrtnik, koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova. Na dan 1. siječnja 2017. godine odobrenje je imala 41 pravna osoba.

OPIS POSLOVA RAZMINIRANJA PREMA ZADANIM CILJEVIMA

4.1.1.1. Izvršenje posljednjih ugovorenih poslova razminiranja u Brodsko – posavskoj županiji u cilju cjelovitog rješavanja minskog problema Županije

Tijekom 2015. i 2016. godine intenzivno se razminiralo područje Brodsko-posavske županije s ciljem rješavanja u potpunosti minske zagađenosti na području Županije. U 2017. godini završit će se poslovi razminiranja posljednje dvije minske zagađene površine u Općini Okučani i time će se u cijelosti ukloniti minska opasnost iz Županije.

4.1.1.2. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem poljoprivrednog zemljišta

Jedna od značajnih planiranih zadaća predviđenih za 2017. godinu, zasigurno je rješavanje u najvećoj mjeri minske opasnosti poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

U Programu ruralnog razvoja, unutar Mjere M05 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, utvrđena je Podmjera 5.2. „Potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“.

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te sa 7 minske zagađenih županija, ostvarile su se sve nužne pripremne aktivnosti kroz koje je omogućena provedba razminiranja poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske i u 2017. godini.

Izvršenjem poslova na 20,2 km² minske sumnjive poljoprivrednog zemljišta u Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji u 2017. godini stvorit će se uvjeti za razminiranjem preostalog minske sumnjive poljoprivrednog zemljišta u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji u I. polugodištu 2018. godine, čijim izvršenjem će se u cijelosti ukloniti minska opasnost s poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske.

4.1.1.3. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Požeško-slavonskoj županiji

Tijekom 2017. godine nastavlja se s poslovima razminiranja onih gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka čije razminiranje će omogućiti eksploataciju drvne mase, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica te će se doprinijeti povećanju sigurnosti djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o.

Na području Požeško-slavonske županije planirane su za razminiranje prioriternih šumskih površina u gospodarskoj jedinici Sjeverni Psunj-Javorovica u Gradu Pakracu u nadležnosti UŠP Bjelovar, ukupne površine 1,4 km² unutar sljedećih odjela: 25a, 27e, 28a, 29a, 30a, 33a, 33b, 33e, 34b, 34c, 35b, 35d, 35e, 60a, 60b, 60d, 62a, 62b, 65a, 66a, 67a, 69a, 78b, 96a, 97a, 98a, 98c.

Osim navedenih poslova razminiranja koji su planirani u Hrvatskom centru za razminiranje, policijski službenici Ravnateljstva policije planiraju tijekom rujna i listopada nastavljanje s poslovima pretraživanja terena te uklanjanja i uništavanja lako dostupnih i vidljivih pronađenih eksplozivnih sredstava s

područja bivšeg vojnog skladišta „Oštarije 1“ u Općini Josipdol, u Karlovačkoj županiji.

4.1.2. Smanjenje minski sumnjivog područja u Republici Hrvatskoj tehničkim izvidom

Utvrđivanje minske zagađenosti poslovima tehničkog izvida, omogućuje HCR-u izradu Idejnih planova razminiranja koji sadržavaju jasnu i preciznu minsku situaciju, odnosno jasno definiranu složenost izvršenog miniranja na određenom području koju mogu očekivati ovlaštene pravne osobe ili obrtnik koji će obavljati poslove razminiranja. Nadalje, provedbom tehničkog izvida na području definiranom Izvedbenim planom tehničkog izvida omogućeno je isključenje prostora iz minski sumnjivog, ukoliko se utvrdi nezagađenost prostora MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

Temeljem izvršene detaljne analize minski sumnjivog područja unutar minsko-informacijskog sustava Hrvatskog centra za razminiranje, u 2017. godinu predviđena je **provedba tehničkog izvida u pet minsko zagađenih županija na poligonima veličine 13,5 km²** i to:

- na području Ličko-senjske županije u Općini Perušić (zaselak Lipova Glavica u naselju Bukovac Perušički i Lipovačka Brda),
- na području Osječko-baranjske županije, u gradovima Belišće i Valpovo te Općini Petlovac (Gatski pašnjak, Orešanci i Repnjak),
- na području Požeško-slavonske županije, u Gradu Pakrac (naselja Brusnik, Cicvare i Omanovac te područje južno od rijeke Pakre između naselja Kusunje i Španovica),
- na području Šibensko-kninske županije, u gradovima Drniš, Skradin i Vodice te Općini Promina (Kamenolom Kalun, područje Zelena Glava-kanjon Mokrice-Prokljansko jezero i zaselak Pamučari u naselju Velika Glava, Ljuta, Ljut i Tošića Ograde),
- na području Zadarske županije, u Općini Stankovci (naselje Vukšić i Ljuta te područje od Mrkonjine Vlake do Nakršaka veličine 4,4 km² planirano je započeti u prosincu 2017. te nastaviti u I. kvartalu 2018. godine).

Provedba poslova tehničkog izvida u 2017. godini doprinijet će postizanju daljnjeg značajnijeg smanjenja MSP-a Republike Hrvatske te stvaranju jasnije slike o izvršenom minsko-eksplozivnom zaprečivanju.

Redni broj	Županija	Ukupna veličina poligona za tehnički izvid (km ²)	Vrijeme izvođenja radova (tromjesečje)
1.	Ličko-senjska	1,7	III.
2.	Osječko-baranjska	2,2	II.
3.	Požeško-slavonska	1,7	II. i III.
4.	Šibensko-kninska	1,6	I. / IV.
5.	Zadarska	6,4	I. / IV.
Ukupno:		13,5	

Tablica 8. Planirano smanjenje MSP-a provedbom tehničkog izvida

4.1.3. Smanjenje minski sumnjivog područja u Republici Hrvatskoj općim izvidom – analizom MSP-a i dopunskim općim izvidom

Usporedo s poslovima razminiranja koje obavljaju pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja, tijekom 2017. godine, pirotehničari HCR-a obavljat će opći izvid – analizu MSP-a kontinuirano u osam minski zagađenih županija Republike Hrvatske i dopunski opći izvid u naselju Kunić, u Karlovačkoj županiji.

Kroz navedene poslove, odnosno isključivanjem iz MSP-a, površina ne manja od **0,4 km²** planira se isključiti iz minski sumnjive.

Potrebno je naglasiti da se, sukladno dosadašnjim saznanjima, a vezano za započete opće izvide u IV. tromjesečju 2016. godine **ne isključuje mogućnost uključenja dijela površine u minski sumnjivu u 2017. godini**, u Ličko-senjskoj županiji.

4.1.4. Struktura planirane površine za razminiranje, tehnički i opći izvid

Od ukupno planiranih površina s kojih će se u 2017. godini ukloniti minska opasnost, obzirom na strukturu najveći udio u Planu imaju šumske površine sa 66,5% te slijede poljoprivredne površine s 33,5%.

4.2. Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim sredstvima

U 2017. godini nastavlja se provođenje obilježavanja i kontinuirano praćenje i održavanje sustava obilježenosti. Kako bi se održala učinkovitost u uspostavljenom sustavu obilježavanja, HCR će izraditi Godišnji plan obilježavanja za 2017. godinu.

HCR obilježavanje MSP-a obavlja oznakama minske opasnosti, odnosno tablama i malim oznakama te postavljanjem minskih ograda. Table i male oznake minske opasnosti su unificirane kako bi se poštivalo načelo prepoznatljivosti te se iste postavljaju na lako uočljivim mjestima. Svaka oznaka koja ukazuje na minsku opasnost je fotografirana, numerirana, prostorno definirana, odnosno smještena u koordinatni sustav i ucrtana u karte. Upravo zbog navedenog, omogućeno je pružanje informacija o položaju oznaka koji upozoravaju na minsku opasnost kroz informacijski sustav koji je dostupan svim zainteresiranim građanima putem Interneta kroz MIS portal.

U 2017. godini HCR će nastaviti s dostavljanjem podataka o MSP-u i položaju oznaka minske opasnosti na odgovarajućim zemljovidima tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, policijskim upravama i drugim fizičkim i pravnim osobama.

Na dan 1. siječnja 2017. godine MSP Republike Hrvatske je obilježen s 14.088 oznake koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplozivnih ubojnih sredstava, odnosno s 33 table na km² MSP-a unutar 65 gradova i općina u 9 županija.

4.3. Provođenje informiranja i edukacije o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

HCR će u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnim sektorom i lokalnim stanovništvom, tijekom 2017. godine kontinuirano provoditi informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Navedenim aktivnostima, sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju, koordinirat će Ured za razminiranje.

Informiranje i edukacija, čija svrha je poticati odgovorno ponašanje kod građana s ciljem smanjenja rizika od stradanja, provodit će se u svim minsko zagađenim županijama. Ono će se odvijati kroz javno informiranje putem medija, stručna predavanja usmjerena prema rizičnim skupinama te organiziranjem javnih događanja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Od ukupno planiranih aktivnosti potrebno je istaknuti edukacije ciljanih skupina koje će u 2017. godini organizirati Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska

pomaže. Zajedno s Udrugom „OSA“ održat će edukacije lovaca u Karlovačkoj, Šibensko-kninskoj, Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Za članove Vatrogasne zajednice Grada Zagreba pripremaju tri edukacije u vatrogasnim domovima u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. U dogovoru s Hrvatskim lovačkim savezom održat će edukacije diljem Hrvatske te će Udruga sudjelovati na nekoliko sajмова lova i ribolova u Osijeku, Varaždinu i Zagrebu u svrhu edukacije o minskoj opasnosti. Pripremaju edukacije speleologa s obzirom na problem zagađenosti spilja MES-om. Kao i prijašnjih godina Udruga će održati nekoliko edukacija za ciljane skupine kao što su djeca, poljoprivrednici. Posebni projekti edukacija o minskoj opasnosti izradit će za djelatnike tvrtke Hrvatske šume d.o.o. kao i HEP d.d. Također, u suradnji s pripadnicima Udruge „OSA“ Udruga planira obilježiti 4. travanj-Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju.

U 2017. godini kao član Koordinacijskog tijela za pomoć osobama stradalim od eksplozivnih ostataka rata, koje će se osnovati Vlada Republike Hrvatske, HCR će ispunjavati sve zadaće utvrđene na sastancima Koordinacijskog tijela.

4.4. Promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici u cilju stvaranja uvjeta za nastavljnje provođenja poslova iz područja protuminskog djelovanja po izvršenju obveza proisteklih iz konvencija

HCR u suradnji s Uredom za razminiranje i HCR-CTRO-om će i u 2017. godini nastaviti s praksom i nastojanjima uspostavljanja i održavanja suradnje odnosno partnerskih odnosa sa svim relevantnim međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju. Osim važne razmjene iskustava i informacija u sustavu protuminskog djelovanja cilj međunarodne suradnje bit će i edukacija stručnjaka sukladno programu. Na taj način nastojat će se dodatno pozicionirati protuminsko djelovanje u smislu hrvatskog „*know how*“ izvoznog proizvoda.

HCR će provoditi sljedeće aktivnosti s ciljem promoviranja hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici i provođenja potpisanih međunarodnih sporazuma o suradnji:

- sudjelovanje na 20. sastanku direktora centara za razminiranje i savjetnika UN-a,
- sudjelovanje na svim sastancima vezanim uz provedbu Ottawske konvencije i Konvencije o kazetnom streljivu,
- započinjanje suradnje s Ukrajinom u cilju pružanja pomoći u razvoju ukrajinskog sustava protuminskog djelovanja u okviru utvrđenom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova,
- nastavljnje suradnje s Armenijom u cilju potpisivanja Sporazuma o suradnji u protuminskom djelovanju,
- osnaživanje i konkretiziranje do sada potpisanih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja,

- sudjelovanje na 14. međunarodnom simpoziju i sajmu opreme „Protuminsko djelovanje 2017.“ kojeg HCR organizira zajedno s Uredom za razminiranje i HCR-CTRO-om,
- sudjelovanje u organizaciji regionalne radionice i edukacije za menadžment u protuminskom djelovanju u suradnji s Centrom za međunarodnu stabilizaciju i oporavak iz James Madison sveučilišta, iz SAD-a,
- stalno prezentiranje hrvatskih iskustava u protuminskom djelovanju prema međunarodnim institucijama, diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, a posebice diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u zemljama koje su suočene s minskim problemom,
- nastavljajanje suradnje s veleposlanstvima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i pojedincima u vidu za promoviranja hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici,
- sudjelovanje u provedbi programa međunarodne razvojne suradnje na način utvrđen u Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje za razdoblje 2015.-2020. godina i sudjelovanje u programima humanitarne pomoći u inozemstvu u kriznim stanjima koja sadrže i prijetnju uslijed postojanja eksplozivnih ostataka rata te pružanje pomoći žrtvama i smanjivanje rizika,
- nastavljajanje s potporom HCR-CTRO-u u programima edukacije stranih i domaćih stručnjaka, s naglaskom na realizaciju projekta izgradnje kapaciteta za ispitivanje pasa za detekciju mina i prijenos znanja o ispitivanju te edukacija nadzornika kvalitete poslova razminiranja u Kolumbiji.

4.5. Pružanje tehničke pomoći u projektima koji će se financirati sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.

Aktivnosti u vezi s razminiranjem su utvrđene kao neposredno prihvatljive unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Prioritetne osi 6, Specifičnog cilja 6iii3 koja se odnosi na razminiranje, obnovu i zaštitu šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima te unutar Programa ruralnog razvoja, Mjere M05, unutar Podmjere 5.2. koja definira potpore za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

U Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ utvrđen je specifični cilj 6iii3 Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i NATURA 2000 područjima.

U skladu s navedenim, HCR će kao jedan od partnera zajedno s Hrvatskim šumama kao Glavnim partnerom, odnosno nositeljem projekta te s ostalim partnerima, a to su Ured za razminiranje, Hrvatske vode, Agencija za regionalni razvoj RH i Javna ustanova Park prirode „Kopački rit“ u 2017. godini upravljati sljedećim aktivnostima u vezi s pripremom provedbom projekta koji se planira financirati sredstvima namijenjenim za Prioritetnu os 6 i posebice Specifičnog cilja 6iii3:

- Prijaviti projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“ „Naturavita“ za financiranje sredstvima ESI fondova. Prijava će se temeljiti na izdanoj potvrdi o pripremljenosti projekta od strane JASPERS-a uvidom u Studiju izvodljivosti i Projektnu aplikaciju. Postupak dodjele bespovratnih sredstava je u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
- Po odobrenju projekta i potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, HCR će provoditi sljedeće aktivnosti koji su u njegovoj nadležnosti, a sukladno obvezama koji će se propisati u Partnerskom sporazumu s Glavnim partnerom (nacrt Sporazuma je izrađen u 2016. godini) te proračunu projekta i Projektnoj aplikaciji:
 - a) postupke javne nabave usluga razminiranja,
 - b) kontrole kvalitete tijekom obavljanja poslova razminiranja i završne kontrole kvalitete,
 - c) sve ostale poslove koji doprinose učinkovitoj, ekonomičnoj i transparentnoj provedbi radnih paketa Priprema i Razminiranje, kao i svih ostalih radnih paketa u skladu s potrebama nositelja.

U 2017. godini započet će se s pripremom projekta naziva „KARLOVAC KARST“ kojim bi se razminiralo i omogućilo upravljanje na svim županijskim zaštićenim područjima, Natura 2000 područjima. U sklopu ovog projekta planira se i razminiranje i obnova degradiranih i zapuštenih šumskih ekosustava brda Krpel, odnosno područja uz bivšu vojarnu u naselju Oštarije u Općini Josipdol, uz koju je nakon eksplozija u Domovinskom ratu na velikoj površini ostao razasut veliki broj različitog MES-a i NUS-a.

Također, planira se nastaviti s razradom projektne ideje kojim bi se razminirali i obnovili degradirani i zapušteni šumski ekosustavi u Parku prirode Velebit i ostalim NATURA 2000 područjima u Ličko-senjskoj županiji, po obavijesti predviđenog Glavnog partnera, tvrtke Hrvatske šume d.o.o.

U Programu ruralnog razvoja, unutar Mjere M05. „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, utvrđena je Podmjera 5.2. „Potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, Tip operacije 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika objavila u 2016. godini II. natječaj u vrijednosti 210.000.000,00 kn za razminiranje dodatnih 25,1 km² poljoprivrednih površina na području 7 županija (Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska). U Sisačko-

moslavačkoj i Zadarskoj županiji poslovi su započeti već u IV. tromjesečju 2016., a u ostalim županijama poslovi će započeti u I. tromjesečju 2017. godine.

HCR će nastaviti pružati tehničku pomoć kroz pripremu poslova razminiranja preostalog poljoprivrednog zemljišta u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji koji se planiraju razminirati u 2018. godini. Također, tehnička pomoć će biti pružana svim korisnicima tijekom provedbe projekata razminiranja koji su ugovoreni u 2016. i nastavljaju se u 2017., a financiraju se sredstvima namijenjenim za ostvarenje ciljeva unutar Podmjere 5.2., Tipa operacije 5.2.2.

Temeljem, Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi **Švicarsko-hrvatskog programa suradnje** na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji će se provoditi u razdoblju 2016.–2024. godina, poduprijet će se aktivnosti koje na direktan način omogućavaju boljitak građana Republike Hrvatske i to kroz osam projekata između kojih je i „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“.

Spomenuti projekt se sastoji od dvije komponente: razminiranje šumskog zemljišta u Sisačko-moslavačkoj županiji i društveno-gospodarske integracije žrtava mina.

Izvršna agencija na projektu je HCR dok je Ured za razminiranje Posredničko tijelo (kontrolno tijelo svih provedenih aktivnosti).

U proračunu projekta koji iznosi 3.530.000 CHF, Švicarska Konfederacija sudjeluje s 85%, a 15% odnosi na nacionalno sufinanciranje.

U 2017. godini usuglasit će se PRO-DOC i Projektni prijedlog sa Švicarskom agencijom za razvoj i suradnju i Nacionalnom koordinacijskom jedinicom u cilju odobrenja projekta. Nastavno će se izvršavati radnje koje trebaju rezultirati pokretanjem postupka javne nabave usluga razminiranja i tehničke pomoći za aktivnosti vezane za društveno-gospodarsku integraciju, u IV. tromjesečju.

INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Provedba projekta „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“ na području hrvatsko-mađarske granice, „*De-mine HU-HR II*“, koji je i strateški projekt ovoga programa, započeta je 1. lipnja 2016., a završava 30. svibnja 2018. godine. Vodeći partner je HCR, a projektni partneri s mađarske strane su Policija pokrajine Baranya te Nacionalni park Drava-Dunav iz Mađarske. Ukupni proračun iznosi 3.529.399,70 EUR, a vrijednost aktivnosti koje provodi HCR je 2.104.919,70 EUR, od čega je udio EU-a 1.789.181,74 EUR. Glavna aktivnost HCR-a u ovome projektu je razminiranje inundacijskog pojasa Dunava i Drave uz granicu s Mađarskom površine 1.456.319 m². Od planiranih aktivnosti u 2017. godini preostalo je razminiranje 3.400 m² te provedba postupka javne nabave za dopunu i obnovu graničnih oznaka između Republike Hrvatske i Mađarske na dijelu sektora D od granične oznake D1 – D211 te od D260 –D417 te sama obnova graničnih oznaka, u suradnji s Državnom geodetskom upravom, kao i održavanje radionice za projektne partnere.

4.6. Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije-Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima

Potpisivanjem i ratifikacijom Ottawske konvencije Republika Hrvatska se obvezala utvrditi sva područja koja su zagađena protupješačkim minama i ukloniti sve protupješačke mine. Republika Hrvatska je utvrdila zagađena područja i zatražila produljenje roka za uklanjanje svih protupješačkih mina s 2009. za sljedećih deset godina. Republici Hrvatskoj je odobren produžetak roka izvršenja obveze preuzete Konvencijom do 1. ožujka 2019. godine.

Sukladno analizama u razdoblju provedbe važećeg Nacionalnog programa protuminskog djelovanja 2009.-2019. godine koji je temeljen na cilju ima upravo ispunjenje članka 5., nedostatak financijska sredstva u razdoblju 2010.-2014. su bili temeljni razlog za neostvarenja Programa u dijelu koji se odnosi na planirano smanjenje veličine MSP-a, čime se i dinamika provođenja prioriteta kao i planirano vrijeme provedbe istih prolongiraju. Tek u 2015., 2016. i 2017. godini osigurana su Programom planirana financijska sredstva koja su čak i premašila planirana Programom.

U IV. tromjesečju pristupit će se izradi nacrtu zahtjeva za produljenje roka dovršenja (REQUEST or an extension of the deadline for completing the destruction of antipersonnel mines in mined areas in accordance with Article 5, paragraph 1) u suradnji s Uredom za razminiranje i nadležnim ministarstvima te Jedinicom za podršku provedbe Konvencije iz Ženeve koji će sadržavati precizno definirane aktivnosti, potrebne kapacitete i pripadajuća financijska sredstva nužna da se u razumno mogućem roku ispune obveze iz članka 5. Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima sadržane u Ottawskoj konvenciji te utvrde uvjeti za uklanjanje preostalog MSP-a Republike Hrvatske. Prilikom izrade predmetnog zahtjeva posebna će se pažnja posvetiti činjenici da su se sve države stranke Ottawske konvencije potpisom Deklaracije iz Maputa 2014. godine obvezale da će uložiti sve raspoložive napore kako bi do 2025. ostvarile temeljni cilj - svijet bez protupješačkih mina.

5. Financiranje plana

Ukupan Financijski plan Hrvatskog centra za razminiranje (glava u razdjelu 04035) za 2017. godinu iznosi 362.697.744,00 kn. Sredstva su planirana i odobrena Državnim proračunom za 2017. godinu.

04035 HCR - PRORAČUN ZA 2017.		
Aktivnost Izvor	Opis	2017.
		kn
1	2	3
04035	Hrvatski centar za razminiranje	362.697.744,00
2604	Protuminsko djelovanje	362.697.744,00
A672007	RAZMINIRANJE	159.814.315,00
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.995.000,00
A672033	IPA 2013 RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LSŽ, SMŽ, ZŽ	10.408.000,00
T672036	IPA I 2011 RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA	0,00
T672037	IPA I 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	34.801.800,00
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	5.240.000,00
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI	35.845.800,00
T672040	NATURAVITA 2014-2020	74.592.829,00

Tablica 11. Pregled sredstava za protuminsko djelovanje iz Državnog proračuna

Od ukupno u Državnom proračunu planiranih 362.697.744,00 kn za protuminsko djelovanje **za obavljanje poslova razminiranja planirano je 297.280.829,00 kn** i to na sljedećim izvorima:

- 11 Opći prihodi i primici-139.200.000 kuna,
- 12 Sredstva učešća za pomoći-22.027.029 kuna,
- 51 Pomoći EU-63.168.800,00 kuna,
- 562 Pomoći EU-70.000.000,00 kuna,
- 52 Ostale pomoći-500.000,00 kuna,
- 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)-385.000,00 kuna,
- 61 Donacije-2.000.000,00 kuna.,

Također u Državnom proračunu, ali na posebnom kontu Ministarstva poljoprivrede, sukladno Pravilniku o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma iz sredstva naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, planirano je **40.000.000,00 kuna** za razminiranje šuma i šumskog zemljišta.

U 2017. godini očekuje se da će dio minski sumnjivih površina biti razminirano donatorskim sredstvima. Iako još nisu poznati svi donatori i iznosi donacija očekuje se da će donacije biti ostvarene u iznosu od 3.000.000,00 kuna od čega 2.500.000,00 kuna uplatama preko državnog proračuna (izvori 52 i 61), a **500.000,00 kuna** odnosi se na direktna plaćanja donatora i donacije kroz Međunarodnu fondaciju ITF, iz Republike Slovenije te Udrugu Hrvatska pomaže. Hrvatska elektroprivreda d.d. koja je u zadnjih šest godina najveći donator i u 2017. godini poduprijet će razminiranje Republike Hrvatske na razini prošle godine, s 2.000.000,00 kuna. Svake godine Američka gospodarska komora organizira akciju „Večer za sigurne korake“ na kojoj se prikupljaju sredstva donatora koja se udvostručuju sredstvima Vlade SAD-a. U studenom 2016. održana je takva večera, a prikupljena sredstva će biti realizirana tijekom 2017. godine za razminiranje Karlovačke županije.

Tijekom 2017. godine nastavlja se s razminiranje poljoprivrednog zemljišta koje se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, putem Podmjera 5.2. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godina. U 2016. godini ugovoreni su poslovi vrijednosti 207.179.774,40 kuna te je započela realizacija. U 2017. godine preostalo je realizirati poslova razminiranja vrijednosti **167.448.239,80** kune.

Ukupno je iz svih izvora financiranja za cjelokupne poslove razminiranja u 2017. godini na raspolaganju 505.229.068,80 kuna.

5.1 Financiranje sredstvima iz prepristupnih fondova europske unije

HCR je krajem 2016. potpisao *grant* ugovore za 5 projekata financiranih programima IPA komponenta I. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. i 2013. godinu te Prijelaznim instrumentom ukupne vrijednosti 80,8 milijuna kuna. Provedba svakoga od njih trajat će 15 mjeseci tijekom kojih će se ukupno razminirati 9,5 km² površina pretežno uz granicu s BiH u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji.

U okviru programa IPA za 2012. godinu potpisana su dva ugovora projekta „Razminiranje područja duž granice s Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji“, čijom realizacijom će se razminirati područje uz granicu u Općini Dvor ukupne površine 3,9 km².

U okviru programa IPA za 2013. godinu potpisan je ugovor projekta "Razminiranje socioekonomske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji“, kojim će se razminirati područje Siska, Petrinje i Sunje, ukupne površine 1,3 km².

U okviru Prijelaznog instrumenta potpisana su dva ugovora projekta „Razminiranje područja duž granice s Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj županiji“, čijom realizacijom će se razminirati područje uz granicu u Općini Plitvička Jezera ukupne površine 4,3 km².

Program	Naziv projekta	Lokacija	Površina razminiranja (m ²)	Vrijednost ugovora (HRK)	Udio EU-a (HRK)	Postotak sufinanciranja EU-a (%)	Udio DP-a RH (HRK)	Postotak sufinanciranja RH (%)
IPA 2012	Razminiranje područja duž granice s Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji	SMŽ, Općina Dvor	1.367.000	10.461.180	8.892.000	85,00	1.569.180	15,00
IPA 2012	Razminiranje područja duž granice s Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji	SMŽ, Općina Dvor	2.500.463	24.248.469	20.611.198	63,69	3.637.270	36,31
IPA 2013	Razminiranje socio-gospodarske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji (II. dio)	SMŽ, gradovi Sisak i Petrinja, Općina Sunja	1.349.000	10.380.703	8.823.600	85,00	1.557.103	15,00
Prijelazni instrument	Razminiranje područja duž granice s Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj županiji	LSŽ, Općina Plitvička Jezera	2.425.270	18.552.938	15.770.000	85,00	2.782.938	15,00
Prijelazni instrument	Razminiranje područja duž granice s Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj županiji	LSŽ, Općina Plitvička Jezera	1.873.774	17.202.820	14.622.398	85,00	2.580.422	15,00
			9.515.507	80.846.110	68.719.196		12.126.913	

Tablica 12. Prikaz projekata financiranih iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta čija provedba će se odvijati u 2017. godini

6. Zaključak

Temeljem Plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu poslovi razminiranja, tehničkog izvida, općeg izvida i dopunskog općeg izvida izvršit će se na površini ne manjoj od 58,3 km².

Ukupno je iz svih izvora financiranja za poslove razminiranja u 2017. godini na raspolaganju 505.229.068,80 kuna. U 2017. godini sredstva Europske unije kroz strukturne i pretprijetne fondove imaju najveći udio i to 60%.

Minski problem u cijelosti će biti riješen s područja Brodsko-posavske županije s čime će se bitno povećati opća sigurnost i omogućiti ravnomjerniji gospodarski razvitak tog područja Republike Hrvatske

U cijelosti će biti riješen minski problem poljoprivrednog zemljišta Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije. Nastavljanjem s projektiranjem poljoprivrednog zemljišta stvorit će se uvjeti za cjelovito rješavanje minske zagađenosti poljoprivrednog zemljišta i Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije, odnosno svog poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj u 2018. godini.

Nastavit će se sustavno razminiranje gospodarskih šuma na području Požeško-slavonske županije.

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“ započet će se s postupkom javne nabave usluge razminiranja kao preduvjetom za realizaciju ostalih komponenata projekta koje za cilj imaju, uz razminiranje, i obnovu te zaštitu šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji, revitalizaciju šumskih područja zaštićenih ekološkom mrežom Natura 2000 i

Ramsarskom konvencijom. Navedena područja su zapuštena i degradirana zbog posljedica ratnih djelovanja tijekom Domovinskog rata.

U 2017. godini HCR će provoditi opći izvid, dopunski opći izvid i tehnički izvid poglavito u cilju prikupljanja kvalitetnijih pokazatelja minske zagađenosti i time neposredno doprinositi bržem i racionalnijem rješavanju minskog problema Republike Hrvatske.

Tijekom 2017. godine HCR će nastaviti s održavanjem sustava obilježnosti minski sumnjivog prostora Republike Hrvatske.

Planom za 2017. godinu predviđeno je provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova uz koordinaciju Ureda za razminiranje.

HCR će u suradnji s ostalim partnerima nastaviti uspostavu suradnje i partnerskog odnosa s relevantnim međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju. Cilj suradnje je razmjena iskustava i informacija u sustavu protuminskog djelovanja te edukacija stručnjaka sukladno hrvatskom sustavu kako bi se protuminsko djelovanje etabliralo kao hrvatski izvozni proizvod, ali i da bi se stvorili uvjeti za nastavak provođenja poslova iz područja protuminskog djelovanja po izvršenju obveza proisteklih iz konvencija.

U 2017. godini izradit će se nacrt zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije-Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima.

7. Prilog

7.1. Plan razminiranja vojnih objekata Oružanih snaga u 2017. godini

PLAN HUMANITARNOG RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA U 2017. GODINI

Zagreb, listopad 2017.

1. UVOD

Poslovi razminiranja u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, broj 110/15) koji poslovima protuminskog djelovanja smatra i poslove razminiranja vojnih lokacija i građevina koje obavlja za to osposobljena i opremljena postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske

Osnova za protuminsko djelovanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske je Plan razminiranja vojnih lokacija i građevina koji se donosi za jednogodišnje razdoblje, a razminiranje se provodi u skladu s njim i na temelju posebnih zapovijedi za područja/objekte koja nisu obuhvaćena planom, a pokaže se potreba za njihovim prioritetnim razminiranjem tijekom planskog razdoblja.

2. RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA

Razminiranje vojnih lokacija i građevina provodi Inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske Pionirska bojna Hrvatske kopnene vojske kojoj razminiranje nije primarna zadaća, ali je opremljena za poslove razminiranja Pripadnici Pionirske bojne Hrvatske kopnene vojske stručno su osposobljeni za izvršavanje zadaća razminiranja.

Postrojba izvršava zadaću operativno, samostalno s logističkom potporom zapovjedništva nadređenog području izvođenja radova. Stručni nadzor tijekom izvršenja zadaće organizira se i provodi na razini bojne/pukovnije i stručnih djelatnika nadređenog zapovjedništva. Završni nadzor kvalitete odrađenog posla provodi postrojba samostalno, a potvrdu/izjavu o razminiranosti pregledanog zemljišta/područja prema pravilima struke i u skladu sa Zakonom o humanitarnom razminiranju i Pravilnikom o obavljanju poslova razminiranja potpisuje zapovjednik postrojbe.

3. CILJEVI PROTUMINSKOG DJELOVANJA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Za uspješno funkcioniranje organizacije protuminskog djelovanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske kao osnovne ciljeve ističemo:

- razminiranje u perspektivnim vojnim lokacijama i građevinama
- u potpunosti ukloniti minsku opasnost u vojnim lokacijama i građevinama u urbanim cjelinama, u objektima za smještaj vojnika, skladištima ubojnih sredstava,

područjima izvođenja vježbi na vojnim poligonima, a posebno područjima života i rada na njima te za potrebe obnove i izgradnje infrastrukture

- obilježnost miniranih i minski sumnjivih područja održati u svim fazama rada u planskom razdoblju kao upozorenje i jasnu granicu između sigurne i minirane ili sumnjive površine

- programima edukacije obuhvatiti pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske koji žive i/ili rade u okruženju vojnog objekta s miniranim i/ili minski sumnjivim područjima

- pozicionirati i promovirati vojni sustav protuminskog djelovanja kao samostalni podsustav nacionalnog sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.

4. STRUKTURA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA

U 2017. godini planirana je provedba osam zadataka razminiranja vojnih lokacija i građevina ukupne površine od oko 1 700 000 m² minski sumnjivog prostora na sljedećim vojnim lokacijama:

- vojni poligon „Eugen Kvaternik“ u Slunju – 708 000 m²
- vojni poligon „Gašinci“ Gašinci – 282 000 m²
- inženjerijski poligon „Cerovac“ Vukmanički Cerovac – 190 000 m²
- vojna lokacija „Korešnica“ Žrnovnica – 100 000 m²
- vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ Zemunik Donji – 300 000 m²
- vojno-skladišni kompleks „Čerkezovac“ Dvor – 150 000 m²
- vojarna „Josip Jović“ Udbina – 5 000 m²
- strelište „Novo Selo“ Požega – 3 000 m²

5. PRIORITETI RAZMINIRANJA

Prioriteti razminiranja određeni su po vremenskim razdobljima u skladu s klimatskim i vremenskim uvjetima u Republici Hrvatskoj i to:

- u I. IV. tromjesečju radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina pretežno na područjima južne Hrvatske.
- u II. I III. tromjesečju radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina pretežno na područjima kontinentalne Hrvatske.

6. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA

Financijska sredstva za provedbu Plana humanitarnog razminiranja vojnih lokacija i građevina za 2017. godinu osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu na razdjelu Ministarstva obrane u Programu 1. Funkcioniranje Oružanih snaga, a obuhvaćaju ukupne izdatke za troškove razminiranja vojnih lokacija i građevina.