



PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA DRŽAVNIH CESTA ZA 2019. GODINU

HRVATSKE CESTE D.O.O. | VONČININA 3, 10 000 ZAGREB



S A D R Ź A J

UVOD	1
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU	1
Prihod poslovanja u 2019. godini.....	2
Investicije u 2019. godini	2
Troškovi u 2019. godini	2
REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU	4
PREGLED KLJUČNIH KAPITALNIH INVESTICIJA U DRŽAVNE CESTE U 2019. GODINI.....	5
Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom: Most Pelješac s pristupnim cestama	5
Multimodalna platforma splitske aglomeracije Solin - Stobreč – Dugi Rat – Omiš.....	6
Brza cesta Okučani – Stara Gradiška i most Sava.....	8
Državna cesta D 403, čvor Škurinje – luka Rijeka.....	9
Obilaznica Petrijevaca.....	10
Spojna cesta Zabok (D24) – Krapina (D1).....	10
Podravski ipsilon	13
Most Tuhovec.....	14
Izmještanje ceste D229 u Humu na Sutli	14
Kapitalne investicije u izgradnju državnih cesta - novi projekti u planu izvođenja radova u 2019. godini.....	15
PLAN REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA U IZGRADNJU	17
Rekapitulacija prema kategorijama financijskog plana	23
PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA I REKONSTRUKCIJE DRŽAVNIH CESTA. 24	
Program rekonstrukcija i obnove kolnika	24
Program uređenja raskrižja.....	46
Program sanacije objekata.....	55
Program sanacije klizišta i pokosa	59
Program sanacije opasnih mjesta	61
Program ostalih zahvata na državnim cestama.....	62
Rekapitulacija investicijskog održavanja i rekonstrukcije državnih cesta	68
PLAN INVESTICIJA U OSTALU DUGOTRAJNU IMOVINU	69
PLAN REDOVITOG ODRŽAVANJA DRŽAVNIH CESTA.....	70
STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME.....	71
TROŠKOVI UPRAVLJANJA I FINANCIJSKI RASHODI.....	71

UVOD

Glavni zadatak društva Hrvatske ceste d.o.o. je kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija, uz povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture olakšavamo uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje, u nastojanju da doprinesemo dinamici gospodarskog razvitka.

Poslovanje Hrvatskih cesta obuhvaća izgradnju novih cesta i cestovnih građevina, rekonstrukciju i poboljšanje postojećih, kao i njihovo održavanje. Hrvatske ceste d.o.o. kao poduzeće u 100% vlasništvu Republike Hrvatske nadležne su za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje mreže državnih cesta duljine 7.175,65 (NN 103/18).

Poslovne aktivnosti Društva planiraju se u skladu sa Strategijom prometnog razvoja koju je donijela Vlada Republike Hrvatske te četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji također donosi Vlada na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Iz vizije i misije Društva proizlaze četiri strateška cilja poslovanja:

- Sigurnost cestovnog prometa
- Daljnja integracija cestovne mreže s europskim prometnim tokovima i postojećom mrežom RH
- Protočnost prometa uz razvoj i integraciju inteligentnih prometnih sustava (ITS)
- Uspostava nacionalnog prometnog modela i sustav brojenja prometa

Iz strateških ciljeva proizlaze operativni ciljevi koji su definirani kroz projekte, čija se realizacija planira i prati na godišnjoj razini. Provedba projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima.


FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor je na svojoj sjednici 3. prosinca 2018., donio **Odluku o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekciju plana za 2020. i 2021. godinu**, i to na: ukupne prihode u iznosu od 2.989.152.743 kuna, ukupne rashode u iznosu od 3.137.152.743 kuna i manjak u iznosu od 148.000.000 kuna (NN 113/2018).

Sukladno limitima za razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji su određeni Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021., Financijskim planom odobravaju se ulaganja po pojedinim programima: izgradnje državnih cesta, investicijsko održavanje, redovito održavanje, sufinanciranje županijskih uprava za ceste, troškovi upravljanja, otplate kredita i ostalo.

Slijedom suglasnosti na Financijski plan za 2019. godinu, Hrvatske ceste pripremaju prijedlog Plana građenja i održavanja državnih cesta za 2019. godinu, koji se donosi uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Prihod poslovanja u 2019. godini



Ukupni planirani prihodi Društva za 2019. godinu iznose 2.989,15 milijuna kuna.

Izvore financiranja poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o. definira Zakon o cestama (čl. 86, st. 1) pri čemu najveći izvor sredstava za financiranje poslovanja Društva čini naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koja se uplaćuje iz Državnog proračuna, u iznosu od 0,80 kn po litri naplaćene trošarine na energente.

Navedeni planirani prihod iz trošarine na energente za 2019. godinu iznosi 1.989,00 milijuna kuna (66,54% od ukupno planiranog). Ukupni prihodi za financiranje EU projekata iznose 951,45 milijuna kuna, a sastoje se od prijenosa sredstava iz EU fondova u iznosu od 810,21 milijuna kuna i sredstava iz proračuna koja čine nacionalnu komponentu za EU projekte u iznosu od 141,24 milijuna kuna. Ostali planirani prihodi Hrvatskih cesta koji se sastoje od prodaje usluga na domaćem tržištu, izvanrednih i financijskih prihoda čine oko 1,63% ukupnih prihoda tj. 48,70 milijuna kuna.

Investicije u 2019. godini

U 2019. godini ukupne investicije su planirane u iznosu od 2.198,60 milijuna kuna.

Ukupna planirana investicijska ulaganja najvećim dijelom (71,96%) se odnose na izgradnju državnih cesta, investicijsko održavanje i rekonstrukcije (24,93%) i nabavu ostale dugotrajne imovine (3,11%).

Ulaganja u izgradnju državnih cesta u 2019. godini iznositi će 1.582,12 milijuna kuna a čine ih:

- Otkup zemljišta u iznosu od 58 milijuna kuna
- Projektiranje 72,55 milijuna kuna
- Građenje 1.433,58 milijuna kuna
- Kapitalizacija kamata 18 milijuna kuna


Detaljan pregled investicijskih ulaganja po projektima je prikazan u nastavku dokumenta.

Troškovi u 2019. godini

Ukupni troškovi u 2019. godini planirani su u iznosu od 938,55 milijuna kuna. Planirana sredstva utrošit će se prvenstveno na redovito i izvanredno održavanje (423 milijuna kuna), financijske izdatke (262,00 milijuna kuna), sufinanciranja županijskih uprava za ceste (25 milijuna kuna), sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama (10 milijuna kuna),

troškove upravljanja (191,55 milijuna kuna), studije i razvojne pripreme (6 milijuna kuna) te pomoć poplavljenim područjima (21 milijuna kuna).

Na grafikonu u nastavku prikazana je **struktura ukupnih ulaganja i troškova** planiranih u 2019. godini.



REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Iznosi su u kunama bez PDV-a

Redni broj	OPIS	Plan za 2019. godinu
1.	PRIHODI I PRIMICI	
1.1.	Naknada iz goriva	1.989.000.000
1.2.	Prodaja usluga na domaćem tržištu	40.100.000
1.3.	Ostali prihodi (izvanredni i financijski)	8.600.000
1.5.	Prijenos sredstava iz EU fondova	951.452.743
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.989.152.743
2.	INVESTICIJE	
2.1.	Investicije u izgradnju DC	1.582.124.943
	Zemljište	58.000.000
	Projektiranje	72.549.250
	Građenje	1.433.575.693
	Kapitalizacija kamata po kreditu	18.000.000
2.2.	Investicijsko održavanje i rekonstrukcija	548.000.000
2.3.	Nabava ostale dugotrajne imovine	68.477.500
	UKUPNO INVESTICIJE	2.198.602.443
3.	TROŠKOVI	
3.1.	Održavanje	423.000.000
	Redovito	420.000.000
	Izvanredno	3.000.000
3.2.	Pomoć poplavljenim područjima	21.000.000
3.3.	Sufinanciranje ŽUC	25.000.000
3.4.	Sufinanciranje nerazvrstanih cesta	10.000.000
3.5.	Studije i razvojne pripreme	6.000.000
3.6.	Troškovi upravljanja	191.550.300
	Bruto plaće i naknade	117.904.300
	Ostali poslovni troškovi	73.646.000
3.7.	Financijski izdaci	262.000.000
	UKUPNO TROŠKOVI	938.550.300
	UKUPNO INVESTICIJE I TROŠKOVI	3.137.152.743
	DEFICIT	-148.000.000
	Financiranje	
	Otplate	287.700.000
	ukupno financiranje	435.700.000

PREGLED KLJUČNIH KAPITALNIH INVESTICIJA U DRŽAVNE CESTE U 2019. GODINI

Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom: Most Pelješac s pristupnim cestama

Prometno povezivanje krajnjeg juga Hrvatske s preostalim kopnenim dijelom države ostvaruje se izgradnjom cestovne veze koja sadrži most preko Malostonskog zaljeva, zaobilazeći Neumski koridor, dio susjedne Bosne i Hercegovine koji razdvaja državni teritorij Republike Hrvatske.

Projekt se sastoji od četiri faze:

1. Pristupne ceste mostu Pelješac (12,0 km)
2. Most Pelješac (2,4 km)
3. Zaradeže - Prapratno (10,2 km)
4. Prapratno - Doli (Obilaznica Stona) (7,9 km)

Buduća cesta je dio osnovne transeuropske cestovne mreže - TEN-T, projektirana kao državna cesta prve kategorije s tehničkim elementima za računsku brzinu od 90 km/h. Sukladno Odluci Europske komisije od lipnja 2017. godine, Projekt će se sufinancirati bespovratnim sredstvima iz EU, i to u iznosu od 357 milijuna eura (85%), dok će se preostalih 15% osigurati iz proračuna.

Pristupne ceste mostu Pelješac, u duljini od 12,0 km projektirane su kao ceste s jednim kolnikom i dva prometna traka, za svaki smjer vožnje po jedan. Prometni trakovi široki su po 3,5 m, s rubnim trakovima od po 0,5 m i širinom bankine od 2 m. Zbog konfiguracije terena na cestama je predviđena izgradnja većeg broja objekata, vijadukata, mostova, podvožnjaka kao i dvaju tunela. Dulji tunel, Debeli brijeg, izvodi se s jednom tunnelskom cijevi duljine 2467 m, te sa servisnim tunelom.

Zbog osjetljivosti ekosustava Malostonskog zaljeva i uvale Brijesta, površinske i podzemne vode bit će zaštićene od onečišćenja s prometnice zatvorenim sustavom unutarnje odvodnje uz pročišćavanje u separatorima. Na trasi su predviđena tri čvorišta: čvorište Duboka predstavlja spoj na Jadransku turističku cestu – državnu cestu D8 na kopnu, čvorište Zaradeže kojom se nova prometnica spaja na postojeću državnu cestu duž Pelješca, D414, te lokalnu cestu L69030 u smjeru naselja Brijesta i čvorište Prapratno za izlazak prema Stonu i u smjeru trajektnog pristaništa za otok Mljet.

Također je predviđena izgradnja dvaju pratećih uslužnih objekta, Komarna i Blaca, koji sadrže parkirališta, vidikovac i sanitarni čvor. Lokacije obaju odmorišta odabrane su tako da se s njih pruža pogled na Malostonski kanal kao i na sam most Pelješac. Za potrebe upravljanja prometnim sustavima, sustavima ventilacije, rasvjete, napajanja i sl., tunela, mostova i čvorišta, u čvorištu Zaradeže smješten je Centar kontrole prometa. U sklopu objekta predviđene su prostorije za vatrogasnu postrojbu, za eventualne intervencije u tunelima.

Most kopno – Pelješac prelazi preko morskog tjesnaca, koji je na razini mora širok približno 2,1 km a na razini prometnice (nivelete) 2,3 km. Na najvećem dijelu prijelaza dubina mora je približno 27,0 m. Na konstruiranje mosta, osim prometnih zahtjeva, velik su utjecaj imali osiguranje plovnog profila, seizmičnost područja, izloženost jakom vjetru, kao i uvjeti zaštite prirode. Minimalni plovni profil ispod budućeg mosta, usuglašen s Bosnom i Hercegovinom, širok je 200 m a visok 55 m.


Prometnu plohu na mostu čine dva kolnika. Svaki kolnik sastoji se od prometnog traka širine 3,50 m i zaustavnog traka širine 2,50 m te od rubnih trakova širokih po 0,5 m, obostrano.

Prostor za zaštitu prometa od vjetra i revizionu stazu širine je po 0,60+0,75 m, na oba ruba konstrukcije. Razdjelni pojas između kolnika, u koji su smještene kose zatege, širok je 3,50 m, što sve zajedno čini ukupnu širinu mosta od 22,20 m.

Središnji dio konstrukcije mosta čini 5 glavnih raspona jednake duljine, od po 285 metara. Rasponski sklop čini kontinuirana sandučasta konstrukcija, najvećim dijelom čelična, koja je u centralnom dijelu ovješena preko kosih zatega na šest armirano betonskih pilona. Piloni i rasponska konstrukcija su spojeni sa stupovima, tako da je most u duljini od 1832 m integralna – cjelovita okvirna konstrukcija, bez ležajeva, čime se osigurava dodatna stabilnost mosta u slučaju potresa i udara vjetra. Armiranobetonski piloni, visoki po 40 m, su elastično upeti u betonski dio rasponske konstrukcije, a preko nje izravno u stupove potpora u moru. Kose zatege postavljene su u jednoj – središnjoj ravnini, a u rasponski sklop se sidre na svakih 12 m. Dijelovi rasponskog sklopa neposredno nad stupovima su od armiranog betona, pa s čeličnim gredama koje ih povezuju čine hibridnu konstrukciju.

Upornjaci mosta i krajnji stupovi uz njih temeljeni su izravno na stijeni, a preostali stupovi oslanjaju se na masivne naglavne ploče, koje povezuju pilote na morskoj razini. Sustav dubokog temeljenja zasniva se na zabijenim čeličnim pilotima promjera 1,8 i 2 m, duljine 36 do 124 m.

Na mostu je projektirana oprema koja jamči prometnu sigurnost i naglašava estetsko oblikovanje – to su zaštitne odbojne ograde, ograde za zaštitu od vjetra, rasvjeta i signalizacija na mostu (cestovna, dekorativna, servisna, rasvjeta oznaka plovnog puta, signalna rasvjeta na vrhu pilona).




Osnovna skica mosta

Multimodalna platforma splitske aglomeracije Solin - Stobreč – Dugi Rat – Omiš

Projekt pod nazivom Nova multimodalna platforma Splitske aglomeracije Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš obuhvaća više graditeljskih zahvata na izgradnji novih i rekonstrukciji (dogradnji) postojećih prometnica na potezu od ulaza u Split u blizini Solina (D1) do Omiša. Nova brza cesta biti će dio obilaznice Splita, koja se proteže od Trogira, preko Solina do Omiša, što s izgrađenom dionicom do čvora Omiš – istok čini cjelinu pravca alternativnog Jadranskoj turističkoj cesti – državnoj cesti D8.

Zahvati na postojećoj, dužobalnoj, trasi ceste D8 obuhvaćaju novo vođenje prometa – uređenje križanja, rekonstrukciju i poboljšanje elemenata ceste te dogradnju pješačkih staza. Brza cesta Stobreč – Dugi Rat – Omiš prelazi preko kanjona rijeke Cetine, približno 600 m uzvodno od postojećeg mosta u Omišu. Na lijevoj i desnoj obali Cetine trasa brze ceste smještena je u tunnelima čiji portali izlaze na same litice kanjona. Takav položaj građevine uvjetovao je jedinstveno projektno rješenje, s oblikovnog, konstruktorskog ali i izvedbenog motrišta. Mjerama zaštite okoliša zabranjeno je rješenje koje zadire u stijene kanjona te bilo kakvo urušavanje tijekom izgradnje. Projektant je pronašao sklop i rješenje izvedbe mosta koje poštuje zadana ograničenja: gradit će se gredni most postupkom slobodne konzolne gradnje iz tunelskih cijevi, bez ikakvih zahvata u kanjonu. Ovakav sklop najmanje pregrađuje vizuru tjesnaca, ostavljajući začudan dojam nosača koji izlazi iz jedne i ulazi u drugu stijenu.

Prometna površina na mostu sastoji se od dva vozna traka širine 3,25 m, dva rubna traka širine 0,30 m te je proširena sa po dva pojasa širine 0,50 m do slobodnog profila. Ukupna širina između ograda mosta iznosi 10,7 m. Nosivi sklop mosta je kontinuirani nosač preko tri raspona, veličine 30,00 + 152,00 + 30,00 metara. Rubni rasponi nalaze se u tunelskim cijevima, dok je središnji u kanjonu. Sklop je od čelika, sandučastog poprečnog presjeka, promjenjive visine, od 6,50 m na krajevima do 2,5 m u sredini, nad koritom Cetine.



Pogled na budući most u kanjonu Cetine

Brza cesta Okučani – Stara Gradiška i most Sava


Planirana četverotračna brza cesta Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica BiH, sadrži dionicu Okučani – granica BiH. Projekt te dionice brze ceste obuhvaća:

- izgradnju četverotračne ceste od postojećeg cestarsinskog prolaza Okučani na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac do mosta preko Save
- izgradnju graničnog mosta preko plovne rijeke Save kod Stare Gradiške
- izgradnju novog graničnog prijelaza
- izgradnju novog čvorišta Novi Varoš sa spojnom cestom.

Državna granica između Republike Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine nalazi se na rijeci, pa se troškovi izgradnje mosta dijele popola između dviju država. Na strani BiH – entitet Republika Srpska prometnica s graničnog mosta prelazi na dovršenu autocestu Gradiška – Banja Luka (Mahovljani). Tijekom 2019. godine predviđa se početak radova na izgradnji mosta.

Glavni rasponski sklop preko rijeke i inundacija (plavišta) je čelični sandučasti nosač s tri raspona od kojih je onaj središnji, preko plovnog korita rijeke Save velik 170 m, dok su dva bočna raspona, na inundacijama, veličine po 128 m, tako da ukupna duljina mosta do upornjaka iznosi 426,0 m. Most je širok 22,6 m i sadrži četiri prometne trake, od kojih je svaka širine 3,75 m. Minimalna širina plovnog gabarita ispod mosta je 91 m. U poprečnom presjeku glavni nosač sadrži sanduk s jednom komorom i dva nagnuta hrpta i s ortotropnom kolničkom pločom. Sanduk je poprečno nastavljen obostranim konzolama.


Stupovi središnjeg sklopa su puni, armiranobetonski, visine 13, odnosno 18 m. Temeljenje će biti na pilotima.



Pogled na budući most preko Save kod Gradiške

Državna cesta D 403, čvor Škurinje – luka Rijeka

Državna cesta D403 spaja riječku obilaznicu, putem čvora Škurinje, s preuređenim pristaništem luke Rijeka, odnosno kontejnerskim terminalom na Zagrebačkoj obali. Radi se o brznoj prometnici – ulici – koja prolazi gusto naseljenim područjem grada, sa sekundarnom funkcijom povezivanja naselja Škurinje – Podmurvice – Mlaka. Ukupna duljina ceste je oko 3 km, s dva čvorišta. Širina ceste je promjenjiva, na najvećem dijelu trase cesta je trotračna, dok su spojevi na mrežu gradskih ulica izvedeni s dvije trake. Najveći zahvat tijekom gradnje predstavlja tunel dug 1250 m. Lokacijskom dozvolom projekt je podijeljen u 9 faza, koje će se izvoditi sukcesivno. Projekt je odobren za sufinanciranje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sa 58.159.013 eura bespovratnih sredstava.



Podjela ceste D403 na faze

Obilaznica Petrijevaca

Državna cesta D 34 Slatina (D2) – D. Miholjac – Josipovac (D2), sa znatnim prometnim opterećenjem prolazi kroz naselje Petrijevci trasom s većim brojem oštih krivina. Jedino rješenje koje temeljito rješava zahtjeve prometne sigurnosti nađeno je u izgradnji obilaznice, kojom će se središte mjesta rasteretiti tranzitnog prometa.

Obilaznica Petrijevaca je jednokolnička cesta koja obilazi naselje s južne strane, a položena je u smjeru zapad – istok, usporedno s državnom cestom D34. Ukupna duljina obilaznice je 3,88 km. Projektirana cesta je prema važećem Pravilniku razvrstana u kategoriju 2, uz projektnu brzinu od 90 km/h. Kolnički trak za dvosmjerni promet širok je 8 m; a sastoji se od dva prometna traka od po 3.5 m i dva rubna traka široka po 0.5 m. Širina bankine iznosi 1.5 m. Na prometnici je u cijeloj duljini predviđen zatvoreni sustav odvodnje.

Na trasi obilaznice predviđena su 4 raskrižja u razini, od čega su dva projektirana kao kružni tok.

Projektna dokumentacija za ovaj zahvat je dovršena te je ishođena građevinska dozvola. Projekt je odobren za sufinanciranje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sa 6.430.921 eura bespovratnih sredstava.




Obilaznica Petrijevaca: početak trase na državnoj cesti D34

Spojna cesta Zabok (D24) – Krapina (D1)

Dio nove trase spojne ceste Zabok – Krapina je sagrađen, a gradnja se nastavlja izvedbom tzv. Faze 2.1., dionice duge 4,8 km, od naselja Sveti Križ Začretje do Gornje Pačetine, smještene u dolini potoka Krapinica.

Dimenzioniranje elemenata horizontalne, vertikalne i poprečne geometrije trase izvršeno je za projektnu brzinu od 80 km/sat. Cesta se sastoji od dva prometna traka široka po 3,25 m, obostranih rubnih trakova od po 30 cm i bankina koje su široke po 1,2 m, odnosno 1,5 m na nasipima višim od 3 m. Na trasi je predviđena izgradnja jednog raskrižja s kategoriziranom cestom i pet raskrižja s ostalim nekategoriziranim prometnicama. Na trasi su predviđena dva mosta s najvećim rasponima 15 m, odnosno 20 m i 5 propusta.

Ideja o izgradnji spojne ceste, datira od vremena pripreme i izgradnje autoceste Zagreb (Jankomir) – Macelj. Razlog tome je činjenica što je na potezu od Gubaševa do Krapine trasa autoceste prekrila trasu državne ceste D1 pa na tom dijelu više nema odgovarajuće ceste niže kategorije koja bi omogućavala ravnomjernu distribuciju prometa na ulazu i izlazu s autoceste, te odvijanje alternativnog prometa u koridoru same autoceste. Osim toga ova cesta ima zadaću povezivanja stambenih i radnih (industrijskih zona) središnjeg dijela Županije Krapinsko-zagorske.




Fragment trase Spojne ceste Zabok – Krapina

Spojna cesta čvor „Sisak“ - Sisak

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici od 23. veljače 2017. donijela Zaključak prema kojemu se skupštine društava Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste zadužuju sklopiti sporazum o financiranju i izgradnji kojim će HC preuzeti poslove realizacije izgradnje dijela spojne ceste čvor „Sisak“ – spoj na Zagrebačku ulicu u gradu Sisku, od mosta preko rijeke Odre (uključujući most) do nadvožnjaka preko željezničke pruge, uključivo i nadvožnjak.

Radi ostvarenja prometno – funkcionalne cjeline, skupštine dvaju društava, HAC i HC, zadužuju se osigurati sklapanje sporazuma prema kojemu će Hrvatske ceste preuzeti poslove projektiranja i izgradnje cijele duljine spojne ceste čvor „Sisak“ – spoj na Zagrebačku ulicu u gradu Sisku. Obaveza izmjene ranije izdane lokacijske dozvole ostaje na Hrvatskim autocestama. Spojna cesta se u cijeloj duljini ima izgraditi po karakteristikama koje obilježavaju državnu cestu.

Most Odra nalazi se na spojnoj cesti kojom se autocesta A 11, Zagreb – Sisak preko čvora Sisak spaja na sam ulaz u grad. Most se sastoji od dviju građevina, za svaki kolnik brze ceste po jedna, razdvojenih rasponskih sklopova ali sa zajedničkim upornjacima. Ukupna širina mosta iznosi 22,9 m. Obje rasponske konstrukcije imaju po 3 raspona, od kojih je središnji, dug 29,5 m, veći od rubnih koji su duljine po 23,6 m, tako da ukupna duljina sklopa iznosi 76,7 m. Monolitni rasponski sklop sastoji se od po dviju greda koje su na vrhu proširene armiranobetonskom kolničkom pločom pa nosivu konstrukciju čine po dva „T“ nosača koji s pločom čine jedinstvenu monolitnu cjelinu. Predviđen je zatvoreni sustav odvodnje oba kolnika, tako da se vode prihvaćaju u lokalnu sabirnu odvodnu cijev te na kraju mosta odvede u sabirni šaht. Most će biti temeljen na bušenim pilotima duljine oko 18 m.



Poprečni presjek i pogled na most Odra na spojnoj cesti čvor Sisak (A1) – Sisak


Podravski ipsilon

Podravski ipsilon čine dvije brze ceste, kategorizirane kao D 10 i D 12, koje iz istog ishodišta, čvora Sveta Helena na autocesti A4 vode prema Vrbovcu i potom se račvaju u dva pravca: jedan prema Križevcima i Koprivnici a drugi prema Bjelovaru i Virovitici. Oba kraka podravskog ipsilona na kraju će završiti graničnim prijelazima prema Republici Mađarskoj.

Državna cesta D 10 povezuje Vrbovec, Križevce i Koprivnicu s granicom Republike Mađarske (granični prijelaz Gola). Ukupna duljina pravca je 86,4 km. Cesta je izgrađena i u prometu do Križevaca, u duljini od 36,8 km, a priprema se nastavak gradnje prema Koprivnici i državnoj granici, u duljini od 49,6 km. Prema strateškim dokumentima, predviđena je izgradnja brze ceste s dva kolnika, međutim se lokacijskom dozvolom dionice dijele na faze, gdje će se prvo izvesti jedan kolnik s dvije trake, za dvosmjerni promet, dok će drugi kolnik biti dograđen kasnije, kada se to pokaže opravdanim.

Dionice od Križevaca prema granici graditi će se kao cesta s jednim kolnikom, za projektnu brzinu od 100 km/h. Prva dionica u izgradnji biti će 7,5 km ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog.

Državna cesta D 12 čvor Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – granični prijelaz Terezino Polje je približne duljine 86,5 km. Preko ishodišnog čvorišta Vrbovec 2 povezana je s autocestom A4, odnosno TEN-t mrežom. Do kraja 2017. bila je izgrađena dionica od čvora Vrbovec 2 do Farkaševca, duljine 10,6 km i to kao prometnica s dva kolnika i četiri vozne trake. Nastavak izgradnje ovog cestovnog pravca planiran je izvedbom dionice Farkaševac – Bjelovar, duljine 16,9 km. Daljnje dionice, od Bjelovara do granice s Republikom Mađarskom kod Terezinog Polja su u istraživanju. Predviđena je fazna izgradnja, odnosno izvedba jednog kolnika u prvoj fazi i drugog kolnika u slijedećoj fazi, koja će se dogoditi kada prometno opterećenje to bude zahtijevalo.



Prikaz državnih cesta Podravskog ipsilona s naznakom dionica čija izgradnja predstoji: Križevci – Kloštar Vojakovački (na D 10) i Farkaševac – Bjelovar (na D 12)

Most Tuhovec

Na državnoj cesti DC 24 između Varaždinskih Toplica i Ludbrega smješten je most preko rijeke Bednje „Tuhovec“, koji ima status zaštićene graditeljske baštine. Budući da postojeća građevina više ne zadovoljava prometne potrebe, a rušenje ili značajna rekonstrukcija nisu opcija zbog statusa zaštite, projektirana je nova trasa prometnice kojom se predviđa most izmjestiti južnije od postojećeg.

Izmještanje ceste D229 u Humu na Sutli

Radi se o dijelu ceste u pograničnom području, koju se planira izmjestiti u duljini od oko 5 km. U programskom razdoblju započeti će gradnja jedne prometno – tehničke cjeline, prometnice duge 1435 m sa spojem na poslovnu zonu.

Obilaznica Belog Manastira

Obilaznica Belog Manastira u naravi predstavlja izmještanje dijela državne ceste DC 517 u duljini 3,2 km na dionici na kojoj postojeća trasa prolazi kroz samo središte grada. Na postojećoj trasi DC 517 na ulazu u grad iz smjera Belišća nalazi se prolaz ispod željezničke pruge Osijek – Beli Manastir – granica Republike Mađarske. Trasa ceste je u krivini malog radijusa s ograničenjem visine prolaza od 3,6 m u podvožnjaku, bez mogućnosti korekcije trase zbog postojeće izgrađenosti. Predviđeno je ovu situaciju riješiti izgradnjom obilazne ceste u duljini od 3,5 km.

Kapitalne investicije u izgradnju državnih cesta - novi projekti u planu izvođenja radova u 2019. godini

Naziv projekta	Procijenjena vrijednost
➤ Izgradnja mosta na Savi kod Gradiške	221 milijuna kuna (HC će financirati polovicu ugovorenih radova)
➤ Izgradnja dionice Okučani - granica BiH	410 milijuna kuna
➤ DC 12 (Podravski ipsilon) dionica: Farkaševac - Bjelovar	390 milijuna kuna
➤ Stobreč - Dugi Rat - Omiš (I. faza)	250 milijuna kuna
➤ Izgradnja D403; Čvor Škurinje - luka Rijeka	512 milijuna kuna
➤ Izgradnja nove obilaznice grada Vukovara	200 milijuna kuna
➤ Obilaznica Belog Manastira	38 milijuna kuna
➤ Sjeverna obilaznica Čakovca	102 milijuna kuna
➤ Spojna cesta Rogovići - Lindarski Križ	49 milijuna kuna
➤ Istočna obilaznica Novog Marofa	74,5 milijuna kuna
➤ Spojna cesta čvor „Sisak“- Sisak	49,2 milijuna kuna
➤ Most i pristupne ceste preko Kupe u Pokupju	41 milijuna kuna
➤ Izgradnja obilaznice Petrijevac	51,5 milijuna kuna
➤ Zabok- Krapina II. dionica	61 milijun kuna
➤ Most Tuhovec	9,5 milijuna kuna
➤ Izmještanje državne ceste DC 229 Mali Tabor-Hum na Sutli	10,6 milijuna kuna

Pregled plana povlačenja sredstava za projekte sufinancirane iz EU fondova

Naziv projekta	Plan 2019.
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	942.320.203
Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom	833.760.000
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	265.028
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	124.798.972
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.501.828
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	707.194.172
Izgradnja obilaznice Petrijevaca	29.904.700
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	75.705
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.410.000
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	428.995
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.990.000
Izgradnja dionice DC403, čvor Škurinje - Luka Rijeka	62.622.984
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	525.000
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	8.868.518
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.975.000
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.254.466
7b Sigurnost prometa - Sanacija opasnih mjesta	15.325.000
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	101.250
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.197.500
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	573.750
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.452.500
Studija opravdanosti: Cestovni pravac Varaždin - Čakovec	133.556
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.806
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	63.750
Studija opravdanost poveznice Čvor Vučevica - državna cesta DC8 - trajektna luka Split	165.750
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	89.250
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	76.500
Studija izvedivosti ostvarivanja poveznica Funkcionalne regije Južna Dalmacija na sustav mreža autocesta	124.313
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	66.938
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	57.375
Studija izvedivosti ostvarivanja poveznica Funkcionalne regije Južna Dalmacija na sustav mreža autocesta	145.031
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	78.094
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	66.938
Studija opravdanosti Srijemski prometni pravac	138.869
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	76.181
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	62.688
Program CEF (Connecting Europe Facility)	9.132.540
CROCODILLE II	8.032.540
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.932.540
Multimodalne informacije u prometu- studija	1.100.000
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.100.000
SVEUKUPNO	951.452.743

PLAN REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA U IZGRADNJU

Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
Spojevi na autoceste	85.140.500
Čvor Zdenčina (A1)- most na Kupi kod Lasinje	4.660.000
zemljište	3.000.000
projektiranje	1.660.000
Jamani- Grlo (Klis)	2.550.000
zemljište	300.000
projektiranje	50.000
građenje	2.200.000
Most na Savi kod Gradiške	30.145.000
projektiranje	145.000
građenje	30.000.000
Okučani- Stara Gradiška	45.785.000
zemljište	100.000
projektiranje	685.000
građenje	45.000.000
Obilaznica Dicma	350.000
projektiranje	350.000
Ravča-Drvenik	10.500
projektiranje	10.500
Sp. cesta Čvor "Vučevica"	1.640.000
projektiranje	1.640.000
Program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta	249.889.510
Čvor Škurinje-luka Rijeka D403	48.750.527
zemljište	2.000.000
projektiranje	328.000
građenje	46.422.527
Stobreč- Dugi Rat- Omiš D8 (Faza I.)	50.828.570
zemljište	2.700.000
projektiranje	18.600.000
građenje	29.528.570
Popovec-M. Bistrica- Zlatar Bistrica-Zabok	48.657.760
zemljište	2.000.000
projektiranje	1.023.732
građenje	31.134.028
kapitalizacija kamata po kreditu	14.500.000
Rujevica - Marišćina	39.084.647
projektiranje	10.000
građenje	39.074.647
BC Bjelovar - Virovitica - GP Terezino Polje (Mađarska)	4.367.000
projektiranje	4.367.000
BC Daruvar-Lipik	2.945.000
zemljište	2.300.000
projektiranje	645.000
DC12 (Podravski ipsilon) dionica: Farkaševac - Bjelovar	37.000.000
zemljište	200.000
projektiranje	2.800.000
građenje	34.000.000

Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
DC 10 (Podravski ipsilon) BC Vrbovec - Križevci - Koprivnica - granica R. Mađarske; dionica Križevci - Koprivnica; poddionica Križevci - Kloštar Vojakovački	1.800.000
projektiranje	1.800.000
BC Nuštar- Vukovar	4.730.000
zemljište	4.400.000
projektiranje	330.000
BC Suhopolje-Slatina	1.871.604
projektiranje	1.871.604
BC Šibenik-Drniš-Knin-granica BiH D33	37.000
projektiranje	37.000
BC Varaždin- Ivanec-Krapina	1.125.660
projektiranje	1.125.660
BC Vrbovec-Ivanić Grad	300.000
projektiranje	300.000
Dubrovnik - Zračna luka-granica Crne Gore	597.750
projektiranje	597.750
Južna obilaznica Osijeka	60.750
građenje	60.750
Našice-Čepin	50.000
projektiranje	50.000
Plano- Split D8	7.080.600
zemljište	500.000
projektiranje	280.600
građenje	6.300.000
Sisak D36	25.000
projektiranje	25.000
Virovitica- Suhopojje	577.641
projektiranje	14.404
građenje	563.237
Ostali programi zahvata na državnim cestama	350.142.033
Obilaznica Petrijevac	38.594.983
projektiranje	30.000
građenje	38.564.983
Zabok- Krapina	38.540.960
zemljište	1.000.000
projektiranje	420.960
građenje	33.620.000
kapitalizacija kamata po kreditu	3.500.000
Dogradnja raskrižja DC3 (Matulji - tunel Učka) sa DC8 - prva faza	5.210.503
zemljište	100.000
projektiranje	96.300
građenje	5.014.203
Obilaznica Belog Manastira	1.880.000
zemljište	1.000.000
projektiranje	180.000
građenje	700.000
Istočna obilaznica Vinkovaca D55	43.363.310
projektiranje	310.000
građenje	43.053.310

Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
Obilaznica Zaprešića	37.928.343
zemljište	1.000.000
projektiranje	489.600
građenje	36.438.743
Podvožnjak u Zemunik	24.575.000
projektiranje	46.500
građenje	24.528.500
Program sigurnosti cestovnog prometa; sanacija opasnih mjesta	13.600.732
projektiranje	1.900.000
građenje	11.700.732
Istočna obilaznica Bjelovara	21.119.429
projektiranje	266.800
građenje	20.852.629
Izmještanje državne ceste DC 229 GP Mali Tabor-Hum na Sutli	6.629.000
zemljište	2.400.000
projektiranje	229.000
građenje	4.000.000
Most i pristupne ceste preko Kupe u Pokupju, D228	9.370.000
zemljište	500.000
projektiranje	470.000
građenje	8.400.000
Most Tuhovec	5.730.000
zemljište	500.000
projektiranje	230.000
građenje	5.000.000
Obilaznica Vukovara D2	4.142.000
zemljište	2.500.000
projektiranje	642.000
građenje	1.000.000
Spojna cesta čvor Sisak - Sisak	20.738.733
zemljište	1.000.000
projektiranje	650.000
građenje	19.088.733
Rogovići-Lindarski Križ	24.180.000
projektiranje	130.000
građenje	24.050.000
Sjeverna obilaznica Čakovca	23.273.900
zemljište	3.000.000
projektiranje	375.500
građenje	19.898.400
Bobovica-Prigorje Brdovečko	935.740
projektiranje	935.740
Čvor Plano-početak 3. trake obilaznice Trogira	300.000
zemljište	100.000
projektiranje	200.000
Čvor Šmrika	119.900
projektiranje	119.900
Denivelirano križanje DC 8, DC 512 i ŽC 6197 u Makarskoj	1.030.000
zemljište	500.000
projektiranje	530.000

Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
Srijemska granična transverzala, dionica Ilok-Lipovac	5.820.000
zemljište	3.000.000
projektiranje	2.820.000
Istočna obilaznica Novog Marofa	2.235.000
zemljište	2.000.000
projektiranje	235.000
Istočna vezna cesta u Sl. Brodu	350.000
projektiranje	350.000
Izmještanje DC306 do DC1 na području Bilog Briga u Zadru	100.000
projektiranje	100.000
Južna obilaznica Nedelišća i Puščina	3.000.000
projektiranje	3.000.000
Križanje Širina u Solinama	1.650.000
zemljište	100.000
projektiranje	1.550.000
Lužani- Našice D53 i D38	500.000
projektiranje	500.000
Most kopno-otok Čiovo D315	30.000
projektiranje	30.000
Nova trasa DC47 dionica Bair-Donji Čaglić	100.000
projektiranje	100.000
Obilaznica Buzeta	1.557.700
zemljište	1.500.000
projektiranje	57.700
Obilaznica Drniša	1.160.000
projektiranje	1.160.000
Obilaznica Knina	88.000
projektiranje	88.000
Obilaznica Našica D2	41.000
projektiranje	41.000
Obilaznica Nove Gradiške	50.000
projektiranje	50.000
Obilaznica Opatijske rivijere	60.000
projektiranje	60.000
Obilaznica Pleternice	50.000
projektiranje	50.000
Obilaznica Požege i Velike	500.000
projektiranje	500.000
Obilaznica Preloga	1.730.000
zemljište	500.000
projektiranje	1.230.000
Obilaznica Razvora D205 u Kumrovcu	20.000
projektiranje	20.000
Obilaznica Šenkovca	1.150.000
zemljište	1.000.000
projektiranje	150.000
Omiš- Gata	560.000
zemljište	200.000
projektiranje	360.000

Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
Požega- Staro Petrovo Seio	1.500.000
projektiranje	1.500.000
Pregrada-Krapina	100.000
projektiranje	100.000
Rekonstrukcija D66 u Puli (Obilaznica Puie)	15.000
projektiranje	15.000
Spoj industrijske zone Krapina Nova- zapad i spojne ceste Zabok-Krapina	50.000
projektiranje	50.000
Spoj na D1 preko rijeke Krapine	1.800
građenje	1.800
Spojna cesta od DC60 do DC1 na lokaciji Turjaci- Kukuzovac	50.000
projektiranje	50.000
Spojna cesta od mosta Cetina do D70-sredstva osigurana kroz EU	700.000
zemljište	200.000
projektiranje	500.000
Spojna cesta od obilaznice V. Gorice-zračna luka	1.020.000
zemljište	1.000.000
projektiranje	20.000
Spojna cesta Vranje- Lupoglav	826.000
projektiranje	826.000
Veli Vrh- Pula	885.000
zemljište	500.000
projektiranje	385.000
Vukmanički Cerovac- Mostanje D1	2.980.000
zemljište	2.200.000
projektiranje	780.000
Uređenje cesta na otocima	837.830.000
Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom, most kopno-poluotok Pelješac s prilaznim cestama i obilaznicom Stona	830.760.000
zemljište	12.000.000
projektiranje	1.300.000
građenje	817.460.000
Obilaznica Orebića	50.000
projektiranje	50.000
Obilaznica Polače - otok Mljet	50.000
projektiranje	50.000
Otok Šolta - Obilaznica Grohota	20.000
projektiranje	20.000
Otok Šolta- izgradnja spojne ceste Trajektna luka D112	100.000
projektiranje	100.000
Razvojne studije otoka i kopna	6.840.000
projektiranje	6.840.000
Sučuraj - Bogomolje - Poljica D116	10.000
projektiranje	10.000
Rekonstrukcija i uređenje cesta i mostova uz granicu	10.000
Ložac - Hrvatsko	10.000
projektiranje	10.000

Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
Program denivelacije i osiguranja cestovno-željezničkih prijelaza	21.803.000
Denivelacija križanja D310 i želj. Pruge Jastrebarsko	3.000
projektiranje	3.000
Denivelacija raskrižja D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima	21.800.000
zemljište	500.000
projektiranje	180.000
građenje	21.120.000
Ostali interventni projekti	37.309.900
Interventni programi	4.132.200
zemljište	2.000.000
projektiranje	152.200
građenje	1.980.000
Kutina D45	20.000
građenje	20.000
Otok Brač- prolaz Ložišće	26.499.900
građenje	26.499.900
Vodice D8	6.657.800
zemljište	200.000
projektiranje	157.800
građenje	6.300.000
UKUPNO	1.582.124.943

Vrsta rada	Plan za 2019.
Zemljište	58.000.000
Projektiranje	72.549.250
Građenje	1.433.575.693
Kapitalizacija kamata po kreditu	18.000.000
UKUPNO	1.582.124.943

Rekapitulacija prema kategorijama financijskog plana

Šifra programa	Naziv programa	Plan za 2019. godinu
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	85.140.500
	Zemljište	3.400.000
	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	81.740.500
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA	249.889.510
	Zemljište	14.100.000
	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	221.289.510
	Kapitalizacija kamata po kreditu	14.500.000
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	350.142.033
	Zemljište	25.800.000
	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	320.842.033
	Kapitalizacija kamata po kreditu	3.500.000
K2006	UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA (OTOČNI PROGRAM)	837.830.000
	Zemljište	12.000.000
	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	825.830.000
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	10.000
	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.000
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	21.803.000
	Zemljište	500.000
	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	21.303.000
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	37.309.900
	Zemljište	2.200.000
	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	35.109.900
	UKUPNO	1.582.124.943

PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA I REKONSTRUKCIJE DRŽAVNIH CESTA

Program investicijskog održavanja uključuje značajnije radove na obnovi/sanaciji državnih cesta (dionica, cestovnih objekata, raskrižja i opasnih mjesta) kojima se bitno i trajnije poboljšava stanje cestovne infrastrukture i povećava njena umanjena vrijednost. Sukladno Strategiji prometnog razvitka RH, Hrvatske ceste d.o.o. nastavljaju ulaganja u državne ceste sa značajnijim naglaskom na investicijsko održavanje i rekonstrukciji postojeće mreže s ciljem povećanja sigurnosti prometovanja i čuvanja vrijednosti državnih cesta. U nastavku slijedi pregled planiranog ulaganja u investicijsko održavanje i rekonstrukciju u 2019. godini po programima.

Program rekonstrukcija i obnove kolnika

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
000	000	Izgradnja rampe s istočnog kolnika Ulice zbora narodne garde na nadvožnjak u smjeru Solina i izgradnje rampe-nadvožnjaka s Ulice zbora narodne garde na Poljičku cestu u Splitu (838)	7.587.988
		projektiranje	556.000
		radovi	7.031.988
000	000	Rekonstrukcija i dogradnja čvora Orehovica, faza II i III (820)	100.000
		projektiranje	100.000
001	000	Rekonstrukcija D1 na dionici od D205-Ž2195 (ind. Zona Zabok) (775)	20.953.943
		projektiranje	70.000
		radovi	20.883.943
001	000	Rekonstrukcija državne ceste D1 Dicmo-Sinj na lokaciji Kukuzovac (837)	830.000
		zemljište	500.000
		projektiranje	330.000
001	008	Obnova DC1 dionica 008, lokacija Stupnik, duljine 3,5km	10.046.908
		projektiranje	143.200
		radovi	9.510.155
		nadzor	393.553
001	009	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC001, dionica 009, od km 14+900 do km 18+350, L=3450 m, Zagrebačka ulica u Karlovcu	14.900
		projektiranje	14.900
001	010	Izvanredno održavanje državne ceste DC1, dionica 010 od km 13+254 do km 15-904 i od km 12+250 do km 13+254 kroz Tušilović, ukupne duljine cca. L=3650 m	99.000
		projektiranje	99.000
001	010	Obnova koinika DC1 -lokacije Pothodnik u Karlovcu	6.450.000
		radovi	6.000.000
		nadzor	450.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
001	010	Obnova kolnika i sustava odvodnje DC1/010 kružni tok Logorište	2.670.000
		projektiranje	20.000
		radovi	2.500.000
		nadzor	150.000
001	010	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC1, na dionici 010, Turanj – Slunjska Brda ukupne duljine 3000m	150.000
		projektiranje	150.000
001	011	Rekonstrukcija državne ceste DC1 na dionici 011 od km 27+000 do km 35+000 dužine 8,0 km	609.150
		projektiranje	609.150
001	013	Izvanredno održavanje asfaltnih slojeva s istražnim radovima na obnovi državne ceste oznake DC 1, dionica 013, duljine 9,2 km, zaobilaznica Udbine	400.000
		projektiranje	400.000
001	014	Sanacija mosta Rastović na državnoj cesti oznake DC1/014	2.100.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	100.000
001	015	Obnova DC1 u Kninu od trga Oluje do Tomislavove ulice, duljine 350 m sa uređenjem raskrižja i sanacijom Gašparića mosta	11.782
		projektiranje	11.782
001	016	Izvanredno održavanje državne ceste D1 na prolazu kroz Hrvace, od km 58+365 do km 59+273 sa rješenjem oborinske odvodnje	530.000
		radovi	500.000
		nadzor	30.000
001	016	Radovi izgradnje nogostupa uz državnu cestu D1 u naselju Karakašica, Sinj u dužini od cca 300 metara	700.000
		radovi	700.000
001	016	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC1, prolaz kroz Vrliku od km 30+475 do km 31+120 dionica 16	200.000
		zemljište	200.000
001	016	Sanacija državne ceste oznake DC 1 kroz Vrliku od km 29+580 do km 34+500 u ukupnoj dužini od 4 920m	100.000
		projektiranje	100.000
001	218	Izvanredno održavanje istočnog kolnika državne ceste oznake DC 1 (brza cesta Solin - Klis) na poddionici Dračevac-Majdan od 0+870 do 3+100 u ukupnoj dužini od 2.230 m	8.822.520
		radovi	8.000.000
		nadzor	822.520
002	005	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste DC2, dionica dionica 005, Virje (pruga) od km 20+925 do km 23+865, duljine 2.940 m i dionice 006, obilaznica Đurđevca od km 0+000 do km 1+664, duljine 1.664 m'	1.580.000
		radovi	1.500.000
		nadzor	80.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
002	005	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 2 na dionici Štaglinec - obilaznica Đurđevac - DC 43, duljine 19,58 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	240.000
		zemljište	190.000
		projektiranje	50.000
002	006	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 2 na dionici spoj sa državnom cestom DC 43 - raskrižje Kloštar Podravski ŽC 2185 i ŽC 2234, duljine 10,86 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	240.000
		zemljište	190.000
		projektiranje	50.000
002	007	Obnova drž.ceste D2 na dionici SUHOPOLJE-SLADOJEVCI duljine 14,8 km.	416.200
		projektiranje	416.200
002	008	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 2 kroz Čačince, duljine 4,2 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	270.000
		zemljište	220.000
		projektiranje	50.000
002	009	Rekonstrukcija zavoja na DC2 u Donjoj Motičini, dionica 009, od km 13+420 do km 13+700	99.500
		projektiranje	99.500
002	009	Rekonstrukcija državne ceste DC2 kroz prigradsko naselje Martin (Ulica kralja Zvonimira) i kroz grad Našice (Ulica P. Krešimira IV), duljine 2400 m i državne ceste D53 kroz grad Našice (Ul. V. Lisinskog), duljine 1600 m	5.250.000
		radovi	5.000.000
		nadzor	250.000
002	009	Rekonstrukcija državne ceste DC2 od raskrižja sa županijskom cestom ŽC4058 i lokalnom cestom LC44037 (bez rekonstrukcije raskrižja) do nerazvrstane ceste NC5 (Vinogradska ulica) s izgradnjom parkirališta u Feričancima u duljini od cca. 210 m	20.000
		projektiranje	20.000
002	010	Rekonstrukcija državne ceste DC2, dionica 010 od km 22+300 do km 39+830 između naselja Normanci i državne ceste DC34, u dužini 17,53 km	1.328.731
		projektiranje	278.731
		radovi	1.000.000
		nadzor	50.000
002	012	Obnova sjevernog kolnika državne ceste DC2-južna obilaznica Osijeka	454.969
		projektiranje	454.969
002	013	Rekonstrukcija DC2 na dionici Klisa-Vukovar duljine 10,17 km	149.000
		projektiranje	149.000
002	014	Izvanredno održavanje kolnika na državnoj cesti DC2, ulica Dr.A.Bauera u Vukovaru.	700.000
		radovi	650.000
		nadzor	50.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
002	014	Obnova dr. ceste D2 na dionici VUKOVAR-OPATOVAC dužine 13,14 km.	102.950
		projektiranje	102.950
002	014	Radovi izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 2 (obilaznica Iloka), dionica 014, stacionaža od 35+570 do 42+990 km, ukupne dužine 7,420 km	10.000
		projektiranje	10.000
002	414	izvanredno održavanje kolnika na državnoj cesti DC2, Županijska ulica u Vukovaru.	2.500.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	500.000
003	002	Rekonstrukcija državne ceste DC3, dionica Donji Pustakovec-Mala Subotica-Štefanec	5.331.800
		projektiranje	81.800
		radovi	5.000.000
		nadzor	250.000
003	002	Rekonstrukcija državne ceste DC3, dionica izlaz Hodošan - ulaz Sveti Juraj u Trnju	123.700
		projektiranje	123.700
003	007	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC3 i raskrižja sa iokainom cestom LC2135 u Novom Marofu.	99.000
		projektiranje	99.000
003	007	Uređenje odvodnje i rekonstrukcija državne ceste oznake DC 3, dionica Novi Marof - Gornje Makojišće, dužine 0,75 km	68.800
		projektiranje	68.800
003	011	Obnova kolnika državne ceste DC3 od rotora Švarča do raskrižja DC3 i DC23	350.000
		projektiranje	350.000
003	016	Obnova državne ceste DC3 na dionici Delnice-Rogozno	24.184.129
		radovi	23.000.000
		nadzor	1.184.129
005	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 5 Terezino Polje-Virovitica, dužine 9,25 km, s ishodenjem lokacijske i građevinske dozvole	1.190.000
		zemljište	290.000
		projektiranje	900.000
005	002	izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC5, dionica 002 od km 20+580 do km 27+030 Dapčevački Brđani-Grubišno Polje dužine 6,45 km	6.694.510
		radovi	6.500.000
		nadzor	194.510
005	003	Obnova drž. ceste D5 na dionici VELIKI ZDENCI-DARUVAR dužine 15,2 km.	409.620
		projektiranje	409.620
005	005	Obnova DC5 dionica 005 od km 4+000 do km 14+175 (Omanovac – Lipik) i dionica 006 od km 0+000 do km 1+495 (Lipik – Donji Čaglič) ukupne dužine 11,67 km - 1. faza Lipik – Donji Čaglič dužine 1,5 km	1.050.000
		radovi	1.000.000
		nadzor	50.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
005	005	Obnova DC5 dionica 005 od km 4+000 do km 14+175 (Omanovac-Lipik) i dionica 006 od km 0+000 do km 1+495 (Lipik-Donji Čaglic) ukupne duljine 11,67 km	578.000
		projektiranje	578.000
005	006	Obnova drž. ceste D5 na dionici granica županije Požeško-slavonske i BP CAGE duljine 6,58 km.	83.500
		projektiranje	83.500
006	001	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC6 od GP Jurovski Brod-Žakanje-Ribnik-Neretić i izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju pješačkih staza	200.000
		projektiranje	200.000
006	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 6 Stative-Borlin, duljine 3,6 km	3.299.000
		radovi	3.000.000
		nadzor	299.000
007	001	Izgradnja dodatnog prometnog traka za parkiranje teških teretnih vozila, rekonstrukciju postojeće ceste i izgradnju biciklističke staze uz državnu cestu oznake DC7, dionica 001 od GP "Duboševica" u duljini od L=0,85 km	93.500
		projektiranje	93.500
007	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 7, dionica. Kneževo-Beli Manastir, ukupne dužine 7,5 km,	240.000
		zemljište	190.000
		projektiranje	50.000
007	005	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 7, dionica 005 od Širokog Polja do Đakova u duljini 9,6 km	300.000
		zemljište	250.000
		projektiranje	50.000
007	007	Dionica od autoceste do g.p. Slavonski Šamac dužine 11,8 km; izvanredno održavanje DC7, dionica Crno Selo - Sikirevci duljine 3,1 km	2.100.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	100.000
007	008	Izgradnja zaobilaznice Slavonskog Šamca DC7, duljine 2.780	141.085
		projektiranje	141.085
007	008	Izvanredno održavanje DC7, Sikirevci - Slavonski Šamac	13.298.171
		radovi	12.634.031
		nadzor	664.140
008	000	Denivel. križanja Mravinečke ceste i obilaznice Splita (745)	2.889.933
		zemljište	1.000.000
		projektiranje	604.300
		radovi	1.285.633
008	000	Rekonstrukcija križanja DC 8 u Stobreču	248.160
		projektiranje	248.160
008	000	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste D 8 i ul. V. Škorpika u Šibeniku– čvor Mandalina (840)	200.000
		projektiranje	200.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
008	000	Rekonstrukcija državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 65059 u Šibeniku – čvor Rokići (839)	1.800.000
		zemljište	1.000.000
		projektiranje	300.000
		radovi	500.000
008	000	Rekonstrukcija na D 8 u Šibeniku– čvor Njivice (841)	700.000
		projektiranje	700.000
008	000	Tunel Kijac (Karlobag-Magdalena) (686)	50.000
		projektiranje	50.000
008	003	Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC 8, dionica 003, 004 i 104 (Krešimirova i Adamićeva ulica u Rljecl), rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje na lokaciji križanje Mlaka - II. FAZA - ADAMIĆEVA ULICA	4.200.000
		radovi	4.000.000
		nadzor	200.000
008	006	Izvanredno održavanje dijela državne ceste oznake DC8 u Novom Vinodolskom, dionica 006 od km 22+040 do km 22+240	528.457
		radovi	498.680
		nadzor	29.777
008	006	Izvanredno održavanje državne ceste D8, dionica 006, Kozica (Novi Vinodolski - Senj, duljine 7,9km	50.000
		projektiranje	50.000
008	007	Uređenje DC8 kroz grad Senj	101.208
		projektiranje	101.208
008	012	Izvanredno održavanje državne ceste DC8 u Zadru, dionica 012 duljine 3,5 km	400.000
		projektiranje	400.000
008	013	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 8 kroz mjesto Sukošan	150.000
		projektiranje	150.000
008	015	izgradnja prometnice Laškovića – Kistanje.	1.400.000
		radovi	1.330.000
		nadzor	70.000
008	016	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 8 sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog projekta), dionice 16, raskrižje Sevid – Bataluša sa rekonstrukcijom 4 križanja (od km 44+158 do km 54+073) u duljini od 9.842 m	320.000
		zemljište	320.000
008	017	Izvanredno održavanje državne ceste D8 na južnom kolniku, od završetka županijske ceste ŽC6137 do raskrižja "Širina".	160.000
		projektiranje	160.000
008	017	Rekonstrukcija ZAObiLAZNICE SOLINA, oznake DC8 od km 20+200 do km 22+850 u duljini od 2.650 metara	300.000
		projektiranje	300.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
008	017	Sanacija državne ceste oznake DC 8 - Solinska zaobilaznica (od km 20+339 do km 23+257) u duljini od 2.918 m	400.000
		projektiranje	400.000
008	018	Radovi rekonstrukcije državne ceste D8 od područja Duće Glavice do ulaza na parking u Omišu, dionica 18, od km 21+260 do km 22+470 u ukupnoj dužini 1,2 km	2.100.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	100.000
008	018	Rekonstrukcija države ceste DC8 od područja Duća Glavica do mosta preko rijeke Cetine u dužini 1,1 km uključujući i rekonstrukciju križanja s D70	142.000
		projektiranje	142.000
008	019	Rekonstrukcija države ceste DC8 na prolazu kroz grad Omiš ("S" krivina) od km 0+445 do km 0+895 (L=450m)	95.000
		projektiranje	95.000
008	021	Izgradnja pješačkog nathodnika „Sutikla“ na državnoj cesti DC8/021, km 7+840 u Podgori	1.009.800
		projektiranje	19.800
		radovi	900.000
		nadzor	90.000
008	021	Radovi na izgradnji (sjevernog) nogostupa uz državnu cestu DC 8, dionica 021 Makarska (DC 512) – Drvenik /(DC 412), od km 2+500 do km 2+607 sa sanacijom pokosa u Tučepima	915.000
		radovi	820.000
		nadzor	95.000
008	025	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 8 dionica most Bistrina - GP Zaton Doli sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)	350.000
		zemljište	250.000
		projektiranje	100.000
008	027	Obnova državne ceste DC8, dionica 027 od km 22+430 do km 25+480 (Zaton Veliki-Štikovica) s izradom autobusnih stajališta, nogostupa odvodnje i javne rasvjete	2.100.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	100.000
008	027	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 8/27 Slano - Brsečine od km 0+000-km 12+500 sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)	300.000
		zemljište	200.000
		projektiranje	100.000
008	028	Rekonstrukcija DC8, dionica: križanje iza mosta dr. F. Tuđmana do petlje na Ilijinoj Glavici	520.420
		projektiranje	520.420

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
008	029	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 8 dionica 029 od km 0+000 do km 10+000 rekonstrukcija, prolaz kroz Župu Dubrovačku sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)	350.000
		zemljište	250.000
		projektiranje	100.000
009	001	Obnova državne ceste DC9, dionica 1 od km 1+450 do km 3+650 - Prolaz kroz Metković uz uređenje pojasa ceste, odvodnje, izrade nogostupa i biciklističkih staza	36.000
		projektiranje	36.000
009	001	Radovi izvanrednog održavanja D9 na prolazu kroz Metković od km 1+400 do km 3+800 (l=2.400 m)	1.050.000
		radovi	1.000.000
		nadzor	50.000
010	001	Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika na državnoj cesti oznake DC10 - čvor Sv. Helena - čvorište Vrbovec 1 i čvorište Vrbovec I - čvorište Gradec	2.972.029
		radovi	2.802.619
		nadzor	169.410
020	002	Izgradnja pješačke staze i rekonstrukcija državne ceste DC20, dionica kroz Donju Dubravu - Koprivnička ulica, duljine 560 m	480.000
		radovi	450.000
		nadzor	30.000
020	002	Rekonstrukcija dionice Donji Vidovec-Donja Dubrava na državnoj cesti oznake DC 20	107.700
		projektiranje	107.700
020	002	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 20 na dionici most Donja Dubrava - kružni tok Đelekovec, duljine 9,65 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	390.000
		zemljište	370.000
		projektiranje	20.000
020	002	Rekonstrukcija Zagrebačke ulice i raskrižja sa Trgom Republike i ulicom Novembarskih žrtava na državnoj cesti oznake DC20 , duljine 1,1 km	50.000
		projektiranje	50.000
021	000	Rekonstrukcija D21 Vodnjan-Pula (774)	10.000
		projektiranje	10.000
021	005	Obnova drž. ceste D21 na dionici PULA-BALE duljine 15,1 km	191.245
		projektiranje	191.245
022	001	Izvanredno održavanje D22 dionica 001 duljine 6.500 m: Vukovec-Gušćerovec	66.600
		projektiranje	66.600
022	001	Rekonstrukcija DC22, dionica Gušćerovec-Križevci, duljine 6,5 km	393.400
		projektiranje	393.400
022	001	Rekonstrukcija državne ceste DC22, dionica Sudovec-Gornja Rijeka, duljine 1,9 km	144.800
		projektiranje	144.800

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
022	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 22, dionica Gornja Rijeka-Vukovec, duljine 4,1 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	210.000
		zemljište	160.000
		projektiranje	50.000
022	002	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC22, dionica Cubinec - Sveti Ivan Žabno, duljine 8,4 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	100.000
		projektiranje	100.000
024	000	Čvorište Poznanovec i spojna cesta (819)	7.600.000
		zemljište	1.000.000
		projektiranje	300.000
		radovi	6.300.000
024	001	Obnova D24 dionica Lug Zabočki - Zlatar Bistrica, stacionaža od km 0+300 do 1+140, od km 1+540 do 6+070 i od km 6+470 do km 7+073 u duljini 5973 metara	9.410
		projektiranje	9.410
024	002	Obnova državne ceste D24 na dionici ZLATAR BISTRICA-GALOVEC	28.000
		projektiranje	28.000
024	002	Obnova državne ceste DC24, dionica 002, stac. 0+000 do stac 8+750 (Zlatar Bistrica - Konjščina)	8.305.893
		radovi	7.485.617
		nadzor	820.276
024	002	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 24 na dionici Mađarevo - Novi Marof, duljine 2,38 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	142.000
		projektiranje	142.000
024	002	Rekonstrukcija DC24, od raskrižja sa LC25094 HRASTOVSKO-LUDBREG do LC25098	91.100
		projektiranje	91.100
024	002	Rekonstrukcija drž.ceste D24, dionica PECE-D.MAKOJIŠĆE-MAĐAREVO, duljine 7,82 km.	115.000
		projektiranje	115.000
024	003	Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC 24 sa uređenjem oborinske odvodnje i izgradnjom pješačko-biciklističkog traka na dionici Moždenec - Ljubeščica, duljine 3,3 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	186.150
		projektiranje	186.150
024	004	Rekonstrukcija državne ceste DC24, dionica Tuhovec-Leskovec-Hrastovsko raskrižje za Poijanec, duljine 11 km	50.000
		projektiranje	50.000
026	001	izvanredno održavanje kolnika državne ceste DC 26 sa uređenjem nogostupa u Općini Dubrava Vrbovečka u duljini od 2500 m	160.000
		projektiranje	160.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
028	002	Rekonstrukcija ceste, uređenje raskrižja, oborinska odvodnja, pješačko biciklističke staze, Haganj - Markovac Križevački	124.600
		projektiranje	124.600
028	002	Rekonstrukcija državne ceste DC28, dionica Markovac Križevački-Predavac, duljine 7,04 km	310.100
		projektiranje	310.100
028	004	Obnova drž. ceste D28 na dionici VELIKI GRĐEVAC-PAVLOVAC duljine 7,0 km.	289.375
		projektiranje	289.375
028	004	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 28 Severin-Veliki Grđevac, duljine 11,0 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	300.000
		zemljište	250.000
		projektiranje	50.000
029	000	Novi Golubovec-Mače-Marija Bistrica (656)	4.333.000
		zemljište	800.000
		projektiranje	113.000
		radovi	3.420.000
029	001	Izgradnja nogostupa (HODOČASNIČKOG PUTA) na državnoj cesti oznake DC 29 Kašina - Laz od km 39+625 – do km 42+325 ukupne duljine 2,7 km	199.000
		projektiranje	199.000
029	001	Rekonstrukcija D29 Mače-Marija Bistrica, L cca 15,05 km	62.000
		projektiranje	62.000
030	003	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 30 od Žažine do mosta Brest u ukupnoj duljini 8,5 km	400.000
		zemljište	200.000
		projektiranje	200.000
030	004	Obnova državne ceste DC30 u Hrvatskoj Kostajnici I=5000 m	240.000
		projektiranje	240.000
031	000	Velika Gorica- Kosnica D31 (723)	20.190
		radovi	20.190
031	001	Obnova državne ceste DC31 na dionici Buševac-Šestak Brdo duljine 13,4 km	91.900
		projektiranje	91.900
032	002	Izmjena i dopuna posutojećeg stanja prometne signalizacije i opreme u svrhu povećanja sigurnosti svih učesnika u prometu na državnoj cesti DC 32, dionica 002, Delnice - Crni Lug duljine 10.700 m od km 30+170 do km 40+870	3.675.000
		radovi	3.500.000
		nadzor	175.000
033	002	Radovi na rekonstrukciji državne ceste oznake DC 33, dionica 002 u Drnišu sa izgradnjom nogostupa, oborinske odvodnje i javne rasvjete	8.638.862
		radovi	8.000.000
		nadzor	638.862

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
033	002	Rekonstrukcija državne ceste DC33, dionica Knin - Drniš, duljine 20 km	850.000
		projektiranje	850.000
034	001	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 34 Čađavica - Gezinci, duljine 3,7 km	270.000
		projektiranje	270.000
034	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 34 na dionici od granice Osječko-baranjske županije sa Virovitičko-podravskom županijom (Gezinci) do Grada Donji Miholjac duljine 20 km	320.000
		zemljište	320.000
034	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 34 na dionici od naselja Podravska Moslavina do naselja Sveti Đurađ (bez obilaznice Grada Donjeg Miholjca) ukupne duljine 20 km.	50.000
		projektiranje	50.000
034	002	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 34, dionica: Črnkovci-Valpovo, ukupne dužine 7,8 km,	420.000
		zemljište	370.000
		projektiranje	50.000
034	002	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 34, dionica: Sv.Đurađ-Črnkovci, ukupne dužine 7,12 km.	390.000
		zemljište	340.000
		projektiranje	50.000
034	004	Obnova državne ceste DC34 u dionici od obilaznice Valpova do Osijeka (DC2)	764.750
		projektiranje	764.750
035	002	Rekonstrukcija državne ceste DC35, dionica Lepoglava - Očura - granica županije, duljine 3,9 km	175.000
		projektiranje	175.000
036	001	Obnova DC36, dionica 001 Blatnica Pokupska-Most na kanaiu Kupa, duljine 6,7 km	100.000
		projektiranje	100.000
036	002	Obnova D36, dionica Hotnja-Orleković	62.551
		projektiranje	62.551
036	002	Rekonstrukcija D36 s izdizanjem nivelete ceste kao zaštite od poplave u Letovaniću	33.580
		projektiranje	33.580
036	003	Izvanredno održavanje državne ceste DC36 dionica 003 Žažina- Sisak, u duljini 8,0 km	199.000
		projektiranje	199.000
037	001	Obnova DC37 dionica 001 (ukupne duljine 6,8 km) i DC30 (ukupne duljine 1,5 km) prolaz kroz Petrinju s izgradnjom pješačko-biciklističke staze	472.850
		projektiranje	472.850
038	001	Radovi rekonstrukcije državne ceste oznake DC 38, dionica 001, od km 28+400 (most Orljavac) do km 29+000, duljine 600,00 m	37.126
		projektiranje	37.126

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
038	002	Obnova državne ceste DC38 na dionici kroz Grad Požegu duljine 3,02 km - Faze 1.i 7.	90.000
		projektiranje	90.000
038	002	Obnova državne ceste DC38, dionica Kuzmica-Vesela, dužine 4,8 km	42.200
		projektiranje	42.200
041	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 41 na dionici raskrižje sa ŽC 2091 - rampa most Botovo - Peteranska cesta, rotor u Koprivnici, duljine 10,94 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	210.000
		zemljište	160.000
		projektiranje	50.000
041	003	Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika državne ceste DC41, dionica 003 od km 15+372 do km 20+172, Carevdar – V. Kloštar, duljine 4,8 km	3.649.285
		radovi	3.500.000
		nadzor	149.285
041	003	Obnova kolnika državne ceste DC41 na dionici Koprivnička Rijeka - Vojakovački Kloštar, duljine 6,8 km	260.000
		projektiranje	260.000
043	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 43 na dionici Đurđevac - Rakitnica gr. županije, duljine 14,40 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	420.000
		zemljište	320.000
		projektiranje	100.000
043	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 43 Rakitnica-Bjelovar, duljine 11,9 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	300.000
		zemljište	250.000
		projektiranje	50.000
043	002	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 43 Narta-Čazma, duljine 20,0 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	250.000
		zemljište	250.000
043	002	Rekonstrukcija Ulice Milana Novačića u ČAZMI, od križanja s Ulicom Sv. Andrije do skretanja za Milaševac, dio Ulice na dionici 002 državne ceste DC43	324.437
		radovi	314.437
		nadzor	10.000
043	003	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 43 Čazma-Dapci, duljine 6,9 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	210.000
		zemljište	210.000
043	004	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 43, dionica 004 od čvorišta Ivanić Grad (A3) - Trebovec- do čvorišta Rugvica (A3) ukupne duljine 18,79 km	50.000
		projektiranje	50.000
044	002	Sanacija državne ceste oznake DC 44, dionica 002, lokacija Buzet - Ponte Porton	100.000
		projektiranje	100.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
044	003	izvanredno održavanje državne ceste DC44 na dionici Lupoglav-Bršćak, dionica 003, od km 10+500 do km 13+420, uz sanaciju klizišta Bršćak 1 u km 8+960, Bršćak 2 u km 9+100 i Bršćak 3 u km 9+200	902.317
		radovi	901.486
		nadzor	831
045	001	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 45 Palešnik - Garešnica, duljine 4,1 km	50.000
		projektiranje	50.000
045	001	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC45 kroz naselje Hercegovac, duljine 1,20 km	2.600.000
		radovi	2.500.000
		nadzor	100.000
045	002	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 45 Garešnica-Rogoža, duljine 8,4 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	240.000
		zemljište	190.000
		projektiranje	50.000
046	001	Obnova drž.ceste D46 na dionici ĐURĐANCI-VOĐINCI duljine 10,6 km.	148.600
		projektiranje	148.600
046	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 46, dionica 001, stacionaža 25+350 do 33+750 km (Vođinci-Ivankovo raskrižje sa 518), ukupne dužine 8,425 km.	370.000
		zemljište	320.000
		projektiranje	50.000
047	001	Obnova državne ceste DC47 na dionici Lipik-Dobrovac, dionica 001, ukupne duljine 2.7 km	19.365
		projektiranje	19.365
047	001	Rekonstrukcija DC47 u dionici od Dobrovca do Trokuta	75.000
		projektiranje	75.000
049	001	Obnova drž.ceste D49, dionica 001, BATRINA-ČVOR LUŽANI (A3), duljine 2,25 km.	46.000
		projektiranje	46.000
050	002	Izvanredno održavanje državne ceste DC50 u naseljima Perušić i Kvarte u duljini od 3,3 km	3.640.000
		radovi	3.500.000
		nadzor	140.000
050	002	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC50, dionica Janjča - Perušić	10.281.295
		radovi	10.000.000
		nadzor	281.295
051	002	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC 51, dionica 002, stacionaža od 8+900 do 12+500 km, dužine 3,600 km .	190.000
		projektiranje	190.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
051	002	Obnova državne ceste D51 na dionici BAČIN DOL-REŠETARI duljine 5,275 km	4.266.000
		projektiranje	66.000
		radovi	4.000.000
		nadzor	200.000
052	001	Obnova kolnika državne ceste DC52, dionica Tmavec - Vrelo Koreničko, duljine 14,4 km	727.165
		projektiranje	727.165
053	001	Izvanredno održavanje obnove kolnika i projekta privremene regulacije prometa državne ceste oznake DC 53, dionica 001 od km 1+200 (g.p. D.Miholjac) do km 4+000 (grad D.Miholjac) u duljini od 2.800 m.	3.150.000
		radovi	3.000.000
		nadzor	150.000
053	002	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC053, dionica 002, od km 24+800 do km 27+900 duljine 3,1 km, kroz naselje Migalovci na području Požeško-slavonske županije	90.000
		projektiranje	90.000
053	002	Obnova državne ceste DC53, na dionici 002 duljine 2,37 km: kroz naselje Čaglin	10.449.784
		radovi	10.000.000
		nadzor	449.784
053	003	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC53, dionica 003, stacionaža od 0+000 do 4+300 km, ukupne duljine 4,300 km	2.100.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	100.000
053	004	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 53 u smislu dogradnje prometnog traka za teška teretna vozila u mirovanju u dionici 004, od stacionaže 6+400 do 7+140 u blizini graničnog prijelaza Slavonski Brod.	129.000
		projektiranje	129.000
055	001	Radovi izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 55, dionica 001, stacionaža od 0+650 do 9+650 km, Vukovar - Nuštar, ukupne duljine 9,000 km.	47.000
		projektiranje	47.000
055	001	Rekonstrukcija državne ceste DC55 (ulaz Vinkovci – raskrižje Ul. kralja Zvonimira i Zvonarske ul.), dionica 001, stacionaža 13+144 km do 15+767 km, ukupne duljine 2,623 km	125.000
		projektiranje	125.000
055	001	Rekonstrukcija državne ceste DC55 u Vinkovcima, Zvonarska ulica, dužine 0.990 m	158.000
		projektiranje	158.000
055	002	Radovi rekonstrukcije državne ceste oznake DC 55 u dionici Ulice Ruđera Boškovića u Vinkovcima u ukupnoj dužini 1145,00 m sukladno postojećem idejnom rješenju prihvaćenom od strane Grada Vinkovci.	40.000
		projektiranje	40.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
055	003	Radovi izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 55, dionica 003 od km 0+000 (čvorište sa A3) do km 5+360 (križanje s DC 214) u duljini od 5.360 m.	3.162.220
		projektiranje	12.220
		radovi	3.000.000
		nadzor	150.000
056	001	Obnova drž.ceste D56 na dionici DRNIŠ-granica Šibensko-kninske županije duljine 20,31 km (Crivac)	265.500
		projektiranje	265.500
056	004	Sanacija trupa državne ceste oznake DC 56 od km 28+452 do 30+017 (Donje Postinje)	180.000
		projektiranje	180.000
058	002	Obnova DC 58, dionica Šibenik - Ražine dužine cca 3 km, sa oborinskom odvodnjom i izgradnjom nogostupa	6.300.000
		radovi	6.000.000
		nadzor	300.000
059	001	Obnova DC 59, dionica 001, u Đevrskama u dužini od 350 m	54.000
		projektiranje	54.000
059	001	Radovi izvanrednog održavanja državne ceste D 59, dionica 1, ulaz u mjesto Kistanje	1.050.000
		radovi	1.000.000
		nadzor	50.000
059	001	Rekonstrukcija državne ceste D59 u Bribirskim Mostinama dužine 1 km	79.500
		projektiranje	79.500
060	001	Obnova koinika na državnim cestama DC60 (Vukovarska ulica) i DC220 (Ulica kralja Tomislava), prolaz kroz Trilj	1.580.000
		radovi	1.500.000
		nadzor	80.000
060	003	Rekonstrukcija državne ceste DC60 Lovreć - Imotski u Grubinama / devijacija Ajdukova draga u dužini 515 m	61.725
		projektiranje	61.725
062	001	Obnova državne ceste DC62 kroz naselje Zagvozd - prijelaz "Mucići" u dužini 1,6 km	62.200
		projektiranje	62.200
062	002	Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC 62 Dugopolje-Vrgorac-Metković, dionica zapadni ulaz u Vrgorac	4.223.854
		radovi	4.000.000
		nadzor	223.854
062	003	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 62 - Ulica Zrinskih i Frankopana u Metkoviću sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)	190.000
		zemljište	140.000
		projektiranje	50.000
066	001	Rekonstrukcija državnih cesta DC66 i DC401, dionica čvor Pelićeti - zračna luka Pula, L=2,6 km	50.000
		projektiranje	50.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
066	002	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 66, dionica: Raša - Labin, L = 3,2 km	240.000
		zemljište	190.000
		projektiranje	50.000
069	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 69 kroz grad Slatinu, duljine 4,2 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvol	220.000
		zemljište	170.000
		projektiranje	50.000
074	001	Obnova drž. ceste D74 na dionici BEDNJA-LEPOGLAVA duljine 5,0 km	3.186.950
		projektiranje	36.950
		radovi	3.000.000
		nadzor	150.000
074	001	Rekonstrukcija ceste, uređenje raskrižja, oborinska odvodnja, pješačko biciklističke staze, Šaša - Bednja,	76.948
		projektiranje	76.948
075	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 75 na dionici Plovanija (DC200) - Bašanija- Zambratija, L=15 km	250.000
		zemljište	250.000
075	002	Obnova državne ceste DC75 na dionici Dajla-Novigrad duljine 3 km	521.409
		radovi	461.012
		nadzor	60.397
075	002	Rekonstrukcija državne ceste DC75 na dionici kroz Karigador (L=1,5 km)	403.236
		radovi	264.965
		nadzor	138.271
075	003	Radovi na dopuni prometne signalizacije ograničavanja skretanja na državnoj cesti oznake DC75 zaobilaznica Poreča, BP Petroi	49.770
		radovi	49.770
075	003	Rekonstrukcija DC75, dionica Bašarinka - Larun - Tar L=2.350m(750m+1.600m)	112.450
		projektiranje	112.450
075	003	Rekonstrukcija državne ceste DC75, dionica Novigrad - Stancija Rosello	10.500.000
		radovi	10.000.000
		nadzor	500.000
075	003	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 75 na dionici St. Rosello-Antenal uključivo most na rijeci Mirni, L=2 km	240.000
		zemljište	190.000
		projektiranje	50.000
075	004	Izvanredno održavanje državne ceste DC75 dionica kroz Funtanu, L=1,5 km sa izgradnjom kružnog križanja Puntica	7.992.189
		radovi	7.541.339
		nadzor	450.850

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
075	004	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 75 (Limski kanal), od križanja sa Ž5209 do križanja sa DC 303, L=5,8 km	50.000
		projektiranje	50.000
076	002	Rekonstrukcija državne ceste D76 na ulazu u naselje Poljica u dužini od cca 700 m	129.600
		zemljište	70.000
		projektiranje	59.600
077	001	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC77, dionica Rogovići - Zabrežani s izgradnjom pješačke i biciklističke staze duljine 1,5 km	50.000
		projektiranje	50.000
100	001	Izvanredno održavanje dr.ceste D100, dionica 001 duljine 4.000m: POROZINA-DRAGOZETIĆI	20.852
		projektiranje	20.852
100	001	Radovi na izvanrednom održavanju državne ceste oznake D100, dionica 001, lokacija: trajektno pristanište Porozina, duljina 700m	5.115.615
		radovi	4.863.636
		nadzor	251.979
100	001	Rekonstrukcija drž.ceste D100 na dionici DRAGOZETIĆI-BELI, duljine 8,3 km.	173.314
		projektiranje	173.314
100	002	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 100, dionica 002, Kovčanje - Poljana	188.000
		projektiranje	188.000
100	002	Rekonstrukcija državne ceste DC100 s izgradnjom pješačke i biciklističke staze, dionica 002 od km 35+500 do km 38+000, Osor-Nerezine, duljine 2,5 km	534.370
		projektiranje	49.000
		nadzor	485.370
101	001	Izrada treće prometne trake u dužini 1000 m na DC101-trajektno pristanište Merag na Cresu	110.000
		projektiranje	110.000
104	001	Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka - mikroasfalta na državnoj cesti D104, dionica 001, od km 0+200 do km 6+350 (D102 - LC58086) duljine 6,15 km na otoku Krku	2.625.000
		radovi	2.500.000
		nadzor	125.000
104	001	Rekonstrukcija državne ceste DC104 od križanja s državnom cestom DC102 do trajektnog pristaništa Valbiska s izgradnjom treće trake na prilazu trajektnom pristaništu	162.500
		projektiranje	162.500
105	001	Rekonstrukcija državne ceste DC105 u dionici 001, Snuga-Pudarica na otoku Rabu, duljine 8,0 km	267.000
		projektiranje	267.000
109	003	Izgradnja dijela državne ceste DC109 na dionici kroz mjesto Sali do carinskog gata	7.114.184
		radovi	6.767.023
		nadzor	347.161

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
113	002	Rekonstrukcija državne ceste DC113, križanje Nerežišće i kiržanje Škrip, dionica Nerežišće - G. Humac, od km 0+680 do km 1+1120	95.020
		projektiranje	95.020
117	001	Obnova državne ceste D117 na dionici odvojak za RUKAVAC-VIS duljine 4,9 km, Komiža - Vis	59.975
		projektiranje	59.975
118	001	Obnova državne ceste DC118, dionica 1 od km 40+730 do km 42+540 od križanja za Račišće do križanja za Soline s rješenjem odvodnje, izradu nogostupa i javne rasvjete	99.500
		projektiranje	99.500
118	001	Radovi izvanrednog održavanja DC 118 od križanja sa ŽC 6224 od Doma zdravlja u Korčuli od km 40+730 do km 42+170 (l= 1.440 m)	1.050.000
		radovi	1.000.000
		nadzor	50.000
120	001	Sanacija kolnika državne ceste oznake DC120 na otoku Mljetu	4.200.000
		radovi	4.000.000
		nadzor	200.000
121	001	Sanacija državne ceste oznake DC 121, dionica 001, kroz mjesto Murter u duljini 2,5 km	167.700
		projektiranje	167.700
126	001	Izgradnja priključaka i prilaza na državnoj cesti DC 126 – spojna cesta 1 mosta kopno-otok Čiovo	490.000
		radovi	490.000
126	001	Sanacija državne ceste oznake DC 126, dionica kroz naselje Miševac i Mastrinka na otoku Čiovo u dužini od 930 metara	93.500
		projektiranje	93.500
200	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 200 na dionici GP Plovanija - Buje L = 1,6 km	150.000
		zemljište	100.000
		projektiranje	50.000
200	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 200 na dionici Plovanija-Buje, L = 6,2 km	50.000
		projektiranje	50.000
205	001	Obnova drž.ceste D205 na dionici DUBROVČAN-GUBAŠEVO duljine 6,39 km.	171.500
		projektiranje	171.500
206	001	Obnova D206, dionica od km 0+084 do km 3+300, duljine od 3216 m, lokacija Općina Hum na Sutli	74.050
		projektiranje	74.050
207	001	Rekonstrukcija državne ceste DC207, od GP Lupinjak do kružnog toka u Đurmancu, L=5967 m	288.750
		projektiranje	288.750
208	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 208, dionica GP Trnovec - Nedelišće (D3), duljine 5,7 km, s ishodenjem lokacijske i građevinske dozvoie	300.000
		zemljište	250.000
		projektiranje	50.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
209	001	Obnova drž. ceste D209 na dionici MURSKO SREDIŠĆE-SLEMENICE, duljine 7,69 km	61.600
		projektiranje	61.600
210	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 210 na dionici AS Repaš - Molve, duljine 4,30 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	150.000
		zemljište	100.000
		projektiranje	50.000
211	001	Obnova državne ceste DC211 od državne ceste DC517 (B.P. Selo) do granice s R. Mađarskom duljine 1,964 km	32.761
		nadzor	32.761
212	001	Radovi pojačanog održavanja državne ceste oznake DC 212 u dionici od DC 7 do kružnog raskrižja u Kneževim Vinogradima ukupne duljine 6,5 km	2.127.201
		projektiranje	68.000
		radovi	1.791.962
		nadzor	267.239
213	001	Obnova državne ceste DC213 na dionici Nemetin-Erdut	50.000
		projektiranje	50.000
220	002	Izvanredno održavanje državne ceste DC 220/002, dionica Velići - odvojak za Tijaricu od km 7+500 do km 14+500, duljine 7 km	200.000
		projektiranje	200.000
224	001	Obnova državne ceste DC224 kroz Komarevo s izgradnjom pješačkih staza l=3200 m	268.000
		projektiranje	268.000
224	001	Obnova državne ceste DC224 na području Općine Sunja, ukupne duljine 1,2 km s izgradnjom pješačko-biciklističke staze	32.380
		projektiranje	32.380
225	001	Izvanredno održavanje državne ceste DC225 na području Općine Brdovec u duljini od 7.645 m	4.250.000
		radovi	4.000.000
		nadzor	250.000
227	001	Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika državne ceste DC227, dionica GP Banfi - Štrigova, duljine 2,7 km	3.040.000
		radovi	2.900.000
		nadzor	140.000
227	001	Obnova državne ceste DC227, dionica Štrigova-Željezna Gora	39.750
		projektiranje	39.750
227	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 227, dionica Željezna Gora - Šenkovec (D209), duljine 13,28 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	300.000
		zemljište	250.000
		projektiranje	50.000
228	001	Obnova kolnika i izgradnju nogostupa na području Grada Ozlja od km 15+300 do km 23+600 (dužine 8.300 m)	454.100
		projektiranje	454.100

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
229	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC229, dionica Zagorska Seia - DC205 (Kumrovec), dužine 4,0 km	149.450
		projektiranje	149.450
232	001	Obnova državne ceste DC232 (ukupne duljine 1,8 km), dionica Drenov Bok - Jasenovac	363.828
		radovi	328.633
		nadzor	35.195
232	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 232-I Faza, dionica Jasenovac - Lonja u dužini 20 km.	740.000
		zemljište	100.000
		projektiranje	640.000
235	001	Rekonstrukcija državne ceste D235, dionica Rudine - Čepikuće (Rekonstrukcija lokalne ceste 69043 (ŽC 6228 - Lisac - Mravinca ŽC 6228) dionica ŽC 6228 (Rudine) - Čepikuće)	525.000
		radovi	500.000
		nadzor	25.000
303	001	Obnova državne ceste DC303 od Kurila do čvora Kanfanar - sanacija opasnih mjesta Kurili i Okreti dužine 2,2km	4.049.011
		radovi	3.905.754
		nadzor	143.257
307	001	Obnova drž.ceste D307 na dionici DONJA STUBICA-MARIJA BISTRICA, dužine 14,376 km.	510.900
		projektiranje	510.900
307	001	Obnova državne ceste DC307 na dionici Mokrice-Donja Stubica	258.000
		projektiranje	258.000
314	001	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 314 kroz grad Orahovica, dužine 2,9 km	220.000
		projektiranje	220.000
400	001	Izvanredno održavanje državne ceste DC400 od raskrižja DC66 i DC75 do raskrižja s Ulicom Riva u Puli, L=1,4km	50.000
		projektiranje	50.000
407	001	Obnova dionice dionice državne ceste DC407 proiaz kroz Zadar	10.597.501
		radovi	10.000.000
		nadzor	597.501
409	001	Rekonstrukcija DC409, dionica Biliinski put - Splitski Aerodrom u dužini 2,0 km	62.300
		projektiranje	62.300
410	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC410 u Splitu, oba koinika s uređenjem svih raskrižja, od raskrižja sa Trondheimskom ulicom do raskrižja s Ulicom Slobode u ukupnoj dužini 2,8 km	500.000
		radovi	500.000
413	001	Obnova državne ceste oznake DC413, spoj DC425 - ulaz u trajektnu luku Ploče L=900m	195.000
		projektiranje	195.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
414	002	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 414, dionica 2: spomenik kod Trstenika - Kozje ždrijelo sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)	350.000
		zemljište	250.000
		projektiranje	100.000
414	003	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 414, dionica 3: Ston - Prapratnos sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)	200.000
		zemljište	200.000
417	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 417, dionica 001, Riječno pristanište Osijek (ŽC4068)-Nemetin (DC2), od km 0+000 do km 0+800 i rekonstrukcija kolnika, biciklističke staze i nogostupa nerazvrstane ceste oznake u dionici Vukovarske ulice u Osijeku do raskrižja za Riječnu luku Tranzit duljine 1,0 km	154.750
		projektiranje	154.750
423	000	Produž.Svačićeva sa sp.na D423 Sl. Brod (747)	4.309.900
		zemljište	1.000.000
		projektiranje	10.000
		radovi	3.299.900
423	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC423 u dionici Ulice Stanka Vraza i Lučke ulice u Slavonskom Brodu (nastavak rekonstruiranog dijela do Luke Slavonski Brod) od km 4+627 do km 6+127 ukupne duljine 1,5 km	57.000
		projektiranje	57.000
431	001	Izgradnja DC431 u dionici od DC53(sjeverna vezna cesta) do sjevernog ulaza u Holding Đuro Đaković d.d. u Slavonskom Brodu	197.300
		projektiranje	197.300
501	002	Obnova drž.ceste D501 na dionici čvor OŠTROVICA-MEJA (Hreljin) duljine 7,2 km.	84.500
		projektiranje	84.500
507	001	Rekonstrukcija državne ceste DC507, prolaz kroz Benkovo, duljine 4.000 metara	157.250
		projektiranje	157.250
516	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 516 na dionici od DC 8 do Prevlake (od km 0+000 do km 14+400) sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)	420.000
		zemljište	320.000
		projektiranje	100.000
518	001	Radovi izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 518, dionica 001, stacionaža od 26+800 do 34+080 km, Gaboš - Jarmina, križanje sa DC 46, duljine 7,280 km.	99.400
		projektiranje	99.400
519	001	Izvanredno održavanje kolnika na DC519, dionica Dalj (DC 213) - Borovo, ukupne duljine 10,1 km.	199.000
		projektiranje	199.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
519	001	Rekonstrukcija državne ceste DC519 od DC213 do nasejja Borovo, dujjine 9,8 km	150.000
		projektiranje	150.000
522	001	Izvanredno održavanje asfaltnih slojeva sa istražnim radovima na obnovi državne ceste oznake DC 522, dionica Kurjak - Gornja Ploča, dujjine 8,6 km,	400.000
		projektiranje	400.000
525	001	Izvanredno održavanje državne ceste DC 525 u naselju Sibinj od st:18+885 do st: 20+000, duljine 1,1km.	190.000
		projektiranje	190.000
525	001	Obnova DC525 u dionici Ul. Ilije Martinkovića u naselju STARI SLATNIK duljine 1,00 km	6.098.095
		radovi	5.889.109
		nadzor	208.986
525	001	Obnova državne ceste DC525, dionica Pleternica-naselje Bilice, duljine 4,25 km	83.500
		projektiranje	83.500
525	001	Rekonstrukcija državne ceste DC525 na dionici kroz naselje Sibinj duljine 0,55 km	7.362.500
		projektiranje	12.500
		radovi	7.000.000
		nadzor	350.000
527	000	zapadna vezna cesta u Sl. Brodu (314)	1.136.519
		projektiranje	23.540
		radovi	1.112.979
537	000	Rekonstrukcija D537 Slakovci-ŽC4172	1.610.031
		projektiranje	10.000
		radovi	1.600.031
537	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 537 u dionici Ulice bana Jelačića i Ulice Petra Krešimira IV sa izgradnjom kružnog raskrižja na raskrižju ŽC 42224, DC 537 i Ulice Vladimira Nazora u Gradu Otok ukupne duljine 1400,00 m.	350.773
		radovi	309.910
		nadzor	40.863
538	001	Rekonstrukcija državne ceste DC538, dionica Lipovac - Suhopolje, duljine 3,5 km	5.171.606
		radovi	5.048.124
		nadzor	123.482
539	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC539 u duljini od 13,0 km	420.000
		zemljište	320.000
		projektiranje	100.000
540	001	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC540, od km 0+000 do km 14+859 ukupne duljine cca 15km, Konjščina - Jertovec - Beloslavec	300.000
		zemljište	250.000
		projektiranje	50.000
544	001	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC544 na području Bjelovarsko-bilogorske županije u duljini 5,6 km	3.880.119
		radovi	3.855.239
		nadzor	24.880

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
544	001	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC544 na području Zagrebačke županije (u duljini 6820 m)	3.837.514
		radovi	3.545.524
		nadzor	291.990
		UKUPNO	380.149.911

Program uređenja raskrižja

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
001	016	Rekonstrukcija raskrižja u Hrvacama na državnoj cesti DC1	191.703
		radovi	191.703
001	017	Izgradnja prometnog priključka gospodarske zone Podi - zapad Dugopolje na državnoj cesti DC1	2.797
		nadzor	2.797
001	017	Rekonstrukcija raskrižja DC1 i Ulice put pazara u Sinju - rekonstrukcija postojećeg neuvjetnog priključka u rotor	10.500
		projektiranje	10.500
001	017	Rekonstrukcija raskrižja DC1, LC67040 (Ul. M. Buljana) i Matičeve ulice u SINJU	1.050.000
		radovi	1.000.000
		nadzor	50.000
002	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 sa Optujskom ulicom u Varaždinu, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	287.400
		zemljište	90.000
		projektiranje	197.400
002	001	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta DC2 i DC35 sa ulicom Braće Radića u Varaždinu, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	110.000
		zemljište	80.000
		projektiranje	30.000
002	002	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC2 sa Kućanskom ulicom u Varaždinu - Motičnjak, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	133.200
		projektiranje	133.200
002	002	Uređenje raskrižja DC2 i ŽC2053 u Trnovcu Bartolovečkom (kružni tok, odvodnja, pješačko biciklistički promet, rasvjeta raskrižja)	24.150
		projektiranje	24.150
002	003	Rekonstrukcija raskrižja DC2 i ŽC2071 u SELNIKU kod LUDBREGA	36.450
		projektiranje	36.450
002	006	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC2 s Ul. grada Vukovara, Radničkom cestom i Kolodvorskom ulicom u gradu ĐURĐEVU	28.500
		projektiranje	28.500

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
002	006	Rekonstrukcija raskrižja ulice Ljudevita Gaja, Ulice Petra Preradovića i Ulice Petra Krešimira IV u Pitomači na DC2	18.500
		projektiranje	18.500
002	007	Rekonstrukcija raskrižja Bilogorske i Vukovarske ul. (DC2) s ul. Zbora narodne garde U VIROVITICI	2.100.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	100.000
002	008	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 s ulicama braće Radića i kralja Tomislava u Čačincima	63.700
		projektiranje	63.700
002	009	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 2 i Ul.kralja Zvonimira i Ante Starčevića u Orahovici (kružni tok), s ishođenjem građevinske dozvole	199.500
		projektiranje	199.500
002	014	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 i ulica Županijske, Gundulićeve i Dunavskog prilaza u Vukovaru u kružni tok u duljini od cca L = 515 m, sa sanacijom postojećeg i izgradnjom novog nadvožnjaka preko pruge	17.000.000
		radovi	16.000.000
		nadzor	1.000.000
002	014	Rekonstrukcija raskrižja ulica Kardinala A. Stepinca i Lokvanjski sokak na državnoj cesti DC 2 u Vukovaru u raskrižje kružnog oblika.	190.000
		projektiranje	190.000
003	005	Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - prometnice gospodarske zone Goričica u Nedelišću s oborinskom odvodnjom, FAZA 1 - Izgradnja priključka na državnu cestu oznake DC3	1.377.156
		radovi	1.308.256
		nadzor	68.900
003	006	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 3 sa Vukovarskom i Topličkom ulicom u Gornjem Knegincu, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	148.800
		projektiranje	148.800
003	006	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC3 i Kolodvorske ulice u Turčinu, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole.	100.000
		projektiranje	100.000
003	009	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC 3 u centru Grada Sveti Ivan Zelina	1.150.000
		radovi	1.000.000
		nadzor	150.000
003	018	Izvanredno održavanje raskrižja državne ceste oznake DC3 sa cestom za automotodrom Grobnik sa sanacijom pokosa Kikovica	1.958.667
		radovi	1.891.367
		nadzor	67.300

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
005	004	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC5, Ulica Stjepana Radića i Petra Zrinskog u Daruvaru	17.300
		projektiranje	17.300
006	001	Izvanredno održavanje raskrižja državne ceste oznake DC6 i Ulice Tina Ujevića u Gradu Karlovcu	49.684
		radovi	49.684
007	002	Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznake DC7 i DC212 u raskrižje s kružnim tokom	144.750
		projektiranje	144.750
007	004	Rekonstrukcija čvorišta "Čepin" u dvije razine na raskrižju državne ceste DC7 i Ulice Grada Vukovara u Čepinu	27.500
		projektiranje	27.500
008	003	Rekonstrukcija raskrižja drž.ceste D8, dionica 003 km 1+470 snerazvrstanom cestom (raskrižje Ul. Ljubljanska c., Ul. Kvarnerska c. i PAVLOVAC) u RIJECI.	55.300
		projektiranje	55.300
008	004	Rekonstrukcija raskrižja D8 (rask.ul.šetalište XIII divizije i ulice.J.P.Kamova u Ri.) - Plumbum	31.200
		projektiranje	31.200
008	004	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8 gradnjom kružnog raskrižja te izmicanje autobusnih stajališta na lokaciji Šoići u Kostreni - II.faza	2.198.903
		radovi	2.100.000
		nadzor	98.903
008	012	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 8 i ulice Baričevići u Zadru	199.000
		projektiranje	199.000
008	012	Uređenje raskrižja DC8 i ceste za gospodarsku zonu Murvica i raskrižja DC8 u naselju Poličnik Gornji	70.000
		projektiranje	70.000
008	014	Uređenje raskrižja državne ceste DC 8 sa županijskom cestom oznake ŽC 6068 i sa nerazvrstanim cestama, sa izgradnjom nogostupa kroz naselje Pirovac	154.000
		projektiranje	154.000
008	015	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC 8 i županijske ceste ŽC 6088 (Šibenski most - Zaton)	20.115
		projektiranje	20.115
008	016	Izgradnja raskrižja državne ceste oznake DC8 i spojne ceste do spomenika Gospi od Loreta	57.000
		projektiranje	57.000
008	016	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 65076 (Zečevo)	22.090
		projektiranje	22.090
008	016	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC8 u ŽABORIĆU	46.735
		projektiranje	46.735
008	019	Rekonstrukcija križanja državne ceste oznake DC 8 i lokalne ceste oznake LC67124 u Omišu	274.000
		zemljište	110.000
		projektiranje	164.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
008	019	Rekonstrukcija raskrižja u Lokvi Rogoznici, priključak nerazvrstane ceste na D8 sa izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.	90.000
		projektiranje	90.000
008	019	Rekonstrukcija raskrižja u Mimicama, priključak nerazvrstane ceste(ul. Put Mora) na D8 sa izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.	90.000
		projektiranje	90.000
008	019	Rekonstrukcija raskrižja u Stanićima, priključak nerazvrstane ceste(ul. Put Staro Selo) na D8 sa izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.	100.000
		projektiranje	100.000
008	021	Rekonstrukcija križanja Galebovo krilo u Podgori	13.505
		radovi	9.305
		nadzor	4.200
008	023	Rekonstrukcija križanja Šarić Struga - Mostine na državnoj cesti oznake DC 8 sa upravnim postupkom	255.000
		zemljište	60.000
		projektiranje	195.000
008	027	rekonstrukcija križanja Lozica na državnoj cesti D8 uz ishođenje svih potrebnih dozvola	132.880
		projektiranje	132.880
008	027	rekonstrukcija križanja Orašac na državnoj cesti D8 s izradom projekta pothodnika uz ishođenje svih potrebnih dozvola	145.230
		projektiranje	145.230
008	028	rekonstrukcija križanja Bosanka na državnoj cesti D8 uz ishođenje svih potrebnih dozvola	114.000
		projektiranje	114.000
008	029	Rekonstrukcija križanja Srebreno na državnoj cesti DC8	2.245.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	245.000
008	029	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i županijske ceste ŽC6238 na Zvekovici-ulaz u Cavtat	1.275.330
		radovi	1.000.000
		nadzor	275.330
009	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC9 i DC62 na poziciji most Metković s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	120.350
		projektiranje	120.350
020	002	Rekonstrukcija raskrižja sa semaforskim uređajem na križanju državne ceste DC20 i županijske ceste ŽC2033 u Prelogu	138.896
		radovi	114.546
		nadzor	24.350
022	001	Rekonstrukcija raskrižja ulica Frana Supila DC22 i Tadije Smičiklase u Križevcima - semafor	1.128.200
		projektiranje	33.200
		radovi	1.000.000
		nadzor	95.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
022	002	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC22 (Ulica kralja Tomislava) i lokalne ceste LC26067 (Ulica Ivana Gundulića) u Križevcima, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	90.000
		projektiranje	90.000
026	003	Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - izvedba "Rotora na državnoj cesti oznake DC 26, 3. skupine"	3.146.707
		radovi	2.962.357
		nadzor	184.350
028	002	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC28, županijske ceste ŽC3020 i lokalne ceste LC37009 u Rovišću	246.549
		radovi	168.529
		nadzor	78.020
028	002	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 28 i Ul. Miroslava Krlježe u Bjelovaru (kružni tok), s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	127.500
		projektiranje	127.500
028	003	Rekonstrukcija raskrižja DC28, Ulica Petra Biškupa-Vene i Ulice Gornje Plavnice u BJELOVARU	345.917
		radovi	345.887
		nadzor	30
029	001	Izgradnja kružnog raskrižja državne ceste oznake DC 29 i ŽC 2227 u Mariji Bistrici	80.000
		projektiranje	80.000
033	001	Obnova raskrižja DC33 i ŽC6080 u Kninu, predio Vrpolje sa dogradnjom sustava oborinske odvodnje i nogostupima	2.100.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	100.000
033	003	Rekonstrukcija raskrižja D 33 i spojne ceste za autocestu A 1 (čvor Šibenik)	50.000
		projektiranje	50.000
034	001	Izgradnja kružnog raskrižja na raskrižju ulica S. Radića, A. Harambašića (DC34) i Trga A. Starčevića u Donjem Miholjcu	2.398.555
		radovi	2.350.339
		nadzor	48.216
034	003	Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državne ceste oznake DC 34 i županijske ceste ŽC 4058 (Bocanjevci) u raskrižje sa kružnim tokom.	58.500
		projektiranje	58.500
034	003	Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznake DC 34 i DC 517 u raskrižje sa kružnim tokom (dionica: Valpovo-Belišće).	42.500
		projektiranje	42.500
035	001	Rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC 35 sa ulicom Budim na ulazu prema gospodarskoj zoni sjever u Lepoglavi	525.000
		radovi	495.000
		nadzor	30.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
035	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 35 i nerazvrstane ceste - poslovno stambene zone u Vidovcu s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	30.000
		projektiranje	30.000
035	001	rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 35 i ŽC 2085 u Ivancu, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	30.000
		projektiranje	30.000
035	002	Rekonstrukcija raskrižja Kuzminec na državnoj cesti oznake DC 35 - ŽC 2125	490.000
		radovi	490.000
037	001	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta DC37 i DC224 u gradu Sisku (Novo Pračno)	14.650
		projektiranje	14.650
038	001	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznake DC 38 i DC 51 u naselju Brestovac	41.500
		projektiranje	41.500
041	002	Rekonstrukcija dijela državne ceste DC41, ulica Braće Radić i Ivana Sabolića, u kružno raskrižje	45.000
		projektiranje	45.000
042	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC42 i lokalne ceste LC 34101 - ulica Sv. Roka - Bolnička - Lomoščanksa u Ogulinu	445.000
		radovi	400.000
		nadzor	45.000
046	001	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznake DC46 i DC55 u Vinkovcima u raskrižje sa kružnim tokom	2.971.809
		radovi	2.881.859
		nadzor	89.951
047	002	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 47 s županijskom cestom ŽC.3250 u kružni tok, u Bročicama kod Novske.	136.000
		projektiranje	136.000
048	001	Izvanredno održavanje kolnika kružnog križanja na DC48 kod asfaltne baze u Pazinu	36.095
		radovi	36.095
051	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 51 i ŽC 4116 u Jakšiću	61.500
		projektiranje	61.500
053	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC53 i županijske ceste ŽC4066 u Klokočevcima (kružni tok) s rekonstrukcijom autobusnih stajališta u Klokočevcima	100.000
		projektiranje	100.000
053	004	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 53 u smislu dogradnje prometnog traka za teška teretna vozila u mirovanju u dionici 004, od stacionaže 6+400 do 7+140 u blizini graničnog prijelaza Slavonski Brod.	89.000
		projektiranje	89.000
055	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC55 i županijske ceste 4137 u Nuštru, u raskrižje kružnog oblika, dionica 001, stacionaža 9+700 do 10+100 km (Ulica Križnog puta u Nuštru)	50.000
		projektiranje	50.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
055	002	Rekonstrukcija križanja na državnoj cesti oznake DC 55, Ul. Rudera Boškovića, Ul. Hrvoja Vukčića-Hrvatinića i Ul. Nikole Tordinca u Vinkovcima, u kružni tok.	107.500
		projektiranje	107.500
056	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC56 i županijske ceste ŽC6021 i rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC56 i županijske ceste ŽC6044 - Škabrnja	190.000
		projektiranje	190.000
056	003	Rekonstrukcija raskrižja DC56 sa nerazvrstnom gradskom prometnicom u Skradinu (odvojak za Skoriće) sa provođenjem potpunog upravnog postupka	93.620
		projektiranje	93.620
060	003	Rekonstrukcija križanja državne ceste oznake DC 60 sa ŽC 6181 u blizini Kamenmosta (Imotski) sa upravnim postupkom	93.990
		projektiranje	93.990
060	003	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 60 s državnom cestom DC 76 (lokacija Grubine) sa upravnim postupkom	1.950.000
		radovi	1.800.000
		nadzor	150.000
060	003	Sanacija crne točke, raskrižje državne ceste DC60, županijske ceste ŽC6157 i lokalne ceste LC67161 na lokaciji Vukadinovići km 25+000	29.500
		projektiranje	29.500
066	003	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC 66, dionica 003, km 31+870 (Ul. Maršala Tita, V. C. Emina i B. Zdrinščaka u Iki)	83.020
		projektiranje	83.020
066	003	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC 66, dionica 003, km 35+350 (Ul. Nova cesta i A. Mihića u Opatiji)	29.166
		radovi	4.460
		nadzor	24.706
075	001	Rekonstrukcija raskrižja na DC75 lokacija Valica - Kanegra	117.600
		projektiranje	117.600
076	003	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 76 i Ul. B.Bušića do raskrižja DC 76 i DC 60 u Imotskom sa upravnim postupkom	71.050
		projektiranje	71.050
077	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 77 , županijske ceste 5075 i nerazvrstane ceste u Žminju, stacinaža 77-001, km 10+350	50.000
		projektiranje	50.000
077	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 77 i nerazvrstane ceste na sjevernom ulazu u Žminj, stacinaža 77-001, km 9+500	50.000
		projektiranje	50.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
102	002	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC 102, dionica 002, km 6+250 (raskrižje DC 102 i nerazvrstane ceste oznake, Primorska ulica, Njivice)	106.940
		projektiranje	106.940
102	003	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC 102, dionica 003, km 0+000 (raskrižje državnih cesta DC 102 i DC 104) kod Maiinske na otoku Krku.	161.080
		projektiranje	161.080
103	003	Uređenje raskrižja državne ceste DC106 i županijske ceste ŽC6007 u mjestu Ražanac	3.150.000
		radovi	3.000.000
		nadzor	150.000
105	001	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC105 u km 1+500, lokalitet Lopar	900
		projektiranje	900
113	001	Izgradnja raskrižja kružnog oblika-rotora na državnim cestama DC113 i DC114 u Supetru	65.660
		projektiranje	65.660
113	003	Priključak prometnice za pretovarnu stanicu na Braču na državnu cestu DC113, na dionici 3, G. Humac - Sumartin, u km 3+200, u dužini od 170 m	763.320
		radovi	727.736
		nadzor	35.584
121	001	Rekonstrukcija raskrižja DC 121 i ŽC 6250 (Murter – Betina) sa uknjižbom postojećeg stanja te ishodenjem lokacijske i građevinske dozvole	104.200
		projektiranje	104.200
205	001	Rekonstrukcija kružnog toka Gubaševo na državnoj cesti DC205	72.260
		projektiranje	72.260
206	001	Rekonstrukcija postojećeg T-raskrižja drž.ceste D206 s nerazvrstanom cestom za PZ u naselju HUM NA SUTLI u kružno raskrižje.	89.700
		projektiranje	89.700
206	002	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC206 i županijske ceste ŽC2098 u Krapini	94.700
		projektiranje	94.700
209	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC209 i županijske ceste ŽC2003 u Murskom Središću	30.000
		projektiranje	30.000
231	001	Izgradnja kružnog raskrižja državne ceste oznake DC231 (Ulica Franje Tuđmana i Ulica Kralja Tomislava u Svetoj Nedjelji) i izgradnja nogostupa u duljini 500 m	2.650.000
		radovi	2.500.000
		nadzor	150.000
304	001	Izvanredno održavanje državne ceste DC304, dionica 001, stacionaža u km 4+280, raskrižje ulice Martinkovac (D304) i ulice Miroslava Krleže (LC58044) u Rijeci	61.840
		radovi	20.001
		nadzor	41.839

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
400	001	Rekonstrukciji raskrižja Ulice Starih Statuta državna cesta oznake DC400 i Ulice Riva u Puli.	2.360.000
		radovi	2.200.000
		nadzor	160.000
423	001	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta DC423 i DC525 (Osječka ulica i Sjeverna vezna cesta) u Slavonskom Brodu u raskrižje sa kružnim tokom	2.709.500
		projektiranje	14.500
		radovi	2.500.000
		nadzor	195.000
501	002	Izgradnja rotora Meja na raskrižju državne ceste oznake DC501 i županijske ceste oznake ŽC5059	3.095.229
		radovi	2.976.210
		nadzor	119.019
507	001	Izgradnja kružnog toka Krapinske toplice 1 na državnoj cesti oznake DC507	50.000
		projektiranje	50.000
507	001	Izgradnja kružnog toka Krapinske toplice 2 na državnoj cesti oznake DC507	50.000
		projektiranje	50.000
507	001	Izgradnja kružnog toka na državnoj cesti DC 507 u naselju Klokovec i Krapinske toplice	180.000
		projektiranje	180.000
519	001	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC519 (ulica dvanaest redarstvenika) i ulice Blage Zadre u Vukovaru u raskrižje sa kružnim tokom	54.000
		projektiranje	54.000
528	001	Izgradnja kružnog toka na raskrižju državne ceste oznake DC 528 i buduće nerazvrstane ceste prema parku Gornji Kneginec s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	148.900
		projektiranje	148.900
		UKUPNO	68.012.448

Program sanacije objekata

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
001	003	Sanacija mosta Krapina V na državnoj cesti oznake DC1, dionica 003 stac. Km 6+527 km	947.655
		radovi	900.000
		nadzor	47.655
001	003	Sanacija mosta Žutnica IV na državnoj cesti DC1, dionica 003 u km 3+406	2.295.464
		radovi	2.000.000
		nadzor	295.464
001	003	Sanacija nadvožnjaka u Krapini na državnoj cesti DC 1	190.000
		projektiranje	190.000
001	010	Sanacija nadvožnjaka, bukobrana i kolnika na državnoj cesti oznake DC 1 Rakovac u Karlovcu , dionica 10 i dionica 11	50.000
		projektiranje	50.000
001	011	Obnova mosta Slunj preko rijeke Korane na državnoj cesti DC1	778.149
		radovi	668.171
		nadzor	109.978
001	015	Sanacija vijadukta Stara Straža na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 015	300.000
		projektiranje	300.000
001	018	Hidrantska mreža tunela Mravinci	188.500
		projektiranje	188.500
002	005	Sanacija nadvožnjaka preko željezničke pruge Dugo Selo - Koprivnica, na državnoj cesti oznake DC 2 u Koprivnici.	119.900
		projektiranje	119.900
002	014	Specijalistički pregled mosta između Iloka i Bačke Palanke na državnoj cesti DC002	48.600
		ostali troškovi	48.600
003	001	Radovi na izvanrednom održavanju mosta Goričan preko rijeke Mure na državnoj cesti oznake DC 3	2.779.343
		radovi	2.500.000
		nadzor	279.343
003	012	Sanacija mosta Jarče Polje na državnoj cesti oznake DC 3	180.000
		projektiranje	180.000
005	001	Rekonstrukcija propusta na državnoj cesti oznake DC5 u naselju Gornje Bazje, dionica 001 u km 5+635	490.000
		radovi	490.000
005	007	Radovi na sanaciji mostova na DC5 u dionici 007: most Novi Varoš IV u km 5+927; most Stara Gradiška I u km 6+250; most Stara Gradiška II u km 6+559; most Stara Gradiška III u km 6+863	4.855.947
		radovi	4.661.097
		nadzor	194.850
006	004	Sanacija graničnog mosta u Dvoru/Novom Gradu na državnoj cesti DC6, dionica 004, stacionaža 56+224	312.580
		projektiranje	132.580
		radovi	180.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
008	010	Sanacija potpornog zida Kozjača na državnoj cesti DC008, dionica 010	624.353
		radovi	578.353
		nadzor	46.000
008	012	Glavni pregled Masleničkog mosta na državnoj cesti oznake DC8, dionica 012 od stac. 1+900 do stac.2+215	90.000
		ostali troškovi	90.000
008	015	Glavni specijalistički pregled Šibenskog mosta na D 8, dionica 015	90.000
		ostali troškovi	90.000
008	019	Specijalistički pregled mosta Omiš na državnoj cesti DC8/19 km 0+040	800.000
		radovi	800.000
008	021	Radovi sanacije upornjaka vijadukta Podgora il na državnoj cesti oznake DC8	1.313.825
		radovi	1.191.915
		nadzor	121.910
008	027	Obnova mosta „Dr. Franja Tuđmana“ u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8, dionica 027	192.000
		projektiranje	192.000
009	001	Rekonstrukcija mosta Opuzen na državnoj cesti oznake DC 9 sa upravnim postupkom	50.000
		projektiranje	50.000
025	002	Izvanredno održavanje mosta Kaniža na državnoj cesti oznake DC25	1.490.000
		radovi	1.400.000
		nadzor	90.000
025	002	Izvanredno održavanje objekta - most Budak na državnoj cesti oznake DC 25	3.768.339
		radovi	3.579.139
		nadzor	189.200
026	001	Sanacija mosta Konak III i izvanredno održavanje državne ceste oznake DC26/001, od km 1+580 do km 2+010 na području Općine Dubrava u Zagrebačkoj županiji	2.100.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	100.000
027	002	Sanacija mosta KARIŠNICA na DC27, dionica 002 u km 19+130	2.100.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	100.000
031	002	Izvanredno održavanje mosta u naselju Donje Taborište na državnoj cesti oznake DC 31 preko rijeke Golinja	1.060.000
		radovi	1.000.000
		nadzor	60.000
033	002	Rekonstrukcija Atlagića mosta na državnoj cesti DC33 u Kninu	219.000
		projektiranje	9.000
		radovi	200.000
		nadzor	10.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
036	002	Zamjena mosta Farkašić na DC36	327.300
		radovi	323.300
		nadzor	4.000
036	003	Sanacija mosta Gaidovo na DC36 dionica 003	4.200.000
		radovi	4.000.000
		nadzor	200.000
037	001	Radovi na izvanrednom održavanju mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti oznake DC 37- Faza II	3.150.000
		radovi	3.000.000
		nadzor	150.000
037	001	Sanacija mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti DC37	334.815
		projektiranje	95.956
		radovi	238.859
038	001	Rekonstrukcija mosta Kusonje II na državnoj cesti oznake DC 38, dionica 001, u km 3+659	150.000
		projektiranje	150.000
039	001	Radovi na sanaciji potpornog zida na državnoj cesti DC 39 u km 1+356 u naselju Aržano	98.000
		radovi	98.000
042	001	Rekonstrukcija mosta Ljubošina na DC42 kod Ogulina	11.375
		projektiranje	11.375
045	002	Sanacija mosta preko potoka Kutinica na državnoj cesti oznake DC45 u Kutini	143.925
		projektiranje	143.925
047	002	Zamjena diletacija mosta Jasenovac na DC47	490.000
		radovi	490.000
050	003	Izvanredno održavanje mosta Gospić na državnoj cesti oznake DC50	2.680.000
		radovi	2.500.000
		nadzor	180.000
053	001	Rekonstrukcija mosta na državnoj cesti DC53 preko rijeke Vučice	100.000
		projektiranje	100.000
062	003	Sanacija mosta Metković na državnoj cesti oznake DC 62 u Metkoviću	183.340
		projektiranje	183.340
066	002	Rekonstrukcija mostova Raša 3 i Raša 5 na državnoj cesti oznake DC 66	95.000
		projektiranje	95.000
069	002	Zamjena mosta Zvečevo-Brzaja na državnoj cesti DC69	1.839.855
		radovi	1.735.152
		nadzor	104.703
100	002	Sanacija pokretnog mosta Osor na državnoj cesti DC100	93.900
		radovi	93.900

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
117	001	Rekonstrukcija obalnog zida i dijela državne ceste DC117 u Komiži, od postojeće plaže do lukobrana, na otoku Visu	17.850
		projektiranje	17.850
126	001	Rekonstrukcija starog mosta u Trogiru (Čioviski most)	500.000
		projektiranje	500.000
206	001	Sanacija mosta Pregrada na državnoj cesti oznake DC 206, dionica 1, km 12+731 te dijela ceste oznake u duljini od 450 m	64.000
		projektiranje	64.000
213	002	Sanacija graničnog mosta Erdut II na državnoj cesti oznake DC213, dionica 002	131.000
		projektiranje	131.000
228	001	Sanacija gornjeg ustroja mosta GORNJE POKUPLJE na državnoj cesti oznake DC228 Jurovski Brod (D6) – Kamanje – Ozalj – Kariovac (D1), dionica 001	1.575.000
		radovi	1.500.000
		nadzor	75.000
228	001	Sanacija potpornog zida na državnoj cesti oznake DC228/001 od km 15+800 do km 15+855 (u Ozlju kod serpentine)	1.224.819
		radovi	1.156.939
		nadzor	67.880
305	001	Izvanredno održavanje vijadukta Čabar na državnoj cesti DC305, dionica 001 od km 4+078 do km 4+122	826.531
		radovi	798.156
		nadzor	28.375
306	001	Ugradnja prijelaznih naprava na mostu Priviaka - otok Vir na državnoj cesti oznake DC306	499.000
		radovi	499.000
517	001	Rekonstrukcija podvožnjaka ispod željezničke pruge na državnoj cesti oznake DC 517 u Belom Manastiru	350.000
		zemljište	250.000
		projektiranje	100.000
543	001	Sanacija nadvožnjaka na državnoj cesti oznake DC543 iznad autoceste A1 prema Klinča Selima	55.500
		projektiranje	55.500
		UKUPNO	46.574.866

Program sanacije klizišta i pokosa

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
001	016	Sanacija nestabilnih pokosa sa geoistražnim radovima na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 16, Vrljka – Satrić u dužini od 7 km	100.000
		projektiranje	100.000
003	015	Sanacija klizišta na državnoj cesti oznake DC 3, dionica 015, u km 2+060, lokacija Dedin	2.145.426
		radovi	2.000.000
		nadzor	145.426
008	019	Sanacija erozije pokosa na državnoj cesti oznake DC8, dionica 19, st. 11+200, zapadni portal tunela Medići	1.112.230
		radovi	1.049.955
		nadzor	62.275
008	027	Rekonstrukcija državne ceste D8, križanje u km 22+240, Zaton Veliki	326.250
		radovi	300.000
		nadzor	26.250
008	029	Sanacija klizišta Soline 2 na državnoj cesti oznake DC 8 u km 5+450	210.000
		radovi	200.000
		nadzor	10.000
008	029	Sanacija zasjeka Soline na državnoj cesti oznake DC 8 u km 5+550	210.000
		radovi	200.000
		nadzor	10.000
014	001	Sanacija klizišta Bračak u čvoru Andraševac na državnoj cesti oznake DC14	50.000
		projektiranje	50.000
029	001	Sanacija klizišta Laz 14 i Laz 15 na državnoj cesti oznake DC 29 od km 31+256 do km 31+405	1.270.000
		radovi	1.200.000
		nadzor	70.000
029	001	Sanacija klizišta Laz 17 na državnoj cesti oznake DC29 u stac. km 34+240	755.000
		radovi	700.000
		nadzor	55.000
029	001	Sanacija klizišta Laz 18 na državnoj cesti oznake DC29 u km 38+254	108.000
		projektiranje	108.000
031	001	Sanacija klizišta Kravarsko 2 na državnoj cesti oznake DC031 dionica 001, u stac. km 16+580 (duljine 65 m)	1.895.000
		radovi	1.800.000
		nadzor	95.000
031	001	Sanacija klizišta na državnoj cesti DC31/001 u km 15+400 (kod mjesta Kravarsko)	281.652
		radovi	259.692
		nadzor	21.960

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
032	002	Sanacija klizišta na DC32 dionica 002 lokacija Smrečje u km 9+200 i 9+450	8.785
		nadzor	8.785
033	001	Sanacija pokosa na državnoj cesti DC33/1 u Kninu	250.000
		radovi	250.000
036	002	Sanacija klizišta Kljuka 2 u mjestu Kijuka na državnoj cesti DC36	1.504.350
		projektiranje	5.800
		radovi	1.400.000
		nadzor	98.550
060	002	Radovi sanacije klizišta Čovići II na državnoj cesti oznake DC60	1.178.785
		radovi	1.178.785
066	003	Rekonstrukcija zaštite pokosa na državnoj cesti DC66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000	2.100.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	100.000
070	001	Sanacija nestabilnih kamenih blokova na državnoj cesti oznake DC 70 (predio u blizini Naklica)	2.226.790
		projektiranje	76.790
		radovi	2.000.000
		nadzor	150.000
205	001	Sanacija klizišta Sveti Križ 3 na državnoj cesti oznake DC205 u km 11+480 u naselju Sveti Križ	770.000
		radovi	700.000
		nadzor	70.000
205	001	Sanacija klizišta Sveti Križ 4 na državnoj cesti oznake DC205 u st. 12+550 u naselju Sveti Križ u općini Tuhelj	189.400
		projektiranje	189.400
228	001	Sanacija odrona u zasjeku na državnoj cesti oznake DC228 od km 14+830 do km 14+920 (Goli Vrh Ozaljski - šuma)	533.300
		radovi	494.650
		nadzor	38.650
229	001	Sanacija klizišta Plavić na DC229 u km 18+100	1.090.000
		radovi	1.000.000
		nadzor	90.000
525	001	Radovi na sanaciji klizišta na državnoj cesti oznake DC525 u km 8+900 u naselju Grižići	367.800
		radovi	300.000
		nadzor	67.800
		UKUPNO	18.682.768

Program sanacije opasnih mjesta

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
007	006	Sanacija OM Đakovo 1, raskrižje DC 7, DC 515 i ŽC 4145	101.400
		projektiranje	101.400
007	006	Sanacija OM Đakovo 2	40.000
		projektiranje	40.000
046	001	Sanacija opasnog mjesta Ivankovo na državnoj cesti oznake DC 46	98.600
		projektiranje	98.600
102	002	Sanacija OM Malinska	28.000
		projektiranje	28.000
315	001	Obilazna cesta za MORH na raskrižju državnih cesta DC315 i DC409 (Pantan)	8.700
		projektiranje	8.700
		UKUPNO	276.700

Program ostalih zahvata na državnim cestama

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
000	000	Obnova komunalne i elektroenergetske infrastrukture grada Vukovara	8.090.000
		projektiranje	490.000
		radovi	7.600.000
001	007	Izgradnja prilaznog puta (vlasnik Faber) na državnoj cesti DC1 kod trgovačkog centra Westgate	2.600
		projektiranje	2.600
001	009	Rekonstrukcija D 1 i građenje crpne stanice Ilovac	2.098.100
		radovi	2.000.000
		nadzor	98.100
001	016	Izgradnja pješačkog pothodnika u HRVACAMA na DC1	15.000
		projektiranje	15.000
001	016	Rekonstrukcija semafora na raskrižju državne ceste oznake DC1 dionica 016, s Getaldićevom ulicom i Ulicom Seljačke Bune u Kninu	229.850
		radovi	229.850
001	018	Semaforizacija privoza kružnog raskrižja (rotor Bilice) državnih cesta DC1 i DC 8 u Solinu	90.000
		projektiranje	90.000
001	118	Analiza prometno funkcioniranje rotora Bilice (u Solinu) kao značajnog čvorišta sa analizom postojećeg prometnog režima i mogućnosti dogradnje (rekonstrukcije) cestovnih rampi kao spojeva na državnu cestu DC 8 i Mravinačku cestu.	55.000
		projektiranje	55.000
002	001	Uređenje oborinske odvodnje i izgradnju biciklističkih traka na državnoj cesti oznake DC 2, dionica Gornje Vratno - Petrijanec, duljine 4,0 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	50.000
		projektiranje	50.000
002	006	Izgradnja građevine infrastrukturne namjene - izgradnja javne rasvjete na dijelovima državne ceste oznake DC2 na području Grada Đurđevca	570.000
		radovi	570.000
002	010	Izgradnja para autobusnih ugibališta na državnoj cesti DC2 u naselju Jelisavac	27.000
		projektiranje	27.000
002	013	Izgradnja LED rasvjete kružnih tokova (3kom.) i pješačkih prijelaza preko (2 kom.) DC2 u Vukovaru (Trpinjska cesta i Ul. Priljevo)	460.000
		radovi	460.000
002	014	Izgradnja pozivnog pješačkog semafora te usklađenje prometne signalizacije i opreme na državnoj cesti DC2 dionici br. 014 u Ul. Bana J. Jelačića u raskrižju s Našičkom ul. i Ul. Hrvatske nezavisnosti u gradu Vukovaru	199.900
		projektiranje	199.900

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
003	006	Uređenje oborinske odvodnje i izgradnja biciklističkog traka na državnoj cesti DC C3, dionica Varaždin Breg - Križanec, duljine 0,25 km	573.900
		projektiranje	48.900
		radovi	495.000
		nadzor	30.000
003	007	Uređenje oborinske odvodnje i izgradnja biciklističkog traka na državnoj cesti DC 3, dionica Paka - Breznički Hum, duljine 1,5 km	137.800
		projektiranje	137.800
003	008	Uređenje pješačko biciklističkih staza na državnoj cesti DC3, dionica Breznica - Mirkovec, duljine 2,6 km	154.050
		projektiranje	154.050
005	006	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 5, dionica 006 izgradnjom 2 para autobusnih ugibališta u naselju Dubovac.	9.000
		projektiranje	9.000
007	007	izgradnja rasvjete kružnog raskrižja na državnoj cesti oznake DC7 u Slavonskom Šamcu	300.000
		radovi	300.000
008	006	Radovi na izvanrednom održavanju dijela nogostupa uz državnu cestu oznake DC8 u Novom Vinodolskom, dionica 006 od km 21+280 do 21+560	750.000
		radovi	750.000
008	012	Izgradnja pješačkog pothodnika na DC8 u naselju Murvica gornja	11.395
		nadzor	11.395
008	013	Izgradnja biciklističke staze uz državnu cestu DC8 između mjesta Sv. Petar i Turanj	3.099.000
		radovi	2.900.000
		nadzor	199.000
008	013	Izvođenje radova semaforizacije pješačkog prijelaza na državnoj cesti oznake DC 8 u mjestu Sveti Filip i Jakov	180.000
		radovi	180.000
008	015	Rekonstrukcija javne rasvjete na raskrižju D8 i ŽC6286 - Obilaznica Vodica	95.000
		projektiranje	95.000
008	015	Semaforizacija raskrižja DC8 i ulice i.Meštrovića u Šibeniku, predio Njivice	380.000
		radovi	380.000
008	017	Nadogradnja rada semaforiskog uređaja na raskrižju državnih cesta D8, D409 i ŽC6091 u Planom	50.000
		projektiranje	50.000
008	017	Rekonstrukcija cestovne rasvjete na državnoj cesti oznake DC8, dionica Solinske zaobilaznice	2.120.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	120.000
008	019	Izrada prometnog elaborata novog signalnog plana rada svjetlosne signalizacije (semafora) u Omišu na D8 sa ugradnjom istog u postojeće svjetlosne uređaje	70.000
		projektiranje	70.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
008	020	Izgradnja pješačkog nathodnika iznad državne ceste DC8/020 na lokaciji svetišta Vepric u blizini grada Makarske	73.000
		projektiranje	73.000
008	021	Radovi na izgradnja pješačkog nathodnika „Sutikla“ na državnoj cesti DC8/021, km 7+840 u Podgori	1.050.000
		radovi	900.000
		nadzor	150.000
008	022	Radovi na izgradnji autobusnog stajališta na državnoj cesti DC8 Podaca u km 5+400	100.000
		radovi	100.000
008	028	Rekonstrukcija i energetska obnovu cestovne i dekorativne rasvjete mosta Dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake D8	69.700
		projektiranje	69.700
008	029	Izrada pješačkih prijelaza na državnoj cesti D8, dionica Župa dubrovačka	485.000
		radovi	485.000
030	002	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC30 - izgradnja nogostupa u općini Lekenik u naselju Donji Vukojevac	1.065.000
		radovi	1.000.000
		nadzor	65.000
030	002	Semaforizacija pješačkog prijelaza na državnoj cesti DC30 Buševac	300.000
		radovi	300.000
034	001	Izgradnja rasvjete raskrižja na državnoj cesti DC 34 (obilaznica Donjeg Miholjca)	33.000
		projektiranje	33.000
035	001	Uređenje oborinske odvodnje i izgradnja pješačko biciklističkog traka na državnoj cesti oznake DC 35, dionica Kaniža - Lepoglava, duljine 1,60 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	102.000
		projektiranje	102.000
035	001	Uređenje oborinske odvodnje i izgradnja pješačko biciklističkog traka na državnoj cesti oznake DC 35, dionica Cerje Nebojse - Ivanečko naselje , duljine 2,9 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	50.000
		projektiranje	50.000
035	001	Uređenje oborinske odvodnje i izgradnja pješačko biciklističkog traka na državnoj cesti oznake DC 35, dionica Ivanečko Naselje - Ivanec, duljine 1,47km	1.269.377
		radovi	1.190.677
		nadzor	78.700
036	003	Rekonstrukcija semaforiskog uređaja na raskrižju državne ceste DC36, dionica 003, stacionaža 11+435 s ulicom Ivana Kukuljevića Sakcinskog i ulicom Ive Rukavine Šide u gradu Sisku	495.000
		radovi	495.000
037	001	Rekonstrukcija i koordinacija semaforiskih uređaja na državnoj cesti DC37 u Sisku (Žitna, Hrv. Domobrana, Gundulićeva)	499.000
		radovi	499.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
038	003	Rekonstrukcija željezničko-cestovnog prijelaza na državnoj cesti DC38, u Pleternici, dionica 003, u km:0+640	142.134
		radovi	131.134
		nadzor	11.000
041	002	Izgradnja pješačkog pozivnog semafora s pokazivačima brzine na državnoj cesti DC41 u naselju Peteranec	50.000
		radovi	50.000
046	001	Izgradnja jednog para autobusnih stajališta na državnoj cesti DC 46 u Ivankovu.	329.938
		radovi	297.395
		nadzor	32.543
046	002	Izvođenje radova semaforizacije raskrižja državne ceste DC46 sa županijskom cestom ŽC4194 te usklađenju prometne signalizacije i opreme u Vinkovačkoj ul. u naseljima Stari i Novi Jankovci	390.000
		radovi	390.000
053	001	Izgradnja kolnog pristupa na k.č.br. 3919/1, k.o. Našice, državna cesta oznake DC53 u Velimirovcu	120.000
		radovi	120.000
053	002	Izgradnja para autobusnih ugibališta u Bocanjevcima na državnoj cesti DC53.	409.000
		radovi	360.000
		nadzor	49.000
053	003	Osiguranje postojećeg pješačkog prijelaza na državnoj cesti DC53 u naselju Podvinje izgradnjom semafora sa radarskim mjerачem brzine.	270.000
		radovi	270.000
053	003	Sanacija postojeće odvodnje državne ceste oznake DC 53, dionica 003, od stacionaže 11+300 do 11+450 u naselju Podcrkavlje	360.000
		radovi	360.000
055	001	Izgradnja pozivnog pješačkog semafora s mjerачima brzine te usklađenje prometne signalizacije i prometne opreme na državnoj cesti oznake DC55 dionici br. 001 na pješačkom prijelazu u Vinkovačkoj ul. gradu Vukovaru	13.517
		radovi	13.517
055	002	Izgradnja pozivnog pješačkog semafora te usklađenje prometne signalizacije i opreme na državnoj cesti DC55 na dionici br. 002 u Ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića u Vinkovcima	199.900
		radovi	199.900
056	003	Izgradnja nogostupa, biciklističke staze i sanaciju objekta "Skradin" na DC 56 u Skradinu	149.500
		projektiranje	149.500
056	004	Radovi na dogradnji nogostupa uz južni rub kolnika državne ceste DC56 u Donjem Muču	1.050.000
		radovi	1.000.000
		nadzor	50.000
060	001	Radovi na izgradnji autobusnog stajališta na državnoj cesti DC60 Brnaze - Trilj u km 3+200	100.000
		radovi	100.000


Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
060	002	Dogradnja pješačkog pločnika na državnoj cesti D-60, od naselja Cista Provo do naselja Cista Velika sa zahvatom na kolničkoj odvodnji	16.415
		radovi	16.415
066	002	Građenje autobusnog stajališta u Liburnijskoj ulici u Ičićima - Sjever DC66	199.000
		radovi	199.000
066	003	Obnova postojeće i ugradnja nove prometne signalizacije i opreme na državnoj cesti oznake D66, dionica 003, od km 36+300 do km 37+900 (uređenje pješačkog i motornog prometa u Opatiji)	189.252
		radovi	189.252
070	001	Odmorište "Naklice" na državnoj cesti DC70 kod Omiša	52.000
		projektiranje	52.000
077	001	Uređenje dijela državne ceste oznake DC77 kroz naselje Jurišići (postavljanje dodatne opreme i signalizacije)	60.000
		radovi	60.000
104	001	Izgradnja biciklističke staze uz državnu cestu DC104 duljine 3,6 km, Valbiska	72.000
		projektiranje	72.000
106	003	Sanacija armiranobetonskih AB elemenata mosta kopno-otok Pag na državnoj cesti DC106	2.100.000
		radovi	2.000.000
		nadzor	100.000
126	001	Radovi na izgradnji/ugradnji nadstrešnica na o. Čiovu, Slatine - Osoje, Slatine-groblje i Slatine-MO, D126, 6+480, 7+300 i 7+650	150.000
		radovi	150.000
213	001	Radovi na izgradnji pozivnog pješačkog semafora na obilježenom prijelazu na državnoj cesti DC213 dionici br. 001 u zoni stac. Km 5+140 u naselju Sarvaš u Osječkoj ulici (DC213) kod raskrižja s Ul.Vjekoslava Celestina	199.000
		radovi	199.000
214	001	Izgradnja para autobusnih stajališta na državnoj cesti oznake DC 214 dionici br. 001 u centru mjesta Gunja	34.000
		projektiranje	34.000
220	001	Izgradnja javne rasvjete na raskrižju DC220 i DC60 - Čaporice	95.000
		projektiranje	95.000
303	001	Zamjena postojeće semaforske opreme suvremenom opremom s LED Izvorom svjetlosti na državnoj cesti oznake DC303 u Rovinjskom Selu	150.000
		radovi	150.000
408	001	Radovi na modernizaciji semaforskih uređaja na državnoj cesti oznake DC408, dionica 001 – faza I	495.000
		projektiranje	495.000
409	001	Semaforizacija raskrižja državne ceste DC409 i ulice Dr. Franje Tuđmana u Kaštelu Štafiliću	56.000
		projektiranje	56.000

Državna cesta	Dionica	Naziv projekta	Plan za 2019. godinu
410	001	Zamjena nosivih konstrukcija semaforских uređaja na državnoj cesti oznake DC410 (Pojička cesta) u gradu Splitu	95.000
		projektiranje	95.000
415	001	uređenje oborinske dovodnje u mjestu Trpanj	380.000
		radovi	380.000
423	001	Nadogradnja postojećeg semaforског raskrižja na raskrižju državne ceste DC423 i Aleje Miroslava Krležе radarskim mjeračima brzine.	199.000
		radovi	199.000
427	001	Izrada privremene prometne signalizacije uspostavom kružnog raskrižja na budućem čvoru Pilepići na državnoj cesti oznake DC 427	49.483
		radovi	49.483
512	001	Sanacija opožarenog pokosa sa geoistražnim radovima i izradom projekta sanacije i zaštite sa upravnim postupkom na državnoj cesti oznake DC 512, dionica Makarska – Stupica, od km 0+980 do 5+100, i od km 5+670 – 7+690	100.000
		projektiranje	100.000
525	001	Izgradnja javne rasvjete državne ceste DC525 u dionici od nadvožnjaka preko autoceste A3 kod Slobodnice na području Brodsko-posavske županije u duljini 840 m	32.800
		projektiranje	32.800
525	001	Izgradnja javne rasvjete na DC525 u dionici nadvožnjaka preko autoceste A3	394.430
		radovi	394.430
525	001	Rekonstrukcija željezničko-cestovnog prejelaza na drž.cesti DC525 u PLETERNICI, dionica 001 u km 0+300.	192.266
		radovi	183.547
		nadzor	8.719
		UKUPNO	34.303.308

Rekapitulacija investicijskog održavanja i rekonstrukcije državnih cesta


Naziv programa	Plan za 2019. godinu
Program rekonstrukcije i obnove kolnika	380.149.911
Program uređenja raskrižja	68.012.448
Program sanacije objekata	46.574.866
Program sanacije klizišta i pokosa	18.682.768
Program sanacije opasnih mjesta	276.700
Ostali zahvati	34.303.308
UKUPNO	548.000.000

Struktura investicijskog održavanja i rekonstrukcija cesta po programima



Vrsta rada	Plan za 2019. godinu
zemljište	15.300.000
projektiranje	44.350.301
radovi	463.898.686
nadzor	24.222.413
ostali troškovi	228.600
UKUPNO	548.000.000

Struktura investicijskog održavanja i rekonstrukcija cesta po vrsti radova



PLAN INVESTICIJA U OSTALU DUGOTRAJNU IMOVINU

Investicije u ostalu dugotrajnu imovine su ulaganja u poslovne prostore, informatičku i drugu opremu, softvere i licence te ulaganja u prateće i uslužne objekte. U 2019. godini planira se uložiti u ostalu dugotrajnu imovinu 68,48 milijuna kuna. Najveći dio planiranog ulaganja se odnosi na ulaganje u poslovne prostore i informatičke projekte u svrhu modernizacije i poboljšanja poslovanja.

Redni broj	Opis	Plan za 2019. godinu
1.	POSLOVNI PROSTOR	17.975.000
	Upravne zgrade	1.800.000
	Upravne zgrade - ispostave	2.500.000
	Upravne zgrade - zemljište	1.000.000
	COKP- središnji centar, Crocodile, ITS	11.675.000
	Izgradnja objekata namijenjenih za održavanje cesta - nadstrešnice	500.000
	Izgradnja objekata namijenjenih za održavanje cesta - silosi	500.000
2.	INFORMATIČKI PROJEKTI	20.057.500
	Softveri	13.895.000
	Licence	6.162.500
3.	NABAVA OPREME	27.660.000
	Računalna oprema	3.000.000
	Informatička oprema za COKP (Crocodile)	9.600.000
	Meteo stanice	1.000.000
	Vage za mjerenje osovinskog pritiska	2.000.000
	Brojači prometa	1.000.000
	Oprema na cesti	4.000.000
	Oprema za grijanje i rashladne uređaje	300.000
	Oprema za protupožarnu zaštitu	120.000
	Ostala oprema	120.000
	Alati	60.000
	Uredski namještaj	400.000
	Transportna sredstva	6.000.000
	Fiksni telefoni	10.000
	Mobilni telefoni	50.000
4.	PRATEĆI USLUŽNI OBJEKTI	2.785.000
	PUO - zemljište	210.000
	PUO - projektiranje	1.000.000
	PUO - građenje	1.500.000
	PUO - nadzor	75.000
	UKUPNO INVESTICIJE U OSTALU DUGOTRAJNU IMOVINU	68.477.500

PLAN REDOVITOG ODRŽAVANJA DRŽAVNIH CESTA

Redovito održavanje uključuje aktivnosti kojima se u osnovi ne popravljaju samo stanje ceste, ali uključuje aktivnosti koje su bitne za sigurno prometovanje i funkcioniranje cestovne infrastrukture (mali popravci kolnika, uređenje zelenila uz cestu, obnavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, popravke prometne opreme, održavanje odvodnje, zimska služba). Redovito održavanje državnih cesta obuhvaća:

- Radove redovitog održavanja državnih cesta
- Održavanje sustava, uređaja i opreme na cestama i objektima s posebnim upravljanjem
- Nabavu i isporuku soli za ceste
- Kontrolna ispitivanja za radove redovitog održavanja (kontrolna ispitivanja izvedenih asfaltnih slojeva u sklopu redovitog održavanja i kontrolna ispitivanja prometne signalizacije)

Postojećim pravnim okvirom definiran je standard održavanja državnih cesta, odnosno cjelovit popis i opseg radova redovitog održavanja, kvaliteta i rokovi izvođenja te obaveza Hrvatskih cesta d.o.o. da osiguraju nadzor i kontrolu nad izvođenjem radova. U 2019. godini planirani iznos redovitog održavanja je 420 milijuna kuna. Planirani su iznosi po županijama u nastavku:

Redni broj	Opis	Plan za 2019. godinu
1.	Zagrebačka županija i Grad Zagreb	21.019.806
2.	Krapinsko-zagorska županija	15.681.147
3.	Sisačko-moslavačka županija	24.418.604
4.	Karlovačka županija	23.181.136
5.	Varaždinska županija	12.711.108
6.	Koprivničko-križevačka županija	12.867.925
7.	Bjelovarsko-bilogorska županija	15.718.135
8.	Primorsko-goranska županija	32.258.207
9.	Ličko-senjska županija	30.266.870
10.	Virovitičko-podravska županija	11.233.128
11.	Požeško-slavonska županija	13.443.800
12.	Brodsko-posavska županija	8.379.346
13.	Zadarska županija	26.878.571
14.	Osječko-baranjska županija	29.867.008
15.	Šibensko-kninska županija	16.018.890
16.	Vukovarsko-srijemska županija	15.900.099
17.	Splitsko-dalmatinska županija	40.140.033
18.	Istarska županija	17.026.877
19.	Dubrovačko-neretvanska županija	16.492.620
20.	Međimurska županija	6.496.690
	Ukupno radovi redovitog održavanja i zaštite državnih cesta	390.000.000
	Nabava i isporuka soli za ceste	25.000.000
	Održavanje sustava, uređaja i opreme na cestama i objektima s posebnim upravljanjem	1.000.000
	Kontrolna ispitivanja za radove redovitog održavanja	4.000.000
	SVEUKUPNO	420.000.000

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

Studije i razvojne pripreme čine prvu fazu u realizaciji programa Hrvatskih cesta, iz aktivnosti vezanih uz državne ceste. Ujedno su početna faza u realizaciji programa razvoja ukupne mreže javnih cesta jer pokrivaju aktivnosti koje se odnose na izrade studija za programe autocesta, brzih cesta i ostalih cesta visoke razine usluga.

Redni broj	Opis	Plan za 2019. godinu
1.	RAZVOJNE PRIPREME ZA OSTALE CESTE	4.560.000
1.1.	Optimalizacija cestovne mreže istočne Hrvatske	500.000
1.2.	Optimalizacija cestovne mreže središnje Hrvatske	2.160.000
1.3.	Optimalizacija cestovne mreže Istre i primorske Hrvatske	750.000
1.4.	Optimalizacija cestovne mreže Dalmacije	1.150.000
2.	OSTALE STUDIJE	200.000
2.1.	Recenzije	50.000
2.2.	Elaborati za izmjenu prostornih planova	50.000
2.3.	Studije proistekle iz zaključaka komisije za ocjenu	50.000
2.4.	Izrada i novelacija tehničke regulative	50.000
3.	OSTALE INTERVENTNE STUDIJE	40.000
4.	UKNJIŽBA ZEMLJIŠTA	1.200.000
	UKUPNO	6.000.000

TROŠKOVI UPRAVLJANJA I FINANCIJSKI RASHODI

Ukupni troškovi upravljanja i financijski rashodi u 2019. godini planiraju se u iznosu od 453,55 milijuna kuna. Najveći dio navedenog iznosa tj. 262 milijuna kuna se odnosi na financijske rashode koje čine troškovi kamata i naknada za potrebna kreditna zaduženja.

Redni broj	Opis	Plan za 2019. godinu
1.	TROŠKOVI UPRAVLJANJA	191.550.300
1.1.	Ostali poslovni rashodi	65.391.000
1.2.	Izvanredni rashodi	8.255.000
1.3.	Troškovi zaposlenih	117.904.300
2.	FINANCIJSKI RASHODI	262.000.000
	UKUPNO	453.550.300

HRVATSKE CESTE d.o.o.

Ad/4.

Zagreb, Vončinina 3

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju Hrvatskih cesta društva s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb, Vončinina 3, Nadzorni odbor Hrvatskih cesta društva s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb, Vončinina 3, na svojoj **18. sjednici** koja je održana dana **18. ožujka 2019. godine**, donio je sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2019. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Bariša Kusić, struč.spec.ing.aedif.

Klasa: 011-01/19-04/11

Ur.broj: 345-100/15-19-01

U Zagrebu, 18. ožujka 2019. godine.