



Provedba obnove na potresima zahvaćenim područjima

potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić

Zagreb, 4. rujna 2026.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



mpgi.gov.hr





Obnova zgrada – stanje na dan 4.9.2026.

ZAVRŠENO

14.385

privatnih zgrada sa 57.733 posebnih jedinica

891

projekt Fonda solidarnosti EU-a

15.276

postupaka
obnove



12.407

nekonstrukcijskih obnova

1.046

konstrukcijskih obnova



617

izgrađene obiteljske kuće

103

kupljenih kuća umjesto gradnje



157

državnih stanova

55

višestambenih zgrada



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



Obnova zgrada – stanje na dan 4.9.2026.

**OBNOVA
JE AKTIVNA NA**

1.692

lokacija

1.658 privatnih
zgrada s **10.588** stambenih
jedinica

34 projekta Fonda solidarnosti EU-a



349 nekonstrukcijskih obnova
1.101 konstrukcijskih obnova



197 gradnji obiteljskih kuća
1 novčana pomoć za kupnju kuće



10 gradnji višestambenih zgrada



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



Obnova zgrada – stanje na dan 4.9.2026.

NABAVA RADOVA

1.285

lokacija



271

višestambena
zgrada

4.191

stambena
jedinica



1.014

obiteljskih kuća



ukupna vrijednost nabave

115,1 milijuna €



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



Blokovska obnova – stanje na dan 4.9.2026.

ZAVRŠENA 2 BLOKA



MALI VATIKAN, ZAGREB

25 ulaza

259 posebnih jedinica



HNP, SISAK

5 dilatacija

259 posebnih jedinica

**UKUPNO
ZAVRŠENO 411 POSEBNIH
JEDINICA**

U RADOVIMA 7 BLOKOVA



ZAGREB

- Kukovićeve kuća
- Blok 20
- Blok Zrinski
- Blok Visoka

SISAK

- Blok Meštrović
- Rimska ulica

PETRINJA

- Blok Gajeva

53

ZGRADE

738

**POSEBNIH
JEDINICA**






Blokovska obnova

Obnova KUKOVIĆEVE KUĆE u Zagrebu

Ulica Andrije Hebranga - Gajeva ulica - Ulica Ante Kovačića - Preradovićeva ulica

Kompleks s 6 ulaza - 73 posebne jedinice





Obnova zgrada javne namjene i infrastrukture – stanje na dan 4.9.2026.

1.309 ugovorenih projekata

1.263 završenih projekata **96,5%**

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

3,91 milijardi €

1,003 milijarde € iz FSEU

1,52 milijardi € iz NPOO

1,39 milijarde € iz DP

74 zdravstvene ustanove

156 škola i vrtića

27 fakulteta

293 zgrade kulturne baštine

600 km prometnica

77 mostova i drugih projekata
komunalne i energetske
infrastrukture





Cjelovita obnova zgrada javne namjene – stanje na dan 4.9.2026.

PROJEKTI KOJI SE ODNOSU NA CJELOVITU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA

209 ugovorenih projekata

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

2,52 milijardi €

Projekti se nastavljaju financirati iz NPOO-a te
državnog proračuna

182 projekata završeno

23 projekata u fazi radova

4 projekata u različitim
fazama pripreme

Završena je obnova **676.364 m²**

113 % ciljanog pokazatelja.





Cjelovita obnova – završeni projekti u zdravstvu



KB Merkur



KBC Zagreb - Jordanovac



KBC Zagreb - Petrova



OB dr. Ivo Pedišić u Sisku



Cjelovita obnova – završeni projekti u obrazovanju



Akademija likovnih umjetnosti



Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb



Fakultet šumarstva i drvne tehnologije



Gornjogradska gimnazija Zagreb



Gimnazija Sisak




AGG fakultet




Cjelovita obnova – završeni projekti kulturne baštine

Muzej Mimara



Kazalište Komedija



Kuća hrvatske himne Glin



Hrvatski dom Petrinja



Gradska munjara Petrinja





Obnova zgrada javne namjene – protekli mjesec



Završena cjelovita obnova
Galerije Krste Hegedušića u Petrinji



Obnova zgrada javne namjene – protekli mjesec

Cjelovito obnovljen Dom za odrasle
osobe Petrinja





137 ugovorenih projekata

91 zgrada obnovljena

1.955 kućanstava obnovljeno

Završena je obnova **119.954 m²**

153 % ciljanog pokazatelja

2 programa

**ENERGETSKA OBNOVA
VIŠESTAMBENIH ZGRADA
OŠTEĆENIH U POTRESIMA**

**SUZBIJANJE ENERGETSKOG
SIROMAŠTVA NA POTPOMOĞNUTIM
PODRUČJIMA (SMŽ I KŽ)**





Energetska obnova na potresom pogođenom području - NPOO

PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESIMA

69 ugovorenih projekata
1.651 kućanstvo

58 zgrada obnovljeno
1.373 kućanstva obnovljeno

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

53,8 milijuna €

Završena je obnova **74.884 m²**

Financiranje projekata temeljem natječaja MPGI
sredstvima NPOO-a



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

mpgi.gov.hr





Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima - NPOO





Energetska obnova na potresom pogođenom području - NPOO

PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA NA POTPOMOĞNUTIM PODRUČJIMA



obuhvat
programa

Sisačko-moslavačka županija

35 zgrada
641 stanova

Karlovačka županija

33 zgrade
318 stanova

obnovljeno

17 zgrada
405 stanova

16 zgrada
177 stanova



ukupan iznos
investicije do danas

12.556.824,65 EUR

8.321.549,78 EUR

Završena je obnova 45.070 m²



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

mpgi.gov.hr





Ublažavanje energetske siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi



Ulica 14. Domobranske pukovnije 7, Slunj



Sisačka ulica 5, Vojnić



Trg Bana Josipa Jelačića 14, 15 i 16, Glinište



Kralja Petra Svačića 23, Vrginmost – Gvozd



Povećanje stambenog fonda u Sisačko-moslavačkoj županiji



59

PLANIRANIH
ZGRADA



57

IZGRAĐENIH
ZGRADA



2

ZGRADE U
PRIPREMI

1.024

STANA

986

STANOVA



97%

REALIZACIJA



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



Useljena višestambena zgrada u
Sunji s 19 stambenih jedinica





NA OBNOVU JAVNE I PRIVATNE IMOVINE SVEUKUPNO UTROŠENO

5,12
milijardi €

3,061 milijardi € za zagrebački potres
2,059 milijardi € za petrinjski potres

Proračun za 2026.

1,02 milijardi € osigurano za obnovu





Hvala na pažnji!

Informacije o obnovi dostupne na:
<https://obnova.mpgi.hr/>



<https://mpgi.gov.hr/>



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



mpgi.gov.hr

