

PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA
POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA
DO 31. PROSINCA 2011. GODINE**

Zagreb, rujan 2012.

Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011.

UVOD

Potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 9. prosinca 2011. uspješno je okončan proces započet 2005. godine kada je Republika Hrvatska dobila status zemlje kandidatkinje. U navedenom periodu na raspolaganju su bila sredstva iz prve generacije pretpristupnih programa (CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD), a od 2007. godine i druga generacija pretpristupnih programa (IPA).

Izvješćem je obuhvaćena provedba pretpristupnih programa prve generacije CARDS 2004, PHARE 2006 i ISPA koji su završili 31. prosinca 2011., provedba svih komponenti IPA programa, pripreme za korištenje europskih fondova, obrazovne aktivnosti te nepravilnosti.

Nakon parlamentarnih izbora u prosincu 2011. proveden je proces preustroja državne uprave, što je dovelo do promjena u ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Navedenim promjenama obuhvaćena su i tijela i institucije koje provode pretpristupne programe u Republici Hrvatskoj. S obzirom da je do promjena došlo pri kraju izvještajnog razdoblja, u ovom izvješću zadržani su stari nazivi tijela i institucija koje čine operativnu strukturu pojedinih komponenti IPA programa. Sve nastale promjene bit će obuhvaćene slijedećim izvješćem za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.

1. DOZNAČENA SREDSTVA

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda doznala 76,14 milijuna eura. Sredstva su doznana za program ISPA i IPA komponente I, II, III, IV i V.

Ukupno je u izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno 56,88 milijuna eura, dok je od početka provedbe ukupno plaćeno 367,85 milijuna eura.

U **Prilogu 1.** dana je tablica s pregledom traženih i dobivenih sredstava od Europske komisije te izvršenih plaćanja po programima do 31. prosinca 2011. godine.

2. STANJE PROVEDBE PROGRAMA CARDS 2004, PHARE 2006 I ISPA NA DAN 31. PROSINCA 2011.

2.1. CARDS 2004

Kroz program CARDS 2004 ugovoreni su projekti u iznosu od 44,07 milijuna eura. Rok za izvršenje svih plaćanja istekao je 31. prosinca 2011. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. nije bilo isplata po ovom programu, dok je od početka programa ukupno isplaćeno 41,48 milijuna eura ili 94,13% ugovorenog iznosa.

2.2. PHARE 2006

PHARE 2006 se sastoji od Nacionalnog programa, programa prekogranične suradnje s Mađarskom i Slovenijom, programa prekogranične suradnje s Italijom i programa pomoći u području nuklearne sigurnosti. Ukupno je za sve PHARE 2006 programe ugovoreno 85,22% dodijeljenih sredstava. Rok za plaćanje za PHARE 2006 Nacionalni program je istekao 30. studenoga 2011.

U izvještajnom razdoblju u provedbi PHARE 2006 Nacionalnog programa isplaćeno je 1,03 milijuna eura, dok je ukupno od početka programa do 31. prosinca 2011. isplaćeno 42,11 milijuna eura ili 94,12% ugovorenog iznosa.

U Prilogu 2.2.1 dana je tablica s financijskim statusom projekata iz PHARE 2006 Nacionalnog programa s prikazom dodijeljenih sredstava po projektima i korisnicima, a u Prilogu 2.2.2 tablica s pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) iz navedenog programa.

2.3. ISPA

Kroz program ISPA financiralo se šest mjera prikazanih u tablici u nastavku kojima je rok prihvatljivosti troškova za EU financiranje istekao 31. prosinca 2011.

Tablica 1: Popis mjera sufinanciranih iz ISPA programa

(u milijunima eura)

Naziv mjere	Ukupna vrijednost	ISPA udio	ISPA udio (%)
Program za vode i otpadne vode Karlovac	36,00	22,50	62,50%
Obnova željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica	60,18	28,79	48,00%
Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Bikarac” u Šibensko-kninskoj županiji	8,82	6,00	68,00%
Priprema liste projekata u sektoru prometa	0,74	0,48	65,00%
Priprema liste projekata u sektoru zaštite okoliša	1,33	0,97	72,80%
Tehnička pomoć SAFU i Nacionalnom ISPA koordinatoru	0,26	0,26	100,00%
UKUPNO	107,34	59,00	54,97%

Izvor: Ministarstvo financija

U izvještajnom razdoblju potpisano je sedam ugovora:

- a) jedan ugovor u okviru projekta „Priprema liste projekata u sektoru zaštite okoliša“ u ukupnom iznosu 0,19 milijuna eura, s udjelom EU financiranja od 0,14 milijuna eura,
- b) šest ugovora u okviru projekta „Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Bikarac“ u Šibensko-kninskoj županiji“ u ukupnom iznosu 1,44 milijuna eura, s udjelom EU financiranja od 0,98 milijuna eura.

Ukupno je od početka programa do 31. prosinca 2011. sklopljeno 28 ugovora za usluge, radove i nabavu roba s udjelom financiranja iz programa ISPA u iznosu 57,49 milijuna eura ili 97,44% dodijeljenih sredstava, uz ostvarene uštede u ugovaranju od 1,87 milijuna eura, ili 1,75%.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. isplaćeno je 13,72 milijuna eura, dok je od početka programa ukupno isplaćeno 50,45 milijuna eura ISPA sredstava ili 87,75% ugovorenog iznosa.

- A. Unutar mjere „Program za vode i otpadne vode u Karlovcu“ natječaj o nabavi laboratorijske opreme objavljen je 27. srpnja 2011. godine. Natječaj o nabavi opreme za tehničku potporu objavljen je 9. prosinca 2011. godine. U tijeku je provedba ugovora o izgradnji i obnovi vodovodnog i kanalizacijskog sustava grada Karlovca, kao i o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čiji se završetak uskoro očekuje. Završena je provedba ugovora o tehničkoj pomoći.
- B. Unutar mjere „Obnova željezničke pruge na dionici Vinkovci–Tovarnik–državna granica“ provedba ugovora o obnovi sustava signalizacije završila je u rujnu 2011. godine te su završna plaćanja izvršena u prosincu 2011.
- C. Unutar mjere „Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikarcu u Šibensko-kninskoj županiji“ završena je provedba ugovora za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac, ugovora o odnosima s javnošću i ugovora o nabavi opreme za skupine opreme broj 2, 3, 4 i 5. Ugovor o građevinskim radovima na odlagalištu Pirovac potpisan je 14. prosinca 2011. godine.
- D. Unutar mjere „Priprema liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru prometa“ uspješno su provedena i plaćena oba predviđena ugovora. Pripremljene su studija izvedivosti i ocjena utjecaja na okoliš modernizacije na željezničkom koridoru X; studija izvedivosti, ocjena utjecaja na okoliš i nacrt IPA projektne aplikacije za Obnovu i rekonstrukciju pruge na dionici Okučani-Novska te studija pristupačnosti željezničke infrastrukture na X. paneuropskom koridoru za osobe s invaliditetom.
- E. Unutar mjere „Priprema liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru zaštite okoliša“ uspješno su provedena i plaćena dva predviđena ugovora kroz koje je pripremljena natječajna dokumentacija za IPA projekte Županijski centri za gospodarenje otpadom Marišćina i Kaštijun; studije izvedivosti, ocjene utjecaja na okoliš i projektne aplikacije za projekte gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Đakovo i Nova Gradiška. U lipnju i kolovozu 2011. sklopljena su dva okvirna ugovora za pripremu projektne

dokumentacije i aplikacija za projekte vodoopskrbe u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Koprivničko-križevačkoj županiji.

3. STANJE PROVEDBE PRETPRISTUPNOG PROGRAMA POMOĆI IPA

U okviru programa IPA u tijeku je ugovaranje i provedba ugovora za sve komponente : IPA I – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, IPA II – Prekogranična suradnja, IPA III – Regionalni razvoj, IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala i IPA V – Ruralni razvoj (IPARD).

Tablica 2: Financijski pregled prepristupnog programa IPA, komponente I – V na dan 31.12.2011.

	IPA I 2007*	IPA I 2008*	IPA I 2009*	IPA I 2010*	IPA II 2007 - 2008	IPA II 2009	IPA III 2007– 2011	IPA IV 2007– 2011	IPA V 2007 – 2011
DODIJELJENA SREDSTVA	44.554.000,00	41.374.000,00	42.101.430,00	38.623.458,00	5.359.100,00	2.760.202,00	257.350.000,00	69.977.000,00	129.400.000,00
UGOVORENA SREDSTVA	41.426.849,63	35.183.082,03	14.885.954,91	10.442.685,00	4.997.546,90	472.357,20	90.797.419,42	34.564.732,72	19.886.400,31
UGOVORENO/ DODIJELJENO	92,98%	85,04%	35,36%	27,04%	93,25%	17,11%	35,28%	49,39%	15,37%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	39.354.662,63	28.532.970,86	16.145.435,03	10.520.511,61	4.607.495,91	708.060,60	63.223.663,60	22.235.367,04	24.965.534,29
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	30.475.335,49	17.620.597,00	8.000.613,83	9.802.433,31	3.104.003,41	282.032,99	30.455.828,44	24.950.907,14	2.286.144,73
PLAĆENO/ UGOVORENO	73,56%	50,08%	53,75%	93,87%	62,11%	59,71%	33,54%	72,19%	11,50%

(u eurima)

Izvor: Ministarstvo financija

* ukupno ugovorena i isplaćena sredstva obuhvaćaju i članarine za Programe EU-a

** Iznos ukupno ugovorenih sredstava za IPA I 2007 manji je nego u proteklom izvješću zbog izmjena ugovora tijekom implementacije

3.1 IPA KOMPONENTA I - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, zaduženog za koordinaciju pripreme projektnih prijedloga te praćenje i vrednovanje programa, i od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao provedbenog tijela i korisničkih institucija državne i javne uprave.

U okviru IPA Komponente I u tijeku su natječajni postupci i provedba projekata te se provode sve potrebne aktivnosti vezane za dobivanje dozvole za rad u sustavu bez prethodne kontrole Delegacije EU.

U okviru IPA Komponente I sufinanciraju se članarine za sudjelovanje Republike Hrvatske u programima i agencijama EU što je opisano u točki 3.6 Programi Unije.

3.1.1 IPA I 2007

Dodijeljena sredstva za IPA Komponentu I za 2007. godinu iznose 39,95 milijuna eura¹. Ugovaranje je završilo 17. studenoga 2010., s najvišom stopom ugovaranja u odnosu na prethodne programe pomoći (92,25%). Krajnji rok za završetak provedbe projekata je 17. studenoga 2012., a za plaćanja 17. studenoga 2013.

Program obuhvaća 15 projekata s 51 komponentom za koje su potpisana 73 ugovora.

Provedba je u tijeku te je **u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. isplaćeno 2,52 milijuna eura**, dok je od početka programa do 31. prosinca 2011. ukupno isplaćeno 26,20 milijun eura IPA sredstava ili 71,15% ugovorenog iznosa.

Financijski status projekata do 31.12.2011. programa IPA Komponenta I – Nacionalni program 2007 nalazi se u **Prilogu 3.1.1.**

3.1.2 IPA I 2008

Dodijeljena sredstva za IPA Komponentu I za 2008. godinu iznose 35,79 milijuna eura². Rok za ugovaranje je 5. lipnja 2012., krajnji rok za završetak provedbe je 5. lipnja 2014., a za plaćanja 5. lipnja 2015. Ukupno je do 31. prosinca 2011. ugovoreno 36,61 milijuna eura što čini 82,71% ukupno dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. ugovoreno je 12,21 milijuna eura odnosno 34,10% ukupno dodijeljenih sredstava.

Zaključno s 30. prosincem 2011., u fazi provođenja postupka odabira je ukupno 2,54 milijuna eura, odnosno 7,09% alociranih sredstava, dok 2,03 milijuna eura, odnosno

¹ Ukupno dodijeljena sredstva od 44,55 milijuna eura umanjena za 4,60 milijuna eura koji su namijenjeni za troškove sudjelovanja RH u programima i agencijama EU

² Ukupno dodijeljena sredstva od 41,37 milijuna eura umanjena za 5,57 milijuna eura koji su namijenjeni za troškove sudjelovanja RH u programima i agencijama EU

5,67% alokacije odnosi se na ponovljena nadmetanja/nadmetanja koja je još potrebno pokrenuti u predstojećem razdoblju. Ostvarene su uštede u iznosu 1,62 milijuna eura, odnosno 4,53%.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. isplaćeno je 6,91 milijuna eura, dok je od početka programa do 31. prosinca 2011. ukupno isplaćeno 12,43 milijuna eura IPA sredstava ili 42,00% ugovorenog iznosa.

Financijski status projekata do 30.6.2011. programa IPA Komponenta I – Nacionalni program 2008 nalazi se u **Prilogu 3.1.2.1.**

U **Prilogu 3.1.2.2** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) iz programa IPA Komponenta I – Nacionalni program 2008.

3.1.3 IPA I 2009

Dodijeljena sredstva za IPA Komponentu I za 2009. godinu iznose 36,80 milijuna eura³. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 5. svibnja 2013., za završetak provedbe svih ugovora 5. svibnja 2015., a za izvršenje plaćanja 5. svibnja 2016.

Program IPA I 2009 obuhvaća 18 projekata koji se sastoje od 41 komponente za financiranje nabave opreme, pružanja usluga tehničke pomoći, provedbe *twinning* ugovora, izvođenje radova, te dodjelu bespovratnih sredstava. Također je odobreno 14 projekata pod nazivom „*Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta*“ u vrijednosti 5,93 milijuna eura, odnosno 16,11 % dodijeljenih sredstava.

Ukupno je do 31. prosinca 2011. ugovoreno 9,58 milijuna eura ili 26,03% dodijeljenih sredstava. U izvještajnom razdoblju ugovoreno je **9,20 milijuna eura, odnosno 25,00% dodijeljenih sredstava**, a isplaćeno je **2,89 milijuna eura IPA sredstava ili 29,26% ukupno ugovorenog iznosa**.

Zaključno s 31. prosinca 2011., u zadnjoj fazi ugovaranja (poslane obavijesti o dodjeli ugovora/ugovori poslani na potpis) je 10,01 milijuna eura ili 27,20% dodijeljenih sredstava. U fazi provođenja postupka odabira je ukupno 9,52 milijuna eura, odnosno 25,86% dodijeljenih sredstava, dok se 4,70 milijuna eura, odnosno 12,77% dodijeljenih sredstava odnosi na ponovljena nadmetanja i nadmetanja koja će se pokrenuti u predstojećem razdoblju. Ostvarene su uštede u iznosu 2,99 milijuna eura, odnosno 8,14%.

Financijski status projekata do 31.12.2011. programa IPA Komponenta I – Nacionalni program 2009 nalazi se u **Prilogu 3.1.3.1.**

U **Prilogu 3.1.3.2** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) iz programa IPA Komponenta I – Nacionalni program 2009.

³ Ukupno dodijeljena sredstva od 42,10 milijuna eura umanjena za 5,30 milijuna eura koji su namijenjeni za troškove sudjelovanja RH u programima i agencijama EU.

3.1.4 IPA I 2010

Financijski sporazum o dodjeli sredstava iz programa IPA I 2010 potpisan je 7. travnja 2011. Dodijeljena sredstva iznose 31,18⁴ milijuna eura. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 7. travnja 2013., rok za završetak provedbe svih ugovora je 7. travnja 2015., a za izvršenje plaćanja 7. travnja 2016.

Ukupno je do 31. prosinca 2011. ugovoreno 3,00 milijuna eura ili 9,62% dodijeljenih sredstava, a **isplaćeno je 2,40 milijuna eura IPA sredstava ili 80,00% ukupno ugovorenog iznosa.**

Do 31. prosinca 2011. na odobrenje je poslana natječajna dokumentacija za projekte u iznosu od 8,08 milijuna eura, odnosno 25,91% dodijeljenih sredstava. U istom razdoblju pokrenuto je nadmetanje za projekte u iznosu od 5,77 milijuna eura, odnosno 18,51% dodijeljenih sredstava. Projekti u iznosu od 1,99 milijuna eura, odnosno 6,37 % dodijeljenih sredstava nalaze se u završnoj fazi ugovaranja (ugovori poslani na potpis). Ostali projekti nalaze se u različitim fazama pripreme natječajne dokumentacije.

Program IPA I 2010 obuhvaća 11 projekata koji se sastoje od 24 komponente za financiranje nabave opreme, pružanje usluga tehničke pomoći, provedbu „twinning“ ugovora te dodjelu bespovratnih sredstava. Od ukupno dodijeljenih 31,18 milijuna eura IPA sredstava za 11 navedenih projekata na raspolaganju je 27,61 milijun eura, odnosno 88,55% dodijeljenih sredstava. Sredstva dodijeljena u okviru projekta pod nazivom „*Fleksibilni instrument za jačanje administrativnog kapaciteta*“ iznose 3,57 milijuna eura, odnosno 11,45% dodijeljenih sredstava.

Financijski status projekata do 31.12.2011. u okviru programa IPA Komponenta I – Nacionalni program 2010 nalazi se u **Prilogu 3.1.4.1**, a u **Prilogu 3.1.4.2** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) iz programa IPA Komponenta I – Nacionalni program 2010.

3.1.5 IPA I 2011

U okviru programa IPA I 2011 na raspolaganju je 26,77⁵ milijuna eura. Financijska odluka za IPA I 2011 potpisana je od strane Europske komisije u studenom 2011. godine. Finalne verzije projektnih sažetaka zaprimljene su krajem istog mjeseca 2011. te su izvršene detaljne analize kako bi se što prije moglo krenuti s pripremom natječajne dokumentacije. U prosincu 2011. godine pripremljen je plan nabave koji će u narednom razdoblju biti usuglašen sa Delegacijom Europske unije.

Program IPA I 2011 obuhvaća 8 projekata koji se sastoje od 19 komponenata za financiranje izvođenja radova, nabave opreme, pružanje usluga tehničke pomoći,

⁴ Ukupna alokacija od 39,48 milijuna eura IPA sredstava umanjena za 7,44 milijuna eura koji su alocirani za troškove sudjelovanja RH u programima i agencijama EU te za 0,86 milijuna eura namijenjenih području nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja.

⁵ Ukupna alokacija od 33,83 milijuna eura IPA sredstava umanjena je za 7,06 milijuna eura koji su alocirani za troškove sudjelovanja RH u programima i agencijama EU.

provedbu „twinning“ ugovora te dodjelu bespovratnih sredstava. Od ukupno dodijeljenih 26,77 milijuna eura IPA sredstava za 8 navedenih projekata na raspolaganju je 24,03 milijun eura, odnosno 89,76% dodijeljenih sredstava. Sredstva dodijeljena u okviru projekta pod nazivom „*Fleksibilni instrument za jačanje administrativnog kapaciteta*“ iznose 2,74 milijuna eura, odnosno 10,24% dodijeljenih sredstava.

3.2 IPA KOMPONENTA II – PREKOGRANIČNA SURADNJA

Operativnu strukturu zaduženu za provedbu ovog programa čine Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva zaduženo za upravljanje programom i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao provedbeno tijelo.

Glavni cilj prekograničnih programa je potaknuti stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava te razvoj zajedničkog prekograničnog djelovanja radi revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša te jačanja socijalne kohezije. Dodatni je cilj programa izgradnja kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za upravljanje EU programima te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar strukturnih fondova Europske unije.

U drugoj polovini 2011. godine objavljeni su drugi pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za sva tri programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama, i to za alokacije za 2009., 2010. i 2011. godinu. Za program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija poziv je objavljen 18.08.2011. te je zatvoren 15.11.2011. Za program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina poziv je objavljen 5.9.2011. te je zatvoren 5.12.2011. Za program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora poziv je objavljen 15.12.2011. te je u tijeku prikupljanje projektnih prijedloga.

Prekogranični programi s državama nečlanicama EU

Do 31. prosinca 2011. iz IPA II 2007 završena su tri projekta tehničke pomoći za svaki od tri prekogranična programa (Hrvatska – Srbija, Hrvatska – BiH i Hrvatska – Crna Gora). Njihova je ugovorena vrijednost **0,22 milijuna eura** te su po njima izvršena plaćanja u vrijednosti od **0,18 milijuna eura**. Od ostatka predviđenog za dodjelu bespovratnih sredstava u prethodnim je izvještajnim razdobljima ugovoreno ukupno 16 projekata vrijednosti **1,97 milijuna eura**. Za sve su projekte izvršena plaćanja predujma u prethodnom izvještajnom razdoblju u iznosu od **1,14 milijuna eura**.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. završeni su projekti tehničke pomoći u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora iz IPA II 2008. Njihova vrijednost, zajedno s projektom tehničke pomoći u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija iz IPA II 2008., završenima u prethodnom izvještajnom razdoblju, iznosi **0,22 milijuna eura**. Do **31. prosinca 2011.** izvršeno je i završno plaćanje za projekt tehničke pomoći u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u iznosu **0,02 milijuna eura**. Od ostatka predviđenog za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru sva tri programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama u prethodnim je izvještajnim

razdobljima ugovoreno 13 projekata vrijednosti **1,69 milijuna eura**. Za sve je ugovorene projekte u prethodnom izvještajnom razdoblju izvršeno plaćanje predujma u iznosu **0,91 milijuna eura**. U sljedećem se izvještajnom razdoblju očekuje ugovaranje još jednog projekta u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina (s obzirom da je jedan ugovor raskinut zbog odustajanja prekograničnog partnera s bosansko-hercegovačke strane).

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. ugovoreni su projekti tehničke pomoći za sva tri programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama iz **IPA II 2009.** ukupne vrijednosti **0,22 milijuna eura**.

U **Prilogu 3.2.1** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa IPA II 2007 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U **Prilogu 3.2.2** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa IPA II 2007 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore.

U **Prilogu 3.2.3** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa IPA II 2007 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije.

U **Prilogu 3.2.4** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa IPA II 2008 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U **Prilogu 3.2.5** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa IPA II 2008 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore.

U **Prilogu 3.2.6** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa IPA II 2008 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije.

U **Prilogu 3.2.7** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa IPA II 2009 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U **Prilogu 3.2.8** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa IPA II 2009 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore.

U **Prilogu 3.2.9** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa IPA II 2009 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije.

Transnacionalni programi

Za Transnacionalne programe Jugoistočna Europa i Mediteran u sklopu **IPA II 2007** sva četiri predviđena ugovora potpisana su u prethodnim izvještajnim razdobljima u ukupnom iznosu od **0,40 milijuna eura** te su izvršena plaćanja predujmova u iznosu od **0,24 milijuna eura** te jedno međuplaćanje u iznosu od **0,01 milijun eura**. U razdoblju od **1. srpnja do 31. prosinca 2011.** izvršeno je jedno međuplaćanje u iznosu od **0,03 milijuna eura**. Za sredstva iz **IPA II 2008** za transnacionalne programe Jugoistočna Europa i Mediteran u prethodnim izvještajnim razdobljima potpisano je svih 8 predviđenih ugovora, u ukupnom iznosu od **0,50 milijuna eura** te su za njih izvršena plaćanja predujmova u iznosu od **0,40 milijuna eura**.

U izvještajnom razdoblju u okviru Transnacionalnog programa Jugoistočna Europa iz sredstava dodijeljenih u sklopu **IPA II 2009** potpisan je jedan ugovor vrijednosti **0,12 milijuna eura**. U sljedećem se izvještajnom razdoblju u sklopu istog programa očekuje ugovaranje još dva projekta.

U okviru Transnacionalnog programa Mediteran iz sredstava dodijeljenih u sklopu **IPA II 2009** u prethodnom su izvještajnom razdoblju ugovorena tri projekta vrijednosti **0,13 milijuna eura** te su za njih izvršena plaćanja predujmova u iznosu od **0,11 milijuna eura**.

U **Prilogu 3.2.10** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa **IPA II 2007** Transnacionalnog programa suradnje „Jugoistočna Europa“ i „Mediteran“.

U **Prilogu 3.2.11** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa **IPA II 2008** Transnacionalnog programa „Jugoistočna Europa“ i „Mediteran“.

U **Prilogu 3.2.12** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa **IPA II 2009** Transnacionalnog programa „Jugoistočna Europa“ i „Mediteran“.

Tablica 3: Financijski pregled IPA Komponente II na dan 31.12.2011.

(u eurima)

	IPA II 2007 Cro-Ser	IPA II 2008 Cro-Ser	IPA II 2009 Cro- Ser	IPA II 2007 Cro-Mne	IPA II 2008 Cro-Mne	IPA II 2009 Cro-Mne	IPA II 2007 Cro-BiH	IPA II 2008 Cro- BiH	IPA II 2009 Cro- BiH	IPA II 2007 SEE&M ED	IPA II 2008 SEE&M ED	IPA II 2009 SEE&M ED
DODIJELJENA SREDSTVA	800 000	800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	453 020	506 080	560 202
UGOVORENA SREDSTVA	799 289	799 340	79 350	396 541	399 949	39 996	996 640	710 348*	100 000	394 243	501 193	253 011**
UGOVORENO/ DODIJELJENO	99,91%	99,92%	9,92%	99,14%	99,99%	10%	99,66%	71,03%	10%	87,03%	99,03%	45,16%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	759 325	759 373	240 000	376 714	259 967	0,00	946 808	650 000	300 000	374 531	480 776	168 060
PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	452 059	460 781	63 480	252 405	215 273	31 996	611 067	429 152	80 000	282 308	400 955	106 556
PLAĆENO/ UGOVORENO	56,56%	57,65%	80%	63,65%	53,83%	80%	61,31%	60,41%	80%	71,61%	80,00%	42,12%

Izvor: Ministarstvo financija

* Za prekogranični program Hrvatska-BiH proces ugovaranja nije završen. S obzirom da je jedan ugovor raskinut, potpisat će se novi ugovora s grant korisnikom s rezervne liste.

** Za Transnacionalni program Mediteran proces ugovaranja je završen (ugovorena su tri projekta). Ostatak dodijeljenih sredstava predviđen je za program Jugoistočna Europa, do 31.12.2011. ugovoren je jedan projekt, a očekuje se ugovaranje još dva projekta.

3.3 IPA KOMPONENTA III – REGIONALNI RAZVOJ

U okviru IPA Komponente III Regionalni razvoj u tijeku su natječajni postupci i provedba projekata te aktivnosti vezane za dobivanje dozvole za rad u sustavu bez prethodne kontrole Delegacije EU.

3.3.1. IPA Komponenta IIIa – Regionalni razvoj: Operativni program „Promet“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zaduženog za upravljanje, te provedbenih tijela (HŽ Infrastruktura d.o.o. i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije).

IPA sredstva dodijeljena za Operativni program „Promet“ iznose 96,70 milijuna eura.

Ukupno je do 31. prosinca 2011. ugovoreno 15,34 milijuna eura IPA sredstava, što čini 16% dodijeljenih sredstava, a ukupno je do kraja 2011. plaćeno 7,17 milijuna eura IPA sredstava, odnosno 47% ugovorenih sredstava.

U području željezničkog prometa većina aktivnosti u drugoj polovini 2011. godine bila je usmjerena na provođenje natječaja i ugovaranje velikog infrastrukturnog projekta „Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska“ te dva ugovora za usluge pripreme projektne i ostale tehničke dokumentacije za buduće infrastrukturne projekte „Izgradnja nove dvostruke pruge na relaciji Goljak - Skradnik“ i „Nadogradnja, izgradnja nove dvokolosiječne željezničke pruge te drugog kolosijeka na dionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac“ za koje se potpisivanje ugovora očekuje sredinom 2012. godine. Ugovori o provedbi velikog infrastrukturnog projekta „Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru“ potpisani su 2010. godine te je

u prvoj polovini 2011. izrađen dizajn i konačno projektno rješenje. Radovi su započeli u srpnju 2011. godine.

U području unutarnjih plovnih putova tijekom 2011. bila su u provedbi tri okvirna ugovora o procjeni opravdanosti investicije i pregleda postojeće dokumentacije te izradu smjernica za nadopunu postojeće projektne dokumentacije za buduće projekte: „Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save“, „Obnova luke Vukovar - Nova luka Istok“ i „Obnova južne obale riječne luke Osijek“.

U **Prilogu 3.3.1** dana je tablica s detaljnim pregledom projekata – IPA Komponenta IIIa.

3.3.2 IPA Komponenta IIIb – Regionalni razvoj: Operativni program „Zaštita okoliša“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatskih voda te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

IPA sredstva dodijeljena za Operativni program „Zaštita okoliša“ iznose 96,70 milijuna eura za razdoblje 2007.-2011.

Ukupno je do 31. prosinca 2011. ugovoreno 54,99 milijuna eura IPA sredstava što čini 57% dodijeljenih sredstava, a ukupno je do kraja 2011. plaćeno 11,26 milijuna eura IPA sredstava, odnosno 20% ugovorenih sredstava.

U području gospodarenja otpadom za velike infrastrukturne projekte „Županijski centar za gospodarenje otpadom Mariščina“ i „Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun“, Europska komisija odobrila je u ožujku 2011. povećanje IPA sufinanciranja te su u prosincu 2011. za oba projekta potpisani ugovori za izvođenje radova, u ukupnoj vrijednosti od 59,06 milijuna eura.

Krajem 2011. godine natječajni postupak za pripremu dokumentacije za sanaciju visoko-onečišćene lokacije jame Sovjak bio je u završnoj fazi, dok je prva faza natječajnog postupka za ugovor za pripremu dokumentacije za izgradnju tri županijska centra za gospodarenje otpadom bila završena.

U području gospodarenja vodama u provedbi su tri projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture: „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavenskog Broda“, „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina“ i „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Drniša“. Za navedene projekte do kraja 2011. godine zaključeni su svi ugovori planirani za to razdoblje te je u 2012. godini preostalo zaključivanje jednog ugovora za nabavu opreme manje vrijednosti.

Projektne prijave za dva velika infrastrukturna projekta dostavljene su Europskoj komisiji na odobrenje: „Program za otpadne vode Sisak“ (ukupno procijenjene vrijednosti 32,71 milijuna eura) i „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ (ukupno procijenjene vrijednosti 58,32 milijuna eura).

Osim navedenih projekata, u području gospodarenja vodama priprema se još 37 projekata izgradnje vodno-komunalne infrastrukture, od kojih će sukladno raspoloživim IPA

sredstvima biti moguće financirati projekte koji do polovice 2013. godine budu u potpunosti spremni, dok se ostali planiraju financirati sredstvima strukturnih fondova. Od većih projekata u visokom stupnju spremnosti izdvajaju se sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda grada Osijeka, Vukovara i Čakovca.

U Prilogu 3.3.2 dana je tablica s detaljnim pregledom projekata – IPA Komponenta IIIb.

3.3.3 IPA Komponenta IIIc – Regionalni razvoj: Operativni program „Regionalna konkurentnost“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Ukupno dodijeljena IPA sredstva za Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za razdoblje od 2007.-2011. godine iznose 64 milijuna eura.

Ukupno je do 31. prosinca 2011. ugovoreno 20,47 milijuna eura IPA sredstava što čini 32% dodijeljenih sredstava, a ukupno je do kraja 2011. plaćeno 12,03 milijuna eura IPA sredstava, odnosno 59% ugovorenih sredstava.

U području izgradnje poslovne infrastrukture u tijeku je provedba 6 ugovora o dodjeli bespovratne pomoći jedinicama lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 5,08 milijuna eura, kao i projekta tehničke pomoći kojem je svrha pružanje pomoći u provedbi projekata. Završen je postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga pristiglih u okviru drugog poziva za dostavu prijedloga projekata sheme dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu. Jedan ugovor potpisan je 31.12.2011. godine u ukupnom iznosu od 1,39 milijuna eura, dok se zaključivanje dodatnih 17 ugovora očekuje u prvom tromjesečju 2012. godine.

U području jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u provedbi su ugovori o pružanju usluga za: poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini; program poboljšanja poslovne konkurentnosti putem *e-business* usluga; izgradnju kapaciteta stručnjaka za obavljanje poslovnih usluga i ustanova zaduženih za pružanje potpora u poslovanju; promoviranje i pružanje savjetodavnih usluga malim i srednjim poduzetnicima; razvoj investicijskog okruženja te pružanje potpore razvoju klastera. Pripremljena je i natječajna dokumentacija za projekt dodjele bespovratnih sredstava u svrhu pružanja potpore za povećanje konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika te je poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen 19. prosinca 2011. godine, a počela je i priprema natječajne dokumentacije za projekt BIZIMPACT II za koji se objava natječaja očekuje početkom 2012.

U tijeku je i provedba pet ugovora sklopljenih s fakultetima i institutima iz sheme dodjele bespovratne pomoći u okviru projekta Fond za ulaganje u znanost i inovacije u iznosu 2,62 milijuna eura IPA sredstava te projekt tehničke pomoći kojem je svrha pružanje pomoći u provedbi projekata.

Europska komisija odobrila je 20. svibnja 2011. nastavak projekta Fond za ulaganje u znanost i inovacije (faza II) ukupne vrijednosti 6,7 milijuna eura u što su uključena i sredstva u iznosu od 2,4 milijuna eura koja nisu ugovorena u sklopu drugog roka prvog poziva sheme dodjele bespovratnih sredstava iz Fonda za ulaganje u znanost i inovacije.

U siječnju 2011. Europska komisija odobrila je veliki infrastrukturni projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti i komercijalizaciju tehnologija-BIOCentar te je u drugoj polovici 2011. godine objavljen natječaj za izvođenje radova. Projekt BIOCentar će osigurati infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologije, proizvoda i poslovanja za sektore s visokom dodanom vrijednošću iz područja bioznanosti (biotehnologija, farmacija, medicina, biologija i dr.) te na taj način omogućiti i ubrzati razvoj malih i srednjih poduzeća utemeljenih na znanju. Predviđena vrijednost projekta je 13,92 milijuna eura IPA sredstava.

U dijelu Operativnog programa koji se odnosi na tehničku pomoć operativnoj strukturi za provedbu i upravljanje programom u tijeku je provedba jednog projekta u ukupnom iznosu od 1,6 milijuna eura.

U **Prilogu 3.3.3.1** dana je tablica s detaljnim pregledom projekata – IPA Komponenta IIIc.

U **Prilogu 3.3.3.2** dana je tablica s pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratne pomoć) do 31.12.2011. iz programa IPA Komponenta IIIc.

U **Prilogu 3.3.3.3** dana je tablica s pregledom korisnika bespovratnih sredstava za projekte financirane iz IPA IIIc programa po županijama.

3.4 IPA KOMPONENTA IV – RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Operativna struktura zadužena za provedbu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ sastoji se od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (kao tijela nadležnog za Operativni program i kao tijela nadležnog za prioritet/mjeru), Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (kao tijela nadležnog za prioritet/mjeru), Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (kao tijela nadležnog za prioritet/mjeru), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao provedbenih tijela.

Ova komponenta uključuje mjere koje će unaprijediti sustavne i administrativne kapacitete na području obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti skupina i pojedinaca u nepovoljnom položaju te umreženje s partnerima iz nevladinog sektora.

Ujedno, kao preteča Europskog socijalnog fonda, financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje.

Cilj Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala je povećanje broja novih i kvalitetnijih radnih mjesta, odnosno privući i zadržati što više ljudi u zaposlenosti povećavajući ulaganja u ljudski kapital, jačajući socijalno uključivanje i promičući prilagodljivost radnika.

Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne ustanove, socijalni partneri i nevladine udruge.

Korisnici bespovratnih sredstava dolaze iz privatnog, civilnog i javnog sektora te uključuju trgovačka društva, pučka učilišta, obrazovne ustanove, nevladine udruge, lokalne i područne razvojne agencije i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupno je za razdoblje 2007.-2011. u ovoj Komponenti raspoloživo 82,4 milijuna eura, od čega su 69,98 milijuna eura IPA sredstava.

Ukupno je do 31. prosinca 2011. ugovoreno 40,66 milijuna eura, od čega je 34,57 milijuna eura IPA sredstava što čini 49,39% dodijeljenih sredstava za razdoblje 2007.-2011.

Ukupno je plaćeno 29,40 milijuna eura, od čega je 24,99 milijuna eura IPA sredstava, odnosno 72,30% ugovorenih sredstava.

N+3 zahtjev koji je trebalo ispuniti do kraja 2011. da ne dođe do automatskog gubitka sredstava iznosio je 12,59 milijuna eura, a ostvareno je (certificirano) do kraja 2011. godine 14,68 milijuna eura EU sredstava što je za 2,1 milijuna eura više nego utvrđeni N+3 zahtjev.

U provedbi je 157 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu 8 dodjela bespovratnih sredstava, ukupne vrijednosti od 19,12 milijuna eura, od čega su 16,3 milijuna eura IPA sredstava.

Također, do kraja 2011. godine sklopljeno je 14 ugovora o uslugama ukupne vrijednosti 18,46 milijuna eura, od čega su 15,7 milijuna eura IPA sredstva. Za 6 ugovora u vrijednosti 7,8 milijuna eura (IPA sredstva) provedba je završena.

Projekti u provedbi usmjereni su na poboljšavanja pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržišta rada sa svrhom jačanja suradnje i partnerstva između dionika tržišta rada na lokalnoj razini te povećanja zapošljivosti radnika na tržištu rada, zaposlenih i nezaposlenih osoba. Također, u provedbi su i projekti socijalnog uključivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada te su suočeni s posebnim poteškoćama u pristupu zapošljavanju. Projekti koji su se provodili u sektoru obrazovanja usmjereni su na pružanje podrške pristupu obrazovanju skupinama u nepovoljnom položaju, jačanje sustava obrazovanja odraslih i daljnji razvoja hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

U drugoj polovici 2011. objavljeni su natječaji za 9 dodjela bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti od 23,4 milijuna eura, od čega su 19,90 milijuna eura IPA sredstva.

U **Prilogu 3.4.1** dana je tablica IPA IV - OP „Razvoj ljudskih potencijala“ s detaljnim pregledom provedbe projekata.

U **Prilogu 3.4.2** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz Programa IPA Komponenta IV – provedbenog tijela - Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U **Prilogu 3.4.3** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 31.12.2011. iz programa IPA Komponente IV – provedbenog tijela - Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

3.5 IPA KOMPONENTA V – RURALNI RAZVOJ

Za IPA Komponentu V ukupno je za razdoblje 2007.-2011. dodijeljeno 129,40 milijuna eura IPA sredstava.

Operativnu strukturu za provedbu ove komponente čine Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, kao upravljačko tijelo te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kao provedbeno tijelo.

Tijekom 2011. godine uz mjere Prioriteta 1: Mjera 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ i Mjera 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“, provodile su se i mjere Prioriteta 3: Mjera 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ i Mjera 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih ekonomskih aktivnosti“.

Do 31.12.2011. godine, ukupno je provedeno 10 natječajâ, od čega 6 za Mjere 101 i 103 te po dva natječajâ za Mjeru 301 i Mjeru 302.

U izvještajnom razdoblju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječajâ za sljedeće mjere :

- 2. natječaj za mjeru 302, od 12. rujna do 31. listopada 2011.,
- 6. natječaj za mjere 101 i 103, od 17. listopada do 28. studenog 2011.

U izvještajnom razdoblju obrađivane su prijave zaprimljene na četvrtom, petom i šestom natječaju za mjere 101 i 103, drugom natječaju za mjeru 301 te prvom i drugom natječaju za mjeru 302.

Ukupno su od početka provedbe ugovorena 103 projekta u vrijednosti 19,89 milijuna IPA sredstava, a isplaćeno je 13 projekata u vrijednosti 2,28 milijuna eura IPA sredstava.

Na dosadašnjim natječajima za mjeru 101, najveći broj ugovora potpisan je u sektorima voća i povrća (28 ugovora), mesa (13 ugovora), a slijede ulaganja u sektor mlijeka (10 ugovora), jaja (6 ugovora) i sektor žitarica i uljarica (četiri ugovora). Od ukupno ugovorenih projekata, za njih 10 je izvršena isplata sredstava, u ukupnom iznosu od 1,46 milijuna eura. Od toga iznosa iz IPA sredstava isplaćeno je 1,09 milijuna eura.

Na natječajima za mjeru 103, najveći broj ugovora potpisan je u sektoru ribarstva (9 ugovora) i sektoru voća i povrća (6 ugovora), a slijede sektori mesa (četiri ugovora), vinarstva (tri ugovora) i mljekarstva (dva ugovora). Od ukupno ugovorenih projekata, za

njih tri izvršena je isplata sredstava u ukupnom iznosu od 1,59 milijuna eura. Od toga iznosa iz IPA sredstava isplaćeno je 1,19 milijuna eura.

U **Prilogu 3.5.1** dana je tablica s pregledom korisnika IPARD programa (ugovoreni projekti) po sektorima ulaganja, a u **Prilogu 3.5.2** tablica s pregledom korisnika IPARD programa po županijama do 31. prosinca 2011.

3.6. PRIMJENA PRAVILA N+3

U IPA komponentama III, IV i V primjenjuje se pravilo n+3 prema kojem iznos dodijeljenih sredstava za pojedinu godinu mora biti utrošen za plaćanje projekata, te poslani zahtjevi za povrat sredstava Europskoj komisiji najkasnije u slijedeće tri godine. Sredstva dodijeljena za 2007. trebala su biti utrošena do konca 2010., sredstva dodijeljena za 2008. godinu do konca 2011., itd. Za iznos neutrošenih sredstava Europska komisija trajno umanjuje dodijeljena sredstva. Na kraju 2011. godine ostala su neutrošena sredstva u IPA Komponenti III Regionalni razvoj u iznosu 14,5 milijuna eura od čega za Operativni program „Promet“ u iznosu 9,31 milijuna eura, Operativni program „Zaštita okoliša“ u iznosu 5,22 milijuna eura te za Operativni program „Regionalna konkurentnost“ u iznosu 0,1 milijuna eura. U IPA Komponenti V IPARD neutrošena su sredstva u iznosu 25,32 milijuna eura.

IPA Komponenta III Regionalni razvoj specifična je zbog provedbe velikih infrastrukturnih projekata koji se financiraju kroz Operativni program „Promet“ i Operativni program „Zaštita okoliša“, te dodjela bespovratnih sredstava kroz Operativni program „Regionalna konkurentnost“.

Glavni razlozi koji su utjecali na provedbu spomenutih programa i korištenje sredstava su:

- Europska komisija usvojila je pravni okvir za provedbu programa IPA tek u srpnju 2007., a za Republiku Hrvatsku rokovi vezani uz provedbu i plaćanja računaju se od 1. srpnja 2007.,
- provedba je mogla započeti tek nakon dobivanja dozvole za rad (ista je dobivena u zadnjem kvartalu 2008. odnosno 2009. godine, ovisno o pojedinoj IPA komponenti),
- dugotrajni postupak odobravanja velikih projekata od strane Europske komisije (projekti u vrijednosti većoj od 10 milijuna eura),
- za velike projekte koji se financiraju iz fondova EU (strukturni instrumenti) n+3 pravilo primjenjuje se od odobrenja projekta od strane Europske komisije, dok u programu IPA navedena iznimka ne postoji,
- dugotrajna procedura ugovaranja zbog provedbe prethodnih kontrola,
- ostvarene značajne uštede tijekom ugovaranja koje nije bilo moguće ponovno iskoristiti za nove projekte zbog kratkog roka (primjerice u IPA IIIb komponenti Zaštiti okoliša ugovoreni su svi planirani projekti, a ostvarene uštede u ugovaranju iznosile su 16,48 milijuna eura ili 94,39% dodijeljenih sredstava za programsku godinu 2008).

Zbog svih navedenih razloga, Republika Hrvatska je za provedbu projekata koji su se financirali iz programske godine 2008. (a koja sredstava su se prema pravilu n+3 trebala potrošiti do kraja 2011. godine) imala samo godinu i pol.

Na provedbu IPA Komponente V utjecao je dugotrajan postupak dobivanja dozvole za rad od strane Europske komisije, iako se radi o mjerama koje su nastavak programa SAPARD. Naime, Europska komisija je tijekom dodjele dozvole za rad nekoliko puta tražila dodatne izmjene procedura ovisno o novim iskustvima novih zemalja članica.

Tijekom 2011. godine održano je više sastanaka s predstavnicima Europske komisije na kojima je za pojedine komponente zatražena odgoda primjene pravila n+3 za šest mjeseci. Glavni argumenti za navedeni zahtjev su činjenice koje su bile izvan kontrole Republike Hrvatske i na koje nije mogla utjecati, a Europska komisija ih nije sagledala na odgovarajući način u trenutku donošenja provedbenih propisa za Program IPA, te su uvjeti provedbe bili restriktivniji nego za fondove EU. Europska komisija nije prihvatila navedene argumente.

3.6 PROGRAMI UNIJE

Institucije Republike Hrvatske uključene su u korištenje programa i sudjelovanje u radu agencija Europske unije. S obzirom da Republika Hrvatska nije članica Europske unije, obvezna je plaćati godišnje članarine koje se dijelom financiraju iz IPA Komponente I (ranije kroz program PHARE) i dijelom iz nacionalnih sredstava.

Koristi za Republiku Hrvatsku su višestruke jer se kroz programe i sudjelovanje u radu agencija Europske unije omogućuje izravno povezivanje institucija Republike Hrvatske s institucijama zemalja članica na konkretnim projektima, otvara se pristup dodatnim fondovima osiguranim za provedbu svakog programa, omogućuje se dobivanje bespovratnih sredstava kao i poticajnih sredstava u pojedinim programima.

Interes za korištenje programa i sudjelovanje u radu agencija Europske unije svake godine sve više raste što je vidljivo i u povećanju ukupnih iznosa predviđenih prije svega za **Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7)**, te za **Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu**. S obzirom na povećani interes i važnost navedenih programa kojima se promoviraju obrazovanje, istraživanje i razvoj te uključivanje mladih u rad zajednice, postupno se povećava i financiranje iz državnog proračuna.

U dogovoru s Europskom komisijom, poradi većeg vlasništva nad pojedinim programom od strane tijela Republike Hrvatske, iznosi sufinanciranja članarina su se povećavali svake godine za 5%. No, postoje i specifični programi gdje je odnos drugačiji, poput FP7 ili Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu.

Prilikom analiziranja financijskih iznosa članarina i financijskih podataka za programe, treba uzeti u obzir da se modaliteti sudjelovanja bitno razlikuju od programa do programa.

Decentralizirane aktivnosti **Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu** u Republici Hrvatskoj provodi nacionalna provedbena agencija (Agencija za mobilnost i programe EU). Iz sredstava uplaćene članarine financiraju se projekti hrvatskih prijavitelja dok se ostatak sredstava koristi za operativne troškove provedbe samih programa, sudjelovanje u mrežama Europass, Euroguidance, Eurydice te centraliziranim aktivnostima navedenih programa i ostalim inicijativama.

Članarine se sufinanciraju iz IPA Komponente I, s time da ukupan iznos sufinanciranja za programe i agencije Europske unije ne može prijeći 10,00% godišnje alokacije (pri čemu programi istraživanja i razvoja ne ulaze u tih 10,00%) te u prvoj godini sudjelovanja ne može iznositi više od 90,00% ukupne vrijednosti doprinosa za određeni program. Svake sljedeće godine taj se iznos smanjuje za minimalno 5%.

Plaćanja članarina iz programa IPA I 2007, IPA I 2008 i IPA I 2009 završena su i obuhvaćena prijašnjim izvješćima.

U IPA I 2010 za plaćanje članarina osigurano je ukupno 7,44 milijuna eura. Do 31. prosinca 2011. isplaćeno je 7,40 milijuna eura.

Nakon pristupanja Europskoj uniji, Republika Hrvatska ulazi u sve programe Unije koji postoje u EU, a kao država članica osigurava iznose za sufinanciranje po projektu, ovisno o uvjetima i specifičnostima svakog pojedinog programa.

U razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2011. za članarine za sudjelovanje u programima i agencijama Europske unije iz IPA I 2010 plaćeno je 3,79 milijuna eura.

Tablica 5: Programi i agencije EU za koje je plaćena članarina iz IPA I 2010 (u eurima)

PROGRAM UNIJE	PLANIRANO (prema projektnom sažetku)			PLAĆENO		
	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno
Fiscalis 2013.	67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00
Carine 2013.	60.000,00	20.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
Kultura 2007.-2013.	127.500,00	42.500,00	170.000,00	127.500,00	42.500,00	170.000,00
Media 2007.	100.886,00	33.629,00	134.515,00	100.886,00	33.629,00	134.515,00
Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7)	3.500.000,00	4.864.000,00	8.364.000,00	3.500.000,00	4.802.728,16	8.302.728,16
Europa za građane	63.750,00	21.250,00	85.000,00	63.750,00	21.250,00	85.000,00
PROGRESS	225.000,00	75.000,00	300.000,00	225.000,00	75.000,00	300.000,00
Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), potprogrami:						
- Program za poduzetništvo i inovacije (EIP)	678.772,00	226.257,00	905.029,00	678.772,00	384.490,00	1.063.262,00
- Inteligentna energija (IEE)	472.920,00	157.640,00	630.560,00	472.920,00	234.680,00	707.600,00

- Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)	261.582,00	174.388,00	435.970,00	261.582,00	111.393,00	372.975,00
Financijski instrument civilne zaštite i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu	135.000,00	45.000,00	180.000,00	94.749,31	31.583,10	126.332,41
Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravlja 2008.-2013.	103.985,00	34.662,00	138.647,00	103.984,50	34.661,50	138.646,00
Marco Polo II	146.250,00	48.750,00	195.000,00	146.250,00	48.750,00	195.000,00
ISA Program	29.540,00	9.847,00	39.387,00	29.539,50	9.846,50	39.386,00
Program za cjeloživotno učenje	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
Program Mladi na djelu	470.000,00	1.330.000,00	1.800.000,00	470.000,00	1.330.000,00	1.800.000,00
UKUPNO	7.442.685,00	12.105.423,00	19.548.108,00	7.402.433,31	12.203.011,26	19.605.444,57

Izvor: Ministarstvo financija

* Plaća se prema pozivu za plaćanje dobivenom od Europske komisije, može se razlikovati od planiranog iznosa u projektnom sažetku.

4. NEPRAVILNOSTI

S ciljem jačanja sustava upravljanja nepravilnostima u Republici Hrvatskoj (AFCOS sustava) i zaštite financijskih interesa Europske unije, kontinuirano se prati implementacija ciljeva i mjera iz „Nacionalne strategije suzbijanja prijevара za zaštitu financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2012.“ i Akcijskog plana za njezinu provedbu, koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 14. siječnja 2010. godine. Navedene aktivnosti koordinira Ministarstvo financija, Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevара.

Slijedom preporuka OLAF-a, Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevара je u procesu uspostave sustava elektronskog izvještavanja o nepravilnostima (IMS) u Republici Hrvatskoj. Navedeni elektronski sustav zamijenit će dosadašnji papirnati način izvještavanja o nepravilnostima. U razdoblju od 14. do 16. studenog 2011. godine, OLAF je u suradnji sa Samostalnim odjelom za suzbijanje nepravilnosti i prijevара održao edukacije vezano uz korištenje IMS sustava namijenjen osobama za nepravilnost koje će koristiti IMS sustav u svrhu izvještavanja o nepravilnostima.

Vezano uz jačanje kapaciteta zaposlenika tijela u AFCOS sustavu, predstavnici Samostalnog odjela su tijekom druge polovice 2011. godine kontinuirano održavali edukacije u području zaštite financijskih interesa Europske unije.

U razdoblju od 30. lipnja do 31. prosinca 2011. prijavljeno je pet (5) novih slučajeva nepravilnosti, dva slučaja u IPA Komponenti I, jedan slučaj u IPA Komponenti II te dva slučaja u IPA Komponenti III. Ostali slučajevi predstavljaju nastavak praćenja poduzimanja odgovarajućih aktivnosti i mjera po prijavljenim slučajevima.

U Prilogu 5. nalazi se detaljan opis nepravilnosti koje su prijavljene do 31. prosinca 2011. godine i mjere poduzete za njihovo otklanjanje.

5. PRIPREME ZA KORIŠTENJE EU FONDOVA NAKON 1. SRPNJA 2013.

Pripreme za korištenje EU fondova obuhvaćale su pripreme hrvatskih institucija za dobivanje dozvole za rad bez prethodne kontrole Delegacije Europske unije, konzultacije s Europskom komisijom za operativne programe za drugu polovinu 2013. godine, pripremu projekata te jačanje administrativnih kapaciteta.

Institucije uključene u provedbu IPA komponenti I, II, III i IV dobile su tijekom 2008. godine dozvolu za rad uz prethodnu kontrolu Delegacije Europske unije. Prethodne kontrole podrazumijevaju da je za svaku fazu natječajnog postupka potrebna prethodna suglasnost Delegacije Europske unije. Svrha prethodnih kontrola je osigurati ugovaranje projekta u skladu sa EU pravilima te prijenos znanja na hrvatske institucije.

Republika Hrvatska je za svaku IPA komponentu dogovorila s Europskom komisijom tijekom procesa i glavne uvjete (*eng. road map*) za dobivanje dozvole za rad bez prethodne kontrole. U spomenutim dokumentima sadržana su mjerila čije je ispunjavanje preduvjet za slanje zahtjeva. Mjerila obuhvaćaju administrativno jačanja institucija (dodatnim zapošljavanjem i kontinuiranom edukacijom), zadovoljavajuću provedbu IPA programa, pravovremeno ugovaranje u skladu s postavljenim planovima nabave te kvalitetno pripremljenu natječajnu dokumentaciju. Za razdoblje srpanj-prosinac 2011. Europskoj komisiji dostavljani su kvartalni izvještaji o ispunjavanju mjerila.

Dobivanje dozvole za rad u sustavu bez prethodne kontrole Delegacije Europske unije u Komponenti I je preduvjet za prihvatljivost troškova nakon 1. srpnja 2013.

Operativni programi IPA Komponente III i Komponente IV nastavljaju se provoditi kao Operativni programi financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda u drugoj polovini 2013., a provedbu nastavljaju iste institucije. Za nastavak rada hrvatske institucije moraju dobiti dozvolu Europske komisije za rad po pravilima navedenih fondova. Zahtjev za dobivanje dozvole može se podnijeti službeno nakon 1. srpnja 2013. Stoga je dobivanje dozvole za rad bez prethodnih kontrola Delegacije EU za IPA programe izuzetno važno za ubrzavanje postupka dobivanja dozvole za rad za strukturne fondove i Kohezijski fond, te početak korištenja sredstava.

Za operativne programe za drugu polovinu 2013. godine nastavljene su konzultacije s Europskom komisijom te se paralelno radilo na pripremi projektnih aplikacija za financiranje iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.

Vezano za jačanje administrativnih kapaciteta, zaposlenici su kontinuirano sudjelovali u programima edukacije. Programi edukacije organizirani su iz područja pripreme, implementacije i praćenja EU projekata, a provedeni su u okviru Ministarstva financija, Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Dio programa proveden je u okviru projekata tehničke pomoći te suradnje s partnerskim institucijama iz zemalja članica.

Povećanje ukupnog broja zaposlenika na EU poslovima djelomično je ostvareno u odnosu na planirano, te je i nadalje glavni izazov osigurati odgovarajući broj zaposlenika koji će u sljedećim godinama moći provoditi programe u deseterostruko većoj vrijednosti u odnosu na Program IPA.

PREGLED TRAŽENIH I DOBIVENIH SREDSTAVA OD EUROPSKE KOMISIJE, TE IZVRŠENIH PLAĆANJA PO PROGRAMIMA DO 31. PROSINCA 2011.

PROGRAM	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.7.2011. do 31.12.2011.	UKUPNO TRAŽENO do 31.12.2011.	DOZNACENO od 1.7.2011. do 31.12.2011.	UKUPNO DOZNACENO do 31.12.2011.	PLAĆENO od 1.07.2011. do 31.12.2011.	% PLAĆENO OD UGOVORENOG	UKUPNO PLAĆENO do 31.12.2011.	UKUPNO % PLAĆENO OD UGOVORENOG
CARDS 2003	28 685 855,95	0,00	28 537 956,39	0,00	26 687 312,93	-28 207,86	0,00	27 224 233,35	94,90
CARDS 2004	44 065 284,94	0,00	43 730 288,74	0,00	43 610 008,14	0,00	0,00	41 480 709,95	94,13
UKUPNO CARDS	72.751.140,89	0,00	72.268.245,13	0,00	70.297.321,07	-28.207,86	-0,04	68.704.943,30	94,44
PHARE 2005 NP	55 462 776,51	0,00	55 879 920,36	0,00	55 099 340,19	0,00	0,00	50 778 552,77	91,55
PHARE 2005 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	3 477 500,00	0,00	3 618 000,00	0,00	3 477 500,00	0,00	0,00	3 477 500,00	100,00
UKUPNO 2005 NP	58 940 276,51	0,00	59 497 920,36	0,00	58 576 840,19	0,00	0,00	54 256 052,77	92,05
PHARE 2005 Hrvatska-Slovenija-Mađarska	2 721 560,91	0,00	2 721 560,91	0,00	2 326 948,46	0,00	0,00	2 326 948,46	85,50
PHARE 2005 Hrvatska-Italija	1 811 580,24	0,00	1 811 580,24	0,00	1 480 237,63	0,00	0,00	1 468 814,68	81,08
PHARE 2005 Nuklearna sigurnost	426 469,07	0,00	426 469,07	0,00	426 469,07	0,00	0,00	426 469,07	100,00
UKUPNO PHARE 2005	63.899.886,73	0,00	64.457.530,58	0,00	62.810.495,35	0,00	0,00	58.478.284,98	91,52
PHARE 2006 NP	44 783 725,75	0,00	44 389 420,41	0,00	43 863 106,39	1 032 011,66	2,30	42 106 138,57	94,02
PHARE 2006 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	3 680 472,00	0,00	5 440 398,00	0,00	3 680 472,00	0,00	0,00	3 462 418,78	94,08
UKUPNO 2006 NP	48 464 197,75	0,00	49 829 818,41	0,00	47 543 578,39	1 032 011,66	2,13	45 568 557,35	94,03
PHARE 2006 Hrvatska-Slovenija-Mađarska	2 180 629,91	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 032 769,35	93,22
PHARE 2006 Hrvatska-Italija	2 999 999,91	0,00	3 224 968,63	0,00	2 816 153,25	0,00	0,00	2 779 253,25	92,64
PHARE 2006 Nuklearna sigurnost	1 234 912,98	0,00	1 234 912,98	0,00	1 231 912,98	0,00	0,00	1 219 914,98	98,79
UKUPNO PHARE 2006	54.879.740,55	0,00	56.689.700,02	0,00	53.991.644,62	1.032.011,66	1,88	51.600.494,93	94,02
ISPA - Program za vode i otpadne vode Karlovac	21 596 969,95	2 877 794,87	14 211 395,46	2 877 794,87	14 211 395,46	5 026 104,54	23,27	15 783 714,85	73,08
ISPA -Obnova željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik-drž. granica	28 789 180,11	0,00	22 785 161,16	0,00	23 031 344,00	4 214 682,82	14,64	28 356 798,75	98,50
ISPA - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bakar	5 466 114,22	0,00	3 059 571,36	1 052 738,59	3 059 571,47	2 639 523,48	48,29	4 970 133,29	90,93
ISPA-Tehnička pomoć za IPA promet	473 626,40	0,00	462 227,25	0,00	385 704,00	0,00	0,00	462 227,25	97,59
ISPA-Tehnička pomoć za IPA zaštitu okoliša	901 144,60	0,00	773 044,80	0,00	773 044,80	161 948,41	17,97	673 871,76	74,78
ISPA-Tehnička pomoć SAFU i NIK	262 030,00	0,00	242 504,78	0,00	209 868,00	0,00	0,00	190 792,03	72,81
UKUPNO ISPA	57.489.065,28	2.877.794,87	41.533.904,81	3.930.533,46	41.670.927,73	12.042.259,25	20,95	50.437.537,93	87,73
SAPARD	15.425.682,40	0,00	13.960.233,58	0,00	13.960.233,00	0,00	0,00	11.635.801,93	75,43

PROGRAM	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.7.2011. do 31.12.2011.	UKUPNO TRAJENO do 31.12.2011.	DOZNACENO od 1.07.2011. do 31.12.2011.	UKUPNO DOZNACENO do 31.12.2011.	PLAĆENO od 1.07.2011. do 31.12.2011.	% PLAĆENO OD UGOVORENOG	UKUPNO PLAĆENO do 31.12.2011.	UKUPNO % PLAĆENO OD UGOVORENOG
IPA I 2007**	36.826.849,63	0,00	36.961.756,75	10.964.900,68	34.914.018,97	2.524.235,22	6,85	26.200.849,73	71,15
IPA I 2007 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	4.600.000,00	0,00	4.440.643,66	0,00	4.440.643,66	0,00	0,00	4.274.485,76	92,92
IPA I 2008	29.608.082,03	12.529.650,00	23.269.350,00	12.529.650,00	23.269.350,00	6.910.398,73	23,34	12.433.484,64	41,99
IPA I 2008 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	5.575.000,00	0,00	5.372.570,36	0,00	5.263.620,86	0,00	0,00	5.187.112,36	93,04
IPA 2008 NUCLEAR SAFETY	0,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA I 2009	9.581.026,91	7.359.300,40	11.038.950,60	7.359.300,40	11.038.950,60	2.803.983,44	29,27	2.894.129,60	30,21
IPA I 2009 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	5.304.928,00	0,00	5.106.484,43	0,00	5.106.484,43	0,00	0,00	5.106.484,23	96,26
IPA I 2010	3.000.000,00	3.118.077,30	3.118.077,30	3.118.077,30	3.118.077,30	2.400.000,00	80,00	2.400.000,00	80,00
IPA I 2010 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	7.442.685,00	7.402.434,31	7.402.434,31	7.402.434,31	7.402.434,31	2.535.128,47	34,06	7.402.433,31	99,46
IPA II 2007 Hrvatska - Srbija	799.289,57	0,00	759.325,09	519.325,09	759.325,09	-8,02	0,00	452.059,80	56,56
IPA II 2008 Hrvatska - Srbija	799.340,44	0,00	759.373,42	519.373,42	759.373,42	0,00	0,00	460.781,10	57,65
IPA II 2009 Hrvatska - Srbija	79.350,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	63.480,00	80,00	63.480,00	80,00
IPA II 2007 Hrvatska - Crna Gora	396.541,50	0,00	376.714,43	256.714,43	376.714,43	-10.879,62	-2,74	252.405,36	63,65
IPA II 2008 Hrvatska - Crna Gora	399.949,61	0,00	259.967,25	0,00	259.967,25	0,00	0,00	215.273,51	53,83
IPA II 2009 Hrvatska - Crna Gora	39.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.996,80	80,00	31.996,80	80,00
IPA II 2007 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	996.640,32	0,00	946.808,30	0,00	946.808,30	-135,54	-0,01	611.067,73	61,31
IPA II 2008 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	710.348,06	374.830,66	674.830,66	350.000,00	650.000,00	19.496,08	2,74	429.152,32	60,41
IPA II 2009 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00	80,00	80.000,00	80,00
IPA II 2007 Mediteran i Jugoistočna Europa	394.243,60	118.273,08	412.736,08	118.273,08	374.531,42	26.136,52	6,63	282.308,55	71,61
IPA II 2008 Mediteran i Jugoistočna Europa	501.193,80	0,00	480.776,00	0,00	480.776,00	0,00	0,00	400.955,04	80,00
IPA II 2009 Mediteran i Jugoistočna Europa	253.011,20	168.060,60	168.060,60	168.060,60	168.060,60	0,00	0,00	106.556,19	42,12
IPA IIIa - Promet	15.337.033,65	5.206.402,55	25.693.674,65	3.273.824,61	23.761.096,71	5.014.203,37	32,69	7.171.614,91	46,76
IPA IIIb - Zaštita okoliša	54.986.210,18	10.149.570,77	29.779.655,23	2.381.945,52	22.012.029,98	9.123.266,47	16,59	11.258.327,78	20,47
IPA IIIc - Regionalna konkurentnost	20.474.175,59	8.472.834,78	22.553.572,17	3.369.799,52	17.450.536,91	4.407.680,63	21,53	12.025.885,75	58,74
IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala	34.564.732,72	8.540.319,99	26.167.668,72	5.882.516,03	22.235.367,04	6.050.194,70	17,50	24.950.907,14	72,19
IPA V - IPARD	19.886.400,31	2.638.029,95	25.776.144,74	13.362.419,50	24.965.534,29	1.858.633,98	0,69	2.286.144,73	0,69
UKUPNO IPA	252.657.028,12	66.712.984,39	232.154.774,75	72.211.814,49	210.388.901,57	43.837.811,23	17,35	126.977.896,34	50,26

UKUPNO SREDSTAVA OD EK	517.102.543,97	69.590.779,26	481.064.388,87	76.142.347,95	453.119.523,34	56.883.874,28	11,00	367.834.959,41	71,13
------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-------	----------------	-------

*u slučajevima kad su doznačena sredstva manja od isplacenih sredstava, očekuje se uplata razlike od strane EK nakon odobrenja završnih izvješća (program ISPA)

**Ugovorena vrijednost EU sredstva vezano uz program IPA 2007 komponenta I do 17/11/2010 je iznosila 36.844.797,38 EUR Ugovorena vrijednost se tijekom implementacije promijenila sljedom izmjena ugovora



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2011.

Naziv programa: PHARE 2006 - NATIONAL PROGRAMME

Naziv krajnjeg korisnika: Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju EU fondova*

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Razvoj institucionalne sposobnosti i priprema projekata za upravljanje strukturnim fondovima EU	HR2006/018-113/7/1	TOT 6 800 000,00 EU 6 800 000,00 CRO 0,00	TOT 6 188 000,00 EU 6 188 000,00 CRO 0,00	TOT 5 800 174,32 EU 5 800 174,32 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 5 800 174,32 EU 5 800 174,32 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 6.800.000,00 EU: 6.800.000,00 CRO: 0,00	TOT: 6.188.000,00 EU: 6.188.000,00 CRO: 0,00	TOT: 5.800.174,32 EU: 5.800.174,32 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 5.800.174,32 EU: 5.800.174,32 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika: Carinska uprava

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Integracija Hrvatskog carinskog informacijskog sustava sa carinskim informacijskim sustavom EU	HR2006/018-113/4/3	TOT 6 450 000,00 EU 5 212 500,00 CRO 1 237 500,00	TOT 6 846 805,74 EU 5 056 208,24 CRO 1 790 597,50	TOT 5 876 224,10 EU 4 515 059,21 CRO 1 361 164,89	TOT 757 252,53 EU 378 626,27 CRO 378 626,26	TOT 6 633 476,63 EU 4 893 685,48 CRO 1 739 791,15
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 6.450.000,00 EU: 5.212.500,00 CRO: 1.237.500,00	TOT: 6.846.805,74 EU: 5.056.208,24 CRO: 1.790.597,50	TOT: 5.876.224,10 EU: 4.515.059,21 CRO: 1.361.164,89	TOT: 757.252,53 EU: 378.626,27 CRO: 378.626,26	TOT: 6.633.476,63 EU: 4.893.685,48 CRO: 1.739.791,15

Naziv krajnjeg korisnika: Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva	HR2006/018-113/4/1	TOT 1 630 000,00 EU 1 472 500,00 CRO 157 500,00	TOT 1 266 848,00 EU 1 200 136,00 CRO 66 712,00	TOT 1 231 665,44 EU 1 164 953,44 CRO 66 712,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 1 231 665,44 EU 1 164 953,44 CRO 66 712,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.630.000,00 EU: 1.472.500,00 CRO: 157.500,00	TOT: 1.266.848,00 EU: 1.200.136,00 CRO: 66.712,00	TOT: 1.231.665,44 EU: 1.164.953,44 CRO: 66.712,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.231.665,44 EU: 1.164.953,44 CRO: 66.712,00

Naziv krajnjeg korisnika: Državni zavod za statistiku

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Glavne revizije klasifikacija i unapređenje odabranih statističkih područja	HR2006/018-113/5/3	TOT 2 038 000,00 EU 2 000 000,00 CRO 38 000,00	TOT 1 968 310,00 EU 1 948 222,50 CRO 20 087,50	TOT 1 247 482,51 EU 1 227 395,01 CRO 20 087,50	TOT 426 891,51 EU 426 891,51 CRO 0,00	TOT 1 674 374,02 EU 1 654 286,52 CRO 20 087,50
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.038.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 38.000,00	TOT: 1.968.310,00 EU: 1.948.222,50 CRO: 20.087,50	TOT: 1.247.482,51 EU: 1.227.395,01 CRO: 20.087,50	TOT: 426.891,51 EU: 426.891,51 CRO: 0,00	TOT: 1.674.374,02 EU: 1.654.286,52 CRO: 20.087,50

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo financija RH

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Unapređenje proračunskih procedura u cilju učinkovitog upravljanja financijama	HR2006/018-113/3/1	TOT 4 095 000,00 EU 3 071 250,00 CRO 1 023 750,00	TOT 3 064 098,00 EU 2 298 073,50 CRO 766 024,50	TOT 3 007 713,93 EU 2 255 785,44 CRO 751 928,49	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 3 007 713,93 EU 2 255 785,44 CRO 751 928,49
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.095.000,00 EU: 3.071.250,00 CRO: 1.023.750,00	TOT: 3.064.098,00 EU: 2.298.073,50 CRO: 766.024,50	TOT: 3.007.713,93 EU: 2.255.785,44 CRO: 751.928,49	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 3.007.713,93 EU: 2.255.785,44 CRO: 751.928,49

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva**						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Potpore povećanju konkurentnosti i izvoza za hrvatsko MSP	HR2006/018-113/8/1	TOT 2 700 000,00 EU 2 000 000,00 CRO 700 000,00	TOT 2 092 630,65 EU 1 569 472,98 CRO 523 157,67	TOT 1 685 161,44 EU 1 263 871,03 CRO 421 290,41	TOT -8 339,37 EU -6 254,52 CRO -2.084,85	TOT 1 676 822,07 EU 1 257 616,51 CRO 419 205,56
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.700.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 700.000,00	TOT: 2.092.630,65 EU: 1.569.472,98 CRO: 523.157,67	TOT: 1.685.161,44 EU: 1.263.871,03 CRO: 421.290,41	TOT: -8.339,37 EU: -6.254,52 CRO: -2.084,85	TOT: 1.676.822,07 EU: 1.257.616,51 CRO: 419.205,56
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture***						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Sigurnost na moru Provedba administrativne sposobnosti - Nadzor i Upravljanje Plovidima -Faza 2	HR2006/018-113/5/2	TOT 6 900 000,00 EU 5 325 000,00 CRO 1 575 000,00	TOT 5 881 848,00 EU 4 560 955,50 CRO 1 320 892,50	TOT 5 821 888,69 EU 4 504 644,95 CRO 1 317 243,74	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 5 821 888,69 EU 4 504 644,95 CRO 1 317 243,74
Rekonstrukcija i razvoj hrvatskog sustava željeznica u okviru EU zakonodavstva	HR2006/018-113/5/1	TOT 2 200 000,00 EU 2 200 000,00 CRO 0,00	TOT 1 986 530,00 EU 1 986 530,00 CRO 0,00	TOT 1 828 691,83 EU 1 828 691,83 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 1 828 691,83 EU 1 828 691,83 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 9.100.000,00 EU: 7.525.000,00 CRO: 1.575.000,00	TOT: 7.868.378,00 EU: 6.547.485,50 CRO: 1.320.892,50	TOT: 7.650.580,52 EU: 6.333.336,78 CRO: 1.317.243,74	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 7.650.580,52 EU: 6.333.336,78 CRO: 1.317.243,74
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo pravosuđa RH						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno od 01.01.2011. - 30.06.2011.(€)	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Podrška upravljanju sudovima i unapređenje upravljanja sudskim spisima	HR2006/018-113/1/2	TOT 3 000 000,00 EU 3 000 000,00 CRO 0,00	TOT 2 866 927,55 EU 2 866 927,55 CRO 0,00	TOT 2 849 984,26 EU 2 849 984,26 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 2 849 984,26 EU 2 849 984,26 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.866.927,55 EU: 2.866.927,55 CRO: 0,00	TOT: 2.849.984,26 EU: 2.849.984,26 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 2.849.984,26 EU: 2.849.984,26 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo unutarnjih poslova RH						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Nadziranje plave granice	HR2006/018-113/6/1	TOT 1 390 000,00 EU 1 292 500,00 CRO 97 500,00	TOT 1 021 668,51 EU 1 009 953,51 CRO 11 715,00	TOT 915 551,20 EU 903 836,20 CRO 11 715,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 915 551,20 EU 903 836,20 CRO 11 715,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.390.000,00 EU: 1.292.500,00 CRO: 97.500,00	TOT: 1.021.668,51 EU: 1.009.953,51 CRO: 11.715,00	TOT: 915.551,20 EU: 903.836,20 CRO: 11.715,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 915.551,20 EU: 903.836,20 CRO: 11.715,00
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva****						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Razvijanje sustava gospodarenja opasnim otpadom uključujući određivanje i upravljanje "crnim točkama" u Hrvatskoj	HR2006/018-113/5/6	TOT 2 500 000,00 EU 2 425 000,00 CRO 75 000,00	TOT 2 431 778 00 EU 2 377 037,60 CRO 54 740,40	TOT 2 328 583,09 EU 2 273 842,69 CRO 54 740,40	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 2 328 583,09 EU 2 273 842,69 CRO 54 740,40
Uspostava sustava za nadzor i upravljanje kvalitetom zraka	HR2006/018-113/5/5	TOT 2 950 000,00 EU 2 387 000,00 CRO 563 000,00	TOT 2 034 266,73 EU 1 700 700,05 CRO 333 566,68	TOT 1 669 137,82 EU 1 387 207,59 CRO 281 930,23	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 1 669 137,82 EU 1 387 207,59 CRO 281 930,23
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 5.450.000,00 EU: 4.812.000,00 CRO: 638.000,00	TOT: 4.466.044,73 EU: 4.077.737,65 CRO: 388.307,08	TOT: 3.997.720,91 EU: 3.661.050,28 CRO: 336.670,63	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 3.997.720,91 EU: 3.661.050,28 CRO: 336.670,63
Naziv krajnjeg korisnika: Porezna uprava						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Jačanje i unapređivanje IT funkcije hrvatske porezne administracije radi postizanja EU standarda na području PDV-a	HR2006/018-113/4/2	TOT 3 000 000,00 EU 3 000 000,00 CRO 0,00	TOT 2 999 763,55 EU 2 999 763,55 CRO 0,00	TOT 2 802 471,84 EU 2 802 471 84 CRO 0,00	TOT 45 486,82 EU 45 486 82 CRO 0,00	TOT 2 847 958,66 EU 2 847 958 66 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.999.763,55 EU: 2.999.763,55 CRO: 0,00	TOT: 2.802.471,84 EU: 2.802.471,84 CRO: 0,00	TOT: 45.486,82 EU: 45.486,82 CRO: 0,00	TOT: 2.847.958,66 EU: 2.847.958,66 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika: Središnji državni ured za e-Hrvatsku						

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Poboljšanje sposobnosti državne i javne administracije za pružanje usluga orijentiranih prema korisniku	HR2006/018-113/1/3	TOT 2 700 000,00 EU 2 525 000,00 CRO 175.000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.700.000,00 EU: 2.525.000,00 CRO: 175.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika: Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju EU fondova*						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Program jačanja sposobnost: pripreme projekata (PPF)	HR2006/018-113/7/3	TOT 3 447 750,00 EU 3 447 750,00 CRO 0,00	TOT 2 901 253,80 EU 2 901 253,80 CRO 0,00	TOT 2 735 504,35 EU 2 735 504,35 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 2 735 504,35 EU 2 735 504,35 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.447.750,00 EU: 3.447.750,00 CRO: 0,00	TOT: 2.901.253,80 EU: 2.901.253,80 CRO: 0,00	TOT: 2.735.504,35 EU: 2.735.504,35 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 2.735.504,35 EU: 2.735.504,35 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika : Ured Vlade RH za udruge						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Omogućavanje aktivnog doprinosa civilnog sektora u pretpripruomnom procesu	HR2006/018-113/2/2	TOT 2 700 000,00 EU 2 400 000,00 CRO 300 000,00	TOT 2 617 193,02 EU 2 314 500,18 CRO 302 692,84	TOT 2 467 005,24 EU 2 181 247,23 CRO 285 758,01	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 2 467 005,24 EU 2 181 247,23 CRO 285 758,01
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.700.000,00 EU: 2.400.000,00 CRO: 300.000,00	TOT: 2.617.193,02 EU: 2.314.500,18 CRO: 302.692,84	TOT: 2.467.005,24 EU: 2.181.247,23 CRO: 285.758,01	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 2.467.005,24 EU: 2.181.247,23 CRO: 285.758,01
Naziv krajnjeg korisnika: Ured za nacionalne manjine						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Projekt podrške Romima -Faza II	HR2006/018-113/2/1	TOT 3 771 429,00 EU 2 700 000,00 CRO 1 071 429,00	TOT 3 449 736,00 EU 2 474 656,04 CRO 975 079,96	TOT 3 121 014,99 EU 2 235 336,18 CRO 885 678,81	TOT 26 290,00 EU 26 290,00 CRO 0,00	TOT 3 147 304,99 EU 2 261 626,18 CRO 885 678,81
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.771.429,00 EU: 2.700.000,00 CRO: 1.071.429,00	TOT: 3.449.736,00 EU: 2.474.656,04 CRO: 975.079,96	TOT: 3.121.014,99 EU: 2.235.336,18 CRO: 885.678,81	TOT: 26.290,00 EU: 26.290,00 CRO: 0,00	TOT: 3.147.304,99 EU: 2.261.626,18 CRO: 885.678,81
Naziv krajnjeg korisnika: Vrhovni sud RH						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011(€)	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno do 31.12.2011(€)
Usklađivanje i objavljivanje sudske prakse	HR2006/018-113/1/1	TOT 1 750 000,00 EU 1 560 000,00 CRO 190 000,00	TOT 1 464 643,00 EU 1 331 334,75 CRO 133 308,25	TOT 1 277 429,59 EU 1 144 121,34 CRO 133 308,25	TOT 160 971,58 EU 160 971,58 CRO 0,00	TOT 1 438 401,17 EU 1 305 092,92 CRO 133 308,25
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.750.000,00 EU: 1.560.000,00 CRO: 190.000,00	TOT: 1.464.643,00 EU: 1.331.334,75 CRO: 133.308,25	TOT: 1.277.429,59 EU: 1.144.121,34 CRO: 133.308,25	TOT: 160.971,58 EU: 160.971,58 CRO: 0,00	TOT: 1.438.401,17 EU: 1.305.092,92 CRO: 133.308,25
Ukupno		TOT: 60.022.179,00 EU: 52.818.500,00 CRO: 7.203.679,00	TOT: 51.082.300,55 EU: 44.783.725,75 CRO: 6.298.574,80	TOT: 46.665.684,64 EU: 41.074.126,91 CRO: 5.591.557,73	TOT: 1.408.553,07 EU: 1.032.011,66 CRO: 376.541,41	TOT: 48.074.237,71 EU: 42.106.138,57 CRO: 5.968.099,14

* od 22.12.2011. godine u okviru Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

** od 22.12.2011. godine Ministarstvo gospodarstva

*** od 22.12.2011. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

**** od 22.12.2011. godine Ministarstvo zaštite okoliša i prirode



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: PHARE 2006 - Nacionalni program

Naziv krajnjeg korisnik: Ured Vlade RH za udruge


Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2011. (€)	EU financiranje od 01.07.2011. 31.12.2011(€)	EU financiranje do 31.12.2011 (€)	Ukupno financiranje (EU+nacionalno+ostali izvori) do 31.12.2011. (€)
Centar za civilne inicijative	2006-0202-020302	Buđenje odgovornosti kod građana potaknutih od strane građanskih društvenih organizacija	Ugovoreno 41 880,36 Plaćeno 38 819,30	Ugovoreno 41 880,36 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 41 880,36 Plaćeno 38 819,30	Ugovoreno 55 840,48 Plaćeno 51 759,07
Grupa za ženska ljudska prava B a b e	2006-0202-020301	Podizanje lokalnih glasova Kreiranje puta prema učinkovitoj primjeni antidiskriminacijskih pravila na lokalnoj i nacionalnoj	Ugovoreno 65 047,11 Plaćeno 64 825,24	Ugovoreno 65 047,11 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 65 047,11 Plaćeno 64 825,24	Ugovoreno 82 338,11 Plaćeno 82 057,27
Centar za zenske studije	2006-0202-020303	Unapređenje sudjelovanja radnika u politici jednakih mogućnosti	Ugovoreno 48 444,48 Plaćeno 48 320,19	Ugovoreno 48 444,48 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 48 444,48 Plaćeno 48 320,19	Ugovoreno 63 367,54 Plaćeno 63 204,96
Dominoes - Feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog	2006-0202-020304	Stvaranje novih modela za poboljšavanje položaja žene i integracija politike spolne jednakosti u politiku lokalne uprave u	Ugovoreno 77 911,79 Plaćeno 75 260,24	Ugovoreno 77 911,79 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 77 911,79 Plaćeno 75 260,24	Ugovoreno 97 646,06 Plaćeno 94 322,91
Lezbijska grupa Kontra	2006-0202-020305	Ujedinjeni protiv LGB diskriminacije na radnom mjestu	Ugovoreno 85 624,82 Plaćeno 68 669,59	Ugovoreno 85 624,82 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 85 624,82 Plaćeno 68 669,59	Ugovoreno 107 031,03 Plaćeno 85 836,99
Forum za slobodu odgoja, Zagreb	2006-0202-020306	Mi to možemo riješiti kroz meditaciju u pravcu kulture demokratske komunikacije i rješavanja konflikata	Ugovoreno 66 053,03 Plaćeno 65 313,63	Ugovoreno 66 053,03 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 66 053,03 Plaćeno 65 313,63	Ugovoreno 82 679,97 Plaćeno 81 754,46
Volonterski centar Zagreb	2006-0202-020307	Volonterska služba-za solidarnost i zajedništvo	Ugovoreno 71 022,14 Plaćeno 67 467,83	Ugovoreno 71 022,14 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 71 022,14 Plaćeno 67 467,83	Ugovoreno 90 716,74 Plaćeno 86 176,81
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga	2006-0202-020308	Jačanje najslabije kanke u svijetu rada	Ugovoreno 80 269,04 Plaćeno 68 246,10	Ugovoreno 80 269,04 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 80 269,04 Plaćeno 68 246,10	Ugovoreno 100 967,34 Plaćeno 85 844,14
ZaMirNET	2006-0202-020309	Roma u središtu pozornosti	Ugovoreno 74 126,43 Plaćeno 65 745,83	Ugovoreno 74 126,43 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 74 126,43 Plaćeno 65 745,83	Ugovoreno 93 985,59 Plaćeno 83 359,75
Centar za žene žrtve rata	2006-0202-020310	Utjecanje na mijenjanje pravnih i medijskih pogleda o trgovini ženama i prostituciji	Ugovoreno 45 300,37 Plaćeno 44 797,96	Ugovoreno 45 300,37 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 45 300,37 Plaćeno 44 797,96	Ugovoreno 56 625,47 Plaćeno 55 997,46
Hrvaska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "IDEM"	2006-0202-020311	Profesionalni mobilni tim - potpora edukacijskom uključivanju djece sa posebnim edukacijskim potrebama	Ugovoreno 73 176,12 Plaćeno 73 040,76	Ugovoreno 73 176,12 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 73 176,12 Plaćeno 73 040,76	Ugovoreno 101 690,00 Plaćeno 101 501,90
Ženska soba - Centar za seksualna prava	2006-0202-020312	Nulta tolerancija prema seksualnom zlostavljanju	Ugovoreno 65 737,97 Plaćeno 65 384,90	Ugovoreno 65 737,97 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 65 737,97 Plaćeno 65 384,90	Ugovoreno 109 563,29 Plaćeno 108 974,83
Gong	2006-0202-020313	LOTUS (lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava)	Ugovoreno 59 342,00 Plaćeno 59 256,45	Ugovoreno 59 342,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 59 342,00 Plaćeno 59 256,45	Ugovoreno 93 100,10 Plaćeno 92 965,88
Zelena Istra	2006-0202-020201	Demokracija u praksi	Ugovoreno 68 848,80 Plaćeno 57 555,92	Ugovoreno 68 848,80 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 68 848,80 Plaćeno 57 555,92	Ugovoreno 86 061,00 Plaćeno 71 944,90
GORD Građanska organizacija razvoja Dalj	2006-0202-020212	Smanjenje otpada na izvoru u Općini Erdut "Tko ako ne ja?"	Ugovoreno 61 501,40 Plaćeno 61 134,50	Ugovoreno 61 501,40 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 61 501,40 Plaćeno 61 134,50	Ugovoreno 109 530,55 Plaćeno 108 919,52
CENTER FOR COMMUNITY ORGANIZING CENTRAL MORAVIA	2006-0202-020211	Održivi razvoj regija kroz participativne procese	Ugovoreno 72 837,26 Plaćeno 66 440,12	Ugovoreno 72 837,26 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 72 837,26 Plaćeno 66 440,12	Ugovoreno 91 046,58 Plaćeno 83 050,16
PRONI Centar za socijalno podučavanje	2006-0202-020411	Sve za tebe	Ugovoreno 56 470,02 Plaćeno 54 401,48	Ugovoreno 56 470,02 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 56 470,02 Plaćeno 54 401,48	Ugovoreno 70 614,00 Plaćeno 68 027,35
SUNCOKRET Centar za razvoj zajednice	2006-0202-020407	Mladi Gvozda u akciji	Ugovoreno 59 827,20 Plaćeno 55 941,00	Ugovoreno 59 827,20 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 59 827,20 Plaćeno 55 941,00	Ugovoreno 74 784,00 Plaćeno 69 926,24
Udruga za promicanje kulture življenja u skladu s prirodom EKONSENSE	2006-0202-020210	Promicanje održivog upravljanja prirodnim resursima kroz obrazovanje i podizanje svijesti u javnosti	Ugovoreno 58 982,40 Plaćeno 56 475,14	Ugovoreno 58 982,40 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 58 982,40 Plaćeno 56 475,14	Ugovoreno 73 728,00 Plaćeno 70 593,92
Zora	2006-0202-020408	Prevenција za život	Ugovoreno 42 579,94 Plaćeno 42 575,40	Ugovoreno 42 579,94 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 42 579,94 Plaćeno 42 575,40	Ugovoreno 53 344,96 Plaćeno 53 339,27

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2011. (€)	EU financiranje od 01.07.2011. 31.12.2011(€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU+nacionalno+ostali izvori) do 31.12.2011. (€)
Udruga za inicijative u socijalnoj politici	2006-0202-020409	Osposobljavanje građanskog društva za aktivni doprinos u pretpostupnom procesu na području sudjelovanja mladih	Ugovoreno 55 494,89 Plaćeno 47 184,48	Ugovoreno 55 494,89 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 55 494,89 Plaćeno 47 184,48	Ugovoreno 70 309,00 Plaćeno 59 780,17
Organizacija za građanske inicijative	2006-0202-020406	Biti mlad, biti aktivan	Ugovoreno 60 378,36 Plaćeno 55 735,45	Ugovoreno 60 378,36 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 60 378,36 Plaćeno 55 735,45	Ugovoreno 75 652,61 Plaćeno 70 174,36
Arbeiter-Samater-Bund Deutschland E V - ASB	2006-0202-020410	Mladi poduzetnici-težiti prema višemu	Ugovoreno 47.988,35 Plaćeno 47 734,92	Ugovoreno 47 988,35 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 47 988,35 Plaćeno 47 734 92	Ugovoreno 60 053,00 Plaćeno 59 735,86
CESI	2006-0202-020405	MLADI SU VAŽNI - seksualno i reproduktivno zdravlje i prava mladih u Hrvatskoj	Ugovoreno 58 584,00 Plaćeno 57 328,26	Ugovoreno 58 584,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 58 584,00 Plaćeno 57 328,26	Ugovoreno 73 230,00 Plaćeno 71 660,32
Domaći - Udruga za kreativni razvoj	2006-0202-020404	Novi mediji za nove ljude	Ugovoreno 52 906,40 Plaćeno 51 915,57	Ugovoreno 52 906,40 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 52 906,40 Plaćeno 51 915,57	Ugovoreno 66 133,00 Plaćeno 64 894,47
Europski dom Slavonski Brod	2006-0202-020403	Mladi donosioci odluka u lokalnoj zajednici	Ugovoreno 65 526,96 Plaćeno 58 296,61	Ugovoreno 65 526,96 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 65 526,96 Plaćeno 58 296,61	Ugovoreno 86 197,02 Plaćeno 76 685,90
Ekološko društvo ZELENI OSIJEK	2006-0202-020202	Jačanje lokalnih kapaciteta za NATURU 2000 i zaštitu prirode	Ugovoreno 76 761,28 Plaćeno 76 518,98	Ugovoreno 76 761,28 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 76 761,28 Plaćeno 76 518,98	Ugovoreno 95 951,60 Plaćeno 95 648,72
Volonterski centar Zagreb	2006-0202-020402	Društvo volonterskih centara	Ugovoreno 57 492,00 Plaćeno 53 410,08	Ugovoreno 57 492,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 57 492 00 Plaćeno 53 410 08	Ugovoreno 71 865,00 Plaćeno 66 762,60
Centar za mirovne studije	2006-0202-020401	Izgradnja mladeži i mira	Ugovoreno 63 582,16 Plaćeno 61 524,00	Ugovoreno 63 582,16 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 63 582,16 Plaćeno 61 524,00	Ugovoreno 91 815,40 Plaćeno 88 843,32
Plavi svijet, Institut za istraživanje i zaštitu mora	2006-0202-020203	Jačanje sposobnosti NVO-a za provođenje Natura 2000 prirodnih aktivnosti	Ugovoreno 76 080,30 Plaćeno 75 762,10	Ugovoreno 76 080,30 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 76 080,30 Plaćeno 75 762,10	Ugovoreno 95 171,75 Plaćeno 94 773,71
Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE	2006-0202-020204	Razvoj programa za ekološki odgovorno upravljanje malim turističkim objektima u Hrvatskoj	Ugovoreno 80 445,60 Plaćeno 73 325,04	Ugovoreno 80 445,60 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 80 445,60 Plaćeno 73 325,04	Ugovoreno 100 557,00 Plaćeno 91 656,30
Hrvatsko biospeleološko društvo	2006-0202-020205	Bioraznolikost podzemne faune u Karlovačkoj županiji	Ugovoreno 75 916,40 Plaćeno 75 541,56	Ugovoreno 75 916,40 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 75 916 40 Plaćeno 75 541 56	Ugovoreno 94 895,50 Plaćeno 94 426,95
Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša "Franjo Košćec"	2006-0202-020206	CEP - Građani uključeni u zaštitu okoliša	Ugovoreno 59 686,90 Plaćeno 56 586,55	Ugovoreno 59 686,90 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 59 686 90 Plaćeno 56 586,55	Ugovoreno 87 530,28 Plaćeno 83 350,11
Društvo za oblikovanje održivog razvoja	2006-0202-020207	Osvještavanje i obrazovanje o obnovljivim izvorima energije	Ugovoreno 64 066,20 Plaćeno 61 682,27	Ugovoreno 64 066,20 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 64 066 20 Plaćeno 61 682,27	Ugovoreno 82 146 68 Plaćeno 79 340,14
Centric Austria International	2006-0202-020208	Program promocije čiste proizvodnje za hotelsku industriju	Ugovoreno 79 162,40 Plaćeno 76 592,37	Ugovoreno 79 162,40 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 79 162,40 Plaćeno 76 592,37	Ugovoreno 98 953,00 Plaćeno 95 877,92
Put - Udruga za komuniciranje ambijenta	2006-0202-020209	I drveću srce kuca	Ugovoreno 65 445,30 Plaćeno 52 437,41	Ugovoreno 65 445 30 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 65 445 30 Plaćeno 52 437 41	Ugovoreno 81 806,62 Plaćeno 65 546,77
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 2.314.500,18 Plaćeno: 2.181.247,23	Ugovoreno: 2.314.500,18 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 2.314.500,18 Plaćeno: 2.181.247,23	Ugovoreno: 3.026.928,27 Plaćeno: 2.858.715,41
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva**						
PIB extra d o o	2006-0808-010101	Obuka tehničkog osoblja i poboljšana web prezentacija za povećanu konkurentnost i izvoz na jedinstveno tržište EU-a	Ugovoreno 56 244,38 Plaćeno 43 027,20	Ugovoreno 56 244,38 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 56 244 38 Plaćeno 43 027 20	Ugovoreno 99 990,00 Plaćeno 76 492,80
Ivanicplast d o o	2006-0808-010102	Unapređivanje produktivnosti i marketinga izvoznih plastičnih toaletnih daski	Ugovoreno 74 280,18 Plaćeno 74 275 89	Ugovoreno 74 280 18 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 74 280 18 Plaćeno 74 275 89	Ugovoreno 142 586 00 Plaćeno 142 577 79
PPM d o o	2006-0808-010104	Ulazak na nova strana tržišta i jačanje postojećih izvoznih pozicija PMM kroz poboljšanu marketinšku strategiju	Ugovoreno 72 263,53 Plaćeno 71 737,45	Ugovoreno 72 263 53 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 72 263 53 Plaćeno 71 737,45	Ugovoreno 137 096,43 Plaćeno 136 098,36
Stražaplastika d d	2006-0808-010107	Kroz standardizaciju do Top 5	Ugovoreno 69 520,29 Plaćeno 69 028,26	Ugovoreno 69 520,29 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 69 520,29 Plaćeno 69 028,26	Ugovoreno 179 952,87 Plaćeno 178 679 26
DIL d o o	2006-0808-010108	Unapređenje ekološke proizvodnje drva	Ugovoreno 59 782,82 Plaćeno 47 826,26	Ugovoreno 59 782 82 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 59 782 82 Plaćeno 47 826 26	Ugovoreno 93 776 97 Plaćeno 63 768 34
Mono d o o	2006-0808-010117	Poboljšavanje konkurentnosti IT sektora u istočnoj Hrvatskoj kroz proširenje proizvodne linije softwarea, obuku osoblja i	Ugovoreno 58 910 66 Plaćeno 57 827,65	Ugovoreno 58 910,66 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 58 910 66 Plaćeno 57 827,65	Ugovoreno 115 341 48 Plaćeno 113 221,06
HSTEC Visokobrzinska tehnika d d	2006-0808-010121	Razvoj inovativnog sustava vođenja via proizvoda Upravljanje životom	Ugovoreno 74 517,86 Plaćeno 72 877,23	Ugovoreno 74 517 86 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 74 517,86 Plaćeno 72 877 23	Ugovoreno 157 709,75 Plaćeno 154 237,53

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2011. (€)	EU financiranje od 01.07.2011. 31.12.2011(€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU+nacionalno+ostali izvori) do 31.12.2011. (€)
Intra lighting d o o	2006-0808-010122	Malo Hrvatskog svjetla Europi	Ugovoreno 58 099,25 Plaćeno 52 678,28	Ugovoreno 58 099,25 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 58 099,25 Plaćeno 52 678,28	Ugovoreno 104 683,34 Plaćeno 94 915,84
Ribnik kontejner d o o	2006-0808-010110	Standardizacija i primjena globalnih poslovnih procesa - CBERP sustav	Ugovoreno 71 210,09 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 71 210,09 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 71 210,09 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 111 965,55 Plaćeno 0,00
BERNARDA d o o	2006-0808-010106	Jačanje tržišne pozicije tvrtke Bernarda na tržištima istočne Europe kroz usredotočenu marketnšku strategiju	Ugovoreno 67 549,33 Plaćeno 51 260,12	Ugovoreno 67 549,33 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 67 549,33 Plaćeno 51 260,12	Ugovoreno 120 087,71 Plaćeno 91 129,11
Metaling d o o	2006-0808-010118	Poboljšavanje konkurentnosti i povećanje izvoza čelične konstrukcije	Ugovoreno 68 153,68 Plaćeno 38 886,61	Ugovoreno 68 153,68 Plaćeno -6 254,52	Ugovoreno 68 153,68 Plaćeno 32 632,09	Ugovoreno 128 440,38 Plaćeno 61.497,45
Đuro Đaković kotlovi d o o	2006-0808-010111	Povećanje izvozne konkurentnosti tvrtke ĐĐ KOTLOVI d o o	Ugovoreno 72 966,71 Plaćeno 69 703,85	Ugovoreno 72 966,71 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 72 966,71 Plaćeno 69 703,85	Ugovoreno 140 998,46 Plaćeno 134 693,40
Presenta nova d o o	2006-0808-010123	Poboljšavanje konkurentnosti izvoza tvrtke Presenta Nova na jedinstveno tržište EU-a	Ugovoreno 66 387,37 Plaćeno 55 654,78	Ugovoreno 66 387,37 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 66 387,37 Plaćeno 55 654,78	Ugovoreno 118 022,00 Plaćeno 98 941,83
PANA d o o	2006-0808-010124	Unaprjeđenje marketnške prezentacije i distribucije tvrtke Pana na strana tržišta	Ugovoreno 69 699,93 Plaćeno 64 204,78	Ugovoreno 69 699,93 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 69 699,93 Plaćeno 64 204,78	Ugovoreno 123 910,99 Plaćeno 114 141,84
Zlatama Kržek, obrt za proizvodnju zlatnog nakita i trgovinu	2006-0808-010115	Umjetnost Dubrovnika Pnča o tradiciji u 14 komadića zlata	Ugovoreno 45 598,65 Plaćeno 43 183,43	Ugovoreno 45 598,65 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 45 598,65 Plaćeno 43 183,43	Ugovoreno 84 441,94 Plaćeno 79 969,32
Ljekovito bilje d o o	2006-0808-010105	Hrvatsko ljekovito bilje	Ugovoreno 66 549,04 Plaćeno 55 056,44	Ugovoreno 66 549,04 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 66 549,04 Plaćeno 55 056,44	Ugovoreno 124 974,72 Plaćeno 103 392,37
Sirovina trgovprerada d o o	2006-0808-010116	Povećanje izvoza putem formule za energiju $E=m \cdot c^2$ Ekologija = Moderno ali Jeftinije, Čišće	Ugovoreno 57 892,09 Plaćeno 49 176,66	Ugovoreno 57 892,09 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 57 892,09 Plaćeno 49 176,66	Ugovoreno 107 207,57 Plaćeno 91 067,88
ALPRON	2006-0808-010114	Povećanje konkurentnosti i izvoza	Ugovoreno 46 808,94 Plaćeno 45 525,80	Ugovoreno 46 808,94 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 46 808,94 Plaćeno 45 525,80	Ugovoreno 83 327,00 Plaćeno 81 042,82
Altpro d o o za proizvodnju elektroničkih proizvoda i trgovinu	2006-0808-010119	Širenje Altpro sigurnosne signalizacije za željeznicu na globalno tržište	Ugovoreno 74 926,09 Plaćeno 66 417,61	Ugovoreno 74 926,09 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 74 926,09 Plaćeno 66 417,61	Ugovoreno 197 824,68 Plaćeno 175 360,07
ESCO d o o Tvornica opruga i metalnih proizvoda	2006-0808-010113	Od hrvatskog do EU branda	Ugovoreno 66 685,50 Plaćeno 62 304,23	Ugovoreno 66 685,50 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 66 685,50 Plaćeno 62 304,23	Ugovoreno 118 552,00 Plaćeno 110 763,08
SMS d o o Split	2006-0808-010112	Dalmatinska hrana na istočno-europskom stolu	Ugovoreno 74 251,63 Plaćeno 59 401,30	Ugovoreno 74 251,63 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 74 251,63 Plaćeno 59 401,30	Ugovoreno 145 720,02 Plaćeno 79 201,74
Vivera d o o	2006-0808-010109	Unaprjeđenje konkurentnosti na jedinstvenom tržištu EU	Ugovoreno 74 641,45 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 74 641,45 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 74 641,45 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 132 873,09 Plaćeno 0,00
Ferro-Preis d o o	2006-0808-010103	Unaprjeđenje marketinga u svrhu boljeg izvoza	Ugovoreno 64 651,18 Plaćeno 58 437,17	Ugovoreno 64 651,18 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 64 651,18 Plaćeno 58 437,17	Ugovoreno 118 734,96 Plaćeno 107 322,63
PRIMABIRO d o o	2006-0808-010120	Puteu certifikacije i profesionalne edukacije do razvoja konkurentnosti i povećanja izvoza	Ugovoreno 57 882,33 Plaćeno 55 380,03	Ugovoreno 57 882,33 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 57 882,33 Plaćeno 55 380,03	Ugovoreno 103 121,92 Plaćeno 98 663,89
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 1.569.472,98 Plaćeno: 1.263.871,03	Ugovoreno: 1.569.472,98 Plaćeno: -6.254,52	Ugovoreno: 1.569.472,98 Plaćeno: 1.257.616,51	Ugovoreno: 2.991.339,83 Plaćeno: 2.387.178,41
Ukupno			Ugovoreno: 3.883.973,16 Plaćeno: 3.445.118,26	Ugovoreno: 3 883 973,16 Plaćeno: -6.254,52	Ugovoreno: 3 883.973,16 Plaćeno: 3.438.863,74	Ugovoreno: 6.018.268,10 Plaćeno: 5.245.893,82

*Do 31.12.2011. godine plaćeno je ukupno 5 245 893,82 Eur, od čega je 3 438 863,74 Eur plaćeno iz EU sredstava, 794 527,56 Eur iz sredstava nacionalnog sufinanciranja, dok iznos od 1 012 502,52 Eur predstavlja doprinos grant korisnika

** od 22.12.2011. godine Ministarstvo gospodarstva



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2011

Naziv programa: IPA komponenta I - NP 2008

Naziv krajnjeg korisnika: Državni zavod za statistiku RH

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011. (€)	Plaćeno od 01.07.- 31.12.2011. (€)	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike	HR2008-02-18-01	TOT: 1.112.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 112.000,00	TOT: 1.071.400,00 EU: 964.260,00 CRO: 107.140,00	TOT: 483.662,84 EU: 435.296,56 CRO: 48.366,28	TOT: 284.794,91 EU: 256.315,42 CRO: 28.479,49	TOT: 768.457,75 EU: 691.611,98 CRO: 76.845,77
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.112.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 112.000,00	TOT: 1.071.400,00 EU: 964.260,00 CRO: 107.140,00	TOT: 483.662,84 EU: 435.296,56 CRO: 48.366,28	TOT: 284.794,91 EU: 256.315,42 CRO: 28.479,49	TOT: 768.457,75 EU: 691.611,98 CRO: 76.845,77

Naziv krajnjeg korisnika: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011. (€)	Plaćeno od 01.07.- 31.12.2011. (€)	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Edukacijski centar HZZ-a za potrebe tržišta rada	HR2008-03-19-04	TOT: 1.000.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 200.000,00	TOT: 898.000,00 EU: 718.400,00 CRO: 179.600,00	TOT: 269.400,00 EU: 215.520,00 CRO: 53.880,00	TOT: 259.969,84 EU: 207.975,87 CRO: 51.993,97	TOT: 529.369,84 EU: 423.495,87 CRO: 105.873,97
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.000.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 200.000,00	TOT: 898.000,00 EU: 718.400,00 CRO: 179.600,00	TOT: 269.400,00 EU: 215.520,00 CRO: 53.880,00	TOT: 259.969,84 EU: 207.975,87 CRO: 51.993,97	TOT: 529.369,84 EU: 423.495,87 CRO: 105.873,97

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011. (€)	Plaćeno od 01.07.- 31.12.2011. (€)	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Nadzor ovisnosti sustava energetske opskrbe u cilju sigurnosti opskrbe	HR2008-03-15-03	TOT: 1.100.000,00 EU: 990.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: 1.050.150,00 EU: 945.135,00 CRO: 105.015,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.100.000,00 EU: 990.000,00 CRO: 110.000,00	TOT:1. 050.150,00 EU: 945.135,00 CRO: 105.015,00	TOT:0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT:0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: CRO:
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture**						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011. (€)	Plaćeno od 01.07.- 31.12.2011. (€)	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Učinkovito djelovanje sustava nadzora prometnih inspekcija	HR2008-03-14-09	TOT: 2.200.000,00 EU: 1.857.000,00 CRO: 343.000,00	TOT:1.469.721,00 EU: 1.306.704,75 CRO: 163.016,25	TOT: 455.251,20 EU: 356.086,80 CRO: 99.164,40	TOT: 459.271,87 EU: 426.739,61 CRO: 32.532,26	TOT: 914.523,07 EU: 782.826,41 CRO: 131.696,66
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.200.000,00 EU: 1.857.000,00 CRO: 343.000,00	TOT:1.469.721,00 EU: 1.306.704,75 CRO: 163.016,25	TOT: 455.251,20 EU: 356.086,80 CRO: 99.164,40	TOT: 459.271,87 EU: 426.739,61 CRO: 32.532,26	TOT: 914.523,07 EU: 782.826,41 CRO: 131.696,66

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja***						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011. (€)	Plaćeno od 01.07.- 31.12.2011. (€)	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Potpora jačanju kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije	HR2008-03-12-01	TOT: 5.303.000,00 EU: 3.977.000,00 CRO: 1.326.000,00	TOT: 2.867.127,62 EU: 2.150.345,71 CRO: 716.781,91	TOT: 209.135,67 EU: 156.851,75 CRO: 52.283,92	TOT: 96.351,59 EU: 72.263,69 CRO: 24.087,90	TOT: 305.487,26 EU: 229.115,44 CRO: 76.371,82
Jačanje tržišne komponente sektora ribarstva	HR2008-03-13-02	TOT: 2.156.000,00 EU: 1.617.000,00 CRO: 539.000,00	TOT: 1.421.553,37 EU: 1.061.114,01 CRO: 360.439,36	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 608.874,39 EU: 470.317,48 CRO: 138.556,91	TOT: 608.874,39 EU: 470.317,48 CRO: 138.556,91
Podrška nadzoru/eradikaciji bolesti životinja	HR2008-03-12-08	TOT: 4.115.000,00 EU: 3.135.000,00 CRO: 980.000,00	TOT: 3.981.104,00 EU: 3.034.267,30 CRO: 946.836,70	TOT: 841.478,40 EU: 645.209,88 CRO: 196.268,52	TOT: 525.000,00 EU: 393.750,00 CRO: 131.250,00	TOT: 1.366.478,40 EU: 1.038.959,88 CRO: 327.518,52
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 11.574.000,00 EU: 8.729.000,00 CRO: 2.845.000,00	TOT: 8.269.784,99 EU: 6.245.727,02 CRO: 2.024.057,97	TOT: 1.050.614,07 EU: 802.061,63 CRO: 248.552,44	TOT: 1.230.225,98 EU: 936.331,17 CRO: 293.894,81	TOT: 2.280.840,05 EU: 1.738.392,80 CRO: 542.447,25
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo pravosuđa RH						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011. (€)	Plaćeno od 01.07.- 31.12.2011. (€)	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Potpora reformi kaznenog postupka	HR2008-01-23-01	TOT: 2.225.000,00 EU: 1.900.000,00 CRO: 325.000,00	TOT: 1.838.252,00 EU: 1.610.268,00 CRO: 227.984,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 529.323,42 EU: 502.857,25 CRO: 26.466,17	TOT: 529.323,42 EU: 502.857,25 CRO: 26.466,17
Razvoj službi vezano uz probaciju	HR2008-01-23-02	TOT: 1.800.000,00 EU: 1.635.000,00 CRO: 165.000,00	TOT: 1.563.013,12 EU: 1.453.029,34 CRO: 109.983,78	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 711.875,68 EU: 659.915,52 CRO: 51.960,16	TOT: 711.875,68 EU: 659.915,52 CRO: 51.960,16
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.025.000,00 EU: 3.535.000,00 CRO: 490.000,00	TOT: 3.401.265,12 EU: 3.063.297,34 CRO: 337.967,78	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.241.199,10 EU: 1.162.772,77 CRO: 78.426,33	TOT: 1.241.199,10 EU: 1.162.772,77 CRO: 78.426,33
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo unutarnjih poslova RH						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011. (€)	Plaćeno od 01.07.- 31.12.2011. (€)	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Nadzor plave granice - Faza 2	HR2008-03-24-06	TOT: 4.600.000,00 EU: 3.450.000,00 CRO: 1.150.000,00	TOT: 4.280.000,00 EU: 3.210.000,00 CRO: 1.070.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 2.568.000,00 EU: 1.926.000,00 CRO: 642.000,00	TOT: 2.568.000,00 EU: 1.926.000,00 CRO: 642.000,00

Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.600.000,00	TOT: 4.280.000,00	TOT: 0,00	TOT: 2.568.000,00	TOT: 2.568.000,00
		EU: 3.450.000,00	EU: 3.210.000,00	EU: 0,00	EU: 1.926.000,00	EU: 1.926.000,00
		CRO: 1.150.000,00	CRO: 1.070.000,00	CRO: 0,00	CRO: 642.000,00	CRO: 642.000,00
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva****						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011. (€)	Plaćeno od 01.07.- 31.12.2011. (€)	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša u slučajevima kaznenih djela	HR2008-03-27-07	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 586.666,67 EU: 557.333,34 CRO: 29.333,33	TOT: 403.333,33 EU: 383.166,66 CRO: 20.166,67	TOT: 990.000,00 EU: 940.500,00 CRO: 49.500,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 586.666,67 EU: 557.333,34 CRO: 29.333,33	TOT: 403.333,33 EU: 383.166,66 CRO: 20.166,67	TOT: 990.000,00 EU: 940.500,00 CRO: 49.500,00

Naziv krajnjeg korisnika: Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU*****						
Projekt		Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do	Plaćeno od 01.07.-	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Podrška upravljanju, nadzoru i evaluaciji strukturnih instrumenata u RH	HR2008-03-22-05	TOT: 4.324.000,00 EU: 4.000.000,00 CRO: 324.000,00	TOT: 3.257.330,00 EU: 3.070.972,00 CRO: 186.358,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.160.000,00 EU: 1.102.000,00 CRO: 58.000,00	TOT: 1.160.000,00 EU: 1.102.000,00 CRO: 58.000,00
Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta (FPPRAC)	HR2008-04-40-01	TOT: 3.770.000,00 EU: 3.393.000,00 CRO: 377.000,00	TOT: 3.557.418,78 EU: 3.201.676,90 CRO: 355.741,88	TOT: 2.199.058,45 EU: 1.979.152,59 CRO: 219.905,86	TOT: 153.863,22 EU: 138.476,90 CRO: 15.386,32	TOT: 2.352.921,67 EU: 2.117.629,49 CRO: 235.292,18
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 8.094.000,00 EU: 7.393.000,00 CRO: 701.000,00	TOT: 6.814.748,78 EU: 6.272.648,90 CRO: 542.099,88	TOT: 2.199.058,45 EU: 1.979.152,59 CRO: 219.905,86	TOT: 1.313.863,22 EU: 1.240.476,90 CRO: 73.386,32	TOT: 3.512.921,67 EU: 3.219.629,49 CRO: 293.292,18
Naziv krajnjeg korisnika: Središnji državni ured za upravu						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011. (€)	Plaćeno od 01.07.- 31.12.2011. (€)	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Provedba Zakona o Općem upravnom postupku	HR2008-01-36-03	TOT: 1.667.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 1.601.000,00 EU: 1.440.900,00 CRO: 160.100,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.667.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 1.601.000,00 EU: 1.440.900,00 CRO: 160.100,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika : Ured Vlade RH za udruge						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011. (€)	Plaćeno od 01.07.- 31.12.2011. (€)	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Jačanje kapaciteta civilnog društva u cilju nadzora provedbe pravne stečevine EU	HR2008-01-35-04	TOT: 3.333.333,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 333.333,00	TOT: 3.253.426,34 EU: 2.928.083,69 CRO: 325.342,65	TOT: 1.312.408,34 EU: 1.177.634,99 CRO: 134.773,35	TOT: 241.393,72 EU: 217.254,34 CRO: 24.139,38	TOT: 1.553.802,06 EU: 1.394.889,33 CRO: 158.912,73
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.333.333,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 333.333,00	TOT: 3.253.426,34 EU: 2.928.083,69 CRO: 325.342,65	TOT: 1.312.408,34 EU: 1.177.634,99 CRO: 134.773,35	TOT: 241.393,72 EU: 217.254,34 CRO: 24.139,38	TOT: 1.553.802,06 EU: 1.394.889,33 CRO: 158.912,73
Naziv krajnjeg korisnika: Ured za nacionalne manjine						

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011. (€)	Plaćeno od 01.07.- 31.12.2011. (€)	Plaćeno do 31.12.2011. (€)
Projekt podrške Romima - Faza 3	HR2008-01- 35-05	TOT: 3.333.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 833.000,00	TOT: 1.957.233,77 EU: 1.467.925,33 CRO: 489.308,44	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 204.487,98 EU: 153.365,99 CRO: 51.121,99	TOT: 204.487,98 EU: 153.365,99 CRO: 51.121,99
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.333.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 833.000,00	TOT: 1.957.233,77 EU: 1.467.925,33 CRO: 489.308,44	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 204.487,98 EU: 153.365,99 CRO: 51.121,99	TOT: 204.487,98 EU: 153.365,99 CRO: 51.121,99
Ukupno		TOT: 43.138.333,00 EU: 35.799.000,00 CRO: 7.339.333,00	TOT: 35.166.730,00 EU: 29.608.082,03 CRO: 5.558.647,97	TOT: 6.357.061,57 EU: 5.523.085,91 CRO: 833.975,66	TOT: 8.206.539,95 EU: 6.910.398,73 CRO: 1.296.141,22	TOT: 14.563.601,52 EU: 12.433.484,64 CRO: 2.130.116,88

* od 22.12.2011. godine Ministarstvo gospodarstva

** od 22.12.2011. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

*** od 22.12.2011. godine Ministarstvo poljoprivrede

**** od 22.12.2011. godine Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

***** od 22.12.2011. godine u okviru Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
 Katančićeva 5, Zagreb

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2007 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2007-0017-974001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007-13	Ugovoreno 0,00 Plaćeno -135,54*	Ugovoreno 99 999,95 Plaćeno 93 724,64	Ugovoreno 117 647,00 Plaćeno 110 288 20**
Centar za razvoj unutarnje plovidbe d o o	2007-0017-974002	Sava Navigo - Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 71 378,19 Plaćeno 57 102,55	Ugovoreno 83 974,34 Plaćeno 57 102,55
Karlovačka županija	2007-0017-974003	Javno gospodarenje energijom	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 66 084,01 Plaćeno 52 867,21	Ugovoreno 84 528 02 Plaćeno 52 867,21
Centar za civilne inicijative	2007-0017-974004	Oživljavanje prekogranične suradnje kroz ruralni razvoj	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 73 169,23 Plaćeno 58 535,38	Ugovoreno 86 253,96 Plaćeno 58 535,38
Zelena akcija	2007-0017-974005	Kretanje ka uspješnom sudjelovanju javnosti u upravljanu slivnim vodama rijeke Save	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 212 575,16 Plaćeno 90 617,63	Ugovoreno 250 147,28 Plaćeno 90 617,63
Razvojna agencija Sisačko - moslavačke županije SI-MO-RA d o o	2007-0017-974006	BIKE 4 TWF - Biciklom za turizam bez granica	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 151 126,34 Plaćeno 50 785,66	Ugovoreno 192 689,45 Plaćeno 50 785,66
Agencija za razvoj Vukovarsko - srijemske županije HRAST d o o	2007-0017-974007	Zajednički napor za inovativnu okolinu	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 96 871,23 Plaćeno 77 496,98	Ugovoreno 115 076,30 Plaćeno 77 496,98
Grad Vukovar	2007-0017-974008	Inovativno udruživanje i gospodarska suradnja Tuzle i Vukovara (InEco)	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 125 437,12 Plaćeno 49 938,41	Ugovoreno 147 590,45 Plaćeno 49 938 41
Grad Hrvatska Kostajnica	2007-0017-974009	Rijeka Una - Jedinstveni izvor održivog razvoja	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 99 999,09 Plaćeno 79 999 27	Ugovoreno 117 853,97 Plaćeno 79 999,27
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: - 135,54	Ugovoreno: 996.640,32 Plaćeno: 611.067,73	Ugovoreno: 1.195.760,77 Plaćeno: 627.631,29

* Iznos od 135,54 € predstavlja povrat EU sredstava od strane korisnika

** Od ukupno plaćenog iznosa 110 288,20 EUR, 93 724,64 EUR se odnosi na EU a 16 563,56 EUR na nacionalno su-financiranje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
 Katančićeva 5, Zagreb

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2007 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2007-0017-975001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska -Crna Gora 2007-13	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: -10 879,62*	Ugovoreno 39 900,00 Plaćeno 21 040,38	Ugovoreno 70 000,00 Plaćeno 36 912,95**
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	2007-0017-975002	Tradicionalna proizvodnja maslinova ulja kao dio prekogranične turističke ponude	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno 174 720,32 Plaćeno: 104 266,16	Ugovoreno 230.107,11 Plaćeno 104.266,16
Dubrovačke knjižnice	2007-0017-975003	Dubrovnik i Kotor - Gradovi i knjige	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno 56.237,74 Plaćeno 44.990,19	Ugovoreno 74 983,65 Plaćeno: 44.990,19
Hrvatska gorska služba spašavanja	2007-0017-975004	Poslovna suradnja i unapređenje vještina za razvoj turizma na otvorenom	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 125 683,44 Plaćeno 82 108,63	Ugovoreno 153 067,16 Plaćeno: 82.108,63
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: -10.879,62	Ugovoreno: 396.541,50 Plaćeno: 252.405,36	Ugovoreno: 528.157,92 Plaćeno: 268.277,93

* Iznos od 10.879,62 € predstavlja povrat EU sredstava od strane korisnika

** Od ukupno plaćenog iznosa EUR, 36.912,95 EUR se odnosi na EU a 15.872,57EUR na nacionalno su-financiranje



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2007 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2007-0017-973001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Srbija 2007-13	Ugovoreno 0,00 Plaćeno -8,02*	Ugovoreno 79 350,00 Plaćeno 62 195,20**	Ugovoreno 115 000,00 Plaćeno 90 141,57***
Osječko-baranjska županija	2007-0017-973002	Prevenција širenja svinjske kuge u pograničnim regijama unapređenjem sanitarnih standarda i edukacijom poljoprivrednika - STOP CSF	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 187 341,48 Plaćeno 101 890,60	Ugovoreno 225 142,99 Plaćeno 101 890,60
Zelena akcija - prijatelji zemlje	2007-0017-973003	Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Okrugu Sjeverna Bačka	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 151 969,10 Plaćeno 63 773,45	Ugovoreno 180 915,60 Plaćeno 63 773,45
Nansen dijalog centar	2007-0017-973004	Ruke preko granice - identitet i kulturna baština Podunavlja	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 45 668,94 Plaćeno 36 535 15	Ugovoreno 53 937,57 Plaćeno 36 535,15
Turistička Zajednica Grada Vukovara	2007-0017-973005	Formiranje centra unaprijeđenog znanja u području ruralnog turizma	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 151 914,88 Plaćeno 73 667,34	Ugovoreno 178 723,39 Plaćeno 73 667,34
Centar za poduzetništvo, Osijek	2007-0017-973006	Tradicija za budućnost - Ruralni turizam bez granica	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 183 045 17 Plaćeno 113 998 06	Ugovoreno 217 910,92 Plaćeno 113 998,06
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: -8,02	Ugovoreno: 799.289,57 Plaćeno: 452.059,80	Ugovoreno: 971.630,47 Plaćeno: 480.006,17

Napomena:

* Iznos od 8,02 € predstavlja povrat EU sredstava od strane korisnika

** Pregledom završnog izvješća utvrđeno je da su korisniku preplaćena sredstva (63.480,00EUR), te je isti izvršio povrat sredstava u iznosu od 1 276,78EUR i 8,02EUR (63.480,00EUR - 1.276,78EUR - 8,02EUR= 62.195,20EUR)

*** Od ukupno plaćenog iznosa 90.141,57 EUR, 62.195,20 EUR se odnosi na EU a 27 946,37 EUR na nacionalno su-financiranje



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2008 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU + nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2008-0017-974001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska -Bosna i Hercegovina 2007-13	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 19.496,08	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 99.496,08	Ugovoreno: 117.647,06 Plaćeno: 117.054,21*
Grad Vinkovci	2008-0017-974002	VIOR - povijesno nasljeđe u turističkoj ponudi Vinkovaca i Orašja	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 62.345,69 Plaćeno: 49.876,55	Ugovoreno: 73.347,87 Plaćeno: 49.876,55
Agencija lokalne demokracije, Sisak	2008-0017-974003	Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 48.492,02 Plaćeno: 38.793,62	Ugovoreno: 57.049,43 Plaćeno: 38.793,62
Energetski institut Hrvoje Požar	2008-0017-974005	Prekogranični razvoj iskorištavanja poljoprivredne biomase u Posavini (ABCDE Posavina)	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 146.429,39 Plaćeno: 58.486,26	Ugovoreno: 172.269,87 Plaćeno: 58.486,26
Javna ustanova ReraSD za koordinaciju i razvoj Splitsko- dalmatinske županije	2008-0017-974006	STONE ("KAMEN")	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 221.219,03 Plaćeno: 106.340,76	Ugovoreno: 283.359,84 Plaćeno: 106.340,76
Zadarska županija	2008-0017-974007	Una - Izvor života	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 131.861,93 Plaćeno: 76.159,05	Ugovoreno: 198.467,69 Plaćeno: 76.159,05
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 19.496,08	Ugovoreno: 710.348,06 Plaćeno: 429.152,32	Ugovoreno: 902.141,76 Plaćeno: 446.710,45

Napomena:

* Od ukupno plaćenog iznosa 117.054,21EUR,99.496,08 EUR se odnosi na EU a 17.558,13 EUR na nacionalno su-financiranje

S obzirom na odustajanje prekograničnog partnera (s bosansko-hercegovačke strane) ugovor s grant korisnikom "Razvojnom agencijom Karlovačke županije" br.2008-0017-974004 ukupnog iznosa 340.766,92EUR (od čega je EU dio: 289.651,88EUR a nacionalno su-financiranje: 51.115,04EUR) je raskinut. Pristupit će se potpisivanju novog ugovora s grant korisnikom s rezervne liste.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
 Katančićeva 5, Zagreb

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2008 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2008-0017-975001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska -Crna Gora 2007-13	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 39.960,00 Plaćeno: 31.968,00	Ugovoreno: 60.000,00 Plaćeno: 31.968,00
Hrvatski hidrografski institut	2008-0017-975002	Zajednička promocija i unaprjeđenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko- neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 188.989,61 Plaćeno: 83.740,61	Ugovoreno: 252.053,36 Plaćeno: 83.740,61
DUNEA d.o.o. Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije	2008-0017-975003	Priroda za budućnost	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 171.000,00 Plaćeno: 99.564,90	Ugovoreno: 214.986,17 Plaćeno: 99.564,90
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 399.949,61 Plaćeno: 215.273,51	Ugovoreno: 527.039,53 Plaćeno: 215.273,51



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2008 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU + nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2008-0017-973001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Srbija 2007-13	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 79 350,00 Plaćeno 63 480,00	Ugovoreno 115 000,00 Plaćeno 63 480,00
Vukovarsko-srijemska županija	2008-0017-973002	Unapređenje međunarodne dunavske biciklističke rute - "CYCLING DANUBE"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 149 625,95 Plaćeno 57 217,58	Ugovoreno 179 666,13 Plaćeno 57 217,58
Poduzetnički inkubator BIOS, Osijek	2008-0017-973003	Inovativna prekogranična mreža malih izvoznika - CB NET	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 107 808,31 Plaćeno 69 627,52	Ugovoreno 146 518,50 Plaćeno 69 627,52
Institut za poljoprivredu, Osijek	2008-0017-973004	Jabuka net 2 Umrežavanjem, marketingom i standardizacijom kvalitete prema ekonomskom razvoju	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 181 502,09 Plaćeno 83 334,14	Ugovoreno 213 531,87 Plaćeno 83 334,14
Slap - Udruga za kreativni razvoj	2008-0017-973005	ORGANICA net	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 144 604,14 Plaćeno 89 342,36	Ugovoreno 170 182,58 Plaćeno 89 342,36
Udruga ljubitelja filma "RARE", Vinkovci	2008-0017-973006	"Crossovers"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 29 180,84 Plaćeno 23 344,67	Ugovoreno 34 334,44 Plaćeno 23 344,67
Komunalije d o o , Ilok	2008-0017-973007	SUMUS - Poboljšanje održivosti gradskih usluga na području gospodarenja vodom i otpadnim vodama	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 107 269,11 Plaćeno 74 434,83	Ugovoreno 127 367,74 Plaćeno 74 434,83
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 799.340,44 Plaćeno: 460.781,10	Ugovoreno: 986.601,26 Plaćeno: 460.781,10



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
 Katančićeva 5, Zagreb

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2009 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2009-0017-974001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska -Bosna i Hercegovina 2007-13	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 80.000,00	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 80.000,00	Ugovoreno: 117.647,06 Plaćeno: 80.000,00
Ukupno			Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 80.000,00	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 80.000,00	Ugovoreno: 117.647,06 Plaćeno: 80.000,00



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
 Katančićeva 5, Zagreb

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2009 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2009-0017-975001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska -Crna Gora 2007-13	Ugovoreno: 39.996,00 Plaćeno: 31.996,80	Ugovoreno: 39.996,00 Plaćeno: 31.996,80	Ugovoreno: 60.000,00 Plaćeno: 31.996,80
Ukupno			Ugovoreno: 39.996,00 Plaćeno: 31.996,80	Ugovoreno: 39.996,00 Plaćeno: 31.996,80	Ugovoreno: 60.000,00 Plaćeno: 31.996,80



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2009 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2009-0017-973001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Srbija 2007-13	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 63.480,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 63.480,00	Ugovoreno: 115.000,00 Plaćeno: 63.480,00
Ukupno			Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 63.480,00	Ugovoreno: 79.350,00 Plaćeno: 63.480,00	Ugovoreno: 115.000,00 Plaćeno: 63.480,00



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2007 - Transnacionalni programi suradnje "Jugoistočna Europa" i "Mediteran"

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.	2007-0017-201001	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "NELI"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 26.136,52	Ugovoreno: 128.458,80 Plaćeno: 89.476,40	Ugovoreno: 151.128,00 Plaćeno: 89.476,40
Agencija za vodne putove	2007-0017-201003	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "NEWADA"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 100.884,80 Plaćeno: 69.714,07	Ugovoreno: 118.688,00 Plaćeno: 69.714,07
Hrvatske Vode	2007-0017-201004	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "DANUBE FLOODRISK"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 119.000,00 Plaćeno: 86.398,08	Ugovoreno: 140.000,00 Plaćeno: 86.398,08
Istarska županija	2007-0017-101001	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "model forest - FORÊT MODÊLE"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 45.900,00 Plaćeno: 36.720,00	Ugovoreno: 54.000,00 Plaćeno: 36.720,00
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 26.136,52	Ugovoreno: 394.243,60 Plaćeno: 282.308,55	Ugovoreno: 463.816,00 Plaćeno: 282.308,55



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2008 - Transnacionalni programi suradnje "Jugoistočna Europa" i "Mediteran"

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU + nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	2008-0017-201001	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "SEETAC"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 28 555,40 Plaćeno 22 844,32	Ugovoreno 42 620,00 Plaćeno 22 844,32
Državni hidrometeorološki zavod	2008-0017-201002	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "DMCSEE"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 61 913,32 Plaćeno 49 530,66	Ugovoreno 72 839,20 Plaćeno 49 530,66
AZZRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d o o	2008-0017-201003	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "EU WATER"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 55 250,00 Plaćeno 44 200,00	Ugovoreno 65 000,00 Plaćeno 44 200,00
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d o o Osijek	2008-0017-201004	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "DATOURWAY"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 99 705,00 Plaćeno 79 764,00	Ugovoreno 117 300,00 Plaćeno 79 764,00
AZZRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d o o	2008-0017-201005	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "TECH FOOD"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 64 706,25 Plaćeno 51 765,00	Ugovoreno 76 125,00 Plaćeno 51 765,00
Grad Zagreb	2008-0017-201006	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "PROMISE"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 85 000,00 Plaćeno 68 000,00	Ugovoreno 100 000,00 Plaćeno 68 000,00
Istarska županija	2008-0017-101001	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "PROTECT"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 57 123,83 Plaćeno 45 699,06	Ugovoreno 67 204,50 Plaćeno 45 699,06
DUNEA d o o Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije	2008-0017-101002	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "COASTANCE"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 48 940,00 Plaćeno 39 152,00	Ugovoreno 57 576,47 Plaćeno 39 152,00
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 501 193,80 Plaćeno: 400 955,04	Ugovoreno: 598 665,17 Plaćeno: 400 955,04



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA II 2009 - Transnacionalni programi suradnje "Jugoistočna Europa" i "Mediteran"

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU financiranje do 31.12.2011. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2011. (€)
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije	2009-0017-201001	Transnacionalni program suradnje - Jugoistočna Europa "SEE Digi TV"	Ugovoreno 119 815,97 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 119 815,97 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 140 959,97 Plaćeno 0,00
Drveni klaster sjeverozapadne Hrvatske	2009-0017-101001	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "ECOMOVEL"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 55 964,00 Plaćeno 44 771,20	Ugovoreno 65 840,00 Plaćeno 44 771,20
Energetski institut Hrvoje Požar	2009-0017-101002	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "IRH Med"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 54 297,21 Plaćeno 43 437,77	Ugovoreno 63 879,07 Plaćeno 43 437,77
Energetski institut Hrvoje Požar	2009-0017-101003	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "ENERMED"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 22 934,02 Plaćeno 18 347,22	Ugovoreno 26 981,20 Plaćeno 18 347,22
Ukupno			Ugovoreno: 119.815,97 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 253.011,20 Plaćeno: 106.556,19	Ugovoreno: 297.660,24 Plaćeno: 106.556,19

Pregled projekata - IPA komponenta IIIa

Prilog 3.3.1

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC) u €	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2011.
PRIORITET 1 Unapređenje željezničkog sustava u Hrvatskoj Tijelo nadležno za prioritet Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo HŽ Infrastruktura	88 585 500 (+15 632 735)	1 1 1 Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska	Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska je infrastrukturni projekt koji će se provesti kroz ugovore o radovima na obnovi građevinskih i elektrotehničkih postrojenja pruge i radovima na signalizaciji i telekomunikaciji te ugovor o uslugama o nadzoru radova kako bi dionica ispunjavala kriterije definirane za željezničke koridore. Natječajna dokumentacija je usklađena i odobrena od EK. U tijeku je provedba natječajnog postupka. Za radove na obnovi pruge i uslugu nadzora u tijeku je evaluacija ponuda, a za radove signalizacije i telekomunikacije otvaranje ponuda je planirano za siječanj 2012.
		1 1 2 Rehabilitacija pruge na dionici Novska-Dugo Selo, faza 1	Projektom Rekonstrukcija i obnova željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska faza 1 – predviđena je izrada projektne – tehničke dokumentacije za buduću infrastrukturni projekt rehabilitacije pruge na dionici Novska-Dugo Selo. Postupak nabave započet je svibnju 2010. godine, a ocjenjivanje ponuda završeno krajem 2010. godine. Ugovor u vrijednosti 5 40 milijuna eura potpisan je u lipnju 2011. godine i provedba je u tijeku.
		1 1.4 Izgradnja nove dvostruke pruge na relaciji Goljak-Skradnik	Natječajna dokumentacija je izrađena, usklađena i odobrena od DEU. U tijeku je provedba natječaja. Otvaranje ponuda bit će u siječnju 2012.
		1 1 5 Pomoć HŽ Infrastrukturi u evaluaciji	Projekt se provodi kroz okvirni ugovor koji je potpisan u travnju 2010. godine. Svrha ovog projekta je potpora vanjskih stručnjaka HŽ Infrastrukturi u ocjeni ponuda natječajne dokumentacije pristiglih na objavljene natječaje za ugovore za izvođenje radova u sklopu projekata Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani - Novska i Sustav signalno sigurnosnih uređaja na zagrebačkom glavnom kolodvoru. Provedba projekta u skladu je s predviđenim rokovima.
		1 1 6 Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za "Nadogradnju i rekonstrukciju dionice Križevci – Koprivnica – državna granica s izgradnjom drugog kolosijeka"	U tijeku je izrada natječajne dokumentacije.
		1 1 7 Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za "Izgradnju nove dvokolosiječne obilazne željezničke pruge za teretni promet Zaprešić – Horvati – Turopolje – Dugo Selo"	U tijeku je izrada natječajne dokumentacije.
		1 1 8 Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za "Izgradnju drugog kolosijeka i izgradnju nove dvokolosiječne pruge na dionicama željezničke pruge Dugo Selo - Novska", faza 2	U tijeku je izrada natječajne dokumentacije.

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC) u G	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2011.
		1 1.9. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za "Rekonstrukciju i elektrifikaciju željezničke pruge Vinkovci - Vukovar"	U tijeku je izrada natječajne dokumentacije

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC) u €	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2011.
		1.1.11. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za za "Nadogradnju, izgradnju nove dvokolosiječne željezničke pruge te drugog kolosijeka na dionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac"	Natječajna dokumentacija je izrađena, usklađena i odobrena od DEU. U tijeku je provedba natječaja.
		1.2.1. Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru	Tijekom rujna i listopada 2010. godine potpisani su ugovori za izvođenje radova i ugovor o nadzoru u vrijednosti od 9,90 milijuna eura, dok je ugovor za nabavu skretnica potpisan u studenom 2010. godine. Provedba je započela u studenom 2010. te je u prvoj polovici 2011. izrađen dizajn i konačno projektno rješenje. Radovi su započeli u srpnju 2011. Ugovor o nabavi opreme je završen i skretnice su isporučene u travnju 2011. godine.
		1.2.2. Izgradnja centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama u Hrvatskoj	Svrha projekta je priprema tehničke dokumentacije za izgradnju budućeg Centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama u Hrvatskoj. Zbog potrebe redefiniranja projekta izrađena je nova verzija identifikacijskog obrasca koji je EK odobrila u siječnju 2011. U tijeku je izrada poboljšane verzije natječajne dokumentacije.
PRIORITET 2: Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	6.900.000 (+1.217.647)	2.1.1 Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save	Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove plovnog puta rijeke Save. Projekt se provodi kroz dva ugovora. Prvi ugovor (okvirni) proveden tijekom 2010. i 2011. godine i obuhvaćao je procjenu opravdanosti investicije te izradu smjernica za nadopunu postojeće projektne dokumentacije. Ugovor je završen u svibnju 2011. godine. Drugim ugovorom (ugovor o uslugama) izradit će se preostala projektno - tehnička dokumentacija i aplikacija za podnošenje Europskoj komisiji na odobrenje. Priprema natječajne dokumentacije za drugi ugovor koji će sadržavati rezultate prvog ugovora i kojim će se pripremiti natječajna i projektna dokumentacija za izvođenje radova obnove i unaprjeđenja plovnog puta rijeke Save započela je krajem 2010. godine, te je nakon odobrenja konačnih izlaznih podataka okvirnog ugovora započela finalizacija dokumentacije. U tijeku je unaprjeđenje konačne verzije natječajne dokumentacije prije upućivanja u DEU na ex-ante odobrenje.
		2.1.2 Obnova luke Vukovar-Nova luka Istok	Projekt će se provesti kroz dva ugovora čiji je cilj pregledati postojeću projektnu dokumentaciju te je u potpunosti pripremiti za budući infrastrukturni projekt obnove luke Vukovar-Nova luka Istok. Ugovor o procjeni opravdanosti investicije i pregled postojeće dokumentacije sklopljen je u ožujku 2010. godine te je proveden u skladu s predviđenim rokovima. Narativni i financijski dio završnog izvještaja su odobreni u listopadu 2011. godine, te su konačni izlazni podaci okvirnog ugovora, dakle rezultati procjene opravdanosti investicije, ugrađeni u natječajnu dokumentaciju za drugi ugovor u sklopu projekta (ugovor o uslugama). Navedena natječajna dokumentacija se unaprjeđuje od strane krajnjeg korisnika uz pomoć provedbenog tijela.
		2.1.3 Obnova južne obale riječne luke Osijek	Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove južne obale riječne luke Osijek i on se provodi kroz dva ugovora. Prvi ugovor za pregled dokumentacije (okvirni ugovor) potpisan je u ožujku 2011. godine i provedba je u tijeku. Dovršetak pripreme natječajne dokumentacije, ugovaranje i provedba drugog ugovora (ugovora o uslugama) uslijedit će po završetku okvirnog ugovora.
		2.1.4 Izgradnja terminala za prihvrat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod	Projekt će se provesti kroz ugovor čija je svrha priprema projektne dokumentacije za izgradnju terminala za prihvrat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod. U tijeku je nadopunjavanje poboljšanje natječajne dokumentacije.
		2.1.5 Master plan za novu luku Sisak	Tijekom 2010. godine pripremljena je natječajna dokumentacija za ugovor putem kojeg će se pripremiti potrebna dokumentacija za daljnji razvoj izradu master plana i temeljne projektne dokumentacije za izgradnju nove luke Sisak. Najava ugovora objavljena je u prosincu 2010. godine. Tijekom prvih šest mjeseci 2011. godine napravljena je poboljšana verzija natječajne dokumentacije. Natječajna dokumentacija je odobrena od strane Delegacije Europske unije početkom kolovoza 2011. godine, te je u drugoj polovici 2011. godine bio u tijeku natječajni postupak.
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo pomorstva	1.215.000	3.1.1 Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet u identifikaciji i procjeni projekata	Projekt će se provesti kroz ugovor kojim će se angažirati vanjski stručnjak radi pružanja pomoći Operativnoj strukturi za promet u identifikaciji i procjeni projekata za buduća programska razdoblja i u izvršavanju svih njihovih zadataka predviđenih IPA propisima i procedurama. Natječajna dokumentacija odobrena je u prosincu 2010. godine te je pokrenuta natječajna procedura. Odbor za uži izbor započeo je s radom u veljači 2011., a izvještaj Odbora odobrila je Delegacija Europske unije u svibnju 2011. Postupak ocjenjivanja ponuda je započeo u srpnju 2011. godine, te je nakon nekoliko koraka u postupku ocjenjivanja ponuda izabran najbolji ponuditelj, te je u prosincu 2012. godine u Delegaciju Europske unije poslan zahtjev za odobrenje ugovora.
		3.1.2 Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet u upravljanju Operativnim programom i provedbi projekata	Ugovor je potpisan u travnju 2010. godine i projekt se provodi u skladu s definiranim rokovima.

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC) u €	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2011.
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	1.2.15.000 (+214.412)	3.1.4 Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet u upravljanju Operativnim programom i provedbi projekata	Ovaj projekt je zamišljen kao nastavak projekta 3.1.2, te planira pomoći Operativnosj strukturi za promet i njenim tijelima u tranzicijskoj fazi iz programa IPA u Strukturne i Kohezijski fond. U studenom 2011. godine krajnji korisnik (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) je dostavio Identifikacijski list operacije i Opis poslova u SAFU. Nakon pregleda, SAFU svoje primjedbe dostavio krajnjem korisniku u prosincu 2011. godine
		3.1.5 Potpora u pripremi strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske i izradi nacionalnog prometnog modela	Ovaj projekt se treba provesti kroz tri zasebna ugovora. Prvi ugovor (okvirni) ima za cilj angažiranje tima stručnjaka koji bi u ulozi tehničkog tajništva vršili potporu različitim odborima unutar Ministarstva pomorstva, prometa i razvitka zaduženim za izradu sektorskih prometnih strategija. U studenom 2011. godine krajnji korisnik (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) je dostavio Identifikacijski list operacije i Opis poslova u SAFU. Nakon primjedbi SAFU, te doradivanja dokumentacije od strane krajnjeg korisnika, nova inačica dokumentacije je dostavljen u SAFU u prosincu 2011. godine Drugi ugovor (ugovor o uslugama) za svoj cilj ima izradu strategiju prometnog razvitka Republike Hrvatske. Treći ugovor za svoj cilj ima izradu nacionalnog prometnog modela.
SVEUKUPNO	96.700.500 (+17.064.794)		

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC) u €	PROJEKT I PREDVIĐENA SREDSTVA	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2011.
PRIORITET 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Provedbeno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	47.604.750 (+8.400.841)	Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina	Projekt ŽCGO Marišćina provodi se kroz pet ugovora: građevinski radovi, nadzor radova, nabava opreme, tehnička pomoć i odnosi s javnošću. Nakon što je u prvoj polovici 2011. potpisana modifikacija Dvostranog sporazum o projektu ŽCGO Marišćina između EK i Vlade RH (kojom je proširen opseg projekta), u travnju 2011. objavljen je natječaj za građevinske radove, te je 8. prosinca 2011. potpisan ugovor s odobranim izvođačem. Planirano je da građevinski radovi na izgradnji ŽCGO Marišćina počnu u drugoj polovici 2012., odnosno nakon ishođenja građevinske dozvole. Natječaj za nadzor radova poništen je i ponovno objavljen u listopadu 2011. Do potpisa IPA ugovora za nadzor (proljeće 2012.), nacionalnim sredstvima osiguran je privremeni nadzor. U drugoj polovici 2011. proveden je i natječajni postupak za ugovor za tehničku pomoć, čije potpisivanje se očekuje početkom 2012. U provedbi je od početka 2011. godine i ugovor za odnose s javnošću za ŽCGO Marišćina. Natječajna dokumentacija za ugovor za opremu bit će pripremljena u prvoj polovici 2012. godine.
		Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun	Projekt ŽCGO Kaštijun provodi se kroz pet ugovora: građevinski radovi, nadzor radova, nabava opreme, tehnička pomoć i odnosi s javnošću. Nakon što je u prvoj polovici 2011. potpisana modifikacija Dvostranog sporazum o projektu ŽCGO Kaštijun između EK i Vlade RH (kojom je proširen opseg projektat), u svibnju 2011. objavljen je natječaj za građevinske radove, te je 19. prosinca 2011. potpisan ugovor s odobranim izvođačem. Planirano je da građevinski radovi na izgradnji ŽCGO Kaštijun počnu u drugoj polovici 2012., odnosno nakon ishođenja građevinske dozvole. Natječajni postupak za ugovor za nadzor radova kajem 2011 godine bio je u završnoj fazi. U prvoj polovici 2011. godine potpisani su ugovori za tehničku pomoć i odnose s javnošću za ŽCGO Kaštijun, čija provedba se nastavila i u drugoj polovici 2011. Natječajna dokumentacija za ugovor za opremu bit će pripremljena u prvoj polovici 2012. godine.
		Priprema projektne dokumentacije za sanaciju crne točke Sovjak	U drugoj polovici 2011. natječajni postupak za ugovor za pripremu dokumentacije za sanaciju crne točke Sovjak bio je u završnoj fazi i potpis ugovora se očekuje početkom 2012.
		Priprema projektne dokumentacije za ustopostavu centara za gospodarenje otpadom	U srpnju 2011. godine objavljen je natječaj za ugovor za pripremu dokumentacije za usposatvu 3 ŽCGO-a. Natječaj se provodi u dvije faze i potpisivanje ugovora planira se u prvoj polovici 2012. godine.

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC) u €	PROJEKT I PREDVIĐENA SREDSTVA	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2011.
PRIORITET 2 : Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Provedbeno tijelo: Hrvatske vode	47.705.250 (+8.418.579)	Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda	Projekt se provodi kroz 4 ugovora: • Ugovor o uslugama za nadzor radova • Ugovor o radovima za vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu (Građevinski radovi započeli su u ožujku 2011. godine) • Ugovor o radovima za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda • Ugovor za nabavu opreme: Ugovor za LOT1 je potpisan 1. kolovoza 2011. Ugovor za LOT2 potpisan je 25. kolovoza 2011. Projekt će završiti 2014. godine.
		Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina	Projekt se provodi kroz 5 ugovora: • Ugovor o uslugama za nadzor radova • Ugovor o radovima na vodoopskrbnoj i kanalizacijskoj mreži (Građevinski radovi započeli su u svibnju 2011. godine) • Ugovor o radovima za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda • Ugovor za nabavu opreme • Ugovor o uslugama za jačanje kapaciteta komunalnog poduzeća Knin: Ugovor je potpisan 2. studenoga 2011. u iznosu 189.983,00 EUR, a puna provedba započinje u 2012. Projekt će završiti 2014. godine.
		Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Drniša	Projekt se provodi kroz 4 ugovora: • Ugovor o uslugama za nadzor radova • Ugovor o radovima za vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu (Građevinski radovi započeli su u veljači 2011.) • Ugovor o radovima za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. • Ugovor za nabavu opreme
		Program za otpadne vode Sisak	Aplikacija je revidirana sukladno pristiglim komentarima te je dostavljena Europskoj komisiji 11. srpnja 2011. U tijeku je revidiranje Dvostranog sporazuma. Potpisan je ugovor o izradi natječajne dokumentacije. Projekt će se provoditi kroz 5 ugovora: • Ugovor o radovima na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda • Ugovor o radovima na izgradnji kanalizacijske mreže • Ugovor o radovima na izgradnji prijelaza ispod rijeke • Ugovor za nabavu opreme za sustav odvodnje • Ugovor o uslugama tehničke pomoć – nadzor izvođenja radova
		Izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Poreču	Novelirana Aplikacija za projekt Poreč je u kolovoza 2011. podnesena Europskoj komisiji na odobrenje. Projekt Poreč planira se provesti kroz 5 ugovora: - Ugovor o radovima na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - Ugovor o radovima na modifikaciji vodoopskrbne mreže i rekonstrukciji mreže komunalnih otpadnih voda - Ugovor o radovima na izgradnji mreže komunalnih otpadnih voda - Ugovor o nabavi opreme za održavanje kanalizacijskog sustava - Ugovor o uslugama za nadzor radova
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Provedbeno tijelo:	1.389.750 (+245.252)	Razvoj institucionalne sposobnosti za upravljanje i apsorpciju programa IPA	Prvi ugovor za odnose s javnošću završio je s provedbom 2010. godine. Drugi ugovor za odnose s javnošću potpisan je u kolovoza 2011, a provedba ugovora započela je u rujnu 2011. godine. Ukupno trajanje ugovora je 12 mjeseci. Provedba prvog ugovora za pomoć Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom Zaštita okoliša započela je 2010. a ukupno trajanje ugovora je 22 mjeseci. Priprema natječajne dokumentacije za drugi ugovor za pomoć Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom Zaštita okoliša predviđena je za prvu polovicu 2012. godine.
SVEUKUPNO	96.699.750 (+17.064.672)		

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (KNACIJC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinac 2011.
PRIORITET 1: Poboljšanje razvojnog potencijala područja koja zaostaju u razvoju Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	17.818.194,95 (+7.007.644,34)	Poslovna infrastruktura	Potpota je namijenjena korisnicima iz 10 županija koje su prepoznate kao najnerazvijenije (Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Šibensko-kninska, Osječko-baranjska, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Karlovačka i Zadarska županija). Natječaj se raspisuje za podnošenje projektnih prijedloga za ulaganje u poslovnu infrastrukturu (razvoj postojećih poslovnih zona, te inkubatora i ostalih potpornih institucija poduzetništvu) ili ulaganja za unapređenje javne turističke infrastrukture. Najbolji projekti koji budu izabrani mogu dobiti od 325.000 do 1.000.000 EUR bespovratnih EU sredstava, a podnositelji zahtjeva moraju osigurati minimalno 25% vlastitih sredstava od ukupne vrijednosti projekta. Projekte mogu prijaviti općine, gradovi, županije ili regionalne/lokalne javne ustanove, javna poduzeća, udruge, poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne ili regionalne samouprave te regionalne/lokalne turističke zajednice iz 10 spomenutih županija. Objavljena su dva poziva: 1. Poziv: Natječaj u prvom pozivu je bio otvoren 21.05.-01.09.2009. Potpisano je 6 ugovora. 4 projekta su sa provedbom završila u lipnju 2012 dok su 2 produljena; jedan za 3 mjeseca (završetak- 09/2012) a drugi za 12 mjeseci (završetak- 06/ 2013). 2. Poziv: Natječaj je bio otvoren 29.07.-29.10.2010. Potpisan je 1 ugovor a ugovoriti će se još 18 (do 9/2012). Provedba projekata će trajati do 18 mjeseci no kako se ugovaranje može oduljiti ovoga trena ne možemo predvidjeti završetak provedbe (projekti traju do najdulje 18 mjeseci)
		Tehnička pomoć	Projekt „Tehnička pomoć za učinkovitu provedbu Sheme dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu“ se provodi kroz ugovor o uslugama. Osnovna svrha je potpora učinkovitoj provedbi programa bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu u 10 županija koje zaostaju u razvoju. Projektne aktivnosti se provode kroz 2 modula: 1. Pomoć potencijalnim korisnicima za bespovratna sredstva u pripremi 20 projekata (za 2. poziv) 2. Pomoć ugovorenim korisnicima bespovratne pomoći tijekom provedbe projekata, a osobito pri postupku nabave.

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+VAG) uG	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinac 2011
PRIORITET 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Provedbena tijela:	24.629.600 (+4.346.400)	Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini	Cilj projekta je jačanje administrativnih kapaciteta i učinkovitosti institucija odgovornih za razvitak malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj te unapređenje politika razvitka malog i srednjeg poduzetništva. Ovim projektom unaprijedit će se središnji registar potpora malom i srednjem poduzetništvu, izvršit će se kvalitativno istraživanje malog i srednjeg poduzetništva (Opservatorij MSP-a), izradit će se metodologija za mjerenje i evaluaciju učinaka sadašnjih i budućih mjera potpora malom i srednjem poduzetništvu, metodologija za procjenu poslovne klime u Republici Hrvatskoj, metodologija za mjerenje učinaka pristupanja RH EU na hrvatsko malo i srednje poduzetništvo te edukacija osoblja u nadležnim institucijama za korištenje navedenih metodologija. Projekt se provodi kroz ugovor o uslugama koji je potpisan u svibnju 2011. Provedba ugovora započela je početkom srpnja 2011. godine i u tijeku je.
		Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja	Svrha projekta je povećati kapacitete poduzetničkih potpornih institucija smještenih na području Republike Hrvatske, provesti edukaciju osoblja o elektroničkom poslovanju u odabranim poduzetničkim potpornim institucijama te opremiti poduzetničke potporne institucije informatičkom opremom. Educirano osoblje će potom provoditi treninge i radionice za poduzetnike. Projektom će se povećati razina korištenja "e-poslovnih" i "e-komercijalnih" mogućnosti od strane malih i srednjih poduzetnika pružanjem kvalitetnih informacija, treninga i savjeta malim i srednjim poduzetnicima putem odabranih poduzetničkih potpornih institucija. Projekt se provodi kroz ugovor o uslugama i ugovor o nabavi opreme. Ugovor o uslugama je potpisan u travnju 2010. te je provedba u tijeku. Ugovor o nabavi opreme potpisan je krajem prosinca 2011. godine te je u provedbi. Delegacija EU u Zagrebu odobrila je i drugu fazu ovog projekta pod nazivom "Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja - faza II". Cilj i svrha projekta identični su prvoj fazi. Druga faza projekta će se, također, provoditi kroz ugovor o uslugama i ugovor o nabavi opreme. Druga faza projekta je u postupku odabira prijavitelja u užu izbor (Shortlist Panel).
		Pružanje usluga savjetovanja malom i srednjem poduzetništvu	Projekt se sastoji od dva Ugovora. Prvi Ugovor predviđa pružanje konzultantskih usluga malim i srednjim poduzetnicima o načinima i mogućnostima korištenja EU fondova s ciljem povećanja međunarodne konkurentnosti. Na taj način će se kroz dugoročno razdoblje doprinijeti boljoj iskorisćenosti Strukturalnih fondova. Ugovor potpisan u kolovozu 2010. i u provedbi je. Drugi Ugovor ima za svrhu unaprijediti kvalitetu i dostupnost konzultantskih usluga, te potaknuti subjekte malog gospodarstva na korištenje konzultantskih usluga iz jedinstvene mreže konzultanata. Također, želi se unaprijediti kvalitetu i stručne ekspertize mreže konzultanata, jačati njihove kapacitete kroz jedinstvenu mrežu konzultanata s krajnjim ciljem poticanja subjekata malog gospodarstva na korištenje predmetnih usluga i jačanje vlastite konkurentnosti, te priprema poduzetničkih potpornih institucija za buduće korištenje Strukturalnih fondova. Ugovor je potpisan u studenom 2010. godine i u provedbi je.
		Razvoj investicijskog okruženja	Cilj projekta koji predstavlja treću fazu provedbe Programa certificiranja regija za ulaganja (ICPR), je osigurati razvoj konkurentnog okruženja za ulaganja u svim hrvatskim regijama. Razvoj investicijskog okruženja potaknut će se, kako razvijanjem sposobnosti regija da ponude atraktivne i konkurentne uvjete potencijalnim ulagačima, tako i istovremenim poboljšanjem komunikacije, suradnje i koordinacije regionalnih i središnjih institucija uključenih u poticanje ulaganja. Ugovor je potpisan u siječnju 2010. godine. Dodatak ugovoru kojim se ugovaraju dodatne aktivnosti projekta potpisan je od strane Delegacije EU u Zagrebu i Ugovaratelja krajem rujna 2011. te se time trajanje provedbe projekta produžilo za godinu dana. Ugovor je u provedbi.
		Podrška razvoju klastera	Cilj Projekta je potpora razvoju klastera kao značajnom čimbeniku povećanja dodane vrijednosti i izvoznog potencijala MSP-a. Projektom će se izraditi detaljan popis postojećih inicijativa za razvoj klastera, te će se vršiti obuka klaster menadžera i lokalnih/regionalnih dionika, u svrhu povećanja razine znanja i pružanja potpore boljem razvoju postojećih inicijativa. U sklopu projekta će se izraditi metodologija osnivanja klastera koja će se testirati na pilot klasterima uz korištenje pristupa "odozgo prema dolje" (eng. top-down approach). Ugovor je potpisan u prosincu 2010. godine i u provedbi je.
		Potpora povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva	Cilj koji se želi postići ovom grant shemom je povećanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva putem sufinanciranja kroz bespovratne potpore, ulaganja u tehnologije i proizvodne metode povezane s uvođenjem/provođenjem energetske učinkovitosti i eko standarda u proizvodne procese, uspostavljanja i uvođenja procedura za testiranje i certificiranje proizvoda, sa svrhom usmjeravanja ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promoviraju zelenu ekonomiju i jačaju razvojni potencijal novih i konkurentnih proizvoda u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima. Ova operacija provodit će se kroz grant shemu i jedan okvirni ugovor. U tijeku je priprema natječajne dokumentacije i održavanje radionica za poduzetnike po županijama. Predviđa se objavljivanje novog natječaja za bespovratna sredstva u zadnjem kvartalu 2012. godine.
		Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice	Projektom će se unaprijediti poslovno okruženje kroz jačanje informiranja o 8 utvrđenih zakonskih područja značajnih za konkurentnost, utvrđivanje i obradu drugih zakonskih područja od interesa za poslovnu zajednicu u suradnji s partnerima HAMAG-om, HGK, HOK i HUP-om i razvoj podsustava za ekonomsku ocjenu učinka propisa (vezano na razvoj cjelovitog sustava procjene učinka propisa - PUP). BIZIMPACT II je nastavak uspješno provedenog projekta pod istim nazivom financiranog iz sredstava CARDS2004 u razdoblju od 2007. do 2009. godine. Projekt će se provoditi kroz jedan ugovor o uslugama. U tijeku je priprema natječajne dokumentacije.

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (FINACIJA)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinac 2011.
Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	22.002.057,17 (+4.208.394,88)	Fond za ulaganje u znanost i inovacije	Projekt se provodi kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga. Cilj projekta je povećati kapacitete za transfer tehnologije i komercijalizaciju istraživanja javnih visokoškolskih ustanova i istraživačkih organizacija u Republici Hrvatskoj u interakciji s poslovnim subjektima, čime bi se pridonijelo konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (SIIF I) objavljen je sredinom 2009. godine te je proveden u dva roka. Prvi rok za dostavu projektnih prijedloga bio je u rujnu 2009. godine, a drugi u svibnju 2010. godine. U prvom roku, u listopadu 2010. godine, ugovoreno 5 projekata ukupne vrijednosti € 2,624,706.05. Ocjena projektnih prijedloga pristiglih na drugi rok službeno je poništena od strane Delegacije Europske unije (DEU) u svibnju 2011. godine na zahtjev Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) zbog sumnje na počinjenu nepravilnost tijekom drugog koraka evaluacijskog postupka, specifično zbog nepoštivanja obveze povjerljivosti. Ugovor o pružanju usluga (SIIF I) potpisan je krajem 2009. godine. Kroz njega je pružena pomoć korisnicima bespovratnih sredstava u provedbi projekta ugovorenih na prvom roku te potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u pripremi projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za drugi rok natječaja. Nastavak projekta Fond za ulaganje u znanost i inovacije (SIIF II) službeno je odobren 20. svibnja 2011. godine od strane Europske komisije ukupne vrijednosti 7 mil. €, od čega 6,7 milijuna za ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, a 0,3 milijuna za ugovor o pružanju usluga. Preostala sredstva koja nisu ugovorena za SIIF I (€ 2,375,293.95) zbog poništenja drugog roka biti će dodijeljena u SIIF II. Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (SIIF II) objavljen je u kolovozu 2011. godine, a rok za dostavu projektnih prijedloga bio je
		Inkubacijski centar za bioznanost i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar	Projekt će se provesti kroz ugovore za radove, nadzor radova, nabavu opreme i tehničku pomoć kojima će se izgraditi i pokrenuti Inkubacijski centar za bio-znanosti (BIOCentar) zamišljen kao aktivni čimbenik u osiguravanju produktivnog odnosa između primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnološke infrastrukture i novih bio-tehnoloških tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda. Predviđena vrijednost projekta je 13,92 milijuna €. BIOCentar će pružiti infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologije, proizvoda i poslovanja za sektore s visokom dodanom vrijednošću iz područja bioznanosti (biotehnologija, farmacija, medicina, biologija i dr.) te na taj način omogućiti, pospešiti i ubrzati razvoj malih i srednjih poduzeća utemeljenih na znanju. U 2009. godini završena je sva projektna dokumentacija te dostavljena na odobrenje Europskoj komisiji (EK). U siječnju 2011. godine EK odobrila je projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti i komercijalizaciju znanosti - "BIOCentar". U svibnju 2011. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta potpisan je Društveni ugovor BICRO BIOCENTAR d.o.o. Ugovor o provedbi projekta Inkubacijskog centra za bioznanosti (BICRO BIOCENTRA) između Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO), Grada Zagreba i Sveučilišta u Zagrebu. BICRO BIOCENTAR d.o.o. osniva se kao tvrtka koja će upravljati Inkubacijskim centrom za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar). Tijekom 2011. godine izrađena je natječajna dokumentacija za radove i nadzor radova. Natječaj za radove objavljen je u studenom 2011. godine i u tijeku je evaluacija pristiglih ponuda. Natječaj za nadzor radova objavljen je u listopadu 2011. godine i u tijeku je proces evaluacije. U postupku je ishođenje mišljenja Agencije za tržišno natjecanje o sukladnosti projekta s Zakonom o državnim potporama.
		Osiguravanje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva - SRCE	Projekt će se provesti kroz ugovor o nabavi opreme. Svrha projekta je pružiti jednostavniji pristup novoj računalnoj infrastrukturi i resursima koji će konstituirati akademskoj zajednici i znanstvenicima, ali i korisnicima malih i srednjih poduzeća utemeljenih na znanju te drugim specifičnim strukturama gospodarstva omogućujući na taj način da povećaju svoju konkurentnost i učinkovitost na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu. Za provedbu projekta nadležno je Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu. Projekt je odobren od strane Europske komisije u srpnju 2011. godine, a od strane čelnika operativne strukture za regionalnu konkurentnost u prosincu 2011. godine. U tijeku je izrada natječajne dokumentacije.

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (KNAC) DE	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinac 2011.
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo gospodarstva Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	5.614.307 (+990.760)	Podrška Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom za regionalnu konkurentnost	Podrška Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom za regionalnu konkurentnost, Faza I i Faza II Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju tehničke pomoći Operativnoj strukturi u područjima tehničkog i financijskog upravljanja Operativnim programom, provedbe i praćenja provedbe Operativnog programa te promidžbe i informiranja javnosti. Ugovor za Fazu I je potpisan u lipnju 2010. godine. Projekt se provodi prema planiranoj dinamici i trebao bi završiti u rujnu 2012. Natječajna dokumentacija za Fazu II ovoga projekta poslana je u SAFU u listopadu 2011, a početak je predviđen za rujan 2012. Izrada IT plana obnove Cilj projekta je izrada IT plana obnove za Ministarstvo gospodarstva/Tijelo nadležno za Operativni program. Ugovor je potpisan u studenom 2011., provedba je u tijeku. Nabava i instalacija ICT opreme za Tijelo nadležno za Operativni program. Cilj projekta je nabava ICT opreme za Tijelo nadležno za Operativni program prema analizi potreba i tehničkim specifikacijama za nabavu ICT opreme. Contract forecast odobren od Delegacije EU u prosincu 2011, a objava natječaja je planirana za siječanj 2012. Analiza troškova i koristi Cilj ovoga projekta je izrada i provođenje seminara na temu Analize troškova i koristi (CBA) za službenike Operativne strukture kako bi se osigurala kompetentnost o međunarodnim standardima za infrastrukturne projekte u prometu, energiji i zaštiti okoliša, kao i jačanje kapaciteta za procjenu i evaluaciju infrastrukturnih projekata. Natječajna dokumentacija je poslana u SAFU u prosincu 2011.
		Priprema programskih dokumenata i pripadajućih zaliha projektnih prijedloga	Projekt će se provesti kroz okvirni ugovor (studije) i ugovor o uslugama (pomoć u pripremi zalihe projektnih prijedloga). Tijekom 2011. pripremala se natječajna dokumentacija za oba ugovora i ugovaranje se očekuje u 2012.
SVEUKUPNO	70.064.159,12 (+16.553.198,88)		



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

IPA KOMONENTA III C - PROVEDBENO TIJELO : SAFU

Grant shema: POSLOVNA INFRASTRUKTURA

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva 01.01.2011. do 30.06.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)	UKUPNO (EU + nacionalno) 31.12.2011. (€)
Grad Pleternica	IPA2007/HR/16IPO/001-040101	Tehnološko-inovativni centar s inkubatorom za razvoj ruralnog gospodarstva i poduzetništva	Ugovoreno 623 149,28 Plaćeno 435 170,40	Ugovoreno 623 149,28 Plaćeno 435 170,40	Ugovoreno 830 865 70 Plaćeno 435 170,40
Grad Vukovar	IPA2007/HR/16IPO/001-040102	Eco-etno centar Adica-Vukovar	Ugovoreno 585 394,99 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 585 394,99 Plaćeno 468 315,99	Ugovoreno 781 777,50 Plaćeno 468 315,99
Općina Lovas	IPA2007/HR/16IPO/001-040103	Izgradnja regionalnog centra za potporu poslovanju i promociju gospodarskih aktivnosti u Lovasu	Ugovoreno 407 421,94 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 407 421,94 Plaćeno 284 866,42	Ugovoreno 543 229,25 Plaćeno 284 866,42
Grad Ilok	IPA2007/HR/16IPO/001-040104	Posjetiteljski centar Srijem	Ugovoreno 356 622,88 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 356 622,88 Plaćeno 260 677,50	Ugovoreno 475 497,18 Plaćeno 260 677,50
Grad Nova Gradiška	IPA2007/HR/16IPO/001-040105	Promocija razvoja inovacija, te poduzetništva temeljenog na znanju i tehnologiji u Brodsko-posavskoj županiji	Ugovoreno 802 614,35 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 802 614 35 Plaćeno 575 446 04	Ugovoreno 1 146 591,93 Plaćeno 575 446,04
Grad Vodice	IPA2007/HR/16IPO/001-040106	Završetak memorijalnog centra Faust Vrančić	Ugovoreno 960 000,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 960 000,00 Plaćeno 679 436,63	Ugovoreno 1 306 477,95 Plaćeno 679 436 63
Poduzetnički inkubator BIOS	IPA2007/HR/16IPO/001-040-201	Izgradnja modulane hale Poduzetničkog inkubatora BIOS		Ugovoreno 999 887,19 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 1 391 050,62 Plaćeno 0,00
Ukupno za grant shemu Poslovna infrastruktura			Ugovoreno: 3.735.203,44 Plaćeno: 435.170,40	Ugovoreno: 4.735.090,63 Plaćeno: 2.703.912,98	Ugovoreno: 6.475.490,13 Plaćeno: 2.703.912,98

Grant shema: ZNANSTVENO-INOVACIJSKI FOND

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva 01.07.2011. do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)	UKUPNO (EU + nacionalno) 31.12.2011. (€)
Prehrambeno-biotehnoški fakultet	IPA2007/HR/16IPO/001-040302	Višnja Maraska kao sastojak funkcionalne hrane	Ugovoreno 360 030,96 Plaćeno 36 525,85	Ugovoreno 360 030,96 Plaćeno 288 024,77	Ugovoreno 496 800,00* Plaćeno 387 384,77
Sveučilište u Zagrebu	IPA2007/HR/16IPO/001-040301	Kartiranje tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu	Ugovoreno 180 723,00 Plaćeno 41 441,10	Ugovoreno 180 723,00 Plaćeno 144 578,40	Ugovoreno 240 964,00 Plaćeno 192 771,20
Veleučilište u Karlovcu	IPA2007/HR/16IPO/001-040303	Razvoj infrastrukture za inovacije, transfer tehnologija i znanost u Karlovcu	Ugovoreno 736 085,85 Plaćeno 125 640,67	Ugovoreno 736 085 85 Plaćeno 662 477 26	Ugovoreno 1 040 110,00* Plaćeno 896 502,01
Institut Ruđer Bošković	IPA2007/HR/16IPO/001-040305	Izgradnja istraživačke infrastrukture za translacijsku medicinu i primijenjenu genomiku	Ugovoreno 368 613,93 Plaćeno 47 927,51	Ugovoreno 368 613,93 Plaćeno 294 891 14	Ugovoreno 491 485,24 Plaćeno 393 188,19
Institut Ruđer Bošković	IPA2007/HR/16IPO/001-040304	Razvoj inovacijskog sustava na Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci	Ugovoreno 308 655,58 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 308 655,58 Plaćeno 190 150 53	Ugovoreno 413 027,67* Plaćeno 253 763,05
Ukupno za grant shemu Znanstveno-inovacijski fond			Ugovoreno: 1.954.109,32 Plaćeno: 251.535,13	Ugovoreno: 1.954.109,32 Plaćeno: 1.580.122,10	Ugovoreno: 2.682.386,91* Plaćeno: 2.123.609,22
Ukupno			Ugovoreno: 5.689.312,76 Plaćeno: 686.705,53	Ugovoreno: 6.689.199,95 Plaćeno: 4.284.035,08	Ugovoreno: 9 157.877,04 Plaćeno: 4.827.522,20

* Iznos koji uključuje nacionalno sufinanciranje, EU sufinanciranje i sufinanciranje korisnika

PREGLED KORISNIKA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ IPA III C PROGRAMA PO ŽUPANIJAMA

Prilog 3 3 3 3

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno (€) (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 31.12.2011. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 30.06.2012. (EU sredstva)
Brodsko-posavska županija					
Grad Nova Gradiška	Promoviranje razvoja poduzetništva u Brodsko-posavskoj županiji temeljenog na inovacijama, znanju i tehnologiji-Tehnopark/Bisc Nova Gradiška	IPA 2007 Regionalni razvoj OP Regionalna konkurentnost	802 614 35	575 446 04	71 70
Požeško-slavonska županija					
Grad Pleternica	Tehnološko inovacijski centar s inkubatorom za razvoj ruralne ekonomije i poduzetništva	IPA 2007 Regionalni razvoj OP Regionalna konkurentnost	623 149,28	435 170 40	69 83
Šibensko-kninska županija					
Grad Vodice	Dovršenje Memorijalnog centra Faust Vrančić	IPA 2007 Regionalni razvoj OP Regionalna konkurentnost	960 000 00	679 436 63	70 77
Dječacko-baranjska županija					
Poduzetnički inkubator BIOS	Regionalni istraživačko-razvojni centar BpŽ	IPA 2007 Regionalni razvoj OP Regionalna konkurentnost	999 887,19	0,00	0 00
Vukovarsko-srijemska županija					
Grad Ilok	Centar posjetitelja Srijem	IPA 2007 Regionalni razvoj OP Regionalna konkurentnost	356 622 88	260 677 50	73 10
Grad Vukovar	Razvoj novog turističkog proizvoda „Eko-etno centar Adica“	IPA 2007 Regionalni razvoj OP Regionalna konkurentnost	585 394,99	468 315 99	80 00
Općina Lovas	Izgradnja regionalnog poslovno-potpornog centra za promoviranje poslovnih aktivnosti u Općini Lovas	IPA 2007 Regionalni razvoj OP Regionalna konkurentnost	407 421,94	284 866 42	69 92
Ukupno			4 735 090 63	2 703 912 98	57 10

IPA IV – OP Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2011. (status 31.12.2011.)

	UGOVORENO IPA sredstva	KORISNICI	NAMJENA
UGOVORI O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 17 shema o dodjeli bespovratnih sredstava (ukupna vrijednost 36,14 milijuna eura) od čega je provedeno osam ukupne vrijednosti 16,25 milijuna eura (od ukupno 158 ugovora za 83 ugovora je provedba još u tijeku).			
PRIORITET 1 Cetiri sheme dodjele bespovratnih sredstava (ukupna vrijednost 6,81 milijuna eura) od čega su dvije u provedbi ukupne vrijednosti 4,37 milijuna eura (ukupno 57 ugovora).			
1. Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3	U provedbi 26 ugovora u vrijednosti 1,85 milijuna eura.	- trgovačka društva (2 ugovora) - ustanove koje pružaju usluge u području HRM (12 ugovora) - udruge poslodavaca i komore (1 ugovor) - sindikati - JLP(R)S (4 ugovora) - razvojne agencije (1 ugovor) - nevladine organizacije (6 ugovora)	- jačanje kapaciteta i uključenosti dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada - jačanje partnerstva među ključnim dionicima na tržištu rada - radionice/obrazovne aktivnosti radi povećanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, žena, dugotrajno nezaposlenih - županije razvoj novih metoda koje mogu pomoći u razvoju i provedbi aktivne politike zapošljavanja
2. Mladi na tržištu rada	U provedbi 31 ugovor u vrijednosti 2,52 milijuna eura.	- ustanove koje pružaju usluge u području HRM (1 ugovor) - JLP(R)S (3 ugovora) - razvojne agencije (2 ugovora) - nevladine organizacije (14 ugovora) - pučka otvorena učilišta (2 ugovora) - sveučilište (1 ugovor)	- olakšavanje pristupa tržištu rada mladim nezaposlenim osobama. - podrška razvoju aktivne politike tržišta rada i mjera za mlade nezaposlene osobe u ciljanim županijama - osposobiti mlade ljude novim znanjima, vještinama i radnim iskustvom - mobilizacija i osnaživanje mladih i nezaposlenih osoba - promicanje tradicijske baštine i kulturnog turizma - unaprijeđenje znanja o poduzetništvu
3. Poboljšanje pristupa tržištu rada visoko obrazovanim dugotrajno nezaposlenim osobama	Potpisivanje ugovora očekuje se krajem 2012. godine. Vrijednost 0,85 milijuna eura.	- ustanove koje pružaju usluge psihosocijalne pomoći - ustanove koje pružaju usluge u području HRM - istraživačke i druge ustanove iz privatnog sektora - udruge poslodavaca - sindikati - komore - nevladine organizacije - međunarodne (međuvladine) organizacije - lokalna i regionalna uprava - regionalne i lokalne razvojne agencije	- zapošljavanja visoko obrazovanih osoba koje su dugotrajno nezaposlene, bez radnog iskustva, pripadnici nacionalnih manjina - pružanje podrške projektima koji će omogućiti prilagođeno savjetovanje pri zapošljavanju u kombinaciji sa različitim vrstama radne prakse, stažiranja, volontiranja i drugih oblika stjecanja radnog iskustva i vještina kroz rad

Prilog 3.4.1

4. Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja	Potpisivanje ugovora očekuje se u krajem 2012. godine. Vrijednost 1,59 milijuna eura.	- ustanove koje pružaju usluge u području HRM - socijalni partneri i komore - nevladine organizacije - međunarodne (međuvladine) organizacije - lokalna i regionalna uprava - regionalne i lokalne razvojne agencije	- promicanje lokalnih inicijativa u rješavanju problema na tržištu rada. - potpora u provedbi projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva u lokalnim i regionalnim strategijama razvoja HRM-a
PRIORITET 2: Osam shema dodjele bespovratnih sredstava (ukupna vrijednost 13,91 milijuna eura) od čega su provedene četiri ukupne vrijednosti 5,83 milijuna eura (od ukupno 63 ugovora za osam je provedba još u tijeku).			
1. Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada	Od ukupno 19 ugovora u vrijednosti 1,54 milijuna eura, provedba je završila u prosincu 2011. za 14 ugovora. Provedba za pet ugovora je u tijeku (očekivani završetak u lipnju 2012.).	- ustanove koje pružaju usluge u području HRM (2 ugovora) - dioničko društvo (2 ugovora) - JLPS (1 ugovor) - nevladine organizacije (14 ugovora)	- provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje osoba s invaliditetom na regionalnoj razini - promicanje mogućnosti i prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom
2. Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	Od ukupno 19 ugovora u vrijednosti 1,46 milijuna eura, provedba je završila u prosincu 2011. za 17 ugovora. Provedba dva ugovora je u tijeku (očekivani završetak u siječnju odnosno lipnju 2012.).	- nevladine organizacije (16 ugovora) - JLP(R)S (2 ugovora) - ustanove koje pružaju usluge u području HRM (1 ugovora)	- poticanje partnerstva u području socijalnog uključivanja i zapošljavanja - povećanje motivacije za sudjelovanje na tržištu rada, pružanje psiho-socijalne podrške, - osvješćivanje javnosti o anti-diskriminacijskim
3. Žene na tržištu rada	Od ukupno 18 ugovora u vrijednosti 1,71 milijuna eura, provedba je završila u studenom 2011. za 17 ugovora. Provedba jednog ugovora je u tijeku (očekivani završetak u veljači 2012.).	- ustanove koje pružaju usluge u području HRM (5 ugovora) - nevladine organizacije (5 ugovora) - JLPS (4 ugovora) - razvojne agencije (4 ugovora)	- poticanje zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada - dugoročno osigurati veću zapošljivost žena i provedbu načela ravnopravnosti spolova na tržištu rada kroz kreiranje novih metoda i modela zapošljavanja i nove učinkovite politike - edukacije žena u ciljanim područjima
4. Uključivanje učenika s teškoćama, u obrazovanje za zapošljavanje	Provedba za sedam ugovora u vrijednosti 1,12 milijuna eura završena u listopadu 2011.	- strukovne škole (1 ugovor) - centri za srednjoškolsko obrazovanje učenika s poteškoćama (3 ugovora) - nevladine udruge osoba s invaliditetom (3 ugovora)	- uključivanje učenika s teškoćama u redovno obrazovanje - socijalno uključivanje mladih u nepovoljnijem položaju i mladih s posebnim obrazovnim potrebama na tržište rada
5. Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženim skupinama	Potpisivanje ugovora očekuje se krajem 2012. godine. Vrijednost 1,70 milijuna eura.	- poduzeća ili ustanove koje pružaju usluge HRM-a - nevladine organizacije - ustanove za profesionalno usmjeravanje - područne službe za zapošljavanje - neprofitne organizacije - javne ustanove	- povećavanje mogućnosti za održivo zapošljavanje ugroženim skupinama

		- privatna trgovačka društva/ustanove - udruge poslodavaca - sindikati - komore - lokalna i regionalna uprava - lokalne i regionalne razvojne agencije - međunarodne (međuvladine) organizacije	
6. Uspostava podrške socijalnoj integraciji i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	Potpisivanje ugovora očekuje se u drugoj polovici 2012. godine. Vrijednost 0,87 milijuna eura.	- nevladine organizacije - neprofitne organizacije - javne ustanove - privatne ustanove - privatna trgovačka društva - lokalna i regionalna uprava - razvojne agencije - centri za malo i srednje poduzetništvo/tehnološki inkubatori, - međunarodne (međuvladine) organizacije	- promicanje socijalnog uključivanja dugotrajno nezaposlenih korisnika svih oblika pomoći i usluga socijalne skrbi kroz olakšani pristup tržištu rada
7. Integracija ugroženih skupina u redovni sustav obrazovanja	Potpisivanje ugovora očekuje se u drugoj polovici 2012. godine. Vrijednost 3,43 milijuna eura.	- predškolske ustanove, osnovne, srednje škole, ustanove visokog obrazovanja - instituti za istraživanje u području obrazovanja ili edukacije - udruženja studenata iz skupina u nepovoljnom položaju, - centri za edukaciju - profesionalna udruženja nastavnika, udruženja socijalnih radnika, udruženja socijalnih pedagoga - međunarodne (nevladine) organizacije - županije i gradovi	- poboljšanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju u obrazovnim ustanovama
8. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici	Potpisivanje ugovora očekuje se u drugoj polovici 2012. godine. Vrijednost 2,08 milijuna eura.	- nevladine organizacije - neprofitne organizacije - javne ustanove - privatne institucije, privatna trgovačka društva - lokalna i regionalna uprava - međunarodne (međuvladine) organizacije	- poboljšanje mogućnosti zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju kroz daljnji razvoj učinkovitih i sveobuhvatnih socijalnih usluga
PRIORITET 3: Per shema dodjele bespovratnih sredstava (ukupna vrijednost 15,42 milijuna eura) od čega su provedene dvije ukupne vrijednosti 6,05 milijuna eura (od ukupno 38 projekata za dva ugovora je provedba još u tijeku).			
1. Implementacija novih kurikuluma	Provedba za 18 ugovora u vrijednosti 3,15 milijuna eura završila u studenom 2011.	- strukovne škole (18 ugovora)	- poticanje novih inovativnih pristupa obrazovanju u strukovnim školama

2. Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova	Od ukupno 20 ugovora u vrijednosti 2,90 milijuna eura, provedba je završila u studenom 2011. za 18 ugovora. Provedba dva ugovora je u tijeku (očekivani završetak u ožujku 2012.)	- ustanove za obrazovanje odraslih (3 ugovora) - učilišta (2 ugovora) - srednje škole (4 ugovora) - veleučilišta (4 ugovora) - pučka otvorena učilišta (7 ugovora)	- stvaranje novih programa obrazovanja odraslih - promicanje cjeloživotnog obrazovanja
3. Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva	Potpisivanje ugovora očekuje se u drugoj polovici 2012. godine. Vrijednost 3,91 milijuna eura.	- srednje strukovne škole	- uvođenje novih sadržaja u strukovni kurikulum unutar inicijalnog strukovnog sustava
4. Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	Potpisivanje ugovora očekuje se u drugoj polovici 2012. godine. Vrijednost 3,74 milijuna eura.	- osnovne škole, gimnazije, ustanove visokog obrazovanja, - javne institucije koje su zadužene za razvoj i provedbu politika obrazovanja - instituti za istraživanje u području obrazovanja i usavršavanja - veleučilišta, visoke škole (privatne i javne) - jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave	- Podrška razvoju i provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te cjeloživotnog učenja u skladu s općim odredbama HKO
5. Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Potpisivanje ugovora očekuje se krajem 2012. godine. Vrijednost 1,72 milijuna eura.	- ustanove za obrazovanje odraslih te otvorena učilišta	- jačanje sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada
UGOVORI O USLUGAMA			
Ugovori o uslugama	Ukupno je ugovoreno 14 ugovora o uslugama u vrijednosti 15,69 milijuna eura	- službe za zapošljavanje - socijalne službe - HZZ (korisnička institucija) - MZOS - MSPM - ASOO (korisnička institucija)	- pomoć provedbenim tijelima u provedbi sheme dodjele bespovratnih sredstava - pomoć potencijalnim korisnicima sheme dodjele bespovratnih sredstava u pripremi projektnih prijedloga - pomoć neuspješnim prijaviteljima, pomoć dobitnicima bespovratnih sredstava u implementaciji - jačanje kapaciteta institucija - pomoć u jačanju institucionalnog okvira za razvoj novih pristupa i metodologija u obrazovanju - pomoć u razvoju osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju
TEHNIČKA POMOĆ			
Tehnička pomoć	U provedbi: dva okvirna ugovora, dva ugovora o izravnoj dodjeli	- MRMS - MSPM	- opremanje operativne strukture - refundiranje troškova operativne strukture

Prilog 3.4.1

	bespovratnih sredstava, jedan ugovor o uslugama u vrijednosti 2,93 milijuna eura.	- MZOS - HZZ - ASOO	- izrada promidžbenih materijala - troškovi održavanja Sektorskog nadzornog odbora - priprema za provođenje projekata financiranih iz ESF-a
--	--	---	---

Ukupno je ugovoreno 40,66 milijuna eura (IPA sredstva: 34,56 milijuna eura) dok se kroz sheme bespovratnih sredstava, sheme izravne dodjele bespovratnih sredstava, ugovore o uslugama, nabavi, okvirne i twinning ugovore očekuje potpisivanje ugovora u vrijednosti 41,66 milijuna eura (IPA sredstva: 35,41 milijun eura).



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

IPA KOMPONENTA IV - PROVEDBENO TIJELO : Hrvatski zavod za zapošljavanje

Grant shema: LOKALNA PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Bjelovar	IPA4.1.1.1.01.02.c01	Kompetencijama i partnerstvom protiv dugotrajne nezaposlenosti	Ugovoreno:	65.730,82	0,00	Ugovoreno:	65.730,82	Ugovoreno:	77.330,38
			Plaćeno:	52.584,66		Plaćeno:	52.584,66	Plaćeno:	61.864,30
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina	IPA4.1.1.1.01.02.c02	Partnerstvo za razvoj	Ugovoreno:	71.705,89	0,00	Ugovoreno:	71.705,89	Ugovoreno:	84.359,87
			Plaćeno:	57.364,72		Plaćeno:	57.364,72	Plaćeno:	67.487,90
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb	IPA4.1.1.1.01.02.c03	Poduzetništvo i zapošljavanje - nove mogućnosti kroz informatičke i mrežne tehnologije	Ugovoreno:	84.922,60	0,00	Ugovoreno:	84.922,60	Ugovoreno:	99.908,94
			Plaćeno:	67.938,08		Plaćeno:	67.938,08	Plaćeno:	79.927,15
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod	IPA4.1.1.1.01.02.c04	RAD-Radne sposobnosti - izvor znanja	Ugovoreno:	73.176,30	0,00	Ugovoreno:	73.176,30	Ugovoreno:	86.089,76
			Plaćeno:	58.541,04		Plaćeno:	58.541,04	Plaćeno:	68.871,81
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin	IPA4.1.1.1.01.02.c05	Udaljeni jednim klikom	Ugovoreno:	82.031,88	0,00	Ugovoreno:	82.031,88	Ugovoreno:	96.508,09
			Plaćeno:	65.625,50		Plaćeno:	65.625,50	Plaćeno:	77.206,47
Grad Senj	IPA4.1.1.1.01.02.c06	Savjetodavni i obrazovni centar - Saznaj nešto novo i korisno	Ugovoreno:	59.499,77	0,00	Ugovoreno:	59.499,77	Ugovoreno:	69.999,73
			Plaćeno:	47.599,81		Plaćeno:	47.599,81	Plaćeno:	55.999,78
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Karlovac	IPA4.1.1.1.01.02.c07	Znanjem do zaposlenja - Partnerstvo za cjeloživotno učenje u Karlovačkoj županiji	Ugovoreno:	59.738,64	0,00	Ugovoreno:	59.738,64	Ugovoreno:	70.280,75
			Plaćeno:	47.790,91		Plaćeno:	47.790,91	Plaćeno:	56.224,60
Instruktažni centar d.o.o	IPA4.1.1.1.01.02.c08	Nove vještine za nove prilike zaposlenja	Ugovoreno:	84.120,12	0,00	Ugovoreno:	84.120,12	Ugovoreno:	98.964,85
			Plaćeno:	67.296,10		Plaćeno:	67.296,10	Plaćeno:	79.171,88
GFT-Regionalni centar za jednakost spolova	IPA4.1.1.1.01.02.c09	Centar za tradicijske obrte	Ugovoreno:	65.533,95	0,00	Ugovoreno:	65.533,95	Ugovoreno:	77.098,77
			Plaćeno:	52.427,17		Plaćeno:	52.427,17	Plaćeno:	61.679,02
Liga za prevenciju ovisnosti	IPA4.1.1.1.01.02.c10	Partnerstvo za razvoj ljudskih potencijala za dugotrajno nezaposlene i socijalno isključene osobe	Ugovoreno:	73.253,66	0,00	Ugovoreno:	73.253,66	Ugovoreno:	86.180,78
			Plaćeno:	58.602,93		Plaćeno:	58.602,93	Plaćeno:	68.944,62

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Udruga za kreativni razvoj SLAP	IPA4 1 1 1 01 02 c11	Forum socijalnih poduzetnika	Ugovoreno	85 000,00	0,00	Ugovoreno	85 000,00	Ugovoreno	100 000,00
			Plaćeno	68 000,00	0,00	Plaćeno	68 000,00	Plaćeno	80 000,00
Istarska razvojna agencija IDA d o o	IPA4 1 1 1 01 02 c12	Mreža lokalnih dionika	Ugovoreno	84 986,14	0,00	Ugovoreno	84 986,14	Ugovoreno	99 983,69
			Plaćeno	67 988,91	0,00	Plaćeno	67 988,91	Plaćeno	79 986,95
Općina Lišane Ostrovičke	IPA4 1 1 1 01 02 c13	Tradicionalnom proizvodnjom i modernim vještinama do rasta i prosperiteta	Ugovoreno	62 749,67	0,00	Ugovoreno	62 749,67	Ugovoreno	73 823,14
			Plaćeno	50 199,73	0,00	Plaćeno	50 199,73	Plaćeno	59 058,51
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik	IPA4 1 1 1 01 02 c14	S I P - Razvoj pripravnčkog programa kroz lokalno partnerstvo u Dubrovačko- neretvanskoj županiji	Ugovoreno	43 555,64	0,00	Ugovoreno	43 555,64	Ugovoreno	51 241,93
			Plaćeno	34 844,51	0,00	Plaćeno	34 844,51	Plaćeno	40 993,54
Grad Pleternica	IPA4 1 1 1 01 02 c15	Pleterničko partnerstvo za obrazovanje i zapošljavanje	Ugovoreno	61 001,03	0,00	Ugovoreno	61 001,03	Ugovoreno	71 765,92
			Plaćeno	48 800,83	0,00	Plaćeno	48 800,83	Plaćeno	57 412,74
Organizacija za građanske inicijative	IPA4 1 1 1 01 02 c16	Partnerstvom do zaposlenja	Ugovoreno	66 889,05	0,00	Ugovoreno	66 889,05	Ugovoreno	78 693,00
			Plaćeno	53 511,24	0,00	Plaćeno	53 511,24	Plaćeno	62 954,40
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega	IPA4 1 1 1 01 02 c17	Puni krug	Ugovoreno	61 676,15	0,00	Ugovoreno	61 676,15	Ugovoreno	72 560,18
			Plaćeno	49 340,92	0,00	Plaćeno	49 340,92	Plaćeno	58 048,14
Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta	IPA4 1 1 1 01 02 c18	Karijera i obrazovanje u skladu - za sve!	Ugovoreno	83 244,66	0,00	Ugovoreno	83 244,66	Ugovoreno	97 934,89
			Plaćeno	66 595,72	0,00	Plaćeno	66 595,72	Plaćeno	78 347,91
Centar za poduzetništvo Osijek	IPA4 1 1 1 01 02 c19	Obrazovanje i umrežavanje - prilika za zapošljavanje	Ugovoreno	64 875,87	0,00	Ugovoreno	64 875,87	Ugovoreno	76 324,55
			Plaćeno	51 900,69	0,00	Plaćeno	51 900,69	Plaćeno	61 059,64
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci	IPA4 1 1 1 01 02 c20	Umrežavanje za bolji sustav cjeloživotnog učenja u Koprivničko- križevačkoj županiji	Ugovoreno	54 969,87	0,00	Ugovoreno	54 969,87	Ugovoreno	64 670,44
			Plaćeno	43 975,90	0,00	Plaćeno	43 975,90	Plaćeno	51 736,35
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek	IPA4 1 1 1 01 02 c21	Umrežavanje, obrazovanje, podizanje konkurentnosti za više i za bolje poslove	Ugovoreno	68 406,40	0,00	Ugovoreno	68 406,40	Ugovoreno	80 478,12
			Plaćeno	54 725,13	0,00	Plaćeno	54 725,13	Plaćeno	64 382,50
Industrijski park Nova Gradiška d o o	IPA4 1 1 1 01 02 c22	Razvoj novih vještina za novo zaposlenje	Ugovoreno	81 369,10	0,00	Ugovoreno	81 369,10	Ugovoreno	95 728,35
			Plaćeno	65 095,28	0,00	Plaćeno	65 095,28	Plaćeno	76 582,68
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vukovar	IPA4 1 1 1 01 02 c23	NEW MAP - Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar	Ugovoreno	81 259,87	0,00	Ugovoreno	81 259,87	Ugovoreno	95 599,85
			Plaćeno	65 007,90	0,00	Plaćeno	65 007,90	Plaćeno	76 479,88
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Čakovec	IPA4 1 1 1 01 02 c24	Partnerstvo na djelu	Ugovoreno	67 963,23	0,00	Ugovoreno	67 963,23	Ugovoreno	79 956,74
			Plaćeno	54 370,58	0,00	Plaćeno	54 370,58	Plaćeno	63 965,39
Općina Darda	IPA4 1 1 1 01 02 c25	Računalnim obrazovanjem protiv marginalizacije	Ugovoreno	82 062,79	0,00	Ugovoreno	82 062,79	Ugovoreno	96 544,46
			Plaćeno	65 650,23	0,00	Plaćeno	65 650,23	Plaćeno	77 235,57

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS	IPA4 1 1 1 01 02 c26	Zajedno ka zapošljavanju i socijalnom uključivanju	Ugovoreno	84 982,12	0,00	Ugovoreno	84 982,12	Ugovoreno	99 978,96
			Plaćeno	67 985,69	0,00	Plaćeno	67 985,69	Plaćeno	79 983,17
Ukupno ugovoreno za grant shemu LOKALNA PARTNERSTVA ZA ZAPOS LJAVANJE			Ugovoreno:	1.854.705,22	0,00	Ugovoreno:	1.854.705,22	Ugovoreno:	2.182.006,14
Ukupno plaćeno za grant shemu LOKALNA PARTNERSTVA ZA ZAPOS LJAVANJE			Plaćeno:	1.483.764,18	0,00	Plaćeno:	1.483.764,18	Plaćeno:	1.745.604,90
Grant shema: MLADI NA TRŽISTU RADA									
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin	IPA4 1 1 1 02 02 c01	Mladi u poslu i poduzetništvu	Ugovoreno	91 978,96	0,00	Ugovoreno	91 978,96	Ugovoreno	108 210,54
			Plaćeno	73 583,17	0,00	Plaćeno	73 583,17	Plaćeno	86 568,43
Grad Čakovec	IPA4 1 1 1 02 02 c02	Generacija "Mi" na poslu	Ugovoreno	87 986,37	0,00	Ugovoreno	87 986,37	Ugovoreno	103 513,38
			Plaćeno	70 389,10	0,00	Plaćeno	70 389,10	Plaćeno	82 810,70
Eko centar poljoprivredna zadruga	IPA4 1 1 1 02 02 c03	Mladi eko-poljoprivredni poduzetnici	Ugovoreno	78 062,61	0,00	Ugovoreno	78 062,61	Ugovoreno	91 838,36
			Plaćeno	62 450,09	0,00	Plaćeno	62 450,09	Plaćeno	73 470,69
Industrijski park Nova Gradiška d o o	IPA4 1 1 1 02 02 c04	Integrirani sustav zapošljavanja mladih u Brodsko-posavskoj županiji	Ugovoreno	100 775,09	0,00	Ugovoreno	100 775,09	Ugovoreno	118 558,93
			Plaćeno	80 620,07	0,00	Plaćeno	80 620,07	Plaćeno	94 847,14
Sveučilište u Zadru	IPA4 1 1 1 02 02 c05	Poticanje zapošljavanja mladih kroz razvoj ruralnog turizma	Ugovoreno	101 915,39	0,00	Ugovoreno	101 915,39	Ugovoreno	119 900,46
			Plaćeno	81 532,31	0,00	Plaćeno	81 532,31	Plaćeno	95 920,37
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	IPA4 1 1 1 02 02 c06	I-Key Educirana i iskusna istarska mladež	Ugovoreno	99 981,57	0,00	Ugovoreno	99 981,57	Ugovoreno	117 625,38
			Plaćeno	79 985,26	0,00	Plaćeno	79 985,26	Plaćeno	94 100,30
PRONI Centar za socijalno podučavanje	IPA4 1 1 1 02 02 c07	Operativna grupa za zapošljavanje mladih	Ugovoreno	71 910,00	0,00	Ugovoreno	71 910,00	Ugovoreno	84 600,00
			Plaćeno	57 528,00	0,00	Plaćeno	57 528,00	Plaćeno	67 680,00
Centar tehničke kulture Rijeka	IPA4 1 1 1 02 02 c08	Mi znamo kako	Ugovoreno	78 614,88	0,00	Ugovoreno	78 614,88	Ugovoreno	92 488,09
			Plaćeno	62 891,90	0,00	Plaćeno	62 891,90	Plaćeno	73 990,47
CEPOS-Centar za promicanje poduzetništva i obrtništva	IPA4 1 1 1 02 02 c09	Projekt poboljšanja zapošljivosti mladih	Ugovoreno	87 380,00	0,00	Ugovoreno	87 380,00	Ugovoreno	102 800,00
			Plaćeno	69 904,00	0,00	Plaćeno	69 904,00	Plaćeno	82 240,00
Udruga za razvoj civilnog društva-SMART	IPA4 1 1 1 02 02 c10	Volonterski centri - spona između volonterstva i zapošljivosti mladih	Ugovoreno	93 280,09	0,00	Ugovoreno	93 280,09	Ugovoreno	109 741,28
			Plaćeno	74 624,07	0,00	Plaćeno	74 624,07	Plaćeno	87 793,02
ZaMirNET	IPA4 1 1 1 02 02 c11	EcoLink4Jobs	Ugovoreno	0,00	0,00	Ugovoreno	101 326,94	Ugovoreno	119 208,16
			Plaćeno	0,00	0,00	Plaćeno	0,00	Plaćeno	

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
			Ugovoreno:			Ugovoreno:		Ugovoreno:	
GONG	IPA4.1.1.1.02.02.c12	MZOCD - Moje zaposlenje u organizaciji civilnog društva		71.551,18	0,00		71.551,18		84.177,86
			Plaćeno:	57.240,95	0,00	Plaćeno:	57.240,95	Plaćeno:	67.342,29

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Organizacija za građanske inicijative - OGI	IPA4.1.1.1.02.02.c13	Mladi i socijalno poduzetništvo	Ugovoreno:	62.019,10	0,00	Ugovoreno:	62.019,10	Ugovoreno:	72.963,65
			Plaćeno:	49.615,28	0,00	Plaćeno:	49.615,28	Plaćeno:	58.370,92
Grad Pakrac	IPA4.1.1.1.02.02.c14	Djeluj za sebe	Ugovoreno:	63.686,11	0,00	Ugovoreno:	63.686,11	Ugovoreno:	74.924,83
			Plaćeno:	50.948,88	0,00	Plaćeno:	50.948,88	Plaćeno:	59.939,86
Tehnološki park Varaždin d.o.o	IPA4.1.1.1.02.02.c15	Mladi lovci na karijeru	Ugovoreno:	100.469,34	0,00	Ugovoreno:	100.469,34	Ugovoreno:	118.199,22
			Plaćeno:	80.375,47	0,00	Plaćeno:	80.375,47	Plaćeno:	94.559,38
Općina Ernestinovo	IPA4.1.1.1.02.02.c16	Aktivirajmo mlade, kreirajmo nova radna mjesta	Ugovoreno:	83.755,35	0,00	Ugovoreno:	83.755,35	Ugovoreno:	98.535,70
			Plaćeno:	67.004,28	0,00	Plaćeno:	67.004,28	Plaćeno:	78.828,56
Poduzetnički centar Pleternica d.o.o	IPA4.1.1.1.02.02.c17	Marljive pčelice - Unaprjeđenje zajednice i zapošljavanje	Ugovoreno:	68.313,54	0,00	Ugovoreno:	68.313,54	Ugovoreno:	80.368,87
			Plaćeno:	54.650,84	0,00	Plaćeno:	54.650,84	Plaćeno:	64.295,10
Turistička zajednica grada Bjelovara	IPA4.1.1.1.02.02.c18	Naša prošlost je naša budućnost	Ugovoreno:	64.611,66	0,00	Ugovoreno:	64.611,66	Ugovoreno:	76.013,72
			Plaćeno:	51.689,33	0,00	Plaćeno:	51.689,33	Plaćeno:	60.810,98
Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o	IPA4.1.1.1.02.02.c19	Promijenimo prilike za nezaposlene mlade na tržištu rada Dubrovačko-neretvanske županije - ŠANSA	Ugovoreno:	78.296,48	0,00	Ugovoreno:	78.296,48	Ugovoreno:	92.113,50
			Plaćeno:	62.637,18	0,00	Plaćeno:	62.637,18	Plaćeno:	73.690,80
Pučko otvoreno učilište Samobor	IPA4.1.1.1.02.02.c20	Prilika za gimnazijalce odustale od studija	Ugovoreno:	72.962,22	0,00	Ugovoreno:	72.962,22	Ugovoreno:	85.837,90
			Plaćeno:	58.369,77	0,00	Plaćeno:	58.369,77	Plaćeno:	68.670,32
Pučko otvoreno učilište Novska	IPA4.1.1.1.02.02.c21	Od kuhanja do zaposlenja	Ugovoreno:	99.170,78	0,00	Ugovoreno:	99.170,78	Ugovoreno:	116.671,51
			Plaćeno:	79.336,63	0,00	Plaćeno:	79.336,63	Plaćeno:	93.337,21
Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. Skrad	IPA4.1.1.1.02.02.c22	Zapošljavanje mladih za održivi razvoj Gorskog kotara	Ugovoreno:	55.837,00	0,00	Ugovoreno:	55.837,00	Ugovoreno:	65.690,59
			Plaćeno:	44.669,60	0,00	Plaćeno:	44.669,60	Plaćeno:	52.552,47
Udruga Katapult	IPA4.1.1.1.02.02.c23	Izdavačka akademija	Ugovoreno:	67.548,37	0,00	Ugovoreno:	67.548,37	Ugovoreno:	79.468,67
			Plaćeno:	54.038,70	0,00	Plaćeno:	54.038,70	Plaćeno:	63.574,94
Udruženje za mir i ljudska prava "BARANJA"	IPA4.1.1.1.02.02.c24	Mladi pred vratima	Ugovoreno:	77.941,92	0,00	Ugovoreno:	77.941,92	Ugovoreno:	91.696,38
			Plaćeno:	62.353,54	0,00	Plaćeno:	62.353,54	Plaćeno:	73.357,10
Sisačko-moslavačka županija	IPA4.1.1.1.02.02.c25	„YMCA – Županijska poljoprivreda pod vodstvom mladih	Ugovoreno:	0,00	72.323,18	Ugovoreno:	72.323,18	Ugovoreno:	85.086,09
			Plaćeno:	0,00	57.858,54	Plaćeno:	57.858,54	Plaćeno:	68.068,87
hzz, područna služba Virovitica	IPA4.1.1.1.02.02.c26	uhvati priliku/ take your chance	Ugovoreno:	0,00	70.548,10	Ugovoreno:	70.548,10	Ugovoreno:	82.997,76
			Plaćeno:	0,00	56.438,48	Plaćeno:	56.438,48	Plaćeno:	66.398,21

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Centar mladih Ribnjak	IPA4.1.1.1.02.02.c27	Nove vještine danas za posao sutra	Ugovoreno:	0,00	77.443,50	Ugovoreno:	77.443,50	Ugovoreno:	91.110,00
			Plaćeno:	0,00	61.954,80	Plaćeno:	61.954,80	Plaćeno:	72.888,00
DEŠA – Dubrovnik	IPA4.1.1.1.02.02.c28	Nove mogućnosti i nov i pristupi u svrhu povećanja zapošljivosti mladih osoba sa završenim fakultetom na području Dubrovačko-neretvanske županije	Ugovoreno:	0,00	79.645,00	Ugovoreno:	79.645,00	Ugovoreno:	93.700,00
			Plaćeno:	0,00	63.716,00	Plaćeno:	63.716,00	Plaćeno:	74.960,00
Tau on-line d.o.o. (MojPosao.net)	IPA4.1.1.1.02.02.c29	MojPosao Job College	Ugovoreno:	0,00	101.845,11	Ugovoreno:	101.845,11	Ugovoreno:	119.817,78
			Plaćeno:	0,00	81.476,09	Plaćeno:	81.476,09	Plaćeno:	95.854,22
GTF Regionalni Centar za jednakost spolova	IPA4.1.1.1.02.02.c30	YEDA – Program ekonomske pomoći mladima i mreža mladih s ruralnih područja kao potpora mladima pri aktivnom uključivanju na tržište rada	Ugovoreno:	0,00	76.534,76	Ugovoreno:	76.534,76	Ugovoreno:	90.040,89
			Plaćeno:	0,00	61.227,80	Plaćeno:	61.227,80	Plaćeno:	72.032,71
Grad Petrinja	IPA4.1.1.1.02.02.c31	1. Navigacijski centar za zapošljavanje mladih	Ugovoreno:	0,00	83.015,00	Ugovoreno:	83.015,00	Ugovoreno:	97.664,71
			Plaćeno:	0,00	66.412,00	Plaćeno:	66.412,00	Plaćeno:	78.131,77
Ukupno ugovoreno za grant shemu MLADI NA TRŽIŠTU RADA			Ugovoreno:	1.858.048,01	561.354,65	Ugovoreno:	2.520.729,60	Ugovoreno:	2.965.564,21
Ukupno plaćeno za grant shemu MLADI NA TRŽIŠTU RADA			Plaćeno:	1.486.438,42	449.083,71	Plaćeno:	1.935.522,13	Plaćeno:	2.277.084,83

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Grant shema: ŽENE NA TRŽIŠTU RADA									
HZZ - Područna služba Zagreb	IPA4.1.2.1.03.02.c01	Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada	Ugovoreno:	103.308,41	0,00	Ugovoreno:	103.308,41	Ugovoreno:	121.539,31
			Plaćeno:	82.646,73	0,00	Plaćeno:	82.646,73	Plaćeno:	97.231,45
Požeško-Slavonska županija	IPA4.1.2.1.03.02.c02	Program za jačanje položaja žena na tržištu rada	Ugovoreno:	104.252,05	0,00	Ugovoreno:	104.252,05	Ugovoreno:	122.649,47
			Plaćeno:	83.401,64	0,00	Plaćeno:	83.401,64	Plaćeno:	98.119,58
Razvojna agencija SJEVER-DAN	IPA4.1.2.1.03.02.c03	Njezina druga šansa	Ugovoreno:	83.986,21	0,00	Ugovoreno:	83.986,21	Ugovoreno:	98.807,30
			Plaćeno:	67.188,96	0,00	Plaćeno:	67.188,96	Plaćeno:	79.045,84
DEŠA - Dubrovnik	IPA4.1.2.1.03.02.c04	Novim vještinama do novih mogućnosti	Ugovoreno:	91.406,30	0,00	Ugovoreno:	91.406,30	Ugovoreno:	107.536,82
			Plaćeno:	73.126,71	0,00	Plaćeno:	73.126,71	Plaćeno:	86.031,42
Grad Pleternica	IPA4.1.2.1.03.02.c05	Cvjetna budućnost	Ugovoreno:	78.059,70	0,00	Ugovoreno:	78.059,70	Ugovoreno:	91.834,94
			Plaćeno:	62.447,76	0,00	Plaćeno:	62.447,76	Plaćeno:	73.467,95
Ženska grupa Karlovac "STEP"	IPA4.1.2.1.03.02.c06	Zajedno smo jači – Pakt za zapošljavanje – STEP	Ugovoreno:	108.821,88	0,00	Ugovoreno:	108.821,88	Ugovoreno:	128.025,74
			Plaćeno:	87.057,50	0,00	Plaćeno:	87.057,50	Plaćeno:	102.420,59
Brodsko-Posavska županija	IPA4.1.2.1.03.02.c07	Budi poslovna – budi konkurentna!	Ugovoreno:	77.864,68	0,00	Ugovoreno:	77.864,68	Ugovoreno:	91.605,51
			Plaćeno:	62.291,75	0,00	Plaćeno:	62.291,75	Plaćeno:	73.284,41
HZZ - Područna služba Vukovar	IPA4.1.2.1.03.02.c08	Korak po korak na tržište rada	Ugovoreno:	93.727,97	0,00	Ugovoreno:	93.727,97	Ugovoreno:	110.268,20
			Plaćeno:	74.982,38	0,00	Plaćeno:	74.982,38	Plaćeno:	88.214,56
CESI - Centar za edukaciju,savjetovanje i istraživanje	IPA4.1.2.1.03.02.c09	Osnaživanje nezaposlenih žena za aktivno sudjelovanje na tržištu rada – Žene biraju novu šansu!	Ugovoreno:	85.825,47	0,00	Ugovoreno:	85.825,47	Ugovoreno:	100.971,14
			Plaćeno:	68.660,37	0,00	Plaćeno:	68.660,37	Plaćeno:	80.776,91
HZZ - Područna služba Rijeka	IPA4.1.2.1.03.02.c10	"HELPING HAND" - Izgradnja kompetencija žena za profesionalnu njegu djece i starijih osoba	Ugovoreno:	116.565,16	0,00	Ugovoreno:	116.565,16	Ugovoreno:	137.135,48
			Plaćeno:	93.252,12	0,00	Plaćeno:	93.252,12	Plaćeno:	109.708,38
HZZ - Područna služba Osijek	IPA4.1.2.1.03.02.c11	Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada	Ugovoreno:	87.508,89	0,00	Ugovoreno:	87.508,89	Ugovoreno:	102.951,64
			Plaćeno:	70.007,11	0,00	Plaćeno:	70.007,11	Plaćeno:	82.361,31
HZZ - Područna služba Čakovec	IPA4.1.2.1.03.02.c12	Žene u rodno ne tradicionalnim zanimanjima	Ugovoreno:	89.181,00	0,00	Ugovoreno:	89.181,00	Ugovoreno:	104.918,83
			Plaćeno:	71.344,80	0,00	Plaćeno:	71.344,80	Plaćeno:	83.935,06
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	IPA4.1.2.1.03.02.c13	Certificirane profesionalne dadilje na tržištu rada Zagrebačke županije	Ugovoreno:	90.552,26	0,00	Ugovoreno:	90.552,26	Ugovoreno:	106.532,07
			Plaćeno:	72.441,81	0,00	Plaćeno:	72.441,81	Plaćeno:	85.225,66
Grad Ilok	IPA4.1.2.1.03.02.c14	SWOT – Mogućnosti u turizmu za žene u Srijemu	Ugovoreno:	98.010,63	0,00	Ugovoreno:	98.010,63	Ugovoreno:	115.306,62
			Plaćeno:	78.408,50	0,00	Plaćeno:	78.408,50	Plaćeno:	92.245,30
Agencija za razvoj Vukovarsko-Srijemske županije HRAST	IPA4.1.2.1.03.02.c15	www.jam - Žene probudite se i radite, zaposlite se nakon motivacije	Ugovoreno:	112.234,42	0,00	Ugovoreno:	112.234,42	Ugovoreno:	132.040,49
			Plaćeno:	89.787,53	0,00	Plaćeno:	89.787,53	Plaćeno:	105.632,39
Udruženje za mir i ljudska prava "BARANJA"	IPA4.1.2.1.03.02.c16	Vrijeme je za žene	Ugovoreno:	104.246,53	0,00	Ugovoreno:	104.246,53	Ugovoreno:	122.642,98
			Plaćeno:	83.397,22	0,00	Plaćeno:	83.397,22	Plaćeno:	98.114,38

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanje	IPA4 1 2 1 03 02 c17	Žene – most ka zajedničkom uspjehu	Ugovoreno	80 013,19	0,00	Ugovoreno	80 013,19	Ugovoreno	94 133,17
			Plaćeno	64 010,56	0,00	Plaćeno	64 010,56	Plaćeno	75 306,54
Domine - Feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva	IPA4 1 2 1 03 02 c18	Žene na tržištu rada – problem ili prilika	Ugovoreno	109 291,15	0,00	Ugovoreno	109 291,15	Ugovoreno	128 577,83
			Plaćeno	87 432,92	0,00	Plaćeno	87 432,92	Plaćeno	102 862,26
Ukupno ugovoreno za grant shemu ŽENE NA TRŽIŠTU RADA			Ugovoreno:	1.714.855,90	0,00	Ugovoreno:	1.714.855,90	Ugovoreno:	2.017.477,54
Ukupno plaćeno za grant shemu ŽENE NA TRŽIŠTU RADA			Plaćeno:	1.371.886,38	0,00	Plaćeno:	1.371.886,38	Plaćeno:	1.613.983,99
Grant shema: USPOSTAVA PODRSKE U SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOSŁJAVANJU OSJETLJIVIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA									
Međimurska županija	IPA4 1 2 1 02 02 c01	Poduzmi pozitivne korake za postizanje jednakosti pri zapošljavanju žena	Ugovoreno	78 106,52	0,00	Ugovoreno	78 106,52	Ugovoreno	91 890,02
			Plaćeno	62 485,22	0,00	Plaćeno	62 485,22	Plaćeno	73 512,02
Bjelovarsko-Bilogorska županija	IPA4 1 2 1 02 02 c02	"WORK-out"	Ugovoreno	59 693,40	0,00	Ugovoreno	59 693,40	Ugovoreno	70 227,53
			Plaćeno	47 754,72	0,00	Plaćeno	47 754,72	Plaćeno	56 182,02
Rehabilitacijski centar za stres i traumu	IPA4 1 2 1 02 02 c03	Osnažimo najslabije na tržištu rada	Ugovoreno	98 124,27	0,00	Ugovoreno	98 124,27	Ugovoreno	115 440,32
			Plaćeno	79 560,00	0,00	Plaćeno	79 560,00	Plaćeno	93 600,00
Volonterski centar Osijek	IPA4 1 2 1 02 02 c04	Jednake mogućnosti – Inkluzivno voloniranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti	Ugovoreno	85 288,37	0,00	Ugovoreno	85 288,37	Ugovoreno	100 339,26
			Plaćeno	68 230,70	0,00	Plaćeno	68 230,70	Plaćeno	80 271,41
Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja	IPA4 1 2 1 02 02 c05	Zajednica koja brine – jačanje kapaciteta lokalne zajednice za implementaciju zakona i mjera u cilju integracije žrtava obiteljskog nasilja	Ugovoreno	80 479,43	0,00	Ugovoreno	80 479,43	Ugovoreno	94 681,68
			Plaćeno	64 383,54	0,00	Plaćeno	64 383,54	Plaćeno	75 745,34
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS	IPA4 1 2 1 02 02 c06	Zajedno ka socijalnom uključivanju	Ugovoreno	101 290,81	0,00	Ugovoreno	101 290,81	Ugovoreno	119 165,66
			Plaćeno	81 032,65	0,00	Plaćeno	81 032,65	Plaćeno	95 332,53
CENTAROPREMA RE&ZIN	IPA4 1 2 1 02 02 c07	Osobe s invaliditetom i model sustava podrške za poboljšanje njihovog pristupa tržištu rada	Ugovoreno	63 397,56	0,00	Ugovoreno	63 397,56	Ugovoreno	74 585,37
			Plaćeno	50 718,05	0,00	Plaćeno	50 718,05	Plaćeno	59 668,30
Udruga Terra	IPA4 1 2 1 02 02 c08	Uspješna socijalna integracija kroz podršku i edukaciju	Ugovoreno	91 274,02	0,00	Ugovoreno	91 274,02	Ugovoreno	107 381,20
			Plaćeno	73 019,22	0,00	Plaćeno	73 019,22	Plaćeno	85 904,96
Centar za civilne inicijative	IPA4 1 2 1 02 02 c09	Vrata prema tržištu rada za društveno marginalizirane skupine	Ugovoreno	66 483,40	0,00	Ugovoreno	66 483,40	Ugovoreno	78 215,77
			Plaćeno	53 186,73	0,00	Plaćeno	53 186,73	Plaćeno	62 572,62
HZZ, Područna služba Osijek	IPA4 1 2 1 02 02 c10	Motivacija dugotrajno nezaposlenih	Ugovoreno	57 902,00	0,00	Ugovoreno	57 902,00	Ugovoreno	68 120,00
			Plaćeno	46 321,60	0,00	Plaćeno	46 321,60	Plaćeno	54 496,00
Organizacija za građanske inicijative	IPA4 1 2 1 02 02 c11	FENIKS – projekt socijalnog uključivanja liječenih ovisnika	Ugovoreno	67 332,75	0,00	Ugovoreno	67 332,75	Ugovoreno	79 215,00
			Plaćeno	53 866,20	0,00	Plaćeno	53 866,20	Plaćeno	63 372,00

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
ŽENSKA UDRUGA IZVOR	IPA4.1.2.1.02.02.c12	Podrška socijalnoj koheziji	Ugovoreno:	54.519,15	0,00	Ugovoreno:	54.519,15	Ugovoreno:	64.140,18
			Plaćeno:	43.615,32	0,00	Plaćeno:	43.615,32	Plaćeno:	51.312,14
Udruga žena Vukovar	IPA4.1.2.1.02.02.c13	Socijalna uključenost i integracija žena žrtava obiteljskog nasilja na tržištu rada	Ugovoreno:	70.963,46	0,00	Ugovoreno:	70.963,46	Ugovoreno:	83.486,42
			Plaćeno:	56.770,77	0,00	Plaćeno:	56.770,77	Plaćeno:	66.789,14
PRONI Centar za socijalno podučavanje	IPA4.1.2.1.02.02.c14	Ponovno!	Ugovoreno:	60.669,18	0,00	Ugovoreno:	60.669,18	Ugovoreno:	71.375,50
			Plaćeno:	48.535,34	0,00	Plaćeno:	48.535,34	Plaćeno:	57.100,40
B.a.B.e. - Budi aktivna.Budi emancipiran.	IPA4.1.2.1.02.02.c15	Utriranje puta iz siromaštva i nasilja prema financijskoj i emocionalnoj stabilnosti	Ugovoreno:	101.367,55	0,00	Ugovoreno:	101.367,55	Ugovoreno:	119.255,94
			Plaćeno:	81.094,04	0,00	Plaćeno:	81.094,04	Plaćeno:	95.404,75
Autonomna ženska kuća Zagreb	IPA4.1.2.1.02.02.c16	Potpora socijalnoj uključenosti i integraciji na tržište rada žena koje su preživjele obiteljsko nasilje te druge oblike rodno uvjetovanog nasilja	Ugovoreno:	95.623,00	0,00	Ugovoreno:	95.623,00	Ugovoreno:	112.497,65
			Plaćeno:	76.498,40	0,00	Plaćeno:	76.498,40	Plaćeno:	89.998,12
Centar za održivi razvoj	IPA4.1.2.1.02.02.c17	Unaprijeđenje zapošljivosti kao preduvjeta za bolju socijalnu uključenost	Ugovoreno:	60.922,65	0,00	Ugovoreno:	60.922,65	Ugovoreno:	71.673,70
			Plaćeno:	48.738,12	0,00	Plaćeno:	48.738,12	Plaćeno:	57.338,96
Udruga "Čakula kroz život"	IPA4.1.2.1.02.02.c18	Višerazinska podrška promociji socijalnog uključivanja i zapošljavanja osoba s posebnim potrebama te marginaliziranih skupina	Ugovoreno:	90.848,61	0,00	Ugovoreno:	90.848,61	Ugovoreno:	106.880,72
			Plaćeno:	72.678,89	0,00	Plaćeno:	72.678,89	Plaćeno:	85.504,58
Centar za socijalnu skrb Đurđevac	IPA4.1.2.1.02.02.c19	Novo sutra za romsku zajednicu Đurđevac	Ugovoreno:	71.582,75	0,00	Ugovoreno:	71.582,75	Ugovoreno:	84.215,00
			Plaćeno:	0,00	57.266,20	Plaćeno:	57.266,20	Plaćeno:	67.372,00
Ukupno ugovoreno za grant shemu USPOSTAVA PODRŠKE U SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOSŁJAVANJU OSJETLJIVIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA			Ugovoreno:	1.455.868,88	0,00	Ugovoreno:	1.455.868,88	Ugovoreno:	1.712.786,92
Ukupno plaćeno za grant shemu USPOSTAVA PODRŠKE U SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOSŁJAVANJU OSJETLJIVIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA			Plaćeno:	1.108.489,51	57.266,20	Plaćeno:	1.165.755,71	Plaćeno:	1.371.477,29
Grant shema: POTICANJE INTENZIVNIJEG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA									
HZZ, Područna služba Kutina	IPA4.1.2.1.01.02.c01	Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada	Ugovoreno:	61.029,87	0,00	Ugovoreno:	61.029,87	Ugovoreno:	71.799,85
			Plaćeno:	48.823,90	0,00	Plaćeno:	48.823,90	Plaćeno:	57.439,88
Udruga za promicanje inkluzije	IPA4.1.2.1.01.02.c02	Službe za radne aktivnosti uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama	Ugovoreno:	91.233,38	0,00	Ugovoreno:	91.233,38	Ugovoreno:	107.333,39
			Plaćeno:	72.986,70	0,00	Plaćeno:	72.986,70	Plaćeno:	85.866,71
Centar za inkluziju i podršku zajednici	IPA4.1.2.1.01.02.c03	IN.Promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada	Ugovoreno:	65.450,00	0,00	Ugovoreno:	65.450,00	Ugovoreno:	77.000,00
			Plaćeno:	52.360,00	0,00	Plaćeno:	52.360,00	Plaćeno:	61.600,00

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Centaroprema RE&ZIN	IPA4.1.2.1.01.02.c04	Model funkcioniranja regionalnog centra za rehabilitaciju	Ugovoreno:	96.651,44	0,00	Ugovoreno:	96.651,44	Ugovoreno:	113.707,58
			Plaćeno:	77.321,15	0,00	Plaćeno:	77.321,15	Plaćeno:	90.966,06
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu	IPA4.1.2.1.01.02.c05	Šalter prvih poslova	Ugovoreno:	69.363,30	0,00	Ugovoreno:	69.363,30	Ugovoreno:	81.603,88
			Plaćeno:	55.490,64	0,00	Plaćeno:	55.490,64	Plaćeno:	65.283,10
Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem - URIHO	IPA4.1.2.1.01.02.c06	Uvođenje modela virtualne radionice za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti	Ugovoreno:	101.891,38	0,00	Ugovoreno:	101.891,38	Ugovoreno:	119.872,21
			Plaćeno:	81.513,10	0,00	Plaćeno:	81.513,10	Plaćeno:	95.897,77
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH	IPA4.1.2.1.01.02.c07	„Partnerstvo za napredak“	Ugovoreno:	101.221,13	0,00	Ugovoreno:	101.221,13	Ugovoreno:	119.083,68
			Plaćeno:	80.976,90	0,00	Plaćeno:	80.976,90	Plaćeno:	95.266,94
HZZ, Područna služba Osijek	IPA4.1.2.1.01.02.c08	Rad i obrazovanje za osobe s invaliditetom	Ugovoreno:	64.099,97	0,00	Ugovoreno:	64.099,97	Ugovoreno:	75.411,73
			Plaćeno:	51.279,97	0,00	Plaćeno:	51.279,97	Plaćeno:	60.329,38
Autonomni centar	IPA4.1.2.1.01.02.c09	ESCO - edukacija za socijalno zadržavanje - nove mogućnosti za osobe s invaliditetom	Ugovoreno:	79.561,79	0,00	Ugovoreno:	79.561,79	Ugovoreno:	93.602,10
			Plaćeno:	63.649,43	0,00	Plaćeno:	63.649,43	Plaćeno:	74.881,68
Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja "Svitanje"	IPA4.1.2.1.01.02.c10	Omogućavanje jednakih mogućnosti zapošljavanja za osobe s invaliditetom uzrokovanih psihičkim poremećajem	Ugovoreno:	102.000,00	0,00	Ugovoreno:	102.000,00	Ugovoreno:	120.000,00
			Plaćeno:	81.600,00	0,00	Plaćeno:	81.600,00	Plaćeno:	96.000,00
Udruga osoba s invaliditetom Daruvar	IPA4.1.2.1.01.02.c11	Kreiranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području grada Daruvara i okolice	Ugovoreno:	62.259,98	0,00	Ugovoreno:	62.259,98	Ugovoreno:	73.247,04
			Plaćeno:	49.807,99	0,00	Plaćeno:	49.807,99	Plaćeno:	58.597,63
Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono	IPA4.1.2.1.01.02.c12	CITADELA - Centar za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom	Ugovoreno:	92.395,00	0,00	Ugovoreno:	92.395,00	Ugovoreno:	108.700,00
			Plaćeno:	73.916,00	0,00	Plaćeno:	73.916,00	Plaćeno:	86.960,00
Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "Suvenir nova"	IPA4.1.2.1.01.02.c13	Centar za zapošljavanje osoba s invaliditetom	Ugovoreno:	90.973,79	0,00	Ugovoreno:	90.973,79	Ugovoreno:	107.027,99
			Plaćeno:	72.779,03	0,00	Plaćeno:	72.779,03	Plaćeno:	85.622,39
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet	IPA4.1.2.1.01.02.c14	Zapošljavanje slijepih osoba - prednost ili nedostatak	Ugovoreno:	70.846,23	0,00	Ugovoreno:	70.846,23	Ugovoreno:	83.348,51
			Plaćeno:	56.676,99	0,00	Plaćeno:	56.676,99	Plaćeno:	66.678,81
Lada d.o.o. za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida	IPA4.1.2.1.01.02.c15	Radna sposobnost s invaliditetom	Ugovoreno:	85.134,12	0,00	Ugovoreno:	85.134,12	Ugovoreno:	100.157,79
			Plaćeno:	0,00	68.107,30	Plaćeno:	68.107,30	Plaćeno:	80.126,23

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara	IPA4.1.2.1.01.02.c16	Da, ja to mogu!	Ugovoreno:	69.363,66	0,00	Ugovoreno:	69.363,66	Ugovoreno:	81.604,31
			Plaćeno:	0,00	55.490,93	Plaćeno:	55.490,93	Plaćeno:	65.283,45
Krapinsko zagorska županija	IPA4.1.2.1.01.02.c17	Unlimited	Ugovoreno:	71.946,46	0,00	Ugovoreno:	71.946,46	Ugovoreno:	84.642,89
			Plaćeno:	0,00	57.557,16	Plaćeno:	57.557,16	Plaćeno:	67.714,31
Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod	IPA4.1.2.1.01.02.c18	Zapošljivost unatoč invalidnosti	Ugovoreno:	78.996,17	0,00	Ugovoreno:	78.996,17	Ugovoreno:	92.936,67
			Plaćeno:	0,00	63.196,94	Plaćeno:	63.196,94	Plaćeno:	74.349,34
Instruktažni centar d.o.o. za obrazovanje, istraživanje i razvoj	IPA4.1.2.1.01.02.c19	Mobilnošću do zaposlenja	Ugovoreno:	84.410,47	0,00	Ugovoreno:	84.410,47	Ugovoreno:	99.306,43
			Plaćeno:	0,00	67.528,37	Plaćeno:	67.528,37	Plaćeno:	79.445,14
Ukupno ugovoreno za grant shemu POTICANJE INTENZIVNIJEG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA			Ugovoreno:	1.538.828,14	0,00	Ugovoreno:	1.538.828,14	Ugovoreno:	1.810.386,05
Ukupno plaćeno za grant shemu POTICANJE INTENZIVNIJEG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA			Plaćeno:	919.181,80	311.880,70	Plaćeno:	1.231.062,50	Plaćeno:	1.448.308,82
Ukupno			Ugovoreno:	8.422.306,15	561.354,65	Ugovoreno:	9.084.987,74	Ugovoreno:	10.688.220,86
			Plaćeno:	6.369.760,29	818.230,61	Plaćeno:	7.187.990,90	Plaćeno:	8.456.459,83



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2011.

IPA KOMPONENTA IV - PROVEDBENO TIJELO : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Grant shema: UKLJUČIVANJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U OBRAZOVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Centar za odgoj i obrazovanje Šubičevac Šibenik	IPA4 1 2 2 01 02 c01	Poboljšanje strukovnog obrazovanja i društveno-ekonomske uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama u Šibensko-kninskoj županiji	Ugovoreno	116 402,52	0,00	Ugovoreno	116 402,52	Ugovoreno	136 944,14
			Plaćeno	93 122,01	0,00	Plaćeno	93 122,01	Plaćeno	109 555,31
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb	IPA4 1 2 2 01 02 c02	Educiranje i jačanje slabovidnih učenika i učenika s tjelesnim invaliditetom za integriranje na tržište rada	Ugovoreno	237 159,09	0,00	Ugovoreno	237 159,09	Ugovoreno	279 010,69
			Plaćeno	177 964,31	0,00	Plaćeno	177 964,31	Plaćeno	209 369,78
Srednja strukovna škola Varaždin	IPA4 1 2 2 01 02 c03	Inovativna metodika	Ugovoreno	204 605,92	0,00	Ugovoreno	204 605,92	Ugovoreno	240 712,84
			Plaćeno	158 417,01	0,00	Plaćeno	158 417,01	Plaćeno	186 372,95
Udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "IDEM" Zagreb	IPA4 1 2 2 01 02 c04	Cjeloživotno obrazovanje prema obrazovanju za sve	Ugovoreno	80 434,98	0,00	Ugovoreno	80 434,98	Ugovoreno	94 629,39
			Plaćeno	64 347,98	0,00	Plaćeno	64 347,98	Plaćeno	75 703,51
Udruga za psihosocijalno zdravlje „Sto Koluri“ Split	IPA4 1 2 2 01 02 c05	Želim biti tvoj prijatelj	Ugovoreno	149 999,98	0,00	Ugovoreno	149 999,98	Ugovoreno	176 470,57
			Plaćeno	119 999,99	0,00	Plaćeno	119 999,99	Plaćeno	141 176,46
Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb	IPA4 1 2 2 01 02 c06	Uši širom otvorene – poboljšanje kompetencija učenika sa oštećenjem sluha i drugim teškoćama	Ugovoreno	128 616,20	0,00	Ugovoreno	128 616,20	Ugovoreno	151 313,18
			Plaćeno	102 892,96	0,00	Plaćeno	102 892,96	Plaćeno	121 050,54
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život" Zagreb	IPA4 1 2 2 01 02 c07	Brzina puža	Ugovoreno	203 313,38	0,00	Ugovoreno	203 313,38	Ugovoreno	239 192,22
			Plaćeno	151 109,05	0,00	Plaćeno	151 109,05	Plaćeno	177 775,35
Ukupno ugovoreno za grant shemu UKLJUČIVANJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U OBRAZOVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE			Ugovoreno:	1.120.532,07	0,00	Ugovoreno:	1.120.532,07	Ugovoreno:	1.315.273,03
Ukupno plaćeno za grant shemu UKLJUČIVANJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U OBRAZOVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE			Plaćeno:	867.853,31	0,00	Plaćeno:	867.853,31	Plaćeno:	1.021.003,90

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)		EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Grant shema: IMPLEMENTACIJA NOVIH KURIKULUMA										
Pomorska škola Split	IPA4 1 3 1 03 02 c14	Modifikacija postojećih kurikuluma uvođenjem novih tehnologija	Ugovoreno	122 651,60	0,00	Ugovoreno	122 651,60	Ugovoreno	144 296,00	
			Plaćeno	98 121,28	0,00	Plaćeno	98 121,28	Plaćeno	115 436,80	
Tehnička škola Karlovac	IPA4 1 3 1 03 02 c11	Učenje na daljinu u automehanici	Ugovoreno	254 095,54	0,00	Ugovoreno	254 095,54	Ugovoreno	298 935,93	
			Plaćeno	190 700,67	0,00	Plaćeno	190 700,67	Plaćeno	224 353,73	
Tehnička škola Daruvar	IPA4 1 3 1 03 02 c06	TEHNOTRONIK-primjena novih tehnologija u kurikulumima programa strukovnog obrazovanja u Tehničkoj školi Daruvar	Ugovoreno	169 007,00	0,00	Ugovoreno	169 007,00	Ugovoreno	198 831,77	
			Plaćeno	135 205,61	0,00	Plaćeno	135 205 61	Plaćeno	159 065,42	
Tehnička škola Ruđer Bošković	IPA4 1 3 1 03 02 c08	Stvaranje novih prilika u području računalstva i računalnoga inženjerstva za gospodarstvo temeljeno na znanju	Ugovoreno	246 872,43	0,00	Ugovoreno	246 872,43	Ugovoreno	290 438,15	
			Plaćeno	190 017,30	0,00	Plaćeno	190 017,30	Plaćeno	223 549,77	
Gospodarska škola Varaždin	IPA4 1 3 1 03 02 c03	Usklađivanje obrazovanja i karijere	Ugovoreno	134 613,63	0,00	Ugovoreno	134 613,63	Ugovoreno	158 368,98	
			Plaćeno	96 489,32	0,00	Plaćeno	96 489,32	Plaćeno	113 516,85	
Srednja škola Bedekovčina	IPA4 1 3 1 03 02 c13	Pedološki kurikulum	Ugovoreno	99 202,26	0,00	Ugovoreno	99 202,26	Ugovoreno	116 708,54	
			Plaćeno	79 361,81	0,00	Plaćeno	79 361 81	Plaćeno	93 366,83	
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar	IPA4 1 3 1 03 02 c16	Vježbenička tvrtka kao uvid u iskustva iz stvarnoga poslovnog svijeta	Ugovoreno	134 209,37	0 00	Ugovoreno	134 209,37	Ugovoreno	157 893,38	
			Plaćeno	107 367,50	0,00	Plaćeno	107 367 50	Plaćeno	126 314,70	
Tehnička, industrijska i obrtnička škola Čakovec	IPA4 1 3 1 03 02 c04	Od računala prema računalnome tehničaru-prilagodba promjenama na tržištu rada	Ugovoreno	97 718,16	0,00	Ugovoreno	97 718 16	Ugovoreno	114 962,54	
			Plaćeno	75 951,88	0,00	Plaćeno	75 951 88	Plaćeno	89 355 15	
Elektrotehnička škola Zagreb	IPA4 1 3 1 03 02 c01	S fleksibilnim pristupom učenju i inovacijama kurikuluma prema tržištu rada	Ugovoreno	241 647,35	0 00	Ugovoreno	241 647 35	Ugovoreno	284 291,00	
			Plaćeno	193 317 88	0,00	Plaćeno	193 317,88	Plaćeno	227 432,80	
Srednja škola Oroslovje	IPA4 1 3 1 03 02 c15	Podizanje svijesti i učenje o obnovljivim izvorima energije	Ugovoreno	191 660 33	0 00	Ugovoreno	191 660 33	Ugovoreno	225 482,74	
			Plaćeno	153 328 26	0,00	Plaćeno	153 328,26	Plaćeno	180 386,19	
Gospodarska škola Čakovec	IPA4 1 3 1 03 02 c05	AGROFUTURA	Ugovoreno	223 139,94	0,00	Ugovoreno	223 139 94	Ugovoreno	262 517,58	
			Plaćeno	156 454,14	0 00	Plaćeno	156 454,14	Plaćeno	184 063,70	
Veterinarska škola Zagreb	IPA4 1 3 1 03 02 c07	Razvoj novih kurikuluma i izgradnja kapaciteta nastavnika veterine u Veterinarskoj školi Zagreb	Ugovoreno	177 322,20	0 00	Ugovoreno	177 322 20	Ugovoreno	208 614 35	
			Plaćeno	141 857 76	0,00	Plaćeno	141 857,76	Plaćeno	166 891,48	
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar	IPA4 1 3 1 03 02 c18	Zajedno prema novom kurikulumu	Ugovoreno	181 623 38	0,00	Ugovoreno	181 623 38	Ugovoreno	213 674,56	
			Placeno	134 693 50	0,00	Plaćeno	134 693 50	Plaćeno	158 462,94	

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Srednja škola Marka Marulića Slatina	IPA4 1 3 1 03 02 c09	Uvođenje učenja na daljinu u svrhu poboljšanja nastavnih procesa u strukovnim programima	Ugovoreno	116 344,86	0,00	Ugovoreno	116 344,86	Ugovoreno	136 876,30
			Plaćeno	88 177,19	0,00	Plaćeno	88 177,19	Plaćeno	103 737,87
Tehnička škola Slavonski Brod	IPA4 1 3 1 03 02 c10	Slavonskobrodski ogledni solarni centar	Ugovoreno	183 292,74	0,00	Ugovoreno	183 292,74	Ugovoreno	215 638,51
			Plaćeno	146 634,19	0,00	Plaćeno	146 634,19	Plaćeno	172 510,81
Poljoprivreda škola Zagreb	IPA4 1 3 1 03 02 c02	Agroturistički centar izvrsnosti	Ugovoreno	196 942,63	0,00	Ugovoreno	196 942,63	Ugovoreno	231 697,21
			Plaćeno	138 505,83	0,00	Plaćeno	138 505,83	Plaćeno	162 948,03
Privatna srednja ekonomska škola s pravom javnosti Katarina Zrinski	IPA4 1 3 1 03 02 c17	Modularni kurikulum za vježbeničke tvrtke	Ugovoreno	225 296,96	0,00	Ugovoreno	225 296,96	Ugovoreno	265 055,25
			Plaćeno	155 840,00	0,00	Plaćeno	155 840,00	Plaćeno	183 341,18
Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci	IPA4 1 3 1 03 02 c12	Budući naraštaj	Ugovoreno	157 785,83	0,00	Ugovoreno	157 785,83	Ugovoreno	185 630,39
			Plaćeno	118 697,57	0,00	Plaćeno	118 697,57	Plaćeno	139 644,20
Ukupno ugovoreno za grant shemu IMPLEMENTACIJA NOVIH KURIKULUMA			Ugovoreno:	3.153.426,21	0,00	Ugovoreno:	3.153.426,21	Ugovoreno:	3.709.913,19
Ukupno plaćeno za grant shemu IMPLEMENTACIJA NOVIH KURIKULUMA			Plaćeno:	2.400.721,69	0,00	Plaćeno:	2.400.721,69	Plaćeno:	2.824.378,45
Grant shema: REGIONALNA MREŽA LOKALNIH OBRAZOVNIH INSTITUCIJA									
Pomorsko Učilište Nautički Centar	IPA4 1 3 2 01 02 c01	Djelatnik na odobalnoj instalaciji	Ugovoreno	169 778,30	0,00	Ugovoreno	169 778,30	Ugovoreno	199 739,18
			Plaćeno	135 822,64	0,00	Plaćeno	135 822,64	Plaćeno	159 791,34
RRIF učilište za poduzetništvo	IPA4 1 3 2 01 02 c02	Lokomotive	Ugovoreno	137 329,98	0,00	Ugovoreno	137 329,98	Ugovoreno	161 564,68
			Plaćeno	109 863,98	0,00	Plaćeno	109 863,98	Plaćeno	129 251,74
Prirodoslovna škola Karlovac	IPA4 1 3 2 01 02 c03	Modernizacija programa osposobljavanja za profesionalni profil mljekarskoga tehničara, MOTO	Ugovoreno	119 454,21	0,00	Ugovoreno	119 454,21	Ugovoreno	140 534,36
			Plaćeno	95 563,37	0,00	Plaćeno	95 563,37	Plaćeno	112 427,49
Međimursko veleučilište u Čakovcu	IPA4 1 3 2 01 02 c04	Voditelj ureda-nova perspektiva	Ugovoreno	77 761,41	0,00	Ugovoreno	77 761,41	Ugovoreno	91 484,01
			Plaćeno	62 209,13	0,00	Plaćeno	62 209,13	Plaćeno	73 187,21
Pučko otvoreno učilište Samobor	IPA4 1 3 2 01 02 c05	Obrazovna mreža u uspostavi EU-ovih standarda u seoskom turizmu	Ugovoreno	95 577,92	0,00	Ugovoreno	95 577,92	Ugovoreno	112 444,61
			Plaćeno	76 462,34	0,00	Plaćeno	76 462,34	Plaćeno	89 955,69
Srednja škola Pakrac	IPA4 1 3 2 01 02 c06	medical-masseur net	Ugovoreno	86 008,86	0,00	Ugovoreno	86 008,86	Ugovoreno	101 186,89
			Plaćeno	68 807,08	0,00	Plaćeno	68 807,08	Plaćeno	80 949,51
Gospodarska škola Čakovec	IPA4 1 3 2 01 02 c07	AGRONET-Regionalna mreža obrazovnih ustanova u području poljoprivrede	Ugovoreno	207 051,84	0,00	Ugovoreno	207 051,84	Ugovoreno	243 590,40
			Plaćeno	165 641,47	0,00	Plaćeno	165 641,47	Plaćeno	194 872,32
Veleučilište u Slavonskom Brodu	IPA4 1 3 2 01 02 c08	Razvoj učinkovitog cjeloživotnog učenja u turizmu i poljoprivredi	Ugovoreno	93 095,20	0,00	Ugovoreno	93 095,20	Ugovoreno	109 523,77
			Plaćeno	74 476,17	0,00	Plaćeno	74 476,17	Plaćeno	87 619,02
Pučko otvoreno učilište Zagreb	IPA4 1 3 2 01 02 c09	Ukusne vještine	Ugovoreno	121 032,06	0,00	Ugovoreno	121 032,06	Ugovoreno	142 390,66
			Plaćeno	96 825,65	0,00	Plaćeno	96 825,65	Plaćeno	113 912,53

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2011. (€)		EU sredstva 01.07.2011 do 31.12.2011. (€)	EU sredstva do 31.12.2011. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2011. (€)	
Pučko otvoreno učilište Algebra	IPA4 1 3 2 01 02 c10	Nacionalna dostupnost modernih programa osposobljavanja u području poduzetništva, turizma, prodaje i marketinga postavljanjem poslovnih vještina i informacijske tehnologije osnovom za veću konkurentnost	Ugovoreno	169 658,67	0,00	Ugovoreno	169 658,67	Ugovoreno	199 598,44
			Plaćeno	135 726,94	0,00	Plaćeno	135 726,94	Plaćeno	159 678,75
Pučko otvoreno učilište Varaždin	IPA4 1 3 2 01 02 c11	4 za 600	Ugovoreno	211 351,74	0,00	Ugovoreno	211 351,74	Ugovoreno	248 649,11
			Plaćeno	169 081,40	0,00	Plaćeno	169 081,40	Plaćeno	198 919,29
Veleučilište u Požegi	IPA4 1 3 2 01 02 c12	Povećanje zapošljivosti radno sposobnih osoba u Požeško-slavonskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji	Ugovoreno	92 085,66	0 00	Ugovoreno	92 085,66	Ugovoreno	108 336,07
			Plaćeno	73 668,52	0 00	Plaćeno	73 668 52	Plaćeno	86 668,85
Prirodoslovna škola Vladimir Prelog	IPA4 1 3 2 01 02 c13	Regionalna suradnja u kozmetičarstvu-put na tržište rada	Ugovoreno	136 772,04	0,00	Ugovoreno	136 772,04	Ugovoreno	160 908,28
			Plaćeno	109 417 63	0,00	Plaćeno	109 417,63	Plaćeno	128 726,62
Veleučilište Varaždin	IPA4 1 3 2 01 02 c14	Znanje za sve	Ugovoreno	179 855,69	0,00	Ugovoreno	179 855,69	Ugovoreno	211 594,93
			Plaćeno	143 884,55	0,00	Plaćeno	143 884,55	Plaćeno	169 275,94
Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka	IPA4 1 3 2 01 02 c15	Program obrazovanja i osposobljavanja za njegovatelje starijih i osoba s teškoćama u ustanovama i izvan njih	Ugovoreno	193 619,82	0,00	Ugovoreno	193 619,82	Ugovoreno	227 788,02
			Plaćeno	154 895,86	0,00	Plaćeno	154 895,86	Plaćeno	182 230,42
DIOPTER – Otvoreno Učilište	IPA4 1 3 2 01 02 c16	Učiti danas-raditi sutra	Ugovoreno	213 790,79	0,00	Ugovoreno	213 790,79	Ugovoreno	251 518,58
			Plaćeno	171 032,63	0,00	Plaćeno	171 032,63	Plaćeno	201 214,86
Pučko otvoreno učilište Novska	IPA4 1 3 2 01 02 c17	Biram znanje-sa znanjem, ja biram	Ugovoreno	137 797,44	0,00	Ugovoreno	137 797,44	Ugovoreno	162 114,63
			Plaćeno	110 237,95	0,00	Plaćeno	110 237,95	Plaćeno	129 691,70
Callegari - talijanska škola mode i dizajna	IPA4 1 3 2 01 02 c18	Obrazovanjem do neovisnoga poduzetništva	Ugovoreno	169 973,70	0,00	Ugovoreno	169 973,70	Ugovoreno	199 969,06
			Plaćeno	135 978,96	0,00	Plaćeno	135 978,96	Plaćeno	159 975,25
Centar za šljivu i kesten	IPA4 1 3 2 01 02 c19	Obrazovni program za osposobljavanje	Ugovoreno	138 719,83	0 00	Ugovoreno	138 719 83	Ugovoreno	163 199,80
			Plaćeno	110 975,86	0 00	Plaćeno	110 975 86	Plaćeno	130 559,84
Pučko otvoreno učilište Knževci	IPA4 1 3 2 01 02 c20	Mreža informatičkih škola pri obrazovnim ustanovama u ruralnim i poluurbanim područjima	Ugovoreno	145 814,83	0,00	Ugovoreno	145 814,83	Ugovoreno	171 546,86
			Plaćeno	116 651,87	0 00	Plaćeno	116 651 87	Plaćeno	137 237,49
Ukupno ugovoreno za grant shemu REGIONALNA MREŽA LOKALNIH OBRAZOVNIH INSTITUCIJA			Ugovoreno:	2.896.529,99	0,00	Ugovoreno:	2.896.529,99	Ugovoreno:	3.407.682,34
Ukupno plaćeno za grant shemu REGIONALNA MREŽA LOKALNIH OBRAZOVNIH INSTITUCIJA			Plaćeno:	2.317.224,00	0,00	Plaćeno:	2.317.224,00	Plaćeno:	2.726.145,86
Ukupno			Ugovoreno	7.170.488,27	0,00	Ugovoreno	7.170.488,27	Ugovoreno	8.435.868,56
			Plaćeno	5.585.799,00	0,00	Plaćeno	5.585.799,00	Plaćeno	6.571.528,21

Pregled korisnika IPARD programa (ugovoreni projekti) do 31.12.2011.

Prvi natječaj (mjera 101, 103)								
1	GALA D.O.O.; Bjelovar	101	101.5	Sektor jaja	a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti; b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	2.034.374,00	1.017.187,00	762.890,25
2	OPG MARIJAN KADIĆ; Gundinci	101	101.4	Sektor peradarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje peradi unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje peradi, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti unutar prostora farme; b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	492.369,60	270.803,28	203.102,46
3	OPG MLADEN KARAVIDOVIĆ; Gundinci	101	101.4	Sektor peradarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje peradi unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje peradi, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti unutar prostora farme; b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	513.986,86	282.692,77	212.019,58
4	M.I. AGRO d.o.o. Velika Kopanica	101	101.3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora za farme;	468.246,40	257.535,52	193.151,64
5	ZDENKA-MLJEČNI PROIZVODI d.o.o. Veliki Zdenci	103	103.1	Sektor mlijeka i mljekarstva	a) Ulaganje u opremanje postojećih objekata za poslovanje s mlijekom;	3.030.303,04	1.515.151,52	1.136.363,64
6	OBRT ZA PROIZVODNJU, PRERADU BAKALARA I UGOSTITELJSTVO "MILENA"; Višnjičan	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša; a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uključujući i softver;	500.538,56	250.269,28	187.701,96
7	FARMA MUZNIH KRAVA "MALA BRANJEVINA" D.O.O.; Osijek	101	101.1	Sektor mljekarstva	e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	115.151,52	57.575,76	43.181,82
8	SAMITA- KOMERC d.o.o. ; Koprivnica	101	101.5	Sektor jaja	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti;	467.261,52	256.993,84	192.745,38

9	OPG MIHALJ DAMIR Zagreb	101	101 3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora za farme,	472 928 67	260 110 77	195 083 08
10	OPG MARČETA BRANKO, Špišić Bukovica	101	101 1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme b) Ulaganje u opremanje objekata za proizvodnju mlijeka poput strojeva za muznju unutar prostora farme, c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farme e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	317 666 10	158 833,05	119 124,79
11	VOĆNJAK d o o , Ivankovo	101	101 6	Sektor voca i povrća	a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, c) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za vocnjake i stolno grožđe,	304 114 62	152 057 31	114 042 98
12	Poljoprivredni obrt BOKUN, Vuka	101	101 1	Sektor mljekarstva	e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	173 839 63	86 919,81	65 189,86
13	DESYRE d o o , Vidovec	101	101 6	Sektor voca i povrća	a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu sortiranje i pakiranje voca i povrća uključujući stolno grožđe	71 418 35	35 709,17	26 781 88
14	BIOS d o o , Varaždin	101	101 6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za skladištenje voca i povrća a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voca i povrća uključujući stolno grožđe	393 906,43	196 953 21	147 714 91
UKUPNO 1. NATJEČAJ (M101,103)		14				9.356.105,30	4.798.792,29	3.599.094,23
Drugi natječaj (mjera 101,103)								
15	Proizvodnja konzumnih jaja i trgovina "MALTARIC", Koprivnica	101	101 5	Sektor jaja	b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti	140 591 44	77 325 29	57 993,97
16	M T O PALEKA, Zemunik Donji	103	103 2	Sektor prerade mesa	a) Ulaganje u rekonstrukciju postojećih klaonica a) Ulaganje u opremanje postojećih klaonica	864 221,10	432 110 55	324 082 91
17	OPG BRAČUN BRANKO, Nova Bukovica	101	101 1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme, b) Ulaganje u opremanje objekata za proizvodnju mlijeka poput strojeva za muznju unutar prostora farme c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farme d) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i konštenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj,	292 747,07	146 373 53	109 780,15

18	OPG DODLEK FRANJO; Belica	101	101.6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća,	165.475,23	82.737,61	62.053,21
19	FARMA TOMAŠANCI d.o.o. ; Semeljci	101	101.1	Sektor mljekarstva	d) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj; e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	655.018,85	327.509,43	245.632,07
20	MAKLER d.o.o. ; Darda	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša; a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uključujući i softver;	135.018,80	67.509,40	50.632,05
21	KOZLOVIC OBRT ZA VINOGRADARSTVO, PROIZVODNJU VINA I DESTIL. ALKOHOLNIH PIĆA	103	103.5	Sektor vinarstva	a) Ulaganje u opremanje vinarija (oprema za filtriranje, stabilizaciju, linije za punjenje, automatsko etiketiranje i pakiranje);	277.919,47	138.959,73	104.219,80
22	HAMER d.o.o. Čakovec	103	103.1	Sektor mlijeka i mljekarstva	b) Ulaganje u izgradnju objekata za poslovanje s mlijekom; b) Ulaganje u opremanje objekata za poslovanje s mlijekom, d) Ulaganje u specijalna vozila za prijevoz sirovog mlijeka,	2.042.960,02	1.021.480,01	766.110,01
23	ŽUVELA d.o.o. Hvar	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša, a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uključujući i softver,	1.244.061,91	622.030,96	466.523,22
UKUPNO 2. NATJEČAJ (M101,103)		9				5.818.013,89	2.916.036,51	2.187.027,39
Treći natječaj (mjera 101,103)								
24	Zadruga branitelja ZLATNI VRTOVI Virovitica	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća, a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća	467.613,41	233.806,71	175.355,03
25	OPG Davor Kraljić; Sveti Đurd	101	101.4	Sektor peradarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje peradi unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje peradi, uključujući opremu za sprječavanje širenja ptičjih bolesti unutar prostora farme,	369.364,08	203.150,24	152.362,68
26	Peradarska farma "DERIFAJ"; Bjelovar	101	101.5	Sektor jaja	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti,	380.489,16	209.269,04	156.951,78

27	GARO d o o , Stobreč	101	101 5	Sektor jaja	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti, c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	591 898,62	355 139,17	266 354,38
28	MIAGRO d o o Našička Breznica	103	103 3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za prerađu ribe, rakova i živih školjkaša, a) Ulaganje u opremanje objekata za prerađu ribe, rakova i živih školjkaša uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uključujući i softver,	322 664,40	161 332,20	120 999,15
29	PTO Đurkić, Slakovci	101	101 7	Sektor žitarica i uljarica	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica	103 572,97	56 965,13	42 723,85
30	OPG Šilhan Katica, Garčin	101	101 3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora za farne,	242 675,67	121 337,84	91 003,38
31	KANAAN d o o Miholjački Poreč	101	101 6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	144 506,97	72 253 48	54 190,11
32	VINARIJA VINSKI VRH d o o Hrašćina	103	103 5	Sektor vinarstva	a) Ulaganje u opremanje vinarija (oprema za filtriranje, stabilizaciju, linije za punjenje, automatsko etiketiranje i pakiranje),	55 223,68	27 611,84	20 708,88
33	OPG Kolarek Marijan, Ivanec	101	101 3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farne, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora za farne, b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i konštenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj,	895 693,66	447 846,83	335 885,12
34	OPG Igor Boštik, Ivanovo Selo	101	101 1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava unutar prostora farne, b) Ulaganje u opremanje objekata za proizvodnju mlijeka poput strojeva za mužnju unutar prostora farne, c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farne, d) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i konštenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj,	91 375,77	50 256 68	37 692,51

35	LUNETI d.o.o. Ludbreg	101	101.5	Sektor jaja	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti; b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	1.990.430,35	1.094.736,69	821.052,52
36	Ribarska zadruga "OMEGA 3"; Kali	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova i živih školjakaša; a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova i živih školjakaša uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uključujući i softver;	2.918.381,54	1.459.190,77	1.094.393,08
37	BIK d.o.o. Čazma	101	101.2	Sektor govedarstva	b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	636.198,04	349.908,92	262.431,69
38	OLASAGASTI d.o.o. Komiža	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u rekonstrukciju postojećih objekata za poslovanje s mlijekom; b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju otpremnih centara i/ili centara za pročišćavanje živih školjakaša;	1.371.209,28	685.604,64	514.203,48
39	"KRAPINA" Poljoprivredna zadruga Krapina	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća; c) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe;	80.220,94	40.110,47	30.082,85
UKUPNO 3. NATJEČAJ (M101,103)		16				10.661.518,54	5.568.520,65	4.176.390,49
Četvrti natječaj (mjera 101,103)								
40	HLAD d.o.o. Slavonski Brod	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	1.695.306,93	847.653,47	635.740,10
41	STELLA MEDITERANEA d.o.o., Split	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	533.579,34	266.789,67	200.092,25
42	OPG Marko Milas; Ivanovac	101	101.6	Sektor voća i povrća	e) ulaganje u izgradnju sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije); izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače; izgradnja bunara b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe; d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe; e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije); izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače; izgradnja bunara	211.312,90	105.656,45	79.242,34
43	OPG Nikola Debeleć, Gornji Kraljevec	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe; c) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća;	122.806,50	61.403,25	46.052,44

44	OPG Miroslav Kolić, Jarmina	101	101 6	Sektor voća i povrća	d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmu (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe,	76 241,31	41 932,72	31 449,54
45	OPG Mario Di Giusti, Staro Čiče	101	101 6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmu (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe, e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije) izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače, izgradnja	221 144,06	110 572,03	82 929 02
46	OPG Dejan Obadić, Belica	101	101 6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	90 877,12	49 982,41	37 486,81
47	Salaš d o o , Dinjevac	101	101 6	Sektor prerade voća i povrća	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju staklenika/plastenika za proizvodnju voća i povrća, a) Ulaganje u opremanje staklenika/plastenika za proizvodnju voća i povrća, b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	421 897,55	232 043,65	174 032,74
48	Arbacommerce d o o , Zadar	103	103 3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu rbe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskrležnjaka, a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu rbe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskrležnjaka uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda , uključujući i softver (ili računalnu opremu),	3 016 130,99	1 508 065,49	1 131 049,12
49	OPG Damir Mesarić, Belica	101	101 6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, c) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća,	133 249,62	66 624 81	49 968,61
50	Poljoprivredni obrt ŠAFARIĆ, Belica	101	101 6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	80 892,62	40 446,31	30 334,73
51	Markomerc d o o Poličnik	103	103 3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu rbe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskrležnjaka	370 585,20	185 292,60	138 969,45
52	Poljoprivredni proizvođač Anđelko Kozjak, Belica	101	101 6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, c) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća	101 132,80	50 566,40	37 924,80
53	Gospodarstvo "Kovačić", Belica	101	101 6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	108 654,80	54 327,40	40 745,55
54	Fructus d o o , Velika Ludina	101	101 6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, c) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmu (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe,	540 435,26	270 217 63	202 663,22
55	Obrt Minas Zrno 1, v1 Zlatica Kvezic, Ludbreg	101	101 6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	114 140,40	57 070 20	42 802,65

56	Fragaria d o o Zagreb	103	103 4	Sektor prerade voca i povrce (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voca, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	917 960,54	458 980 27	344 235 20
57	Farma muznih krava "MALA BRANJEVINA" D O O, Osijek	101	101 1	Sektor mljekarstva	g) Ulaganje u opremanje bioplinjskih postrojenja na farmi	682 432,65	341 216 32	255 912,24
58	Glazir d o o, Rugvica	103	103 4	Sektor prerade voca i povrce (uključujući gljive)	a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	782 458,38	391 229,19	293 421,89
59	Obrt Vrhovec, Luka	101	101 1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme, e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	171 360,87	94 248,48	70 686 36
60	Šafram d o o Zagreb	103	103 4	Sektor prerade voca i povrce (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	573 330,84	286 665 42	214 999,07
61	OPG Dejanovic Andrijana, V Budaševo	101	101 3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora farme, c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	635 535,27	349 544 40	262 158,30
62	OPG "Kosic Milan", Vidovec	101	101 6	Sektor voca i povrca	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	34 375,54	17 187,77	12 890,83
63	OPG Milenko Šmida, Vrbovec	101	101 1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme, e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	383 063 70	191 531,85	143 648,89
64	Iločki podrumi d d, Ilok	103	103 5	Sektor vinarstva	a) Ulaganje u opremanje vinara (oprema za filtriranje, stabilizaciju linije za punjenje, automatsko etiketiranje i pakiranje)	903 996 18	451 998 09	338 998,57
65	Pescamar d o o Rovinj	103	103 3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskrležnjaka, a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskrležnjaka uključujući opremu za hladenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda uključujući i softver (ili računalnu opremu)	1 487 863,71	743 931,86	557 948 89
66	Evrosan d o o, Brestovec Orehoči	103	103 4	Sektor prerade voća i povrce (uključujući gljive)	a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voca, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	42 795,50	21 290,75	15 968 06
67	Rigeta d o o Zagreb	103	103 2	Sektor prerade mesa	b) Ulaganje u opremanje klaonice, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa e) Ulaganje u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave	907 350 41	453 584 47	340 188,35

68	OPG "Marjan Kušec", Cirkvena	101	101 3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora farme, c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	623 797,71	311 898,85	233 924 14
69	Krmiva d o o , Zagreb	101	101 7	Sektor žitarica i uljarica	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica	445 422,06	222 711,03	167 033,27
70	"Karlo Tomislav"obrt Semeljci	103	103 2	Sektor prerade mesa	b) Ulaganje u izgradnju klaonice, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih prpravaka i preradu mesa, b) Ulaganje u opremanje klaonice, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih prpravaka i preradu mesa,	2 604 830,56	1 302 415,28	976 811,46
71	OPG Borojević Dobrivoj, Trojeglava	101	101 7	Sektor žitarica i uljarica	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica	303 883,07	151 941,53	113 956,15
72	PanoniaPig d o o , Koprivnički Ivanec	101	101 3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora farme, b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj,	832 708,40	416 354,20	312 265,65
73	OPG Turković Nikola, Turković Oguinski	101	101 3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora farme, b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj,	452 420,38	294 073,25	220 554,94
74	OPG "Giuseppe Lupieri", Vodnjan	101	101 6	Sektor voca i povrca	d) ulaganja u restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada vinskih kultivara grožđa i maslina e) ulaganje u izgradnju sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, konsteći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače, izgradnja bunara b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voca i povrca uključujući stolno grožđe, e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, konsteći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače, izgradnja bunara	371 366,72	185 683,36	139 262,52
75	PPK Karlovačka mesna industrija d d Karlovac	103	103 2	Sektor prerade mesa	a) Ulaganje u opremanje postojećih klaonice, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih prpravaka i preradu mesa,	652 065,38	326 032,69	244 524,52

85	Branimir Kardum, Zagreb	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148 936,88	74 468,44	55 851,33
86	OPG Babac Sandra, Poljica	302	302 8	Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda (od mljeka, mesa, voca i povrća) na poljoprivrednom gospodarstvu b) Ulaganje u opremanje objekata a za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda (od mljeka, mesa, voca i povrća) na poljoprivrednom gospodarstvu	146 137,66	73 068,83	54 801,62
87	OPG Marinela Merklin, Cerovlje	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148 936,88	74 468,44	55 851,33
88	Roda plus d.o.o., Gušće	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	142 764,70	71 382,35	53 536,76
89	OPG Gvido Prister, Mrežnica	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148 936,88	74 468,44	55 851,33

90	OPG Juras Nikola, Mala Subotica	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradiციjske stambene i gospodarske objekte)	148 936,88	74 468,44	55 851,33
91	Branko Kardum, Zagreb	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradiციjske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradiციjske stambene i gospodarske objekte)	148 936,88	74 468,44	55 851,33
92	Staklarski obrt "Staklovez Šestak", Novi Marof	302	302 2	Sektor tradicijskih obrta	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za uspostavljanje tradicijskih obrta, uključujući objekte za pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta	127 767,68	63 883,84	47 912,88
93	OPG Kostanjevec Goran, Koprivnica	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradiციjske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradiციjske stambene i gospodarske objekte)	148 936,88	74 468,44	55 851,33
94	Petar Brajković, Brajkovici	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradiციjske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradiციjske stambene i gospodarske objekte)	148 936,88	74 468,44	55 851,33
95	Dalmati d o o , Drniš	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradiციjske stambene i gospodarske objekte)	103 878,91	51 939,45	38 954,59

96	Cerot d o o , Tinjan	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148 936,88	74 468,44	55 851,33
97	Svječarsko - medičarski obrt "Slavica", Klenovnik	302	302 2	Sektor tradicijskih obrta	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za uspostavljanje tradicijskih obrta, uključujući objekte za pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta b) Ulaganje u opremanje objekata za uspostavljanje tradicijskih obrta, uključujući objekte za pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta	38 266 90	19 133,45	14 350,09
98	Ranč Barba Tone, obrt za rekreacijsko jahanje vl Zoran Uravić, Manjadvorci	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	69 428,45	34 705,80	26 029,35
99	Maja Kardum Ranilović, Zagreb	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148 936,88	74 468,44	55 851,33
100	Ugostiteljsko poljoprivredni obrt Rici, vl Anton Grubešić, Lobarika	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148 936,88	74 468,44	55 851,33

101	OPG Baldaš, vl. Iva Baldaš, Ohnići	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	103.497,13	51.748,56	38.811,42
102	Obrt za seoski turizam "EKO SELO STRUG", Plesmo	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	138.461,55	69.230,77	51.923,08
UKUPNO I NATJECAJ (M302)		18				2.359.571,78	1.179.777,45	884.833,09

Pregled korisnika IPARD programa po županijama do 31.12.2011.

Rbr.	Naziv korisnika	Načelaj	Mjesta	Broj ugovorenih	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj plaćeni	Isplaćeni iznos ulaganja (EUR)	Isplaćeni iznos potpore (EUR)	Isplaćeni iznos EU potpore (EUR)	Datum isplate
Zagrebačka županija (01)													
	OPG Mario Di Giusti, Staro Čiče	6	101	1	221 144,06	110 572,03	82 929,02	05 07 2011					
	Rigeta d o o , Zagreb	6	103	1	907 350,41	453 584,47	340 188,35	01 08 2011					
	Glazir d o o ,Rugvica	6	103	1	782 458,38	391 229,19	293 421,89	20 07 2011					
	OPG Milenko Šmida, Vrbovec	6	101	1	383 063,70	191 531,85	143 648,89	27 07 2011					
	Obt vrbovec, Luka	6	101	1	171 360,87	94 248,48	70 686,36	22 07 2011					
	Krmiva d o o , Zagreb	6	101	1	445 422,06	222 711,03	167 033,27	03 08 2011					
	UKUPNO			6	2.910.799,48	1.463.877,05	1.097.907,78	6	0	0,00	0,00	0,00	0
Krapinsko-zagorska (02)													
1	"KRAPINA" Poljoprivredna zadruga Krapina	3	101	1	80 220,94	40 110,47	30 082,85	03 05 2011					
2	VINARIJA VINSKI VRH d o o , Hrašćina	3	103	1	55 223,68	27 611,84	20 708,88	31 3 2011					
	Evrosan d o o ,Brestovec	6	103	1	42 795,50	21 290,75	15 968,06	22 07 2011					
	Orehovički	6	103	1	42 795,50	21 290,75	15 968,06	22 07 2011					
	UKUPNO			3	178.240,12	89.013,06	66.759,79	3	0	0,00	0,00	0,00	0
Sisačko-moslavačka županija (03)													
	Fructus d o o ,Velika Ludina	6	101	1	540 435,26	270 217,63	202 663,22	14 07 2011					
	OPG Dejanović	6	101	1	635 535,27	349 544,40	262 158,30	25 07 2011					
	Andrijana, V Budaševo	6	101	1	635 535,27	349 544,40	262 158,30	25 07 2011					
	Roda plus d o o , Gušće	5	302	1	142 764,70	71 382,35	53 536,76	19 09 2011					
	Obri za seoski turizam "EKO SELO STRUG"	5	302	1	138 461,55	69 230,77	51 923,08	04 10 2011					
	UKUPNO			4	1.457.196,78	760.375,15	570.281,36	4	0	0,00	0,00	0,00	0
Karlovačka županija (04)													
	PPK Karlovačka mesna industrija d d ,Karlovac	6	103	1	652 065,38	326 032,69	244 524,52	01 08 2011					
	OPG Gvido Prster, Mrežnica	5	302	1	148 936,88	74 468,44	55 851 33	19 09 2011					
	OPG Nikola Turković, Turkovci	6	101	1	452 420,38	294 073,25	220 554,94	26 08 2011					
	Ogulinski	6	101	1	452 420,38	294 073,25	220 554,94	26 08 2011					
	EKO INVEST d o o , Vojnić	8	101	1	114 688,22	63 078,52	47 308,89	12 12 2011					
	KABEL SERVISI d o o , Vojnić	8	101	1	149 573 84	74 786,92	56 090 19	22 12 2011					
	UKUPNO			5	1.517.684,70	832.439,82	624.329,87	5	0	0,00	0,00	0,00	0
Varaždinska županija (05)													
1	BIOS d o o , Varaždin	1	101	1	393 906,43	196 953,21	147 714 91	26 10 2010					

Rbr.	Naziv korisnika	Nacijaj	Mjesta	Broj ugovorenih	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj plaćeni	Isplaćeni iznos ulaganja (EUR)	Isplaćeni iznos potpore (EUR)	Isplaćeni iznos EU potpore (EUR)	Datum isplate
2	DESYRE d o o za trgovinu, proizvodnju i usluge u poljoprivredi, Vidovec	1	101	1	71 418,35	35 709,17	26 781,88	02 08 2010	1	70 056 81	35 028 40	26 271,30	03 02 2011
3	OPG Davor Kraljić, Sveti Đurđ	3	101	1	369 364,08	203 150,24	152 362,68	29 03 2011					
4	LUNETETA d o o , Ludbreg	3	101	1	1 990 430,35	1 094 736,69	821 052,52	7 4 2011					
5	OPG Kolarek Marijan, Ivanec	3	101	1	895 693,66	447 846,83	335 885,12	01 04 2011					
	Obrt Minas Zmo l, Ludbreg	6	101	1	114 140,40	57 070,20	42 802,65	18 07 2011					
	OPG Košić Milan , Vidovec	6	101	1	34 375,54	17 187,77	12 890,83	25 07 2011					
	Svjećarsko - medicarski obrt 'Slavica', Klenovnik	5	302	1	38 266,90	19 133,45	14 350 09	23 09 2011					
	Staklarski obrt 'Staklovez Šestak"	5	302	1	127 767,68	63 883,84	47 912,88	20 9 2011					
	DESYRE d o o za trgovinu, proizvodnju i usluge u poljoprivredi, Vidovec	8	101	1	116 675,04	58 337 52	43 753 14	27 12 2011					
	OPG Ivica Stančin, Luka Ludbreška	8	101	1	453 152,74	249 234,01	186 925 51	12 12 2011					
	OPG Tomica Cafuk, Vidovec	8	101	1	327 875,83	180 331,71	135 248,78	23 12 2011					
UKUPNO				12	4.933.067,00	2.623.574,64	1.967.680,99	12	1	70.056,81	35.028,40	26.271,30	1

Koprivničko-križevačka županija (06)

1	SAMITA- KOMERC d o o , Koprivnica	1	101	1	467 261,52	256 993,84	192 745 38	20 07 2010					
2	Proizvodnja konzumnih jaja i trgovina MALTARIĆ', Koprivnica	2	101	1	140 591,44	77 325,29	57 993,97	26 10 2010					
	OPG 'Marijan Kušec', Crkvena	6	101	1	623 797,71	311 898,85	233 924,14	02 08 2011					
	PANONIPIG d o o , Koprivnički Ivanec	6	101	1	832 708,40	416 354,20	312 265,65	4 8 2011					
	OPG Kostanjevec Goran	5	302	1	148 936,88	74 468,44	55 851 33	20 09 2011					
	OPG Stjepan Kušec, Gornja Rijeka	8	101	1	146 087,76	73 043,88	54 782,91	5 12 2011					
UKUPNO				6	2.359.383,71	1.210.084,50	907.563,38	6	0	0,00	0,00	0,00	0

Rbr.	Naziv korisnika	Najetaj	Mjesta	Broj ugovorenih	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj plaćanja	Uplaćeni iznos (EUR)	Isplaćeni iznos potpore (EUR)	Isplaćeni iznos EU potpore (EUR)	Datum isplate
Bjelovarsko-bilogorska županija (07)													
1	GALA d o o , Bjelovar	1	101	1	2 034 374,00	1 017 187,00	762 890,25	20 07 2010					
2	ZDENKA-MLJEČNI PROIZVODI d o o , Veliki Zdenci	1	103	1	3 030 303,04	1 515 151,52	1 136 363,64	22 07 2010	1	2 794 729,45	1 397 364,72	1 048 023,54	22 09 2011
3	OPG Igor Boštik „Ivanovo Selo	3	101	1	91 375,77	50 256,68	37 692,51	01 04 2011					
4	Peradarska farma "Denfaj", Bjelovar	3	101	1	380 489,16	209 269,04	156 951,78	30 03 2011					
5	Bik d o o , Čazma	3	101	1	636 198,04	349 908,92	262 431,69	18 04 2011					
	OPG Borojević Dobrivoj, Dežanovec	6	101	1	303 883,07	151 941,53	113 956,15	02 08 2011					
UKUPNO				6	6.476.623,08	3.293.714,69	2.470.286,02	6	1	2.794.729,45	1.397.364,72	1.048.023,54	1

Ličko-senjska županija (09)

	Branimir Kardum, Zagreb	5	302	1	148 936,88	74 468,44	55 851,33	15 09 2011					
	Maja Kardum Ranilović, Zagreb	5	302	1	148 936,88	74 468,44	55 851,33	27 09 2011					
	Branko Kardum	5	302	1	148 936,88	74 468,44	55 851,33	20 09 2011					
UKUPNO				3	446.810,64	223.405,32	167.553,99	3	0	0,00	0,00	0,00	0

Virovitičko-podravska županija (10)

1	OPG MARČETA BRANKO, Špišić Bukovica	1	101	1	317 666,10	158 833,05	119 124,79	27 07 2010	1	294 809,20	147 404,60	110 553 45	21 12 2011
2	OPG BRAČUN BRANKO, Nova Bukovica	2	101	1	292 747,07	146 373,53	109 780,15	27 10 2010					
3	Zadruga branitelja ZLATNI VRHOVI, Virovitica	3	101	1	467 613,41	233 806,71	175 355 03	29 03 2011					
	Salaš d o o , Dinjevac	6	101	1	421 897,55	232 043,65	174 032,74	04 07 2011					
	Šafram d o o , Zagreb	6	103	1	573 330,84	286 665,42	214 999,07	22 07 2011					
UKUPNO				5	2.073.254,97	1.057.722,36	793.291,78	5	1	294.809,20	147.404,60	110.553,45	1

Brodsko-posavska županija (12)

1	OPG MARIJAN KADIĆ, Gundinci	1	101	1	492 369,60	270 803,28	203 102,46	21 07 2010	1	470 835 09	258 959,30	194 219 47	21 12 2011
2	OPG MLADEN KARAVIDOVIĆ, Gundinci	1	101	1	513 986,86	282 692,77	212 019,58	21 07 2010	1	488 033 92	268 418,66	201 313,99	21 12 2011
3	M I AGRO d o o , Velika Kopanica	1	101	1	468 246,40	257 535,52	193 151,64	22 07 2010					
4	OPG MIHALJ DAMIR, Zagreb	1	101	1	472 928,67	260 110,77	195 083,08	27 07 2010					
5	OPG Šilhan Katica, Garčin	3	101	1	242 675,67	121 337,84	91 003,38	30 03 2011					
	Hlad d o o , Slavonski Brod	6	103	1	1 695 306,93	847 653,47	635 740,10	30 06 2011					
UKUPNO				6	3.885.514,13	2.040.133,65	1.530.100,24	6	2	958.869,02	527.377,96	395 533,46	2

Rbr.	Naziv korisnika	Najezaj	Mjer	Broj ugovorenih	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj plaćenih	Isplaćeni iznos ulaganja (EUR)	Isplaćeni iznos potpore (EUR)	Isplaćeni iznos EU potpore (EUR)	Datum isplate
Zadarska županija (13)													
1	MT O PALEKA, Zemunik Donji	2	103	1	864 221,10	432 110,55	324 082,91	27 10 2010					
2	ŽUVELA d o o , Hvar	2	103	1	1 244 061,91	622 030,96	466 523,22	03 11 2010					
3	Kali	3	103	1	2 918 381,54	1 459 190,77	1 094 393,08	12 04 2011					
	Marikomerc d o o , Poličnik	6	103	1	370 585,20	185 292,60	138 969,45	14 07 2011					
	OPG Babac Sandra, Poljica	5	302	1	146 137,66	73 068,83	54 801,62	16 09 2011					
UKUPNO				5	5.543.387,41	2.771.693,71	2.078.770,28	5	0	0,00	0,00	0,00	0
Osječko-baranjska županija (14)													
1	POLJOPRIVREDNI OBRT BOKUN, Vuka	1	101	1	173 839,63	86 919,81	65 189,86	29 07 2010	1	169 978,26	84 989,13	63 741,85	26 5 2011
2	FARMA MUZNIH KRAVA "MALA BRANJEVINA" D O O , Osijek	1	101	1	115 151,52	57 575,76	43 181,82	23 07 2010	1	111 582,63	55 791,32	41 843,49	20 12 2010
3	FARMA TOMAŠANCI d o o , Semeljci	2	101	1	655 018,85	327 509,43	245 632,07	27 10 2010	1	624 381,22	312 190,61	234 142,96	02 06 2011
4	MAKLER d o o , Darda	2	103	1	135 018,80	67 509,40	50 632,05	02 11 2010	1	114 370,89	57 185,45	42 889,09	17 11 2011
5	Poreč	3	101	1	144 506,97	72 253,48	54 190,11	31 3 2011	1	143 042,84	71 521,42	53 641,07	08 12 2011
6	MLAGKO d o o , Našicka Breznica	3	103	1	322 664,40	161 332,20	120 999,15	28 03 2011					
	OPG Marko Mitlas, Ivanovac	6	101	1	211 312,90	105 656,45	79 242,34	01 07 2011					
	FARMA MUZNIH KRAVA "MALA BRANJEVINA" d o o , Osijek	6	101	1	682 432,65	341 216,32	255 912,24	18 07 2011					
	"Karlo Tomislav" obrt, Semeljci	6	103	1	2 604 830,56	1 302 415,28	976 811,46	03 08 2011					
	Farma Tomašanci d o o , Semeljci	8	101	1	216 526,46	108 263,23	81 197,42	14 12 2011					
	OPG Ivo Zelić, Petrijevci	8	101	1	97 894,37	48 947,19	36 710,39	20 12 2011					
UKUPNO				11	5.359.197,11	2.679.598,55	2.009.698,91	11	5	1.163.355,85	581.677,93	436.258,46	5
Šibensko-kninska županija (15)													
	Dalmati d o o , Drniš	5	302	1	103 878,91	51 939,45	38 954,59	21 09 2011					
UKUPNO				1	103.878,91	51.939,45	38.954,59	1	0	0,00	0,00	0,00	0
Vukovarsko-srijemska županija (16)													
1	VOČNJAK d o o , Ivankovo	1	101	1	304 114,62	152 057,31	114 042,98	29 07 2010	1	282 413,60	141 206,80	105 905,10	17 11 2011
2	PTO Đurkić, Slakovec	3	101	1	103 572,97	56 965,13	42 723,85	29 03 2011					
	OPG MIROSLAV KOJIC, Jarmina	6	101	1	76 241,31	41 932,72	31 449,54	05 07 2011					
	Iločki podrumi d d , Ilok	6	103	1	903 996,18	451 998,09	338 998,57	25 07 2011					
UKUPNO				4	1.387.925,08	702.953,25	527.214,94	4	1	282.413,60	141.206,80	105.905,10	1

Nbr.	Naziv korisnika	Načelaj	Mjesta	Broj ugovorenih	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj plaćeni	Isplaćen iznos ulaganja (EUR)	Isplaćen iznos potpore (EUR)	Isplaćen iznos EU potpore (EUR)	Datum isplate
Splitško-dalmatinska županija (17)													
1	GARO d o o , Stobreč	3	101	1	591 898,62	355 139,17	266 354,38	29 03 2011					
2	OLASAGASTI d o o , Komiza	3	103	1	1 371 209,28	685 604,64	514 203,48	19 04 2011					
	Stella mediteranea d o o , Split	6	103	1	533 579,34	266 789,67	200 092,25	30 06 2011					
UKUPNO				3	2.496.687,24	1.307.533,48	980.650,11	3	0	0,00	0,00	0,00	0
Istarska županija (18)													
ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI													
1	OBRT I PROIZVODNJA BAKALARA "MILENA", Višnjan	1	103	1	500 538,56	250 269,28	187 701,96	23 07 2010					
2	KOZLOVIĆ OBRT ZA VINOGRADARSTVO, PROIZVODNJU VINA I DESTIL ALKOHOLNIH PIĆA, Arbacommerce d o o , Zadar	2	103	1	277 919,47	138 959,73	104 219,80	02 11 2010	1	272 235,40	136 117,70	102 088,27	24 11 2011
	Pescamar d o o Rovinj	6	103	1	3 016 130,99	1 508 065,49	1 131 049,12	06 07 2011					
	OPG Giuseppe Lupieri , Vodnjan	6	103	1	1 487 863,71	743 931,86	557 948,89	19 07 2011					
	OPG Marinela Merklin, Cerovlje	6	101	1	371 366,72	185 683,36	139 262,52	16 09 2011					
	Cerot d o o	5	302	1	148 936,88	74 468,44	55 851,33	19 09 2011					
	OPG Baldaš, Vl Iva Baldaš	5	302	1	148 936,88	74 468,44	55 851,33	22 09 2011					
	Ranč Barba Tone, obrt za rekreacijsko jahanje vl Zoran Uravić	5	302	1	103 497,13	51 748,56	38 811,42	03 10 2011					
	Petar Brayković	5	302	1	69 428,45	34 705,80	26 029,35	26 09 2011					
	Ugostiteljsko poljoprivredni obrt Rici, vl Anton Grubešić	5	302	1	148 936,88	74 468,44	55 851,33	22 09 2011					
	Ugostiteljsko poljoprivredni obrt Rici, vl Anton Grubešić	5	302	1	148 936,88	74 468,44	55 851,33	30 09 2011					
UKUPNO				11	6.422.492,55	3.211.237,84	2.408.428,38	11	1	272.235,40	136.117,70	102.088,27	1
Međimurska županija (20)													
1	HAMER d o o Čakovec	2	103	1	2 042 960,02	1 021 480,01	766 110,01	24 11 2010					
2	OPG DODLEK FRANJO, Belica	2	101	1	165 475,23	82 737,61	62 053,21	27 10 2010	1	164 029,73	82 014,87	61 511,15	26 5 2011
	OPG Damir Mesarić, Belica	6	101	1	133 249,62	66 624,81	49 968,61	08 07 2011					
	OPG Dejan Obadić	6	101	1	90 877,12	49 982,41	37 486,81	05 07 2011					
	OPG Nikola Debeleć, Gornji Kraljevec	6	101	1	122 806,50	61 403,25	46 052,44	04 07 2011					
	Poljoprivredni obrt ŠAFARIĆ, Belica	6	101	1	80 892,62	40 446,31	30 334,73	08 07 2011					
	Poljoprivredni proizvođač Anđelko Kozjak, Belica	6	101	1	101 132,80	50 566,40	37 924,80	14 07 2011					
	Gospodarstvo "Kovačić", Belica	6	101	1	108 654,80	54 327,40	40 745,55	14 07 2011					
	OPG Josip Kovačić, Belica	6	101	1	108 654,80	54 327,40	40 745,55	14 07 2011					
	Subotica	5	302	1	148 936,88	74 468,44	55 851,33	19 09 2011					
	OPG Vlahek Ljubomir, Hodošan	8	101	1	102 980,80	51 490,40	38 617,80	13 12 2011					
	OPG Marko Šarčević, Banfi	8	101	1	366 793,10	183 396,55	137 547,41	27 12 2011					
UKUPNO				11	3.464.759,49	1.736.923,59	1.302.692,70	11	1	164.029,73	82.014,87	61.511,15	1

Rbr.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovorenih	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj isplaceni	Isplaceni iznos ulaganja (EUR)	Isplaceni iznos potpore (EUR)	Isplaceni iznos EU potpore (EUR)	Datum isplate
------	-----------------	----------	-------	-----------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------

Grad Zagreb (21)

	Fragaria d.o.o, Zagreb	6	103	1	917.960,54	458.980,27	344.235,20	18.07.2011.					
	UKUPNO			1	917.960,54	458.980,27	344.235,20	1	0	0,00	0,00	0,00	0

UKUPNO MJERA	101	61	22.324.535,40	11.710.242,78	8.782.682,11	10	2.819.163,02	1.457.525,10	1.093.943,83
UKUPNO MJERA	103	24	27.250.755,76	13.625.180,15	10.218.885,11	8	3.181.335,73	1.590.667,87	1.193.000,90
UKUPNO MJERA	301	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO MJERA	302	18	2.359.571,78	1.179.777,45	884.833,09	6	0,00	0,00	0,00
UKUPNO SVE MJERE		103	51.934.862,94	26.515.200,38	19.886.400,31	13	6.000.499,06	3.048.192,98	2.286.144,73

NATJEČAJ	1	14	9.356.105,30	4.798.792,29	3.599.094,23	8	4.682.438,98	2.389.162,93	1.791.872,19
NATJEČAJ	2	9	5.818.013,89	2.916.036,51	2.187.027,39	4	1.175.017,25	587.508,63	440.631,47
NATJEČAJ	3	16	10.661.518,54	5.568.520,65	4.176.390,49	1	143.042,84	71.521,42	53.641,07
NATJEČAJ	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NATJEČAJ	5	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NATJEČAJ	6	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NATJEČAJ	7	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NATJEČAJ	8	10	2.092.248,16	1.090.909,93	818.182,44	0	0,00	0,00	0,00
NATJEČAJ	9	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NATJEČAJ	10	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SVI NATJEČAJI		103	51.934.862,94	26.515.200,38	19.886.400,31	13	6.000.499,06	3.048.192,98	2.286.144,73



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančičeva 5, Zagreb

FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2011.

Naziv programa: IPA komponenta I - Nacionalni program 2007

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2011.	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno (€) do 31.12.2011.
Tehnička pomoć	HR/2007/4/1	TOT 4 781 249,00 EU 4 781 249,00 CRO 0,00	TOT 4 625 293,34 EU 4 625 293,34 CRO 0,00	TOT 3 324 000,65 EU 3 324 000,65 CRO 0,00	TOT 305 756,63 EU 305 756,63 CRO 0,00	TOT 3 629 757,28 EU 3 629 757,28 CRO 0,00
Ukupno za Tehničku pomoć		TOT: 4.781.249,00 EU: 4.781.249,00 CRO: 0,01	TOT: 4.625.293,34 EU: 4.625.293,34 CRO: 0,00	TOT: 3.324.000,65 EU: 3.324.000,65 CRO: 0,00	TOT: 305.756,63 EU: 305.756,63 CRO: 0,00	TOT: 3.629.757,28 EU: 3.629.757,28 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika: Agencija za zaštitu osobnih podataka						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2011.	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno (€) do 31.12.2011.
Razvoj kapaciteta u području zaštite osobnih podataka	HR/2007/1/3	TOT 2 080 000,00 EU 1 891 325,40 CRO 182 500,00	TOT 2 072 512,90 EU 1 891 325,40 CRO 181 187,50	TOT 1 312 864,72 EU 1 131 677,22 CRO 181 187,50	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 1 312 864,72 EU 1 131 677,22 CRO 181 187,50
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.080.000,00 EU: 1.891.325,40 CRO: 182.500,00	TOT: 2.072.512,90 EU: 1.891.325,40 CRO: 181.187,50	TOT: 1.312.864,72 EU: 1.131.677,22 CRO: 181.187,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.312.864,72 EU: 1.131.677,22 CRO: 181.187,50
Naziv krajnjeg korisnika : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2011.	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno (€) do 31.12.2011.
Provedba politike zaštite tržišnog natjecanja i politike državnih potpora u RH	HR/2007/3/1	TOT 1 840 151,00 EU 1 840 151,00 CRO 0,00	TOT 1 840 150,00 EU 1 840 150,00 CRO 0,00	TOT 876 102,88 EU 876 102,88 CRO 0,00	TOT 225 190,15 EU 225 190,15 CRO 0,00	TOT 1 101 293,03 EU 1 101 293,03 CRO 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.840.151,00 EU: 1.840.151,00 CRO: 0,00	TOT: 1.840.150,00 EU: 1.840.150,00 CRO: 0,00	TOT: 876.102,88 EU: 876.102,88 CRO: 0,00	TOT: 225.190,15 EU: 225.190,15 CRO: 0,00	TOT: 1.101.293,03 EU: 1.101.293,03 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika: Carinska uprava						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2011.	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno (€) do 31.12.2011.
Razvoj sustava carinskih laboratorija	HR/2007/3/9	TOT 2 900 000,00 EU 2 275 000,00 CRO 625 000,00	TOT 1 530 723,72 EU 1 273 042,78 CRO 257 680,94	TOT 1 078 132,21 EU 908 599,15 CRO 169 533,06	TOT 73 900,00 EU 55 425,00 CRO 18 475,00	TOT 1 152 032,21 EU 964 024,15 CRO 188 008,06
Opremanje jedinice za borbu protiv krijumčarenja	HR/2007/3/10	TOT 5 600 000,00 EU 4 125 000,00 CRO 1 475 000,00	TOT 5 278 749,00 EU 3 888 326,51 CRO 1 390 422,49	TOT 3 848 297,40 EU 2 840 384,45 CRO 1 007 912,95	TOT 458 008,00 EU 335 032,85 CRO 122 975,15	TOT 4 306 305,40 EU 3 175 417,30 CRO 1 130 888,10
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 8.500.000,00 EU: 6.400.000,00 CRO: 2.100.000,00	TOT: 6.809.472,72 EU: 5.161.369,29 CRO: 1.648.103,43	TOT: 4.926.429,61 EU: 3.748.983,60 CRO: 1.177.446,01	TOT: 531.908,00 EU: 390.457,85 CRO: 141.450,15	TOT: 5.458.337,61 EU: 4.139.441,45 CRO: 1.318.896,16
Naziv krajnjeg korisnika: Hrvatska Agencija za telekomunikacije						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2011.	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno (€) do 31.12.2011.
Jačanje agencije za telekomunikacije	HR/2007/3/2	TOT 4 200 000,00 EU 3 325 000,00 CRO 875 000,00	TOT 4 114 910,00 EU 3 261 032,50 CRO 853 877,50	TOT 3 975 030,00 EU 3 121 152,50 CRO 853 877,50	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 3 975 030,00 EU 3 121 152,50 CRO 853 877,50

Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)	TOT: 4.200.000,00	TOT: 4.114.910,00	TOT: 3.975.030,00	TOT: 0,00	TOT: 3.975.030,00
	EU: 3.325.000,00	EU: 3.261.032,50	EU: 3.121.152,50	EU: 0,00	EU: 3.121.152,50
	CRO: 875.000,00	CRO: 853.877,50	CRO: 853.877,50	CRO: 0,00	CRO: 853.877,50

Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva*						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30 06 2011	Plaćeno (€) do 01 07 2011 do 31 12 2011	Plaćeno (€) do 31 12 2011
Zdravstvo i zaštita na radu	HR/2007/3/5	TOT 2 660 000,00 EU 2 245 000,00 CRO 415 000,00	TOT 2 063 795,00 EU 1 820 856,50 CRO 242 938,50	TOT 1 256 768,19 EU 1 080 377,73 CRO 176 390,46	TOT 162 860,19 EU 114 002,10 CRO 48 858,05	TOT 1 419 628,34 EU 1 194 379,83 CRO 225 248,51
Upravljanje podacima iz energetskog sektora	HR/2007/3/4	TOT 1 095 000,00 EU 1 071 000,00 CRO 24 000,00	TOT 1 046 357,00 EU 1 027 480,25 CRO 18 876,75	TOT 813 847,00 EU 794 970,25 CRO 18 876,75	TOT 108 340,00 EU 108 340,00 CRO 0,00	TOT 922 187,00 EU 903 310,25 CRO 18 876,75
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.755.000,00 EU: 3.316.000,00 CRO: 439.000,00	TOT: 3.110.152,00 EU: 2.848.336,75 CRO: 261.815,25	TOT: 2.070.615,19 EU: 1.875.347,98 CRO: 195.267,21	TOT: 271.200,15 EU: 222.342,10 CRO: 48.858,05	TOT: 2.341.815,34 EU: 2.097.690,08 CRO: 244.125,26
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja**						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30 06 2011	Plaćeno (€) do 01 07 2011 do 31 12 2011	Plaćeno (€) do 31 12 2011
Upravljanje i kontrola sredstava za poljoprivredu	HR/2007/3/3	TOT 6 022 000,00 EU 5 647 000,00 CRO 375 000,00	TOT 5 710 335,00 EU 5 394 496,25 CRO 315 838,75	TOT 3 140 756,34 EU 2 824 917,59 CRO 315 838,75	TOT 532 855,78 EU 532 855,78 CRO 0,00	TOT 3 673 612,12 EU 3 357 773,37 CRO 315 838,75
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 6.022.000,00 EU: 5.647.000,00 CRO: 375.000,00	TOT: 5.710.335,00 EU: 5.394.496,25 CRO: 315.838,75	TOT: 3.140.756,34 EU: 2.824.917,59 CRO: 315.838,75	TOT: 532.855,78 EU: 532.855,78 CRO: 0,00	TOT: 3.673.612,12 EU: 3.357.773,37 CRO: 315.838,75
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo pravosuđa RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30 06 2011	Plaćeno (€) do 01 07 2011 do 31 12 2011	Plaćeno (€) do 31 12 2011
Jačanje kapaciteta USKOK a	HR/2007/1/1	TOT 1 270 000,00 EU 1 252 500,00 CRO 17 500,00	TOT 1 254 562,00 EU 1 237 192,00 CRO 17 370,00	TOT 654 562,00 EU 637 192,00 CRO 17 370,00	TOT 250 000,00 EU 250 000,00 CRO 0,00	TOT 904 562,00 EU 887 192,00 CRO 17 370,00
Poboljšanje međuaigencijske suradnje u području borbe protiv korupcije	HR/2007/1/2	TOT 2 406 600,00 EU 2 344 600,00 CRO 62 000,00	TOT 2 235 425,03 EU 2 201 290,14 CRO 34 134,89	TOT 1 153 363,29 EU 1 119 228,39 CRO 34 134,90	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 1 153 363,29 EU 1 119 228,39 CRO 34 134,90
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.676.600,00 EU: 3.597.100,00 CRO: 79.500,00	TOT: 3.489.987,03 EU: 3.438.482,14 CRO: 51.504,89	TOT: 1.807.925,29 EU: 1.756.420,39 CRO: 51.504,90	TOT: 250.000,00 EU: 250.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.057.925,29 EU: 2.006.420,39 CRO: 51.504,90
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo unutarnjih poslova RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30 06 2011	Plaćeno (€) do 01 07 2011 do 31 12 2011	Plaćeno (€) do 31 12 2011
Borba protiv zloporabe droga i trgovanja ljudima	HR/2007/3/7	TOT 2 200 000,00 EU 1 900 000,00 CRO 300 000,00	TOT 1 631 650,72 EU 1 473 738,04 CRO 157 912,68	TOT 1 531 650,72 EU 1 373 738,04 CRO 157 912,68	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 1 531 650,72 EU 1 373 738,04 CRO 157 912,68
Upravljanje sustavom informacija na grančnim prijelazima Faza III	HR/2007/3/6	TOT 5 800 000,00 EU 4 400 000,00 CRO 1 400 000,00	TOT 5 430 275,37 EU 4 118 246,03 CRO 1 312 029,34	TOT 3 258 165,22 EU 2 470 947,61 CRO 787 217,61	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 3 258 165,22 EU 2 470 947,61 CRO 787 217,61
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 8.000.000,00 EU: 6.300.000,00 CRO: 1.700.000,00	TOT: 7.061.926,09 EU: 5.591.984,07 CRO: 1.469.942,02	TOT: 4.789.815,94 EU: 3.844.685,65 CRO: 945.130,29	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 4.789.815,94 EU: 3.844.685,65 CRO: 945.130,29
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi***						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30 06 2011	Plaćeno (€) do 01 07 2011 do 31 12 2011	Plaćeno (€) do 31 12 2011
Kemijaska sigurnost	HR/2007/3/8	TOT 1 900 000,00 EU 1 750 000,00 CRO 150 000,00	TOT 1 813 457,70 EU 1 674 379,89 CRO 139 077,81	TOT 614 474,94 EU 586 659,38 CRO 27 815,56	TOT 630 441,73 EU 597 632,71 CRO 32 809,02	TOT 1 244 916,67 EU 1 184 292,09 CRO 60 624,58
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.900.000,00 EU: 1.750.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 1.813.457,70 EU: 1.674.379,89 CRO: 139.077,81	TOT: 614.474,94 EU: 586.659,38 CRO: 27.815,56	TOT: 630.441,73 EU: 597.632,71 CRO: 32.809,02	TOT: 1.244.916,67 EU: 1.184.292,09 CRO: 60.624,58

Naziv krajnjeg korisnika : Središnji državni ured za e-Hrvatsku						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2011.	Plaćeno (€) do 01.07.2011. do 31.12.2011.	Plaćeno (€) do 31.12.2011.
Razvoj sustava za procjenu učinka propisa	HR/2007/2/1	TOT 1 100 000,00 EU 1 100 000,00 CRO 0,00	TOT 1 100 000,00 EU 1 100 000,00 CRO	TOT 586 666,67 EU 586 666,67 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0 00 CRO 0,00	TOT 586 666,67 EU 586 666,67 CRO 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.100.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO:0,00	TOT: 586.666,67 EU: 586.666,67 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 586.666,67 EU: 586.666,67 CRO: 0,00
Ukupno		TOT: 45.855.000,00 EU: 39.954.000,00 CRO: 5.901.000,00	TOT: 41.748.196,78 EU: 36.826.849,63**** CRO: 4.921.347,15	TOT: 27.424.682,23 EU: 23.676.614,51 CRO: 3.748.067,72	TOT: 2.747.352,44 EU: 2.524.235,22 CRO: 223.117,22	TOT: 30.172.034,67 EU: 26.200.849,73 CRO: 3.971.184,94

* od 22.12.2011. godine Ministarstvo gospodarstva

** od 22.12.2011. godine Ministarstvo poljoprivrede

*** od 22.12.2011. godine Ministarstvo zdravlja

**** Ugovorena vrijednost EU sredstva vezano uz program IPA 2007 komponenta I do 17/11/2010 je iznosila 36.844.797,38 EUR. Ugovorena vrijednost se tijekom implementacije promijenila slijedom izmjena ugovora



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA

Naziv programa: IPA komponenta I - Nacionalni program 2008

Naziv krajnjeg korisnika: Ured Vlade RH za udruge

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2011 (€)	EU financiranje od 01.07 - 31.12.2011 (€)	EU financiranje do 31.12.2011 (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno+ ostali izvori) do 31.12.2011. (€)
DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja	2008-0101-040304	Sudjelovanje građana u planiranju aktivnosti energetske učinkovitosti	Ugovoreno 158 465,13 Plaćeno 66 271,96	Ugovoreno 158 465,13 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 158 465,13 Plaćeno 66 271,96	Ugovoreno 228 665,42 Plaćeno 76 163,30
Energetski institut Hrvoje Požar	2008-0101-040303	Zagovaranje i praćenje politike obnovljivih izvora	Ugovoreno 187 045,47 Plaćeno 79 131,70	Ugovoreno 187 045,47 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 187 045,47 Plaćeno 79 131,70	Ugovoreno 218 766,63 Plaćeno 88 441,31
Odras – Održivi razvoj zajednice	2008-0101-040305	Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj	Ugovoreno 178 965,12 Plaćeno 75 642,38	Ugovoreno 178 965,12 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 178 965,12 Plaćeno 75 642,38	Ugovoreno 210 067,75 Plaćeno 84 577,22
Ekološko društvo PAN KARLOVAC	2008-0101-040302	Upravljanje i održavanje nječnih tokova u gradu Karlovcu	Ugovoreno 67 310,09 Plaćeno 53 533,17	Ugovoreno 67 310,09 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 67 310,09 Plaćeno 53 533,17	Ugovoreno 78 725,25 Plaćeno 59 831,19
Zelena Akcija prijatelji Zemlje	2008-0101-040301	Održivo konstenje obnovljivih prirodnih izvora - OKOBN PrRe	Ugovoreno 203 028,68 Plaćeno 96 956,24	Ugovoreno 203 028,68 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 203 028,68 Plaćeno 96 956,24	Ugovoreno 240 063,23 Plaćeno 107 729,16
Partnerstvo za društveni razvoj	2008-0101-040101	Antikonupcijski odgovor na provedbu politike nabave - AKOPPN	Ugovoreno 211 491,87 Plaćeno 122 557,53	Ugovoreno 211 491,87 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 211 491,87 Plaćeno 122 557,53	Ugovoreno 255 981,45 Plaćeno 136 175,03
Centar za mirovne studije	2008-0101-040201	Snažnije civilno društvo za učinkovitiju provedbu i praćenje anti-diskriminacijskih politika u Hrvatskoj	Ugovoreno 201 464,37 Plaćeno 96 136,20	Ugovoreno 201 464,37 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 201 464,37 Plaćeno 96 136,20	Ugovoreno 238 900,00 Plaćeno 106 818,00
Centar za ženske studije	2008-0101-040205	AD ACTE - antidiskriminacijske akcije usmjerene ka jednakostima žena i muškaraca	Ugovoreno 211 057,46 Plaćeno 86 155,16	Ugovoreno 211 057,46 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 211 057,46 Plaćeno 86 155,16	Ugovoreno 246 876,82 Plaćeno 95 727,96
Baltic Environmental Forum Deutschland e v	2008-0101-040306	Promocija i testiranje sustava mjerenja uštede energije u Hrvatskoj (ENHRV)	Ugovoreno 194 316,77 Plaćeno 86 022,31	Ugovoreno 194 316,77 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 194 316,77 Plaćeno 86 022,31	Ugovoreno 245 740,41 Plaćeno 95 580,34
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava	2008-0101-040204	Inicijativa organizacija civilnog društva za promjenama u antidiskriminacijskim politikama	Ugovoreno 217 339,97 Plaćeno 89 386,98	Ugovoreno 217 339,97 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 217 339,97 Plaćeno 89 386,98	Ugovoreno 254 198,80 Plaćeno 99 318,87
Cenzura plus - Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda	2008-0101-040102	Aktivno civilno društvo - garancija stvarnih promjena	Ugovoreno 170 949,14 Plaćeno 75 165,46	Ugovoreno 170 949,14 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 170 949,14 Plaćeno 75 165,46	Ugovoreno 199 940,52 Plaćeno 83 517,18
Transparency International Hrvatska	2008-0101-040105	Civilno društvo i javne ustanove - partneri u povećanju transparentnosti kroz razradu i provedbu politika za prevenciju sukoba interesa	Ugovoreno 207 901,49 Plaćeno 152 359,49	Ugovoreno 207 901,49 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 207 901,49 Plaćeno 152 359,49	Ugovoreno 243 159,64 Plaćeno 169 288,32
The Equal Rights Trust	2008-0101-040202	Osnajivanje civilnog društva putem treninga i uspostave hrvatskog foruma za jednakost	Ugovoreno 224 362,05 Plaćeno 98 316,41	Ugovoreno 224 362,05 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 224 362,05 Plaćeno 98 316,41	Ugovoreno 213 597,70 Plaćeno 79 745,86
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS)	2008-0101-040203	Mapiranje jednakih mogućnosti	Ugovoreno 116 002,32 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 116 002,32 Plaćeno 73 220,17	Ugovoreno 116 002,32 Plaćeno 73 220,17	Ugovoreno 147 642,00 Plaćeno 81 355,75

Gong	2008-0101-040103	CAT protiv korupcije (Suradnjom, odgovornošću i transparentnošću protiv korupcije)	Ugovoreno 176 955,01 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 176 955,01 Plaćeno 71 771,27	Ugovoreno 176 955,01 Plaćeno 71 771,27	Ugovoreno 279 378 00 Plaćeno 80 292 11
Sveučilište u Zagrebu	2008-0101-040104	Poboljšanje kapaciteta sveučilišnog sustava za stvaranje okvira za suzbijanje diskriminacije i korupcije s ciljem povećanja akademskog zajedništva	Ugovoreno 201 428,75 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 201 428,75 Plaćeno 72 262,90	Ugovoreno 201 428,75 Plaćeno 72 262 90	Ugovoreno 262 439 38 Plaćeno 109 240 46
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 2.920.215,16 Plaćeno: 1.177.634,99	Ugovoreno: 2.920.215,16 Plaćeno: 1.177.634,99	Ugovoreno: 2.922.824,39 Plaćeno: 1.394.889,33	Ugovoreno: 3.564.143,00 Plaćeno: 1.553.802,06
Ukupno			Ugovoreno 2 928 083,69 Plaćeno 1 177 634,99	Ugovoreno 2 928 083,69 Plaćeno 217 254,34	Ugovoreno 2 928 083,69 Plaćeno 1 394 889,33	Ugovoreno 3 564 143,00 Plaćeno 1 553 802,06

* Do 31.12.2011. godine plaćeno je ukupno 1 553 802,06 Eur, od čega 1 394 889,33 Eur plaćeno iz EU sredstava, 158 912,73 Eur iz sredstava nacionalnog sufinanciranja



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2011

Naziv programa: IPA komponenta I - NP 2009

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva*						
Izgradnja kapaciteta za provedbu Direktive o onečišćenju određenim opasnim tvarima koje se ispuštaju u vodni okoliš i Okvime direktive o vodama	HR2009-03-27-09	TOT 1 137 000,00 EU 1 000 000,00 CRO 137 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.137.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 137.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnik: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva**

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Jačanje kapaciteta za primjenu okolišnog acquisa u području upravljanja otpadom, integrirano sprječavanje i nadzor onečišćenja i zaštita od buke	HR2009-03-27-10	TOT 2 840 000,00 EU 2 800 000,00 CRO 240 000,00	TOT 1 595 400,00 EU 1 435 860,00 CRO 159 540,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 318 240,00 EU 286 416,00 CRO 31 824,00	TOT 318 240,00 EU 286 416,00 CRO 31 824,00
Pripreme za eCTD i uvođenja digitalnog arhivskog informacijskog sustava	HR2009-03-01-01	TOT 1 240 000,00 EU 1 000 000,00 CRO 240 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.080.000,00 EU: 3.800.000,00 CRO: 480.000,00	TOT: 1.595.400,00 EU: 1.435.860,00 CRO: 159.540,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 318.240,00 EU: 286.416,00 CRO: 31.824,00	TOT: 318.240,00 EU: 286.416,00 CRO: 31.824,00

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo unutarnjih poslova

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Izgradnja kapaciteta za području borbe protiv seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, te o policijskoj pomoći ugroženim žrtvama kaznenih djela	HR2009-01-36-01	TOT 1 613 000,00 EU 1 369 000,00 CRO 244 000,00	TOT 800 000,00 EU 760 000,00 CRO 40 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 426 666,67 EU 405 333,34 CRO 21 333,33	TOT 426 666,67 EU 405 333,34 CRO 21 333,33
Modernizacija nadzora državne granice	HR2009-03-24-06	TOT 1 483 000,00 EU 1 112 250,00 CRO 370 750,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.096.000,00 EU: 2.481.250,00 CRO: 614.750,00	TOT: 800.000,00 EU: 760.000,00 CRO: 40.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 426.666,67 EU: 405.333,34 CRO: 21.333,33	TOT: 426.666,67 EU: 405.333,34 CRO: 21.333,33

Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo financija - porezna uprava

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Jačanje administrativne sposobnosti Porezne uprave na području revizije	HR2009-03-16-05	TOT 1 000 000,00 EU 950 000,00 CRO 50 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika : Ured za ljudska prava i Ured pučkog pravobranitelja

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Uspostava cjelovitog sustava za anti-diskriminaciju	HR2009-01-36-02	TOT 800 000,00 EU 738 000,00 CRO 62 000,00	TOT 713 130,00 EU 672 847,50 CRO 40 282,50	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 391 130,00 EU 366 947,50 CRO 24 182,50	TOT 391 130,00 EU 366 947,50 CRO 24 182,50
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 800.000,00 EU: 738.000,00 CRO: 62.000,00	TOT: 713.130,00 EU: 672.847,50 CRO: 40.282,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 391.130,00 EU: 366.947,50 CRO: 24.182,50	TOT: 391.130,00 EU: 366.947,50 CRO: 24.182,50

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo pravosuđa

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Stručno usavršavanje sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava izobrazbe	HR2009-01-23-03	TOT 1 186 000,00 EU 1 100 000,00 CRO 86 000,00	TOT 61 117,00 EU 45 837,75 CRO 15 279,25	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 42 630,20 EU 31 972,65 CRO 10 657,55	TOT 42 630,20 EU 31 972,65 CRO 10 657,55
Daljnje poboljšanje institucionalnih kapaciteta svih prekršajnih sudova i razvoj ICMS kompatibilnih modula na odabranim prekršajnim sudovima	HR2009-01-23-04	TOT 2 365 000,00 EU 2 048 250,00 CRO 316 750,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.551.000,00 EU: 3.148.250,00 CRO: 402.750,00	TOT: 61.117,00 EU: 45.837,75 CRO: 15.279,25	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 42.630,20 EU: 31.972,65 CRO: 10.657,55	TOT: 42.630,20 EU: 31.972,65 CRO: 10.657,55

Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva***						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih agencija za koordinaciju shema socijalne sigurnosti	HR2009-03-02-02	TOT 1 000 000,00	TOT 962 593,80	TOT 0,00	TOT 616 060,03	TOT 616 060,03
		EU 950 000,00	EU 914 464,11	EU 0,00	EU 585 257,03	EU 585 257,03
		CRO 50 000,00	CRO 48 129,69	CRO 0,00	CRO 30 803,00	CRO 30 803,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (P/U)		TOT: 1.000.000,00	TOT: 962.593,80	TOT: 0,00	TOT: 616.060,03	TOT: 616.060,03
		EU: 950.000,00	EU: 914.464,11	EU: 0,00	EU: 585.257,03	EU: 585.257,03
		CRO: 50.000,00	CRO: 48.129,69	CRO: 0,00	CRO: 30.803,00	CRO: 30.803,00
Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi****						

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Jačanje institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i stanice	HR2009-03-28-11	TOT 2 400 000,00 EU 2 000 000,00 CRO 400 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 2.400.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 400.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo unutarnjih poslova						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Nabava IT opreme za policijske stanice	HR2009-03-24-07	TOT 2 000 000,00 EU 1 500 000,00 CRO 500 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 2.000.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 500.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika: Državni zavod za statistiku						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike	HR2009-02-18-02	TOT 889 000,00 EU 800 000,00 CRO 89 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 889.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 89.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja****						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Nadogradnja četiri dugoročne veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspeksijske postaje	HR2009-03-12-03	TOT 8 592 000,00 EU 6 444 000,00 CRO 2 148 000,00	TOT 4 524 265,98 EU 3 393 199,49 CRO 1 131 066,49	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 137 251,74 EU 102 938,80 CRO 34 312,94	TOT 137 251,74 EU 102 938,80 CRO 34 312,94
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 8.592.000,00 EU: 6.444.000,00 CRO: 2.148.000,00	TOT: 4.524.265,98 EU: 3.393.199,49 CRO: 1.131.066,49	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 137.251,74 EU: 102.938,80 CRO: 34.312,94	TOT: 137.251,74 EU: 102.938,80 CRO: 34.312,94
Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture*****						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta s ciljem osiguravanja učinkovitog obavljanja djelatnosti Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo, te unapređenje	HR2009-03-14-04	TOT 1 467 000,00 EU 1 300 000,00 CRO 167 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Ukupno:		TOT: 1.467.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo kulture						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Izgradnja kapaciteta za pripremu izrade planova upravljanja i jačanja inspekcije zaštite prirode predloženi za Natura 2000	HR2009-03-27-08	TOT 1 950 000,00 EU 1 700 000,00 CRO 250 000,00	TOT 1 418 905,35 EU 1 287 312,58 CRO 129 592,77	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 546 049,28 EU 501 122,57 CRO 44 926,71	TOT 546 049,28 EU 501 122,57 CRO 44 926,71
Rekonstrukcija Maškovića Han i gospodarska revitalizacija naselja Vrana	HR2009-02-22-01	TOT 2 437 777,00 EU 1 828 332,00 CRO 609 445,00	TOT 141 292,00 EU 105 969,00 CRO 35 323,00	TOT 84 775,20 EU 63 581,40 CRO 21 193,80	TOT 56 516,80 EU 42 387,60 CRO 14 129,20	TOT 141 292,00 EU 105 969,00 CRO 35 323,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 4.387.777,00 EU: 3.528.332,00 CRO: 609.445,00	TOT: 1.558.197,35 EU: 1.393.281,58 CRO: 164.915,77	TOT: 84.775,20 EU: 63.581,40 CRO: 21.193,80	TOT: 602.566,08 EU: 543.510,17 CRO: 59.055,91	TOT: 687.341,28 EU: 607.091,57 CRO: 80.249,71
Naziv krajnjeg korisnika: Ured za udruge						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 01.07.2011. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta	HR2009-04-04-01	TOT 6 507 411,00 EU 5 856 670,00 CRO 650 741,00	TOT 718 093,93 EU 646 284,54 CRO 71 809,39	TOT 29 516,40 EU 26 564,76 CRO 2 951,64	TOT 535 119,94 EU 481 607,95 CRO 53 511,99	TOT 564 636,34 EU 508 172,71 CRO 56 463,63
Jačanje održivosti i razvoja organizacija civilnog društva kao proaktivnih društvenih aktera u provedbi pravne stečevine EU	HR2009-01-35-05	TOT 2 812 500,00 EU 2 500 000,00 CRO 312 500,00	TOT 359 158,43 EU 319 251,94 CRO 39 906,49	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 9.319.911,00 EU: 8.356.670,00 CRO: 963.241,00	TOT: 1.077.252,36 EU: 965.536,48 CRO: 111.715,88	TOT: 29.516,40 EU: 26.564,76 CRO: 2.951,64	TOT: 535.119,94 EU: 481.607,95 CRO: 53.511,99	TOT: 564.636,34 EU: 508.172,71 CRO: 56.463,63
Ukupno:		TOT: 43.719.688,00 EU: 36.796.502,00 CRO: 6.923 186,00	TOT: 11.291.956,49 EU: 9.581.026,91 CRO: 1.710.929,58	TOT: 114.291,60 EU: 90.146,16 CRO: 24.145,44	TOT: 3.069.664,66 EU: 2.803.983,44 CRO: 265.681,22	TOT: 3 183.956,26 EU: 2 894.129,60 CRO: 289 826,66

* od 22.12.2011. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
** od 22.12.2011. godine Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
*** od 22.12.2011. godine Ministarstvo gospodarstva
**** od 22.12.2011. godine Ministarstvo zdravlja
***** od 22.12.2011. godine Ministarstvo poljoprivrede
*****od 22.12.2011. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA

Naziv programa: IPA 2009 komponenta I

Naziv krajnjeg korisnika : Ured za udruge Vlade RH

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2011	EU financiranje od 30.06.2011 do 31.12.2011 (€)	EU financiranje 31.12.2011 (€)	Ukupno financiranje (EU+nacionalno+ostali izvori) do 31.12.2011. (€)
Srpski demokratski forum	2009-0101-050202	Jačanje javne svijesti o multietničnosti kao pozitivnom socijalnom kapitalu u razvoju povratničkih lokalnih zajednica	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 191 125,36 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 191 125,36 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 238 906,70 Plaćeno 0,00
Centar za civilne inicijative	2009-0101-050203	Jačanje javne svijesti o multietničnosti kao pozitivnom socijalnom kapitalu u razvoju povratničkih lokalnih zajednica	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 128 126,58 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 128 126,58 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 160 158,22 Plaćeno 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 319.251,94 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 319.251,94 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno:399.064,92 Plaćeno: 0,00
Ukupno			Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 319 251,94 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 319 251,94 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 399 064,92 Plaćeno 0,00



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2011

Naziv programa: IPA komponenta I - NP 2010

Naziv krajnjeg korisnika: Ured za udruge Vlade RH

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2011 (€)	Plaćeno od 30.06. do 31.12.2011 (€)	Plaćeno do 31.12.2011 (€)
Pomoć organizacijama civilnog društva u razvoju provedbi i nadzoru javnih politika i politika vezanih uz Acquis	HR-2010-01-35-03	TOT 2 700 000,00 EU 2 400 000,00 CRO 300 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00

Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja *

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)	Plaćeno (€)
Nastavak podrške kontroli/skorjenjivanju bolesti životinja u Republici Hrvatskoj	HR-2010-03-12-01	TOT 4 082 384,00 EU 3 107 075,00 CRO 975 319,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00

Naziv krajnjeg korisnika : Hrvatski centar za razminiranje

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)	Plaćeno (€)
Program razminiranja u ratom pogođenim područjima	HR-2010-01-36-04	TOT 4 000 000,00 EU 3 000 000,00 CRO 1 000 000,00	TOT 4 000 000,00 EU 3 000 000,00 CRO 1 000 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 2 400 000,00 EU 2 400 000,00 CRO 0,00

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva**

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)	Plaćeno (€)
Izrada karata opasnosti od poplava i rizika od poplava	HR-2010-03-27-05	TOT 1 100 000,00 EU 1 045 000,00 CRO 55 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo financija - Porezna uprava

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)	Plaćeno (€)
Poboljšanje administrativnog i institucionalnog kapaciteta Porezne uprave RH u području primjene propisa o PDV-u vezanih uz zajedničko tržište EU	HR-2010-03-16-02	TOT 800 000,00 EU 780 000,00 CRO 40 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00

Naziv krajnjeg korisnika: Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Unije***

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)	Plaćeno (€)
Flexibilni instrument za jačanje administrativnog kapaciteta	HR-2010-04-40-01	TOT 3 967 720,00 EU 3 570 948,00 CRO 396 772,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo pravosuđa RH

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)	Plaćeno (€)
Poboljšanje sustava ovjere u Republici Hrvatskoj	HR2010-01-23-01	TOT 1 600 000,00 EU 1 495 000,00 CRO 105 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo unutarnjih poslova / Ministarstvo financija

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)	Plaćeno (€)
Integrirano upravljanje granicom	HR 2010-03-24-03	TOT 7 845 000,00 EU 5 833 750,00 CRO 1 611 250,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00

Naziv krajnjeg korisnika : Državna geodetska uprava

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)	Plaćeno (€)
Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije - (LAS implementacija	HR-2010-02 23-01	TOT 8 200 000,00 EU 5 480 000,00 CRO 720 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva****

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)	Plaćeno (€)
Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini	HR-2010-03-27-06	TOT 1 100 000,00 EU 990 000,00 CRO 110 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00

Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo pravosuđa RH - Pravosudna akademija

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)	Plaćeno (€)
Jačanje učinkovitosti pravosuđa u Republici Hrvatskoj	HR-2010-01 23-02	TOT 2 600 000,00 EU 2 330 000,00 CRO 270 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00

Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo vanjskih poslova*****

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)	Plaćeno (€)
Podrška nacionalnom viznom sustavu	HR 2010-03-24-04	TOT 1 340 000,00 EU 1 169 000,00 CRO 171 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00

Sumarno za krajnjeg korisnika (PIL) :		TOT: 37.136.114,00 EU: 31.180.773,00 CRO: 5.955.341,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 2.400.000,00 EU: 2.400.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.400.000,00 EU: 2.400.000,00 CRO: 0,00
---------------------------------------	--	--	------------------------------------	------------------------------------	--	--

Ukupno	TOT: 37.135.114,00	TOT: 4.000.000,00	TOT: 0,00	TOT: 2.400.000,00	TOT: 2.400.000,00
	EU: 31.180.773,00	EU: 3.000.000,00	EU: 0,00	EU: 2.400.000,00	EU: 2.400.000,00
	CRO: 5.954.341,00	CRO: 1.000.000,00	CRO: 0,00	CRO: 0,00	CRO: 0,00

Prilog 3 1 4 1

* od 22.12.2011. godine Ministarstvo poljoprivrede

** od 22.12.2011. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

*** od 22.12.2011. godine u okviru Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

**** od 22.12.2011. godine Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

***** od 22.12.2011. godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA

Naziv krajnjeg korisnika: Hrvatski centar za razminiranje

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2011	EU financiranje od 30.06.2011 do 31.12.2011 (€)	EU financiranje 31.12.2011 (€)	Ukupno financiranje (EU+nacionalno+ostali izvori) do 31.12.2011. (€)
Hrvatski centar za razminiranje	2010-01-36-04	Program razminiranja u ratom pogođenim područjima	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 3 000 000,00 Plaćeno 2 400 000,00	Ugovoreno 3 000 000,00 Plaćeno 2 400 000,00	Ugovoreno 4 000 000,00 Plaćeno 2 400 000,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 3.000.000,00 Plaćeno: 2.400.000,00	Ugovoreno: 3.000.000,00 Plaćeno: 2.400.000,00	Ugovoreno: 4.000.000,00 Plaćeno: 2.400.000,00
Ukupno			Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 3 000 000,00 Plaćeno 2 400 000,00	Ugovoreno 3 000 000,00 Plaćeno 2 400 000,00	Ugovoreno 4 000 000,00 Plaćeno 2 400 000,00

PREGLED NOVIH SLUČAJEVA NEPRAVILNOSTI ZAKLJUČNO S 31.12.2011.

RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
IPA				
1.	IPA I	Combating Drugs Trafficking and Abuse, supply of equipment, (Suzbijanje trgovine drogom i zlouporaba droge, nabava opreme)	Povreda članaka 29. Općih uvjeta ugovora	Ugovor o nabavi opreme potpisan je s ciljem nabave laboratorijske i informatičke opreme u svrhu pojačanja kapaciteta relevantnih policijskih jedinica za borbu protiv kriminalnih djela zlouporabe opojnih droga i njihovih mogućnosti za obuku. Na temelju nalaze ARPA-e, utvrđeno je da nabavljena oprema ne odgovara tehničkim specifikacijama iz predmetnog ugovora. SAFU istražuje pravne mogućnosti vezane uz povrat sredstava.
2.	IPA I	Construction of Border Inspection Post Bajakovo Zagreb (Izgradnja granične veterinarske postaje Bajakovo)	Povreda članka 14.2. FIDIC Crvene knjige	Ugovor o izvođenju radova potpisan je s ciljem osigurati odgovarajuće sadržaje za obavljanje veterinarske, fitosanitarne i sanitarne inspekcije na graničnom cestovnom graničnom prijelazu Bajakovo. Nepravilnost je nastala u postupku izvršenja plaćanja predujma prema izvođaču radova jer je predujam preplaćen. Za preplaćeni iznos bit će umanjeno plaćanje iduće obračunske situacije.
3.	IPA II	Support to Programme administration and implementation "Technical Assistance for Managing the "Cross-Border Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina 2007-2013" (Podrška upravljanju i provedbi programa "Tehnička pomoć za upravljanje" prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007-2013 "	Povreda članka, 2.3.1 PRAG-a (kršenje propisa koji se odnose na podrijetlo robe)	Ugovor o nabavi opreme potpisan je u sklopu projekta tehničke pomoći za poboljšanje upravljanja prekograničnih projekata. Prilikom terenske provjere kod korisnika od strane predstavnika ARR, utvrđeno je da se postupak sekundarne javne nabave smatra neopravdanim. Iznos neopravdanog troška je vraćen. Slučaj se smatra zatvorenim.

Kratice:

ARR – Agencija za regionalni razvoj

DEU – Delegacija Europske unije

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU

MRRFEU – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

4.	IPA IIIa	Zagreb Main Station Signalling and Interlocking System (Projekta zamjene signalno-sigurnosnih uređaja na Zagreb GK)	Povreda članka 25. posebnih uvjeta ugovora	Ugovor o nabavi opreme potpisan je s ciljem nabave opreme za obnovu GK Zagreb. Na temelju nalaze ARPA-e, utvrđeno je da nabavljena oprema ne odgovara tehničkim specifikacijama iz predmetnog ugovora. Dobavljač opreme vratit će sredstava u visini neopravdanog troška.
5.	IPA IIIb	Support to the operating Structure for the Environmental Protection operational programme (Podrška Operativne strukture za operativni program zaštitu okoliša)	Povreda članka 2.3.6. PRAG-a, članka 29.5. Općih uvjeta	U sklopu projekta proveli bi se odgovarajući seminari vezano uz upravljanje projektima, izvještavanje, izvršavanju terenskih provjera, procjena rizika i praćenje provedbe ugovora. Na temelju nalaza ARPA-e utvrđeni su neopravdani troškovi koji su nastali tijekom provedbe projekta te su isti i vraćeni.

PREGLED OTVORENIH SLUČAJEVA NEPRAVILNOSTI ZAKLJUČNO S 31.12.2011.

RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
CARDS				
1.	CARDS 2003	Training and education of prosecutors (Treninzi i edukacija tužitelja)	Povreda članka 103. Uredbe Vijeća EU br. 1605/2002 - Financijska uredba koja se primjenjuje na opći proračun EU (aktivnost projekta nije provedena u skladu s uredbom)	Ugovorom je bila predviđena isporuka knjiga. S obzirom da je isporučen manji broj primjeraka od ugovorenog, dobavljač je dostavio dopis u kojem potvrđuje da neke knjige nisu dostavljene jer u trenutku dostave nisu bile dostupne na tržištu, a naknadnog tiskanja tih knjiga nije bilo te je predložio dostavu drugih pravnih knjiga iste količine i vrijednosti. SAFU nije prihvatio naknadnu dostavu knjiga kao dovoljnu korektivnu mjeru uzimajući u obzir svrhu i održivost projekta, te je utvrdio nepravilan iznos koji je potrebno vratiti. SAFU istražuje pravne mogućnosti vezane uz povrat sredstava.
2.	CARDS 2003	Sustainable development in the Areas of Special State Concern ; Suplies for Vukovar social infrastructure (Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi. Nabava socijalne infrastrukture za Vukovar)	Povreda Dodatka II, članka 1.1. Financijskog Sporazuma za program CARDS 2003 (svrha projekta nije ispunjena)	Krajnjem korisniku je od strane dobavljača isporučena roba i oprema sukladno uvjetima iz ugovora. Prilikom provođenja kontrole od strane SAFU-a i revizora EK utvrđeno je da se oprema koju je dobavljač dostavio za krajnjeg korisnika ne koristi, obzirom da se radilo o opremi koja se koristi samo za određenu vrstu nastave, koju trenutno Škola ne održava. Zbog nemogućnosti korištenja navedene opreme Škola je predložila

Kratice:

ARR – Agencija za regionalni razvoj

DEU – Delegacija Europske unije

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU

MRRFEU – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

				da se ona donira drugoj školi ili sveučilištu u području oc posebne državne skrbi, a o čemu će odluku donijet SAFU u dogovoru s MRRFEU. Trenutno se traži odgovarajuća institucija koja će primiti navedenu donaciju.
3.	CARDS 2004	Provision of Social services for elderly people in the municipalities of Majur and Donji Kukuruzari through the provision of Home care (Pružanje socijalnih usluga za starije osobe u općinama Majur i Donji Kukuruzari kroz pružanje usluga kućne njege)	Povreda Dodatka IV Natječajne procedure (kršenje propisa koji se odnose na javnu nabavu)	Analizom natječajne dokumentacije za provođenje postupka sekundarne javne nabave utvrđeno je da je korisnik prekršio odredbe postupka provođenja sekundarne javne nabave, jer nije odabrana najpovoljnija ponuda, nego ponuda s najboljim odnosom cijene i kvalitete (primjena ovakvog kriterija za odabir nije bila navedena u natječaju). Budući da je korisnik odbio prihvatiti neprihvatljivost navedenog troška, u studenom 2010 organiziran je sastanak između SAFU i korisnika s ciljem postizanja dogovora. Dogovor oko prihvatljivosti troška nije postignut te je SAFU odobrila završno financijsko izvješće ne priznajući prihvatljivost spornog troška. SAFU istražuje pravne mogućnosti vezane uz zatvaranje slučaja.

PHARE

1.	PHARE 2006	Establishment of Air Quality Monitoring and Management System – Provision of Equipment (Lot 6) (Uspostava sustava za praćenje i upravljanje kvalitetom zraka – Nabava opreme (Lot 6))	Povreda članka 9.1 Općih uvjeta ugovora (neizvršavanje isporuke ugovorene opreme)	Slijedom neizvršenja ugovornih obaveza od strane isporučitelja (neizvršavanje isporuke ugovorene opreme), u skladu s člankom 9.1. općih uvjeta, SAFU je obavijestio isporučitelja o raskidu ugovora i obvezi povrata cjelokupnog iznosa predujma. Obzirom da sredstva nisu vraćena u zadanom roku, pokrenut je ovršni postupak protiv korisnika. Korisnik nije predao žalbu na rješenje o ovrsi te je ona postala pravno valjana.
2.	PHARE 2006	Establishment of Air Quality Monitoring and Management System – Provision of Equipment (Lot 7) (Uspostava sustava za praćenje i upravljanje kvalitetom zraka – Nabava opreme (Lot 7))	Povreda članka 9.1 Općih uvjeta ugovora (neizvršavanje isporuke ugovorene opreme)	Slijedom neizvršenja ugovornih obaveza od strane isporučitelja (neizvršavanje isporuke ugovorene opreme), u skladu s člankom 9.1. općih uvjeta, SAFU je obavijestio isporučitelja o raskidu ugovora i obvezi povrata cjelokupnog iznosa predujma. Obzirom da sredstva nisu vraćena u zadanom roku, pokrenut je ovršni postupak protiv korisnika. Korisnik nije predao žalbu na rješenje o ovrsi te je ona postala pravno valjana.
3.	PHARE 2006	Improved wood eco production	Povreda članka 18.1. Općih uvjeta	Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan je s korisnikom s

Kraticе:

ARR – Agencija za regionalni razvoj

DEU – Delegacija Europske unije

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU

MRRFEU – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

		(Poboljšana proizvodnja eko drva)	(nepoštivanje roka za povrat sredstava)	ciljem povećanja konkurentnosti i produktivnosti kao rezultat poboljšane proizvodnje kvalitetnih proizvoda. Na temelju dostavljene dokumentacije SAFU je odobrila završno financijsko izvješće te utvrdila iznos neopravdanih troškova. Obzirom korisnik nije vratio sredstva u zadanom roku, pokrenut je ovršni postupak protiv korisnika. Korisnik nije predao žalbu na rješenje o ovrši te je ona postala pravno valjana.
4.	PHARE 2006	SME Pilot Grant Scheme – Support for Increasing the Competitiveness and Exports of Croatian SMEs (Potpora konkurentnosti izvozu hrvatskih malih i srednjih poduzeća; (Naziv projekta: Dalmatinska hrana na istočno-europskom stolu - DAL'FEAST)	Povreda članka 2 Općih uvjeta ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (obveza dostavljanja informacija te financijskih i narativnih izvješća)	Korisnik bespovratnih sredstava je u tijeku provedbe projekta prestao dostavljati obvezna izvješća propisana ugovorom. S obzirom da zbog nedostatka informacija SAFU nije mogao utvrditi prihvatljive troškove, ugovor je raskinut. Korisnik je proglasio bankrot. SAFU je kontaktirao stečajnog upravitelja i zatražio plaćanje traženog iznosa. Održano je sudsko ročište koje je potvrdilo da SAFU ima pravo na puni iznos traženog povrata nakon što imovina korisnika bude prodana i dugovi isplaćeni vjerovnicima prema prioritetu.

SAPARD

1.		Improving the Processing and Marketing of Agricultural and Fisheries Products (Poboljšanje prerade i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda)	Povrede Pravilnika o provedbi SAPARD programa; odjeljak A, članak 14. i odjeljak B, članak 4. (neopravdano korištenje sredstava)	Utvrđeno je da je u postupku nabave opreme korisnik prekršio odredbe Pravilnika o provedbi SAPARD programa i to na način da je kupio opremu koja nije nova. SAPARD agencija je raskinula ugovor i zatražila povrat sredstava. S obzirom da okolnosti slučaja ukazuju na namjeru pogrešnog prikazivanja podataka, podnesena je kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu te je pokrenut postupak ovrhe radi povrata sredstava. Državno odvjetništvo je podnijelo zahtjev za pokretanje istrage Županijskom sudu protiv osumnjičenih. Općinsko državno odvjetništvo, Zagreb Kazneni odjel prikupljaju iskaze zaposlenih te su zatražili dostavu dokumenata vezano uz predmet, koje je SAPARD agencija dostavila. O statusu slučaja i poduzetim mjerama redovito se izvještava.
----	--	---	--	--

IPA I - V

1.	IPA II	Municipal Property Management in	Nepoštivanje pravila primjene	Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan je s korisnikom s
----	--------	----------------------------------	-------------------------------	---

Kratice:

ARR – Agencija za regionalni razvoj

DEU – Delegacija Europske unije

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU

MRRFEU – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

		South-Eastern European Cities, „PROMISE“ (Upravljanje imovinom jedinica lokalne samouprave u gradovima Jugoistočne Europe)	sekundarne nabave prema aneksu IV ugovora o bespovratnim sredstvima	ciljem promicanje održivog ulaganja u gradska područja. otvaranje novih radnih mjesta te promicati razmjenu iskustava između općina kroz umrežavanje gradova i akademskih institucija koji dijele zajednički interese. Pregledom izvješća koje je korisnik dostavio ARR utvrđeno je da se postupak sekundarne javne nabave smatra neopravdanim te će se finalno plaćanje korisniku umanjiti u visini neopravdanog troška.
--	--	--	---	---

PREGLED ZATVORENIH SLUČAJEVA NEPRAVILNOSTI ZAKLJUČNO S 31.12.2011.

RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
1.	CARDS 2003	Upgrading of vocational education and training schools (VET schools) (Unaprjeđenje škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje)	Povreda Dodatka IV Natječajne procedure (nedostatak dokumentacije)	U postupku sekundarne javne nabave korisnik je sklopio Ugovor o nabavi IT opreme, Ugovor o pružanju usluga prevođenja te Ugovor o pružanju konzultantskih usluga. Zbog nedostatka dokaza o izvršenim uslugama, nastali troškovi se smatraju neopravdanima te je SAFU uputio korisniku zahtjev za povrat sredstava u visini neopravdanih troškova. Korisnik je vratio sredstva u visini neopravdanih troškova te SAFU smatra slučaj zatvorenim.
2.	PHARE 2006	SME Pilot Grant Scheme – Support for Increasing the Competitiveness and Exports of Croatian SMEs, project title: “Enhancing Competitiveness and increasing export of steel construction” (Potpora konkurentnosti izvozu hrvatskih malih i srednjih poduzeća; Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i povećanje izvoza željeznih konstrukcija)	Povreda članka 18.1. Općih uvjeta ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (neizvršavanje povrata u roku od 45 dana od zahtjeva)	Tijekom trajanja provedbe projekta neke od predviđenih aktivnosti nisu bile provedene (održano je manje edukacija nego što je predviđeno) te je zbog toga utrošeno manje sredstava od iznosa predujma. Korisnik bespovratnih sredstava nije vratio neiskorištena sredstava u roku. Nakon što su sredstva vraćena, slučaj se smatra zatvorenim.

Kratice:

ARR – Agencija za regionalni razvoj

DEU – Delegacija Europske unije

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU

MRRFEU – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU