

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA
POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2012. GODINE**

SADRŽAJ

Popis grafikona	3
Popis tablica	4
Popis priloga	5
1. UVOD	7
2. SAŽETI PREGLED PROVEDBE PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE	8
2.1. OSNOVNI FINACIJSKI POKAZATELJI	8
2.2. KLJUČNA ZBIVANJA	12
2.3. ULAGANJE U ADMINISTRATIVNE KAPACITETE ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE	13
3. DETALJNI PREGLED PROVEDBE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI PROGRAMA IPA, PO KOMPONENTAMA	15
3.1. KOMPONENTA I PROGRAMA IPA - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA	15
3.1.1. Nacionalni program Komponente I programa IPA 2007	16
3.1.2. Komponenta I programa IPA 2008	16
3.1.2.1. Nacionalni program	16
3.1.2.2. Nuklearna sigurnost	16
3.1.3. Nacionalni program komponente I programa IPA 2009	17
3.1.4. Nacionalni program komponente I programa IPA 2010	17
3.1.5. Komponenta I programa IPA 2011	18
3.1.5.1. Nacionalni program	18
3.1.5.2. Programi Unije	18
3.1.5.3. Nuklearna sigurnost	18
3.2. KOMPONENTA II PROGRAMA IPA – PREKOGRANIČNA SURADNJA	20
3.2.1. Prekogranični programi s državama nečlanicama Europske unije	20
3.2.2. Prekogranični programi s državama članicama Europske unije	23
3.2.2.1. Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.	24
3.2.2.2. Program IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.	25
3.2.2.3. Program IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.	26
3.2.3. Transnacionalni programi: Program Jugoistočna Europa i Program Mediteran	28
3.3. KOMPONENTA III PROGRAMA IPA – REGIONALNI RAZVOJ	30
3.3.1. Komponenta III a programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Promet“	30
3.3.2. Komponenta III b programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Zaštita okoliša“	32
3.3.3. Komponenta III c programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Regionalna konkurentnost“	33
3.4. KOMPONENTA IV PROGRAMA IPA – RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	35
3.5. KOMPONENTA V PROGRAMA IPA – RURALNI RAZVOJ	38
4. NEPRAVILNOSTI	41
5. PRIPREME ZA KORIŠTENJE EU FONDOVA NAKON 1. SRPNJA 2013. GODINE	44
5.1. Uspostava institucionalnoga okvira	44
5.2. Operativni programi za programsko razdoblje 2007.-2013.	45
5.3. Procjena usklađenosti Sustava	47
5.4. Programski dokumenti za razdoblje 2014.-2020.	48
6. ZAKLJUČAK	50

Popis grafikona

Grafikon 1:	Grafički prikaz napretka u ugovaranju pojedinih komponenti i alokacija programa IPA u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.....	9
Grafikon 2:	Grafički prikaz napretka u izvršavanju plaćanja pojedinih komponenti i alokacija programa IPA u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje ^{3,4}	10
Grafikon 3:	Grafički prikaz omjera iznosa alokacija i iznosa opoziva u 2012. godini (iz alokacija za 2009. godinu).....	11
Grafikon 4:	Grafički prikaz financijskih pokazatelja opoziva iz predmetnog izvještajnog razdoblja i prethodnog financijskog razdoblja (odnos opozvanih sredstava iz alokacija za 2008. i 2009. godinu).....	12
Grafikon 5:	Grafički prikaz statusa provedbe statusu provedbe komponente I programa IPA	15
Grafikon 6:	Grafički prikaz postotka ugovorenih i isplaćenih sredstava Programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina.....	21
Grafikon 7:	Grafički prikaz postotka ugovorenih i isplaćenih sredstava Programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija.....	22
Grafikon 8:	Grafički prikaz postotka ugovorenih i isplaćenih sredstava Programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora.....	23
Grafikon 9:	Grafički prikaz postotka ugovorenih i ovjerenih sredstava unutar programa IPA Jadranska prekogranična suradnja	25
Grafikon 10:	Grafički prikaz postotka ugovorenih i ovjerenih sredstava unutar Programa IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.....	26
Grafikon 11:	Grafički prikaz postotka ugovorenih i ovjerenih sredstava unutar Programa IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.	27
Grafikon 12:	Grafički prikaz postotka ugovorenih i ovjerenih sredstava unutar Programa Jugoistočna Europa i Program Mediteran	29
Grafikon 13:	Grafički prikaz postotka ugovorenih i isplaćenih sredstava unutar Komponente III programa IPA	30
Grafikon 14:	Ugovorena i plaćena EU sredstva u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u eurima).....	36
Grafikon 15:	Ugovorena i plaćena EU sredstva u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u eurima)	36
Grafikon 16:	Grafički prikaz postotka ugovorenih i isplaćenih EU sredstava unutar komponente V programa IPA.....	39
Grafikon 17:	Omjer ugovorenih sredstava EU sufinanciranja po županijama za program IPARD	40

Popis tablica

Tablica 1:	Financijski pokazatelji statusa provedbe svih komponenti programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja (u eurima)	8
Tablica 2:	Usporedni pregled statusa ugovorenosti pojedinih komponenti i alokacija programa IPA u predmetnom i prethodnom izvještajnom razdoblju ⁴	9
Tablica 3:	Usporedni pregled statusa plaćanja pojedinih komponenti i alokacija programa IPA u predmetnom i prethodnom izvještajnom razdoblju	10
Tablica 4:	Pregled financijskih pokazatelja automatskog opoziva sredstava u 2012. godini (iz alokacija za 2009. godinu).....	11
Tablica 5:	Usporedni pregled pokazatelja opoziva iz predmetnog i prethodnog izvještajnog razdoblja (odnos opozvanih sredstava iz alokacija za 2008. i 2009. godinu)	12
Tablica 6:	Pregled Programa i agencija Europske unije za koje je plaćena članarina u okviru komponente I programa IPA iz alokacije za 2011., s iznosima sufinanciranja (u eurima).....	19
Tablica 7:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina (u eurima).....	21
Tablica 8:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija (u eurima)	22
Tablica 9:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora (u eurima)	23
Tablica 10:	Financijski pokazatelji statusa provedbe programa IPA Jadranska prekogranična suradnja (u eurima).....	25
Tablica 11:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. (u eurima).....	26
Tablica 12:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013. (u eurima).....	27
Tablica 13:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa Jugoistočna Europa i Program Mediteran (u eurima)	28
Tablica 14:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“	31
Tablica 15:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“	32
Tablica 16:	Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“.....	33
Tablica 17:	Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA.....	38
Tablica 18:	Izvršeni povrati po komponentama programa IPA u razdoblju od 1. srpanja do 31. prosinca 2012. godine (u eurima)	43

Popis priloga¹

- Prilog 1: Pregled traženih i dobivenih sredstava od Europske komisije, te izvršenih plaćanja na dan 31. prosinca 2012. godine.
- Prilog 2: Financijski status projekata komponente I programa IPA 2007
- Prilog 3a: Financijski status projekata komponente I programa IPA 2008
- Prilog 3b: Pregled financiranja korisnika komponente I programa IPA 2008
- Prilog 4a: Financijski status projekata komponente I programa IPA 2009
- Prilog 4b: Pregled financiranja korisnika komponente I programa IPA 2009
- Prilog 5a: Financijski status projekata komponente I programa IPA 2010
- Prilog 5b: Pregled financiranja korisnika komponente I programa IPA 2010
- Prilog 6a: Pregled financiranja korisnika komponente II programa IPA 2007 Prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore
- Prilog 6b: Pregled financiranja korisnika komponente II programa IPA 2008 Prekogranična suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore
- Prilog 6c: Pregled financiranja korisnika komponente II programa IPA 2009 Prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore
- Prilog 7a: Pregled financiranja korisnika komponente II programa IPA 2007 Prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Srbije
- Prilog 7b: Pregled financiranja korisnika komponente II programa IPA 2008 Prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Srbije
- Prilog 7c: Pregled financiranja korisnika komponente II programa IPA 2009 Prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Srbije
- Prilog 7d: Pregled financiranja korisnika komponente II programa IPA 2010 Prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Srbije
- Prilog 8a: Pregled financiranja korisnika komponente II programa IPA 2007 Prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
- Prilog 8b: Pregled financiranja korisnika komponente II programa IPA 2008 Prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
- Prilog 8c: Pregled financiranja korisnika komponente II programa IPA 2009 Prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
- Prilog 8d: Pregled financiranja korisnika komponente II programa IPA 2010 Prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
- Prilog 9a: Pregled financiranja korisnika komponente programa IPA 2007 Transnacionalni programi suradnje "Jugoistočna Europa" i "Mediterran"
- Prilog 9b: Pregled financiranja korisnika komponente programa IPA 2008 Transnacionalni programi suradnje "Jugoistočna Europa" i "Mediterran"
- Prilog 9c: Pregled financiranja korisnika komponente programa IPA 2009 Transnacionalni programi suradnje "Jugoistočna Europa" i "Mediterran"
- Prilog 10: Pregled projekata komponente IIIA programa IPA
- Prilog 11: Pregled projekata komponente IIIB programa IPA
- Prilog 12a: Pregled projekata komponente IIIC programa IPA
- Prilog 12b: Pregled financiranja korisnika komponente IIIC programa IPA
- Prilog 12c: Pregled korisnika bespovratnih sredstava po županijama za projekte financirane iz komponente IIIC programa IPA
- Prilog 13: Pregled projekata komponente IV programa IPA
- Prilog 14a: Pregled financiranja korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) iz komponente IV programa IPA – provedbenog tijela Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
- Prilog 14b: Pregled financiranja korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) iz komponente IV programa IPA – provedbenog tijela Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

¹ Podaci u prilogima prikazuju detaljne iznose u cjelovitim brojkama, dok su u tekstualnom dijelu ovoga Izvješća isti prilagođeni za čitanje zaokruživanjem na drugu decimalu. Slijedom toga, moguća su manja odstupanja između apsolutnih iznosa i postotaka prikazanih u tablicama Priloga 1-15, i onih u tekstualnom dijelu izvješća.

- *Prilog 15a: Pregled korisnika i ugovorenih projekata programa IPARD*
- *Prilog 15b: Pregled korisnika programa IPARD po županijama*

1. UVOD

Temeljem Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 16. sjednici održanoj dana 6. listopada 2005. godine, Vlada Republike Hrvatske obvezna je Hrvatskom saboru podnositi redovna izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu resornog ministarstva za koordinaciju fondova Europske unije, u suradnji sa Sektorom za poslove Nacionalnog fonda Ministarstva financija, prikuplja podatke od svih institucija uključenih u provedbu pretpristupnih programa pomoći Europske unije u Republici Hrvatskoj, te izrađuje Izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije u Republici Hrvatskoj na polugodišnjoj osnovi.

Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine (Izvješće) obuhvaća ključne podatke o provedbi svih komponenti Instrumenta pretpristupne pomoći (program IPA), polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedine komponente, napose statusa ugovaranja, plaćanja i (tamo gdje je primjenjivo) ovjeravanja te automatskog opoziva sredstava, s posebnim osvrtom na trendove koji se mogu identificirati u odnosu na informacije o statusu provedbe pojedine komponente programa IPA iz prošlog izvještajnog razdoblja. Također, Izvješće nudi sažeti pregled utvrđenih nepravilnosti i poduzetih postupanja po istima.

U kontekstu pregleda područja ulaganja iz raspoloživih pretpristupnih sredstava, Izvješće nudi pregled udjela financiranja IPA sredstava u nacionalnim godišnjim članarinama za sudjelovanje Republike Hrvatske u Programima i agencijama Europske Unije, koji se uplaćuju za razdoblje sudjelovanja do datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine, od kada će Republika Hrvatska sudjelovati u Općem proračunu Europske unije u svojstvu punopravne članice.

Naposljetku, Izvješće nudi pregled ključnih podataka o statusu provedbe pripremih aktivnosti za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poduzetih u predmetnom izvještajnom razdoblju.

2. SAŽETI PREGLED PROVEDBE PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE

2.1. OSNOVNI FINACIJSKI POKAZATELJI

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda doznačila iznos od 60,6 milijuna eura, što čini 20,82% od ukupno doznačenog iznosa od 291,02 milijuna eura od početka provedbe programa IPA. Ukupno ugovorena sredstva programa IPA na dan 31. prosinca 2012. godine iznose 410,09 milijuna eura što čini 59,11% od ukupno dodijeljenog iznosa od 693,73 milijuna eura od početka provedbe programa IPA. U izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je ukupno 77,92 milijuna eura, odnosno 32,67% od ukupno plaćenog iznosa od 238,48 milijuna eura od početka provedbe programa IPA. Slijedom toga, do 31. prosinca 2012. plaćeno je 58,15% od ukupno ugovorenog iznosa svih komponenti programa IPA od početka njegove provedbe.

Podaci o provedbi Instrumenta pretpristupne pomoći programa IPA na dan 31. prosinca 2012. godine pokazuju da se postotak ugovorenosti dodijeljenih sredstava po pojedinim komponentama programa IPA iz određenih financijskih alokacija kretao od 20,39% do 94,84%, a postotak plaćanja ugovorenih sredstava kretao se od 26,16% do 100,00%.

Tablica 1: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih komponenti programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja (u eurima)

	IPA I ²					IPA II	IPA III	IPA IV	IPA V
	2007	2008	2009	2010	2011	2007-2010	2007- 2011	2007- 2013	2007 - 2011
DODIJELJENA SREDSTVA	44 554 000,00	42 326 000,00	42 101 430,00	38 623 458,00	34 637 878,00	10 319 302,00	257 350 000,00	94 422 000,00	129 400 000,00
UGOVORENA SREDSTVA	41 426 849,63	40 141 434,93	32 223 954,73	13 357 649,47	7 062 867,00	7 989 539,15	168 240 699,24	43 176 677,33	56 468 903,34
UGOVORENO/ DODIJELJENO	92,98%	94,84%	76,54%	34,58%	20,39%	77,42%	65,37%	45,73%	43,64%
DOZNAČENA SREDSTVA OD EK	39 354 662,63	37 553 929,61	29 024 210,73	16 756 666,21	9 739 493,10	6 751 611,60	88 635 188,81	33 123 243,07	30 083 640,03
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	37 662 224,24	28 190 382,11	19 160 870,68	11 463 988,11	7 062 867,00	5 780 278,63	80 380 277,44	34 009 970,80	14 772 886,41
PLAĆENO/ UGOVORENO	90,91%	70,23%	59,46%	85,82%	100,00%	72,35%	47,78%	78,77%	26,16%

U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje (od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine) kada je Europska komisija na račun Nacionalnog fonda doznačila iznos od 20,03 milijuna eura (odnosno 8,69% od ukupno doznačenog iznosa od 230,42 milijuna eura na dan 30. lipnja 2012. godine), u

² Ukupno ugovorena i isplaćena sredstva prikazana u okviru komponente I programa IPA obuhvaćaju Nacionalni program, sufinanciranje članarina za sudjelovanje u Programima i agencijama Europske unije i Program Nuklearna sigurnost.


predmetnom izvještajnom razdoblju Europska komisija je doznala više no trostruko veći iznos sredstava.

Nadalje, u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje u kojemu je krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćen iznos od 33,55 milijuna eura (odnosno 20,89% od ukupno plaćenog iznosa od 160,56 milijuna eura na dan 30. lipnja 2012. godine), u predmetnom izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je više no dvostruko veći iznos sredstava.

Tablica 2: Usporedni pregled statusa ugovorenosti pojedinih komponenti i alokacija programa IPA u predmetnom i prethodnom izvještajnom razdoblju^{3,4}

	IPA I 2008	IPA I 2009	IPA I 2010	IPA II 2007- 2008	IPA III 2007- 2011	IPA IV 2007- 2011	IPA V 2007- 2011
UGOVORENO/DODIJELJENO 30.6.2012.	93,24% ⁴	55,42%	29,45%	98,66%	50,23%	51,01%	32,11%
UGOVORENO/DODIJELJENO 31.12.2012.	94,84%	76,54%	34,58%	98,66%	65,37%	61,70%	43,64%
NAPREDAK UGOVARANJA U ODNOSU NA PRETHODNO IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE	1,60%	21,12%	5,13%	0,00%	15,14%	10,69%	11,53%

Grafikon 1: Grafički prikaz napretka u ugovaranju pojedinih komponenti i alokacija programa IPA u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje^{3,4}




³ U svrhu usporedbe napretka ugovaranja u predmetnom izvještajnom razdoblju (1. srpnja 2012. – 31. prosinca 2012.) u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje (1. siječnja 2012. – 30. lipnja 2012.), prikazane su one komponente i alokacije programa IPA koje su bile predmet Izvješća za prethodno izvještajno razdoblje, odnosno za koje postoje usporedivi podaci. Uslijed toga, neki podaci (primjerice, o komponenti I programa IPA alokacije 2011 te o komponenti II programa IPA 2009-2010) izostavljeni su iz usporedne analize, budući da nisu bili predmet Izvješća za prethodno izvještajno razdoblje. Podaci o komponenti I programa IPA alokacije za 2007 nisu uključeni u usporednu analizu jer je završetak provedbe istekao u prethodnom izvještajnom razdoblju.

⁴ U prethodnom izvještajnom razdoblju referentni podaci nisu uključivali dodijeljene, ugovorene i plaćene iznose za IPA Program Nuklearna sigurnost. S obzirom da su u predmetnom izvještajnom razdoblju isti prikazani i uračunati, a zbog dosljednosti prikazivanja i za potrebe usporedne analize o ostvarenom napretku ugovaranja u predmetnom izvještajnom razdoblju, podaci prikazani u prošlom izvještajnom razdoblju prilagođeni su na način da su iznosi koji se odnose na IPA Program Nuklearna sigurnost uključeni u podatke u tablicama 2. i 3.

Tablica 3: Usporedni pregled statusa plaćanja pojedinih komponenti i alokacija programa IPA u predmetnom i prethodnom izvještajnom razdoblju^{3,4}

	IPA I 2008	IPA I 2009	IPA I 2010	IPA II 2007- 2008	IPA III 2007- 2011	IPA IV 2007- 2011	IPA V 2007-2011
PLAĆENO/UGOVORENO 30.6.2012.	52,47%	45,41%	87,31%	69,50%	34,48%	75,97%	10,63%
PLAĆENO/UGOVORENO 31.12.2012.	70,23%	59,46%	85,82%	80,96%	47,78%	78,77%	26,16%
NAPREDAK U PLAĆANJIMA U ODNOŠU NA PROŠLO IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE	17,76%	14,05%	-1,49% ⁵	11,46%	13,30%	2,80%	15,53%

Grafikon 2: Grafički prikaz napretka u izvršavanju plaćanja pojedinih komponenti i alokacija programa IPA u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje^{3,4}



U komponentama III, IV i V programa IPA primjenjuje se pravilo n+3 prema kojem iznos dodijeljenih sredstva za pojedinu godinu mora biti utrošen za plaćanje troškova nastalih u provedbi projekata, a zahtjevi za povrat sredstava moraju biti dostavljeni Europskoj komisiji u slijedeće tri godine. U slučaju neispunjenja navedenih preduvjeta, Europska komisija automatskim opozivom trajno umanjuje dodijeljena sredstva. Prva programska godina na koju se spomenuto pravilo primijenilo bila je 2008. godina.


⁵ Uzrok negativnog rasta u plaćanjima za komponentu I programa IPA iz alokacije za 2010. leži u činjenici da se u izvještajnom razdoblju nastavilo s ugovaranjem. Povećanje apsolutno ugovorenog iznosa dovelo je do smanjenja udjela isplaćenih sredstava, iako je apsolutni iznos isplaćenih sredstava u razdoblju od 1. srpnja 2012. do 31. prosinca 2012. veći za gotovo 1,5 milijuna eura od apsolutnog iznosa isplaćenih sredstava u razdoblju od 1. siječnja 2012. do 30. lipnja 2012.

U tom smislu, na kraju 2012. godine, neutrošenih (opozvanih) sredstava bilo je u komponenti IIIC programa IPA („Regionalna konkurentnost“), komponenti IV („Razvoj ljudskih potencijala“ te komponenti V („Ruralni razvoj“) programa IPA.

Tablica 4: Pregled financijskih pokazatelja automatskog opoziva sredstava u 2012. godini (iz alokacija za 2009. godinu)

	Iznos opoziva	Alokacija za 2009.	Omjer iznosa alokacije i iznosa opoziva
IPA III C	2.607.118,00	12.699.500,00	20,53%
IPA IV	2.008.893,40	14.200.000,00	14,15%
IPA V	13.313.258,00	25.800.000,00	51,60%

Grafikon 3: Grafički prikaz omjera iznosa alokacija i iznosa opoziva u 2012. godini (iz alokacija za 2009. godinu)



Uzroci automatskog opoziva sredstava u komponenti IIIC programa IPA odnose se prvenstveno na uštede ostvarene u projektu Biocentar na ugovorima za radove i nadzor radova koji su sklopljeni na iznose manje od planiranih, kao i na poništenje poziva na dostavu projektnih prijedloga u drugom krugu natječaja za darovnicu „Fond za ulaganje u znanost i inovacije“ zbog sumnje na nepravilnost te na učestala kašnjenja u postupcima sekundarne nabave krajnjih korisnika (a zbog poništenja postupaka temeljem ponuda koje često premašuju planirane iznose) i u postupcima realokacija ušteđenih iznosa nakon završetka radova.

U komponenti IV programa IPA automatski opoziv sredstava je uzrokovan prvenstveno kašnjenjima u provjeri izvještaja krajnjih korisnika zbog administrativne potkapacitiranosti pojedinih provedbenih tijela, što je dovelo do kašnjenja u isplatama sredstava korisnicima i posljedično do kašnjenja u ovjeravanju izdataka prema Europskoj komisiji.


Što se pak tiče automatskog opoziva sredstava u komponenti V programa IPA, uzroci leže u specifičnoj zadanoj dinamici plaćanja u navedenoj komponenti, što obuhvaća nepostojanje

instrumenta pretplaćanja ni među-plaćanja, te se isplate korisnicima vrše tek na kraju provedbe projekata po odobrenju završnih izvještaja.

Tablica 5: Usporedni pregled pokazatelja opoziva iz predmetnog i prethodnog izvještajnog razdoblja (odnos opozvanih sredstava iz alokacija za 2008. i 2009. godinu)

Komponenta	Omjer iznosa opoziva i alokacije za 2008. godinu	Omjer iznosa opoziva i alokacije za 2009. godinu
IPA III A	51,70%	0,00%
IPA III B	29,00%	0,00%
IPA III C	0,83%	20,53%
IPA IV	0,00%	14,15%
IPA V	98,92%	51,60%

Grafikon 4: Grafički prikaz financijskih pokazatelja opoziva iz predmetnog izvještajnog razdoblja i prethodnog financijskog razdoblja (odnos opozvanih sredstava iz alokacija za 2008. i 2009. godinu)



2.2. KLJUČNA ZBIVANJA

U izvještajnom razdoblju Europska komisija je donijela Odluku o produljenju višegodišnjih Operativnih programa „Promet“, „Zaštita okoliša“ i „Regionalna konkurentnost“ komponente III programa IPA, te Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ komponente IV programa IPA na način da se u predmetnim Operativnim programima obuhvate i alokacije za cijelu 2012. godinu te alokacije za prvu polovicu 2013. godine. Izmjenama Sporazuma o financiranju Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije iznos sredstava za Operativni program „Promet“ uvećan je za 29,59 milijuna eura, za Operativni program „Okoliš“ za 39,82 milijuna eura, za Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za 18,13 milijuna eura te za Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ za 28,80 milijuna eura.

Nastavno na novi ustroj i djelokrug ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave te uspješno završeni proces preustroja Sustava upravljanja i kontrole pretpristupnih programa pomoći Europske unije, u predmetnom izvještajnom razdoblju završene su pripreme za dobivanje dozvole za rad bez prethodne kontrole Delegacije Europske unije, uslijed čega je (nakon izvještajnog razdoblja) početkom 2013. godine ista i dobivena za komponente I – IV programa IPA: za komponentu I „Pomoć u tranziciji i jačanje institucija“ i za komponentu II programa IPA „Prekogranična suradnja“ 12. siječnja 2013. godine, za komponentu III programa IPA „Regionalni razvoj“ 24. siječnja 2013. godine te za komponentu IV programa IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ 19. veljače 2013. godine. Do datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Delegacija Europske unije nastavlja pratiti sve aspekte provedbe financijskih ugovora prema odredbama Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama.

2.3. ULAGANJE U ADMINISTRATIVNE KAPACITETE ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE

U kontekstu priprema za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, dobivanje dozvole za rad bez prethodnih kontrola Delegacije Europske unije jedan je od najvažnijih koraka u procesu. U tom smislu, u predmetnom izvještajnom razdoblju nastavile su se intenzivno provoditi pripremne aktivnosti za korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog fonda: od uspostave institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata u financijskom razdoblju Europske unije 2007.-2013. i početka izrade zajedničkih nacionalnih pravila za upravljanje strukturnim instrumentima za isto financijsko razdoblje te početka izrade dokumenata potrebnih za procjenu usklađenosti sustava s pravilima Europske unije (akreditaciju za korištenje strukturnih instrumenata), do privođenja kraju procesa izrade programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2007.-2013. te intenziviranja procesa programiranja za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., kao i pokretanja dodatnih aktivnosti za jačanje administrativnih kapaciteta u tijelima u sustavu upravljanja fondovima Europske unije.

U pogledu jačanja administrativnih kapaciteta za upravljanje fondovima Europske unije, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 26. srpnja 2012. godine donijela Odluku o aktivnostima koje ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu programa IPA trebaju poduzeti u 2012. godini, a kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima pomoći Europske unije bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije, te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj. Navedene aktivnosti odnose se na angažiranje dodatnog broja zaposlenika putem internih oglasa, nastavak edukacija i osposobljavanja službenika, ubrzanje pripreme projekata i provedbe natječaja, jačanje sustava unutarnje revizije i kontrole te izvještavanje o nepravilnostima. Prema spomenutoj Odluci, u ministarstvima i ostalim institucijama uključenima u provedbu programa IPA bilo je potrebno do 31. listopada 2012. godine dodatno zaposliti 232 osobe. Temeljem zaduženja iz navedene Odluke, a na osnovi podataka prikupljenih od tijela u Sustavu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Izvješće o provedbi Odluke o aktivnostima koje ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu programa IPA trebaju poduzeti u 2012. godini, kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima pomoći Europske unije bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čime je utvrđeno da tijela u Sustavu nisu

u potpunosti ispunila obveze koje se odnose na angažiranje dodatnih djelatnika u za to predviđenom roku. Uzimajući u obzir razloge neizvršenja u cijelosti aktivnosti zadanih prethodno navedenom Odlukom, kao i potrebu za žurnim jačanjem administrativnih kapaciteta s ciljem osiguranja spremnosti sustava za daljnju provedbu programa IPA bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije, kao i za apsorpciju sredstava iz strukturnih instrumenata, Vlada RH je na sjednici 6. prosinca 2012. godine donijela Odluku o zapošljavanju putem javnoga natječaja u ministarstvima i ostalim institucijama uključenima u provedbu programa IPA, kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretprijetnim programima Europske unije, bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije, te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj. Potonjom Odlukom su ministarstva i ostale institucije navedene u Odluci zadužene zaposliti 204 zaposlenika putem javnih natječaja bez posebne suglasnosti drugih tijela i bez obveze za smanjenjem broja zaposlenih na drugim poslovima, raspisati javne natječaje do 31. prosinca 2012. godine i zaposliti djelatnike do 31. ožujka 2012. godine te o statusu provedbe izvještavati Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koje će o provedbi aktivnosti zadanih potonjom Odlukom izvještavati Vladu Republike Hrvatske pisanim putem u siječnju i travnju 2014. godine.

Na dan 31. prosinca 2012. godine u ministarstvima i ostalim institucijama uključenim u provedbu programa IPA i fondova Europske unije objavljeni su javni natječaji za prijam u državnu službu i javni natječaji za zapošljavanje za 138 osoba odnosno putem istih otvoreno je 138 radnih mjesta, te je do dana 31. prosinca 2012. godine zaposleno 28 dodatnih zaposlenika, pri čemu je do istoga datuma institucije napustilo 16 zaposlenika. Stoga je na zadnji dan izvještajnog razdoblja u ministarstvima i ostalim institucijama uključenim u provedbu IPA programa i fondova Europske unije bilo zaposleno 939 osoba. Osim toga, u institucijama je također angažirano i 8 osoba putem stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

U okviru jačanja administrativnih kapaciteta, u izvještajnom razdoblju organizirali su se i provodili redovni programi izobrazbe u okviru Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Državne škole za javnu upravu. Dio programa edukacija proveden je u okviru projekata iz prioriteta Tehničke pomoći Operativnih programa. Na navedenim edukacijama u izvještajnom razdoblju sudjelovalo je preko šest stotina polaznika.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizirala je i provela ukupno 20 edukacija iz ciklusa „Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova“ te edukacija na temu primjene procedura propisanih Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u listopadu 2012. godine, u okviru Twinning projekta „Jačanje kapaciteta za učinkovito upravljanje strukturnim instrumentima Europske unije“, započelo provedbu ciklusa edukacija pod nazivom „Upravljanje i kontrola korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj“, namijenjenog jačanju kapaciteta tijela odnosno institucija koje čine dio Sustava za upravljanje i kontrolu korištenja strukturnih instrumenata Europske unije za razdoblje 2007.-2013. U izvještajnom razdoblju navedenim edukacijama prisustvovalo je 295 polaznika/ica.

3. DETALJNI PREGLED PROVEDBE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI PROGRAMA IPA, PO KOMPONENTAMA

3.1. KOMPONENTA I PROGRAMA IPA - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA


Institucionalni okvir za provedbu komponente I programa IPA obuhvaća Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo za koordinaciju pripreme projektnih prijedloga te praćenje i vrednovanje programa, Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u svojstvu provedbenog tijela, te korisničke institucije iz državne i javne uprave.

Predmetna komponenta programa IPA je namijenjena izgradnji institucionalnih kapaciteta te ispunjavanju kriterija za članstvo u Europskoj uniji, a projekti nabave opreme, pružanja usluga, provedbe „twinning“ ugovora, izvođenja radova te dodjele bespovratnih sredstava odnose se na šest (6) sektorskih područja:

1. Reforma državne uprave, javne financije i javna nabava;
2. Pravda, sloboda i sigurnost;
3. Unutarnje tržište i gospodarstvo;
4. Poljoprivreda, ribarstvo, sigurnost hrane, veterinarstvo, fitosanitarni i sanitarni nadzor;
5. Kohezijska politika i rad;
6. Energetika, promet i zaštita okoliša.

U izvještajnom razdoblju usporedno se odvija priprema natječajne dokumentacije (program IPA I 2012. i 2013.), te ugovaranje i provedba ugovorenih projekata iz alokacija više programskih godina (program IPA 2008, program IPA 2009, program IPA 2010, program IPA 2011). U okviru komponente I programa IPA sufinanciranju se članarine za sudjelovanje Republike Hrvatske u Programima i agencijama Europske unije, što je detaljnije prikazano pod točkom 4. Programi unije.

Grafikon 5: Grafički prikaz statusa provedbe statusu provedbe komponente I programa IPA⁶



⁶ Grafički prikaz podataka o statusu provedbe komponente I programa IPA uključuje iznose za Nacionalni program, članarine u Programima i agencijama Europske unije te Program Nuklearna sigurnost.

3.1.1. Nacionalni program Komponente I programa IPA 2007⁷

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2007. godinu iznose 39,95 milijuna eura, a ugovoreno je 36,83 milijuna eura ili 92,19% od ukupno dodijeljenog iznosa sredstva. Krajnji rok za završetak provedbe projekata Nacionalnog programa istekao je 17. studenoga 2012. godine, a rok za izvršavanje plaćanja ističe 17. studenoga 2013. godine. Program obuhvaća 15 projekata s 51 komponentom za koje su ukupno potpisana 73 ugovora. Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2012. godine ukupno je isplaćeno 33,39 milijuna eura ili 90,66% od ukupno ugovorenog iznosa sredstava, a u predmetnom izvještajnom razdoblju isplaćeno je 1,67 milijuna eura odnosno 4,53% od ukupno ugovorenog iznosa sredstava.

3.1.2. Komponenta I programa IPA 2008

3.1.2.1. Nacionalni program

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2008. godinu iznose 35,80 milijuna eura, a ugovoreno je 33,89 milijuna eura ili 94,66% dodijeljenih sredstava. Program obuhvaća 16 projekata u sklopu kojih su potpisana 92 ugovora (od kojih je jedan raskinut još u 2011. godini). Rok za ugovaranje Nacionalnog programa istekao je 5. lipnja 2012. godine, krajnji rok za završetak provedbe jest 5. lipanj 2014. godine, dok se sva plaćanja moraju izvršiti do 5. lipnja 2015. godine.

U tijeku su aktivnosti provedbe projekata, kao i izvršavanje plaćanja po potpisanim ugovorima. Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2012. godine ukupno je isplaćeno 22,68 milijuna eura sredstava programa IPA ili 66,92% ugovorenog iznosa sredstava.

U izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine isplaćeno je 7,19 milijuna eura.

3.1.2.2. Nuklearna sigurnost

Dodijeljena sredstva za komponentu I programa IPA Nuklearna sigurnost iz alokacije komponente I programa IPA za 2008. iznose 0,95 milijuna eura, a ugovoreno je 0,68 milijuna eura odnosno 71,57% dodijeljenih sredstava. Rok za ugovaranje je istekao 30. rujna 2012. godine.

Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2012. godine ukupno je isplaćeno 0,29 milijuna eura, što iznosi 42,65% ugovorenog iznosa.

⁷ Budući da u izvještajnom razdoblju nije bilo plaćanja niti doznačivanja sredstava u okviru članarina za sudjelovanje Republike Hrvatske u Programima i agencijama Europske unije iz alokacije komponente I programa IPA za 2007. godinu, a o čemu je izvještavano u prethodnim izvještajnim razdobljima, ovo Izvješće pod točkom 3.1.1. predstavlja podatke samo o Nacionalnom programu komponente I programa IPA za 2007. godinu, po kojemu su u izvještajnom razdoblju izvršavana plaćanja.

3.1.3. Nacionalni program komponente I programa IPA 2009⁸

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2009. godinu iznose 36,80 milijuna eura, a ugovoreno je 26,92 milijuna eura ili 73,15% dodijeljenih sredstava. Krajnji rok za ugovaranje je 5. svibnja 2013. godine, završetak provedbe svih ugovora je 5. svibnja 2015. godine, a sva plaćanja se moraju izvršiti do 5. svibnja 2016. godine.

Program obuhvaća 20 projekata koji se sastoje od 43 komponente. Također, odobreno je 20 projekata unutar Instrumenta za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta u vrijednosti 5,86 milijuna eura ili 15,92% dodijeljenih sredstava: 13 ih je ugovoreno do kraja izvještajnog razdoblja, a 7 ih je završilo s provedbom.

Istodobno, ostvarene su uštede u iznosu 2,88 milijuna eura, odnosno 7,83% alociranih sredstava.

Iz ostvarenih ušteda financirat će se novi projekti u skladu s utvrđenim prioritetima. U fazi postupka odabira je ukupno 0,86 milijuna eura, dok se 4,98 milijuna eura odnosi na ponovljena nadmetanja i nadmetanja koja će se pokrenuti u predstojećem razdoblju. U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 14,39 milijuna eura, odnosno 39,10% dodijeljenih sredstava, a isplaćeno je 8,56 milijuna eura ili 31,80% ukupno ugovorenog iznosa sredstava. Zaključno s 31. prosinca 2012. godine, u zadnjoj fazi ugovaranja je 1,16 milijuna eura ili 3,15% dodijeljenih sredstava, a ukupno je isplaćen iznos od 14,05 milijuna eura ili 52,19 % ugovorenog iznosa.

3.1.4. Nacionalni program komponente I programa IPA 2010⁹

Dodijeljena sredstva za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2010. godinu iznose 31,18 milijuna eura. Zbog revizije pravnog sustava ovrhe koja je uvjetovala izmjenu projekta „Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj“ krajnji rok za ugovaranje je produžen do 7. travnja 2014. godine te se odluka Europske komisije o izmjeni Sporazuma o financiranju očekuje u prvom kvartalu 2013. godine, čime se rok za završetak provedbe svih ugovora produžuje do 7. travnja 2015. godine i posljedično za izvršenje plaćanja do 7. travnja 2016. godine.

Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2012. godine ugovoreno je 5,91 milijuna eura ili 18,95% dodijeljenih sredstava. U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 1,98 milijuna eura, odnosno 6,35% dodijeljenih sredstava.

Zaključno s 31. prosinca 2012. godine, u zadnjoj fazi ugovaranja je 2,76 milijuna eura ili 8,85% dodijeljenih sredstava. U fazi postupka odabira je ukupno 15,50 milijuna eura odnosno 49,71% dodijeljenih sredstava, dok se 6,78 milijuna eura, odnosno 21,74% dodijeljenih sredstava odnosi na ponovljena nadmetanja i nadmetanja koja će se pokrenuti u predstojećem razdoblju. Ostvarene su uštede u iznosu od 0,22 milijuna eura, odnosno 0,71% dodijeljenih sredstava. Na dan 31.

⁸ Budući da u izvještajnom razdoblju nije bilo plaćanja niti doznačivanja sredstava u okviru članarina za sudjelovanje Republike Hrvatske u Programima i agencijama Europske unije iz alokacije komponente I programa IPA za 2009. godinu, a o čemu je izvještavano u prethodnim izvještajnim razdobljima, ovo Izvješće pod točkom 3.1.3. predstavlja podatke samo o Nacionalnom programu komponente I programa IPA za 2009. godinu, po kojemu su u izvještajnom razdoblju izvršavana plaćanja i doznačivanja sredstava.

⁹ Budući da u izvještajnom razdoblju nije bilo plaćanja niti doznačivanja sredstava u okviru članarina za sudjelovanje Republike Hrvatske u Programima i agencijama Europske unije iz alokacije komponente I programa IPA za 2010. godinu, a o čemu je izvještavano u prethodnim izvještajnim razdobljima, ovo Izvješće pod točkom 3.1.4. predstavlja podatke samo o Nacionalnom programu komponente I programa IPA za 2010. godinu, po kojemu su u izvještajnom razdoblju izvršavana plaćanja i doznačivanja sredstava.

prosinca 2012. isplaćeno je ukupno 4,06 milijuna eura odnosno 68,70% ugovorenog iznosa sredstava.

3.1.5. Komponenta I programa IPA 2011

3.1.5.1. Nacionalni program

Dodijeljena sredstva za komponentu I programa IPA iz alokacije za 2011. godinu iznose 26,77 milijuna eura, pri čemu ugovaranje još nije započelo. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 21. svibanj 2015. godine, rok za završetak provedbe svih ugovora je 21. svibanj 2018. godine, a za izvršenje plaćanja jest 21. svibanj 2019. godine.

Do 31. prosinca 2012. godine objavljeno je pet (5) najava natječaja za projekte u iznosu od 2,67 milijuna eura, odnosno 9,97% dodijeljenih sredstava. Ostali projekti nalaze se u različitim stadijima pripreme i odobrenja natječajne dokumentacije. Ugovaranje za Nacionalni program komponente I programa IPA iz alokacije za 2011. nije započeo u predmetnom izvještajnom razdoblju te se intenziviranje aktivnosti ugovaranja očekuje u drugoj polovici 2013. godine.

Alokacija za 2011. godinu obuhvaća 8 projekata vrijednosti 24,03 milijuna eura (odnosno 89,76% dodijeljenih sredstava) te 2,74 milijuna eura (odnosno 10,24% dodijeljenih sredstava) u okviru Fleksibilnog instrumenta za jačanje administrativnih kapaciteta.

3.1.5.2. Programi Unije

Tijela odnosno institucije Republike Hrvatske su uključene u provedbu Programa Europske unije, koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje Europska unija usvaja s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u različitim područjima vezanim zajedničkim politikama, i sudjeluju u radu agencija Europske unije. Budući da Republika Hrvatska nije članica Europske unije i ne sudjeluje u Općem proračunu Europske unije, obvezna je plaćati godišnje nacionalne članarine koje se dijelom financiraju iz pretpristupnih sredstava (komponenta I programa IPA), a dijelom iz nacionalnih sredstava.

Ukupna svota sufinanciranja za Programe i agencije Europske unije ne može prijeći 10,00% godišnje alokacije (pri čemu programi istraživanja i razvoja ne ulaze u tih 10,00%) te u prvoj godini sudjelovanja ne može iznositi više od 90,00% ukupne vrijednosti doprinosa za određeni program.

U komponenti I programa IPA iz alokacije za 2011. godinu za plaćanje članarina osigurano je prema projektnom sažetku ukupno 7,06 milijuna eura. Do 31. prosinca 2012. navedeni je iznos u cijelosti isplaćen, od čega je u predmetnom izvještajnom razdoblju isplaćeno 3,97 milijuna eura odnosno 56,23% ukupno ugovorenog iznosa sredstava.

3.1.5.3. Nuklearna sigurnost

Dodijeljena sredstva za komponentu I programa IPA Nuklearna sigurnost iz alokacije za 2011. iznose 0,80 milijuna eura, a u predmetnom izvještajnom razdoblju nije bilo ugovaranja niti plaćanja po istome.

Tablica 6: Pregled Programa i agencija Europske unije za koje je plaćena članarina u okviru komponente I programa IPA iz alokacije za 2011., s iznosima sufinanciranja (u eurima)

PROGRAM UNIJE	PLANIRANO (prema projektnom sažetku)			PLAĆENO ¹⁰		
	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno
Fiscalis 2013.	54.000	36.000	90.000	54.000,00	36.000,00	90.000,00
Carine 2013.	48.000	32.000	80.000	48.000,00	32.000,00	80.000,00
Kultura 2007.-2013.	75.000	95.000	170.000	75.000,00	95.000,00	170.000,00
Media 2007.	82.204	54.802	137.006	82.204,00	54.802,00	137.006,00
Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7)	3.000.000	7.541.000	10.541.000	3.000.000,00	7.384.573,69	10.384.573,69
Europa za građane	51.000	34.000	85.000	51.000,00	34.000,00	85.000,00
PROGRESS	180.000	120.000	300.000	180.000,00	120.000,00	300.000,00
Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), potprogrami:						
- Program za poduzetništvo i inovacije (EIP)	618.000	412.000	1.030.000	708.000,00	478.344,00	1.186.344,00
- Inteligentna energija (IEE)	440.832	293.888	734.720	516.661,34	279.954,66	796.616,00
- Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)	261.582	174.388	435.970	261.582,00	177.663,00	439.245,00
Financijski instrument civilne zaštite i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu	117.000	78.000	195.000	41.170,66	78.000,00	119.170,66
Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravlja 2008.-2013.	83.188	55.458	138.646	83.188,00	55.458,00	138.646,00
Marco Polo II	123.600	82.400	206.000	123.600,00	82.400,00	206.000,00
ISA Program	30.449	20.299	50.748	30.449,00	20.299,00	50.748,00
Program za cjeloživotno učenje	1.250.000	6.750.000	8.000.000	1.250.000,00	6.750.000,00	8.000.000,00
Program Mladi na djelu	450.000	1.550.000	2.000.000	450.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00
Agencija za temeljna ljudska prava	108.012	72.008	180.020	108.012,00	72.008,00	180.020,00
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti	90.000	60.000	150.000	n/a	n/a	n/a
UKUPNO	7.062.867	17.461.243	24.524.110	7.062.867,00	17.300.502,35	24.363.369,35

¹⁰ Plaća se prema pozivu za plaćanje dobivenom od Europske komisije, a može se razlikovati od planiranog iznosa u projektnom sažetku.

3.2. KOMPONENTA II PROGRAMA IPA – PREKOGRANIČNA SURADNJA

Operativnu strukturu za provedbu ovog Operativnog programa čine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koje je zaduženo za upravljanje programom, te Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske u svojstvu provedbenog tijela.

Komponenta II programa IPA predstavlja važan doprinos aktivnostima regionalnoga razvoja, čiji je cilj potaknuti stvaranje prekograničnih mreža, partnerstava i razvoj zajedničkog prekograničnog djelovanja, te izgradnja kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za upravljanje programima Europske unije, kao i priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar strukturnih fondova Europske unije.

3.2.1. Prekogranični programi s državama nečlanicama Europske unije

Republika Hrvatska sudjeluje u sljedećim Programima prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije:

- Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina;
- Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija;
- Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora.

Od ukupno 30 projekata vrijednosti 3,95 milijuna eura ugovorenih u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga za sva tri (3) programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama iz alokacija 2007. i 2008. godine, za njih 6 je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine izvršeno završno plaćanje u iznosu od 0,04 milijuna eura. Također, završena je provedba 15 projekata, a 9 ih je u fazi provedbe.

Ukupan iznos isplaćenih sredstva od početka provedbe projekata do 31. prosinca 2012. godine iznosi 3,50 milijuna eura.


U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine završena su 2 projekta tehničke pomoći: jedan u okviru alokacije za 2009. godinu Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, a drugi iz alokacije za 2009. godinu u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija. U istom su razdoblju ugovoreni novi projekti tehničke pomoći za spomenute programe iz alokacije za 2010. godinu u iznosu od 0,18 milijuna eura te je za njih isplaćen predujam u iznosu od 0,14 milijun eura.

U okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga do 31. prosinca 2012. godine ugovoreno je 10 projekata vrijednosti 1,02 milijuna eura u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija iz alokacija za 2009. i 2010. godinu, te 7 projekata vrijednosti 0,89 milijuna eura u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina iz alokacije za 2009. godinu. Za 13 projekata je izvršeno plaćanje predujma u iznosu od 0,89 milijuna eura, a za ostale ugovorene projekte isplata predujma će se izvršiti u sljedećem izvještajnom razdoblju. Također, u sljedećem se izvještajnom razdoblju očekuje ugovaranje drugih projekata iz ovih Programa prekogranične suradnje, kao i ugovaranje projekata u sklopu Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora.

Tablica 7: Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina (u eurima)

	IPA II 2007 Hrv-BiH	IPA II 2008 Hrv-BiH	IPA II 2009 Hrv-BiH	IPA II 2010 Hrv-BiH
DODIJELJENA SREDSTVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
UGOVORENA SREDSTVA	996.640,32	999.999,59	988.031,64	100.000,00
UGOVORENO/DODIJELJENO	99,66%	100,00%	98,80%	10%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	946.808,30	949.999,61	300.000,00	300.000,00
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	826.923,99	830.092,65	510.785,74	80.000,00
PLAĆENO/UGOVORENO	82,97%	83,01%	51,70%	80%


Grafikon 6: Grafički prikaz postotka ugovorenih i isplaćenih sredstava Programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina



Tablica 8: Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija (u eurima)

	IPA II 2007 Hrv-Srb	IPA II 2008 Hrv-Srb	IPA II 2009 Hrv-Srb	IPA II 2010 Hrv-Srb
DODIJELJENA SREDSTVA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
UGOVORENA SREDSTVA	799.289,57	799.340,44	799.103,84	382.694,00
UGOVORENO/DODIJELJENO	99,91%	99,92%	99,89%	47,84%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	759.325,09	759.373,42	520.000,00	80.000,00
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	641.598,72	644.340,95	523.421,87	64.000,00
PLAĆENO/ UGOVORENO	80,27%	80,61%	65,50%	16,72%


Grafikon 7: Grafički prikaz postotka ugovorenih i isplaćenih sredstava Programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija



Tablica 9: Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora (u eurima)

	IPA II 2007 Hrv-CG	IPA II 2008 Hrv-CG	PA II 2009 Hrv-CG
DODIJELJENA SREDSTVA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
UGOVORENA SREDSTVA	396.541,50	399.949,61	39.996,00
UGOVORENO/DODIJELJENO	99,14%	99,99%	10%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	376.714,43	379.952,13	119.999,90
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	277.936,70	283.871,52	31.996,80
PLAĆENO/ UGOVORENO	70,09%	70,98%	80%

Grafikon 8: Grafički prikaz postotka ugovorenih i isplaćenih sredstava Programa IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora



3.2.2. Prekogranični programi s državama članicama Europske unije

Republika Hrvatska sudjeluje u sljedećim Programima prekogranične suradnje s državama članicama Europske unije.

- Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.
- Program IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.
- Program IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.

Zajednička karakteristika programa s državama članicama Europske unije jest specifičan način provedbe takozvanim zajedničkim upravljanjem (eng. *shared management*) i organizacije provedbenih tijela sukladno članku 102. Provedbene uredbe Europske komisije za program IPA

br. 718/2007¹¹: zemlje sudionice prekograničnog programa imaju zajednička tijela - upravljačko tijelo, zajedničko tijelo za ovjeravanje te zajedničko tijelo za reviziju.

Izvješće o korištenju pretpristupne pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine po prvi puta obuhvaća projekte Prekograničnih programa s državama članicama Europske unije, stoga se podaci pod točkama 3.2.2.1.-3.2.2.3. odnose i na razdoblje prije predmetnog izvještajnog razdoblja.

3.2.2.1. Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.

Ukupna vrijednost Programa za razdoblje 2007.-2011. godine iznosi 166,49 milijuna eura. Usvajanje Financijskog sporazuma za razdoblje 2012.-2013. očekuje se u prvom kvartalu 2013. godine te će ukupna vrijednost Programa za razdoblje 2007.-2013. iznositi 288,95 milijuna eura.

U okviru 1. poziva iz alokacije za 2009. godinu ukupne vrijednosti 75,00 milijuna eura za financiranje je odobreno je 27 projekata s hrvatskim projektnim partnerima. Odobreni projekti ugovoreni su u razdoblju između travnja i lipnja 2011. godine, a ukupna ugovorena vrijednost koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 13,06 milijuna eura. Od početka provedbe projekata do 31. prosinca 2012. godine je ukupno ovjereno troškova u iznosu od 1,41 milijuna eura. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine ovjereno je troškova u iznosu od 0,92 milijuna eura.

U 2011. godini odlukom Zajedničkog nadzornog odbora Programa donesena je odluka o financiranju strateškog projekta „Alterenergy“ koji proizlazi izravno iz Operativnog programa.

Ukupna vrijednost ugovorena za hrvatske partnere u okviru ovog projekta je 1,25 milijuna eura, a do 31. prosinca 2012. godine ovjereno je troškova u iznosu od 0,57 milijuna eura.

U okviru 2. poziva iz 2011. godine ukupne vrijednosti 69,68 milijuna eura za financiranje je odobreno 29 projekata s hrvatskim projektnim partnerima. Većina odobrenih projekata ugovorena je u listopadu 2012. godine, a ukupna ugovorena vrijednost koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 15,3 milijuna eura. S obzirom da su projekti iz 2. poziva uglavnom ugovoreni u listopadu 2012. godine, a prva izvješća zaprimljena tek u prosincu 2012. godine, do 31. prosinca 2012. godine nije bilo ovjerenih troškova.

Ugovor o tehničkoj pomoći za razdoblje 2007. – 2011. čiji je korisnik Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je potpisan 1. prosinca 2011. godine. Ukupna vrijednost tehničke pomoći namijenjene Republici Hrvatskoj iznosi 1,13 milijuna eura, a njima se financira rad Ureda za prvostupanjsku kontrolu i rad Info-točke. Od početka provedbe projekta tehničke pomoći do 31. prosinca 2012. godine, Ured za prvostupanjsku kontrolu programa IPA Jadranska prekogranična suradnja pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU ukupno je ovjerio troškove u iznosu od 0,40 milijuna eura, a samo u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine je ovjereno troškova u iznosu od 0,17 milijuna eura.


Tijekom 2012. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je zaprimilo iznos od 0,19 milijuna eura za pred-financiranje projekta tehničke pomoći, a u drugoj polovici 2012. godine je zaprimilo iznos od 0,19 milijuna eura sredstava za ukupno prijavljene troškove nastale u okviru projekta do studenog 2011. godine.

¹¹ Službeni glasnik EU L 170/I od 29. lipnja 2007.

Tablica 10: Financijski pokazatelji statusa provedbe programa IPA Jadranska prekogranična suradnja (u eurima)

	1. POZIV	2. POZIV	Tehnička pomoć
UGOVORENO	13.063.316	15.300.589	1.125.000
OVJERENO	1.414.123	0	404.076
OVJERENO / UGOVORENO	10,83%	0,00%	35,92%

Grafikon 9: Grafički prikaz postotka ugovorenih i ovjerenih sredstava unutar programa IPA Jadranska prekogranična suradnja



3.2.2.2. Program IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.

U okviru 1. poziva u sklopu Programa iz alokacije za 2008. godinu na raspolaganju je bilo 14,15 milijuna eura, a za financiranje je odobren ukupno 21 projekt. Odobreni projekti ugovoreni su u studenome 2009. godine, a ukupna ugovorena vrijednost koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 6,21 milijuna eura.

Od početka provedbe projekata iz 1. poziva do 31. prosinca 2012. godine Ured za prvostupanjsku kontrolu Programa IPA prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU ukupno je ovjerio troškove u iznosu 5,18 milijuna eura. U periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine ovjereno je troškova u iznosu od 1,64 milijuna eura.

U okviru 2. poziva na raspolaganju je bilo 11,90 milijuna eura, a za financiranje su odobrena ukupno 24 projekta. Odobreni projekti ugovoreni su u prvoj polovici 2010. godine, a ukupna ugovorena vrijednost projekata koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 6,28 milijuna eura.


Od početka provedbe projekata iz 2. poziva do 31. prosinca 2012. godine Ured za prvostupanjsku kontrolu Programa IPA prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU ukupno je ovjerio troškove u iznosu 2,14 milijuna eura. U periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine ovjereno je troškova u iznosu od 1,29 milijuna eura.

Slovenija i Hrvatska su potpisale „Dogovor o provedbi oznaka za projekt tehničke pomoći TA 1“, koji se odnosi na korištenje sredstava iz prioriteta Tehničke pomoći. Ukupna visina IPA sredstava u okviru projekta Tehničke pomoći 1 iznosi 2,68 milijuna eura, pri čemu je dodijeljeni iznos IPA sredstava Upravljačkom tijelu (vodećem partneru) 1,61 milijuna eura, a dodijeljeni iznos IPA sredstava Nacionalnom tijelu (projektom partneru) 1,08 milijuna eura. Ugovor je stupio na snagu 21. rujna 2010. godine. Do 31. prosinca 2012. godine ukupno je ovjereno troškova u iznosu od 0,44 milijuna eura, a isplaćeno je troškova u iznosu od 0,35 milijuna eura.

Tablica 11: Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. (u eurima)

	1. POZIV	2. POZIV	Tehnička pomoć
UGOVORENO	6.213.261	6.275.499	1.076.058
OVJERENO	5.180.951	2.138.809	443.059
OVJERENO / UGOVORENO	83,39%	34,08%	41,17%

Grafikon 10: Grafički prikaz postotka ugovorenih i ovjerenih sredstava unutar Programa IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.



3.2.2.3. Program IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.

U okviru 1. poziva na raspolaganju je bilo 11,67 milijuna eura, a za financiranje su odobrena ukupno 42 projekta. Odobreni projekti ugovoreni su u drugom tromjesečju 2010. godine, a ukupna ugovorena vrijednost koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 7,18 milijuna eura.

Od početka provedbe projekata iz 1. poziva, do 31. prosinca 2012. godine Ured za prístupanje kontrolu Programa IPA prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU ukupno je ovjerio troškove u iznosu 3,76 milijuna eura.

U okviru 2. poziva u sklopu Programa iz 2010. godine na raspolaganju bilo je 11,07 milijuna eura, a za financiranje je odobreno ukupno 60 projekta. Odobreni projekti ugovoreni su u drugoj polovici 2011. godine, a ukupna ugovorena vrijednost projekata koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 7,81 milijuna eura.


Od početka provedbe projekata iz 2. poziva, do 31. prosinca 2012. godine Ured za prvostupanjsku kontrolu Programa IPA prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU ukupno je ovjerio troškove u iznosu 2,24 milijuna eura. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine u projektima iz 1. i 2. poziva ovjereno je troškova u iznosu od 2,39 milijuna eura.

U okviru Programa IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013. potpisana su dva projekta za korištenje tehničke pomoći, i to projekt „Info točka – Hrvatska“ ukupne vrijednosti 0,36 milijuna eura i projekt „Kontrolno tijelo – Hrvatska“ ukupne vrijednosti 1,78 milijuna eura. Oba ugovora tehničke pomoći potpisana su 5. srpnja 2010. Godine. Do 31. prosinca 2012. godine za projekt „Info točka – Hrvatska“ ukupno je ovjereno troškova u iznosu od 0,80 milijuna eura, a isplaćeno 0,75 milijuna eura, dok je za projekt „Kontrolno tijelo – Hrvatska“ ukupno ovjereno troškova u iznosu od 0,28 milijuna eura, a isplaćeno 0,98 milijuna eura (pri čemu 50% troškova snosi hrvatski projektni partner).

Tablica 12: Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013. (u eurima)

	1. POZIV	2. POZIV	Tehnička pomoć
UGOVORENO	7.178.503	7.810.613	2.134.531
OVJERENO	3.757.316	2.241.242	371.996
OVJERENO / UGOVORENO	52,34%	28,69%	17,43%

Grafikon 11: Grafički prikaz postotka ugovorenih i ovjerenih sredstava unutar Programa IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.



3.2.3. Transnacionalni programi: Program Jugoistočna Europa i Program Mediteran

Ukupno četiri (4) projekta ugovorena u okviru transnacionalnih programa Jugoistočna Europa i Mediteran u okviru alokacije za 2007. godinu završila su s provedbom te su za tri završena projekta u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine izvršena završna plaćanja u iznosu 0,03 milijuna eura. Od početka provedbe programa do 31. prosinca 2012. godine ukupno su isplaćena 0,35 milijuna eura.

Za sredstva iz alokacije za 2008. godinu za transnacionalne programe Jugoistočna Europa i Mediteran svi su projekti ugovoreni u prethodnim izvještajnim razdobljima te su za njih izvršena pred-plaćanja, a u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine izvršeno je jedno među-plaćanje u iznosu od 0,02 milijuna eura te jedno završno plaćanje u iznosu od 0,004 milijuna eura. U prošlim izvještajnim razdobljima su ugovoreni projekti iz alokacije za 2009. godinu u okviru transnacionalnih programa Jugoistočna Europa i Mediteran te su za iste izvršena pred-plaćanja u iznosu od 0,29 milijuna eura.


Dana 15. veljače 2012. godine Europska komisija je usvojila Odluku C(2012)1077 kojom se mijenja Odluka C(2007)6590 o usvajanju Operativnog programa Jugoistočna Europa 2007 -2013. Izmjena Odluke usvojena je kako bi se u program 'Jugoistočna Europa' integrirala IPA sredstva te olakšala provedba zajedničkih transnacionalnih projekata unutar Programa. Provedba Programa odvijat će se putem podijeljenog upravljanja, a Financijski sporazum za program Jugoistočna Europa za razdoblje 2010.-2013. potpisan je 31. listopada 2012. godine između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Upravljačkog tijela sa sjedištem u Mađarskoj.

Dana 16. ožujka 2011. godine Europska komisija je usvojila Odluku C(2011)1706 kojom se mijenja Odluka C(2007)6578 o usvajanju Operativnog programa transnacionalne suradnje Mediteran 2007.-2013. Izmjena Odluke usvojena je kako bi se u program Mediteran integrirala IPA sredstva te olakšala provedba zajedničkih transnacionalnih projekata unutar Programa. Provedba Programa odvijat će se putem podijeljenog upravljanja, a Financijski sporazum za program Mediteran za razdoblje 2010.-2013. potpisan je 30. studenog 2012. godine između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj.

Tablica 13: Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa Jugoistočna Europa i Program Mediteran (u eurima)

	IPA II 2007 JIE&MED	IPA II 2008 JIE&MED	IPA II 2009 JIE&MED
DODIJELJENA SREDSTVA	453.020,00	506.080,00	560.202,00
UGOVORENA SREDSTVA	394.243,60	501.193,80	392.515,24
UGOVORENO/DODIJELJENO	87,03%	99,03%	70,07%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	374.531,42	480.776,00	364.131,30
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	353.313,65	422.665,92	289.330,12
PLAĆENO/ UGOVORENO	89,62%	84,33%	73,71%


Grafikon 12: Grafički prikaz postotka ugovorenih i ovjerenih sredstava unutar Programa Jugoistočna Europa i Program Mediteran



3.3. KOMPONENTA III PROGRAMA IPA – REGIONALNI RAZVOJ

Komponenta III programa IPA obuhvaća tri resora – promet, zaštitu okoliša i regionalnu konkurentnost. U okviru te komponente izrađena su tri Operativna programa, a u tijeku su natječajni postupci i provedba ugovorenih projekata.

Grafikon 13: Grafički prikaz postotka ugovorenih i isplaćenih sredstava unutar Komponente III programa IPA



3.3.1. Komponenta III a programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Promet“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog Operativnog programa uključuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaduženo za upravljanje Operativnim programom, te HŽ Infrastrukturu d.o.o. i Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u svojstvu provedbenih tijela.

IPA sredstva dodijeljena Operativnom programu „Promet“ iznose 96,70 milijuna eura za razdoblje 2007.–2011.

Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2012. godine ugovoreno je 64,58 milijuna eura što čini 66,78% dodijeljenih sredstava, a do kraja prosinca 2012. godine ukupno je plaćeno 31,50 milijuna eura IPA sredstava, odnosno 48,79% ugovorenih bespovratnih sredstva.

Tablica 14: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“

	IPA IIIA
DODIJELJENA SREDSTVA	96.700.500,00
UGOVORENA SREDSTVA	64.575.782,63
UGOVORENO/DODIJELJENO	66,78%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	30.307.739,88
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	31.504.409,98
PLAĆENO/ UGOVORENO	48,79%

U okviru Prioriteta 1. Unapređenje željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj, u drugoj polovici 2012. godine potpisan je treći i posljednji ugovor za provedbu velikog infrastrukturnog projekta „Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska“. Ugovorena su tri ugovora o uslugama, za pripremu projektne i ostale tehničke dokumentacije za buduće infrastrukturne projekte i to „Izgradnja nove dvokolosiječne željezničke pruge na relaciji Goljak-Skradnik“, „Nadogradnja, izgradnja nove dvokolosiječne željezničke pruge te drugog kolosijeka na dionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac-Karlovac“ i „Izrada projekata i ostale projektne dokumentacije potrebne za poboljšanje postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“.

Provedba velikog infrastrukturnog projekta „Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru“ je u završnoj fazi.

U okviru Prioriteta 2. Unapređenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, za ugovore za usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekte „Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save“ i „Obnova luke Vukovar - Nova luka Istok“, a za koje su natječaji objavljeni u lipnju 2012. godine, obavljeno je ocjenjivanje ponuditelja za kratku listu, a za projekt „Sava“ je obavljeno i ocjenjivanje konačnih ponuda za usluge te je u prosincu 2012. godine izvješće o odabiru ponuditelja dostavljeno u Delegaciju Europske unije na odobrenje. Za projekt „Obnova luke Vukovar“ ocjenjivanje ponuda je zakazano za veljaču 2013. godine. Za projekt „Terminal opasnih tereta Slavonski Brod“ pripremljena je i krajem prosinca 2012. godine odobrena natječajna dokumentacija. „Master plan“ za „Novu luku Sisak“, tehnička pomoć (ugovor o uslugama) za pripremu projektne dokumentacije, potpisan je u srpnju 2012. godine i provedba je u tijeku. Za projekt „Obnova južne obale riječne luke Osijek“ pripremljena je natječajna dokumentacija te je objavljena najava natječaja

U okviru Prioriteta 3. tehničke pomoći za projekt „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet u identifikaciji i procjeni projekata“ ugovor se provodi prema planu. Projekt „Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka RH“ provesti će se kroz tri ugovora. Prvi ugovor o uslugama je potpisan u studenom 2012. godine, a odnosi se na uspostavu tehničkog tajništva i u fazi je provedbe. Drugi ugovor o uslugama ima za cilj izradu strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske i u fazi je provedbe natječaja. Treći ugovor ima za cilj izradu nacionalnog prometnog modela i u fazi je pripreme natječajne dokumentacije.

3.3.2. Komponenta III b programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Zaštita okoliša“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog Operativnog programa uključuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

IPA sredstva dodijeljena Operativnom programu „Zaštita okoliša“ iznose 96,70 milijuna eura za razdoblje 2007.-2011.

Ukupno je do 31. prosinca 2012. godine ugovoreno 56,99 milijuna eura IPA sredstava što čini 58,94% dodijeljenih sredstava, a do kraja prosinca 2012. ukupno je plaćeno 20,90 milijuna eura, odnosno 36,67% ugovorenih sredstava.

Tablica 15: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“

	IIIB
DODIJELJENA SREDSTVA	96.669.750,00
UGOVORENA SREDSTVA	56.990.604,78
UGOVORENO/DODIJELJENO	58,95%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	34.226.476,02
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	20.896.149,96
PLAĆENO/ UGOVORENO	36,67%

U području Prioriteta 1. gospodarenja otpadom nastavljena je provedba velikih infrastrukturnih projekata izgradnje Županijskih centara za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina i Kaštijun, te ugovor o uslugama pripreme projektne dokumentacije za sanaciju visoko-onečišćene lokacije jame Sovjak. Za projekt ŽCGO Marišćina krajem 2012. godine izdane su građevinske dozvole, dok je priprema glavnih projekata za ŽCGO Kaštijun krajem 2012. bila u završnoj fazi. U kolovozu 2012. godine Europskoj komisiji upućeni su zahtjevi za izmjenu financijskih odluka za projekte Marišćina i Kaštijun. Zahvaljujući izmjenama u metodologiji izračuna stope manjka financiranja (eng. *funding gap*), udjel sufinanciranja EU povećan je za projekt Marišćina s 45,3% na 70,9%, a za projekt Kaštijun s 48,3% na 71,4%. U skladu s novim financijskim odlukama koje je Europska komisija donijela krajem 2012. godine, ukupni iznos EU sredstava za projekt Marišćina iznosi 25,6 milijuna eura, a za projekt Kaštijun 25,1 milijuna eura.

U području Prioriteta 2. gospodarenja vodama, za tri projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda“ (projekt se provodi kroz 4 ugovora), „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina“ (projekt se provodi kroz 5 ugovora) i „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Drniša“ (projekt se provodi kroz 4 ugovora), zaključeni su svi predviđeni ugovori te je provedba u tijeku. Projekt „Program za otpadne vode Sisak“ (ukupno procijenjene vrijednosti 32,71 milijuna eura), će se provoditi kroz pet ugovora te je u tijeku natječajni postupak za sve ugovore. U kolovozu

2012. godine Europskoj komisiji je podnesena revidirana prijava projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ (ukupno procijenjene vrijednosti 67,2 milijuna eura). U listopadu 2012. godine Europskoj komisiji je upućen zahtjev za izmjenu Odluke o odobrenju projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda“, čime se predviđa povećanje IPA sufinanciranja za ovaj projekt sa 17,4 na 19,6 milijuna eura. U tijeku je i natječajni postupak za projekt ukupne vrijednosti 7,40 milijuna eura u okviru kojeg će biti pripremljena dokumentacija za daljnjih 16 infrastrukturnih projekata koji će biti predloženi za financiranje iz strukturnih fondova u idućem programskom razdoblju.

U pogledu Prioriteta 3. - tehnička pomoć namijenjenu tijelima Operativne strukture, ukupno je ugovoreno 0,8 milijuna eura za četiri ugovora koji su i dovršeni. U tijeku je natječajni postupak za novi projekt tehničke pomoći.

3.3.3. Komponenta III c programa IPA – Regionalni razvoj: Operativni program „Regionalna konkurentnost“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa uključuje Ministarstvo gospodarstva u svojstvu tijela zaduženog za Operativni program i tijela nadležnog za Prioritet 3., Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva poduzetništva i obrta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (nadležnih za Prioritete 1. i 2.) te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u svojstvu provedbenog tijela.

Ukupno dodijeljena IPA sredstva za Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za razdoblje 2007.- 2011. iznose 63,95 milijuna eura.

Ukupno je od početka provedbe programa do 31. prosinca 2012. godine ugovoreno 46,67 milijuna eura, što čini 72,99% dodijeljenih sredstava, a ukupno je plaćeno 27,98 milijuna eura, odnosno 59,95% ugovorenih sredstava.

Tablica 16: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“

	IIC
DODIJELJENA SREDSTVA	63.949.750,00
UGOVORENA SREDSTVA	46.674.311,83
UGOVORENO/DODIJELJEÑO	72,99%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	24.100.972,91
PLAĆENO KRAJNJIIM KORISNICIMA	27.979.717,50
PLAĆENO/ UGOVORENO	59,95%

U području Prioriteta 1. poboljšanja razvojnog potencijala područja koja zaostaju u razvoju i izgradnje poslovne infrastrukture, prvi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iznosio od 5,08 milijuna eura. Potpisano je 6 ugovora od kojih je završeno njih 5, a jedan je ugovor u završnoj fazi provedbe. Završen je i projekt tehničke pomoći čija je svrha bila pružanje pomoći u provedbi

projekata za 10 županija koja zaostaju u razvoju. U okviru drugog poziva dodjele bespovratnih sredstava potpisano je 19 ugovora s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u ukupnom iznosu od 21,25 milijuna eura. U pripremi je i natječajna dokumentacija za treći poziv dodjele bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a predviđena sredstva iznose 9,41 milijuna eura.

U području Prioriteta 2. jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, u provedbi su ugovori o pružanju usluga za: „Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini“; „Program poboljšanja poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja - faza II“; „Podrška razvoju klastera“; „Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice BIZIPACT – faza II“ i „Jačanje konkurentnosti hrvatskih obrta korištenjem informacijsko-telekomunikacijske tehnologije“, dok su završeni ugovori o pružanju usluga za: „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja - faza I“; „Pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima“; „Promoviranje i pružanje savjetodavnih usluga malim i srednjim poduzetnicima - faza I“ i „Razvoj investicijskog okruženja“. U svrhu pružanja potpore za povećanje konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika - faza I, dodijeljeno je bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 4,46 milijuna eura, a u tijeku je postupak ocjene pristiglih projektnih prijedloga.

U području transfera tehnologije i usluge podrške trgovačkim društvima utemeljenim na znanju, završila je provedba dodjele bespovratne sredstava za pet ugovora sklopljenih sa sveučilištima i znanstvenim institutima u okviru Fonda za ulaganje u znanost i inovacije (u iznosu 2,62 milijuna eura), kao i projekt tehničke pomoći kojem je svrha bila pružanje pomoći u provedbi projekata. Krajem 2012. godine potpisana su i dva nova ugovora, i to za projekte „Osiguravanje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva“ te projekt „Tehničke pomoći - faza II“ za pomoć u provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kroz nastavak projekta „Fond za ulaganje u znanost i inovacije - faza II“ ukupne vrijednosti 8,88 milijuna eura te je u tijeku postupak ocjene pristiglih projektnih prijedloga. Za veliki infrastrukturni projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti i komercijalizaciju tehnologija - BIOCentar potpisani su ugovori za izgradnju, nadzor radova i ugovor tehničke pomoći za BIOCentar u ukupnom iznosu od 8,43 milijuna eura, a u studenome 2012. godine započelo se s radovima.

U dijelu Operativnog programa koji se odnosi na tehničku pomoć Operativnoj strukturi za provedbu i upravljanje Operativnim programom završila je provedba prve faze projekta tehničke pomoći Operativnoj strukturi. Potpisana su i tri nova ugovora: nastavak Projekta tehničke pomoći Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom, Nabava informatičke opreme za tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom i Projekt pripreme budućih programskih dokumenata i zalihe projekata u ukupnom iznosu od 2,9 milijuna eura.

3.4. KOMPONENTA IV PROGRAMA IPA – RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog Operativnog programa uključuje: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u svojstvu tijela nadležnog za Operativni program i tijela nadležnog za prioritet/mjeru u području zapošljavanja i tržišta rada, socijalnog dijaloga i tehničke pomoći, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u svojstvu tijela nadležnog za prioritet/mjeru u području obrazovanja, Ministarstvo socijalne politike i mladih u svojstvu tijela nadležnog za prioritet/mjeru u području socijalne uključenosti, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u svojstvu tijela nadležnog za prioritet/mjeru u području razvoja civilnog društva, te Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva u svojstvu provedbenih tijela.

Ova komponenta uključuje mjere koje unaprijeđuju sustavne i administrativne kapacitete na području obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti skupina i pojedinaca u nepovoljnom položaju te umreženje s partnerima iz nevladinog sektora. Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne ustanove, socijalni partneri, organizacije civilnoga društva, te cjelokupno civilno društvo, kao i poduzetnici. Korisnici bespovratnih sredstava dolaze iz privatnog, civilnog i javnog sektora te uključuju trgovačka društva, pučka učilišta, obrazovne ustanove, nevladine udruge, lokalne i područne razvojne agencije i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ koji uključuje financijsko razdoblje 2007.-2013. ratificiran je 30. studenoga 2012. godine, a stupio je na snagu 20. prosinca 2012. godine. Navedenim programom kojim se financira razdoblje do ulaska u Europsku uniju, predviđeno je financirati projekte u visini od 94,42 milijuna eura.


Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2012. godine ugovoreno je 43,18 milijuna eura, odnosno 61,70% dodijeljenih sredstava za razdoblje 2007. -2011. Ukupno je plaćeno 34,01 milijuna eura ili 78,77% ugovorenog iznosa.

Zaključeno je 195 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu 10 dodjela bespovratnih sredstava u iznosu 20,84 milijuna eura.

Također, do 31. prosinca 2012. godine zaključeno je 16 ugovora o uslugama u iznosu 17,86 milijuna eura, od čega je provedeno (završeno) 13 ugovora.


Provedbom projekta usmjerenih na poboljšavanja pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada pružena je podrška postojećim Lokalnim partnerstvima za zapošljavanje (LPZ) te su uspostavljena nova LPZ (ukupno 21 LPZ u svim županijama u Republici Hrvatskoj), koja uključuju sve relevantne dionike na lokalnom tržištu rada (uključujući obrazovni, javni i poslovni sektor) te predstavljaju forum za donošenje odluka relevantnih dionika za funkcioniranje tržišta rada. Usvojeno je 8 Akcijskih planova za zapošljavanje mladih te je oko 800 osoba sudjelovalo u projektnim aktivnostima sa svrhom jačanja suradnje i partnerstva između dionika tržišta rada na lokalnoj razini te povećanja zapošljivosti radnika na tržištu rada, zaposlenih i nezaposlenih osoba. Nastavno na rad i održivost projekata u Zagrebu je 13. i 14. prosinca 2012. godine održana dvodnevna Konferencija pod nazivom “Lokalna partnerstva za zapošljavanje - nova uloga za nove zadatke” za predstavnice i predstavnike lokalnih partnerstava za zapošljavanje, župane i direktore razvojnih agencija u Republici Hrvatskoj.

Grafikon 14: Ugovorena i plaćena EU sredstva u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u eurima)



Provedbom projekata socijalnog uključivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada educirano je 654 stručnjaka u sektoru zapošljavanja i socijalne skrbi za korištenje novih metoda u radu sa socijalno ugroženim skupinama, razvijena su 3 nova međuinstitucionalna/međusektorska poslovna procesa za rad sa socijalno ugroženim skupinama (protokol o postupanju centra za socijalnu skrb i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nacionalni internetski portal i nove metode rada i praktični alati za Hrvatski zavod za zapošljavanje i centre za socijalnu skrb) te su osnaženi kapaciteti dionika na lokalnoj razini kao i kapaciteti savjetnika na tržištu rada u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Grafikon 15: Ugovorena i plaćena EU sredstva u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u eurima)



Provedbom projekata u sustavu obrazovanja postignuti su sljedeći rezultati: razvijeni su novi metodološki dokumenti i alati za potporu sustavu pri usklađivanju s tržištem rada (Metodologija za razvoj strukovnih standarda i kurikuluma, Priručnici za praćenje i evaluaciju novih kurikuluma u pilot školama i realizaciju inovacija u strukovnim školama, Nacionalni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju, Priručnik o andragoškim metodama poučavanja, Upute za izradu programa osposobljavanja i usavršavanja, Priručnik za praćenje i vrednovanje programa osposobljavanja i usavršavanja, Metodologija za razvoj složenih projekata za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), izrađeno je 14 profila sektora i 26 strukovnih standarda zanimanja/kvalifikacija/kurikuluma, proveden je pilot-proces samovrednovanja u 24 strukovne škole te je izrađen Priručnik za samovrednovanje kao i pripadajući mrežni alat E-kvaliteta. Izrađene su i metode analize obrazovnih potreba za gospodarski rast s pripadajućim Izvješćima za 21 županiju. Nadalje, ojačani su ljudski kapaciteti za daljnje reforme u sustavu obrazovanja (329 odgojno obrazovnih institucija sudjelovalo je u provedbi projekata, a više od 5600 osoba sudjelovalo je u aktivnostima usavršavanja). Od svibnja 2012. godine u provedbi je ugovor o uslugama s ciljem unapređenja kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, a od rujna 2012. godine u provedbi je 30 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se provode s ciljem modernizacije školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva.

3.5. KOMPONENTA V PROGRAMA IPA – RURALNI RAZVOJ

Operativnu strukturu za provedbu ove komponente čine Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje Ministarstva poljoprivrede u svojstvu tijela odgovornog za komponentu V programa IPA, te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u svojstvu provedbenog tijela.

Za komponentu V programa IPA ukupno je za razdoblje 2007.-2011. dodijeljeno 129,4 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju provodili su se natječaji za mjere Prioriteta 1: mjera 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ i mjera 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“ te mjere Prioriteta 3: mjera 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ i mjera 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih ekonomskih aktivnosti“.

Pokrenut je postupak akreditacije za mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ i mjeru 501 „Tehnička pomoć“.

Europska komisija je 6. studenog 2012. godine odobrila pete izmjene programa IPARD kojima je značajno proširena lista prihvatljivih ulaganja i povećan broj potencijalnih krajnjih korisnika.

U izvještajnom razdoblju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je sljedeće natječaje:

- 8. natječaj - za mjere 101 i 103, od 16. svibnja do 13. srpnja 2012. godine,
- 4. natječaj - za mjeru 302, od 20. kolovoza do 31. prosinca 2012. godine.


Ukupno je od početka provedbe ugovoren 251 projekt u vrijednosti od 56,46 milijuna eura, što predstavlja značajan porast u odnosu na stanje 30. lipnja 2012. godine kada su bila ugovorena 182 projekta u vrijednosti od 41,54 milijuna eura.

Ukupno su izvršena plaćanja za 71 projekt u vrijednosti 14,77 milijuna eura, dok je do 30. lipnja 2012. godine izvršeno plaćanje po 31 projektu, u vrijednosti 4,42 milijuna eura. Od ukupnog broja isplaćenih projekata, 20 projekata je ugovoreno u 2010. godini, 45 projekata u 2011. godini, a 6 projekata u 2012. godini.

Tablica 17: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA

Mjera	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Isplaćeni iznos EU potpore (EUR)
101	18.967.540,25	6.270.909,45
103	24.924.086,14	8.307.501,04
301	9.591.865,52	0,00
302	2.985.411,43	194.475,92

Grafikon 16: Grafički prikaz postotka ugovorenih i isplaćenih EU sredstava unutar komponente V programa IPA




U mjeri 101 najveći broj ugovora potpisan je u sektorima voća i povrća (67 ugovora), mesa (22 ugovora), a slijede ulaganja u sektor mlijeka (17 ugovora), jaja (6 ugovora) i sektor žitarica i uljarica (6 ugovora). Za 47 projekata je izvršena isplata sredstava, u ukupnom iznosu od 8,36 milijuna eura. Od toga iznosa iz IPA sredstava isplaćeno je 6,27 milijuna eura.

U mjeri 103 najveći broj ugovora potpisan je u sektoru voća i povrća (16 ugovora), sektoru ribarstva (13 ugovora), sektoru mesa (10 ugovora), vinarstva (6 ugovora) i mljekarstva (4 ugovora). Od svih ugovorenih projekata, za njih 19 je izvršena isplata sredstava u ukupnom iznosu od 11,07 milijuna eura. Od toga iznosa iz IPA sredstava isplaćeno je 8,31 milijuna eura.

U mjeri 302 najveći broj ugovorenih projekata je u sektoru ruralni turizam (46 projekata), tradicijski obrti i prerada na poljoprivrednim gospodarstvima (po 3 projekata) te po jedan projekt u sektoru slatkovodnog ribarstva i obnovljivih izvora energije. Od ukupno ugovorenih projekata, za njih 5 je izvršena isplata sredstava u ukupnom iznosu od 0,26 milijuna eura. Od toga iznosa iz IPA sredstava isplaćeno je 0,19 milijuna eura.

U mjeri 301 ugovoreno je ukupno 30 projekata u vrijednosti 9,59 milijuna eura te još nije bilo isplata.

Grafikon 17: Omjer ugovorenih sredstava EU sufinanciranja po županijama za program IPARD



4. NEPRAVILNOSTI

Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevvara (SSSNIP) u Ministarstvu financija ima glavnu koordinativnu ulogu unutar Sustava te provodi koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije (AFCOS sustav), te je ujedno glavna kontakt točka Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF).

U izvještajnom razdoblju usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (NN broj 136/12) koji odredbom članka 41. stavka 2. propisuje donošenje uredbe kojom se utvrđuje institucionalni okvir sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS).

U cilju jačanja daljnjih kapaciteta AFCOS sustava, u listopadu 2012. godine je odobren *twinning light* projekt „Daljnje unaprjeđenje funkcioniranja AFCOS sustava u RH s ciljem učinkovite zaštite financijskih interesa EU u RH“. Slijedom preporuka Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), SSSNIP je uspostavio sustav elektronskog izvještavanja o nepravilnostima (eng. *Irregularity Management System, IMS*). Navedeni elektronski sustav zamijenio je dosadašnji način izvješćivanja OLAF-a o nepravilnostima (izvještavanje u pisanom obliku) počevši od trećeg tromjesečja 2012. godine.

Tijekom izvještajnog razdoblja vezano za jačanje kapaciteta predstavnici SSSNIP-a su održali dvije (2) edukacije u okviru modula „Nepravilnosti i prijevare“ programa izobrazbe „Financijsko upravljanje i kontrola (FMC) EU fondova“ na kojima je sudjelovalo 54 zaposlenika/ica tijela odnosno institucija u AFCOS sustavu.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine prijavljeno je novih pet (5) slučajeva nepravilnosti, po dva slučaja u komponentama II i IIIc programa IPA, te jedan slučaj u komponenti IV programa IPA.

1. Komponenta II programa IPA – Naziv programa: „Program prekogranične suradnje Republika Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007.-2013.“. Vrsta nepravilnosti - povreda odredbi potpisane Izjave o nepristranosti i povjerljivosti. Nepravilnost je otkrivena anonimnom prijavom te je utvrđeno da je jedan od članova Odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga iznio povjerljive podatke medijima. Informacije koje su dostavljene medijima odnose se na završni postupak ocjenjivanje ponuda. Samo ocjenjivanje projektnih prijedloga nije bilo ugroženo. Navedeni član je isključen iz Odbora za ocjenjivanje i zamijenjen novim članom te se nastavila procedura vezana za odobrenje projektnih prijedloga. Agencija za regionalni razvoj, kao provedbeno tijelo za komponentu II planira zatvoriti taj slučaj. Korektivna mjera: Navedeni član je isključen iz Odbora za ocjenjivanje i zamijenjen novim članom.

2. Komponenta II programa IPA – Naziv programa: „Program prekogranične suradnje Republika Hrvatska – Srbija 2007.-2013; naziv projekta: „Formiranje centra za unapređenje znanja u ruralnom turizmu“. Vrsta nepravilnosti – povreda odredbe članka 2.3.1. Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja u okviru vanjskih aktivnosti (PRAG) – pravila vezana za porijeklo robe, te odredbe članka 2.2. dodatka IV Općih uvjeta Ugovora o dodjeli

bespovratnih sredstava. Nepravilnost je otkrivena tijekom provođenja provjera na licu mjesta u svrhu provjere zahtjeva za plaćanje. Utvrđeno je da je trošak nabave opreme neopravdan s obzirom da za nabavljenu opremu korisnik ne posjeduje potvrdu o porijeklu robe koju je izdala nadležna gospodarska komora. Korektivna mjera: Završno plaćanje korisniku umanjiti će se u iznosu neopravdanog troška.

3. i 4. Komponenta IIIc programa IPA – Naziv projekta: „Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u RH“. Vrsta nepravilnosti – Povreda odredbe dodatka IV Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (sekundarna nabava), kao i odredbe članka 4 dodatka II (sukob interesa). Nepravilnost je otkrivena tijekom provođenja provjere na licu mjesta, a temeljem anonimne prijave u sumnju na nepravilnost vezanu uz sukob interesa u postupku provedbe sekundarne javne nabave. Provjerom je utvrđeno kako je voditelj projekta ujedno i suvlasnik u tvrtki koja je odabrana na natječaj za nabavu opreme za navedeni projekt. Korektivne mjere: Navedeni natječaj je poništen te su troškovi nabave opreme proglašeni neopravdanima. Provedbeno tijelo, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) će slijedeće među-plaćanje prema korisniku umanjiti za iznos neopravdanog troška.

5. Komponenta IV programa IPA – Naziv projekta: „Primjena kurikuluma novih tehnologija u strukovnom programu Tehničke škole Daruvar“. Vrsta nepravilnosti: Povreda odredbe članka 1., stavka 1.2. i 1.3., članka 4. i članka 14. Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i odredbe članka 1., 2., i 5. dodatka IV (pravila vezana uz sukob interesa, neopravdane troškove, te pravila vezana uz javnu nabavu). Nepravilnost je otkrivena tijekom provođenja provjere na licu mjesta u svrhu verifikacije završnog plaćanja. Obzirom da neki od planiranih rezultata projekta nisu ostvareni u skladu s ugovorom, postoje utemeljene sumnje u krivotvorenje potpisa, promjene originalne dokumentacije, te su utvrđene brojne nepravilnosti u provođenju natječaja, uključujući i sumnju u sukob interesa s nabavom opreme. Korektivna mjera: Provedbeno tijelo, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) pokrenuo je postupak raskida ugovora i povrata iznosa isplaćenih sredstava.

Do 31. prosinca 2012. godine ostaje otvoreno 11 slučajeva nepravilnosti iz prethodnih programa (2 nepravilnosti iz programa CARDS 2003, 3 nepravilnosti iz programa PHARE 2006, 1 nepravilnost iz programa SAPARD, 2 nepravilnosti iz programa IPA I, i 3 nepravilnosti iz programa IPA II), a zatvoreno je 6 slučajeva nepravilnosti (1 nepravilnost iz programa CARDS 2004, 2 nepravilnosti iz programa PHARE 2006, 1 nepravilnost iz programa ISPA 2005, i 2 nepravilnosti iz programa IPA I).

Zaključno s 31. prosincem 2012. godine uslijed utvrđenih nepravilnosti ukupno je izvršeno povrata u vrijednosti 0,86 milijuna eura, od čega se 0,06 milijuna eura odnosi na komponente I - IV programa IPA. U izvještajnom razdoblju iznos izvršenih povrata uslijed utvrđenih nepravilnosti u programu IPA iznosio je 0,042 milijuna eura.

Tablica 18: Izvršeni povrati po komponentama programa IPA u razdoblju od 1. srpanja do 31. prosinca 2012. godine (u eurima)

IPA komponenta	Iznos povrata
IPA komponenta I	32.760,13
IPA komponenta II	1.665,38
IPA komponenta III A	8.100,00
Ukupno	42.525,51

5. PRIPREME ZA KORIŠTENJE EU FONDOVA NAKON 1. SRPNJA 2013. GODINE

U izvještajnom razdoblju, Vlada Republike Hrvatske nastavila je intenzivne pripreme za korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije u Republici Hrvatskoj nakon 1. srpnja 2013. godine: uspostavljen je institucionalni okvir za korištenje strukturnih instrumenata u financijskom razdoblju Europske unije 2007.-2013., započeta je izrada dokumenata potrebnih za procjenu usklađenosti Sustava s pravilima Europske unije (akreditacija za korištenje strukturnih instrumenata u financijskom razdoblju 2007.-2013.), proces izrade programskih dokumenata za 2007.-2013. priveo se kraju, intenziviran je proces programiranja za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. te su pokrenute dodatne aktivnosti za jačanje administrativnih kapaciteta u tijelima u Sustavu upravljanja fondovima Europske unije.

5.1. Uspostava institucionalnoga okvira

Dana 6. srpnja 2012. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 78/2012), a koji je stupio na snagu 21. srpnja 2012. godine. Zakonom je uređen institucionalni okvir za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, namijenjenih provedbi operativnih programa iz programskog razdoblja 2007.-2013., kao i funkcije i odgovornosti tijela koja čine Sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava. Zakon je utvrdio i programske dokumente za korištenje strukturnih instrumenata u razdoblju 2007.-2013. i to: Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) te operativne programe (OP) koji će se provoditi u Republici Hrvatskoj. Uspostavljena su tijela u Sustavu te su im dodijeljene odgovarajuće funkcije.

Temeljem Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske je 23. kolovoza 2012. godine donijela Uredbu o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 97/2012) kojom se utvrđuju tijela u Sustavu, kao i nadležnost pojedinih tijela, bilo horizontalno (na razini cijeloga Sustava), bilo na razini pojedinog operativnog programa, odnosno njihovih prioriternih osi ili mjera. Uredbom su dodatno propisane i obveze institucija koje su postale tijela u Sustavu, da:

- izvrše prilagodbe unutarnjeg ustrojstava na način da, sukladno svojoj ulozi u Sustavu, osiguraju ispunjavanje funkcija propisanih Zakonom;
- zaduže unutarnje ustrojstvene jedinice za obavljanje poslova koji proizlaze iz njihovih funkcija u Sustavu;
- izrade strategije organizacijskog razvoja te dostave iste Koordinacijskom tijelu;
- razvijaju ljudske potencijale u skladu sa strategijama organizacijskog razvoja;
- u slučaju potrebe za dodatnim zapošljavanjem, Koordinacijsko tijelo uputi Vladi Republike Hrvatske Prijedlog odluke o zapošljavanju dodatnih službenika u tijelima koja sudjeluju u provedbi operativnih programa.

Kao što je utvrđeno Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, horizontalna tijela u Sustavu su:

- Koordinacijskog tijelo (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) - odgovorno za programiranje, uspostavu Sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava, uključujući i aktivnosti potrebne za provedbu procesa ocjene usklađenosti Sustava, te za praćenje provedbe operativnih programa na nacionalnoj razini i suradnju s Europskom komisijom;
- Tijelo za ovjeravanje (Ministarstvo financija) - odgovorno za ovjeravanje izjave o izdacima i zahtjeva za plaćanjima prije upućivanja istih u Europsku komisiju, i koje je ujedno nadležno za plaćanja te nadzor nad nepravilnostima;
- Tijelo za reviziju (Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije) – nacionalno tijelo odgovorno za vanjsku reviziju ispravnosti i učinkovitosti rada Sustava.

Za svaki operativni program uspostavljeno je upravljačko tijelo te jedno ili više posredničkih tijela. Upravljačko tijelo je odgovorno za upravljanje operativnim programom, dok je posredničko tijelo zaduženo za obavljanje onih funkcija koje mu je delegiralo upravljačko tijelo. Delegiranjem funkcija upravljačko tijelo ne delegira odgovornost te u tom smislu i dalje zadržava odgovornost za cjelokupno upravljanje operativnim programom. U Sustavu su ustrojene dvije razine posredničkih tijela: posredničko tijelo razine 1 (većinom su to resorna ministarstva) i posredničko tijelo razine 2 (provedbene agencije). Posredničko tijelo razine 1 je nacionalno tijelo koje, u okviru odgovornosti upravljačkog tijela, obavlja delegirane funkcije vezane za odabir projekata za financiranje. Posredničko tijelo razine 2 je nacionalno ili javno tijelo koje, u okviru odgovornosti upravljačkog tijela, obavlja delegirane funkcije koje se odnose na provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta.

5.2. Operativni programi za programsko razdoblje 2007.-2013.

Unutar sustava za korištenje strukturnih instrumenata u Republici Hrvatskoj u programskom razdoblju 2007.-2013. provodit će se četiri operativna programa: „Promet“, „Okoliš“, „Regionalna konkurentnost“ i „Razvoj ljudskih potencijala“.

Operativni program "Promet" namijenjen je ulaganjima u velike infrastrukturne projekte u području željeznica i unutarnje plovidbe, a sastoji se od tri prioritetne osi: 1. Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u sektoru prometa; 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj; 3. Tehnička pomoć. Upravljačko tijelo Operativnog programa „Promet“ je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a Posredničko tijelo razine 2 za prioritetne osi 2 i 3 je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Operativni program "Okoliš" namijenjen je ulaganjima u velike infrastrukturne projekte u sektoru zaštite okoliša, a sadrži tri prioritetne osi: 1. Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj; 2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama; 3. Tehnička pomoć. Upravljačko tijelo Operativnog programa „Okoliš“ je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Posredničko tijelo razine 1 za prioritetnu os 2 je

Ministarstvo poljoprivrede. Posrednička tijela razine 2 su: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (za prioritetnu os 1), Hrvatske vode (za prioritetnu os 2) i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (za prioritetnu os 3).

Operativni program "Regionalna konkurentnost" namijenjen je ulaganjima u javnu infrastrukturu (poslovnu i turističku) u cilju povećanja regionalnog potencijala za gospodarski rast, potpore malom i srednjem poduzetništvu te razvoj inovativnih i naprednih tehnologija u cilju jačanja konkurentnosti gospodarstva. Operativni program „Regionalna konkurentnost“ sadrži tri prioritetne osi: 1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija; 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; 3. Tehnička pomoć. Upravljačko tijelo Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Posrednička tijela razine 1 su: Ministarstvo poduzetništva i obrta (za prioritetnu os 2 – intervencije iz područja malog i srednjeg poduzetništva i poslovne klime) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (za prioritetnu os 2 – intervencije iz područja istraživanja i razvoja i transfera tehnologije) te Ministarstvo gospodarstva (za prioritetnu os 3). Posredničko tijelo razine 2 za sve prioritetne osi ovog operativnog programa je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" namijenjen je ulaganjima u poticanje zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i istraživanja te razvoja civilnog društva. Operativni program sastoji se od pet prioritetnih osi: 1. Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage; 2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju; 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju; 4. Tehnička pomoć; 5. Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje. Upravljačko tijelo Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. Posrednička tijela razine 1 su: Ministarstvo socijalne politike i mladih (za prioritetnu os 2 – intervencije iz područja socijalnog uključivanja), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (za prioritetnu os 2 – intervencije iz područja obrazovanja te za prioritetnu os 3) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (za prioritetnu os 5 – intervencije iz područja razvoja civilnog društva). Posrednička tijela razine 2 su: Hrvatski zavod za zapošljavanje (za prioritetne os 1, prioritetnu os 2 – intervencije iz područja socijalnog uključivanja, prioritetnu os 4 i prioritetnu os 5 – intervencije iz područja socijalnog dijaloga), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (za prioritetnu os 2 – intervencije iz područja obrazovanja i prioritetnu os 3) te Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (za prioritetnu os 5 – intervencije iz područja civilnog društva).

U izvještajnom razdoblju nastavljen je i rad na unaprjeđenju nacрта programskih dokumenata (Nacionalnog strateškog referentnog okvira i operativnih programa) za korištenje strukturnih instrumenta u Republici Hrvatskoj u programskom razdoblju 2007.-2013., koji će početkom 2013. godine biti poslani Europskoj komisiji na konzultacije. Službeno podnošenje navedenih dokumenata Europskoj komisiji na odobrenje moguće je tek po stupanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji, dakle nakon 1. srpnja 2013. godine.

5.3. Procjena usklađenosti Sustava

Prije početka korištenja strukturnih instrumenata Europske unije, potrebno je da proces procjene usklađenosti Sustava s relevantnim propisima Europske unije završi pozitivnim mišljenjem Tijela za reviziju i revizora Europske komisije. U tom cilju, u izvještajnom razdoblju provedene su brojne pripremne aktivnosti:

- tijela u Sustavu pokrenula su procese prilagodbe svog unutarnjeg ustrojstva;
- započeta je izrada organizacijskih razvojnih strategija za tri horizontalna tijela u Sustavu i za četiri operativna programa;
- započet je proces pripreme 16 pravilnika o postupanju tijela u Sustavu te usuglašavanja istih na sastancima Međuresorne radne skupine;
- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavilo je rad na razvoju integriranog sustava upravljanja informacijama (MIS - sustav za strukturne fondove i Kohezijski fond) čija je svrha pružanje podrške tijelima u Sustavu u odabiru projekata, sklapanju i izmjeni ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, praćenju provedbe projekata, plaćanju i pripremi zahtjeva za povrat sredstava te izvješćivanju, a koji se razvija od lipnja 2012. godine s ciljem uspostave minimalnih potrebnih funkcionalnosti sustava do lipnja 2013. godine, odnosno unaprjeđenja postojećih i uspostave dodatnih funkcionalnosti do lipnja 2014. godine;
- intenzivirani su kontakti i konzultacije s Europskom komisijom po pitanju prijelaza iz sustava upravljanja pretprijetnim sredstvima pomoći (program IPA) u sustav upravljanja strukturnim instrumentima te su održani zajednički sastanci i video-konferencije kao i edukacije službenika u Sustavu, a sve u cilju smanjenja rizika za pojavu grešaka u sustavu koje bi dovele do povrata sredstava zbog njihovog nepravilnog korištenja;
- u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a u okviru *twinning* projekta financiranog iz programa IPA, započeo je prvi ciklus edukacija „Upravljanje i kontrola korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj“ koji se sastoji od 10 modula i namijenjen je službenicima tijela odnosno institucija u Sustavu;
- Vlada Republike Hrvatske omogućila je jačanje upravnih kapaciteta za upravljanje fondovima Europske unije putem donošenja dviju odluka¹² koje su tijelima u sustavu

¹² Odluka o aktivnostima koje ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu IPA programa, trebaju poduzeti u 2012. godini, kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretprijetnim programima Europske unije, bez prethodne (ex-ante) kontrole Delegacije Europske unije, te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26. srpnja 2012. godine) i Odluka o zapošljavanju putem javnog natječaja u ministarstvima i ostalim institucijama uključenima u provedbu IPA programa, kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretprijetnim programima Europske unije, bez prethodne (ex-ante) kontrole Delegacije Europske unije, te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj dana 6. prosinca 2012. godine)

korištenja fondova Europske unije omogućile angažiranje dodatnih zaposlenika preraspodjelom (putem internog oglasa) i/ili dodatnim zapošljavanjem (putem javnog natječaja);

- Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2012. godine donijela Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 140/2012), temeljem koje se posebni koeficijenti složenosti poslova primjenjuju i u tijelima državne uprave koja nisu bila akreditirana u sustavu programa IPA, ali se pripremaju za akreditaciju za korištenje sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda. Također, ovom izmjenom i dopunom Uredbe olakšava se zapošljavanje novih državnih službenika (sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 6. prosinca 2012. godine), odnosno njihov raspored na radna mjesta na poslovima vezanima uz upravljanje fondovima Europske unije jer su promijenjene odredbe koje se odnose na uvjete za raspored na radna mjesta na poslovima upravljanja fondovima Europske unije.

5.4. Programski dokumenti za razdoblje 2014.-2020.

Usporedno s pripremama Sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj i programskih dokumenata za korištenje strukturnih instrumenata u Republici Hrvatskoj u programskom razdoblju 2007.-2013., u izvještajnom razdoblju nastavljen je i proces programiranja za novo financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., započet u travnju 2012. godine.

Na sjednici održanoj 6. rujna 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. i određivanju odgovornosti i zadataka tijela uključenih u rad Koordinacijskog povjerenstva („Narodne novine“, broj 102/2012). Odlukom se određuje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za tijelo odgovorno za organizaciju i koordinaciju procesa pripreme programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., a također se utvrđuju i tijela uključena u proces pripreme programskih dokumenata za navedeno razdoblje. Na prvoj sjednici Koordinacijskog povjerenstva, održanoj 19. studenog 2012. godine, usvojen je prijedlog o uspostavi Tematskih radnih skupina kao savjetodavnih skupina Koordinacijskog povjerenstva, u koje su uključena tijela državne uprave i ostale relevantne institucije. Osnovano je sedam (7) Tematskih radnih skupina, od kojih je šest (6) zaduženo za pripremu programskih dokumenata slijedeći tematske ciljeve utvrđene strategijom „Europa 2020“¹³, dok se jedna Tematska skupina bavi pripremom Ekonomskog programa RH.

¹³ Tematski ciljevi iz strategije „Europa 2020“ za programsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. su: 1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija; 2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija; 3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture; 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO₂ u svim sektorima; 5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima; 6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa; 7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi; 8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage; 9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva; 10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje; 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava.

U prošlom izvještajnom razdoblju (siječanj-lipanj 2012. godine), sve institucije uključene u proces programiranja izradile su analize sektorskih područja za koja su nadležne te su identificirale razvojne potrebe i investicijske aktivnosti koje će se financirati u okviru jednog ili više tematskih ciljeva strategije „Europa 2020“. Koraci koji su poduzeti u ovom izvještajnom razdoblju uključuju pripremu prijedloga prioritetnih područja ulaganja, dok će u sljedećem izvještajnom razdoblju (siječanj-lipanj 2013. godine) slijediti određivanje financijskih alokacija po pojedinim prioritetnim područjima te izrada nacрта programskih dokumenata za programsko razdoblje 2014.-2020.

Osim aktivnosti vezanih uz proces programiranja, u ovom izvještajnom razdoblju započele su i aktivnosti na uspostavi Sustava upravljanja i kontrole korištenje strukturnih instrumenata u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije 2014.-2020. Iako regulatorni okvir Europske unije za to razdoblje još nije utvrđen i očekuje se da će biti usvojen tek u listopadu 2013. godine ili kasnije, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je već pokrenulo pripremu mogućih modela prijelaza iz Sustava s četiri upravljačka tijela u razdoblju 2007.-2013. na model jedinstvenog upravljačkog tijela za razdoblje 2014.-2020. Modeli će se razviti u okviru projekta financiranog iz programa IPA 2009, u kojem je Uprava za upravljanje operativnim programima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije korisnik sredstava, a projekt je u izvještajnom razdoblju dobio prethodno (ex-ante) odobrenje Delegacije Europske unije.

6. ZAKLJUČAK

U predmetnom izvještajnom razdoblju zabilježeni su značajni pozitivni pomaci koji se odnose na znakovit skok u ostvarenom iznosu izvršenja plaćanja prema korisnicima, koji samo u ovome izvještajnome razdoblju iznosi više od 30% svih ukupno izvršenih plaćanja od početka provedbe programa IPA. Nadalje, u potvrdu stalnog povećanja uspješnosti apsorpcije pretpristupnih programa pomoći svjedoče i podaci o visini doznačenih sredstava od strane Europske komisije, koji u predmetnom izvještajnom razdoblju dosežu iznose veće od 20% svih ukupno doznačenih sredstava od početka provedbe programa IPA, te po prvi puta bilježe rast od više od 300% u odnosu na doznačeni iznos u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Pojedinačno gledano, u komponenti I Programa IPA u početnim alokacijama za koje je rok za ugovaranje istekao ostvareni postotci ugovaranja su izrazito visoki, kao i u alokacijama za koje rok za ugovaranje ističe u 2013., 2014., i 2015., što opravdava očekivanje da će ugovorenost komponente I biti gotovo stopostotna.

U početnim alokacijama komponente II programa IPA ostvarene su također vrlo visoke stope ugovaranja, a status isplaćenosti u programima prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama Europske unije, kao i postotak ovjerenih sredstava u programima prekogranične suradnje sa zemljama članicama Europske unije, zadovoljavajući je s obzirom na status provedbe.

U komponenti III i IV programa IPA u alokacijama za razdoblje 2007. – 2011. ugovorenost već u izvještajnom razdoblju bilježi natpolovičnu uspješnost. Osim toga, tendencija povećanja uspješnosti vidljiva je i u izbjegavanju automatskog opoziva sredstava u komponentama IIIa i IIIb programa IPA iz alokacije za 2009., za razliku od značajnih postotaka automatskog opoziva do kojih je došlo u sklopu alokacije za 2008. Gotovo pedesetpostotno smanjenje automatskog opoziva sredstava iz alokacije za 2009. u odnosu na automatski opoziv iz alokacije za 2008. u komponenti V programa IPA jasno ukazuje na znakovit pozitivan trend u povlačenju sredstava unutar navedene komponente.

S druge strane, pojava automatsko opozvanih sredstava u komponentama IIIc i IV programa IPA ukazuju na potrebu za poduzimanjem mjera izbjegavanja uzroka navedene pojave: u komponenti IIIc one se prvenstveno odnose na pravovremeno provođenje postupaka nabava kako bi eventualne uštede stigle biti prenamijenjene, a u komponenti IV se odnose ponajprije na nužnost jačanja kapaciteta institucija koje sudjeluju u provedbi i o kojima ovisi pravodobno provođenje aktivnosti provjera i odobravanja plaćanja prema korisnicima.

U cilju daljnjeg poboljšanja uspješnosti ugovaranja i plaćanja te izbjegavanja automatskog opoziva sredstava odnosno ublažavanja posljedica ranijih negativnih trendova, u izvještajnom razdoblju pokazala se potreba za uspostavljanjem snažnije koordinacije aktivnosti vezanih uz pripremu korištenja, unaprjeđenje korištenja i trajnog praćenja korištenja fondova Europske unije na visokoj razini, putem koje bi se inicirale i na razini cjelokupnog sustava provedbe programa pomoću Europske unije provodile mjere poticanja učinkovitog korištenje svih fondova Europske unije, sve u cilju postizanja što većeg stupnja iskorištenosti tih sredstava i posljedično sveukupnog rasta i razvoja u Republici Hrvatskoj.

Usporedno s aktivnostima provedbe programa pretpristupne pomoći IPA, u izvještajnom razdoblju intenzivno su se provodile aktivnosti pripreme Sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskoj perspektivi 2007.-2013. kao i pripreme za programsko razdoblje 2014.-2020., što predstavlja značajno dodatno

PREGLED TRAŽENIH I DOBIVENIH SREDSTAVA OD EUROPSKE KOMISIJE, TE IZVRŠENIH PLAĆANJA PO PROGRAMIMA DO 31. PROSINCA 2012

u EUR

PROGRAM	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.7.2012. do 31.12.2012.	UKUPNO TRAŽENO do 31.12.2012.	DOZNAČENO od 1.7.2012. do 31.12.2012.	UKUPNO DOZNAČENO do 31.12.2012.*	PLAĆENO od 1.7.2012. do 31.12.2012.	% PLAĆENO OD UGOVORENOG	UKUPNO PLAĆENO do 31.12.2012.	UKUPNO % PLAĆENO OD UGOVORENOG
CARDS 2003	28 685 855,95	0,00	28 537 956,39	0,00	26 687 312,93	0,00	26 687 312,93	27 224 233,35	94,90
CARDS 2004	44 065 284,94	0,00	43 730 288,74	0,00	43 610 008,14	0,00	43 610 008,14	41 480 709,95	94,13
UKUPNO CARDS	72.751.140,89	0,00	72.268.245,13	0,00	70.297.321,07	0,00	70.297.321,07	68.704.943,30	94,44

PHARE 2005 NP	55 462 776,51	0,00	55 879 920,36	0,00	55 099 340,19	0,00	55 099 340,19	50 778 552,77	91,55
PHARE 2005 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	3 477 500,00	0,00	3 618 000,00	0,00	3 477 500,00	0,00	3 477 500,00	3 477 500,00	100,00
UKUPNO 2005 NP	58 940 276,51	0,00	59 497 920,36	0,00	58 576 840,19	0,00	58 576 840,19	54 256 052,77	92,05
PHARE 2005 Hrvatska-Slovenija-Mađarska	2 721 560,91	0,00	2 721 560,91	0,00	2 326 948,46	0,00	2 326 948,46	2 326 948,46	85,50
PHARE 2005 Hrvatska-Italija	1 811 580,24	0,00	1 811 580,24	0,00	1 480 237,63	0,00	1 480 237,63	1 468 814,68	81,08
PHARE 2005 Nuklearna sigurnost	426 469,07	0,00	426 469,07	0,00	426 469,07	0,00	426 469,07	426 469,07	100,00
UKUPNO PHARE 2005	63.899.886,73	0,00	64.457.530,58	0,00	62.810.495,35	0,00	62.810.495,35	58.478.284,98	91,52

PHARE 2006 NP	44 783 725,75	0,00	44 389 420,41	0,00	43 863 106,39	-166 550,23	-0,37	41 939 588,34	93,65
PHARE 2006 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	3 680 472,00	0,00	5 440 398,00	0,00	3 680 472,00	0,00	0,00	3 462 418,78	94,08
UKUPNO 2006 NP	48 464 197,75	0,00	49 829 818,41	0,00	47 543 578,39	-166 550,23	-0,34	45 402 007,12	93,68
PHARE 2006 Hrvatska-Slovenija-Mađarska	2 180 629,91	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 032 769,35	93,22
PHARE 2006 Hrvatska-Italija	2 999 999,91	0,00	3 224 968,63	0,00	2 816 153,25	0,00	0,00	2 779 253,25	92,64
PHARE 2006 Nuklearna sigurnost	1 234 912,98	0,00	1 234 912,98	0,00	1 231 912,98	0,00	0,00	1 219 914,98	98,79
UKUPNO PHARE 2006	54.879.740,55	0,00	56.689.700,02	0,00	53.991.644,62	-166.550,23	-0,30	51.433.944,70	93,72

ISPA - Program za vode i otpadne vode Karlovac	21 596 969,95	1 572 319,38	15 783 714,84	0,00	14 211 395,46	0,00	0,00	15 783 714,85	73,08
ISPA -Obnova željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik-drž. granica	28 789 180,11	5 325 454,80	28 110 615,96	0,00	23 031 344,00	0,00	0,00	28 356 798,75	98,50
ISPA - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikač	5 466 114,22	1 910 561,83	4 970 133,19	0,00	3 059 571,47	0,00	0,00	4 970 133,29	90,93
ISPA-Tehnička pomoć za IPA promet	473 626,40	0,00	462 227,25	76 523,54	462 227,54	0,00	0,00	462 227,25	97,59
ISPA-Tehnička pomoć za IPA zaštitu okoliša	771 216,26	123 592,12	896 636,92	0,00	773 044,80	-77 957,01	-10,11	595 914,75	77,27
ISPA-Tehnička pomoć SAFU i NIK	262 030,00	0,00	262 152,00	0,00	190 220,78	0,00	0,00	190 792,03	72,81
UKUPNO ISPA	57.359.136,94	8.931.928,13	50.485.480,16	76.523,54	41.727.804,05	-77.957,01	-0,14	50.359.580,92	87,80

SAPARD	15.425.682,40	0,00	13.960.233,58	0,00	13.512.864,49	0,00	0,00	11.635.801,93	75,43
--------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	------	---------------	-------

PROGRAM	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.7.2012. do 31.12.2012.	UKUPNO TRAJENO do 31.12.2012.	DOZNAČENO od 1.7.2012. do 31.12.2012.	UKUPNO DOZNAČENO do 31.12.2012. *	PLAĆENO od 1.7.2012. do 31.12.2012.	% PLAĆENO OD UGOVORENOG	UKUPNO PLAĆENO do 31.12.2012.	UKUPNO % PLAĆENO OD UGOVORENOG
IPA I 2007	36 826 849,63	0,00	36 961 756,75	0,00	34 914 018,97	1 665 932,03	4,52	33 387 738,48	90,66
IPA I 2007 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	4 600 000,00	0,00	4 440 643,66	0,00	4 440 643,66	0,00	0,00	4 274 485,76	92,92
IPA I 2008	33 889 588,15	8 925 758,75	32 195 108,75	8 925 758,75	32 195 108,75	7 190 861,43	21,22	22 682 020,89	66,93
IPA I 2008 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	5 575 000,00	0,00	5 372 570,36	0,00	5 263 620,86	0,00	0,00	5 215 012,36	93,54
IPA 2008 NUCLEAR SAFETY	676 846,78	0,00	95 200,00	0,00	95 200,00	293 348,86	43,34	293 348,86	43,34
IPA I 2009	26 919 026,73	12 878 775,70	23 917 726,30	12 878 775,70	23 917 726,30	8 565 531,85	31,82	14 054 386,45	52,21
IPA I 2009 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	5 304 928,00	0,00	5 106 484,43	0,00	5 106 484,43	0,00	0,00	5 106 484,23	96,26
IPA I 2010	5 914 964,47	6 236 154,60	9 354 231,90	6 236 154,60	9 354 231,90	1 531 364,18	25,89	4 061 554,80	68,67
IPA I 2010 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	7 442 685,00	0,00	7 402 434,31	0,00	7 402 434,31	0,00	0,00	7 402 433,31	99,46
IPA I 2011	0,00	2 676 626,10	2 676 626,10	2 676 626,10	2 676 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA I 2011 - ČLANARINE ZA PROGRAME UNIJE	7 062 867,00	7 062 867,00	7 062 867,00	7 062 867,00	7 062 867,00	3 975 069,00	56,28	7 062 867,00	100,00
IPA 2011 NUCLEAR SAFETY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA II 2007 Hrvatska - Srbija	799 289,57	0,00	759 325,09	0,00	759 325,09	83 872,52	10,49	641 598,72	80,27
IPA II 2008 Hrvatska - Srbija	799 340,44	0,00	759 373,42	0,00	759 373,42	127 463,78	15,95	644 340,95	80,61
IPA II 2009 Hrvatska - Srbija	799 103,84	280 000,00	520 000,00	280 000,00	520 000,00	459 941,87	57,56	523 421,87	65,50
IPA II 2010 Hrvatska - Srbija	382 694,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	64 000,00	16,72	64 000,00	16,72
IPA II 2007 Hrvatska - Crna Gora	396 541,50	0,00	376 714,43	0,00	376 714,43	25 531,34	6,44	277 936,70	70,09
IPA II 2008 Hrvatska - Crna Gora	399 949,61	119 984,88	379 952,13	119 984,88	379 952,13	0,00	0,00	283 871,52	70,98
IPA II 2009 Hrvatska - Crna Gora	39 996,00	120 000,00	120 000,00	119 999,90	119 999,90	0,00	0,00	31 996,80	80,00
IPA II 2010 Hrvatska - Crna Gora	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA II 2007 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	996 640,32	0,00	946 808,30	0,00	946 808,30	145 740,85	14,62	826 923,99	82,97
IPA II 2008 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	999 999,59	299 999,61	974 830,27	299 999,61	949 999,61	169 219,11	16,92	830 092,65	83,01
IPA II 2009 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	988 031,64	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	430 785,74	43,60	510 785,74	51,70
IPA II 2010 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	80 000,00	80,00	80 000,00	80,00
IPA II 2007 Mediteran i Jugoistočna Europa	394 243,60	0,00	412 736,08	0,00	374 531,42	32 460,90	8,23	353 313,65	89,62
IPA II 2008 Mediteran i Jugoistočna Europa	501 193,80	0,00	480 776,00	0,00	480 776,00	21 710,88	4,33	422 665,92	84,33
IPA II 2009 Mediteran i Jugoistočna Europa	392 515,24	0,00	364 131,30	196 070,70	364 131,30	0,00	0,00	289 330,12	73,71
IPA IIIa - Promet	64 575 782,63	24 323 952,64	50 017 627,29	4 614 065,23	30 307 739,88	19 711 620,95	30,52	31 504 409,98	48,79
IPA IIIb - Zaštita okoliša	56 990 604,78	19 753 013,56	49 532 668,79	4 446 820,79	34 226 476,02	8 664 287,11	15,20	20 896 149,96	36,67
IPA IIIc - Regionalna konkurentnost	46 674 311,83	10 092 382,00	32 645 954,17	1 547 400,74	24 100 972,91	7 438 576,41	15,94	27 979 717,50	59,95
IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala	43 176 677,33	8 676 026,96	38 414 306,60	6 955 576,41	33 123 243,07	6 890 322,59	15,96	34 009 970,80	78,77
IPA V - IPARD	56.468.903,34	1.644.455,95	38.262.886,42	3.821.278,39	30.083.640,03	10.356.068,86	18,34	14.772.886,41	26,16
UKUPNO IPA	410.088.574,82	103.509.997,75	350.273.739,85	60.601.378,80	291.022.645,79	77.923.710,26	19,00	238.483.745,42	58,15

PROGRAM	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.7.2012. do 31.12.2012.	UKUPNO TRAŽENO do 31.12.2012.	DOZNAČENO od 1.7.2012. do 31.12.2012.	UKUPNO DOZNAČENO do 31.12.2012.*	PLAĆENO od 1.7.2012. do 31.12.2012.	% PLAĆENO OD UGOVORENOG	UKUPNO PLAĆENO do 31.12.2012.	UKUPNO % PLAĆENO OD UGOVORENOG
UKUPNO SREDSTAVA OD EK	674.404.162,33	112.441.925,88	608.134.929,32	60.677.902,34	533.362.775,37	77.679.203,02	11,52	479.096.301,25	71,04

*u slučajevima kad su doznačena sredstva manja od isplaćenih sredstava, očekuje se uplata razlike od strane EK nakon odobrenja završnih izvješća (program ISPA)



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2012.

Naziv programa: IPA komponenta I - Nacionalni program 2007

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2012.	Plaćeno (€) od 01.07.2012. do 31.12.2012.	Plaćeno (€) do 31.12.2012.
Tehnička pomoć	HR/2007/4/1	TOT: 4.781.249,00 EU: 4.781.249,00 CRO: 0,00	TOT: 4.625.293,34 EU: 4.625.293,34 CRO: 0,00	TOT: 3.750.401,83 EU: 3.750.401,83 CRO: 0,00	TOT: 166.057,09 EU: 166.057,09 CRO: 0,00	TOT: 3.916.458,92 EU: 3.916.458,92 CRO: 0,00
Ukupno za Tehničku pomoć		TOT: 4.781.249,00 EU: 4.781.249,00 CRO: 0,00	TOT: 4.625.293,34 EU: 4.625.293,34 CRO: 0,00	TOT: 3.750.401,83 EU: 3.750.401,83 CRO: 0,00	TOT: 166.057,09 EU: 166.057,09 CRO: 0,00	TOT: 3.916.458,92 EU: 3.916.458,92 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika : Agencija za zaštitu osobnih podataka

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.6.2012.	Plaćeno (€) od 01.07.2012. do 31.12.2012.	Plaćeno (€) do 31.12.2012.
Razvoj kapaciteta u području zaštite osobnih podataka	HR/2007/1/3	TOT: 2.080.000,00 EU: 1.897.500,00 CRO: 182.500,00	TOT: 2.072.512,90 EU: 1.891.325,40 CRO: 181.187,50	TOT: 1.312.864,72 EU: 1.131.677,22 CRO: 181.187,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.312.864,72 EU: 1.131.677,22 CRO: 181.187,50
Ukupno za krajnjeg korisnika (RH)		TOT: 2.080.000,00 EU: 1.897.500,00 CRO: 182.500,00	TOT: 2.072.512,90 EU: 1.891.325,40 CRO: 181.187,50	TOT: 1.312.864,72 EU: 1.131.677,22 CRO: 181.187,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.312.864,72 EU: 1.131.677,22 CRO: 181.187,50

Naziv krajnjeg korisnika : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.6.2012.	Plaćeno (€) od 01.07.2012. do 31.12.2012.	Plaćeno (€) do 31.12.2012.
Provedba politike zaštite tržišnog natjecanja i politike državnih potpora u RH	HR/2007/3/1	TOT: 1.840.151,00 EU: 1.840.151,00 CRO: 0,00	TOT: 1.840.150,00 EU: 1.840.150,00 CRO: 0,00	TOT: 1.572.868,12 EU: 1.572.868,12 CRO: 0,00	TOT: 133.018,11 EU: 133.018,11 CRO: 0,00	TOT: 1.705.886,23 EU: 1.705.886,23 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (RH)		TOT: 1.840.151,00 EU: 1.840.151,00 CRO: 0,00	TOT: 1.840.150,00 EU: 1.840.150,00 CRO: 0,00	TOT: 1.572.868,12 EU: 1.572.868,12 CRO: 0,00	TOT: 133.018,11 EU: 133.018,11 CRO: 0,00	TOT: 1.705.886,23 EU: 1.705.886,23 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika : Carinska uprava

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.6.2012.	Plaćeno (€) od 01.07.2012. do 31.12.2012.	Plaćeno (€) do 31.12.2012.
Razvoj sustava carinskih laboratorija	HR/2007/3/9	TOT: 2.900.000,00 EU: 2.275.000,00 CRO: 625.000,00	TOT: 1.530.723,72 EU: 1.273.042,78 CRO: 257.680,94	TOT: 1.385.481,72 EU: 1.139.111,28 CRO: 246.370,44	TOT: 37.621,23 EU: 28.215,94 CRO: 9.405,31	TOT: 1.423.102,97 EU: 1.167.327,22 CRO: 255.775,75
Opremanje jedinice za borbu protiv krijumčarenja	HR/2007/3/10	TOT: 5.600.000,00 EU: 4.125.000,00 CRO: 1.475.000,00	TOT: 5.278.749,00 EU: 3.888.326,51 CRO: 1.390.422,49	TOT: 5.117.654,75 EU: 3.769.664,49 CRO: 1.347.990,26	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 5.117.654,75 EU: 3.769.664,49 CRO: 1.347.990,26
Ukupno za krajnjeg korisnika (RH)		TOT: 8.500.000,00 EU: 6.400.000,00 CRO: 2.100.000,00	TOT: 6.809.472,72 EU: 5.161.369,29 CRO: 1.648.103,43	TOT: 6.503.136,47 EU: 5.008.875,77 CRO: 1.494.260,70	TOT: 37.621,23 EU: 28.215,94 CRO: 9.405,31	TOT: 11.635.309,72 EU: 9.936.991,71 CRO: 3.698.318,01

Naziv krajnjeg korisnika : Hrvatska Agencija za telekomunikacije

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.6.2012.	Plaćeno (€) od 01.07.2012. do 31.12.2012.	Plaćeno (€) do 31.12.2012.
Jačanje agencije za telekomunikacije	HR/2007/3/2	TOT: 4.200.000,00 EU: 3.325.000,00 CRO: 875.000,00	TOT: 4.114.910,00 EU: 3.261.032,50 CRO: 853.877,50	TOT: 4.100.241,21 EU: 3.246.363,71 CRO: 853.877,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 4.100.241,21 EU: 3.246.363,71 CRO: 853.877,50

Zdravstvo i zaštita na radu		TOT: 2.660.000,00 EU: 2.245.000,00 CRO: 415.000,00	TOT: 2.063.795,00 EU: 1.820.856,50 CRO: 242.938,50	TOT: 1.879.428,35 EU: 1.654.179,84 CRO: 225.248,51	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.879.428,35 EU: 1.654.179,84 CRO: 225.248,51
Upravljanje podacima iz energetskog sektora		TOT: 1.095.000,00 EU: 1.071.000,00 CRO: 24.000,00	TOT: 1.046.357,00 EU: 1.027.480,25 CRO: 18.876,75	TOT: 966.239,74 EU: 947.362,99 CRO: 18.876,75	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 966.239,74 EU: 947.362,99 CRO: 18.876,75
Upravljanje i kontrola sredstava za poljoprivredu		TOT: 6.022.000,00 EU: 5.647.000,00 CRO: 375.000,00	TOT: 5.710.335,00 EU: 5.394.496,25 CRO: 315.838,75	TOT: 4.854.846,61 EU: 4.539.007,86 CRO: 315.838,75	TOT: 669.126,83 EU: 669.126,83 CRO: 0,00	TOT: 5.523.973,44 EU: 5.208.134,69 CRO: 315.838,75
Jačanje kapaciteta USKOK-a		TOT: 1.270.000,00 EU: 1.252.500,00 CRO: 17.500,00	TOT: 1.254.562,00 EU: 1.237.192,00 CRO: 17.370,00	TOT: 904.562,00 EU: 887.192,00 CRO: 17.370,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 904.562,00 EU: 887.192,00 CRO: 17.370,00
Poboljšanje međuagencijske suradnje u području borbe protiv korupcije		TOT: 2.406.600,00 EU: 2.344.600,00 CRO: 62.000,00	TOT: 2.235.425,03 EU: 2.201.290,14 CRO: 34.134,89	TOT: 1.763.677,64 EU: 1.729.682,74 CRO: 33.994,90	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.763.677,64 EU: 1.729.682,74 CRO: 33.994,90
Borba protiv zlouporabe droga i trgovanja ljudima		TOT: 2.200.000,00 EU: 1.900.000,00 CRO: 300.000,00	TOT: 1.631.650,72 EU: 1.473.738,04 CRO: 157.912,68	TOT: 1.531.650,72 EU: 1.373.738,04 CRO: 157.912,68	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.531.650,72 EU: 1.373.738,04 CRO: 157.912,68
Upravljanje sustavom informacija na graničnim prijelazima - Faza III		TOT: 5.800.000,00 EU: 4.400.000,00 CRO: 1.400.000,00	TOT: 5.430.275,37 EU: 4.118.246,03 CRO: 1.312.029,34	TOT: 5.357.412,17 EU: 4.045.382,83 CRO: 1.312.029,34	TOT: 62.441,01 EU: 62.441,01 CRO: 0,00	TOT: 5.419.853,18 EU: 4.107.823,84 CRO: 1.312.029,34
Kemijaska sigurnost		TOT: 1.900.000,00 EU: 1.750.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 1.813.457,70 EU: 1.674.379,89 CRO: 139.077,81	TOT: 1.441.982,24 EU: 1.348.506,83 CRO: 93.475,41	TOT: 235.434,33 EU: 203.739,72 CRO: 31.694,61	TOT: 1.677.416,57 EU: 1.552.246,55 CRO: 125.170,02

Naziv krajnjeg korisnika (EU)		TOT: 1.700.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 1.700.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 1.700.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 1.700.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 1.700.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 150.000,00
Naziv krajnjeg korisnika : Središnji državni ured za e-Hrvatsku						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.6.2012.	Plaćeno (€) od 01.07.2012. do 31.12.2012.	Plaćeno (€) do 31.12.2012.
Razvoj sustava za procjenu učinka propisa	HR/2007/2/1	TOT: 1 100 000,00 EU: 1 100 000,00 CRO: 0,00	TOT: 1 100 000,00 EU: 1 100 000,00 CRO: 0,00	TOT: 586 666,67 EU: 586 666,67 CRO: 0,00	TOT: 403 333,33 EU: 403 333,33 CRO: 0,00	TOT: 990 000,00 EU: 990 000,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (EU)		TOT: 1.700.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.700.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.700.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.700.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.700.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 0,00
Ukupno		TOT: 45.855.000,00 EU: 39.954.000,00 CRO: 5.901.000,00	TOT: 41.748.196,78 *EU: 36.826.849,63 CRO: 4.921.347,15	TOT: 36.525.978,49 EU: 31.721.806,45 CRO: 4.804.172,04	TOT: 1.707.031,95 EU: 1.665.932,03 CRO: 41.099,92	TOT: 38.233.010,44 EU: 33.387.738,48 CRO: 4.845.271,96

*Ugovorena vrijednost EU sredstava vezano uz program IPA 2007 komponenta I do 17/11/2010 je iznosila 36 844 797,38 EUR Ugovorena vrijednost se tijekom implementacije promijenila slijedom izmjena ugovora



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2012

Naziv programa: IPA komponenta I - NP 2008

Naziv krajnjeg korisnika: Državni zavod za statistiku

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012. (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike	HR2008-02-18-01	TOT: 1.071.400,00 EU: 964.260,00 CRO: 107.140,00	TOT: 1.071.400,00 EU: 964.260,00 CRO: 107.140,00	TOT: 805.249,72 EU: 724.724,76 CRO: 80.524,96	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 805.249,72 EU: 724.724,76 CRO: 80.524,96

Naziv krajnjeg korisnika: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012. (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Edukacijski centar HZZ-a za potrebe tržišta rada	HR2008-03-19-04	TOT: 898.000,00 EU: 718.400,00 CRO: 179.600,00	TOT: 898.000,00 EU: 718.400,00 CRO: 179.600,00	TOT: 718.400,00 EU: 574.720,00 CRO: 143.680,00	TOT: 174.061,72 EU: 139.249,37 CRO: 34.812,35	TOT: 892.461,72 EU: 713.669,37 CRO: 178.492,35

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo gospodarstva

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012. (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Nadzor ovisnosti sustava energetske opskrbe u cilju sigurnosti opskrbe	HR2008-03-15-03	TOT: 1.050.150,00 EU: 945.135,00 CRO: 105.015,00	TOT: 1.050.150,00 EU: 945.135,00 CRO: 105.015,00	TOT: 315.045,00 EU: 283.540,50 CRO: 31.504,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 315.045,00 EU: 283.540,50 CRO: 31.504,50

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012. (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Učinkovito djelovanje sustava nadzora prometnih inspekcija	HR2008-03-14-09	TOT: 2.200.000,00 EU: 1.857.000,00 CRO: 343.000,00	TOT: 2.025.005,47 EU: 1.723.168,10 CRO: 301.837,37	TOT: 964.747,07 EU: 828.028,01 CRO: 136.719,06	TOT: 704.012,45 EU: 577.752,92 CRO: 126.259,53	TOT: 1.668.759,52 EU: 1.405.780,93 CRO: 262.978,59

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo poljoprivrede

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012. (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Potpora jačanju kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije	HR2008-03-12-01	TOT: 3.461.994,00 EU: 2.596.496,00 CRO: 865.498,00	TOT: 3.276.560,62 EU: 2.457.420,46 CRO: 819.140,16	TOT: 983.994,76 EU: 737.996,06 CRO: 245.998,70	TOT: 648.754,69 EU: 486.566,01 CRO: 162.188,68	TOT: 1.632.749,45 EU: 1.224.562,07 CRO: 408.187,38
Jačanje tržišne komponente sektora ribarstva	HR2008-03-13-02	TOT: 2.155.600,00 EU: 1.616.700,00 CRO: 538.900,00	TOT: 1.828.568,37 EU: 1.366.375,26 CRO: 462.193,11	TOT: 695.518,09 EU: 507.852,14 CRO: 187.665,95	TOT: 436.764,34 EU: 333.108,04 CRO: 103.656,30	TOT: 1.132.282,43 EU: 840.960,18 CRO: 291.322,25

Podrška nadzoru/eradikaciji bolesti životinja	HR2008-03-12-08	TOT: 5.114.058,00 EU: 3.892.350,00 CRO: 1.221.708,00	TOT: 4.587.219,23 EU: 3.497.589,98 CRO: 1.089.629,25	TOT: 2.310.219,27 EU: 1.762.610,03 CRO: 547.609,24	TOT: 1.202.074,23 EU: 916.518,17 CRO: 285.556,06	TOT: 3.512.293,50 EU: 2.679.128,20 CRO: 833.165,30
Ukupno za krajnjeg korisnika (PHU)		TOT: 10.731.662,00 EU: 8.105.948,00 CRO: 2.626.106,00	TOT: 9.692.348,22 EU: 7.321.385,70 CRO: 2.370.962,52	TOT: 3.989.732,12 EU: 3.008.468,23 CRO: 981.273,89	TOT: 2.287.593,26 EU: 1.736.182,22 CRO: 551.401,04	TOT: 6.277.325,38 EU: 4.744.850,45 CRO: 1.532.674,93
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo pravosuđa						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012. (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Potpora reformi kaznenog postupka	HR2008-01-23-01	TOT: 2.225.000,00 EU: 1.900.000,00 CRO: 325.000,00	TOT: 2.029.568,32 EU: 1.753.755,24 CRO: 275.813,08	TOT: 1.209.680,42 EU: 1.013.125,00 CRO: 196.555,42	TOT: 80.301,00 EU: 60.225,75 CRO: 20.075,25	TOT: 1.289.981,42 EU: 1.073.350,75 CRO: 216.630,67
Razvoj službi vezano uz probaciju	HR2008-01-23-02	TOT: 1.800.000,00 EU: 1.635.000,00 CRO: 165.000,00	TOT: 1.716.222,45 EU: 1.567.936,34 CRO: 148.286,11	TOT: 743.222,68 EU: 683.425,77 CRO: 59.796,91	TOT: 803.125,37 EU: 727.673,06 CRO: 75.452,31	TOT: 1.546.348,05 EU: 1.411.098,83 CRO: 135.249,22
Ukupno za krajnjeg korisnika (PHU)		TOT: 4.025.000,00 EU: 3.535.000,00 CRO: 490.000,00	TOT: 3.745.790,77 EU: 3.321.691,58 CRO: 424.099,19	TOT: 1.952.903,10 EU: 1.696.550,77 CRO: 256.352,33	TOT: 883.426,37 EU: 787.898,81 CRO: 95.527,56	TOT: 2.836.329,47 EU: 2.484.449,58 CRO: 351.879,89
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo unutarnjih poslova						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012. (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Nadzor plave granice - Faza 2	HR2008-03-24-06	TOT: 4.600.000,00 EU: 3.450.000,00 CRO: 1.150.000,00	TOT: 4.280.000,00 EU: 3.210.000,00 CRO: 1.070.000,00	TOT: 2.568.000,00 EU: 1.928.000,00 CRO: 642.000,00	TOT: 392.000,00 EU: 294.000,00 CRO: 98.000,00	TOT: 2.960.000,00 EU: 2.220.000,00 CRO: 740.000,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PHU)		TOT: 4.600.000,00 EU: 3.450.000,00 CRO: 1.150.000,00	TOT: 4.280.000,00 EU: 3.210.000,00 CRO: 1.070.000,00	TOT: 2.568.000,00 EU: 1.928.000,00 CRO: 642.000,00	TOT: 392.000,00 EU: 294.000,00 CRO: 98.000,00	TOT: 2.960.000,00 EU: 2.220.000,00 CRO: 740.000,00
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012. (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša u slučajevima kaznenih djela	HR2008-03-27-07	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 990.000,00 EU: 940.500,00 CRO: 49.500,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 990.000,00 EU: 940.500,00 CRO: 49.500,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PHU)		TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 990.000,00 EU: 940.500,00 CRO: 49.500,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 990.000,00 EU: 940.500,00 CRO: 49.500,00
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012. (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Podrška upravljanju, nadzoru i evaluaciji strukturnih instrumenata u RH	HR2008-03-22-05	TOT: 4.287.500,00 EU: 4.000.000,00 CRO: 287.500,00	TOT: 4.206.280,00 EU: 3.925.027,00 CRO: 281.253,00	TOT: 1.300.949,00 EU: 1.228.854,10 CRO: 72.094,90	TOT: 946.887,55 EU: 877.198,79 CRO: 69.688,76	TOT: 2.247.836,55 EU: 2.106.052,89 CRO: 141.783,66
Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta (FPPRAC)	HR2008-04-40-01	TOT: 5.855.370,00 EU: 5.269.833,00 CRO: 585.537,00	TOT: 5.420.679,74 EU: 4.878.611,76 CRO: 542.067,98	TOT: 1.357.940,91 EU: 1.222.146,05 CRO: 278.865,51	TOT: 1.357.940,07 EU: 1.222.146,05 CRO: 135.794,02	TOT: 4.146.594,98 EU: 3.731.935,45 CRO: 414.659,53
Ukupno za krajnjeg korisnika (PHU)		TOT: 10.142.870,00 EU: 9.269.833,00 CRO: 873.037,00	TOT: 9.626.959,74 EU: 8.803.638,76 CRO: 823.320,98	TOT: 2.658.889,91 EU: 2.150.999,15 CRO: 507.890,76	TOT: 2.304.827,62 EU: 2.099.344,84 CRO: 205.482,78	TOT: 6.394.431,53 EU: 5.837.988,34 CRO: 556.443,19
Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo uprave						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012. (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Provedba Zakona o Općem upravnom postupku	HR2008-01-36-03	TOT: 1.601.000,00 EU: 1.440.900,00 CRO: 160.100,00	TOT: 1.601.000,00 EU: 1.440.900,00 CRO: 160.100,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 620.032,34 EU: 558.029,11 CRO: 62.003,23	TOT: 620.032,34 EU: 558.029,11 CRO: 62.003,23

Skupno za krajnjeg korisnika (HR)		TOT: 1.661.800,00 EU: 1.440.800,00 CRO: 180.100,00	TOT: 1.661.800,00 EU: 1.440.800,00 CRO: 180.100,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 628.032,34 EU: 568.028,11 CRO: 62.003,23	TOT: 628.032,34 EU: 568.028,11 CRO: 62.003,23
Naziv krajnjeg korisnika: Ured za udruge						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012 (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Jačanje kapaciteta civilnog društva u cilju nadzora provedbe pravne stečevine EU	HR2008-01-35-04	TOT: 3.333.333,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 333.333,00	TOT: 3.253.426,34 EU: 2.928.083,69 CRO: 325.342,65	TOT: 1.618.496,66 EU: 1.455.389,48 CRO: 163.107,18	TOT: 562.886,62 EU: 507.855,46 CRO: 55.031,16	TOT: 2.181.383,28 EU: 1.963.244,94 CRO: 218.138,34
Skupno za krajnjeg korisnika (HR)		TOT: 3.333.333,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 333.333,00	TOT: 3.253.426,34 EU: 2.928.083,69 CRO: 325.342,65	TOT: 1.618.496,66 EU: 1.455.389,48 CRO: 163.107,18	TOT: 562.886,62 EU: 507.855,46 CRO: 55.031,16	TOT: 2.181.383,28 EU: 1.963.244,94 CRO: 218.138,34
Naziv krajnjeg korisnika: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012 (€)	Plaćeno od 01.07. - 31.12. 2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012. (€)
Projekt podrške Romima - Faza 3	HR2008-01-35-05	TOT: 1.957.234,00 EU: 1.467.926,00 CRO: 489.308,00	TOT: 1.957.233,77 EU: 1.467.925,33 CRO: 489.308,44	TOT: 419.472,27 EU: 314.604,21 CRO: 104.868,06	TOT: 654.051,61 EU: 490.538,70 CRO: 163.512,91	TOT: 1.073.523,88 EU: 805.142,91 CRO: 268.380,97
Skupno za krajnjeg korisnika (HR)		TOT: 1.957.234,00 EU: 1.467.926,00 CRO: 489.308,00	TOT: 1.957.233,77 EU: 1.467.925,33 CRO: 489.308,44	TOT: 419.472,27 EU: 314.604,21 CRO: 104.868,06	TOT: 654.051,61 EU: 490.538,70 CRO: 163.512,91	TOT: 1.073.523,88 EU: 805.142,91 CRO: 268.380,97
Ukupno		TOT: 42.710.639,00 EU: 35.799.000,00 CRO: 6.911.639,00	TOT: 40.301.314,31 EU: 33.889.588,16 CRO: 6.411.726,15	TOT: 18.431.649,85 EU: 15.491.159,46 CRO: 2.940.490,39	TOT: 8.582.891,99 EU: 7.190.861,43 CRO: 1.392.030,56	TOT: 27.014.541,84 EU: 22.682.020,89 CRO: 4.332.520,95



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA

Naziv programa: IPA komponenta I - Nacionalni program 2008

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured Vlade RH za udruge

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2012 (€)	EU financiranje od 1.7. do 31.12.2012 (€)	EU financiranje do 31.12.2012 (€)	Ukupno financiranje (EU+nacionalno+ostali izvori) do 31.12.2012. (€)
DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja	2008-0101-040304	Sudjelovanje građana u planiranju aktivnosti energetske učinkovitosti	Ugovoreno 158 465,13 Plaćeno 126 772,11	Ugovoreno 158 465,13 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 158 465,13 Plaćeno 126 772,11	Ugovoreno 228 665,42 Plaćeno 162 145,96
Energetski institut Hrvoje Požar	2008-0101-040303	Zagovaranje i praćenje politike obnovljivih izvora	Ugovoreno 187 045,47 Plaćeno 79 131,70	Ugovoreno 187 045,47 Plaćeno 70 504,68	Ugovoreno 187 045,47 Plaćeno 149 636,38	Ugovoreno 218.766,63 Plaćeno 171 220,27
Odras – Održivi razvoj zajednice	2008-0101-040305	Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj	Ugovoreno 178 965,12 Plaćeno 75 642,38	Ugovoreno 178 965,12 Plaćeno 67 529,72	Ugovoreno 178 965,12 Plaćeno 143 172,10	Ugovoreno 210 067,75 Plaćeno 164 615,42
Ekološko društvo PAN KARLOVAC	2008-0101-040302	Upravljanje i održavanje nječnih tokova u gradu Karlovcu	Ugovoreno 67 310,09 Plaćeno 53 533,17	Ugovoreno 67 310,09 Plaćeno 11 893,80	Ugovoreno 67 310,09 Plaćeno 65 426,97	Ugovoreno 78 725,25 Plaćeno 76 522,77
Zelena Akcija prijatelji Zemlje	2008-0101-040301	Održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora - OKOBN PrRe	Ugovoreno 203 028,68 Plaćeno 96 956,24	Ugovoreno 203 028,68 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 203 028,68 Plaćeno 96 956,24	Ugovoreno 240 063,23 Plaćeno 112 702,08
Partnerstvo za društveni razvoj	2008-0101-040101	Antikorupcijski odgovor na provedbu politike nabave - AKOPPN	Ugovoreno 211 491,87 Plaćeno 122 557,53	Ugovoreno 211 491,87 Plaćeno 46 635,97	Ugovoreno 211 491,87 Plaćeno 169 193,50	Ugovoreno 255 981,45 Plaćeno 199 026,73
Centar za mirovne studije	2008-0101-040201	Snažnije civilno društvo za učinkovitiju provedbu i praćenje anti-diskriminacijskih politika u Hrvatskoj	Ugovoreno 201 464,37 Plaćeno 96 136,20	Ugovoreno 201 464,37 Plaćeno 30 210,09	Ugovoreno 201 464,37 Plaćeno 126 346,29	Ugovoreno 238 900,00 Plaćeno 144 965,10
Centar za ženske studije	2008-0101-040205	AD ACTE - antidiskriminacijske akcije usmjerene ka jednakostima žena i muškaraca	Ugovoreno 211 057,46 Plaćeno 86 155,16	Ugovoreno 211 057,46 Plaćeno 82 690,81	Ugovoreno 211 057,46 Plaćeno 168 845,97	Ugovoreno 246 876,82 Plaćeno 192 292,96
Baltic Environmental Forum Deutschland e v	2008-0101-040306	Promocija i testiranje sustava mjerenja uštede energije u Hrvatskoj (ENHRV)	Ugovoreno 194 316,77 Plaćeno 86 022,31	Ugovoreno 194 316,77 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 194 316,77 Plaćeno 86 022,31	Ugovoreno 245 740,41 Plaćeno 97 169,28
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava	2008-0101-040204	Inicijativa organizacija civilnog društva za promjenama u antidiskriminacijskim politikama	Ugovoreno 217 339,97 Plaćeno 89 386,98	Ugovoreno 217 339,97 Plaćeno 84 485,00	Ugovoreno 217 339,97 Plaćeno 173 871,98	Ugovoreno 254 198,80 Plaćeno 198 400,50
Cenzura plus - Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda	2008-0101-040102	Aktivno civilno društvo - garancija stvarnih promjena	Ugovoreno 170 949,14 Plaćeno 75 165,46	Ugovoreno 170 949,14 Plaćeno 24 530,97	Ugovoreno 170 949,14 Plaćeno 99 696,43	Ugovoreno 199 940,52 Plaćeno 113 976,91
Transparency International Hrvatska	2008-0101-040105	Civilno društvo i javne ustanove - partneri u povećanju transparentnosti kroz razradu i provedbu politika za prevenciju sukoba interesa	Ugovoreno 207 901,49 Plaćeno 152 359,49	Ugovoreno 207 901,49 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 207 901,49 Plaćeno 152 359,49	Ugovoreno 243 159,64 Plaćeno 172 835,21

The Equal Rights Trust	2008-0101-040202	Oснаживање civilnog društva putem treninga i uspostave hrvatskog foruma za jednakost	Ugovoreno: 224.362,05 Plaćeno: 98.316,41	Ugovoreno: 224.362,05 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 224.362,05 Plaćeno: 98.316,41	Ugovoreno: 262.439,38 Plaćeno: 114.762,68
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS)	2008-0101-040203	Mapiranje jednakih mogućnosti	Ugovoreno: 116.002,32 Plaćeno: 73.220,17	Ugovoreno: 116.002,32 Plaćeno: 19.581,68	Ugovoreno: 116.002,32 Plaćeno: 92.801,85	Ugovoreno: 147.642,00 Plaćeno: 113.328,46
Gong	2008-0101-040103	CAT protiv korupcije (Suradnjom, odgovornošću i transparentnošću protiv korupcije)	Ugovoreno: 176.955,01 Plaćeno: 71.771,27	Ugovoreno: 176.955,01 Plaćeno: 69.792,74	Ugovoreno: 176.955,01 Plaćeno: 141.564,01	Ugovoreno: 213.597,70 Plaćeno: 162.599,40
Sveučilište u Zagrebu	2008-0101-040104	Poboljšanje kapaciteta sveučilišnog sustava za stvaranje okvira za suzbijanje diskriminacije i korupcije s ciljem povećanja akademskog zajedništva	Ugovoreno: 201.428,75 Plaćeno: 72.262,90	Ugovoreno: 201.428,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 201.428,75 Plaćeno: 72.262,90	Ugovoreno: 279.378,00 Plaćeno: 97.626,59
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 2.928.083,69 Plaćeno: 1.455.389,48	Ugovoreno: 2.928.083,69 Plaćeno: 507.855,46	Ugovoreno: 2.928.083,69 Plaćeno: 1.963.244,94	Ugovoreno: 3.564.143,00 Plaćeno: 2.294.190,32
Ukupno			Ugovoreno: 2.928.083,69 Plaćeno: 1.455.389,48	Ugovoreno: 2.928.083,69 Plaćeno: 507.855,46	Ugovoreno: 2.928.083,69 Plaćeno: 1.963.244,94	Ugovoreno: 3.564.143,00 Plaćeno: 2.294.190,32

* Do 31.12.2012. godine plaćeno je ukupno 2.294.190,32 Eur, od čega 1.963.244,94 Eur plaćeno iz EU sredstava, 330.945,38 Eur iz sredstava nacionalnog sufinanciranja.



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2012

Naziv programa: IPA komponenta I - NP 2009

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.6.2012 (€)	Plaćeno od 01.07.2012. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU						
Izgradnja kapaciteta za provedbu Direktive o onečišćenju određenim opasnim tvarima koje se ispuštaju u vodni okoliš i Okvime direktive o vodama	HR2009-03-27-09	TOT: 1.137.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 137.000,00	TOT: 1.031.248,41 EU: 920.836,31 CRO: 110.412,10	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 589.600,00 EU: 560.120,00 CRO: 29.480,00	TOT: 589.600,00 EU: 560.120,00 CRO: 29.480,00
Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta	HR2009-04-40-01	TOT: 6.507.411,00 EU: 5.856.670,00 CRO: 650.741,00	TOT: 4.970.602,26 EU: 4.473.542,04 NC: 497.060,22	TOT: 677.690,14 EU: 609.921,13 CRO: 67.769,01	TOT: 2.396.316,25 EU: 2.156.684,63 CRO: 239.631,62	TOT: 3.074.006,39 EU: 2.766.605,76 NC: 307.400,63
		TOT: 7.644.411,00 EU: 6.856.670,00 CRO: 787.741,00	TOT: 5.941.250,67 EU: 5.347.084,35 CRO: 594.166,32	TOT: 677.690,14 EU: 609.921,13 CRO: 67.769,01	TOT: 2.396.316,25 EU: 2.156.684,63 CRO: 239.631,62	TOT: 3.074.006,39 EU: 2.766.605,76 CRO: 307.400,63
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo zdravlja						
Jačanje kapaciteta za primjenu okolišnog acquisa u području upravljanja otpadom, integrirano sprječavanje i nadzor onečišćenja i zaštita od buke	HR2009-03-27-10	TOT: 2.840.000,00 EU: 2.600.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 2.755.400,00 EU: 2.537.860,00 CRO: 217.540,00	TOT: 318.240,00 EU: 286.416,00 CRO: 31.824,00	TOT: 1.301.862,88 EU: 1.198.190,87 CRO: 103.672,01	TOT: 1.620.102,88 EU: 1.484.606,87 CRO: 135.496,01
Pripreme za eCTD i uvođenja digitalnog arhivskog informacijskog sustava	HR2009-03-01-01	TOT: 1.240.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Jačanje institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i stanice	HR2009-03-28-11	TOT: 2.400.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 400.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
		TOT: 2.840.000,00 EU: 2.600.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 2.755.400,00 EU: 2.537.860,00 CRO: 217.540,00	TOT: 318.240,00 EU: 286.416,00 CRO: 31.824,00	TOT: 1.301.862,88 EU: 1.198.190,87 CRO: 103.672,01	TOT: 1.620.102,88 EU: 1.484.606,87 CRO: 135.496,01
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo unutarnjih poslova						
Izgradnja kapaciteta u području borbe protiv seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, te o policijskoj pomoći ugroženim žrtvama kaznenih djela	HR2009-01-36-01	TOT: 1.613.000,00 EU: 1.369.000,00 CRO: 244.000,00	TOT: 1.039.707,05 EU: 939.780,29 CRO: 99.926,76	TOT: 570.490,90 EU: 513.201,51 CRO: 57.289,39	TOT: 371.431,97 EU: 337.240,64 CRO: 34.191,33	TOT: 941.922,87 EU: 850.442,15 CRO: 91.480,72
Modernizacija nadzora državne granice	HR2009-03-24-06	TOT: 1.483.000,00 EU: 1.112.250,00 CRO: 370.750,00	TOT: 1.016.000,00 EU: 762.000,00 CRO: 254.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 411.600,00 EU: 308.700,00 CRO: 102.900,00	TOT: 411.600,00 EU: 308.700,00 CRO: 102.900,00
Nabava IT opreme za policijske stanice	HR2009-03-24-07	TOT: 2.000.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 500.000,00	TOT: 1.132.664,00 EU: 849.498,00 CRO: 283.166,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 679.598,40 EU: 509.698,80 CRO: 169.899,60	TOT: 679.598,40 EU: 509.698,80 CRO: 169.899,60
		TOT: 2.840.000,00 EU: 2.600.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 2.755.400,00 EU: 2.537.860,00 CRO: 217.540,00	TOT: 570.490,90 EU: 513.201,51 CRO: 57.289,39	TOT: 1.301.862,88 EU: 1.198.190,87 CRO: 103.672,01	TOT: 1.620.102,88 EU: 1.484.606,87 CRO: 135.496,01
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Hrvatski centar za razminiranje						
Program razminiranja u ratom zahvaćenim područjima	HR2009-01-36-03	TOT: 1.990.000,00 EU: 1.990.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.989.999,75 EU: 1.989.999,75 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.591.999,80 EU: 1.591.999,80 CRO: 0,00	TOT: 1.591.999,80 EU: 1.591.999,80 CRO: 0,00
		TOT: 1.990.000,00 EU: 1.990.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.989.999,75 EU: 1.989.999,75 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.591.999,80 EU: 1.591.999,80 CRO: 0,00	TOT: 1.591.999,80 EU: 1.591.999,80 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo financija - porezna uprava						
Jačanje administrativne sposobnosti Porezne uprave na području revizije	HR2009-03-16-05	TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 457.142,85 EU: 434.285,71 CRO: 22.857,14	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 457.142,85 EU: 434.285,71 CRO: 22.857,14

Naziv krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 1.089.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 1.089.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 391.130,00 EU: 366.947,50 CRO: 24.182,50	TOT: 284.833,00 EU: 264.224,75 CRO: 20.608,25	TOT: 675.963,00 EU: 631.172,25 CRO: 44.790,75
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured za ljudska prava i Ured pučkog pravobranitelja						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.6.2012 (€)	Plaćeno od 01.07.2012. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)
Uspostava cjelovitog sustava za anti-diskriminaciju	HR2009-01-36-02	TOT: 800.000,00 EU: 738.000,00 CRO: 62.000,00	TOT: 766.185,00 EU: 712.638,75 CRO: 53.546,25	TOT: 391.130,00 EU: 366.947,50 CRO: 24.182,50	TOT: 284.833,00 EU: 264.224,75 CRO: 20.608,25	TOT: 675.963,00 EU: 631.172,25 CRO: 44.790,75
Naziv krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 1.089.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 1.089.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 391.130,00 EU: 366.947,50 CRO: 24.182,50	TOT: 284.833,00 EU: 264.224,75 CRO: 20.608,25	TOT: 675.963,00 EU: 631.172,25 CRO: 44.790,75
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo pravosuđa						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.6.2012 (€)	Plaćeno od 01.07.2012. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)
Stručno usavršavanje sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava izobrazbe	HR2009-01-23-03	TOT: 1.186.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO: 86.000,00	TOT: 1.089.310,59 EU: 1.022.621,66 CRO: 66.688,93	TOT: 54.184,45 EU: 40.638,34 CRO: 13.546,11	TOT: 470.031,36 EU: 446.529,79 CRO: 23.501,57	TOT: 524.215,81 EU: 487.168,13 CRO: 37.047,68
Daljnje poboljšanje institucionalnih kapaciteta svih prekršajnih sudova i razvoj ICMS kompatibilnih modula na odabranim prekršajnim sudovima	HR2009-01-23-04	TOT: 2.365.000,00 EU: 2.048.250,00 CRO: 316.750,00	TOT: 1.849.117,21 EU: 1.629.687,91 CRO: 219.429,30	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 485.670,33 EU: 389.392,75 CRO: 96.277,58	TOT: 485.670,33 EU: 389.392,75 CRO: 96.277,58
Naziv krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 1.186.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO: 86.000,00	TOT: 1.089.310,59 EU: 1.022.621,66 CRO: 66.688,93	TOT: 54.184,45 EU: 40.638,34 CRO: 13.546,11	TOT: 470.031,36 EU: 446.529,79 CRO: 23.501,57	TOT: 524.215,81 EU: 487.168,13 CRO: 37.047,68
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo rada i mirovinskog sustava						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.6.2012 (€)	Plaćeno od 01.07.2012. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)
Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih agencija za koordinaciju shema socijalne sigurnosti	HR2009-03-02-02	TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 962.593,80 EU: 914.464,11 CRO: 48.129,69	TOT: 616.060,03 EU: 585.257,03 CRO: 30.803,00	TOT: 250.274,39 EU: 237.760,67 CRO: 12.513,72	TOT: 866.334,42 EU: 823.017,70 CRO: 43.316,72
Naziv krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 962.593,80 EU: 914.464,11 CRO: 48.129,69	TOT: 616.060,03 EU: 585.257,03 CRO: 30.803,00	TOT: 250.274,39 EU: 237.760,67 CRO: 12.513,72	TOT: 866.334,42 EU: 823.017,70 CRO: 43.316,72
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za statistiku						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.6.2012 (€)	Plaćeno od 01.07.2012. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)
Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike	HR2009-02-18-02	TOT: 889.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 89.000,00	TOT: 858.767,00 EU: 772.890,30 NC: 85.876,70	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 215.574,30 EU: 194.016,87 CRO: 21.557,43	TOT: 215.574,30 EU: 194.016,87 CRO: 21.557,43
Naziv krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 889.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 89.000,00	TOT: 858.767,00 EU: 772.890,30 NC: 85.876,70	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 215.574,30 EU: 194.016,87 CRO: 21.557,43	TOT: 215.574,30 EU: 194.016,87 CRO: 21.557,43
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo poljoprivrede						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.6.2012 (€)	Plaćeno od 01.07.2012. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)
Nadogradnja četiri dugoročne veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspeksijske postaje	HR2009-03-12-03	TOT: 5.938.667,00 EU: 4.454.000,00 CRO: 1.484.667,00	TOT: 4.462.411,43 EU: 3.346.808,57 CRO: 1.115.602,86	TOT: 366.981,88 EU: 275.236,40 CRO: 91.745,48	TOT: 211.602,33 EU: 158.701,75 CRO: 52.900,58	TOT: 578.584,21 EU: 433.938,15 CRO: 144.646,06
Naziv krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 5.938.667,00 EU: 4.454.000,00 CRO: 1.484.667,00	TOT: 4.462.411,43 EU: 3.346.808,57 CRO: 1.115.602,86	TOT: 366.981,88 EU: 275.236,40 CRO: 91.745,48	TOT: 211.602,33 EU: 158.701,75 CRO: 52.900,58	TOT: 578.584,21 EU: 433.938,15 CRO: 144.646,06
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.6.2012 (€)	Plaćeno od 01.07.2012. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)
Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta s ciljem osiguravanja učinkovitog obavljanja djelatnosti Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo, te unapređenje administrativnih i tehničkih kapaciteta za istraživanje nesreća	HR2009-03-14-04	TOT: 1.467.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 1.139.201,31 EU: 1.050.333,33 NC: 87.867,98	TOT: 527.072,26 EU: 500.201,45 CRO: 26.870,81	TOT: 97.491,74 EU: 73.118,80 CRO: 24.372,94	TOT: 624.564,00 EU: 573.320,25 CRO: 51.243,75
Naziv krajnjeg korisnika (PIU):		TOT: 1.467.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 1.139.201,31 EU: 1.050.333,33 NC: 87.867,98	TOT: 527.072,26 EU: 500.201,45 CRO: 26.870,81	TOT: 97.491,74 EU: 73.118,80 CRO: 24.372,94	TOT: 624.564,00 EU: 573.320,25 CRO: 51.243,75
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo kulture						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.6.2012 (€)	Plaćeno od 01.07.2012. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)

Izgradnja kapaciteta za pripremu izrade planova upravljanja i jačanja Inspekcije zaštite prirode predloženi za Natura 2000	HR2009-03-27-08	TOT: 1.950.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 250.000,00	TOT: 1.416.905,35 EU: 1.287.312,58 CRO: 129.592,77	TOT: 546.049,28 EU: 501.122,57 CRO: 44.926,71	TOT: 123.348,45 EU: 111.883,30 CRO: 11.465,15	TOT: 669.397,73 EU: 613.005,87 CRO: 56.391,86
Rekonstrukcija Maškovića Han i gospodarska revitalizacija naselja Vrana	HR2009-02-22-01	TOT: 2.437.777,00 EU: 1.828.332,00 CRO: 609.445,00	TOT: 509.257,00 EU: 381.942,75 CRO: 127.314,25	TOT: 291.292,00 EU: 218.469,00 CRO: 72.823,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 291.292,00 EU: 218.469,00 CRO: 72.823,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.387.777,00 EU: 3.528.332,00 CRO: 859.445,00	TOT: 1.926.162,35 EU: 1.669.255,33 CRO: 256.907,02	TOT: 837.341,28 EU: 719.591,67 CRO: 117.749,71	TOT: 123.348,45 EU: 111.883,30 CRO: 11.465,15	TOT: 960.689,73 EU: 831.474,87 CRO: 129.214,86
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured za udruge						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.6.2012 (€)	Plaćeno od 01.07.2012. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)
Jačanje održivosti i razvoja organizacija civilnog društva kao proaktivnih društvenih aktera u provedbi pravne stečevine EU	HR2009-01-35-05	TOT: 2.812.500,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 312.500,00	TOT: 2.673.911,66 EU: 2.376.810,38 CRO: 297.101,28	TOT: 1.301.802,70 EU: 1.157.157,96 CRO: 144.644,74	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.301.802,70 EU: 1.157.157,96 CRO: 144.644,74
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.812.500,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 312.500,00	TOT: 2.673.911,66 EU: 2.376.810,38 CRO: 297.101,28	TOT: 1.301.802,70 EU: 1.157.157,96 CRO: 144.644,74	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.301.802,70 EU: 1.157.157,96 CRO: 144.644,74
Ukupno:		TOT: 43.056.355,00 EU: 36.796.502,00 CRO: 6.259.853,00	TOT: 30.662.281,82 EU: 26.919.026,73 CRO: 3.734.255,09	TOT: 6.118.136,49 EU: 5.488.854,60 CRO: 629.281,89	TOT: 9.481.235,20 EU: 8.538.263,42 CRO: 942.971,78	TOT: 16.599.371,69 EU: 14.027.118,02 CRO: 1.572.253,67



PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA

Naziv programa: IPA 2009 komponenta I

Naziv krajnjeg korisnika : Ured za udruge

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje 30.6.2012 (€)	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012 (€)	EU financiranje 31.12.2012 (€)	Ukupno financiranje (EU+nacionalno+ostali izvori) do 31.12.2012.. (€)
Srpski demokratski forum	2009-0101-050202	Podrška vladavini prava	Ugovoreno: 191.125,36 Plaćeno: 88.699,40	Ugovoreno: 191.125,36 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 191.125,36 Plaćeno: 88.699,40	Ugovoreno: 238.906,70 Plaćeno: 119.020,50
Centar za civilne inicijative	2009-0101-050203	U potrazi za demokracijom	Ugovoreno: 128.126,58 Plaćeno: 60.339,08	Ugovoreno: 128.126,58 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 128.126,58 Plaćeno: 60.339,08	Ugovoreno: 160.158,22 Plaćeno: 68.640,56
STINE Institut	2009-0101-050209	Jačanje javne svijesti o multietničnosti kao pozitivnom socijalnom kapitalu u razvoju povratničkih lokalnih zajednica	Ugovoreno: 81.407,00 Plaćeno: 65.125,60	Ugovoreno: 81.407,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 81.407,00 Plaćeno: 65.125,60	Ugovoreno: 105.267,67 Plaćeno: 86.931,61
Forum za slobodu odgoja	2009-0101-050201	Lideri/ce za lokalnu zajednicu: Osnaživanje nastavnika i mladih za aktivnu ulogu u lokalnoj zajednici	Ugovoreno: 149.081,92 Plaćeno: 78.225,73	Ugovoreno: 149.081,92 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 149.081,92 Plaćeno: 78.225,73	Ugovoreno: 186.414,54 Plaćeno: 93.278,08
Hrvatski crveni križ	2009-0101-050205	Pomoć u lokalnoj zajednici	Ugovoreno: 207.871,04 Plaćeno: 84.866,58	Ugovoreno: 207.871,04 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 207.871,04 Plaćeno: 84.866,58	Ugovoreno: 259.838,80 Plaćeno: 100.417,84
Partnerstvo za socijalni razvoj	2009-0101-050207	Građanska inicijativa nevladinih organizacija za praćenje u projektiranju, strukturiranju, provedbi i vrednovanju državnih i lokalnih antidiskriminacijskih napora, zaštite ljudskih prava i povratak srpske manjine u Slavoniji	Ugovoreno: 178.912,92 Plaćeno: 68.249,57	Ugovoreno: 178.912,92 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 178.912,92 Plaćeno: 68.249,57	Ugovoreno: 225.268,08 Plaćeno: 81.812,61
Mreža mladih Hrvatske	2009-0101-050208	Novo doba ljudskih prava i demokracije u hrvatskim školama	Ugovoreno: 222.035,06 Plaćeno: 106.206,32	Ugovoreno: 222.035,06 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 222.035,06 Plaćeno: 106.206,32	Ugovoreno: 370.058,43 Plaćeno: 140.120,84
Centar za mirovne studije	2009-0101-050204	Naglašavanje ljudskih prava u području od posebnog državnog interesa	Ugovoreno: 203.424,23 Plaćeno: 106.152,44	Ugovoreno: 203.424,23 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 203.424,23 Plaćeno: 106.152,44	Ugovoreno: 257.224,08 Plaćeno: 125.075,39
Otvorena medijska grupacija	2009-0101-050206	RAstimo Zajedno - 4 RAZ (RAZnolikost, RAZmjena, RAZumijevanje, RAZvoj)	Ugovoreno: 207.233,31 Plaćeno: 105.126,39	Ugovoreno: 207.233,31 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 207.233,31 Plaćeno: 105.126,39	Ugovoreno: 259.041,65 Plaćeno: 120.267,19
Zenska soba - centar za seksualna prava	2009-0101-050104	Sigurna zona	Ugovoreno: 199.856,32 Plaćeno: 76.252,49	Ugovoreno: 199.856,32 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 199.856,32 Plaćeno: 76.252,49	Ugovoreno: 249.820,40 Plaćeno: 107.980,98
Mreža mladih "Breza"	2009-0101-050106	Mjesto za mene	Ugovoreno: 176.094,34 Plaćeno: 86.744,32	Ugovoreno: 176.094,34 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 176.094,34 Plaćeno: 86.744,32	Ugovoreno: 228.101,47 Plaćeno: 102.047,64
Udruga za promociju inkluzije - podružnica Šibenik	2009-0101-050102	Društveno uključivanje kroz zapošljavanje	Ugovoreno: 98.042,22 Plaćeno: 38.624,75	Ugovoreno: 98.042,22 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 98.042,22 Plaćeno: 38.624,75	Ugovoreno: 131.808,68 Plaćeno: 46.400,36

Udruga MI	2009-0101-050103	Skrbi za starije osobe kroz volonterski rad i sudjelovanje u zajednici	Ugovoreno 98 835,48 Plaćeno 51 891,21	Ugovoreno 98 835,48 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 98 835,48 Plaćeno 51 891,21	Ugovoreno 123 695,53 Plaćeno 59 483,62
Projekt građanske demokratske inicijative	2009-0101-050105	Ruka prijateljstva	Ugovoreno 88 884,88 Plaćeno 71 107,90	Ugovoreno 88 884,88 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 88 884,88 Plaćeno 71 107,90	Ugovoreno 111 739,29 Plaćeno 80 980,17
Udruga osoba s invaliditetom karlovačke županije	2009-0101-050101	Činimo promjene - zajedno	Ugovoreno 145 879,72 Plaćeno 69 546,18	Ugovoreno 145 879,72 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 145 879,72 Plaćeno 69 546,18	Ugovoreno 182 349,64 Plaćeno 79 151,45
			Ugovoreno 2 376 810,38 Plaćeno 1 157 157,96	Ugovoreno 2 376 810,38 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 2 376 810,38 Plaćeno 1 157 157,96	Ugovoreno 2 653 333,00 Plaćeno 1 411 608,64
Naziv krajnjeg korisnika : Hrvatski centar za razminiranje						
Hrvatski centar za razminiranje	2009-01-36-03	Program razminiravanja u ratom zahvaćenim područjima	Ugovoreno 0 00 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 1 989 999,75 Plaćeno 1 591 999,80	Ugovoreno 1 989 999,75 Plaćeno 1 591 999,80	Ugovoreno 2 653 333,00 Plaćeno 1 591 999,80
			Ugovoreno 1 989 999,75 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 1 989 999,75 Plaćeno 1 591 999,80	Ugovoreno 1 989 999,75 Plaćeno 1 591 999,80	Ugovoreno 2 653 333,00 Plaćeno 1 591 999,80
Ukupno			Ugovoreno 2 376 810,38 Plaćeno 1 157 157,96	Ugovoreno 4 366 810,13 Plaćeno 1 591 999,80	Ugovoreno 4 366 810,13 Plaćeno 2 749 157,76	Ugovoreno 5 743 026,18 Plaćeno 3 003 608,64



FINANCIRANJE PROJEKATA DO 31.12.2012

Naziv programa: IPA komponenta I - NP 2010

Naziv krajnjeg korisnika: Vlada RH - Ured za udruge

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30 06 2012 (€)	Plaćeno od 01 07 do 31 12 2012 (€)	Plaćeno do 31 12 2012 (€)
Pomoć organizacijama civilnog društva u razvoju provedbi i nadzoru javnih politika i politika vezanih uz Acquis	HR 2010 01 35 03	TOT 2 700 000 00 EU 2 400 000 00 CRO 300 000 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00
		EU: 2 400 000 CRO: 300 000	EU: 0 CRO: 0	EU: 0 CRO: 0	EU: 0 CRO: 0	EU: 0 CRO: 0

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo poljoprivrede

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30 06 2012 (€)	Plaćeno od 01 07 do 31 12 2012 (€)	Plaćeno do 31 12 2012 (€)
Nastavak podrške kontrol i skeniranju bolesti životinja u Republici Hrvatskoj	HR 2010 03 12 01	TOT 4 082 394 00 EU 3 107 075 00 CRO 975 319 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00
Izrada karata opasnosti od poplave i rizika od poplava	HR 2010 03 27 05	TOT 1 100 000 00 EU 1 045 000 00 CRO 55 000 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00
		EU: 3 107 075 CRO: 975 319	EU: 0 CRO: 0	EU: 0 CRO: 0	EU: 0 CRO: 0	EU: 0 CRO: 0

Naziv krajnjeg korisnika: Hrvatski centar za razminiranje

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30 06 2012 (€)	Plaćeno od 01 07 do 31 12 2012 (€)	Plaćeno do 31 12 2012 (€)
Program razminiranja u ratom pogođenim područjima	HR 2010 01 36-04	TOT 3 000 000 00 EU 3 000 000 00 CRO 0 00	TOT 3 000 000 00 EU 3 000 000 00 CRO 0 00	TOT 2 400 000 00 EU 2 400 000 00 CRO 0 00	TOT 578 203 54 EU 578 203 54 CRO 0 00	TOT 2 978 203 54 EU 2 978 203 54 CRO 0 00
		EU: 3 000 000 CRO: 0	EU: 3 000 000 CRO: 0	EU: 2 400 000 CRO: 0	EU: 578 203 CRO: 0	EU: 2 978 203 CRO: 0

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo financija - Porezna uprava

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30 06 2012 (€)	Plaćeno od 01 07 do 31 12 2012 (€)	Plaćeno do 31 12 2012 (€)
Poboljšanje administrativnog i institucionalnog kapaciteta Porezne uprave RH u području primjene propisa o PDV u vezanih uz zajedničko tržište EU	HR 2010 03 16 02	TOT 800 000 00 EU 760 000 00 CRO 40 000 00	TOT 800 000 00 EU 760 000 00 CRO 40 000 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 206 000 00 EU 190 000 00 CRO 16 000 00	TOT 200 000 00 EU 180 000 00 CRO 20 000 00
		EU: 760 000 CRO: 40 000	EU: 760 000 CRO: 40 000	EU: 0 CRO: 0	EU: 190 000 CRO: 16 000	EU: 180 000 CRO: 20 000

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU/Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30 06 2012 (€)	Plaćeno od 01 07 do 31 12 2012 (€)	Plaćeno do 31 12 2012 (€)
Fiskalni instrument za jačanje administrativnog kapaciteta	HR 2010 04-40 01	TOT 3 967 720 00 EU 3 570 946 00 CRO 396 772 00	TOT 527 488 30 EU 474 739 47 CRO 52 748 83	TOT 144 656 25 EU 130 190 62 CRO 14 465 63	TOT 314 270 16 EU 282 843 14 CRO 31 427 02	TOT 456 926 41 EU 413 033 76 CRO 43 892 65
		EU: 3 570 946 CRO: 396 772	EU: 474 739 CRO: 52 748	EU: 130 190 CRO: 14 465	EU: 282 843 CRO: 31 427	EU: 413 033 CRO: 43 892

Naziv krajnjeg korisnika: Ministarstvo unutarnjih poslova RH/Ministarstvo financija

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30 06 2012 (€)	Plaćeno od 01 07 do 31 12 2012 (€)	Plaćeno do 31 12 2012 (€)
Integrirano upravljanje granicom	HR 2010 03 24 03	TOT 7 645 000 00 EU 5 833 750 00 CRO 1 811 250 00	TOT 500 000 00 EU 475 000 00 CRO 25 000 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00
		EU: 5 833 750 CRO: 1 811 250	EU: 475 000 CRO: 25 000	EU: 0 CRO: 0	EU: 0 CRO: 0	EU: 0 CRO: 0

Naziv krajnjeg korisnika: Državna geodetska uprava

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30 06 2012 (€)	Plaćeno od 01 07 do 31 12 2012 (€)	Plaćeno do 31 12 2012 (€)
Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije ILAS	HR 2010 02 23 01	TOT 6 200 000 00 EU 5 480 000 00 CRO 720 000 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00	TOT 0 00 EU 0 00 CRO 0 00
		EU: 5 480 000 CRO: 720 000	EU: 0 CRO: 0	EU: 0 CRO: 0	EU: 0 CRO: 0	EU: 0 CRO: 0

Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012 (€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)
Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini	HR-2010-03-27-08	TOT 1 100 000,00 EU 990 000,00 CRO 110 000,00	TOT 1 075 250,00 EU 967 725,00 CRO 107 525,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 322 575,00 EU 280 317,50 CRO 32 257,50	TOT 322 575,00 EU 280 317,50 CRO 32 257,50
Ukupno		TOT 1 100 000,00 EU: 990 000,00 CRO: 110 000,00	TOT 1 075 250,00 EU: 967 725,00 CRO: 107 525,00	TOT 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT 322 575,00 EU: 280 317,50 CRO: 32 257,50	TOT 322 575,00 EU: 280 317,50 CRO: 32 257,50

Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo pravosuđa

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012 (€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)
Jačanje učinkovitosti pravosuđa u Republici Hrvatskoj	HR-2010 01-23-02	TOT 2 600 000,00 EU 2 330 000,00 CRO 270 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj	HR2010 01-23 01	TOT 1 600 000,00 EU 1 485 000,00 CRO 105 000,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00
Ukupno		TOT 4 200 000,00 EU: 3 815 000,00 CRO: 375 000,00	TOT 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika : Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2012 (€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2012 (€)	Plaćeno do 31.12.2012 (€)
Podrška nacionalnom viznom sustavu	HR-2010 03-24 04	TOT 1 340 000,00 EU 1 169 000,00 CRO 171 000,00	TOT 250 000,00 EU 237 500,00 CRO 12 500,00	TOT 0,00 EU 0,00 CRO 0,00	TOT 200 000,00 EU 180 000,00 CRO 10 000,00	TOT 200 000,00 EU 180 000,00 CRO 10 000,00
Ukupno		TOT 1 340 000,00 EU: 1 169 000,00 CRO: 171 000,00	TOT 250 000,00 EU: 237 500,00 CRO: 12 500,00	TOT 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT 200 000,00 EU: 180 000,00 CRO: 10 000,00	TOT 200 000,00 EU: 180 000,00 CRO: 10 000,00
Ukupno		TOT 36.135.114,00 EU. 31.180.773,00 CRO: 4.954.341,00	TOT: 6.152.738,30 EU. 5.914.964,47 CRO. 237.773,83	TOT:2.544.656,25 EU: 2.530.180,62 CRO. 14.465,63	TOT: 1.615.048,70 EU: 1.531.364,18 CRO: 83.684,52	TOT: 4.159.704,96 EU. 4.081.554,80 CRO: 98.150,16



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

Katančičeva 5, Zagreb

Naziv programa: IPA 2010 komponenta I

Naziv krajnjeg korisnika : Hrvatski centar za razminiranje

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2012 (€)	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2012 (€)	EU financiranje 31.12.2012 (€)	Ukupno financiranje (EU+nacionalno+ostali izvori) do 31.12.2012. (€)
Hrvatski centar za razminiranje	2010-01-36-04	Program razminiranja u ratom pogođenim područjima	Ugovoreno 3 000,000,00 Plaćeno 2 400 000,00	Ugovoreno 3 000,000,00 Plaćeno 578 203,54	Ugovoreno: 3 000 000,00 Plaćeno: 2.978.203,54	Ugovoreno: 4.000.000,00 Plaćeno 3.972 333,71
Sukladno za krajnjeg korisnika (EU)			Ugovoreno: 3.000.000,00 Plaćeno: 2.400.000,00	Ugovoreno: 3.000.000,00 Plaćeno: 578.203,54	Ugovoreno: 3.000.000,00 Plaćeno: 2.978.203,54	Ugovoreno: 4.000.000,00 Plaćeno: 3.972.333,71
Ukupno			Ugovoreno: 3 000,000,00 Plaćeno 2.400 000,00	Ugovoreno: 3.000,000,00 Plaćeno. 578 203,54	Ugovoreno: 3.000 000,00 Plaćeno: 2.978.203,54	Ugovoreno: 4.000.000,00 Plaćeno: 3.972.333,71

* Do 31.12.2012. godine plaćeno je ukupno 3 968 309,22 EUR, od čega je 2 978 203,54 EUR plaćeno iz EU sredstava, a 994 130,17 EUR iz sredstava nacionalnog sufinanciranja



PREGLAD FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2012.

Naziv programa: IPA II 2007 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU	2007-0017-975001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Crna Gora 2007-2013	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 39.900,00 Plaćeno: 21.040,38	Ugovoreno: 70.000,00 Plaćeno: 36.912,95*
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	2007-0017-975002	Tradicionalna proizvodnja maslinova ulja kao dio prekogranične turističke ponude	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 174.720,32 Plaćeno: 104.266,16	Ugovoreno: 230.107,11 Plaćeno: 104.266,16
Dubrovačke knjižnice	2007-0017-975003	Dubrovnik i Kotor - Gradovi i knjige	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 7.093,22	Ugovoreno: 56.237,74 Plaćeno: 52.083,41	Ugovoreno: 74.983,65 Plaćeno: 69.444,54**
Hrvatska gorska služba spašavanja	2007-0017-975004	Poslovna suradnja i unaprjeđenje vještina za razvoj turizma na otvorenom	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 18.438,12	Ugovoreno: 125.683,44 Plaćeno: 100.546,75	Ugovoreno: 153.067,16 Plaćeno: 100.546,75
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 25.531,34	Ugovoreno: 396.541,50 Plaćeno: 277.936,70	Ugovoreno: 528.157,92 Plaćeno: 311.170,40

Napomena:

* Od ukupno plaćenog iznosa 36.912,95 EUR, 21.040,38 EUR se odnosi na EU, a 15.872,57 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)

** Od ukupno plaćenog iznosa 69.444,54 EUR, 52.083,41 EUR se odnosi na EU, a 17.361,13 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)



FINANCIRANJE IZ OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA - IZVJEŠTAJ O KORIŠĆENJU do 31.12.2012.

Naziv programa: IPA II 2008 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU	2008-0017-975001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Crna Gora 2007-2013	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 39.960,00 Plaćeno: 33.114,93	Ugovoreno: 60.000,00 Plaćeno: 49.722,12*
Hrvatski hidrografski institut	2008-0017-975002	Zajednička promocija i unaprjeđenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko- neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 188.989,61 Plaćeno: 151.191,69	Ugovoreno: 252.053,36 Plaćeno: 151.191,69
DUNEA d.o.o. Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije	2008-0017-975003	Priroda za budućnost	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 171.000,00 Plaćeno: 99.564,90	Ugovoreno: 214.986,17 Plaćeno: 99.564,90
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 399.949,61 Plaćeno: 283.871,52	Ugovoreno: 527.049,53 Plaćeno: 300.478,71

Napomena:

* Od ukupno plaćenog iznosa 49.722,12 EUR, 33.114,93 EUR se odnosi na EU, a 16.607,19 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katanićeva 5, Zagreb

PREČED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA DO 31.12.2012.

Naziv programa: IPA II 2009 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU	2009-0017-975001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Crna Gora 2007-2013	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 39 996,00 Plaćeno 31 996,80	Ugovoreno 60 000,00 Plaćeno 31 996,80
Ukupno			Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 39 996,00 Plaćeno 31 996,80	Ugovoreno 60 000,00 Plaćeno 31 996,80



Ukupno plaćeno: 676.781,37

Naziv programa: IPA II 2007 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU	2007-0017-973001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Srbija 2007-2013	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 79 350,00 Plaćeno 62 195,20	Ugovoreno: 115 000,00 Plaćeno 90 137,97*
Osječko-baranjska županija	2007-0017-973002	Prevenција širenja svinjske kuge u pograničnim regijama unapređenjem sanitarnih standarda i edukacijom poljoprivrednika - STOP CSF	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 47 982,58	Ugovoreno 187 341,48 Plaćeno 149 873,18	Ugovoreno 225 142,99 Plaćeno 149 873,18
Zelena akcija - Prijatelji Zemlje	2007-0017-973003	Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko- baranjskoj županiji i Okrugu Sjeverna Bačka	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 151 969,10 Plaćeno 121 575,28	Ugovoreno 180 915,60 Plaćeno 121 575,28
Nansen dijalog centar	2007-0017-973004	Pružiti ruke preko granice - identitet i kulturna baština Dunavske regije	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 3 451,86	Ugovoreno 45 668,94 Plaćeno 39 987,01	Ugovoreno: 53.937,57 Plaćeno 47 226,89**
Turistička zajednica grada Vukovara	2007-0017-973005	Formiranje centra unaprijeđenog znanja u području ruralnog turizma	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 151 914,88 Plaćeno 121 531,91	Ugovoreno 178 723,39 Plaćeno 121 531,91
Centar za poduzetništvo, Osijek	2007-0017-973006	Tradicijska budućnost - Ruralni turizam bez granica	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 183 045,17 Plaćeno 146 436,14	Ugovoreno 217 910,92 Plaćeno 146 436,14
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 51.434,44	Ugovoreno: 749.449,57 Plaćeno: 641.598,72	Ugovoreno: 967.360,27 Plaćeno: 676.781,37

Napomena:

* Od ukupno plaćenog iznosa 90 137,97 EUR, 62 195,20 EUR se odnosi na EU, a 27 942,77 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)

** Od ukupno plaćenog iznosa 47 226,89 EUR, 39 987,01 EUR se odnosi na EU, a 7 239,88 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5, Zagreb

IZVJEŠTAJ O PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ FONDOVA EU DO 31.12.2012.

Naziv programa: IPA II 2008 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU + nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU	2008-0017-973001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Srbija 2007-2013	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 79 350,00 Plaćeno 76 615,99	Ugovoreno 115 000,00 Plaćeno 111 037,67*
Vukovarsko-srijemska županija	2008-0017-973002	Unapređenje međunarodne dunavske biciklističke rute - "CYCLING DANUBE"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 62 483,18	Ugovoreno 149 625,95 Plaćeno 119 700,76	Ugovoreno 179 666,13 Plaćeno 119 700,76
Poduzetnički inkubator BIOS Osijek	2008-0017-973003	Inovativna prekogranična mreža malih izvoznika - CB NET	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 107 808,31 Plaćeno 86 246,65	Ugovoreno 146 518,50 Plaćeno 86 246,65
Poljoprivredni institut, Osijek	2008-0017-973004	Jabuka net 2 Umrežavanjem, marketingom i standardizacijom kvalitete prema ekonomskom razvoju	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 58 813,40	Ugovoreno 181 502,09 Plaćeno 142 147,54	Ugovoreno 213 531,87 Plaćeno 142 147,54
Slap - Udruga za kreativni razvoj	2008-0017-973005	ORGANICA net	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 144 604,14 Plaćeno 115 683,31	Ugovoreno 170 182,58 Plaćeno 115 683,31
Udruga ljubitelja filma "RARE", Vinkovci	2008-0017-973006	"Crossovers"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 5 220,55	Ugovoreno 29 180,84 Plaćeno 28 565,22	Ugovoreno 34 334,44 Plaćeno 33 610,10**
Komunalije d o o , Ilok	2008-0017-973007	SUMUS - Poboljšanje održivosti gradskih usluga na području gospodarenja vodom i otpadnim vodama	Ugovoreno 0 00 Plaćeno 946 65	Ugovoreno 107 269,11 Plaćeno 75 381,48	Ugovoreno 127 367,74 Plaćeno 75 381,48
Ukupno			Ugovoreno 0,00 Plaćeno 127 463,78	Ugovoreno 799 340,44 Plaćeno 644 340,95	Ugovoreno 956 601,26 Plaćeno 683 807,51

Napomena

* Od ukupno plaćenog iznosa 111 037,67 EUR, 76 615,99 EUR se odnosi na EU, a 34 421,68 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)

** Od ukupno plaćenog iznosa 33 610,10 EUR, 28 565,22 EUR se odnosi na EU, a 5 044,88 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

Katančićeva 5, Zagreb

31.12.2012.

Naziv programa: IPA II 2009 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU	2009-0017-973001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Srbija 2007-2013	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 79 350,00 Plaćeno 63 480,00	Ugovoreno 115 000,00 Plaćeno 63 480,00
Općina Gradište	2009-0017-973002	Prekogranična suradnja za poticanje ulaganja	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 106 689,44	Ugovoreno 195 359,69 Plaćeno 106 689,44	Ugovoreno 229 834,93 Plaćeno 106 689,44
Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija Brodsko - posavske županije d o o	2009-0017-973003	"ROSIS ROSAS ROSARIUM (3R)"	Ugovoreno 137 476,33 Plaćeno 109 981,06	Ugovoreno 137 476,33 Plaćeno 109 981,06	Ugovoreno 162 482,37 Plaćeno 109 981,06
Općina Tovarnik	2009-0017-973004	"REPRO" - Prekogranična razmjena projekata obnovljivih izvora energije	Ugovoreno 83 033,93 Plaćeno 66 427,14	Ugovoreno 83 033,93 Plaćeno 66 427,14	Ugovoreno 98 849,92 Plaćeno 66 427,14
Agencija lokalne demokracije Osijek	2009-0017-973005	SNET EU - Podrška umrežavanju i povezivanju na europskom nivou	Ugovoreno 48 758,76 Plaćeno 39 007,01	Ugovoreno 48 758,76 Plaćeno 39 007,01	Ugovoreno 57 370,00 Plaćeno 39 007,01
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci	2009-0017-973006	Knjižnice za novo doba	Ugovoreno 49 862,45 Plaćeno 39 889,96	Ugovoreno 49 862,45 Plaćeno 39 889,96	Ugovoreno 78 908,76 Plaćeno 39 889,96
Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo - Zavod za tlo i očuvanje zemljišta Osijek	2009-0017-973007	CHAIN - Poljoprivreda u suradnji s prirodom	Ugovoreno 129 438,25 Plaćeno 69 627,41	Ugovoreno 129 438,25 Plaćeno 69 627,41	Ugovoreno 153 036,47 Plaćeno 69 627,41
Dom za starije i nemoćne osobe Osijek	2009-0017-973008	Regionalni centar za obrazovanje, prevenciju i fizičku rehabilitaciju osoba oboljelih od moždanog udara (Insultus cerebri) i multiple skleroze (Sclerosis multiplex)	Ugovoreno 35 399,81 Plaćeno 28 319,85	Ugovoreno 35 399,81 Plaćeno 28 319,85	Ugovoreno 41 646,83 Plaćeno 28 319,85
Volonterski centar Osijek	2009-0017-973009	Volonteri bez granica	Ugovoreno 40 424,62 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 40 424,62 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 47 726,82 Plaćeno 0,00

Ukupno	Ugovoreno: 524.394,15 Plaćeno: 459.941,87	Ugovoreno: 799.103,84 Plaćeno: 523.421,87	Ugovoreno: 984.856,10 Plaćeno: 523.421,87
---	--	--	--



PREGLAD FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2012.

Naziv programa: IPA II 2010 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU	2010-0017-973001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Srbija 2007-2013	Ugovoreno: 80.000,00 Plaćeno: 64.000,00	Ugovoreno: 80.000,00 Plaćeno: 64.000,00	Ugovoreno: 115.942,03 Plaćeno: 64.000,00
Osječko-baranjska županija	2010-0017-973002	"PANONIAN BEE" - Umrežavanje pčelara i usklađivanje standarda u proizvodnji meda i zdravlja pčela s EU standardima s ciljem prekograničnog gospodarskog razvoja	Ugovoreno: 195.019,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 195.019,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 240.023,50 Plaćeno: 0,00
Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek	2010-0017-973003	"Living Danube" - Jačanje kapaciteta za zaštitu ekosustava srednjeg Dunava - put ka održivosti prekogranične regije između Hrvatske i Srbije	Ugovoreno: 107.674,91 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 107.674,91 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 126.676,36 Plaćeno: 0,00
Ukupno			Ugovoreno: 382.694,00 Plaćeno: 64.000,00	Ugovoreno: 382.694,00 Plaćeno: 64.000,00	Ugovoreno: 482.641,89 Plaćeno: 64.000,00



FINANCIJSKO PLANIRANJE GRANT KORISNIKA DO 31.12.2012.

Naziv programa: IPA II 2007 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU	2007-0017-974001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007-2013	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 93.724,64	Ugovoreno: 117.647,00 Plaćeno: 110.264,28*
Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.	2007-0017-974002	Sava Navigo - Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 6.986,35	Ugovoreno: 71.378,19 Plaćeno: 64.088,90	Ugovoreno: 83.974,34 Plaćeno: 75.398,71**
Karlovačka županija	2007-0017-974003	Javno gospodarenje energijom	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 66.084,01 Plaćeno: 52.867,21	Ugovoreno: 84.528,02 Plaćeno: 52.867,21
Centar za civilne inicijative	2007-0017-974004	Oživljavanje prekogranične suradnje kroz ruralni razvoj	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 73.169,23 Plaćeno: 58.535,38	Ugovoreno: 86.253,96 Plaćeno: 58.535,38
Zelena akcija	2007-0017-974005	Kretanje ka uspješnom sudjelovanju javnosti u upravljanu slivnim vodama rijeke Save	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 79.442,50	Ugovoreno: 212.575,16 Plaćeno: 170.060,13	Ugovoreno: 250.147,28 Plaćeno: 170.060,13
Razvojna agencija Sisačko - moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.	2007-0017-974006	BIKE 4 TWF - Biciklom za turizam bez granica	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 151.126,34 Plaćeno: 120.901,07	Ugovoreno: 192.689,45 Plaćeno: 120.901,07
Agencija za razvoj Vukovarsko - srijemske županije HRAST d.o.o.	2007-0017-974007	Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 8.900,71	Ugovoreno: 96.871,23 Plaćeno: 86.397,69	Ugovoreno: 115.076,30 Plaćeno: 102.634,46***
Grad Vukovar	2007-0017-974008	Inovativno udruživanje i gospodarska suradnja Tuzle i Vukovara (InEco)	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 50.411,29	Ugovoreno: 125.437,12 Plaćeno: 100.349,70	Ugovoreno: 147.590,45 Plaćeno: 100.349,70
Grad Hrvatska Kostajnica	2007-0017-974009	Rijeka Una - Jedinstveni izvor održivog razvoja	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 99.999,09 Plaćeno: 79.999,27	Ugovoreno: 117.853,97 Plaćeno: 79.999,27
Ukupno			Plaćeno: 145.740,85	Plaćeno: 826.923,99	Plaćeno: 871.010,21

Napomena:

- * Od ukupno plaćenog iznosa 110.264,28 EUR, 93.724,64 EUR se odnosi na EU, a 16.539,64 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)
- ** Od ukupno plaćenog iznosa 75.398,71 EUR, 64.088,90 EUR se odnosi na EU, a 11.309,81 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)
- *** Od ukupno plaćenog iznosa 102.634,46 EUR, 86.397,69 EUR se odnosi na EU, a 16.236,77 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)



PRESEDA FINANSIRANJA GRANT KORISNIKA DO 31.12.2012.

Naziv programa: IPA II 2008 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU +nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU	2008-0017-974001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007-2013	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 99.496,08	Ugovoreno: 117.647,06 Plaćeno: 117.054,21*
Grad Vinkovci	2008-0017-974002	VIOR - povijesno nasljeđe u turističkoj ponudi Vinkovaca i Orašja	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 10.596,91	Ugovoreno: 62.345,69 Plaćeno: 60.473,46	Ugovoreno: 73.347,87 Plaćeno: 71.145,25**
Agencija lokalne demokracije, Sisak	2008-0017-974003	Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 48.492,02 Plaćeno: 38.793,62	Ugovoreno: 57.049,43 Plaćeno: 38.793,62
Energetski institut Hrvoje Požar	2008-0017-974005	Prekogranični razvoj iskorištavanja poljoprivredne biomase u Posavini (ABCDE Posavina)	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 58.657,25	Ugovoreno: 146.429,39 Plaćeno: 117.143,51	Ugovoreno: 172.269,87 Plaćeno: 117.143,51
Javna ustanova ReraSD za koordinaciju i razvoj Splitsko - dalmatinske županije	2008-0017-974006	"STONE" (KAMEN)	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 70.634,46	Ugovoreno: 221.219,03 Plaćeno: 176.975,22	Ugovoreno: 283.359,84 Plaćeno: 176.975,22
Zadarska županija	2008-0017-974007	Una - Izvor života	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 29.330,49	Ugovoreno: 131.861,93 Plaćeno: 105.489,54	Ugovoreno: 198.467,69 Plaćeno: 105.489,54
Grad Vrlika	2008-0017-974008	"Lake2Lake" - Jezero jezeru - Zeleni turizam	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 289.651,53 Plaćeno: 231.721,22	Ugovoreno: 343.596,12 Plaćeno: 231.721,22
Ukupno			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 169.219,11	Ugovoreno: 999.999,59 Plaćeno: 830.092,65	Ugovoreno: 1.245.737,88 Plaćeno: 858.322,57

Napomena:

* Od ukupno plaćenog iznosa 117.054,21 EUR, 99.496,08 EUR se odnosi na EU, a 17.558,13 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)

** Od ukupno plaćenog iznosa 71.145,25 EUR, 60.473,46 EUR se odnosi na EU, a 10.671,79 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)



FINANCIRANJE IZ OBLASTI POSAVINSKE KONJARIKE DO 31.12.2012.

Naziv programa: IPA II 2009 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU + nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU	2009-0017-974001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007-2013	Ugovoreno 0 00 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 100 000,00 Plaćeno 80 000,00	Ugovoreno 117 647,06 Plaćeno 80 000,00
Centar za razvoj unutarnje plovidbe d o o	2009-0017-974002	Otkrijte Posavinu - razvoj zajedničke turističke ponude u Posavini	Ugovoreno 99 420,80 Plaćeno 79 536,64	Ugovoreno 99 420,80 Plaćeno 79 536,64	Ugovoreno 116 965,65 Plaćeno 79 536,64
Općina Jelsa	2009-0017-974003	Mediteransko medicinsko bilje - Med Med Herbs	Ugovoreno 204 096,32 Plaćeno 117 326,06	Ugovoreno 204 096,32 Plaćeno 117 326,06	Ugovoreno 240 113,32 Plaćeno 117 326,06
Općina Majur	2009-0017-974004	Malo i srednje poduzetništvo bez granica	Ugovoreno 171 965,99 Plaćeno 84 236 17	Ugovoreno 171 965,99 Plaćeno 84 236 17	Ugovoreno 203 245,47 Plaćeno 84 236,17
Općina Lovas	2009-0017-974005	IRRI - projekt navodnjavanja	Ugovoreno 108 113 17 Plaćeno 73 187,47	Ugovoreno 108 113,17 Plaćeno 73 187 47	Ugovoreno 127 191,97 Plaćeno 73 187,47
Općina Gornji Bogićevci	2009-0017-974006	Započelo je sa sportom	Ugovoreno 49 996 73 Plaćeno 39 997 38	Ugovoreno 49 996 73 Plaćeno 39 997 38	Ugovoreno 72 860,29 Plaćeno 39 997,38
Agencija lokalne demokracije Sisak	2009-0017-974007	Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica	Ugovoreno 45 627 53 Plaćeno 36 502 02	Ugovoreno 45 627 53 Plaćeno 36 502 02	Ugovoreno 53 679,45 Plaćeno 36 502,02
Srednja škola "Matija Antun Reljković"	2009-0017-974008	Zelena oaza - povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda u pograničnom području Posavine	Ugovoreno 208 811 10 Plaćeno 0 00	Ugovoreno 208 811,10 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 245 660,12 Plaćeno 0,00
Ukupno			Ugovoreno 1 430 785,74 Plaćeno 430 785,74	Ugovoreno 1 430 785,74 Plaćeno 510 785,74	Ugovoreno 1 430 785,74 Plaćeno 510 785,74



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
Katančičeva 5, Zagreb

PREBILAN FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2012.

Naziv programa: IPA II 2010 Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU +nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU	2010-0017-974001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007-2013	Ugovoreno 100 000,00 Plaćeno 80 000,00	Ugovoreno 100 000,00 Plaćeno 80 000,00	Ugovoreno 117 647,06 Plaćeno 80 000,00
Ukupno			Ugovoreno: 100 000,00 Plaćeno: 80 000,00	Ugovoreno: 100 000,00 Plaćeno: 80 000,00	Ugovoreno: 117 647,06 Plaćeno: 80 000,00



Naziv programa: IPA II 2007 - Transnacionalni programi suradnje "Jugoistočna Europa" i "Mediteran"

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Centar za razvoj unutarnje plovidbe d o o	2007-0017-201001	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "NELI"	Ugovoreno 0 00 Placeno 27 945,35	Ugovoreno 128 458,80 Placeno 117 421,75	Ugovoreno 151 128,00 Plaćeno 138 143,24*
Agencija za vodne putove	2007-0017-201003	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "NEWADA"	Ugovoreno 0,00 Placeno 0,00	Ugovoreno 100 884,80 Placeno 80 722,89	Ugovoreno 118 688,00 Plaćeno 94 968,10**
Hrvatske vode	2007-0017-201004	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "DANUBE FLOODRISK"	Ugovoreno 0,00 Placeno 8 800,50	Ugovoreno 119 000,00 Placeno 115 900,50	Ugovoreno 140 000,00 Placeno 136 353,53***
Istarska županija	2007-0017-101001	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "model forest - FORÊT MODÊLE"	Ugovoreno 0 00 Placeno 2 548,51	Ugovoreno 45 900,00 Plaćeno 39 268,51	Ugovoreno 54 000,00 Placeno 46 198,25****
Ukupno			Plaćeno 39 294,36	Plaćeno 353 313,65	Plaćeno 415 608,12

Napomena

* Od ukupno plaćenog iznosa 138 143,24 EUR, 117 421,75 EUR se odnosi na EU, a 20 721,49 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)

** Od ukupno plaćenog iznosa 94 968,10 EUR, 80 722,89 EUR se odnosi na EU, a 14 245,21 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)

*** Od ukupno plaćenog iznosa 136 353,53 EUR, 115 900,50 EUR se odnosi na EU, a 20 453,03 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)

**** Od ukupno plaćenog iznosa 46 198,25 EUR, 39 268,51 EUR se odnosi na EU, a 6 929,74 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)



PROVEDBENO FINANCIRANJE GRANT KORISNIKA DO 31.12.2012.

Naziv programa: IPA II 2008 - Transnacionalni programi suradnje "Jugoistočna Europa" i "Mediteran"

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU + nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	2008-0017-201001	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "SEETAC"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 28 555,40 Plaćeno 22 844,32	Ugovoreno 42 620,00 Plaćeno 22 844,32
Državni hidrometeorološki zavod	2008-0017-201002	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "DMCSEE"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 61 913,32 Plaćeno 49 530,66	Ugovoreno 72 839,20 Plaćeno 49 530,66
AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d o o	2008-0017-201003	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "EU WATER"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 55 250,00 Plaćeno 44 200,00	Ugovoreno 65 000,00 Plaćeno 44 200,00
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d o o Osijek	2008-0017-201004	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "DATOURWAY"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 17 563,00	Ugovoreno 99 705,00 Plaćeno 97 327,00	Ugovoreno 117 300,00 Plaćeno 114 502,35*
AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d o o	2008-0017-201005	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "TECH FOOD"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 64 706,25 Plaćeno 51 765,00	Ugovoreno 76 125,00 Plaćeno 51 765,00
Grad Zagreb	2008-0017-201006	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "PROMISE"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 85 000,00 Plaćeno 68 000,00	Ugovoreno 100 000,00 Plaćeno 68 000,00
Istarska županija	2008-0017-101001	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "PROTECT"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 57 123,83 Plaćeno 45 699,06	Ugovoreno 67 204,50 Plaćeno 45 699,06
DUNEA d o o Regionalna razvojna agencija Dubrovačko- neretvanske županije	2008-0017-101002	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "COASTANCE"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 4 147,88	Ugovoreno 48 940,00 Plaćeno 43 299,88	Ugovoreno 57 576,47 Plaćeno 50 941,04**

Ukupno	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 21.710,88	Ugovoreno: 501.193,80 Plaćeno: 422.665,92	Ugovoreno: 598.565,17 Plaćeno: 447.482,43
--------	---------------------------------------	--	--

Napomena:

* Od ukupno plaćenog iznosa 114.502,35 EUR, 97.327,00 EUR se odnosi na EU, a 17.175,35 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)

** Od ukupno plaćenog iznosa 50.941,04 EUR, 43.299,88 EUR se odnosi na EU, a 7.641,16 EUR na nacionalno su-financiranje (su-financiranje korisnika)



Naziv programa: IPA II 2009 - Transnacionalni programi suradnje "Jugoistočna Europa" i "Mediteran"

Provedbeno tijelo: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje od 01.07.2012. do 31.12.2012. (€)	EU financiranje do 31.12.2012. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno) do 31.12.2012. (€)
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije	2009-0017-201001	Transnacionalni program suradnje - Jugoistočna Europa "SEE Digi TV"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 119 815,97 Plaćeno 71 170,70	Ugovoreno 140 959,97 Plaćeno 71 170,70
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet	2009-0017-201002	Transnacionalni program suradnje - Jugoistočna Europa "SAGITTARIUS"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 84 941,86 Plaćeno 67 953,49	Ugovoreno 99 931,60 Plaćeno 67 953,49
Grad Labin	2009-0017-201003	Transnacionalni program suradnje - Jugoistočna Europa "ATRIUM"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 54 562,18 Plaćeno 43 649,74	Ugovoreno 65 312,64 Plaćeno 43 649,74
Drveni klaster sjeverozapadne Hrvatske	2009-0017-101001	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "ECOMOVEL"	Ugovoreno 0 00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 55 964,00 Plaćeno 44 771,20	Ugovoreno 65 840,00 Plaćeno 44 771,20
Energetski institut Hrvoje Požar	2009-0017-101002	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "IRH Med"	Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 54 297,21 Plaćeno 43 437,77	Ugovoreno 63 879,07 Plaćeno 43 437,77
Energetski institut Hrvoje Požar	2009-0017-101003	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "ENERMED"	Ugovoreno 0 00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 22 934,02 Plaćeno 18 347,22	Ugovoreno 26 981,20 Plaćeno 18 347,22
Ukupno			Ugovoreno 0,00 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 289 330,12 Plaćeno 289 330,12	Ugovoreno 289 330,12 Plaćeno 289 330,12

Pregled projekata - IPA komponenta IIIa

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2012.
PRIORITET 1 Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: HŽ Infrastruktura	107.483.305 (+18.967.653)	1.1.1. Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska	Za radove na obnovi pruge i uslugu nadzora završen je natječajni postupak, te su potpisani ugovori, a za radove signalizacije i telekomunikacije u tijeku je provedba natječajnog postupka. Nakon otvaranja ponuda provedena je evaluacija ponuda i evaluacijski izvještaj je odobren od DEU. Projekt se sastoji od tri ugovora i za sva tri ugovora je proveden postupak evaluacije te su isti i ugovoreni u 2012.
		1.1.2. Rehabilitacija pruge na dionici Novska-Dugo Selo, faza 1	Projektom Rekonstrukcija i obnova željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska, faza 1 – predviđena je izrada projektno – tehničke dokumentacije za budući infrastrukturni projekt rehabilitacije pruge na dionici Novska-Dugo Selo. Ugovor u vrijednosti 5,40 milijuna eura potpisan je u lipnju 2011. godine i provedba je u tijeku. Provedba je u tijeku i u fazi ishođenja lokacijske dozvole. Idejni projekti su dostavljeni na odobrenje.
		1.1.4. Izgradnja nove dvostruke pruge na relaciji Goljak-Skradnik	U tijeku provedba natječaja. Nakon otvaranja ponuda provedena je evaluacija ponuda te je odobren evaluacijski izvještaj. Potpisivanje ugovora očekuje se u srpnju 2012. U srpnju 2012. godine je potpisan ugovor. Ugovor u provedbi.
		1.1.5. Pomoć HŽ Infrastrukturi u evaluaciji	Svrha ovog projekta bila je potpora vanjskih stručnjaka HŽ Infrastrukturi u ocjeni ponuda natječajne dokumentacije pristiglih na objavljene natječaje za ugovore za izvođenje radova u sklopu projekata Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani - Novska i Sustav signalno sigurnosnih uređaja na zagrebačkom glavnom kolodvoru. Ugovor je završen u travnju 2012. Provedeno.
		1.1.6. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za "Nadogradnju i rekonstrukciju dionice Križevci – Koprivnica – državna granica s izgradnjom drugog kolosijeka"	Natječajna dokumentacija je izrađena, usklađena i odobrena od DEU. Ugovaranje se očekuje u drugoj polovici 2012. Ugovoreno krajem 2012. godine. Provedba natječaja u tijeku.
		1.1.7. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za "Izgradnju nove dvokolosiječne obilazne željezničke pruge za teretni promet Zaprešić – Horvati – Turopolje – Dugo Selo"	Tijekom izrade prostornih planova, radi usklađivanja s ostalim infrastrukturnim objektima došlo je do promjene trase pruge iz "Zaprešić – Horvati – Turopolje – Dugo Selo" u "Zaprešić – Horvati – Rugvica – Brckovljani". Zbog izmjena trase, prema DEU upućen je zahtjev za izmjenu. Izrada natječajne dokumentacije nastavit će se po donošenju novih prostornih planova i utvrđivanja trasa ove pruge. Operacija obustavljena zbog nedonošenja prostorno planske dokumentacije.
		1.1.9. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za "Rekonstrukciju i elektrifikaciju željezničke pruge Vinkovci - Vukovar"	Natječajna dokumentacija je pripremljena i dostavljena na odobrenje DEU. U tijeku je provedba natječaja. Očekivano ugovaranje krajem 1. - početak 2. kvartala 2013.
		1.1.8. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za "Izgradnju drugog kolosijeka i izgradnju nove dvokolosiječne pruge na dionicama željezničke pruge Dugo Selo - Novska", faza 2	Natječajna dokumentacija dostavljena je na odobrenje DEU. U tijeku je provedba natječaja. Potpis ugovora se očekuje u svibnju 2013.

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2012.
PRIORITET 2: Unaprijeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	6.500.000 (+1.147 060)	1.1.11. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za za "Nadogradnju, izgradnju nove dvokolosijevne željezničke pruge te drugog kolosijeka na dionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac"	U tijeku provedba natječaja Projekt je ugovoren u 2. polovini 2012. godine i u tijeku je provedba natječaja
		1.2.1. Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru	Tijekom rujna i listopada 2010. godine potpisani su ugovori za izvođenje radova i ugovor o nadzoru u vrijednosti od 9,90 milijuna eura, dok je ugovor za nabavu skretnica potpisan u studenom 2010. godine. Provedba je započela u studenom 2010. te je u prvoj polovici 2011. izrađen dizajn i konačno projektno rješenje. Ugovor o nabavi opreme je završen i skretnice su isporučene u travnju 2011. godine. Radovi su započeli u srpnju 2011. i odvijaju se prema planu. Ugovor je u provedbi. Trenutno se vrši ispitivanje software, te se završava ugradnja gnjača skretnica. Sustav signalno-sigurnosnih uređaja bit će u funkciji do kraja svibnja 2013.
		1.2.2. Izgradnja centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama u Hrvatskoj	Svrha projekta je priprema tehničke dokumentacije za izgradnju budućeg Centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama u Hrvatskoj. Zbog potrebe redefiniranja projekta izrađena je nova verzija identifikacijskog obrasca koji je EK odobrila u siječnju 2011. Natječaj je u tijeku. Izvješće je dostavljeno u DEU na odobrenje. Ugovaranje se očekuje u travnju 2013.
		2.1.1. Obnova i unaprijeđenje plovnog puta rijeke Save	Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove plovnog puta rijeke Save. Projekt se provodi kroz dva ugovora. Prvi ugovor (okvirni) proveden tijekom 2010. i 2011. godine i obuhvaćao je procjenu opravdanosti investicije te izradu smjernica za nadopunu postojeće projektne dokumentacije. Ugovor je završen u svibnju 2011. godine. Drugim ugovorom (ugovor o uslugama) izradit će se preostala projektno - tehnička dokumentacija i aplikacija za podnošenje Europskoj komisiji na odobrenje. Natječaj je objavljen u lipnju 2012. godine. Evaluacija završena u prosincu 2012. Izvješće dostavljeno na odobrenje u DEU. Potpis ugovora se očekuje krajem 1. kvartala - početka 2. kvartala 2013.
		2.1.2. Obnova luke Vukovar-Nova luka Istok	Projekt se provodi kroz dva ugovora čiji je cilj pregledati postojeću projektnu dokumentaciju te je u potpunosti pripremiti za budući infrastrukturni projekt obnove luke Vukovar-Nova luka Istok. Ugovor o procjeni opravdanosti investicije i pregled postojeće dokumentacije sklopljen je u ožujku 2010. godine te je proveden u predviđenim rokovima. Rezultati procjene opravdanosti investicije ugrađeni su u natječajnu dokumentaciju za drugi ugovor u sklopu projekta (ugovor o uslugama). Za drugi ugovor natječaj je objavljen u lipnju 2012. godine. Natječajni postupak je u tijeku. Planirano ugovaranje je 2. kvartal 2013.
		2.1.3. Obnova južne obale riječne luke Osijek	Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove južne obale riječne luke Osijek. Provest će se kroz dva ugovora. Prvi ugovor za pregled dokumentacije (okvirni ugovor) potpisan je u ožujku 2011. godine te je nakon okončanja provedbe započeo dovršetak natječajne dokumentacije, ugovaranje i provedba drugog ugovora (ugovora o uslugama). Tijekom prve polovice 2012. godine objavljena je najava natječaja. Evaluacija provedena, čeka se odobrenje izvješća o odabiru od DEU. Potpis ugovora se očekuje u svibnju 2013.
		2.1.4. Izgradnja terminala za prihvata opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod	Projekt će se provesti kroz ugovor čija je svrha priprema projektne dokumentacije za izgradnju terminala za prihvata opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod. U tijeku su promjene zbog planiranih aktivnosti koje su se trebale provesti kroz projekt. Planirane promjene u opsegu projekta su odobrene od strane EK u srpnju 2012. godine. Natječajna dokumentacija je pripremljena i odobrena u prosincu 2012. Ugovaranje se očekuje u 1. kvartalu 2013.
		2.1.5. Master plan za novu luku Sisak	Kroz ovaj ugovor će se pripremiti potrebna dokumentacija za daljnji razvoj izradu master plana i temeljne projektne dokumentacije za izgradnju nove luke Sisak. Potpis ugovora se očekuje u skorom roku. Ugovor je potpisan u srpnju 2012. Provedba u tijeku. avans uplaćen 60%. Rok provedbe 14 mjeseci.

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2012.
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	3.000.000 (+529.413)	3.1.1 Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet u identifikaciji i procjeni projekata	Projekt će se provesti kroz ugovor kojim se angažira vanjski stručnjak radi pružanja pomoći Operativnoj strukturi za promet u identifikaciji i procjeni projekata za buduća programska razdoblja i u izvršavanju svih njihovih zadataka predviđenih IPA propisima i procedurama. Ugovor je potpisan u siječnju 2012. godine, te je provedba započela u veljači 2012. godine. Ugovor se provodi po planu.
		3.1.2 Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet u upravljanju Operativnim programom i provedbi projekata	Ugovor je potpisan u travnju 2010. godine, a provedba je završila u svibnju 2012. godine u skladu sa ugovornim rokovima.
		3.1.4 Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet u upravljanju Operativnim programom i provedbi projekata	Ovaj projekt je zamišljen kao nastavak projekta 3.1.2, te planira pomoći Operativnoj strukturi za promet i njenim tijelima u tranzicijskoj fazi iz programa IPA u Strukturne i Kohezijski fond. U studenom 2011. godine krajnji korisnik (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) je dostavio Identifikacijski list operacije i Opis poslova u SAFU. Nakon pregleda, SAFU svoje primjedbe dostavio krajnjem korisniku u prosincu 2011. godine. Nakon prilagodbe, krajnji korisnik je u veljači 2012. godine dostavio novu inačicu Opisa poslova koja je također u veljači 2012. godine vraćena na doradu. U tijeku je izrada natječajne dokumentacije.
		3.1.5 Potpora u pripremi strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske i izradi nacionalnog prometnog modela	Ovaj projekt će se provesti kroz tri ugovora. Prvi ugovor (okvirni) ima za cilj angažiranje tima stručnjaka koji bi u ulozi tehničkog tajništva vršili potporu različitim odborima unutar Ministarstva pomorstva, prometa i razvitka zaduženim za izradu sektorskih prometnih strategija. Potpisan je ugovor krajem 2012. koji se odnosi na uspostavu tehničkog tajništva. Drugi ugovor (ugovor o uslugama) za svoj cilj ima izradu strategiju prometnog razvitka Republike Hrvatske. U tijeku je izrada natječajne dokumentacije. Treći ugovor za svoj cilj ima izradu nacionalnog prometnog modela. Potpisan je ugovor krajem 2012. koji se odnosi na uspostavu tehničkog tajništva. U provedbi. Drugi ugovor je u fazi provedbe natječaja. Treći ugovor vezan za izradu nacrtu prometnog modela je u fazi pripreme. Dostavljena je u SAFU 1. verzija Opisa poslova na odobrenje.
SVEUKUPNO	116.983.305* (+20.644.126)		

Pregled projekata - IPA komponenta IIIb

PRIORITET	RASPOLOŽIVA SREDSTVA EU	PROJEKT I PREDVIĐENA SREDSTVA	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2012.
PRIORITET 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Provedbeno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	42.384.906 (+7.396.398)	Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina	Projekt ŽCGO Marišćina provodi se kroz pet ugovora: građevinski radovi, nadzor radova, nabava opreme, tehnička pomoć i odnosi s javnošću. U drugoj polovici 2012. nastavljeno je projektiranje glavnih projekata za ŽCGO Marišćina. Građevinske dozvole za ŽCGO Marišćina ishođene su krajem prosinca 2012. Krajem rujna 2012. potpisan je IPA ugovor za nadzor radova, a IPA nadzor je preuzeo poslove od privremenog nadzora. U drugoj polovici 2012. godine u provedbi je bio ugovor za tehničku pomoć, dok je provedba ugovora za odnose s javnošću završila početkom rujna 2012. Natječajni postupak za ugovor za opremu trebao bi započeti u prvoj polovici 2012. godine.
		Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun	Projekt ŽCGO Kaštijun provodi se kroz pet ugovora: građevinski radovi, nadzor radova, nabava opreme, tehnička pomoć i odnosi s javnošću. Projektiranje glavnih projekata za ŽCGO Kaštijun krajem 2012. godine bilo je u završnoj fazi. Početkom 2013. planira se predaja zahtjeva za ishođenje građevinskih dozvola. U drugoj polovici 2012. godine u provedbi su bili i sljedeći ugovori: nadzor radova, tehnička pomoć i odnosi s javnošću. Natječajni postupak za ugovor za opremu trebao bi započeti u prvoj polovici 2012. godine.
		Priprema projektne dokumentacije za sanaciju crne točke Sovjak	Provedba ugovora za pripremu dokumentacije za sanaciju crne točke Sovjak nastavljena je i u drugoj polovici 2012.
		Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda	Projekt se provodi kroz 4 ugovora: • Ugovor o uslugama za nadzor radova • Ugovor o radovima za vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu • Ugovor o radovima za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda • Ugovor za nabavu opreme: Ugovor za LOT1 - oprema je preuzeta u svibnju 2012. Ugovor za LOT2 - oprema je preuzeta u travnju 2012. Projekt će završiti 2014. godine.

Pregled projekata - IPA komponenta IIIb

PRIORITET	RASPOLOŽIVA SREDSTVA EU	PROJEKT I PREDVIĐENA SREDSTVA	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2012.
PRIORITET 2 : Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo poljoprivrede Provedbeno tijelo: Hrvatske vode	47.705.250 (+8.418.579)	Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina	Projekt se provodi kroz 5 ugovora: • Ugovor o uslugama za nadzor radova (Ugovor je u tijeku i traje do 15.12.2014. uključujući DNP) • Ugovor o radovima na vodoopskrbnoj i kanalizacijskoj mreži (U tijeku je produljenje Ugovora do 31.5.2013.) • Ugovor o radovima za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (U studenom 2012. počeli su radovi na uređaju) • Ugovor za nabavu opreme, (Oprema je zaprimljena u prosincu 2012.) • Ugovor o uslugama za jačanje kapaciteta komunalnog poduzeća Knin (Ugovor je završen u listopadu 2012.) Projekt će završiti 2014. godine.
		Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Drniša	Projekt se provodi kroz 4 ugovora: • Ugovor o uslugama za nadzor radova (Ugovor je u tijeku i traje do 13.4.2014. uključujući DNP) • Ugovor o radovima za vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu (Radovi su završili. Tehnički pregled je planiran u siječnju 2013. godine.) • Ugovor o radovima za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (Radovi su započeli u studenom 2012 a završetak radova je planiran za srpanj 2013.) • Ugovor za nabavu opreme (Oprema je preuzeta u siječnju 2012.) Projekt će završiti 2014. godine.
		Program za otpadne vode Sisak	Projekt će se provoditi kroz 5 ugovora: • Ugovor o radovima na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (U tijeku je natječajni postupak) • Ugovor o radovima na izgradnji kanalizacijske mreže (U svibnju 2012.g. najavljen je natječaj) • Ugovor o radovima na izgradnji prijelaza ispod rijeke (U kolovozu 2012.g. najavljen je natječaj) • Ugovor za nabavu opreme za sustav odvodnje (U tijeku je natječajni postupak) • Ugovor o uslugama tehničke pomoći – nadzor izvođenja radova (U tijeku je natječajni postupak) Razdoblje provedbe projekta: 2012 – 2016. godine
		Razvoj zalih projekata za EU strukturne fondove za zaštitu vodnih resursa Hrvatske putem poboljšane vodoopskrbe i cjelovitog sustava gospodarenja vodama	Priprema projektno studijske dokumentacije za 16 aglomeracija (16 projekata). Lokacije su odabrane na temelju Plana provedbe vodno komunalnih direktiva sukladno definiranom roku za ispunjavanje zahtjeva Direktive o otpadnim vodama 2018. – 2020. Projekt se provodi kroz 2 ugovora, svaki po 2 lota. Natječajni za oba ugovora su u tijeku, a zaključivanje ugovora očekuje se sredinom 2013. godine.
		Izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Poreču	Ažurirana Aplikacija je upućena u Europsku komisiju na odobrenje u u kolovozu 2012 g. Projekt Poreč planira se provesti kroz 5 ugovora: - Ugovor o radovima na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - Ugovor o radovima na modifikaciji vodoopskrbne mreže i rekonstrukciji mreže komunalnih otpadnih voda - Ugovor o radovima na izgradnji mreže komunalnih otpadnih voda - Ugovor o nabavi opreme za održavanje kanalizacijskog sustava - Ugovor o uslugama za nadzor radova

Pregled projekata - IPA komponenta IIIb			
PRIORITET	RASPOLOŽIVA SREDSTVA EU	PROJEKT I PREDVIDENA SREDSTVA	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2012.
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	1.389.750 (+245.252)	Razvoj institucionalne sposobnosti za upravljanje i apsorpciju programa IPA	Provedba ugovora za odnose s javnošću završila je u listopadu 2012, a ugovora za organizaciju Sektorskih nadzornih odbora u studenom 2012. Natječajni postupak za ugovor za tehničku pomoć za upravljanje IPA/SF Operativnim programom započeo je u drugoj polovici 2012.
SVEUKUPNO	91.479.906 (+16.140.524)		

Pregled projekata - IPA komponenta IIIc			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2012.
PRIORITET 1 Poboljšanje razvojnog potencijala područja koja zaostaju u razvoju Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	26.818 082,14 (+8.810.572,48)	Poslovna infrastruktura	Potpora je namijenjena korisnicima iz 10 županija koje su prepoznate kao najnerazvijenije (Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Šibensko-kninska, Osječko-baranjska, Ličko-senjska Požeško-slavonska, Karlovačka i Zadarska županija) Natječaj se raspisuje za podnošenje projektnih prijedloga za ulaganje u poslovnu infrastrukturu (razvoj postojećih poslovnih zona, te inkubatora i ostalih potpornih institucija poduzetništvu) ili ulaganja za unapređenje javne turističke infrastrukture Izabrani projekti mogu dobiti od 325 000 do 1 000 000 EUR bespovratnih EU sredstava a podnositelji zahtjeva moraju osigurati minimalno 25% vlastitih sredstava od ukupne vrijednosti projekta Projekte mogu prijaviti općine, gradovi, županije ili regionalne/lokalne javne ustanove javna poduzeća udruge poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne ili regionalne samouprave te regionalne/lokalne turističke zajednice iz 10 spomenutih županija Objavljena su dva poziva 1 Poziv Natječaj u prvom pozivu je bio otvoren 21 05 -01 09 2009 Potpisano je 6 ugovora Jedan projekt s provedbom je završio u veljači 2012 , tri projekta su sa provedbom završila u lipnju 2012 godine, jedan u rujnu 2012 godine, dok je za jedan projekt provedba produžena za 12 mjeseci (završetak- 06/ 2013) 2 Poziv Natječaj je bio otvoren 29 07 -29 10 2010 Potpisano je 19 ugovora Provedba projekata će trajati do 18 mjeseci U pripremi je objava 3 Poziva
		Tehnička pomoć	Projekt „Tehnička pomoć za učinkovitu provedbu Sheme dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu“ se provodi kroz ugovor o uslugama Osnovna svrha je potpora učinkovitoj provedbi programa bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu u 10 županija koje zaostaju u razvoju Projektne aktivnosti se provode kroz 2 modula 1 Pomoć potencijalnim korisnicima za bespovratna sredstva u pripremi 20 projekata (za 2 poziv) 2 Pomoć ugovorenim korisnicima bespovratne pomoći tijekom provedbe projekata a osobito pri postupku javne nabave Projekt završila je 06 listopada 2012 godine Provedba

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2012.
PRIORITET 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo poduzetništva i obrta poduzetništva Ministarstvo	19.761.500,00 (+3.487.325,00)	Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini	Cilj projekta je jačanje administrativnih kapaciteta i učinkovitosti institucija odgovornih za razvitak malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj te, u konačnici, unapređenje politika razvitka malog i srednjeg poduzetništva. Ovim projektom unaprijedit će se središnji registar potpora malom i srednjem poduzetništvu, izvršit će se kvalitativno istraživanje malog i srednjeg poduzetništva (Opservatorij MSP-a), izradit će se metodologija za mjerenje i evaluaciju učinaka sadašnjih i budućih mjera potpora malom i srednjem poduzetništvu, metodologija za procjenu poslovne klime u Republici Hrvatskoj, metodologija za mjerenje učinaka pristupanja RH EU na hrvatsko malo i srednje poduzetništvo te edukacija osoblja u nadležnim institucijama za korištenje navedenih metodologija. Projekt se provodi kroz ugovor o uslugama koji je potpisan u svibnju 2011. Provedba ugovora započela je početkom srpnja 2011. godine i u tijeku je.
		Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja	Projekt se sastoji od više ugovora. Odobrena je i druga faza ovog projekta pod nazivom "Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja - faza II". Cilj i svrha projekta jednaki su prvoj fazi. Druga faza projekta će se, također, provoditi kroz ugovor o uslugama i ugovor o nabavi opreme. Ugovor s najboljim ponuđačem potpisan je 18. prosinca 2012. te se početak provedbe predviđa početkom siječnja 2013. Svrha projekta je povećati kapacitete poduzetničkih potpornih institucija na području Republike Hrvatske, provesti edukaciju osoblja o elektroničkom poslovanju u odabranim poduzetničkim potpornim institucijama te opremiti poduzetničke potporne institucije informatičkom opremom. Kroz projekt educirano osoblje provodilo je treninge i radionice za poduzetnike. Projektom se povećala razina korištenja "e-poslovnih" i "e-komercijalnih" mogućnosti od strane malih i srednjih poduzetnika pružanjem kvalitetnih informacija, treninga i savjeta malim i srednjim poduzetnicima putem odabranih poduzetničkih potpornih institucija. Projekt se provodi kroz ugovor o uslugama i ugovor o nabavi opreme. Ugovor o uslugama završen je u ožujku 2012., dok je ugovor o nabavi završio u srpnju 2012. godine.
		Pružanje usluga savjetovanja malom i srednjem poduzetništvu	Projekt se sastoji od više ugovora. Druga faza ovog projekta provodit će se kroz ugovor o uslugama. Kroz projekt će se, kao i u prvoj fazi, pružati besplatne konzultantske usluge malim i srednjim poduzetnicima, ali i pripremiti zaliha projekata za financiranje kroz Strukturne fondove. Druga faza projekta je u postupku objave natječajne dokumentacije. Do sada provedeni ugovori u sklopu projekta unaprijedili su kvalitetu i dostupnost konzultantskih usluga, potaknuli subjekte malog gospodarstva na korištenje konzultantskih usluga iz jedinstvene mreže konzultanata, unaprijedili kvalitetu i stručne ekspertize mreže konzultanata, ojačali njihove kapacitete kroz jedinstvenu mrežu konzultanata s krajnjim ciljem poticanja subjekata malog gospodarstva na korištenje predmetnih usluga i jačanje vlastite konkurentnosti. Također, poduzetničke potporne institucije pripremle su se buduće korištenje Strukturnih fondova, čime se, dugoročno, doprinosi boljoj iskorštenosti Strukturnih fondova. Osim toga, pružene su konzultantske usluge malim i srednjim poduzetnicima na načinima i mogućnostima korištenja EU fondova s ciljem povećanja međunarodne konkurentnosti. Provedba ovih ugovora je završila u ožujku odnosno srpnju 2012.
		Razvoj investicijskog okruženja	Cilj projekta koji predstavlja treću fazu provedbe Programa certificiranja regija za ulaganja (ICPR), je osigurati razvoj konkurentnog okruženja za ulaganja u svim hrvatskim regijama. Razvoj investicijskog okruženja potaknut će se, kako razvijanjem sposobnosti regija da ponude atraktivne i konkurentne uvjete potencijalnim ulagačima tako i istovremenim poboljšanjem komunikacije, suradnje i koordinacije regionalnih i središnjih institucija uključenih u poticanje ulaganja. Ugovor je potpisan u siječnju 2010. godine. Dodatak ugovoru kojim se ugovaraju dodatne aktivnosti projekta potpisan je od strane Delegacije EU u Zagrebu i Ugovaratelja krajem rujna 2011. te se time trajanje provedbe projekta produžilo za godinu dana. Provedba ugovora završila je u rujnu 2012.
		Podrška razvoju klastera	Cilj Projekta je potpora razvoju klastera kao značajnom čimbeniku povećanja dodane vrijednosti i izvoznog potencijala MSP-a. Projektom će se izraditi detaljan popis postojećih inicijativa za razvoj klastera, te će se vršiti obuka klaster menadžera i lokalnih/regionalnih dionika, u svrhu povećanja razine znanja i pružanja potpore boljem razvoju postojećih inicijativa. U sklopu projekta će se izraditi metodologija osnivanja klastera koja će se testirati na pilot klasterima uz korištenje pristupa "odozgo prema dolje" (eng. top-down approach). Ugovor je potpisan u prosincu 2010. godine i u provedbi je.
		Potpore povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva	Cilj koji se želi postići ovom grant shemom je povećanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva putem sufinanciranja kroz bespovratne potpore, ulaganja u tehnologije i proizvodne metode povezane s uvođenjem/provođenjem energetske učinkovitosti i eko standarda u proizvodne procese, uspostavljanja i uvođenja procedura za testiranje i certificiranje proizvoda, sa svrhom usmjeravanja ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promoviraju zelenu ekonomiju i jačaju razvojni potencijal novih i konkurentnih proizvoda u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima. Ova operacija provodit će se kroz grant shemu i jedan okvirni ugovor. Radionice za poduzetnike po županijama su završile u veljači 2012. a trenutno je u tijeku evaluacija projekata te se očekuje potpisivanje 30-tak grant ugovora. Predviđa se i objavljivanje novog natječaja za bespovratna sredstva u drugom kvartalu 2013. godine.

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2012.
znanosti, obrazovanja i športa Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU		Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice	Projektom će se unaprijediti poslovno okruženje kroz jačanje informiranja o 8 utvrđenih zakonskih područja značajnih za konkurentnost, utvrđivanje i obradu drugih zakonskih područja od interesa za poslovnu zajednicu u suradnji s partnerima HAMAG-om, HGK, HOK i HUP-om i razvoj podsustava za ekonomsku ocjenu učinka propisa (vezano na razvoj cjelovitog sustava procjene učinka propisa - PUP) BIZIMPACT II je nastavak uspješno provedenog projekta pod istim nazivom financiranog iz sredstava CARDS2004 u razdoblju od 2007 do 2009 godine Projekt će se provoditi kroz jedan ugovor o uslugama U postupku evaluacije odabran je najpovoljniji ponuđač, s kojim je ugovor potpisan u prosincu 2012
		Jačanje konkurentnosti hrvatskih obrta korištenjem informacijsko-telekomunikacijske tehnologije	Cilj ovog projekta je poboljšati kvalitetu usluga koje Hrvatska obrtnička komora pruža svojim članovima kroz projekt SMS – obrtnik, na način da obrtništvo postane konkurentan, inovativan sektor temeljen na znanju sa značajnim doprinosom ekonomskom rastu i zapošljavanju u Hrvatskoj Projekt će se provoditi kroz tri ugovora okvirni ugovor o uslugama, ugovor o nabavi opreme i ugovor o uslugama (single tender) Okvirni ugovor o uslugama potpisan je u prosincu 2012 Provedba ugovora, koja uključuje pripremu tehničkih specifikacija za ugovor o nabavi opreme, planira se za siječanj 2013
	22.758.633 (+4.016.232)	Fond za ulaganje u znanost i inovacije	Od pet projekta ugovoreni kroz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (SIIF I) u listopadu 2010 godine tri projekta su uspješno završena u travnju 2012 godine dok su dva projekta zatražila od Delegacije Europske unije produženje ugovora trajanja projekta za tri mjeseca te se kraj ova dva projekta očekuje u srpnju 2012 godine Ugovor o pružanju usluga (SIIF I) uspješno je završen u srpnju 2012 godine U tijeku je evaluacija projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (SIIF II) objavljenog u kolovozu 2011 godine Ugovaranje novih projekata očekuje se u prosincu 2012 godine U tijeku je i evaluacija ponuda za ugovor o pružanju usluga (SIIF II) prijavljenih na natječaj u prosincu 2011 godine a potpisivanje ugovora očekuje se u prosincu 2012 godine Evaluacija ponuda prijavljenih na natječaj za dodjelu bespovratne pomoći (SIIF II) je u završnoj fazi te se ugovaranje otprilike 20-tak novih projekata očekuje u veljači 2013 godine Ugovor o uslugama (SIIF II) potpisan je 21. prosinca 2012 godine, a prvi sastanak (kick-off meeting) održat će se 21. siječnja 2013 Svih 5 projekata provedeni kroz SIIF I grant shemu te projekt tehničke pomoći uspješno su završeni te su do prosinca 2012 godine izvršena sva završna plaćanja
		Inkubacijski centar za bloznanost i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar	U veljači 2012 godine od Agencije za tržišno natjecanje zaprimljeno je Rješenje po kojemu je projekt BIOCentar u skladu sa Zakonom o državnoj potpori U ožujku 2012 godine zaprimljen je potpisani Bilateralni sporazum koji se sklapa između čelnika operativne strukture za Operativni program regionalna konkurentnost i Europske komisije Bilateralni sporazum proslijeđen je na očitovanje na relevantna ministarstva te se potpisivanje od strane čelnika operativne strukture očekuje u srpnju 2012 godine Izrađena je dokumentacija za ugovor o pružanju usluga te je natječaj raspisan u siječnju 2012 godine U tijeku je evaluacija pristiglih ponuda na natječaj i potpisivanje ugovora očekuje se u studenom 2012 godine U tijeku je evaluacija pristiglih ponuda na natječaj za radove i nadzor radova te se potpisivanje ugovora za iste očekuje u rujnu 2012 godine Ugovor za radove i nadzor radova potpisani su 15. listopada 2012 godine, ugovor tehničke pomoći potpisan je 14. prosinca 2012, a ugovor o nabavi opreme dostavljen je u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje u kolovozu 2012 Tehnička pomoć ugovorena u prosincu 2012 pomoći će u finalizaciji tehničkih specifikacija za nabavu opreme 21. studenog 2012 održano je svečano polaganje kamena temeljca te je tako obilježen početak radova tj. izgradnje Biocentra
		Osiguravanje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva - SRCE	Natječaj za nabavu opreme objavljen je u svibnju 2012 godine Rok za dostavu ponuda bio je u lipnju 2012 godine, a potpisivanje ugovora za nabavu opreme predviđa se za listopad 2012 godine Ugovor za nabavu opreme potpisan je 10. listopada 2012 a projekt je uspješno završen u prosincu 2012 kada je izvršeno i završno plaćanje

PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2012.
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo gospodarstva Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	5.357.974 (+945.525)	Podrška Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom za regionalnu konkurentnost <u>Podrška Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom za regionalnu konkurentnost, Faza I, Faza I - dodatne usluge i Faza II.</u> Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju tehničke pomoći Operativnoj strukturi u područjima tehničkog i financijskog upravljanja Operativnim programom, provedba i praćenja provedbe Operativnog programa te promidžbe i informiranja javnosti. Ugovor za Fazu I potpisan je u lipnju 2010. godine, a implementacija je završena u rujnu 2012. godine. Faza II ovog projekta koja je trebala započeti u rujnu 2012. suspendirana je u veljači 2012. zbog potrebe usuglašavanja institucionalnog okvira za IPA i SF period. Kako Operativna struktura ne bi ostala bez stručne podrške u periodu pripreme za Strukturne fondove, iz Faze II su izdvojene aktivnosti koje se odnose na IPA-u u zaseban ugovor "Dodatne usluge" koji je potpisan 17. 12. 2012. i nalazi se u fazi implementacije. Faza II sa ostalim planiranim aktivnostima koje se odnose na Strukturne fondove trebala bi uslijediti po završetku Faze I - dodatne usluge. <u>Izrada IT plana obnove.</u> Cilj projekta je izrada IT plana obnove za Ministarstvo gospodarstva/Tijelo nadležno za Operativni program. Ugovor je potpisan u studenom 2011., provedba je završena u lipnju 2012., a finalno izvješće je odobreno 11. listopada 2012. <u>Nabava i instalacija ICT opreme za Tijelo nadležno za Operativni program.</u> Cilj ovog projekta je nabava ICT opreme za Tijelo nadležno za Operativni program prema analizi potreba i tehničkim specifikacijama za nabavu ICT opreme. Ugovor je potpisan 23. studenog 2012. a isporuka ICT opreme je planirana za siječanj 2013. <u>Analiza troškova i koristi.</u> Cilj ovog projekta je izrada i provođenje seminara na temu Analize troškova i koristi (CBA) za službenike Operativne strukture kako bi se osigurala kompetentnost o međunarodnim standardima za infrastrukturne projekte u prometu energiji i zaštiti okoliša, kao i jačanje kapaciteta za procjenu i evaluaciju infrastrukturnih projekata. Natječajna dokumentacija je u pripremi, a seminar je planiran za prvi kvartal 2013. godine.	
		Priprema programskih dokumenata i pripadajućih zaliha projektnih prijedloga Projekt će se provesti kroz dva okvirna ugovora (izrada studija) i ugovor o uslugama (pomoć u pripremi zaliha projektnih prijedloga). Ugovor o uslugama potpisan je 24. prosinca 2012., a početak implementacije je planiran za veljaču 2013. godine. Natječajni postupak za jedan okvirni ugovor (Potpora finalizaciji Operativnog programa za regionalnu konkurentnost za Strukturne fondove) je otkazan u studenom 2012. zbog potrebnih izmjena, a drugi okvirni ugovor (Strategija pametnih specijalizacija) je odobren prema identifikacijskom planu operacija u kolovozu 2012., te je priprema natječajne dokumentacije u tijeku.	
SVEUKUPNO	74.696.189,14 (+17.259.654,48)		



IPA KOMPONENTA III C - PROVEDBENO TIJELO : SAFU

Grant shema: POSLOVNA INFRASTRUKTURA

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 31.12.2012. (€)	UKUPNO (EU + nacionalno) 31.12.2012. (€)
Grad Pleternica	IPA2007/HR/16IPO/001-040101	Tehnološko-inovativni centar s inkubatorom za razvoj ruralnog gospodarstva i poduzetništva	Ugovoreno 623 149,28 Plaćeno 435 170,40	Ugovoreno 1 034 278,60 Plaćeno 435 170,40
Grad Vukovar	IPA2007/HR/16IPO/001-040102	Eco-etno centar Adica-Vukovar	Ugovoreno 585 394,99 Plaćeno 570 665,78	Ugovoreno 781 777,50 Plaćeno 570 665,78
Općina Lovas	IPA2007/HR/16IPO/001-040103	Izgradnja regionalnog centra za potporu poslovanju i promociju gospodarskih aktivnosti u Lovasu	Ugovoreno 407 421,94 Plaćeno 284 866,42	Ugovoreno 543 229,25 Plaćeno 284 866,42
Grad Ilok	IPA2007/HR/16IPO/001-040104	Posjetiteljski centar Srijem	Ugovoreno 356 622,88 Plaćeno 260 677,50	Ugovoreno 475 497,18 Plaćeno 260 677,50
Grad Nova Gradiška	IPA2007/HR/16IPO/001-040105	Promocija razvoja inovacija te poduzetništva temeljenog na znanju i tehnologiji u Brodsko-posavskoj županiji	Ugovoreno 802 614,35 Plaćeno 575 446,04	Ugovoreno 1 146 591,93 Plaćeno 575 446,04
Grad Vodice	IPA2007/HR/16IPO/001-040106	Završetak memorijalnog centra Faust Vrančić	Ugovoreno 960 000,00 Plaćeno 679 436,63	Ugovoreno 1 306 477,95 Plaćeno 679 436,63
Grad Sisak	IPA2007/HR/16IPO/001-040-209	Poticanje poslovne infrastrukture grada Siska	Ugovoreno 976 720,37 Plaćeno 553 514,27	Ugovoreno 1 562 752,60 Plaćeno 553 514,27
Općina Jasenovac	IPA2007/HR/16IPO/001-040-215	Dovršetak izgradnje infrastrukture i modernizacija pristupne ceste za otvaranje novih radnih mjesta u Jasenovcu	Ugovoreno 694 623,99 Plaćeno 508 164,72	Ugovoreno 926 165,32 Plaćeno 508 164,72
Sisačko-moslavačka županija	IPA2007/HR/16IPO/001-040-214	Stimuliranje turističkog razvoja kroz unapređenje infrastrukture u posavskoj regiji s posebnim naglaskom na područje Parka prirode Lonjsko polje	Ugovoreno 922 342,12 Plaćeno 737 873,70	Ugovoreno 1 229 789,49 Plaćeno 737 873,70
Općina Udbina	IPA2007/HR/16IPO/001-040-203	Poslovna zona Podudbina Bujme-razvojna cesta	Ugovoreno 581 790,66 Plaćeno 411 649,05	Ugovoreno 777 795,00 Plaćeno 411 649,05
Grad Lipik	IPA2007/HR/16IPO/001-040-205	Staza lipicanaca i kune	Ugovoreno 386 548,38 Plaćeno 300 055,78	Ugovoreno 515 397,83 Plaćeno 300 055,78
Srednja škola Matija Antun Reljković Slavonski Brod	IPA2007/HR/16IPO/001-040-213	Regionalni istraživačko-razvojni biotehnološki centar Brodsko-posavske županije	Ugovoreno 998 701,28 Plaćeno 274 061,28	Ugovoreno 1 477 587,33 Plaćeno 274 061,28

Osječko-baranjska županija	IPA2007/HR/16IPO/001-040-211	Vinske ceste	Ugovoreno 936 389,92 Plaćeno 552 492,47	Ugovoreno 1 248 519,89 Plaćeno 552 492,47
Turistička zajednica grada Ogulina	IPA2007/HR/16IPO/001-040-202	Centar za posjetitelje "Ivanina kuća bajke"	Ugovoreno 999 992,38 Plaćeno 629 359,43	Ugovoreno 1 359 424,11 Plaćeno 629 359,43
Poduzetnički inkubator BIOS	IPA2007/HR/16IPO/001-040-201	Izgradnja modularne hale Poduzetničkog inkubatora BIOS	Ugovoreno 999 887,19 Plaćeno 557 015 09	Ugovoreno 1 391 050,62 Plaćeno 557 015,09
Grad Pakrac	IPA2007/HR/16IPO/001-040-207	Poslovni inkubator Pakrac - Nova Generacija	Ugovoreno 773 505,45 Plaćeno 506 561,27	Ugovoreno 1 031 340,60 Plaćeno 506 561,27
Javna ustanova na području Šibensko-kninske županije	IPA2007/HR/16IPO/001-040-208	Turistička valorizacija kanala Svetog Ante	Ugovoreno 999 999,51 Plaćeno 702 110,89	Ugovoreno 1 433 485,54 Plaćeno 702 110,89
Grad Novalja	IPA2007/HR/16IPO/001-040-206	Lunjski vrtovi maslina	Ugovoreno 447 060,66 Plaćeno 338 198,47	Ugovoreno 596 080,88 Plaćeno 338 198,47
Grad Donji Miholjac	IPA2007/HR/16IPO/001-040-204	Industrijska zona Janjevci	Ugovoreno 839 561,99 Plaćeno 360 817,51	Ugovoreno 1 119 415,99 Plaćeno 360 817,51
Grad Senj	IPA2007/HR/16IPO/001-040-212	Valorizacija turističkog parka Nehaj	Ugovoreno 742 262,14 Plaćeno 593 809,71	Ugovoreno 989 682,85 Plaćeno 593 809,71
Općina Erdut	IPA2007/HR/16IPO/001-040-216	Poduzetničko zona Bijelo Brdo	Ugovoreno 454 621,60 Plaćeno 347 450,58	Ugovoreno 606 162,14 Plaćeno 347 450,58
Grad Šibenik	IPA2007/HR/16IPO/001-040-217	Revitalizacija tvrđave Svetog Mihovila	Ugovoreno 999 974,40 Plaćeno 578 932,93	Ugovoreno 1 666 346,27 Plaćeno 578 932,93
Virovitičko-podravsko županija	IPA2007/HR/16IPO/001-040-218	E-inkubator Poslovni inkubator sa i bez zidova u Virovitičko-podravskoj županiji	Ugovoreno 719 777,83 Plaćeno 525 957,10	Ugovoreno 960 215,89 Plaćeno 525 957,10
Grad Kutjevo	IPA2007/HR/16IPO/001-040-210	Razvoj malih i srednjih poduzeća na području Kutjeva - Poslovna zona Kamenjača	Ugovoreno 922 743,93 Plaćeno 583 635,65	Ugovoreno 1 230 325,25 Plaćeno 583 635,65
Grad Skradin	IPA2007/HR/16IPO/001-040-219	Razvoj poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni KOSA	Ugovoreno 839 724,71 Plaćeno 0,00	Ugovoreno 1 124 581,11 Plaćeno 0,00
			Plaćeno 11 867 422,67	Plaćeno 11 867 422,67

Grant shema ZNANSTVENO-INOVACIJSKI FOND

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 31.12.2012. (€)	UKUPNO (EU + nacionalno) 31.12.2012. (€)
Prehrambeno-biotehnološki fakultet	IPA2007/HR/16IPO/001-040302	Višnja Maraska kao sastojak funkcionalne hrane	Ugovoreno 360 030,96 Plaćeno 335 168,36	Ugovoreno 496 800,00* Plaćeno 450 791,50
Sveučilište u Zagrebu	IPA2007/HR/16IPO/001-040301	Kartiranje tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu	Ugovoreno 180 723,00 Plaćeno 173 306,28	Ugovoreno 240 964,00 Plaćeno 231 075,04

Veleučilište u Karlovcu	IPA2007/HR/16IPO/001-040303	Razvoj infrastrukture za inovacije, transfer tehnologija i znanost u Karlovcu	Ugovoreno 736 085,85 Plaćeno 725 934,23	Ugovoreno-1 040 110,00* Plaćeno 982 375,60
Institut Ruđer Bošković	IPA2007/HR/16IPO/001-040305	Izgradnja istraživačke infrastrukture za translacijsku medicinu i primijenjenu genomiku	Ugovoreno 368 613,93 Plaćeno 364 671,20	Ugovoreno 491.485,24 Plaćeno 486 228,27
Institut Ruđer Bošković	IPA2007/HR/16IPO/001-040304	Razvoj inovacijskog sustava na Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci	Ugovoreno 308 655,58 Plaćeno 247 230,87	Ugovoreno. 413 027,67* Plaćeno 329.938,92
			Ugovoreno: 20.925.541,27 Plaćeno: 13.714.233,61	Ugovoreno: 29.216.358,03 Plaćeno: 14.348.332,00
Ukupno			Ugovoreno:20.925.541,27 Plaćeno:13.714.233,61	Ugovoreno:29.216.358,03 Plaćeno:14.348.332,00

* Iznos koji obuhvaća nacionalno sufinanciranje, EU sufinanciranje i sufinanciranje korisnika

PREGLED KORISNIKA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ IPA III C PROGRAMA PO ŽUPANIJAMA

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno (€) (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 30.06.2012. (EU sredstva)	Plaćeno (€) od 30.06.2012. do 31.12.2012. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno (€) do 31.12.2012. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 31.12.2012. (EU sredstva)
Brodsko-posavska županija							%
Grad Nova Gradiška	Promoviranje razvoja poduzetništva u Brodsko-posavskoj županiji temeljenog na inovacijama, znanju i tehnologiji- Tehnopark/Bisc Nova Gradiška	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	802.614,35	575.446,04	0,00	575.446,04	71,70
Srednja škola M.A. Reljković	Regionalni istraživačko-razvojni biotehnološki centar Brodsko-posavske županije	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	998.701,28	0,00	274.061,28	274.061,28	27,44
Sisačko-moslavačka županija							
Grad Sisak	Poticanje poslovne infrastrukture grada Siska	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	976.720,37	0,00	553.514,27	553.514,27	56,67
Općina Jasenovac	Dovršetak izgradnje infrastrukture i modernizacija pristupne ceste	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	694.623,99	0,00	508.164,72	508.164,72	73,16
Sisačko-moslavačka županija	Stimuliranje turističkog razvoja parka prirode Lonjsko Polje	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	922.342,12	0,00	737.873,70	737.873,70	80,00
Virovitičko-podravska županija							
Virovitičko-podravska županija	E-inkubator: poslovni inkubator sa i bez zidova	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	719.777,83	0,00	525.957,10	525.957,10	73,07
Karlovačka županija							
Turistička zajednica Ogulin	Centar za posjetitelje " Ivanina kuća bajki"	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	999.992,38	0,00	629.359,43	629.359,43	62,94
Požeško-slavonska županija							
Grad Pleternica	Tehnološko inovacijski centar s inkubatorom za razvoj ruralne ekonomije i poduzetništva	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	623.149,28	435.170,40		435.170,40	69,83
Grad Pakrac	Poslovni inkubator Pakrac - Nova generacija	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	773.505,45	0,00	506.561,27	506.561,27	65,49

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno (€) (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 30.06.2012. (EU sredstva)	Plaćeno (€) od 30.06.2012. do 31.12.2012. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno (€) do 31.12.2012. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 31.12.2012. (EU sredstva)
Grad Lipik	Staze lipicanaca i kune	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	386.548,36	0,00	300.055,78	300.055,78	77,62
Grad Kutjevo	Razvoj malih i srednjih poduzeća na području Kutjeva	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	922.743,93	0,00	583.635,65	583.635,65	63,25
Šibensko-kninska županija							
Grad Vodice	Dovršenje Memorijalnog centra Faust Vrančić	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	960.000,00	679.436,63	0,00	679.436,63	70,77
Javna Ustanova Škz	Turistička valorizacija kanala Sv. Ante	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	999.999,51	0,00	702.110,89	702.110,89	70,21
Grad Šibenik	Revitalizacija tvrđave Sv. Mihovila	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	999.974,40	0,00	578.932,93	578.932,93	57,89
Grad Skradin	Razvoj poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni KOSA	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	839.724,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Ličko-senjska županija							
Općina Udbina	Poslovna zona Podubina-Buljme	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	581.790,66	0,00	411.649,05	411.649,05	70,76
Grad Novalja	Lunski vrtovi maslina	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	447.060,66	0,00	338.198,47	338.198,47	75,65
Grad Senj	Valorizacija turističkog parka Nehaj	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	742.262,14	0,00	593.809,71	593.809,71	80,00
Osječko-baranjska županija							
Grad Donji Miholjac	Industrijska zona Janjevci	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	839.561,99	0,00	360.817,51	360.817,51	42,98
Općina Erdut	Poduzetnička zona Bijelo Brdo	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	454.621,60	0,00	347.450,58	347.450,58	76,43
Poduzetnički inkubator BIOS	Regionalni istraživačko-razvojni centar BpŽ		999.887,19	0,00	557.015,09	557.015,09	55,71

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno (€) (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 30.06.2012. (EU sredstva)	Plaćeno (€) od 30.06.2012 do 31.12.2012. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno (€) do 31.12.2012. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 31.12.2012. (EU sredstva)
Osječko-baranjska županija	Vinske ceste	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	936.389,92	0,00	552.492,47	552.492,47	59,00
Vukovarsko-srijemska županija							
Grad Ilok	Centar posjetitelja Srijem	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	356.622,88	260.677,50	0,00	260.677,50	73,10
Grad Vukovar	Razvoj novog turističkog proizvoda „Eko-etno centar Adica“	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	585.394,99	468.315,99	102.349,79	570.665,78	97,49
Općina Lovas	Izgradnja regionalnog poslovno-potpornog centra za promoviranje poslovnih aktivnosti u Općini Lovas	IPA 2007 Regionalni razvoj: OP Regionalna konkurentnost	407.421,94	284.866,42	0,00	284.866,42	69,92
Ukupno			18.971.431,95	2.703.912,98	9.164.009,69	11.867.922,67	62,56

IPA IV – OP Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2011. (status 31.12.2012.)

	UGOVORENO IPA sredstva	KORISNICI	NAMJENA
UGOVORI O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 17 shema o dodjeli bespovratnih sredstava (40,46 milijuna eura IPA sredstava) od čega je provedeno deset u vrijednosti od 20,84 milijuna eura IPA sredstava (ukupno 195 ugovora).			
PRIORITET 1 Četiri sheme dodjela bespovratnih sredstava (6,22 milijuna eura IPA sredstava) od čega su ugovorene 3 vrijednosti 5,17 milijuna eura IPA sredstava. Završene su dvije vrijednosti 4,37 milijuna eura IPA sredstava, dok je jedna trenutno u postupke implementacije (vrijednosti 0,8 milijuna eura IPA sredstava).			
1. Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3	Provedba za ukupno 26 ugovora u vrijednosti 1,85 milijuna eura završena u siječnju 2012.	- trgovačka društva (2 ugovora) - ustanove koje pružaju usluge u području HRM (12 ugovora) - udruge poslodavaca i komore (1 ugovor) - sindikati - JLP(R)S (4 ugovora) - razvojne agencije (1 ugovor) - nevladine organizacije (6 ugovora)	- jačanje kapaciteta i uključenosti dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada - jačanje partnerstva među ključnim dionicima na tržištu rada - radionice/obrazovne aktivnosti radi povećanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, žena, dugotrajno nezaposlenih - razvoj novih metoda koje mogu pomoći u razvoju i provedbi aktivne politike zapošljavanja
2. Mladi na tržištu rada	Od ukupno 31 ugovora u vrijednosti 2,96 milijuna eura, u svibnju 2012. završila je provedba 23 ugovora, a preostali ugovori su završeni u srpnju 2012.	- ustanove koje pružaju usluge u području HRM (1 ugovor) - JLP(R)S (3 ugovora) - razvojne agencije (2 ugovora) - nevladine organizacije (14 ugovora) - pučka otvorena učilišta (2 ugovora) - sveučilište (1 ugovor)	- olakšavanje pristupa tržištu rada mladim nezaposlenim osobama. - podrška razvoju aktivne politike tržišta rada i mjera za mlade nezaposlene osobe u ciljanim županijama - osposobiti mlade ljude novim znanjima, vještinama i radnim iskustvom - mobilizacija i osnaživanje mladih i nezaposlenih osoba - promicanje tradicijske baštine i kulturnog turizma - unaprijeđenje znanja o poduzetništvu
3. Poboljšanje pristupa tržištu rada visoko obrazovanim dugotrajno nezaposlenim osobama	Potpisano ukupno 7 ugovora dana 21.09.2012. i 30.09.2012. Vrijednost 0,80 milijuna eura.	- ustanove koje pružaju usluge psihosocijalne pomoći - ustanove koje pružaju usluge u području HRM - istraživačke i druge ustanove iz privatnog sektora - udruge poslodavaca - sindikati - komore - nevladine organizacije - međunarodne (međuvladine) organizacije	- zapošljavanja visoko obrazovanih osoba koje su dugotrajno nezaposlene, bez radnog iskustva, pripadnici nacionalnih manjina - pružanje podrške projektima koji će omogućiti prilagođeno savjetovanje pri zapošljavanju u kombinaciji sa različitim vrstama radne prakse, stažiranja, volontiranja i drugih oblika stjecanja radnog iskustva i vještina kroz rad

		- lokalna i regionalna uprava - regionalne i lokalne razvojne agencije	
4. Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja	Potpisivanje ugovora očekuje se krajem 2012. godine. Vrijednost 1,59 milijuna eura.	- ustanove koje pružaju usluge u području HRM - socijalni partneri i komore - nevladine organizacije - međunarodne (međuvladine) organizacije - lokalna i regionalna uprava - regionalne i lokalne razvojne agencije	- promicanje lokalnih inicijativa u rješavanju problema na tržištu rada. - potpora u provedbi projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva u lokalnim i regionalnim strategijama razvoja HRM-a
PRIORITET 2: Osam shema dodjela bespovratnih sredstava (16,46 milijuna eura IPA sredstava) od čega su ugovorene 4 vrijednosti 5,83 milijuna eura IPA sredstava. Ujedno su i završene sve četiri ugovorene operacije.			
1. Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada	Provedba za ukupno 19 ugovora u vrijednosti 1,54 milijuna eura završena u prosincu 2011. ,odnosno lipnju 2012.	- ustanove koje pružaju usluge u području HRM (2 ugovora) - dioničko društvo (2 ugovora) - JLPS (1 ugovor) - nevladine organizacije (14 ugovora)	- provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje osoba s invaliditetom na regionalnoj razini - promicanje mogućnosti i prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom
2. Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	Provedba za ukupno 19 ugovora u vrijednosti 1,46 milijuna eura završena u prosincu 2011. ,odnosno siječnju i lipnju 2012.	- nevladine organizacije (16 ugovora) - JLP(R)S (2 ugovora) - ustanove koje pružaju usluge u području HRM (1 ugovora)	- poticanje partnerstva u području socijalnog uključivanja i zapošljavanja - povećanje motivacije za sudjelovanje na tržištu rada, pružanje psiho-socijalne podrške - osvješćivanje javnosti o anti-diskriminacijskim mjerama
3. Žene na tržištu rada	Provedba za ukupno 18 ugovora u vrijednosti 1,71 milijuna eura završena u studenom 2011., odnosno veljači 2012.	- ustanove koje pružaju usluge u području HRM (5 ugovora) - nevladine organizacije (5 ugovora) - JLPS (4 ugovora) - razvojne agencije (4 ugovora)	- poticanje zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada - dugoročno osigurati veću zaposlenost žena i provedbu načela ravnopravnosti spolova na tržištu rada kroz kreiranje novih metoda i modela zapošljavanja i nove učinkovite politike - edukacije žena u ciljanim područjima
4. Uključivanje učenika s teškoćama, u obrazovanje za zapošljavanje	Provedba za ukupno sedam ugovora u vrijednosti 1,12 milijuna eura završena u listopadu 2011.	- strukovne škole (1 ugovor) - centri za srednjoškolsko obrazovanje učenika s poteškoćama (3 ugovora) - nevladine udruge osoba s invaliditetom (3 ugovora)	- uključivanje učenika s teškoćama u redovno obrazovanje - socijalno uključivanje mladih u nepovoljnijem položaju i mladih s posebnim obrazovnim potrebama na tržište rada
5. Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženim skupinama	Potpisivanje ugovora očekuje se krajem 2012. godine. Vrijednost 1,70 milijuna eura.	- poduzeća ili ustanove koje pružaju usluge HRM-a - nevladine organizacije - ustanove za profesionalno usmjeravanje - područne službe za zapošljavanje	- povećavanje mogućnosti za održivo zapošljavanje ugroženim skupinama

		- neprofitne organizacije - javne ustanove - privatna trgovačka društva/ustanove - udruge poslodavaca - sindikati - komore - lokalna i regionalna uprava - lokalne i regionalne razvojne agencije - međunarodne (međuvladine) organizacije	
6. Uspostava podrške socijalnoj integraciji i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	Potpisivanje ugovora očekuje se u drugoj polovici 2012. godine. Vrijednost 1,72 milijuna eura.	- nevladine organizacije - neprofitne organizacije - javne ustanove - privatne ustanove - privatna trgovačka društva - lokalna i regionalna uprava - razvojne agencije - centri za malo i srednje poduzetništvo/tehnološki inkubatori, - međunarodne (međuvladine) organizacije	- promicanje socijalnog uključivanja dugotrajno nezaposlenih korisnika svih oblika pomoći i usluga socijalne skrbi kroz olakšani pristup tržištu rada
7. Integracija ugroženih skupina u redovni sustav obrazovanja	Potpisivanje ugovora očekuje se u drugoj polovici 2012. godine. Vrijednost 5,81 milijuna eura.	- predškolske ustanove, osnovne, srednje škole, ustanove visokog obrazovanja - instituti za istraživanje u području obrazovanja ili edukacije - udruženja studenata iz skupina u nepovoljnom položaju, - centri za edukaciju - profesionalna udruženja nastavnika, udruženja socijalnih radnika, udruženja socijalnih pedagoga - međunarodne (nevladine) organizacije - županije i gradovi	- poboljšanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju u obrazovnim ustanovama
8. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici	Potpisivanje ugovora očekuje se u drugoj polovici 2012. godine. Vrijednost 2,08 milijuna eura.	- nevladine organizacije - neprofitne organizacije - javne ustanove - privatne institucije, privatna trgovačka društva - lokalna i regionalna uprava - međunarodne (međuvladine) organizacije	- poboljšanje mogućnosti zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju kroz daljnji razvoj učinkovitih i sveobuhvatnih socijalnih usluga
PRIORITET 3 : Pet shema dodjela bespovratnih sredstava (17,77 milijuna eura IPA sredstava) od čega su ugovorene 3 vrijednosti 9,84 milijuna eura IPA sredstava. Završene su dvije vrijednosti			

6,05 milijuna eura IPA sredstava, dok je jedna trenutno u postupke implementacije (vrijednosti 3,79 milijuna eura IPA sredstava).			
1. Implementacija novih kurikuluma	Provedba za ukupno 18 ugovora u vrijednosti 3,15 milijuna eura završena u studenom 2011.	- strukovne škole (18 ugovora)	- poticanje novih inovativnih pristupa obrazovanju u strukovnim školama
2. Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova	Provedba za ukupno 20 ugovora u vrijednosti 2,90 milijuna eura završena u studenom 2011., odnosno ožujku 2012.	- ustanove za obrazovanje odraslih (3 ugovora) - učilišta (2 ugovora) - srednje škole (4 ugovora) - veleučilišta (4 ugovora) - pučka otvorena učilišta (7 ugovora)	- stvaranje novih programa obrazovanja odraslih - promicanje cjeloživotnog obrazovanja
3. Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva	Potpisana ukupno 30 ugovora dana 21.09.2012. godine. Vrijednost 3,79 milijuna eura.	- srednje strukovne škole	- uvođenje novih sadržaja u strukovni kurikulum unutar inicijalnog strukovnog sustava
4. Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	Potpisivanje ugovora očekuje se u drugoj polovici 2012. godine. Vrijednost 3,74 milijuna eura.	- osnovne škole, gimnazije, ustanove visokog obrazovanja, - javne institucije koje su zadužene za razvoj i provedbu politika obrazovanja - instituti za istraživanje u području obrazovanja i usavršavanja - veleučilišta, visoke škole (privatne i javne) - jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave	- Podrška razvoju i provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te cjeloživotnog učenja u skladu s općim odredbama HKO
5. Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Potpisivanje ugovora očekuje se krajem 2012. godine. Vrijednost 3,49 milijuna eura.	- ustanove za obrazovanje odraslih te otvorena učilišta	- jačanje sektora obrazovanja odraslih s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada
UGOVORI O USLUGAMA			
Ugovori o uslugama	Potpisano 16 ugovora o uslugama u vrijednosti 17,86 milijuna eura.	- službe za zapošljavanje - socijalne službe - HZZ (korisnička institucija) - MZOS - MSPM - ASOO (korisnička institucija)	- pomoć provedbenim tijelima u provedbi sheme dodjele bespovratnih sredstava - pomoć potencijalnim korisnicima sheme dodjele bespovratnih sredstava u pripremi projektnih prijedloga - pomoć neuspješnim prijaviteljima, pomoć dobitnicima bespovratnih sredstava u implementaciji - jačanje kapaciteta institucija - pomoć u jačanju institucionalnog okvira za razvoj novih pristupa i metodologija u obrazovanju - pomoć u razvoju osiguranja kvalitete u strukovnom

			obrazovanju
TEHNIČKA POMOĆ			
Tehnička pomoć	Ukupno je ugovoreno 7 ugovora u vrijednosti 4,63 milijuna eura Trenutno su u provedbi jedan okvirni ugovor, dva ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti 2,25 milijuna eura dok su završena dva okvirna ugovora, 1 ugovor o uslugama i 1 ugovor o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti od 2,38 milijuna eura.	- MRMS - MSPM - MZOS - HZZ - ASOO	- opremanje operativne strukture - refundiranje troškova operativne strukture - izrada promidžbenih materijala - troškovi održavanja Sektorskog nadzornog odbora - priprema za provođenje projekata financiranih iz ESF-a

Ukupno je ugovoreno 50,80 milijuna eura (IPA sredstva: 43,18 milijuna eura) dok se kroz sheme bespovratnih sredstava, sheme izravne dodjele bespovratnih sredstava, ugovore o uslugama, nabavi, okvirne i twinning ugovore očekuje potpisivanje ugovora u vrijednosti 38,45 milijuna eura (IPA sredstva: 32,69 milijuna eura).



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5, Zagreb

IPA KOMPONENTA IV - PROVEDBENO TIJELO : Hrvatski zavod za zapošljavanje

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)		EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)	
Grant shema: LOKALNA PARTNERSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE									
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Bjelovar	IPA4 1 1 1 01 02 c01	Kompetencijama i partnerstvom protiv dugotrajne nezaposlenosti	Ugovoreno	65 730 82	0,00	Ugovoreno	65 730,82	Ugovoreno	77 330,38
			Plaćeno	52 584,66	0,00	Plaćeno	52 584,66	Plaćeno	61 864,30
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina	IPA4 1 1 1 01 02 c02	Partnerstvo za razvoj	Ugovoreno	71 705 89	0,00	Ugovoreno	71 705,89	Ugovoreno	84 359,87
			Plaćeno	57 364 72	0,00	Plaćeno	57 364,72	Plaćeno	67 487,90
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb	IPA4 1 1 1 01 02 c03	Poduzetništvo i zapošljavanje - nove mogućnosti kroz informatičke i mrežne tehnologije	Ugovoreno	84 922,60	0,00	Ugovoreno	84 922,60	Ugovoreno	99 908,94
			Plaćeno	67 938,08	0,00	Plaćeno	67 938,08	Plaćeno	79 927,15
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod	IPA4 1 1 1 01 02 c04	RAD-Radne sposobnosti - izvor znanja	Ugovoreno	73 176 30	0,00	Ugovoreno	73 176,30	Ugovoreno	86 089,76
			Plaćeno	58 541 04	0,00	Plaćeno	58 541,04	Plaćeno	68 871,81
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin	IPA4 1 1 1 01 02 c05	Udaljeni jednim klikom	Ugovoreno	82 031,88	0,00	Ugovoreno	82 031,88	Ugovoreno	96 508,09
			Plaćeno	65 625 50	0,00	Plaćeno	65 625,50	Plaćeno	77 206,47
Grad Senj	IPA4 1 1 1 01 02 c06	Savjetodavni i obrazovni centar - Saznaj nešto novo i korisno	Ugovoreno	59 499 77	0,00	Ugovoreno	59 499,77	Ugovoreno	69 999,73
			Plaćeno	47 599,81	0,00	Plaćeno	47 599,81	Plaćeno	55 999,78
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Karlovac	IPA4 1 1 1 01 02 c07	Znanjem do zaposlenja - Partnerstvo za cjeloživotno učenje u Karlovačkoj županiji	Ugovoreno	59 738 64	0,00	Ugovoreno	59 738,64	Ugovoreno	70 280,75
			Plaćeno	47 790,91	0,00	Plaćeno	47 790 91	Plaćeno	56 224,60
Instruktažni centar d o o	IPA4 1 1 1 01 02 c08	Nove vještine za nove prilike zaposlenja	Ugovoreno	84 120,12	0,00	Ugovoreno	84 120,12	Ugovoreno	98 964,85
			Plaćeno	67 296 10	0,00	Plaćeno	67 296,10	Plaćeno	79 171,88
GFT-Regionalni centar za jednakost spolova	IPA4 1 1 1 01 02 c09	Centar za tradicijske obrte	Ugovoreno	65 533,95	0,00	Ugovoreno	65 533,95	Ugovoreno	77 098,77
			Plaćeno	52 427,17	0,00	Plaćeno	52 427 17	Plaćeno	61 679,02
		Partnerstvo za razvoj ljudskih	Ugovoreno	73 253,66	0,00	Ugovoreno	73 253,66	Ugovoreno	86 180,78

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)		EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)	
zapošljavanje, Područna služba Čakovec	IPA4.1.1.1.01.02.c24	Partnerstvo na djelu	Plaćeno:	54.370,58	0,00	Plaćeno:	54.370,58	Plaćeno:	63.965,39
Općina Darda	IPA4.1.1.1.01.02.c25	Računalnim obrazovanjem protiv marginalizacije	Ugovoreno:	82.062,79	0,00	Ugovoreno:	82.062,79	Ugovoreno:	96.544,46
			Plaćeno:	65.650,23	0,00	Plaćeno:	65.650,23	Plaćeno:	77.235,57
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS	IPA4.1.1.1.01.02.c26	Zajedno ka zapošljavanju i socijalnom uključivanju	Ugovoreno:	84.982,12	0,00	Ugovoreno:	84.982,12	Ugovoreno:	99.978,96
			Plaćeno:	67.985,69	0,00	Plaćeno:	67.985,69	Plaćeno:	79.983,17
UKUPNO PLAĆENO ZA GRANT IZ PODRUČJA LOKALNA PARTNERSTVA ZA ZAPOSILJAVANJE			Plaćeno:	1.483.764,18	0,00	Plaćeno:	1.483.764,18	Plaćeno:	1.745.604,90

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)	EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)	UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)
----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---

Grant shema: MLADI NA TRŽISTU RADA									
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin	IPA4 1 1 1 02 02 c01	Mladi u poslu i poduzetništvu	Ugovoreno	91 978,96	0,00	Ugovoreno	91 978,96	Ugovoreno	108 210,54
			Plaćeno	73 583,17	0,00	Plaćeno	73 583,17	Plaćeno	86 568,43
Grad Čakovec	IPA4 1 1 1 02 02 c02	Generacija "Mi" na poslu	Ugovoreno	87 986,37	0,00	Ugovoreno	87 986,37	Ugovoreno	103 513,38
			Plaćeno	70 389,10	0,00	Plaćeno	70 389,10	Plaćeno	82 810,70
Eko centar poljoprivredna zadruga	IPA4 1 1 1 02 02 c03	Mladi eko-poljoprivredni poduzetnici	Ugovoreno	78 062,61	0,00	Ugovoreno	78 062,61	Ugovoreno	91 838,36
			Plaćeno	62 450,09	0,00	Plaćeno	62 450,09	Plaćeno	73 470,69
Industrijski park Nova Gradiška d o o	IPA4 1 1 1 02 02 c04	Integrirani sustav zapošljavanja mladih u Brodsko-posavskoj županiji	Ugovoreno	100 775,09	0,00	Ugovoreno	100 775,09	Ugovoreno	118 558,93
			Plaćeno	80 620,07	0,00	Plaćeno	80 620,07	Plaćeno	94.847,14
Sveučilište u Zadru	IPA4 1 1 1 02 02 c05	Poticanje zapošljavanja mladih kroz razvoj ruralnog turizma	Ugovoreno	101 915,39	0,00	Ugovoreno	101 915,39	Ugovoreno	119 900,46
			Plaćeno	81 532,31	0,00	Plaćeno	81 532,31	Plaćeno	95 920,37
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	IPA4 1 1 1 02 02 c06	I-Key Educirana i iskusna istarska mladež	Ugovoreno	99 981,57	0,00	Ugovoreno	99 981,57	Ugovoreno	117.625,38
			Plaćeno	79 985,26	0,00	Plaćeno	79 985,26	Plaćeno	94 100,30
PRONI Centar za socijalno podučavanje	IPA4 1 1 1 02 02 c07	Operativna grupa za zapošljavanje mladih	Ugovoreno	71 910,00	0,00	Ugovoreno	71 910,00	Ugovoreno	84.600,00
			Plaćeno	57 528,00	0,00	Plaćeno	57 528,00	Plaćeno	67.680,00
Centar tehničke kulture Rijeka	IPA4 1 1 1 02 02 c08	Mi znamo kako	Ugovoreno	78 614,88	0,00	Ugovoreno	78 614,88	Ugovoreno	92 488,09
			Plaćeno	62 891,90	0,00	Plaćeno	62 891,90	Plaćeno	73 990,47
CEPOS-Centar za promicanje poduzetništva i obrtništva	IPA4 1 1 1 02 02 c09	Projekt poboljšanja zapošljivosti mladih	Ugovoreno	87 380,00	0,00	Ugovoreno	87 380,00	Ugovoreno	102 800,00
			Plaćeno	69 904,00	0,00	Plaćeno	69 904,00	Plaćeno	82 240,00
Udruga za razvoj civilnog društva-SMART	IPA4 1 1 1 02 02 c10	Volonterski centri - spona između volonterstva i zapošljivosti mladih	Ugovoreno	93 280,09	0,00	Ugovoreno	93 280,09	Ugovoreno	109 741,28
			Plaćeno	74 624,07	0,00	Plaćeno	74 624,07	Plaćeno	87 793,02
ZaMirNET	IPA4 1 1 1 02 02 c11	EcoLink4Jobs	Ugovoreno	101 326,94	0,00	Ugovoreno	101 326,94	Ugovoreno	119 208,16
			Plaćeno	0,00	0,00	Plaćeno	0,00	Plaćeno	0,00
GONG	IPA4 1 1 1 02 02 c12	MZ OCD - Moje zaposlenje u organizaciji civilnog društva	Ugovoreno	71 551,18	0,00	Ugovoreno	71 551,18	Ugovoreno	84 177,86
			Plaćeno	57 240,95	0,00	Plaćeno	57 240,95	Plaćeno	67 342,29
Organizacija za građanske inicijative - OGI	IPA4 1 1 1 02 02 c13	Mladi i socijalno poduzetništvo	Ugovoreno	62 019,10	0,00	Ugovoreno	62 019,10	Ugovoreno	72.963,65
			Plaćeno	49 615,28	0,00	Plaćeno	49 615,28	Plaćeno	58 370,92
Grad Pakrac	IPA4 1 1 1 02 02 c14	Djeluj za sebe	Ugovoreno	63 686,11	0,00	Ugovoreno	63 686,11	Ugovoreno	74 924,83
			Plaćeno	50 948,88	0,00	Plaćeno	50 948,88	Plaćeno	59.939,86
Tehnološki park Varaždin d o o	IPA4 1 1 1 02 02 c15	Mladi lovci na karijeru	Ugovoreno	100 469,34	0,00	Ugovoreno	100 469,34	Ugovoreno	118 199,22
			Plaćeno	80 375,47	0,00	Plaćeno	80 375,47	Plaćeno	94 559,38

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)		EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)	
Općina Ernestinovo	IPA4 1 1 1 02 02 c16	Aktivirajmo mlade, kreirajmo nova radna mjesta	Ugovoreno	83 755,35	0,00	Ugovoreno	83 755,35	Ugovoreno	98 535,70
			Plaćeno	67 004,28	0,00	Plaćeno	67 004,28	Plaćeno	78 828,56
Poduzetnički centar Pleternica d o o	IPA4 1 1 1 02 02 c17	Marljive pčelice - Unaprjeđenje zajednice i zapošljavanje	Ugovoreno	68 313,54	0,00	Ugovoreno	68 313,54	Ugovoreno	80 368,87
			Plaćeno	54 650,84	0,00	Plaćeno	54 650,84	Plaćeno	64 295,10
Turistička zajednica grada Bjelovara	IPA4 1 1 1 02 02 c18	Naša prošlost je naša budućnost	Ugovoreno	64 611,66	0,00	Ugovoreno	64 611,66	Ugovoreno	76 013,72
			Plaćeno	51 689,33	0,00	Plaćeno	51 689,33	Plaćeno	60 810,98
Regionalna razvojna agencija Dubrovačko- neretvanske županije DUNEA d o o	IPA4 1 1 1 02 02 c19	Promijenimo prilike za nezaposlene mlade na tržištu rada Dubrovačko-neretvanske županije - ŠANSA	Ugovoreno	78 296,48	0,00	Ugovoreno	78 296,48	Ugovoreno	92 113,50
			Plaćeno	62 637,18	0,00	Plaćeno	62 637,18	Plaćeno	73 690,80
Pučko otvoreno učilište Samobor	IPA4 1 1 1 02 02 c20	Prilika za gimnazijalce odustale od studija	Ugovoreno	72 962,22	0,00	Ugovoreno	72 962,22	Ugovoreno	85 837,90
			Plaćeno	58 369,77	0,00	Plaćeno	58 369,77	Plaćeno	68 670,32
Pučko otvoreno učilište Novska	IPA4 1 1 1 02 02 c21	Od kuhanja do zaposlenja	Ugovoreno	99 170,78	0,00	Ugovoreno	99 170,78	Ugovoreno	116 671,51
			Plaćeno	79 336,63	0,00	Plaćeno	79 336,63	Plaćeno	93 337,21
Lokalna razvojna agencija PINS d o o Skrad	IPA4 1 1 1 02 02 c22	Zapošljavanje mladih za održivi razvoj Gorskog kotara	Ugovoreno	55 837,00	0,00	Ugovoreno	55 837,00	Ugovoreno	65 690,59
			Plaćeno	44 669,60	0,00	Plaćeno	44 669,60	Plaćeno	52 552,47
Udruga Katapult	IPA4 1 1 1 02 02 c23	Izdavačka akademija	Ugovoreno	67 548,37	0,00	Ugovoreno	67 548,37	Ugovoreno	79 468,67
			Plaćeno	54 038,70	0,00	Plaćeno	54 038,70	Plaćeno	63 574,94
Udruženje za mir i ljudska prava "BARANJA"	IPA4 1 1 1 02 02 c24	Mladi pred vratima	Ugovoreno	77 941,92	0,00	Ugovoreno	77 941,92	Ugovoreno	91 696,38
			Plaćeno	62 353,54	0,00	Plaćeno	62 353,54	Plaćeno	73 357,10
Sisačko-moslavačka županija	IPA4 1 1 1 02 02 c25	YMCA – Županijska poljoprivreda pod vodstvom mladih	Ugovoreno	72 323,18	0,00	Ugovoreno	72 323,18	Ugovoreno	85 086,09
			Plaćeno	57 858,54	0,00	Plaćeno	57 858,54	Plaćeno	68 068,87
hzz, područna služba Virovitica	IPA4 1 1 1 02 02 c26	uhvati priliku/ take your chance	Ugovoreno	70 548,10	0,00	Ugovoreno	70 548,10	Ugovoreno	82 997,76
			Plaćeno	56 438,48	0,00	Plaćeno	56 438,48	Plaćeno	66 398,21
Centar mladih Ribnjak	IPA4 1 1 1 02 02 c27	Nove vještine danas za posao sutra	Ugovoreno	77 443,50	0,00	Ugovoreno	77 443,50	Ugovoreno	91 110,00
			Plaćeno	61 954,80	0,00	Plaćeno	61 954,80	Plaćeno	72 888,00
DEŠA – Dubrovnik	IPA4 1 1 1 02 02 c28	Nove mogućnosti i nov i pristupi u svrhu povećanja zapošljivosti mladih osoba sa završenim fakultetom na području Dubrovačko-neretvanske županije	Ugovoreno	79 645,00	0,00	Ugovoreno	79 645,00	Ugovoreno	93 700,00
			Plaćeno	63 716,00	0,00	Plaćeno	63 716,00	Plaćeno	74.960,00
Tau on-line d o o (MojPosao net)	IPA4 1 1 1 02 02 c29	MojPosao Job College	Ugovoreno	101 845,11	0,00	Ugovoreno	101 845,11	Ugovoreno	119 817,78
			Plaćeno	81 476,09	0,00	Plaćeno	81 476,09	Plaćeno	95 854,22
GTF Regionalni Centar za	IPA4 1 1 1 02 02 c30	YEDA – Program ekonomske pomoći mladima i mreža mladih s ruralnih područja kao potpora	Ugovoreno	76 534,76	0,00	Ugovoreno	76 534,76	Ugovoreno	90 040,89

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)		EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)	
jednakost spolova		mladima pri aktivnom uključivanju na tržište rada	Plaćeno	61 227,80	0,00	Plaćeno	61 227,80	Plaćeno	72 032,71
Grad Petrinja	IPA4 1 1 1 02 02 c31	1 Navigacijski centar za zapošljavanje mladih	Ugovoreno	83 015,00	0,00	Ugovoreno	83 015,00	Ugovoreno	97 664,71
			Plaćeno	66 412,00	0,00	Plaćeno	66 412,00	Plaćeno	78 131,77
UKUPNO					0,00				72 032,71

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)	EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)	UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)
----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---

Grant shema: ŽENE NA TRŽIŠTU RADA

HZZ - Područna služba Zagreb	IPA4 1 2 1 03 02 c01	Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada	Ugovoreno	103 308,41	0,00	Ugovoreno	103 308,41	Ugovoreno	121 539,31
			Plaćeno	82 646,73	0,00	Plaćeno	82 646,73	Plaćeno	97 231,45
Požeško-Slavonska županija	IPA4 1 2 1 03 02 c02	Program za jačanje položaja žena na tržištu rada	Ugovoreno	104 252 05	0,00	Ugovoreno	104 252,05	Ugovoreno	122 649,47
			Plaćeno	83 401 64	0,00	Plaćeno	83 401,64	Plaćeno	98 119,58
Razvojna agencija SJEVER-DAN	IPA4 1 2 1 03 02 c03	Njezina druga šansa	Ugovoreno	83 986,21	0,00	Ugovoreno	83 986,21	Ugovoreno	98 807,30
			Plaćeno	67 188,96	16 375,70	Plaćeno	83 564,66	Plaćeno	98 311,37
DEŠA - Dubrovnik	IPA4 1 2 1 03 02 c04	Novim vještinama do novih mogućnosti	Ugovoreno	91 406,30	0,00	Ugovoreno	91 406,30	Ugovoreno	107 536,82
			Plaćeno	73 126,71	0,00	Plaćeno	73 126,71	Plaćeno	86 031,42
Grad Pleternica	IPA4 1 2 1 03 02 c05	Cvjetna budućnost	Ugovoreno	78 059 70	0,00	Ugovoreno	78 059,70	Ugovoreno	91 834,94
			Plaćeno	62 447,76	0,00	Plaćeno	62 447,76	Plaćeno	73 467,95
Ženska grupa Karlovac "STEP"	IPA4 1 2 1 03 02 c06	Zajedno smo jači – Pakt za zapošljavanje – STEP	Ugovoreno	108 821,88	0,00	Ugovoreno	108 821,88	Ugovoreno	128 025,74
			Plaćeno	87 057 50	20 188,38	Plaćeno	107 245,88	Plaćeno	126 171,63
Brodsko-Posavska županija	IPA4 1 2 1 03 02 c07	Budi poslovna – budi konkurentna!	Ugovoreno	77 864,68	0,00	Ugovoreno	77 864,68	Ugovoreno	91 605,51
			Plaćeno	62 291,75	0,00	Plaćeno	62 291,75	Plaćeno	73 284,41
HZZ - Područna služba Vukovar	IPA4 1 2 1 03 02 c08	Korak po korak na tržište rada	Ugovoreno	93 727,97	0,00	Ugovoreno	93 727,97	Ugovoreno	110 268,20
			Plaćeno	74 982,38	0,00	Plaćeno	74 982,38	Plaćeno	88 214,56
CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje	IPA4 1 2 1 03 02 c09	Oснаživanje nezaposlenih žena za aktivno sudjelovanje na tržištu rada – Žene biraju novu šansu!	Ugovoreno	85 825,47	0 00	Ugovoreno	85 825,47	Ugovoreno	100 971,14
			Plaćeno	68 660 37	0,00	Plaćeno	68 660,37	Plaćeno	80 776,91
HZZ - Područna služba Rijeka	IPA4 1 2 1 03 02 c10	HELPING HAND" - Izgradnja kompetencija žena za profesionalnu njegu djece i starijih osoba	Ugovoreno	116 565,16	0,00	Ugovoreno	116 565,16	Ugovoreno	137 135,48
			Plaćeno	93 252,12	0,00	Plaćeno	93 252,12	Plaćeno	109 708,38
HZZ - Područna služba Osijek	IPA4 1 2 1 03 02 c11	Oснаživanje i aktiviranje žena na tržištu rada	Ugovoreno	87 508,89	0,00	Ugovoreno	87 508,89	Ugovoreno	102 951,64
			Plaćeno	70 007,11	14 909,09	Plaćeno	84 916,20	Plaćeno	99 901,41
HZZ - Područna služba Čakovec	IPA4 1 2 1 03 02 c12	Žene u rodno ne tradicionalnim zanimanjima	Ugovoreno	89 181,00	0,00	Ugovoreno	89 181,00	Ugovoreno	104 918,83
			Plaćeno	71 344,80	0,00	Plaćeno	71 344,80	Plaćeno	83 935,06
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	IPA4 1 2 1 03 02 c13	Certificirane profesionalne dadilje na tržištu rada Zagrebačke županije	Ugovoreno	90 552,26	0 00	Ugovoreno	90 552,26	Ugovoreno	106 532,07
			Plaćeno	72 441 81	0,00	Plaćeno	72 441 81	Plaćeno	85 225,66
Grad Ilok	IPA4 1 2 1 03 02 c14	SWOT – Mogućnosti u turizmu za žene u Srijemu	Ugovoreno	98 010,63	0,00	Ugovoreno	98 010,63	Ugovoreno	115 306,62
			Plaćeno	78 408 50	0 00	Plaćeno	78 408,50	Plaćeno	92 245,30
Agencija za razvoj Vukovarsko-Srijemske županije HRAST	IPA4 1 2 1 03 02 c15	www.jam - Žene probudite se i radite zaposlite se nakon motivacije	Ugovoreno	112 234 42	0,00	Ugovoreno	112 234,42	Ugovoreno	132 040,49
			Plaćeno	89 787 53	0 00	Plaćeno	89 787,53	Plaćeno	105 632,39
Udruženje za mir i ljudska	IPA4 1 2 1 03 02 c16	Vrijeme je za žene	Ugovoreno	104 246 53	0 00	Ugovoreno	104 246,53	Ugovoreno	122 642,98

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)		EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)	
podučavanje			Plaćeno	48 535,34	0,00	Plaćeno	48 535,34	Plaćeno	57 100,40
B a B e - Budi aktivna Budi emancipiran	IPA4 1 2 1 02 02 c15	Utiiranje puta iz siromaštva i nasilja prema financijskoj i emocionalnoj stabilnosti	Ugovoreno	101 367,55	0 00	Ugovoreno	101 367,55	Ugovoreno	119 255,94
			Plaćeno	81 094,04	0 00	Plaćeno	81 094,04	Plaćeno	95 404,75
Autonomna ženska kuća Zagreb	IPA4 1 2 1 02 02 c16	Potpora socijalnoj uključenosti i integraciji na tržište rada žena koje su preživjele obiteljsko nasilje te druge oblike rodno uvjetovanog	Ugovoreno	95 623,00	0 00	Ugovoreno	95 623,00	Ugovoreno	112 497,65
			Plaćeno	76 498,40	0 00	Plaćeno	76 498,40	Plaćeno	89 998,12
Centar za održivi razvoj	IPA4 1 2 1 02 02 c17	Unaprijeđenje zapošljivosti kao preduvjeta za bolju socijalnu uključenost	Ugovoreno	60 922,65	0 00	Ugovoreno	60 922,65	Ugovoreno	71 673,70
			Plaćeno	48 738,12	0 00	Plaćeno	48 738,12	Plaćeno	57 338,96
Udruga "Čakula kroz život"	IPA4 1 2 1 02 02 c18	Višerazinska podrška promociji socijalnog uključivanja i zapošljavanja osoba s posebnim potrebama te marginaliziranih skupina	Ugovoreno	90 848,61	0,00	Ugovoreno	90 848,61	Ugovoreno	106 880,72
			Plaćeno	72 678,89	0 00	Plaćeno	72 678,89	Plaćeno	85 504,58
Centar za socijalnu skrb Đurđevac	IPA4 1 2 1 02 02 c19	Novo sutra za romsku zajednicu Đurđevac	Ugovoreno	71 582,75	0 00	Ugovoreno	71 582,75	Ugovoreno	84 215,00
			Plaćeno	57 266,20	0 00	Plaćeno	57 266,20	Plaćeno	67 372,00

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)		EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)	
Grant shema: POTICANJE INTENZIVNIJEG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA									
HZZ, Područna služba Kutina	IPA4 1 2 1 01 02 c01	Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada	Ugovoreno	61 029,87	0,00	Ugovoreno	61 029,87	Ugovoreno	71 799,85
			Plaćeno	48 823,90	0,00	Plaćeno	48 823,90	Plaćeno	57.439,88
Udruga za promicanje inkluzije	IPA4 1 2 1 01 02 c02	Službe za radne aktivnosti uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama	Ugovoreno	91 233,38	0,00	Ugovoreno	91 233,38	Ugovoreno	107 333,39
			Plaćeno	72 986,70	14 577,38	Plaćeno	87 564,08	Plaćeno	103 016,57
Centar za inkluziju i podršku zajednici	IPA4 1 2 1 01 02 c03	IN Promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada	Ugovoreno	65 450,00	0,00	Ugovoreno	65 450,00	Ugovoreno	77 000,00
			Plaćeno	52 360,00	0,00	Plaćeno	52 360,00	Plaćeno	61 600,00
Centaroprema RE&ZIN	IPA4 1 2 1 01 02 c04	Model funkcioniranja regionalnog centra za rehabilitaciju	Ugovoreno	96 651,44	0,00	Ugovoreno	96 651,44	Ugovoreno	113 707,58
			Plaćeno	77 321,15	0,00	Plaćeno	77 321,15	Plaćeno	90 966,06
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu	IPA4 1 2 1 01 02 c05	Šalter prvih poslova	Ugovoreno	69 363,30	0,00	Ugovoreno	69 363,30	Ugovoreno	81 603,88
			Plaćeno	55 490,64	0,00	Plaćeno	55 490,64	Plaćeno	65 283,10
Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem - URIHO	IPA4 1 2 1 01 02 c06	Uvođenje modela virtualne radionice za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti	Ugovoreno	101 891,38	0,00	Ugovoreno	101 891,38	Ugovoreno	119 872,21
			Plaćeno	81 513,10	0 00	Plaćeno	81 513,10	Plaćeno	95 897,77
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH	IPA4 1 2 1 01 02 c07	Partnerstvo za napredak	Ugovoreno	101 221 13	0,00	Ugovoreno	101 221,13	Ugovoreno	119 083,68
			Plaćeno	80 976,90	0 00	Plaćeno	80 976,90	Plaćeno	95 266,94
HZZ, Područna služba Osijek	IPA4 1 2 1 01 02 c08	Rad i obrazovanje za osobe s invaliditetom	Ugovoreno	64 099,97	0,00	Ugovoreno	64 099,97	Ugovoreno	75 411,73
			Plaćeno	51 279,97	0,00	Plaćeno	51 279,97	Plaćeno	60 329,38
Autonomni centar	IPA4 1 2 1 01 02 c09	ESCO - edukacija za socijalno zadrugarstvo - nove mogućnosti za	Ugovoreno	79 561,79	0,00	Ugovoreno	79 561,79	Ugovoreno	93 602,10
			Plaćeno	63 649 43	0,00	Plaćeno	63 649,43	Plaćeno	74 881,68
Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja "Svitanje"	IPA4 1 2 1 01 02 c10	Omogućavanje jednakih mogućnosti zapošljavanja za osobe s invaliditetom uzrokovanih psihičkim poremećajem	Ugovoreno	102 000,00	0 00	Ugovoreno	102 000,00	Ugovoreno	120 000,00
			Plaćeno	81 600,00	0 00	Plaćeno	81 600,00	Plaćeno	96 000,00
Udruga osoba s invaliditetom Daruvar	IPA4 1 2 1 01 02 c11	Kreiranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području grada Daruvara i okolice	Ugovoreno	62 259,98	0,00	Ugovoreno	62 259,98	Ugovoreno	73 247,04
			Plaćeno	49 807,99	0 00	Plaćeno	49 807,99	Plaćeno	58 597,63
Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono	IPA4 1 2 1 01 02 c12	CITADELA - Centar za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom	Ugovoreno	92 395,00	0,00	Ugovoreno	92 395,00	Ugovoreno	108 700,00
			Plaćeno	73 916 00	0 00	Plaćeno	73 916,00	Plaćeno	86 960,00
Ustanova za profesionalnu			Ugovoreno	90 973,79	0 00	Ugovoreno	90 973,79	Ugovoreno	107 027,99

[illegible]



IPA KOMPONENTA IV - PROVEDBENO TIJELO: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)		EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)	
Grant shema: IMPLEMENTACIJA NOVIH KURIKULUMA									
Pomorska škola Split	IPA4 1 3 1 03 02 c14	Modifikacija postojećih kurikuluma uvođenjem novih tehnologija	Ugovoreno	122 651,60	0,00	Ugovoreno	122 651,60	Ugovoreno	144 296,00
			Plaćeno	98 121,28	3 675,18	Plaćeno	101 796,46	Plaćeno	119 760,54
Tehnička škola Karlovac	IPA4 1 3 1 03 02 c11	Učenje na daljinu u automehanici	Ugovoreno	254 095,54	0,00	Ugovoreno	254 095,54	Ugovoreno	298 935,93
			Plaćeno	190 700,67	0,00	Plaćeno	190 700,67	Plaćeno	224 353,73
Tehnička škola Daruvar	IPA4 1 3 1 03 02 c06	TEHNOTRONIK-primjena novih tehnologija u kurikulumima programa strukovnog obrazovanja u Tehničkoj školi Daruvar	Ugovoreno	169 007,00	0,00	Ugovoreno	169 007,00	Ugovoreno	198 831,77
			Plaćeno	135 205,61	0,00	Plaćeno	135 205,61	Plaćeno	159 065,42
Tehnička škola Ruđer Bošković	IPA4 1 3 1 03 02 c08	Stvaranje novih prilika u području računalstva i računalnoga inženjerstva za gospodarstvo temeljeno na znanju	Ugovoreno	246 872,43	0,00	Ugovoreno	246 872,43	Ugovoreno	290 438,15
			Plaćeno	190 017,30	48 637,89	Plaćeno	238 655,19	Plaćeno	280 770,82
Gospodarska škola Varaždin	IPA4 1 3 1 03 02 c03	Usklađivanje obrazovanja i karijere	Ugovoreno	134 613,63	0,00	Ugovoreno	134 613,63	Ugovoreno	158 368,98
			Plaćeno	96 489,32	24 662,95	Plaćeno	121 152,27	Plaćeno	142 532,08
Srednja škola Bedekovčina	IPA4 1 3 1 03 02 c13	Pedološki kurikulum	Ugovoreno	99 202,26	0,00	Ugovoreno	99 202,26	Ugovoreno	116 708,54
			Plaćeno	79 361,81	17 949,24	Plaćeno	97 311,05	Plaćeno	114 483,58
Ekonomski i birotehnički škola Bjelovar	IPA4 1 3 1 03 02 c16	Vježbenička tvrtka kao uvid u iskustva iz stvarnoga poslovnog svijeta	Ugovoreno	134 209,37	0,00	Ugovoreno	134 209,37	Ugovoreno	157 893,38
			Plaćeno	107 367,50	0,00	Plaćeno	107 367,50	Plaćeno	126 314,70
Tehnička, industrijska i obrtička škola Čakovec	IPA4 1 3 1 03 02 c04	Od računala prema računalnome tehničaru-prikladna promjenama na tržištu rada	Ugovoreno	97 718,16	0,00	Ugovoreno	97 718,16	Ugovoreno	114 962,54
			Plaćeno	75 951,88	0,00	Plaćeno	75 951,88	Plaćeno	89 355,15
Elektrotehnička škola Zagreb	IPA4 1 3 1 03 02 c01	S fleksibilnim pristupom učenju i inovacijama kurikuluma prema tržištu rada	Ugovoreno	241 647,35	0,00	Ugovoreno	241 647,35	Ugovoreno	284 291,00
			Plaćeno	193 317,88	0,00	Plaćeno	193 317,88	Plaćeno	227 432,80
Srednja škola Oroslovje	IPA4 1 3 1 03 02 c15	Podizanje svijesti i učenje o obnovljivim izvorima energije	Ugovoreno	191 660,33	0,00	Ugovoreno	191 660,33	Ugovoreno	225 482,74
			Plaćeno	153 328,26	0,00	Plaćeno	153 328,26	Plaćeno	180 386,19
Gospodarska škola Čakovec	IPA4 1 3 1 03 02 c05	AGROFUTURA	Ugovoreno	223 139,94	0,00	Ugovoreno	223 139,94	Ugovoreno	262 517,58
			Plaćeno	156 454,14	0,00	Plaćeno	156 454,14	Plaćeno	184 063,70



IPA KOMPONENTA IV - PROVEDBENO TIJELO : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih									
Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)		EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)	
Veterinarska škola Zagreb	IPA4.1.3.1.03.02.c07	Razvoj novih kurikuluma i izgradnja kapaciteta nastavnika veterine u Veterinarskoj školi Zagreb	Ugovoreno:	177.322,20	0,00	Ugovoreno:	177.322,20	Ugovoreno:	208.614,35
			Plaćeno:	141.857,76	0,00	Plaćeno:	141.857,76	Plaćeno:	166.891,48
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar	IPA4.1.3.1.03.02.c18	Zajedno prema novom kurikulumu	Ugovoreno:	181.623,38	0,00	Ugovoreno:	181.623,38	Ugovoreno:	213.674,56
			Plaćeno:	134.693,50	0,00	Plaćeno:	134.693,50	Plaćeno:	158.462,94
Srednja škola Marka Marulića Slatina	IPA4.1.3.1.03.02.c09	Uvođenje učenja na daljinu u svrhu poboljšanja nastavnih procesa u strukovnim programima	Ugovoreno:	116.344,86	0,00	Ugovoreno:	116.344,86	Ugovoreno:	136.876,30
			Plaćeno:	88.177,19	0,00	Plaćeno:	88.177,19	Plaćeno:	103.737,87
Tehnička škola Slavonski Brod	IPA4.1.3.1.03.02.c10	Slavonskobrodski ogledni solarni centar	Ugovoreno:	183.292,74	0,00	Ugovoreno:	183.292,74	Ugovoreno:	215.638,51
			Plaćeno:	146.634,19	0,00	Plaćeno:	146.634,19	Plaćeno:	172.510,81
Poljoprivreda škola Zagreb	IPA4.1.3.1.03.02.c02	Agroturistički centar izvrsnosti	Ugovoreno:	196.942,63	0,00	Ugovoreno:	196.942,63	Ugovoreno:	231.697,21
			Plaćeno:	138.505,83	0,00	Plaćeno:	138.505,83	Plaćeno:	162.948,03
Privatna srednja ekonomska škola s pravom javnosti Katarina Zrinski	IPA4.1.3.1.03.02.c17	Modularni kurikulum za vježbeničke tvrtke	Ugovoreno:	225.296,96	0,00	Ugovoreno:	225.296,96	Ugovoreno:	265.055,25
			Plaćeno:	155.840,00	0,00	Plaćeno:	155.840,00	Plaćeno:	183.341,18
Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci	IPA4.1.3.1.03.02.c12	Budući naraštaj	Ugovoreno:	157.785,83	0,00	Ugovoreno:	157.785,83	Ugovoreno:	185.630,39
			Plaćeno:	118.697,57	0,00	Plaćeno:	118.697,57	Plaćeno:	139.644,20
Ukupno plaćeno za drugi smjer: DOPUNJENJE I DOKOMPLETACIJA NOVIH KURIKULUMA			Plaćeno:	2.400.721,69	94.825,26	Plaćeno:	2.400.721,69	Plaćeno:	2.956.055,22



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
 Katančićeva 5, Zagreb

IPA KOMPONENTA IV - PROVEDBENO TIJELO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)	EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)	UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)
----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---

Grant shema: REGIONALNA MREŽA LOKALNIH OBRAZOVNIH INSTITUCIJA

Pomorsko Učilište Nautički Centar	IPA4 1 3 2 01 02 c01	Djelatnik na odobalnoj instalaciji	Ugovoreno:	169.778,30	0,00	Ugovoreno:	169.778,30	Ugovoreno:	199.739,18
			Plaćeno:	135.822,64	0,00	Plaćeno:	135.822,64	Plaćeno:	159.791,34
RRIF učilište za poduzetništvo	IPA4.1.3.2 01 02 c02	Lokomotive	Ugovoreno:	137.329,98	0,00	Ugovoreno:	137.329,98	Ugovoreno:	161.564,68
			Plaćeno:	109.863,98	0,00	Plaćeno:	109.863,98	Plaćeno:	129.251,74
Prirodoslovna škola Karlovac	IPA4 1 3.2.01 02.c03	Modernizacija programa osposobljavanja za profesionalni profil mljekarskoga tehničara, MOTO	Ugovoreno:	119.454,21	0,00	Ugovoreno:	119.454,21	Ugovoreno:	140.534,36
			Plaćeno:	95.563,37	0,00	Plaćeno:	95.563,37	Plaćeno:	112.427,49
Međimursko veleučilište u Čakovcu	IPA4.1 3.2.01.02.c04	Voditelj ureda-nova perspektiva	Ugovoreno:	77.761,41	0,00	Ugovoreno:	77.761,41	Ugovoreno:	91.484,01
			Plaćeno:	62.209,13	0,00	Plaćeno:	62.209,13	Plaćeno:	73.187,21
Pučko otvoreno učilište Samobor	IPA4.1 3.2.01.02 c05	Obrazovna mreža u uspostavi EU-ovih standarda u seoskom turizmu	Ugovoreno:	95.577,92	0,00	Ugovoreno:	95.577,92	Ugovoreno:	112.444,61
			Plaćeno:	76.462,34	0,00	Plaćeno:	76.462,34	Plaćeno:	89.955,69
Srednja škola Pakrac	IPA4.1.3.2.01.02 c06	medical-masseur.net	Ugovoreno:	86.008,86	0,00	Ugovoreno:	86.008,86	Ugovoreno:	101.186,89
			Plaćeno:	68.807,08	0,00	Plaćeno:	68.807,08	Plaćeno:	80.949,51
Gospodarska škola Čakovec	IPA4.1.3.2 01.02.c07	AGRONET-Regionalna mreža obrazovnih ustanova u području poljoprivrede	Ugovoreno:	207.051,84	0,00	Ugovoreno:	207.051,84	Ugovoreno:	243.590,40
			Plaćeno:	165.641,47	0,00	Plaćeno:	165.641,47	Plaćeno:	194.872,32
Veleučilište u Slavonskom Brodu	IPA4.1.3.2.01.02.c08	Razvoj učinkovitog cjeloživotnog učenja u turizmu i poljoprivredi	Ugovoreno:	93.095,20	0,00	Ugovoreno:	93.095,20	Ugovoreno:	109.523,77
			Plaćeno:	74.476,17	0,00	Plaćeno:	74.476,17	Plaćeno:	87.619,02
Pučko otvoreno učilište Zagreb	IPA4 1.3.2.01.02 c09	Ukusne vještine	Ugovoreno:	121.032,06	0,00	Ugovoreno:	121.032,06	Ugovoreno:	142.390,66
			Plaćeno:	96.825,65	0,00	Plaćeno:	96.825,65	Plaćeno:	113.912,53
Pučko otvoreno učilište Algebra	IPA4.1.3.2 01.02.c10	Nacionalna dostupnost modernih programa osposobljavanja u području poduzetništva, turizma, prodaje i marketinga postavljanjem poslovnih vještina i informacijske tehnologije osnovom za veću konkurentnost	Ugovoreno:	169.658,67	0,00	Ugovoreno:	169.658,67	Ugovoreno:	199.598,44
			Plaćeno:	135.726,94	0,00	Plaćeno:	135.726,94	Plaćeno:	159.678,75
Pučko otvoreno učilište Varaždin	IPA4 1 3.2 01 02.c11	4 za 600	Ugovoreno:	211.351,74	0,00	Ugovoreno:	211.351,74	Ugovoreno:	248.649,11
			Plaćeno:	169.081,40	0,00	Plaćeno:	169.081,40	Plaćeno:	198.919,29



IPA KOMPONENTA IV - PROVEDBENO TIJELO: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)		EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012 (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)	
Veleučilište u Požegi	IPA4 1 3 2 01 02 c12	Povećanje zapošljivosti radno sposobnih osoba u Požeško-slavonskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji	Ugovoreno	92 085 66	0 00	Ugovoreno	92 085,66	Ugovoreno	108 336,07
			Plaćeno	73 668 52	0 00	Plaćeno	73 668,52	Plaćeno	86 668,85
Prirodoslovna škola Vladimir Prelog	IPA4 1 3 2 01 02 c13	Regionalna suradnja u kozmetičarstvu-put na tržište rada	Ugovoreno	136 772 04	0 00	Ugovoreno	136 772,04	Ugovoreno	160 908,28
			Plaćeno	109 417,63	0 00	Plaćeno	109 417,63	Plaćeno	128 726,62
Veleučilište Varaždin	IPA4 1 3 2 01 02 c14	Znanje za sve	Ugovoreno	179 855,69	0,00	Ugovoreno	179 855,69	Ugovoreno	211 594,93
			Plaćeno	143 884 55	0,00	Plaćeno	143 884,55	Plaćeno	169 275,94
Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka	IPA4 1 3 2 01 02 c15	Program obrazovanja i osposobljavanja za njegovatelje starijih i osoba s teškoćama u ustanovama i izvan njih	Ugovoreno	193 619,82	0 00	Ugovoreno	193 619,82	Ugovoreno	227 788,02
			Plaćeno	154 895 86	28 708,61	Plaćeno	183 604 47	Plaćeno	216 005,26
DIOPTER – Otvoreno Učilište	IPA4 1 3 2 01 02 c16	Učiti danas-raditi sutra	Ugovoreno	213 790 79	0 00	Ugovoreno	213 790 79	Ugovoreno	251 518,58
			Plaćeno	171 032 63	38 887,08	Plaćeno	209 919 71	Plaćeno	246 964,36
Pučko otvoreno učilište Novska	IPA4 1 3 2 01 02 c17	Biram znanje-sa znanjem ja biram	Ugovoreno	137 797 44	0 00	Ugovoreno	137 797,44	Ugovoreno	162 114,63
			Plaćeno	110 237 95	0 00	Plaćeno	110 237 95	Plaćeno	129 691,70
Callegari - talijanska škola mode i dizajna	IPA4 1 3 2 01 02 c18	Obrazovanjem do neovisnoga poduzetništva	Ugovoreno	169 973 70	0,00	Ugovoreno	169 973,70	Ugovoreno	199 969,06
			Plaćeno	135 978 96	0 00	Plaćeno	135 978,96	Plaćeno	159 975,25
Centar za šljivu i kesten	IPA4 1 3 2 01 02 c19	Obrazovni program za osposobljavanje	Ugovoreno	138 719 83	0 00	Ugovoreno	138 719,83	Ugovoreno	163 199,80
			Plaćeno	110 975 86	600 54	Plaćeno	111 576 40	Plaćeno	131 266,36
Pučko otvoreno učilište Križevci	IPA4 1 3 2 01 02 c20	Mreža informatičkih škola pri obrazovnim ustanovama u ruralnim i poluurbanim područjima	Ugovoreno	145 814 83	0 00	Ugovoreno	145 814,83	Ugovoreno	171 546,86
			Plaćeno	116 651 87	0 00	Plaćeno	116 651 87	Plaćeno	137 237,49
									2 005 476,72



IPA KOMPONENTA IV - PROVEDBENO TIJELO Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)		EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)	
škola Osijek		ELEKTROTEHNIKU I STROJARSTVO	Plaćeno:	0,00	57.607,67	Plaćeno:	57.607,67	Plaćeno:	67.773,73
Obrtnička škola Koprivnica	IPA 4 1 3 1.07.01.c19	USUSRET BUDUĆIM ZAHTEJIMA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	Ugovoreno	0,00	144.463,59	Ugovoreno:	144.463,59	Ugovoreno:	169.957,17
			Plaćeno:	0,00	115.542,20	Plaćeno:	115.542,20	Plaćeno:	135.932,00
Strukovna škola Pula	IPA 4.1.3 1 07.01.c20	UNAPRIJEĐENJA ŠKOLSKOG KURIKULUMA SA CILJEM PROMOCIJE ZDRAVOG STILA ŽIVOTA	Ugovoreno:	0,00	151.858,78	Ugovoreno:	151.858,78	Ugovoreno:	178.657,39
			Plaćeno:	0,00	121.487,02	Plaćeno:	121.487,02	Plaćeno:	142.925,91
Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	IPA 4 1 3 1.07 01.c21	JAČANJE KOMUNIKACIJSKIH KOMPETENCIJA UČENIKA SREDNJIH EKONOMSKIH ŠKOLA	Ugovoreno:	0,00	72.338,26	Ugovoreno:	72.338,26	Ugovoreno:	85.103,84
			Plaćeno:	0,00	57.870,61	Plaćeno:	57.870,61	Plaćeno:	68.083,07
Škola za cestovni promet, Zagreb	IPA 4.1.3.1.07 01.c22	Eko vožnja je zakon!	Ugovoreno	0,00	128.263,81	Ugovoreno:	128.263,81	Ugovoreno:	150.898,60
			Plaćeno:	0,00	102.611,05	Plaćeno:	102.611,05	Plaćeno:	120.718,88
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifića Poreč	IPA 4 1.3 1.07.01 c23	SUTRA RADIM – PRAKSOM DO USPJEHA	Ugovoreno:	0,00	127.752,63	Ugovoreno:	127.752,63	Ugovoreno:	150.297,21
			Plaćeno:	0,00	102.202,10	Plaćeno:	102.202,10	Plaćeno:	120.237,77
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod	IPA 4 1 3.1 07 01 c24	Eco Horti Lab	Ugovoreno:	0,00	158.887,23	Ugovoreno:	158.887,23	Ugovoreno:	186.926,15
			Plaćeno:	0,00	127.109,78	Plaćeno:	127.109,78	Plaćeno:	149.540,92
Tehnička škola Slavonski Brod	IPA 4 1.3.1.07.01.c25	SLAVONIKA MEHATRONIKA	Ugovoreno:	0,00	156.169,53	Ugovoreno:	156.169,53	Ugovoreno:	183.728,86
			Plaćeno:	0,00	124.935,63	Plaćeno:	124.935,63	Plaćeno:	146.983,09
Tehnička škola Sisak	IPA 4.1.3.1.07.01.c26	SOELA- Solarni Električni Automobil	Ugovoreno:	0,00	152.706,07	Ugovoreno:	152.706,07	Ugovoreno:	179.654,20
			Plaćeno:	0,00	122.164,86	Plaćeno:	122.164,86	Plaćeno:	143.723,36
Srednja škola Pitomača	IPA 4 1.3.1.07.01.c27	MODERNIZACIJA ŠKOLSKOG KURIKULUMA I RAZVOJ PRAKTIKUMA ZA OBRAZOVANJE O ODRŽIVOJ EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI	Ugovoreno:	0,00	165.834,82	Ugovoreno:	165.834,82	Ugovoreno:	195.099,79
			Plaćeno:	0,00	132.667,86	Plaćeno:	132.667,86	Plaćeno:	156.079,83
Srednja poljoprivredna i	IPA 4 1 3 1 07 01 c28	Dobra lokalna poljoprivredna praksa	Ugovoreno:	0,00	60.505,54	Ugovoreno:	60.505,54	Ugovoreno:	71.182,99



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5, Zagreb

IPA KOMPONENTA IV - PROVEDBENO TIJELO Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva do 30.06.2012. (€)		EU sredstva 01.07.2012 do 31.12.2012. (€)	EU sredstva do 31.12.2012. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2012. (€)	
tehnička škola Opuzen	IPA 4 1 3 1 07 01 c29	pomaže globalnom cilju	Plaćeno	0,00	48 404,43	Plaćeno	48 404,43	Plaćeno	56 946,39
Srednja strukovna škola Samobor	IPA 4 1 3 1 07 01 c29	SMILE IN VET – PAMETNI MODERNI, INOVATIVNI OBRAZOVNI ELEMENTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU	Ugovoreno	0,00	166 434,73	Ugovoreno	166 434,73	Ugovoreno	195 805,57
			Plaćeno	0,00	133 147,79	Plaćeno	133 147,79	Plaćeno	156 644,46
Srednja škola Petrinja	IPA 4 1 3 1 07 01 c30	AGRI + Integracija školskog obrazovanja i razvoja poljoprivrede	Ugovoreno	0,00	87 009,43	Ugovoreno	87 009,43	Ugovoreno	102 364,04
			Plaćeno	0 00	69 607,55	Plaćeno	69 607,55	Plaćeno	81 891,23
Ukupno			Ugovoreno	7.170.488,27	3.786.560,22	Ugovoreno	10.957.048,49	Ugovoreno	12.890.645,29
			Plaćeno	5.585.799,00	3.260.741,73	Plaćeno	8.615.035,59	Plaćeno	10.407.694,93

Pregled korisnika IPARD programa (ugovoreni projekti) do 31.12.2012.

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
Prvi natječaj (mjera 101, 103)								
1	GALA D.O.O.; Bjelovar	101	101.5	Sektor jaja	a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti, b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj, c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja.	2.034.374,00	1.017.187,00	762.890,25
2.	OPG MARIJAN KADIĆ; Gundinci	101	101.4	Sektor peradarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje peradi unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje peradi, uključujući opremu za sprječavanje širenja ptičjih bolesti unutar prostora farme, b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj, c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja.	492.369,60	270.803,28	203.102,46
3.	OPG MLADEN KARAVIDOVIĆ; Gundinci	101	101.4	Sektor peradarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje peradi unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje peradi, uključujući opremu za sprječavanje širenja ptičjih bolesti unutar prostora farme, b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj, c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja.	513.986,86	282.692,77	212.019,58
4.	M.I. AGRO d.o.o. Velika Kopanica	101	101.3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora za farne,	468.246,40	257.535,52	193.151,64
5.	ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI d.o.o. Veliki Zdenci	103	103.1	Sektor mlijeka i mljekarstva	a) Ulaganje u opremanje postojećih objekata za poslovanje s mlijekom,	3.030.303,04	1.515.151,52	1.136.363,64
6	OBRT ZA PROIZVODNJU, PRERADU BAKALARA I UGOSTITELJSTVO "MILENA"; Višnjan	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova i živih školjakaša, a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova i živih školjakaša uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uključujući i softver.	500.538,56	250.269,28	187.701,96
7.	FARMA MUZNIH KRAVA "MALA BRANJEVINA" D.O.O.; Osijek	101	101.1	Sektor mljekarstva	e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	115.151,52	57.575,76	43.181,82
8.	SAMITA- KOMERC d.o.o., Koprivnica	101	101.5	Sektor jaja	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti,	467.261,52	256.993,84	192.745,38

red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA (EUR)	IZNOS POTPORE (EUR)	IZNOS EU POTPORE (EUR)
9	OPG MARČETA BRANKO; Špišić Bukovica	101	101.1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme, b) Ulaganje u opremanje objekata za proizvodnju mlijeka poput strojeva za mužnju unutar prostora farme, c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farme, e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja.	317.666,10	158.833,05	119.124,79
10.	VOĆNJAK d.o.o., Ivankovo	101	101.6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, c) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe,	304.114,62	152.057,31	114.042,98
11.	Poljoprivredni obrt BOKUN, Vuka	101	101.1	Sektor mljekarstva	e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	173.839,63	86.919,81	65.189,86
12	DESYRE d.o.o., Vidovec	101	101.6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	71 418,35	35 709,17	26.781,88
13.	BIOS d.o.o., Varaždin	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća, a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	393.906,43	196.953,21	147.714,91
UKUPNO 1. NATJEČAJ (M101,103)		13				8.883.176,63	4.538.681,52	3.404.011,15
Drugi natječaj (mjera 101,103)								
14.	Proizvodnja konzumnih jaja i trgovina "MALTARIĆ", Koprivnica	101	101.5	Sektor jaja	b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti,	140 591,44	77.325,29	57.993,97
15.	M.T.O. PALEKA; Zemunik Donji	103	103.2	Sektor mesa	a) Ulaganje u rekonstrukciju postojećih klaonica, a) Ulaganje u opremanje postojećih klaonica,	864.221,10	432.110,55	324.082,91
16.	OPG BRAČUN BRANKO; Nova Bukovica	101	101.1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme, b) Ulaganje u opremanje objekata za proizvodnju mlijeka poput strojeva za mužnju unutar prostora farme, c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farme, d) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj,	292 747,07	146.373,53	109.780,15

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
UKUPNO 2. NATJEČAJ (M101,103)						5.648.817,99	2.831.438,56	2.123.578,93
Treći natječaj (mjera 101,103)								
23.	Zadruga branitelja ZLATNI VRTOVI Virovitica	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća, a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća	467 613,41	233.806,71	175.355,03
24.	OPG Davor Kraljić; Sveti Đurđ	101	101.4	Sektor peradarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje peradi unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje peradi, uključujući opremu za sprječavanje širenja ptičjih bolesti unutar prostora farme,	369 364,08	203.150,24	152.362,68
25.	Peradarska farma "DERIFAJ"; Bjelovar	101	101.5	Sektor jaja	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti,	380.489,16	209.269,04	156.951,78
26.	GARO d.o.o.; Stobreč	101	101.5	Sektor jaja	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti, c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	591 898,62	355.139,17	266.354,38
27.	MIAGRO d.o.o. Našička Breznica	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša, a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uključujući i softver,	322.664,40	161.332,20	120.999,15
28	PTO Đurkić; Slakovci	101	101.7	Sektor žitarica i uljarica	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica	103 572,97	56 965,13	42.723,85

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIERA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA (EUR)	IZNOS POTPORE (EUR)	IZNOS EU POTPORE (EUR)
29	OPG Šilhan Katica, Garčin	101	101 3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora za farne,	242 675,67	121 337,84	91 003,38
30	KANAAN d o o Miholjački Poreč	101	101 6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grozđe	144 506,97	72 253,48	54 190,11
31	VINARIJA VINSKI VRH d o o Hrašćina	103	103 5	Sektor vinarstva	a) Ulaganje u opremanje vinarija (oprema za filtriranje, stabilizaciju, linije za punjenje automatsko etiketiranje i pakiranje),	55 223,68	27 611,84	20 708,88
32	OPG Kolarek Marijan, Ivanec	101	101 3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farne b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora za farne, b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj,	895 693,66	447 846,83	335 885,12
33	OPG Igor Boštik, Ivanovo Selo	101	101 1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava unutar prostora farne, b) Ulaganje u opremanje objekata za proizvodnju mlijeka poput strojeva za mužnju unutar prostora farne, c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farne d) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj	91 375,77	50 256,68	37 692,51
34	LUNETETA d o o Ludbreg	101	101 5	Sektor jaja	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti, b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj, c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja	1 990 430,35	1 094 736,69	821 052,52

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
35.	Ribarska zadruga "OMEGA 3"; Kali	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša; a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uključujući i softver;	2.918.381,54	1.459.190,77	1.094.393,08
36.	BIK d.o.o. Čazma	101	101.2	Sektor govodarstva	b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	636.198,04	349.908,92	262.431,69
37.	OLASAGASTI d.o.o. Komiža	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u rekonstrukciju postojećih objekata za poslovanje s mlijekom; b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju otpremnih centara i/ili centara za pročišćavanje živih školjkaša,	1.371.209,28	685.604,64	514.203,48
38.	"KRAPINA" Poljoprivredna zadruga Krapina	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća; c) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe,	80.220,94	40.110,47	30.082,85
UKUPNO 3. NATJEČAJ (M101,103)		16				10.661.518,54	5.568.520,65	4.176.390,49
Četvrti natječaj (mjera 101,103)								
39.	HLAD d.o.o. Slavonski Brod	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	1.695.306,93	847.653,47	635.740,10
40.	STELLA MEDITERANEA d.o.o.; Split	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	533.579,34	266.789,67	200.092,25
41.	OPG Marko Milas; Ivanovac	101	101.6	Sektor voća i povrća	e) ulaganje u izgradnju sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije); izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače; izgradnja bunara b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe; d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe; e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije); izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače; izgradnja bunara	211.312,90	105.656,45	79.242,34
42.	OPG Nikola Debeleć, Gornji Kraljevec	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe; c) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća;	122.806,50	61.403,25	46.052,44

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						EUR	EUR	EUR
43.	OPG Miroslav Kolić, Jarmina	101	101.6	Sektor voća i povrća	d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe,	76.241,31	41.932,72	31.449,54
44.	OPG Mario Di Giusti, Staro Čiče	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe, e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače, izgradnja bunara	221.144,06	110.572,03	82.929,02
45.	OPG Dejan Obadić, Belica	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	90.877,12	49.982,41	37.486,81
46.	Salaš d.o.o.; Dinjovac	101	101.6	Sektor prerade voća i povrća	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju staklenika/plastenika za proizvodnju voća i povrća, a) Ulaganje u opremanje staklenika/plastenika za proizvodnju voća i povrća, b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	421.897,55	232.043,65	174.032,74
47.	Arbacommerce d.o.o.; Zadar	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskrležnjaka, a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskrležnjaka uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda, uključujući i softver (ili računalnu opremu).	3.016.130,99	1.508.065,49	1.131.049,12
48.	OPG Damir Mesarić; Belica	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, c) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća,	133.249,62	66.624,81	49.968,61
49.	Poljoprivredni obrt ŠAFARIĆ, Belica	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	80.892,62	40.446,31	30.334,73
50.	Marikomerc d.o.o. Poličnik	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskrležnjaka,	370.585,20	185.292,60	138.969,45
51.	Poljoprivredni proizvođač Anđelko Kozjak; Belica	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, c) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća,	101.132,80	50.566,40	37.924,80
52.	Gospodarstvo "Kovačić"; Belica	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	108.654,80	54.327,40	40.745,55
53.	Fructus d.o.o.; Velika Ludina	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, c) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe.	540.435,26	270.217,63	202.663,22

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
54.	Obrt Minas Zrno 1, vl. Zlatica Kvezić, Ludbreg	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća; b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe;	114.140,40	57.070,20	42.802,65
55.	Fragaria d.o.o. Zagreb	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	917.960,54	458.980,27	344.235,20
56.	Farma muznih krava "MALA BRANJEVINA" D.O.O.; Osijek	101	101.1	Sektor mljekarstva	g) Ulaganje u opremanje bioplinskih postrojenja na farmi	682.432,65	341.216,32	255.912,24
57.	Glazir d.o.o.; Rugvica	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	782.458,38	391.229,19	293.421,89
58.	Obrt Vrhovec; Luka	101	101.1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme; e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	171.360,87	94.248,48	70.686,36
59.	Šafram d.o.o. Zagreb	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	573.330,84	286.665,42	214.999,07
60.	OPG Dejanović Andrijana, V.Budaševo	101	101.3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora farme; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	635.535,27	349.544,40	262.158,30
61.	OPG "Kosić Milan", Vidovec	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe;	34.375,54	17.187,77	12.890,83
62.	OPG Milenko Šmida; Vrbovec	101	101.1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme; e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	383.063,70	191.531,85	143.648,89
63.	Iločki podrumi d.d.; Ilok	103	103.5	Sektor vinarstva	a) Ulaganje u opremanje vinarija (oprema za filtriranje, stabilizaciju, linije za punjenje, automatsko etiketiranje i pakiranje);	903.996,18	451.998,09	338.998,57

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
64.	Pescamar d.o.o. Rovinj	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka; a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda, uključujući i softver (ili računalnu opremu);	1.487.863,71	743.931,86	557.948,89
65.	Evrosan d.o.o., Brestovec Orehovički	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	42.795,50	21.290,75	15.968,06
66.	Rigeta d.o.o. Zagreb	103	103.2	Sektor prerade mesa	b) Ulaganje u opremanje klaonice, rasjekaonice, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa, e) Ulaganje u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave	882.871,66	441.347,54	331.010,65
67.	OPG "Marijan Kušec", Cirkvena	101	101.3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora farme; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	623.797,71	311.898,85	233.924,14
68.	Krmiva d.o.o., Zagreb	101	101.7	Sektor žitarica i uljarica	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica	445.422,06	222.711,03	167.033,27
69.	"Karlo Tomislav" obrt Semeljci	103	103.2	Sektor prerade mesa	b) Ulaganje u izgradnju klaonice, rasjekaonice, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa; b) Ulaganje u opremanje klaonice, rasjekaonice, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa,	2.604.830,56	1.302.415,28	976.811,46
70.	OPG Borojević Dobrivoj, Trojeglava	101	101.7	Sektor žitarica i uljarica	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica	303.883,07	151.941,53	113.956,15
71.	PanoniaPig d.o.o., Koprivnički Ivanec	101	101.3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora farme; b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj;	830.912,42	415.456,21	311.592,16

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
72	OPG Turković Nikola, Turkovići Ogulinski	101	101.3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora farme, b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj,	452.393,86	294.056,01	220.542,01
73.	OPG "Guiseppe Lupieri", Vodnjan	101	101.6	Sektor voća i povrća	d) ulaganja u restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada vinskih kultivara grožđa i maslina e) ulaganje u izgradnju sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače, izgradnja bunara b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voca i povrća uključujući stolno grožđe, e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače, izgradnja bunara	371 366,72	185.683,36	139.262,52
UKUPNO 4. NATJEČAJ (M101,103)		35				20.969.038,64	10.621.978,70	7.966.484,03
Peti natječaj (mjera 101,103)								
74.	OPG Stjepan Kušec, Gornja Rijeka	101	101.7	Sektor žitarica i uljarica	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica	146.087,76	73.043,88	54.782,91
75.	OPG Vlahek Ljubomir, Hodošan	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voca i povrća uključujući stolno grožđe,	102.980,80	51.490,40	38.617,80
76	Farma Tomašanci d.o.o., Semeljci	101	101.1	Sektor mljekarstva	e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	216 526,46	108.263,23	81.197,42
77.	EKO INVEST d.o.o., Vojnić	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voca i stolnog grožđa	114.688,22	63.078,52	47.308,89
78.	KABEL SERVIS 1 d.o.o., Vojnić	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voca i stolnog grožđa	149.573,84	74.786,92	56.090,19
79.	OPG Ivica Stančin, Luka Ludbreška	101	101.3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora farme,	453.152,74	249.234,01	186.925,51

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
80.	OPG Ivo Zelić, Petrijevci	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe; e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije); izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače; izgradnja bunara	97.894,37	48.947,19	36.710,39
81.	DESYRE d.o.o., Vidovec	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe;	116.675,04	58.337,52	43.753,14
82.	OPG Marko Šarčević, Banfi	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća; b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe; c) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća, d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe; e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije); izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače; izgradnja bunara	366.793,10	183.396,55	137.547,41
83.	OPG Tomica Cafuk, Vidovec	101	101.6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju staklenika/plastenika za proizvodnju voća i povrća; a) Ulaganje u opremanje staklenika/plastenika za proizvodnju voća i povrća;	327.875,83	180.331,71	135.248,78
84.	Seges d.o.o., Županja	101	101.7	Sektor žitarica i uljarica	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica	863.703,32	431.851,66	323.888,75
85.	PUREX d.o.o., Hrvace	103	103.2	Sektor prerade mesa	b) Ulaganje u izgradnju klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa; b) Ulaganje u opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa;	2.892.621,28	1.446.310,64	1.084.732,98
86.	OPG Vrčec, Turčin	101	101.3	Sektor svinjogojstva	d) Ulaganje u izgradnju bioplinskih postrojenja na farmama e) Ulaganje u opremanje bioplinskih postrojenja na farmama	881.588,06	484.873,43	363.655,07

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	Mjera	Sukla. sektora	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
87.	Obiteljski obrt poljoprivredno gospodarstvo "MLAĐAN", Dubrava	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa e) ulaganje u izgradnju sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije); izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače; izgradnja bunara d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe;	109.766,70	54.883,35	41.162,51
88.	OPG Tihomir Perajić, Zagreb	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe; d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe; e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije); izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače; izgradnja bunara	216.396,88	108.198,44	81.148,83
89.	Puntica d.o.o., Vinjerac	103	103.2	Sektor prerade mesa	b) Ulaganje u izgradnju klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa; a) Ulaganje u opremanje postojećih klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa;	790.072,49	395.036,24	296.277,18
90.	Voće Royal d.o.o., Đurđenovac	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	1.632.429,36	816.214,68	612.161,01
91.	Poljoprivredni obrt Zora, Sveti Đurađ	101	101.7	Sektor žitarica i uljarica	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica	531.568,31	292.362,57	219.271,93
92.	Obrt za proizvodnju i preradu gljiva i trgovinu "Andričić", Bjelovar	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	667.163,12	333.581,56	250.186,17
93.	Poljoprivredni obrt "Srijem", Ilok	101	101.3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora farme; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	624.335,73	343.384,65	257.538,49

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA (EUR)	IZNOS POTPORE (EUR)	IZNOS EU POTPORE (EUR)
94.	Conex Trade d.o.o., Solin	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda, uključujući i softver (ili računalnu opremu).	2.938.626,86	1.469.313,43	1.101.985,07
95.	Mljekara "BIZ", Pleternica	103	103.1	Sektor mlijeka i mljekarstva	b) Ulaganje u izgradnju objekata za poslovanje s mlijekom, b) Ulaganje u opremanje objekata za poslovanje s mlijekom,	2.921.456,64	1.460.728,32	1.095.546,24
96.	"Poljo-Davor" d.o.o., Davor	101	101.2	Sektor govdarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje goveda i krava dojilja unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje goveda i krava dojilja unutar prostora farme.	706.811,98	353.405,99	265.054,49
UKUPNO 5. NATJEČAJ (M101,103)		23				17.868.788,89	9.081.054,89	6.810.791,16
Šesti natječaj (mjera 101,103)								
97.	Irida d.o.o., Daruvar	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, c) Ulaganje u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave	205.778,52	102.889,26	77.166,94
98.	Tvornica stočne hrane d.d., Čakovec	101	101.2	Sektor govdarstva	b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja,	694.212,45	347.106,23	260.329,67
99.	Abundan d.o.o., Velika Ludina	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća,	898.166,64	449.083,32	336.812,49
100.	Eurovoće zadruga, Orahovica	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	2.993.888,80	1.496.944,40	1.122.708,30
101.	PPO Lješnjak d.o.o. Orahovica	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	134.046,06	67.023,03	50.267,27
102.	TREŠNJA d.o.o., Zemunik	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa	501.919,43	276.055,68	207.041,76
103.	Poljoprivredna zadruga Dubrava, Raštane Donje	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače, izgradnja bunara	215.116,34	107.558,17	80.668,63
104.	DUGA STAKLENICI d.o.o., Zagreb	101	101.6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju staklenika/plastenika za proizvodnju voća i povrća,	898.166,64	493.991,65	370.493,74

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA (EUR)	IZNOS POTPORE (EUR)	IZNOS EU POTPORE (EUR)
105.	OPG DOMAGOJ CESTAR, Mrzović	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa; d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe; e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije); izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače; izgradnja bunara	154.149,55	84.782,25	63.586,69
106.	OPG Antun Rukavina, Bjelovar	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe; d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe;	31.079,73	17.093,85	12.820,39
107.	OPG Franjo Stojanović, Babina Greda	101	101.1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme; b) Ulaganje u opremanje objekata za proizvodnju mlijeka poput strojeva za mužnju unutar prostora farme; c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farme; d) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj	548.124,60	301.468,53	226.101,40
108.	RAŠELJKE d.o.o., Novska	101	101.6	Sektor voća i povrća	e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije); izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače; izgradnja bunara	191.320,90	95.660,45	71.745,34
109.	Dalmaconsult d.o.o., Omiš	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa	142.580,51	85.548,31	64.161,23
110.	Pik Vinkovci d.d., Vinkovci	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	927.647,93	463.823,96	347.867,97
111.	Dosa obrt u poljoprivredi, Đakovo	101	101.4	Sektor peradarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje peradi (tov pilića i uzgoj nesilica teških linija) unutar prostora farme; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje peradi, uključujući opremu za sprječavanje širenja ptičjih bolesti unutar prostora farme;	495.171,36	247.585,68	185.689,26
112.	PTO Primorac, Vođinci	101	101.6	Sektor voća i povrća	d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe;	183.054,67	91.527,33	68.645,50
113.	LACTEECO d.o.o., Stara Gradiška	101	101.1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme;	897.604,95	448.802,48	336.601,86
114.	S.I.C. d.o.o., Vabriga	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,	2.992.016,50	1.496.008,25	1.122.006,19

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
115.	DAMIR REČIĆ- POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO REČIĆ, Oprisavci	101	101.4	Sektor peradarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje peradi (tov pilića i uzgoj nesilica teških linija) unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje peradi, uključujući opremu za sprječavanje širenja ptičjih bolesti unutar prostora farme;	520.786,71	286.432,69	214.824,52
116.	PRO EKO d.o.o., Bukovica	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa	137.360,44	75.548,24	56.661,18
117.	Klemen obrt za proizvodnj i trgovinu, Đakovo	101	101.4	Sektor peradarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje peradi (tov pilića i uzgoj nesilica teških linija) unutar prostora farme; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje peradi, uključujući opremu za sprječavanje širenja ptičjih bolesti unutar prostora farme; b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj;	454.041,87	249.723,03	187.292,27
118.	STOČARSTVO-RATARSTVO d.o.o., Slatina	101	101.2	Sektor govodarstva	b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	249.628,22	124.814,11	93.610,59
119.	Višnja Panonia d.o.o., Donji Miholjac	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa	150.514,90	82.783,19	62.087,40
120.	KLAONICA PERADI JANJA, Slavonski Brod	103	103.2	Sektor prerade mesa	a) Ulaganje u rekonstrukciju postojećih klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih priprava i preradu mesa; a) Ulaganje u opremanje postojećih klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih priprava i preradu mesa;	1.905.164,34	952.582,17	714.436,63
121.	OPG BOŽIDAR GLAVAŠ , Bizovac	101	101.1	Sektor mljekarstva	e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	166.431,18	91.537,15	68.652,86
122.	FRUCTUS STAKLENICI d.o.o., Zagreb	101	101.6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju staklenika/plastenika za proizvodnju voća i povrća;	897.604,95	493.682,72	370.262,04
123.	AGROPROTEINKA d.d., Sesvetski Kraljevec	103	103.2	Sektor prerade mesa	c) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju centara (sabirališta) za sakupljanje otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla; d) Ulaganje u opremanje centara (sabirališta) za sakupljanje otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla;	1.557.057,82	778.528,91	583.896,68
124.	HRUŠKA STAKLENICI d.o.o., Zagreb	101	101.6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju staklenika/plastenika za proizvodnju voća i povrća,	897.604,95	493.682,72	370.262,04
125.	BARANJSKI VOĆNJACI d.o.o., Kneževi Vinogradi	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva; a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva;	2.992.016,50	1.496.008,25	1.122.006,19
126.	OPG Tokić Ivan, Kešinci	101	101.3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora farme;	706.294,96	388.462,23	291.346,67

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
127.	Agrolaguna d.d., Poreč	103	103.1	Sektor mlijeka i mljekarstva	a) Ulaganje u rekonstrukciju postojećih objekata za poslovanje s mlijekom, a) Ulaganje u opremanje postojećih objekata za poslovanje s mlijekom, f) Ulaganje u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave	2.975.183,64	1 487.591,82	1.115.693,87
128.	OBRT "VALA" Pleternica	101	101.1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme.	831.099,44	415.549,72	311.662,29
129.	OPG Tihomir Šarkezi, Šodolovci	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	113.685,40	56.842,70	42.632,02
130	PZ Branitelj "Slavonska jabuka", Tenja	103	103.4	Sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive)	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva, a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva, b) Ulaganje u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave	489 028,64	244.514,32	183.385,74
131.	VINOGRADI VOLAREVIĆ d.o.o. Vid	101	101.6	Sektor voća i povrća	d) ulaganja u restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada vinskih kultivara grožđa i maslina, e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače, izgradnja bunara.	115 954,08	63.774,74	47.831,06
132.	ZORKOVAC d.o.o., Zagreb	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa	216.303,08	118.966,69	89.225,02
133.	LOV FARME d.o.o., Kukunjevac	101	101.1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza unutar prostora farme, b) Ulaganje u opremanje objekata za proizvodnju mlijeka poput strojeva za mužnju unutar prostora farme, c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farme, e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja	892.852,88	446.426,44	334.819,83
134	PISINIUM d.o.o., Pazin	103	103 2	Sektor prerade mesa	a) Ulaganje u rekonstrukciju postojećih klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa, a) Ulaganje u opremanje postojećih klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa.	2 088 971,08	1.044.485,54	783.364,15

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
155.	OPG STIPO VELIKANOVIC, Trnjani	101	101 6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa e) ulaganje u izgradnju sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače, izgradnja bunara b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe, d) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe, e) ulaganje u opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja sustava, uključujući pumpe, cijevi, ventile i raspršivače, izgradnja bunara	237.366,62	118 683,31	89.012,48
156	JAGODAR HB d.o.o., Donja Lomnica	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa	188 836,03	103 859,82	77.894,86
157	KOVAČIĆ GOSPODARSTVO, Belica	101	101 6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe,	125 846,22	62 923,11	47.192,33
158	LASLO BEJTEŠ, Kotlina	101	101.1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava i/ili mlječnih ovaca i/ili mlječnih koza unutar prostora farme, b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj, a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili mlječnih ovaca i/ili mlječnih koza unutar prostora farme, b) Ulaganje u opremanje objekata za proizvodnju mlijeka poput strojeva za mužnju unutar prostora farme, c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farme, d) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj	894.660,43	492 063,24	369.047,43
159.	ADRIATIC COR INVEST d.o.o., Vojnić	101	101.6	Sektor voća i povrća	c) Ulaganje u novo podizanje i/ili restrukturiranje i zamjenu postojećih nasada voća i stolnog grožđa	136 331,36	74.982,25	56.236,69
160	PA-VITA d.o.o., Sesvete	101	103 4	Sektor prerade voća i povrća	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva, a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva	305 703,12	152.851,56	114.638,67

[illegible]

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
168.	Branimir Kardum, Zagreb	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148.936,88	74.468,44	55.851,33
169.	OPG Babac Sandra, Poljica	302	302.8	Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda (od mlijeka, mesa, voća i povrća) na poljoprivrednom gospodarstvu. b) Ulaganje u opremanje objekata a za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda (od mlijeka, mesa, voća i povrća) na poljoprivrednom gospodarstvu.	145.328,84	72.664,42	54.498,31
170.	OPG Marinela Merklin, Cerovlje	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148.936,88	74.468,44	55.851,33
171.	Roda plus d.o.o. , Gušće	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	139.884,23	69.942,11	52.456,58

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
172.	OPG Gvido Prister, Mrežnica	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148.936,88	74.468,44	55.851,33
173.	OPG Juras Nikola, Mala Subotica	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148.936,88	74.468,44	55.851,33
174.	Branko Kardum, Zagreb	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148.936,88	74.468,44	55.851,33
175.	Staklarski obrt "Staklorez Šestak", Novi Marof	302	302.2	Sektor tradicijskih obrta	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za uspostavljanje tradicijskih obrta, uključujući objekte za pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta	127.767,68	63.883,84	47.912,88
176.	OPG Kostanjevec Goran, Koprivnica	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148.936,88	74.468,44	55.851,33

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
191.	Trgovina-Željezo d.o.o., Zagreb	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	149.550,92	74.775,46	56.081,60
192.	Paprenjak d.o.o., Zagreb	302	302.2	Sektor tradicijskih obrta	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za uspostavljanje tradicijskih obrta, uključujući objekte za pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta	149.550,92	74.775,46	56.081,60
193.	Denis Ivošević, Novigrad	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	138.285,18	69.142,59	51.856,94
194.	OPG ANTONIJO TIRELI, Kršan	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	149.550,92	74.775,46	56.081,60

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
195	MAURICIO MIŠAN, Bokordici	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr)	149 550,92	74 775,46	56 081,60
196	OPG Dorkić Darko, Marijanci	302	302 8	Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu, skladištenje, pakiranje i trženje proizvoda (od mlijeka, mesa, voća i povrća) na poljoprivrednom gospodarstvu b) Ulaganje u opremanje objekata a za preradu, skladištenje, pakiranje i trženje proizvoda (od mlijeka, mesa, voća i povrća) na poljoprivrednom gospodarstvu	112 225,84	56 112,92	42 084,69
197	MARKO KOŽLJAN, Barban	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr)	146 321,94	73 160,97	54 870,73

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
198.	DALIBOR PJEVIĆ, Labin	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	146.202,72	73.101,36	54.826,02
199.	UOSTITELJSKI OBRT "OLEANDAR" vl. DAMIR KNEŽEVIĆ., Poljica-Brig	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	117.510,56	58.755,28	44.066,46
200.	MEDIA KONZALTING d.o.o., Rijeka	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	133.795,66	66.897,83	50.173,37

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
201.	MLADEN KANCELAR, Barban	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	142.452,50	71.226,25	53.419,68
202.	Edi Piljan, Pula	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148.759,18	74.379,59	55.784,69
203.	Troškovnik d.o.o., Zagreb	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148.759,18	74.379,59	55.784,69

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA (EUR)	IZNOS POTPORE (EUR)	IZNOS EU POTPORE (EUR)
204.	Uslužni obrt Arton Vila, vl. Martina Kovačević, Ivanja Reka	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	148.759,18	74.379,59	55.784,69
205	Adria Villas d.o.o., Krk	302	302 1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklističke, tematske i jahačke staze) rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)	142.039,18	71.019,59	53.264,69
UKUPNO 2. NATJEČAJ (M302)		20				2.754.091,46	1.377.045,72	1.032.784,30

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
210.	KARLO SOLDATIĆ, Pula	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	151.192,50	75.596,25	56.697,19
211.	UGOSTITELJSKI OBRT "MAJOR" VL. ELIO MARAS, Marasi	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	123.435,80	61.717,90	46.288,43
212.	OPG BRAJKOVIĆ IVAN, Pazin	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	151.192,50	75.596,25	56.697,19

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
213.	OPG GORAN JANKOV, Ogulin	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	147.526,68	73.763,34	55.322,51
214.	AGROPOL d.o.o., Vrbnik	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	151.192,50	75.596,25	56.697,19
215.	NEBOJŠA STANIŠLJEVIĆ, Novi Vinodolski	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	151.192,50	75.596,25	56.697,19

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	SIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA (EUR)	IZNOS POTPORE (EUR)	IZNOS EU POTPORE (EUR)
216.	TOMISLAV RUBINIĆ, Labin	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	151.192,50	75.596,25	56.697,19
217.	IVAN VREtenAR, Pula	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	151.192,50	75.596,25	56.697,19
218.	OPG MARIJA JANEŠ, Gerovo	302	302.8	Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda (od mlijeka, mesa, voća i povrća) na poljoprivrednom gospodarstvu. b) Ulaganje u opremanje objekata a za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda (od mlijeka, mesa, voća i povrća) na poljoprivrednom gospodarstvu.	86.552,76	43.276,38	32.457,28

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA (EUR)	IZNOS POTPORE (EUR)	IZNOS EU POTPORE (EUR)
219.	MLADEN BRNIĆ, Pula	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	147.026,44	73.513,22	55.134,91
220.	IGOR SVIBEN, Zagreb	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	152.194,04	76.097,02	57.072,77
221.	ANA MIRKOVIĆ, Pula	302	302.1	Sektor ruralnog turizma	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.) b) Ulaganje u opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, WC-i i druge prostorije uključujući objekte za držanje životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, slatkovodni sportski ribolov, brdske biciklističke staze, eko-tematske i jahačke staze) rekonstrukciju starih objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte-stari podrumi, mlinovi i dr.)	152.551,30	76.275,65	57.206,74

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA (EUR)	IZNOS POTPORE (EUR)	IZNOS EU POTPORE (EUR)
UKUPNO 3. NATJEČAJ (M302)		16				2.851.140,02	1.425.570,01	1.069.177,53
Prvi natječaj (M301)								
222.	Općina Barilović	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije c) Ulaganje u izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda	647.795,88	647.795,88	485.846,91
223.	Općina Darda	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije	887.975,47	887.975,47	665.981,60
224.	Grad Pazin	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije	391.532,99	391.532,99	293.649,74
225.	Općina Veliki Bukovec	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	209.318,95	209.318,95	156.989,21
226.	Općina Trnava	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	215.513,38	215.513,38	161.635,03
227.	Općina Podravska Moslavina	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	290.042,61	290.042,61	217.531,96
228.	Općina Magadenovac	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	290.679,00	290.679,00	218.009,25
UKUPNO 1. NATJEČAJ (M301)		7				2.932.858,28	2.932.858,28	2.199.643,70
Drugi natječaj (M301)								
229.	Općina Dobrinj	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	131.457,35	131.457,35	98.593,01
230.	Općina Lupoglav	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	c) Ulaganje u izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda b) Ulaganje u kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, uključujući hardver i softver za sustav pročišćavanja otpadnih voda	133.323,52	133.323,52	99.992,64
231.	Grad Senj	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije	865.101,53	865.101,53	648.826,15
232.	Općina Cerovlje	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	95.224,62	95.224,62	71.418,46
233.	Grad Kastav	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije	906.727,92	906.727,92	680.045,94

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
234.	Općina Kršan	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	238.766,83	238.766,83	179.075,12
235	Općina Blato	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije	699.563,58	699.563,58	524.672,68
236.	Općina Sveti Lovreč	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	47.380,65	47.380,65	35.535,48
237.	Grad Lipik	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije c) Ulaganje u izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda	532.145,21	532.145,21	399.108,91
238	Općina Gračišće	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	245.664,96	245.664,96	184.248,72
239.	Općina Gradište	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije	455.973,06	455.973,06	341.979,79
240.	Općina Tinjan	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	297.951,69	297.951,69	223.463,76
241.	Grad Opuzen	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije	279.067,22	279.067,22	209.300,42
242.	Općina Ferdinandovac	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	85.459,32	85.459,32	64.094,49
243	Općina Marijanci	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripreme radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	342.584,92	342.584,92	256.938,69
244.	Općina Pašman	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije a) Ulaganje u kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, uključujući hardver i softver za kanalizacijski sustav	862.625,59	862.625,59	646.969,19
245.	Općina Preko	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije a) Ulaganje u kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, uključujući hardver i softver za kanalizacijski sustav	523.708,13	523.708,13	392.781,10
246	Općina Kaptol	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije c) Ulaganje u izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda	617.598,54	617.598,54	463.198,90
247.	Općina Pakoštane	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije a) Ulaganje u kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, uključujući hardver i softver za kanalizacijski sustav	665.355,96	665.355,96	499.016,97
248	Općina Dicmo	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije	418.280,49	418.280,49	313.710,37

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
249.	Općina Cestica	301	301.2	Sektor lokalnih nerazvrstanih cesta	b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripremne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne površine (sukladno projektnoj dokumentaciji)	234.290,55	234.290,55	175.717,91
250.	Grad Ilok	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije c) Ulaganje u izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda	586.640,39	586.640,39	439.980,29
251.	Općina Konavle	301	301.1	Sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda	a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije	591.403,78	591.403,78	443.552,83
UKUPNO 2. NATJEČAJ (M301)		23				9.856.295,81	9.856.295,81	7.392.221,82
SVUKUPNO		251				1135.199.900,76	1135.291.871,12	864.468.903,34

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Sektor za financije, Odjel za izvještavanje

Zagreb, 23 01 2013

Pregled korisnika IPARD programa po županijama do 31.12.2012.

Br.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovoreni h	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj ugovora	Iznos potpore (EUR)	Iznos ulaganja (EUR)	Iznos EU potpore (EUR)	Datum isteka
Zagrebačka županija (01)													
	OPG Mario Di Giusti, Staro Čiče	6	101	1	221 144,06	110 572,03	82 929,02	05 07 2011	1	197 871,37	98 935,69	74 201,77	12 07 2012
	Rigeta d o o , Zagreb	6	103	1	882 871,66	441 347,54	331 010,65	01 08 2011	1	854 770,30	427 299,67	320 474,76	22 11 2012
	Glazir d o o ,Rugvica	6	103	1	782 458,38	391 229,19	293 421,89	20 07 2011	1	768 694,70	384 347,35	288 260,51	07 05 2012
	OPG Milenko Šmida,Vrbovec	6	101	1	383 063,70	191 531,85	143 648,89	27 07 2011					
	Obrt Vrhovec,Luka	6	101	1	171 360,87	94 248,48	70 686,36	22 07 2011	1	167 855,22	92 320,37	69 240,28	26 01 2012
	Krmiva d o o , Zagreb	6	101	1	445 422,06	222 711,03	167 033,27	03 08 2011	1	425 364,79	212 682,39	159 511,79	28 12 2012
	Obiteljski obrt poljoprivredno gospodarstvo "MLADAN", Dubrava	8	101	1	109 766,70	54 883,35	41 162,51	10 01 2012					
	B R B d o o , Jasterbarsko	9	302	1	121 833,06	60 916,53	45 687,40	08 05 2012					
	OPG Dražen Bedeković, Bedenica	9	302	1	149 644,51	74 822,25	56 116,69	19 04 2012					
	Paprenjak d o o , Zagreb	9	302	1	149 550,92	74 775,46	56 081,60	8 5 2012					
	Trgovina-Željezo d o o , Zagreb	9	302	1	149 550,92	74 775,46	56 081,60	08 05 2012					
	ARBUSTA SOL d o o , Zagreb	11	101	1	85 157,76	42 578,88	31934,16	2 8 2012					
	INVENTIVNA RJEŠENJA d o o , Velika Gorica	11	101	1	180 131,03	99 072,07	74 304,05	27 08 2012					
	PROZORJE-VOĆE d o o , Zagreb	11	101	1	754 506,45	414 978,55	311 233,91	30 7 2012	1	753 253,87	414 289,63	310 717,22	23 11 2012
	OPG FRANE IVKOVIĆ, Zagreb	11	101	1	215 807,30	107 903,65	80 927,74	21 11 2012					
	AGRO SLAVETIĆ d o o , Slavetić	11	103	1	144 772,86	72 386,43	54 289,82	11 09 2012					
	HELLEA d o o , Zagreb	11	101	1	318 972,53	191 383,52	143 537,64	24 08 2012					
	JAGODAR HB d o o , Donja Lomnica	11	101	1	188 836,03	103 859,82	77 894,86	19 10 2012					
	PA-VITA d o o , Sesvete	11	103	1	305 703,12	152 851,56	114 638,67	02 12 2012					

Br.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovoreni h	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj ugovora	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)
	IGO-MAT d.o.o., Samobor	11	103	1	1.714.532,06	857.266,03	642.949,52	18.10.2012.					
UKUPNO				20	7.475.085,98	3.834.093,68	2.875.570,25	20	6	3.167.810,25	1.629.875,10	1.222.406,33	6

Krapinsko-zagorska (02)

1	"KRAPINA" Poljoprivredna zadruga Krapina	3	101	1	80.220,94	40.110,47	30.082,85	03.05.2011.	1	78.900,56	39.450,28	29.587,71	18.10.2012.
2	BOLFAN VINSKI VRH d.o.o., Hrašćina	3	103	1	55.223,68	27.611,84	20.708,88	31.3.2011.	1	54.081,59	27.040,80	20.280,60	01.03.2012.
	Evrosan d.o.o., Brestovec Orehovički	6	103	1	42.795,50	21.290,75	15.968,06	22.07.2011.					
UKUPNO				3	178.240,12	89.013,06	66.759,79	3	2	132.982,15	66.491,08	49.868,31	2

Sisačko-moslavačka županija (03)

	Fructus d.o.o., Velika Ludina	6	101	1	540.435,26	270.217,63	202.663,22	14.07.2011.	1	526.166,79	263.083,39	197.312,54	29.11.2012.
	OPG Dejanović Andrijana, V. Budaševci	6	101	1	635.535,27	349.544,40	262.158,30	25.07.2011.					
	Roda plus d.o.o., Gušće	5	302	1	139.884,23	69.942,11	52.456,58	19.09.2011.					
	Obri za seoski turizam "EKO SELO STRUG"	5	302	1	138.461,55	69.230,77	51.923,08	04.10.2011.					
	OPG Tihomir Peraić, Zagreb	8	101	1	216.396,88	108.198,44	81.148,83	10.01.2012.	1	211.901,72	105.950,86	79.463,14	25.10.2012.
6	OPG MILORAD MRAOVIĆ, Gvozdi	9	302	1	60.576,08	30.288,04	22.716,03	16.04.2012.					
7	Abundan d.o.o., Velika Ludina	10	101	1	898.166,64	449.083,32	336.812,49	11.04.2012.					
	RAŠELJKE d.o.o., Novska	10	101	1	191.320,90	95.660,45	71.745,34	26.04.2012.					
9	FRUCTUS STAKLENICI d.o.o., Zagreb	10	101	1	897.604,95	493.682,72	370.262,04	17.05.2012.					
10	DUGA STAKLENICI d.o.o., Zagreb	10	101	1	898.166,64	493.991,65	370.493,74	11.04.2012.					
	HRUŠKA STAKLENICI d.o.o., Zagreb	10	101	1	897.604,95	493.682,72	370.262,04	24.05.2012.					
	SFERA d.o.o., Split	11	101	1	546.197,39	300.408,56	225.306,42	26.11.2012.					
	VRTOVI VOĆA d.o.o., Zagreb	11	101	1	588.626,47	323.744,56	242.808,42	20.09.2012.					
	SAVA PARK d.o.o., Zagreb	11	101	1	684.950,56	376.722,81	282.542,11	05.10.2012.					
	VALIS STAKLENICI d.o.o., Zagreb	11	101	1	913.164,27	502.240,35	376.680,26	11.09.2012.					
UKUPNO				15	8.247.092,04	4.426.638,53	3.319.978,90	15	2	738.068,51	369.034,25	276.775,68	2

Karlovačka županija (04)

1	Općina Barilović	4	301	1	647.795,88	647.795,88	485.846,91	19.03.2012.					
---	------------------	---	-----	---	------------	------------	------------	-------------	--	--	--	--	--

Br.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovoreni h	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora						
	DESYRE d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge u poljoprivredi; Vidovec	8	101	1	116.675,04	58.337,52	43.753,14	27.12.2011.		1	117.120,04	58.560,02	43.920,01	13.09.2012.
	OPG Ivica Stančin, Luka Ludbreška	8	101	1	453.152,74	249.234,01	186.925,51	12.12.2011.						
	OPG Tomica Cafuk, Vidovec	8	101	1	327.875,83	180.331,71	135.248,78	23.12.2011.						
	UKUPNO			15	6.258.264,56	3.552.057,57	2.664.043,18	15	7		2.890.754,95	1.560.012,18	1.170.009,13	7

Koprivničko-križevačka županija (06)

1	SAMITA- KOMERC d.o.o. , Koprivnica	1	101	1	467.261,52	256.993,84	192.745,38	20.07.2010.		1	435.813,29	239.697,31	179.772,98	19.04.2012.
2	Proizvodnja konzumnih jaja i trgovina "MALTARIĆ", Koprivnica	2	101	1	140.591,44	77.325,29	57.993,97	26.10.2010.		1	136.208,63	74.914,74	56.186,06	12.04.2012.
	OPG "Marijan Kušec", Cirkvena	6	101	1	623.797,71	311.898,85	233.924,14	02.08.2011.						
	PANONIAPIG d.o.o.; Koprivnički Ivanec	6	101	1	830.912,42	415.456,21	311.592,16	4.8.2011						
	OPG Kostanjevec Goran	5	302	1	148.936,88	74.468,44	55.851,33	20.09.2011.		1	142.569,90	71.284,95	53.463,71	31.12.2012.
	Općina Ferdinandovac	7	301	1	85.459,32	85.459,32	64.094,49	29.08.2012.						
	OPG Stjepan Kušec, Gornja Rijeka	8	101	1	146.087,76	73.043,88	54.782,91	5.12.2011						
	OPG Antun Rukavina, Bjelovar	10	101	1	31.079,73	17.093,85	12.820,39	19.04.2012.						
9	Tvornica stočne hrane d.d., Čakovec	10	101	1	694.212,45	347.106,23	260.329,67	27.03.2012.						
	UKUPNO			9	3.168.339,23	1.658.845,91	1.244.134,44	9	3		714.591,82	385.897,00	289.422,75	3

Bjelovarsko-bilogorska županija (07)

1	GALA d.o.o.; Bjelovar	1	101	1	2.034.374,00	1.017.187,00	762.890,25	20.07.2010.		1	1.910.919,44	955.459,72	716.594,79	20.09.2012.
2	ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI d.o.o., Veliki Zdenci	1	103	1	3.030.303,04	1.515.151,52	1.136.363,64	22.07.2010.		1	2.794.729,45	1.397.364,72	1.048.023,54	22.09.2011.
3	OPG Igor Boštik ;Ivanovo Selo	3	101	1	91.375,77	50.256,68	37.692,51	01.04.2011.		1	84.714,05	46.592,73	34.944,55	19.04.2012.
4	Peradarska farma "Derifaj"; Bjelovar	3	101	1	380.489,16	209.269,04	156.951,78	30.03.2011.		1	368.168,27	202.492,55	151.869,41	23.11.2012.
5	Bik d.o.o., Čazma	3	101	1	636.198,04	349.908,92	262.431,69	18.04.2011						
	OPG Borojević Dobrivoj; Dežanovec	6	101	1	303.883,07	151.941,53	113.956,15	02.08.2011.		1	221.717,25	110.858,63	83.143,97	22.11.2012.
	Obrt za proizvodnju i prerađivanje gljiva i trgovinu "Andričić", Bjelovar	8	103	1	667.163,12	333.581,56	250.186,17	17.01.2012						
	Irida d.o.o., Daruvar	10	103	1	205.778,52	102.889,26	77.166,94	28.03.2012.						
	BIOPLIN ROVIŠĆE d.o.o., Bjelovar	12	302	1	680.818,82	340.409,41	255.307,05	31.7.2012						
	UKUPNO			9	8.030.383,54	4.070.594,92	3.052.946,18	9	5		5.380.248,46	2.712.768,35	2.034.576,26	5

Br.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovoreni h	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj plaćenja	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum plaćanja
-----	-----------------	----------	-------	------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------

Primorsko-goranska županija (08)

	Općina Dobrinj	7	301	1	131.457,35	131.457,35	98.593,01	21.05.2012.					
	Grad Kastav	7	301	1	906.727,92	906.727,92	680.045,94	09.07.2012.					
	Adria Villas d.o.o., Krk	9	302	1	142.039,18	71.019,59	53.264,69	21.06.2012					
	OPG MARIJA JANEŠ, Geroovo	12	302	1	86.552,76	43.276,38	32.457,28	12.09.2012.					
	AGROPOL d.o.o., Vrbnik	12	302	1	151.192,50	75.596,25	56.697,19	24.08.2012.					
				5	1.417.969,71	1.228.077,49	921.058,11	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ličko-senjska županija (09)

	Branimir Kardum, Zagreb	5	302	1	148.936,88	74.468,44	55.851,33	15.09.2011.					
	Maja Kardum Ranilović, Zagreb	5	302	1	148.936,88	74.468,44	55.851,33	27.09.2011.					
	Branko Kardum, Zagreb	5	302	1	148.936,88	74.468,44	55.851,33	20.09.2011.					
	Grad Senj	7	301	1	865.101,53	865.101,53	648.826,15	08.06.2012.					
UKUPNO				4	1.311.912,17	1.088.506,85	816.380,14	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Virovitičko-podravska županija (10)

1	OPG MARČETA BRANKO; Špišić Bukovica	1	101	1	317.666,10	158.833,05	119.124,79	27.07.2010.	1	294.809,20	147.404,60	110.553,45	21.12.2011.
2	OPG BRAČUN BRANKO, Nova Bukovica	2	101	1	292.747,07	146.373,53	109.780,15	27.10.2010	1	282.925,70	141.462,85	106.097,14	21.11.2012.
3	Poljoprivredna zadruga branitelja ZLATNI VRTOVI-VIROVITICA, Virovitica	3	101	1	467.613,41	233.806,71	175.355,03	29.03.2011.	1	387.253,70	193.626,85	145.220,14	08.11.2012.
	Salaš d.o.o., Dinjevac	6	101	1	421.897,55	232.043,65	174.032,74	04.07.2011.					
	Šafram d.o.o., Zagreb	6	103	1	573.330,84	286.665,42	214.999,07	22.07.2011	1	505.596,17	252.798,09	189.598,57	24.05.2012.
5	Eurovoće zadruga, Orahovica	10	103	1	2.993.888,80	1.496.944,40	1.122.708,30	05.04.2012.					
7	PPO Lješnjak d.o.o., Orahovica	10	103	1	134.046,06	67.023,03	50.267,27	02.04.2012.					
	STOČARSTVO-RATARSTVO d.o.o., Slatina	10	101	1	249.628,22	124.814,11	93.610,59	23.05.2012.					

Br.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovoreni h	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj ugovora	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)
	HERBEA d o o , Špišić Bukovica	11	103	1	590 307,00	295 153,50	221 365,13	16 11 2012					
UKUPNO				9	6.041.125,05	3.041.657,40	2.281.243,07	9	4	1.470.584,77	735.292,39	551.469,30	4

Požeško-slavonska županija (11)

	Grad Lipik	7	301	1	532 145,21	532 145,21	399 108,91	31 7 2012					
	Općina Kaptol	7	301	1	617 598,54	617 598,54	463 198,90	04 10 2012					
	Mljekara "BIZ", Pleternica	8	103	1	2 921 456,64	1 460 728,32	1 095 546,24	08 02 2012					
	OBRT "VALA" Pleternica	10	101	1	831 099,44	415 549,72	311 662,29	19 06 2012					
	LOV FARME d o o , Kukunjevac	10	101	1	892 852,88	446 426,44	334 819,83	21 06 2012					
	KRAUTHAKER d o o , Kutjevo	11	103	1	56 638,18	28 319,09	21 239,32	19 11 2012					
UKUPNO				6	5.851.790,89	3.500.767,32	2.625.575,49	6	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Brodsko-posavska županija (12)

1	OPG MARIJAN KADIĆ, Gundinci	1	101	1	492 369,60	270 803,28	203 102,46	21 07 2010	1	470 835,09	258 959,30	194 219,47	21 12 2011
2	OPG MLADEN KARAVIDOVIĆ, Gundinci	1	101	1	513 986,86	282 692,77	212 019,58	21 07 2010	1	488 033,92	268 418,66	201 313,99	21 12 2011
3	M I AGRO d o o , Velika Kopanica	1	101	1	468 246,40	257 535,52	193 151,64	22 07 2010	1	423 645,71	233 005,14	174 753,85	12 10 2012
4	OPG Šilhan Katica, Garčin	3	101	1	242 675,67	121 337,84	91 003,38	30 03 2011					
	Hlad d o o , Slavonski Brod	6	103	1	1 695 306,93	847 653,47	635 740,10	30 06 2011	1	1 613 337,32	806 668,66	605 001,49	14 06 2012
	"Poljo-Davor" d o o , Davor	8	101	1	706 811,98	353 405,99	265 054,49	31 01 2012					
	DAMIR REČIĆ-POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO REČIĆ, Oprisavci	10	101	1	520 786,71	286 432,69	214 824,51	04 05 2012					
	KLAONICA PERADI JANJA, Slavonski Brod	10	103	1	1 905 164,34	952 582,17	714 436,63	25 05 2012					
	LACTEECO d o o , Stara Gradiška	10	101	1	897 604,95	448 802,48	336 601,86	08 05 2012					
	OPG STIPO VELIKANOVIĆ, Trnjan	11	101	1	237 366,62	118 683,31	89 012,48	27 10 2012					
	OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU FARMA JOZIĆ, Bukovlje	14	101	1	461 880,76	254 034,42	190 525,81	13 11 2012					
UKUPNO				11	8.142.200,82	4.193.963,94	3.145.472,94	11	4	2.995.852,04	1.567.051,76	1.175.288,80	4

Br.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovoreni h	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj ugovora	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)
Zadarska županija (13)													
1	PALEKA, Mesarsko-trgovački obrt; Zemunik Donji	2	103	1	864.221,10	432.110,55	324.082,91	27.10.2010.	1	667.598,17	333.799,09	250.349,31	26.07.2012.
2	ŽUVELA d.o.o. ; Hvar	2	103	1	1.244.061,91	622.030,96	466.523,22	03.11.2010.					
3	Ribarska zadruga "OMEGA 3"; Kali	3	103	1	2.918.381,54	1.459.190,77	1.094.393,08	12.04.2011.	1	2.673.037,64	1.336.518,82	1.002.389,12	21.12.2012.
	Markomerc d.o.o., Poličnik	6	103	1	370.585,20	185.292,60	138.969,45	14.07.2011.					
	OPG Babac Sandra, Poljica	5	302	1	145.328,84	72.664,42	54.498,31	16.09.2011.	1	127.061,95	63.530,97	47.648,23	20.12.2012.
	Općina Pašman	7	301	1	862.625,59	862.625,59	646.969,19	05.09.2012.					
	Općina Preko	7	301	1	523.708,13	523.708,13	392.781,10	25.09.2012.					
	Općina Pakoštane	7	301	1	665.355,96	665.355,96	499.016,97	25.09.2012.					
	Puntica d.o.o., Vinjerac	8	103	1	790.072,49	395.036,24	296.277,18	10.01.2012.					
10	UOSTITELJSKI OBRT "OLEANDAR" vl. DAMIR KNEŽEVIĆ., Poljica-Brig	9	302	1	117.510,56	58.755,28	44.066,46	08.06.2012.					
11	Poljoprivredna zadruga Dubrava, Raštane Donje	10	101	1	215.116,34	107.558,17	80.668,63	03.04.2012.					
12	TREŠNJA d.o.o., Zemunik	10	101	1	501.919,43	276.055,68	207.041,76	05.04.2012.					
UKUPNO				12	9.218.887,09	5.660.384,35	4.245.288,26	12	3	3.467.697,76	1.733.848,88	1.300.386,66	3

Osječko-baranjska županija (14)

1	POLJOPRIVREDNI OBRT BOKUN, Vuka	1	101	1	173.839,63	86.919,81	65.189,86	29.07.2010.	1	169.978,26	84.989,13	63.741,85	26.5.2011.
2	FARMA MUZNIH KRAVA "MALA BRANJEVINA" D.O.O.; Osijek	1	101	1	115.151,52	57.575,76	43.181,82	23.07.2010.	1	111.582,63	55.791,32	41.843,49	20.12.2010.
3	FARMA TOMAŠANCI d.o.o. , Semeljci	2	101	1	655.018,85	327.509,43	245.632,07	27.10.2010.	1	624.381,22	312.190,61	234.142,96	02.06.2011.
4	MAKLER d.o.o., Darda	2	103	1	135.018,80	67.509,40	50.632,05	02.11.2010.	1	114.370,89	57.185,45	42.889,09	17.11.2011.
5	KANAAN d.o.o., Miholjački Poreč	3	101	1	144.506,97	72.253,48	54.190,11	31.3.2011.	1	143.042,83	71.521,42	53.641,07	08.12.2011.
6	MIAGRO d.o.o., Našička Breznica	3	103	1	322.664,40	161.332,20	120.999,15	28.03.2011.	1	308.416,09	154.208,05	115.656,04	14.06.2012.
7	Općina Podravska Moslavina	4	301	1	290.042,61	290.042,61	217.531,96	6.8.2012.					
8	Općina Magadenovac	4	301	1	290.679,00	290.679,00	218.009,25	6.8.2012.					
9	Općina Darda	4	301	1	887.975,47	887.975,47	665.981,60	05.03.2012.					
10	Općina Trnava	4	301	1	215.513,38	215.513,38	161.635,03	30.7.2012.					
	OPG Marko Milas,Ivanovac	6	101	1	211.312,90	105.656,45	79.242,34	01.07.2011.	1	202.423,67	101.211,84	75.908,88	13.09.2012.
	BRANJEVINA" d.o.o.; Osijek	6	101	1	682.432,65	341.216,32	255.912,24	18.07.2011.	1	638.587,53	319.293,77	239.470,33	19.07.2012.
	"Kario Tomislav"obrt, Semeljci	6	103	1	2.604.830,56	1.302.415,28	976.811,46	03.08.2011.					
	Općina Marijanci	7	301	1	342.584,92	342.584,92	256.938,69	28.08.2012.					

Br.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovoreni h	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj ugovora	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)
	Poljoprivredni obrt Zora, Sv.Đurađ	8	101	1	531.568,31	292.362,57	219.271,93	18.01.2012.					
	Farma Tomašanci d.o.o., Semeljci	8	101	1	216.526,46	108.263,23	81.197,42	14.12.2011.	1	206.217,72	103.108,86	77.331,64	12.07.2012.
	Voće Royal d.o.o., Đurđenovac	8	103	1	1.632.429,36	816.214,68	612.161,01	19.01.2012.					
	OPG Ivo Zelić, Petrijevci	8	101	1	97.894,37	48.947,19	36.710,39	20.12.2011.	1	97.777,21	48.888,61	36.666,45	24.09.2012.
19	OPG Dorkić Darko, Marijanci	9	302	1	112.225,84	56.112,92	42.084,69	23.05.2012.					
20	Višnja Panonia d.o.o., Donji Miholjac	10	101	1	150.514,90	82.783,19	62.087,40	15.05.2012.					
21	Dosa obrt u poljoprivredi, Đakovo	10	101	1	495.171,36	247.585,68	185.689,26	08.05.2012.					
22	Klemen obrt za proizvodnju i trgovinu, Đakovo	10	101	1	454.041,87	249.723,03	187.292,27	21.05.2012.					
23	OPG Tihomir Šarkezi, Šodolovci	10	101	1	113.685,40	56.842,70	42.632,02	13.06.2012.					
24	PZ Branitelj "Slavonska jabuka", Tenja	10	103	1	489.028,64	244.514,32	183.385,74	11.06.2012.					
25	OPG DOMAGOJ CESTAR, Mrzović	10	101	1	154.149,55	84.782,25	63.586,69	17.04.2012.					
26	BARANJSKI VOĆNJACI d.o.o., Kneževi Vinogradi	10	103	1	2.992.016,50	1.496.008,25	1.122.006,19	24.05.2012.					
27	BOŽIDAR GLAVAŠ OPG, Bizovac	10	101	1	166.431,18	91.537,15	68.652,86	15.05.2012.					
28	OPG Tokić Ivan, Kešinci	10	101	1	706.294,96	388.462,23	291.346,67	29.05.2012.					
29	FRIGOCEL d.o.o., Beli Manastir	10	103	1	2.019.279,18	1.009.639,59	757.229,69	05.11.2012.					
	NINOSLAV STUDEN, Šodolovci	11	101	1	208.169,81	114.153,11	85.614,83	17.08.2012.					
	KANAAN d.o.o. Donji Miholjac	11	101	1	765.020,06	382.510,03	286.882,52	18.07.2012.					
	OPG MATO PIPUNIĆ, Kopačevo	11	101	1	264.469,14	132.234,57	99.175,93	18.09.2012.					
	LASLO BEJTEŠ, Kotlina	11	101	1	894.660,43	492.063,24	369.047,43	31.10.2012.					
UKUPNO				33	19.535.148,98	10.943.923,44	8.207.942,57	33	10	2.616.778,05	1.308.389,06	981.291,80	10

Br.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovoreni h	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora
	Općina Kršan	7	301	1	238.766,83	238.766,83	179.075,12	09.07.2012.
	Općina Sveti Lovreč	7	301	1	47.380,65	47.380,65	35.535,48	14.07.2012.
	Općina Gračišće	7	301	1	245.664,96	245.664,96	184.248,72	25.7.2012
19	MEDIA KONZALTING d.o.o., Rijeka	9	302	1	133.795,66	66.897,83	50.173,37	06.06.2012.
20	DALIBOR PJEVIC., Labin	9	302	1	146.202,72	73.101,36	54.826,02	28.05.2012
21	WEBER TURIST d.o.o., Medulin	9	302	1	149.078,50	74.539,25	55.904,44	19.04.2012.
22	MARKO KOŽLIJAN, Barban	9	302	1	146.321,94	73.160,97	54.870,73	18.05.2012.
23	OPG ANTONIJO TIRELI, Kršan	9	302	1	149.550,92	74.775,46	56.081,60	16.05.2012.
24	MLADEN KANCELAR, Barban	9	302	1	142.452,50	71.226,25	53.419,68	08.06.2012.
25	MAURICIO MIŠAN, Bokordići	9	302	1	149.550,92	74.775,46	56.081,60	16.05.2012.
26	Edi Piljan, Pula	9	302	1	148.759,18	74.379,59	55.784,69	15.06.2012.
27	Denis Ivošević, Novigrad	9	302	1	138.285,18	69.142,59	51.856,94	23.05.2012.
28	Uslužni obrt Arton Vila, vl. Martina Kovačević, Ivanja Reka	9	302	1	148.759,18	74.379,59	55.784,69	19.06.2012.
29	Lenko Uravić, Vinkuran	9	302	1	149.644,51	74.822,25	56.116,69	05.04.2012
30	Agrolaguna d.d., Poreč	10	103	1	2.975.183,64	1.487.591,82	1.115.693,87	18.06.2012.
31	S.I.C. d.o.o., Tar-Vabriga	10	103	1	2.992.016,50	1.496.008,25	1.122.006,19	07.05.2012.
32	PISINIUM d.o.o., Pazin	10	103	1	2.088.971,08	1.044.485,54	783.364,15	17.7.2012.
	ROBERTO KADENARO, Buje	11	101	1	689.175,00	344.587,50	258.440,62	07.11.2012.
	UGOSTITELJSKI OBRAT IMATOR VL ELIO MARAS, Marasi	12	302	1	123.435,80	61.717,90	46.288,43	14.8.2012

Br.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovoreni h	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj plaćeni	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum plaćanja
	KARLO SOLDATIĆ, Pula	12	302	1	151.192,50	75.596,25	56.697,19	6.8.2012					
	ANA MIRKOVIĆ, Pula	12	302	1	152.551,30	76.275,65	57.206,74	26.10.2012.					
	IGOR SVIBEN, Zagreb	12	302	1	152.194,04	76.097,02	57.072,77	29.09.2012.					
	MARKO RADOLA, Barban	12	302	1	151.293,06	75.646,53	56.734,90	30.7.2012					
	DANIJELO BIRGMAJER, Pula	12	302	1	151.293,06	75.646,53	56.734,90	27.7.2012					
	MLADEN BRNIĆ, Pula	12	302	1	147.026,44	73.513,22	55.134,91	12.09.2012.					
	TOMISLAV RUBINIĆ, Labin	12	302	1	151.192,50	75.596,25	56.697,19	28.08.2012.					
	IVAN VRETENAR, Pula	12	302	1	151.192,50	75.596,25	56.697,19	30.08.2012.					
	OPG BRAJKOVIĆ IVAN, Pazin	12	302	1	151.192,50	75.596,25	56.697,19	13.8.2012					
	NEBOJŠA STANIŠLJEVIĆ, Novi Vinodolski	12	302	1	151.192,50	75.596,25	56.697,19	23.08.2012					
UKUPNO				44	19.853.841,44	10.651.834,91	7.988.876,18	44	4	3.721.804,76	1.860.902,38	1.395.676,77	4

Dubrovačko-neretvanska županija (19)

	Općina Konavle	7	301	1	591.403,78	591.403,78	443.552,83	13.11.2012.					
	Općina Blato	7	301	1	699.563,58	699.563,58	524.672,68	12.07.2012.					
	Grad Opuzen	7	301	1	279.067,22	279.067,22	209.300,42	17.8.2012					
	VINOGRADI VOLAREVIĆ d.o.o., Prud	10	101	1	115.954,08	63.774,74	47.831,06	08.06.2012.					
	JASENSKA d.o.o., Opuzen	11	101	1	907.155,02	453.577,51	340.183,13	17.8.2012					
	RIZMAN d.o.o., Klek	11	103	1	160.433,36	80.216,68	60.162,51	31.7.2012	1	160.167,03	80.083,51	60.062,63	06.12.2012.
UKUPNO				6	2.753.577,04	2.167.603,51	1.625.702,63	6	1	160.167,03	80.083,51	60.062,63	1

Međimurska županija (20)

	HAMER d.o.o. Čakovec	2	103	1	1.873.764,12	936.882,06	702.661,55	24.11.2010.					
--	----------------------	---	-----	---	--------------	------------	------------	-------------	--	--	--	--	--

Br	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovoreni h	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj plaćenja	Uplaćeni iznos (EUR)	Uplaćeni iznos potpore (EUR)	Uplaćeni iznos EU potpore (EUR)	Broj plaćenja
2	OPG DODLEK FRANJO, Belica	2	101	1	165 475,23	82 737 61	62 053,21	27 10 2010	1	164 029,73	82 014,87	61 511,15	26 5 2011
	OPG Damir Mesarić, Belica	6	101	1	133 249,62	66 624,81	49 968,61	08 07 2011	1	130 536,85	65 261,79	48 946,34	13 01 2012
	OPG Dejan Obadić	6	101	1	90 877,12	49 982,41	37 486,81	05 07 2011	1	89 017,99	48 959,89	36 719,92	13 01 2012
	OPG Nikola Debeleć, Gornji Kraljevec	6	101	1	122 806,50	61 403,25	46 052,44	04 07 2011	1	118 947,80	59 473,89	44 605,42	17 05 2012
	Poljoprivredni obrt ŠAFARIĆ, Belica	6	101	1	80 892,62	40 446,31	30 334,73	08 07 2011	1	79 237,73	39 618,87	29 714,15	13 01 2012
	Poljoprivredni proizvođač Anđelko Kozjak Belica	6	101	1	101 132,80	50 566,40	37 924,80	14 07 2011	1	85 199,85	42 599,92	31 949,94	13 01 2012
	Gospodarstvo ' Kovačić ', Belica	6	101	1	108 654,80	54 327,40	40 745,55	14 07 2011	1	106 431,96	53 215,98	39 911,98	13 01 2012
	OPG Juras Nikola, Mala Subotica	5	302	1	148 936,88	74 468,44	55 851,33	19 09 2011					
	OPG Vlahek Ljubomir, Hodošan	8	101	1	102 980,80	51 490,40	38 617,80	13 12 2011	1	102 591,00	51 295,50	38 471,62	15 11 2012
	OPG Marko Šarčević, Banfi	8	101	1	366 793,10	183 396,55	137 547,41	27 12 2011	1	361 065,15	180 532,57	135 399,43	28 12 2012
	OBRT VARGEK VL DRAGUTIN VARGEK, Dekanovec	11	101	1	276 930,62	138 465,31	103 848,98	10 09 2012					
	KOVAČIĆ GOSPODARSTVO Belica	11	101	1	125 846,22	62 923,11	47 192,33	30 10 2012					
	PERUTNINA PTUJ PIPO d o o Čakovec	14	103	1	954 326,52	477 163,26	357 872,44	14 12 2012					
UKUPNO				14	4.652.666,95	2.330.877,32	1.748.157,99	14	9	1.237.058,06	622.973,28	467.229,95	9

Grad Zagreb (21)

Fragaria d o o, Zagreb	6	103	1	917 960,54	458 980,27	344 235,20	18 07 2011	1	890 643,62	445 321,81	333 991,36	13 09 2012
AGROPROTEINKA d d , Sesvetski Kraljevec	10	103	1	1 557 057,82	778 528,91	583896,69	21 05 2012					
UKUPNO			2	2.475.018,36	1.237.509,18	928.131,89	2	1	890.643,62	445.321,81	333.991,36	1

UKUPNO MJERA	101	118	47.985.012,39	25.290.053,64	18.967.540,25								
UKUPNO MJERA	103	49	66.464.620,31	33.232.114,86	24.924.086,14								
UKUPNO MJERA	301	30	12.789.154,09	12.789.154,09	9.591.865,52								
UKUPNO MJERA	302	54	7.961.113,97	3.980.548,53	2.985.411,43								
UKUPNO SVE MJERE		251	135.199.900,76	75.291.871,12	56.468.903,34								

NATJEČAJ	1	13	8 883 176,63	4 538 681,52	3 404 011,15		13	8 247 633,00	4 214 732,90	3 161 049,65			
NATJEČAJ	2	9	5 648 817,99	2 831 438,56	2 123 578,93		7	2 261 749,73	1 137 685,31	853 263,98			
NATJEČAJ	3	16	10 661 518,54	5 568 520,65	4 176 390,49		12	7 072 416,02	3 736 627,49	2 802 470,63			
NATJEČAJ	4	7	2 932 858,28	2 932 858,28	2 199 643,70		0	0,00	0,00	0,00			
NATJEČAJ	5	18	2 355 882,49	1 177 932,80	883 449,60		5	518 602,46	259 301,22	194 475,92			
NATJEČAJ	6	35	20 969 038,64	10 621 978,70	7 966 484,03		23	11 997 205,06	6 015 067,29	4 511 300,47			

Br.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovoreni h	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Datum ugovora	Broj natječaja	Ugovoreni iznos ulaganja (EUR)	Ugovoreni iznos potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)	Ugovoreni iznos EU potpore (EUR)
	NATJEČAJ	9		20	2 754 091,46	1 377 045,72	1 032 784,30		0	0,00	0,00	0,00	
	NATJEČAJ	10		39	33 480 909,84	17 074 529,80	12 805 897,37		0	0,00	0,00	0,00	
	NATJEČAJ	12		1	15 120,12	7 250,06	1059,72,55		0	0,00	0,00	0,00	
	NATJEČAJ	14		2	2 416 207,28	1 731 197,68	1 354 839,25		0	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO SVI NATJEČAJI				251	135.199.900,76	75.291.871,12	56 468.903,34		71	38.689.816,33	19.697.181,92	14.772.886,41	

Pripremila Jelena Jurenić