

Zoran Milanović

- PRIJEDLOG -

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 150/2011) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2014. godine, donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Radna skupina za fondove Europske unije tromjesečno izvještavati Vladu Republike Hrvatske o napretku pripreme i provedbe šesnaest (16) pojedinačnih investicijskih projekata i trinaest (13) shema dodjele bespovratnih sredstava iz Priloga 1., 2. i 3. ovoga Zaključka, koji se pripremaju za sufinanciranje iz sredstava Europske unije dostupnih za financijsko razdoblje 2007.–2013., kao i za one koji se pripremaju za sufinanciranje iz sredstava Europske unije dostupnih za financijsko razdoblje 2014.–2020.
2. Resorna tijela zadužena za pripremu i provedbu investicijskih projekata i shema dodjele bespovratnih sredstava iz točke 1. ovoga Zaključka izvještavat će Radnu skupinu u odnosu na rokove utvrđene u obrascima iz Priloga 1., 2. i 3. ovoga Zaključka.
2. Zadužuju se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja te Ministarstvo pravosuđa, iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja odnosno pravosuđa, uputiti obavijest relevantnim uredima državne uprave u županijama o potrebi žurnog postupanja u rješavanju predmeta iz točke 1. ovoga Zaključka, a za koje Radna skupina utvrdi potrebu žurnog postupanja, i to u roku od 8 dana od dana donošenja ovoga Zaključka odnosno od trenutka kada Radna skupina utvrdi potrebu za žurnim postupanjem.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

PRILOG 1. PLANOVI UGOVARANJA POJEDINAČNIH INVESTICIJSKIH PROJEKATA (ukupna procijenjena vrijednost: 5.343.698.116 kuna¹)

1) Naziv projekta: Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Županja (procijenjena vrijednost ugovora: 69.990.411 kuna²)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natječaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora
ZAŠTITA OKOLIŠA	Ministarstvo poljoprivrede /Hrvatske vode	1. Nadzor	Usluga	328.187	2.510.627	4/2014	8/2014	12/2014	n/p	n/p	12/2017
		2.Izgradnja kanalizacijskog sustava	Radovi	3.344.636	25.586.464	5/2014	8/2014	12/2014	7/2016	12 mjeseci	7/2017
		3.Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Radovi	4.860.026	37.179.200	5/2014	8/2014	12/2014	11/2016	12 mjeseci	11/2017
		4.Nabava opreme	Roba (Oprema)	423.414	3.239.120	6/2014	8/2014	12/2014	6/2015	12 mjeseci	6/2016
		5. Ugovori za vidljivost	Usluga	74.510	570.000	6/2014	8/2014	11/2014	n/p	n/p	12/2017
		6. Upravljanje projektom	Usluga	119.216	912.000	6/2014	8/2014	11/2014	n/p	n/p	12/2017
			UKUPNO	9.149.988	69.990.411						

¹ Procijenjena vrijednost ugovora u kunama iz aplikacije (sve vrijednosti ugovora isključuju nepredviđene troškove i PDV osim u slučajevima gdje je PDV prihvatljiv trošak za financiranje iz EU fondova), 1 EUR = 7,65 HRK

² Izračun prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 1.4.2014.

2) Naziv projekta: Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška (procijenjena vrijednost ugovora: 126.764.014 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natječaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora
ZAŠTITA OKOLIŠA	Ministarstvo poljoprivrede / Hrvatske vode	1. Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje	Radovi	8.495.479	64.990.416	9/2014	11/2014	3/2015	3/2017	12 mjeseci	3/2018
		2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Radovi	5.039.662	38.553.414	9/2014	12/2014	4/2015	12/2017	12 mjeseci	12/2018
		3. Izgradnja uređaja za kondicioniranje vode	Radovi	1.645.173	12.585.571	9/2014	12/2014	4/2015	12/2017	12 mjeseci	12/2018
		4. Nabava opreme	Roba (oprema)	444.118	3.397.500	10/2014	12/2014	4/2015	1/2016	12 mjeseci	1/2017
		5. Nadzor	Usluga	523.078	4.001.544	9/2014	11/2014	3/2015	n/p	n/p	2/2019
		6. Ugovori za vidljivost	Usluga	100.000	765.000	9/2014	11/2014	3/2015	n/p	n/p	2/2019
		7. Upravljanje projektom	Usluga	322.950	2.470.569	9/2014	11/2014	3/2015	n/p	n/p	2/2019
UKUPNO			16.570.459	126.764.014							

3) Naziv projekta: Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Petrinja-Mošćenica (procijenjena vrijednost ugovora: 275.107.538 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natjecaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora
ZASTITA OKOLIŠA	Ministarstvo poljoprivrede / Hrvatske vode	1. Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje	Radovi	27.840.666	212.981.094	10/2014	12/2014	5/2015	10/2017	12 mjeseci	10/2018
		2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Radovi	5.358.853	40.995.225	10/2014	1/2015	6/2015	2/2018	12 mjeseci	2/2019
		3. Nabava opreme	Roba (oprema)	498.300	3.811.995	10/2014	12/2014	5/2015	2/2016	12 mjeseci	2/2017
		4. Nadzor	Usluga	1.460.779	11.174.959	10/2014	12/2014	5/2015	n/p	n/p	4/2019
		5. Ugovori za vidljivost	Usluga	100.000	765.000	10/2014	12/2014	5/2015	n/p	n/p	4/2019
		6. Upravljanje projektom	Usluga	703.172	5.379.265	10/2014	12/2014	5/2015	n/p	n/p	4/2019
UKUPNO			35.961.770	275.107.538							

4) Naziv projekta: Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području Moslavine (procijenjena vrijednost ugovora: 301.427.639 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natjecaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora
ZASTITA OKOLIŠA	Ministarstvo poljoprivrede / Hrvatske vode	1. Izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje	Radovi	30.174.971	230.838.528	12/2014	4/2015	7/2015	7/2018	12 mjeseci	7/2019
		2. Izgradnja uređaja za kondicioniranje vode za piće	Radovi	3.133.333	23.969.997	12/2014	4/2015	7/2015	7/2018	12 mjeseci	7/2019
		4. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Radovi	3.648.000	27.907.200	12/2014	4/2015	7/2015	7/2018	12 mjeseci	7/2019
		5. Nabava opreme	Roba (oprema)	649.579	4.936.797	12/2014	3/2015	6/2015	6/2016	12 mjeseci	6/2017
		6. Nadzor	Usluga	645.333	7.067.896	12/2014	4/2015	7/2015	n/p	n/p	9/2019
		7. Ugovori za vidljivost	Usluga	106.250	812.813	12/2014	3/2015	6/2015	n/p	n/p	9/2019
		8. Upravljanje projektom	Usluga	770.511	5.894.408	12/2014	3/2015	6/2015	n/p	n/p	9/2019
		UKUPNO			39.402.306	301.427.639					

5) Naziv projekta: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Virovitice (procijenjena vrijednost ugovora: 102.060.563 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natjecaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora	
ZAŠTITA OKOLISA	Ministarstvo poljoprivrede / Hrvatske vode	1.	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Radovi	5.000.000	38.250.000	11/2014	2/2015	7/2015	7/2017	12 mjeseci	7/2018
		2.	Izgradnja kanalizacijske mreže Virovitica i kanalizacijske mreže Špišić Bukovica	Radovi	7.500.000	57.375.000	1/2015	4/2015	9/2015	3/2017	12 mjeseci	3/2018
		3.	Nadzor	Usluga	500.000	3.825.000	10/2014	1/2015	6/2015	n/p	n/p	9/2018
		4.	Ugovori za vidljivost	Usluga	81.250	621.563	10/2014	1/2015	6/2015	n/p	n/p	9/2018
		5.	Upravljanje projektom	Usluga	1.976.000	1.989.000	10/2014	1/2015	6/2015	n/p	n/p	9/2018
UKUPNO				13.341.250	102.060.563							

6) Naziv projekta: Regionalni vodoopskrbni sustav³ – Osijek (procijenjena vrijednost ugovora: 66.009.450 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natječaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski /DNP period	Završetak ugovora	
ZAŠTITA OKOLIŠA	Ministarstvo poljoprivrede / Hrvatske vode	1.	Izgradnja i rekonstrukcija cjevovodne mreže, rezervoara i stanica za podizanje tlaka	Radovi (Crvena knjiga)	7.719.595	59.054.902	9/2014	12/2014	5/2015	1/2018	12 mjeseci	1/2019
		2.	Rekonstrukcija objekta za obradu pitke vode Dalj	Radovi (Žuta knjiga)	248.366	1.900.000	10/2014	1/2015	6/2015	1/2017	12 mjeseci	1/2018
		3.	Nadzor nad radovima	Usluga	398.398	3.047.745	9/2014	12/2014	5/2015	n/p	n/p	3/2019
		4.	Ugovori za vidljivost	Usluga	95.000	726.750	9/2014	12/2014	5/2015	n/p	n/p	3/2019
		5.	Upravljanje projektom	Usluga	167.327	1.280.053	9/2014	12/2014	5/2015	n/p	n/p	3/2019
UKUPNO				8.628.686	66.009.450							

³ Kratica - RVS

7) Naziv projekta: Vodice – Tribunj - Srima – Izgradnja 1. faze sustava odvodnje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda⁴ (procijenjena vrijednost ugovora: 93.383.550 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natjecaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora	
ZASTITA OKOLIŠA	Ministarstvo poljoprivrede / Hrvatske vode	1.	Nadzor	Usluga	950.000	7.267.500	9/2014	12/2014	3/2015	11/2017	n/p	1/2020
		2.	Radovi - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	Radovi	4.700.000	35.955.000	10/2014	1/2015	4/2015	11/2018	12 mjeseci	11/2019
		3.	Mreža	Radovi	6.200.000	47.430.000	10/2014	1/2015	4/2015	9/2016	12 mjeseci	9/2017
		4.	Ugovori za vidljivost	Usluga	120.000	918.000	9/2014	12/2014	3/2015	n/p	n/p	1/2020
		5.	Upravljanje projektom	Usluga	237.000	1.813.050	9/2014	12/2014	3/2015	n/p	n/p	1/2020
UKUPNO				12.207.000	93.383.550							

⁴ Kratica - UPOV

8) Naziv projekta: Županijski centar za gospodarenje otpadom⁵ Bakarac II (procijenjena vrijednost ugovora: 114.750.000 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natječaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora
ZASTITA OKOLIŠA	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode / Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	n/p	Žuta knjiga po FIDIC ⁶ -u	15.000.000	114.750.000	12/2014	3/2015	3/2015	10/2016	2 godine	10/2018
UKUPNO				15.000.000	114.750.000						

⁵ Kratica - ŽCGO

⁶ Kratica - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

9) Naziv projekata: Regionalni centar za gospodarenje otpadom⁷ Piškornica (procijenjena vrijednost ugovora: 614.142.000 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natjecaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski /DNP/ period	Završetak ugovora
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode / Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	n/p	Žuta knjiga po FIDIC-u	80.280.000 ⁸	614.142.000	10/2014	12/2014	3/2015	10/2017	2 godine	10/2019
UKUPNO				80.280.000	614.142.000						

⁸ Procijenjeni iznos investicije za projekt sukladno radnoj verziji Studije izvedivosti pripremljenoj 2010. godine kroz PHARE projekt. Planirana je izrada nove Studije izvedivosti te će naknadno biti poznata točnija procijenjena vrijednost projekta.

10) Naziv projekta: Izgradnja i opremanje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija (SEECCEL) (procijenjena vrijednost ugovora: 229.500.000 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natječaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo poduzetništva i obrta	1. Izgradnja Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija (SEECCL)	Radovi	25.000.000	191.250.000	9/2014	12/2014	3/2015	8/2016	2 godine	8/2018
		2. Opremanje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija	Roba	4.500.000	34.425.000	3/2015	5/2015	7/2015	12/2016	1 godina	12/2017
		3. Nadzor radova i opremanja	Usluga	500.000	3.825.000	9/2014	12/2014	2/2015	8/2016	n/p	8/2016
			UKUPNO	30.000.000	229.500.000						

11) Naziv projekta: Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci (procijenjena vrijednost ugovora: 1.308.456.000 kuna⁹)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natječaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski /DNP period	Završetak ugovora
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture / HŽ Infrastruktura	1	Radovi	166.870.000	1.276.555.500	09.04.2014.	09.10.2014	29.01.2015.	29.12.2018.	24 mjeseci	29.12.2020.
		2	Usluge	4.170.000	31.900.500	06.05.2014.	16.09.2014	12.01.2015.	29.04.2019.	24 mjeseci	29.04.2021.
UKUPNO				171.040.000	1.308.456.000						

⁹ Bez PDV-a

12) Naziv projekta: Razvoj Zračne Luke Dubrovnik (procijenjena vrijednost ugovora: 1.683.564.444 kuna¹⁰)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK) ¹¹	Objava natjecaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe / završetak	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture / Zračna luka Dubrovnik	2	Otkup zemljišta	388.500	2.973.482	IV kvartal 2014.	I kvartal 2015.	I kvartal 2015.	II kvartal 2015.		II kvartal 2015
		1	Tehnička pomoć u upravljanju projektima	12.552.370	96.068.384	20.12.2013	01/2014	11.04.2014.	11.04.2019		11.04.2019.
		10	Nadzor radova	4.192.078	32.083.675	IV kvartal 2014.	IV kvartal 2014.	I kvartal 2015.	11.04.2019		11.04.2019
		10	Radovi	201.642.882	1.543.254.843	IV kvarta 2014. - IV kvartal 2016.	I kvartal 2015. - IV kvartal 2016.	Tijekom 2015. 2016. 2017.	11.04.2019	10 godina	11.04.2019.
		1	Oprema	1.200.000	9.184.087	01.12.2016	02/2017	04/2017	04/2018	Sukladno garancijskom roku proizvođača	04/2018
		UKUPNO		219.975.835	1.683.564.444						

¹⁰ Bez PDV-a

13) Naziv projekta: Izgradnja mosta kopno - Otok Čiovo u Trogiru sa pristupnim prometnicama (procijenjena vrijednost ugovora: 264.042.507 kuna¹²)

Operativni program	Nadležno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natječaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	1	Ugovor za nadzor gradnje i kontrolnih ispitivanja I faze radova (most i spojne ceste do D315 i D126)	0,8 mil	6.122.724	05/2014	07/2014	09/2014	05/2017	10 godina	10/2017
		1	Ugovor o građenju I faze radova (most i spojne ceste do D315 i D126)	21,6 mil	165.313.569	05/2014	07/2014	09/2014	04/2017	10 godina	10/2017
		1	Ugovor za nadzor gradnje i kontrolnih ispitivanja (pristupne prometnice D315-D8 i D126-Ž6134)	0,2mil	1.530.681	05/2015	07/2015	12/2015	06/2017	5 godina	12/2017
		1	Ugovor o građenju II faze radova (pristupne prometnice D315-D8 i D126-Ž6134)	5,7 mil	43.624.414	09/2015	11/2015	01/2016	05/2017	5 godina	12/2017
		1	Usluge Ugovor za nadzor gradnje i kontrolnih ispitivanja (rekonstrukcija pristupa gradilištu D315 i D126)	0,2 mil	1.530.681	12/2016	03/2017	06/2017	06/2018	5 godina	12/2018
		1	Ugovor o građenju III faze radova (rekonstrukcija pristupa gradilištu D315 i D126)	6,0 mil	45.920.436	03/2017	05/2017	09/2017	05/2018	5 godina	12/2018
		UKUPNO			34.5 mil	264.042.507					

¹² Bez PDV-a

14) Naziv projekta: Lučka uprava Osijek – terminal za pretovar rasutih tereta (procijenjena vrijednost ugovora: 94.500.000 kuna¹³)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Vrijednost ugovora (HRK)	Objava natječaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe radova	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture / Lučka uprava Osijek	1. Ugovor za gradnju terminala	Radovi	11.764.705	90.000.000	15.09.2014.	20.11.2014	23.02.2015.	01.03.2018.	24 mjeseca	01.03.2020.
		2. Ugovor za nadzor	Usluge	588.235	4.500.000	15.09.2014.	20.11.2014	23.02.2015.	01.03.2018.	24 mjeseca	01.03.2020.
UKUPNO				12.352.940	94.500.000						

¹³ Bez PDV-a

PRILOG 2. PLANOV I PRIPREME POJEDINAČNIH INVESTICIJSKIH PROJEKATA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI IZNAD 75 MILIJUNA KUNA (ukupna procijenjena vrijednost: 475.141.160 kuna)

1) Naziv projekta: Arheološki park Vučedol, Vukovar (procijenjena vrijednost ugovora: 130.050.000 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv projekta	Izrada nacrtu opisa projekta	Izrada nacrtu studije izvodljivosti	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Dovršetak izrade opisa projekta i studije izvodljivosti	Izrada dokumentacije za postupak javne nabave i objavu natječaja
KONKURETNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo kulture	Arheološki park Vučedol, Vukovar	7/2014	10/2014	1/2015	2/2015	4/2015

2) Naziv projekta: Centar kompetencije u translacijskoj medicini Srebrnjak (procijenjena vrijednost ugovora: 345.091.160 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv projekta	Izrada nacrtu opisa projekta	Izrada nacrtu studije izvodljivosti	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Dovršetak izrade opisa projekta i studije izvodljivosti	Izrada dokumentacije za postupak javne nabave i objavu natječaja
KONKURETNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Centar kompetencije u translacijskoj medicini Srebrnjak, Zagreb	Izrađeno	Izrađeno	3/2015	3/2015	4/2015

PRILOG 3. PLANOVI NABAVE ZA SCHEME DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA (ukupna procijenjena vrijednost: 2.357.617.498 kuna)¹⁴

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 2013.

1) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Priprema zalihe projekata“ (procijenjena vrijednost javnog poziva: 229.500.000 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv natječaja	Vrijednost sheme dodjele bespovratnih sredstava (EUR)	Datum raspisivanja natječaja	Planirani datum završetka ugovaranja projekta
ZAŠTITA OKOLIŠA	Ministarstvo poljoprivrede/Hrvatske vode	Priprema zalihe projekata	30.000.000	3/2014	7/2014

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. - 2013.

2) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Sustavno osiguravanje kvalitetne potpore djeci/ učenicima romske nacionalne manjine u predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske (otvoreni poziv)“ (procijenjena vrijednost javnog poziva: 14.400.000 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv natječaja	Vrijednost sheme dodjele bespovratnih sredstava (EUR)	Datum raspisivanja natječaja	Planirani datum završetka ugovaranja projekta
RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Sustavno osiguravanje kvalitetne potpore djeci/ učenicima romske nacionalne manjine u predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske (otvoreni poziv)	1.882.353	11/2014	5/2015

¹⁴ Vrijednosti za četiri sheme dodjele bespovratnih sredstava za koje je odgovorno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (uz Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) utvrdit će se naknadno.

3) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta (ograničeni poziv)“
(procijenjena vrijednost javnog poziva: 14.152.500 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv natječaja	Vrijednost sheme dodjele bespovratnih sredstava (EUR)	Datum raspisivanja natječaja	Planirani datum završetka ugovaranja projekta
RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta (ograničeni poziv)	1.850.000	5/2014	9/2014

4) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranata (otvoreni poziv)“
(procijenjena vrijednost javnog poziva: 37.215.000 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv natječaja	Vrijednost sheme dodjele bespovratnih sredstava (EUR)	Datum raspisivanja natječaja	Planirani datum završetka ugovaranja projekta
RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranata (otvoreni poziv)	4.864.706	5/2014	12/2014

5) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Promocija kvalitete i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini (otvoreni poziv)“ (procijenjena vrijednost javnog poziva: 19.799.997 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv natječaja	Vrijednost sheme dodjele bespovratnih sredstava (EUR)	Datum raspisivanja natječaja	Planirani datum završetka ugovaranja projekta
RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Promocija kvalitete i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini (otvoreni poziv)	2.588.235	12/2014	6/2015

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2014.-2020.

6) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje istraživačkog okruženja, povećanjem dostupnosti alata za znanstvena istraživanja (ograničeni poziv)“ (procijenjena vrijednost javnog poziva: 267.750.000 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv natječaja	Vrijednost sheme dodjele bespovratnih sredstava (EUR)	Datum raspisivanja natječaja	Planirani datum završetka ugovaranja projekta
RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	Poboljšanje istraživačkog okruženja, povećanjem dostupnosti alata za znanstvena istraživanja (ograničeni poziv)	35.000.000	12/2014	3/2015

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

7) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Potpore za ulaganja u modernizaciju postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i / ili usluga“ (procijenjena vrijednost javnog poziva: 1.147.500.000 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv natječaja	Vrijednost sheme dodjele bespovratnih sredstava (EUR)	Datum raspisivanja natječaja	Planirani datum završetka ugovaranja projekta
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo poduzetništva i obrta	Potpore za ulaganja u modernizaciju postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i / ili usluga	150.000.000	10/2014	poziv otvoren do iskorištenja sredstava

8) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima“ (procijenjena vrijednost javnog poziva: 612.000.000 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv natječaja	Vrijednost sheme dodjele bespovratnih sredstava (EUR)	Datum raspisivanja natječaja	Planirani datum završetka ugovaranja projekta
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo poduzetništva i obrta	Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima	80.000.000	12/2014	poziv otvoren do iskorištenja sredstava

9) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Kulturna baština - priprema projekata i planova upravljanja s popratnom dokumentacijom“ (procijenjena vrijednost javnog poziva: 15.300.000 kuna)

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv natječaja	Vrijednost sheme dodjele bespovratnih sredstava (EUR)	Datum raspisivanja natječaja	Planirani datum završetka ugovaranja projekta
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo kulture	Kulturna baština - priprema projekata i planova upravljanja s popratnom dokumentacijom	2.000.000	9/2014	12/2014

10) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Provedba Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. i 2016.-2020.“

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv aktivnosti	Procjena usklađenosti i prilagodba Programa energetske obnove zgrada za financiranje iz EU fondova	Izrada projektne i natječajne dokumentacije za objavu poziva za predlaganje projekata energetske obnove u zgradama	Objava poziva za predlaganje projekata
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja / Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Provedba Programa energetske obnove zgrada javnog sektora	10/2014	1/2015	2/2015

11) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Provedba Programa energetske obnove više stambenih zgrada za razdoblje 2014.-2020.“

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv aktivnosti	Procjena usklađenosti i prilagodba Programa energetske obnove zgrada za financiranje iz EU fondova	Izrada projektne i natječajne dokumentacije za objavu poziva za predlaganje projekata energetske obnove u zgradama	Objava poziva za predlaganje projekata
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja / Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Provedba Programa energetske obnove više stambenih zgrada	10/2014	1/2015	2/2015

12) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Provedba Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014.-2020.“

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv aktivnosti	Procjena usklađenosti i prilagodba Programa energetske obnove zgrada za financiranje iz EU fondova	Izrada projektne i natječajne dokumentacije za objavu poziva za predlaganje projekata energetske obnove u zgradama	Objava poziva za predlaganje projekata
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja / Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Provedba Programa energetske obnove obiteljskih kuća	10/2014	1/2015	2/2015

13) Shema dodjele bespovratnih sredstava „Provedba Programa energetske obnove zgrada komercijalnog sektora za razdoblje 2014.-2020.“

Operativni program	Odgovorno tijelo	Naziv aktivnosti	Procjena usklađenosti i prilagodba Programa energetske obnove zgrada za financiranje iz EU fondova	Izrada projektne i natječajne dokumentacije za objavu poziva za predlaganje projekata energetske obnove u zgradama	Objava poziva za predlaganje projekata
KONKURENTNOST I KOHEZIJA	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja / Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Provedba Programa energetske obnove zgrada komercijalnog sektora	10/2014	1/2015	2/2015

OBRAZLOŽENJE

U svrhu donošenja odluka vezanih uz aktivnosti pripreme za korištenje, unaprjeđenje korištenja te sustavnog i trajnog praćenja korištenja fondova Europske unije, a radi poticanja sveukupnog rasta i razvoja u kontekstu provedbe zajedničkih politika Europske unije, Vlada Republike Hrvatske je na 70. sjednici održanoj 3. siječnja 2013. godine osnovala Radnu skupinu za fondove Europske unije (u daljnjem tekstu; Radna skupina).

Zadaje Radne skupine, između ostalog, su kontinuirano praćenje i ocjenjivanje djelovanja sustava upravljanja i korištenja fondova Europske unije te kontinuirano praćenje i ocjenjivanje pripreme i provedbe projekata financiranih iz sredstava fondova Europske unije, s naglaskom na velike investicijske projekte.

Nadalje, a nastavno na zaključke Radne skupine i prvo izvješće o statusu pripreme i provedbe EU projekata i radu Radne skupine, koje je voditelj Radne skupine podnio potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Branku Grčiću, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 13. lipnja 2013. godine prati se napredak u pripremi i provedbi devet (9) investicijskih projekata i dvadeset (22) shema dodjele bespovratnih sredstava iz sredstava Europske unije dostupnih za financijsko razdoblje 2007.-2013., prema postavljenim rokovima, te kroz rad i aktivnosti Radne skupine.

Kako se mehanizam praćenja korištenja fondova Europske unije kroz rad Radne skupine kao i tromjesečno izvještavanje prema Vladi Republike Hrvatske pokazao korisnim i praktičnim, potrebno je novim Zaključkom proširiti obvezu izvještavanja.

Po pristupanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, te u svrhu praćenja korištenja fondova Europske unije u novom financijskom razdoblju 2014.-2020., predmetnim Zaključkom je, prema postojećoj praksi, potrebno nastaviti pratiti napredak pripreme i provedbe šesnaest (16) pojedinačnih investicijskih projekata i trinaest (13) shema dodjele bespovratnih sredstava iz sredstava Europske unije dostupnih za financijsko razdoblje 2007.-2013., kao i za one koji se pripremaju za sufinanciranje iz sredstava Europske unije dostupnih za financijsko razdoblje 2014.-2020.

Slijedom navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje Zaključka kojim se zadužuje Radna skupina tromjesečno izvještavati Vladu Republike Hrvatske o napretku pripreme i provedbe šesnaest (16) investicijskih projekata i trinaest (13) shema dodjele bespovratnih sredstava iz sredstava Europske unije dostupnih za financijsko razdoblje 2007.-2013., kao i za one koji se pripremaju za sufinanciranje sredstava Europske unije dostupnih za financijsko razdoblje 2014.-2020., s ciljem ostvarenja maksimalne apsorpcije sredstva. U tom smislu izvještavat će se o napretku pripreme i provedbe investicijskih projekata i dodjele bespovratnih sredstava u odnosu na rokove utvrđene u obrascima iz Priloga 1., 2. i 3. predmetnoga Zaključka.

Radi ubrzanja te prioritarnog postupanja u rješavanju predmeta koji se odnose na pripremu i provedbu projekata Europske unije, posebice kad su, u financijskom smislu, u pitanju pojedinačni investicijski projekti veće vrijednosti, zadužuju se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo pravosuđa da, u roku od 8 dana od dana donošenja ovoga

Zaključka odnosno od kada Radna skupina utvrdi potrebu žurnog postupanja, upute obavijest relevantnim uredima državne uprave u županijama o potrebi žurnog postupanja u rješavanju predmeta vezanih uz spomenute projekte.