
PROJEKT IZGRADNJE TURISTIČKOG RESORTA
Investicijski projekt izgradnje turističkog resorta vrijednosti iznad 200 milijuna € čijom će se realizacijom direktno 
zaposliti 300 osoba te još 50 sezonski. Projekt se realizira u manje razvijenom dijelu RH, a njegovom realizacijom 
unaprijedit će se uvjeti za daljnji rast turizma, unaprijediti kvaliteta ponude, smanjiti nezaposlenost kroz direktno i 

indirektno novo zapošljavanje te pozitivno utjecati na razvoj više djelatnosti. 

Potrebni koraci za realizaciju investicijskog projekta:
Do sada je napravljeno:

Usvajanje Urbanističkog plana uređenja turističke zone
Potrebno je napraviti:

Izdvajanje šumskog zemljišta iz šumsko gospodarske osnove
Prijenos prava vlasništva nakon izdvajanja zemljišta iz šumsko gospodarske osnove
Ishodovanje potrebnih dozvola 

PRIJE ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA* NAKON ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA*

Odluka Vlade RH o proglašenju strateškog projekta

Rok:Skraćena i pojednostavljena procedura. Odluka obuhvaća i ostale 
aktivnosti potrebne za realizaciju projekta, 1 mjesec

Utvrđivanje interesa RH – Odluka Vlade RH** po prethodno pribavljenom 
mišljenju Odbora Hrvatskog Sabora u čijem je djelokrugu područje 

promicanja uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja i odbora u 
čijem je djelokrugu područje usklađivanja i unapređivanja gospodarskog 

života 
Rok: 1 mjesec

Donošenje rješenja o izuzimanju šumskog zemljišta iz šumsko 
gospodarske osnove – Ministarstvo poljoprivrede

Rok: u idealnim uvjetima 30 dana, u praksi se na rješenje čeka 18 
mjeseci

Odluka Vlade RH o otuđenju

Neposredna pogodba o otuđenju s investitorom
+

Plaćanje naknade

Izdvajanje iz šumsko gospodarske osnove stupa na snagu danom potpisa 
ugovora

Rok: 2 mjeseca

Županijska skupština donosi mišljenje da je projekt od interesa za RH

Rok: 60 dana od podnošenja zahtjeva

Izdavanje potvrde glavnog projekta

Rok: 1- 2 mjeseca

Izdavanje građevinske dozvole

Dozvolu izdaje Ministarstvo i značajno skraćena procedura i aktivna provedba 
načela «šutnje administracije». Rok: 1 mjesec

UKUPNO TRAJANJE PROCEDURE: od 8 do 26 mjeseci UKUPNO TRAJANJE PROCEDURE: 5 mjeseci

Postupak izdvajanja iz šumsko gospodarske osnove
+

Plaćanje naknade

Izdavanje lokacijske dozvole

Rok: 2 mjeseca 

Izdavanje lokacijske dozvole

Skraćeni rokovi za dostavu mišljenja i provodi se «šutnja administracije». 
Dozvolu izdaje Ministarstvo. Rok: 1 mjesec 

* Prema nacrtu prijedloga Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske iz lipnja 2013.
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Prijenos prava vlasništva nakon izdvajanja zemljišta iz šumsko 
gospodarske osnove na investitora

Rok: 1 mjesec u idealnim uvjetima

1.

** Pošto nema zakonom propisani rok, kao provizorni rok, a sukladno sličnim iskustvima iz prakse uzet je 1 mjesec 


