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Na temelju članka 20. stavka 8. i članka 22. stavka 2. Zakona o pomorskom 

dobru i morskim lukama (Narodne novine, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 - 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), a u vezi s člankom 11. podstavkom 2. 

Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (Narodne novine, 

br. 110/04 i 82/07), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ donijela 

 

 

 

 

O D L U K U 

 

o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog 

korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela 

 

 

 

 

I. 

 

U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog 

korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela (Narodne novine, 

broj 136/13), u točki III. stavku 1. riječi: "u daljnjem roku od 2 (dvije) godine", zamjenjuju se 

riječima: "do dana 1. travnja 2018. godine". 

 

II. 

 

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije dostaviti Ministarstvu mora, prometa i 

infrastrukture produženje garancije radi dobrog izvršenja posla s rokom važenja do 30. rujna 

2018. godine.  

 

III. 

 

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi produženje garancije radi dobrog 

izvršenja posla iz točke II. ove Odluke neće se zaključiti dodatak Ugovoru o koncesiji iz točke 

IV. ove Odluke, gubi sva prava stečena Ugovorom o koncesiji, te će se naplatiti garancija radi 

dobrog izvršenja posla. 

 

IV. 

 

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture 

sklopiti dodatak Ugovoru o koncesiji u roku 30 dana od dana objave ove Odluke u Narodnim 

novinama. 
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V. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim 

novinama. 
 

 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb,  

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 

 

 mr. sc. Andrej Plenković 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

Marine Kaštela d.o.o. ovlaštenik je koncesije temeljem Odluke o koncesiji na pomorskom 

dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog 

turizma Marina Kaštela (,Narodne novine, broj 136/13) i Ugovora o koncesiji na pomorskom 

dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog 

turizma Marina Kaštela, od 23. prosinca 2013. godine. 

 

Prema točki III. gore navedene Odluke Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 2 (dvije) 

godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji predati Davatelju koncesije pravomoćnu 

građevinsku dozvolu, te u daljnjem roku od 2 (dvije) godine dovršiti izgradnju i predati 

Davatelju koncesije pravomoćnu uporabnu dozvolu. S obzirom da je Ugovor o koncesiji 

potpisan 23. prosinca 2013. godine, rok za dostavu uporabne dozvole istekao je 23. prosinca 

2017. godine.  

 

Ovlaštenik koncesije je 23. studenoga 2017. godine podnio zahtjev za produljenje roka za 

dostavu pravomoćne uporabne dozvole zbog okolnosti na koje nije mogao utjecati, a koje su 

nastale zbog nemogućnosti uknjižbe koncesije u List C zemljišne knjige. Upis u zemljišne 

knjige je nužan zbog zakazivanja tehničkog pregleda, dobivanja uporabne dozvole za 

građevine izgrađene na temelju pravomoćnih građevinskih dozvola te radi provođenja 

geodetskih elaborata i evidentiranja građevina u katastru i zemljišnim knjigama. Navedeni 

postupci se ne mogu provesti bez dokaza pravnog interesa - vlasničkog lista s upisom 

koncesije i društva Marine Kaštela d.o.o. kao Ovlaštenika koncesije na pomorskom dobru. 

 

Naime, Ovlaštenik koncesije je podnio 17. rujna 2015. godine prijedlog za uknjižbu prava 

koncesije nad česticama zemljišta brojeva 1430, 1432, 1431/1, 1397/1 i 1398/2, sve k.o. 

Kaštel Gomilica obuhvaćenih predmetnim Ugovorom o koncesiji i upisanih kao pomorsko 

dobro. Međutim, prijedlog je odbijen Rješenjem o odbijanju prijedloga za uknjižbu prava 

koncesije Ovlaštenika koncesije Marine Kaštela d.o.o, Općinski sud u Splitu, Stalna Služba u 

Kaštel Lukšiću od 23. prosinca 2015. godine, po sutkinji Jeleni Lončar, (predmet se vodio pod 

posl.br.: Z-1858/15) uz obrazloženje da Ugovor o koncesiji ne sadrži ovjeru potpisa ministara 

ni klauzulu intabulandi sukladno članku 54. stavku 2. Zakona o zemljišnim knjigama, premda 

je dopisom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 18. prosinca 2015. godine prema 

Općinskom sudu u Splitu, Posebnom zemljišnoknjižnom odjelu u Kaštel Lukšiću, dostavljeno 

očitovanje Ministarstva pravosuđa kojim se potvrđuje da nije potrebna ovjera potpisa javnih 

isprava što ih u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti izdaju javnopravna tijela.  

 

U ožujku 2016. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obratilo se Općinskom 

državnom odvjetništvu u Splitu i zatražilo nadležno postupanje za uknjižbu prava koncesije u 

zemljišnoj knjizi, nakon čega je 19. travnja 2016. godine, Broj: IpH-DO-31/2016, zamjenica 

Općinskog državnog odvjetnika mr. sc. Julija Vladušić, također podnijela prijedlog u ime 

Republike Hrvatske, radi uknjižbe prava koncesije u zemljišne knjige Ovlaštenika koncesije 

Marine Kaštela d.o.o. - međutim i njihov prijedlog je također odbijen (br. Z-5911/16 od 27. 

lipnja 2016. godine). 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, zatim izjavljuje prigovor na odbijajuće rješenje, koji 

je opet odbijen (br. Z-32696/16 od 8. lipnja 2017. godine) te je i na to izjavljena žalba 

drugostupanjskom sudu.  
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S obzirom da bi čekanje na stajalište drugostupanjskog suda nanijelo štetu koncesionaru, jer je 

upis u zemljišne knjige nužan zbog dobivanja uporabne dozvola, u cilju izvršavanja upisa 

koncesije u zemljišnoj knjizi, ministar mora, prometa i infrastrukture, kao osoba ovlaštena za 

zastupanje Davatelja koncesije je 24. studenoga 2017. godine dao Tabularnu izjavu kojom 

ovlašćuje Ovlaštenika koncesije za upis koncesije na nekretninama koje su predmet koncesije, 

stoga je Ovlaštenik koncesije na vrijeme, 23. studenoga 2017. godine, zatražio produljenje 

roka za dostavu uporabne dozvole za tri mjeseca, odnosno do 1. travnja 2018. godine. 

 

Imajući u vidu da se radi o vrlo značajnoj investiciji za izgradnju i gospodarsko korištenje 

luke nautičkog turizma, financijske posljedice i štetu koju bi trgovačko društvo Marine 

Kaštela d.o.o. moglo pretrpjeti zbog nemogućnosti ishođenja uporabne dozvole, te štete koja 

bi se mogla reflektirati i na Republiku Hrvatsku, izrađen je predmetni Prijedlog oduke kojim 

se produžuje rok za dostavu pravomoćne uporabne dozvole. 


