Na temelju ¢lanka 30. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(»Narodne novine", broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada
Republike Hrvatske je na sjednici odrZanoj donijela

: ODLUKU
O PRESTANKU VAZENJA ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U
SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORISTENJA LUKE POSEBNE
NAMJENE - LUKE NAUTICKOG TURIZMA U UVALI LUKE, NA DIJELU K.O.
TISNO

I.
Trgovactkom drustvu ,AGRAM KAPTOL" d.o.0. oduzimaju prava dodijeljena Odlukom
o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog koristenja luke
posebne namjene — luke nautitkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno
(«Narodne novine", broj: 91/2011), zbog toga to ovlastenik koncesije ne realizira
projekt sukladno Investicijskoj studiji ulaganja Marina Tisno.

I1.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono$enja, a objavit ¢e se u ,Narodnim

novinama“.
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Zagreb,
Predsjednik

Zoran Milanovié¢



OBRAZLOZENJE

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
u svrhu izgradnje i gospodarskog koriStenja luke posebne namjene — luke
nautickog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno (,Narodne novine“ broj
147/2010) i ponuda pristiglih na Javno otvaranje ponuda za dodjelu
koncesije, te Nalaza i miSljenja Strucnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije
na pomorskom dobru, Vlada Republike Hrvatske dala je trgovackom drustvu
Agram Kaptol d.o.o., 10000 Zagreb, Nova Ves 10, ovlaStenje za izgradnju i
gospodarsko koriStenje luke posebne namjene — luke nauti¢kog turizma u
uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno.

Tockom II. stavkom 2. Odluke ovlastenik koncesije zaduzen je izgraditi
luku prema Detaljnom planu uredenja luke nautickog turizma u uvali Luka
— Tisno (Sluzbeni glasnik Sibensko-kninske Zupanije, broj 12/2007) i
ishodenoj gradevinskoj dozvoli, te u opsegu opisanom u Investicijskoj studiji
ulaganja Marina Tisno.

Sukladno Investicijskoj studiji ulaganja Marina Tisno projekt je
predvidio za 2011. godinu izradu projektne dokumentacije, do prosinca
2012. godine izgradnju luke nautickog turizma, a u ozujku 2013. godine
komercijalizaciju. Iz istoga je razvidno kako s obzirom na trenutaénu
situaciju, gdje nije niti zapocCet postupak ishodenja lokacijske dozvole,
kasSnjenje projekta je vremenski nenadoknadivo.

Nadalje tockom VIII. stavkom 2. ovlastenik koncesije zaduzen je u roku
od dvije godine od dana objave Odluke u ,Narodnim novinama“ ishoditi
izvrSnu lokacijsku dozvolu i dostaviti istu ovom Ministarstvu.

Odluka o koncesiji objavljena u ,Narodnim novinama“ dana O083.
kolovoza 2011. godine, stoga je ovlaStenik koncesije duzan najkasnije do
dana 02. kolovoza 2013. godine dostaviti izvr§nu lokacijsku dozvolu ovom
Ministarstvu, a sukladno informacijama iz Ministarstva graditeljstva i
prostornoga uredenja nije niti podnesen zahtjev za ishodenjem lokacijske
dozvole, a s obzirom na kompleksnost postupka ishodenja lokacijske dozvole
1 preostalo vrijeme do isteka roka za ishodenje iste nije sigurno da ¢e drustvo
Agram Kaptol d.o.o. uspjeti provesti cijeli postupak u propisanom roku.

Iz istog razloga dana 15. studenoga 2012. godine odrzan je sastanak u
prostorijama ovog Ministarstva, na kojem je od drustva Agram Kaptol d.o.o.
zatrazeno ocitovanje na kasSnjenje s radovima na realizaciji projekta.

Zakljuécima sa istog sastanka drustvo Agram Kaptol d.o.o. zaduzeno
je najkasnije do dana 10. prosinca 2012. godine dostaviti ovom Ministarstvu
pisano ocitovanje o do sada poduzetim radnjama radi realizacije projekta kao
i presliku zahtjeva upucenog Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja za ishodenje lokacijske dozvole iz kojeg je vidljiv datum predaje
istog. Takoder, zakljuckom sa sastanka ovo Ministarstvo nominirano je
pokrenuti postupak radi prestanka vazenja Odluke o dodjeli koncesije



ukoliko do dana 11. prosinca 2012. godine ne zaprimi trazenu
dokumentaciju od strane drustva Agram Kaptol.

Drustvo Agram Kaptol d.o.o. ocitovalo se ovom Ministarstvu dopisom
od dana 07. prosinca 2012. godine (isti urudzbiran u ovom Ministarstvu
dana 11. prosinca 2012. godine) o poduzetim radnjama za realizaciju
projekta. U istom dopisu navodi se kako je do sada izradena geodetska
podloga (preslika iste nije dostavljena ovom Ministarstvu), kako je idejni
projekt za ishodenje lokacijske dozvole dovrSen 60%, te kako je Studija
utjecaja na okoli§ luke nautickog turizma u uvali Luke - Tisno poslana
Ministarstvu zastite okoliSa i prirode radi davanja misljenja.

Buduéi da je postupak za ishodenje lokacijske dozvole zahtjevan,
razvidno je kako drustvo Agram Kaptol d.o.0. ne¢e moéi postivati rokove
propisane Odlukom o koncesiji, te ne¢e biti sklopljen ugovor o koncesiji.

Takoder navodimo kako je u svom miSljenju na prijedlog Odluke
Ministarstvo zastite okolisa i prirode navelo kako do dana 22. sijecnja 2013.
godine isto nije zaprimilo zahtjev trgovackog drustva Agram Kaptol d.o.o. za
procjenu utjecaja na okoli§ zahvata luka nautickog turizma u uvali Luke,
iako drustvo Agram Kaptol d.o.o. isto tvrdi u svom dopisu od dana O07.
prosinca 2012. godine.

U odnosu na primjedbe Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike
Hrvatske, ovim putem navodimo kako s drustvom Agram Kaptol d.o.o. nije
sklopljen ugovor o koncesiji. Naime uvjet za sklapanje ugovora o koncesiji,
kako je propisano tockom VIII. Odluke o koncesiji je ishodenje izvrsne
lokacijske dozvole i dostava iste ovom Ministarstvu, sve u roku od dvije
godine od dana objave Odluke u ,Narodnim novinama®. Iz istog razloga u
preambuli prijedloga Odluke navodi se c¢lanak 30. stavka 1. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama kojim su propisani razlozi zbog kojih
se koncesija moze oduzeti, a ne ¢lanak 31. kojim je propisano kada koncesija
prestaje, sve iz razloga Sto ugovor o koncesiji nije sklopljen, te se drustvu
Agram Kaptol d.o.o. ne oduzima koncesija, ve¢ prava dodijeljena Odlukom o
koncesiji.

Sukladno navedenom, a u skladu s zakljuckom sa sastanka od dana
15. studenoga 2012. godine, predlaze se donijeti Odluku o prestanku
vazenja Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog koristenja luke posebne namjene — luke nautic¢kog turizma u
uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno (,Narodne novine“, broj: 91/2011) te oduzeti
sva prava dodijeljena trgovadkom drustvu Agram Kaptol d.o.o. istom
Odlukom. _

Zakljucno navodimo, kako u cilju realizacije investicije izgradnje luke
u mjestu Tisno, Sto je interes samog mjesta Tisno, izrazen kroz dokumente
prostornog uredenja, smatramo da ¢e se prema novim uvjetima provedbe
koncesijskog postupka izabrati investitor koji ée realizirati luku posebne
namjene.



