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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 26. rujna 2019.

___________________________________________________________________________
	Predlagatelj:
	Ministarstvo znanosti i obrazovanja


___________________________________________________________________________
	Predmet:
	Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje dodatka br. 1 Ugovoru o javnim radovima broj 55-2018 za izvođenje radova rekonstrukcije vezanih uz prenamjenu prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjeg prostora za provedbu aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine u Republici Hrvatskoj 


___________________________________________________________________________

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 23. stavkom 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 17/19) te člankom 12. stavkom 1. i 4. Statuta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (Klasa: 023-01/19-01/10, Urbroj: 474-13-01-19-10) od 1. kolovoza 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ donijela

O D L U K U

o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 

za sklapanje dodatka br. 1 Ugovoru o javnim radovima broj 55-2018 

za izvođenje radova rekonstrukcije vezanih uz prenamjenu prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjeg prostora za provedbu aktivnosti predsjedanja 

Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine u Republici Hrvatskoj

I.

Daje se suglasnost Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje dodatka br. 1 Ugovoru o javnim radovima broj 55-2018 za izvođenje radova rekonstrukcije vezanih uz prenamjenu prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjeg prostora za provedbu aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine u Republici Hrvatskoj, s tvrtkom ING-GRAD d.o.o., a sukladno Odluci Upravnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (Klasa: 041-01/19-01/25, Urbroj: 474-01-19-2) od 6. rujna 2019. godine, ukupne vrijednosti 41.331.293,29 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 51.664.116,61 kuna s porezom na dodanu vrijednost.

II.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 

Urbroj:

Zagreb, _______ 

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković
OBRAZLOŽENJE

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (dalje u tekstu: NSK) i tvrtka ING‑GRAD d.o.o. iz Zagreba, Kalinovica 3/IV, su po provedenom otvorenom postupku javne nabave 9. travnja 2019. godine sklopile Ugovor o javnim radovima broj 55-2018. Tim se ugovorom izvođač obvezao izvršiti radove prve faze rekonstrukcije prostora NSK, ukupne vrijednosti 34.752.590,03 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 43.440.737,54 kuna s porezom na dodanu vrijednost. U provedenom otvorenom postupku javne nabave istaknuto je da će se radovi rekonstrukcije odvijati u dvije faze. Pritom će druga faza obuhvaćati radove na preuređenju dijelova NSK koji nisu obuhvaćeni prvom fazom radova, kao i prostor tadašnjeg zemljišnoknjižnog odjela.

U provedenom postupku javne nabave je predviđena također mogućnost korištenja pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje s gospodarskim subjektom s kojim Naručitelj sklopi izvorni ugovor. Na temelju navedenog, NSK je izravno provela pregovarački postupak javne nabave s tvrtkom ING-GRAD d.o.o. 

NSK kao naručitelj u postupku je sklapanja Dodatka 1. Ugovoru o javnim radovima broj 552018 za izvođenje radova rekonstrukcije vezanih za prenamjenu prostora s tvrtkom ING‑GRAD d.o.o. iz Zagreba (Kalinovica 3/IV) kao izvođačem. Za provedbu druge faze radova, Dodatkom 1. uređuju se međusobni odnosi ugovornih strana sukladno predmetu ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije koji se odnose na prenamjenu prostora NSK za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine. 

Slijedom odluke Ujedinjene Kraljevine o izlasku iz Europske unije, Republici Hrvatskoj pružila se prilika da preuzme predsjedanje Vijećem Europske unije već 2020. godine, zbog čega je bilo potrebno u skraćenom roku poduzeti sve pripremne radnje kako bi se sastanci na visokoj razini mogli održati u Zagrebu u adekvatnom prostoru koji je nedostajao u gradu. 

Nakon razmatranja nekoliko lokacija koje udovoljavaju tehničkim, sigurnosnim, prometnim i drugim uvjetima, odabrana je zgrada NSK u Zagrebu. 

Naime, prepoznat je kao prikladan za potrebe predsjedanja nezavršeni prostor u zgradi NSK površine 7.200 m2, smješten južno i zapadno u odnosu na osnovni blok zgrade. Dio tog prostora površine 2.670 m2 privremeno se koristio za potrebe zemljišnoknjižnog odjela Općinsko građanskog u Zagrebu („gruntovnica“). Ostatak prostora od 4.530 m2 nikada nije dovršen ni priveden svrsi, iako je za dio prostora površine 2.900 m2 izrađena projektna dokumentacija za uređenje kongresnog centra te je za taj zahvat u studenom 2011. godine i ishođena građevinska dozvola (Potvrda glavnog projekta) te izrađena izvedbena dokumentacija i troškovnik radova.

Hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije pružilo je priliku da se zgrada NSK dovrši i obnovi, da Zagreb time dobije nužan kongresni centar, a gledano dugoročno, nakon šestomjesečnog predsjedanja, da građani i tijela državne uprave dobiju na raspolaganje reprezentativan prostor koji će se moći koristiti za znanstvena i kulturna događanja. Sve je to, uz odličan prometni položaj, značajno pridonijelo odabiru zgrade NSK kao središnjeg prostora za provedbu aktivnosti u vezi s predsjedanjem Vijećem Europske unije. 

Zbog kratkoće rokova i zahtjevnih logističkih priprema za predsjedanje, postojanje potrebne dokumentacije za nikada dovršen kongresni centar bila je također velika prednost i jamstvo da će se radovi moći dovršiti u izuzetno tijesnim rokovima, prije 1. siječnja 2020., što u protivnom ne bi bilo izvedivo. 

U tu je svrhu u listopadu 2018. pripremljeno idejno rješenje i razrađen projektni zadatak za svih 7200 m², koji su se oslanjali i nastavljali na projektnu dokumentaciju Kongresnog centra iz 2011. na površini od 2900 m², što je omogućilo da glavni projekt cijelog zahvata bude gotov već do svibnja 2019. Postojanje ranije građevinske dozvole za projekt Kongresnog centra iz 2011. omogućilo je pripremu dokumentacije za otvoreni postupak javne nabave radova, segmentirane u dvije faze te ugovaranje i početak radova na prvih 2900 m². 

Na temelju projektne dokumentacije dovršene u svibnju 2019. izdana je 31. srpnja 2019. građevinska dozvola za zahvat na cjelokupnih 7200 m², a na temelju projektne dokumentacije i građevinske dozvole iz 2011. pokrenut je otvoreni postupak javne nabave prve faze radova za uređenje Kongresnog centra veličine 2900 m², čiju vrijednost je konzultant procijenio na 35.000.000 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno na 43.750.000 kuna s porezom na dodatnu vrijednost. 

Za drugu fazu radova na preostalih 4300 m², za koju u trenutku pokretanja postupka nabave radova nije postojala dovršena projektna dokumentacija, konzultant je procijenio vrijednost radova na 15.000.000 kuna, bez poreza na dodatnu vrijednost, odnosno na 18.750.000 kuna s porezom na dodatnu vrijednost. U trenutku objave nadmetanja za taj prostor postojalo je samo idejno rješenje, a prostor ustupljen zemljišnoknjižnom odjelu još nije bio iseljen, te stoga nije bilo moguće precizno utvrditi opseg potrebnih radova i stvarno stanje ovog prostora. 

Prema procjenama, zaključeno je tada da će najskuplji dio radova biti na samom Kongresnom centru, a da će se prostori ustupljeni zemljišnoknjižnom odjelu renoviranjem moći dovesti u prihvatljivo stanje, odnosno da ti radovi neće iziskivati veće zahvate ni veće investicije. 

Nakon iseljenja zemljišnoknjižnog odjela krajem travnja 2019. godine, kao i nakon demontaže ugrađenih elemenata interijera u tom prostoru, bilo je prvi put moguće izvršiti fizički uvid u pravo stanje tog dijela zgrade i instalacija te utvrditi stvaran opseg potrebnih radova. Ustanovljeno je da zatečeno stanje prostora i instalacija, s obzirom na njihovu novu namjenu kao i na nužne funkcionalnosti pojedinih sustava, ne udovoljava potrebnim standardima ni zahtjevima za održavanje sastanaka na visokoj razini (press centar, kabine za prevođenje, itd.). Sukladno utvrđenim tehničkim zahtjevima dobivenih od nadležnih službi Europske unije i tada dovršene projektne dokumentacije, odlučeno je da će prostor do tada ustupljen zemljišnoknjižnom odjelu, koji je bio u znatno lošijem stanju od procijenjenog i očekivanog, biti temeljito obnovljen, opremljen novim i modernim sustavima (sustavi odimljavanja, gašenja požara, klimatizacije, itd.) sukladno važećim propisima od ulaska u Europsku uniju te istom kvalitetom i razinom uređenja kao i prostor Kongresnog centra. 

Stoga se te Dodatkom 1. Ugovoru broj 55-2018 radovi druge faze preuređenja ugovaraju sukladno troškovniku zatečenog stanja, projektnoj dokumentaciji i građevinskoj dozvoli ishođenoj 31. srpnja 2019. za sveukupni prostor od 7200 m², u iznosu od 41.331.293,29 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 51.664.116,61 kuna s porezom na dodanu vrijednost. Rok za izvođenje radova i izvršenje obveza se također mijenja i određen je do 22. prosinca 2019. godine. 

Ukupna vrijednost radova rekonstrukcije prostora NSK prve i druge faze sada iznosi 76.083.883,32 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (34.752.590,03 kuna za prvu fazu i 41.331.293,29 kuna za drugu fazu), odnosno 95.104.854,15 kuna s porezom na dodanu vrijednost (43.440.737,54 kuna za prvu fazu i 51.664.116,61 kuna za drugu fazu). 

Člankom 23. stavkom 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 17/19) propisano je da je osnivač Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Republika Hrvatska te da prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Nadalje, člankom 12. stavcima 1. i 4. Statuta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu propisano je da ne može bez suglasnosti osnivača sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od 5.000.000 kuna, a Odluku o sklapanju pravnih poslova čija vrijednost prelazi 5.000.000 kuna donosi Upravno vijeće NSK uz suglasnost osnivača. 

Budući da vrijednost Ugovora koji se sklapa između Nacionalne i sveučilišne knjižnice i tvrtke ING-GRAD d.o.o. prelazi iznos od 5.000.000 kuna, Upravno vijeće NSK dužno je ishoditi suglasnost osnivača – Vlade Republike Hrvatske – za sklapanje Dodatka 1. Ugovoru o javnim radovima. 

Nedostatan iznos financijskih sredstava u iznosu od 51.664.116,61 kuna za sklapanje Dodatka 1. Ugovoru za izvođenje radova rekonstrukcije osigurat će se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj: 113/18), u Razdjelu 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glavi 91 – Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju, RKP-u 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Programu 3801 – Ulaganje u znanstvenoistraživačku djelatnost na aktivnosti A622017 – Administracija i upravljanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice na stavci 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2019. godini u okviru limita ukupnih rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu. 
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