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[bookmark: _Toc372635448][bookmark: _Toc531088933]UVOD
Temeljem Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 14. sjednici održanoj 24. listopada 2014., Vlada Republike Hrvatske (VRH) obvezna je Hrvatskome saboru podnositi redovna šestomjesečna izvješća o korištenju europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije (EU).
Izvješće o korištenju ESI fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.  (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaća ključne podatke o provedbi (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 2020.: Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP), Programa ruralnog razvoja (PRR) i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (OPPiR) polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedinog (operativnog) programa, i to statusa ugovaranja, plaćanja i ovjeravanja, s posebnim osvrtom na trendove koji se mogu identificirati u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Pored finacijskih pokazatelja iskorištenosti ESI fondova za svaki (operativni) program, Izvješće daje opisni prikaz stanja provedbe korištenja sredstava iz ESI fondova kroz prikaz pojedinih (operativnih) programa, s informacijama o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole, pregledu objavljenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava i drugim informacijama relevantnim za izvještajno razdoblje.
Također, Izvješće obuhvaća ključne podatke o provedbi Operativnih programa „Promet“ (OPP), „Zaštita okoliša“ (OPZO), „Regionalna konkurentnost“ (OPRK), „Razvoj ljudskih potencijala“ (OPRLJP) i Operativnog programa za ribarstvo (OPR), I, II i V komponente programa Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u financijskom razdoblju 2007. – 2013. polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedine komponente odnosno operativnog programa, i to statusa ugovaranja, plaćanja i ovjeravanja, s posebnim osvrtom na trendove koji se mogu identificirati u odnosu na informacije o statusu provedbe pojedine komponente programa IPA odnosno operativnog programa iz prethodnog izvještajnog razdoblja. Pored financijskih pokazatelja, Izvješće nudi opisni prikaz stanja provedbe svakog Operativnog programa i svake od komponenata programa IPA. Također, Izvješće sadrži i informacije o regionalnoj pokrivenosti (na razini županija, izraženo u postocima) ugovorenih projekata, tamo gdje su predmetni podaci dostupni s obzirom na status provedbe.
S jedne strane prikazuje se status koji se odnosi na predmetno izvještajno razdoblje (od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.), te s druge strane status koji se odnosi na ukupno, kumulativno razdoblje od početka provedbe zaključno s 31. prosinca 2017.
Nadalje, Izvješće nudi sažeti pregled utvrđenih nepravilnosti u korištenju fondova EU i poduzetih postupanja po istima te pregled ispunjavanja prethodnih (ex-ante) uvjeta za korištenje ESI fondova 2014. – 2020.

[bookmark: _Toc351026056][bookmark: _Toc351361250][bookmark: _Toc351361495][bookmark: _Toc351361536][bookmark: _Toc351361583][bookmark: _Toc351444782][bookmark: _Toc351465557][bookmark: _Toc357071061][bookmark: _Toc372635449][bookmark: _Toc531088934][bookmark: _Toc357071065][bookmark: _Toc372635452][bookmark: _Toc351444784][bookmark: _Toc351465558]SAŽETI PREGLED PROVEDBE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA, STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE I INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI PROGRAMA IPA
[bookmark: _Toc531088935]PREGLED PROVEDBE (OPERATIVNIH) PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2014. – 2020.
U izvještajnom razdoblju došlo je do rasta svih financijskih pokazatelja provedbe. Ugovoreno je projekata u vrijednosti od 1,33 milijarde eura, odnosno 35,73 % od ukupno ugovorenih sredstava od početka provedbe. Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 299,18 milijuna eura, odnosno 31,35 % od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe. Ovjereno je 493,97 milijuna eura, odnosno 61,95 % od ukupno ovjerenog iznosa od početka provedbe. Istovremeno je Europska komisija (EK) doznačila iznos od 378,80 milijuna eura, što predstavlja 32,85 % ukupno doznačenog iznosa od početka provedbe programa.
Na dan 31. prosinca 2017. ukupno su ugovorene 3,74 milijarde eura, odnosno 34,82 % ukupno dodijeljenih sredstava. Ukupno je plaćeno 954,31 milijun eura, odnosno 8,90 % dodijeljenih sredstava. Ukupno je ovjereno 797,43 milijuna eura, odnosno 7,43 % dodijeljenih sredstava, te je ukupno doznačeno 1,15 milijardi eura odnosno 10,75 % dodijeljenih sredstava, koja za (operativne) programe financijskog razdoblja 2014. – 2020.  iznose 10,73 milijarde eura.
[bookmark: _Toc530400035]Tablica 1: Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 2020. u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	(Operativni) program[footnoteRef:2] [2:  OPKK – Operativni program Konkurentnost i kohezija; OPULJP – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali; PRR – Program ruralnog razvoja; OPPiR – Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Ovjerena sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPKK
	6.831,26
	1.164,43
	17,05
	180,37
	2,64
	328,00
	4,80
	266,94
	3,91

	OPULJP
	1.617,33
	90,31
	5,58
	56,71
	3,51
	63,97
	3,96
	9,86
	0,61

	PRR
	2.026,22
	68,24
	3,37
	50,93
	2,51
	102,00
	5,03
	102,00
	5,03

	OPPiR
	252,64
	11,83
	4,68
	11,17
	4,42
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	10.727,45
	1.334,81
	12,44
	299,18
	2,79
	493,97
	4,60
	378,80
	3,53



[bookmark: _Toc530400036]
Tablica 2: Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 2020. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	(Operativni) program
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno ovjerena sredstva
	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPKK
	6.831,26
	2.720,53
	39,82
	481,26
	7,05
	388,72
	5,69
	630,77
	9,23

	OPULJP
	1.617,33
	368,32
	22,77
	88,62
	5,48
	73,15
	4,52
	112,48
	6,95

	PRR
	2.026,22
	596,49
	29,44
	364,14
	17,97
	335,55
	16,56
	396,34
	19,56

	OPPiR
	252,64
	50,23
	19,88
	20,28
	8,03
	-
	-
	13,36
	5,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	10.727,45
	3.735,57
	34,82
	954,31
	8,90
	797,43
	7,43
	1.152,95
	10,75


[bookmark: _Toc530400037]Tablica 3: Napredak u ugovaranju i plaćanju pojedinih (operativnih) programa u odnosu na zadnji dan prethodnog izvještajnog razdoblja (sredstva EU, u milijunima eura)
	
	Ugovoreno
	
	
	Plaćeno

	(Operativni) program
	30.06.2017.
	31.12.2017.
	Indeks promjene[footnoteRef:3] [3:  Vrijednost indeksa na 30.6.2017. iznosi 100.] 

	
	(Operativni) program
	30.06.2017.
	31.12.2017.
	Indeks promjene

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPKK
	1.546,21
	2.720,53
	175,95
	
	OPULJP
	31,91
	88,62
	277,74

	OPULJP
	278,01
	368,32
	132,48
	
	OPPiR
	9,12
	20,28
	222,54

	OPPiR
	38,40
	50,23
	130,82
	
	OPKK
	304,02
	481,26
	158,30

	PRR
	528,26
	596,49
	112,92
	
	PRR
	313,21
	364,14
	116,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	2.390,88
	3.735,57
	156,24
	
	UKUPNO
	658,25
	954,31
	144,98


U odnosu na prethodno Izvješće, prema indeksu promjene od 175,95 najznačajniji napredak u ugovaranju ostvaren je u OPKK-u s rastom od 75,95 %. Najveći napredak u plaćanju ostvaren je u OPULJP-u s indeksom promjene od 277,74 odnosno rastom od 177,74 %. Indeks promjene ugovaranja na razini ESI fondova iznosi 156,24 što predstavlja polugodišnji rast od 56,24 %. Indeks promjene plaćanja na razini ESI fondova iznosi 144,98 što predstavlja polugodišnji rast od 44,98 %.
ESI fondovi se provode po n+3 pravilu, što znači da se sredstva koja su alocirana za 2014. godinu moraju ovjeriti prema EK do kraja 2017.[footnoteRef:4] Sredstva koja se ne ovjere do kraja n+3 godine se automatski opozivaju, odnosno država članica EU ih gubi iz svoje alokacije. Budući da trenutno financijsko razdoblje za EU fondove traje od 2014. do 2020., na kraju 2017. prvi puta u ovom financijskom razdoblju EK je obračunala korištenje po n+3 pravilu. Iz OPKK je ovjereno 388,72 milijuna eura čime je premašen cilj za 2017. godinu (cilj 248,94 milijuna eura). Iz OPULJP-a je ovjereno 73,60 milijuna eura čime je premašen cilj za 2017. (cilj 69,86 milijuna eura).[footnoteRef:5]
 [4:  U slučaju OPPiR sredstva alocirana za 2014. godinu se pribrajaju sredstvima za 2015. godinu te n+3 godina podrazumijeva 2018. godinu.]  [5:  Za potrebe izračuna ostvarenja n+3 ciljeva, ovjerena sredstva obuhvaćaju sve troškove koji su ušli u sustav ovjeravanja, tj. uključene su i korekcije.] 

[bookmark: _Toc531088936]PREGLED PROVEDBE KOMPONENTI PROGRAMA IPA I OPERATIVNIH PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2007. – 2013.
S 31. prosincem 2016. završilo je n+3[footnoteRef:6] razdoblje provedbe programa. Tijekom 2017. slijedi postupno zatvaranje programa s krajnjim rokom u ožujku 2018. Jedina iznimka je IPA I koja će se provoditi do 14. siječnja 2020. Također, u slučaju OPR primjenjuje se n+2 pravilo te je razdoblje provedbe završilo 31. prosinca 2015., a konačni dokumenti za zatvaranje programa podneseni su u ožujku 2017. Slijedom toga, u izvještajnom razdoblju nije bilo provedbe OPR-a. [6:  Sredstva alocirana za n godinu moraju se potrošiti najkasnije tri godine nakon n godine. S obzirom da je zadnja godina ovog financijskog razdoblja 2013. godina, sredstva su bila raspoloživa do 31. prosinca 2016. Iznimno, za OPR se primjenjuje pravilo n+2 te su sredstva bila raspoloživa do 31. prosinca 2015.] 

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. vrijednost ugovorenih projekata smanjena je za 109,98 milijuna eura.
Vrijednost plaćenih sredstava krajnjim korisnicima i ugovarateljima također je smanjena za 0,65 milijuna eura.
U izvještajnom razdoblju traženo je od EK (ovjereno) 12,85 milijuna eura, odnosno 1,13 % od ukupno traženog odnosno ovjerenog iznosa. Europska komisija (EK) je na račun Nacionalnog fonda doznačila iznos od 12,97 milijuna eura, što predstavlja 1,18 % ukupno doznačenog iznosa od početka provedbe programa.
Na dan 31. prosinca 2017. ukupno je ugovoreno 1,27 milijardi eura, odnosno 99,78 % ukupno dodijeljenih sredstava. Ukupno je plaćeno 1,12 milijardi eura odnosno 87,64 % dodijeljenih sredstava. Ukupno je traženo od EK (ovjereno) 1,13 milijardi eura, odnosno 88,77 %, a ukupno je doznačeno 1,09 milijardi eura odnosno 85,71 % dodijeljenih sredstava.
[bookmark: _Toc530400038]Tablica 4: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih Operativnih programa i komponenti programa IPA u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	[bookmark: _Hlk519066061]Program/ komponenta[footnoteRef:7] [7:  OPP – Operativni program Promet; OPZO – Operativni program Zaštita okoliša; OPRK – Operativni program Regionalna konkurentnost; OPRLJP – Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPP
	236,98
	-9,06
	n/p
	12,51
	5,28
	-
	-
	-
	-

	OPZO
	281,10
	-100,92
	n/p
	-30,00
	n/p
	0,10
	0,03
	0,00
	0,00

	OPRK
	187,78
	-
	-
	-0,07
	n/p
	-
	-
	-
	-

	OPRLJP
	152,41
	-
	
	7,18
	4,71
	3,33
	2,18
	3,33
	2,18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IPA I[footnoteRef:8] [8:  Obuhvaća Nacionalni program, Nuklearnu sigurnost, članarine za programe Unije te Prijelazni instrument.] 

	278,05
	-
	-
	9,94
	3,57
	9,42
	3,39
	9,42
	3,39

	IPA II[footnoteRef:9] [9:  Obuhvaća programe prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije za godišnje alokacije 2007. – 2013. i Transnacionalne programe za godišnje alokacije 2007. – 2009.] 

	17,52
	-
	-
	0,21
	1,22
	-
	-
	0,22
	1,27

	IPA V[footnoteRef:10] [10:  Inicijalno dodijeljena sredstva, prije automatskog opoziva sredstava iznose 182.920.793 eura.] 

	121,81
	-
	-
	-0,02
	n/p
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	1.275,66
	-109,98
	n/p
	-0,24
	n/p
	12,85
	1,01
	12,97
	1,02


[bookmark: _Toc530400039]Tablica 5: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih Operativnih programa i komponenti programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	[bookmark: _Hlk519066274]Program/ komponenta
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPP
	236,98
	187,20
	78,99
	170,31
	71,86
	150,44
	63,48
	150,44
	63,48

	OPZO
	281,10
	354,77
	126,21
	279,49
	99,43
	267,04
	95,00
	266,95
	94,97

	OPRK
	187,78
	198,35
	105,63
	180,37
	96,06
	178,39
	95,00
	178,39
	95,00

	OPRLJP
	152,41
	152,05
	99,76
	144,63
	94,89
	144,79
	95,00
	144,79
	95,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IPA I
	278,05
	255,63
	91,94
	227,07
	81,67
	251,12
	90,31
	232,10
	83,47

	IPA II
	17,52
	17,22
	98,27
	15,16
	86,55
	16,32
	93,15
	15,32
	87,42

	IPA V
	121,81
	106,62
	87,52
	100,71
	82,68
	124,25
	102,00
	105,26
	86,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	1.275,66
	1.271,84
	99,70
	1.117,74
	87,62
	1.132,35
	88,77
	1.093,24
	85,70


[bookmark: _Toc371326805][bookmark: _Toc530400040]Tablica 6: Napredak u ugovaranju i plaćanju pojedinih Operativnih programa i komponenti programa IPA u odnosu na zadnji dan prethodnog izvještajnog razdoblja (sredstva EU, u milijunima eura)
	
	Ugovoreno
	
	
	Plaćeno

	Program/ komponenta
	30.06.2017.
	31.12.2017.
	Indeks promjene
	
	Program/ komponenta
	30.06.2017.
	31.12.2017.
	Indeks promjene

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IPA I
	255,63
	255,63
	100,00
	
	OPP
	157,79
	170,31
	107,93

	IPA II
	17,22
	17,22
	100,00
	
	OPRLJP
	137,44
	144,63
	105,23

	IPA V
	106,62
	106,62
	100,00
	
	IPA I
	217,13
	227,07
	104,58

	OPRK
	198,35
	198,35
	100,00
	
	IPA II
	14,95
	15,16
	101,43

	OPRLJP
	152,05
	152,05
	100,00
	
	IPA V
	100,73
	100,71
	99,98

	OPP
	196,26
	187,20
	95,38
	
	OPRK
	180,45
	180,37
	99,96

	OPZO
	455,69
	354,77
	77,85
	
	OPZO
	309,48
	279,49
	90,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	1.381,82
	1.271,84
	92,04
	
	UKUPNO
	1.117,98
	1.117,74
	99,98





[bookmark: _Toc456259142][bookmark: _Toc531088937][bookmark: _Toc351444785]DETALJNI PREGLED PROVEDBE (OPERATIVNIH) PROGRAMA FINANCIJSKE PERSPEKTIVE 2014. – 2020.
[bookmark: _Toc531088938]OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“
EK je 14. kolovoza 2017. donijela Odluku kojom se zbog tehničkog usklađivanja temeljem članka 92. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013, iznos dodijeljenih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru OPKK-a smanjuje za 49,79 milijuna eura. Sukladno tome, u okviru OPKK-a na raspolaganju je 6,83 milijardi eura od čega 4,32 milijarde eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,51 milijardi eura iz KF. Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 8,04 milijardi eura.
Do 31. prosinca 2017. ukupno je objavljeno 127 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 33,78 milijardi kuna (4,44 milijarde eura). U izvještajnom razdoblju objavljena su 43 postupka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 6,07 milijardi kuna (798,91 milijuna eura).
[bookmark: _Toc530400041]Tablica 7: Popis objavljenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (bespovratna sredstva)
	Prioritetna os (PO)
	Naziv postupka dodjele bespovratnih sredstava
	Vrijednost bespovratnih sredstava (kn)

	PO 1
	Centar za napredne laserske tehnike (CALT)
	121.304.417,38

	
	Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020:Twinning i ERA Chairs
	9.000.000,00

	PO 3
	Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku
	38.000.000,00

	PO 4
	Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama
	304.000.000,00

	
	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora
	1.110.000.000,00

	
	Postupak dodjele provedbe FI „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za javne zgrade“ HBOR-u
	190.000.000,00

	
	Postupak dodjele provedbe FI „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za proizvodnu industriju“ HBOR-u
	152.000.000,00

	
	Postupak dodjele provedbe FI „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za privatni uslužni sektor (turizam i trgovina)“ HBOR-u
	114.000.000,00

	
	Postupak dodjele provedbe FI „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za javnu rasvjetu“ HBOR-u
	152.000.000,00

	PO 5
	Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC
	292.327.330,52

	
	Priprema studijske dokumentacije za projekte upravljanja rizicima od poplava
	32.384.468,75

	
	Opremanje i osposobljavanje državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite
	55.511.924,39

	
	Na putu do smanjenja rizika od katastrofa (SROK)
	12.330.929,91

	PO 6
	Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ
	106.354.975,00

	
	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000
	158.503.452,80

	
	Postupak izravne dodjele za strateške projekte-Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj – Srima Faza II
	62.205.110,15

	
	Identifikacija i kartiranje morskih staništa
	85.000.000,00

	
	Rugvica – Dugo Selo sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
	121.542.125,00

	
	Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice
	35.422.661,00

	
	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava
	135.652.414,41

	
	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće
	128.773.937,90

	
	Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko
	97.836.673,60

	
	Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi
	222.770.500,80

	
	Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo
	152.261.357,46

	
	Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac
	110.389.119,00

	
	Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće
	189.561.114,00

	
	Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture
	272.134.035,00

	
	Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica
	99.099.103,00

	
	Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega
	124.444.841,93

	
	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica
	268.788.163,00

	
	Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina
	4.256.970,00

	
	Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova
	70.550.000,00

	
	ITU – Revitalizacija kompleksa Benčić (Cigleni i T-objekt)
	68.206.564,00

	
	ITU – CENTAR ZA MLADE i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra
	33.150.000,00

	
	Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok
	483.953.845,00

	PO 7
	Poziv za sufinanciranje izrade Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu
	850.000,00

	
	Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa
	6.000.000,00

	
	Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa
	176.470.588,00

	
	Poziv za sufinanciranje modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka
	215.000.000,00

	PO 8
	Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji
	21.250.000,00

	
	Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu
	11.900.000,00

	
	Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru
	4.250.000,00

	
	Razvoj poduzetništva u gradu Kninu
	22.250.000,00


Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 31. prosinca 2017. sklopljeno je 2.788 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 2,72 milijardi eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju sklopljena je 1.488 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1,16 milijardi eura (sredstva EU).
Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 481,26 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 180,37 milijuna eura (sredstva EU). Ukupno je do 31. prosinca 2017. ovjereno 388,72 milijuna eura (sredstva EU), a u izvještajnom razdoblju 328,00 milijuna eura (sredstva EU). Ukupno je doznačeno 630,77 milijuna eura, a u izvještajnom razdoblju doznačeno je 266,94 milijuna eura.


[bookmark: _Toc530400042]Tablica 8: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os (PO)[footnoteRef:11] [11:  Prioritetna os 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Prioritetna os 2: Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije; Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost; Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima; Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa; Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost; Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje; Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje; Prioritetna os 10: Tehnička pomoć.] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Ovjerena sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1
	664,79
	77,28
	11,63
	15,73
	2,37
	-
	-
	
	

	PO 2
	307,95
	6,06
	1,97
	0,36
	0,12
	-
	-
	
	

	PO 3
	970,00
	183,40
	18,91
	59,77
	6,16
	140,41
	14,47
	
	

	PO 4
	531,81
	135,22
	25,43
	2,92
	0,55
	-
	-
	
	

	PO 5
	245,40
	42,73
	17,41
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 6
	1.987,36
	544,57
	27,40
	60,08
	3,02
	57,66
	2,90
	
	

	PO 7
	1.260,42
	100,26
	7,95
	4,94
	0,39
	34,46
	2,73
	
	

	PO 8
	356,50
	60,18
	16,88
	7,08
	1,99
	2,51
	0,70
	
	

	PO 9
	270,91
	3,66
	1,35
	19,32
	7,13
	71,07
	26,23
	
	

	PO 10
	236,11
	11,09
	4,70
	10,16
	4,30
	21,88
	9,27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	6.831,26
	1.164,43
	17,05
	180,37
	2,64
	328,00
	4,80
	266,94
	3,91


[bookmark: _Toc530400043]Tablica 9: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os (PO)
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno ovjerena sredstva
	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1
	664,79
	100,48
	15,11
	17,50
	2,63
	-
	-
	
	

	PO 2
	307,95
	6,06
	1,97
	0,36
	0,12
	-
	-
	
	

	PO 3
	970,00
	527,33
	54,36
	190,08
	19,60
	201,13
	20,74
	
	

	PO 4
	531,81
	139,14
	26,16
	4,55
	0,86
	-
	-
	
	

	PO 5
	245,40
	42,73
	17,41
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 6
	1.987,36
	739,12
	37,19
	81,19
	4,09
	57,66
	2,90
	
	

	PO 7
	1.260,42
	738,76
	58,61
	57,64
	4,57
	34,46
	2,73
	
	

	PO 8
	356,50
	160,54
	45,03
	14,19
	3,98
	2,51
	0,70
	
	

	PO 9
	270,91
	156,61
	57,81
	89,09
	32,88
	71,07
	26,23
	
	

	PO 10
	236,11
	109,78
	46,49
	26,66
	11,29
	21,88
	9,27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	6.831,26
	2.720,53
	39,82
	481,26
	7,05
	388,72
	5,69
	630,77
	9,23


[bookmark: _Toc530400280]Grafikon 1: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa Konkurentnost i kohezija od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u postocima)

U izvještajnom razdoblju MRRFEU u svojstvu Upravljačkog tijela (UT) OPKK-a donijelo je izmijenjenu verziju smjernica kojima se uređuje postupanje tijela SUK-a, ponajprije u kontekstu utvrđivanja postupovnih pravila u odnosu na poslovne procese koji se provode putem sustava eFondovi. Odlukom ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u studenome 2017. na snagu su stupila Zajednička nacionalna pravila, verzija 3.1. Posrednička tijela obvezna su uskladiti priručnike o postupanju, za koje UT izdaje prethodnu suglasnost.
MRRFEU je u izvještajnom razdoblju u rad pustilo sustav eFondovi kao sveobuhvatno informatičko rješenje za učinkovito upravljanje i praćenje operativnih programa i provedbe projekata financiranih iz ESI fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020. Sustavom je omogućena objava postupaka dodjele bespovratnih sredstava i elektronička priprema i zaprimanje projektnih prijava, kao i provedba projekata u pogledu administracije istih i komunikacije s nadležnim tijelima u skladu sa zahtjevima e-kohezije uvedenim od strane institucija EU, a u cilju osiguranja u potpunosti elektroničke komunikacije korisnika bespovratnih sredstava i nadležnih institucija.
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) u svojstvu Tijela za reviziju započela je 24. veljače 2017. reviziju sustava vezano uz provjeru učinkovitosti ključnih zahtjeva 1, 2, 4 i 5 u tijelima SUK-a OPKK, koja je trajala do siječnja 2018., a u drugoj polovici 2017. intezivno su se odvijale revizijske aktivnosti te su održani brojni sastanci revizora s predstavnicima UT-a i svih PT-ova. ARPA je provela i reviziju operacija u okviru OPKK 2014. – 2020., za izdatke nastale provedbom financijskih instrumenata. Konačna izvješća o obavljenoj reviziji operacija dostavljena su UT-u 27. srpnja 2017., za dva tijela za provedbu financijskih instrumenata: Hrvatsku banku za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Revizijom nisu utvrđeni nalazi.
Dodatno, Državni ured za reviziju 6. listopada 2017. dostavio je UT-u obavijest o početku revizije učinkovitosti provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Revizija se odvijala u UT-u s naglaskom na područja primjene pravnog i institucionalnog okvira te praćenja provedbe s uvidom u podatke i pokazatelje za cijeli OPKK. Dio revizijskih aktivnosti odnosio se na provedbu pojedinih prioritetnih osi, a temeljem revizijskog uzorka odabrane su PO 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, PO 7 „Povezanost i mobilnost“ te PO 9 „Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje“ te su tako subjekti revizije bila i sljedeća posrednička tijela: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Hrvatske vode te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Dio revizijskih aktivnosti vezano za ovjeravanje izdataka proveden je u dijelu Ministarstva financija (MFIN) koji obnaša funkcije Tijela za ovjeravanje. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe OPKK 2014. – 2020. revidiranim tijelima dostavljeno je 17. svibnja 2018.
Temeljem Revizije funkcionalnosti sustava upravljanja nepravilnostima za ESI fondove, koju je tijekom 2017. provela Samostalna služba za unutarnju reviziju MRRFEU-a, UT-u je 20. studenoga 2017. MFIN-u dostavilo nacrt Objedinjenog revizijskog izvješća o horizontalnoj reviziji funkcionalnosti sustava upravljanja nepravilnostima i Akcijski plan. UT se dopisom od 24. studenoga 2017. očitovao na dostavljene dokumente, a Konačno objedinjeno revizijsko izvješće i Akcijski plan horizontalnih mjera dostavljeni su UT-u 30. ožujka 2018.
Odbor za praćenje (OzP) OPKK-a održao je 9. sjednicu 11. prosinca 2017. Na sjednici su usvojeni Godišnji komunikacijski plan za 2018., izmijenjeni Plan vrednovanja OPKK-a, kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 4c/ Specifičnog cilja 4c4 „Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete“, izmjena kriterija i metodologije za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 2a/ Specifičnog cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobiti“ te kriteriji i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 10a/ Specifičnog cilja 10a3 „Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja“. U listopadu 2017. je proveden 13. postupak pisanog odlučivanja kojim su usvojeni kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije unutar Investicijskog prioriteta 6/ Specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield područja (bivša vojna i/ili industrijska područja)“ unutar mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). U prosincu 2017. su provedena dva postupka pisanog odlučivanja: 14. postupak pisanog odlučivanja kojim su usvojeni kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije u okviru Investicijskog prioriteta 4c/ Specifičnog cilja 4c3 „Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva“ unutar ITU mehanizma te 15. postupak pisanog odlučivanja kojim su usvojeni kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 9a/ Specifičnog cilja 9a4 „Provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata“, izmjene kriterija i metodologije za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 2a/ Specifičnog cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“ i unutar Investicijskog prioriteta 3d/ Specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima i 3d2 Povećana inovativnost MSP-ova te ažurirani Popis velikih projekata.
U izvještajnom razdoblju UT je provelo 11 provjera na razini sustava, tj. u Posredničkim tijelima, od toga tri redovne, godišnje provjere na razini sustava (u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) kao Posredničkom tijelu razine 1 (PT1), u FZOEU-u te Hrvatskim vodama kao Posredničkim tijelima razine 2 (PT2)), četiri ad hoc provjere na razini sustava (u MZO-u kao PT1, Hrvatskim vodama kao PT2 i dvije ad hoc provjere u HAMAG-BICRO-u kao PT2), jedna provjera na licu mjesta (u FZOEU-u kao PT2), te tri provjere na razini sustava prije slanja Zahtjeva za plaćanje prema EK (u HAMAG-BICRO-u, SAFU-u i Hrvatskim vodama kao PT2). UT je u izvješćima o provedenim provjerama na razini sustava dalo konkretne preporuke za postupanje pojedinim posredničkim tijelima.
Na dan 31. prosinca 2017. u UT-u ukupno je zaposleno 138 službenika, dok je ukupan broj zaposlenih u Tijelima SUK-a OPKK-a 777.


[bookmark: _Toc531088939]OPERATIVNI PROGRAM „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI“
[bookmark: _Toc465078655]EK je tijekom listopada 2017. donijela Odluku o povećanju alokacije za Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) za 35,12 milijuna eura te je sukladno tome došlo do izmjene OPULJP-a. U okviru OPULJP-a na raspolaganju je 1,62 milijardi eura od čega 1,41 milijarde eura iz Europskog socijalnog fonda (ESF) i 202,59 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih (IZM). Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 1,88 milijardi eura.
Do 31. prosinca 2017. ukupno su objavljena 62 postupka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 4,91 milijardi kuna (645,96 milijuna eura), od čega 23 otvorena postupka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 2,57 milijardi kuna (338,03 milijuna eura) i 39 izravnih postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 2,34 milijarde kuna (307,93 milijuna eura). U izvještajnom razdoblju objavljeno je 16 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 779,29 milijuna kuna (102,54 milijuna eura), od čega 5 otvorenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 429,84 milijuna kuna (56,56 milijuna eura) i 11 izravnih postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 349,45 milijuna kuna (45,98 milijuna eura).
[bookmark: _Toc530400044][bookmark: _Hlk528141351]Tablica 10: Popis objavljenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (bespovratna sredstva)
	Prioritetna os (PO)
	Naziv postupka dodjele bespovratnih sredstava
	Vrijednost bespovratnih sredstava (kn)

	PO 1
	SHARE-Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju
	10.122.000,00

	PO 2
	Podrška programima usmjerenim mladima
	12.000.000,00

	
	Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
	99.918.750,00

	
	Specijalističko usavršavanje doktora medicine
	217.919.238,02

	PO3
	Internacionalizacija visokog obrazovanja – razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija
	50.000.000,00

	
	Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM)
	186.081.000,00

	
	Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta
	11.925.606,25

	
	Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre
	41.403.075,00

	PO4
	Izrada standardne platforme za web upitnike i Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja
	3.595.000,00

	
	Modernizacija poslovanja Carinske uprave u Republici Hrvatskoj – Carinska uprava
	14.401.633,00

	
	Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske – Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
	12.856.125,00

	
	Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH i Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi
	53.650.000,00

	
	Tehnička obuka na alatima za praćenje i nadzor e-trgovine i nabava alata
	6.847.000,00

	
	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga i medija za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama – Povjerenica za informiranje
	600.000,00

	
	Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja – Ministarstvo financija i Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
	7.968.825,00

	
	Kultura u centru – potpora razvoju civilno-javnog partnerstva u kulturi I. faza
	50.000.000,00


Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 31. prosinca 2017. sklopljeno je 410 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 368,32 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju sklopljeno je 160 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 90,31 milijuna eura (sredstva EU).
Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 88,62 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 56,71 milijuna eura (sredstva EU). Ukupno je do 31. prosinca 2017. ovjereno 73,15 milijuna eura (sredstva EU), a u izvještajnom razdoblju 63,97 milijuna eura (sredstva EU). Ukupno je doznačeno 112,48 milijuna eura, a u izvještajnom razdoblju 9,86 milijuna eura (sredstva EU). Kod doznačenih sredstava, 103,30 milijuna eura odnosi se na predfinanciranje, a 9,18 milijuna eura odnosi se na primljena sredstva po zahtjevima za međuplaćanja.
[bookmark: _Toc530400045]Tablica 11: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os[footnoteRef:12] (PO) [12:  Prioritetna os 1: Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage; Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje; Prioritetna os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje; Prioritetna os 4: Dobro upravljanje; Prioritetna os 5: Tehnička pomoć.] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Ovjerena sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1 (ESF)
	365,46
	7,69
	2,10
	0,65
	0,18
	0,65
	0,18
	
	

	PO 1 (IZM)
	202,59
	-
	-
	24,54
	12,11
	24,71
	12,20
	
	

	PO 2
	328,00
	27,15
	8,28
	8,18
	2,50
	3,37
	1,03
	
	

	PO 3
	450,00
	52,60
	11,69
	12,94
	2,87
	24,87
	5,53
	
	

	PO 4
	191,28
	2,60
	1,36
	0,88
	0,46
	0,24
	0,13
	
	

	PO 5
	80,00
	0,27
	0,34
	9,53
	11,92
	10,12
	12,65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	1.617,33
	90,31
	5,58
	56,71
	3,51
	63,97
	3,96
	9,86
	0,61


[bookmark: _Toc530400046]Tablica 12: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os (PO)
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno ovjerena sredstva
	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1 (ESF)
	365,46
	78,80
	21,56
	0,65
	0,18
	0,65
	0,18
	
	

	PO 1 (IZM)
	202,59
	91,61
	45,22
	34,01
	16,79
	33,89
	16,73
	
	

	PO 2
	328,00
	57,64
	17,57
	14,72
	4,49
	3,37
	1,03
	
	

	PO 3
	450,00
	99,09
	22,02
	27,13
	6,03
	24,87
	5,53
	
	

	PO 4
	191,28
	5,42
	2,83
	1,73
	0,91
	0,24
	0,13
	
	

	PO 5
	80,00
	35,77
	44,71
	10,37
	12,96
	10,12
	12,65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	1.617,33
	368,32
	22,77
	88,62
	5,48
	73,15
	4,52
	112,48
	6,95


[bookmark: _Toc530400281]Grafikon 2: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u postocima)

Najveći broj ugovora odnosi se na cijeli teritorij Republike Hrvatske budući da su ugovarani projekti putem izravne dodjele s nacionalnim obuhvatom aktivnosti (npr. mjere aktivne politike zapošljavanja, e-škole i slično).
U navedenom izvještajnom razdoblju izvršena je prilagodba Smjernica u okviru OPULJP-a s ciljem unaprjeđenja i pojednostavljenja procedura postupanja povezanih s ukupnim unaprjeđenjem sustava.
Slijedom navedenoga, 20. studenog 2017. na snagu su stupile Smjernice za ESF verzija 3.2.
Cilj pojednostavljenja se odnosi na usmjerenost postizanju ciljeva politika podržanih ESF-om, smanjivanje administrativnih opterećenja prijavitelja/korisnika te optimizaciju internih poslovnih procesa Tijela SUK-a. Naglasak je stavljen i na primjenu pojednostavljenih troškovnih opcija. U navedenom razdoblju pripremljen je i usvojen prijedlog za primjenu prvog jediničnog troška za pomoćnike u nastavi, a koji će biti dijelom Delegiranog akta Europske komisije čije se usvajanje očekuje na proljeće 2018.
U izvještajnom razdoblju, 6. prosinca 2017. održana je 7. sjednica OzP-a predmetnog programa tijekom koje su usvojene izmjene Kriterija odabira Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i metodologija odabira operacija te Komunikacijski plan Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za 2018. Navedene izmjene stupaju na snagu nakon usvajanja novih pravila i procedura za ESF koje će biti podržane u okviru novog informatičkog sustava eFondovi. 
Na dan 31. prosinca 2017. u UT-u ukupno je zaposlen 41 službenik, dok je ukupan broj zaposlenih u Tijelima SUK-a OPULJP-a 324.


[bookmark: _Toc531088940]PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
U okviru PRR-a na raspolaganju je 2,03 milijarde eura iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoja (EPFRR). Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 2,38 milijardi eura.
Do 31. prosinca 2017. ukupno su objavljena 44 natječaja za dodjelu potpora. Ukupna vrijednost svih natječaja i objavljenih poziva je 9,58 milijardi kuna (1,26 milijardi eura). U izvještajnom razdoblju objavljena su 2 natječaja za dodjelu potpora ukupne vrijednosti 195 milijuna kuna (25,6 milijuna eura).
[bookmark: _Toc530400047]Tablica 13: Popis objavljenih natječaja za dodjelu potpora iz Programa ruralnog razvoja u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (bespovratna sredstva)
	Mjera (M)[footnoteRef:13] [13:  Ne obuhvaća mjere 1, 2, 10, 11, 13 (IAKS), 17, 18 i 20 – otvoreni postupci dodjele/pozivi.] 

	Naziv natječaja
	Vrijednost bespovratnih sredstava (kn)

	M4
	4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu
	45.000.000,00

	M5
	5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
	150.000.000,00


Temeljem pokrenutih natječaja, do 31. prosinca 2017. donijeto je 2.474 odluka o dodjeli sredstava.[footnoteRef:14]  [14:  Bez mjera 1, 2, 17, 18 i 20 te IAKS mjera] 

Do 31. prosinca 2017. je temeljem svih postupaka dodjele ugovoreno ukupno 596,49 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju je temeljem odluka o dodjeli sredstava ugovoreno ukupno 68,24 milijuna eura (sredstva EU).
Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 364,14 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 50,93 milijuna eura (sredstva EU). Ukupno je do 31. prosinca 2017. ovjereno 335,55 milijuna eura (sredstva EU), a doznačeno je 396,34 milijuna eura. Kod doznačenih sredstava, 60,79 milijuna eura odnosi se na predfinanciranje, a 335,55 milijuna eura odnosi se na primljena sredstva po kvartalnim izjavama o izdacima. U izvještajnom razdoblju ovjereno je 102,00 milijuna eura (sredstva EU), te je i doznačeno 102,00 milijuna eura.


[bookmark: _Toc530400048]Tablica 14: Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa ruralnog razvoja u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Mjera (M)[footnoteRef:15] [15:  M 1: Prenošenje znanja i informiranja, M 2: Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, M 3: Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, M 4: Ulaganja u fizičku imovinu, M 5: Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti, M 6: Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, M 7: Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, M 8: Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, M 9: Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija, M 10: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, M 11: Ekološki uzgoj, M 13: Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima, M 16: Suradnja, M 17: Upravljanje rizicima, M 18: Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku, M 19: LEADER (CLLD), M 20: Tehnička pomoć.] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Ovjerena sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M 1
	12,00
	0,11
	0,90
	0,21
	1,78
	0,19
	1,61
	
	

	M 2
	18,00
	0,42
	2,31
	0,82
	4,55
	0,47
	2,60
	
	

	M 3
	6,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	M 4
	567,00
	53,54
	9,44
	25,76
	4,54
	20,22
	3,57
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M 5
	100,40
	-
	-
	4,62
	4,60
	3,44
	3,43
	
	

	M 6
	226,00
	-0,03
	n/p
	5,43
	2,40
	6,98
	3,09
	
	

	M 7
	226,00
	-0,04
	n/p
	0,71
	0,31
	1,02
	0,45
	
	

	M 8
	79,00
	1,86
	2,36
	0,02
	0,03
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M 9
	8,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	M 10
	118,01
	0,84
	0,72
	0,84
	0,72
	2,62
	2,22
	
	

	M 11
	109,06
	5,25
	4,82
	5,25
	4,82
	19,76
	18,12
	
	

	M 13
	273,36
	0,83
	0,30
	0,83
	0,30
	41,64
	15,23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M 16
	7,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	M 17
	48,17
	3,03
	6,28
	2,86
	5,93
	1,85
	3,84
	
	

	M 18
	111,90
	0,08
	0,07
	0,08
	0,07
	2,41
	2,15
	
	

	M 19
	60,79
	-
	-
	1,15
	1,90
	1,16
	1,90
	
	

	M 20
	55,03
	2,35
	4,26
	2,35
	4,26
	0,25
	0,46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	2.026,22
	68,24
	3,37
	50,93
	2,51
	102,00
	5,03
	102,00
	5,03




[bookmark: _Toc530400049]Tablica 15: Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa ruralnog razvoja od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Mjera (M)
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno ovjerena sredstva
	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M 1
	12,00
	0,31
	2,61
	0,31
	2,61
	0,29
	2,45
	
	

	M 2
	18,00
	0,90
	4,98
	0,90
	4,98
	0,54
	2,98
	
	

	M 3
	6,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	M 4
	567,00
	218,09
	38,46
	53,02
	9,35
	35,34
	6,23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M 5
	100,40
	43,62
	43,45
	39,09
	38,93
	35,37
	35,23
	
	

	M 6
	226,00
	25,36
	11,22
	19,21
	8,50
	17,44
	7,72
	
	

	M 7
	226,00
	2,35
	1,04
	2,13
	0,94
	1,94
	0,86
	
	

	M 8
	79,00
	1,86
	2,36
	0,02
	0,03
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M 9
	8,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	M 10
	118,01
	5,25
	4,45
	5,25
	4,45
	4,93
	4,18
	
	

	M 11
	109,06
	42,74
	39,19
	42,74
	39,19
	42,37
	38,85
	
	

	M 13
	273,36
	81,60
	29,85
	81,60
	29,85
	81,63
	29,86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M 16
	7,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	M 17
	48,17
	3,33
	6,92
	3,13
	6,49
	1,85
	3,84
	
	

	M 18
	111,90
	108,48
	96,94
	108,48
	96,94
	108,49
	96,95
	
	

	M 19
	60,79
	57,91
	95,27
	3,57
	5,88
	3,02
	4,98
	
	

	M 20
	55,03
	4,69
	8,52
	4,69
	8,52
	2,34
	4,26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	2.026,22
	596,49
	29,44
	364,14
	17,97
	335,55
	16,56
	396,34
	19,56




[bookmark: _Toc530400282]Grafikon 3: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Programa ruralnog razvoja od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u postocima)

U izvještajnom razdoblju objavljeno je 6 pravilnika o provedbi mjera PRR-a kako slijedi:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 65/17).
2. Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 74/17).
3. Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER“ (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) (Narodne novine, broj 96/17).
4. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 101/17).
5. Pravilnik o provedbi mjere 16 „Suradnja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 101/17).
6. Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 117/17).
Četvrta sjednica OzP-a provedbe PRR-a održana je 26. listopada 2017. u Zagrebu.
U izvještajnom razdoblju ujedno je poduzet i niz aktivnosti radi učinkovitije provedbe Programa kao što su:
· održani operativni sastanci s predstavnicima lokalne samouprave, razvojnih agencija i lokalnih akcijskih grupa s ciljem pripreme poljoprivrednika čiji je poljoprivredni potencijal stradao, za prijavu dokumentacije na natječaj za podmjeru 5.2. (7. rujna 2017. održani su sastanci u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji)
· sudjelovanje na 25. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu od 8. do 10. rujna 2017.
· organizirane radionice za potencijalne korisnike mjere 5 (Zadar 25. rujna 2017.; Šibenik 26. rujna 2017.; Split 27. rujna 2017. i Opuzen 28. rujna 2017.)
· održana radionica za Lokalne akcijske grupe (LAG-ove) za podmjeru 5.2., tip operacije 5.2.1. 4. listopada 2017. u Zagrebu
· održana radionica „Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske“ 9. i 10. studenoga 2017. u Vukovaru, cilj radionice je bio informiranje i edukacija LAG-ova za pripremu i provedbu LAG natječaja
· sudjelovanje na forumu „EU fondovi za europsko poduzetništvo“ s ciljem informiranja poduzetnika i poljoprivrednika o aktualnim mogućnostima financiranja poduzetničkih projekata iz fondova i programa EU, 12. prosinca 2017. u Zagrebu.
U izvještajnom razdoblju izdano je (3. srpnja 2017.) Konačno revizijsko izvješće, za postupak interne revizije Mjere Tehnička pomoć  koji se provodio od 19. siječnja do 9. lipnja 2017. Cilj revizije, kojom su obuhvaćene aktivnosti provedbe Mjere 20. Tehnička pomoć u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., bio je procijeniti sustav unutarnjih kontrola. Revizijom je utvrđeno da proces provedbe Mjere Tehnička pomoć funkcionira na zadovoljavajućoj razini, no za dijelove poslovnih procesa predložena su poboljšanja. 

Predložene preporuke za Upravljačko tijelo odnosile su se na procedure razdvajanja dužnosti u postupku izrade i odobravanja Godišnjeg plana korištenja Mjere Tehnička pomoć, uspostavljanje i redovito ažuriranje registra rizika te dodatno educiranje u svrhu specijalizacije u području Zakona o javnoj nabavi. 

Sve aktivnosti za provedbu preporuka iz Plana djelovanja su provedene: internim postupovnim okvirom uređena je nadležnost za vođenje registra rizika te je jasnije propisana razdioba dužnosti u pogledu pripreme/ažuriranja i odobravanja Godišnjeg plana korištenja Mjere Tehnička pomoć, djelatnici koji imaju certifikat u području javne nabave redovito se usavršavaju te se osigurava kontinuirano upućivanje drugih djelatnika Upravljačkog tijela na edukacije iz područja javne nabave.

Osim navedenoga, u izvještajnom razdoblju su s provedbom započele dvije revizije kako slijedi:
1. Europski revizorski sud: „Izjava o jamstvu za financijsku godinu 2017. (DAS za 2017. godinu) - Financijska revizija Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)“ i 
2. Europska komisija: „Potvrda o sukladnosti na temelju članka 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i članka 34. Uredbe (EU) br. 908/2014 - Provjera potpora po površini u skladu s uredbama (EU) 1306/2013, 639/2014, 640/2014 i 809/2017“ koja se odnosi samo na IAKS mjere ruralnog razvoja“.
Na dan 31. prosinca 2017. u UT-u ukupno je zaposleno 39 službenika, dok je ukupan broj zaposlenih u Tijelima SUK-a PRR-a 180.


[bookmark: _Toc531088941]OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO
U okviru OPPiR-a na raspolaganju je 252,64 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 348,76 milijuna eura.
Do 31. prosinca 2017. ukupno su objavljena 26 natječaja za dodjelu potpora ukupne vrijednosti 1,88 milijarda kuna (247,8 milijuna eura). U izvještajnom razdoblju objavljena su 3 natječaja za dodjelu potpora ukupne vrijednosti 244,72 milijuna kuna (32,2 milijuna eura).
[bookmark: _Toc530400050]Tablica 16: Popis objavljenih natječaja za dodjelu potpora iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (bespovratna sredstva)
	Prioritet Unije (PU)
	Naziv natječaja
	Vrijednost bespovratnih sredstava (kn)

	PU 1
	Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«
	82.840.000,00

	PU 1
	Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti” pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2017. 
	22.800.000,00

	PU 5
	Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«.
	139.080.000,00


Temeljem pokrenutih natječaja, do 31. prosinca 2017. donijeto je 1.313 odluka o dodjeli sredstava ukupne vrijednosti 50,23 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju donijeto je 358 odluka o dodjeli sredstava ukupne vrijednosti 11,83 milijuna eura (sredstva EU).
Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 20,28 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 11,17 milijuna eura (sredstva EU). Do 31. prosinca 2017. nije bilo ovjeravanja. Ukupno je doznačeno je 13,36 milijuna eura, a sva doznačena sredstva odnose se na predfinanciranje.


[bookmark: _Toc530400051]Tablica 17: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritet Unije (PU)[footnoteRef:16] [16:  Prioritet Unije 1: Poticanje okolišnog održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva, Prioritet Unije 2: Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture, Prioritet Unije 3: Poticanje provedbe ZRP-a, Prioritet Unije 4: Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije, Prioritet Unije 5: Poticanje stavljanja na tržište i prerade, Prioritet Unije 6: Poticanje provedbe integrirane pomorske politike, TP: Tehnička pomoć.] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Ovjerena sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PU 1
	86,83
	4,39
	5,06
	4,76
	5,48
	-
	-
	
	

	PU 2
	55,26
	3,09
	5,60
	3,84
	6,95
	-
	-
	
	

	PU 3
	34,82
	2,39
	6,87
	0,78
	2,24
	-
	-
	
	

	PU 4
	18,95
	0,04
	0,23
	0,22
	1,16
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PU 5
	40,62
	1,83
	4,52
	1,52
	3,75
	-
	-
	
	

	PU 6
	1,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	TP
	15,16
	0,08
	0,51
	0,05
	0,33
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	252,64
	11,83
	4,68
	11,17
	4,42
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc530400052]Tablica 18: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritet Unije (PU)
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno ovjerena sredstva
	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PU 1
	86,83
	12,15
	13,99
	11,38
	13,11
	-
	-
	
	

	PU 2
	55,26
	10,67
	19,31
	4,27
	7,72
	-
	-
	
	

	PU 3
	34,82
	5,59
	16,04
	0,78
	2,24
	-
	-
	
	

	PU 4
	18,95
	9,07
	47,88
	0,79
	4,15
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PU 5
	40,62
	11,11
	27,36
	3,02
	7,43
	-
	-
	
	

	PU 6
	1,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	TP
	15,16
	1,64
	10,82
	0,05
	0,33
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	252,64
	50,23
	19,88
	20,28
	8,03
	-
	-
	13,36
	5,29





[bookmark: _Toc530400283]Grafikon 4: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u postocima)

Na dan 31. prosinca 2017. u UT-u ukupno je zaposleno 17 službenika, dok je ukupan broj zaposlenih u Tijelima SUK-a OPPiR-a 24.


[bookmark: _Toc531088942][bookmark: _Toc465419087]OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ U OKVIRU FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE
U okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć (OPFEAD) na raspolaganju je 36,63 milijuna eura iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 43,09 milijuna eura.
Do 31. prosinca 2017. ukupno su objavljena 4 otvorena poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 174,12 milijuna kuna (22,9 milijuna eura). U izvještajnom razdoblju objavljena su 2 otvorena poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 74 milijuna kuna (9,74 milijuna eura).
[bookmark: _Toc502751580][bookmark: _Toc530400053]Tablica 19: Popis objavljenih poziva iz Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (bespovratna sredstva, u eurima)
	Materijalna deprivacija
	Naziv poziva
	Vrijednost bespovratnih sredstava (kn)

	MD 1/
MD 2
	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017./2018.)
	25.000.000,00

	
	Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II
	49.000.000,00


Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 31. prosinca 2017. sklopljena su ukupno 74 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 12,47 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju sklopljeno je 8 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 0,62 milijuna eura (sredstva EU). Unutar poziva za financiranje školske prehrane potpisano je 35 ugovora s 29 korisnika, (29 ugovora za materijalnu deprivaciju MD1 – nedostatak hrane, koji su usmjereni na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva osiguravanjem školske prehrane djeci u riziku od siromaštva, i 6 ugovora za projekte tehničke pomoći za iste korisnike). Unutar poziva za ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama ugovoreno je ukupno 35 ugovora s 13 korisnika. (13 ugovora za materijalnu deprivaciju nedostatak hrane, 11 ugovora za materijalnu deprivaciju MD2 – nedostatak osnovne materijalne pomoći, te 11 ugovora za tehničku pomoć istim korisnicima). Dodatno su potpisana 4 ugovora unutar poziva za izravnu dodjelu tijelima u sustavu.
Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 10,60 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 5,20 milijuna eura (sredstva EU). Ukupno je do 31. prosinca 2017. ovjereno 2,92 milijuna eura (sredstva EU), a doznačeno je 0,10 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju ovjereno je 2,81 milijuna eura (sredstva EU), a doznačeno 0,10 milijuna eura prema Zahtjevu za međuplaćanje.


[bookmark: _Toc530400054]Tablica 20: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Materijalna deprivacija[footnoteRef:17] [17:  MD 1: Nedostatak hrane, MD 2: Nedostatak osnovne materijalne pomoći, TP: Tehnička pomoć.] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Ovjerena sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MD 1
	20,88
	0,62
	2,95
	4,29
	20,56
	2,33
	11,15
	
	

	MD 2
	13,92
	-
	-
	0,66
	4,72
	0,37
	2,66
	
	

	TP
	1,83
	0,0007
	0,04
	0,25
	13,91
	0,11
	6,04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	36,63
	0,62
	1,68
	5,20
	14,21
	2,81
	7,67
	0,10
	0,27


[bookmark: _Toc530400055]Tablica 21: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Materijalna deprivacija
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno ovjerena sredstva
	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MD 1
	20,88
	9,31
	44,60
	8,32
	39,85
	2,33
	11,15
	
	

	MD 2
	13,92
	2,19
	15,72
	1,74
	12,51
	0,37
	2,66
	
	

	TP
	1,83
	0,97
	52,80
	0,54
	29,60
	0,22
	12,13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	36,63
	12,47
	34,04
	10,60
	28,95
	2,92
	7,97
	0,10
	0,27


Za dva objavljena poziva u izvještajnom razdoblju, a s ciljem pojednostavljenja provedbe, uvrštene su i mogućnosti pojednostavljenog financiranja u obliku standardne veličnine jediničnog troška (za troškove školskih obroka) te fiksne stope od 5 % za administrativne troškove, troškove prijevoza i skladištenja te troškove popratnih mjera u okviru poziva za ublažavanje siromaštva.
Dodatno, u sklopu 7. sjednice Odbora za praćenje OPULJP-a predstavljena je ugovorena usluga provedbe strukturirane ankete krajnjih primatelja pomoći kako bi se ocijenila provedba FEAD-a.
Sukladno Uredbi 223/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 11. ožujka 2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije, UT za OPFEAD, imalo je obvezu provesti strukturiranu anketu krajnjih primatelja pomoći u 2017. u skladu s predloškom (Prilogom) Europske komisije zadanim u Provedbenoj uredbi Komisije EU 2016/594 od 18. travnja 2016. o utvrđivanju obrasca za strukturiranu anketu o krajnjim primateljima hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru operativnih programa Fonda europske pomoći za najpotrebitije u skladu s Uredbom (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.
Uzorak je uključivao partnerske organizacije i krajnje primatelje pomoći. Prema zahtjevu Dokumentacije i Vodiča za strukturiranu anketu potrebna razina pouzdanosti bila je 95 % uz interval pouzdanosti 3 % te ostvarivanje reprezentativnosti uzorka prema dostavljenoj relevantnoj populaciji. Korišten je kvotni uzorak prema karakteristikama relevantne populacije koji je sačinjavao 1.090 ispitanika. Sudjelovalo je 35 partnerskih organizacija. Većina krajnjih korisnika navodi da je primljena pomoć donijela promjenu njima i njihovoj obitelji – ukupno njih 76,4 %. Prema vrsti primljene pomoći, obroci su procijenjeni najpozitivnije – 78,3 % navodi da je ta pomoć donijela promjenu.
Zaključak proizašao iz provedene ankete govori kako pomoć primaju one osobe koje nemaju nikakve prihode (89,7 %) i čiji članovi obitelji/ukućani također nemaju nikakve prihode (86,4 %) što pokazuje kako je pomoć dobro raspoređena. Rezultati ovoga istraživanja također pokazuju kako primljena pomoć čini razliku u životu krajnjih korisnika kao i u njihovom kućanstvu (76,4 %). To najviše vrijedi za djecu školske dobi (77,7 %) i primatelje paketa hrane (74,2 %). Za većinu korisnika učestalost dobivanja pomoći je zadovoljavajuća – slanje pomoći jednom mjesečno (osim obroka koji se šalju svaki dan/na dane kada radi škola za djecu školske dobi). Kao preporuka navodi se potreba za pojačanim usmjeravanjem pažnje na popratne mjere, obzirom one nisu korištene onoliko često koliko je predviđeno (manje od 10 % krajnjih korisnika navodi kako su primili neku popratnu mjeru) dok korisnici koji su primili popratne mjere navode kako su istima zadovoljni.

[bookmark: _Toc531088943]PROGRAMI TERITORIJALNE SURADNJE ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2014. – 2020.
U financijskom razdoblju 2014. – 2020. RH sudjeluje u 13 programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje.
Programi prekogranične suradnje:
· Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.
· Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.
· Program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.
· Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
· Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
Programi Interreg B transnacionalne suradnje:
· Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav 2014. – 2020.
· Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.
· Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Središnja Europa 2014. – 2020.
· Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020.
Programi Interreg C međuregionalne suradnje:
· Program međuregionalne suradnje INTERREG Europe 2014. – 2020.
· Program međuregionalne suradnje INTERACT 2014. – 2020.
· Program međuregionalne suradnje URBACT III 2014. – 2020.
· Program međuregionalne suradnje ESPON 2020.
[bookmark: _Toc531088944]Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i 	Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.
Ukupan proračun programa iznosi 67,2 milijuna eura. Do 31. prosinca 2017. objavljen je jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 21,3 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju nije bilo objava poziva na dostavu projektnih prijedloga.
Do 31. prosinca 2017. sklopljena su 24 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 10,7 milijuna eura (sredstva EU)
U izvještajnom razdoblju sklopljena su 4 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 2,0 milijuna eura (sredstva EU). 
Od početka provedbe programa do 31. prosinca 2017. održana su dva sastanka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju nije održan nijedan sastanak OzP-a Programa.
[bookmark: _Toc531088945]Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 	2020.
Ukupan proračun programa iznosi 40,3 milijuna eura. Do 31. prosinca 2017. objavljen je jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 12,7 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju nije bilo objava poziva na dostavu projektnih prijedloga.
Do 31. prosinca 2017. sklopljeno je 23 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 7,7 milijuna eura (sredstva EU)
U izvještajnom razdoblju sklopljeno je prvih 15 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 5,5 milijuna eura (sredstva EU).
Od početka provedbe programa do 31. prosinca 2017. održana su ukupno tri sastanka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju nije održan nijedan sastanak OzP-a Programa.
[bookmark: _Toc531088946]Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 	2020.
Ukupan proračun programa iznosi 236,8 milijuna eura od čega 201 milijun eura čini doprinos iz EFRR-a. U izvještajnom razdoblju zatvoren je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 119,5 milijuna eura (EFRR-a). 
U izvještajnom razdoblju nije sklopljen niti jedan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
Do 31. prosinca 2017. održana su četiri sastanka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju održana su dva sastanka OzP-a.
[bookmark: _Toc531088947]Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. 	– 2020.
Ukupan proračun programa iznosi 55,7 milijuna eura. Trajno otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je u siječnju 2016., a do 31. prosinca 2017. objavljena su tri roka na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 33 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju zatvoren je jedan rok na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 17 milijuna eura (sredstva EU).
[bookmark: _Hlk524607596]Do 31. prosinca 2017. sklopljeno je 17 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 7,6 milijuna eura (sredstva EU) te su ugovoreni strateški projekti s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura (EU sredstva). U izvještajnom razdoblju sklopljeno je 12 ugovora s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 5,3 milijuna eura (sredstva EU), te 1 strateški projekt s hrvatskim projektnim partnerom vrijednosti 0,96 milijuna eura (sredstva EU).
Do 31. prosinca 2017. održano je pet sastanka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju održan je jedan sastanak OzP-a Programa.
[bookmark: _Toc531088948]Program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 	2014. – 2020.
[bookmark: _Hlk524616153]Ukupan proračun programa iznosi 73,9 milijuna eura. Do 31. prosinca 2017. objavljena su dva poziva na dostavu projektnih prijedloga, jedan otvoreni poziv ukupne vrijednosti 23,4 milijuna eura (sredstva EU) te jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu strateškog projekta B-light namijenjenog malim i srednjim poduzetnicima ukupne vrijednosti 2,5 milijuna eura (sredstva EU).
[bookmark: _Hlk524615890][bookmark: _Hlk524617184]Do 31. prosinca 2017. sklopljena su 53 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 11,6 milijuna eura (sredstva EU) u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga te strateški projekti B-light i De-mine ukupne vrijednosti 3,3 milijuna eura (sredstva EU) za hrvatske projektne partnere. U izvještajnom razdoblju u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga ugovoreno je 53 projekata ukupne vrijednosti 11,6 milijuna eura (sredstva EU) za hrvatske projektne partnere te strateški projekt B-light na kojem je 5 hrvatskih projektnih partnera u izvještajnom razodoblju ugovorilo 1,6 milijuna eura (sredstva EU).
Do 31. prosinca 2017. održano je šest sastanka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju održan je jedan sastanak OzP-a Programa.
[bookmark: _Toc531088949]Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav 2014. – 2020.
Ukupan proračun programa iznosi 263 milijuna eura. Do 31. prosinca 2017. objavljena su dva poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 160 milijuna eura (sredstva EU) te ciljani poziv za koordinatore prioritetnih osi Strategije EU za dunavsku regiju u iznosu od 3,6 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju je objavljen ciljani poziv na dostavu projektnih prijedloga za projekte koji isključivo doprinose Strategiji EU za dunavsku regiju (EUSDR) u iznosu od 1,6 milijuna eura (sredstva EU).
Do 31. prosinca 2017. sklopljeno je 59 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 7,4 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju nije bilo ugovaranja.
Do 31. prosinca 2017. održano je šest sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju održan je jedan sastanak OzP-a Programa.
[bookmark: _Toc531088950]Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 	2020.
Ukupan proračun programa iznosi 118 milijuna eura. Do 31. prosinca 2017. objavljen je jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 34 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju nije bilo objava poziva na dostavu projektnih prijedloga.
U sklopu programa provodi se strateški projekt FACILITY POINT kao podrška upravljačkim strukturama Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) u kojem sudjeluje 7 nacionalnih i 2 regionalna tijela javne vlasti iz 8 država članica programa, a ispred Republike Hrvatske projektni partner je Ministarstvo turizma. Proračun projekta je 9,5 milijuna eura (sredstva EU).
Do 31. prosinca 2017. nije sklopljen nijedan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, budući da su preliminarni rezultati prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga potvrđeni na 5. sastanku Odbora za praćenje održanom 9. svibnja 2017.
Do 31. prosinca 2017. održano je sedam sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju održana su dva sastanka OzP-a Programa.
[bookmark: _Toc531088951]Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020.
Ukupan proračun programa iznosi 276 milijuna eura. Do 31. prosinca 2017. objavljena su dva poziva na dostavu modularnih projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 135 milijuna eura (sredstva EU), poziv na dostavu horizontalnih prijedloga ukupne vrijednosti 10 milijuna eura (sredstva EU) te poziv na dostavu integriranih prijedloga ukupne vrijednosti 35 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju nije objavljen niti jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga.
U sklopu programa provodi se strateški projekt PANORAMED u koji je uključeno 19 relevantnih nacionalnih i regionalnih tijela javne vlasti te 10 pridruženih partnera iz 12 država članica programa, a ispred RH projektni partner je MRRFEU. Proračun projekta je 9 milijuna eura (sredstva EU) dok je 13 milijuna eura (sredstva EU) predviđeno za provedbu strateških projekata. Tijekom izvještajnog razdoblja osnovane su dvije nacionalne tematske grupe (za obalni i pomorski turizam te pomorski nadzor) kao podrška u radu transnacionalnih radnih grupa.
Do 31. prosinca 2017. sklopljeno je 57 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 9,3 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju nije bilo ugovaranja.
Do 31. prosinca 2017. održano je pet sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju nije održan sastanak OzP-a Programa.
[bookmark: _Toc531088952]Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Središnja Europa 2014. – 	2020.
Ukupan proračun programa iznosi 298,99 milijuna eura. Do 31. prosinca 2017. objavljena su tri poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 239 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju je objavljen treći poziv na dostavu projektnih prijedloga.
Do 31. prosinca 2017. sklopljeno je 90 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 12,64 milijuna eura (sredstva EU).
Do 31. prosinca 2017. održano je šest sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju nisu održani sastanci OzP-a Programa.
[bookmark: _Toc531088953]Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014. – 2020.
Ukupan proračun programa iznosi 359,33 milijuna eura. Do 31. prosinca 2017. objavljena su tri poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 246,14 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju objavljen je jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 70,43 milijuna eura (sredstva EU).
Do 31. prosinca 2017. sklopljeno je 14 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 1,624 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju nije bilo ugovaranja.
Do 31. prosinca 2017. održano je sedam sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju održan je jedan sastanak OzP-a Programa.
[bookmark: _Toc531088954]Program međuregionalne suradnje INTERACT III 2014. – 2020.
Ukupan proračun programa iznosi 39,39 milijuna eura te je u potpunosti usmjeren na financiranje programskih aktivnosti namijenjenih razmjeni iskustava upravljačkih struktura i ujednačavanju provedbenih alata u programima europske teritorijalne suradnje.
Do 31. prosinca 2017. održano je pet sastanka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju održan je jedan sastanak OzP-a Programa.
[bookmark: _Toc465419099][bookmark: _Toc531088955]Program međuregionalne suradnje URBACT III 2014. – 2020.
Ukupan proračun programa iznosi 96,3 milijuna eura od čega 74,3 milijuna eura čini doprinos iz EFRR-a. Program je usmjeren na financiranje razmjene znanja i dobrih praksi između gradova, ostalih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), središnjih tijela državne uprave i znanstveno-istraživačkih institucija. Program ima za cilj promicanje integriranog, održivog razvoja JLP(R)S-a te poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU na regionalnoj i lokalnoj razini.
U izvještajnom razdoblju Program je pokrenuo otvoreni Poziv za formiranje do 25 mreža za prijenos[footnoteRef:18]. U ovim projektima vodeći partner je jedan od 97 gradova kojima je dodijeljena titula Good Practice City. [18:  U ovim projektima vodeći partner je jedan od 97 gradova kojima je dodijeljena titula Good Practice City. Vodeći partner u Mrežama za prijenos prenosi svoja iskustva o dobrim praksama na ostale gradove uključene u mrežu.] 

Tijekom izvještajnog razdoblja 9 hrvatskih projektnih partnera sudjelovalo je u 12 projekata, a čiji se završetak očekuje tijekom 2018..
Do 31. prosinca 2017. održano je sedam sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju održan je jedan sastanak OzP-a Programa.
[bookmark: _Toc465419100][bookmark: _Toc531088956]Program međuregionalne suradnje ESPON 2020
Ukupni proračun programa ESPON 2020 iznosi 48,68 milijuna eura od čega 41,38 milijuna eura čini doprinos iz EFRR-a te 7,3 milijuna eura nacionalni doprinos. Ukupni doprinos koji RH uplaćuje iznosi 223.327 eura za razdoblje 2014. – 2020.
Tijekom druge polovice 2017. vezano za ostvarenje cilja SO1: Continued production of territorial evidence, pokrenut je natječaj za izradu četiri projekta za Territorial Applied Research – „Green infrastructures and ecosystem services“, „Financial instruments and territorial cohesion“, „Territories with geographical specificities (Bridges)“ i „European territorial reference framework (ETRF)“. U svrhu ostvarenja cilja SO2: Upgraded knowledge transfer and analytical user support, unutar aktivnosti Targeted Analyses, u tijeku je izrada četiri projekata – „Territorial and urban potentials connected to migration and refuges flows“, „BT2050-Territorial scenarios for the Baltic Sea Regions“, „Alps 2050“ i „Cross-border Public Services“, te su izdane dvije publikacije (Policy briefs) – „Territorial and urban dimensions of digital transition in Europe“ i „Shrinking and lagging regions“ koje su predstavljene na Outreach-session and policy lab na ESPON seminaru u Tallinnu. Vezano za ostvarenje cilja SO3: Improved territorial observation and tools for territorial analyses, nastavljaju se aktivnosti vezane za razvoj web alata za praćenje teritorijalnih podataka koji su se pokrenuli u prvoj polovici 2017.. Vezano za ostvarenje cilja SO4: Wider outreach and uptake of territorial evidence, održana su dva Outreach Event-a – ESPON transnational workshop u Oslu i ESPON Seminar u suradnji s EU PRES EE u Tallinnu, a u sklopu Transnational Outreach-a održana je konferencija „Southern Europe at the crossroads“ u Rimu.
Sastanci Odbora za praćenje ESPON održani su dva puta tijekom izvještajnog razdoblja.


[bookmark: _Toc531088957]DETALJNI PREGLED PROVEDBE OPERATIVNIH PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2007. – 2013. I INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI PROGRAMA IPA
[bookmark: _Toc531088958]OPERATIVNI PROGRAM „PROMET“
Sredstva EU dodijeljena OPP-u za razdoblje 2007. – 2013. iznose 236,98 milijuna eura, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 41,82 milijuna eura, čime ukupna vrijednost OPP-a iznosi 278,80 milijuna eura.
Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2017. ugovoreno je ukupno 187,20 milijuna eura, odnosno 78,99 % dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 170,31 milijun eura, odnosno 71,86 % dodijeljenih sredstava.
Prihvatljivost troškova za projekte iz OPP-a završila je s 31. prosincem 2016. te su u izvještajnom razdoblju provedene terenske provjere izvršenosti projekata kao i odobrenja završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS). Na temelju odobrenih zahtjeva, korisnicima je isplaćeno 12,51 milijun eura u izvještajnom razdoblju.
U prvoj prioritetnoj osi Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u sektoru prometa, umanjen je iznos ugovorenih sredstava za 5,75 milijuna eura kao rezultat izuzetog iznosa ugovorenog projekta od 7,74 milijuna eura sukladno smjernicama za zaključenje operativnih programa te povećanja iznosa ugovorenog projekta za 1,99 milijuna eura.
U drugoj prioritetnoj osi Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, umanjen je iznos ugovorenih sredstava za 3,31 milijun eura, zbog raskidanja 2 ugovora.
Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti na zatvaranju OPP-a koje uključuju zatvaranje otvorenih revizijskih nalaza kao i rješavanje statusa potencijalnih nepravilnosti u infrastrukturnim projektima i pripreme na izradi Završnog izvješća o provedbi OPP-a i završne Izjave o izdacima.
[bookmark: _Toc530400056]Tablica 22: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpanj do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os (PO)[footnoteRef:19] [19:  Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u sektoru prometa
Prioritetna os 2: Unapređenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj
Prioritetna os 3: Tehnička pomoć
Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1
	109,99
	-5,75
	n/p
	2,78
	2,53
	-
	-
	
	

	PO 2
	3,21
	-3,31
	n/p
	-0,32
	n/p
	-
	-
	
	

	PO 3
	7,89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	PO 4
	115,90
	-
	-
	10,06
	8,68
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	236,98
	-9,06
	n/p
	12,51
	5,28
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc530400057]Tablica 23: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os (PO)
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno tražena (ovjerena) sredstva[footnoteRef:20] [20:  Uključeni predujmovi u iznosu od 54,51 milijuna eura.] 

	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1
	109,99
	103,76
	94,33
	94,40
	85,83
	76,01
	69,11
	
	

	PO 2
	3,21
	2,41
	75,13
	4,03
	125,76
	3,94
	123,00
	
	

	PO 3
	7,89
	7,63
	96,71
	5,84
	74,07
	5,35
	67,87
	
	

	PO 4
	115,90
	73,41
	63,34
	66,03
	56,97
	65,13
	56,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	236,98
	187,20
	78,99
	170,31
	71,86
	150,44
	63,48
	150,44
	63,48


[bookmark: _Toc530400284]Grafikon 5: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa „Promet“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u postocima)


[bookmark: _Toc351026069][bookmark: _Toc351361263][bookmark: _Toc351361508][bookmark: _Toc351361549][bookmark: _Toc351361596][bookmark: _Toc357071086][bookmark: _Toc372635477][bookmark: _Toc531088959]OPERATIVNI PROGRAM „ZAŠTITA OKOLIŠA“
Sredstva EU dodijeljena OPZO-u za razdoblje 2007. – 2013. iznose 281,10 milijuna eura, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 49,61 milijuna eura, čime ukupna vrijednost OPZO-a iznosi 330,70 milijuna eura.
Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2017. ugovoreno je ukupno 354,77 milijuna eura, odnosno 126,21 % dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 279,49 milijuna eura, odnosno 99,43 % dodijeljenih sredstava.
Troškovi za EU sufinanciranje projekata kroz OPZO bili su prihvatljivi do 31. prosinca 2016., a u slučajevima kad su korisnici krajem 2016. iz vlastitih sredstava podmirili nastale troškove, u drugoj polovici 2017. isplate tim korisnicima realizirane su nakon verifikacije.
U PO1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom, u provedbi je bilo ukupno 20 projekata: 2 velika i 14 infrastrukturnih projekata, te 4 projekta tehničke pomoći. U PO2: Zaštita vodenih resursa u Hrvatskoj, u konačnici je provedeno 149 projekata, od toga 96 infrastrukturnih i 52 projekta pripreme projektne dokumentacije. U PO3: Tehnička pomoć, bilo je ukupno 8 operacija s 12 projekata. Za projekte financirane iz OPZO, tijekom izvještajnog razdoblja trajala je priprema Završnih izvješća o provedbi projekata.
Tijekom izvještajnog razdoblja, u postupku je bila priprema Završnog izvješća o provedbi OPZO-a. U izvještajnom razdoblju održavani su redoviti sastanci Radne skupine za zatvaranje OPZO-a radi koordinacije aktivnosti na zatvaranju OP-a, te su provedene i aktivnosti za pripremu Izjave o izdacima.
[bookmark: _Toc530400058]Tablica 24: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os (PO)[footnoteRef:21] [21:  Prioritetna os 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj
Prioritetna os 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama
Prioritetna os 3: Tehnička pomoć] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1
	73,94
	-14,68
	n/p
	-
	-
	-5,03
	n/p
	
	

	PO 2
	199,09
	-86,24
	n/p
	-30,00
	n/p
	5,84
	2,93
	
	

	PO 3
	8,06
	-
	-
	-
	-
	-0,71
	n/p
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	281,10
	-100,92
	n/p
	-30,00
	n/p
	0,10
	0,03
	0,00
	0,00




[bookmark: _Toc530400059]Tablica 25: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os (PO)
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno tražena (ovjerena) sredstva[footnoteRef:22] [22:  Uključeni predujmovi u iznosu od 78,43 milijuna eura.] 

	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1
	73,94
	83,96
	113,55
	66,69
	90,19
	70,25
	95,00
	
	

	PO 2
	199,09
	262,56
	131,88
	205,07
	103,00
	189,14
	95,00
	
	

	PO 3
	8,06
	8,25
	102,32
	7,73
	95,86
	7,66
	95,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	281,10
	354,77
	126,21
	279,49
	99,43
	267,04
	95,00
	266,95
	94,97


[bookmark: _Toc530400285]Grafikon 6: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u postocima)



[bookmark: _Toc530400286]Grafikon 7: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u postocima)



[bookmark: _Toc351026070][bookmark: _Toc351361264][bookmark: _Toc351361509][bookmark: _Toc351361550][bookmark: _Toc351361597][bookmark: _Toc357071087][bookmark: _Toc372635478][bookmark: _Toc531088960]OPERATIVNI PROGRAM „REGIONALNA KONKURENTNOST“
Sredstva EU dodijeljena OPRK-u za razdoblje 2007. – 2013. iznose 187,78 milijuna eura, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 35,84 milijuna eura, čime ukupna vrijednost OPRK-a iznosi 223,62 milijuna eura.
Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2017. ugovoreno je ukupno 198,35 milijuna eura, odnosno 105,63 % dodijeljenih sredstava. Navedena stopa ugovaranja rezultat je tzv. overbooking-a dodijeljenih sredstava EU tj. ugovaranja većeg iznosa od dodijeljenih sredstava EU kako bi se umanjio rizik od neiskorištavanja sredstava EU dodijeljenih OP-u uslijed mogućih ušteda na projektima. Drugi razlog ugovaranja većeg iznosa od ukupno dodijeljenih sredstava za program odnosi se na činjenicu da je iznos privatnih sredstava korisnika u potpisanim ugovorima na razini PO 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, znatno veći od iznosa iz financijskog plana OPRK-a zbog razlike u omjeru sufinanciranja na razini prioritetne osi i na razini pojedinih projekata.
Korisnicima je ukupno isplaćeno 180,37 milijuna eura, odnosno 96,06 % dodijeljenih sredstava te se očekuje iskorištenost 100 % dodijeljenih sredstava EU.
Krajnji rok za prihvatljivost izdataka bio je 31. prosinca 2016. te s tim datumom korisnici su morali platiti račune da bi im troškovi mogli biti prihvatljivi za financiranje iz OPRK-a. Troškove nastale nakon tog datuma snose sami korisnici.
Tijekom izvještajnog razdoblja poduzete su brojne aktivnosti vezano za zatvaranje OPRK-a. Sukladno Općoj uredbi 1083/2006 za zaključenje programa i konačnu isplatu RH je dužna EK dostaviti završnu izjavu o izdacima, zahtjev za konačnu isplatu, završno izvješće o provedbi programa te izjavu o zaključenju uz završno kontrolno izvješće do 30. ožujka 2018.
U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti vezane za pripremu Izjave o izdacima br. 11 čije slanje u EK je planirano za veljaču 2018.. U kontekstu zatvaranja programa, UT je provelo aktivnosti provjere provedbe preporuka proizašlih iz provjera na razini sustava u kontekstu kontrole delegiranih funkcija. Većina preporuka je provedena i nalazi su zatvoreni. Za preporuke koje nisu mogle biti provedene, jer su završene aktivnosti na koje se preporuke odnose, UT je u izvješćima o provedbi preporuka zaključio da se iste zatvaraju vezano za OPRK, ali da će se provedba pratiti u razdoblju 2014. – 2020. Preporuke se uglavnom odnose na provedbu pojedinih aktivnosti sukladno propisanim procedurama i rokovima.
[bookmark: _Toc530400060]Tablica 26: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“ u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os (PO)[footnoteRef:23] [23:  Prioritetna os 1: Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija
Prioritetna os 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Prioritetna os 3: Tehnička pomoć] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1
	62,16
	-
	-
	-0,10
	n/p
	-
	-
	
	

	PO 2
	113,80
	-
	-
	0,02
	n/p
	-
	-
	
	

	PO 3
	11,82
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	187,78
	-
	-
	-0,07
	n/p
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc530400061]Tablica 27: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os (PO)
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno tražena (ovjerena) sredstva[footnoteRef:24] [24:  Uključeni predujmovi u iznosu od 44,91 milijuna eura.] 

	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1
	62,16
	73,28
	117,89
	63,86
	102,73
	59,06
	95,00
	
	

	PO 2
	113,80
	113,27
	99,54
	105,04
	92,30
	108,11
	95,00
	
	

	PO 3
	11,82
	11,80
	99,82
	11,48
	97,09
	11,23
	95,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	187,78
	198,35
	105,63
	180,37
	96,06
	178,39
	95,00
	178,39
	95,00


[bookmark: _Toc530400287]Grafikon 8: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi 1. Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u postocima)



[bookmark: _Toc530400288]Grafikon 9: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi 2. Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinac 2017. (sredstva EU, u postocima)



[bookmark: _Toc421028661][bookmark: _Toc351026071][bookmark: _Toc351361265][bookmark: _Toc351361510][bookmark: _Toc351361551][bookmark: _Toc351361598][bookmark: _Toc351444788][bookmark: _Toc351465562][bookmark: _Toc357071088][bookmark: _Toc372635479][bookmark: _Toc531088961]OPERATIVNI PROGRAM „RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA“
Sredstva EU dodijeljena OPRLJP-u za razdoblje 2007. – 2013. iznose 152,41 milijuna eura, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 26,90 milijuna eura, čime ukupna vrijednost OPRLJP-a iznosi 179,31 milijuna eura.
Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2017. ugovoreno je ukupno 152,05 milijuna eura, odnosno 99,76 % dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 144,63 milijuna eura, odnosno 94,89 % dodijeljenih sredstava.
Prihvatljivost troškova u okviru predmetnog programa prestala je s 31. prosincem 2016. Prognozira se konačna apsorpcija od 98 %. U navedenom razdoblju intenzivirale su se obrade ZNS-ova uz provedene provjere na razini sustava od strane UT-a. UT nastavilo je s daljnjim pripremama u okviru aktivnosti zatvaranja progama. Predmetne aktivnosti podrazumijevaju očitovanje o statusu revizijskih preporuka kao i zatvaranje svih nalaza. U okviru pripreme završne izjave o izdacima UT planira izvršenje provjera upravljanja sukladno članku 60. točkama (a) i (b) Uredbe o ESF-u i člankom 13. Provedbene uredbe o ESF-u kako bi potvrdila prihvatljivost i pravilnost izdataka te potvrditi da su ispravljene sve pogreške/nepravilnosti. Po završetku navedenih aktivnosti pristupit će se izradi nacrta Završnog izvješća o provedbi. Sve navedene aktivnosti provest će se s ciljem konačne isplate sredstava.
[bookmark: _Toc530400062]Tablica 28: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os (PO)[footnoteRef:25] [25:  Prioritetna os 1: Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage
Prioritetna os 2: Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju
Prioritetna os 3: Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju
Prioritetna os 4: Tehnička pomoć
Prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1
	44,94
	-
	-
	6,72
	14,95
	-0,74
	n/p
	
	

	PO 2
	39,98
	-
	-
	0,22
	0,55
	0,97
	2,43
	
	

	PO 3
	47,78
	-
	-
	0,008
	0,02
	4,46
	9,33
	
	

	PO 4
	11,73
	-
	-
	0,24
	2,07
	-1,40
	n/p
	
	

	PO 5
	7,99
	-
	-
	-0,007
	n/p
	0,04
	0,47
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	152,41
	-
	-
	7,18
	4,71
	3,33
	2,18
	3,33
	2,18





[bookmark: _Toc530400063]Tablica 29: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os (PO)
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno tražena (ovjerena) sredstva[footnoteRef:26] [26:  Uključeni predujmovi u iznosu od 30,13 milijuna eura.] 

	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1
	44,94
	48,46
	107,84
	49,33
	109,78
	42,69
	95,00
	
	

	PO 2
	39,98
	36,99
	92,51
	33,13
	82,87
	37,98
	95,00
	
	

	PO 3
	47,78
	47,80
	100,04
	44,11
	92,32
	45,39
	95,00
	
	

	PO 4
	11,73
	11,64
	99,28
	11,06
	94,30
	11,14
	95,00
	
	

	PO 5
	7,99
	7,16
	89,64
	6,99
	87,53
	7,59
	95,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	152,41
	152,05
	99,76
	144,63
	94,89
	144,79
	95,00
	144,79
	95,00


[bookmark: _Toc530400289]Grafikon 10: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017.(sredstva EU, u postocima)



[bookmark: _Toc351026058][bookmark: _Toc351361252][bookmark: _Toc351361497][bookmark: _Toc351361538][bookmark: _Toc351361585][bookmark: _Toc351465559][bookmark: _Toc357071066][bookmark: _Toc372635453][bookmark: _Toc531088962]KOMPONENTA I PROGRAMA IPA – POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA
Sredstva EU dodijeljena komponenti I programa IPA za razdoblje 2007. – 2013. iznose 278,05 milijuna eura.
Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2017. ugovoreno je ukupno 255,63 milijuna eura, odnosno 91,94 % dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 227,07 milijuna eura, odnosno 81,67 % dodijeljenih sredstava. U izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima isplaćeno je ukupno 9,94 milijuna eura, odnosno 3,57 % dodijeljenih sredstava.
Dodijeljena sredstva EU za IPA 2012 program iznose 30,13 milijuna eura. Krajnji rok za završetak provedbe svih ugovora je 29. studenoga 2018., a za izvršenje plaćanja 29. studenog 2019. IPA 2012 obuhvaća 10 projekata te ukupno 44 komponente (19 komponenti nabave usluga, 4 twinning komponente, 4 twinning light komponente, 3 komponente izvođenja radova, 9 komponenti nabave roba, 3 grant sheme bespovratnih sredstava i 2 izravne dodijele bespovratnih sredstava za Centar za razminiranje).
Dodijeljena sredstva EU za IPA 2013 program iznose 11,58 milijuna eura. Krajnji rok za završetak provedbe ugovora je 14. siječnja 2019. (osim za radove na rekonstrukciji palače Moise na otoku Cresu za koji je rok za izvršenje tri godine od isteka roka za ugovaranje), a za izvršenje plaćanja 14. siječnja 2020. IPA 2013 obuhvaća 5 projekata te ukupno 13 komponenti (4 komponente nabave usluga, 2 twinning komponente, 1 twinning light komponenta, 1 komponenta izvođenja radova, 3 komponente nabave roba, te 2 komponente direktne dodjele bespovratnih sredstava za Centar za razminiranje).
Dodijeljena sredstva EU za Prijelazni instrument za 2013. godinu iznose 29 milijuna eura. Krajnji rok za završetak provedbe svih ugovora je 13. prosinca 2019. Prijelazni instrument obuhvaća 21 projekt unutar 3 prioriteta te ukupno 64 komponenti (21 komponenti nabave usluga, 15 twinning komponenti, 13 twinning light komponenti, 2 komponente izvođenja radova, 11 komponenti nabave roba i 2 izravne dodijele bespovratnih sredstava za Centar za razminiranje).
[bookmark: _Toc530400064]Tablica 30: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Elementi komponente[footnoteRef:27] [27:  NP – Nacionalni program; NS – Nuklearna sigurnost; PI – Prijelazni instrument; PU – Članarine za Programe Unije.] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NP 2007
	39,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	NP 2008
	35,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	NS 2008
	0,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	NP 2009
	36,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NP 2010
	31,18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	NP 2011
	26,77
	-
	-
	1,72
	6,42
	-
	-
	-
	-

	NS 2011
	0,81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	NP 2012
	30,13
	-
	-
	5,36
	17,79
	6,57
	21,79
	6,57
	21,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NP 2013
	11,58
	-
	-
	1,44
	12,46
	1,95
	16,81
	1,95
	16,81

	PI
	29,00
	-
	-
	1,42
	4,89
	0,91
	3,14
	0,91
	3,14

	PU
	35,08
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	278,05
	-
	-
	9,94
	3,57
	9,42
	3,39
	9,42
	3,39


[bookmark: _Toc530400065]Tablica 31: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Elementi komponente
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NP 2007
	39,95
	36,83
	92,17
	34,62
	86,66
	36,96
	92,51
	34,63
	86,67

	NP 2008
	35,80
	33,89
	94,67
	30,54
	85,30
	32,20
	89,93
	30,54
	85,30

	NS 2008
	0,95
	0,68
	71,10
	0,67
	70,21
	0,67
	70,21
	0,67
	70,21

	NP 2009
	36,80
	34,26
	93,10
	31,83
	86,50
	32,55
	88,45
	32,55
	88,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NP 2010
	31,18
	28,43
	91,18
	26,34
	84,48
	28,14
	90,25
	26,02
	83,44

	NP 2011
	26,77
	25,44
	95,05
	23,16
	86,54
	36,04
	134,7
	24,02
	89,73

	NS 2011
	0,81
	0,63
	78,09
	0,62
	76,63
	0,59
	72,80
	0,59
	72,80

	NP 2012
	30,13
	25,07
	83,22
	20,52
	68,12
	22,42
	74,43
	22,42
	74,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NP 2013
	11,58
	10,95
	94,49
	8,86
	76,51
	10,97
	94,67
	10,40
	89,77

	PI
	29,00
	24,38
	84,08
	15,83
	54,57
	16,19
	55,84
	16,19
	55,84

	PU
	35,08
	35,08
	100
	34,08
	97,14
	34,39
	98,03
	34,08
	97,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	278,05
	255,63
	91,94
	227,07
	81,67
	251,12
	90,31
	232,10
	83,47




[bookmark: _Toc351026064][bookmark: _Toc351361258][bookmark: _Toc351361503][bookmark: _Toc351361544][bookmark: _Toc351361591][bookmark: _Toc351444786][bookmark: _Toc351465560][bookmark: _Toc357071077][bookmark: _Toc372635463][bookmark: _Toc531088963]KOMPONENTA II PROGRAMA IPA – PREKOGRANIČNA SURADNJA
U financijskom razdoblju 2007. – 2013. komponenta II programa IPA predstavlja važan doprinos aktivnostima regionalnoga razvoja, čiji je cilj potaknuti stvaranje prekograničnih mreža, partnerstava i razvoj zajedničkog prekograničnog djelovanja, te izgradnja kapaciteta JLP(R)S-a za upravljanje programima EU, kao i priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar strukturnih fondova EU.
Kroz komponentu II programa IPA osigurana su sredstva za 3 vrste programa teritorijalne suradnje:
· Programi prekogranične suradnje sa susjednim državama članicama – programi sa Slovenijom, Mađarskom te IPA Jadranska prekogranična suradnja
· Programi prekogranične suradnje sa susjednim državama nečlanicama Europske unije – programi sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom
· Programi transnacionalne suradnje – programi Jugoistočna Europa (South-East Europe SEE) i Mediteran (MED).
Operativnu strukturu za provedbu operativnih programa prekogranične suradnje sa susjednim državama nečlanicama EU čine MRRFEU koje je zaduženo za upravljanje programom, te Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR) u svojstvu ugovornog i provedbenog tijela.
Sredstva EU dodijeljena komponenti II programa IPA za razdoblje 2007. – 2013. iznose 17,52 milijuna eura.
Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2017. ugovoreno je ukupno 17,22 milijuna eura, odnosno 98,27 % dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 15,16 milijuna eura, odnosno 86,55 % dodijeljenih sredstava.
Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA 2007. – 2013., za programe koji se ugovaraju u RH, u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. uključuju programe:
Programi prekogranične suradnje sa susjednim državama članicama koji su u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. bili u provedbi su program sa Slovenijom, Mađarskom te program IPA Jadranska prekogranična suradnja.
Programi prekogranične suradnje sa susjednim državama nečlanicama EU koji su u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. bili u provedbi su program s Bosnom i Hercegovinom iz financijskih alokacija za 2012. i 2013. godinu, program sa Srbijom iz financijskih alokacija za 2012. i 2013. godinu, te program s Crnom Gorom iz financijskih alokacija za 2012. i 2013. godinu.
Provedba svih programa transnacionalne suradnje – programi Jugoistočna Europa (South-East Europe SEE) i Mediteran (MED) je zaključena.


[bookmark: _Toc530400066]Tablica 32: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA 2007. – 2013., za programe koji se ugovaraju u RH, u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Programi komponente[footnoteRef:28] [28:  Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Srbija, Jugoistočna Europa (SEE), Mediteran (MED).] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HR-BIH
	7,00
	-
	-
	0,15
	2,21
	-
	-
	0,15
	2,14

	HR-CG
	3,00
	-
	-
	0,06
	1,99
	-
	-
	0,07
	2,40

	HR-SRB
	6,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	SEE
	1,19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	MED
	0,33
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	17,52
	-
	-
	0,21
	1,22
	-
	-
	0,22
	1,27


[bookmark: _Toc530400067]Tablica 33: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA 2007. – 2013., za programe koji se ugovaraju u RH, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Programi komponente
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HR-BIH
	7,00
	6,98
	99,73
	6,22
	88,84
	6,90
	98,59
	6,31
	90,19

	HR-CG
	3,00
	3,00
	99,88
	2,54
	84,65
	2,78
	92,69
	2,62
	87,34

	HR-SRB
	6,00
	5,95
	99,17
	5,32
	88,71
	5,37
	89,51
	5,30
	88,34

	SEE
	1,19
	1,29
	84,77
	1,08
	71,20
	1,27
	83,35
	1,08
	71,20

	MED
	0,33
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	17,52
	17,22
	98,27
	15,16
	86,55
	16,32
	93,15
	15,32
	87,42




[bookmark: _Toc351026072][bookmark: _Toc351361266][bookmark: _Toc351361511][bookmark: _Toc351361552][bookmark: _Toc351361599][bookmark: _Toc351444789][bookmark: _Toc351465563][bookmark: _Toc357071089][bookmark: _Toc372635480][bookmark: _Toc531088964][bookmark: _Toc351026066][bookmark: _Toc351361260][bookmark: _Toc351361505][bookmark: _Toc351361546][bookmark: _Toc351361593][bookmark: _Toc351444787][bookmark: _Toc351465561][bookmark: _Toc357071084][bookmark: _Toc372635475]KOMPONENTA V PROGRAMA IPA – RURALNI RAZVOJ
Sredstva EU dodijeljena komponenti V programa IPA (IPARD) za razdoblje 2007. – 2013. iznose 121,81 milijuna eura (182,92 milijuna eura prije automatskog opoziva).
Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2017. ugovoreno je ukupno 106,62 milijuna eura, odnosno 87,52 % dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 100,71 milijuna eura, odnosno 82,68 % dodijeljenih sredstava.
[bookmark: _Toc530400068][bookmark: _Toc393112283]Tablica 34: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA „Ruralni razvoj“ 2007. – 2013., u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Mjere[footnoteRef:29] [29:  Mjera 101: Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice; Mjera 103: Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice; Mjera 202: Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja; Mjera 301: Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture; Mjera 302: Diversifikacija i razvoj ruralnih ekonomskih aktivnosti; TP: Tehnička pomoć] 

	Dodijeljena sredstva
	Ugovorena sredstva
	 %
	Plaćena sredstva
	 %
	Tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M101
	42,23
	-
	-
	-0,001
	n/p
	-
	-
	
	

	M103
	35,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	M202
	3,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	M301
	29,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	M302
	10,00
	-
	-
	-0,02
	n/p
	-
	-
	
	

	TP
	0,32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	121,81[footnoteRef:30] [30:  Inicijalno dodijeljena sredstva, prije automatskog opoziva sredstava iznose 182.920.793 eura.] 

	-
	-
	-0,021
	n/p
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc530400069]Tablica 35: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA „Ruralni razvoj“ 2007. – 2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja do 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Mjere
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M101
	42,23
	35,82
	84,82
	34,48
	81,65
	41,87
	99,16
	
	

	M103
	35,67
	30,09
	84,36
	28,74
	80,58
	36,25
	101,7
	
	

	M202
	3,93
	3,84
	97,59
	2,80
	71,20
	3,46
	88,01
	
	

	M301
	29,66
	29,16
	98,32
	27,32
	92,09
	33,06
	111,5
	
	

	M302
	10,00
	7,39
	73,88
	7,09
	70,89
	9,02
	90,17
	
	

	TP
	0,32
	0,32
	100
	0,29
	89,01
	0,59
	180,6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	121,81
	106,62
	87,52
	100,71
	82,68
	124,25
	102,0
	105,26
	86,41


[bookmark: _Toc393112237][bookmark: _Toc530400290]Grafikon 11: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava komponente V programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u postocima)
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Sredstva EU dodijeljena Operativnom programu za ribarstvo za razdoblje 2007. – 2013. iznose 8,7 milijuna eura dok nacionalno sufinanciranje iznosi 2,9 milijuna eura, čime ukupna vrijednost Operativnog programa za ribarstvo iznosi 11,6 milijuna eura. Sukladno Ugovoru o pristupanju RH u EU, na provedbu Operativnoga programa za ribarstvo primjenjeno je pravilo ,,N+2", te u izvještajnom razdoblju nije bilo provedbe Operativnog programa u smislu ugovaranja i plaćanja izdataka korisnicima. Također, aktivnosti za zatvaranje Operativnog programa za ribarstvo provedena su u prethodnom izvještajnom razdoblju te je nastavno na navedeno u ovom razdoblju EK provodila postupke na temelju dostavljene dokumentacije. Uzimajući u obzir da je do kraja 2016. ukupni iznos doznačenih sredstava od EK (predujam i međuplaćanja), premašio 95 % ukupnog doprinosa Europskog fonda za ribarstvo (EFR) za Operativni program, u skladu s odredbama članka 79. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o EFR-u, u izvještajnom razdoblje nije bilo doznačenih sredstava od strane EK za ovjerene izdatke na temelju Završnog zahtjeva za plaćanje.
Republika Hrvatska je provedbom Operativnog programa iskoristila oko 7,9 milijuna eura iz EFR-a, što predstavlja preko 90 % dodijeljenih sredstava. Navedeni podaci od početka provedbe do 31. prosinca 2017., ujedno podrazumijevaju i konačne podatke o provedbi Operativnog programa, uzimajući u obzir da je provedba završena te da je u postupak zatvaranja Operativnog programa u završnoj fazi
[bookmark: _Toc530400070]Tablica 36: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)
	Prioritetna os
	Dodijeljena sredstva
	Ukupno ugovorena sredstva
	 %
	Ukupno plaćena sredstva
	 %
	Ukupno tražena (ovjerena) sredstva
	 %
	Ukupno doznačena sredstva
	 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO 1
	4,51
	4,34
	96,23
	4,32
	95,79
	4,36
	96,67
	4,73
	104,9

	PO 2
	3,76
	3,76
	100
	3,38
	89,89
	3,41
	90,69
	3,44
	91,55

	PO 5
	0,44
	0,10
	22,73
	0,10
	22,73
	0,10
	22,73
	0,11
	25,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	8,70
	8,20
	94,25
	7,80
	89,66
	7,87
	90,46
	8,28
	95,20





[bookmark: _Toc351026082][bookmark: _Toc351361276][bookmark: _Toc351361521][bookmark: _Toc351361562][bookmark: _Toc351361609][bookmark: _Toc351444799][bookmark: _Toc351465565][bookmark: _Toc355359816][bookmark: _Toc357071090][bookmark: _Toc372635481][bookmark: _Toc531088966]NEPRAVILNOSTI
Sa svrhom zaštite financijskih interesa Europske unije, u RH uspostavljen je sustav kroz koji se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti te neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (AFCOS-sustav).
Koordinativnu ulogu u AFCOS-sustavu ima Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara Ministarstva financija (SSNIP). Konkretnije, SSNIP je odgovorna za uspostavu i učinkovito funkcioniranje AFCOS-sustava; ima koordinativnu ulogu između tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima i tijela AFCOS-mreže te je glavna kontaktna točka Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) u RH.
U izvještajnom razdoblju, SSNIP je provela sljedeće aktivnosti s ciljem unaprjeđenja funkcioniranja AFCOS-sustava:
· Provedena je analiza potreba za izobrazbom u skladu s „Metodologijom analize potreba za izobrazbom u području upravljanja nepravilnostima za razdoblje 2016. – 2018.“ Na temelju analize izrađeni su Izvještaji o analizi potreba za izobrazbom u području upravljanja nepravilnostima i Katalog izobrazbe za razdoblje 2017. – 2019. za tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima, tijela AFCOS-mreže i SSNIP. U razdoblju do 31. prosinca 2017. održane su sljedeće radionice za tijela AFCOS-sustava navedene u Katalogu izobrazbe: „Umjetno stvoreni uvjeti“ jednodnevno predavanje, „Jačanje integriteta državnih službenika“ 4 jednodnevna predavanja, „Kazneni zakon“ jednodnevno predavanje i „Financijske korekcije – bugarsko iskustvo“ u suradnji s bugarskim Tijelom za reviziju.
U kontekstu suradnje s OLAF-om, predstavnici SSNIP-a sudjelovali su u:
· radu radnih skupina Savjetodavnog odbora za koordinaciju sprječavanja prijevara Europske komisije (Radna skupina za sprječavanje prijevara, Radna skupina za izvještavanje i analizu nepravilnosti i prijevara, Radna skupina AFCOS-sustava, Radna skupina OLAF-ove mreže komunikatora)
· redovnom radu Radne skupine za borbu protiv prijevara Vijeća EU-a.
U odnosu na obveze izvještavanja o nepravilnostima, Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara je u izvještajnom razdoblju provela sljedeće aktivnosti:
· izvještavanje OLAF-a o utvrđenim nepravilnostima u skladu s važećim pravnim okvirom te
· kontinuirano održavanje elektroničkog sustava za izvještavanje o nepravilnostima (Irregularity Management System, IMS).
Tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima obvezna su izvještavati SSNIP o slučajevima u kojima su utvrđene nepravilnosti te o prijavama sumnji na nepravilnost. Alati putem kojih se izvještavanje obavlja su sljedeći:
1. Elektronički sustav za izvještavanje o nepravilnostima (Irregularity Management System, IMS), putem kojeg se o utvrđenim nepravilnostima izvještava OLAF. Napominjemo da se OLAF ne izvještava o svim utvrđenim nepravilnostima, već samo o onima koje zadovoljavaju kriterije utvrđene odredbama uredbi EU-a.
2. Registri nepravilnosti, koji pored izvještaja o nepravilnostima iz sustava IMS sadrže i podatke o prijavljenim sumnjama na nepravilnosti te podatke o slučajevima utvrđenih nepravilnosti o kojima, s obzirom na kriterije utvrđene odredbama uredbi EU, nije potrebno izvijestiti OLAF.
U razdoblju od drugog tromjesečja 2008., zaključno s 31. prosinca 2017. utvrđeno je ukupno 975 slučajeva nepravilnosti[footnoteRef:31], od kojih je zatvoreno njih 682. Iznos nepravilnosti koji se odnosi na te slučajeve je 61.942.699,23 eura[footnoteRef:32]. [31:  Iznos uključuje podatke iz registara nepravilnosti i sustava IMS.]  [32:  Iznos nepravilnosti iskazan je za sredstva Europske unije.] 

Među navedenim slučajevim utvrđenih nepravilnosti, u sustavu IMS je zaključno s IV. tromjesečjem 2017. evidentirano 266 slučaja nepravilnosti (27,3 % ukupnih utvrđenih nepravilnosti), od čega je zatvoreno njih 197 (28,88 % ukupnih zatvorenih nepravilnosti). Financijski iznos nepravilnosti koji se odnosi na te slučajeve je 21.963.208,14 eura (35,46 % iznosa svih utvrđenih nepravilnosti), a iznos povrata po utvrđenim nepravilnostima za zatvorene slučajeve evidentirane u sustavu IMS zaključno s IV. tromjesečjem 2017. je 4.686.050,44 eura. U slučajevima u kojima nije bilo potrebe za povratom sredstava, poduzete su druge odgovarajuće korektivne mjere (npr. ponavljanje natječajnog postupka).
U izvještajnom razdoblju u sustavu IMS evidentirano je 28 novih slučajeva utvrđenih nepravilnosti: 3 slučaja u okviru komponente V programa IPA, 4 slučaja u okviru komponente II programa IPA, 6 slučaja u okviru OPRK-a, 1 slučaj u okviru ESF-a, 5 slučaja u okviru EPFRR-a i 9 slučaja u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP).
Financijski iznos nepravilnosti za te nove slučajeve je 3.407.840,42 eura. Među navedenim slučajevima, zatvoreno je njih 7 te je izvršen povrat u iznosu od 60.260,76 eura.
[bookmark: _Toc530400071]Tablica 37: Popis slučajeva nepravilnosti u izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.
	Program
	Naziv projekta
	Tip nepravilnosti
	Zaključak

	IPA V
	Mjera 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice
	Korisnik ugovora promijenio je osnovne elemente svrhe ulaganja za koje su sredstva odobrena te je prekinuo proizvodnju u razdoblju od pet (5) godina od datuma konačnog plaćanja.
	Donesena je odluka o povratu sredstava i raskidu ugovora.

	IPA V
	Mjera 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice
	Korisnik nije provodio aktivnosti u skladu s ugovorom.
	Donesena je odluka o povratu sredstava i raskidu ugovora.

	IPA V
	Mjera 103 – Ulaganje u izgradnju i opremanje objekata za potrebe obrade voća, povrća, aromatičnih bilja i začina
	Korisnik ugovora promijenio je osnovne elemente svrhe ulaganja za koje su sredstva odobrena te je prekinuo proizvodnju u razdoblju od pet (5) godina od datuma konačnog plaćanja.
	Donesena je odluka o povratu sredstava i raskidu ugovora.

	IPA II
	Promatranje ptica i ekoturizam u Južnom Jadranu (BETSA)
	U natječajnoj dokumentaciji navedeni su diskriminacijski kriteriji odabira i / ili kriterija dodjele.
	Utvrđeni neprihvatljivi troškovi umanjit će se kroz sljedeću Izjavu o izdacima.

	IPA II
	Prekogranične volonterske mreže za lokalni razvoj (2009-0017-974007) u okviru CBC HR-BIH
	Korisnik je prekršio pravila vidljivosti.
	Utvrđeni neprihvatljivi troškovi umanjit će se kroz sljedeću Izjavu o izdacima.

	IPA II
	Promocija pčela, 2012 Prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina
	U natječajnoj dokumentaciji navedeni su diskriminacijski kriteriji odabira i / ili kriterija dodjele.
	Utvrđeni neprihvatljivi troškovi umanjit će se kroz sljedeću Izjavu o izdacima.

	IPA II
	The case for Zero Waste
	Troškovi konzultanata nisu plaćeni izravno konzultantima već pravnim osobama u kojima su oni zaposleni. Dodatno potpisani i odobreni troškovnici razlikuju se od nabavljenih elemenata.
	Utvrđeni neprihvatljivi troškovi umanjit će se kroz sljedeću Izjavu o izdacima.

	OPRK
	Pilot linija bojanja za industrijska istraživanja, razvoj i inovacije
	Kašnjenje/nepravilnosti s dostavom bankarske garancije 
	Izvršit će se financijska korekcija u iznosu od 25 % vrijednosti provedene nabave.

	OPRK
	Rekonstrukcija postojećeg hotela Minerva i izgradnja dodatnih sadržaja
	Kašnjenje/nepravilnosti s dostavom bankarske garancije 
	Izvršit će se financijska korekcija u iznosu od 25 % vrijednosti provedene nabave.

	OPRK
	Izgradnja i opremanje proizvodne hale
	Kašnjenje/nepravilnosti s dostavom bankarske garancije 
	Izvršit će se financijska korekcija u iznosu od 25 % vrijednosti provedene nabave.

	OPRK
	Ulaganje u izgradnju i opremanje tvornice papirnih cijevi
	Postupak nabave radova nije bio u skladu s dogovorenim. 
	Izvršena je financijska korekcija u iznosu od 5 % vrijednosti provedene nabave. Sredstva su vraćena, slučaj zatvoren.

	OPRK
	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području Kutjeva – Gospodarska zona Kamenjača
	Korištenje robnih marki u troškovniku u objavljenoj dokumentaciji za nadmetanje. U natječajnoj dokumentaciji navedeni su diskriminacijski kriteriji odabira i / ili kriterija dodjele.
	Administrativni troškovi će se umanjiti za odgovarajući iznos nepravilnosti.

	OPRK
	Izgradnja i opremanje postrojenja za proizvodnju drvenog peleta
	Utvrđeno je da je Korisnik kupio polovnu, odnosno rabljenu opremu.
	Donesena je odluka o povratu sredstava i raskidu ugovora.

	ESF
	Mjera 1.1: Provedba aktivnih mjera tržišta rada kroz nacionalne i lokalne inicijative
	Utvrđeni su neprihvatljivi troškovi.
	Utvrđeni neprihvatljivi troškovi umanjit će se kroz sljedeću Izjavu o izdacima.

	EPFRR
	Mjere 06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja", Podmjera 6.1 „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", Operacija 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
	Uvjeti za stjecanje pogodnosti stvoreni su umjetno i suprotno ciljevima sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva.
	Korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava.

	EPFRR
	Mjera M11 „Ekološki uzgoj“, Podmjera „Plaćanje za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode“
- 4 istovjetna slučaja
	Netočan zahtjev za dodjelu sredstava - na prijavljenim površinama utvrđeno je održavanje ekološke poljoprivredne prakse i metode, što nije u skladu s podnesenim zahtjevom za prijelaz na održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda.
	Korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava.

	EFJP
	Jedinstveni zahtjev; Osnovno plaćanje
- 9 istovjetnih slučajeva
	Utvrđena je nepravilnost koja se odnosi na neprihvatljivost površine.
	Zatražen je povrat neosnovano isplaćenih sredstava.


U izvještajnom razdoblju (od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.) zatvoreno je 18 slučajeva nepravilnosti evidentiranih u sustavu IMS, to jest prijavljenih OLAF-u, slijedom čega je izvršen povrat u iznosu od 314.503,95 eura.
[bookmark: _Toc530400072]Tablica 38: Izvršeni povrati po komponentama programa IPA, operativnim programima i fondovima EU u izvještajnom razdoblju (u eurima)
	IPA komponenta/Operativni program/Fond
	Iznos povrata[footnoteRef:33] [33:  Iznos povrata računa se samo za zatvorene slučajeve nepravilnosti, pri čemu se slučaj nepravilnosti smatra zatvorenim ako je na temelju dodatnih informacija naknadno donesena odluka da određeni slučaj ipak ne predstavlja nepravilnost ili su provedene sve korektivne mjere i svi neprihvatljivi izdaci su vraćeni. Naime, iznos povrata kod otvorenih slučajeva podložan je čestim promjenama zbog toga što korisnici nepravilan iznos mogu vraćati u obrocima.] 


	
	

	Komponenta V.
	194.331,78

	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
	179.293,72

	
	

	Ukupno
	373.625,50





3

[bookmark: _Toc531088967]JAČANJE SUSTAVA I POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA
U odnosu na nedostatak administrativnih kapaciteta, a nastavno na zakonodavne mjere poduzete u prethodnom izvještajnom razdoblju (izmjene Zakona o državnim službenicima, donošenje Odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova u RH, Odluka o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova u strukturi tijela koja su dobila dozvolu za rad od EK za upravljanje sredstvima), provedene administrativne prilagodbe tijela u sustavima promjenama koje su se krajem 2016. dogodile u pogledu ustrojstva i djelokruga tijela državne uprave, u ovom izvještajnom razdoblju ubrzalo se raspisivanje i provedba natječa za zapošljavanje, a kako bi se zaposlio odgovarajući broj službenika na poslovima provedbe ESI fondova.
Tako je na dan 31. prosinca 2017., u sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkuretnost i kohezija zaposleno je ukupno 777 službenika, odnosno 189 više nego na dan 31. prosinca 2016. što predstavlja 84 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2017. godinu (925). U sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali na isti dan zaposleno je ukupno 324 službenika, odnosno 57 više nego na dan 31. prosinca 2016. što predstavlja 79,80 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2017. godinu (407). U sustavu upravljanja i kontrole Programa ruralnog razvoja, zaposleno je ukupno 180 službenika, odnosno 16 više nego na dan 31. prosinca 2016. što predstavlja 59,02 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2017. godinu (305), dok je u sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo zaposleno ukupno 24 službenika, odnosno 7 više nego na dan 31. prosinca 2016., što predstavlja 24,74 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2017. godinu (97).
Također, uz kvantitativno jačanje administrativnih kapaciteta, u organizaciji MRRFEU-a, kontinuirano se provode i ciljani programi izobrazbe za zaposlene u sustavima upravljanja i kontrole radi njihove kontinuirane edukacije.
Osnaženi kapaciteti doveli su do pojačane dinamike ugovaranja, redovitije komunikacije s korisnicima te do dodatnih mjera kojima se ubrzava provedba.


[bookmark: _Toc531088968]PREGLED ISPUNJAVANJA PRETHODNIH (EX-ANTE) UVJETA ZA KORIŠTENJE ESI FONDOVA 2014. – 2020.
Prethodni (ex-ante) uvjeti uvedeni su novim pravnim okvirom za ESI fondove za razdoblje 2014. – 2020., a utemeljeni su na unaprijed utvrđenim kriterijima koji se smatraju preduvjetima potrebnima za djelotvornu i učinkovitu potporu Unije.
Iako je rok za ispunjavanje ex-ante uvjeta utvrđen Uredbom (EU) br. 1303/2013 istekao 31. prosinca 2016., RH je u dogovoru s EK nastavila rad na ispunjavanju preostalih ex-ante uvjeta. Do 30. lipnja 2017. ispunjeno je ukupno 18 ex-ante uvjeta. Preostalih 8 ex-ante uvjeta ispunjeno je tijekom izvještajnog razdoblja, odnosno njihovo ispunjenje je potvrđeno od strane EK do studenoga 2017.
[bookmark: _Toc530400073]Tablica 39: Pregled ispunjenih ex-ante uvjeta u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.
	Ex-ante uvjet
	Datum ispunjenja[footnoteRef:34] [34:  Datum potvrde EK o ispunjenju pojedinog ex-ante uvjeta.] 

	Odgovorno tijelo
	Poduzete aktivnosti
	Relevantni programi

	TO2.1: Digitalni rast; Strateški okvir za politiku digitalnog rasta za poticanje povoljnih, kvalitetnih i interoperabilnih privatnih i javnih usluga koje se temelje na IKT-u te za povećanje njihove upotrebe među građanima, uključujući pritom ranjive skupine, poduzeća, javnu upravu, uključujući prekogranične inicijative.
	25.7.2017.
	MU
	VRH je usvojila Akcijski plan za provedbu Strategije javne uprave za 2017. – 2020., Strategiju za razvoj javne uprave te Strategiju e-Hrvatska 2020, te Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska, temeljem kojih će doći do povećanja učinkovitosti institucija javne uprave, pojednostavljenja pravila i ubrzavanje rada javne uprave, povećanja pravne sigurnosti, digitalizacije svih procesa s ciljem proširenja e-usluga građanima i poduzetnicima, povezivanja svih tijela državne uprave te uspostave jedinstvenog načina komunikacije građana s tijelima državne uprave.
	OPKK

	TO3.1: Provedene su posebne mjere za promicanje poduzetništva, uzimajući u obzir Akt o malom poduzetništvu (AMP).
	18.7.2017.
	MGPO
	Uveden je MSP test, te nadležnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao središnjeg tijela državne uprave za provedbu MSP testa na sve zakone, na podzakonske akte u skladu s načelom proporcionalnosti, usporedno s usvajanjem Uredbe o MSP testu od strane VRH u travnju 2017.; usvajanje izmjena Zakona o procjeni učinaka propisa (MSP test samo za zakone) u nadležnosti Ureda za zakonodavstvo.
	OPKK

	TO6.2: Sektor otpada; Promicanje gospodarski i okolišno održivih ulaganja u sektor otpada, a posebno razvojem planova gospodarenja otpadom u skladu s Direktivom 2008/98/EZ o otpadu i s hijerarhijom otpada.
	20.7.2017.
	MZOE
	Plan gospodarenja otpadom u RH 2017. – 2022. koji uključuje Plan sprečavanja nastanka otpada VRH je usvojila u siječnju 2017. s nacionalnim programom za prevenciju nastajanja otpada sukladno čl. 29. Okvirne direktive o otpadu. Uredbu o komunalnom otpadu VRH je usvojila u svibnju 2017.
	OPKK

	TO7.1: Promet; Postojanje sveobuhvatnih planova ili okvira za ulaganja u promet u skladu s institucionalnim ustrojstvom država članica (uključujući javni prijevoz na regionalnoj i lokalnoj razini) koji podupiru razvoj infrastrukture i poboljšavaju povezanost sa sveobuhvatnim i središnjim mrežama TEN-T.
	9.11.2017.
	MMPI
	Akcijski planovi za jačanje kapaciteta MMPI, Hrvatskih željeznica i Hrvatskih cesta usvojeni su odlukom ministra krajem svibnja 2017. Javna rasprava Strategije prometnog razvoja 2017. – 2030. RH završila je u srpnju 2017. te je sukladno pitanjima i sugestijama iz javne rasprave prilagođena i ažurirane su liste prioritetnih projekata s planom, izvorima financiranja, odgovornim tijelima/osobama i vremenskom rasporedu aktivnosti.
	OPKK

	TO7.2: Željeznička infrastruktura; postojanje, u sklopu sveobuhvatnog plana/ sveobuhvatnih planova ili okvira/okvirâ, odjeljka izričito posvećenog razvoju željeznice u skladu s institucionalnim ustrojstvima država članica (uključujući s obzirom na javni prijevoz na regionalnoj i lokalnoj razini), čime se podupire razvoj infrastrukture i poboljšava povezanost sa sveobuhvatnim i jezgrenim mrežama TEN-T. Ulaganja obuhvaćaju pokretnu imovinu, interoperabilnost i izgradnju kapaciteta.
	9.11.2017.
	MMPI
	Akcijski planovi za jačanje kapaciteta MMPI, Hrvatskih željeznica i Hrvatskih cesta usvojeni su odlukom ministra krajem svibnja 2017.. Javna rasprava Strategije prometnog razvoja 2017. – 2030. RH završila je u srpnju 2017. te je sukladno pitanjima i sugestijama iz javne rasprave prilagođena i ažurirane su liste prioritetnih projekata s planom, izvorima financiranja, odgovornim tijelima/osobama i vremenskom rasporedu aktivnosti.
	OPKK

	TO7.3: Drugi načini prijevoza; uključujući kopnene plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne čvorove i aerodromsku infrastrukturu: postojanje posebnog odjeljka u okviru sveobuhvatnog prometnog plana, ili više njih, ili okvira o unutarnjim plovnim putovima i pomorskom prijevozu, lukama, multimodalnim čvorovima i aerodromskoj infrastrukturi, koji doprinose boljoj povezanosti s TEN-T sveobuhvatnim i jezgrenim mrežama i promicanju održive regionalne i lokalne mobilnosti.
	9.11.2017.
	MMPI
	Akcijski planovi za jačanje kapaciteta MMPI, Hrvatskih željeznica i Hrvatskih cesta usvojeni su odlukom ministra krajem svibnja 2017. Javna rasprava Strategije prometnog razvoja 2017. – 2030. RH završila je u srpnju 2017. te je sukladno pitanjima i sugestijama iz javne rasprave prilagođena i ažurirane su liste prioritetnih projekata s planom, izvorima financiranja, odgovornim tijelima/osobama i vremenskom rasporedu aktivnosti.
	OPKK

	1 – Izvješće o ribolovnom kapacitetu podneseno je u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
	20.7.2017.
	MPOLJ
	Hrvatski sabor je izglasao Zakon o morskom ribarstvu na sjednici 19. lipnja 2017. Pravilnik o registru ribarske flote RH objavljen je u Narodnim novinama br. 23/17. Notiflkacija ispunjenja ex-ante uvjeta te ocjena ispunjenja provedena u srpnju 2017.
	OPPiR

	4 – Administrativni kapacitet: administrativni je kapacitet na raspolaganju za ispunjavanje zahtjeva u vezi s provedbom sustava Unije za nadzor, inspekciju i provedbu kako je predviđeno u članku 36. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dalje određeno u Uredbi (EZ) br. 1224/2009.
	14.7.2017.
	MPOLJ
	Hrvatski sabor je izglasao Zakon o morskom ribarstvu na sjednici 19. lipnja 2017. Pravilnik o registru prekršaja u morskom ribarstvu objavljenje u Narodnim novinama, br. 65/17. Notifikacija ispunjenja ex- ante uvjeta te ocjena ispunjenja provedena u srpnju 2017.
	OPPiR
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[bookmark: _Toc531088969]ZAKLJUČAK
[bookmark: _Toc372635488]Iz EU fondova za razdoblje 2014. – 2020. u RH je tijekom izvještajnog razdoblje ukupno ugovoreno 1,33 milijardi eura, a plaćanja izvršena prema krajnjim korisnicima iznose 299,18 milijuna eura. Do 31. prosinca 2017. ukupno su ugovorene 3,74 milijarde eura što iznosi 34,82 % od ukupno dodijeljenih sredstava u iznosu od 10,73 milijarde eura. Ukupna plaćanja iznose 954,31 milijun eura odnosno 8,90 % od ukupno dodijeljenih sredstava.
U okviru OPKK-a tijekom izještajnog razdoblja ugovoreno je 1,16 milijardi eura, a plaćeno je 180,37 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 31. prosinca 2017. ugovoreno je 39,82 %, a plaćeno 8,90 % dodijeljenih sredstava.
U okviru OPULJP-a tijekom izvještajnog razdoblja ugovoreno je 90,31 milijun eura, a plaćeno je 56,71 milijun eura. Ukupno od početka provedbe do 31. prosinca 2017. ugovoreno je 22,77 % sredstava, dok je plaćeno 5,48 % dodijeljenih sredstava.
U okviru PRR-a tijekom izvještajnog razdoblja ugovorena su 68,24 milijuna eura, a plaćena su 50,93 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 31. prosinca 2017. ugovoreno je 29,44 %, a plaćeno 17,97 % dodijeljenih sredstava.
U okviru OPPiR-a tijekom izvještajnog razdoblja ugovoreno je 11,83 milijuna eura, a plaćeno je 11,17 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 31. prosinca 2017. ugovoreno je 19,88 %, dok je plaćeno 8,03 % dodijeljenih sredstava.
Iz EU fondova za razdoblje 2007. – 2013. u RH je tijekom izvještajnog razdoblja smanjena vrijednost ugovorenih sredstava za 109,98 milijuna eura zbog raskidanja ugovora i faziranja, kao i plaćenih sredstava krajnjim korisnicima za 0,64 milijuna eura. Do 31. prosinca 2017. ukupno je ugovoreno 1,27 milijardi eura, odnosno 99,78 % dodijeljenih sredstava u iznosu od 1,28 milijardi eura. Istovremeno je korisnicima isplaćeno 1,12 milijardi eura, odnosno 87,64 % dodijeljenih sredstava.
S 31. prosincem 2016. završilo je n+3 razdoblje provedbe programa iz razdoblja 2007. – 2013. Tijekom 2017. odvijalo se postupno zatvaranje programa s krajnjim rokom u ožujku 2018. Jedina iznimka je IPA I koja će se provoditi do 14. siječnja 2020. Također, u slučaju OPR, na kojeg se primjenjuje n+2 pravilo, razdoblje provedbe završilo je 31. prosinca 2015. te su u 2017. godini prema EK podneseni završni dokumenti.


[bookmark: _Toc531088970]Kratice
	AFCOS
	Sustav za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (Anti-Fraud Coordination Service)

	ARPA
	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

	EFPR
	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

	EFR
	Europski fond za ribarstvo

	EFRR
	Europski fond za regionalni razvoj

	EK
	Europska komisija

	EPFRR
	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

	ESF
	Europski socijalni fond

	ESI fondovi
	europski strukturni i investicijski fondovi

	ESPON
	Europska mreža za praćenje prostornog razvoja (European Observation Network, Territorial Development and Cohesion)

	EU
	Europska unija

	FEAD
	Fond europske pomoći za najpotrebitije

	HAMAG – BICRO
	Hrvatska agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

	IAKS
	Integrirani administrativni i kontrolni sustav

	IKT
	informacijsko komunikacijska tehnologija

	IMS
	Informatički sustav za upravljanje nepravilnostima (Irregularity Managemet System)

	IPA
	Instrument pretpristupne pomoći

	IPARD
	Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development)

	IZM
	Inicijative za zapošljavanje mladih

	JLP(R)S
	jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

	KF
	Kohezijski fond

	MDOMSP
	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

	MFIN
	Ministarstvo financija

	MGIPU
	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

	MGPO
	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

	MMPI
	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

	MPOLJ
	Ministarstvo poljoprivrede

	MRMS
	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

	MRRFEU
	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

	MSP
	malo i srednje poduzetništvo (poduzeće)

	MU
	Ministarstvo uprave

	MZOE
	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

	MZO
	Ministarstvo znanosti i obrazovanja

	NGN
	mreža sljedeće generacije

	OLAF
	Europski ured za borbu protiv prijevara

	ONP
	Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa

	OPFEAD
	Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.

	OPKK
	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

	OPP
	Operativni program „Promet“ 2007 – 2013.

	OPPiR
	Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020

	OPRK
	Operativni program „Regionalna konkurentnost“ 2007 – 2013.

	OPRLJP
	Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.

	OPULJP
	Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

	OPZO
OPR
	Operativni program „Zaštita okoliša“ 2017. – 2013.
Operativni program za ribarstvo 2007. – 2013.

	OzP
	Odbor za praćenje

	PI
	Prijelazni instrument

	PRR
	Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

	PT1
	posredničko tijelo razine 1

	PT2
	posredničko tijelo razine 2

	RH
	Republika Hrvatska

	SAFU
	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

	SSNIP
	Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara

	SUK
	Sustav upravljanja i kontrole

	TO
	Tijelo za ovjeravanje

	TR
	Tijelo za reviziju

	UT
	Upravljačko tijelo

	UzUVRH
	Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

	VRH
	Vlada Republike Hrvatske

	ZNS
	Zahtjev za nadoknadom sredstava
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Column2	
Ličko-senjska	Karlovačka	Bjelovarsko-bilogorska	Brodsko-posavska	Krapinsko-zagorska	Virovitičko-podravska	Splitsko-dalmatinska	Sisačko-moslavačka	Međimurska	Požeško-slavonska	Zadarska	Šibensko-kninska	Istarska	Koprivničko-križevačka	Vukovarsko-srijemska	Varaždinska	Primorsko-goranska	Osječko-baranjska	Zagrebačka	Dubrovačko-neretvanska	Grad Zagreb	3.3379715489091685E-3	6.9581441194747056E-3	7.3224231828639347E-3	1.0454399921797116E-2	1.9028139212344961E-2	1.933167609433474E-2	2.2282205125158022E-2	2.3843355925156132E-2	2.4332781322797183E-2	2.5684068487073167E-2	2.6769711773671236E-2	2.8105285251970476E-2	3.3165931605812785E-2	3.6486005408785292E-2	3.7560313388151752E-2	3.8190189968819552E-2	5.3003536234839929E-2	6.8521134862810515E-2	7.0508702610647012E-2	0.18263746766647168	0.26247655628811101	


Series 2	
Ličko-senjska	Dubrovačko-neretvanska	Šibensko-kninska	Bjelovarsko-bilogorska	Krapinsko-zagorska	Virovitičko-podravska	Zadarska	Istarska	Koprivničko-križevačka	Varaždinska	Međimurska	Primorsko-goranska	Karlovačka	Brodsko-posavska	Zagrebačka	Požeško-slavonska	Sisačko-moslavačka	Splitsko-dalmatinska	Osječko-baranjska	Vukovarsko-srijemska	Grad Zagreb	na području više županija	Republika Hrvatska	5.031638081874984E-3	6.9193440532126721E-3	7.0686210371515412E-3	8.3239689443571699E-3	9.1543527884672474E-3	1.0572094512902343E-2	1.082357468750627E-2	1.1057184619219753E-2	1.1684282515147708E-2	1.1822520534739842E-2	1.1961209721823112E-2	1.2406471562028535E-2	1.2569762225609514E-2	1.3239174883791229E-2	1.5363717342444195E-2	1.670864924401453E-2	1.7456206292812679E-2	1.9886502859750878E-2	3.1349377517167348E-2	4.0623499641126312E-2	4.5450727242222419E-2	7.7350363329667784E-2	0.59317675636296285	


Series 2	

Šibensko-kninska	Dubrovačko-neretvanska	Krapinsko-zagorska	Međimurska	Primorsko-goranska	Varaždinska	Grad Zagreb	Požeško-slavonska	Splitsko-dalmatinska	Koprivničko-križevačka	Zadarska	Karlovačka	Istarska	Brodsko-posavska	Ličko-senjska	Zagrebačka	Virovitičko-podravska	Bjelovarsko-bilogorska	Vukovarsko-srijemska	Sisačko-moslavačka	Osječko-baranjska	1.3812381331198987E-2	1.6906287148612094E-2	1.7865923007537511E-2	1.9055828749352018E-2	1.9373557921085603E-2	2.8317280921397316E-2	2.8929141838713694E-2	3.0259521792731097E-2	3.09150947639465E-2	3.2536708861084854E-2	4.1046681790557628E-2	4.4225104203052638E-2	4.7458982379044501E-2	5.3510164060644544E-2	5.9601766493833828E-2	5.9768763096756557E-2	6.8915659570888785E-2	7.8485516102680869E-2	7.8697651359198373E-2	8.1985920759792844E-2	0.14831669275423415	


Series 2	
Međimurska	Ličko-senjska	Požeško-slavonska 	Karlovačka 	Šibensko-kninska	Dubrovačko-neretvanska	Osječko-baranjska	Virovitičko-podravska 	Grad Zagreb	Istarska 	Primorsko-goranska	Splitsko-dalmatinska	Zadarska 	4.9352690222362641E-5	9.9502886028459271E-4	1.4441363191892828E-3	1.6945129690081592E-2	1.8334577297709109E-2	2.3205399586000267E-2	2.5333911532939887E-2	2.5578070901707942E-2	5.0333368839743861E-2	8.6898239062811689E-2	0.1616666333775828	0.19322103774122643	0.39599511410050015	


Series 1	
Međimurska	Brodsko-posavska	Primorsko-goranska	Karlovačka	Istarska	Šibensko-kninska	Vukovarsko-srijemska 	Koprivničko-križevačka	Osječko-baranjska	Republika Hrvatska	Grad Zagreb	Splitsko-dalmatinska	Sisačko-moslavačka 	na području više županija	Dubrovačko-neretvanska	5.2514587587419465E-4	1.3909897005693573E-3	1.9225477387066999E-3	2.3089690015971887E-3	3.0121758020310845E-3	1.0660494703744779E-2	1.2006675655883056E-2	2.4064705339542927E-2	4.13351304885907E-2	5.1258174503165603E-2	5.5561621635958139E-2	9.6418396048520205E-2	0.16930846024733792	0.25123331433244739	0.27899319892603064	


Series 2	

Zadarska	Međimurska	Karlovačka	Šibensko-kninska	Osječko-baranjska	Brodsko-posavska	Varaždinska	Vukovarsko-srijemska	Zagrebačka	Primorsko-goranska	Istarska	2.1987999440372167E-4	7.3304399473453474E-3	2.086012598420775E-2	2.6556006526936415E-2	2.9722325112146022E-2	3.4535375728983866E-2	4.8694301299860264E-2	7.0074904683670003E-2	0.12689316914673404	0.31367034787657422	0.32144312369913841	


Series 2	
Požeško-slavonska	Varaždinska	Bjelovarsko-bilogorska	Krapinsko-zagorska	Ličko-senjska	Karlovačka	Zagrebačka	Grad Zagreb	na području više županija	Koprivničko-križevačka	Zadarska	Dubrovačko-neretvanska	Primorsko-goranska	Virovitičko-podravska	Splitsko-dalmatinska	Sisačko-moslavačka	Šibensko-kninska	Međimurska	Brodsko-posavska	Vukovarsko-srijemska	Istarska	Osječko-baranjska	1.3487733950221454E-3	2.3932945243860999E-3	4.017456628569221E-3	9.1989264061721979E-3	9.5418585350039442E-3	1.0680103059755438E-2	1.0841210214600876E-2	1.2704785053149769E-2	1.3242182653664654E-2	1.3808426353511016E-2	1.5585254801436589E-2	1.7734652689905653E-2	2.3171492525049745E-2	3.4364765212701022E-2	3.8367908652357355E-2	5.5206560091965361E-2	5.5978388480832815E-2	6.598875765420284E-2	8.0620802521969973E-2	9.3433273913605924E-2	0.11598609726621724	0.31578502936592018	


Series 2	
Brodsko-posavska	Splitsko-dalmatinska	Bjelovarsko-bilogorska	Krapinsko-zagorska	Požeško-slavonska	Koprivničko-križevačka	Zadarska	Grad Zagreb	Karlovačka	Šibensko-kninska	Ličko-senjska	Virovitičko-podravska	Vukovarsko-srijemska	Sisačko-moslavačka	Osječko-baranjska	2.4580013145816999E-2	2.7288007424153864E-2	2.7894303163271083E-2	3.6423802304333786E-2	3.6924241763829364E-2	5.8358773704402296E-2	7.1859687071099923E-2	7.3932387512302064E-2	7.6230876645445853E-2	8.6315458860221669E-2	9.0651288299623045E-2	9.1165630528196887E-2	9.5674448211921184E-2	9.9710714759941671E-2	0.10299036660544031	


Column2	
Virovitičko-podravska	Dubrovačko-neretvanska	Požeško-slavonska	Krapinsko-zagorska	Šibensko-kninska	Zadarska	Osječko-baranjska	Sisačko-moslavačka	Karlovačka	Vukovarsko-srijemska	Istarska	Međimurska	Bjelovarsko-bilogorska	Brodsko-posavska	Varaždinska	Zagrebačka	Splitsko-dalmatinska	Primorsko-goranska	Grad Zagreb	2.0230130840677169E-4	2.8866524515150209E-4	1.3451143870351506E-3	2.3702771184262055E-3	3.5712938250311277E-3	4.0700314537591561E-3	7.7920668994122741E-3	1.0386147978285602E-2	1.1436890390648633E-2	1.2277928117391037E-2	1.4551291937662063E-2	1.5640228469884044E-2	2.0841327521278517E-2	2.2403764542936591E-2	5.2735289380969289E-2	6.3351243370612056E-2	6.7578436552876084E-2	0.21097056169525238	0.47818713980498156	


Series 2	
Ličko-senjska	Dubrovačko-neretvanska	Požeško-slavonska	Bjelovarsko-bilogorska	Krapinsko-zagorska	Šibensko-kninska	Varaždinska	Zagrebačka	Virovitičko-podravska	Koprivničko-križevačka	Vukovarsko-srijemska	Karlovačka	Zadarska	Primorsko-goranska	Istarska	Sisačko-moslavačka	Osječko-baranjska	Brodsko-posavska	Splitsko-dalmatinska	Međimurska	Grad Zagreb	Republika Hrvatska	na području više županija	4.2119335086927079E-3	5.3123795461742992E-3	1.1032085035686996E-2	1.1063872059740644E-2	1.1473501649620242E-2	1.1845861724577514E-2	1.2026081773840295E-2	1.2110739958862872E-2	1.5429093891312886E-2	1.6604776623599559E-2	1.8738752940444633E-2	2.0575135356926767E-2	2.1555388031103895E-2	2.2957296808616912E-2	2.3092817721454498E-2	2.8867236118358577E-2	2.9488831475595462E-2	3.025824033783624E-2	3.1306920370353278E-2	3.3409260347715353E-2	0.11227671995913219	0.14158010942471039	0.37478296533564348	


Series 2	
Šibensko-kninska	Ličko-senjska	Grad Zagreb	Krapinsko-zagorska	Koprivničko-križevačka	Primorsko-goranska	Požeško-slavonska	Dubrovačko-neretvanska	Karlovačka	Brodsko-posavska	Međimurska	Sisačko-moslavačka	Virovitičko-podravska	Vukovarsko-srijemska	Bjelovarsko-bilogorska	Zagrebačka	Varaždinska	Splitsko-dalmatinska	Zadarska	Osječko-baranjska	Istarska	2.3740019322046374E-3	8.0305270033942285E-3	1.2476485480490306E-2	2.2750099134129301E-2	2.3373563620522047E-2	2.4089885486022363E-2	2.4969622977085184E-2	2.882705693682162E-2	3.8100188494285328E-2	3.8520331751213187E-2	4.2906355381423004E-2	4.9058059609364484E-2	5.0619714507228651E-2	5.1973798293970544E-2	5.5118626381433763E-2	6.1331066042095497E-2	6.1979544234529366E-2	6.6208638796733124E-2	7.3835371545358089E-2	0.10835027963859901	0.15510678275309642	
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