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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 1. travnja 2021.






__________________________________________________________________________
	
 PREDLAGATELJ:
	
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta


__________________________________________________________________________
	
PREDMET:
	
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje za izgradnju broda Nov. 101 čiju je gradnju ugovorilo društvo MKM Yachts d.o.o., Rijeka


__________________________________________________________________________
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Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 48. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu („Narodne novine“, broj 135/20.), a u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o iskazivanju spremnosti uključivanja u proces izdavanja državnih jamstava za društva BRODOTROGIR CRUISE d.o.o., ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. i MKM Yachts d.o.o., KLASA: 022-03/20-07/171, URBROJ: 50301-25/27-20-2, od 18. lipnja 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2021. donijela


O D L U K U

o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje za izgradnju broda Nov. 101 čiju je gradnju ugovorilo društvo MKM Yachts d.o.o., Rijeka 


I.

U Odluci o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje za izgradnju broda Nov. 101 čiju je gradnju ugovorilo društvo MKM Yachts d.o.o., Rijeka, KLASA: 022-03/20-04/258, URBROJ: 50301-05/27-20-3, od 3. rujna 2020. tablica u Prilogu mijenja se i glasi: 

	Mjeseci
	Priljev (uplata avansa Kupca) EUR
	Odljev (Kredit Graditelj) EUR
	Izloženost Republike Hrvatske EUR
	Izloženost Republike Hrvatske Kumulativ EUR
	Događaj

	IV.‐VI. 21.
	4.000.000 (Investirano u gradnju)
	20.000.000,00
	12.800.000,00
	12.800.000,00
	Potpis ugovora (Ostvareno)

	
	3.500.000 (Investirano u  gradnju)
	17.500.000,00
	11.200.000,00
	24.000.000,00
	Na polaganju kobilice

	VII.‐IX. 21
	3.500,000
[bookmark: _GoBack] (Investirano 1.000,000 EUR u gradnju od ove rate)
	17.500.000,00
	11.200.000,00
	35.200.000,00
	Kad se kumulativno ostvari - izrezano 2.000 t CM; proizvedeno 1.000 t sekcija; 500 t blokova podignuto na navoz

	X.‐XII. 21.
	3.500.000,00
	17.500.000,00
	11.200.000,00
	46.400.000,00
	Kad se kumulativno ostvari  - izrezano 3.000 t CM; proizvedeno 1.500 t sekcija; 1.000 t blokova podignuto na navoz

	I.‐III. 22.
	3.500.000,00
	17.500.000,00
	11.200.000,00
	57.600.000,00
	Kad se kumulativno ostvari - izrezano 4.000 t CM; proizvedeno 3.000 t sekcija; 2.500 t blokova podignuto na navoz

	IV.‐VI. 22.
	3.700.000,00
	18.500.000,00
	11.840.000,00
	69.440.000,00
	Kad se kumulativno ostvari - proizvedeno 100 % sekcija; 
3.500 t blokova podignuto na navoz

	VII.‐IX. 22.
	3.700.000,00
	17.000.000,00
	10.692.000,00
	80.132.000,00
	Kad se kumulativno ostvari;  
100 % blokova podignuto na navoz

	X.‐XII. 22.
	9.500.000,00
	9.500.000,00
	-
	80.132.000,00
	Kad se kumulativno ostvari - porinuće i početak ispitivanja

	I.‐III. 23.
	11.000.000,00
	11.000.000,00
	-
	80.132.000,00
	Kad se kumulativno ostvari; pokretanje glavnih motora i puštanje napona na Glavnu ploču

	IV.‐VI. 23.
	126.051.927,00
	20.500.000,00
	-
	80.132.000,00
	Propulzija u funkciji i završetak pokusne plovidbe

	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	171.951.927,00
	166.500.000,00
	 
	 
	Isporuka 



II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



KLASA: 
URBROJ: 

Zagreb, _______ 2021. 

PREDSJEDNIK 


    mr. sc. Andrej Plenković








OBRAZLOŽENJE

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici 3. rujna 2020 godine donijela Odluku (KLASA: 022-03/20-04/258; URBROJ: 50301-05/27-20-3) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje za izgradnju broda Nov. 101 čiju je gradnju ugovorilo društvo MKM Yachts d.o.o., Rijeka s Kupcem PEC 2 LIMITED, Malta. Ugovor o gradnji za brod Nov. 101 potpisan je 7. svibnja 2020. godine.

Društvo MKM Yachts d.o.o., Rijeka zatražilo je odobrenje državnog jamstva za osiguranje kredita za izgradnju broda Nov. 101 u ukupnom iznosu 100.165.000,00 EUR uvećano za troškove i kamatu. Državno jamstvo u iznosu od 80.132.000,00 EUR pokrivalo bi 80% kreditnog zaduženja te se, u skladu s odredbama pravila o državnim potporama u obliku jamstva, takvo državno jamstvo (do intenziteta 80%) ne smatra nedozvoljenom državnom potporom.

Sukladno točki IV. navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske, određeno je da se jamstvo za sredstva iz kreditnog zaduženja aktivira fazno, a aktiviranje sredstava iz kreditnog zaduženja bit će jedino moguće nakon što Kupac PEC 2 LIMITED, Malta isplati avans Graditelju MKM Yachts d.o.o., Rijeka.

S obzirom da su pregovori s poslovnim bankama potrajali dulje od očekivanog, ovim Prijedlogom predlaže se Izmjena Odluke Vlade Republike Hrvatske s novom dinamikom provedbe Ugovora koja je sastavni dio predmetnog Prijedloga izmjene odluke. Nova dinamika predviđa završetak gradnje broda do lipnja 2023. godine.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, praćenje gotovosti i ostvarenje troškova predmetnog broda te namjensku potrošnju sredstava za brod Nov. 101 obavljat će Hrvatska brodogradnja Jadranbrod i o tome redovito izvještavati nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Ovom Izmjenom Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje za izgradnju broda Nov. 101 čiju je gradnju ugovorilo društvo MKM Yachts d.o.o., Rijeka (KLASA: 022-03/20-04/258, URBROJ: 50301-05/27-20-3) od 3. rujna 2020. mijenja se vremenska dinamika uplate avansa od strane Kupaca PEC 2 LIMITED, Malta Graditelju. 

Ostali sadržaj Odluke ostaje nepromijenjen. Slijedom navedenog, predlažemo donošenje odluke kako je predloženo.
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