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	PREDLAGATELJ:
	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

	PREDMET:
	Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka










	Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim 
lukama („Narodne novine“, broj 83/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
______2026. donijela


O D L U K U

o izmjeni Odluke o koncesiji  na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i 
gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka


I.

 		U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka („Narodne novine“, broj 55/21.), u točki V. stavku 3. riječi: „tri godine“ zamjenjuju se riječima: „šest godina“.

 		U stavku 4. riječi: „tri godine“ zamjenjuju se riječima: „šest godina“.

II.

 		Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi Dodatak br. 1 Ugovoru o koncesiji u roku od 90 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

III.

 		Ovlaštenik koncesije dužan je, prije sklapanja Dodatka br. 1 Ugovoru o koncesiji iz točke II. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kojom će se produžiti rok važenja garancije do šest mjeseci od završetka novoga planiranog investicijskog ciklusa.

 		Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke, neće se sklopiti Dodatak br. 1 Ugovoru o koncesiji iz točke II. ove Odluke te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom, a ova Odluka će se ukinuti.

IV.

 		Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“.



O b r a z l o ž e n j e

 		Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture obratio se Ovlaštenik koncesije, 
ACI – GITONE d.o.o., sa zahtjevom za izmjenu Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka („Narodne novine“, broj 55/21.) i na temelju te Odluke sklopljenog Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka, od 19. svibnja 2023. i to na način da se produži rok ishođenja uporabne dozvole s tri na šest godina, odnosno do 19. svibnja 2029.

 		Naime, predmetnom Odlukom i Ugovorom Ovlaštenik koncesije ovlašten je i zadužen u roku ne dužem od tri godine od zaključenja Ugovora o koncesiji dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

 		Međutim, iako je za gradnju predmetne luke nautičkog turizma Ovlaštenik koncesije ishodio dvije građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000286, 
URBROJ: 531-08-3-1-2-24-0037, od 5. srpnja 2024. i KLASA: UP/I-361-03/23-01/000183, URBROJ: 531-08-3-1-2-24-0035, od 3. srpnja 2024., za dvije faze prve etape i započeo s građevinskim radovima, sam proces projektiranja i izdavanja građevinske dozvole znatno se odužio uslijed usuglašavanja i izmjena projektne dokumentacije s novim tehničkim uvjetima konzervatorske zaštite koncesijskog područja. Naime, Skladište broj 40 na Senjskom pristaništu unutar obuhvata koncesije je pod preventivnom zaštitom u skladu s propisima iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara, stoga se svi radovi na preventivno zaštićenom dobru mogu poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela, a prije izvođenja radova potrebno je izraditi konzervatorski i statički elaborat. 

 		Nadalje, postupak izrade projektne dokumentacije za drugu etapu dodatno se produljio zbog konzervatorskih uvjeta, zbog čega nije realno očekivati dovršetak izgradnje i ishođenje uporabne dozvole unutar ugovorenog roka. Slijedom navedenog, predlaže se produljenje roka za dovršetak izgradnje i ishođenje uporabne dozvole s tri na šest godina, odnosno do 19. svibnja 2029., uslijed objektivnih razloga i okolnosti na koje Ovlaštenik koncesije nije mogao utjecati.

 		Navedena izmjena, sukladno odredbama Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 69/17. i 107/20.), ne predstavlja bitnu izmjenu, budući da se ovom Odlukom isključivo produljuje rok za dovršetak izgradnje i ishođenje uporabne dozvole.

 		Uputa o pravnom lijeku

 		Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.
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